

AIKATAULU

| |
|---|
| |
| Projekti: Tuotehakujärjestelmä |
| Tekijä:Toni Kuusirati |
| Tilaaaja: Limingantullin Prisma, OK Arina |
| Aika: 1.11. - 31.5.2011 |
| SUUNNITELTU |
| Tehtävä |
| ALOITUSVAIHE (2 Viikkoa) VIIKOT 45 ja 46 |
| Aloituspalaveri(vko 45) |
| Aikataulun tekeminen |
| Työskentelytilojen määrittäminen |
| Työkalujen valitseminen, joilla työ toteutetaan |
| Opinnäytetyön raportin aloittaminen |
| MÄÄRITTELYVAIHE (2 Viikkoa) VIIKOT 47 ja 48 |
| Laitteistovaatimukset |
| Ohjelmistovaatimukset |
| Ohjelmistoympäristöihin tutustuminen |
| Opinnäytetyön raportin kirjoitusta |
| SUUNNITTELUVAIHE (4 Viikkoa) VIIKOT 49,50,51 ja 52 |
| Palaveri |
| Käyttöliittymän suunnittelu |
| Ohjelmistorakenne |
| Opinnäytetyön raportin kirjoitusta |
| Mahdolliset hankinnat |
| TOTEUTUSVAIHE (14 Viikkoa) VIIKOT 1-14 |
| PT osaston tuote haku |
| Sport osaston tuotehaku |
| Rak.,Rem. osaston tuotehaku |
| Koti osaston tuotehaku |
| Viihde osaston tuotehaku |
| Pukine osaston tuotehaku |
| Opinnäytetyön raportin kirjoitusta |
| LOPETUSVAIHE (4 Viikko) VIIKOT 15-19 |
| Testaus |
| Mahd.Muutokset |
| Raportin loppuun kirjoittaminen |
| |
| Edistymisenseuranta palaverit sovitaan erikseen |