

# AIKATAULU

PROJEKTIN TIEDOT		
PÄIVÄMÄÄRÄ	VÄLITAVOITE	SIJAINTI
1.1.2019	Projektin aloitus 1.1.2019	40
8.1.2019	nykyiseen rakennusluvan läpikäynti	10
16.1.2019	hankealueen selvitys	-10
25.1.2019	hydrogiset ja geotekniset selvitykset	5
4.2.2019	Vedenlaatu	-5
12.2.2019	toteutuneet tutkimus ja seuranta tulokset	10
13.2.2019	VAIHE 1: 50% VALMIS (VALMISTELEVAT TYÖT)	30
23.2.2019	tehdyt kunnostukset + korvaukset	-5
27.2.2019	tarvittava karttamateriaalin hankinta	15
4.3.2019	alueen kiinteistöt ja maankäyttö (selvitys)	-15
8.3.2019	kulttuurimaisema ja kulttuurihistorialliset kohtyseiden sel	20
15.3.2019	muut mahdolliset selvitykset	-10
18.3.2019	VAIHE 2: 100% VALMIS (VALMISTELEVAT TYÖT)	30
19.3.2019	säännöstely lupa ja käytännöt	10
2.4.2019	nykyisten ehtojen esitys ja suoritettut toimenpiteet	-5
18.4.2019	muutosehdotukset + perustelut	25
22.4.2019	VAIHE 3: VALMIS (MUUTOSEHDOTUS)	30
23.4.2019	selvitys muutoksien vaikutuksesta	-15
28.4.2019	selvitys vesi ja rantaalueiden omistuksesta	10
5.5.2019	arvio hankkeen hyödyistä ja haitoista	-10
7.5.2019	hankkeen oikeudelliset edellytykset	20
11.5.2019	VAIHE 4: VALMIS (SELVIYKSET & ARVIOT)	35
12.5.2019	tarvittavien asioiden ja liitteiden kokoaminen hakemukse	-5
11.6.2019	johdanto	-5
15.6.2019	hakemuksen läpikäynti	20
17.6.2019	läpikäynnin jälkeiset muutokset / korjaukset	-15
19.6.2019	VAIHE 5: LUPAHAKEMUKSEN LUOVUTUS	30
30.6.2019	Projektin päättäminen 30.6.2019	40

