KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TOIMENPITEIDEN AIKATAULU LIITE 7.

KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TOIMENPITEIDEN AIKATAULU	Alue 1: Kunnanvirasto	Alue 2: Nuortentupa	Alue 3: Ståhlbergin tontti	Alue 4: Kujalan tontti	Alue 5: Hämeen Härkätie 8, nurmikkoalue	Alue 6: Sisäpiha, Hämeen härkätie 8	Alue 7: paikoitusalueen tuija-aita, Hämeen härkätie 14-18	Alue 8: Salen edusta	Alue 9: Tori	Alue 10: Yhdistystalon etupiha
2017 KEVÄT										
hoitoleikkaus		X				X			X	X
alasleikkaus		X				X			X	X
istutusleikkaus							X			
vanhojen pensaiden poisto		X	X	X		X	X	X	X	
puiden kaato						X				
uusien taimien istutus		X	X		X	X	X	X	X	X
kate istutusalueelle		X	X		X	X	X	X	X	
rakenteen korjaus	X				X	X				
2017 KESÄ										
kitkentä		X	X			X		X	X	X
kastelu		X	X			X	X	X	X	X
kalusteiden hankinta									X	
pyörätelineen teko										X
betonikiveyksen teko										X
seulanpääkiveys										X
siimaus			X							
siistiminen, roskien ym. Poistaminen		X	X							
2017 SYKSY										
sipulikasvien istutus			X							
havukasvien hoitoleikkaus (marras-maalis)	X									
2018 KEVÄT										
kitkentä		X	X			X		X	X	X
hoitoleikkaus										