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Työssä käsiteltävät aihealueet ovat tehtäväsuunnittelu, ajallinen suunnittelu ja valvonta, 
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Työssä on ensimmäisenä lähdekirjallisuuden avulla kirjoitettu teoriaosio. Toisessa osiossa 
käydään läpi kirjoittajan omia havaintoja kuinka teoriaa sovellettiin käytäntöön työmaalla. 
Lopussa käsitellään kirjoittajan omaa osaamista rakennusmestarina. Työssä on käytetty 
lähteinä alan ammattilaisten laatimia tiedostoja ja kirjoja sekä kauppakeskus Myllyn 
saneeraustyömaalta saatuja tietoja ja havaintoja. 

Opinnäytetyön tekeminen auttoi kirjoittajaa kertaamaan rakennusmestarikoulutuksessa 
opetettuja asioita. Siinä tuli pohdittua myös oman osaamisen taso ja kehitystä kaipaavat osa-
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyö keskittyy Kauppakeskus Myllyn saneeraustyömaahan ja sieltä 

saatuihin tietoihin ja havaintoihin. Kauppakeskus Mylly sijaitsee Raisiossa ja on 

Varsinais-Suomen suurin kauppakeskus. Myllyllä on käynnissä laajennustyö-

maa ja nykyisen Myllyn saneeraustyömaa. Molemmissa työmaissa 

pääurakoitsijana on Hartela Oy. Laajennusosa on pinta-alaltaan noin 22 000 

m2, saneerattava osa noin 8 000 m2. Liikkeitä tulee olemaan yli 150. Nykyisen 

Myllyn työt alkoivat maaliskuun lopulla. Sekä laajennusosa että saneerausosa 

on tarkoitus ottaa käyttöön marraskuun 2015 alussa. 

Työmaan urakkamuotona oli projektinjohtourakka ja pääurakoitsijana toimi 

Hartela Oy. Olin töissä Hartelalla ja toimin työmaamestarina 1.4‒21.8.2015. 

Saneeraustyömaan puolella oli toimihenkilöinä minun lisäkseni vastaava 

mestari, toinen työmaamestari ja työmaainsinööri. Vastuualueitani olivat 

purkutyöt, väliseinätyöt, tasoite- ja maalaustyöt sekä sivu-urakoitsijoiden 

aputyöt. Työtehtävinä oli mm. tehtävien suunnittelu, aikataulusuunnittelu ja 

valvonta, sivu- ja aliurakoitsijoiden ohjaus ja valvonta, oman henkilöstön 

työnjohto sekä laadunvalvonta. 

Opinnäytetyössäni aion kertoa rakennusmestarin keskeisimmistä työtehtävistä 

saneeraustyömaalla ja asiakkaiden tai käyttäjien läheisyydessä työskentelyn 

haitoista ja huomioon otettavista asioista. Käsittelen työssäni tehtäväsuunnitte-

lua, ajallista suunnittelua ja valvontaa, aliurakkasopimuksia, työ- ja 

ympäristöturvallisuutta, hankintoja ja logistiikkaa sekä työmaalla pidettäviä 

palavereja ja kokouksia. Käsittelen ensin yleisesti teoriaa, sitten käytännön 

kokemuksia ja havaintoja kyseiseltä työmaalta. Lopuksi mietin omaa 

osaamistani ja mitä parannettavaa olisi edellä mainituilla osa-alueilla. 
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2 TUOTANNONSUUNNITTELUN JA -OHJAUKSEN 

TEORIA 

2.1 Tehtäväsuunnittelu 

Kun työmaalla puhutaan tehtävästä, se voi tarkoittaa aliurakkaa, työkauppaa tai 

yhden työryhmän tekemää tehtäväkokonaisuutta esim. väliseinätöitä. 

Tehtäväsuunnittelu tehdään yhteen tehtäväkokonaisuuteen keskittyen toisin 

kuin viikkosuunnittelu. Tehtäväsuunnitelma laaditaan ennen hankintoja ja 

aliurakkaneuvotteluita, viimeistään ennen tehtävän alkua. Silloin siitä on hyötyä 

tarjouspyyntöjen teossa ja työkauppojen solmimisessa. Tehtäväsuunnitelma 

sisältää tehtävän sisällön, aikataulun, laatuvaatimukset, resurssit, kustannusta-

voitteet, työturvallisuusasiat, tehtävän aloitusedellytykset ja riskit. Tehtäväsuun-

nitelma helpottaa työn johtamista ja ohjausta sekä laatu- ja aikataulupoikkeami-

en tunnistamista. Sillä myös ennaltaehkäistään tehtävässä ilmeneviä ongelmia 

ja tunnistetaan työturvallisuusriskejä. (Ratu S-1228 2010, 1.) 

2.1.1 Suunnittelun tarkoitus 

Tehtäväsuunnittelu mahdollistaa riskien tunnistamisen ja ennaltaehkäisyn. 

Riskien hallinta on tärkeää tehtävän sujuvuuden ja taloudellisen tuloksen 

kannalta. Suunnitelma antaa välineet työn valvontaan ja laadunvarmistukseen, 

jolloin aikataulu- ja laatupoikkeamat tunnistetaan ja niihin pystytään reagoimaan 

ajoissa. Suunnittelulla saadaan myös varmuus, että kaikilla osapuolilla on tieto 

tehtävän aloitusedellytyksistä, sisällöstä ja tavoitteista. Kun tehtäväsuunnittelu 

tehdään ennen aliurakoiden ja työkauppojen solmimista, sitä voidaan hyödyntää 

sopimuksia tehtäessä. (Ratu S-1228 2010, 2‒3.) 

Tehtäväsuunnittelu liittyy hankkeen tuotannonsuunnittelu- ja ohjausprosessiin. 

Se tarkentaa yleisaikataulun, rakentamisvaiheaikataulun ja viikkosuunnitelmat 

sille tasolle, että työnjohdolla on valmiudet työn toteuttamiseen ja ohjaukseen. 
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Tuotannonsuunnittelun ja -ohjauksen tarkoituksena on varmistaa tuotannon 

laatuvaatimusten täyttyminen, aikataulu- ja kustannustavoitteiden saavuttami-

nen ja turvallinen ja hyvän rakennustavan mukainen toteutus. (Ratu S-1228 

2010, 3.) 

2.1.2 Suunniteltavat tehtävät ja suunnitelmien laadinta 

Työmaan laatusuunnitelmassa voidaan määritellä työmaatehtävät, joista 

laaditaan tehtäväsuunnitelma. Suunniteltaviksi töiksi valitaan työmaan koosta 

riippuen yleensä 3‒6 tehtäväkokonaisuutta, jotka ovat taloudellisesti tai 

aikataulullisesti merkittäviä, vuosikorjauksissa virhealttiiksi osoittautuneita sekä 

tehtäviä, jotka ovat vieraita työryhmälle ja työnjohdolle tai ovat muista syistä 

vaativia. (Mittaviiva Oy 2013.) 

Lähtötietoina tehtäväsuunnitelmassa käytetään hankeasiakirjoja, joita ovat 

piirustukset, yleisaikataulu, sopimusasiakirjat, tavoitearvio, työmaan 

laatusuunnitelma, hankintasuunnitelmat, työselostukset sekä muistiot 

katselmuksista. Lisäksi käytetään myös yleisiä normeja sekä yrityskohtaisia 

tiedostoja. Suunniteltaessa kasataan kaikki tehtävään liittyvät lähtötiedot, joiden 

avulla muodostetaan tehtävän sisältö, ajalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä 

laatuvaatimukset. Tiedot kirjataan sellaiseen muotoon, että ne palvelevat työn 

toteutusta ja ohjausta. Laatuvaatimusten viittaukset kirjoitetaan auki, ja ne 

käydään läpi työryhmän kanssa ennen tehtävän aloitusta. (Mittaviiva Oy 2013) 

2.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 

Tuotannonohjauksen keskeisin osa on ajallinen suunnittelu ja ohjaus. Ne luovat 

valmiuden muun suunnittelun onnistumiselle ja tuovat esiin epäkohdat ja 

suunnitelmista poikkeamiset. Aikataulua tehtäessä suunnitellaan tehtävien 

ajankäyttö ja ajoitus siten, että hanke on realistista toteuttaa annettujen tietojen 

perusteella. Aikataulussa asetetaan tavoitteet hankkeelle ja yksittäiselle 

tehtävälle. Tavoitteet koskevat työvoiman käyttöä sekä tehtävien aloittamista ja 
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lopettamista aikataulun mukaan. Tavoitteiden pitää olla realistisia sekä 

mitattavissa tuotokseen ja aikaan sidottuina. (Ratu KI-6023 2013, 18.) 

Rakennuttajan vastuulla olevan projektiaikataulun, eli hankeaikataulun realismi, 

tavoitteellisuus ja yhteys hankkeen muihin suunnitelmiin luo pohjan muulle 

aikataulutukselle. Hankeaikataulussa pitää olla realistinen näkemys 

rakennushankkeen kestolle ja vaiheiden ajoitukselle. Se sisältää työmaatoimin-

tojen lisäksi myös suunnitelmien valmistumisen, hankintojen ja rakennuksen 

käyttöönoton sekä korjausrakennuskohteissa rakennusaikaisen suunnittelun. 

(Ratu KI-6023 2013, 18.) 

Suunnitelma-aikataulu kertoo rakennussuunnittelun sisällön ja ajoituksen. Se 

laaditaan yleensä ennen rakentamisvaiheen alkamista ja urakkasopimuksen 

tekemistä. Ajoitus tarkastetaan, kun rakentamisen työaikataulu on hyväksytty. 

Ennen rakennusvaihetta tehty suunnitelmien toimitusaikataulu on osana koko 

hankkeen rakennussuunnitteluaikataulua. (Ratu KI-6023 2013, 18.) 

Päätoteuttajan laatima ja rakennuttajan hyväksymä yleisaikataulu on yleisten 

sopimusehtojen (YSE98) mukainen urakkasopimuksen työaikataulu. 

Sopimusaikataulusta on oleellista löytyä molempien osapuolien kannalta tärkeät 

ajankohdat. Sopimusyleisaikataulu tarkennetaan työmaata ja urakoitsijoita 

varten työaikatauluksi päätoteuttajan toimesta. Suunnitelma-aikataulu ja 

työaikataulu ovat hankintojen suunnittelun edellytyksenä. Hankintoja varten 

pitää olla suunnitelmat valmiina, ja hankintojen ajankohdan määrittää 

työaikataulu.  (Ratu KI-6023 2013, 18.) 

2.2.1 Suunnittelun perusteita 

Rakennustöiden aikatauluttaminen ja järkevien tavoitteiden asettaminen vaatii 

tietoa työsaavutuksista, työmenekeistä ja kapasiteeteista sekä resursseista. 

Tietoja saa tiedostoista, tavoitearviosta ja kokemuksesta. (Ratu KI-6023 2013, 

19.) 
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Ajallisessa suunnittelussa työnaikainen ohjaus on erittäin tärkeää aikataulujen 

toteutumisen ja suunnitellun tuotannon varmistamisen kannalta. Aikataulua 

tehtäessä onkin huomioitava, että se on ohjausta palveleva, tuotokseen sidottu 

ja konkreettinen ja että se osoittaa toteuman poikkeamat. (Ratu KI-6023 2013, 

19.) 

Aikataulua valvoessa on oltava ajan tasalla kokonaisuuden ja yksittäisten 

tehtävien tilanteesta verrattuna suunnitelmien mukaiseen tilanteeseen. 

Tuotannon poikkeamien havaitseminen on tärkeää. Tuotannon ohjausominai-

suudet ja -mahdollisuudet on tunnettava ohjaustoimenpiteiden suunnittelua 

varten. Aikataulun tulee sopia tavoitearvioon ja suunniteltuihin resursseihin. 

Tuotannon ohjaus vaatii aikatauluja, joissa kuvataan aikaa suhteessa 

suoritemäärään. Aikatauluilla pitää myös pystyä varautumaan häiriöihin sekä 

suunnitelma- tai olosuhdemuutoksiin. (Ratu KI-6023 2013, 19.) 

Aikataulusuunnittelun vaiheet, niiden merkitys ja järjestys riippuvat hankkeen 

laajuudesta, haastavuudesta, kokonaiskeston kireydestä sekä aliurakoinnin ja 

työvoiman käytöstä. (Ratu KI-6023 2013, 19‒20.) 

2.2.2 Aikataulujen esitystavat 

Tyypillisimmät esitystavat ovat jana-aikataulu ja vinoviiva-aikataulu. Vinoviiva 

aikatauluja käytetään paikka-aikakaavioina ja tuotantokaavioina. (Ratu KI-6023 

2013, 25.) 

Jana-aikataulussa tehtävät luetellaan vasemmassa reunassa ja aika 

yläreunassa. Tehtävien kestot piirretään janoina. Työni lopussa on liitteet 2 ja 3 

esimerkkinä jana-aikataulusta. (Ratu KI-6023 2013, 25.)  

Paikka-aikakaaviossa pystyakselilla esitetään rakennuksen osia ja niiden 

laajuutta, esim. kerroksia. Vaaka-akselilla kulkee aika. Tehtävien kestot, 

suoritusjärjestykset ja toteutuksen aikavälit kuvataan paikan ja ajan suhteen 

piirretyillä vinoviivoilla. (Ratu KI-6023 2013, 25.)  
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Tuotantoaikakaavio esittää tuotannon etenemistä ajan ja määrän suhteessa. 

Työn etenemistä kuvataan valmiusasteen tai suoritemäärän avulla. (Ratu KI-

6023 2013, 25.)  

Aikataulusuunnitteluun on kehitetty ohjelmistoja, jotka helpottavat ja nopeuttavat 

niiden laadintaa ja esittämistä. Ohjelmat voivat laskea tehtävien kestoja 

annettujen määrien, menekkien ja resurssien perusteella. (Ratu KI-6023 2013, 

25‒26.) 

2.2.3 Yleisaikataulu 

Yleisaikataulu kuvaa koko hankkeen suunniteltua työnkulkua. Se on 

lähtötietona resurssisuunnitelmille sekä tarkemmille aikataulusuunnitelmille, 

kuten tehtäväsuunnitelmille, rakennusvaihe- ja viikkoaikatauluille. Se laaditaan 

kolmena eri versiona eroten laadinta-ajankohdalla, tarkkuustasolla sekä 

käyttötarkoituksella.  (Ratu KI-6023 2013, 27.) 

Yleisaikataulun vaiheet 

Tarjousvaiheessa tehdään alustava yleisaikataulu, jonka tarkoituksena on 

selvittää mm. tärkeimmät työvaiheet ja hankkeen kesto. Tehtävien kestot 

ilmoitetaan kokonaisaikoina (T4). (Ratu KI-6023 2013, 27.) 

Sopimusyleisaikataulu on tarkennettu versio alustavasta yleisaikataulusta, ja se 

laaditaan sopimusneuvotteluissa. Tarkennettu ja osapuolten hyväksymä 

yleisaikataulu liitetään sopimukseen sopimusyleisaikatauluksi. Aikataulu 

perustuu kokonaisaikoihin (T4). (Ratu KI-6023 2013, 27.) 

Päätoteuttaja tekee sopimusyleisaikataulusta tarkennetun version työaikatau-

luksi työmaata ja urakoitsijoiden töiden yhteensovittamista varten. Työaikataulu 

toimii työmaan suunnannäyttäjänä. Se laaditaan heti, kun talotekniset työt 

saadaan sovitettua mukaan. Työaikataulua kutsutaan työmaalla yleensä 

yleisaikatauluksi. Se perustuu tehollisiin työvuoroaikoihin (T3). (Ratu KI-6023 

2013, 27.) 
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Tärkeimmät lähtötiedot työaikataulun laadinnassa ovat 

 alustava yleisaikataulu 

 sopimusasiakirjat 

 tekniset suunnitelmat 

 määrälaskelma ja kustannusarvio 

 työvoiman käyttö ja aliurakkana tehtävät työvaiheet 

 tärkeimmät työmenetelmä valinnat 

 tuotantotiedostot 

 käytettävissä olevat resurssit ja resurssirajoitukset 

 lomapäivät ja vapaapäivät 

 rakennuspaikan olosuhdetiedot (Ratu KI-6023 2013, 27.) 

Esitystapa 

Yleisaikataulun esitystapana on yleensä jana-aikataulu tai paikka-aikakaavio. 

Tehtävien ajankohdan tarkkuusvaatimus on 1 viikko ja tehtävien keston 0,5 

viikkoa. Aikataulussa esitetään tehtävänimike, suoritemäärä- ja yksikkö, 

työmenekki tai työsaavutus, työryhmä, kesto, ajoitus ja riippuvuudet. (Ratu KI-

6023 2013, 28.)  

2.2.4 Rakentamisvaiheaikataulu 

Rakentamisvaiheaikataulun tarkoituksena on aikatauluttaa tietty rakentamisvai-

he, esim. runkovaihe, ja varmistaa yleisaikataulussa pysyminen. Tärkeimpien 

työvaiheiden resurssit mitoitetaan tehollisten työmenekkien (T3), tehtävien 

limitysten ja vaihtoehtolaskelmien avulla. Rakentamisvaiheaikataulu saa 
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lähtötietonsa tarkennetuista suunnitelmista sekä yleisaikataulusta. (Ratu KI-

6023 2013, 28 & Ratu 7031, 57.) 

Laadinta ja esitystapa 

Rakennusvaiheaikataulussa esitetään myös tärkeimmät sivu- ja aliurakoiden 

tehtävät rakennusteknisten töiden kanssa tahdistettuna. Aikataulutus tehdään 

yhteistyössä sivu- ja aliurakoitsijoiden kanssa. Tehtävien kestot mitoitetaan 

käyttäen tehollisia työmenekkejä (T3) tai työsaavutustietoja, suoritemäärätietoja 

sekä yksityiskohtaisia tuotantosuunnitelmia. Työjärjestys suunnitellaan 

yleisaikataulua mukaillen, niin että nimikkeet jaetaan työlajeittain tai 

työkokonaisuuksittain. Yleiset esitystavat ovat jana-aikataulu sekä paikka-

aikakaavio. Tehtävän ajoituksen tarkkuus on 0,5 viikkoa ja keston 1 työvuoro. 

(Ratu KI-6023 2013, 30.) 

2.2.5 Viikkoaikataulu 

Viikkoaikataulu laaditaan tulevista, lyhyen aikavälin töistä. Sen tarkoituksena on 

varmistaa tavoitteiden täyttyminen aikataulussa ja resurssien tehokas käyttö ja 

riittävyys. Viikkosuunnitelma tehdään viikoittain 1‒3 viikoksi eteenpäin, ja sitä 

päivitetään jatkuvasti, kun muutoksia tulee. Työskentelyn alla oleva viikko on 

tarkin. (Ratu KI-6023 2013, 31.) 

Viikkoaikataulun lähtötiedot 

- työ- ja rakennusvaiheaikataulu 

- edeltävät viikkoaikataulut ja toteumat 

- tehtäväsuunnitelmat ja erityissuunnitelmat 

- käytettävissä olevat resurssit 

- kaluston ja materiaalien tilaukset ja toimitusajankohdat 

- työmaan tilanne ja tehtävien valmiusaste 
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- toteutuneet työsaavutustiedot ja menekit 

- Ratu-menekkitiedostot ja yrityksen tuotantotiedostot (Ratu KI-6023 2013, 

31.) 

Viikkosuunnitelmat esitetään yleensä jana-aikatauluna. Tarkkuusvaatimuksena 

tehtävien kestolle on 2‒4h ja ajankohdan tarkkuutena 4‒8h. Aikatauluun 

merkitään tehtävänimike, tarvittavat resurssit, työn kesto ja määrä tai 

työsaavutus-tavoite.   

 

 

2.3  Aliurakkasopimukset 

Aliurakat ovat pääurakoitsijalle hankintoja, joihin kuuluu usein sekä 

työpanoksen että rakennustuotteiden hankinta. Aliurakasta tehdään 

urakkasopimus, ja sopimusehtoina käytetään yleensä rakennusurakan yleisiä 

sopimusehtoja (YSE 98). Sen termistön mukaan aliurakassa tilaajana on 

pääurakoitsija ja aliurakoitsija on urakoitsijana. (Kankainen & Junnonen 2014, 

435.) 

Melkein kaikissa rakennusurakoissa pääurakoitsija myy osan tehtävistään 

aliurakoitsijoille. Pääurakoitsija hankkii aliurakoinnin avulla erityisosaamista 

sekä sopeuttaa oman työvoimansa ja kalustonsa yrityksen tarpeita vastaavaksi. 

Tyypillisesti tehtävien teettämistä aliurakoitsijoilla perustellaan hyvällä laadulla, 

taloudellisuudella sekä aikataulussa pysymisellä. Aliurakoinnin etuina voi usein 

mainita urakoitsijan erikoistumisen tiettyihin työtehtäviin ja pääurakoitsijan 

työnjohtovastuun jakautumisen. Haittoja tulee yleensä puutteellisista 

aliurakkasopimuksista ja puutteellisesti hoidetuista yhteistyömenettelyistä. 

Keskeisiä ongelmia ovat aliurakkatyön viivästyminen, huonolaatuinen ja 

sopimuksen vastainen lopputulos sekä aliurakoitsijan konkurssi. (Kankainen & 

Junnonen 2014, 435.) 
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2.3.1 Aliurakkasopimuksen valmistelu 

Tarjouspyyntöjen laatiminen ja aliurakan valmistelu perustuu yleensä 

tehtäväsuunnitelmaan. Tehtäväsuunnitelmaan kerätään aliurakkaa koskevat 

tiedot ja määritetään kustannus- ja tuotantotavoitteet. Työn laatuvaatimukset 

selvitetään, tehdään potentiaalisten ongelmien analyysi sekä etsitään sopiva 

toiminta- ja työskentelytapa, jolla päästään tavoitteeseen. Tehtäväsuunnitelman 

tietoja käytetään, kun määritellään aliurakkaehtoja, tehtävän ajoitusta, 

laatuvaatimuksia ja laadunvarmistusta sekä sisältöä ja suoritusvelvollisuuksia. 

Tehtäväsuunnitelman tärkeä osa on myös osapuolten suoritusvelvollisuuksien 

määrittäminen, esim. aputyöt ja materiaalien siirrot.  (Kankainen & Junnonen 

2014, 438‒439.) 

2.3.2 Aliurakkasopimus 

Aliurakkasopimus tulee laatia siten, että pääurakoitsija voi vaatia aliurakoitsijalta 

samat takuut ja vastuut kuin pääurakoitsijalta on vaadittu kyseisestä työstä. 

Pääurakoitsija vastaa aliurakoitsijoittensa töistä niin kuin omistaan. (Kankainen 

& Junnonen 2014, 435.) 

Suullinen sopimus on yhtä pätevä kuin kirjallinen, mutta silti kaikki urakkasopi-

mukset kannattaa tehdä kirjallisesti. Jo pienissäkin töissä sovittujen asioiden 

Kuva 1. Aliurakan tehtäväsuunnitelman hyödyntäminen tarjouspyynnössä 
(Kankainen & Junnonen 2014, 438.) 
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toteen näyttäminen on käytännössä mahdotonta ilman kirjallista sopimusta. 

Sopimuksen voi tehdä esimerkiksi rakennusteollisuus RT:n sopimuslomakkeel-

la, josta yritykset voivat laatia omia sopimuspohjiaan ja korostaa tärkeinä 

pitämiään asioita. (Kankainen & Junnonen 2014, 435‒436.) 

Aliurakkasopimus koostuu kaupallisista ja teknisistä asiakirjoista. 

Kaupalliset asiakirjat listattuna pätevyysjärjestyksessä 

 

 urakkasopimus 

 urakkaneuvottelupöytäkirja 

 rakennusurakan yleiset sopimusehdot 

 tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisätiedot 

 urakkaohjelma tai muut sopimuskohtaiset urakkaehdot 

 urakkarajaliite 

 tarjous 

 määrä- ja mittaluettelot 

 muutostöiden yksikköhintaluettelo 

  

Tekniset asiakirjat listattuna pätevyysjärjestyksessä 

 Työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset 

 sopimuspiirustukset 

 yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset (RT 16-10660, 13) 

Hyvässä aliurakkasopimuksessa tulisi määritellä seuraavat kaupalliset ehdot 

 sopimustunnisteet 



17 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Mikko Lahti 

 osapuolten suoritusvelvollisuudet 

 maksuperusteet, urakkahinta, mahdolliset muutostyöhinnat ja urakkahin-

nan maksaminen 

 sopimuksessa noudatettavat asiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys 

 urakka-aika mahdolliset välitavoitteet ja viivästyssakot 

 aliurakassa vaadittava laadunvarmistus 

 vakuutukset 

 vakuudet 

 takuut 

 aliurakoitsijalta vaadittavat dokumentit  

 lisä- ja muutostyökäytännöt 

 riitaisuuksien ratkaisu  

 kohdekohtaiset erityisehdot ja määräykset (Kankainen & Junnonen 2014, 

437.) 

Harmaan talouden torjuntaan liittyen pääurakoitsijalla on tilaajana erityisiä 

velvollisuuksia. Ennen sopimusten tekoa pääurakoitsijan on vaadittava 

aliurakoitsijalta tilaajavastuulain dokumentit ja tarkastettava ne. Ulkomaisten 

työntekijöiden työluvat on tarkastettava ja on edellytettävä kuvallisten 

henkilökorttien käyttöä kaikilla työntekijöillä. Jos yritys on ulkomainen, on 

tarkastettava, että yrityksellä on lain edellyttämä edustaja Suomessa. 

Kaupparekisteriotteesta tarkastetaan, kenellä on yrityksen nimenkirjoitusoikeus. 

Töiden alettua pääurakoitsijan on perehdytettävä kaikki työmaalle tulevat 

henkilöt. Työmaalla on varmistettava, että kaikilla on kuvalliset henkilökortit 

veronumerolla. Kaikilla työntekijöillä on oltava kulkulupa, ja heidät tulee olla 

merkattuna kulkulupaluetteloon sekä varmistettava, että he saavat 

työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli hankkeen koko ylittää 15 000€, 
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verohallinnolle on ilmoitettava kuukausittain tiedot työmaalla työskentelevistä 

henkilöistä. (Kankainen & Junnonen 2014, 437.) 

2.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 

Rakennustyömaalla kaikilla osapuolilla on velvollisuus huolehtia siitä, ettei 

työskentelystä aiheudu vaaraa muille työmaalla tai työn vaikutuspiirissä oleville 

henkilöille. Päätoteuttaja pitää huolen siitä, että kaikille työntekijöille on annettu 

perehdytys työmaalle, jotta he tuntevat työmaan vaarat. (Valtioneuvoston 

asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009.)  

Päätoteuttajan on ennen työn alkua tehtävä ennakkoilmoitus työmaasta 

työnsuojeluviranomaiselle, jos työmaa kestää yli kuukauden ja siellä on 

vähintään 10 henkilöä töissä sekä jos arvioitu työnmäärä on yli 500 

henkilötyöpäivää. (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 

205/2009.)  

Jokaiseen rakennushankkeeseen on nimettävä turvallisuuskoordinaattori. 

Päätoteuttajan ja turvallisuuskoordinaattorin on tehtävä yhteistyötä 

rakentamisen turvallisuutta koskettavassa suunnittelussa ja töiden toteuttami-

sessa. (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009.)  

Tärkeimmät hyvät turvallisuuskäytännöt rakennustyömaalla ovat 

- johdon sitoutuminen turvallisuuden kehitykseen 

- työmaan turvallisuuden johtaminen ja koordinointi 

- panostus työturvallisuushenkilöstöön 

- huolellinen ja kattava työturvallisuussuunnittelu 

- koulutus ja perehdytys turvallisuuteen 

- työntekijöiden sitoutuminen ja osallistuminen turvallisuustavoitteiden 

saavuttamiseen 



19 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Mikko Lahti 

- turvallisuustavoitteiden selkeä kirjaus tarjouspyyntöihin ja urakkasopi-

muksiin sekä urakoitsijoiden ohjaus 

- palaute ja palkitseminen turvallisuutta edistävästä toiminnasta 

- vaaratilanteista ja tapaturmista raportointi ja tutkinnat 

- työturvallisuuden jatkuva valvonta ja seuranta 

- turvallisuusohjeiden laatiminen työmaalle (Ratu tt 18-00408, 7) 

Turvallisuussuunnittelun tarkoituksena on ennakoida vaaroja ja miettiä 

työvaiheiden aikatauluja niin että työt voidaan toteuttaa turvallisesti. 

Lähtökohtana suunnittelulle on rakennuttajan laatima turvallisuusasiakirja ja 

työmaalla tehtävä projektin riskien ja vaarojen arviointi. Jos rakennuttaja ei ole 

laatinut turvallisuusasiakirjaa, jää se päätoteuttajan tehtäväksi. (Ratu tt 18-

00408, 14.) 

Riskienarviointi on prosessi, jossa etsitään, tunnistetaan ja arvioidaan työpaikan 

vaaraa aiheuttavat riskit. Siinä käydään läpi kaikki osa-alueet sekä selvitetään, 

mitkä asiat saattaisivat aiheuttaa vahinkoa ja voidaanko ne poistaa tai estää 

jotenkin. Riskienarvioinnilla luodaan perusta hyvälle turvallisuusjohtamiselle ja 

turvallisuuden ylläpitämiselle sekä sairauksien ja tapaturmien vähentämiselle.  

(Ratu KI-6027, 25‒26) 

Työmaasta tehdään työmaasuunnitelma, jonka avulla perehdytetään kaikki 

työmaalle saapuvat henkilöt. Siinä kerrotaan, kuinka siisteyttä ja järjestystä 

pidetään yllä sekä esitetään materiaalien varastointialueet. Paljon riskejä 

sisältävistä työvaiheista tehdään erilliset turvallisuussuunnitelmat, mm. 

purkutyösuunnitelma, putoamissuojaussuunnitelma, telinesuunnitelma, nosto- ja 

siirtosuunnitelma ja elementtiasennussuunnitelma. (Ratu tt 18-00408, 7.) 

Saneeraustyömaalla työturvallisuuden ja ympäristönsuojelun suunnitteleminen 

on tehtävä erityisen huolellisesti. Haasteina ovat mm. vaativat purkutyöt, 

tilanahtaudet, epävarmuus rakenteiden kunnosta, pölyn leviäminen ja 

asiakkaiden oleskelu kohteessa. (Ratu S-1231, 16.) 
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Kiinteistön vesi- ja viemärijärjestelmät on kartoitettava ennen töiden aloitusta 

vesivahinkojen välttämiseksi. Vesikatkoista on aina ilmoitettava mahdollisille 

käyttäjille. (Ratu S-1231, 17.) 

Pölyn aiheuttamat vaarat ja niiden torjunta pitää ottaa huomioon tuotantosuun-

nitelmissa ja laatia erillinen pölyntorjuntasuunnitelma. Asbestipurut tehdään 

erillisenä asbestipurkutyönä. Pölyn leviäminen tulee estää suojauksilla ja 

alipaineistuksella. Pölyntorjuntamenetelmiä ovat 

- purkutöiden minimointi 

- mahdollisimman pölyttömien työmenetelmien käyttö 

- pölyävien töiden teko eri aikaan kuin muut työt 

- osastoinnin käyttö 

- kohdepoistojen käyttö koneissa ja laitteissa  

- pölyävien töiden jälkeen suoritettavat välisiivoukset 

- yleisen ilmanvaihdon järjestäminen 

- siirtojen huolellinen suunnittelu 

- henkilökohtaisten suojaimien käyttö (Ratu S-1231, 17.) 

Saneerattavan kohteen paloturvallisuudesta on pidettävä huolta koko hankkeen 

ajan. Rakennusaikainen palo-osastointi on pidettävä kunnossa. Läpiviennit ja 

aukot tulee tilapäisesti tiivistää ja sulkea murto- ja palosuojaukseksi. Kaikilla 

tulitöitä tekevillä on oltava voimassa oleva tulityökortti ja tulityölupa sekä lähellä 

on oltava alkusammutuskalusto. (Ratu S-1231, 17‒18.) 

Ympäristösuunnitelma on työnjohtajan apuna työmaan ympäristöasioiden 

hallinnassa. Pienissä kohteissa ympäristöasiat voidaan käsitellä laadunvarmis-

tussuunnitelmassa, mutta isommissa kohteissa tehdään aina erillinen 

ympäristösuunnitelma.  Ympäristösuunnitelmassa esitetään esimerkiksi 

- työmaan aluesuunnitelma 
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- työmaan lähialueet ja liikennejärjestelyt 

- jätteiden hallinta 

- melun- ja pölynhallinta 

- riskianalyysin ympäristöriskit 

- energian käyttö, esim. lämmitykset (Ratu S-1231, 20.) 

2.5 Hankinnat ja logistiikka 

Hankintasuunnitelma laaditaan heti, kun projektin yleisaikataulu on tehty. Se 

sisältää hankintakokonaisuuksien ja vastuiden määrittämisen sekä 

hankintatapahtumien ajoituksen hankinta-aikataululle. Korjauskohteen 

hankintoja suunnitellessa on otettava huomioon  

 laskettujen määrien epätarkkuudet ja mahdolliset muutokset on 

tarkastettava 

 mitat on tarkastettava paikanpäällä 

 haasteena on löytää sopivan mittaisia korvaavia materiaaleja 

 materiaalihukkaa lisää materiaalierien pienuus 

 työssä syntyvien yllätysten takia tehtävien hankintojen tilausajat ovat 

pitkiä (Ratu S-1231, 13.) 

Rakentamisvaiheessa hankinta-aikataulu toimii seurantatyökaluna, johon 

merkataan aikataulussa olevat suoritetut toiminnot. Sitä käytetään yhdessä 

muiden aikataulujen kanssa, jotta nähdään ajoissa hankinta-ajankohtien 

poikkeamat. Hankintojen ohjausta voidaan myös tarkentaa tehtäväsuunnitel-

missa. (Ratu S-1231, 13.) 
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Työmaalla kaikki osapuolet on pidettävä tietoisina siitä, mitä työmaalla milloinkin 

tapahtuu, jotta kaikkien on mahdollista ohjata materiaalivirtoja niin että 

materiaalit ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan. (Ratu S-1231, 13) 

Vastaavan mestarin tai hankinnoista vastaavan on huolehdittava siitä, että omat 

ja aliurakoitsijoiden toimitukset ovat vastuutettu työnjohtajille. Työnjohtajat 

suunnittelevat oman vastuualueensa toimitukset ja merkitsevät ne aikatauluun. 

Aliurakoitsijoiden toimituksia on valvottava ja purkupaikoista on sovittava 

etukäteen. Jos työmaan yleisaikataulua joudutaan muuttamaan, on sen 

vaikutukset hankintoihin tarkastettava ja on ilmoitettava muutoksista toimittajille. 

(Ratu S-1231, 14.) 

Materiaalien purku ja siirrot on suunniteltava huolellisesti etukäteen. 

Materiaalien tarpeetonta siirtelyä on yritettävä välttää ja siirtelyyn on käytettävä 

tarkoitukseen sopivaa kalustoa, jotta vaurioilta vältytään. Ennen toimituksen 

saapumista on varmistettava, että purku- ja varastointipaikat ovat kunnossa 

sekä nosto- ja siirtokalusto ovat valmiina. Siirto, nosto ja varastointi on 

suoritettava valmistajan antamien ohjeiden mukaan. Purku-, varasto- ja 

nostopaikat on merkittävä aluesuunnitelmaan. (Ratu S-1227, 14‒15.) 

Materiaalien fyysiseen käsittelyyn liittyvät työvaiheet kuvataan logistiikkasuunni-

telmassa. Suunnitelmassa käsitellään kuormien purut, materiaalien siirrot, 

kuljetukset, varastointi, suojaus, siivous ja jätteiden poisvienti. Logistiikkaa 

suunniteltaessa on tärkeää miettiä työmaata kokonaisuutena. Logistiikkasuun-

nittelun tarkoituksena on saada varastotilat ja kulkutiet hyvin hyödynnettyä sekä 

minimoitua siirtojen määrät. Näin materiaalit säästyvät paremmin vaurioilta. 

(Ratu S-1231, 14.) 
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2.6 Työmaalla pidettävät kokoukset ja palaverit 

2.6.1 Urakkaneuvottelu 

Urakkaneuvottelu on ennen sopimuksen tekoa käytävää neuvottelua, jossa 

varmistetaan, että tilaajalla ja tekijällä on selvyys tarjouspyyntöasiakirjoista ja 

mahdollisista ristiriidoista. Neuvottelussa ei ole tarkoitus tinkiä tarjoushinnasta, 

vaan tarkistaa ja täsmentää sovittuja asioita. Urakkaneuvottelussa 

 käydään läpi urakan sisältö ja tarjouksen jälkeen sovitut muutokset 

kustannuksineen 

 todetaan ja kirjataan täsmällinen urakan aikataulu sisältäen välitavoitteet 

ja valmistumispäivämäärä sekä mahdolliset viivästymissakot 

 kirjataan vaadittavat laadunvarmistustoimenpiteet 

 käydään läpi muut sopimusehdot (Kankainen & Junnonen 2014, 118.) 

Urakkaneuvotteluista laaditaan aina rakennusalan yleisten sopimusehtojen 

velvoittama pöytäkirja, jonka tilaaja ja urakoitsija allekirjoittavat. Pöytäkirja 

liitetään sopimusasiakirjaksi, ja se kuuluu urakkasopimuksen kaupallisiin 

asiakirjoihin. Asiakirjojen pätevyysjärjestyksessä se on ensimmäisenä 

urakkasopimuksen jälkeen. (Kankainen & Junnonen 2014, 118.) 

2.6.2 Suunnitelmakatselmus 

Suunnitelmakatselmuksen avulla sopijaosapuolet saavat todettua suunnitelmien 

sisällön, suunnitelmien toimittamiseen liittyvän seikan tai suunnitelmien 

valmiuden töiden aloituksen kannalta. Sen tarkoitus on vähentää suunnitelmiin 

liittyviä epäselvyyksiä ja aikatauluongelmia. (Kankainen & Junnonen 2014, 

123.) 

Suunnitelmakatselmuksia pidetään työn aikana ennen eri työvaiheiden alkua tai 

esim. uuden tuotantolohkon alkaessa. Erityiskohteissa voi olla tarpeen pitää 
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suunnitelmakatselmus ennen runkotyön ja sisävalmistustöiden aloitusta. Lisäksi 

osapuolet voivat järjestää katselmuksia tarvittaessa urakoitsijan suoritevelvolli-

suuteen kuuluvan suunnittelun lähtötietojen läpikäyntiin, esim. elementtisuunnit-

telu ja teräsrakenteiden konepajasuunnittelu. (Kankainen & Junnonen 2014, 

123.) 

Ennen urakkasopimuksien solmimista järjestettävässä suunnitelmakatselmuk-

sessa tilaaja, urakoitsijat ja suunnittelijat 

 käyvät läpi suunnitelmien valmiusasteen ja mahdolliset täydennykset 

 selvittävät tarjousvaiheessa esiin tulleet puutteellisuudet suunnitelmissa 

 sopivat tulevista suunnitelmakatselmuksista ja täydentävien suunnitelmi-

en tarkastuksista 

 sopivat suunnitelmien toimituksesta työmaalle ja muille osapuolille 

 sopivat kiireellisiin hankintoihin vaikuttavien suunnitelmien aikataulusta 

(Kankainen & Junnonen 2014, 123.) 

2.6.3 Urakkasuoritukseen liittyvät katselmukset 

Tyypillisiä syitä katselmuksen järjestämiselle ovat mm. 

 maaperän ja kallion tietojen poikkeaminen suunnitelmista 

 eriävät käsitykset työn laadussa 

 eriävät käsitykset työn aloitusedellytyksistä, esim. edeltävän työn 

laadusta 

 aikataulupoikkeamat 

 osapuolten väliset epäselvyydet (Kankainen & Junnonen 2014, 131.) 

Urakkasopimusta purkaessa tai konkurssin koittaessa on aina pidettävä 

katselmus. Katselmukset pidetään sopimusosapuolten kesken, ja järjestäjänä 
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voi olla tilaaja tai urakoitsija. Ajankohta on valittava niin, että mahdolliset virheet 

ja poikkeamat saadaan todettua ajoissa. Katselmuksista tehdään pöytäkirja. 

(Kankainen & Junnonen 2014, 131‒132.) 

2.6.4 Aloituskatselmus 

Aloituskatselmuksen tarkoituksena on selvittää työvaiheen aloitukseen 

vaikuttavat edellytykset. Lisäksi kartoitetaan lähtötilanne läheisten kiinteistöjen 

osalta, jotta voidaan varmistua siitä ettei rakennustyö aiheita haittoja 

kolmannelle osapuolelle. (Kankainen & Junnonen 2014, 134.) 

Aloituskatselmus suoritetaan, kun ensimmäinen työmaakokous on pidetty ja 

rakennusalue on luovutettu urakoitsijalle. Siinä kiinnitetään huomiota alueen 

vaatimiin turvallisuus- ja suojausnäkökohtiin sekä selvitetään työstä 

mahdollisesti syntyvät haitat kolmansille osapuolille. Haittoja voi olla mm. 

louhinnasta ja paalutuksesta aiheutuvat tärinät. (Kankainen & Junnonen 2014, 

134.) 

2.6.5 Työmaakokoukset 

Rakennustyömaalla tulee vastaan paljon kysymyksiä ja ongelmia, joita tilaaja ja 

urakoitsija joutuvat ratkomaan. Tämän takia yleiset sopimusehdot velvoittavat 

työmaakokouksien pitämiseen. Työmaakokouksissa 

 saadaan yhteys osapuolten välille 

 ratkotaan toteutuksessa ilmeneviä ongelmia 

 varmistetaan, että työt etenevät suunnitellusti 

 mietitään erilaisia toimintatapoja, menetelmiä ja ratkaisuja onnistuneen 

lopputuloksen saavuttamiseksi. 

 ratkotaan työssä ilmeneviä erimielisyyksiä (Kankainen & Junnonen 2014, 

141.) 
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Keskeisiä käsiteltäviä ja kirjattavia asioita työmaakokouksessa ovat 

työmaatilanne, työmaan aikataulutilanne, urakoitsijoiden asiat, rakennuttajan 

asiat, suunnittelutilanteen toteaminen, mahdolliset poikkeamat työsuoritukses-

sa, hankinnat/hyväksynnät, työturvallisuusasiat, muutos- ja lisätyöt. Tärkeää on 

myös käsitellä koko projektin aikatauluennustetta. Rajoituksena kokouksissa on 

se, että itse urakkasopimuksiin ei voida tehdä muutoksia, ellei osanottajilla ole 

yhtiön nimenkirjoitusoikeutta. (Kankainen & Junnonen 2014, 141‒142.) 

Työmaakokousten pitopaikka ja ajankohta sovitaan urakkasopimuksessa tai 

ensimmäisen kokouksen yhteydessä. Järjestelytiheyteen vaikuttaa hankkeen 

koko, suunnitelmien valmius, aikataulun kireys ja erityispiirteet. Yleensä 

kokousväli on kahdesta neljään viikkoon. Ensimmäisessä työmaakokouksessa 

on hyvä sopia myös,  

 miten osapuolet kutsutaan paikalle 

 kuka on velvollinen ja kuka saa osallistua kokouksiin 

 kuka tekee pöytäkirjan ja kuinka se tarkastetaan 

 miten urakoitsijapalavereiden pöytäkirjat käydään läpi työmaakokouksis-

sa (Kankainen & Junnonen 2014, 142.) 

Työmaakokouksessa puheenjohtajana toimii yleensä tilaaja tai hänen 

edustajansa. Tyypillisen kokouskäytännön piirteitä ovat 

 kokouksen johtaminen tasapuolisesti ja niin että kaikki osapuolet saavat 

kerrottua näkemyksensä. 

 asialistan ja edellisen kokouksen pöytäkirjan lähettäminen osapuolille 

ennen kokousta 

 kokouksen vieminen läpi asialistan mukaan 

 Varmistus siitä, että läsnäolijoilla on riittävät valtuudet tehdä päätöksiä 

kokouksessa käytävistä asioista (Kankainen & Junnonen 2014, 142.) 
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Järjestäytymisen yhteydessä on hyvä sopia kokoukseen osallistuvista 

henkilöistä. Toivottavaa olisi, että kokouksiin osallistuisi tilaaja, urakoitsija, sivu-

urakoitsijat, rakennuttajan hankkijat, suunnittelijat ja mahdolliset asiantuntijat. 

Pääurakoitsija edustaa omia aliurakoitsijoitaan pääurakan työmaakokouksessa. 

(Kankainen & Junnonen 2014, 142.) 

2.6.6 Urakoitsijapalaverit 

Kokouksia pidetään myös pääurakoitsijan ja aliurakoitsijoiden kesken. Näitä 

kutsutaan urakoitsijapalavereiksi. Kokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka on 

erittäin tärkeä työmaan etenemisen kannalta ja mahdollisesti eri osapuolten 

erimielisyyksiä selvitellessä.  Pöytäkirjasta käy ilmi esimerkiksi milloin ongelmia 

on syntynyt ja miten niitä on yritetty ratkaista sekä millaisia ovat osapuolten 

kannanotot ja perustelut. (Kankainen & Junnonen 2014, 143.) 

2.6.7 Aloituskokous 

Aloituskokouksen tarpeesta määrätään rakennusluvassa. Rakennushankkee-

seen ryhtyvän pitää sopia aloituskokouksen ajankohta kunnan rakennusvalvon-

taviranomaisen kanssa ja järjestää kokous ennen töiden aloitusta. Läsnä on 

oltava ainakin hankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, pääsuunnittelija ja 

vastaava mestari. (Rakentaja.fi 2006.) 

Aloituskokouksessa todetaan ja merkitään pöytäkirjaan rakennuttajalle määrätyt 

velvoitteet, suunnittelun ja rakennustyön keskeiset osapuolet, rakennusvaihei-

den vastuuhenkilöt ja töiden tarkastuksia suorittavat henkilöt sekä laadunvar-

mistukseen liittyvät asiat. (Rakentaja.fi 2006.) 

Kokouksessa käydään läpi 

 luvan määräämät katselmukset, erityissuunnitelmat ja selvitykset 

 laadunvarmistustoimenpiteet 
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 materiaalien ja työn kelpoisuusselvitykset 

 tarkastusasiakirja ja sen menettelyt 

 työmaajärjestelyt 

 lupa-asiakirjat, -ehdot ja –määräykset (Kankainen & Junnonen 2014, 

145.) 

 

 

 



29 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Mikko Lahti 

3 TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN 

TYÖMAALLA 

3.1 Tehtäväsuunnitelma 

Tehtäväsuunnitelmien tekoa edellytettiin Hartela Oy:ssä. Työnjohtajat laativat 

tärkeistä työvaiheista tehtäväsuunnitelman Hartelan valmiiseen pohjaan. 

Tehtäväsuunnitelman tarkoitus oli varmistaa, että tehtävä ja siihen liittyvät riskit 

tulee mietittyä läpi hyvissä ajoin ennen työn aloitusta. Sitä ei ymmärtääkseni 

aina hyödynnetty aliurakoiden tarjouspyynnöissä, johtuen niiden laatimisajan-

kohdasta.  

Lisäsin liitteeksi työmaalla laatimani tehtäväsuunnitelman väliseinätöistä ja sen 

turvallisuussuunnitelman. Tehtäväsuunnitelma sisältää 

 tehtävän sisällön 

 aikataulun 

 maksamisen perusteet 

 potentiaalisten ongelmien analyysin 

 laatuvaatimukset 

 tehtävään liittyvät suunnitelmat 

 työturvallisuus asiat 

 taloudelliset tavoitteet ja seurannan 

 aloitusedellytykset  

 logistiikka asiat. 

Mielestäni Hartelan käyttämä tehtäväsuunnitelmapohja on hyvä ja sisältää 

kaiken tarpeellisen. Kyseisellä työmaalla tehtäväsuunnitelmien laadinta tehtiin 
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mielestäni liian myöhään, joskus tehtävän aloituksen jälkeen. Tällöin 

suunnitelmasta saatava hyöty jää pieneksi. 

3.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 

Kun työt nykyisen myllyn tiloissa alkoivat maaliskuun lopulla, oli aikataulusuun-

nittelu vielä kesken mm. tilaajan suunnitelmien keskeneräisyydestä johtuen. 

Osassa liiketiloista oli vielä vuokralaisia, joten kaikkia tiloja ei luovutettu 

Hartelalle kerralla työmaan alussa. Työn alle tulevista liiketiloista oli laadittu 

työmaaksi luovutus -aikataulu ja sen mukaan kulkeva suunnitelma-aikataulu. 

Varsinainen yleisaikataulu laadittiin, kun lähtötiedot siihen alkoivat olla 

kunnossa touko-kesäkuussa. Sen lisäksi laadittiin tarkempia liiketilakohtaisia 

aikatauluja sekä viikkosuunnitelmia. 

Aikataulujen laadinta oli haastavaa kiireen ja muuttuvien tilanteiden ja 

suunnitelmien takia. Osa liiketiloista saneerattiin, niin että kauppa pidettiin koko 

ajan toiminnassa. Joitain töitä voitiin tehdä vain, kun kauppa oli kiinni. Joissain 

liiketiloissa oli todella tiukka aikataulu ja aikataulun onnistunut laadinta oli 

erittäin tärkeää. Lisäksi aikataulutuksessa oli huomioitava kauppakeskuksen 

aukioloajat. Paljon melua aiheuttavat työt piti ajoittaa niin, että ne tehtiin silloin 

kun kauppakeskus on kiinni. Esimerkiksi piikkaukset, lattiansahaukset, 

poraukset ym. oli kiellettyä aukioloaikana. Kauppakeskus aukesi arkisin kello 

10.00, joten työt aloitettiinkin usein jo kuudelta. Joitain purkutöitä jouduttiin 

myös ajoittamaan yöllä tehtäviksi.  

Itse laadin lähinnä liiketilakohtaisia aikatauluja 3‒5 viikon aikavälille. Tein 

saneerattavasta osasta tai liiketilasta oman aikataulutiedostonsa ja seurasin 

työtä ja saavutuksia niiden avulla. Aikataulu sisälsi tilan tehtävänimikkeet, 

tehtävien ajoitukset, kestot ja tekijät. Jälkeenpäin ajateltuna selkeämpää ja 

toimivampaa olisi voinut olla vielä tarkentaa nämä liiketilakohtaiset aikataulut 

yhdeksi tiedostoksi ja lyhyemmälle aikavälille. Lisäsin liitteeksi kahdesta 

liiketilasta laatimani aikataulut. 
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3.3 Aliurakkasopimukset 

Työmaan urakkamuotona oli projektinjohtourakka, joten aliurakoitsijoita 

käytettiin paljon. Talotekniikkatyöt tekivät alistetut sivu-urakoitsijat. Vastaava 

mestari ja työmaainsinööri laativat tarjouspyynnöt tehtäväkokonaisuuksista ja 

valitsivat urakoitsijat. Tilaajalta pyydettiin myös hyväksyntä urakoitsijoiden 

käyttöön.  

Urakkasopimukset ja urakkarajat olivat itselläni työkaluina kentällä. Urakkarajat 

on tunnettava tarkkaan töitä suunnitellessa ja johtaessa. Ne pitää tuntea, jotta 

osaa suunnitella mm. oman henkilöstön resurssien käyttöä. Liitteenä on 

aliurakkasopimus kalusteiden toimituksesta ja asennuksesta. 

 

3.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 

Laajennusosalle oli laadittu työturvallisuuskansio, joka sisälsi tarvittavat 

työturvallisuussuunnitelmat. Laajennusosa liittyi vahvasti myös saneerauspuo-

leen, joten samoja suunnitelmia käytettiin sovellettuina myös sinne. Kansio 

sisälsi mm. pölyntorjuntasuunnitelman, elementtiasennussuunnitelman ja 

nostotyösuunnitelman. 

Kaikki työmaalle saapuivat henkilöt perehdytettiin. Perehdytyksen hoiti yleensä 

työmaainsinööri tai joku työmaamestareista. Kaikilta työntekijöiltä vaadittiin 

kuvallinen henkilökortti veronumerolla ja lisäksi kauppakeskuksen oma 

henkilökortti.  

Kuten aiemmin mainitsin, meluntorjunta oli isossa roolissa työmaalla. Työt piti 

aina huolellisesti suunnitella niin, että meluavat työt ehdittiin tekemään ennen 
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kauppakeskuksen avautumista. Pölyntorjuntaa varten työmaa-alueet osastoitiin 

suojaseinillä ja suojauksilla. Ilmanvaihdot huputettiin ja tarvittaessa käytettiin 

alipaineistusta. Kaikki pölyä aiheuttavat työkalut oli varustettava kohdepoistoilla. 

Lyhytaikaisia ja nopeasti tehtäviä suojauksia jouduttiin tekemään paljon 

liiketiloissa, jotka olivat päivisin toiminnassa. Pölyä ei saanut päästää vaatteisiin 

tai muihin tuotteisiin. 

 

Kuva 2. Työmaa-alueen ja kauppakäytävän rajaava suojaseinä. 

Suurimman huomioni työmaalla sai henkilökohtaisten suojainten käyttö, 

saksinostimien turvallinen käyttö ja työmaan siisteys. Näitä asioita piti valvoa 

tarkkaan, ja niistä sai usein huomautella. Työmaalla oli viikoittainen TR-mittaus, 

jonka hoiti työmaainsinööri, työsuojeluvaltuutettu ja valvoja. Tehtävänäni oli 

hoitaa kierroksella havaittujen puutteiden korjaus. 
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3.5 Hankinnat ja logistiikka 

Isommat hankinnat, esim. ovet, hoiti hankintainsinööri. Aliurakoitsijoiden kanssa 

oli sovittu, että he hankkivat oman tehtävänsä materiaalit. Hankinnat ajoitettiin 

yleisaikataulun pohjalta. Omat hankintani olivat kiinnikkeitä, puutavaraa, 

työkaluja ym. rakennusmateriaalia. Lisäksi vuokrailin telineosia ja saksinostimia.  

Materiaalien saanti työmaalle oli haastavaa pitkistä siirtomatkoista johtuen. 

Kuormien purkupaikat olivat laajennustyömaan puolella, ja useimmiten 

materiaalit kuljetettiin sisään myös laajennusosan läpi. Tavaraa varastoitiin 

ulkona laajennusosan varastointialueilla sekä nykyisen myllyn tiloissa sinne 

sovituilla varastoalueilla. 

 

Kuva 3. Tavaroiden siisti varastointi oli tärkeää ahtaiden tilojen vuoksi. 

Kuormien purkua ja siirtoja varten laajennustyömaalla oli käytössä kurottaja, 

jota käytettiin myös saneeraustyömaan materiaalien purkuun ja siirtoon. 



34 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Mikko Lahti 

Rakennuksen sisällä siirrot tapahtuivat pumppukärryillä tai kantaen. Toiseen 

kerrokseen ja vesikatolle menevät tavarat nostettiin Hiab-autonostimella. 

Kauppakeskuksen käytävillä oli lupa kuljettaa pieniä tavaramääriä ennen 

kauppakeskuksen aukeamista.  

Jätelavat olivat laajennusosan uusilla lastauslaitureilla. Jätteet kuljetettiin 

suolikärryillä jätelavoille laajennuksen läpi. Pihan ahtaudesta johtuen jätelavoja 

saatiin vain kolme, joten välillä jätelavojen ollessa täynnä jouduttiin jätteitä 

välivarastoimaan nykyisen myllyn tiloissa sovitulle paikalle. Lisäsin liitteeksi 

työmaan aluesuunnitelman, josta näkyy mm. jätelavat, työmaakopit, urakka-

alueen rajat ja varastoalueet. 

 

3.6 Työmaalla pidettävät kokoukset ja palaverit 

Työmaalla pidettiin työmaakokouksia noin 1 kuukauden välein. Kokouksissa oli 

läsnä tilaajan edustajat, työmaan valvojat, suunnittelijat, projektinjohtourakoitsija 

eli Hartela, talotekniikkaurakoitsijat sekä paloilmoitinurakoitsija. Kokouspöytäkir-

jan laati valvojat. 

Urakoitsijapalavereita pidettiin myös kuukauden välein. Läsnä olivat valvojat, 

projektinjohtourakoitsija, talotekniikkaurakoitsijat ja Hartelan aliurakoitsijat. 

Pöytäkirjan palaverista laati projektinjohtourakoitsija. 

Noin kahden viikon välein pyrittiin järjestämään viikkopalavereja, joihin 

osallistuivat Hartelan työnjohto, Hartelan omat työntekijät ja aliurakoitsijoiden 

nokkamiehet. Palaverin tarkoituksena oli informoida tulevista töistä ja 

keskustella yleisistä asioista. Palaverista laadittiin muistio. 

Vuokralaisten kanssa pidettiin käyttäjäpalavereita, joissa käytiin läpi mitä 

vuokralainen haluaa liiketilaansa. Palavereihin osallistui vuokralainen, arkkitehti, 

tilaajan edustaja sekä Hartelan edustaja. Näistä laadittiin käyttäjämuistio. 
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Itse osallistuin muutamiin työmaakokouksiin, urakoitsijapalavereihin, 

viikkopalavereihin sekä käyttäjäpalavereihin. Työmaan vastaava mestari oli 

läsnä kaikissa saneeraustyömaan kokouksissa. Mielestäni ainakin työmaako-

kouksia olisi kannattanut järjestää useammin, koska niissä oli todella paljon 

käsiteltäviä asioita ja kokoukset venyivät pitkiksi. Myös työmaalle tarvittavia 

päätöksiä olisi saatu nopeammin eteenpäin. Laadin urakoitsijapalaverista 

pöytäkirjan ja lisäsin sen työhöni liitteeksi.  
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4 OMAN OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE 

4.1 Tehtäväsuunnitelma 

Jos työtehtävä on minulle tuttu entuudestaan, olen kohtuullisen hyvä sen 

aikataulusuunnittelussa. Hahmotan hyvin, paljonko aikaa pitää varata mm. 

valmisteluihin ja materiaalien siirtoihin ennen varsinaista työtä. Logististen 

järjestelyiden suunnittelu sujuu myös hyvin sekä aloitusedellytysten 

varmistaminen.  

Kehitettävää minulla olisi kustannusasioissa ja niiden seurannassa, koska niistä 

minulla on hyvin vähän kokemusta. Jos työvaihe ei ole minulle tuttu, työsisällön 

ja tarvittavien resurssien määrittämisessä voi tulla vaikeuksia. 

4.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 

Jos olen itse tehnyt suunniteltavaa työtä tai se on muuten tuttu, pystyn 

aikatauluttamaan työn hyvällä tarkkuudella. Minulle uusissa työvaiheissa Ratu-

työmenekkejä käyttäen ja soveltaen olen myös päässyt hyvään lopputulokseen. 

Havaitsen ajoissa aikataulupoikkeamat ja olen hyvä miettimään korjaavia 

toimenpiteitä, kuinka työ saadaan tehtyä aikataulussa.  

Viikkosuunnittelu oli minulle kyseisellä työmaalla hieman haastavaa ja tein 

lähinnä liiketilakohtaisia aikatauluja. Seurasin töitä monen aikataulutiedoston 

avulla. Ne olivat turhan pitkälle aikavälille tehtyjä ja ehkä hieman epätarkkoja. 

Työt pysyisivät luultavasti paremmin järjestyksessä, kun pitäisin viikkoaikatau-

lua yhdessä tiedostossa ja maksimissaan kolmen viikon aikavälillä. Lisäksi olisi 

hyödyllistä kirjata aikatauluun tarkemmin resurssien käyttöä. Saneeraustyö-

maalla huomasin, että muutoksien ja yllätysten määrä oli, suuri joten 

aikataulujen jatkuva päivittäminen ja niistä tiedottaminen oli erittäin tärkeää. 
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4.3 Aliurakkasopimukset 

En ollut aliurakkasopimusten teoissa ja neuvotteluissa juurikaan mukana. 

Urakkasopimusten sisältö oli kuitenkin tärkeää olla hyvin selvillä työtä 

johtaessa. Urakkarajat ja sovitut asiat oli välttämätön tuntea, jotta pystyi 

suunnittelemaan aliurakoitsijoiden ja Hartelan omien työntekijöiden käyttöä. 

Aliurakoitsijoiden ohjauksessa ja resurssien käytössä onnistuin mielestäni 

hyvin. 

Kokemusta tarvitsisin työsisältöjen määrittämisessä ja tarjouspyyntöjen 

laatimisessa sekä aliurakkasopimuksen solmimiseen liittyvissä asioissa. 

4.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 

Suojaustarpeiden ja suojausten toteuttamisen suunnittelu onnistui minulta 

hyvin. Myös jätehuolto työmaalla toimi onnistui kohtalaisesti, vaikka jätelavat 

olivat kaukana ja niitä saatiin mahtumaan pihalle liian vähän. Suunnittelin 

työmaasähköistyksen saneerauspuolelle ja se onnistui mielestäni hyvin. 

Työturvallisuusasioissa suurimmat valvonnan kohteet olivat henkilökohtaisten 

suojainten käyttö ja turvallinen saksinostinten käyttö. 

Melunhallinta oli haastavaa suuresta purkutyön määrästä johtuen. Meluavat työt 

piti saada ajoitettua tehtäväksi ennen aamukymmentä. Siinä ei kuitenkaan aina 

onnistuttu ja saimme valituksia kauppakeskukselta.  

4.5 Hankinnat ja logistiikka 

Omat hankintani olivat lähinnä kiinnikkeitä, puutavaraa ym. rakennusmateriaa-

lia. Työkaluja, sähkökeskuksia, jatkojohtoja ym. tilailin vuokralle Hartelan 

varastolta. Näiden hankinnoissa ei ollut ongelmia. Logistiset järjestelyt olivat 

työmaalla haastavia, mutta ne sujuivat kuitenkin hyvin. Jätehuolto toimi ja 

materiaalit saatiin ripeästi siirrettyä kohteeseen. 
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Rikkinäisten ja ylimääräisten vuokralla olevien työkalujen ja tarvikkeiden 

palautus venyi minulla aina vähän pitkäksi. En kiinnittänyt niihin tarpeeksi 

huomiota, ja ne jäivät usein lojumaan työmaalle. Suuremmista hankinnoista 

minulla ei ole kokemusta, joten sitä osa-aluetta pitäisi kehittää.  

4.6 Työmaalla pidettävät kokoukset ja palaverit 

Sain tehtyä riittävät muistiinpanot urakoitsijapalaverissa ja osasin poimia tärkeät 

asiat. Niiden avulla sain tehtyä hyvän palaveripöytäkirjan. Osallistuin vain 

muutamiin kokouksiin, koska olimme sopineet, että vastaava mestari on niissä 

läsnä, jos työmaalla on kiireitä. Kokemus työmaakokouksista, palavereista ja 

pöytäkirjojen teoista on vielä siis jäänyt pieneksi, joten tässä osa-alueella 

kaipaisin lisää kokemusta. 
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5 YHTEENVETO 

Opinnäytetyöni kirjoittamisen suoritin kohtuullisen nopeassa aikataulussa. 

Tekstin tuottaminen ja työn kirjoittaminen oli kuitenkin helppoa, sillä olin tehnyt 

valmistelut hyvin kesän aikana. Työssäoloajaltani kauppakeskus Myllyn 

saneeraustyömaalla keräsin tietoja ja havaintoja opinnäytetyötäni varten. 

Työmaa antoi minulle paljon arvokasta oppia saneeraustyömaasta, 

työnjohtamisesta ja töiden suunnittelusta. Opin tunnistamaan omat vahvuuteni 

ja heikkouteni työnjohtajana.  

Käsittelen työssäni kuutta aihealuetta, joita pidän tärkeänä rakennusmestarin 

työtehtävää ajatellen. Teoriaosa on kirjoitettu melko yleisellä tasolla, tarkentaen 

muutamia tärkeimpiä asioita saneeraustyömaata ajatellen. Teorian 

soveltaminen käytäntöön -osiossa kerron Hartelan ja kyseisen työmaan 

käytännöistä sekä omia kokemuksia ja huomioita. Lopussa arvioin omaa 

osaamistani ja vahvuuksiani työmaalla sekä sitä, mitä olisin voinut tehdä 

paremmin ja missä olisi vielä kehitettävää. 

Opinnäytetyöni on hyvä opas mestariopiskelijalle tai aloittelevalle rakennusmes-

tarille. Työstä saa tietoa mestarin tärkeistä työtehtävistä ja saneeraustyömaalla 

huomioitavista asioista. Kokeneemmat rakennusmestarit kaipaisivat varmasti 

tarkempaa perehtymistä aihealueisiin, mutta uskon, että tästä voi uusia 

näkökulmia silti löytyä. 

Työni teoriaosassa on käytetty lähteinä pääasiassa alan ammattilaisten 

tiedostoja ja kirjallisuutta. Pidän käyttämiäni lähteitä erittäin luotettavina ja 

käyttökelpoisina. Kaikki liitteeni ja kuvani liittyvät kyseiseen työmaahan.  

Ammatillisen kasvun kannalta opinnäytetyön teko on ollut opettavaista. 

Koulussa opiskellut tärkeät aihealueet tuli vielä kerrattua sekä löytyi uusia 

ajatuksia ja näkemyksiä.    
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