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Opinnäytetyön tarkoitus on herättää yrityksen henkilökunta mahdollisiin puutteisiin ja suunnata 
heitä kohti oikeaoppista suunnittelutapaa. Toisena tavoitteena on tarkastella rungon aikataulua ja 
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Opinnäytetyö näyttää kuinka suunnittelussa on pieniä puutteita. Se kuitenkin myös kehuu 
yrityksen työnjohdon laatu- ja aikataulutarkkailua. Opinnäytetyö kehottaa yritystä parantamaan 
tehtäväsuunnittelussa asiakirjojen vaatimusta ja laadintaa. Työ huomauttaa kuinka yrityksen 
suunnitelmat ja aikataulut ovat hieman myöhässä oikeaoppisesta aikataulusta. Opinnäytetyön 
erittelemät kerrokset ja työvaiheet ovat ongelmiin ja aikataulun kireyteen nähden toteutettu hyvin.  

 

 

 

 

 

ASIASANAT: 

Yleisaikataulu, tehtäväsuunnitelma, rakennusvaiheaikataulu, viikkoaikataulu, aikatauluvalvonta  



BACHELOR´S THESIS | ABSTRACT  

TURKU UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 

Civil Engineering | Specialisation 

December 2015 | Total number of pages  

Jyrki Haapasaari  

Annika Toiviainen  

COMPARING THE PRODUCTION MANAGEMENT 
AND SCHEDULING TO INSTRUCTIONS  

This thesis examines the common instructions concerning the generic schedule, task manage-
ment, construction stage schedule, weekly timetables and overall timetable controlling of a 
construction site. The thesis also introduces the in-company instructions for drawing up the 
mentioned documents and compares all of these instructions to the documents of the building 
that should supposed to be completed in December 2015. The thesis focuses only on fra-
mework and it does not discuss any other stage. This thesis considers especially how, by whom 
and why these documents should be completed. 

The goal of this thesis was to draw the company personnel´s attention to the shortcomings and 
to direct them to the right way of planning. The second goal was to examine the schedule and 
planning of the framework and use this data to form the basis for the upcoming construction 
project starting in 2016. It also helps determite if there are any improvements concerning the 
time management and planning. 

 

 

 

 

KEYWORDS: 

Generic schedule, task management, construction stage schedule, weekly timetables, timetable 
controlling   

  



SISÄLTÖ 

1 JOHDANTO 6 

2 YLEINEN OHJEISTUS 7 

2.1 Yleisaikataulu 7 

2.2 Tehtäväsuunnitelma 9 

2.3 Rakennusvaiheaikataulu 10 

2.4 Viikkoaikataulu 12 

2.5 Aikatauluvalvonta 13 

3 YRITYKSEN OHJEISTUS 17 

3.1 Yleisaikataulu 17 

3.2 Tehtäväsuunnitelma 19 

3.3 Rakennusvaiheaikataulu 21 

3.4 Viikkoaikataulu 22 

3.5 Aikatauluvalvonta 23 

4 SEURATTAVAN KOHTEEN TOTEUTUMINEN 25 

4.1 Toinen kerros 27 

4.2 Kolmas kerros 28 

4.3 Neljäs kerros 29 

4.4 Viides kerros 30 

4.5 Kuudes kerros 31 

4.6 Seitsemäs kerros 33 

5 TYÖMAAN TOIMINNAN JA OHJEISTUKSIEN VERTAILU 34 

5.1 Yleisaikataulu 34 

5.2 Tehtäväsuunnitelma 35 

5.3 Rakennusvaiheaikataulu 36 

5.4 Viikkoaikataulu 37 

5.5 Aikatauluvalvonta 38 

6 YHTEENVETO 40 

LÄHTEET 43 



LIITTEET 44 

Liite 1. Kerroksien 2 ja 3 aikataulusuunnitelma 44 

Liite 2. Yleisaikataulun seuranta kaavio 45 

  

 

 

  



6 
 

 

 

1 JOHDANTO 

Tässä opinnäytetyössä käsitellään erään rakennusliikkeen kohteen aikatauluja ja 

suunnitelmia keskittyen runkotyövaiheeseen asuinkerrosten osalta. Kohde on 

seitsemänkerroksinen 35 asuntoa kattava kerrostalo. Se on aloitettu elokuussa 

2014, ja se valmistuu joulukuussa 2015. Kerrostaloa, sen valmistusta ja tätä opin-

näytetyötä tullaan käyttämään pohjatietona vuosina 2016 ja 2017 toteutettavaan 

sisarrakennukseen.  

Työssä tarkastellaan yleisaikataulua, tehtäväsuunnitelmaa, rakennusvaiheaika-

taulua, viikkoaikataulua ja aikatauluvalvontaa. Lisäksi työssä tutkitaan, miten ylei-

set ohjeistukset kehottavat kyseiset dokumentit luomaan, ja verrataan tietoja yh-

dessä yrityksen sisäisen ohjeistuksen kanssa kohteen toteutuneeseen tasoon.  

Työn tarkoituksena on raportoida, millaisiin asioihin tuotannossa tulisi kiinnittää 

enemmän huomiota, jotta seuraava kohde tulisi sujumaan täysin aikataulusuun-

nitelmien mukaisesti. Lisäksi sen tarkoituksena on havainnollistaa, mitkä aikatau-

lusuunnittelun osiot tulisi tehdä viisaammin aikataulussa pysymiseksi.  
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2 YLEINEN OHJEISTUS  

Ratu- ja RT-kortit sekä erilaiset viranomaisohjeet kertovat, kuinka aikatauluja ja 

suunnitelmia tulisi tehdä.  Ne ohjeistavat työajoissa, suunnittelutöiden tarpeista 

ja määräävistä pykälistä. Kortistoissa keskitytään aikatauluihin, niiden sisältöön, 

tekemiseen ja valvontaan. 

2.1 Yleisaikataulu  

Yleisaikataulun laatii päätoteuttaja (Lindberg ym. 2012, 27). Yleisaikataulu kuuluu 

yhdessä toteutussuunnitelmien tarpeiden kartoituksen kanssa hankkeen lähtötie-

toihin (Ratu 7031 2012, 51). Yleisaikataulun avulla työmaalla seurataan hank-

keen kehitystä ja ajallista toteutumista (Lindberg ym. 2012, 27). Aikataulusta tu-

lee löytyä tärkeimmät aikamerkinnät, joita ovat muun muassa aloitus- ja valmis-

tumispäivät (Ratu 7031 2012, 47). 

Alustava yleisaikataulu tehdään ennen rakentamispäätöstä, ja sen avulla tutki-

taan, miten työvaiheet sopivat rakennusaikaan ja miten kireä aikataulu on. Yleis-

aikataulussa on tärkeää vertailla eri toteutustapoja, jotta mahdollisimman nope-

asti ja taloudellisesti päästäisiin haluttuihin tuloksiin. (Ratu 7031 2012, 45.) Yleis-

aikataulun laadinta lähtee liikkeelle alustavasta yleisaikataulusta. Siitä pidetään 

neuvottelut kaikkien osapuolten kesken, ja tarvittaessa sitä voidaan tarkentaa 

(Ratu 7031 2012, 47). 

Luonnosteluvaiheessa on erityisen tärkeää huomata hankkeen erityispiirteet, joi-

den ajoitus, kesto ja eteneminen vaikuttavat koko yleisaikataulun kulkuun. Aika-

taulua tehdessä tulee kiinnittää huomiota toiminnallisten asioiden tarpeellisuu-

teen, nykyisten tilojen käytettävyyteen, rakentamisen aikaiseen toiminnallisuu-

teen, projektin kokonaisaikaan, työllistymistilanne, alueen omistukseen, sekä ra-

hoitukseen ja suhdanteisiin. (RT 10–10387, 16.) Neuvottelun päätteeksi hyväk-

sytty aikataulu laitetaan sopimuksen yleisaikataululiitteeksi (Ratu 7031 2012, 47).  
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Yleisaikataulun lähtötietona ovat usein vain tarjouspyyntö ja sen liitteet. Aikatau-

lua laadittaessa valitaan tärkeimmät työtehtävät, joille asetetaan aloitus- ja val-

mistumisajat. Niille tulee asettaa välitavoitteet, joiden pohjalta saadaan koko 

hankkeen valmistumispäivämäärä. Tärkeimmissä tehtävissä tulee määrittää tah-

distavat työt sekä kaikki resurssit ja menekit. (Ratu 7031 2012, 46.)  

Suunnittelu jatkuu arvioimalla jäljelle jäävien tehtävien kohdalle niiden kestot, ete-

neminen, työmäärät sekä niiden riippuvuudet mutta myös välitavoitteet ja tate-

työt (RT 10–10387, 16). Yleisaikataulua tulee käyttää kaikessa aikatauluvalvon-

nassa suurimpana auktoriteettina. Aikataulun laadinnassa tulee jättää jokaisen 

työtehtävän väliin aikaa mahdollisia viivästyksiä varten. Hyvä yleisaikataulu onkin 

selkeä, ja siihen on merkitty kaikki aikatauluun vaikuttavat tehtävät. Siihen kirja-

taan lähtötietojen päivämäärä ja kaikki tarvittavat suunnitelmat. Niissä huomioi-

daan työmaasuunnitelma sekä aikavara urakoitsijoiden mahdollisille kommen-

teille, jotta myöhemmissäkin vaiheissa on käsitys, minkä version kuvien mukaan 

yleisaikataulu on tehty. (Ratu 7031 2012, 49–51.)  

Yleisaikataulun tarkoitus on olla koko työmaan kattava suunnitelma työn kulusta. 

Siinä käytetään kokonaisaikoja ja sen tulisi toimia lähtötietona suunnittelulle. 

(Lindberg ym. 2012, 27.) Työmaalla sopimusaikataulu muutetaan työaikatauluksi, 

jossa kaikki työtehtävät sovitetaan yhteen. Siinä eritellään työtehtävät kokonai-

suuksista, jotta ne pystytään suunnittelemaan tarkemmin (Ratu 7031 2012, 48). 

Yleisaikataulu voidaan käsittää kolmella eri tavalla, alustavana yleisaikatauluna, 

sopimusyleisaikatauluna ja työaikatauluna. Näistä viimeisintä käytetään usein 

työmaan yleisaikatauluna (Lindberg ym. 2012, 27). 

Yleisaikataulua tulee tarkistaa, jos esimerkiksi lupa-asioiden viivästyminen ai-

heuttaa merkittäviä muutoksia aikatauluun. Mikäli viivästys on suunnitteluvai-

heessa, voidaan sitä lyhentää suurentamalla suunnitteluresursseja. Jos taas vii-

västys on tuotannossa, voidaan toimitusten ja riippuvien työvaiheiden määrää-

missä rajoissa lisätä työntekijäresursseja. Aikatauluviivästys on helpompi kuroa 
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umpeen vauhdittamalla tuotantoa, kun taas suunnitteluvaiheen ollessa liian tii-

viisti aikataulutettu tulee helposti virheitä ja huonoja ratkaisuja. Yleisaikataulussa 

ei tule vähätellä suunnittelun ja toteutuksen rinnalla kulkevaa rakentamisen val-

mistelua, jonka aikataulutus vaihtelee kohteittain sen luonteen mukaisesti. (RT 

10–10387, 16.) 

2.2 Tehtäväsuunnitelma  

Vastaava työnjohtaja tai tehtävään sovittu vastuuhenkilö laatii tehtäväsuunnitel-

man hyvissä ajoin ennen työvaiheen alkamista. Hän toteaa mahdollisen suunnit-

telun tarpeen heti tehtäväsuunnitelman alussa.  Tämän kaltainen toiminta luo hy-

vät edellytykset suunnitelmien olemassaololle kyseisen työtehtävän toteutuksen 

käynnistyessä. (Ratu 7031 2012, 115.) 

Tehtäväsuunnitelma on hyvä tehdä jokaiselle rakennusvaiheelle, koska sen tar-

koituksena on kehittää teknisiä ratkaisuja ja toteuttamistapoja. Siinä tehdään 

myös urakointisopimukset, rakentamispäätös ja rakennusurakan muut valmiste-

lut. Tehtäväsuunnittelussa tutkitaan tarvittavan työvoiman määrä, joka on yhtey-

dessä työkustannusten laskemiseen ja työtarjousten vertailuun. Tehtäväsuunni-

telma antaa välineet tuotannon ohjeistukseen, johtamiseen ja valvontaan. (Ratu 

7031 2012, 115–118.) Huolella tehty tehtäväsuunnitelma luo myös hyvät mah-

dollisuudet päästä haluttuun tasoon niin ajallisesti, taloudellisesti kuin laadullises-

tikin (Lindberg ym. 2012, 33).     

Tehtäväsuunnitelman lähtötietoina toimivat hankekohtaiset kuvaukset työn toteu-

tuksesta, vaaditusta laatutasosta sekä asetetuista tavoitteista ajallisesti ja talou-

dellisesti. Suunnitelmaan saadaan aloitusaika, työn kesto ja valmistumisaika suo-

raan yleisaikataulusta. (Lindberg ym. 2012, 34–35.) Suunnittelu lähtee käyntiin 

määrittelemällä työvaihe, sen tehtävät ja aikataulu. Suunnitelmassa tulee huomi-

oida mahdolliset riskit ja ongelmat, jotta kyseisiä tilanteita tuotannon eri vaiheissa 
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voitaisiin ennaltaehkäistä. Tehtäväsuunnitelmassa on tehtävä jokaiselle työteh-

tävälle vaatimustaso laadusta ja kustannuksista, joita tullaan tarkkailemaan koko 

työvaiheen ajan työnjohtajan toimesta. Tehtäväsuunnitelman välitavoitteilla pys-

tytään varmistamaan töiden ajallinen, kustannuksellinen sekä laadullinen tilanne, 

joka merkitään myös rakennusvaiheaikatauluun. (Ratu 7031 2012, 116–118.)  

Tehtäväsuunnitelman tarkoitus on läpikäydä yleissuunnitelmasta työvaiheeseen 

kohdistuvia tehtäviä ja tarkentaa työvaiheen tuotantosuunnitelmaa (Ratu 7031 

2012, 115). Sen tavoitteena on selvittää kokonaisuuteen liittyvät työosat, ajalliset, 

kustannukselliset, laadulliset tavoitteet, riippuvuudet työtehtävien välillä ja muihin 

työvaiheisiin, tarvittavat resurssit, työvaiheen aloitusedellytykset sekä mahdolli-

set riskit ja ongelmat (Lindberg ym. 2012, 33). Tehtäväsuunnittelussa tulee var-

mistaa työvaiheen aikaiset edellytykset suunnitelmien, sopimusten, koneiden, 

laitteiden, työntekijöiden, mestan, materiaalien, jätteidenhuollon ja työturvallisuu-

den toiminnalle (Ratu 7031 2012, 117).  

Jokaiselle työryhmälle tai niiden vastuuhenkilöille pidetään aloituspalaveri, jossa 

käsitellään työn tila, jollaisena he ottavat sen vastaan, tehtävän laajuus, sen osa-

tekijät ylläpitävinetöineen sekä lopullinen tila, jollainen tehtävän toteutuksen tulee 

olla työn päättyessä (Lindberg ym. 2012, 34–35). Palaverin tarkoitus on ilmoittaa 

työryhmälle mahdollisimman selkeästi heidän välitavoitteensa ja se mihin niillä 

pyritään (Ratu 7031 2012, 118). 

2.3 Rakennusvaiheaikataulu  

Työvaiheen työnjohtaja voi laatia rakennusvaiheaikataulun, mutta se voidaan 

tehdä myös yhdessä muun työnmaan kanssa. Vaiheaikataulu tehdään kahdesta 

kuuteen kuukauteen kestäville työjaksoille tai työvaiheille, jotka ovat erittäin mo-

nipuolisia ja sisältävät haastavia työtehtäviä (Lindberg ym. 2012, 28). Rakennus-

vaiheaikataulun ajatus on luoda kaikille yhteinen tavoite työvaiheen aikataulusta 
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ja työn kulusta jo ennen työvaiheen alkua. Jokaiselta työhön osallistuvalta vaadi-

taan sitoutuvuutta aikataulutavoitteiden toteutumiseksi (Ratu 7031 2012, 58). 

Urakoitsijoiden edustajat ja ympäröivien työvaiheiden työnjohtajat kannattaa ot-

taa mukaan vaihesuunnitteluun. Näin työjärjestyksestä saadaan looginen, toi-

miva sekä jokaiselle työlle tulee kohtuullinen kesto työntekijöiden ja työn edisty-

misen kannalta. (Ratu 7031 2012, 58.) Suoritusjärjestystä suunnitellessa tulee 

ottaa huomioon ehdottomat teknilliset riippuvuudet, olosuhderiippuvuudet ja re-

surssiriippuvuudet. Ne rajoittavat työtehtäviä, työntekijöitä tai yleistä työn kulkua 

(Lindberg ym. 2012, 23). Rakennusvaiheaikataulua tehdessä tulee muistaa, että 

varsinaisen työn lisäksi siihen kuuluu aloittavia, ylläpitäviä ja lopettavia työtehtä-

viä. Tehdyn työn aikataulunmukaisuus riippuu näistä työtehtävistä, joihin kuuluvat 

muun muassa materiaalitoimitukset, asennussuunnitelmat, siivoukset, suojauk-

set ja työvälineet. Suunnitellessa vaiheaikataulua tulee työsaavutuksessa huomi-

oida työntekijöiden ammattitaito ja kokemukset, mutta myös työtehtävään har-

jaantuminen suoritemäärien kasvaessa. (Lindberg ym. 2012, 22.) Aikataulussa 

pitää huomioida hyvät ja joustavat limitykset työtehtävien riippuvuuksien mukai-

sissa rajoissa. Hyvässä aikataulussa työt vaiheistetaan nopeuttamaan rakennus-

hankkeen etenemistä. (RT 10–10387, 18.) 

Rakennusvaiheaikataulu on kyseiselle työvaiheelle tarkoitettu tarkennus yleisai-

kataulusta. Vaiheaikataulu tarkentaa määriä, työkohtaista aikataulua sekä toteu-

tussuunnitelmia. Kyseisiä määriä ovat työt, tunnit, miehet, koneet ja laitteet. 

Suunnitellut työtehtävät ja aikataulu neuvotellaan aina yhdessä urakoitsijoiden 

kanssa. (Ratu 7031 2012, 57.) Rakennusvaiheaikataulun tarkoituksena on toimia 

kyseisen työvaiheen yhtenä tärkeimmistä ohjausvälineistä, aikataulun ja sen pi-

tävyyden varmistajana (Lindberg ym. 2012, 28). Hyvin aikataulutettu työvaihe an-

taa kaikille työrauhan ja parantaa tulosten laatua (Ratu 7031 2012, 58).  

Rakennusvaiheaikataulun tuntuessa tiukalta kannattaa verrata suunniteltua ai-

kaa työlle tukittuun normaalikestoon. Sillä tarkoitetaan tavanomaisten suunnitel-
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mien mukaista kestoa kyseiselle työlle. Normaalikestossa luonnollisina hidas-

teina on huomioitu loma-ajat ja ennakoitavat keskeytykset, mutta yllättäviä kes-

keytyksiä voivat luoda esimerkiksi huono sää ja toimitushäiriöt. (Lindberg ym. 

2012, 20.)   

2.4 Viikkoaikataulu  

Vastaava työnjohtaja tai työvaiheen työnjohtaja laatii viikkoaikataulun joka viikko 

(Lindberg ym. 2012, 31). Jos useampi työkokonaisuus on käynnissä samaan ai-

kaan, tekee jokainen työnjohtaja oman viikkoaikataulunsa, jonka hän ilmoittaa ja 

jakaa työntekijöilleen (Ratu 7031 2012, 62).  

Viikkoaikataulu on tarkennettu ohjeistus työvaiheen töiden ajallisesta kulusta ja 

sen sijoituksesta koko urakkaan. Aikataulu tehdään yhdestä kolmeen viikkoa ker-

rallaan eteenpäin, mutta se päivitetään viikoittain, jolloin työstettävä viikko on tar-

kin. Viikkoaikataulun tarkoitus on olla tarkka listaus ja ajastus kuluvan viikon töistä 

ja niiden etenemisestä. (Ratu 7031 2012, 61.) Neuvottelu aikataulusuunnitel-

masta pyrkii järjestelemään riippuvuudellisia töitä niin työvaiheen sisällä kuin mui-

denkin työkokonaisuuksienkin välillä (Ratu 7031 2012, 125). Usean kokonaisuu-

den ollessa käynnissä samaan aikaan korostuu työnjohtajien kommunikointi ali-

urakoitsijoiden kanssa. Kommunikointi siksi, että pysytään tietoisina heidän liik-

kumisestaan työmaan sisällä ja resurssien saatavuudesta ulkopuolelta tarpeen 

vaatiessa. (Ratu 7031 2012, 62.) Menneiden vaiheiden läpikäynti varmistaa, ettei 

työhön aseteta turhaa aikaa, eikä aloiteta riippuvaa työvaihetta liian ajoissa. 

Näillä tarkistetaan, ettei tulevalle viikolle tule päällekkäisyyksiä ja niistä johtuvia 

aikataulun pitkittymisiä. (Ratu 7031 2012, 125.)  

Viikkoaikataulu pohjautuu työvaihesuunnitelmaan ja sen aikatauluun. Niiden nou-

dattamisella saadaan viikkoaikataulu menemään suunnitellusti ja ohjatusti. Viik-

koaikataulua tehdessä työtehtäviä ja niiden aikatauluttamista tulee verrata työ-

vaihe- sekä yleisaikatauluun. (Ratu 7031 2012, 62.) Viikkosuunnitelman pohja 
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laaditaan kaikkien mestareiden niin työryhmien kuin aliurakoitsijoidenkin edusta-

jien läsnä ollessa. Heidän kanssaan käydään läpi nykyisten ja aiemmin suunni-

teltujen työtehtävien tilanne ajallisesti sekä tuloksellisesti. (Ratu 7031 2012, 125.) 

Viikkoaikataulua käytetään tarkennettuna kohdesuunnitteluna. Sen avulla seura-

taan toteutuneiden töiden määrää verrattuna tavoitteisiin sekä työntekijäpuolen 

riittävyyttä suunniteltujen töiden saavuttamiseksi. (Lindberg ym. 2012, 31.) Viik-

koaikataulun toteutumiseksi voidaan tehdä varmistavia toimenpiteitä ennakoi-

malla tulevia tapahtumia, ajankulua ja mahdollisia ongelmia sekä hyvällä ja mo-

nipuolisella ohjauksella ja tarkalla valvonnalla (Ratu 7031 2012, 62). Sivu- ja ali-

urakoitsijat käyttävät viikkoaikataulua omien töidensä ohjaajana sekä aikataulun 

antajana (Lindberg ym. 2012, 31). He ovat velvoitettuja tekemään suunnitellut 

tehtävät niille määrätyssä ajassa. Mikäli he kohtaavat esteitä, ongelmia tai hidas-

teita työssään, tulee niistä välittömästi ilmoittaa työvaiheen johtajalle. Näin toimi-

taan, jotta tarvittavat korjaavat toimenpiteet voidaan suorittaa ja koordinoida. 

(Ratu 7031 2012, 125.) 

Mikäli työkoneet, työntekijät tai mesta menevät toisen kokonaisuuden kanssa 

päällekkäin, tulee työnjohtajien sovittaa työt yhteen jo viikkoaikataulua laaditta-

essa. Viikkosuunnitelmaan merkityissä töissä on edellytyksenä, että työn pysty-

tään lupaamaan olevan kunnossa merkityssä ajassa ilman merkittäviä ulkopuoli-

sia hidasteita. (Ratu 7031 2012, 125.) 

2.5 Aikatauluvalvonta  

Aikatauluvalvonnan tulee olla tietoinen suunnitelluista limityksistä ja työtehtä-

vistä, jotta he ymmärtäisivät aikataulun kulkua ja suunnittelua paremmin (Lind-

berg ym. 2012, 23). Jos aikatauluvalvonnassa huomataan viivästystä ja toteutu-

mattomia tehtäviä, tulee työnjohtajan tutkia, mistä ne johtuvat, ja kirjata viivästys 

sekä sen syy muistiin. Huomiointi siltä varalta, että vastaavissa työvaiheissa osat-

taisiin kiinnittää kyseiseen asiaan enemmän huomiota. (Ratu 7031 2012, 127.) 
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Aikatauluvalvonnan tulee seurata myös tehtävää täydentäviä suorituksia, jotka 

vaikuttavat tehtävän aloitukseen, ylläpitoon ja lopetukseen. Tällaisia töitä voivat 

olla esimerkiksi tulevien toimituksien seurannat, telineiden asennusnopeudet tai 

työturvallisuuden velvoittamat työt. (Lindberg ym. 2012, 22.) 

Aikatauluvalvonnan perusta on kiinnittää huomiota tehtävien alkamiseen aikatau-

luun merkittynä ajankohtana, tehtävien sisällön suorittamiseen sovitusti niin sisäl-

lön kuin määrienkin suhteen sekä tehtävän toteutumisen aikatauluun sovitusti 

kerralla ilman viivytyksiä (Ratu 7031 2012, 94). Yksi ajallisen suunnittelun lähtö-

kohdista on riittävä toteutusaika. Jos aikatauluvalvonnassa huomataan viiväs-

tystä ja työvaihe on silti kulkenut suunnitelmien mukaan, tulee seurannan tutkia 

aikataulun mitoitusta, ettei lähtökohtaisesti työlle ole annettu liian kireää aikatau-

lua. (Lindberg ym. 2012, 19.) Urakoitsijasopimuksissa sovitaan aina ajallisista ja 

kustannuksellisista tavoitteista, jotka molempien osapuolien tulee täyttää par-

haansa mukaan. Mikäli urakoitsija tietää jo sopimusta tehdessä vaatimusten ole-

van liian korkeita, hän voi ehdottaa muutoksia. Jos urakoitsija tai tilaaja huomaa 

puutteita toteutuksessa myöhemmin, voidaan tuotantoon vaikuttaa työntekijöiden 

tai laitteiden määrällä, tehtävien sisällön uudelleen järjestelemisellä tai karsimi-

sella sekä työskentelymenetelmiä muuttamalla. (Ratu 7031 2012, 94.)  

Aikatauluseurannassa kuten -suunnittelussakin tulee ottaa huomioon työntekijöi-

den kokemus, harjaantuminen, kohteen vaativuus jokaisessa työvaiheessa sekä 

työlaitteiden riittävyys niin määrältään kuin ominaisuuksiltaan. Aikatauluvalvon-

nan pohjalta voidaan pohtia, kuinka hidasta työvaihetta saataisiin nopeutettua. 

Laitetaanko enemmän työvoimaa tehtävään, muokataanko tämänhetkisten teki-

jöiden palkkausta vai vaihdetaanko työhön kokonaan uusi urakoitsija? Joskus 

riippuvuudet ovat työntekijöiden vuoksi, ja joskus ne ovat työtehtävien vuoksi, 

mutta myöskään olosuhderiippuvuuksien vaikutusta ei sovi vähätellä, on se sitten 

sää tai toimitus. Riippuvuuksia seuratessa tulee muistaa, ettei esimerkiksi nosturi 

voi asentaa elementtejä ja purkaa saapuvaa kuormaa samanaikaisesti. Kaiken-

laisia häiriötekijöitä tulee välttää, mutta suurimpia muutoksia ne aiheuttavat aika-
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tauluun erityisesti perustus- ja runkovaiheessa. Aikataulumuutosta pystytään kor-

jaamaan lohkoontumisella ja liikunta- tai työsaumoilla, jolloin virheestä huolimatta 

muut työt pääsevät etenemään ainakin joissain määrin. (Lindberg ym. 2012, 21–

23.) 

Aikatauluvalvonnan keskeisin tarkoitus on huomata aikatauluviiveet ja niiden 

kautta tuotannon ongelmat. Mikäli jokin työvaihe pitkittyy toimitushäiriöiden tai 

olosuhteiden vuoksi, tulee viivästystä peilata myös tulevaan valvontaan. Vanhaa 

aikataulua ei voida noudattaa viivästyksen vuoksi, joten myöskin seurannan tulee 

vaihtaa tilalle päivitetty aikataulu. Päivitys tulee tehdä myös jos suunnitelmiin jou-

dutaan kesken työvaiheen tekemään päivityksiä, tulee niiden aikatauluvaikutus 

näkyä aikataulussa ja sen valvonnassa. (Lindberg ym. 2012, 19.) Aikatauluval-

vonnassa tulee tutkia säännöllisesti toteutunutta työtä. Hyvä työväline tähän on 

viikkoaikataulu. Sen avulla voidaan jokaisen viikon päätteeksi tutkia, onko kaikki 

suunnitellut työt saatu tehdyksi ja mitkä asiat tulee ensitilassa seuraavan viikon 

alkaessa tehdä. (Ratu 7031 2012, 126.)  

Aikatauluvalvonnassa urakoitsijan edustajalla on velvollisuus tarkkailla omaa työ-

tään jatkuvasti ja varmistaa sovittu työvauhti, jotta aloitus ja valmistuminen ovat 

sopimuksen mukaisia (Ratu 7031 2012, 95). Aikataulu- ja tuotannon valvonnassa 

tulee jatkuvasti olla ajan tasalla, missä mennään ja mitä tapahtuu (Ratu 7031 

2012, 92). Aikatauluvalvonnalla pyritään omalta osaltaan pitämään lisäkustan-

nuksia mahdollisimman pienenä. 20 %:n poikkeama työvaiheen normaalikes-

tosta ei vielä aiheuta merkittävää muutosta aikatauluun, kunhan muut työvaiheet 

pääsevät etenemään suunnitelmien mukaisesti (Lindberg ym. 2012, 20). 

Seurantatapojen tulee olla kaikilla tiedossa, ja niistä on hyvä pitää dokumenttia 

niin työnjohdon kuin työntekijöidenkin nähtävillä. Viikkopalaverit ja -aikataulut 

ovat hyviä välineitä aikatauluseurannalle, sillä aikataulua tulee tarkastella viikoit-

tain. Aikataulun valvonta on tehokkaimmillaan, kun käytetään useita menetelmiä 

samanaikaisesti. (Ratu 7031 2012, 93.)  
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Valvojan tulee ajoissa tunnistaa tilanteet, joissa lähdetään poikkeamaan suunni-

telmista ja selvittää tulevia seurauksia. Myös niiden heijastuminen muuhun työs-

kentelyyn tulee tutkia. Korjaaviin toimenpiteisiin tulee ryhtyä mahdollisimman 

pian havainnon jälkeen, jotta minimoidaan aikataulun negatiiviset muutokset. Jos 

tilanne kääntyy niin pahaksi, ettei tämänhetkisiä suunnitelmia pystytä enää to-

teuttamaan, tulee suunnittelutyö käynnistää poikkeaman kannalta uudelleen. 

(Ratu 7031 2012, 92.) Työn toteutumista voidaan mitata TTP-luvulla. Siinä tehty-

jen tehtävien lukumäärä jaetaan suunniteltujen tehtävien kokonaismäärällä. Jos 

tuloksessa päästään 80 %:n paremmalle puolelle, tarkoittaa se hyvää suoritusta. 

(Ratu 7031, 2012, 126.) Ongelmien syntyessä tuotannon ja aikataulun on hallit-

tava tehtävien väliset riippuvuudet. Ne on osattava ratkaista parhaalla mahdolli-

sella tavalla työn edistymisen ja työntekijöiden työllistymisen kannalta. (Lindberg 

ym. 2012, 19.) Hyviä seurannan työvälineitä ovat urakoitsijapalaverit, viikkopala-

verit ja työmaapäiväkirjan täyttäminen (Ratu 7031 2012, 92).  
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3 YRITYKSEN OHJEISTUS  

Luvussa tarkastellaan yrityksen sisäistä ohjeistusta eri aikatauluihin, niiden laa-

dintaan, tarkasteluun ja valvontaan. Ohjeet ovat kaikkien yrityksen toimihenkilöi-

den saatavilla yhteiseltä intranetsivustolta. Ohjeistukset koskevat kaikkia työ-

maita, työnjohtajia ja työtehtäviä. (Henkilökohtainen tiedonanto 25.9.2015.)  

3.1 Yleisaikataulu  

Yleisaikataulussa suunnittelu kuuluu vastaavalle työnjohtajalle ja työpäällikölle 

sekä mahdollisuuksien mukaan myös tuotantoinsinöörille. Sen laadinnassa tulee 

tarkastella olemassa olevia piirustuksia ja työselityksiä, sopimuksien mukaisia ai-

katavoitteita ja tavoitekeskustelussa sovittuja välitavoitteita. Lisäksi tulee huomi-

oida määrälaskelma, käytettävät työmenetelmät, resurssit, työmenekki sekä 

alustava yleisaikataulu, jos sellainen on luotu. Laatijoiden tuntiessa lähtöaineistot 

luodaan yleisaikatauluun tehtävänimikkeistö, joka pitää sisällään työn kulkua oh-

jeistavat kriittiset tehtävät. Näiden jälkeen kirjataan merkittävimmät riippuvuudet 

tehtävien välillä sekä kaikkien tehtävien kestot tahdistavien töiden mukaisesti. 

Yleisaikataulussa kuvataan kaikki tehtävät viikon tarkkuudella 30–60 nimikkeen 

avulla.  

Yleisaikataulu on työn toteutuksen perusta ja ohjausväline. Sen tarkoituksena on 

antaa käsitys koko hankkeen aikataulusta ja toimia työn toteutusmallina. Se mää-

rittää työmaan ajalliset tavoitteet ja antaa tiedot työn tarkemmalle suunnittelulle. 

Yleisaikataulun tehtävänä on olla informatiivinen ja toimia tiedonjakajana kaikille 

työntekijöille työmaalta suunnittelupöytään. Yleisaikataulu palvelee työmaata, 

mutta myös yrityksen rahoituksen, henkilö- ja kalustoresurssien suunnittelua. Ai-

kataulu on ajallisten tavoitteiden toteutumisen suunnittelun lisäksi myös taloudel-

listen tavoitteiden suunnitteluväline.  
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Yleisaikatauluun tulee aina kirjata sopimuksien mukaiset sakolliset välitavoitteet, 

jotka määritellään tavoitekeskustelussa. Välitavoitteiden ideana on mahdollisten 

jälkeen jäävien työvaiheiden kuroutumisen seuranta. Näin nähdään, onko toi-

menpide saanut kurottua aikataulua kiinni kuluneen kuukauden aikana. Yleisai-

kataulussa tulee näkyä myös työmaan lohkoistus. Jokaista lohkoa tulee käsitellä 

kuten itsenäistä rakennuskohdetta. Lohko on osa kohdetta, kooltaan 2 000–5 000 

brm2. Se on kokonaisuus rakennuksen pystysuunnassa kellarista ylimpään ker-

rokseen. Lohkoistus mahdollistaa lyhyen rakennusajan, vaiheittaisen valmistumi-

sen ja kehittämistoimenpiteet töiden aikana. Se myös tehostaa ajan ja työvoiman 

käyttöä. Lohkojen toteutusjärjestys voidaan tehdä graafisesti tai valiten Hossin 

säännön ja laajennetun Hossin säännön väliltä. Hossin sääntö on työskentelyjär-

jestys, jossa ensimmäiseksi lohkoksi valitaan se, jonka perustus- ja runkotyö-

vaihe on lyhyin, ja viimeksi se, jonka sisävalmistusvaihe on jäljelle jääneistä loh-

koista lyhin. Laajennettu Hossin sääntö taas on työjärjestys, jossa ensimmäiseksi 

lohkoksi valitaan se, jonka sisävalmistusvaiheen tuntimäärän suhde perutus- ja 

runkotyövaiheen tuntimäärään on suurin, ja viimeiseksi se, jossa tuntimäärän 

suhde on pienin.  

Yleisaikataulun työtehtävissä määritellään aina lämpö-, vesi-, ilma-, sähkö- ja au-

tomaatiotyöt erikseen. Niille tulee merkitä helposti seurattavia välitavoitteita, jotta 

tuotantoa ja työtä voidaan valvoa mutkattomasti. Tällaisia töitä ovat esimerkiksi 

lämpöjen ja sähköjen päälle kytkennät tai sähköpääkeskuksen ja vesikalusteiden 

asennukset. Näiden töiden nimikkeistö tulee laatia siten, että ilman alan erityis-

tuntemusta välitavoitteita voidaan valvoa.  

Yleisaikataulua seurataan jatkuvasti ja sen toteutuma käsitellään seurantapala-

vereissa. Seurannassa käytetään graafista seurantaviivaa, joka jätetään edelli-

sen tuotantovaiheen kohdalta aina näkyviin, jolloin pystytään selkeästi havainnoi-

maan töiden eteneminen suunniteltuun aikatauluun nähden.  

Yleisaikataulua ei tule uusia tai muuttaa kuin poikkeustapauksissa. Tällaisia voi-

vat olla yleisten sopimusehtojen mukaiset esteet, kuten lakko, poikkeukselliset 
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luonnontapahtumat, oleelliset muutokset rakennusmenetelmissä tai toteutusjär-

jestyksessä. Oleellisena kuuluvat myös poikkeamat, jotka ovat niin suuria, ettei 

aiemman aikataulun seuraaminen ole enää tarkoituksenmukaista. Yleisaikatau-

lun muokkaamisesta tulee sopia kaikkien osapuolten kesken. Suunnittelu-, han-

kinta- sekä kalustoaikataulut tulee korjata uuden yleisaikataulun mukaisiksi. 

Yleisaikataulu on sitova asiakirja, mikä hyväksytetään työmaakokouksessa.  

Yleisaikataulun päättää luovutusvaihe, johon kuuluu useampi toimenpide. Ensim-

mäisenä pidetään itselleluovutus. Se suoritetaan noin kuukautta ennen kohteen 

luovutusta. Siinä urakkatöiden puutteet listataan ja korjataan ennen sisäistä luo-

vutustarkastusta. Luovutustarkastus tulee aina merkata yleisaikatauluun ja sen 

kutsuu koolle työpäällikkö. Kutsun saa kohteen työnjohdon lisäksi alueen tuotan-

tojohto, rakennuttajaorganisaatio, aluejohtaja ja alueen laatuorganisaatio. Luovu-

tustarkastus on tarkastuskierros, joka varmistaa puutteiden korjauksen ja viran-

omaistarkastusten suorittamisen. Tarkastus on viikkoa ennen asukastarkastuk-

sia. Asukastarkastuksessa asukkaat pääsevät katsomaan asuntoaan ja tarkista-

maan sen valmiuden. He voivat listata heidän mielestään muutoksia tarvitsevat 

kohteet asunnostaan. Niiden korjaus sekä jälkityöt tehdään YSE:n ja rakennus-

tapaselostuksen määrittelemissä rajoissa ennen viranomaistarkastuksia.  

3.2 Tehtäväsuunnitelma   

Tehtäväsuunnitelmassa tulee esittää vinoviiva-aikataulun muodossa paikka-ai-

kakaavio tai tuotantokaavio. Aikataulussa työtehtävien suoritusjärjestykset on si-

dottuna muihin tehtäviin yleisaikataulun mukaisesti. Siinä pitää näkyä tehtävien 

välitavoitteet tai tuotantonopeusvaatimus, jos sellainen on määritelty. Yleensä 

tehtäväsuunnitelma tehdään erityisvalvottavista töistä. Suunnitelmassa huomioi-

daan kustannusten arviot, jotka eritellään panoksittain ja joiden tulee vastata teh-

tyjä tavoitteita.  
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Tehtäväsuunnitelmaa laatiessa tulee muistaa työsisällöstä täsmälliset urakkara-

jat ja että työn sisältö vastaa tehtyä sopimusta. Suunnitelmassa tulee määritellä 

työmenetelmät, resurssit sekä työmenekit. Resursseihin kuuluvat koneet, työvä-

lineet ja kalusto, jossa muun muassa nostokalusto tulee suunnitella riittävän te-

hokkaaksi.  Tehtävä- ja kohdekohtaiset erityisvaatimukset tulee tarkistaa Ratu-

korteista jokaisen suunniteltavan työn kohdalla.  

Potentiaaliset ongelmat on jaettu kolmeen lohkoon, hankinnallisiin, toiminnallisiin 

sekä teknisiin ongelmiin. Näiden torjuntakeinoja suunnitellessa tulee kohdekoh-

taiset vaikuttajat ottaa huomioon, jotta niistä tulee tehokkaita. Kaikki mahdolliset 

ongelmat on priorisoitava.  

Laatuvaatimukset jaotellaan muutamaan luokkaan, joita ovat visuaalisuus, toi-

minnallisuus, materiaalit sekä mitta ja sijainti. Tehtäväsuunnitelmassa tulee esit-

tää kaikki noudatettavat asiakirjat ja niiden tehtäviin liittyvät sisällöt. Vaadittu laa-

tutaso varmistetaan mallitöillä, palavereilla, laatumittauksilla ja tarkistuksilla. 

Työtä tekevän tahon pitää varmistaa heidän työaikaisen tarkistuslistansa sisällön 

kattavuuden riittävyys. Laatuvaatimus käskee määrittelemään jokaiselle työteh-

tävälle vastuuhenkilön.  

Tehtäväsuunnitelman yksi merkittävimmistä kohdista on logistiikka. Materiaalien 

toimituserät tulee suunnitella toimiviksi esimerkiksi kerrosten tai urakoitsijoiden 

kannalta. Niiden toimitukset pitää ajoittaa ennen töiden alkua huomioiden kuiten-

kin mahdollisimman lyhyen varastointiajan. Jos materiaaleja joudutaan varastoi-

maan, tulee kiinnittää huomiota niiden sijoitteluun. Ne eivät esimerkiksi saa olla 

aiempien työvaiheiden tiellä tai niiden tulee olla säältä suojattuna asianmukai-

sesti. Toimitusten vastaanotot ja siirrot tulisi suunnitella etukäteen, jotta vältyttäi-

siin päällekkäisyyksiltä ja mahdollisilta ylimääräisiltä vaakasiirroilta. Logistiset rat-

kaisut siirtyvät tehtäväsuunnitelmasta myös jokaisen toimijan urakkarajoihin.  
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Kiristyvissä määräyksissä kiinnitetään jatkuvasti enemmän huomiota jätteenkä-

sittelyyn, joka pitää hoitaa asianmukaisesti kierrätystarpeet huomioiden. Tehtä-

väsuunnitelmassa tulee ottaa kantaa myös työturvallisuuteen ja ympäristönsuo-

jeluun, joka voidaan tehdä työmaasuunnitelman muodossa.  

3.3 Rakennusvaiheaikataulu  

Rakennusvaiheaikataulu tehdään tietyn rakennusvaiheen toteutuksesta tai mää-

rätyllä ajanjaksolla tehtävistä töistä. Sen yleisin kesto on kolmesta viiteen kuu-

kautta. Rakennusvaiheaikataulun tarkoitus on määrittää yksityiskohtaisesti työ-

vaiheiden toteutus ja toimia yleisaikataulua tarkempana aikatauluna lyhyellä ai-

kavälillä. Rakennusvaiheaikataulu luo selvät tavoitteet viikkosuunnittelulle.  

Rakennusvaiheaikataulun laadinnan lähtötietoina toimivat yleisaikataulu, tehdyt 

tietomallinnukset, piirustukset ja työselitteet. Niissä määrälaskelmat on oltava ja-

oteltavissa jokaiselle tehtävälle erikseen. Aikataulua tehdessä tulee tietää käytet-

tävissä olevat resurssit työntekijöiden, koneiden ja kaluston osalta, mutta myös 

työmenekit ja -saavutustiedot.  Resursseja tulee verrata jokaisen työtehtävän tar-

peisiin. Erityistä huomiota vaativat muutokset suunnitelmissa ja toteutuksissa, 

jotka ovat tapahtuneet yleisaikataulun laatimisen jälkeen.  

Rakennusvaiheaikataulussa esitettävä nimikkeistö kattaa kaikki rakennusvai-

heen työt, työtehtävien kestot, niitä tekevien työryhmien koot sekä suoritemäärät. 

Aikataulussa ei sovi unohtaa tehtävä- ja resurssiriippuvuuksia. Kaikkia näitä tie-

toja tarvitaan, jotta rakennusvaiheaikataulu toimisi sille tarkoitetulla tavalla tavoit-

teiden seurantajärjestelmänä. Rakennettavan kohteen koosta, laajuudesta ja 

luonteesta riippuu täysin tarvittavien nimikkeiden määrä. Vain yhden resurssiryh-

män työt esitetään yhdellä nimikkeellä. Tehtävät jaetaan alueellisiksi kokonai-

suuksiksi valvonnan ja seurannan tehtävää helpottamaan.  
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Rakennusvaiheaikataulu suunnitellaan tahdistavien töiden määräämänä ja muut 

resurssit sovitetaan aikatauluun niiden mukaisesti. Tahdistavia tekijöitä ovat esi-

merkiksi tehtävien keskinäiset riippuvuudet, työryhmien kierto ja kaluston käyttö. 

Kun rakennusvaiheaikatauluun kuuluvien tehtävien kestot on selvitetty, tulee 

määrittää niiden järjestys ja tarkistaa, toteutuvatko yleisaikataulun tavoitteet. Teh-

tävien aikataulutus aloitetaan tahdistavista töistä ottaen huomioon kalusto- ja teh-

täväriippuvuudet. Ne kannattaa työryhmien kulun kanssa piirtää näkyville parem-

man hahmotuksen vuoksi. Piirrokseen on myös hyvä lisätä resurssitiedot ja saa-

vutustavoitteet viikoittain, jotta yksi kuva antaisi mahdollisimman monipuolisen 

tiedon. Muut tehtävät tulee ajoittaa niin, että resurssien käyttö olisi mahdollisim-

man tasaista ja joustavaa. Saatuja resurssimääriä tulee viimeiseksi verrata tavoi-

tearvioon ja yleisaikatauluun.  

Rakennusvaiheaikataulussa suositaan vinoviiva-aikataulua. Se sopii parhaiten 

pitkäaikaisiin, suuria massoja ja erityisiä resurssitarpeita omaaviin kohteisiin, 

joissa samantyyppiset työvaiheet toistuvat useaan otteeseen. Rakennusvaiheai-

kataulua seurataan työmaakokouksissa sekä seuranta- ja viikkopalavereissa.  

3.4 Viikkoaikataulu  

Viikkoaikataulu tehdään kolmeksi viikoksi kerrallaan, ja sen tarkkuus vaihtelee 

puolesta päivästä päivään. Suunnittelussa kannattaa panostaa tehtäviin, joilla 

varmistetaan ajallinen sekä taloudellinen rakennusvaihesuunnitelmien yhdenmu-

kaisuus. Samalla yritetään poimia kustannus- ja tehotietoja työnohjauksen paran-

tamiseksi. Viikkoaikataulun tarkoitus on tarkistaa rakennusvaiheaikataulun toteu-

tuminen, resurssien tehokas käyttöaste, käynnissä olevien töiden eteneminen 

sekä tulevien työvaiheiden aloitusvalmius. Viikkosuunnittelun tehtävänä on myös 

ennaltaehkäistä häiriöitä, sovittaa urakoitsijoiden työtehtävät omiin töihin ja mah-

dollistaa työryhmien päämiesten osallistuminen suunnitteluun. Edellä mainittujen 

seikkojen avulla kerätään tietoja työtehtävistä ja niiden toteutuksesta, jota voi-

daan myöhemmin hyödyntää ennakkosuunnittelussa.  
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Viikkoaikataulua laadittaessa tulee olla tutustunut rakennusvaiheaikatauluun, ta-

voitearvioon, resurssitietoihin, määrälaskentaan sekä edellisten viikkojen saavu-

tettuun työtulokseen. Viikkoaikataulusta tulee ilmetä työmäärät sekä niihin tarvit-

tavat työvoima-, kone- ja kalustoresurssit, työvoimaresurssien kulku, työsuorittei-

den ajankohdat sekä hankittavat materiaalit ja erityiskoneet.  

Viikkoaikataulu on työmaatoimistossa kaikkien nähtävillä, ja se käydään lävitse 

jokaisessa viikkopalaverissa.  

3.5 Aikatauluvalvonta  

Aikatauluvalvonnassa yritys käyttää niin kutsuttua valvontavinjettiä. Vinjetti on 

joko kaavamainen taulukko tai pelkästään kerrospohjan ääriviivat sisältävä kuva. 

Valvontavinjetin tarkoituksena on valvoa työtehtävittäin mestan vapautumista ja 

toteutuksen järjestelmällisyyttä aikataulutehtävittäin. Sen pohjalta tehdään muun 

muassa yleis- ja rakennusvaiheaikataulun seurantaa, joiden tuloksesta saadaan 

piirrettyä aikatauluihin seurantaviiva.   

Kun tehtävä aloitetaan, tulee vinjettiin sen kohdalle merkitä poikkiviiva. Kun työ 

on valmis, merkitään toinen poikkiviiva, jolloin viivat muodostavat rastin. Rasti 

tarkoittaa, että kaikki nimikkeen alla olevat työtehtävät on suoritettu, jäljet siivottu 

ja seuraava työ voidaan aloittaa.  

Aikatauluvalvonnan hyötyjä ovat selkeät merkit, jos työt eivät ole aikataulussa. 

Sillä havaitaan, mikäli osakohteet lohkojen välillä työt eivät valmistu suunnitel-

lusti. Sen avulla löytää helposti myös vapaat työkohteet häiriö- ja muutostilan-

teissa. Urakoitsijoille annetaan oma valvontavinjetti, jonka he tuovat sovittuna ai-

kana työnjohdolle tulkittavaksi, esimerkiksi urakoitsijapalaveriin.  

Aikatauluvalvonnasta saa suurimman hyödyn ja sitä suositellaan käytettäväksi, 

kun yksi työryhmä tekee monen nimikkeen töitä, jolloin nimikkeiden yksittäinen 



24 
 

 

 

seuranta on hankalaa. Käyttösuositus on myös pitkillä työtehtävillä ja isoilla työ-

ryhmillä. Aikatauluvalvonta seuraa mestojen suunnitelmien mukaista vapautu-

mista, joka on edellytys tuotannon suunnitellulle kululle. Valvontavinjetti ja sen 

varmistama järjestelmällinen valmistuminen on paikallaan, kun työmaa luovute-

taan osissa. Aikatauluvalvonta on ehdotonta, jos huomataan poikkeuksia tehtä-

vien tuotantonopeuksissa suunnitelmiin nähden.  
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4 SEURATTAVAN KOHTEEN TOTEUTUMINEN 

Rakennettavan kohteen yleisaikataulun laati kohteen vastaava työnjohtaja 

22.10.2014. Aloittamisajankohdaksi määritellään viikko 33 elokuussa 2014 ja 

vastaanottotarkistukseksi viikko 50 joulukuussa 2015. Runkotyövaiheen alkami-

nen on merkitty vuoden 2014 puolelle, mutta tarkasteltavien asuinkerrosten 

osalta aloitus on 11.2.2015. Alimmalle 2. kerrokselle on varattu valmistukseen 15 

työpäivää, kerroksille 3–5 päivät on kiristetty 11 työpäivään, seuraava 6. kerros 

tehdään ainoastaan kahdeksassa päivässä ja viimeinen 7. kerros valmistuu 10 

päivässä. Myöhästymiset ja viivästykset tuotantoajoissa vaikuttavat työvaiheen 

lisäksi myös kaikkiin sen jälkeen merkittyihin työvaiheisiin. Yleisaikataulussa ker-

rottuihin aloitusajankohtiin sekä sen määräämiin aikarajoihin tulee siksi pyrkiä 

kaikin mahdollisin keinoin.  

Tehtäväsuunnitelmaa runkotyövaiheesta ei valitettavasti ole tehty lainkaan. Työ-

vaiheen työnjohtaja määrää aloitusajankohdan alempien kerrosten valmistumista 

seuraavaksi työpäiväksi. Suullisen ohjeistuksen sekä viikkoaikataulun kautta oh-

jataan tuotantoa. Työtä suorittava työryhmä on hyvin pätevä kyseiseen tehtävään 

ja työnjohtaja keskusteleekin aikataulusta sekä työjärjestyksestä ryhmän päämie-

hen kanssa. Tehtävien työjärjestys on mietitty etukäteen valmiiksi mahdollisim-

man kannattavaksi kustannuksiltaan ja aikataulultaan. Elementtiasennuksen 

aloittamista edeltävänä päivänä työnjohtaja käy päämiehen kanssa asennusjär-

jestyksen suullisesti läpi. Asennussuunnitelma siksi, että päästäisiin mahdollisim-

man nopeasti asentamaan holvimuottilaudoituksia. Tehtäväsuunnitelmaan kuu-

luu myös työturvallisuuden huomioiminen. Suunnitelman puutteen vuoksi turval-

lisuudessa työmaalla on aika ajoin kehittämisen varaa.  

Runkotyöstä ei tuotannossa ole käytössä tarkkaa tai kokonaisvaltaista rakennus-

vaihesuunnitelmaa. Lokakuussa 2014 työharjoittelijan laatimassa 2. kerroksen 

aikataulusuunnitelmassa on kerroksen tuotantoaika 11 työpäivää (liite 1). Paikal-
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lavaluseinille on varattu viisi työpäivää neljällä muottiparilla. Elementtejä on suun-

niteltu asennettavaksi 10 päivässä ja niihin kuluisi kuusi työpäivää. Myös holvi-

muottilaudoitukselle on varattu kuusi työpäivää, jonka lomassa asennettaisiin 

parvekkeita neljä päivää. Kierron viimeinen päivä on tarkoitettu holvivalun valmis-

teluille, itse valamiselle ja sen peittämiselle. Tätä aikataulua on käytetty koko työ-

vaiheen aikataulusuunnittelun pohjana, mutta sitä on muokattu työryhmän taito-

jen ja työnopeuden mukaiseksi. Uutta lopullista aikataulua ei ole tehty kirjallisesti, 

mutta työnjohtaja ja ryhmän päämies ovat sopineet asiat yhteistuumin kaikille 

kannattaviksi.  

Runkotyövaiheen työnjohtaja kompensoi vaihesuunnitelmien puutetta viikkoaika-

tauluilla, joissa on määritetty tarkat työtehtävät ja aikataulut. Hän laatii viikkosuun-

nitelman kolmeksi viikoksi kerrallaan ja tarkentaa tätä lähes viikoittain. Viikkoai-

katauluun eritellään kaikki työvaiheet, mutta laajat työt voidaan vielä jakaa mate-

riaalien tai työntekijöiden mukaan pienempiin osiin. Esimerkiksi elementtiasen-

nukset on jaettu erikseen laatoille, seinille ja parvekelaatoille. Myös holvin teke-

minen on jaettu laudoitukseen, raudoitukseen, putki- ja sähkötöihin. Jokaisessa 

viikkoaikataulussa toistuvissa kerroskierroissa paikallavaluseiniin on suunniteltu 

kerroksesta riippuen kuluvaksi kahdesta kolmeen päivään, elementtiasennuk-

sissa noin viisi työpäivää, holvilaudoitukseen varataan aina kolme päivää sekä 

sen raudoitteille ja tate-töille viisi työpäivää.  

Aikatauluvalvonta kuuluu kaikille työnjohtajille omalla työalueellaan. Sen tulokset 

käydään läpi työnjohto- ja urakoitsijapalaverissa sekä tarvittaessa viikkopalaverin 

yhteydessä. Yleisaikataulun seurannasta laaditaan jokaisena kuukautena kirjalli-

nen valvontakatselmus. Katselmuksesta on yhdellä silmäyksellä nähtävissä, 

mitkä työvaiheet ovat viivästyneet ja mitkä kulkevat aikataulusta edellä. Merkin-

tätapa on yksinkertainen ja hyvin havainnollistava. Tehtäväsuunnitelmaa ja vai-

heaikataulua on hankala seurata yleisaikataulutasoa tarkemmin dokumenttien 

puutteen vuoksi. Näistä pysytään kuitenkin selvillä hyvien viikkosuunnitelmien 

avulla. Viikkosuunnitelmaa seurataan ja valvotaan päivittäin hyvin intensiivisesti 



27 
 

 

 

ja pienetkin aikatauluviiveet huomataan nopeasti. Kokonaisuudessaan aikataulu-

valvonta on kyseisellä työmaalla hyvin hallinnassa. 

4.1 Toinen kerros  

Työ lähtee käyntiin paikallavaluseinien pystytyksellä viikon yhdeksän maanan-

taina. Seiniä on kahdeksan, ja ne tehdään kolmessa erässä, 3 + 3 + 2. Aikaa 

tähän menee kolme työpäivää. Runkotyön urakkaryhmä pystyttää muotit, raudoit-

taja raudoittaa molemmat puolet, putki- ja sähköasentaja hoitavat tekniikan niiden 

väliin. Muotin suljettua se valetaan täyteen betonia ja lämmitetään pakkasten 

vuoksi. Lämmityskaapelit ja niiden virtalähteiden toimitus saapuu vasta töiden 

aloituspäivänä, mutta ne tulevat onneksi juuri ajoissa.  

Paikallavaluseinien vielä ollessa käynnissä aletaan keskiviikkona asentamaan 

elementtejä ulkoseinille. Elementtien asentaminen seinäelementteineen, hormei-

neen ja parvekkeineen kestää kokonaisuudessaan seitsemän päivää. Porras-

huoneen porrassyöksyelementeissä huomataan virheitä, jonka vuoksi niiden 

asennus viivästyy muutamalla päivällä.  

Neljäntenä työpäivänä aletaan paikallavaluseinien muottien purkamisen jälkeen 

asentamaan katon holvimuottilaudoitusta. Ennen kuin laudoitus laitetaan asunto-

jen osalta kokonaan kiinni, tulee sinne nostaa asuntoon kuuluvat ikkunat ja par-

vekeovet. Laudoitusta asennetaan kaiken kaikkiaan neljä päivää. Työn kulku tu-

lee suunnitella niin, että tekniikka pääsee holville mahdollisimman nopeasti. Rau-

doitteet ja tekniikka asennetaan neljässä päivässä. Tämän jälkeen 11. päivänä 

tehdään elementtien juotosvalut sekä holvi valetaan umpeen, jotta se saa kovet-

tua viikonlopun ajan.  

Toinen kerros etenee melko suunnitellusti, sillä kerroskierron päiväksi on mitoi-

tettu 11 päivää. Tämä kuitenkin tarkoittaa, että jos valu halutaan tehdä perjan-

taina, tulee ensimmäisenä lauantai tehdä töitä. Tässä kerroksessa suurin hyöty 
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lauantaista saadaan ensimmäisellä viikolla, jolloin voidaan asentaa holvilaudoi-

tusta. Porraselementeissä havaitaan pieniä ongelmia, sillä ensimmäiset syöksyt 

ovat väärän mittaisia. Asiasta raportoidaan toimittajalle ja uudet portaat saapuvat 

muutaman päivän sisällä. Viive ei pitkitä kerroksen muita töitä ja aikataulussa 

pysytään. Myös yhdestä seinäelementistä reklamoidaan. Sen raudoitteet ovat 

liian pinnassa ja korjaaja tasoittaa elementin heti seuraavana päivänä.  

4.2 Kolmas kerros  

Kerros alkaa viikon 11 maanantaina paikallavaluseinien valamisella, kuten alem-

pikin kerros. Niitä tehdään kahdeksan kappaletta kolmessa päivässä. Paikallava-

lussa ensimmäiseksi asennetaan muotin toinen puoli paikalleen, johon urakka-

porukka tekee ovien karmien kohdille esteet. Esteet tehdään halutun aukon ko-

koisiksi, ja ne tulee syvyydeltään täyttää kokonaan muottien välin. Esteet ovat 

mittatarkkaa työtä, jotta betonia ei valaessa joudu halutun aukon kohdalle. Muot-

tien ja karmiesteiden rajaamalle alalle raudoittaja tekee ensimmäisen muottipuo-

len raudoitteet. Kun mestaa on valmiina tarpeeksi, saapuvat seinälle sähkö- ja 

putkiasentaja. He asentavat tehtyjen suunnitelmien mukaisesti seinään muun 

muassa pistorasioita, katkaisijoita, kylmän ja kuuman veden putkia. Kun talotek-

niikkatyöt ovat valmiita, tulee raudoittaja uudelleen paikalle ja asentaa niiden 

päälle vielä seinän toisen puolen raudoitteet. Muottien sisältö alkaakin olla kun-

nossa, jolloin muotin toinen puoli voidaan nostaa holville ja kiinnittää vastakap-

paleeseensa. Betonimassa saapuu työmaalle, kun muotit ovat paikallaan. Tämän 

jälkeen urakkaryhmä täyttää muotin. Valun alkaessa tulee tarkastaa, että muotti 

on kiinnitetty kunnolla eikä se vuoda mistään. Massaa täytyy vibrata ja täytetyn 

muotin yläosaan asennetaan viimeiseksi vielä tartuntahaat seuraavaa holvia var-

ten.  

Paikallavaluseinien jälkeen asennetaan kolme päivää elementtejä ja hormeja. 

Asennusjärjestys tulee olla niin, että urakkaryhmästä osa pääsee asentamaan 



29 
 

 

 

niiden ja muottitukien varaan asettuvaa seuraavan kerroksen holvimuottilaudoi-

tusta mahdollisimman pian. Laudoitusta tehdään kolme päivää, ja sen alle tulee 

muistaa laittaa samassa ajassa huoneistoittain ikkunat ja parvekeovet. Parveke-

laatta-asennukset aloitetaan kun muottilaudoitusta viimeistellään ja seinäele-

mentit on asennettu paikoilleen. Laattoja asennetaan neljänä päivänä. Laudoi-

tuksen päälle tehdään raudoitukset ja tate-työt neljässä päivässä. Tämän jälkeen 

holvi on valmis valamiseen. Elementtien juotosvalut tehdään samalla valukerralla 

holvin kanssa lauantaina 11. kierrospäivänä.  

Kerros etenee lähes suunnitelmien mukaisesti. Elementtien asennusjärjestystä 

tulee muokata sen mukaan, mitä kiviä työmaalla on. Toimittajalla on muutama 

elementti mennyt toimituksessa väärään järjestykseen annettuun toimitusjärjes-

tykseen nähden. Virhe aiheuttaa työmaalla muutoksia holvilaudoituksen etene-

misessä. Ajallisesti kuitenkin pysytään viikkoaikataulussa.   

4.3 Neljäs kerros  

Neljäs kerros on pohjaratkaisultaan hieman aiempia väljempi, sillä asuntojen 

koko suurenee. Kerros lähtee liikkeelle viikon 13 maanantaina rakenteellisista 

eroista huolimatta samoin tavoin paikallavaluseinistä. Seiniä on asuntokokojen 

vuoksi nyt vain kolme kappaletta, ja ne valetaan kahdessa päivässä. Lyhemmän 

valamisajan vuoksi kerroksen elementtiasennukset saadaan liikkeelle jo kerros-

kierron toisena päivänä.  

Ulkoseinäelementtien ollessa lähes paikallaan yhden asunnon osalta lähdetään 

asentamaan hormeja. Hormien asennukset tulee tehdä huoneiston muiden ele-

menttien tahdissa, koska se vaikuttaa suuresti holvimuottilaudoituksen järjestyk-

seen. Ikkunoiden nostaminen kerroksiin on tarkkaa, jotta ne saataisiin vaivatto-

masti ilman ylimääräisiä vaakasiirtoja kuulumiinsa asuntoihin. Kaiken tarvittavan 

ollessa kerroksessa holvimuottilaudoitus ladotaan umpeen kolmessa päivässä. 



30 
 

 

 

Raudoittaja ja tekniikka pääsevät holville tekemään asennuksensa holvilaudoi-

tuksen rinnalla valua varten.  

Portaikon elementit asennetaan paikalleen, jotta työntekijät voivat käyttää kul-

kiessaan kunnollisia rappusia tikkaiden sijaan. Portaikon kanssa samoihin aikoi-

hin asennetaan parvekelaatat. Laatat tuetaan jokaisessa kerroksessa aina alem-

malta parvekkeelta. Kaiken kaikkiaan neljänteen kerrokseen kuluu aikaa 10 päi-

vää, joka päättyy juuri sopivasti juotos- ja holvivaluun ennen pääsiäisvapaita.  

Kerros menee suunnitellun aikataulun mukaisesti. Kiertoa on lyhennettävä päi-

vän verran pääsiäislomien vuoksi, mutta kiristys paikataan hyvin lisätyövoiman 

avulla.  

4.4 Viides kerros  

Viidennen kerroksen työt alkavat viikon 15 tiistaiaamulla, jolloin valetaan kaksi 

kolmesta paikallavaluseinästä. Samana päivänä myös asennetaan porrashuone- 

ja ulkoseinäelementtejä. Työtahtia pyritään pitämään yllä, mutta sääolosuhteet 

koettelevat aikataulua. Toinen työskentelypäivä ei tuota tulosta voimakkaan tuu-

len vuoksi. Viimeinen paikallavaluseinä joudutaan valamaan vasta kerroskierron 

kolmantena päivänä.  

Kolmannen päivän valun yhteydessä runkourakan työntekijät alkavat asenta-

maan ulkoseinäelementtejä. Viikon viimeinen työpäivä saadaan aloitettua ikku-

noiden nostamisella asuntoihin ja holvilaudoituksella. Holvimuottilaudoitus lähtee 

liikkeelle asentamalla pystytuet huoneistoihin, jonka katto tullaan valamaan. Lau-

doitus asennetaan tukien, tehtyjen paikallavaluseinien ja laitettujen elementtien 

varaan. Muottilautoja ei kiinnitetä tukiin, vaan ne asennetaan tukien varaan pus-

kuun toisiaan vasten.  
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Uuden työviikon sarastaessa jatketaan elementtien asennusta ja aloitetaan hor-

mien asennus. Muottilaudoituksen aloitus viikon 15 perjantaina jää kuitenkin va-

jaaksi työntekijöiden työhyvinvoinninedistämistapahtuman vuoksi ja työt jatkuvat 

taas maanantaina. Toisella puolella kerrosta asennetaan holvimuottilaudoitusta, 

jonka johdosta raudoittaja ja talotekniikkatyöt pääsevät nousemaan holville. Rau-

doittaja asentaa ensin alapohjateräkset, ja ne tehdäänkin asunnon laudoitus-

osion valmistuttua. Kun mestaa on valmiina alapohjateräksien osalta, nousevat 

holville myös sähkö- ja putkiasentajat. Putkiasentajalle kuuluvat kaikki lattiasta 

nousevat putket, kuten wc-viemäröinnit ja kaivojen johtaminen poistoverkostoon. 

Sähköasentaja asentaa holville sähköjohtojen putkituksia muun muassa kattova-

laisimille ja koneistuksille. Kun holvimuottilaudoitus on valmis ja alapohjateräkset 

asennettu, lähtee raudoittaja tekemään yläpohjateräksiä talotekniikkatöiden edis-

tymisen mukaan.  

Samalla kun holvia valmistetaan viikon 16 ensimmäiset päivät, asennetaan myös 

portaikon elementit sekä parvekelaatat. Torstaina, valua edeltävänä päivänä lo-

putkin yläpohjateräkset viimeistellään ja valmistaudutaan holvivaluun. Viimeiste-

leviin töihin kuuluvat myös valupäivän elementtisaumojen juotosvalut.  

Kerros kohoaa huomattavan nopeasti kierron kohdalle sattuvien arkipyhien siivit-

tämänä. Työntekijöitä vilisee enemmän sekä päiviä tehdään hieman pidempään 

ja intensiivisemmin. Koko kerroksen valmistamisen kesto oli kahdeksan ja puoli 

päivää.  

4.5 Kuudes kerros  

Kuudes kerros alkaa viikon 17 maanantaina, ja se on samanlainen kuin kaksi 

edellistä kerrosta. Kaksi päivää tehdään paikallavaluseiniä ja toisena päästiin 

aloittamaan elementtien asennukset. Kerros etenee holvimuottilaudoituksella, 

kun elementtejä ja tukia on asennettu tarpeeksi. Neljäntenä työpäivänä saadaan 
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taas todistaa luonnon voimaa, kun tuuli keskeyttää työt holvilla. Menetetty työ-

päivä korvataan lauantailla, jolloin jatketaan elementtien ja holvimuottilaudoitus-

ten asentamista.  

Uuden työviikon sarastaessa ollaan siirtymässä parvekkeiden asennusvaihee-

seen, kunnes parvekelaatat todetaan virheellisiksi. Schöck-parvekkeiden raudoit-

teet on asennettu laattaelementtiin väärinpäin, eikä sitä näin ollen voida asentaa. 

Selvittelyn jälkeen saadaan lähetettyä elementtitehtaalle uudet teräkset, ja he al-

kavat työstämään uusia elementtejä. Raudoitteiden toimitusaika, tehtaan laatta-

elementin valumuotin uudelleen kokoaminen ja elementin valaminen tulevat vie-

mään niin kauan aikaa, että työmaalla päätetään tehdä käynnissä olevaan holviin 

työsauma turvallisen matkan päähän raudoitteista.  

Parvekereunaa lukuun ottamatta holvi tehdään valmiiksi kaikin puolin. Kymme-

nentenä kerroskierron päivänä valetaan kyseinen osa holvista sekä sen juotos-

valut. Elementtien saumat valetaan juotoskuralla, jonka tulee olla hyvin juokseva. 

Massan tulee täyttää jokainen kolo, sillä saumat ovat niin pieniä, ettei niitä pysty 

vibraamaan. Elementtisaumojen valussa pystysaumat peitetään molemmilta 

puolilta muottilaudoituslaudalla. Valun alkaessa tarkistetaan, etteivät laudat 

vuoda. Peitelautojen kolojen tukkiminen saattaa olla hyvin haastavaa epätasai-

sella pinnalla massan notkeuden tähden. Vaakasaumojen juotosbetonoinnissa 

laudoitetaan sauman alapuoli ja kyljet tarvittaessa. Kylkiä ei tarvitse laudoittaa, 

jos ne ovat päin paikallavaluseinää tai toista elementtiä. Tämän jälkeen sauma 

valetaan päältä.  

Virheellinen osa holvia saadaan valettua 12 työpäivää myöhemmin, kun uudet 

parvekelaatat saapuvat työmaalle ja ne saadaan asennettua paikoilleen. Kerros 

kokee huomattavia takaiskuja virheen vuoksi. Kerroksen kokonaisaika pitkittyy yli 

kaksinkertaiseksi suunniteltuun nähden, ja viivästys vaikuttaa koko runkourak-

kaan viikolla.  
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4.6 Seitsemäs kerros  

Seitsemäs ja samalla ylin kerros käynnistyy viikon 19 maanantaina. Kuudennen 

kerroksen holvia ei ole tämän kerroksen aloitushetkellä valettu kokonaan, joten 

suunniteltua työjärjestystä tulee muokata tilanteeseen sopivaksi. Työt kuitenkin 

saadaan aloitettua normaalisti paikallavaluseinillä, joita kerroksessa on vain kaksi 

kappaletta. Molemmat seinät sijoittuvat niin, että ne saadaan kerroksen ensim-

mäisen päivän aikana valettua. Toinen työpäivä lähtee käyntiin elementtiasen-

nuksien kanssa. Elementtejä lähdetään asentamaan niin, että puutteellinen osa 

kuudennen kerroksen holvista vältetään. Lähelle paikallavaluseiniä kuitenkin tu-

lee päästä, jotta holvimuottilaudoitukset saadaan aloitettua ajallaan. Kerrosta teh-

dään osittaisena kaikkiaan seitsemän työpäivää, jolloin loput kuudennen kerrok-

sen holvista saadaan valettua. Valu osuu sattumoisin helatorstaita edeltävälle 

päivälle, joten holvi saa olla rauhassa seuraavaan maanantaihin saakka.  

Viikon 21 alkaessa kerroksen osa, joka aloitettiin ajallaan, on valmis ja päästään 

työstämään kerroksen viimeistä kolmannesta. Paikallavaluseiniä ei ole, joten ele-

menttien ja holvimuottitukien asennukseen päästään heti. Jo seuraavana päi-

vänä voidaan asentaa holvimuottilaudoitusta ja raudoittaja lähtee työstämään sitä 

sopivan kokoisen alueen valmistuttua.  

Holvilla kaikki pyrkivät saamaan menetettyä aikaa kiinni, ja valu on suunniteltu 

saman viikon perjantaille. Täten koko kolmannes holvista on saatava kuntoon 

muutamassa päivässä. Päivien aikana tehdään holvin talotekniikka-asennukset 

valmiiksi ja asennetaan kaikki elementit, mukaan lukien porrashuone ja hormit. 

Valu saadaan toteutumaan perjantaille korjatun suunnitelman mukaisesti.  

Kerroksen tiedetään jo ennen aloittamista kärsivän edellisen kerroksen virheestä, 

mutta toiminta on niin nopeaa ja tehokasta kuin pystytään. Viimeinen kerros saa-

daan tehtyä kunnialla, ja samalla se päättää runkourakan.  

  



34 
 

 

 

5 TYÖMAAN TOIMINNAN JA OHJEISTUKSIEN 

VERTAILU  

Tässä luvussa vertaillaan työmaan toimintaa sekä yrityksen omiin että yleisiin oh-

jeistuksiin. Selvitetään, miten työt on tehty ja miten ne ohjeiden mukaan tulisi 

tehdä. Lisäksi pohditaan mitä vaikutuksia aikataulun ja suunnitelman puutteella 

on ja miten ne olisi tullut korjata.  

5.1 Yleisaikataulu  

Yleisaikataulu on tehty 22.10.2015 vastaavan työnjohtajan toimesta, vaikka työt 

ovat alkaneet jo elokuun toisella viikolla. Yrityksen ohjeistuksessa ajankohtaan ei 

oteta kantaa enempään kuin sen, minkä dokumenttien pohjalta suunnitelma tulisi 

tehdä. Nämä ohjaavat aikataulun laadinnan ajankohtaa. Yleisissä ohjeistuksissa 

kehotetaan tekemään yleisaikataulu jo ennen rakennustöiden aloittamista.  

Yleisaikataulu tehdään, jotta voidaan helposti seurata työmaan aikataulua ja ke-

hitystä. Yrityksen ohjeistus painottaa, kuinka aikataulun tulisi olla informatiivinen 

ja toimia kaikkien urakassa toimivien tahojen tiedonantajana. Ohjeistukset ovat 

samaa mieltä siitä, kuinka sen tulee esittää kohteen alku- ja loppuajankohdat 

sekä välitavoitteet. Kohteen yleisaikataulussa asuinkerrosten runkotyön suunni-

teltu alkamisajankohta on 11.2.2015. Rakennustöiden edetessä perustuksissa 

tulee viivettä ja työt päästään aloittamaan vasta 23. helmikuuta.  

Työmaalla on huomattavissa, kuinka yleisaikataulu johtaa kaikkea työskentelyä. 

Urakoiden aloitukset sovitaan yleisaikataulun mukaan, ja aikataulu on esillä myös 

erilaisissa palavereissa aikatauluasioita käsitellessä. Yrityksen ohjeistus yleisai-

kataulun luontiin on melko tarkka. Siinä neuvotaan ottamaan kaikki mieleen juo-

lahtavat asiat huomioon. Toki tämä on hyvä ja aikataulusta pitäisi tulla parempi 

ja pitävämpi, mutta kuten yleiset ohjeistukset kertovat, yleisaikataulun tulisi toimia 
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muiden suunnitelmien lähtötietona. Sen siis ei tarvitse olla esillä jokaisessa aika-

taulua käsittelevässä kokouksessa, vaan niissä voitaisiin hyvin turvautua vaihe-

suunnitelmiin, jotka on luotu yleisaikataulun pohjalta.  

Työmiesten jatkuva yleisaikataulun tarkkailu voi johtaa kireään tunnelmaan, kun 

tiedetään, ettei työvaiheista ole tehty erikseen suunnitelmia, jotka huomioisivat 

mahdolliset ongelmat ja viivästykset. Työmaalla ei viivästyksistä huolimatta ole 

korjattu yleisaikataulua, vaikka joskus se olisi saattanut olla aivan paikallaan. Yri-

tyksen ohjeet sanovat, että muokkauksia tehdään vain poikkeustilanteissa, mutta 

se kuitenkin myös neuvoo tekemään korjauksia, jos poikkeamat ovat niin suuria, 

ettei aikataulun seuraaminen ole enää tarkoituksenmukaista.  

5.2 Tehtäväsuunnitelma  

Kohteessa ei ole laadittu runkotyövaiheesta tehtäväsuunnitelmaa. Viikkosuunni-

telmien avulla työn ohjeistaa, johtaa ja valvoo työvaiheen työnjohtaja. Näin mai-

nitaan yleisen ohjeistuksen rajoissakin, mutta yrityksen omassa ohjeessa laati-

jasta ei ole mainintaa. Työn kulun ja järjestyksen työnjohtaja on miettinyt val-

miiksi. He yhdessä työryhmän päämiehen kanssa käyvät suunnitelmat läpi töiden 

aloitusta edellisenä päivänä. Suunnitelmat ovat vain suullisen tiedon ja viikkoai-

kataulun varassa, jonka molemmat ohjeistukset toteavat vääräksi lähestymista-

vaksi. Yrityksen ohjeistuksessa ei erikseen mainita, milloin suunnitelma tulisi 

tehdä. Se kuitenkin pitää sisällään muun muassa työntekijä-, konetarpeen sekä 

työmenetelmien suunnittelemisen, joten työ tulee tehdä yleisten ohjeiden mukai-

sesti hyvissä ajoin ennen työvaiheen tuotannon aloittamista. Tehtäväsuunnitelma 

tehdään yrityksen mukaan laadunvarmistusmatriisin mukaisesti, jolloin kaikelle 

työlle määritellään vastuuhenkilöt.  

Työmaalla suunnitelma tulisi tehdä, jotta työ olisi mahdollisimman kannattavaa 

aikataulun, suoritusjärjestyksen sekä kustannuksien mukaan, kuten yrityksen oh-

jeistuskin toteaa. Yrityksen ohjeiden mukaan tehtäväsuunnitelmassa tulee myös 
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määrittää urakkarajat töiden varmistamiseksi. Se myös kehottaa tutkimaan aika-

tauluriippuvuudet ja ohjaavat työt sujuvan työskentelyn varmistamiseksi, logistiik-

kaa unohtamatta. Yleiset ohjeistukset huomauttavat todettavan suunnittelutar-

peen huomioimisesta. Lisäksi se mainitsee teknisten ratkaisujen kehittämisen 

sekä paremmat mahdollisuudet päästä haluttuun laatu- ja kustannustasoon.  

Työmaalla suunnitelman kaltainen työjärjestys on sovittu vain suullisesti, eikä vi-

rallista suunnitelmaa ole laadittu lainkaan. Yrityksen ohjeistus lähtee yleisten oh-

jeiden tapaan suunnittelussa liikkeelle määräävien työvaiheiden aikatauluttami-

sesta sekä tärkeistä riippuvuuksista. Yritys kehottaa suunnitelmassa tekemään 

laaduntarkistukselle varmistavia toimenpiteitä, jotka yleisissä ohjeissa kuuluu vä-

litavoitteiden laatimiseen ja seuraamiseen. Laadinnassa kehotetaan ottamaan 

kantaa työmenetelmiin, resursseihin, logistiikkaan ja mahdollisiin ongelmiin.  

5.3 Rakennusvaiheaikataulu  

Työmaalla ei ole tehty rakennusvaiheaikataulua runkotyön kokonaisuudesta. 

Työnjohtaja on tehnyt joitain osa-aikatauluja, mutta laajin ohjaus tapahtuu viikko-

aikatauluilla. Yritys ei ohjeessaan ota kantaa aikataulun laatijaan, mutta yleiset 

ohjeistukset suosittelevat työvaiheen työnjohtajaa tehtävään. Rakennusvaiheai-

kataulu on luonnollista tehdä vaihesuunnitelman kanssa samaan aikaan, mutta 

se tulee tehdä joka tapauksessa ennen töiden aloittamista. Yleisten ohjeiden mu-

kaan aikataulun tavoite on luoda yhteinen tavoite aikataulusta ja työn kulusta kai-

kille osapuolille. Yrityksen ohjeistus lisää tavoitteeksi toteutussuunnitelmien yksi-

tyiskohtaisuuden, joka saadaan muun muassa ottamalla urakoitsijoiden edustajia 

mukaan laadintaan.   

Rakennusvaiheaikataulu luodaan tehtyjen suunnitelmien ja yleisaikataulun poh-

jalta, joihin kuuluvat tehtäväsuunnitelman tiedot. Yleiset ohjeet huomauttavat 

myös työntekijöiden ammattitaidosta ja kokemuksesta toteuttaa kyseistä työteh-
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tävää. Kokenut porukka tietää, mitä tekee, ja työ on alusta alkaen jouhevaa. Uu-

detkin tekijät oppivat tehtävät kerrosten noustessa ja tehtävien toistuessa, joten 

viimeinen kerros todennäköisesti menee nopeammin kuin ensimmäinen. Yleis-

ohjeet nostavat esille myös tehtävien limitykset työtä nopeuttavana tekijänä. Ra-

kennusvaiheaikataulu yrityksen mukaan tarkistaa työn yhdenmukaisuuden yleis-

aikatauluun. Yleiset ohjeet ovat tästä samaa mieltä, kuten myös määrien ja suun-

nitelmien tarkistuksessa. Yleisissä ohjeissa mainitaankin aikataulun olevan ra-

kennusvaiheen yksi tärkeimmistä ohjausvälineistä, jota yritys kehottaakin läpi-

käymään seurantapalavereissa.  

5.4 Viikkoaikataulu  

Työnjohtaja laatii viikkosuunnitelman työmaalla joka viikko kolmeksi viikoksi ker-

rallaan, kuten ohjeistuksetkin mainitsevat olevan oikein. Yleisissä ohjeissa mai-

nitaan kuinka viikkoaikataulun pohja tulisi tehdä kaikkien osapuolien edustajien 

kanssa yhdessä. Aikatauluun merkitsemisen edellytys on lupaus sen mukaisesta 

valmistumisesta, jos ulkopuolisia häiriöitä ei kohdata. Aikataulu tehdään katta-

maan kaikki tarvittavat tehtävät työn tai tekijöiden mukaan, ja se on tarkka suun-

nitelma viikon kulusta sekä saavutuksista. Yleisohjeen mukaan viikkoaikataulu 

tarkentaa kohdesuunnittelua ja estää päällekkäisyyksiä.  

Työmaalla viikkoaikataulun merkitys on hyvin suuri muiden työvaiheen suunnitel-

mien ja aikataulujen puuttuessa. Yritys mainitsee aikataulun tarkoituksena olevan 

löytää tehokas käyttöaste toteutukselle sekä häiriöiden ennaltaehkäisy. Yleisoh-

jeissa todetaan laadinnan olevan tärkeää, jotta saadaan seurattua toteutuneiden 

töiden määrää tavoitteiden rinnalla. Tarkoitus on saada kaikille selväksi missä ja 

milloin työt tehdään sekä milloin niiden tulee olla valmiita suunnitellussa aikatau-

lussa. Yleisohjeet mainitsevat aikataulun ohjaavan kaikkia osapuolia ja että ura-

koitsijat käyttävät viikkoaikataulua omien töittensä ohjauksessa. Ohjeistukset 
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ovat yhtä mieltä menneiden vaiheiden läpikäynnistä, josta saadaan tietoa työteh-

tävistä ja niiden toteutuksesta. Näitä tietoja voidaan käyttää myöhemmin vastaa-

vien vaiheiden suunnittelussa ja aikataulutuksessa.  

5.5 Aikatauluvalvonta  

Aikatauluvalvonta kuuluu kaikille työnjohtajille sekä urakoitsijoiden edustajille. 

Yrityksen ohjeistuksessa työnjohtoa kehotetaan käyttämään valvontavinjettiä 

taulukon tai kuvan muodossa, sillä se havainnollistaa selkeästi ja nopeasti aika-

taulupoikkeamat. Yleisaikataulu toteaa työmaapäiväkirjan olevan yksi pätevä ai-

kataulun seurantaväline.  

Työmaalla yleisaikataulusta tehdään kuukausittain seurantaraportti (liite 2). Viik-

kosuunnitelmia seurataan jatkuvasti ja tuloksia tarkistellaan viikkopalavereissa. 

Yritys suosittelee käyttämään aikatauluvalvontaa yhden työryhmän tehdessä 

montaa tehtävää sekä kun työtehtävät ovat pitkiä ja työryhmät suuria. Yleisohjeet 

vaativat tekemää valvontaa säännöllisesti ja kehottavat käyttämään useampaa 

menetelmää samanaikaisesti hyvien tuloksien varmistamiseksi. Ohjeissa kerro-

taan valvontatapojen ja niiden tulosten olevan kaikkien työntekijöiden nähtävillä, 

mutta tuloksia tulee käydä myös yhteisesti lävitse urakoitsija- ja viikkopalave-

reissa.  

Työmaalla seuranta on tärkeää, jotta tiedetään, mitkä tehtävät ovat edellä ja 

mitkä jäljessä. Havaintojen perusteella voidaan toteutuksessa tehdä jotakin muu-

toksia aikataulun kiinnisaamiseksi. Yleisohjeet korostavat kiinnittämään huomiota 

työn aloitusaikaan, sisällön suoritukseen, toteutumisen aikatauluun sekä täyden-

täviin työtehtäviin. Valvonnan tarkoitushan on huomata tuotannon ongelmat ja 

aikatauluviiveet. Ohje jatkaa, kuinka ongelman havainnoidessa korjaaviin toimen-

piteisiin tulee ryhtyä mahdollisimman nopeasti ja kuinka tilanteen vaatiessa suun-

nittelutyö tulee käynnistää ongelman kohdalla uudelleen. Viivästykset voidaan 
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yleisten ohjeistuksien mukaan yrittää kiriä työtehtävästä riippuen lohkoontumi-

sella, liikunta- ja työsaumoilla tai lisämiehityksellä ja koneilla.   
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6 YHTEENVETO  

Työmaan suunnitelmat ovat puutteelliset runkotyövaihekohtaisten asiakirjojen 

osalta. Työvaiheen työnjohtajan tulisi tehdä ne hyvissä ajoin ennen toteutuksen 

aloitusta. Vastaavan työnjohtajan ja projektipäällikön tehtävä on ohjata työmaata, 

ja heidän tullee kiinnittää huomiota puutteellisiin suunnitelmiin ja osata vaatia 

näitä työnjohtajilta. Loppuun saakka suunniteltu työvaihe vähentää työvaiheen 

kohtaamia ongelmia, vaikka suurin osa tämän kohteen aikataulumuutoksista joh-

tui virheellisistä toimituksista. Olisiko nämä vältetty tekemällä työpiirustukset ja 

suunnitelmat parvekelaattojen raudoituksista tai kaikista elementtitoimituksista? 

Työvaiheen suunnitelman tarkoitushan on muun muassa huomioida suunnittelu-

tilanne ja täydentää sitä tarpeen vaatiessa.  

Runkotyöt lähtivät liikkeelle myöhässä yleisaikatauluun nähden, mutta kierto saa-

tiin pidettyä ongelmaparvekkeisiin saakka aikataulun mukaisena. Tuskin suunni-

telmilla kierron kestoa nykyisestä voitaisiin lyhentää. Työjärjestystä ja tehtäviä 

pystyisi kuitenkin tarkentamaan ja ohjaamaan paremmin suunnitelmien avulla. 

Tulevan sisarrakennuksen kiertoa suunnitellessa tulee miettiä, muutetaanko kier-

toa muutamalla päivällä viikonlopputöiden poistamiseksi. Vaikutusta tulee peilata 

töiden etenemiseen ja kustannuksiin.  

Kohteen toteutuksessa paikallavaluseiniä asentaa neljän hengen runkotyö-

ryhmä. Lisäksi on raudoittaja, putki- ja sähköasentaja yksi jokaista, ongelmakoh-

tia lukuun ottamatta. Kahdella työntekijällä nopeuttaa työtä, mutta mesta saattaa 

olla liian pieni kahdelle. Näitä ja vastaavia seikkoja tulee miettiä runkotyövaihe-

suunnitelmaa laatiessa paikallavaluseinien osalta. Elementtejä runkoryhmästä 

asentaa kaksi työntekijää ja toiset kaksi rakentavat holvimuottilaudoitusta. Työ on 

sujuvaa ja täsmällistä työnjohdon ohjeistuksen ja elementtitoimitusten määritte-

lemissä rajoissa. Kireän aikataulun tullen olisi mahdollista ottaa kaksi asentajaa 

lisää asentamaan elementtejä lähtien toisesta suunnasta vastaan. Tarvittaessa 
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voidaan lisätä kaksi työntekijää lisää myös muottilaudoitukseen asentamaan tu-

kia ja laudoitusta.  

Sisarrakennusta suunniteltaessa tulee ottaa huomioon runkoryhmän kokoon-

pano. Jos sama ryhmä ei tule toteuttamaan työtä, voidaan tuskin käyttää toteu-

tettavan kohteen mukaista aikataulua. Kohteen aikataulussa ei ole päivääkään 

varaa virheille tai viivästyksille. Suorittava runkoryhmä on työskennellyt useasti 

yhdessä, ja he tuntevat jo toistensa työtavat ja nopeuden. Ryhmän päämies pys-

tyy kokemuksen perusteella kertomaan, kauanko heillä työssä menee, jolla työn-

johtaja muokkaa viikkosuunnitelmiansa. Yleisaikataulu ja vaihesuunnitelma tulee 

tehdä normaaliaikoihin perustuen oletuksella, ettei uudella ryhmällä ole paljoa 

kokemusta. Tämä antaa mahdollisuuden oppimiselle ja mahdollisille virheille, 

joille tulee aina antaa aikaa. Kyseisellä järjestelyllä vältetään jotkin aikatauluvii-

veet. Siten saatetaan saada hyvän runkoryhmän tullessa työt valmiiksi ennen 

suunniteltua valmistumisaikaa. Kohteen rakentamisen loppupuolella tulee lähes 

poikkeuksetta kiire, joten pieni etumatka osassa kohtaa rakentamista ei ole pa-

haksi.  

Projektijohdon kannattaa muistaa sisarrakennusta toteuttaessa työkohtaisten 

suunnitelmien ja aikataulujen tärkeys helpottamassa kaikkien työtä. Työntekijät 

tietävät, mitä tekevät, kun suunnitelmat ovat hyvät ja kattavat. Myös työnjohdon 

on huomattavasti helpompi seurata työvaiheiden etenemistä ja työn laatua. Aika-

taulun seuraaminen ja sen pitäminen helpottuu huomattavasti, mitä pienempiin 

ja tarkempiin osiin sen jakaa. Yleisaikataulu on niin suurpiirteinen työvaiheiden 

sisäisissä töissä ja niiden ajoituksissa, ettei sen pohjalta saa kunnollista aikatau-

luohjausta saati seurantaa tehtyä. Viikkoaikataulu on tarkin tapa tahdistaa ja seu-

rata työtä, mutta se ei sulje pois rakennusvaiheaikataulua ja sen tärkeyttä. Teh-

täväkohtaiset aikataulut pilkkovat työt ja tekijät pienempiin kokonaisuuksiin, jol-

loin aikataulun toteutus on kaikille helpompaa. On selkeä aika, koska mikäkin työ 

alkaa tai päättyy ja koska sitä seuraavan tulee olla valmisteltuna.  
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Vaikka suunnitelmien ja aikataulujen tekeminen vie työnjohdolta aikaa, saavat he 

sen takaisin toteutuksen aikana, kun mahdollisille ongelmille on jo suunnittelu-

pöydällä mietitty ratkaisu. Kun työt uhkaavat viivästyä ja etukäteen on mietitty, 

miten mahdolliset ongelmatilanteet voidaan korjata, saadaan viivästys minimoi-

tua.   
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Liite 2. Yleisaikataulun seuranta kaavio  

 

 


