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1 JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön aiheena oli toteuttaa ja ottaa käyttöön uudet verkkosivut 

urheiluseura Perttelin Peikoille. Vanhat sivut olivat vaikeasti päivitettävissä ja 

tästä syystä useimpien jaostojen kohdalla tietojen päivitys oli jäänyt tekemättä jo 

pidemmältä ajalta. Uutta sivustoa suunniteltaessa kiinnitettiinkin erityisesti 

huomiota helppoon päivitettävyyteen, jotta seuran jäsenet pystyisivät jatkossa 

itse päivittämään sivustonsa. Tärkeä osa projektia oli kouluttaa seuran jäsenet 

niin, että joka jaostosta löytyisi vähintään yksi henkilö, joka osaisi pitää 

informaation jaoston sivulla ajantasaisena. Perttelin Peikot on salolainen 

urheiluseura, joka on perustettu vuonna 1922. Seura on jaettu kuuteen eri 

jaostoon, joiden urheilulajeina ovat hiihto, jalkapallo, salibandy, suunnistus, 

yleisurheilu ja lentopallo. Seuran omistukseen kuuluu myös urheilutalo, joka 

sijaitsee Perttelissä. Urheilutaloa vuokrataan erilaisiin tilaisuuksiin ja sen takia 

sille luotiin oma osionsa sivustolla. Aikaisemmin jokaisella jaostolla oli omat 

erinäköiset sivunsa, mikä teki kokonaisuudesta hajanaisen. Uuden sivuston 

tavoitteena oli luoda sekä jaostoille että urheilutalolle yhtenäinen ilme ja tehdä 

sivuista helposti muokattavat.  

Perttelin Peikkojen toiveena oli, että sivuista tehtäisiin selkeät ja helposti 

päivitettävät. Lisäksi toivottiin, että sivusto toteutettaisiin käyttäen ilmaista 

Joomla!-sisällönhallintajärjestelmää. Vanhat sivut oli tehty käyttäen Joomlaa ja 

näin ollen osalla seuran jäsenistä oli hieman aikaisempaa kokemusta kyseisestä 

järjestelmästä. Käytettäessä sisällönhallintajärjestelmää sivuston päivitys on 

helpompaa ja lisäksi teknisen osaamisen tarve vähenee.   

Opinnäytetyössä kuvataan projektityön menetelmiä ja sen hallintaa, itse sivuston 

tekemistä sekä käyttäjien koulutusta. Projektityön menetelmistä työmäärien 

arviontiin ja aikataulutukseen käytettiin esimerkiksi projektiositusta sekä Gantt-

kaaviota.  

 

.  
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2 PROJEKTI JA SEN HALLINTA 

2.1 Mikä on projekti? 

Projekteja tehdään lähes kaikissa yrityksissä, julkisen hallinnon organisaatioissa, 

yhdistyksissä ja jopa perheissä. Työntekijälle ei välttämättä voida luvata vaki-

tuista työsuhdetta tai tietynlaista toimenkuvaa ja tämä johtaa projektiryhmien ja 

projektien syntymiseen. Projektissa jokainen työskentelee siellä, missä hänen 

erityisosaamisensa ja pätevyytensä on parhaiten käytössä. Projekti on tarkkaan 

suunniteltu työkokonaisuus tietyn päämäärän saavuttamiseksi. Kaikille projek-

teille ominaisia asioita ovat selkeä tavoite, asetettu aikataulu ja päättymispäivä. 

Projektin etenemistä ja tuloksia seurataan ja kontrolloidaan sekä suunnitelma 

projektin läpiviennistä on etukäteen tehty. Projektit myös toteutetaan suunnitel-

mallisesti ja ne lähtevät aina asiakkaan tarpeesta. Lisäksi projektien keskeinen 

tehtävä on yhdistää eri ihmisten aikaansaannokset yhdeksi toimivaksi kokonai-

suudeksi. Projekti ei ole jatkuvaa toimintaa, vaan sillä on elinkaari ja näin ollen 

selkeästi määritelty päätepiste. Päätepiste on tilanne, jolloin kaikki tavoitteet on 

saavutettu. (Kettunen 2009, 15.) 

Projekteja luokitellaan monella eri tavalla ja ne ovat tavoitteesta riippuen luon-

teeltaan hyvin erilaisia. Tavoite määrittää muun muassa sen, montako henkilöä 

projektin toteuttamiseen tarvitaan, millaista osaamista tarvitaan ja kauanko pro-

jekti kestää. Muutamia esimerkkejä erityyppisistä projekteista ovat yritysten sisäi-

set kehitysprojektit, toimitusprojektit, toteutusprojektit ja tuotekehitysprojektit. 

(Kettunen 2009, 17.) 

Yritysten sisäiset kehitysprojektit saavat alkunsa kehitysideasta tai johdon anta-

masta toimeksiannosta ja niiden tavoitteena on kehittää yrityksen toimintaa. Si-

säisille kehitysprojekteille on tyypillistä, että projektin osanottajat toimivat niissä 

oman työnsä ohella ja käyttävät projektiin ehkä vain osan työajastaan. Nämä pro-

jektit voidaan jakaa toteuttamisen suhteen kahteen toimintatapaan. Projektit voi-
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vat olla joko täysin yrityksen sisäisesti toteutettavia tai sitten ne ovat osittain ul-

kopuolisen avun voimin toteutettavia. Sisäiset kehitysprojektit ovat hyvin yleisiä 

nykypäivän yrityksissä ja yhteisöissä. (Kettunen 2009, 17.) 

Toimitusprojektit ovat monien tuotteita tai palveluja myyvien yritysten normaalia 

toimintaa. Ne ovat toistuvia toimenpiteitä, jotka toteutetaan projektina niiden ai-

nutkertaisuutensa ja laajuutensa takia. Kyse voi olla esimerkiksi muutaman viikon 

asennusprojektista tai parhaimmillaan jostain isosta toimituksesta kauas ulko-

maille. Toimitusprojekteilla on aina ulkopuolinen asiakas. Toimitusprojektit ovat 

toistuvaa toimintaa, mutta asiakkaiden ja asennusympäristön osalta ainutkertai-

sia. Lisäksi ne ovat kooltaan hyvin vaihtelevia, muutamista viikoista jopa useisiin 

vuosiin.  (Kettunen 2009, 20.) 

Toteutusprojektit ovat projekteja, joiden tavoitteena on tehdä ennalta määritellyn 

lopputuloksen mukainen toteutus. Toteutus voi olla esimerkiksi tapahtuma, tilai-

suus, näytelmä tai vaikkapa koulutus. Nämä ovat toistuvia tapahtumia, jotka jär-

jestetään omina tapahtuminaan, mutta tiettyjä selkeitä toimintatapoja noudattaen. 

Toteutusprojektille on tyypillistä, että toteutus tähtää johonkin tiettyyn ajankoh-

taan, johon mennessä kaikki on saatava valmiiksi. (Kettunen 2009, 24.) 

Tuotekehitysprojekteja muodostetaan useimmiten, kun tavoitteena on kokonaan 

uuden tuotteen kehittäminen ja tuominen markkinoille. Tuotekehitysprojekteille 

ominaista on täsmällinen tavoite, vaikka lähtökohdat olisivatkin usein epämääräi-

set. Lisäksi vain pieni osa alkuperäisistä ideoista päätyy varsinaiseen tuotekehi-

tysvaiheeseen. Suurin osa niistä karsiutuu tuotekehitysprojektin aikana ja mark-

kinoille asti pääsevät tuotteet ja palvelut ovatkin hyvin pitkälle kehitettyjä. (Kettu-

nen 2009, 27.) 

Jatkuvasti muuttuva yhteiskunta, jossa tiedonsiirto ja tekniikka kehittyvät huimalla 

vauhdilla ovat johtaneet myös projektien vaatimusten kasvamiseen. Projektien 

tavoitteet kiristyvät kansainvälisen kilpailun takia, projektien tietojärjestelmät ke-

hittyvät nopealla tahdilla ja projektipäälliköiden ammatilliset vaatimukset lisäänty-

vät, kun työtä tehdään globaalisti eri maissa. Näistä syistä johtuen projekteja py-

ritään hallitsemaan erilaisin projektinhallinnan keinoin. (Pelin 2011, 18.) 
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2.2 Projektinhallinta 

Yksinkertaisimmillaan voidaan sanoa, että projektinhallinta on projektin suunnit-

telua, toteutusta ja valvontaa. Projektin suunnitteluun kuuluvia tehtäviä ovat esi-

merkiksi työn vaatimusten määrittely, työmäärän arviointi, toimintojen aikataulu-

tus sekä projektin vaatimien erilaisten resurssien arviointi. Projektin toteutukseen 

kuuluvia tehtäviä puolestaan ovat muun muassa työn johtaminen sekä ryhmän 

jäsenten ohjaaminen. Projektin valvonnallisiin tehtäviin kuuluvat projektin edisty-

misen seuranta, suunnitellun ja toteutuneiden tulosten vertailu sekä riskien hal-

linta.  Projektinhallinnan voidaan sanoa onnistuneen, jos projekti on saatu pää-

tökseen suunnitellussa aikataulussa ja sovitussa budjetissa, tehokkaasti resurs-

seja hyödyntäen ja asiakas on sen hyväksynyt. Projektinhallinnan tärkein tavoite 

on onnistunut projekti. (Kerzner 2013, 3.) 

Pitkäaikainen projektinhallinnan asiantuntija ja kehittäjä Tohtori Martin Barnes on 

määritellyt projektinhallinnan tieteeksi, jonka avulla määritellään tietyn tehtävän 

suorittamiseen tarvittavat toimenpiteet ja tavoitteet. Sekä lisäksi organisoidaan 

joukko henkilöitä toimimaan siten, että projektille asetetut tavoitteet saavutetaan 

ja työ saadaan päätökseen. (Ruuska 2007, 31.) Ruuska (2007, 31) kiteyttää Bar-

nesin määritelmän, toteamalla projektinhallinnan ja johtamisen olevan mitä suu-

rimmassa määrin viestintää sekä ihmisten johtamista. 

2.2.1 Viestintä 

Viestintä on tiedon välittämistä ihmisten välillä. Jokaisella on kokemuksia siitä, 

miten helposti viesti ymmärretään väärin tai ei mene lainkaan perille. Hyvin yleistä 

on myös se, että viestin sisältö muuttuu matkan aikana. Mitä useamman henkilön 

kautta viesti kulkee, sitä todennäköisimmin sen sisältö poikkeaa alkuperäisestä. 

Ruuska (2007, 83) kuvaa projektiorganisaation kiinteänä työyhteisönä, joka tar-

vitsee toimiakseen tehokkaan ja toimivan viestintäjärjestelmän. Viestintää voi-

daan projektissa pitää sekä resurssina että työkaluna. Resurssina viestintää voi-

daan suoraan verrata projektin muihin resursseihin, aikaan, rahaan tai vaikkapa 
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ihmisiin. Viestintää ja sen tehokasta käyttöä on muiden resurssien tavoin suunni-

teltava, johdettava ja valvottava. Viestintä on välttämätöntä muiden resurssien 

tehokkaalle hyödyntämiselle. Työkaluna viestinnän voidaan ajatella olevan liitän-

tätekijä, joka liittää projektin osat toisiinsa sekä koko projektin toimintaympäris-

töönsä. Viestinnän avulla johdetaan projekteja. (Ruuska 2007, 83.) 

Projekteissa suuri osa johtamisen ongelmista liittyy jollakin tavalla huonosti hoi-

dettuun viestintään. Projektissa viestinnän suunnittelu, käyttöönotto ja valvonta 

ovat projektipäällikön vastuulla. Hänen taidoillaan suunnitella organisaation vies-

tintä käyttökelpoiseksi on huomattava vaikutus koko projektin toiminnalle. 

(Ruuska 2007, 142.) 

Projektin aikana syntyy paljon informaatiota, joka on välitettävä nopeasti sitä tar-

vitseville. Erilaisina viestinnän välineinä voidaan käyttää mm. kirjallisia tiedotteita 

ja raportteja, sähköpostia, puhelinta, videoneuvottelua, ilmoitustauluja, kokouksia 

ja palavereja sekä internetiä tai intranetiä. Jo projektin alkuvaiheessa kannattaa 

suunnitella tiedotettavat asiat ja dokumentit sekä suunnitella tiedottamisen vas-

tuut ja ajankohdat. Viestinnän suunnittelussa on valittava oikea viestintätapa 

sekä harkittava viestin tavoitetta ja sisältöä. On huomioitava muun muassa, ke-

nelle viesti kohdistuu, mikä on viestin tavoite, milloin on paras ajankohta sekä 

miten viesti tallennetaan. Lisäksi on mietittävä, mikä on oikea väline sekä miten 

viestin perillemeno ja palautteen saaminen varmistetaan. Vaihtoehtoja viestin-

nälle on paljon ja vaihtoehtoa mietittäessä on muistettava myös tehokas ajan-

käyttö. Palaverit tai puhelinsoitot vievät usein paljon aikaa ja aiheuttavat keskey-

tyksiä työhön. Suullisen informaation säilyminen on myös ongelma, sillä se voi-

daan ymmärtää väärin ja muistiin saattaa jäädä virheellinen tieto. Kirjallinen in-

formaatio on usein parempi vaihtoehto. (Pelin 2011, 286–289.)  

Suullisen informaation kulussa on aina otettava huomioon, että sen on oltava 

kaksisuuntaista. Vastaanottajan palautteen perusteella voidaan arvioida, onko 

hän ymmärtänyt viestin oikein. Keskeisimpiä väärinymmärtämisen syitä on huono 

kuunteleminen. Usein sanotaankin puhumisen olevan helpompaa kuin kuuntele-

misen. Tärkeiden asioiden ymmärtämiseksi kannattaakin esittää kysymyksiä. Ky-
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symysten esittäminen auttaa kiteyttämään sekä myös kyseenalaistamaan asi-

oita, korjaamaan virhetulkintoja, se myös synnyttää vuorovaikutusta ja näin ollen 

vaikuttaa siihen, että asiat painuvat paremmin muistiin. (Pelin 2011, 287.) 

Kirjalliseen tiedottamiseen ja dokumenttien laadintaan kannattaa sopia yhtenäi-

set työkalut. Esimerkiksi voidaan sopia, että tekstit tuotetaan MS Word -ohjel-

malla ja dokumentit toimitetaan pdf-tiedostoina paperin sijaan. Kirjallisissa rapor-

teissa kannattaa pyrkiä selkeään ja ajankohtaiseen informaatioon. Esimerkiksi 

selkeiden Gantt-kaavioiden avulla voidaan auttaa tiedon havainnollistamisessa. 

(Pelin 2011, 289.)     

Sähköisen viestinnän kehittyminen on tehostanut tiedonvälitystä työyhteisöissä. 

Sähköpostin ja internetin myötä erilaisten ohjeiden, tiedotteiden ja dokumenttien 

jakelu ja saatavuus ovat helpottuneet. Projektiraportointi voidaan hoitaa jopa re-

aaliajassa, esimerkiksi suoraan työmaalta. Viestinnän helpottuminen on toisaalta 

johtanut siihen, että informaation määrä saattaa kasvaa liian suureksi ja osa jää 

silloin menemättä perille. Esimerkiksi sähköpostin käytössä kannattaa huomioida 

se, että jos tulevan sähköpostin määrä kasvaa liian suureksi, vastaanottaja saat-

taa jättää osan lukematta. Tärkeäkin viesti voi tällöin joutua roskapostiin. Sähkö-

postin jakelu kannattaa aina suunnitella tarkoituksenmukaiseksi. Viestinnän li-

sääntyminen ei välttämättä paranna sen tehokkuutta. (Ruuska 2007, 119.) 

2.2.2 Projektin aikataulutus ja resurssisuunnittelu 

Aikataulun laatiminen sekä työmäärien arviointi ovat vaikeimpia tehtäviä projektia 

suunniteltaessa. Työmääristä pystytään alkuvaiheessa yleensä antamaan vain 

likimääräisiä ennusteita ja todellinen työnmäärä selviääkin usein vasta projektin 

jo ollessa käynnissä. Työmäärien arviointi koetaan usein niin vaikeaksi, että lo-

pulta arvio ns. ravistetaan hihasta. Tämä niin kutsutun hihavakion käyttäminen ei 

välttämättä ole huono juttu, jos sen käyttö perustuu kokemukseen. Käytännössä 

tällaista menettelyä voidaan soveltaa esimerkiksi sillä tavoin, että kaksi projekti-

ryhmän asiantuntijaa antaa toisistaan riippumatta oman arvionsa työmääristä ja 

lopputulos on annettujen arvioiden keskiarvo. (Ruuska 2007, 189.) 
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Työmäärien arviointiin on kehitetty erilaisia menetelmiä ja projektin koosta riip-

puen kannattaa miettiä, mikä sopii parhaiten omaan projektiin. Pienemmissä pro-

jekteissa työmäärien arviointi on useimmiten melko suoraviivaista, eikä siihen 

kannata käyttää liikaa aikaa. Suurissa projekteissa työmäärien arviointiin puoles-

taan kannattaa panostaa enemmän. Isossa projektissa pienikin arviointivirhe 

saattaa kokonaisuutta ajatellen paisua isoksi. Jos projektin koko nousee yli 100 

henkilötyöpäivän, on syytä käyttää jotain tutkittua työmäärien arviointiin kehitettyä 

menetelmää. Työmääriä arvioitaessa työtehtävät pitää pilkkoa riittävän pieniin 

osiin, jotta arvioiden tarkkuus saadaan luotettavalle tasolle, sillä varsinkin isojen 

toiminnallisten kokonaisuuksien työmäärät arvioidaan helposti liian pieniksi. Kun 

työmäärät on pilkottu helposti hallittaviin osiin, päästään useimmiten riittävän 

tarkkoihin työmääräarvioihin. (Kettunen 2009, 61.) 

Työmäärien arviointiin kehitettyjä erilaisia menetelmällisiä malleja voidaan käyt-

tää kokemukseen ja näppituntumaan perustuvien arvioiden tukena. Tunnetuim-

pia malleja ovat projektiositus (WBS eli Work Breakdown Structure) sekä Yhdys-

valtain laivaston Polaris-ohjus projektiryhmän kehittämä PERT eli Program Eva-

luation and Rewiew Technique. Sekä projektiositusta että PERT-menetelmää 

voidaan työmäärien arvioinnin lisäksi käyttää itse projektin aikaiseen työn etene-

misen seurantaan ja ohjaamiseen. (Kettunen 2009, 61.) 

Työmääriä voidaan arvioida myös esimerkiksi Gantt-kaavion avulla. Gantt-kaavio 

tai janakaavio kuvaa projektin tehtävät janoina. Tehtävät sijoitettaan allekkain 

kaavion vasempaan reunaan ja jokaisella tehtävällä on oma rivinsä. Ajan kulkua 

kuvataan kaavion ylälaidassa ja se etenee vasemmalta oikealle. Tehtävät kuva-

taan janoina omilla riveillään, kukin tehtäväjana kuvaa tehtävän alkamisajan, kes-

ton ja päättymisajan. Gantt-kaavion suurimpia etuja ovat selkeys ja helppolukui-

suus. Kaaviosta näkee myös helposti, missä vaiheessa projekti on ja mitkä ovat 

työvaiheiden kestot sekä tarkat aloitus- ja lopetuspäivämäärät. Gantt-kaavion 

suurin puute on, ettei se kuvaa tehtävien välisiä riippuvuuksia. Eikä siitä näin ollen 

myöskään selviä tehtävien kriittisyydet ja pelivarat. Gantt-kaavio on kuitenkin erit-

täin kätevä projektin pääaikatauluissa tai kuvattaessa aikatauluja, joissa tehtävillä 

ei ole loogisia riippuvuuksia. Se toimii myös erityisen hyvin aikatauluissa, joissa 
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tehtävillä on runsaasti limityksiä. Gantt-kaaviot ovat usein käytettyjä esimerkiksi 

projektijohdon yhteenvedoissa ja tilanneraporteissa. (Kettunen 2009, 62; Pelin 

2011, 123–124.) 

PERT eli toimintoverkkomenetelmä kehitettiin poistamaan Gantt-kaavioiden 

heikkouksia. PERT-kaaviossa esitetään tehtävät, tapahtumat ja niiden väliset 

riippuvuudet. Kaaviosta saadaan selville projektin kriittinen polku sekä kaikkien 

tehtävien pelivarat. Toimintoverkko menetelmän käyttöä suositaan erityisesti sil-

loin, kun halutaan arvioida eri työvaiheiden kestoa sekä niiden riippuvuutta toi-

siinsa. PERT-kaaviossa työvaiheet jaksotetaan aikataulun ja projektin etenemi-

sen mukaan sillä tavoin, että nähdään, minkä työvaiheen tulee olla valmis ennen 

seuraavan aloittamista. Sen avulla riippuvuudet eri työvaiheiden välillä voidaan 

nähdä selvästi. PERT-kaavion avulla projektin aikana voidaan helposti arvioida, 

millainen vaikutus jonkin osa-alueen viivästymisellä on myöhempiin työvaiheisiin. 

(Kettunen 2009, 68; Pelin 2011, 125.) 

Work Breakdown Structure (WBS) eli projektiositus tarkoittaa projektin jakamista 

sopivan kokoisiin itsenäisesti suunniteltaviin ja toteutettaviin tehtäväkokonai-

suuksiin, niin sanottuihin työpaketteihin. Työpaketit ovat projektiosituksen pienin 

elementti ja ne koostuvat yksityiskohtaisista tehtävistä. Kun kokonaisurakka on 

jaettu osiin, työpaketit ovat omina kokonaisuuksinaan helpommin arvioitavia ja 

johdettavia. Työpaketteja voidaan seurata omina osinaan myös esimerkiksi kus-

tannusten näkökulmasta. Tavoitteena olisi jakaa työpaketit sellaisiin yhden teki-

jän tai työryhmän rupeamiin, joiden kesto kalenterissa on noin 2–4 viikkoa. Tämä 

siitä syystä, että sen mittaisen työrupeaman työmäärä tunneissa tai päivissä on 

varsin luotettavasti arvioitavissa. Isommissa projekteissa tämä ei yleensä ole 

mahdollista ja työpaketit ovat useimmiten isompia. Työpaketit luetteloimalla saa-

daan käsitys siitä, mitä tehtäviä projektin eri vaiheisiin kuuluu.  Tarvittavien työ-

pakettien listasta on helppo ruveta sijoittamaan tehtäviä aikatauluun. Projektiosi-

tusta voidaan käyttää kaikkien projektin osapuolien suunnitelmien, raporttien, ai-

kataulujen ja budjettien pohjana. Projektiositusta voidaan käyttää työmäärien ar-

vioinnin lisäksi koko projektin johtamistyökaluna. Kun työ on jaettu osiin, voidaan 



14 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Riikka Mäenpää ja Ville Vahtera 

esimerkiksi budjettia ja projektin aikataulutusta seurata hyvin yksityiskohtaisesti.  

(Kettunen 2009, 66; Pelin 2011, 91; Kerzner 2013, 533.) 

Pelin (2011, 93) antaa neljä erilaista menetelmää projektin osituksen pohjaksi. 

Nämä menetelmät ovat vaiheittainen ositus, rakenteellinen ositus, työlajin mukai-

nen ositus sekä järjestelmiin osittaminen. Vaiheittaisessa osituksessa projekti 

jaetaan peräkkäisiin vaiheisiin niin, että saadaan ajallisesti rajattuja itsenäisiä 

osia. Rakenteellisessa osituksessa projekti pilkotaan fyysisiin osiin, joka muistut-

taa osaluettelon tekemistä. Rakenteellista ositusta käytetään useimmiten, kun ky-

seessä on jokin rakennusprojekti. Työlajin mukaisessa osituksessa projekti jae-

taan siinä esiintyvien työlajien mukaisesti. Työlajeja ovat esimerkiksi projektihal-

linto, suunnittelu, asennustyöt, jne. Järjestelmiin osittamisella projekti jaetaan 

systeemeittäin. Systeemillä tarkoitetaan toiminnallisesti itsenäistä kokonaisuutta, 

esimerkiksi tiedonsiirtojärjestelmää, lämmitysjärjestelmää tai vaikkapa valvonta- 

ja ohjausjärjestelmää.   

Luotettava aikataulu nojaa tehtävien työmääräarvioihin, mutta arviot eivät vielä 

kerro, paljonko kalenteriaikaa projektin läpiviemiseen tarvitaan. Työmääräarviot 

kertovat, montako henkilötyötuntia tai -päivää projekti vie, mutta kalenteriin pe-

rustuva projektin kesto määritetään erilaisten riippuvuuksien pohjalta. Riippu-

vuuksia tutkimalla voidaan selvittää, onko eri tehtäviä mahdollista suorittaa sa-

maan aikaan ja mitkä tehtävät on saatava valmiiksi ennen seuraavan aloitusta. 

Kaikissa projekteissa on sekä sisäisiä että ulkoisia riippuvuuksia. Sisäisellä riip-

puvuudella tarkoitetaan esimerkiksi työntekijän vapautumista itse työn tekoon ja 

ulkoisella puolestaan vaikkapa julkishallinnon suorittaman lupakäsittelyn kestoa. 

Projektin riippuvuudet voidaan jakaa kolmeen tyyppiin, loogiseen ja ajalliseen 

riippuvuuteen sekä resurssiriippuvuuteen. (Kettunen 2009, 73.)   

Looginen riippuvuus tarkoittaa sitä, että työvaiheet voidaan suorittaa vain tietyssä 

järjestyksessä. Esimerkiksi talonrakennuksessa kivijalka on tehtävä ennen sei-

nien pystytystä. Ajallisessa riippuvuudessa tehtävän suorittaminen on sidottu ai-

kaan, seuraavaa työvaihetta ei voi aloittaa ennen kuin edellinen on saatu val-

miiksi. Esimerkiksi rakennusluvan käsittely kunnan virastossa on määrittelemät-

tömän pituista ajallista riippuvuutta. Resurssiriippuvuudella tarkoitetaan sitä, että 
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jonkin tehtävän tekeminen riippuu siitä, milloin sen tekemiseen tarvittavat resurs-

sit ovat vapaana. Nämä resurssit voivat olla esimerkiksi ihmisiä, työtiloja, laitteita 

tai vaikka työkoneita. Työvaihe voidaan suorittaa vasta kun resurssit vapautuvat. 

(Kettunen 2009, 73–74.)   

Projektissa hyväkään aikataulu ei auta, ellei tarvittavia resursseja ole saatavilla 

silloin, kun niitä tarvittaisiin. Resurssisuunnittelua voidaan tehdä lyömällä aika-

taulu tiukasti lukkoon ja hankkimalla tarvittavat resurssit jälkikäteen, tai vaihtoeh-

toisesti aikataulu laaditaan käytettävissä olevan kapasiteetin mukaan. Tuoteke-

hitysprojekteissa aikataulu usein laaditaan käytettävissä olevien asiantuntijoiden 

ympärille. (Pelin 2011, 143.)  

Resurssisuunnittelun tavoitteena on varmistaa resurssien oikea-aikainen saata-

vuus ja riittävyys sekä tehokas käyttö projektin kuluessa. Resursseja ovat esi-

merkiksi henkilöt, materiaalit, raha sekä koneet ja laitteet. Projektissa varsinkin 

henkilöresurssien käyttö on suunniteltava huolellisesti, sillä ihmistyö on nykyään 

erittäin kallista ja jokainen henkilötyöpäivä tulisi käyttää mahdollisimman tehok-

kaasti. Suomalaiseen työntekoon liittyy suuria sivukuluja ja vuosittaista työaikaa 

lyhentävät monet tekijät. Kun vuodessa olevista 260 arkipäivästä vähennetään 

vuosilomat, arkipyhät, pekkaspäivät sekä mahdolliset sairaslomat, jäljelle jää 

180–200 päivää. Päivittäistä tehokasta työaikaa syövät lisäksi monet rutiinit ja 

ajanryöstäjät. Realistisesti voidaan ajatella henkilöiden maksimikäytettävyyden 

olevan normaaliolosuhteissa 70–80 % eli noin neljä päivää viikossa. Henkilöre-

sursseja suunnitellessa tulisi ottaa huomioon myös tehtävään valittavan henkilön 

kokemus ja osaaminen. Projektin eteneminen on vahvasti riippuvainen mukana 

olevien henkilöiden ammattitaidosta ja osaamisesta. Työhön, jonka tekemiseen 

ammattilaiselta kuluu pari päivää, saattaa harjoittelijalta kulua toista viikkoa. Mo-

nesti erot ovat suuria ja ne on suunnittelussa otettava huomioon, sillä parhaita 

asiantuntijoita ei aina ole käytettävissä. Projektissa resurssipulaa voi tulla myös 

laitteista, koneista sekä varsin usein myös rahasta. Yrityksillä on usein rajallinen 

määrä koneita ja laitteita, ja ne on useimmiten jaettava linjaorganisaation kanssa. 
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Rahan vaikutus resurssina puolestaan näkyy erityisesti esimerkiksi valtion vuosi-

budjetilla rahoitettavissa projekteissa. Rahojen loppuessa projektikin pysähtyy. 

(Ruuska 2007, 197; Kettunen 2009, 162; Pelin 2011, 145.) 

Projekteissa aikataulujen laatiminen aloitetaan siten, että tehtävät laitetaan alka-

maan heti, kun edeltävät tehtävät ovat valmiita. Tällä tavoin niin sanottu kriittinen 

polku, määrää projektin aikaisimman mahdollisen päättymisajankohdan. Kaikilla 

muilla tehtävillä on pelivaraa. Kriittisellä polulla tarkoitetaan niiden toimintojen ja 

tehtävien sarjaa joiden suorittamiseen kuluu eniten aikaa. Kriittinen polku on se 

tehtäväketju, joka rajoittaa aikataulua. Jos jokin tehtävä kriittisen polun ulkopuo-

lella myöhästyy, ei se välttämättä tarkoita, että projekti kokonaisuutena myöhäs-

tyisi. Mutta kaikki myöhästymiset kriittisellä polulla vaikuttavat merkittävästi pro-

jektin aikatauluun ja päättymispäivään. Pelivara puolestaan tarkoittaa aikaväliä, 

jonka sisällä tehtävän aloittamista voidaan siirtää, vaikuttamatta minkään muun 

tehtävän aloittamiseen. Pelivaroja hyödyntämällä tasataan resursseja. Resurssi-

tasaus aloitetaan tärkeimmistä resursseista ja tehtävistä joissa on suurin kuormi-

tus. Resurssitasaus voidaan tehdä esimerkiksi siirtämällä tehtävien ajoitusta pe-

livarojen sisällä siten, että saadaan resurssien tasainen, mutta tehokas kulutus. 

Lisäksi voidaan tarkistaa onko tehtävien riippuvuuksia mahdollista muuttaa siten, 

että kuormitus tasoittuisi. Resurssitasauksella pyritään välttämään tyhjäkäyntiä 

tai esimerkiksi suuria heilahteluja työmäärissä. Resurssitasauksessa ei saa kui-

tenkaan käyttää kaikkia pelivaroja. Pelivarat eivät ole löysäilykohtia, vaan niitä 

tarvitaan projektissa mahdollisesti ilmaantuvien yllätysten varalle. (Lehtimäki 

2006, 21; Pelin 2011, 150.) 

2.2.3 Riskit ja niiden hallinta 

Pelin (2011, 218) antaa riskille määritelmän: riski on mahdollinen negatiivinen 

poikkeama projektin tavoitteista. Yksinkertaisemmin voisi sanoa riskin olevan jo-

tain, joka voi mennä pieleen. Asiat eivät ehkä suju suunnitellusti. Riskit voivat 

liittyä projektin sisäisiin asioihin tai tulla projektin ulkopuolelta. Jokainen projekti 

sisältää riskejä, jotka voivat pahimmillaan johtaa projektin epäonnistumiseen. 
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Riskit ovat usein etukäteen tiedossa ja niiltä voidaan näin ollen myös suojautua 

projektin aikaisella riskien hallinnalla. Riskien hallinnan tärkeimpiä tehtäviä ovat 

riskien tunnistaminen sekä varautumissuunnitelman laatiminen. Riskeihin voi-

daan varautua kahdella tavalla: voidaan koettaa estää riskin toteutuminen tai 

vaihtoehtoisesti pyrkiä lieventämään sen haittoja. Projektin alkuvaiheessa kan-

nattaa tehdä riskianalyysi ja sen lisäksi riskejä ja niiden mahdollista toteutumista 

kannattaa seurata esimerkiksi projekti- ja ohjausryhmän kokouksissa. (Lehtimäki 

2006, 81–82.)  

IT-projekteissa katsotaan yleisesti olevan viisi riskityyppien luokkaa, ulkoiset ris-

kit, kustannusriskit, aikatauluriskit, tekniikkariskit sekä toiminnan riskit. Esimerk-

kejä ulkoisista riskeistä ovat viranomaissääntelyn muutokset, markkinoiden muu-

tokset ja suhdannevaihtelut, lakiasiat tai vaikkapa onnettomuudet, kuten tulipalot, 

tulvat tai maanjäristykset. Ulkoiset riskit eivät ole yleensä projektipäällikön tai 

edes yrityksen hallittavissa, mutta niiden haittoja voidaan pyrkiä lieventämään. 

Kustannusriskejä voivat olla esimerkiksi projektitiimin, alihankkijoiden tai tavaran-

toimittajan aiheuttamat kustannusylitykset, tuotteen tai projektin laajuuden kasvu 

tai hallitsemattomat muutokset ja huono kustannusarviointi tai arvioinnin virheistä 

johtuvat odottamattomat kulut. Näihin riskeihin projektipäällikön voi olla vaikea 

puuttua, mutta ne voidaan tunnistaa ja sitä kautta niitä voidaan myös hallita. Ai-

katauluriskit voivat pahimmillaan johtaa projektin epäonnistumiseen, jos esimer-

kiksi tuotteen lanseeraus viivästyy tai lanseerauksen kannalta sopiva hetki huka-

taan. Aikatauluriskejä voivat olla esimerkiksi odottamattomat resurssien mene-

tykset, epätarkkojen aikatauluarvioiden synnyttämät virheet tai lisääntynyt erilais-

ten ongelmien ratkaisemiseen käytetty työ. Tekniikkariskit voivat johtua eri syistä, 

niiden seurauksena esimerkiksi järjestelmän toiminnallisuus tai suorituskyky ei 

vastaa odotuksia. Tyypillisiä esimerkkejä näistä riskeistä ovat väärien työkalujen 

käyttö, integraatio-ongelmat tai vaatimusmuutokset ilman oikeanlaista muutos-

tenhallintaa. Toiminnan riskeille on tyypillistä, että niiden seurauksena projektin 

suunnitellut tai oletetut hyödyt jäävät toteutumatta. Yleisiä syitä ovat puutteellinen 

ristiriitojen ratkaiseminen, tapahtumien käsittelyyn varattujen asemien väärä koko 

tai järjestelmän toteutuksen ja käyttöönoton riskit – yritetään tehdä liian paljon 

liian pian. (Murch 2002, 163–165.)  
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2.3 Projektiorganisaatio 

Ruuska (2007, 55) määrittelee organisoinnin tapahtumaksi, jossa ihmiset liittyvät 

yhteen saavuttaakseen sellaisia päämääriä, joihin he eivät yksinään pystyisi. Tä-

män seurauksena muodostuu yhteisö eli organisaatio.  

Projektiorganisaatio on pelkästään tietyn projektin toteuttamista varten muodos-

tettu organisaatio. Projektiin valitut henkilöt kuuluvat projektiorganisaatioon vain 

ennalta määrätyn ajan ja tämän jälkeen he siirtyvät takaisin linjaorganisaatioon 

tai uuteen projektiin. Täysin erillään olevaan projektiorganisaatioon törmää har-

vemmin, erilaiset linja- ja projektiorganisaation yhdistelmät ovat tavallisimpia. 

Projekteissa on lisäksi tavallisesti mukana henkilöitä useammasta eri yrityksestä 

ja näin ollen projektiorganisaatio koostuu useasta osaprojektista. Henkilöstön 

määrä saattaa projektin eri vaiheiden aikana vaihdella runsaastikin. Alkuvai-

heessa on projektissa mukana vain muutama avainhenkilö, mutta suunnittelu ja 

varsinkin toteutusvaiheessa henkilöresurssimäärä kasvaa voimakkaasti. Projek-

tin loppua kohden henkilömäärä taas vähenee ja lopulta koko projektiorganisaa-

tio puretaan ja projekti päättyy. (Pelin 2011, 63–64.)  

Ruuska (2007, 126) kuvaa organisaation työvälineenä asetettujen tavoitteiden 

saavuttamiselle. Projektit voivat olla kooltaan ja luonteeltaan hyvinkin erilaisia ja 

siitä syystä myös organisoinnissa painottuvat erilaiset tekijät. Esimerkiksi projek-

tin ollessa hyvin pieni, projektipäällikkö voi olla ainoa henkilöresurssi. Tällöin pro-

jektille ei yleensä muodosteta johtoryhmää, vaan nimetään ainoastaan valvoja. 

Projektipäällikkö myös suunnittelee yhteistyön linjahenkilöstön kanssa ja varmis-

taa, että he ovat käytettävissä oikea-aikaisesti. Yritysten sisäiset toimintatavat 

sekä projektin kesto ratkaisevat sen, sijoitetaanko henkilöresurssit suoraan pro-

jektipäällikön alaisuuteen vai jatkavatko he linjaorganisaation alaisuudessa. Jos 

kyseessä on pidempi, esimerkiksi useamman vuoden kestävä projekti, kannattaa 

muodostaa puhdas projektiorganisaatio. Tällä tarkoitetaan sitä, että keskeisim-

mät henkilöresurssit ovat projektipäällikön alaisuudessa. (Pelin 2011, 64.) 

Projektiorganisaatio rakentuu tavallisimmin projektin asettajasta, projektipäälli-

köstä, johtoryhmästä sekä projektiryhmästä. Suuremmissa projekteissa voi olla 
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mukana myös projektisihteeri tai projektiassistentti, joka toimii projektipäällikön 

apuna. Yleensä hänen tehtäviinsä kuuluu erilaisia suunnittelu- ja valvontatehtä-

viä. (Pelin 2011, 66.) 

Projektin asettaja on työn tilaaja ja näin ollen päättää myös projektin käynnistä-

misestä. Asettaja toimii projektin rahoittajana ja hänen tehtävänään on määritellä, 

mitä tehdään ja missä ajassa sekä paljonko rahaa tai muita resursseja on käytet-

tävissä. Hän myös nimeää projektin johtoryhmän sekä valitsee projektipäällikön. 

Päätöksen teon jouduttamiseksi ja selkiyttämiseksi projektin asettajan tai hänen 

edustajansa olisi hyvä olla mukana johtoryhmässä, mielellään jopa toimia johto-

ryhmän puheenjohtajana. (Pelin 2011, 66.) 

Projektin johtoryhmä määrittelee projektin puitteet ja lähtökohdat, päättää koko-

naistavoitteista sekä mahdollisista muutoksista. Johtoryhmään kannattaa ottaa 

henkilöitä joilla on selkeä yhteys projektiin. Yleisimmin johtoryhmän jäsenet vali-

taan sellaisista organisaatioyksiköistä, joiden toimintaan projektilla on suurin vai-

kutus. Johtoryhmästä ei pidä tehdä liian isoa, sillä päätöksenteon pitää olla suju-

vaa. Johtoryhmä on projektin korkein päättävä elin ja sen toimintaa ohjaa projek-

tin asettajan määräykset sekä yleiset projekteja koskevat ohjeet. Projektipäällikkö 

kuuluu aina myös johtoryhmään, hänen tehtävänään on valmistella johtoryhmän 

kokoukset ja tuoda käsittelyyn asiat, joihin tarvitaan johtoryhmän päätös. (Pelin 

2011, 67.) 

Projektipäällikkö on projektin operatiivinen johtaja, joka on vastuussa koko pro-

jektista ja hän on merkittävässä asemassa koko projektin onnistumista ajatellen. 

Hänen tehtävänään on varmistaa, että projekti valmistuu ajoissa, pysyy budje-

tissa ja saavuttaa asetetut tavoitteet. Projektipäällikön osallistuminen itse projek-

tin toteutukseen riippuu projektin koosta. Päätoimisia projektipäälliköitä on vain 

suurissa projekteissa tai vaihtoehtoisesti silloin, kun projektipäälliköllä on useam-

pia projekteja hallinnassa. Projektipäällikkö on usein asiantuntija alalla, jolle pro-

jektia tehdään, mutta hänen on silti muistettava, että asiantuntijan ja projektipääl-

likön rooleja ei tule sekoittaa keskenään. Projektipäällikön on saatava projekti-

ryhmä työskentelemään mahdollisimman tehokkaasti, eikä tehdä kaikkea itse. 

Hyvä projektipäällikkö pääsee tuloksiin keskinkertaisenkin ryhmän kanssa, mutta 
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hyväkään ryhmä ei toimi ilman pätevää johtajaa. (Ruuska 2007, 142; Kettunen 

2009, 158; Pelin 2011, 67.) 

Projektiryhmä muodostuu erilaisista alan asiantuntijoista, joilla on projektissa 

vastuullaan oman erityisalueensa tehtäviä. Projektiryhmä vastaa projektissa käy-

tännön toteutuksesta, se on niin sanottu moottori joka varmistaa, että projekti 

saavuttaa tavoitteensa. Projektiryhmän tärkeimpänä tehtävänä on pitää kiinni en-

nalta laadituista suunnitelmista ja raportoida heti projektipäällikölle mahdollisista 

ongelmista tai poikkeamista. (Ruuska 2007, 150; Pelin 2011, 68.) 

2.4 Projektin elinkaari ja vaiheistus 

Projekti on sarja toimia ja tehtäviä, joilla on aina selkeä etukäteen määritelty al-

kamis- ja päättymisajankohtansa. Projekti on toisin sanoen jaettu useaan erilai-

seen vaiheeseen, joista käytetään yhdessä nimitystä projektin elinkaari. Projektin 

vaiheet voidaan jakaa monella eri tavalla. Vaiheet poikkeavat toisistaan ominai-

suuksiltaan sekä työskentelytavoiltaan ja kullakin vaiheella on hyvin yleisesti 

omat tyypilliset ongelmansa ja toimintatapansa. Tavanomaisesti vaiheet jaksote-

taan ajallisesti peräkkäin, mutta ne voivat olla myös osittain päällekkäisiä. Vai-

heistuksella pyritään helpottamaan päätöksen tekoa. Tällä tavoin toimimalla ei 

tarvitse sitoutua epävarmoihin päätöksiin ja tarpeen tullen voidaan vaiheen lo-

pussa palata takaisin projektin edelliseen vaiheeseen, jos esimerkiksi tulokset 

sitä vaativat. (Pelin 2011, 97–98; Ruuska 2007, 22.) 

Ruuska (2007, 33) jakaa projektin elinkaaren projektia edeltäviin työvaiheisiin, 

sen aikaisiin työvaiheisiin sekä sitä seuraaviin työvaiheisiin, sillä tavoin, että vai-

hejako kattaa kaikki tehtävät projektin käynnistymisestä aina sen päättymiseen 

asti (kuvio 1). Tässä esitetty elinkaari tarjoaa selvästi määritetyn ja toistettavan 

prosessin esimerkiksi ohjelmistojen kehittämiseen.   
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Kuvio 1. Projektin elinkaari ja vaihejako (Ruuska 2007, 34.) 

Projektin vaiheille on tyypillistä, että ne limittyvät toistensa kanssa ja päättynee-

seen vaiheeseen voidaan joutua palaamaan seuraavan ollessa jo käynnissä 

(Ruuska 2007, 22). Koko projekti lähtee usein liikkeelle ideasta tai tunnistetusta 

tarpeesta, mutta syynä voi olla myös halu uudistaa jokin vanhentunut järjestelmä. 

Myöhemmin tässä tekstissä kerrottaessa projektin vaiheista käytetään sanoja jär-

jestelmä tai kehitettävä järjestelmä, kun kuvataan kehitettävää ideaa tunnistettua 

tarvetta tai uudistettavaa järjestelmää. Ennen kuin projektia ruvetaan käytän-

nössä toteuttamaan, tulisi kehitettävästä järjestelmästä tehdä esiselvitys. Esisel-
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vityksen tarkoituksena on kartoittaa hankkeen taloudelliset ja tekniset edellytyk-

set. Selvityksen tulosten perusteella projektin asettaja päättää onko projektin 

käynnistämiselle riittävät edellytykset. (Ruuska 2007, 36.) 

Mikäli esitutkimus antaa riittävät edellytykset projektin käynnistämiselle, voidaan 

projekti asettaa. Projekti asetetaan erillisellä asettamiskirjeellä, jossa on lyhyesti 

kuvattuna projektin taustat, tavoiteaikataulu ja tehtävä. Kirjeessä nimetään lisäksi 

projektipäällikkö ja projektin johtoryhmä. Projektin asettaja on myös työn tilaaja, 

jonka tehtävänä on määritellä, mitä tehdään ja missä ajassa sekä paljonko rahaa 

tai muita resursseja on käytettävissä. (Ruuska 2007, 37.) 

Asettamisen jälkeen projektipäällikkö tarkentaa asettamiskirjettä ja esittelee 

oman näkemyksensä toimeksiannon sisällöstä. Jos projektin asettajalla ja pro-

jektipäälliköllä on sama näkemys projektista, voi projektipäällikkö laatia projekti-

suunnitelman. Projektisuunnitelmalla on tärkeä osa projektinhallinnassa ja johta-

misessa. Projektipäällikkö hyväksyttää tekemänsä suunnitelman projektin johto-

ryhmällä. (Ruuska 2007, 37.) 

Projektin rakentamisvaihe alkaa kehitettävän järjestelmän määrittelyllä. Määritte-

lyvaiheessa keskitytään toimintaan, eikä varsinaisesti oteta kantaa teknisiin rat-

kaisuihin. Määrittelyssä kerrotaan, mikä on järjestelmän käyttötarkoitus toisin sa-

noen, mitä sillä tehdään. Määrittelyvaiheessa arvioidaan, onko kehitettävä järjes-

telmä riittävän hyvä toteutettavaksi. Jos se katsotaan riittävän kannattavaksi ta-

loudellisesti tai toiminnallisesti, siirrytään suunnitteluvaiheeseen. Suunnitteluvai-

heessa tarkennetaan määrittelyn tuloksia ja tehdään tavoitteista konkreettisia 

suunnitelmia. (Ruuska 2007, 39; Kettunen 2009, 43.)   

Suunnitteluvaiheessa kuvataan yksityiskohtaisesti, miten kehitettävä järjestelmä 

on tarkoitus toteuttaa. Suunnitteluvaihetta ei lähdetä toteuttamaan, jos määritte-

lyvaiheen tulokset ovat osoittautuneet riittämättömiksi tai puutteellisiksi. Projekti 

voidaan joutua palauttamaan määrittelyvaiheeseen, jos eteen tulee liikaa määrit-

telemättömiä kysymyksiä esimerkiksi tavoitteista, osallistujista tai vaikkapa rahoi-

tuksesta. Määrittelyvaiheessa yksityiskohtia täydennetään niin pitkään, että edel-

lytykset suunnitteluvaiheeseen toteutuvat. Suunnitteluvaiheen tuloksena syntyy 
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projektisuunnitelma, joka sisältää muun muassa projektin aikataulun, budjetin, 

resurssit, projektiorganisaation ja työsuunnitelman. Tässä vaiheessa on viimei-

nen mahdollisuus keskeyttää projekti, sillä toteutusvaiheen alettua projektin kes-

keyttämisestä tulee kallista. Ennen projektin toteutukseen siirtymistä tulee var-

mistaa, ettei projektin tavoitteissa tai toimintamalleissa ole epäselvyyksiä. Jos ol-

laan vähänkään epävarmoja, on projektin suunnittelua hyvä vielä jatkaa ennen 

toteutukseen siirtymistä. (Kettunen 2009, 44.)   

Toteutusvaihe voidaan aloittaa, kun suunnitelmat ovat valmiita ja projektin toteut-

tamisesta on tehty lopullinen päätös. Projekti etenee tehdyn projektisuunnitelman 

mukaisesti. Tämä on luonnollisesti tavoitteena jokaisessa projektissa, mutta har-

voin näin todellisessa elämässä käy. Projektisuunnitelmaa tulee toteutusvaiheen 

aikana muuttaa tai ainakin täydentää, koska hyvin usein projektia joudutaan 

muuttamaan toteutusvaiheessa. Toteutusvaiheen tuloksena syntyy tuotos, joka 

on kuvattu projektisuunnitelmassa. (Kettunen 2009, 44) 

Testausvaiheessa testataan, että kehitettävä järjestelmä vastaa annettuja vaati-

muksia sekä teknisesti että toiminnallisesti. Tarvittaessa tehdään korjauksia. 

Vaikka testaus onkin vasta rakentamisvaiheen lopussa oleva erillinen työkoko-

naisuutensa, on testausta suoritettava koko rakentamisvaiheen ajan. Testausvai-

heen tarkoituksena on tehdä kaikki lopulliset testit, joilla varmistetaan järjestel-

män valmius käyttöönottoa varten. Testausvaiheen tavoitteena on varmistaa, että 

järjestelmä sisältää kaikki tarvittavat toiminnot ja että se suorittaa ne oikein. Li-

säksi tavoitteena on varmistaa, että järjestelmä toimii kaikkien siihen liitettävien 

järjestelmien kanssa ja että se täyttää laadulliset sekä erilaisten standardien aset-

tamat vaatimukset. (Murch 2002, 114; Ruuska 2007, 39.) 

Käyttöönottovaiheen tehtävä on varmistaa, että kehitetyn tuotteen tai järjestel-

män käyttö voidaan aloittaa ilman häiriöitä. Käyttäjät pitää olla koulutettu, tiedotus 

pitää olla hoidettuna sekä ylläpito- ja tukijärjestelyistä on etukäteen sovittu. Käyt-

töönottovaiheeseen kuuluu yleensä jonkun mittainen koekäyttöjakso, jonka pe-

rusteella järjestelmän toimitus hyväksytään lopullisesti. Tämän koekäyttöjakson 

on hyvä olla riittävän pitkä, jotta järjestelmän kaikki toiminnot ja ominaisuudet tu-

lisivat vielä kertaalleen tarkistettua. (Ruuska 2007, 39.) 
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Projektin viimeinen vaihe on projektin päättäminen. Projekteilla on usein taipu-

mus jatkua, kun prosessin eri vaiheissa esille tulleita kehitysehdotuksia ryhdytään 

käyttöönottovaiheessa toteuttamaan. Jos kaikki esille tulleet kehitysehdotukset 

halutaan toteuttaa, ne tulee projektoida erikseen tai sopia tarvittavista ylläpitojär-

jestelyistä. Edellytyksenä projektin hallitulle päättämiselle on lopputuotteen hy-

väksymiskriteerien yksityiskohtainen sopiminen, mikä on syytä tehdä heti projek-

tin alussa. Projekti pitää päättää siinä vaiheessa, kun voimassa olevan sopimuk-

sen mukainen lopputuote on otettu käyttöön ja tilaaja on hyväksynyt toimituksen. 

Tässä yhteydessä sovitaan yleensä myös jälkihoidosta eli mahdollisten käytössä 

ilmaantuvien virheiden korjaamisesta sekä ylläpidosta ja erilaisista tukijärjeste-

lyistä. Projektin päättämisvaiheeseen kuuluvia toimenpiteitä ovat myös muun mu-

assa projektin loppuraportointi, projektiorganisaation purkaminen sekä jatkokehi-

tysideoiden esille tuominen. (Ruuska 2007, 40.)  
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3 KÄYTTÖÖNOTTO 

Erilaisten tietojärjestelmien käyttöönotto saattaa aiheuttaa organisaatioissa suu-

riakin muutoksia ja siksi käyttöönotto vaatii onnistuakseen tarkkaa suunnittelua 

ja varovaisuutta. Ongelmat tuleva esille yleisimmin juuri käyttöönottovaiheessa, 

mutta ne pitäisi pyrkiä havaitsemaan ja ottamaan huomioon jo käyttöönottoa 

suunniteltaessa.  

Tietojärjestelmän käyttöönotossa projekti voi epäonnistua, vaikka järjestelmässä 

olisikin kaikki tarvittavat toiminnot ja ominaisuudet. Käyttöönotto tulee suunnitella 

huolellisesti, jotta vältyttäisiin epäonnistumiselta tai käyttäjien vastarinnalta. Käyt-

töönoton suunnittelun ja valmistelun tarkoituksena on aloittaa kaikki tarvittavat 

toimet uuden järjestelmän julkistamiseksi loppukäyttäjille sekä järjestelmän otta-

minen käyttöön tuotantoympäristössä. Tarkoitus on varmistaa käyttöönoton suo-

rittaminen ilman ongelmia aikataulun mukaisesti. Tavoitteena on mm. varmistaa 

siirtyminen vanhasta järjestelmästä uuteen, arvioida mahdollisia tilapäisiä siirty-

misiä, laatia suunnitelma muunnosaktiviteeteille ja valmistaa loppukäyttäjät ja toi-

mipisteet järjestelmän käyttöönottoa varten. Käyttöönoton suunnittelun ja valmis-

telun prosesseihin kuuluvat tiedon muunnosprosessin suunnittelu, käyttöönotto- 

ja muunnossuunnitelmien viimeistely, muunnosmenettelyjen laatiminen, toimipis-

teiden valmistelu ja muunnostiedostojen luominen. (Murch 2002, 125–126; Tur-

ban ym. 2002, 637.) 

Tiedonmuunnosprosessien suunnittelussa varmistetaan, että tarvittavat tiedot 

järjestelmään ovat saatavilla, suunnitellaan muunnosprosessin kulku ja mahdol-

liset muunnosohjelmat.  Tässä vaiheessa kehitetään myös varasuunnitelmat siltä 

varalta, että kaikki tarvittavat tiedot eivät ole saatavilla kun muunnokset toteute-

taan. Käyttöönotto- ja muunnossuunnitelmien viimeistelyssä määritellään koko-

naislähestymistapa järjestelmän muuntamiselle tai päivittämiselle vanhasta ko-

koonpanosta uuteen. Toimipisteiden muuntamisjärjestys ja toimipisteiden muun-

nosaikataulujen riippuvuuksien määrittely vahvistetaan käyttöönottosuunnitel-

massa. Muunnosmenettelyt ovat tärkeimmät työkalut, joilla suoritetaan käyttöön-

ottosuunnitelmassa määritellyt työvaiheet. Nämä työkalut liittyvät muun muassa 
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tiedostojen ja tietokantojen luomiseen, päivittämiseen ja ylläpitoon sekä järjestel-

män valvontaan, varmuuskopiointiin, varasuunnitelmiin ja käyttöönottoon eri toi-

mipisteissä. Toimipisteiden valmistelusta täytyy tehdä suunnitelma, jossa arvioi-

daan kaikkien käyttöönottoon liittyvien mahdollisten fyysisten muutostöiden kus-

tannukset. Suunnittelussa otetaan huomioon myös mahdolliset muut hankinnat 

kuten esim. tietokonelaitteistot ja ohjelmistot. Suunnitelmasta tulee löytyä tarkka 

aikataulu, jossa on selvitetty valmisteluun liittyvien tehtävien määräajat ja vastuu-

henkilöt. Muunnostiedostojen luomisessa kootaan käyttöönottoon tarvittavat tie-

dot olemassa olevista tietokannoista ja muista mahdollisista lähteistä. Tässä vai-

heessa on kriittistä varmistaa, että tiedot on siirretty täydellisesti alkuperäisestä 

muodostaan uuden järjestelmän vaatimaan muotoon. (Murch 2002, 127–128.) 

Tietojärjestelmän käyttöönotto kuuluu organisaation sisäisiin kehitysprojekteihin. 

Tietojärjestelmän käyttöönotto vaatii yleensä muunnoksen vanhasta järjestel-

mästä uuteen, mikä voidaan tehdä eri tavoilla. Rinnakkaisessa muunnoksessa 

vanha ja uusi järjestelmä toimivat rinnakkaisesti testiajan aikana, jonka jälkeen 

vanha järjestelmä lakkautetaan. Välittömässä siirtymisessä vanha järjestelmä 

lakkautetaan kokonaan ja uusi järjestelmä otetaan käyttöön heti. Pilottimuun-

noksessa uusi järjestelmä otetaan käyttöön jossain tietyssä organisaation 

osassa, minkä jälkeen se otetaan myöhemmin käyttöön koko organisaatiossa. 

Vaiheittaisessa muunnoksessa järjestelmän eri osat otetaan käyttöön eri ai-

kaan. Tämä on mahdollista, kun kyseessä on suurikokoinen järjestelmä, jonka 

osat on suunniteltu toimimaan myös itsenäisesti. (Turban ym. 2002, 637; Kettu-

nen 2009, 18.) 

Ennen kuin käyttöönottoa voidaan ryhtyä suorittamaan, on projektin tukijan, lop-

pukäyttäjien ja tietohallinnon suostuttava järjestelmän muunnokseen ja siihen, 

että kaikki vanhat menettelyt, ohjelmat, tiedot ja laitteet poistetaan vähitellen 

käytöstä. Käyttöönoton hyväksyminen tulisi tehdä ennen muunnosten toteutta-

mista, kun niiden peruuttaminen tai lykkäys ei ole vielä myöhäistä. Käyttöönotto-

vaiheen tarkoituksena on asentaa uusi järjestelmä tuotantoympäristöön ja vii-

meistellä muunnosprosessit, jonka jälkeen järjestelmä voidaan julkistaa asiak-

kaille ja loppukäyttäjille. (Murch 2002, 130.)  
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Käyttöönotto muodostuu kahdesta osasta, koulutuksesta ja tuotantoon siirrosta. 

Käyttöönotto on projektin kriittisin vaihe organisaation liiketoiminnan jatkuvuu-

den kannalta. Projektin tuotokset siirretään käyttöönotto liiketoimintaorganisaa-

tioiden vastuulle osaksi operatiivista toimintaa sekä tietojärjestelmän ylläpitäjän 

vastuulle osaksi jatkuvaa palvelua. Uuden järjestelmän käyttäjäkoulutus ja teh-

täväkuvien muutosjohtaminen vaativat erityisesti huomiota. (Tietohallintomalli 

2012.)  

Muutosjohtamisella tarkoitetaan muutoksen sisällön ja hallinnan yhtäaikaista 

hallintaa. Muutosjohtamisella vastataan kysymyksiin miksi muutoksia toteute-

taan, ovatko muutokset mielekkäitä, miten muutoksiin voidaan vaikuttaa ja onko 

muutos hallittavissa. Muutosjohtamisen sisällöllisiin toimenpiteisiin kuuluvat teh-

tävämuutosten, aikataulujen ja resurssien säätely, kun taas toteutustavassa 

keskitytään muutoksen eri näkökulmiin ja tarpeisiin. Muutosjohtamisen tavoit-

teena on lisäksi turvata aktiivisin toimenpitein yhteisten merkitysten ja tulevai-

suuskäsittelyn luominen sekä aikaisemmista tavoista ja tottumuksista pyritään 

luopumaan. Projektin omistaja vastaa projektin kokonaismuutosjohtamisesta ja 

käytäntöjen siirtäminen ja tiedotuksen ajoitus kuuluvat sekä prosessin omistajan 

että esimiesten vastuulle. (Tietohallintomalli, 2012; Työterveyslaitos 2014.) 

Käyttäjien kouluttamisella vähennetään käyttäjien turhautumista uuteen järjestel-

mään sekä vähennetään tappioita tuotantoon siirtymisvaiheessa. Käyttäjien kou-

luttamisella tulee myös motivoida käyttäjiä mm. esittämällä hyödyt, jotka uusi jär-

jestelmä tuo yritykselle. Käyttäjien koulutus järjestetään usein yhteisesti kaikille 

käyttäjille, minkä jälkeen tietojärjestelmän käyttöä voidaan opettaa tarvittaessa 

eri käyttäjäryhmille erikseen. Käyttäjien kouluttaminen toimii myös muutosjohta-

misen välineenä. (Turban ym. 2002, 637; Tietohallintomalli 2011.) Kuvassa 1 on 

esitelty erilaisia malleja käyttöönoton suorittamiselle. 
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Kuva 1. Erilaisia käyttöönottotapoja (Tietohallintomalli, 2012) 

Tuotantoon siirron valmisteleminen on suositeltavaa aloittaa jo projektin käynnis-

tysvaiheessa niin, että kaikki sidosryhmät otetaan mukaan suunnitteluun. Tällä 

tavalla varmistetaan kaikilta käyttöönoton yhteinen näkemys sekä valmius muu-

tokseen. Uuden tietojärjestelmän käyttöönoton prosesseihin kuuluvat valmiustar-

kastusten suorittaminen, järjestelmän muuntaminen, tuotannon seuranta ja pa-

rannusten dokumentointi. (Murch 2002, 130; Tietohallintomalli 2012.) 

Käyttöönottoon yhdistetään myös käyttäjätyytyväisyys- ja valmiustarkastuksia 

muunnosten onnistumisen varmistamiseksi ja auttamaan muunnokseen liittyvien 

riskien vähentämisessä. Käyttäjätyytyväisyystarkastuksessa loppukäyttäjät tu-

tustuvat uuteen järjestelmään valvotussa ympäristössä jolloin varmistetaan, että 

kyseiset käyttäjät on koulutettu asianmukaisesti.  Valmiustarkastuksessa varmis-

tetaan, että fyysinen ympäristö uudelle järjestelmälle on oikea ja että toimintaym-

päristö tukee järjestelmän kokoonpanoa. Järjestelmän muuntamisessa sovellus 
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muunnetaan vanhasta järjestelmästä uuteen laadittujen suunnitelmien mukai-

sesti. Tässä vaiheessa myös jaetaan uusi dokumentaatio ja otetaan käyttöön uu-

det automatisoidut ja manuaaliset prosessit. Vanhan järjestelmän oppaat ja au-

tomatisoidut menettelytavat poistetaan ja varmistetaan, ettei vanhentuneita teh-

täviä enää suoriteta. Tuotannonseurannassa projektin jäsenet arvioivat uutta jär-

jestelmää mahdollisten parannusten löytymiseksi. He tarkkailevat käyttöympäris-

tön menettelyjä ja kehittävät niitä tarpeen mukaan työnkulun parantamiseksi. 

Käyttäjät myös etsivät muunnoksen aikana järjestelmästä korjattavaa tai paran-

nettavaa. (Murch 2002, 130–132.) 

Tietojärjestelmän käyttöönoton jälkeen sen ylläpito ja pienkehitys siirtyvät pro-

sessin omistajan vastuulle. Nämä tehtävät voidaan myös siirtää väliaikaisesti pro-

jektin jäsenille, jos projekti jatkaa järjestelmän kehittämistä. Onnistuneen käyt-

töönoton jälkeen järjestelmä toimii määrittelemättömän ajanjakson ajan. Yleensä 

niin kauan, kun järjestelmä on tarpeellinen, ajantasainen ja sen käyttö on kannat-

tavaa. (Turban ym. 2002, 637; Tietohallintomalli, 2012.) 
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4 JOOMLA! 

Joomla! on avoimeen lähdekoodiin perustuva sisällönhallintajärjestelmä, jonka 

avulla pystytään luomaan dynaamisia verkkosivustoja. Sisällönhallintajärjestel-

mällä tarkoitetaan sellaista järjestelmää, joka palvelee koko organisaation sisäl-

lönhallintaa. Joomla!:lla tehdään mm. internet-, intranet-, ja extranet sivustoja yri-

tyskäyttöön, verkkolehtiä, verkkokauppoja, yhdistyksen verkkosivuja, keskustelu-

foorumeita ja henkilökohtaisia verkkosivuja. Joomla! on suunniteltu niin, että se 

on helppo asentaa ja sen avulla voi helposti luoda verkkosivuja, vaikka koke-

musta verkkosivujen tekemisestä ei olisikaan paljon. Tämän vuoksi verkkosivusto 

on mahdollista tehdä nopeasti ja verkkosivuston ylläpitäjien kouluttaminen onnis-

tuu nopeasti. Joomla! tarjoaa myös tuhansia laajennuksia erilaisten toiminnalli-

suuksien suorittamiseksi verkkosivulla. (Joomla 2015; Verkkopedagogiikka 

2010.) 

Joomla! perustuu PHP- ja MySql-kieliin ja on helppokäyttöisyytensä ja laajennet-

tavuutensa ansiosta noussut yhdeksi suosituimmista sisällönhallintajärjestel-

mistä. Joomla!:n runko antaa myös kehittäjille mahdollisuuden luoda mm. varas-

ton ohjausjärjestelmiä, raportointityökaluja, varausjärjestelmiä ja yhteydenpitojär-

jestelmiä. Joomla!:n avulla on tehty mm. iltalehti.fi ja iltasanomat.fi. (Joomla 2015; 

Elontaito 2015.)  

Joomla!:n termistöön kuuluvat mm. julkinen liittymä, ylläpitoliittymä, artikkeli, ka-

tegoria, komponentti, nimike, moduuli, liitännäinen, sivupohja ja linkit. Julkisella 

liittymällä tarkoitetaan sivuston paikkaa, johon sekä vierailijat että rekisteröityneet 

käyttäjät pääsevät. Ylläpitoliittymällä tarkoitetaan ylläpitäjien ohjauspaneelia, 

jonka avulla sivuston ylläpitäjät hallitsevat sivuston ominaisuuksia. Artikkeli on 

Joomla!:n sisältöhierarkian yksittäinen osa, jossa voidaan esittää sivun staattista 

sisältöä. Kategoria on kokoelma samaan ryhmään kuuluvista artikkeleista. Kom-

ponenteilla tarkoitetaan Joomla!:n toiminnan ydinelementtejä, joihin kuuluvat 

mainospalkit, yhteystiedot, uutissyötteet, kyselyt ja linkit. Nimike on yleisnimi 

Joomla!:n sisältöhierarkian yksittäiselle osalle. Mahdollisia nimikkeitä ovat mm. 
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artikkeli, kategoria, valikkonimike ja linkki. Moduuli on pieni ohjelma, jolla laajen-

netaan Joomla!:n toiminnallisuuksia.  Liitännäisellä tarkoitetaan pientä toimin-

netta, joka käsittelee artikkelin sisältöä ennen sen näyttämistä ja esittää muoka-

tun sisällön. Sivupohja määrittelee sivuston julkisen liittymän ulkoasullisen muo-

don. Linkit ovat Joomla!:n ydinkomponentti, ne hallitsevat ja esittävät hyperlink-

kejä sivustolla kategorioiden avulla. (Joomla Translation Team 2008.) 
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5 PERTTELIN PEIKKOJEN VERKKOSIVUT 

5.1 Projektin käynnistysvaihe 

Tämä projekti oli luonteeltaan toteutusprojekti, jonka tavoitteena oli tehdä ja ottaa 

käyttöön uudistetut verkkosivut urheiluseura Perttelin Peikoille. Perttelin 

Peikkojen sivustoa tehtiin harjoitustyönä erään opintojakson osana. Koska 

projekti aloitettiin jo opintojakson aikana, siitä jäi puuttumaan muutamia 

normaalisti projekteihin kuuluvia vaiheita. Esimerkiksi vaatimusmäärittely oli jo 

pääosin tehty opintojakson aikana.  

Perttelin Peikot projekti käynnistyi toukokuun loppupuolella Perttelin Peikkojen 

puheenjohtajan tapaamisella. Tapaamisessa esiteltiin jo tehtyä sivustoa ja kes-

kusteltiin työn jatkamisesta. Perttelin Peikkojen puheenjohtaja oli tyytyväinen 

aloitettuun työhön ja hyväksyi ehdotuksen viedä projekti loppuun asti. Tapaami-

sen yhteydessä päätettiin myös projektiorganisaatiosta. Projektin asettajana 

toimi Perttelin Peikkojen puheenjohtaja, joka toimi myös projektin valvojana. Pro-

jektin johtoryhmänä toimivat sivuston tulevat ylläpitäjät eli jokaisen jaoston vas-

taavat henkilöt. Koska kyseessä oli pienikokoinen projekti, me sivuston tekijät toi-

mimme sekä projektipäälliköinä että projektiryhmän jäseninä. Projektiorganisaa-

tio olisi tässä projektissa luonteeltaan täysin erillinen organisaatio. Projektiin osal-

listuvien henkilömäärä arvioitiin pysyvän samana koko projektin ajan. 

Toimeksiantajan mukaan verkkosivut toimivat palvelimella int2000, mutta Pertte-

lin Peikoilla oli 50 Mt:n kokoinen ilmainen sivutila valmiina arkku.net-palvelimella, 

johon uudet verkkosivut oli tarkoitus sijoittaa. Sivuston toteuttamiseen, käyttöön-

ottoon ja ylläpitäjien koulutukseen oli projektin alkaessa käytettävissä noin puoli 

vuotta.  Toimeksiantajan mukaan myös maksullisen lisätilan hankkiminen oli 

mahdollisista, jos tuo 50 Mt:n kokoinen tila ei riittäisi uusille sivuille. Näiden selvi-

tysten myötä todettiin, että projektin aloituksella oli riittävät taloudelliset ja tekniset 

edellytykset. 
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5.2 Projektin rakentamisvaihe 

5.2.1 Määrittely 

Uuden sivuston käyttötarkoituksena oli mahdollistaa erilaisten seuran tapahtu-

matietojen, joukkueiden kokoonpanojen tai vaikkapa kilpailutulosten julkaisemi-

nen. Sivuston tuli olla helposti päivitettävissä sekä ulkoasultaan yhtenäinen. Si-

vustolla piti myös säilyttää joitakin asioita vanhoilta sivuilta. Säilytettäviä asioita 

olivat mm. oma osio jokaiselle jaostolle ja urheilutalolle sekä erillinen esittely koko 

urheiluseurasta ja sen toiminnasta. Sivuston tuli lisäksi ulkoasullisesti noudattaa 

ennalta määritettyä värimaailmaa, joka pohjautui seuran logoon. Jokaiselle jaos-

tolle oli tehtävä oma kalenterinsa, johon tulisi voida lisätä erilaisia tapahtumia. 

Urheilutalon kalenteri tuli toteuttaa siten, että ylläpitäjät voisivat sen avulla tehdä 

erityyppisiä varauksia urheilutalossa järjestettäville tilaisuuksille. Etusivulla ole-

van kalenterin tulisi yhdistää kaikkien jaostojen kalenterien tapahtumat. 

Jokaiselle jaostolle tuli lisäksi tehdä mm. kuvagalleria, omat alasivunsa uutisille 

ja yhteystiedoille sekä lomake yhteydenottoja varten. Jaostojen vastaaville oli 

tehtävä käyttäjätunnukset ja annettava sellaiset oikeudet, jotta he voisivat päivit-

tää ja lisätä uutta sisältöä omien jaostojensa sivuille. Sivustolla tuli lisäksi olla tila, 

jossa johtokunta voisi säilyttää omia tiedostojansa. Johtokunnan tiedostojen tulisi 

olla vain johtokunnan jäsenten nähtävillä. Näiden määrittelyjen myötä projektin 

katsottiin olevan toiminnallisesti valmiina suunnitteluvaiheeseen. 

5.2.2 Suunnittelu 

Suunnitelmana oli käyttää erilaisia Joomla!:n ilmaisia lisäosia sivuston 

ominaisuuksien tekemiseen. Kilpailujen tuloksien hallintaan käytettäisiin lisäksi 

Google Drivea. Sivuston helppokäyttöisyyden saavuttamiseksi ylläpitäjien 

suunniteltiin muokkaavan sivuja pääosin sivuston julkisen liittymän eikä 

ylläpitoliittymän kautta. Tällöin ylläpitäjän tulee vain kirjautua sisään sivulle ja 

ylläpitoon tarvittavat ominaisuudet tulevat näkyviin. Tavallisille sivulla vierailijoille 
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kyseiset ominaisuudet olisivat piilotettuja. Sivusto päätettiin lisäksi toteuttaa 

responsiiviseksi. Responsiivisella sivulla tarkoitetaan sitä, että sivusto tunnistaa 

käytettävän laitteen ja muokkaa sisällön, ulkoasun ja erilaiset toiminnollisuudet 

automaattisesti riippuen siitä, mitä laitetta käytetään. (Responsiivisuus 2015).  

Sivuston ulkoasulliseen suunnitteluun hyödynnettiin Tarja Anuntin ja Tuula 

Kylmälän tekemää suunnitelmaa, jonka he olivat esittäneet opinnäytetyössään 

”Verkkosivujen suunnittelu urheiluseura Perttelin Peikot ry:lle”. Responsiivisten 

ominaisuuksien mahdollistamiseksi käytettiin siihen tarkoitettua mallipohjaa. 

Projektin hallinnassa ja suunnittelun apuvälineenä käytettiin projektiositusta ja 

aikataulun havainnollistamiseen Gantt-kaaviota. Projekti ositettiin käyttäen 

vaiheittaista ositusta. Koska projekti oli pieni, työpaketit jaettiin noin 2–4 viikkoa 

kestäviin työrupeamiin. Projektin työpaketteja olivat muun muassa verkkosivujen 

sijoittaminen palvelimelle, ulkoasun suunnittelu ja toteutus, kuvagallerioiden 

toteutus jokaiselle jaostolle sekä uutiset-, yhteystiedot- ja ota yhteyttä -alasivujen 

toteutus. Työpaketteihin kuuluivat myös määriteltyjen tietojen ja ominaisuuksien 

muunnos vanhoilta Perttelin Peikkojen verkkosivuilta uuteen sivustoon, 

tiedostonhallinnan suunnittelu ja toteutus, responsiivisuuden toteutus, 

urheilukilpailujen tulosten tuominen sivustolle, ylläpitäjien rekisteröinti sivulle, 

ylläpitäjien oikeuksien määrittely ja toteutus sivuston muokkaukseen liittyvissä 

toiminnoissa, ylläpitäjien koulutuksen suunnittelu ja toteutus, sivuston testaus 

sekä sivuston käyttöönotto. Projektin eri työtehtävien suunnittelun jälkeen, tuli 

huomioida tehtävien väliset riippuvuudet. Näistä tehtävistä vain muutamat olivat 

loogisesti riippuvaisia toisistaan. Esimerkiksi verkkosivujen työstämistä ei olisi 

voitu aloittaa ennen kuin sivut olisi sijoitettu palvelimelle. Sivustoa ei olisi 

myöskään voinut testata ennen kuin testattavat ominaisuudet olisi tehty valmiiksi 

sekä ylläpitäjien koulutuksen suunnittelua ja toteutusta ei olisi voitu suorittaa 

ennen kuin verkkosivun kaikki vaaditut ominaisuudet olisivat olleet valmiit. 

Työmäärien ja riippuvuuksien arvioinnin myötä sivustoa työstettiin n. 2–3 kertaa 

viikossa 8 tunnin ajan. Mikäli työvaiheet valmistuisivat suunniteltua nopeammin 

tai vaihtoehtoisesti, jos projektiryhmän jäsenet eivät pystyisi työstämään projektia 

tiettynä aikana tai riittävällä tehokkuudella, projektin toteutukseen käytettävän 
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ajan pitäisi kaikesta huolimatta riittää. Projekti alkoi 1.6.2014 ja tavoitteena oli 

saada projekti valmiiksi vuoden 2014 loppuun mennessä. Toimeksiantajan 

sopimus edellisen internet-palveluntarjoajan kanssa päättyisi vuodenvaihteessa 

ja uudet sivut, uuden palveluntarjoajan palvelimella pitäisi saada käyttöön siihen 

mennessä. Kuviossa 2 on koottuna Gantt-kaavio projektin eri vaiheista.  

 

Kuvio 2. Projektin Gantt-kaavio 

Sivuston tekemiseen tarvittavat rahalliset resurssit olivat melko pienet, sillä 

ensisijaisesti käytettiin ilmaisia lisäosia sivuston toiminnallisuuksien tekemiseen. 

Suunnitelman mukaan ainoa tarvittava rahallinen resurssi olisi mahdollisen 

lisätilan hankkiminen uudelta palveluntarjoajalta. Lisätilan kustannus olisi noin 60 

€ vuodessa. Projektin henkilöresursseja olivat sivuston tekijät. Työtiloina 

käytettiin koulun ATK-luokkia sekä kirjaston ryhmätyötiloja. Verkkosivuston 

tekemiseen vaadittavaan laitteistoon ei tarvinnut tehdä uusia hankintoja. 

Resurssien välisiä riippuvuuksia ei ollut, vaan kaikki resurssit olivat käytössä aina 

31.5.2014 20.7.2014 8.9.2014 28.10.2014 17.12.2014

Projektin suunnittelu

Sivuston lataaminen palvelimelle

Ulkoasun päivittäminen

Sivuston toiminnallisuuksien tekeminen

Tiedostonhallinnan tekeminen

Välipalaveri

Responsiivisten ominaisuuksien tekeminen

Välipalaveri

Ylläpitäjien koulusmateriaalin tekeminen

Sivuston testausta

Ylläpitäjien koulutuspäivä

Sivuston käyttöönotto

Gantt-kaavio
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tarvittaessa. Projektin riskit määriteltiin melko pieniksi. Projektissa ainoat riskit 

olisivat projektiin osallistuvien motivaation menettäminen tai vaikkapa 

tapaturmaan joutuminen. Viestintä Perttelin Peikkojen kanssa hoidettaisiin 

pääosin sähköpostilla sekä palavereissa. Sivuston tekijöiden välinen viestintä 

tapahtuisi pääosin henkilökohtaisissa tapaamisissa tai puhelimitse. 

Suunnitelmien ollessa valmiit, siirryttiin projektin toteutusvaiheeseen. 

5.2.3 Toteutus 

Projektin toteutus aloitettiin siirtämällä kurssilla tekemämme työ arkku.netin-pal-

velimelle. Kun sivusto saatiin toimimaan verkossa, sen työstäminen tehostui mer-

kittävästi. Sivuston ulkoasu muokattiin Anuntin ja Kylmälän tekemän suunnitel-

man mukaan. Responsiiviset ominaisuudet määriteltiin mallipohjan asetuksissa 

sekä muokkaamalla mallipohjan CSS-tiedostoja. Jokaiselle jaostolle ja urheiluta-

lolle sekä urheiluseuran etusivulle tehtiin oma kalenterinsa sekä kaikille jaostoille 

oma yhteydenottolomakkeensa ja tiedostojenhallintajärjestelmänsä sekä riittä-

västi alasivuja mm. uutisia ja kilpailutuloksia varten. Tiedostojenhallintajärjestel-

män tarkoituksena oli mahdollistaa kuvagallerian helppo muokkaaminen ja johto-

kunnan tiedostojen säilyttäminen. Perttelin Peikoille tehtiin oma Gmail-tili, jotta 

Google Drive saataisiin käyttöön jaostojen kilpailutulosten hallintaa varten. Yllä-

pitäjiä varten tehtiin kirjalliset käyttöohjeet. Käyttöohjetta tehdessä huomioitiin 

sen tarkka yksityiskohtaisuus, jotta kuka tahansa voisi ryhtyä Perttelin Peikkojen 

sisällöntuottajaksi. Tarkoituksena oli, että kun uudet ylläpitäjät ryhtyisivät huoleh-

timaan verkkosivustosta, olisi heidän helppo omaksua verkkosivuston ylläpitoon 

liittyvät asiat käyttöohjeen pohjalta.  

Kesken sivuston toteutuksen havaittiin, että sen koko tulisi ylittämään käytössä 

olleen 50 Mt:n palvelintilan. Tässä vaiheessa tilattiin 1 Gt:n Arkku Business 

palvelu. Kaikki kehitettävät toiminnallisuudet pystyttiin kuitenkin tekemään 

ilmaisten lisäosien avulla. Sivuston toteutuksen aikana pidettiin välikatselmus 

26.6.2014, jossa sivuja esiteltiin seuran jaostojen vastaaville. Tilaisuudessa 

varmistettiin, että sivuston ulkoasu oli vaaditun mukainen. Tässä vaiheessa 
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havaittiin joidenkin ominaisuuksien tarpeettomuus. Esimerkiksi keskustelupalsta 

ja kaksikielisyys karsittiin pois. Sivustoa esiteltiin tarkemmin 6.8.2014 seuran 

johtokunnan kokouksessa. Palaverissa myös tarkennettiin sivustoon haluttavia 

ominaisuuksia. Toteutus eteni pääosin suunnitelman mukaan, mutta tiettyjen 

projektin vaiheiden huomattiin vievän hieman enemmän aikaa kuin oli 

suunniteltu.  Esimerkiksi responsiivisten ominaisuuksien luomiseen kului aikaa 

suunniteltua enemmän, millä ei kuitenkaan onneksi ollut vaikutusta projektin 

lopulliseen valmistumisajankohtaan.   

5.2.4 Testaus 

Sivustoa testattiin miltei koko rakentamisvaiheen ajan, kuten kuviossa 1 on ku-

vattu. Testausta varten luotiin jokaiselle jaostolle testikäyttäjät, joiden avulla tes-

tattiin lisäosien toimivuutta ja ylläpitäjien oikeuksia sivujen muokkaamisessa. Si-

vuston responsiivisuutta testattiin eri laitteilla ja erikokoisten näyttöjen resoluuti-

oilla. Myös eri selainten vaikutusta sivustoon testattiin Google Chromen, Safarin 

ja Mozilla Firefoxin avulla. Tehdyt testitapaukset luokiteltiin neljään luokkaan, 

jotka olivat vierailijoiden käyttötapausten testaus (VI), ylläpitäjän käyttötapausten 

testaus (YL), pääkäyttäjien käyttötapausten testaus (PL) sekä ulkoasun testita-

paukset (UL). Vierailijoilla tarkoitetaan tässä tapauksessa niitä käyttäjiä, joilla ei 

ole tunnuksia sivulle. Vierailijat suorittavat heihin liittyviä toimintoja kirjautumatto-

mana, kun taas ylläpitäjien ja pääkäyttäjien testitapauksiin kuuluu aina sisäänkir-

jautuminen sivustolle. Vierailijoihin liittyvät toiminnot ovat sivulle rekisteröityminen 

ja viestin lähettäminen ylläpitäjille. Jaostojen ylläpitäjät mm. muokkaavat oman 

jaostonsa artikkeleja, kuvagalleriaa, kalenterin tapahtumia sekä lisäävät uutisia 

ja kilpailujen tuloksia. Pääkäyttäjät luovat esimerkiksi uusia sivuja ja weblinkkejä, 

muokkaavat etusivu ja urheilutalo osioita, antavat muille käyttäjille oikeuksia sekä 

muokkaavat sivuston moduuleja.  Taulukossa 1 on kuvattu suoritettuja testita-

pauksia. 
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Taulukko 1. Testitapaukset 

Nimi Selitys Toteutus Tulos Muuta 

VI1 Rekisteröity-
minen sivulle 

Vierailija rekis-
teröityy sivulle 
rekisteröitymis-
lomakkeen 
kautta. Vierailija 
syöttää rekiste-
röitymiseen tar-
vittavat tiedot 

Rekisteröintilo-
makkeelle syö-
tetään oikeaa ja 
virheellistä syö-
tettä sekä jäte-
tään jokin pa-
kollinen tieto 
antamatta. 

Rekisteröinti on-
nistuu jos kaikki 
pakolliset tiedot 
annetaan ja 
syötteet ovat oi-
keita. 

  

VI2 Viestin lähe-
tys ylläpitoon 

Vierailija lähet-
tää viestin yllä-
pidolle ota yh-
teyttä moduu-
lilla, joka löytyy 
etusivulta ja jo-
kaiselta jaos-
tolta 

Vieras valitsee 
haluamansa ja-
oston, johon ha-
luaa ottaa yh-
teyttä ja avaa 
ota yhteyttä - 
lomakkeen. Lo-
makkeelle syö-
tetään oikeaa ja 
virheellistä syö-
tettä sekä jäte-
tään tietty pa-
kollinen tieto 
antamatta. 

Viestin lähetys 
onnistuu, jos 
kaikki pakolliset 
tiedot annetaan 
ja syötteet ovat 
oikeita. 

Huomasimme, 
että kopio vies-
tistä lähetettiin 
aina sivuston te-
kijän sähköpos-
tiin. Tämä saa-
tiin korjattua 
moduulin ase-
tuksista. 

YL1 Käyttöoi-
keuksien tes-
taus 

Ylläpitäjä voi 
muokkaa oman 
jaostonsa sivuja, 
mutta ei pysty 
muokkaamaan 
muiden jaosto-
jen sivuja. 

Ylläpitäjä tarkis-
taa, onko hänen 
mahdollista 
muokata jaos-
tonsa sivuja. Yl-
läpitäjä tarkis-
taa, voiko hän 
muokata mui-
den kuin oman 
jaostonsa sivuja.  

Ylläpitäjä voi 
muokata vain 
omien jaostonsa 
sivuja. Muiden 
jaostojen muok-
kaukseen liitty-
vät ominaisuu-
det ovat piilo-
tettuja. 

  

YL2 Artikkelin 
muokkaus 

Ylläpitäjä muok-
kaa oman jaos-
tonsa artikkelia. 

Ylläpitäjä valit-
see muokatta-
van artikkelin, 
muokkaa ja lisää 
tekstiä, kuvia ja 
linkkejä. 

Artikkelin muok-
kaus onnistuu. 

  

                 (jatkuu) 
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Taulukko 1. (jatkuu) 

Nimi Selitys Toteutus Tulos Muuta 

YL3 Kuvagalle-
rian muokkaus 

Ylläpitäjä lisää 
uuden kuvan 
galleriaan. En-
nen testiä kuva-
galleriassa tulee 
olla ainakin 
kaksi kuvaa 

Ylläpitäjä avaa 
sivun, joka vas-
taa kuvagalle-
rian hallinnasta. 
Ylläpitäjä yrittää 
lisätä uuden ku-
van ja poistaa 
olemassa olevan 
kuvan hallinnan 
kautta. 

Kuvagallerian 
muokkaus on-
nistuu. Kuvan 
pystyy lisää-
mään ja poista-
maan kuvagalle-
riasta. 

Kuvan lisäämi-
sessä ei saa 
käyttää ä-ö kir-
jaimia. Sivu täy-
tyy päivittää ku-
van lisäämisen 
jälkeen jotta 
PHP-varoitus-
koodi katoaa. 

YL4 Tapahtu-
man lisäys ka-
lenteriin 

Ylläpitäjä lisää 
uuden tapahtu-
man kalenteriin. 

Ylläpitäjä avaa 
kalenterin ja va-
litsee päivän, jo-
hon haluaa li-
sätä uuden ta-
pahtuman. Yllä-
pitäjä syöttää 
tarvittavat tie-
dot. 

Tapahtuman li-
säämien kalen-
teriin onnistuu. 

  

YL5 Uutisen li-
säys 

Ylläpitäjä lisää 
uutisen sivulle. 

Ylläpitäjä avaa 
uutiset-sivun 
omalta jaostol-
taan ja lisää uu-
tisen siihen liit-
tyvästä linkistä. 
Ylläpitäjä antaa 
tarvittavat tie-
dot ja julkaisee 
uutisen. 

Uutisen lisäys 
onnistuu. 

  

PL1 Uuden sivun 
lisäys 

Pääkäyttäjä li-
sää uuden tyh-
jän sivun. Testin 
edellytyksenä 
on, että käyttäjä 
on kirjautunut 
sivun hallintapa-
neeliin. 

Pääkäyttäjä te-
kee uuden tyh-
jän artikkelin 
hallintapanee-
lista. Tämä jäl-
keen pääkäyt-
täjä luo uuden 
valikkonimik-
keen ja linkittää 
artikkelinsa sii-
hen.  

Uuden sivun li-
säys onnistuu. 

  

                      (jatkuu) 
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Taulukko 1. (jatkuu) 

Nimi Selitys Toteutus Tulos Muuta 

PL2 Moduulin 
muokkaus 

Pääkäyttäjä li-
sää moduuleita 
sivulle ja muok-
kaa niiden sisäl-
töä. Testin edel-
lytyksenä on, 
että käyttäjä on 
kirjautunut si-
vun hallintapa-
neeliin. 

Pääkäyttäjä va-
litsee tarvitta-
van moduulin 
listalta ja navi-
goi sen asetuk-
siin. Moduulin 
asetuksissa 
käyttäjä valit-
see, millä si-
vuilla moduuli 
näytetään. 

Moduulin 
muokkaus on-
nistuu. 

  

UL1 Eri selain-
ten vaikutus si-
vustoon 

Sivustoa käyte-
tään eri se-
laimilla. 

Sivusto avataan 
Internet Explo-
rerissa, Mozilla 
Firefoxilla, 
Google Chro-
mella ja Safa-
rilla. 

Sivusto toimii 
samalla tavalla 
kaikissa testa-
tuissa selaimilla. 

  

UL2 Responsii-
visten ominai-
suuksien testaus 

Sivustoa käyte-
tään puheli-
mella ja table-
tilla. 

Sivusto avataan 
eri näytön reso-
luutioilla, puhe-
limessa ja table-
tissa. 

Sivuston res-
ponsiiviset omi-
naisuudet toimi-
vat halutulla ta-
valla. 

Testeissä huo-
mattiin, että 
responsiivisia 
ominaisuuksia 
tulee parantaa 
suoraan malli-
pohjan CSS-tie-
dostoista. 

 

Hyväksyttyjen testitapausten myötä sivusto todettiin valmiiksi tulevien ylläpitäjien 

koulutusta varten ja toiminnallisuudet todettiin pyydettyjä ominaisuuksia vastaa-

viksi. 

5.2.5 Käyttöönotto 

7.10.2014 kutsuttiin verkkosivuston tulevat ylläpitäjät koulutustilaisuuteen. Käyt-

täjien koulutusta varten oli tehty kirjallinen käyttöohje, joka käsitteli ylläpitäjän tar-

vitsemia asioita. Tämä kirjallinen ohje löytyy työn liitteenä. Työhön lisätystä oh-

jeesta on poistettu kaikki kuvat tilan säästämiseksi. Kaikki koulutusta tarvitsevat 
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päätettiin kouluttaa yhdellä kerralla, kuten Tietohallintomallin artikkelissa on esi-

tetty. Koulutukseen saapui 11 henkilöä. Hallintapaneeliin liittyviä asioita ei ope-

tettu sisällöntuottajille, vaan ne opetettaisiin ainoastaan sivuston pääkäyttäjille. 

Käyttäjien kouluttamista helpotti se, että myös vanhat sivut oli tehty Joomla!-jär-

jestelmää käyttäen. 

Koulutuksessa opetettiin vaihe vaiheelta, miten sivuston päivittäminen onnistuu. 

Käsiteltäviin asioihin kuului mm. kuinka käyttäjä pystyy vaihtamaan salasanansa, 

kuinka artikkelia muokataan ja kuinka siihen lisätään tekstiä, kuvia ja linkkejä. 

Lisäksi kerrottiin, miten kuvia, uutisia tai weblinkkejä lisätään sekä miten kalen-

tereja ja Google Drivea käytetään.  

Koulutettavien tietotekniikkaosaaminen vaihteli suuresti. Osa oppi nopeasti ja 

siirtyi seuraavaan aiheeseen nopeammin, kun taas osa opiskeli jotain aihetta 

huomattavasti kauemmin ja usein he tarvitsivat myös henkilökohtaisempaa 

ohjausta. Koulutuksen aikana havaittiin joitakin muutostarpeita sivustolla 

käyttäjän vahingossa poistaessa kuvagallerian. Lisäksi huomattiin 

muutostarpeita käyttöohjeissa, jotta sisällöntuottajat pystyisivät hahmottamaan 

paremmin, missä paikoissa sivustoa tulee käyttää mitäkin lisäosaa. 

Koulutustilaisuuden lopuksi osallistujia pyydettiin antamaan palautetta. Kaikkien 

osallistujien antama palaute oli hyvin yhteneväistä ja positiivista.   

Myös tuleville pääkäyttäjille oli laadittu kirjallinen ohje. Tämän käyttöohjeen avulla 

pystyy käyttämään verkkosivuston hallintapaneelia. Siitä löytyy ohjeet mm. 

uusien valikkonimikkeiden tekemiseen, moduulien lisäämiseen ja 

muokkaamiseen, käyttäjän oikeuksien muokkaamiseen sekä linkit – moduulin 

käyttöön. Toimeksiantajan kanssa sovittiin mahdollisesta erillisestä 

koulutustilaisuudesta, jos tehty käyttöohje ei olisi riittävä pääkäyttäjä – tason 

omaaville käyttäjille. Tätä tilannetta ei kuitenkaan tullut vaan pääkäyttäjät 

oletettavasti oppivat tarvittavat asiat tehdystä käyttöohjeesta. 

Kun koulutustilaisuudesta ilmenneet epäkohdat olivat korjattu, sivusto oli valmis 

tuotantoon siirtoon. Käyttöönotto suoritettiin välittömällä siirtymisellä, jossa 

vanhat sivut poistettiin kokonaan uusien sivujen tuotannonsiirron myötä. 
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Käyttöönotossa testikäyttäjät poistettiin ja varsinaiset ylläpitäjät rekisteröitiin 

sivustolle. Ennen käyttöönottoa jokainen ylläpitäjä kävi testaamassa oman 

tunnuksensa toimivuuden. Tämän jälkeen Perttelin Peikot lähettivät 25.11.2014 

tarvittavan siirtokoodin sivujen siirtämistä varten. Siirtokoodi välitettiin arkku.netin 

käsittelijälle, joka suoritti sivuston siirtämisen. Kun siirto oli valmis ja sivu oli 

näkyvissä kaikille, oli käyttöönotto valmis. Verkkosivuston käyttöönotto edusti 

Tietohallintomallin artikkelissa esitettyä ”Big Bang”-käyttöönottoa. 

5.3 Projektin päättämisvaihe 

Projekti oli valmis päätettäväksi, kun sivusto oli valmis ja toimi palvelimella sekä 

käyttäjät oli koulutettu ja heillä oli tarvittava osaaminen verkkosivuston ylläpi-

dosta. Sivusto sisälsi kaikki vaatimusmäärittelyssä sovitut tarvittavat ominaisuu-

det. Perttelin Peikot olivat tyytyväisiä uusiin päivitettyihin sivuihin ja hyväksyivät 

projektin lopputuloksen. Seuran kanssa sovittiin jälkihoidosta siten, että tulevien 

ongelmatilanteiden ilmentyessä seura voisi edelleen ottaa yhteyttä ja mahdolliset 

ongelmat korjattaisiin. Sivuston toiminnallisuuksiin liittyviä kehitysideoita ei enää 

ilmennyt. Jälkihoidon sopimisen jälkeen projekti päätettiin ja projektiorganisaatio 

purettiin.  

Tässä projektissa ei tehty varsinaista loppuraporttia, mutta näin jälkikäteen voi-

daan todeta projektin lopputuloksen vastanneen alussa tehtyä suunnitelmaa. 

Projektin riskit pystyttiin välttämään ja kaikkiin ilmenneisiin ongelmiin löydettiin 

ratkaisut. Projektin alkuvaiheessa suunnitellussa aikataulussa pysyttiin hyvin, 

vaikka joidenkin yksittäisten työvaiheiden aikataulua jouduttiinkin muuttamaan. 

Ongelmista huolimatta projekti valmistui suunnitellussa aikataulussa. Viestintä 

projektiorganisaation sisällä toimi hyvin ja onnistuneen kommunikoinnin ansiosta 

sivusto saatiin vastaamaan toimeksiantajan vaatimia ominaisuuksia. 
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6  PROJEKTIN ARVIOINTI JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän projektin tavoitteena oli uudistaa ja ottaa käyttöön urheiluseura Perttelin 

Peikkojen verkkosivut käyttäen Joomla!-sisällönhallintajärjestelmää. Uusien 

sivujen tuli olla ulkoasullisesti yhtenäiset, helposti päivitettävissä ja sivusto tuli 

tehdä käyttäen Joomla!-sisällönhallintajärjestelmää. Tavoitteena oli myös tehdä 

riittävän tarkka dokumentaatio sivuston käytöstä, jotta sivuston päivitys olisi 

helppoa sekä nykyisille että tuleville ylläpitäjille. Henkilökohtaisina tavoitteina 

meillä oli oppia projektin hallintaa ja läpivientiä sekä oppia erilaisia tekniikoita 

verkkosivujen tekemiseen. Verkkosivujen tekemisestä on olemassa lukuisia 

opinnäytetöitä ja siitä syystä päätimme keskittyä tässä työssä kuvaamaan sivujen 

tekoa projektina. Tarkoituksena oli kuvata projektityötä, projektityön menetelmiä 

sekä projektin hallintaa enemmän kuin itse sivuston tekemistä.  

Projektin lopputuloksena syntyivät määrittelyjä vastaavat uudistetut sivut, jotka 

siirrettiin vanhojen tilalle. Teimme selkeät ohjeet sivuston käytöstä ja 

päivityksestä sekä pidimme onnistuneen koulutustilaisuuden sivuston tuleville 

käyttäjille. Käyttöönoton aikana havaitsimme ylläpitäjien omaksuneen hyvin 

koulutuksessa esitetyt perusperiaatteet. Käyttäjien aloittaessa aktiivisesti 

päivittämään sivustoa, huomasimme lisäksi onnistuneemme 

helppokäyttöisyyden luomisessa. Sovelsimme erilaisia menetelmiä ja työtapoja 

projektihallinnassa ja sen suunnittelussa. Teimme projektin vaihejaon kuvion 1 

mallin mukaisesti sekä ositimme projektin noin 2–4 viikkoa kestäviin 

työpaketteihin. Aikataulun havainnollistamiseen käytimme Gantt-kaaviota. 

Onnistuimme mielestämme hyvin projektin suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Pysyimme hyvin tekemässämme aikataulussa, eikä mitään suuria ongelmia 

ilmentynyt. Projektin aikana teimme tiivistä yhteistyötä toimeksiantajan kanssa. 

Perttelin Peikot olivat tyytyväisiä päivitettyyn sivustoon ja sen 

helppokäyttöisyyteen. Uudet sisällöntuottajat ovat saaneet projektin jälkeenkin 

lisättyä sisältöä sivustolle, minkä johdosta päättelimme koulutuksen onnistuneen 

hyvin. Projektin aikana opimme enemmän projektinhallinnasta ja erilaisista 

työmenetelmistä sekä verkkosivuston tekemisestä ja käyttöönotosta. Opimme 
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myös enemmän responsiivisten ominaisuuksien luomisesta verkkosivuille. 

Kaiken kaikkiaan projekti ja projektinhallinta olivat onnistuneet, sillä aikataulua ja 

budjettia noudatettiin. 

Tulimme siihen tulokseen, että Joomla!:lla pystyy tekemään monipuolisia sivuja 

helposti, mutta ulkoasun muokkaaminen voi olla haasteellisempaa. 

Huomasimme, että olisi ehkä ollut helpompaa toteuttaa sivusto Joomla!:n oman 

sivupohjan avulla. Käyttäessämme ladattua responsiivista sivupohjaa 

huomasimme, että tuo sivupohja itse aiheutti komplikaatioita ulkoasun 

muokkaamisessa. Projektinhallinta ja aikataulussa pysyminen ovat yleisesti 

ongelmallisia asioita projekteissa, mutta tämän kokoisessa projektissa sekä 

projektinhallinta että aikataulutus olivat helpommin hallittavissa. 
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Liite 1: Perttelin Peikkojen käyttöohje sisällöntuottajille 

Johdanto 

Tässä ohjeessa kerrotaan, miten Perttelin Peikkojen sivuja käytetään sisällön 

tuottajan näkökulmasta. Ohjeessa kerrotaan kuinka lisätään ja poistetaan tekstiä, 

uutisia ja kuvia sekä kuinka kalenteria käytetään ja kuinka tuloksia pystyy lisää-

mään. Ohjeessa kerrotaan myös, miten Google Drivea pystytään hyödyntämään 

sivustolla. Sinulla on oltava vähintään ylläpitäjän tai jonkun jaoston sisällöntuot-

tajan tunnukset Pepe-sivulle, jotta pystyt tekemään muutoksia. 

Käyttäjän salasanan muuttaminen 

Kun olet saanut tunnuksesi ensimmäistä kertaa, suosittelemme että vaihdat heti 

salasanan. Salasanan vaihtaminen onnistuu, kun olet kirjautunut sisään ja sinulle 

näkyy ”Omat tiedot”-sivu Etusivu osiossa. Paina ”Omat sivut” -> ”Muokkaa profii-

lia”. Voit muokata kaikkia muita tietoja paitsi käyttäjätunnustasi. Salasanan vaih-

taminen onnistuu kirjoittamalla uusi salasana kohtiin ”salasana” ja ”vahvista sa-

lasana”. Paina lopuksi ”Lähetä”. 

Artikkelin muokkaaminen 

Artikkeliksi kutsutaan sellaista sivun osaa, johon pystyy suoraan kirjoittamaan 

tekstiä. Artikkelia pystyy muokkaamaan kirjautumalla sisään omilla tunnuksilla. 

Artikkelit on kategorioitu jaostojen mukaan.  Tämä tarkoittaa sitä, että tietyt tuot-

tajat voivat muokata vain niitä artikkeleja, joihin hänellä on muokkausoikeus. Esi-

merkiksi hiihtojaoston tuottaja pystyy muokkaamaan oman jaostonsa artikkeleja, 

mutta ei pysty muokkaamaan salibandyn tai minkään muun jaoston artikkeleja. 

Kun olet kirjautunut sisään, artikkelin oikealle ylänurkkaan ilmestyy painike josta 

artikkelia pystyy muokkaamaan. Osa artikkeleista on tehty sellaiseksi, että niitä 

ei pysty muokkaamaan lainkaan tai niitä voi muokata vain tietyillä oikeuksilla.  
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Kuvan lisääminen 

Kuvan laittaminen artikkeliin vaatii sen, että se sijaitsee Joomlan hakemistossa. 

Uuden kuvan lisäys onnistuu seuraavasti: Paina hiiren oikealla kohtaa, johon ha-

luat sijoittaa kuvan ja valitse ”Lisää tai muokkaa kuva”. Kohdasta ”Tiedostoselain” 

alapuolella löytyy painike, josta voi ladata tiedostoja palvelimelle. 

Paina tätä painiketta, jolloin voit hakea kuvan joko raahaamalle sen tai painamalla 

”selaa”. Tämän jälkeen paina ”lataa”, jolloin kuva ilmestyy alas keskimmäiseen 

hakemistoon. Valitse kuva hakemistosta kaksoisklikkaamalla sitä ja paina ”Li-

sää”. Voit myös määrittää Ominaisuudet-osiosta, tuleeko kuva keskelle vai va-

sempaan tai oikeaan reunaan valitsemalla ”tasaus”. Uusi kuva näkyy nyt artikke-

lissa. 

Linkin lisääminen ja poistaminen 

Maalaa sana tai teksti, jonka taakse haluat linkin laittaa ja paina hiiren oikeaa ja 

valitse ”Lisää tai muokkaa linkki”. Jos haluat laittaa linkin kuvan taakse, paina 

kuvaa hiiren oikealla ja tee samoin kuin edellisessä. Eteesi avautuu nyt uusi ik-

kuna. Liitä haluamasi linkki URL kohtaan. Voit myös selata ”Linkit”-osiosta ole-

vasta luettelosta sivulla jo olemassa olevista linkeistä. ”Attribuutit” osiosta valitse 

”Kohde” ja määritä, haluatko linkin avautuvan nykyisellä sivulla vai uudessa ikku-

nassa. Voit myös halutessasi määrittää otsikon linkillesi, joka tulee näkyviin käyt-

täjän asettaessa hiiren linkin päälle. Valitse lopuksi ”Lisää”. Linkin poistaminen 

tapahtuu painamalla linkkiä hiiren oikealla ja valitsemalla ”Poista linkitys”. 

Kuvan lisääminen kuvagalleriaan 

Jokaisella jaostolla on käytössä oma kuvagalleria, johon voi lisätä ja poistaa ku-

via. Kuvagallerian hallintaa varten tarvitsee olla sille tarvittavat oikeudet eli jokai-

sen jaoston vastaava pystyy hallitsemaan vain omaa galleriaansa. Kun olet kir-

jautunut sisään, valikkoon tulee näkyviin ”Gallerian hallinta”. Kun olet painanut 

sitä, niin näet kaikki galleriassa olevat tiedostot. 

Voit lisätä uuden kuvan galleriaan seuraavasti: Paina ”Valitse tiedosto” ja selaa 

haluamasi kuva tietokoneestasi. Paina sen jälkeen samalla rivillä olevaa plus-
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merkin kuvaa ja kuvasi latautuu galleriaan. Laitettuasi kaikki haluamasi kuvat gal-

leriaan, mene varsinaiseen kuvagalleriaan. Näet kuvagallerian yläpuolella teks-

tin, joka viittaa esikatselukuvan luomiseen. Päivitä kuvagallerian sivu kerran, niin 

teksti häviää. Huom.! Muista päivittää kuvagallerian sivu aina, kun lisäät uusia 

kuvia galleriaan! Muuten teksti jää paikoilleen! 

Kuvien poistaminen onnistuu painamalla punaista rastia kuvan kohdalta. Paina 

seuraavaksi ”Ok”, niin kuva poistuu. Sama kuva on myös ”Thumbs”-kansiossa, 

joten muista poistaa se myös sieltä. 

Huomioitavia asioita kuvagallerian hallinnasta 

 Älä käytä kuvatiedoston nimessä ä tai ö kirjaimia, muuten kuva ei näy 

hallinnassa tai kuvagalleriassa 

 Jos kuva ei jostain syystä näy galleriassa, mutta se näkyy hallinnassa, 

toimi seuraavasti: Avaa kyseinen kuva paint-ohjelmassa ja tallenna se 

muodossa ”.jpg” ja yritä ladata kuva uudelleen. 

 Kuvagalleria luo kuvasta aina pikkukuvan hallinnan ”Thumbs”-kansioon. 

Joten kun poistat kuvia galleriasta, muista myös poistaa samat kuvat 

”Thumbs”-kansiosta. 

 Kun olet ladannut kuvat hallinnassa, muista käydä kuvagallerian sivulla 

ja päivittää se, jotta ilmoitusteksti häviää. 

 

Uutisen lisääminen ja poistaminen 

Uutisen pystyy lisäämään seuraavasti: Kirjaudu sivuille omilla tunnuksillasi ja va-

litse jaostosi valikosta ”Lisää uutinen”. Kirjoita uutisellesi otsikko ja isoon ruutuun 

itse uutinen. Kuvien ja linkkien lisääminen tapahtuu samalla tavalla kuin artikkelin 

muokkauksessa. Lopuksi paina tallenna-painiketta, jolloin uutisesi tallentuu uuti-

set-sivulle. 

Uutisen poistaminen onnistuu seuraavasti: Kirjaudu tunnuksillasi sivustolle ja 

mene jaostosi uutisia-osioon. Jokaisen uutisen kohdalla on nyt asetukset-painike. 

Paina sitä ja valitse ”Muokkaa”. Mene kohtaan ”Julkaiseminen” ja valitse ”Tila”. 

Nyt voit vaihtaa tilan julkaistusta poistettuun ja tallentamalla muutokset tulevat 

voimaan ja kyseinen uutinen häviää. 
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Tapahtuman lisääminen kalenteriin 

Tapahtumia kalenteriin pystyy lisäämään seuraavasti: Kirjaudu sivuille omilla tun-

nuksillasi ja mene kohtaan kalenteri. Valitse kalenterista päivä, johon haluat lisätä 

tapahtuman ja valitse ”Lisää tapahtuma”. Eteesi aukenee ikkuna, johon sinun tu-

lee syöttää tarvittavat tiedot. ”Yleiset”-osiossa tee seuraavasti: Valitse uutisellesi 

otsikko ja oman jaostosi tapahtumakalenteri. Tämän jälkeen kirjoita tapahtumaan 

kuvaus. Voit myös kuvauksen jälkeen määrittää tapahtuman paikan, yhteystie-

don ja mahdolliset lisätiedot. Tämän jälkeen mene takaisin ikkunan yläosaan ja 

valitse ”Kalenteri”-osio, josta voit määrittää koska tapahtuma alkaa, kestää ja lop-

puu. Jos tapahtuma kestää koko päivän, jätä rasti kohtaan ”Koko päivän kestävä 

aika tai määrittelemätön aika”. Muussa tapauksessa jätä rasti kohtaan ”12-tunti-

nen muoto” ja määritä alku- ja loppuaika. Voit myös valita, miten tapahtuma tois-

tuu. Oletuksena on, ettei tapahtuma toistu. Lopuksi paina ”Tallenna” ja sen jäl-

keen ”Save & Close”. Tapahtuma näkyy nyt kalenterissa ja ”Tapahtumat”-moduu-

lissa. 

Urheilutalon varauskalenteri 

Kun lisätään urheilutalon varauskalenteriin tapahtumia, tulee huomioida se, kos-

keeko varaus koko urheilutaloa, urheilupuolta vai salia. Näihin on olemassa omat 

kategoriansa, jotka määrittävät värikoodit kullekin varaustyypille. Koko urheilutalo 

näkyy punaisella, urheilupuoli keltaisella ja sali sinisellä. Varauksen lisääminen 

tapahtuu samalla tavalla kuin tapahtuman lisääminen, mutta kategoria täytyy va-

lita erikseen. Kun olet lisäämässä varausta urheilutalolle ja olet valinnut kohde-

kalenteriksi urheilutalon, niin kategoriaan ilmestyy ”Default”. Jos varauksen pai-

kassa ei ole väliä, niin jatka normaalisti. Jos haluat valita tietyn paikan urheiluta-

losta niin poista ”Default” ja valitse uusi kategoria (koko urheilutalo, urheilupuoli 

tai sali). Jatka tämän jälkeen normaalisti. Kirjoita varmuuden vuoksi myös ”Lisä-

tiedot” kohtaan, mitä urheilutalon puolta varaus koskee.  

Google Driven käyttäminen 

Google Drive on pilvipalvelu, jota tämä sivusto hyödyntää mm. tulosten ja uutis-

ten näyttämisessä. Käytännössä se on tila, jonne pystyy lisäämään tiedostoja ja 
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joita pystyy jakamaan verkon kautta. Jokaisella jaostolla on käytössään kansio 

omille tuloksille. Lisäksi Drivessä on oma kansio yleisille uutisille. Driveen voi 

luoda lisää kansioita ja ladata tiedostoja 15 gigatavuun asti. Google Driveen kir-

jaudutaan Perttelin Peikkojen omalla Gmail-tilillä. Driveen pääset osoitteesta 

drive.google.com 

Uuden kansion luominen onnistuu painamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa 

”Luo”-painiketta ja valitsemalla ”Kansio”. Voit lähettää tiedostoja Driveen valitse-

malla ”Luo”-painikkeen vieressä olevaa painiketta ja valitsemalla ”Tiedosto” tai 

”Kansio”, jolloin pystyt valitsemaan tiedoston. Kansion luominen ja tiedostojen 

lähettäminen onnistuu myös painamalla keskellä olevaa tilaa hiiren oikealla ja 

valitsemalla haluttu vaihtoehto. 

Kun olet saanut tiedostosi Driveen ja haluat jakaa sen Perttelin Peikkojen sivuilla, 

toimi seuraavasti: 

 Tarkista kansion tai tiedoston jakotapa painamalla sitä hiiren oikealla ja 

valitse ”Näytä linkki” ja sen jälkeen ”Jakamisasetukset”. Muokkaa ase-

tuksia niin, että tiedosto on ”Julkinen verkossa”. Oletuksena on, että ai-

noastaan Perttelin Peikot pystyvät muokkaamaan tiedostoa. Huomioita-

vaa on myös se, että kun kansio on julkinen verkossa niin kaikki sen 

kansion sisällä olevat tiedostot jakavat saman ominaisuuden. 

 Kopioi tiedoston linkki Drivessa. Tämä onnistuu painamalla tiedos-

toa/kansion linkkiä hiiren oikealla ja valitsemalla ”Näytä linkki”. Voit nyt 

kopioida linkin ja lisätä sen Pepe-sivuston artikkeleihin tai uutisiin. 

 

Johtokunnan tiedostot 

Johtokunnan tiedostojen käsitteleminen tapahtuu samalla tavalla kuin kuvagalle-

rian hallinta, mutta ainoastaan johtokunnan jäsenillä on oikeus tarkastella ja muo-

kata niitä. Mikäli et kuulu johtokuntaan niin voit ohittaa tämän kohdan.  

Kirjaudu sisään omilla tunnuksillasi. Etusivu-valikkoon tulee näkyviin ”Johtokun-

nan tiedostot”-kohta. Sieltä pystyt lisäämään kansioita ja tiedostoja.  Tiedostojen 

nimissä ei saa käyttää ä tai ö kirjaimia, sillä muuten tiedosto ei näy hallinnassa. 
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Linkkien lisääminen 

Sivustolla on käytössä moduuleja, joihin voi lisätä uusia linkkejä eri kategorioiden 

mukaan. Tämä kohta eroaa artikkeliin lisättävästä linkistä siten, että linkit lisätään 

erillisen moduulin avulla. Moduulin tarkoitus on näyttää pelkästään linkkejä toisille 

sivuille. Linkkien lisääminen tapahtuu yhdessä paikassa Etusivu-osiossa. Kir-

jaudu sisään omilla tunnuksillasi, jolloin ”Lisää linkki” tulee näkyviin. Kohdasta 

”Lisää linkki” tulee näkyviin sivu, josta voit liittää haluamasi linkin, antaa sille ot-

sikon ja valitsemalla sille oikean kategorian. Jokaisella jaostolla on käytössään 

kategorioita omille linkeilleen.  

 


