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Opinnäytetyön tarkoituksena oli raportoida, miten MTT:n Active Directo-

ry -migraatioprojektin toteutusvaihe koordinoitiin ja miten taattiin migraa-

tioprosessin sujuvuus käyttäjän ja migraation toteuttajien näkökulmasta. 

Teoriaosuudessa tarkasteltiin it-projektinhallinnan ja muutoksenhallinnan 

menetelmiä. Lisäksi perehdyttiin Active Directoryn rakenteeseen, käyttä-

jätilien ja työasemien hallintaan sekä migraatiotyökaluun. Teoriapohjan 

koostamiseen käytettiin kirjallisuutta ja Internet-lähteitä. 

 

Opinnäytetyön toimeksiantajana toiminut Maa- ja elintarviketalouden tut-

kimuskeskus MTT fuusioitui Luonnonvarakeskukseksi eli Lukeksi 

1.1.2015 yhdessä Metsäntutkimuslaitoksen, Riista- ja kalatalouden tutki-

muslaitoksen ja Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen ti-

lastotuotannon kanssa. Fuusion yhteydessä käynnistettiin Active Directo-

ryjen migraatio, jossa Lukeen yhdistyneiden virastojen omien toimi-

alueympäristöjen käyttäjätilit ja työasemat siirrettiin uuteen yhteiseen ym-

päristöön. 

 

Opinnäytetyön tekijä toimi MTT:n migraatioprojektin jäsenenä koordinoi-

jan roolissa. Tutkimusmenetelmänä hyödynnettiin osallistuvaa havain-

nointia. Työn tuloksena syntyi kehitysehdotuksia migraatioprojektin toteu-

tuksen ja koordinoinnin menetelmiin. MTT:n AD-migraation koordinoin-

tiin luotuja toimintamalleja ja kehitysehdotuksia voitiin hyödyntää muiden 

Lukeen yhdistyneiden virastojen omissa migraatioprojekteissa. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this thesis was to report how the execution phase of MTT's 

Active Directory -migration project was coordinated. The fluency of the 

migration process was examined from user's and migration executors' 

point of view. It-project management and change management were under 

examination in the theory section. Active Directory's structure, user and 

computer management and migration tool were also introduced. The 

knowledge of the theory section was composed from literature and differ-

ent Internet-sources. 

 

The client of this thesis was Agrifood Research Finland MTT. MTT 

merged together with the Finnish Forest Research Institute, the Finnish 

Game and Fisheries Research Institute and the statistical services of the 

Information Centre of the Ministry of Agriculture and Forestry. The new 

organization, called The Natural Resources Institute Finland Luke, started 

to operate 1
st
 of January 2015. Each institute had its own domain envi-

ronment which needed to be migrated to form a new combined Luke envi-

ronment. One of these steps included moving all user accounts and work-

stations from MTT's domain to the new Luke domain. 

 

The author was part of MTT’s migration project working as a coordinator. 

Participant observation was used as a research method. The results of the 

research were development proposals based on the migration project’s 

methods of implementation and coordination. These operating models and 

development proposals could be used in migration projects of the other in-

stitutions that were combined to Luke. 
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KÄSITELUETTELO 

  

 

 Active Directory (AD) 

Windows-toimialueen käyttäjätietokanta ja hakemistopalvelu. 

 

 

 Migraatio 

Tietojenkäsittelyssä migraatiolla tarkoitetaan siirtymistä toimintaympäris-

töstä toiseen. 

 

 

 Fuusio 

Yritysjärjestely, jossa vähintään kaksi organisaatiota sulautuu yhdeksi. 

 

 

 Tellus 

 MTT:n toimialueympäristö. 

 

 

 NS 

 Luonnonvarakeskuksen toimialueympäristö. 

 

 

 Doodle 

 Online-ajanvarauspalvelu. 

 

 

 Microsoft Sharepoint 

Microsoft Office -ohjelmistoperheeseen kuuluva ohjelmisto, joka tarjoaa 

työkalut työryhmien yhteistyöhön.
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1 JOHDANTO 

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT fuusioitui Luonnonva-

rakeskukseksi eli Lukeksi 1.1.2015 yhdessä Metsäntutkimuslaitos Metlan, 

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL:n sekä Maa- ja metsätalous-

ministeriön tietopalvelukeskus Tiken tilastotuotannon kanssa. Ennen fuu-

siota virastojen sisäisiin verkkoihin kuuluvia käyttäjätunnuksia ja työ-

asemia hallittiin keskitetysti virastojen omien toimialueympäristöjen kaut-

ta. Fuusion vuoksi laitosten käyttäjätunnus- ja työasematiedot oli siirrettä-

vä erillisistä toimialueista uuteen yhtenäiseen ympäristöön niin, että tun-

nuksille ja työasemille myönnetyt oikeudet säilyisivät entisellään ja raja-

pinta laitosten välillä katoaisi. Tällaista tietojen siirtämistä vanhasta ympä-

ristöstä uuteen kutsutaan termillä migraatio. 

 

Toimialueympäristöjen migraatio aloitettiin MTT:sta. Migraation suoritus-

ta varten käynnistettiin projekti, joka eteni toteutusvaiheeseen marraskuun 

lopulla 2014. Toteutusvaihe kesti noin kolme kuukautta ja sitä suoritti nel-

jä MTT:n it-tuessa työskennellyttä henkilöä. MTT:n migraatio koski noin 

800 henkilön käyttäjätunnuksia ja henkilökohtaisia työasemia.  

 

Toimin MTT:n migraatioprojektissa koordinoijan roolissa. Koordinointi-

termillä tarkoitan sellaisten työtapojen edistämistä, joiden avulla projektin 

osapuolten yhteistyöstä tulisi mahdollisimman saumatonta ja tehokasta. 

Työnkuvaani kuului ajanvarausten ylläpito, käyttäjien ohjeistus ja neuvon-

ta, tiedonkulun hoitaminen käyttäjien ja migroijien välillä, migraation ku-

lun seuranta sekä muut avustavat tehtävät. Osallisuuteni kautta migraatio-

projektista oli hyvin muodostettavissa aihe opinnäytetyölle. 

 

Työn toimeksiantaja MTT toimi vuoden 2014 loppuun asti ruoantuotan-

non vastuullisuuden ja kilpailukykyisyyden, ympäristöystävällisen maata-

louden, vihreän talouden ja luonnonvarojen hyödyntämisen kehitykseen 

keskittyvänä tutkimuskeskuksena. MTT:n palveluihin kuului tutkimus-, 

asiantuntija-, testaus- ja tuotantopalvelujen tuottaminen yrityksille ja julki-

selle sektorille. (MTT esittely, 2014.) Päätoimipaikka sijaitsi Jokioisissa ja 

muita toimipaikkoja oli 13 eri puolilla Suomea. Vuonna 2014 MTT:llä oli 

henkilöstöä yhteensä 733 henkilötyövuoden verran (MTT tilinpäätös 

2014). 

 

Työn tarkoituksena on raportoida, miten MTT:n migraatioprojekti koor-

dinoitiin ja miten taattiin migraatioprosessin sujuvuus käyttäjän ja migraa-

tion toteuttajien näkökulmasta. Migraation tekninen toteutus jätettiin vä-

hemmälle huomiolle, eikä työssä myöskään perehdytä muiden Lukeen 

fuusioituneiden laitosten migraatioihin. Teoriaosuudessa tarkastellaan it-

projektinhallinnan ja muutoksenhallinnan osa-alueita, jotka koin migraa-

tioprojektin kannalta tärkeimmiksi. Lisäksi tutustutaan Active Directoryn 

rakenteeseen, käyttäjien ja työasemien hallintaan sekä Active Directory 

Migration Tool -työkaluun, jolla varsinaiset migroinnit toteutettiin. 
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Tutkimusmenetelmäni perustuu osallistuvaan havainnointiin, sillä käytän 

työn loppuun koottujen kehitysehdotusten pohjaksi omia huomioitani pro-

jektin koordinoijana toimiessani sekä käyttäjiltä saamaani sähköpostipa-

lautetta. Työn tuloksena syntyy koordinointiosuuteen keskittynyt raportti 

migraatioprojektista sekä kehitysehdotuksia migraatioprojektien toteutta-

miseen jatkossa.  
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2 IT-PROJEKTIN- JA MUUTOKSENHALLINTA 

Seuraavissa luvuissa esitellään it-projektinhallinnan ja muutoksenhallin-

nan ominaisuuksia. Molempia menetelmiä pyrittiin hyödyntämään migraa-

tioprojektin toteutuksessa ja koordinoinnin organisoinnissa. Keskeisin ero 

menetelmien välillä on se, että projektinhallinnassa käsitellään muutoksen 

teknistä toteutusta ja muutoksenhallinnassa muutoksen ihmislähtöistä nä-

kökulmaa (Strategy Train 2009). 

2.1 It-projektinhallinta 

Projekti tarkoittaa tilapäistä hanketta, jonka tehtävä on saavuttaa ennalta 

määritellyt tavoitteet. Projektin toiminta on ajallisesti rajattua, sillä tavoit-

teet on saavutettava tietyn ajanjakson aikana. It-projektilla tarkoitetaan 

esimerkiksi järjestelmäkehitykseen ja tietojärjestelmien toteutukseen kes-

kittyviä projekteja. Ne ovat yleensä pienehköjä verrattuna esimerkiksi 

suurten kiinteistöjen rakennusprojekteihin. It-projektin lopputulos ei vält-

tämättä ole fyysisesti tarkasteltavissa. (Niemi 1993, 9–10.) 

 

Projektinhallinta on kehittynyt aikojen saatossa isoin askelin. Informaatio-

teknologian kehitys on luonut uusia mahdollisuuksia projektinhallinnan 

tietoteknisiin ratkaisuihin. Jatkuvasti kehittyvät projektinhallinta- ja toi-

minnanohjausjärjestelmät tarjoavat nykyaikaisia työvälineitä it-projektien 

hallintaan ja seurantaan. (Pelin 2009, 9.) Projektinhallinnan menetelmiä 

voidaan soveltaa esimerkiksi fuusiovalmisteluihin, markkinointikampan-

joihin ja tietojärjestelmien kehittämiseen (Niemi 1993, 10). 

2.1.1 Projektiorganisaatio 

Jokaiseen projektiin muodostetaan kertaluonteinen projektiorganisaatio 

projektin tarpeita mukaillen. Projektiorganisaation rakennetta suunnitelta-

essa tulee ottaa huomioon projektipäällikön asema, projektin osapuolten 

edut ja tehokas työskentely. Projektiorganisaation suunnittelun perustaksi 

tarkastellaan projektin tavoitteita ja niiden saavuttamiseksi laadittuja teh-

tävänkuvia ja toimenpiteitä. (Niemi 1993, 85.) Projektiorganisaatio muo-

dostuu projektin asettajasta, johtoryhmästä, projektipäälliköstä, projekti-

ryhmästä ja projektisihteeristä (Pelin 2009, 70–72). 

 

It-projektipäällikkö vastaa projektin suunnittelusta, toimeenpanosta ja val-

vonnasta. It-projektipäällikkö luo suhteet loppukäyttäjiin ja tekee yhteis-

työtä projektin eri osapuolten kanssa. It-projektipäällikön on kyettävä toi-

mimaan epävarmoissa tilanteissa, nopeissa muutoksissa ja epävakaassa 

työympäristössä. Hyvällä it-projektipäälliköllä on etevät ihmissuhde-, joh-

tamis- ja selviytymistaidot tietoteknisen osaamisen lisäksi. (Murch 2002, 

14–18.) Projektipäällikön alaisuudessa toimivan projektisihteerin vastuulla 

on projektin tiedonkulun edistäminen, aikatauluista ja kokousjärjestelyistä 

huolehtiminen sekä projektidokumentiston ylläpito (Niemi 1993, 103). 
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Projektiryhmän jäsenen tulee hyödyntää ja kehittää sekä ammattitaitoaan 

että projektin työmenetelmiä oman vastuualueensa tehtävissä. Jäsen osal-

listuu projektisuunnitelman tekoon ja vastaa projektin edistymisen rapor-

toinnista sekä tulosten dokumentoinnista. (Pelin 2009, 72.) Jäseneltä toi-

vottuja ominaisuuksia ovat esimerkiksi realistinen työ-ote, yhteistyökykyi-

syys ja huomaavaisuus. Projektiryhmä kannattaa koostaa sellaisista henki-

löistä, jotka parhaiten täydentävät toistensa ominaisuuksia ja ammattitai-

toa. (Niemi 1993, 100–101.) 

2.1.2 Suunnittelu 

Murchin (2002) mukaan projektisuunnittelu vaatii syvällistä perehtymistä 

projektiin ja toimialaan. Projektisuunnitelman tulee olla todenmukainen, 

ajantasainen ja jatkuvan tarkastelun alla. Projekti jaetaan sopiviin osiin, 

jotka ovat helposti hallittavissa. Aikataulu määritellään niin, että yllättä-

viin tilanteisiin on aikaa reagoida. Myös budjettiin täytyy jättää liikkuma-

varaa. Hyvässä projektisuunnitelmassa projekti on vaiheistettu useampaan 

osaan, jotka it-henkilöstö ja asiakkaat ovat yhdessä määritelleet. 

 

Projekti kannattaa suunnitella riittävän yksityiskohtaisesti ja ottaa suunnit-

teluvaiheeseen mukaan oikeat henkilöt. Suunnittelussa tulee ottaa huomi-

oon sekä projektiryhmän että asiakkaan näkökulma. Hyvän suunnitelman 

avulla saavutetaan projektille määritellyt tavoitteet. Suunnitelman tulisi ol-

la tarkkaan harkittu ja jäsennelty, mutta myös sujuvasti ymmärrettävissä. 

Projektin aikana tapahtuvat poikkeamat ja muutokset suunnitelmaan ovat 

normaaleja, mutta jos niitä on liikaa, ei suunnitelma välttämättä ole ollut 

tarpeeksi perusteellinen. Projektipäällikön tulee huolehtia suunnitelman 

ajantasaisuudesta. (Murch 2002, 27–29, 41.) 

2.1.3 Seuranta ja ohjaus 

Projektia hallinnoidaan seurannan ja ohjauksen kautta. Projektityöskente-

lyä tulee seurata aktiivisesti, jotta toimintaa voidaan ohjata. Seurannan 

tarkoituksena on osoittaa projektin jäsenille, miten projektissa on edetty ja 

mitä edistymisen eteen ollaan parhaillaan tekemässä. Myönteinen tilanne 

motivoi jäsenistöä. Jos tilanne on heikko, voidaan omaa osuutta tarkastella 

ja tehdä tarvittavat toimenpiteet tilanteen kääntämiseksi. Seurannan kautta 

voidaan myös kehittää uusia suunnitelmia, käynnistää mahdolliset jatko-

projektit ja hoitaa projektin päättämisen vaiheet. (Niemi 1993, 127–129.) 

 

Projektin valvontakokouksien tarkoituksena on kehittää ratkaisuja projek-

tissa ilmenneisiin ongelmakohtiin ja muihin poikkeamiin. Valvontakoko-

uksien agendaan kuuluu projektin edistymisen seuranta, mahdollisten on-

gelmakohtien selvittäminen ja yhdessä pohditut ratkaisutavat ongelmien 

korjaamiseksi. Kokouksissa kannattaa keskittyä eritoten projektin ongel-

miin ja päätöksentekoon. Mitä paremmin projekti pysyy suunnitelmas-

saan, sitä suppeampi on kokousten asialista. (Pelin 2009, 313–314.) 
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Ohjauksen ja raportoinnin tulee ottaa huomioon projektin tavoitteet. Kir-

jallisesta seurantaraportin tulee tuoda esiin keskeisimmät asiat saavutetuis-

ta etapeista ja esittää ennuste projektin kehityksestä. Raportoinnin täytyy 

olla luotettavaa, ajantasaista ja tarpeeksi nopeaa, jotta ongelmiin ehditään 

puuttua ajoissa. (Pelin 2009, 307–308.) 

2.2 Muutoksenhallinta 

Muutoksenhallinnalla tarkoitetaan järjestelmällistä lähestymistapaa muu-

toksen hallintaan sekä organisaation että yksilön näkökulmasta (Rouse 

2015). Muutoksenhallinta auttaa merkittävien muutosten toimeenpanon 

hallinnoimisessa. Muutoksenhallinnan tarkoitus on vastata kysymyksiin 

siitä, miksi muutos tapahtuu, kuinka se tapahtuu ja mitä toimenpiteitä 

muutoksen parempaan vastaanottoon voitaisiin tehdä. Muutokset infor-

maatiotekniikassa, liiketoiminnan prosesseissa, organisaatiorakenteissa ja 

työtehtävissä tulisi hallinnoida minimoimalla kulut ja riskit ja optimoimal-

la hyödyt. (Murthy 2007, 22.) 

 

Maailma elää tauotta pienten ja suurten muutosten aallokossa. Uudet in-

novaatiot ja rajoja rikkovat keksinnöt ovat arkipäivää, ja globalisaatiosta 

eli kansainvälistymisestä on tullut elintärkeä osa nykypäivän yritystoimin-

taa, kansantaloutta ja markkinointia. Internet on osaltaan edistänyt globali-

saatiota. Organisaatioiden on mukauduttava muuttuvan ympäristön tarpei-

siin, jotta ne pysyisivät edelleen kannattavina. (Murthy 2007, 2.) 

2.2.1 Organisaatiomuutos 

Juutin ja Virtasen (2009) mukaan yritykset mukautuvat toimintaympäris-

töjensä kehitykseen muuttamalla sisäisiä toimintatapojaan. Muutokset 

voivat olla kaikkea pienten työtapojen muutosten ja suurten yritysfuusioi-

den väliltä. Muutoksia tulisi tarkastella niin yksilötasolla kuin koko orga-

nisaation näkökulmasta. Muutoksia voivat olla esimerkiksi yrityksen ra-

kenteisiin, toimipaikkojen sijaintiin tai palvelujen ja tuotteiden kehityk-

seen liittyvät uudistukset. Organisaatiomuutoksessa tarkastellaan yrityksen 

nykytilaa ja uutta tavoiteltavaa tilaa, joka muutostöillä pyritään saavutta-

maan. 

 

Organisaatiomuutoksen toteuttamista voidaan ajatella kahden perusmallin 

kautta. Muutosprosessi voidaan suunnitella mahdollisimman tarkasti etu-

käteen, jolloin prosessi perustuu analyyttiseen olettamukseen muutostar-

peista, muutosvaiheista ja osapuolten käyttäytymisestä. Toisen ääripään 

mallissa muutosta lähdetään toteuttamaan sattumanvaraisesti ja suunnitte-

lematta hyväksymällä, ettei päätöksiä ja riskejä voida ennustaa etukäteen 

kovin tarkalla tasolla. Mallista riippumatta voitaisiin todeta, että tärkeintä 

on pitää muutoksen idea mielessä läpi muutosprosessin. Myös ajalla on 

merkitystä muutosprosessin toteutukseen. Lyhyessä ajassa toteutetut muu-

tokset ovat niin sanottuja radikaaleja organisaatiomuutoksia, ja pitkän 

ajanjakson aikana toteutettuja organisaatiomuutoksia puolestaan kutsutaan 

askeltaviksi muutoksiksi. (Juuti & Virtanen 2009, 15–16, 27–28, 30–31.) 
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Organisaatiomuutos on perinteisesti lähtenyt liikkeelle johtajavetoisesti. 

Ylimmän johdon tehtävänä on ollut muutoksen strategian ja avainalueiden 

määritys. Nykyisin tämä ei enää pelkästään riitä, vaan koko organisaation 

on otettava osaa kehitykseen ja uusien ideoiden innovointiin. Organisaa-

tiomuutoksen vastuu siis hajautetaan organisaatioissa yhä alemmas. Täl-

löin vastuun jakaminen ja itsenäisten päätösten tukeminen ovat merkittä-

vässä osassa organisaatiomuutosta. Johtamisjärjestelmiltä vaaditaan dy-

naamisuutta ja tietotekniikalta ajantasaisuutta. (Pelin 2009, 14.) 

2.2.2 Muutoksen strategiat ja vaiheet 

Organisaation, tekniikan ja ihmisten välille muodostuu yhteys erilaisten 

rakenteiden ja prosessien avulla. Rakenneajattelussa pohditaan, mitä ta-

voitteiden saavuttamiseksi pitäisi muuttaa ja millaiset asiat vaativat kehit-

tämistä. Kehitettävät asiat voivat olla organisaation toimintoihin, järjes-

telmiin ja rakenteisiin liittyvää. Prosessiajattelussa puolestaan keskitytään 

muutokseen suhteessa ihmisten arvoihin ja asenteisiin - miten motivoida 

ihmiset mukaan muutoksen toteutukseen. Molempien ajattelutapojen on 

oltava jollakin tavalla osana muutosta. Tärkeintä on, että ne olisivat tasa-

painossa suhteessa toisiinsa. (Honkanen 2006, 347–348.) 

 

Kuviossa 1 esitellään malli muutoksen suunnitteluun. Muutostyön suunnit-

telussa on otettava huomioon mitä halutaan lähteä muuttamaan, minkälai-

nen asioiden nykytila on, minkälainen on tulevaisuuden tavoitetila, millai-

silla toimenpiteillä tavoitteet saavutetaan ja mitkä seikat ovat muutosta 

edistäviä ja mitkä estäviä tekijöitä. (Honkanen 2006, 367.) 

 

 

Kuvio 1. Muutostarpeiden ja -mahdollisuuksien arviointi organisaatiossa (Honkanen 

2006, 367, muokattu). 

Tärkeimpiä vaiheita muutosprosessin suunnittelussa on muutostarpeen tie-

dostaminen, joka luo muutostyölle pohjan. Seuraava askel on muodostaa 

visio muutoksen suunnasta, keinoista ja välineistä. Organisaation tilasta on 

tehtävä tilanneanalyysi ja arvioitava esimerkiksi organisaation osaaminen 

ja resurssit. Muutoksen suunnittelussa tarkastellaan, ketkä osallistuvat 

suunnitteluun ja pohditaan menetelmien valintaa. Muutoksen toteuttami-

sessa tärkeää on ihmisten sitouttaminen muutostyöhön, muutosvastarinnan 

käsittely ja muutosprosessin hallinta. Muutosprosessi vaatii jatkuvaa kehit-

tämistä ja muutoksen arviointia esimerkiksi saadun palautteen kautta. 

(Honkanen 2006, 367–368.) 
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2.2.3 Muutoksen onnistumisen edellytykset 

Epäonnistuneet tai keskeneräisiksi jääneet muutokset ilmenevät vähäisiksi 

jääneinä parannuksina, tuhlattuina resursseina ja muutoshankkeeseen osal-

listuneiden turhautumisena ja loppuunpalamisena. Jos muutokseen lähde-

tään ennen kuin koko henkilöstöllä on käsitys muutoksen välttämättömyy-

destä, jäävät uudistuksen tavoitteet helposti saavuttamatta. Henkilöstön on 

nähtävä muutoksen hyödyt ja muodostettava positiivisten käsitysten kautta 

motivaatio muutoksen toteutukseen. (Kotter, 1996, 4.) 

 

Organisaation johdon on oltava aktiivisesti mukana muutoksessa. Muutos-

ta ohjaavien tiimien perustan on oltava vahva, ja muutoksen vision järke-

vä. Muutoksen visioista olisi tärkeää viestiä avoimesti, ja tehtyjen toimien 

on vastattava kerrottuja asioita. Kun muutoksen haasteet tiedostetaan, voi-

daan virheitä karsia tai vähintään lieventää niiden vaikutuksia. Olennaisin-

ta on sisäistää, mistä muutosvastaisuus johtuu ja millä sitä voitaisiin tor-

jua. Myös muutoksen johtamiseen vaadittujen ominaisuuksien ja menette-

lytapojen täytyy olla selvillä. (Kotter, 1996, 5, 7–8, 14.) 

 

Muutoksen onnistumisesta tai epäonnistumisesta päättää loppujen lopuksi 

aina ihminen. Muutoksen hallinnointi ei onnistu ilman työntekijälle tapah-

tuvien seurauksien huomioimista. Uusia menettelytapoja ei läheskään aina 

oteta vastaan positiivisesti - muutokset voidaan kokea pelottaviksi ja epä-

toivotuiksi. Siksi yksilön näkökulmasta hyvään muutoksenhallintaan kan-

nattaakin panostaa. Muutoksenhallinnan avulla tulisi kehittää keinoja yksi-

löiden suoritusten mittaamiseen, motivointiin ja palkitsemiseen. (Murthy 

2007, 2, 23.) 
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3 ACTIVE DIRECTORY 

Active Directory (AD) on Microsoftin Windows-ympäristön hakemisto-

palvelu ja käyttäjätietokanta.  Se on olennainen osa Windows Server -

palvelinjärjestelmää. Active Directory tarjoaa käyttöliittymän tiedon orga-

nisointiin ja ylläpitoon. (Techopedia n.d.) Kivimäen (2006) mukaan Direc-

tory-termillä kuvataan hakemistoja ja hakemistopalveluja, jotka sijaitsevat 

organisaation yleisissä tai yksityisissä verkoissa. Hakemistolla tarkoitetaan 

tässä tapauksessa tietokantaa, joka sisältää tietoa verkon resursseista. Ha-

kemisto helpottaa tietojen paikallistamista ja hallitsemista. 

 

Active Directoryn tarkoitus on keskittää ja vähentää ylläpidettäviä hake-

mistoja yhteisten rajapintojen ja työkalujen avulla. Hakemistot voivat ra-

kentua verkon käyttäjätiedoista, tietokoneista ja sovelluksista. Näistä tie-

doista käytetään nimitystä objekti. Active Directoryyn sisältyy sekä hake-

mistot verkon resurssien talletusta varten että palvelut, joilla hakemiston 

tietoihin pääsee käsiksi.  Active Directory tarjoaa esimerkiksi tunnistus-

palvelut kirjautumiseen sekä Exchange-palvelinohjelmiston sähköpostitie-

tojen hallintaan. (Kivimäki 2005, 6.) 

 

Active Directoryn avulla voidaan hallita käyttäjien tietoja esimerkiksi 

määrittämällä tilin salasana, liittämällä tili osaksi tiettyä ryhmää ja myön-

tämällä käyttöoikeuksia erilaisiin kohteisiin, kuten tiettyihin tietokoneisiin 

tai sovelluksiin. Tietoja voidaan myös tarvittaessa muokata ja delegoida 

esimerkiksi muuttamalla käyttäjätilin asetuksia ja jakamalla käyttöoikeuk-

sia usean objektin kesken. (Talvivaara n.d.) 

3.1 Rakenne 

Active Directoryn hakemistopalveluja voidaan kutsua hajautetuksi tieto-

kannaksi. Sen rakenne jakaantuu loogiseen ja fyysiseen kategoriaan. Loo-

ginen rakenne muodostaa eräänlaisen säiliön, jossa käyttäjätilit, tietoko-

neet ja laitteet on jaoteltu hierarkkiseen järjestykseen. Rakennetta voisi 

parhaiten kuvailla metsäksi, joka jakautuu pienempiin puustomaisiin haa-

roihin. Ylin taso eli metsä pitää sisällään toimialueet, jotka puolestaan ja-

kautuvat edelleen organisaatioyksikköihin. (Microsoft 2003.) Metsän ra-

kennetta on havainnollistettu kuviossa 2. 
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Kuvio 2. Metsän rakenne ja osien suhteet (Microsoft 2003, muokattu). 

Toimialueet rakentuvat organisaatioyksiköistä. Toimialueiden sisällä on 

joukko objekteja, jotka jakavat saman tietokannan, salauskäytännöt ja 

luottamussuhteet toisten toimialueiden kanssa. Objektit kuuluvat organi-

saatioyksikköihin ja ne voivat koostua käyttäjätunnuksista, tietokoneista 

tai muista verkon laitteista. Organisaatioyksiköiden avulla voidaan dele-

goida objektien järjestelmänhallinnallisia oikeuksia ja ryhmäkäytäntöjä. 

Ryhmäkäytäntö sisältää joukon järjestelmän kokoonpanoasetuksia, jotka 

tietylle objektille voidaan määrittää. Organisaatioyksiköt muodostavat 

monitasoisen rakenteen, joka tukee yrityksen toimintatapoja helpottaen 

objektien hallinnoimista. (Kivimäki 2005, 16, 595; Microsoft 2003.) 

 

Toimipaikat ja aliverkot muodostavat Active Directoryn fyysisen raken-

teen. Toimipaikat määrittävät organisaation verkon rajat. Yksittäinen toi-

mipaikka muodostuu aliverkoista, joihin tietty joukko tietokoneita on 

kiinnittynyt. Esimerkiksi useammalle paikkakunnalle jakaantunut organi-

saatio voi käyttää toimipaikkakunnissaan omia verkkoja, jotka on yhdistet-

ty toisiinsa muodostaen isomman verkkokokonaisuuden. (Kivimäki 2005, 

17.) Käyttäjän Active Directorya tukeva tietokone valitsee toimialueelle 

kirjautuessaan ohjauspalvelimen, joka vastaa nopeimmin kirjautumispyyn-

töön. Tämä tekee kirjautumisesta sujuvaa. (Microsoft 2014.) 

3.2 Käyttäjien ja työasemien hallinta 

Henkilökohtaisten käyttäjätilien avulla organisaation henkilöstö voi kirjau-

tua työaseman kautta toimialueelle ja käyttää verkkoon määriteltyjä re-

sursseja. Käyttäjätili voi olla toimialueeseen liitetty tai paikallisesti tietylle 

työasemalle kirjautuva. Paikallinen käyttäjätili avaa istunnon vain siihen 

tietokoneeseen, johon tili on luotu, eikä tilillä pääse esimerkiksi käyttä-
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mään toimialueen resursseja. Pääkäyttäjän eli järjestelmänvalvojan tilillä 

voidaan hoitaa järjestelmän hallintaan liittyviä tehtäviä. (Kivimäki 2005, 

385–386.) 

 

Tilejä hallinnoidaan Active Directoryn hallintakonsolin kautta. Konsolia 

voidaan käyttää Windows-ympäristöön kuuluvilla työasemilla, joissa on 

hallintakonsolin vaatima käyttöjärjestelmäversio ja konsolin tarvitsemat 

moduulit. Käyttäjällä täytyy olla riittävät oikeudet hallintakonsolin käyt-

tämiseksi. Perustason käyttäjät eivät pääse konsoliin käsiksi. (Kivimäki 

2005, 385; Microsoft 2012.) 

 

Tietokoneet kuuluvat joko Domain Computers tai Domain Controllers -

ryhmään. Domain Computers käsittää käyttäjien työasemat, kun taas Do-

main Controllers sisältää jäsen- ja ohjauspalvelimia. (Kivimäki 2005, 413–

414.) Työasemat voidaan jakaa eri organisaatioyksikköön esimerkiksi sen 

mukaan, onko kyseessä kannettava vai pöytäkone. Koneryhmille voidaan 

tällöin jakaa konetyypin mukaiset oikeudet ryhmäkäytäntöineen.  

3.3 Active Directory Migration Tool 

Active Directory Migration Tool (ADMT) on Microsoftin luoma työkalu, 

jolla voidaan migroida eli siirtää objekteja Active Directory -metsästä toi-

seen. Hallin (2014) mukaan työkalu on kehitetty helpottamaan migroinnin 

toteuttamisen vaatimia käytäntöjä. Automatisoidut toiminnat mahdollista-

vat esimerkiksi käyttäjätilien, tietokoneiden ja ryhmien hallitun siirtämisen 

uuteen ympäristöön. Tehtäviä voidaan ajaa ADMT-konsolilla tai komen-

tokehotteella. Myös skriptiä eli komentosarjaa voidaan käyttää. 

 

ADMT:tä käytetään organisaatioiden yhdistymisessä, kun halutaan luoda 

yksi yhteinen toimintaympäristö. Migraation toteuttaminen kahden erilli-

sen AD-metsän välillä tarkoittaa sitä, että organisaation vanha ja uusi ym-

päristö on olemassa yhtä aikaa. Objektit, eli esimerkiksi käyttäjätunnukset 

kloonataan niin, että ne ovat käytettävissä molemmissa ympäristöissä. 

Migraatio voidaan toteuttaa myös yhden metsän sisällä. Tämä tulee kysee-

seen esimerkiksi silloin, kun olemassa olevan metsän sisälle on rakennettu 

uusi toimialue. 

 

Käyttäjätunnusten ja työasemien migraation aikana on suositeltavaa tehdä 

varmuuskopioita sekä vanhan että uuden toimialueen ohjauspalvelimista. 

Käyttäjätunnuksia kannattaa migroida maksimissaan 100 tunnuksen erissä, 

jotta migraatioprosessia olisi helpompi hallita. Työasemien migroinnin 

jälkeen tulisi varmistaa, että työasemat ovat käynnistyneet uudestaan. Jos 

näin ei ole tapahtunut, on migrointi saattanut epäonnistua. (Hall 2014.) 
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4 TUTKIMUSMENETELMÄ 

Työn tutkimusmenetelmänä käytettiin osallistuvaa havainnointia. Havain-

nointi keskitettiin migraatioprojektin koordinoinnin vaiheisiin. Havain-

noinnin avulla pyrittiin parantamaan migraatioprosessin kulkua projektin 

aikana ja muodostamaan havainnoinnin tuloksista kehitysehdotuksia. Ke-

hitysehdotusten perustaksi havainnoidaan myös MTT:n käyttäjistön kans-

sa käytyä sähköpostiviestintää migraatioprojektin toteutusvaiheen ajalta. 

Seuraavissa luvuissa perehdytään tutkimusmenetelmän teoriaan ja esitel-

lään, miten osallistuvaa havainnointia hyödynnettiin migraatioprojektin 

aikana. 

4.1 Osallistuva havainnointi 

Havainnointi on tutkimusmenetelmä, jossa tutkimuksen kohteena olevasta 

ilmiöstä tehdään havaintoja tarkkailun ja aineiston keruun avulla (Vilkka 

2006, 5). Tutkimushavaintojen teon tulisi olla suunnitelmallista ja joh-

donmukaista. Havainnointia käyttävän tutkijan tulisi suunnata kiinnostuk-

sensa koko tutkimuskohteeseen tehden havaintoja kaikesta siitä toiminnas-

ta, jota tutkimuskohteen jäsenet suorittavat. Havainnointiaineistoa voi ke-

rätä myös erilaisista tekstimateriaaleista ja kuvista. Hyvin rajattu tutki-

musongelma on yksi onnistuneen tutkimuksen edellytyksistä. (Vilkka 

2006, 11, 21.) 

 

Osallistuvassa havainnoinnista tutkija osallistuu jollakin tavalla tutkimus-

kohteensa toimintaan. Tutkija voi olla esimerkiksi toimijana projektissa. 

Roolista riippuen osallisuus tutkimuskohteen toimintaan voi olla aktiivista 

tai passiivista. Tutkija on samaan aikaan sekä osallistuja että havaintoja 

tekevä seuraaja. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) Tarkkailua 

kannattaa suunnata joihinkin tutkimusongelman kannalta tärkeisiin koko-

naisuuksiin. Havainnointia voi kohdistaa tarkastelemalla teoreettista viite-

kehystä, lähestymistapoja ja tutkimusresursseja. (Vilkka 2006, 44.) 

4.2 Menetelmän hyödyntäminen 

Opinnäytetyön tekijä toimi migraatioprojektin koordinoijana. Koordinoi-

jalla oli hyvät puitteet havainnoida projektin toteutuksen vaiheita, organi-

sointia ja käytännön asioiden järjestelyjä. Hän teki yhteistyötä käyttäjien, 

projektiryhmän jäsenten ja muiden migraatioon liittyneiden henkilöiden 

kanssa. Koordinoija oli läsnä fyysisissä ja verkon yli pidetyissä projektipa-

lavereissa osallistuen esimerkiksi käyttäjien migraatio-ohjeistusten kehit-

tämiseen. Koordinoija toimi myös viestintäväylänä käyttäjiin, joiden kans-

sa kommunikoitiin niin sähköpostitse, puhelimitse kuin kasvokkainkin. 

 

Havainnointia voitiin hyödyntää migraatioprojektissa tekemällä näkö- ja 

kuulohavaintoja sekä käyttämällä erilaisia viestintävälineitä, kuten puhe-

linta, sähköpostia ja pikaviestinsovellusta.  Koordinoija keräsi havainto-

jaan ylös tekemällä muistiinpanoja ja jakamalla ne muun projektiryhmän 

kanssa joko ottamalla yhteyttä suoraan migroijiin tai esittämällä ajatuksen-
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sa palavereissa. Samalla projektin muut toimijat pääsivät vaikuttamaan 

esitettyihin ongelmakohtiin ja koko projektiryhmä oli päättämässä, miten 

ongelmiin puututtiin. 
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5 MTT:N AD-MIGRAATION TOTEUTUS 

MTT:n työasemaympäristön käytännöt muuttuivat Lukeen siirryttäessä 

vastaamaan yhdistyneiden virastojen muodostamia normeja. Työ-

asemaympäristöjen yhdistymisessä pyrittiin siihen, että muutokset van-

hoista työasemaympäristöistä uuteen tehtäisiin vähitellen. Uudet ohjelmis-

tot ja käytännöt otettaisiin käyttöön asteittain hyvän muutoksenhallinnan 

periaatteita noudattaen. Migraation jälkeen käyttäjätunnukset ja työasemat 

toimisivat MTT:n vanhan Tellus-ympäristön lisäksi Luken NS-

ympäristössä niin, että kaikki käyttäjille kuuluvat ohjelmistot, oikeudet ja 

verkkokansiot pysyisivät entisellään. 

 

MTT:n AD-migraation suunnitteluprosessi aloitettiin virastojen fuu-

siovalmistelujen aikana. Tässä osuudessa tutustutaan migraatioprojektin 

toteutusvaiheeseen ajalta, jolloin opinnäytetyön tekijä oli projektissa mu-

kana. Tekijä oli osallisena projektiin toteutusvaiheen käytäntöjen suunnit-

telusta aina projektin päättämiseen asti. Luvussa käydään läpi toteutusvai-

heen suunnittelun lisäksi projektiryhmän työnjako, tavoitteet ja aikataulu 

sekä testimigroinnit, jotka toimivat lähtökohtana luvun lopussa esitellyn 

migraatioprosessin kehittelyyn. 

5.1 Toteutusvaiheen suunnittelu ja käytännöt 

Migraatioprojektin toteutusvaihe lähti liikkeelle projektiryhmän muodos-

tuksella. Ryhmään valittiin neljä henkilöä, joista kolmen vastuulla oli mig-

raation teknisen osuuden toteutus. Migroijista kaksi työskenteli Jokioisissa 

ja yksi henkilö toimi Helsingin toimipisteestä käsin. Projektin koordinoin-

tiosuus annettiin opinnäytetyön tekijän vastuulle. Koordinoijan työskente-

lypaikkakunta oli Jokioinen. 

 

Toteutusvaiheen käytännön kulun suunnittelussa otettiin huomioon mig-

raation kehittelyprosessissa määritellyt tavat, joilla migraation tekninen 

osuus toteutettaisiin. Ennalta tiedettiin, että käyttäjien oli jätettävä työase-

mansa joksikin ajaksi migraatiota toteuttavien haltuun, jotta migraation 

vaatimat toimenpiteet saataisiin suoritettua. Tätä varten oli laadittava toi-

mintatavat siitä, miten migraatiosta tiedotettaisiin käyttäjille, miten käyttä-

jäkohtainen migrointiaika varattaisiin ja kuinka viestintä projektiryhmän ja 

käyttäjien välillä hoidettaisiin. Käytännön osuuden suunnittelussa otettiin 

huomioon myös se, että tunnusmuutoksien teko vaati yhteistyötä MTT:n 

sähköpostipalveluja toimittaneen Tieto Oyj:n kanssa. 

 

Lukeen siirryttäessä MTT:n järjestelmänhallintaohjelmisto vaihtui ja Win-

dows 7 Professionalin sijaan työasemat asennetaan jatkossa Enterprise-

versiolla. Käyttöjärjestelmäversion muuttumisesta ja järjestelmänhallinta-

ohjelmiston vaihtumisesta huolimatta migraatioprojektissa ei nähty tarvet-

ta työasemien käyttöjärjestelmän päivitykseen migroinnin yhteydessä, sillä 

työasemat olisivat tällöin vaatineet uudelleenasennuksen. Sen sijaan 

MTT:n työasemille jaeltiin uuden järjestelmänhallintaohjelmiston client-

sovellus, mikä mahdollisti työasemien valvonnan ja hallinnan keskitetyn 

hoitamisen uuden ohjelmiston kautta. Ratkaisun ansiosta migraatioprojek-
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tiin ei tarvinnut lisätä työvaiheita käyttöjärjestelmien uudelleen asennuk-

sen osalta. Uudelleenasennukset olisivat tehneet projektista huomattavasti 

pitkäkestoisemman ja vaivalloisemman niin käyttäjille kuin migraation to-

teuttajillekin. 

 

Migraation koordinointia ja seurantaa varten oli valittava sopivat työväli-

neet. Migraation seurantaa varten päätettiin luoda excel-dokumentti, joka 

olisi jokaisen projektiryhmäläisen tarkasteltavissa ja muokattavissa yhtei-

sessä verkkokansiossa. Myös muut projektin toteutukseen liittyvät asiakir-

jat kerättäisiin tähän kansioon. Ryhmälle luotiin myös yhteinen sähköpos-

tilaatikko, jonka kautta voitaisiin keskitetysti operoida tiedotteiden ja oh-

jeistusten lähettämistä sekä hoitaa viestintää käyttäjien kanssa. Projekti-

ryhmä pitäisi tarvittaessa kokouksia, ja migraatioprojektin etenemistä käsi-

teltäisiin myös MTT:n Tietohallinnon säännöllisissä viikkopalavereissa. 

5.1.1 Projektiryhmän työnjako 

Migroijien tehtävänä oli käyttäjätunnusten ja työasemien siirtäminen 

MTT:n Tellus-ympäristöstä Luken NS-ympäristöön. Migrointiin käytettiin 

Active Directory Migration Tool -työkalua. Migroijat pyrkivät itsenäiseen 

työhön, mutta he olivat myös tarvittaessa yhteydessä toisiinsa sekä käyttä-

jiin esimerkiksi ongelmatilanteiden sattuessa. Migroijat pitivät omalta 

osaltaan yllä migraation seurantaan käytettyjä dokumentteja ja he myös 

suunnittelivat migrointien viikkokohtaiset toteutusaikataulut. 

 

Koordinoijan vastuualueisiin kuului käyttäjien ohjeistus, tiedonkulun var-

mistaminen käyttäjien ja migroijien välillä, käyttäjien kysymyksiin vas-

taaminen, ajanvarausten ylläpito, migraation kulun seuranta, sähköpostin 

tunnusmuutosten ilmoittaminen Tieto Oyj:lle sekä muut migraation avus-

tavat tehtävät. Koordinoija kävi myös tarvittaessa hoitamassa lähitukea 

vaativia toimia käyttäjien työpisteillä. 

5.1.2 Tavoitteet ja aikataulu 

Tavoitteena oli suunnitella migraatioprosessin kulku niin, että migroinnit 

sujuisivat mahdollisimman vaivattomasti niin migrointia toteuttavien kuin 

MTT:n käyttäjistönkin näkökulmasta. Tehtävien jako migroijien ja koor-

dinoijan kesken oli yksi tällainen työskentelyä tehostava toimenpide, joka 

mahdollisti migroijien keskittymisen pelkästään migroinnin tekniseen to-

teutukseen. Migraatioprosessin sujuvuus käyttäjien kannalta pyrittiin saa-

vuttamaan hyvällä tiedotuksella ja ohjeistuksella esimerkiksi palveluihin 

kirjautumisiin migraation jälkeen, vaivattomalla ajanvarauksella sekä ot-

tamalla huomioon käyttäjien henkilökohtaiset kalenterit ja työtehtävät. 

 

MTT:n työasemakuvaan kuuluu niin kannettavia työasemia kuin pöytä-

koneitakin. Pääsääntöisesti jokaisella työntekijällä on nimissään yksi hen-

kilökohtainen työasema. Henkilöillä on myös tarvittaessa nimissään esi-

merkiksi laboratoriotyöskentelyyn tai muihin tutkimuksiin tarkoitettuja 

työasemia. Kokoussaleissa, taukohuoneissa ja muissa yhteisissä tiloissa si-
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jaitsee tarpeen mukaan yhteiskäyttöön tarkoitettuja työasemia. Projektin 

tavoitteeksi otettiin vain käyttäjien henkilökohtaisen työasemien migrointi, 

koska muiden työasemien migroinnit olisivat todennäköisesti vaatineet 

ylimääräisiä ja yksilöllisiä toimia uuteen toimialueeseen liittämiseksi. 

Muut työasemat nähtiin järkeväksi migroida tässä vaiheessa vain tarpeen 

vaatiessa. 

 

Projektin pysyminen aikataulussa oli tärkeää, sillä muut Luke-ympäristön 

muutostyöt voisivat oleellisesti myöhästyä, ellei migrointeja saataisi suun-

nitellussa ajassa valmiiksi. Migraatioryhmän jäsenet tekivät migrointeja 

omien työtehtäviensä ohessa ja tämä piti ottaa huomioon migraatioprojek-

tin aikataulun suunnittelussa. Koko MTT:n henkilöstön ja henkilökohtais-

ten työasemien migrointiin päätettiin varata aikaa noin kolme kuukautta. 

5.1.3 Testimigroinnit 

Ensimmäisenä tehtävänään projektiryhmä lähti toteuttamaan testimigroin-

teja, joiden aikana hahmoteltiin migraatioprosessin menettelytapoja käyt-

täjien, migroijien ja koordinoijan välille. Käyttäjiä varten suunniteltiin 

myös alustava kutsu migraatioon sekä muut migraation toteutukseen liit-

tyvät ohjeistukset. Testimigrointien kohderyhmäksi valittiin MTT:n Tieto-

hallinnon henkilöstö, jolloin testien piiriin kuului noin 20 henkilöä. Kaikki 

testihenkilöt sijaitsivat samoissa tiloissa migroijien kanssa. Näin mahdolli-

sia ongelmakohtia pystyttiin tarvittaessa selvittämään koko Tietohallinnon 

voimin. 

 

Testimigraatioiden tarkoituksena oli kokeilla migraatioprosessille suunni-

teltujen käytäntöjen toimivuus isommalle ryhmälle. Testimigraatioissa 

voitiin todeta migraation kokonaiskestoksi noin kaksi tuntia. Ajanlasku al-

koi siitä, kun käyttäjä jätti työasemansa migroijan haltuun ja loppui, kun 

migroinnin valmistumisesta ilmoitettiin käyttäjälle. Kahden tunnin aikana 

migroijat ehtivät suorittaa käyttäjätunnusten ja työasemien vaatimat muu-

tokset alusta loppuun useammalle käyttäjälle kerrallaan. Aikaa jäi myös 

mahdollisten ongelmatilanteiden selvitykseen. 

5.2 Migraatioprosessi 

Migroinnit päätettiin aloittaa it-tuen välittömästä läheisyydestä, mikä tässä 

tapauksessa tarkoitti Jokioisten ja Helsingin käyttäjäkuntaa. Helsingin 

käyttäjistön migraatio suoritettiin pienempänä osaprojektina toimipisteen 

migroijan toimesta. Osaprojektiin kuului noin 90 henkilöä. Lähiympäris-

tön käyttäjät työasemineen oli järkevintä migroida ensin, jotta ongelmati-

lanteiden sattuessa käyttäjän työpisteellä voitiin tarvittaessa vierailla fyy-

sisesti. Migrointien suorittaminen porrastettiin lähiympäristön jälkeen seu-

raavaksi lähimpiin toimipisteisiin ja siitä eteenpäin niin, että migroinnit 

olivat lopulta yltäneet koko MTT:n toimipisteverkostoon. 

 

Migraatioprosessi syntyi testimigrointien ja lähiympäristön migraation 

aloitusjakson pohjalta. Testimigrointien aikana muovattiin migroijien, 
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käyttäjien ja koordinoijan tehtäväkuvia, suunniteltiin ohjeistukset ja hah-

moteltiin alustava ajanvarausmenetelmä. Prosessi kehittyi lopulliseen 

muotoonsa kuitenkin vasta tuotantokäytössä, kun prosessin toimimatto-

mista alueista saatiin suurempi otanta lähiympäristön migraation aikana. 

Suurimpia muutoksia vaati ajanvarauksen menettelytapa. Migraatioproses-

sista saatiin tarpeeksi yksinkertainen ja sujuva selkeiden tehtäväjakojen ja 

parhaimmiksi todettujen menettelytapojen käyttöönoton avulla. 

 

Migraatioprosessin kulkua on havainnollistettu uimaratakaavion (Kuvio 3) 

avulla. Roolit on jaettu migroijan, käyttäjän ja koordinoijan tehtäväkuvien 

mukaisiksi radoiksi. Jokaisella vaakasuoralla radalla on kuvattu ne tehtä-

vät ja vastuut, joita henkilöt prosessin aikana suorittivat. Prosessin etene-

minen avautuu tehtäväkohtaisia yhdysviivoja seuraamalla. 

 

 

Kuvio 3. Uimaratakaavio migraatioprosessin etenemisestä 

Prosessi alkoi migrointipäivämäärien ja -aikojen viikkokohtaisella suun-

nittelulla migroijien toimesta. Pääpaino aikataulun suunnittelussa oli pro-

jektin edistymisessä sopivaan tahtiin. Migroijat suunnittelivat ja sovittivat 

migrointien toteuttamisen suhteessa omiin varsinaisiin työtehtäviinsä noin 

kahdeksi viikoksi kerrallaan. Kun migroijat olivat sopineet yhteisen aika-

taulun, päivitti koordinoija ajanvarauskalenterin. Tämän tehtyään koor-

dinoija lähetti käyttäjälle migraatiokutsun, joka sisälsi ohjeet ajanvarauk-

seen. Käyttäjä navigoi tiedotteesta löytyneen linkin kautta ajanvarauska-

lenteriin ja varasi migrointiajan. 

 

Koordinoija tallensi migroitavan käyttäjäryhmän kalenterista excel-

dokumenttiin ja toimitti ryhmän sähköpostitunnusmuutokset Tiedolle. Ex-

celin päivityksen ohessa koordinoija lähetti käyttäjälle ajanvarauksen vah-

vistuksen migraation sähköpostilaatikon kautta. Ajanvarauksen vahvistus 

lähetettiin kalenterivarauksen eli kokouskutsun muodossa. Kalenterivara-
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ukseen liitettiin yksityiskohtainen ohjeistus toimenpiteistä, jotka käyttäjän 

täytyi ennen migrointia suorittaa. Ohjeistuksessa käytiin läpi myös mig-

raation jälkeiset toimenpiteet, jotta käyttäjä tietäisi, miten toimia migroin-

nin päätyttyä. 

 

Migroija tarkisti koordinoijan päivittämästä excel-dokumentista päivän 

migroitavat käyttäjät työasemineen. Ennen migrointia käyttäjä oli tehnyt 

vaaditut esitoimenpiteet työasemalleen ja jättänyt koneen migroijan hal-

tuun. Migroija suoritti käyttäjätunnuksen ja työaseman siirron uudelle 

toimialueelle ja kuittasi migroinnin valmistumisen käyttäjälle tekstiviestit-

se. Samalla koordinoija lähetti käyttäjälle kirjautumisohjeet palveluihin. 

Päivän migrointien valmistuttua koordinoija päivitti excel-dokumentin kir-

jaamalla suunnitellut migroinnit tehdyiksi. 
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6 MTT:N AD-MIGRAATION KOORDINOINTI 

Seuraavissa kappaleissa käydään tarkemmin läpi migraation koordinoin-

tiin käytettyjä menetelmiä ja työvälineitä, joita työskentelyssä hyödynnet-

tiin. Koordinointiin kuului ajanvarausten hallinta, ohjeistusten ylläpito ja 

välittäminen, viestintä projektiryhmän ja käyttäjien välillä sekä migraa-

tiodokumentiston päivitys. Koordinoinnissa pyrittiin käyttämään migraa-

tioryhmälle ennestään tuttuja ohjelmistoja, joihin MTT:llä ja myöhemmin 

Lukella oli tarjota tarvittavat resurssit. Ohjelmat helpottivat koordinoinnin 

järjestelemistä, tiedottamista, seurantaa ja hallintaa. 

6.1 Ajanvaraukset 

Testimigraatioiden aikana käyttäjätunnuksen ja työaseman migroinnin to-

dettiin kestävän noin kaksi tuntia. Käyttäjä ei tällöin voinut käyttää työ-

asemaansa. Testimigraatioiden aikana migroijat pystyivät myös määritte-

lemään, kuinka suuri ryhmä käyttäjiä oli järkevää migroida kerralla ja mil-

laisella tahdilla, jotta migraatioprojekti ei venyisi suunniteltua aikataulua 

pidemmäksi.  

 

Testien perusteella migrointiaikoja päätettiin asettaa kolmesta viiteen päi-

vään per viikko niin, että jokaisena päivänä olisi kaksi migroitavaa ryh-

mää. Ajoiksi asetettiin esimerkiksi klo 10.00 ja klo 12.00. Päiväkohtaiset 

ajat pyrittiin pitämään samoina koko migraatioprojektin ajan, mutta vii-

konpäivät saattoivat vaihdella. Yhtä aikaa kohden oli järkevää tehdä mak-

simissaan 20 migrointia. Oli tärkeää, että migroijat pystyivät tekemään 

muita töitä migraatioprojektin ohessa. Migroinnit eivät saaneet viedä koko 

päivän työaikaa. 

 

Ensin ajateltiin, että migraation sujuvuuden takaamiseksi käyttäjille oli 

asetettava valmiiksi määritellyt migrointioajat. Jokaiseen aikaryhmään va-

littiin kymmenen henkilöä, joille lähetettiin kalenterivaraukset kokouskut-

sun muodossa. Kokouskutsu sisälsi tiedotteen migraation tarpeesta ja oh-

jeet esivalmisteluja varten.  

 

Varsinaisten migrointien aloitusjakson aikana kävi kuitenkin ilmi, ettei 

ajanvaraus tällaisenaan toimi - käyttäjillä oli kokouksia, työmatkoja tai 

muita sellaisia menoja ja tehtäviä, joiden aikana työasemasta luopuminen 

oli mahdotonta. Asiakasta kehotettiin kokouskutsussa soittamaan koor-

dinoijan puhelinnumeroon uuden migrointiajan sopimiseksi, ellei valmiik-

si määritelty aika sopinut. Tämä johti siihen, että puhelin soi taukoamatta, 

kun ennalta määrätty päivämäärä sopi käyttäjistä vain hyvin pienelle osal-

le. Kun puheluita tuli useita päivässä ja jokaisen käyttäjän kanssa täytyi 

erikseen neuvotella sopiva migrointiaika, oli varaustietojen ylläpitäminen 

hyvin työlästä ja sekaannuksia syntyi helposti. 

 

Systeemiin alettiin miettiä parempaa vaihtoehtoa. Käyttäjien olisi voitava 

itse päättää, milloin he voivat jättää työasemansa migrointiin. Tarve oli 

siis saada jonkinlainen valmis järjestelmä ajanvarauksien hallintaan. Asiaa 
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pohdittaessa kävi ilmi, että Lukella oli mahdollisuus hyödyntää tähän tar-

koitukseen selainpohjaista ajanvarauspalvelua nimeltä Doodle. 

 

Doodle on online-ajanvarauspalvelu, joka on kehitetty helpottamaan ja 

nopeuttamaan tapaamisten organisointia verkossa. Järjestelmän avulla yh-

teisen ajan löytyminen ryhmätapaamisille helpottuu, kun käyttäjät voivat 

tehdä ajanvarauksen valmista kyselypohjaa käyttäen. Järjestelmä ei vaadi 

tapaamiskyselyn aloittajan tai osallistujien rekisteröitymistä palveluun. 

(Doodle 2015.) 

 

Doodleen luotu ajanvarauskalenteri oli käyttäjäystävällinen ja vaivaton yl-

läpitää. Doodle generoi kalenterin luonnin yhteydessä yksilölliset linkit 

osallistumista ja hallinnoimista varten. Ajanvaraukseen pääsi yksinkertai-

sesti osallistumislinkkiä klikkaamalla. Aikoja oli varattavissa noin kah-

deksi viikoksi kerrallaan, jotta päiväkohtaiset ryhmäkoot pysyisivät sopi-

van kokoisina ja ne saataisiin nopeammin täyteen. Tällä metodilla saatiin 

osaltaan kontrolloitua kalenterin sopivaa täyttymisnopeutta ja estettyä ai-

emmin huolen aiheena ollut migraatioprojektin venyminen.  

 

Kuvasta 1 selviää luodun kyselyn ulkonäkö. Kalenteriin on täytetty muu-

tama esimerkkikäyttäjä havainnoimaan ajanvarauksen logiikkaa. Pääkentät 

ovat otsikko, esittelykenttä ja kalenterinäkymä. Kalenterin käyttö ohjeis-

tettiin tiiviisti otsikon alla, koska kentän merkistön määrä oli rajoitettu. 

Ajankohtien ilmoittautumismäärät voitiin rajata halutuksi, ja se oli yleensä 

10–20 käyttäjää per aika. 

 

 

Kuva 1. Valmis ajanvarauskalenteri esimerkkikäyttäjillä 
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Kalenterista oli mahdollista luoda excel-taulukko hallintapuolen kautta. 

Ominaisuutta käytettiin hyväksi tallentamalla kalenterista kopio säännölli-

sin väliajoin. Vaikka kalenterin päivityksessä olisi sattunut virhe, pysyivät 

ilmoittautumiset silti tallessa. Koordinoija päivitti ajanvarauskalenteria lä-

hes päivittäin keräämällä ilmoittautujien nimet sekä lisäämällä ja poista-

malla päivämääriä. Koordinoija hoiti myös ajanvarauskalenterin hallinta-

puolen muutokset. 

6.2 Sähköpostiviestintä 

MTT:llä oli käytössään Outlook-sähköpostiohjelma. Migrointeja varten 

perustettiin oma ryhmäpostilaatikko, johon migroinnin toteuttajilla oli 

käyttöoikeudet.  Ryhmäsähköpostia käytettiin ensisijaisena yhteydenpito-

välineenä käyttäjiin - sen kautta käyttäjille lähetettiin migraatiokutsut ja 

sekä kalenterivaraukset kokouskutsun muodossa esivalmisteluohjeistuksi-

neen. Migroinnin jälkeen käyttäjälle lähetettiin kuittaus migraation onnis-

tumisesta. Viesti sisälsi kirjautumisohjeet palveluihin sekä opastuksen 

älypuhelimen sähköpostin eli mobiilipostin asetusten vaatimiin muutoksiin 

toimialueen vaihduttua. 

 

Ryhmäpostilaatikon kalenterista pystyi helposti tarkastamaan, miltä vii-

koittainen migraatiokalenteri näytti ja ketkä kokouksiin eli migroitaviin 

ryhmiin oli liitetty. Kokouskutsun lähetys oli kätevää, koska kutsuun pys-

tyi määrittämään muistutuksen migrointien alkamisesta. Muistutus säädet-

tiin hälyttämään 30 minuuttia ennen migrointia, jotta käyttäjä ehti vielä 

sulkea keskeneräiset työnsä ja tehdä muut vaaditut esivalmistelut. 

 

Sähköpostin kautta hoidettiin myös muu yhteydenpito käyttäjien kanssa, 

kuten ajanvarausten muutokset ja muut migrointiin liittyvät kysymykset. 

Ryhmäpostilaatikkoon tehtiin kansioita, joihin viestejä pystyi jakelemaan. 

Esimerkiksi migrointiin liittyvät käytännön ongelmat ohjattiin tarvittaessa 

suoraan migroijille. Migraation oma sähköpostilaatikko teki ohjeistusten, 

ajanvarausten ja asiakkaiden kysymysten hallinnoinnista järjestelmälli-

sempää ja helpompaa. 

6.3 Ohjeistukset 

Seuraavissa luvuissa on käyty läpi käyttäjille lähetettyjä ohjeistuksia tar-

kemmalla tasolla. Ohjeistuksiin sisältyi migraatiokutsu, jossa käyttäjiä in-

formoitiin migroinnin tarpeesta ja tarkoituksesta. Kutsu sisälsi myös oh-

jeet ajanvaraukseen. Kun käyttäjä oli varannut ajan migraatioon, lähetet-

tiin hänelle ohjeistus migraation vaatimista esivalmisteluista.  

 

Migraation koordinointiin kuului ohjeistusten kehittäminen. Ohjeistukset 

pyrittiin koostamaan niin, että tekstit olisivat helppolukuisia ja ymmärret-

täviä monimutkaista ammatti- ja tekniikkasanastoa välttäen. Näin teksteis-

tä saatiin käyttäjäystävällisiä ja henkilön tietotekniikkaosaamisesta riip-

pumatonta. Kappaleet pidettiin lyhyinä ja lauseet ytimekkäinä, jotta oh-

jeistuksen saattoi nopeasti silmäillä läpi. Raskaslukuinen teksti olisi to-
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dennäköisesti jäänyt käyttäjiltä helpommin lukematta. Tekstit koostettiin 

sekä suomeksi ja että englanniksi, jotta ne palvelisivat paremmin MTT:n 

monikulttuurista henkilöstöä. 

 

Migraatiokutsua ja esivalmistelu-ohjeistusta kehiteltiin ja paranneltiin 

käyttäjäpalautteen mukaan. Ohjeistuksia muutettiin käyttäjää paremmin 

palvelevaan muotoon, jos esimerkiksi huomattiin, että jokin ohjeistuksen 

osa aiheutti paljon ihmetteleviä yhteydenottoja. Seuraavissa osioissa tar-

kastelun kohteena on lopulliseen muotoonsa hioutuneet ohjeistukset. 

6.3.1 Migraatiokutsu 

Testimigraatioiden ohessa kehiteltiin käyttäjille lähetettävää tiedotetta eli 

migraatiokutsua, josta käyttäjälle selviäisi migroinnin tarve, tarkoitus ja 

ajanvarausohjeet. Migraatiokutsu toimitettiin käyttäjille migraation yhtei-

sen sähköpostilaatikon kautta. Koska migrointien toteutus porrastettiin lä-

hiympäristöstä kauimmaisiin toimipisteisiin, lähetettiin migraatiokutsut 

tietyille käyttäjäryhmille asteittain.  

 

Migraatiokutsu otsikoitiin näyttävästi ja tekstissä käytettiin huomiovärinä 

punaista. MTT:n henkilöstön sähköpostiviestien vaihto on vilkasta ja 

huomiolla haluttiin varmistaa, että viesti varmasti kiinnittäisi huomiota ei-

kä katoaisi muun sähköpostitulvan joukkoon. Viesti merkittiin myös säh-

köpostiohjelman asetuksista tärkeydellä suuri, jolloin viestikenttään tuli 

näkyviin punainen huomio-merkki. 

 

Kutsussa käyttäjää informoitiin migraation tarkoituksesta eli käyttäjätun-

nusten ja työasemien siirrosta uudelle toimialueelle Luke-fuusion vuoksi. 

Migroinnin jälkeen käyttäjä ei enää kirjautuisi Tellus-toimialueelle vaan 

uudelle NS-toimialueelle. Käyttäjätunnus ei muuttuisi, ja migraatio koskisi 

vain käyttäjän omaa henkilökohtaisessa käytössä olevaa työasemaa. Mig-

raation kerrottiin vievän noin kaksi tuntia aikaa, eikä tuona aikana voisi 

käyttää työasemaa tai sähköpostia. 

 

Kutsun lopuksi käyttäjää kehotettiin varaamaan migrointiaika Doodlen 

osallistumislinkin kautta. Ohjeessa neuvottiin Doodlen käyttö ja kehotet-

tiin käyttäjää vastaamaan kutsuun, jos hän ei olisi tavoitettavissa migraa-

tioprojektin aikana esimerkiksi työmatkan vuoksi. Ajanvarauksen jälkeen 

käyttäjä saisi sähköpostiinsa kalenterivarauksen kokouskutsun muodossa, 

joka sisälsi tarkemmat esivalmisteluohjeet migrointia varten. Ohjeet toimi-

tettiin noin viikkoa ennen migrointia, jotta käyttäjä ehti tutustua niihin hy-

vissä ajoin. 

6.3.2 Esivalmistelut 

Jotta työaseman migrointi saataisiin suoritettua sujuvasti ja tietoturvalli-

sesti, oli käyttäjän tehtävä joitakin esivalmisteluja migrointia varten. Täl-

laisia askelia oli yhteensä neljä. Ensimmäiseksi käyttäjän tuli varmistaa, 

että työasema oli fyysisesti kiinni MTT:n tai Luken verkossa. Käytännössä 
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tämä tarkoitti sitä, että käyttäjä oli paikalla MTT:n tai Luken toimipistees-

sä ja työasemaan oli kytketty aktiivinen verkkokaapeli. Wlan-verkkojen 

tai mobiiliverkon kautta migrointi ei olisi onnistunut. 

 

Toisena tehtävänä käyttäjän tuli vaihtaa Tellus-toimialueen salasana uu-

teen. Käyttäjä pystyi itse vaihtamaan Tellus-salasanan Windowsin sa-

lasananvaihdon kautta. Käyttäjää neuvottiin uusimaan Tellus-salasana en-

nen migrointia, koska käyttäjä ei pystyisi tätä enää itse tekemään toimialu-

een vaihduttua. Salasanan uusiminen neuvottiin tehtäväksi, jotta salasana 

ei heti vanhentuisi ja aiheuttaisi käyttäjätuelle ylimääräistä työtä jatkuvien 

uusimispyyntöjen muodossa. Salasanan vaihto toi tunnukselle kuusi kuu-

kautta käyttöaikaa. Migraation loppuvaiheessa tunnukset lukittiin pysyväs-

ti viimeisimpään salasanaan, jolloin tämä vaihe poistui. 

 

Kolmanneksi käyttäjän tuli kytkeä kannettavan työaseman palomuuri pois 

päältä. Pöytäkoneille tätä vaihetta ei tarvinnut tehdä kannettavien ja pöy-

täkoneiden F-Securen versioerojen vuoksi. Pöytäkoneissa oli F-Securen 

Workstation-versio ja kannettavissa tietokoneissa Client Security -versio. 

Kannettavien vahvemmat suojauskäytännöt estivät verkkohyökkäysten li-

säksi myös koneen hallintaan ottamisen. Käyttäjän oli kytkettävä palo-

muuri pois päältä, jotta migroija pystyi muodostamaan kannettavaan 

etäyhteyden ennen migrointia. 

 

Viimeisenä esivalmisteluna käyttäjää pyydettiin jättämään kone kirjautu-

misikkunaan hetki ennen migrointia, sillä käyttäjä ei saanut olla kirjautu-

neena työasemalleen migroinnin aikana. Uloskirjautuminen oli myös tieto-

turvallisin vaihtoehto, jos kone jätettäisiin valvomatta päälle ilman palo-

muuria. Lopuksi käyttäjää ohjeistettiin ottamaan yhteyttä it-tukeen, jos 

ongelmia kirjautumisissa tai työaseman käytössä esiintyi migroinnin jäl-

keen. 

 

Windows pyysi käyttäjältä salasanan vaihtoa, kun uudelle toimialueelle 

yritettiin kirjautua ensimmäistä kertaa. Salasanakäytäntö muuttui Telluk-

sesta NS-toimialueelle siirryttäessä ja siksi salasanan vaatimat ominaisuu-

det selvitettiin jo esivalmistelu-ohjeessa. 

 

Loppuun liitettiin kirjautumisohjeet MTT:n keskeisimpiin palveluihin. 

Monet palvelut toimivat edelleen Tellus-toimialueen käyttäjätunnuksella 

ja salasanalla, kuten työajanhallintaohjelma SoleTM. M2-

matkahallintaohjelmiston, Rondo-laskujenhallintaohjelmiston ja Tilha-

tilaustenhallintajärjestelmän Virtu-pohjaiset kirjautumiset eivät enää toi-

mineet automaattikirjautumisella, vaan niihin täytyi kirjautua erikseen 

vanhalla Tellus-salasanalla. HRM-henkilöstöhallintojärjestelmä ja Web-

Tallennus-päätöksentekojärjestelmä toimivat omilla yksilöllisesti määrite-

tyillä salasanoilla niin kuin ennenkin. 

 

MTT:n intranetiin eli sisäiseen verkkosivustoon pääsi migroinnin jälkeen 

kirjautumaan kuten ennen, eli portaalin omalla tunnuksella ja salasanalla. 

Selaimella luettava sähköpostisovellus Outlook Web App eli OWA alkoi 
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toimia välittömästi NS-toimialueen käyttäjätunnuksella ja salasanalla. 

Myös uuden toimialueen etäkäyttö oli mahdollista heti migraation jälkeen. 

6.4 Edistymisen seuranta 

Migraation edistymisen seurantaan käytettiin taulukkolaskentaohjelmisto 

Microsoft Exceliä. Excelin avulla toteutetulla migraatiodokumentilla hal-

linnoitiin ja organisoitiin migrointien toteutumista. Dokumenttiin tuotiin 

MTT:n käyttäjälistaus, käyttäjien henkilökohtaisten työasemien nimitiedot 

ja mobiilipostin käyttöoikeustiedot. Exceliin luotiin välilehtiä, joille jaet-

tiin listat migroitavista käyttäjistä, migraatioajan varanneista käyttäjistä eli 

suunnitelluista migroinneista sekä tehdyt migroinnit. Toiminnallisuutta 

luotiin kehittämällä kaavoja, jotka mahdollistivat esimerkiksi käyttäjätie-

tojen hakemisen välilehtien välillä. Migraatiodokumenttia esitteleviin ku-

viin on käyttäjätietojen suojelemiseksi luotu ryhmä esimerkkikäyttäjiä. 

 

Dokumentin ensimmäisellä Migroitavat-välilehdellä (Kuva 2) sijaitsi lis-

taus MTT:n henkilöstöstä. Listaan oli tuotu käyttäjän nimi, käyttäjätunnus 

vanhassa ja uudessa muodossaan sekä käyttäjän sähköpostiosoite. Jos 

käyttäjän selvitettiin olevan esimerkiksi työmatkalla, merkittiin tästä 

kommentti Lisätiedot-kenttään. Näin tiedettiin, että käyttäjän migraatio 

täytyi siirtää myöhempään ajankohtaan eivätkä käyttäjät jatkossa tulleet 

turhaan häirityksi migraatiopyynnöillä. Jos käyttäjä oli juuri jäämässä 

eläkkeelle tai työsuhde oli muulla tapaa päättymässä ennen migraatiopro-

jektin loppua, ei migroinnin tekoa koettu tarpeelliseksi. 

 

 

Kuva 2. Migraatiodokumentin Migroitavat-välilehti 
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Kun käyttäjät olivat varanneet migrointiajan, lisättiin käyttäjärivin ensim-

mäiseen soluun kirjain s eli suunniteltu. Keltaisella taustavärillä merkityt 

käyttäjät olivat siis varanneet migrointiajan, ja migrointi toteutettaisiin 

seuraavalla välilehdellä esiteltynä ajankohtana. Kirjain x ja vihreä tausta-

väri puolestaan tarkoitti, että migrointi oli käyttäjän osalta kunnossa. Ken-

tät värittyivät funktiokaavan ansiosta automaattisesti, kun harmaalle alu-

eelle lisättiin kirjain. Vasemman yläkulman laskurista saattoi tarkastella, 

kuinka paljon tehtyjä ja suunniteltuja migrointeja yhteensä oli. 

 

Suunnitellut-välilehdelle (Kuva 3) luotiin päivä- ja aikakohtainen lista 

käyttäjistä, joille migrointi kulloinkin tehtiin. Tämä helpotti migroijien 

työtä, sillä heidän oli helppo tarkistaa listasta käyttäjän tunnus- ja työ-

asematiedot sekä tarkastella migraation etenemistä ryhmien koon perus-

teella. Välilehden pääotsikkojen alle sai helposti tuotua käyttäjien tiedot 

kopioimalla käyttäjien nimet Migroitavat-välilehdeltä Nimi-kenttään. Vä-

lilehdelle tehty funktio haki käyttäjätiedot automaattisesti oikeisiin solui-

hin.  

 

 

Kuva 3. Migraatiodokumentin Suunnitellut-välilehti 

Suunnitellut-välilehden pääotsikot luotiin kuvassa esiteltyyn muotoon, jot-

ta tiedot oli helppo kopioida Tiedolle lähtevään tunnusmuutosdokument-

tiin. Tieto tarvitsi sähköpostitunnusten muutoksia varten käyttäjän vanhat 

ja uudet tilitiedot, näyttönimen ja mobiilipostin käyttötiedon. Mobiilipos-

tin käyttöä ei oltu automatisoitu jokaiselle MTT:n käyttäjälle, vaan sen 
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avaus tuli pyytää erikseen it-tuelta. Käyttötiedot tarvittiin, jotta mobiili-

postin käyttöoikeustieto saatiin siirrettyä myös uudelle toimialueelle. 

 

Suunnitellut-välilehden menneet migraatiot siirrettiin Migroidut-

välilehdelle (Kuva 4). Ensimmäisen sivun Tarkista-funktio peilasi tähän 

välilehteen tarkistamalla, että käyttäjä oli varmasti migroitu. Näin karsit-

tiin virhemerkinnät migroitavien listasta. Välilehden ylälaidassa oli lasku-

ri, josta tehtyjen migraatioiden määrän saattoi tarkistaa. 

 

 

Kuva 4. Migraatiodokumentin Migroidut-välilehti 

Dokumenttia päivitti aktiivisesti koordinoija, mutta myös migroijat tekivät 

siihen tarvittaessa muutoksia. Dokumenttia päivitettiin pääsääntöisesti 

niin, että päiväkohtaiset migroinnit oli kirjattu Suunnitellut-välilehdelle 

noin viikkoa ennen migrointiaikaa. Ryhmät kerättiin yhtenä joukkona 

Doodle-kalenterista. Lisäksi päivitettiin tarvittaessa ajanvarausten muu-

toksia, käyttäjien tietoja ja kommentteja migrointien kulkuun liittyen.  

 

Excel-tiedosto toimi dokumentointialustana koko migraatioprojektille. 

Dokumentin ylläpidossa pidettiin huolta siitä, että käyttäjät työasemineen 

kirjattiin migroiduiksi heti migrointiaikojen päätyttyä. Myös suunnitellut 

migroinnit oli tärkeä päivittää. Näin dokumentti pysyi ajantasaisena ja 

migraation etenemistä oli vaivatonta seurata Migroitavat-välilehteä tarkas-

telemalla. 
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6.5 Dokumenttien hallinta 

Migraatiodokumenttien säilytykseen ja jakamiseen käytettiin Luken yhtei-

sen verkkoaseman alle luotua Migraatio-kansiota. Kansioon oli pääsy kai-

killa migraatioprojektin jäsenillä. Yhteisellä verkkolevyllä sijaitseva kan-

sio oli paras ratkaisu dokumenttien järjestelmälliseen hallintaan, koska nii-

tä pystyttiin tarkastelemaan yhtä aikaa ja tiedostoihin tehdyt muutokset 

olivat heti nähtävillä. Tarvittaessa migraatiodokumentteihin pääsi käsiksi 

miltä tahansa MTT:n tai Luken verkkoon kytkeytyneeltä työasemalta. 

Verkkolevyllä sijaitseva data myös varmuuskopioitiin säännöllisin vä-

liajoin, mikä mahdollisti tiedostojen aikaisempien versioiden palautuksen 

tarvittaessa. 

 

Sähköpostitunnusmuutosten siirtoerien dokumentit tallennettiin ensin 

Migraatio-kansioon ja tämän jälkeen SharePoint-ryhmätyötilaan. Oikeudet 

työtilaan oli migraation toteuttajilla ja siirtoerien muutostöitä hoitaneilla 

Tiedon henkilöillä. Tunnusmuutosten dokumentteja luotiin yksi per päivä, 

ja yksi siirtoerä käsitti keskimäärin 10–30 käyttäjää ajan varanneiden hen-

kilöiden määrästä riippuen. SharePoint-ympäristö olisi ollut yksi potenti-

aalinen vaihtoehto myös muiden migraatiodokumenttien säilytykseen. 
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7 TULOKSET JA KEHITYSEHDOTUKSET 

Migraation sähköpostilaatikon käyttö käyttäjien yhteydenottoväylänä oli 

suhteellisen vilkasta. Kun MTT:n henkilöstömäärästä vähennetään testi-

migrointeihin ja Helsingin osaprojektiin osallistuneet käyttäjät, voidaan 

todeta varsinaisen migraation toteutuksen piiriin jääneen noin 690 henki-

löä. Heistä noin 95 henkilöä oli jollakin tavalla yhteydessä migraatiopro-

jektin sähköpostiin. Lukua vääristävät alun yhteydenottopyynnöt puheli-

mitse ja suoraan MTT:n ja Luken it-tuen tikettijärjestelmiin tulleet yhtey-

denotot, eli yhteydenottojen määrä oli todellisuudessa suurempi. 

 

Sähköpostien vaihtoa käytiin yhteensä 110 viestiketjussa. Viestiketjujen 

aiheet voidaan jakaa sisällön perusteella neljään kategoriaan: migrointiai-

kaan tai ajanvaraukseen liittyvät yhteydenotot, tiedustelut ja neuvonta 

migraation kulusta tai ohjeistuksesta, kysymykset muiden kuin henkilö-

kohtaisten koneiden migroinnista ja muut viestit. Muihin yhteydenottoihin 

on luokiteltu esimerkiksi poissaoloilmoitukset ja migraation sähköposti-

laatikkoon kuulumattomat viestit, jotka välitettiin suoraan it-tuen tikettijär-

jestelmään. 

 

Kuviosta 4 selviää yhteydenottojen sisältöjakauma verrattuna viestiketju-

jen määrään. Ajanvaraukseen liittyviä yhteydenottoja oli 45 %, ohjeistuk-

siin tai muuhun neuvontaan liittyviä 23 %, erikoistyöasemien migrointiin 

liittyviä 13 % ja muita yhteydenottoja 20 % kaikista viestiketjuista. Yh-

teydenotot olivat runsaimmillaan ensimmäisen migrointikuukauden aika-

na, jolloin projektin toteutusvaihe ja koordinointi haki vielä lopullista 

muotoaan ja parempia käytäntöjä. 

 

 

Kuvio 4. Migraation sähköpostiyhteydenottojen jakauma 

Käyttäjien kanssa käydyssä sähköpostinvaihdossa korostui toive migraati-

on etenemisen parempaan tiedotukseen. Käyttäjät kokivat, ettei migraation 
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etenemisestä tiedotettu riittävän tarkasti tai tarpeeksi näkyvästi MTT:n ja 

Luken intranet-sivustoilla. Esimerkiksi migraation porrastettua toteutusta-

paa ei mainittu migraatioon liittyvissä tiedotteissa. Migraatiokutsu lähetet-

tiin vain tietylle käyttäjäryhmälle kerrallaan ja monet käyttäjät olivat huo-

lissaan siitä, oliko ilman kutsua jääneet unohdettu migraation ulkopuolelle. 

Tämän seurauksena esimerkiksi tietyn henkilöryhmän keskustelutuokiossa 

saattoi käydä ilmi, että osa oli saanut migraatiokutsun ja osa ei - tämä ai-

heutti käyttäjissä hämmennystä ja epävarmuutta.  

 

Migraation parempi tiedotus olisi ollut tarkoituksenmukaisempaa ja käyt-

täjälähtöisempää. Säännöllinen tilanneinformaatio olisi poistanut epävar-

muutta ja pitänyt käyttäjät ajan tasalla migraation kulusta. Migraatiosta 

olisi ollut hyvä tiedottaa intranet-sivustoilla pelkästään migraatiota käsitte-

levillä uutisilla useammankin kerran, jotta tiedotteet eivät olisi hautautu-

neet muun uutisvirran sekaan vilkkaan fuusiovaiheen aikana. Tällä tavoin 

olisi otettu käyttäjät paremmin huomioon muutoksenhallinnan näkökul-

masta ja motivoitu koko henkilöstöä tarttumaan aktiivisemmin migraation 

toteutukseen. 

 

Toinen käyttäjiä vaivannut seikka oli migraation esivalmisteluohjeistus. 

Ohjeista toivottiin yksityiskohtaisempia. Esimerkiksi kannettavien palo-

muurin sammuttamiseen haluttiin tarkemmat ohjeet, koska se ei välttämät-

tä ollut käyttäjille entuudestaan tuttua. Ohjeisiin lisättiinkin step-by-step -

ohje palomuurin sammutukseen. Myös muita ohjeita tarkennettiin koko 

migraatioprojektin ajan käyttäjäpalautteen mukaan. Tärkeintä on, että oh-

jeistukset on kirjoitettu ammattisanastoa välttäen ja ytimekkäästi, mutta 

kuitenkin tarpeeksi yksityiskohtaisesti. 

 

Sähköposteihin vastaamisesta puuttui järjestelmällisyys. Tätä parannettiin 

migraatioprojektin loppuvaiheilla jakamalla saapuneet viestit eri kansioi-

hin, mikä esti esimerkiksi päällekkäiset vastaukset saman käyttäjän vies-

tiin. Sähköpostiyhteydenottojen ollessa vilkkaimmillaan saattoivat jotkin 

viestit jäädä vastaamatta kokonaan varsinkin silloin, kun kysymyksiä täy-

tyi pidempään selvittää. Ongelmaan olisi voinut auttaa sähköpostikansioi-

den teon ja jaon selkeytys. Jokaiselle ryhmän jäsenelle olisi voitu lisätä 

oma kansio tai jakaa viestit kategorioittain esimerkiksi ajanvaraukseen, 

avunpyyntöihin ja erikoistyöasemiin liittyviin yhteydenottoihin. 

 

Säännöllisemmät projektiryhmän palaverit olisivat mahdollistaneet järjes-

telmällisemmän ongelmakohtiin puuttumisen, parantaneet projektin kulun 

seurantaa ja tuoneet yhtenäisyyttä viestintään käyttäjien kanssa, koska yh-

teiset pelisäännöt olisivat olleet paremmin selvillä. Käyttäjien migraatio-

aikojen varaus oli varsinkin loppua kohden vähäistä, ja tähän ajoissa puut-

tumalla olisi tehostettu projektin saattamista päätökseen. Säännöllisempien 

kokousten yhteydessä olisi voitu kerätä migraatiossa esiintyneitä ongelmia 

ratkaisuineen esimerkiksi yhteen dokumenttiin migraation yhteiseen verk-

kokansioon. Näin koordinoija olisi osannut vastata migrointien teknisiin 

kysymyksiin tehokkaammin ja säästänyt siten migroijien työaikaa. 
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Loppujen lopuksi migraatioprojekti ja koordinoinnin toteutus voidaan kui-

tenkin todeta onnistuneeksi. Koordinointiin valitut ja käytetyt työvälineet 

olivat toimivia. Projektin päätavoite eli MTT:n henkilöstön ja henkilökoh-

taisten työasemien siirtäminen uudelle toimialueelle onnistui annetun aika-

taulun puitteissa, vaikka loppua kohden alkoikin olla kiire. Migraation ul-

kopuolelle jäi vain poissaolevien käyttäjien työasemat sekä alun perinkin 

migraatiosta pois luetut laboratorio- ja yhteiskäyttökoneet. Projektin jat-

kokehityksen kannalta erikoistyöasemista olisi kannattanut käynnistää heti 

varsinaisen migraatioprojektin jälkeen oma projekti, joka olisi keskittynyt 

koneiden mahdollisesti eriäviin migrointitarpeisiin. Näin olisi saatu opti-

moitua MTT:n työasemien siirto kokonaisuudessaan paremmin migraation 

piiriin. 
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8 POHDINTA 

Suurissa yritysfuusioissa työntekijät ovat kiireisiä ja kuormitettuja - fuusio 

luo ylimääräisiä työtehtäviä ja työnkuvat saattavat muuttua. Tällaisessa 

muutostilanteessa on erityisen tärkeää pyrkiä toteuttamaan tietotekniset 

fuusiomuutokset niin, ettei käyttäjän työaikaa tuhlaannu. Tietokone on 

käyttäjän peruspilari työtehtävien hoitoon, ja työasemalla työskentelyn on 

sujuttava muutosten jälkeen ongelmitta. Tietoteknisen ympäristön migraa-

tio on välttämätöntä, jotta palveluiden toiminta varmistetaan jatkossa. Il-

man migraatiota käyttäjät tulevat ennen pitkää kohtaamaan ongelmia työs-

sään yhtenemättömien ympäristöjen takia. 

 

Työn tärkeimmät johtopäätökset migraatioprosessin sujuvuuteen liittyen 

olivat käyttäjäystävällisten ajanvarausmetodien löytäminen, käyttäjäläh-

töinen tiedottaminen ja toimiva viestintä niin projektiryhmän sisällä kuin 

ulkopuolellakin. Migraatioprojektin onnistuminen riippui loppujen lopuksi 

eniten toimivasta migraatioprosessista ja käyttäjien motivaatiosta osallis-

tua projektin toteutukseen, koska ajanvarauksen teko annettiin käyttäjien 

vastuulle. Käyttäjien motivaatioon vaikutti tiedottaminen, ohjeistusten 

ymmärrettävyys ja avunsaanti ongelmatilanteiden sattuessa. Koordinointia 

tuki hyvien työvälineiden löytäminen ja migraatioprosessin kulun kehit-

täminen niin, että jokaisen osallisen roolit ja tehtävät oli selkeästi jaoteltu 

ja prosessin eteneminen oli suoraviivaista. 

 

Jos käyttäjien tarkempia kokemuksia migraatiosta olisi haluttu kartoittaa, 

olisi tarkoitusta varten voitu toteuttaa tutkimuskysely. Havainnoimalla 

migraation toteutusta ja viestintää saatiin kuitenkin riittävän hyvät pää-

kohdat kehitysehdotuksiksi, eikä erilliselle kyselylle nähty tarvetta. Työssä 

esitellyt migraatioprojektin toimintamallit on otettu käyttöön muiden Lu-

keen fuusioituneiden virastojen migraatioprojekteissa. Myös kehitysehdo-

tukset on otettu huomioon, ja projektien parantamiseksi on tehty tarvitta-

vat toimintatapojen muutokset. Vastaavissa muutostilanteissa olevat orga-

nisaatiot voivat saada työstä ideoita AD-migraation toteutuksen ja koor-

dinoinnin menetelmiin. 

 

Koen itseni onnekkaaksi, kun pääsin seuraamaan läheltä suurten organi-

saatioiden tietotekniikan fuusioitumista. Migraatioprojekti opetti paljon: 

sain tärkeää kokemusta projektityöskentelystä ja opin projektin suunnitte-

lun, kehityksen, toteutuksen ja koordinoinnin vaiheita. Oivalsin, kuinka 

tärkeä merkitys hyvällä muutoksenhallinnalla on projektin toteutuksessa. 

Harjaannuin tarkastelemaan projektiin liittyviä prosesseja asiantuntijan 

näkökulmasta ja kehittämään keinoja, joilla projektin kulkua voitaisiin pa-

rantaa. Voin hyödyntää kehittyneitä projektityöskentelytaitojani tulevai-

suuden työtehtävissä. 
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