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Opinnäytetyön aiheena oli 5S-menetelmän käyttöönotto Luvata Pori Oy:n tuotannos-

sa. Tutkimuksen lähtökohtana ja ongelmana oli siisteyden ja järjestyksen puute. Ta-

voitteena oli aikaansaada valittuun pilottikohteeseen toimivat, siistit ja turvalliset 

tuotantotilat sekä luoda järjestelmä, jonka avulla ylläpidetään saavutettu taso. Lisäksi 

tavoiteltiin hukan poistamista ja Luvatan Lean toimintatavan syventämistä. Projekti 

toteutettiin toimintatutkimuksena syksyn 2015 aikana. 

 

Tutkimuksen teoreettisessa osuudessa käsitellään 5S-menetelmää, joka on yksi Lean-

filosofian tärkeimmistä työkaluista. Teoreettinen viitekehys koostuu Leanistä ja sii-

hen liittyvistä työkaluista. Teoriaosuus pohjautuu pitkälti ammattikirjallisuuteen. 

 

Toiminnallisessa osuudessa sovellettiin valittuja teoreettisia malleja 5S-menetelmän 

käyttöönotossa. Teoriaosuuteen pohjautuen suunniteltiin ja aikataulutettiin 5S-

menetelmän vaiheiden kulku. Tämän jälkeen vaiheet toteutettiin valitussa pilottikoh-

teessa.  

 

Työ toteutettiin asetetun aikataulun puitteissa. Työn keskeisimmät tavoitteet toteu-

tuivat. Opinnäytetyön tuloksena 5S-menetelmä pilotoitiin Luvatan Engineering-

osastolle. Projektin eri vaiheissa suoritetut toimenpiteet dokumentoitiin tarkasti. Tu-

loksia arvioitiin vertaamalla ennen ja jälkeen valokuvia. Tällä tavalla havaittiin par-

haiten saavutetut muutokset työtilojen ja siisteyden osalta. 
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The purpose of this thesis was to implement the 5S method into Luvata Pori Oy's 

production. The basis of this research was to find a solution to the lack of cleanliness 

and order in the selected pilot area. The aim was to achieve functional, tidy and safe 

production facilities which would contribute to the elimination of waste. Based on 

the results, a further goal was to create a system for the maintenance of the level 

achieved, and also to deepen Luvata’s Lean approach. The project was accomplished 

as an action research in autumn 2015. 

 

The theoretical part of the study concerns the 5S method, which is one of the most 

important tools of the Lean philosophy. The theoretical framework consists of Lean 

and other tools related to it. The theoretical part is mostly based on professional liter-

ature. 

 

The functional part adapted the selected theoretical models for implementing the 5S 

method. Based on the theoretical framework, the 5S steps were planned and sched-

uled. Subsequently, the steps were implemented in the selected pilot area.  

 

The research was conducted according to schedule, and the main objectives were 

reached. As a result of the thesis, 5S method was piloted in Luvata's Engineering de-

partment. The actions in each stage of the project were documented with scrutinity. 

The results were evaluated by comparing the photographs taken before and after the 

project. This was the best way to detect the changes achieved concerning workspaces 

and cleanliness. 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Luvata Pori Oy. Työn tarkoituksena oli pilotoida 

5S-menetelmä valitussa pilottikohteessa ja aikaansaada turvalliset, siistit sekä toimi-

vat työtilat. Työn tavoitteena oli vähentää hukkaa ja saada työntekijät ymmärtämään 

menetelmän hyödyllisyys. Tehdasalueella käy usein asiakkaiden auditoijia sekä mui-

ta vierailijoita, joten tehtaan ilmeen tulee olla koko ajan hyvällä tasolla. 

 

Opinnäytetyö rajattiin koskemaan Kupariteollisuuspuiston rakennusta 23 ja siellä 

sijaitsevaa keskihallia. Tutkimusongelmana työssä oli siisteyden ja järjestyksen puu-

te, mikä pahimmillaan aiheuttaa työtapaturmia, reklamaatioita sekä tuotannon tehok-

kuuden laskua. Työtapaturmia saattaa aiheutua esimerkiksi likaisesta lattiasta tai 

epäkäytännöllisten työmenetelmien takia. Huonokuntoiset työvälineet ja puutteelli-

nen ohjeistus aiheuttavat reklamaatioita. Tuotannon tehokkuus laskee, mikäli työpis-

teet ovat sekaisin eikä toimivaa järjestystä ole suunniteltu. Toimeksiantajalla oli to-

dellinen tarve projektin suorittamiseen, sillä keskihallin työolosuhteet eivät olleet 

asianmukaisella tasolla. Tilanne oli kriittisessä vaiheessa, sillä suuria ongelmia ei 

vielä ollut aiheutunut, mutta keskihallin kunto oli jatkuvassa laskusuhdanteessa. 

 

Opinnäyte on toiminnallinen kehittämistyö, jonka tavoitteena on käytännön toimin-

nan opastaminen, ohjeistaminen sekä toiminnan järjestäminen. Raportti selventää 

miksi, miten ja mitä on tehty, sekä minkälaisia tuloksia on aikaansaatu ja millaisiin 

johtopäätöksiin on päädytty.  

2 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET  

2.1 Luvata Pori Oy 

Luvata lukeutuu maailman johtaviin yrityksiin metallituotteiden ja niihin liittyvien 

teknisten ratkaisujen tuottajana. Luvatan sovellutuksia käytetään muun muassa uu-

siutuvissa energioissa, kulutustuotteissa, terveydenhuollossa sekä ilmanvaihto- ja 

jäähdytinteollisuudessa. Luvata Group on perustettu vuonna 2005 Outokummun 
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myytyä kuparituoteliiketoimintansa. Luvata on kansainvälinen konserni, joka toimii 

18 maassa ja 37 tuotantolaitoksessa. Kaiken kaikkiaan yhtiössä työskentelee 6400 

henkilöä ja vuonna 2014 sen liikevaihto oli 1,57 miljardia euroa. Luvatan toimitus-

johtaja on John Peter Leesi. Luvata konserni on sijoitusyhtiö Nordic Capital Fundin 

omistuksessa ja se on jaettu kolmeen divisioonaan, jotka ovat lämmönvaihtimet, eri-

koistuotteet sekä putket. (Järvinen henkilökohtainen tiedonanto 4.11.2015.) 

 

Luvata Pori Oy on erikoistuote-divisioonaan kuuluva Luvata konsernin yksikkö, joka 

sijaitsee Porin Kupariteollisuuspuistossa. Se on yksi suurimmista työnantajista Porin 

seudulla työllistäen noin 330 henkilöä. Erikoistuotedivisioonan ja samalla Luvata 

Porin toimitusjohtaja on Jussi Helavirta. Yrityksen liikevaihto vuonna 2014 oli noin 

185 miljoonaa euroa. Suurimpia asiakkaita ovat ABB, Toyota, Siemens, Fujitsu, Hy-

undai, Ford ja Philips. Porissa tuotetaan muun muassa erilaisia tankoja, putkia ja pro-

fiileja, sekä kuparianodeja elektrolyyseihin, suprajohteita, onttoja kuparijohtimia 

(MRI-laitteisiin, generaattoreihin, induktiouuneihin, plasmantutkimuslaitteisiin), uu-

siutuvan energian sovelluksia sekä erikoisia metalliseoksia kuten zirkoniumkuparia. 

Porissa toimii myös kuparivalimo, joka suorittaa raaka-aineena olevaan kuparikato-

diin ensimmäisen prosessoinnin (Kuvio1). (Järvinen henkilökohtainen tiedonanto 

4.11.2015.) 

 
Kuvio 1. Luvata Porin tuotantokaavio raaka-aineiden hankinnasta toimitukseen asi-

akkaalle (Järvinen henkilökohtainen tiedonanto 4.11.2015). 

 

Luvata Porin tuotantoprosessi käynnistyy kuparikatodeista, jotka sulatetaan ja vale-

taan valulinjoilla. Valulinjoilla prosessoidut valmisteet toimitetaan eri muokkaamoil-

le, jotka valmistavat kuparituotteita asiakkaille. Muokkaamoissa kerätään kupariro-
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mua, joka lajitellaan tarkasti seoksen mukaan ja se toimii prosessissa kiertometallina. 

Kuparin ominaisuuksien vuoksi sen uusiokäyttö on mahdollista.  

2.2 Engineering-osasto 

Engineering-osastolla valmistetaan massiivisia kupariosakokonaisuuksia, kuten ma-

suunilaattoja sekä jäähdytyselementtejä. Osastolla valmistettavista tuotteista suurin 

osa suuntautuu kansainvälisille markkinoille. Asiakkaat ovat pääsääntöisesti melko 

suurikokoisia metallisulattoja. Engineering-osasto sijaitsee rakennuksessa 23, joka 

koostuu kolmesta laivasta. Yhdessä laivassa toimii pelkästään Engineering-osasto ja 

toisessa laivassa pelkästään Sunwire-osasto, missä valmistetaan aurinkokennojen vir-

rankeräysnauhaa. Keskilaiva eli keskihalli on jaettu molempien osastojen käyttöön. 

Toisessa päässä hallia sijaitsee Sunwire-osaston alkutuotanto ja toisessa päässä En-

gineering-osaston välivarasto. Engineeringin ja Sunwiren työntekijät ovat toistensa 

kanssa paljon tekemisissä ja osa henkilöstöstä jopa työskentelee molemmilla osas-

toilla. Välivarastossa hoidetaan pääosin tuotteiden pakkaaminen ja varastointi ennen 

lähetystä asiakkaalle. Joidenkin tuotteiden kohdalla suoritetaan myös viimeisteleviä 

toimenpiteitä. (Luvatan www-sivut 2015a.) 

2.3 Tavoitteet 

Tutkimuksen tavoitteena on 5S-menetelmän pilotointi rakennuksen 23 keskihallissa. 

Tarkoituksena on ottaa käyttöön 5S-menetelmä pilottikohteessa ja aikaansaada tur-

valliset, siistit ja toimivat työtilat sekä luoda järjestelmä, jonka avulla ylläpidetään 

saavutettu siisteys- ja järjestystaso. Tavoitteena on syventää Luvatan Lean toiminta-

tapaa 5S-menetelmän avulla, vähentää hukkaa ja saada työntekijät ymmärtämään 

menetelmän hyödyllisyys. Jokaisen työntekijän on ymmärrettävä, että 5S ja Lean ei-

vät ole vain kertaluontoinen siivousprojekti, vaan jatkuvan parantamisen väline. Lu-

vata Porin tehdasalueella käy usein vierailijoita sekä asiakkaiden auditoijia, jotka 

odottavat siisteyttä ja järjestystä ostamiensa tuotteiden tuotantotiloilta. 

 

Haastavuutta aiheuttavat keskihallin töiden projektiluontoisuus. Tämä tarkoittaa sitä, 

että työt saattavat erota huomattavasti toisistaan, eikä esimerkiksi yksiselitteisiä työ-



8 

ohjeita voida laatia. Projektin päävaiheet ovat pilottikohteen valinta, pilotoinnin 

suunnittelu, pilotointi ja tulosten arviointi. Päävaiheet sisältävät paljon alavaiheita. 

 

Työn tuloksena valitussa pilottikohteessa käyttöönotetaan 5S-menetelmä ja doku-

mentoidaan tarkasti tehdyt toimenpiteet. Saavutettuja tuloksia arvioidaan valokuvien 

muodossa, joiden avulla parhaiten havaitaan saavutetut muutokset työtilojen ja siis-

teyden osalta. Työssä käsitellään myös, mikä onnistui ja mitä olisi voitu tehdä toisin. 

2.4 Työn lähtökohdat 

Opinnäytetyö on kvalitatiivinen eli laadullinen työ. Osa aineistosta kerättiin yksilö-

haastatteluilla, jotka ohjasivat työn toteuttamistapaa. Työn tavoitteena oli pilotoida 

5S-menetelmä yhteen tuotannon osa-alueeseen. Tutkimusote on toiminnallinen tut-

kimus, jossa ensin suoritetaan työn toiminnallinen osuus ja sen jälkeen kirjallinen 

raportointi. Ensin suoritetaan kehittämishankkeena 5S-menetelmän käyttöönotto ja 

tämän jälkeen raportoidaan, miten käyttöönotto on suunniteltu, toteutettu ja arvioitu. 

(Airaksinen & Vilkka 2003, 65.)  

 

Työn lähtökohtana on aina tietoperusta eli viitekehys, jonka tarkoituksena on rajata 

tutkimusta ennen konkreettista aloittamista. Opinnäytetyön tarkoitus muodostuu vii-

tekehyksen mukaan. (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2007, 140.) Tämän opinnäyte-

työn teoreettinen viitekehys perustuu Lean toimintamalliin ja 5S-menetelmään (Ku-

vio 2). Lean ja TPS muodostavat viitekehyksen keskiön. Viisi pääperiaatetta tukevat 

Leaniä ja työkalujen avulla saadaan aikaan muutos. 5S-menetelmä on yksi näistä 

työkaluista ja se valikoitui käytettäväksi työkaluksi toimeksiantajan tahdosta. 
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Kuvio 2. Työn viitekehitys kaavion muodossa.  

 

Toiminnallisella opinnäytetyöllä tähdätään käytännön toiminnan opastamiseen, oh-

jeistukseen sekä toiminnan järjestämiseen ja järkeistämiseen (Airaksinen & Vilkka 

2003, 9). Toiminnallisen opinnäytetyön raportti selventää miksi, miten ja mitä on 

tehty, sekä minkälaisia tuloksia ja johtopäätöksiä on aikaansaatu kyseessä olevalla 

tavalla (Airaksinen & Vilkka 2003, 65). 

2.5 Rajaukset 

Rakennus 23 rajattiin aluksi kolmeen alueeseen, joista keskihalli valikoitui pilotti-

kohteeksi. Keskihallin pilotointi rajattiin koskemaan vain Engineeringin osaa. Sun-

wirelle kuuluva valssinpääty jätettiin projektin ulkopuolelle. Pilottikohde rajattiin 

pienempiin makroalueisiin, jotta suuren tilan hallinta olisi mahdollista. Päädyttiin 

myös siihen ratkaisuun, että pilottikohteen makroalueissa saatetaan eri aikaa toteuttaa 

5S:n käyttöönotto. 5S-menetelmän vaiheet limittyvät keskenään. Vaiheita ei kannata 

suorittaa täysin erikseen, sillä ne ovat toisistaan riippuvaisia. Aikataulu suunniteltiin 

joustavaksi, koska keskihallin työprojektit ovat vaihtelevia ja työntekijöitä on rajalli-

nen määrä.  
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5S-menetelmä on pilotoitu Sunwire-osastolle jo vuonna 2012, mutta melko huonoin 

tuloksin. Pilotoinnin toteutus osoittautui epäkäytännölliseksi ja projektimielessä to-

teutetuksi. Työntekijöiden mielestä opinnäytteen tekijä ei kuunnellut tarpeeksi heidän 

mielipiteitään vaan teki enimmäkseen oman mielensä mukaan. Sunwire-osaston ko-

nekanta on uusiutunut 5S-projektin toteutuksen jälkeen, mutta 5S:ää ei ole päivitetty 

sen mukaiseksi. 5S-menetelmän tulee olla yritykselle elämäntapa, jota ylläpidetään ja 

seurataan säännöllisesti. Parhaan tuloksen aikaansaamiseksi 5S:n pilotointi päätettiin 

suorittaa projektien taitekohdassa, jolloin keskihalli on mahdollisimman tyhjä val-

miista elementeistä. 

3 LEAN- TAPA TOIMIA 

3.1 Lean 

Lean-filosofiaa on tulkittu ajan saatossa hyvin monella tavalla. Leania voidaan käsi-

tellä muuttuvana toimintastrategiana, joka toteutuu, kun organisaatio parantaa vir-

taustehokkuuttaan jatkuvasti. Kyse on myös eri tavoista olla jatkuvasti kehittyvä or-

ganisaatio, jonka tavoitteena on oppia joka päivä jotain uutta. Usein Lean koetaan 

vain ryppäänä työkaluja, joita yritetään soveltaa tuotantoon. Leanin toteuttaminen on 

todellisuudessa matka, jonka määränpäätä ei näy. (Modig & Åhlström 2013, 151-

152.) 

 

Käsitteenä Lean production esiintyi ensimmäisen kerran John Krafcikin julkaisemas-

sa artikkelissa ”Lean-tuotantojärjestelmän riemuvoitto”, joka julkaistiin vuonna 

1988. Artikkelissaan Krafcik vertaili järeää ja haurasta autonvalmistajien tuotantojär-

jestelmää. Hauras-sanan ollessa negatiivissävytteinen, Krafcik nimesi järjestelmän 

Leaniksi. Hänen mukaansa huipputekniikka ja suurtuotanto eivät enää taanneet me-

nestystä, vaan myös Toyotan luomalla ainutlaatuisella lähestymistavalla voisi menes-

tyä. Ensimmäinen Leanista kirjoitettu kirja oli ”The Machine that changed the 

world”, jonka kirjoittivat Womack, Jones ja Roos. (Modig & Åhlström 2013, 78-79.) 

Lean-filosofia pohjautuu Toyotan autotehtaan kehittämään tuotantosysteemiin (To-

yota Production System). Lean ja TPS mielletään usein synonyymeiksi. Toyotan ul-

kopuolella käytetään pääsääntöisesti sanaa Lean. (Liker 2006, 15.) 
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Lean tavoittelee tuotannon täydellisyyttä pyrkien tuottamaan parasta mahdollista ar-

voa itselle sekä asiakkaille. Tavoitteena on kustannusten alentaminen, laatupoik-

keamien poistaminen, loputon tuotteiden monimuotoisuus sekä varastojen karsimi-

nen. Lean toimintamalli yhdistää massatuotannon ja käsintuottamisen hyvät puolet 

välttäen kuitenkin massatuotannon jäykkyyden ja käsintuottamisen suuret kustannuk-

set. Työntekijät ovat monitaitoisia jokaisella organisaation tasolla ja konekannasta 

tehdään monipuolinen, joustava sekä automatisoitu. Tällä taataan monipuolisten tuot-

teiden valmistaminen suurella volyymilla. Ryhmän jäsenet pyrkivät kehittymään jat-

kuvasti yksilönä ja soveltavat kerättyä ammattitaitoaan osana ryhmää. Ryhmätyötai-

dot korostuvat, sillä jokaisen ryhmän jäsenen ei tarvitse tietää kaikesta kaikkea, vaan 

yksilöiden ammattiosaamiset tukevat toisiaan. Verrattuna massatuotantoon Lean ku-

luttaa vain puolet henkilöstön panostuksesta, tuotantotilasta, investointikustannuksis-

ta sekä puolet suunnitteluajasta ja uuden tuotteen kehittämiseen käytetystä ajasta. Li-

säksi Leanilla pyritään puolet pienempään varastomäärään, joka vähentää laatupoik-

keamia ja tarjoaa mahdollisuuden tuottaa monipuolisia tuotteita. Lean tavoittelee ko-

ko tuotannon ja koko yrityksen tehokkuuden nostamista. (Womack, Jones & Roos 

1991, 13–14.) 

 

Lean pohjautuu viiteen pääperiaatteeseen, jotka ovat arvon määrittäminen, arvoket-

jun havainnollistaminen, virtautuksen luominen, imun mahdollistaminen ja täydelli-

syyteen pyrkiminen (Kuvio 3).  

 
Kuvio 3. Lean-filosofian viisi pääperiaatetta (Taghizadegan 2006, 68). 

 

Tuotteen arvon määrittämisellä pyritään kartoittamaan, mistä asiakas on valmis mak-

samaan tuotteessa ja mitkä ominaisuudet eivät ole niin tärkeitä. Arvon määrittäminen 

tapahtuu asiakasnäkökulmasta. Arvoketju määritetään, jotta pystytään havainnoi-
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maan ne prosessit, joista asiakkaan kokema arvo muodostuu. Lisäarvoa tuottamatto-

mat vaiheet karsitaan pois ja lisäarvoa tuottavia vaiheita tehostetaan. Virtautuksen 

tavoitteena on saada tavara kulkemaan pysähtymättä läpi koko tuotantoketjun. Mate-

riaalivirta on suunniteltava mahdollisimman selkeäksi ja lyhyeksi. Koneiden ja työ-

kalujen layout tulee suunnitella niin, että siirtomatkat ovat mahdollisimman lyhyitä. 

Imulla tarkoitetaan tuotteiden tai puolivalmisteiden valmistamista kulutuksen ja tar-

peen mukaan. Imua käytetään pääosin massatuotannossa, sillä asiakkaille räätälöity-

jen tuotteiden valmistusta ei voi ennakoida etukäteen. Täydellisyyteen pyrkimisellä 

tarkoitetaan esiintyvien ongelmien ratkaisemista ja ongelmien aiheuttajien tunnista-

mista. Poistamalla hukan aiheuttaja, voidaan tehtävä suorittaa laadukkaammin ja te-

hokkaammin kuin aiemmin. (Kouri 2009, 8-9.) 

3.2 Toyota Production System 

TPS:llä pyritään lisäarvoa tuottamattoman työn (Muda), epätasaisuuden (Mura) ja 

ihmisten sekä laitteiden ylikuormituksen (Muri) poistamiseen. Kaikki termit ovat yh-

tä tärkeitä, sillä vain yhden termin poistamiseen keskittyminen saattaa heikentää ko-

ko tuotantojärjestelmän toimintaa. Muda koostuu kahdeksasta hukkatyypistä, jotka 

käsitellään seuraavassa kappaleessa. Muri voidaan kuvata mudan vastakohdaksi, jos-

sa konetta tai työntekijää kuormitetaan yli kapasiteetin. Työntekijöiden ylikuormitus 

ilmenee läheltä piti –tilanteiden, sekä virheiden lisääntymisenä. Koneiden ylikuormi-

tus aiheuttaa vikoja ja samalla työn katkeamista, sillä aikaa kuluu vikojen paikanta-

miseen ja korjaamiseen. Mura on ylikuormituksen ja lisäarvoa tuottamattoman työn 

seuraus. Koneiden rikkoutumisen ja laatupoikkeamien vuoksi seuraa tuotantomäärien 

heilahtelua sekä tuotantoaikataulun epämääräisyyttä. Epätasaisuus tarkoittaa sitä, että 

välillä työtä on liian vähän ja välillä sitä on niin paljon, etteivät koneet ja ihmiset 

pysty sellaista määrää käsittelemään. Ihmiset, materiaali ja välineistö on oltava kor-

keamman tuotantotason saavuttamiseksi, vaikka keskimäärin tuotannon vaatimukset 

olisivatkin paljon pienemmät. (Liker 2006, 114.) 

 

Toyotan tuotantojärjestelmää kuvataan usein niin sanotulla talomallilla (Kuvio 4), 

jossa talon jokainen elementti on tärkeä pystyssä pysymisen suhteen ja elementit tu-

kevat toisiaan. Talon vahvuus perustuu siihen, että katto, tukipilarit ja kivijalka ovat 

kaikki kunnossa. 
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Kuvio 4. Toyotan tuotantojärjestelmää kuvaava talomalli (Liker 2006, 33).  

 

Toyotan tavan filosofia, vakaat ja standardoidut prosessit, visualinen johtaminen sekä 

Heijunka ovat talon kivijalka, jonka avulla talo pysyy vakaalla pohjalla. Heijunka 

tarkoittaa volyymin ja valikoiman suhteen tapahtuvaa tuotantoaikataulun tasapainot-

tamista, jolloin varastotasot pysyvät alhaisina ja järjestelmä vakaana. Järjestelmän 

keskipilarin ja samalla talon sydämen muodostavat ihmiset. Yhteiset päämäärät, yk-

simielinen päätöksenteko ja monialainen koulutus sitouttavat työntekijät yrityksen 

toimintaan. Jatkuvalla parantamisella ja hukan vähentämisellä työntekijöistä saadaan 

entistä motivoituneempia. Talon ulkopilareina toimivat JIT (juuri oikeaan aikaan) ja 

Jidoka. Juuri oikeaan aikaan tarkoittaa sitä, että valmistetaan tuotetta oikea määrä, 

oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Jidoka tarkoittaa sisäänrakennettua laatua, joka 

tuo virheet esiin ja estää virheen pääsyn seuraavaan vaiheeseen. Lopuksi talon katon 

muodostavat seuraavat päämäärät: matalimmat kustannukset, paras laatu, lyhyin lä-

pimenoaika, paras turvallisuus ja korkea moraali. (Liker 2006, 32.)  
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Toyotan toimintaperiaatteisiin lukeutuvat toiminnan pitkäjänteisyys, prosessien toi-

mivuus ja tuloksellisuus, ongelmien ratkaisu ja virheistä oppiminen sekä lisäarvon 

tuottaminen kehittämällä henkilöstöä ja yhteistyökumppaneita. Yrityksen menestyk-

sen taustalla on johtajuuden, tiimien ja kulttuurin kehittäminen jatkuvan parantami-

sen suuntaan. Toyotan strategia perustuu yhdenmukaisuuteen ja erinomaisuuteen jo-

kaisella osa-alueella. Henkilöstö saa järjestelmän toimimaan työskentelemällä, rat-

komalla ongelmia, kommunikoimalla ja kehittymällä yhdessä. Lean tarkoittaa siis 

suurta riippuvuutta henkilöstöstä, jolloin yksilöiden sitouttaminen korostuu. (Tuomi-

nen 2010a, 41.) 

3.3 Hukka 

Leanissä tuottavuutta ei paranneta työtahdin nopeuttamisella tai työmäärää lisäämäl-

lä, vaan hukkia tunnistamalla ja niiden aiheuttajia poistamalla. Hukalla tarkoitetaan 

kaikkia niitä toimintoja, jotka eivät nosta tuotteen arvoa. Hukat ainoastaan lisäävät 

tuotteen kustannuksia, eivätkä tuo mitään arvoa asiakkaalle. Työn tehokkuuden pe-

rustana voidaan pitää arvoa tuottavan työn maksimoimista ja hukkien poistamista. 

Lean-filosofia määrittelee kahdeksan erilaista hukan tyyppiä, jotka ovat: 

 Ylituotanto 

 Odottelu ja viivästykset 

 Tarpeeton kuljettaminen 

 Laatuvirheet 

 Tarpeettomat varastot 

 Ylikäsittely 

 Tarpeeton liike työskentelyssä 

 Käyttämättä jätetty työntekijän luovuus. (Kouri 2009, 10–11.) 
 

Ylituotantoa on kaikki sellainen valmistaminen, joka tapahtuu välittömän tarpeen 

lisäksi. Ylituotanto aiheuttaa suuria varastomääriä, mikä tekee hukan havaitsemisen 

vaikeaksi ja usein myös lieventää hukan tuotantoon aiheuttamia vaikutuksia. Raaka-

aineiden puutteet ja koneiden häiriöt lisäävät turhia viivästyksiä ja odottelua. Materi-

aalivirran tulisi olla suunniteltu niin sujuvasti, ettei tarpeetonta kuljettamista tuotan-

non vaiheiden välillä tapahtuisi. Laatuvirheiden myötä raaka-aineita kuluu ja kapasi-

teettia tuhlataan. Tämä johtaa asiakaskunnan tyytymättömyyteen ja yrityksen imagon 

huonontumiseen. Tarpeettomat varastot peittävät ongelmia ja aiheuttavat läpi-

menoaikojen kasvua. Tuotteen tulee vastata niitä ominaisuuksia, joita asiakas vaatii. 

Ylikäsittely tarkoittaa kaikkia niitä toimintoja, joita asiakas pitää merkityksettöminä 
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eikä siis ole valmis maksamaan niistä ylimääräistä. Turhat askeleet ja turhat liikkeet 

kuluttavat aikaa, mutta eivät nosta tuotteen arvoa. Työntekijän luovuus ilmenee hä-

nen jokapäiväisessä työssään. Luovuuden käyttämättä jättäminen saattaa aiheuttaa 

työntekijän motivaation laskua ja passivoitumista. Työtapojen kehittämiseen tulisi 

aina ottaa mukaan se henkilö, joka kyseistä työtä päivittäin tekee, sillä hän tietää par-

haiten, missä asioissa on kehitettävää. (Kouri 2009, 10–11.) 

 

Hukan poistamiseksi voidaan kuvata ja analysoida arvoketju. Tällöin tiedetään kaikki 

tuotteelle arvoa tuottavat sekä tuottamattomat arvovirran osat. Jatkuva kehittäminen 

ja asioiden parantaminen pienentävät hukkia. Siisteyden ja järjestyksen standardointi 

poistaa hukkaa, mikäli jokainen yksilö otetaan mukaan tavoitetason kehittämiseen ja 

sen ylläpitämiseen. Toimintastandardeilla oppiminen nopeutuu, kun jokaisella työ-

pisteellä on ohjeistus. Uudelle työpisteelle mennessään kuka tahansa osaa toimia oh-

jeiden mukaan, jolloin perehdyttämiseen kuluvaa hukkaa voidaan vähentää. Ehkäise-

vällä kunnossapidolla voidaan varmistaa jatkuva laitteiden toimivuus. Sinnikkyys 

asioiden kunnolla tekemiseen heti ensimmäisellä kerralla vähentää hukkaa huomat-

tavasti. Varastojen hallinnalla voidaan vähentää varastoinnin aiheuttamaa hukkaa ja 

esiintuoda tuotannon ongelmakohtia. (Tuominen 2010a, 85.) 

3.4 Luvata Production System 

Luvata Production System (LPS) on Luvatan kehittämä tuotantojärjestelmä, joka 

pohjautuu Lean filosofiaan. LPS:n osa-alueita ovat hukan tunnistaminen ja lisäarvoa 

tuottamattomien vaiheiden poistaminen, koneen kokonaistehokkuus eli OEE sekä 

suoritusjohtaminen. Luvatan visio korostaa yksilöiden kunnioittamista sekä kannus-

taa luovuuteen ja ammattitaidon kehittämiseen. (Tassara henkilökohtainen tiedonanto 

4.11.2015.) 

 

Yrityksen pääarvoihin lukeutuu kolme kohtaa, jotka ovat avoin mieli, intohimo tehdä 

tulosta ja lupausten pitäminen. Luvata etsii uusia keinoja parantaa asiakkaidensa tuo-

tantotehokkuutta ja keskittyy mitattavissa olevien tulosten aikaansaamiseen. Luvatan 

toimintastrategia (Kuvio 5) voidaan kiteyttää ”kumppanuuteen yli metallien” (part-

nership beyond metals). 
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Kuvio 5. Luvatan strategia kuvattuna talomallissa. (Järvinen henkilökohtainen tie-

donanto 4.11.2015.) 

 

Luvatan talomallin ulkoasu on melko samanlainen kuin Toyotan tuotantojärjestelmää 

kuvaava talomalli. Yritys pyrkii olemaan haluttu ratkaisujen toimittaja sekä haluttu 

työnantaja. Luvatan strategiatalon pohja muodostuu sitoutuneista ja motivoituneista 

työntekijöistä sekä yrityksen toiminnan erinomaisuudesta ja osaamisesta. Näitä ta-

voitteita tukevat innovaatioiden tekeminen, osuuden vahvistaminen nopeasti kasva-

villa markkinoilla sekä teknisten ja liiketoiminnallisten innovaatioiden kehittäminen 

yhdessä asiakkaiden kanssa. Kun mukaan lisätään vielä asiakkaiden tuotteiden ja tuo-

tantotehokkuuden kehittäminen sekä asiakkaiden sidotun pääoman vähentäminen, 

päädytään kumppanuuteen yli metallien. (Luvatan www-sivut 2015b.) 

3.5 5S-menetelmällä visuaalinen työpaikka 

Leanin yksi tärkeimmistä työkaluista on 5S-menetelmä. Monet uskovat 5S:n olevan 

vain jonkinlainen siivousprojekti, mutta todellisuudessa se on yrityksen ”elämänta-

pamuutos”. 5S-menetelmän vaiheet ovat sortteeraus, systematisointi, siivous, stan-

dardointi ja seuranta (Kuvio 6). 
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Kuvio 6. 5S:n vaiheet (Tassara 2015). 

 

Työtapaturmien riski pienenee, tuotannon tehokkuus kasvaa ja tuotteiden laatupoik-

keamia pystytään välttämään, kun työympäristö on järjestyksessä ja siisti. Materiaa-

livirtojen järjestäminen ja työtapojen standardointi nostavat työn tuottavuutta. Mene-

telmän avulla nostetaan työympäristön siisteys ja järjestys tietylle perustasolle ja seu-

rannan avulla saavutettua tasoa ylläpidetään. Menetelmän toteuttamisessa on otettava 

huomioon kaikki vaiheet ja suoritettava jokainen vaihe harkiten ja huolellisesti. 5S-

mentelmä tuo esiin tuotannossa esiintyvät hukat ja niiden aiheuttajat. Tuotannon jär-

jestys ja selkeys kohenee ja työviihtyvyys, työturvallisuus, tuotannon tehokkuus ja 

tuotteiden laatu paranevat. 5S on työkalu, jonka avulla näkyviä tuloksia saavutetaan 

melko nopeasti. (Tassara 2015.) 

3.5.1 Sortteeraus (Seiri, Sort) 

Menetelmän ensimmäinen vaihe on sortteeraus. Aluksi lajitellaan kohdealueen kaikki 

mahdollinen tavara sen käyttötarpeen mukaan. Tavarat luokitellaan poistettaviin, 

harvoin käytettyihin ja usein käytettäviin. (Kuvio 7).  
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Kuvio 7. Sortterausvaiheessa suoritettava tavaroiden lajittelu (Tassara 2015). 

 

Säästettäviä tavaroita ovat sellaiset, joita käytetään päivittäin ja ne ovat välttämättö-

miä tuotannon sujuvuuden kannalta. Säästettävän määrän on oltava myös järkevä, 

jottei varastohukkaa aiheudu. Luovutaan kaikista niistä esineistä, joita ei koskaan 

käytetä ja joita ei tarvita tuotannossa. Jaotellaan hylätyt tavarat ehjiin ja rikkinäisiin, 

jolloin ehjät tavarat voidaan hyödyntää esimerkiksi jollain toisella osastolla. Harvoin 

käytettävät tavarat varastoidaan sellaiseen paikkaan, josta ne tarvittaessa saa helposti, 

mutta ne eivät ole päivittäin käytettävien tavaroiden tiellä. Hyvä ohjenuora työnteki-

jälle sortteeraukseen on, että jos joutuu miettimään käyttötarkoitusta ja tarpeellisuut-

ta, niin tavara on todennäköisesti tarpeeton. Tärkeää on, että kaikki tarvikkeet on kul-

jetettava pois työpisteiltä, jotta yksikään esine ei jää huomioimatta. On pyrittävä sii-

hen, että tavaroita on ainoastaan tarpeellinen määrä. (Productivity Development 

Team 2000, 64.) 

3.5.2 Systematisointi (Seiton, Systemize) 

”Järjestä paikka kaikille ja kaikki paikalleen” on sanonta, joka kuvaa parhaiten me-

netelmän toista vaihetta. Tässä vaiheessa kaikki turha tavara on poistettu työpisteiltä 

ja tarvittavia uusia hankintoja on tehty. Tällaisia hankintoja ovat muun muassa uudet 

työkalut huonokuntoisten tilalle, puutteellisten työkalujen hankinta, joita on mietitty 

yhdessä työntekijöiden kanssa sortteeraus-vaiheessa sekä työkaluseinät ja säilytysjär-

jestelmät. Systematisoinnin perustana on se, että kaikki tavarat ovat sellaisilla pai-
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koilla, mistä kuka tahansa voi ne löytää. Tavarat on visuaalisesti nähtävillä, eivätkä 

piilossa kaappien saloissa. Merkitsemällä paikat ja esineet huomataan myös, mikäli 

jokin esine puuttuu omalta merkityltä paikaltaan. Näkyvyys, saatavuus, käytettävyys 

ja palauttamisen helppous ovat toisen vaiheen pääkohdat. Osien ja materiaalien han-

kinta on saatava mahdollisimman vaivattomaksi. (Productivity Development Team 

2000, 65.)  

 

Jokaiselle tavaralle ja esineelle tulee olla merkitty säilytyspaikka käyttötarpeen mu-

kaan. Tavaran käyttöaste määrää tavaran sijoittamispaikan. Jatkuvassa käytössä ole-

vat tavarat tulee sijoittaa olkapään ja kyynärpään väliselle korkeudelle, jotta työergo-

nomia paranee. Harvoin käytettävät tavarat tulee sijoittaa toisaalle, jotta ne eivät vie 

tilaa usein käytettäviltä tavaroilta. Samantyyliseen työhön käytettävät työkalut sekä 

tietyssä valmistusvaiheessa tarvittavat työkalut tulee sijoittaa omille alueilleen. 

(Tuominen 2010b, 38) 

3.5.3 Siivous (Seiso, Shine) 

Siivousvaiheessa työpisteet siivotaan sekä työkalut puhdistetaan ja samalla havain-

noidaan normaalista poikkeavat tilanteet, esimerkiksi jonkin koneen huolto- tai kor-

jaustarve. Lisäksi huomioidaan työturvallisuuteen ja työergonomiaan liittyviä seikko-

ja. Mikäli koneen ympäristö on likainen, ei koneen huoltotarvetta välttämättä huoma-

ta. Pilottikohde tarkastetaan ja siivotaan lakaisemalla lattiat, pyyhkimällä laitteet ja 

varmistamalla, että kaikki työpisteen tarvikkeet pysyvät siistissä kunnossa. Tarkastus 

on oleellinen osa tätä vaihetta. Työalueen ja tarvikkeiden tarkistus ehkäisee työympä-

ristön likaantumisen, laitteiden hajoamisen ja ympäristön saastumisen. Siistissä ym-

päristössä laatupoikkeamat ovat pienempiä, työturvallisuus lisääntyy ja motivaatio 

työntekoon on suurempi. (Productivity Development Team 2000, 66.) 

3.5.4 Standardointi (Seiketsu, Standardize) 

Neljännen vaiheen tarkoitus on siisteyden ja järjestyksen ylläpitäminen. Kolme en-

simmäistä vaihetta ovat niin sanottuja toteutusvaiheita ja neljäs vaihe luo tarvittavat 

standardit edellisten vaiheiden ylläpitämiselle. Suunnitellaan siivous- ja puhdistus-

toimenpiteet sekä liitetään 5S-tehtävät osaksi päivittäistä työskentelyä. Suunnitellaan 
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auditoinnit, joissa tulokset kirjataan ja raportoidaan kaikkien tietoon. Muodostetaan 

yhtenäiset säännöt koskien siisteyttä ja järjestystä, jotta jokainen tietää mitä tehdä, 

milloin ja millä tavalla. Luodaan siis viitteet ja ohjeet siitä, miten paikat ylläpidetään 

sellaisella tasolla kuin ne kolmen ensimmäisen vaiheen jälkeen ovat. Ohjeiden visu-

aalinen ilme tulee olla kunnossa, jotta säännöistä ei voi aiheutua epäselvyyksiä. Oh-

jeiden visuaalinen ilme luodaan asiallisilla ohjetauluilla, kylteillä ja väreillä. (Produc-

tivity Development Team 2000, 66.)  

 

Standardointivaiheen tuloksena kuka tahansa löytää työkalut ja muut tarvikkeet. Tä-

mä tarkoittaa myös sitä, että kuka tahansa voi ylläpitää järjestelmää, koska tavoiteta-

so on visuaalisesti esillä jokaisella työpisteellä. Tavoitteena asioiden standardoinnilla 

on, ettei tarvittaisi enää suuria siivousoperaatioita, koska kaikki paikat pidetään siis-

teinä säännöllisesti. Jokaisen työntekijän tulisi liittää 5S-standardit osaksi työnku-

vaansa, sillä siisteyden ja järjestyksen ylläpitäminen on kaikkien vastuulla. 5S ei ole 

työmäärän lisäämistä vaan sen hetkisen työmäärän tekemisen helpottamista. Standar-

doinnin työkaluja ovat esimerkiksi 5S-aikataulu sekä päivittäinen viiden minuutin 

5S-tarkastus. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen työpäivän päätteeksi varataan noin 

viisi minuuttia aikaa työalueen siistimiseen ja järjestykseen ylläpitoon. Rutiinien 

muodostaminen on erittäin tärkeää tämän vaiheen aikana. (Productivity Development 

Team 2000, 106.) 

3.5.5 Seuranta (Shitsuke, Sustain) 

Esimiehen merkitys korostuu, sillä hän vastaa ylläpitovaiheen onnistumisesta ja siitä, 

että auditoinnit suoritetaan tietyin väliajoin. Sitoutuminen, kannustus ja omalla esi-

merkillä johtaminen kuuluvat olennaisesti koko 5S-menetelmän perusedellytyksiin. 

Ennen seurantavaihetta on muodostettava rutiinit, jotka auttavat ylläpitämään oikeita 

toimintatapoja. Tarvittaessa ajan saatossa on nostettava auditointien vaatimustasoa, 

sekä muutettava niitä tarpeen mukaan. Itsekurin avulla muodostetaan standardoiduis-

ta ohjeista tapa. Esimiehet ja ylemmät toimihenkilötkin kannustavat positiivisesti 

työntekijöitä ylläpitämään saavutettua siisteys- ja järjestystasoa. Mainokset, tarkis-

tuslistat, oppaat ja 5S-taulut auttavat integroimaan 5S:n osaksi jokaista työpäivää. 

(Productivity Development Team 2000, 67.)  
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5S:n onnistuminen vaatii kommunikaatiota koko yrityksen henkilöstön ja osastojen 

välillä. Kommunikaation apuvälineitä ovat muun muassa 5S-palaverit ja 5S-taulut. 

5S palavereissa voidaan keskustella toiminnan tasosta ja epäselvyyksistä, mutta nii-

den kesto tulisi pitää kuitenkin kohtuullisena, jotta ne eivät kuormita liikaa henkilös-

tön työpäivää. Tämä on yksi keino henkilöstön osallistamiseksi toimintaan ja se aut-

taa myös rutiinien muodostamisessa. 5S-taulut taas tiedottavat ja esittelevät 5S-

menetelmään liittyviä asioita, jolloin työntekijöiden on helppo omaksua 5S sekä 

kaikkien ulkopuolisten henkilöiden on mahdollista nähdä toiminnan taso. Esimerkik-

si tehdasvierailijat näkevät 5S-taulusta vaivattomasti, miten kyseisellä tuotanto-

osastolla menee ja myös sen, että 5S-menetelmää ylipäänsä toteutetaan. (Productivity 

Development Team 2000, 106.) 

 

5S-menetelmän käyttöönotto yrityksen tuotannossa on muutos, joka on lähtenyt liik-

keelle siisteyden ja järjestyksen puutteesta. Johtamisen näkökulmasta muutoksen tar-

ve on tunnistettava ja hyväksyttävä riittävän laajasti organisaation joka tasolla. Muu-

tokseen ja kehittämiseen varattavat resurssit tulee olla tarkoin suunniteltu jo ennen 

muutoksen aloittamista. Muutos on vietävä kunnialla loppuun asti, jotta muutosjoh-

taminen on ollut onnistunutta. Muutosjohtamisen keskeisin tavoite on viedä muutos 

onnistuneesti läpi ja saada uusi toimintatapa vakiintumaan osaksi arjen työtä kaikilla 

organisaation tasoilla. (Tuominen 2010a, 121.) 

4 ALOITUSKYSELY 

4.1 Syyt kyselyn suorittamiseen 

Vuonna 2012 Luvata Pori Oy teetti opinnäytetyön, jonka aiheena oli 5S-mallin hyö-

dyntäminen Sunwire
TM

 tuotannossa. Työn tarkoituksena oli pilotoida 5S-menetelmä 

aurinkolankatuotantoon. (Patoranta-Lötjönen 2012, 3.) Työn toteutus oli paikoitellen 

puutteellinen, eikä voida sanoa, että 5S:ää ylläpidettäisiin enää tinalinjoilla. Tavarat 

ovat epäjärjestyksessä ja siisteystaso on melko vaihteleva. Kyselyn avulla pyrittiin 

selvittämään, miksi aiempi 5S-projekti ei ollut toimiva työntekijöiden näkökulmasta. 

Tulosten pohjalta saatiin myös kartoitettua työntekijöiden motivaatio projektia koh-

taan sekä tietotaso 5S-menetelmästä. 
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4.2 Kyselyn luominen 

Kyselyn on oltava sopivan mittainen kokonaisuus, jossa kysymykset ovat tarpeellisia 

selvitettävän asian kannalta. Lomakkeen ulkoasun tulee olla visuaalisesti miellyttä-

vän näköinen ja selkeä. Kysymysten pitää olla loogisesti etenevässä järjestyksessä. 

Vastausohjeiden kuuluu olla selkeät ja yksiselitteiset. Kysymysten on hyvä olla hen-

kilökohtaiseen muotoon aseteltu, sillä passiivi ei anna miellyttävää yleisvaikutelmaa 

vastaajalle. Vaikeat kysymykset kannattaa asettaa lomakkeen keskivaiheille ja helpot 

kysymykset taas lomakkeen alkuun. Väittämien on vastattava kysymyksiin oikealla 

tavalla. Hyvä kysely sisältää avoimia ja suljettuja kysymyksiä tilanteen mukaan. 

(Lahtinen & Isoviita 1998, 75.) 

 

5S-kysely suoritettiin pääosin kvalitatiivisella eli laadullisella tutkimuksella, jolloin 

tutkimustulokset pohjautuvat työntekijöiden mielipiteisiin (Lahtinen & Isoviita 1998, 

62). Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää työntekijöiden mielipide ja tietämys 5S-

menetelmästä sekä löytää syitä edellisen 5S-projektin toimimattomuuteen. Tarkoi-

tuksena oli kartoittaa työntekijöiden 5S tietotaso ja toisaalta varmistaa, että jokainen 

tietää 5S:n vaiheet. 

 

Kyselyyn vastaaminen tapahtui nimettömänä ja vastausten käsittely luottamukselli-

sesti. Kyselylomake (Liite 1) sisältää kolme viisiportaista asteikkoa. Ensimmäinen 

kohta sisältää väittämiä aiemmasta 5S-projektista, toisessa arvioidaan 5S:n vaikutus-

ta tiettyihin asioihin ja kolmannessa vastaajat arvioivat jokaisen 5S:n osa-alueen on-

nistumista aiemmassa projektissa. Näiden jälkeen on vielä kolme avointa kysymystä, 

joiden tarkoituksena on selvittää aiemmin toteutetun 5S-projektin positiiviset ja ne-

gatiiviset asiat sekä epäselvyydet menetelmään liittyen.  

 

Kyselyn vastaajajoukko muotoutui työntekijöiden työhistorian mukaan. Vastaaja-

joukko koostui työntekijöistä, jotka työskentelevät tinalinjoilla ja tuntevat 5S:n tä-

män hetkisen tilanteen. Lisäksi haastateltiin osaa niistä, jotka olivat olleet mukana 

toteuttamassa edellistä 5S-projektia. 
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4.3 Kyselyn suorittaminen 

Kysely suoritettiin paperilomakkeilla ja vastausmahdollisuus tarjottiin kaikille, jotka 

olivat tekemisissä aiemman 5S-projektin kanssa. Haastattelija oli tavoitettavissa 

haastattelutilanteessa, mikäli vastaajille ilmeni epäselvyyksiä kyselyn suhteen. Ai-

neiston kerääminen tapahtui 25.9. sekä 28.9. Sunwire-osaston taukotilassa, missä 

myös keskihallissa työskentelevät viettävät taukonsa. Kyseiset kaksi päivää valikoi-

tuivat, jotta kaikki halukkaat pääsivät vastaaman kyselyyn. 

4.4 Tulosten analysointi 

Lähes kaikki aiemassa 5S-projektissa mukana olleet ja tällä hetkellä tiloissa työsken-

televät ilmaisivat mielipiteensä. Vastauksia tuli kahdeksan ja tulokset olivat melko 

selkeitä. Suurimmat ongelmat koettiin siinä, ettei työntekijöitä kuunneltu tarpeeksi 

projektin edetessä. Lisäksi informaation puute koettiin suureksi ongelmaksi. 5S-

menetelmää pidettiin siivousprojektina, jossa tavaroita siirrellään paikasta toiseen ja 

maalaillaan lattioita. Uutta järjestystä ja siisteystasoa ei pidetty pysyvänä, vaan se 

koettiin hetkellisenä parannuksena. Työntekijät kaipasivat selkeitä pelisääntöjä ja 

vastuuhenkilöitä, mikä edesauttaisi seurannan onnistumista. Edellisessä projektissa 

siivous-vaiheeseen asti meni ihan mukavasti, mutta sen jälkeen ei ylläpitovaihetta 

kukaan enää seurannut.  

5 5S-MENETELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO 

5.1 Pilottikohteen valinta 

Pilottikohteeksi valikoitui keskihalli, sillä se oli huonoimmassa kunnossa kaikista 

rakennuksen 23 laivoista ja vaati eniten muutosta. Keskihallissa tavarat olivat usein 

kadoksissa, työolosuhteet olivat likaiset ja materiaalivirta oli monimutkainen. Tar-

vikkeet ja työkalut olivat usein saarroksissa suurten elementtien takana, jolloin ne 

olivat vaikeasti saavutettavissa (Kuva 1). 
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Kuva 1. Keskihalli ennen 5S:n käyttöönottoa 

 

Kuormalavahyllyllä oli paljon pieniä laatikoita, jotka olivat jääneet yli aiemmista 

projekteista. Projektin päätyttyä näitä tavaroita ei hävitetty, mutta laatikoita ei myös-

kään merkitty mitenkään. Näin ollen kukaan ei ollut ajan tasalla siitä, mitä tarvikkei-

ta varastossa oli. Uuteen projektiin tilattiin aina uusia tarvikkeita, vaikka edellisistä 

projekteista ylijääneitä tavaroita olisi ollut hyllyssä. Raksitelineessä nostovyöt olivat 

sekaisin tai ne lojuivat hallin lattialla. Työkaluvaunut ja tarvikehyllyt olivat saarrettu 

suurikokoisilla elementeillä. Keskihalliin oli kertynyt erilaisia apupöytiä, päättynei-

den projektien tavaroita sekä trukkilavalavapinoja, koska niille ei ollut määritelty 

omia paikkoja. 

 

Keskihalli on laaja alue, jota on vaikea hallita yhtenä kokonaisuutena, joten se jaet-

tiin pienempiin osioihin. Osioihin jakaminen aloitettiin esimiehen ja työntekijöiden 

kanssa keskustellen ottaen huomioon molempien osapuolten mielipiteet. Pääajatuk-

sena olivat työntekijöiden mainitsemat suuret ongelmakohdat, kuten tavaroiden saa-

tavuus ja epäselkeys. Keskustelun jälkeen opinnäytetyön tekijä jakoi hallin osioihin, 

jotka vaikuttivat hallittavan kokoisilta sekä tuotannon kannalta järkeviltä. Lopuksi 

varmistettiin vielä työntekijöiltä ja esimieheltä, että tällainen jaottelu on käytännölli-

nen myös heidän mielestään.  

 

Selkeää aluejakoa ei aiemmin ollut, eikä työpisteiden rajoja oltu määritelty miten-

kään. Materiaalin virtausta keskihallissa ei ollut suunniteltu tarkasti, joten tavarat jä-

tettiin sinne, missä tilaa sattui olemaan. Tämä tuotti ongelmia, koska monet eri tahot 

toivat materiaalia halliin. Usein kävi myös niin, että vain yksi henkilö oli tietoinen 

jostain lähtevästä tavarasta, kun kuljetusliike tuli noutamaan toimitusta. Materiaalin 

virtauksen ongelmat haittasivat myös kuljetusliikkeiden toimintaa. Materiaali liikkui 



25 

lähinnä sinne, missä tilaa oli ja missä mahduttiin tekemään tarvittavia asioita. Keski-

hallin ongelmana olivat myös huonokuntoiset työkalut, jätteet sekä tarpeettomat ro-

mukasat ja lavapinot.  

5.2 Ennen projektin aloittamista 

Hyvän toteutussuunnitelman tekeminen on tärkeää projektin onnistumisen kannalta. 

Tarkasti suunnitellut vaiheet ja niihin sovellettu aikataulu takaavat sen, että projekti 

pysyy aikataulussa. Jokaisessa projektin vaiheessa on hyvä kartoittaa erikseen niitä 

tarpeita, työkaluja ja toimintoja, mitä kukin vaihe vaatii. Lisäksi on otettava huomi-

oon, miten kauan hankintaprosessi kestää ja millaiset toimitusajat tuotteilla on. Käyt-

töönoton vaiheista laadittiin GANTT-kaavio (Liite 2), jonka avulla konkreettisesti 

voitiin havaita, mitä milloinkin tehtäisiin. Käyttöönoton vaiheet limittyivät keske-

nään ja vaiheiden suorittamiseen varattiin melko paljon aikaa. Tämä johtui muun 

muassa tuotannollisista paineista sekä työntekijöiden rajoitetusta mahdollisuudesta 

osallistua 5S-projektin toteuttamiseen. 

 

Informaatio ja koulutus ovat projektin onnistumisen kannalta avainasemassa. Aloi-

tuskyselyllä selvitettiin, millaisella tasolla työntekijöiden 5S-tietämys on ja pyrittiin 

rohkaisemaan epäselvyyksien esiintuontia. Tietämys 5S-menetelmästä oli alusta al-

kaen hyvällä tasolla, joten erityisiä koulutustilaisuuksia ei järjestetty. Tasaisesti läpi 

projektin kerrattiin tavoitteita ja sen hetkisiä saavutuksia. Lisäksi keskusteltiin pro-

jektin seuraavista vaiheista ja aikataulussa pysymisestä.  

 

5S-menetelmän pilotoinnin projektinvetäjänä toimi opinnäytetyön tekijä. Ulkopuoli-

nen ja neutraali henkilö saa usein tuotua tehokkaammin esiin ihmisten näkemykset ja 

odotukset kuin omassa organisaatiossa toimiva henkilö. Ohjaaminen projektin aikana 

ei pelkästään riitä, vaan on varmistettava, että 5S-menetelmä on tuttu ja sisäistetty 

oikein. Projektinvetäjän tehtävänä oli ohjata ja helpottaa työntekijöiden työskentelyä 

menetelmän käyttöönoton aikana. Työntekijöiden itseluottamus parani ja motivaatio 

suorittamiseen kasvoi, kun he tunsivat olevansa tuettuja. Heiltä kysyttiin ideoita, tar-

jottiin mahdollisuus kehittymiseen ja tunnustettiin hyvin suoritettu työ. Positiivisen 

palautteen antaminen kannusti seuraavan työtehtävän suorittamiseen entistä parem-



26 

min. Tavoitteiden kertaaminen, projektin suunnan säilyttäminen ja sitoutuneisuus 

veivät projektia sulavasti eteenpäin.  

5.3 Tuotantohallin siivoaminen 

Tuotantohallin siivoaminen oli erittäin tärkeää tehdä ensimmäisenä, sillä hallissa oli 

aiemmin suoritettu muuraustehtäviä. Tästä syystä hallissa oli paljon pölyä joka pai-

kassa. Koko hallin siivoamisen mahdollisti myös se, että keskeneräisiä projekteja ei 

ollut sillä hetkellä, eli halli oli lähes tyhjä. Jäljelle jääneiden tavaroiden raivaus teh-

tiin ennen koneellista tehopesua, koska lattia oli saatava tyhjäksi siivousta varten. 

Sortteerausta suoritettiin siirtämällä kaikki irtonainen tavara tietylle alueelle ja rikki-

näiset sekä turhat tavarat hävitettiin.  

 

5S-menetelmä on joustava työkalu ja vaiheet voivat limittyä keskenään. Jos jokin 

vaihe jää tekemättä, ei projektin lopputulos ole paras mahdollinen. Vaiheita voidaan 

kuitenkin suorittaa siinä järjestyksessä, kun on tilanteeseen ja pilotoitavaan kohtee-

seen sopivaa.  

 

Keskihalli on niin suuri kokonaisuus, että sen jakaminen pienempiin alueisiin ja kes-

kittyminen yhteen alueeseen kerrallaan oli välttämätöntä. Siivous jaettiin kahteen 

vaiheeseen, sillä ensin oli tehtävä suursiivous koko halliin. Työkalujen ja yksittäisten 

työalueiden siivoamista jatkettiin vasta systematisointivaiheen jälkeen. Kuvassa 2 

nähdään, millaisessa kunnossa keksihalli oli ennen 5S-projektin aloittamista ja siivo-

uksen jälkeen. 

 
Kuva 2. Keskihalli ennen ja jälkeen siivouksen.  
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Hallissa oli aluksi paljon vanhoista projekteista jääneitä tarvikkeita ja lähdössä olevia 

valmiita tuotteita, joista vain yksi henkilö oli tietoinen. Hallissa meneillään ollut iso 

projekti saatettiin päätökseen ja kaikki ylimääräinen vietiin pois. Sellaiset tavarat joi-

den käyttötarkoitus oli epäselvää tai jotka olivat lähtevää tavaraa, sijoitettiin yhteen 

paikkaan. Hallissa suoritettiin myös koneellinen tehopesu ja pienet reiät lattiassa kor-

jattiin. 

5.4 Tavaroiden lajittelu 

Tavaroiden lajitteluun kului aikaa kaiken kaikkiaan noin kolme viikkoa. Tämä johtui 

siitä, että työntekijät olivat usein sidottuja työtehtäviinsä ja tuotantoon, jolloin ei ollut 

mahdollista panostaa kovalla paineella 5S:n käyttöönottoon. Tavaroiden lajittelua 

suoritettiin aina silloin kun oli mahdollista. Tavaraa oli niin paljon, että tilan löytä-

minen vei huomattavan kauan aikaa. Tavaroiden järjestelyssä olivat mukana lähes 

kaikki työntekijät sekä toimihenkilöt. Ajoittain oli huomattavissa joidenkin toimi-

henkilöiden epätietoisuus 5S-menetelmän periaatteista, sillä ylimääräisen tavaran 

poisheittäminen oli paikoitellen hankalaa. Tavaroiden poisheittämistä pidettiin vii-

meisenä vaihtoehtona, vaikka sillä hetkellä ei mitään käyttötarkoitusta tavaralle kek-

sittykään. Työntekijät hävittivät rohkeammin turhaa tavaraa. Ongelmaksi muotoutui-

vat keskihallissa sijaitsevat spesifioidut tavarat, joiden vuoksi sortteeraukseen vaadit-

tiin niin monta henkilöä. Kaikki tavarat kuitenkin läpikäytiin ja niiden uudelleensi-

joittelusta päästiin yhteisymmärrykseen. Kaikki hyllyt ja kaapit tyhjennettiin trukki-

lavoille (Kuva 3), joista jokainen tavara ja työkalu sortteerattiin. 

 
Kuva 3. Sortteerauspisteelle koottiin kaikki tavarat, jotta ne olisi helppo läpikäydä. 
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Tavarat lajiteltiin romuksi, päivittäisiin käyttötavaroihin, harvoin käytettäviin tarvik-

keisiin sekä epäselviin tavaroihin. Turhat artikkelit hävitettiin ja kaikki tarpeellinen 

sijoitettiin uudelleen hyllyihin. Lisäksi sellaiset kiinnitystarvikkeet, joita ei keskihal-

lin töissä tarvita, annettiin kunnossapidolle. Jokainen tarpeellinen tavara paikoitettiin 

sen käyttötarkoitukseen sopivalle alueelle, jotta se olisi seuraavassa vaiheessa helppo 

merkitä ja sijoittaa sopivalle paikalle.  

5.5 Tavaroiden järjestely 

Tehdasalueen palopäällikön kanssa suoritettiin turvallisuuskävely. Hänen kanssaan 

tarkastettiin sammutusvälineistön riittävyys, merkintöjen oikeellisuus, sekä oikeaop-

piset asennusvaatimukset. Keskihalliin päädyttiin lisäämään kolme hiilidioksidisam-

mutinta. Yhden sammuttimen todettiin olevan väärin asennettu, joten se asennettiin 

seinälle määräysten mukaisesti. Lisäksi maalattiin jokaisen sammuttimen taustat kel-

taisiksi ja asennettiin vaadittavat merkinnät. Kuvassa 4 on sammutin, jota ei ollut 

asiallisesti sijoitettu ja jonka eteen oli kertynyt ylimääräistä tavaraa niin, että kulku 

sen luokse oli estynyt. 

 

Kuva 4. Eräs palosammutin ennen ja jälkeen 5S:n.  

 

Seinällä oleva kirkkaanpunainen läiskä maalattiin harmaaksi, jotta keltainen väri 

erottuisi paremmin. Lisäksi ylimääräiset tavarat siirrettiin pois sammuttimen edestä 

ja vapaaksi jätettävä alue teipattiin punaisella lattianmerkintäteipillä. Palopäällikön 
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kanssa keskusteltiin myös ensiaputarvikkeista ja havaittiin, ettei ensiapupisteiden 

tarvikkeita tarkasteta säännöllisesti. Eräs työntekijä ilmoittautui vapaaehtoiseksi jat-

kossa tarkastamaan ja huolehtimaan ensiaputarvikkeiden kunnosta sekä ajantasaisuu-

desta. 

 

Lattioiden maalauksella merkittiin vapaaksi jätettävät alueet, kuten palopostien edus-

tat ja hätäpoistumisteiden kulkuväylät. Vaiheeseen käytettiin aikaa tarvittava määrä, 

jotta tavaroille löydettiin paras ja mahdollisimman käytännöllinen paikka. Työnteki-

jöiden päätettäväksi jäi, mitä työkaluja tarvitaan eri projekteihin ja mitä työkaluja 

hyödynnetään vakituisesti keskihallin toiminnoissa. Kiinnitystarvikkeiden lajittelun 

hoiti pääasiassa opinnäytetyön tekijä. Tarpeettomia ruuveja heitettiin pois ja epävar-

moissa tilanteissa konsultoitiin muita henkilöitä. 

 

Keskihalliin muodostettiin selkeä layout (Kuvio 8) niin, että materiaalivirta olisi 

mahdollisimman jouhevaa. Lisäksi uusia kulkuväyliä muodostettiin tarvittaville pai-

koille.   

 
Kuvio 8. Pilottikohteen layoutsuunnitelma, johon on määritelty alueet eri väreillä 

sekä uudet kulkuväylät punaisella.  

 

Aiemmin selkeää aluejakoa ei oltu määritetty. Uuden layoutin myötä keskihalli jaet-

tiin lähtevän tavaran alueeksi, jätealueeksi, tarkistuspaikaksi, tarvikepaikaksi ja pak-

kauspaikaksi. Uuden layoutin suunnittelussa huomioitavaa oli, että tuotteiden siirtä-

minen suoritetaan aina joko nosturilla tai trukilla. Suunnittelu tapahtui yhdessä tuo-

tannon työntekijöiden, projekti-insinöörien sekä tuotannon esimiehen kanssa. Kaik-

kien mielipiteiden kuulemisen jälkeen opinnäytetyön tekijä suunnitteli layoutin raa-

kaversion, joka esiteltiin kaikille osapuolille ja pyydettiin kommentteja. Tarvittavia 

LÄHTEVÄT UUSI KULKUVÄYLÄ TARVIKKEET 

JÄTE 
TARKASTUS 

POISTETTAVA KONE 
PAKKAUS UUSI KULKUVÄYLÄ 
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muutoksia suoritettiin, minkä jälkeen uusi, kaikkia tyydyttävä layout saatiin suunni-

teltua.  

 

Mustalla rajattu alue on Sunwire-osaston vanha kone, jonka purkaminen tapahtuu 

vuoden 2015 loppuun mennessä. Tämä tila vapautuu Engineering-osaston käyttöön 

ja siinä säilytetään jatkossa pakkaukseen meneviä elementtejä. Jätealueen siisteys- ja 

järjestystaso oli moitteettomalla tasolla jo ennen projektin aloittamista, joten muu-

toksia jätealueen toimintaan ei tarvinnut tehdä. Punaisella merkityt uudet kulkuväylät 

tehtiin, jotta kaikkialle olisi esteetön pääsy. Sunwiren tuotantolinjan ja keskihallin 

välillä on vain sermejä, jotka erottavat alueet toisistaan. Tuotantolinjalla esiintyi on-

gelma, sillä altaanvaihtotilanteessa ei ollut tarpeeksi tilaa, mikä vaikutti altaiden nos-

tojen turvallisuuteen sekä altaiden herkkien osien ehjänä pysymiseen (Kuva 5).  

 
Kuva 5. Tuotantolinjan altaanvaihtopaikalle ei ollut selkeää kulkuväylää. 

 

Helpoin tapa vaihtaa allas on kuljettaa uusi allas trukilla keskihallin puolelta tuotan-

tolinjan taakse. Tämä vaihtoehto oli aiemmin mahdollinen harvoin, sillä keskihalli 

oli tarkoitettu vain varastoinnille, eikä kulkuväylää altaalle ollut. Työntekijöiden 

mielipiteiden kuulemisen jälkeen ja tuotannon esimiehen hyväksyttyä ajatuksen, 

päädyttiin poistamaan yksi sermi tuotantolinjan ja keskihallin väliltä sekä merkitse-

mään kulkuväylä keskihallin keskikäytävältä tuotantolinjalle asti. Kulkuväylä mer-

kittiin keltaisella lattianmerkintäteipillä ja siitä tehtiin Sunwiren sähkötrukin levyi-

nen. Sermi siirrettiin rakennuksen toiseen laivaan, jossa sille oli jo valmiina uusi 

käyttötarkoitus. Sermin siirtäminen lisäsi altaanvaihtoon tarkoitettua tilaa. Alue mer-

kittiin punaisella lattianmerkintäteipillä, joka osoittaa vapaaksi jätettävän alueen. Li-

säksi alue rajattiin ketjuilla, jotta se varmasti pidettäisiin vapaana.  
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5.5.1 Tarvikepaikka 

Tarvikepaikaksi valittiin alue, jossa aiemmin säilytettiin Sunwiren lähtevien tavaroi-

den pakkaustarvikkeita. Tämä alue oli epäjärjestyksessä, sillä siihen kerääntyi paljon 

turhaa tavaraa. Pakkausmateriaalit siirrettiin Sunwiren työntekijöille loogisempaan 

paikkaan, jossa ne ovat lähempänä valmiita tuotteita (Kuva 6).  

 

Kuva 6. Sunwiren pakkaustarvikkeet uudella paikallaan.  

 

Sunwiren pakkaustarvikkeille suunniteltiin täysin uusi paikka tuotantolinjojen taka-

na, joka aiemmin oli ollut lähes tyhjillään. Paikalla aiemmin olleet tavarat siirrettiin 

kuormalavahyllyyn ja merkattiin asianmukaisesti. Pakkaustarvikkeille tehtiin keltai-

sella teipillä omat alueet ja ne merkittiin tarratulostimella. Pakkaustarvikkeet vievät 

nyt myös vähemmän tilaa, kun ne on järjestelty ja merkitty hyvin. Vanhan pakkaus-

paikan tilalle suunniteltiin tarvikepaikka (Kuva 7), jonne sijoitettiin kaikki keskihal-

lin varaosat, työkalut ja muut tarvikkeet. 

 
Kuva 7. Sunwiren pakkauspaikan muuttaminen Engineeringin tarvikepaikaksi. 
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Olemassa olevia hyllyjä ja työkalukaappeja hyödynnettiin mahdollisimman kattavasti 

ja uusien säilytysjärjestelmien hankkimista pyrittiin välttämään. Aiemmin koettiin 

ongelmaksi säilytysjärjestelmien sijaitseminen seinien läheisyydessä. Tämä hanka-

loitti tarvikkeiden ja työkalujen saatavuutta, koska niiden eteen tuotiin suurikokoisia 

elementtejä säilytykseen. Keskitetyllä tarvikealueella pyrittiin siihen, että työkalut ja 

tarvikkeet ovat selkeästi hallin yhdessä osassa, jolloin ne on helppo löytää ja ne ovat 

helposti saatavilla. Suurimmat hankinnat tarvikealueelle olivat kuormalavahyllyt, 

joiden ansiosta tilankäyttöä saatiin laajennettua ylöspäin. Kuormalavahyllyihin asen-

nettiin tarvittavat suojavarusteet, kuten törmäyssuojat ja takasuojaverkot. 

 

Työkaluvaunut eivät olleet aiemmin käytössä muuten kuin säilytystilana. Kuvasta 8 

ilmenee, että vaunuun oli kertynyt kaikenlaista tavaraa, mitä ollut mitenkään järjes-

tetty tai merkitty. Vaunut olivat kaiken lisäksi saarrettu elementeillä. Vaunujen hyö-

dyntäminen työnteossa ei ollut mahdollista, koska niitä ei pystynyt liikuttamaan. 

 
Kuva 8. Työkaluvaunu ennen ja jälkeen 5S:n.    

 

5S:n myötä otettiin käyttöön kaksi työkaluvaunua. Toinen oli keskihallissa jo val-

miiksi ja toinen oli ollut käyttämättömänä rakennuksen 23 toisessa laivassa. Vaunuil-

le maalattiin lattiaan omat paikat keltaisella maalilla, sijoiteltiin työkalut ja tarvikkeet 

omille paikoilleen sekä merkittiin ne tarratulostimella. Lisäksi vaunut numeroitiin ja 

keltaisiin ruutuihin tehtiin merkinnät, jotta jatkossa tiedetään vaunujen paikat.  
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Laatikkohyllyssä oli jo aiemmin jotain merkintöjä (Kuva 9). Merkinnät eivät pitäneet 

paikkansa, sillä joissain laatikoissa oli sekalaisia ja joissain oli vääränkokoisia kiinni-

tystarvikkeita. Osassa laatikoista ei ollut lainkaan merkintöjä. Hyllyn kulmalla roik-

kui nostoapuväline, alla oli jokin sekalainen laatikko ja rojua sekä hyllyn edessä säi-

lytettiin elementtejä. 

 
Kuva 9. Laatikkohylly ennen ja jälkeen 5S:n.  

 

5S:n myötä laatikkohyllylle merkittiin oma paikka tarvikealueelta ja tehtiin kartoitus 

siitä, mitä kokoja hyllyyn kannattaa laittaa. Yleisimmin käytetyt koot sijoitettiin laa-

tikkohyllyyn ja harvemmin käytetyt koot asetettiin kaksipuoleiseen laatikkohyllyyn, 

joka oli aiemmin ollut käyttämättömänä rakennuksen toisessa laivassa. Laatikoihin 

tehtiin yleisetiketti (Kuva 10), josta ilmenee kiinnitystarvikkeen koko, materiaali, 

DIN-koodi, piirros sekä nimitys englanniksi.  

 
Kuva 10. Kiinnitystarvikelaatikon etiketti 
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Nimike kirjoitettiin etikettiin englanniksi, koska teknisissä piirustuksissa ne ovat 

englanniksi. Loput laatikot merkittiin tarratulostimella tyhjiksi laatikoiksi, jotta nii-

hin ei laitettaisi mitään ylimääräistä. 

5.5.2 Pakkauspaikka 

Pakkauspaikaksi nimettiin alue, jossa yleensä pakataan valmiita tuotteita. Pakkaus-

paikka ei ollut aiemmin rajattu mitenkään, minkä vuoksi alue oli sekainen ja siellä oli 

paljon pakkauspaikalle kuulumatonta tavaraa. Pakkauspaikalta karsittiin kaikki tar-

peettomat tavarat pois ja sinne lisättiin hiilidioksidisammutin (Kuva 11). 

 
Kuva 11. Pakkauspaikka ennen ja jälkeen 5S:n. 

 

Pakkauspaikalla ollut pientavarahylly siirrettiin tarvikepaikalle. Sammuttimen paikka 

merkittiin maalaamalla pylväs keltaisella maalilla, kiinnittämällä tarvittavat opasteet 

seinään ja teippaamalla lattiaan tyhjäksi jätettävä alue punaisella lattianmerkintätei-

pillä. Hitsaussermit, siivoustarvikkeet ja kertakäyttöiset nostoliinat erotettiin toisis-

taan keltaisella teipillä. Myös lautaniput merkattiin omaksi alueekseen. Lautanippu-

jen ja muiden tarvikkeiden välille muodostui kulkuväylä, jota pitkin pääsee kulke-

maan pakkauspaikalle. Sahanpurua, puun kappaleita ja nostoliinoja oli kertynyt pak-

kauspaikalle suuri määrä (Kuva 12). 
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Kuva 12. Pakkauspaikka ennen ja jälkeen 5S:n. 

 

Sahan ympäristö puhdistettiin sahanpurusta ja lattialla lojuneet jatkojohdot kerittiin 

telineeseen. Tavallisen paineilmaletkun tilalle asennettiin automaattisesti kelautuva 

letkuteline. Pakkaustarvikekaapissa oli tarratulostimella tehtyjä vanhoja merkintöjä, 

joista yksikään ei pitänyt paikkansa. Kaappi on ollut jossain toisessa käyttötarkoituk-

sessa ennen pakkauspaikalle siirtämistä ja merkintöjä ei ollut päivitetty. Kaapissa 

olevat tavarat käytiin tarkasti läpi. Ainoastaan pakkauspaikalle olennaiset tavarat jä-

tettiin kaappiin säilytykseen ja niille merkittiin oma paikka. Pakkauspaikalle ei joh-

tanut aiemmin mitään kulkureittiä, jolloin esimerkiksi puujätekipperin tyhjentäminen 

oli välillä mahdotonta. Sahan luo pääseminen oli hankalaa, koska sen eteen oli tuotu 

pakattavia elementtejä. Kipperille merkittiin oma paikka ja sen luokse tehtiin hallin 

sähkötrukin levyinen kulkuväylä, jotta tyhjentäminen on mahdollista milloin vain. 

5.5.3 Lähtevän tavaran alue 

Lähtevän tavaran alueen muodostaminen osoittautui hankalaksi, sillä kooltaan lähte-

vät tavarat vaihtelevat suuresti. Joskus saattaa olla, että tavara mahtuu yhdelle trukki-

lavalle, mutta joskus lavoja saattaa lähteä yhdelle asiakkaalle yli sata. Lähtevän tava-

ran alueen tuleekin olla tästä syystä säädeltävä, eikä tarkkoja rajoja alueelle voi esi-

merkiksi maalata. Asia ratkaistiin siirreltävillä (Kuva 13) tolpilla, joilla alue pysty-

tään rajaamaan. 
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Kuva 13. Siirrettävät tolpat rajaavat lähtevät tavarat omalle alueelleen.  

 

Tolppia siirretään aina sen mukaan, millainen lähtevän tavaran tarvitsema tila on. 

Lähtevä tavara ja tilaukset ovat usein hyvinkin erikokoisia, joten alue ei voi olla tar-

koin rajattu. Mikäli tavaraa lähtee paljon, tila voi loppua kesken. Mikäli taas tavaraa 

lähtee vain pieniä määriä, on lähtevälle tavaralle tarkoitettu alue liian suuri ja se vie 

turhaan hallin lattiakapasiteettia. Alue sijoitettiin Engineering alueen reunalle, mistä 

on lyhin matka lastausovelle. 

5.6 5S-menetelmän standardointi 

Ylläpitoa varten suunniteltiin lomake (Liite 3), johon auditointikierrokset perustuvat. 

Lomakkeessa on aluekohtaisesti väittämiä jokaiseen 5S-menetelmän vaiheeseen liit-

tyen ja tavoitteena on saada kaikkiin myönteinen vastaus. Jos kaikkiin vastataan kyl-

lä, saadaan pistemääräksi 60 ja auditointiprosentiksi 100. Auditoinnin tuloksia tul-

laan vertaamaan jatkossa muiden osastojen vastaaviin lukuihin. Pistemäärä ei ole 

vertailukelpoinen sellaisenaan, sillä saman maksimipistemäärän saaminen tehdasalu-

een kaikkien osastojen auditointilomakkeisiin olisi hankalaa. Sen vuoksi vertailussa 

käytetään prosenttiosuuksia. Mikäli auditointi tuo esiin poikkeamia, esimies määrää 

vastuuhenkilön korjaamaan kyseisen poikkeaman. Seuraavassa auditoinnissa tarkas-

tetaan, että poikkeama on korjattu. 

 



37 

Opinnäytetyön tekijä suunnitteli ensimmäisen version auditointilomakkeesta, jossa 

periaatteena oli, että jokaiseen alueeseen muodostetaan spesifioidut tarkistuskohdat. 

Ensimmäinen versio esiteltiin tuotannon esimiehelle, joka kertoi korjausehdotuksen-

sa. Tämän jälkeen suoritettiin harjoitusauditointi korjatulla versiolla 4.12.2015. Au-

ditoinnissa mukana olivat tuotannon esimies, tuotantotyöntekijä sekä opinnäytetyön-

tekijä. Auditointilista käytiin läpi kohta kohdalta ja arvioitiin auditointilomakkeen 

toimivuutta. Kierroksen aikana tehtiin huomioita siitä, onko jokin kohde unohtunut 

auditointilistasta, ovatko kohdat täsmällisiä ja onko niissä jotain asiavirheitä. Kaikki 

saivat ilmaista mielipiteensä auditointilistan pätevyydestä ja käytännöllisyydestä. 

Tämän jälkeen lomakkeeseen tehtiin vielä lisäyksiä ja lomakkeen joitakin kohtia tar-

kennettiin. Harjoitusauditoinnin esiintuomat asiat otettiin huomioon lopullisen audi-

tointilomakkeen tekemisessä. 

 

Standardoinnin yhteydessä päätettiin ottaa käyttöön 5S-infotaulu, joka toimii tiedot-

tamisen apuvälineenä sekä työntekijöille että yrityksessä vieraileville henkilöille. 5S-

taulussa on oma kohtansa keskihallin, koko osaston ja koko tehdasalueen auditoin-

tien vuosiseurantaa varten (Kuvio 9).  

 
Kuvio 9. 5S-infotaulun ulkoasu.  

 

Jokainen työntekijä voi vertailla oman osastonsa menestystä vuotuisella tasolla mui-

hin osastoihin. Taulu sisältää myös 5S:n toimintamallin sekä 5S-auditointireitin (Lii-

te 4), johon on merkitty auditointikierroksen kohteet oikeassa kiertojärjestyksessä. 



38 

Lisäksi taulussa on kalenterille ja arvioinneille omat kohtansa. Kalenteriin on merkit-

ty päivämäärät, jolloin auditoinnit tullaan suorittamaan ja arviointeihin tulee aina 

viimeisimmän auditoinnin tulokset. Osaston esimies vastaa 5S-taulun ylläpitämises-

tä. 

 

Jokainen työpiste kuvattiin, jotta kaikki ovat tietoisia, millainen siisteys- ja järjestys-

tason kyseisellä työpisteellä tulee olla. Kuvat koottiin 5S-infotaulun yhteyteen, josta 

voi tarkistaa millainen kunkin työpisteen tulee olla normaalitilanteessa. Kuvan avulla 

yhtenäistetään käsitys siitä, millaista tasoa tavoitellaan. Viiden minuutin 5S-tarkastus 

otettiin osaksi jokapäiväistä työrutiinia. Jokaisen päivän päätteeksi työpiste tarkiste-

taan, turhat artikkelit poistetaan ja puutteelliset artikkelit etsitään sekä palautetaan 

omille paikoilleen. Siivousta suorittavan alihankkijan kanssa päivitettiin standardit. 

 

Kiinnitystarvikkeet merkittiin hyllyyn laminoiduilla merkinnöillä, jotka kiinnitettiin 

magneettinauhalla. Projekti-insinöörien kanssa sovittiin, että ennen uusien tarvikkei-

den tilaamista, he käyvät tarkistamassa hyllystä tarviketilanteen. Mikäli tarvikkeita 

on, käytetään ne ensin loppuun ja vasta tarvittaessa tilataan lisää. Kuormalavahylly-

jen merkintä standardoitiin niin, että viedessään jonkin tavaran hyllyyn työntekijä 

merkitsee laatikon kylkeen, mikä tuote on kyseessä. Lisäksi hyllyn vaakapalkkiin 

kiinnitettiin muovitasku ja sinne asetettiin valkoisia A5-kokoisia lappuja. Lappuihin 

tulee aina kirjoittaa olennaiset tiedot tavarasta, jonka hyllyyn aikoo sijoittaa. Tällä 

varmistutaan siitä, ettei hyllyyn pääsee ylimääräistä tavaraa. 

 

Keskihallin työt eivät ole samanlainen, joten yksityiskohtaisten ohjeiden tekeminen 

työpisteille on hankalaa. Jokaiselle alueelle päätettiin luoda kohdistetut ohjeistukset. 

Ohjeistukset käsittelevät muun muassa tarpeettomien tavaroiden käsittelyohjeen, va-

rastointipaikkojen määrittelyä ja järjestämistä koskevat ohjeet sekä siivousohjeet. 

Työpisteillä työskentelee useita työntekijöitä, joten periaatteena pidetään omien jäl-

kien siivoamista. Kun työntekijä lopettaa työskentelyn kyseisellä työpisteellä, hän 

suorittaa ohjeistuksen mukaisen siivouksen ja järjestämisen. Esimiehen vastuulla on 

sääntöjen noudattamisen valvominen ja asioihin puuttuminen, mikäli ohjeistusta ei 

noudateta.   
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5.7 Perustason ylläpitäminen ja seuranta 

Perustason ylläpitäminen on kriittisin vaihe projektin onnistumisen kannalta. 5S on 

pysyvä muutos, joka kuitenkin elää koko ajan. Mikäli kohteeseen sopivaa seuranta-

järjestelmää ei osata laatia, ei seurantavaihekaan voi onnistua. Muutoksessa pysymi-

nen vaatii rutiinien muodostumista ja säännöllistä toimintaa. Auditointi tehdään ai-

nakin aluksi viikoittain ja myöhemmin ehkä kahden tai kolmen viikon välein. Audi-

toinnin suorittaa tuotannon esimies. Seurantavaihetta varten suunniteltiin Excel-

taulukko, johon jatkossa tuotannon esimies merkitsee keskihallin auditointien tulok-

set. Taulukon tuloksista muodostetaan pylväsdiagrammi, josta pystytään seuraamaan 

auditointien tuloksien kehittymistä.  

 

Muutos tuotantotiloissa ja työntekijöiden toiminnassa on suuri entiseen verrattuna, 

joten on tärkeää sitouttaa ja motivoida työntekijöitä. Henkilöstön osallistaminen vä-

hentää epäselvyyksiä ja kannustaa jatkuvaan parantamiseen. Esimiesten tulee johtaa 

suunnitelmallisella tavalla ja osoittaa sitoutuneisuus muutokseen. 5S-menetelmän 

tuoma muutos tuli tarpeeseen, sillä työntekijätkin olivat havainneet muutostarpeen jo 

ennen projektin aloittamista.  

6 PROJEKTIN TULOKSET 

Projektin mittarina toimivat valokuvat, joita otettiin ennen projektin aloittamista sekä 

jokaisesta projektin vaiheesta. Valokuvien perusteella huomataan 5S:n tuomat muu-

tokset Luvatan Engineering-osastolla. Valokuvat valittiin mittariksi, koska niiden 

avulla voidaan parhaiten havaita työtilojen siisteyden ja järjestyksen muutokset. Pro-

jektin alussa työntekijöiden usko projektin toteuttamiseen oli hieman häilyvä johtuen 

aiemman 5S-projektin kariutumisesta. Kuitenkin nopeiden positiivisten muutosten 

myötä tapahtui myös myönteinen muutos työntekijöiden ajatustavoissa ja he alkoivat 

uskoa omiin kykyihinsä aikaansaada muutosta. 

 

Projektin myötä keskihallissa sijaitsevat työkalut ja tarvikkeet ovat selkeästi yhdessä 

osassa. Työntekijöiden mielestä alueen uusi layout on selkeä ja työkalut ovat löydet-

tävissä. Henkilöstö on saanut vaikuttaa jokaisen vaiheen toteuttamiseen, jotta kaikki 
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saataisiin järjestettyä työntekijöitä varten ja heidän mielestään parhaalla mahdollisel-

la tavalla. Toimittaessa sovittujen standardien mukaan, ei kenelläkään ole epäsel-

vyyksiä toiminnan tasosta. Keskihalliin oli ajan saatossa kertynyt paljon ylimääräistä 

tavaraa, joka 5S:n myötä selvitettiin. Jatkossa turhan tavaran kertyminen estetään 

auditoinneilla, jotka auttavat havaitsemaan tuotannon puutteet ja merkitsemättömät 

tavarat.  

 

Hallissa kärsittiin ennen 5S:ää tilanpuutteesta, mutta layoutin selkiyttämisellä, tava-

roiden järjestämisellä ja turhien tavaroiden hävittämisellä saatiin vapautettua tilaa 

hyötykäyttöön. Turhan tavaran kertyminen keskihalliin on lähes väistämätöntä, mutta 

säännöllisillä auditoinneilla voidaan kartoittaa hallin sen hetkinen tilanne. Auditoin-

nissa ilmeneville ongelmille määritellään aina vastuuhenkilö ja jatkotoimenpiteet, 

joiden suorittamisen esimies valvoo.  

 

Yksi suurimpia ongelmia ennen projektin toteuttamista oli se, että samassa hallissa 

oli käynnissä useita eri projekteja kerrallaan. Projekti-insinöörit tiesivät usein vain 

omista projekteistaan, jolloin esimerkiksi tavaroiden sijoittelu ja lajittelu osoittautui 

vaikeaksi. Koska hallissa ei ollut tarvikkeiden säilyttämiseen tarkoitettua järjestel-

mää, niin kukaan ei ollut tietoinen siitä, mitä tavaroita oli ja mitä ei. Aiemmin pro-

jektin päättyessä ylijääneet artikkelit jätettiin vain lojumaan hallin lattialle. Niille ei 

ollut mitään paikkaa, eikä niitä sen vuoksi kukaan edes läpikäynyt. Uuteen projektiin 

tilattiin aina uusia tarvikkeita, vaikka edellisestä projektista jääneet olisivat olleet 

käyttökelpoisia. 5S:n myötä jokaiselle uudelle projektille on oma projektilaatikko, 

joka sisältää kaikki projektille tarpeelliset osat. Projektin päätyttyä laatikon kylkeen 

merkitään, mitä se sisältää ja se nostetaan kuormalavahyllyyn. Tarvikepaikalle mer-

kittiin kaikki kiinnitystarvikkeet koon ja tyypin mukaan. Projekti-insinöörit tarkista-

vat hyllyistä löytyykö tarvittavia kiinnitys- ja muita tarvikkeita ja vasta sen jälkeen 

tilaavat seuraavan projektiin tarvittavat materiaalit. 

 

Työntekijöiltä pyydettiin kirjallista palautetta 5S-menetelmän käyttöönoton onnistu-

misesta ja saatu palaute oli pääsoin positiivista. Heidän mielipiteitään kuunneltiin ja 

he pääsivät vaikuttamaan projektin vaiheiden toteuttamiseen sekä päätösten tekemi-

seen. Verrattuna edelliseen 5S-projektiin, tämä projekti toteutettiin paremmin yhteis-

työssä työntekijöiden kanssa. 5S-menetelmän aiheuttamina muutoksina mainittiin 

muun muassa:  
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 paikkojen siisteys ja selkeys 

 tavarat paikoillaan, odotettua parempi lopputulos 

 M12 altaanvaihdon helpottuminen  

 parempi järjestys, enemmän tilaa 

 työkalut ja projektiosat omilla selkeillä paikoillaan 

 erilaisiin asennuksiin tarvittavat työkalut ja tarvikkeet ovat oikeilla paikoil-

laan ja helpommin löydettävissä 

 järjestelmällisyys ja siisteys parantunut huomattavasti sekä on tullut paljon 

positiivista palautetta yrityksen johdolta 

 työkalut löytyvät helpommin, muutokset olivat odotettuja. 

 

Työntekijöiltä tuli myös parannusehdotuksia. Toivottiin suurempaa budjettia laaduk-

kaampien ratkaisujen toteuttamiseen. Mikäli tällainen projekti toteutetaan, on myös 

oltava valmiita panostamaan rahallisesti projektin toteuttamiseen. Lisäksi toivottiin 

työnjohdolle selkeämmät tiedot tilausoikeuksista ja budjeteista, jotta projekti etenisi 

sujuvammin. Projektin sujuvuuden parantamiseksi ehdotettiin myös kaikkien osa-

puolten tehtävänjaon ja vastuualueiden selkiyttämistä, 5S-tiimin kokoamista sekä 

suurempien oikeuksien myöntämistä 5S-projektin toteuttajalle tilausten ja päätösten 

tekemisessä. 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Opinnäytteen aiheena oli 5S-menetelmän käyttöönotto valitussa pilottikohteessa. Ta-

voitteena oli vähentää hukkaa, saada työntekijät ymmärtämään menetelmän hyödylli-

syys sekä syventää Luvatan Lean toimintatapaa 5S-menetelmän avulla. 5S-

menetelmän käyttöönotto ja hukan vähentäminen olivat selkeitä tavoitteita, joiden 

toteutumisen todistavat valokuvat, jotka on otettu ennen ja jälkeen projektin toteu-

tuksen. Poistettua hukkaa oli odottelu, tarpeeton kuljettaminen, tarpeettomat varastot, 

tarpeeton liike työskentelyssä sekä työntekijän luovuuden käyttämättä jättäminen. 

Työntekijöiden ottaminen mukaan päätöksentekoon ja 5S-menetelmän suunnitteluun 

toivat esiin luovuutta, jota ei aiemmin ollut hyödynnetty. Tarpeetonta liikettä ja kul-

jettamista saatiin poistettua, kun tarpeelliset tarvikkeet asetettiin yhdelle alueelle ja 

ne merkittiin selkeästi. Turha odottelu väheni, koska ei tarvitse etsiä tarvikkeita ym-

päri hallia. Tarpeettomia varastoja aiheutui muun muassa kiinnitystarvikkeiden osal-

ta, kun kiinnitystarvikkeiden varastotilanteesta ei oltu tietoisia. Nyt kaikki on merkit-

ty ja kaikelle on oma paikkansa, jolloin yhdellä vilkaisulla näkee varaston tilanteen.  
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Luvatan Lean toimintatavan syventäminen ja työntekijöiden ajatusmaailman muut-

taminen ovat tavoitteina selkeitä, mutta niiden toteen näyttäminen on haastavaa. Pit-

källä aikavälillä ja tiheällä seurannalla näidenkin tavoitteiden todentaminen on mah-

dollista. Työntekijöiden ajatukset 5S-menetelmää kohtaan muuttuivat projektin myö-

tä positiivisempaan suuntaan. Tämä käy ilmi työntekijöiden antamasta palautteesta 

projektin lopussa. 5S:ää pidetään jo jatkuvan parantamisen välineenä, jolla paranne-

taan työolosuhteita, eikä vain kertaluontoisena siivousprojektina. 

 

Kaiken kaikkiaan kehittämistyön tuloksia voidaan pitää hyvinä. Perustellusti voidaan 

todeta, että kehittämistyön alussa asetettuihin tavoitteisiin päästiin. Keskihallissa ai-

kaansaatiin turvalliset, siistit ja toimivat työtilat. Muutokset voidaan havaita ennen ja 

jälkeen otetuista valokuvista. Lisäksi luotiin järjestelmä, jonka avulla ylläpidetään 

saavutettu siisteys- ja järjestystaso. 5S-menetelmän toteuttaminen toi konkreettista 

hyötyä yritykselle.  

 

Yhä useampi yritys nykypäivänä käyttää Lean-filosofian periaatteita ja tavoittelee 

täydellisyyttä. Lean-filosofia kehittyy kuitenkin koko ajan. Täydellisyyteen pyrkimi-

sen ihanteet muuttuvat kehittymisen myötä. Toiminnasta on havaittava juurisyyt ja 

toimittava niiden pohjalta sekä tehtävä muutoksia omaan toimintaan. Toimintaympä-

ristö oli tutkijalle entuudestaan tuttu, mutta oppimista tapahtui joka päivä. 5S-menetelmä 

on teoriana erittäin selkeä, mutta toteutus saattaa joskus olla monimutkainen. Konkreet-

tinen toteuttaminen vaatii menetelmän syvimmän ajatuksen ymmärtämistä. Opinnäyte-

työn tekijä on päässyt harjoittamaan projektinjohtamistaitojaan sekä tekemään yhteistyö-

tä monien tahojen kanssa. 

 

Projektille varattiin aikaa kolme kuukautta, mikä oli melko pitkä ajanjakso. Kaikki 

vaiheet käytiin huolellisesti läpi ja niille varattiin aikaa hieman enemmän kuin yleen-

sä tällaisissa projekteissa. Lyhyempikin aika olisi riittänyt vaiheiden suorittamiseen, 

mutta tuotannon runsauden vuoksi jouduttiin turvautumaan pitkän aikavälin projek-

tiin, jotta kaikki ehdittiin suorittamaan kunnolla alusta loppuun. Pitkän ajanjakson 

hyötynä voi pitää sitä, että 5S-menetelmä aiheutti jatkuvaa keskustelua työntekijöi-

den keskuudessa. Opinnäytetyön tekijä oli tuttu näky keskihallissa ja työntekijöiden 

kanssa käytiin usein pitkiä pohdintoja asioiden ratkaisemiseksi parhaalla mahdolli-

sella tavalla. Pitkä projekti mahdollisti kaikkien henkilöiden osallistamisen, jolloin 
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jokainen työntekijä alkoi omaksua 5S:ää ainakin jollain tasolla. Omaksumisen myötä 

myös rutiinit alkoivat kehittyä. Raporttia laadittiin projektin tekemisen ohessa, jotta 

kaikki mahdollinen muistettiin raportoida. Raportoinnissa on keskitytty ytimekkää-

seen kirjoittamiseen ja virkkeiden ymmärrettävyyteen. 

 

Projektin toteutusosan oli tarkoitus olla valmis viimeistään 13.11. jotta loppuraportin 

hiomiseen olisi jäänyt reilusti aikaa. Projektin toteutus kuitenkin viivästyi usean syyn 

vuoksi. Uusien tarvikkeiden tilaaminen oli melko pitkä prosessi, sillä tuotannon esi-

miehen piti aina saada hyväksyntä tuotantopäälliköltä tekemiinsä hankintoihin. Täl-

lainen toimintatapa ei ole Lean-filosofian mukaista, sillä tehokkuus kärsii ja hukka 

lisääntyy. Lisäksi tiedonkulku oli hidasta ja työntekijät olivat usein sidottuja työteh-

täviinsä. 

 

5S-menetelmän käyttöönotto vaatii työntekijöiltä ja esimiehiltä yhteistyötä. Työnte-

kijöiltä vaaditaan motivaatiota ja todellista halukkuutta muokata työympäristöään 

paremmaksi. Esimiesten tulee johtaa omalla esimerkillään, jolloin esimiesten ja työn-

tekijöiden välille ei pääse muodostumaan kuilua. Jokainen yksilö pitäisi saada akti-

voitua ajattelemaan työpistettään omana sekä henkilökohtaisena paikkana, jonka pa-

rantaminen helpottaa omaa työskentelyä. 

 

5S-mentelmän pilotoinnin tarkoituksena oli herättää työntekijöitä ajattelemaan työ-

ympäristöään Engineering-osastolla. 5S tehdään työntekijöitä varten ja se on osa jo-

kaisen työtehtäviä. Kun pilotointi on suoritettu yhteen osaan ja työntekijöiden asenne 

on oikealla tasolla, voidaan menetelmä ottaa käyttöön myös osaston muissa osissa. 

Tiedottamiseen on jatkossa kiinnitettävä huomiota, sillä informaation puute aiheuttaa 

usein huonoa ilmapiiriä ja epäselviä tilanteita. Jokaisen työntekijän on ymmärrettävä 

menetelmän vaiheet ja omat vastuualueensa, joten 5S-koulutuksia on pidettävä jokai-

selle työntekijälle. Informaation ja tiedonkulun suhteen on vielä kehitettävää. Jokai-

selle tulee luoda mahdollisuus vaikuttaa asioihin ja omaan työskentelyynsä.  5S-

palaverit saattaisivat jatkossa toimia tiedottamisen yhtenä muotona. Joka maanantai 

voisi pitää pienen kymmenen minuutin mittaisen palaverin, jossa käytäisiin läpi edel-

lisen viikon auditoinnin tulokset sekä toimenpiteet.  

 

Seuraavassa 5S-projektissa tuotantopäällikön ja projekti-insinöörien tulee keskustella 

tarkemmin 5S:stä, jotta kaikki varmasti ymmärtävät sen pääperiaatteet. Lisäksi vas-
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tuualueiden ja tiimien nimeäminen on suositeltavaa, jotta toiminnan sujuvuus voitai-

siin taata. Jatkossa on myös huomioitava ohjeiden ja standardien muuttuminen ajan 

myötä. Työympäristö on vaihteleva, joten standarditkin vaihtuvat. Seurannan mitta-

reita on tarkkailtava, sillä niitäkin joudutaan muuttamaan standardien muuttamisen 

yhteydessä. 

 

Keskihallissa suoritetun 5S-pilotoinnin jälkeen menetelmä käyttöönotetaan myös 

muissa rakennuksen 23 tiloissa. Käyttöönotossa on huomioitava, että 5S-toiminnoille 

ja tuotannon jatkuvalle parantamiselle on pystyttävä varaamaan riittävästi aikaa. Li-

säksi tulee huomioida työntekijöiden antama palaute keskihalliin suoritetusta käyt-

töönotosta ja heidän tekemät parannusehdotuksensa. 

 

5S:n laajentuessa koko Luvatan tehdasalueelle, seurantajärjestelmää on kehitettävä 

sen mukaisesti. Seuranta sisältää tällä hetkellä vain perustiedot ja sitä voi muokata 

ainoastaan rakennuksen 23 tuotannon esimies. Jatkossa seurantatiedoston tulisi olla 

sellainen, että sitä pystytään reaaliajassa muokkaamaan eri osastoilla. Tällä tavalla 

joka osaston 5S-infotaulun vastaavan on helppo merkitä omat tietonsa tiedostoon ja 

samalla tulostaa vuosiseuranta infotaululleen. Tulevaisuudessa, kun 5S on käytössä 

kaikissa Luvatan tuotantotiloissa, voidaan auditointiaikataulut synkronoida. Osastot 

voisivat suorittaa auditointeja toisille osastoille aina silloin tällöin, jotta auditointien 

taso saataisiin pidettyä yllä. Pelkästään omalla osastolla toimiessa, saattaa auditoija 

tulla sokeaksi muutostarpeille, kun taas ulkopuolinen näkee osaston toiminnan neut-

raalimmin.  
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LIITE 1 

5S-KYSELY 

Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä koskien aiempaa 5S-projektia: 

(5= samaa mieltä, 4=osittain samaa mieltä, 3=ei samaa eikä eri mieltä, 2=osittain eri mieltä, 1= eri mieltä) 

 

Projekti oli hyödyllinen  5 4 3 2 1 

Tiedonkulku oli avointa ja toimivaa 5 4 3 2 1 

Esimiehet olivat sitoutuneita projektiin 5 4 3 2 1 

Työntekijöiden mielipiteitä kuunneltiin 5 4 3 2 1 

Projekti oli onnistunut  5 4 3 2 1 

 

Missä määrin 5S vaikutti seuraaviin asioihin: 

(5= paljon, 1= ei yhtään) 

 

Työturvallisuus  5 4 3 2 1 

Tuotteen laatu  5 4 3 2 1 

Työhyvinvointi  5 4 3 2 1 

Työpisteen järjestys  5 4 3 2 1 

Yleinen siisteys  5 4 3 2 1 

Työn joutuisuus  5 4 3 2 1 

 

Miten kukin 5S:n osa-alueista onnistui aiemmassa projektissa: 

(5= hyvin, 4= kohtalaisesti, 3= jotenkuten, 2= ei juuri onnistunut, 1= epäonnistui) 

 

Sortteeraus (=turhan tavaran ja  

materiaalin hävittäminen)  5 4 3 2 1 

Systematisointi (=kaikille tavaroille  

 tehdään omat merkityt paikat) 5 4 3 2 1 

Siivous (=paikat puhdistetaan ja  

siivotaan viimeisen päälle kuntoon) 5 4 3 2 1 

Standardisointi (=sovitaan ja dokumentoi-                                                           

daan pelisäännöt, vastuuhenkilöt yms.) 5 4 3 2 1 

Seuranta (=säännölliset auditoinnit ja  

havaittujen puutteiden korjaus) 5 4 3 2 1 

    

Mitä konkreettisia muutoksia 5S toi mukanaan? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Mitä tulevassa 5S-projektissa voisi tehdä toisin aiempaan projektiin verrattuna? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Onko jokin asia jäänyt epäselväksi 5S-menetelmästä? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 



 

LIITE 2 

 



 

LIITE 3 

5S AUDITOINTI     Päivämäärä:   
5S alue: Rakennus 23, keskihalli 

  
Auditoijat:   

         

Tarvikepaikka KYLLÄ EI Huomautus/Toimenpide Vastuuhenkilö 

Kuormalavahyllyissä kaikki tavarat ovat merki-
tyillä paikoillaan. Jokaiselle artikkelille on mer-
kitty paikkansa. Hyllyssä ei ole ylimääräisiä ta-
varoita.         

Pumppukärryt ovat paikoillaan.         

Vannevaunu on paikoillaan.         

Siirrettävät tikapuut ovat niille merkityllä pai-
kalla.         

Lattialla ei ole ylimääräisiä tavaroita. Lattia on 
siisti.         

Latauspisteen tarvikkeet ovat merkityillä pai-
koillaan. Latauspisteellä on vain sinne tarkoi-
tettuja tarvikkeita.         

Mittakaappi sisältää vain sinne merkityt tava-
rat. Tavarat ovat niille merkityillä paikoilla.         

Kaksipuolisessa laatikkohyllyssä ei ole laatikoi-
ta ilman etikettiä. Tyhjät laatikot ovat tyhjiä.         

Työkaluvaunussa (nro 1) olevat tavarat ovat 
oikeilla paikoillaan. Kaikelle on oma paikkansa.         

Työkaluvaunussa (nro 2) olevat tavarat ovat 
oikeilla paikoillaan. Kaikelle on oma paikkansa.         

Apuvaunu on omalla paikallaan.     

Siivousvälineet ovat oikeilla paikoillaan.         

Helicoilit on merkitty. Helicoil-laatikot ovat 
oikeilla paikoillaan.          

Yleisimpien kiinnitystarvikkeiden laatikot on 
täydennetty. Hyllyssä ei ole laatikoita ilman 
etikettiä. Tyhjät laatikot ovat tyhjiä.         

Harmaassa hyllyssä olevat tavarat ovat oikeilla 
paikoillaan.         

Raksitelineen nostoapuvälineet ovat merkityil-
lä paikoillaan. Nostosilmukat ovat niille merki-
tyillä paikoilla. Sakkelit ovat oikeilla paikoil-
laan.         

Pakkauspaikka KYLLÄ EI Huomautus/Toimenpide Vastuuhenkilö 

Käyttämättömät työkalut, materiaalit ja tar-
vikkeet ovat omilla paikoillaan. Alueella ei ole 
ylimääräisiä tavaroita. Jokaiselle artikkelille on 
merkitty paikkansa.         

Energiajäteroskis ei vaadi tyhjentämistä.         



 

 

Puujäteastia ei vaadi tyhjentämistä.         

Kaapissa olevat tavarat ovat oikeilla paikoil-
laan.         

Kulkuväylät ovat vapaat. Lattia on siisti (ei sa-
hanpurua).         

Molemmat lautapinot ovat järjestyksessä.         

Työturvallisuus KYLLÄ EI Huomautus/Toimenpide Vastuuhenkilö 

Palosammutin 1. on paikoillaan. Palosammut-
timen edessä ei ole ylimääräistä tavaraa.         

Palosammutin 2. on paikoillaan. Palosammut-
timen edessä ei ole ylimääräistä tavaraa.         

Palosammutin 3. on paikoillaan. Palosammut-
timen edessä ei ole ylimääräistä tavaraa.          

Kulkuväylät on merkitty selkeästi.         

Kulkuväylillä ei ole esteitä.         

Jäteastiat on tyhjennetty.         

Halli on siisti. Hallin tavarat ovat järjestykses-
sä.         

Tarkastuspaikka KYLLÄ EI Huomautus/Toimenpide Vastuuhenkilö 

Alueella ei ole ylimääräisiä työkaluja.          

Kaikki tavarat ovat merkityillä paikoillaan.         

Lattialla ei ole ylimääräisiä tavaroita. Lattia on 
siisti.         

Lähtevän tavaran alue KYLLÄ EI Huomautus/Toimenpide Vastuuhenkilö 

Alueella ei ole sinne kuulumattomia tavaroita.          

Kaikki tavarat ovat merkityillä paikoillaan.         

Lähetettävät tavarat on rajattu niille tarkoite-
tulla välineillä.          

Lattialla ei ole ylimääräisiä tavaroita. Lattia on 
siisti.         
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