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1 JOHDANTO  

 

Viime vuosina sähkön kulutus on hieman pienentynyt, mutta ennustetaan, että lähivuo-

sina se jatkaa tasaista kasvuaan. Sähkön kulutuksen kasvaessa ja sähkönjakeluverkon 

komponenttien vanhetessa jakeluverkon saneeraukset tulevat aiheellisiksi. Nyky-yh-

teiskunnalle vakaa ja luotettava sähkönjakelu on elintärkeä tukipilari. Luotettavalla säh-

könjakelulla aikaansaadaan tehokas teollisuus ja tuetaan nykyihmisten elämäntapaa.  

 

Sähkönjakeluyhtiöiden toiminnan kannalta on tärkeää, että sähkönjakeluverkolle tehtä-

vät laajennukset ja saneeraukset tehdään kustannustehokkaasti. Energiavirasto, suomen 

laki ja Suomessa seurattavat standardit määrittelevät jakeluverkolle vaatimuksia, joiden 

toteuttamisesta sähkönjakeluyhtiöt huolehtivat. Sähkönjakeluyhtiöissä tapahtuva jake-

luverkon suunnittelu tehdään teknis-taloudellisesti, joten käytettävien komponenttien ja 

työtapojen aktiivinen vertailu on erittäin tärkeää. 

 

Tämä opinnäytetyö käsittelee muuntamosaneerausten suunnittelua ja muuntamosanee-

rausten kustannusten alentamista. Opinnäytetyö tehdään Haminan Energia Oy:lle. Ha-

minan Energia Oy:n muuntamosaneerausten kustannuksista ei ole tehty laajempaa ver-

tailua, joten epäillään, että muuntamosaneerausten kustannuksia voisi mahdollisesti pie-

nentää. Opinnäytetyön tavoitteena on kertoa muuntamosaneerausten suunnittelun työ-

vaiheista ja vertailla muuntamosaneerausten kustannuksia sekä pohtia mahdollisia sääs-

tökohteita. Opinnäytetyössä vertaillaan puistomuuntajia, kilpailutetaan puistomuunta-

moiden valmistajia, vertaillaan muuntamosaneerausten kaapelointien pinta-aloja ja las-

ketaan taloudellisia kaapelointivaihtoehtoja.  

 

Tästä opinnäytetyöstä jätetiin pois muuntamosaneerausten työhön liittyvät kustannuk-

set, koska Haminan Energia Oy kilpailuttaa valtaosan urakoista työkohtaisesti. Opin-

näytetyön teoriaosuus koostuu muuntamosaneeraukseen liittyviin säädöksiin, standar-

deihin, komponentteihin ja työvaiheisiin perehtymisestä. Teoriaosuuden alussa käsitel-

lään sähköverkkoa yleisesti, mutta myöhemmin perehdytään muuntamosaneerausten 

taustoihin ja työvaiheisiin tarkemmin. Työn empiirisessä osuudessa esitellään muunta-

mon M068 saneerauksen suunnittelu ja suunnitteluaineiston avulla tehty muuntamoiden 

vertailu ja kilpailutus. Empiirisessä osuudessa esitellään myös saadut tulokset ja niiden 

pohjalta tehdyt kehitysehdotukset.  
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2 HAMINAN ENERGIA OY 

 

Haminan Energia Oy on vuonna 1994 yhtiöitetty energiayhtiö, jonka koko osakekannan 

omistaa Haminan kaupunki. Haminan Energia Oy:n liiketoimintaan kuuluvat sähkön ja 

maakaasun jakelu, kaukolämmön jakelu sekä tiedonsiirtopalvelut. Haminan Energia 

Oy:llä on myöskin sähköntuotantoa, josta valtaosa koostuu tuulivoimaloiden tuotta-

masta energiasta. Haminan Energia Oy:llä on tällä hetkellä kuusi kappaletta tuulivoi-

maloita, jotka tuottivat vuonna 2015 yhteistehona n. 34,9 GWh.  

 

Vuoden 2016 alussa Haminan Energia Oy:n sähkönjakeluverkon alueella oli noin 3200 

pj- liittymää ja n.30 kj- liittymää. Sähkönkuluttajien määrä on kasvanut tasaisesti koko 

Haminan Energia Oy:n toiminnan-ajan. Haminan Energia Oy:n sähkönjakeluverkon 

kokonaiskulutus vuodessa on noin 161 GWh. Haminan Energia työllistää vakituisesti 

51 työntekijää ja sen lisäksi palkkaa aktiivisesti kesäisin kesätyöntekijöitä.  

 

 

 

KUVA 1. Trimble DMS -näkymä Haminan Energia Oy:n sähkönjakeluverkosta 

 

Tässä opinnäytetyössä keskitytään Haminan Energian sähkönjakeluverkoston muunta-

mosaneerauksiin. Työn lähtökohtana on se, että jakeluverkon kuluessa ja vanhetessa 

muuntamosaneerauksia on pakko tehdä, jotta verkon luotettavuus pidetään siedettävällä 

tasolla. Haminan Energian jakelualueella on 153 kpl jakelumuuntajia. Työn tavoitteena 

on Haminan Energian muuntamosaneerausten kustannusten pienentäminen. 
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3 OPINNÄYTETYÖN ASETTELU 

 

Tässä luvussa kerrotaan tämän opinnäytetyön asettelusta ja lukujen sisällöstä. Tämän 

opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet on käsitelty johdannossa, eli luvussa yksi. Luvussa 

kaksi kerrottiin tämän opinnäytetyön tilaajasta, joka oli Haminan Energia Oy. 

 

Luvut neljä, viisi ja kuusi ovat teorialukuja, joissa on hyödynnetty aiheeseen liittyviä 

kirjallisuuslähteitä. Luvussa neljä käsitellään tätä työtä tehdessä huomioituja muunta-

mosaneerauksiin, muuntamoihin ja sähkönjakeluverkkoon liittyviä säännöksiä ja stan-

dardeja. Luvussa viisi käydään läpi sähkönjakeluverkon komponentteja etenkin muun-

tamosaneerauksien näkökulmasta. Luvussa kuusi käsitellään muuntamosaneerauksen 

suunnittelun vaiheita ja suunnittelun apuvälineitä.  

 

Luvuissa seitsemän, kahdeksan ja yhdeksän käsitellään opinnäytetyön empiiristä 

osuutta. Luvussa seitsemän käydään läpi muuntamon M068 saneerauksen suunnitteluun 

liittyviä taustoja ja työvaiheita. Luvussa seitsemän on muun muassa saneerattavan koh-

teen nykytilanne, saneerauksen vaihtoehdot ja saneerauksen suunnitteluun liittyviä työ-

vaiheita. Luvussa kahdeksan keskitytään muuntamosaneerauksen kustannuksiin ja nii-

den pienentämiseen. Luvussa kahdeksan käsitellään myöskin saneerattavan kohteen tu-

levaisuutta. Luku yhdeksän on pohdinta ja yhteenveto toteutuneesta muuntamosanee-

rauksen suunnittelusta sekä saneerauksen kustannuksista. 

 

Opinnäytetyön liitteissä on esitettynä työssä hyödynnettyjä taulukoita ja kuvia. Puisto-

muuntamoiden vertailussa hyödynnetty taulukko on liite 1. Puistomuuntamoista lähe-

tetty tarjouskysely on esitetty liitteessä 2. Kaapeleiden mitoituksessa suoritettujen las-

kujen välivaiheet sekä niiden tulokset on esitettynä liitteessä 3. Liitteessä 4 on osa Trim-

ble DMS -ohjelmalla suoritettujen laskujen tuloksista. Liitteessä 5 on Trimble NIS -

kuva saneerattavan kohteen lähtötilanteesta ja nykyisistä kaapelireiteistä. 
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4  SÄHKÖNJAKELUVERKON MÄÄRÄYKSET JA STANDARDIT  

 

Sähkönjakeluverkon kanssa työskentelyyn ja sen suunnitteluun vaikuttavat useat eri lait 

ja asetukset. Sähkönjakeluverkkoon liittyvät lait, säädökset, standardit ja ohjeet pohjau-

tuvat pääosin sähköturvallisuusmääräyksiin ja sähkölakiin. Sähkönjakeluverkkoon liit-

tyvinä standardeina Suomessa käytetään suomalaisia SESKO:n valmistelemia ja SFS:n 

julkaisemia standardeja sekä maailmanlaajuisia IEC-standardeja. 

 

Sähkönjakeluverkkoihin liittyviä standardeja ja määräyksiä: 

 

 KTMp 1193/1999 

 KTMp 335/2004 

 Sähköturvallisuuslaki 

 Sähköturvallisuusasetus 

 SFS-EN 50160 

 SFS-EN 50341-1  

 SFS-EN 50341-2-7  

 SFS 6001 (2015) 

 

Jakelumuuntamoihin liittyviä standardeja ja määräyksiä: 

 

 KTMp 1193/1999 

 KTMp 517/1996 

 SFS-EN61439-1 

 IEC 62271–100 

 IEC 62271–102 

 IEC 62271–201 

 IEC 62271–202 

 IEC 61439-1  

 SFS 6000 (2012) 

 

Tämä opinnäytetyö on kirjoitettu ennen sähköturvallisuuslakiin tulevaa uudistusta ke-

väällä 2016, joten jotkin mainituista sähköturvallisuuslain pykälistä saattavat olla van-

hentuneita.  
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5 SÄHKÖNJAKELUVERKON KOMPONENTIT 

 

Tässä luvussa käsitellään sähkönjakeluverkkoa yleisesti ja sähkönjakeluverkon kom-

ponentteja muuntamosaneerauksen näkökulmasta. Tarkoituksena on kertoa sähköjake-

luverkon komponenttien rakenteesta ja ominaisuuksia. Tässä luvussa ei käsitellä sähkön 

tuottamista. 

 

Vaihtosähköjärjestelmän sähkönsiirtoverkoissa hyödynnetään kolmivaihejärjestelmää. 

Sähköverkko koostuu kolmesta pääosasta: johdoista, muuntajista ja generaattoreista. 

Generaattoreiden tuottama jännite muunnetaan muuntajien avulla kantaverkon tasolle. 

Suuret jännitetasot mahdollistavat pitkät siirtoyhteydet. (Hietalahti 2013, 82.) 

 

Sähköverkon pääkomponenttien lisäksi sähköverkkoon kuuluu paljon toissijaisia lai-

teita ja järjestelmiä. Toissijaisiin laitteisiin ja järjestelmiin kuuluvat muun muassa suo-

jareleet ja apujännitejärjestelmät, käytönvalvontajärjestelmät, verkkotietojärjestelmät 

sekä asiakastietojärjestelmät. (Lakervi & Partanen 2008, 11.)  

 

5.1 Jakelumuuntamot ja niiden käyttökohteet 

 

Jakelumuuntamoita käytetään suurempi jännitteisen verkon yhdistämisessä pienempi 

jännitteiseen verkkoon. Suomessa jakelumuuntamoita käytetään yleensä 20 kV:n jän-

nitteen muuntamisessa 400 V:n tasolle. Taajamissa käytettävät jakelumuuntamot ovat 

usein kalliimpia, kuin haja-asutusalueilla, koska taajamissa on otettava ympäristövaati-

mukset paremmin huomioon. (Lakervi & Partanen 2008, 157.) 

 

 

 

KUVA 2. Esimerkki puistomuuntamon pohjapiirroksesta (ABB, TTT-käsikirja) 
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Kiinteistö- ja puistomuuntamon perusosia ovat: jakelumuuntaja, pienjännitekojeisto ja 

keskijännitekojeisto. Muuntamoihin voidaan käyttökohteen tarpeista riippuen lisätä 

myöskin loistehon kompensointia, yliaaltojen suodatusta ja kaukokäyttösovelluksia. 

(ABB TTT-käsikirja 2000, 25.) 

 

Muuntamot jaotellaan liitäntätavan mukaan joko kaapeli- tai ilmajohtoliitännäisiksi 

muuntamoiksi. Ilmajohtoliitännäiset muuntamot ovat usein kaapeliliitännäisiä muunta-

moita pienempiä. Kaapeliliitännäiset muuntamot jaotellaan sijainnin mukaan puisto-

muuntamoihin ja kiinteistömuuntamoihin. Puistomuuntamo sijaitsee omassa rakennuk-

sessaan ja kiinteistömuuntamot rakennetaan rakennuksen yhteydessä olevaan muunta-

motilaan. Asuinrakennusten yhteydessä olevien kiinteistömuuntajien rakentamiseen 

liittyy enemmän säädöksiä kuin erillään oleviin puistomuuntamoihin. (Ruppa 2004, 6.) 

 

 

 

KUVA 3. Puistomuuntamo ja pylväsmuuntamo (Järvinen 2012) 

 

Sähköturvallisuuslainsäädäntö määrittää, että muuntamon turvallisesta käytöstä vastaa 

aina haltija. Haltijan vastuita ja velvoitteita ovat muun muassa muuntamon käytön joh-
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tajan nimeäminen sekä muuntamon tarkastuksista ja huolloista huolehtiminen. Suurjän-

nitelaitteistoihin kuuluvan muuntajan käytön johtaja tulee ilmoittaa sähköturvallisuus-

viranomaisille ja jakeluverkon haltijalle. (Kauppila ym. 2010, 47–48.)  

 

5.1.1 PJ-kojeistot 

 

Muuntamon pienjännitekeskuksissa muuntajalta tuleva pj-syöttö jaetaan pienjännite-

verkkoa syöttäville lähdöille. Pienjännitteiset keskukset jaotellaan kahteen luokkaan, 

joita ovat avoimet keskukset ja koteloidut keskukset. Keskusten jaottelu tehdään raken-

netavan perusteella. (Elovaara & Haarla 2011b, 126.) 

 

Avoimien pienjännitekeskuksien käyttö on rajoitettu sähkötiloihin, joihin on normaa-

listi pääsy vain riittävän pätevällä käyttöhenkilökunnalla. Uusien avoimien keskuksien 

rakentaminen on lähes loppunut, koska ne vaativat koteloituja keskuksia suuremman 

tilan ja ne eivät ole yhtä turvallisia. Nykyään avoimia pienjännitekeskuksia löytyy lä-

hinnä vain vanhoilta muunto- ja tehdasasemilta. (Elovaara & Haarla 2011b, 127.) 

 

Koteloitujen keskuksien rakenteellinen vaatimus on, että paljaat jännitteelliset osat ovat 

kosketeltavissa vain jos työkalulla irrottaa peitelevyn tai avaa muun vastaavan suojuk-

sen. Koteloidut keskukset jaetaan IP-luokkiin, jotka kertovat kosketussuojauksen tason 

tarkemmin. Koteloituja keskuksia valmistetaan eri käyttökohteisiin, joita ovat muun 

muassa asuin- ja liikehuoneistot, teollisuuskäytöt ja jakeluverkon jakokeskuksina toi-

miminen. Koteloidut pj-keskukset jaetaan käyttökohteen mukaan muun muassa ryhmä-

keskuksiin, mittarikeskuksiin, ohjauskeskuksiin ja työmaakeskuksiin. (Elovaara & 

Haarla 2011b, 126–127.) 

 

Muuntamon pienjännitekojeistoon sijoitetaan yleensä pääkojeeksi joko kuormakytkin 

tai kompaktikatkaisija. Lähtöinä käytetään usein joko jonovaroke- tai kompaktikatkai-

sijalähtöjä. Pienjännitekojeistoon on mahdollista sijoittaa myöskin energiamittaus-, 

omakäyttö- ja katuvalo-osat.  (ABB TTT-käsikirja 2000, 25.) 
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KUVA 4. Esimerkki puistomuuntamon PJ-kojeistosta (Elkamo 2016) 

 

Yhden muuntajan muuntamoissa on yleistä, että pj-keskus sijoitetaan heti muuntajan 

viereen. Tällöin muuntajan ja pj-keskuksen välinen siirtojohto saadaan pidettynä lyhy-

enä ja hajamagneettikentät pieninä. (Kauppila ym. 2010, 51.)  Luvun 4.1 kuvassa 2 on 

esitettynä yksi vaihtoehto pj-keskuksen sijoitukselle.  

 

5.1.2 KJ-kojeistot 

 

Muuntamon keskijännitekojeisto toimii tyypillisesti 20 kV:n jännitettä, mutta joissakin 

kaupungeissa on käytössä 10 kV:n jännitteellä toimivia kojeistoja (Lakervi & Partanen 

2008, 125). Muuntamon keskijännitekojeiston kytkinlaitteet, etenkin erottimet, ovat 

usein kauko-ohjattavia. Kauko-ohjauksen avulla tapahtuva erottimen ohjaus on huo-

mattavasti käsiohjausta nopeampaa. (Lakervi & Partanen 2008, 151.)  
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TAULUKKO 1. Suurjännitekojeistojen ominaisuuksia (ABB, TTT-käsikirja) 

 

 

 

Muuntamon keskijännitekojeisto koostuu yleensä joko kennokoteloidusta kojeistosta 

tai SF6-kaasueristeisestä kojeistosta. Kennokoteloidun kojeiston pääkojeisiin kuuluvat 

SF6-eristeinen kuormanerotin ja tyhjiö- tai SF6-eristetty katkaisija. SF6-kaasueristeisen 

kojeisto on rakenteeltaan joko rengassyöttökojeisto tai kennorakenteinen kompaktiko-

jeisto. (ABB TTT-käsikirja 2000, 25.) 

 

5.2 Muuntajat 

 

Muuntaja koostuu rautasydämestä ja käämityksistä. Rautasydämen rakentamisessa käy-

tetään laminoituja levyjä, jotta vaihtokentän synnyttämät pyörrehäviöt pysyisivät pie-

ninä. Rautasydämen ympärille taivutetaan johdinkierroksia useisiin eri kerroksiin. Rau-

tasydämen ympärillä olevia johdinkierroksia kutsutaan käämitykseksi. Muuntajat ovat 

joko yksivaiheisia tai monivaiheisia. (Hietalahti 2011, 4.) Muuntaja on vaihtosähköjär-

jestelmän sähkölaite, joka käyttää sähkömagneettista induktiota jännitteiden ja virtojen 

muuntamiseen sekä säätämiseen. Yleensä kolmivaihemuuntajien muuttamaa vaihekul-

maa ei voida säätää, vaan se muuttuu muuntoprosessissa aina vakiomäärän. On ole-

massa myöskin muuntajia, joilla vaihekulmaa voidaan muuttaa ja säätää. (Elovaara & 

Haarla 2011a, 141.)  
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Öljyeristeiset muuntajat ovat jakelumuuntajina muita muuntajatyyppejä yleisempiä. 

Kuivamuuntajia käytetään yleensä paikoissa, joissa vikaantunut öljymuuntaja saattaisi 

aiheuttaa haittoja, kuten esimerkiksi vedenpuhdistuslaitoksissa ja väestönsuojissa. Kui-

vamuuntajien mahdollisia huonoja puolia ovat muun muassa melutaso ja hankintahinta. 

Öljymuuntajiin päädytään usein, koska niiden on todettu olevan luotettavia ja ne kestä-

vät erilaisia sääolosuhteita hyvin. (Kauppila ym. 2010, 59.)  

 

Kolmivaihemuuntajat voidaan kytkeä yläjännitepuolelta joko kolmioon (D) tai tähteen 

(Y) ja alajännitepuolelta kolmioon (d), tähteen (y) tai hakatähteen (z). Kuvassa 5 on 

kuvattuna kaikki Suomessa käytössä olevat standardoidut kolmivaihemuuntajien osoi-

tin- ja kytkentäpiirrokset. 

 

 

 

KUVA 5. Kolmivaihemuuntajien osoitin- ja kytkentäpiirrokset (Muuntaja ylei-

sesti 2016) 

 

Yleisin kytkentä kolmivaihemuuntajissa on Y-kytkentä, jota käytetään sekä ala- että 

yläjännitepuolella. Y-kytkennässä käämien toiset päät liitetään yhteen, joiden yhtymä-
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kohdassa muodostuu nollapiste, johon kytketään nollajohdin. Y-kytkennässä vaihejän-

nite on pääjännite jaettuna √3 ja vaihejännite muodostuu äärijohtimen ja nollajohtimen 

välille. (Muuntaja yleisesti 2016.) 

 

5.3 Jakeluverkko 

 

Sähkönjakeluverkon rakenne ja siihen liittyvät toimet vaikuttavat suuresti sähkön laa-

tuun, hintaan ja sähköturvallisuuteen. Sähkön kuluttajien sähkön käyttömäärä vaikuttaa 

sähkönjakeluverkkoliiketoiminnan osuuteen sähkön hinnasta, yleensä osuus on 15–50 

%.  (Lakervi & Partanen 2008, 17.) 

 

Valtaosa Suomen sähkönjakelusta ja siirrosta toteutetaan kolmivaiheista vaihtosähkö-

järjestelmää hyödyntäen. Tasasähköjärjestelmiä hyödynnetään osassa liikenneväli-

neistä ja pitkissä suurjännitteellisissä siirtoyhteyksissä. (Hietalahti 2011, 80.) Vaih-

tosähköjärjestelmän etuina pidetään mahdollisuuksia rakentaa silmukoituja verkkoja ja 

muokattavuutta. Vaihtosähköjärjestelmässä voidaan tarvittaessa lisätä uusia johto-

osuuksia sähköasemille sekä väliasemia keskelle johtoja. (Elovaara & Haarla 2011a, 

299.) 

 

Suurjännitteinen jakeluverkko pyritään yleensä rakentamaan silmukkaverkoiksi ja joh-

torenkaiksi. Silmukkaverkoilla parannetaan verkon käyttövarmuutta, koska syöttöase-

mille ja muuntamoille on mahdollista syöttää sähköä useampaa eri tietä. Jakeluver-

koissa käytettävät silmukat pidetään kuitenkin normaalisti auki, koska silmukkaverkon 

käyttö vaatii kalliimman suojareleistyksen. Johtorenkaita hyödynnetään etenkin katko-

jen välttämisessä kytkentöjä muutettaessa ja vikojen etsinnöissä. Kaupungeissa pien-

jänniteverkkoja käytetään säteittäisesti, mutta ne rakennetaan usein rengasverkoiksi. 

Kustannussyiden takia taajamien ulkopuoliset pienjänniteverkot rakennetaan usein sä-

teittäisiksi. (Elovaara & Haarla 2011a, 57.) 

 

Suomen sähkön siirto- ja jakeluverkon käyttöjännitteet on standardoitu, jotta verkko 

olisi mahdollisimman käyttökelpoinen. Uusissa verkoissa käytettävät jännitetasot ovat 

400 kV, 220 kV, 110 kV, 20 kV, 1 kV ja 400V. Teollisuuslaitosten sisäisessä jakelussa 

käytetään usein myöskin 10 kV, 6 kV, 3 kV ja 690 V jännitetasoja. Suomen rautateillä 

käytetään 1 x 25 kV ja 2 x 25 kV jännitteitä. Suomessa käytettävä syöttötaajuus on 50 

Hz.  (Hietalahti 2011, 82.)  
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6 MUUNTAMOSANEERAUKSEN SUUNNITTELU 

 

Tässä luvussa käsitellään sähköverkon suunnittelua muuntamosaneerausten näkökul-

masta, mutta luvussa sivutaan myös sähköverkon suunnittelua yleisesti. Luvun tarkoi-

tuksena on eritellä ja esitellä muuntamosaneerauksen suunnittelun päävaiheet. 

 

Sähköverkon ja muuntamosaneerausten suunnittelussa on erityisesti huomioitava se, 

että verkko toimii hyvin ja edes vikatapaukset eivät saisi aiheuttaa ei-toivottuja seuraa-

muksia. Osa suunnittelun laatukriteereistä liittyy sähkön toimitusvarmuuteen ja osa säh-

kön teknisiin ominaisuuksiin. Sähkö on nyky-yhteiskunnalle lähes välttämättömyys, jo-

ten toimituskeskeytysten kannalta hyvä suunnittelu on tärkeää. (Elovaara & Haarla 

2011a, 73.)  

 

6.1 Saneeraustarpeen määrittely 

 

Saneeraustarvetta määriteltäessä on huomioitava komponenttien pitoajat ja kehittämis-

suunnitelma. Sähkönjakeluverkon komponenttien pitoajat suunnitellaan tekniikka ja ta-

loudellisuus huomioiden mahdollisimman pitkiksi. Pitkässä suunnittelussa 30–50 

vuotta on yleinen pitoaika. Pitkistä pitoajoista johtuen sähkönjakeluverkon pitkän aika-

välin suunnittelu on erittäin tärkeää. Pitkän aikavälin suunnittelun pohjalta luodaan ke-

hittämissuunnitelma, jota hyödynnetään saneerauskohteiden valitsemisessa. (Lakervi & 

Partanen 2008, 69.) 

 

Saneeraustarpeen määrittelyssä yksi tärkeimmistä asioista on taloudellisuuden ja luo-

tettavuuden suhteen huomioiminen verkkoon tehtävissä investoinneissa. Muita huomi-

oitavia asioita ovat muun muassa sähkön toimituksen keskeytyksettömyys ja mahdolli-

set vaarat ihmiselle, omaisuudelle tai ympäristölle. (Elovaara & Haarla 2011a, 73) Säh-

köyhtiöiden käytössä olevat verkkotietojärjestelmät antavat hyvän tuen jakeluverkkojen 

saneerauskohteiden hakemiselle ja priorisoinnille. Verkkotietojärjestelmien seuranta-

laskennalla saadaan selville sähköyhtiön koko jakeluverkon sähkötekninen tila. (La-

kervi 1996, 96.) 

 

Sähkönjakeluverkon kehittämisen ja saneeraamisen seuraamiseksi Energiavirasto vaatii 

sähkönjakeluverkon haltijaa toimittamaan Energiavirastolle sähkönjakeluverkon kehit-

tämissuunnitelman. Kehittämissuunnitelman liitteinä tulee palauttaa seuraavat liitteet:  



13 

 

 sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelman strategiset lähtökohdat  

 sähkönjakeluverkon pitkän aikavälin suunnitelma toiminnan laatuvaatimusten 

täyttämiseksi 

 selostus sähkönjakeluverkon nykytilanteesta toiminnan laatuvaatimusten kan-

nalta.  

 

Energiavirastolle pitää myös toimittaa sähkönjakeluverkon kuluvan ja seuraavan vuo-

den suunnitelma laatuvaatimusten täyttämisestä. Lisäksi energiavirastolle on toimitet-

tava sähkönjakeluverkkoon kahden edellisen vuoden aikana laatuvaatimusten täyttä-

miseksi tehdyt toimenpiteet. (Määräys sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta 

2014.) 

 

6.2 Verkkotietojärjestelmä 

 

Alkuperäiset verkkotietojärjestelmät alkoivat yleistymään jo 1960-luvulla. Vanhoissa 

verkkotietojärjestelmissä ei ollut karttatietoja, mutta topologian ja laskutustietojen 

avulla ne kykenivät suorittamaan tehonjako- ja oikosulkuvirtalaskelmia. Nykyaikaiset 

verkkotietojärjestelmät ovat graafisia tietokantajärjestelmiä, joiden keskeisimpiä omi-

naisuuksia ovat: karttapohjainen käyttöliittymä, verkon arvojen laskeminen, tulosten 

liittäminen verkkokuvaan ja verkon kohteiden ominaisuustietojen näkeminen kursorilla 

osoittamalla. (Lakervi & Partanen 2008, 265.) 

 

Verkkotietojärjestelmään liitetään usein myös muita sähköyhtiön tietojärjestelmiä, joita 

ovat esimerkiksi asiakastietojärjestelmä, käytönvalvontajärjestelmä, käytöntukijärjes-

telmä, materiaalitietojärjestelmä, taloustietojärjestelmä, maanmittauslaitoksen kartta-

järjestelmä ja kaupungin karttajärjestelmä. Liitettyjen tietojärjestelmien ja ominaisuuk-

siensa ansiosta verkkotietojärjestelmät ovat sähköyhtiöiden keskeisiä tietopankkeja, do-

kumentointiympäristöjä ja suunnittelujärjestelmiä. (Lakervi & Partanen 2008, 266.) 
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KUVA 6. Verkkotietojärjestelmän yhteys muihin verkkoyhtiön järjestelmiin (La-

kervi & Partanen 2008, 267) 

 

Verkkotietojärjestelmän avulla jakeluverkon laajennusten suunnittelussa tarvittavat tek-

niset ja taloudelliset mallit sekä laskentamallit ovat helposti saatavilla ja hyödynnettä-

vissä. Verkkotietojärjestelmä sisältää olemassa olevan verkon sekä sen kuormitus- ja 

laitetiedot. Suunnittelun kannalta verkkotietojärjestelmän graafinen käyttöliittymä on 

yksi sen tärkeimmistä ominaisuuksista. Joustavan graafisen käyttöliittymän avulla ja-

korajojen ja muiden verkon kohteiden simulointi on helppoa ja tehokasta. (Lakervi & 

Partanen 2008, 269.) 

 

6.3 Verkostolaskenta 

 

Verkostolaskennan tarkoituksena on kuvata sähköverkon turvallisuutta ja toiminnalli-

suutta. Laskennat tehdään sähköverkosta sekä normaalissa käytössä, että mahdollisissa 

vikatilanteissa. Verkostolaskennan tavoitteena on antaa hyvät valmiudet verkon raken-

tamiseen, saneerauksiin ja muihin muutoksiin. (Verkostolaskenta 2013.) 

 

Sähköverkon suunnittelu pohjautuu verkostolaskennan laskennallisten menetelmien 

hyödyntämiseen. Verkostolaskennan suorittamiseksi sähköverkon rakenteesta luodaan 

sijaiskytkennät ja matemaattiset mallit. Suunnittelulaskentaa varten on tiedettävä säh-

köverkon pääosien sähkötekniset arvot. Laskennan kannalta verkon pääosia ovat: kuor-

mat, johdot, muuntajat, generaattorit ja kompensointilaitteet. (Elovaara & Haarla 2011a, 

76.) 
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Verkostolaskennalla seurataan verkoston kuormitettavuutta ja verkoston lainmukai-

suutta. Laskenta tehdään suunnittelutyön yhteydessä aina kun verkostoa muutetaan, sii-

hen liitetään uusia asiakaslaitteita tai rakennetaan uutta jakeluverkkoa. Laskettavien ar-

vojen määrä riippuu suunniteltavan projektin laajuudesta. Komponenttien mitoitus ja 

suojauksen toimivuus tarkistetaan aina yksittäisen suunnitelmatyön yhteydessä verkos-

tolaskennan avulla. Laskentatulos dokumentoidaan suunnitelma-aineistoon. (VS-TO-

204 2014, 3.) 

 

Jakeluverkon suunnittelu on vaativa optimointitehtävä, jossa suunnitellaan keskijänni-

teverkko, pienjänniteverkko ja muuntamoiden sijainnit. Sähköverkon suunnittelu aloi-

tetaan arvioimalla ja laskemalla sähköverkon kuormituksia. Kuormitusten laskemiseksi 

on selvitettävä sähköverkon solmupisteissä olevat lois- ja pätötehot. Sähköverkon kuor-

mitusten avulla voidaan määritellä verkon riittävyys maksimikuormien siirtämisessä. 

(Elovaara & Haarla 2011a, 79.) 

 

6.4 Kaivuureitin suunnittelu 

 

Uutta kaivuureittiä suunniteltaessa tehdään usein maastosuunnittelua ja tarvittaessa 

maastotutkimuksia. Kaivuureittiä valittaessa olisi hyvä selvittää ja arvioida mahdollisen 

raivauksen-, louhinnan-, asfaltoinnin- ja multauksen tarve. Kaivuureitin suunnitellussa 

on huomioitava mahdolliset risteävät rakenteet, joita voivat olla vesiputket, viemäriput-

ket, maakaasuputket ja muut maahan asennetut rakenteet. (VS-TO-204 2014, 3.) 

 

Kaivuureitin suunnittelun yhteydessä tehdään usein reittipiirustukset. Reittipiirustusten 

tarkoituksena on antaa lisätietoa työkohteesta urakoitsijoille. Reittipiirustusten yhtey-

teen liitetään usein poikkileikkauspiirustukset tehtävistä kaivannoista ja kaivantoon si-

joitettavista materiaaleista, kuten esimerkiksi kaapeleista ja suojaputkista. Poikkileik-

kauspiirustuksissa esitetään myöskin kaivannon materiaalien keskinäiset sijainnit. (VS-

TO-204 2014, 3.) 

 

7 M068 MUUNTAMOSANEERAUS 

 

Puistomuuntamon M068 saneeraus kuuluu laajempaan Haminan Poitsilassa tapahtu-

vaan saneeraukseen, johon sisältyy myös toisen muuntamon M091 saneeraus. Tässä 
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opinnäytetyössä saneerausta käsitellään muuntamon M068:n kautta, koska se on sanee-

rauksista laajempi. 

 

Muuntamo M068 sijaitsee Haminan kaupungissa Poitsilan alueella. Muuntamosanee-

rauksen suunnittelussa oli huomioitava, että saneerattava verkko on taajama-alueella ja 

puistomuuntamo on Haminan kaupungin omistamalla tontilla. Muuntamosaneerauk-

sessa saneerataan muuntamo M068 ja siihen liittyviä pj- ja kj-kaapelointeja. Muunta-

mosaneerauksen yhteydessä siirretään myöskin katuvalokeskus pois muuntamon yhtey-

destä. 

 

Haminan Energia Oy:llä on saneerausohjelma, jonka mukaan saneerauksien aikatau-

lusta tehdään alustavia aikatauluksia. Saneerausohjelman lisäksi Haminan Energia Oy 

suorittaa vuosittain muuntamotarkastuksia, joilla varmistetaan jakeluverkon luotetta-

vuus. Muuntamo M068 on saneerausohjelmassa suunniteltu saneerattavaksi vuonna 

2016, vaikkei siinä ole havaittu mitään akuutteja ongelmia. 

 

7.1 Saneerattavien kohteiden nykytilanne 

 

Nykyinen muuntamo M068 on käyttöönotettu vuonna 1977. Valtaosa saneerattavista 

kj-kaapeloinneista on tehty kaapelilla APYAKMM 3x120, joka on asennettu vuonna 

1981. Muuntamon tekniseksi käyttöiäksi oli suunniteltu noin 40 vuotta ja kaapeleiden 

käyttöiäksi 30–40 vuotta, joten tämä saneeraus tulee olemaan jo aiheellinen.  

 

Saneerattavien kaapeleiden lisäksi muuntamolle M068 tulevia kaapeleita ovat toinen 

kj-kaapeli, yhdeksän pj-kaapelia, 4 katuvalokaapelia ja laajan maadoitusverkon kupa-

reita. Muuntamolle M068 tulevilla pj-kaapeleilla on vielä käyttövuosia jäljellä ja muun-

tamon toinen kj-kaapeli on asennettu vuonna 2011, joten niitä ei saneerata. Saneeratta-

vassa muuntamossa on myöskin katuvalokeskus ja ohjauskaappi.  
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KUVA 7. Trimble NIS -näkymä nykytilanteesta 

 

Kuvassa 7 on esitettynä muuntamon M068 nykytilanne. Kuvassa 7 katkoviivat esittävät 

maakaapeleita ja yhtenäiset viivat ilmajohtoja. Kuvassa esitettyjen kaapeleiden väri-

koodit menevät seuraavasti: vaaleansiniset pj-kaapeleita, vaaleanvihreät kj-kaapeleita, 

keltaiset katuvalokaapeleita, katkoviiva ja piste-viivatyypin valkeat kupareita, yhtenäi-

set valkeat ohjauskaapeleita, oranssit tietoliikenteen suojaputkia ja tummansiniset säh-

köverkon suojaputkia.  

 

7.2 Saneerauksen vaihtoehdot 

 

Muuntamon sijoituksessa vaihtoehtoja oli useampia, mutta uuden muuntamon sijoitta-

minen vanhan muuntamon läheisyyteen oli helpointa ja kustannustehokkainta. Uuden 

muuntamon sijoituksessa rajoittavina tekijöinä toimivat tässä tapauksessa tontin rajat ja 

samalla tontilla toimivan yrittäjän toimipisteen parkkipaikka. Muuntamosaneeraus ha-

luttiin suorittaa ympäristön ja ihmisten kannalta mahdollisimman pienillä haitoilla.  

 

Muuntamon M068 saneerauksen yhteydessä olisi ollut suhteellisen helppoa muuttaa 

pieni osa AMKA-kaapeloidusta katuvaloverkosta maakaapeloinnin piiriin. Maakaape-

loinnin tekeminen olisi ollut helppoa, koska samaa katua pitkin tullaan kaivamaan uusi 

20 kV kaapeli. Tässä mittakaavassa tapahtuvan katuvaloverkon saneerauksen ei kuiten-

kaan ajateltu olevan aiheellista tai ajankohtaista, joten se päätettiin jättää tekemättä. 
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7.2.1 Kaapeleiden pinta-alan mitoitus 

 

Kaapeleiden mitoituksessa tarvittava laskenta tehtiin pääosin verkkotietojärjestelmän 

laskentasovelluksilla. Verkkotietojärjestelmän avulla on mahdollista suorittaa kj-ver-

kon tehonjakolaskenta, oiko- ja maasulkulaskenta sekä massalaskenta. Pj-verkoille voi 

suorittaa samat laskennat kuin kj-verkoille maasulkulaskentaa lukuun ottamatta. 

 

Rajatehojen laskennan suoritin Erkki Lakervin ja Jarmo Partasen Sähkönjakelutek-

niikka teoksen ohjeistuksen avulla. Tavoitteenani oli ratkaista rajateho, jolla suurem-

man ja investointikustannuksiltaan kalliimman poikkipinnan käyttäminen olisi häviö-

säästöjen takia edullisempaa. Tämän ratkaisemista kuvaa epäyhtälö 1. Yhtälössä 1 A1 

kuvaa pienempää poikkipintaa, A2 suurempaa poikkipintaa, Kh johdinten häviökustan-

nusten nykyarvoa ja KI johdinten investointikustannuksia. 

 

𝐾ℎ𝐴1 − 𝐾ℎ𝐴2 >  𝐾𝐼𝐴2 − 𝐾𝐼𝐴1    (1) 

 

Epäyhtälön 1 avulla voidaan johtaa epäyhtälö 2, joka määrittelee rajatehon. Epäyhtä-

löllä 2 määritellään johdon näennäistehon vähimmäismäärän, jolla suuremman poikki-

pinnan käyttö on taloudellista.  

 

𝑆1 ≥ 𝑈√
𝑘𝐼𝐴2−𝑘𝐼𝐴1

𝜅𝑐ℎ(𝑟𝐴1−𝑟𝐴2)
     (2) 

 

missä, 

ch = häviöiden hinta €/kW,a 

κ = häviöiden kapitalisointikerroin 

kIA1 ja kIA2 = Poikkipintojen A1 ja A2 investointikustannukset €/km 

rA1 ja rA2 = Johdinpoikkipintojen A1 ja A2 resistanssit Ω/km 

 

Laskin kaapeleiden rajatehot kaapeleille AHXAMK-W 3x120+35, AHXAMK-W 

3x150+35 ja AHXAMK-W 3x180+35. Häviöiden hinnaksi arvelin 70€/kW,a, inves-

tointikustannuksiksi arvelin kaapeleiden johdinpoikkipintojen mukaan pienimmästä 

suurimpaan 34200€/km, 39510€/km ja 42130€/km. Johdinpoikkipintojen resistansseina 

käytin kaapeleiden valmistajan ilmoittamia arvoja. Häviöiden kapitalisointikertoimeksi 
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laskin 24,82. Kaapeleiden väleille lasketut rajatehot on esitetty kaaviossa 2. Tarkemmat 

Exelillä suoritetut laskusuoritukset ovat liitteessä numero 3. 

 

  

 

KUVA 8. Rajatehot 

 

Kuvassa 8 esitettyjen arvojen avulla voidaan päätellä, että jos kulutettava teho olisi alle 

3,5 MVA rajatehojen mukaan, kannattavin kaapelivalinta olisi AHXMK-W 3x95+35. 

Puistomuuntamon M068 saneerauksessa uusittavassa kaapelissa kulutettava teho saat-

taa hetkellisesti olla pienintä rajatehoa suurempi, joten rajatehon mukaan taloudellisin 

kaapelivalinta on AHXMK-W 3x120+35.  

 

Jakeluverkon saneerauksissa on rajatehojen lisäksi huomioitava kuitenkin muitakin las-

kennallisia arvoja, joita ovat kaapelien jännitteenalenema, oikosulkuarvot ja huippute-

hot. Jännitteenalenemien laskennassa käytetty yhtälö on esitettynä yhtälössä numero 3. 

 

∆𝑈 = 𝐼 ∗ 𝑙 ∗ √3 ∗ (𝑟 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑 ± 𝑥 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝜑)   (3) 

 

missä, 

∆U = absoluuttinen jännitteenalenema (V) 

I = kuormitusvirta ampeereina (A) 

l = johdon pituus kilometreinä (km) 

r = ominaisresistanssi (Ω/km) 

x = ominaisreaktanssi (Ω/km)  

0 1 2 3 4 5 6

AHXAMK-W 95-120

AHXAMK-W 95-150

AHXAMK-W 95-185

AHXAMK-W 120-150

AHXAMK-W 120-185

AHXAMK-W 150-185

Rajateho MVA

La
sk

et
u

t 
ka

ap
el

iv
äl

it
Laskettuja kaapeleiden rajatehoja
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Tässä saneerauksessa kaapelivälit ovat lyhyitä, joten jännitteenalenemat pysyvät niin 

pieninä, etteivät ne vaikuta kaapeleiden merkitsevästi valintaan. Lasketut jännitteenale-

nemat ja muut kaapeleiden mitoituksessa hyödynnetyt laskut ovat esitettyinä liitteessä 

3. Oikosulkulaskentojen ja huipputehojen arvot saatiin Trimble DMS -ohjelman lasken-

tasovellusten avulla. Trimble DMS -laskennan tulokset on esitettynä liitteessä 4.  

 

Haminan Energia Oy on tehnyt linjauksen, että kaikki 20 kV jakeluverkon maakaape-

loinnit tehdään kaapelilla AHXAMK-W 3x185+35. Tämän saneerauksen kaapeloinnin 

kuormituksen mukaan lasketettuna jopa kaapeli AHXAMK-W 3x120+35 riittäisi tässä 

saneerauksessa. Suurempi pinta-alainen kaapeli on kustannuksiltaan kalliimpaa, mutta 

se mahdollistaa sähkönkulutusten suuren kasvun ja se helpottaa verkon suunnittelua ja 

laskentaa. 

 

7.2.2 Asiakkaille aiheutuvat keskeytykset 

 

Sähkönkuluttajan kokemista keskeytyksistä noin 90 % johtuu keskijänniteverkossa ta-

pahtuneista vioista. Yleisimpiä keskeytyksiä ovat lyhyet keskeytykset, joissa sähkön-

kuluttajan kokema katkos on korkeintaan kolme minuuttia. Lyhyet keskeytykset saa-

daan selvitettyä jälleenkytkennöillä. Pidemmät keskeytykset luokitellaan pitkiksi kes-

keytyksiksi, ja ne jaetaan vielä suunniteltuihin työkeskeytyksiin sekä vikakeskeytyk-

siin. Muuntamosaneerauksista johtuvat keskeytykset luokitellaan suunniteltuihin pi-

dempiin keskeytyksiin.  

 

Muuntamosaneerauksista aiheutuvien keskeytysten laajuus riippuu suurelta osin 20kV-

verkon silmukoista ja johtorenkaista. Haminan Energia Oy:n jakeluverkon alueen 

muuntamosaneerauksissa laajimmat asiakkaille aiheutuvat keskeytykset tapahtuvat 

usein pylväsmuuntamoiden saneerauksissa. Pylväsmuuntamoissa ei yleensä ole erotti-

mia, vaan erotuksissa käytetään linjaerottimia.  

 

Asiakkaille aiheutuvat keskeytykset on tarkoituksena pitää mahdollisimman pieninä ja 

lyhyinä. Haminan Energialla on tavoitteena pitää kaikki asiakkaiden keskeytykset alle 

kahden tunnin pituisina. Viime vuonna Haminan Energian jakeluverkon alueella asiak-

kaille on aiheutuneet keskeytykset kestivät keskimäärin 1,25 tuntia. Keskeytysten kes-

tossa ei ole huomioitu jälleenkytkennöillä korjautuneita vikoja.  Keskeytykset pidetään 
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pieninä huolellisen kytkentäsuunnittelun, huoltotoimenpiteiden ja verkon aktiivisen 

seurannan avulla. 

 

 

 

KUVA 9. Trimble NIS -näkymä keskeytyksistä 

 

Muuntamo M068 sijaitsee Haminan Poitsilassa, joka on pääosin maakaapeloitua alu-

etta. Muuntamoa M068 ympäröivien muuntamoiden M178 ja M091 varasyöttö on sil-

mukkaverkkojen ansiosta suhteellisen helppoa. Kuvassa 9 on esitettynä verkkotietojär-

jestelmä Trimble NIS:n näkymä muuntamon M068 saneerauksessa aiheutuvista kes-

keytyksistä. Keskeytyksiä tulee aiheutumaan 20:lle pj-liittymälle ja odotettavissa oleva 

keskeytysaika tulee olemaan noin tunnin mittainen.  

 

7.3 Tarjouspyynnöt muuntamoista 

 

Ennen tarjouspyyntöjä lähetin kolmelle Suomen yleisimmistä puistomuuntamoiden val-

mistajista sähköpostia Haminan Energia Oy:n puistomuuntamoista ja pyysin heiltä 

myyntiesitteitä ja teknisiä tietoja heidän vastaavanlaisista puistomuuntamoistaan. Pyy-

sin heiltä esitteet ja tekniset tiedot sekä ilmaeristeisistä että SF6-eristeisistä puistomuun-

tamoista 3+1 kojeistolla, jotka soveltuvat 800 kVA muuntajille. Vastauksena sähköpos-

tiini sain myyntiesitteitä seitsemästä eri puistomuuntamosta. Puistomuuntamoiden ver-

tailun helpottamiseksi tein Excel-taulukon, johon kokosin muuntamoiden oleellisimmat 
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tiedot. Puistomuuntamoiden vertailussa hyödynnetty taulukko on esitettynä liitteessä 1. 

Taulukko on muutettu anonyymiksi Haminan Energia Oy:n pyynnöstä. 

 

Vertailin myyntiesitteitä Haminan Energia Oy:n käytön johtajan ja verkostosuunnitte-

lijoiden kanssa. Ennen vertailua tutkin aiemmin asennettujen puistomuuntamoiden omi-

naisuuksia ja keskustelin verkostosuunnittelijoiden ja asentajien kanssa niiden käytet-

tävyydestä. Yhden vertailtavista puistomuuntamoista karsin suoraan pois keskusteltuani 

asentajien kanssa, koska he kertoivat, että kyseisen muuntamon kaapelipäätteet ovat 

vaikeasti asennettavissa. Karsitussa muuntamossa kaapelipäätteet asennetaan peräkkäin 

ja muissa muuntamoissa rinnakkain. Muita vertailussa käytettyjä kriteereitä olivat muun 

muassa:  

 

 muuntamoiden ulkomitat  

 kj- ja pj- kojeistojen ominaisuudet  

 maadoituserottimet ja maadoituspallot  

 pj-lähtöjen mahdollinen määrä 

 muuntamoiden käytettävyys  

 muuntamon perustan rakenne 

 muuntajakoneen kokovaihtoehdot 

 muuntamon ulkonäkö. 

 

Vertailun jälkeen päätimme, että lähettäisin tarjouspyynnöt kolmesta eri puistomuunta-

mosta. Tarjouspyynnöissä mainitsin tarjouskyselyä koskevan muuntamon tiedot ja vaa-

timukset. Mahdollisista tulevista käyttökohteista riippuen pyysin tarjoukset RAL-

värikartan väreillä värjättynä sekä kestopuupinnoitteella. Liitteenä 2 on esitettynä yksi 

lähetetyistä tarjouspyynnöistä, joka on muutettu anonyymiksi.  

 

7.4 Urakkaohjelma 

 

Urakkaohjelman tarkoituksena on kertoa urakoitsijalle urakan sisältö ja määritellä teh-

tävät työt ja maksut. Haminan Energia Oy:n urakkaohjelmassa määritellään ainakin seu-

raavat kohdat: tiedot rakennuskohteista, suunnittelusta, asiakirjoista, määräyksistä, työ-

luvista, vakuutuksista, vahingonkorvauksista, työn valvonnasta, työn muutoksista, mak-

suista, takuista, vakuuksista, viivästymissakoista, työn suoritusajasta, urakkamuodosta 

ja urakan laajuudesta.  
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Yksi tärkeimmistä urakkaohjelman luvuista koskee urakan laajuutta, jossa käsitellään, 

mitä urakkaan sisältyy. Muuntamon M068 saneerauksessa urakan laajuuteen sisältyi 0,4 

kV ja 20 kV sähköverkkojen maakaapelointien ja suojaputkitusten rakentaminen mate-

riaalihankintoineen sekä muuntamon asentaminen täysin valmiiksi, toimiviksi ja tarkas-

tetuiksi kokonaisuuksiksi suunnitelma-asiakirjojen mukaisessa laajuudessa. Samoin 

urakkaan sisältyvät myös asiakirjoissa esitettyjen liitososien hankinta ja liitoksien teko 

nykyiseen verkkoon keskeytysjärjestelyineen. 

 

Urakoitsijan kannalta myös urakkaohjelmassa mainitut maksut ja sakot ovat oleellisia. 

Urakkaohjelman viivästymissakko -luvussa määritellään sakon suuruus ja sakollisen 

ajan alkaminen. Tässä urakassa määriteltiin, että yleisistä sopimusehdoista poiketen vii-

västyssakko on 0,2 % verottomasta urakkasummasta jokaiselta alkavalta vuorokaudelta, 

mutta kuitenkin enintään 10 % verottomasta kokonaissummasta. Sakollinen aika mää-

riteltiin alkavaksi vuoden 2016 loppupuolella. 

 

7.5 Rakennustapaselostus 

 

Haminan Energia Oy:n rakennustapaselostuksessa määritellään ainakin seuraavat koh-

dat: rakennuskohde yleisesti, esityöt, maatyöt, sähkötyöt ja muut työt. Sähkötöissä ero-

tellaan muuntamoon, 20 kV verkkoon, 0,4 kV verkkoon, katuvaloverkkoon, maadoi-

tuksiin, suojaputkituksiin ja ohjauskaapeliverkkoon liittyvät työt. 

 

Rakennustapaselostuksessa määritellyt työt muuntamolle  

 

Olemassa oleva puistomuuntamo M068 korvataan uudella puistomuuntamolla M199. 

Uuden muuntamon tyyppi on Finnkumun MTXL24A-muuntamo ilmaeristeisellä 3+1 

kj- kojeistolla ja muuntamoon asennetaan 315 kVA muuntajakone. Muuntamon oma-

käyttökeskuksen pääkytkimeen määriteltiin asennettaviksi 25 A 000-kokoiset kahvasu-

lakkeet. Tämän saneerauksen muuntamoa päätettäessä ei vielä huomioitu muuntamoi-

den kilpailutusta, koska kyseinen Finnkumun muuntamo oli jo tilattu ennakkoon. 
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Rakennustapaselostuksessa määritellyt 20 kV:n työt  

 

Uudelta muuntamolta M199 rakennetaan 20kV kaapeli AHXAMK-W 3x185+35 Mar-

tinsaarenkadulle ja liitetään muuntamolle M091 menevään kaapeliin. Muuntamo M068 

liitetään kaapelilla AHXAMK-W 3x185+35 muuntamolle M178 menevään kaapeliin. 

Muuntamoiden M091 ja M155 välinen kaapeli uusitaan kaapelilla AHXAMK-W 

3x185+35 väliltä Martinsaarenkatu – Salmenkyläntie. 

 

Maakaapeleiden rinnalle rakennetaan Cu25-laajamaadoituselektrodi. Elektrodit kytke-

tään M068 päämaadoituskiskoon ja muuntamoilta M091 ja M155 tuleviin laajamaadoi-

tuselektrodeihin. Kaapelien rakenteellisena osana olevat Cu35:t kytketään kyseisten 

kennojen maadoitusliittimiin ja kaapelipäätteisiin. Maadoitusyhteys päämaadoituskis-

koon tulee varmistaa mittaamalla. 

 

Työn aikana näkyviin jäävä kaapeli ei saa olla jännitteinen. Kaapelit tulee asentaa siten, 

että ne eivät ole missään kohdassa kosketuksissa toisiin kaapeleihin. Tienalituskohdissa 

kaapeli asennetaan suojaputkeen suunnitelmapiirustusten mukaisesti. Suojaputken päät 

tulee tulpata hiekkatiiviisti ensisijaisesti siihen tarkoitetuilla suojatulpilla.  

 

7.6 Tarjouspyyntö urakasta 

 

Urakkatarjouspyynnön tarkoituksena on kehottaa urakoitsijaa tekemään tarjous tarjous-

pyyntö asiakirjan mukaisista kohteista. Urakkatarjouspyynnössä on eriteltynä, että mille 

projektille tarjousta pyydetään ja mitkä ovat urakoitsijan sekä rakennuttajan oikeudet. 

Urakkatarjouspyynnön liitteinä pyydettiin toimitettavaksi seuraavat asiakirjat: 

 

 urakkatarjouslomake  

 urakkaohjelma  

 rakennustapaselostus  

 kaikki suunnitelma-asiakirjat.  

 

Muuntamon M068 urakkatarjouspyynnössä urakoitsijalle on annettu mahdollisuus 

tehdä tarjous joko kokonaisurakasta tai valitsemistaan urakan osa-alueista.  
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Urakoitsijan ja työn tilaajan on huomioitava tilaajavastuulain pykälä Tilaajan selvitys-

velvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 1233/2006. Pykä-

lässä määritellään, että tarjouksen arvon ylittäessä 7500€ on urakoitsijan toimitettava 

seuraavat selvitykset: 

 

 selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkope-

rintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvon-

lisävelvollisten rekisteriin 

 kaupparekisteriote 

 todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että ve-

rovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty 

 todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittami-

sesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksu-

sopimus on tehty  

 selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista; 

 selvitys työterveyshuollon järjestämisestä. 

 

Lisäksi tapaturmavakuutuslaki 459/2015 määrittää, että rakennustoiminnan tilaajalla on 

oltava todistus siitä, että sopimuspuolella on laissa tarkoitettu vakuutus. Urakkatarjous-

pyynnössä määritellään myös muun muassa se, että työntekijätietojen tiedonantovelvol-

lisuus on pääurakoitsijalla. 

 

 

8 MUUNTAMOSANEERAUSTEN KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN 

 

Tässä luvussa on muuntamon M068 saneerauksen pohjalta tehtyjä laskelmia ja päätel-

miä mahdollisista saneerauskustannusten alentamisesta. Luvussa keskitytään puisto-

muuntamon, kaapeleiden ja muuntajan kuluihin sekä mahdollisiin kustannusten alenta-

misiin. Luvussa ei käsitellä saneerauksen työn osuutta, koska Haminan Energia Oy kil-

pailuttaa muuntamosaneeraukset tapauskohtaisesti. 
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8.1 Muuntamoiden kilpailutus 

 

Tässä alaluvussa käsitellään luvun 7.3 tarjouspyyntöjen tuloksia. Tarjouspyynnöt lähe-

tettiin kolmelle eri valmistajalle, joita käsittelen Haminan Energia Oy:n pyynnöstä ano-

nyymisti. Heidän lähettämiensä myyntiesitteiden ja tarjousten perusteella tein vertailua 

eri puistomuuntamoiden kesken. Kaikkiin muihin puistomuuntamoihin, paitsi muunta-

moon kaksi sisältyy tarjouspyynnössä mainitut jonovarokekytkimet. 

 

Puistomuuntamo 1, valmistajana a 

 

Valmistaja a teki tarjouksen kahdesta eri puistomuuntamostaan, joista tämä on pie-

nempi ja puistomuuntamo 2 on suurempi. 

 

 Hinta: 17 270 € 

 Muuntaja max: 630 kVA 

 Jonovarokekytkimet 7x630 A (tarjouspyynnön tilantarve 10kpl) 

 PJ- kiskoston yhteensopivuus muiden valmistajien kanssa 

o ABB (ZLBM & XLBM) 

 Betonisokkeli ei saatavilla 

 Erikoisverhoilu (vastaa kestopuuta) 1200 € 

 

Puistomuuntamo 2, valmistajana a 

 

 Hinta: 18 380 € 

 Muuntaja max: 1000 kVA 

 Jonovarokekytkimet 12x630 A 

 PJ- kiskoston yhteensopivuus muiden valmistajien kanssa 

o ABB (ZLBM & XLBM) 

 Betonisokkeli ei saatavilla 

 Erikoisverhoilu (vastaa kestopuuta) 1200 € 

 

Puistomuuntamo 3, valmistajana b 

 

 Hinta: 18 300 € 

 Muuntaja max: 1000 kVA 
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 Jonovarokekytkimet 12x630 A 

 PJ- kiskoston yhteensopivuus muiden valmistajien kanssa 

o Jean Muller 

 Kestopuupinnoite 975 € 

 Betonijalusta 950 € 

 

Tämän vertailun perusteella tein johtopäätöksen, että Haminan Energia Oy:lle laajen-

nettavuuden, yhteensopivuuden ja kustannusten kannalta paras puistomuuntamo olisi 

isommissa saneerauksissa valmistajan a puistomuuntamo 2 ja pienemmissä saneerauk-

sissa valmistajan a puistomuuntamo 1. Valmistajan b puistomuuntamo 3 olisi paras va-

linta, jos saneerauskohteeseen tarvitaan betonisokkelilla varustettu puistomuuntamo. 

 

8.2 Kaapeloinnin vaihtoehdot 

 

Tämän opinnäytetyön muuntamosaneerauksen kaapeleiden valinta tehtiin huomioi-

malla luotettavuus, vaikutus ympäristöön sekä investointi, hoitokustannukset ja verkon 

yhtenäisyys. Tässä alaluvussa kerrotaan, miksi tässä työssä päädyttiin maakaapeleihin. 

Maakaapeleiden mitoituksesta kerrottiin tarkemmin luvussa 7.2.1.  

  

Kaapeloinnin vaihtoehtoina olivat joko maakaapelit tai ilmajohdot. Haminan Energian 

jakeluverkon taajama-alueille ei usein rakenneta ilmajohtoja, koska ne vaativat johto-

käytäviä ja ovat maakaapeleita herkempiä vioille. Ilmakaapeloinnin huonoina puolina 

voi myöskin mainita pylväiden asennusten ja huoltotoimien kustannukset. Valtaosa 

maakaapelivioista aiheutuu maan kaivamisen yhteydessä vaurioituneesta kaapelista. Il-

makaapeloinnin etuna maakaapelointiin nähden ovat kuitenkin pienemmät investointi-

kustannukset ja vaurioituneet ilmajohdot ovat maakaapeleita helpommin korjattavissa.  

 

Muuntamo M068 saneerauksessa päädyttiin käyttämään maakaapeleita muuntamon si-

jainnin takia ja koska olemassa olevat kaapelit olivat maakaapeleita. 20 kV:n maakaa-

pelina käytetään AHXAMK-W 3x185+35 kaapelia. Luvussa 7.2.1 suoritetuista las-

kuista pystyy havaitsemaan, että tässä muuntamosaneerauksessa jopa AHXAMK-W 

3x120+35 kaapeli olisi ollut riittävä. Haminan Energia Oy on kuitenkin tehnyt linjauk-

sen AHXAMK-W 3x185+35 kaapelin käytöstä kj-kaapeloinneissa. 
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8.3 Tulevaisuus 

 

Haminan Energia Oy:n jakeluverkossa tapahtuvalle sähkön kulutukselle ei ole oletetta-

vissa mitään suuria muutoksia. Arvioidaan kuitenkin, että Suomen taloustilanteen pa-

rantuessa pientä tasaista kasvua on odotettavissa. Muuntamosaneerausten ja jakeluver-

kon suunnittelussa kannattaa yleisesti jättää varaa tulevaisuuden sähkönkulutuksen 

muutoksille, koska kapasiteettia on vaikea lisätä äkillisesti. Jakeluverkon suunnitellussa 

on huomioitava suunniteltavan kohteen hyvä käyttövarmuus eli luotettavuus ja laajen-

nettavuus. 

 

Haminan Energia Oy:n tulevissa muuntamosaneerauksissa tullaan hyödyntämään tä-

män opinnäytetyön kilpailutuksessa saatuja tarjouksia ja niiden yhteydessä tehtyjä ver-

tailuja. Tulevissa muuntamosaneerausten kaapelointeihin liittyvissä päätöksissä ja lin-

jauksissa käytetään hyväksi kaapeleiden vertaillussa saatuja tuloksia ja niiden pohjalta 

tehtyjä johtopäätöksiä. Tässä opinnäytetyössä on lueteltuna sekä selostettuna puisto-

muuntamosaneerausten päävaiheet ja niiden kustannukset, joten opinnäytetyön pohjalta 

olisi suhteellisen helppo tehdä ohjeistus tulevien muuntamosaneerausten suunnitellussa 

huomioitavista asioista ja niihin liittyvistä kustannuksista. 

 

8.3.1 Luotettavuus 

 

Muuntamon M068 saneerauksessa tehdyillä valinnoilla tähdättiin verkon korkeaan luo-

tettavuuteen ja valitut komponentit ovatkin korkealaatuisia ja luotettavia. Kaapeleiden 

valinnassa yksi tärkeimmistä valintaperusteista oli sähkönjakelun luotettavuus ja todet-

tiin, että se saavutetaan maakaapeloinnin avulla.  

 

Haminan Energia Oy miettii aina saneerausten luotettavuutta sähkönjakeluverkon käyt-

tövarmuuden kannalta. Sähköverkon luotettavuutta mitataan usein sähkönjakelun kes-

keytysten vähyyden mukaan. Tässä saneerauksessa asennetun uuden muuntamon M199 

jakelualueella suunnittelemattomien keskeytysten todennäköisyys on pieni. Mahdolli-

set keskeytykset tulevat aiheutumaan todennäköisesti laajennustöistä, kaapeleiden 

vioittumisesta maankaivuun yhteydessä tai muuntamoa syöttävän kj-verkon vioittumi-

sesta. 
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Tulevaisuudessa sähkönjakeluverkon luotettavuutta voidaan parantaa ns. älyratkai-

suilla. Tulevaisuuden sähköverkoissa verkon älykkyys tulee olemaan erittäin tärkeää 

luotettavuuden kannalta. Yksinkertaisesti sanottuna sähköverkon älykkyyden lisäänty-

misellä tarkoitetaan automaation ja verkonhallintaohjelmistojen lisääntymistä. Sähkö-

verkon luotettavuus paranee, kun älykäs verkko integroi hajautetun sähköntuotannon 

energiamarkkinoiden hyödynnettäväksi. 

 

8.3.2 Laajennettavuus 

 

Muuntamosaneerauksessa saneeratun muuntamon M068 tilalle asennetun muuntamon 

M199 laajennettavuus on hyvä. Muuntamossa on yksi ylimääräinen kj-lähtö, joka mah-

dollistaa kj-verkon laajentamisen. Muuntamon pienjännitekeskuksen jonovarokelähtöi-

hin jää useita vapaita lähtöjä sekä pienjännitekeskuksen kuormitus on kaukana raja-ar-

voista. Uuteen puistomuuntamoon asennettava muuntajakone on mitoitettu riittäväksi 

muuntamon jakelualueelle riittäväksi ja se on myös helposti vaihdettavissa suurempaan. 

Tässä saneerauksessa käytettävään Finnkumun muuntamoon M199 asennetaan 315 

kVA muuntaja. Suurin muuntajakone, jonka kyseiseen Finnkumun muuntamoon saa 

asentaa, on 1000 kVA. 

 

Muuntamosaneerauksessa asennettava kj-kaapeli AHXAMK-W 3x185+35 mahdollis-

taa saneerattavalle verkolle paljon nykykuormitusta suuremman kuormituksen. Kaape-

loinnin tarjoaman suuren kapasiteetin ansiosta voidaan tarvittaessa vaihtaa muuntamon 

muuntaja, kj-kojeisto tai vaikka koko puistomuuntamo suurempaan. 

 

Puistomuuntamon M199 jakelualueen kuormituksen kasvaessa ensimmäinen laajennet-

tava kohde tulisi luultavasti olemaan muuntaja, mutta sekin riippuu kasvun ominaisuuk-

sista. Kuormituksen kasvaessa yksi tulevaisuuden vaihtoehdoista voisi olla kaapeleiden 

suuren kapasiteetin ja ylimääräisen kj-lähdön hyödyntäminen. Kaapelit ja ylimääräinen 

kj-lähtö mahdollistavat uuden muuntamon syöttämisen ja muuntamon M199 jakelualu-

een jakamisen kokonaan uuden muuntamon kanssa. 
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9 POHDINTA 

 

Opinnäytetyön lopuksi pohdin ja arvion opinnäytetyöprosessia kokonaisuudessaan. 

Tässä opinnäytetyössä tarkoituksenani oli selvittää Haminan Energia Oy:n puistomuun-

tamosaneerausten kustannusten jakautuminen ja tutkia sekä kilpailuttaa puistomuunta-

mosaneerauksiin liittyviä kustannuksia. Tulosten perusteella laadin mahdollisia vaihto-

ehtoja Haminan Energia Oy:n tekemiin puistomuuntamosaneerausten investointeihin. 

Tämän opinnäytetyön kilpailutukset ja laskelmat ovat helposti hyödynnettävissä tule-

vissa puistomuuntamosaneerauksissa. Uskon, että opinnäytetyössäni saavuttamani tu-

lokset ovat Haminan Energia Oy:n kannalta hyödyllisiä, koska vastaavanlaista tutki-

musta ei ole tämän vuosituhannen puolella tehty. 

 

Tämä opinnäytetyö antaa hyvän pohjan jatkotutkimukselle, jossa voitaisiin tehdä yleis-

pätevä kirjallinen ohjeistus tulevia puistomuuntamosaneerauksia helpottamaan. Kirjal-

linen ohjeistus voisi sisältää yksityiskohtaisen selostuksen kaikista työvaiheista ja 

työssä hyödynnettävien suunnitteluohjelmistojen toiminnoista. Ohjeistukseen voisi 

myöskin sisällyttää osion muuntamoiden vertailusta ja puistomuuntamoiden vertailta-

vista ominaisuuksista. Ohjeistus tehostaisi ja yhdenmukaistaisi tulevien puistomuunta-

mosaneerausten suunnittelua.  

 

Tämä opinnäytetyö sai alkunsa, kun keskustelin Haminan Energia Oy:n käyttöpäällikön 

kanssa aiheesta. Kerroin heille, mitä opinnäytetyön pitäisi pitää sisällään ja mikä minua 

kiinnostaisi. Minulle tarjottiin erilaisia vaihtoehtoja opinnäytetyölleni ja niistä päädyin 

tähän muuntamosaneerauksiin liittyvään työhön, koska se oli mieluinen aihe työlleni. 

Olen työskennellyt Haminan Energia Oy:llä useana kesänä kesätyöntekijänä, joten 

opinnäytetyön tekeminen oli mielenkiintoista ja työskentely-ympäristö oli motivoiva. 

 

Opinnäytetyöprosessini taustoitus alkoi keskustelemalla työn toimeksiantajan ja sähkö-

tekniikan opettajien kanssa. Keskustelujen pohjalta tutustuin aiheen teoriaan ja sen 

myötä opinnäytetyön varsinainen aihealue alkoi selkeytyä. Tutkittuani aiempia muun-

tamosaneerauksia oli viitekehyksen rajaaminen suhteellisen helppoa. Teoriaosuus ja-

kaantui puistomuuntamosaneerausten suunnittelun taustoille ja eri työvaiheille. Muun-

tamosaneerausten kustannuksia päätin tutkia komponentteihin kuluvien investointien 
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kautta. Kaapeleiden kustannusten vertailussa hyödynsin kirjallisuutta ja ennestään hal-

lussa olleita laskuoppeja. Puistomuuntamoiden kustannuksia päätin vertailla eri valmis-

tajien samantyyppisiä muuntamoita kilpailuttamalla.  

 

Opinnäytetyöprosessin alussa asetin itselleni aikataulun ja välitavoitteita. Prosessin 

alussa pysyin hyvin tavoitteissani, mutta pikkuhiljaa jäin niitä hieman jälkeen. Onnek-

seni onnistuin lopulta tavoittamaan aikatauluani ja sain prosessin valmiiksi ajoissa. Ai-

katauluni haasteet johtuivat siitä, että suoritin kursseja Mikkelissä ja samaan aikaan tein 

opinnäytetyötä Haminassa. Olen kuitenkin tyytyväinen työni lopputulokseen ja koen 

opinnäytetyöprosessin olleen erittäin mielenkiintoinen ja palkitseva.  

 

Tämän opinnäytetyön kirjoittaminen oli erittäin kiinnostava ja omalla tavallaan haasta-

vakin prosessi. Tämä opinnäytetyö oli minulle tähän mennessä yksi elämäni laajimmista 

yksittäisistä prosesseista. Opinnäytetyöprosessin kokonaisvaltainen hallitseminen oli 

yksi suurimmista haasteistani opinnäytetyöni aikana. Aikataulutin opinnäytetyöni etu-

käteen ja petyin välillä itseeni, kun työni ei edennyt suunnittelemallani nopeudella. Vii-

vytyksistä huolimatta onnistuin prosessin lopussa kirimään aikatauluani kiinni ja sain 

työn palautettua suunnitelmieni mukaisesti. Toinen haastava aihealue opinnäytetyös-

säni oli puistomuuntamoiden kilpailutus. Kaikki puistomuuntamot ovat niin lähellä toi-

siaan, että muuntamoiden ominaisuuksien vertailua piti pohtia paljon ja se oli aika ajoin 

puuduttavaa. Muut työvaiheet vaativat paljon keskittymistä ja huomioita, mutta ne eivät 

erottuneet toisistaan haastavuudellaan. Opinnäytetyöprosessin aikana koin, että amma-

tillinen tietämykseni sähkönsiirtoverkostoista ja puistomuuntamoista kehittyi huomat-

tavasti. Mielestäni myöskin paineensietokykyni ja kirjoitustaitoni kehittyivät uudelle 

tasolle. Olen tyytyväinen opinnäytetyöni lopputulokseen, sillä eri kaupungeissa suori-

tettavien opiskelujen ja opinnäytetyön yhteensovittaminen toi prosessiin omat haas-

teensa. 

 

Seuraavaa vastaavanlaista työtä tehdessäni tulen aikatauluttamaan työni viisaammin ja 

etenemään työskentelyssä hieman eri tavalla, koska nyt tiedän omat vahvuuteni. Jos 

tekisin tämän opinnäytetyön uudestaan ja haluaisin työstäni laajemman, ottaisin puisto-

muuntamoiden kilpailutukseen myös täysin ulkomaalaisia valmistajia mukaan, jotta 

saisin enemmän eroavaisuuksia vertailtavakseni. Kaapeleiden pinta-alojen vertailussa 

voisin myöskin vertailla erilaisia kaapelityyppejä ja laskea niiden eroja ilmajohtoihin. 

Mahdollisista laajentamisvaihtoehdoista huolimatta pidän opinnäytetyötäni riittävänä ja 
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onnistuneena. Nyt valmista opinnäytetyötäni lukiessani koen, että pystyin sisällyttä-

mään työhöni kaikki oleelliset asiat tämän tutkimuksen tulkitsemisen sekä hyödyntämi-

sen kannalta. 
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