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Opinnäytetyön aiheena on Philips potilasvalvontajärjestelmän päivitys Satakunnan kes-

kussairaalassa. Tämä päivitys poikkesi normaaleista päivityksistä siinä, että potilasval-

vonnan serverin versio vaihtui versiosta L versioon IX. Uudessa palvelinversiossa luo-

vuttiin kiinteästä palvelintietokoneesta virtuaalipalvelimiin. Uuden tekniikan myötä osas-

toilla olevat kaikki yksittäiset potilasvalvontamonitorit ja keskusvalvonnat joudutaan päi-

vittämään yhteensopivaksi IX serverin kanssa. Osa potilasvalvontamonitoreista oli pro-

sessoriltaan niin vanhoja, että päivitys J versioon ei ollut mahdollista. Tämä aiheutti muu-

toksia olemassa olevaan järjestelmään. Lopputyössä käydään läpi projektin alkuvalmis-

telut, käytännön toteutus ja arviointi siitä kuinka toteutus onnistui. Projektiin sisältyi 

myös E-talon potilasvalvonnan, M1 Stroke-yksikön ja terveyskeskusvalvonnan lisäyksen 

jo liitettyjen osastojen lisäksi. Lopputyöhön liittyvä informaatio on kerätty käydyistä kes-

kusteluista ja niistä tehdyistä muistiinpanoista. Lisäksi apuna käyteltiin kokousmuistioita 

ja sisäisiä dokumentteja. 
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The purpose of this thesis was carry out Philips patient central monitoring system upgrade 

from version L to IX in Satakunta central hospital.  The new IX-server was virtual based 

server, no solid stand alone server computer.  IX server demand that patient control mon-

itors had to be a software version J at least. Some monitors were outdated so they must 

be changed to new ones. In this thesis all phases in update process everything necessary 

information and decision are written down in chronological order. This project was an 

update process which were included two inner project process pattern: spiral- and water-

fall.   In Thesis used information was collected from notes which were collected from all 

discussion concerning update project. Memos from meetings were also used in this Thesis. 
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1. JOHDANTO 

 

Tämän opinnäytetyö kuvaa Satakunnan sairaanhoitopiirin Satakunnan keskussairaalan 

potilasvalvontajärjestelmän, potilasvalvontamonitorien, -keskusten ja keskuspalvelimien 

päivitystä. Tämän päivityksen takia päivitettiin myös potilaspaikkakohtaiset potilasmo-

nitorit ja osastokohtaiset keskusvalvonta-asemat vastaamaan palvelimen ohjelmistover-

siota. Työssä kuvaillaan päivitystyön eri vaiheet ja niissä ilmenneet asiat. Prosessi kerro-

taan kronologisesti aikajärjestyksessä ja projektin hallinnan näkökulmasta. Lopputyö on 

rajattu päivitysprojektin kuvaamiseen ja siihen liittyviin tehtäviin Satakunnan keskussai-

raalassa. Aineistoa on kerätty käydyistä keskusteluista SATKS:n huoltohenkilöstön, 

SATKS Teknisen keskuksen hallinnon, osastojen, Philips huoltohenkilöstön ja projektiin 

liittyneiden oheisorganisaatioiden kanssa. 

 

1.1 Taustaa selvitykselle 

 

Miksi toimiva järjestelmä pitää päivittää? 2014 huhtikuussa Microsoft ilmoitti lopetta-

vansa Windows XP:n tukemisen, jolloin käyttöjärjestelmän tietoturvapäivitykset loppui-

vat. Tämä aiheutti että järjestelmän toimittaja, Philips Healthcare, ei voinut toimittaa enää 

järjestelmän päivityksiä eikä mahdollisia korjauksia potilasvalvontajärjestelmälle.  Toi-

mittaja ei voinut taata järjestelmän turvallisuutta nykyiselle konfiguraatiolle. Tämä ai-

heutti tietoturva- ja potilasturvallisuusriskin. SATKS:ssa käytetty potilasvalvontajärjes-

telmä lähettää potilaasta kerättyä informaatiota potilastietojärjestelmään. Mahdollisten 

ongelmien välttämiseksi, järjestelmien tulee olla samaa turvallisuustasoa. Philips 

Healthcarella oli tarve yhdenmukaistaa omat järjestelmänsä ja poistaa eri variaatiot oh-

jelmaversioista. Tämä järjestely helpottaa Philips Healthcare:a järjestelmien ja laitteiden 

päivittämistä sekä ylläpitämistä. 

 

1.2 Päivityksen vaikutukset järjestelmään 

 

Ongelmalliseksi tämän päivityksen teki se että päivitys oli ns. ”ylimääräinen” johtuen 

Windows XP:n tuen loppumisesta. Tällöin jouduttiin vaihtamaan palvelintyypin DPS-
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pohjaisesta IX-pohjaiseksi. Päivityksessä luovuttiin fyysisestä palvelimesta ja uudessa to-

teutuksessa palvelin on virtualisoitu palvelinsaliin. DPS arkkitehtuuri ei tue Windows 7 

käyttöjärjestelmää eikä valmistaja enää ylläpidä ko. palvelinratkaisua. Uudempi IX-pal-

velin vaatii siihen liitetyiltä potilasvalvontalaitteilta vähintään ohjelmaversiota J. Osasto-

kohtaisissa potilasvalvonnan keskusvalvonnassa käytetyissä tietokoneissa tuli olla Win-

dows 7 käyttöjärjestelmä. Samassa päivityksessä liitettiin myös 4 kappaletta stand alone-

keskusta; terveyskeskuspäivystys, vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosasto, Stroke-yk-

sikkö ja sisätautien tarkkailuosasto samaan järjestelmään. 

 

Lääkintälaitetekniikalle ja laitteita käyttäville osastoille päivitystarpeen suuruus tuli täy-

tenä yllätyksenä. Normaalisti tämän suuruiset investoinnit ennakoidaan monta vuotta etu-

käteen, joita suunnitellaan huolellisesti ennakkoon ennen toteutusta. 

 

Esiselvityksen perusteella anottiin vuonna 2014 lääkintälaitetekniikalle 2015 budjettiin 

määrärahavaraus päivityksen suorittamiseen. Luvan järjestyttyä projektille, hanke eteni 

toteutukseen vuonna 2015. Käytännön työ aloitettiin talvella 2016 

 

1.3 Oma tehtävä projektissa 

 

Tehtäväni tässä projektissa oli osallistuminen päivityksen ennakkosuunnitteluun, budje-

tointiin, aikataulutukseen ja työresurssien arviointiin. Tehtävä oli projektissa toteutuk-

sessa työnjohdollinen näkökulma. Yhteistyötä tehtiin SATSHP lääkintälaitehuollon, osas-

tojen, Philips Healthcare Finland myynnin ja huollon ja Teknisen keskuksen hallinnon 

kanssa. 
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2. UUDEN JA VANHAT POTILASVALVONTAJÄRJESTELMÄN 

LAITTEET 

 

Ta ssa  kappaleessa kerrotaan lyhyesti ja rjestelma n eri laitteista. Erikseen on mai-

nittu uudet ja vanhat laitteet. 

 

2.1 Potilasvalvontamonitorit 

 

             

 

Monitoria käytetään potilaan elintoimintojen seuraamiseen. Tavallisimpia seurattavia pa-

rametreja ovat: 

 

 EKG: Sydämen sykkeen muotoa ja taajuutta 

 NIBP: noninvasiivinen verenpaineen automaattinen mittaus  

 Hengitystaajuus 

 Happisaturaatio 

 noninvasiivinen lämpötilan mittaus 

 

Näiden lisäksi voidaan mitata seuraavia parametreja: 

 

 EEG 

 Invasiivinen verenpaine ja lämpötilamittaus 

 O2/CO2 mittaus 

 

 

 
 kuva 2 Potilasvalvontamonitori 

Intellivue MP30 

 

Kuva 1 Mittauspalvelin M3002 
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Näitä laitteita ovat seuraavat: 

 

 PHILIPS MX800 

 PHILIPS FLEXIBLE MODULE SERVER (M8048A) 

 PHILIPS INTELLIVUE  X2 (M3002A) 

 PHILIPS INTELLIVUE MP30 ( M 8002A ) 

 PHILIPS INTELLIVUE MP80 (M8008A) 

 PHILIPS INTELLIVUE MP90 (M8010A) 

 PHILIPS INTELLIVUE MX 800 

 PHILIPS MP 50 M8004A 

 PHILIPS MP 70 8007A 

 

 

 

 

Kuva 3 Potilasvuodepaikka terveyskeskuspäivystyksessä 
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2.2 Palvelimet 

 

Data Base Server eli nykyisin käytössä oleva Philips potilasvalvontajärjestelmän palveli-

men nimi. Siihen pystyy kytkemään maksimissaan 8 valvontakeskusta. Kuhunkin val-

vontakeskukseen voi kerrallaan kytkeä enimmillään 16 potilaspaikkaa. Kukin potilas-

paikka täytyy nimetä palvelimelle, jotta se osaa kerätä dataa oikeasta kohteesta.  Tässä 

ratkaisussa potilaspaikkalisenssit ovat keskusvalvontatietokonekohtaisia ja niitä ei pysty 

liikuttelemaan eri osastojen välillä. SATSHP:ssa oli käytössä yksi palvelin. 

 

 

Kuva 4 Potilasvalvontajärjestelmä ennen  päivitystä 

 

Uudemmassa palvelintekniikassa ei ole fyysistä palvelintietokonetta vaan palvelin toimii 

virtuaalisesti palvelinsalissa. Puhutaan VLAN-verkosta. Samalla tavoin kuin DBS:ssa, 

IX:ssa pitää nimetä palvelimelle potilaspaikat ja niiden osoitteet. IX mahdollistaa kuiten-

kin potilaspaikkojen muutokset verkon sisällä. Muutoksessa kerrotaan palvelimelle uusi 

osoite ja aktivoidaan käyttäjän toimesta.  
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Kuva5.  Suunnitelma SATSHP päivitetystä verkosta 

 

 

2.3 Potilasvalvonnan osastokohtaiset keskusvalvontatietokoneet 

 

 

 

 

Kuva 6 Vanhan keskusvalvontatietokoneen kuvaa 



  11 

 

Osastokohtainen vanhempi keskusvalvontatietokone on XP-käyttöjärjestelmällä asen-

nettu PC-tietokone. Tietokone kerää ja näyttää monitoreista tulevaa tietoa. Tietokone lä-

hettää eteenpäin informaatiota palvelimeen tallennettavaksi. Valvontaruutu on jaettu pik-

kuruutuihin. Seurattavan ruudun voi suurentaa isoksi klikkaamalla ko. potilaspaikkaa hii-

rellä. 

 

 

 

Kuva 7 Uusi osastokohtainen keskusvalvonta 

 

Uudemmassa Windows 7-pohjainen keskusvalvontatietokone järjestelmässä passiiviset 

ikkunat jäävät pikkukuvakkeiksi ja antavat tilaa enemmän seurattaville potilaspaikoille. 

Uudemman sukupolven keskusvalvonta on käytössä SATSHP:ssa E-talossa vastasynty-

neiden teho- ja tarkkailuosastolla. Erona vanhaan on, että jokaisen apumonitorin näyttö-

signaali tulee aina palvelimen kautta, ei suoraan tietokoneesta. Tämä on toteutettu 

HDMI/LAN adaptereilla, jotka on yhdistetty kytkimeen ja sitä kautta palvelimelle. 

 

 

Kuva 8.  Philips videojakaja 
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3. Esiselvitys 

 

Esiselvityksessä käytiin läpi kaikki mahdolliset tarpeet päivitystyön läpiviemiseksi. 

Kaikki muutostarpeet tarkasteltiin mahdollisimman tarkasti. Selvityksen tuloksena 

muodostettiin esitys hankkeen toteuttamiseksi. 2014 alussa kun tuli tieto 

päivitystarpeesta, aloitettiin alustava työ. Suoritettiin puhelinkeskusteluja toimittajan 

kanssa ja ilmoitettiin teknisen keskuksen hallinnolle ilmenneestä muutostarpeesta. 

Hallinto informoi vastaavasti asiakkaiden eli osastojen päättäviä elimiä tulevasta 

muutostarpeesta. Esityön kuluessa tulivat selville tarpeet muutokselle ja sen suuruus. 

 

3.1 Huhtikuu 2014 

 

Potilasvalvontalaitteista vastaava huoltohenkilö kartoitti läpi laiterekisterin avulla kuinka 

suuri laitekanta meillä oli ja kuinka suuri oli päivitystarve. Jokainen monitori ja keskus 

täytyi fyysisesti käydä tarkastelemassa ja kirjattiin ylös sarjanumerot ja ohjelmaversiot. 

Tulokset olivat seuraavat: 

 

Laitteet ja niiden määrät 

 

Taulukko 1 

Määrä  / MERKKI   

MERKKI Summa 

HP M3001A 11 

Mittauspalvelin M3001A 5 

PHILIPS  MX800 3 

PHILIPS FLEXIBLE MODULE SERVER (M8048A) 6 

PHILIPS INTELLIVUE  X2 (M3002A) 18 

PHILIPS INTELLIVUE MP30 ( M 8002A ) 45 

PHILIPS INTELLIVUE MP80 (M8008A) 8 

PHILIPS INTELLIVUE MP90 (M8010A) 1 

PHILIPS INTELLIVUE MULTI MEAS. SERVER X2 48 

PHILIPS INTELLIVUE MX 800 4 

PHILIPS M3001A 1 

PHILIPS MP 50 M8004A 16 
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PHILIPS MP 70 8007A 5 

PHILIPS MP30 M8002 19 

PHILLIPS INTELLIVUE MP2 6 

X2  ( en saanut tarkempia tietoja vielä) 1 

(tyhjä)   

Kaikki yhteensä 197 

 

 

Taulukko 2 

 

 

Eniten oli PHILIPS INTELLIVUE X2 (M3002A) ja PHILIPS INTELLIVUE MP30 (M 

8002A) malleja 
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Prosessorikorttiversioita oli seuraavasti: 

 

Taulukko 3 

 

 

Eniten oli A.00.04 ja A.00.21 versioita. Vertaamalla laitelistaa Philipsin ristitaulukkoon 

(Liite 1.) saatiin monitorien määrä, joille tehdään prosessorikorttipäivitys. 

 

 

Taulukko 4 

HW SW MERKKI määrä kpl 

A.00.17 G.01.73 PHILIPS INTELLIVUE MP30 ( M 8002A ) 9 

A.00.04 (G.01.73) PHILIPS INTELLIVUE MP30 ( M 8002A ) 5 

A.00.04 (G.01.79) PHILIPS MP 50 M8004A 8 

  Summa 22 
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Päivityksen yhteydessä vaihdetaan kaikkiin monitoreihin uusin ohjelmistoversio (L). 

Poikkeuksen tekee MP 30 ja MP 50 monitorit A-tason keskusyksikkökortilla. Ne pysty-

tään päivittämään vain J-versioon asti. Jos halutaan päivittää siitä eteenpäin, laite täytyy 

vaihtaa uudempaan versioon. Raportin pohjalta Teknisen huoltokeskuksen johtaja teki 

esityksen sairaanhoitopiirin valtuustolle määrärahaesityksen potilasvalvonnan päivittä-

miseksi. 

 

Elokuussa 2014 Pidettiin kokous päivityksen toteutuksesta ja kustannusten kartoitus. 

Läsnä olivat lääkintätekniikan, konservatiivisen tulosalueen päättävät henkilöt ja laite-

edustajan vastaava johtaja. Kokouksessa käytiin läpi miksi päivitys tarvitaan ja päivityk-

sen laajuus. Philips toi esille omat syyt päivittämiselle. Suurin syy päivitystarpeelle oli 

Windows XP:n tuen loppuminen ja uusi palvelintekniikka. Kokouksen tuloksena hyväk-

syttiin, että päivitys toteutetaan. 

 

Tämän kokouksen jälkeen osastojen johto teki hanke-esityksen päivityksen toteutta-

miseksi. Hanke hyväksyttiin vuonna 2015 SATSHP valtuustossa. 

Alustava suunnitelma toteuttamiselle 

 

 Suunniteltu projektin kulku oli seuraava (2014): 

 

1. Esikartoitus 

2. Tarkennettu kartoitus ja työn mitoitus 

3. Hankintaesitys 

4. Toteutuksen suunnittelu ja aikataulutus 

5. Toteututus 

6. Toteutuksen toteaminen 

 

Aikataulutus olisi ollut vuosille 2014 - 2015. Käytännön syistä päivitysprosessia joudut-

tiin lykkäämään eteenpäin. Syynä oli Philipsin oma aikataulutus muiden vastaavien päi-

vitysprojektien vuoksi. 
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4. Projektin toteutuminen SATKS:ssa 

 

4.1 Projektin teoriaa 

 

Mikä on projekti? Toisella nimellä sitä voidaan sanoa hankkeeksi. Tarkoituksena on 

luoda uutta tai poistaa vanhaa. Tyypillistä on että projektille on määritetty alku, 

välivaiheet ja lopetus. Projekti ei voi jatkua loputtomiin. Päivitysprojektissa löytyi kaksi 

erilaista prosessia, jotka kytkeytyivät toisiinsa. 

 

Esiselvityksessä muodostui seuraava prosessi 

 
Kuva 9  lähde: Automaatiosovellusten ohjelmistokehitys s.88 

 

Aluksi tietoa oli vähän. Tiedon kertyessä esiselvityskierros aloitettiin uudestaan tarken-

netulla tiedon keräämisellä ja kokoamisella. Kun tiedonkeruu oli valmis, suunnitelma päi-

vityksen toteuttamiseksi luovutettiin päätöksen tekoa varten. Toimitusprosessissa taas 

käytettiin enemmän putousmallia, joka on nähtävissä esim. kuvassa 8.  Mallia voi verrata 

mukaillen kuvaan 7. jossa kuvaillaan ohjelmistokehityksen putousmallia. Putousmallissa 

projekti on jaettu lohkoihin ja niitä erottaviin virstanpylväisiin. Jos edellistä vaihetta ei 

saa valmiiksi, projekti ei voi edetä seuraavaan vaiheeseen. Projektin vaiheet voivat olla 

limittäin virstanpylväissä. Projekti ei kuitenkaan voi hypätä suoraan yli virstanpylväästä 

toiseen.  
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Kuva 10 Lähde: Automaatiosovellusten ohjelmistokehitys s.30. 

 

 

4.2 Toteutus 

 

Potilasmonitorien päivitysprosessi lähti liikkeelle helmikuussa 2016, lähes vuosi alkupe-

räisestä suunnitelmasta.  Ennen toteutusta alustava suunnitelma toteutukselle oli seuraava: 

 

Helmikuussa 2016 pidettiin alustava suunnittelukokous Philipsin, tekniikan ja osastojen 

välillä. Lisäksi projektiin osallistui lisäksi Medbit. Medbit vastaa SATSHP:ssa tietoko-

neiden, potilastietojärjestelmien ja tietoverkojen ylläpidosta. 

Kokouksessa määriteltiin alustava aikataulu ja välitavoitteet kuinka projekti etenemiselle. 

Projektin etenemistä seurattiin viikoittain tapahtuvilla verkko-kokouksina internetissä. 

Lisäksi järjestettiin kokouksia n. kerran kuukaudessa SATSHP:ssa 

 

kuvassa 3. on nähtävillä Philipsin toteutussuunnitelma päivityksen etenemisestä. Pohjana 

toteutukselle oli käytetty hyväksi 2014- 2015 esiselvitystä ja kartoitusta. 
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Kuva 11. Philipsin putousmalli päivitysprojektin etenemisestä 

 

 

 

 

 

     

Kuva 12 

 

 

 

 

 

 

 



  19 

 

4.3 Toteutuksen ensimmäinen vaihe 

 

 

Kuva 13 

 

Ennen päivityksen aloittamista piti verkkoinfrastruktuurin rakentaa valmiiksi. Tämä tuli 

Medbitin työtehtäväksi. Suunniteltu aikataulu oli maaliskuun 2016 loppuun mennessä. 

Tällöin tuli olla valmiina uuden verkon kytkimet, kaapelointi ja virtuaalipalvelimen val-

miiksi asentaminen. Kaapelointityöhön tarvittiin myös Keskussairaalan sähkölaitehuol-

lon työpanosta uusien optokaapeleiden asennuksen muodossa. Nykyisen verkon kaape-

lointi ei riittänyt M1 Stroke yksikössä Philips tietoverkkoon. Lisäksi M1:lle tarvittiin 

ATK-pistokepaikkoja lisää. Tämän lisäksi tuli saada valokaapeliyhteys E-talosta K-ra-

kennuksen palvelinsaliin uudelle IX palvelimelle. Kaapelointi ja pistorasioiden asennus 

toteutui loppuun viikolla 12. Medbit kartoitti nykyisen infrastruktuurin SATKS:n ko. 

osastoilla. Lisätarpeita ei ilmennyt M1:n lisäksi. Joten suurin piirtein nykyiset yhteydet 

riittivät. Tämän ohella Philips kartoitti nykyiset keskusvalvontatietokoneet ja suunnitteli 

valmiiksi kuinka monella monitorilla ja kuinka suurella näytöllä tietokoneet varustetaan 

ja sijoitetaan.  

 

4.3.1 Philips potilasvalvontamonitorien, - keskusten ja virtuaalipalvelimen asennus. 

 

 

 

 

Kuva 14 
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Asennus alkoi viikolla 12 maaliskuussa 2016. Laiteasennus suoritettiin laite-edustajan 

toimiesta toimesta. SATKS lääkintälaitehuollon osaksi jäi avustava osuus: asennustilojen 

varaaminen ja laitteiden kuljetus edes ja takaisin osastoilta päivitystyöpisteeseen. Asen-

nuspaikka varattiin sairaalan teleristikytkentätilasta, jossa sijaitsi myös vanha DBS-pal-

velin 

 

Palvelin asennettiin valmiiksi viikolla 12 Medbitin toimesta. Viikolla 13 Philipsin huol-

tohenkilöstö testasi palvelimien etäyhteydet ja aloittivat ohjelmistojen asennukset palve-

limelle. Virtuaalipalvelimen ohjelmistojen asennus suoritettiin loppuun viikolla 14. Uu-

dessa SATSHP:n järjestelmässä palvelimet ja niiden datayhteydet on kahdennettu. Tämä 

luo luotettavuutta ja vikasietokykyä järjestelmään. 

 

4.3.2 Asennus-, päivitystyön ja koulutuksen kulku osastoilla 

 

Viikolla 13 Philipsin asiakas- ja käyttöliittymävastaava asensi ensimmäiset esi-imaget 

potilasvalvontamonitoreihin. Näitä monitoreja käytettiin myöhemmin referensseinä 

osastoille. Monitorien avulla havainnollistettiin mitä näyttöasetuksia osastot halusivat 

käyttää. Erikoissairaanhoidon ja terveyskeskuksen päivystys käyttävät omaa 

konfiguraatiota. Vastaavasti Stroke- ja sydänyksikön osastoille tuli olla omat 

konfiguraatiot. Ennen osastoasennuksia asennettiin kaikki prosessorikorttipäivityksen 

tarvitsevat potilasvalvontamonitorit valmiiksi viikolla 14. koska nämä vaativat 

ajallisesti enemmän aikaa kuin ohjelmistopäivitykset.  

 

Tämä tapahtui seuraavasti: 

 

Asentaja vie osastolle varamonitorin ja ottaa vastaavan monitorin asennukseen asennus-

paikalle. Kun asennus valmis, asentaja vei päivitetyn monitorin osastolle ja ottaa seuraa-

van monitorin työn alle. Näin käytiin järjestyksessä jokainen potilasmonitori läpi.  

 

Uuden verkon ollessa valmis vanhan rinnalla, kytkettiin uusi osastokohtainen keskusval-

vonta vanhan rinnalle. Ohjelmistopäivityksen jälkeen Potilasmonitori kerrallaan kytket-

tiin uuteen järjestelmään ja tehtiin ko. verkon kautta software-päivitys. Kun viimeinen 
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monitori oli päivitetty, osasto toimi pelkästään uudessa IX-verkossa. Tämän jälkeen 

vanha järjestelmä purettiin pois. 

 

Sydänyksikön asennus- ja käyttöönotto alkoi ja toteutui viikolla 15. Osastolla päivitettiin 

keskustietokone ja potilasmonitorien ohjelmistot. Sydänyksikössä ei tarvittu prosessori-

korttipäivityksiä valvontamonitoreissa. 

 

Osastojen pää- ja peruskäyttäjien koulutus suunniteltiin kulkevan asennuksen rinnalla. 

Tavoitteena oli kouluttaa ”Non Stop” koulutuksena sillä osastolle millä asennus oli me-

neillään. Philipsin kouluttaja päivysti sen ajan osastoilla, missä päivitys oli meneillään.  

Hän koulutti ja neuvoi osaston henkilökuntaa ennalta laaditun suunnitelman mukaan. 

Koulutus alkoi viikolla 15 sydänyksikössä.   

 

Viikolla 16 tapahtui teho-osaston ja tehostetun valvonnan osaston päivitys. Asennus tuli 

valmiiksi viikolla 17, kun viimeiset potilaspaikat vapautuivat vaihtoa varten. Koulutus 

jatkui viikolla 16 asennuksen edetessä teho- ja tehostetun valvonnan osastoilla. 

 

4.4 Asennuksen todentaminen, koulutus, dokumentointi ja luovutus tilaajalle 

 

 

 

Kuva 15 

 

Philipsin validoi asennuksen tapahtui etäyhteydellä. Validoinnissa testattiin verkon toimi-

vuus: prosessorikortti- ja ohjelmistoversiot oikein, palvelinten ja verkon ja vikasietokyky. 

Lopputuloksena palvelimien, keskusvalvontakoneiden ja potilasvalvontamonitorien oh-

jelmaversiot ja konfiguraatiot olivat oikein. Raportti luovutettiin osana projektin luovu-

tusta.   
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4.5 Järjestelmän luovuttaminen sairaanhoitopiirille ja sen käyttäjille. 

 

 

Kuva 16 

 

Luovutuksessa laadittiin dokumentti, jossa kävi ilmi tehdyt muutokset, asennuksen ja 

käytön testaus. Käyttäjäkoulutus. Loppuraportti luovutettiin toukokuussa viikolla 20 

SATSHP:n osastoille 2016. 

 

5. Päivityksen toteutuminen 

 

Prosessi kokonaisuudessaan kesti 2 ja puoli vuotta. Aikataulutus venyi suunnitellusta 

vuodella. Päivitys pysyi budjetissaan. Asennusten aikataulutus ja toteutus pysyi suunni-

tellussa aikataulussa. Prosessin aikana laiterekisteri tuli ajan tasalle potilasmonitorien 

osalta. Samalla päivitettiin laitekirjastoon kaikkien asennettujen laitteiden ohjelmaversiot 

ja prosessorikorttiversiot. 

 

Toteutuneet prosessorikorttiasennukset: 

 

Taulukko 5 

Malli 
Määrä 
kpl 

MP30 5 

MP50 8 
 

 

  

  

  

Laitteet jakautuivat päivystys- ja teho-osastoille. Ohjelmistopäivitysten toteutus oli 100% 

kaikilla osastoilla. 
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Hoitohenkilökunta olivat tyytyväisiä päivityksen aikana annettuun perehdytykseen ja 

koulutukseen. Hoitohenkilökunta koki 12-kytkentäisen EKG-filmin tulostamisen hanka-

lammaksi kuin ennen. Muuten oltiin tyytyväisiä toteutuneeseen aikatauluun ja niiden 

noudattamiseen. 

 

5.1 Jatkoaiheet tälle työlle 

 

Tämän projektin aikana heräsi seuraavia ajatuksia. Ilmiselvästi puuttuu systemaattinen 

tapa hoitaa sekä isoja että pieniä projekteja. Projekteihin liittyy resurssien varaaminen. 

Näiden prosessien kuvaaminen ja dokumentointi ja niiden pohjalta luotava kehitysehdo-

tus ohjeiksi on tuskin hukkaan heitettyä työtä. 

 

5.2 Kiitokset 

 

Kiitokset kaikille lopputyöhön osallistuneille sekä siinä avustaneille. Erityiskiitos kuuluu 

SATSHP:n lääkintälaitehuollon tekniselle henkilökunnalle. He kärsivällisesti kertoivat 

jokaisen pienenkin tapahtuman projektin osalta. He olivat myös hyvin aktiivisesti koko 

projektin ajan mukana ja selvittivät yhdessä yhteistyötahojen kanssa aina kulloinkin 

edessä olleen ongelman. 
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6. Lyhennysten ja termien suomennos 

 

invasiivinen = ihmiskehon sisälle tapahtuvat toimenpide, esim. verenpaineen mittaus 

keskusvalvontatietokone= osastokohtainen keskitetty valvontapiste osaston potilasval-

vontamonitoreille 

Medbit = SATSHP tietopalveluiden tuottaja 

noninvasiivinen = ihmiskehin ulkopinnalta suoritettava elintoimintoa mittaava mittaus 

Non stop- koulutus = kouluttaja on aktiivisesti paikalla ja kouluttaa ihmisiä siä mukaan 

kun tulevat koulutukseen. 

stand alone-keskus = osastokohtainen potilasvalvonnan tietokone, joka ei ole tietoliiken-

neyhteydessä palvelimeen. 

Potilasvalvontamonitori= potilaan elintoimintoja tarkkaileva näytöllinen laite. Voi olla 

yhteydessä keskusvalvontaan. Lähettää elintoiminnoista kertovat signaalit keskustaval-

vontaan 

SATSHP = Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yleislyhenne 

SATKS =  Satakunnan keskussairaala 

Serveri= palvelintietokone 

Stroke-yksikkö = aivohalvauspotilaiden hoitoon keskittynyt hoitoyksikkö 

VLAN= Virtual Local Area Network. Virtuaalisesti luotu palvelintietokone 

 

. 
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