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Tämän tutkimuksen aiheena oli pientalon kuntoarvion – ja korjausehdotuksen sekä 

kustannuslaskelman laatiminen. Työn tarkoituksena oli kartoittaa kohteen tämän het-

kinen rakenteellinen kunto ja laatia projektin aikataulu, korjausehdotukset sekä arvi-

oida ja laskea korjauskustannusten hinta-arvio. Laskenta suoritettiin omistajan toiveen 

mukaisesti eli tarvittavien uudismateriaalien määrämitoitus tarkistettiin paikalla mit-

taamalla piirustuksien puutteellisen mitoituksen vuoksi. Tilaaja vastasi materiaalihan-

kinnasta hyväksi käyttäen mittaustuloksia. Työmenekit mitoitettiin aikatauluarvion 

helpottamiseksi.  Opinnäytetyön lähdeaineistona oli mm. Ratun aikataulu- ja Korjaus-

töiden laatu kirja. Kohteessa suoritettu korjaustyö eteni suunnitellusti ja kustannukset 

toteutuivat kustannusarvion mukaisesti. 

 

 

   



 

 

Condition assement of small residence 

 

Nurmi Miika 

Satakunta University of Applied Sciences 

Degree Programme in Construction Engineering 

May 2016 

Supervisor: Tapiola Mikko 

Number of pages: 26 

Appendices: 4 pcs 

 

Key words: small residence condition assessment, cost accounting, renovation plan, 

schedule 

____________________________________________________________________ 

 

Theme of this thesis was to assess the condition- and renovation state of the small 

residential building. The purpose was to address sites present constructive state and 

assess a timetable for the project, renovation suggestions and calculate renovation out-

lay. Calculation was performed as the resident wished, the needed new materials was 

assessed by hand measurement because drawing measurement was defective. Cus-

tomer was responsible of material expenses and were using measurement results made 

in the site to assess material costs. Costs of the renovation were inquired to ease the 

assessment of the schedule. Source materials to this thesis were Ratu:s timetable book 

and environment ministry’s construction ordenance collection. Sites renovation and 

outlay proceeded as planned on the appraisal.    
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1 JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä kuntoarvio sekä korjausehdotus 1960-

luvulla valmistuneeseen omakotitaloon. Kyseessä on kahden asunnon kokonaisuus ja 

korjausehdotus on suunniteltu asuntoon 1 sekä molempien asuntojen yhteiseen alaker-

taan. Rakennuksen remontointi on aloitettu jo v.1997, mutta työt oli jätetty kesken. 

Opinnäytetyön tehtävinä on selvittää asunnon tämän hetkinen kunto ja sen mukainen 

korjaustarpeen laajuus, korjaustavat, korjauksessa käytettävät materiaalit sekä laskea 

näistä kertyneet kustannukset. 

Korjauskohde sijaitsee Toejoen vanhalla asuinalueella. Tämä kaupunginosa on tulva-

herkkää aluetta ja vuoden 2007 suurtulvassa myös tämä talo kärsi vesivahinkoja. Ne 

korjattiin asianmukaisesti. Vuosien varrella talossa on tehty pintaremontteja, mutta 

suuria rakenteellisia muutostöitä ei ole tehty. Tosin katto on rakennettu uudelleen 

2000-luvulla, koska talon toinen asunto tuhoutui tulipalossa. Tutkittava kohde säästyi 

tuolloin vahingoilta.  

Koska talossa on kaksi erillistä asuntoa, sitä on käytetty aika-ajoin myös vuokra-asun-

toina. Edellinen omistaja oli vuokrannut talon molemmat asunnot, tällä hetkellä ne 

ovat saman perheen käytössä. Tulevaisuutta ajatellen tämän hetkiset omistajat suun-

nittelevat talon myyntiä, kun perhetilanne muuttuu. Kohteen omistajat toivovat, että 

korjaussuunnitelman avulla talo päivitetään nykypäivää vastaavaksi ja myyntikun-

toiseksi mahdollisimman kohtuullisin kustannuksin. 

2 RAKENNUKSEN KUNNON KARTOITTAMINEN 

2.1 Kuntoarvio  

Kuntoarviolla tarkoitetaan kiinteistön tilojen, rakennusosien, järjestelmien, laitteiden 

ja ulkoalueiden kunnon selvittämistä pääasiassa aistienvaraisesti ja kokemusperäisesti 

sekä rakennetta ja materiaaleja rikkomattomin menetelmin. Kuntoarvion tekee työ-

ryhmä, johon kuuluu rakennus-, LVIA- ja sähkötekniikan asiantuntija. Kuntoarvio 
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voidaan tehdä koko kiinteistölle, tai jos tarpeita koko kiinteistön käsittävälle kuntoar-

violle ei ole, jollekin tietylle rakennusosalle, rakenteelle, järjestelmälle tai laitteelle 

(RT 18-11130, 2). Kuntoarvion tarkoituksena on tehdä kokonaisarvio kohteen kun-

nosta ja se toteutetaan pääasiassa ilman rakenteiden avaamista. Siinä tutustutaan myös 

rakennusta koskeviin asiakirjoihin ja kohteen omistajan antamiin tietoihin. (suomira-

kentaa www-sivut 2016).  

Arviolla selvitetään ne rakenteet, joihin kuntotutkimuksessa on syytä kiinnittää eri-

tyistä huomiota. Siinä selvitetään rakenteiden vaurioitumisriskejä ja mahdollisten vau-

rioiden syyt. Kuntoarvio suoritetaan aistivaraisesti lähtötietoihin perehtymisen lisäksi. 

Kuntoarviota suoritettaessa voidaan suorittaa myös mittauksia, kuten mitata lämpöti-

laa, suhteellista kosteutta ja pintakosteutta. Tarvittaessa hankitaan kohteesta lisäinfor-

maatiota. Kuntoarviossa hyödynnetään kaikkia niitä asiakirjoja, joita kohteesta on saa-

tavissa. Eli esimerkiksi työtapaselosteet ja piirustukset ovat arvioinnin tukena. Pienta-

loissa ja muissa pienehköissä tutkimuskohteissa aistinvarainen arvio suoritetaan pro-

jektin alkuvaiheessa ja tarvittaessa sen perusteella voidaan tehdä kuntotutkimus olete-

tulle vaurioalueelle tai tekniikalle. Kuntoarviossa asiantuntija arvioi kohdetta kokonai-

suutena ja kirjaa tarkasti ylös havaintonsa ja tarvittaessa hyödyntää dokumentoinnissa 

myös valokuvia. Lisäksi hän antaa kiinteistöstä vastaavalle henkilölle ohjeita siitä, 

mitä rakennusteknisiä toimenpiteitä tulisi kiinteistöön suunata tietyn ajanjakson ai-

kana. Kuntoarvion aistinvaraisessa osassa kiinnitetään huomiota mm. näkyvien home-

ja kosteusvaurioiden sekä homeen ja muiden hajujen esiintymiseen. Riskialttiit raken-

neratkaisut pyritään löytämään, samoin ilmanvaihtuvuuteen liittyvät ongelmat. Ilman-

vaihtoventtiilien sijainti ja toiminta tarkistetaan samoin käyttäjän käyttötottumukset. 

Arviossa havainnoidaan myös huollon ja kunnossapidon toteutumista ja näihin liitty-

vät puutteet pyritään löytämään. Rakennusmateriaalien varastointiin kiinnitetään huo-

miota ja selvitetään onko rakennusmateriaalit suojassa kosteuden haitoilta (Ympäris-

töministeriön www-sivut 2016).   
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2.2 Kuntotutkimus 

Kuntotutkimus on menettely, jonka avulla rakennus, sen osa tai laitteisto, tutkitaan 

asiantuntijan johdolla. Menetelmät ja tutkimuksen laajuus määräytyy tutkimuskohteit-

tain. Tavoitteena on saada selville mahdolliset vauriot ja niiden taustamekanismit sel-

ville riittävällä tarkkuudella. Kuntotutkimuksessa otetaan kantaa myös soveltuvien 

korjausmenetelmien valintaan sekä suositeltavaan korjausajankohtaan. Kuntotutkimus 

on kuntoarvion jatkotoimenpide. Se on suositeltavaa toteuttaa silloin, kun kuntoarvion 

aistinvaraisilla menetelmillä ei ole kyetty tekemään riittävän luotettavia päätelmiä.(Ta-

loyhtiön www-sivut 2016). Kuntotutkimus edellyttää yleensä rakenteiden avaamista 

ja erilaisten teknisten apuvälineiden, mittausten ja laboratorioanalyysien hyödyntä-

mistä ennen korjaussuunnitelman laadintaa. (Asunto-osakkaiden www-sivut 2016). 

3 RAKENTAMISEN AIKATAULUN LAATIMINEN 

Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus edellyttää tietojen, taitojen ja väli-

neiden hallintaa. Tämä mahdollistaa hyvän lopputuloksen aikaansaamisen. (Ratu Kl-

6021, 5). Aikataulu on ohjekartta korjausprojektin läpiviemiselle. Se kertoo, mitä pitää 

tehdä missäkin vaiheessa, jotta projektin osatavoitteet ja lopputulos voidaan saavuttaa. 

Keskeistä on määrittää mitä tehdään, missä tehdään ja kuka tekee. Tärkeää on suunni-

tella etukäteen mikä on työn ajoitus ja työjärjestys. (Ratu Kl-6021, 6). Hyvässä työai-

kataulussa tavoitellaan aikataulun selkeyttä. Tehtävien kestoja määriteltäessä käyte-

tään itse hankittujen tietojen lisäksi tutkimustietoja aiemmin toteutuneista projekteista 

ja Ratu- tuotantotiedostoja. ( Ratu Kl-6021, 47). 

3.1 Aikataulun suunnittelu 

Hyvä aikataulusuunnitelma luo pohjan koko rakennusprojektille. Se ohjaa kustannuk-

sia, sopimusteknisiä asioita, laadunvarmistustoimia sekä koko hankkeen aikaisten re-

surssien käyttöä. Aikataulun suunnittelu alkaa hankkeen keston ja ajoituksen määrit-

tämisestä. Tässä määritelmässä huomioidaan aikataulun kireys, mahdolliset työkatkot 

ja muut häiriöt. Kohde ositellaan eli pilkotaan fyysisiin lohkoihin sekä osakohteisiin 
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ja niille valitaan toteutumisjärjestys. Tuotanto jaetaan tehtäviksi; kohteen tehtävät pil-

kotaan sopivan kokoisiksi kokonaisuuksiksi. Tehtävät mitoitetaan eli niille määritel-

lään toteutusajat, joita myös seurataan. Työjärjestys määritetään samoin tehtävien ryt-

mitys. Tavoitteena on, että samassa työkohteessa ei samanaikaisesti tehdä useita eri 

tehtäviä ja tehtävien tulee jatkua katkeamattomasti työkohteesta toiseen. Aikataulu-

mallin avulla tutkitaan onko aikataulusuunnitelma toteuttamiskelpoinen. Korjausra-

kentamisen erityispiirteet tulee olla huomioitu aikataulutuksessa. Aikataulun toteutu-

mista valvotaan ja tarvittaessa muutostarpeisiin reagoidaan. (Ratu Kl-6021, 62). Koko 

tuotanto jaetaan tehtäviin, joita varten täytyy varata sekä aikaa että resursseja. Yleis-

aikataulut toimivat tehtävien suorittamisen ohjeena. Tehtäväluettelo tehdään kattavasti 

ja yksityiskohtaisesti eri ammattiryhmien ammattitaitovaatimukset ja yhteistyötarpeet 

huomioiden. Lopullisen tehtäväluettelon kattavuus on n.80 % kokonaistyöaikamene-

kistä. (Ratu Kl-6021, 76).  

𝑡𝑦ö𝑚𝑒𝑛𝑒𝑘𝑘𝑖 [
𝑡𝑡ℎ

𝑦𝑘𝑠
] =

𝑡𝑦ö𝑛𝑡𝑒𝑘𝑖𝑗ä𝑡𝑢𝑛𝑡𝑖𝑎

𝑠𝑢𝑜𝑟𝑖𝑡𝑒𝑚ää𝑟ä
 

𝑇𝑦ö𝑟𝑦ℎ𝑚ä𝑛 𝑡𝑦ö𝑚𝑒𝑛𝑒𝑘𝑘𝑖 [
𝑡𝑡ℎ

𝑦𝑘𝑠
= ∑(𝑡𝑦ö𝑛𝑡𝑒𝑘𝑖𝑗ö𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑡𝑦ö𝑚𝑒𝑛𝑒𝑘𝑘𝑖) 

𝑇𝑦ö𝑠𝑎𝑎𝑣𝑢𝑡𝑢𝑠 [
𝑦𝑘𝑠

ℎ
] =

1

𝑡𝑦ö𝑚𝑒𝑛𝑒𝑘𝑘𝑖
[

𝑡𝑡ℎ

𝑦𝑘𝑠
] 

𝑇𝑦ö𝑟𝑦ℎ𝑚ä𝑛 𝑡𝑦ö𝑠𝑎𝑎𝑣𝑢𝑡𝑢𝑠 [
𝑦𝑘𝑠

ℎ
] = 𝑇𝑦ö𝑟𝑦ℎ𝑚ä ∗ 8 𝑡𝑡ℎ/𝑡𝑣/𝑡𝑦ö𝑚𝑒𝑛𝑒𝑘𝑘𝑖 

 

Kuva 1 Työmenekin ja työsaavutuksen laskentakaavoja (Ratu Kl-6021, 78) 

 

Aikatauluja voidaan laatia joko perinteisesti kirjoittamalla tai tietoteknisiä apuväli-

neitä hyväksi käyttäen. Rakennushankkeille räätälöidyt tietokoneohjelmat toimivat 

suunnittelun pohjana, mikä luo edellytykset myös aikatauluohjelmien käytölle. 

PlaNet ja Planet plus ovat esimerkkejä tietokoneohjelmista, joiden avulla voidaan 

muodostaa jana-aikatauluja (Kuva 2) ja toimintaverkkoja. Tässä mallissa tehtävät mi-

toitetaan määrän ja kapasiteetin avulla ja/ tai resurssien ja menekin määrittelyn kautta. 

Ohjelmiston avulla voidaan hallita useita samanaikaisia projekteja ja tarvittaessa oh-

jelmaan syötettyjä tietoja voi käsitellä ja muuttaa. (Ratu Kl-6021, 110).  
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Kuva 2 Planet+ aikataulu (Ratu Kl-6021, 111) 
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3.2 Yleisaikataulu 

Aikatauluja voidaan laatia erilaisin laadinta- ja piirrostekniikoin. Käyttötarkoitus mää-

rittää minkälainen aikataulusuunnitelma on tarkoituksenmukaisin. Jana-aikataulu on 

hyvä yleisaikataulu, koska se on hyvin informatiivinen. Paikka-aikakaavio sopii hyvin 

tuotannon suunnittelun ja ohjauksen apuvälineeksi. Valvontavinjetti on suunniteltu 

työn valvontaa ja ohjausta varten. Lukujärjestys käy jana-aikataulun tavoin töiden 

viikkosuunnitelman pohjaksi. (Ratu Kl-6021, 21). 

 

Työmaan rakennustöiden ajoittaminen yleisaikatauluun on tärkeä osa ajankäytön 

suunnitelmaa. Yleisaikataulut poikkeavat toisistaan laadinnan ajankohdan, sisällön 

tarkkuuden sekä työaikataulun suhteen. Alustava yleisaikataulu laaditaan mahdolli-

simman varhain. Siinä tarkistetaan projektin ajallinen kireystaso. Tarkkuudeltaan alus-

tava yleisaikataulu on karkea ja siinä kuvataan vain päätyövaiheet aikataulutuksineen. 

Laskennassa käytetään apuna erilaisia työaikavaihemalleja kuten 

työnvaiheaika T4. Se kuvaa rakentamiseen käytettävissä olevaa aikaa.  Laskennassa 

on mukana kaikki muu ajankäyttö paitsi työehtosopimuksen mukaiset vapaapäivät. Yli 

tunnin pituiset keskeytyksetkin on mukana T4 laskennassa (Ratu Kl-6021, 44). 

Aikataulu tarkentuu sopimusaikataulun laadinnan yhteydessä. Siinä rakennuttaja ja 

urakoitsija sopivat tärkeistä ajankohdista. jotka vievät projektia kohti päämäärää. So-

pimusaikataulussa tulee ilmetä ainakin työn aloitus- ja valmistumispäivämäärät sekä 

osatavoitteet. Sopimusyleisaikataulu laaditaan hyväksikäyttäen työnvaiheaikaloma-

ketta. 

Sopimusyleisaikataulu tarkentuu työaikatauluksi. Se toimii urakoitsijan ja päätoteut-

tajan välisten sopimusten ajallisena pohjana. Työmaalla on yleistä kutsua työaikatau-

lua yleisaikatauluksi. Työaikataulu on suunniteltu koko rakennushankkeen perustaksi. 
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Se on ikään kuin punainen lanka, aikataulu, joka toimii ajallisena informaationa hank-

keeseen osallistuville. Siinä tulee ilmetä hankkeen keskeiset työvaiheet, tapahtumat, 

tehtävien kesto ja käytettävissä olevat resurssit. Muut työmaalla olevat aikataulut pe-

rustuvat työaikatauluun. Työaikataulu perustuu tehollisiin työvuoroaikoihin T3 ja eri-

laisiin häiriöpelivaroihin. T3:lla tarkoitetaan siis työmenekkejä, jotka eivät sisällä yli 

tunnin kestäviä häiriöitä tai keskeytyksiä (Ratu Kl-6021, 45-46). Tutkittavassa koh-

teessa yleisaikataulu rakennettiin jana-aikataulun avulla hyväksikäyttäen T4 mallia. 

Ajankäytön suunnitelma perustui kohteen lähtötietoihin ja kohteessa suoritettuihin 

mittauksiin, koska työn suorittaja pystyi viemään projektia eteenpäin ajankäytön suh-

teen sattumanvaraisesti. 

 

3.3 Vinoviiva-aikataulu 

Vinoviiva-aikataulun laatimiseen täytyy olla tiedossa kohteen työmenekkitiedot sekä 

töiden väliset riippuvuudet. Tarkoilla lähtötiedoilla aikataulusta saadaan hyvät vertai-

lutiedot yleisestä työsaavutustasosta. Yleisiä vinoviiva-aikataulu ohjelmia ovat mm. 

Vico Control sekä TCM Planner. Ohjelmistoon syötetään kohteen perustiedot, mene-

kit, resurssit sekä töiden väliset riippuvuudet. Ohjelma laskee ilmoitetusta ajankoh-

dasta töiden toteutumisen menekki-ja resurssitietojen perusteella (Kuva 3). Aikatau-

lussa vinoviivat kuvaavat työn etenemistä jos vinoviivat kohtaavat on työhön käytetty 

liian vähän resursseja, jolloin ohjelma antaa mahdollisuuden ohjata tuotantoa uudel-

leen tavoitteiden saavuttamiseksi (Ratu KL-6028, 29). 

 

Kuva 3 Vinoviiva-aikataulu 
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3.4 Jana-aikataulu 

Jana-aikataulun muodostamista varten projekti tulee pilkkoa sopivankokoisiin osako-

konaisuuksiin. Kohteessa jokainen kerros toimi yhtenä osakokonaisuutena. Jokaiselle 

tehtävälle määritellään aloitus- ja lopetusaika. Näin saadaan näkyviin jokaisen tehtä-

vän kesto. Kohteen aikataulu on tehtävän mitoitusta varten. Tilaaja tekee työtä omien 

mahdollisuuksien mukaan. Aikataulussa huomioidaan myös keskeytykset kuten vii-

konloput tai loma-ajat (Ratu Kl-6021, 21). Aikataulumalliin saadaan soviteltua myös 

lisäinformaatiota esim. suoritteista, riippuvuussuhteista tai tavoitteista. Jana-aikatau-

lun heikkoutena voidaan pitää sitä, että sen avulla on vaikea havainnollistaa tehtävien 

etenemistä ajan ja paikan suhteen (Kuva 4,5,6). (Ratu Kl-6021, 22).  

 

Kohteen jana-aikataulut: 

Kuva 4 Kellarin jana-aikataulu. 
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Kuva 5 Alakerran jana-aikataulu. 

 

 

Kuva 6 Yläkerran jana-aikataulu. 
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3.5 Aikataulutuksen erityispiirteet korjausrakentamisessa 

Korjauskohteen työ- ja aikataulusuunnitteluun vaikuttaa kohteen koko, korjausaste ja 

kohteen käyttö korjaustyönaikana. Korjausrakentamisessa on huomioitava, että näissä 

kohteissa on lisätöitä, joita uudisrakentamisessa ei ole. Tyypillisiä lisätöitä on purku-

tuenta ja vahvistustyöt. Korjausaste vaihtelee kohteen sisällä, vanhojen rakenteiden 

kunto voi olla epäselvä, työkohteet voivat olla ahtaita. Käyttäjien tarpeet ja muutot 

tulee huomioida aikataulun suunnittelussa, samoin tilapäisrakenteiden rakentamiseen 

kuluva aika. Tilakohtaisen korjauksen rakennusaika pyritään suunnittelemaan mahdol-

lisimman lyhyeksi ja aikataulusuunnitteluun vaikuttaa myös se, asutaanko ja työsken-

nelläänkö kohteessa kunnostuksen aikana samanaikaisesti. Korjauskohteet jaotellaan 

työsuunnittelun helpottamiseksi omiksi ryhmikseen. Näitä on kokonaistilajärjestely, 

toistuva tilakorjaus, käyttäjän ajoittama tilakohde ja pieni korjauskohde. Lisäksi voi-

daan muistakin töistä luoda omia ryhmiä kuten yhden korjaustyön aikatauluttaminen. 

Tästä voi olla esimerkkinä keittiökalusteiden asennus. Kokonaistilajärjestelykohteilla 

on tyypillisesti korkea korjausaste eli projekti sisältää monenlaisia perustöitä. Koh-

detta ei tuolloin useinkaan voi käyttää rakentamisen aikana. Työprojektit jaetaan esim. 

lohkoihin, jotka koostuvat pienemmistä osa-kohteista. Korjauskohteen lohkoista muo-

dostetaan erityislohko ja sarjatuotantolohko. Jälkimmäisen korjausaste, tehtävät ja nii-

den suoritemäärät ovat melko yhdenmukaisia. Erityislohkoon kuuluu muusta korjauk-

sesta poikkeavat erityistilat kuten ullakko tai kellaritilojen rakentaminen tai korjaus. 

Sarjatuotannossa työt aloitetaan osakohteessa, jossa purkuvaihe on lyhin ja lopetetaan 

kohteeseen, jossa sisävalmisteluvaihe on lyhin. (Ratu Kl-6021, 88-89). Osakohteet 

muodostetaan, siten, että kohdetta palvelevat LVIS- järjestelmät voidaan kunnostaa 

samalla. Sarjatuotantolohkojen tehtävillä on keskeinen aikataulu- ja kustannusvaiku-

tus, jolloin lohkojen tehtävät organisoidaan tehtäväkeskeisesti. Erityislohkon työt or-

ganisoidaan yleensä työkohdekohtaisesti (Ratu Kl-6021, 89). Toistuvan tilakorjauksen 

periaatetta käytetään, kun korjausaste on alhainen.  Työvaiheet ovat työkohteittain 

toistuvia kuten pintojen tai kalusteiden korjauksessa. Ajankäytön suunnitelman poh-

jana on työvaiheluettelo työsisällöiltään erilaisista tuotantopaikoista. Aikataulu laadi-

taan samanlaiseksi kaikille työkohteille. Erityishuomiota kiinnitetään aliurakoiden töi-

den jatkuvuuteen. Tavoitteena on tehtävien pieni lukumäärä ja suuri työsisältö. Tämä 

edellyttää hyvän aikataulun suunnittelua ja resurssikuormituksen laskemista (Ratu Kl-
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6021, 90). Käyttäjän ajoittamassa korjauskohteessa käyttäjä määrittelee itse korjatta-

vat alueet ja korjausajat. Myös pienen korjauskohteen kohdalla korjaustöiden kesto on 

lyhyt, ja tehtävät on mitoitettu alkamaan mahdollisimman varhain. Pelivaroja tehtä-

vien väliin ei jätetä ja häiriöihin varaudutaan projektin loppuun varatulla varmuus-

ajalla (Ratu Kl-6021, 91). Linjasaneerauksella tarkoitetaan kattavaa menetelmäkirjoa, 

jonka avulla pyritään tarpeesta riippuen valitsemaan mahdollisimman tehokkaat me-

netelmät saneeraustyön loppuun viemiseksi. Esimerkiksi vanha putkisto voidaan joko 

uusia kokonaan tai uudelleen pinnoittaa. Linjakorjauksessa on toistuvan tilakorjauksen 

piirteitä ( Ratu Kl-6021, 91). 

4 KORJAUSRAKENTAMINEN 

Korjausrakentamisen avulla voidaan pidentää asunnon elinkaarta (Kaivonen 1994,13).  

Rakennuksen ikääntyminen ja käyttö aiheuttavat kulumista, mikä johtaa ennen pitkää 

tilanteeseen, jossa on arvioitava palveleeko asunto käyttäjäänsä. Korjausrakentami-

sella tarkoitetaan siis kaikkea sitä toimintaa, joilla pyritään parantamaan tai ylläpitä-

mään olemassa olevien rakennusten tai sen osien kuntoa. Korjausrakentamisen ja pe-

rusparannuksen ero on siinä, että perusparannuksessa pyritään ylittämään asunnon ai-

kaisempi laatu ja arvo, korjausrakentamisessa sen sijaan on tarkoituksena korjata tilat 

yhtä hyväksi kun ne olivat uutena. (Tilastokeskuksen www-sivut 2016) 

Suomalainen rakennuskanta uusiutuu hyvin hitaasti ja siksi talojen kunnon ylläpito ja 

korjaaminen on välttämätöntä elinympäristömme laadun kehittämiseksi. Laadukkaalla 

korjausrakentamisella voidaan tukea kestävää kehitystä ja samalla kansalaisten joka-

päiväistä hyvinvointia. Rakennukset muodostavat suuren osan Suomen kansallisvaral-

lisuudesta ja pitkällä aikavälillä se vaikuttaa myös Suomen kilpailukykyyn. 

Rakentamisen painopiste on siirtymässä uudisrakentamisesta korjausrakentamiseen. 

Erityisesti huomio kiinnittyy 1960–1980-luvulla rakennettuun määrällisesti suureen 

rakennuskantaan, johon kohdistuu lähitulevaisuudessa merkittäviä korjaustarpeita 

mm. talotekniikan ja julkisivujen osalta. Korjaustarvetta synnyttää rakennusten ja lai-

tejärjestelmien tekninen vanheneminen sekä tilatarpeiden muutokset. Myös uudenlai-

set ympäristöhaasteet on huomioitava korjausrakentamisessa, jotta rakentamismenet-
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telyillä ei enää lisättäisi ilmastonmuutoksen etenemistä. Väestön ikääntyminen ja kun-

tarakenteiden muutokset vaikuttavat rakentamiskulttuuriin. Esteettömyyteen liittyvät 

haasteet kasvavat koko ajan kuten myös asumisen terveellisyyteen ja turvallisuuteen 

liittyvät vaatimukset. Tavoitteena on välttää aiemman rakennuskannan home- ja sisäil-

maongelmat (Motivan www-sivut 2016). 

 

4.1 Korjausrakentamisen historiaa 

Asuintalot rakennettiin hirsistä vuosisatojen ajan. 1800- luvun lopulla hirsitaloja alet-

tiin verhoilla laudoilla ulkonäkösyistä. Aluksi lautoja sahattiin käsin tai niitä tuotettiin 

vesivoimakäyttöisiltä sahoilta.  Aluksi puurunkorakenteissa ei käytetty täytteitä, vaan 

ne tiivistettiin käyttämällä rakennuspapereita lautakerrosten väleissä. Ruotsista tuli 

sota-avustuksena taloja, joissa eristyksenä oli huokoinen kuitulevy. Näitä taloja on 

käytössä edelleenkin. Purujen käyttö puurunkotaloissa on peräisin 1930-luvulta. Läm-

pöeristysvaatimukset kasvoivat 1950- luvulle tultaessa ja purutäytteestä siirryttiin vä-

hitellen mineraalivillaan. 

Puurakenteisten talojen ongelmana on kosteudelle alttiina olevien rakenteiden lahoa-

minen. Jo 1600-luvulta lähtien lahoamista vastaan on taisteltu keksimällä puun suo-

jausmenetelmiä (Jormalainen 1999, 8). Näitä kehiteltäessä ei ole vältytty ympäristö-

myrkkyjen luomisesta, ja monien suojausaineiden käyttöä on jouduttu rajaamaan ym-

päristösyistä (Jormalainen 1999, 8). 

Myös poltettu tiili on vanha rakennusaine. Tiilirakennuksen historia on tuhansia vuosia 

vanha, vaikka Eurooppaan tämä rakennusaine tuli n.1100-luvulla. Tiiltä pidetään edel-

leen hyvänä rakennusmateriaalina, koska sen huoltoväli on jopa 50–80-vuotta. Betoni 

ja teräsbetoni tulivat rakennuskäyttöön 1910- luvulla. Sitä pidettiin aluksi lähes ikui-

sesti kestävänä materiaalina, mikä on kuitenkin osoittautunut liian suureksi toiveik-

kuudeksi. (Jormalainen 1999, 9-10). Aluerakentaminen alkoi 1960-luvun alussa. Ta-

vanomaisissa taloissa oli kantavat seinät ja massiivilaatta. Ne valettiin suur- ja pöytä-

muottitekniikalla. Julkisivuissa käytettiin edullisia Sandwich- elementtejä, jota nykyi-

sessä korjausrakentamisessa uusitaan paljon niiden rapautuessa. Myös täyselementti-

rakentamista kokeiltiin jo tuolloin, mutta siitä luovuttiin kustannussyistä. Täysele-

menttiajattelua hyödynnettiin kuitenkin puutaloteollisuudessa. 80–85% nykyisestä 
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pientalotuotannosta on tyyppitaloja, jotka ovat kustannustehokkaita ja laadukkaita. 

(Jormalainen 1999, 10).  

4.2 Korjausrakentamista ohjaavat säädökset 

Ympäristöministeriö ylläpitää rakentamismääräyskokoelmaa, jossa määritellään ra-

kentamista koskevat yleiset edellytykset, keskeisimmät tekniset vaatimukset sekä ra-

kentamiseen liittyvät lupamenettelyt ja viranomaisvalvonnat.Rakennusmääräysko-

koelma koostuu maankäyttö- ja rakennuslain sekä maankäyttö- ja rakennusten pykä-

listä tai niiden osista sekä rakennusmääräyksistä. Näitä on täydennetty vielä erillisillä 

selostus- ja ohjeosioilla. Rakentamismääräyksiin sisältyy siis keskeinen osa suoma-

laista rakennuslainsäädäntöä.  Määräyskokoelmaan voidaan ottaa myös muun lainsää-

dännön puitteissa annettuja rakentamismääräyksiä. (Saarenpää 2010, 121). Asetuk-

sena annetut säännökset ovat velvoittavia, sen sijaan ministeriön antamat ohjeet ovat 

vain ohjeellisia. (Ympäristöministeriön www-sivut 2016).  Rakentamisen ohjauksen 

tavoitteena on edistää Maankäyttö-ja rakennuslain 12 § mukaan 1). Hyvän ja käyttä-

jien tarpeita palvelevan, terveellisen, turvallisen, viihtyisän ja sosiaalisesti toimivan 

sekä esteettisesti tasapainoisen elinympäristön aikaansaamista. 2). Rakentamista, joka 

perustuu elinkaariominaisuuksiltaan kestäviin ja taloudellisiin, sosiaalisesti ja ekolo-

gisesti toimiviin sekä kulttuuriarvoja luoviin ja säilyttäviin ratkaisuihin. 3). Rakenne-

tun ympäristön ja rakennuskannan suunnitelmallista sekä jatkuvaa hoitoa ja huolenpi-

toa. Kunta voi erityisistä syistä poiketa rakentamismääräyksistä. Rakennuksen kor-

jaus- ja muutostöissä määräyksiä on sovellettu vain siltä osin kuin toimenpiteen laatu 

ja laajuus tai mahdollisesti muuttuva käyttötapa on sitä edellyttänyt. Rakentamista kos-

kevien määräysten soveltaminen on tarkoitus olla niin joustavia kuin mahdollista käyt-

tökohteen ominaisuudet huomioiden. Rakentamismääräyskokoelma on muutosproses-

sissa, ja sen osien muuttuessa kustakin uudesta asetuksesta selviää koskeeko asetus 

vain uudisrakentamista vai myös korjausrakentamista. Korjausrakentaminen on edel-

leen vapaaehtoista eikä kiinteistön omistajaa velvoiteta siihen ryhtymiseen rakennus-

määräysten muuttumisen perusteella (Ympäristöministeriön www-sivut 2016).   

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakentaminen tapahtuu ra-

kennussäädösten, määräysten ja myönnetyn luvan mukaisesti. Periaate on, että uudis-



18 

 

rakennuksiin tarvitaan aina rakennusluvat ja niin myös suurempiin peruskorjaushank-

keisiin. Jälkimmäisiin saattaa riittää myös toimenpidelupa paikalliselta rakennusviran-

omaiselta. (Rakennusluvan www-sivut.fi 2016). Koska tutkittavassa kohteessa suun-

nitellaan ja toteutetaan merkittäviä perusparannuksia, on tähän kohteeseen haettava 

toimenpidelupia eri korjaustarpeita vastaavasti. Toimenpidelupaa haetaan uusittavalle 

viemäröinnille ja sähkösuunnitelmalle. Lisäksi omistaja selvittää riittääkö yläkerran 

rakennussuunnitelmalle pelkkä toimenpidelupa, vai vaaditaanko siihen rakennuslupa. 

Tämän asian kuntoon saattaminen jää talon omistajan vastuulla. 

4.3 Korjausrakentamisen laatu 

Korjausrakentamisessa laatua voi tarkastella monesta eri näkökulmasta. Jotkut mittaa-

vat laatua lopputuloksen virheettömyyttä arvioiden, joillekin taas laatu voi olla vaik-

kapa ympäristöystävällistä rakentamista. Jos mitataan rakennusprojektin suunnittelun 

laatua, voidaan mittareina käyttää tilaajan toivomusten huomioonottamista ja toteutu-

mista. Laadukkaat suunnitelmat ovat riittävän tarkkoja ja toteuttamiskelpoisia, ne huo-

mioivat hankkeen erityispiirteet ja luovat pohjan hyvälle yhteistyölle niin viranomais-

ten kun projektiin osallistuvien kesken. Oleellista on, että suunnitellut korjaustoimet 

vastaavat rakennuksen kuntoa, huomioivat kunnostuksen jälkeisen käytön ja koko ra-

kennuksen elinkaaren eivätkä aiheuta rakennukselle vaurioitumisriskiä myöhemmin-

kään. Suunnittelun lähtökohdaksi sopii niin kuntoarvio kun kuntotutkimuskin. 

Tuotannon laatua on, että työaikataulussa pysytään, samoin kustannustavoitteissa. 

Työolosuhteet tulee luoda turvallisiksi ja työn tulee noudattaa hyvää rakennustapaa ja 

lainsäädäntöä. Häiriötön työolosuhde ja toimivat työmenetelmät ovat osa tuotannon 

laatua kuten myös toimivat yhteistyösuhteet. Lisä- ja muutostöiden hallinta on tärkeää 

laadun turvaamista 

Ympäristökeskeisyys muodostuu ympäristölain vaatimien toimien moitteettomasta to-

teutuksesta. Myös lopputuotteen teknistä ja visuaalista laatua voidaan mitata vertaa-

malla suunnitteluasiakirjoja ja toteutunutta tuotantoa. Laatua voidaan siis mitata mo-

nin eri tavoin ja varsin kattavasti (Ratu Kl-6019,12). 

Korjaushankkeissa rakennusosien ja pintojen laatuvaatimukset esitetään suunnitelma-

asiakirjoissa. Uudisrakentamiseen suunnitellut laatuvaatimukset ovat käytössä myös 

korjausrakentamisessa soveltuvin osin. Nämä löytyy julkaisusta ”Rakennustöiden 
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yleiset laatuvaatimukset” (RYL). Erityisesti suojeltavat kohteet poikkeavat laatuvaati-

muksiltaan ja materiaalivaatimuksiltaan kuten rakennusmenetelmiltään RYL.in oh-

jeista. Korjausrakentamisessa nousee ajoittain ongelmaksi korjausmenetelmän ja laa-

tuvaatimuksen välinen ristiriita. Esim. vinojen seinien suoristamattomuus näkyy lo-

pullisessa laadussa. (Ratu Kl-6019, 13). 

Korjausrakentamisessa laatuajattelu toimii uudisrakentamisen tavoin läpi koko hank-

keen aina kohteen luovutukseen asti. (Ratu Kl-6019,13-16). 

Rakentamisen laatuun vaikuttaa monet eri tekijät ja osapuolet urakoitsija. Näistä kes-

keisimpinä mainittakoon viranomaiset, suunnittelijat ja rakennuksen ylläpitäjät. Laa-

dunvarmistamiseksi on tärkeä reagoida havaittuihin laatupuutteisiin sekä korjata ne 

ammattitaidolla ja vastuullisesti (Motivan www-sivut 2016). 

4.4 Korjausrakentamisen haasteet 

Koska puiset talorakenteet ovat alttiita kosteuden vaikutuksille, korjausrakentamisessa 

on huomioitava korjausten vaikutukset rakenteiden kosteustekniseen toimintaan. Aina 

on erikseen mietittävä onko suunniteltu rakennustapa kosteusteknisesti toteuttamiskel-

poinen. Havaittaessa vaurioita on sen syy löydyttävä ja korjattava. Korjauksen seu-

rauksena myös rakennuksen sisäilmasto saattaa muuttua esimerkiksi ilmanvaihtojär-

jestelmän muuttuessa. Sisäilman kosteusprosentti voi kasvaa, jolloin syntyy riski kos-

teusongelman kehittymiselle.  Erityisesti riski kasvaa, kun rakennetaan märkätiloja tai 

rakennuksen käyttötapoja muutetaan. Myös kaikki rakenteisiin tehdyt muutokset vai-

kuttavat suoraan kosteusteknisiin ominaisuuksiin. Korjausten tavoitteena on saada 

vaurioitunut alue kunnostettua entisen kaltaiseksi tai vaihtoehtoisesti uusia rakenne 

vaurion poistumisen turvaamiseksi. (Jormalainen 1999, 14). 

Kullekin rakennusajalle on löydettävissä tyypillisiä vauriotyyppejä, jotka vaativat kor-

jausrakentamistoimenpiteitä. 1950-luvun taloissa on tyypillisesti katto- ja perusmuu-

rivuotoja, samoin putkistovaurioita ja puutteellisia ilmanvaihtoja. Seuraavan vuosi-

kymmenen taloissa on ilmennyt yläpohja-seinä ja alapohjavaurioita.1970- luku on ylä-

pohjavaurioiden aikaa ja 1980- luvulla ongelmia oli usein seinärakenteissa. Tämän 

vuosikymmenen taloissa on havaittu olevan paljon myös suoranaisia työvirheitä. Kan-

santerveyslaitos tutki vuonna 1995 1950–1980 välillä rakennettuja pientaloja ja lop-

putuloksena oli, että kosteusvaurioita oli yli 80 % tutkittavista kohteista. Näistä 55 % 
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oli korjausta vaativia. Kosteusvaurioiden lisäksi taloissa havaittiin suunnittelu- ja/tai 

rakennusvaiheiden virheitä. ( Jormalainen 1999, 26). 

Haasteisiin vastaaminen edellyttää kiinteistönomistajan vastuullisuuden kasvatta-

mista ja pitkäjänteistä kiinteistön ylläpidon ja kehittämisen suunnitelmaa. Valtioneu-

voston periaatepäätöksen mukaan rakentamisen päätavoitteita ovat: 1. Rakennuskan-

nan palvelukyvyn ja laatutason säilyttäminen ja parantaminen. 2. Rakennuskannan 

energiakulutuksen ja päästöjen vähentäminen. 3. Korjausrakentamisen ohjausjärjes-

telmän kehittäminen ja 4.korjausrakentamiseen liittyvän tiedon, osaamisen ja kilpai-

lukyvyn vahvistaminen. 

Rakennuskannan toimivuus sekä palvelukyky kytkeytyvät kiinteistönpidon tasoon. 

Tärkein rooli rakennuksen yllä- ja kunnossapidosta jää kiinteistön omistajalle. Koska 

eri kiinteistöjen omistajilla on erilaiset valmiuden kiinteistöjensä ylläpitoon, kiinteis-

töjen kunto vaihtelee. Siksi tulevaisuudessa suurena haasteena on saada yhä enem-

män ammattimaisuutta kiinteistönpitoon. Tähän on kehitetty apuvälineitä kuten ra-

kennusten käyttö- ja huolto-ohjeet. Toistaiseksi kuitenkin näiden hyödyntäminen on 

vielä puutteellista. Korjausrakentamisen ohjausjärjestelmää kehitetään vähitellen, 

sillä nykyisin korjausrakentamisen normijärjestelmä on väljä. Ohjeita tulkitaan paik-

kakuntakohtaisesti ja viranomaisyhteistyössä on vielä kehitettävää.  

Korjausrakentamiseen liittyy myös koulutuksellisia haasteita. Korjausrakentamista 

tutkitaan ja kehitetään melko vähän rakennusalan koulutusten keskuudessa. Korjaa-

misessa käytettävät menetelmät ovatkin melko kehittymättömiä verrattuna uudisra-

kentamisen menetelmiin. Haasteena on myös korjaustarpeiden yksilöllisyys, omatoi-

mirakentaminen, korjauspalveluyritysten pieni koko ja ammattitaidon ja osaamisen 

suuret vaihtelut palvelujen tuottajien välillä. Myös sopimustekniikka on hankalaa ja 

sopivia ammattitaitoisia korjaajia on liian vähän tarpeisiin nähden. Korjausrakenta-

misessa palveluiden tuotteistaminen on vielä kehittymätöntä ja asiakaslähtöisyys 

vaihtelee suuresti kuten myös työn lopullinen laatu. Siksi tulevaisuudessa on tärkeää 

lisätä korjausrakentamiseen suuntautuneiden ammattilaisten määrää koulutukselli-

sella ohjauksella (Motivan www-sivut 2016). 
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5 KUSTANNUSLASKENTA 

Oman kodin rakentaminen tai kunnostaminen on useimmille yksi elämän suurimmista 

taloudellisista sijoituksista. Lainarahaa tarvitaan enemmän tai vähemmän ja käytettä-

vissä oleva rahamäärä vaikuttaa suuresti siihen kuinka suureen rakennushankkeeseen 

on mahdollista ryhtyä. Korjauskohteissa tulee ottaa huomioon että vanhat suunnitel-

mat voivat olla puutteellisia ja mittaus on syytä suorittaa paikan päällä. Luotettava 

kustannusarvio on edellytys rakennushankkeen onnistumiselle. Kustannusarviossa tu-

lee huomioida kattavasti kaikki tekijät, jotka tuottavat kustannuksia projektin aikana. 

5.1 Kustannusten aiheutuminen ja syntyminen 

Rakennuskustannuksia alkaa syntyä, kun on päätetty ryhtyä korjaushankkeeseen. Ha-

lukkuus syntyy monista eri syistä kuten tilan tarpeen kasvamisesta, tai jos kyseessä on 

yritys, halusta laajentaa yrityksen toimintaa. Kun päätös tilan tarpeesta on syntynyt, 

tilojen mitoitusperusteet vaikuttavat hankkeen laajuuteen. Esimerkki tilojen mitoituk-

sesta on ala, joka tarvitaan asukasta kohti. Tilat ja niihin asetettavat vaatimukset luovat 

pohjan hankkeen kustannuslaskelmalle. Hintaeroja muodostuu vaatimustason muuttu-

essa eikä tilan koko yksinään määritä kustannusten kertymistä (Haahtela, 19). Kor-

jausrakentamisen alhainen laatutaso aiheuttaa lisäkustannuksia, joita nimitetään laatu-

kustannuksiksi. Tällä määritteellä kuvataan kaikkia niitä kustannuksia, joita syntyy, 

kun asioita ei tehdä oikein ensimmäisellä kerralla. Laatukustannusten määrittämiseksi 

ei ole olemassa yksittäisiä mittareita. Siksi yritykset arvioivat itse omaa toimintata-

paansa. Standardien puuttuessa laatukustannuksia on vaikea määrittää. Kuitenkin ar-

vioidaan, että laatukustannukset voivat lohkaista rakennusprojekteista jopa 15–30%. 

(Saarenpää 2010, 79).  

 

 

5.2 Työkustannukset 

Työkustannannukset muodostuvat työmenekin (tth/yks) ja työtunnin (€/tth).  

Tth:lla kuvataan yhden työntekijän tekemää yhden tunnin työpanosta. Työtunnin  
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yksikköhintana käytetään Rakennusteollisuus (RT)ry:n palkkatilaston keskimääräistä  

tuntiansiota. Työmenekkejä laskettaessa on huomioitu hyvän rakennustavan mukaiset 

työmenetelmät ja työn tuottavuusodotukset. Pientaloissa ja yhden asunnon korjauk-

sissa työmenekit voivat olla merkittävästi suurempia kuin mitä Korjaus-Ratu-arvot an-

tavat olettaa. Näissä laskelmissa käytetään yleisesti aiemmin mainittua T4 kokonais-

työaikaa. Työmenekit on koottu "tehtävän toteututuksen kokonaismenekeiksi raken-

nusosan yksikköä kohden." Avustavan työn osuus esitetään tuoterakenteiden osien yh-

teydessä prosentteina kokonaismenekistä. Työkustannukset sisältävät palkkakulujen 

lisäksi sosiaalikulut n.70 % tuntipalan suuruudesta. ( Korjausrakentamisen kustannuk-

sia 2015, 10). 

5.3 Materiaalikustannukset 

Materiaalikustannukset muodostuvat sekä materiaalimenekistä että -hinnoista. Hintaa 

laskettaessa on syytä huomioida myös materiaalin kokonaishukan eli rakenteen teke-

misen menetelmälisän ja keskimääräisen työvaihelisän. Teoreettiset menekit ja hukat 

pohjautuvat Korjaus-Ratun tietoihin. Laskelmat ovat aina vain suuntaa antavia, koska 

kohdekohtaiset erot voivat olla suuriakin. Asennus ja materiaalien kuljetus työmaalle 

eivät yleensä sisälly materiaalikustannuslaskelmiin. Hinnat lasketaan työn hinnoitte-

lun tapaan arvonlisäverottomina. (Korjausrakentamisen kustannuksia 2015.10).  Koh-

teessa materiaalikustannukset sisälsivät arvolisäveron sillä tilaaja on yksityinen hen-

kilö. Materiaalihinnoissa käytettiin paikallisten rautakauppojen hintoja, koska tilaa-

jalla oli haluamansa materiaalit tiedossa. Kohteen kustannukset jaettiin aikataulun mu-

kaisesti kerroskohtaiseksi (Taulukko 1,2,3). 
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Taulukko 1 Kellarin kustannusarvio 

 

 

Taulukko 2 Alakerran kustannusarvio 
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Taulukko 3 Yläkerran kustannusarvio 

 

5.4 Korjausrakentamisen erityiskustannukset 

Korjaushankkeessa kustannukset syntyvät aina resurssien käytön ja niiden hintojen 

perusteella. Resursseilla tarkoitetaan mm. työsuorituksia, materiaalihankintoja, kalus-

ton käyttöä, energian ja pääoman kulutusta.  Resurssien tarve määräytyy jo rakennuk-

sen tai korjaussuunnitelman suunnitteluvaiheessa, jolloin luodaan perusta rakennuksen 

kokonaiskustannusten arviointiin ja toteutukseen. Hankkeen taloudellinen ohjaus pe-

rustuukin realistisen kustannusarvion asettamiseen, Korjausrakentamisessa hankkei-

den väliset kustannuserot ovat usein suuriakin mm. siksi että hankeohjelmat eroavat 

toisistaan, rakennuskohteet ja olosuhteet ovat erilaisia, samoin suunnittelu - ja tuotan-

toratkaisut. Myös rakennuttamiseen liittyvät valinnat poikkeavat toisistaan kuten myös 

hintatekijät. Korjaushankkeissa lisä- ja muutostöiden osuus kokonaiskustannuksista 

voi muodostua korkeaksi. Tämä tulee huomioida, kun tilaaja ja urakoitsija sopivat yh-

teistyöstä ja sen ehdoista. ( Korjausrakentamisen kustannuksia 2015, 14). 
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6 YHTEENVETO 

 

Kohteen remontointi on edennyt pääosin korjaussuunnitelman mukaisesti. Kuitenkin 

yläkerran seinä- ja lattiarakenteet osoittautuivat oletettua huonokuntoisemmaksi ja se 

lisäsi työmäärää. Kohteen korjaus on edelleen kesken, joten lopullista yhteenvetoa 

kustannusten osalta ei ole vielä mahdollista määrittää. Työssäni suoritetut mittaukset 

sekä laskelmat ovat toteutuneet hyvin niiltä osin kun korjaustyö on saatu päätökseen.  

 

Kun korjataan vanhaa kohdetta, olisi hyvä tutustua rakennuksen korjaushistoriaan tar-

kemmin. Näin vältyttäisiin yllätyksiltä. Tässä kohteessa yllätys tuli vastaan yläkerran 

ulkoseinän kosteutena.  Havaitsin myös, että materiaalien mitoitus olisi ollut helpom-

paa ja nopeampaa, jos käytössä olisi ollut nykyaikaiset dwg-kuvat. Kyseisessä koh-

teessa olisi ollut suotavaa harkita kuntotutkimusta kuntoarvion sijaan, sillä rakenteita 

oli jo osittainen purettu. Lisäksi talo oli kärsinyt vesivahinkoja, joten kuntotutkimus 

olisi ollut myös aiheellinen suuremman luotettavuutensa takia. 

Opinnäytetyön anti itselleni oli se, että havaitsin kuinka hankalaa on kartoittaa vanhan 

rakennuksen rakenteita sekä nykyajan korjaustapoja. Talon historian aikana on tehty 

pieniä ja suurempiakin korjauksia, mutta kokonaisuus vaatii edelleen toimenpiteitä. 

Kattava suunnitelmaa koko talon kunnostamiseksi ei ollut tehty. Aikaisempia korjauk-

sia on toteutettu sekä omatoimisesti että urakoitsijoiden tekemänä. Aikataulun ja kus-

tannusten laadinta oli epävarmaa, kun tiedossa ei ollut kattavaa sekä paikkansa pitävää 

korjaushistoriaa kohteesta. Kohteen aikataulun sekä kustannusten laadintaa helpotti 

kohteessa jo osin alkanut korjaustyö, jolloin pääsin tutustumaan rakenteisiin hyvissä 

ajoin. Kuitenkin havaitsin, että vanhan kohteen korjaaminen vaatii vankkaa ammatti-

taitoa ja rakennetuntemusta. Hyvää kokonaissuunnitelmaa ei voi laatia, ellei taustalla 

ole riittävän monipuolista ennakkosuunnittelua, jota tukee mm. huolellinen kuntoar-

vio. Tämän perusteella voidaan laatia kattava korjaussuunnitelma kustannusarvioi-

neen. 
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1 JOHDANTO 

Tämä kuntoarvio on tehty toejoella sijaitsevalle vuonna 1961 valmistuneelle paritalon 

puolikkaalle rakennusosittain(RT 10-10962 Talo-2000 Hankenimikkeistö). Raken-

nukseen oli peruskorjaus aloitettu 1997,mutta jäänyt keskeneräiseksi. Työntilaaja on 

yksityinen henkilö. Kuntoarvio sisältää myös 10 vuoden PTS-ehdotuksen (RT 18-

11061 Kiinteistön kuntoarvio)(RT 18-10922 Kiinteistön tekniset käyttöiät). PTS-

ehdotukseen kuuluu myös karkea kustannusarvio, mutta kohteeseen tehtiin tarkempi 

kustannusarvio tilaajan pyynnöstä.  

 

 

Raportin kuntoluokat 

 5 Uusi, ei toimenpiteitä seuraavan 10 vuoden kuluessa 

 4 Hyvä, kevyt huoltokorjaus 6...10 vuoden kuluessa 

 3 Tyydyttävä kevyt huoltokorjaus 1…5 vuoden kuluessa tai peruskorjaus 

6…10 vuoden kuluessa. 

 2 Välttävä peruskorjaus 1…5 vuoden kuluessa tai uusiminen 6…10 vuoden 

kuluessa 

 1 Heikko uusitaan 1…5 vuoden kuluessa 

        

 

 

 

 

2 KOHTEEN TIEDOT 

 

Sijainti Toejoki 

Tyyppi 1 ½ paritalo + kellari 

Rakennusvuosi 1961 

Pinta-ala 200m2 
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Tilojen kuvaus alakerta:oh, mh, k, wc, et yläk:1h aula, 

wc, varasto. kellari: ph, s, k, v, at 

Lattiat Muovimatto, laminaatti, lauta, laatta 

Ulkoseinät Puurunko, rappaus 

Katto  harja/pelti 

Lämmitysjärjestelmä Vesikeskus, öljy 

Keittiö Liesi, liesituuletin, jääkaappi, astianpe-

sukone 

Pesutilat Suihku, pesukoneliitäntä 

Pohjalaatta maanpinnan alla n.170cm 

 

Kohteessa käytettävissä olevat lähtötiedot: 

 Tilaajan kertoma tehdyistä korjauksista 

 Asemakuva 

 Pohjapiirros 

 Vanhoja valokuvia 

 

3 ALUERAKENTEET JA RAKENNUSTEKNIIKKA 

 

Alueosat 

Piha-alue on kulkutieltään soraa ja ympäristö nurmikkoa. Piha alueen kallistukset joh-

tavat asianmukaisesti kohti sadevesikaivoa. 

Piha-alueen aidat ovat lahonneet ja vaativat välitöntä uusimista. 

Autotalliin johtavan ajoluiska on korjauksen tarpeessa sillä tukimuurissa on isoja hal-

keamia ja se on kallellaan ajoluiskaan päin. 

 

Rakennustekniikka 

Rakennus on rungoltaan sekä julkisivultaan hyvässä kunnossa. Rakennukseen oli kun-

toarvion laadinta vaiheessa tekeillä peruskorjaus. Märkätiloissa laatat olivat kopoja, 
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silikoni saumat irti saumasta sekä vesijohtojen liitos tiivistämätön. Yläkerrassa havait-

tiin kondensoitunutta vettä höyrynsulkumuovissa. 

 

3.1 Välittömästi korjattava puutteet 

 Aidan uusiminen 

 Vesi eristyksen uusiminen 

 Laattojen uusiminen 

 

3.2 Lisätutkimukset 

 Yläkerran seinän kosteuden laajuuden selvitys 

 Yläkerran seinän korjaussuunnitelman hankinta suunnittelijalta 

 

3.3 PTS-ehdotus 

Taulukko 1. Rakennuksen PTS-ehdotus 
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4 ALUEOSAT 11 

4.1 1116 Kuivatusosat 

 Kuntoluokka 4. 

Rakennekuvaus:  

Sadevesien ohjaus kaivoihin. 

Havainnot: 

 Rännien vedet ohjattu suoraan sadevesikaivoihin (kuva 1) 

 Piha-alueen sadevedet ohjattu suoraan sadevesi kaivoihin sekä tiellä sijaitse-

viin kaivoihin 

 Sadevesi kaivon sihdissä nurmikon leikkauksesta ruohoa 

Toimenpide-ehdotukset: 

 Puhdistetaan sadevesi kaivon sihti 

Valokuvat: 

Kuva 1. Rännin ohjaus sadevesikaivoon. 
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 Kuntoluokka 4 

Rakennekuvaus:  

Salaojien toiminta. 

Havainnot: 

 Salaojat yhdistetty pumppu kaivoon josta vesi johdetaan kaupungin verkostoon 

(kuva 2) 

 Piha-alueen sadevedet ohjattu suoraan kaivoihin sekä tiellä sijaitseviin kaivoi-

hin 

Toimenpide-ehdotukset: 

 Pumppu kaivon tarkistus kerran kuukaudessa 

Valokuvat: 

Kuva 2 Salaojajärjestelmän pumppukaivo. 

 

 

4.2 1151 Pihavarastot 

 Kuntoluokka 2. 
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Rakennekuvaus:  

Puusta rakennettu pihavarasto pienellä autokatoksella tontin länsipuolella. 

Havainnot: 

 Ovet sekä julkisivupaneloinnin maalipinta hilseillyt laajalta alueelta (Kuva 3) 

 Vesikouru puhdistamatta (Kuva 4) 

 Vesikatolla sammalkasvustoa (Kuva 5) 

 Vesikatossa ei havaintoja vuodoista 

Toimenpide-ehdotukset: 

 Varaston uudelleen maalaus 

 Vesikourun tyhjennys 

 Vesikaton pesu 

Valokuvat: 

 Kuva 3 Varastosta laajalti hilseillyt maalipinta. 
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 Kuva 4 Vesikouru puhdistamatta. 

 

  Kuva 5 Vesikatolla sammalkasvustoa. 
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4.3 1153 Aidat ja tukimuurit 

 Kuntoluokka 1. 

Rakennekuvaus:  

Puusta rakennettu metalli tolpilla oleva tonttia ympäröivä piha-aita. 

Havainnot: 

 Piha-aidan puut lahoja 

 Piha-aita kallistunut  

 Piha-aita kääntynyt mutkalle (kuva 6) 

 Aita tolpat ruosteessa 

Toimenpide-ehdotukset: 

 Piha-aita uusitaan kokonaisuudessaan 

Valokuvat: 

 Kuva 6 Piha-aita Kääntynyt mutkalle. 
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 Kuntoluokka 1. 

Rakennekuvaus:  

Autotallin luiskan teräsbetoninen tukimuuri. 

Havainnot: 

 Tukimuurissa isoja halkeamia (Kuva 7) 

 Tukimuuri kallistunut rakennusta kohti 

 Tukimuuri osin irronnut rakennuksesta 

Toimenpide-ehdotukset: 

 Korjaussuunnitelman hankinta suunnittelijalta 

Valokuvat: 

  Kuva 7 Tukimuurin halkeamia. 
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  Kuva 8 Tukimuurin irronnut rakennuksesta. 

 

 

 

 

4.4 1154 Alueen portaat, luiskat ja terassit 

 Kuntoluokka 3. 

Rakennekuvaus:  

Painekyllästetystä puusta rakennettu terassi. 

Havainnot: 

 Terassin laudoitus on hyvässä kunnossa 

Toimenpide-ehdotukset: 

 Kaiteiden rakennus terassiin 

 Omenapuun karsiminen terassin päältä 
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Valokuvat: 

  Kuva 9 Terassi 

5 TALO-OSAT 12 

 

5.1 1211 Anturat 

 Kuntoluokka 1. 

Rakennekuvaus:  

Teräsbetoniset anturat kantavien seinien alla. 

Havainnot: 

 Anturat tyydyttävässä kunnossa 

 Ei havaintoja painumisesta 

 Anturat puuttuvat käytöstä poistettujen ovien kohdalta 

Toimenpide-ehdotukset: 

 Anturan jatkaminen yhtenäisenä käytöstä poistettujen ovien kohdalle 
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5.2 1212 Perusmuurit, peruspilarit ja peruspalkit 

 Kuntoluokka 3. 

Rakennekuvaus:  

Teräsbetoninen perusmuuri 

Havainnot: 

 Perusmuurissa pikieriste sisäpuolella (Kuva 10) 

 Perusmuurissa ei havaittuja halkeamia 

Toimenpide-ehdotukset: 

 Perusmuurissa oleva pikieriste poistetaan  

 Eristäminen korjaussuunnitelman mukaisella tavalla 

Valokuvat:  

Kuva 10 Seinän sisäpuolen pikieristystä 

5.3 1221 Alapohjalaatat 

 Kuntoluokka 1. 

Rakennekuvaus:  

Maanvarainen teräsbetonilaatta. 
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Havainnot: 

 Teräsbetonilaatta poistettu laajalta alueelta (Kuva 11) 

 Poistetulla alueella uusittu kapillaarikatko sora 

Toimenpide-ehdotukset: 

 Uusitaan kapillaarikatko sora 

 Asennetaan sisäpuoliset salaojat 

 Poistetaan jäljellä olevat teräsbetonilaatta 

 Asennetaan vesikiertoinen lattialämmitys 

 Lisätään eristeet 

 Valetaan uusi maanvarainen laatta 

Valokuvat: 

Kuva 11 Betonilaatta osittain poistettu 

 

5.4 1232 Kantavat seinät 

 Kuntoluokka 5. 

Rakennekuvaus:  
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Teräsbetoniset kantavat seinät. 

Havainnot: 

 Puuta betonissa (kuva 12) 

 Ei havaintoja painumisesta 

Toimenpide-ehdotukset: 

 Puut poistetaan  

 Eristys korjaussuunnitelman mukaisella tavalla 

Valokuvat: 

Kuva 12 Betoniseinässä puuripoja 

5.5 1235 Välipohjat 

 Kuntoluokka 5. 

Rakennekuvaus:  

Betonirunkoinen eristetty välipohja kellarin, alakerran välissä. 

Havainnot: 

 Välipohja hyvässä kunnossa 

 Ei havaittua hometta 

Toimenpide-ehdotukset: 
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 Ei toimenpide ehdotusta 

 

 

 Kuntoluokka 4. 

Rakennekuvaus:  

Puurunkoinen eristetty välipohja alakerran, yläkerran välissä. 

Havainnot: 

 Välipohjan niskat monessa eri tasossa 

 Ei havaintoja homeesta  

 Välipohjan niskat vinoja 

Toimenpide-ehdotukset: 

 Lattia suoristetaan 

 Lattia tehdään yhteen tasoon 

 

5.6 1236 Yläpohjat 

 Kuntoluokka 5. 

Rakennekuvaus:  

Puurunkoinen eristetty yläpohja. 

Havainnot: 

 Harjakattoinen 

 Ei havaintoja homeesta  

 Viistot kattolappeen suuntaiset sisäkatot 

 Lämpöeristeen ja vesikatteen välissä 5cm ilmarako 

Toimenpide-ehdotukset: 

 Ei toimenpide ehdotusta 
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5.7 1241 Ulkoseinät 

 Kuntoluokka 4. 

Rakennekuvaus:  

Roiskerapattu julkisivu (RT 82-10612 Rapatut julkisivut korjausrakentaminen) jonka 

alla vinolaudoitus. 

Havainnot: 

 Rappaus osittain halkeillut (Kuva 13) 

 Rappaus osittain irronnut (Kuva 14) 

 Poistoilmaputkista puuttuu venttiili (Kuva 15) 

Toimenpide-ehdotukset: 

 Asennetaan venttiilit poistoilma putkiin 

 Rappauksen halkeilu ei aiheuta toimenpiteitä (RT 82-10604 Julkisivun kor-

jaustarpeen arviointi) 

 

Valokuvat: 

Kuva 13 Rappaus haljennut liittymäkohdasta 
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Kuva 14 Irronnut rappaus oven liittymässä. 

 

 

Kuva 15 Puuttuva poistoilma venttiili. 
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5.8 1242 Ikkunat 

 Kuntoluokka 4. 

Rakennekuvaus:  

Puurunkoiset ikkunat. 

Havainnot: 

 Vesipellit kunnossa 

 Maali hilseillyt osittain (Kuva 16) 

Toimenpide-ehdotukset: 

 Ikkunat uusitaan muun remontin yhteydessä 

Valokuvat: 

     

    Kuva 16 Ikkunoiden hilseillyt maalipinta 

5.9 1243 Ulko-ovet 

 Kuntoluokka 4. 

Rakennekuvaus:  

Puurunkoinen ulko-ovi ikkunalla. 
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Havainnot: 

 Jalkalista kunnossa 

 Ovessa/karmissa syviä naarmuja (Kuva 17) 

Toimenpide-ehdotukset: 

 Ovi uusitaan muun remontin yhteydessä 

Valokuvat: 

    Kuva 17 Koirien aiheuttamat syvät naarmut ulko-ovessa 

5.10 1244 Julkisivuvarusteet 

 Kuntoluokka 2. 

Rakennekuvaus:  

Metalliset hätäpoistumistikkaat. 

Havainnot: 

 Tikkaat osittain ruosteessa (Kuva 18) 

Toimenpide-ehdotukset: 

 Tikkaat hiotaan sekä maalataan uudelleen (RT- 16-11051 Rakennuksen maa-

lipinnan kuntoarvio) 
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Valokuvat: 

Kuva 18 Pintaruosteiset poistumistikkaat  

5.11 1252 Katokset 

 Kuntoluokka 3. 

Rakennekuvaus:  

Rakennuksen sisäänkäynnin yläpuolella sijaitseva katos. 

Havainnot: 

 Räystäät kunnossa 

 Otsalaudan maali hilseillyt (Kuva 19) 

Toimenpide-ehdotukset: 

 Otsalauta maalataan (RT- 16-11051 Rakennuksen maalipinnan kuntoarvio) 
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Valokuvat: 

Kuva 19 Otsalaudan hilseillyt maalipinta. 

 

 

5.12  1263 Vesikatteet 

 Kuntoluokka 4. 

Rakennekuvaus:  

Tiilikuvioitu pelti. 

Havainnot: 

 Kattopellit sekä aluskate uusittu v.2003 

 Ei havaittuja vuotoja 
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 Kattopellissä ei ruostetta (Kuva 20) 

Toimenpide-ehdotukset: 

 Vesikaton pesu 

Valokuvat: 

Kuva 20 Vesikatto uusittu 2003. 

 

 

6 TILAOSAT 13 

 

6.1 1311 Väliseinät 

 Kuntoluokka 4. 

Rakennekuvaus:  
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Lastulevy päällysteinen Umpilaudoitettu väliseinä 50x100 rungolla. Käsittää ala-ylä-

kerran väliseinä rakenteet. 

Havainnot: 

 Purueriste on osittain painunut 

 Seinät jo osittain purettu 

Toimenpide-ehdotukset: 

 Puretaan pintarakenteet sekä poistetaan purueriste 

 Korvataan vanha pintarekenne kipsilevyllä 

 Puru korvataan mineraalivillalla 

 

6.2 1321 Lattioiden pintarakenteet 

 Kuntoluokka 2. 

Rakennekuvaus:  

Parkettilattia. 

Havainnot: 

 Lattia pahoin naarmuuntunut 

Toimenpide-ehdotukset: 

 Parketti poistetaan 

 Parketin tilalle asennetaan laminaattilattia 

6.3 1326 Seinäpinnat 

 Kuntoluokka 2. 

Rakennekuvaus:  

Kellarissa sijaitsevan pesuhuoneen seinäpinnat. 

Havainnot: 

 Seinälaatat irti alustastaan 

 Silikonisaumat osittain irronnut 

 Vesiputkien läpiviennit tiivistämättä 
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Toimenpide-ehdotukset: 

 Uusitaan vedeneristys 

 Uusitaan laatoitus 

 

 

 Kuntoluokka 1. 

Rakennekuvaus:  

Yläkerran ulkoseinä. 

Havainnot: 

 Seinä osittain auki 

 Kondensoitunutta vettä höyrynsulkumuovissa 

Toimenpide-ehdotukset: 

 Kartoitetaan kosteuden laajuus 

 Korjaussuunnitelman hankinta suunnittelijalta  

 

 

 

 

6.4 1331 Vakiokiintokalusteet 

 Kuntoluokka 4. 

Rakennekuvaus:  

Keittiökaapistot. 

Havainnot: 

 Keittiön kaapistoissa normaalia kulumaa 

Toimenpide-ehdotukset: 

 Kaapistot uusitaan 

 

 



  Liite 4 
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1 RAKENNUSOSAT 

1.1 12 Talo-osat 

1.1.1 121 Perustukset 

Kellarikerroksessa on maanvarainen lämpöeristämätön betonilaatta sekä kantavien 

seinien alla on anturaperustus. Seinät ovat betonia ja niiden päällä on pikieriste (kuva 

7) ja tiilikate. Betonin ja tiilen väliin on jätetty ilmaväli (Kuva 2).  



 

Kantavien seinien välissä kulkee teräsbetoninen portaikko alakertaan (Kuva 8). Por-

taiden maalipinnassa oli käytön aiheuttamaa kulumaa. 

 

Korjausehdotus: Lattia sekä sisäseinät puretaan. Vanhan alapohjan savea poistetaan 

n.20cm, minkä jälkeen asennetaan suodatinkangas. Savi korvataan kapillaarikatko-

soralla n.20cm, samalla asennetaan sisäpuoliset salaojat. Asennetaan lämmöneristys 

sekä laattaan vesikiertoinen lattialämmitys (Kuva 5) asumismukavuuden paranta-

miseksi. 

Anturat vahvistetaan suunnitellun tulisijan kantavuuden varmistamiseksi laajenta-

malla pohjapinta-alaa teräsbetonilla (Kuva 3, Kuva 4). 

Ulkoseinien rakenne uusitaan kuvan 1 mukaisella tavalla.  

Uusitaan 10cm maanvarainen betonilaatta K30 rasitusluokan XC2 omaavalla teräsbe-

tonilaatalla. 

Portaikko maalataan epoksi maalilla. 

 

Valokuvat: 

 

Kuva 1 Kuva 2 

 

Kuva 3 Kuva 4 

 



 

          

Kuva 5 Vesikiertoinen lattialämmitys                       Kuva 6 Kapillaarikatkosora uusittu 

 

 

Kuva 7 Kellarin pikieristystä                   Kuva 8 Portaikko 

1.1.2 123 Runko 

Kantavat seinät ovat 150mm vahvaa teräsbetonia anturaperustuksella. Kellarin/alaker-

ran välipohja on 100mm vahvaa teräsbetonia. 

Korjausehdotus: Kantavien seinien pikieristys poistetaan. Märkätilojen kantavat sei-

nät korjataan kuvan 1 mukaan. Anturoiden korjaus kuvassa 3 kuvatulla tavalla.  

 

124 Julkisivut 

Julkisivumateriaalina toimii roiskerappaus, jonka alla on vinolaudoitus. Julkisivussa 

havaittiin yksi 15cm halkeama sekä irronnut 15x15cm rappaus kellarin oven liittymä-

kohdassa.  



 

Autotallin luiska on valettu betonista, jonka päälle on tehty roiskerappaus. Luiskan 

tukimuurit on halkeillut maan painumisen johdosta (Kuva 9). 

Seinärakenteita avattaessa havaittiin kondesoitunutta vettä höyrynsulkumuovissa. 

Kondensoitunut vesi aiheutui väärin asennetusta höyrynsulkumuovista sekä läm-

möneristyksen puutteesta . Vesi ei ollut vielä aiheuttanut vahinkoa runkorakenteille. 

Rakennuksen ovet ovat syvillä naarmuilla. Ikkunoista on maali osittain hilseillyt. 

 

Korjausehdotus: Paikkarappaus kellarin oven liittymään.  

Tukimuurin suoristetaan. Puretaan tukimuurin rakennetta tarpeen mukaan lisäraudoi-

tuksen asentamisen mahdollistamiseksi. Betonoidaan lujuusluokan C30/37 XC2,XF2 

rasitusluokat omaavalla betonilla. Uusitaan tukimuurin roiskerappaus. 

Seinärakenne uusitaan kuvan mukaisella tavalla (kuva 10) (kuva 11) (Kuva 12). 

Ovien ja ikkunoiden uusinta. 

Valokuvat: 

 

Kuva 9 Tukimuurin halkeama. 

 

 

Kuva 10   Kuva 11 

 



 

 

Kuva 12 Seinien lisäeristys 

1.1.3 125 Vesikatot 

Rakennus on harjakattoinen kattolappeen suuntaisilla sisäkatoilla. Vesikatteena toimii 

tiilikuvioitu pelti. Vesikate sekä aluskate on uusittu 2003. Lämpöeristeen ja vesikatto-

rakenteen välissä on 5cm ilmarako. Rakennuksen päädyissä ilmanvaihto venttiilit. 

Korjausehdotus: Ei toimenpiteitä. 

1.2 13 Tilaosat 

1.2.1 131 Tilan jako-osat 

Väliseinien rakenne oli toteutettu Kuvan 13 mukaan. 

Yläkertaan Rakennetaan uusi wc tila. 

Korjausehdotus: Seiniin vaihdetaan nykyaikaiset ääneneristykset sekä lastulevy 

vaihdetaan kipsilevyksi (Kuva 14).  

Wc:hen asennetaan kipsilevy seinään sekä lattiaan. Lattian päälle asennetaan raudoitus 

sekä sähkökäyttöinen lattialämmitys (Kuva 15). Lattia betonoidaan kiilto 70 lattiamas-

salla. Tilaan asennetaan vedeneristys. tila laatoitetaan sekä asennetaan kattopaneli 

(Kuva 16). 

 

 

 



 

Valokuvat: 

 

Kuva 13    Kuva 14 

 

Kuva 15 WC:n lattialämmitys. 

 

 



 

Kuva 16 Uusittu wc 

1.2.2 132 Tilapinnat 

Alakerran lattiamateriaalina oli syvillä naarmuilla oleva parkettilattia. Katto oli pääl-

lystetty puupaneloinnilla. 

Yläkerran portaikko on puurakenteinen. Portaikon askelmat ovat huonokuntoiset, 

mikä aiheuttaa putoamisvaaran. 

Yläkerrassa ei ollut pintalattiaa. Yläkerran lattian runkorakenne oli pahoin vääntynyt 

sekä monessa eri tasossa. Katon panelointi puuttui osittain. 

Pesuhuoneen seinät on laatoitettu 1990-luvulla. Pesuhuoneen tarkastaessa huomattiin 

laattojen olevan ``kopoja`` sekä silikonisaumojen olevan irti saumasta. Vesijohtojen 

läpivientejä ei ole tiivistetty kunnolla. 

Saunan pintarakenteet olivat heikkokuntoisia. 

Korjausehdotus: Parkettilattia korvataan laminaattilattialla paremman kulutuskestä-

vyyden saavuttamiseksi.  

Yläkerran lattia suoristetaan korvaamalla vanha runko uudella (Kuva 17). Asennetaan 

100mm eriste. Lattiamateriaalina käytetään pontattua lankkua. Asennetaan kattopa-

neelit. 

Pesuhuoneen laatoitus sekä katto puretaan. Lattia -ja seinäpintoihin asennetaan vede-

neristys. Pesuhuone laatoitetaan ja suihkukalusteet asennetaan. Kattoon asennetaan 

Kingspan saunasatu 30mm sekä uusi panelointi ristiinkoolauksella. 

Saunaan asennetaan myös Kingspan saunasatu 30mm seiniin sekä kattoon. saunan tuu-

letus toteutettiin ristiinkoolauksella. Saunan seinät paneloidaan, sekä asennetaan kiuas 

ja lauteet. 

Valokuvat: 

 

Kuva 17 Vanha lattiarakenne 



 

 

133 Tilavarusteet 

 

Kattilahuoneen yläpuolella sijaitsee olohuone, johon on suunniteltu takka. Keittiö kaa-

pistot on uusittu 1990-luvulla (Kuva 20). Keittiön vesikalusteita tarkastaessa ei ha-

vaittu vesivuotoja. 

 

Korjausehdotus: Takan kuormasta johtuen asennetaan I palkki (h170 w85) holvin 

kestävyyden varmistamiseksi. Muurataan takalle uusi palomuuri (Kuva 19). Takan va-

raus joka vahvistetaan teräsbetonilla (Kuva 18). Keittiökaapistot uusitaan (Kuva 21).  

Valokuvat: 

 

Kuva 18 Takan pohjan raudoitusta. 

 



 

 

Kuva 19 Takalle muurattiin uusi palomuuri. 

 

 

Kuva 20 uusittu keittiö. 

 

 

Kuva 21 vanha keittiö 

 



 

2 TEKNIIKKAOSAT 

2.1 21 Putkiosat 

Rakennuksen kupariset vesijohdot olivat vuodelta 1998. Viemärijärjestelmä oli beto-

nia sekä valurautaa. Keskuslämmityskattila on uusittu vuonna 2000 (Kuva 22). Kella-

rissa on 2x1500l öljynsäiliötä (Kuva 23) valuma-altaineen. 

Korjausehdotus: Asennetaan uudet vesijohdot kulkemaan pinnassa. Vanha viemäri-

järjestelmä uusitaan muoviseksi. 

Valokuvat: 

 

Kuva 22 Öljykattila 

 

Kuva 23 2x1500l Öljysäiliöt  


