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____________________________________________________________________ 

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja kehittää kustannusseurantaohjelma 

yksityisille pientalorakentajille. Se on työkalu, joka tukee rakentamisprojektin talou-

dellista osaa. Ohjelman avulla rakentajan on helppo seurata hankkeen kustannuksia, 

ennakoida ja näin reagoida niihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lisäksi kus-

tannusseurantaohjelma auttaa mahdollisen lisärahoituksen suunnittelussa. 

 

Työn teoriaosuudessa käsiteltiin, mitä on kustannusseuranta ja miten kustannusseu-

rantaa toteutetaan mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti. Teoriaosuuteen tuo-

tiin mukaan myös opinnäytetyön tekijän omia havaintoja kustannusseurannasta, sillä 

tutkimus oli osa tekijän omaa talonrakennusprojektia. 

 

Opinnäytetyön tutkimusmenetelmä oli kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Tutki-

musmetodeina käytettiin teemahaastatteluja sekä osallistuvaa havainnointia. Opinnäy-

tetyön empiriaosuus koostui kustannusseurantaohjelman suunnittelusta ja toteutuk-

sesta, jota edelsi teemahaastattelu, jossa haastateltavana toimi projektityön asiantun-

tija. Teoriapohjaisen tiedon ja haastattelun avulla saadun materiaalin pohjalta lähdet-

tiin toteuttamaan kustannusseurantaohjelmaa. 

 

Kustannusseurantaohjelma toteutettiin Microsoft Excel 2013-taulukkolaskentaohjel-

malla käyttäen apuna Visual Basic-kehitystyökalua. Ohjelman rakenne muodostui 

Osuuspankin kustannuslaskuri-ohjelmalla tulostetusta kustannusarvioerittelystä. 

Opinnäytetyön tekijä havainnoi ohjelmaa omassa pientalorakennusprojektissaan ja 

myöhemmin ohjelmaan saatiin palautetta myös ulkopuolisen rakentajan kommen-

toimana, joka käytti kustannusseurantaohjelmaa talonrakennusprojektissaan yhden 

kuukauden ajan. 

 

Kaikki suunnittelu- ja kehitysvaiheessa tärkeäksi todetut asiat saatiin kustannusseu-

rantaohjelmassa toteutettua. Ohjelmasta tuli selkeä ja helppokäyttöinen. Ohjelman 

avulla kustannusten seuranta sekä tuloksien analysointi helpottuvat. Oman käytön sekä 

palautteen perusteella saadun tiedon kautta opinnäytetyön tulos voidaan todeta onnis-

tuneeksi. Opinnäytetyön päätteeksi kustannusseurantaohjelma tallennettiin Microsoft 

Officen OneDrive-palveluun.  Ohjelma tallennettiin käyttöohjeineen julkiseen kansi-

oon nimellä Pientalorakentajan kustannusseurantaohjelma. Linkki tiedostoihin on saa-

tavilla Satakunnan ammattikorkeakoulun Kuninkaisten kirjastosta, joka sijaitsee Huit-

tisten kampuksessa. 
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The purpose of this thesis was to plan and create cost control program for private 

small house-builders. Cost control program is a tool which supports financial part of 

the building project. With this program, builders can easily follow accumulated costs 

of the project and react to cost overruns as soon as possible. In addition, cost control 

program helps builders to find extra financing if necessary. 

 

The theoretical part of this study dealt with the concept of cost control and how to 

handle cost control in the most effective and economical way. Thesis maker’s own 

observations of the cost control were also included into the theoretical part because 

the study was part of maker’s own house building project. 

 

This thesis was a qualitative study. Theme interviews and participative observation 

were used as research methods. The empirical part of the thesis consisted of planning 

and creating the cost control program which was preceded by theme interview of a 

project work specialist. The information received from theoretical material and from 

the interview were put into practice when planning the cost control program. 

 

The cost control program was created by Microsoft Excel-spreadsheet program with 

Visual Basic-development tool. The structure of the program was formed based on an 

estimate summary of expenses, which was found on the website of Osuuspankki. The-

sis maker observed the cost control program in her own house building project and 

later program was evaluated also by another house-builder. She used the program in 

her house building project for one month. 

 

All the issues that were found important at the planning and creating stage of the cost 

control program were taken into account. Program is clear and easy to use. By this 

program cost control and cost analysis of the outcome can be done easily. With the 

thesis maker’s own experiences and according to the information from another house-

builder cost control program can be successful. At the end of this study the cost control 

program and instructions of the program were saved to the Microsoft OneDrive-ser-

vice to a public folder named by Pientalorakentajan kustannusseurantaohjelma. Link 

of these files is available at library of Satakunta University of Applied Sciences in 

Huittinen. 
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1 JOHDANTO 

 

Jokaisen pientalorakentajan suurin pelko varmasti on, että rakennushanke ylittyy siinä 

määrin, että rahat loppuvat ja rakentaminen keskeytyy. Liian keskeneräiseksi jää-

neessä talossa ei ole mahdollista asua ja sen myyminenkin on erittäin haasteellista. Ja 

vaikka keskeneräiselle talolle löytyisi ostajakin, myyntisumma tuskin kattaisi siihen 

sijoitettua rahasummaa. Tämä painajainen käy valitettavasti toteen usealle rakentajalle 

vuosittain. 

 

Suurin syy budjetin ylittymiseen on, että rakennushankkeen kustannusarvio tehdään 

kiireellä ja siihen tarpeeksi perehtymättä. Pahimmassa tapauksessa arvio jätetään ko-

konaan tekemättä. Samoin kustannusseuranta jätetään liian vähäiselle huomiolle. Hy-

vin yleistä on, että rahaa käytetään suoraan tililtä sen enempää vertailematta ja analy-

soimatta, kuinka paljon rahaa olisi todellisuudessa mahdollista käyttää kuhunkin hank-

keen osaan. 

 

Kun talo on suunniteltu valmiiksi, hankkeen kustannuksista on siinä vaiheessa lyöty 

lukkoon jopa 90 prosenttia, joten rakentajalla on mahdollisuus vaikuttaa vain 10 pro-

senttiin kustannuksista. Pankit pystyvät usein tulemaan vastaan jossain määrin lisälai-

nan myöntämisessä, mutta loputtomia ylityksiä ei pankkikaan salli. Jotta suunnitel-

luissa kustannuksissa pysytään ja tavoite saavutetaan, se vaatii rakentajalta aktiivista 

kustannusten seurantaa. 

2 OPINNÄYTETYÖN AIHE, TARKOITUS JA TAUSTA 

2.1 Opinnäytetyön tarkoitus 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on suunnitella ja kehittää kustannusseurantaoh-

jelma yksityisille pientalorakentajille. Se on työkalu, jonka tarkoituksena on tukea ra-
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kennusprojektin taloudellista osaa. Koska työn kohderyhmänä ovat yksityiset rakenta-

jat ja mahdollisesti jopa ensikertalaisia rakentajia, tavoitteena on kehittää ohjelmasta 

mahdollisimman selkeä ja helppokäyttöinen. 

2.2 Opinnäytetyön tausta ja lähtötilanne 

Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry:n toimitusjohtaja Mikko Juva kertoo, että 

on hyvin yleistä, että lähes kaikki omakotitalon rakentajat ylittävät budjettinsa. Suurin 

syy tähän on, että rakennushanke on huonosti ja kiireellä mietitty. Juva lisäsi myös, 

että kustannusarvion tekeminen on oleellinen osa hyvää suunnittelua ja toisinaan tämä 

jopa unohdetaan kokonaan. Pientalorakentajat voivat laatia veloituksetta pankkien 

verkkosivuilla kustannusarvion rakennettavasta hankkeesta. Kun kustannusarvio on 

tehty ja laina pankista myönnetty, rakentajan kustannusseuranta on hänen omissa kä-

sissään. Usein kustannusarvion pettäminen näkyykin vasta hankkeen loppusuoralla, 

varsinkin tapauksissa, joissa kustannusseuranta on jätetty vähälle huomiolle tai jopa 

kokonaan rakennusprojektin ulkopuolelle. (Majaniemi 2016, 69.) 

 

Useimmat internetistä löytyvät kustannusseurantaohjelmat ovat suunnattu yrittäjille, 

liike-elämässä käytettäviksi. Yksityisille pientalorakentajille ei ole ollut saatavilla 

helppokäyttöistä kustannusseurantaohjelmaa, joka tukisi rakennushankkeen taloudel-

lista osaa. Samoin kirjallisuudesta koostuva lähdeaineisto on hyvin yrityspainotteista. 

Näillä seikoilla on varmasti vaikutusta myös siihen, miksi lähes kaikki rakennuttajat 

ylittävät budjettinsa. 

2.3 Opinnäytetyöongelma ja työn rajaus 

Opinnäytetyön tavoitteena on antaa tietoa siitä, mitä on tehokas ja taloudellinen kus-

tannusseuranta sekä minkälainen on hyvä yksityisille pientalorakentajille suunnattu 

kustannusseurantaohjelma. Tavoitteena on, että ohjelman avulla rakentajan on helppo 

seurata hankkeen kustannuksia, ennakoida ja näin reagoida niihin mahdollisimman 

varhaisessa vaiheessa. Lisäksi kustannusseurantaohjelma auttaa mahdollisen lisära-

hoituksen suunnittelussa. 
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Kun kustannusseurantaa toteutetaan aivan hankkeen alusta asti viimeisimpään kirjauk-

seen, kustannusseurannan lopputuloksena selviää myös projektin, eli tässä tapauksessa 

omakotitalon, todellinen hankintahinta. Itse rakennetun talon hankintahinta muodos-

tuu tontin eli kiinteistön hinnasta sekä rakennuskustannusten yhteissummasta. Omalle 

työlle laskettua arvoa ei voi sisällyttää hankintahintaan. Hankintahintaa tarvitaan esi-

merkiksi myyntivoiton määrittelemisessä silloin, kun asunto on rakennettu joko sijoi-

tusasunnoksi tai vapaa-ajan käyttöön. Myyntivoittovero on maksettava myös siinä ta-

pauksessa, jos vakituisen asumisen ehdot eivät kaikilta osin täyty. (Verohallinnon 

www-sivut 2016.) 

 

Opinnäytetyöllä pyritään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin; 

1. Mitä eri tekijöitä ja asioita kustannusseurannassa tulee huomioida, jotta suun-

nitellussa budjetissa pysytään ja tavoite saavutetaan? 

2. Miten mahdollisissa budjetin ylityksissä toimitaan? 

3. Minkälainen on hyvä yksityisen pientalorakentajan kustannusseurantaoh-

jelma? 

 

Opinnäytetyössä ollaan vaiheessa, että rakennuttajalla on tiedossa, minkälainen talo 

rakennetaan. Lisäksi hän on laatinut arkkitehdin avulla tai tehnyt vähintäänkin pankin 

kustannuslaskentaohjelmalla kokonaiskatsauksen tulevasta projektista eli rakentamis-

budjetin arvioitu kokonaissumma on jo rakennuttajan tiedossa. Tämän johdosta raken-

tamisen kustannussuunnittelu jätettiin opinnäytetyön ulkopuolelle ja teoriaosuus rajat-

tiin kustannusten seurantaan. 

2.4 Tutkimusmenetelmät 

Opinnäytetyö on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Laadullisen tutkimuksen läh-

tökohtana on kuvata todellista elämää. Tarkoituksena on, että ilmiötä tutkitaan ja ai-

neistoa kerätään mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Kvalitatiiviselle tutkimukselle 

on tyypillistä, että aineisto kerätään luonnollisissa eli todellisissa tilanteissa ja tiedon 

keruun instrumenttina toimii ihminen. Tutkimuksessa suositaan tapoja, joissa koke-

mukset ja mielipiteet tulevat esille. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2013, 161 – 164.)  

 



9 

 

Tämän opinnäytetyön tutkimusmenetelmiä ovat teemahaastattelut sekä osallistuva ha-

vainnointi. Laadullisessa tutkimuksessa haastattelua käytetään aineistonkeruumenetel-

mänä silloin, kun tutkitaan mielipiteitä, käyttäytymistä tai tutkittavasta ilmiöstä ei ole 

tarpeeksi yksityiskohtaista tietoa. Haastatteluiden avulla pystytään myös täydentä-

mään ja varmistamaan esimerkiksi havainnointimenetelmällä saatua aineistoa. (Kana-

nen 2015, 143.) 

 

Opinnäytetyön alkuvaiheessa tutustutaan ensin kustannusseurantaan yleisellä tasolla 

kirjallisuuden ja internetistä löytyvän tiedon avulla. Näin saadaan teoriapohjaista tie-

toa tukemaan teemahaastatteluja.  Teemahaastatteluilla opinnäytetyön tekijä syventää 

jo saatua tietoa haastattelemalla projektityön asiantuntijaa. Teemahaastattelut tullaan 

tallentamaan digitaalisesti, jotka haastattelun jälkeen litteroidaan tekstimuotoon. Haas-

tatteluja toteutetaan tämän opinnäytetyön aikana vähintään kaksi, jotta kustannusseu-

rantaohjelman käyttöominaisuudet saadaan hiottua mahdollisimman toimivaksi ja te-

hokkaaksi. Tarkoituksena on, että ohjelma innostaa rakentajia kustannusseurannan yl-

läpitoon. 

 

Ensimmäisen teemahaastattelun aiheena on kustannusseurantaohjelman suunnittelu, 

jonka tarkoituksena on selvittää ohjelman rakenne sekä sen käyttöominaisuuksia. Teo-

rian ja teemahaastattelun avulla saatua tietoa hyödyntämällä kustannusseurantaohjel-

masta toteutetaan ensimmäinen versio. Opinnäytetyön tekijä toimii itse ohjelman koe-

käyttäjänä havainnoimalla ohjelman käyttöominaisuuksia sekä toimivuutta omassa 

pientalon rakennusprojektissaan.  Ilmi tulleet havainnot ja kysymykset kirjataan ylös 

havainnointipäiväkirjaan ja niitä käsitellään seuraavalla teemahaastattelukerralla, 

jonka aiheena on kustannusseurantaohjelman kehittäminen. Lisäksi opinnäytetyön te-

kijä kirjaa päiväkirjaan yleisiä havaintojaan kustannusseurannasta, joita työssä tullaan 

hyödyntämään. 

 

Kustannusseurantaohjelmaa kehitetään opinnäytetyön loppuvaiheessa ulkopuolisen 

talonrakentajan havainnoimana. Rakentaja käyttää ohjelmaa omassa talonrakennus-

projektissaan ja kirjaa ylös tekemiään havaintojaan sekä kehitysideoitaan annettuun 

havainnointipäiväkirjaan. Saadut havainnot analysoidaan ja niiden avulla kehitetään 

kustannusseurantaohjelmasta lopullinen versio. 
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Teoriaosassa lähdeaineistona käytetään alan kirjallisuutta, lehtiartikkeleita sekä verk-

kolähteitä. Empiirisen osan lähdeaineisto koostuu teemahaastatteluiden ja havaintojen 

kautta saaduista materiaaleista. Valtaosa empiirisen aineiston lähteistä koostuu tutki-

jan omien havaintojen kautta. 

2.5 Teoreettinen viitekehys 

Opinnäytetyön teoriaosuudessa selvitetään, mitä on kustannusseuranta ja miten kus-

tannusseurantaa toteutetaan siten, että se olisi mahdollisimman tehokasta ja taloudel-

lista. Lisäksi selvitetään, mitä riskitekijöitä kustannusseuranta pitää sisällään ja miten 

toimitaan, jos budjetti vaikuttaa ylittyvän eli mitä erilaisia vaihtoehtoja on tasapainot-

taa budjettia mahdollisissa muutostilanteissa. Kustannusseurannan teoreettinen viite-

kehys on esitetty kuviossa 1. 

 

 

Kuvio 1. Kustannusseurannan teoreettinen viitekehys. 
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Opinnäytetyön empiirinen osa muodostuu yksityisille pientalorakentajille suunnatun 

kustannusseurantaohjelman suunnittelusta, kehittämisestä sekä toteuttamisesta. Opin-

näytetyössä selvitetään tarkasti ohjelman ominaisuudet ja taulukoiden rakenteet sekä 

kerrotaan vaihe vaiheelta, kuinka ohjelmaa käytetään ja tuloksia analysoidaan. Kus-

tannusseurantaohjelman teoreettinen viitekehys on esitettynä kuviossa 2. 

 

 

Kuvio 2. Kustannusseurantaohjelman teoreettinen viitekehys. 

3 KUSTANNUSSEURANTA JA SEN TAVOITTEET 

3.1 Taloudenhallintamenetelmät 

Kustannusseuranta on oleellinen ja keskeinen osa pientalon rakentamisprojektia, jotta 

taloudelliset tavoitteet saavutetaan. Kustannusseurannasta käytetään myös nimitystä 

budjetinseuranta. Budjetti taas on tavoite, joka pyritään saavuttamaan seuraamalla to-

teutuneita kustannuksia. Kustannusseurannassa verrataan toteutuneita kustannuksia 

arvioituihin kustannuksiin. Ihannetilanne olisi, että projektin kustannukset alittaisivat 

budjetoidun summan eikä lisärahoitusta näin tarvittaisi. Jos toteutuneet kustannukset 
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kuitenkin eroavat suunnitellusta, puhutaan budjettipoikkeamasta. Projektin aikana 

budjettipoikkeamia analysoidaan ja selvitetään, mistä ne ovat aiheutuneet sekä tarvit-

taessa ryhdytään korjaaviin toimenpiteisiin. (Jormakka, Koivusalo, Lappalainen & 

Niskanen 2012, 170; Mäntyneva 2016, 96 – 97.) 

3.1.1 Aktiivinen seuranta 

Kustannusseurannan tärkein tehtävä on budjetoidun summan ja toteutuneiden kustan-

nusten eron tunnistaminen sekä sen analysointi. Niin kuin muissakin projekteissa, 

myös pientalon rakentamisen kustannusseurannassa aktiivinen seuranta on hyvin 

oleellista. Mikäli seurantaa ei toteuteta, on vaikea nähdä, mikä on toteutuneiden kus-

tannusten suhde budjetoituihin kustannuksiin. Lisäksi tulosten analysointi ja mahdol-

listen korvaavien toimenpiteiden toteuttaminen on näin lähes mahdotonta. Seurannan 

tulee olla jatkuvaa ja mahdollisiin poikkeamiin on reagoitava. Kuitenkin liiallinen seu-

ranta saattaa olla haitaksi, sillä se kuluttaa voimavaroja ja vaikuttaa näin projektin ete-

nemiseen. Vastaavasti liian vähäinen seuranta taas kasvattaa riskiä, ettei asetettuja ta-

voitteita saavuteta ja budjetti ylittyy. (Järvenpää, Länsiluoto, Partanen & Pellinen 

2013, 251 – 252; Mäntyneva 2016, 89 – 90.) 

3.1.2 Raportointi 

Riittävä ja oikeanlainen raportointi tukee kustannusseurantaa. Jo kustannusseurannan 

alkuvaiheessa on syytä miettiä, miten ja milloin kustannusten etenemisestä raportoi-

daan. Pieniä budjettipoikkeamia esiintyy yleensä varsin paljon, mutta nämä poik-

keamat eivät välttämättä ole vaikutukseltaan kriittisiä, joten on syytä keskittyä poik-

keamiin, joilla on merkittävä vaikutus tavoitteen saavuttamisessa. Mikäli kustannus-

seurantaa tehdessä havaitaan kriittisiä muutostarpeita, nämä kirjataan ja huomioidaan 

tulevina korjaavina toimenpiteinä. (Mäntyneva 2016, 92 – 93.) 
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3.1.3 Tulosten analysointi 

Analysoinnin tavoitteena on tunnistaa, mikä vaikutus toteutuneella erolla on kokonais-

kustannuksiin sekä tunnistaa ne korjaavat toimenpiteet, joilla tavoitteen saavuttaminen 

olisi mahdollista. Suositeltavaa on, että budjetti jaetaan pää- ja alabudjetteihin, jolloin 

seuranta ja tulosten analysointi helpottuvat. Kustannusseurannan yhteydessä lasketaan 

ja analysoidaan sopimuksista, materiaaleista ja työstä aiheutuneita kustannuksia sekä 

tulevia, keskeneräisten töiden ja hankintojen kustannuksia. Tuloksia analysoidessa ja 

korjaavia toimenpiteitä suunniteltaessa, tulee kiinnittää huomiota hinta- ja määräeroi-

hin. Tarkastellaan, johtuuko toteutunut ero siitä, että on ostettu arvokkaampia tuotteita 

ja palveluita kuin oli alun perin suunniteltu vai onko tarvikkeita ja palveluita kulunut 

määrällisesti enemmän. (Järvenpää, Länsiluoto, Partanen & Pellinen 2013, 251 – 251; 

Mäntyneva 2016, 96 – 97.) 

3.1.4 Korjaavat toimenpiteet 

Budjetin ylitystilanteissa on erilaisia keinoja yrittää tasapainottaa kokonaisbudjettia. 

On hyvä selvittää, onko mahdollisuutta luopua joistain ei-välttämättömistä resurs-

seista, kuten ulkopuolisesta työvoimasta ja tehdä työ itse. Entä onko mahdollista käyt-

tää halvempia resursseja tai materiaaleja. Myös keskeneräisen työosuuden hoitaminen 

nopeammalla aikataululla saattaisi vähentää kustannuksia. Korjaavat toimenpiteet tu-

lee ajoittaa siten, että niitä ei tehdä liian myöhään. Liian myöhään toteutetuilla kor-

jaustoimilla ei saada välttämättä toivottua vaikutusta. (Majaniemi 2016, 69; Mänty-

neva 2016, 93.) 

 

Koska kustannusseurannan tärkein tavoite on nimenomaan kokonaisbudjetin hallin-

nalla, voidaan korjaavia toimenpiteitä suunnitella toteutettaviksi myös budjetin muissa 

osa-alueissa. Esimerkiksi, jos tuloksista on pääteltävissä, että rakennuttamisen osa-

alue tulee joka tapauksessa ylittymään, on tärkeää tarkastella asiaa kokonaisuutena. 

Myös Huittisten Säästöpankin toimitusjohtaja Toivo Alarautalahden mukaan esimer-

kiksi maanrakennus- ja perustusvaiheessa huomatut ylitykset ovat mahdollista tasa-
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painottaa vaihtamalla teknisiä ratkaisuja, ostamalla halvempia sisämateriaaleja tai te-

kemällä yksinkertaisemmat pihatyöt. Yksi vaihtoehto on myös luopua suunnitelluista 

piharakennuksista. (henkilökohtainen tiedonanto 21.10.2016.) 

 

Lähtökohtaisesti ei pitäisi syntyä tilannetta, että korjaavia toimenpiteitä toteutetaan li-

sälainaa ottamalla, sillä ennen lainan myöntämistä ja hankkeen aloittamista pankit sel-

vittävät tarkoin hankkeen kokonaiskustannuksen ja lainarahoituksen määrän, asiak-

kaan maksukyvyn sekä käytössä olevat vakuudet. Jos kuitenkin näyttää siltä, ettei kus-

tannusarviossa tulla mahdollisesti pysymään, Huittisten Säästöpankin toimitusjohtaja 

Toivo Alarautalahden mukaan tilanne vaatisi uusia neuvotteluita. Asiakkaalta edelly-

tetään tässä tapauksessa tarkempia selvityksiä ja laskelmia, jotta lisärahoituksen tarve 

voidaan hyvissä ajoin määritellä. Tapauksissa, joissa asiakkaan maksukyky suhteessa 

hankkeen lainarahoituksen määrään on jo alusta lähtien niin tiukoilla, että korjaavia 

toimenpiteitä ei voida toteuttaa lisälainaa ottamalla, Säästöpankki lähtee rahoittamaan 

hanketta ainoastaan ”Avaimet käteen”-kokonaisurakkasopimusta vastaan. (henkilö-

kohtainen tiedonanto 21.10.2016.) 

3.2 Riskienhallinta 

Riskienhallinta on kaikkien projektiin kuuluvien henkilöiden toteuttama prosessi, 

jonka tavoitteena on tunnistaa ja hallita projektiin vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi riskien-

hallinnalla tavoitellaan pitämään riskit sellaisella tasolla, että toiminta ei ole uhattua ja 

tavoitteet ovat saavutettavissa. Riskienhallinta on siis tilanteiden arviointia, suunnitte-

lua ja käytännön tekoja, joka kestää läpi koko rakennusprojektin. Riskienhallinnalla 

voidaan myös tunnistaa tärkeitä mahdollisuuksia, analysoida sekä hyödyntää niitä jat-

kossa. (Jalava & Keinonen 2008, 52; Suomen riskienhallinta www-sivut 2016.) 

 

Tärkein käytännön teko riskienhallinnassa on keskustelu, jolloin projektissa saadaan 

hyödynnettyä tietoa, taitoa ja ymmärrystä mahdollisimman laaja-alaisesti. Mikäli tie-

toa ei saatavilla tarpeeksi monipuolisesti, oleellisia tosiasioita jää helposti havaitse-

matta. Keskustelu ja tiedon jakaminen korostuvat varsinkin tapauksissa, joissa raken-

taja on ensikertalainen. Tällöin riskien toteutumisen mahdollisuus kasvaa, koska ensi-
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kertalaiselta puuttuu aikaisempi kokemus projektin toteuttamisesta. Mahdollisia pro-

jektin ongelmakohtia on näin vaikea määritellä sekä saatuja tietoja on mahdollista ym-

märtää väärin. (Iyer 2009, 83; Jalava & Keinonen 2008, 52.) 

 

Niin kuin mikä tahansa laaja projekti, myös rakennusprojekti sisältää paljon erilaisia 

riskejä. On hyvin tavallista, että alkuperäisiä suunnitelmia ei pystytä toteuttamaan niin 

kuin oli tarkoitus, vaan aikatauluun ja kustannuksiin tulee projektin edetessä muutok-

sia. Tällaisia syitä ovat esimerkiksi projektiin osallistuvien henkilöiden sairaspoissa-

olot, muutostoiveet, huono työn laatu, tehtäviä ei tehdä ajallaan tai suoritettavaan teh-

tävään kuluu suunniteltua enemmän tai vähemmän aikaa. (Mäntyneva 2016, 94.) 

3.2.1 Aikatauluriskit 

Projekteille suunnitellaan aina tietynlainen tavoiteaikataulu, jonka aikana projektin tu-

lisi valmistua. Tästä syystä ajan- ja resurssienhallinta ovat suoraan liitoksissa toisiinsa. 

Jos resursseja on käytössä suunniteltua enemmän, työ etenee yleensä laadittua aika-

taulua nopeammin. Jos taas resursseja vähennetään, myös projektin aikataulu venyy. 

Aikataulunhallinnalla on tarkoituksena varmistaa, että projekti etenee suunnitellusti ja 

sen kaikki tehtävät valmistuvat tavoitellun aikataulun mukaisesti. (Mäntyneva 2016, 

93.) 

 

Projektin pitäminen aikataulussa on kuitenkin jatkuva haaste, sillä aikataulumuutoksia 

tapahtuu varsin usein, erityisesti silloin, kun projekti on sen toteuttajalle uusi eli hän 

ei omaa aikaisempaa kokemusta ja tietämystä asiasta. Varsinkin näissä tapauksissa 

projektiin sisältyvä työmäärä usein aliarvioidaan. Kun aikataulun etenemistä seurataan 

säännöllisesti, se mahdollistaa nopeamman reagoinnin mahdollisissa ongelmatilan-

teissa ja edistää näin sekä aikataulussa että budjetissa pysymistä. Seurannan tarkoituk-

sena on tunnistaa, mitkä projektin tehtävät aiheuttavat aikataulullisia ongelmia niin 

tässä hetkessä kuin mahdollisesti jatkossakin. Ongelmia havaittaessa tulisi päättää, 

millä toimenpiteillä ongelmat saadaan minimoitua ja suunnitellussa aikataulussa py-

sytään. (Mäntyneva 2016, 94 – 95.) 
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Mikäli projektin aikataulu osoittautuu haasteelliseksi, kannattaa huomioida, että koko-

naisaikataulusta puhutaan riittävästi projektiin kuuluvien henkilöiden kesken sekä eri-

tyisesti tarkennetaan heidän tehtävänsä aikataulun suhteen. Myös projektiin kuuluvien 

ulkopuolisten henkilöiden, kuten asentajien ja urakoitsijoiden tulee ilmoittaa välittö-

mästi mahdollisista muutoksista aikataulussa. Projektipäällikön tulee suunnitella, mil-

loin yksittäisiä tehtäviä olisi tarpeen päästä tekemään sekä arvioida, kuinka kauan yk-

sittäisten asioiden tekeminen kestää, kun huomioidaan projektin resurssit. Lisäksi tulee 

huolehtia, että keskitytään viemään yksi asia kerralla loppuun, jotta työskentely on 

tuottavampaa. (Mäntyneva 2016, 95 – 96.) 

 

Aikatauluviivästyksiä aiheuttaa myös moneen kertaan tehty työ, joka luonnollisesti li-

sää kustannuksia. Lisäksi on hyvä muistaa, että puutteellisen laadun korjaavia toimen-

piteitä on pääsääntöisesti vaikea hallita, joten on tärkeää panostaa osaavaan, ammatti-

taitoiseen työvoimaan, jolla taataan asianmukainen työn laatu. Näin mahdolliset kor-

jauksista aiheutuneet laatukustannukset ovat mahdollista minimoida. Laadunhallinnan 

avulla myös työ etenee suunnitelmien mukaisesti. (Mäntyneva 2016, 99 – 100.) 

3.2.2 Kustannusriskit 

Meidän Talo-lehden julkaisemassa artikkelissa Pientalorakentamisen Kehittämiskes-

kus ry:n toimitusjohtaja Mikko Juva kertoo, että budjetin ylittyminen on enemmänkin 

sääntö kuin poikkeus, sillä lähes kaikki omakotitalon rakentajat ylittävät budjettinsa. 

Lähtökohta hyvälle ja toimivalle kustannusarviolle on, että se on huolella laadittu ja 

siihen on käytetty riittävästi aikaa, mielellään yksi vuosi. Kustannusarvion tekeminen 

kuuluu oleellisena osana hyvään suunnitteluun ja toisinaan tämän merkitys unohtuu. 

Kustannusarvion pettäminen tulee useimmiten esille vasta, kun rakennushanke on lop-

pusuoralla. Varsinkin niissä tapauksissa, joissa kustannusseuranta on jätetty vähälle 

huomiolle tai seuranta on unohdettu jopa kokonaan. (Majaniemi 2016, 69.) 
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3.3 Kustannusten ohjaus 

Lähtökohta kustannusten sujuvalle ohjaamiselle on realistisesti laadittu kustannusta-

voite. Parhaiten kustannuksiin on mahdollista vaikuttaa suunnitteluvaiheessa, kun 

hankkeen laajuutta ja yksityiskohtia ei ole vielä lyöty lukkoon. (Sahlstedt, Palolahti & 

Koskenvesa 2015, 56.) Tämä opinnäytetyö ei kuitenkaan sisällä kustannussuunnittelua 

vaan ollaan tilanteessa, että rakennuttajalla on kokonaiskustannusarvio laadittuna. Ra-

kentajan kokonaiskustannusarvio tulee olla eriteltyinä rakennuspohjaisiin osiin, kuten 

esimerkiksi Maa- ja pohjatyöt, Perustukset, Työkalut ja välineet sekä Työmaan yllä-

pito. Tällöin kustannusten seuraaminen ja arvioiminen tapahtuu riittävällä tarkkuu-

della. (Sahlstedt, Palolahti & Koskenvesa 2015, 56.) 

3.3.1 Tarjouspyynnöt ja niiden käsittely 

Jotta työmaavaiheessa pysytään suunnitelluissa kustannuksissa, se edellyttää jatkuvaa, 

aktiivista rakentamisen ohjausta. Urakoitsijoiden ja tavarantoimittajien palveluita sekä 

materiaaleja on mahdollista ja suotavaakin kilpailuttaa. Kilpailuttamisella eli tarjous-

pyyntöjen hankinnalla voidaan tavoitella taloudellisinta, laadultaan parhainta tai ajal-

lisesti, palveluiltaan, rahoitukseltaan tai laajuudeltaan sopivimman tai näiden yhdistel-

män löytämistä. (Kankainen & Junnonen 2015, 46; Sahlstedt, Palolahti & Koskenvesa 

2015, 57.) 

 

Tarjouspyynnöt ovat mahdollista tehdä vapaamuotoisina tai käyttää internetistä saata-

via valmiita malleja. Tarjouspyynnöt tulee olla täsmällisiä sisältäen kaiken tarvittavan 

tiedon tilaajasta, kohteesta sekä halutun työmäärän. Mikäli lisätöistä sovitaan vasta, 

kun työ on jo käynnissä, ne lisäävät kustannuksia ja ovat usein kalliimpia kuin että ne 

olisivat tilattu jo sopimusvaiheessa. Tarjouspyyntö tulee toimittaa kaikille samanaikai-

sesti ja samansisältöisenä. Urakoitsijoille tulisi antaa mieluiten kolme viikkoa aikaa 

tarjouksen käsittelylle, riippuen hankkeen koosta ja ajankohdasta. Myös mahdolliset 

muutokset koskien tarjousta, tulee ilmoittaa kaikille tarjouspyynnön saaneille saman-

aikaisesti. Tarjouspyyntöihin liitetään yleensä suunnitelma-asiakirjoja, kuten piirus-

tuksia ja selostuksia. Lähettämällä riittävä määrä tarjouspyyntöjä, varmistetaan oikea 



18 

 

hintataso sekä minimoidaan lisätöiden tarve. (Sahlstedt, Palolahti & Koskenvesa 2015, 

57.) 

 

Saadut tarjoukset ovat sitovia ja niiden tulisi olla kirjallisesti annettuja. Jotta kaikkia 

tarjouksia olisi mahdollista verrata keskenään, tarjouksen tulisi vastata mahdollisim-

man tarkasti lähetettyä tarjouspyyntöä. Jokainen saatu tarjous tulee käsitellä huolelli-

sesti, sillä urakoitsija on saattanut lisätä pyydettyyn tarjoukseen omia ehtojaan ja li-

säyksiään. Saatuja tarjouksia tulee verrata kustannusarvioon. Mikäli saadut tarjoukset 

ylittävät budjetoidun summan, kannattaa pyytää lisätarjouksia muilta urakoitsijoilta tai 

tavarantoimittajilta. Lisäksi materiaalien vaihtamisella edullisempaan vaihtoehtoon 

saadaan säästöä. (Sahlstedt, Palolahti & Koskenvesa 2015, 56.) Tuotehankintojen ver-

tailtavuudessa on syytä huomioida ostohinnan lisäksi myös käyttökustannukset.  Os-

tohinnaltaan kalliimpi tuote saattaa tulla kuitenkin käyttökustannuksiltaan pidemmällä 

ajanjaksolla edullisemmaksi. Myös asunnon jälleenmyyntiarvo kannattaa huomioida 

ratkaisuja tehdessä. (Suomi rakentaa www-sivut 2016.) 

 

Kun tarjouskilvasta on löytynyt yksi tai kaksi mahdollisesti sopivaa urakoitsijaa, ra-

kennuttajan on syytä kutsua heidät tontille urakkaneuvotteluun. Urakkaneuvottelussa 

urakoitsijalla on mahdollisuus tutustua työmaahan ja samalla varmistetaan, että tar-

jouspyyntö on molemmin puolin oikein ymmärretty. Lisäksi urakan sisältöä on vielä 

tässä vaiheessa mahdollista täsmentää ja sekä urakoitsijalla että rakennuttajalla on 

mahdollisuus esittää kysymyksiä. (Sahlstedt, Palolahti & Koskenvesa 2015, 57 – 58.) 

 

Ennen sopimuksen laatimista on mahdollista pitää sopimusneuvottelu, jossa tuleva so-

pimus käydään vielä kohta kohdalta läpi ja mahdolliset epäselvät asiat voidaan kes-

kustella. Kun kaikista sovituista asioista on päästy yhteisymmärrykseen, laaditaan kir-

jallinen sopimus. Tyypillisesti sopimus sisältää hinnan, toimitusajan ja mahdollisim-

man tarkasti urakan työsisällön. Sopimus tehdään kahtena kappaleena, yksi molem-

mille osapuolille. (Sahlstedt, Palolahti & Koskenvesa 2015, 58.) 

 

Rakentajan on hyvä olla niin sanotusti hereillä koko projektin ajan, jotta paras mah-

dollinen taloudellinen hyöty saadaan maksimoitua. Tarjouksia tulee seurata ja hyödyn-

tää, vaikka ne eivät olisikaan vielä ajankohtaisia. Kun tarjouksia tallentaa itsellensä 
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myöhäisempää käyttöä varten, niitä on mahdollista hyödyntää silloin kun asia on ajan-

kohtaisempi. Vaikeassa taloustilanteessa myyjä todennäköisesti palaa kaupan synty-

misen toivossa aiemmin tekemäänsä tarjoukseen, vaikka tarjous itsessään olisikin jo 

umpeutunut. Erilaiset messut, kuten asuntomessut ja muut rakentamiseen sekä sisus-

tamiseen liittyvät messut ovat tärkeitä vierailukohteita tarjousten hyödyntämiselle. 

Paikalla on tällöin useita saman alan asiantuntijoita, jolloin vertailtavuutta syntyy hel-

posti. 

3.3.2 Kustannusten kirjaaminen ja arkistointi 

Kustannusseuranta liittyy projektin kirjanpitoon ja laskutuskäytäntöön. Kustannusseu-

rannasta vastaa projektipäällikkö. Hän käsittelee saapuneet laskut ja kirjaa toteutuneet 

kustannukset projektin kustannuspaikalle tai muuhun kohteeseen, joka antaa riittävän 

raportointitarkkuuden. Kustannusseuranta on selkeämpää, kun tiedetään, kuka vastaa 

kustannusseurannasta, paljonko on projektin kokonaisbudjetin määrä ja mitkä ovat sen 

keskeisimmät erät. Lisäksi projektipäällikön tulisi tietää kaikki projektista aiheutuvat 

erilliset kustannukset eli onko budjetti ajantasainen ja koko laajuus varmasti huomioitu 

sekä millä tavalla kustannusten kertymistä seurataan ja siitä raportoidaan asianomai-

sille. (Mäntyneva 2016, 96 – 97.) 

 

Rakennusprojektin aikana kertyy valtava määrä erilaisia tositteita ja asiakirjoja, jotka 

ovat syytä lajitella omiin kansioihin, jotta riski niiden katoamiselle saadaan minimoi-

tua. Omiin kansioihin kannattaa lajitella mm. tarjoukset, sopimukset, yhteystiedot sekä 

rakennustyömaalla kulkevat piirustukset. Myöskään kaikkia maksettuja laskuja ja 

kuitteja ei ole mahdollista kirjata sitä mukaa, kun niitä syntyy. Tositteiden säilymisen 

kannalta on tärkeää, että niitä säilytetään niille varatussa kansiossa tai laatikossa, kun-

nes tositteet kirjataan kustannusseurantaa varten. Kirjauksen jälkeen tositteet on syytä 

säilyttää niille varatussa kansiossa ja lajitella rakennusvaiheittain, jotta ne löytyvät tar-

vittaessa helpommin. 
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4 KUSTANNUSSEURANTAOHJELMA 

4.1 Suunnittelu ja kehittäminen 

Koska kustannusseurantaohjelman kohderyhmänä ovat yksityiset pientalorakentajat, 

oli jo alusta lähtien selvää, että ohjelman tulee olla mahdollisimman selkeä, yksinker-

tainen ja nopea käyttää. Lähtökohta teemahaastatteluun oli, että suunnittelua lähdetään 

toteuttamaan Microsoft Excel-taulukkolaskentaohjelman käyttöominaisuuksien poh-

jalta. Excel on useimmille tuttu ohjelma, joten se löytyy myös useimpien käyttäjien 

tietokoneen ohjelmistosta valmiina eikä uusia asennuksia näin tarvita. 

 

Kustannusseurantaohjelman käyttäjät saattavat olla ensikertalaisia rakentajia, jolloin 

tietämys rakentamisen kustannuksista on todennäköisesti myös hyvin vähäistä. JoLi 

Consulting Oy:n toimitusjohtaja Jorma Liihon mukaan kustannusseurantaohjelman 

taulukoiden rakentaminen ja itse tiliöinti ei saa muodostua liian yksityiskohtaiseksi, 

jotta säilyy motivaatio ohjelman käyttämiselle. Taulukko eli yhteenveto, josta tietoja 

tarkastellaan, tulisi toteuttaa rakennusvaiheittain, jotka pääotsikoidaan esimerkiksi Ra-

kennuttaminen, Maa- ja pohjarakennus sekä Runkotarvikkeet. Tällöin kokonaiskus-

tannusarviota on helpompi seurata ja budjetointi helpottuu. Lisäksi pääotsikot ovat 

syytä alaotsikoida aiheittain. Tämä vastaavasti helpottaa seurannan lisäksi kustannus-

ten kirjaamista. Esimerkiksi Rakennuttaminen-pääotsikon alle alaotsikoidaan Suunnit-

telu ja piirustukset, Lupa-asiat sekä Liittymismaksut jne. Jorma Liiho painotti, että jo-

kaisen pääotsikon alle tulisi laittaa viimeiseksi alaotsikoitu rivi, esimerkiksi Lajittele-

mattomat rakentamisen kustannukset, jonne voisi kirjata kaikki sen rakennusvaiheen 

alle kuuluvat kustannukset, joihin ei ole varmuutta, mihin alaotsikkoon ne kuuluvat tai 

jos käyttäjä ei muuten halua eritellä kustannuksia kaikilta osin alaotsikkoihin. Tällöin 

kustannukset olisivat kuitenkin sisällytettynä oikeaan rakennusvaiheeseen, mutta lii-

allinen miettiminen ei kuluttaisi turhaa aikaa ja energiaa. (henkilökohtainen tiedonanto 

29.6.2016.) 

 

Jorma Liihon mukaan alaotsikointi tulisi tapahtua isoimpien yksittäisten kustannusten 

mukaan, kuten Ovet, Ikkunat, Keittiön kalusteet, Keittiön laitteet jne. Kun kustannus-
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ten jakaminen on jaettu riittävällä tarkkuudella, yksittäisen rakennusvaiheen kustan-

nuksia on helpompi tarkastella. Kaikki pää- ja alaotsikot tulee myös tiliöidä numeroit-

tain, jotta ne voidaan ohjelmassa ohjelmoida kirjautuvaksi niille kuuluvien otsikoiden 

alle. (henkilökohtainen tiedonanto 29.6.2016.) Selvää on, että kokonaiskustannuslas-

kelma eli yhteenveto tulee olla omalla sivullaan, josta tietoja olisi helppo tarkastella. 

Jotta kustannusseurantaa pystytään ylipäätään toteuttamaan, yhteenvedossa tulee nä-

kyä arvioidun kokonaiskustannuslaskelman lisäksi myös kirjatut kustannukset. Koko-

naiskustannusarvion ja toteutuman väliset erotukset tulee olla näkyvissä sekä euro-

määräisesti että prosentuaalisesti. 

 

Kun tiliöinti tapahtuu oman sivunsa kautta, riski syötettyjen tietojen katoamiselle saa-

daan minimoitua. Tästä syystä ohjelmaan tulee suunnitella erikseen syöttösivu, josta 

tiedot siirtyvät tilinumeron perusteella eriteltyinä tarkasteltavaksi. Koska tietoja yh-

teenvedossa tarkastellaan ainoastaan tileittäin eikä tapahtumittain, ohjelmaan tulee 

suunnitella erikseen sivut kullekin pääotsikolle eli rakennusvaiheelle. Vasta näiltä 

pääsivuilta tiedot välittyvät yhteenvetoon tarkasteltavaksi. Kaikki siirrot, niin omalle 

välilehdelle kuin yhteenvetoon, tapahtuvat automaattisesti. Nämä siirrot Excelissä on 

mahdollista ohjelmoida Visual Basic-kehitystyökalulla. Käytännössä rakentaja siis 

täyttää pääsääntöisesti vain yhtä välilehteä, eli syöttösivua, ja tarkastelee kirjauksiaan 

muilla välilehdillä. (henkilökohtainen tiedonanto 29.6.2016.) 

 

Jokaista yksittäistä ostoa kuitissa ei tulisi kirjanpidon tavoin tiliöidä, vaan kuitin ko-

konaissumma tulisi jakaa prosenteissa niille kuuluville rakennusvaiheille. Esimerkiksi 

kuitin loppusumma on 1000 euroa, josta 30 % kuuluu rakentamiseen ja 70 % perus-

tuksiin. Näin rakentamiseen kirjataan 300 euroa ja perustuksiin 700 euroa. Riittää, että 

eri rakennusvaiheet ovat tuhannen euron tarkkuudella oikein kirjattuina, sillä pääpaino 

kustannusseurantaohjelmalla on kokonaisbudjetin hallinnalla. (henkilökohtainen tie-

donanto 29.6.2016.) 

 

Teemahaastattelussa keskustelimme myös tiedoista, jotka ovat välttämättömiä seuran-

nan kannalta. Kertyneistä kustannuksista ohjelmaan tulisi kirjata vähintään tilinumero, 

päivämäärä, maksun saaja, kustannuksen aihe ja summa. Ohjelmaan voisi halutessaan 

syöttää myös muita tietoja. Ohjelman tulee olla visuaalisesti mielenkiintoinen ja help-

polukuinen. Pakolliset täytettävät kentät ohjelman käyttäjän tulee nähdä heti yhdellä 
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silmäyksellä eli nämä on syytä erotella esimerkiksi vahvistetuin ruuduin. Jotta käyttäjä 

varmasti kirjaa kaikki pakolliset tiedot tositteesta ohjelmaan, ohjelmaa tulee kehittää 

niin, että tiedot siirtyvät vasta, kun kaikki tarvittavat tiedot ovat syötetty. Muutoin oh-

jelma herjaa käyttäjää tarkistamaan kyseiset kentät. Näiden toimintojen lisäksi ohjel-

maan tulee suunnitella myös, kuinka tehtyjä kirjauksia voi myöhemmin muokata tai 

tarvittaessa poistaa. (henkilökohtainen tiedonanto 29.6.2016.) 

4.2 Toteutus 

Kustannusseurantaohjelma toteutettiin Windows-käyttöjärjestelmällä varustetulla tie-

tokoneella. Ohjelman pohjana käytettiin Microsoft Officen Excel 2013-taulukkolas-

kentaohjelmaa. Tietojen automatisoidut siirrot välilehdeltä toiselle sekä ohjelman 

”painikkeet” ohjelmoitiin Visual Basic-kehitystyökalulla. Lähtökohtana ohjelman to-

teutukselle käytettiin Osuuspankin Omakotitalon kustannuslaskuri-ohjelmalla tulos-

tettua kustannusarvioerittelyä, (LIITE 1), sillä kyseinen kustannuslaskuri-ohjelma on 

kaikkien saatavilla eikä se vaadi erillistä kirjautumista verkkopankkitunnuksilla. 

(Osuuspankin www-sivut 2016.) Kustannuslaskuriohjelmalla tulostettu erittely toimii 

hankkeen kokonaisbudjettina ja yhteenvedon pohjarakenteena. 

 

Pankin kustannuslaskelmaerittelyssä arvioitu kokonaisbudjetti on jaettu rakennusvai-

heittain. Ohjelma budjetoi siis valmiiksi kullekin rakennusvaiheelle tietyn kustannus-

osuuden. Tämän johdosta kokonaisbudjetti jaettiin tässä opinnäytetyössä rakennusvai-

heiden perusteella pääbudjetteihin. Jokaiseen rakennusvaiheeseen eli pääbudjettiin si-

sältyy omia kustannusosioita. Nämä kustannusosiot ovat opinnäytetyössä vastaavasti 

alabudjetteja. Kustannusseurantaohjelmassa pääbudjetit tiliöitiin päätileiksi ja alabud-

jetit vastaavasti alatileiksi. Ohjelman tililuettelo on esiteltynä tämän opinnäytetyön 

liitteenä, (LIITE 2). Kun kokonaisbudjetti on jaettu pää- ja alabudjetteihin, käyttäjän 

on helpompi seurata syntyneitä kustannuksia. Lisäksi kustannuskehitystä on näin hel-

pompi analysoida sekä suunnitella mahdollisia tarvittavia korjaavia toimenpiteitä. 
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Seuraavana on listaus rakennusvaiheista pääbudjetein eli päätilinumeroin; 

 

 100 Rakennuttaminen 

 200 Maa- ja pohjarakennus 

 300 Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet 

 400 Runkorakenteet 

 500 Täydentävät rakenteet 

 600 Pintarakenteet 

 700 Kalusteet, varusteet ja laitteet 

 800 Konetekniset laitteet ja työt 

 900 Työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset 

 

Ohjelmaan toteutettiin kokonaisuudessaan neljä erilaista sivumallia – pääsivu, yhteen-

veto, syöttösivu ja päätilisivut. Päätilisivuja on yhteensä 9 kappaletta, yksi kullekin 

päätilille. Sivuilla pääsee syöttämään tietoja ainoastaan niille tarkoitettuihin soluihin. 

Kaikki muut solut ohjelmasta ovat lukittuina. Seuraavaan syöttöruutuun voi siirtyä 

joko Tab- eli Sarkain-näppäimellä tai hiirellä klikkaamalla. Syöttösivu on ainoa, johon 

kustannusseurantaohjelman käyttäjä pääasiallisesti kirjaa tietoja alkuvalmisteluiden 

jälkeen. Muut sivut ovat tehty lähinnä tarkastelua ja tiedonhakua varten. Näin ohjel-

masta saatiin mahdollisimman selkeä ja helppokäyttöinen. Kappaleissa 4.2.1 – 4.2.4 

on kerrottu tarkemmin kunkin sivun sisällöstä. 

 

Mikäli talonrakennusprojektin aikana ilmenee lisärahoitukselle tarvetta, pankki saattaa 

summasta riippuen edellyttää asiakkaalta lisäselvityksiä ja laskelmia kustannusten ke-

hityksestä, jotta lisärahoituksen tarve voidaan arvioida (henkilökohtainen tiedonanto 

21.10.2016). Tästä johtuen, kustannusseurantaohjelman pääsivu ja yhteenveto laadit-

tiin niin, että ne ovat tarvittaessa tulostettavissa dokumenteiksi. Tulostus tulee tapahtua 

vaaka-asetuksella. 
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4.2.1 Pääsivu 

Toisella teemahaastattelukerralla keskustelimme JoLi Consulting Oy:n toimitusjohta-

jan kanssa ajatuksesta lisätä kustannusseurantaohjelmaan pääsivu. Ajatus sivun kehit-

tämiselle lähti siitä, että ohjelman käyttäjä ei aina välttämättä ole itse rakentaja. Jos 

ohjelma tulisi joskus laajempaan käyttöön, ohjelman käyttäjällä saattaisi olla useampia 

projekteja seurattavanaan. Pääsivulta kustannusseurantaohjelman käyttäjän on mah-

dollisuus saada yleiskäsitys rakennusprojektista sekä sen kustannuksista. Pääsivu 

koostuu rakennusprojektin tiedoista sekä projektin taloudellisesta yhteenvedosta. 

Käyttäjä syöttää sivulle tiedot rakennettavasta kohteesta, rakennuspaikan ja osoitteen, 

rakentajan nimen sekä työnjohtajan yhteystiedot. Projektin taloudellisesta yhteenve-

dosta on yhdellä silmäyksellä todennettavissa projektin kokonaiskustannustilanne. Si-

vulta näkee kustannuslaskelman päätilit ja niiden arvioidut kokonaissummat, toteutu-

mat sekä arvion ja toteutuman väliset erotukset euromääräisesti ja prosentuaalisesti. 

(henkilökohtainen tiedonanto 15.9.2016.) 

 

Samasta pääsivun yhteenvedosta näkee lisäksi projektin valmiusasteen, jonka arvioi 

rakennusprojektin työnjohtaja. Valmiusaste mittaa koko projektin laajuutta. Jos kus-

tannusarviolaskelmassa on otettu huomioon myös autotallin tai muun talousrakennuk-

sen kustannukset, valmiusasteprosentti on 100 % vasta, kun kaikki arviolaskelmaan 

sisällytetyt rakennukset ovat valmiiksi rakennettu ja pihasuunnitelma toteutettu. (hen-

kilökohtainen tiedonanto 19.11.2016.). Pääsivulla voi lisäksi analysoida kustannusten 

jakaumaa sekä taloudellista yhteenvetoa diagrammien avulla. Näiden analysoinnista 

on kerrottu tarkemmin kappaleessa 4.3 Tulosten analysointi. 

4.2.2 Yhteenvetosivu 

Yhteenvetosivu on rakennushankkeen kokonaisbudjetti, joka on jaoteltuina pää- ja ala-

budjetein. Pää- ja alabudjetit ovat tiliöity niin, että ensimmäinen pääbudjetti, Raken-

nuttaminen, on päätili 100 ja siihen sisältyvät alabudjetit ovat alatilinumeroin 101, 102, 

103 jne, (Kuva 1.). Seuraava pääbudjetti, Maa- ja pohjarakennus, on tilinumeroin 200, 

ja alatilit ovat vastaavasti 201, 202, 203 jne. 
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Kuva 1. Esimerkki yhteenvedon pää- ja alatilinumeroinnista. 

 

Kustannusarviosarakkeeseen käyttäjä syöttää pankin kustannusarvioerittelystä sum-

mat eriteltyinä omille riveilleen ennen varsinaista ohjelman käyttöönottoa eli ennen 

kuin ensimmäinen syntynyt kustannus on kirjattu ohjelman syöttösivulle. Kustannus-

seurantaohjelma laskee, kuinka paljon toteutuneet kustannukset eroavat suunnitellusta 

sekä euromääräisesti että prosentuaalisesti. Ohjelma vertaa näin toteutuman ja arvion 

välistä erotusta jokaisessa osa-alueessa erikseen sekä pääbudjeteittain että kaikki pää-

budjetit yhteensä. Erotus kertoo, kuinka paljon varoja on vielä käytettävissä. Mikäli 

jonkin päätilin tai alatilin toteutuma ylittää budjetoidun summan, erotuslukema sekä 

euroissa että prosenteissa muuttuu punaiseksi. Näin budjettipoikkeamat ovat helpom-

min havaittavissa yhteenvedosta. Kokonaiskustannussummat ovat nähtävissä yhteen-

vedon yläosassa, (Kuva 2.). 

 

 

Kuva 2. Kokonaiskustannussummat ja niiden välinen erotus. 

 

Pankin kustannuslaskuriohjelman avulla tulostetusta kokonaiskustannusarviosta syö-

tetään kunkin rakennusvaiheen eli pääbudjetin summat eriteltyinä yhteenvetoon. Tämä 

tehdään päätilien alatileille kustannusarvio-sarakkeeseen. Ohjelman käyttäjän tulee 

siis itse arvioidusti jaotella kunkin päätilin kokonaissumma omiksi, pienemmiksi sum-

mikseen alatileille, (Kuva 3.). Jokaisen päätilin yhteissumma-solussa on kaava, joka 

laskee syötettyjen summien yhteissumman tarkistusta varten. Pankin kustannusar-

vioerittelyssä rakennusvaiheet ovat numeroituina 0 – 8-9. Kustannusseurantaohjelman 

rungossa vastaavat rakennusvaiheet ovat 100 – 900. Rakennusvaiheiden otsikot ovat 

sekä pankin kustannusarviossa että kustannusseurantaohjelmassa samat, jotta ar-

viokustannusten syöttäminen olisi selkeämpää. 

101 Suunnittelu ja piirustukset

102 Projektin johto ja valvonta

103 Katselmukset, rakennuslupa- ja muut viranomaismaksut

104 Liittymismaksut

105 Kiinteistön kustannukset

106 Rakennusaikainen korko

107 Muu rakennuttamisen kustannus

100 RAKENNUTTAMINEN

Kustannusarvio Toteutuma Erotus € Erotus %

276 200,00 € 74 588,29 € 201 611,71 € 73 %

KOKONAISKUSTANNUSTILANNE

YHTEENSÄ
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Kuva 3. Päätilin 100 kokonaissumma jaoteltuna alatileille. 

 

Rakennuttaminen-päätilin alle on lisätty alatili ”105 Kiinteistön kustannukset”, jotka 

lisätään pankin kustannusarviosta, kohdasta 4. –  ”Muut yksittäiset laskelmaan tulevat 

lisäkustannukset”. Mikäli Omakotitalon kustannuslaskuri-ohjelmaa käyttäessä on ar-

vioinut suorittavansa osan rakennusvaiheen työosuudesta omalla työllä, tämä on huo-

mioitava summia syöttäessä. Nämä ”Arvioidut oman työn osuudet” pankin laskuri vä-

hentää erittelyvaiheessa yhtenä kokonaissummana. Eli kun ohjelman käyttäjä jakaa 

päätilien summat kustannusseurantaohjelman yhteenvedon alatileille, oman työn 

osuudet on itse vähennettävä, jotta arvioitu kokonaiskustannussumma on sama niin 

ohjelman yhteenvedossa kuin pankin kokonaiskustannusarviossa. 

 

Arviokustannusten lisäksi ohjelman käyttäjä voi kirjata yhteenvetosivulle työnjohtajan 

arvioiman rakennusprojektin valmiusasteen. Tätä valmiusastetta on syytä päivittää 

projektin edetessä aina, kun uusi valmiusastetodistus lainan nostoa varten täytetään. 

Käyttäjä voi halutessaan lisätä myös alatilien valmiusasteen itse arvioiden. Itse arvi-

oitu valmiusastekirjaus on tarkoitettu tilikohtaista analysointia varten ja siitä on ker-

rottu tarkemmin kappaleessa 5.3 Valmiusasteen syöttäminen. Muutoin yhteenvetosivu 

on lähinnä tarkastelua ja analysointia varten. Alun perin syötettyjä summia ei tulisi 

enää projektin edistyessä muuttaa, jotta lopputulos olisi todenmukainen ja verratta-

vissa alkuperäiseen suunnitelmaan. 

4.2.3 Syöttösivu 

Syöttösivulle kustannusseurantaohjelman käyttäjä kirjaa kaikki rakennusprojektin ker-

tyneet kustannukset. Käyttäjän on kirjattava sivulle vähintään; mistä tuote tai palvelu 

on ostettu, mikä tuote tai palvelu on kyseessä, mille tilille kirjaus tehdään, milloin 

25 900,00 €

101 Suunnittelu ja piirustukset 3 900,00 €

102 Projektin johto ja valvonta 900,00 €

103 Katselmukset, rakennuslupa- ja muut viranomaismaksut 2 700,00 €

104 Liittymismaksut 4 500,00 €

105 Kiinteistön kustannukset 12 500,00 €

106 Rakennusaikainen korko 1 200,00 €

107 Muu rakennuttamisen kustannus 200,00 €

100 RAKENNUTTAMINEN
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maksu on suoritettu sekä maksusumman. Nämä kohdat näkyvät ohjelmassa vahviste-

tuin soluin sekä tähdellä merkittyinä. Lisäksi käyttäjällä on mahdollisuus halutessaan 

tallentaa lisätietoja tuotteesta tai palvelusta, kuten esimerkiksi tuotteen takuuaika tai 

maalin värikoodi. Kirjaukset kannattaa tehdä mahdollisimman selkeillä tiedoilla, jotta 

niiden tarkastelu myöhemmin olisi mahdollisimman helppoa. 

 

Kirjauksen jälkeen tiedot siirtyvät Tallenna-painikkeella tilinumeron perusteella oike-

alle päätilisivulleen ja sieltä edelleen omille tileilleen yhteenvetoon. Mikäli kaikkia 

pakollisia tietoja ei ole syötetty, tiedot eivät tallennu vaan ohjelma muistuttaa tarkista-

maan tarvittavat tiedot eteenpäin pääsemiseksi. Syöttösivulle tehtiin myös Tyhjennä 

kaikki-painike, josta syötetyt tiedot ovat tarvittaessa nopeasti poistettavissa ennen tal-

lennusta, esimerkiksi virheen havaittuaan. Tallennuksen jälkeen avautuu uusi tyhjä 

syöttösivu. Ainoastaan tilinumero- ja tilin nimi-soluihin jää edellinen syötetty tieto. 

Tämä siksi, että näin käyttäjä voi nopeasti tarvittaessa tarkistaa, mille tilille edellinen 

kirjaus tehtiin. 

4.2.4 Päätilisivut 

Kustannusseurantaohjelmassa on jokaiselle rakentamisvaiheelle laadittu oma päätili-

sivu, jonne tiedot siirtyvät syöttösivulta tallennuksen jälkeen. Sivut ovat numeroitu 

päätilinumeron mukaan luvuin 100 – 900. Sivuilta näkee kaikki ne tiedot, jotka tosit-

teesta on syöttösivulla syötetty. Päätilisivuilla on lisäksi Huomautus-sarake, johon 

käyttäjä voi kirjata haluamansa huomautuksen muistiin. Esimerkiksi ostettu tuote on 

palautettu ja palautus tullaan hyvittämään seuraavassa laskussa. Huomautus muistut-

taa käyttäjää tarkistamaan kyseisen tapahtuman. Tätä huomautusta ei ole mahdollista 

lisätä syöttösivun kautta vaan kirjaus tapahtuu ainoastaan päätilisivuilla. 

 

Kaikki muokkaukset aiemmin tehtyihin kirjauksiin sekä tietojen haku tapahtuu pääti-

lisivuilla. Tiedon haun voi tehdä esimerkiksi ostopaikan nimellä, jolloin ohjelma hakee 

kaikki siitä ostopaikasta ostetut tuotteet ja palvelut. Jos käyttäjä haluaa listauksen jos-

tain tietystä tuotteesta tai palvelusta, hän tekee suodatuksen Ostettu tuote tai palvelu-

sarakkeen kohdalta. Suodatetuista tiedoista on mahdollista tehdä vielä tarkentavia ha-
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kuja. Sivujen ylälaidassa on nähtävissä kyseisen rakentamisvaiheen, eli päätilin, bud-

jetoitu kokonaiskustannussumma, toteutuma sekä niiden erotus. Lisäksi sivulta näkee 

jokaisen kyseiseen päätiliin kuuluvan alatilin nimen sekä yhteissumman. 

4.3 Tulosten analysointi 

Kustannusten jakaumaa sekä taloudellista yhteenvetoa voi pääsivulla tarkastella ja 

analysoida lukemien lisäksi myös diagrammien avulla. Rakennusvaiheiden prosentu-

aalista kustannusarviojakaumaa voi tarkastella ympyrädiagrammista, (Kuva 4.), josta 

rakentajalle hahmottuu selkeämmin, kuinka budjetti on jakautunut rakennusvaiheit-

tain. Samalla pystyy analysoimaan, onko jakauma realistinen kokonaisuuteen nähden 

eli onko muutoksia tarpeen miettiä. 

 

 

Kuva 4. Rakennusvaiheiden kustannusarviojakauma prosenteissa. 

 

Taloudellista yhteenvetoa taas on helpompi tarkastella pylväsdiagrammin avulla, 

(Kuva 5.), jossa on kuvattuna jokaisen rakennusvaiheen kokonaiskustannusarvio sekä 

toteutuma. Kaaviosta on nopeasti havaittavissa, kuinka kustannukset ovat kehittyneet 
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rakennusprojektin aikana. Vaikuttaako siltä, että jokin rakennusvaihe tulee mahdolli-

sesti ylittämään budjetin. Entä pystyisikö tähän vielä vaikuttamaan tasapainottamalla 

budjettia esimerkiksi toisessa rakennusvaiheessa. 

 

 

Kuva 5. Kustannusarvion ja toteutuman välinen erotus euroissa. 

 

Valmiusastetta ja toteutunutta yhteiskustannusmäärää verraten voidaan analysoida 

kustannuslaskennan oikeellisuutta ja rahan riittävyyttä. Mikäli jonkin rakennusvaiheen 

eli päätilin varoja on kulunut suhteessa valmiusasteeseen enemmän, tulisi korvaavia 

toimenpiteitä miettiä, jotta tavoite saavutettaisiin. Kun kukin rakennusvaihe on valmis, 

tällöin kyseisen päätilin sekä % -osuus että arvio-osuus ovat samansuuruisia. 

4.4 Kustannusseurantaohjelman käyttövaatimukset 

Kustannusseurantaohjelma vaatii toimiakseen Windows-käyttöjärjestelmän ja tietoko-

neella tulee olla asennettuna Microsoft Office-ohjelmisto. Lisäksi käyttäjällä tulee olla 

Microsoft-tili OneDrive-pilvipalvelun käyttöä varten. Laajaa tietotaitoa Excelin käy-

töstä ei tarvita, mutta perustaidot käyttäjän on hyvä hallita. 
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5 KUSTANNUSSEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJEET 

5.1 Kustannusseurantaohjelman käytön aloittaminen 

Kustannusseurantaohjelman käyttöohjeet ovat laadittu Sinulle, ohjelman käyttäjälle. 

Ohjeistus pohjautuu Osuuspankin kustannusarvioerittelyyn. Kappaleissa 5.1.1 – 5.1.4 

kerrotaan, mitä Sinun tulee tehdä ennen kuin voit aloittaa kustannusseurantaohjelman 

käyttämisen. Käy jokainen kohta järjestyksessä läpi ja toimi ohjeiden mukaisesti. 

5.1.1 Kustannusarviolaskelman laatiminen ja tulostaminen 

Mikäli Sinulla ei ole vielä rakennusprojektistasi kokonaiskustannusarviota tehtynä, 

voit tehdä sen esimerkiksi Osuuspankin Omakotitalon kustannuslaskuri-ohjelmalla 

Osuuspankin verkkosivuilla. Laskuri löytyy linkin ”Lainat” alta. Kustannusarvion laa-

timinen ei vaadi kirjautumista verkkopankkitunnuksilla. Verkkosivuilta löytyy myös 

ohjeistus laskelman laatimiselle. (Osuuspankin www-sivut 2016.) Vastaava kustan-

nuslaskuriohjelma löytyy myös muiden pankkien verkkosivuilta. Tulosta kustannus-

arviolaskelma tai kopioi se tietokoneellesi. 

5.1.2 Kustannusseurantaohjelman tallentaminen 

Avaa tiedostot klikkaamalla tiedosto-linkkiä, jolloin aukeaa OneDrive-pilvipalvelu. 

Avaa Pientalorakentajan kustannusseurantaohjelma klikkaamalla kerran hiiren oike-

alla painikkeella ja valitse ”Avaa Excelissä”. Tallenna kustannusseurantaohjelma tie-

tokoneellesi valitsemalla Tiedosto-valikosta ”Tallenna nimellä” ja tämän jälkeen va-

litset kansion, jonne haluat ohjelman tallentaa. Vinkki! Kun ohjelman tallentaa tieto-

koneen ”työpöydälle”, ohjelma on nopeasti käytettävissä sekä samalla näin kuvak-

keena muistuttaa kustannusseurannan ylläpidosta. 
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5.1.3 Tietojen syöttäminen pääsivulle 

Aloita kustannusseurantaohjelman käyttäminen ja tietojen syöttäminen Pääsivu-väli-

lehdeltä. Syötä Pääsivulle seuraavat tiedot rakennusprojektista, (Kuva 6.): 

 

 Rakennuskohde: Mitä rakennetaan – omakotitaloa, talousrakennusta vai 

mökkiä. 

 Rakennuspaikka: Kaupunginosa tai kylä, Korttelin numero tai tilan nimi sekä 

Tontin numero tai tilan Rnumero. 

 Rakennuspaikan osoite 

 Rakentajan nimi 

 Työnjohtajan nimi sekä yhteystiedot 

 Puhelinnumeroa syötettäessä soluun F-L12, ensimmäiseksi merkiksi tulee 

laittaa ’-merkki, jolloin puhelinnumerosta tulee näkyviin myös numerosar-

jan ensimmäinen 0. 

 

 

Kuva 6. Pääsivulle syötettävät tiedot. 

5.1.4 Arviokustannusten syöttäminen yhteenvetosivulle 

Siirry Kustannusseurantaohjelmassa Yhteenveto-välilehdelle syöttääksesi arviokus-

tannusten yhteissummat. Näet pankin Omakotitalon rakentamisen kustannusarviolas-

kelmasta, (LIITE 1), kohdasta Kustannuserittely, eri rakennusvaiheiden arviokustan-

nukset. Nämä rakennusvaiheet ovat erittelyssä merkitty numeroin 0 – 8-9. Kustannus-

seurantaohjelmassa vastaavat numerot, eli päätilit, ovat 100 – 900. Arviokustannusten 

syöttäminen on vaiheistettu kolmeen osaan. Mikäli rakennushanke toteutetaan koko-

naan ulkopuolisella työvoimalla eli kustannusarviolaskelmaa tehdessäsi olet laittanut 

kuhunkin Oman työn huomioiminen-kohtaan ”Ei lainkaan”, kustannuserittely näyttää 

Rakennuskohde:

Rakennuspaikka:

Rakennuspaikan osoite:

Rakentaja:

Työnjohtaja:

   Puhelin:

   Sähköpostiosoite: tarmo.tarkka@tyonjohtaja.fi

Omakotitalo ja autotalli

123-12-1-33

Kotitie 1, 12345 Pori

Raimo Rakentaja

Tarmo Tarkka

040 1234 567
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Arvioimasi oman työn osuus yhteensä-kohdassa 0 euroa (Osuuspankin www-sivut 

2016). Voit tässä tapauksessa siirtyä suoraan vaiheeseen 2. 

 

VAIHE 1. Pankin kustannuserittelyssä kaikkien rakennusvaiheiden oman työn osuu-

det ovat vähennettynä yhtenä kokonaissummana kustannuserittelyn loppuosassa – 

”Arvioimasi oman työn osuus yhteensä”, (Kuva 7). Tämä tulee ottaa huomioon sum-

mia syöttäessäsi. 

 

 

 

 

Kuva 7. Kustannuserittelyn yhteissummat 

 

”Arvioimasi oman työn osuus yhteensä”-summa Sinun tulee itse arvioiden vähentää 

rakennusvaiheiden kokonaissummista. Suhteuttamisen apuna on hyvä käyttää laskel-

man kohtia 5. ja 6. – Oman työn huomioiminen, jossa osuudet ovat eriteltyinä as-

teikolla; Ei lainkaan – Osittain – Kokonaan. Taulukossa 1. on selkeytetty, missä ra-

kennusvaiheessa kukin arvioitu oman työn osuus huomioidaan vähennyksenä. 

Vinkki! Merkitse erittelyyn, kunkin rakennusvaiheen viereen, korjaamasi summa tai 

kirjaa luku itsellesi muistiin. 

 

 

Taulukko 1. Rakennusvaihe/ Päätili, josta oman työn osuus vähennetään 

 

Projektin johto

Rakentamisen valmistelu

Rakentamisen valvonta

Maanrakennustyöt

Pihatyöt

Perustukset ja alapohja 2 300

Runkotyöt ja täydentävät rakenteet 3 - 4 400 - 500

Sisätilojen pinnoitetyöt

Ulkoverhous ja ulkopinnat

Kalusteiden ja varusteiden asennus 6 700

Työmaan siivous 8-9 900

Oman työn huomioiminen-vaihe
Rakennusvaihe 

erittelyssä
Ohjelman päätili

0 100

2001

6005
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VAIHE 2. Rakennusvaiheen yhteissummia ei syötetä kustannusseurantaohjelmaan 

virheiden välttämiseksi vaan Sinun tulee jakaa nämä päätilien summat pienemmiksi 

osiksi kunkin päätilin alatileille, (Kuva 8.). Jakaminen tapahtuu itse arvioiden. Jokai-

sen päätilinimen oikealla puolella olevassa solussa (E-sarake) on kaava, joka laskee 

syöttämäsi summat yhteen, joten voit tarkistaa, että olet jakanut kyseisen rakennusvai-

heen kokonaissumman oikein. 

 

 

Kuva 8. Päätilin 100 yhteissumma jaoteltuina alatilien summiksi. 

 

Mikäli jätit jonkin alatilin nollaksi, Erotus- % -sarakkeessa näkyy kyseisellä rivillä täl-

löin teksti; ”#JAKO/0!”. Tämä johtuu kaavasta, koska jakajana ei voi olla 0. Mikäli 

kyseiselle alatilille kuitenkin tulee projektin aikana sisältymään kustannuksia, Ero-

tus- % -sarakkeen kaava ei erotusta laske, mutta ohjelma laskee kustannukset mukaan 

päätilin toteutumaan sekä kokonaiskustannustoteutumaan. 

 

Osuuspankin kustannuserittelystä ei käy ilmi, missä rakennusvaiheessa kiinteistön 

kustannukset ovat huomioituina. Kustannusseurantaohjelmassa kiinteistön kustannuk-

set sisältyvät päätiliin 100, Rakennuttaminen, jonka alta löytyy alatili 105, Kiinteistön 

kustannukset. Eli soluun E12 syötetään kaikki tonttia koskevat kustannukset Kustan-

nusarviolaskelman kohdasta 4.; ”Muut yksittäiset laskelmaan tulevat lisäkustannuk-

set”. 

 

VAIHE 3. Kun olet jakanut kaikki päätilien alatili-summat omille riveilleen, tarkista 

pankin kustannusarviolaskelmasta kohdasta ”Rakennuskustannukset vähennettynä 

oman työn osuudella”, että summa on sama kuin Yhteenvedon ylälaidassa oleva Kus-

tannusarvio yhteensä-summa, solu E5. Nyt kustannusseurantaohjelmaan on syötetty 

kaikki tarvittavat tiedot, jotta rakennuskustannusten kirjaaminen voidaan aloittaa. 

 

25 900,00 €

101 Suunnittelu ja piirustukset 3 900,00 €

102 Projektin johto ja valvonta 900,00 €

103 Katselmukset, rakennuslupa- ja muut viranomaismaksut 2 700,00 €

104 Liittymismaksut 4 500,00 €

105 Kiinteistön kustannukset 12 500,00 €

106 Rakennusaikainen korko 1 200,00 €

107 Muu rakennuttamisen kustannus 200,00 €

100 RAKENNUTTAMINEN
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Pääsivun Taloudellisesta yhteenvedosta on nyt myös nähtävissä rakennusvaiheiden eli 

päätilien arvioidut kokonaissummat. Lisäksi ympyrädiagrammista voit tarkastella, 

kuinka kokonaiskustannusarvio jakautui prosenteissa eri rakennusvaiheille. Pylväsdia-

grammin oranssit sarakkeet taas kertovat arviokustannukset ja toteutumien siniset sa-

rakkeet kohoavat sitä mukaan kuin kirjauksia ohjelmaan syötetään. 

5.2 Tiliöinti ja kirjausten käsittely 

Rakennuskustannusten tiliöinnit eli kirjaukset tehdään kustannusseurantaohjelman 

syöttösivulla. Voit syöttää tietoja ainoastaan tyhjiin, valkoisiin soluihin. Pääset siirty-

mään aina seuraavaan soluun joko Tab- eli Sarkain-näppäimellä tai hiirellä klikkaa-

malla. Pakolliset syötettävät tiedot ovat merkittyinä tähdellä sekä niiden solut ovat 

vahvistettuja. Mikäli kaikkia pakollisia tietoja ei ole syötetty, ohjelma herjaa tallennus-

vaiheessa sinua tarkistamaan kyseiset kentät. Ei ole merkitystä, missä järjestyksessä 

kirjauksia ohjelmaan tehdään, sillä päätilisivuilla kirjaukset ovat mahdollista lajitella 

joko tilinumeron tai maksupäivän mukaan. 

5.2.1 Uusi kirjaus 

Pakolliset syötettävät tiedot: 

 Ostopaikka tai Palvelun tarjoaja: Kirjoita, mistä tuote tai palvelu on ostettu.  

 Ostettu tuote tai palvelu: Kirjoita, mistä tuotteesta tai palvelusta on kyse. 

Vinkki! Kirjoita selkeästi, mikä tuote tai palvelu on kyseessä, jotta voit myö-

hemmin tarvittaessa tarkastella kirjaustasi. Esimerkiksi ”Piirustukset” eivät 

vielä kerro, mistä piirustuksista on kyse vaan esimerkiksi ”Sähköpiirustukset”-

tiedolla löydät kirjauksen tarvittaessa helpommin. 

 Tilinumero ja –nimi: Klikkaa Tilinumero-ruudun oikeassa laidassa olevaa 

nuolta, josta aukeaa valikko alatileistä. Valitse tili, johon kirjaus tehdään.  

 Alasvetovalikosta näet tilinumeron lisäksi tilin nimen. 

 Valinnan jälkeen tilinumeron alle tulee vaaleanharmaalla näkyviin ky-

seisen tilin päätili eli mihin rakennusvaiheeseen kyseinen alatili kuuluu. 

 Valinnan jälkeen tulee Tilinumeron viereiseen soluun automaattisesti 

tilinumeron perusteella näkymään tilin nimi. 
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 Voit myös vaihtoehtoisesti syöttää tilinumeron manuaalisesti Tilinu-

mero-ruutuun. 

 Maksun päivämäärä: Klikkaa Maksun päiväys-solun oikeassa laidassa ole-

vaa nuolta, josta aukeaa alasvetovalikko päivämääräjärjestyksessä. Solu täytyy 

olla aktivoituna, jotta nuoli näkyy. Voit myös halutessasi syöttää päivämäärän 

manuaalisesti muodossa pp.kk.vvvv. 

Vinkki! Päivämääräksi kannattaa kirjata päivä, jolloin lasku tai ostos on mak-

settu. Näin se helpottaa sekä nopeuttaa myöhemmin haettavan tiedon löyty-

mistä. 

 Summa: Syötä laskun tai ostoksen yhteissumma euroissa. Ohjelma näyttää 

summan kahden desimaalin tarkkuudella. 

 

Vapaaehtoinen kirjaus: 

 Lisätiedot: Soluun voit syöttää tietoja tuotteesta tai palvelusta itsellesi muis-

tiin. Vinkki! Tarpeellisia lisätietoja ovat mm. takuuaika ja maalin värikoodi. 

 

 Tyhjennä kaikki: Voit ennen tallennusta tyhjentää kaikki kentät syöttösivulta 

klikkaamalla ”Tyhjennä kaikki”-painiketta. Tämä on kätevä toiminto esimer-

kiksi, jos huomaat tehneesi virheen kirjauksissa. 

 

 Tallenna: Kun kaikki tiedot ovat syötetty, klikkaa ”Tallenna”-painiketta. 

 Tiedot ovat nyt siirtyneet valitsemasi alatilin päätilisivulle. 

 Edellinen tilinumerovalinta jää näkyviin, mutta kaikki muut solut tyh-

jenevät tiedoista. 

 Voit nyt tehdä uuden kirjauksen. 

5.2.2 Kirjauksen muokkaus tai poisto 

Kirjausten muokkaukset ja poistot tehdään päätilisivuilla. Valitse se päätilisivu, jonka 

alla on alatili, johon haluat tehdä muutoksia. Esimerkiksi alatilin 102 muokkaukset 

tehdään päätilisivulla 100. 
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 Paina ”Muokkaa” 

 Näytön yläosassa oleva valintanauha sekä välilehdet vapautuvat käyttöösi. 

Huomaa! Tässä tilassa myös sivun yläosassa oleville yhteissummariveille 

on mahdollista tehdä muutoksia, joten varo syöttämästä muutoksia kysei-

siin soluihin!! 

 Valitse solu, jonka haluat korjata ja syötä haluamasi muutos. Voit korjata kun-

kin solun kerrallaan, lisätä tai poistaa lisätietoja taikka huomautuksia. 

 Mikäli haluat poistaa koko kirjauksen, tyhjennä tiedot soluista joko yksi ker-

rallaan tai maalaamalla hiirellä poistettava alue. Huomaa! Jos poistat rivin ko-

konaan esimerkiksi hiiren oikeanpuoleisen näppäimen avulla sivun vasem-

masta laidasta, luettelo lyhenee ja rivi tulisi lisätä manuaalisesti. 

Vinkki! Poiston jälkeen kirjaukset kannattaa lajitella järjestykseen, katso kohta 

5.2.3 Kirjausten lajittelu. 

 Kun kaikki korjaukset ovat tehty, klikkaa ”Tallenna”-painiketta, jolloin muu-

tokset tallentuvat ja päätilin valintanauha sekä välilehdet lukkiutuvat. 

5.2.3 Kirjausten lajittelu 

Päätilisivuilla on mahdollista lajitella kirjaukset joko tilinumero- tai maksupäiväjär-

jestykseen, (Kuva 9.). 

 Tilinumerojärjestykseen kirjaukset saa klikkaamalla Lajittelu-nuolinäp-

päintä Tilinumerosarakkeen yläpuolelta, jolloin ohjelma lajittelee kaikki kir-

jaukset pienimmästä alatilinumerosta suurimpaan. 

 Maksupäiväjärjestykseen kirjaukset saa klikkaamalla Lajittelu-nuolinäp-

päintä Maksupäiväsarakkeen yläpuolelta, jolloin ohjelma lajittelee kaikki kir-

jaukset maksupäivän mukaan ensimmäisestä kirjauksesta viimeisimpään. 

Valinnan jälkeen kyseisen otsikon vieressä näkyy ”nuoli ylöspäin”, (Kuva 9.). 
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Kuva 9. Kirjausten lajittelu päätilisivulla. 

5.2.4 Tiedon haku 

Päätilisivuilla on mahdollisuus hakea jo tehtyjä kirjauksia. Tietoja voi etsiä kunkin 

otsikon perusteella. Valitse ensin päätilisivu, josta tietoa haluat etsiä. 

1. Paina ”Muokkaa” 

 Näytön yläosassa oleva valintanauha sekä välilehdet vapautuvat käyttöösi. 

Huomaa! Tässä tilassa myös sivun yläosassa oleville yhteissummariveille 

on mahdollista tehdä muutoksia, joten varo syöttämästä muutoksia kysei-

siin soluihin!! 

2. Valitse otsikko, jonka avulla haluat tietoa hakea ja paina otsikon pientä nuoli-

painiketta oikeassa reunassa. 

 Yläpuolelle avautuu valikko 

 Klikkaa ensin ”Valitse kaikki”, jolloin kaikki ruudut tyhjenevät. 

3. Lisää ”täppä” siihen ruutuun/ruutuihin, joista haluat listauksen. Paina ”Ok”. 

 Nyt näet listauksen valitsemastasi tiedonhausta. 

 Viimeisellä listausrivillä näkyy tiedonhaun yhteissumma. 

 Vasemmassa ylälaidassa näkyy, kuinka paljon päätilin budjetoidusta sum-

masta on jäljellä, kun listauksen toteuma on vähennetty. 

 Kaikkien alatilien yhteissummat näkyvät normaalisti Summa-riveillä, tili-

numeroiden edessä. 

4. Voit halutessasi edelleen tarkentaa jo tehtyä hakua. Toimi, kuten kohdissa 2. 

ja 3. 

5. Palauta tila valitsemalla suodatetuista valikoista, käänteisjärjestyksessä, ”Va-

litse kaikki” ja paina ”Ok”. 

Tilinumero: Maksupäivä:

101 25.5.2016

103 31.5.2016

104 20.6.2016

106 15.6.2016

Lajittele  
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Palautuksen voi tehdä myös kerralla valitsemalla valintanauhan Aloitus-väli-

lehdeltä ”Lajittele ja suodata” ja klikkaamalla kohtaa ”Tyhjennä”. Tällöin tau-

lukoista poistuu kaikki tehdyt suodatukset. 

6. Paina lopuksi ”Tallenna”. 

5.3 Valmiusasteen syöttäminen 

Työnjohtajan arvioima valmiusaste syötetään Yhteenvetoon, jokaiseen rakennusvai-

heeseen erikseen. Esimerkiksi kuvassa 10. näkyy Rakennuttamisen valmiusaste syö-

tettynä soluun J7. Vastaavasti Maa- ja pohjarakentamisen valmiusaste soluun J16 jne. 

Nämä solut ovat taustaväriltään sinisiä. Yhteenvedon yläosasta näet kokonaisprosent-

timäärän, jotta voit verrata sitä työnjohtajan tekemään laskelmaan. 

 

 

Kuva 10. Rakennuttamisen valmiusaste. (Taulukkoa lyhennetty kuvan ottamista var-

ten). 

 

Valmiusasteen arviosarakkeeseen voit syöttää alatileille halutessasi myös itse arvioi-

miasi valmiusastelukuja. Vinkki! Esimerkiksi, jos olet jo hankkinut keittiökalusteet, 

mutta ne ovat vielä asentamatta, tässä tapauksessa työnjohtaja ei vielä arvioi tätä val-

miusastetodistukseen. Kuitenkin hankinta on kuluttanut rahavarojasi ja valmiusaste 

keittiössä on suurempi kuin nolla prosenttia. Itse arvioimasi on tietenkin vain suuntaa 

antava, mutta auttaa Sinua analysoidessasi syntyneitä kustannuksia suhteessa kyseisen 

päätilin yhteissummaan tai projektin kokonaiskustannuksiin. 

Osuus Arvio

100,00 % 37,00 %

7 % 3 %

Valmiusaste-%

KOKONAISKUSTANNUSTILANNE

YHTEENSÄ

100 RAKENNUTTAMINEN
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5.4 Pääsivun ja yhteenvedon tulostus 

Kustannusseurantaohjelman pääsivu ja yhteenvetosivu ovat kokonaisuudessaan tulos-

tettavissa vaakamuodossa. Pääsivu tulostuu kolmessa osiossa – projektin yleiset tie-

dot ja taloudellinen yhteenveto omana sivunaan ja molemmat kaksi diagrammia omille 

sivuilleen. Näitä dokumentteja saatetaan tarvita, jos hanke edellyttää lisärahoituksen 

tarvetta. 

5.5 Maksun päiväys-alasvetovalikon päivittäminen 

”Maksun päiväys”-alasvetovalikko päivitetään kustannusseurantaohjelman viimei-

sellä välilehdellä – ”Pudotusvalikot”. 

1. Valitse valintanauhalta ”Tarkista”-välilehti 

2. Klikkaa ”Poista taulukon suojaus” 

 Huomaa! Nyt koko välilehti on suojattomassa tilassa, joten varo teke-

mästä muutoksia sivun vasemmassa laidassa oleviin tilitietoihin!! 

3. Syötä soluun J5 haluamasi kalenterin aloituspäivä, esimerkiksi vuoden ensim-

mäinen päivä. 

4. Syötä soluun J6 aloituspäivän seuraava päivä. 

5. Maalaa solut J5 ja J6, kuten kuvassa 11. 

 

 

Kuva 11. Kalenterin aloituspäivien valinta 

 

6. Klikkaa hiirellä ruudun oikeaan alareunaan ilmestynyttä neliötä ja vedä ruu-

dukkoa hiiren painike alhaalla painettuna saraketta alaspäin, jolloin uudet päi-

vämäärät päivittyvät. Näet ruudukon oikealla puolella omassa ruudussaan päi-

vämäärän, joka ilmestyy viimeisimpään soluun, kun painike vapautetaan, 
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(Kuva 12.). Vinkki! Kalenterilistaan kannattaa valita kahden vuoden ajanjakso, 

sillä varsinkin alkuvuoden aikana tiliöintejä kirjataan kahdelle eri vuodelle. 

 

 

Kuva 12. Kalenteripäivien päivittäminen 

7. Poista tarvittaessa ylimääräiset päivämäärät listan lopusta. 

8. Klikkaa ”Tarkista”-välilehden valintanauhalta ”Suojaa taulukko” ja paina 

”Ok”. 

 ”Pudotusvalikot”-välilehti lukkiutuu. 

9. Vaihda vielä valintanauhalta ”Aloitus”-välilehtinäkymä. 

10. Nyt Syöttösivun ”Maksun päiväys”-alasvetovalikkoon on päivittynyt uusi ka-

lenterinäkymä. 

5.6 Pikaohje 

Seuraavissa kappaleissa on kerrottu kustannusseurantaohjelman käyttöohjeet lyhyesti, 

jotta tiedon haku olisi nopeammin saatavilla. Yksityiskohtaisemmat ohjeet ohjelman 

käytöstä löytyvät kappaleista 5.1 – 5.5. 

5.6.1 Kustannusseurantaohjelman käytön aloittaminen 

1. Ennen ohjelman käyttöönottoa Sinulla tulee olla rakennusprojektistasi koko-

naiskustannusarvio tehtynä. Voit tehdä sen esimerkiksi Osuuspankin Omako-

titalon kustannuslaskuri-ohjelmalla Osuuspankin verkkosivuilla. Ohjelmaan 

löydät linkin kohdan ”Lainat” alta. 
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2. Tallenna kustannusseurantaohjelma tietokoneellesi. Vinkki! Kun ohjelman tal-

lentaa tietokoneen ”työpöydälle”, ohjelma on nopeasti käytettävissä sekä sa-

malla näin kuvakkeena muistuttaa kustannusseurannan ylläpidosta. 

 

Tarkempi ohjeistus on saatavilla sivulla 30. 

5.6.2 Tietojen syöttäminen pääsivulle 

Pääsivulle on hyvä tallentaa seuraavat tiedot rakennusprojektista: 

 Rakennuskohde 

 Rakennuspaikka 

 Rakennuspaikan osoite 

 Rakentajan nimi 

 Työnjohtajan nimi sekä yhteystiedot 

 

Kaikki muut tiedot ja diagrammit tulevat pääsivulle näkyviin, kun tarvittavat tiedot 

yhteenvetosivulle on syötetty. 

 

Tarkempi ohjeistus kuvineen on saatavilla sivulla 31. 

5.6.3 Arviokustannusten syöttäminen yhteenvetosivulle 

Yhteenvetosivulle syötetään pankin kustannusarviolaskelmasta eri rakennusvaiheiden 

eli päätilien yhteissummat (LIITE 1.). Nämä rakennusvaiheet ovat erittelyssä merkitty 

numeroin 0 – 8-9. Kustannusseurantaohjelmassa vastaavat numerot ovat 100 – 900. 

 

1. Pankin kustannuserittelyssä kaikkien rakennusvaiheiden oman työn osuudet 

ovat vähennettynä yhtenä kokonaissummana kustannuserittelyn loppuosassa – 

”Arvioimasi oman työn osuus yhteensä”. Tämän summan Sinun tulee itse ar-

vioiden vähentää rakennusvaiheiden kokonaissummista. Suhteuttamisen apuna 

on hyvä käyttää laskelman kohtia 5. ja 6. – Oman työn huomioiminen, jossa 

osuudet ovat eriteltyinä asteikolla; Ei lainkaan – Osittain – Kokonaan. 
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2. Rakennusvaiheen yhteissummia ei syötetä suoraan yhteenvetoon vaan Sinun 

tulee jakaa nämä päätilien summat pienemmiksi osiksi kunkin päätilin alati-

leille. Jakaminen tapahtuu itse arvioiden. Päätilinimien oikealla puolella ole-

vista soluista voit tarkistaa kunkin yhteissumman oikeellisuuden. ”#JAKO/0!”-

tekstistä löydät tarkempia tietoja kappaleesta 5.1.4, sivu 33. Tarkista yhteis-

summien syöttämisen jälkeen, että sekä kustannuserittelyn että ohjelman yh-

teenvedon yhteissummat täsmäävät. 

3. Pääsivun Taloudelliseen yhteenvetoon on nyt tallentunut päätilien arvioidut 

kokonaissummat. Lisäksi diagrammeista voit analysoida kokonaisbudjettia. 

Pylväsdiagrammiin muodostuu analysoitavaa, kun syntyneitä kustannuksia 

syötetään ohjelmaan. 

 

Tarkempi ohjeistus kuvineen on saatavilla sivulla 31. 

5.6.4 Uusi kirjaus 

Kirjaukset tehdään ohjelman syöttösivulla. Pakollisia syötettäviä tietoja ovat: 

 Ostopaikka tai Palvelun tarjoaja 

 Ostettu tuote tai palvelu 

 Tilinumero ja –nimi: Tilinumero valitaan alasvetovalikosta. Nimi tulee valin-

nan jälkeen automaattisesti. 

 Maksun päivämäärä: Päiväys valitaan alasvetovalikosta tai syöttämällä ma-

nuaalisesti muodossa pp.kk.vvvv. 

 Summa 

 

Syöttösivulle voi halutessaan myös kirjata lisätietoja tuotteesta tai palvelusta. 

 

 ”Tyhjennä kaikki”-painikkeella voit halutessasi, esimerkiksi virheen havait-

tuasi, tyhjentää kaikki kentät syöttösivulta ennen tallennusta. 

 

 Tallenna 

 Tiedot ovat nyt siirtyneet kyseisen alatilin päätilisivulle. 
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Tarkempi ohjeistus on saatavilla sivulla 34. 

5.6.5 Kirjauksen muokkaus tai poisto 

Kirjausten muokkaukset ja poistot tehdään päätilisivuilla. Siirry sille päätilisivulle, 

jonka alatiliin haluat tehdä muutoksia. 

 Paina ”Muokkaa” 

 Näytön yläosassa oleva valintanauha sekä välilehdet vapautuvat käyttöösi. 

Huomaa! Tässä tilassa myös sivun yläosassa oleville yhteissummariveille 

on mahdollista tehdä muutoksia, joten varo syöttämästä muutoksia kysei-

siin soluihin!! 

 Valitse solu, jonka haluat korjata, ja syötä haluamasi muutos. 

 Mikäli haluat poistaa koko kirjauksen, tyhjennä tiedot soluista joko yksi ker-

rallaan tai valitsemalla poistettava alue. Huomaa! Koko rivin poistaminen ly-

hentää luetteloa ja rivi tulisi lisätä manuaalisesti. 

 Muokkauksen tai poiston jälkeen, klikkaa ”Tallenna”-ruutua, jolloin muutok-

set tallentuvat ja valintanauha sekä välilehdet lukkiutuvat. 

 

Tarkempi ohjeistus on saatavilla sivuilla 35. 

5.6.6 Kirjausten lajittelu 

Päätilisivuilla on mahdollista lajitella kirjaukset joko tilinumero- tai maksupäiväjär-

jestykseen. Klikkaa sitä Lajittelu-nuolinäppäintä, kumpaan järjestykseen kirjaukset 

haluat muodostuvan. Kirjaukset saa muodostettua joko tilinumeron perusteella pie-

nemmästä suurimpaan tai maksupäivän mukaan ensimmäisestä viimeisimpään. 

 

Tarkempi ohjeistus kuvineen on saatavilla sivulla 36. 
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5.6.7 Tiedon haku 

Tietoja tehdyistä kirjauksista voi etsiä päätilisivuilla. Tietoja voi etsiä kunkin otsikon 

perusteella. Valitse ensin päätilisivu, josta tietoa haluat etsiä. 

 

1. Paina ”Muokkaa” 

 Näytön yläosassa oleva valintanauha sekä välilehdet vapautuvat käyttöösi. 

Huomaa! Tässä tilassa myös sivun yläosassa oleville yhteissummariveille 

on mahdollista tehdä muutoksia, joten varo syöttämästä muutoksia kysei-

siin soluihin!! 

2. Klikkaa sen otsikon nuolinäppäintä, josta haluat tietoa etsiä. 

 Klikkaa ”Valitse kaikki” yläpuolelle avautuvasta valikosta. 

3. Lisää ”täppä” siihen ruutuun/ruutuihin, joista haluat listauksen ja paina ”Ok”. 

 Nyt näet listauksen valitsemastasi tiedonhausta. 

 Vasemmassa ylälaidassa näkyy, kuinka paljon päätilin budjetoidusta sum-

masta on jäljellä, kun listauksen toteuma on vähennetty. 

4. Voit halutessasi edelleen tarkentaa jo tehtyä hakua. Toimi, kuten kohdissa 2. 

ja 3. 

5. Palauta tila valitsemalla suodatetuista valikoista, käänteisjärjestyksessä, ”Va-

litse kaikki” ja paina ”Ok” tai vaihtoehtoisesti valintanauhan Aloitus-välileh-

deltä ”Lajittele ja suodata” > ”Tyhjennä”. 

6. Paina lopuksi ”Tallenna”. 

 

Tarkempi ohjeistus on saatavilla sivulla 37. 

5.6.8 Valmiusasteen syöttäminen 

Työnjohtajan arvioima valmiusaste syötetään Yhteenvetoon. Jokaisen rakennusvai-

heen valmiusaste kirjataan erikseen, samalle riville päätilin otsikon kanssa. Yhteenve-

don yläosasta näet kokonaisprosenttimäärän. Tarkista, että prosentti on sama, kuin 

työnjohtajan tekemässä laskelmassa. Valmiusastetta tulee päivittää projektin edetessä. 
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Valmiusasteen arviosarakkeeseen voit syöttää alatileille halutessasi myös itse arvioi-

miasi valmiusastelukuja. Nämä itse arvioimasi valmiusasteprosentit ovat tietenkin 

vain suuntaa antavia. Ne kuitenkin auttavat Sinua analysoimaan syntyneitä kustannuk-

sia suhteessa kyseisen päätilin yhteissummaan tai projektin kokonaiskustannuksiin. 

 

Tarkempi ohjeistus kuvineen on saatavilla sivulla 38.  
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6 JOHTOPÄÄTELMÄT JA LOPPUTULOKSEN ARVIOINTI 

 

Tänä päivänä on hyvin yleistä, että yksityisten pientalorakentajien rakennusbudjetit 

ylittyvät. Suurin syy tähän on, että hankkeen toteuttamisen suunnitteluun ei käytetä 

tarpeeksi aikaa ja kustannusseuranta on hyvin vähäistä, jos ei jopa jätetty kokonaan 

projektin ulkopuolelle. Sinänsä se on hyvin ristiriitaista, koska jokaisen pientaloraken-

tajan suurin pelko varmasti on, että budjetti ylittyy siinä määrin, että rahat loppuvat 

eikä talo valmistu. 

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli antaa tietoa siitä, mitä on tehokas ja taloudellinen 

kustannusseuranta eli mitä sen toteuttaminen rakentajalta vaatii. Opinnäytetyön tar-

koituksena oli suunnitella ja kehittää kustannusseurantaohjelma yksityisille pientalo-

rakentajille. Ohjelma tukee rakennusprojektin taloudellista osaa, jolla on merkittävä 

rooli hankkeessa. Sen avulla rakentajan on helppo seurata hankkeen kustannuksia, en-

nakoida ja analysoida sekä jo syntyneitä että tulevia kustannuksia. Näin mahdollisiin 

budjettipoikkeamiin pystytään myös reagoimaan mahdollisimman varhaisessa vai-

heessa. Lisäksi kustannusseurantaohjelman ylläpito auttaa mahdollisen lisärahoituk-

sen suunnittelussa. 

 

Tässä opinnäytetyössä käytettiin kvalitatiivista eli laadullista menetelmää ja tutkimus-

metodeina olivat teemahaastattelu ja osallistuva havainnointi. Aiheeseen tutustuttiin 

ensin teorian ja internetistä löytyvän tiedon kautta. Tämän jälkeen opinnäytetyön tekijä 

haastatteli projektityön asiantuntijaa. Ensimmäinen haastattelu järjestettiin 29.6.2016, 

jonka aiheena oli kustannusseurantaohjelman suunnittelu. Teoriaan pohjautuvan tie-

don ja haastattelussa ilmi käyneiden asioiden pohjalta lähdettiin suunnittelemaan kus-

tannusseurantaohjelman toimintoja ja rakennetta. 

 

Kustannusseurantaohjelma toteutettiin Windows-käyttöjärjestelmällisellä tietoko-

neella ja ohjelman pohjana käytettiin Microsoft Officen Excel-taulukkolaskentaohjel-

maa. Tietojen automatisoidut siirrot välilehdeltä toiselle sekä ohjelman ”painikkeet” 

ohjelmoitiin Visual Basic-kehitystyökalulla. Ohjelmaan kehitettiin kaikkiaan neljä eri-

laista sivua – pääsivu, yhteenveto, syöttösivu ja päätilisivut 100 – 900. Kaikki ohjel-
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man kaavat ovat lukittu, jotta riski niiden katoamiselle ja ohjelman toimimattomuu-

delle saatiin minimoitua. Tästä johtuen käyttäjä pääsee syöttämään tietoja ainoastaan 

soluihin, joissa se on tarpeellista tai välttämätöntä ohjelman käyttämisen kannalta. Kun 

sivut tehtiin sekä rakenteiltaan että visuaaliselta ilmeeltään selkeiksi, ohjelmasta saa-

tiin sen käyttäjälle mahdollisimman helppokäyttöinen. 

 

Opinnäytetyön tekijä toimi itse kustannusseurantaohjelman havainnoitsijana omassa 

pientalorakennusprojektissaan ja kirjasi tekemänsä havainnot ylös havainnointipäivä-

kirjaan. Havainnoinnin aikana ilmenneet kysymykset käsiteltiin seuraavalla teema-

haastattelukerralla, 15.9.2016. Toisen teemahaastattelun aiheena oli ohjelman kehittä-

minen. Haastattelussa käytiin läpi työn toteutus ja opinnäytetyön tekijän tekemät ha-

vainnot ohjelmasta sekä sen kehittämisestä. Teemahaastattelun johdosta ohjelmaa ke-

hitettiin lisäämällä siihen aiemmin mainittu pääsivu, josta ohjelman käyttäjän on 

helppo tarkastella rakennusprojektin tietoja, seurata kustannuksia tiivistetysti sekä 

analysoida diagrammikaavioiden kehitystä. Lisäksi keskustelimme ajatuksesta toteut-

taa ohjelmalle pikaohjeet, jotta käyttäjä löytäisi haluamansa tiedon mahdollisimman 

nopeasti. Yksityiskohtaisempiin ohjeisiin turvaudutaan useasti vasta siinä kohtaa, jos 

tieto ei helposti löydy. 

 

Haastattelun jälkeen kustannusseurantaohjelmaan tehtiin vielä viime hetken viimeis-

telyt, jonka jälkeen ohjelma luovutettiin ulkopuolisen rakentajan käyttöön ajalle 1. – 

31.10.2016. Ohjelman ja käyttöohjeiden lisäksi rakentajalle toimitettiin Microsoft Ex-

cel-pohjainen havainnointipäiväkirja, johon hän kirjasi tekemiään havaintoja. Havain-

noinnit olivat luokiteltu seuraavasti: Taulukoiden ja sivujen rakenne ja sisältö, Kir-

jausten tiliöinti, muokkaus ja tiedon haku sekä Käyttöohjeet. Lisäksi päiväkirjassa oli 

välilehtisivut omille, yleisille havainnoille kustannusseurannasta sekä mahdollisuus 

kirjoittaa muita ilmi tulleita kommentteja, joita listassa ei ollut erikseen mainittu. 

 

Palaute kustannusseurantaohjelmasta oli erittäin positiivinen. Käyttäjä oli saanut oh-

jelman käyttöönsä ilman ongelmia ja jopa sen tarkemmin käyttöohjeisiin tutustumatta. 

Tästä voimme päätellä, että tavoite ohjelman selkeydestä ja helppokäyttöisyydestä on 

saavutettu. Lisäksi rakentaja kommentoi, että rakentamisaika on ollut hyvin kiireistä 

ja hektistä, jonka johdosta käyttöohjeisiin ei ehditty sen tarkemmin tutustua. Tämä on-

kin hyvin yleistä, kun rakentamisen ohella käydään töissä sekä hoidetaan muut arkiset 
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asiat. Kiireinen aika rakennusvaiheessa vastaavasti korosti ohjelman pikaohjeiden tar-

peellisuutta. Haasteena ohjelman käyttöönotossa oli ollut kustannuksien jakaminen 

asianomaisille tileille. Tilierittelyt olivat kuitenkin selkeitä ja niitä oli seurannan kan-

nalta riittävästi. Kehitysideana ohjelmaan rakentaja mainitsi tämän päivän ennakoivan 

syötön. Olisiko syöttösivun kirjaus mahdollista toteuttaa niin, että ohjelma ”lukee” 

syötettyä tietoa ja antaa käyttäjälle tekstiehdotuksia ”lukemansa” perusteella. Ohjel-

man testaaja oli ohjelman saamisesta erittäin mielissään ja aikoo käyttää sitä myös 

jatkossa koko rakennusprojektin ajan. 

 

Aivan opinnäytetyön loppuvaiheessa valmista kustannusseurantaohjelmaa testattiin 

vielä neljällä eri Apple-valmistajan MacBook-tietokoneella, joissa jokaisessa havait-

tiin käyttöongelmia. Ohjelmaa ei ollut mahdollista käyttää, sillä MacBook:n käyttöjär-

jestelmä ei avannut ohjelmaa alkuperäisessä muodossaan jättäen osan tiedoista koko-

naan näyttämättä. Näin ollen voidaan todeta, että kustannusseurantaohjelman käyttö 

vaatii toimiakseen Windows-käyttöjärjestelmän. Windows-käyttöjärjestelmällä varus-

tetuissa tietokoneissa ohjelmaa testattiin sekä Microsoft Excel 2013- että 2010-versi-

olla eikä ongelmia sen käytössä havaittu. Lisäksi tekijän tietokoneessa opinnäytetyö-

prosessin aikana tapahtunut Windows-päivitys versiosta kahdeksan versioon kymme-

nen ei aiheuttanut muutoksia ohjelman käyttöominaisuuksissa tai taulukoiden raken-

teissa. 

 

Valmis Pientalorakentajan kustannusseurantaohjelma käyttöohjeineen tallennettiin 

opinnäytetyö-prosessin päätteeksi Microsoft Officen OneDrive-pilvipalvelun julki-

seen kansioon nimellä Pientalorakentajan kustannusseurantaohjelma. Linkki tiedostoi-

hin on saatavilla Satakunnan ammattikorkeakoulun Kuninkaisten kirjastosta, joka si-

jaitsee Huittisten kampuksessa. 

 

Opinnäytetyön tekijän näkökulmasta aihe oli erittäin mielenkiintoinen ja tarpeeksi 

haastava. Mielenkiintoa luonnollisesti lisäsi sen ajankohtaisuus, sillä kustannusseuran-

taohjelma oli aktiivisessa käytössä tekijän omassa talonrakennusprojektissa. Ohjel-

masta oli valtavasti apua tukemaan projektin taloudellista puolta. Kun kustannukset 

ovat tiliöity omille tileilleen, kustannusten kehitystä oli huomattavasti helpompi seu-

rata ja analysoida. Mikäli kustannukset jaettaisiin ainoastaan pääbudjetein, kustannus-
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ten kehitystä olisi näin vaikeampi hallita, koska pääbudjetit ovat suuruudeltaan kym-

meniä tuhansia euroja. Alatilein kustannusten kehittymistä on helpompi seurata ja ana-

lysoida. Lisäksi korvaavien toimenpiteiden suunnitteleminen ja niiden toteuttaminen 

helpottuvat. 

 

Eniten haastetta työhön on tuonut aineiston vähyys. Kustannusseurantaan liittyvä läh-

deaineisto on ollut hyvin yrityspainotteista. Yksityisille henkilöille tarkoitettu kirjalli-

suus aiheesta on koostunut suurimmalta osin yleisestä rahan käytöstä. Tämä opinnäy-

tetyö sisältääkin paljon tekijän omia havaintoja kustannusseurantaan liittyvistä sei-

koista, joita tekijä on havainnoinut jo keväästä 2016 asti, kun oma talonrakennuspro-

jekti käynnistyi. 

 

Tämän opinnäytetyön aikana ilmeni sekä keskustelujen että internetistä saadun tiedon 

kautta, että yksityiset pientalorakentajat kaipaavat tämän kaltaista kustannusseuranta-

ohjelmaa tukemaan rakennusprojektejansa. Porissa toteutetaan asuntomessut kesällä 

2018. Tämä opinnäytetyö sopisi hyvin esimerkiksi Satakunnan ammattikorkeakoulun 

markkinointiin suuntautuneille opiskelijoille. He voisivat jatkumona toteuttaa opin-

näytetyönään markkinointitutkimuksen, jossa selvitettäisiin, kuinka kustannusseuran-

taohjelma parhaiten tavoittaisi tulevat yksityiset pientalorakentajat. 
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