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Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Hartela Oy. Opinnäytetyön tarkoituksena on vertailla 
Hartela Oy:n kahta käynnissä olevaa työmaata. Kohteet ovat Aurinkosäätiön Palvelutalo 
Naantalissa ja Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy:n Katariina-kerrostalo Kaarinassa. 
Molemmissa on sama rakennustapa paikallavalettu holvi ja paikallavaletut seinät.  Opinnäytetyön 
tavoitteena on kuvata, miten työmailla yleisesti käytössä olevia dokumentteja voidaan hyödyntää 
kustannustehokkaassa rakentamisessa. 

Tämä portfoliotyyppinen opinnäytetyö käsittelee seuraavia aiheita: tehtäväsuunnittelu, ajallinen 
suunnittelu ja ohjaus, aliurakkasopimukset, työ- ja ympäristöturvallisuus, hankinnat ja logistiikka, 
aliurakoiden hallinta sekä näiden hyödyntäminen kustannusten tehokkuudessa. 

Opinnäytetyö koostuu kolmesta osasta. Teoriaosuudessa käsitellään kaikki osa-alueet Ratu- 
tiedostoja ja rakennusalan kirjallisuutta apuna käyttäen. Toinen osio käsittelee, miten edellä 
mainittuja osioita hyödynnetään käytännön tuotannonohjauksessa, jotta saataisiin kustannuksia 
ja aikataulua supistettua. Loppuosassa käsitellään omaa tämänhetkistä osaamistasoa ja 
kehittämistarpeita. 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyö on laadittu Hartela Oy:n toimeksiantona. Työssä vertaillaan Naantalin Au-

rinkosäätiön palvelutalon ja Varsinais-Suomen asumisoikeus Oy:n Katariina-kerrostalo 

runkotyövaiheita. Opinnäytetyö on tehty ilman työvelvoitetta, kiertelemällä työmailla sekä 

keskustelemalla työmaan henkilöstön kanssa, miten runkotyöt toteutettiin. 

Varsinais-Suomen asumisoikeus Oy:n Katariina-kerrostalo käsittää yhden kellarillisen 5-

kerroksisen asuinkerrostalon ja yhden 4-kerroksisen asuinkerrostalon. Pääurakoitsijana 

toimi Hartela Oy ja rakennuttajana Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy, rakennesuun-

nittelusta vastasi Sweco Rakennetekniikka Oy.  

Naantalin Aurinkosäätiön palvelutalo kohde oli 5-kerroksinen vanhusten palvelutalo. Ti-

laajana toimi Naantalin Aurinkosäätiö, rakennuttajana YH Kodit Oy ja pääurakoitsijana 

Hartela Oy, rakennesuunnittelusta vastasi Sweco Rakennetekniikka Oy. 

Molemmat kohteet toteutettiin suunnilleen samalla työtekniikalla, eli rakennusten kanta-

vat väliseinät valettiin pääsääntöisesti paikalla teräsbetonista. Myös väli- ja yläpohja va-

lettiin paikalla teräsbetonista sekä ulkoseinät olivat pääosin betonielementtiseiniä. 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli löytää runkotyön kannalta hyväksi havaittuja työtapoja 

sekä vaihtoehtoisia menetelmiä. Miten työmailla käytettäviä dokumentteja voitaisiin hyö-

dyntää niin, että saataisiin aikataulua lyhemmäksi ja näin ollen säästöjä työmaan kus-

tannuksissa? Säästää voitaisiin esimerkiksi, käyttö- ja ylläpitokustannuksissa, kuten 

mestarien palkoissa, parakeissa, aidoista, kalustosta, vuokrista, vartioinnista, lämmityk-

sestä ja suojauksista. 
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2 RAKENNUSTYÖMAAN TUOTANNONSUUNNITTELUN, 

-OHJAUKSEN JA -VALVONNAN TEORIA 

2.1 Tehtäväsuunnittelu 

Tehtäväsuunnittelu on tapa varmistaa yhden työkokonaisuuden eli tehtävän toteutus si-

ten, että tehtävälle yleisaikataulussa ja tavoitearviossa asetetut aikataulu- ja kustannus-

tavoitteet sekä rakennus- ja työselostuksissa ja muissa hankekohtaisissa asiakirjoissa 

esitetyt laatuvaatimukset saavutetaan (Ratu 1201-S 2002, 2). 

2.1.1 Lähtötiedot 

Tehtäväsuunnitelman lähtötietoja ovat hankekohtaiset asiakirjat, yleiset asiakirjat ja 

yrityskohtaiset tiedot (Ratu S-1228 2010, 7). 

 

 

Kuva 1. Tehtäväsuunnitelman lähtötiedot. 
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2.1.2 Sisältö 

Tehtävän sisällön ja painopisteiden määrittäminen 

 alkutila, lopputila 

 osatehtävät, laajuus 

Riskien tunnistaminen 

 riskien tunnistaminen, varautuminen ja ennaltaehkäisy 

Ajallinen suunnittelu ja ohjaus 

 tavoitteiden tarkistaminen 

 tarvittava työryhmä 

 välitavoitteet 

 aikataulun ohjaus 

Kustannusten suunnittelu ja valvonta 

 tavoitteiden tarkistaminen 

 maksuerät 

 kustannusten valvonta 

Tehtävän aloitusedellytysten varmistaminen 

 tarvittavat resurssit 

 edeltävien töiden valmius 

 aloituspalaveri 

 vastaanottotarkastus 

Laatuvaatimusten selvittäminen ja laadunvarmistus 

 laatuvaatimukset 

 mallityöt 

 tarkastukset, mittaukset 

 ohjauspalaverit 

 luovutus. (Ratu S-1228 2010, 8.) 
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2.1.3 Tarkoitus 

Tehtäväsuunnittelun tarkoitus on muodostaa selkeä kuvaus tehtävästä ja siihen liittyvistä 

vaatimuksista sekä sen rajapinnoista. Tehtävän laajuus ja osatehtävät tulee kuvata siten, 

että ajallisen suunnittelun yhteydessä tehtävälle voidaan laskea työmenekki. Työsisältöä 

määritettäessä varmistetaan myös, että tehtävä etenee sujuvasti muiden työmaatehtä-

vien kanssa. Tehtäväsuunnitelmaa laadittaessa on mietittävä, mitä työkohteelta, työnte-

kijöiltä, olosuhteilta ja ympäristöltä on edellytettävä ennen työtä ja työn aikana, jotta teh-

tävä saadaan suoritettua suunnitellusti. (Ratu S-1228 2010, 8.) 

2.2 Ajallinen suunnittelu ja ohjaus 

Tuotantoa ohjataan yleisaikataulun mukaiseksi rakennusvaiheaikataulujen avulla. Ra-

kennustyömaan projektisuunnitelmassa esitetään laadittavat rakennusvaiheaikataulut, 

aikataulujen laadinnasta vastaavat henkilöt sekä aikataulun valmistumispäivämäärä. 

Urakoitsija huolehtii oman työn suunnittelusta niin, että aikataulutavoitteiden saavuttami-

nen onnistuu. Tuotannon etenemistä aikataulun mukaan seurataan urakoitsijapalave-

reissa. Rakennuttajalle raportoidaan aikataulutilanteesta työmaakokouksissa. Havaittui-

hin aikatauluhäiriöihin puututaan välittömästi tarvittavien korjaustoimenpiteiden suoritta-

miseksi. (Ratu KL-6025 2011, 40.) 

 

2.2.1 Aikataulut 

Yleisaikataulu 

Yleisaikataulun tarkoituksena on kuvata koko hankkeen suunniteltu työnkulku. Yleisai-

kataululla on kolme laadinnan ajankohdaltaan, sisällön tarkkuustasoltaan ja käyttötarkoi-

tukseltaan eroavaa muotoa: alustava yleisaikataulu, sopimusyleisaikataulu ja työaika-

taulu. (Ratu KL-6028 2015, 30.) 

Alustava yleisaikataulu 

Tarjousvaiheessa kohteesta on laadittava karkea yleisaikataulu, jonka tarkoituksena on 

selvittää tärkeimmät työvaiheet ja -menetelmät, hankkeen kesto, tärkeimpien resurssien 
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kuormitus yms. Alustavassa yleisaikataulussa esitetään kunkin tehtävän kesto kokonais-

aikana (työnvaiheaika, T4). (Ratu KL-6028 2015, 30.) 

Sopimusyleisaikataulu 

Alustava yleisaikataulu käydään läpi sopimusneuvotteluissa. Tarvittaessa alustavaa 

yleisaikataulua muokataan ja tarkennetaan. Sopimusosapuolten hyväksymä ja tarken-

tama yleisaikataulu liitetään sopimukseen sopimusyleisaikatauluksi. Sopimusyleisaika-

taulu perustuu kokonaisaikoihin (T4). (Ratu KL-6028 2015, 30.) 

Työaikataulu 

Päätoteuttaja tarkentaa sopimusyleisaikataulun työaikatauluksi työmaata ja eri urakoit-

sijoiden töiden yhteensovittamista varten. Työaikataulun tarkoituksena on toimia raken-

nuskohteen toteuttamisprosessin punaisena lankana. Työaikataulu laaditaan heti, kun 

talotekniset työt on saatu mukaan. Työaikataulu perustuu tehollisiin työvuoroaikoihin 

(T3) ja erillisiin häiriöpelivaroihin. (Ratu KL-6028 2015, 30.) 

Rakentamisvaiheaikataulu 

Rakentamisvaiheaikataulu laaditaan tietylle rakentamisvaiheelle tai ajanjaksolle. Sen 

tarkoituksena on varmistaa työaikataulun saavuttaminen. Tällöin mitoitetaan tärkeimpien 

työvaiheiden resurssit tehollisten työmenekkien (T3-ajat), tehtävien limitysten ja vaihto-

ehtolaskelmien avulla. Rakentamisvaiheaikataulu saa lähtötietonsa työaikataulusta ja 

antaa vastaavasti puitteet viikkoaikataulujen laadintaan. Rakentamisvaiheaikataulu laa-

ditaan joko 2–6 kuukauden pituisille ajanjaksoille tai rakentamisvaiheille, kuten maara-

kennus- ja perustus-, runko- ja vesikatto-, sisävalmistus- sekä viimeistely- ja luovutus-

vaihe. (Ratu KL-6028 2015, 31.) 
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Kuva 2. Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy:n Katariina-kerrostalo Kaarina. 

 

Rakentamisvaiheaikataulun laadinnan tärkeimmät lähtötiedot ovat 

 sopimusasiakirjat, erityisesti kiinteät päivämäärät 

 työaikataulu sekä edellinen rakentamisvaiheaikataulu ja tarkemman ta-

son tuotantosuunnitelmat, mm. muottisuunnitelmat  

 tarkistettu määrälaskelma  

 tekniset suunnitelmat 

 työmenetelmä- ja kalustovalinnat 

 käytettävissä olevat resurssit, kuten kaluston kapasiteetti ja työvoima, 

sekä resurssirajoitukset, kuten toteutuneet hankinnat ja kalustovaraukset  

 tuotantotiedostot: yrityskohtaiset tiedostot, Ratu-työmenekkitiedostojen 

T3-ajat sekä toteutuneet työmenekkitiedot (Ratu KL-6028 2015, 31). 

Rakentamisvaiheaikataulu esitetään yleisimmin jana-aikataulun tai paikka-aikakaavion 

muodossa. Tehtävän keston tarkkuusvaatimus on 1 tv ja tehtävän ajankohdan 0,5 viik-

koa. (Ratu KL-6028 2015, 33.) 
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Viikkoaikataulu 

Viikkoaikataulun tarkoituksena on varmistaa lyhyellä aikajänteellä työn tavoitteiden to-

teutuminen, resurssien tehokas käyttö sekä riittävyys. Viikkoaikataulut laaditaan viikoit-

tain 1–3 viikoksi eteenpäin tehtävien mukaan. Suunnitelma laaditaan työmaan tilanteen 

sekä rakentamisvaihe- tai yleisaikataulun tavoitteiden perusteella. Viikkosuunnittelun tar-

koituksena on varmistaa eri töiden tavoitteiden toteutuminen. Viikkoaikataulu esitetään 

tyypillisesti jana-aikataulumuodossa (Ratu KL-6028 2015, 34.)                                                                     

 

2.2.2 Tuotannonohjaus ja aikataulun valvonta 

Rakentamisen luonteeseen kuuluu, että tuotanto ei etene tasaisesti. Ohjauksessa tulee 

siksi seurata todellista tilannetta ja pyrkiä ennakoimaan mahdollisia tulevia häiriöitä. 

Työnaikaisella ohjauksella pyritään ohjaamaan sekä yksittäisiä tehtäviä että kokonai-

suutta. (Ratu-KL 6021 2011, 95.) 

Tuotannonohjauksen tarkoituksena on luoda edellytykset suunnitelman mukaiselle toi-

minnalle ja ennalta estää tuotannon poikkeamat suunnitellusta. Mikäli poikkeamia ilme-

nee, suunnitellaan tarvittavat korjaustoimet ja luodaan edellytykset korjaustoimien mu-

kaiselle tuotannolle. (Ratu-KL 6021 2011, 95.) 

Tehokas aikataulun valvonta edellyttää useiden menetelmien käyttöä. Jotta tuotantoa 

voidaan ohjata, tulee työmaan tilanne tietää, jotta tilanne voidaan tiedostaa, tulee se 

nähdä. Tästä syystä valvontavälineiden tulee olla visuaalisesti toimivia ja tuotannonoh-

jauksen läpinäkyvää. (Ratu-KL 6021 2011, 95.) 

Kun jana-aikataulu muutetaan jo suunnitteluvaiheessa paikka-aikakaavioksi, nähdään 

töiden eteneminen eri osakohteissa. Toteutuksen eli itse työsuorituksen aikana paikka-

aikakaavioon piirretään ajantasaista toteumatietoa tuotannon valvomiseksi. Aikatauluti-

lannetta tulee tarkastella yleistasollakin vähintään viikoittain. Paikka-aikakaaviosta voi-

daan nopeasti nähdä määrälliset ja ajalliset erot suunniteltuun nähden, valmistuvatko 

työkohteet ajallaan ja oikeassa järjestyksessä sekä missä työkohteissa tuotantoa teh-

dään. Lisäksi paikka-aikakaaviolla voidaan ennustaa tulevaa tilannetta olettamalla, että 

tuotanto jatkuu toteutuneella työsaavutuksella. (Ratu-KL 6021 2011, 95.) 
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Vinjetti on hyvä työkalu aikataulun valvontaan. Vinjetti kannattaa myös pitää esillä kaikille 

urakoitsijoille, sillä siitä näkee helposti työkohteiden sitoutumisen ja vapautumisen. Lä-

pinäkyvyys luo tervettä painetta pysyä aikataulussa ja edellytyksiä myös muille urakoit-

sijoille. (Ratu-KL 6021 2011, 95.) 

Häiriöt eivät välttämättä aina johda tehtävän aloituksen lykkäämiseen tai tehtävän kes-

keytymiseen. Epäedulliset olot kuitenkin yleensä vähentävät tuottavuutta ja lisäävät teh-

tävän kestoa. Huonoissa olosuhteissa tai vaillinaisilla edellytyksillä väkisin tehty työ ei 

useinkaan etene suunnitellulla nopeudella. Työsaavutuksessa jäädään suunnitellusta ja 

tuottavuus kärsii hukan määrän lisääntyessä. (Ratu-KL 6021 2011, 95.) 

2.3 Aliurakkasopimukset 

2.3.1 Sisältö 

Tehtäväsuunnittelun avulla pääurakoitsija suunnittelee aliurakan työsisällön, selkeyttää 

itselleen aliurakkaa koskevat odotukset ja vaatimukset sekä suunnittelee tehtävän toteu-

tuksen. Tehtäväsuunnitelman perusteella pääurakoitsija valmistelee tarjouspyynnön 

sekä valmistautuu tarjousneuvotteluun ja aliurakkakokoukseen. Tehtäväsuunnitelman 

tarkoituksena on aliurakoitsijan työn sisällön, suoritusvelvollisuuden ja urakkarajojen 

määrittäminen sekä tehtävän aloitusedellytysten tarkistaminen. Samalla pääurakoitsija 

valmistautuu yhteistyöhön sekä aliurakoitsijan ongelmien ymmärtämiseen ja auttami-

seen. (Junnonen 2010, 103.) 
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Kuva 3. Aliurakan sisällön ja ehtojen muodostaminen tehtäväsuunnitelman avulla (Jun-
nonen 2010, 103). 

2.3.2 Sopimukset 

Pääurakoitsija vastaa aliurakoitsijoittensa töistä kuten omistaan. Aliurakkasopimus tulee 

laatia siten, että pääurakoitsija voi vaatia aliurakoitsijalta samat vastuut kuin pääurakoit-

sijalla on aliurakkatyön osalta. Vastuu korostuu suoritteiden laadun ja tilaajalle luovutet-

tavien dokumenttien sekä takuu- ja vastuuaikojen ja aikataulun pidon suhteen. (Junno-

nen 2010, 110.) 

Aliurakkasopimus voidaan tehdä käyttäen kahta perusratkaisua: Suomen Rakennusme-

dia Oy:n aliurakkasopimuslomaketta YSE 1998 -sopimusta täydentävine liitteineen tai 

tekemällä RT 80260:n mukainen urakkasopimus liiteasiakirjoineen. Täydentävät liitteet 

koostuvat kaupallisista asiakirjoista ja teknisistä asiakirjoista. (Junnonen 2010, 110.) 

Käytännössä on tilanteita, jolloin osa hankinnoista, lähinnä kiirehankinnat, tehdään en-

nen tehtäväsuunnitelman tekoa. Tällöin sopimuksiin kannattaa jättää mahdollisuuksien 

mukaan avoimiksi asioita, joita täsmennetään lähempänä tehtävän toteutusta. (Junno-

nen 2010, 111.) 
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2.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 

2.4.1 Rakennuttajan- ja päätoteuttajan vastuut 

Rakennuttajalla on omalta osaltaan huolehtimisvelvoite rakennushankkeen työturvalli-

suudesta (Ratu S-1226 2010, 3). 

Rakennuttajan tärkein tehtävä on ohjata kokorakennushanketta, niin rakennuttamista 

kuin itse rakentamistakin hallitusti ja korkeiden turvallisuustavoitteiden mukaisesti. Hy-

vän käytännön mukaan jokaisessa rakennushankkeessa rakennushankkeeseen ryhtyvä 

tai tilaaja nimeää rakennuttajan, jolla on toimivaltuudet ja asiantuntemus tehtävien hoi-

tamiseen. (Ratu S-1226 2010, 3.) 

Rakennuttajan tehtävänä on koordinoida ja valvoa tehtävien toteutusta (Ratu S-1226 

2010, 3). 

Päätoteuttaja vastaa rakennustöiden työturvallisuuden suunnittelusta ja turvallisesta to-

teutuksesta. Päätoteuttajan tulee huolehtia mm. työpaikalla toimivien urakoitsijoiden toi-

mintojen yhteensovittamisesta, työpaikan liikenteen ja liikkumisen järjestelyistä, työpai-

kan yleisestä turvallisuuden ja terveellisyyden edellyttämästä järjestyksestä ja siistey-

destä, työpaikan yleissuunnittelusta ja työolosuhteiden ja työympäristön yleisestä turval-

lisuudesta ja terveellisyydestä. (Ratu S-1226 2010, 7.) 

Päätoteuttaja voi olla, pääurakoitsija, rakennuttaja, tilaaja tai joku muu joka, johtaa työ-

maan kokonaistoimintoja. Näitä muita voivat olla rakennuttajan nimeämä rakennuttaja-

konsultti taikka projektinjohtourakoitsija, joka ei ole pääurakoitsija eikä rakennuttaja. 

(Ratu-KL 6027 2015, 50.) 

2.4.2 Turvallisuuteen liittyvät asiakirjat 

Turvallisuusasiakirja 

Turvallisuusasiakirjalla rakennuttaja velvoittaa urakoitsijan tekemään myös hankkeen 

erityispiirteisiin liittyvistä tehtävistä turvallisuussuunnittelua. Rakennuttajan tehtävänä on 

laatia kohteesta turvallisuusasiakirja, jossa esitetään rakennushankkeen ominaisuuk-

sista, olosuhteista ja luonteesta aiheutuvat erityiset vaara- ja haittatekijät, joita ei voida 

pitää tavanomaisina rakentamiseen liittyvinä tekijöinä. (Ratu S-1226 2010, 8.) 
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Turvallisuussäännöt 

Rakennuttajan tulee laatia kirjalliset turvallisuussäännöt riippumatta rakennushankkeen 

toteutusmuodosta, jotta työt ja työvaiheet sovitetaan yhteen työturvallisuuden ja -tervey-

den varmistamiseksi (Ratu S-1226 2010, 8). 

Menettelyohjeet 

Rakennuttajan laatimissa menettelyohjeissa on rakennushankkeen eri osapuolia koske-

via toimintaohjeita. Menettelyohjeet vastaavat kysymykseen ”mitä toimia rakennuttaja 

edellyttää säädösten noudattamisen lisäksi urakoitsijoilta työturvallisuudensuhteen”. Me-

nettelyohjeet sisältävät mm. töidenajoitusta, erityisiä työmenetelmiä koskevat vaatimuk-

set, aliurakoinnin järjestämisen menettelyjä ja työhygieenisiä mittauksia koskevat me-

nettelyt. Rakennushankkeen töiden ajoitus ja eri töihin varattava aika vaikuttaa merkittä-

västi työturvallisuuteen ja asian tulee kuulua rakennuttajan menettelyohjeisiin. (RATU S-

1226 2010, 9.) 

2.5 Hankinnat ja logistiikka 

2.5.1 Työ- ja materiaalihankinnat 

Rakennustuotteisiin liittyvän suunnittelutarpeen perusteella hankinnat voidaan luokitella 

pientarvikkeisiin, vakiotuotteisiin ja projektikohtaisiin hankintoihin. Hankinnat voivat sisäl-

tää työtä, materiaaleja ja palveluita. (Ratu S-1227 2010, 4.) 

Aliurakka on yhdistelmä, jossa materiaali ja asennustyö tai pelkkä asennustyö ostetaan 

yhdeltä toimittajalta. Materiaalin ja työn osuus saattavat vaihdella aliurakoissa huomat-

tavasti. Ääritapauksessa ns. työurakassa hankitaan ainoastaan työtä, tilaaja toimittaa 

vaadittavat materiaalit. Sopimusoikeudellisesti aliurakat tehdään urakkasopimuksella. 

(Ratu S-1227 2010, 2.) 

Materiaalit tilataan työmaalle joko päätoteuttajan omina hankintoina tai ne sisällytetään 

aliurakkaan ja tuoteosakauppoihin. Hankintatavan valintaan vaikuttaa yritysten hankin-

tapolitiikka, rakennettava kohde, tilaajan vaatimukset sekä markkinatilanne. Kun materi-

aalit sisältyvät urakkaan tai tuoteosakauppaan, tulee pääurakoitsijan osallistua toimitus-

ten suunnitteluun ja valvoa materiaalien toimituksia tuotannon hallinnassa pitämiseksi. 

(Ratu S-1227 2010, 2.) 
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Toimitusten saapuminen oikea-aikaisesti työmaalle ja toimitusten aikataulussa pysymi-

nen edellyttävät tarjous- ja toimitusajat huomioonottavaa hankinta-aikataulua sekä suun-

nitelmien laatimista ajoissa. Rakennushankkeelle tehdään hankintasuunnitelma heti pro-

jektin aikataulutuksen jälkeen. (Ratu S-1227 2010, 6.) 

Hankintasuunnitelma sisältää hankintakokonaisuuksien ja hankintavastuiden määrittä-

misen sekä hankintatapahtumien ajoittamisen hankinta-aikataululle. Hankintakokonai-

suuden muodostavat ne materiaalierät ja työkokonaisuudet, jotka ovat sopivimmat kil-

pailuttamisen, toimittamisen ja rakentamisen kannalta. Hankintasuunnitelma on alistei-

nen muulle suunnittelulle. (Ratu S-1227 2010, 6.) 

Hankinta-aikataululla sidotaan hankinnat yleisaikatauluun ja siten varmistetaan materi-

aalien ja rakennusosien oikea-aikainen saanti ja aliurakoiden aikataulun mukainen aloit-

taminen. Hankintatapahtumat ajoitetaan toimituksen aloituksesta taaksepäin siten, että 

tarjouspyynnölle, tarjouksen antamiselle ja käsittelylle sekä neuvotteluille ja päätöksille 

varataan riittävästi aikaa. Tarvittaessa aikaan vaikuttavat markkinatilanne, hankinnan 

kriittisyys ja hankintaan liittyvä suunnittelun tarve. (Ratu S-1227 2010, 7.) 

2.5.2 Logistiikka 

Materiaalivirtojen ja niihin liittyvien tietovirtojen hallinta läpi koko tuotesuunnittelu-tilaus-

toimitusprosessin. (Ratu S-1227 2010, 2.) 

Logistiikkaa suunniteltaessa tulee työmaata miettiä kokonaisuutena. Logistiikkasuunni-

telmassa kuvataan materiaalin fyysiseen käsittelyyn liittyvät työvaiheet, kuten kuljetuk-

set, kuorman purku, varastointi, siirrot, siivous ja suojaus. Työmaan sisäisten siirtojen 

minimoimiseen tulee pyrkiä. Logistiikkaa mietitään tarvittaessa osissa: maarakennus, 

perustus-, runko- ja sisävaiheessa. Runkovaiheessa tulee tarkastella niitä sisärakennus-

vaiheen materiaaleja, jotka ovat raskaita tai jotka kannattaa nostaa holville rungon ra-

kentamisen aikana. Helposti vaurioituvat materiaalit kannattaa tuoda työmaalle juuri en-

nen asennusta ja siirtää suoraan asennuspaikalle. (Ratu S-1227 2010, 7.) 

Eri logistisia toimintavaihtoehtoja arvioidaan tarkemmin tehtäväsuunnitelman yhtey-

dessä logistiikkalaskelmien avulla. Laskelmassa esitetään tärkeimpien materiaalihankin-

tojen toimituksiin ja käsittelyihin liittyvät työvaiheet sekä niiden aiheuttamat kustannuk-

set. Tämän jälkeen etsitään vaihtoehtoisia toimintatapoja, jotka alentavat kokonaiskus-

tannuksia. Kustannuksia voidaan alentaa poistamalla logistisia toimintoja, teettämällä 
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halvimmilla resursseilla tai kehittämällä toimintoja logistisesti tehokkaammiksi. (Junno-

nen 2010, 95.) 

Materiaalien toimitusketjuun valmistajalta työmaalle on useita vaihtoehtoja. Yleinen tapa 

on kuljettaa materiaali täyden kuljetusvälineen erissä työmaalle ja varastoida se siellä 

ennen siirtoa asennuskohteisiin. Pienten toimituserien haittana ovat olleet kasvaneet kul-

jetuskustannukset. Muita toimitusvaihtoehtoja ovat logistiikkakeskuksen käyttö sekä toi-

mitusten yhdistäminen yhteiskuljetuksilla. Logistiikkalaskelmalla arvioidaan näiden vaih-

toehtojen kokonaiskustannuksia, jotta löydetään edullisin logistinen toimitusratkaisu. 

(Junnonen 2010, 97.) 

Valitun toimitusketjun, muodon sekä olosuhteiden perusteella valitaan varastojen sijain-

nit, pystysiirtokoneiden ja -laitteiden sijainti, lukumäärä sekä koneiden ja laitteiden siirrot. 

Työmaalla tapahtuvien materiaalien käsittelyt voidaan organisoida usealla tavalla. Ne 

voidaan tehdä itse tai aliurakkana, sisällyttää asennusurakoihin tai ostaa esimerkiksi eril-

liseltä logistiikkapalveluihin erikoistuneelta yrittäjältä. Siirtojen suorittaja valitaan tarjous-

ten ja siirtokustannuslaskelmien perusteella. (Junnonen 2010, 97.) 

2.6 Aliurakoiden hallinta 

2.6.1 Ohjaus ja valvonta 

Aliurakan valvonnan tarkoituksena on sopimuksen mukaisuuden varmistaminen. Työn 

edistyminen aikataulun mukaisesti ja laatuvaatimusten täyttyminen ovat keskeisimpiä 

valvontakohteita. Pääurakoitsija voi ohjata aliurakoitsijaa sopimuslauseiden ja mak-

suerien avulla. Vain sopimukseen kirjattuja asioita voidaan vaatia. (Junnonen 2010, 

112.) 

Pää- ja aliurakoitsijan yhteisissä kokouksissa tapahtuu aliurakoiden valvonta ja ohjaus. 

Aliurakoihin liittyviä kokouksia kutsutaan aloituskokoukseksi, urakoitsijakokouksiksi tai 

suunnittelukokouksiksi. Näissä kokouksissa tulee pitää yleisten sopimusten mukaista 

pöytäkirjaa, jonka pää- ja aliurakoitsijat allekirjoittavat. (Junnonen 2010, 112.) 

Pääurakoitsija ei varsinaisesti ohjaa aliurakoitsijan työtä, mutta pääurakoitsijan on tun-

nettava tehtävän tilanne ja valvottava viikoittain työn sopimuksenmukaista edistymistä ja 
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työkohteiden valmistumista. Pääurakoitsija valvoo, että aliurakkatehtävät alkavat ajal-

laan, työt etenevät katkoitta, tuotantonopeus ei poikkea suunnitellusta, lohkot ja osakoh-

teet tehdään sovitussa järjestyksessä ja työkohteet vapautuvat ajallaan sekä työt teh-

dään täysin valmiiksi ilman laatuvirheitä. (Junnonen 2010, 112.) 

2.6.2 Aliurakan kustannustavoitteet 

Kustannustavoite on hankinnan tavoite, johon tarjouksia verrataan ja jonka avulla arvioi-

daan hankinnan onnistumista. Koko hankkeen kustannusennustetta ylläpidetään kus-

tannustavoitteen ja solmitun sopimuksen erotuksen avulla. (Junnonen 2010, 104.) 

Aliurakan kustannustavoitteen on vastattava tehtäväsuunnitelman työsisältöä, suoritus-

velvollisuutta ja urakkarajoja. Kustannustavoite saadaan panoslaskelmiin perustuvasta 

tavoitearviosta. Jos hankinnan sisältö ja määrä poikkeavat kustannuslaskentavaiheen 

tiedoista, tarkistetaan kustannustavoite tehtäväsuunnitelman avulla. (Junnonen 2010, 

104.)   

Nimikkeiden työsisällöstä usein poiketaan laajentamalla tai rajaamalla sisältöä, jotta 

muodostuu kerralla tai vaiheittain osakokonaisuuksina tehtävä kokonaisuus, joka vastaa 

työlle varattua aikaa. Kustannustavoitteessa on otettava huomioon myös urakkaan kuu-

luvat työmaapalvelut, kuten materiaalien siirrot, telineet, jätteiden käsittely sekä varas-

toinnit. Suunnittelun tulokset siirretään tarjouspyynnön suoritusvelvollisuudeksi ja urak-

karajoiksi. (Junnonen 2010, 104.) 
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3 TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN 

RAKENNUSTYÖMAALLA 

3.1 Tehtäväsuunnittelu 

Molemmilla työmailla Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy:n Katariina-kerrostalo Kaari-

nassa ja Naantalin Aurinkosäätiön palvelutalo oli betonirunkotöistä tehty tehtäväsuunni-

telma. Betonirunkotyössä muottikaluston valinnalla on tärkeä rooli tehtäväsuunnitelmaa 

tehtäessä. Hartelalla on käytössä valmiit pohjat tehtäväsuunnittelua varten. Valmis pohja 

on todella selkeä ja helpottaa tehtäväsuunnittelijan työtä huomattavasti verrattuna Ratu-

pohjiin. Tehtäväsuunnitelma käsittelee seuraavat asiat: 

Sisältö, mitä työ käsittelee näissä tapauksissa betonirunkourakan sopimuksen mukai-

sesti niihin sisältyvät aputyöt sekä vastuunjakotaulukon. 

Aikataulun alkamispäivän, välitavoitteet, työhön tarvittavat resurssit sekä milloin työ on 

valmis. 

Maksamisen perusteet, molemmilla työmailla oli runkotyöstä tehty urakka. Urakan ulos-

maksu suoritettiin, kun sovittu työ oli valmis ja hyväksytysti vastaanotettu. Itselle luovutus 

tehty urakkasopimuksen mukaisesti. 

Potentiaalisten ongelmien analyysi, joka käsitteli mahdolliset riskit sekä mitkä olisivat 

torjunta toimenpiteet jos huomattaisiin poikkeamia tuotannossa. 

Laatuosio käsittelee betonirungon kokonaisuudessaan, miten laadunvarmistus toteute-

taan ja kuka valvoo. Laadulla on suuri merkitys työmaan aikataulussa pysymisen kan-

nalta. Huono laatu vaikuttaa aikatauluihin, sillä aikataulut venyvät ja näitä asioita pyrittiin 

välttämään käyttämällä hyviksi todettuja aliurakoitsijoita sekä tekemään kaikki mittaukset 

huolellisesti. 

Suunnitelmat (ark, rak, lvis, yms). Suunnittelutoimiston nimi sekä rakennesuunnittelijan 

nimi. 

Työturvallisuus osion, jossa käsiteltiin työmaan turvallisuus käytännöt sekä muottityön 

kannalta tärkeät muottisuunnitelma ja putoamissuunnitelma. 
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Taloudelliset tavoitteet ja niiden seuranta osiossa käsiteltiin runkourakkaan kuuluvat työt 

sekä mitkä työt kuuluivat urakan ulkopuolelle ja tehdään tuntityönä. 

Tehtävän aloitusedellytykset, että työt pääsevät käyntiin sovitusti sekä edeltävät työt on 

tehty ja tarkastettu, tarvittavat tarvikkeet sekä kalusto ovat työmaalla. 

Logistiikka, miten se palvelee parhaiten runkourakkaa. 

 

Kuva 4. Aurinkosäätiön palvelutalo Naantalissa.  

 

 

3.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 

Hartelalla on työmailla käytössä Tcm planner-aikatauluohjelma. Työmailla on yleisaika-

taulu, jonka pohjalta tehdään työvaiheaikataulu, jota valvotaan viikkoaikataulun avulla. 

Viikkoaikataulut laadittiin joko Exelillä tai Tcm plannerilla.  

Runkovaiheaikataulu tehtiin kerroksittain. Aikataulusta selviää työryhmä, tehtävä, alka-

mispäivä, työn kesto ja työjärjestys. Muottisuunnitelma tuli Periltä. Ajallista suunnittelua 

valvottiin välitavoitteiden ja sakollisten tavoitteiden avulla. 
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3.3 Aliurakkasopimukset 

Runkotöistä tehtiin omien miesten kanssa työkauppa, jotta kustannuksia saatiin alas-

päin. Vertailemalla aliurakoitsijoiden hintoja päädyttiin käyttämään omia miehiä. Aloitus-

palaverissa käsiteltiin betonirunkourakan työn sisältö, jonka molemmat osapuolet alle-

kirjoittivat. Aliurakka- ja työkauppasopimuksissa on tärkeää tarkkaan määritellä työn si-

sältö sekä, mitkä työt eivät sisälly urakkaan. Sopimusten avulla yritetään välttää turhia 

tuntitöitä, säästää kustannuksia. 

Työkaupoissa oli pieniä eroavuuksia niin työn sisällössä kuin käytettävissä olevassa ka-

lustossakin. Holvimuottijärjestelmä oli molemmissa sama Peri:n multiflex. Suur-

muoteissa Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy:n Katariina-kerrostalossa oli käytössä 

Hartelan omat suurmuotit, kun taas Naantalin Aurinkosäätiön palvelutalossa Perin suur-

muotit. 

3.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 

Ensisijaisesti noudatetaan aina työturvallisuuslakia. Tämän lisäksi yrityksillä on omat tur-

vallisuussäännöt, joita noudatetaan. 

Runkotyöstä tehtiin oma työturvallisuus- ja ympäristösuunnitelma. Työturvallisuussuun-

nitelmassa käydään läpi henkilökohtaiset suojaimet, telineet, nostot, turvavaljaiden 

käyttö, putoamissuojaus sekä holvin purkusuunnitelma. Elementtien asennuksesta teh-

tiin myös oma elementtiasennussuunnitelma. Jokainen työntekijä perehdytetään ennen 

töiden alkua ja perehdytyksessä käydään läpi seuraavat asiat: 

 rakennettavat kohde 

 työmaan organisaatio 

 sosiaalitilat ja varastot 

 työmaan järjestys ja siisteys 

 paloturvallisuus 

 työ- ja suojatelineet 

 putoamissuojaus 

 työ- ja rakennuskoneet 

 pienkoneet 
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 rakennusaikaiset sähköasennukset 

 henkilökohtaiset suojaimet ja suojalaitteet 

 ensiapuvalmius 

 toiminta ongelma ja hätätilanteissa 

 työturvallisuustarkastukset 

 terveydelle vaaralliset aineet 

 työturvallisuusaineisto 

 ilmoitusvelvollisuus 

 työaika 

 työmaakierros (perehdyttäjä tekee). 

Työ- ja ympäristöturvallisuudella on merkittävä rooli töiden suunnitelmallisen etenemisen 

kannalta. Sairaspoissaolot lisäävät kuluja sekä aiheuttavat aina aikatauluongelmia. Tä-

män takia työmailla pyrittiin mahdollisimman hyvin noudattamaan tehtyjä suunnitelmia. 

3.5 Hankinnat ja logistiikka 

Runkotyössä käytettävä muottikalusto tuli Periltä. Peri toimitti muottikaluston työmaalle 

erikseen sovittuna ajankohtana. Elementtihankinta, raudoitusaliurakka ja LVIS-työt olivat 

niin sanottuja kiirehankintoja, jotka käynnistyivät heti hankkeen varmistuttua. Elementti-

toimittajalle piti toimittaa kuusi viikkoa etukäteen luettelo tarvittavista elementeistä ja työ-

maalta tehtiin vielä varmistussoitto elementtitehtaalle vähän ennen tarvetta. Raudoitus 

ja LVIS-työt tehtiin runkovaiheaikataulun mukaisesti, jotta aliurakoitsijoiden työnjohto 

tiesi, milloin materiaaleja tarvittiin työmaalla. Perin holvimuottikaluston käyttö mahdollisti 

väliseinä-, ikkuna- ja harkkomateriaalien nostamisen holville vähäisen tuennan ansiosta. 

Työmaainsinööri teki hankinta-aloitteen hankintaosastolle, joka teki tilaukset. 
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Kuva 5. Kuva holvilta. 

Työmaan aluesuunnitelma oli hyvä pohja, josta näki alustavat kulkureitit sekä varastoin-

tialueet suurmuotteja ja holvitavaraa varten. Torninosturi palveli ensisijaisesti runkourak-

kaa. Logistiikkasuunnittelun avulla varmistettiin materiaalien kuljetukset, varastoinnit, 

siirrot ja suojaukset. Logistiikan kannalta oli tärkeää, että materiaalit tulivat oikea-aikai-

sesti. Näin vältyttiin turhilta välivarastoinneilta ja suojauksilta sekä saatiin pidettyä ympä-

ristö siistinä. Vuokrattavana olevat tavarat pyrittiin palauttamaan työn valmistuttua mah-

dollisimman pian pois. 

3.6 Aliurakoiden hallinta 

Ensimmäisenä tarvitaan tilaajan hyväksyntä ja aliurakoitsijoiden täytyy kuulua tilaajan-

vastuu rekisteriin. Ennen töiden aloittamista pidetään aloituspalaveri, missä käsitellään 

työn laatu, suunnitelmat, tekotapa sekä aikataulu. Työt etenevät yleisaikataulun mukaan, 

ja tarvittaessa sitä tarkennettiin kolmiviikkoaikataululla. Aliurakoitsijat ilmoittavat valmius-

asteen kysyttäessä. Urakoitsijakokouksia pidetään 1 - 2 kertaa kuukaudessa. Aliurakoit-

sijoita valvottiin välitavoitteiden ja sakollisten tavoitteiden avulla. 
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4 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE 

4.1 Tehtäväsuunnittelu 

Tiedostan hyvin laaditun tehtäväsuunnitelman merkityksen runkotyön kustannus tehok-

kaan läpiviemisen kannalta. Työsisällöt, kalustovalinnat sekä työryhmän kokemus vai-

kuttavat suuresti töiden kustannuksiin. 

Tehtäväsuunnittelun kannalta, oma lähes kahdenkymmenen vuoden kokemus raken-

nustyömailta helpottaa huomattavasti. Kokemuksen kautta pystyy hahmottamaan työn 

kokonaisuuden ja ennakoimaan mahdolliset häiriöt sekä tekemään korjaustoimenpiteet. 

Työn tekemisen kannalta osaan etsiä vaihtoehtoisia työmenetelmiä sekä materiaaleja, 

joiden avulla saadaan työt tehtyä mahdollisesti nopeammin ja kustannustehokkaammin. 

Itselleni ehkä suurin haaste on tehdä tehtäväsuunnitelma työstä, jonka tekeminen on 

itselle täysin selvää.  

 

4.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 

Aikataulujen laadinta onnistuu niin Exelillä kuin Tcm plannerilla. Osaan etsiä tietoja eri 

lähteistä, kokemuksen kautta sekä kyselemällä kokeneilta ammattilaisilta. Näitä tietoja 

yhdistelemällä aikatauluista saadaan paikkansa pitäviä. Runkovaiheaikataulun kannalta 

on tärkeää tiedostaa työmenetelmä- ja kalustovalinnat, jotka ovat tehtäväsuunnittelussa 

valittu kohdekohtaisesti. 

Aikataulujen valvonta ja niiden seuranta ovat itselleni selkeitä, sillä osaan tehdä muutok-

sia aikatauluihin sekä esittää ne työryhmille. 

4.3 Aliurakkasopimukset 

Rakennustyömailla pitkään työskennelleenä olen oppinut tuntemaan merkittävän mää-

rän eri alojen aliurakoitsijoita. Aliurakoitsijoiden tuntemus ja luottamus heidän tekemisiin 
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ovat erittäin tärkeitä asioita niin kustannusten, aikataulun kuin laadunkin kannalta. Ym-

märrän hyvin myös tehtäväsuunnitelman merkityksen tarjousvaiheessa. Tiedostan myös 

urakkarajat, työnsisällön sekä suoritevelvollisuudet. 

Aliurakkasopimusten itsenäinen laadinta on vielä puutteellista, mutta kokeneen ammat-

tilaisen avustuksella kun pääsee muutaman tekemään, niin uskon, että niidenkin laati-

minen tulee onnistumaan itsenäisesti.  

4.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 

Työ- ja ympäristöturvallisuusasiakirjojen laatiminen onnistuu minulta. Tiedostan niiden 

tärkeyden koko hankkeen kannalta. Runkorakentamisen kannalta tiedostan tärkeimmät 

vaaranpaikat, esim. muottien kaatuminen, nostot sekä työntekijöiden putoaminen. Ym-

märrän myös putoamissuojauksen ja henkilökohtaisten suojainten käytön tärkeyden. 

Ymmärrän myös niiden taloudellisen merkityksen; turvallinen ja siisti työmaa vähentää 

sairaspoissaoloja, työt etenevät aikataulussa ja pysytään kustannustavoitteissa. Ymmär-

rän myös jätteiden lajittelun merkityksen. Lajittelemalla jätteet vältetään turhia kaatopaik-

kamaksuja, saadaan kustannukset minimoitua. 

Työ- ja ympäristöturvallisuussäännöt ovat tiukentuneet säännöllisesti, joten ajan tasalla 

pysyminen on suurin haaste itselleni.  

 

 

4.5 Hankinnat ja logistiikka 

Hankinnat ovat itselleni melko selkeitä, pystyn laskemaan menekkejä ja tiedostan han-

kintojen ajankohtien merkityksen. Oikea-aikaisilla hankinnoilla saadaan työt etenemään 

suunnitellusti ja vältetään turhia odottelutunteja. Ymmärrän myös hankintojen merkityk-

sen työmaan logistiikan kannalta, oikea-aikaisilla toimituksilla vältetään turhaa välivaras-

tointia ja suojauksia, joista taas kertyy turhia tunteja ja lisäkustannuksia. Ymmärrän myös 

tiettyjen materiaalien (ikkunat, väliseinä tarvikkeet, harkot yms.) nostojen merkityksen 

asennuspaikalle runkotyössä. 

Työmaan aluesuunnittelun tekemiseen tarvitsen vielä lisää kokemusta. 
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4.6 Aliurakoiden hallinta 

Ymmärrän aliurakoiden valvonnan merkityksen sekä töiden etenemisen aikataulujen -ja 

laatuvaatimusten mukaisesti. Aliurakoiden hallinta toimii samalla tavalla kuin omien 

töidenkin hallinta. Pitämällä aloituskokouksen ja urakoitsijakokouksia pystytään töitä oh-

jaamaan ja valvomaan. 

Ali-urakoihin liittyvät kokoukset ovat vielä itselleni hieman vieraita. Kokouksien järjestä-

misiin tarvitsen vielä lisää kokemusta sekä tietämystä. 
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5 YHTEENVETO 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli käsitellä, miten betonirunkotyön kustannuksia pystytään 

hallitsemaan työmailla yleisesti käytössä olevien suunnitelmien avulla. Opinnäytetyön 

tekeminen selvensi entisestään, miten tärkeitä eri suunnitelmien tekemiset ovat tietyissä 

työvaiheissa. Opinnäytetyö sisälsi seuraavat suunnitelmat: tehtäväsuunnittelun, ajallisen 

suunnittelun ja ohjauksen, aliurakkasopimukset, työ- ja ympäristöturvallisuuden, hankin-

nat ja logistiikan sekä aliurakoiden hallinnan. Edellä mainittuihin suunnitelmiin perehdyin 

kirjallisuutta, Rakennustiedon järjestelmiä sekä Hartelan omaa tietokantaa hyödyntäen. 

Opinnäytetyön tekeminen selvensi merkittävästi itselleni, kuinka paljon hyvin laadituilla 

suunnitelmilla voidaan vaikuttaa kustannustehokkaaseen työn tekoon. Hyvin tehty teh-

täväsuunnitelma on kaiken pohja. Tehtäväsuunnitelman avulla pystytään tekemään ajal-

linen suunnitelma, jossa selviää työryhmä sekä tietyn työn tekemiseen määritelty aika. 

Aliurakkasopimuksien tekemisessä on hyvä käyttää entuudestaan hyviksi todettuja ali-

hankkijoita, jotta työtä on helpompi hallita, aikataulujen laatiminen on selkeämpää ja 

laatu pysyy hyvänä. Työ- ja ympäristöturvallisuudella on myös merkittävä rooli kustan-

nustehokkaassa työnteossa. Oikea-aikaisilla hankinnoilla ja logistisilla ratkaisuilla saa-

daan myös merkittäviä kustannussäästöjä. 

Opinnäytetyön tekeminen opetti betonirunkotyön suunnittelua, eri työteknisiä menetel-

miä sekä sen miten eri menetelmien käyttö vaikuttaa kustannuksiin. Koen, että opinnäy-

tetyön tekemisestä on tulevaisuutta ajatellen hyötyä. 

Kiitos Hartela Oy:lle mahdollisuudesta opinnäytetyön tekemiseen sekä työmaahenkilös-

tölle Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy:n Katariina-kerrostalo Kaarinassa ja Naantalin 

Aurinkosäätiön palvelutalossa. 
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