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Tämä opinnäytetyö tehtiin Sweco Rakennetekniikka Oy:n toimeksiannosta ja sen 
tavoitteena oli luoda ohjeet ja pelisäännöt vuonna 2015 käyttöönotetulle 

Sweco@Agile-projektinhallintakonseptin käytölle rakennesuunnitteluprojektissa. 
Konseptin perustana ovat ketterät projektinhallinnan menetelmät, proaktiivisuus 

ja avoimuus.  Projektinhallinnan työkaluiksi on valjastettu Atlassianin selainpoh-
jaiset ohjelmat: projektinhallinnan Sweco JIRA ja tiedonhallinnan Sweco Con-
fluence. Ohjeiden ja pelisääntöjen tavoitteena on yhdenmukaistaa ja helpottaa 

konseptin käyttöönottoa yrityksessä. 

Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsiteltiin lyhyesti projektin ja perinteisen projek-

tinhallinnan perusteita sekä tarkemmin kolmea eri ketterän projektinhallinnan vii-
tekehystä: Leania, Scrumia ja Agile Project Managementia. Ketterät projektinhal-
lintamenetelmät poikkeavat perinteisestä lineaarisesti etenevästä mallista eten-

kin projektin jaksottamisen ja muutostenhallinnan osalta. Ketterät menetelmät 
kannustavat johtamistavan keventämiseen ja painottavat dynaamisen ja itseoh-

jautuvan tiimin merkitystä. Projektipäällikön rooli on olla suunnannäyttävä ihmis-
ten johtaja. 

Osana tätä opinnäytetyötä ja ketterien menetelmien jalkautusstrategiaa tehtiin 

Sweco Rakennetekniikka Oy:n työntekijöille Sweco@Agile-työkalujen käyttöky-
sely, jossa selvitettiin työntekijöiden suhtautumista ketteriin menetelmiin sekä 

JIRa ja Confluence ohjelmien käyttökokemuksia. Kyselystä selvisi, että suuri osa 
vastaajista on kiinnostunut ketterien menetelmien soveltamisesta rakennesuun-
nitteluprojektissa, mutta itse menetelmät ja termit ovat vielä vieraita. Ohjelmien 

käyttöön osa vastaajista suhtautui positiivisesti ja he tunnistivat ketterien mene-
telmien ja uusien työvälineiden potentiaalin. Myös selvää muutosvastarintaa on 

havaittavissa osassa vastauksista. Kehityskohteita löytyi JIRAn ja Confluencen 
käyttöliittymästä ja jäsentelystä, tehtävien määrittelystä sekä ohjelmien käyttö-
koulutuksesta. 

Työn edetessä yhdessä toimeksiantajan edustajan kanssa tavoitetta tarkennet-
tiin ja päädyttiin keskittymään pelisääntöihin, eli suosituksiin joiden avulla pysty-

tään sisäistämään ja toteuttamaan ketteriä menetelmiä ja toimintatapoja sekä 
hyödyntämään Sweco@Agile-työkaluja rakennesuunnitteluprojektissa. Suositus-
ten perustaksi otettiin aiemmin esitettyjen ketterien projektinhallintamenetelmien 

peruskäsitteet ja käytännöt, joita sovellettiin suunnittelutoimiston tarpeisiin. 

Asiasanat: projektinhallinta, ketterät menetelmät, scrum 
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The study was commissioned by Sweco Rakennetekniikka Ltd. The purpose of 
the study was to define ground rules for use of Sweco@Agile project manage-

ment concept in structural design projects. 

The theoretical base for this study was gathered from literature, the Internet and 

articles. The data that were used in defining the ground rules for using the 
Sweco@Agile project management concept were collected via questionnaire and 
internal feedback discussions. The questionnaire was directed to Sweco Ra-

kennetekniikka Ltd employees and it was conducted via Sweco Intranet. 

The results of the questionnaire show that the most of Sweco Rakennetekniikka 

Ltd employees are interested in agile methods and new software but the terms 
and practices are unfamiliar. Some people have positive experiences and they 
see the potential of new methods. On the other hand some people are not willing 

to continue the use of new software and do not see the point of using agile meth-
ods in structural engineering projects. According to the results the user interface 

is too complicated and the information is not structured clear enough. Also most 
people feel that they need more education and training. 

As a result of this study the ground rules for use of Sweco@Agile project man-

agement concept were defined. The ground rules include the guidelines for im-
plementing the agile methods in structural engineering and also agile project pro-

cess description; who does what and when, is presented. 

Keywords: project management, agile methods, scrum 
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Käsitteet 

APM  Agile Project Management, ketterä projektinhallinta 
 

Agile  Suom. ketterä, ketteryys 
 

CAS Complex Adaptive Systems, kompleksinen adaptiivinen 
systeemi 

 

Confluence  Atlassianin selainpohjainen tiedonhallinnan ohjelma 
 

Iteratiivinen  Toistava, toistamista ilmaiseva 
 
JIRA  Atlassianin selainpohjainen tehtävänhallinnan ohjelma 

 
Ketterät menetelmät Projektinhallinnan menetelmät, jotka perustuvat proak-

tiivisuuteen, jatkuvaan arviointiin ja kehittymiseen, muu-
tosvalmiuteen sekä projektin jakoon pienempiin osiin ja 
kokonaisuuksiin. 

 
Last Planner Rakentamisen ja tuotannonohjauksen menetelmä  

 
Lean Toyotan tuotantoperiaatteiden pohjalta kehitetty toimin-

tamalli, jonka keskeisiä periaatteita ovat laatuajattelu, 

tuotannon organisointi ja jatkuva kehitystyö sekä asia-
kasarvon tuottaminen minimoimalla turhia toimintoja. 

 
Proaktiivinen Aloitteellinen, aktiivinen, ennakoiva 
 

Projekti  Suunniteltu hanke tietyn päämäärän saavuttamiseksi 
 

Projektinhallinta Resurssien organisointia ja hallintaa sellaisella tavalla, 
että projekti voidaan päättää suunnitellun sisältöisenä ja 
laatuisena, aikataulun sekä budjetin mukaisesti 

 
Projektiorganisaatio Organisaatio, joka toimii yksinomaan projektityöskente-

lyn periaatteiden mukaan ilman pysyviä rakenteita 
 
Reaktiivinen Johonkin reagoiva, vastavaikutuksellinen 

 
SAFe®  Scaled Agile Framework 

 
Scrum Projektinhallinnan viitekehys, jota käytetään yleisesti oh-

jelmistokehityksessä. 

 
Sweco@Agile Sweco Rakennetekniikka Oy:n projektinhallinnan kon-

septi 
 
Vesiputousmalli Perinteinen, lineaarinen projektinhallintamalli 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Projekti
https://fi.wikipedia.org/wiki/Aikataulu
https://fi.wikipedia.org/wiki/Budjetti
https://www.sovelto.fi/ratkaisut/teknologiat/safe
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1 Johdanto 

Tämä opinnäytetyö tehdään Sweco Rakennetekniikka Oy:n (myöhemmin Sweco 

Rakennetekniikka) toimeksiantona ja sen tavoitteena on laatia ohjeet ja pelisään-

nöt Sweco@Agile-projektinhallintakonseptin käytölle rakennesuunnitteluprojek-

tissa. 

Insinööritoimiston toiminta on vahvasti projektivetoista. Toimivalla projektinhallin-

nalla on siis merkittävä rooli yrityksen menetyksen ja tuloksen luomisessa. Perin-

teisesti rakennesuunnitteluprojekti on nähty lineaarisena sarjana toisiaan seuraa-

via vaiheita. Ketterät, toistuviin kehityssykleihin perustuvat ja muutoksiin parem-

min reagoivat projektinhallintamallit ovat lähtöisin 1990-luvun teknologiateollisuu-

den ja ohjelmistokehityksen maailmasta. 

Sweco@Agile on Sweco Rakennetekniikan vuonna 2015 käyttöön ottama pro-

jektinhallinnan konsepti, jonka ajatusmalli poikkeaa perinteisistä projektinhallin-

tamenetelmistä. Avainasemassa menetelmän toteuttamisessa ovat proaktiivi-

suus, avoin tiedonjako sekä ketterät menetelmät. Ketterä rakennesuunnittelu on 

ohjelmistokehityksestä tutun Scrumin pohjalta rakennesuunnittelutoimistoon so-

vellettu projektinhallinnan vaihtoehtoinen menetelmä, joka keskittyy toimeksian-

non vaiheistamiseen sekä toimeksiannon etenemisen seurantaan. 

Sweco@Agile ei ole jalkautunut projektipäälliköiden ja suunnittelutiimien työalus-

taksi vielä täysin. Menetelmien toteutus ja ohjelmien hyödyntäminen erilaisissa 

projekteissa vaatii projektipäälliköiden ja muun tiimin sitoutumista ja halua muut-

taa perinteisiä ajattelu- ja toimintamalleja. Tässä opinnäytetyössä laaditaan 

Sweco@Agile-työkalujen käyttötutkimuksen ja palautekeskustelujen pohjalta oh-

jeet ja pelisäännöt Sweco@Agilen käytölle, jotta konseptin käyttöönotto helpot-

tuisi ja käyttötavat yhdenmukaistuisivat eri projekteissa. 

Tämän opinnäytetyön teoriaosa käsittelee projektinhallintaa ja perinteisiä projek-

tinhallintamalleja yleisesti. Teoriaosuus painottuu ketterien projektinhallintamal-

lien pääperiaatteiden tarkasteluun, joista tarkemmin esille poimitaan Lean, 

Scrum- ja Agile Project Management- viitekehykset. Opinnäytetyön soveltavassa 

osuudessa esitetään Sweco@Agile työkalujen käyttötutkimuksen tulokset sekä 
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pelisäännöt Sweco@Agile-konseptin ja työkalujen käytölle rakennesuunnittelu-

projektissa. 

2 Projekti ja projektinhallinta 

Projekti on itsenäinen tehtäväkokonaisuus, jolle tyypillistä on toimeksianto, ta-

voite, elinkaari, ryhmätyöskentely sekä riskit ja epävarmuus. Projekti jakautuu 

useisiin ominaisuuksiltaan erilaisiin ja toistensa kanssa limittyviin vaiheisiin sekä 

sillä on selkeä alkamis- ja päättymisajankohta. Projektia voidaan kuvata myös 

joukoksi ihmisiä ja muita resursseja, jotka on tilapäisesti koottu yhteen suoritta-

maan tiettyä tehtävää. (Ruuska 2007.) 

Suunnitteluprojektin vaiheet voidaan nähdä noudattavan rakennushankkeen vai-

heita, jotka on esitetty rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RAK12:ssa. Raken-

nushankkeen vaiheet ovat: 

1. tarveselvitys 

2. hankesuunnittelu 

3. suunnittelun valmistelu 

4. ehdotussuunnittelu 

5. yleissuunnittelu 

6. rakennuslupatehtävät 

7. toteutussuunnittelu 

8. rakentamisen valmistelu 

9. rakentaminen 

10. käyttöönotto 

11. takuuaika 

 

Insinööritoimiston koko toiminta perustuu projektivetoisuuteen. Tällöin yrityksen 

toiminta ja menestys on riippuvainen projektitoiminnan onnistumisesta sekä or-

ganisaation kyvystä hallita projekteja. Projektivetoisessa toiminnassa resurssien 

käyttö on joustavampaa verrattuna perinteiseen linjaorganisaatioon. Projekteille 

ominainen kertaluontoisuus ja epävarmuus asettavat kuitenkin projektin ohjauk-

selle erityisvaatimuksia; jatkuvat muutokset sekä yllättävät tilanteet ovat pysyvä 

olotila. Projektitoiminnan onnistumisessa avainasemassa on jatkuva ennakointi , 
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yrityksen kyky vastata asetettuihin muutospaineisiin sekä projektin toiminnan so-

peuttaminen vaaditun mukaiseksi. (Ruuska 2007.) 

Projektin toteutuksesta vastaa määräaikainen ja pysyviä organisaatiorakenteita 

tukeva projektiorganisaatio, jonka kokoonpanoon vaikuttaa projektin laajuus sekä 

luonne. Projektiorganisaatio muodostuu projektiryhmän ja projektin ohjausryh-

män lisäksi myös mahdollisista asiantuntijoista. Keskeisenä toimijana on yleensä 

projektipäällikkö, jonka vastuulla on projektisuunnitelman laatiminen, projektiryh-

män tehtävien vastuuttaminen ja työn ohjaus, aikataulun ja resurssien seuranta 

sekä asiakasyhteistyö, projektin loppuraportointi ja projektin päättäminen. Projek-

tin kannalta optimaalista on kaikkien osallisten sitoutuminen projektin tavoitteisiin 

ja toimintaan. (Mäntyneva 2016.) 

Projektinhallinta muodostuu ohjaus- ja toteutusprosessista. Toteutusprosessi lla 

tähdätään projektin lopputuloksen aikaansaamiseksi ja ohjausprosessilla pyri-

tään tekemään tämä mahdollisimman tehokkaasti asetettua laatua unohtamatta. 

Projektinhallinnan tehtävänä on siis varmistaa, että oikeita asioita tehdään oike-

alla tavalla. Ruuskan (2007) mukaan projektinhallinta on: 

- suunnittelua 

- päätöksentekoa 

- toimeenpanoa 

- ohjausta 

- koordinointia 

- valvontaa 

- suunnan näyttämistä 

- ihmisten johtamista. 

3 Muutosten hallinta 

Useimmissa projekteissa syntyy ajoittain tarve muuttaa projektin tavoitteita tai ai-

kataulua sekä päivittää projektisuunnitelmaa. Muutostarve voi olla lähtöisin pro-

jektiorganisaation sisäisistä tai ulkoisista tekijöistä, kuten asiakkaalta tai lainsää-

dännöstä. Muutostenhallinnan tulisikin olla kiinteä osa projektinhallintaa, koska 

muutosten positiivinen tai negatiivinen vaikutus riippuu pitkälti siitä, kuinka hyvin 
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projektin muutostenhallinta hoidetaan käytännössä. Muutostarpeiden määrää 

voidaan minimoida määrittämällä projektin tavoitteet ja laajuus huolellisesti heti  

projektin alussa. (Mäntyneva 2016.) 

Muutosehdotus tulee tehdä kirjallisesti yhteisesti sovitulla tavalla, jotta muutok-

sen tarve ja perustelut sen tekemiselle tulee dokumentoitua. Muutoshallinnan tu-

kena voidaan pitää esimerkiksi erillistä projektinhallintaa tukevaa muutoslokia, 

joka pitää sisällään ehdotetut muutokset ja tehdyt päätökset sekä muutoksesta 

aiheutuvat vaikutukset esimerkiksi kustannuksiin ja aikatauluun. Projektipäällikön 

vastuulla on muutoshallinta, tarvittavien muutosten huomiointi projektissa sekä 

tarpeettomien muutosehdotusten hylkäys. Päätöksentekovalmiuksissa on eroja 

eri projektiorganisaatioiden ja projektien välillä. Jotta toiminta on sujuvaa, projek-

tipäälliköllä tulisi olla valtuudet pienempien muutosten toteuttamiseen; merkittä-

vimmissä muutoksissa ohjausryhmän tai vastaavan päätös voi olla tarpeen. 

(Mäntyneva 2016.) 

Muutoshallinta on yleensä yhteydessä projektin laajuuden ja sisällön hallintaan, 

joilla puolestaan on vaikutusta kustannuksiin ja aikatauluun. Laajuuden hallintaa 

helpottaa projektin jaottelu pienempiin osakokonaisuuksiin. Kun projektisuunni-

telmaan joudutaan tekemään muutoksia, muutokset on hyväksytettävä tilaajalla 

tai ohjausryhmällä sekä muutoksesta on tiedotettava projektitiimille ja muille si-

dosryhmille, joita muutos koskee. Muutospäätöksen jälkeen tehdään suunnitelma 

ja aikataulu ja muutos toteutetaan sen mukaisesti. (Mäntyneva 2016.) 

Muutoshallinnalla pyritään ennakoimaan mahdollisia muutoksia tunnistamalla jo 

tapahtuneet muutokset, suunnittelemalla ehkäiseviä toimenpiteitä sekä sovitta-

malla muutoksia yhteen läpi projektin. Yleisluontoinen muutoshallinnan prosessi-

malli koostuu viidestä vaiheesta: 

1. Muutostarpeen tunnistaminen 

2. Muutoksen arviointi ja muutosehdotus 

3. Muutoksen hyväksyminen 

4. Muutoksen toteutus 

5. Toteutetun muutoksen arviointi ja dokumentointi. 

(Hao, Shen, Neelamkavil & Thomas 2008.) 



10 

4 Perinteinen vesiputousmalli 

Vesiputousmalli on perinteinen ja suoraviivainen projektinhallinnan malli , jonka 

vaiheet ovat: projektin määrittely, suunnittelu, toteutus, testaus ja toimitus. Tässä 

mallissa keskeisenä periaatteena on se, että yhden vaiheen tultua päätökseen 

siihen ei palata enää myöhemmin vaan jatketaan seuraavaan vaiheeseen, joten 

projektin yksityiskohtien tarkka määrittely ja laadukas suunnittelu korostuvat. (Vil-

munen 2015.) 

Johtamistavaltaan perinteinen vesiputousmalli on käskyihin pohjautuvaa ja sel-

västi työntekijän toimintaa ohjaavaa. Asiakkaat osallistuvat projektiin ainoastaan 

tarvittaessa ja projektinaikaiset muutokset koetaan riskeiksi ja niitä pyritään mini-

moimaan. (CC Pace System, Inc. 2016.) 

Vesiputousmallin ongelmana onkin se, että asiakkaat eivät yleensä pysty täysin 

ilmaisemaan kaikkia vaatimuksiaan ja toiveitaan projektin varhaisessa vai-

heessa. Projektit myös harvoin seuraavat vesiputousmallin mukaista vaiheiden 

peräkkäistä virtaa, jossa vaiheen päätyttyä, siihen ei enää palata. (Hass 2007) 

Vesiputousmalli sopii siis projekteihin, joissa tiedetään tarkasti etukäteen mitä 

lopputuotteelta odotetaan ja muutokset asiakkaan suunnalta ovat hyvin epäto-

dennäköisiä sekä projekteihin joissa tarkkuus ja määrittely ovat nopeutta ja eri-

tyisesti ketteryyttä tärkeämpiä (Vilmunen 2015). 

5 Ketterät menetelmät 

5.1 Yleistä 

Ketterissä projektinhallinnan menetelmissä projekti jaetaan pienempiin osiin ja 

kokonaisuuksiin, joita tarkastellaan ja testataan säännöllisesti (Vilmunen 2015). 

Ketterässä projektinhallinnassa päätöksenteko poikkeaa perinteisestä projektin-

hallintamallista; perinteisesti projektin alussa tehtävät suunnittelupäätökset siirty-

vät nyt tehtäväksi säännöllisesti projektin aikana (Auer ym. 2013). 
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Ketterien menetelmien yhtenä suurimmista eduista on yrityksen valmius vastata 

muutoksiin projektin edetessä sekä asiakkaan mahdollisuus vaikuttaa lopputuot-

teeseen vielä projektin myöhemmissä vaiheissa projektisuunnitelman säännölli -

sen uudelleenarvioinnin kautta. Myös virheiden havainnointi ja niiden eliminointi  

onnistuu helpommin projektin aikaisemmassa vaiheessa. (Vilmunen 2015.) 

Yleisesti ketteriä menetelmiä voidaan hyödyntää erilaisissa projekteissa, joissa 

halutaan 

- keskittyä asiakasarvon tuottamiseen käyttäjälähtöisten ominaisuuksien ke-

hittämisen ja asiakaspalautteen kautta 

- hallita epävarmuutta ja riskejä iteratiivisen tuotekehityksellä 

- hyödyntää vahvaa yhteistyötä, kontakteja ja palautteita 

- vapauttaa tiimin jäsenten luovuus ja tuottavuus kevyen johdon ja itseohjau-

tuvuuden kautta 

- tuottaa korkeaa laatua ”suunnittele-toteuta-arvioi-toimi” – kehityssyklin 

avulla 

- helpottaa oppimista ja muutosvalmiutta tulosten tarkastelun kautta. 

(Augustine 2016.) 

Ketterien menetelmien taustat löytyvät teollisuuden ja ohjelmistokehityksen maa-

ilmasta. Seuraavaksi esitellään kolme ketteriä menetelmiä hyödyntävää projek-

tinhallinnan viitekehystä. 

5.2 Lean 

Japanissa Toyotan tuotantoperiaatteiden pohjalta kehitetty Lean-toimintamalli on 

levinnyt autoteollisuudesta lähes kaikkien toimialojen tuotantoperiaatteeksi.  

Lean-toiminnassa keskeistä on laatuajattelu, tuotannon organisointi ja jatkuva ke-

hitystyö sekä asiakasarvon tuottaminen. Lean Management – toimintamallilla luo-

daan yrityksen toimintaan tarkoituksenmukaisuutta, täsmällisyyttä ja kilpailukyky-

etua karsimalla turhat ja asiakasarvoa tuottamattomat toiminnot pitäen asia-

kasnäkökulma etusijalla. Tuottavuutta parannetaan tunnistamalla ja poistamalla 

erilaiset tuotannon hukat ja hukkailmiöt, joilla tarkoitetaan kaikkea turhaa ja arvoa 

lisäämätöntä työtä sekä tehokasta työntekoa estäviä ilmiöitä. (Kouri 2009.) 
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SAFe® -viitekehyksen (Scaled Agile Framework) mukaan Leanin tavoitteena on 

tuottaa mahdollisimman korkeaa laatua ja asiakasarvoa mahdollisimman kestä-

västi mahdollisimman lyhyessä läpimenoajassa. Muita Lean-toimintamallin konk-

reettisia tavoitteita ovat henkilöstön korkea työmoraali, henkinen ja fyysinen tur-

vallisuus sekä asiakkaiden tyytyväisyys. (Scaled Agile 2016.) 

SAFe® käyttää Leanin peruskäsitteiden kuvaamiseen ”Lean-talo”-metaforaa 

(House of Lean). Lean-talon kattoa eli asiakasarvoa tukee neljä pilaria: ihmisten 

ja toimintakulttuurin arvostus, työtahti, innovaatio sekä jatkuva kehittyminen. Joh-

don on ymmärrettävä toimintakulttuurin rooli ja merkitys ja pyrkiä mieluummin yh-

tenäistämään toimintakulttuuri uusien arvojen mukaiseksi kuin yrittää muuttaa ih-

misiä. Jotta arvontuotto on mahdollisimman nopeaa, on työtahti pidettävä tasai-

sena ja vältettävä tehtävien keskeyttämisestä ja uudelleen aloittamisesta johtuvia 

viivästyksiä sekä panostettava työn näkyvyyteen, pitkäaikaisiin tiimeihin, jatku-

vaan tiedonhankintaan ja jakamiseen sekä hajautettuun päätöksentekoon. Ilman 

innovaatioita tuotteet ja prosessit eivät kehity. Yritys puolestaan kehittyy jatkuvan 

arvioinnin ja kehitystyön kautta. Lean-talon perustuksena toimii johtajuus ja joh-

tajat, jotka ovat harjaantuneet innovatiivisiin ajattelumalleihin sekä edustavat 

Leanin arvoja, periaatteita ja toimintatapoja. (Scaled Agile 2016.) 

Lean Construction Instituutti (LCI-Finland) esittelee yleistä Lean-ajattelua ja sen 

menetelmiä rakennusalalla soveltavan Lean-rakentamisen. Siinä pyritään mah-

dollistamaan Lean-toimintastrategia projektiperusteisessa liiketoiminnassa ra-

kennusalan sisällä kehitettyjen toimintatapojen ja työkalujen avulla, jotka keskit-

tyvät projektin eri vaiheiden ja osapuolten integrointiin sekä toimijoiden osallista-

miseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Käytetyimpiä Lean-rakentami-

sen työkaluja ovat LastPlanner-tuotannonsuunnittelu, integroivat sopimusmallit ja 

arvovirtojen mallintaminen. (LCI-Finland B.) 

Lean-rakentamisen hyödyt ovat kutakuinkin samat kuin perinteisessä Lean Ma-

nagement-toimintamallissa. Asiakkaan tavoitteet ohjaavat projektin eri osapuol-

ten toimintaa ja asiakkaalle tuotettava arvo on keskeisessä asemassa; asiakas 

saa parhaan vastineen panostamalleen rahalle ja muut projektin osapuolet hyö-

tyvät, kun ristiriitojen sovitteluun ei kulu resursseja ja energiaa. Arvon tuottoa 

https://www.sovelto.fi/ratkaisut/teknologiat/safe
https://www.sovelto.fi/ratkaisut/teknologiat/safe
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maksimoidaan keskittymällä olennaiseen, karsimalla arvoa tuottamattomia teki-

jöitä ja minimoimalla hukkaa. Tähän apua saadaan Lean-rakentamisen työka-

luista. Kun suunnittelu, projektin lopputulos ja yksittäisen työvaiheen säännön-

mukainen toteutus on ennustettavissa, projektin kustannukset ja aikataulu pysy-

vät paremmin hallinnassa sekä resurssien ja toiminnan ohjaus on tarkempaa. 

Tällöin toiminta tehostuu, kustannukset laskevat ja tuottavuus kasvaa. (LCI-Fin-

land A.) 

5.3 Scrum 

Scrum on Ken Schwaberin ja Jeff Sutherlandin vuonna 1995 esittelemä moni-

mutkaisten tuotteiden kehittämiseen ja ylläpitoon hyödynnettävä, erityisesti ohjel-

mistokehityksessä käytetty projektinhallinnan viitekehys, joka mahdollistaa usei-

den erilaisten prosessien ja tekniikoiden käytön luovasti mahdollisimman korkeaa 

lisäarvoa tuottaen. Scrumin prosessinhallintateoria pohjautuu empirismiin, jonka 

perustana on läpinäkyvyys, tarkastelu ja sopeuttaminen eli tieto perustuu koke-

mukseen ja tunnettujen tosiasioiden pohjalta tehtäviin päätöksiin. Scrumissa käy-

tetään hyväksi toistavaa ja lisäävää lähestymistapaa mahdollisimman hyvän en-

nustettavuuden ja riskien kontrolloimisen saavuttamiseksi. Merkittävät tekijät 

määritellään ja sovitaan yhdessä ja yhteiseen näkemykseen sitoudutaan. Työn 

edistymistä ja Scrumin tuloksia tarkastellaan säännöllisesti ja mikäli jokin proses-

sin osa on määritettyjen raja-arvojen ulkopuolella, sitä säädetään ja sopeutetaan 

mahdollisimman nopeasti. Jotta Scrumilla päästään onnistuneeseen lopputulok-

seen, tulee ihmisten omaksua Scrumin viisi arvoa – sitoutuminen, rohkeus, kes-

kittyminen, avoimuus ja kunnioitus. (Schwaber & Sutherland 2016.) 

Scrumin elementit ovat Scrum-tiimit, tapahtumat, kuten sprintti ja päiväpalaveri, 

sekä työmäärää ja lisäarvoa kuvaavat tuotokset, joita ohjaa ja sitoo yhteen Scru-

min säännöt. Scrum-tiimi muodostuu erilaisista rooleista: tuoteomistajasta, kehi-

tystiimistä ja scrummasterista. Tuoteomistaja on yksi henkilö ja hän vastaa tuot-

teesta, kehitystiimin työn arvon maksimoisesta sekä tuotteen kehitysjonon hallin-

nasta. Kehitystiimi on itseohjautuva monitaitoinen joukko ammattilaisia joiden 

tehtävänä on muuttaa tuotteen kehitysjonon sisältö julkaisukelpoiseksi tuotever-

sioksi. Scrummaster varmistaa, että kaikki projektin osapuolet ymmärtävät ja 
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käyttävät Scrumia ja että tiimit noudattavat Scrumin teorioita, käytäntöjä ja sään-

töjä. (Schwaber & Sutherland 2016.) 

Scrumissa ennalta sovitut ja aikarajatut tapahtumat luovat säännöllisyyttä, anta-

vat mahdollisuuden tarkastelulle ja sopeuttamiselle, lisäävät läpinäkyvyyttä sekä 

minimoivat muiden kuin Scrum-palaverien tarvetta. Keskeisenä tapahtumana 

Scrumissa on enintään kuukauden pituinen aikaraja eli sprintti, jonka sisällä tuo-

tetaan ennalta määritelty tuoteversio. Sprinttejä käytetään projektien tavoin ha-

luttujen tavoitteiden saavuttamiseen; niillä on määritelmä, mitä toteutetaan, jous-

tava suunnitelma, joka ohjaa toteutusta sekä määritetty työn tulos ja tavoite. 

Sprintin aikana sprintin sisältöä voidaan tarkentaa ja siitä voidaan neuvotella, 

mutta tavoitteen tai laadun vaarantavia muutoksia ei tehdä. (Schwaber & Suther-

land 2016.) 

Enintään 15 minuutin pituisessa päiväpalaverissa kehitystiimi tahdistaa keskinäi-

set työnsä ja suunnittelee seuraavan 24 tunnin työt edellisen päiväpalaverin jäl-

keen tehtyjen töiden perusteella. Päiväpalaveria hyödynnetään työn edistymisen 

ja sprintin toteutumisen arvioinnissa. Se parantaa kommunikointia, vähentää 

muita palavereja, tunnistaa ja poistaa kehityksen esteitä sekä mahdollistaa no-

pean päätöksenteon. (Schwaber & Sutherland 2016.) 

Sprintin lopussa pidetään sprintin katselmointi, Scrum-tiimin ja sidosryhmien epä-

muodollinen palaveri, jossa tarkastellaan tuotteen kehitysjonoa, sprintin tulosta ja 

käydään läpi mikä toteutuksessa meni hyvin sekä mitä ongelmia se kohtasi ja 

miten nämä ongelmat ratkaistiin. Katselmoinnissa tarkastettu tuotteen kehitys-

jono sisältää todennäköiset kehitysjonon kohdat seuraavalle sprintille. Katsel-

moinnin jälkeen ja ennen seuraavaa suunnittelupalaveria sprintin retrospektii-

vissä eli muutaman tunnin palaverissa, Scrum-tiimi tarkastelee omaa toimin-

taansa ja yhteistyötä sekä prosesseja ja työkaluja. Retrospektiivissä määritetään 

hyvin sujuneet seikat ja tarvittavat parannukset luodaan suunnitelma Scrum-tii-

min työskentelytapojen parantamiseksi. (Schwaber & Sutherland 2016.) 

5.4 Agile Project Management (APM) 

Augustine ym. (2005) esittelevät artikkelissaan ketterän projektinhallinnan Agile 

Project Management -viitekehyksen (myöhemmin APM), jonka pohjana on CAS 
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(Complex Adaptive Systems). Artikkelin mukaan projekteja, joissa käytetään ket-

teriä menetelmiä, voidaan luonnehtia CAS-tyyppisiksi. CAS-projektissa on useita 

eri toimijoita, jotka toimivat tiettyjen sääntöjen mukaan keskinäisessä vuorovai-

kutuksessa ja sopeuttavat omaa toimintaansa muiden toimijoiden toiminnan pe-

rusteella. APM-viitekehys kuvaa kuusi projektinhallinnan käytäntöä: 

- Ohjaava näkemys. Varmistetaan tiimin yhteinen näkemys ja tavoite. Kun 

projektin kokonaisnäkemys viestitään tiimille yksinkertaistettuna tavoit-

teena, tiimin jäsenet toimivat tehokkaasti. Ketterä johtaja ohjaa ja vaikuttaa 

tiimin käyttäytymiseen määrittelemällä, jakamalla ja ylläpitämällä näke-

mystä, mikä vaikuttaa yksittäisen jäsenen toimintamalleihin sekä auttaa tii-

miä tekemään johdonmukaisia ja tarvittavia ratkaisuja. 

- Pienet, dynaamiset tiimit. Mahdollistetaan vuorovaikutus ja sopeutuminen 

läheisten suhteiden ja selkeiden vastuualueiden kautta. 5–9 hengen tii-

meissä kommunikointi on optimaalista. Kun tarvitaan isompaa tiimiä, ryh-

män jako useisiin pienempiin ”ala-tiimeihin” on järkevää. Ketterä johtaja luo 

tiimille suuntaviivat ja varmistaa työntekijöiden vastuunottokyvyn osoitta-

malla selkeät roolit ja vastuut. 

- Kevyt johtamistapa. Löysätään raskasta johtamistapaa. Perinteisesti joh-

taminen nähdään muutosten, riskien ja ihmisten hallintana. Muuttuvissa ti-

lanteissa jäykät ja lineaariset menetelmät ja työkalut kuitenkin usein epäon-

nistuvat. On hyväksyttävä, että kaikkeen ei voi varautua etukäteen ja on 

luovuttava tiukasta ohjauksesta saavuttaakseen parempaa järjestystä. 

- Yksinkertaiset säännöt. Luodaan ja tarkennetaan tiimin toimintamallit ja 

määritellään yksinkertaiset säännöt, joita kaikki tiimin jäsenet sitoutuvat 

noudattamaan. Mikäli huomataan, että joitakin sääntöjä ei noudateta, joh-

taja selvittää syyn ja pyrkii poistamaan esteet niiden noudattamisen tieltä. 

Myös tiimit voivat tarvittaessa muokata epäkäytännöllisiä toimintatapoja tai 

luoda uusia käytäntöjä. 

- Avoin informaatio. Tarjotaan vapaa pääsy kaikkeen informaatioon. Tieto 

on muutoksen ja sopeutumisen liikkeellepaneva voima. APM-projektissa in-

formaatio kulkee vapaasti ja vuorovaikutus ja tietojen vaihto on avointa. 

- Mukautuva johtajuus. Tarkkaillaan ja säädetään prosessin rakennetta. 

APM-kehyksen käytäntöjen toteuttaminen on vaikeaa ja tiimin ja projektin 
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hallinta on tasapainoilua liian jäykän ja liian löyhän rakenteen kanssa. Mu-

kautuva johtaja ymmärtää projektin osapuolten keskinäisen vuorovaikutuk-

sen merkityksen, näyttää suunnan, asettaa säännöt ja toimintamallit sekä 

rohkaisee jatkuvaan palautteenantoon, mukautumiseen ja yhteistyöhön. 

(Augustine ym. 2005.) 

 
Hass (2007) kuvaa artikkelissaan APM:n olevan toistuva prosessi, missä kehittä-

jät ja toimeksiantajat työskentelevät aktiivisesti yhteistyössä määrittääkseen tar-

vittavat ominaisuudet ja tavoitteet toiminnallisuuden ollessa avainasemassa. Ar-

tikkelissa esitetään yhdeksän APM:n peruselementtiä, jotka ovat: 

- Visuaalinen valvonta. Kun projektin vaiheet ja tehtävien valmiusaste esi-

tetään visuaalisesti esimerkiksi värikoodeilla, tiimin jäsenen on mahdollista 

nähdä yhdellä silmäyksellä, missä vaiheessa tietty tehtävä on. Visuaalinen 

valvonta edesauttaa tiimin jäsenten yhtenevää käsitystä projektin vaiheista 

ja etenemisestä. 

- Keskitetyt tehokkaat tiimit. Ketterässä kehitysprojektissa kaikki tiimin 

avainjäsenet, mukaan lukien asiakas tai tuotteen loppukäyttäjä, työskente-

levät mieluiten samassa tilassa, jolloin yhteistyön laatu ja työn koordinointi 

kasvaa merkittävästi. Projektipäällikön vastuulla on koota suorituskykyinen 

tiimi, joka kykenee toimimaan yhteistyössä. 

- Testilähtöinen kehittäminen. Kun asiakas ei pysty selkeästi ilmaisemaan 

vaatimuksiaan, testilähtöinen kehittäminen valitaan etenemistavaksi, jolloin 

vaatimuksia, suunnitelmaa ja kehitystyötä arvioidaan ja testataan jatkuvasti .  

- Mukautuva valvonta. Alati muuttuvassa toimintaympäristössä projekti-

päällikkö täytyy nähdä ennemmin suunnan näyttävänä johtajana kuin tiuk-

koja ohjeita asettavana tehtävänantajana. Projektipäällikön tehtävä kette-

rässä projektissa on helpottaa tiimin työsuhteiden luomista, asettaa perus-

säännöt ja toimintatavat sekä edistää eri sidosryhmien välistä yhteistyötä. 

Ketterän tiimin jäsen puolestaan ottaa opiksi kokemuksistaan ja mukauttaa 

toimintaansa jatkuvasti. 

- Yhteistyössä tehtävä kehitystyö. APM:n perustana on tiimin jäsenten vä-

linen yhteistyö, tulosten jatkuva arviointi, palautteenanto ja sen käsittely 

sekä oppiminen sekä toimintatapojen ja tehtävien mukauttaminen aiemmin 
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opitun perusteella. Jatkuva vuorovaikutus asiakkaan kanssa edistää projek-

tin menestystä. 

- Ominaisuuslähtöinen kehittäminen. Yksi tiimi keskittyy yhteen ominai-

suuteen tai tehtävään kerrallaan, toisen tiimin työskennellessä toisen tehtä-

vän parissa. Tällöin tiimin tavoite ja tehtävänkuva selkiytyy ja tiimi keskittyy 

täyspainoisesti juuri sillä hetkellä olevaan tehtävään. 

- Ihmisten johtaminen ja yhteistyö mieluummin kuin käskeminen ja val-

vonta. APM:n periaatteet kannustavat ja edesauttavat ennemmin ihmisten 

johtamiseen kuin perinteiseen resurssien hallintaan. Projektipäällikön teh-

tävänä on toimia yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa sekä poistaa tiimiä 

haittaavat esteet. 

- Kustannusnäkökulmasta liikevaihtonäkökulmaan. Projektin ominaisuu-

det priorisoidaan lopullisen arvon, kuten liikevaihdon tai markkinaosuuden 

mukaan. 

- Oppiminen. Päättyneen tehtävän jälkeen tiimi käy läpi, kuinka projekti on 

edennyt ja mitä tiimi voisi parantaa seuraavassa vaiheessa. Oppiessaan 

tiimi mukauttaa yhteistyötään ja toimintatapoja kehittääkseen tiimin suori-

tuskykyä. (Hass 2007.) 

 

Sekä Augustine ym. (2005) että Hass (2007) kuvaavat ketterän projektinhallinnan 

(Agile Project Management) perusteita samankaltaisesti.  Augustine ym. keskit-

tyy artikkelissaan enemmän projektipäällikön asemaan ja tehtäviin ketterän pro-

jektinhallinnan onnistumiseksi. Hassin jaottelu painottuu kokonaisvaltaisemmin 

projektiin ja tiimien toimintaan sekä on selvästi teknisempi ja ohjelmistokehityk-

sen näkökulmasta laadittu. Molemmissa projektinhallintamallin kuvauksissa pai-

notetaan pieniä ryhmiä, yhteisiä selkeitä sääntöjä ja tavoitteita, tiimin jäsenen 

henkilökohtaista vastuuta, mukautuvaa ja kevyttä johtajuutta sekä yhteistyön ja 

kommunikoinnin merkitystä. 
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6 Sweco@Agile 

6.1 Sweco@Agilen taustaa 

Sweco@Agile on Sweco Rakennetekniikan käyttämä uusi projektinhallinnan kon-

septi, jonka ajatusmalli poikkeaa perinteisistä projektinhallintamenetelmistä. 

Vuonna 2015 käyttöönotetun Sweco@Agilen perustana on proaktiivisuus, ket-

terä rakennesuunnittelu sekä Scrumin periaatteet. Sweco@Agilen tärkeimpinä 

työkaluina ovat kaksi Atlassianin selainpohjaista avoimen kommunikoinnin ja 

päätöksenteon mahdollistavaa ohjelmaa: tehtävienhallinnan Sweco JIRA ja tie-

donhallinnan Sweco Confluence. (Jaatinen 2016B.) 

Sweco Rakennetekniikan rakennesuunnittelijan ja Sweco@Agile-konseptin ke-

hittäjän Niina Jaatisen (2015C) mukaan yksi suurimmista tekijöistä uuden projek-

tinhallinnan konseptin kehitykselle ja käyttöönotolle oli ajatus siitä, että jokaisella 

pitäisi olla mahdollisuus vaikuttaa oman työnsä suunnitteluun, toteutukseen ja 

lopputulokseen. Muutoksen myötä reaktiivisesta eli vaatimuksiin vastaavasta on-

gelmanratkaisusta siirrytään proaktiiviseen eli havainnoivaan, ennakoivaan ja 

avoimeen ongelmanratkaisuun, jolloin omat ratkaisut ja toimintavalmius tuodaan 

esille ja näin myös muilla on mahdollisuus vaikuttaa niihin. 

Heiskasen (2015) artikkelissa Sweco Rakennetekniikan toimialajohtaja Ismo Ta-

wast toteaa, että rakennesuunnitteluprojektissa ongelmana ei ole sopivan työn-

tekijän löytäminen vaan projektin parissa työskentelevien henkilöiden suuri 

määrä sekä valtavan tietomäärän hallinta. Samassa artikkelissa Niina Jaatinen 

huomauttaa, että jokainen projekti on ainutlaatuinen ja asiakkaan antamat vaati-

mukset ja määrittelyt voivat muuttua projektin edetessä. Näin ollen Lean-mene-

telmää ei voi suoraan toteuttaa rakennesuunnitteluprojektissa. Jaatisen mukaan 

projekteissa seurattiin usein perinteistä projektinhallinnan vesiputousmallia, jol-

loin muutosten hallinta ei ollut tehokasta. IT-kehityksessä laajasti käytetyn Scru-

min avoin kommunikointi ja asiakkaan aktiivinen rooli vakuuttivat Jaatisen mene-

telmän mahdollisuuksista myös rakennesuunnitteluprojektissa. (Heiskanen 

2015.)  
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6.2 Ketterä rakennesuunnittelu 

Ketterä rakennesuunnittelu on Scrumin perusteisiin pohjautuva ja rakennesuun-

nittelutoimistoon sovellettu projektinhallinnan vaihtoehtoinen menetelmä, joka 

keskittyy toimeksiannon vaiheistamiseen sekä toimeksiannon etenemisen seu-

rantaan. Scrumin tapaan ketterässä rakennesuunnittelussa projektityö rakentuu 

eritasoisten syklien ympärille, joista tärkeimmät ovat enintään kuukauden mittai-

nen sprintti ja päivä. (Jaatinen 2016A) 

Ketterässä projektinhallinnassa projektitiimin eli Scrumtiimin roolit ovat Project 

Owner (toimeksiantopäällikkö, projektipäällikkö), Scrum Team (suunnittelu-

ryhmä) ja Scrum Master (tiimin jäsen). Englanninkielisiä termiä käytetään, koska 

käytetyt tehtävienhallintaohjelmistot ovat englanninkielisiä. Project Owner vastaa 

käytettävissä olevien ajan ja resurssien allokoinnista, määrittää projektin vaati-

mukset ja järjestää toimeksiannon tehtävänjonon Scrumtiimin kanssa sekä var-

mistaa, että Scrumtiimi toteuttaa onnistumisen kannalta keskeisimmät vaatimuk-

set. (Jaatinen 2016A.) 

Monitaitoinen Scrum Team (suunnitteluryhmä) koostuu ammattilaisista, joiden 

tehtävänä on muuttaa toimeksiannon tehtäväjono valmiiksi suunnitteluasiakir-

joiksi. Tiimin jäsenillä on eri osaamisaloja ja on järkevää, että kukin jäsen tekee 

sitä mitä parhaiten osaa. Kokeneen suunnittelijan tukemana tiimin jäsen voi myös 

laajentaa osaamistaan. Tärkeää on, että tiimi vastaa itse tehtävien jaosta ja väl-

tetään tehtävien pompottelua henkilöltä toiselle. (Jaatinen 2016A.) 

Scrum Master on Scrumtiimin palveleva johtaja, jolla ei ole suoraa määräysvaltaa 

jäseniin vaan vaikuttaa tiimiin prosessin kautta. Scrum Masterin vastuulla on 

Scrumin käytön valvonta ja ketterän rakennesuunnittelun teorioiden, käytäntöjen 

ja sääntöjen noudattaminen. Hän valmentaa tiimiä itseohjautuvuuteen, poistaa 

työskentelyä haittaavia esteitä sekä vastaa siitä, että Scrumtiimin päivittäinen 

työskentely on tuottavaa. Scrum Master tarkkailee työn etenemistä ja kommuni-

koi suunnittelutiimin ja toimeksiantopäällikön kanssa, mikäli tavoitteiden saavut-

taminen alkaa näyttämään epätodennäköiseltä. (Jaatinen 2016A.) 
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Project Backlog eli toimeksiannon tehtäväjono on lista kaikesta, mitä toimeksian-

nossa tarvitaan ja toteutettavien vaatimusten sekä muutosten tietolähde. Tehtä-

väjono muuttuu ja tarkentuu dynaamisesti projektin edetessä. Project Owner oh-

jaa ryhmää toimeksiannon tehtäväjonon avulla. Suunnittelutiimit arvioivat tämän 

avulla tehtävien toteuttamiseen vaadittavan työmäärän. Sprinttiin eli esimerkiksi 

kahden viikon aikajaksoon valittavat tehtävät tulee jakaa niin pieniksi osakoko-

naisuuksiksi, jotta jokainen yksittäinen tehtävä voidaan tehdä valmiiksi sprintin 

aikana. Valitut tehtävät sekä niiden toteuttamissuunnitelmat muodostavat sprintin 

tehtäväjonon eli Sprint Backlogin, joka on suunnittelutiimin arvio, suunnitelma ja 

sitoumus siitä, mitkä tehtävät saadaan suoritettua kyseisen sprintin aikana. (Jaa-

tinen 2016A.) 

Ketterässä rakennesuunnitteluprojektissa asiakkaan osallistumistapa ja -määrä 

vaihtelee asiakkaan tarpeen tai osaamisen mukaan. Asiakas määrittää yleensä 

itse osallistumisasteensa, mikä taas vaikuttaa asiakkaan vastuisiin ketterässä 

prosessissa. Suorassa vuorovaikutuksessa olevat asiakkaat voivat omistaa pro-

jektin tehtävälistan ja pitää huolta sen priorisoinnista sekä osallistua sprinttisuun-

nitteluun ja päiväpalavereihin. Heillä on myös osaamista ketteristä menetelmistä 

ja tunnistavat sen käytäntöjä. Epäsuorassa vuorovaikutuksessa olevat asiakkaat 

eivät toimi ketterän projektin rooleissa ja he osallistuvat ketterään prosessiin sa-

tunnaisesti. Tällöin prosessin omistajana toimii projektipäällikkö joka edustaa 

asiakasta, toimii välittäjänä asiakkaan ja tiimin välillä sekä priorisoi asiakkaan 

vaatimuksia tehtävälistalla. (Jaatinen 2015B.) 

6.3 JIRA ja Confluence 

Ketterän rakennesuunnittelun ajattelutapaa tukemaan on valittu Atlassianin se-

lainpohjaiset ohjelmat; tehtävienhallinnan JIRA ja tiedonhallinnan Confluence. 

Kaikki projektin tiedot, asetukset ja lähtötietotarpeet kirjataan JIRAan, jolloin 

kaikki tietävät mitä lähtötietoja tarvitaan. Myös sprinttien suunnittelu, Project 

Backlogin eli tehtäväjonon laatiminen ja tehtävän vastuuhenkilön nimeäminen 

sekä työn etenemisen seuranta tapahtuu JIRAn kautta. Tehtäviin liittyvä tieto ja 

liitteet on mahdollista tallentaa suoraan ohjelmaan ja halutut tiedot voi tilata säh-

köpostiin valitulla syklillä esimerkiksi kerran päivässä. Ohjelma kerää tehtävistä 
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tietoa ja tiedon pohjalta on mahdollista luoda raportteja seurantaa varten ja pää-

töksenteon avuksi. (Jaatinen 2015A.) 

Tiedonhallinnan Confluence–ohjelma sopii hyvin sisällön ja tiedon tuottamiseen 

sekä sen jakamiseen. Projektin omalla Confluence-sivulla voi luoda ja ylläpitää 

kaikkien palaverien muistiot, seurata sovittujen toimenpiteiden toteutumista sekä 

tehdä päätöksiä ja pitää kirjaa kaikista tehdyistä päätöksistä. (Jaatinen 2016C.) 

Confluencen avulla tiedon jakaminen on helppoa, nopeaa ja avointa jolloin kai-

killa on käytössään sama ajantasainen tieto. Avoimen tiedon pohjalta myös pää-

töksenteko helpottuu ja sähköpostin ja palavereiden määrä vähenee. (Jaatinen 

2015A.) 

Confluence toimii yhdessä JIRAn kanssa eli JIRAn tehtäviä voi linkittää Confluen-

ceen ja päinvastoin. Palaverin aikana voi esimerkiksi täyttää muistiota Confluen-

cessa ja luoda tehtävä, joka päivittyy JIRAan. Tiimin jäsen jolle tehtävä on osoi-

tettu, saa ilmoituksen tehtävästä ja voi aloittaa työn. (Jaatinen 2016C.) 

6.4 Sweco@Agilen edut 

Sweco@Agilen yksi suurimmista eduista on projektin avoimuus sekä projektin 

ennustettavuus. Suunnittelutiimit ovat projektin keskeinen tekijä ja ne ottavat 

enemmän vastuuta tavoitteista. Kun pitkä projekti jaetaan helpommin hallittavi in 

ja lyhemmän aikavälin kokonaisuuksiin, resurssien, ajan sekä projektin laajuuden 

hallinta ja seuranta helpottuu. Uudella konseptilla hallintatehtävät yksinkertaistu-

vat ja projektipäällikön taakka pienenee. Sweco@Agile huomioi myös asiakkaat 

aiempaa paremmin; asiakkaan projektipäällikkö näkee helposti reaaliaikaisesti 

mitä on työn alla ja että kuka suorittaa mitäkin tehtävää. (Heiskanen 2015.) 

6.5 JIRA- ja Confluence-sivustojen käyttömäärät 

Sweco Rakennetekniikalla on ollut syyskuusta 2016 alkaen ollut käytössä Google 

Analytics -verkkoanalyysipalvelu, joka kerää dataa Sweco Confluence- ja Sweco 

JIRA -sivustojen käytöstä. Palvelun avulla nähdään esimerkiksi istuntojen ja käyt-

täjien määrät sekä sijainnit. Palvelun avulla voidaan seurata sivustojen käyttöä 

myös reaaliaikaisesti. Liitteissä 1 ja 2 on esitetty Sweco Confluencen ja Sweco 

JIRAn verkkoanalyysin yleiskatsaukset aikaväliltä 13.9.2016 – 31.12.2016.  
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Liitteestä 1 nähdään, että 13.9.2016 alkaen Sweco Confluencen sivustoilla oli 

joulukuun 2016 loppuun mennessä yhteensä noin 49400 istuntoa ja arkipäivisin 

noin 400–450 käyttäjää. Liitteen 2 perusteella JIRAn käyttö on huomattavasti vä-

häisempää; istuntoja samalla aikavälillä kertyi noin 6030 kappaletta ja arkipäivisin 

käyttäjien lukumäärä vaihtelee 40:stä 90:ään. Keskimääräinen istunnon pituus 

Confluencessa oli hieman vajaa neljä minuuttia ja JIRAn sivustoilla noin kahdek-

san ja puoli minuuttia. 

7 Sweco@Agile-työkalujen käyttötutkimus 

7.1 Tutkimusongelma ja kysely 

Sweco@Agile-työkalujen käyttötutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen tutki-

mus, joka toteutetaan kyselymuotoisena tutkimuksena Surveypal-ohjelman 

avulla. Sweco Rakennetekniikka on käyttänyt Surveypal-ohjelmaa aiemmin esi-

merkiksi yrityksen sisäisiin henkilöstökyselyihin. Kysely julkaistaan Sweco Ra-

kennetekniikan intranetissä teknologian joulukuun 2016 uutiskirjeen yhteydessä. 

Myöhemmin kysely kohdistetaan sähköpostin välityksellä suoraan JIRAn tai Con-

fluencen lisenssihaltijoille, jotta vastausprosenttia saadaan mahdollisesti paran-

nettua. 

Kohdennettu sähköpostiviesti lähtee noin 400:lle ja teknologian uutiskirje avoi-

messa jaossa Intranetissä noin 800:lle Sweco Rakennetekniikan työntekijälle. 

Tarkkaa kyselyn kohderyhmän kokoa ei pysty tarkkaan määrittämään, sillä koh-

dennetun sähköpostin ja uutiskirjeen jakelulistassa on samoja henkilöitä. Toi-

saalta ei pysty määrittämään myöskään sitä, kuinka moni Sweco Rakennetekni i-

kan työntekijä ylipäänsä lukee teknologian uutiskirjeen. Karkea arvio on, että ky-

sely tavoittaa noin 700 henkeä. 

Sweco@Agile-työkalujen käyttötutkimuksen tutkimusongelmaksi muodostui: 

”Millaisia käyttökokemuksia Sweco@Agile-työkalujen käytöstä Sweco Rakenne-

tekniikan työntekijöillä on?” 

Kysely (Liite 3) muodostuu 24 kysymyksestä, jotka käsittelevät vastaajan tausta-

tietoja ketteristä menetelmistä sekä JIRA- ja Confluence-ohjelmista, ohjelmien 
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käyttökokemuksia sekä saatua käyttökoulutusta ja tiedonhaun toimivuutta. Käyt-

tökokemuksia käsittelevät kysymykset on muodostettu väittäminä, joihin vastaa-

jalla on neljä vastausvaihtoehtoa: täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, 

jokseenkin eri mieltä ja täysin eri mieltä. Neljään vastausvaihtoehtoon päädyttiin, 

jotta vastaajalle helppo, mutta tutkimustulosten kannalta merkityksetön keskim-

mäinen vastausvaihtoehto, kuten ”en osaa sanoa”, jää pois. JIRAn ja Confluen-

cen käytöstä ilmenneistä haitoista ja mahdollisista kehitysehdotuksista kysytään 

avoimella kysymyksellä. Mikäli kyselyyn vastaaja ei ole käyttänyt kyseisiä ohjel-

mia, kysely siirtyy suoraan käyttökoulutusta ja tiedonhakua käsitteleviin kysymyk-

siin kyselyn loppuun. 

7.2 Kyselyn tulokset 

Sweco@Agile-työkalujen käyttötutkimus suoritettiin 29.12.2016–17.1.2017. Ky-

selyn vastausprosentti jäi melko matalaksi; vastauksia kertyi 75 kappaletta, jolloin 

arvioitu vastausprosentti on 10,7 %.  Kyselyn tulokset kokonaisuudessaan on 

esitetty liitteessä 4. Seuraavaksi käsitellään tarkemmin kyselyn tuloksia eri aihe-

piirien mukaan.  

7.2.1 Taustatiedot 

Suurin osa, eli noin 45 % kyselyyn vastanneista on toimenkuvaltaan suunnitteli-

joita. 16 % vastaajista on projekti-insinöörejä ja 13 % projektipäälliköitä. Osasto-

päälliköitä vastaajista on 7 % ja suunnitteluavustajia 5 %. 14 % kyselyyn vastan-

neista ilmoitti toimenkuvansa olevan jokin muu, kuin annettu vaihtoehto. (Kuvio 

1.) Näissä jokin muu- ryhmän vastaajissa on erilaisia päällikkö- ja johtajatason 

henkilöitä, kuten yksikön päällikkö, suunnittelupäällikkö ja tulosyksikön johtaja. 

Vastanneista osa toimii myös hallinnon tehtävissä controllerina ja markkinointi-

sihteerinä. Vastaajien eri toimenkuvien osuudet mukailevat yrityksen henkilöstön 

toimenkuvien osuuksia. (Liite 4.) 
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Kuvio 1. Toimenkuva Sweco Rakennetekniikassa 

Kyselyn mukaan näyttäisi siltä, että vastanneiden taustatiedot Sweco@Agilen 

mukaisista arvoista, menetelmistä sekä termeistä on heikot. Ainoastaan 8 vas-

taajaa eli noin 11 % vastanneista kertoo tuntevansa ketterät arvot ja menetelmät 

hyvin tai melko hyvin. Termit, kuten sprintti, päiväpalaveri ja backlog tunnetaan 

hieman paremmin; noin neljäsosa vastaajista kertoo tuntevansa kyseiset termit 

hyvin tai melko hyvin. Yksi syy termien hieman parempaan tuntemukseen löyty-

nee ketterän rakennesuunnittelun jalkautustyöstä, joka on alkanut Sweco Raken-

netekniikassa vaivihkaa jo kaksi vuotta sitten. Erityisesti termit sprintti, päiväpa-

laveri ja tehtäväjono tuntuvat olevan lähes jokapäiväisessä käytössä useassa 

suunnittelutiimissä. Vaikka Sweco@Agile-arvot ja menetelmät eivät ole vastaa-

jille tuttuja yli 55 % vastaajista on kiinnostunut kyseisistä menetelmistä ja lähes 

75 % vastaajista kokee ketterien projektinhallintamenetelmien soveltamisen pro-

jektinhallinnassa erittäin tai jonkin verran hyödyllisiksi. Tämä tieto on ketterien 

menetelmien jalkautustyön vauhdittamisen kannalta erityisen tärkeää.(Liite 4.) 

Eniten kiinnostusta ketteriä projektinhallintamenetelmiä kohtaan näyttäisi löyty-

vän suunnitteluavustajien sekä päällikkö- ja johtotason henkilöiden keskuudessa. 

Suunnitteluavustajat ovat usein nuoria opiskelijoita tai vastavalmistuneita, joille ei 

ole vielä tarttunut tiukkoja rutiineja ja toimintamalleja suunnittelu- ja projektityö-

hön, mikä voi selittää kiinnostusta. Täten suunnitteluavustajat ovat mahdollisesti  

vastaanottavaisimpia uusin menetelmien käyttöönotolle. Päällikkötason työnteki-

jät ovat taloudellisessa vastuussa projekteissa, joten halu ja tarve kehittää ja te-

hostaa projektitoimintaa voi näkyä näissä vastauksissa. Vähiten kiinnostusta ky-

seisiä menetelmiä kohtaan näyttäisi puolestaan olevan suunnittelijoilla, mikä voi 
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johtua siitä, että projektin hallinnolliset tehtävät koskettavat lähinnä projektipääl-

liköitä, joten menetelmillä ei koeta olevan niin suurta merkitystä suunnittelijoi lle. 

(Kuvio 2.) 

 
Kuvio 2. Suhtautuminen ketteriä projektinhallintamenetelmiä kohtaan toimenku-

vien mukaan 

Kuviosta 3 nähdään, että mielipiteet projektinhallintamenetelmien soveltamisen 

hyödyllisyydestä jakautui erityisesti osastopäälliköiden keskuudessa. Kuitenkin 

jokaisessa vastaajaryhmässä vastaukset painottuvat hyödyllisyyden kannalle. 

 
Kuvio 3. Ketterien projektinhallintamenetelmien soveltaminen projektinhallin-

nassa toimenkuvien mukaan 
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7.2.2 JIRA 

40 % vastaajista on käyttänyt JIRAa projektin tehtävänhallinnan tehtävissä. Tästä 

40 %:sta neljäsosa, eli noin 10 % kaikista vastaajista käyttää tällä hetkellä JIRAa. 

(Liite 4.) Tarkemmin vastauksia tutkiessa huomataan, että vain 20 % osastopääl-

liköistä ja 36 % suunnittelijoista on käyttänyt JIRAa projektin tehtävänhalli nnan 

tehtävissä. Projektipäälliköistä, projekti-insinööreistä ja suunnitteluavustajista 

puolet on käyttänyt JIRAa tehtävänhallinnan tehtävissä. (Kuvio 4.) 

 
Kuvio 4. JIRAn käyttö toimenkuvien mukaan 

Kun kysyttiin syytä, miksi JIRA ei ole tällä hetkellä käytössä, vastauksissa toistui 

muutama seikka. Useassa vastauksessa todettiin, että ei ole tämänhetkisessä 

projektissa käytössä tai projekti on pieni ja toimiston sisäinen. Osa vastaajista 

kertoi JIRAn käytön loppuneen kesken projektin. Todettiin myös, että käyttöliit-

tymä vaikuttaa hankalalta, sekavalta tai käyttö muuten vaivalloiselta, tehtä-

vienanto on epäselvää ja tehtävät on jaoteltu epäselvästi, kokonaisuuksien hal-

linta on vaikeaa ja JIRA vaatisi koko projektitiimin sitoutumisen. (Liite 4.) 
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Kuviossa 5 on esitetty kootusti kyselyn JIRAa koskevat väittämät. Kuviosta näh-

dään, että lähes kaikkiin väittämiin yli puolet vastaajista on todennut olevansa 

täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämien kanssa. Erityisesti kokonaisuuksien 

hallinnan ja projektin vaiheistamisen nähdään parantuneen ja helpottuneen 

JIRAn avulla; molemmissa kysymyksissä noin 73 % vastaajista on positiivisella 

kannalla. Muutosten hallinnan ei koeta juuri helpottuneen JIRAn avulla; hieman 

yli 50 % on jokseenkin tai täysin eri mieltä väittämän kanssa. Tarvittavan tiedon 

helpompi löytyminen ja helpompi käyttöliittymä edesauttaisivat JIRAn käytön li-

säämistä, kun taas JIRAn ulkonäöltä ei toivota intranetin kaltaisuutta. 

Kuvio 5. JIRA-väittämät 
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Kyselyn perusteella JIRAn raporttien käyttö päätöksenteon apuna on hyvin vä-

häistä. Ainoastaan yksi vastaaja kertoi käyttävänsä raportteja päivittäin ja toinen 

vähintään kerran viikossa. Kuviossa 6. on esitetty raporttien käyttö eri toimenku-

vien mukaan. Syynä raporttien vähäiselle käytölle voi olla osaamisen puute tai 

raportteja ei koeta tarpeellisiksi oman työn kannalta. JIRAa ei välttämättä käytetä 

kokonaisvaltaisesti, jolloin raporteista ei saa tarvittavia tietoja irti tai ohjelman tar-

joamia mahdollisuuksia ei tunneta eikä raportteja osata hyödyntää omassa 

työssä. Lisäkoulutuksella voidaan parantaa ohjelman tuntemusta, jolloin myös 

tarvittavien raporttien ja seurantatietojen kerääminen ohjelmasta helpottuu. 

 
Kuvio 6. JIRAn raporttien käyttö toimenkuvan mukaan 

7.2.3 Confluence 

Kyselyn perusteella näyttää siltä, että Confluence on vastaajille lähes yhtä vieras 

ohjelma kuin JIRA. 75 vastaajasta 32, eli noin 43 %, on käyttänyt Confluencea  

projektin tiedonhallinnan tehtävissä ja noin 65 % näistä 32 vastaajasta jatkaa 
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asiakasprojekteissa. (Liite 4.) 
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Kuviosta 7 nähdään, että ainoastaan 20 % osastopäälliköistä, 33 % suunnitteli-

joista ja 40 % projektipäälliköistä on käyttänyt Confluencea projektin tiedonhallin-

nan tehtävissä. Eniten prosentuaalisesti Confluencen käyttäjiä löytyy suunnitte-

luavustajista ja ryhmästä jokin muu. Täytyy kuitenkin huomata, että näissä ryh-

missä vastaajamäärä on huomattavasti pienempi kuin esimerkiksi suunnitteli-

joissa. Vastausten perusteella vaikuttaa siltä, että Confluence ei ole vielä ottanut 

paikkaansa projektien tiedonhallinnan väylänä vaan ennemminkin yrityksen si-

säisen tiedotuksen kanavana. Projekteissa siis käytetään edelleen ennemmin 

sähköpostia ja Skypeä viestintään ja projektilevyä sekä jaettua projektikansiota 

tiedonhallintaan ja talletukseen. 

 
Kuvio 7. Confluencen käyttö tiedonhallinnan tehtävissä toimenkuvien mukaan 

Kuvioon 8 on koottu kaikki Confluencea koskevat väittämät. Noin 65 % vastaa-

jista on vähintään jokseenkin samaa mieltä siitä, että projektinhallinta kokonai-

suudessaan on parantunut Confluencen avulla. Myös tiedonhallinnan, tiedon ja-

kamisen ja dokumentoinnin, kuten muistioiden laadinnan, koetaan helpottuneen 

Confluencen avulla. Toisaalta nähdään, että yli puolet vastaajista kokee, että teh-

täviin liittyvään kommunikointiin Confluence ei tuo helpotusta. Myös asiakasyh-

teistyön ja projektin tuloksen ei koeta parantuneen Confluencen avulla; noin 65 

% vastaajista suhtautuu negatiivisesti näitä koskeviin väittämiin. Aivan kuten 

aiemmin JIRAn kohdalla, myös Confluencen käyttöä lisäisi se, että tieto olisi hel-

pommin löydettävissä. Vaikuttaakin siltä, että suurempi osa vastaajista kokee 
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sekä JIRAn että Confluencen käytön ja käyttöliittymän jokseenkin hankalaksi. In-

tranetin kaltaisuutta kuitenkaan kummaltakaan ohjelmalta ei toivota. 

Kuvio 8. Confluence-väittämät 

7.2.4 Koulutus 

Liitteestä 4 nähdään, että ainoastaan 24 % vastaajista on osallistunut Antero Au-

nesluoman pitämään JIRA- ja Confluence-koulutukseen. Kuvio 9 esittää kysei-

seen koulutukseen osallistumisen toimenkuvien mukaan. Kuviosta nähdään, että 

42 % kyselyyn vastanneista projekti-insinööreistä ja 40 % osastopäälliköistä ja 

projektipäälliköistä on osallistunut JIRA- ja Confluence-koulutukseen. Ainoastaan 

9 % kyselyyn vastanneista suunnittelijoista on käynyt tämän koulutuksen. Tar-

kemmin kyselydataa tutkiessa nähdään, että ”Jokin muu”-toimenkuvan koulutuk-

seen osallistuneista puolet työskentelee hallinnon tehtävissä ja puolet johto- ja 
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päällikkötason tehtävissä. Suunnitteluavustajista yksikään ei ole osallistunut 

JIRA- ja Confluence-koulutukseen. Näyttääkin siltä, että annettu koulutus on 

suunnattu pääsääntöisesti päällikkötason sekä hallinnon, kuten talous- ja mark-

kinointiosaston henkilöille. 

 
Kuvio 9. Osallistuminen JIRA- ja Confluence-koulutukseen toimenkuvien mukaan 

JIRA- ja Confluence-koulutukseen osallistuneista noin 17 % koki hyötyneensä 

koulutuksesta paljon ja noin 66 % jonkin verran. 17 % kyselyyn vastanneista kou-

lutukseen osallistuneista ei kokenut hyötyneensä koulutuksesta lainkaan. (Liite 

4.) 

Kun katsotaan koulutuksen hyödyllisyyttä vastaajien toimenkuvien mukaan, näyt-

tää siltä, että osastopäälliköt eivät hyötyneet lainkaan koulutuksesta eivätkä 

myöskään jatkaneet ohjelmien käyttöä. Tuloksista voidaan myös päätellä, että 

ne, jotka kokivat hyötyneensä edes jonkin verran koulutuksesta, jatkoivat JIRAn 

ja Confluencen käyttöä koulutuksen jälkeen. Voidaan siis päätellä, että koulutuk-

sella on merkitystä ohjelmien käyttöönoton ja hyödyntämisen kannalta. (Kuviot 

10 ja 11.) 

Vastausten perusteella voidaan kuitenkin arvioida, että koulutuksesta ei ole saatu 

irti täyttä hyötyä. JIRA ja Confluence ovat ohjelmistokehityksen projektinhallinta-

ohjelmia. Voi olla että koulutus ei ole palvellut riittävästi rakennesuunnittelupro-

jektin tehtäviä ja projektiprosessia tai koulutus on jäänyt liian pintapuoliseksi. 
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Kuvio 10. Koulutuksen hyödyllisyys toimenkuvien mukaan 

Kuvio 11. JIRAn ja Confluencen käytön jatkaminen koulutuksen jälkeen toimen-

kuvien mukaan 

Kyselyn perusteella siis noin neljäsosa vastaajista on osallistunut JIRA- ja Con-

fluence-koulutukseen. Kuitenkin vain noin 57 % vastaajista haluaa tai kokee tar-

vitsevansa lisäkoulutusta. Tuloksia tarkemmin tutkiessa huomataan, että noin 37 

% niistä vastaajista, jotka eivät ole saneet ohjelmien käyttökoululutusta, ei  koe 

tarvitsevansa tai ei halua lisäkoulutusta. Kyseessä voi olla muutosvastarinta uu-

sia projektinhallintaohjelmia ja -käytäntöjä kohtaan tai ohjelmia ei koeta tarpeelli-

siksi omissa tehtävissä. Toisaalta yli 40 % niistä vastaajista, jotka ovat käyttäneet 

JIRAa ja yli 50 % niistä vastaajista, jotka ovat käyttäneet Confluencea jossakin 
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vaiheessa, haluaa lisää koulutusta. Koulutustavoista ryhmäkoulutus ja virtuaali-

koulutus esimerkiksi Skypen välityksellä ovat suosituimmat (Kuvio 12). 

Kuvio 12. Toivotut koulutustavat 

7.2.5 Tiedonhaku 

Kyselyn tulosten mukaan 80 % vastaajista on hakenut tietoa Confluencesta. Eni-

ten tietoa on haettu BIM:stä ja Teklasta (73 % vastaajista), teknologioista (60 % 

vastaajista) sekä laskentapohjista, ohjeista tai standardeista (53 % vastaajista).  

Lähes puolet vastaajista on myös hakenut tietoa Tekla-koulutuksista ja luento-

sarjoista ja reilu kolmasosa kokousmuistioita. Myös toimintasuunnitelmia, tapah-

tumien aikatauluja, lomalistoja ja ostositoumuspaikkoja on haettu Confluencesta.  

(Liite 4.) Vastatusten jakautuminen kuvaa hyvin suunnittelutyön päivittäisiä teh-

täviä ja tiedontarpeita. 

Vastausten perusteella tiedonhaku näyttäisi onnistuvan melko hyvin Confluencen 

kautta. Noin 83 % vastanneista kertoo löytäneensä tarvitsemansa tiedon aina (7 

%) tai lähes aina (76 %). 17 % vastaajista löysi harvoin tarvitsemansa tiedon 

Confluencesta. (Liite 4.) Hakutoiminnossa näyttäisi olevan kehittämisen varaa, 

sillä ainoastaan pieni osa vastanneista löysi aina tarvitsemansa tiedon. Confluen-

cen eriävät käyttötavat ja tallennusten monimuotoisuus voi hankaloittaa tiedon 

löytymistä. Confluencen sisältö tulisikin jäsennellä selkeämmin, jotta tarvittava 

tieto löytyisi helposti myös ilman hakutyökalua. Tarvittavan tiedon helppo saavu-

tettavuus nopeuttaa työskentelyä ja vähentää tehtävän keskeyttämisestä ja uu-

delleen aloittamisesta aiheutuvia katkoja ja keskeytyksiä. 
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7.2.6 Avoimet kysymykset 

Sweco@Agile-työkalujen käyttökyselyn avoimilla kysymyksillä kysyttiin, mitä 

haittoja ja ongelmia JIRAn ja Confluencen käytössä on ilmennyt sekä yleisesti  

mielipiteitä, kokemuksia ja kehitysehdotuksia ohjelmien käytöstä. Vaikuttaisi siltä, 

että kyselyn aihe kiinnostaa ja herättää mielipiteitä vastaajissa, sillä avoimia vas-

tauksia kertyi yhteensä noin 50 kappaletta ja ne ovat laadultaan hyviä ja informa-

tiivisia. (Liite 4.) 

Confluencen osalta nousi esiin muutamia huomioita ongelmatilanteista. Con-

fluence toimii ja päivittyy ajoittain todella hitaasti sekä liitetiedostojen avaaminen 

kestää kohtuuttoman kauan. Tarvittava tieto koetaan hankalasti löydettäväksi ja 

sisältö on pirstoutunutta. Hakutyökalua kuvataan myös onnettomaksi ja hitaaksi  

eikä se löydä haluttua tietoa. Informaatio tulisi järjestellä paremmin ja vanhentu-

neet sivustot poistaa. Myös sivuston asettelu ja tiedostojen liittäminen epäonnis-

tuu ajoittain. 

Confluence koetaan sekavaksi ja eri ihmisten eriävät käyttötavat sekoittavat il-

mettä ja sisällön jäsentelyä entistä enemmän. Confluenceen toivotaan selkeäm-

pää rakennetta, sillä nyt luotetaan pääsääntöisesti hakutoimintoon. Informaation 

jakoon toivotaan myös selkeyttä, sillä tällä hetkellä tietoa jaetaan useamman väy-

län kautta (Confluence, Intranet). Toisaalta osa tunnistaa Confluencen potentiaa-

lin tiedonhallinnan alustana ja on ehdottomasti sitä mieltä, että sen käyttöä tulisi  

jatkaa. 

JIRAn käyttöliittymää kuvataan puolestaan raskaaksi, hankalaksi, sekavaksi ja 

työlääksi. Myös JIRAn backlogin päivityksessä on huomattu hitautta. Tilanteen 

seuraaminen ja päivittäminen sekä tehtävien seuranta ja raportointi vie tarpeet-

toman paljon aikaa. Osa vastaajista on vahvasti sitä mieltä, että JIRA on täysin 

turha työväline suunnittelutoimistossa; puhuminen ja keskustelu riittävät. 

Toisaalta JIRA saa myös positiivista palautetta; ohjelmistoprojektissa JIRA on 

koettu välttämättömäksi tehtävänhallinnan työkaluksi. Osa vastaajista toivoo 

JIRAn ja Confluencen käyttöä pakolliseksi kaikissa projekteissa. Useista vastauk-

sista käy myös ilmi, että kaikkien projektiin osallistuvien sitoutuminen ketteriin 
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menetelmiin ja työkaluihin on tärkeää. Projektipäällikön ja johdon lujempaa sitou-

tumista uusien työkalujen käyttöönottoon toivotaan monessa kommentissa. Ri-

vien välistä voi tulkita, että moni kokee, että tarvittavaa esimerkkiä johdon puo-

lelta uusien ohjelmien käyttöönotolle ei ole saatu. 

Myös tarve koulutukselle nousee esiin useassa kommentissa. Moni vastaajista 

kokee, että koulutusta ei ole ollut riittävästi tarjolla tai saatu koulutus ei ole pal-

vellut rakennesuunnitteluprojektia. Perehdytystä, ohjelmien käytön perusopas-

tusta, yleiskoulutusta ja tutustumista käyttöympäristöön toivotaan lisää. ”Kun ei 

osata, niin ei uskalleta käyttää”, todetaan eräässä vastauksessa.  

Huomiota kiinnitetään myös ohjelmista automaattisesti sähköpostiin tulevaan päi-

vitysviestien määrään. Viestit koetaan roskapostiksi, kun sisällöllä ei koeta olevan 

itselle merkitystä. Viestivirran hallintaan tulisi myös antaa selkeät ohjeet. 

7.3 Sisäiset palautekeskustelut 

Syyskuussa 2016 on käyty kaksi projektin jälkeistä Sweco@Agile-työkalujen 

käyttöä käsittelevää sisäistä palautekeskustelua – retrospektiiviä. Palautekes-

kusteluista laaditut muistiot ovat liitteenä (Liite 5 ja Liite 6). Palautekeskusteluista 

käy ilmi, että JIRAn käyttöön suhtauduttiin avoimin mielin ja uusi ohjelmisto koet-

tiin pääsääntöisesti positiivisesti. Tehtävien luonti ja vastuutus etenkin pienem-

missä suunnitteluryhmissä toimi mainiosti. JIRAn tehtäväluettelon avulla sai ko-

konaiskuvan tulevista tehtävistä heti projektin alussa ja JIRAa hyödynnettiin eri-

tyisesti kokonaisuuksien ja omien tehtävien hallinnassa. Toisaalta työn yksityis-

kohtainen ositus, otsikointi ja työmääräarviointi vaativat tarkkuutta, harjaantu-

mista ja päivitystä projektin edetessä. Oleellista on, että tehtävän vastuuttaja tun-

tee suunnitteluryhmän ja tietää kenelle tehtävä kuuluu. 

Osa palautekeskusteluun osallistuneista koki, että projektin edetessä JIRAsta tuli  

vain lisätyö, koska kommunikointia ja tehtävienhallintaa ei tehty pelkästään 

JIRAssa. Yhdeksi ongelmaksi koettiinkin juuri avoin kommunikointi. Positiivisena 

puolena pidettiin sitä, että keskusteluketjut jäävät näkyviin, mutta kommenttien ja 

mahdollisesti negatiivisen palautteen anto koettiin haasteellisena juuri kaikille 

avoimien kommunikointiväylien takia. Myös järjestelmän nopea käyttöönotto pro-

jektissa heijastui kommunikoinnin vaikeuksiin; koettiin, että ohjelmakoulutus jäi 
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epäselväksi ja järjestelmää ei osattu käyttää eikä uskallettu lähteä kokeilemaan 

eri ominaisuuksia. Tällöin palattiin helposti perinteisiin kommunikointikanaviin ku-

ten sähköpostin käyttöön. Myös muutosten hallinta hoidettiin perinteisesti puheli-

mella tai sähköpostin välityksellä.  

Suurimmaksi ongelmaksi erityisesti projektin 2. palautekeskustelussa nousi jär-

jestelmän käyttöönotto liian kovalla kiireellä kesken projektin. Tehtävien osittelu 

tarpeeksi pieniksi kokonaisuuksiksi koettiin ongelmalliseksi ja työmääräarvioiden 

tekeminen hankalaksi. Myös tehtävien epämääräinen otsikointi  aiheutti väärin-

ymmärryksiä. Kesken projektin tiimiin liittyi paljon uusia henkilöitä, joille järjes-

telmä oli uusi ja joita ei ollut perehdytetty JIRAn käyttöön. JIRA- ja Confluence–

pikakoulutusta tai perusteiden läpikäyntiä toivottiinkin projektin alkuun muistin vir-

kistykseksi. 

Sisäisten palautekeskustelujen perusteella vaikuttaisi siltä, että kiinnostusta 

JIRAn ja Confluencen käyttöön löytyy ja ohjelmien potentiaali tunnistetaan. Kou-

lutusta ja selkeitä ohjeita esimerkiksi tehtävien ositteluun ja työmääräarviointi in 

kuitenkin kaivataan. 

8 Sweco@Agilen pelisäännöt 

Opinnäytetyön lähtökohdaksi ja tavoitteeksi asetettiin Sweco@Agile-projektinhal-

lintakonseptin käyttöohjeiden ja pelisääntöjen luominen. Työn edetessä yhdessä 

toimeksiantajan edustajan kanssa tavoitetta tarkennettiin ja päädyttiin keskitty-

mään pelisääntöihin, eli suosituksiin ja periaatteisiin, joiden avulla sekä projektin 

vastuuhenkilöt että suunnittelutiimin jäsenet pystyvät sisäistämään ja toteutta-

maan ketteriä menetelmiä ja toimintatapoja sekä hyödyntämään Sweco@Agile-

työkaluja rakennesuunnitteluprojektissa. Näitten suositusten perustaksi otettiin 

aiemmin esitettyjen ketterien projektinhallintamenetelmien peruskäsitteet ja käy-

tännöt sekä Sweco@Work-järjestelmän projektiprosessin vaiheistus, mikä on 

projektipäälliköille ennalta tuttu esimerkiksi ”Päällikön seinätauluista”. 

Sweco@Agile – Ketterät pelisäännöt on esitetty huoneentaulu-muodossa liit-

teessä 7. 
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Ensimmäinen Ketterät pelisäännöt -huoneentaulu on taulukkomuotoinen (Liite 7, 

s. 1). Taulukossa on kuvattu ketterän projektipäällikön ja ketterän tiimin vastuut, 

tehtävät ja muut toimintaperiaatteet projektin eri vaiheissa. Taulukosta löytyy 

myös, kuinka JIRAa ja Confluencea hyödynnetään projektin eri vaiheissa. Toi-

sessa huoneentaulussa (Liite 7, s. 2) on kuvattu yksinkertaistettu projektiprosessi 

kuviolla, jossa näkyy projektin ja sprintin eri vaiheet ja tapahtumat. Kuvion alla on 

ketterän projektin termeistä ja tapahtumista lyhyet kuvaukset, jotka helpottavat 

projektin vaiheiden ja tehtävien hahmottamista. 

”Sweco@Agile – Ketterät pelisäännöt” -huoneentauluja on tarkoitus käyttää hyö-

dyksi ketterien menetelmien ja projektinhallintatyökalujen jalkautustyössä, mikä 

on kirjattu osaksi Sweco Rakennetekniikan teknologioiden vuoden 2017 yleisiä 

tavoitteita. Uusien menetelmien käyttöönotossa ja eteenpäin viemisessä projek-

tipäälliköt ovat avainasemassa. Huoneentauluja hyödynnetään projektipäälliköi-

den perehdytyksessä ja koulutuksessa. IPECC-projektiprosessin vaiheistus on 

ennalta tuttu projektipäälliköille ja he voivat nähdä pelisäännöistä tiivistetysti ket-

terien menetelmien ja projektinhallinnan työkalujen käyttötavat sekä ketterän pro-

jektiprosessin vaiheet. Projektipäälliköt voivat käyttää huoneentauluja myös apu-

naan viedessään uusia toimintamalleja ja käytäntöjä projekteihin ja suunnittelu-

tiimeille. Suunnittelutiimin on helppo sisäistää huoneentaulusta ketterän tiimin 

vastuut ja tehtävät sekä projektiprosessin vaiheet. 

Ketterien projektinhallintamenetelmien periaatteiden mukaan ketterä suunnittelu-

tiimi on dynaaminen, keskitetty ja itseohjautuva joukko ammattitaitoisia henki-

löitä, joilla on valta ja osaaminen sovittujen suunnitteluasiakirjojen tuottamiseen. 

Periaatteiden mukaan optimaalisin ketterän tiimin koko on 5 – 9 henkeä. Täten 

olisi järkevintä aloittaa uusien menetelmien sekä JIRAn ja Confluencen käyttö 

pienemmissä yhden toimiston projekteissa, joissa tiimin koko jää alle kymme-

neen henkeen. Pienessä projektissa ketterän rakennesuunnittelun periaatteiden 

noudattaminen ja uusien työkalujen käyttäminen on helpompaa, kun tiimi on kes-

kitetty samaan toimipisteeseen. Tällöin avoin kommunikointi ja sprintti- ja päivä-

palaverien pito saadaan luonnollisesti osaksi tiimin rutiineja. Kun ketterä raken-

nesuunnittelu on jalkautunut osaksi tiimin päivittäisiä tehtäviä, toimintamalleja 

voidaan lähteä toteuttamaan suuremmissa, useiden tiimien projekteissa. Tällöin 
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tiimien välinen kommunikointi ja työkalujen yhtenevä käyttö ovat avainasemassa 

ketterän projektinhallinnan onnistumisessa. Sweco@Agile – Ketterät pelisäännöt 

– huoneentauluja voidaan hyödyntää toimintamallien ja rutiinien jalkautustyössä 

sekä tiimien perehdytyksessä.  

9 Yhteenveto ja toimenpide-ehdotukset 

Rakennesuunnittelu on vahvasti projektivetoista toimintaa, joten projektinhallin-

nalla ja sen onnistumisella on merkittävä rooli yrityksen tuloksen muodostumi-

sessa. Onnistuneella projektinhallinnalla tehostetaan toimintaa, allokoidaan re-

surssit, kuten työntekijät oikein, tunnistetaan ja ennaltaehkäistään riskit sekä hal-

litaan muutostarvetta. Onnistuneella projektinhallinnalla varmistetaan asiakkaan 

vaatimusten mukaisen tuotteen eli suunnitteluasiakirjojen valmistus mahdollisim-

man tehokkaasti ylläpitäen mahdollisimman korkeaa laatua. 

Ketterien projektinhallintamenetelmien suosio eri toimialoilla on kasvanut erityi-

sesti 2000-luvulla. Ketterät projektinhallintamallit poikkeavat perinteisestä, myös 

rakennesuunnittelualalla käytetystä, lineaarisesti etenevästä projektinhallinnan 

vesiputousmallista etenkin projektin jaksottamisen ja muutostenhallinnan osalta. 

Koska rakentaminen ja rakennesuunnittelu on varsin altista kesken projektia tu-

leville muutoksille, ketterien menetelmien soveltaminen ja hyödyntäminen projek-

tinhallinnassa on järkevää. Perinteinen vesiputousmalli on toimintatavoiltaan re-

aktiivinen ja kankea, mikä ei toimi muutosaltteissa ja mahdollisesti pitkäkestoi-

sissa projekteissa, joissa asiakas ei välttämättä pysty määrittämään tarkasti tuot-

teen ominaisuuksia ja vaatimuksia projektin alussa. 

Ketterille projektinhallintamalleille yhteistä on projektin osittaminen pienempiin 

kokonaisuuksiin, jolloin resurssien ja aikataulun hallinta helpottuu. Myös muutok-

siin reagointi ja tarvittava suunnitelmien muuttaminen nopeutuu jatkuvan uudel-

leenarvioinnin ja kehityssyklien kautta. Ketterät menetelmät kannustavat johta-

mistavan keventämiseen ja painottavat dynaamisen tiimin merkitystä. Projekti-

päällikkö tulee nähdä suunnannäyttävänä ja toiminta-ajatuksen sekä pelisäännöt 

osoittavana johtajana. Tiimi puolestaan on itseohjautuva ja ottaa vastuun omien 

tehtäviensä hallinnasta, valmiiden tehtävien laadusta sekä asiakasarvontuotosta.  
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Vuonna 2015 Sweco Rakennetekniikka on ottanut käyttöön Sweco@Agile-pro-

jektinhallintakonseptin. Konsepti soveltaa ketteriä menetelmiä ja sen uusina työ-

kaluina ovat tiedonhallinnan Sweco Confluence ja tehtävienhallinnan Sweco 

JIRA. Uuden ketterän toimintatavan ja työkalujen jalkautus osaksi päälliköiden ja 

suunnittelijoiden työtapoja on alkanut yli kaksi vuotta sitten. Sweco Rakennetek-

niikka ei lähtenyt viemään ketteriä menetelmiä eteenpäin pakottamalla vaan antoi 

toimintamallien levitä omaehtoisesti ja projektipäälliköiden henkilökohtaisen kiin-

nostuksen mukaan. 

Ketterien menetelmien ja toimintamallien jalkautustyön avuksi tehtiin 

Sweco@Agile-työkalujen käyttötutkimus, jonka avulla haluttiin selvittää Sweco 

Rakennetekniikan työntekijöiden suhtautuminen ketteriin menetelmiin sekä JIRA- 

ja Confluence-ohjelmien käyttökokemukset. Tutkimuksesta selvisi, että kiinnos-

tusta ketteriä menetelmiä kohtaan näyttäisi olevan läpi organisaation ja eri toi-

menkuvissa, vaikka itse termit ja menetelmät ovat vielä suurelle osalle vastaajista 

tuntemattomia. Uudet projektinhallinnan työkalut JIRA ja Confluence puolestaan 

vaikuttaisivat olevan vielä suurelle osalle vastaajista vieraita. Kyselyn perusteella 

ohjelmia työssään käyttäneet vastaajat vaikuttaisivat tunnistavan ohjelmien po-

tentiaalin, mutta myös selkeitä kehityskohtia ilmeni. 

Ketterät projektinhallintamenetelmät eivät voi toimia, mikäli johto ei sitoudu näihin 

menetelmiin ja edesauta aktiivisesti uusia toimintatapoja ja -kulttuuria. 

Sweco@Agile-kyselyn perusteella jäi sellainen mielikuva, että suurinta muutos-

vastarintaa ja negatiivisimmat asenteet uusia menetelmiä kohtaan löytyy osasto-

päälliköiden keskuudessa. Kävi myös ilmi, että uusia työkaluja kohtaan löytyy 

kiinnostusta suunnittelijatasolla, mutta projektipäälliköt eivät ole ottaneet JIRAa 

ja Confluencea aktiivisesti käyttöön tai käyttö on lopetettu kesken projektin. Jal-

kautusstrategian onkin siis syytä lähteä organisaation ylätasolta ja edetä vaiheit-

tain alaspäin. Ainoastaan johdolla on valta muuttaa ja kehittää toimintamalleja ja 

systeemejä. Kun työvälineet ja ohjelmat ovat kunnossa, projektipäällikön sitoutu-

minen ketteriin menetelmiin on ratkaisevassa asemassa uusien toimintamallien 

jalkautumisessa projektikohtaisesti. 

Kyselyn perusteella ilmeni myös, että sekä Confluencen että JIRAn käyttöliittymä 

ja ulkoasu koettiin hankalaksi. Etenkin Confluencen ulkoasua pidettiin sekavana. 
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Confluencen sisältö tulee jatkossa jäsennellä selkeämmin sekä ohjelman käyttö-

tapaa tulee yhtenäistää, sillä oikean ja halutun tiedon löytyminen koettiin hanka-

laksi.  Osana Sweco@Agile-konseptin jalkautusstrategiaa laaditaan Confluence-

strategia, joka pitää sisällään esimerkiksi yksinkertaistetut Confluencen käyttöoh-

jeet projektinhallinnan näkökulmasta. Ohjeissa neuvotaan, mitkä asiakirjat ja tie-

dot projektin yhteydessä kirjataan Confluenceen ja kuinka ohjelmaa hyödynne-

tään kommunikoinnissa ja avoimessa tiedonjaossa. 

Sweco@Agile-työkalujen käyttötutkimuksen mukaan myös JIRAn käyttö koettiin 

hankalaksi ja aikaa vieväksi. Yhdeksi kynnykseksi JIRAn käytölle kyselyn ja pa-

lautekeskustelujen perusteella näytti nousevan tehtäväluettelon luonti JIRAssa 

sekä tehtävien riittävä tarkka osittelu, määrittely ja työmääräarvion teko. Jotta 

JIRAn käyttö projektin vaiheistamisessa, tehtävien jaossa ja aikatauluseuran-

nassa saadaan yleistymään sekä yhtenäistymään, JIRAan tulee luoda valmis ja 

tarpeeksi kattava tehtäväluettelopohja, jonka voi kopioida omalle projektille. Teh-

täväluettelopohjaa ja tehtävien määrittelyä tarkennetaan ja muokataan projekti-

kohtaisesti; puuttuvia tehtäviä lisätään ja tarpeettomat poistetaan. 

Myös Sweco@Agile-työkalujen käyttökoulutus ja sen tarve nousi vahvasti kyse-

lyn vastauksissa ja palautekeskusteluissa esiin. Tutkimuksen perusteella näyttää 

siltä, että JIRA- ja Confluence-käyttökoulutus on suunnattu johto- ja päällikköta-

son henkilöille sekä hallinnon, kuten markkinoinnin tai taloushallinnon tehtävissä 

työskenteleville. Uusien työkalujen käyttökoulutusta kaivataan kuitenkin organi-

saation joka tasolla ja koulutus on suunniteltava vastaamaan paremmin rakenne-

suunnittelun tehtäviä ja tarpeita.  

Aivan kuten ketterien menetelmien jalkautusstrategia, myös työkalujen lisäkoulu-

tus on aloitettava johto- ja päällikkötasolta ja suunnattava jatkossa alemmille ta-

soille. Jos johto ja projektipäälliköt eivät osaa käyttää ohjelmia eivätkä tunne oh-

jelmien tarjoamia hyötyjä, sitoutuminen uusiin toimintamalleihin ja työkaluihin on 

vaikeaa. Ja jos projektipäälliköt eivät sitoudu ketterien projektinhallintamenete l-

mien noudattamiseen, menetelmien jalkautuminen suunnittelutiimien työväli-

neiksi ei onnistu. 
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Jokaiseen suunnittelutiimiin olisi lisäksi hyvä kouluttaa yksi Scrum Master, kette-

rien menetelmien sekä JIRA- ja Confluence-ohjelmien vahva taitaja. Scrum Mas-

terin tehtävänä on neuvoa ja ohjata muuta tiimiä JIRAn ja Confluencen käytössä 

sekä ketterän rakennesuunnittelun periaatteiden noudattamisessa. Scrum Mas-

ter edesauttaa ja helpottaa suunnittelutiimin toimintaa sekä pyrkii poistamaan 

mahdolliset esteet ketterän rakennesuunnittelun tieltä. Projektin alussa olisi myös 

hyvä käydä yhteisesti läpi ketterät pelisäännöt ja toimintatavat, joita noudatetaan 

JIRAssa ja Confluencessa. 

Ketterien menetelmien jalkauttaminen osaksi Sweco Rakennetekniikan jokapäi-

väisiä toimintatapoja on alkanut jo kaksi vuotta sitten. Uusien menetelmien jal-

kauttaminen on hidasta ja pitkäjänteistä toimintaa, sillä toimintakulttuuria ei voi 

muuttaa pakottamalla. Uudet toimintatavat on sisäistettävä osaksi toimintakult-

tuuria, jotta muutos on pysyvä. Nyt Sweco Rakennetekniikka on kuitenkin päät-

tänyt ottaa aktiivisemman roolin ketterien menetelmien ja Sweco@Agile-konsep-

tin jalkauttamisessa osaksi päivittäisiä toimintatapoja; ”Sweco@Agile – Ketterä 

rakennesuunnittelu, koulutus ja käyttöönotto” on kirjattu teknologioiden yleisiin 

tavoitteisiin vuodelle 2017. 

Vaikka opinnäytetyöllä ei päästy täysin alkuperäisiin tavoitteisiin, Sweco@Agile-

työkalujen käyttöohjeiden luomiseen, tällä työllä on merkittävä rooli ketterän ra-

kennesuunnittelun jalkautusstrategian luomisessa ja eteenpäin viemisessä. 

Sweco@Agile-työkalujen käyttötutkimuksen pohjalta saatiin paljon hyvää tausta-

tietoa ketterän rakennesuunnittelun toimeenpanemiseksi. Kysely avasi hyvin 

Sweco Rakennetekniikan työntekijöiden suhtautumista ketteriin menetelmiin 

sekä JIRA- ja Confluence-ohjelmien käyttötasoa ja osaamista. Kyselyn pohjalta 

nousi myös esille selkeitä kehityskohteita. Erityisesti kyselyn avoimiin kysymyk-

siin vastanneet jättivät tärkeää tietoa ja kehitysehdotuksia jalkautustyötä varten.  
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1. SPRINTTIEN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ 

 ei ole totuttu näin yksityiskohtaiseen työn ositukseen 

 loppuvaiheessa Jiran päivitys jäi, projektipäällikkö siirteli tehtäviä 

 ”tosi hyvä työkalu seurata isoja projekteja, mutta pienemmissä hankkeissa ei 

lisäarvoa työntekijän näkökulmasta” 

 uusi työkalu, nyt ollaan kokemusta rikkaampana 

 kun ryhmä on hajallaan, kerta viikossa Scypellä maanantaisin ok 

 Scypen käyttö / äänentaso joskus ongelma 

 

2. TEHTÄVIEN VASTUUTUS 

 tässä projektissa toimi mainiosti, ryhmä tosin pieni 

 yhdessä sovittu vastuutus parempi, kuin se, että tekijä poimii tehtäviä itse 

 

3. TEHTÄVIIN LIITTYVÄ KOMMUNIKAATIO 

 ”en uskaltanut alkaa kokeilemaan, luotan sähköpostiin” 

Liite 5 (1 / 3)
Sisäinen palautekeskustelu, projekti 1.

Muistion laati Eelon Lappalainen 14 syyskuuta 2016



 toimenperiaate käytiin liian nopeasti läpi ja jäi epäselväksi 

 hyvää on se, että keskusteluketju jää näkyviin 

 koulutusta (Niina) saatavilla 

 paljon muita projekteja käynnissä, jolloin joutuu priorisoimaan, isommassa 

projektissa voi noudattaa tarkemmin, mutta pienemmässä hankkeessa 

 maanantaipalaverit riittävät asioiden hoitamiseen 

 

4. TYÖN ETENEMISEN SEURANTA JA 

AIKATAULUNHALLINTA 

 omien tehtävien seurannasta on hyötyä, loppuvaiheessa projektia karkasi, 

tehtäviä pitäisi päivittää etenkin muutoksien tapahtuessa 

 verrattuna perinteiseen menetelmään parempaa on mahdollisuus linkittää 

tehtävien riippuvuuksia 

 

5. MUUTOSTEN HALLINTA  

 ”tässä projektissa muutosten hallinta tuli hoidettua puhelimella ja sähköpostilla” 

 Confluencen lähtötietotarpeet- taulukkoa ei alun jälkeen tullut käytettyä, tilaaja 

otti myös yhteyttä suoraan 

 

6. DOKUMENTOINTI 

 asiakkaan logot, mallipohjat olisi hyvä olla Confluence-sivustolla, saisi saman 

näköiset asiakirjat kaikille toimialoille projektissa à välilehti 

 ”dokumenttipohjat projektissa” tulisi lisätä 

 muistiot projektilevyllä ja Confluencessa; projektilevyä käytettiin muistioiden 

lukua, jos tuli linkkejä sähköpostin kautta, niin 

 Confluence-muistioita tuli katsottua 

 

7. TIEDOSTOJEN JAKO 

 ei ollut tarveta korjata muistiota, mutta kommentti olisi todennäköisesti lähetetty 

sähköpostilla 

 Jira-tehtäviin linkitettyjä tiedostoja ei avattu 

 

8. SAADUT HYÖDYT 

 ”tieto kulki” 

 ”tieto tuli kirjattua ylös” 

 ”hyötyä olisi varmasti saanut, mutta jäi käyttämättä” 

 ”jos päämäärä on, ettei projektipäällikköä tarvita, ei järjestelmä korvaa sitä. 

Jonkun on järjestettävä kokoukset ja pöytäkirjat.” 
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9. MITÄ JATKOSSA TULEE TEHDÄ TOISIN? MISSÄ 

ONNISTUTTIIN JA MISSÄ EI?  

 ”kaipaisin ikkunan/painikkeen, jolla ohjelmiston saisi helposti auki. Valmis 

kuvake läppärissä? Yksinkertaisempi pääsy projektille.” 

 ”kokouskutsuun voisi aina liittää linkin projektisaitille Conflunceen” 

 ”Ei tullut myytyä kaikille osapuolille, koska ei tullut käytettyä.” ”Kuinka moni oli 

käyttänyt aikaisemmin.” 

 ”Jatkossa muutosvastarinta on varmasti pienempää, kun tunnistaa sen, mitä 

käytetään” 

 ”Projektin alussa olisi hyvä olla aina Jira- ja Confluence-koulutus, muistin 

virkistys” 

 ”Projektin alussa on paljon muutakin asiaan, joten yleiskoulutus olisi hyvä olla 

kaikille. Kun projekti alkaa, ei tarvitsisi aloittaa uuden työkalun 

 käyttöä samalla.” 

 ”Kun ryhmä on hajautettu eri toimistoihin/toimialoihin, pitäisi ottaa huomioon, 

että Scype-palaveri vaatii rauhallisen huoneen, omalla paikalla ei 

 voi pitää Scype-palavereita. Puhelinkoppeja käytettävä.”  

 

10. MUUTA  

 Tampere/Eija Koivisto kouluttaa lokakuun alussa Tampereella (n.4 tuntia) 

 Industryn KYVO-projektiin koulutuksia järjestetty ja järjestetään lisää  
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Aika 28 syyskuuta 2016 9:00 - 10:45 

Paikka RM_FI_HEL_Ilmala_C2313[12] 

Paikalla Juha Vainio 

Markku Larm 

Christoffer Enberg 

Juha Valjus 

Niina Jaatinen 

Kim Sundström 

Timo Pekkinen 

Anna Hämäläinen 

Ei paikalla 
Eelon Lappalainen 

Miika Kankaanpää 

Mikko Ilvonen 

Veikko Leino 

Antti Vilen 

Petri Liukkonen 

1. Sprinttien suunnittelu ja sisältö 

 Mikä sprintti?  

 "Hyvä työkalu (JIRA), olisi mielenkiintoista kokeilla heti projektin alussa." 

2. Tehtävien vastuutus 

 Toimii, mutta tehtävän vastuuttajan pitäisi tietää kenelle se kuuluu. 

 Tehtävän otsikot olivat hankalia, saattoi tulla tunne että tehtävä tuli väärälle 
henkilölle. 

3. Tehtäviin liittyvä kommunikaatio 

 Avoin kommunikaatio, asettaa haasteita mitä voi kirjoittaa. 

 Kirjoitin kommentteja, mutta en ollut varma onko niitä lukenut kukaan. 

 Projekti oli niin iso, että oli vaikea löytää oleellisia asioita. 

Liite 6 (1 / 3)
Sisäinen palautekeskustelu, projekti 2.
Created by Niina Jaatinen, last modified on 28.09.2016

https://confluence.sweco.fi/pages/viewpage.action?pageId=20091962
https://confluence.sweco.fi/display/~FINiJa
https://confluence.sweco.fi/pages/diffpagesbyversion.action?pageId=20091962&selectedPageVersions=2&selectedPageVersions=3
https://confluence.sweco.fi/display/~fijvan
https://confluence.sweco.fi/display/~filarm
https://confluence.sweco.fi/display/~FICENB
https://confluence.sweco.fi/display/~fijvaj
https://confluence.sweco.fi/display/~FINiJa
https://confluence.sweco.fi/display/~FIKSUN
https://confluence.sweco.fi/display/~FITiPe
https://confluence.sweco.fi/display/~fiaham
https://confluence.sweco.fi/display/~fieell
https://confluence.sweco.fi/display/~fikank
https://confluence.sweco.fi/display/~FIMILV
https://confluence.sweco.fi/display/~fiveik
https://confluence.sweco.fi/display/~fiavil
https://confluence.sweco.fi/display/~FILIUK


4. Työn etenemisen seuranta ja aikataulunhallinta 

 Raportointiin vaikutti se, että sprintin aikana tehtiin muitakin tehtäviä, jotka eivät 
olleet JIRAssa. 

 Omien tehtävien hallinnassa hyödynsin JIRAn työnseurantanäkymää. 

5. Muutosten hallinta 

 Epäselvää, miten JIRAlla voisi hallita muutoksia. 

6. Dokumentointi 

7. Tiedostojen jako 

8. Saadut hyödyt 

 Kun tulin mukaan projektiin sain jonkinlaisen käsityksen siitä mitä on edessä. Eli 
alussa JIRAsta oli selkästi hyötyä. 

9. Mitä jatkossa tulee tehdä toisin? Missä onnistuttiin ja missä 
ei? Jne. Jne. 

 JIRAn ylläpitäminen pitäisi olla lohkovastaavan vastuulla, ei kenenkään 
ulkopuolisen. 

 Osa tehtävistä liian isoja kokonaisuuksia. Pitäisi pilkkoa tarkemmin. 

 Työmääräarvio ovat olleet epäselviä, tarvitaan tarkempaa ohjeistusta 
työmääräarvioiden tekemiseen. 

 Liian kova kiire käyttöönoton alussa. Jos olisi käytössä heti projektin alussa, olisi 
voinut ehkä toimia paremmin "sprintit". 

 Järjestelmän tulo kesken projektin iso ongelma. 

 Hyvä ohjelma (JIRA). Jossain välissä pääsin mukaan, mutta viestejä tuli paljon ja 
homma hajosi käsiin. 

 JIRAsta tuli vain lisätyö, koska kommunikointia ja tehtävienhallintaa ei tehty 
pelkästään JIRAssa. Jokaisella lohkovastaavalla on oma erillinen Excel-tiedosto 
tehtävienhallintaan. 

 Tehtävistä pitäisi pitää paremmin huolta -> tekijän pitäisi päivittää työmääräarviota 
itse 

 Tarkastusprosessissa tehtävästä tulisikin uusi tehtävä, eli tarkastustehtävä. 
Hankaluuksia aiheuttaa se että ison tehtävän työmääräarviota on vaikea päivittää 
siinä vaiheessa kun se tulee tarkastukseen. 

 Toimisi mielestäni hyvin projekteissa joissa tiedetään tarkasti etukäteen mitä 
tehtävät sisältävät. 

 JIRA olisi hyvä työkalu kokonaisuuden hallintaan. Voisi seurata tehtävien 
valmistumisen "kulmakerrointa". 

 En lähtisi tekemään JIRAan kovin pieniä tehtäviä. Yhden tunnin tehtävien 
tekeminen on turhaa. 

 52 sprinttiä valmiiksi suunniteltuna: "oli mahdollista nähdä onko se ylipäätään 
mahdollista, että tehtävät voisi saada teoriassa valmiiksi" 
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 Kommentit arkoja, koska ne näkyvät ulospäin. 

 Ja osa tehtävistä on sellaisia joita ei voinut tarkastaa, eikä tarkastuskohtaa voinut 
ohittaa. 

 Tehtävän otsikot olivat liian epämääräisiä. Tuli väärinymmärryksiä. 

 Alussa luotiin huonoja JIRA-tehtäviä. Joissakin tehtävissä oli erikseen mitta- ja 
raudoituspiirustuksia, joissakin tehtävissä ne olivat erillään. Tehtäviä ei ollut pilkottu 
tarpeeksi pieniksi. 

 Mallinkorjaustehtävät ovat turhan pieniä JIRA-tiketeiksi. Lisäksi, halutaanko me 
näyttää ulospäin että mallissa on niin paljon virheitä? 

 JIRAn käyttö pelkästään hyvä juttu, että antaa läpinäkyvyyttä kaikille osapuolille 
sekä myös ylöspäin. 

 Palaute kentältä: Tehtävien epäselvyys aiheutti ongelmia. Myös ohjelman 
käyttäminen ei ollut tuttua, joten ei pystytty esim. vaihtamaan vastuuhenkilöä. Myös 
projektiin tuli paljon uusia henkilöitä, jotka eivät olleet kuulleet koko asiasta tai joita 
ei ollut perehdytetty. 
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