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Tämä opinnäytetyö käsittelee porilaisen rakennusalan pk-yrityksen JJM-Rakentajat 

Oy:n tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönottoa ja sen haasteita. Yritys on perustettu 

vuonna 2004. Viimeiset viisi vuotta yrityksen kasvu on ollut voimakasta. Hallitun ja 

kannattavan kasvun ja laajentumisen vuoksi yrityksessä haluttiin tarkempaa tietoa kus-

tannuksista ja menekeistä päivittäisessä toiminnassa.   

 

Opinnäytetyössä tutkitaan ja analysoidaan tuotannonohjausjärjestelmän toimintaperi-

aatetta ja yrityksen toimintatapaa ohjelmien käyttämisessä. Yrityksen käytössä on 

neljä erillistä ohjelmaa, joilla massalaskentaa, urakkalaskentaa ja jälkiseurantaa suori-

tetaan. Yrityksen tarkoituksena oli vähentää ohjelmien määrä neljästä kolmeen ja 

saada tuotannon seurantaan lisää tarkkuutta ja kustannustehokkuutta. Tuotannonoh-

jausjärjestelmän käyttöönoton yhteydessä on tarkoitus siirtää ja jakaa työtehtäviä toi-

mihenkilöiden ja toimitusjohtajan välillä.  

 

Järjestelmän käyttöönoton jälkeen kohdeyrityksessä on saatu lupaavia tuloksia päivit-

täiseen toimintaan. Urakkalaskenta on nopeutunut ja tarkentunut runsaasti. Kustannus-

ten seuranta ja ennustettavuus on helpottunut ja nopeutunut huomattavasti verrattuna 

aikaisempaan toimintatapaan. Yrityksen sisäiset toimintatavat ja roolit ovat selkeyty-

neet huomattavasti, koska toimihenkilöiden on helpompi hahmottaa heille kuuluvat 

päivittäiset työt ja asiat.  

 

Opinnäytetyön tekijä on yrityksen perustaja, pääomistaja sekä toimitusjohtaja. 
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This thesis studies the implementation of a production management system in a con-

struction company JJM-Rakentajat Oy and the challenges faced in the process. The 

company is founded in 2004. In the past five years the company's growth has been 

strong. Controlled and profitable increase and enlargement of the company requires 

more detailed information about the costs and resource usage in daily operations. 

 

The thesis studies and analyzes the operation principles of a production management 

system and the way the company is using different programs. The company had four 

separate programs for mass calculation, contract accounting and monitoring. The com-

pany's aim was to reduce the number of programs from four to three and to increase 

accuracy and cost-effectiveness in managing the production activities. The introduc-

tion of a production management system is designed to transfer and distribute tasks 

between officers and CEO. 

 

After the introduction of the system in the target company, promising results have been 

obtained each day in routine activities. Contract calculation and mass accounting is 

faster and much more accurate. Monitoring of costs and predictability is better and 

accounting is accelerated compared to the previous mode of operation. The company's 

internal operating procedures and roles have been clarified a lot, because it is easier 

for employees to understand the daily work and the responsibilities belonging to them. 

 

The author of the thesis is the founder of the company, the major shareholder and CEO. 
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1 JOHDANTO 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on tarkastella ja muokata porilaisen rakennusalan pk-yri-

tyksen nykyisiä toimintatapoja koskien urakkalaskentaa, reskontraa, litterointia, kus-

tannusten seurantaa ja jälkilaskentaa sekä niiden yhteistoimintaa ja hyödyntämistä. 

Yrityksellä on tällä hetkellä käytössään neljä erillistä tietokoneohjelmaa joista kolmea 

käytetään urakkalaskennassa. Tietokoneohjelmat eivät suurelta osin kommunikoi kes-

kenään vaan kaikki data joudutaan siirtämään ohjelmasta toiseen käsin.   

 

Yritys on hankkinut Evry Jydacom Oy:n toiminnanohjausjärjestelmän SaaS-version ja 

on ottamassa sitä käyttöön. Opinnäytetyön toisena tarkastelun kohteena on tämän pro-

sessin seuraaminen, tutkiminen ja muokkaaminen.  

 

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton jälkeen yrityksellä tulee olemaan käytös-

sään kolme erillistä ohjelmaa, joilla hoidetaan tuotannonohjausta urakkalaskennasta 

aina jälkiseurantaan asti. Ohjelmat kommunikoivat keskenään ilman käsin tehtävää 

kirjaamista.  
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2 KEHITTÄMISTEHTÄVÄ JA SEN TAVOITTEET  

 

 

Kohdeyrityksen tavoitteena ja tuotannonohjausjärjestelmän hankinnan lähtökohtana 

on ollut hankkia sellainen ohjelma, jolla saadaan tehostettua yrityksen toimintaa aina 

urakkalaskennasta lopulliseen tuotantoon asti. Pääsääntöisesti rakennusliikkeen tuo-

tanto lähtee liikkeelle urakka-/kustannuslaskennasta, joten ohjelmasta täytyi löytyä 

riittävän kattava ja helppokäyttöinen ominaisuus varsinaiseen urakkalaskentaan. Kus-

tannusten seuranta ja jälkilaskenta ovat nykyään vähintäänkin yhtä tärkeä asia kuin 

pelkästään varsinainen tuottava työ. Ohjelmasta piti siis löytyä riittävän kattava ja laaja 

tai muokattavissa oleva työkalu myös kustannusten seurantaan. 

 

Toisena tavoitteena kohdeyrityksellä oli pystyä siirtämään toimitusjohtajan paisuvaa 

työmäärää ja vastuuta kaikista yrityksessä tapahtuvasta urakkalaskennasta, seuran-

nasta ja yleisesti niistä saatavan tiedon hyväksikäytöstä muille yrityksessä työskente-

leville toimihenkilöille. Ohjelman käyttöönoton myötä myöskään tietotaito ei enää 

henkilöityisi niin paljon yhden ihmisen taakse. Yrityksen toiminnasta saatavan tiedon 

prosessointi ja hyväksikäyttö saadaan huomattavasti paremmalle tasolle ohjelman 

avulla.  
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3 JJM-RAKENTAJAT OY 

 

 

JJM-Rakentajat Oy on perustettu alkuvuodesta 2004. Perustajina olivat veljekset Juha 

ja Janne Mäkelä. JJM-Rakentajat Oy:n liikevaihto vuonna 2015 oli noin 3,4 m€ ja 

vuonna 2016 liikevaihto on n 4,0 m€.  JJM-Rakentajat Oy työllistää tällä hetkellä noin 

30 henkilöä, joista kuusi on teknisiä toimihenkilöitä. Yritykselle on myönnetty RALA-

pätevyys, ja lisäksi yritys on rakennusteollisuus RT ry:n jäsen. JJM-Rakentajat Oy:n 

toimitilat, varastot ja konttori sijaitsevat Porin Mikkolan alueella. JJM-Rakentajat 

Oy:llä on omat laatu-, ympäristö-, pölynhallinta-, turvallisuus-, kosteudenhallinta sekä 

putoamissuojaus- ja tulityösuunnitelma-kansionsa, jotka päivitetään jokaiselle työ-

maalla soveltuviksi ja kutakin työmaata tarkoituksenmukaisesti palveleviksi. Jokainen 

työmaalle tuleva henkilö perehdytetään, ja heille esitellään vähintään ne suunnitelmat, 

jotka tilaaja on vaatinut toimitettavan.  

 

JJM-Rakentajat Oy:n toiminta on kasvanut ja kehittynyt voimakkaasti viiden viime 

vuoden aikana. Vuonna 2011 yrityksen liikevaihto oli vain noin 700 t€ ja jo seuraavana 

vuonna noin 1,9 m€. Yrityksen suurin asiakasryhmä koostuu pääasiallisesti julkishal-

linnon eri osa-alueista kuten kunnista ja kaupungeista sekä lisäksi valtion eri tahoista. 

Toiseksi suurin asiakasryhmä ovat yritykset ja yhteisöt. Yksityistalouksia JJM-

Rakentajat Oy palvelee vuosittain vain muutamilla tuhansilla euroilla. Asiakasryhmän 

suuntautuminen julkiselle puolelle on varmasti suurimpana syynä liikevaihdon ja toi-

minnan voimakkaaseen kasvuun. Suuntautuminen on toki myös pakottanut kasvatta-

maan liikevaihtoa, jotta JJM-Rakentajat Oy on saanut vakiinnutettua paikkansa alan 

varteenotettavana toimijana Satakunnassa. Tällä hetkellä käynnissä on viisi isompaa 

työmaata ympäri Satakuntaa muun muassa kaksi isompaa koulurakennuksen perus-

korjaus- ja laajennushanketta. Työmailla JJM-Rakentajat Oy toimii pää-, kokonais-, ja 

kvr-urakoitsijana. KVR-rakentaminen on tulossa suositummaksi urakkamuodoksi 

koko ajan, urakkamuodossa urakoitsija on vastuussa hankkeen valmistumisesta aina 

suunnittelusta toteutukseen asti. 



8 

 

 

Kuva 1. Yrityksen organisaatio.  

  

Toimitusjohtaja 

Kustannuslaskija 

Työmaamestarit 

Kirjanpitäjä 

Työpäällikkö 

Työntekijät 
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4 KÄSITTEET 

Toiminnanohjausjärjestelmä  

Toiminnanohjausjärjestelmällä eli ERP-järjestelmällä (Enterprise Resource Planning), 

tarkoitetaan yrityksen resurssien suunnittelua. Tyypillistä tällaiselle järjestelmälle on, 

että siinä on käytössä vain yksi tietokanta, jota kaikki käyttäjät käyttävät. Yhteisellä ja 

yhden tietokannan käytöllä saavutetaan tietojen käsittelyn helppous ja nopeus. Tiedon 

pitäisi olla aina parasta ja viimeisintä, mitä on käytettävissä. Järjestelmästä saadun tie-

don luotettavuus ja uskottavuus vaativat, että kirjaukset tehdään ajoissa ja täsmällisesti 

(Lehtinen 2011.) Kohdeyrityksessä on tarkoitus hyödyntää järjestelmästä saatuja tu-

loksia urakkalaskennassa, aikataulujen teossa sekä muissa kustannusten ja menekkien 

suunnittelussa.  

 

Toiminnanohjausjärjestelmän keskeisin tavoite on parantaa yrityksessä kaikenlaisen 

toiminnan tehokkuutta suhteessa kustannuksiin. ERP:n ja yleisesti uusien järjestelmien 

käyttö vaativat organisaatiossa muutoksia ja omien taitojen kehittämistä sekä ulkopuo-

lista asiantuntemusta. Kohdeyrityksen tapauksessa kaikkia haluttuja toimintoja ei löy-

tynyt yhdeltä toimittajalta, siksi osa vanhoista järjestelmistä piti jättää käyttöön, ja oh-

jelmien välille rakennettiin portti, jotta ohjelmia voidaan käyttää mahdollisimman te-

hokkaasti hyödyksi. 

ASP 

ASP (Application Service Provider) ohjelmisto on käytännössä SaaS ohjelmiston esi-

aste. ASP ohjelman toimittaja vuokraa, hallinnoi ja ylläpitää ohjelmiaan, joita asiakas-

yritys käyttää internet pohjaisena sovelluksena. Ohjelmien ylläpitoon ja päivittämiseen 

ei asiakasyritys tarvitse omaa henkilökuntaa eikä it-tukea.  

 

ASP-ohjelmien yleistymisen myötä ohjelmistokustannukset ovat laskeneet, jolloin jär-

jestelmien käyttöönotto tullut helpommaksi myös pk-yrityksille. (Tieke ry:n www-si-

vut 2016) 
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SaaS 

SaaS (Software as a Service) on ohjelmistojen tarjoamista palveluna, mikä mahdollis-

taa pääsyn ohjelmaan palvelimen kautta ajasta ja paikasta riippumatta. Käyttäjien mää-

rää ei periaatteessa ole rajoitettu. SaaS on korvaamassa täydellisesti perinteisen tavan, 

jossa yritys hankkii lisenssit ja ohjelmistot sekä ylläpitää niitä. SaaS-ohjelmiston toi-

mittava yritys huolehtii käytännössä kaikesta. (Tieke ry:n www-sivut 2016) Asiak-

kaalla pitää olla ainoastaan internetyhteys, jolla ohjelmistoja päästään käyttämään. 

SaaS-version käyttö vapauttaa asiakasyrityksen resursseja tuottavaan työhön, koska 

asiakasyrityksen ei tarvitse hallita useita eri ohjelmia, eikä se myöskään tarvitse it-

henkilöitä päivittämään ohjelmia. SaaS-ohjelmisto on korvaamassa ASP-ohjelmiston 

kokonaan. 

WebERP 

WebERP on sovellus, joka on ladattavissa internetistä. Tällaisesta sovelluksesta löytyy 

useita eri vaihtoehtoja eri toimittajilta. Yleensä ohjelmat toimivat käyttäjätunnuksilla, 

jotka jokaisen on mahdollisuus hankkia sovellukseen. 

 

WebERP on halvimpia markkinoilla olevia järjestelmätyyppejä. Järjestelmiä on run-

saasti tarjolla internetissä, niiden tasot ja luotettavuus vaihtelevat runsaasti. Lisäksi 

suomenkielisiä järjestelmiä on vähän tarjolla. (Lehtinen 2011) 

Talo 80 

Rakennustieto Oy.n nimikkeistöjärjestelmän mukainen nimikkeistö. Talo 80 -nimik-

keistö perustuu jaotteluun, joka kohdistuu hankkeen kustannuksiin seuraavasti: perus-

tamiskustannukset, hankintakustannukset ja rakennuskustannukset. Kustannukset jae-

taan sen jälkeen osanimikkeistöihin. 

 

Rakentamisosanimikkeistö (RO): Jaotteluna ovat ajalliset ja rakenteelliset kokonai-

suudet sekä kustannuslaskentakohteet. 
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Suoritusnimikkeistö (SUO): Jaottelu työlajin mukaisesti, rakentamisosalla tarkennet-

tuna. 

 

Kustannuslajinimikkeistö (KL): Syntymistavan mukaan jaettu kustannuslajeihin. 

 

Kustannuseränimikkeistö (KE): Sopimuspohjainen kustannusjaottelu. (Rakennustieto 

Oy 2017) 

Talo 90 

Rakennustieto Oy:n nimikkeistöjärjestelmän mukainen nimikkeistö. Talo 90 on moni-

mutkaisempi ja pidemmälle kehitetty kuin Talo 80 -järjestelmä. Se poikkeaa nimik-

keistön osalta suuresti Talo 80 -järjestelmästä. Kohdeyrityksessä nämä muutostyöt 

ovat teettäneet paljon töitä, jotta on saatu vaihdettua nimikkeistöt ohjelman käyttöön-

oton yhteydessä. 

  

Talo 90:n nimikkeistöt ovat tilanimikkeistöjä, jossa hankkeen tilat jaotellaan tilojen 

käyttötarkoituksen mukaisiin tiloihin ja yleistiloihin. 

 

Hankenimikkeistö käsittelee hankkeeseen kohdistuvaa tietoa kustannusten näkökul-

masta. Hankenimikkeistö on jaoteltu hankeosiin, rakennusosiin ja laiteosiin.  

Panosnimikkeistö jaotellaan työ-, tarvike-, ja kalustopanoksiin. 

 

Talo 90 -työlajinimikkeistö ei juurikaan eroa Talo 80 -suoritusnimikkeistöstä, työlajeja 

on vain hieman karsittu. (Rakennustieto Oy 2017) 

Talo 2000   

Rakennustieto Oy.n nimikkeistöjärjestelmän mukainen nimikkeistö. Talo 2000 -jär-

jestelmässä koodistoa on muokattu entisestään verrattuna Talo 90 -järjestelmään. Ni-

mikkeistöt ovat hanke-, tuotanto-, rakennustuote- ja kalustonimikkeistö. Nimikkeistöt 

on vielä pilkottu osiin. (Rakennustieto Oy 2017) 
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Litterointi 

Litteroinnilla tarkoitetaan kustannusseurantatunnusta, jolla kustannuksia seurataan. 

Kohdeyrityksellä kustannusseurantatunnuksia on 29 kappaletta, jotka perustuvat Talo 

80 -rakentamisosanimikkeistöön. Litteroinnin tarkoituksena on helpottaa kustannusten 

seurantaa ja jälkilaskentaa rakennusalalla. Litteramäärä vaihtelee yrityskohtaisesti 

riippuen siitä, mitä rakentamisosaa ja millä tarkkuudella kustannuksia ja menekeitä 

halutaan seurata.  

Reskontra 

Reskontra on yrityksen kustannusten seurannan tärkein osa-alue. Reskontralla hoide-

taan myynti- ja ostolaskujen käsittely ja seuranta. Kohdeyrityksessä reskontraa hoitaa 

kirjanpitäjä, joka hoitaa myyntilaskujen tekemisen ja ostolaskujen varsinaisen kirjaa-

misen ja maksamisen. Ostolaskut hyväksyvät ja käsittelevät omalta osaltaan työ-

maamestarit ja toimitusjohtaja (kuvat 4 ja 5) Myyntilaskut kirjanpitäjä tekee ja lähettää 

työmaamestareiden ohjeiden ja maksuerätaulukon mukaisesti.  
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5 TUOTANNONOHJAUS YRITYKSESSÄ LÄHTÖTILANTEESSA  

5.1 Tilanne ennen tuotannonohjausjärjestelmää 

Ennen tuotannonohjausjärjestelmän hankkimista kohdeyrityksellä oli käytössään 

Wisma Software Oy:n Netvisor-ohjelman myynti- ja ostoreskontra, jolla seurattiin 

kustannuksia työmaakohtaisesti. Käytössä olleen ohjelman käytöllä nähtiin vain toteu-

tuneet kustannukset, mutta ei tulevia kustannuksia eikä ennustetta suhteessa lasken-

taan. 

5.2 Urakkalaskenta 

Urakkalaskentaa yrityksessä hoiti aiemmin kaksi henkilöä porrastetusti. Urakkalas-

kennan ensimmäisessä vaiheessa yksi työnjohtaja muun työnsä ohella hoitaa massa-

laskentaa. Massalaskentaa tehdään erikseen hankitulla Excel-pohjaisella ohjelmalla 

(kuvassa 2). 

 

Kun massalaskija laskee massoja, hän samaan aikaan pyytää ennakkotarjoukset mah-

dollisimman kattavasti. Ennakkotarjouksien pyytäminen on työlästä, mutta auttaa huo-

mattavasti tarjouksen tekemisessä. Varsinkin nykyisessä kilpailutilanteessa laskenta 

pitää suorittaa erittäin pienin marginaalein.  

 

 

Kuva 2. Raportti massalaskentaohjelmasta. 

 

Laskettuaan massat laskija toimittaa Excel-taulukkona massaluettelon toimitusjohta-

jalle, joka tekee varsinaisen hinnoittelun urakkatarjousta varten. Nykyään varsinainen 
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urakkalaskenta tehdään Korjaus-Klara 2006® -ohjelmalla (kuva 3), joka on kehitetty 

aikanaan korjausrakentamisen puolelle. Ohjelma on tehty vuonna 2006, joten sitä on 

jouduttu useasti päivittämään, ja sitä pitää päivittää jatkuvasti laskennankin aikana. 

Syy miksei ohjelmaa ole päivitetty uudempaan versioon on yksinkertaisesti se, että 

ohjelma on siirtynyt internetpohjaiseksi, eikä uudemmasta ohjelmasta ole saatu riittä-

vän hyviä käyttökokemuksia. Ohjelma on Talo 90 -pohjainen. Ohjelmaa on tältä osin 

muuteltu vastaamaan tarpeita muuttamalla työnimikkeitä ja menekkejä sekä niiden si-

sältöä. 

 

Muutettuaan ensimmäisen ohjelman antamat nimikkeet ja massat vastaamaan lasken-

nassa käytettyjä nimikkeitä laskija kirjaa massat rivi riviltä Korjaus Klara -ohjelmaan 

[kuva 4]. Kirjauksen jälkeen jokainen kirjattu kohta käydään yksitellen läpi ja tarkis-

tetaan sekä tehdään tarvittavat muutokset vanhentuneisiin hintoihin. Laskennan tässä 

vaiheessa kirjataan kaikki ennakkolaskennassa saadut tarjoukset tavarantoimittajilta ja 

aliurakoitsijoilta sekä mahdollisesti suunnittelijoilta. 

 

 

Kuva 3. Raportti Korjaus Klara ohjelmasta  

5.3 Litterointi 

Urakkasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen toimitusjohtaja lähettää tiedot urakasta 

ja urakkasummasta kirjanpitäjälle. Kirjanpitäjä luo kohteelle työnumeron ennalta so-

vitun kaavan mukaan ja perustaa sen reskontraan. Laskija toimittaa tässä vaiheessa 
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myös tiedot ennakkotarjouksista, esimerkiksi alihankinnat, joita on tarkoitus käyttää 

urakkavaiheessa. Samoja alihankintahintoja käytetään sopimuksissa sekä ilmoituk-

sissa verottajalle.  

 

Alihankinnoista tehdään maksupostitaulukko, joka toimitetaan myös kirjanpitäjälle. 

Laskun saapuessa reskontraan kirjanpitäjä kohdistaa sen työnumerolle ja työmaan 

mestarille, joka litteroi kustannukset rakentamisosanimikkeistön mukaisesti. Ohjel-

man käyttöönoton yhteydessä yritykselle luotiin rakentamisosanimikkeistö litterointia 

Varten. Rakentamisosanimikkeistö on tehty käyttäen pohjana Talo 80 -järjestelmää, 

josta osa nimikkeistöstä on yhdistetty ja karsittu, jotta litterointi helpottuisi. 

 

Rakentamisosanimikkeistö koostuu 29 litterasta. Talo 80 -järjestelmä on yleisin käy-

tössä oleva järjestelmä käsiteltäessä rakentamisosia.  Litteroinnin oikean ja sopivan 

rajauksen tekeminen on erittäin tärkeää heti ensimmäiseksi. Koko kustannusten seu-

ranta perustuu litteroihin. Jotta litteroiden käyttäminen on mielekästä ja järkevää 

myöskin työmaalla, niitä ei pidä lisätä liikaa, vaan punnita, mikä on oikea ja mielekäs 

määrä litteroita kullekin yritykselle. Kohdeyritykselle luotiin siitä 29 osainen rakenta-

misosanimikkeistö. Rajaus tehtiin niin, että jokaiseen rakentamisosaan päästään kir-

jaamaan lähes poikkeuksetta kaikilla työmaalla kustannuksia. Niihin rakentamisosiin, 

joihin yrityksen toiminta painottuu enemmän, (osat 1-6) kirjattiin useampi rakentamis-

osa. Näin kustannusten tarkempi seuranta kohdistuu niihin osa-alueisiin, joissa suu-

rimmat kustannukset tehdään.    

 

JJM-Rakentajat Oy rakentamisosanimikkeistö 

Pääryhmät 0-9, lisäksi käytetään pääryhmän alla olevaa osanimikkeistöä, muuten kir-

jataan pääryhmään. 

 

 

0 Rakennuttajan kustannukset  

- Rakennuttajan kustannukset –pääryhmä käsittää hankkeen suun-

nittelusta, rakennuttamisesta, rahoituksesta ja markkinoinnista 
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aiheutuvat tehtävät ja kustannukset sekä liittymismaksut, osuu-

det ja asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön perustamisesta aiheutu-

vat kulut. 

- Rakennusselityksessä pääryhmää 0 käytetään yleisten määräys-

ten ja ohjeiden selostamiseen nimikkeistöstä poikkeavalla ta-

valla  

1   Maa- ja pohjarakennus 

- Ryhmässä käsitellään peruskaivantoon liittyvät ja rakennusalu-

eella suoritettavat maanrakennustyöt, perustusrakenteiden ala-

puoliset pohjarakenteet ja pohjanvahvistustyöt, rakennusalueen 

pintatyöt sekä ulkovarusteet. Rajana on anturoiden tai muiden 

sellaisten alapohjan lämpöeristeen alapinta. 

11  Purku 

2  Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet 

- Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet pääryhmässä käsitellään 

perustukset, alapohjarakenteet, väestönsuojarakenteet, runkora-

kenteista poikkeavat erityisrakenteet ja ulkopuoliset rakenteet  

21  Anturat 

22  Perusmuurit, peruspilarit ja peruspalkit 

23  Kantava alapohja 

3 Runko- ja vesikattorakenteet 

- Runko- ja vesikattorakenteet -pääryhmässä käsitellään kellarin 

ja kerrosten runkorakenteet, myös keveät ulkoseinät ja parvek-

keet, vesikattorakenteet ja ulkotasot katetta lukuun ottamatta 

sekä ne pintarakenteet, jotka liittyvät ilman eri työnvaihetta run-

gon pystytykseen. 

32 Kantavat väliseinät ja pilarit 

33 Laatat ja palkit 

35 Ulkoseinät 

37 Ullakko ja kattorakenteet 

4 Täydentävät rakenteet 

- Täydentävät rakenteet pääryhmässä käsitellään runkoa täydentä-

vät rakenteet kuten ikkunat, ovet, kevyet väliseinät, kaiteet ja 
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hoitotasot sekä hormit, kanavat, piiput ja tulisijat. Täydentäviä 

rakenteita eivät ole keveät ulkoseinät, parvekkeet, katokset ja 

muut ulkopuoliset rakenteet eivätkä kalusteet, varusteet ja lait-

teet. 

41 Ikkunat 

43 Ovet 

45 Väliseinät 

5 Pintarakenteet 

- Pintarakenteet -pääryhmässä käsitellään rakennuksen ulko- ja 

sisäpuoliset pintarakenteet kuten katteet, päällysteet, verhouk-

set, pinnoitteet sekä tasoitetyöt ja maalaustyöt, jotka tehdään 

runkorakenteista tai täydentävistä rakenteista erillisinä työvai-

heina. 

51 Vesikate 

52 Sisäseinien pintarakenteet 

53  Sisäkattojen pintarakenteet 

55 Ulkoseinien pintarakenteet 

56 Lattian pintarakenteet 

58 Maalaus ja tapetointi 

6 Kalusteet, varusteet ja laitteet  

- Kalusteet, varusteet ja laitteet -pääryhmässä käsitellään sisäpuo-

liset kiinteät rakennusteknisiin töihin luettavat kalusteet, varus-

teet, laitteet, laitteistot ja koneet, jotka eivät ole irtaimistoa tai 

toimintainvestointeja. Pääryhmään eivät kuulu konetekniset ka-

lusteet, varusteet ja laitteet eivätkä myöskään ulkovarusteet, ra-

kenteelliset laitteet ja työmaan käyttöön tarkoitetut laitteet ja 

koneet. 

7 Konetekniset työt 

- Konetekniset työt -pääryhmässä käsitellään lämpö-, vesi-, vie-

märi-, ilmanvaihto- ja sähkötyöt, hissit ja muu siirtotekniikka 

sekä koneteknisten töiden ja niiden rakennuttajan erillishankin-

tojen, jotka eivät kuulu rakennuskustannuksiin, aiheuttamat ra-

kennusaputyöt.  
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- Rakennusselityksessä pääryhmää käytetään edellä mainittua ra-

kennusaputöiden selventämiseksi 

78  Rakennuttajan hankintojen aputyöt 

8 Työmaan käyttökustannukset  

- Työmaan käyttökustannukset -pääryhmä käsittää työmaan käyn-

nistys-, kalusto-, käyttö-, ja kuljetuskustannukset. Maanraken-

nuskoneet ja -kalusto käsitellään kuitenkin pääryhmässä 1 ja 

muottikalusto pääryhmissä 2 ja 3 

9 Työmaan yhteiskustannukset 

- Työmaan yhteiskustannukset -pääryhmä käsittää rakennustyö-

maan hallinnon, avustavat rakennustyöt, talvilisätyöt, sopimus-

pohjaiset erityiskulut sekä työntekijöiden palkanlisät ja sosiaali-

kulut. 

95  Lisätyöt 

(Rakennustieto Oy 2017; Mäkelä 2015) 

5.4 Reskontra 

Osto- ja myyntireskontran ohjelmistona yrityksessä käytetään Netvisor-ohjelman pil-

vipohjaista palvelua. Reskontraa hallinnoi ja pääasiallisesti käyttää kirjanpitäjä. Osto- 

ja myyntireskontraan luodaan aina ensimmäiseksi työn alkaessa työnumero tietyn kaa-

van ja asiakasnumeron mukaisesti. Esimerkiksi kaikki tarvikkeet ja materiaalit, jotka 

ostetaan kaupoista ja tilataan työmaalle, varustetaan työnumerolla. Laskun saavuttua 

reskontraan kirjanpitäjä toimittaa työnumeroittain laskut työmaan mestarille, joka kä-

sittelee ja tarkastaa laskun ensimmäisenä. Tarkastettuaan laskun mestari merkkaa las-

kuun litteran, jolle lasku kohdistetaan. Mestarin kuitattua laskun, se lähtee toimitus-

johtajalle hyväksyttäväksi ja tarkastettavaksi. Tämän jälkeen lasku palautuu kirjanpi-

täjälle, joka siirtää laskun maksuun ja liittää laskun seuraavaan ohjelmaan sen littera-

numeron osoittamalle paikalle. 
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5.5 Kustannusten seuranta 

Reskontrasta otetaan väliajoja ja tehdään ennusteita tällä hetkellä vain toteutuneiden 

ja jo kirjattujen kustannusten perusteella työmaakohtaisesti. Reskontrasta näkee vain 

työmaan sen hetkisen tilanteen, ja urakan loppuun saattaminen kustannushallinnan ja 

ennustettavuuden osalta on kiinni toimitusjohtajan laskelmista ja sopimuksista, mutta 

kokonaisuutta ei pystytä reaaliaikaisesti seuraamaan.  Kirjanpitäjä siirtää kustannukset 

Evryn ohjelmaan litteroittain niin kuin työmaalla työmaamestari ne on kirjannut.  Sa-

manaikaisesti kustannuslaskija siirtää käynnissä olevia ja vanhalla järjestelmällä las-

kettuja kohteita toiminnanohjausjärjestelmään. Kun ohjelmaan saadaan kirjattua riit-

tävä määrä työmaiden kustannusajoja, ohjelma on tarkoitus ottaa täysimääräisesti 

käyttöön. Ennen ohjelman käyttöönottoa laskujen ja kustannusten jne. kiertoa on ku-

vattu numeraalisesti kohta kohdalta [kuva 4]. 

 

 

Kuva 4. Työvaiheet lähtötilanteessa. 

Tämänhetkinen tilanne

Toimitusjohtaja Kirjanpitäjä Työmaamestari Urakkalaskija

Urakkalaskenta J-Cad 1.

Korjaus Klara 2.

Evry

Litterointi Korjaus Klara 1.

Evry 5. 2.

Netvisor 6. 4. 3.

Ostoreskontra Netvisor 3. 1. 2.

Evry 5. 4.

Kustannusten seuranta Netvisor 2. 1.

Evry 4. 3.

Jälkilaskenta Netvisor 2. 1. 3.

Evry

Seurantatiedon siirto Korjaus Klara 1.

Evry
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6 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄT 

6.1 Toiminnanohjausjärjestelmän käyttämisen syyt 

Maailman ja Suomen markkinatilanne on haastava, ja kovan kilpailun vuoksi kannat-

tavuudesta huolehtiminen ja kilpailukyvyn säilyttäminen on yrityksille ensiarvoisen 

tärkeää. Markkinoiden heikon tilanteen vuoksi hintojen korottaminen on poissuljettua, 

mikäli halutaan pitää tilauskanta hyvänä ja yrityksen kehittyminen ja kasvaminen sitä 

kautta vakaana.  

 

Urakointiyrityksissä tehokkuus on avainsana. Tehokkuutta mitataan useilla mittareilla 

kuten projektin etenemisen seurannalla, kustannusten seurannalla ja niihin varattujen 

resurssien seurannalla ja tehokkaammalla hyödyntämisellä. (Wisma Software Oy 

2017) 

6.2 Toiminnanohjausjärjestelmät tulevaisuudessa 

Varsinkin rakennusalalla toiminnanohjausjärjestelmät tulevat pysymään samanlaisina 

kuin nykyäänkin. Järjestelmien helppokäyttöisyyteen ja muokattavuuteen tullaan pa-

nostamaan. Jossain vaiheessa järjestelmät tulevat automatisoitumaan entisestään, kui-

tenkaan unohtamatta sitä totuutta, että ohjelma on juuri niin kattava kuin mitä tietoja 

sinne syötetään.  

6.3 Toiminnanohjausjärjestelmät rakennusalalla 

Toiminnanohjausjärjestelmä perustuu käsitteeseen ERP (Enterprise Resource Plan-

ning). Määritelmänä ERP:n voidaan katsoa olevan liiketoimintastrategia, joka integroi 

tuotannon, talouden ja jakelun toiminnot ja optimoi yrityksen resurssit. Toiminnanoh-

jausjärjestelmiä on monenlaisia, ja varsinkin pienemmät ohjelmistotalot ovat keskitty-

neet palvelemaan vain tiettyjä aloja. Evry Jydacom Oy on keskittynyt palvelemaan 

maanrakennus- ja rakennusalan yrityksiä. Tämän vuoksi kohdeyritys valitsi Evry 

Jydacom Oy.n toimittajaksi. Lisäksi muiden yritysten käyttökokemukset ovat olleet 
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positiivisia. Järjestelmä suunnitellaan ja muokataan asiakasyrityksen tarpeiden mukai-

sesti, ja siihen tallennetaan käytännössä kaikki yritykselle tarpeellinen, kuten koh-

deyritykselle Talo 80 -pohjainen taulukko valmiiksi laskentapohjaksi.  

 

Valitun ohjelman tarkoituksena on, että yritys pystyy hallinnoimaan kohteitaan ja pro-

jektejaan mahdollisimman reaaliaikaisesti, koska kaikki tieto tallentuu saman järjes-

telmän alle. Tämä tehostaa yrityksen toimintaa huomattavasti. Toiminnanohjausjärjes-

telmää pystytään muokkaamaan myös käyttäjälähtöisesti, sillä muokkauksesta on 

tehty helppoa ja se onnistuu ilman uudelleenohjelmointeja. ERP-järjestelmä yhdistää 

saman tietokannan alle halutut tapahtumat muun muassa tuotannosta, myynnistä, os-

toista, kirjanpidosta ja henkilöstönhallinnasta. Järjestelmän avulla yritys pystyy teke-

mään tarkemmat raportit ja ennusteet tuotannostaan ja taloudestaan. 
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7 SIIRTYMISEN TAVOITTEET 

7.1 Tehokkuus paremmin esille 

Yrityksen omistajat halusivat saada selkeämmän kuvan yrityksen tehokkuudesta. Yri-

tyksen laajentuessa haluttiin saada selkeä kuva urakoiden etenemisestä, projektikus-

tannuksista, laskutettavista töistä sekä kannattamattomista rakennushankkeista.  

 

Katsottiin, että ennen riittävän kattavien kustannustietojen saantia ja niistä saatuja ko-

kemuksia yritystä ei voida kasvattaa hallitusti lisää. 

7.2 Tärkeimmät tavoitteet 

Yrityksen tärkeimpänä tavoitteena on luoda mahdollisimman aukoton järjestelmä kus-

tannusten seuraamiseen juuri sillä laajuudella, mikä on koettu mielekkääksi ja mistä ei 

kuitenkaan tule liian raskasta käyttää ja hallinnoida. Kustannusten ja työtehon seuran-

nan kautta saadaan karsittua turhia töitä ja työvaiheita pois rasittamasta kuluraken-

netta. Riittävän seurannan jälkeen on helpompi tehdä myös valinta siitä, mille raken-

tamisen osa-alueelle yrityksen kannattaa keskittyä vai ovatko kaikki osa-alueet kuten 

uudis- ja peruskorjaus- ja kvr-urakointi samalla kannattavuuden tasolla. Lopullista 

kannattavuutta mitataan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä. 

 

Toisena tärkeänä tavoitteena on järkeistää ja jakaa toimitusjohtajan ja muiden toimi-

henkilöiden työmääriä niin, että saadaan paras mahdollinen työtehokkuus aikaiseksi. 

Työtaakan jakamisella on erittäin suuri merkitys työssä jaksamiseen ja työhyvinvoin-

tiin. Lisäksi toimihenkilöt kokevat, että he ovat suuremmassa roolissa yrityksessä ja 

pystyvät vaikuttamaan laajemmin yrityksen tulokseen ja menestykseen omalla työpa-

noksellaan. 
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7.3 Töiden uudelleen organisointi ja jakaminen 

Toiminnanohjausjärjestelmän lopullisen käyttöönoton jälkeen töiden jakautuminen on 

kuvan 5 mukainen. Kuvasta selviää, että suurin osa eri toimintojen käsittelymääristä 

ja kiertokuluista on vähentynyt huomattavasti, ainoastaan ostoreskontra pysyy käytän-

nössä sellaisenaan. Syy tähän löytyy toimitusjohtajan intressistä hallinnoida maksulii-

kennettä taulukon mukaisesti niin, että lopullinen laskujen kuittausoikeus on hänellä. 

7.4 Ohjelmiston laajentaminen  

Kohdeyrityksessä käydään tätä opinnäytetyötä tehdessäkin neuvotteluja ohjelmiston 

muuttamisesta vieläkin automaattisemmaksi ja laajemmaksi niin, että siihen saataisiin 

vielä mukaan automaattinen aikataulujen tekeminen suhteessa urakkalaskentaan. Li-

säksi saataisiin vielä lisättyä laskennan tarkkuutta, kuitenkaan lisäämättä mitään työ-

vaihetta urakkalaskentaan.  

7.5 Urakkalaskennan muuttuminen  

Ohjelman käyttäminen laskennassa on käyttöönoton jälkeen suhteellisen yksinker-

taista. Massaluettelon tekemisen jälkeen massaluettelot siirretään ohjelmaan, josta 

muodostetaan hinta urakalle [kuva 5].  

 

Siirtymävaiheessa urakkalaskentaa suoritettiin kahdella järjestelmällä päällekkäisesti, 

jotta saatiin varmuus siitä, että kaikki tarvittava tieto on saatu siirrettyä uuteen ohjel-

maan. Päällekkäistä laskentaan tehtiin noin kymmeneen isompaan ja hieman pienem-

pään hankkeeseen, ja tarjouksen pohjana käytettiin aina isompaa tulosta. Isompaa 

siksi, että kannattavuutta saataisiin parannettua entisestään. Päällekkäinen laskenta ja 

kalliimpi hinnoittelu oli helpompi tehdä, koska kohdeyrityksen tilauskanta oli hyvä ja 

tilauksia oli reiluksi vuodeksi eteenpäin. Vaikkakaan rakennusalan yritykset eivät juu-

rikaan urakoita huvikseen laske, niin edellä mainitusta syystä tämän tyylistä laskentaa 

pystyttiin tekemään paineettomasti.  

 



24 

Isoin muutos aiempaan urakkalaskentaan on, että nyt laskentaan vaikuttavat kaikkein 

viimeisimmät työmaat ja niiden toteutuneet todelliset kustannukset. Ohjelmasta saa-

daan juuri niin suuri hyöty, mitä pienempiin litteroihin seuranta pilkotaan. Jotta ohjel-

masta saadaan riittävästi tietoa käsiteltäväksi, pitää saadut tiedot jälkilaskennasta ja 

mahdolliset poikkeamat laskennassa siirtää käytössä olevaan laskentapohjaan.   

7.6 Kustannusten seuranta 

Kustannusten seurantaa tehdään kahdella eri saralla samanaikaisesti. Ensinnäkin Net-

visor ohjelmasta nähdään kustannukset suhteessa urakan sopimussummaan ja mahdol-

lisiin muihin laskutuksiin hankkeessa, esimerkiksi lisätöihin. Toisaalta kustannusten 

seurantaa tehdään, kun Netvisorista saadut kustannukset siirretään toiminnanohjaus-

järjestelmään, josta saadaan kustannukset tarkemmin ja laajemmin kuin Netvisorista. 

Evry:n ohjelmalla saadaan lisäksi luotua ennusteita siitä, miten urakka tulee mene-

mään suhteessa tarjousvaiheessa tehtyihin urakkalaskelmiin.   

7.7 Yrityksen laajentuminen 

JJM-Rakentajat Oy.n liiketoimintastrategiana on ollut jo pitkään kasvattaa toimin-

taansa ja päästä vielä isompana toimijana kilpailemaan suuremmista tilauksista Sata-

kunnassa ja sen lähialueilla. Tuotannonohjausjärjestelmän hankinta ja käyttöönotto on 

seuraava askel tässä kehityksessä. Järjestelmän käyttöönoton ja käytön vakiintumisen 

jälkeen on liiketoimintaa tarkoitus kasvattaa lisää. Seuraavassa kasvatussyklissä on 

kuitenkin tärkeää, että kustannukset ja menekit saadaan kuriin ja niitä pystytään val-

vomaan.  
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Kuva 5. Työvaiheet ohjelman käyttöönoton jälkeen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tavoite käyttöön oton jälkeen 

Toimitusjohtaja Kirjanpitäjä Työmaamestari Urakkalaskija

Urakkalaskenta J-Cad 1.

Korjaus Klara

Evry 2. 2.

Litterointi Korjaus Klara

Evry 1.

Netvisor

Ostoreskontra Netvisor 4. 1. 3.

Evry 5. 2.

Kustannusten seuranta Netvisor 1.

Evry 3. 2.

Jälkilaskenta Netvisor 1.

Evry 2. 3.

Seurantatiedon siirto Korjaus Klara

Evry 1.
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8 HAASTEET TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄÄN 

SIIRTYMISESSÄ JA PROJEKTIN VALMISTUMINEN  

8.1 Ohjelmien yhteensovittaminen ja haasteet  

Tehtäessä sopimusta Evry Jydacom Oy.n kanssa kohdeyrityksellä oli tiedossa, että sa-

manlainen toimintamalli suhteessa ohjelmiin oli mahdollista toteuttaa. Ohjelmointityö 

kahden jäljelle jäävän ohjelman, Netvisorin ja Evryn, välillä oli jo aiemmin tehty, ja 

tämä moduuli oli todettu toimivaksi ja vakaaksi. Näiden ohjelmien välisen tietojen 

siirron tekee nyt ja tulevaisuudessa kirjanpitäjä, koska hänelle on tehty ”portti” näiden 

kahden ohjelman välille. Tietojen siirto on tehty mahdollisimman helpoksi, jottei tie-

toja voi kadota siirron aikana ja jottei siirtoon menisi turhaa työaikaa. 

 

Ohjelmaan siirtymisen kannalta suurin haaste ja työllistävin vaihe on ollut ensin avata 

Korjaus Klaran laskenta ja laskentakaavat niin pitkälle auki, että niitä on voitu työ- ja 

materiaalimenekkeineen ryhtyä siirtämään Evryn ohjelmaan. Aiemmin on todettu Kla-

ran ohjelman olevan Talo 90 -pohjainen ja kuitenkin on haluttu siirtyä Talo 80 -poh-

jaiseen litterointiin ja laskentaan. Laskentapohjaa tehdessä kaikki kustannusrivit ja -

lajit käytiin läpi ja muutettiin Talo 80 -pohjaiseksi, mutta Talo 90 -nimikkeistön mu-

kaiseksi. Strategisesti tämä oli tiedostettu teko, sillä näin toimimalla mahdollisesti ul-

kopuolisen ihmisen on käytännössä mahdotonta päästä kovinkaan helposti perille las-

kennasta ja sen logiikasta. Kaikki urakkalaskenta ja sen vaiheet tehdään toimistolla ja 

sen sisällä olevassa pilviympäristössä, käytännössä massaluettelot saa siirrettyä muu-

alle, mutta ei muita tietoja. 

 

Kaikki Klaran listaukset kirjattiin käsin Evryn järjestelmään, koska eri ohjelmistotalot 

ja niiden koodit eivät tue toisiaan. Kirjaustyötä tehtiin muiden tehtävien ohessa ja sii-

hen meni runsaasti aikaa, käytännössä 2 - 3 kuukautta. 
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8.2 Projektin valmistuminen 

Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto aloitettiin talvella 2015. Talven 2015 ja ke-

vään 2016 aikana tehtiin ohjelmien välisiä muutoksia, kuten opinnäytetyön eri osissa 

on kerrottu. Varsinaisesti ohjelmaa aloitettiin käyttämään keväällä 2016 pois lukien 

kirjaukset kustannuksista, joita järjestelmään on alusta asti tehty.  

 

Kaiken kaikkiaan projektin valmistuminen ja opinnäytetyön tekeminenkin on ollut jos-

sain määrin haastavaa kirjata opinnäytetyön muotoon, koska opinnäytetyön tekijä on 

ollut niin keskeisessä roolissa toimitusjohtajana yrityksessä.  
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9 POHDINTOJA 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyy aina tarve kehittää tai hallinnoida 

yrityksen toimintaa tai jotain sen osa-aluetta. Tunnusmerkkejä toiminnanohjauksen 

kehittämisen tarpeesta on useita.  

 

Kohdeyrityksessä tarjouslaskentaan haluttiin erityisesti tarkkuutta ja ohjelman kautta 

lisäksi laajuutta ja nopeutta. Työmaakohtaisiin kustannuksiin haluttiin lisätä syvyyttä, 

sillä ennestään oli kyllä tarkkaa tietoa työmaakohtaisista kustannuksista, muttei kui-

tenkaan litteratasolla. Laskentatietojen hyväksikäyttö urakan aikana helpottui huomat-

tavasti ja auttoi ennakoimaan ja ennustamaan projektin kustannuksia. 

 

Laskentatietoja on saatu siirrettyä uuteen ohjelmaan kiitettävästi. Ohjelmasta on saatu 

jo erittäin positiivisia käyttökokemuksia kustannusten jälkilaskennasta ja työmenek-

kien seurannasta. Järjestelmään on helppo tehdä muutoksia kustannusseurantojen poh-

jalta. 

 

Toimitusjohtajalle kasautuneiden töiden siirto toimihenkilöille oli myös tärkeä syy, 

joka omalta osaltaan tuki järjestelmän hankintaa. Toimitusjohtajan työmäärä on laske-

nut merkittävästi urakkalaskentavaiheessa. Lisäksi urakkalaskentaa on saatu nopeutet-

tua selvästi entiseen verrattuna. 

 

Yrityksen johto ja toimihenkilöt ovat olleet erittäin tyytyväisiä hankkeeseen ja siihen, 

että työnkuvat ja vastuualueet ovat tulleet selkeämmin esille. Järjestelmästä on helppo 

käytännössä kenen tahansa ottaa työmaahansa liittyviä taulukoita ja niin edelleen il-

man vaikeita ja aikaa vieviä ohjelmien välisiä yhdistämisiä. 

 

Tuotannonohjausjärjestelmän investointi tulee osoittamaan todellisen tehonsa ja tuot-

tavuutensa vasta muutaman vuoden kuluttua lopullisesta käyttöönotosta. 
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