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1 JOHDANTO 

 

Rakentamisen laatua tarkastellaan tänä päivänä tarkasti. Sisäilmaongelmat erityisesti kouluissa, päi-

väkodeissa ja työpaikoilla ovat saaneet suurta huomiota mediassa. Aiempien vuosikymmenien riski-

rakenteet ja rakennusvirheet ovat olleet kiinteistöjen omistajille ja käyttäjille suuri kuluerä ja pään-

vaiva. Lisäksi laadulliset ongelmat aiheuttavat urakoitsijalle taloudellista tappiota ja kilpailukyvyn 

heikentymistä takuukustannuksina. Näiden ongelmien poistamisessa on avainasemassa laadunval-

vonta ja sen kehittäminen. 

 

Laadusta on muodostunut erityisen tärkeä kilpailuvaltti rakennusmarkkinoilla. Rakennusyritykset 

käyttävät laadun kehittämiseen tänä päivänä huomattavia taloudellisia resursseja. Rakennushank-

keen laadulliset vaatimukset määritellään tilaajan puolelta koko ajan tarkemmin ja niiden varmista-

mista edellytetään erilaisin dokumentein. Näihin vaatimuksiin on yrityksen kyettävä vastaamaan ja 

esittämään menettelytapansa niitä vaadittaessa. 

 

1.1 Tausta ja tavoitteet 
 

Opinnäytetyö tehdään yhdessä Insaco Oy:n kanssa. Insaco Oy:n toiminnan kasvaminen on lisännyt 

tuotannonohjauksen ja laadunvalvonnan tarvetta. Opinnäytetyöni tavoitteena on kehittää Insaco 

Oy:lle apuvälineitä laadunvalvontaan ja tuotannonohjaukseen. Näillä apuvälineillä ehkäistään laadul-

lisia virheitä, poistetaan mahdollisia takuuajan kustannuksia ja parannetaan yrityksen kilpailukykyä 

ja vastataan viranomaisten asettamiin vaatimuksiin.  

 

Työssäni perehdyn laadunvalvonnan viranomaisvaatimuksiin, Rakennusteollisuus ry:n esimerkkeihin 

ja alan kirjallisuuteen. Lisäksi tutkin rakentamisen työturvallisuuden tärkeimpiä kohtia. Näiden teo-

rialähteiden ja Insaco Oy:n toiminnan ominaispiirteiden pohjalta laadin työmaan laatusuunnitelman, 

riskianalyysin, huonekortin, itselleluovutuslomakkeen, sekä viikkotarkastuslomakkeen. Työnjohto 

testaa lomakkeita ja antaa palautetta, jonka pohjalta kehitän lomakkeita toimivammiksi. 

  

1.2 Työn tilaaja  
 

Insaco oy on kuopiolainen saneerausalan yritys. Se on perustettu vuonna 2008 ja sen toimitusjohta-

ja ja omistaja on Toni Tanskanen. Tällä hetkellä yritys työllistää noin 25–30 maalaus-, pinnoitus- ja 

rakennusalantyöntekijää, työpäällikön sekä työjohtajan. Yritys on kasvanut viime vuosina voimak-

kaasti ja vuonna 2016 sen liikevaihto oli 2,3 miljoonaa €. Suomen liukuestepinnoitus on osa Insaco-

yhtiötä.  

 

Insaco Oy:n asiakaskuntaan kuuluu vuokra-asuntoyhtiöitä kuten VVO, Niiralankulma Oy, Kuopas Oy 

sekä Kiinteistö-Kys Oy. Muita suuria asiakkaita on Savon Koulutuskuntayhtymä ja Savonia-

ammattikorkeakoulu. Näille asiakkaille Insaco Oy toimittaa saneerauspalveluita vuosisopimuksella. 

Vuosisopimukset kattavat lähes 12 000 vuokra-asuntoa Kuopiossa. Lisäksi asiakaskuntaan kuuluu 

yksityis- ja yritysasiakkaita sekä vakuutusyhtiöitä. 
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1.3 Lyhenteet ja määritelmät 

 

Dokumentointi: Hankkeen aikana syntyneiden asiakirjojen, kuvien ja suunnitelmien taltionti 

Laatupolitiikka: Yrityksen tapa suhtautua laatuun, laadulliset menettelyohjeet ja toimintatavat 

YSE: Rakennusalan yleiset sopimusehdot 
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2 LAATU TEKIJÄNÄ YRITYKSEN TOIMINNASSA 

 

 

Laatua käsitteenä voidaan tulkita monella eri tavalla. Yleinen laadun tulkinta on asiakastyytyväisyys, 

tyytyväinen asiakas, hyvä laatu. Tähän tavoitteeseen yrityksen tulisi pyrkiä määrätietoisesti mutta 

kuitenkin taloudellisesti kannattavasti ja tehokkaasti. Toiminnan tehokkuus ja korkealaatuinen loppu-

tuote ei suoranaisesti tarkoita korkeaa laatua vaan laadun määrittelee asiakas. (Lecklin 2002, 29)  

 

Toinen tapa määritellä laatu on jakaa se tuotteen ja toiminnan eli prosessin laatuun. Tuotteen lopul-

linen laatu on kilpailutekijä. Tuotteen laatu voidaan jakaa elementteihin, joita ovat mm. 

 -valmistuksen laatu  

-suunnittelun laatu 

-ympäristökeskeinen laatu 

-asiakkaan havaitsema suhteellinen laatu. 

 

Valmistuksen laatu kertoo kuinka hyvin valmistuksessa on otettu huomioon sille suunnittelussa mää-

ritellyt vaatimukset. Suunnittelun laatu kertoo kuinka hyvin asiakkaan toiveet ja odotukset täyttyvät 

suunnittelussa. Ympäristökeskeisellä laadulla tarkoitetaan muiden sidosryhmien kuin asiakkaiden 

vaatimuksia tuotteen laadusta ja yrityksen toiminnasta. Tällaisia vaatimuksia ovat mm. tuotteen tur-

vallinen valmistaminen sekä turvallinen käyttö. Suhteellinen laatu on asiakkaan saaman tuotteen 

laatu suhteessa asiakkaan odottamaan laatuun. (Rakennustieto Oy 2016, 7) 

 

Laatu käsittää tänä päivänä paljon muutakin kuin virheettömän lopputuloksen. Laatu on kokonais-

valtaista liikkeenjohtamista ja asiakkaalla käsitetään myös yrityksen oma organisaatio, seuraava työ-

vaihe ja sen tekijät. Yrityksen sisäistä laatua kutsutaan toiminnan laaduksi. Toiminnan laadun kehit-

tämisellä on tärkeä rooli kilpailukykyä ja tuottavuutta parannettaessa. (Rakennustieto Oy 2016, 7) 

 

 

2.1 Laatujohtaminen 

 

Yrityksen laadun perustana toimivat yrityksen perusarvot. Nämä perusarvot kuvaavat perustajien 

perimmäisiä arvoja ja maailmankatsomusta joiden ympärille liiketoiminta on perustettu. Perusarvot 

tulee tehdä selväksi koko organisaatiolle, jolloin laatu voi toimia yrityksen menestystekijänä. 

(Lecklin 2002, 37–39.) 

 

Laatujohtamisella tarkoitetaan johtamistyyliä, jossa otetaan huomioon laadunhallitseminen ja laadun 

johtaminen strategisesti. Yrityksen johdolla on tärkeä rooli laadunohjauksessa ja sen parantamises-

sa. Yrityksen johdon on tuotava laatutavoitteet selkeästi esille koko organisaatiolle ja johdon on an-

nettava ohjeita ja palautetta laadunparannusprosessista. (Rakennustieto Oy 2016, 9.) 

 

Laadun kehittäminen on pitkäjänteistä työtä. Prosessi etenee vaiheittain ja alkaa tarpeiden tunnis-

tamisella. Yrityksen johdon on omaksuttava laatujohtamisen toiminnan periaatteet ja käytännön 
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toimenpiteet ja opeteltava käyttämään niitä. Laatujohtamisella tähdätään pitkäaikaiseen menestyk-

seen ja toiminnan jatkuvaan kehitykseen. Laatujohtamisen avuksi on kehitetty paljon erilaisia työka-

luja. Yksi työkalu, jolla työntekijät voivat varmistaa oman työnsä laadukkuutta on Demingin PDCA 

(plan, do, check, act) ympyrä. Suomennettuna tämä tarkoitaa: suunnittele, toteuta, arvioi ja paran-

na. Demingin ympyrä on klassinen ongelmanratkaisun ja kehäoppimisen malli. Tämän mallin ideana 

on, että työntekijä on itse oman työnsä paras asiantuntija ja kehittäjä. Työntekijöiltä kerätään pa-

rannusehdotuksia työstänsä ja kuunnellaan heidän mielipiteitään. Tämä lisää henkilöstön sitoutumis-

ta ja kehittää heitä hakemaan parempia ratkaisuja. (Rakennustieto Oy 2016, 9.) 

 

Laatujohtaminen onnistuu silloin, kun tavoitteet ja toimintatavat ovat kaikille selkeitä. Toiminnanlaa-

tu lähtee kehittymään silllon, kun tavoittesiin sitoudutaan ja ne sisäistetään. Kun henkilöstö kokee 

tavoitteet omakseen ja sitoutuu ottamaan vastuun työnsä laadusta, toteutuu laatujohtamisen tavoit-

teet ja laatu paranee. (Rakennustieto Oy 2016, 9.) 

 

 

 

Kuvio 1. Laadun jatkuva parantaminen, Rakennustieto 2016, 9 

 

 

 

 

2.2 Laatujärjestelmä 
 

Laatujärjestelmä on rakenne, jolla johdon tahtotila ja perusarvot viedään systemaattisesti läpi koko 

organisaation. Siinä kuvataan toiminnan pelisäännöt ja se on osa yrityksen johtamisjärjestelmää. 

Laatujärjestelmällä tavoitellaan toiminnan järjestelmällisyyttä, sekä varmistetaan tuotteen, palvelun 

ja prosessien tasainen ja korkea laatu. Laatujärjestelmästä käytetään usein myös nimitystä toiminta-

järjestelmä. (Lecklin 2002, 31) 
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Kuvio 2. Laatujärjestelmän rakenne (Muokattu lähteestä Lecklin 2002, 37) 

 

 

Laatujärjestelmän rakenne on yleensä useampitasoinen. Ylimpänä tasona on yrityksen laatukäsikirja. 

Se sisältää esittelyn yrityksestä, tärkeimmät arvot, laatupolitiikan ja laatuun liittyvän strategian. Seu-

raavalla tasolla kuvataan yrityksen toiminta prosesseina. Se on tärkeä osa laatujärjestelmää. Koko 

toiminta ja etenkin tärkeimmät eli avainprosessit on kuvattu hyvin yksityiskohtaisesti prosessikaavi-

oina. Prosessikaavion lisäksi on tärkeää kuvata prosessia myös sanallisesti. Tarkoituksena on selkiyt-

tää työnkulkua ja toimia kehittämisen apuvälineenä. Hyvin tehty laatujärjestelmä vastaa kysymyksiin 

mitä, miksi, miten, kuka, missä ja milloin. Kolmannella tasolla ovat työtapakuvaukset ja työohjeet. 

Niissä annetaan selkeät ohjeet kuinka työ tehdään ja kuinka tilanteissa toimitaan. Tähän kuuluvat 

tehtäväkohtaiset laatuvaatimukset, vastuut ja valtuudet. Alin taso sisältää viiteaineistot. Viiteaineis-

toksi luetaan työn ulkopuolinen aineisto kuten, koneiden ja ohjelmien käsikirjat, viranomaisohjeet ja 

määräykset, normit, suositukset ja lainsäädäntö. (Lecklin 2002, 32-34) 

 

Oikein rakennettuna laatujärjestelmä on hyvä työkalu yrityksen johdolle, jolla se pystyy viestimään 

strategiat ja suunnitelmat koko organisaatiolle järjestelmällisesti. Sen avulla yritystä on helpompi 

johtaa ja se helpottaa töiden suunnittelua, totetuttamista ja valvontaa. Laatujärjestelmän ei tarvitse 

olla monitasoinen. Pienellä yrityksellä voi olla kaksitasoinen laatujärjestelmä, mutta tärkeää on että 

avainprosessit on tunnistettu ja ne niiden toiminta suunniteltu. (Lecklin 2002, 35) 

 



         
         11 (35) 

 

 

Kuvio 3. Laatujärjestelmän toiminnot (muokattu lähteestä: Kankainen ja Junnonen 2001, 15) 

 

2.3 Laadun sertifiointi 
 

Standardisoiminen on yhteisten toimintatapojen laatimista. Se helpottaa viranomaisten, elinkeino- 

elämän ja kuluttajien elämää. Standardisoinnilla on helppo kuvata tuotteiden ja palvelun yhteenso-

pivuutta ja turvallisuutta. Se helpottaa myös tuotteen kauppaamista ja osoittaa sen haltijan päte-

vyyden. (sfs.fi.) 

 

2.3.1 ISO-standardi 
 

ISO-9000 on kansainvälinen standardisarja, jossa määritellään toimet yrityksen laadunhallinan ja 

laadunvarmistuksen suhteen. ISO 9001 on maailman tunnetuin laatujärjestelmän sertifiointi, joka 

perustuu jatkuvan parantamisen malliin. Standardi toimii kehittämisen työkaluna liiketoiminnan, eri-

laisten prosessien ja johtamisen kehittämisessä. ISO 9001 standardi soveltuu kaiken kokoisille yri-

tyksille, organisaatioille ja toimialoille. 

 

Toimintaa auditoidaan kerran vuodessa, mikä auttaa jatkuvassa parantamisessa ja sertifikaatti pysyy 

näin voimassa. ISO-standardi on tunnettu ympäri maailmaa, mikä helpottaa kansainvälistä kilpailua. 

Lisäksi sertifikaatti on merkki siitä siitä että, yritys pyrkii kehittämään laatuaan ja tekee sen eteen 

töitä. (Inspecta.fi) 
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2.3.2 Rala 

 

Rala on perustettu vuonna 1997. Sen perusti 15 kiinteistö- ja rakennusalan järjestöä parantamaan 

rakentamisen laatua. Rala-pätevyyden ja sertfikaatin tarkoitus on helpottaa byrokratiaa ja lisätä pro-

sessien läpinäkyvyyttä. Rala kerää tietoa yrityksistä ja arvio heidän toimintaansa. 

 

Rala-pätevyys myönnetään vuodeksi kerrallaan. Pätevyys todentaa yrityksen teknisen osaamisen li-

säksi tilaajavastuulain velvoittamat seikat ja tilinpäätöksen lainmukaisuuden.  Rala-pätevyydestä on 

eritysesti hyötyä yritykselle tarjouksia annettaessa. Yritys voi liittää sähköisen pätevyysraportin tar-

joukseen. Erillisiä taloudellisia selvityksiä ja referenssitietoja ei tarvitse kirjata jokaiseen tarjoukseen, 

kun ne voi esittää Rala-pätevyydellä. Pätevyyttä voivat hakea kaikki rakennusyritykset ja organisaa-

tiot, joilla on referenssejä Suomessa ja tarvittavat tilinpäätöstiedot. (Rala.fi, a) 

 

Rala sertifikaatti on julkinen vahvistus yrityksen toimintajärjestelmän pätevyydestä ja se on kolman-

nen osapuolen tekemä toimintajärjestelmän arviointi- ja hyväksyntämenettely. Rala-sertifikaatin tar-

koitus on nostaa yrityksen toimintajärjestelmän ja laadunhallinnan tasoa ja kannustaa toiminnan 

systemaattiseen kehitykseen.  

Rala-sertifikaattia voivat hakea suunnittelu-, rakennuttamis- ja rakennusyritykset. Hakijan toimintaa 

tullaan arvioimaan johtamisen ja kehittämisen, resurssien, tarjous-, sopimus- ja hankintatoiminnan 

sekä projektitoiminnan / urakoinnin suhteen.  Vaatimuksien täyttyminen pitää todentaa käytännössä 

toimivin käytännöin ja dokumentein. Sertfikaatti on voimassa kolme vuotta kerrallaan ja myöntämis- 

ehdot tulee täyttyä koko ajan. Toimintaa arvioidaan kerran vuodessa auditoinnilla. 

(Rala.fi, b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



         
         13 (35) 

3 RAKENNUSHANKKEEN LAADUNVARMISTUS 

 

Rakennushankkeen laadunvarmistus ottaa huomioon koko rakennusprosessin, hankkeen valmiste-

lusta rakennuksen käyttöön. Laadunvarmistustoimia voidaan tehdä hankkeen joka vaiheessa ja var-

mistustoimiin osallistuu kussakin vaiheessa useita hankkeen osapuolen edustajia. (Rakennustieto 

Oy. 2016, 14.) 

 

3.1 Maankäyttö ja rakennuslaki 
 

Maankäyttö ja rakennuslaki käsittelee alueiden rakentamista ja käyttöä. Sen tavoitteena on edistää 

elinympäristön turvallisuutta, terveellisyyttä ja sosiaalista toimivuutta.  Lisäksi maankäyttö- ja raken-

nuslaki tavoittelee ekologisesti ja taloudellisesti kestävää rakentamista. Maankäyttö- ja rakennuslaki 

sisältää määräyksiä muun muassa kuntien rakennusjärjestyksestä, rakentamisen luvista, ja raken-

tamiselle asetuista vaatimuksista ja valvonnasta.  

(ym.fi) 

 

3.1.1 Rakennuttaja 

 

Rakennuttaja on luonnollinen tai juridinen henkilö, joka vastaa rakennushankkeen läpiviemisestä ja 

joka ottaa valmiin työn viime kädessä vastaan. Rakennuttajan keskeinen tehtävä on varmistaa 

hankkeelle parhaat mahdolliset toteuttajat kuten suunnittelijat, urakoitsijat ja muut asiantuntijat. 

Rakennuttaja vastaa hankkeen toteutusedellytysten selvittämisestä, hankkeen organisoinnista, vi-

ranomaislupien hankinnasta, kustannus- ja aikataulusuunnittelusta sekä suunnittelun ja rakentami-

sen ohjaamisesta ja yhteensovittamisesta.  

(Junnonen ja Kankainen 2017, 14.) 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa rakennushankkeen läpi-

viemisestä. Rakennuttajalla käsitetään usein samaa kuin rakennushankkeeseen ryhtyvällä. Maan-

käyttö- ja rakennuslaissa on määrätty rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuudesta 

kohdassa 119§. Lain kohdassa on määrätty, että rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava 

siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan säännösten ja määräysten mukaan. Lisäksi on 

varmistettava, että hankkeella on vaatimustason edellyttämät toteuttajat, kuten suunnittelijat ja 

työnjohtajat. (Jääskeläinen ja Syrjänen, 697.) 

 

3.1.2 Vastaava työnjohtaja 
 

Vastaavan työnjohtajan vaatimus on ollut käytössä Suomessa useita vuosikymmeniä. Se on koettu 

hyväksi ratkaisuksi rakentamisessa. Vastaava työnjohtaja vastaa rakennusviranomaiselle, että raken-

tamien tehdään rakennusluvan mukaisesti ja hyvää rakennustapaa noudattaen. Vastaava työnjohta-

ja vastaa myös työmaan työturvallisuudesta. (Jääskeläinen ja Syrjänen, 711–712.) 

 

 

http://www.ym.fi/
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Rakennuslupaa edellyttävässä rakennustyössä on oltava rakennustyötä johtava vas-
taava työnjohtaja. Toimenpidelupaa edellyttävässä työssä on oltava vastaava työn-
johtaja vain silloin, kun se on kohteen käytön aikaiseen turvallisuuteen tai terveelli-
syyteen liittyvien syiden taikka maiseman ja ympäristönnäkökohtien vuoksi välttämä-
tön. Vastaavan työnjohtajan on vastattava rakennustyön kokonaisuudesta ja laadusta 
sekä huolehdittava, että rakennustyö tehdään myönnetyn luvan, rakentamista koske-
vien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan mukaisesti. Vastaavan 
työnjohtajan on huolehdittava että, rakennustyön aloittamisesta ilmoitetaan raken-
nusvalvontaviranomaiselle ja että rakennustyön tarkastusasiakirja pidetään rakennus-
työmaalla ajan tasalla. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia sään-
nöksiä vastaavan työnjohtajan työnjohtotehtävistä ja ilmoitusvelvollisuuden sisällöstä. 
(Maankäyttö- ja rakennuslaki 2014, 122 §) 

 
 

3.1.3 Aloituskokous 

 

Aloituskokouksen tarkoitus on varmistaa, onko rakennushankkeeseen ryhtyvällä käytössään hank-

keen vaativuus huomioiden tarpeeksi pätevä henkilöstö toteuttamaan rakentaminen määräysten ja 

hyvän rakentamistavan mukaisesti. Aloituskokous täytyy yleensä järjestää omakotitalo ja vaativuu-

deltaan vastaavissa hankkeissa, sekä korjaus- ja muutostöitä koskevissa hankkeissa. Aloituskokous 

on hyvä järjestetää rakennuspaikalla. (Rakennustieto, a) 

 

Rakennusvalvontaviranomainen voi tarvittaessa määrätä rakennusluvassa rakennus-
työn aloituskokouksen pitämisestä. Aloituskokouksen tarvetta harkittaessa otetaan 
huomioon rakennushankkeen vaativuus ja sen toteuttajien asiantuntemus ja ammatti-
taito sekä muut rakentamisen hyvään lopputulokseenvaikuttavat tekijät. Aloituskoko-
us voidaan järjestää myös maisematyölupaa edellyttävissä hankkeissa. Rakennus-
hankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että aloituskokous pidetään ennen raken-
nustyön aloittamista. Aloituskokouksessa on oltava läsnä ainakin rakennusvalvontavi-
ranomaisen edustaja, rakennushankkeeseenryhtyvän edustaja, rakennuksen pää-
suunnittelija sekä vastaava työnjohtaja. Aloituskokouksessa todetaan ja merkitään 
pöytäkirjaan rakennushankkeeseen ryhtyvää koskevat velvoitteet, suunnittelun ja ra-
kennustyön keskeiset toimijat ja heidän tarkastustehtävänsä, viranomaiskatselmukset 
ja -tarkastukset sekä muut selvitykset ja toimenpiteet rakentamisen laadusta huoleh-
timiseksi. Aloituskokouksessa sovittuja menettelyjä on noudatettava rakennustyössä. 
(Maankäyttö- ja rakennuslaki 2014, 121§) 

 

 

3.1.4 Laadunvarmistusselvitys 

 

Laadunvarmistusselvitys erityismenettely, jossa viranomainen vaatii tarkempia selvityksiä niistä me-

nettelyistä ja toimista, joilla varmistetaan suunnitelmien mukaisuus sekä rakentamisen laadulle ase-

tetut tavoitteet täyttyvät. Laadunvarmistusselvitys voi koskea koko hanketta tai sen erityisen vaati-

vaa osaa. Rakennustyötä tai työvaihetta ei saa aloittaa ennen kuin viranomainen on hyväksynyt sel-

vityksen. (Rakennustieto.fi) 

 

Rakennusvalvontaviranomainen voi rakennusluvassa tai aloituskokouksen perusteella 
edellyttää rakennushankkeeseen ryhtyvältä erillistä laadunvarmistusselvitystä toimen-
piteistä rakentamisen laadun varmistamiseksi. Laadunvarmistusselvitystä voidaan 
edellyttää, jos rakennushanke tai osa siitä on erittäin vaativa tai jos aloituskokoukses-
sa sovittujen menettelyiden perusteella ei voida perustellusti olettaa, että rakentami-
sessa saavutetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten mukainen lop-
putulos. Laadunvarmistusselvitykseen on merkittävä olennaiset tiedot niistä toimista, 
joilla varmistetaan, että rakentamisessa saavutetaan rakentamista koskevien sään-
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nösten ja määräysten mukainen lopputulos. Laadunvarmistusselvityksessä osoitettuja 
menettelyjä on noudatettava rakennustyössä. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on lii-
tettävä laadunvarmistusselvitys 150 f §:n mukaiseen rakennustyön tarkastusasiakir-
jaan. Ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä laadun-
varmistusselvityksen sisällöstä. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 2014 121 a §) 

 

 

3.1.5 Rakentamismääräyskokoelma 

 

Suomen rakentamismääräyskokoelma antaa tarkentavia säännöksiä ja ohjeita maankäyttö- ja ra-

kennuslakiin. Rakentamismääräyskokoelmaan kootut säännökset ovat velvoittavia, mutta ohjeet ei-

vät. Kokoelmassa esitetään ne tekniset ratkaisut, millä maankäyttö ja rakennuslain asettamat mää-

räykset täyttyvät uudisrakentamisessa. Korjausrakentamisessa määräyksiä on sovellettu siinä määrin 

kun se hankkeen laadun ja laajuuden huomioon ottaen on tarpeellista.  

 

Rakentamismääräyskokoelmassa rakentamisen laatua ohjataan muun muassa ohjeella 

YM4/601/2015 työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja pätevyysvaatimuksista. Ympäristöministeriön 

ohje YM5/601/2015 antaa ohjeita rakennustyön suorituksesta sekä valvonnasta. Siinä käsitellään 

hankkeen osapuolien velvollisuudet, vastuut ja tehtävät hankkeen aikana. 

(ym.fi) 

 

 

3.1.6 YSE ja RYS 

 

Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998) sovelletaan elinkeinonharjoittajien välisiin sopi-

muksiin. Sopimusehdoissa on määritelty tilaajan ja urakoitsijan vastuut laadunvarmistuksessa ja laa-

dunvalvonnassa. Tilaajan laadunvarmistuksesta sopimusehdoissa mainitaan että, tilaajan tulee huo-

lehtia omin laadunvarmistuskeinoin tilaajan myötävaikutusvelvollisuuden täyttymisestä, siten että 

urakoitsija pystyy suorittamaan hänelle asetetut velvollisuudet. Urakoitsijan on sopimusehtojen mu-

kaan pystyttävä pyydettäessä kirjallisesti esittämään, millä toimilla työn laatu tullaan varmistamaan. 

Urakoitsijan on meneteltävä siten, että sopimusasiakirjojen mukainen laatu täyttyy. (Rakennusura-

kan yleiset sopimusehdot RT 16-10660.) 

 

 

Käytetyistä rakennustuotteista edellytetään sopimusehdoissa että niiden takuuajan tulee olla vähin-

tään sama kuin urakoitsijan takuuaika, ellei kaupallisissa asiakirjoissa muuta mainita. Lisäksi tilaajal-

la on oikeus saada tieto materiaalitoimittajien ja tärkeimpien aliurakoitsijoiden laadunvarmistusta. 

Urakoitsijan on sopimusehtojen mukaan tarkastettava itse työn laatu ja korjattava mahdolliset vir-

heet ja puutteet ennen tilaajalle luovuttamista. Vakavista puutteista urakoitsijan tulee välittömästi 

ilmoittaa tilaajalle ja kertoa korjaustoimenpiteistä. Sopimusehdoissa on määritetty takuuajaksi 2 

vuotta, ellei sopimusasiakirjoissa muuta mainita. Takuuaikana virheellisestä työstä esiin tulleet vir-

heet kuuluvat urakoitsijan korjattavaksi kustannuksellaan. (Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 

RT 16-10660.) 
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Rakennusalan töitä koskevat yleiset kuluttajasopimusehdot RYS-9 1998 sovelletaan elinkeinoharjoit-

tajan, sekä yksityisen henkilön välisiin sopimuksiin. Näissä sopimusehdoissa ei varsinaisesti ole ker-

rottu laadunvarmistustoimenpiteistä. Sopimusehdoissa määritellään laadullisista seikoista luovutus-

vaiheen menettelyt, virheiden korjaus ja takuuajan menettelyt. (Rakennusalan töitä koskevat yleiset 

sopimusehdot RT 16-10783.) 

 

3.2 Suunnittelu 
  

Suunnittelu on tärkeä rakennuksen laatuun vaikuttuva tekijä. Tavoitteena suunnittelulla on löytää 

parhaat suunnitteluratkaisut ja menetelmät, joilla hankkeen tavoitteet saavutetaan. Suunnittelurat-

kaisuilla on merkittävä rooli hankkeen kustannuksien määräytymisessä. 

 

Rakennushankkeessa suunnittelusta vastaa yleensä ryhmä suunnittelijoita. Tässä ryhmässä on edus-

tettuna eri alojen suunnittelijoita ja asiantuntemusta. Laadukkaitten suunnitelmien edellytyksenä 

ovat alansa asiantuntevat suunnittelijat. Yhteistoiminnan kannalta on oleellista, että tiedonkulku 

ryhmän sisällä on sujuvaa ja suunnitelmat valmistuvat oikea-aikaisesti. Suunnitteluprosessin pitää 

lomittua hankkeen päätöksen tekoon, viranomaismenettelyyn ja rakentamiseen häiriöttömästi.  

(Junnonen ja Kankainen 2017, 43.)  

 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan hankkeessa on oltava pääsuunnittelija, joka vastaa suunnitel-

mien riittävästä laadusta ja laajuudesta. Suunnitelmilla pitää pystyä osoittamaan ratkaisut ja mene-

telmät, joilla rakennukselle asetetut tavoitteet täyttyvät. Hankkeessa voi olla mukana useita suunnit-

telijoita, jolloin pääsuunnittelijan tehtävänä on huolehtia että, jokainen suunnittelija tietää, mitkä 

suunnitelmat ovat heidän vastuullaan. Pääsuunniittelija vastaa suunnitelmien yhteensovittamisesta 

ja varmistaa, ettei niissä ole ristiriitaisuuksia.  

(Junnonen ja Kankainen 2017, 47.) 

 

Korjaushankkeissa on suunnittelun kannalta tärkeää perusteellinen lähtötietojen selvittäminen. Täl-

laisia ovat muun muassa pohjatutkimukset, kuntotutkimukset, haitta-ainekartoitus, rakennussuoje-

luntaso ja käyttöhistorian selvittäminen.  

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 120d§ mukaan suunnittelutehtävät on jaettu vaativuusluokkiin, jotka 

ovat 

 poikkeuksellisen vaativa suunnittelutehtävä 

 vaativa suunnittelutehtävä 

 tavanomainen suunnittelutehtävä 

 vähäinen suunnittelutehtävä. 

 

Suunnittelutehtävän vaativuusluokka määräytyy esimerkiksi rakennuksen koon, käyttötarkoituksen, 

kantavien rakenteiden vaativuuden tai suunnittelutehtävän toiminnallisten, ja teknisten ratkaisujen 

perusteella. Suunnittelijan kelpoisuutta kyseiseen suunnittelutehtävään arvioi rakennusvalvontavi-

ranomainen. (Junnonen ja Kankainen 2017, 44.) 
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Laadullisia päätöksiä tehdään jo hankesuunnitteluvaiheessa. Hankesuunnittelussa annetaan laajuut-

ta, toimivuutta, laatua ja kustannuksia koskevia tavoitteita. Laadulliset seikat täsmentyvät suunnitte-

luprosessin aikana. Toteutus-suunnitelma vaiheessa saadaan aikaiseksi mitoitetut suunnitelmat ja 

tuoteratkaisut, joilla voidaan siirtyä rakentamisen valmisteluvaiheeseen. Rakentamisen lopulliseen 

laatuun vaikuttavaa suunnittelua saatetaan joutua täydentämään rakentamisen aikana täydentävänä 

suunnitteluna. Tällä suunnittelulla saattaa olla vielä huomattavia vaikutuksia hankkeen kustannuk-

siin, aikatauluun ja lopulliseen laatutasoon. (Pääsuunnittelun tehtäväluettelo Ratu RT 10-11108. 

2013.) 

 

3.3 Rakentamisen valmistelu 

 

Rakentamisen valmistelussa laadunvarmistuksesta vastaa rakennuttaja, valvoja ja päätoteuttaja. 

Rakentamisen valmistelu kattaa tarjous- ja sopimusvaiheen. Sopimustekniikalla voidaan oleellisesti 

vaikuttaa urakoitsijan laadunvarmistustoimenpiteisiin käytännön rakentamisessa. Laadunvarmistus-

toimet sisällytetään tarjouspyyntöön ja sen liiteasiakirjoihin. Urakoitsijan esivalinnassa rajataan tar-

joajat kriteerit täyttäviin urakoitsijoihin. Lopullisessa urakoitsijan valinnassa valintakriteerinä voi olla 

myös laadulliset tekijät. Ennen sopimuksen syntymistä urakoitsijan kanssa käytävillä neuvotteluilla ja 

katselmuksilla voidaan varmistua rakentamisen laaduntasosta ja laatukriteereiden ymmärtämisestä.  

 

Sopimuksen syntymisen jälkeen urakoitsija, tilaaja tai nämä yhdessä arvioivat hankkeen riskejä ja 

tarkentavat eri osapuolien laadunvarmistustoimia. Tässä vaiheessa laaditaan myös hankkeen lopulli-

nen tarkastusasiakirja. Hankkeesta tehdään yleisaikataulu, jolla varmistetaan hankkeelle riittävät 

ajalliset toteutuspuitteet. Koko työmaan laadunvarmistus suunnitellaan laatusuunnitelmalla. Laatu-

suunnitelma on yksittäisen työmaan johtamiseen tehty käytännön apuväline. Siinä otetaan huomi-

oon työmaan ominaispiirteet ja tilaajan vaatimukset. Laatusuunnitelman tarkoituksena on varmistaa, 

että asetettuihin laatuvaatimuksiin päästään. (Rakennustieto Oy 2016, 17–18.) 

 

 
3.4 Rakentaminen 

 

Rakentamisvaiheessa toteutetaan suunnitellut rakennustyöt ja laadunvarmistustoimet sekä doku-

mentoidaan ne. Hankkeen osapuolet toteuttavat heille määrätyt toimenpiteet ja ilmoittavat mahdol-

lisista muutoksista ja poikkeamisista. Toimenpiteistä kirjataan merkinnät työmaakokouksien pöytä-

kirjoihin ja tarkastusasiakirjaan. (Rakennustieto Oy 2016, 14) 

 

 

3.4.1 Rakennuttajan laadunvarmistus 

 

Rakennuttajan laadunvarmistukseen rakennushankkeessa vaikuttavat viranomaismääräykset ja vaa-

timukset sekä rakennuttajan oma laatujärjestelmä. Rakennuttajan tärkein tehtävä rakentamisvai-

heessa on myötävaikutusvelvollisuus ja työmaavalvonta. Myötävaikutusvelvollisuus tarkoittaa, että 

rakennuttaja luo edellytyksiä urakoitsijalle toteuttaa työnsä. Rakennusurakan yleisien sopimusehto-



         
         18 (35) 

jen mukaan rakennuttajan myötävaikutusvelvollisuuksiin kuuluu muun muassa viranomaislupien 

hankkiminen sekä suunnitelmien toimittaminen urakoitsijalle riittävän ajoissa ja tarkistettuna. Laa-

dullisesti tärkeintä on, että rakennuttaja tarkastaa suunnitelmien yhteensopivuuden, ja ettei niihin 

sisälly ristiriitaisuuksia. Suunnitelmien tarkastuksessa voidaan käyttää avuksi suunnitteluohjeita tai 

valmiita hyväksi havaittuja yksityiskohtien ratkaisuja. (Rakennustieto, b) 

 

Rakennuttajan päätehtävä rakennusvaiheessa on työmaavalvonta. Työmaavalvonnan tarkoitus on 

varmistaa urakoitsijan töiden sopimuksen mukaisuus. Valvonnan tarkoituksena on myös ehkäistä 

laadullisten virheiden syntyminen antamalla täydentäviä ohjeita. Työmaavalvontaa voivat suorittaa 

viranomaiset, urakoitsijat, suunnittelijat ja erikoisvalvojat. (Junnonen ja Kankainen 2001, 43–44.) 

 

3.4.2 Urakoitsijan laadunvarmistus 

 

Urakoitsijan laadunvarmistustoimenpiteet ovat joko koko työmaata tai yksittäistä tehtävää koskevia. 

Laadunvarmistustoimenpiteet ovat mittauksia, tarkastuksia ja katselmuksia. Urakoitsijan laadunvar-

mistuksesta määrätään muun muassa rakennusalan yleisissä sopimusehdoissa (YSE 1998). Laadun-

varmistustoimenpiteinä pidetään myös tarkastuksien ja katselmuksien pöytäkirjojen ja dokumenttien 

arkistointia. (Junnonen ja Kankainen 2001, 47.) 

 

Pääurakoitsija perustaa laatukansion rakennusvaiheen alussa, johon kootaan kaikki kyseisen raken-

nusurakan laadunvarmistusta koskevat asiakirjat ja dokumentit. Jokainen urakoitsija vastaa itselleen 

määrätyistä laadunvarmistustoimenpiteistä sekä niiden dokumentoinnista. Poikkeamista ja aikatau-

luviiveistä tulee informoida pääurakoitsijaa, rakennuttajaa sekä valvojaa välittömästi. Pääurakoitsijan 

on hyväksytettävä aliurakoitsijat, tuotemallit ja toimittajat rakennuttajalle. (Rakennustieto Oy. 2016, 

19.) 

 

Työmaan laadunvarmistustoimet esitetään laadunvarmistusmatriisissa työmaan aloituspalaverissa. 

Laadunvarmistusmatriisin toteutuksesta vastaa vastaava työnjohtaja, projektipäällikkö tai työpäällik-

kö. Laadunvarmistusmatriisissa esitetään, mitä laadunvarmistustoimenpiteitä työvaiheissa tehdään. 

Laadunvarmistustoimenpiteitä voivat olla muun muassa tehtäväsuunnitelma, aloituspalaveri, malli-

työ, tarkemittaus, ongelmiin varautuminen, oma valvonta/ laaturaportti, kokeet ja mittaukset, tar-

kastukset ja vastaanottokatselmus. (Rakennustieto Oy. 2016, 18.) 

 

Tehtäväsuunnitelmassa esitetään työn aloitusedellytykset, aikataulu ja taloudelliset tavoitteet, selke-

ästi yksilöidyt laatuvaatimukset, turvallisuusasiat sekä potentiaalisten ongelmien analyysi. Tehtävä-

suunnitelmassa esitetään keinot, joilla työ voidaan toteuttaa vaatimusten mukaisesti. 

 

Työvaiheen aloituspalaverissa eli laatupiirissä työvaiheen tehtäväsuunnitelma, potentiaaliset ongel-

mat ja rakennussuunnitelmat käydään läpi yhdessä työtekijöiden kanssa. Palaverin tavoitteena on 

selkeyttää rakennusvaiheen kulkua ja laatutavoitteita. Palavereita pidetään tarvittaessa uudestaan, 

mikäli toiminnassa huomataan puutteita ja tehdään korjaavia toimenpiteitä. 
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Jos työvaihe on toistuva, työstä on hyvä tehdä mallityö. Mallityö tarkastetaan ennen kuin työvaihetta 

jatketaan eteenpäin. Mallityön tarkastamiseen osallistuvat työntekijät, vastaava työnjohtaja, valvoja, 

rakennuttaja sekä suunnittelijat. Jos mallityössä on huomautettavaa, puutteet korjataan ja hyväksy-

tään ennen jatkamista. Mallityön tarkastamisesta tehdään pöytäkirja, joka arkistoidaan laatukansi-

oon. Mallityö toimii referenssinä seuraaville työvaiheille. (Rakennustieto Oy. 2016, 18.) 

 

Vastaanottokatselmukseen osallistuvat työmaamestari ja työvaiheentekijä sekä seuraavan työvai-

heen tekijä. Katselmuksessa käydään läpi työvaiheen suunnitelmien mukaisuus ja mahdolliset puut-

teet. Kun työvaihe on valmis ja puutteet korjattu, se voidaan luovuttaa seuraavalle työntekijälle. 

Katselmuksesta tehdään muistio, joka arkistoidaan laatukansioon. Vaadittavista kokeista ja mittauk-

sista vastaa urakoitsija. Urakoitsija voi teetättää mittauksia kolmannella osapuolella. Urakoitsija vas-

taa mittauksien ja mittavälineiden kustannuksista. (Rakennustieto Oy. 2016, 18.) 

 

3.5 Viimeistely ja luovutusvaihe  

 

Luovutusvaihe sisältää lukuisia laadunvarmistustoimenpiteitä 

 itselleluovutus 

 toimintakokeet 

 käytönopastus 

 käyttö- ja huolto-ohjeet, luovutusaineiston kokoaminen. 

 

Rakennusteknisissä töissä tärkein on urakoitsijan itselleluovutus eli luovutusvalmiuden toteaminen.  

Itselleluovutuksessa varmistetaan että, kohde on luovutettavissa virheettömänä tilaajalle. Itselle-

luovutuksen esitarkastuksessa työnjohtaja tai työntekijä kiertää tilat kirjaa ylös virheet, puutteet tai 

vaurioituneet rakenteet. Havaittujen virheiden korjaaminen aloitetaan välittömästi. Jokainen urakoit-

sija korjaa vastuullaan olevat virheet. Itselleluovutusvaiheelle varataan aikaa 2-4 viikkoa. (Junnonen 

ja Kankainen 2001, 57) 

 

 

Luovutusvaiheeseen kuuluu olennaisesti talotekniikan luovutus. Talotekniikan itselleluovutukseen 

kuuluu työnaikainen laite- ja asennustapatarkastus, koekäyttö ja säätö. Itselleluovutuksessa tarkas-

tetaan että, talotekniikka on toimintakuntoinen ja toimii niin kuin on suunniteltu. Talotekniikan toi-

mintakokeita päästään suorittamaan kun laiteet on lopullisesti asennettu ja kaapeloitu, rakennuksen 

ikkunat, ovet ja seinät ovat paikoillaan sekä tilat ovat alustavasti siivotut. 

 

Talotekniikan luovutuksen vaiheet: 

 aloitusvalmiuden toteaminen 

 toimintakokeiden suorittaminen 

 koekäyttö 

 tarkistusmittaukset 

 loppukatselmus 
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Rakennushankkeen osapuolet pitävät vastaanottokatselmuksen, jossa he tarkastavat rakennus suori-

tuksen laadun. Vastaanottokatselmukseen osallistuu tilaaja, rakennuttaja, valvojat, suunnittelijat, 

pääurakoitsija sekä mahdolliset ali- ja sivu-urakoitsijat. Ennen vastaanottokatselmusta rakennusvi-

ranomaiset ovat tarkastaneet rakennustyön rakennusluvan mukaisuuden. (Junnonen ja Kankainen 

2001, 58.) 
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4 INSACO OY:N LAADUNHALLINTA 

 

Opinnäytetyössä laadittiin insaco Oy:lle laadunhallintaan erilaisia lomakkeita. Koko opinnäytetyö pro-

sessi alkoi sillä, että pohdimme palaverissa yhdessä toimeksiantajan kanssa heidän lähtökohtiaan ja 

tarpeitaan laadunhallinnan suhteen. Kävimme palaverissa läpi heidän toiminnan ominaispiirteitään 

sekä menettelytapojaan. Tutkimme yleisimpiä laadunhallintamenettelyjä ja julkisia malliasiakirjoja, 

joiden pohjalta aloimme miettiä, mitkä menetelmät palvelisivat parhaiten Insaco Oy:n toimintaa.  

Lähtökohtia opinnäytetyölle tarkensimme vielä virallisessa aloituspalaverissa, jossa oli mukana myös 

ohjaava opettaja. Dokumentit tullaan laatimaan pääurakoitsijan näkökulmasta ja niissä tullaan ko-

rostamaan saneerausalan vaatimuksia. 

 

Insaco Oy pyrkii toiminnassaan siihen, että jokainen työntekijä olisin mahdollisimman itseohjautuva 

työssään. Tämä tarkoittaa sitä, että varsinkin pienemmissä työmaakohteissa työntekijä tietää tarkal-

leen mitä tehdään ja mitä laadullisia vaatimuksia työlle on asetettu. Itseohjautuvuutta tukee myös 

Insaco Oy:n itse kehittämä materiaalien mobiilitilausjärjestelmä, jolla työntekijä tilaa tarvitsemansa 

tarvikkeet työmaalle.  

 

Insaco Oy on kehittänyt itse työmaan tiedotusjärjestelmän. Tämän opinnäytetyön dokumentteja tul-

laan käyttämään osana tätä järjestelmää.  

 

 

Kuvio 4. Opinnäytetyössä toteutettavien dokumenttien hyödyntäminen (Mikko Airaksinen)  

 

 

Rakentamisen 
valmistelu 

• Riskien arviointi 

• Laatusuunnitelman muokkaaminen 

• Huonekorttien muokkaaminen 

Rakentaminen 

• Huonekorttien käyttö 

• Viikkotarkastuksien tekeminen 

• Tarvittaessa laatusuunnitelman päivittäminen 

Luovutus 

• Omantyön tarkastaminen, itselleluovutus 

• Toiminnan kriittinen tarkastelu 
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4.1 Potentiaalisten ongelmien arviointi 

 

 

Potentiaalisten ongelmien analyysin tarkoitus on tunnistaa mahdolliset ongelmat työmaalla. Analyysi 

tarvitaan lähtökohdaksi työmaan laatusuunnitelmalle.  Potentiaaliset ongelmat voivat olla esimerkiksi 

suunnitelmien oikea-aikainen saanti, erityisten sopimusehtojen käyttäminen tai korjaustöiden ja ti-

laajan liiketoiminnan yhteensovittamista. Ongelmien tunnistamisella niihin voidaan varautua parem-

min ja näin ollen niiden todennäköisyys vähenee.  Pelkkä ongelmien tunnistaminen ei riitä, vaan täy-

tyy miettiä ongelmien syy-seuraussuhteita. Seuraus on jonkin syyn; tekemisen tai tekemättä jättä-

misen tulosta. Ongelmien tunnistamisessa voidaan hyödyntää yrityksen, työnjohdon ja työtekijöiden 

kokemuksia. Mahdolliset yleisimmät takuuajan korjaukset voidaan myös kirjata ongelmaksi. (Junno-

nen ja Kankainen 2001, 51) 

 

 

Ongelmat voidaan jaotella teknisiin, toiminnallisiin, hankinnan, sekä työturvallisuuden ja ympäristö-

asioihin liittyviin ongelmiin. Teknisellä ongelmalla tarkoitetaan esimerkiksi teknisesti erityisen vaati-

vaa työsuoritusta, rakenneosaa tai muuten tavallisesta poikkeavaa teknistä ratkaisua. Teknisellä on-

gelmalla on suora yhteys tuotteen lopulliseen laatuun. Tekniset ongelmat selviävät suunnitelma-

asiakirjoista sekä työnjohdon ja työntekijöiden kokemuksien perusteella. Teknisten ongelmien tor-

jumisessa on olennaista, että tieto ongelmasta kulkee työnsuorituksen tekijälle. (Junnonen ja Kan-

kainen 2001, 51) 

 

 

Toiminnalliset ongelmat vaikuttavat valmistukseen välillisesti. Toiminnalliset ongelmat liittyvät muun 

muassa aikataulutukseen, sopimuksiin, tuotannon ohjaukseen, työalueen käyttöön, ympäristöolo-

suhteisiin tai taloudelliseen kannattavuuteen. Toiminnallisten ongelmien syyt selviävät sopimusasia-

kirjoista, suunnitelmista, rakennuspaikasta, resursseista ja aikatauluista sekä aiemmista kokemuksis-

ta. (Junnonen ja Kankainen 2001, 52) 

 

 

Hankinnan ongelmien todennäköisyys on suuri ja seuraukset yleensä merkittäviä. Hankinnan ongel-

mia ovat oikeiden lähtötietojen varmistaminen, työmaalle tulevan toimituksen sisällön oikeellisuuden 

varmistaminen ja toimituksen oikea-aikaisuus. (Junnonen ja Kankainen 2001, 52) 

  

 

Potentiaalisiin ongelmiin on aina esitettävä käytännön toimenpide laatusuunnitelmassa. Potentiaalis-

ten ongelmien analyysillä havaittuja ongelmia ehkäistään suunnitelmamuutoksin, parantamalla työn-

suunnittelua, tehtävien vastuutuksella ja sopimusteknisin keinoin.  

(Junnonen ja Kankainen 2001, 52) 
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4.2 POA-lomakkeen kehittämien 

 

Aluksi lähdin tutkimaan internetistä jo valmiita lomakkeita. Lomakkeen toteutin Microsoft Word-

ohjelmalla.  Lomake noudattaa toiminnaltaan yleisesti tunnettua riskienarviointimallia: 

 tunnistettu ongelma 

 ongelman syy 

 seuraus 

 ehkäisy 

 hälytin 

 kuka on vastuussa 

 

Tutkiessani erilaisia potentiaalisten riskien arviointilomakkeita huomasin, että kaikissa lomakkeissa ei 

ollut ”hälytin” ja ”vastuu” -kohtia. Tekemääni lomakkeeseen laitoin nämä kohdat, koska mielestäni 

silloin asiat tulee mietittyä perusteellisemmin. Laatusuunnitelmassa yksi olennainen osa on tuoda il-

mi tehtävien vastuunjako. Analyysin myötä keskeisimmille riskeille on kirjattu vastuussa oleva henki-

lö. Tämä henkilö voi olla myös aliurakoitsija tai tilaajapuolen edustaja.  

 

4.3 Työmaan laatusuunnitelma 
 

Rakentamisen laatusuunnittelun tavoitteena on varmistaa kerralla oikean mukaista laatua tuottava 

toiminta suunnitelmien avulla. Laatusuunnittelun tulos näkyy osapuolten paremmassa viestinnässä, 

laatuvirheiden ja ongelmien välttämisessä sekä taloudellisesti kannattavan toimintana. Työmaan laa-

tusuunnitelmassa esitetään työmaan tuotannonohjaus, potentiaaliset ongelmat, laadunvarmistusme-

nettely ja vastuut. Laatusuunnitelmaan kootaan kaikki ne toimet, apuvälineet ja keinot joilla saavu-

tetaan suunnitelmissa määritelty laatu taloudellisesti kannattavasti ja hyvää rakennustapaa noudat-

taen. (Työmaan laatusuunnitelma 1180-S) 

 

Laatusuunnitelma voidaan tehdä rakennushankkeen eri vaiheista. Rakennuttaja voi esimerkiksi teh-

dä laatusuunnitelman hankkeen tulostavoitteista. Työmaan laatusuunnitelmassa esitetään ratkaisut 

kuinka tulostavoitteisiin päästään. Laatusuunnitelma tehdään erikseen joka työmaalle. Laatusuunni-

telman tekee yleensä pääurakoitsija, mutta se voidaan toteuttaa myös yhdessä tilaajan kanssa. Pää-

urakoitsija voi halutessaan edellyttää aliurakoitsijan tekemään laatusuunnitelman kriittisestä aliura-

kasta. Yhdessä tehdyt laatusuunnitelmat parantavat hankkeen tiedonkulkua ja lisäävät yhteisymmär-

rystä laatuvaatimuksista. Laatusuunnitelman laatijan tulee varmistua siitä, että hänellä on käytös-

sään kaikki tarvittavat lähtötiedot ja aineistot käytössään. Jos sopimuksissa on määrätty urakoitsijaa 

tekemään laatusuunnitelma, sitä pidetään sitovana asiakirjana. (Työmaan laatusuunnitelma 1180-S) 

 

 

Laatusuunnitelman yleisessä osassa käsitellään työmaan perustiedot kuten esimerkiksi laatusuunni-

telman tarkoitus, urakoitsijan tiedot ja hankkeen organisaatio. Suunnitelmassa otetaan kantaa mah-

dollisista riskeistä (POA) ja työmaan erityispiirteistä. 
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Laatusuunnitelman käytännön toimet suunnitellaan potentiaalisten ongelmien, erityispiirteiden ja 

vaadittujen toimenpiteiden näkökulmasta. Suunnitelmien, hankintojen ja tuotannon laadunvarmis-

tustoimet määritellään tarkasti laatusuunnitelmaan. Suunnitelmassa esitetään tuotteen kelpoisuuden 

määrittämisen menetelmät, kalusto ja mittalaitteet. Laatusuunnitelmassa otetaan myös kantaa työ-

turvallisuussuunnitteluun. Työturvallisuudesta kerrotaan vastuut, vaatimukset ja tavoitteet. Työnoh-

jaukseen ja viestintään käytettävät säännölliset kokoukset, palaverit ja viestintämenetelmät ovat 

myös kuvattu suunnitelmassa. Aikataulullisesta ohjauksesta kerrotaan mitä aikatauluja työmaasta ja 

sen vaiheista laaditaan. Lopuksi selvitetään viimeistelyohjelma, itselleluovutus ja lopullinen louvu-

tusmenettely. (Työmaan laatusuunnitelma 1180-S) 

 

Laatusuunnitelmaa tulee päivittää sitä mukaa kun uusista laadunvarmistusmenettelyistä sovitaan. 

Laatusuunnitelmaan merkitään version numero, päivämäärä sekä päivittäjä. Laatusuunnitelman jae-

taan hankeen osapuolille kuten esimerkiksi, valvojalle, rakennuttajalle, suunnittelijoille ja oman or-

ganisaation henkilöille. (Työmaan laatusuunnitelma 1180-S) 

 

4.4 Työmaan laatusuunnitelma Insaco Oy:lle 
 

Laatusuunnitelman laatiminen on yksi tämän opinnnäytetyön keskeisimpiä sisältöjä. Insaco Oy:llä ei 

ennestään ollut virallista työmaan laatusuunnitelmaa, vaan asiat oli kirjattu toimintakertomusmuo-

toon ja esitetty asiakkaille puitesopimustarjouksien yhteydessä. 

 

Laatusuunnitelman tarve tulee vastaan työmaiden koon kasvaessa, joissa on useita työvaiheita ja 

suuret taloudelliset riskit. Työmaan laatusuunnitelmalla voidaan esittää tilaajalle ne toimenpiteet joil-

la työmaan laatua ja keskeisiä riskejä hallitaan. Lisäksi laatusuunnitelmaa voidaan pienen muokka-

uksen jälkeen käyttää laadunhallinnan esittelynä esimerkiksi jätettäessä tarjous uudesta puitesopi-

muksesta. Huolella laadittu laatusuunnitelma antaa yrityksestä ammattimaisen kuvan ja kertoo että 

laadullisiin asiohin panostetaan ja suhtaudutaan vakavasti. 

 

Aloitin laatusuunnitelman laatimisen tutkimalla laatusuunnitelman sisällön vaatimuksia. Ensimmäi-

sessä palaverissa olimme käyneet opinnäytetyön tilaajan kanssa läpi seikkoja ja toimintamenetelmiä, 

joita hän halusi tuoda ilmi ja korostaa laatusuunnitelmassa. Tällaisia seikkoja olivat muun muassa 

pölynhallinnan ja alipaineistuksen huolellisuus, työntekijöiden kokemus työskennellä käytössä olevis-

sa tiloissa ja omat tuotantoa tukevat järjestelmät. 

 

Rakennustieto ry:llä on työmaanlaatusuunnitelmasta Ratu-kortti (1180-S), jossa annetaan ohjeet 

laatusuunnitelman laatimiselle. Ohjeessa kerrotaan keskeinen sisältö ja annetaan esimerkki otsikoin-

nista. Aloin käyttää osittain esimerkin mukaista otsikointia työmaanlaatusuunnitelman laatimisessa. 

Lisäsin esimerkiksi ”Häiriötilanteet, lisä- ja muutostyöt” otsikon, koska mielestäni tämän otsikon alla 

voidaan tuoda ilmi yrityksen osaaminen saneerausalalla ja alalle yleisten ongelmien hallitsemista. 

Rakennus Tieto ry:n esimerkissä oli kohteen luovutukselle oma otsikkonsa. Tämän otsikon tiedot li-

säsin ”tuotannon aikataulutus” otsikon alle, koska katsoin niiden liittyvän kiinteästi aikataululla 
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suunniteltaviin tehtäviin. Tuotannon aikataulutus otsikon alle luettelin luovutusvaiheen tehtävät ja 

kerroin kuinka ne valmistellaan ja aikataulutetaan.  

 

Otsikointi laatimassani työmaanlaatusuunnitelmassa on seuraava: 

 Kohteen tiedot 

 Hankkeen työmaa organisaatio 

 Laatusuunnitelman tarkoitus 

 Insaco Oy 

 POA 

 Tuotannon aikataulutus 

 Tuotannon taloudellinen ohjaus 

 Laadunvarmistus 

 Kokouskäytäntö 

 Työturvallisuus 

 Logistiikka ja ympäristö 

 Häiriötilanteet, lisä- ja muutostyöt. 

 

4.5 Huonekortit ja itselleluovutuslomake 

 

Huonekortti on dokumentti, johon on kerätty tilaa koskevat tiedot materiaaleista ja tehtävistä töistä 

(Linjasaneeraus, työohje G-0295 2006). Huonekortteja käytetään paljon LVIS-saneerauksissa, asun-

torakentamisessa ja sisustussuunnittelussa. Asuntorakentamisessa ja LVIS-saneerauksissa huone-

korttia käytetään apuna asukkaiden materiaalivalintojen ja muutostöiden hallinnassa. Asunnonomis-

taja voi esimerkiksi valita materiaalit yrityksen internetsivuilla ja tiedot päivittyvät huoneiston huone-

korttiin.  Sisustussuunnittelussa huonekortit ovat visuaalisen kuvaamisen työkaluja. Korteissa on ku-

via sisustuselementeistä, huonekaluista ja rakennusmateriaaleista.  

 

Huonekortti kiinnitetään kyseiseen tilaan näkyvälle paikalle, josta se on helppo lukea. Tällainen paik-

ka on yleensä ikkuna tai ovi. Keittiöissä ja kylpyhuoneissa on hyvä lisätä joko itse huonekorttiin, tai 

liitteeksi kuva ja selostus LVI-suunnitelmista. Näin varmistutaan että, lvi:n vaatimukset otetaan 

huomioon rakentamisessa.  
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Kuva 1. Esimerkki linjasaneerauskohteen huonekortista (Linjasaneeraus, työohje G-0295 2006) 

 

4.6 Itselleluovutus 

 

Itselleluovutus on urakoitsijan laadunvarmistustoimenpide, jossa urakoitsija tarkastaa työnsä vir-

heettömyyden ja suunnitelmien mukaisuuden. Rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa edellyte-

tään, että urakoitsija itse tarkistaa suoritusvelvollisuutensa kuuluvat työt ja koko rakennuksen laa-

dun sekä korjaamaan mahdolliset virheet ja puutteet ennen luovutusta työn tilaajalle. (Rakennus-

urakan yleiset sopimusehdot RT 16-10660). Itselleluovutus kuuluu myös aliurakoitsijan velvollisuuk-

siin. Aliurakoitsijan on tarkastettava työnsä ennen kuin se luovutetaan seuraavan työvaiheen tekijäl-

le tai pääurakoitsijalle. Itselleluovutuksen voi tehdä tapauskohtaisesti joko työntekijä tai työnjohtaja. 

Työntarkastamiselle on olemassa yleisiä ja yrityskohtaisia lomakkeita. Tarkastus tehdään työkohteit-

tain. Itselleluovutus on osa koko kohteen luovutusta ja koskee sekä rakennusteknisiä että talotekni-

siä töitä. 

 

Rakennusteknisten töiden itselleluovutuksen vaiheet ovat 

 luovutuksen esitarkastus 

 virheiden ja puutteiden korjauksen suunnittelu ja käynnistys 

 systemaattiset virheet 
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 satunnaiset virheet 

 korjausten tarkastus ja luovutusvalmiuden toteaminen 

 loppusiivous 

 luovutus tilaajalle 

(Junnonen ja Kankainen 2001, 58.) 

 

4.7 Huonekortin suunnittelu 

 

Huonekortista on tarkoitus tehdä kaksi versiota, purku- ja rakennusvaiheesta. Insaco Oy:llä on käy-

tössään tilausjärjestelmä, jonka kautta työtilaukset heille tulevat. Järjestelmästä he tulostavat työn-

tekijöille työmääräimen, jossa on kerrottu huoneistossa tai kohteessa tehtävät työt. Huonekortin tar-

koitus on tehdä työmääräimen tehtävistä yksiselitteisemmät ja kohdentaa ne oikeaan tilaan. Työ-

määräimessä saatetaan kertoa esimerkiksi että, ”makuuhuoneen seinä maalataan”. Jos huoneistossa 

on useampi makuuhuone saattaa työntekijä maalata väärän makuuhuoneen seinän. Huonekortilla 

työt voidaan helposti kohdentaa tiloittain ja näin ollen vältytään turhalta työltä. 

 

Saneerauskohteissa ja etenkin huoneistoremonteissa on yleistä, että kaikki ei mene aina uusiksi. 

Vanhoja kalusteita tai varusteita saatetaan säilyttää ja käyttää uudelleen. Säilytettävät kohteet on 

helppo merkitä huonekorttiin ja mainita esimerkiksi niiden varastoimisesta tai suojauksesta.  

 

Huonekortin tehtävät voidaan tuoda paremmin esille, jos korttiin liitetään pohjakuva tilasta. Pohja-

kuvaan voidaan korostaa huomioväreillä mitä kohtaa tilasta toimenpiteet käsittää. Kuva voidaan ot-

taa kuvankaappaus työkalulla suunnitelmasta ja liittää lomakkeeseen.      

 

Huonekortin ulkonäöstä olen ajatellut tehtävän mahdollisemman pelkistetyn ja selkeän. Pyrin teke-

mään siitä helposti tulkittavan ja lähestyttävän. Tutkiessani erilaisia huonekortteja internetistä huo-

masin että, joissain korteissa oli liikaa informaatiota. Lukiessaan liian monimutkaista korttia työnteki-

jä saattaa tuskastua ja aikaa kuluu kortin tulkitsemiseen. Tosin viime kädessä kortin tulkittavuuden 

varmistaa sen täyttäjä, eli työnjohtaja joka kirjaa tehtävät työt korttiin. Tehtävät tulee merkitä yksi-

selitteisesti ja lyhyesti. Jos rakenteesta tai tehtävästä on syytä kertoa tarkemmin, voidaan korttiin 

kirjoittaa viittaus suunnitelmien kohtaan, jossa asiaa käsitellään tarkemmin. Pääsääntönä kortissa 

on, että tilaa koskeva tieto on koottu yhteen ja tieto on helpommin löydettävissä kun monisivuisissa 

suunnitelmissa. 

 

Huonekorttiin tulee työmaan tiedot, tila mihin kortti kohdistuu sekä tehtävät työt ja materiaalit ra-

kenne osittain, lattia, seinät, katto ja niin edelleen.  Yleisimmät tilat on syötetty valmiiksi alasveto- 

valikkoon. Lomake on tehty Microsoft Word -ohjelmalla. 

 

Huonekorttiin tulee myös maininta, missä kunnossa kohde tulee olla, kun kortissa esitetyt toimenpi-

teet on tehty.  Lisäksi korttiin voi lisätä maininnan esimerkiksi laatuvaatimuksista tai työturvallisuu-

desta tai muusta huomionarvoisesta seikasta.  
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Huonekorttiin on tarkoitus tehdä myös itselleluovutus kohta. Tähän kohtaan joko työntekijä tai työn-

johtaja kuittaa allekirjoituksellaan työvaiheet tehdyksi ja tarkastetuksi. Työntekijöitä pyritään opas-

tamaan itseohjautuvaan työskentelyyn, jolloin he itse tarkistavat oman työnsä laadun. Tämä vähen-

tää työnjohdon työmaalla käyntien määrää mutta ei poista vastuuta työmaan lopputuloksesta. 

 

 

4.8 Työmaan viikkotarkastus 
 

 

Rakennustyössä työturvallisuutta on seurattava ja valvottava tarkasti. Tämä johtuu siitä, että työ-

maalla olosuhteet ja työvaiheet muuttuvat jatkuvasti ja siten turvalliset työskentelyolosuhteet muut-

tuvat. Rakennustyö luetaan yleisesti vaaralliseksi työksi. Turvallisuutta seurataan erilaisin tarkastuk-

sin, jotka on määritelty rakennustyö- ja työvälineasetuksessa. (Rakennustieto Oy, 129.) 

 

”Rakennustyömaalla on työn aikana ainakin kerran viikossa, suoritettavissa kunnossapitotarkastuk-

sissa tarkastettava muun muassa työmaan ja työkohteiden yleisjärjestys, putoamissuojaus, valais-

tus, rakennustyön aikainen sähköistys, nosturit, henkilönostimet ja muut nostolaitteet, nostoapuväli-

neet, rakennussahat, telineet, kulkutiet sekä maan ja kaivantojen sortumavaaran estäminen. Lisäksi 

on tarkastettava muutkin turvallisuuden kannalta merkittävät asiat.”  

(Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 2009, § 16) 

 

 § 17 kerrotaan tarkastuksiin osallistujista seuraavaa: ” Työmaan vastuuhenkilön tai tämän tehtä-

vään määräämän henkilön on tehtävä 14-16 §:ssä tarkoitetut tarkastukset ja työmaan työntekijöi-

den keskuudestaan valitsemalle edustajalle on varattava tilaisuus olla siinä mukana. Edellä 15 ja 16 

§:ssä tarkoitetuista tarkastuksista on pidettävä pöytäkirjaa tai muuta tallennetta, johon on merkittä-

vä toimintaan osallistuneet, tarkastuskohteet, mahdolliset huomautukset, ja milloin esitetyt korjauk-

set on tehty.” 

(Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvalisuudesta 2009, § 17) 

 

Rakennustyössä käytettävistä koneista ja laitteista on omat tarkastusohjeensa valtioneuvoston ase-

tuksessa koneiden turvallisuudesta. Ohjeissa on määritelty huoltotoimenpiteet ja tarkastusväli. Ko-

neiden kunto tarkastetaan silmämääräisesti. Tarkastus tehdään, koska koneiden käyttöturvallisuus 

saattaa riippua sen sijoittelusta, asennuksesta, kytkennästä tai sääolosuhteista. Koneiden ja työväli-

neiden tarkastusta varten on koottu tarkastuslistoja Rakennuskoneiden käyttöturvallisuus -

julkaisuun. 

 

Erilliset käyttöönottotarkastukset on määrätty tehtäväksi suojatelineille sekä niille johtaville kulkuteil-

le, nostolaitteille sekä niiden apuvälineille. Työnantajan on tarkastettava koneen tai laitteen sopivuus 

kyseiseen työhön ja turvallisuusmääräysten mukaisuus työmaaolosuhteissa. 

 



         
         29 (35) 

Telineiden käyttöönottotarkastuksessa tulee kiinnittää huomiota telineiden perustus olosuhteisiin, 

rakenteen ja suojausten määräysten mukaisuuteen. Telineiden käyttöön ulkona saattaa vaikuttaa 

vuodenajan- ja sääolosuhteiden vaihtelu, mikä lisää säännöllisien tarkastuksien tarvetta. 

Nostotyöt ovat yleensä erittäin vaarallisia työvaiheita. Nostettavat kappaleet ovat yleensä suuria ja 

tapaturmien seuraukset vakavia.  Nostolaitteille ja niiden apuvälineille tehtävät säännölliset määräys-

ten mukaiset tarkastukset pienentävät tapaturmariskiä. (Rakennustieto Oy, 129–130.) 

 

Työntekijän on käytettävä työssään henkilösuojaimia, mikäli työstä aiheutuvaa vaaraa ei voida pois-

taa teknisellä ratkaisulla tai työjärjestelyllä. Suojainten käytöstä määrätään muun muassa työturval-

lisuuslain 8§, 10§, 15§ ja 20§. Suojaimilla tarkoitetaan välineitä, varusteita ja vaatteita jotka, ehkäi-

sevät tapaturmalta ja sairastumiselta työssä. Työnantajan on hankittava työhön soveltuvat ja mää-

räysten mukaiset suojaimet työntekijälle ja opastettava ja valvottava niiden käyttöä. 

(www.tyosuojelu.fi) 

 

4.9 Pölynhallinta 
 

Pölynhallinnasta annetaan määräyksiä Suomen rakentamismääräyskokoelmassa sekä työturvalli-

suuslaissa. Lisäksi pölynhallinasta annetaan ohjeita Ratu-korteissa 1225-S (Pölyntorjunta rakennus-

töissä) sekä Ratu 1221-S (Purkutöiden suunnittelu). Pölynhallinta tulee ottaa osaksi suunnitellessa 

rakennustyömaan tuotantoa ja turvallisuussuunnittelua.  

 

Pölyn aiheuttamien terveyshaittojen torjuminen työmaalla on tärkeää ja sitä tulee ehkäistä ennak-

kosuunittelulla. Suunnittelussa on tärkeää ymmärtää missä kohteissa ja miten pöly työmaalla syntyy. 

Pölyä voidaan torjua työmenetelmää tai materiaalia vaihtamalla, keräämällä pöly kohdepoistolla 

työstäessä, käyttämällä pölyä keräävää ilmanvaihtoa sekä eristämällä ja alipaineistamalla pölyinen ti-

la muista tiloista.  

(Pölyntorjunta rakennustöissä Ratu 1225-S 2009) 

 

Tiilet, betonikappaleet ja purettaessa irtoavat muut rakenneosat on siirrettävä turval-

lisesti. Pölyävä aine on pudotettava alas riittävän tiiviitä putkia pitkin suojattuun tilaan 

tai suoraan ajoneuvoon taikka koottava ja vietävä pois säkeissä tai astioissa. Pöly on 

poistettava ilmastoinnilla, kohdepoistoilla tai muilla tarkoituksenmukaisilla toimenpi-

teillä. Tarvittaessa pölyn leviäminen on estettävä käyttämällä rakennustyön aikaisia 

suojaseiniä. Pöly on siivottava riittävän usein työtiloista. (Valtioneuvoston asetus ra-

kennustyön turvallisuudesta 2009, § 50) 

 

 

 

 

 

 

http://www.tyosuojelu.fi/
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4.10 Viikkotarkastuslomakkeen muokkaaminen 

 

Työmaan viikkotarkastuslomake on kevyempi ja suppeampi versio TR-mittarista. Tavoite on kuiten-

kin sama, eli tarkastaa työmaan turvallisuuden ja järjestyksen säilyminen työmaalla. Rakennusteolli-

suudelta löytyy malliasiakirja rakennustyömaan viikoittaisesta tarkastuksesta. Toimintaperiaate nou-

dattaa rasti ruutuun menetelmää, joko ”kunnossa” tai ”korjattavaa”. Asiakirjassa on esitetty työ-

maan työturvallisuudelle tärkeitä seikkoja. Työmaan siisteyteen ja järjestykseen asiakirjassa kiinnite-

tään huomiota vain muutamassa kohtaa.  

 

Koska Insaco Oy:n työmaat ovat pääasiassa saneerauskohteita, RT:n valmiin viikkotarkastuslomak-

keen käyttö on mielestäni kankeaa sen runsaiden huomiokohtien takia. Lomakkeessa on kohtia joita 

ei usein esiinny saneerauskohteissa, esimerkiksi maanrakennustyöt ja elementtien asennus. Mikäli 

näitä työvaiheita joskus kuitenkin tulee eteen, jätetään lomakkeeseen tyhjiä rivejä, johon nämä sei-

kat voidaan lisätä työmaakohtaisesti.  

 

Insaco Oy haluaa panostaa toiminnassaan pölyttömään työskentelyyn sekä pölyn leviämisen ehkäi-

semiseen. Avainasemassa pölyntorjumisessa on työmaatilojen tehokas alipaineistus ja eristäminen 

muista tiloista. Aliapaineistuksen tulee olla toiminnassa niin kauan kun tilassa tehdään pölyäviä töitä. 

Alipaineistuksen toimintaa on syytä tarkastella viikoittaisessa työmaantarkastuksessa. Tarkastukses-

sa on syytä ottaa huomioon: laitteen sijoittelu, suodattimen kunto, puhalluskanavan kunto ja kiinni-

tys.  

 

Työmaa eristetään useasti käytössä olevista tiloista suojaseinällä. Suojaseinät antavat työmaalle nä-

kösuojaa sekä estää pölyn ja melun kantautumista muihin tiloihin. Suojaseinät ovat yleensä joko ke-

vyestä muovista tai vanerista tehtyjä väliaikaisia rakenteita. Muovisessa suojaseinässä käytetään 

useasti vetoketjuovea kulkuaukon suojana. Vetoketjuovi on kulutustavaraa, eikä useinkaan kestä 

koko työmaan aikaa. Usein suojaseinän liittymät on teipattu suojausteipillä pysyviin rakenteisiin. 

Teipin liimauskyky heikkenee ajan myötä rasituksesta ja tiiveys heikkenee. Kevytrakenteisena ja vä-

liaikaisena rakenteena suojaseinät ovat alttiita vaurioille. Tästä syystä niiden asianmukaista kuntoa 

on hyvä tarkastella viikoittaisessa tarkastuksessa. 

 

Betonivalujen, tasoitteiden ja pinnoitteiden kuivuminen on työmaalla usein kriittinen vaihe. Kuiva-

tusaika tahdistaa usein seuraavia työvaiheita ja siksi on tärkeää että ympäröiviin olosuhteisiin kiinni-

tetään huomiota. Olosuhteita seuraamalla ja arvioimalla voidaan ennakoida kuivumisnopeutta ja tar-

vittaessa lisätä lämmitystä ja ilmanvaihtoa työmaalla. 

 

Korjausrakentamisessa on hyvin yleistä, että osa rakenteista ja pinnoista on säilyviä ja ne tulee suo-

jata. Säilyvät rakenteet suojataan yleensä ensimmäisenä työmaan alkuvaiheessa. Monesti suojauksia 

joudutaan purkamaan väliaikaisesti haalauksien ja muiden töiden takia. Näistä syistä suojaukset 

saattavat vaurioitua, mikä altistaa pintojen vaurioitumiselle ja pölyn leviämiselle. Lisäksi suojaamisen 

tarve työmaan edetessä saattaa lisääntyä. Valmiiksi saatuja pintoja joudutaan suojaamaan vaurioi-
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tumiselta tai materiaalien varastointia varten. Lomakkeessa tulisi olla mielestäni pintojen suojauksis-

ta ja suojaseinistä huomiokohta tai useampi.  

 

Hyvin tyypillistä saneerauskohteissa on myös erilaiset haitta-aineet ja asbesti. Asbestin käsittely ja 

purkaminen on uuden asbestilain myötä hyvin tarkkaan määriteltyä. Asbestin purkuvaiheessa on 

suojaukseen ja jätteen käsittelyyn kiinnitettävä erityistä huomiota. Asbestin purkaminen on siihen 

luvanvaraisen ja erikoistuneen urakoitsijan työtä. Mikäli suojaustoimenpiteet on asetettu pääurakoit-

sijan tehtäväksi, on niihin kiinnitettävä erityistä huomiota. Asbestin käsittelystä ja purkamisesta voisi 

mielestäni lisätä lomakkeeseen kohdan.  

 

Lomake voidaan esitäyttää sähköisesti työmaantietojen osalta ja tulostaa. Havainnot lomakkeeseen 

kirjataan käsin työmaalla. Jos puutteita työmaalla on ilmennyt, lomake voidaan antaa työntekijälle, 

joka korjaa puutteet ja kuittaa ne korjatuksi. Tämän jälkeen lomake arkistoidaan ja sillä voidaan 

esimerkiksi vakavan tapaturman sattuessa todistaa, että työmaan turvallisuustilannetta on valvottu 

asianmukaisesti. 

 

 

 

 

Kuvio 5. Laadunhallinan vaiheet ja tuotokset (Mikko Airaksinen) 
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5 POHDINTA  

 

Opinnnäytetyön tavoitteena oli kehittää Insaco Oy:lle ladunvarmistukseen ja tuotannonohjaukseen 

apuvälineitä. Tuotettu aineisto sisältää potentiaalisten ongelmien analyysiin, työmaanlaatusuunni-

telman, huonekortteja, sekä työmaan viikkotarkastuslomakkeen. Aineiston tuottaminen alkoi Raken-

nusteollisuus ry:n valmiisiin malleihin ja menetelmiin tutustumalla. Lomakkeiden taustatieto ja lain 

asettamat vaatimukset kerättiin alan kirjallisuudesta, RT:n malliasiakirjoista sekä maankäyttö- ja ra-

kennuslaista. 

 

 Työni teoriaosuudessa käsittelin keskeisiä asioita laadunhallinnan kannalta. Katsoin asioita laajentu-

van pk-yrityksen, pääurakoitsijan sekä saneerausalan näkökulmasta. Kuvasin teoriaosuudessa, kuin-

ka muokkasin valmista aineistoa sopivammaksi tilaajani tarpeisiin, sekä mitä edellytyksiä ja vaati-

muksia laadittavalla dokumentilla oli. 

 

Tämä opinnäytetyö oli ensimmäinen Insaco Oy:n laadunhallintadokumenttien kehitysprojekti. Opin-

näytetyö ei käsitellyt kaikkea laadunvarmistuksen osa-alueita, kuten esimerkiksi yksityiskohtaisem-

paa tehtäväkohtaista laadunvarmistusta. Laadunvarmistukseen voidaan jatkossa suunnitella erityyp-

pisiä lomakkeita toiminnan laajetessa ja kehittyessä. Yrityksen toiminnan jatkuva kehitys antaa sig-

naaleja kehittämisen tarpeista. Uusien asiakkaiden, liiketoiminnan kasvamisen, työmenetelmien ja 

lain vaatiimuksien kehittyminen saattaa lisätä laadunvarmistuksen kehittämisen tarvetta tulevaisuu-

dessa. Tässä opinnäytetyössä suunniteltuja lomakkeita voidaan kehittää jatkossa edelleen toimi-

vammiksi, koska todellisen hyödyn ja käyttökelpoisuuden kertoo pidempiaikainen testaus. 

 

Lomakkeet toteutettiin word-asiakirjana ja niitä käytetään tässä vaiheessa työmaalla paperiversiona. 

Lomakkeisiin voidaan esitäyttää työmaan tiedot ennen tulostamista. Seuraava vaihe lomakkeiden 

kehittämisessä on siirtää niiden käyttö sähköiseen muotoon. Lomakkeiden suora siirtäminen työmaa-

järjestelmään ohjelmistosta riippuen ei välttämättä onnistu, mutta suunniteltua sisältöä voidaan 

hyödyntää sähköisessä versiossa. Insaco Oy:llä ei ole tällä hetkellä käytössä työmaajärjestelmää.  
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