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TIIVISTELMÄ 

Oulun ammattikorkeakoulu 
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Tekijä(t): Valtteri Savolainen 
Opinnäytetyön nimi: Kustannusvertailu puuelementtirakentamisessa käytettyjen sääsuojien ja nos-
tureiden välillä 
Työn ohjaaja: Antero Stenius 
Työn valmistumislukukausi ja -vuosi: Syksy 2017 Sivumäärä: 27 + 7 
 
 
Työssä selvitettiin, kumpi kahdesta käytetystä nosturi ja sääsuoja -yhdistelmästä on rakennusliik-
keelle kustannustehokkaampi tapa rakentaa puuelementtikerrostaloja. Työn toimeksiantajana on 
Rakennusliike Reponen Oy. 
 
Työkohde, jonka perusteella tämä työ tehtiin, on Rakennusliike Reposen työ numero 320. Työkoh-
teen osoitteet ovat Perhosenkierto 33 ja Leirikuja 3. Kyseiset talot muodostavat Helsingin Honka-
suon aloituskorttelin. 
 
Työssä laskettiin yksikköhintaa elementtiasennukselle ja esitetään muita vertailukelpoisia kustan-
nuksia. Lisäksi työssä on selvitetty, kumpi tapa on ollut Rakennusliike Reposelle toimivampi ja pa-
rempi. 
 
Työssä käytetään työnjohtajien keräämää tietoa työmaasta, ajoista, vaiheista ja kustannuksista. 
Lisäksi lähteenä käytetään olennaisesti Jydacom-tuotannonhallinta ohjelmasta poimittuja laskutu-
seriä, maksettuja palkkoja ja muita kustannuksiin liittyviä tietoja, joita Rakennusliike Reponen mak-
soi rakennusprojektin aikana. 
 
Lopputuloksena on yhteenveto, sääsuojien ominaisuuksista ja kustannuksista. Tutkimuksessa sel-
viää Ramitower-hallinosturin ylivertaisuus puuelementtirakentamisessa. 
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ABSTRACT 
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Author(s): Valtteri Savolainen 
Title of thesis: Expense comparison of used weather covers and cranes in wood element building 
Supervisor(s): Antero Stenius 
Term and year when the thesis was submitted: Autumn 2017 Number of pages: 27 + 7 
 
 
This thesis was written to find out, which one of the two used building methods was more efficient 
in expenses. The thesis compares two cover and crane combos and its purpose is to find out, which 
one is cheaper and better in wood element building. This thesis was assigned by Rakennusliike 
Reponen Oy. 
 
Main purposes are to find out easily comparable prices and count them. Also compare prices and 
tell, which one is better in overall and cheaper. 
 
This thesis was made from Rakennusliike Reponen:s site number 320. The address of the con-
structed buildings is Perhosenkierto 33 and Leirikuja 3. Those two are located in Helsinki.  This site 
made the starting city block of Honkasuo 
 
The construction management has gathered lots of information about the expenses, worktimes, 
and different phases. Those are mainly used to get the needed information, alongside the Jydacom 
-production control software. In Jydacom, there are bills, paychecks and other expenses that Ra-
kennusliike Reponen paid, during construction process. 
 
The thesis has a synopsis of which one of the used methods was cheaper. It also tells why Rami-
tower is superior in wood element building. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords:  
construction manager, method comparison, comparison of expenses, wood element apartment 
building 
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1 JOHDANTO 

Työn tarkoitus on selvittää, kumpi Rakennusliike Reposen käyttämistä nostureista ja sääsuojista 

kohteessa 320 on kustannustehokkaampi. Kohde 320 sijaitsee Helsingin Honkasuolla osoitteessa 

Perhosenkierto 33 ja Leirikuja 3.Työssä on perehdytty puuelementtien rakennuskustannuksiin, eli 

siitä on jätetty täydentävät rakenteet ja holvit sekä elementtiasennukseen kuulumattomat työt pois. 

Tavoitteena on löytää konkreettiset yksikköhinnat kerättyjen tietojen pohjalta kullekin elementti-

asennustavalle ja selvittää, kumpi käytetyistä tavoista on parempi. 

 

Opinnäytetyössä kerrotaan myös yhtiöiden taustoja, kohteen tietoja sekä yleisesti sääsuojista ja 

käytetystä nostokalustosta. Lisäksi käydään läpi työssä käytettyjä tietokantoja ja perehdytään työ-

maalla olleiden mestareiden dokumentoituihin tietoihin. 

 

Työ on kiinnostava, sillä kohteessa käytettyä Ramitower-sääsuojaa ja hallinosturia ei ole Suo-

messa käyttäneet muut rakennusliikkeet kuin Rakennusliike Reponen. Lisäksi se otettiin käyttöön 

ensimmäistä kertaa vasta Kivistön rakennusmessukohteessa 2015. Olen itse Rakennusliike Repo-

sella työnjohtajana ja työ 320 on ensimmäinen kohde, jossa olen Rakennusliike Reposen alaisuu-

dessa ollut. 
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2 TYÖMAAN TIEDOT 

Rakennusliike Reposen työkohde 320 koostuu kahdesta yhtiöstä. Toinen on TA Asumisoikeus ja 

toinen SATO. SATO osti Suomen Vuokrakodit OY:n, joka oli alkuperäinen tilaaja kohteelle Leirikuja 

3. Rakennukset ovat Rakennusliike Reposen Puu-Mera-projektin mukaan tehtyjä matalaenergia-

taloja. Taloissa on kaiken kaikkiaan 116 asuntoa ja 5915 asm2. Kohde koostuu kuudesta raken-

nuksesta (kuva 1). (1.) 

 

KUVA 1. Perhosenkierto33_havainnekuvat (Sokopro-tietokanta) 

Honkasuon aloituskorttelin muodostavat Perhosenkierron ja Leirikujan kuusi rakennusta. Molem-

milla puolilla on yksi neljäkerroksinen kerrostalo, joissa on kaksi rappua ja 41 asuntoa. Raput ovat 

keskenään identtiset ja talojen pohjat ovat lähes täydelliset peilikuvat keskenään. Erona on mm. 

ulokeparvekkeiden sijainti. Nelikerroksisten talojen lisäksi pihapiiriin kuuluu molemmille yhtiöille 

oma kolmekerroksinen talo, jossa on 14 asuntoa, sekä kolmesta asunnosta koostuva rivitalo. Rivi-

talot ovat keskenään peilikuvia. 
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Rakennustyöt aloitettiin vuoden 2015 syksyllä ja yhtiöt valmistuivat siten, että Perhosenkierto 33 

luovutettiin marraskuun lopussa 2016 ja Leirikuja 3 luovutettiin helmikuun lopussa 2017. Raken-

nustyömaan vastaavana mestarina toimi Pekka Lähde, elementtien asennuksesta vastasi Matti 

Mäkitalo, sisämestarina toimi osittain Antti Kauppila ja osittain Tuomas Taimiaho. Julkisivuista ja 

pihatöistä vastasi Valtteri Savolainen. Merkittävimpinä aliurakoitsijoina sähkötyöt hoiti Websähkö, 

putkiurakka kuului LVI-Virelille ja ilmastointityöt Sarjametallille. Puuelementit toimittivat Met-

säwood, Puuidea Oy ja Koskisen oy. 

 

Honkasuossa erityistä on se, että sen kiinteistöt tulevat kaikki olemaan puurunkoisia ja ne tulevat 

täyttämään puutalojen määräykset. Myös kohteen 320 kaikki talot ovat puuelementeistä rakennet-

tuja. Betonia on käytetty silti väestönsuojan rakenteissa sekä perustuksessa. Käytäville on valettu 

pintabetonilaatat, jotta ne kestäisivät paremmin kulutusta. 

 

Helsingin uutiset uutisoi ensimmäisistä Helsinkiin rakennettavista passiivipuutaloista otsikollaan 

”Tänne nousevat Helsingin ensimmäiset passiivipuutalot – jopa hissikuilut ovat puusta”. 

 

”Uudelle asuinalueelle, Honkasuolle, rakennetaan Helsingin ensimmäiset passii-
vipuutalot. 
Helsingin rakennuslautakunta myönsi tiistaina rakennusluvat kaupungin ensim-
mäisille passiivitasoisille puukerrostaloille. Talot rakennetaan Honkasuon uuden 
asuinalueen aloituskortteliin. 
Kortteleihin on suunniteltu 116 huoneistoa. Taloista kaksi on kolmekerroksisia ja 
kaksi neljäkerroksisia. Kohteeseen tulee kerrostalojen lisäksi myös kaksi puura-
kenteista passiivirivitaloa. 
Uusiutuvaa energiaa hyödynnetään katoille asennettavilla aurinkosähköpanee-
leilla.  
Talot ovat perustuksia lukuun ottamatta puurakenteisia. Ulkoseinät, välipohjat, 
yläpohja ja parvekkeet rakennetaan puusta. Myös hissikuilu on puurakenteinen. 
Malminkartanon ja Myyrmäen välissä sijaitsevalle Honkasuolle nousee lähivuo-
sina asuntoja noin 1 600 asukkaalle. 
Honkasuon asemakaava edellyttää puurakentamista, matalaenergiarakentamisen 
periaatteiden toteutumista ja uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä kaikissa 
hankkeissa. 
Hankkeessa pääsuunnittelijana toimii arkkitehti Mika Ukkonen Vuorelma Arkki-
tehdeistä. Kohteet toteuttaa Rakennusliike Reponen." 

(2.) 
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3 TYÖMAALLA TOIMINEET YRITYKSET 

Työmaalla pääurakoitsijana toimi Rakennusliike Reponen Oy. Työn tilaajana olivat TA-Asumisoi-

keus OY ja Suomen vuokrakodit OY (myöhemmin SATO). Reponen käytti Ramirentin sääsuojia 

Honkasuon kohteessa 320. Autonosturi, jota käytettiin C- ja G- talojen elementtien nostoon, otettiin 

Pohjanväreeltä. 

3.1 Rakennusliike Reponen Oy 

Rakennusliike Reponen on 1900-luvun puolesta välistä asti toiminut rakennusliike. Se työllistää 

noin 80 henkilöä ja sen liikevaihto on n. 35 miljoonaa eroa. Rakennusliike Reposen toimitusjohta-

jana toimii Mika Airaksela. Rakennusliike Reponen on edelläkävijä energiatehokkaassa puukerros-

talorakentamisessa. (1.) 

”Yrityksemme on saanut kehittämästään MeraReponen -konseptista vuoden 2007 
RIL-palkinnon, Teknologiasta tuotteeksi tunnustuspalkinnon vuonna 2007, Puu-
palkinnon vuonna 2012 ja Suomen Ilmastoystävällisin kerrostalo palkinnon 
vuonna 2013.” (1.) 

3.1.1 Historia 

Vuonna 1952 rakennusneuvos Lauri Emil Reponen perusti yrityksen Heinolassa. 1960-luvulla toi-

minta laajeni ja parhaillaan Reponen työllisti 470 henkilöä. Tuolloin alkoi myös betonielementtira-

kentaminen. 1970-luvulla toiminta vakiintui Heinolan ympäristöön. 1980- ja 1990-lukujen aikana 

lama johti siihen, että rakentaminen painottui Reposella asuntoihin, mutta samalla toiminta-alue 

laajeni pääkaupunkiseudulle. 2000-luvulla toiminta painottui pääkaupunkiseudun suurien rakennut-

tajien kohteisiin ja tärkeänä osana rakentamista oli 2000-luvun puolessa välissä käynnistynyt Mera-

projekti, joka keskittyy matalaenergiarakentamiseen. Heinolassa 2009 valmistui ensimmäinen 

Mera-kohde. 2012 ja 2015 valmistuivat ensimmäiset puukerrostalot, joista toinen oli esitteillä Van-

taan asuntomessuilla. Kyseinen kohde sai myös Europan suurimman asuinkäyttöön tarkoitetun 

puukerrostalon tittelin. Rakennusliike Reponen panostaa siihen, että se toimisi rakentamisen edel-

läkävijänä myös jatkossa. (3.) 
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3.1.2 Puu-Mera 

Matalaenergiarakentaminen eli Mera on moderni energiatehokas kerrostalojärjestelmä, jossa pyri-

tään matalaenergiarakentamiseen ja ratkaisuihin. Karkeasti arvioituna Mera-kerrostalo kuluttaa ta-

valliseen kerrostaloon verrattuna vain puolet lämmitysenergiasta. Esimerkiksi ilmanvaihtolämmi-

tyksessä käytetään lämmöntalteenottoa ja materiaaleina käytetään energiatehokkaita rakennus-

materiaaleja. Materiaalien käytössä panostetaan kotimaisuuteen ja suositaan Suomalaisia tuot-

teita. (3.) 

 

Rakennusliike Reposen konsepti on kustannuksiltaan kilpailukyinen. Puu-Mera-kohde on nopea 

rakentaa ja sen elinkaari on yhtä pitkä kuin betonitalonkin. Sprinklerijärjestelmän ansiosta talo on 

erittäin paloturvallinen. Mera-kohteissa käytetään myös aurinkopaneelijärjestelmää, joka tuottaa 

sähköä kiinteistön tarpeisiin. (3.) 

3.1.3 Työmaat 

Rakennusliike Reposella on neljä käynnissä olevaa työmaata. Helsingin Kuninkaantammessa Tai-

demaalarinkadulla sijaitsee työ nro 321. Kyseessä on kaksi A-Kruunu OY:lle rakennettavaa puu-

kerrostaloa. Talot käsittävät 58 asuntoa ja valmistuminen on helmikuun lopulla 2018. Samaan koh-

teeseen kuuluu myös Asoasunnot Uusimaa Oy:lle rakennettava yksi nelikerroksinen betonikerros-

talo, jonka on määrä valmistua 31.12.2017. (4.) 

 

Työ nro 328 on SATO-Rakennuttajat Oy:lle rakennettava Asunto Oy Vantaan Raikukuja 4B. Tämä 

68 asunnon kerrostalo on siitä erikoinen, että käytössä olevalla uudella konseptilla tehdään erittäin 

pieniä asuntoja. Sen asunnot ovat tehokkaita 15,5 m2:n yksiöitä, sisältäen kuuden neliön parven. 

Rakennustyöt alkoivat 2016 vuoden elokuussa ja valmistuvat seuraavan vuoden lokakuussa. (4.) 

 

TA-Kodit Oy:lle rakennettavaa As Oy Helsingin Tähtisaranpolku 3:a on tehty toukokuusta 2016 asti 

ja sen 27 asuntoa on määrä valmistua kesällä 2017. Asuinpinta-alaa kohteessa on 1944,5 asm2. 

(4.) 

 

Neljäs työmaa on kohde 323, Vihreistä Vihrein. Helsingin Jätkäsaaressa marraskuussa 2015 alka-

nut työmaa on yhteensä 121 asuntoa ja 3 liiketilaa käsittävä kerrostalo. Asuinpinta-alaa kohteessa 
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on 3901 m2 ja rakentaminen saatetaan loppuun 2017 vuoden aikana. Rakennuttajana kohteessa 

ovat TA-Yhtymä ja TA-Asumisoikeus. (4.) 

3.2 Ramirent 

Ramirent on vuonna 1955 perustettu yritys, jonka toiminta perustuu koneiden ja rakennusvälinei-

den vuokraamiseen. Ramirentillä on Euroopassa yli 300 toimipistettä, joista yli 50 on Suomessa. 

Ramirentin suurin asiakasryhmä on rakennusala, mutta asiakaskuntaan kuuluu myös monia eri 

toimiantajia, aina yksityisistä kotitalouksista teollisuuslaitoksiin ja asennusliikkeisiin. (5.) 

3.2.1 Historia 

Ramirent aloitti toimintansa vuonna 1955 Suomessa. Yhtiö nimeltä Rakennusmies perustettiin kol-

men diplomi-insinöörin toimesta ja he markkinoivat uusia innovatiivisempia rakennusvälineitä ja 

pian ottivat listoilleen myös Ranskasta tuomansa Potain-torninosturin. 1960-luvulla alkanut ele-

menttien aikakausi nosti nostureiden ja siirtokaluston tarvetta ja kysyntää. Ramirent laajensi vali-

koimaansa nostinten lisäksi myös tilaelementteihin. Lopulta eri toimintoihin erikoistuneet yhtiöt yh-

distyivät ja muodostivat yhden Suomen suurimmista yhtiöistä, jonka alla toimi myyntiä, vuokraa-

mista, maahantuontia ja huoltopalveluita. Yhtiöltä löytyi omat tuotantolaitokset mm. elementtien 

valmistamiseen. (5.) 

 

80-luvulla A-Rakennusmiehenä tunnettu yhtiö osti Rakennuslaite Oy:n ja vahvistui etenkin pääkau-

punkiseudun ulkopuolella. 90-luvun lopulla yhtiö listautui pörssiin ja vuosituhannen vaiheeseen 

mennessä yrityksellä oli kattava tuotevalikoima kotimaassa ja toimiva ja hyvin palveleva verkosto. 

Nimi muutettiin Ramirentiksi, jotta se soveltuisi paremmin kansainvälisille markkinoille. Nykyinen 

emoyhtiö Ramirent Oyj on erotettu tytäryhtiöstään Ramirent Finland Oy:stä, joka toimii Suomessa. 

(5.) 

3.2.2 Kansainvälisyys 

Ramirentin toiminta on jakautunut kymmeneen maahan. Sen toimipisteitä löytyy Pohjoismaista ja 

Itä-Euroopasta ja niitä on yli 300. Laajuudeltaan Ramirent on Euroopan toiseksi suurin ja maailman 

kymmenenneksi suurin konevuokrausyritys. Ramirentin Suomessa toimiva tytäryhtiö on nimeltään 
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Ramirent Finland Oy. Ramirent pyrkii kehittämään toimintaansa niin, että tarjolla on aina asiakkai-

den tarpeita vastaavaa kalustoa. (6.) 

3.3 Pohjanväre 

Pohjanväre on vuonna 1964 Juhani Pohjanväreen aloittama työkonevuokrausyritys. Tämä perhe-

yritys on erikoistunut nosturien ja henkilönostinten vuokraukseen ja huoltoon. (7.) 

3.3.1 Grove GMK -autonosturi 

Kohteen elementtiasennuksissa käytettiin Grove GMK 4080-1 -autonosturia. Kyseinen autonosturi 

valittiin sillä perusteella, että sen kantama ja nostokyky riittävät jokaisen elementin asentamiseen 

samalta paikalta. Sen teleskooppipuomin pituus on 11–51 metriä. Puomin kääntyvyys on 360 as-

tetta. Nostimen nostokyky riippuu vastapainon suuruudesta. Suurin vastapaino, jota voi käyttää, 

painaa 19,3 tonnia ja silloin nosturin nostokyky on 3 metrin päässä 68 tonnia, kun teleskooppinen 

puomi on lyhimmässä asennossaan. Kun puomi on pisimmillään, niin suurimmalla vastapainolla se 

kykenee nostamaan 0,8 tonnia vielä 46 metrin päässä. (8.) 

 

Elementtiasennuksissa käytettiin myös hiukan isompaa versiota, Grove GMK 5130-2:ta. Se on 

huomattavasti 4080-1:tä isokokoisempi. Sen ominaisuuksia on: 

Nostoteho  130 tn 

Hydraulipuomin pituus  60 m 

Puomin pituus ristikkojatkeella – luffaava jibi 78 m 

Tuenta-alue 7,8 m x 7,5 m 

Ajopituus  15,0 m 

Ajoleveys  3,00 m 

Ajokorkeus  4,0 m 

Max. vastapainot 40,1 tn 

(9.) 
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3.3.2 Kalmar DCD 136-6 -haarukkatrukki 

Sääsuojia käytettäessä elementit pitää saada oikeassa järjestyksessä nostopaikalle. Koska työ-

maalla ei ole isoa torninosturia käytössä, elementit pitää tuoda myöskin erikseen kantoalueelle. 

Honkasuolla käytettiin isoa trukkia, Kalmar DCD 136-6:ta, joka kykeni nostamaan ja siirtämään 

elementtinippuja. Koska käytössä oli paljon tilaa, oli helppoa tilata elementtejä työmaalle varastoi-

tavaksi ja siirtää niitä trukilla sitä mukaa kun asennettiin. Työ siis helpottui elementtien toimituksen 

osalta merkittävästi. 

 

DCD 136-6:n ominaisuuksia ovat: 

 

Nimellinen kuorman painopiste  13,6 t 

Moottorin valmistaja    Volvo 

Moottorin tyyppi    TD630ME 

Vakiorenkaat    L2/4xL 

Moottorin teho    119 kW 

Painopiste    600 mm 

Vaihteiston tyyppi   W 

Nettopaino    16 t 

(10.) 
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4 SÄÄSUOJAT 

Reposen työkohteessa 320, Perhosenkierto 33 ja Leirikuja 3, käytettiin kahta erilaista sääsuojaa. 

Ensimmäinen on isompi Ramitower, joka on moottoreilla varustettu ylöspäin nouseva suoja. Repo-

nen oli ensimmäinen yritys Suomessa, joka käytti kyseistä suojaa. Toinen on perinteikkäämpi Ke-

der-sääsuoja. Se on alumiinirunkoinen putkista koostuva kehikko, jonka päälle nostetaan teline-

verkko. 

 

Toisin kuin betonielementit, puuelementit eivät kestä vettä. Siksi puuelementit on pidettävä raken-

tamisen ajan kuivina. Suomen vaihtelevien sääolojen vuoksi rakentaminen olisi täysin mahdotonta 

ilman sääsuojia. Honkasuolla onnistuttiin Ramirentin suojien ansiosta pitämään rakenteet täysin 

kuivina siihen asti, kunnes vesikatot olivat valmiina ja teltan pystyi purkamaan.  

4.1 GibsonTower / Ramitower 

Ramirent vuokrasi Reposelle Ramitowerin. Ramitower on nosturin ja sääsuojan yhdistelmä, joka 

on erityisen kätevä siksi, että se vie hyvin vähän tilaa ja se voidaan pystyttää ahtaillekin tonteille. 

Ramitoweriin voidaan asentaa valaistus, joten se mahdollistaa työskentelyn pimeässäkin. Element-

tiasennuksen kannalta tässä suojassa on erittäin kätevä nosturi. Sen maksimijänneväli on 25 met-

riä ja nostokapasiteetti 3 200 kg. Kun yksi kerros on saatu kaikkinensa valmiiksi, voidaan suojaa 

nostaa ylöspäin sen omilla moottoreilla. Tarvittaessa koko rakennus voidaan huputtaa umpeen, 

myös sivuilta. Tavaran nostoa varten voidaan tehdä 2,57 metrin kokoinen aukko kattoon. Myös 

siirtokiskot ovat mahdollisia, jolloin suojat liikkuvat limittäin ja tavaraa voidaan nostaa suojien välistä 

nosturilla. Suurin jänneleveys on 40 m. (11.) 

 

Rakennusliike Reponen oli ensimmäinen yritys Suomessa, joka käytti Gibson Toweria. Sitä on käy-

tetty Reposen puukerrostalojen rakennustyömailla Vantaan Kivistössä ja myöhemmin Helsingin 

Honkasuolla. 
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4.2 Keder-sääsuoja 

Keder-sääsuojista on olemassa tavallinen ja XL- versio. Keder-suojissa on hyvin muunneltavat 

katto- ja seinärakenteet. Erimuotoiset katot ja erikokoisiksi kasatut suojat mahdollistavat suojan 

yksilöimisen juuri kohteeseen sopivaksi. Jänneleveydet vaihtelevat aina 5 metristä 25 metriin ja XL-

mallissa jopa 38 metriin. Tavallisen suojan paino on suhteellisen kevyt, 9 kg/m2 ja XL-sääsuojan 

paino hiukan raskaampi 13 kg/m2. (12.) 
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5 KUIVAKETJU10 

Kuivaketju10 on rakentamisen toimintamalli, jonka rakennuttaja voi valita kohteelleen. Se vaatii 

rakentamisen aikaisen kuivaketjukoordinaattorin, joka valvoo ketjun toteutumista jo suunnitteluvai-

heesta alkaen ja läpi koko hankkeen. Kuivaketju10 on työkalu, jolla käsitellään 10 kohtaisen listan 

avulla yksityiskohtaisesti hankkeen eri osa-alueita. Otan kantaa ja vertaan olennaisia kohtia Hon-

kasuolla käytettyihin sääsuojiin. 

5.1 Kuivaketjun tilaaminen 

Kuivaketju10 lähtee liikkeelle tilaajasta. Se valitaan toimintamalliksi ennen hankkeen alkamista. 

Kuivaketju10 tärkein asia on 10 kohtainen riskilista (kuva 2), jolla pyritään välttämään merkittävim-

mät kosteusriskit. Nämä kohdat ovat tilastollisesti merkittävimpiin asioihin vedoten suomalaisen 

rakentamisen suurimmat riskipaikat. Näitä kohtia noudattamalla voidaan pienentää rakentamisen 

aikaisia kosteusvaurioita yli 80 %.  

KUVA 2. Kuivaketju10-riskilista (13.) 
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Kuten kuvan 2 listasta näkyy, ensimmäiset kolme kohtaa sekä kohdat 8 ja 9 ovat erityisesti raken-

nusaikaiseen suojaukseen liittyviä ja perehdyn niihin yksityiskohtaisesti.  

5.2 Sääsuojien arviointi Kuivaketju10:n avulla 

Ensimmäinen kohta käsittelee rakennuksen ulkopuolelta tulevia kosteusvaurioita, jotka vaurioittai-

sivat betonirakenteita. Olennaista on, että ennen sääsuojien kasaamista, kun perustukset on tehty, 

maan tasaus pitää olla tehtynä niin, että sadevesi laskeutuu perustuksista poispäin. Tämä on teh-

tävä samalla, kun sääsuojille tehdään pohjat. 

 

Ramitowerissa suoja voidaan jatkaa maahan asti, mikäli esimerkiksi kova tuuli aiheuttaisi sen, että 

vesi sataisi loivemmassa kulmassa. Siihen ei kuitenkaan ollut tarvetta Honkasuolla, vaan se pidet-

tiin noin yhden kerroksen korkuisena. Toisessa sääsuojassa oli peite koko ajan alas asti. 

 

Toinen kohta käsittelee sadeveden pääsyä ulkoseinärakenteisiin. Tässä kohdassa Ramitower toi-

mii paremmin. Seinäelementit tulevat työmaalle nipussa ja ennen asennusta paketit on aukaistava 

ja purettava sekä elementit otettava irralleen toisista. Paketti voidaan tuoda trukilla sääsuojan alle, 

josta se nostetaan paikalleen. Näin ollen paketin aukaisun ja asennuksen väillä elementti ei altistu 

sateelle ja pysyy suojassa aina vesikaton asentamiseen asti. Keder-suojassa on se huono puoli, 

että elementti joudutaan purkamaan pahimmassa tapauksessa sateessa (kun aikataulu ei anna 

myöten sadepäivien vuoksi) ja asennus tapahtuu niin, että suojan kattoa raotetaan sen verran, että 

nosturi nostaa elementin paikalleen. Näin ollen osa rakennuksesta saattaa kastua. Betonirakenta-

misessa tämä ei olisi ongelma, mutta puurakentamisessa se on erittäin haitallista. 

 

Kolmannessa kohdassa molemmat suojat toimivat yhtä hyvin. Kattoelementtien liitoskohdat on teh-

tävä työmaalla. Katon toiminta voidaan kokeilla sateelta suojassa, suojan sisällä. 

 

Kahdeksas kohta ei ole Honkasuohon liittyvä, mutta otan sen esille sääsuojien vertailun vuoksi. 

Tässä kohdassa Ramitower on parempi edellä mainitusta syystä. Rakenteisiin ei pääse vesisateel-

lakaan kosteutta rakennusaikana, koska suojaa ei tarvitse elementtivaiheessa aukaista. Näin ollen 

betonielementit kuivuvat suojan sisällä. 
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Kohta 9 muodostaa yhteenvedon edellä mainituista. Ramitower on parempi puurakentamisessa, 

sillä sen käyttö mahdollistaa puukerrostalon kasaamisen myös sateella. Käytännössä Honkasuon 

kohdetta olisi ollut mahdoton rakentaa, sillä rakentaminen olisi jouduttu vähän väliä keskeyttämään 

sateiden takia. 



  

19 

6 KUSTANNUSVERTAILU  

Honkasuolla talojen suojaaminen tehtiin neljällä sääsuojalla. Talot A ja B suojattiin Ramirentin Gib-

son Towerilla (Ramitowerilla), samoin E ja F. C- ja G-taloissa käytettiin perinteisempää Keder-suo-

jaa. Laskut on haettu Jydacom-tietokannasta. Laskelmien paikkaansa pitävyydessä luotan siihen, 

että kustannukset on litteroitu oikein. 

 

Kustannukset on laskettu Jydacomin laskujen perusteella sekä Mäkitalon ja Lähteen antamien tau-

lukoiden pohjalta. 

6.1 Tietojärjestelmään perehtyminen 

Työssäni käytän Reposella käytössä olevia kolmea tietokantaa, joita on hyödynnetty kohdassa 5.3 

tulevissa laskelmissa. Ensimmäinen on Sokopro. Se on yritysten verkkoon yhdistetty kuvien ja tie-

dostojen jakamiseen tarkoitettu projektipankki. Reponen käyttää Sokoprota kuvien ja 3D-mallien 

tallentamiseen ja jakamiseen. Sinne on tallennettu pohjakuvia, leikkauksia, suunnitelmia, arkkiteh-

din piirustuksia ja paljon havainnollistavia PDF-tiedostoja. Toinen Reposen käyttämistä tietokan-

noista on M-Files. Sinne on tallennettu sopimukset, tarjoukset, loppuselvitykset ja muut aliurakoit-

sijoita ja yritysten välisiä sopimuksia koskevat asiakirjat. Kolmas käyttämäni tietokanta on Jydacom. 

Jydacom on rakennusalan toiminnanohjausjärjestelmiin tarkoitettu ohjelma, jossa yhdistyy tuotan-

nonhallinta ja toiminnan ohjaus. Myös kaikki talousasiat laskennasta ja kustannusarvioista aina 

laskujen maksamiseen kulkevat Jydacomin kautta. Jydacom toimii tärkeänä tiedonlähteenä myös 

tulevien urakoiden laskentaa ja kustannusarvioita tehdessä ja tehostaa rakennustyömaan toimin-

taa. 

 

Rakennusliike Reposen Jydacom-tuotantohallinta -tietokannasta löytyy erilaisia litteroita, jotka ja-

kavat kustannuksia eri osa-alueisiin. Esimerkkeinä 3100 on Betonielementtien asennus”, 3120 

”Puuelementtien asennus”, 3130 ”Sääsuoja ja hallinosturi”, 3200 ”Puuelementit, seinä- ja yläpohja 

(Koskinen)”, 3210 ”Välipohjaelementtien hankinta”, 3215 ”Parveke-palkki-ja porraselementtien 

hankinta (Puuid”, 3220 ”Parveke-, palkki ja porras elem.” ja 3350 ”Ontelolaatat hankinta,”. Näistä 

näkee kunkin osa-alueen laskennallisen kustannuksen. Myös toteutuneet kustannukset on kirjattu 
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tietokantaan. Laskutettujen töiden litterointi on olennainen osa kustannusten seurausta ja sen paik-

kaansa pitävyyttä. Käyn läpi nämä kohdat ja tarkistan, onko näille litteroille liitetty nostureihin tai 

sääsuojiin kuuluvia kustannuksia, ja erottelen ne. Lopulta vertaan niitä Pekka Lähteeltä saatuun 

taulukkoon ja litteraan 3130, jossa on merkittävä osa kustannuksista, jotka liittyvät sääsuojiin. 

6.2 Kustannusten koostumus 

6.2.1 Sääsuojat 

Lähteen antama Excel-tiedosto (liite 1) on koonti laskunumeroista ja laskujen suuruuksista. Sen 

pohjalta voidaan tarkastella, miten paljon eri osat tulivat maksamaan. On kuitenkin huomioitava, 

että näihin ei ole kerätty Rakennusliike Reposelle mahdollisesti kertyneitä piilokuluja, vaan ainoas-

taan sääsuojauksesta maksetut aliurakkakustannukset. 

 

Tiedostossa on eriteltynä sääsuojan vuokra, sääsuojan asennustyö, sääsuojan purku, kuljetus ja 

siirtokulut, nosturin ja nostinten kulut sekä sääsuojan pystytyksen hyväksyvä tarkistus. Omana koh-

tanaan on myös mahdolliset lisätyöt. C- ja G-taloissa käytetyssä suojassa on kohta ”telineverkko”, 

jolla tarkoitetaan sääsuojan raskasta peitettä. Taulukossa on huomioitu myös hyvitykset. 

 

Talot A ja B ovat lähes peilikuvat talojen E ja F kanssa, joten kustannukset ovat samaa luokkaa. 

Eroavaisuutena on, että A- ja B- taloissa on ollut 1600 euron arvosta lisätöitä ja sääsuojavuokra on 

E- ja F-taloissa isompi. Syy hintaeroihin on siinä, että Leirikujan eli E- ja F-talojen sääsuojaa jou-

duttiin pitämään huomattavasti pidempään. C- ja G-talot ovat identtiset keskenään, mutta G-talossa 

suoja oli vain 11 päivää, kun taas C-talossa suoja on ollut yli 3 kuukautta.  

 

A- ja B-talossa sääsuojavuokra muodosti 43 % koko hinnasta. Sääsuojan asennus noin neljäsosan 

eli 26 %. Purkutöiden osuus oli 12 % ja nostinten osuus 13 %. Kyseisessä osiossa sääsuoja oli 

todella pitkään työmaalla, joten nopeampi asennus ja purku olisivat pienentäneet kustannuksia 

merkittävästi. 

 

C-talossa sääsuojan vuokra oli vain 20 % kaikista kustannuksista ja asennustyön 42 %. Kyseessä 

on huomattavasti pienempi talo kuin A ja B, joten sääsuojan tarve ja nostotöiden määrä ovat siksi 
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huomattavasti vähäisempiä. C-talossa käytetty telineverkko muodosti 7 % kustannuksista, joten 

sen arvo ei ole erityisen merkittävä. 

 

E- ja F-taloissa jakauma on saman kaltainen kuin A- ja B-taloissa. Merkittävimmissä kohdissa on 

enintään noin kolmen prosenttiyksikön heitto. 

 

G-talon kustannusjakauma on huomattavasti erilainen muihin taloihin verrattuna. Aikaisemmin 

merkittävin kustannus, eli sääsuojanvuokra on G-talon kohdalla vain 10 % koko toteutuneista kus-

tannuksista. Asennustyön hinta on euromääräisesti sama kuin C-talon suojassa, mutta sen osuus 

on lähes puolet eli 47 % koko talon suojauksen hinnasta. 

 

Koko kohteen sääsuojaus tuli maksamaan 470 600 euroa. Sääsuojien vuokran osuus oli  

39 % ja se oli kaikista merkittävin kustannus. Telttojen asennustyön hinta oli 29,7 % ja se oli seu-

raavaksi merkittävin kulu. Kolmanneksi merkittävin on nosturin ja nostinten kulut. Niiden osuus oli 

12,2 %. 

 

Jydacom-tietokannassa on 440 000 euron kustannustavoite litteralle 3130 ”Sääsuoja ja hallinos-

turi”. Hinta koostuu 6 kuukauden työstä keskimääräisellä hinnalla 73 333,33 € kuukaudessa. To-

teutuneet kustannukset kuitenkin ylittivät sen ja kustannuksia kertyi lopulta 485 854,84 €. Se poik-

keaa aikaisemmin mainitusta hinnasta n. 15 000 eurolla, sillä siihen on litteroitu myös suojalle ra-

kennettujen ja valettujen vastapainojen hinta, työmiestunteja ja materiaaleja, jotka jäivät rakennus-

liikkeen hankittaviksi. 

6.2.2 Nosturit, hallinosturi ja muut ajoneuvot 

Työmaalla jouduttiin käyttämään koko ajan Kalmar-haarukkanostinta ja se oli molempien suojien 

kannalta tärkeä. Kalmar maksoi 1750 € kahdessa viikossa ja vaatii kuljettajan. Kone oli työmaalla 

14 maksuerän verran (Jydacom). Kaiken kaikkiaan vuokraa maksettiin 24500 euroa. Lisäksi nes-

tepolttoöljyä kului arviolta (Jydacom) runsaat 1000 litraa eli noin 1300 euron edestä.  

 

Nostureiden tavoitearvio työmaalla oli 37 000 €. Todellisuudessa kustannuksia tulikin 74 171,50 € 

(Jydacom). Nostotöiden oli arvioitu kestävän 2 kuukautta ja 18 500 € kuukaudessa. Keskimäärin 

22 työpäivää kuukaudessa tarkoittaa siis sitä, että nosturille arvioidaan hintaa 840 euroa päivälle. 
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Nostotöiden hinta nousikin korkeammaksi. Kyseessä on arviota kauemmin kestäneet asennustyöt. 

Grove-nosturin hinta on laskujen mukaan ollut 98 € tunti (isommassa 145 €). Laskuista selviää, 

että nosturia on käytetty 42 h ja 44 h viikkossa, joten ylityöhinnat ovat nostaneet päivähintaa ja tätä 

myötä nostureihin on kulunut enemmän rahaa. Ylitöiden lisäksi nosturin siirtokulut, kamera- ja ra-

diopuhelinlisät, vakuutus, vastapainot ja jalkojen alle tulevat teräslevyt selittävät hinnan nousut. 

Edellä mainittujen teräslevyjen ja vastapainojen rahdit lisäävät myös nosturin hintaa. 

6.3 Yksikköhinnat 

Puuelementtien asennuksen hinnaksi oli tehty Jydacomiin seuraava arvio: Koko urakan tavoitteeksi 

oli määritelty 90 478 €. Se koostui 1 788 elementistä, joihin oli arvioitu 2 - 3,5 tunnin asennustyö, 

keskimäärin vajaa 3 tuntia elementtiä kohden (painotettu keskiarvo). Asennustyön tuntihinnaksi oli 

laitettu 18 €. Matti Mäkitalon antamien listojen (liite 2 ja liite3) mukaan tuntiarvio on osunut oikeaksi, 

sillä asennusten keskimääräinen aika on ollut 2,9 ja 2,6 tuntia. 

 

Toteutuneet kustannukset asennusten kohdalta ovat hiukan eri luokkaa. Asennusten hinnaksi tuli 

179 409,99 euroa. Syynä hinnan nousulle on se, että työntekijöille on maksettu isompaa palkkaa. 

Rakennusliike Reposella on ollut se käytäntö, että elementtiasennuksessa maksetaan työkohtaista 

lisää elementtiasennuksen rasittavuuden vuoksi. Lisäksi hyvien säiden aikaan tehdään pitempää 

päivää, jotta vältytään kosteusvaurioilta. Tämä johtaa siis ylityötunteihin. Ylityötunnit ja työkohtai-

nen lisä siis nostavat kustannuksia. Nopeampi työtahti taas vähentää työkoneista, nostureista ja 

sääsuojista maksettavaa vuokraa. Lisäksi jos yhden elementtikuorman asentaminen vie esim. 5 

tuntia, on huomattavasti järkevämpää tehdä 10 tunnin päivää kuin jättää elementtikuorman asen-

nus kesken. 

 

Lähteen mukaan A+B talon telinekustannukset ovat yhteensä 189 900 euroa. Mäkitalon mukaan 

(Liite 4) taloissa on 662 elementtiä ja sen kasaamiseen meni 44 työpäivää. Trukki maksoi tuolta 

ajalta siis 5500 €. Työtunteja meni Mäkitalon mukaan 1927,5. Kun arvioidaan työtunneille hinnaksi 

21 € niin saadaan työn hinnaksi 40 477,5 €. Kyseessä on karkea arvio, joka perustuu työntekijöiden 

palkkoihin ja palkan lisiin. Kuten liite 3:ssa näkyy, työssä on ollut useampi tekijä ja heillä on pal-

koissa eroavaisuuksia. Kuitenkin olennaisinta vertailun kannalta on, että samaa summaa käytetään 

muissakin taloissa. Tätä kautta yhden elementin asennushinnaksi saadaan 235 877,5 € / 662 = 

356,3104 € eli noin 356 €/elementti. Kuten liite 3:ssa näkyy, asennuksessa on ollut monenlaisia 
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elementtejä. Pienempien elementtien asentaminen on nopeampaa, sillä ne vaativat vähemmän 

tuentaa ja liitoksia. Lisäksi pienempien elementtien liikuttelu on helpompaa, sillä asennusvaiheessa 

työntekijät joutuvat välillä työkaluin (leka, rautakanki, sorkkarauta) asettelemaan elementtejä. 

 

E+F talo, joka on lähes peilikuva A+B talolle, tuli Rakennusliike Reposelle kalliimmaksi sääsuo-

jaukseltaan. Lähteen mukaan Ramitower tuli maksamaan 193 500 euroa eli 3 100 euroa enem-

män.  Mäkitalon mukaan E+F talossa on kaiken kaikkiaan 674 elementtiä eli myös talo koostuu 

useammasta elementistä. 

 

C-talon sääsuojauksen hinnaksi asennuksineen, purkuineen ja toimituksineen tulee Lähteen mu-

kaan 50 300 euroa. 177 Elementtiä käsittävään C taloon kului 506 työtuntia. Samaa arvoa käyttäen 

(21 €) saadaan asennuksen hinnaksi 10 626 €. Asennukseen meni 15 työpäivää ja tuona aikana 

trukin piti olla käytössä eli vuokraan meni 1875 euroa. C-talon elementit nostettiin kasaan käyttäen 

Grove GMK -autonostureita (Jydacom). Nosturiin kului tuona aikana kaiken kaikkiaan 11 368 €. Se 

sisältää vastapainojen kuljetusta, radiopuhelinten ja kameran vuokran, vakuutuksen, nosturin vuok-

ran ja kuljettajan ylityökorvaukset. Tällä tavoin koko elementtiasennuksen hinnaksi muodostuu 

74 169 €. Se tarkoittaa 419,03 euroa elementtiä kohden. Suurin osa asennuksen hinnasta muo-

dostuu sääsuojasta ~67,8 %.  

 

Laskenta osoittaa, että A+B talon asentaminen tuli edullisemmaksi yksikköhinnallisesti. C talo oli 

noin 17,7 % kalliimpi tehdä yksikköhintaisesti. Syynä siihen on sääsuojan hinta suhteessa koko 

asennustyön hintaan. Kohdassa 5.2.1 käydään läpi, että asennustyön hinta on C talossa merkittä-

vin. On siis selvää, että aloitus ja lopetus kustannukset nousevat C talon kohdalla merkittävimmiksi. 

Siksi isomman talon rakentaminen on suhteessa halvempaa kuin pienen talon tekeminen.  

 

D-talo ja H-talo on rakennettu hiukan eri tavalla. Molemmat kasattiin yhdessä päivässä. Ne pysty-

tettiin aurinkoisen viikon aikana nopeasti. H -talo pystytettiin samalla nosturin käyntikerralla G -

talon kanssa. Kumpaankaan taloon ei käytetty sääsuojauksia ollenkaan. Kuten Mäkitalon anta-

masta taulukosta näkyy, taloissa on vain 27 elementtiä (talot ovat peilikuvia toisistaan). 

 

Merkittävä kustannusseikka on myös asennuksessa käytetty aika, sekä työtunneissa että päivissä. 

Käytetyt päivät otetaan huomioon siksi, koska rakennustyömaalla kuluja muodostuu mm. vesi- ja 
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sähkölaskusta, sosiaalitilojen ylläpidosta (mm. siivouksesta), työnjohdon palkoista ja tonttivuok-

rista. On hyvä myös huomioida, että nopeampi rakentaminen mahdollistaa uusien urakkakilpailui-

den voittamisen ja rakennusliikkeen nopeamman kasvun. 

 

A+B -taloon käytettiin aikaa 44 työpäivää. Näin ajateltuna 662 elementtiä asennettiin noin 15 

(15,05) elementin päivävauhtia. C-talon rakentamiseen käytettiin 15 työpäivää. 177 elementtiä 

asennettiin siis keskimäärin 12 (11,8) elementin päivävauhtia. Annettujen tietojen pohjalta Ramito-

werilla ja hallinosturilla asentaminen on 25 % nopeampaa kuin Keder-suojalla ja Grove-autonostu-

rilla. Työmaallapitokustannukset ovat nosturille ja Keder-suojalle suuremmat kuin hallinosturille ja 

Ramitowerille. Tästä johtuu nosturin suuri tuntihinta, mikä johtaa suureen päivähintaan. Ramitower 

on siis sekä halvempi että nopeampi. 
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7 YHTEENVETO 

Lopputyön tarkoituksena oli selvittää, kumpi Honkasuolla käytetyistä rakennustavoista on parempi. 

Kaikki laskelmat ja tutkimukset osoittavat, että Rakennusliike Reposen käyttämä Ramitower on 

ylivoimainen tuon kokoisessa kerrostalossa. Kustannuksiltaan sen tehokkuus paranee, mitä isom-

pia kohteita rakennetaan. Vaikka Keder-suojan purku ja kasaaminen on halvempaa, niin silti se 

muodosti isoimman osan pienempien kerrostalojen kasaamiskustannuksista. Siinä mielessä Ra-

mitower olisi ollut erittäin kallis pienempien kerrostalojen kohdalla. 

 

Ramitower päihittää Kederin kustannuksissa isossa talossa, mutta se voittaa Kederin myös kat-

keamattoman kuivaketjun ansiosta. Se mahdollistaa sateella rakentamisen ja rakenteiden kuivana 

pitämisen paljon paremmin. Jos aikataulu on kireä eikä haluta ottaa sellaista suurta riskiä kuin 

sateisena päivänä rakentaminen, niin Ramitower on ehdoton puuelementtirakentamisessa.  

 

Ramitower on kuitenkin osoittautunut Rakennusliike Reposen käytössä ongelmalliseksi, sillä sekä 

Honkasuon että Kivistön kohteissa Ramitowerin hallinosturi oli käyttökelvottomana pitkiä aikoja, 

erinäisten ongelmien vuoksi. Ne on jätetty pois opinnäytetyöstä, koska tarkkaa tietoa ei ole tallessa 

mestareilla eikä tietokannoissa. Lisäksi kyseessä olisi pelkkä turha spekulointi, sillä lähtökohtaisesti 

nosturin ja sääsuojan kuuluu toimia. Asioista kirjoitetut sopimukset takaavat, että mikäli Rakennus-

liike Reposelle koituu ylimääräisiä kustannuksia, ne voidaan reklamoida. Tätä kautta hävitty tai 

menetetty raha saadaan takaisin, eikä koidu lisäkustannuksia. 

 

Tulevaisuuden näkymänä oletan, että Suomessa vasta nousun alkupäässä oleva puukerrostalora-

kentaminen tulee lisäämään erilaisten suojaratkaisujen kehittämistä ja tarvetta. Ramirentin Rami-

tower, yhdessä Rakennusliike Reposen kanssa, on hyvä edelläkävijä puukerrostalorakentami-

sessa. Ramitowerin kehittyessään saumattomaksi toimivaksi järjestelmäksi ja se tulee olemaan 

erinomainen vaihtoehto puukerrostalorakentamisessa. 



  

26 

LÄHTEET 

1. Rakennusliike Reponen Oy. 2016. Rakennusliike Reponen Oy. Saatavissa: http://www.rkl-

reponen.com/yritys. Hakupäivä 30.8.2017. 

2. Tänne nousevat Helsingin ensimmäiset passiivipuutalot – jopa hissikuilut ovat puusta. 

2015. Helsingin Uutiset. Saatavissa: http://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/327083-tanne-

nousevat-helsingin-ensimmaiset-passiivipuutalot-jopa-hissikuilut-ovat-puusta. Hakupäivä 

30.8.2017. 

3. Matala Energia Rakentaminen. 2016. Rakennusliike Reponen Oy. Saatavissa: 

http://www.rklreponen.com/mera. Hakupäivä 30.8.2017. 

4. Työmaat. 2016. Rakennusliike Reponen Oy. Saatavissa: http://www.rklreponen.com/ty-

omaat. Hakupäivä 10.4.2017. 

5. Yritys. 2017. Ramirent. Saatavissa: http://www.ramirent.fi/portal/fi/yritys/historia/. Haku-

päivä 30.8.2017. 

6. Yritys. 2017. Ramirent. Saatavissa: http://www.ramirent.fi/portal/fi/yritys/. Hakupäivä 

30.8.2017. 

7. Paremman palvelun merkeissä. 2017. Pohjanväre. Saatavissa: http://pohjanvare.fi/yri-

tys.html, Hakupäivä 30.8.2017. 

8. Grove GMK4080-1. 2017. Manitowoc. Saatavissa: https://freecranespecs.com/Grove-

GMK4080-1(1).pdf. Hakupäivä 30.8.2017. 

9. Grove GMK 5130-2. 2017. Nostopalvelu J.Helaakoski. Saatavissa: https://www.j-helaa-

koski.fi/kalusto/grove-gmk-5130-2/. Hakupäivä 30.8 2017. 

10. DCD 136-6, Kalmar. 2017. Lectura. Saatavissa: https://www.mascus.fi/specs/die-

sel_971368/kalmar/dcd-136-6_23638. Hakupäivä 30.8.2017. 

11. Ramitower–nousevatyömaasuoja siltanosturilla. 2017. Ramirent. Saatavissa: 

http://www.ramirent.fi/files/attachments/telinerami_fi/esitteet/ramitower_2.pdf. Hakupäivä 

30.8.2017. 

12. Sääsuojauksen ohjekirja. 2017. Ramirent. Saatavissa: http://www.ramirent.fi/files/at-

tachments/telinerami_fi/esitteet/saasuojauksen_kasikirja_low.pdf. Hakupäivä 6.12.2016 

13. Kuivaketju10-riskilista. 2017. Kuivaketju10. Saatavissa: http://kuivaketju10.fi/wp/wp-con-

tent/uploads/2017/03/Kuivaketju10-Riskilista_20170308.pdf?x70712. Hakupäivä 

29.8.2017. 



  

27 

LIITTEET 

Liite 1. Ramirent (Pekka Lähteen tekemä koonti. Vastaanotettu sähköpostilla 12.1.2017) 

Liite 2. AB-talon työsuorite (Matti Mäkitalon tekemä koonti. Vastaanotettu sähköpostilla 7.8.2017) 

Liite 3. Työsuorite C-Talo (Matti Mäkitalon tekemä koonti. Vastaanotettu sähköpostilla 7.8.2017) 

Liite 4. Elementit määrät leiritie E + F (Matti Mäkitalon tekemä koonti. Vastaanotettu sähköpostilla 

7.8.2017) 

 



  

28 

RAMIRENT LIITE 1 

        

A + B 
sääsuoja-
vuokra 

asennus-
työ 

purku-
työt kuljetus /siirto nosturi / nostimet tarkastus 

Lisä-
työt 

lasku nro. 1300 €/pv 49 000 € 23 000 € 5 700 € 24 800 € 3 900 €   
150744668 7800 49000   2850 12400 3900   
150753881 20800             
150758539 19500             
150763504 -5200             
150767327 19500           800 
150776591 19500             
150793984     23000 2850 12400   800 

                
                
                

Yhteensä 81900 49000 23000 5700 24800 3900 1600 

        

        

        

C 
Sääsuoja-

vuokra 
asennus-

työ 
purku-

työt kuljetus /siirto nosturi /nostimet telineverkko 
Lisä-
työt 

Lasku nro. 400 € /pv 21 000 € 8 000 € 3 900 € 3 800 € 3 600 €   
150753881 800 21000   1950 1900 3600   
150758539 6000             
150763503 -800             
150763504 -6000             
150793984 6400             
150804182 3600   8000 1950 1900     

                
                
                
                
                
                

Yhteensä 10000 21000 8000 3900 3800 3600 0 
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E + F 
sääsuoja-
vuokra 

asennus-
työ 

purku-
työt kuljetus /siirto nosturi / nostimet tarkastus 

Lisä-
työt 

lasku nro. 1300 €/pv 49 000 € 23000 e 5 700 € 24 800 € 3 900 €   
150804182 16900 49000   2850 12400 3900   
150812264 10400             
150823102 19500             
150833986 20800             
150845488 19500             
150873959     23000 2850 12400     

                
                
                

yhteensä 87100 49000 23000 5700 24800 3900 0 

        

        

G 
Sääsuoja-

vuokra 
asennus-

työ 
purku-

työt kuljetus /siirto nosturi /nostimet telineverkko 
Lisä-
työt 

Lasku nro. 400€ /pv 21 000 € 8 000 € 3 900 € 3 800 € 3 600 €   
150873959 4400 21000 8000 3900 3800 3600   

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

yhteensä 4400 21000 8000 3900 3800 3600 0 
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AB-TALON TYÖSUORITE LIITE 2 

  Henkilö 1 Henkilö 2 Henkilö 3 Henkilö 4 Henkilö 5    
9.3. 9 8 9 4 0    
10.3. 9 6 9 4 0    
11.3. 8 8 8 4 0    
14.3. 13,5 8,5 13,5 13 0    

15.3. 10,5 8 10 12 0    

16.3. 9 9 9 0 0    
17.3. 8 8 8 0 0    
18.3. 8 8 8 9 0    
21.3. 10,5 8 10,5 12 0    
22.3. 8 8 8 12 8    
23.3. 13 13 13 13 4    
24.3. 4 8 8 0 8    
29.3. 8 8 8 9 0    
30.3. 12 8 12 12 0  aika käytetty yh-

den elementin 
pystyttämiseen 

 
31.3. 12 8 12 0 9 tunteja 

yhteensä 
 

1.4. 8 8 8 0 4  
  150,5 132,5 154 104 33 574 3,5h 1. krs 
4.4. 11 10 11 10 9    
5.4. 12 8 12 0 12    
6.4. 11 8 11 12 12    
7.4. 12 8 12 0 12    
8.4. 8 8 8 8 8    
11.4. 12 8 12 0 8    
12.4. 10,5 8 10,5 12 10    
13.4. 10 10 10 0 8    
14.4. 10 8 10 8 10    
15.4. 8 8 8 3,5 8    
18.4. 10,5 8 10,5 0 10    
19.4. 10,5 8 10,5 0 10    
  125,5 100 125,5 53,5 117 521,5 2,7h 2.krs 
20.4. 10,5 10 12 0 10    
21.4. 10 8 10 0 9,5    
22.4. 8 8 8 0 8    
25.4. 8 0 9 11,5 10    
26.4. 9 0 10 10 8    
27.4. 10 10 10 0 10    
28.4. 10 10 10 8 10    
29.4. 8 8 8 0 8    
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2.5. 10 0 10 11 10    
  83,5 54 87 40,5 83,5 348,5 1,8h 3. krs 
3.5. 10 8 10 0 10    
4.5. 8 10 9 10 10    
6.5. 8 8 8 0 8    
9.5. 8 8 8 10 8    
10.5. 13 8 13 12 11    
11.5. 13 8 13 12 8    
12.5. 10 8 10 0 10    
13.5. 8 8 8 0 8    
16.5. 11 8 11 12 8    
17.5. 10 6 10 10 9    
18.5. 13 0 13 12 10,5    
  112 80 113 78 100,5 483,5 4,2h 4. krs 

  471,5 366,5 479,5 276 334 1927,5 2,9h koko talo 
 

Vaihe Työpäiviä 

1.krs A- ja B-rappu 9.3.-1.4. 16 

2.krs B-rappu 4.4.-8.4.  

2.krs A-rappu 8.4.-15.4. 10 

3.krs B-rappu 20.4.-21.4.  

3.krs A-rappu 25.4.-2.5. 10 

4.krs B-rappu 2.5.-10.5.  

4.krs  A-rappu 4.5.-12.5. 8 
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TYÖSUORITE C-TALO LIITE 3 

  Henkilö 1 Henkilö 2 Henkilö 3 Henkilö 4 Henkilö 5     
19.5. 8 8 8,5 8 0    
20.5. 8 8 8 8 0    
23.5. 8 8 0 10 0    
24.5. 10 10 10,5 8 0    

25.5. 10 10 0 8 0  aika käytetty yh-
den elementin 
pystyttämiseen 
tunteina 

 
26.5. 8 8 11 10 0 tunteja 

yhteensä 
 

27.5. 8 8 0 0 0  
  60 60 38 52 0 210 2,80 1.krs 
30.5. 9 9 10,5 9 8    
31.5. 10,5 10,5 0 10 4    
1.6. 10 10 10,5 10 4    
2.6. 10 10 0 8 8    
  39,5 39,5 21 37 24 161 2,3 2.krs 
3.6. 8 8 8 8 8    
6.6. 11 11 0 8 0    
7.6. 15 15 14,5 8,5 14    
8.6. 8 8 0 8 8    
  42 8 22,5 32,5 30 135 2,8 vesikatto 

  141,5 107,5 81,5 121,5 54 506 2,6 koko talo 
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ELEMENTIT MÄÄRÄT LEIRITIE E + F LIITE 4 

ELEMENTIT              
E- ja F-RAPPU      
  1. krs 2. krs. 3.krs vesikatto Yht. 
Välipohjat 60 74 74 26 208 + 26 
Väliseinät 23 29 29 27 108 
Ulkoseinät 20 24 24 24 92 

Parvekkeet           
(BL, BK, BP, BS, 
YK) 47 51 51 34 183 
Portaat jne.              
(PO, PS, PL, HK) 17 17 17 6 57 
Yht. 167 195 195 117 674 

 

ELEMENTIT               
A- ja B-RAPPU      

  1. krs 2. krs 3. krs 
vesi-
katto Yht. 

Välipohjat 58 74 74 26 206 + 26 
Väliseinät 23 29 29 29 110 
Ulkoseinät 20 20 20 20 80 

Parvekkeet           
(BL, BK, BP, BS, 
YK) 47 51 51 35 184 

Portaat jne.               
(PO, PS, PL, 
HK) 16 17 17 6 56 
Yht. 164 191 191 116 662 

 

ELEMENTIT D-
RAPPU  
  
Välipohjat 6 
Väliseinät 2 
Ulkoseinät 6 

Parvekkeet           
(BL, BK, BP, BS, 
YK) 13 
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ELEMENTIT               
C-RAPPU     
  1.krs 2. krs vesikatto yht. 
Välipohjat 25 25 9 30 + 9 
Väliseinät 14 14 13 41 
Ulkoseinät 10 10 10 30 

Parvekkeet           
(BL, BK, BP, BS, 
YK) 19 15 16 50 
Portaat jne.              
(PO, PS, PL, HK) 7 7 3 17 

 

ELEMENTIT              
E- ja F-RAPPU      
  1. krs 2. krs. 3.krs vesikatto Yht. 
Välipohjat 60 74 74 26 208 + 26 
Väliseinät 23 29 29 27 108 
Ulkoseinät 20 24 24 24 92 

Parvekkeet           
(BL, BK, BP, BS, 
YK) 47 51 51 34 183 
Portaat jne.              
(PO, PS, PL, HK) 17 17 17 6 57 
Yht. 167 195 195 117 674 

 


