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1 JOHDANTO 

 

Sodan jälkeisessä Suomessa väestö kasvoi voimakkaasti. Teollistumisen vuoksi maal-

tamuutto kaupunkeihin lisääntyi. Erityisesti nuoret ja lapsiperheet muuttivat työn peräs-

sä kasvukeskuksiin. Tämän vuoksi Suomessa rakennettiin runsaasti asuinkerrostaloja 

1950–1970-luvuilla. Tänä päivänä nämä talot ovat tulossa siihen ikään, että ne ovat 

peruskorjauksen tarpeessa. Ennustettavissa on, että korjaustarve lisääntyy voimakkaasti 

seuraavien 10–15 vuoden kuluessa. Normaali elinkaari asuinkerrostalon peruskorjauk-

sen tarpeelle on noin 50–60 vuotta. Tällöin on viimeistään aloitettava peruskorjauksen 

toteutus tai muuten kiinteistön olemassaolo voi olla uhattuna. Yksi suurimmista ja pelä-

tyimmistä korjauksista on putkistosaneeraus eli kansankielellä tunnettu ”putkiremont-

ti”. (Heikkonen 2008.) 

 

Tutkimusaiheen kohteena toimii As Oy Hyötyyn Salpa. Asuinkerrostalo sijaitsee Juval-

la ja se on rakennettu 1974. Lämmitysjärjestelmänä on vesikeskuslämmi-

tys/kaukolämpö.  Talossa on kerroksia 6 ja asuntoja 25. Kerrosala on 1480 m² ja huo-

neistoala on 1215 m² ja tilavuus on 5050 m3. Porraskäytäviä on 1 ja hissejä 1. Talo on 

elementtirunkoinen ja siinä on tasakatto. Talossa on koneellinen poistoilman vaihto. 

Tutkimuskohteen käyttövesijohdot on tehty kuparista ja viemärit on valurautaa kellari-

kerroksen osalta ja pystynousut sekä kerrosten vaakaviemärit ovat muovia. Talo on 

ikänsä puolesta siinä vaiheessa, että niin sanottu ”putkiremontti” alkaa olla ajankohtai-

nen. Lähtökohtaisena ongelmana on putkistojen ikääntyminen.  Valurautaisten viemä-

reiden kunto huolestuttaa taloyhtiön asukkaita. Viemäreissä ei ole ollut vuotoja, muu-

tamia tukkeutumisia on ilmennyt. 

 

Rakennuksen lämmitysmuoto on vaihdettu vuonna 2001. Lämmönsiirtimet ja säätöau-

tomatiikka ovat näin ollen suhteellisen uutta.  Laitteet ovat toimineet moitteetta, eikä 

häiriötilanteita ole päässyt syntymään. Lämmönjakolaitteilla ei ole tällä hetkellä sanee-

raustarvetta. Lämmitysverkosto on hyvässä kunnossa, eikä vuoto ole havaittavissa. 

Verkostoon ei ole tarvinnut lisätä vettä. Verkosto on huuhdeltu vuonna 2005 ja tässä 

yhteydessä on vaihdettu patteriventtiilit Danfoss RA-N 2000 ja Oras 4100- linjasäätö-

venttiilit. Huoneistojen lämpötiloissa ei ole esiintynyt huomauttamista. Lämmitysver-

kostolla ei tässä vaiheessa ole saneeraustarvetta. 
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Tutkimusta käsitellään asukkaan näkökannalta. Tutkimuksen tavoite on selkeyttää 

asuinkerrostalon putkisaneerausprojektin toteutusta ja tutkia eri saneerausvaihtoehtoja 

ja niiden kustannuksia. Tutkimuksen toisena tavoitteena on tuottaa selkeä raportti, jon-

ka avustuksella taloyhtiön asukas ja isännöitsijä pystyy hahmottamaan eri saneeraus-

vaihtoehdoista parhaan ratkaisun kyseiseen taloyhtiöön ”putkiremonttia” suunniteltaes-

sa. Raportti voi toimia eräänlaisena asukkaan oppaana valittaessa saneerausvaihtoeh-

toa.  

  

2 ASUINKERROSTALON PUTKISTOSANEERAUS 

 

LVI-saneeraus on suurin asukkaita koetteleva asuntoyhtiön korjauksista, koska siinä 

joudutaan tekemään töitä eritäin paljon asuntojen sisällä. Lyhenne LVI kertoo, että 

saneerauksen kohteena ovat kiinteistön lämpö, vesi, ilma. Näiden asioiden yhdistäminen 

on usein erittäin järkevää, koska samanaikaisella saneerauksella saavutetaan suuriakin 

kustannussäästöjä verrattuna niiden eriaikaiseen toteutukseen. Toiseksi remontti saa-

daan kerralla asukkailta ohi, eikä korjauksia tarvitse tehdä pienissä erissä monen vuo-

den aikana. Hankesuunnittelussa täytyy huomioida asukkaiden ja osakkaiden mielipiteet 

ja näin vaihtoehtoesitykset voidaan ottaa huomioon varsinaisen urakan sisällössä ja 

toteuttamisessa. Tällöin osakas voi säästää remontissa suuriakin summia verrattaessa 

teetettävää työtä erilliseen lisätyöhön. Mielipide voi myös vaikuttaa remontin laajuu-

teen ja sitä kautta saadaan lopputulokseksi kaikkia tyydyttävä ratkaisu. (Laksola 2007.) 

 

Kannattaa kiinnittää huomiota etenkin remontin valmisteluun, päätöksentekoon ja itse 

urakkasuoritukseen. Näihin kaikkiin asioihin täytyy varata riittävästi aikaa. Keskikokoi-

sessa talossa tämä voi tarkoittaa noin kahden ja puolen vuoden projektia. Täytyy myös 

muistaa, että rahallinen sijoitus putkiremonttiin ei ole pelkästään kulu, vaan investointi, 

millä saadaan aikaan asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajalle toimivat ja viihtyisät pe-

su- ja keittiötilat sekä se nostaa asunnon myyntiarvo. ( Laksola & Palsala 2005.) 

 

Taloyhtiön hallituksella ja viime kädessä yhtiökokouksella pitää olla näkemys, missä 

kunnossa talon putkistot ovat nyt ja mihin suuntaan ne ovat kehittymässä. Tätä asiaa 

selvittämään ja päätöksenteon helpottamiseksi kiinteistöalalla on kehitetty monia tekni-
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siä apukeinoja, kuten kuntoarvio, kuntotutkimus sekä vuotovahinko-, korjaus- ja huol-

tohistorian seuranta eli huoltokirja. (Laksola & Palsala 2005.) 

 

2.1 Hankkeen valmistelu 

 

Hankesuunnitteluvaiheessa täytyy arvioida rakennushankkeen perusteita ja tarpeelli-

suutta erittäinkin yksityiskohtaisesti. Pienissä hankkeissa voidaan tarveselvitys ja han-

kesuunnittelu yhdistää ja tehdä niistä suoraan hankesuunnitelma. Suuremmissa hank-

keissa kannattaa tehdä perusteellinen tarveselvitys ennen kuin ryhtyy varsinaiseen han-

kesuunnitteluun. Kun hanketta valmistellaan pitää selvittää todellinen korjaustarve, 

käyttäjien tarpeet ja vaatimukset sekä erilaiset korjausvaihtoehdot. Lisäksi hankkeeseen 

täytyy valita pätevä kuntotutkija ja suunnittelijat. (Kuosa 2003.) 

 

Selvitystyö voidaan aloittaa esimerkiksi osakasilloissa, missä asiasta voidaan keskustel-

la vapaamuotoisesti ja monelta eri näkökannalta. Lähtötiedot täytyy selvittää hankkeen 

alussa riittävän laajasti ja yksityiskohtaisesti. Korjaushankkeen lähtötietoina voivat toi-

mia mm. tehdyt kuntoarviot ja niiden perusteella laaditut kunnossapitosuunnitelmat 

sekä olemassa olevat vanhat piirustukset ja suunnitelmat.                                                                                                                                                                     

 

2.1.1 Tarvekartoitus 

 

Kun tilaaja alkaa suunnitella remonttia, niin ensin täytyy selvittää kohteen lähtökohdat. 

Taloyhtiöiden hallituksilla on tässä vaiheessa tärkeä merkitys onnistuneen hankkeen 

käynnistämiselle. Kannattaa myös käyttää ammattilaisen apua lähtötietojen kartoituk-

seen, jos taloyhtiöltä ei löydy vaadittavaa ammattitaitoa. On kannattava toimenpide 

tilata kiinteistölle kuntoarvio ja aloittaa arviossa määritellyt toimenpiteet. Putkis-

tosaneerauksen yleisimpinä kohteina ovat usein viemärit ja käyttövesiputkistot, mutta 

samaan arvioon olisi hyvä yhdistää myös märkätilojen kuntoselvitys. Tilojen kunnon 

selvittämiseen tarvitaan ammattilaisen tekemä kierros yhtiössä ja sen asunnoissa. Kar-

toitusta voi helpottaa aikaisemmin kirjatut korjaustoimenpiteet ja vikailmoitukset, kos-

ka näiden avulla kartoittaja voi mennä tutustumaan ennakkoon ongelmakohdaksi tie-

dettyihin alueisiin. Putkistojen kuntoa ei täydellä varmuudella saada selville silmämää-

räisellä tarkastuksella. Epäilyttävistä rakenteista kannattaa selvittää tarkemmalla tutki-

muksella rakenteen todellinen kunto. Kunnon selvittämisellä on merkitystä, kun aika-
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naan päätetään miten ja milloin remontti toteutetaan. Valittaessa väärä toteutustapa 

yleensä huomataan loppuselvityksessä, että aikanaan kalliimpi korjaus olisi tullut jopa 

halvemmaksi. (Laksola 2007.) 

 

2.1.2 Asbestikartoitus 

 

Asbestikartoitus on pakollinen, että urakoitsijan työntekijät voivat turvallisesti tehdä 

saneeraustyönsä. Asbestikartoituksen tekee aina pätevöitynyt tarkastaja, jolloin hän 

laatii silmävaraisen havainnoinnin ja laboratorioanalyysin avulla raportin kiinteistössä 

esiintyvistä asbestikohdista. Lisäksi urakoitsija velvoitetaan selvittämään materiaalin 

asbestipitoisuus epäilyttävissä tapauksissa. Saneerauksessa joudutaan aukaisemaan ra-

kenteita ja siksi kartoituksessa ei ole järkevää rikkoa paikkoja vain selvittääkseen niiden 

asbestipitoisuudet. Helpompaa on tutkia näytteet, kun rakenne joudutaan työvaiheen 

johdosta muutenkin rikkomaan. (Ekman 1988.) 

 

2.1.3 Kuntotutkimus 

 

Kun ryhdytään miettimään milloin putkisto olisi uusittava ja millä menetelmällä. Kan-

nattaa aina tehdä putkiston kuntotutkimus, jossa mm. analysoidaan, voidaanko ja kan-

nattaako putkisto uusia perinteisin menetelmin vai korvaavilla tekniikoilla. Kuntotutki-

muksella voi hyvässä tapauksessa saada selvitystä myös siihen, mikä olisi järkevin re-

montin toteutusajankohta. (Laksola 2007.) 

 

Kuntotutkimuksessa ei synny aina ehdottomia ratkaisuja, koska tutkimus toteutetaan 

vain pieneen osaan putkistoa. Vaurio voi olla sellaisilla putkiosilla, joiden seinämien 

vahvuuksia ei päästä toteamaan ja mittaamaan esimerkiksi röntgenmittauksella. Tämän 

vuoksi vuotohistoriantiedon kerääminen on erittäin tärkeää asia sekä putkiston kunnon 

arvioinnissa sekä remonttia koskevassa päätöksenteossa. Kuntotutkimuksella saadaan 

myös tietoa, voidaanko putkisto pinnoittaa, sukittaa tai sujuttaa ja mitkä ovat riskiteki-

jät eri saneerausvaihtoehdoissa. Erilaiset tekniikat tekevät mahdolliseksi erikuntoisten 

vesi- ja viemärijohtojen pinnoituksen. Putkistojen seinämävahvuuksien lisäksi pitää 

tutkia myös esimerkiksi vesijohtojen liitosten kestävyys ja mahdolliset sokeat haaroi-

tukset. Kannattaa myös arvioida, kuinka jyrkkiä mutkia viemäriverkostossa mahdolli-

sesti on ja onko verkostossa tehty huonoon asennustapaan t-haarayhtyeitä, joissa putki 
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tai viemärin pää työntyy pääputken sisälle. Tällaiset liitokset pitää tehdä uudelleen en-

nen pinnoitustyötä. (Laksola 2007.) 

 

2.2 Hankesuunnittelu 

 

Kun päätös on syntynyt putkiremontista, voidaan aloittaa hankesuunnittelu. Hanke-

suunnittelu on hyvin pitkälle vaihtoehtojen ja remontin laajuuden kartoitusta sekä kus-

tannusten tarkastelua. Hankesuunnitteluvaiheessa päätetään projektin tärkeimmät va-

linnat, joita ei ole helppo korjata pienellä rahalla remontin edetessä. Remontin halvin ja 

kannattavin investointi onkin toimiva ja asiantunteva hankesuunnitteluryhmä, silloin 

osakkaalla on mahdollisuus vaikuttaa ehdottomasti eniten hankkeen lopputulokseen. 

Hankesuunnittelu voidaan aloittaa selvittämällä olemassa olevien järjestelmien kunto, 

minkä perusteella määritellään korjaustarve. Hankesuunnittelu jakautuu kolmeen osa-

alueeseen: hallinnolliseen, taloudelliseen ja tekniseen. Hallinnoinnista, tiedotuksesta ja 

valvonnasta vastaa taloyhtiön asukkaista koostuva hankesuunnittelutyöryhmä ja aivan 

lopuksi taloyhtiön hallitus. Taloudellinen suunnittelu pohjautuu kustannusarvioon, min-

kä pohjalta yleensä myös laaditaan rahoitussuunnitelma. Tekninen hankesuunniteltu on 

pitkälle teknisten toteutusvaihtoehtojen kartoitusta ja vertailua. Taloyhtiöstä ei aina 

löydy asiantuntemusta toteutusvaihtoehtojen arvioimiseen. Silloin taloyhtiön kannattaa 

palkata avuksi hankesuunnittelukonsultti. (Laksola 2007.) 

 

Teknisen hankesuunnittelun ollessa käynnissä niin valitaan selvitetyistä toteutusvaih-

toehdoista, hinnan, järjestelmän, elinkaaren, huoneistokohtaisen asumishaitan ja riskien 

perusteella yksi vaihtoehto mistä aletaan työstämään toteutussuunnitelmaa. Toteutus-

suunnitelmaan kuuluu tarjousasiakirjojen tekeminen ja lähettäminen. Ennen toteutus-

suunnitelman hyväksymistä on tarkistettava, että asiakirjoissa on riittävän laajasti tuotu 

esiin laadunvarmistus. Laadunvarmistus käsittää monia ennalta määrättyjä tarkastus-

toimia aina työmaakokouksista ja tiedonkulun järjestämisestä kulkulupiin ja valvontaan. 

(Laksola 2007.) 
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2.3 Yhtiön päätöksenteko 

 

Putkiremonttia koskevat päätökset tehdään yleensä yhtiökokouksessa. On hyvinkin 

tärkeää, jos yhtiökokouksiin vietävät esitykset olisivat puolueettomasti ja riittävän laa-

jasti käsitelty jo päätöksentekoa pohjustavissa tiedotustilaisuuksissa. Näin saataisiin 

aikaan päätöksiä, jotka perustuvat tietoon eivätkä tunteeseen. Päätös putkiremontista ei 

läheskään aina synny yksimielisesti, vaan hyvin usein yhtiökokouksissa joudutaan ää-

nestämään. Asunto-osakeyhtiölaki on laadittu niin, että sopivin vaihtoehto on se, jota 

enemmistö kannattaa. Enemmistön tekemän valinnan pohjalta työstetään sitten toteu-

tussuunnitelma ja kuinka itse remontti tehdään. 

 

Uusi asunto-osakelaki astuu voimaan heinäkuussa 2010. Asunto-osakeyhtiön hallin-

noinnin kannalta katsottuna uusi laki selventää asioita. Vastuiden rajat osakkaan ja yh-

tiön välillä selkeytyvät. Viiden vuoden kunnossapitosuunnitelmat on jatkossa käsiteltä-

vä jokaisessa yhtiökokouksessa, näin ollen informaation määrä lisääntyy huomattavasti. 

Tämän pitäisi myös selkeyttää yhtiön pitkän tähtäimen rahoitustarvetta. Toivottavasti 

tämä saa osakkaat miettimään tarpeellisia ja jo pakollisiksi muodostuneita remontteja, 

sekä niistä aiheutuvia kustannuksia ennen kuin se on myöhäistä. Uudessa asunto-

osakelain myötä kunnossapitovastuun jako säilyy entisellään. Ehdotuksessa vesihanojen 

kunnossapitovastuu esitettiin osakkaan vastuulle mutta nyt ne säilyivät yhtiön vastuulla. 

Tämä on pelkästään hyvä asia, koska silloin vuotavista vesilaitteista ilmoitetaan nope-

ammin ja mahdollisia vesivahinkoja ei pääse syntymään. Uuden lain mukaan vahingon-

korvausvastuu tulee jo huolimattomuudesta, kun taas vanhan lain aikaan se edellytti 

törkeää huolimattomuutta. (Aaltonen 2010, 18-22.)   

 

2.3.1 Osakkaiden mielipiteen selvittäminen 

 

Ensisijaisesti yksittäiset osakkaat päättävät putkiremontista ja maksavat koko remontin, 

tämän takia onkin erittäin tärkeää kuunnella osakkaita. Osakkaat voivat vaikuttaa kaik-

kein eniten putkiremontin laajuuteen ja tasoon juuri hankesuunnitteluvaiheessa. Tämän 

takia on tärkeää keskustella toteutusvaihtoehdoista avoimesti ja asiantuntevasti jo han-

kesuunnitteluvaiheessa. Osakkaiden kuuleminen auttaa remontin yleisen laajuuden ja 

tason suunnittelemisessa, näin voidaan hankesuunnitteluvaiheessa ottaa huomioon lisä- 
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ja muutostyöt, joita osakkaat hyvin usein haluavat teettää. Jos monet osakkaat haluavat 

laajentaa kylpyhuonettaan, voidaan muutos kaikkien huoneistojen osalta suunnitella 

kerralla. Urakan aikana ilmoitetut muutos- ja lisätyöt tulevat osakkaalle aina erittäin 

kalliiksi eikä niitä välttämättä aikataulujen, luvantarpeen tai muun syyn vuoksi voida 

edes toteuttaa. Asukaslähtöisen putkiremontti käsittää asukkaiden toiveiden huomioon 

ottamista, kohtuullisia kustannuksia, sopivia rahoitusvaihtoehtoja, kohtuullista korjaus-

aikaa, mahdollisimman pientä asumishaittaa ja sujuvaa tiedonkulkua. (Laksola 2007.) 

 

2.3.2 Kyselyt ja tiedotustilaisuudet 

 

Osakkaiden mielipiteen selvittämiseksi voidaan laatia esimerkiksi kirjallinen asukas-

kysely, johon osakkaat saavat riittävästi aikaa vastata. Kyselyllä saadaan selville, millai-

sia toiveita osakkailla on ja mistä he haluavat tietoa. Mitkä asiat heille ovat epäselviä. 

Kyselystä saadaan myös tietoa, millaisessa kunnossa huoneistot ovat ja mitä muutoksia 

osakkaat ovat jo huoneistoissaan tehneet. Selvitettävät asiat on tärkeitä käydä läpi ensi-

sijaisesti asukkaille suunnatuissa tiedotus- ja vuorovaikutustilaisuuksissa, ja tehdä yh-

tiökokouksessa vain ja ainoastaan ne päätökset, jotka vaikuttavat remontin rahoituk-

seen ja toteutuksen lopulliseen laajuuteen ja tasoon. (Laksola 2007.) 

 

2.3.3 Taloyhtiön hallituksen selvitys- ja tiedotusvastuu 

 

Taloyhtiön hallitus on selvitysvastuussa siitä, että hallitus selvittää tekniset vaihtoehdot 

ja niiden sisältämät vaihtoehdot sekä tiedottaa ne osakkaille mahdollisimman helposti 

ymmärrettävästi. Teknisessä selvitystyössä on erittäin tärkeää tehdä konsultin kanssa 

kirjallinen sopimus, missä määritellään millaisia teknisiä vaihtoehtoja mahdollisesti aio-

taan tutkia ja ottaa huomioon sekä mitä niistä aiotaan esittää osakkaille. Osakkaille 

täytyy pystyä esittämään ja selvittämään hyvinkin täsmälliset ja yksityiskohtaiset kus-

tannukset ja eri vaihtoehtojen hyvät ja huonot puolet. Vaihtoehtojen kartoituksessa 

tehdään perus- ja esisuunnitelma ja kirjallinen selvitys vaihtoehdoista. Hintojen lisäksi 

selvitetään arvot ja tavoitteet, joita remontilla on tarkoitus saavuttaa. Arvoja voivat olla 

mm. toimivuus, taloudellisuus, esteettisyys tai lapsiystävällisyys, terveellisyys, turvalli-

suus. (Laksola 2007.) 
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TAULUKKO 1. Hankesuunnistelun vaiheet (Kuosa 2003.) 
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2.4 Saneerausvaihtoehtoja 

 

Periteisellä putkistoremontilla tarkoitetaan toteutustapaa, missä vesijohdot ja viemärit 

uusitaan kokonaan. Saneeraustapoja periteisiin menetelmiin on kolme. Ensimmäinen 

vaihtoehto on asentaa vesijohdot ja viemärit samaan paikkaan missä ne ovat olleet ai-

kaisemminkin. Seuraava tapa on jättää vanhat putket entisille paikoilleen ja asentaa 

uudet vesijohdot ja viemärit uusille paikoille ns. asennusseinään, joka sijoitetaan kylpy- 

tai pesuhuoneeseen. Kolmas tapa on asentaa putket nousukoteloon, joka on useimmi-

ten teollisesti valmiiksi valmistettu. Kotelo voidaan asentaa porraskäytävään tai asuin-

huoneistoon. Vaihtoehdoissa 1 ja 2 vanhat putket jätetään entisille paikoilleen. Ne ime-

tään tyhjiksi vedestä ja tulpataan. 

 

Markkinoille on myös tullut vaihtoehtoisia saneerausmenetelmiä vesi- ja viemärijohdoil-

le. Vaihtoehtoiset menetelmät voidaan luokitella tekotapojen mukaan kahteen erilaiseen 

ryhmään: toisessa vanhat putket jätetään paikoilleen ja pinnoitetaan, toisessa tehdään 

teollisesti paikan päällä uusi viemäri vanhan sisään sujuttamalla, ruiskuttamalla tai va-

lamalla. Pinnoitustekniikoita edustavia yrityksiä on Poxytecin LSE ja Dakki. Sujutus-

menetelmiä edustavia yrityksiä on Aarsleff, Omega Liner, Picote ja EW- liner. (Laksola 

2007.) 

 

2.4.1 Perinteinen putkistoremontti 

   

Uusien putkien asentaminen samoihin paikkoihin sopii ratkaisuna yleensä kaikkiin kiin-

teistöihin. Kaikkein eniten sitä on käytetty kiinteistöissä jotka on rakennettu 1940-

1950- luvulla tai aikaisemmin. Tähän aikaan rakennetuissa taloissa wc- ja keittiötilojen 

koko ja sijainti pystysuunnassa vaihtelevat jonkun verran, tästä johtuen vesijohtojen ja 

viemäreiden sivuttaissiirtoja muodostuu paljon. Menetelmä ratkaisu onnistuu putkien 

sijoittelun puoleen aina, ovathan entisetkin putket mahtuneet entisille paikoilleen vii-

meiset viisikymmentä vuotta. Kannattaa kuitenkin muistaa, että tämä tyyli ei välttämät-

tä täytä nykyajan rakentamismääräyksiä D1 ja C2, jotka edellyttävät, että putket ovat 

helposti korjattavissa ja uusittavissa ja vuodot on helppo havaita. Tämä asia pitää tar-

kastaa jo ennakkoon paikkakunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. Keittiön, wc-tilan 

ja kylpyhuoneen vesi- ja viemäripisteet säilytetään alkuperäisillä paikoillaan, mutta nii-

den järjestystä voidaan muuttaa toimivamman ratkaisun saavuttamiseksi. Kaikki vesi-



10 

johdot ja viemärit asennetaan pääosin vanhoille paikoille ja piikataan tai roilotaan enti-

sille paikoille. Myös ulkopuoliset vesi- ja viemärijohdot uusitaan remontin yhteydessä. 

Uusia nousulinjoja ei aina välttämättä kannata suunnitella alkuperäisille paikoilleen. 

(Laksola 2007.) 

 

2.4.1.1 Työn laajuus 

 

Paikat auki repivään remonttiin sisältyy aina myös pesutilojen uudistaminen. Tässä ta-

pauksessa pesuhuone puretaan täysin, seinät ja vesieristeet ja laatoitukset uusitaan. 

Pesuhuoneisiin voidaan tehdä esim. puupaneloitu alalaskettu katto. Vesi- ja viemärika-

lusteet uusitaan, ja märkätilaan lisätään pesukonehana, pesukoneen poistoputki sekä 

kuivauspatteri. Kalusteet sijoitetaan pesutilojen käyttöä ajatellen paremmin. Yleensä 

tässä vaiheessa poistetaan amme ja näin saadaan aikaan tila pesukoneelle. Saneerauksen 

yhteydessä yleensä uusitaan helposti myös vähintään ilmanvaihtoventtiilit. Keittiössä 

uusitaan tiskipöydän ja kuivauskaapiston välissä oleva laatoitus ja keittiönhana, joka 

yleensä valitaan astianpesukonehanalla varustettu malli sekä vesilukko, jossa on poisto-

yhde. Myös keittiön ilmanvaihtoventtiili uusitaan. (Laksola 2007.) 

 

2.4.1.2 Menetelmän etuja 

 

Seuraavassa on esitetty perinteisen menetelmän etuja.  (Laksola 2007.) 

 

 Tilan toimivuus paranee. 

 Tilan yleisilme paranee. 

 Mahdolliset vanhat alkuperäiset asennusvirheet poistuvat. 

 Turvallinen ja yleensä toteutettavissa oleva vaihtoehto. 

 Oikein asennettuna vesijohdot ja viemärit kestävät keskimäärin 40 - 60 vuotta. 

 

2.4.1.3 Menetelmän haittoja 

 

Seuraavassa on esitetty perinteisen menetelmän haittoja. (Laksola 2007.) 

 

 Todennäköisesti kallein menetelmä.  

 Vanha putkiroilo joudutaan avaamaan tai joudutaan tekemään uusi linjaus. 
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 Vanhat putket joudutaan purkamaan. 

 Työnaikainen asuminen on hankalaa, vesikatkot ovat pitkiä, urakka-aika on pit-

kä, menetelmä sisältää useita äänekkäitä ja pölyisiä työvaiheita. 

 Taloyhtiö ottaa asennustavasta viranomaiseen nähden vastuun. 

 Tulevaisuudessa esimerkiksi huoneistoremontin yhteydessä joudutaan rakentei-

ta avaamaan kohtuuttoman paljon. 

 

Seuraavassa taulukossa on esitetty hintajakaumaa perinteiselle putkiremontille. Luvut 

ovat suuntaa antavia. Nämä luvut edustavat keskikokoisen asunnon (56,2 m2) osuutta 

taloyhtiön kustannuksista. Hintajakauma on laadittu 2009. (Putkireformi 2010.)  

 

TAULUKKO 2. Hintajakauma (Putkireformi 2009) 

Perinteinen putkiremontti,   
jossa putket uusitaan    

    

Uudet putket entisille paikoille 8 000 € 10 000 € 
Rakennustekniset työt 16 000 € 20 000 € 
Uusi vesieriste 500 € 1 500 € 
Uudet kaakelit 1 000 € 1 500 € 
Lattialämmitys 800 € 1 200 € 
Hanat 400 € 700 € 
Posliini 400 € 500 € 
Pohjaviemäri (kaivetaan) 1 000 € 2 000 € 
Sähkö / antenni / data 300 € 1 500 € 
      
Yhteensä  28 400 € 38 900 € 
Hinta €/m² 505,34€/m² 692,17€/m² 

 

2.4.2 Asennusseinä 

 

Asennusseinäelementit ovat uusin tulokas putkiremonteissa. Ratkaisu saapui Suomeen 

2000-luvun alussa Keski-Euroopasta. Asennusseiniä on Suomessa tehdyissä putkire-

monteissa käytetty yllättävän vähän. Suunnittelijoiden vähäinen tietämys asiasta saattaa 

olla osasyynä tähän. Asennusseinäratkaisu sopii hyvin kerrostaloihin, jotka on rakennet-

tu 1960-luvulla tai sen jälkeen. (Laksola 2007.) 
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Elementtiasennuksen ideana ja olennainen ero verrattaessa periteiseen menetelmään on 

vanhojen putkien jääminen rakenteiden sisään ja uusien putkien asentaminen uusia reit-

tejä myöten ja näin kalliit ja hankalat rakenneteknilliset työt jäävät pois. Vanhoille vie-

märeille suoritetaan painepesu ja tulpataan vintiltä ja kellarista. (Laksola 2007.) 

 

Asennusseinä on tehdasvalmisteinen metallinen elementti, johon pesualtaat ja wc- is-

tuimet voidaan kiinnittää. Metallielementti voidaan verhoilla rakennuslevyllä jonka jäl-

keen se vesieristettään ja laatoitetaan. Metallielementin sisällä on varattu tilaa viemäri- 

ja vesijohtojen lisäksi myös sähköjohdoille, joten sinne voidaan asentaa vaikka johto-

tievaraus laajakaistalle. Elementtien yhteyteen voidaan asentaa myös sulkuventtiilit ja 

vesimittari. Nousujohtoelementin alapäähän sijoitettu vuodonilmaisin tuo ilmi mahdolli-

sen kerrosten välisen vesivuodon ja estää veden pääsyn rakenteisiin. (Laksola 2007.) 

 

Asennusseinävaihtoehdossa uusitaan aina vesieristykset ja laatoitukset ja asennetaan 

uudet vesi- ja viemärikalusteet. Laadullisesti ratkaisu vastaa tapaa, jossa putket asenne-

taan entisilleen paikoilleen. Seuraavat kuvat havainnollistavat asennusseinän rakennetta 

ja käyttö mahdollisuuksia. (Laksola 2007.) 

 

          
 

KUVA 1. Asennusseinä (Geberit 2010.) 
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2.4.2.1 Menetelmän etuja 

 

Seuraavassa on esitetty asennusseinäratkaisun etuja. (Laksola 2007.) 

 

 Tilan toimivuus paranee 

 Tilan yleisilme paranee 

 Vanhat alkuperäiset asennusvirheet poistuvat 

 Oikein asennettuina vesijohdot ja viemärit kestävät yleensä 40-60 vuotta. 

 

2.4.2.2 Menetelmän haittoja 

 

Seuraavassa on esitetty asennusseinäratkaisun haittoja. (Laksola 2007.) 

 

 Työnaikainen asuminen on hankalaa 

 Toteutus vaatii tarkkaa ennakkosuunnittelua 

 

2.4.3 Asennuselementtikotelo 

 

Asennuselementtikoteloratkaisussa aina uusitaan putket, ne sijoitetaan uusille reiteille ja 

niitä varten rakennetaan alakatot tai kotelot. Asuntojen vesijohdoille ja viemäreille 

(nousulinjat) etsitään uudet reitit, joka voi olla esimerkiksi porrastila, josta ne voidaan 

haaroittaa asuintiloihin. Pelkät vesijohdot voidaan sijoittaa helposti ja järkevästi uuteen 

paikkaan. Viemäreille on hankalampi löytää uudet nousupaikat. Tällöin vaihtoehtona 

voi olla että, vesijohdot uusitaan ja viemäreille voidaan miettiä vaihtoehtona pinnoitta-

mista, sukittamista tai ruiskuttamista.  

 

Uusittavat putket voidaan asentaa valmiselementtikoteloihin tai paikan päällä rakennet-

taviin koteloihin. On myös olemassa erilaisia kotelotyyppejä missä putketkin ovat val-

miina. Asennusvaiheessa valmiit ja määrämittaiset elementit kuljetetaan työmaalle ja ne 

asennetaan paikalleen. Tehdasvalmisteinen elementti tulee varmasti halvemmaksi kuin 

työmaalla rakennettu. Pienistä valmistuskustannuksista ja nopeista työmaa-asennuksista 

johtuen vesijohtojen asentaminen asennuselementtikoteloon on monessa tapauksessa 

edullinen ja huomion arvoinen vaihtoehto. Asennuselementteihin voidaan myös jättää 
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tilavarauksia sähköjohdoille ja elementtiin voidaan asentaa jätevesiviemäri. Joillakin 

valmistajilla on saatavilla yhdistelmäelementtejä vesi- ja viemäriputkille. Elementin pin-

tarakenne ratkaisee, voidaanko elementti sijoittaa märkätilaan vai kuivaan tilaan. Ele-

menttejä valmistetaan myös ainoastaan viemärijohdolle. (Laksola 2007.) 

 

2.4.3.1 Menetelmän etuja 

 

Seuraavassa on esitetty asennuselementtiratkaisun etuja. (Laksola 2007.) 

 

 Urakkahinta on edullinen (varauksin), ei yleensä sisällä kylpyhuoneiden nykyai-

kaistamista. 

 Rakennusteknisiä töitä on vähän. 

 Asennukset ovat nopeita. 

 Elementit, eristeet ja kannakkeet tulevat valmiina rakenteina. 

 Saman elementin sisään saadaan esimerkiksi vesijohdot, sähköjohdot ja mahdol-

lisesti viemäriputket. 

 Jätettä syntyy vähän. 

 Työvoimantarve asennuskohteissa on pieni. 

 Asukkaille aiheutuu vähän asumishaittaa. 

 

2.4.3.2 Menetelmän haittoja 

 

Seuraavassa on esitetty asennuselementtiratkaisun haittoja. (Laksola 2007.) 

 

 Tilaan jää kosteusriski, jos vesieristeitä ei uusita. 

 Koteloinnit saattavat haitata porrashuoneen ja asuntojen yleisilmettä. 

 Toteutus vaatii tarkempaa suunnittelua. 

 Jos koteloihin asennetaan sähköjohtojen johtotiet, on kotelon oltava aina pa-

loeristetty. 

 Ratkaisu ei välttämättä sovellu suojeltuihin rakennuskohteisiin. 

 Porraskäytävän poistumistie tulee olla aina vähintään 1200 mm, mikä saattaa 

rajoittaa asentamista. 
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2.4.4 Ekokotelo 

 

Ekokotelo on maalatusta pellistä valmistettu putkikotelo, joka toimii suojana vesi- ja 

lämpöjohtoputkille ja se voi olla samalla osana sisustusta. Ekokotelo on valmis tuote 

kotelorakenteeltaan mutta se ei sisällä putkia. Pohjalistat asennetaan seinään tai kattoon 

ennen putkien asennusta. Ekokotelon voi myös asentaa seinälle sellaisenaan, koska se 

on rakennusta varten mitoitettu eikä se välttämättä tarvitse jatkokäsittelyä. Asennus-

työssä kuluu yleensä vähemmän aikaa kuin asennuspaikalla muusta materiaalista tehdyn 

suojakotelon rakentaminen. (Laksola 2007.) 

 

Ekokotelon kansiosa on avautuva, putkivuodon sattuessa ei aina välttämättä tarvitse 

rikkoa koko koteloa. Riittää kun kotelo voidaan avata kokonaisena remontin ajaksi ja 

sulkea remontin päätyttyä. Ekokotelon putkien eristämiseen käytetään yleensä solu-

muovista putkieristettä sekä kylmän ja lämpimän putken välissä tavallisesti pehmeää 

villaa. Kotelon kansiosan eristeenä on käytetty kovaa villaa. (Laksola 2007.) 

 

 
KUVA 2. Ekokotelo (Ekokotelo 2010.) 
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2.4.5 Cefo-asennuselementtikotelo 

 

Cefo on putkiasennuselementtikotelo joka on valmistettu teräslevystä. Elementti on 

suunniteltu pienikokoiseksi ja ei vaadi tilaa kuin muutaman lattialaatan verran. Cefo-

elementit valmistetaan ja toimitetaan mittojen mukaan ja putkien läpiviennit ovat niissä 

valmiina. Elementtejä ei tarvitse työmaalla enää työstää, näin ollen työvaiheet tehostu-

vat ja nopeutuvat. Putkielementillä voidaan saada aikaan erittäin siisti ja pintavalmis 

lopputulos. Elementeissä oleva vuodonilmaisin ilmaisee mahdolliset putkivuodot. Cefo- 

asennuselementtikotelot ovat kytkentävalmiita moduuleita mitkä sisältävät putket. 

(Uponor 2010.) 

 

Asennusvaiheessa putkielementin pohjaosa kiinnitetään ensiksi seinään. Sokkeliosa, 

joka toimii myös valutukena, kiinnitetään pohjaosaan. Muoviset läpivientihylsyt asenne-

taan timanttiporausreikiin tai reikävarauksiin ja tämän jälkeen sokkeliosa valetaan. Seu-

raavissa kuvissa näkyy valettu sokkeliosa sekä myös viimeistelty asennuselementtikote-

lo. (Uponor 2010.) 

 

      
KUVA 3. Cefo-asennuselementtikotelo (Uponor 2010.) 
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2.4.6 AS-asennuselementtikotelo 

 

Pipe-Modul Oy on vuonna 1999 perustettu yhtiö, joka valmistaa ja markkinoi avattavia 

putkistojen asennuselementtejä tuotenimellä AS-elementit. AS-elementin kuorirakenne 

koostuu 1-1,5 mm:n vahvuisesta pintakäsitellystä teräslevystä. Lämpö- ja äänieristeenä 

on käytetty tyyppihyväksyttyä kovaa mineraalivillaa. Lisä-äänieristeenä viemärielemen-

teissä käytetään rakenteiden väliin asennettua kipsilevyä. Elementeissä on valmiina put-

kikannakkeet, yhdistelmä- ja sähköelementeissä myös johdoille ripustuskannattimet 

mutta elementit eivät sisällä putkia. Seuraavissa kuvissa on esitetty erilaisia AS-

elementin rakenne ratkaisuja. (Pipe-Modul 2010.) 

 

    
KUVA 4. As-elementtejä (Pipe-Modul 2010.) 

 

2.4.7 Putkielementtikoteloiden sijoittaminen 

 

Putkielementtien jäädessä rakennuksessa näkyviin, ei ole samantekevää miten ne sijoi-

tetaan. Yleensä paras ja sopivin reitti uusille putkille ja elementeille löytyy kerrostalon 

porrashuoneesta, esimerkiksi porraskuilusta. Useimmiten putket voidaan tuoda porras-

käytävästä huoneistoon eteisen kautta. Yleensä alalasketun katon sisään tai sitten ne on 

järkevää verhota huoneistoon sopivan ja pienemmän elementin sisään joko käytävän 

kattoon tai seinälle. Cefo- elementin ansiosta putket voidaan myös asentaa esimerkiksi 

kylpyhuoneen nurkkaan. 

 

Huoneiston sisällä uudet putkireititykset kannattaa suunnitella siten, että ne haittaavat 

mahdollisimman vähän normaalia asumista ja yleisilmettä. Seuraavissa kuvissa on esi-

tetty erilaisia reitti ratkaisuja putkistolinjoille.  
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KUVA 5. As-elementtejä (Pipe-Modul 2010.) 

 

2.4.8 Vaihtoehtoiset menetelmät 

 

Vesijohtojen ja viemäreiden uusiminen kokonaan on varmin ratkaisu, mutta yleensä 

työläin ja kallein projekti. Markkinoille on nykyään tullut monia vaihtoehtoja periteisel-

le menetelmälle. Vaihtoehtoiset menetelmät voidaan jakaa valmistustapojen mukaan 

kahteen eri ryhmään: toisessa putket jäävät paikoilleen ja ne pinnoitetaan, toisessa me-

netelmässä tehdään teollisesti työmaalla uusi viemäri vanhan sisään sujuttamalla, ruis-

kuttamalla tai valamalla. Pinnoitus toteutetaan pyörivällä harjalla, jolla ruiskutetaan 

kestävä epoksimuovi putket sisäpinnoille. Sujutuksessa putken sisään asennetaan syn-

teettisellä hartsilla kyllästetty polyesterihuopaputki. Putki sujutetaan paikalleen ilman-

paineen avulla ja kovetetaan valmiiksi putkeksi lämmön avulla. Pinnoitustekniikoita 

edustavia yrityksiä ovat muun muassa Poxytecin LSE ja Dakki. Uuden viemärin asen-

tamista vanhan sisään teollisesti työmaalla tehtynä edustavat Aarsleff, Omega Liner, 

Picote ja EW-liner. (Laksola 2007.) 

 

Korvaavia menetelmiä ja etenkin pinnoitus-, valu- ja ruiskutusmenetelmiä käytettäessä 

työn lopputuloksen onnistumiseen vaikuttaa merkittävästi se, miten hyvin vanha putkis-

to puhdistetaan ja miten ammattitaitoisesti pinnoitus, ruiskutus tai valu suoritetaan 

työmaalla. Ennen kuin tehdään minkäänlaista päätöstä pinnoituksesta, sukituksesta, 

valamisesta tai ruiskutuksesta, pitää putkiston kunto tutkia. Kuntotutkimuksella ei vält-

tämättä voida saada tietoa kuin sellaisten kohtien kunnosta, jossa putkisto ei ole raken-

teiden sisällä, niin on suuntaakin antava tutkimus parempi kuin pelkkä oletus. Putkisto-

jen kuvaaminen onkin erittäin tärkeää asia niiden kunnon selvittämiseksi. On myös hyvä 

pyytää korvaavien tekniikoiden edustajien oma lausunto asiasta. (Laksola 2007.) 
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Tutkimuksessa täytyy kiinnittää erityistä huomiota putkien seinämävahvuuksiin, asen-

nusvirheisiin ja asennuspaikkoihin. Jos putkiston seinämävahvuudet ovat ohuet, ne ei-

vät kestä pinnoituksen alkuvaiheessa tapahtuvaa puhdistusta. Sukitus- ja sujutusmene-

telmää voidaan myös käyttää pienilläkin seinämävahvuuksilla, mutta pinnoitus-, valu- ja 

ruiskutustyö voi olla riskialtista ohuilla seinämävahvuuksilla. Jos seinämävahvuudet 

ovat pienet, on järkevintä avata rakenteet ja uusia putket perinteisellä menetelmällä. 

Murtuneen viemärin kohdalle voidaan asentaa asennusholkki (ns. tukisukka-asennus), 

jolloin pinnoitustyö voidaan suorittaa. (Laksola 2007.) 

 

Vaihtoehtoisia menetelmiä käytettäessä vesijohtoputkiston kestävyys mitataan koepai-

neella. Käytettävä koepaine tulisi olla 10 baria eli sama, millä vesijohtoputkia koepai-

neistetaan perinteisessä asennustyössäkin. Tällä hetkellä koepaine suoritetaan ilmalla.  

Putkiston sijaitessa sellaisessa kohdassa, että ne voidaan vaihtaa perinteisellä tavalla ja 

vähäisillä rakennusteknisillä töillä, on erittäin todennäköistä, että perinteinen menetelmä 

tulee urakkatyönä halvemmaksi kuin korvaava menetelmä. Korvaavat menetelmät ovat 

sitä edullisempia mitä enemmän rakennusteknisiä töitä jouduttaisiin tekemään perintei-

seen menetelmään verrattuna. (Laksola 2007.) 

 

Kun harkitaan vaihtoehtoisten menetelmien käyttöä, niin täytyy tarkistaa myös vahojen 

vesieristysten taso. Vaihtoehtoisia menetelmiä käytettäessä vesieristeitä ei välttämättä 

ole pakko uusia, kun taas periteisessä menetelmässä eristykset tulevat on uusittava au-

tomaattisesti remontin yhteydessä. 



20 

 

2.4.8.1 Vaihtoehtoisten menetelmien etuja 

 

Seuraavassa on esitetty vaihtoehtoisten menetelmien etuja. (Laksola 2007.) 

 

 Hinta on edullinen (varauksin); verrattaessa hintaa muihin menetelmiin, on 

selvitettäessä hinnan sisältämät arvot (halutaanko esimerkiksi toimivampi ja 

uudenaikaisempi kylpyhuone vai riittääkö putkien saneeraus.) 

 Työn kesto on lyhyt. 

 Asuttavuus remontin aikana on hyvä. 

 Paikkoja ei tarvitse repiä auki, pölyä ei synny. 

 

2.4.8.2 Vaihtoehtoisten menetelmien haittoja 

 

Seuraavassa on esitetty vaihtoehtoisten menetelmien haittoja. (Laksola 2007.) 

 

 Ennen järjestelmän valintaa on suoritettava vesi- ja viemärijohtojen kuntotutki-

mus. 

 Ei vielä tietoa elinkaarista; lisäksi nopeutettuja rasitustestejä on tehty vain osalla 

tuotteista. 

 Taloyhtiön tulee teettää urakka-asiakirjat asiantuntijalla. Ilman asiakirjoja ei saa 

pyytää tarjouksia. 

 Taloyhtiön tulee palkata erillinen ja puolueeton työn valvoja, ja valvontatyöstä 

tulee olla ennakkosuunnitelma. 

  Uusimattomat kylpyhuoneen vesieristeet ja sähköasennukset saattavat jäädä 

riskitekijöiksi. 

 

2.4.8.3 Vakuutusyhtiöiden kanta vaihtoehtoisista menetelmistä 

 

Vaihtoehtoisia saneerausmenetelmiä harkitessa on muistettava vakuutusyhtiöiden kanta 

vahinkotilanteessa. Vakuutusyhtiöiden linja on erittäin tiukka vaihtoehtoisia sanee-

rausmenetelmiä kohtaan. Tämäkin asia on vaikuttanut siihen, ettei vaihtoehtoisten me-

netelmien käyttö ole päässyt yleistymään runsaasti. Pinnoitukseen ja sukitukseen suh-

tautumista selvitettiin neljältä vakuutusyhtiöltä, Ifi, Pohjola, Lähivakuutus ja Tapiola. 
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Vakuutusyhtiö Ifin kanta on tällä hetkellä vahinkotilanteessa se, että pinnoitus-/ suki-

tusmenetelmä saneerauksessa ei vastaa putkiston uusintaa. Putkiston ikä lasketaan al-

kuperäisiän mukaan, ellei putkea ole uusittu. Pinnoitus- / sukitusmenetelmä ei ole va-

kuutusehtojen mukainen uusintaratkaisu. (Melamies Juha 2010.) 

 

Pohjola on tehnyt korvauslinjauspäätöksen koskien pinnoitettuja ja sukitettuja putkisto-

ja. Mikäli vahingon aiheuttanut putkisto on pinnoitettu, putkiston ikä puolitetaan las-

kettaessa vuotovahingon ikäpoistoa. Pinnoitusta ei voi verrata uuteen putkistoon, mut-

ta yhtiön käsityksen mukaan pinnoitus pidentää putkiston ikää ja siirtää suuremmat 

korjaukset myöhemmäksi. (Kääriäinen Esa 2010.) 

 

Lähivakuutusryhmä on ottanut seuraavan korvauskannan pinnoitus- ja sukitusmenetel-

miin. Vahinkotilanteessa ikäomavastuu rakennevahingoissa on alkuperäisen (vuotavan) 

putken mukainen. Pääsääntöisesti se lasketaan yli 10 vuotta vanhalle putkistolle, ikävä-

hennys on 1 % kultakin koneen tai laitteen toisesta käyttövuodesta alkaen. Eli put-

kenikä 15 vuotta, niin vähennys on 14 %. (Pesonen Pertti 2010.) 

 

Tapiola on tehnyt korvauslinjauspäätöksen koskien pinnoitettuja ja sukitettuja putkisto-

ja. Erilaisilla pinnoitus-, sujutus- tai sukitusmenetelmillä käsiteltyä putkea ei katsota 

uudeksi putkeksi. Putkisto katsotaan uudeksi vain silloin, kun putket ovat vaihdettu 

kokonaan uusiin, eli saneerausvaihtoehtona on ollut perinteinen putkiremontti). (Halo-

nen Saku 2010.) 

 

Tästä huomataan että eri vakuutusyhtiöllä on hyvinkin erilainen kanta vaihtoehtoisten 

menetelmien korvausasioissa, vahinkotilanteen sattuessa. Vakuutusyhtiöiden tiukka 

suhtautuminen vaihtoehtoisia menetelmiä kohtaan varmaan hidastaa taloyhtiöiden ja 

isännöitsijöiden kiinnostusta pinnoitus- ja sujutusmenetelmiä kohtaan.  

 

Seuraavassa taulukossa on esitetty hintajakauma vaihtoehtoiselle putkiremontille. Lu-

vut ovat suuntaa antavia. Nämä luvut edustavat keskikokoisen asunnon (56,2 m2) 

osuutta taloyhtiön kustannuksista. Tämä on karkea kustannusvertailu. Luvut ovat tyy-

pillisiä pääkaupunkiseudun keskivertokerrostaloille, joissa on noin 20 asuntoa, ja jokai-

sessa asunnossa on keittiö ja yksi wc / kylpyhuone. Hintajakauma on laadittu 2009. 

(Putkireformi 2010.)  
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TAULUKKO 3. Hintajakauma (Putkireformi 2010.) 

Pinnoittava menetelmä     
     
Viemäreiden pinnoitus 4 500 € 5 000 € 
Käyttövesiputkien pinnoitus 
tai     
vaihto pinta-asennuksella 3 500 € 4 500 € 
Rakennustekniset työt     
Uusi vesieriste 0 € 500 € 
Uudet kaakelit 500 € 1 500 € 
Lattialämmitys 1 000 € 1 500 € 
Hanat 800 € 1 200 € 
Posliini 400 € 700 € 
Pohjaviemäri (sukitus) 400 € 500 € 
Sähkö / antenni / data 500 € 1 500 € 
  300 € 1 500 € 
      
Yhteensä 11 900 € 18 400 € 
      

Hinta/m² 211,74€ /m2  327,40€ / m² 
 

2.4.9 Vesijohtojen pinnoitusjärjestelmä Poxytec LSE 

 

Poxytec Oy on vesi, viemäri- ja lämmitysputkien sisäpuoliseen pinnoitustekniikkaan 

erikoistunut yritys. Poxytec-menetelmällä voidaan kunnostaa vaurioituneet putket rik-

komatta niitä ympäröiviä rakenteita. Menetelmässä putket aluksi kuivataan ja sen jäl-

keen puhdistetaan ja lopuksi pinnoitetaan. Uusi pinnoite estää korroosion muodostumi-

sen putken sisäpinnalle ja sitä kautta epäpuhtauksien ja haitallisten hiukkasten kulkeu-

tumisen juomaveteen. (Laksola 2007.) 

 

Tällä menetelmällä saavutetaan lyhyempi saneerausaika ja se mahdollistaa rakennukses-

sa asumisen jossain muodossa remontin aikana. Vesikatkot muodostuvat lyhyiksi re-

montin aikana. Koska menetelmässä ei tarvitse rikkoa rakennuksen seinä-, lattia- ja 

kattorakenteita, pöly- ja meluhaitat jäävät näin ollen pieniksi. (Laksola 2007.) 

 

Pinnoitusmenetelmässä remontin kokonaiskustannukset muodostuvat huomattavasti 

pienemmiksi kuin perinteisillä menetelmillä. Poxytec-menetelmällä tehdyn saneerauksen 
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keskihinta pääkaupunkiseudulla on 100 euroa/m² (keskihinta vuonna 2006). Seuraavas-

sa kuvassa näkyy pinnoitusmenetelmän työvaiheiden lopputulokset (Laksola 2007). 

 
KUVA 6. Työvaiheiden lopputulokset (Poxytec 2009.) 

 

2.4.10 Viemäreiden pinnoitusmenetelmä Dakki 

 

Dakki-menetelmässä vanhat viemärilinjat korjataan sisäpuolelta rikkomatta talon raken-

teita. Menetelmässä vanhat viemäriputket aluksi puhdistetaan sisäpuolelta painehuuhte-

lulla ja jyrsimällä ja tämän jälkeen putket kuivataan ja pinnoitetaan epoksimuovilla. 

Tämän menetelmän avulla viemärijärjestelmästä saadaan tiivis, saumaton sekä kor-

roosiolta suojattu ratkaisu. Korjaus kestää yleensä noin 5 päivää yhden nousulinjan 

osuudella. (Laksola 2007.) 

 

Dakki-menetelmä soveltuu erityisen hyvin laajoihin korjaus- ja perusparannushankkei-

siin ja korjauksiin, joissa kunnostetaan viemärijohdot ja lattiakaivot. Dakki on VTT-

sertifoitu viemärien pinnoitusmenetelmä Suomessa (Laksola 2007). 

 

Dakki-menetelmää voidaan käyttää ainoastaan jos pinnoitettavat putket ovat hal-

kaisijaltaan 32-160 mm. Putkistojen on oltava myös yleensä suhteellisen ehjät. Epoksi-

massalla voidaan tukkia pienet reiät, mutta suuret reiät ja repeämät pitää korjata ennen 

pinnoitusta. Dakki-menetelmällä voidaan pinnoittaa erilaisia materiaaleja, jotka ovat 

valurauta, PVC- tai ABS-muovi (ei kuitenkaan PP, PE tai PEH), kupari, betoni ja te-

räs. Seuraavissa kuvissa on esitetty jyrsintätyövaihetta ja pinnoitustyövaihetta. (Laksola 

2007.)                                                                                      
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KUVA 7. Jyrsintä- ja pinnoitustyövaihe (Dakki 2010.) 

 

2.4.11 Viemärin asentaminen vanhan sisään Aarfsleff- järjestelmällä 

 

Aarsleff- sujutusputkella pystytään uusimaan myös heikkokuntoiset pohja- ja pysty-

viemärit, sadevesipystylinjat sekä piha- ja tonttiviemärit. Sujutuksesta aiheutuva häiriö 

ympäristölle ja asumiselle on pieni, eikä se riipu siitä millainen viemäri on kyseessä. 

Sujutusputki asennetaan olemassa olevaan putken sisään ja mahdolliset haarakohdat 

aukaistaan robottiporalla putken sisäpuolelta. Tätä menetelmää käytettäessä uusi putki 

on käyttövalmis muutamassa tunnissa, näin ollen viemärin käyttökatkoksia välttämättä 

pääse muodostumaan lainkaan. Kiinteistössä olevan putken halkaisija on oltava vähin-

tään 100 mm. Sujutusputki voidaan asentaa kaikkiin putkimateriaaleihin ja jopa useim-

pien kulmien läpi. Suurin mahdollinen asennuspituus yhdellä asennuksella kiinteistön 

sisällä on 50 m. (Rakennusmaailma 2010.)) 

 

Ennen kuin sujutustyö aloitetaan, täytyy viemäri puhdistaa ja kuvattava. Ensin muovi-

pinnoitteinen polyesterihuopaputki kyllästetään synteettisellä hartsilla. Tämän jälkeen 

kyllästetty sujutusputki sujutetaan vahingoittuneeseen putken sisään ilmanpaineen avul-

la. Kun sujutusputki on saatu asennettua paikoilleen, niin se kovetetaan uudeksi put-

keksi vanhan putken seinämiä vasten. Kovetusreaktio tehdään tässä menetelmässä 

lämmön avulla. Sujutusputkelle laboratoriotestit lupaavat jopa 100 vuoden käyttöiän. 

(Rakennusmaailma 2010.) 
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2.4.12 Uuden viemärin asentaminen vanhan sisään Omega-Liner-menetelmällä 

 

NRG Nordic Renovation Group Oy on kaivamattomaan tekniikkaan perustuvan putkis-

tosaneerauksen kokonaisratkaisuja toteuttava yritys. Yritys on ollut Suomen markki-

noilla jo 16 vuotta. Menetelmät soveltuvat viemäreiden, vesijohtojen, kaasuputkien 

sekä kaivojen saneeraukseen. (Laksola 2007.) 

 

Järjestelmä perustuu sujutustekniikkaan, jossa asennetaan uusi, tehdasvalmisteinen 

muoviputki vanhan putken sisään rakenteita rikkomatta niin, että virtauskapasiteetti ei 

muutu. Uuden putken kestoiäksi on arvioitu noin 50 vuotta. Omega-Liner-

menetelmässä uusi putki sujutetaan muotoon puristettuna saneerattavan putken sisään. 

Sujutettuputken pyöristämiseen ja kovettamiseen käytetään painetta ja lämpöä, jolloin 

se saadaan painautumaan tiiviisti vanhan putken sisäpintaa vasten. Näin saadaan aikaan 

koko sujutusvälin mittainen yhtenäinen putkilinja. Myös hyvien virtausominaisuuksien 

ansiosta putkistojen virtauskapasiteetti yleensä nousee sujutetussa putkessa. Seuraavis-

sa kuvissa on esitetty sujutusputken asennusta. (Rakennusmaailma 2010.) 

 

 
KUVA 8. Sujutusputken asennus (Nrgroup 2010.) 

 

Flexon- menetelmässä yhtenäiset, koko kaivonvälin mittaisiksi hitsatut putket sujute-

taan vanhaan viemäriin tarkastuskaivojen kautta. Seuraavissa kuvissa on esitetty Fle-

xon- menetelmän työvaiheita. Flexoren-sujutus soveltuu vaikkapa paineettomien kiin-

teistöjen ja pääviemärin välisten, kokoluokaltaan 100-300 mm:n viemäreiden saneera-

ukseen. (Rakennusmaailma 2010.) 
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KUVA 9. Flexon sujutusputki (Nrgroup 2010.) 

 

2.4.13 Viemäreiden uusiminen EW-Linerin ruiskutusmenetelmällä 

 

EW-Liner Oy:n Tubus on viemäriputkistoilla käytetty saneerausmenetelmä. Tubus -

menetelmässä ruiskutetaan polyesteri muovimassaa vanhan putken seinämille 2 - 3 ker-

rosta, n. 1 mm/kerros. Jokaisen kerroksen annetaan kuivua noin yhden tunnin ajan. 

Menetelmä on erittäin nopea perinteiseen putkiremonttiin verrattuna. Materiaali on 

kestävää muovimassaa, joka kovettuu kiihdyttimen avulla. Menetelmää käytettäessä 

huoneistoa kohti menee yleensä yksi työpäivä ja asumishaitta on lähes olematon. (Ew-

liner 2010.) 

 

Ennen työtä putkisto puhdistetaan ja tulos varmistetaan viemärikameralla. Myös ruis-

kutusvaiheessa työtä kuvataan. Lopuksi jokainen valmis työ tallennetaan DVD:lle. 

Koska aine kuivuu 20 minuutissa, on levyke toimitetta valvojalle katsottavaksi ja valvo-

jan on katsottava levyke ennen kuin aine on kuivunut. Seuraavissa kuvissa on esitetty 

viemäri ennen pinnoitusta ja pinnoituksen jälkeen. (Ew-liner 2010.) 
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KUVA 9. Ennen ja jälkeen pinnoituksen (Ew-liner 2010.) 

 

2.4.14 Viemäreiden valaminen vanhan sisään Picote-menetelmällä 

 

Picote Oy:n on kehittänyt valurauta- ja muoviviemäreille kunnostusmenetelmän. Se 

koostuu kehittyneestä materiaalista ja sen asentamiseen kehitetystä erikois-  

laitteistosta. Menetelmän avulla putken sisäpintaan valetaan uusi jäykkä putki. Mikäli 

alkuperäinen valurautaputki ruostuu merkittävästi, takaa valettu putki putkiston kestä-

vyyden. Putken materiaalin perusominaisuuksia ovat eriomainen haponkestävyys, kor-

kea käyttölämpötila ja paineensietokyky sekä alhainen kitkakerroin ja palamattomuus. 

(Picote 2010.) 

 

Kaksiokomponenttipolyuretaanipohjainen materiaali on erittäin pitkäikäinen. Se on 

ollut käytössä sota-, teräs,- ja ydinvoimateollisuudessa jo 30 vuotta. Laboratoriossa 

tehtyjen käyttö- ja kulutustestin tuloksena on saatu tulokseksi 40 vuoden käyttöikä. 

Valettu putki on yhtenäinen, saumaton ja runkojäykkä ja kestää painehuuhtelun ja me-

kaanisen puhdistuksen. Seuraavissa kuvissa on esitetty Picote-menetelmällä aikaan saa-

tu pinnoiterakenne ja lopputulos (Picote 2010.) 
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KUVA 10. Pinnoiterakenne ja lopputulos (Picote 2010.) 

 

2.4.15 VTT:n selvitys korvaavista menetelmistä 

 

Kiinteistöliitto tilasi VTT:ltä selvityksen korvaavista menetelmistä keväällä 2007. Selvi-

tyksestä tuli ilmi, että tällä hetkellä putkiremontin vaihtoehtoisista pinnoitusmenetelmis-

tä ei ole esimerkiksi taloyhtiön päätöksenteon tueksi riittävästi luotettavaa tietoa. Tie-

toa ei ole käyttöiästä, käyttökokemuksista, hyväksynnöistä ja testaustuloksista. Työn ja 

lopputuloksen valvontamenetelmistä ei ole riittävästi tietoa. (VTT tutkimusraportti. 

Raportti nro VTT-s-05086-07.) 

 

2.5 Suunnittelijat 

 

Suunnittelijat kannattaa kilpailuttaa samoin kuin urakoitsijatkin. Tässä työssä kannattaa 

käyttää konsulttia, heillä on käsitys pätevistä ja ammattitaitoisista suunnittelijoista. Lvi-

saneerauksessa tarvitaan yleensä useita suunnittelijoita, koska hyvin harvoin löytyy 

sellaista suunnittelutoimistoa, joka pystyy suunnittelemaan kerralla kaikki saneerauk-

seen liittyvät osa-alueet. Yleensä lvi-suunnittelija toimii pääsuunnittelijana. Koska 

yleensä urakkasuorituksessa voidaan tehdä myös rakennus- ja sähkötöitä, kohteeseen 

valitaan myös sähkösuunnittelija. Märkä- ja kellaritilojen suunnitteluun olisi hyvä valita 

arkkitehti. Jos kantaviin rakenteisiin tarvitaan tehdä muutoksia, aukkoja tai rakenteita 

katkotaan, tarvitaan työhön rakennesuunnittelija. Rakennesuunnittelijan avulla saadaan 

selville turvallinen toteutusvaihtoehto, kuten viemärilinjoille. Rakenteiden ongelmakoh-
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dat pyritään selvittämään jo suunnitteluvaiheessa, jotta vältyttäisiin suurilta ja arvok-

kailta muutostöiltä.  

 

2.6 Urakoitsijan valinta 

 

Urakkatarjoukset pyydetään niin monelta kokeneelta urakoitsijalta, että syntyy riittävä 

kilpailu urakan saamisesta. Yleensä 5-10 on sopiva määrä. Ennen tarjouspyyntöjen lä-

hettämistä varmistetaan urakoitsijoilta heidän halukkuutensa tarjota työtä. Tämä paran-

taa mahdollisuuksia saada tarjouksia ja näin voidaan välttyä turhalta laajojen asiakirjo-

jen monistamiselta ja lähettämiseltä. Isojen kohteiden tarjouspyynnöt lähetetään LVI- ja 

rakennusurakoitsijalle kun taas pienehköjen, alle 60 huoneiston kohteiden tarjouspyyn-

nöt lähetetään vain LVI-urakoitsijoille. (Rakennustieto 2010.) 

 

Kun tarjoukset ovat saapuneet määräaikaan mennessä isännöitsijälle suljetuissa kirje-

kuorissa, pidetään tarjousten avaustilaisuus. Tässä tilaisuudessa avataan tarjoukset ja 

tilaisuudesta tehdään pöytäkirja. Joskus tilaaja on antanut mahdollisuuden myös tarjo-

usten antajille olla läsnä avaustilaisuudessa. Tällainen menettely herättää luottamusta 

tarjouksen tekijässä. Tarjouksien pohjalta usein työn päävalvoja laatii tilaajan edustaja-

na erillisen tarjoustaulukon. (Laksola & Palsala 2005.) 

 

2.7 Urakkavaihtoehdot ja sopimukset 

 

Rakennuttajan ja urakoitsijan välisen suoritusvelvollisuuden ja vastuun jakautumisen 

perusteella voidaan erotella suunnittelun ja rakentamisen sisältävät urakkamuodot sekä 

perinteiset pääurakkamuodot ja osaurakkamuodot erilaisine projektinjohtomuotoineen. 

Suunnittelun sisältävissä urakoissa urakoitsija vastaa rakennustyön lisäksi kohteen 

suunnittelusta. Perinteisesti urakkamuotoa on kutsuttu kokonaisvastuurakentamiseksi 

(KVR-urakka). Urakkamuoto valitaan ennen urakka-asiakirjojen laatimista. Korjaus-

hankkeeseen sopivia perinteisiä urakkamuotoja ovat, kokonaisurakka tai jaettu urakka. 

Kokonaisurakka on rakennustyön teettämismuoto, jossa yksi urakoitsija vastaa koko 

rakennuskohteen työsuorituksesta rakennuttajalle. Jaettu urakka on rakennustyön teet-

tämismuoto, jossa kukin urakoitsija vastaa omalta osaltaan rakennuskohteen työsuori-

tuksista rakennuttajalle. Osaurakoissa rakennuskohde on jaettu paikallisesti tai ajallises-

ti lukuisiin eri urakoihin. Projektinjohdosta ja työmaan johtovelvollisuudesta vastaa 
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joko rakennuttaja itse tai erillinen projektinjohtopalvelun tarjoaja, joko voi olla urakoit-

sija tai konsultti. (Rakennustieto 2010.) 

 

Urakkasopimusasiakirjoilla tarkoitetaan allekirjoitettua urakkasopimusta ja siinä nouda-

tettavaksi määrättyjä asiakirjoja. Urakkasopimus laaditaan aina kirjallisesti käyttäen 

yleisesti hyväksyttyjä sopimuslomakkeita ja siihen liitetään yleiset sopimusehdot ja 

muut tarpeelliset asiakirjat. Allekirjoitettu urakkasopimus siinä noudatettaviksi määrät-

tyine asiakirjoineen määrittelee sopijapuolten urakkasuoritukseen liittyvät oikeudet ja 

velvollisuudet. (Rakennustieto  2010.) 

 

Urakkasopimus tehdään valmiille RT-kortille (RT-80260). Sopimus käsittää toki muu-

takin kuin pelkän täytetyn RT-kortin. Käytännössä se on paksu kansio, jossa on mm. 

urakkaneuvottelupöytäkirjat, rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 (RT16-

10660), Tarjouspyyntöasiakirjat, tarjous ja aikataulu. Sopimuksia tehdään kaksi: yksi 

kummallekin sopijapuolelle. Kokoamis- ja laatimistehtävät on syytä antaa kohteen pää-

valvojan tehtäväksi. (Laksola & Palsala 2005.) 

  

Toteutusmuotojen valinnassa joudutaan punnitsemaan hankkeen kokonaisuutta ja sil-

loin tarvitaan usein ulkopuolista konsulttia helpottamaan suunnittelun sekä toteutusta-

van valintaa. Urakkamuodosta riippuen valittavana on yleisimmin kokonaisurakka, jaet-

tu urakka tai osaurakka. Lisäksi voidaan joitakin töitä tehdä omana työnä, jolloin kus-

tannukset saadaan tämän osalta pienemmiksi. (Kuosa 2003.) 
 

2.8 Toteutusvaiheet 

 

Purkukatselmuksen jälkeen asunnossa aloitetaan aikataulun mukaisesti suojaustyöt. 

Pölyn leviäminen muihin tiloihin estetään niin hyvin, kuin se on mahdollista. Tietysti 

kannattaa ottaa huomioon saneerauksen kesto, jolloin tyhjänä oleva asunto pölyyntyisi 

muutenkin. Betonipöly ei ole kuitenkaan normaalia huonepölyä, joten suojauksien tarve 

on huomattava. Kaikki työskentelyalueen lattiapinnat täytyy suojata myös kulutusta 

kestävällä materiaalilla. Lisäksi urakoitsija luovuttaa asukkaalle tarvittaessa suojauk-

seen muovia, jolloin asukas voi suojata omia kalusteitaan urakka-alueen ulkopuolelta. 

(Siekkinen 2008.) 
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Purkutyössä on eritäin tärkeää huomioida mahdollinen asbestin esiintyminen. Asbestin 

saa poistaa tiloista ainoastaan siihen työhön hyväksytty urakoitsija. Suomessa asbesti-

purkuun vaaditaan viranomaisten hyväksyntä, joten aina kun epäillään asbestia, materi-

aali on tutkittava ennen purkutöiden aloittamista. Näytteenoton lisäksi on aina ennen 

töiden aloittamista tehtävä ilmoitus työsuojelupiirin työsuojelutoimistoon. Purkutyöt 

pyritään muutenkin suorittamaan kuin tiloissa esiintyisi asbestia, jotta betonipöly ja muu 

purkuvaiheessa irtoava hienoaines ei leviäisi asunnon muihin tiloihin. Asunnoissa pyri-

tään säilyttämään aina mahdollisuus asumiselle, jolloin pölyn leviämiselle on kiinnitettä-

vä erityistä huomiota. (Ekman 1988.) 

 

Purkuvaihe on koko hankeen kiusallisin työvaihe, koska tuolloin pölyä on väkisin il-

massa. Lisäksi piikkauksista ja porauksista aiheutuva meteli leviää myös naapuriin. Täl-

löin saneerauksen haittavaikutukset pidentyvät aikataulussa ilmoitettua pidemmiksi. 

Vuorotyötä tekevillä nukkuminen päivällä käy lähes mahdottomaksi metelin vuoksi, 

vaikka varsinainen työskentely ei kyseisessä asunnossa vielä ole edes alkanut. Sekä 

asukkailta että urakoitsijalta kysytään tällöin ymmärrystä ja kärsivällisyyttä. Purkuvai-

heesta tehdään kohteeseen työohjekortti urakan tekijöille. Tämä kiinnitetään näkyvälle 

paikalle tilassa, josta kaikki osapuolet voivat tarkistaa toteutuksen sisällön. Asuinker-

rostalojen purkutyöt kohdistuvat yleensä voimakkaimmin märkätiloihin. Märkätiloista 

poistetaan kaikki vanhat pintamateriaalit kiinteisiin kiviainespintoihin saakka. Toimen-

piteellä varmistetaan, että uudet materiaalit ovat kuormituksen kestävällä pinnalla. Tä-

mä on suurin ero verrattaessa korjausurakan toteutusta perinteisen ja pinnoitusvaih-

toehdon suhteen. Tässä vaiheessa ei enää tehdä muutoksia toteutustapaan, vaan ede-

tään hankesuunnittelun mukaan. Purkuvaiheessa mahdollisesti ilmenneet kosteusvauriot 

pitää mitata kosteusarvon selvittämiseksi. Tarvittaessa paikkoja on kuivatettava, jotta 

uusien pinnoitteiden alle ei jää kosteusvaurioita pilaamaan rakennettavaa märkätilaa 

myöhemmin. (Siekkinen 2008.) 

 

Pintojen purkamisen jälkeen avataan vanhat hormit ja puretaan siellä olevat vanhat 

viemärit ja vesiputket. Uudet putket asennetaan annettujen ohjeiden mukaisesti, jolloin 

huomiota kiinnitetään vedenpoiston riittävyyteen ja viemäreiden meluttomuuteen. Li-

säksi on huomioitava huoltotarve lvi-laitteille. Meluntorjunnassa käytettävien aineiden 

massalla ja vahvuudella on suuri merkitys niiden ääneneristyskykyyn. Lisäksi palomää-

räykset usein määrittelevät mitä materiaaleja yleensä voidaan käyttää. Pitkäikäisyys ja 
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huollon vähäinen tarve ovat suurin ero muoviviemäreiden ja vanhojen valurautaviemä-

reiden välillä. Nykyään pyritään kaikki viemärit vaihtamaan muoviin, jolloin niiden toi-

mivuus paranee valurautaisiin verrattuna. (Harju & Matilainen 2001.) 

 

Uusien pintojen toetutustapa kannattaa valita sellaiseksi, että nykyiset normit 

ja määräykset täyttyvät. Tästä johtuen viranomaiset ovat määritelleet vanhat kosteatilat 

(kylpyhuoneet, suihkuhuoneet, saunat jne.) uusissa määräyksissä märkätiloiksi. Tällöin 

näiden tilojen vedeneristysmääräykset poikkeavat oleellisesti vanhoista määräyksistä. 

Rakennustietokortistosta eli lyhemmin RT-kortistosta löytyy ajan tasalla olevat määrä-

ykset myös märkätilojen osalle ja urakoitsijan on velvoitettu noudattamaan annettuja 

ohjeita. Osakas ei voi teettää määräyksistä poikkeavaa muutostyötä urakoitsijalla ja 

huomioitavaa on myös se, että muutokseen tarvitaan lisäksi taloyhtiön lupa. Asunto-

osakeyhtiön osakas omistaa ainoastaan hallinnointioikeuden huoneistoon ja rakennuk-

sen omistaa osakeyhtiö. Näin ollen omistajalla on viimeinen päätäntävalta rakennusta 

koskevissa asioissa. (Kylpyhuoneen remontti 2002.) 

 

Nykyisissä määräyksissä lattian ja seinän materiaaleiksi suositellaan kivipohjaisia mate-

riaaleja. Homeen mahdollisuus ei poistu materiaalivalinnalla, joten oikean ja kunnollisen 

vedeneristyksen merkitys on erittäin tärkeä tekijä onnistuneen lopputuloksen saavutta-

misessa. Kaikkiin märkätiloihin tulee asentaa lattiakaivo. Nykyisin suosituinta on käyt-

tää siveltäviä vedeneristeitä, yhdessä vahvikekankaiden kanssa. Sivelyaineissa on mer-

kittävää saavuttaa riittävä ainevahvuus eristettäville pinnoille. Työn varmistamiseksi 

tiloista otetaan kuivakalvonäytteitä, jolla varmistetaan vaadittavat ainevahvuudet. Pel-

kän värin perusteella ei pystytä selvittämään ainevahvuuden riittävää paksuutta. Läpi-

vienneistä ja kaivoista on syytä selvittää niiden määräykset ennen toteutusta, jotta ei 

jouduta ikävään purkutyöhön tarkastusvaiheen jälkeen. Sivelyaineiden lisäksi käytössä 

on myös vedeneristemattoja, joiden periaate on sama kuin sivelyaineilla eli muodostaa 

vesitiivis pinta seinä- ja lattiarakenteille. (Talonrakentajan käsikirja 2007.) 
 

Saneerauksen yhteydessä yleensä uusitaan kylpyhuoneen kalusteet. Taloyhtiön vastuul-

le kuuluvien lvi- kalusteiden osalta hankinta tehdään urakan yhteydessä. Osakkaalla on 

usein mahdollisuus tehdä omia hankintoja tai valita mieleisiään kalusteita. Yhtiöllä on 

kuitenkin päätäntävalta sen huoltovastuulle kuuluviin kalusteisiin, kuten sekoittajiin ja 

wc-istuimiin. Muuten osakas voi kalustaa tiloja haluamallaan materiaalilla, kunhan 
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huomioidaan määräysten asettamat vaatimukset. Sähkön ja veden osalle on olemassa 

hyvin tarkat määräykset ja mitat. Sen vuoksi urakoitsijat eivät voi poiketa niistä mis-

sään tapauksessa, koska käyttäjän turvallisuus on ensisijainen asia. Kalusteiden sijoitte-

lulla luodaan usein osakkaan haluamaa persoonallista ilmettä tiloihin. (Laksola 2007.) 

 

2.9 Asuminen remontin aikana 

 

Jos on mahdollista asua remontin aikana jossain muualla, se on erittäin suositeltavaa. 

Perinteiseen putkiremonttiin päädyttäessä on asuminen huoneistossa lähes mahdotonta. 

Perinteisen putkiremontin aikana asumista hankaloittaa luonnollisesti eniten vedentulon 

loppuminen ja viemärien poistuminen. Yleensä suunniteltu työaika huoneistoa kohti 

käytetään kokonaan. Asumista hankaloittaa myös se että huoneistoista puretaan kylpy-

huoneiden kalusteet ja seinä- ja lattiapinnoitteet sekä wc-tilan kalusteet. (Siekkinen 

2008). 

 

Jos huoneistoista joudutaan avaamaan hormit joista puretaan vanhat putket ja niiden 

tilalle asennetaan uudet putket. Avonaisista hormeista tulee paljon vedon tunnetta ja 

kerrosten väliset äänet kulkeutuvat helposti asunnosta toiseen. Viemärillisiin tiloihin 

porataan lähes poikkeuksetta reiät lattioihin uusia viemäreitä varten. Poraukset ja muut 

purkutyöt aiheuttavat paljon pöly- ja meluhaittoja. (Siekkinen 2008). 

 

Vaihtoehtoisia menetelmiä käytettäessä asuminen on jossain mielessä mahdollista huo-

neistossa. Näitä menetelmiä käytettäessä ei tarvitse käyttää raskaita purku ja poraus 

töitä joista aiheutuisi pöly ja melu haittoja. Saneerausvaihtoehtoja yhdistelemällä voi 

muodostaa kokonaisratkaisun, jolloin huoneistoissa pystyy asumaan jossain muodossa 

remontin aikana. Kannattaa kuitenkin muistaa, ettei remontin keskellä asuminen ei ole 

mielekästä ja ongelmatonta saneerausvaihtoehdosta riippumatta.  

 

2.10 Urakan vastaanotto 

 

Vastaanottotarkastus voidaan pitää, kun työmaa on valmis. Sanan ”valmis” voidaan 

käsittää hyvinkin eri lailla. Suositeltavaa on, että urakkasuoritus otetaan vastaan, kun se 

on edennyt siihen vaiheeseen, että keittiö-, wc- ja pesutiloja sekä yleisiä tiloja voidaan 

käyttää normaalisti. Taloyhtiön yleisistä tiloista voidaan laatia myös vika- ja puutelistat, 
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josta ilmenneet epäkohdat urakoitsija korjaa sovittuun aikaan mennessä. (Laksola & 

Palsala 2005.) 

 

2.11 Takuuaika 

 

Urakkasopimukseen on merkitty, että urakoitsija antaa työlle takuun, joka yleensä on 

kaksi vuotta. Urakoitsijan törkeästä laiminlyönnistä, virheestä tai täyttämättä jääneestä 

suorituksista tai sovitun laadunvarmistuksen olennaisesta laiminlyönnistä joita tilaaja ei 

ole kohtuudella voinut havaita vastaanottotarkastuksessa eikä takuuaikana (YSE 

1998), urakoitsija on vastuussa kymmenen vuotta. Takuuaikana tarkastuksia kannattaa 

pitää kolme: yksi ensimmäisen vuoden jälkeen, toinen toisen vuoden jälkeen ja kolmas 

kymmenen vuoden jälkeen vastaanottotarkastuksesta. (Laksola & Palsala 2005.) 

 

3 PUTKISTOJEN VAURIOT 

 

Putkistojen ja erilaisten putkistonosien korjaustarpeen perussyy on yleensä niissä esiin-

tyvä korroosio. Putkistoissa tapahtuvalla korroosiolla on tapana käynnistää ja edistää 

tukkeutumisprosesseja. Viemärien vaurioitumiseen vaikuttaa huomattavasti enemmän 

muut seikat kuin käyttöveden. Viemärikaasut aiheuttavat valurautaviemäreissä suu-

rimman syöpymisriskin. 

 

Vesijohtoverkon jakeluputkistossa esiintyvä korroosio lisää verkoston kunnossapitoku-

luja, lyhentää putkiston käyttöikää, vähentää vedenjakelun tehokkuutta ja heikentää 

veden laatua. Korroosio on suurin yksittäinen ryhmä vesivahinkojen aiheuttajista. (Ka-

panen 1995.) 

 

3.1 Korroosiomuodot 

 

Metalli pyrkii käyttöoloissaan sellaiseen olomuotoon, missä se on parhaiten tasapainos-

sa ympäristönsä kanssa. Tasapainoisin olomuoto ei yleensä ole puhdas metalli, vaan 

metallin ja jonkin toisen aineen muodostama yhdiste. Pyrkimys tasapainotilaan ilmenee 

käytännössä metallin syöpymisenä, jolloin puhutaan korroosiosta. (Kapanen 1995.) 
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Syöpyvää kohtaa metallissa kutsutaan anodiksi. Anodilla metalli pyrkii liukenemaan ja 

luovuttamaan sitä kostuttavaan liuokseen eli elektrolyyttiin positiivisia ioneja. Tätä il-

miötä kutsutaan hapettumiseksi. ( Kapanen 1995.) 

 

Tasainen korroosio on yleisin esiintyvä korroosiomuoto. Siinä metallin liukeneminen eli 

syöpyminen tapahtuu tasaisesti metallin koko pinnalla. Tasainen syöpyminen tuhoaa 

metallia määrällisesti eniten, mutta sitä ei pidetä kovinkaan ongelmallisena. Korroosion 

täytyy edetä hyvin pitkälle ennen kuin se aiheuttaa muita vaurioita. (Kapanen 1995.) 

 

Galvaanisessa korroosiossa vesi toimii elektrolyyttinä.  Metallien kosketuskohdassa 

epäjalompi metalli alkaa syöpyä. Jos jalompi metalli on veden virtaussuunnassa katsot-

tuna edempänä, aiheuttavat siitä liuenneet ionit jäljempänä olevaan putkistoon pis-

tesyöpymiä. Galvaanista korroosiota ei esiinny suljetuissa järjestelmissä (esim. lämmi-

tysputkistoissa) veden alhaisen happipitoisuuden vuoksi. (Helenius & Seppänen & Jo-

kiranta 1998.) 

  

Piilokorroosio aiheutuu veden joutumisesta putkea ympäröiviin täyte- tai eristysainei-

siin, joista myös saattaa liueta korroosiota kiihdyttäviä suoloja, kuten sulfideja ja klori-

deja. Korroosiota voi aiheuttaa myös ilman kosteuden tiivistyminen puutteellisesti eris-

tetyn kylmävesiputken pinnalle. Pistekorroosio, kuten myös rakokorroosio, aiheuttavat 

paikallisen syöpymän. (Helenius & Seppänen & Jokiranta 1998). 

 

Vesiliuoksen pieni virtausnopeus nopeuttaa pistesyöpymistä. Liian suuri virtausnopeus 

voi taas nopeuttaa yleistä syöpymistä metallin passiivikalvon murtuessa. Liian korkea 

lämpötila nopeuttaa myös pistesyöpymistä. Pistesyöpymistä voidaan ehkäistä säätämäl-

lä putkistoon oikea virtausnopeus. Oikeilla materiaalivalinnoilla on erittäin tärkeä rooli 

pistesyöpymää ehkäistessä. (Kapanen 1998.) 

 

Valikoivalla liukenemisella käsitetään metalliseoksen jonkin seosaineen tai mikroraken-

neosan muita nopeampaa liukenemista, jolloin lopputuloksena voi olla sienimäinen rei-

kä, liuenneen seoselementin jättäessä jälkeensä huokoisen kerroksen. Yleisin valikoivan 

liukenemisen muoto on kuparin ja sinkin seoksissa, messingeissä, tapahtuva sinkkikato. 

Sinkkikadossa sinkki katoaa messingistä liukenemalla ja jäljelle jää vain huokoinen ku-

parirakenne. (Kapanen 1998.) 
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Eroosiokorroosiolla käsitetään virtaavan veden aiheuttamaa mekaanisen kulumisen ja 

sähkökemiallisen syöpymisen yhteistoimintaa. Veden kuluttava vaikutus lisääntyy huo-

mattavasti, jos siinä on kaasukuplia tai kiinteitä hiukkasia. Korkea veden lämpötila ja 

alhainen PH (alle 7) lisäävät eroosiokorroosion vaaraa. Eroosiokorroosiota aiheutuneet 

vauriot kohdistuvat kohtiin, missä veden virtaus on erittäin pyörteistä tai muuten häi-

riintynyttä. Näitä kohtia ovat mm. putkistojen haarat, liitokset, mutkat ja venttiilit. (He-

lenius & Seppänen & Jokiranta 1998.) 

 

Jännityskorroosiolla käsitetään staattisen vetojännitysten ja syövyttävän ympäristön 

yhteisvaikutuksesta metalliin syntyviä repeämiä. Jännityskorroosiomurtuman kehittymi-

seen voi mennä pitkiä aikoja, jopa vuosia. Murtuman päästyä alkuun, se etenee hyvin-

kin nopeasti. Materiaalin yleinen korroosio on usein vähäistä, joten jännitysmurtuma on 

lähes aina yllättävä vauriotilanne, joka ei anna ennakkovaroitusta vauriotilanteesta. 

(Kapanen 1998.) 

 

Mikro-organismit synnyttävät suoranaisia tai epäsuoranaisia korroosioilmiöitä. Baktee-

rit voivat yleensä vaikuttaa joko anodi- tai katodireaktion nopeuteen ja syövät metallin 

pinnalle muodostuneen suojaavan passiivikerroksen sekä synnyttävät syövyttäviä yhdis-

teitä ja saada aikaan erilaisia paikallispareja. (Kapanen 1998.) 

 

3.2 Käyttövesiputket 

 

Veden laatu on varsin tärkeä tekijä putkistojen kestävyyden kannalta. Vesilaitoksen 

jakama käyttövesi ei aina välttämättä ole tekniseltä laadultaan moitteetonta. Pienet poh-

javesilaitokset voivat jakaa terveydelliset vaatimukset täyttävää vettä, joka matalan pH-

arvonsa ja pehmeytensä vuoksi syövyttää metalleja erittäin voimakkaasti. ( Helenius & 

Seppänen & Jokiranta 1998.) 
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3.2.1 Kupariputket 

 

Kaikista vesijohtojen vauriotapauksista noin 20 % tapahtuu kuparista asennetuissa 

lämminvesijohdoissa. Kuparisten lämminvesijohtojen käyttöikä on normaalisti 30 – 50 

vuotta, mutta huonoissa olosuhteissa ja väärillä virtausnopeuksilla kuparinen kierto-

vesijohto syöpyy puhki jo alle viidessä vuodessa. Kuparin syöpymisen lisäksi lämmin-

vesijohdoissa esiintyy messinkikatoa. Kylmävesijohtojen pistekorroosio näyttää olevan 

kuitenkin Suomessa harvinaisempaa kuin lämminvesijohdoissa ja sinkkikato on kylmä-

johdoissa selvästi lämminvesijohtoja hitaampaa. (Karjalainen 1995.) 

 

3.2.2 Sinkityt teräsputket 

 

Sinkityistä teräsputkista asennettujen kylmävesijohtojen käyttöikä vaihtelee välillä 20 – 

40 vuotta.  Yleisin syy vahinkoihin on putken sisäpinnan yleinen tai paikallinen korroo-

sio. Sinkkipinnan hyvä korroosionkestävyys perustuu oksidisuojakerroksen muodostu-

miseen putken pinnalle. Sinkitynteräsputken syöpyminen alkaa, kun putken suojaava 

sinkitys rikkoutuu tai syöpyy. Veden korkea lämpötila lisää sinkin syöpymistä, myös 

happamuus ja pehmeys tai korkea kloridipitoisuus lisää syöpymistä. Suuri virtausnope-

us voi estää suojakerroksen muodostumisen. Sinkkikerros ei aina ole ollut riittävän 

paksu tai siihen on syntynyt vaurioita jo asennusvaiheessa. Erityisesti 1970-luvun alussa 

asennetuissa putkissa löytyy paljon huonolaatuisia putkia, joiden sisäpuolinen sinkitys 

on ollut huono pitkittäissauman kohdalla. Tämän seurauksena putki on alkanut syöpyä 

sauman kohdalta, jolloin verkoston käyttöikä on laskenut pahimmassa tapauksessa alle 

20 vuoteen. Tällaiset putket voidaan tunnistaa helposti, koska korroosiotuotteet alka-

vat kasautuvat putkeen epäsymmetrisesti erityisesti hitsaussauman puolelle. Sinkittyjen 

teräsputkien korroosiota alkaa muodostua usein kierreosien, mutkien ja muiden muo-

tokappaleiden läheisyyteen. (Karjalainen 1995.) 

 

3.2.3 Muoviputket 

 

Muovista vesijohtoa ryhdyttiin käyttämään kylmän veden johtamiseen 1970-luvulla. 

Muoviputket alkoivat yleistyä kerrostalojen putkiremonteissa 2000-luvun vaihteessa. 

Muovi on sileää ja kemikaaleja sekä lämmönvaihtelua kestävä materiaali. Muoviputkes-



38 

ta ei irtoa veden mukaan hajuja, makuja eikä muita terveydelle haitallisia aineita. (Lak-

sola 2007.) 

 

Asennuksessa pitää käyttää aina saman tuoteryhmän tuotteita. Esimerkiksi Uponorin 

PEX-käyttövesijärjestelmä on laaja kokonaisuus, johon kuuluu kaikki käyttövesiputkis-

toissa tarvittavat putket ja liittimet sekä muut tarvikkeet. Liittimet ovat tärkeässä osas-

sa tiiviissä vesijohtoverkostossa. Liitinperiaate perustuu liittimen omaan puristusvoi-

maan. Asentamisessa ei tarvitse tehdä tulitöitä. Liitin on osattava kiristää oikein koska 

liiallinen kiristäminen voi vaurioittaa liitintä. Valmistajan suorittamien rasitustestien 

perusteella materiaalin elinkaareksi on arvioitu noin 50 vuotta. (Laksola 2007.)   

 

3.3 Viemäriputket 

 

Rakennuksen viemäriverkoston riskialteimmat kohdat sijaitsevat kellarikerroksesta tai 

pohjalaatan alapuolella sijaitsevista vaakakokoojaviemäreistä sekä pystylinjojen ja vaa-

kaviemäreiden kulmakohdista. 

 

Viemäreiden ulkopuolinen syöpyminen on erittäin yleistä. Syöpyminen voi aiheutua 

pohjaveden vaikutuksesta, maahan upotetuilla valurautaisilla viemäreillä. Ilman kosteu-

den tiivistyminen voi aiheuttaa ryömintätilaan asennetuille valurautaisille pohjaviemä-

reille ulkopuolista syöpymistä. (Helenius & Seppänen & Jokiranta 1998.) 

 

3.3.1 Valurautaviemärit 

 

Valurautaviemäreitä asennettiin yleisesti 1970-luvulle saakka, muoviviemärit alkoivat 

yleistyä tämän jälkeen. Valurautaviemärien yleisimmät vauriot alkavat ilmetä yleensä 

keittiölinjoissa. Niihin alkaa kertyä helposti paksukin sakkakerros, jonka sisällä alkaa 

tapahtua nk. valikoivaa, sinkkikadon kaltaista korroosiota, ja mikrobiologista kor-

roosiota. Etenkin erilliset keittiöviemärit ovat usein paksun sakkakerroksen peittämiä ja 

tästä johtuen alttiita tälle korroosiomuodolle. Valurautaviemäreissä tukkeutumista ai-

heuttavat yleensä liitosmuhvien sisälle jääneet tiivistenarut, joihin paperit ja muut kiin-

teät aineet tarttuvat helposti varsinkin viemärien vaakaosuuksilla. Muhvittomien valu-

rautaviemäreiden jatko- sekä kulma – ja haarakappaleiden liitoskohdissa voi esiintyä 

vuotoja koska pantaliitokset eivät kestä vetorasitusta. Valuraudasta asennetun putkis-



39 

ton suurimmat edut ovat hyvä ääneneristys ja palamattomuus. Viemäriasennuksissa on 

äänen kulkua pyritty rajoittamaan käyttämällä jäykkiä kiinnityksiä välipohjissa sekä 

valamalla pystyviemärin pohjakulma betonin sisälle. Uusilla rakenne- ja asennusvalin-

noilla toteutettuna valurautaviemäri ei välttämättä tarvitse ylimääräistä äänieristystä. 

Suuren massan ja materiaalin ominaisuuksien ansiosta valurautaviemäri vaimentaa te-

hokkaasti viemärimelua. Pantaliitoksen kumitiiviste estää myös putkien päiden välittö-

män yhtyeenliittämisen, jolloin äänten johtuminen putkistoa pitkin vähenee. Valurauta-

viemärien hyvinä ominaisuuksina voi pitää niiden hyvää kuumuuden ja kylmyyden kesto 

kykyä ja vähäistä lämpölaajenemista. Lisäksi sisäpuolella käytetty erikoissepoksi kestää 

hyvin nykyaikaisia pesuaineita. Erikoispinnoitteella saavutetaan värinkesto ja putkisto 

voidaan maalata päälle. (Laksola 2007.) 

 

3.3.2 Muoviviemärit 

 

Muoviviemäreissä esiintyvä korroosio on hyvin paljon samanlaista kuin muovisten vesi-

johtojenkin kohdalla, mutta kemiallinen korroosio on erittäin paljon yleisempää johtuen 

yleistyneiden liuottimien ja öljypitoisten aineiden synnyttämistä syövyttävistä viemäri-

vesistä. Muoviviemäreitä ei ole myöskään suunniteltu kestämään jatkuvia korkeita vie-

märivesien lämpötilaeroja. (Helenius & Seppänen & Jokiranta 1998.) 

 

3.3.3 Betoniviemärit 

 

Betoniviemäreissä yleisesti esiintyviä vaurioita ovat halkeaminen, lohkeaminen, liitostii-

visteen väärä asennus sekä liitoksen siirtyminen. Betoniviemäreiden seinämien läpi voi 

tunkeutua myös puiden juuria, jotka tukkivat viemärit vähitellen. Betoniviemärit ovat 

myös herkkiä limoittumaan. Betoniviemäreissä esiintyy myös eroosiokorroosiota ja 

viemärikaasujen aiheuttamaa viemärin yläpinnan syöpymistä. (Helenius & Seppänen & 

Jokiranta 1998.)  
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4 MITTAUKSET JA TUTKIMUKSET 

 

Tutkimukset suoritettiin silmämääräisesti ja mittauksissa käytettiin pienoiskameraa 

apuna. Sillä tutkittiin lattiakaivojen ja viemäriputkien kuntoa.  

 

4.1 Tutkimuskohde 

 

Tutkittavana kiinteistönä on As Oy Hyötyyn- Salpa. Tutkimuskohteen putkistot ja ka-

navat tutkittiin silmämääräisesti. Viemäreiden tutkimiseen käytin Ridgid SeeSnake 

merkistä pienoiskameraa apuna. Lähetin myös talon asukkaille kyselylomakkeen jossa 

kartoitin huoneistoissa mahdollisesti ilmeneviä putkiston melu- ja hajuhaittoja.  Raken-

nuksen piirustukset ja työselitykset olivat suurena apuna tutkittaessa putkilinjoja ja nii-

den yhtenäisyyttä piirustusten kanssa. Piirustuksen ja käytännössä toteutettu asennus ja 

putkikoot ei olleet kaikkialla samanlaiset. Työselityksen ja talossa tehdyn tutkimustyön 

perusteella sai kuitenkin todellisen kuvan rakennuksen putkistojen toteutuksesta. Ra-

kennuksen piirustuksiin oli merkitty etenkin kupariputkille erikoisija kokoja. Suunnitte-

lija oli ilmeisesti merkinnyt kupariputket piirustuksiin samoilla mitoilla kuin kellariker-

roksen galvanoidusta tehdyt putkistot. 

 

4.2 Kiinteistötiedot 

 

Kiinteistö Oy Hyötyyn-Salpa sijaitsee Juvan kirkonkylän keskustassa. Kuhalammen 

kerrostaloalueella. Korttelissa jota rajoittaa Kiiverintie, Kuhalammentie, Virastotie (Lii-

te 1). 

  

Sijainti  Juvan kirkonkylä 

Osoite  Virastotie 5 

Rakennusvuosi 1974 

Huoneistoala  1215 m² 

Rakennustilavuus 5050 m³ 

Rakennustyyppi Elementtirunkoinen 

Kerrostaloja  1 

Asuinhuoneistoja 25 
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Lämmitys  Vesikiertoineen patterilämmitys/kaukolämpö  

Ilmanvaihto  Koneellinen poistoilman vaihto 

Isännöitsijä  Tili- ja isännöintitoimisto Paula Vuorinen Oy 

Kerrosluku  6 

Kortteli  415 

 

4.3 Asukaskysely 

 

As Oy Hyötyyn-Salpan asukkaille tehtiin asukaskysely jossa kartoitettiin huoneistokoh-

taisia LVI-teknisiä ongelmia (Liite 1). Asukaskyselylomake toimitettiin 25 huoneistoon. 

Palautuneita lomakkeita oli 19 kappaletta. Kyselyssä selvisi että talon asukkaat olivat 

suhteellisen tyytyväisiä asuntojen vesi- ja viemärijärjestelmien toimintaan. Asuntojen 

vesijohtoverkoston painetaso koettiin myös sopivaksi. Epämiellyttävien hajujen aiheut-

tajaksi osoittautui yleensä oman huoneiston kylpyhuoneen lattiakaivot. Vesijohtokalus-

teissa oli kyselyn mukaan ollut muutamissa huoneistoissa pieniä vuotoja. Tukkeutuneita 

viemäreitä oli myös muutamissa huoneistoissa jotka yleensä olivat keittiön viemärit. 

Viemärimelua koettiin myös muutamissa huoneistoissa. Melu aiheutui yleensä yläpuo-

len asunnossa johtuneesta vedenkäsittelystä. Asukaskyselylomake liitteenä (Liite 2).  

 

4.4 Lämpöjohtolaitteet 

 

4.4.1 Lämmönjakolaitteet 

 

Alkuperäinen lämmitysmuoto oli öljylämmitys. Kattiloita on kaksi valurautaista Hög-

forsin 21-380, jotka ovat edelleen lämmönjakohuoneessa. Rakennus on liitetty Suur-

Savon Sähkö Oy:n kaukolämpöverkkoon lämmönsiirtimen välityksellä vuonna 2001. 

Lämmönsiirtimeksi on valittu LPM:n valmistama kokonaisratkaisu johon kuulu lämmi-

tyksen lämmönsiirrin ja käyttövedenlämmönsiirrin. Lämmönjakolaitteiden automaatti-

nen säätöjärjestelmän valmistaja on Ouman. Lämmitysjärjestelmän paisuntajärjestelmä 

on suljettu järjestelmä. 
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4.4.2 Lämmitysverkosto 

 

Patteriverkosto on alkuperäinen, jonka putket ovat teräsputkia ja patterit teräslevypat-

tereita. Putkisto on silmämääräisen tutkimuksen perusteella hyvässä kunnossa. Verkos-

tossa ei ole esiintynyt vuotoja, koska veden lisäämisen tarvetta ei ole ollut. Vuonna 

2005 on uusittu linjasäätöventtiilit Oras 4100 ja patteriventtiilit Danfoss RA-N 2000. 

Lämmitysverkosto on mitattu ja säädetty tämän korjauksen yhteydessä.  

 

4.5 Vesi- ja viemärijohdot 

 

Kylmävesijohdot on tehty galvanoiduista putkista ja kupariputkista. Kellarin kylmä-

vesijohdot on tehty galvanoiduista putkista sulkuventtiileille asti ja siitä eteenpäin pys-

tynousut ja asuntojen haaroitukset on tehty kupariputkista kapilaarijuotoksin. Lämmin-

vesijohdot ja kiertojohdot on tehty vedetystä kupariputkista kapilaarijuotoksin ja kar-

tioliittimiä käyttäen Pohjaviemärit ovat Uponal- muoviviemäreitä. Kellarikerroksen 

osalta pystynousut on tehty valurautaviemäreistä ja metri pystynoususta vaakaan, poh-

javiemäriksi on valurautaa. Kerroksien pystynousut ja haaroitukset ovat Uponyl- muo-

viviemäreitä. Viemäriputkien liitokset on tiivistetty liima- ja kumirengasliitoksin. Ulla-

kolla tuuletusjohdot ovat valurautaa. Sadevesiviemäri on tehty 50mm muoviputkesta 

joka on kellarikerroksessa yhdistetty 150 mm sadevesiviemäriin ja johdettu alueen vie-

märiverkostoon. 

 

4.6 Ilmanvaihto 

 

Rakennuksessa on yhteiskanava-järjestelmän mukainen poistoilmanvaihto. Puhaltimissa 

on kaksi eri nopeutta. Kaikki yhteiskanava-järjestelmän nousukanavat on tehty betoni-

hormeista. Ullakko- ja kellarikanavat on tehty galvanoidusta peltikanavasta. Pyöreät 

kanavat ovat kierresaumattua peltikanavaa. Poistoilmaventtiileinä on käytetty SP:n  

KGE-venttiileitä. Raitisilmaventtiileinä on käytetty lautasventtiileitä, vastaavin ul-

kosäleiköin. Lämmönjakohuoneen raitisilmaventtiilit on varustettu tankosäätölaitteilla. 

Luonnollisen ilmanvaihdon poistoilmaventtiileinä on käytetty metallisia lautasventtiilei-

tä. Ilmanvaihto on puhdistettu 2009. Suoritettuja puhdistustoimenpiteitä olivat hormien 

koneellinen harjaus sekä alipaineistus puhdistuksen ajaksi. Katolla sijaitsevat huippu-
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imurit 2 kpl on puhdistettu. Huoneistoissa sijaitsevat poistoilmaventtiilit ja lyhyet ma-

kaavat liitehormit on puhdistettu. Poistoilmaventtiilit on myös tässä yhteydessä puhdis-

tettu. Kiinteistössä on myös 2009 suoritettu ilmavirtojen mittaus ja säätö huoneistokoh-

taisesti ja yhteistilojen osalta sekä toimenpiteestä on laadittu mittauspöytäkirja. Työn 

on suorittanut Nuohous- ja ilmastointipalvelu Jouko Ruuskanen (Liite 3).   

 

5 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Seuraavassa on esitetty eriosa-alueilta saatuja tuloksia ja johtopäätöksiä. Saneeraus-

vaihtoehtoja muodostui kolme kappaletta. Saneerausvaihtoehdoille on laskettu niiden 

materiaalimäärät ja niistä muodostuvat kustannukset. Kokonaishintaan on laskettu 

myös rakennusteknilliset työt mukaan.    

 

5.1 Lämmönjakolaitteet 

 

Rakennuksen lämmitysmuoto on vaihdettu vuonna 2001. Lämmönsiirtimet ja säätöau-

tomatiikka ovat näin ollen suhteellisen uutta.  Laitteet ovat toimineet moitteetta, eikä 

häiriö tilanteita ole päässyt syntymään. Lämmönjakolaitteilla ei ole tällä hetkellä sanee-

raus tarvetta. 

 

5.2 Lämmitysverkosto 

 

Lämmitysverkosto on silmämääräisesti tarkasteltuna hyvässä kunnossa eikä vuoto ole 

havaittavissa. Koska verkostoon ei ole tarvinnut lisätä vettä. Verkosto on huuhdeltu 

vuonna 2005 ja tässä yhteydessä on vaihdettu patteriventtiilit Danfoss RA-N 2000 ja 

Oras 4100- linjasäätöventtiilit. Huoneistojen lämpötiloissa ei ole esiintynyt huomautta-

mista. Lämmitysverkostolla ei tässä vaiheessa ole saneeraus tarvetta. 

 

5.3 Vesi- ja viemärijohdot 

 

Vesijohtojen kunnosta saisi paremman kuvan jos galvanoiduista ja kupariputkista otet-

taisiin koepalat tai putkistojen kunto kuvattaisiin. Kuntotutkimuksen yhteydessä tehtä-

vä putkistojen kuvaus on erittäin tärkeä suunnan näyttäjä putkiremonttia suunniteltaes-

sa. Kupariputkien osalta silmämääräisesti tutkimalla putkistoissa ei ole suurempia vau-
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rioitumisen merkkejä. Hapettumista on alkanut muodostua etenkin sulkujen ja muiden 

venttiilien liitoksiin. Rakennuksessa on osa sulkuventtiileistä vanhoja istukkaventtiileitä 

jotka eivät luultavimmin pidä. Nämä venttiilit on syytä vaihtaa tulevassa putkiremontis-

sa. 

 

Vesijohtojen osalta perinteisiä uusintatapoja on kaksi. Ensimmäinen tapa on asentaa 

vesijohdot samaan paikkaan (=samaan nousuun), missä ne ovat olleet ennenkin. En-

simmäisessä vaihtoehdossa putkihormit jouduttaisiin avaamaan keittiön puolelta. Uudet 

putket asennettaisiin hormeihin ja sieltä seinän läpi kylpyhuoneisiin pintavetona tai 

asennusseinää käytettäessä sen sisällä piilossa. On kuitenkin huomattava, että tämä tyyli 

ei välttämättä täytä nykyajan rakentamismääräyksiä D1 ja C2, mitkä edellyttävät, että 

putkistojen tulee olla helposti korjattavissa ja vaihdettavissa ja vuodot helposti havait-

tavissa. Asia kannattaa ennakkoon tarkastaa paikkakunnan rakennusvalvontaviran-

omaiselta. Esimerkiksi Helsingissä rakennusvalvonta vaatii kiinteistön omistajalta kirjal-

lisen sitoumuksen, että kiinteistön omistaja on tietoinen toteutustavasta, joka ei kaikilta 

osin täytä rakennusmääräyksiä, ja omistaja sitoutuu ottamaan vastuun asennustavasta. 

As Oy Hyötyyn-salpa kohteeseen tämä vaihtoehto ei välttämättä vesijohtojen osalta 

sovellu. Toinen tapa on uusien putkilinjojen asentaminen koteloihin rappukäytävän 

puolelle. Tässä vaihtoehdossa on otettava huomioon myös rakentamismääräykset. Ra-

kentamismääräysten mukaan yli kaksikerroksisen asuinkerrostalon uloskäytävän levey-

den tulee yleensä olla vähintään 1200 mm, vain poikkeustapauksissa voidaan harkita 

porrassyöksyjen kaventamista alle 1200 mm:n. Nämä määräykset johtuvat pelastus ja 

potilaiden paarikuljetuksen turvaamiseksi (Liite 3). Kylpyhuoneiden vesieristeet ja pin-

tamateriaalit kannattaa vaihtaa putkisaneerauksen yhteydessä. Vesikalusteet ovat myös 

ikänsä puolesta ja asukaskyselystä ilmenneistä häiriöiden takia vaihdon tarpeessa.  

 

Valurautaiset lattiakaivot ovat silmämääräisesti tarkasteltuna ja asukaskyselystä ilmen-

neiden hajuhaittojen takia myös korjauksen tai vaihdon tarpeessa. Kaivot ovat syöpy-

neen näköisiä ja osassa kaivoissa metalli murenee. Valuraitaisen kaivon päälle on asen-

nettu korokerengas ja näiden välinen liitos on vuotoaltis paikka. Liitoksen kumitiivis-

teen ikääntyminen ja lattiakaivojen korroosio aiheuttavat vuotoriskin. 

 

Valurautaiset viemärit olisi syytä kuvata niiden kunnon selvittämiseksi. Sähköpääkes-

kushuoneen nurkassa sijaitsevan (linja 2) pystyviemäristä lähtevä vaakaviemäri on halki 
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molemmin puolin. Tästä vauriosta voi päätellä että muutkaan valurautaviemärit eivät 

välttämättä ole moitteettomassa kunnossa. Koska valurautaviemärit ovat kellarikerrok-

sessa näkyvissä ja vain yhden metrinpohjaviemärinä niin ne olisi järkevintä vaihtaa sa-

neerauksen yhteydessä. On myös mahdollista käyttää vaihtoehtoisia menetelmiä valu-

rautaviemäreiden osalla. Kuntotutkimuksen yhteydessä tehtävällä viemäreiden kuvauk-

sella saisi varmuuden onko järkevää alkaa edes harkita vaihtoehtoisia menetelmiä. 

 

Talon kerrosten pystyviemärit ja vaakaviemärit ovat Uponyl-muoviviemäreitä. Viemärit 

täytyisi kuvata jotta niiden todellinen kunto pystyttäisiin selvittämään. Kerrosten vaaka- 

ja pystyviemäreissä ei välttämättä ole kiireellistä saneerauksen tarvetta. Viemäreiden 

toiminta on ollut suhteellisen moitteetonta josta voi päätellä niiden olevan vielä kunnos-

sa. 

 

5.3.1 Saneerausvaihtoehto 1 

 

Vesijohdot voidaan saneerata sijoittamalla kellarikerroksen vaakavedot koteloihin por-

rashuoneen ja varaston välisen seinän yläosaan ja pystynousut koteloihin porrashuo-

neen puolelle. Putkimateriaalina voidaan käyttää komposiittia. Kotelomateriaalina voi-

daan käyttää porrashuoneessa esimerkiksi Pipe- Modul AS- kotelojärjestelmää. Haaroi-

tuskohdat huoneistoihin varustetaan järjestelmän koteloilla. Pystynousuja ei tarvitse 

olla kuin yksi joka voi sijaita huoneistojen 3,8,13,18,23 puoleisella seinällä, portaiden 

kohdalla. Pystykoteloihin asennetaan kerroksittain vuodonilmaisimet. Porraskäytävään 

asennettavat vaakaputkistot on mahdollista asentaa huoneistojen ovien päältä.  Kellari-

kerroksessa uusitaan vesijohtojen sulkuventtiilit. Huoneistokohtaiset vesimittarit ja 

sulkuventtiilit asennetaan kylpyhuoneiden alalaskettujen kattojen sisään, huoltoluukun 

taakse. Sekoittimelle ja kalusteille menevät kylmä- ja lämminvesijohdot asennetaan 

pintaan. Alaspäin tulevat kytkentä- ja jakojohdot tehdään kromatuista kupariputkista. 

 

Asunnoissa seinien läpimenoissa putkien ympärille asennetaan muovihylsyt ja peitehe-

lat, putken ja hylsyn väliin jäävä tila tiivistetään elastisella kitillä. Asuntojen ja por-

rashuoneen välisen seinän läpi menevät putket on eristettävä palomääräysten mukaises-

ti. Putket on asennettava kaikkialla siten, että ne pääsevät vapaasti laajenemaan lämme-

tessään. Asuinhuoneistot varustetaan Vesiverto keräysyksiköin ja V-15M virtausantu-

rein, joissa on yhdistetty sulku/ lianerotusventtiilit. Keruuyksikkö asennetaan lämmön-
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jakohuoneeseen ja varustetaan liikennöintimoduulilla. Asuntokohtaisten keruuyksikön 

johdetaan lähimpään jakorasiaan ja kytketään talon sähköverkkoon. Mittareille tehdään 

400 x 400 mm suuruiset tarkastusluukut. 

 

Entinen vesijohtoverkosto on käytössä ja se poistetaan käytöstä ja vanhat putkistot 

imetään tyhjiksi urakan etenemisen mukaan. Kaikki entiset näkyvissä ja kylpyhuoneiden 

rakenteissa olevat vesijohtoputkistot puretaan. Hormeissa olevat putkistot tyhjennetään 

ja jätetään rakenteisiin. Asuntojen ja porrashuoneiden välisessä seinässä, putkien läpi-

menot eristetään laajenevalla palokatkoihin tarkoitetulla tiivistemassalla. 

 

Asennettavat lämmin- ja kylmävesiputkistot eristetään käyttäen mineraalivillakouruja ja 

solumuovieristeitä. Kaikki näkyvissä olevat putket pinnoitetaan PVC-pinnoitteella. 

Kylpyhuoneiden alalaskettujenkattojen sisälle asennetut putket eristetään solu-

muovieristeellä. Kaikki tuuletusviemärit eristetään ullakolla ja varustetaan vesikatoilla 

huurtumissuojin. 

 

 Huoneistojen 1,6,11,16,21 asunnoissa, keittiöön menevät vaakavedot on mahdollista 

asentaa koteloihin joko vasemman seinän yläreunaan tai vaihtoehtoisesti kattoon. Kyl-

pyhuoneisiin olisi suositeltavaa tehdä alalaskettukato, joiden sisälle voitaisiin kylpyhuo-

neiden putkistot asentaa. Huoneistojen 2,7,12,17,22 asunnoissa menevät vaakavedot 

on mahdollista asentaa ovelta katsottuna, oikean seinän yläreunaa tai kattoon asennet-

tuihin koteloihin. Kylpyhuoneisiin rakennetaan alalaskettukato, jonka sisälle keittiölle 

menevät putket voitaisiin asentaa. Keittiössä vesijohdot voidaan kuljettaa keittiökaapis-

tojen sokkelissa ja sieltä sekoittajille. Huoneistojen 3,8,13,18,23 asunnoissa menevät 

vaakavedot on mahdollista asentaa vaatehuoneeseen ja kylpyhuoneeseen tehtäviin ala-

laskettuuskattoon. Keittiöön menevät vesijohdot on mahdollista asentaa kaapistojen 

sokkeleiden taakse piiloon. Huoneistojen 4,9,14,19,24 asuntoihin asennetut vaakavedot 

on mahdollista asentaa heti asunnon oven yläpuolelta läpivienti ja tämän jälkeen kylpy-

huoneen alanlasketunkaton sisällä. Keittiön putkistolinja asennetaan kaapistojen sokke-

leihin. Huoneistojen 5,10,15,20,25 asunnoissa on mahdollista tehdä läpiviennit suoraan 

porraskäytävästä kylpyhuoneen alalaskettuuskattoon. Keittiön putkistolinjat asennetaan 

kaapistojen sokkeleihin. Keittiöiden ja kylpyhuoneiden hanat vaihdetaan remontin yh-

teydessä nykyaikaisiin. Kylpyhuoneiden altaat ja wc- istuimet myös vaihdetaan uusiin. 

Kylpyhuoneisiin asennetaan uudet rättipatterit, vanhojen käyttövesipattereiden tilalle. 
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Viemäreiden osalta, vaihdetaan kellarikerroksessa olevat valurautaiset pystyviemärit ja 

ullakolla olevat valuraitaiset tuuletusviemärit. Sadevesikaivot tarkistetaan ja tarvittaes-

sa vaihdetaan uusiin. Kellarikerroksen lattiaa joutuu piikkaamaan metrin matkalta auki 

jotta valurautaisen vaakaosuudet metrin matkalta pystyy vaihtamaan. Muovisille pysty-

viemäreille ja kerroskohtaisille vaakaviemäreille suoritetaan painehuuhtelu. Valarautai-

set lattiakaivot vaihdetaan kylpyhuoneiden vesieristeiden ja pintamateriaalien yhteydes-

sä. Pesukoneen poistoputkelle ajetaan roilo lattiaan ja liitetään lattiakaivoon. Vaihtoeh-

tona viemäreiden osalta on pinnoitus tai sujuttaminen mutta näiden vaihtoehtojen osalta 

tarvitaan tarkka selvitys viemäreiden kunnosta mikä selviää ainoastaan niiden kuvaami-

sella. 

 

Rakennuksessa on yhteiskanava-järjestelmän mukainen poistoilmanvaihto. Puhaltimissa 

on kaksi eri nopeutta. Poistoilmanvaihdon saneeraus toimenpiteenä lautasventtiilit voi-

daan vaihtaa uusiin. Suurin osa venttiileistä on vanhan ja likaisen näköisiä. Asuntojen 

siirtoilmareitit kuten oviraot ja siirtoilmaventtiilit kannattaa tarkistaa. Kanavat on vasta 

nuohottu ja ilmamäärät ovat mitattu ja säädetty joten kanavissa ei ole välitöntä sanee-

raustarvetta. Kylpyhuoneissa tehdään uudet poistoilmanvaihto kanavat alalaskettujen 

kattojen sisään ja ne liitetään vanhoihin pystyhormeihin. Alalaskettuihin kattoihin asen-

netaan uudet poistoilmaventtiilit. Kanavapuhaltimen kunto on kuitenkin syytä tarkistaa. 

 

Saneerausvaihtoehtojen kustannusten laskennassa on käytetty Kisara Oy:n käyttämiä 

normituntilaskenta ohjelmaa (Xpaja) ja tämän päivän tarvikehinnoittelua, Onninen ja 

Dahl. 
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Seuraavassa taulukossa on esitetty saneerausvaihtoehdosta muodostuvia kustannuksia. 

 

Vesijohtotyöt ja 

kalusteet  168.330 euroa sis.alv 22% 

Viemärijohtotyöt 5.400 euroa sis.alv 22% 

Ilmanvaihtotyöt 4.670 euroa sis.alv 22% 

Rakennustekniset työt 192.000 euroa sis.alv 22% 

Sähkötekniset työt 3.900 euroa sis.alv 22% 

Kokonaishinta 374.300 euroa sis.alv 22% 

Neliöhinta  308.10 euroa/ m² 

 

5.3.2 Saneerausvaihtoehto 2 

 

Vesijohtojen osalta tämä vaihtoehto ei poikkea vaihtoehdosta 1 kuin putkimateriaalin 

osalta. Vesijohdot voisi tässäkin vaihtoehdossa saneerata sijoittamalla pystynousut ko-

teloihin rappukäytävän puolelle. Putkimateriaalina voi käyttää kuparia. Pystynousut 

asennetaan samaan paikkaan kuin vaihtoehdossa 1. Pystykoteloihin asennetaan kerrok-

sittain vuodonilmaisimet.  Porraskäytävään asennettavat vaakaputkistot on mahdollista 

vetää huoneistojen ovien päältä. Huoneistoissa menevät vaakaputkistot ja alalaskettu-

kato, vesimittarit, sulkuventtiilit asennettaisiin samoin kuin vaihtoehdossa 1. 

 

Viemäreiden osalta vaihdetaan kellarikerroksessa olevat valurautaviemärit ja ullakolla 

olevat valuraitaiset tuuletusviemärit. Kellarikerroksen lattiaa joutuu piikkaamaan metrin 

matkalta auki jotta valurautaisen vaakaosuudet metrin matkalta pystytään vaihtamaan. 

Ilmanvaihtotyöt suoritetaan samoin kuin saneerausvaihtoehdossa 1. Kaikki vesikalus-

teet vaihdetaan myös saneerauksen yhteydessä nykyaikaisiin. 

 

Seuraavassa taulukossa on esitetty saneerausvaihtoehdosta muodostuvia kustannuksia. 

 

Vesijohtotyöt ja 

kalusteet  172.230 euroa sis.alv 22% 

Viemärijohtotyöt 5.400 euroa sis.alv 22% 

Ilmanvaihtotyöt 4.670 euroa sis.alv 22% 
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Rakennustekniset työt 192.000 euroa sis.alv 22% 

Sähkötekniset työt 3.900 euroa sis.alv 22% 

Kokonaishinta 378.200 euroa sis.alv 22% 

Neliöhinta  311.30 euroa/ m² 

 

5.3.3 Saneerausvaihtoehto 3 

 

Kellarikerroksen osalta putkistot toteutetaan samoin kuin saneerausvaihtoehdoissa 1 ja 

2. Kerrosten pystynousut toteutetaan Cefo- elementin avulla. Uponor Cefo -elementit 

ovat kytkentävalmiita elementtejä ja moduuleita kerrostalojen talotekniseen parannuk-

seen. Uponor Cefo-elementeissä voidaan huoneistoihin tuoda käyttövesi, lämmitys, 

viemäröinti ja ilmanvaihto. Lisäksi vesielementtejä on saatavana myös kulma-

asennuksiin. Elementit voidaan pinnoittaa erilaisilla vaihtoehtoilla sisustukseen sopivak-

si. Elementit sijoitetaan kylpyhuoneiden nurkkaan ja kerrosten väliin porataan suorat 

linjat putkistoille. Kylpyhuoneissa putkistot asennetaan pinta-asennuksena kromikupa-

rilla. Kylpyhuoneisiin rakennetaan alalaskettukatot samoin kuin saneerausvaihtoehdois-

sa 1 ja 2. Kattojen sisällä voidaan tehdä putkisto vedot, mistä ne jatketaan pinta-

asennuksena kromikuparilla kalusteille. Keittiöön asennettava linja saadaan myös ve-

dettyä kattojen sisällä piilossa. Tässä vaihtoehdossa etuina on, että huoneistojen ja por-

raskäytävän vaakalinjat jäävät kokonaan pois. Porattavien reikien määrä kasvaa hyvin-

kin olennaisesti, mutta se ei ole merkittävä kustannuserä kokonaishintaa ajatellessa.    

 

Viemäreiden osalta vaihdetaan kellarikerroksessa olevat valurautaviemärit ja ullakolla 

olevat valuraitaiset tuuletusviemärit. Kellarikerroksen lattiaa joutuu piikkaamaan metrin 

matkalta auki jotta valurautaisen vaakaosuudet metrin matkalta pystytään vaihtamaan. 

Ilmanvaihtotyöt suoritetaan samoin kuin saneerausvaihtoehdossa 1. Kaikki vesikalus-

teet vaihdetaan myös saneerauksen yhteydessä nykyaikaisiin.  

 

Seuraavassa taulukossa on esitetty saneerausvaihtoehdosta muodostuvia kustannuksia. 

 

Vesijohtotyöt ja 

kalusteet  184.262 euroa sis.alv 22% 

Viemärijohtotyöt 5.400 euroa sis.alv 22% 

Ilmanvaihtotyöt 4.670 euroa sis.alv 22% 
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Rakennustekniset työt 192.000 euroa sis.alv 22% 

Sähkötekniset työt 3.900 euroa sis.alv 22% 

Kokonaishinta 390.232 euroa sis.alv 22% 

Neliöhinta  321.20 euroa/ m² 

 

6 VERTAILUKOHTEITA 

 

Eri saneerauskohteet ovat toteutuksen ja hintansa perusteella yksilöitä. Tästä johtuen 

niitä ja niiden neliöhintoja on vaikea vertailla. Hinta koostuu niin monesta eri asiasta ja 

alueesta mihin saneerauksessa voidaan puuttua. Monesti ihmiset vertailevat neliö hintaa 

putkiremonttien välillä, mutta eivät ota huomioon mistä saneeraus alueista putkire-

montti koostuu. Vaihtoehtoisilla menetelmillä toteutettuja kohteita en onnistunut saa-

maan vertailukohteeksi. Seuraavassa on muutamia toteutuneita saneerauskohteita, jois-

ta voi saada pientä vertailupohjaa kustannuksista. 

 

Kohde 1. 

Urakan kohde As Oy Lengmaninkatu 9 Varkaus 

Urakan sisältö Em. taloyhtiön käyttövesijohtojen uusimistyöt ja muutosten  

  vaatimat rakennustekniset työt 

Suunnittelija  Seppo Huovinen Ky 

Urakoitsija  Kisara Oy 

Huoneistoala  1604 m²  

Vesijohtotyöt ja 

kalusteet  148.000 euroa sis.alv 22% 

Rakennustekniset työt 59.200 euroa sis.alv 22% 

Sähkötekniset työt 2.700 euroa sis.alv 22% 

Kokonaishinta 209.900 euroa sis.alv 22% 

Neliöhinta  130.90 euroa/ m² 

 

Tässä kohteessa vaihdettiin ainoastaan käyttövesijohdot ja suoritettiin muutosten vaa-

timat rakennustekniset työt. 
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Kohde 2.   

Urakan kohde As Oy Osmajoentie 20  Varkaus 

Urakan sisältö Em. taloyhtiön vesi- ja viemärijohtojen uusiminen 

Suunnittelija  LVI- Suunnittelu Ismo Heinonen Oy 

Urakoitsija  Kisara Oy 

Huoneistoala  1704 m²   

Vesijohtotyöt ja 

kalusteet  209.000 euroa sis.alv 22% 

Viemärijohtotyöt 49.500 euroa sis.alv 22% 

Rakennustekniset työt 269.200 euroa sis.alv 22% 

Sähkötekniset työt 5.200 euroa sis.alv 22% 

Kokonaishinta 529.900 euroa sis.alv 22% 

Neliöhinta  311 euroa/ m² 

 

Tässä kohteessa suoritettiin vesi- ja viemärijohtojen uusinta. Kohteessa päivitettiin 

myös kylpyhuoneet ja uusittiin niiden vesieristeet ja laatoitukset. 

 

Kohde 3. 

Urakan kohde As Oy Veljestalo, Lappeenranta 

Urakan sisältö Em. taloyhtiön vesi- ja viemärijohtojen uusiminen 

Urakoitsija  LVI-Palvelu Pajunen 

Kerrosala  3526 m² 

Vesijohtotyöt ja 

kalusteet  160.674 euroa sis.alv 22% 

Viemärijohtotyöt 48.922 euroa sis.alv 22% 

Ilmanvaihtotyöt 29.890 euroa sis.alv 22% 

Kokonaishinta 239.483 euroa sis.alv 22% 

Neliöhinta  67.95 euroa/ m² 

 

As oy Veljestalon urakassa ei ole käytettävissä kuin lvi-teknisistä töistä muodostuvat 

kustannukset, joten se on vertailukelpoinen edellä mainituiden urakoiden kanssa aino-

astaan lvi-teknisten töiden osalta.. 
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7 YHTEENVETO 

 

Tämän insinöörityön tarkoituksena oli tutkia ja kartoittaa 70- luvun asuinkerrostalon 

lvi- saneerausvaihtoehtoja. Tutkimuksen kohteena toimi As Oy Hyötyyn-Salpa. Tutki-

muksen tavoite oli selkeyttää asuinkerrostalon putkisaneerausprojektin toteutusta ja 

tutkia eri saneerausvaihtoehtoja ja niiden kustannuksia. Tutkimuksen toisena tavoittee-

na oli tuottaa selkeä raportti, jonka avustuksella taloyhtiön asukas ja isännöitsijä pystyy 

hahmottamaan suunnittelijan esittämistä eri saneerausvaihtoehdoista parhaan ratkaisun 

kyseiseen taloyhtiöön ”putkiremonttia” suunniteltaessa. Raportti voi toimia eräänlaise-

na asukkaan oppaana valittaessa saneerausvaihtoehtoa. 

 

Insinöörityö toteutettiin tutkimalla kyseisen talon piirustukset ja työselitykset. Talon 

lvi- tekniikka tutkittiin silmämääräisesti ja käytiin läpi paikan päällä. Viemäreitä tähys-

tettiin SeeSnake Micro pienoiskameralla. Kuvauksella ei kuitenkaan saanut kovin hyvää 

kuvaa viemäreistä, koska objektikaapeli oli vain 2,5 metriä pitkä. Viemäreiden osalta 

kellarikerroksesta löytyi jo akuutti korjauskohde. Sähköpääkeskuksessa valurautainen 

vaakaviemäri oli haljennut molemmin puolin ja oli vaarassa aiheuttaa jätevesivuodon 

sähkökeskukseen. Valurautainen vaakaviemäri korjattiin saneerauspannalla. Tällaiset 

vauriot ovat merkki siitä, että muutkin valurautaviemärit alkavat olla saneerauksen 

tarpeessa. Valurautaviemäreiden saneerauksessa niiden vaihtaminen uusiin on järkevin 

ratkaisu(perinteinen ratkaisu). Valurautaiset pystyviemärit ovat kellarikerroksessa nä-

kyvissä, joten ne ovat helppo vaihtaa. Kellarikerroksen lattiaa joudutaan piikkaamaan 

pystynousujen kohdalta metrin matkalta auki näin saadaan valurautaisen ja muovisen 

pohjaviemärin liitos näkyviin. Kerrosten muoviset pystyviemärit ja huoneistojen vaaka-

viemärit eivät silmämääräisten ja pienoiskameran avulla tutkittuna tarvitse välitöntä 

saneerausta. Painehuuhtelu ja muoviviemäreiden kuvaus on mielestäni riittävä sanee-

raustoimenpide tässä vaiheessa. Kylpyhuoneiden valurautaiset lattiakaivot on suositel-

tavinta vaihtaa kylpyhuoneiden remontin yhteydessä. Kylpyhuoneiden vesieristeet ja 

laatoitukset ovat myös uusimisen tarpeessa. Vaihtoehtoisia saneerausmenetelmiä mie-

tittäessä on muistettava vakuutusyhtiöiden kanta näihin menetelmiin vahinkotilanteessa. 

Tämänkin takia taloyhtiöt eivät uskalla ryhtyä käyttämään vaihtoehtoisia menetelmiä. 
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Tutkimusten perusteella valittiin suositeltuvimmat saneerausvaihtoehdot ja laskettiin 

niiden kustannukset. Vesijohtojen osalta sopivimmaksi vaihtoehdoksi muodostui niiden 

sijoittaminen porraskäytävään erilliseen elementtikoteloon. Tämä vaihtoehto on suosi-

teltavin koska putkistot on helposti vaihdettavissa ja kerroskohtaiset vuodonilmaisimet 

ilmoittavat heti mahdollisesta vuodosta. Saneerauksen aikana vanha vesijohtoverkosto 

palvelee asukkaita normaalisti ja suuria vesikatkoja ei pääse syntymään. Tämän sanee-

rausvaihtoehdon aikana asuminen on jossain muodossa mahdollista, ei kuitenkaan on-

gelmatonta. Henkilökohtaisesti valitsisin vesijohtojen putkimateriaaliksi komposiitin. 

Tämän materiaalin parhaat puolet saneerauksessa ovat, se ei ole korroosiolle herkkä ja 

eikä tarvita tulitöitä asennusvaiheessa. Komposiitti myös vaimentaa virtausääniä pa-

remmin kuin kupari. 

 

Saneerausvaihtoehtojen 1 ja 2 välinen hintaero on erittäin pieni. 1 vaihtoehdon neliö-

hinta oli 308.10 euroa/ m². 2 vaihtoehdon neliöhinta oli 311.30 euroa/ m². 

 

Cefo-elementti ratkaisu on myös varteenotettava saneerausvaihtoehto. Tätä elementti 

tyyppiä käytettäessä pystynousut voitaisiin asentaa kylpyhuoneiden nurkkaan elementin 

sisään. Elementin voi pinnoittaa laatoittamalla, jolloin se ei suuremmin erotu kylpyhuo-

neen seinästä. Porraskäytävän pystykotelot ja vaakakotelot jäävät pois tätä vaihtoehtoa 

käytettäessä. Huoneistojen vaaka kotelot jäävät myös pois. Cefo-elementin etuna ovat 

sen huomaamattomat putkistolinjat ja erilaiset elementti ratkaisut. Saneerausvaihtoeh-

dolle 3 muodostunut hinta oli 321.20 euroa/ m². Tämän saneerausvaihtoehdon hinta on 

suuntaa antava, koska Cefo-elementti on hyvin uusi tuote ja sen hinta muuttuu tuotteen 

yleistyessä. 

 

Tutkimuksen yhtenä osana oli asukaskysely. Kysely lähetettiin 25 huoneistoon ja niistä 

19 vastasi kyselyyn. Asukkaiden aktiivisuus kyselyyn osallistumisesta yllätti minut. Ky-

selystä selvisi asukkaiden tämän hetkinen mielipide talon lvi- tekniikasta ja siihen liitty-

vistä ongelmista. Yleisimpiä ongelmia olivat keittiöiden viemäreiden tukkeutuminen, 

vesikalusteiden pienet vuodot ja lattiakaivoista tulevat hajut. Seuraavissa kuvioissa on 

havainnollistettu kyselystä ilmenneitä ongelmien prosentuaalisia osuuksia. 
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KUVIO 1. Asukaskyselyssä ilmenneitä hajuhaittoja. 

 
 

KUVIO 2. Asukaskyselyssä ilmenneitä vesijohtokalusteiden vuotoja.  
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KUVIO 3. Asukaskyselyssä ilmenneitä viemärivuotoja. 

 
 

Kerrostalon lvi- saneeraaminen on suuri ja raskas urakka. Niinpä esisuunnitteluun ja 

asukkaiden mielipiteen huomioon ottaminen on erittäin tärkeä asia onnistuneessa putki-

remontissa. Suunnittelijan ja urakoitsijan valintaan ja taustoihin kannattaa paneutua 

perin pohjin koska osaavat ihmiset oikeilla paikoilla säästävät asukkaiden rahoja ja 

hermoja. 
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