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1 JOHDANTO 

 

Insinöörityössäni tutkin urakkatarjouksen laatimiseen vaadittavia työvaiheita, jossa 

käytän pohjana Olavinlinna I sähköurakan tarjouspyyntöä. Työvaiheiden käsittelyssä 

keskityn siihen, kuinka ne suoritetaan ja mitä niissä on otettava huomioon. Toimitus-

johtajan kanssa päädyimme aiheeseen, koska tulisin tulevaisuudessa laskemaan ura-

koita yrityksessä. 

 

Sähköurakan tarjouspyynnön MSD Electricsille esitti Rakennusliike Olavi Järvinen 

Oy. Pyyntö on esitetty jo vuonna 2007, joten rakennuskohde on jo ehtinyt valmistua ja 

olin mukana työmaalla asentajana. Tarjouspyyntökilpailun voitti MSD Electrics, joka 

näin sähköisti rakennuskohteen. Yrityksellä ei ollut aiempaa kokemusta kerrostalon 

sähköistämisestä vaan sen työkohteina oli ollut omakoti- ja rivitalot. MSD Electrics on 

toiminut sähköurakoitsijana useissa Olavi Järvinen Oy:n rakentamissa rivitaloissa, 

jolloin yritykset ovat tehneet yhteistyötä keskenään ja oppineet tuntemaan toistensa 

tavan hoitaa työmaat. 

 

Urakkatarjouksessa työmäärältään hitain ja työläin työvaihe on massalaskenta. Koska 

kyseiseen työvaiheeseen on kehitetty apuvälineitä, selvitän tarjouslaskentaohjelmisto-

ja ja pohdin, olisiko niistä hyötyä yrityksellemme. 

 

Lasken rakennuskohteesta urakkatarjouksen, jonka pohjana käytän todellista tarjous-

pyyntöä. Liikesalaisuuksien turvaamisen vuoksi en voi tuoda julki summia, mutta esi-

tän laskemani tarvike- ja kaapelimäärät ilman hintoja. Lopuksi vertaan laskemani tar-

jouksen sisältöä toimitusjohtajan laskemaan. 

 

 

2 TARJOUSLASKENTAPROSESSI 

 

Rakennuttaja esittää tarjouspyynnön urakoitsijalle, joka saa tarjouksen laatimista var-

ten tarvittavat tiedot rakennuskohteesta. Tässä vaiheessa yleensä ei ole täysin varmaa, 

että pyynnön esittänyt rakennusliike toimii kohteessa rakennuttajana. On myös mah-

dollista, että rakennushanke jää kokonaan toteuttamatta rahoitukseen tai rakennuslu-

van saantiin liittyvien ongelmien takia. Näitä asioita on syytä miettiä, koska tarjous-

laskentakulut ovat urakoitsijan riskiä. /2, s.13./ 
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2.1 Tarjouspyyntö ongelmana 

 

Tarjouspyynnön saatuaan sähköurakoitsija voi kuvitella saadun tarjouspyynnön on-

gelmana, johon on mahdollista lähteä etsimään ratkaisua. Ratkaiseminen alkaa pereh-

tymällä hankkeeseen laskenta-asiakirjoihin sisältyvien yksityiskohtien avulla ja hah-

mottelemalla kokonaiskuva projektista. Lisäksi pyyntö kuvitellaan prosessina. /1, 

s.10,13./ 

 

Sähköurakkatarjousprosessi alkaa tarjouspyynnön ja sen jättäneen rakennuttajan arvi-

oinnilla. Varmistetaan myös, että perusedellytykset työn saamiselle ja sen suorittami-

selle ovat olemassa. Rakennuttajasta on hyvä ottaa selvää, minkälainen yritys on ky-

seessä ja miettiä, onko pyynnön lähettäjä tarkistamassa vakiotoimittajansa hintaa vai 

oikeasti harkitsemassa urakan tarjoamista yritykselle. Vaikka asiakas ei olisikaan tuttu 

yritys, on syytä ajatella tulevaisuutta silmällä pitäen urakkaan suhtautumista vakavalla 

mielellä. On hyvin mahdollista, että asiakas tarvitsee jatkossakin sähköurakoitsijan 

palveluita. Urakoitsijan on arvioitava, mitä tarjouksen jättäminen merkitsee sille, mitä 

toimia tarjouksen laatiminen vaatii ja missä laajuudessa. Tarjoushinta voidaan määri-

tellä ja jättää tarjous, kun tiedetään sähkö- ja telejärjestelmien hankinnasta ja asenta-

misesta aiheutuvat kustannukset. /1, s.10,13./ 

 

2.2 Tarjouspyynnön arviointi 

 

Tarjouspyyntöä arvioitaessa on hyvä aluksi tarkastaa muutamia tärkeitä asioita, jotka 

voivat vaikuttaa suuresti tarjouksen suuruuteen tai tarjouslaskennan suorittamiseen. 

Tarkistetaan esimerkiksi, ovatko tarjouslaskentaa varten tehdyt suunnitelmat riittävän 

täydelliset tarjouslaskentaa varten tai onko yleisistä sopimusehdoista poikkeavia vaa-

timuksia esitetty asiakirjoissa. Tarjouspyynnöstä on myös tarkistettava, onko tarjouk-

selle asetettu tietty voimassaoloaika. Epäselvissä tai muuten tarkennusta vaativissa 

kohdissa tarjouspyyntöä koskien sen laatijalla on velvollisuus vastata näihin tieduste-

luihin sekä sen vastuulla on tarjouspyynnössä ilmoitettujen tietojen oikeellisuus. /2, 

s.14./ 

 

Arviointia suoritettaessa on syytä arvioida, kuinka tarjouspyynnön kohde sopiva omal-

le yritykselle. Kohteeseen on tutustuttava tarkoin ja selvitettävä useita eri asioita, ku-
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ten riittääkö työntekijöiden kokemus hankkeen toteuttamiseen tai joutuuko pyytämään 

tarjousta muilta urakoitsijoilta erityisesti tätä kohdetta varten hankittavista materiaa-

leista ja järjestelmistä. Tällaisia hankintoja voivat esimerkiksi olla sähkökeskukset ja 

paloilmoitinjärjestelmä tai tukkuliikkeiden kautta tilattavat tavarat kuten valaisimet ja 

mahdollisesti alue- ja nousukaapelit. /1, s.17./ 

 

2.3 Tarjouksen taloudelliset vaatimukset 

 

Rakennusalan tilaajat ovat alkaneet asettaa entistä tiukempia vaatimuksia vakavarai-

suudelle. Tilaaja voi perustellusti hylätä tarjouksen, jollei urakoitsija esitä selvitystä 

siitä, että sosiaali- ja eläkemaksut on hoidettu asianmukaisesti, ja ettei yrityksellä ole 

verojäämiä. Työn kuluessakin näiden asioiden hoitamisesta voidaan vaatia selvitystä. 

Jollei selvityksiä esitetä työn kuluessa, seurauksena voi olla sopimusrikkomus. /2, 

s.14./ 

 

Urakoitsija voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta, jos todetaan, ettei yrityksellä ole 

taloudellisia edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi. Julkisista hankinnoista annetussa 

laissa on todettu erikseen näin. Hylkäämisen perusteista on annettava tieto tällaiselle 

urakoitsijalle, jos he sitä pyytävät. /2, s.14 – 15./ 

 

2.4 Massalaskenta 

 

Tarjouslaskennassa tarvittavien tarvike- ja työmäärien selvittämistä kutsutaan massa-

laskennaksi eli massoitteluksi, joka on myös työmäärältään suurin vaihe tarjousta las-

kettaessa. Massoittelu suoritetaan piirustuksista, kaavioista ja luetteloista kerätyistä 

nimikemääristä. Suurimmat virheet tehdään tässä vaiheessa tarjouslaskentaa ja ne ai-

heuttavat yleensä kertautuvia kustannuksia, joiden paikkaaminen voi olla lähes mah-

dotonta työtä toteutettaessa. Virhe saattaa syntyä, jos massalaskenta tehdään määritte-

lemällä hinta euroa/m² tai euroa/asunto. Tarkempaan ja virheettömämpään laskenta-

tarkkuuteen päästään tarvikemäärien osalta, kun laskenta suoritetaan yhteenlaskulla, 

jossa asiakirjoista massat mitataan järjestelmittäin. /1, s.21./ 

 

2.5 Tarjouslaskentaohjelmistot 
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Tarjouslaskennan rutiinityötä eli massoittelua voidaan helpottaa merkittävästi, jolloin 

myös laskenta- ja käsittelyvirheiden mahdollisuus vähenee. Tämä onnistuu useiden eri 

sovellustoimittajien tuotteilla, jotka auttavat hinnoittelemaan ja käsittelemään kerätty-

jä nimikemääriä. Tuotteet ovat laskentasovelluksia, joiden avulla laaditaan tarjous-

pyynnössä esitetylle rakennuskohteelle tarjoushinta. /1, s.21./ 

 

Sovellukset mahdollistavat tarjoushinnan muodostamisen positiokohtaisesti, joka tar-

koittaa esimerkiksi järjestelmäkohtaista tai vastaavasti rakennustilakohtaista hinnoitte-

lua. Tarjouslaskentaohjelmissa on mahdollista käyttää valmiita tuotepaketteja, jotka 

sisältävät esimerkiksi valaisinpisteen asennukseen kuluvat tavarat ja arvioidun työ-

ajan. Tämä ominaisuus nopeuttaa huomattavasti urakan laskentaa, koska siinä ei tar-

vitse ottaa huomioon jokaista asennukseen tarvittavaa yksittäistä tavaraa eikä vaiheit-

taisia työaikoja. Paketeissa käytettävien tavaroiden hinnat on linkitetty tuoterekisteris-

teriin, josta ne voidaan päivittää myöhemmin sen hetkistä hintatasoa vastaaviksi. Tar-

jouksen hinnoitteluvaiheessa paketit purkautuvat rakenteiksi ja töiksi, jolloin on vielä 

mahdollista muokata niiden sisältöä käsin. /1, s.21 – 22./ 

 

 

3 TARJOUSLASKENTAOHJELMISTOJA 

 

Seuraavassa esittelen muutamia tarjouslaskentaohjelmistoja ja niiden ominaisuuksia. 

Ohjelmistot auttavat ja helpottavat tarjouksen laatimista ja erityisesti ne nopeuttavat 

massalaskentavaihetta. 

 

3.1 Adminet 

 

Admicom Oy on jyväskyläläinen yritys, joka on Suomen kokenein LVIS-alan toimin-

nanohjausjärjestelmien kehittäjä. Yrityksen perustajilla on vuosikymmenten kokemus 

toiminnanohjausjärjestelmien kehittämisestä ja toimittamisesta valitsemillaan aloilla. 

Perustajien kokemuksen kautta he ovat luoneet Adminet-ohjelmiston jossa on pitkälle 

automatisoidut toiminnot palvelukeskuksessa. Siellä toiminnot ovat yhdistettynä toi-

mialakohtaisiin asiakkaiden käyttöliittymiin, joita hallitaan Internetissä. /3./ 

 

3.1.1 Käyttö 
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Kaikki Adminetin käyttöliittymät ovat Internet-selainpohjaisia, jolloin tietojen tallen-

tamiseen ja tarkasteluun sekä tapahtumien tekemiseen tarvitaan vain tietokone ja In-

ternet-yhteys. Ohjelmiston käyttäjille luodaan henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja 

salasanat, joka varmistaa liittymän turvallisen käytön paikasta riippumatta. Sähköura-

koinnin käyttöliittymät on suunniteltu täyttämään toimialan tulevaisuuden erityispiir-

teet. /3./ 

 

3.1.2 Päivitys ja ylläpito 

 

Adminet-tarjouslaskentaohjelmisto päivittää ja ylläpitää automaattisesti tukkurien 

hinnastoja, STUL:n tarjouslaskentapaketteja, STUL:n asennushinnastoja, STUL:n 

syöttösivuja ja oletuspositioita tarjouslaskennan jaotteluun, mikä nopeuttaa jokapäi-

väisten tehtävien hoitamista ja vähentää työvaiheita. Automatisoinnin ansiosta hinnas-

tot ovat aina ajan tasalla, koska Adminet-automatiikka tarkistaa päivittäin tukkurien 

hinnastot ja päivittää hinnanmuutokset. Asiakas voi halutessaan tarkistamaan tuotetie-

doista päivämäärän, milloin hintoja on viimeksi muokattu. Asiakas pystyy luomaan, 

muokkaamaan ja ylläpitämään omien tarpeidensa mukaan positioita, paketteja, tuottei-

ta, laskentasääntöjä, rakennustyyppejä hintaseurantaa varten ja tarjouksen voittaneita 

työtilanneseurantaa varten. /3./ 

 

3.1.3 Helppokäyttöisyys 

 

Ohjelmistossa on mahdollista lukea massat suoraan CADS:in määrälaskentaohjelmas-

ta. Lisäksi siellä on valmiina syöttösivuja ja tarjouslaskentapaketteja, joiden avulla 

asiakas pystyy myös poimimaan laskentaansa haluamiaan materiaaleja ja töitä. Kysei-

nen tuotepoiminta tapahtuu ajantasaisista hinnoista, mutta asiakas voi päivittää myös 

laskennan aikana muuttuneet hinnat. Tarjouksesta pystyy saamaan tulosteen, jossa on 

mahdollisuus valita erittely massalistan tarvikkeista hinnoittelemattomina tai hinnoi-

teltuina toimittajien mukaan, massalistat töistä, erittelyt positioittain tai tarjouksen 

laskelman. Adminet-tarjouslaskennassa asiakas saa seurattua laskemiensa tarjouksien 

hintoja, jotka voidaan luetteloida neliöittäin, kuutioittain, rakennustyypeittäin tai työn 

tuottavuuden mukaan. /3./ 

 

3.2 Ecom 
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Ecom-konserniin kuuluu kolme yritystä, jotka ovat Ecom Oy, EC Palvelut Oy ja EC 

Tilit Oy. Ecom Oy on vuonna 1995 perustettu yritys, joka vastaa Ecom-ohjelmiston 

ylläpidosta sekä kehittää Windowsissa toimivaa Ecom-tuotetta. Sen tavoitteena on 

nostaa asiakasyritysten tuottavuutta ja saada vähennettyä rutiineihin kuluvaa aikaa. EC 

Palvelut Oy tarjoaa Ecom-ohjelmiston käyttäjille lisäpalveluita, joiden avulla asia-

kasyrityksen talouden ja töiden hallinta hoituu tehokkaasti ajasta ja paikasta riippu-

matta, sekä ajantasainen tieto on aina saatavilla. EC Tilit Oy keskittyy tilitoimisto pal-

veluihin, joita se tuottaa Ecomin ohjelmistoja käyttäville yrityksille. Ecom on talous-

hallinnon ohjelmisto, joka on erityisesti talotekniikka-alalle kehitetty, ja jota käyttää 

yli 2100 suomalaista LVI- ja sähköalan yritystä. /4./ 

 

3.2.1 Yleisiä ominaisuuksia 

 

Ecom-ohjelmistolla tarjouksen hallinta on vaivatonta ja syötettyjen tietojen tarkistus 

nopeaa, koska tarjouksen hinnat ja katteet ovat koko ajan näkyvissä ja laskenta teh-

dään yhdessä ikkunassa alusta loppuun eli massoittelusta hinnoitteluun. Aiemmin las-

kettuja tarjouksia saa kopioitua uudeksi pohjaksi, mikä vähentää työmäärää. Ohjelmis-

to laskee tuotteet sähkötukkuliikkeiden tuotehintatiedoilla, joissa on mukana tukkuril-

ta saadut omat alennustiedot. Jokaiseen tarjoukseen voidaan kohdistaa erinäisiä tuote 

ja työkertomuksia, sekä se sisältää myös kilometri- ja päiväkustannushinnoittelun. /4./ 

 

3.2.2 Pakettien hyödyntäminen tarjouslaskennassa 

 

Ecom käyttää Sähköinfon toimittamaa STUL:n työ ja pakettirekisteriä, jossa esimer-

kiksi pistorasian asennuspaketti sisältää asennukseen tarvittavat kaikki työt ja tarvik-

keet. Ohjelmalla on mahdollista tehdä myös omia paketteja, sekä tarkastella valmiiden 

pakettien sisältöä. Ohjelmisto purkaa automaattisesti käyttäjän tarjoukseen hakemat 

paketit töiksi ja tuotteiksi hintoineen. /4./ 

 

3.2.3 Tuotteiden ja töiden syöttäminen 

 

Tuotteet ja työt voidaan syöttää suoraan työrekisteristä, jolloin ohjelma hakee tuotteel-

le nettohinnan, ja joka on osana STUL-pakettirekisteriä. Tarjoukseen valituille tuot-

teille voidaan hakea erikseen halvin toimittaja eri tukkureiden kesken, jollei haluta 
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käyttää tiettyä tukkuria. Ohjelmaan voi syöttää ja lisätä myös vapaita tuotteita ja töitä, 

joita ei löydy rekistereistä. /4./ 

 

3.2.4 Tarjouksen tulosteet 

 

Ecomissa on monipuoliset tulosteet, joista voidaan valita pohja sen mukaan, tuleeko 

se omaan käyttöön vai asiakkaalle. Ohjelmassa voi muokata asiakkaalle lähetettävää 

tulostetta haluamansa laiseksi tai luoda aivan oman tarjouspohjan, jota käyttää tarjous-

ta tulostettaessa. Jokaisen tulosteen saa tarjouslaskennassa esikatseluun ja sitä kautta 

vaikka liitteeksi sähköpostiin. /4./ 

 

3.3 SAUMA-urakkatarjouslaskenta 

 

Tietosauma Oy on perustettu vuonna 1997 kehittämään itsenäisenä yrityksenä Win-

dows -pohjaisia toimialaohjelmistoja, mutta toimien yhteistyössä silloisten Tietovalli- 

yhtiöiden kanssa. Vuoden 1999 lopulla solmitulla kaupalla Tietosauma Oy osti Mikro-

Ässä ohjelmistojen ylläpitoliiketoiminnan Oyj Liinos Abp:ltä, johon Tietovalli ja Tu-

kivalli olivat aiemmin yhdistyneet. Vuoden 2000 ja 2001 aikana SAUMA:a kehitettiin 

aktiivisesti, mutta kehitystyö tehtiin salaisesti muun liiketoiminnan ohessa. Vuoden 

2001 keväällä on julkaistu ensimmäinen varsinainen SAUMA 1.25 ja saman vuoden 

syksyllä SAUMA 2.0, sekä seuraavana vuonna SAUMA vakiintui monipuoliseksi ja 

laajaksi ohjelmistoperheeksi aktiivisen kehitystyön tuloksena. Vuonna 2003 Tie-

tosauma muutti palvelukonseptiaan, jolloin se muuttui ohjelmistojen toimittajasta ko-

konaisratkaisujen ja räätälöityjen erikoissovellusten toimittajaksi. Tietosaumasta asi-

akkaalla on mahdollisuus saada koko tietojärjestelmän toimitus, mihin kuuluu laitteis-

ton hankinta ja ohjelmistojen asennus asiakkaan tarpeiden mukaan. /5./ 

 

3.3.1 Rekisterien päivitys 

 

Ohjelmiston tarvikehinnasto päivittyy sekä Internet-päivitysten kautta, että eri toimit-

tajilta ostetun tavaran mukaan. Tarvikehankintojen mukaan päivittyvä ohjelmisto tar-

vitsee tuekseen SAUMA Osto-sovelluksen, jolloin tarvikkeen ostohinta ja toimittaja 

jäävät automaattisesti talteen. Jos urakkatarjoussovelluksessa kirjoittaa manuaalisesti 

urakassa tarvittavia tarvikkeita ja niiden asentamiseen kuluvia työtunteja tai työhinto-

ja, sovellus tallentaa automaattisesti kyseiseen tavaraan liittyvän työn tietokantaan. 
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Jotta työkustannukset määriteltäisiin riittävän tarkasti ja alan vaatimusten mukaisesti, 

töitä tallennettaessa otetaan huomioon erilaiset asennuspaikat ja -tavat. Lasketut urak-

katarjoukset tallentuvat ohjelmiston muistiin, jolloin aiemmin laskettuja tarjouksia ja 

niiden osia voidaan hyödyntää uusien, samantyyppisten kohteiden laskennassa. Sopi-

van tarjouspohjan valintaa voidaan helpottaa, jos tarjoukset ja niiden osat luokitellaan 

eri kohdetyyppien mukaan malleiksi. /5./ 

 

3.3.2 Taulukkolaskennan hyödyntäminen 

 

Urakkatarjoussovellus mahdollistaa myös itse kehiteltyjen ja valmiiden tallennuspoh-

jien liittämisen, mikäli ne ovat tehty Microsoft® Excel -taulukkolaskenta ohjelmalla. 

Sovellukseen liitettävät tiedot siirtyvät uuden tarjouksen riveiksi napin painalluksella 

sovelluksen puolelle valittuihin syöttötaulukoihin, minkä jälkeen ne muodostavat au-

tomaattisen hinnoittelun seurauksena valmiin tarjouksen. Taulukkolaskennan hyödyn-

täminen onnistuu myös toisin päin, jolloin kerätään ensin tarvikkeiden tai töiden net-

tohinnat urakkatarjouslaskennasta sen tietokantoja hyödyntäen ja viedään ne taulukko-

laskentaan jatkokäsittelyä varten. /5./ 

 

3.3.3 Hintavertailu 

 

Tarjouksen nettohintojen laskemisen ja hintavertailun useilla eri tavoilla tekee mah-

dolliseksi käytössä olevat standardoidut tuotekoodit, koska niitä vastaavat usean eri 

toimittajan hinnastot alennuksineen tai nettohintoineen. Ohjelma pystyy valitsemaan 

jokaiselle tarvikkeelle sillä hetkellä halvimman ostohinnan ja -paikan, jonka mukaan 

hinnoittelu voidaan esimerkiksi tehdä. Mahdollisuutena on myös valita hinnoittelu 

toimittajien mukaan, jolloin voidaan asettelu tehdä esimerkiksi toimittajien mukaan. 

/5./ 

 

3.3.4 Hinnoittelu 

 

Urakkatarjoussovellukseen voidaan syöttää ja hinnoitella yksittäin koodittomia tarvik-

keita, töitä ja alihankintakustannuksia, mitä on kysytty juuri kyseistä tarjousta varten. 

Sovelluksessa on käytössä automaattinen varoituslista-toiminto, joka ilmoittaa hin-

noittelussa on puutteita. Jos esimerkiksi jollekin tarjoukseen syötetylle tai siinä käytet-

tyyn asennuspakettiin sisältyvälle tarvikkeelle ei löydy voimassaolevaa hintaa, kysei-
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nen rivi ilmaantuu automaattisesti varoituslistalle. Siinä tilanteessa tarvikkeelle voi-

daan antaa hinta käsin tai korvata se toisella. /5./ 

 

3.3.5 Pakettien muuttaminen 

 

LVIS-alan järjestöjen toimittamat valmiit asennuspaketit ovat suunniteltu niin sanot-

tuihin tavallisiin kohteisiin, minkä vuoksi niiden sisältöä joutuu hiukan muuttamaan. 

Sisällön muokkauksessa joutuu esimerkiksi vaihtamaan jokin pakettiin sisältyvä tarvi-

ke toiseen, mikä on helppo tehdä tarjouksen rivien syötön ohessa kuitenkin hyödyntä-

en kyseisen paketin muut sopivat rivit. Muutosta tehdessä se koskee vain kyseistä tar-

jousta, eikä vaikuta perusrekisterissä olevan paketin sisältöön. Jos vastaavan tilanteen 

oletetaan toistuvan, voi helposti kopioida muutetun paketin tiedot uudeksi asennuspa-

ketiksi. /5./ 

 

 

4 TARJOUKSEN TOTEUTUS 

 

Esittelen rakennuskohteesta lähetetyn tarjouspyynnön, mitä tietoja ja asiakirjoja se 

sisältää. Kerron kohteeseen tulevat sähköjärjestelmät käyttäen pohjana sähkötyöseli-

tystä, jossa eritellään sähköurakkaan kuuluvat hankinnat ja työn osuudet. Tämän jäl-

keen suoritan tarjouspyynnön arvioinnin, jonka perusteella päätämme vastata pyyn-

töön ja tehdä urakkatarjouksen rakennuksen sähköjärjestelmistä. 

 

4.1 Tarjouspyynnön sisältö 

 

Tarjouspyynnössä kerrottiin rakennuskohde, josta tilaaja pyysi urakoitsijalta sähkötöi-

tä koskevaa urakkatarjousta. Pyynnön etusivulla esiteltiin sähköurakan sisältö ja luet-

teloidaan, mitä asiakirjoja pyynnössä oli liitteinä. Lisäksi etusivulla kerrottiin kohteen 

sähkösuunnittelija, joka oli Eltekmens Oy. Urakoitsijan kannalta tärkeänä tietona ker-

rottiin ajankohta, jolloin urakka toteutetaan sekä milloin ja miten urakkatarjous täytyy 

viimeistään olla toimitettuna tilaajalle. Tarjouspyynnössä annettiin tilaajan sekä tie-

dusteluihin vastaavien henkilöiden yhteystiedot. 

 

4.2 Piirustusluettelo 
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Piirustusluettelossa luetteloitiin kaikki piirustukset, jotka sisältyvät sähköurakkaan. 

Luettelossa esitettiin kunkin piirustuksen piirustusnumero, piirustuksen sisältö, missä 

mittakaavassa kuva on piirretty, jokaisen kuvan alkuperäinen tekopäiväys sekä mah-

dollisesti kuviin tehtyjen muutoksien muutosnumero ja muutoksen tekopäivä. /6./ 

 

4.3 Sähkötyöselitys 

 

Sähköurakan perustana toimii sähkötyöselitys, jossa määriteltiin sähköurakkaan liitty-

vät järjestelmät ja niiden hankintarajat. Siinä kuvailtiin muiden järjestelmien ja sähkö-

järjestelmien tiedot. Muiden järjestelmien tiedoissa esiteltiin kiinteistöhallinto sekä 

rakennuttamiseen ja työmaatekniikkaan liittyvät yksityiskohdat. Sähköjärjestelmien 

tiedoissa kerrottiin yleisiä sähköteknisiä tietoja sähköurakkaan liittyen sekä esiteltiin 

rakennukseen hankittavat kytkinlaitokset ja keskukset, johdot ja niiden varusteet, va-

laisimet, lämmittimien kojeet ja laitteet sekä tietojärjestelmät hankintarajoineen mui-

den urakoitsijoiden välillä. /7./ 

 

4.4 Valaisimet 

 

Valaisinluettelossa luetteloitiin kohteeseen tulevat valaisimet, jotka oli numeroitu luet-

telossa valaisin- tai tilakohtaisesti. Kaikki valaisimet varustettiin valaisinluettelon mu-

kaisilla uusilla polttimoilla ja toiminnan edellyttämillä liitäntä- ja sytytyslaitteilla. Li-

säksi kaikki suojausluokan 1 valaisimet maadoitettiin käyttöolosuhteista riippumatta.  

Jos luettelon mukaista valaisinta halusi muuttaa, uudet valaisintyypit oli hyväksytettä-

vä urakoitsijalla. /7, s.16./ 

 

Ylimmässä kerroksessa olevalle hissikaapille toimitettiin ja asennettiin sille tarkoitettu 

valaisin, josta jatkettiin kaapeli hissikuilun puolelle viiden metrin liitäntävaralla /7, 

s.16/. 

 

4.5 Keskukset 

 

4.5.1 Pääkeskus ja mittarikeskus 

 

Pääkeskuksen kautta syötettiin rakennuksen sähköenergia ja sen yhteyteen rakennet-

tiin kiinteistön omankäytön keskus, johon sisältyi huoltopistorasiat. Pääkeskustilan 
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oveen asennettiin kilvet ”SÄHKÖPÄÄKESKUS” ja ”kWh-mittarit”, sekä huoneeseen 

toimitettiin varasulakkeille kaappi ja varoitustaulu ”ÄLÄ KYTKE, MIEHIÄ 

TYÖSSÄ”. Varasulakkeita tuli olla jokaista kiinteistössä käytettävää sulakekokoa 

vastaava pienin myyntipakkaus, joka käsitti jokaista tulppasulakekokoa 5 ja kah-

vasulakekokoa 3 varakappaletta. Varasulakkeet sijoitettiin varasulakekaappeihin. /7, 

s.11./ 

 

4.5.2 Muut keskukset 

 

Rakennukseen muut tulevat keskukset olivat kiinteistön ja asuntojen ryhmäkeskuksia. 

Asuntoihin tulevat ryhmäkeskukset olivat tyypiltään Ensto EHSV 545U/IT tai vastaa-

via, ja keskuksien ovelliset suojakehykset olivat väriltään puhtaanvalkoisia. Väestön-

suojakeskuksen yhteyteen asennettiin erillinen lukittava kotelo, johon sijoitettiin puhe-

lin- ja antennipistorasiat sekä pistorasia 230V/16A. Kaikki eri järjestelmien tarvitse-

mat toimilaitteet paitsi aktiivilaitteet kuuluivat urakkaan. /7, s.11 – 12./ 

 

4.6 Johdot ja niiden varusteet 

 

4.6.1 Yleistiedot 

 

Asennukset rakennukseen tehtiin pääosin kaapelein tai eristetyin johtimin putkissa 

käyttäen uppoasennusta, joka voi olla myös kaapeloinnin osalta putketon. Uloskäytä-

vissä olevien kaapeleiden palosuojaus toteutettiin käyttämällä halogeenittomia, nippu-

na itsestään sammuvia kaapeleita. Tämä vaatimus ei koskenut niitä kaapeleita, jotka 

palvelivat kyseisissä tiloissa olevia toimilaitteita. Pinta-asennusta vaativissa tiloissa 

kaapeleiden suojaukseen käytettiin alumiiniputkea. /7, s.12./ 

 

Urakoitsija suoritti vaadittavat tarkastukset, testaukset ja mittaukset sekä kirjasi ne 

pöytäkirjaan. Kaapeleille suoritettiin silmämääräinen tarkistus, ennen kuin ne otettiin 

käyttöön ja peittyvien kohtien osalta jo työn aikana. Käyttöönoton jälkeen kaapeleista 

mitattiin eristysresistanssit ja vikapiirin impedanssit, sekä testattiin suojauksen ja lait-

teiden toiminta. /7, s.12./ 

 

4.6.2 Liittymisjohdot 
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Kiinteistö liitettiin pienjännite-, kaapeli-TV- ja puhelinverkkoon. Telelaitos toi yleisen 

televerkon ja kaapeli-TV-verkon kaapelin kiinteistön talojakamoon. Vahvavirtaliitty-

misjohdon hoiti vastaavasti energialaitos. Laitokset suorittivat liittymisjohtojen kai-

vamistyöt tontin ulkopuolella, mutta tontin osuudella urakoitsija koordinoi pääurakoit-

sijan suorittamat kaivamistyöt niin, että johtojen asennus tapahtui yhtäjaksoisesti. Liit-

tymisjohtojen kytkennät suoritti kaapelin toimittanut laitos, mutta niiden lopulliset 

kiinnitykset kiinteistön tiloissa kuuluivat urakkaan, kuten myös varoitusnauhan han-

kinta. /7, s.6,7,13./ 

 

4.7 Maadoitukset ja potentiaalintasaukset 

 

Rakennukselle tehtiin maadoituselektrodi ja pääpotentiaalintasaus. Maadoituselektro-

diksi asennettiin liittymisojaan 25 metriä pitkä kupariköysi, joka oli halkaisijaltaan 25 

neliömillimetriä. Päämaadoituskisko sijoitettiin pääkeskuksen sivulle ja siihen tulevat 

pääpotentiaalintasausjohtimet asennettiin nousujohtokaavion mukaisesti. Maadoitus- 

ja potentiaalintasausjohtimiin merkittiin tunnukset maadoitusliittimien ja päämaadoi-

tuskiskon luona. Suojajohtimien ja potentiaalintasausjohtimien jatkuvuus testattiin ja 

suoritus kirjattiin itsetarkastuspöytäkirjaan. /7, s.13./ 

 

4.8 Voimaryhmäjohdot 

 

Rakennukseen asennettiin voimaryhmäjohdot sekä käynnistin- ja liitäntälaitteet säh-

kökojeille, jotka olivat esitetty luetteloissa, kaavioissa ja tasopiirustuksissa. Kyseisten 

kojeiden ja niihin liittyvien käynnistin- ja liitäntälaitteiden paikat esitettiin likimääräi-

sesti tasopiirustuksissa. Jos koje oli liikuteltava tai tuli joustavalle alustalle, liitettiin se 

kumikaapelilla puolikiinteästi ryhmäjohdon vaihtorasiaan tai turvakytkimeen. /7, 

s.14./ 

 

Hissitoimitukseen kuului hissikuilun sähköistys, mutta hissikeskukselle tulevan säh-

könsyöttökaapelin hankinta ja asennus sähköpääkeskukselta hissikeskukselle kuului-

vat urakkaan /7, s.14/. 

 

4.9 Valaistusryhmäjohdot 
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Kiinteistöön asennettiin tasopiirustuksiin merkityt sähköpisteet ja niille ryhmäjohdot 

piirustuksien mukaisesti. Sähkökalusteina käytettiin suurvipu-vakiosarjaa. Vahvavirta- 

ja telepistorasiat asennettiin eri peitelevyjen alle ja niiden väliin tuli 30 millimetrin 

yhdyskappale. Asuntojen kattovalopisteisiin asennettiin koukulliset valaisinpistorasiat. 

Kaikki pistorasiat hankittiin maadoitettuna ja muut kuin valaisinpistorasiat turvasuluil-

la varustettuina. Pesutilojen pistorasia- ja valaistusryhmät, ulkopistorasiat sekä osa 

asuntojen sähköpisteistä suojattiin vikavirtasuojakytkimellä, johon kytkettiin myös 

palovaroittimet. Himmentimien toiminnassa tuli ottaa huomioon, että niissä valaistus-

tason säätö tapahtui kytkintä kääntämällä ja sytytys tai sammutus tapahtui kytkintä 

painamalla. /7, s.14 – 15./ 

 

4.10 Lämmittimet, kojeet ja laitteet 

 

Lattialämmitys asennettiin WC-tiloihin, pesu- ja kodinhoitohuoneisiin, sekä lisäksi 

sähköpatterit sähköpääkeskushuoneeseen ja hissikuiluun. Lattialämmityskaapelit 

asennettiin lattiavaluun ja lattialämmitystermostaatin tuntoelin samaan tasoon kaape-

lin kanssa. Lattialämmityskaapeleiden ja termostaattien sekä sähköpattereiden toimi-

tus asennuksineen ja johdotuksineen kuuluivat urakkaan. Kaikille lämmityskaapeleille 

suoritettiin määräysten mukaiset tarkistukset ja mittaukset, joista tehtiin tarvittavat 

pöytäkirjat. Lämmityskaapelille tehtiin standardin SFS 6000-7-753 vaatimat työpiirus-

tukset ja standardissa vaaditut toimenpiteet. /7, s.16 – 17./ 

 

4.11 ATK/ puhelinjärjestelmä 

 

ATK/ puhelinjärjestelmä asennettiin vahvavirtajärjestelmää vastaavasti ja se toteutet-

tiin ATK/ puhelinkaavion mukaisesti. Rakennukseen tuli lukittava ristikytkentäkotelo, 

jossa oli tarvittavat hahloliittimet talokaapelia varten. Kytkentäkotelon pääjakoteli-

neessä kytkettiin kaikki laajakaista nousukaapelit RJ45-liittimiin. Asuinhuoneiden 

tarvikkeet sijoitettiin ryhmäkeskuksiin. /7, s.18./ 

 

Asuntojen nousukaapeleina käytettiin CAT5:n vaatimuksen telekaapeleita, jotka pää-

tettiin asuinhuoneiden ryhmäkeskuksien IT-osaan RJ45-liittimiin. Samalla tavalla kyt-

kettiin asuntojen laajakaistakaapelit IT-osassa. Asuntojen DATA-pistorasioille asetet-

tiin, että niiden tuli olla tyyppiä RJ45 CAT5/2x8 ja varustettu suojakannella. Asunto-

jen ryhmäkeskuksiin toimitettiin kaksi kappaletta ristikytkentäjohtoja. Kaikki järjes-
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telmän vaatimat tarvikkeet asennuksineen ja tarkastukset sekä mittaukset olivat ura-

kassa. Aktiivilaitteet eivät kuuluneet urakkaan. /7, s.18./ 

 

4.12  Antennijärjestelmä 

 

Antennijärjestelmä asennettiin vahvavirtajärjestelmää vastaavasti. Rakenne esitettiin 

antennikaaviossa, jossa annettiin käytettävät kaapelit ja komponenttien tarkemmat 

mallit. Rakennettavaa antennijärjestelmää koskevien suunnitelmien määräystenmukai-

suus tuli tarkastaa tai tarkistuttaa ja lisäksi ottaa huomioon, että järjestelmällä pystyi 

katsomaan myöhemmin digitaalilähetyksiä. Järjestelmä toteutettiin Telehallintokes-

kuksen määräysten mukaisesti. /7, s.19./ 

 

Rakennukseen asennettiin tarvittavat jakovahvistimet, jotka sijoitettiin sähköpääkes-

kushuoneeseen. Jokaiselta vahvistimelta tehtiin potentiaalintasaus suoraan maadoitus-

kiskoon. Asuntojen nousukaapelit asennettiin vahvistimilta ryhmäkeskuksien IT-

osaan, jossa ne liitettiin antennihaaroittimeen. Asuntojen sisäiset kaapelit yhdistettiin 

myös haaroittimeen. Antennijärjestelmä kokonaisuudessaan kuului urakkaan ja tarvit-

tavista mittauksista tehtiin mittauspöytäkirja. /7, s.19./ 

 

4.13  Sähköinen lukitus 

 

Rakennuksen ulko-ovelle asennettiin moottorilukko ja huoneistokohtaisin ovipuhelin-

painikkein varustettu painiketaulu, joka oli tyyppiä FERMAX tai vastaava ja painike-

tauluun asennettiin lisäsummeri. Ovipuhelimien ja lukon tarvitsemat virtalähteet ja 

tarvittavat välireleet asennettiin kiinteistökeskukseen. Kaikki muut ovipuhelinjärjes-

telmään kuuluvat toimilaitteet, ohjelmointi ja koekäyttö olivat sähköurassa sekä luk-

kojärjestelmän johdotus ovirasialle asti ja kytkennät. /7, s.19 – 20./ 

 

4.14  Palovaroitinjärjestelmä 

 

Rakennuksen yleisiin tiloihin asennettiin palovaroitinkaavion mukainen keskustoimi-

nen palovaroitinjärjestelmä, joka varmisti kiinteistön turvallisuuden. Tuulikaappiin 

sijoitettiin akkuvarmennettu palovaroitinkeskus, johon liitettiin myös kuitattavat pa-

losireenit, mutta kuittaus piti voida suorittaa keskuksesta. Rakennukseen tuli myös 

asuntokohtainen palovaroitinjärjestelmä. Palovaroitinjärjestelmien suojaustason tuli 
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olla vähintään pelastustoimilain PTL 561/99 määräysten ja paikallisten paloviran-

omaisten vaatimusten mukainen. /7, s.20./ 

 

Asuntojen palovaroittimet liitettiin ryhmäkeskuksissa olevaan vikavirtasuojakytki-

meen, jolloin palovaroittimen lauetessa myös vikavirtasuojakytkin laukeaa. Ryhmä-

keskuskaaviossa on esitetty ne sähköpisteet, joilta palovaroittimen laukeaminen kat-

kaisee sähköt. Verkkovirtatoimisia palovaroittimia, tyyppiä Fidepro Kidde asennetaan 

vähintään yksi kappale jokaiseen asuntoon. Asunnon ollessa isompi kuin 60 neliömet-

riä, asennetaan palovaroittimia kaksi kappaletta. Molempien palovaroitinjärjestelmien 

hankinta, asennus ja testaus ovat urakassa. /7, s.20./ 

 

4.15  LVI-järjestelmän ohjaus-, säätö- ja ilmoitusjärjestelmä 

 

Lämmönjakohuoneeseen tulevaan ohjaus- ja säätökeskukseen liitetään kaikkien taso-

piirustuksissa olevien LVI -laitteiden hälytys-, ohjaus- ja säätölaitejohdotukset säätö-

laitekaavioiden mukaisesti. LVI -laitteiden hälytyskeskukseen viedään pääkeskukses-

sa olevien toimilaitteiden hälytykset yhteishälytyksenä. Ilmanvaihdon hätä-seis pai-

nikkeella katkaistaan koko rakennuksesta ilmastointi. Tarpeen mukaan käytetään joko 

NOMAK- tai KLMA- sekä JAMAK ARM-tyyppisiä kaapeleita hälytys-, ohjaus- ja 

säätölaitejohdotuksiin. Muut kaapeloinnit suoritetaan, kuten tasopiirustuksissa on esi-

tetty. Kun ilmastointiurakoitsija suorittaa huoneistokohtaisen LTO-laitteiden säädön, 

on sähköurakoitsijan oltava mukana ja tarpeen vaatiessa tehtävä tarvittavat laitteen 

kytkentämuutokset. Sähköurakkaan kuuluvat LVI-automaatiolaitteiden kaapelointi ja 

merkkaus, sekä järjestelmän termostaattien asennukset ja kytkennät. /7, s.20 – 21./ 

 

4.16 Tarjouspyynnön käsittely 

 

Tarjouslaskenta prosessi alkaa silloin, kun rakennusliike toimittaa rakennuskohteesta 

tarjouspyynnön. Pyynnön liitteinä lähetetään asiakirjat, joiden perusteella tehdään 

sähköurakkatarjous. Ensimmäisenä asiakirjana käsittelyyn otetaan sähkötyöselitys, 

joka luetaan ennen kuin tutustutaan tarkemmin rakennuskohteeseen. Sähkötyöselityk-

sestä selviää yksityiskohtaiset toimintakuvaukset kohteeseen tulevista järjestelmistä, 

sekä kuinka ne toteutetaan eri urakoitsijoiden kesken. Seuraavaksi tutustutaan järjes-

telmäkaavioihin ja tasopiirustuksiin, joiden perusteella hahmotellaan yleisvaltainen 



16 

käsitys urakkakohteen laajuudesta. Tässä vaiheessa tehdään lopullinen päätös siitä, 

että kohteesta tehdään urakkatarjous. 

 

Päätöksen jälkeen luetaan sähkötyöselitys läpi uudestaan ja tehdään muistiinpanoja 

liittyen sähköjärjestelmien hankinta rajoihin, sekä mitä kaikkea tulee ottaa huomioon 

sähköurakassa. Sähköjärjestelmiin kuuluvista keskuksista ja toimilaitteista tehdään eri 

urakoitsijoille sähköiset tarjouspyynnöt, joihin liitetään mukaan järjestelmäkuvaukset. 

Tarjouspyyntöjen lähettämisen jälkeen aloitetaan sähköjärjestelmien tarkempi tarkas-

telu ja massalaskenta. 

 

4.17 Massalaskenta 

 

Ennen kuin varsinaisesti aloitetaan massalaskentaa eli massoittelua, tutustutaan tar-

kemmin tasopiirustuksiin ja erityisesti rakennuksen kerrosten pohjapiirustuksiin. Ker-

rosten tasopiirustuksista huomataan, että kaksi asuntoa kerroksissa ovat toistensa pei-

likuvia ja kaikki kolme kerrosta ovat asuinhuoneiden osalta keskenään identtisiä. Toi-

sen ja kolmannen kerroksen porraskäytävät ovat myös keskenään lähes samanlaisia. 

Näitä yhtäläisyyksiä hyödyntämällä nopeutetaan ja helpotetaan laskentaa huomatta-

vasti. 

 

Massoittelussa käytetään hyväksi yliviivauskynää laskettujen kohteiden osalta, jolloin 

pystyy hahmottamaan lasketut sähköpisteet. Kaapeleiden pituuksien laskemiseen käy-

tetään mittakaavaviivoitinta, jossa on eri mittasuhteille tehty asteikot, jotka vastaavat 

todellista metrimäärää. Pituuksia laskettaessa otetaan huomioon asennukseen tarvitta-

vat asennusvarat kaapelin molemmissa päissä. Asuntojen syöttökaapeleiden lasken-

nassa otetaan huomioon se, että jokaiseen ryhmäkeskukseen tulee sähköpääkes-

kushuoneesta kolme nousujohtoa, jotka ovat sähkö-, antenni- ja telekaapeli. Näiden 

kaapeleiden pituus asunnon päässä on lähestulkoon sama, mutta pääkeskushuoneessa 

niiden pituus vaihtelee syötön paikan mukaan. Muut syöttöjohdot rakennuksessa on 

periaatteessa laskettava yksitellen. Sähköpisteet lasketaan tasokuvista tila ja asuinhuo-

ne kerrallaan. 

 

Rakennukseen tulevien heikkovirtajärjestelmien kaapeleiden pituudet lasketaan käyt-

täen järjestelmäkaavioita ja tasopiirustuksia rinnakkain, koska kaavioissa esitetyt jär-

jestelmien kaapeloinnit eivät ole mittakaavassa. Tällöin tasopiirustuksista etsitään 
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kyseinen toimilaite ja mitataan siitä kaapelin todellinen pituus. Asunnoissa antenni- ja 

ATK-kaapelit mitataan jokainen työpiste kerrallaan, jonka jälkeen määritetään ryhmä-

keskuksen päässä oleville kaapeleille tarvittavat liittimet. 

 

Vahvavirtakaapeleiden pituuksien laskennassa tasokuvien apuna käytetään sähkökes-

kusten pääkaaviokuvia, joista ilmenee keskusten numeroidut sulakelähdöt ja niissä 

käytettävät kaapelityypit. Laskenta etenee loogisesti, kun laskee jokaiseen sulakeläh-

töön liittyvän ryhmän kaikki kaapelit yhdellä kertaa. Liitteessä 7 on kuvattu sähkö-

pääkeskuksen pääkaaviokuva, jossa esimerkiksi sulakelähtö numero 33 on ullakon 

valaistus. Pääkaaviosta selviää käytettävän kaapelin tyyppi, joka on MMJ-HF 3x1,5S. 

Koska syöttökaapeli on menossa ullakolle, kaapelireitti katsotaan ensimmäisen ja 

kolmannen kerroksen tasopiirustuksia. Ensimmäisen kerroksen piirustuksesta ilmenee, 

että kaapeli lähtee pääkeskukselta kaapelihyllylle, jota pitkin se menee kerrosten väli-

seen nousukuiluun. Kuilussa se nousee kahden kerroksen verran ullakolle, jonka säh-

köistys on esitetty kolmannen kerroksen tasopiirustuksessa. Ullakolla syöttöjohto 

päättyy jakorasiaan, josta ullakon valoille tulee MMJ 3x1,5S kaapeli ja kytkimelle 

MMJ 5x1,5S kaapeli. Tasopiirustuksista mitataan kaapelin pituus mittakaavaviivoit-

timella ja nousukuilu osuus arvioidaan. Muut kyseisen sähkökeskuksen sulakelähdöt 

lasketaan samalla tyylillä, joka toistetaan myös muiden ryhmäkeskusten sulakeryhmi-

en kanssa. Liitteessä 10 on esitetty massalaskennan tulokset, joista ilmenee rakennuk-

seen laskettujen kaapeli- ja tavaramäärät. 

 

 

5 TARJOUSLASKENNAN TOTEUTUS 

 

Massalaskentaa suoritettaessa on ymmärrettävä, kuinka eri järjestelmät toimivat ja 

miten ne asennetaan eri paikoissa. Kun sähkötyöselityksen perusteella vaaditaan säh-

köjärjestelmien asennus toimintakuntoon sekä niille on tehtävä vaadittavat testaukset 

ja mittaukset, täytyy laskennassa osata arvioida myös toimintakuntoon saattamiseen, 

testauksiin ja mittauksiin kuluvaa aikaa. Tämän vuoksi tutkin asennusteknisesti huo-

mioon otettavia seikkoja tässä kappaleessa. 

 

5.1 Yleinen esittely 
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Urakkakohteena on 3-kerroksinen kerrostalo As Oy Orimattilan Olavinlinna 1, joka 

sijaitsee Orimattilan keskustassa. Pää- ja rakennusurakoitsijana kohteessa toimii Ra-

kennusliike Olavi Järvinen Oy ja sähköurakoitsijana MSD Electrics. Talossa on hissi 

ja 14 asuinhuoneistoa sekä yleiset tilat, huoneistoala rakennuksessa on 905 neliömet-

riä.  

 

Rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa on tekninen tila, lämmönjakohuone, käytä-

vä, väestönsuoja, neljä asuinhuoneistoa sekä tuulikaappi. Toinen ja kolmas kerros ovat 

identtisiä ja niissä molemmissa on viisi asuinhuoneistoa. Kolmannesta kerroksesta on 

pääsy ullakolle ja samaisessa kerroksessa on myös moottoriohjattu ikkuna, joka on osa 

savunpoistojärjestelmää. Rakennuksessa on turva- ja valvontajärjestelminä sähköinen 

lukitus, palovaroitinjärjestelmä ja LVI-järjestelmän ohjaus-, säätö- ja ilmoitusjärjes-

telmä sekä tietojärjestelminä ovat ATK/ puhelin- ja antennijärjestelmä. 

 

5.2 Sähkökeskukset 

 

Rakennukseen tulee hankittavaksi sähköpääkeskus, jonka pääkaaviokuva on liitteenä 

7, mittarikeskus, väestönsuojanryhmäkeskus sekä 14 kappaletta asuntojen ryhmäkes-

kuksia. Koska ryhmäkeskuksille on annettu sähkötyöselityksessä valmiiksi keskus-

tyyppi, pyydetään myös niistä tarjous. Ryhmäkeskukset voivat olla annettua tyyppiä 

vastaavat, joka antaa mahdollisuuden rakentaa keskus osissa. Pää- ja mittarikeskuk-

sesta pyydetään tarjouspyyntö keskusvalmistajilta ja ryhmäkeskuksista tukkureilta. 

Jokaisesta keskuksesta on lähetettävä tarjouspyynnön liitteenä keskuksen pääkaa-

viokuva, jossa on määritelty keskuksen yksityiskohtaiset tiedot. 

 

5.3 Valaisimet 

 

Rakennukseen suunnitellut valaisimet ovat lueteltu valaisinluettelossa, joka on liittee-

nä 6. Tukkureille lähetetään sähköisesti valaisimista tarjouspyynnöt, joihin liitetään 

mukaan valaisinluettelo. Valaisinluettelossa jokaiselle valaisimelle on annettu tyyppi, 

kappalemäärä, lampun teho, sijoituspaikka, asennustapa, valaisinta koskevat huomau-

tukset sekä valaisinpositio, joka vastaa tasopiirustuksissa olevaa positiota. 

 

5.4 Palovaroitinjärjestelmä 
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Kiinteistöturvallisuuden varmistamiseksi yleistiloihin on asennettu keskustoiminen 

palovaroitinjärjestelmä, joka on jaettu kahteen piiriin. Järjestelmän kuvaus on liittees-

sä 1. Ensimmäisessä piirissä on kaikki porraskäytävän palovaroittimet ja toisessa pii-

rissä on käytävän, lämmönjako- ja sähköpääkeskushuoneen sekä väestönsuojan palo-

varoittimet ketjutettuna. Molempien ketjujen viimeiseen palovaroittimeen asennetaan 

päätevastus. Ensimmäisessä ja kolmannessa kerroksessa on palovaroitinsireenit, joi-

den kytkentä tehdään ensimmäisessä kerroksessa olevassa kytkentärasiassa.  Tuuli-

kaapissa sijaitsee järjestelmän akkuvarmennettu palovaroitinkeskus, josta voidaan 

myös kuitata palosireenit. 

 

Asunnoissa on huoneistokohtaiset palovaroittimet, jotka on liitetty ryhmäkeskuksessa 

olevaan vikavirtasuojakytkimeen. Tämä on esitetty liitteessä 8. Jos palovaroitin toimii, 

laukaisee se vikavirtasuojakytkimen ja katkaisee sähköt keittiön pistorasioilta, liedeltä 

sekä asunnon käyttöpistorasiaryhmiltä. Jääkaapilta ja pakastimelta ei katkea sähköt, 

koska ne ovat kiinteitä asennuksia ja niiden sisältö saattaa pilaantua. Tämä tapahtuu 

silloin, jos kytkin on mennyt OFF-asentoon eikä sitä palauta takaisin ON-asentoon 

tarpeeksi ajoissa. Vikavirtasuojakytkin voi laueta myös aiheettomasti, jos esimerkiksi 

palovaroitin tai vikavirtasuojakytkin on viallinen. Jokaiseen asuinhuoneistoon tulee 

vähintään yksi palovaroitin, mutta yli 60 neliömetrin asuntoihin kaksi kappaletta. 

 

Yleisissä tiloissa olevan palovaroitinjärjestelmän kaapelit kulkevat kaapelihyllyillä ja 

kerrosten välillä nousukuilussa, mutta väestönsuojassa, lämmönjako- ja sähköpääkes-

kushuoneessa täytyy asennukset tehdä pinta-asennuksena, jolloin kaapelin suojaukse-

na käytetään alumiiniputkea. Kyseisissä tiloissa palovaroitin asennetaan betonikat-

toon, mutta muissa tiloissa koje kiinnitetään alas laskettuun kattoon. Asuinhuoneis-

toissa palovaroittimet asennetaan pääasiassa betonikattoon, mutta kahden palovaroit-

timen asunnoissa toinen varoitin kiinnitetään alas laskettuun kattoon. 

 

5.5 Sähköinen lukitus 

 

Ovipuhelinjärjestelmän kaapelointi ja tarvittavat toimilaitteet on kuvattu ovipuhelin-

kaaviossa, joka on liitteenä 2. Tukkurille joudutaan esittämään tarjouspyyntö kaavios-

sa esitetyistä toimilaitteista, joita ovat ovipuhelimet, painiketaulu ja summeri. Pyyntö 

tehdään sähköisesti, jolloin ovipuhelinkaavio liitetään mukaan viestiin. 
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Kaapelit kulkevat kaapelihyllyillä kerroksissa ja nousukuilussa kerrosten välissä. Jo-

kaiseen kerrokseen tulee oma kytkentärasia, josta ketjutetaan kyseisen kerroksen ovi-

puhelimet. Rakennuksen ulko-ovella olevalle moottorilukolle toimitetaan kaapeli kyt-

kentärasialta ja kytketään rasia, mutta oven sisäisen kytkennän ja johdotuksen tekee 

oven toimittaja. 

 

5.6 LVI-järjestelmän ohjaus-, säätö- ja ilmoitusjärjestelmä 

 

Lämmönjakohuoneessa on kaukolämmön mittaus ja kaukolämpöpaketti, joiden kaape-

lityypit selviävät sähköpääkeskuksen pääkaaviokuvasta. Kuvassa on esitetty myös 

rakennuksen vesikatolle tulevien IV-koneiden ja ilmanvaihdon hätä-seis painikkeen 

kaapelityypit. Muuten laitteiden kaapelit kulkevat kaapelihyllyillä, mutta lämmönja-

kohuoneessa joudutaan käyttämään pinta-asennusta syöttökaapeleiden laitteille viemi-

sessä. Vesikatolla olevien koneiden kaapelit viedään kaapelihyllyillä ja nousukuilussa 

pystyhyllyä pitkin, mutta ullakolla kiinnitys tehdään naulakiinnikkeillä kattotuoleihin. 

Koneen kaapelointi päätetään turvakytkimeen, johon kytketään myös IV-koneen lii-

tosjohto. 

 

Asuinhuoneistoissa on huoneistokohtainen IV-kone, jonka ohjaus on huoneiston liesi-

tuulettimelta. IV-koneen sähkönsyötön kaapelityyppi on esitetty sähköpääkeskuksen 

pääkaaviokuvassa, mutta koneen ja liesituulettimen välisen kaapeloinnin joutuu var-

mistamaan paikan päällä. IV-koneiden sähkönsyöttö ensimmäisessä kerroksessa tulee 

suoraan sähköpääkeskukselta, mutta toisessa ja kolmannessa kerroksessa tulee kerros-

kohtainen kytkentärasia. Rasiaan tuodaan syöttökaapeli sähkökeskukselta ja siitä haa-

roitetaan jokaiselle IV-koneelle oma kaapeli. Kaapelit kulkevat yleisissä tiloissa kaa-

pelihyllyillä ja nousukuilussa, mutta asuntojen puolella syöttöjohdot ja IV-koneiden 

ohjausjohdot kiinnitetään kattoon riittävän useasta kohdasta. 

 

5.7 Antennijärjestelmä 

 

Antennijärjestelmän kaapelointi ja toimilaitteet on kuvattu antennikaaviossa, joka on 

liitteenä 3. Telelaitos toimittaa kaapeli-TV:n liittymiskaapelin ja antennivahvistimen 

sähköpääkeskushuoneeseen sekä tekee niihin tarvittavat kytkennät, mutta eivät kiinni-

tä kaapelia huoneessa. Antennivahvistin tarvitsee sähkönsyötön, jolloin sille on asen-

nettava pistorasia. Tilaan asennetaan myös antennihaaroittimet. Asuntoihin rakenne-
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taan tähtimäinen antenniverkko, jossa jokaiseen antennipistorasiaan tulee oma kaapeli. 

Jokaisen pistorasian kaapeli yhdistetään liittimellä jaottimeen, joka maadoitetaan 

ryhmäkeskuksessa. 

 

Antennijärjestelmä kaapeloidaan vahvavirtajärjestelmää vastaavasti, jolloin syöttö-

kaapelit lähtevät antennihaaroittimilta asuntojen ryhmäkeskuksen IT-osaan, jossa ne 

yhdistetään antennijaottimiin. Kaapelit kulkevat kaapelihyllyjä ja nousukuilua pitkin 

yleisissä tiloissa ja asunnoissa kiinnitetään kattoon tarpeellisista kohdista. Asuntojen 

sisäiset kaapelit joko putkitetaan tai asennetaan väliseiniin riippuen pistorasian paikas-

ta, mutta jokainen kaapeli kuitenkin kiinnitetään kattoon riittävän useasta kohdasta, 

etteivät kaapelit roiku vapaasti. Jokaiseen asuntoon toimitetaan yksi antenniliitosjohto, 

jonka pituus on vähintään kaksi metriä. 

 

Väestönsuojaan asennetaan myös antennipistorasia, joka tulee tilan ryhmäkeskuksen 

läheisyydessä olevaan lukittavaan koteloon. Kaapelin veto aloitetaan suoraan antenni-

haaroittimelta. Väestönsuojan puolella kaapelin suojauksessa käytetään alumiiniput-

kea, koska asennus joudutaan tekemään pinta-asennuksena, muuten se kulkee kaapeli-

hyllyillä. 

 

5.8 ATK/ puhelinjärjestelmä 

 

ATK/ puhelinjärjestelmän kaapelointi ja toimilaitteet on kuvattu ATK/ puhelinkaavi-

ossa, joka on liitteenä 4. Ristikytkentäkoteloon tuleville tarvikkeille on annettu sähkö-

työselityksessä tarkat ehdot, jonka kotelon kokonaisuudessaan tulee täyttää. Koteloon 

tuleville pistorasioille on vedettävä sähkönsyöttö. Telelaitos toimittaa puhelinkaapelin 

sähköpääkeskushuoneeseen sekä tekee tarvittavat kytkennät ristikytkentäkotelossa, 

mutta eivät kiinnitä kaapelia huoneessa. 

 

ATK/ puhelinjärjestelmä asennetaan vahvavirtajärjestelmiä vastaavasti, jolloin syöttö-

kaapelit lähtevät ristikytkentäkotelosta asuntojen ryhmäkeskuksien IT-osaan. Siellä 

kaapeleiden päät kytketään liittimiin, jotka kiinnitetään ATK-rimaan. Kaapelit kulke-

vat kaapelihyllyjä ja nousukuilua pitkin yleisissä tiloissa ja asunnoissa kiinnitetään 

kattoon tarpeellisista kohdista. Asuntojen sisäiset kaapelit joko putkitetaan tai asenne-

taan väliseiniin riippuen pistorasian paikasta, mutta jokainen kaapeli kuitenkin kiinni-

tetään kattoon riittävän useasta kohdasta, etteivät kaapelit roiku vapaasti. Asunnoissa 
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jokaiseen ATK-pistorasiaan vedetään oma telekaapeli. Ryhmäkeskuksessa on paikka 

laajakaistamodeemille sekä pistorasia sille, jolloin on mahdollista rakentaa asunnon 

sisäinen ATK-verkko ristikytkentäjohtoja hyväksi käyttäen. Jokaiseen asuntoon toimi-

tetaan kaksi kappaletta kyseisiä johtoja. 

 

Väestönsuojaan asennetaan puhelinpistorasia, joka tulee tilan ryhmäkeskuksen lähei-

syydessä olevaan lukittavaan koteloon. Väestönsuojan puolella kaapelin suojauksessa 

käytetään alumiiniputkea, koska asennus joudutaan tekemään pinta-asennuksena, mut-

ta muuten se kulkee kaapelihyllyillä. Vastaavasti hissikeskukselle toimitetaan myös 

puhelinkaapeli kaapelihyllyjä ja nousukuilua pitkin. Molemmat kaapelit liitetään pu-

helinjakamoon. 

 

5.9 Putkitus 

 

Kerrostalo rakennetaan betonielementeistä, jotka on tehtaalla rasioitu valmiiksi ja put-

kitettu siten, että putkien yläpäät ovat elementin yläosassa. Elementtien päälle tulevat 

ontelolaatat asetellaan niin, että putkien päät jäävät näkyviin. Laattojen välisessä tilas-

sa tehdään sähköjohtojen vaatima putkitus, joka käsittää elementtiseinissä olevien 

pisto-, ATK- ja antennirasioiden sekä ontelolaatoissa olevien kattovalopisteiden ja 

palovaroittimien putkituksen. Rakennusliike poraa kattoon tarvittavat reiät ja niihin 

vedetään putket siten, että putken pää jää näkyviin asunnon puolelle. 

 

Putkituksessa käytetään taipuisaa putkea ontelolaatoissa ja elementeissä olevien putki-

en päiden liitoskohdissa, mutta ontelolaattojen välitilassa käytetään kovaa putkea. 

Pistorasiat osittain ketjutetaan elementtiseinissä, jolloin jatkoskohdassa tehdään put-

ken vaihto kovasta taipuisaan. Elementtiseinissä ja ulkoseinässä olevien rasioiden put-

kitukset päätetään väliseinän kohdalle tai tilaan, jossa on alas laskettu katto kuten etei-

sessä, vaatehuoneessa tai pesuhuoneessa. Koska tässä vaiheessa on vielä käytössä ko-

va putki, tehdään vielä yksi vaihdos taipuisaan putkeen, jotta putkenpää saadaan asun-

non puolelle. Yleisissä tiloissa kaikki katot ovat alas laskettuja, jolloin elementtivä-

liseinissä tai ulkoseinissä olevien sähköpisteiden vaatima putkitus on lyhyt ja tehdään 

taipuisalla putkella. 

 

5.10 Kaapelihyllyt 
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Sähkötyöselityksessä ei ole annettu kaapelihyllyille tiettyä tyyppiä, joten sen voi valita 

itse käyttöön sopivaksi. Tasopiirustuksissa on esitetty paikat, joihin hyllyt rakennetaan 

ja kuinka leveätä sen tulee olla. Seinän viereen tuleva kaapelihylly kiinnitetään sei-

nään, mutta muuten käytetään kattokiinnitystä. Kattokiinnityksessä tarvitaan katto-

kiinnike, kierretankoa ja kaapelihyllykannake. 

 

Kaapelihyllyn mitoituksessa on otettava huomioon sen pituus, joka on kuusi metriä, 

jotta muistaa varata jatkokappaleita oikean määrän. Käännöskohdissa otetaan huomi-

oon kulmakiinnikkeiden tarve, sekä hylly on tuettava parin metrin välein. 

 

Nousukuiluun tulee pystyhylly, joka kiinnitetään seinään. Hylly ulottuu ensimmäisen 

kerroksen katon rajasta kolmannen kerroksen kattoon asti ja sitä kautta viedään kaape-

lit kerroksesta toiseen. Kuilussa käytetään samaa hyllyä kuin yleisissä tiloissa, mutta 

jatkokappaleita ei tarvitse käyttää. 

 

5.11 Nousujohdot 

 

Rakennuksen nousujohdot on esitetty nousujohtokaaviossa, joka on liitteenä 4. Nousu-

johdotus tehdään kaavion mukaisesti, mistä selviää käytettävät kaapelityypit, liitty-

miskaapeli ja maadoitukset. Sähkölaitos toimittaa talokaapelin sähköpääkeskushuo-

neeseen ja kytkee sen sähköpääkeskukseen. Pääkeskuksen ja mittauskeskuksen väli-

nen kaapeli asennetaan siististi lattian rajaan. 

 

Asuntojen, hissikeskuksen ja väestönsuojan sähkönsyöttökaapelit kulkevat kaapelihyl-

lyillä ja osa nousukuilussa, mutta talokaapeli ja autolämmityspistorasioiden syöttö-

kaapeli on putkitettu rakennuksen ulkopuolelle. Väestönsuojan syöttökaapelin asen-

nuksessa joutuu käyttämään pinta-asennusta väestönsuojan puolella, jolloin kaapeli 

tulee suojata alumiiniputkella. Hissikeskukselle toimitetaan kolmanteen kerrokseen 

kaapeli ja mitoitetaan siten, että sitä jää viisi metriä hissikuilun puolelle. Kaapelin 

kytkentä hissikeskukseen kuuluu hissitoimitukseen. Asuntojen syöttökaapelit kiinnite-

tään asunnoissa kattoon tarpeellisista kohdista ja kytketään ryhmäkeskuksissa suoraan 

pääkytkimiin. 

 

Maadoituselektrodina käytetään 25 neliömillimetristä kupariköyttä, joka levitetään 

samaan ojaan kuin talokaapeli, mutta ilman putkea. Pääkeskuksessa samaan liittimeen, 
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johon kytketään talokaapelin PEN-johdin, kytketään pääpotentiaalintasauskiskoon 

yhdistettävä maadoitusjohto. Potentiaalinkisko asennetaan pääkeskuksen viereen. Kis-

koon yhdistetään kaikkien maadoitettavien järjestelmien maadoitusjohdot. Antennijär-

jestelmässä jokainen antennihaaroitin maadoitetaan yksitellen kiskoon ja kuten risti-

kytkentäkotelokin. Vesiputkistot ja lattiavaluun jäävä betoniraudoitus maadoitetaan 

myös omilla maadoitusjohdoilla. 

 

5.12 Väestönsuoja 

 

Väestönsuojassa on oma ryhmäkeskus, jonka yhteyteen tulee lukittava kotelo. Kote-

loon sijoitetaan puhelin- ja antennipistorasia sekä pistorasia. Sähkön syöttö koteloon 

otetaan väestönsuojan keskuksesta, mutta puhelinsyöttökaapeli tulee suoraan ristikyt-

kentäkotelolta ja antennirasialle antennihaaroittimelta. Väestönsuojan tulee olla tiivis-

tila, jonka vuoksi tilaan johtaviin läpivienteihin joudutaan laittamaan metalliholkit, 

joiden läpi kaapelit tuodaan tilaan. 

 

Väestönsuojassa kaikki sähköasennukset tehdään pinnassa, jonka vuoksi sinne tulevi-

en sähkökalusteidenkin on oltava pintamallisia ja kaapelien suojauksessa on käytettä-

vä alumiiniputkea. Putkien kiinnitys tehdään pääasiassa kattoon, mutta osa kiinnite-

tään seinään. Tilan kaapelointi on esitetty ensimmäisen kerroksen tasopiirustuksessa, 

joka ilmenee liitteestä 9. 

 

5.13 Lämmönjako- ja sähköpääkeskushuone 

 

Lämmönjako- ja sähköpääkeskushuoneessa asennukset tehdään pääasiassa pinta-

asennuksena, mutta huoneiden väliseinissä olevat sähköpisteet tehdään uppoasennuk-

sena. Pinta-asennuksessa kaapelin suojauksessa käytetään alumiiniputkea niiltä osin, 

joilla se ei ole kaapelihyllyllä. Hämäräkytkimelle ja lämmönjakopaketin ulkolämpöti-

la-anturille joudutaan poraamaan reiät sähköpääkeskushuoneen ulkoseinään, jotta ne 

saadaan rakennuksen ulkopuolelle. Muut asennukset tehdään ensimmäisen kerroksen 

tasopiirustuksen mukaan ja kaapelityypit selviävät sähköpääkeskuksen pääkaaviosta. 

 

5.14 Ullakkokerros 
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Kolmannen kerroksen tasopiirustuksessa on esitetty likimääräisesti ullakkokerroksen 

sähköistys, jolloin tarkat paikat määritellään vasta työmaalla. Ilmanvaihtokoneiden 

PK1, PK2 ja PK3, kytkennät suoritetaan ullakolla. Ullakolle tulevan syöttökaapelin 

tyyppi selviää sähköpääkeskuksen pääkaaviosta. Kaapeli tuodaan kaapelihyllyjä ja 

nousukuilua pitkin, ja ullakolla olevat kaapelit naulataan kattotuoleihin ja muihin ra-

kenteisiin kiinni naulakiinnikkeillä. 

 

5.15 Yleiset tilat 

 

Yleisissä tiloissa kaikki asennukset tehdään uppoasennuksena, koska tiloihin tulee 

alas-laskettu katto. Tilojen betonielementtiseinissä olevat rasiat on laitettu oikeille 

paikoilleen ja putkitettu jo valmiiksi elementtitehtaalla, mikä mahdollistaa uppoasen-

nuksen. Kerrosten tasopiirustuksista selviää sähköpisteiden kaapelointi ja sähköpää-

keskuksen pääkaviosta kaapeleiden tyypit. Pääasiassa kaapelit pyritään vetämään kaa-

pelihyllyillä, mutta muuten ne kiinnitetään kattoon. Nousukuilussa viedään kaapelit 

kerroksesta toiseen. 

 

5.16 Asuinhuoneet 

 

Asuinhuoneiden kaapeloinnit ja sähköpisteiden paikat selviävät kerrosten tasopiirus-

tuksista, mutta pisteiden asennuskorkeudet on annettu sähkötyöselityksessä. Osa kaa-

peleista asennetaan putkiin, koska elementtiseinät ja katot ovat putkitettu. Kaapeleiden 

asennuksessa hyödynnetään huoneiden väliseiniä, joissa kaapeleita viedään melko 

paljon. Ryhmäkeskukselta kaapelit saadaan vietyä väliseiniin alas laskettuja kattoja ja 

keittiön kaappien yläsokkelia hyödyntäen. Kaapeleita ei voi jättää roikkumaan vapaas-

ti, vaan ne täytyy kiinnittää riittävän useasta kohdasta kattoon. 

 

Lattialämmityskaapelit asennetaan asuinhuoneistojen kosteisiin tiloihin, joita ovat 

pesuhuone, sauna ja WC. Kerrosten tasopiirustuksissa on annettu lattialämmityskaape-

leiden tyypit ja tilat, joihin ne asennetaan. Kaapelit sidotaan lattiaraudoitukseen kiinni 

ja raudoituksen alapuolelle asennetaan lattialämmitystermostaatin anturiputki, ennen 

kuin lattiat kyseisissä tiloissa valetaan. Näiden tilojen lattiaraudoitukset maadoitetaan, 

jolloin maadoituskaapeli kiinnitetään raudoitukseen ja viedään se ryhmäkeskuksen 

PE-kiskoon.  
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5.17 Autokatos 

 

Autokatoksen sähköistys on esitetty asemapiirroksessa, jossa on osoitettu sähköpistei-

den tarkat paikat. Katoksen valaistuksen maakaapelisyöttö on samassa ryhmässä kuin 

ulkovalot. Maakaapeli kiinnitetään seinään naulakiinnikkeillä ja päätetään pintamalli-

seen jakorasiaan, josta kaapelointia jatketaan MMJ-kaapelilla valaisimille. Kaapeloin-

tiin käytetään viisinkertaista kaapelia, koska kaikkia valoja ei haluta palamaan samaan 

aikaan. 

 

Autolämmityspistorasiat kiinnitetään betoniseinään ja niille tulee oma maakaape-

lisyöttö sähköpääkeskukselta. Maakaapeli suojataan metallisella suojakourulla maasta 

rasialle saakka niin, että mahdollisimman vähän kaapelia jäisi näkyviin. Kaapeli asen-

netaan aivan seinän viereen, jolloin se kaivetaan oikeaan syvyyteen ja laitetaan maa-

kaapelimerkkinauha sen päälle. Maakaapeli ketjutetaan rasialta toiselle ja päätetään 

viimeiseen rasiaan. 

 

5.18 Ulkovalot 

 

Ulkovalojen paikat ja johdotus selviävät asemapiirroksesta. Valaisimen kohdalle maa-

han asennetaan ensin betonialusta, joka pitää valaisimen pystyssä. Metallivarressa on 

luukku, jonka takana kytkentärasiassa suoritetaan maakaapelien ja lampulle menevän 

MMJ-kaapelin kytkentä. Valaisin kootaan ennen kuin se nostetaan pystyasentoon, 

jolloin varren päähän asennetaan ja kytketään valaisin osa ja vedetään MMJ-kaapelin 

toinen pää rasialle. Ulkovalojen syöttökaapelit ketjutetaan valaisimelta toiselle. Ra-

kennusliike kaivaa maakaapelille oikean syvyisen kaapeliojan ja peittää sen sekä peit-

tämisen yhteydessä levittää maakaapelivaroitusnauhan. 

 

5.19 Jätekatos 

 

Jätekatoksen pohjapiirros, paikka ja kaapelointi selviävät asemapiirroksesta, jossa on 

esitetty maakaapelisyötön tulosuunta ja rakennuksen sähköpisteiden paikat. Raken-

nuksen syöttöjohto päätetään pintamalliseen jakorasiaan, josta vedetään MMJ-kaapelit 

valolle ja liiketunnistintutkalle. Katoksen asennukset tehdään pinta-asennuksena, jol-

loin kaapelit kiinnitetään seinään ja kattoon naulakiinnikkeillä. 
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5.20 Ulkovarasto 

 

Asemapiirroksessa on esitetty ulkovarasto maakaapelisyöttöjohdon tulosuunta, mutta 

varaston sähköpisteiden paikat ja kaapelointi selviävät varaston tasopiirustuksesta. 

Maakaapeli kiinnitetään naulakiinnikkeillä seinään ja päätetään pintamalliseen jako-

rasiaan, josta asennetaan MMJ-kaapelit liiketunnistintutkalle ja sisävaloille. 

 

 

6 MITTAUKSET JA TESTAUKSET 

 

Sähköjärjestelmien mittaukset suoritetaan siinä vaiheessa, kun kaikki sähkölaitteet 

ovat paikoillaan ja asennukset on saatu valmiiksi. Mittauksilla ja testauksilla varmiste-

taan ja todetaan, ettei niiden käytöstä aiheudu vaaraa ja ne toimivat oikein. Koska 

urakkaan sisältyi järjestelmien mittaukset ja testaukset, niin esittelen ne tässä kappa-

leessa. 

 

6.1 Yleiskaapelointijärjestelmän mittaus 

 

Yleiskaapelointijärjestelmän mittaus suoritetaan telenousujohdoille ja asuntojen sisäi-

sille telekaapeleille. Mittaus aloitetaan liittämällä sähkömittariin kyseiseen mittauk-

seen tarkoitetut mittapäät ja valitsemalla mittarista oikea mitta-alue. Nousujohdot mi-

tataan kytkemällä mittapäät ristikytkentäkotelolla mitattavan asunnon syöttöjohdon 

RJ45-liittimiin, joita on kaksi kappaletta ja vastaavan asunnon ryhmäkeskuksen IT-

osaan johdon RJ-liittimiin mittaukseen tarkoitetut vastakappaleet. Vastaava toimenpi-

de suoritetaan asunnon jokaiselle telekaapelille. Silloin mittari kytketään IT-osaan ja 

vastakappaleet ATK-pisteiden RJ45-liittimiin. Mittari ilmoittaa sen näytöllä mittaustu-

loksen. 

 

6.2 Antennijärjestelmän mittaus 

 

Antennijärjestelmän mittauksen suorittaa kaapeli-TV-liittymän toimittaja. 

 

6.3 Ovipuhelinjärjestelmän testaus 
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Ovipuhelinjärjestelmän toimilaitteiden mukana tulee niiden kytkentä- ja ohjelmoin-

tiohjeet. Asuinhuoneistojen ovipuhelimien ohjelmointi tehdään huoneisto kerrallaan, 

jolloin siihen tarvitaan kaksi miestä, toinen ulko-ovelle painiketaululle ja toinen asun-

toon ovipuhelimen viereen. Ohjelmoinnin yhteydessä suoritetaan järjestelmän testaus, 

jossa todetaan, että painiketaulun numero vastaa asuinhuoneiston numeroa, ovipuhe-

limen kautta kuuluu puhe sekä moottorilukko ja summeri toimivat oikein. 

 

6.4 Paloilmoitinjärjestelmän testaus 

 

Palovaroittimien toiminta testaus tehdään suihkekaasulla, jota suihkutetaan jokaiseen 

palovaroittimeen. Tämän seurauksena palovaroittimen tulisi toimia. Asuinhuoneistois-

sa palovaroittimen toimiessa sen pitäisi hälyttää ja vikavirtakytkimen laueta, minkä 

pystyy helposti toteamaan ryhmäkeskuksesta. Yleisissä tiloissa palovaroittimen hälyt-

täessä pitäisi sireenien alkaa hälyttää. Ne voidaan kuitata itse sireenistä ja palovaroi-

tinkeskuksesta. 

 

6.5 Muut toimivuustestaukset 

 

IV-koneiden ja LTO-laitteiden varsinaisen säädön suorittaa ilmastointiurakoitsija, 

mutta yleisen toiminnantestauksen tekee sähkömies. Asuinhuoneissa tarkistetaan, että 

liesituulettimen valo toimii ja tuuletuksen voimakkuus vaihtelee tuuletusnopeutta 

muutettaessa. Vesikatolla olevien IV-koneiden ohjauspainikkeet ovat sähköpääkes-

kuksessa ja niiden testaus on hankalampaa, mutta jännitemittarilla todetaan jännittei-

syys ja koneiden huminaa kuuntelemalla pyörimisnopeuden muutokset. 

 

Liesien ja kiukaiden toiminta kunnon testaus on suoritettava. Liesien oikeanlainen 

toiminta testataan laittamalla päälle jokainen keittolevy vuorollaan ja lopuksi uuni ja 

todetaan niiden lämpenevän, jotta varmistutaan niiden toimintakunnosta. Kiukaat tes-

tataan ennen kuin kivet laitetaan niihin. Kiukaiden vastuksissa on tehtaan jäljiltä ras-

vakerros, joka poltetaan pois. Rasvan polton yhteydessä todetaan, että kaikki vastukset 

lämpenevät. 

 

6.6 Lattialämmitys 
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Ennen kuin lattialämmityskaapeleiden asennus aloitetaan, niistä täytyy mitata eristys-

vastusresistanssi ja resistanssi. Asennuksen aikana tarkkaillaan kaapelin vaippaosaa, 

ettei se ole rikkoutunut. Mittauksesta saadun resistanssi arvon tulisi olla samaa suu-

ruusluokkaa kuin arvon, joka lukee lämmityskaapelissa ja eristysvastusresistanssin 

arvon on oltava suurempi kuin 0,5 megaohmia. Mittauksilla todetaan, että kaapelit 

ovat ehjiä. Samat mittaukset tehdään uudestaan sen jälkeen, kun lattia on valettu. Mo-

lemmilla kerroilla mitatut arvot kirjoitetaan muistiin. 

 

6.7 Käyttöönottomittaukset 

 

Käyttöönottomittauksista saadut tulokset on kirjoitettava muistiin, jotta varmennustar-

kastuksessa voidaan osoittaa, että ne ovat suoritettu asiallisesti. Mittaukset suorittaa 

sähköasennukset tehnyt asentaja. Mittauksilla selvitetään ja osoitetaan, että sähkölait-

teisto on turvallinen käytettäväksi, ja ettei sen käytöstä aiheudu vaaraa. Käyttöönotto-

mittaukset osoittavat, että sähkölaitteistolle on tehty pakollinen käyttöönottotarkastus. 

Tarkastuksesta laaditaan tarkastuspöytäkirja, jonka pitää allekirjoittaa tarkastuksen 

tekijä. 

 

6.7.1 Jännitemittaus 

 

Yleismittarilla jännitettä mitattaessa mittalaitteen valintakytkin käännetään jännitteen 

mittaus asentoon, joka on ”VAC/DC”. Mittajohdot kytketään mittarin liittimiin ja joh-

tojen toiset päät mitattavan laitteen tai kojeen vaihe- ja nollapisteisiin. Mittaustuloksen 

voidaan lukea mittarin näytöstä, jossa se näkee voltteina. Yhtenä mahdollisuutena 

suojamaadoitettujen pistorasioiden jännitteisyyden toteamiseen voidaan käyttää schu-

kotesteriä, jossa on 30 milliampeerin vikavirtasuojakytkimen toiminnan testaus sekä 

johdotuksen merkkivalot. Valot osoittavat pistorasian oikein kytkennän. 

 

6.7.2 Suojajohdon jatkuvuustestaus 

 

Suojajohdon jatkuvuus testauksessa käydään läpi kaikki laitteet ja kojeet, joihin on 

kytketty suojajohdin. Testauksessa käytetään duspol -jännitteenkoetinta, joka ilmoittaa 

äänimerkillä, että mittapäiden välillä on yhteys. Apuna testauksessa käytetään pitkää 

apujohtoa, jonka toisessa päässä on hauenleukaliitin ja toinen pää yhdistetään koetti-
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men toiseen mittapäähän. Asuntojen jatkuvuus testataan huoneistokohtaisesti, kuten 

väestönsuoja omana tilanaan ja muut tilat yhtenä kokonaisuutena. 

 

Asunnoissa ja väestönsuojassa hauenleukaliitin yhdistetään ryhmäkeskuksen PE-

kiskoon, minkä jälkeen käydään duspol-jännitteenkoettimen kanssa läpi kaikki asun-

non ja tilan sähkölaitteet ja sähkökojeet, joihin on kytketty suojajohdin. Laitteiden 

runkoon ja kojeiden suojakoskettimeen koskettaessa koetin antaa äänimerkin, joka 

osoittaa suojajohtimen jatkuvuuden. Yleisissä tiloissa tehdään samoin, mutta hauen-

leukaliitin kiinnitetään potentiaalintasauskiskoon. 

 

6.7.3 Eristysvastusmittaus 

 

Mittaus suoritetaan sähkömittarilla, josta valitaan eristysvastusmittaus asento. Ennen 

eristysvastusmittauksen aloittamista on varmistettava mitattavan kohteen jännitteettö-

myys ja se, että nolla ja suojamaadoitus eivät ole yhteydessä. Erotus on helpointa teh-

dä irrottamalla PE-johdin PE-kiskosta ja järjestelmä saadaan jännitteettömäksi var-

mimmin, kun käännetään sähkökeskuksen pääkytkin OFF-asentoon ja irrotetaan pää-

sulakkeet. Ennen mittauksen aloittamista kaikkien sähkökeskuksien jokainen sulake 

laitetaan ON-asentoon ja poistetaan rakennuksen pistorasioista kaikki laitteet. Talo-

kaapelin PEN-johdin irrotetaan liittimestä ja hissikeskuksen pääsulakkeet on hyvä 

ottaa pois, koska sen laitteet voi vääristää mittaustulosta. Tämän jälkeen mitataan eris-

tysvastus jokaisen asunnon, väestönsuojan ja autolämmityspistorasioiden syöttökaape-

lista, jossa mittaus suoritetaan yhteen kytkettyjen vaihejohtimien ja nollajohtimen ja 

PE-johtimen väliltä. Lopuksi mitataan koko sähköjärjestelmästä eristysvastus, jolloin 

mittaus suoritetaan pääsulakkeiden toisiopuolelta. Mittaustuloksen arvon on oltava 

vähintään 0,5 megaohmia. 

 

6.7.4 Silmukkaimpedanssimittaus ja oikosulkuvirtamittaus 

 

Mittaus suoritetaan sähkömittarilla, jossa valintakytkin käännetään silmukkaimpe-

danssimittaus asentoon. Valitaan mittajohdin, jossa toisessa päässä on pistotulppa. 

Mittausta suoritettaessa mittajohtimet kytketään testauslaitteen liittimiin ja pistotulppa 

asetetaan mitattavaan pistorasiaan. Kun mittaus on suoritettu, testilaitteen näytöltä 

luetaan mitatun ryhmän silmukan vastusarvo ja mittalaitteen laskennallisesti määrit-

tämä oikosulkuvirta-arvo. 
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6.7.5 Vikavirtasuojakytkimen testaus 

 

Mittaus suoritetaan sähkömittarilla, jossa valintakytkin käännetään vikavirtasuojan 

testaus asentoon. Valitaan mittajohdin, jossa toisessa päässä on pistotulppa. Mittausta 

suoritettaessa mittajohtimet kytketään testauslaitteen liittimiin ja pistotulppa asetetaan 

mitattavaan pistorasiaan. Testauksella todetaan vikavirtasuojakytkimen laukaisuaika, 

laukaisuvirta ja kosketusjännite. Testilaitteen näytöltä luetaan saadut mittausarvot, kun 

mittaus on suoritettu. 

 

6.7.6 Kiertosuunnan testaus 

 

Kiertosuunnan testaus tehdään asunnoissa ja väestönsuojassa ryhmäkeskuskohtaisesti. 

Testaus suoritetaan keskuksen pääkytkimeltä tai keskuksesta lähtevästä kolmivaihe-

ryhmän johdosta. Oikean kiertosuunnan voi todeta duspol-jännitteenkoettimella, jossa 

on ominaisuus, jonka avulla pystytään kiertosuunta toteamaan. Koska asuntojen syöt-

tökaapelit eivät tule yhdestä sähkökeskuksesta, myös keskuksien välinen syöttökaapeli 

on kytketty oikein päin, jos asuntojen kiertosuunta on oikea. 

 

6.8 Varmennustarkastus 

 

Varmennustarkastuksen suorittaa Turvatekniikan keskuksen valtuuttama tarkastaja 

siinä vaiheessa, kun rakennuskohde on valmis sähköjärjestelmien osalta. Urakoitsija 

tilaa itse tarkastajan, jonka tehtävänä on varmistaa sähkölaitteiston sähköturvallisuus 

ja todeta käyttöönottotarkastuksen olevan asianmukainen. Käyttöönottotarkastuksen 

varmentaminen tehdään pistokokein, joissa tarkastaja itse omalla mittarillaan suorittaa 

samat mittaukset kuin käyttöönottotarkastuksessa haluamassaan määrin ja toteaa mit-

tausten olevan yhtenevät. 

 

 

7 LOPPUPÄÄTELMÄT 

 

Päättötyöni aloittaminen ja tekeminen viivästyivät sen verran, että rakennuskohde ehti 

valmistua ja samalla rakennettiin toinen identtinen kerrostalo viereen. Olin mukana 

sähköistämässä molempia rakennuksia, jolloin minulla täydentyi tieto koko työmaan 
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ajan työvaiheiden edistymisestä ja työmaan hoitamisesta. Jälkimmäisen rakennuksen 

sähköistämisen yhteydessä tuntemukseni ja ymmärrykseni sähköjärjestelmistä täyden-

tyi. Järjestelmien osalta ymmärsin, kuinka ne toteutettiin toimintakuntoon ja suoritet-

tiin vaadittavat mittaukset sekä testaukset, josta oli suuresti hyötyä päättötyön tekemi-

seen. Yksityiskohtainen tutustuminen sähköjärjestelmiin auttaa minua myös tulevai-

suudessa, koska tiedostan kokonaisuuden, kuinka ne asennetaan käyttövalmiuteen. 

Päättötyön tekemisen jälkeen pystyn omatoimisesti suorittamaan tarjouslaskentapro-

sessin ja tiedän, mitä työvaiheita sen tekemiseen vaaditaan ja mitä niissä tulee ottaa 

huomioon. 

 

Selvitin, mitä tarjouslaskentaohjelmistoja on olemassa ja tutustuin niiden ominaisuuk-

siin. Ominaisuuksiltaan ohjelmistot olivat todella monipuoliset ja lähes kaikissa oh-

jelmistoissa oli mahdollisuus muokata niitä omien tarpeidensa mukaisiksi. Yritykses-

sämme ei ole käytössä mitään käsittelemiäni tarjouslaskentaohjelmistoja, koska toimi-

tusjohtaja on tehnyt oman tarjouslaskentapohjan. Pohja käyttö on hyvin samantapaista 

kuin ohjelmistoissa, mutta esimerkiksi hintojen päivittäminen täytyy tehdä manuaali-

sesti ja asennuspaketit kootaan itse, jolloin niiden kokoamiseen myös kulutetaan yli-

määräistä työaikaa. Tarjouslaskentapohja on luotu valmistuneiden työmaiden tarvike-

määrien ja työaikojen pohjalta sekä sitä päivitetään uusien urakoiden laskennan yh-

teydessä. 

 

Yrityksemme käyttämään tarjouslaskentapohjaan tietojen lisääminen on hidasta ja 

työlästä, koska jokaisen tavaranimikkeen joutuu miettimään ja etsimään itse. Pakettien 

luomisessa on melko suuri vaara tehdä virheitä, koska pohjaa täydentäessä saattaa 

unohtua jotain tavaroita tai arvioida työaika väärin pakettiin. Tällainen virhe saatetaan 

huomata vasta urakan toteutusvaiheessa, jolloin se on myöhäistä ja voi aiheuttaa suu-

riakin taloudellisia tappioita. Omasta mielestäni kannattaisi hankkia tarjouslaskentaoh-

jelmisto, koska sen hankintahinta ja ohjelman käytön opetteluun kulutettu aika, tulisi 

halvemmaksi kuin mahdollisesti tarjouslaskennassa syntyvät virheet. Ohjelmistoissa 

hintojen päivitys tapahtuu automaattisesti ja niissä on tarjolla valmiita asennuspakette-

ja. Ohjelmistojen tarjoajat kehittävät niitä koko ajan ja ohjelmistoja pystyy myös itse 

muokkaamaan hyvin vapaasti. 

 

Keskustelin toimitusjohtajan kanssa tarjouslaskentaohjelmiston hankkimisesta ja pe-

rustelin, mitä hyötyä siitä olisi. Toimitusjohtaja oli kanssani samaa mieltä, mutta hän 



33 

päätti vielä lykätä ohjelmiston hankintaa. Odottamispäätökseen hän päättyi sen takia, 

koska tällä hetkellä hänen mielestään yrityksellemme tulee tarjouspyyntöjä melko 

harvakseltaan. Jos tulevaisuudessa pyyntöjen määrä kasvaa selvästi, tarjouslaskenta-

ohjelmiston hankinta on ajankohtaista. 

 

Suoritin massalaskennan rakennuskohteen sähköjärjestelmistä ja vertasin saamiani 

määriä toimitusjohtajan laskemiin. Toimitusjohtaja oli tehnyt oman laskelmansa ko-

kemukseen perustuen, koska kyseinen kohde oli asuinhuoneiltaan lähes samanlainen 

kuin Rakennusliike Olavi Järvinen Oy:n tekemät rivitalojen huoneet. Hän käytti arvi-

onsa perusteena valmistuneeseen rivitaloon kuluneita tarvike- ja kaapelimääriä eikä 

käyttänyt tarjouslaskentapohjaa. Suoritin laskentani tarkasti, jolloin mittasin jokaisen 

kaapelin kuvasta yksitellen ja samoin laskin tarvikkeet. 

 

Kaapeleissa ja tavaroissa toimitusjohtajan arvioimat määrät olivat muutamissa nimik-

keissä lähes yhtä suuria kuin itse laskemani, mutta toisaalta oli suuriakin eroja. Tava-

ra- ja kaapelimäärät vaihtelivat tasaisesti, ettei hän ollut arvioinut määriä vajaiksi tai 

liian suuriksikaan. Jos laskelmiin lisätään hinnat ja verrataan niitä, on kokonaissumma 

lähes yhtä suuri kuin oma laskemani. Vaikka vertaillessa huomaan suuriakin eroja 

määrissä, niin ne eivät ole taloudellisesti merkittäviä, koska ne tasoittuvat tavaroiden 

kesken. Esimerkiksi poikkipinnaltaan paksumpaa maakaapelia toimitusjohtaja on ar-

vioinut tuplamäärän minun laskemaani verrattuna, jolloin jo siinä tasoittuu taloudelli-

sesti monet vajaaksi jääneet määrät. 

 

HF-kaapeleiden eli halogeenittomienkaapeleiden kokonaishinnoissa laskelmissamme 

tulee suurin ero, jonka takia laskelmani on suurempi kuin toimitusjohtajan. Toimitus-

johtajan laskelmasta ei ilmene, kuinka paljon kaapeleita hän on arvioinut menevän 

eikä kaapeleiden yksittäisiä hintoja. Keskustelimme syntyneestä erosta toimitusjohta-

jan kanssa ja hän epäili, että ero johtuu osittain kaapeleiden hintojen muutoksesta. 

Urakan laskennan aikana kaapeleiden hinnat olivat halvemmat kuin nykyään, mutta 

luulen silti eroon syynä olleen vajaaksi arvioidut kaapelipituudet. 

 

Toimitusjohtaja suoritti massalaskennan tässä urakkakohteessa arvioimalla ja lopputu-

los oli onnistunut, mutta omasta mielestäni hän on ottanut suuren riskin päätökses-

sään. Taloudellisesti hän säästi aikaa ja rahaa sivuuttamalla tarkan massalaskennan, 

mutta vastaavasti yritys teki tappiota halogeenittomien kaapeleiden hankinnassa. Luu-
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len, että olisi päästy taloudellisesti parempaan lopputulokseen huolellisella massalas-

kennalla. Mielestäni arviointia voi käyttää, jos laskentaan tulevat urakkakohteet ovat 

selvästi yhtenevät jonkun aiemmin valmistuneen kohteen kanssa. Toisaalta rivitalota-

lotyömaahan verrattuna suurimpana erona ovat syöttökaapeleiden pituudet, mutta 

muuten kaapeli- ja tavaramäärät pysyvät lähes yhtä suurina.  
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