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1 JOHDANTO 

Tässä opinnäytetyössä käsitellään urakkalaskennan kehittämistä sekä vaihtoeh-

toja omatuotannon rakentamiselle Rave Rakennus Oy:lle, jota yritys on viimeisen 

kymmenen vuoden ajan harjoittanut. Tavoitteen on luoda yritykselle perustoimin-

tamallit tarjouspyyntövaiheesta aina urakkasopimuksen kirjoittamiseen saakka.  

Yritys on perustettu vuonna 2005 ja sen ensimmäiset rakennus hankkeet toteu-

tettiin vuonna 2006. Ensimmäinen oma rakennuskohde oli paritalo Ylivieskassa, 

joita rakennettiin muutamia vuodessa aina vuoteen 2013. Vuoden 2010 tait-

teessa tulivat mukaan omaan tuotantoon myös rivitalokohteet, joita pyritään ra-

kentamaan yhdestä kahteen vuosittain. Myös pienremontit ovat kuuluneet yrityk-

sen toimenkuvaan. 

Vuoden 2016 loppupuolella aloitettiin pohtimaan, mitä mahdollisia kohteita voi-

simme tai mitä kannattaisi mahdollisesti aloittaa, kun asuntomarkkinoilla alkoi 

näyttämään vähän hiljaisemmalta vai kannattaisiko yleensäkään aloittaa uusia 

oman tuotannon kohteita. Aloin samanaikaisesi omassa mielessä miettimään ja 

kehittämään ajatusta siitä, että siirtyisimme myös rakennusurakoinnin toimijaksi. 

Keväällä 2017 asuntomarkkinoiden näyttäen olevan lievässä laskussa yrityk-

sessä aloitettiin miettimään toden teolla pitäisikö yrityksen lähteä mukaan ura-

kointiin. Samana keväänä yrityksessä päätettiin, että se lähtee mukaan raken-

nusurakointiin. Tällä ratkaisulla tultiin varmistamaan se, ettei rakennusliikkeen 

toiminta olisi enää pelkästään oman tuotannon ja laskutustyön varassa.  

Samana keväänä otin myös yhteyttä erääseen tuntemaani kokeneempaan urak-

kalaskijaan ja aloitin kyselemään, olisiko hän mahdollisesti kiinnostunut aloitta-

maan yrityksen urakkalaskijana ja toimimaan neuvonantajana ja oppaana urak-

kalaskennassa.  

Yrityksen käyttöön hankittiin keväällä 2017 koekäyttöön RT- kustannuslaskenta 

ohjelmisto, josta on tullut yrityksen jokapäiväinen työkalu. RT- kustannuslasken-

nan hankinnalla oli myös muita hyviä etuja, sillä saimme käyttöön rakennustieto 
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kaupan sisällön, josta pääsee muun muassa RT- kortistoihin ja sopimuslomak-

keisiin. Samana kesänä 2017 yritys jättikin ensimmäiset urakkatarjouksensa ja 

onnistui saamaan ensimmäiset urakointikohteensa. 
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2 TARJOUSPYYNNÖN VASTAANOTTAMINEN 

2.1 Tarjouspyyntö 

Tarjouspyyntö saadaan yleensä sähköpostilla tai kirjeitse, joka nykypäivänä on 

harvinaisempaa. Tarjouspyyntöjä on esillä myös työ-ja elinkeinoministeriön yllä-

pitämässä maksuttomassa hankintakanavassa, jossa ilmoitetaan reaaliaikaisesti 

tulevista julkisista hankinnoista. (HILMA). Tarjouspyynnön on laatinut joko tilaaja 

itse, tilaajan palkkaama rakennuttajakonsultti tai arkkitehti, joka on laatinut tar-

jouspyyntöasiakirjat. Usein rakennuttajakonsultti toimii tilaajan rakennusvalvon-

nan edustajana. 

 

Tarjouspyynnön mukana on yleensä liitteenä hankinnan kohteen kirjalliset asia-

kirjat sekä rakennuksen arkkitehti-ja rakennetekniset kuvat. Kirjalliset asiakirjat 

yleensä sisältävät kohteen rakennustapaselosteen, huoneselosteen, urakkaoh-

jelman, urakkarajaliitteen ja työturvallisuusliitteen riippuen urakanmuodosta. 

 

Hankinnan kohteen hankintamenettelytapa selviää tarjouspyyntöasiakirjasta, 

joka rajattu tai avoin. Hankinta muoto voi olla SR-urakka, KVR-urakka, kokonais-

urakka, jaettu urakka tai laskutustyö, tavoitehintaurakka, jotka ovat harvinaisem-

pia.  

2.2 Tarjouspyyntöön perehtyminen 

Perehtyminen tarjouspyyntöön aloitetaan käymällä läpi varsinainen tarjouspyyntö 

ja urakkaohjelma, josta selviää hankkeen hankintamuoto ja hankintamenettely-

tapa. Tarjouspyyntöasiakirjoihin kannattaa merkitä erityistä huomiota ja ristiriitai-

suutta herättävät seikat. Joskus kirjallisissa ja rakennusteknisissä kuvissa saat-

taa olla eriäväisyyksiä, nämä asiat pitää kirjata ylös, ja kysyä sähköpostitse an-

nettuun määräaikaan mennessä tai rakennuskohteeseen tutustumisen yhtey-

dessä, joka järjestetään ennen lisäselvityspyynnön annettua takarajaa. Selvityk-

sistä pitää kuitenkin pyytää aina kirjallinen lausunto tilaajalta, siitä syystä että ne 

olisivat päteviä mahdollisissa erimielisyyksissä myöhemmissä vaiheessa. 
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Urakkarajaliitteestä löytyvät urakoitsijoille annetut sivuvelvollisuudet, eli asiakir-

jasta löytyy taulukko, josta nähdään, mitä velvollisuuksia kuuluu kellekin urakoit-

sijalle. Oman urakkaosan sivuvelvollisuudet poimitaan talteen, jotta niistä aiheu-

tuvat kulut saadaan sisällytettyä omaan urakkatarjoukseen.  

 

Tarjouspyynnössä kysytään usein lisätyöhintoja, yksikköhintoja, työntekijöiden 

tuntihinta kustannukset ja työnjohdon tunti kustannukset. Hyvin yleisesti yksikkö 

hintoja pyydetään paalutuksista vaikka maaperätutkimus rakennuspaikasta olisi 

teetetty. Maaperätutkimuksessa kairauksia ei ole tehty välttämättä kallioon asti, 

siksi usein yllätyksenä tulee paalumäärien tuplaantuminen varsinkin Suomen se-

län länsipuolella, koska maaperä on monella alueella hyvin savista ja löyhää. Yk-

sikköhintojen pyynti kyseisestä rakentamisen vaiheesta on hyvä, niin tilaajan kuin 

rakentajan puolesta, sillä tällä vältytään useimmiten erimielisyyksiltä lisätöitä las-

kuttaessa. Yksikköhinnat ja lisätyöhinnat halutaan vielä yleisimmin korjaus raken-

tamisen ja saneeraus kohteiden kohdalla, koska on toden näköistä että kohteissa 

on yllätyksiä rakenteissa, joita ei ole pystytty arvioimaan vanhoista rakenne ja 

arkkitehtikuvista. Asbestipurkutyölle kysytään myös tuntihinta saneerauskohtei-

siin yleensä.  

2.3 Työmaakohteeseen tutustuminen 

Työmaakohteeseen tutustumisen yhteydessä kannatta ottaa valokuvia kohteesta 

varsinkin, kun urakkakohteena on saneeraus, korjausrakennus-tai laajennus-

kohde. Laajennuskohteesta kannatta kuvata kaikki kohteeseen tulevat liitosrajat, 

joissa uusi ja vanha rakennus kohtaavat. Kuvat kertovat usein enemmän kuin 

sata sanaa asiakirjoissa varsinkin, kun kohteen vanhasta rakennusosasta ei ole 

rakennekuvia saatavilla, otetut kuvat selkeyttävät kustannusten laskentaa. 

2.4 Tarjouspyynnön hyväksyminen tai hylkäys 

Tarjouspyyntö hyväksytään, jos yrityksen resurssit ovat riittävät hankkeen toteut-

tamiseen. Usein hankkeen hankintamenettelyssä edellytetään yritykseltä riittä-

vää kokemusta ja liikevaihtoa vastaavanlaisien hankkeiden toteutuksista. Osassa 

tarjouspyynnöistä ei mainita muuta kuin kokemus vastaavien hankkeiden totutuk-
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sesta. Tarjouspyyntö hylätään jos yrityksen resurssit eivät riitä täyttämään hank-

keen vaatimuksia, mutta jos yrityksen liikevaihto on liki asetettua liikevaihtorajaa, 

voidaan hankkeesta tehdä tarjous. Sillä joskus urakkatarjouksen jättäminen voi 

johtaa urakkakohteen toteutukseen, vaikka yrityksen resurssit eivät ole aivan riit-

tävät.   
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Kuvio 1. Urakkatarjouksen vaiheet 
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3 URAKKALASKENTA 

3.1 Tarjouspyyntöasiakirjojen läpikäynti 

Urakkalaskennan ensimmäinen vaihe on tulostaa kaikki tarjouspyynnön asiakir-

jat. Rakennustapaselosteeseen merkataan huomioitavat asiat yliviivaustussilla. 

Samat merkkaustoimenpiteet olisi hyvä tehdä kaikkiin tarjouspyynnön asiakirjoi-

hin. Usein tarjouspyynnöissä pyydetään antamaan tiettyyn rakennusosaan tai 

materiaaleille yksikköhinnat mahdollisista lisähinnoista ja hyvityksistä.   

3.2 Aliurakat ja hankinnat 

Urakan muodosta ja kohteesta riippuen tehdään tarjouspyyntö hankinnoista ja 

aliurakoina teetettävistä töistä. Aliurakka pyydetään yleensä niistä töistä, joihin 

yrityksellä ei ole käytettävissä riittävästi omia resursseja. Suurimpia aliurakoita ja 

alihankintoja ovat yleensä maanrakennus, paalutus, kalusteet ja alakatto työt.  

 

Tarjouspyyntöä tehtäessä tarjouspyyntöön kannattaa laittaa seuraavat maininta. 

Pyytää vastaus kiinnostuksesta tarjota kohteen aliurakka ja tarjouksen viimeinen 

toivottu jättöpäivämäärä, näin saadaan yleensä varmistus, että urakan tarjoaja 

aikoo jättää tarjouksen. Jos näitä pyyntöjä ei jätetä, voi olla, että pahimmassa 

tapauksessa, joudutaan viimehetkellä itse laskemaan kohteen osa-alueen hinta, 

jota ei ole saatu tarjouspyynnöstä huolimatta. Se voi myös johtaa siihen, että lä-

hes valmiiksi laskettu urakkatarjous joudutaan jättää antamatta koska hintaa ei 

pysty lisäämään. On myös hyvä pyytää tarjous jätettäväksi alv 0 hinnalla koska 

hyvin yleisesti koko urakka tarjotaan alv 0 hinnalla. Mahdolliset tarjoukset jotka 

annetaan suullisesti pitää saada myös kirjallisena, koska suullisesti annetussa 

tarjouksessa ei ole minkäänlaista takuuta hinnan pätevyydestä kun urakkasopi-

muksesta neuvotellaan.  

3.3 Massoittelu 

Määrä laskenta eli massoittelu aloitetaan tulostamalla kohteen kuvat oikealla mit-

takaavalla kahtena kappaleena. Kuvien ollessa oikeassa mittakaavassa massoit-



15 

 

telu saadaan onnistumaan tarkasti. Massoittelussa kannattaa käyttää oikeaa las-

kentajärjestystä, oikeaa järjestystä ei varsinaisesti ole määrätty laskentaan, 

mutta perinteisesti määrät kannattaa lähteä laskemaan samassa järjestyksessä 

kuin rakennus kohde rakennetaan. Massoitellessa määriä piirustuksista kannat-

taa yliviivaustussilla merkata jo lasketut materiaalit ja kohdat. Varsinainen massa 

laskenta tehdään ruutupaperille tai Excel-taulukkoon. Nykyään markkinoilla on 

myös massoittelun sisältäviä kustannuslaskentaohjelmia, jotka massoittelevat 

määrät piirustuksista lisäämällä kuvat pdf-tiedostona ohjelmaan. Yksi tällaisista 

laskenta ohjelmista on JCAD- kustannuslaskenta.     

3.4 Materiaalien ennakkotarjoukset 

Suurimmista materiaalieristä kannattaa pyytää tarjoukset tarjouslaskentaa var-

ten. Tiettyjen materiaalien ennakkotarjouspyynnöllä voidaan saavuttaa huomat-

tavia säästöjä omakustannehinnan alas saamiseksi tarjousta jättäessä. Ennak-

kotarjous yleensä pyydetään suurista massoista kuten elementeistä, ovista, ikku-

noista, kattoristikoista ja vesikatteesta.  

 

Yrityksen kannattaisi pyytää vuosittain tarjouspyynnöt yhteistyökumppaneilta pie-

nemmistä materiaalimassoista, tavoitteena olisi saada kiinteät vuosihinnastot 

yleisimmin käytettäville materiaaleille tarjouslaskennan yksikkö hinnoiksi. Kun 

kiinteät vuosihinnastot saataisiin, varmistettaisiin se. että materiaalihinnat, eivät 

pääse nousemaan yllättävästi kyseisen vuoden aikana. Hinnastot laadittaisiin ai-

nakin seuraavista materiaaleista kiviaineksista, puutavarasta, rakennuslevyistä, 

eristeistä, raudoitustuotteista, sisustusmateriaaleista, tasoitteista ja betonista. 

Vaikka materiaaleista olisi koottu listaus hintoineen, tehdään tarvikkeista kuiten-

kin aina tarjouspyyntö kohteen rakentamisen vaiheessa, koska materiaalin hin-

noittelussa on voinut tapahtua positiivisia muutoksia.  

3.5 Laskentaohjelma 

Urakkalaskentaohjelmia on nykypäivänä saatavilla useita, tietysti perinteisin on 

Excel-ohjelmaan itse luotu laskentaohjelma. Yrityksen koekäyttöön hankittiin ke-

väällä 2017 RT-kustannuslaskenta ohjelmisto, joka toimii internet palvelimen 

kautta. Ohjelmistossa on käytettävissä Talo2000, Talo 80, ja Talo 90 nimikkeistöt 



16 

 

sekä koko ajan reaaliaikaiset hinnat materiaaleille. Ohjelmisto on nyt ollut käytös-

sämme vuoden verran ja kokemusemme ovat hyvät. Ohjelmiston käyttökustan-

nukset ovat huomattavasti edulliset verrattuna esimerkiksi JCAD laskenta ohjel-

mistoon. RT kustannuslaskenta ohjelmiston lisenssi antaa myös käyttöoikeudet 

rakennustieto sivustolle, mistä on saatavilla ja ostettavissa rakennuskirjallisuutta 

ja sopimuspohjia esimerkiksi YSE 1998 urakkasopimuspohja. (RT-kustannuslas-

kenta 2018) 

 

RT-kustannuslaskennasta löytyy myös hyviä ominaisuuksia siinä suhteessa, että 

kaikkien laskettujen urakoiden laskelmat saadaan näkyville myös muille organi-

saation jäsenille, kun lisenssejä ohjelmistoon on hankittu useampi. Laskentaoh-

jelmasta on helppo kopioida laskelmia samanlaisiin laskenta kohteisiin, jos sel-

laisia sattuu laskentaan tulemaan vaikka sama onnistuu kyllä Excel-laskennalla-

kin. Etuna Exceliin verrattuna kustannuslaskennassa on se, että laskelmia voi-

daan hakea helposti rakenne kirjastosta hakukentästä kirjoittamalla laskelma jota 

haetaan kirjastosta, eli kaikkia vanhoja laskelmia ei välttämättä tarvitse alkaa ha-

ravoimaan läpi löytääkseen oikeaa laskelmaa. Kustannuslaskelmasta saadaan 

pienellä vaivalla luotua raportti, siihen muotoon kuin se halutaan tarkastamista 

varten. Raporttiin saadaan näkyviin laskelmat, rakenteet, paketit ja panokset, jos 

halutaan tarkastella tarkemmin laskelman sisältöä.  

 

Yrityksen kannalta tärkeimpinä etuina näen kylläkin sen, että laskenta ohjelmaa 

ei tarvitse alkaa välttämättä vaihtamaan taikka pahimmassa tapauksessa raken-

tamaan täysin uudelleen, vaikka urakkalaskija vaihtaisikin työpaikkaa ja sen käyt-

tämiseen oppii mielestäni todella helposti. Usein Excel-laskentaohjelma lähtee 

laskijan mukana seuraavaan työpaikkaan. RT-kustannuslaskentaohjelman käyt-

töön on tehty selkeä ohjeistus (www.youtube.com:iin). 
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Kuvio 2. Laskelman raportin luonti 

3.6 Laskennan osa-alueet 

Laskentaohjelmaan lisääminen aloitetaan muodostamalla ohjelmaan uusi hanke, 

kun hankkeen tiedot on lisätty ohjelmaan, voidaan aloittaa varsinainen laskennan 

osa-alueiden luominen. Osa-alueet luodaan rakennushankkeen työjärjestyksen 

mukaisesti eli siinä järjestyksessä missä rakentaminen on ajateltu toteutettavan. 

Kun laskentajärjestys on tehty rakennushankkeen toteutusjärjestyksessä, on se 

myös helppo tarkastaa työryhmässä kun sen aika koittaa. Oikea järjestys selkeyt-

tää varsinkin muita tarkastukseen osallistuvia henkilöitä. RT- kustannuslasken-

nassa voidaan käyttää myös Talo 2000, Talo 80 ja Talo 90-nimikkeistöjä joiden 

pohjalle laskenta voidaan suorittaa tai vaihtoehtoisesti siihen voidaan luoda oma 

laskentatyöjärjestys. (Heikkilä 2017.) 

 

Työjärjestysesimerkki: 

 Purkutyö 
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 Maa ja aluerakentaminen 

 Perustus 

 Alapohja 

 Runko/Julkisivu 

 Ulkotasot  

 Yläpohja 

 Tilanjako osat 

 Tilapinnat  

 Kalusteet ja Varusteet 

 Työmaatekniikka 

 Rakentaminen ja suunnittelu 

 Muut rakentamisen kulut ja liittymämaksut 

 LVI-urakat  

 Sähköurakat 

3.7 Rakenteiden ja panosten lisääminen laskentaohjelmaan 

Rakenteiden lisääminen laskentaohjelmaan tehdään, joko laskentaohjelman 

omaa rakennekirjastoa käyttäen tai luomalla itse ohjelmaan omia rakenteita ja 

tallentamalla ne omaan rakennekirjastoon. Omia rakenteita tehdessä pitää 

myös huomioida, että rakenteiden työmenekit tulevat laskettua mukaan. 

Työmenekit saadaan laskettua rakennustöiden menekit-kirjasta, jossa on 

määritelty työvaihekohtaiset menekit. Hyväksi havaittu menetelmä on ollut 

muokata valmiista rakenteita kirjastosta vaihtamalla niiden panoksia, näin 

saadaan pienellä vaivalla rakennettua sellainen rakenne, jota 

laskentakohteessasi tarvitset ja samalla rakenteen perus runko säilyy koossa. 

Omia rakennekirjastoja rakentaessa suositellaan, että materiaalit nimetään 

niiden oikeilla nimillä, sillä se helpottaa myöhemmässä vaiheessa laskelman 

tarkastelua, sekä kohteeseen käytetty panos jää uudelleen käytettäväksi 

seuraavaan mahdolliseen tarjouskohteeseen.  Omat tai valmiit rakennekirjastot 
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saa valittua omistaja otsikon takaa, jos esimerkiksi halutaan käyttää pelkästään 

omia rakenteita. (kuva2.) 

 

   

 

Kuvio 3. Rakennekirjasto 

3.8 Aliurakkatarjouksien lisääminen 

Alihankintatarjouksien lisäämisessä on syytä huomioida tarjouksen arvonlisäve-

ron muoto, sillä hyvin usein tarjoukset on tarjottu arvonlisäverollisina, vaikka ne 

on pyydetty arvonlisäverottomana. Jos arvonlisä veroa ei muisteta huomioida, se 

saattaa tulla tarjoukseen kaksinkertaisesti. Tarjouksen sisältöön on syytä myös 

perehtyä, sillä tarjouksen sisältö ei ole aina sitä, mitä tarjouspyynnössä on pyy-

detty. Alihankinnat kannattaa myös kilpailuttaa useammalta, sillä saadaan usein 

nipistettyä tarjouskohteen omakustannehintaa alaspäin.  
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3.9 Määrien ja menekkien lisääminen  

Kun määrät ja materiaalimenekit on laskettu, ne lisätään kustannuslaskentaoh-

jelmaan luotuihin rakenteisiin. Menekit on syytä tarkastaa suunnitellun materiaa-

lin tiedoista, jonka valmistaja on antanut. Menekeille ja määrille kannattaa laskea 

kuitenkin aina jonkinlainen hukkamäärä, jota tulee varmasti rakennusvaiheessa. 

Työmenekkien määriä voidaan tarkastella rakennustöiden menekit 2015 kirjasta 

(Ratu KI-6026).    

3.10 Panosten tarkastus 

Tarkastamisessa pitää kiinnittää huomiota panosten yksikköjen muotoon, panos-

ten yksikköjen pitää olla yhtenäiset menekkeihin, esimerkkinä paljonko kiloja me-

nee neliölle tai kuutiota neliölle, jos yksiköt ovat väärässä muodossa voi tulla koh-

talokas virhe suuntaan tai toiseen. Kohtalona voi olla että haluttua urakkakoh-

detta ei saada, koska tarjouksen hinta on liian korkea muiden kilpailijoiden tar-

jouksiin verrattuna. Pahimmassa tapauksessa omakustannehinta voi tulla lasket-

tua liian pieneksi ja vaikuttaa yrityksen katteen menetykseen. (kuva 3.) 

 

 

Kuvio 4. Panokset 
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3.11 Muut rakentamiskustannukset 

Muita rakentamiseen liittyviä kuluja saattavat olla rakennuslupa, tontti, ja liittymä-

kustannukset, jotka ilmenevät tarjouspyyntöasiakirjoista. Hyvin yleisesti kaupun-

kien ja kuntien rakennushankkeiden lupa, tontti ja liittymäkustannuksista vastaa 

kaupunki tai kunta, mutta tämä riippuu yleensä urakan muodosta. 
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4 TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN 

4.1 Omakustannehinta 

Omakustannehinta tarkastetaan vielä yhdessä työryhmän kanssa. Tarkastuk-

sessa käydään urakkalaskelma läpi jokaista rakentamisen työvaihetta tarkaste-

lemalla. Rakentamisvaiheista tarkastetaan kaikki sisällöt ja verrataan niitä raken-

nustapaselosteen ja huoneselosteen sisältöihin. Kun tarkastus suoritetaan työ-

ryhmässä, on paljon todennäköisempää, että mahdolliset virheet laskelmasta 

huomataan ja ne saadaan korjattua tehokkaammin.    

4.2 Kate 

Kate mietitään myös yhdessä työryhmän kanssa. Yritykselle voidaan luoda esi-

merkiksi Excel-ohjelmistoon katelaskurin, jossa nähdään erikate prosenttien an-

tamat katteet urakalle. Katelaskurissa on hyvä vertailla myös edellisten tarjottujen 

kohteiden katteita millä mahdollisesti urakka on saatu tai on jäänyt saamatta.  

 

Oikean katteen löytäminen tarjoukseen onkin haastavaa, sillä urakkakohteista on 

kova kilpailu. Monesti yritykset, joilla ei ole tiedossa muita työmaita, saattavat 

laskea katteen hyvinkin alhaiseksi siitä syystä, että työntekijöille olisi tarjota töitä 

tulevalle rakennuskaudelle. Viime vuosina julkisien hankkeiden toteutukset ovat 

olleet todella vähissä, mutta tämän hetkiset näkymät vaikuttavat hyvin luupaa-

vilta, sillä rakentamisessa on havaittavissa pientä nousukautta.   

4.3 Tarjouksen tarkastus 

Kun urakkatarjouksen hinta on selvitetty, kannattaa tulostaa mahdollinen tarjous-

pohja kahtena tai kolmena kappaleena siksi, että voidaan tehdä hahmotelma tar-

jouksesta. Tarjouksesta on erityisen tarkkaan tarkastettava, että tarjoussumman 

arvonlisävero on oikein.  
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4.4 Lisäselvitykset ja tarjousliitteet 

Tarjousliitteissä yleensä kysytään yksikköhintoja tiettyihin rakennusosiin, materi-

aaleille ja lisätyölle. Erittäin tärkeää on se, että hinnat annetaan oikeassa arvon-

lisäveron muodossa lisäselvityksissä ja tarjousliitteissä, eli ne pitää antaa siinä 

muodossa kuin niitä pyydetäänkin. 

 

Yleisin tarjouspyyntöliite on tilaajavastuu-raportti, se vaaditaan lähes aina liit-

teeksi tarjouspyyntöön. Pitää olla huolellinen siitä että tilaajavastuu raportilla on 

riittävästi voimassaoloaikaa jäljellä. Tilaajavastuu-raportti kannattaa hakea var-

muuden vuoksi kuitenkin uudelleen jokaisen tarjouksen liitteeksi. Osa tilaajista 

vaatii myös aliurakoitsijoiden tilaajavastuuselvityksen, mutta tämä yleensä KVR-

urakoinnissa.  
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Kuvio 4. Tilaajavastuuraportti 
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4.5 Tarjouksen jättäminen 

Tarjous jätetään yrityksen omalla tarjouslomakkeella tai yleisimmin tarjouspyyn-

nön mukana tulleella tarjouslomakkeella. Nykyisin myös käytetään sähköisiä tar-

jous pyyntö ja tarjous sovelluksia jotka toimivat pilvipalvelimen kautta esimerkiksi 

bulder.com tai dropbox.com: ia. Sovellus toimiin erinomaisesti, sillä aina kun ti-

laaja tai tilaajan edustaja lisää kohteen asiakirjoja, niin siitä saapuu ilmoitus säh-

köpostiin sinne lisätyille käyttäjille.  

 

Tärkeintä on kuitenkin huolehtia, että urakkatarjous jätetään pyydetyn tarjouska-

navan mukaisesti ja huolehditaan, että tarjous on jätetty annettuun määräaikaan 

mennessä. Mikäli tarjous pyydetään jättämään kirjekuoressa, siihen kirjoitetaan 

tarjouksen vastaanottajan osoite sekä kuoren sisältö siinä muodossa kuin se on 

tarjouspyyntöasiakirjassa pyydetty. Tarjouksen myöhässä saapuminen tai väärät 

merkinnät kirjekuoressa voivat johtaa tarjouksen hylkäämiseen. 
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5 URAKKANEUVOTTELU 

5.1 Urakkaneuvotteluun valmistautuminen 

Valmistautuminen aloitetaan käymällä tarjouksen sisältö läpi. Huolehditaan, että 

kaikki urakkatarjouspyynnössä pyydetyt asiakirjat, jotka on pyydetty toimitetta-

vaksi urakkaneuvotteluun, tehdään huolellisesti. Sisällöstä poimitaan ne asiat, 

jotka voitaisiin toteuttaa, omasta ja rakennusteknisestä kulmasta paremmin. Tär-

keää on myös ottaa selvyys tarjouspyyntöasiakirjojen ristiriitaisuuksista, joita tar-

jouslaskennan aikana on tullut ilmi.  

5.2 Urakkaneuvottelu 

Urakkaneuvottelussa läsnäolijat voivat olla tilaaja, urakoitsija usein myös suun-

nittelija joka on laatinut tarjouspyyntöasiakirjat. Kun urakkaneuvotteluun eli se-

lonottoneuvotteluun on valmistauduttu huolellisesti, se antaa hyvän kuvan tilaa-

jalle eli tarjouksen ja tarjouspyyntöön pitää perehtyä perinpohjaisesti. Urakkaneu-

vottelussa pitää antaa tilaajalle hyvin asian tunteva ja vakuuttava kuva hankkeen 

rakentamisen suoriutumisesta. Vaikka yrityksen urakkatarjous ei olisikaan halvin, 

voidaan urakka silti saada, sillä että yritys on valmistautunut neuvotteluun ja on 

esittää esimerkiksi tilaajalle vaihtoehtoisia ja kustannus tehokkaampia ratkaisuja. 

Se yleensä johtaa siihen, että urakkasopimus syntyy. 

5.3 Urakkasopimus 

Urakkasopimuksen luominen on kaksi vaiheinen, ensin urakka sopimuksesta laa-

ditaan luonnos tilaajan ja urakoitsijan välille, kun molemmat osapuolet ovat hy-

väksyneet sopimuksen sisällön, voidaan urakkasopimus allekirjoittaa. Urakkaso-

pimuksen kirjoittavat tilaajan edustajat sekä yrityksestä sellainen henkilö jolla on 

allekirjoitusoikeus.  

 

Hyvin yleisesti urakka sopimus kirjoitetaan tilaajan haluamalle urakkasopimus-

pohjalle, joka yleisesti on RT- kortiston sopimuslomake. Urakkasopimukseen lai-

tetaan liitteeksi kaupalliset sekä tekniset asiakirjat.(Rakennustieto 2018) 
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5.4 Maksuerätaulukko 

Maksuerätaulukko laaditaan yhdessä tilaajan ja urakoitsijan välillä. Taulukko ylei-

sesti laaditaan suoriteperustepohjaiseksi mutta se pyritään kuitenkin neuvottele-

maan niin sanotusti lievästi etupainoiseksi, eli maksuerät saataisiin tasapainoon 

hankeen kulujen kanssa siten, että suurimmat maksuerä olisivat hankkeen alku-

vaiheessa. Maksuerätaulukon laatimiseen löytyy myös hyväohjeistus ja valmis 

taulukko RT-kortistosta. 
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6 POHDINTA 

Urakoinnin tullessa keväällä 2017 mukaan yrityksen liiketoimintaan samalla yri-

tyksen toimitusjohtajalta tuli toimeksianto, että minun pitäisi alkaa selvittämään, 

mikä urakkalaskentaohjelma mahtaisi soveltua parhaiten yrityksellemme ja miten 

lähtisimme kehittämään urakkalaskentataitojamme. Kävin läpi useita urakkalas-

kentaohjelmavaihtoehtoa ja myös sitä lähtisinkö rakentamaan sitä Excel-ohjel-

mistoon. Päädyin kuitenkin siihen lopputulokseen, että tutustuisin tarkemmin RT-

kustannuslaskentaohjelmistoon, joka vaikutti mielestäni riittävän toimivalta ja hel-

polta laskentaohjelmalta, joten päätin ottaa sen kuukauden ilmaiseen koekäyt-

töön. 

Opinnäytetyöni painottui kuitenkin pääasiassa urakkalaskennan kehittämiseen, 

vaikkakin työssä käsitellään muitakin urakkatarjoukseen liittyviä asioita. Haasta-

vinta tässä työssä kuitenkin oli sisällön rajaaminen, sillä opinnäytetyössäni ei voi-

nut aivan täydellisesti tuoda kaikkea kehittämääni ja pohtimaani asiaa julkisesti 

esille. Päätin kuitenkin ottaa esille ne asiat, jotka ovat hyvin yleisesti kaikkien 

yleisessä tiedossa ja tuoda julki varovasti RT- kustannuslaskennan peruskäyttöä. 

Vertailemistani nykypäiväisistä urakkalaskentaohjelmistoissa löytyi paljon yhte-

neväisyyksiä, sillä jokaisessa tutkimassani ohjelmistossa oli hyvin pitkälti sama 

perusrakenne. Jokaiseen valmiiseen laskentaohjelmistoon on lähes poikkeuk-

setta liitetty muita ominaisuuksia peruslaskennan lisäksi. Osaan ohjelmistoista on 

saatavana myös esimerkiksi määrälaskenta ja suunnittelu. Kun aloitetaan mietti-

mään valmiiksi kehitettyjen ja Excel-laskennan eroja ja etuja, niin voipa totisesti 

sanoa, ettei kannattanut rakentaa enää vanhanaikaista laskentaohjelmaa Excel-

taulukkoon.   

Urakkalaskenta on mielestäni erityisen haastavaa siinä määrin, missä olen sitä 

päässyt työssäni tekemään. Omasta mielestäni sain kehitettyä itselleni ja yrityk-

selle hyvän muistion, siitä miten urakkalaskenta voidaan suorittaa tarkasti ja var-

masti maaliin saakka. 
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Liite 1. 

MUISTIO RAKENNUSURAKKAN LASKENTAA VARTEN 

 

Tarjouspyyntö asiakirjat: 

Lue seuraavat asiakirjat huolella ennen laskennan aloittamista. Tarvittaessa mer-
kitse merkkaus kynällä erityisesti huomiota herättävät ja vaativat kohdat asiakir-
joista. 

 

 

1. Tarjouspyyntö sisältö 

• Hankinta yksikkö 

• Hankinnan kohde 

• Sopimus 

• Hankinnan menettely 

• Kohteiden katselmus 

• Yleiset ohjeet tarjouksen jättämistä varten 

• Hinta  

• Tarjousten valinta 

• Sähköinen tiedoksianto ja hankintasopimus 

• Asiakirjojen julkisuus 

 

2. Asiakirjaluettelo sisältö 

• Kaupalliset asiakirjat 

• Tekniset suunnitelmat  

• Lisäkirjeet 

 

3.  Urakkaohjelman sisältö 

• Rakennushankeen yhteystiedot 
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• Rakennuskohde 

• Hankeen urakkamuoto 

• Urakat ja niiden sisältö 

• Työn toteutus ja yhteistoiminta 

• Laatu 

• Ympäristö 

• Asiakirjat  

• Urakka- aika 

• Rakennuttajan maksuvelvollisuus 

• Valvonta  

• Työmaaturvallisuus 

• Työmaanhallinta ja toimitukset 

• Vastaanottomenettely  

• Erimielisyydet 

 

4. Urakkarajaliite sisältö 

• Rakennuskohde 

• Urakoitsijan yleiset velvollisuudet 

• Suunnitelmien toimittamisen vastuuraja 

• Vastaanotto  

• Käyttöönotto 

 

5. Urakkalaskenta 

Massoittele laskettava kohde osa-alue kerrallaan. Tarkasta mahdollisesta raken-
nustapa selosteesta vaadittavat materiaalit, sekä mahdollisesta huoneselos-
teesta materiaalit ja varusteet. Muita tarkastaa rakenteiden ja panosten sisällöt ja 
yksiköt. 

 

5.1.  Purkutyö 
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• Asbestikartoitus 

• Purkaminen 

• Purku-urakkan kilpailutus 

• Purkujätteen lajittelu 

 

5.2.  Maa ja aluerakentaminen 

• Maa-ainesten kaivuu 

• Ylimääräisten maamassojen pois ajo läjitysalueelle 

• Mahdollinen louhinta 

• Mahdolliset avustavat kaivuutyöt (LVI ja SÄHKÖ) 

• Salaojien ja sadevesi viemäröintien asennus (Huom. sadevesi voi 
kuulua toiseen urakkaan) 

• Suodatinkankaan asennus 

• Pohja ja piha-alueen täytöt  

• Mahdollinen paalutus kohteesta riippuen 

• Kapilaari kerros 

• Asfaltointi  

• Pihan nurmetus 

• Istutukset  

• Pihavarusteet 

• Piha laatoitukset 

• Aidat 

 

5.3.  Perustukset 

• Anturat ja perusmuuri ( Huom. mahdollinen paalutus) 

• Mahdolliset terassilaatat 

• Routaeristys 

• Kivijalan pinnoitus 



34 

 

• Patolevyt 

 

5.4.  Alapohja 

• Suodatinkangas 

• Sisätäytöt 

• Mahdollinen radon putkitus 

• Avustavat työt viemäröinnissä 

• Lattian eristäminen 

• Lattian raudoitus 

• Lattianvalu 

• Lattian hionta 

 

5.5.  Julkisivu/Elementit 

• Runko 

• Julkisivu 

• Ovet ja ikkunat 

• Palkit ja pilarit 

• Julkisivun täydentävät osat 

• Ulkomaalaus 

• Väestönsuoja 

 

 

 

5.6.  Ulkotasot 

• Terassit  

• Parvekkeet  

• Kaiteet 
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5.7.  Yläpohja 

• Kate 

• Ruoteet/Aluslevy 

• Aluskate 

• Ristikot 

• Ontelolaatat/holvirakenteet 

• Otsa ja Aluslaudoitus 

• Höyrynsulku 

• Sisäkattokoolaus  

• Vesikaton läpiviennit 

• Levytys/paneeli 

• Yläpohjan eristys 

• Kattoturvatuotteet 

 

5.8.  Tilanjako osat 

• Väliseinät 

• Väliovet 

• Sisäikkunat 

5.9.  Tilapinnat 

• Tasoitetyöt (seinä/katto/lattia) 

• Maalaus 

• Vedeneristys 

• Laatoitukset/Pinnoite  

• Mattotyö/Laminaatti/Parketti/Pinnoite 

• Saunan panelointi 
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• Saunan lauteet 

• Listoitukset 

• Ala-kattotyöt 

 

5.10.  Kalusteet ja Varusteet 

• Keittiö ja muut kalusteet 

• Kodinkoneet 

• Pien varusteet 

• Lukot ja painikkeet 

 

5.11.  Työmaatekniikka 

• Sähkö ja LVI- aputyöt 

• Jätehuolto 

• Siivous 

• Työmaa-aidat 

• Kone ja Kalusto vuokrat 

• Nostopalvelut  

• Auraukset 

• Työmaa sähköt 

 

5.12. Rakentaminen ja suunnittelu 

• Työmaanjohtaminen 

• ARK-suunnittelu 

• RAK-suunnittelu 

• Rakennus valvonta 

 

5.13. Liittymä maksut 
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5.14. Sähköurakat 

 

5.15. LVI-urakat 

 

6. Aliurakat 

• Kilpailuta alihankintana tehtävät työt 

 

7. Materiaalien kilpailutus 

• Materiaalien kilpailutus jos niitä ei erikseen määritelty 

• Kalusteiden ja varusteiden kilpailutus jos niitä ei ole määritelty 

• Huomio että annettuja materiaaleja ei voi välttämättä korvata vastaa-
valla. 
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Kuva 1. RT-kustannuslaskennan laskennan osa-alueet  


