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This thesis was made as an assignment to WSP Proko Oy. WSP Proko operates as con-

struction contracting, construction supervision, condition evaluation and condition survey 

industries. The demand of construction contracting has increased a lot after almost ten 

years of silence, especially in the rapidly growing cities. Construction contracting ser-

vices are mostly used at the large building projects which require co-operation of profes-

sionals from many different industries. The purpose of this thesis was to create consistent 

instructions about electrical works which are included in construction contracting. 

 

Thesis begins by examining the designing phases included in the building project. Phases 

include useful information about necessary investigations, introductory designs, the final 

blueprints and construction contractor’s role in those phases. Thesis continues further into 

designing phases by electric engineering and designing. Electric engineering and design-

ing parts include attributes and issues which contractor should pay attention during de-

signing phases. 

 

After designing phases thesis proceeds into building process. These parts include the most 

important things which construction supervisor have to know about electric works at the 

building process. Final part of the thesis contains knowledge about final documents and 

the acceptance inspections. 

 

As a result of the thesis, instructions about electrical works in building process were cre-

ated. The most important main points were combined into one list which construction 

contractor may use into building process. Instructions also include useful information 

about the general conditions (YSE – 1998) and electrical safety law (SFS – 6000). The 

instructions may also be used as briefing new employee.  

 

Key words: construction contracting, electrical installations, general conditions, electri-

cal safety law 
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LYHENTEET JA TERMIT 

 

  

YSE 1998  Rakennusurakan yleiset sopimusehdot vuodelta 1998. 

KSE 2013  Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot vuodelta 2013. 

SFS-6000 standardit Piensähköjänniteasennuksia koskevat sähköturvallisuusase-

tukset. 

HT 12 Hanketietokortti, jota voidaan käyttää työkaluna esimerkiksi 

suunnittelulle. 

HILMA Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä julkisten hankkeiden 

hankintaportaali. 

Tilaaja Luonnollinen henkilö, yritys tai yhdistys, jolle hanke toteute-

taan. 

Rakennuttaja Yritys tai luonnollinen henkilö, jonka tehtävänä on toimia 

hankkeen rakennuttajana. Myös tilaaja itse voi toimia raken-

nuttajana. 

Rakennuttajakonsultti Luonnollinen henkilö tai yritys, joka konsultoi rakennuttajaa. 

Konsulttia voidaan käyttää rakennushankkeen eri vaiheissa 

rakennuttajan edustajana, projektinvetäjänä tai valvojana. 

Suunnittelija Henkilö tai yritys, joka osallistuu hankkeen eri suunnitteluvai-

heisiin. 

Sähkösuunnittelija Henkilö tai yritys, joka suunnittelee hankkeen tai urakan säh-

kötyöt. 

Vastaava valvoja Työmaalla tiettyyn työkokonaisuuteen nimetty työsuoritteita 

valvova henkilö. 

Sähköurakoitsija Henkilö tai yritys, joka toimittaa urakkasopimusten mukaisen 

sähkötyösuoritteen tilaajalle. 

Työnjohtaja Urakoitsijan omaa työtä johtava henkilö. 

Tarjouspyyntö Kehotus tai pyyntö tarjouksen tekemiseen. 

Referenssi Yrityksen tai työntekijän aiemmat työ-, suunnittelu- tai urak-

kakohteet. 

ESPD-lomake (European Single Procurement Document) Yhteinen euroop-

palainen hankinta-asiakirja, jossa yritykseltä pyydetään selvi-
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tys taloudellisesta asemastaan, valmiuksistaan ja soveltuvuu-

destaan julkisiin hankintamenettelyjen edellytysten täyttämi-

sestä EU-alueella. 

Urakkasopimus Sopimus tilaajan ja urakoitsijan välillä, joka velvoittaa ura-

koitsijaa toimittamaan urakkasuoritteen sekä tilaajan maksa-

maan korvauksen suoritetusta työstä. 

Pääurakka Urakka, joka on yleensä laajuudeltaan suurin toteutettavista 

eri urakoista. 

Alistettu sivu-urakka Urakka, joka toteutetaan työmaalla samanaikaisesti pääurakan 

kanssa, mutta jota ei toteuteta pääurakkana. 

Kokonaisurakka Urakka, joka sisältää toteutussuunnitelmien mukaisen urakan 

ja hankinnat kokonaisuudessaan. 

Allianssitoteutus Hanke, jossa tilaaja kilpailuttaa suunnittelijat ja rakentajat 

hankkeen alussa suunnittelemaan ja toteuttamaan sen yh-

dessä. 

Sivu-urakka Pääurakkaan alistettava, pääurakan kanssa samaan aikaan to-

teutettava, mutta muutoin itsenäinen sekä pääurakasta erilli-

nen urakka. 

CE-merkintä (Conformité Européenne) Valmistajan tuotteelle antama va-

kuutus, joka vakuuttaa tuotteen olevan kaikkien EU:n direk-

tiivien mukainen. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Rakennuttaminen sekä rakentaminen voi monelle asiaan paneutumattomalle kuulostaa 

samalta asialta. Rakennuttamisen sekä rakentamisen ero onkin siinä, että rakennuttami-

sessa rakentaminen ja rakentamista edeltävät työvaiheet teetetään ulkopuolisella asian-

tuntijalla. Rakennuttamiseen voi laajimmillaan kuulua koko rakennushankkeen johtami-

nen, johon voi kuulua suunnittelu- ja rakennusvaiheiden johtamisen lisäksi tarvittavien 

lupien ja kilpailutuksen järjestäminen. Rakentamisella vastaavasti tarkoitetaan puhekie-

lessä itse rakennusvaiheen toteuttamista, joka voi laajuudeltaan olla hyvinkin pieni tai 

suuri, esimerkiksi kerrostalon tai kesämökin rakentaminen (Louko 2014). 

 

Laadukasta rakentamista ei takaa pelkästään onnistuminen rakennusvaiheessa. Rakenta-

mista edeltävien vaiheiden merkitys on kasvanut, sillä nykyään rakennuksilta odotetaan 

paitsi kelvollisuutta tarvittavaan käyttöön, niin myös muunneltavuutta tulevaisuudessa. 

Rakennuttamisessa pitääkin ottaa katse tulevaisuuteen sekä tulevaisuuden tarpeisiin.  

 

Rakennuttamisen työtehtävät voidaan jakaa monella tavalla. Eräs tapa on jakaa nämä teh-

tävät suunnittelu-, toteutus- sekä käyttöönottovaiheeseen liittyviin tehtäviin. Suunnittelu-

vaihe voidaan jakaa tarveselvitykseen, lupaprosesseihin sekä muihin suunnitteluvaihei-

siin jota ovat esimerkiksi hankesuunnittelu sekä toteutussuunnittelu. Toteutusvaihe liittyy 

puhtaasti rakentamisvaiheeseen ja käyttöönottovaihe yksinkertaisesti rakennuksen käyt-

töönottoon. Kaikkien näiden lisäksi rakennuttaminen voidaan jakaa toimialoittain työteh-

täviin, joita voivat olla rakennustöiden lisäksi LVI-, sähkö- sekä automaatiotyötehtävät. 

Rakennuttaminen ei siis liity pelkkiin rakennustyötehtäviin. Koska rakennuttaminen on 

monialainen kokonaisuus, on rakennuttajalla oltava käytössään monien alojen asiantun-

tijoita. Tästä syystä monissa rakennushankkeissa tilaajalla ei ole mahdollisuutta hoitaa 

rakennuttamista yksin, vaan avuksi voidaan hankkia rakennuttajakonsultti. 

 

Sähköön liittyvät työtehtävät ovat tarkasti standardoituja. Sähköalan ammattilaisen on 

tunnettava tarkkaan esimerkiksi SFS-standardit, jotta sähkötyöt tulevat säädösten mukaan 

tehdyiksi. Huonosti hoidetut sähkötyöt voivat pahimmillaan johtaa vakaviin tapaturmiin. 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selventää, mitä rakennuttaminen yleisesti sekä säh-

kötöiden osalta pitää sisällään ja mitä on huomioitava, jotta rakennuttaminen sähkötöiden 

osalta onnistuisi. 



8 

 

2 RAKENNUTTAMISEN SUUNNITTELUVAIHEET YLEISESTI 

 

 

Seuraavissa alaotsikoissa perehdytään yleisesti rakennuttamiseen sekä sen eri suunnitte-

luvaiheisiin. Nämä kohdat ovat yleispäteviä kaikille rakennuttamiseen liittyville toimi-

aloille, sillä rakentamista alustavat suunnitteluvaiheet vaativat useiden eri alojen ammat-

tilaisten yhteistyötä. 

 

 

2.1 Tarveselvitys  

 

Rakennuttajan ensimmäinen tehtäväkokonaisuus on tarveselvitys, jota tehdään yhdessä 

tilaajan kanssa. On myös mahdollista, että tilaajan ja rakennuttajan lisäksi tarveselvityk-

seen osallistuu käyttäjä, mikäli tilaaja sekä käyttäjä ovat eri tahoja. Tarveselvityksessä 

määritellään tilahankinnan tarpeellisuus tai olemassa olevan tilan muutostarve. Tarkoi-

tuksena on määrittää toiminnan tarpeiden mukainen toimintaympäristö. Tarveselvityksen 

tarkoituksena ei ole suunnitella tilahankintaa yksityiskohtaisesti, vaan tilantarve selvite-

tään karkealla tarkkuudella ottaen huomioon mahdollisen laajennusvaran (Rakennustieto 

Oy). 

 

Jotta tarveselvitys voidaan käynnistää, on tilaajan selvitettävä tarveselvitykselle lähtötie-

toja. Jos rakennettava kohde on kokonaan uudisrakennus, on selvitettävä sen tuleva käyt-

tötarkoitus ja kehittyminen, henkilökunnanmäärä, tarvittavat koneet ja laitteet sekä toi-

mintakustannukset. Lisäksi tulevassa suunnittelussa auttaa nykyisten toimintatilojen 

puutteiden ja ongelmien selvittäminen. Mikäli rakennuskohteena on saneeraus- tai laa-

jennettava kohde, on tilaajan selvitettävä edellisten lisäksi nykyisen tilan juridiset, tekni-

set ja taloudelliset perustiedot. Lisäksi tarvitaan tilahallintaan, ylläpitoon ja mahdollisiin 

vuokratuottoihin liittyvät tiedot sekä erillisselvityksiä, kuten ympäristöselvitykset ja kun-

totutkimukset. Tilaajan on myös selvitettävä sopimukset ja niiden voimassaoloaika, jotta 

rakennuttamistehtävät voidaan tarvittaessa ajoittaa oikein (Kankainen & Junnonen 2015, 

3.1). 

 

Lähtötietojen perusteella rakennuttajan tehtäviksi tarveselvityksessä muodostuu tavoit-

teiden määrittely, tilanhankintavaihtoehdot sekä hankepäätöksen valmistelu. Tavoittei-

den määrittelyssä rakennuttaja kuvaa lähtötietojen perusteella toimintatapavaihtoehdon 
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ja toiminnot sekä selvittää toiminnan mitoitusperusteet. Mikäli toimintaan tai rakennuk-

sen sijaintiin kohdistuu rajoituksia, ovat nekin selvitettävä. Edellä mainittujen tietojen 

avulla hahmotellaan taloudelliset tavoitteet ja rajoitukset. Näiden selvitysten perusteella 

voidaan asettaa hankkeelle laatu-, lujuus, kustannus- sekä aikapuitteet (Kankainen & Jun-

nonen 2015, 3.2). 

 

Tilanhankintavaihtoehdoissa rakennuttaja selvittää eri vaihtoehtoja tilantarpeen tyydyttä-

miseksi. Laajennus- ja saneerauskohteissa tehdään vanhojen kiinteistöjen kuntoarvio ja 

selvitetään niiden kaavallinen- ja toiminnallinen kelpoisuus sekä tekninen ja juridinen 

rakennettavuus. Jos rakennettava kohde on uudisrakennus ja sille ei ole vielä määritetty 

pysyvää rakennuspaikkaa, selvitetään vaihtoehtoisten rakennuspaikkojen kaavoitustilan-

teet. Tilanhankintavaihtoehtojen tehtävistä laaditaan alustavat kustannusselvitykset mah-

dollisine tuottolaskelmineen (Kankainen & Junnonen 2015, 3.2). 

 

Jotta tarveselvityksestä edetään hankesuunnitteluun, on saatava aikaan hankepäätös. Han-

kepäätöksen valmistelussa rakennuttaja laatii edellisten tehtäviensä perusteella talous-, 

riski – ja suhdanneanalyysit. Lisäksi selvitetään hankkeen rakennuslupaedellytykset sekä 

arvioidaan mahdolliset ympäristövaikutukset. Mikäli tarve hankinnalle nähdään perus-

teelliseksi, tehdään tarveselvityksen päätteeksi hankepäätös (Kankainen & Junnonen 

2015, 3.2). 

 

 

2.2 Hankesuunnittelu 

 

Hankesuunnittelussa asetetaan rakennushankkeelle täsmälliset laajuutta, toimivuutta, laa-

tua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat tavoitteet. Hankesuunnitteluun voivat 

osallistua tilaajan, käyttäjän ja rakennuttajan lisäksi suunnittelijat. Rakennuttajan tehtä-

vänä on toimia hankkeen sisällön ja sen läpiviennin sekä rakennustoiminnan asiantunti-

jana. Hankesuunnitteluvaiheessa suunnittelijat kokoavat rakennussuunnittelun pohjaksi 

yleistietoja, jotta tilaajan vaatimukset tilan käyttötarkoitukseen täyttyvät. Eri suunnittelu-

alojen tehtäväluetteloissa on esitetty asiantuntijatehtäviä, joilla suunnittelija voi tarvitta-

essa avustaa tilaajaa hankkeen valmistelussa. Näiden lähtötietojen ja tarveselvityksen pe-

rustietojen pohjalta arkkitehti laatii hankkeelle tilaohjelman (Kankainen & Junnonen 

2015, 4.1-4.2). 
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Tilaohjelmassa määritellään rakennukselle kaikki tarvittavat huonetilat, joita rakennus-

hankkeeseen sisällytetään. Hyvän tilaohjelman edellytyksenä on riittävän selkeät näke-

mykset tilojen nykyisistä ja tulevista käyttötarkoituksista. Tilaohjelman lisäksi rakennus-

paikasta tehdään toiminnallinen selvitys, jossa tarkastetaan tontin ympärysmuoto, maan-

muodot sekä mahdollisten nykyisten rakennuksien, teiden ja parkkipaikkojen purkutar-

peet ja -mahdollisuudet. Lisäksi tarvitaan tekniset selvitykset maaperästä ja pohjavedestä 

sekä vaikutukset naapuritontteihin ja nykyisiin teknisiin verkkoihin. Rakennuspaikasta 

on tehtävä myös kaavaselvitys, josta selviää tiedot alueen kaavoitustilanteesta, kaavamää-

räyksistä, rakennusoikeuslaskelmista sekä tiedot maa-alueeseen kohdistuvista oikeuksista 

(Kankainen & Junnonen 2015, 4.2). 

 

Tilaohjelman ja rakennuspaikan arvioinnin perusteella voidaan määritellä hankkeelle ta-

voitehinta, joka muodostaa raamit hankkeen taloudesta. Tavoitehintaa tarvitaan budje-

tointia, suunnittelusopimuksia ja suunnittelun taloudellisuustavoitteiden asettamista var-

ten. Tuloksena syntyy hankesuunnitelma, joka muodostuu projektiohjelmasta ja hanke-

ohjelmasta. Hankeohjelma sisältää hankkeen suunnittelutavoitteet ja projektiohjelmassa 

esitetään tilaajan investointipäätöstä varten tarvitsevat rakennushanketta koskevat tiedot. 

(Kankainen & Junnonen 2015, 4.2). 

 

 

2.3 Suunnittelun valmistelu 

 

Suunnittelun valmistelussa organisoidaan suunnittelu. Suunnittelun organisoinnissa mää-

ritellään suunnittelutehtävien laajuudet esimerkiksi hanketietokorttia, HT12, käyttäen. 

Suunnittelijoiden työn lähtökohtana on hankesuunnitelma, joka antaa raamit suunnitteli-

joiden työlle. Riippuen hankkeen toteutusmuodosta, voidaan suunnittelijat kiinnittää jo 

ennen hankesuunnitteluvaihetta, jolloin suunnittelun organisointi tapahtuu jo tarveselvi-

tyksen jälkeen. Rakennuksien suunnittelu on tehtävä yhteistyössä eri alojen suunnitteli-

joiden kanssa, joita ovat yleensä arkkitehti, rakennesuunnittelija ja geosuunnittelija sekä 

talotekniset suunnittelijat, eli LVI-, sähkö- ja automaatiosuunnittelijat. Lisäksi hankkee-

seen voidaan kiinnittää erikoissuunnittelijoita ja asiantuntijoita, joita voivat olla esimer-

kiksi erilaiset laitesuunnittelijat (Rakennustieto Oy). 
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Jotta suunnittelun organisointi olisi mahdollisimman sujuvaa, on tärkeää, että jokaisella 

suunnittelualalla tehtävään saadaan riittävää asiantuntemusta. Asiantuntemusta ja riittä-

viä referenssejä vastaavista suunnittelukohteista voidaankin edellyttää suunnittelukilpai-

lutuksissa. Lisäksi suunnittelun organisointiin vaikuttaa se, kuinka suunnittelua halutaan 

viedä eteenpäin. Suunnittelua voi johtaa rakennuttaja tai vastaavasti suunnittelun veto-

vastuu voidaan antaa pääsuunnittelijalle. Muita mahdollisia suunnittelutapoja ovat koko-

naissuunnittelu, jossa suunnittelu tuotetaan kokonaisuudessaan esimerkiksi työyhteenliit-

tymällä sekä yhteisvastuullinen suunnittelu, joka voi olla eräänlainen allianssimalli (Kan-

kainen & Junnonen 2015, 6.1). 

 

Suunnittelun työtehtävät kilpailutetaan suunnittelumuodon perusteella. Valinnan perus-

teiksi voidaan asettaa kustannuksiltaan edullisin tai kokonaisedullisin tarjous. Kustannuk-

siltaan edullisimman tarjouksen perusteella tehty valinta määräytyy puhtaasti tarjotun 

hinnan ja erillispalkkioiden mukaan. Kokonaisedullisimman tarjouksen perusteiksi voi-

daan kuitenkin asettaa useampi ehtoja, joita voivat olla pätevyys, toimituskyky, yhteis-

työkyky ja kustannukset. Pätevyyden määrittää yleisesti ottaen suunnittelijan aiemmat 

vastaavat suunnittelukohteet, niiden määrä ja vastaavuus nykyiselle hankkeelle sekä 

suunnittelijan koulutus ja asiantuntemus. Toimituskyvyssä pyritään varmistamaan, että 

suunnittelijalla on riittävät resurssit toimittaa suunnittelutehtävä vaaditussa ajassa. Yh-

teistyökykyä on kilpailutuksessa vaikeampi arvioida, mutta yhteistyökyvyn arvioimisessa 

voidaan perusteena käyttää esimerkiksi sijaintia ja etäisyyttä suunniteltavasta kohteesta. 

Kokonaisedullisimman tarjouksen voi arvioida joko rakennuttajan edustajat tai vaihtoeh-

toisesti esimerkiksi lautakunta, johon tilaaja nimittää arkkitehtuurin ja rakentamisen am-

mattilaisia (Kankainen & Junnonen 2015, 6.1.1). 

 

Tarjouspyyntö on lähetettävä kaikille samansisältöisenä. Tehtävät ja sopimusehdot ovat 

määriteltävä niin täsmällisesti ja yksityiskohtaisesti, että tarjouskilpailun tarjoukset saa-

daan yhtenään vertailtaviksi. Tarjouskilpailun tulokset ilmoitetaan kaikille tarjouksen lä-

hettäneille. Suunnittelijat voidaan valita myöskin ilman kilpailutusta, mikäli hanke ei lu-

keudu julkisten hankkeiden piiriin. Tällöin suunnittelijoiden valinta voidaan toteuttaa 

neuvottelu- tai suoravalintamenettelyllä. Suoravalintamenettelyä voidaan lisäksi käyttää 

julkisissa hankkeissa, mikäli se voidaan perustella hankintalailla. Tällöin hankintayksi-

kölle kohdistuu perusteluvelvollisuus neuvottelumenettelyn käyttöön. 
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Tarjouskilpailun voittaja kutsutaan selonottoneuvotteluun, jossa varmistetaan tarjouksen 

oikeellisuus sekä käydään läpi mahdolliset eturistiriidat. Tavoitteena on, että selonotto-

neuvottelun tuloksena solmitaan suunnittelusopimukset, jotka kannattaa tehdä kirjalli-

sena epäselvyyksien välttämiseksi. Mikäli selonottoneuvottelun tuloksena ei synny suun-

nittelusopimusta, neuvotteluihin kutsutaan seuraavaksi parhaan tarjouksen jättänyt osa-

puoli. Suunnittelusopimuksesta tai sen liitteistä tulee käydä ilmi suunnittelijan suoritus-

velvollisuus, vahingonkorvausten enimmäismäärä, suunnittelun aikataulu ja rahalliset 

palkkiot. Sopimuksessa suunnittelijan suoritusvelvollisuus voi esimerkiksi käydä ilmi 

suunnittelualasta sekä käytettävästä tehtäväluettelosta. Aikataulusta sopimuksessa kan-

nattaa mainita sen alkamisajankohta sekä sen valmistumispäivä. Suunnittelijan korvaus-

vastuun yläraja taas määritellään yleensä konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen, 

KSE 2013, mukaisesti, joka on maksimissaan suunnittelijan kokonaispalkkion suuruinen 

(Kankainen & Junnonen 2015, 6.1.4, KSE 2013). 

 

 

2.4 Ehdotussuunnittelu 

 

Ehdotussuunnitteluvaiheen tarkoitus on tuottaa hankkeelle vaihtoehtoiset suunnitelmat 

asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Ehdotussuunnitelmien avulla vertaillaan erilaisia toi-

minta- ja maankäyttömalleja, joilla tavoitteelliset toiminnat ja tavoitteet saataisiin täytet-

tyä mahdollisimman kustannustehokkaasti. Ehdotussuunnitelmien perusteella tilaaja va-

litsee parhaan vaihtoehdon, josta myöhemmin jalostetaan yleissuunnitelma. 

 

Ehdotussuunnittelun aikana selvitetään sijoituspaikan kaavoitustilanne, kunnallistek-

niikka sekä tehdään tarvittavat pohjatutkimukset. Saneerauskohteesta vastaavasti hanki-

taan kaikki tarpeelliset piirustukset, tuotetaan rakenneanalyysi ja arvioidaan rakennuksen 

tekninen kunto (Rakennustieto Oy, Kankainen & Junnonen 2015, 6.2). 

 

 

2.5 Yleissuunnittelu 

 

Ehdotussuunnitelma kehitetään toteutuskelpoiseksi yleissuunnitelmaksi, jonka tuloksena 

saadaan yleissuunnitelma pääpiirustuksineen. Yleissuunnitelma kohdistuu sekä raken-

nuksen kiinteään perusosaan, että muuntuvien tila-alueiden suunnitteluun. Yleissuunnit-

teluvaiheessa rakennus sijoitetaan ehdotussuunnitteluvaihetta tarkemmin kartalle sekä 
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määritellään sen liittyminen ympäristöön ja kunnallistekniikkaan. Lisäksi määritellään 

toiminnalliset sekä tekniset yleisratkaisut (Rakennustieto Oy). 

 

Rakennesuunnittelija sekä talotekniikkasuunnittelijat esittävät yleissuunnitteluvaiheessa 

ympäristösuunnitelman, perustamistavan, keskeiset ja kantavat rakenteet, päämateriaalit, 

rakennustapaselostuksen, kustannusarvion sekä talotekniset järjestelmät, kuten kaapeli- 

ja putkireitit. Lisäksi laaditaan työselostukset, kuten sähkötyöselostus. Yleissuunnitelma 

voi sisältää jossain määrin erilaisia vaihtoehtoja tilaratkaisuiksi. Esimerkiksi muuntuvien 

tilaosien suunnitelmia voidaan täydentää tai muuttaa vielä toteutusvaiheessa (Kankainen 

& Junnonen 2015, 6.2). 

 

 

2.6 Toteutussuunnittelu 

 

Toteutussuunnitteluvaiheessa suunnitelmat tarkennetaan toteutuksen edellyttämälle tark-

kuudelle. Tavoitteena on, että toteutussuunnitelmat muodostavat yhdessä yhtenäisen ja 

ristiriidattoman kokonaisuuden. Toteutussuunnitelmat sisältävät hankkeen rakentamista 

varten tarvittavat suunnitelmat yksityiskohdittain ja niiden tulee vastata asetettujen ta-

voitteiden ja käytön mukaisia vaatimuksia. Lisäksi toteutussuunnitelmat sisältävät tarkat 

tavoitteet hankkeen valmistus- ja viimeistelylaadulle sekä rakentamisurakan kokonais-

ajalle. Toteutussuunnitteluvaiheessa on myös varmistuttava siitä, että valvovat viran-

omaiset hyväksyvät toteutussuunnitelmat (Rakennustieto Oy). 

 

Joissain rakennushankkeissa voidaan käyttää täydentävää suunnittelua, jossa hankkeen 

rakentamisen valmistelun tai rakentamisen aikana päivitetään tarvittavia suunnitelmia, 

kuten yksityiskohtaisempia asennuspiirustuksia. Pääpiirteittäin toteutussuunnitelmat on 

kuitenkin hyvä saada valmiiksi hyvissä ajoin ennen urakoinnin alkamista, sillä myöhäs-

tyessään ne voivat usein tuottaa hankkeelle lisäkuluja (Kankainen & Junnonen 2015, 6.2).  

 

Toteutussuunnitteluvaihetta seuraa rakentamisurakoiden kilpailutus, jonka materiaalina 

voidaan käyttää joko toteutussuunnitelmaa tai urakkalaskentaan mennessä valmistunutta 

aineistoa, jota voidaan päivittää lisäkirjeillä.  

 

 



14 

 

2.7 Rakennuslupatehtävät 

 

Jotta hankkeen rakennustyöt voidaan aikanaan aloittaa, on uudisrakennukselle haettava 

rakennuslupaa. Rakennusluvan tarkoituksena on ohjata suunnittelua kaavoituksen mukai-

sesti siten, että rakennus muodostaa yhteneväisen kokonaisuuden alueen muiden kiinteis-

töjen kanssa. Rakennusluvan myöntää paikallinen rakennusvalvontaviranomainen ja ra-

kennuslupaa tai vähintään toimenpidelupaa on haettava myös muutos- ja peruskorjaus-

kohteille. Rakennuslupatehtävät liitetään monesti pääsuunnittelijan tehtäviin, joskin talo-

teknisiltä osiltaan lupatehtävät kannattaa jättää kyseisen taloteknisen suunnittelijan tehtä-

väksi (rakennuslupa.fi). 

 

Rakennuslupahakemukseen sisältyy eri osakokonaisuuksia, joita ovat esimerkiksi tekni-

set piirustukset sekä naapureiden kuuleminen. Teknisiltä osiltaan rakennuslupahakemuk-

sessa voidaan käyttää valmiita toteutuskuvia, joissa on erityisesti huomioitu kaavamää-

räysten tarkat asetukset ja rajoitukset. Naapureiden kuulemisen osalta tärkeintä on esittää 

rakennushankkeen tekniset piirustukset viereisten sekä vastapäisten kiinteistöjen omista-

jille ja haltijoille. Rakennushankkeesta on myös tiedotettava rakennuspaikalla esimer-

kiksi työmaataululla (rakennuslupa.fi). 

 

Rakennuslupa ja sen hankkiminen voi tapauksesta sekä sijainnista riippuen muuttaa suun-

nitelmia jonkin verran. Turhaa suunnittelua voidaan välttää siten, että hankkeen raken-

nuslupatehtävissä ollaan liikkeellä riittävän ajoissa sekä alueen kaavoitusmääräyksiin tu-

tustutaan huolella. Lisäksi on syytä huomioida, että rakennus- tai toimenpideluvan myön-

täminen vaihtelee hyvinkin paljon kuntakohtaisesti. Jotta rakennus- tai toimenpidelupaa 

edellyttävistä toimenpiteistä voidaan varmistua, on suositeltavaa olla yhteydessä paikal-

lisen rakennus- tai toimenpideluvan myöntäjään. Rakennusluvan myöntämisen jälkeen 

hankkeen rakennustyöt voidaan aloittaa (rakennuslupa.fi). 
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3 SÄHKÖTÖIDEN SUUNNITTELUDOKUMENTIT 

 

 

Rakennuttajan roolina on toimia asiantuntijana sähkötöiden suunnitteluvaiheessa. Jotta 

asiantuntevuutta voidaan hankkeessa hyödyntää, on rakennuttajan perehdyttävä tarkasti 

hankkeen tarveselvitys- sekä hankesuunnitteluvaiheen tuloksiin. Suunnittelua ohjataan 

suunnittelukokouksilla, joissa suunnitelmien kehitystä suunnataan siten, että suunnittelu 

ratkaisee uuden tilahankinnan tarpeet ja edellytykset sekä edellisten toimitilojen ongelmat 

ja puutteet. Lisäksi suunnittelua pyritään ohjaamaan energia- ja kustannustehokkaampaan 

suuntaan. 

 

Sähkötöiden suunnitteludokumentit koostuvat pääosin sähkötyöselostuksesta sekä tekni-

sistä piirustuksista. Sähkötyöselostuksen tarkoitus on kertoa käytettävistä asennustavoista 

sekä yksilöidä teknisten piirustusten tietoa tarkemmin. Sähkösuunnittelija piirtää tekniset 

piirustukset yleensä arkkitehdin antamille pohjille, joista selviää rakennuskohteen muoto 

sekä huonenumerointi. Rakennuttajan sekä työmaavalvojaksi nimetyn henkilön on pereh-

dyttävä suunnitelmiin, sillä työmaavalvonnan hyvä laatu vaatii suunnitelmien tuntemista. 

Kappaleissa 3.1 ja 3.2 käydään läpi sähkösuunnitelmadokumentteja, sekä kerrotaan mihin 

suunnittelussa sekä suunnitelmadokumenteissa on erityisesti kiinnitettävä huomiota. 

 

 

3.1 Sähkötyöselostus 

 

Sähkötyöselostus, kuten muutkin työselostukset, on suunnittelijan dokumenteista kaik-

kein sitovin. Sähkötyöselostuksen tarkoituksena on avata teknisiä piirustuksia tarkem-

min, jotta urakalle saadaan selvät toteutusehdot. Sähkötyöselostus voidaan jakaa alakoh-

dittain esimerkiksi sisällysluettelon, liitteen 1 (Hintsala 2016), mukaisesti A, B, C, D, S 

sekä T, kiinteistöhallintoon, rakennuttamiseen, työn toteutukseen, nimistöön, sähkönja-

kelu- ja käyttöjärjestelmiin sekä tietoteknisiin järjestelmiin. Sähkötyöselostuksesta pyri-

tään tekemään yleensä erittäin kattava, jotta ristiriitaisuuksilta osapuolten välillä vältyt-

täisiin. 

 

Kohdan A, eli kiinteistöhallinnon ja B eli, rakennuttajan alakohdissa esitellään kohteen 

yleistiedot sekä rakennuttajan, suunnittelijan sekä vastaavien viranomaisten yhteystiedot. 

Seuraavat kohdat eli C, D, S ja T sisältävät toteutukseen liittyvän sisältöä. Kohdat C, eli 
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toteutuksen sisältö, kertovat sähkötyöselostuksen lukijalla yleisistä vaatimuksista urak-

kakohteeseen. Kohdat C sisältävät muun muassa asennusta, laitteita, tarvikkeita, merkin-

töjä, laadunvarmistusta, dokumentointia, luovutusta ja takuuaikaa koskevia vaatimuksia. 

Yleisesti ottaen C-kohdan sisältö sisältää paljon SFS-standardeihin pohjautuvia vaati-

muksia sekä tilaajan vaatimuksia urakkakohteesta. D, eli nimistö, taas sisältää yksinker-

taisesti sähkötyöselostuksessa käytettävien sanojen merkitykset. 

 

Kohdissa, jotka alkavat kirjantunnuksella S, kerrotaan yleisesti sähköenergian jakelu- ja 

käyttöjärjestelmistä. S-kohtiin kuuluu usein yleistä tietoa kaapeloinnin tekemisestä sekä 

läpivienneistä palo-osastoista toiseen. Lisäksi kohdissa S kerrotaan sähköpisteiden vaati-

muksista sekä voidaan ehdottaa valittavia sähkökeskuksia, valaisimia, pistorasioita sekä 

päätelaitteita. S-kohdat tukevat yleisesti teknisiä piirroksia ja voivat antaa lukijalle sel-

laista tietoa, jota teknisistä piirroksista on vaikea lukea.  

 

T-kohta sisältää tietotekniset järjestelmät kuten yleiskaapeloinnin, turvallisuusjärjestel-

mät ja palovaroitinjärjestelmät. Kohdassa on tärkeää tietoa sähköurakoitsijalle, vaikka 

osa tietoteknisten järjestelmien hankinnasta voidaankin sisällyttää muille urakoitsijoille, 

kuten esimerkiksi turvalaiteurakoitsijalle. Yleisesti ottaen T-kohdan sisällöstä sähköurak-

kaan kuitenkin kuuluu monesti ainakin yleiskaapelointi. 

  

 

3.2 Sähköpiirustukset 

 

Tekniset piirustukset kulkevat käsikädessä sähkötyöselostuksen kanssa. Piirustukset 

näyttelevät tärkeintä osaa siinä, miten urakka käytännössä toteutetaan. Tekniset piirus-

tukset alkavat piirustusluettelolla, joka on käytännössä katsoen piirustusten sisällysluet-

telo. Piirustusten tulee sisältää kaikki urakkaan sisällytettävät työt, mahdollisimman yk-

siselitteisellä tavalla. Sähkökuvien piirtämiseen rakennushankkeessa on kiinnitettävä eri-

tyistä huomiota, sillä urakoitsijat voivat painottaa tarjouslaskennassa teknisiä piirustuksia 

enemmän kuin sähkötyöselosta. Ristiriidat työselostuksen sekä teknisten piirustuksien 

välillä voivat johtaa urakkalaskennallisiin virheisiin ja siten erimielisyyksiin urakan se-

lonottoneuvotteluissa.  
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Jotta teknisiä piirustuksia olisi helppo lukea, on piirustusten noudatettava loogista järjes-

tystä. Piirustuksista ensimmäisenä esitellään asemapiirros, jonka jälkeen tulee maadoi-

tuskaavio. Piirrokset etenevät sähköpiste-, eli tasokuvien, kautta nousujohto- ja keskus-

kaavioihin. Keskuskaavioissa tulee olla esitettynä pääkeskuksen lisäksi jokainen ryhmä-

keskus alakeskuksineen. Lisäksi piirroksissa esitellään johdotus- ja piirikaaviot, ohjaus-

johtokaavio sekä valaisinluettelo. Muita piirroksia teknisissä kuvissa voi olla savunpois-

tokaavio, AV- ja ATK-järjestelmäkaaviot, äänentoistopistekaavio sekä kulun-, rikos- ja 

videovalvontakaaviot (Kalliomäki S. 2017). 

 

Koska rakennustyöt aloitetaan yleensä maanrakennustöillä, on maanrakennustöiden aika-

set sähköpiirustukset oltava ajantasaisia. Tämän seurauksena asemapiirros ja maadoitus-

kaavio ovat rakentamisen alkuaikana sähköurakoitsijan ensimmäisenä käytössä olevat 

piirustukset. Näiden piirroksien pohjalta asennettua työtä on hankalaa muuttaa, sillä ra-

kennuksen alle sijoitettavia syöttö- ja maadoituskaapeleita ei välttämättä saada enää 

esille. Asemapiirros kertoo urakoitsijalle syöttökaapeleiden reitit muuntajalta pääkeskuk-

selle, sekä esimerkiksi ulkovalaistukselle tuotavat sähköpisteet. Asemapiirustuksessa voi-

daan kaapeleille määrittää syöttöputket, joiden avulla voidaan myöhemmin muuttaa tai 

lisätä kaapeleita. Maadoituskaavio antaa periaatteelliset ohjeet maadoituksen toteuttami-

selta ja siinä on esitettävä esimerkiksi rakennuksen perustusten ympärille tulevan maa-

doituselektrodin ja maadoitusjohtimien paksuus sekä materiaali. Maadoituskaaviosta on 

lisäksi tultava ilmi, kuinka maadoituksessa toimitaan sähköasennusten lisäksi myös ra-

kennuksen putkiston sekä ilmastointikanavien kanssa (Kalliomäki S. 2017). 

 

Pistekuvissa tulee olla esitettynä tarkkaan sähköpisteiden tyypit, määrät, sijainnit sekä 

tarvittaessa asennuskorkeudet. Näiden lisäksi pistekuvista nähdään valittava asennuskaa-

peli jokaiselle ryhmälle. Valaisimille pistekuvissa tulee esittää positionumero, jonka tar-

kempi merkitys selviää valaisinluettelosta saman positionumeron kohdalta. Mikäli koh-

teeseen suunnitellaan asennettavaksi laite, jolle ei ole vakiintunutta piirrosmerkkiä tai 

laite ei ole yleisesti käytössä, on tällaisten laitteiden merkitys selvennettävä piirroksissa, 

esimerkiksi liitteen 2 mukaisesti pistekuvan oikeassa ylälaidassa (Kalliomäki S. 2017).  

 

Pistekuvia tukee ryhmäkeskuskaaviot, joista selviää millaisen suojauksen sekä kaapeloin-

nin taakse kukin ryhmäjohto sijoittuu. Lähtöjen suojauksen oikeellisuuteen on kiinnitet-

tävä huomiota, sillä ryhmäjohdon sähköinen teho ei voi ylittää suojauksen virtakestä-

vyyttä. Ryhmäkeskuskaaviosta nähdään lisäksi keskusten tekniset tiedot, kuten teho ja 
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oikosulkuvirta. Lisäksi ryhmäkeskuksille on jätettävä riittävä määrä laajennusvaraa. Laa-

jennusvaran voi määrittää tilaaja itse tai vaihtoehtoisesti suunnittelija voi arvioida laajen-

nusvaran tarpeellisuuden itse. Laajennusvara varmistetaan siten, että asennettavassa kes-

kuksessa on fyysisesti riittävästi vapaita lähtöjä ja että sen sähköiset ominaisuudet ovat 

laajennukseen riittävät. Koska ryhmäkeskuskaaviot ovat suoraan kytköksissä pääkeskus-

kaavion kanssa, on suunnittelussa varmistuttava, että ryhmäkeskusten tiedot vastaavat 

pääkaaviossa ilmoitettuja arvoja (Kalliomäki S. 2017). 

 

Myös yksi- tai kolmivaiheiset moottorit voivat aiheuttaa ryhmäkeskuskuviin ristiriitai-

suuksia. Moottoreiden suojausta ei suunnitella tavallisten ryhmäjohtojen suojauksen ta-

voin, sillä käynnistyessään ne ottavat verkosta huomattavasti suurempaa käynnistysvir-

taa. Moottoreiden suojaukseen voidaan soveltaa moottorivalmistajien suojalaitteidenva-

lintataulukkoa (ABB, TTT-käsikirja). 

 

Nousujohtokaavio yhdistää keskuskaaviot yhdeksi kokonaisuudeksi. Nousujohtokaavi-

osta selviää kaapelointi pääkeskuksilta ryhmäkeskuksille sekä keskusten tehot ja oikosul-

kuvirrat. Tarvittaessa kaapelointi keskusten välillä voidaan myös toteuttaa useammalla 

kuin yhdellä kaapelilla, mikäli ryhmäkeskuksen koko sitä vaatii. Lisäksi nousujohtokaa-

viosta nähdään liittymän kokonaisteho sekä päämuuntajan suojaus. Nousujohtokaaviossa 

ja sen suunnittelussa huomioitava, että nousujohtokaavio on ristiriidaton esimerkiksi kaa-

pelikokojen osalta keskuskuvien kanssa (Kalliomäki S. 2017). 

 

Valaisinluettelo on kenties piirustuksien yksinkertaisin osa. Valaisinluettelon merkitystä 

ei hankkeissa kuitenkaan voida aliarvioida, sillä valaisimet muodostavat suuren osan 

hankkeen sähkötöiden urakkahinnasta. Valaisinluettelon tärkein tehtävä on kertoa, kuinka 

monta ja millaista valaisinta koko rakennus sisältää. Lisäksi valaisinluettelossa voidaan 

eritellä kunkin erilaisen valaisintyypin tarve kerrosta kohden. Valaisinluettelo onkin 

eräänlainen yhteenveto tarvittavista valaisimista. Ristiriitaisuuksien välttämiseksi valai-

sinluetteloa on verrattava pistekuvien valaisimiin sekä niiden positioihin. Valaisinluette-

lon sisältämät valaisinmäärät ja –tyypit ovat vastattava pistekuvissa ilmoitettuja määriä. 

 

Mahdolliset ristiriitaisuudet suunnitelmakuvissa voivat aiheuttaa urakalle tarpeettomia 

lisä- ja muutostöitä sekä vaikeuttaa urakkalaskentaa. Ristiriitaisuuksien välttämiseksi pi-

detään sekä rakennuttajan että pääsuunnittelijan kokoamia suunnittelukokouksia. Ko-

kouksien tarkoitus on välttää päällekkäistä suunnittelua esimerkiksi ilmanvaihtokanavien 
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ja sähköhyllyjen risteämäkohdissa. Jotta suunnittelu tuottaisi mahdollisimman tehok-

kaasti ristiriidattoman ratkaisun, on suunnittelijan ja rakennuttajan tehtävä hankkeessa 

yhteistyötä. Rakennuttajan tulee seurata suunnittelua kohtuullisin väliajoin myös kokous-

välillä ja informoida suunnittelijaa mahdollisimman pian muutoksista tilaajan tarpeissa. 

Vastaavasti suunnittelijan on hyvä pitää rakennuttaja selvillä suunnittelun etenemisestä. 

Uusimpia suunnitelmakuvia olisi hyvä saada tutkittavasti jo ennen kokouksia, jotta ko-

kousaika voidaan käyttää tehokkaasti (Kalliomäki S. 2017). 



20 

 

4 SÄHKÖTÖIDEN RAKENTAMISVAIHE 

 

 

Rakentamisvaihe aloitetaan rakentamisen valmistelulla, jonka aikana organisoidaan ra-

kentamissuoritteet. Rakentamisen organisointi sisältää urakan kilpailutuksen ja tarvitta-

vien sopimusten laatimisen. Urakkasopimusten jälkeen urakoitsijat laativat rakennustyö-

aikataulut sekä niiden pohjalta maksuerätaulukon. Aikataulun pitävyyttä tarkastellaan 

urakkavaiheen aikana välikatselmuksilla sekä urakoitsijapalavereilla ja työmaakokouk-

silla. Sähkötöiden rakentamisvaihe päättyy vastaanottoon, jossa tarkastetaan, vastaako ra-

kennussuoritus urakkasopimuksessa sekä sen liitteissä määrättyjä vaatimuksia. 

 

 

4.1 Rakentamisen valmistelu 

 

Rakentamisen valmistelu aloitetaan urakkasopimusten kilpailuttamisella suunnitteluteh-

tävien kilpailuttamisen tavoin (kohta 2.3, suunnittelun valmistelu). Julkisilla varoilla to-

teutettavassa hankkeessa on hankintalainsäädännön mukaan tehtävä kilpailutus, jotta voi-

daan turvata julkisten varojen asianmukainen käyttö. Vastaavasti yksityisellä sektorilla 

voidaan urakoitsija valita vapaasti tarjousten joukosta tai ilman kilpailutusta suoravalin-

tamenetelmällä. 

 

Sähkötöiden rakentamistehtävien, kuten muidenkin rakentamistehtävien, kilpailutuksessa 

voidaan käyttää valintaperusteena käyttää esimerkiksi edullisinta tarjousta tai kokonaise-

dullisinta tarjousta, jossa urakoitsijan ja sen työnjohdon referenssit, eli kokemus vastaa-

vissa rakennuskohteissa otetaan huomioon. Hankintalainsäädännön mukaisia urakkatar-

jouksia pyydetään yleensä työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä HILMA-hankinta-

portaalissa (HILMA, Ahokas, Klementjeff-Sarasma, Larsén Lehtonen, 2005, 2.1). 

 

Urakoitsijoille luovutetaan tarjouspyyntöaineisto yhdenmukaisena. Tarjouspyyntöai-

neisto sisältää yleensä toteutussuunnitelmat sekä muuta tarvittavaa aineistoa kohteesta, 

esimerkiksi erilaisia tutkintaselostuksia. Mikäli hanke ylittää hankintojen kansalliset kyn-

nysarvot, urakoitsijan on hankintalain mukaan liitettävä tarjoukseen tiedot luottoluoki-

tuksesta, vakuutus- ja vakuutustiedot sekä selvitys yrityksessä noudatetusta työehtosopi-

muksesta. Rakentamiseen liittyvissä urakoissa tämä kynnysraja on 150 000 euroa. Tilaaja 
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voi lisäksi pyytää, tietoja urakoitsijan liikevaihdosta, ehdotetun työnjohdon ansioluette-

loja, sekä selvitystä yrityksen jätehoito- ja työturvallisuussuunnitelmista. Tilaaja voi 

myös velvoittaa täytettyä ESPD-lomaketta, joka tarkoittaa EU:n yhteistä eurooppalaista 

hankinta-asiakirjaa. Tarjouksille asetetaan määräaika, johon mennessä urakkaan mukaan 

haluavien urakoitsijoiden on tarjottava kohteesta urakkatarjousta. Tarjousaineiston lisäksi 

urakkakohteeseen on myös mahdollista tutustua tarjousaikana ennalta määrättyinä ai-

koina. Urakkatarjoukset ovat sitovia, kun tilaaja avaa tarjoukset. Urakkatarjoukset voi-

daan avata vasta tarjousajan päätyttyä, eikä muiden tekemien tarjousten hintatietoja voida 

kertoa edes valittavalle urakoitsijalle. Yksityisissä hankkeissa kilpailutusta ei tosin ole 

velvoitettu, vaan tilaaja saa toimia haluamallaan tavalla. (Ahokas ym. 2005, 2.1-2.5, 

Palse.fi, Kynnysarvot Hilma). 

 

Tarjousten avaamisen jälkeen valitaan kilpailutuksessa määrättyjen sääntöjen perusteella 

tarjouskilpailun voittaja, joka kutsutaan selonottoneuvotteluihin. Selonottoneuvottelujen 

tavoitteena on varmistua urakkatarjouksen oikeellisuudesta. Selonottoneuvottelusta teh-

dään urakkasopimus, josta ilmenee urakan toiminta-ala, urakkahinta ja viivästyssakkojen 

suuruudet. Lisäksi urakkasopimukseen liitetään asiakirjoja, joille on aikojen saatossa ke-

hittynyt pätevyysjärjestys. Asiakirjat jaetaan kaupallisiin asiakirjoihin sekä teknisiin asia-

kirjoihin. Kaupallisten asiakirjojen pätevyysjärjestys yleisten sopimusehtojen mukaisesti 

on: 

 

1. Urakkasopimus 

2. Urakkaneuvottelupöytäkirja 

3. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 

4. Tarjouspyyntö lisäkirjeineen 

5. Urakkaohjelma 

6. Urakkarajaliite 

7. Urakoitsijan tarjous 

8. Määrä- ja mittaluettelot 

9. Muutostöiden yksikköhintaluettelo 

 

Tekniset asiakirjat koostuvat yleisesti ottaen toteutussuunnitelmista. Tekniset asiakirjat 

järjestetään pitävyysjärjestyksessä usein seuraavasti: 
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A) Työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset 

B) Tekniset kuvat 

C) Yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset  

(Ahokas ym. 2005, 4.4). 

 

Mikäli kyse on uudisrakennuksesta, sähköurakka ei laajuutensa vuoksi kovinkaan usein 

pääse tai joudu nauttimaan vastuuta pääurakoitsijan asemasta. Tällöin sähköurakka alis-

tetaan pääurakoitsijan sivu-urakaksi YSE – 1998:n mukaisesti. Sähköurakka voi toimia 

pääurakkana esimerkiksi saneerauskohteissa, joissa uudistetaan pelkästään sähköasen-

nuksia, kaapeleita tai sähkölaitteita. Pää- ja sivu-urakka eroavat toisistaan niiden vastuissa 

ja velvollisuuksissa, joita kuvataan yleisissä sopimusehdoissa sekä sopimusasiakirjoissa. 

Pääurakoitsijan vastuulla on usein aidata työmaa-alue työmaa-aidoin ja hankkia tarvitta-

vat taukotilat ja työmaatoimistot sekä huolehtia urakoitsijapalavereiden järjestämisestä. 

Sivu-urakoitsijan velvollisuutena on osallistua työmaa-aikataulujen, kuten sisätilojen val-

mistumisaikataulujen laatimiseen. Lisäksi yleisten sopimusehtojen mukaan sivu- ja pää-

urakoille on erisuuruiset viivästyssakot, jotka ovat sivu-urakassa 0,1 % arvonlisäverotto-

masta urakkasummasta kultakin myöhästyneeltä työpäivältä. Sama viivästyskustannus 

pääurakalle on 0,05 % arvonlisättömästä urakkasummasta. Viivästyssakkoa voidaan pe-

riä kuitenkin enintään 50 työpäivältä. (Ahokas ym. 2005, 3.1.1-3.1.2, YSE – 1998). 

 

Ennen urakoinnin aloittamista urakoitsijan velvollisuutena on laatia maksuerätaulukko, 

jossa urakan kustannuksia jaetaan valmistumisen eri vaiheisiin. Hyvänä tapana on, että 

maksuerätaulukko tuodaan jo selonottoneuvotteluun, jotta se voidaan liittää urakkasopi-

mukseen. Maksuerätaulukko voi olla jokseenkin vapaamuotoinen, mutta se on hyväksyt-

tävä sekä tilaajan että urakoitsijan puolesta. Maksuerien kuuluu kuitenkin olla selkeitä 

sekä helposti todennettavissa. Maksuerätaulukkoon on ennalta määrätty muutamia koh-

tia, jotka maksetaan urakkasopimuksen solmimisen jälkeen sekä silloin, kun vastaan-

otossa ilmenneet puutteet ja virheet on poistettu. Urakkasopimuksen solmimisen jälkeen 

maksettava maksuerä on 5 % urakkasummasta sekä viimeinen erä puutteiden ja virheiden 

poistamisen jälkeen yhteensä 10 %. (Ahokas ym. 2005, 7.5). 
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4.2 Rakentaminen ja rakentamisen valvonta 

 

Urakkasopimuksen solmimisen jälkeen aloitetaan rakennustyöt urakkasopimuksen mu-

kaisena päivämääränä. Sähkörakennustöihin, kuten muihin rakennustöihin, liittyvät 

kaikki urakkasopimuksessa ja sen liitteissä mainitut rakennustyöt. Suunnitelmien mukai-

sen lopputuloksen varmistamiseksi tilaaja määrää urakalle vastaavat valvojat, joiden teh-

tävänä on valvoa rakennussuorituksen yhdenmukaisuutta suunnitelmiin sekä hyvän asen-

nustavan noudattamista. Käytännössä vastaavana valvojana urakointivaiheessa toimii ra-

kennuttajan edustaja. Erityisesti sähköurakassa hyvän asennustavan korostaminen on en-

siarvoisen tärkeää, sillä asennusten on oltava selkeitä myös tulevaisuudessa mahdollisten 

korjausten tai muutosten takia. Esimerkiksi vaihevärien ja suojamaadoitusjohtojen väärä 

asennustapa voi aiheuttaa henkeä uhkaavaa vaaraa. 

 

Tilaajaa hyödyntävä rakentamisen valvonta edellyttää valvojalta hyvää tutustumista 

urakka-aineistoon teknisine piirustuksineen. Valvojan on valvottava rakennussuoritusta 

työmaalla siten, että se ennaltaehkäisee virheiden ja ongelmien syntyä ja siten vähentää 

turhan työn ja turhien kulujen määrää. Työmaan edistystä seurataan työmaakokouksin, 

joissa voidaan yhteisesti sopia asennuksen aikana ilmenneistä ristiriidoista ja ongelmista 

tilaajan, valvojan, työnjohdon ja suunnittelijoiden kanssa. Lisäksi pidetään pääurakoitsi-

javetoisia urakoitsijapalavereja, johon pääurakoitsija kutsuu kaikkien työmaalla ura-

koivien yritysten työnjohdon. Tarvittaessa tai halutessaan pääurakoitsija voi kutsua pai-

kalle urakoitsijapalavereihin myös tilaajan, rakennuttajan tai suunnittelijoiden edustajia. 

Monissa tapauksissa ongelmien ratkaisua ei voida siirtää työmaakokoukseen saakka. Täl-

laisia tapauksia varten valvojille voidaan antaa valtuutus tilata muutos- ja lisätöitä tiettyyn 

lisä- tai muutostyösummaan saakka. Lisä- ja muutostöihin liittyvät valtuudet ovat yleensä 

kirjattu urakkasopimukseen vastaavan valvojan tietojen yhteyteen. Vaikka valvojalla on 

velvollisuus auttaa urakoitsijaa työsuoritukseen liittyvissä asioissa, ei valvoja voi silti joh-

taa urakointia urakoitsijan puolesta. 

 

Urakkasuorituksen eteneminen tietää urakoitsijalle tuloa maksuerätaulukon mukaisesti. 

Valvojan on tarkastettava maksuerätaulukon mukaisten urakoiden valmistuminen, ennen 

maksuerän hyväksymistä tilaajalle. Yleisesti eräpäivä on YSE 1998 mukaan 14 vuoro-

kauden kuluessa maksuerän esittämisestä, ellei muuta urakkasopimuksessa ole sovittu. 
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Tilaajan vastuuna on maksuerien maksamisen lisäksi tiedottaa tarpeellisista asioista työ-

maalla, jonka tilaaja suurelta osin täyttää jo urakkasopimuksen solmimisessa sekä suun-

nitelma-asiakirjat luovuttaessaan (Kankainen & Junnonen 2015, 8.2.1). 

 

Maksuerätaulukko on kytköksissä urakoitsijoiden laatimien aikataulujen kanssa. Pääura-

koitsija laatii yleisen urakka-aikataulun, jonka pohjalta laaditaan urakoitsijoiden kesken 

yhteisesti rakennustyöaikataulut, esimerkiksi sisätilojen valmistumisen osalta. Aikataulut 

helpottavat kohteen valvontaa, sillä niiden avulla voidaan seurata urakan valmistumista. 

Valvojien on puututtava myöhästymisiin työmaalla, sillä yhden urakoitsijan viivästymi-

nen voi vaikuttaa myös muiden urakoiden valmistumiseen. 

 

Jotta rakentaminen saataisiin tavoitteiden mukaiseen lopputulokseen, on urakoitsijalle 

asetettu velvoitteita urakan läpiviemiseksi. Nämä jaetaan pääsuoritus- ja sivuvelvolli-

suuksiin. Pääsuoritusvelvollisuuksista tärkein liittyy urakkasopimuksessa määrätyn ura-

kan loppuun saattamiseen sopimuksen mukaisella tasolla. Suoritusvelvollisuus on suo-

raan kytköksissä maksuerätaulukkoon ja maksettavaan urakkasummaan. Urakoitsijalla ei 

ole kuitenkaan velvollisuutta tehdä työtä, jotka eivät perustu urakkasopimukseen tai YSE 

1998 ehtoihin muutostöistä. Sivuvelvollisuudet ovat kytköksissä pääsuoritusvelvolli-

suuksiin siten, että ne osaltaan muodostavat mahdollisuudet urakoinnille. Sivuvelvolli-

suuksia ovat tarvittavien lupien, rakennusvälineiden ja mittalaitteiden hankinta. Lisäksi 

sivuvelvollisuuksiin kuuluu omalta osaltaan urakka-alueen puhtaanapito ja tarvittavien 

loppumittausten sekä käyttö- ja huolto-ohjeiden toimittaminen (Kankainen & Junnonen 

2015, 8.3). 

 

Urakoitsijalle on asetettu velvollisuuksien lisäksi vastuita, joiden mukaan urakoitsijan on 

vastattava tekemistään töistä, suunnitelmista, asentamistaan laitteista, kaapeleista ja 

osista sekä hankkimistaan tiedoista ja tutkimustuloksista, kuten loppumittauksista. Vir-

heellisesti tai puutteellisesti tehtyjen töiden osalta tilaajalla on oikeus korjauttaa virheet 

ja puutteet tai vaatia hinnanalennusta tai vahingonkorvausta. Mikäli urakoitsija toistuvasti 

tai kohtuuttomasti laiminlyö velvollisuuksiaan ja vastuitaan, on tilaajalla oikeus jopa pur-

kaa tehty urakointisopimus (Kankainen & Junnonen 2015, 8.4). 
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4.2.1 Rakennusaikaiset vakuudet ja vakuutukset 

 

Urakoitsijan velvollisuutena on antaa vakuus tekemälleen työlle, joka kattaa myös lisä- 

ja muutostyöt. YSE 1998:n mukaan vakuutena voidaan käyttää joko raha- tai vakuutus-

laitoksen antamaa omavelkaista takausta, rahalaitokseen tehtyä rahatalletusta tai muuta 

tilaajan hyväksymään talletusta. Selvityksiä vakuuksista ja sekä vakuutuksista voidaan 

pyytää jo urakan kilpailuttamisvaiheessa. Kun sopimus urakoitsijan ja tilaajan välillä syn-

tyy, on vakuuden antajan annettava sitoumus tilaajalle säilyttää panttioikeus talletukseen. 

Vakuuden arvo on YSE 36 § mukaan 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Mikäli 

vakuuden summasta halutaan neuvotella, täytyy asiasta sopia sopijapuolten välisessä 

urakkasopimuksessa. (Ahokas ym. 2005, 10.1, YSE-1998). 

 

Vakuuden lisäksi urakoitsijan tulee vakuuttaa urakkakohde. Vakuutuksen tulee olla voi-

massa, kunnes rakennusurakka on vastaanotettu. Lisäksi vakuutuksen on katettava vas-

taanoton jälkeisenä takuuaikana aiheutuvat vahingot sekä niiden korjaamisen. Lisäksi 

urakoitsijalla on oltava voimassa toiminnan vastuuvakuutus. Vastuuvakuutuksen suuru-

delle tai ehdoille ei YSE 1998 mukaan ole vaatimuksia. Halutessaan tilaaja voi kuitenkin 

urakkaohjelmassa esittää vastuuvakuutukselle ehtoja (Ahokas ym. 2005, 10.5, YSE – 

1998). 

 

 

4.2.2 Lisä- ja muutostyöt 

 

Lisä- ja muutostöillä tarkoitetaan urakkaan liittyviä töitä, jotka eivät sellaisenaan sisälly 

alkuperäiseen urakkaan. Lisä- ja muutostyöt ovat erittäin yleisiä riippumatta urakasta, 

sillä urakkavaihetta on hyvinkin vaikea ennakoida suunnitteluvaiheessa. Lisäksi tilaajalle 

voi kesken hankkeen ilmautua uusia tarpeita esimerkiksi tilankäytössä. 

 

Muutostöillä tarkoitetaan sellaisia urakkaan liittyviä töitä, jotka muuttavat alkuperäisiä 

suunnitelmia. Muutostyöstä on kyse, mikäli työ ei sisälly alkuperäiseen urakkasopimuk-

seen ja työ muuttaa urakkasopimuksessa sovitun suorituksen sisältöä. Jotta rakennustöi-

den tarpeettomalta myöhästymiseltä vältyttäisiin, on YSE 1998 lisätty kohta, jonka mu-

kaan urakoitsijalla on velvollisuus suorittaa osoitetut muutostyöt, mikäli ne eivät oleelli-

sesti muuta urakkasuoritusta toisenlaiseksi. Kun tilaaja on yksilöinyt muutostyön sisällön, 
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on urakoitsijan tehtävä muutostöistä viipymättä tarjous, josta ilmenee muutoksen kustan-

nusvaikutukset. Vastaavasti tilaajan on viipymättä käsiteltävä tarjous. Urakoitsijalla on 

oikeus saada pidennystä urakka-aikaan, mikäli muutostyöt oleellisesti vaikuttavat urakan 

läpiviemiseen (Ahokas ym. 2005, 11.1-11.3). 

 

Lisätöihin lasketaan ne työtehtävät, jotka eivät millään tavalla muuta jo sovittuja työteh-

täviä. Lisätyö voi sähköurakassa olla esimerkiksi ulkoalueiden valaisun tekeminen, mi-

käli urakkaohjelmassa ja –sopimuksesta siitä ei ole sovittu. Lisätöille YSE 1998 antaa 

vapaammat kädet, kuin muutostöille. Urakoitsijalla ei ole velvollisuutta toimittaa tilaa-

jalle lisätöitä, eikä vastaavasti tilaajan tarvitse tilata lisätöitä alkuperäiseltä urakoitsijalta. 

Lisätöistä tehdään sopimus ennen niiden aloittamista, joka sisältää urakan sisällön, hin-

nan, suoritusajan sekä mahdollisen vaikutuksen vakuuksiin (Ahokas ym. 2005, 11.1-11.4, 

YSE – 1998). 
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5 SÄHKÖTÖIDEN VASTAANOTTO JA LOPPUDOKUMENTIT 

 

 

Rakennushankkeen ollessa loppusuoralla sekä urakan loppupään häämöttäessä, on val-

mistauduttava sen valmistumiseen. Rakennuksen valmistuminen tietää sekä rakennutta-

jalle että urakoitsijoille monia haasteita, sillä tässä vaiheessa asennuksien on vastattava 

toteutussuunnitelmia ja sopimuksia. Jotta urakoitsijalle maksettaisiin urakkasopimuk-

sessa määrätty hinta, on urakkasuoritus tarkastettava tilaajan kannalta sekä urakoitsijan 

toimitettava tilaajalle tarvittavat loppudokumentit mittaustuloksineen. 

 

 

5.1 Toimintakokeet ja koekäytöt 

 

Jotta kaikkien asennettujen laitteiden toimivuus yhdessä voidaan todeta, on sähkölaitteis-

tolle tehtävä toimintakokeet. Toimintakokeiden tarkoitus ei ole tarkastaa pelkkien sähkö-

laitteiden toimimista, vaan kaikkien eri urakoitsijoiden tekemien asennuksien yhteenso-

pivuutta. Sähköurakoitsijan tulee toimintakokeita varten varmistaa, että tarvittaville lait-

teille on käytettävissä sähkövirtaa. Toimintakokeet ovat joissain määrin yhteydessä säh-

kölaitteistolle tehtävien tarkastusten kanssa, sillä sähköurakoitsijan on ennen toimintako-

keita varmistuttava siitä, että kaikki testattavat laitteet ovat asennettu säädöksien sekä so-

pimusasiakirjojen mukaisesti. 

 

Koekäytöt voivat vastaavasti tarkoittaa yhteiskoekäyttöä tai urakoitsijan omien yksittäis-

ten laitteiden koekäyttöjä. Koekäyttöihin voidaan varata toimintakokeita pidempi aika, 

sillä joidenkin yksittäisten asennuksien merkitys on luonnollisesti toisia suurempi. Hyvä 

esimerkki pitkään kestävästä koekäytöstä on esimerkiksi varavoimakoneen toiminta, 

jossa varmistetaan, että varavoimakoe kykenee tuottamaan sähköä suurimmalla mahdol-

lisella kuormituksella tarvittavan ajan. Esimerkin mukainen koekäyttö voidaan toteuttaa 

yhteisenä kaikille urakoitsijoille, jolloin kokeillaan, toimivatko laitteet oikein varavoima-

koneen tuottamalla sähköllä tai ainoastaan sähköurakoitsijan asennukselle varavoimako-

neella, jolloin keskitytään varavoimakoneen toimintaan. 

 

Koekäyttöjen tuloksista kootaan pöytäkirja, josta tulee käydä ilmi toteuttaako koekäyttö-

jen tulokset suunnitelmien mukaiset tavoitteet. Valvojan on suotavaa osallistua toiminta-
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kokeisiin ja koekäyttöihin, sillä toimintakokeiden ja koekäyttöjen suorittaminen hyväk-

sytysti on yleinen maksuerän peruste sekä toimintakokeet ja koekäytöt liittyvät vahvasti 

urakan vastaanottoon. Lisäksi toimintakokeiden ja koekäyttöjen huolimaton tai puutteel-

linen suorittaminen ja hyväksyminen voi aiheuttaa kiinteistön toiminalle haittaa tulevai-

suudessa. 

  

 

5.2 Tarkastukset ja itselleluovutus 

 

Urakoinnin lähestyessä loppuaan, on urakoitsijan vastuulla tehdä asentamistaan sähkö-

laitteistoista tarvittavat käyttöönottotarkastukset. Sähköasennusalalla käytettyyn SFS 

6000-standardin edellyttämiin käyttöönottotarkastuksiin kuuluu niin aistinvaraisia kuin 

mittaamalla tehtyjä tarkastuksia, joissa noudatetaan aina uusimpia rakennusten sähkö-

asennuksiin liittyviä asetuksia. Tarkastuksia urakoitsijalta edellyttää myös rakennuttaja, 

sillä itselle luovutus on osa loppudokumentointia sekä edellytys vastaanottotarkastukselle 

ja siten maksuerien maksamiselle. 

 

Tarkastukset aloitetaan aistinvaraisella tarkastuksella, jossa havainnoidaan päällisin puo-

lin asennetun sähköjärjestelmän kunto sekä oikeanlainen asennustapa. Yleisesti ottaen 

aistinvaraista tarkastusta tehdään myös asennuksen yhteydessä ja havaittuja virheitä ja 

puutteita pyritään korjaamaan työn edetessä. Työn aikana asennettujen sähkölaitteiden 

tulee täyttää turvallisuusvaatimukset, jotka voidaan helposti todeta asennettavan laitteen 

merkinnöistä, kuten CE-merkinnästä. Mikäli asennettavissa laitteissa on käyttö- tai asen-

nusohjeita, tulee ne säästää tulevaa huoltokirjaa varten. 

 

Tärkeimpiä yleiseen turvallisuuteen vaikuttavia asioita aistinvaraisessa tarkastuksessa 

ovat suojaukset sähköiskuilta sekä tulipaloilta. Suojauksien voidaan aistinvaraisesti olet-

taa olevan kunnossa, mikäli laitteistojen kotelointi, kaapeleiden eristys sekä vikasuojaus 

vastaavat kyseisessä tilassa hyväksyttyjä suojausmenetelmiä. Lisäksi palosuojauksen var-

mistamisessa on huomioitava, että laitteisto on asennettu siten, ettei se sijainnillaan tai 

etäisyydellään esimerkiksi lämmityslaitteisiin aiheuta tulipalonriskiä. Aistinvaraiseen tar-

kastukseen kuuluu myös yleisesti laitteiden ja kaapeloinnin tarkastaminen. Urakoitsijan 

kuuluu esimerkiksi tarkastaa, että vaihevärit ovat asennettu oikeaan järjestykseen ja joh-

toliitokset ovat tehty hyvää asennustapaa noudattaen. Lopuksi tarkastetaan, että tarvitta-

vat varoituskyltit, keskusten merkinnät sekä mahdolliset kaapelimerkinnät ovat selvästi 
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näkyvillä sekä esimerkiksi työtiloissa tarvittavat erotus- ja kytkinlaitteet toimivat (D1-

2012, 2013, 61.2). 

 

Käyttöönottotarkastuksiin liittyvien mittausten on tarkoitus varmistaa, että sähkölaitteis-

ton käyttö on turvallista. Mittaukset voidaan tehdä vasta silloin, kun yksittäiseen laitteis-

toon ei enää asenneta mitään uusia osia tai osakokonaisuuksia. Mikäli mittauksia halutaan 

tehdä aiemmin, tulee jälkeenpäin asennettavat laitteistot testata erikseen. Käyttöönotto-

tarkastuksissa on mitattava ainakin suojajohtimien jatkuvuus ja sähkölaitteiston eristys-

resistanssi sekä testattava syötön automaattinen poiskytkentä ja vikavirran suojaus. Suo-

jajohtimen jatkuvuuden sekä sähkölaitteiston eristysresistanssin mittaukset tehdään säh-

kölaitteistolle jännitteettömänä. Suojajohtimen jatkuvuusmittauksen tarkoituksena on 

varmistua siitä, että vikasuojauksen edellyttämät suojajohdinpiirit ovat koko matkaltaan 

jatkuvia. Mittaus on tehtävä jokaiselle suojajohdinyhteydelle erikseen ja laitekohtaisesti. 

Mittauspisteiksi valitaan sähkölaitteen johtava osa, kuten pistorasian suojakosketin, sekä 

sitä lähin potentiaalintasauskisko. Mittaustuloksille ei varsinaisesti ole määritelty maksi-

miarvoa, sillä johdinpituudet voivat vaihdella. Yleisesti raja-arvona voidaan kuitenkin pi-

tää 1 ohmia. Yksityiskohtaisten mittaustulosten erittelyä ei tarvita, kunhan mittaustulok-

set täyttävät yllämainitut kriteerit (D1-2012, 2013, 61.3.2). 

 

Sähkölaitteiston eristysmittauksen tarkoituksena on varmistaa, että sähkölaitteiston jän-

nitteiset osat, eli vaihe- ja nollajohtimet ovat riittävän eristettyjä maasta. Jännitteisten 

osien eristystila maata vasten voi olla heikentynyt esimerkiksi lattialämmityksen asen-

nuksen aikana. Eristysresistanssi voidaan mitata siten, että se laitteiston yhdestä kohdasta 

mitattuna kattaa koko laitteiston asennuksen. Eristysresistanssin arvon tulee olla normaa-

leissa 400 voltin järjestelmissä vähintään 0,5 MΩ (D1-2012, 2013, 61.3.3). 

 

Vikasuojausta koskevat vaatimukset täyttyvät, kun vian aiheuttama vaarallinen kosketus-

jännite kytkeytyy automaattisesti pois vaatimusten edellyttämässä ajassa tai vian aiheut-

tama kosketusjännite rajoitetaan vaarattomaan arvoon (lainattu D1-2012, 2013, 61.3.6) 

Vikasuojaus voidaan tarkastaa laskemalla asia suunnitteludokumenttien johtopituuksista 

ja suojalaitevalinnoista. Tällöin riittää, kunhan asennetut laitteet ja kaapelit vastaavat 

suunnitelmia. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää mittausta, jossa mitataan pienin oikosul-

kuvirta vaiheen ja suojajohtimen välisestä viasta (D1-2012, 2013, 61.3.6-61.3.7). 
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Mikäli suunnitelmia ei ole käytettävissä esimerkiksi saneerauskohteissa, on mitattava vi-

kavirtapiirin impedanssi. Ryhmäjohdoissa mittaus suoritetaan niiden epäedullisimmassa 

kohdassa, eli ryhmäjohdon kauimmasta pisteestä. Vaihtoehtona vikavirtapiirin impedans-

sin mittaukselle on mitata vikavirtapiirin oikosulkuvirta. Oikosulkuvirran mittauksen jäl-

keen on varmistuttava, että oikosulkuvirta kykenee laukaisemaan suojalaitteen tarvittavan 

nopeasti. Kuormittamattomien huoneenlämmössä sijaitsevien mittaustulosten tulee olla 

1,25 kertaa vaadittua arvoa suurempi. Vaaditut arvot löytyvät esimerkiksi uusimmasta 

D1-sarjan käsikirjasta. Vikavirtasuojan toiminta varmistetaan ensimmäisenä sen testipai-

nikkeella. Itse mittaus suoritetaan yleensä nousevalla virran mittauksella, ramppitestillä. 

Nousevan virran mittauksesta otetaan ylös laitteen toimintavirta sekä toiminta-aika (D1-

2012, 2013, 61.3.6). 

 

Yllämainittujen mittaustulosten lisäksi vaaditaan kiertosuunnan tarkastusta keskuksilla 

sekä verkolla. Lisäksi suositellaan tarkastamaan kolmivaiheisten laitteiden sekä pistora-

sioiden pyörimissuunnat, ettei niiden viallinen toiminta aiheuta laitteille vahinkoa (D1-

2012, 2013, 61.3.9). 

 

 

5.3 Vastaanotto ja luovutus 

 

Yleisesti rakennusurakassa kohteelle on kahdenlaisia luovutustarkastuksia. Yksittäiselle 

urakoitsijalle sovelletaan urakkasuorituksen tarkastusta, jossa arvioidaan yksittäisen ura-

kan tuloksia. Kokonaisuudessaan kaikki urakat kattava vastaanotto kulkee nimellä vas-

taanottotarkastus. Vastaanottoa voi pyytää molemmat sekä rakennuttaja että urakoitsija. 

Mikäli urakoitsija pyytää vastaanottotarkastusta, on rakennuttajan käytännössä pakko jär-

jestää tarkastus, vaikka urakkasuoritukset pyyntöhetkellä olisivatkin kesken, sillä vas-

taanottotarkastuksesta kieltäytymistä voidaan pitää myötävaikutusvelvollisuuden rikko-

misena (Kankainen & Junnonen 2015, 9.1.2). 

 

Vastaanottotarkastuksen tai urakkasuorituksen vastaanottotarkastuksen tarkoituksena on 

kartoittaa, mitkä työt ja asennukset ovat sopimusasiakirjojen mukaisia. Vastaanottotar-

kastuksesta tehdään pöytäkirja, jossa määritellään ne kohteet jotka puuttuvat, vaativat 

korjausta, ovat tehty väärin tai aiheuttavat haittaa suoritteelle. Virheet ja puutteet eivät 

sinänsä välttämättä estä urakkasuorituksen vastaanottoa, sillä osaa virheistä ja puutteista 
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voidaan pitää sen verran pieninä, etteivät ne häiritse kohteen käyttöä. Virheille ja puut-

teille määritetään urakan vastaanotossa korjausaika ja niistä pidetään katselmointi sekä 

jälkitarkastus ennalta määrättynä päivämääränä (Kankainen & Junnonen 2015, 9.1.3-

9.1.4). 

 

Urakkasopimuksissa voidaan myös sopia niin sanotusta nollavirhevastaanotosta, joka tar-

koittaa urakan vastaanottamista vasta kun kaikki virheet ja puutteet on korjattu. Raken-

nuttajan on hyvä ohjata urakointia siten, että tähän tavoitteeseen päästäisiin, vaikkei siitä 

olisikaan erikseen sovittu. Urakoitsijalle vastaanotto merkitsee työnmaavelvollisuuksien 

päättymistä, joita ovat työnjohtovelvollisuus ja työmaapalvelut. Lisäksi kohteen takuu-

aika määrätään alkavaksi vastaanotosta sekä vaaranvastuu siirtyy rakennuttajalle. Vas-

taanotto myös merkitsee tilaajalle maksamattomien urakkasummien maksamista. 

 

Vastaanotossa voi myös ilmaantua asioita, joita ei olla pystytty suunnitteluvaiheessa en-

nustamaan. Tällöin urakoitsija ei ole vastuussa havaitusta virheestä, mutta rakennuttaja 

voi silti vaatia niiden korjaamista kohtuullista lisäveloitusta vastaan muutostöiden mu-

kaisesti. Vastaanottotarkastuksessa voi myöskin esiintyä sellaisia virheitä, joita ei pidetä 

esteenä vastaanotolle eikä niistä tule seuraamuksia urakoitsijalle (Kankainen & Junnonen 

2015, 9.1.3). 

 

 

5.4 Käytönopastus ja käyttöönotto 

 

Rakennuksen vastaanotto merkitsee urakoitsijan kannalta sitä, että urakoitsijan velvolli-

suudet työmaalla päättyvät takuuajan tarkastuksia ja töitä lukuun ottamatta. Ennen tätä 

sähköurakoitsijan on kuitenkin laadittava ja luovutettava huoltokirjat asentamistaan lait-

teista ja asennuksista. Lisäksi sähköurakoitsijan on luovutettava tilaajalle tekniset piir-

rokset sekä vietävä jokaiselle keskukselle erikseen keskuskaaviot ja asennuskuvat (Kan-

kainen & Junnonen 2015, 10.1). 

 

Käytönopastusta on jokseenkin haastavaa tarkastaa, sillä monesti osa käytönopastuksesta 

voidaan antaa suullisena esimerkiksi huoltoyhtiön edustajalle. Käytönopastuksen tarkoi-

tuksena on valmentaa käyttäjää kiinteistön käyttöön siten, ettei käyttö aiheuta kiinteistölle 

tarpeetonta arvonalenemista. Käytönopastusta voidaan valvoa esimerkiksi siten, että ura-
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koitsija kerää allekirjoituksen opastettavilta omaan pöytäkirjaansa. Lisäksi suullista käy-

tönopastusta tukee erilaiset huolto- ja opaskirjat sekä tekniset piirrokset. Huoltokirjat voi-

vat tulla urakoitsijan lisäksi suunnittelijalta tai laitteen valmistajalta. 

 

Huoltokirjojen sekä teknisten piirrosten tarkoituksena on helpottaa tilaajan työtä tulevissa 

kiinteistönhuollon tehtävissä sekä mahdollistaa tulevien lisäasennusten tekemisen tai ra-

kennuksen käyttötarkoituksen muuttamisen. Tilaajalle huoltokirjan merkitys on suuri, 

sillä sen avulla voidaan pidentää laitteiden käyttöikää merkittävästi. Lisäksi huoltokirja 

on urakoitsijalle vakuutus mahdollisissa kiistatilanteissa, sillä huoltokirjoissa kerrotaan 

laitteiden huoltovälit ja tarvittavat huoltotehtävät (Kankainen & Junnonen 2015, 10.2). 

  

 

5.5 Loppudokumentit 

 

Loppudokumentit ovat suuri osa urakan vastaanottamista. Urakkaa ei voida katsoa olevan 

valmis, ennen kuin urakoitsija on luovuttanut tarvittavat loppudokumentit. Loppudoku-

mentit voidaan jakaa lopullisiin tekniseen työselostukseen, loppukuviin ja tarkastusmit-

tausten tuloksiin. Lisäksi vaaditaan taloudellinen loppuselvitys, josta ilmenee lopputilitys 

kaikista sopijapuolten välillä olevista epäselvistä asioista. Urakoitsijan kannattaa epäsel-

vyyksien välttämiseksi sisällyttää taloudelliseen loppuselvitykseen myös kaikki urakkaa 

koskevat maksuerät lisätöineen. Taloudellinen loppuselvitys on YSE 73 § 1 momentin 

mukaan toimitettava kahden viikon kuluessa vastaanottotarkastuksesta laaditun pöytäkir-

jan vastaanottamisesta (Ahokas ym. 2005, 15.4) 

 

Mittausten osalta vaadittavia loppudokumentteja ovat kohdassa 5.1 mainittujen mittaus-

tulosten esittäminen. Tarkastuspöytäkirjan tulee sisältää kohteen yksilöintitiedot, selvitys 

sähkölaitteiston säännösten ja määräysten mukaisuudesta sekä yleiskuvaus käytetyistä 

tarkastusmenetelmistä. Tehtyjen mittausten osalta tarkastuspöytäkirjaan tulee sisällyttää 

eristysresistanssimittausten ja silmukkaimpedanssimittausten kaikki mittaustulokset, vi-

kavirtasuojasuojausten mittaukset sekä jatkuvuusmittausten toteutuminen keskuskohtai-

sesti. Lisäksi vaaditaan kiertosuunnanmittaus keskuskohtaisesti. Tarkastuksen tekijän on 

allekirjoitettava tarkastuspöytäkirja. Käyttöönottotarkastuspöytäkirjan tulee lisäksi sisäl-

tää sähkötöiden johtajan yhteystiedot (D1-2012, 2013, 61.4). 
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Tekniset loppukuvat laatii hankkeesta riippuen joko sähköurakoitsija itse tai hankkeeseen 

kiinnitetty sähkösuunnittelija sähköurakoitsijan toteutuskuviin merkitsemien punakynä-

merkintöjen pohjalta. Hankkeen loppukuvia piirrettäessä sovelletaan samoja periaatteita, 

kun itse suunnitteluvaiheessa. Tärkeintä hankkeen loppuun viemisen ja tulevien huolto-

töiden kannalta on se, että kuvat vastaavat todellisuutta mahdollisimman suurella tark-

kuudella (Rakennusalan sähköistysopas 2014). 
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6 YHTEENVETO JA POHDINTA 

 

Rakennushankkeen vieminen alusta loppuun on aikaa vievä projekti. Hankkeen suuruu-

desta riippuen pelkästään lähtötietojen kokoaminen ja periaatepäätösten saaminen voi 

kestää pitkään. Lisäksi monet hankkeet kohtaavat vastatuulta yksittäisiltä kansalaisilta, 

sillä Suomessa jokaisella yksityishenkilöllä on valitusoikeus rakennushankkeiden periaa-

tepäätöksiin. 

 

Rakennuttajakonsultin rooli hankkeessa voi olla koko hankkeen mittainen tai joitain osa-

kokonaisuuksia hankkeesta. Rakennushanke voidaan karkeasti jakaa tarveselvitykseen, 

suunnitteluvaiheisiin, urakointivaiheisiin sekä urakointivaiheita seuraavaan vastaanot-

toon. Lisäksi rakennuttajakonsultin rooli voi jatkua tarvittaessa urakan jälkeen takuuajan 

aikaisten töiden sekä kiinteistön ylläpidon osalta. Opinnäytetyön tuloksena rakennutta-

misen työvaiheista sähkötöiden osalta koottiin yhteenveto, joka on tämän työn liitteenä 

3. 

 

Tarveselvitykseen kuuluu hankkeelle tehtävien esiselvitysten tekeminen. Esiselvityksiin 

sisältyy tulevan ja nykyisen tilankäytön arviointia ja niiden kehittymistä tulevaisuudessa. 

Samalla arvioidaan mahdollisten nykyisten toimintatilojen puutteellisuutta tarvittavaan 

toimintaan. Tarveselvityksen perusteella voidaan arvioida sitä, onko hankkeelle todellista 

tarvetta ja kuinka laajasta hankkeesta kustannuksellisesti on kysymys. Mikäli hankkeelle 

on tarvetta, tehdään hankepäätös. Hankepäätös johtaa hankesuunnittelun aloittamiseen, 

jossa tarveselvityksen pohjalta luodaan hankkeelle täsmällisemmät tavoitteet. Hanke-

suunnitteluun kuuluu lisäksi tarvittavien selvitysten teettäminen. Hankesuunnitteluvai-

heen tavoite on johtaa investointipäätökseen, jonka jälkeen suunnittelua voidaan jalostaa 

pidemmälle. 

 

Suunnitteluvaiheet aloitetaan suunnittelun organisoimisella, jossa valitaan hankkeelle 

suunnittelijat. Suunnittelijat tekevät mahdollisista vaihtoehdoista ehdotuksia, joiden jou-

kosta valitaan paras ja kustannustehokkain vaihtoehto. Valittu ehdotussuunnitelma jalos-

tetaan yleissuunnitelmaksi, joka voi yhä sisältää erilaisia vaihtoehtoja tilaratkaisuiksi. Lo-

pulliset tilaratkaisut voivat elää varsinkin rakennuksissa, joiden käyttöä tulevaisuudessa 

on vaikeaa ennakoida. 

 



35 

 

Yleissuunnitelmaa kehitetään yhä edelleen hankinnan edellyttämäksi toteutussuunnitel-

maksi. Toteutussuunnitelman tarkoituksena on toimia rakennukselle pohjakuvina, jotka 

mahdollistavat rakentamisen. Toteutussuunnitelman perusteella hankkeelle voidaan kil-

pailuttaa ja kiinnittää urakoitsijat. 

 

Rakentamisvaiheessa varmistetaan, että rakentamisen laatu vastaa toteutussuunnitelmia 

sekä urakoitsijoiden kanssa tehtyjä sopimuksia. Rakentamista valvotaan urakan aikana 

katselmuksin sekä työmaakokouksin ja palaverein. Rakentamissuoritteiden ollessa val-

miit, voidaan urakat vastaanottaa ja luovuttaa tilaajan käyttöön. Urakoitsijat huolehtivat 

osaltaan suoritteiden täyttämisestä ja osana vastaanottamista vaaditaan loppudokument-

tien luovuttamista. Loppudokumentit sisältävät tarvittavia mittauksia, teknisiä piirroksia, 

huoltokirjoja sekä taloudellisia selvityksiä. 

 

Suomessa eletään rakentamisen ja siten rakennuttamisen osalta kokonaan uudenlaista ai-

kakautta. Vuosia kestänyt rakentamisen vähäinen määrä on viimevuosina lähtenyt sel-

vään nousuun ja uusia kiinteistöjä nousee kasvukeskuksiin tasaista tahtia. Haasteita tuo-

vat työn ja oppimisen uudet tavat ja luonteet. Uudenlaisten käyttötarkoitusten monimuo-

toisuus asettavat uusia reunaehtoja rakennettavalle kohteelle sekä sen ympäristölle. Li-

säksi rakentamisessa tähdätään entistä enemmän energiatehokkuuteen ja osittaiseen oma-

varaisuuteen, esimerkiksi aurinkopaneelijärjestelmin. 

 

Rakennuttajakonsultin osuus rakennushankkeessa voi olla erittäin merkittävä. Rakennut-

tajan edustajien ammatti- ja tietotaito korostuu erityisesti hankkeissa, jotka vaativat uu-

denlaisia ratkaisuja. Rakennuttajakonsultti voi osallistumisellaan auttaa suunnittelijoita 

kehittämään ratkaisuja, jotka perustuvat uusien innovaatioiden käyttöön. Rakennuttaja-

konsultin onkin hyvä pysyä kehityksen mukana, sillä rakennuksilta vaaditaan yhä enem-

män muunneltavuutta sekä energiatehokkuutta.  
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