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Tämän tutkimuksen aiheena oli selvittää aliurakkasopimusprosessin (tarjouspyyn-

tö-, urakkaneuvottelu- ja sopimuksentekovaiheet) ongelmia ja niiden alkulähteitä 

sekä löytää niihin toteutuskelpoisia ratkaisuja. Tutkimuksen tilasi rakennusalan 

yritys Lemminkäinen Infra Oy, mutta 1.2.2018 tapahtuneen yritysfuusion jälkeen 

työn toimeksiantajaksi muuttui YIT Infra Oy. Toimeksiantaja halusi teettää tämän 

tutkimuksen, koska he olivat havainneet työmailla haasteita, jotka pystyttäisiin 

korjaamaan jo aliurakointisopimusprosessin aikana. 

Tutkimuksen teoria pohjautuu lainsäädäntöön ja rakennusalalla käytössä oleviin 

sopimusmenettelyihin ja -ehtoihin. Teoriaosuudessa avataan rakennusalan yleisiä 

sopimusehtoja (YSE 1998), sopimusoikeutta, yleisimpiä urakkamuotoja ja ylei-

sesti aliurakkasopimusprosessia. Parhaimmaksi tutkimusmenetelmäksi osoittautui 

henkilöstöhaastattelut, koska toimeksiantaja halusi juuri heidän toimintaansa so-

pivia ratkaisuja ja kehitysehdotuksia. Tutkimusmateriaalia kerättiin toimeksianta-

jan omalta henkilöstöltä, eli niiltä henkilöiltä, jotka työskentelevät kyseisten on-

gelmien kanssa päivittäin. 

Haastatteluiden ja alkuselvitysten perusteella keskeisimmät ongelmat aliurakointi-

sopimuksissa liittyivät epäselvistä urakkarajoista ja sopimussisällöstä johtuviin 

lisätöihin, työturvallisuuden noudattamiseen sekä urakka-asiakirjoihin eli sopi-

musliitteisiin. Haastattelumateriaalista tehtiin yhteenveto, johon kirjattiin kaikki 

esille nousseet ongelmat, kehitysehdotukset ja huomiot. Tämän jälkeen yhteenve-

dosta korostettiin kriittisimpiä huomioita ja kehitysehdotuksia. Esille nousi mm. 

kokonais- ja yksikköhintaisten urakkamuotojen soveltaminen, jotta urakassa väl-

tytään kalliilta lisäkustannuksilta, jotka johtuvat sovitun yksikkömäärän ylityksis-

tä. Tämän lisäksi yhdeksi tämän opinnäytetyön tärkeimmistä teemoista nousi kat-

tavien urakka-asiakirjojen merkitys hankkeiden onnistumisen kannalta, koska 

urakka-asiakirjoissa käytännössä määritellään koko aliurakan sisältö. 

 

Avainsanat Aliurakkasopimus, tarjouspyyntö, urakkaneuvottelu, urak-

ka-asiakirjat.   
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The objective of this thesis was to identify the problems and their origins regard-

ing the subcontracting process (invitation to tender, contract negotiation and con-

tract closing phases) as well as to find feasible solutions for them. This thesis was 

commissioned by the construction company Lemminkäinen Infra Oy, but due to a 

corporate merger on 1.2.2018 the client was changed to YIT Infra Oy. The client 

wanted to commission this thesis because they had observed issues on work sites 

that could be addressed already during the subcontracting process. 

The theoretical framework of this thesis is based on the current legislation and on 

the applicable contract conditions and terms of the construction sector. The theory 

section presents key details of the current general conditions for building contracts 

(YSE 1998), contract law, the most common contract forms and the subcontract-

ing process in general. Personnel interviews proved to be the best method of re-

search because the client wanted solutions and development suggestions that are 

specific to their own activities. The research material was gathered from the cli-

ent’s own personnel, who are the people dealing with the problems in question on 

a daily basis. 

Based on the interviews and preliminary research, the most central problems in 

subcontracting are related to extra work caused by unclear contract boundaries 

and contract content, adhering to occupational safety, and contract documents or 

contract appendices. The interview material was composed into a summary that 

contains all the problems, development suggestions and comments that arose. Af-

ter this the most critical points and development suggestions were emphasized. 

These points include, for instance, the application of both lump sum and unit 

priced contract forms in order to avoid additional costs that incur from exceeding 

the unit amounts defined in the contract. In addition, one of the most important 

themes in this thesis proved to be the significance of producing extensive contract 

documents, since the documents essentially define the entire content of the con-

tract. 

Keywords Subcontract, invitation to tender, contract negotiation, con-

tract documents. 
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1  JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on löytää ongelmat ja epäselvyydet aliurakoiden 

tarjouspyyntö- ja sopimusvaiheessa, jotta niistä aiheutuvat turhat kustannukset ja 

työajan menetykset pystyttäisiin minimoimaan koko urakan elinkaaren aikana. 

Kyseessä on siis kehittämishanke, jossa tutkimusaineistoa kerätään haastattele-

malla pääurakoitsijan henkilöstöä sekä tutkimalla jo tehtyjä aliurakkasopimuksia 

ja niihin liittyviä asiakirjoja. 

Toimeksiantajana tämän työn alussa toimi Lemminkäinen Infra Oy:n Seinäjoen 

osaston Maa- ja betonirakentamisyksikkö, joka tässä tapauksessa toimii myös 

pääurakoitsijana. Lemminkäinen Oy sulautui YIT Oyj:n kanssa 1.2.2018, eli tä-

män opinnäytetyöprosessin aikana ja tässä yhdistymisessä Lemminkäinen Infra 

Oy muuttui YIT Infra Oy:ksi, joten jatkossa käytetään työn toimeksiantajasta ni-

meä YIT Infra Oy. Yksikkö ja osaston nimi pysyi samana. Maa- ja betoniraken-

tamisyksikön toimenkuvaan kuuluu erilaiset maanrakennus ja vaativat betonira-

kentamiskohteet, kuten siltojen, parkkihallien ja tunneleiden rakentaminen. (YIT 

Oyj, 2018)  

YIT Infra Oy teettää tämän opinnäytetyön, koska työmailla on havaittu sellaisia 

ongelmia, joihin voidaan puuttua jo sopimusvaiheen aikana. Tarve tämänkaltaisel-

le työlle huomattiin henkilöstökyselyissä, missä kyseiset ongelmat ja niiden alku-

lähteet ilmenivät. Henkilöstökyselyissä ilmeni myös, että ongelmiin halutaan 

mahdollisimman käytännönläheisiä ratkaisuja, esim. uusia toimintamalleja ja me-

netelmiä sopimusprosessin eri vaiheisiin. Toimeksiantajan havaitsemat ongelmat 

esitetään luvussa 2 (ongelmat aliurakointisopimuksissa) ja niiden analysointi lu-

vussa 5 (tutkimusmenetelmä). 

1.1 Työn rajaus 

Työssä keskityttiin aliurakointisopimusmenetelmien kehittämiseen ja erityisesti 

tarjouspyyntö-, urakkaneuvottelu- ja sopimuksen tekovaiheeseen. Työ rajattiin 

näiden kolmen vaiheen tutkimiseen, koska havaitut ongelmat kohdistuvat juuri 

niissä käytettäviin menetelmiin ja käytäntöihin. Suurin osa tutkimusaineistosta 
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saatiin toimeksiantajan omalta henkilöstöltä, koska aliurakkasopimusprosessin 

kehittämiseksi haluttiin mahdollisimman käytännönläheisiä ja toteuttamiskelpoi-

sia ideoita.  

Teoriatausta työssä pohjautuu rakennusalan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) 

ja alan kirjallisuuteen sekä tavallisesti rakennusalalla käytettäviin aliurakkasopi-

musmenetelmiin. Teoriatausta on lähinnä tukena tämän työn tekemisessä, koska 

työn kehitysmateriaalin haaliminen nojautui niin vahvasti toimeksiantajan henki-

löstön haastatteluihin, ja niiden kautta löytyvien ajatusten ja ideoiden tulkitsemi-

seen sekä analysointiin. 

Toimeksiantajan toivomuksesta haastattelut suoritettiin anonyymisti ja työssä käy-

tetyt liitteet sekä joitakin kohtia haastatteluiden pohdintaosuudesta (5.3) ja johto-

päätöksistä (6) on salattu julkisesta versiosta. 
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2 ONGELMAT ALIURAKOINTISOPIMUKSISSA 

Riippumatta urakkasopimusmuodosta (kokonais- tai yksikköhintaurakka) on ha-

vaittu, että tulee liian paljon sopimuksen ulkopuolisia kustannuksia, kuten tunti-

töitä, ns. venttatunteja ja yms. Lisäksi on havaittu myös, että esim. aikataulut, pe-

rehdytykset ja pakollisten suojainten sekä valttikortin käyttö ei aina ole ollut ali-

urakoitsijoiden työntekijöille täysin selvillä. Nämä asiat pitäisi olla kummallekin 

osapuolelle selvät viimeistään sopimuksen tekohetkellä, jotta työnteon aikana väl-

tyttäisiin turhilta riidoilta ja kustannuksilta sekä rakennusajan tuhlaamiselta. 

Näihin ongelmiin on syytä puuttua, koska työt suoritetaan nykyään usein aliura-

koina ja silloin pää- ja aliurakoitsijoiden välinen sopimus- ja luottamussuhde pitää 

olla hyvä, että ongelmien ilmetessä ne pystytään yhteistuumin korjaamaan. Tästä 

hyvä esimerkki on esim. urakkarajojen merkitys urakansisältöä määritettäessä, 

koska jos urakkarajat jäävät epäselviksi, voi urakkaan helposti muodostua ”ei kel-

lekään kuuluvia” tehtäviä. Jos kyseisiä tehtäviä ja niiden tekijää ei ole jo sopi-

musvaiheessa selvitetty, voi niiden selvittäminen aiheuttaa riitoja työmaalla. 

(Tompuri & Mölsä 2017)  

Ongelmia lähdettiinkin selvittämään mahdollisimman laajalla kysely- ja haastatte-

lukierroksella, jotka käytiin pääasiassa työmailla, mutta myös puhelinhaastattelui-

na. Tarkoituksena oli antaa puheenvuoro työmaiden työnjohdolle ja työntekijöille, 

jotta näiden ongelmien kanssa työskentelevät henkilöt pääsevät kertomaan omat 

ajatuksensa. Haastatteluista koottujen alkutietojen ja lisäselvitysten perusteella 

edellä mainitut ongelmat pystyttiin jakamaan seuraaville alueille (Haastateltavat A 

& B): 

- Työturvallisuuden noudattaminen. 

o liikaa työturvallisuuden laiminlyöntejä, joka johtuu osittain liian 

lepsusta valvonnasta. Tämä johtaa usein työtapaturmiin, jotka ai-

heuttavat aina rahallisia menetyksiä ja pahimmassa tapauksessa 

vakavia henkilövahinkoja. 

- Epäselvät urakkarajat. 
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o näkyvät yleensä liiallisina tuntitöinä, joka on pääurakoitsijalle 

usein kallis tapa teettää töitä. 

- Aliurakoitsijoiden oma työnvalvonta. 

o on huomattu, että joidenkin aliurakoitsijoiden työnjohto ei valvo 

tarpeeksi omaa urakkaansa, joka taas rasittaa omalta osaltaan 

pääurakoitsijan työjohtoa. 

- Urakka-aikataulut. 

o sopimusten kirjauksista huolimatta aikataulut eivät ole välillä pi-

täneet. 

- Sopimusasiakirjat. 

o sopimuksista on puuttunut tärkeitä liitteitä, esim. urakkarajaliite 

jossa määritetään ali- ja pääurakoitsijan vastuut ja velvollisuudet.  

Nämä ongelmat otettiin eräänlaisiksi teemoiksi, joita lähdettiin haastatteluissa 

purkamaan, eli käytännössä yhdessä mietittiin mistä kyseiset ongelmat johtuvat ja 

minkälaisia ratkaisuja niihin voisi olla jo sopimusvaiheen aikana. 

2.1 Epäselvyyksien sopiminen 

Monet tässäkin työssä esiintyvät ongelmat yleensä pyritään korjaamaan hyvillä 

kanssakäymistaidoilla, eli neuvottelemalla ja sopimalla sopimushäiriöiden ratkai-

sut aliurakoitsijoiden kanssa esim. työmaakokouksissa (Olin & Kortene 2015, 58). 

Jos edellä mainitulla menettelyllä ei saada ratkaisua aikaan, niin viimeisenä vaih-

toehtona riitatilanteet ratkaistaan käräjäoikeudessa tai välimiesmenettelyllä (Olin 

& Kortene 2015, 59).  Toimeksiantajan sopimuspohjissa (liite 1) kohdassa 3.10 

määritellään riitatilanteet ratkaistavaksi viimeistään Helsingin käräjäoikeudessa, 

jollei sopimukseen päästä jo työmaalla käytävissä neuvotteluissa. 
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3 RAKENNUSALAN LAINSÄÄDÄNTÖ SEKÄ YLEISIMMÄT 

URAKKAMUODOT 

Tässä luvussa käydään läpi yleisesti sopimusoikeutta, rakennusalan yleisiä sopi-

musehtoja (YSE 1998) ja urakkasopimusta, sekä kerrotaan lyhyesti eri urakka-

muodoista. Työn ydin kysymys koskee oleellisesti aliurakkasopimuksia, joten 

niistä hieman tarkemmin seuraavassa luvussa. 

3.1 Sopimusoikeus 

Yritysten välistä sopimussuhdetta ei säädellä lailla, mutta sopimusten tekemistä ja 

tulkintaa ohjaa ns. oikeustoimilaki (228/1929). Erityisesti urakkatarjousten pyy-

tämisessä ja tarjousten tekemisessä sekä sopimuksen syntymisessä. (Olin & Kor-

tene 2015, 9) 

Urakkasopimusten sisältöä ei myöskään laki säätele, mutta esim. maankäyttö ja 

rakennuslaki (132/1999), työturvallisuuslaki (738/2002) ja valtioneuvoston päätös 

rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) on otettava huomioon urakkasopimuk-

sia tehtäessä. (Olin & Kortene 2015, 9) 

Perusperiaatteena urakkasopimusten teossa on sopimusvapaus, joka tarkoittaa so-

pimuksen muoto- ja sisältövapautta, eli sopimuksen ei tarvitse olla tietyn muotoi-

nen ollakseen pätevä. Tämän johdosta myös suulliset sopimukset ovat yhtä päte-

viä kuin kirjalliset. On toki suositeltavaa tehdä aina kirjallinen sopimus, missä 

määritellään mahdollisimman tarkasti sovittavat asiat ja ehdot. Näin minimoidaan 

turhat epäselvyydet urakkasopimuksen sisällöstä. (Olin & Kortene 2015, 9–10) 

Urakkasopimuksen synnyttyä, sitoo se molempia osapuolia ja sen rikkominen ai-

heuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden. Sopimuksen osapuolilla on myös velvol-

lisuus ottaa omassa toiminnassaan huomioon toisen osapuolen etu (lojaliteettiperi-

aate) sekä myötävaikuttaa hankkeen lopputulokseen (myötävaikutusvelvollisuus). 

Osapuolten on siis toimittava siten, että vastapuolelle ei aiheutuisi vahinkoa. Jos 

vahinkoa aiheutuu, se on rajoitettava mahdollisimman vähäiseksi. (Olin & Korte-

ne 2015, 10–11) 
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Sopimuksen purkamisesta voidaan määritellä ehdot urakkasopimukseen ja se voi 

tapahtua vain olennaisesta sopimusrikkomuksesta, josta on reklamoitu. Jos ehtoja 

ei erikseen ole määritelty, noudatetaan oikeustoimilakia ja yleisiä sopimusoikeu-

dellisia perusteita. (Olin & Kortene 2015, 107) 

3.2 YSE 1998 

Rakennusalan yleiset sopimusehdot YSE 1998 on vuonna 1998 julkaistu, päivitet-

ty versio vastaavista sopimusehdoista YSE 1983:sta. Nämä sopimusehdot on tar-

koitettu yritysten välisiin urakkasopimuksiin, joita voidaan soveltaa myös sivu- ja 

aliurakoissa. Valtaosaan yritysten välisiin urakoihin sovelletaankin kyseisiä sopi-

musehtoja. (Urakkamaailma) 

YSE 1998 käsitteistö on hyvin laaja, se sisältää 11 lukua: 1 Urakan sisältö ja laa-

juus, 2 Urakka-aika, 3 Vastuu, 4 Vakuudet ja vakuutukset, 5 Maksuvelvollisuus, 6 

Suunnitelma – ja hintamuutokset, 7 Omistusoikeus ja vahingonvaara, 8 Organi-

saatiot, 9 Yhteiset kokoukset ja toimitukset, 10 sopimuksen purkaminen ja siirtä-

minen sekä 11 Erimielisyydet ja niiden ratkaiseminen. Luvut sisältää yhteensä 92 

pykälää. Laajuutensa vuoksi sitä sovelletaan yleensä isommissa urakoissa, mutta 

YSE 1998:n ehtoja voidaan kuitenkin soveltaa kokonaisuudessaan, tai joltain osin 

myös pienemmissäkin urakoissa. (Urakkamaailma) 

Laaditut sopimusehdot eivät ole pakottavia, mutta on perusteltua soveltaa niitä 

sopimuksen tekemisessä. Tällöin esim. sopimusneuvotteluissa pystytään keskit-

tymään enemmän teknisiin kysymyksiin, kun juridiset kysymykset huomioidaan 

YSE 1998:ssä. (Olin & Kortene 2015, 10, 23) 

3.3 Urakkamuodot 

Urakkamuodot luokitellaan suoritusvelvollisuuden, maksuperusteen- tai urakoitsi-

jan välisten suhteiden (alistamissuhteen) mukaan ja jaotellaan seuraavien alaotsi-

koiden mukaisella tavalla. Käytännössä niillä tarkoitetaan siis rakennushankkeen 

pääosapuolten ja sopimuksen järjestämistapaa. (Olin, T. & Kortene, M. 2013, 22) 
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3.3.1 Suoritusvelvollisuuden mukaan jaoteltavat 

- Kokonaisurakka. Tavanomainen urakka, jossa tilaajalla yksi urakoitsija. 

Urakoitsija hoitaa rakennustyöt ja aliurakointisopimukset urakkasopimuk-

sen mukaan ja tilaaja vastaa suunnittelusta (Kuvio 1). (Olin, T. & Kortene, 

M. 2013, 22) 

 

Kuvio 1. Kokonaisurakan hierarkia. 

- Jaettu-urakka. Pääurakoitsija ja sivu-urakoitsijat omalta osaltaan sopi-

mussuhteessa vain tilaajaan, eivät keskenään. Kukin urakoitsija vastaa 

omista aliurakoitsijoistaan (Kuvio 2). (Olin, T. & Kortene, M. 2013, 22) 

 

Kuvio 2. Jaetun urakan hierarkia. 

- Kokonaisvastuu-urakka, KVR-urakka. Voidaan myös kutsua nimellä 

suunnittele ja toteuta-urakka, eli urakoitsija suunnittelee ja toteuttaa ura-

kan tilaajan antamien lähtötietojen perusteella (Kuvio 3). (Olin, T. & Kor-

tene, M. 2013, 22) 
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Kuvio 3. KVR-urakan hierarkia. 

- Projektinjohtourakka. Urakoitsija hoitaa yleensä rakennuttajan tehtävät 

sekä perinteiset rakennustehtävät, eli käytännössä rakennuttaja voi olla 

myös pääurakoitsija. Aliurakointisopimukset hoitaa yleensä pääurakoitsija 

(Kuvio 4). (Olin, T. & Kortene, M. 2013, 22) 

 

Kuvio 4. PJ-urakan hierarkia. 

3.3.2 Maksuperusteen mukaan jaoteltavat 

- Kokonaishintaurakka. Kokonaishintaurakassa määritellään kiinteä hinta 

urakasta, jonka tilaaja maksaa urakoitsijalle, täten urakoitsija vastaa ra-

kennuskustannuksista ja niiden muutoksista. (Olin, T. & Kortene, M. 

2013, 22) 
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- Yksikköhintaurakka. Tilaaja purkaa urakan pienempiin yksiköihin, joi-

den yksikköhinnan urakoitsija määrittää, korvauksen urakoitsija saa toteu-

tuneiden yksikkömäärien perusteella. (Olin, T. & Kortene, M. 2013, 22) 

- Laskutyöurakka. Tilaaja maksaa urakoitsijalle sovitut kustannukset, jotka 

ovat työn toteuttamisen kannalta tarpeelliset ja myös sopimuksen mukai-

sen palkkion työn toteuttamisesta. (Olin, T. & Kortene, M. 2013, 23) 

- Tavoitehintaurakka. Urakoitsijan korvaus määräytyy laskutyö- ja yksik-

köhintojen perusteella siten, että tavoitehinnan alittuessa tai ylittyessä ura-

koitsijalle maksettavaa korvausta muutetaan hinnoittelumallin mukaisesti. 

(Olin, T. & Kortene, M. 2013, 23) 

3.3.3 Alistamissuhteen mukaan jaoteltavat 

- Pääurakka. Kokonaisuus, joka sisältää varsinaiset rakennustekniset työt, 

eli perustus-, runko- ja sisävalmistusvaiheen työt. Pääurakan voi myös to-

teuttaa omina aliurakoina. (Olin, T. & Kortene, M. 2013, 23) 

- Aliurakka. Pääurakasta erotettu kokonaisuus, jonka suorittajan (aliura-

koitsija) pääurakoitsija valitsee ja toimii täten tilaajan roolissa. (Olin, T. & 

Kortene, M. 2013, 23) 

- Sivu-urakka. Rakennuttajan tai tilaajan tilaama pääurakkaan kuulumaton 

kokonaisuus. (Olin, T. & Kortene, M. 2013, 23) 

- Alistettu sivu-urakka. Pääurakoitsijalle alistettu sivu-urakka, eli vastuu 

töiden yhteensovittamisesta siirtyy rakennuttajalta pääurakoitsijalle. Mak-

susuoritukset edelleen rakennuttajan vastuulla, mutta pääurakoitsija hy-

väksyy sivu-urakoitsijalle maksettavat maksuerät. (Olin, T. & Kortene, M. 

2013, 23) 
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4 ALIURAKKASOPIMUSPROSESSI 

Aliurakkasopimusprosessin aikana osapuolet määrittelevät urakalle ohjauskeinot, 

eli tavoitteet ja vaatimukset, aikataulun, tavoitebudjetin ja tekniset asiakirjat, jossa 

kuvataan työn suoritus ja laatuvaatimukset (Kankainen, Särkilahti & Toikkanen 

1997, 8). Nämä kirjataan lopulliseen sopimukseen ja on todella tärkeää, että kaik-

ki urakan kannalta oleelliset tiedot löytyvät sopimuksesta, jotta osapuolet välttyi-

sivät turhilta erimielisyyksiltä ja urakka olisi kaikille osapuolille kannattava. Alla 

olevan kuvan kaaviossa onkin esitetty aliurakkasopimuksen syntymisen vaiheet ja 

osapuolet sekä näiden kytkökset (Kuva 5). 

 

Kuva 5. Sopimuksen syntyminen ja osapuolet (Kankainen ym. 1997, 9). 
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4.1 Tarjouspyyntö 

Tarjouspyyntö koostuu tarjouspyyntökirjeestä sekä juridisista ja teknisistä asiakir-

joista, ja se muodostaa lopullisen aliurakkasopimuksen perustan, joten huolellises-

ti ja mahdollisimman yksityiskohtaisesti laadittu tarjouspyyntö takaa yleensä hy-

vän lopputuloksen urakalle. Tarjouksen antajan (Urakoitsija) huomio onkin kiin-

nitettävä asioihin, jotka ovat vielä tarjousvaiheessa puutteellisia tai epävarmoja. 

Tarjouksen pyytäjä (Tilaaja) vastaa antamistaan tiedoista ja hän ei saa johtaa Ura-

koitsijaa harhaan tai salata tietoja, jotka vaikuttavat sopimuksen tekemiseen. 

Asiakirjoissa pitää myös mainita selkeästi ne tiedot, jotka poikkeavat alan yleisis-

tä sopimusehdoista ja käytännöistä. (Kankainen ym. 1997, 13) 

Tarjouspyyntökirjeessä tulee mainita tilaaja ja yhteyshenkilöt, kohteen tiedot, ura-

kan sisältö, tarjoushintaa koskevat vaatimukset, tarjouksen jättöpaikka sekä -aika, 

voimassaoloaika sekä luettelo tarjouspyyntöasiakirjoista, eli tarjouksen liitteistä. 

Juridiset asiat esitetään sopimusliitteissä ja näistä tärkeimpiä esitettäviä asioita on 

mm. osapuolten suoritusvelvoitteet, urakkarajat, urakka-aika ja resursseja koske-

vat ehdot sekä urakan laatuvaatimukset. Näiden lisäksi tarjouspyyntöön liitetään 

tekniset asiakirjat, eli piirustukset ja työselostukset. (Kankainen ym. 1997, 13) 

4.2 Neuvottelut 

Annettujen tarjousten perusteella valitaan urakoitsija, joka kutsutaan urakkaneu-

votteluihin. Urakoitsijan valinnassa on otettava huomioon kokonaistaloudellisuus, 

tarjouspyynnön poikkeamat, vaihtoehdot sekä tarjouspyynnössä mainitut osatar-

joukset. Tavoitteena on siis varmistaa, että aliurakoitsija ymmärtää tarjouspyyn-

nön sisällön ja samalla käydä läpi sopimusluonnos sekä täsmentää sopimuksen 

sisältö ja asiat, jotka puuttuvat tarjouspyynnöstä. Hinnasta ei urakkakilpailun peri-

aatteiden mukaan saisi enää tässä vaiheessa neuvotella, mutta siihen voidaan vai-

kuttaa neuvottelemalla aliurakan toimitustavasta tai urakkarajoja muuttamalla. 

(Kankainen ym. 1997, 15) 

Urakkaneuvotteluiden tarkoituksena on siis varmistaa, että kumpikin osapuoli on 

ymmärtänyt sopimukseen sisältyvät vastuut ja velvoitteet samalla tavalla. Samalla 
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voidaan pitää myös sopimuskatselmus ja varmistaa näin suunnitelma-asiakirjojen 

valmius ja toteutuskelpoisuus. Tärkeimpiä neuvotteluissa käsiteltäviä asioita ovat 

mm. tarjousaineisto ja sen täsmennykset, toimitussisältö, toimitusaikataulu, pak-

kaus-, lajittelu- ja merkintätavat, urakkarajat ja tilaajan velvoitteet, hinnoittelu-

periaatteet, lisä- ja muutostyöperiaatteet, yhteistyön periaatteet, työturvallisuus-

asiat, tarkastusten sopiminen, laadunvarmistusmenetelmät, logistiikkamenettelyt. 

(Kankainen ym. 1997, 15) 

Lopullisen sopimuskumppanin valinta tehdään tarjousvertailun, urakkaneuvottelu-

jen ja aliurakoitsijasta hankittujen tietojen perusteella. Päätöksen tukena voidaan 

myös käyttää esim. pisteytykseen perustuvaa päätösanalyysiä, jossa annetaan pis-

teitä valintaan vaikuttaville ominaisuuksille, kuten hinnalle, toimitusvarmuudelle 

ja laaduntuottokyvylle. Kun valinta on tehty, siitä on siitä viipymättä ilmoitettava 

valituksi tulleelle aliurakoitsijalle. Myös hylätyiksi tulleille urakoitsijoille olisi 

hyvien tapojen mukaan ilmoitettava mahdollisimman nopeasti. (Kankainen ym. 

1997, 15, 16) 

4.3 Sopimuksen teko 

Sopimus syntyy, kun on annettu tarjous ja siihen hyväksyvä vastaus. Eli silloin, 

kun aliurakoitsija saa tiedon tilaajalta voimassaolevan tarjouksensa hyväksymises-

tä, täten osapuolet ovat velvollisia toimimaan sopimuksen mukaan, vaikka kirjal-

linen sopimus on vielä tekemättä. Tarjouspyyntöön tai tarjoukseen voidaan kui-

tenkin kirjata ehto siitä, että lopullinen sopimus syntyy vasta kun on allekirjoitettu 

kirjallinen sopimus. Alla oleva kuva osoittaa aliurakkasopimusprosessin tarjous-

pyynnöstä kirjallisen sopimuksen tekemiseen (Kuva 6). (Kankainen ym. 1997, 16) 

Kuva 6. Aliurakkasopimuksen synty. 
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Sopimuksen sisällön määrittää tarjoukseen ja siihen annettuun vastaukseen kirja-

tut asiat. Jos tarjouksessa esiintyy tarjouspyynnöstä poikkeavia kohtia, on tärkeää 

kirjata nämä poikkeamat sopimukseen, jotta asiakirjojen pätevyysjärjestys pysyy 

kummankin osapuolen kannalta oikeana. Tilaajan ei kuitenkaan ole mikään pakko 

tällaista tarjousta hyväksyä, varsinkin jos tarjouksessa on olennainen kirjoitus- tai 

laskuvirhe. Tarjoukset kannattaisi aina hyväksyä kirjallisesti, mutta jos tarjous 

hyväksytään suullisesti, niin kannattaa sen lisäksi lähettää kirjallinen tilausvahvis-

tus. (Kankainen ym. 1997, 16, 17) 

4.4 Urakka-asiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys 

Tavallisesti sopimus laaditaan YSE-1998 perustuvalle RT-sopimuslomakkeelle tai 

yrityksen omalle lomakkeelle. YIT Infra Oy käyttää omaa vakiomuotoista loma-

kettaan, johon sopimus laaditaan ja siinä määritellään, että mitä asiakirjoja sopi-

muksessa noudatetaan ja missä järjestyksessä. Aliurakkasopimuksen (Liite 1) 

kohdassa 3.5 määritellään urakka-asiakirjat seuraavasti: ”Urakassa noudatetaan 

tätä sopimusta, Aliurakkaohjelmaa, sopimusta täydentäviä liitteitä, Rakennusura-

kan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 ja muita sopimusasiakirjoja, joiden keskinäi-

nen pätevyysjärjestys on Aliurakkaohjelman numerojärjestyksen mukainen”. 

Yllä oleva teksti siis määrittelee, että YIT:n käyttämissä sopimuspohjissa käyte-

tään heidän oman aliurakoiden urakkaohjelman mukaista sopimusasiakirjojen pä-

tevyysjärjestystä. Se poikkeaa hieman YSE 1998 13§ mukaisesta pätevyysjärjes-

tyksestä ja on myös pätevyysjärjestyksessä korkeammalla kuin YSE. Aliurakka-

ohjelman (liite 2) kohdan 1.2 mukaan urakka-asiakirjojen pätevyysjärjestys on 

seuraava: 

1. urakkasopimus. 

2. urakkaneuvottelupöytäkirja. 

3. urakkarajaliite tai urakkakortti. 

4. aliurakoiden urakkaohjelma. 

5. YSE 1998. 
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6. tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjallisen lisäselvi-

tykset. 

7. tarjous. 

8. muutostöiden yksikköhintaluettelo. 

9. työturvallisuusohje, ellei se ole osa yleistä urakkaohjelmaa. 

10. urakkaa koskevat työselitykset. 

11. sopimuspiirustukset. 

12. määrä- ja mittaluettelo. 

13. yleiset työselitykset. 
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5 TUTKIMUSMENETELMÄ 

Työn tarkoituksena ei siis ole tehdä aliurakointisopimuksista aukottomia, vaan 

pyrkiä löytämään käytännönläheisiä toimintamalleja ja kehitysehdotuksia koko 

aliurakointisopimusprosessin (tarjouspyyntö-, urakkaneuvottelut- ja sopimuksen 

tekovaihe) kehittämiseksi, jotta YIT Infran tulevissa aliurakointisopimuksissa 

kumpikin osapuoli hyötyisi tarpeeksi kattavista ja selkeistä sopimuksista. Par-

haimmaksi tutkimusmenetelmäksi osoittautui toimeksiantajan henkilöstön haastat-

telut, joiden avulla uusia toimintamalleja ja kehitysehdotuksia lähdettiin selvittä-

mään. 

5.1 Haastattelumuoto ja kysymykset 

Haastattelumuotona oli avoin haastattelu ja haastateltavia yhteensä 12. Kysymyk-

set pidettiin avoimen haastattelumuodon tapaan johdattelevina, jotta haastatteluti-

laisuudet olisivat enemmän keskustelutilaisuuksia. Tällaiseen haastattelutapaan 

päädyttiin, koska toimeksiantaja halusi nimenomaan herätellä henkilöstönsä aja-

tuksia, jotta löydettäisiin mahdollisimman monipuolisesti ideoita ongelmien kor-

jaamiseksi. Työn rajauksen vuoksi kysymykset ja haastatteluissa käydyt keskuste-

lut suunniteltiin koskemaan vain toimeksiantajan (pääurakoitsija) ja heidän aliura-

koitsijoiden välistä sopimussuhdetta. Näin tehtiin myös siksi, että kyseisiin on-

gelmiin he voivat itse puuttua ja näin parantaa nykyisiä ja tulevia sopimussuhteita. 

Haastatteluissa esitettiin mm. seuraavia kysymyksiä haastateltaville: 

- Mistä syistä mainitut ongelmat voisi johtua? 

- Miten ongelmia ja epäselvyyksiä voisi korjata? 

- Oletteko havainneet: 

o ongelmia, jotka toistuvat usein samankaltaisilla työmailla, esim. 

siltatyömaat? 

o sopimuspohjissa jotain sellaisia kohtia, joihin pitäisi kiinnittää eri-

tyistä huomiota? 

o sopimusliitteissä, esim. urakkaohjelmassa jotain kohtia mitä olisi 

hyvä korostaa lopullisessa sopimuksessa? 
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o sopimusmuodoilla (kokonaishinta-, yksikköhintaurakka, yms.) ole-

van suuria eroja urakan onnistumisen ja kustannuksien kannalta, 

esim. erot tuntitöiden ja venttatuntien määrässä? 

- Kerrotteko hieman, miten teillä aliurakkasopimusprosessi etenee? (esim. 

tehtäväsuunnittelu → tarjouspyyntö → urakkaneuvottelut → lopullinen 

sopimus) 

- Kuinka paljon aikaa käytätte tarjouspyyntöjen tekemiseen? 

- Onko teillä jotain hyväksi havaittuja käytäntöjä esim. tarjouspyyntöihin tai 

sopimusneuvottelutilanteisiin? 

- Mitä liitteitä ja urakka-asiakirjoja laittaisitte tarjouspyyntöihin sekä lopul-

lisiin sopimuksiin? 

- Mitä mieltä olette välitavoitteista, pitäisikö niitä käyttää myös pienemmis-

sä urakoissa? 

o sakottomat välitavoitteet 

o sakolliset välitavoitteet 

o palkkiolliset välitavoitteet 

- Minkälaisia toimintamalleja laatisitte urakkaneuvottelupöytäkirjoihin? 

Esim. työturvallisuudesta, siisteydestä, logistiikasta, laadunvarmistamises-

ta tai yms. 

- Mitenkä sopimuksista johtuvia ongelmia ja epäselvyyksiä voitaisiin rat-

kaista niin, ettei aliurakkasopimuksista ja -neuvotteluista tulisi liian byro-

kraattisia ja kankeita? 

5.2 Haastattelujen yhteenveto 

Haastatteluissa nousi esiin monia ”perus asioita”, jotka pitäisi muistaa ottaa huo-

mioon sopimuksia tehtäessä. Tärkeimpinä asioina mm. kattavien sopimusliitteiden 

merkitys ja urakkaneuvotteluiden kirjaaminen, jotta vältytään turhilta erimieli-

syyksiltä työnteon aikana. Haastattelutilaisuuksissa keskusteltujen asioiden poh-

jalta tehtiin yhteenveto, johonka kirjattiin kaikki havaitut ongelmat, huomiot, ke-

hitysehdotukset ja ideat, jotka voivat tulevaisuudessa parantaa sopimuksien sisäl-

töä ja sujuvoittaa niiden tekemistä. 

Työturvallisuus 
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Työturvallisuuden laiminlyönnit johtuvat suurilta osin välinpitämättömyydestä, 

joten asenteiden ja työmaakulttuurin muuttaminen on ehkä tärkeimmässä roolissa 

näiden rikkomusten kitkemisessä. Sanktioiden käyttäminen on kuitenkin helpoin 

tapa yrittää vähentää työturvallisuuden laiminlyöntejä, mutta niitä pitäisi myös 

osata käyttää oikein, jotta saadaan haluttu muutos aikaiseksi. Haastatteluissa il-

meni seuraavia ajatuksia ja huomioita työturvallisuudesta: 

- Selkeät ja yhtenäiset toimintamallit, kuinka työturvallisuutta jatkossa val-

votaan ja laiminlyöntejä ehkäistään. Sovelletaan sopimuksissa YIT:n ali-

urakkaohjelman (liite 2) kohtaa 5.7, jossa määritellään sanktiot työturvalli-

suuden laiminlyönneille. Toisin sanoen, aliurakoitsijoiden pitäisi mahdol-

lisimman hyvin sitoutua YIT:n palvelutasoon ja omalta osaltaan olla mu-

kana työturvallisuuden parantamisessa. Myös jokaisen työnjohtajan pitäisi 

tietää millä tavalla työturvallisuutta valvotaan ja miten siihen puututaan, 

jos tähän on tarvetta. (Haastateltava D 2018; Haastateltavat F, G, H 2018) 

- Lisäksi voitaisiin käyttää ”rikelappua”, johonka kirjataan puute, laimin-

lyönti ja huomautusten määrä. Näin saataisiin esitettyä huomautukset kir-

jallisesti ja voitaisiin paremmin perustella työntekijän väliaikainen poista-

minen työmaalta, jos on tarvetta. Tällainen ”tuomarointi”-käytäntö voi 

kuitenkin olla raskas toteuttaa, koska työnjohdolla pitää olla todella hyvä 

tilannetaju siitä, että kuinka vakavista rikkeistä lappuja jaetaan. Pitäisi siis 

samalla laatia jonkinmoinen rajapinta laiminlyöntien vakavuudelle. (Haas-

tateltavat I, J, K, L 2018) 

- Siisteys on osa työturvallisuutta, tämän voisi myös jollain tapaa saada sel-

vitettyä jo sopimusvaiheessa, näin työnjohtajilla olisi parempi pohja perus-

tella vaatimukset siisteyteen. Saada siis kitkettyä ”ei kuulu mulle”-

kulttuuri pois, koska yhteinen työmaa käytäntö velvoittaa kaikkia pitä-

mään työmaan siistinä ja turvallisena työpaikkana. (Työsuojeluhallinto. 

2018). (Haastateltavat I, J, K, L 2018; Siisteys nousi yhdeksi keskeisim-

mistä teemoista useimmissa haastatteluissa) 
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- Aliurakointisopimuksien liitteeksi myös tilaajan pääurakoitsijalle antama 

urakkakohtainen työturvallisuussuunnitelma. Näissä käsitellään urakka-

kohtaisesti tulevia vaaranpaikkoja ja olisi hyvä käydä ne aliurakoitsijan 

kanssa läpi. Näin voidaan varmistaa, että he varmasti ymmärtävät kyseiset 

vaaranpaikat ja myös noudattavat suunnitelmassa laadittuja työturvalli-

suusohjeita. Tätä voitaisiin myös soveltaa työturvallisuustoimintamallin 

laatimisessa. (Haastateltava D 2018) 

Urakkarajat 

Huolella valmisteltu urakkarajaliite, eli urakkarajakortti (liite 3) jokaisen sopi-

muksen liitteeksi, koska siinä jaettaan pää- ja aliurakoitsijan vastuut ja velvolli-

suudet ennen töiden aloittamista. Tämä auttaa mahdollisten erimielisyyksien rat-

kaisemisessa, koska tällöin on etukäteen kirjattu, mikä osa urakasta kuuluu pää-

urakoitsijalle ja mikä aliurakoitsijalle. On siis tärkeää käydä kaikkia epäselvyydet 

läpi viimeistään sopimusneuvotteluissa, jossa ne kirjataan urakkarajaliitteeseen 

sekä neuvottelupöytäkirjaan. (Haastateltava E 2018) 

Urakkamuodot 

Liialliset tuntityöt ja kalliit lisätyöt johtuvat yleensä epäselvistä urakkarajoista tai 

sopimuskirjauksista. Liiallisiin tuntitöihin onkin syytä reagoida heti alussa, jotta 

saataisiin yleensä kalliit tuntiveloitukset mahdollisimman pieniksi. Haastatteluissa 

tulikin seuraavia huomioita siihen, kuinka urakkamuotoja (kokonais- ja yksikkö-

hintaurakka) voitaisiin soveltaa yhteen ja varautua mahdollisiin tunti- ja lisätöihin 

jo sopimusvaiheen aikana. 

- Joissakin kokonaishintaisissa sopimuksissa olisi hyvä sopia myös yksik-

köhintoja. Jos määrät muuttuvat tai ylittyvät, niin yleensä urakan ylimene-

vät työt aliurakoitsija haluaa tehdä tuntitöinä. Esim. paalutustöissä sopia 

jotain metrihintoja (yksikköhintoja) kokonaishintaurakassa sovitun metri-

määrän ylittäviltä osuuksilta. Jos paalutustyöt tehdään tuntitöinä, niin työ-

vaiheen kokonaiskustannus nousee huimasti, koska paalutustyön tuntive-

loitus on aina todella kallis. (Haastateltavat I, J, K, L) 
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- Erään aliurakoitsijan kanssa ei ollut tehty samalla lailla yksikköhintaista 

sopimusta, mikä pääurakoitsijalla oli tilaajan kanssa. Tämä johti määräyli-

tyksessä sellaiseen tilanteeseen, jossa aliurakoitsija pääsi hinnoittelemaan 

osan työstä ns. mielivaltaisesti, koska sille ei ollut ennakkoon sovittua hin-

taa. (Haastateltavat I, J, K, L) 

Aliurakoitsijoiden oma työnjohto 

Työmaapalavereissa käytävien keskusteluiden välittäminen aliurakoitsijoiden 

edustajille on hyvin hankalaa, jos he itse eivät ole paikalla niitä kirjaamassa ja an-

tamassa mielipiteensä. Esimerkiksi työvaiheen aikataulutuksen, suoritusjärjestyk-

sen ja yms. suunnittelussa olisi hyvä, että alansa asiantuntijat olisivat paikan pääl-

lä kertomassa mielipiteensä. On siis perusteltua, että heidän urakasta vastaavan 

työnjohtajan on syytä olla paikalla, kun edellä mainittuja asioita käydään läpi 

viikko- ja kuukausipalavereissa. Sopimuksissa voisi olla maininta tästä ja mahdol-

lisesti laatia jonkinmoisen rajapinnan siihen, että kuinka monta kertaa kuukaudes-

sa heidän on oltava edustettuna kokouksissa. Heidän osallistuminen viikkopalave-

reihin on tärkeää myös työturvallisuuden kannalta. (Haastateltava C 2018; Haasta-

teltavat F, G, H 2018) 

Aikataulut ja urakoitsijoiden resurssit 

Hyvin optimoidun aikataulun laatiminen on urakan onnistumisen kannalta yksi 

tärkeimmistä elementeistä. Siinä mitataan kaikkien urakkaan osallistuvien tahojen 

yhteisymmärrys urakan sisällöstä, toteutustavasta, tavaran toimituksesta, resurs-

seista sekä urakan aikana vastaan tulevista ongelmista. Haastatteluissa esiin nousi 

seuraavia asioita työvaihe- ja yleisaikataulujen parantamiseksi:       

- Hankinta-aikataulun, työvaiheaikataulujen ja yleisaikataulun synkronoi-

minen on työmaan kannalta todella tärkeää. (Haastateltava C 2018) 

- Aliurakoitsijoiden valinnassa olisi mahdollisuuksien mukaan huomioitava 

vastaavan työnjohtajan lisäksi myös työvaiheesta vastaavan työnjohtajan, 

tai jonkun muun kyseisen työvaiheen tuntevan henkilön mielipiteet. (Haas-

tateltavat F, G, H 2018) 
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- Välitavoitteiden käyttö ohjaa aliurakoitsijan aikataulusuunnittelua, mikä 

voi parhaimmassa tapauksessa selventää yleisaikataulua, kun työvaiheai-

kataulut on realistisesti suunniteltu. Välitavoitteiden (sakottomien-, että 

sakollisien) käytöllä on todettu olevan hyviä vaikutuksia projektien etene-

miseen, koska silloin urakoitsija sitoutuu noudattamaan kyseisiä tavoitteita 

ja aikataulut pysyvät paremmin kurissa. (Haastateltava D 2018)  

- Viimeistään urakkaneuvotteluissa pitää selvittää, että onko aliurakoitsijalla 

tarpeeksi hyvät resurssit toteuttaa kyseinen hanke. (Haastateltava E 2018) 

- Aliurakoitsijalla pitäisi olla esittää suunnitelma, kuinka hanke tullaan to-

teuttamaan ja minkälaisella kalustolla. Tämä vaatii myös pääurakoitsijalta 

hyvin valmisteltua urakkaneuvottelutilaisuutta sekä tarpeeksi kattavaa tar-

jouspyyntöaineistoa. (Haastateltava E 2018) 

- Selkeässä työssä urakoitsija tekee pääurakoitsijalle työvaiheaikataulun, 

jolloin pääurakoitsija näkee, että he ovat asiaa miettineet ja millä aikatau-

lulla he aikovat työn toteuttaa Työvaiheaikataulun laatiminen kuuluu työtä 

suorittavalle osapuolelle. (Haastateltava E 2018; Haastateltava C 2018) 

Urakkasopimuksen asiakirjat 

Haastatteluiden perusteella ainakin seuraavat asiakirjat pitäisi löytyä jokaisesta 

aliurakointisopimuksesta (Haastateltavat A, B 2018; lisäksi alla esitetyn listan ko-

koamiseen osallistui kaikki haastateltavat): 

1. aliurakkasopimus. 

2. urakkaneuvottelupöytäkirja. 

- kaikilla kirjauksilla ja liitteillä (esim. neuvotteluissa täsmennetty työvaihe-

aikataulu + yleisaikataulu, jos mahdollista). 

3. tarjouspyyntö. 

4. urakkarajaliite. 
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5. turvallisuusasiakirjat. 

- sis. urakkakohtaiset turvallisuussuunnitelmat. 

6. suunnitelma-aineisto. 

7. tarjous ja hinnat. 

8. aliurakkaohjelma sekä muut urakkaehdot. 

Urakkaneuvottelupöytäkirja on tärkein sopimusliite ja siinä pitää kiteytyä kaikki 

urakan kannalta oleellinen tieto, kuten sovitut muutokset ja ratkaistut epäselvyy-

det urakkarajoissa, hinnoissa, tarjouksen sisällössä ja yms. Kaikki muut ns. byro-

kraattiset ja kaupalliset asiakirjat (urakkaohjelmat, ”Supplier Requirements” yms.) 

on sitä varten, jos työt eivät ala onnistumaan ja joudutaan turvautumaan lainsää-

däntöön. (Haastateltava E 2018) 

Tarjouspyynnöstä sopimukseen 

Haastatteluista saatu tieto kiteytettiin sopimusprosessin toimintaketjuksi, jonka 

avulla voidaan vaihevaiheelta esittää sen eteneminen ja vaiheiden vaatimat urak-

ka-asiakirjat sekä huomioon otettavat asiat: 

1. Tarjouspyynnöt liitteineen. 

- Työselostukset, suunnitelmat, piirustukset yms. tekniset asiakirjat joista 

selviää urakan sisältö, esivalmisteltu urakkarajaliite ja yleisaikataulu, jo-

honka tarjouksen antajat synkronoivat oman työvaiheaikataulunsa. 

2. Tarjouksien vertailut. 

- Tarjouksien vertailu sen mukaan, kuinka hyvin ne vastaavat tarjouspyyn-

töä. 

3. Neuvottelut urakoitsijoiden kanssa. 

- Hintatarkennukset, aikataulut, aliurakoitsijan resurssit, työturvallisuus-

asiat, neuvottelupöytäkirjan sekä urakkarajaliitteen laatiminen yhdessä 
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aliurakoitsijan kanssa. Jos kyseessä on ennestään tuntematon aliurakoitsi-

ja, niin neuvotteluihin mukaan työvaiheesta vastaava työnjohtaja, tai joku 

muu kyseisen työvaiheen asiantuntija. 

4. Urakoitsijan valinta. 

- Vertaillaan tarjoukset ja käydyt neuvottelut kokonaistaloudellisesti (hou-

kuttelevin hinta ei välttämättä ole aina paras vaihtoehto). 

5. Sopimuksen tekovaihe. 

- Tarjous, neuvottelupöytäkirja, turvallisuusasiakirjat, urakkaohjelma + 

muut ns. kaupalliset asiakirjat ja tekniset asiakirjat sekä päivitetty urakka-

rajaliite, jossa jaetaan vastuut ja velvollisuudet. 

6. Tarvittaessa vielä palaveri. 

- Vähintään aloituspalaveri, jossa tarkistetaan lopullinen aikataulu ja var-

mistetaan töiden aloituspäivä. Tässä vaiheessa olisi hyvä olla mukana 

myös tulevan urakan ns. nokkamies, eli aliurakoitsijan työntekijöiden 

edustaja (Siikanen. 2000, 57). 

5.3 Haastatteluiden pohdinta 

Haastatteluiden yhteenvedon perusteella voidaan päätellä, että ongelmia tosiaan 

löytyy ja niihin olisi hyvä etsiä mahdollisimman käytännönläheisiä ratkaisuja. Tä-

tä ajatusta tukee myös se, että ongelmat ja epäselvyydet pyritään pääsääntöisesti 

ratkaisemaan jo työmailla, keskustelemalla niistä avoimesti aliurakoitsijoiden 

kanssa. Näin ollen, tässä osiossa korostetaan ja pohditaan haastatteluiden kehitys-

kelpoisimpia ideoita ja tärkeimpiä huomioita. Osa pohdinnoista on salattu ja ne 

löytyvät kokonaisuudessaan vain toimeksiantajan versiosta. Niistä oleellisimmat 

käydään kuitenkin lyhyesti läpi myös tässä versiossa. 

Ensimmäisenä pureudutaan työturvallisuuteen. Täysin turvalliseksi rakennustyö-

maita ei saa ikinä, koska työvaiheet monesti sisältävät erilaisten koneiden (työ-

maa-ajoneuvot, nostokalusto, käsityökalut yms.) kanssa työskentelyä, mikä on 
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aina vaarallista. Tämän lisäksi hyvin usealla infratyömaalla on läsnä myös pu-

toamisvaara (isot kaivannot ja rakennuksien runkotyöt) ja mahdollinen hukkumis-

vaara (työmaat jokien ja muiden vesistöjen läheisyydessä, esim. siltatyömaat).  

Näiden vaarojen aiheuttamien tapaturmien ehkäiseminen on kuitenkin kaikkien 

työmaalla työskentelevien henkilöiden etu ja siksi haastatteluissa ruvettiinkin 

miettimään keinoja työturvallisuuden valvomisen parantamiseen, sekä kuinka 

laiminlyönteihin puututaan niin, että se on perusteltua ja johdonmukaista sekä sa-

manlaista jokaisella työmaalla. Esim. sama aliurakoitsija voi urakoida useammalla 

pääurakoitsijan työmaalla samaan aikaan, ja jos työturvallisuuden valvomisessa 

on paljon eroa työmaiden välillä, niin se helposti aiheuttaa sekaannusta ja laimin-

lyöntien määrä voi kasvaa. 

Keskusteluissa pohdittiin eräänlaista toimintamallia, jota seuraamalla saadaan sel-

vitettyä kaikille urakoitsijoille ja työnjohtajille käytännöt, kuinka työturvallisuutta 

valvotaan ja laiminlyönteihin puututaan. Siinä sovelletaan keskenään urakkaoh-

jelmassa laadittuja ohjeita ja määräyksiä sekä rakennuttajan toimittamaa urakka-

kohtaista työturvallisuussuunnitelmaa. Toimintamalli pitäisi käydä valituksi tul-

leen aliurakoitsijan kanssa läpi viimeistään urakkaneuvotteluissa ja toimeksianta-

jan työnjohdon kanssa viimeistään aloituspalaverissa. Myös aliurakoitsijan työn-

tekijöiden edustaja (esim. kyseisen urakan nokkamies) olisi hyvä saada aloituspa-

laveriin mukaan. Näin saataisiin varmistettua, että tieto työturvallisuuskäytännöis-

tä siirtyy suoraan myös työntekijöiden edustajalle. Toimintamalli on salattu ja se 

esitetään vain toimeksiantajan versiossa. 

Haastatteluiden perusteella myös yksi tärkeimmistä huomioista on huolellisesti ja 

yhdessä aliurakoitsijan kanssa laaditut urakkarajat. Niiden laatiminen sopimuksiin 

on ehdottoman tärkeää, koska silloin kumpikin osapuoli tietää jo ennalta tulevat 

vastuut ja velvoitteet (Kankainen ym. 1997, 38). Tämä on yksi niistä ”perus liit-

teistä”, mutta todella tärkeä sopimusliite urakan onnistumisen kannalta ja se pitäi-

si löytyä joka sopimuksista. On kuitenkin havaittu, että urakkarajaliitettä ei aina 

käytetä. Tämä johtaa helposti siihen, että varsinkin isoimmissa aliurakoissa ura-

kan sisältöä ei määritellä tarpeeksi hyvin ennen töiden aloittamista. Joka taas joh-
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taa siihen, että urakan ulkopuolisia töitä rupeaa ilmaantumaan töiden aikana. 

Urakkarajakortin (liite 3) kirjaamisesta laadittiin lista, jossa esitetään sopimuspro-

sessin vaiheet ja kuinka urakkarajakortti otetaan siinä huomioon. Kyseinen lista 

on salattu ja se esitetään vain toimeksiantajan versiossa.  

Tässä osiossa haluttiin korostaa myös yhteenvedon urakkamuotokohtaa ja siinä 

mainittua ehdotusta. Ehdotuksessa esitettiin, että joissakin kokonaishintaisissa 

urakoissa kannattaisi sopia yksikköhintoja kokonaisurakan ylittäviltä osuuksilta. 

Käytännössä se tarkoittaa sitä, että kokonaishintaiseen urakkaan sisällytetään yk-

sikköhintoja, joka yhdistää nämä kaksi urakkamuotoa. Eli yleensä kalliit tuntive-

loitukset ehkäistään kummankin osapuolen hyväksymällä yksikköhinnalla. Jos 

kyseisen työn suorittavan aliurakoitsijan kanssa pystytään sopimaan tällainen me-

nettely, niin se voi parhaimmassa tapauksessa nopeuttaa urakan etenemistä sekä 

helpottaa työn valvontaa. 

Haastatteluissa mainittiin myös tapaus, jossa pääurakoitsija oli tehnyt aliurakoitsi-

jan kanssa yksikköhintaisen sopimuksen, mutta se poikkesi tilaajan kanssa tehdys-

tä, samanmuotoisesta sopimuksesta. Kyseisessä tapauksessa pääurakoitsijalle tuli 

kalliita lisäkustannuksia määräylityksissä, koska ne oli sovittu aliurakoitsijan 

kanssa eri tavalla kuin tilaajan kanssa. Tapaus on salattu ja se esitetään vain toi-

meksiantajan versiossa. Tapauksella haluttiin korostaa huolellisuutta ja kattavaa 

urakkasopimuksen sisältöä sekä myös tilaajan tai rakennuttajan kanssa sovittujen 

asioiden tarkastamista, ennen kuin tehdään omat aliurakointi- ja hankintasopi-

mukset. On siis hyvin tärkeää selvittää mahdollisten lisätöiden kustannukset ali-

urakoitsijoiden kanssa jo urakkaneuvotteluissa. 

Yhteenvedosta poimittiin lisäksi välitavoitteiden käyttö. Välitavoitteet siis ohjaa-

vat aliurakoitsijoiden urakan etenemistä ja aikataulusuunnittelua, joka voi selven-

tää ja helpottaa koko hankkeen yleisaikataulusuunnittelua (Siikanen 2000). Tämä 

voi onnistua hyvin selkeissä urakoissa, missä pystytään hyvin ennakoimaan tule-

vat ongelmapaikat sekä limittämään työvaiheet niin, että suoritusjärjestys on sel-

keä ja toteutuskelpoinen. Esimerkkinä maanrakennusurakat, jossa on selkeää kai-

vuutyötä ja helposti kaivettava maalaji. 
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Välitavoitteet pitää sopia urakkaneuvotteluissa yhdessä aliurakoitsijan kanssa, 

mutta mikään ei estä alustavien välitavoitteiden liittämistä jo tarjouspyyntöihin. 

Tällöin pääurakoitsijalla, eli aliurakan tilaajalla pitää olla hyvin selvillä kaikki 

mahdolliset suunnitelma-aineistot ja ennakoituna tulevat ongelmapaikat. Toisin 

sanoen, rakennuttajan pääurakoitsijalle antaman suunnitelma-aineiston täytyisi 

tässä tapauksessa olla tarpeeksi kattava ja loppuun asti suunniteltu, ettei suunni-

telmamuutokset ja -virheet, pilaa aliurakoitsijoiden kanssa tehtävää aikataulu-

suunnittelua. Valitettavasti suunnitelmien muutokset ja puutteet ovat kuitenkin 

hyvin yleinen vaiva koko rakennusalalla, kuten SRV:n rakennuttajapäällikkö Ilk-

ka Tiensuu sanoo Helsingin Sanomien artikkelissa (Tompuri & Mölsä. 2017).  

Yhteenvedosta halutaan korostaa myös sitä, että työvaiheita valvovien työnjohta-

jien on jo ennen töihin ryhtymistä syytä käydä tarkasti läpi aliurakoiden urakkaoh-

jelma ja vähintään omista työvaiheista tehty aliurakointisopimus ja sen liitteet, 

erityisesti urakkaneuvottelupöytäkirja. Silloin työvaiheesta vastaava työnjohtaja 

on heti tietoinen aliurakoitsijan kanssa sovituista asioista ja osaa epäselvyystilan-

teissa toimia urakkaneuvotteluissa sovittujen asioiden ja urakkaohjelmassa määri-

teltyjen ehtojen mukaan.    

Viimeisenä asiana haluttiin korostaa yhteenvedon viimeistä kohtaa, missä kiteyte-

tään haastattelumateriaalin pohjalta sopimusprosessi tarjouspyynnöstä lopulliseen 

sopimukseen. Toimeksiantajan versioissa esitetään tarjouspyynnöissä huomioita-

vat asiat (löytyvät myös tämän työn luvusta 4.1) ja kuinka ne pitäisi ottaa huomi-

oon tarjouspyyntöjä laadittaessa, jotta tarjouksien antajat pystyvät laatimaan tar-

jouspyyntöjen mukaiset tarjoukset. Pohdinta on salattu ja se esitetään kokonaisuu-

dessaan vain toimeksiantajan versiossa. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

YIT:llä on jo valmiiksi hyvin laaditut ja varsin kattavat sopimuspohjat, aliurakoi-

den urakkaohjelma ja muut juridiset liitteet. Tässä työssä haluttiinkin löytää aja-

tuksia siihen, kuinka näitä asiakirjoja voitaisiin soveltaa yksittäisissä urakoissa 

niin, että aliurakointisopimuksista muodostuisi tarpeeksi kattavat ja selkeät, jotta 

se hyödyttäisi kumpaakin osapuolta. Toimeksiantaja halusi nimenomaan heidän 

toimintaan sopivia ratkaisuja ja siksi ryhdyttiin keräämään juuri heidän oman 

osaston henkilöstön mietteitä ja huomioita aiheesta. 

Mielestäni työssä onnistuttiin keräämään kattava tietopaketti toimeksiantajan hen-

kilöstön ajatuksia, joista lopulta muodostui haastatteluiden yhteenveto, mistä pys-

tyttiin poimimaan tärkeimmät huomiot ja muistettavat asiat. Paljon asioita jäi 

varmasti selvittämättä, mutta tämän työn tarkoitus ei ollutkaan niitä kaikkia löy-

tää, vaan herätellä ajatuksia ja sitä kautta löytää kriittisimmät ongelmat ja miten 

ne kannattaisi jatkossa huomioida ja mahdollisesti korjata. Koko aliurakkasopi-

musprosessia ei tietenkään voi kehittää pelkästään puuttumalla sopimustekniik-

kaan tai keskittymällä vain pää- ja aliurakoitsijan välisiin suhteisiin. Pitää osata 

varautua myös kaikkiin muihin ulkoisiin muuttujiin. Esim. suunnitelmien muutok-

set ja viivästymiset tilaajan tai rakennuttajan puolelta ovat tässä tapauksessa ns. 

ulkoisia ongelmia, jotka aiheuttavat yleensä myöhästymisiä ja aikataulumuutoksia 

kaikille työmaalla työskenteleville tahoille. Tässäkin asiassa olisi varmasti paljon 

parantamisen varaa, ettei kiire ja liian kova aikatauluilla kilpailu verota suunnitte-

lusta liikaa aikaa. Huolellisesti suunniteltua urakkaa on myös yleensä paljon hel-

pompi toteuttaa huolellisesti. Tällä on taas suora syy-seuraussuhde realististen ai-

kataulujen suunnitteluun ja koko urakan lopputulokseen.  

Työn todellinen arvo on siinä, että haastatteluiden avulla saatiin toimeksiantajan 

henkilöstön ajatuksia heräteltyä ja saatiin paljon hyviä huomioita semmoisistakin 

asioista, jotka pitäisi olla ”ihan perus juttuja”, mutta ovat jostain syystä päässeet 

unohtumaan. Esim. kattavien sopimusliitteiden merkitys, rakennuttajan työturval-

lisuusaineiston liittäminen myös aliurakointisopimuksiin sekä urakkamuotojen 

soveltaminen. Työn sisällöstä voi päätellä, että työn teko oli lopulta enemmän oh-
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jeen tai pikemmin ”muistilistan” laatimista, kuin aluksi ajateltua kehittämishan-

keen tekemistä. Uusiakin asioita haastatteluissa ilmeni, mutta vähäisestä ajasta 

johtuen, niitä ei keretty käydä kovin kattavasti läpi. Siksi työssä keskityttiin 

enemmän jo hyväksi todettuihin sopimuskäytäntöihin, jotka pitäisi muistaa ottaa 

huomioon jokaisessa tarjouspyynnössä ja urakkaneuvottelussa sekä sopimuksien 

tekohetkellä. 

Työ oli myös todella opettavainen, koska sain työn tekijänä paljon uutta tieto ura-

kointisopimuksista ja sopimussuhteista sekä niiden kytköksistä. Myös alalla käy-

tössä olevat sopimuskäytännöt ja niiden soveltaminen tuli tutuksi työn aikana. 

Uskon vahvasti, että hyödyn tämän opinnäytetyön tarjoamasta tiedosta myös tule-

vaisuudessa, koska eri alojen sopimuskäytännöt eivät hirveästi poikkea toisistaan, 

joten tästä työstä saatua tietoperustaa voi varmasti hyödyntää alalla kuin alalla. 
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