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This thesis focuses on a project manager’s job in electrical contracting. The purpose of 

this thesis was to gather observations related to the studies from the student’s point of 

view. This thesis answers the question what and what kind of plans should be dealt with 

at school to correspond to reality. What kind of studies would support professional skills 

in the electrical contracting management? 

 

The main part of this thesis is the appendices containing the study material created for 

TAMK. The material examines what is needed from a good plan and what plans are the 

most primary for a project manager. 

 

The appendices examine and contain many different plans and real materials of a real 

newly built project. The newly built project used in the materials is TAYS Etupihahanke 

2020 D-building. 

 

The study material focuses on the kind of skills and studies that are good for a new project 

manager in general. What should you be prepared for when becoming a rookie project 

manager? The thesis explains the matters in a way that suits someone who does not know 

anything before reading it. 

 

The thesis also has opinion from real professionals, too. The author of this thesis was 

working as a project manager for Are Oy during the time of writing the thesis, which 

helped to get materials and viewpoints. Are Oy has been an invaluable resource as for 

getting opinions and real materials. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Opinnäytetyön aihealue lähti hahmottumaan kesällä 2017 suoritetun harjoittelun ja työ-

suhteen aikana Are Oy:ssä. Mieleinen aihe sähköurakoinnin parissa tuntui luonnolliselta 

valinnalta. Aluksi aiheena mielessä pyöri tehdä koonti projektinhoitajan työnkuvasta hyö-

dyntäen jo itse koettua ja opittua. Tästä kuitenkin löytyi entuudestaan jo suoritettuja töitä 

mikä herätti huolta. 

 

Tammikuussa 2018 ensimmäisessä palaverissa opinnäytetyöohjaajan Timo Lähteenmäen 

kanssa asia sai jatkoa. Aihe päätettiin pitää yhä sähköurakoinnissa ja projektinjohtajuu-

dessa, mutta huomioiden jo viimevuosina tehdyt vastaavat työt, sai juuri tämä työ uusia 

raiteita. Tarkoituksena oli välttää liian samankaltainen työ kuin jo kuluneina vuosina oli 

tehty. 

 

Yhdessä opettajan kanssa hahmoteltiin mahdollisuutta koota Tampereen ammattikorkea-

koululle materiaalia ja keskittyä enemmän opiskelijan näkökulmaan ja hyvien kuvien ja 

materiaalien ominaisuuksiin. Päällimmäisinä kysymyksinä lähtötilanteessa oli, mitä hy-

vältä kuvalta vaaditaan ja mitä hyvä kuva sisältää. Opinnäytetyön pääpainoksi eli liite-

osuudeksi lähti muodostumaan Tampereen ammattikorkeakoululle koottu selvitys siitä, 

mikä tukisi opetusta ja olisi oikeasti hyödyllistä osata siirryttäessä työelämään. Tämä sel-

vitys keskittyy etenkin kuvamateriaalien ja suunnitelmien osuuteen, mutta myös yleista-

solle siihen millaiset, usein odottamattomatkin taidot auttavat siirtymää työelämään. 

 

Yhtensä suurena tekijänä työn aiheen valitsemisessa toimi se, että tekijä oli työn tekovai-

heessa keväällä 2018 työsuhteessa Are Oy:ssä. Projektinhoitajaharjoittelijan pesti sähkö-

urakoinnin ytimessä Tampereen TAYS Etupihahanke 2020 D-rakennuksessa oli osuva 

toimintakenttä. Työsuhde toimi loistavana tilaisuutena saada käsiin oikeaa toteutusmate-

riaalia työmailta ja saada vaikutteita aidosta ympäristöstä. Kokeneet kollegat tukivat te-

kemistä ja heitä pystyi tarpeen tullen haastattelemaan. 
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2 TEORIAA - KUVAMATERIAALIT JA SUUNNITELMAT 

 

 

2.1 Tyypillisimmät dokumentit – Mitä tulee hallita? 

 

Sähköurakoinnissa projektinhoitaja työskentelee monien erilaisten suunnitelmien parissa. 

Sähköalan laajuudesta johtuen alan eri sivuhaarojen suunnitelmia on paljon. Työmaan 

koko ja suoritettavan urakan laajuus määrittävät tehtäväkentän laajuuden.  

 

Suurimmissa projekteissa projektinhoitaja joutuu lähes poikkeuksetta hallitsemaan perus-

tiedoilta suunnitelman kuin suunnitelman. Myös muiden alojen suunnitelmat tulee omak-

sua pääpiirteittäin sujuvan työskentelyn pohjaksi. Projektinhoitajan dokumenttikohtainen 

asiantuntemus muodostuu projektin eri vaiheiden aikana. Ajankohtaisiin suunnitelmiin 

perehdytään tilanteiden niin vaatiessa. (Seppälä 2018.) 

 

Työssä ei listata jokaista mahdollista suunnitelmatyyppiä sähköalalta, vaan pureudutaan 

projektinhoitajan viikoittain tyypillisimmin kohtaamiin suunnitelmiin. Tyypillisimmät 

asiakirjat ja suunnitelmat on poimittu omien kokemuksien pohjalta ja kokeneempien työ-

kavereiden haastatteluiden perusteella. 

 

Projektinhoitaja törmää sähköurakoinnissa viikoittaisella tasolla tyypillisimmin seuraa-

viin dokumentteihin: 

 

 asemapiirustus 

 tasokuvat (sähköpistekuvat) vahvavirta/heikkovirta/johtotiet 

 keskuskaaviot 

 piirikaaviot 

 detalji-kuvat 

 kaaviokuvat eri järjestelmittäin, esim. nousujohtokaavio/maadoituskaavio 

 aikataulut ja seurannat 

 standardit ja lakitekstit 

 sähkötyöselostus 
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2.1.1 Sähkösuunnitelmat 

 

Sähkösuunnittelu oli vielä ennen vuotta 1996 pätevyysvaatimuksin säänneltyä. Nykyään 

muodollisia pätevyysvaatimuksia ei ole. Sähkösuunnitelmien tulee aina olla kuitenkin 

sähköturvallisuusvaatimuksien mukaisia. (Sähkötöiden tekeminen 2017.) 

 

Eri sähkösuunnitelmille voi olla eri suunnittelijoita projekteissa. Projektin koko ja vai-

keusaste ovat määrääviä tekijöitä. Usein erikoiskohteet, kuten sairaalat vaativat erityis-

osaamista, jonka takia osa suunnittelijoista erikoistuu niihin. Erikoiskohteissa myös kon-

sultointipalveluiden rooli korostuu. 

 

Sähkösuunnittelija kulkee projektin mukana ajankohtaisesti muuntaen ja soveltaen suun-

nitelmiaan haluttuun suuntaan. Sähkösuunnittelija onkin projektinhoitajan tärkeä kon-

takti. Ajankohtaisia asioita selvitetään ja muutetaan toteutuksen niin vaatiessa. (Seppälä 

2018.) 

 

 

2.1.2 Asemapiirustus 

 

Asemapiirustuksesta selviää muuntamoiden, sähköpääkeskuksien, erilaisten jakamoiden 

ja myös liittymisjohdon ja maadoituselektrodin sijainnit. Asemapiirustus sisältää tontin 

kaavan yleisellä tasolla ja havainnollistaa piha-alueita. Asemapiirustus on yleensä mitta-

kaavassa 1:500 tai 1:200. (ST 95.40, 2; Rakennusalan sähköistysopas, 68). Mittakaavan 

valinnassa määräävä tekijä on usein tontin koko. 

 

Asemakuvasta käy ilmi alueen kaapeloinnit, kuten maakaapelit. Piirustuksessa on myös 

mahdolliset alueiden valaistukset ja autolämmityspistorasiat. Yhteenvetona asemapiirus-

tukseen on merkitty kaikki ulos asennettavat laitteet sekä näiden johdotukset ja liittymis-

johdot. Asemapiirustuksen reitit on päivitettävä heti asennusvaiheessa vastaamaan todel-

lisuutta tulevien huolto- ja vikatilanteiden helpottamiseksi. (ST 95.40, 2; Rakennusalan 

sähköistysopas, 68.) 
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2.1.3 Tasokuva – sähköpistekuva 

 

Tasopiirustus on ilman mitään epäilystä tärkeimpiä piirustuksia suunnitelmista. Tasoku-

van pohjana on yleensä arkkitehdin kiinteistön pohjapiirustus. Asemapiirustuksen tapaan 

tasokuvakin on aina mittakaavassa. Tyypillisimmin tasokuvan mittakaava on 1:50. (Ra-

kennusalan sähköistysopas, 68.) 

 

Tasokuvasta löytyy kohteen jakokeskukset, erilaiset keskusyksiköt mitä kohde pitää si-

sällään, keskuksien jakelurajat, sähköpisteet kuten pistorasiat, vahvavirtaryhmäjohdot, 

ryhmänumerot, vaiheistus sekä myös johtotiet (ST 95.40, 2). Suurissa kohteissa, joissa 

tasokuvat ovat laajoja ja sisältävät paljon asiaa, voidaan ne jakaa eri osiin kuten vahva-

virta, heikkovirta ja johtotiet. 

 

Keskuksien jakelurajat ovat tasokuvassa usein merkattuna katkoviivoin ja viitetekstein. 

Tasokuva pitää sisällään myös muut viitetiedot kuten korkotiedot. Alas laskettujen katto-

jen sisällään pitämiä asioita havainnollistetaan myös tasokuvassa. Tasokuvasta löytyy 

myös valaisimien positionumerointi, jonka mukaan valaisimet on eritelty valaisinluette-

lossa. (ST 95.40, 2; Rakennusalan sähköistysopas, 68.) 

 

 

2.1.4 Kaaviokuva 

 

Kaaviokuva on usein jotain suurta kokonaisuutta havainnollistava yleiskuva, josta selviää 

mm. järjestelmän rakenne. Tällaisia voivat olla mm. pääjohtokaaviot, nousujohtokaaviot 

sekä maadoitus- ja potentiaalintasauskaaviot. Myös esimerkiksi turvavalaistuksen, anten-

nijärjestelmän ja yleiskaapeloinnin suunnitelmia voidaan esittää kaaviokuvin. (ST 95.40, 

2; Rakennusalan sähköistysopas, 68.) 

 

Esimerkiksi pääjohtokaavion kuvassa esitetään muuntamon pää-, nousu- ja ryhmäkes-

kuksien sekä muiden koneistojen välisiä syöttöjohtoja. Kuvassa voi ilmetä myös asen-

nusreittejä koskevia tietoja, kuten kuilutiedot. Kaaviokuva pitää sisällään myös tietoja 

järjestelmästä, kuten keskuksien tunnukset, huipputehot, tyypit, jännitteen alenemat kes-

kuksilla ja kaapelityypit. (ST 95.40, 2.) 
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Maadoitus- ja potentiaalintasauskaavioissa esitetään maadoitettavat järjestelmät. Järjes-

telmän yleisrakenteen lisäksi kaavio sisältää tiedot johtimista. Esitettäviä asioita ovat mm. 

poikkipinnat, värit ja kytkentäpaikat. Numerointi on sisällytettynä tähän kaavioon ja sen 

pitää olla vastaava kuin tasopiirustuksissa. (ST 95.40, 2.) 

 

 

2.1.5 Keskuspiirustukset 

 

Keskuksien ja ohjauskeskuksien sähkösuunnitelmat koostuvat keskuskaaviosta, kokoon-

panokuvasta ja piirikaavioista. Jokaisen keskuskaavion kansilehden täytyy aina sisältää 

keskuksen perustiedot, joita ovat mm. nimellisvirta, oikosulkukestoisuus, muut sähkötek-

niset tiedot, asennus-, rakenne- ja muut tarvittavat lisätiedot. Keskuskaavio sisältää kes-

kuksen ryhmä- ja ohjaustiedot aina numeroituna. (Rakennusalan sähköistysopas, 69.) 

 

Kokoonpanokuva ja piirikavio tarkentavat ja havainnollistavat lisää keskuksen tietoja. 

Kokoonpanokuvasta eli ”naamakuvasta” käy ilmi keskuksen kokoonpanomuoto ja eri 

komponenttien sijoitukset. Kokoonpanokuvasta löytyy mm. syötön sijoitus ja keskuksen 

eri lohkojen jako sekä järjestys. Keskuksen mitat löytyvät kokoonpanokuvasta. (Raken-

nusalan sähköistysopas, 70.) 

 

Kaikista ohjatuista keskuksen lähdöistä löytyy piiri- ja johdotuskaavio. Piirikaavio ha-

vainnollistaa keskuksen sisäisiä piirejä ja niiden kytkentöjä. Nämä kaaviot selventävät 

ohjauksien toimintaa ja kytkentöjä yksityiskohtaisesti. (ST 95.40, 2–3; Rakennusalan säh-

köistysopas, 69). Suunnitelmat ovat hyvin keskuskohtaisia ja usein vaihtelevat suuresti 

esimerkiksi keskuksen koon ja laajuuden mukaan. 

 

 

2.1.6 Sähkötyöselostus ja muut asiakirjat 

 

Sähkötyöselostus on rakennushankkeen asiakirja, joka sisältää tärkeää tietoa hankkeesta. 

Sähkötyöselostus on aina hankekohtainen, mutta se noudattaa usein tietynlaista yhteistä 

linjaa muodossaan. Selostus luontiin on saatavilla useita erilaisia mallipohjia, mikä hel-

pottaa sen koontia. Sähkötyöselostus kokoaa tiedot mm. kiinteistönhallinnasta, rakennut-

tamisesta, työn toteuttamisesta, nimistöistä ja järjestelmien jaottelusta, sähköenergian ja-

kelu- ja käyttöjärjestelmistä sekä tietoteknisistä järjestelmistä. (Sähkötyöselostus 2017.) 
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Sähkötyöselostuksessa on määritelty aina kohteen yleistiedoista alkaen järjestelmäkoh-

taisiin ohjeisiin. Työn toteutusvaiheessa on tärkeää suorittaa työvaiheet sähkötyöselos-

tuksen määrittämällä tavalla. Projektinhoitajan on oltava selvillä hoidettavan kohteen säh-

kötyöselostuksen sisällöstä. 

 

 

2.2 Muut kuvat ja apuvälineet – valokuvat yms. 

 

Projektinhoitaja käyttää työssään runsaasti erilaisia apuvälineitä virallisten dokumenttien 

ja toimintatapojen lisäksi. Jokainen projektinhoitaja muodostaa juuri itselleen mieleiset 

tavat tukea päivittäistä tekemistä. Etenkin uuden projektinhoitajan kannattaa kiinnittää 

huomiota kokeneempien tekijöiden työskentelytapoihin ja imeä heiltä tietoutta. (Seppälä 

2018.) 

 

Valokuvaaminen projektikohteissa ja työnaikainen oman työn analysointi sekä arkistointi 

nousevat arvoon. Työvaiheista on hyvä ottaa arkistoon talteen erilaisia poimintoja, kuten 

asennustapoja. Tämä korostuu etenkin tilanteissa, joissa asennukset jäävät rakenteisiin 

piiloon. Toisinaan vanhojen valmistuneiden kohteiden valokuvista voi saada tukea ongel-

manratkaisuihin. (Seppälä 2018.) 

 

Projektinhoitaja joutuu selvittämään työssään asioita erilaisissa tilanteissa. Tällöin tie-

donhaun taidot nousevat arvoon. Vankkana apuvälineenä näissä tapauksissa toimii alan 

kirjallisuuden, lakipykälien ja standardien tuntemus, toisinaan jopa internetin hakukonei-

den hallitseminen. Selvittelytyön ennalta-arvaamattomuudesta johtuen projektinhoita-

jalta pitää löytyä ratkaisukykyä kiperiinkin tilanteisiin. (Seppälä 2018.) 
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3 TEORIAA - PROJEKTI SÄHKÖURAKOINNISSA 

 

 

3.1 Projektinhoitajan tärkeimmät tehtävät 

 

Sähköurakka on moniosainen kokonaisuus, joka koostuu todella monesta tekijästä. Pro-

jektinhoitaja on tämän toimintakentän keskiössä. Voidaan puhua jopa eräänlaisesta yh-

teistyön mahdollistajasta ja kokonaisuuden hallitsijasta. 

 

Projektinhoitaja toimii yhteistyössä eri tahojen kanssa, joista keskeisimpiä ovat mm. ti-

laaja, suunnittelijat, viranomaistahot, muut urakoitsijat, oma organisaatio ja asentaja-

kunta. Projektinhoitajan voidaan nähdä olevan projektin ensimmäinen ja viimeinen toi-

mihenkilö koko projektin elinkaaren ajalta. Projektinhoitaja tulee projektiin mukaan ai-

van alusta alkaen ja päättää työnsä luovutustyön merkeissä. Voidaan siis puhua projektin 

kannalta merkittävimmästä yksittäisestä tekijästä. 

 

Yleisellä tasolla projektinhallinta on suunnittelua, päätöksentekoa, toimeenpanoa, oh-

jausta, koordinointia, valvontaa, suunnan näyttämistä ja ihmisten johtamista (Pidä pro-

jekti hallinnassa, 30). Seuraavat käsittelyluvut on koottu keskeisimmistä projektinhoita-

jan tehtävistä sähköurakoinnissa. Työn tarkoituksena ei ole ollut poimia kaikkia mahdol-

lisia tehtäviä, vaan korostaa oleellisimpia tiiviissä muodossa. 

 

 

3.1.1 Kokoustoiminta 

 

Kokoukset ovat olennainen osa työmaan hallintaa ja johtamista. Kootut yhteiset kokouk-

set ovat virallisia tapaamisia ja mahdollistavat järjestelmällisen toimimisen. Erilaisia ko-

koustyyppejä on monia, mutta projektinhoitaja osallistuu tyypillisimmin työmaakokouk-

siin sekä pienempiin urakoitsijoiden välisiin urakoitsijakokouksiin. 

 

Kokoustoiminnalla varmistetaan toteutumisen eteneminen, aikataulu ja lopputulos. Orga-

nisoitu kokoustoiminta luo pohjan yhteistyölle. Kokoukset toimivat eri tahojen toimijoi-

den välisinä tapaamisina jolloin läsnäolon tärkeys korostuu. On suotavaa, että jokaisella 

osapuolella olisi kokouksessa edustus mahdollistamassa yhteistyön. 
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Työmaakokous on tyypiltään sellainen johon osallistuvat kaikki sopijaosapuolet. Sähkö-

urakoitsijan edustaja työmaakokouksissa on projektinhoitaja, mutta sovittaessa esimer-

kiksi kärkimies, eli asentajien johtava, usein kokenein asentaja voi toimia sijaisena. (Ra-

kennusalan sähköistysopas, 45–46.) 

 

Urakoitsijakokoukseen osallistumista voidaan pitää vapaamuotoisempana ja tilanteen 

harkinnan mukaisena. Erityisesti alistetun sivu-urakana kohdalla urakoitsijakokoukset 

korostuvat tärkeydellään. Urakoitsijakokouksen edustajan kohdalla korostuu myös edus-

tajan työmaan tuntemus. Päivittäinen työmaalla työskentely mahdollistaa virheettömän 

tiedonkulun ja aina uusimman faktatiedon. (Rakennusalan sähköistysopas, 46.) 

 

Kokoustoiminnan keskeisimpiä asioita listatessa esiin nousevat tärkeimpinä seuraavat 

kohdat: 

 

 aikataulun ilmoitukset 

 työvoiman ilmoitukset 

 erilaiset hyväksyttämiset esimerkiksi materiaaleille 

 henkilöstömuutoksista tiedottaminen 

 muutos- ja lisätyökysymykset ja näiden merkinnät 

 suunnittelu- ja piirustustilanteiden ajantasaisuus 

 katselmus- ja tarkastusasiat 

 muut ilmoitusta vaativat asiat 

 

Hyvien tapojen mukaisesti kokouksissa ei ole tarkoitus venyttää läsnäolijoiden aikataulua 

ja käsitellä kaikkia omia asioitaan liian pitkästi. Osan jo edellä mainituista asioista voi 

kuitata mm. työmaan päiväkirjaan. Harkinta on kokousedustajan vastuulla, onko asia 

syytä ottaa esille kokouspöytäkirjaan asti vai riittääkö päiväkirja. (Rakennusalan sähköis-

tysopas, 45–46.) 
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3.1.2 Materiaalit ja hankinnat 

 

Hankinnat kattavat käsitteenä työmaalle hankittavat materiaalit ja komponentit. Hankin-

toja ovat kaikki urakkasuoritukseen kuuluvat asiat, kuten esimerkiksi kaapelit, sähköka-

lusteet, valaisimet ja keskukset. Projektinhoitaja tai projektipäällikkö on vastuussa pro-

jektin hankinnoista. Hankintojen suunnittelua helpottaa hankintasuunnitelma, johon on 

merkittynä arvioituja toimitusaikoja ja hankinnan toimeenpanevia henkilöitä (Rakennus-

alan sähköistysopas, 37–38). 

 

Projektinhoitajan hallinnassa oleva hankintatyö on avain onnistuneeseen projektiin. Käy-

tettävät materiaalit ja hankinnat voidaan järjestää työmaalle joko yrityksen omista varas-

toista tai tavallisimmin suoraan tukkureilta ja valmistajilta. Etenkin suuremmissa projek-

teissa kalliit asiat tulevat suoraan kilpailutettuna tukkureilta ja muilta jälleenmyyjiltä. 

 

Hankintatyöhön sisältyy muutama tärkeä huomio. Projektinhoitajan tulee aikatauluttaa 

hankinnat työvaiheiden mukaan, jolla edesautetaan työmaan varaston järjestystä. Toimi-

tetun tavaran tullessa työmaalle tulisi sen myös siirtyä pikaisesti asennettavaksi. Työ-

mailla on luotuna omat tapauskohtaiset pelisäännöt varastointiin, jotka tulee ottaa tässä 

aikataulutuksessa huomioon. 

 

Toisena tärkeänä pointtina on materiaalien seurantatyö. Projektinhoitajan tulee olla tie-

toinen, mitä työmaalle on toimitettu ja mitä ei. On myös projektinhoitajan vastuulla, onko 

tavara otettu työmaalla vastaan ja onko se ollut asianmukaista. 

 

Projektinhoitaja huomioi hankintatyössään ja tilauksia tehdessään myös työmaan logis-

tiikan. Projektinhoitajan vastuulla on miettiä oikeat ratkaisut aikataulullisesti ja logisti-

sesti. Projektinhoitajan vastuulla on usein saada tieto tavaran vastaanotosta ja kuljetuk-

sista tavarantoimittajille ja kuljettajille. Onnistuneen hankinnan merkki on se, että toimit-

taja tietää minne ja kenelle toimitus on ja että jokainen toimitus on vastaanotettu asian-

mukaisella tavalla lähetyslistat kuitaten. (Rakennusalan sähköistysopas, 37–38.) 
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3.1.3 Aikataululliset tehtävät 

 

Projektinhoitajan suurena vastuuna työmaalla on aikataulu. Aikataulun tärkeyttä ei tur-

haan korosteta. Usein puhuttaessa virheistä, taustalla piilee aikataulutasolta lähtenyt ket-

jureaktio. Tämä näkyy myös suoraan tuloksessa negatiivisena tekijänä. Aikataulun laati-

minen, päivittäminen ja etenkin sen noudattaminen on peruskivi työmaan toiminnassa. 

Hyvä projektinhoitaja osaa havaita poikkeamia aikatauluissa ja etenkin reagoida niihin 

ajoissa. 

 

Projektinhoitajan ryhtyessä sitomaan aikatauluja kalenteriaikoihin on hänen mietittävä 

erityisen tarkasti seuraavia oleellisia asioita. Sähköurakoinnin projektissa näitä asioita 

ovat mm. lomat, työviikkojen pituudet, henkilöiden käytettävyys ja lukumäärä, henkilöi-

den kokemus ja osaaminen sekä tehtävien luonne. (Pidä projekti hallinnassa, 198–199.) 

 

Rakennustyömaasta puhuttaessa kaikki vaikuttaa aina kaikkeen. Usein eri toimijoiden 

työvaiheet ovat sidottuja aikataulullisesti toisiinsa, mikä vielä osaltaan korostaa aikatau-

lun kriittisyyttä. Työvaiheiden aikatauluja on hyvä esitellä ja hyväksyttää aika ajoin esi-

merkiksi työmaakokouksessa muilla urakoitsijoilla. Erityisesti kriittiset sähkötöiden vai-

heet ovat tärkeitä saattaa muiden tietoisuuteen. (Rakennusalan sähköistysopas, 34.) 

 

Sähköurakoinnissa aikataulullisissa tehtävissä iso teema on muutokset. Muutoksia hah-

motettaessa on projektinhoitaja suuren vastuun äärellä. Aikataulumuutoksia mietittäessä 

on hyvä pysyä realistina ja varata aina kerralla tarvittava lisäaika, joka varmasti riittää 

työn suorittamiseen. Oikea tie on luottaa laskelmiin ja arvioihin eikä vähätellä aikamää-

reitä. Pidemmälle päälle hapuileva ja jatkuvasti väärin aikatauluja muuttava projektinhoi-

taja syö omaa uskottavuuttaan. (Pidä projekti hallinnassa, 204.) 
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3.1.4 Ristiriitatilanteet 

 

Rakennustyö aiheuttaa aina erimielisyyksiä ja ristiriitatilanteita. Nämä tilanteet voivat 

syntyä esimerkiksi eri urakoitsijoiden välille tai tilaajan ja urakoitsijan välille. Projektin-

hoitaja toimii sähköurakan osalta sovittelevana tekijänä. Usein erimielisyyksissä on kyse 

urakkasuorituksista. Epäselvyys voi löytyä esimerkiksi urakkarajojen määrittelystä tai 

yksinkertaisesti jonkin työvaiheen suoritustavasta. (Rakennusalan sähköistysopas, 52.) 

 

Projektinhoitajan tulee olla tietoinen urakasta ja osata tulkita sopimuksia siten, että hän 

osaa toimia ristiriidan koittaessa. Sopimusasiakirjojen tuntemus ja niihin perehtyminen 

korostuu ristiriitatilanteissa. Ristiriitatilanteessa vakuuttavan ja rauhallisen käytöksen 

taustalla on aina omien ammatillisten faktatietojen hallitseminen. 

 

Käytännön tasolla ristiriitatilanteissa on kyse ongelmanratkaisukyvystä sekä neuvottelu-

taidoista. Ongelmat ja ristiriidat voidaan jakaa kolmeen kategoriaan, joita ovat analyytti-

set ongelmat, valintaongelmat ja luovuusongelmat. Kaikissa tapauksissa projektinhoita-

jan tulee kuitenkin ottaa aina ensimmäinen askel, joka on ristiriidan tunnistaminen ja sii-

hen välittömästi reagoiminen. Ristiriitatilanteet eivät korjaannu itsellään vaan vaativat 

aina tekoja. (Projektihallinnan käsikirja, 317.) 

 

Läpi projektin on ristiriitojen ratkaiseminen väistämätöntä. Projektinhoitaja oppii tämän 

taidon usein vasta kokemuksen kautta. Jokaisen ristiriidan ratkaisuksi tarvitaan ammatil-

lisia teknisiä osaamisalueita, mutta myös ihmistuntemusta ja kärsivällisyyttä. Tämän pro-

jektinhoitaja tulee kokemaan johtamissaan projekteissa. 

 

 

3.1.5 Maksuerät 

 

Maksuerät kulkevat mukana läpi projektin eri vaiheiden. Projektinhoitaja on laatinut pro-

jektin urakkasuorituksista maksuerät. Näitä maksueriä laskutetaan projektin eri vaiheissa 

töiden ja koko urakan edetessä. Maksuerien yhteissumma muodostaa urakan kokonais-

hinnan. Maksuerät eivät koskaan pidä sisällään muutos- ja lisätöitä vaan ne ovat erikseen 

laskutettavia asioita. 
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Maksuerissä jokainen isompi työvaihe ja osa-alue on jaettu omiin maksueriinsä. Usein 

nämä osa-alueet on vielä pilkottu pienempiin eriinsä projektikohtaisesti, yleisesti projek-

tin koko ja luonne huomioiden. Maksuerien lopullinen muoto tulee aina hyväksyttää asi-

anmukaisilla tahoilla, kuten pääurakoitsijalla, tilaajan edustajalla sekä työn valvojilla. 

 

Maksuerien tullessa ajankohtaiseksi ja täten laskutettavaksi on hyvien tapojen mukaista 

varmistaa, että lasku tullaan maksamaan. Sähköurakoinnissa laskun hyväksyjänä toimii 

vastaava mestari ja tilaajan edustaja esimerkiksi valvoja. Jos maksuja laiminlyödään voi 

urakoitsija keskeyttää työt väliaikaisesti. (Rakennusalan sähköistysopas, 51.) 

 

 

3.1.6 Lisä- ja muutostyöt 

 

Lisä- ja muutostyöt ovat oleellinen osa sähköurakoinnissa. Nämä työt ovat aina jotain 

sellaista työtä, mikä ei kuulu urakkasopimuksen määrittämiin töihin. Käsitteinä lisätyö ja 

muutostyö eroavat toisistaan hieman. YSE 1998 on määritellyt nämä termit ehdoissaan. 

Sopimusehtojen määräysten soveltaminen tapahtuu aina sen mukaan, kumman käsitteen 

piiriin urakkasopimukseen sisältymätön työ kuuluu. (Rakennusalan sähköistysopas, 50.) 

 

Tiiviisti sanottuna lisätyöt ovat urakoitsijan suoritus, mikä ei kuulu urakkasopimuksessa 

hänen suoritusvelvollisuuksiinsa. Muutostyö on työtä, joka aiheutuu suunnitelmien muut-

tamisesta johtuen. Lisä- ja muutostyöt ovat aina sellaista työtä, mikä voidaan aloittaa 

vasta kun ne on tilattu ja asianmukaiset sopimukset on laadittu. Urakkasopimuksessa 

määritelty tarjousmenettely auttaa lisä- ja muutostöiden kanssa. (Rakennusalan sähköis-

tysopas, 50.) 

 

Projektinhoitajan tehtävä on hallita muutos- ja lisätyötilannetta työmaan vaativan tilan-

teen mukaan. Projektinhoitaja laatii muutos- ja lisätyöt ja hinnoittelee ne. Projektinhoita-

jan vastuulla on saattaa lisä- ja muutostyöt tarjous- ja laskutuskelpoisiksi. (Rakennusalan 

sähköistysopas, 50.) 
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3.1.7 Tarkastustyöt ja projektin loppuvaiheet 

 

Projektin loppuvaiheilla urakan valmistuessa projektinhoitajan työt eivät suinkaan lopu. 

Loppuosalla projektista käynnistyy tarkastustöiden sarja, jossa projektinhoitaja on kes-

keisessä roolissa tarkastajana, dokumentoijana tai molempina. 

 

Sähköurakoitsija vastaa aina rakentamiensa sähkölaitteistojen turvallisuudesta ja asian-

mukaisesta toimivuudesta. Sähköurakoitsija on velvoitettu suorittamaan työlleen turval-

lisuuden ja toimivuuden takaavat tarkastukset. (Rakennusalan sähköistysopas, 56). Säh-

köturvallisuuslaki 16.12.2016/1135 sekä Valtioneuvoston asetukset 21.12.2016/1434 ja 

21.12.2016/1435 velvoittavat sähköurakoitsijaa. 

 

Eri tarkastustöitä, joissa projektinhoitaja voi toimia ovat mm. oman työn tarkastukset, 

käyttöönottotarkastukset, kunnossapitotarkastukset, varmennustarkastukset ja erikoisjär-

jestelmien vaatimat tarkastukset. Projektinhoitajan tehtäviin voi kuulua asianmukaisten 

pöytäkirjojen laatiminen ja ylläpito. Projektinhoitajan toimiessa työmaalla viikoittaisella 

tasolla läsnäolevana osallistuu hän etenkin työnaikaisiin tarkastuksiin ja työn laadun val-

vomiseen. (Rakennusalan sähköistysopas, 56–65.) 

 

Tarkastustöiden lisäksi projektinhoitaja on projektin loppuvaiheilla keskeisessä roolissa 

toimintakokeiden ja koekäyttöjen tullessa ajankohtaisiksi. Toimintakokeissa projektin-

hoitaja vastaa sähkölaitteiston urakkasopimuksen mukaisesta toimimisesta. Toimintako-

keissa ovat mukana myös muut urakoitsijat ja heidän laitteistonsa, joten työ vaatii hyvää 

yhteistoimintaa eri alojen tekijöiltä. Toimintakokeiden tarkoituksena on koestaa laitteiden 

toimintaa yhtenä kokonaisuutena. Koekäyttöjen periaate on sama, mutta niissä keskity-

tään yleensä pidempiin aikaväleihin ja pienempiin kokonaisuuksiin. (Rakennusalan säh-

köistysopas, 75–78.) 
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3.1.8 Loppudokumentointi 

 

Ennen työmaan päättämistä tulee vielä suuritöinen työvaihe loppudokumentoinnin osalta. 

Projektinhoitajan ammattitaito on koetuksella, kun kootaan työmaakohtaisia loppudoku-

mentteja. Loppudokumentit käsittävät niin luovutuspiirustuksien laatimista, tarkastus-

pöytäkirjojen täyttämistä, sekä huolto-ohjeiden koontia sen mukaan miten sopimuksessa 

asia on ilmaistu. 

 

Luovutuspiirustusten tarkoituksena on esittää toteutettu hanke todenmukaisena. Asen-

nukset ovat lopullisissa suunnitelmissa, kuten ne ovat kohteessa sillä hetkellä. Urakoitsi-

jan luovuttamat luovutuspiirustukset ovat käytännössä tarkepiirustuksista korjattuja suun-

nitelmia, jotka on päivätty. Luovutuspiirustusten lähtökohtana ovat yleensä työpiirustuk-

set työn suorituksen ajalta. Luovutuspiirustusten laatimisen haasteet riippuvat siitä, 

kuinka hyvin piirustuksia on päivitetty jo urakan aikana. Hyvien tapojen mukaista on, että 

luovutuspiirustukset yritetään luovuttaa kuittausta vastaan tilaajalle viimeistään vastaan-

ottotarkastuksessa. (Rakennusalan sähköistysopas, 71–72.) 
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4 PROJEKTINHOITAJAN OSAAMINEN JA TAIDOT 

 

 

4.1 Opiskelijan näkemys – Mikä on tärkeää? 

 

Projektinhoitajan työ sisältää paljon erilaisia haasteita. Toimintakentältään erittäin laaja 

sähköurakointi pitää sisällään merkittävän paljon työvaiheita ja työskentelytapoja. Kou-

lusta saadut perusopit antavat valmiuden hypätä kohti ammattia, mutta usein tämä on vain 

pintaraapaisu. Projektinhoidollisia tehtäviä analysoitaessa, usein suureksi tärkeäksi teki-

jäksi muodostuu nopea oppimiskyky. 

 

Olet juuri oppinut koulussa paljon erilaisia asioita, joita lähdet jalostamaan kohti tulevaa 

ammattiasi. Käännekohdaksi muodostuu se, pystytkö sopeutumaan eri tilanteiseen ja ime-

mään juuri sinulle tärkeän tapauskohtaisen osaamisen. Ei ole syytä huoleen, sillä kukaan 

ei synny projektinhoitajaksi. Ensimmäiset projektit toimivat projektinhoitajalle erityisen 

tärkeänä oppina. 

 

Usein saattaa tulla ajatelleeksi, että pikkutarkat ammatilliset opinnot ja uusin faktatieto 

tekniikoista olisi se kaikkein tärkein asia. Tätä ei voida sivuuttaa, mutta vähintään yhtä 

suuressa osassa on valmentaa itseään kohti sosiaalisia tilanteita, paineensietoa, yleisiä tie-

toteknisiä taitoja, kokonaisuuksien hahmottamista ja etenkin esimiestaitoja. 

 

Seuraavat alaluvut sisältävät esimerkki poimintoja työnkuvasta valmistuvan opiskelijan 

ja tuoreen projektinhoitajan näkökulmasta. Asioita on poimittu niin yleisellä tasolla kuin 

myös hieman yllättävimmistäkin näkökulmista. Käsitellyt asiat perustuvat opiskelijan 

omiin kokemuksiin työssä ja ovat mielipiteitä. 

 

 

4.1.1 Neuvottelutaidot 

 

Projektinhoitajan ammatissa joudut päivittäin sosiaalisiin tilanteisiin. Työmaaympäris-

tössä ihmisten välinen kanssakäyminen on yksi tärkeimpiä peruskiviä. Viikoittaisten työ-

maa- ja urakoitsijapalavereiden lisäksi projektinhoitaja selvittää asioita ja ristiriitoja mui-

den tekijöiden kanssa. Tällöin johdonmukaisuus, joustavuus ja neuvottelukyvyt ovat kul-

taakin kalliimpia. 
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Erityisen tärkeitä yksittäisiä tilanteita neuvottelutaidoille ovat jo edellä teorian käsittely-

luvuissa mainitut viralliset palaverit sekä kokoukset. Kokoustoiminnan lisäksi hyvien ta-

pojen mukainen neuvottelutaito huomataan ja sitä arvostetaan. Tunteiden ja aikataulujen 

kiristyessä on tärkeää säilyttää maltti. Voit hermostua omissa oloissasi, mutta yrityksen 

edustajana rakennustyömaan toimintakentällä sinun tulee olla ammattilainen. Hyvä neu-

vottelu ratkaisee useita tulevia riitatilanteita jo ennen niiden syntymistä. 

 

 

4.1.2 Aikataulun hallinta ja laadinta 

 

Projektinhoitajan yhtenä tärkeimpänä tehtävänä on pidettävä aikataulun hahmottamista ja 

hallintaa. Hyvän projektinhoitajan tunnistaa ennakoivasta toiminnasta. Aikataulun päivit-

täminen ja siinä parhaalla mahdollisella tavalla pysyminen pitävät projektin suunnan oi-

keana. Asiat sujuvat, kun ei anna tilanteen lipsua, ja pitää itsensä sekä muut tietoisina 

tilanteesta ja aikatauluista. 

 

Projektinhoitajan on oltava viikoittain ajan tasalla työvaiheista ja vaadituista päivämää-

ristä, koska hän myös raportoi niistä virallisissa kokouksissa. Myös työmaaolosuhteissa 

etenkin nokkamiehen tilanteen tasalla pitäminen osoittautuu projekteissa tärkeäksi. 

 

 

4.1.3 Kokoustoiminta – sosiaaliset taidot 

 

Neuvottelutaidot ja kokoustoiminta voidaan usein rinnastaa, mutta kokoustoiminta on vi-

rallisempaa. Kokouksissa vastaat omasta sekä edustamasi yrityksen toiminnasta. Sosiaa-

liset taidot ja etenkin ulosanti korostuvat. 

 

Kokouksessa pidetään myös pöytäkirjaa, joten vastaat sanomisistasi ja sinun täytyy olla 

tietoinen mitä kirjataan ylös. Hyvä projektinhoitaja kirjaa muistiinpanoja ja keskittyy 

olennaisiin asioihin ottaen tarvittaessa kantaa. Muistiinpanojen ja asioiden läpikäynti tu-

kee viikoittaista tekemistä huomattavissa määrin, mitä tulee asioiden organisointiin. Ko-

kouksissa terävänä oleminen ja kuuntelemisen taito auttavat pitämään projektin hallin-

nassa. 
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Sovittujen asioiden muistaminen helpottuu, kun pysyy kartalla menneistä ja tulevista kä-

siteltävistä asioista. Asioiden muistamista ja eteenpäin saattamista voi helpottaa mm. or-

ganisoitu oman päiväkirjan ja muistiinpanojen hallinta. Usein oma työskentelytapa muo-

toutuu omien tottumuksien mukaiseksi ajan saatossa. Projektinhoitajan näkeekin usein 

kulkemassa työmaalla ruutuvihko kädessä, johon hän luo itselleen muistiinpanoja. 

 

 

4.1.4 Tietotekniikka ja sähköisten tiedostojen käsittely 

 

Sähköurakoinnissa projektinhoitaja käsittelee paljon suunnitelmia ja erilaisia dokument-

teja. Tavanomaisen paperin siirtyessä syrjään löytyvät kaikki suunnitelmat ja asiakirjat 

projektipankeista sähköisenä. Tyypillisimmin suunnitelmat ovat PDF ja DWG tiedosto-

muodoissa. 

 

Työssä voi joutua muokkaamaan sekä merkkaamaan dokumentteja ja suunnitelmia eri-

laisiin käyttötarkoituksiin. Eteen voi tulla tilanne, jossa pdf ohjelmistoilla kommentoi-

daan ja tehdään merkintöjä suunnitelmiin. Esimerkiksi projektinhoitajan laskiessa laittei-

den, valaisimien tai muiden keskeisten komponenttien määriä suunnitelmista, on hyvä 

osata värimerkintöjen teko pdf-tiedostoihin. 

 

Mahdollisuuksien rajoissa asioita voidaan sopia eri toimijoiden välillä sähköisesti ja täl-

löin tiedostojen käsittely korostuu entisestään. Neuvotteluissa ja selvittelytilanteissa ei 

päästä aina paikan päälle sopimaan asiaa kasvotusten, joten tiedostojen vaihtoa voidaan 

joutua suorittamaan sähköisesti. Näissä tilanteissa selkeä sähköinen suunnitelman muok-

kaus ja merkkaus ovat hyödyllisiä taitoja. 

 

Projektinhoitaja kohtaa yhä lisääntyvissä määrin myös muita tietoteknisiä haasteita. Työ-

hön liittyviä seurantataulukkoja ja raportointeja hallitaan mm. Microsoft Office ohjelmis-

toilla, joista erityisesti Excel ja Word näyttelevät suurta roolia. Erilaisia seurantoja voi-

daan pitää yllä lähes asiasta kuin asiasta taulukko-ohjelmia hyödyntäen. 

 

Suunnitelmien löytyessä sähköisenä tulee niitä myös osata käyttää. Erilaisten projekti- ja 

materiaalipankkien käyttö tulee projektinhoitajalle tutuksi. Puhuttaessa virallisista doku-

menteista tulee aina muistaa myös tietoturvallisuus. 
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4.1.5 Paineensieto ja toimintakyky 

 

Paineensieto ja henkinen kyky toimia ovat aliarvostettuja taitoja ja liian vähän esillä ole-

via asioita. Työssä mielessäsi voi pyöriä lukemattomia asioita yhtä aikaa, jolloin taito 

säilyttää toimintakyky korostuu. Hyvä projektinhoitaja priorisoi asioita oikeassa järjes-

tyksessä. Asiaa helpottaa työskentelytapa, jossa asiat hoidetaan välittömästi tai heti kun 

mahdollista. Kun et anna liian monen asian kertyä yhtäaikaisesti ajatuksiisi, pystyt kes-

kittymään oikealla tavalla oleelliseen. 

 

Paineensieto ja toimintakyvyn ylläpito ovat asioita, joita ei koulumaailmassa pääse koke-

maan samalla tapaa. Työelämä ja oikeat tilanteet kouluttavat ja opettavat toimimaan pai-

neen alla. Sanonta ”kokemuksen kautta” pätee erittäin hyvin tässä asiassa. Yhtenä tär-

keänä tekijänä projektinhoitajan ammatissa, joka sisältää paljon yhtäaikaisia asioita, on 

osata laittaa työpäivän päätteeksi työt syrjään omassa mielessä. 

 

 

4.1.6 Tilaustoiminta ja sanasto 

 

Tuoreen projektinhoitajan työssä yhtenä suurena teemana tulee vastaan tilaustoiminnan 

hallitseminen. Tuore projektinhoitaja pääsee projekteissaan mukaan tilaustoimintaan ja 

tämä puoli työnkuvasta tulisi hallita. Eri yrityksillä on eri tapoja toimia, mutta pääosin 

tilaaminen perustuu suunnitelmiin ja kilpailuttamiseen. Projektinhoitajan henkilökohtai-

set valinnat ovat suuressa arvossa pitkällä aikavälillä. Rohkeat ratkaisut oman harkinta-

kyvyn mukaan ovat asia mitä työnantajat arvostavat. 

 

Yhtenä teemana tilaustoiminnassa on hahmottaa alan tuotteet ja etenkin niiden termit. 

Työmaan nokkamiehen kanssa toimittaessa korostuvat vuorovaikutustaitojen lisäksi alan 

sanaston tuntemus. Tilattavat ja esillä olevat materiaalit ja tuotteet eivät aina tule esille 

niiden virallisilla termeillä ja vielä harvemmin suoraan sähkönumeroilla.  

 

Eräänlainen salapoliisityö on arvossa arvaamattomassa kartoitettaessa oikeita valintoja 

sekä tuotteita. Projektinhoitajalle eduksi voidaan nähdä asentajatausta alalta, mikä hel-

pottaa varmasti omalta osaltaan sanaston ja tuotteiden tuntemusta tilaushetkellä. Erilaiset 

tuotekatalogit ja valmistajien internet-sivut tulevat projektinhoitajalle todella tutuksi 

etenkin yleisimpien asennuskomponenttien osalta. 
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4.1.7 Merkkaustyö 

 

Projektinhoitajan työnkuva voi sisältää myös merkkaustyötä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi 

tarroilla suoritettavaa merkkausta tai muovisia merkkauskilpiä. Usein suurissa kohteissa 

merkkaustyön arvo voi jäädä turhan pienelle huomiolle. Kymmenien ja kymmenien kes-

kusten, tuhansien pistorasioiden ja muiden järjestelmien organisoitu merkkaustyö vaatii 

aikaa ja suunnittelua. 

 

Työkuormassa tämä näkyy etenkin vähentyneinä tunteita asentajilta. Merkkaustyö on jär-

kevää suunnitella ennalta ja hahmottaa järkevät toimintatavat työnjohtotasolta. Projektin-

hoitajan tehtävä on poimia oikea merkkaustapa esimerkiksi sähkötyöselostuksesta ja hy-

väksyttää asia muilla tahoilla. Kokonaisuus on parhaiten hallinnassa työnjohdossa, joten 

on luonnollista, että laajamittainen merkkaustyö suoritetaan myös sieltä käsin (kuva 1). 

 

Erilaisten tarraohjelmien ja laitteistojen käyttö korostuu tuoden mukanaan lisää tietotek-

nisiä haasteita. Työ on aikaa vievää, mutta pakollista. Työ on usein suoritettavissa oman 

aikataulun mukaan, jolloin työpäivän hiljaisemmat hetket voi panostaa mm. tämän kal-

taisiin työtehtäviin. Kun merkkaustyön suorittaa projektinhoitaja, voidaan sillä säästää 

etenkin tarrojen materiaalinkulutuksessa ja hävikissä. 

 

 

KUVA 1. Keskuskohtaisia tarroja kohteen merkkaustyöhön (Kuva: Riku Ruusunen 2018) 



25 

 

4.1.8 Työmaan ympäristö ja olosuhteet 

 

Työmaaympäristö on toisinaan karu. Tuoreelle projektinhoitajalle työmaaympäristö tuo 

mukanaan omat haasteensa etenkin, jos ei omaa asentajataustaa. Toimittaessa työmaalta 

käsin sijaitsee projektinhoitajan työpiste usein työnjohdon toimistotiloissa. Työmaalta kä-

sin toimiminen sisältää paljon etuja, etenkin sen, että olet aina tarvittaessa paikalla.  

 

Työmaan ajankohtaisten asioiden tiedostaminen ja niistä sopiminen helpottuu huomatta-

vasti, kun olet paikalla. Asiat eivät jää hoitamatta ja niihin saadaan selvyys parhaiten sel-

vittämällä ne paikan päällä. Projektinhoitaja kulkee työmaalla tyypillisesti työpäivänsä 

aikana selvittämässä ajankohtaisia asioita. Työmaalla liikkumisen määrä on hyvin vaih-

televa, mutta on selvästi yksi työnkuvan positiivisia puolia konttorissa istumisen vasta-

painoksi. 

 

 

4.1.9 Huolto-ohjeet ja takuuasiat 

 

Huolto-ohje tulee ajankohtaiseksi työmaan päätösvaiheessa. Projektinhoitajan tehtävä on 

koota kattava materiaali urakoidusta kohteesta tilaajalle. Tämä voi sisältää niin materiaa-

lien kuin tuotteidenkin datalehtiä ja käyttöohjeita koottuna tiiviiksi paketiksi. Hyvä pro-

jektinhoitaja osaa poimia oleellisia tietoja itselleen talteen jo pitkin projektin eri vaiheita. 

Kun materiaaleja on kertynyt talteen projektin eri vaiheissa, on lopullinen huolto-ohje 

helpompi koota. 

 

Yritysten toimintatavat huolto-ohjeiden koonnissa vaihtelevat ja usein asia sovitaankin 

tilaajan kanssa projektin päätösvaiheessa tarkemmin. Hyvän huolto-ohjeen pääpiirteitä 

ovat sen selkeä luettavuus ja jäsennelty sisältö. Yleensä huolto-ohje tulee käyttöön koh-

teen lopulliselle käyttäjälle ja esimerkiksi kiinteistön huoltomiehille. Tämän takia huolto-

ohjeen oleellisten tärkeiden tietojen löydettävyys korostuu. Huolto-ohjeesta on tärkeää 

löytyä sellaisia tietoja, jotka ovat esimerkiksi jo vuosien kuluessa poistuneet tavallisen 

kuluttajan saatavilta. Myös tiedot, joita ei alun perinkään ole ollut löydettävissä esimer-

kiksi valmistajien internet-sivuilta on hyvä sisällyttää huolto-ohjeeseen. 
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5 TYÖN KOONTI 

 

 

5.1 Suoritetut työvaiheet ja tutkimukset 

 

Aihetta valittaessa oli tiedossa, miten aiheen järkevä rajaus tulee olemaan tärkeässä roo-

lissa. Työn rajausta mietittäessä tuli ottaa huomioon järkevässä mittasuhteessa teorian 

osuus. Tähän saatiin sopusuhtainen määrä kahdella pääotsikolla, jossa käytiin lävitse säh-

kösuunnitelmia perustasolta lähtien sekä projektinhoitajan tehtäviä projektissa. Näitä teo-

rialukuja lähdettiin tutkimaan kirjoitettujen- ja sähköisten lähteiden kartoituksella. Opin-

näytetyön vaatiman lähteiden käyttämisen huomioon ottaen, tämä työvaihe suoriutui on-

gelmitta ja hyvin asian ytimessä pysyen. Teorialuvut toimivat pohjana muulle työlle. 

 

Alusta asti oli selvää, että opiskelija halusi tuoda loppuihin käsittelylukuihin paljon omaa 

näkökulmaansa projektinhoitajan työstä. Työnaikainen itsepohdinta ja muistiinpanot aika 

ajoin työpäivien päätteeksi toivat loistavasti sisältöä ja ideoita työhön. Teoriasta eteen-

päin jatkuvat luvut kokoavat ajatuksia yhteen järkevissä määrin ja pitävät asian yhä lin-

jassa työn tarkoitukseen nähden. 

 

 

5.2 Haasteita työn eri vaiheissa 

 

Työn koonnissa suurena haasteena voi nähdä yhtäaikaisen työsuhteen ja työkuorman vaa-

timan panostuksen opinnäytetyön rinnalla. Tämä voidaan nähdä yhtä kaikki positiivisena, 

mikä toi työhön varmasti käytännönläheisyyttä ja aitoa tekemisen tuntua. Aikataululli-

sesti työn suoritushetket oli ajoitettava usein iltapäiviin ja iltoihin töiden jälkeen, jolloin 

kirjattavat asiat olivat vielä tuoreesti muistissa. 

 

Ennen itse opinnäytetyön koontia oli tärkeää saada suuressa osassa kokonaisuutta oleva 

oppimateriaali alulle. Tätä oppimateriaalia TAMKille, mikä koostuu erilaisista ajankoh-

taisista ja keskeisistä oikeista suunnitelmista, opiskelija kokosi työn aikana jatkuvasti. 

Aina uuden sopivan suunnitelman tullessa eteen se myös poimittiin liiteosuuteen analy-

soiden. Päivätyöhön sähköurakoinnin projektinhoitoharjoittelijana muodostui pohtiva 

ote, jossa asiat hoidettiin asiallisesti, mutta samalla taustalla opinnäytetyön näkökulmia 

pohtien. 
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Työn koonnissa tärkeänä tekijänä oli saada mukaan myös työkavereiden haastatteluita. 

Opiskelijan näkökulmaa tukemassa työn eri vaiheissa oli kokeneiden tekijöiden näkökul-

mat. Haastatteluja muodostui niin virallisesti, kuin epävirallisestikin pitkin työn eri vai-

heita. Näiden koonti ja järkevä muotoilu työtä palvelevaksi oli haaste. Omien ja muiden 

ajatusten analysointi yhdeksi kokonaisuudeksi onnistui hyvin. Muiden ajatusten kuule-

minen oman analyyttisen otteen tueksi oli oiva keino saada työhön syvyyttä. 

 

 

5.3 Kokonaisuus 

 

Kokonaisuutta miettiessä oli tärkeää saada opinnäytetyöstä järkevän mittainen ja tiivis 

otanta projektinhoitajan työstä. Kokonaisuuden ydin ja keihäänkärki tuli olla lukijalle tar-

jottava kokemus työnkuvasta etenkin niin, että siinä näkyy vielä opiskelijana olevan hen-

kilön ote. Sähköurakoinnissa tapahtuvasta projektinhoitamisesta puhuttaessa oli selvää, 

että vaarana oli ylimitoitettu aihealue, mutta työn aiheen rajaus onnistui loistavasti. 

 

Koska työn suuri osasuoritus oli liiteosuuden materiaalipaketti, tuli siihen tietenkin pa-

nostaa aikaa ja näkemystä. Koulun toiveita tuli kuunnella opinnäytetyötä täsmentävissä 

palavereissa. Kokonaisuuden kannalta materiaalipaketin ja itse työn kertomuksen ba-

lanssi oli keskeisessä osassa. Onnistuneen työn merkkinä voi pitää teorian, mielipiteiden, 

kokemuksien kertaamisen ja materiaalipaketin muodostamaa kokonaisuutta. 
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6 LOPPUTULOS 

 

 

6.1 Työn tuottaminen ja lopputulos 

 

Opinnäytetyö on tekijänsä näköinen ja tätä edesauttoi varmasti mieleinen aihe sähköura-

koinnin toimintakentältä. Työsuhde Are Oy:ssa mahdollisti hieman tavallisesta poikkea-

van materiaalilähteen, mikä oli tämänkaltaisessa sisällön tuottamisessa korvaamattoman 

hyvä asia. 

 

Lopputuloksesta tuli halutunlainen, huomioiden koulun ohjeistus oppimateriaalille. Oi-

keiden suunnitelmien ja valokuvien osuutta painotettiin ja niitä myös saatiin materiaa-

liksi. Liiteosuuden materiaalipaketista on varmasti iloa ja hyötyä lukijalle. Koululle tämä 

tiivis otanta mielenkiintoisista suunnitelmista TAYS D-rakennukselta on varmasti iloksi 

tulevaisuudessa. 

 

Teorian sisällyttäminen työhön ei tuottanut ongelmaa, kun oikea rajaus saatiin hahmotet-

tua. Teorian tarkoitus on hieman alustaa työtä ja toimia samalla opinnäytetyön pakolli-

sena osuutena. Teorian sisältö osui kohdalleen, vaikka itse muun työn mielipidepainot-

teinen kerronta voidaankin nähdä työn suurimpana antina. 

 

Yhtenä tekijänä työtä tehdessä ja lopputulosta miettiessä oli saada ehdottomasti opiskeli-

jan näkemys esiin. Vaikka työ käsittelee projektinhoitajan ammattia, tuli siihen sisällyttää 

inhimillinen ote siitä, kuinka laaja työnkuva on kyseessä. Opiskelijan tuore oppima tuo-

daan työssä esiin ja se voidaan nähdä selkeänä positiivisena asiana. Kaikkea ei millään 

voi osata kommentoida tällä kokemuspohjalla! 

 

Vastapainona kokemattoman tuoreen projektinhoitajaharjoittelijan näkemyksiin saatiin 

ainutlaatuiset haastattelut alan kokeneilta tekijöiltä. Sisällön tuottamista vauhdittivat 

omalta osaltaan loistavalla tavalla työkavereiden positiivinen asenne ja kiinnostus työtäni 

kohtaan. Lopputuloksena työ tuo lukijalleen varmasti mielenkiintoista kerrottavaa sähkö-

urakoinnista. Uskon työn olevan mieluisaa luettavaa myös mm. luokkakavereilleni, koska 

koulun aikana opinnot ovat ohjanneet enemmistöä muihin alan haaroihin, kuten suunnit-

teluun.  
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7 KOMMENTOINTI JA KEHITYS 

 

 

7.1 Koulumaailma ja työelämä 

 

Sähköisen talotekniikan koulutusohjelmassa opitut taidot antavat valmiuden projektin-

hoitajan ammattiin sähköurakoinnissa. Työ on luonteeltaan kuitenkin sellainen, ettei sitä 

opi pelkän teorian kautta. Ammatillisten opintojen ollessa taustalla, on tuoreen opiskeli-

jan hyvä siirtyä projektinhoitajan työn haastavalle, mutta mielenkiintoiselle toimintaken-

tälle. 

 

Opintojen aikaiset kurssivalinnat ja omat mielenkiinnon kohteet ovat tärkeässä arvossa. 

Omilla valinnoilla ja asiaan perehtymisellä voi luoda pohjan urakointipuolelle jatkami-

seen. Pohjatyö kannattaa tehdä laajalta osaamisalueelta ja myös suunnittelupainotteisten 

kurssien sisältö tukee tärkeitä taitoja. Etenkin erilaiset yhteistyöpainotteiset projektit kan-

nattaa ottaa jo kouluaikana tosissaan, sillä ne simuloivat hyvin oikean elämän yhteistyön 

täyteisiä tilanteita. 

 

Omaa urakointiin painottuvaa mielenkiintoaan voi tukea erityisesti vapaavalintaisilla 

kursseilla. Toteutusosaamiseen ja urakointiin liittyvillä kursseilla aktiivisesti toimiminen 

ja esimerkiksi harjoitteluihin ja erilaisiin oikean elämän harjoituksiin osallistuminen tu-

kee urakointipuolen osaamista loistavalla tavalla. Esimiestaitoja sisältäviä kursseja on 

syytä tutkailla erityisen tarkasti, sillä esimiestyön osuutta toteutusosaamisessa ja projek-

tiluontoisissa työtehtävissä ei voi väheksyä. 

 

Opinnäytetyötä tehdessä ja omia ajatuksia analysoidessa heräsi etenkin kysymys, onko 

urakointi ja toteutusosaaminen työmaalla jopa liian vähällä huomiolla talotekniikan kou-

lutuksessa. Etenkin ns. pakollisten opintoihin sisältyvien opintojen puolelta päätään nos-

tavat suunnittelupuolelle tähtäävät opinnot. Opiskelijalla on kuitenkin mahdollisuus vai-

kuttaa urakehitykseensä koulun aikana jo edellä mainituilla vapaasti valittavilla opin-

noilla. 

 

 

 

 



30 

 

Koulumaailmassa käytävät projektiluontoiset työt toimivat hyvinä harjoitteina etenkin ai-

kataulullisesta näkökulmasta. Oman työn aikatauluttaminen ja siitä vastuussa oleminen 

on tärkeä taito loppuelämääsi ajatellen ja etenkin vastatessasi työelämässä suuremmista 

kokonaisuuksista. Siksi nämä mahdollisuudet erilaisten yhteistyöluontoisten projektien 

lisäksi kannattaa nähdä todellisena harjoituksen paikkana. Myös nk. ”deadlinet” eli taka-

rajat töiden palautuksille kannattaa ottaa kouluelämässä tosissaan ja luoda itselle ryhdikäs 

työskentelytapa, joka siirtyy työelämään asti. 

 

 

7.2 Tulevaisuuden näkymät 

 

Tulevaisuuden teema sähköurakoinnissa tulee varmasti olemaan lisääntyvän teknologian 

hyödyntäminen. Teknologian kehitys tuo mukanaan esimerkiksi erilaisten tietomallien 

käytön. Tietomalleista voidaan saada huomattavia etuja projektien eri vaiheisiin mm. ha-

vainnollistamaan asioita. Projektinhoitajaharjoittelijan omien kokemuksien mukaan tie-

tomallit eivät ole ainakaan vielä iskeneet täysin läpi kenttäolosuhteisiin ja siirtymä niiden 

todelliseen hyödyntämiseen tulee olemaan vaiheittaista. 

 

Tulevaisuuden kannalta asia näyttää valoisalta koulun osalta, koska opetuksessa on otettu 

tietomallit jo vahvasti esiin. On ollut ilo huomata, kuinka valmiudet niiden hyödyntämi-

seen on saanut koulusta. Erilaisten yhteistyöprojektien ja eri alojen yhdisteltävien tieto-

mallien käyttö on varsinkin asia, joka on koulun osalta tärkeä tarjottava oppi. Tämän kal-

taiset asiat voidaan nähdä vastavalmistuneiden suureksi valtiksi ja kiitos siitä kuuluu op-

pilaitokselle, jotka pysyvät ajan hermolla. 

 

Koulujen opetus teknologian uusimpien asioiden saralla on tärkeässä roolissa jatkossakin. 

Tuoreiden valmistuneiden tietämys uusimmista toimintatavoista nousee esiin työelämään 

siirryttäessä. Työnantajien on ilo huomata, kuinka kouluissa on pystytty pitämää opetus 

ajankohtaisissa teemoissa. Suurien taloudellisten leikkauksien kohdatessa oppilaitoksien 

ei tulisi ensimmäisenä karsia alan uusista laitteistoista, tekniikoista tai ohjelmistoista. 
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8 POHDINTA 

 

 

Työn tavoitteena oli kuvata projektinhoitajan työnkuva yleisluonnollisesti. Työn tarkoitus 

oli sisällyttää sopivassa suhteessa niin faktatietoa, kuin opiskelijan omaa opittua mielipi-

teiden täytteistä kerrontaa. Lisäksi toisena suurena teemana oli luoda TAMKille materi-

aalipaketti projektinhoitajan työssä kohdattavista oikeista suunnitelmista. Tämä materi-

aalipaketti liitettiin opinnäytetyön liiteosuudeksi alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. 

 

Materiaalipaketissa keskeisenä ajatuksena oli se, millainen hyvä suunnitelma on ja mitkä 

ovat hyvän suunnitelman piirteitä. Oikeista dokumenteista koottu materiaalipaketti on-

nistuu antamaan näihin kysymyksiin vastauksia ja selvennystä. Materiaalipaketti on kou-

lulla vapaasti käytettävissä ja suunnitelmia voidaan poimia esimerkiksi opetuksen tueksi 

siihen soveltuvilla kursseilla. 

 

Lopputuloksen taustalla näkyy pitkäjänteinen työ niin koulunkäynnin kuin työssäkäynnin 

ohella. Liiteosuuden materiaalipaketin valmistuessa ennen muuta osuutta, saatettiin se 

valmiiseen muotoonsa ennen lopullisen työn viimeistelyä. Tämä mahdollisti keskittymi-

sen yhteen osa-alueeseen kerrallaan. Työn suorituksen ohella oli hienoa huomata, kuinka 

paljon oikeasti on oppinut sähköurakoinnista ja kuinka teoriaa ja lähteitä kartoitettaessa 

törmäsi jo tuttuun koettuun asiaan. Työn oppimisprosessin voidaankin nähdä jatkuneen 

jo edeltävän kesän ensimmäisistä työkosketuksista saakka. 

 

Työ luo tiiviin katsauksen projektinhoitajuuteen ja tarjoaa lukijalle varmasti aidon ja käy-

tännön läheisen kokemuksen. Työ on luotettava ja ajan tasalla oleva katsaus aiheeseen, 

sillä tekijä on toiminut Suomen suurimman sähköurakoitsijan palveluksissa ja imenyt 

parhaansa mukaan tietoja tuoden ne työssä esiin. Työn voi nähdä ajankohtaisena etenkin 

Tampereen seudulla, jossa rakentaminen on valtavassa kasvussa ja suuria projekteja on 

valmistunut viime vuosina paljon. Projektit, joissa tekijä on ollut työn ideoinnin ja toteu-

tuksen ajan mukana ovat olleet Suomen mittakaavassa suuria. Konkreettisesti tämä näkyy 

liiteosuuden materiaalipaketin suunnitelmissa, jotka eivät ole kaikkein tavanomaisempia 

esimerkkejä. 
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Pohdittaessa työn tarpeellisuutta tuli itselleni tekovaiheessa heti mieleen, kunpa olisin itse 

ennen ensimmäistä työpäivääni sähköurakoinnin työnjohdossa päässyt lukemaan jotain 

tämän kaltaista. Se olisi varmasti toiminut valmentavana ja asioita yleisellä tasolla avaa-

vana teoksena, johon tämä työ tulevaisuudessa tähtää omalta osaltaan. 

 

Työ teetti tekijälleen paljon oman työn tutkiskelua ja analysointia. Kehitysehdotuksena 

ja työn laajentamisena voisi nähdä sen, että työn olisi voinut levittää oman opiskelijanäke-

myksen lisäksi esimerkiksi luokan tasolle. Erillisen kyselyn teettämällä olisi saanut laa-

jemman otannan siitä, mitä sähköistä talotekniikkaa opiskeleva luokka ajattelee toteutus-

puolesta, esimiestyöstä ja projektiosaamisesta. Etenkin omalta vuosiluokalta valmistu-

vien tulevien työtehtävien painottuessa suunnittelu- ja asiantuntijaosaamiseen, olisi ollut 

mielenkiintoista kerätä dataa talteen tämän aiheen osalta. 

 

Työn voi katsoa onnistuneeksi ja tekijän asettamien tavoitteiden mukaiseksi. Opinnäyte-

työn ohjaajan Timo Lähteenmäen kanssa käytyjen keskustelujen ja välipalaverien muka-

naan tuomiin ajatuksiin vastattiin työssä. Monista eri palasista koostuva työn rakenne 

muodostui ehjäksi kokonaisuudeksi. Onnistumisen taustalla voidaan nähdä kouluvuosien 

aikana suoritettujen lukuisien pienempien projektien antama oppi ja hahmotuskyky. 



33 

 

LÄHTEET 

Pelin, R. 2009. Projektihallinnan käsikirja. 6. painos. Jyväskylä: Projektijohtaminen Oy 

Risto Pelin. 

 

Rakennusalan sähköistysopas. Sähköinfo Oy. 2018. Luettu 4.5.2018. 

http://www.sahkoala.fi/ammattilaiset/sahkoturvallisuus/fi_FI/rakennusalan_sahkoistus-

opas/ 

 

Ruuska, K. 2007. Pidä projekti hallinnassa. 6. painos. Helsinki: Gummerus Kirjapaino 

Oy. 

 

Seppälä, M. projektipäällikkö. 2018. Haastattelu 20.4.2018. Haastattelija Ruusunen, R. 

Tampere. 

 

ST 95.40. ST-kortisto. 1997. Vaatimukset luovutusdokumentoinnille kunnossapidon, 

huollon ja käytön kannalta. Espoo: Sähköinfo Oy. 

 

Sähkötyöselostus 2017. Helsingin kaupunki. Malliselostukset. 2018. Luettu: 2.5.2018. 

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/julkaisut-ja-aineistot/ohjeita-suunnitteli-

joille/att-ohjeet-ja-mallit 

 

Sähkötöiden tekeminen. Tukes. 10.3.2017. Luettu: 29.5.2018 

http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Sahko-ja-hissit/Sahkoalan-vastuuhenkilot-ja-ura-

kointi/Sahkotoiden-tekeminen/ 

 

http://www.sahkoala.fi/ammattilaiset/sahkoturvallisuus/fi_FI/rakennusalan_sahkoistusopas/
http://www.sahkoala.fi/ammattilaiset/sahkoturvallisuus/fi_FI/rakennusalan_sahkoistusopas/
https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/julkaisut-ja-aineistot/ohjeita-suunnittelijoille/att-ohjeet-ja-mallit
https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/julkaisut-ja-aineistot/ohjeita-suunnittelijoille/att-ohjeet-ja-mallit
http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Sahko-ja-hissit/Sahkoalan-vastuuhenkilot-ja-urakointi/Sahkotoiden-tekeminen/
http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Sahko-ja-hissit/Sahkoalan-vastuuhenkilot-ja-urakointi/Sahkotoiden-tekeminen/


34 

 

LIITTEET 

Liite 1. TAMK materiaalipaketti 
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ESIMERKKIMATERIAALIA TAMPEREEN 

AMMATTIKORKEAKOULULLE 

OPINNÄYTETYÖN LIITEOSUUS 

 

Tekijä: Riku Ruusunen 
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ARE OY 

Mikä on hyvä kuva ja mitä siltä vaaditaan? 

Projektinhoitajan työssä kohtaamia dokumentteja. 

 

 

 

 

 

 (jatkuu)
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1 CASE – SÄHKÖKOURUT TASOKUVASSA   3 (20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Johtotiekuvassa on esitetty tilassa 

5.076/D TEHOHOITO 

kaksi eri kourua kahdessa eri tasossa. 

 h = 1135 kouru sähkölle 

 h = 965 kouru kaasulle 

Tästä päästään ongelmaan, joka selviää  

vahvavirta ryhmäjohto tasokuvassa. 



   

 

      4 (20) 

Pistorasiat on piirretty kahteen eri tasoon tarkoitetuksi 

kahdelle eri kourulle. Tämä jättää tulkinnan  

varaa urakoitsijalle. 

 PISTORASIOITA EI VOI ASENTAA 

KAASULLE TARKOITETTUUN KOURUUN 

 Kourut ovat tässä tasokuvassa eri tasolla, joten ne 

näkyvät hyvin haaleana. Myös korkotiedot puuttu-

vat tästä kuvasta (täytyy poimia johtotiekuvasta) 

VÄÄRIN 

Uusi revisio. Asia on korjattu. 

 Pistorasiat on muutettu yhteen tasoon tarkoite-

tuksi asennettavaksi sähkökouruun (h=1135) 

 Parempi urakoitsijalle ja selkeä mihin järjestyk-

seen pistorasiat halutaan asentaa. 

OIKEIN 
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Tila 5.076/D Tehohoito. Kourut esillä. Valokuvat: Riku Ruusunen 



   

 

2 CASE – MERKINANTOLAMPPU / VARATTUVALO  6 (20) 

 

 

 

Merkinantojärjestelmän tasokuvassa varattuvalon 

merkkilampulle on selkeästi piirretty syöttöjohto. 

 Johto on piirretty kuvaan, sen koko on ilmoitettu 

ja myös se, mistä se tulee. 

 

 Urakoitsija voi helposti havaita mitä johtoa käyttää 

ja mistä ottaa merkinantolampun syötön! 

 Tästä päästäänkin ongelmaan, joka ilmenee vahva-

virtaryhmäjohto tasokuvassa! 
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Sama tila yllä vahvavirtaryhmäjohtotasokuvassa: 

 Huomaa kuinka merkinantojärjestelmän 

johdotus puuttuu! 

 Merkinantolamppu ja varattuvalokytkin 

löytyvät kuvasta. 

 Urakoitsija joutuu selvittämään asiaa ja 

poimimaan tietoja toisaalta. Olisi avuksi, 

jos löytyisivät tästä! 

 Yksinkertainen hahmotelma siitä miten 

asian voisi hoitaa! 

 Helpottaisi urakoitsijan työtä. 

 Edistäisi myös merkkaus ja dokumen-

tointityötä. Kaikki asiat olisivat samassa 

kuvassa! 

 Huomioitavaa on selkeä piirtotapa sekä 

johdoille ja tekstille sopiva paikka! 

TÄHÄN TIETO MITÄ 

SYÖTETÄÄN JA 

MISTÄ! 

MIKÄ JOHTOTYYPPI 

JA KOKO? 



   

 

3 CASE – SÄNGYNPÄÄTY – TASOKUVA JA PERIAATEPIIRUSTUS 8 (20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tasokuva mallihuoneesta  

4.135/D Synnytyssali 

Tekniikan ja eri järjestelmien johdosta kuva on suhteellisen täynnä. 

Tarkastellaan sängynpäätyä SP 3.1 ja sen toteutustapaa. 

 Paljon pistorasioita ja muita komponentteja 

 Syöttöjä kolmesta eri keskuksesta 

 Pistorasiat ja hoitokalusteet ja painikkeet sijoitettu kuvaan 

fiksusti esiin. HUOM tarkennukset järjestyksistä, koroista ja 

sijoituksista PERIAATEPIIRUSTUKSISSA! 

 Tämän johdosta itse vahvavirtaryhmäjohto tasokuva ei tule 

liian täyteen mm. korkotietoja. 
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Periaatepiirustukset sängynpäädystä avaavat ja selventävät asioita urakoitsijalle mm. 

 asennustapoja 

 korkoja 

 laitteiden järjestyksiä ja sijoituksia 
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Tila 4.135/D Synnytyssali. Sängynpääty. Valokuvat: Riku Ruusunen  



   

 

4 CASE – POISTUMISVALAISTUSJÄRJESTELMÄ  11 (20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Poistumisvalaistusjärjestelmän kuva 2krs. 

 Kuvassa näemme ketjun syötön 

selkeästi toteutettuna, josta ketju 

lähtee kiertämään kerroksen. 

Samassa kuvassa on selkeästi piirrettynä 

siirtymä kerroksesta toiseen. 

 2. kerroksesta siirrytään rapun  

kohdalla 3. kerrokseen AD- 

yhdyskäytävään, jossa ketju jatkuu. 

3. kerroksen 

poistumisvalaistusjärjestelmän kuvassa 

nähdään selvästi siirtymä.  

Alemmasta kerroksesta tuleva ketju 

jatkuu ja on selkeästi luettavissa! 



   

 

5 CASE – TASOKUVAN HYVÄ ESIMERKKI – TYYPILLINEN 12 (20) 

 

 

8.071/D VASTAANOTTO G1, MALLIHUONE vahvavirtaryhmäjohto ta-

sokuva on hyvä osoitus tyypillisestä kuvasta. Suunnitelma sisältää paljon 

erilaisia järjestelmiä tuotuna samaan kuvaan. 

 Urakoitsija löytää kuvasta tarvitsemansa tiedot 

 Korkotiedot, syötöt, kaapelityypit, kytkinmallit, valaisinpositiot ja 

oheisviitteet löytyvät asianmukaisesti. 

 Kuva ei ole kuitenkaan liian ahtaan tuntuinen. 

 Kokoaa tilan sähköt yhteen kuvaan hyvin. 

Korkotietoja 

 

Syötöt 

(huom. miten kaksi eri keskustyyppiä) 

 

 

Viitetietoja 

 

Valaisimen 

positiotieto 

 

Sähkökouru 

(myös johto-

tiekuvassa) 

 

Lisäpotentiaalintasauskisko. 

Hyvä, että löytyy tästäkin kuvasta! 
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8.071/D VASTAANOTTO G1, MALLIHUONE tilan johtotiekuvasta löytyy myös asianmukaisesti 

tarvittavat tiedot. Hyllyreitit ja kouruasennukset ovat oleellinen osa tilan työstä. 

 Vahvavirtaryhmäjohtojen tasokuva ja johtotiekuva toimivat yhdistelmänä asentajan avuksi. 

Tila 8.071/D Vastaanotto. Yleiskuvat. Valokuvat: Riku Ruusunen 

 



   

 

6 CASE – KAAVIOKUVA ESIM. 1 – KESKUKSEN PÄÄKAAVIO 14 (20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakokeskuksen 9.D.4.4 Normaalijakelun keskuksen pääkaavio. 

  

Tyypillinen esimerkki kansilehdestä tietoineen. 
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Jakokeskuksen 9.D.4.4 Normaalijakelun keskuksen pääkaavio.  

 

Tyypillinen esimerkki keskuksen toisesta lehdestä tietoineen. Kaaviossa ilmenee 

mm. maadoitus-, kytkin-, nousukaapeli-, laite- ja kojeistotiedot kokotietoineen. 
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Jakokeskuksen 9.D.4.4 Normaalijakelun keskuksen pääkaavio.  

 

Ote keskuksen neljänneltä sivulta, jossa tyypillisiä ryhmiä keskuksella. 

Tämä keskus palvelee mm. synnytyssalia, josta aiemmissa esimerkeissä 

sängynpäädyn osalta esimerkkejä! 



   

 

7 CASE – KAAVIOKUVA ESIM. 2 – KESKUS/NOUSUJOHTOKAAVIO 17 (20) 

 

 

D-SIIPI PÄÄKAAVIO 0,4 kV:N PÄÄJAKELU 

 

Tyypillinen esimerkki suuren kiinteistön keskus/nousujohtokaaviosta. Otteena pieni 

osa suurempaa kaaviota, josta ilmenee sen rakenne ja muoto. Kaaviossa ilmenee 

keskuksien tiedot jaettuna kerroksiin. Kaaviosta ilmenee myös nousujohdot ja niiden 

tyypit sekä koot. 



   

 

8 CASE – KAAVIOKUVA ESIM. 3 – MAADOITUSKAAVIO  18 (20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

D-SIIPI MAADOITUSKAAVIO LISÄPOTENTIAALINTASAUSJOHTIMET 

 

Tyypillinen esimerkki suuren kiinteistön maadoituskaaviosta. Otteena pieni osa suu-

rempaa kaaviota, josta ilmenee sen rakenne ja muoto. Kaaviossa ilmenee kerroksit-

tain lisäpotentiaalintasausmaadoitukset. 



   

 

9 CASE – TYÖVAIHEILMOITUS – KOKOUSTOIMINTA ESIMERKKI 19 (20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sähköurakoinnissa projektinhoitajan työnkuvassa tulee havainnoida ja vastata työmaasta. Tärkeänä 

työtehtävä raportoit työmaakokouksissa ja urakoitsijapalavereissa työmaasta. 

Esimerkki Are Oy käyttämästä työmaailmoituksesta, jonka projektinhoitaja laatii kokoukseen. 

 Työvoima 

 Työvaiheet 

 Aikataulutilanne 

 Suunnitelmatilanne 

 Edellytyksiä muilta urakoitsijoilta 

 Hyväksyttäviä asioita 

 Muita asioita, esim. tapaturmat ym. 

 Päivämäärät ja kuittaukset 
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