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____________________________________________________________________ 

Tässä opinnäytetyössä tutkittiin tehokkainta työjärjestystä vesikiertoista lattialämmi-

tystä asentaessa betonikerrostaloon, aikataulullisesti, rahallisesti ja laadullisesti. Opin-

näytetyöllä haluttiin saada erityisesti tietoa siitä, mikä on paras tapa rakentaa kevyet 

väliseinät, kun rakennukseen tulee vesikiertoinen lattialämmitys. Myös lattialämmi-

tyksen päälle valettavan pintalaatan eri materiaalivaihtoehtoja tutkittiin.  

 

Opinnäytetyön ensimmäinen kappale on johdanto ja toinen kappale on asian teo-

riapohjaista käsittelyä. Kappaleessa lasketaan teoriassa rakennusmenekkejä. Näillä tie-

doilla lasketaan, paljonko aikaa kuluu molemmissa tapauksissa, kun väliseinät tehdään 

ennen ja jälkeen pintalaatan valamisen. Tuloksia vertaillaan lopuksi keskenään.  

 

Opinnäytetyössä tehdyssä vertailussa osoittautuu, että väliseinien tekeminen ensin on 

aikataulullisesti nopeampaa, mutta se hankaloittaa ja monimutkaistuttaa työtä. Kol-

mannessa kappaleessa tätä valotetaan enemmän, kun selvitetään mikä on urakoitsijoi-

den tapa tehdä asia. Urakoitsijoilla tyylit vaihtelevat, mutta kevyiden väliseinien ra-

kennus ennen pintalaattaa on suosituin.  
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____________________________________________________________________ 

The purpose of this thesis was to investigate most efficient work order for installing 

water-cycle underfloor heating to concrete apartment building from viewpoints of 

time, money and quality. In this thesis, the main point was to find out, what is the most 

efficient way, for building light partition walls, when the apartment building has water-

cycle underfloor heating. In addition, also the best material for surfaceslab was exam-

ined. 

 

The first paragraph was the introduction and the second paragraph was processing the 

matter in theory.  In second paragraph structural consumptions was calculated in the-

ory. With that information is calculated how much time it does take in both cases, 

when light partition walls are done before and after the surface slab. Results are then 

compared to each other.  

 

In comparison made in thesis, it is found out that making light partition walls first 

faster way, but on the other hand, it does make it harder and more complicated. In the 

third paragraph it is made more clear when it is found out, how different building con-

tractors do that in real life.  Contractors work orders do chance, but building light 

partition walls before surfaceslab, is the most popular way. 
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1 JOHDANTO 

Tässä opinnäytetyössä tutkitaan, mikä on paras tapa tehdä vesikiertoinen lattialämmi-

tys. Opinnäytetyössä vertaillaan ensin teorian pohjalta erilaisia tapoja tehdä vesikier-

toinen lattialämmitys sekä niiden rahallisia, laadullisia ja ajallisia eroavaisuuksia. Toi-

sessa osassa tutkitaan, miten eri urakoitsijat ovat päätyneet niitä tekemään oikeissa 

projekteissa.  
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2 LATTIALÄMMITYKSEN TEHOSTAMINEN TEORIASSA 

 

 

Tässä luvussa lasketaan teoriapohjalta, miten erilaiset vesikiertoisen lattialämmityksen 

tekotavat eroavat toisistaan ja mikä olisi rahallisesti, laadullisesti ja ajallisesti tehok-

kain tapa toteuttaa se. Vertailu tapahtuu yhteen kerrokseen kuuluvien töiden vertailulla 

toisiinsa 250 m2 ja 350 m2 kerrosalaisissa kerrostaloissa. Vesikiertoinen lattialämmitys 

on lämmitysmuoto, jossa jollain lämmönlähteellä lämmitetty vesi kiertää lattian pin-

nan alapuolella putkissa, upotettuna esimerkiksi betoniin tai muuhun massaan ja läm-

mittää siten huoneilmaa. Lattialämmitystä arvostetaan hyvänä lämmönlähteenä, koska 

se antaa lämmitetyn lattian takia mukavan jalkatuntuman, jakaa lämpöä tasaisemmin 

huoneeseen ja seinillä ei ole näkyvissä epäesteettisiä lämmityspattereita.  

2.1 Työjärjestys, työnmäärä ja liitokset muihin töihin 

Vesikiertoinen lattialämmitys on työläämpi asentaa, kuin perinteinen patterilämmitys. 

Siinä on monta eri työvaihetta ja myöskin betonin kuivumisen odottelua, mutta käyt-

tömukavuudeltaan se on parempi kuin patterilämmitys, koska seinillä ei ole näkyvissä 

putkia ja pattereita, vaan lattialämmityslaitteisto on sijoitettu piiloon pintalaatan alle. 

Myöskin näin ollen lattiatuntuma on mukavampi jaloille, koska lämmitys tulee tasai-

sesti lattiasta. 

 

Lattialämmityksen asennuksen aloittamiseen liittyviä töitä ovat kantavan betonilaatan 

valu, jonka pitää saavuttaa tarpeeksi suuri kuivuus, ennen kuin lattialämmitystä aloi-

tetaan asentamaan. Betonilaatan suositeltava kuivuus on tässä tilanteessa <90 RH% 

(BLY-4, 32). Kuivuus on saavutettava, jotta vältetään betonilaatan mahdollinen hal-

keaminen. Vesikaton olisi suositeltavaa olla rakennettu, että vesi ei pääsisi kastele-

maan aluetta. Myös ikkunat ja ovet ovat tässä vaiheessa asennettuna, pitääkseen läm-

mön rakennuksessa ja toimien sääsuojana. Kun nämä asiat ovat valmiina ja kunnossa 

voidaan aloittaa lattialämmityksen asennus. Myös LVIS-läpivientien pitää olla teh-

tynä, että lattialämmityksen putket voidaan vetää. (Wind, 49) 
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Asennuksessa on eri tapoja, mutta tässä opinnäytetyössä keskitytään kahteen eri ta-

paan. Toinen on siten, että kevyet väliseinät rakennetaan vasta pintalaatan valun jäl-

keen ja toinen se, että kevyet väliseinät rakennetaan jo kantavan välipohjabetonilaatan 

kuivuessa. Ja nyt vertaillaan teoriapohjalla, miten niiden muuttaminen vaikuttaisi ai-

katauluun. Työjärjestystä ei pysty muuten paljoakaan muuttamaan. Periaatteessa se 

kuulostaisi hyvältä idealta tehdä väliseinät samalla jo valmiiksi, kun betonilaatta vielä 

kuivuisi, mutta väliseinien teko olisi hitaampaa ja vaikeampaa, koska ne pitäisi nostaa 

ylemmäs, jotta lattialämmitys saataisiin asennettua hyvin. Seinät myös häiritsisivät 

asennus- ja valutöitä. Lisäksi lattian valaminen jälkikäteen olisi paljon vaikeampaa 

väliseinien kera, koska tilan riittämättömyys, betonipumpun kankea putki ja sen käyt-

täminen väliseinien kanssa ilman, että se osuisi väliseiniin toisivat haasteita. Lisäksi 

pitäisi varoa, ettei märkää betonimassaa roiskuisi väliseinärakenteisiin.  

 

Asian selvittämiseksi etsitään Ratu-kirjoista (Rakennustöiden menekit 2015 ja Aika-

taulukirja 2016) tarvittavat työmenekit eri työvaiheille. Työvaiheita on monta erilaista 

ja näistä kirjoista ei löydy kaikkia tarvittavia menekkejä, joten niitä on myös itse so-

vellettava. Käytännön kokemuksella ja kirjoista menekkejä ja kirjan antamia kertoimia 

yhdistelemällä ja miettimällä niistä pitäisi saada varsin totuudenmukainen tulos.  

 

Esimerkki. 

Menekkikirja antaa betonilaatan pintabetonoinnille vain pumppubetonointi, levitys ja 

tasaus menetelmällä ajan 0,07 tth/m2.  

Tätä aikaa muokataan lisäämällä siihen esimerkiksi aloittelevat työt ja mittaukset 0,11 

tth/m2. 

Lisäksi menekkiin lisätään vielä käsin hierto, välineiden puhdistus ja jälkihoito jotka 

kasvattavat menekkiä yhteensä 0,06 tth/m2.  

Täten kokonaismenekki olisikin jo 0,07 + 0,11 + 0,06 = 0,24 tth/m2.  

Lisätään kertoimet. 

Lasketaan mukaan suoritemäärä kerroin, joka on tässä tapauksessa 250 m2 määrällä 

1,15 ja lisäksi keskimääräinen huonekoko kerroin, joka olisi 1,02, kun keskimääräinen 

huonekoko on 10 m2.  

Nämä kertoimet laskemalla saadaan todellinen teoreettinen työmenekki jo väliseinät 

rakennetulle pintabetonoitavalle huoneistolle.  

(0,07 + 0,11 + 0,06 𝑡𝑡ℎ/𝑚2) × 1,15 × 1,02 = 0,282 𝑡𝑡ℎ/𝑚2 
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Esimerkki 

Työmenekin käytöstä voi laskea 250 m2 suuren kerrostalokerroksen pintabetonoinnin 

käyttämän ajan, kun työmenekki on 0,282 tth/m2. 

0,282 𝑡𝑡ℎ/𝑚2 × 250 𝑚2 = 70,5 𝑡𝑡ℎ 

Yhden kerroksen pintabetonoinnissa menisi siis yhdellä ihmisellä 70 tuntia, tällä ta-

valla laskettuna. Määrä vaikuttaa suurelta, mutta on vaikea arvioida, kauanko tuollai-

sen alueen pintabetonoinnissa menisi todellisuudessa yhdeltä ihmiseltä. On kuitenkin 

muistettava, että tässä on laskettuna kaikki aloittavat ja lopettavatkin työt yhdelle ih-

miselle laskettuna. Siihen vaikuttavat monet eri asiat, joihin pyritään paneutumaan 

tässä teoriapuolen laskennassa poistaakseen virheitä laskusta. (Wind, 62) 

 

2.1.1 Kevyet väliseinät pintalaatan jälkeen  

Laskemisen ja asian ymmärtämisen helpottamiseksi on järkevää luoda kerrostalo, jota 

voi käyttää esimerkkinä aikojen laskemisessa. Kerrostalon yhden kerroksen pinta-ala 

voi olla esimerkiksi 250 m2 suuri ja kerrostalossa olkoon 6 kerrosta. 250 m2 valittiin, 

koska usein Ratu-kirjoissa käytetään tuota alaa, ja se sopii hyvin esimerkiksi Poriin 

rakennettavan kerrostalon rooliin. Kerroskorkeudella ei niinkään ole väliä, joten 6, 

koska se on yleinen kerrosmäärä Suomessa. Kerrostalossa olisi 36 huoneistoa, joiden 

keskimääräinen koko olisi 40 m2 ja niistä kylpyhuonetta olisi n. 5 m2. Täten yhdessä 

kerroksessa olisi siis 6 huoneistoa. Laskut lasketaan vain yhdestä kerroksesta ei koko 

kerrostalosta laskemisen yksinkertaistamiseksi.  

 

Aloitetaan laskeminen siitä, että ensimmäinen työ, joka vaikuttaa vesikiertoisen lattia-

lämmityksen asennukseen, on välipohjan valaminen. Välipohja tehdään paikalla vale-

tusta betonilaatasta. Betonilaatan paksuus voi vaihdella, mutta se saa olla tässä las-

kussa 240 mm. Laatan paksuus vaikuttaa sen kuivumisaikaan: mitä paksumpi laatta 

sitä pidempi kuivumisaika. Lasketaan betonille arvioitu kuivumisaika. Tähän käyte-

tään Tarja Merikallion kirjaa Betonirakenteiden kosteusmittaus ja kuivumisen arvi-

ointi. Lasketaan tähän saamillamme tiedoilla arvioitu aika, kun betoni saavuttaa 90 % 

RH. 
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Välipohjan tiedot tässä tapauksessa: 240 mm paksuus, betoni C25/30 (K30).  

Lämpötila on 18 celsius astetta ja ilman kosteus on n. 50 % RH ja rakenne on ollut 

kosteassa yli 2 viikkoa.  

Tässä tilanteessa todennäköisesti ajatellaan niin, että rakenne on lämmitetyissä sisä-

tiloissa lähes koko ajan (koska seuraava kerros olisi kohonnut parin viikon kuluessa), 

niin kuin se olisikin. Oletetaan että siellä olisi 18 astetta lämmintä.  

Peruskuivumisaika olisi 19 viikkoa.  

Tämä kerrotaan kertoimilla mitä saamme laskun tiedoista, jotka on esitetty kuvassa 1.  

Peruskuivumisaika 19 viikkoa * vesiainesuhdekerroin 1 * paksuuskerroin 0,95 * kui-

vumissuuntakerroin 1 * olosuhdekerroin 0,9 * kastumiskerroin 1 = 16,2. (Taulukko 1) 

 

Taulukko 1. Massiivisen teräsbetonilaatan kuivumisaika kertoimet. 

 Kertoimet 

Peruskuivumisaika 19 Viikkoa 

Vesiainesuhdekerroin 1 

Paksuuskerroin 0,95 

Kuivumissuuntakerroin 1 

Olosuhdekerroin 0,9 

Kastumiskerroin 1 

Yhteensä 16,2 Viikkoa 

 

19 𝑣𝑘 × 1 × 0,95 × 1 × 0,9 × 1 = 16,2 𝑣𝑘 

 

Eli laskelmien ja tietojen mukaan 16 viikon päästä valusta pääsisi vasta asentamaan 

lattialämmitystä. Laskenta on täysin teoreettinen ja antaa vain suuntaa, milloin laatta 

voisi olla riittävän kuiva. Todellisuudessa kuivuus pitää mitata porareikämittauksella, 

jotta kuivuus on hyvä ja lattialämmityksen asennus voidaan aloittaa. (Tarja Merikallio, 

41) 
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Kuva 1. Massiivisen teräsbetonilaatan kuivumisajan arviointi. (Tarja Merikallio, 41). 
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Kun tarvittava kuivuus on saavutettu, asennetaan lattialämmitys. Lattialämmitys teh-

dään tässä tilanteessa siten, että ensin asennetaan askelääniä ja niiden kantautumista 

vähentävä eristelevy. Tämän avulla luodaan asunnon lattiaksi kelluva betonilaatta. Se 

on eristetty rakennuksen välipohjasta yllämainitulla askelääni eristeellä, joka vähentää 

tehokkaasti askeläänien kuulumista. Rakennuksen väliseinistä ja ulkoseinistä pintabe-

tonilaatta on eristetty reunanauhoilla, jotka vähentävät käytävästä tulevia askelääniä. 

Kelluva betonilaatta nimensä mukaisesti kelluu askeläänieristeen päällä, se ei ole suo-

rassa yhteydessä mihinkään kantaviin betonirakenteisiin ja tämän takia on omiaan as-

keläänten eristyksessä kerrostaloasunnoissa. Askeläänieristyksen lisäksi suuri hyöty 

on myös siinä, että lattialämmityksellä lämmitettävä massa on pienempi ja siten lattia-

lämmitys reagoi lämmitykseen nopeammin. Lisäksi etu ja tärkeä osa on se, että lämpö 

ei mene alempaan holviin ja lämmitä täten myös alempaa asuntoa, vaan kaikki lämpö 

menee ylös. Alla kuva lattialämmityksestä Warmian nettisivuilta (Kuva 2). 

 

 

Kuva 2. Warmia Silent lattialämmitysjärjestelmän leikkauskuva. (Warmia www-sivut 

2018) 
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Lattialämmityksen asennukseen ei ole olemassa kunnollista työmenekkiä. Tämän 

vuoksi tässä tilanteessa on järkevintä laskea keskimääräinen työmenekki jo olemassa 

olevalta työmaalta, jossa on samalla tavalla tehty lattialämmitys. Työmenekin saa las-

kettua Jonne Nahkurin opinnäytetyöstä saatavilla tiedoilla. YIT:n Kapteeni 1 työ-

maalle asennettiin kyseinen kelluva pintalaatta rakenne. Sieltä selvisi tiedot, että 1 ker-

roksen lattialämmityksen ja askeleristeasennuksen asentamisessa meni kolme päivää. 

Tämän lisäksi lisätyöt, jotka tehtävä ennen kuin päästään valamaan pintalaatta, veivät 

yhden ylimääräisen päivän. Kapteeni 1 tiedoista pystymme arvioimaan, että kerrok-

sessa on keskimäärin 9 asuinhuoneistoa ja huoneistojen kesimääräinen koko on 38,3 

m2. Täten saamme yhden kerroksen keskimääriseksi huoneistoalaksi 345 m2. Tähän 

alaan kuuluu kaikki asuinhuoneistot kylpyhuoneineen, muttei mitään muuta. Työme-

nekin laskemiseen tarvitsemme asennettavan alan ja ajan, ja ne ovat nyt meillä tie-

dossa. 345 m2 asentamiseen meni yhteensä 4 työpäivää, eli 8 h per työpäivä. Työtä 

meni siis yhteensä 32 tuntia. Työmenekki on siis 32 h / 345 m2 = 0,093 tth/m2 (Nah-

kuri, 27). 

32 h / 345 𝑚2  =  0,093 𝑡𝑡ℎ/𝑚2 

Lattialämmitystä siis asennetaan n. 0,093 työntekijätuntia per neliömetri ja helpommin 

ymmärrettävästi 10,8 m2 tunnissa. Tässä tilanteessa asentajien määrä on tuntematon, 

mutta se ei haittaa, kun lasketaan työn aikataulua. Siihen tarvitsee vai tiedon kuinka 

nopeasti se käy, ei väliä onko asentajia 5 vaiko 1. Lattialämmityksen asennuksen työ-

menekki on 0,093 tth / m2 näissä laskuissa. Se on itse sovellettu ja eroja varmasti löy-

tyy työmaiden välillä, mutta sillä ei ole merkitystä, koska näihin teoriapohjaisiin las-

kuihin vaaditaan vain jokin työmenekki, jota voidaan pitää oikeana ja käyttää aikatau-

lun laskemisessa. Työmenekin määrällä ei näissä laskuissa ole väliä, koska se ei tule 

muuttumaan. 240 m2 alueelle, eli asuntojen pinta-aloille menisi siis aikaa 2,8 työvuo-

roa, eli käyttäkäämme arvona 3 päivää.  

240𝑚2

10,8 𝑚2/𝑡𝑡ℎ
÷ 8ℎ = 2,8 𝑡𝑦ö𝑣𝑢𝑜𝑟𝑜𝑎 ~3 𝑝ä𝑖𝑣ää 

 

Kun lattialämmityksen asennukseen kuluva aika on laskettu, selvitetään seuraavaksi, 

paljonko aikaa menee pintabetonointiin. Pintabetonointi voidaan tehdä eri osissa riip-

puen talon koosta ja muista vaikuttavista asioista, kuten siitä käytetäänkö erilaista be-

tonimassaa erilaisissa huoneissa. Myös kipsimassaa tai jotain muuta lattiatasoitetta 
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voidaan käyttää betonin sijasta. Sitä onko se kannattavaa, tarkastellaan myöhemmin. 

Käytetään tässä tilanteessa jo aiemmin laskettua työmenekkiä pintabetonoinnille, 

mutta hivenen muokattuna ja lisätään työryhmään ihmisiä.  

 

Lasketaan yhteen aloittavat työt ja mittaukset 0,11 tth/m2, pumppubetonointi, levitys 

ja tasaus 0,07 tth/m2 ja käsin hierto 0,03 tth/m2.  

Nämä olisivat yhteensä 0,21 tth/m2.  

Se kerrottaisiin vielä suoritemäärällä (1,15) ja huonekoolla, joka nyt on ilman välisei-

niä 0,98, kun keskimääräinen huonekoko on 40 m2.  

Täten työmenekki olisi 0,237 tth / m2. 

(0,11 + 0,07 + 0,03) × 1,15 × 0,98 = 0,237 𝑡𝑡ℎ/𝑚2 

Ensin valettaisiin kaikki huoneistot, pois lukien kylpyhuoneet, joihin tulee kuidutonta 

betonimassaa.  

Se tarkoittaa, että pintabetonoitavaa on yhteensä 40 m2 * 6 – 5 m2 * 6 = 210 m2. Täten 

210 m2 * 0,237 tth / m2 = ~ 50 tth.  

40𝑚2 × 6 − 5𝑚2 × 6 = 210𝑚2 

210𝑚2 × 0,237 𝑡𝑡ℎ/𝑚2  = 50 𝑡𝑡ℎ ÷ 4 𝑡𝑦ö𝑛𝑡𝑒𝑘𝑖𝑗ää = 12,5 𝑡𝑡ℎ 

Neljän hengen työryhmälläkin tuossa menisi siis 12,5 tth, joka on tiedettävästi paljon. 

Jos työmenekistä jättäisi aloittavat työt ja mittaukset kokonaan pois, niin tulos muut-

tuisi paljon nopeammaksi, eli 5,9 tth tuntia koko suoritukseen neljältä ihmiseltä. Tässä 

tilanteessa, kun aikataulukirjasta laskien saatavat tulokset ovat erilaiset kuin oltiin ku-

viteltu, on järkevää helpottaa laskemista. Työmaalla nähtyjen omien kokemusten mu-

kaan on helpointa laskea pintabetonointi tehtävän kolmena eri päivänä. Ensimmäisenä 

ja toisena päivänä valetaan esimerkiksi huoneistot ja kolmantena kylpyhuoneet. Täten 

voimme verrata tilannetta myöskin hieman isompaan kerrostaloon. Väliseinien tuoma 

hitaus pintabetonointiin on niin pieni, että sekään ei haittaa, kun sen laskee tällä yh-

teensä 3 päivän systeemillä. (Wind, 62) 

 

Pintabetonoinnin suorituksen jälkeen betoni on käveltävässä kunnossa seuraavana päi-

vänä. Tässä vaiheessa seuraava työ on kevyiden väliseinien tekeminen. Saattaa jakaa 

mielipiteitä, kuinka nopeasti pintabetonoinnin jälkeen voi aloittaa rakentamaan ke-

vyitä väliseiniä. Mahdollinen ongelma tässä asiassa on se, että kuivuvasta betonista 

nousee kosteutta, joka voi huonontaa asennettavien kipsilevyjen ja jopa puurungon 
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kuntoa. Eri lähteistä löytyi tietoa, että sillä ei olisi mitään merkitystä ja toisissa neu-

vottiin odottamaan maksimissaan viikko. On epätodennäköistä, että kosteus nousisi 

kuivuvasta pintabetonilattiasta rakennettaviin väliseiniin, ja vielä vähemmän puurun-

koon, joka asennetaan ensin, ennen kuin väliseinälevyt asennetaan. Lisäksi jos välisei-

nät tehtäisiin ennen pintabetonointia, niin siinähän tämä asia tulisi myöskin esille. 

Tässä opinnäytetyössä lasketaan siten, että pintabetonoinnin jälkeen, kun lattia on kä-

velyn kestävä (eli seuraavana päivänä valusta), mittamies tulee mitoittamaan välisei-

nien oikeat paikat ja siitä seuraavana päivänä alkaisi väliseinien rakentaminen.  

 

Seuraavaksi lasketaan kevyiden väliseinien tekemiseen menevä aika. Se lasketaan Ra-

kennustöiden menekit-kirjan tiedoilla. Seinä tehtäisiin siten, että ensin asennettaisiin 

vain toinen puoli levyistä ja sitten tehtäisiin seinien sisään tehtävät sähkötyöt. Tämän 

jälkeen levytettäisiin seinä umpeen. Tässä tilanteessa huoneiston kevyiden väliseinien 

väliin ei tule eristettä. Ensiksi pitäisi tietää paljonko kevyitä väliseiniä rakennuksessa 

on. Tämä asia on hankala, sillä väliseinien määrä voi vaihdella suuresti riippuen asun-

tojen pohjapiirroksista. Tämä myös vaikuttaa laskemiseen paljon, koska väliseinien 

määrä on se iso tekijä, joka vaikuttaa laskuihin. Meidän tulee siis laskea jokin tietty 

metrimäärä tehtävää väliseinää, jotta saamme laskettua aikataulukirjaan tarvittavat sei-

näneliöt. Parasta on myös vertailla eroja, jos väliseinää olisikin enemmän. Tässä tilan-

teessa voisimme laskea, että 6 asunnossa on yleisesti ottaen keittiö ja olohuone sa-

massa, sitten on toinen huone ja lisäksi kylpyhuone. Oletetaan, että yksinkertaisesti 

huoneisto olisi tehty siten, että toinen huone ja kylpyhuone olisivat samalla linjalla ja 

toisella puolella olisi keittiö ja olohuone, jotka ovat samaa tilaa. Tekemällä näin sai-

simme, että huoneiston keskeltä kahtia jakava seinä olisi pituudeltaan 4 metriä ja kyl-

pyhuoneen ja makuuhuoneen välinen seinä olisi 2 metriä. Se tarkoittaisi, että yhteensä 

väliseinää yhteen asuntoon tulisi 6 metriä. Koska asuntoja on yhdessä kerroksessa 6 

kappaletta, niin rakennettavan väliseinän määrä olisi yhden kerroksen osalta 36 metriä. 

Tätä voidaan pitää hyvänä suuntaa antavana arvona, vaikkakin se, että kaikki asunnot 

olisivat pohjapiirrokseltaan täysin samat on harvinaista. Alakattoja ei tässä lasken-

nassa oteta huomioon. Huoneistokorkeus olkoon tässä tapauksessa 2,6 metriä, mikä 

tarkoittaa, että myös väliseinien korkeus on saman verran. Täten saadaan, että raken-

nettavaa väliseinää on yhteensä 36 m * 2,6 m = 94 m2. Tässä tapauksessa käytetään 

k600 puurunkoa väliseinien runkona, siitä syystä että kipsilevyt ovat tässä tapauksessa 
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leveydeltään 1200 mm ja näin ollen levyttäminen on nopeampaa, helpompaa ja tulee 

vähemmän ylijäämää, kun kipsilevyt osuvat suoraan oikeille kohdille.  

Puurungon pystytyksen työmenekki on 0,14 tth/seinä-m2.  

Siihen voi lisätä vielä tavaran vastaanoton ja välivarastoinnin ja mittauksen, jotka 

ovat yhteensä 0,04 tth/seinä-m2.  

Tähän samaan voidaan vielä laskea toisen puolen levyttäminen, joka olisi 0,12 

tth/seinä-m2. 

Näillä tiedoilla väliseinärungon pystytykseen ja toisen puolen levyttämiseen 36 metrin 

matkalle menisi 0,14 + 0,04 + 0,12 tth/ seinä-m2 = 0,3 tth/seinä-m2.  

Se kerrotaan vielä 1,1 joka on suoritemäärä kerroin per 100 m2.  

Eli 94 m2 * 0,33 tth/ seinä-m2 = 31 tth. Työryhmässä olisi luultavasti 2 timpuria, joten 

työtunnit olisivat 15,5 tth per työmies.  

Eli yhden kerroksen väliseiniin menisi n. 2 työvuoroa kahdelta timpurilta. 

(0,14 + 0,04 + 0,12) × 1,1 = 0,33 𝑡𝑡ℎ/𝑚2 

94 𝑚2 × 0,33 𝑡𝑡ℎ/𝑚2

2 𝑡𝑦ö𝑛𝑡𝑒𝑘𝑖𝑗ää
= 15,5 𝑡𝑡ℎ 

 Kuulostaa erittäin nopealta työltä, että kaksi timpuria saisi aikaan tuollaisen määrän 

väliseinää kahdessa päivässä. Siinä ei paljoa taukoja voisi pitää ja myöskin kiireessä 

virheitä syntyisi helposti. Tuo aika onkin tarkoitettu siihen, että tehtäisiin täydellisesti 

virheittä täysin suoraa seinää. Jotta tämä asia ei mene liian monimutkaiseksi, on järke-

vintä ajatella siten, että väliseinätyössä menisi 3 maksimissaan 4 päivää. Voimme 

käyttää neljää päivää, koska se myöskään ei periaatteessa vaikuta tähän teoria laskun 

osuuteen. Jos ajoitamme 4 päivää, niin silloin sähkömies voi ruveta vetämään sähkö-

vetoja jo valmiisiin huoneistoihin. Tällaisten sähköasennusten laskeminen työmene-

killä on vaikeaa, joten oletetaan, että sähkötyöt on asennettuna päivää myöhemmin 

kuin väliseinät. Tässä tilanteessa seuraava laskutoimitus onkin väliseinien tuplaus eli 

tilanne, jossa sähkövedot on tehty ja seinä voidaan sulkea. Tuplaus voidaan tehdä tässä 

tilanteessa heti, kun ensimmäinen puoli väliseinästä on saatu valmiiksi, koska jos säh-

kömies on pysynyt aikataulussa, niin alussa rakennetut seinät ovat valmiita tuplatta-

viksi. Lasketaan silti koko seinän tuplaukseen menevä aika.  
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Tavara on tässä tilanteessa jo vastaanotettu ja varastoitu. Jäljelle jää siis mittaus, 

levytys ja loppusiivous. 

Yhteenlaskettuna nämä kaikki ovat 0,14 tth/seinä-m2.  

Joten 94 m2 * 0,14 tth/seinä-m2 = 13,2 tth eli kahdelle työmiehelle aikaa menisi 6,6 tth 

eli vajaa työvuoro.  

94 𝑚2 × 0,14 𝑡𝑡ℎ/𝑚2

2 𝑡𝑦ö𝑛𝑡𝑒𝑘𝑖𝑗ää
= 6,6 𝑡𝑡ℎ 

Tuplaukseen yleisesti ei mene kauheasti aikaa, joten tuo kuulostaa järkevältä sum-

malta. Tässä kohtaa toivottavasti sähkömiehet olisivat jo saaneet omat hommansa teh-

tyä ja väliseinä olisi jo valmiina. Tämän päätelmän ja laskuketjun yhteenvedoksi voisi 

sanoa, että väliseinien teossa 250 m2 alueelle menisi n. 5 päivää. Se on aikataulukirjan 

mukaan hieman liikaa, mutta tässä teorialaskennassa voi antaa hieman lisäaikaa tuol-

laisiin. (Wind, 102) 

 

Tässä tilanteessa on laskettu ja arvioitu kaikki tarpeelliset työn osat, kun mietitään ve-

sikiertoisen lattialämmityksen työnjärjestyksen tehostamista, jossa päällimmäinen asia 

on juurikin tuo väliseinien rakentaminen. Työvaihetta muuten ei pysty kauheasti muut-

tamaan ja kelluva laatta kuuluu osaksi tätä laskua, eikä muut tyylit välttämättä olisi 

edes kovin järkeviä. Esimerkiksi pintalaatan materiaali voi muuttua vielä, mutta se ei 

oleellisesti vaikuta mitenkään aikatauluun. Nyt lasketaan työvaiheisiin kuluva aika yh-

teensä.  

 

Alla olevassa taulukossa (Taulukko 2) on yksinkertaisesti näytettynä kaikki lasketut 

asiat. Vain lattialämmityksen asennuksessa on käytetty alkuperäisesti laskettua työme-

nekkiä. Muihin kohtiin on laskettu työmenekki laskuissa lopputulemaksi tulleista päi-

vistä. Tässä laskennassa on oleellisessa osassa se, että teorialaskuihin lisätään omia 

havaintoja työmaalta, eikä mennä vain täysin kirjan antaman tiedon mukaan. Omien 

havaintojen avulla pyritään siihen, että laskuista tulisi realistisempia ja enemmän paik-

kaansa pitäviä ja täten palvelisivat enemmän tarkoitustaan.  
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Taulukko 2. Teoriassa lasketut arvot 250 m2 kerrosalaiselle kerrostalolle yhden ker-

roksen osalta: väliseinät ennen pintalaattaa 

Työ Työmenekki 

(tth/m2) 

Määrä (m2) Aika (h) Työvuorot Työpäivät 

Betonilaatan    

kuivuminen 

- 240 - - 16 vko 

Lattialämmityk-

sen asennus 

0,09 240 22,32 2,79 3 

Pintabetonointi - 240 24 3 3 

Mittaus- ja kui-

vumispäivä 

- - - 1 1 

Väliseinien ra-

kennus 

0,43 94 40 5 5 

Yhteensä - - - - 12 päivää 

 

 

Taulukossa näkee, että teoriapohjalla laskemalla, ja ottamatta huomioon paljon suu-

rempaa viikoissa mitattavaa betonin kuivumisaikaa, yllä olevilla arvoilla lopputu-

lokseksi tulisi 12 päivää. Tämä tieto riittää meille tässä vaiheessa kertomaan hieman 

alustavaa teoriapohjaista aikaa, joka kuluu työssä, kun väliseinät tehdään vasta pinta-

laatan valamisen jälkeen. Taulukossa on esitetty tarvittavat tiedot, jotta pystyy laske-

maan hieman suuremmasta kerrosalasta samat asiat ja ajan. Lasketaan asia 350 m2 

kokoiselta alueelta, jossa on 160 metriä väliseinää. Työmenekkiä ei voi käyttää enää 

tuosta tilanteesta paljoa suurempiin tiloihin, koska sitten se alkaa jo heittämään liikaa.  
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Taulukko 3. Toinen esimerkki suuremmilla määrillä 

Työ Työmenekki 

(tth/m2) 

Määrä (m2) Aika (h) Työvuorot Työpäivät 

Betonilaatan    

kuivuminen 

- 350 - - 16 vko 

Lattialämmityk-

sen asennus 

0,09 350 32,55 4,07 4 

Pintabetonointi - 350 24 3 3 

Mittaus ja kuivu-

mispäivä 

- - - 1 1 

Väliseinien ra-

kennus 

0,43 160 68,09 8,5 9 

Yhteensä - - - - 17 päivää 

 

 

Tässä tilanteessa mittaus ja kuivumispäivä ja myös pintabetonointi ovat vakiot. Kan-

tavan laatan kuivuminen on taas 16 viikkoa ja jätetään laskematta yhteenlaskettuun 

aikaan. Kuivumisajat ovat tietenkin vakiot, mutta pintabetonoinnissa, jos laskettaisiin 

ensimmäisen taulukon työmenekillä, olisi työhön kuluva aika 5 päivää, joka on aivan 

liikaa. Käytetään tässä tilanteessa myös 3 päivää, koska työmaakokemuksella se on 

paikkaansa pitävä 350 m2 kerrosalaiseen kerrostaloon. Kolme päivää käytetään 250 

m2 kerrostalossa vain helpottaakseen laskuja, sillä oikeassa elämässä se olisi liikaa 

päiviä tuollaiseen alaan. Lattialämmityksen asennuksessa menisi tarkalleen hieman yli 

4 päivää, mutta käytetään siinä todellisuudessa 4 päivää. Sen jälkeen suoritettaisiin jo 

edellä mainittu pintabetonointi, joka veisi tässäkin tilanteessa kolme päivää ja sitten 

olisikin yksi mittailu ja kuivumispäivä. Viimeisenä väliseinien teko, joka saatiin työ-

menekki laskemalla. Tällä periaatteella laskettuna 160 neliömetriä väliseinää olisi val-

miina 9 päivässä tuplattuna ja sähkövedot tehtyinä. Yhteensä tähän kaikkeen tällä las-

kentaperiaatteella menisi 17 päivää eli 5 päivää enemmän kuin pienemmällä alueella. 

Tässä vaiheessa on laskettu siis siten, että lattialämmitys ja väliseinät ovat valmiina ja 

tasoitetyöt pääsevät alkamaan. Seuraavassa osiossa laskemme saman asian, mutta 
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muutettuna siten, että väliseinät rakennetaan valmiiksi siten koholle, että lattialämmi-

tys asennetaan ja pintabetonointi/muu tasoite levitetään vasta jälkeenpäin, kun välisei-

nät ovat jo pystyssä.  

2.1.2 Kevyet väliseinät ennen pintalaattaa 

Tässä vaiheessa laskemme seuraavan osuuden, eli toisen tavan tehdä vesikiertoinen 

lattialämmitys kelluvalle pintalaatalle. Tämä tyyli eroaa edellisestä suurella osin, sillä 

tässä tehdään välipohjan valamisen jälkeen väliseinät. Väliseinien teon jälkeen asen-

netaan normaalisti lattialämmitys, kun holvi on kuivunut tarpeeksi. Kun lattialämmitys 

on asennettu, niin valetaan pintalattia. Pintalattiaksi tässä tilanteessa kuitubetonia hel-

pompi olisi jokin itse tasoittuva aine. Mutta käytetään betonia näissä laskuissa, koska 

aiemmissakin on käytetty. Nämä laskut ovat suhteellisen nopeat laskea, koska meillä 

on kaikki tarvittavat tiedot jo laskettuna. Asia, joka pitää vielä laskea ja muuttaa, on 

metallisten ”kourujen”, joiden päälle väliseinät asennetaan, asentamiseen kuluva aika. 

Kourujen asentamisesta ei löydy paljoa tietoa mistään, joten siihen pitää laskea me-

nekki, mutta itse laskemiseen se ei vaikuta paljoa, koska se on suhteellisen nopea työ 

joka tapauksessa. Kevyiden väliseinien noston lisäksi pitää laskentaan muuttaa vielä 

kertoimet sopivammiksi pienemmille tiloille. Väliseinät on asennettu, joten varsinkin 

betonointiin tarvitaan hieman enemmän aikaa. Itsellään levittyvä tasoite taas ei niin 

paljoa vaikuta, koska se leviää itsestään joka paikkaan, mutta tässä tapauksessa käyte-

täänkin betonia. Seuraavaksi lasketaan muutokset edellisiin laskuihin.  

 

Tässä vaiheessa siis lasketaan aikataulullinen ero siihen, että väliseinät tehdään ennen 

pintalattiaa. Tilanne on siis se, että kantava lattia on valettu ja sen kuivumista odote-

taan. Laatan kuivumisessa siis menee arvion mukaan 16 viikkoa, joten tämän työn voi 

ajoittaa johonkin kohtaan kuivumisajalle, kun laattaa ei voi vielä päällystää. Järkevintä 

olisi ajoittaa se myöhempään kuin aikaisempaan, niin laatta saa rauhassa kuivua ja 

väliseinät ovat sitten vasta myöhemmässä vaiheessa tiellä. Mutta tämä asia riippuu 

työmaasta ja työntekijöiden määrästä, joten siihen ei oteta tässä opinnäytetyössä kan-

taa. Pääasia on se, että väliseinät ovat valmiita ennen kuin lattialämmityksen asennus 

tapahtuu. Kevyet väliseinät on nostettava ylemmäs, jottei tapahtuisi sitä ikävää asiaa, 

että väliseinän puuosat jäisivät pintavalun alapuolelle. Tämä tapa on tuottanut usein 
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kosteusongelmia, ja siksi siten ei nykypäivänä mitään rakennetakaan. Väliseinät nos-

tetaan ylemmäs nostokorkeus riippuen siitä, kuinka paksu pintalattia rakennukseen tu-

lee. Pintalattia usein on 60 millimetriä. Nosto tapahtuu siten, että kun kantava laatta 

on valettu, niin kantavaan laattaan kiinnitetään metalliset kourut väliseinien tuleville 

paikoille. Kourut jäävät pintamassan alapuolelle ja väliseinä kokonaisuudessaan jää 

pintamassan yläpuolelle. Toinen tyyli on valaa betoniset ”sokkelit” väliseinien pai-

koille, jonka päälle kiinnitetään väliseinän alakisko. Näistä työvaiheista löytyy äärim-

mäisen vähän tietoa netistä, joten tiedot on firmojen haastattelujen perusteella tehtyjä. 

Väliseinä voi olla jo täysin valmiina, kun pintavalu valetaan. Kourujen asentamiseen 

ei ole annettu työmenekkiä ja väliseinien nostamiseen voidaan käyttää myös muita 

tapoja. Järkevin ja helpoin tapa tämän laskemiseen, on laskea kyseessä olevaan ker-

rostaloon, siten että asennukseen kuluu yhdeltä mieheltä yksi päivä. Tämän jälkeen 

väliseinät ovat valmiita asennukseen. Väliseinien rakennus periaatteessa ei pitäisi olla 

hankalampaa, koska yksi työvaihe on lisätty ja sen jälkeen väliseinät asennetaan nor-

maaliin tapaan loppuun saakka, eli puurunko, tarvittavat LVIS-työt ja sitten vielä le-

vyttäminen.  

 

Tähän asennustapaan kuuluu oleellisena lisänä se lisäaika, jonka väliseinien olemassa 

oleminen tuo pintabetonointiin, koska tila, jossa se tapahtuu on entistä pienempi. Täten 

on meidän laskettava pintabetonointiin kuluva aika uudelleen.  

Aloittavat työt ja mittaukset 0,11 tth/m2, pumppubetonointi, levitys ja tasaus 0,07 

tth/m2 ja käsin hierto 0,03 tth/m2.  

Kuten jo aikaisemmin laskimme, niin nämä olisivat yhteensä 0,21 tth/m2  

Se kerrottaisiin vielä suoritemäärällä (1,15), joka on sama kuin edellisessä laskussa 

ja sitten vielä huonekoko kertoimella joka on tässä tilanteessa, kun käytetään 10 m2 

kerrointa, niin on 1,02.  

Näin laskettuna tulos olisi 0,246 tth/m2.  

(0,11
𝑡𝑡ℎ

𝑚2
+ 0,07

𝑡𝑡ℎ

𝑚2
+ 0,03

𝑡𝑡ℎ

𝑚2
) × 1,15 × 1,02 = 0,246

𝑡𝑡ℎ

𝑚2
 

Kuten tuloksesta saattaa huomata, niin eroa ei laskentaan paljoa tule. Ja koska jo ai-

kaisemmin on tulokset ikään kuin mitätöity ja käytetty kiinteää suoritemäärä aikaa, 

niin se tehdään myös tässä tilanteessa. Pintabetonointi on vaikeampaa ja aikaa vieväm-

pää väliseinien kanssa kuin ilman väliseiniä, mutta ajallisesti ero ei kuitenkaan ole niin 
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suuri, että se vaikuttaisi aikatauluihin pidemmällä ajalla. Kuten jo aiemmissa pintabe-

tonointiin liittyvissä laskuissa tuli todettua, niin lasketaan tämä tuolla samalla 3 päivän 

ajalla kuin aiemminkin. (Wind, 62) 

 

Näillä tiedoilla on mahdollista laskea uudelleen työhön kuluva aika. Tässä laskennassa 

tehdään siis siten, että jätetään kokonaan pois laskusta väliseinien tekemiseen kuluva 

aika. Välisienien tekeminen ennen pintalaatan valua perustuu siihen, että ne rakenne-

taan sillä aikaa jo valmiiksi, kun kantava välipohja kuivuu. Merkitään tiedot saman-

kaltaiseen taulukkoon kuin edellisessä laskuissa.  

 

Taulukko 4. Teoriassa lasketut arvot 250 m2 kerrosalaiselle kerrostalolle: väliseinät 

ennen pintalaattaa 

Työ Työmenekki 

(tth/m2) 

Määrä (m2) Aika (h) Työvuorot Työpäivät 

Betonilaatan    

kuivuminen 

- 240 - - 16 vko 

Mittaus ja kou-

rujen asennus 

- 240  - 1 1 

Väliseinien ra-

kentaminen 

0,43 94 40 5 5 

Lattialämmityk-

sen asennus 

0,09 240 22,32 2,79 3 

Pintabetonointi - 240 24 3 3 

Yhteensä - - - - 6 päivää 

 

Selvennetään hieman yllä olevaa taulukkoa (Taulukko 4). Ensimmäinen sarake on be-

tonilaatan kuivuminen, joka on jätetty pituutensa takia taulukosta laskematta. Kuivu-

mista on pakko odottaa ja se kestää arvion mukaan n. 16 viikkoa. Yliviivatut työt ovat 

niitä, jotka voidaan tehdä jo silloin, kun kantava välipohja kuivuu. Kun betonilaatta on 

saavuttanut tarpeellisen kuivuuden (90 % RH) niin lattialämmityksen asennus voi al-

kaa. Näissä laskuissa oleellista on se, paljonko aikaa kuluu betonilaatan kuivumisen 

jälkeen tehtäviin töihin. Betonilaatan kuivumisen jälkeen, kun väliseinätyöt on jo saatu 
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valmiiksi, kuluu lattialämmityksen asennukseen ja pintabetonointiin vain 6 päivää. 

Lasketaan myös eri arvoilla kuten viimeksikin.  

 

Taulukko 5. Toinen esimerkki 350 m2 kerrosalaisesta kerrostalosta: väliseinät ennen 

pintalaattaa 

Työ Työmenekki 

(tth/m2) 

Määrä (m2) Aika (h) Työvuorot Työpäivät 

Betonilaatan    

kuivuminen 

- 350 - - 16 vko 

Mittaus ja kou-

rujen asennus 

- 350  2 2 

Väliseinien ra-

kentaminen 

0,43 160 68,8 8,6 9 

Lattialämmityk-

sen asennus 

0,09 350 31,5 3,9 4 

Pintabetonointi - 350 24 3 3 

Yhteensä - - - - 7 päivää 

 

Arvoja muutettiin siten, että mittaus ja kourujen asennus veisi 2 päivää ja työmenekillä 

laskettuna väliseinien asennus veisi nyt 9 päivää. Ne kuitenkin ovat laatan kuivumisen 

aikana tehtäviä töitä, eikä niitä täten oteta huomioon. Lattialämmityksen asennus me-

nisi juuri ja juuri 4 päivään ja pintabetonoinnin arvo 3 on vakio. Täten isompaan ra-

kennukseen tarvittaisiin vain yksi päivä lisää.  

2.1.3 Vertailua ja yhteenveto 

Yhteenvetona näiden aikataululaskujen jälkeen on selvää, että teoriassa väliseinien 

asentaminen ennen kuin pintalaatta valetaan, on aikataulullisesti tehokkaampaa, sillä 

väliseinien rakentamista ei tarvitse enää odottaa, koska ne on jo asennettu sillä aikaa 

kun kantava välipohjalaatta kuivuu. Jälkeenpäin asennetussa väliseinissä pääsimme ti-

lanteeseen, jossa väliseinät ovat asennettuna laatan kuivumisen jälkeen 12 päivässä ja 

suuremmassa rakennuksessa 17 päivässä. Siihen on laskettu lattialämmityksen asen-

nus, pintabetonointi ja väliseinien rakennus. Kun väliseinät tehtiin laatan kuivumisen 
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aikana, olivat tulokset pienemmässä talossa 6 päivää ja suuremmassa 7. Niissä on huo-

mattava ero. Maalaisjärjellä ajateltuna on tietenkin nopeampaa tehdä yksi työvaihe ko-

konaan pois alta odottamasta, kuin tehdä se vasta jälkeenpäin. Nämä asiat eivät aina 

ole näin yksinkertaisia. Urakoitsijoilla on erilaisia tyylejä ja monet näkevät kuitenkin 

enemmän hyötyä siitä, että väliseinät tehdään jälkeenpäin, kun ei tarvitse huolehtia 

väliseinien kiinnityksestä ja korkeudesta. Myös pintabetonointi on paljon helpompaa 

ja ei ole riskiä, että kipsilevyt saisivat betoniroiskeita. On aikataulullisesti suositelta-

vaa rakentaa väliseinät ensin. Varsinkin, koska laskelmat eivät ole tässä niin suuressa 

osassa, vaan se yksinkertainen tieto, että väliseinät voi jo rakentaa betonin vasta kui-

vuessa. 

 

 

 

Kuvio 1. Edellä lasketut ajat vertailun helpottamiseksi. 
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Kuvio 2. Planet jana-aikataulu, jossa esitettynä kaikki edellä lasketut aikataulut. 

2.2  Työn hinta ja laatu 

Tässä kappaleessa käsitellään kerrostalotyömaan vesikiertoisen lattialämmityksen ra-

hallisia kuluja ja laatua. Rakentamisen kustannukset tulevat pääosin yksinkertaistet-

tuna seuraavista asioista: työn hinta ja materiaalien hinta. Tietenkin mukana on monia 

asioita ja hinnoittelu ei ole oikeasti noin yksinkertaista, mutta tässä osiossa lasketaan 

yleisillä hinnoilla perustuen työnmäärän ja materiaalien hintoihin ja määriin viitaten. 

Hinta kulkee käsi kädessä laadun ja ajan kanssa. Jos halutaan nopeasti ja laadukkaasti, 

niin hinta on myös silloin kallis (tietenkin liian nopea työskentely myös madaltaa laa-

tua). Tämäkään asia ei ole näin yksinkertainen, koska tietenkin jos työ hitauden puo-

lesta venyy, niin palkat pitää kuitenkin maksaa. Tästä asiasta voi tietenkin jaaritella ja 

väitellä ikuisuuksiin. Työn hinta ja laatu ovat yhteydessä toisiinsa täysin. Maksat 
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enemmän, niin saat myös laadukkaamman tuotoksen. Suuremmalla rahamäärällä ma-

teriaalit ovat kalliimpia ja myöskin yleensä laadukkaampia. Suurempi palkkainen ra-

kennusammattimies on yleensä myös taitavampi ja kokeneempi ja tästä syystä tienaa 

paremmin. Tietenkään ei pitäisi olla eroa työn laadussa, vaan kaiken pitäisi olla sa-

malla tavalla laatuvaatimuksiin perustuvia, mutta niin se vain usein menee. Seuraa-

vaksi käsitellään ensin työntekijöiden hintaa näissä kahdessa lasketussa tilanteessa.  

2.2.1 Työntekijöiden hinta 

Tässä osiossa vertaillaan työntekijöiden tuntimääriä ja siten työn hintaa, kun tunti-

palkka on vakio. Asia lasketaan yhdestä kerroksesta, ei koko kerrostalon osalta. Tun-

tipalkkaan lisätään vielä suuntaa-antavat työnantajan lisäkulut, jotka ovat tässä tapauk-

sessa 70%. Kantava betoninen välipohjalaatta jätetään laskematta, koska se ei oleelli-

sesti kuulu enää tähän laskuun. Myöskään eri firmojen lattialämmityksiä ja pintalaat-

tatyötä ei käsitellä tässä, koska ne tulevat yleensä ulkoistettuna ja niiden laskeminen 

monimutkaistaisi työtä liikaa ja tulokset luultavasti eivät olisi kovinkaan paikkaansa 

pitäviä, jos niitä laskettaisiin vaikka neliöittäin. Lasketaan siis alkuun väliseinätyöhön 

menevät tunnit. Väliseinien rakennuksessa 250 m2 kerrosalaisessa kerrostalossa meni 

laskelmien mukaan 40 tuntia ja työntekijöitä oli 2 kpl. Palkkana käytetään Rakennus-

alan työehtosopimuksesta saatavaa tuntipalkkaa ammattilaiselle (Palkkaryhmä IV), 

joka on 13,78 € / h. Tämä määrä kerrotaan 1,7, jotta saadaan sosiaalikulut mukaan ja 

työtunnin hintaa lähemmäs todellista tasoa. (Talonrakennusalan TES, 2018) 

13,78 €/ℎ × 1,70 = 23,43 €/ℎ 

23,43 €/ℎ × 2 ℎ𝑒𝑛𝑘𝑖𝑙öä × 40 𝑡𝑡ℎ = 1874 €  

Eli väliseinätyön hinta olisi n. 1874 € kokonaisuudessaan. Lasketaan vielä yksi päivä, 

kun mittamies mittaa väliseinien paikat (oletetaan että mittamiehellä on sama palkka).  

23,43 €/ℎ × 8 𝑡𝑡ℎ = 188 €  

Eli väliseinien mittaus ja teko yhteen kerrokseen, omien rakennusammattimiesten toi-

mesta, maksaisi pintalaatan valamisen jälkeen tällä tavalla laskettuna yhteensä 188 € 

+ 1874 € = 2062 €. Tähän hintaan on otettu huomioon jo väliseinien tekemiseen me-

nevät tauot ja muu lisäaika, jota työssä saattaisi kulua. Oikeassa tilanteessa rakennus-



26 

työmiehet ja mittamiehet ovat kuitenkin töissä jatkuvasti tekemässä eri työtä kuin vä-

liseinien rakentamista, mutta tässä tilanteessa lasketaankin pelkästään väliseiniin ku-

luvaa aikaa.  

 

Verrataan edellä laskettua aikaa ja työn hintaa siihen, että väliseinät rakennettaisiin 

ennen kuin pintalaatta valetaan. Kuten jo onkin todettu, niin väliseinät pitää tässä ta-

pauksessa nostaa korkeammalle, eikä niitä voi rakentaa suoraan kantavaan betonilaat-

taan kiinni. Jos niin tekisi, ne jäisivät pintavalun alapuolelle ja aiheuttaisivat todennä-

köisesti pahoja kosteusongelmia. Siksi yleisesti onkin järkevä nyrkkisääntö, että betoni 

ei jäisi suoraan kosketukseen puun kanssa. Väliseinät nostetaan tässä tapauksessa me-

tallisilla kouruilla, jotka asennetaan väliseinien alapuolelle. Sen pitäisi olla ainoa asia, 

joka vaikuttaa väliseinätyön pituuteen, eli väliseinät rakennettaisiin aivan yhtä nope-

asti niiden päälle kuin suoraan lattiallekin. Tässä tapauksessa laskettiin, että tähän työ-

hön menisi kaksi päivää. Se olisi siten, että yksi mies mittaisi ja asentaisi kourut. Nyt 

tässä tapauksessa on myös mahdollista, että toinen rakennusammattimies auttaisi mit-

tamiestä ja kourut asennettaisiin samana päivänä, kun yksi kerros mitataan. Eli laskun 

tulos on sama joka tilanteessa. Lasketaan lasku silti siten, että mittamies mittaa ja asen-

taa kourut.  

23,43 €/ℎ × 16 𝑡𝑡ℎ = 376 €  

Mittamiehen palkka siis tuplaantuu, koska aikaakin kuluu yksi työvuoro enemmän, 

kun väliseinien alapäät nostetaan. Seuraavaksi olisikin vuorossa taas väliseinien ra-

kentaminen. Se kestää tässä tilanteessa myös 5 päivää, koska jo edellä selvitettiin se, 

että väliseinien rakentamisessa ei pitäisi olla eroa, rakennettiin ne sitten nostojen päälle 

tai ei. Eli yhteensä hinta on sama 1874 € kuin viimeksikin. Yhteensä väliseinätyössä 

ennen pintavalua kuluisi siis 376 €+ 1874 € = 2250 €. Ero siis tulee siitä, kun nostot, 

joille väliseinä rakentuu, asennetaan. Eli yhden työntekijän päivän palkka. Jos laskel-

mat ovat lähellä oikeaa, niin ero siis yhden kerroksen töissä olisi 188 € ja kuudessa 

kerroksessa se kertautuisi hintaan 1128 €. Laskelmien paikkaansa pitävyydestä voi olla 

montaa mieltä ja laskemisessa ei oteta huomioon asioita, kuten sitä että jos työntekijät 

ovat omasta takaa, niin niin he luultavasti ovat kuitenkin tässä vaiheessa työmaalla 

joka tapauksessa, koska tehtävää yleensä riittää rakennustyömaalla tuossa tilanteessa. 

Tuo 188 euroa per kerros on silti erittäin pieni summa kerrostalon rakennustyömaalla 

ja ei lähtökohtaisesti vaikuta päätöksen tekoon.  
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Lisätietoina vielä se, mitä toisena esimerkkinä käytetyssä isommassa 350 m2 kerros-

alan kerrostalossa väliseinätyö maksaisi. Itse väliseinien teossa, rakennettiin ne ennen 

tai jälkeen, kuluu aikaa n. 69 tuntia.  

23,43 €/ℎ × 2 ℎ𝑒𝑛𝑘𝑖𝑙öä × 69 𝑡𝑡ℎ = 3233 €  

Tämä siis kuluu joka tapauksessa. Ero siis tulee siitä, kuinka paljon kauemmin aikaa 

menee väliseinien alakourujen asennuksessa, asiassa, jota ei tarvitse tehdä, jos väli-

seinä rakennetaan suoraan pintalaatalle. Väliseinän määrä tuplaantuu, joten lasketaan 

siten, että myös aika, joka kourujen asennukseen kuluu, tuplaantuu. Se tarkoittaa yk-

sinkertaistetusti sitä, että kourujen asennuksessa menevä työ maksaa 188 € + 188 e = 

376 €. Tämä on siis hinta, joka tulee kourujen asennuksesta ja tämä on se hintaero, 

mikä eri tyylien välillä on. Hintaero muodostuu vain siitä lisätyöstä, joka on eri raken-

nustapojen erona.  

 

Vielä lattialämmityksestä ja pintabetonoinnista. On selvää, että lattialämmityksen 

asennus, itsestään tasoittuvat plaano ja kipsivalu sekä varsinkin pintabetonointi vai-

keutuvat, kun väliseinät on pystytetty. On vähemmän tilaa liikkua ja ei ole pelkkää 

tasaista pintaa, jota työstää. Myöskin laserin käyttö vaikeutuu, koska tilat ovat pienem-

piä. Se, että väliseinät on pystytetty, ei ainakaan vähennä yllämainittujen töiden hintaa. 

Niitä on vain erittäin vaikea laskea, koska olosuhteita on niin monia eriä ja hintatietoja 

on erittäin vaikea löytää. Urakoitsijoiden vertailussa tätä valotetaan enemmän. 

 

Työn hinnoittelussa halvempaa on tehdä väliseinät jälkeenpäin, koska siinä on vähem-

män työtä. Väliseinien nosto aiheuttaa tämän eron. Myös väliseinät voivat vaikeuttaa 

ja hidastaa lattialämmityksen ja pintalaatan tekemistä ja tämä saattaa näkyä työn hin-

nassa. Tässä tilanteessa tulee kyseeseen myöskin se asia, että vaikka hinta on edulli-

sempi väliseinät jälkeen-periaatteella, niin aikataulullinen ero on niin suuri, että se vie 

sen voiton kokonaan pois. Kun säästää monta päivää sillä, että väliseinät on jo asen-

nettuna, niin ehtii jo tekemään seuraavia väliseinien jälkeisiä töitä.  
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Kuvio 3. Väliseinien työn hinta. 

2.2.2 Materiaalien hinta ja laatu 

Kerrostalon hintatasoa määrittävät materiaalit, joita siinä käytetään. Tässä kappaleessa 

on tarkoituksena kartoittaa pääosin sitä, mikä on paras materiaali pintavalun tekemi-

seen. Väliseinien rakennusta tässä ei käsitellä, ne ovat kevyitä puurunkoisia kipsilevy-

väliseiniä, jotka ovat asennettu metallikiskoon. Lattialämmitystäkään ei ruveta vertai-

lemaan eri valmistajien välillä, koska oletuksena on Warmian lattialämmitys, joka saa-

vuttaa hyvin Suomen viranomaisten antamat askeläänivaatimukset. Hieman tietoa lat-

tialämmityksestä: kantavan betonisen välipohjan päälle asennetaan EPS-solukko, joka 

liitetään yhteen PE-muovilla. Muovissa on liittymishyödyn lisäksi myös asennusnys-

tyt, joiden väliin lattialämmitysputket saadaan asennettua tiukasti paikoilleen. Lattia-

lämmityksen asennuksen lisäksi asennetaan vielä reunanauhat, jotka erottavat lattia-

lämmityksen päälle valettavan pintalaatan kantavasta rakenteesta. Kun lattialämmitys 

on kokonaisuudessaan asennettu, valetaan pinta. Näin syntyy kelluva pintalaatta. 

(Warmia www-sivut, 2018) 

 

Kun edellä kerrottu lattialämmitys on asennettu, tutkitaan mikä on paras materiaali 

pintavalun tekemiseen. Tässä ei oteta huomioon sitä, onko kevyet väliseinät asennettu. 

Materiaalivaihtoehtoja on tässä vertailussa 3: kuitubetonivalu, kipsivalu ja itsetasoit-
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tuva sementtipohjainen pumpputasoite eli tutummin plaano, esimerkiksi Weber Veto-

nit 130. Nämä ovat yleisimmät käytössä olevat ja siksi ne ovat vertailussa. Weberillä 

on myös muita lattiatasoitteita, mutta heidän esitteensä mukaan Vetonit 130 Core on 

paras vaihtoehto Warmia-lattialämmityksen kanssa, koska pintavalun tulee olla suh-

teellisen paksu ja muut Weberin tuotteet eivät siihen niinkään yltäneet. Lasketaan tässä 

tilanteessa materiaalien hintaeroa netistä löytyvien materiaalien hintojen perusteella. 

(Weber www-sivu, 2018) 

 

Tasoitettavaa alaa on siis esimerkki laskuissamme yhteensä 240 m2 (huoneistot kylpy-

huoneineen, ilman käytävää). Warmian sivuilta saamme tiedon, että pintamassan pitää 

olla muovi ”nystyn” päälle 25 millimetriä. Se on minimivaatimus ja erittäin pieni. Va-

letaan tässä tapauksessa 50 mm. Se on hyvä esimerkki ja käy myös joka aineella myös 

oikeassa elämässä. Joten lasketaan, montako kuutiota pintamassaa tarvitsemme, jotta 

kaikki paikat saadaan valettua. 

240 𝑚2 ×  0,05 𝑚 = 12 𝑚3 

Eli yhteensä ainetta tarvitaan 12 m3. Seuraavaksi lasketaan, paljonko kaupasta osta-

malla maksaisi kyseiset aineet. Aineet lasketaan alv. 0 % hinnoilla. 

 

Lasketaan ensin kipsivalussa käytettävä Knauf LM 80 Kipsimassa. Sen menekkitiedot 

on annettu siten, että 1,8 kg massaa tarvitaan yhden neliömetrin alueella, jotta saatai-

siin 1 mm tasoitetta. Hinta siis lasketaan 1,8 kg / m2 / mm.  

1,8 𝑘𝑔 × 240 𝑚2  × 50 𝑚𝑚 = 21600 𝐾𝑔 

Massaa tarvitaan siis 21 600 kg yhteen kerrokseen. Knaufin sivuilla on hinnoiteltu 

tonni 398,35 € ja pienempi 30 kg pussi 13,75 € / kpl. Lasketaan tämä hinta per 1000 

kg, koska määrä on nii suuri.  

21,6 𝑡𝑛 × 398,35 € =  8600 €  

Eli pelkkä kipsimassa maksaisi n. 8600 €, kun valetaan 240 m2 50 mm lattiapintaa. 

(Knauf www-sivut, 2018) 

 

Seuraavaksi lasketaan Weberin Vetonit 130 Coren menekki. Tässä menekki lasketaan 

samalla tavalla kuin kipsivalussa. Weberin kotisivuilla ei ole hintaa tuotteelle, joten 

käytetään Taloon.com-sivuilla olevaa hintaa. Arvolisäveroton normaali hinta 1000 

kg:n suursäkille on 568,80 €. Plaanon menekki on 1,7 kg / m2 / 1 mm, eli hieman 

pienempi millimetrille kuin kipsivalussa.  
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1,7 𝑘𝑔 × 240 𝑚2  × 50 𝑚𝑚 = 20400 𝐾𝑔 

20,4 𝑡𝑛 × 568,80 € =  11600 € 

Weberin Vetonit 130 Corella tasoittaessa hintaa tulisi siis samalle alueelle 3000 € 

enemmän kuin mitä Knaufin kipsivalulla. (Weber www-sivut, 2018) 

 

Viimeisenä lasketaan, mitä maksaa kuitubetonilla tehtävä pintalattia. Betoni yleensä 

lasketaan kuutioittain, joten tämän voi laskea tuolla aiemmalla 12 m3 määrällä Ruduk-

sen betonihinnastosta katsomalla. Etsimällä ei löydä suoraan kuitubetonin hintaa, 

mutta Ruduksen sivuilla on annettu hinnastossa lattiabetonin hinta, joten käytetään 

sitä. Suomen Betonilattiayhdistyksen Betonilattiat-kortistosta löytyy tieto, että pinta-

valulle hyvä lujuus on C25/30 ja nopeammin kovettuva betonilaatu on hyvä valinta. 

Rasitusluokkana on XC1. 50 mm on hieman ohut määrä valaa, mutta käytetään sitä 

myös tässä, että saamme samat tulokset. Lattiabetonin hinta on Ruduksen hinnaston 

mukaan 140 € / m3.   

140 € / 𝑚3 × 12 𝑚3 = 1680 €  

Betonin hinta on huomattavasti edullisempi kuin kipsivalun tai plaanon. Ruduksen si-

vuilta, eikä mistään muualtakaan löydy kunnon hintaa kuitubetonille. Tämä johtuu 

siitä, että yleisesti kun betonia tilataan, niin sen hintaa ei itse lasketa nettisivuilta, vaan 

jätetään tarjouspyyntö tai soitetaan betoniasemalle, josta annetaan todellinen hinta 

tuotteelle. (Rudus www-sivut, 2018) 

 

 

Kuvio 4. Yhden kerroksen pintavalun materiaalien hinnat euroissa. 
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Nämä lasketut hinnat ovat vain suuntaa antavia ja yleensä hintoja työmaalle laskiessa 

ei vertaillakaan mistään kaupan hinnoista lasketuista hinnoista, vaan siten, että joku 

tietty firma tekee koko työn ja se laskee ja laskuttaa kaikki: työn ja materiaalien hinnat 

yleisesti. Varsinkin koska yleensä nämä firmat saavat materiaalinsa halvemmalla kuin 

nettikaupasta ostamalla. Tiedustelin kipsivalun neliöhintaa JoKa-Remonteista ja se oli 

töineen halvempi kuin pelkkä kipsimassa Knaufin sivujen hinnoilla. (JoKa-Remontit 

sähköposti 26.4.2018) 

 

Betonin hinta on kaikista alhaisin, mutta tässä laskussa se laskettiin erittäin yksinker-

taisesti ja lopullinen hinta pelkälle materiaalille olisi luultavasti suurempi. Aineiden 

ominaisuuksien vertailu on tärkeämpi osa tätä materiaalivertailua. Nyt vertaillaan ai-

neita pintavalumateriaaliominaisuuksiltaan. Kipsi ja plaanovalu ovat samankaltaisem-

pia, betoni hieman eroaa niistä. Vaikka kipsi ja plaanovalu ovatkin hinnaltaan merkit-

tävästi betonia suurempia, on niissä käytännöllisyydessä suuria helpotuksia. Ne pum-

pataan pienemmällä letkulla alhaalta pumppauspisteeltä, ja letkun voi vetää vaikka 

portaita pitkin. Ne ovat molemmat itsestään tasoittuvia, eli pinnasta tulee kerralla suora 

ja erillisiä tasoituksia ei ole tarpeen tehdä. Ne myös levittyvät täten helpommin ja var-

sinkin välisienien kera ovat helpompi vaihtoehto. Tämän takia pinnoitettavan alueen 

pitääkin olla hyvin tiivis, jottei ainetta pääse valumaan muualle tarpeettomiin paikkoi-

hin. Molemmat myös kuivuvat nopeammin kuin betoni (n. 5 viikkoa / molemmilla 

tuotteilla).  

 

Vaikka kipsi ja plaano ovatkin samankaltaisia aineita, niin niissä on myös eroja. Plaano 

on sementtipohjainen aine ja sillä on mahdollista tehdä vielä ohuempia valuja kuin 

kipsillä, mutta sillä on huonompi lämmönjohtavuus (Plaano 1 W/m*k ja kipsi 1,4-1,87 

W/m*k). Sillä voi myös kävellä jo 3-4 tunnin kuluttua, kipsillä vuorokauden. Kipsi on 

varsin varteenotettava vaihtoehto plaanon rinnalla. Se on hyvin samankaltaista 

plaanon kanssa, yllä mainitut ominaisuudet ovat niitä, jotka erottavat. Tämä vertailu 

olisi helpompaa, jos olisi käytännön kokemusta enemmän näistä, mutta molemmat 

ovat hyviä pintalattiavalumateriaaleja. Kipsivalusta luullaan, että se on kosteusvau-

riolle herkempää, mutta kysyin asiasta Kipsivalu.fi-sivulta ja sieltä kerrottiin, että se 

on yleinen luulo, mutta todellisuudessa siinä ei ole perää. Ihmiset usein vertasivat kip-

sivalua kipsilevyyn, joka murenee sateessa mössöksi, mutta todellisuudessa kipsi on 

samankaltainen kuin kastunut betoni, eikä mene vedestä miksikään. Kipsilattian etuna 
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on myös se, että se on allergiaperheeseen sopiva, koska se imee kosteutta huoneilmasta 

ja tarvittaessa myös luovuttaa sitä. (JoKa-Remontit sähköposti 26.4.2018) 

 

Betoni on kipsi- ja plaanovaluun verrattuna hyvinkin erilainen. Se tulee betoniautossa 

työmaalle ja pumpataan pumppuautolla ikkunasta tai ovesta tarvittavaan paikkaan. Be-

toniletku on paljon massiivisempi ja kankeampi kuin plaanossa ja kipsivaluissa. Betoni 

pitää hiertää ja liipata tarkasti käsin suoraksi ja sitä pitää jälkeenpäin vielä tasoittaa 

lattiatasoitteilla ja välillä on tullut ongelmia joidenkin lattiapintojen kanssa, kun betoni 

ei ollutkaan täysin suora ja tämä tuo aina lisää työtä ja hintaa. Betonissakaan ei tarvita 

raudoitusta, koska pintalattia valetaan kuitubetonilla, jossa on sopivia kuituja hoita-

massa betonille vetolujuutta. Betonissa hyvä puoli on sen hinta. Se on paljon edulli-

sempi kuin plaano tai kipsimassa.  

 

Näistä kolmesta eniten käytetään betonia: se on halpa ja tuttu rakennusaine. Se on 

haastavampi kuin itsestään tasoittuvat aineet, ja yleisesti kuivumisessa menee kauem-

min, koska betonia valetaan yleensä paksummin kuin kalliimpaa plaanoa tai kipsiä. 

Plaano ja kipsi menevät hyvinkin paljon samaan muottiin. Niiden valu on samankal-

tainen, vaikka eroavaisuuksia tietenkin löytyy. Niitä on vaikea vertailla käytännössä, 

koska tiedossa on vain luettua tietoa. Ominaisuuksiakin on huono vertailla, koska käyt-

tökokemuksiakaan ei löydy lähes yhtään. Tästä voi päätellä sen, että molemmat ovat 

hyvä vaihtoehto: riippuen tilanteesta ja hinnasta voi päätöksen tehdä työmaalla par-

haaksi näkemällään tavalla. 

 

Laskelmien perusteella järkevin pintamateriaali olisi betoni. Se on työläämpi ja hi-

taampi ja saattaa vaatia korjaamista, mutta edullisuus ratkaisee tässä tilanteessa. Jos 

budjetissa on varaa ja olisi tarvetta saada helpompi, siistimpi ja nopeammin kuivuva 

pintavalu, niin kipsi ja plaano ovat hyvä vaihtoehtoja. Näistä kahdesta valintana olisi 

kipsi sen hieman halvemman hinnan ja allergiaystävällisyyden takia. Molemmat ovat 

suuressa käytössä ja molemmat ovat hyvä vaihtoehto pintavalun tekemiseen.  
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3 ERI URAKOITSIJOIDEN TYYLIT KÄYTÄNNÖN 

RAKENTAMISESSA 

 

Suurimmilta rakennusliikkeiltä tiedusteltiin, miten heillä on ollut tapana tehdä asiat, 

joita nyt on laskettu, jotta saatiin käytännön tietoa, miten oikeasti urakoitsijat tämän 

työvaiheen tekevät. Urakoitsijoiden tyylit vaihtelivat ja yhtä parasta tapaa ei löytynyt. 

Kukaan urakoitsijoista ei tehnyt samalla tyylillä. 

3.1 Urakoitsijoiden työjärjestykset 

YIT Rakennus Oy:n Porin Kapteeni I työmaalla vesikiertoinen lattialämmitys tehtiin 

kelluvaa pintalaattaa käyttäen odottamalla kantavan välipohjalaatan kuivumista ja sit-

ten vasta kaikkien työvaiheiden jatkamista, eli kuivumisen jälkeen lattialämmitysra-

kenteen asennus, pintavalu ja viimeisenä alkoi kevyiden väliseinien rakentaminen. 

Pintavalussa käytettiin muovikuitubetonia. 

 

Skanska Talonrakennus Oy:n Porin työmaalla on työnjohtaja M. Heikkilän mukaan 

tyylinä tehdä asia siten, että he rakentavat kevyet väliseinät ennen pintalaattaa, jotta 

runkobetoni ehtisi kuivumaan tarpeeksi enne kuin lattialämmitysrakenne asennetaan 

ja jotta väliseinän alapää saadaan kiinnitettyä paremmin kantavaan betonilaattaan. Lat-

tialämmitysrakenne tehtiin kelluvana pintalaattana askeläänieristyksen takia ja myös 

siksi, että lämmitys ei lämmitä holvin betonia ja lämmitettävä massa olisi pienempi. 

Pintamassana käytössä on Weberin 130 Core-plaano, koska sillä saadaan kerralla täy-

sin suora ja sileä pinta. Kuitubetonia ei käytetty sen takia, koska sitä pitäisi tasoittaa 

myöhemmin. Kipsivalu oli hieman kalliimpi kuin plaano ja sitä pidettiin alttiimpana 

mahdollisille kosteusvaurioille. (Heikkilä, sähköposti, 11.4.2018) 

 

NCC:llä on J. Ramstedtin mukaan tapana käyttää kelluvaa pintalaattaa, mutta se vaih-

telee alueittain. Tampere-Turku-vyöhykkeellä suositaan ontelolaattoja eikä useimmi-

ten käytetä kelluvaa pintalaattaa. Kevyet väliseinät pyritään tekemään pintalattian jäl-

keen. Mikäli holvi on liian kostea, valetaan ns ”sokkelit”, joiden päälle asennetaan 

väliseinien alakiskot. Esimerkiksi Porin Portin kohteessa on jouduttu kuivumisen hi-
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tauden vuoksi tekemään näin. NCC käyttää lähes poikkeuksetta kuitubetonia. Kipsi-

valua käytetään joskus ajanhallinnallisista syistä, jos kuivumisella on kiire. (Ramstedt, 

sähköposti, 26.4.2018) 

 

MVR-Yhtymästä saatiin tietoja Porin Karhukorttelista. Toimistoinsinööri E. Uusi-

mäen mukaan kyseisissä kerrostaloissa on lattialämmitys ja kelluva pintalaatta. Ker-

rostalot on rakennettu siten, että väliseinät rakennetaan ennen lattialämmitystä syystä, 

että holvi ehtii kuivumaan paremmin. Pintavaluna on käytetty kuitubetonia jo raken-

netuissa taloissa, mutta MVR aikoo käyttää seuraaviin rakenteilla oleviin taloihin 

plaanoa. Se on helppoa ja sillä tulee suora ja tasainen pinta, mutta vastapainona se on 

betonia kalliimpaa. Kipsivalua ei ole käytetty MVR-Yhtymällä. (Uusimäki henkilö-

kohtainen tiedonanto, 12.4.2018) 

 

3.2 Vertailua 

Jokaisella urakoitsijalla on hieman eri tyylit ja mikään tietty asia ei kohonnut yk-

köseksi. Näihin asioihin vaikuttavat asiat, joihin urakoitsijat ovat tottuneet ja miten 

heillä on ollut tapana tehdä. Esimerkiksi kipsivalua moni ei ollut oikein miettinyt vaan 

plaano oli ollut aina se tuttu ja turvallinen vaihtoehto ilman suurempia vertailuja. Tässä 

opinnäytetyössä läpi käydyt tavat ovat kaikki hyviä tapoja. Työtavat riippuvat tottu-

muksesta ja siitä, mikä sopii aikatauluun ja budjettiin parhaiten.  
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4 YHTEENVETO 

 

Kun vertailu on saatu tehtyä teoriapohjalta ja myös kyselemällä oikeilta urakoitsijoilta, 

niin yhtä oikeaa tapaa ei tämän asian tekemiseen löytynyt. Puhutaan sitten kevyiden 

väliseinien rakennuksen aikataulusta tai pintalaattamateriaalista, niin tulokset vaihte-

levat. Syy siihen on se, että yhtä oikeaa tapaa ei ole. Jos olisi, se olisi varmasti käytössä 

jokaisella, sillä ei kukaan tahallaan käyttäisi huonoa tapaa ja jos olisikin niin, että joku 

tapa olisi selvästi toista parempi, niin se olisi myös varmastikin se käytetyin tapa. 

 

Kevyiden väliseinien rakentaminen ennen pintalaattaa on aikataulullisesti nopeampaa, 

mutta se myös vaikeuttaa työtä. Jos on kiireinen aikataulu niin se voi olla järkevä tapa 

siinä tapauksessa. Esimerkiksi NCC:llä asia hoidettiinkin niin. MVR ja Skanska suo-

sivat kokonaan sitä, että väliseinät rakennetaan aina ennen pintalaattaa. Rahallisesti 

teoriapohjaisessa laskemisessa huomattiin se, että kevyiden väliseinien rakentaminen 

ennen lattialämmitystä ja pintalaattaa oli hieman kalliimpaa, muttei mitenkään sel-

laista, että se rakennustyömaalla liikkuvassa rahassa tuntuisi missään. Ja pitää muistaa, 

että tässä laskettu työvaihe ei suinkaan ole ainoa, joka rakennustyömaalla ainakaan 

yleensä on käynnissä. 

 

Pintamateriaaleista kolmesta vertaillustakaan ei löytynyt yhtä parasta. Laskelmissa 

kaikki kolme saivat hyvät puolensa, mutta niin myös urakoitsijoiden vertailussa. Kaik-

kia aineita käytettiin, kipsivalua hieman vähemmän, mutta kuitubetonia ja plaanoa var-

sinkin. Betonin käyttö on halvempaa, mutta tuo jatkossa ehkä enemmän ongelmia, 

kuin kipsi- ja plaanovalu, joka on kerralla suora. Kirjoittaja ehkä kääntyisi tässä tilan-

teessa kipsiin, koska sen hinta oli ainakin nettihinnoilla laskettuna halvempi. Kuitu-

betonia käyttäisin varmastikin silloin, kun aikataulu olisi löysempi ja olisi aikaa kor-

jailla ja odotella kuivumista. Käytännössä ainoa oma kokemus on kuitubetonista. Kip-

sistä ja plaanosta ei ole omakohtaista kokemusta käytännössä rakentamisessa, joten 

sen vertailu on vaikeaa.  
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