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TYÖSUUNNITELMA 
  

     PURGEL INJEKTOINTI  TYÖSUUNNITELMA 
 

     Urakkakohde: Tapiolan Keskuspysäköinti  

Tilaaja: Tapiolan Keskuspysäköinti Oy 

          

     1. LÄHTÖTIEDOT 
   

     Rakenneosa Piirustus Työselitys Ohjeistus   

          

Betoniholvin sekä rb 
seinän sauma   Suullinen Suullinen   

 
        

          

     2. TYÖN TOTEUTUS 
   

     

Työn suoritus 

Esityöt: 
 
Holvin sekä rb-seinän ruiskutettavien pintojen huolellinen puhdistus vedellä. Pintojen 
kuivumisen jälkeen rb-seinä tasoitetaan tasaiseksi esim: murtett käsittelyllä. Tämän 
toimenpiteen jälkeen suojataan kohteen ympäristö. 
 
Pohjustus (primerointi) 
 
Pintojen kuivuus sekä puhtaus tarkistetaan ennen pohjusteen levittämistä. Pohjuste EP- 
resin levitetään telalla sauman molemmille pinnoille tasaisesti 15 cm levyisenä kaistana. 
 
Ruiskutus 
 
Ruiskutus aloitetaan 2-4 tuntia pohjustuksen levityksestä, jolloin saavutetaan hyvä tartunta 
pintoihin. Ruiskutuksessa otettava huomioon ainevahvuus, sekä tasaisuus. Pinnoitteeseen 
ei tule saumaa vaikka ruiskutus joudutaan keskeyttämään hetkellisesti. Työn päättyessä 
sauma tarkastetaan silmämääräisesti. Jos pinnoitteessa havaitaan huokosia niin nämä 
kohdat ruiskutetaan uudelleen. 
 
Huomioitavaa 
 
Pinnoitetta ei voida ruiskuttaa alueelle jossa havaitaan kosteutta. Materiaali reagoi 
kosteuden kanssa ja jättää kostealle alueelle huokosen pinnan. 

 

  
 

    
 

  

 
  

Käytettävät  
  

  

materiaalit 
   

  
  

 
      

Kalusto 
   

Työturvallisuus 
Työmiehillä on henkilökohtaiset suojaimet. Luja-Louhinnan työturvallisuudesta vastaa Olli-
Pekka Parviainen  
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     3. TYÖN TOTEUTUKSEN TARKASTUS JA LAADUNVARMISTUS 
 

     Tarkastukset         

          

Työtiedoitus 
  
 Injektointipöytäkirjaan kirjataan päivittäiset menekit/ työnsuorittajat   

          

Suunniteltu työmäärä  
  
 Työn aikataulu selviää työn edetessä   

          

      
Laatija: Olli-Pekka Parviainen 

 


