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____________________________________________________________________ 

 

Tämän työn tavoitteena oli perehtyä OL1- ja OL2-laitoksilla tapahtuvien muutostöiden 

dokumentointiprosessiin ja kehittää sitä. Työn toimeksiantajana toimi Teollisuuden 

Voima Oyj. 

 

Työssä tutustuttiin yksityiskohtaisesti dokumentointiprosessiin ja siinä oleviin epä-

kohtiin tutkimalla olemassa olevia ohjeistuksia, seuraamalla dokumentoitsijoiden 

työtä ja haastattelemalla heitä. Tarkoituksena oli löytää ratkaisuja dokumentointipro-

sessin nopeuttamiseksi ja helpottamiseksi.  

 

Opinnäytetyön tuloksena saatiin kartoitettua dokumentointiprosessi kirjalliseen muo-

toon ja listattua kehityskohteita parannusehdotuksineen.  
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The purpose of this thesis was to get acquainted and develop the documentation pro-

cess of plant modification in place at OL1- and OL2- power plants. The study was 

executed as an assignment for Teollisuuden Voima Oyj. 

 

This thesis orientates oneself regarding the documentation process and its possible 

faults by analyzing existing instructions, monitoring the work of technical data con-

trollers and interviewing them. The purpose was to find solutions to speed up and ease 

the documentation process. 

 

As a result of the study, the documentation process was compiled in written form with 

proposal for improvements.  

  



 

LYHENTEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSET 

MicroStation  = 2D- ja 3D-piirtämiseen käytettävä CAD- 

   ohjelmisto 

AutoCad  = Tietokoneavusteiseen suunnitteluun  

käytettävä ohjelmisto 

VPraster  = Ohjelma, jolla voidaan muokata tiff-muotoon  

skannattuja piirustuksia. Toimii yhteistyössä 

AutoCad-ohjelman kanssa. 

Navisworks  = 3D-navigointi ja projektityökalu, jolla 

voidaan koordinoida, simuloida ja analysoida 

malleja. 

LATU  = Sähköinen laitostietokanta 

SPF  = Smart Plant Foundation, sähköinen  

laitostietokanta. 

HankeDoc  = Sähköinen tallennustila projektinaikaisten  

   dokumenttien tallennukseen ja välitykseen 

Nimike  = Yksilöllisellä tunnuksella varustettu 

konkreettinen laite  

Komponentti  = Laitteessa oleva osa 

Laitepaikka  = Paikka, jossa nimike tai komponentti  

sijaitsee. 

PALMO  = Palosammutusjärjestelmä 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Teollisuuden Voima Oyj, jonka suurin omis-

taja on Pohjolan Voima Oy 58,5 prosentilla. TVO on vuonna 1969 perustettu osake-

yhtiö. Yhtiöllä on kolme laitosyksikköä käsittävä ydinvoimalaitos Eurajoen Olkiluo-

dossa ja se on tuottanut sähköä lähes 40 vuotta suomalaisten tarpeisiin. Nykyisin Ol-

kiluodon voimalaitos tuottaa noin kuudenneksen Suomen sähkönkulutuksesta kattaen 

132 kuntaa. OL3-laitoksen valmistuttua tuottavuuden määrä nousee kattamaan kol-

manneksen Suomen sähkönkulutkusesta. Olkiluodossa toimii myös Fingrid Oyj:n ja 

TVO:n yhteishankkeena toteutettu 100MW:n varavoimalaitos. TVO:lla on toimipiste 

Porissa ja toimipaikka Helsingissä. (Teollisuuden Voima Oyj:n www-sivut 2018) 

 

Siitä kun ydinvoimalaitokset käynnistyivät Olkiluodossa vuosina 1978 ja 1980, on tek-

nologia ja sitä kautta dokumentointi lisääntynyt enemmissä määrin paperidokumen-

taation rinnalle digitaaliseen muotoon erinäisten suunnitteluohjelmistojen tukemana. 

Piirustuksia ja kaavioita on viety digitaaliseen muotoon eri ohjelmistojen avulla, tie-

dostomuodot ovat muuttuneet ja ohjelmistoja vaihdettu. Tämä on johtanut siihen, että 

dokumentointiprosessi on muovaantunut käsi kädessä teknologian kehittyessä doku-

mentointityötä tekevien työntekijöiden toimesta.  

 

Vuosien saatossa dokumentoinnin ohjeita on päivitetty, mutta ei tarpeeksi usein, josta 

johtuen ne ovat osaksi vanhentunutta tietoa ja siksi niitä ei voi seurata kirjaimellisesti. 

Tarkin ja yksityiskohtaisin tieto löytyy talossa pitkään olleilta henkilöiltä, jotka jakavat 

tietoa eteenpäin kollegoilleen.  

 

Työn tarkoituksena oli kartoittaa ja kehittää OL1 ja OL2–laitoksilla tapahtuvien me-

kaanisten, ja sähkö- ja automaatiomuutostöiden dokumentointiprosessit. Opinnäytetyö 

tehtiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

pyritään oman tietämyksen ja pohdintojen avulla analysoimaan aihetta ja kehittämään 

siitä päätelmiä. Kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän aineistonkeruumenetelmiä ovat 

muun muassa haastattelut ja havainnot. (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara, 2006) 
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2 TEKNINEN DOKUMENTOINTI 

2.1 Yleistä dokumentoinnista 

Dokumentointi on kirjalliseen muotoon saatettua informaatiota, joka toimii loppu-

tuotoksena siitä, mitä sen tuottaneen prosessin aikana on tapahtunut. Sen tarkoituksena 

on tiedon tallentaminen luotettavasti, jotta sitä voidaan käyttää ja jakaa luotettavasti 

nyt ja tulevaisuudessa.  

 

Dokumentit toimivat kaikenlaisen työn, kuten suunnittelun ja raportoinnin tukena, oh-

jaavat työtä ja toimivat sisällön tarkistuslistoina. Niihin voidaan merkitä yksiselittei-

sesti, missä vaiheessa tai hyväksynnän asteessa prosessi on. Suulliselle tiedolle tämä 

ei ole mahdollista.  

 

Ihmisten tietotarpeiden tunnistaminen ohjaa dokumentin sisältöä, josta johtuen hyvät 

valmiit pohjat ja ohjeistukset helpottavat dokumentin vaativan sisällön syntyä auto-

maattisesti. (Vuori 2010) 

2.2 TVO:n ohjeistus 

TVO on luonut omat ohjeistukset ja toimintatavat jokaiselle eri osastolle, työtehtävälle 

ja ohjelmiston käytölle. Nämä ohjeet ovat erittäin tärkeitä, johtuen muun muassa yh-

tiön koosta ja työtehtävien monipuolisuudesta. Ydinvoimalaitoksella jokaisen on ol-

tava perillä omista tehtävistään ja ammattitaitoa on kehitettävä koko ajan. Kaikki oh-

jeet ovat helposti jokaisen työntekijän saatavilla OlkiDock:ssa ja osastojen kansioissa.  

 

TVO on todella tarkka sen suhteen, että kaikilla on työtehtävän mukainen tietotaito ja 

näin ollen perehdytyksiä, koulutuksia ja jatkokoulutuksia on todella paljon. Esimer-

kiksi LATU- ja SPF-koulutukset ovat pakollisia ja ne pitää käydä, ennen kuin on mah-

dollista saada oikeudet näiden tietokantojen käyttöön. Myöhemmissä kappaleissa ker-

rotaan tarkemmin näistä tietokannoista.   
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Loppudokumentoinnille ei ole olemassa omaa yksityiskohtaista ohjetta, jota voisi seu-

rata tarkasti, mutta sen sisältämille eri työvaiheille kyllä. Muutostyöprosessiohjeessa 

on kuvattu loppudokumentoinnin vaiheet, mutta vain kovin yleisellä tasolla. Tämä joh-

tuu siitä, että muutostöiden dokumentoinnissa tulee vastaan hyvin erilaisia skenaa-

rioita, joita varten olisi mahdotonta tehdä yhtä yksiselitteistä ohjetta. Parhaimman 

avun saa hyvällä perehdytyksellä ja kollegoilta työn ohessa.  

2.3 YVL-ohjeet 

Säteilyturvallisuuskeskus STUK on määritellyt lakiin sidotut ydinturvallisuusohjeet 

eli YVL-ohjeet sille toimitettavista dokumenteista ja asiakirjoista, jotka koskevat ydin-

voimalaitoksilla tapahtuvia muutoksia rakenteissa, järjestelmissä, ydinpolttoaineessa 

tai laitoksen käyttötavassa. Näitä muutostöitä suunniteltaessa tulee STUK:lle lähettää 

periaatesuunnitelmat ja järjestelmän ennakkotarkastusaineistot ja hyväksyä ne ennen 

kyseisten muutostöiden aloittamista. (YVL B.1) Jos näihin asiakirjoihin tulee muutok-

sia asennusvaiheessa pitää niistä ilmoittaa välittömästi STUK:lle. Riippuen muutosten 

suuruudesta ja vaikutuksesta järjestelmiin, katsotaan dokumenttien täydentämisestä ta-

pauskohtaisesti. (YVL A.1)  

2.4 Standardisointi 

Suomen standardisoimisliiton mukaan organisaation laadunhallintajärjestelmässä on 

sisällettävä standardissa ISO9001:2015 edellytetty dokumentoitu tieto ja tieto, jonka 

organisaatio on määrittänyt laadunhallintajärjestelmän kannalta välttämättömäksi. 

Laadunhallintajärjestelmän dokumentoidun tiedon laajuus voi riippua monista eri asi-

oista, kuten organisaation koosta, sen toimintojen, prosessien, tuotteiden ja palvelui-

den tyypistä. 

 

Organisaation dokumentoitua tietoa luodessa ja päivitettäessä on varmistettava sen asi-

anmukainen yksilöinti, tunnistus, tallennusmuoto, sekä sen soveltuvuuden ja tarkoi-

tuksenmukaisuuden tarkistaminen ja hyväksyminen.  
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Dokumentoitua tietoa on hallittava, jotta voidaan varmistaa sen saatavuus tarvittavaan 

käyttötarkoitukseen sopivassa muodossa ja, että se on suojattu asianmukaisesti, jotta 

esimerkiksi asiaankuulumattomat henkilöt eivät pääse siihen käsiksi.  

 

Dokumentoidun tiedon hallinnan on aina katettava tietyt kriteerit. Näitä kriteereitä 

ovat dokumenttien jakelu, pääsy tietoihin, esillesaanti, käyttö, varastointi ja säilytys, 

muutostenhallinta, ja säilytysaika ja hävittäminen. (SFS-EN ISO 9001, 7.5) 

 

3 TIETOKANTA JA ARKISTOINTI 

TVO:lla on monia sähköisiä ja paperisia arkistoja, joista tässä kappaleessa esitellään 

muutostöissä eniten käytettävät. 

 

3.1 KUPI 

KUPI (Kuva1) on verkkosovelluksen päänäyttö, josta pääsee siirtymään esimerkiksi 

LATU:n eli Laitostietokantaan tai MUHA:n eli Muutostöiden hallintaan. 
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Kuva1. KUPI-sovelluksen päänäyttö 

3.2 MUHA 

MUHA eli muutostöiden hallinnan järjestelmällä hallitaan laitosten rakenteellisten 

muutosten projekteja ja niiden asiakirjavalvontaa. Sen päätoimintoja ovat: 

 Toimenpide-ehdotuksien käsittely 

 Projektien perustaminen toimenpide-ehdotuksissa 

 Projektien osittaminen osaprojekteihin 

 Osaprojektien jako tehtäviin 

 Katselmointikäytäntö 

 Asiakirjamuutosten hallinta 

3.3 LATU 

LATU on TVO:n kehittämä master-järjestelmä laitostietojen ylläpitoon. Laitostieto-

kannan pitää olla ajan tasalla ja siksi sen päivittämistä ja ylläpitoa suoritetaan päivit-
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täin. Tästä järjestelmästä löytyvät tiedot kaikista komponenteista, nimikkeistä, laite-

paikoista ja niiden sijainneista ja dokumenttien sijainneista. LATU:ssa olevia tietoja 

hyödynnetään paljon muissa järjestelmissä, joihin se on myös integroitu. Yksi näistä 

järjestelmistä on SPF, eli Smartplant foundation. 

 

Laitostietokannan sisältämät tiedot toimitetaan säteilyturvakeskukselle neljä kertaa 

vuodessa. (Kaakinen 2016) 

3.4 SPF 

SPF eli Smartplant foundation on sähköisten dokumenttien ja piirustusten arkistointi-

paikka. Tällä sovelluksella voidaan luoda, muokata, kohdistaa, katsella, hakea ja tu-

lostaa dokumentteja. Toimii yhteistyössä muiden sovellusten kuten LATU:n kanssa. 

3.5 HankeDoc 

HankeDoc:ista löytyy tietoa ja dokumentteja keskeneräisistä projekteista ja toimii sa-

malla näiden projektien dokumenttihallintajärjestelmänä. Projektien valmistumisen 

jälkeen HankeDoc toimii alustana jäädytettyjen projektiaikaisten aineistojen katselu-

paikkana. (Simolin & Niemi 2014) 

3.6 TM-arkisto 

TM-arkisto on muutossuunnittelun arkisto, joka sijaitsee keskuskonttorilla. Muutos-

suunnittelutoimisto ylläpitää arkistoa ja sinne on sijoitettu suunnittelu-ja alkuperäis-

sarjat laitosdokumenteista (Simolin & Niemi 2014). Laitosdokumentit on järjestelty 

laitostoimittaja ASEA-ATOM:in mallin mukaan O-, A-, B-, C-, D-, E-, G-, K-, Q- ja 

VK-dokumentaatioihin, joista TM-arkistossa sijaitsee A-, B-, C-, D-, G-, ja VK-

dokumentaatiot (Luukka & Meriniemi). 



12 

3.7 TM-arkiston dokumentit 

 A-prosessidokumentit kattavat järjestelmäkuvaukset, virtauskaaviot, venttiilis-

pesifikaatiot, moottorispesifikaatiot ja FSAR (Final Safety Analysis Report) 

kaaviot.  

 B-sähködokumentit kattavat piirustusluettelot, yleiskaaviot, piirikaaviot, ohjel-

malistaukset ja–kaaviot, kaapelitaulukot, liitäntätaulukot, kaappidokumentit, 

mittapistespesifikaatiot, venttiiliohjausspesifikaatiot, moottoriohjausspesifi-

kaatiot, ohjausspesifikaatiot ja säätäjäspesifikaatiot. 

 C-komponenttidokumentit kattavat laitekuvaukset, kaaviot, asennusohjeet, ko-

koonpanopiirustukset ja huolto- ja kunnossapito-ohjeet.  

 D-asennusdokumentit kattavat asennuspiirustukset, yleisisometrit, putkistopii-

rustukset, kannatinpiirustukset, maadoituspiirustukset ja kaapelihyllypiirus-

tukset.  

 G-rakennusdokumentit kattavat taso- ja leikkauspiirustukset, layout piirustuk-

set, suunnittelulaskelmat, mittapiirustukset ja asennuspiirustukset.  

 VK-dokumentit kattavat varaosien tilaukset ja niiden tarkastusdokumentit.  

4 MEKAANISEN MUUTOSTYÖN DOKUMENTOINNIN 

NYKYPROSESSI 

4.1 Yleistä 

Mekaaniset muutostyöt jaetaan kolmeen kategoriaan, joita ovat suuret muutostyöt, 

korjaussuunnitelmat ja varaosamuutokset. Suuria muutostöitä tehdään etenkin revision 

aikaan ja niiden suunnittelusta ovat vastuussa yhtiön pitkän tähtäyksen suunnittelu 

(PTS) ja projektien vuosisuunnittelu, joiden tavoitteena on löytää merkittävät muutos-

tarpeet sekä laitoksen kehittämistarpeet. Muutostyö voi saada alkunsa myös toimen-

pide-ehdotuksesta, jonka voi laatia kuka tahansa TVO-konsernilainen MUHA:an. Toi-

menpide-ehdotuksien jatkotoimenpiteistä päätetään muutostyökokouksessa. 
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Korjaussuunnitelmissa käsitellään korjausta vaativia asioita, joita voi olla esimerkiksi 

säiliön maalipinnan uusiminen, putkessa olevan reiän korjaaminen tai ruostuneen riti-

län vaihtaminen. Korjaussuunnitelmia tulee dokumentointiin paljon etenkin revision 

aikaan ja ne käsitellään kiirelisyysjärjestyksessä. 

 

Varaosamuutokset voivat lähteä kentällä tapahtuvan muutostyön johdosta, kun huo-

mataan, että kyseistä osaa ei enää ole saatavilla. Samasta syystä osan vikaantuessa tai 

jos valmistaja itse ilmoittaa kyseisen osan valmistuksen lopettamisesta. Varaosamuu-

toksista tehdään muutossuunnitelma, joka hyväksytään ja jonka jälkeen pyydetään 

poistuvan varaosan toimittajalta korvaavaa varaosaa. Jos heillä ei sellaista ole tarjota, 

kysellään tarjouksia muilta firmoilta. Sopivan osan löydyttyä pitää se todeta soveltu-

vaksi ennen käyttöönottoa. Dokumentoija päivittää nämä uudet tiedot tietokantaan. 

 

Seuraavassa kuvassa (Kuva 2) on esitelty arkistoja ja tietokantoja sekä näiden välisiä 

yhteyksiä, joita mekaanisen muutostyön dokumentoijat käyttävät työssään. 
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Kuva 2. Mekaanisen muutostyön dokumentoinnissa käytettävät arkistot ja tietokan-

nat 

4.2 Muutostyö 

Muutostyön dokumentointi aloitetaan kuittaamalla työ aloitetuksi MUHA-

tietokantaan osaprojekti alkaneeksi. Tutustutaan suunnitteluaineistoon ja verrataan al-

kuperäistä suunnitelmaa asennuksen tulosaineistoon. Muutossuunnitelman malli löy-

tyy liitteestä 1. Dokumentoija etsii kaiken mahdollisen materiaalin koskien muutos-

työtä. Materiaalia voi olla eri paikoissa, kuten T-asemalla, SPF:ssa, Hanke Doc:issa ja 

TM-arkiston kansioissa. Tarvittaessa ollaan yhteydessä muutostyön suunnittelijan ja 

mahdollisesti projektipäällikön kanssa, jotka osaavat kertoa yksityiskohtaisempaa tie-

toa siitä, mitä mahdollisia muutoksia on työn edetessä tapahtunut.  
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Suunniteltu muutostyö on voinut muuttua tarkastus- tai hyväksymiskierron yhteydessä 

johtuen esimerkiksi materiaalimuutoksista. Tällaisissa tapauksissa on suunnitteluai-

neisto palautettava toteutussuunnittelun osaamiskeskukseen tarkennuksien tekemistä 

varten. Jos suunnitelmaan tehdään merkittävimpiä muutoksia, palautetaan se tarkas-

tuskiertoon. Pienempiä muutoksia tehdessä se ei ole välttämätöntä. Lisäksi muutos-

työn toteuttaneen alihankkijaan ja tarkastajaan voidaan joutua olemaan yhteydessä 

siinä tapauksessa, jos muutostyökansiossa olevat dokumentit ovat vajavaisia tai muu-

ten puutteellisia. Työn suorittava henkilö tekee asennusvaiheen aikana piirustuksiin 

punakynämerkinnät, jotka päivitetään lopullisiin dokumentteihin. Näitä punakynäpii-

rustuksia kutsutaan yleisesti as-built- piirustuksiksi.  

 

Muutostyössä olevia piirustuksia päivittäessä voidaan käyttää apuna laserkeilauksella 

tehtyjä 3D-malleja Navisworks-ohjelman avulla, jos ei ole mahdollisuutta käydä lai-

toksella paikanpäällä katsomassa toteutunutta muutostyötä ja piirustukset ovat vaikea-

selkoisia. Päivitykset piirustuksiin voidaan tehdä useilla eri ohjelmilla, kuten Au-

toCad:llä tai MicroStation:lla. Jos piirustuksesta ei ole digitaalista muotoa, skannataan 

alkuperäinen piirustus tif-muotoon ja päivitetään muokkaukset käyttämällä VPraster-

ohjelmaa. Päivitetyt piirustukset tulostetaan ja hyväksytetään esimiehellä. Tämän jäl-

keen muutostyön suunnittelijalla hyväksytetään päivitetyt piirustukset SPF-

tietokannassa, johon ne tallennetaan sähköisessä muodossa.  

 

Muutostöissä SPF-tietokantaan tallennetut piirustukset kohdennetaan siihen järjestel-

mään ja laitepaikoille, joihin ne kuuluvat. Tietokantaan voidaan kirjata dokumentin 

arkistointipaikka, jonka jälkeen annetaan käsky siitä, että nämä tiedot viedään LATU-

tietokantaan. 

 

LATU toimii yhteistyössä SPF:n kanssa, mutta SPF:sta tuotaessa tietoja LATU:n voi-

daan joutua LATU:ssa tekemään muutoksia. Esimerkiksi komponenteista voi olla eri 

versioita. Suunnittelija perustaa LATU:n komponentista uuden version, joka päivittyy 

SPF:iin. Otetaan esimerkiksi tilanne, jossa viidellä eri laitepaikalla on asennettuna sa-

manlainen komponentti versiolla 0, mutta vain yhdelle laitepaikalle vaihdetaan kysei-

nen komponentti, jolloin se muuttuu versioksi 1. Tällaisessa tilanteessa dokumentoija 

hakee SPF:sta kyseisen komponentin laitepaikkatunnuksella ja vaihtaa version 0 ver-

sioksi 1 kohdistamalla versio 1:n dokumentti piirustukseen. Tämän jälkeen käsketään 
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SPF:ia viemään tiedot LATU:un. Lopuksi muutetaan komponentin versio 0 ¨poistettu 

käytöstä¨ tilaan ja versio 1 ¨suunnitteilla¨ tilasta ¨käytössä¨ tilaksi LATU:ssa. Näin 

muilla laitepaikoilla säilyy komponentin versio 0 asennettuna ja versio 1 näkyy vain 

kyseisellä laitepaikalla, jossa muutos on tehty.  

 

LATU:sta tulostetaan laitepaikkaote ja nimikeote, jotka laitetaan vanhojen otteiden 

viereen muutostyökansioon. LATU:sta haetaan dokumenttinumerolla missä kansi-

oissa dokumentti sijaitsee ja kansiosta nähdään jakelulistat. Tämän jälkeen revisioidut 

piirustukset jaetaan jakelulistalla oleviin paikkoihin. Palautetaan dokumentti C-arkis-

toon, missä sitä säilytetään vähintään kolme vuotta ennen kuin se mikrofilmataan ja 

tuhotaan.  

 

Lopuksi kuitataan MUHA-tietokantaan osaprojektin dokumentointi tehdyksi. 

 

4.3 Korjaussuunnitelma 

Lähdettäessä dokumentoimaan korjaussuunnitelmaa, tarkastetaan aluksi mitä on tehty 

ja mitä on suunniteltu tekevän. Dokumentoija selvittää, mistä paikasta hän löytää jo 

olemassa olevat muutostyössä käsiteltävät dokumentit. Mahdollisia paikkoja ovat 

SPF, Hanke Doc, T-asemassa sijaitseva PH-kansio ja TM-arkiston kansiot. 

 

Korjaussuunnitelmassa olevan aineiston tiedot päivitetään dokumentteihin. Päivityk-

set voidaan tehdä useilla eri ohjelmilla, kuten AutoCad:llä tai MicroStation:lla. Jos 

piirustuksesta ei ole digitaalista muotoa, skannataan alkuperäinen tif-muotoon ja päi-

vitetään muokkaukset käyttämällä VPraster-ohjelmaa. Päivitetyt piirustukset tuloste-

taan ja hyväksytetään esimiehellä. Tämän jälkeen hyväksytetään piirrokset vielä säh-

köisesti SPF-järjestelmässä. 

 

 LATU:sta haetaan dokumenttinumerolla missä kansioissa dokumentti sijaitsee ja kan-

siosta nähdään jakelulistat. Päivitetään piirustukset ja tiedot SPF:ään, josta tiedot päi-

vitetään LATU:un.  
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Lopuksi korjaussuunnitelma arkistoidaan numerojärjestyksen ja sijainnin mukaan. 

Mahdolliset röntgen-filmit viedään D-arkistoon. Yli kolme vuotta vanhat korjaussuun-

nitelmat mikrofilmataan mikrofilmikorteille ja saadaan sähköisesti tif-tiedostoina. Tä-

män jälkeen kansiot tuhotaan.  

 

4.4 Varaosamuutos 

Työ aloitetaan etsimällä laitepaikalle/nimikkeelle kohdistetut dokumentit varaosa-

muutoskansion ja LATU-tietokannan avulla. Tarkistetaan, että laitostietokanta on oi-

kein ja tehdään mahdolliset korjaukset, kuten nimikkeiden mahdolliset korvaukset. Ni-

mikkeen vaihdot ja osaluettelopäivitykset tehdään vasta, kun kaikki vanhat osat on 

vaihdettu uusiin. 

 

Päivitetään uudet piirustukset SPF-tietokantaan vanhojen piirustusten rinnalle. C-do-

kumenttikansioihin lisätään uudet varaosaesitteet, esimerkiksi venttiilin vaihtuessa. 

Vanhojen venttiilien esitteitä ei poisteta, ennen kuin kaikki vanhat venttiilit on vaih-

dettu uusiin. Päivitetään revisio- ja piirustusluettelot kansioihin ja lisätään uudet do-

kumentit. Ei poisteta vanhoja tietoja, koska osia saattaa olla vielä käytössä muilla lai-

tepaikoilla.  

 

LATU:sta haetaan dokumenttinumerolla kansioiden sijainnit ja kansioista saadaan ja-

kelulistat, jonne lähetetään päivitetyt dokumentit, revisio- ja piirustusluettelot. Kun 

dokumentointi on valmis, se kuitataan LATU-tietokantaan osaprojektille tehdyksi. 

Valmiita töitä säilytetään arkistossa vähintään kolme vuotta, ennen mikrofilmaukseen 

lähettämistä. 
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5 SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO MUUTOSTYÖN 

DOKUMENTOINNIN NYKYPROSESSI 

5.1 Yleistä 

Sähkö- ja automaatiopuolen dokumentointi voidaan jakaa karkeasti laitoksen sisäpuo-

lella ja ulkopuolella tapahtuviin muutostöihin. 

 

Sisäpuolella tapahtuvien muutostöiden dokumentoinnissa pitää sisällään kaikki laitok-

sen sisäpuolella tapahtuvat muutostyöt, joita ovat esimerkiksi johdotusten, sähkökaap-

pien tai hälytyslaitteiden uusiminen tai kokonaan uusien sähkölinjastojen tekeminen. 

Näissä muutostöissä pitää dokumentoijan muun muassa punakynäpiirustukset päivit-

tää eri suunnitteluohjelmistoilla tietokantaan. 

 

Laitoksen ulkopuolella tapahtuvien muutostöiden dokumentointiin kuuluvat esimer-

kiksi olemassa olevien rakennusten remontoinnista ja muokkauksesta tulevat tai koko-

naan uusien rakennusten rakentamisesta tulevat sähködokumentit. Ulkoalueen muu-

tostöiden dokumentoinnissa lähes kaikki asiakirjat ja piirustukset saapuvat valmiissa 

muodossa dokumentointiin, jolloin dokumentoijalle jää tehtäväksi niiden jakelu ja siir-

täminen eri tietokantoihin. 

 

Seuraavassa kuvassa (Kuva 3) on esitelty arkistoja ja tietokantoja, sekä näiden välisiä 

yhteyksiä, joita sähkö- ja automaatiopuolen dokumentoijat käyttävät työssään. 
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Kuva3. Sähkö- ja automaatiomuutostöiden dokumentoinnissa käytettävät arkistot ja 

tietokannat 

5.2 Laitosten sisällä tapahtuvan muutostyön dokumentointi 

Alkuperäissarjan muutosmapin saapuessa dokumentoijalle, merkitään MUHA-

tietokantaan osaprojektin dokumentointi aloitetuksi. TM-arkistosta haetaan kansioista 

kaikki muutostyötä koskevat alkuperäiset dokumentit pois, jotta kukaan ei pääse teke-

mään niihin merkintöjä ja näin tajuaa näitä dokumentteja koskevan muutostyön olevan 

käynnissä.  

 

Dokumenttien poistamisen jälkeen dokumentoija etsii dokumentit tietokoneen T-ase-

masta. T-asemaan on tallennettu kaikki kaappidokumentit, piirikaaviot, layout piirus-

tukset ja kytkentälistat. Kaappitaulukot löytyvät kaapin nimellä ja muut tiedostot jär-

jestelmittäin. 
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Kaappidokumentit päivitetään vanhojen dokumenttien tilalle kansioihin ja sähköiseen 

muotoon vanhojen dokumenttien päälle. Näin mahdollisten epäselvyyksien sattuessa 

päästään tutkimaan vanhoja dokumentteja sähköisessä muodossa.  

 

Vanhat layout-piirustukset on aikoinaan viety sähköiseen muotoon käyttämällä Mic-

roStation-ohjelmaan integroituja OptiSe- ja OptiEe-lisäosia, jotka on jo poistettu käy-

töstä. Tämän vuoksi nämä tiedostot pitää avata ja tallentaa VPraster-ohelmalla V7-

muotoon hieman eri nimellä kuin alkuperäinen tiedosto, jonka jälkeen alkuperäinen 

tiedosto poistetaan ja nimi muutetaan samaksi kuin alkuperäinen oli. Tämän jälkeen 

siihen voidaan tehdä muutoksia. Uudempia piirustuksia pystytään muokkaamaan 

myös AutoCad-ohjelmalla.  

 

Sisäiset ja ulkoiset kytkentälistat löytyvät T-asemalta excel-tiedostoina ja niihin myös 

päivitykset tehdään. 

 

Vanhemmat piirikaaviot ja yksitiekaaviot on tallennettu tif-muotoon SPF-

tietokantaan, jotta niitä päästään muokkaamaan käyttämällä VPraster-ohjelmaa. Uu-

demmat piirikaaviot ja yksitiekaaviot on tehty AutoCad- ja MicroStation-ohjelmilla. 

Näitä piirustuksia päivittäessä, pitää verrata muutostyö ja koestus kansioita keskenään 

koestuskansiossa mahdollisesti olevien muutosten varalta. Koestuskansiossa on aina 

viimeisin tieto ja siellä olevat piirikaavioiden muutokset päivitetään SPF:iin. Muutos-

ten jälkeen kohdistetaan laitepaikat ja hyväksytetään piirustukset sähköisesti suunnit-

telijalla. Hyväksymisen jälkeen viedään tiedot LATU:un. Nimiketiedot päivitetään 

LATU-järjestelmään, jos suunnittelija ei ole niitä päivittänyt.  

 

LATU:sta haetaan dokumenttinumerolla, missä kansioissa dokumentit sijaitsevat ja 

kansioista nähdään jakelukohteet. Ennen dokumenttien jakelua verrataan niitä SU-

arkistossa sijaitsevaa suunnittelukansion dokumentteihin. Jos suunnittelukansiossa 

olevat dokumentit eroavat jakeluun menevistä, päivitetään jakeluun meneviin doku-

mentteihin mahdolliset muutokset. Tämän jälkeen tehdään jakelulistat ja lähetetään 

revisioidut piirustukset ja mahdolliset esitteet jakelukohteisiin joko korvaamaan van-

hat dokumentit tai niiden rinnalle. Palautetaan muutostyökansio ja mahdollinen 
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koestuskansio TM-arkistoon ja hävitetään siellä oleva kopiokansio. Muutostyökansi-

oita säilytetään arkistossa vähintään kolme vuotta, jonka jälkeen ne mikrofilmataan ja 

tuhotaan.  

 

Lopuksi merkitään MUHA-tietokantaan osaprojektin dokumentointi tehdyksi ja kui-

tataan vielä tehtävälistaan lopetuspäivämäärä. 

5.3 Laitosten ulkopuolella tapahtuvan muutostyön dokumentaatio 

Alkuperäissarjan muutosmapin saapuessa dokumentoijalle, merkitään MUHA-

tietojärjestelmässä olevaan tehtävälistaan osaprojekti aloitetuksi omalla nimimerkillä. 

Tehdään muutokset tasokuviin, jotka löytyvät T-asemalta ja SPF-tietojärjestelmästä. 

Paikantamiskaaviot, sammutussuunnitelmat ja konfiguraatiolistat tulevat valmiiksi 

päivitettyinä paketteina rakennusliikkeeltä dokumentaatioon. Dokumentoija hoitaa 

konfiguraatiolistojen jakelun. 

 

LATU-tietojärjestelmästä muutetaan suunnitteilla olevat komponentit aktiivisiksi ja 

poistetaan vanhat käytöstä. LATU:sta haetaan dokumenttinumeroilla missä kansioissa 

dokumentit sijaitsevat ja kansiosta nähdään jakelulistat. Jaetaan tarvittavat dokumentit 

jakelulistalla oleviin osoitteisiin joko korvaamaan vanhat dokumentit tai niiden rin-

nalle. Mahdolliset uudet esitteet viedään C-arkistossa sijaitsevaan dokumenttikansi-

oon.  

 

Sähkökeskusten kuvat päivitetään T-asemalle ja SU-sarjan kansioon. Paikantamiskaa-

viot ja sammutussuunnitelmat viedään PALMO-järjestelmään. 

 

Lopuksi merkitään MUHA-tietojärjestelmään osaprojektin dokumentointi tehdyksi ja 

kuitataan vielä tehtävälistaan lopetuspäivämäärä.  

 

Muutostyökansio palautetaan TM-arkistoon ja hävitetään siellä oleva kopiokansio. 

Muutostyökansioita säilytetään arkistossa vähintään kolme vuotta, jonka jälkeen ne 

mikrofilmataan ja tuhotaan. 
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6 DOKUMENTOINTIPROSESSIN KEHITYSKOHTEET 

6.1 Mekaaninen prosessi 

Muutostöiden dokumentointi on monimutkainen prosessi, jossa kokonaisuus muodos-

tuu useiden eri dokumenttien summasta ja yksikin puuttuva tai vajavainen dokumentti 

voi aiheuttaa koko prosessin pysähtymisen. Haastatellessa dokumentoijia tietynlaiset 

epäkohdat ovat toistuneet. Yksi ongelmakohta dokumentoinnissa on mahdollisesti 

puutteelliset asennuksen tulosaineistot, sekä as-built piirustukset eli punakynäpiirus-

tukset. 

 

Muutostyön suunnittelun ja työn toteuttamisen välillä on voinut tapahtua paljon ja lo-

pulta kun työ on saatu toteutettua, se voi poiketa suunnittelusta jonkin verran. Muu-

tostyökansioita palautetaan joissakin tapauksissa dokumentointiin ilman kunnollisia 

punakynäpiirustuksia ja esimerkiksi lopputarkastuksen pöytäkirjoja. Suunnittelijan 

olisi hyvä ilmoittaa, että niissä piirustuksissa joita ei tarvitse dokumentoida pitäisi lu-

kea ¨tiedoksi¨. Joskus niissä ei lue mitään ja tämä aiheuttaa lisätöitä dokumentoijalle. 

Tulostusaineiston dokumenteista voi puuttua jokin tieto tai sen merkinnät ovat puut-

teellisia ja epäselviä, josta johtuen tulkinta hankaloituu. Puutteiden ja epäselvyyksien 

selvittämistä varten olisi tärkeää, että merkinnän suorittaja kirjaisi vähintään puumerk-

kinsä ja kirjauksen päivämäärän dokumenttiin. Dokumenteissa voi myös olla inhimil-

lisistä tekijöistä aiheutuvia käännösvirheitä.  

 

Eri dokumentteja on talletettu moniin eri paikkoihin, kuten fyysisiin arkistoihin ja säh-

köiseen muotoon esimerkiksi SPF-tietokantaan, T-asemalle, suunnittelijoiden omiin 

kansioihin ja HankeDock:iin. Näissä paikoissa olevat dokumentit voivat erota toisis-

taan jonkin verran, johtuen siitä, että edellisiä muutoksia ei ole huomattu viedä joka 

paikkaan ja tämä voi aiheuttaa epätietoisuutta dokumentoijalle.  

 

Muutostöissä käytetään useita eri suunnitteluohjelmistoja esimerkiksi AutoCad:iä, 

MicroStation:ia ja VPraster:ia.  Näin ollen piirustuksia on tallennettu useaan eri tie-

dostomuotoon ja jokaista ohjelmaa pitäisi osata käyttää. Muutostöiden dokumentointi 
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voi kestää yli puoli vuotta ja kun siirtyminen uuteen työhön tapahtuu, voi joutua vaih-

tamaan käytettävää ohjelmaa, jolloin sen käyttö voi alkuun tuottaa vaikeuksia. 

6.2 Sähkö-ja automaatioprosessi 

Sähkö- ja automaatiomuutostöiden dokumentaation ylivoimaisesti suurin ongelma on 

se, että kaikkea tietoa ei voi viedä SPF:iin. MicroStationiin integroiduilla OptiSe- ja 

OptiEe-lisäosilla saatiin piirustuksiin muokattua kaapelivedot, rasiat, sähkölaitteet, 

liittimien tunnukset ynnä muut niin, että niissä oli järki. Ohjelman valikosta valittiin 

piirrosmerkki, joka laitettiin piirustukseen. Nykyään nämä lisäosat ovat poistuneet 

käytöstä, jonka vuoksi tallennettujen piirustusten tiedostomuoto pitää vaihtaa ja tiedot 

päivitetään manuaalisesti. Vanhat piirrosmerkit on otettu talteen kirjastoon ja niitä voi-

daan edelleenkin käyttää, mutta ei niin sujuvasti kuin ennen. 

 

Rakennusten tasokuvien päivittämisen hoitaa rakennustekniikka. Nämä tasokuvat on 

tallennettu T-asemalle omalle alueelleen, josta liitetään kuva referenssipohjaksi säh-

köjärjestelmien tasokuville. Kun alkuperäistä rakennuksen tasokuvaa päivitetään, vä-

littyy muutos referenssipohjiin. Kun sähköjärjestelmien tasokuvia muokataan refe-

renssipohjien päällä, ei tiedostoja voi tallentaa SPF:iin, koska se erottaa tiedostot toi-

sistaan. Ei myöskään tiedetä miten SPF-ohjelmassa olevat referenssipohjat reagoisivat 

päivityksiin. Eli avatessa tällaisen piirustuksen SPF:ssa referenssipohja aukeaa toiselle 

alustalle ja tasokuvat toiselle. Nämä saadaan aukeamaan samalla alustalla kopioimalla 

tiedosto omalle koneelle tai jos se on tallennettuna T-asemalle ja avaamalla se Au-

toCad-ohjelmalla edellyttäen, että VPraster-ohjelma on myös asennettuna. VPraster-

ohjelmaa tarvitaan vain, jos kyse on laitoksen sisäpuolen piirustuksista. Kaikki ulko-

puolisten rakennusten tasokuvat ovat AutoCad-tiedostoja. 

 

Näistä syistä johtuen piirustukset on tallennettu T-asemalle, jossa toinen dokumentoija 

voi vahingossa mennä muokkaamaan toisen dokumentoijan keskeneräistä piirustusta. 

Nykyohjeistuksessa sanotaankin, että ennen muokkaamista pitää TM-arkiston kansi-

oista hakea alkuperäiset dokumentit pois, jotta muut dokumentoijat tietävät niiden ole-

van muokkauksen alla, mutta tasokuvista ei ole alkuperäisiä dokumentteja ja aina voi 

tapahtua inhimillinen unohdus. 
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Sama tallennusongelma on kytkentälistojen kanssa. SPF-tietokanta on lopettanut ex-

cel-tiedostojen tukemisen ja näin ollen ei suostu avaamaan kyseisiä tiedostoja. Tästä 

johtuen kaikkia tiedostoja säilytetään T-asemalla, eikä niitä siten saa kohdistettua 

LATU-tietokantaan.  

 

Kaikkea tietoa, kuten kytkentälistoja, ei vielä ole viety sähköiseen muotoon, Koska 

osa niistä on niin vanhoja ja huonokuntoisia, että niiden skannaaminen tif-muotoon ei 

ole mahdollista, teettää niiden päivittäminen excel-muotoon paljon lisätöitä dokumen-

toijalle. 

6.3 Prosessin kehittäminen 

Dokumentoinnin ongelmat voivat alkaa jo ennen kuin muutostyö kansiot saapuvat do-

kumentoijalle. Onkin erittäin tärkeää painottaa suunnittelijoille ja muutostyön teki-

jöille siitä, että kaikki muutokset, asiakirjat ja tarvittava tieto löytyy työn jälkeen muu-

tostyökansioista. Niissä pitää olla päiväykset ja nimimerkit, jotta dokumentoija saa 

otettua heihin yhteyttä ongelmatilanteissa ja että dokumentoija tietää mitkä kansiossa 

olevat piirustukset ovat dokumentoinnin kannalta tärkeitä. As-built piirustuksiin teh-

tävät merkinnät pitäisi kuvata samasta suunnasta, kuin pääpiirustus on kuvattu, jotta 

niiden lukeminen olisi helppoa. Kun nämä kentällä tapahtuvat puutteet saadaan kitket-

tyä pois, tulee loppudokumentointi nopeuttamaan huomattavasti. 

 

Dokumenttien tallennuspaikat ovat suuri ongelma. Sähköisillä dokumenteilla pitäisi 

olla vain yksi tallennuspaikka, joka toimisi yhteistyössä LATU:n kanssa. Smartplan 

foundation on kehitetty tätä varten, mutta ei toimi toivotulla tavalla kaikissa tilanteissa.  

Piirustuksia tallennetaan edelleenkin moniin eri paikkoihin, ja tämä asia pitäisi saada 

korjattua uusilla ohjeistuksilla, joissa määriteltäisiin mihin tiedot tallennetaan. Tämän 

lisäksi kaikkia dokumentteja ei voi kuitenkaan tallentaa SPF:iin, koska esimerkiksi 

sähkö- ja automaatiopuolen kaikkia dokumentteja se ei tue. 

 

SPF ei tue piirustuksia, jotka on piirretty referenssipohjien päälle, vaan tekee niistä 

kaksi eri tiedostoa, jotka aukeavat eri ikkunoihin. Excel tiedostot eivät myöskään toimi 
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SPF:ssa toivotulla tavalla. Nämä yhteensopivuusongelmat pitää saada korjattua mah-

dollisimman nopeasti, jotta tiedostojen tallennukset saadaan kohdistettua yhteen paik-

kaan, jolloin myös mahdollisten virheiden tapahtuminen dokumenttien päivityksissä 

laskee.  

 

MicroStation-ohjelmassa olleet OptiSe- ja OptiEe- lisäosat poistuivat käytöstä, eikä 

korvaavia tullut tilalle. Näistä johtuen sähköpiirustusten tekeminen muuttui manuaa-

liseksi ja niistä katosi niin sanotusti ¨järki¨. Dokumentoijat tarvitsevat korvaavat oh-

jelmat tilalle, jotta piirustukset saadaan piirrettyä oikealla tavalla ja niiden päivittämi-

nen helpottuu. Tämä myös takaisi sen, että piirustuksia ei tarvitsisi muokata usealla eri 

ohjelmalla, ja että ne saataisiin vietyä SPF:iin.  

 

Kaikkea tietoa ei ole pystytty tuomaan sähköiseen muotoon, joka osaltaan aiheuttaa 

lisätöitä dokumentoijalle. Tiedon etsimiseen arkistoissa ja niiden tuominen sähköiseen 

muotoon vie paljon aikaa, jonka vuoksi olisi hyvä saada kaikki tuotua sähköiseen muo-

toon sellaisena tiedostomuotona, että ne saataisiin laitettua SPF:iin. 

 

Eri piirustuksia on tallennettu useisiin eri muotoihin useilla eri ohjelmilla. Olisi hyvä 

saada nämä ohjelmat rajattua mahdollisimman pieneen määrään.    
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7 YHTEENVETO 

Dokumentointi on erittäin tärkeä osa ydinvoimalan toimintaa. Dokumentoinnin pitää 

olla kunnossa, jotta arkistot ja tietokannat pysyvät ajan tasalla ja näin ollen myös voi-

malaitoksen käyttö sujuu ilman ongelmia.  

 

Työn tuloksina saatiin paikallistettua olennaisia ongelmakohtia dokumentointiproses-

sissa ja listattua mahdollisia ideoita niiden ehkäisemiseksi. Tärkeimpinä huomioina 

voidaan pitää sitä, että kaikkea tietoa ei pystytä viemään SPF:iin ja, että sähköpiirus-

tusten tekemiseen tarvittavia korvaavia lisäosia jo poistettujen tilalle MicroStation-oh-

jelmaan ei ole tullut. 

 

Työn tekeminen oli mielekästä ja sopi hyvin kone- ja tuotantotekniikan opiskelijalle. 

Työ antoi mahdollisuuden perehtyä muutostöiden dokumentointiin mekaanisen- ja 

sähkö- ja automaatio puolen näkökulmista ja kasvatti ymmärrystä molempien puolien 

työvaiheista ja siitä, mitä kaikkia erilaisia töitä ydinvoimalaitoksilla tehdään, jotta var-

mistetaan niiden turvallinen käyttö.  

 

Erityiskiitokset TML-organisaation henkilöstölle ja alihankkijoille, jotka mahdollisti-

vat opinnäytetyön tekemisen löytämällä aina aikaa haastatteluille.  
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