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Tavoitteena opinnäytetyössä oli käsitellä puhtausluokan P1 asettamia vaatimuksia 

sekä toimenpiteitä, jotka on otettava huomioon suoritettaessa rakennustöitä puhtaus-

luokassa P1. Tämän lisäksi tavoitteena oli luoda ohjeet työmaalla toimimisesta aliura-

koitsijoille ja työntekijöille, osastointisuunnitelmat, pölyn- ja puhtaudenhallinnan-

suunnitelma sekä materiaalien varastointi- ja suojausohje.  

 

Opinnäytetyön alussa käsiteltiin Sisäilmastoluokitus 2018 RT-korttia, seuravaksi kä-

siteltiin puhtausluokan P1 tarkoitusta ja tavoitteita ja tämän jälkeen siirryttiin esimerk-

kikohteeseen. Opinnäytetyön viimeiseen osuuteen koottiin haastatteluiden tulokset.  

 

Työn tilaajana oli Skanska Talonrakennus Oy ja kohteena Juslenia uudisrakennus-

hanke. Kohteeseen oli tilaajan toiveiden mukaan määritelty tavoitteeksi sisäilmasto-

luokka S2, joka vaatii rakennustöiden suorittamista puhtausluokassa P1.  
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The purpose of this thesis was to deal with demands and measures within purity class 

P1. The goal was also to manage purity class P1 demands and procedures, which have 

to be taken into consideration when performing construction work within mentioned 

purity class P1. The objective was to create instructions on how to function on the 

construction site for the subcontractors and for the site employees, compartmentation 

plans, dust- and purity managing plan and storing and protection plan for materials. 

 

At the beginning of this thesis indoor climate classification 2018 RT-card was dealt 

with. Next purity class P1 and its aim and goals were dealt with and after that the 

subject site was handled. In the last part of the thesis the results of the interview have 

been gathered.  

 

The commissioner of this thesis was Skanska Talonrakennus Oy and the site in men-

tion is Juslenia new construction project. The client specified that the indoor climate 

class should be S2. It means that the construction work must be done according to 

purity class P1.   
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyössä käsitellään puhtaudenhallintaan vaikuttavia tekijöitä, määräyksiä ja 

ratkaisuja.  

 

Opinnäytetyön tilaajana oli Skanska Talonrakennus Oy ja osastointisuunnitelmat, oh-

jeet aliurakoitsijoille ja työntekijöille, materiaalien varastointi- ja suojausohje sekä 

puhtauden- ja pölynhallinnan suunnitelmat ovat tehty Juslenia uudisrakennushankkee-

seen.  

 

Opinnäytetyön alussa perehdytään sisäilmastoluokitus 2018 julkaisuun, joka on olen-

nainen osa tilaajan hankkeelle määrittelemiä tavoitteita, eli S2 sisäilmastoluokkaa ja 

sen vaatimaa rakennustöiden suoritusta P1-puhtausluokassa. Sisäilmastoluokkiin liit-

tyen opinnäytetyössä käsitellään myös ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokitusta sekä 

rakennuksen puhtauden arviointia.  

 

Opinnäytetyössä esitellään esimerkkikohde ja perehdytään sen puhtauden- ja pölyn-

hallintaan sekä osastointiin ja mahdollisiin riskeihin puhtausluokassa P1.  
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2 SISÄILMASTOLUOKITUS 2018 

2.1 Sisäilmastoluokat 

Sisäilmastoluokitus päivittyi vuonna 2018 ja näin ollen korvaa vuonna 2008 ilmesty-

neen Sisäilmastoluokitus 2008:n.  Juslenia uudisrakennushankkeessa käytetään sopi-

muksen mukaan vanhaa vuoden 2008 versiota, poikkeuksena muutama kohta, joissa 

tullaan noudattamaan 2018 version lähtötietoja. Kohteessa on käytössä vanha versio, 

koska hankkeen suunnitteluvaiheessa voimassa oli Sisäilmastoluokitus 2008.  Poik-

keuksiin kuuluvat raitisilmamäärien lähtöarvot, suodatusluokat sekä hiilidioksidipitoi-

suuden arvot.  

 

Sisäilmastoluokituksessa on selvennetty sisäympäristön tavoitearvot, suunnitteluoh-

jeet sekä tuotevaatimukset. Luokitus on tehty rakennus- ja taloteknisen suunnittelun ja 

urakoinnin sekä rakennusteollisuuden avuksi, kun pyritään rakentamaan entistä ter-

veellisempiä ja viihtyisämpiä rakennuksia. Luokituksen valinta tulee ottaa huomioon 

rakennuksen suunnittelun aikana, tavoite asetetaan hankesuunnitteluvaiheessa ja eh-

dotussuunnitteluvaiheessa tavoitteita tarkennetaan tilakohtaisiksi. Tavoitteiden toteu-

tumista varten suunnitellut mittaukset on suunniteltava rakennuttajan ja eri suunnitte-

lijoiden kanssa yhdessä. Suunnittelijat asettavat tavoitearvot mitattaville asiakohdille 

sekä määrittelevät mittausmenetelmät sekä olosuhteet. (RT 07-11299 2018, 10) 

 

Sisäilmaluokka vaikuttaa myös rakennuksen ilmanpitävyystavoitteisiin, ja sen toteu-

tuminen tulee todentaa luokassa S1 sekä S2. Sisäilmastoluokituksen päivityksen 

myötä hyvän sisäilmaston perustasoksi on määritelty luokka S2. 

 

Rakennussuunnittelussa on otettava huomioon seuraavat asiat, jotka vaikuttavat sisäil-

mastoon: maaperän laatu ja radon, pohjaveden korkeus, aurinko ja varjostukset, vallit-

sevat tuulensuunnat sekä ulkoilman laatu ja ympäristön äänitaso. Rakennussuunnitte-

lussa on otettava huomioon myös materiaaliluokitukset käytettäville materiaaleille 

sekä kosteudenhallinta työmaalla. Urakkarajaliitteessä määritellään kunkin vastuulle 

tulevat asiat, kuten aikataulut.  (RT 07-11299 2018, 10)  
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2.1.1 S1 Yksilöllinen sisäilmasto 

”Tilan sisäilman laatu on erittäin hyvä eikä tiloissa ole havaittavia hajuja. Sisäilmaan 

yhteydessä olevissa tiloissa tai rakenteissa ei ole ilman laatua heikentäviä vaurioita tai 

epäpuhtauslähteitä. Lämpöolot ovat viihtyisät eikä vetoa tai ylilämpenemistä esiinny. 

Tilan käyttäjä pystyy yksilöllisesti hallitsemaan lämpöoloja. Tiloissa on niiden käyt-

tötarkoituksen mukaiset erittäin hyvät ääniolosuhteet, ja hyviä valaistusolosuhteita on 

tukemassa yksilöllisesti säädettävä valaistus” (RT 07-11299 2018, 5).  

 

S1- luokka eroaa S2-luokasta yksilöllisempien säätöjen osalta mm. lämpöoloissa ja 

valaistuksen säädössä sekä ihmisperäisten epäpuhtauksien määrä on määritelty pie-

nemmäksi.  (RT 07-11299 2018, 6) 

2.1.2 S2 Hyvä sisäilmasto 

”Tilan sisäilman laatu on hyvä eikä tiloissa ole häiritseviä hajuja. Sisäilmaan yhtey-

dessä olevissa tiloissa tai rakenteissa ei ole ilman laatua heikentäviä vaurioita tai epä-

puhtauslähteitä. Lämpöolot ovat hyvät. Vetoa ei yleensä esiinny, mutta ylilämpenemi-

nen on mahdollista kesäpäivinä. Tiloissa on niiden käyttötarkoituksen mukaiset hyvät 

ääni- ja valaistusolosuhteet” (RT 07-11299 2018, 5). 

 

Tavoitteet S2-sisäilmaluokassa kuvaavat hyviä lämpöoloja, ilmanlaatua sekä ääni- ja 

valaistusolosuhteita.  

2.1.3 S3 Tyydyttävä sisäilmasto 

”Tilan sisäilman laatu ja lämpöolot sekä valaistus- ja ääniolosuhteet täyttävät maan-

käyttö- ja rakennuslain nojalla annetut säädökset ja terveydensuojelulain perusteella 

asetetut vähimmäisvaatimukset. Asetusten vaatimusten täyttyminen ei välttämättä 
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edellytä S3-luokan tavoitearvojen käyttämistä. S3-luokan arvot esitetään tässä ensisi-

jaisesti vertailun tueksi.  

 

Eri suureiden tavoite- ja suunnitteluarvot voidaan valita eri laatuluokista. Tarvittaessa 

jonkin suureen arvo voidaan määritellä tapauskohtaisesti” (RT 07-11299 2018, 5).  

2.2 Työmaasuunnittelu ja työmaan puhtaus 

”Rakennushankkeen hankesuunnitteluvaiheessa rakennuttajan, tilaajan ja rakennutta-

jakonsultin tehtävänä on määrittää ja valita sisäympäristöä ja siihen vaikuttavien ra-

kennustöiden puhtautta sekä rakennusmateriaalien päästöjä koskevat tavoitearvot. Va-

linta tehdään yhdessä suunnittelijoiden kanssa ja tavoitearvot sekä niihin liittyvät toi-

menpiteet annetaan tiedoksi kaikille hankkeen suunnittelijoille” (RT 07-11299 2018, 

10). 

 

”Arvoja voidaan soveltaa hankekohtaisesti joko valitsemalla kaikki luokan mukaiset 

arvot, valitsemalla tarpeen mukaan eri luokista arvoja tai asettamalla halutuille omi-

naisuuksille erikseen harkitut arvot” (RT 07-11299 2018, 10). 

 

Työmaan toimiva pölynhallinta koostuu hyvästä ennakkosuunnittelusta, riittävästä pö-

lynhallintakalustosta, huolellisesta toteutuksesta, säännöllisestä seurannasta ja työn-

johdon ja työntekijöiden välisestä viestinnästä.  Pölyn syntymisen, leviämisen ja ker-

tymisen estämiseksi työmaan pölyntorjunnan on oltava jatkuvaa ja kuuluttava osaksi 

päivittäisiä työtehtäviä. Kuvassa yksi eritelty toimivan pölynhallinnan tehtäviä.  

(Skanskan intra www-sivut, 2018) 
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Kuva 1. Toimivan pölynhallinnan tekijät. 

 

Työvaiheet tulee suunnitella siten, että pölyävät työvaiheet toteutetaan oikeassa järjes-

tyksessä, ennen ilmanvaihtotöiden aloitusta. Huolellisella suunnittelulla saadaan ai-

kaan tehokas pölynhallinta sekä vältytään esimerkiksi siivouksen uudelleen tekemi-

seltä. P1-puhtausluokan tavoitteet saavutetaan parhaiten, kun hankkeeseen on tehty 

pölynhallintasuunnitelma ja sitä noudatetaan sekä valvotaan. (Pölynhallinta on laatu-

prosessi 2018, 6) 

 

2.3 Rakennuksen puhtauden arviointi 

”Ennen ilmanvaihtojärjestelmän käynnistämistä arvioidaan silmämääräisesti kaikkien 

pintojen puhtaus, myös ne, jotka eivät jää valmiissa rakennuksessa näkyviin. Ennen 

rakennuksen luovutusta arvioidaan kaikki näkyvät pinnat. Arviointi kattaa katto-, 

seinä-, kaluste- ja lattiapinnat sekä kalusteiden sisäpinnat. Alakattojen yläpuolisten 

pintojen puhtautta ei arvioida ala-kattosettien ollessa suljettuina. Ohessa esimerkkejä 

erilaisista tarkastettavista pinnoista:  

 

Kattopintoja ovat mm. kattolevyjen yläpinnat, alakattolevyjen yläpuolella olevat pin-

nat, valaisinkotelot, kattoikkunoiden puitteet, jäähdytyspalkit, ilmanvaihdon päätelait-

teet, katossa olevat putket, valaisimet ja portaiden alapuolet rakennuksen sisällä.  
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Seinäpintoja ovat mm. seinät, seinillä olevat putket, ikkunat, ovet ja karmit, sisällä 

olevat lasiseinät, sähkökalusteet, ilmanvaihdon päätelaitteet, valaisimet, listat, kaiteet, 

kädensijat ja paneelit.  

 

Kalusteita ovat mm. pesu- ja saniteettitilojen kalusteet, muut kiintokalusteet ja niiden 

sisäpinnat sekä rakennukseen kuuluvat koneet ja laitteet.  Lattiapintoihin kuuluvat lat-

tiat, lattiaritilät ja -kaivot, kynnykset sekä portaiden pysty- ja vaakasuorat pinnat” (RT 

07-11299 2018, 13). 

 

 ”Pintojen ja ilmanvaihtokanavien puhtautta voidaan arvioida geeliteippimenetel-

mällä. Mittaus on suositeltavaa tehdä aikaisintaan kahden tunnin kuluttua siivouksesta, 

jotta ilmassa leijuva pöly on ehtinyt laskeutua pinnoille ennen mittausta. Pintapölyker-

tymä mitataan satunnaisotannalla vähintään viidestä tilasta, kun niiden määrä on enin-

tään 50 kappaletta. Mikäli tiloja on yli 50 kappaletta, pintapölykertymä mitataan vä-

hintään 10 prosentista tiloista” (RT 07-11299 2018, 13). 

 

 Opinnäytetyön esimerkkikohteessa tiloja on yli 50 kappaletta, joka tarkoittaa, että pin-

tapölykertymä mitataan vähintään 10 prosentista tiloista. Näytteet otetaan INSTA 800 

–standardia soveltaen niin, että valitaan vähintään kolme eri pintaluokkaa, joista jokai-

sesta otetaan yksi näyte. INSTA 800 –standardia käytetään siivouksen teknisen laadun 

määrittämiseen ja arviointiin, sen käyttö on vapaaehtoista. (Puhtausalan www-sivut, 

2018)  

 

Laadun määrittämiseen ja arviointiin on kaksi pääperiaatetta: silmämääräinen tarkas-

tus ja mittauslaitteiden käyttöön perustuva tarkastus. Näytteiden ottoon voidaan sovel-

taa toista näistä periaatteista tai niiden yhdistelmää. (Vaitti 2014, 26) Pölykertymien 

enimmäistasot on esitetty alla olevassa taulukossa 1.  
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Taulukko 1 Puhtausluokan P1 sallitut pölykertymät. (Juslenia pölyn- ja puhtauden-

hallintasuunnitelma 2018, 7) 

 
 

Silmämääräisen tarkastuksen lisäksi voidaan esimerkiksi ilmanvaihdon päätelaitteiden 

pölykertymiä tarkastella sormipyyhkäisyä hyväksi käyttäen. (LVI 39-10409 2007, 1)  

 
 

2.4 Ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokitus 

”Ilmanvaihtotuotteille on yksi puhtausluokitus M1, joka tarkoittaa, että ilmanvaihto 

osa on joko puhtausluokiteltu tai sitten se ei ole. Yleisenä luokituksena ilmanvaihto-

tuote ei saa lisätä viihtyvyydelle tai terveydelle haitallisia epäpuhtauksia iv-järjestel-

mässä tai tuloilmassa. Puhtausluokiteltu tuote ei saa myöskään tuottaa tuloilmaan il-

man laatua huonontavia hajuja tai muita epäpuhtauksia. Tuotteen tulee olla myös hel-

posti puhdistettavissa” (RT 07-10946 2009, 3). 

 

”Luokiteltaviin ilmanvaihtotuotteisiin kuuluvat ilmanvaihtokanavat ja niiden osat, 

sulku-, säätö- ja palopellit sekä ilmansuodattimet, äänenvaimentimet ja päätelaitteet. 

Luokitelluille laitteille on asetettu joukko sekä yleisiä että tuotekohtaisia vaatimuk-

sia, jotka liittyvät tuloilman laatuun” (RT 20-11008 2010, 4). 
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3 PUHTAUSLUOKAN P1 TARKOITUS JA TAVOITTEET 

3.1 Puhtausluokan P1 tavoitteet 

 ”Rakennustöiden puhtausluokituksen tavoitteena on varmistaa, että rakennuksen tilat 

ovat puhtaat, kun ne luovutetaan käyttäjälle ja, että rakennuksen käytön aikana sisäil-

maan ei kulkeudu rakennusvaiheesta peräisin olevia epäpuhtauksia” (RT 07-10946 

2009, 10).  

 

Rakennusaikana meneteltäessä puhtausluokan P1 vaatimusten mukaisesti suoritetta-

essa ilmanvaihtotöitä, on epätodennäköistä, että rakennusaikaisia epäpuhtauksia jää 

sisäilmaan.   

 

Hyvän sisäilmaston ja puhtausluokan P1 tavoitteiden saavuttaminen vaatii hankkeen 

kaikkien osapuolten yhteistoimintaa ja ohjeiden noudattamista sekä ymmärtämistä. 

Tavoitteiden saavuttaminen vaatii myös huomion kiinnittämistä ja huolellista suunnit-

telua materiaalien varastoinnin ja suojauksen, siivouksen ja pölynhallinnan osalta.  

 

Panostamalla pölyntorjuntaan rakennusprojektin alusta lähtien, on mahdollista saavut-

taa merkittäviä hyötyjä puhtausluokan tavoitteissa onnistumisen lisäksi. Tehokkaalla 

pölyntorjunnalla pystytään välttämään terveysriskejä ja voidaan vaikuttaa työntekijöi-

den työskentelytehokkuuteen ja viihtyvyyteen.  

3.2 Työmenetelmät 

Työmenetelmien tulisi olla mahdollisimman vähän pölyä aiheuttavia, tämän saavutta-

miseksi työkoneissa on käytettävä kohdepoistoja ja siivouksen on oltava päivittäistä 

sisävalmistusvaiheessa. Siivouksessa apuna käytetään lastaa, lapiota ja HEPA –suo-

dattimella varustettuja imureita. Harjan käyttö ei ole sallittua, sillä se nostaa pölyn il-

maan.  Pölynhallintaan voidaan vaikuttaa myös välisiivouksella työvaiheiden välissä, 

siirtojen huolellisella suunnittelulla sekä työvaiheiden ajoituksella.  
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Esimerkkikohteen pölyn ja puhtaudenhallintasuunnitelmassa on eritelty menetelmiä, 

joilla voidaan varmistaa työmaan puhtaanapito. Menetelmiä ovat mm. työn jälkien sii-

vous päivittäin ja työpisteen siivoaminen aina työvaiheen päätyttyä, jokainen urakoit-

sija huolehtii omalta osaltaan jätteiden poistamisesta työmaalta ja toimittamisesta jä-

telavoille, laastin sekoituksessa sekä muissa veden käsittelyä vaativissa töissä käyte-

tään ainoastaan niille osoitettuja paikkoja, imureiden tulee olla HEPA –suodattimella 

varustettuja (vähintään 98% suodatus 3µm hiukkasille) ja kaikkien urakoitsijoiden tu-

lee käyttää kohdepoistolla varustettuja koneita ja laitteita. Pölyävien työvaiheiden ai-

kana pölynhallinnan avuksi voidaan työmaalla ottaa käyttöön suljettavat jäteastiat, 

joista lika ja pöly eivät pääse leijailemaan ilmaan yhtä helposti kuin avonaisista jäteas-

tioista. (Juslenia pölyn- ja puhtaudenhallintasuunnitelma 2018, 10) 

 

”Paljon pölyä tuottavissa työssä pölyävä työkohde voidaan osastoinnin avulla alipai-

neistaa ja näin estää pölyn leviäminen muihin tiloihin” (Ratu 1225-S 2009, 2). 

 

Materiaalien katkaisua vaativissa töissä pölyn syntymistä voidaan hallita käyttämällä 

hienoa pölyä aiheuttavien työkalujen sijasta esimerkiksi karkeampia sahoja tai leikku-

reita. Esimerkiksi ilmanvaihtoasennuksissa kanavia voidaan katkoa metallileikku-

reilla, jotka aiheuttavat vähemmän metallipölyä kuin kulmahiomakone. Erillinen osas-

toitu sahaustila vähentää myös merkittävästi pölyn leviämistä työmaalla.  

 

Sisävalmistusvaiheessa pölyä aiheuttavia töitä ovat mm. kivi- ja tiilirakenteiden 

työstö, puurakenteiden työstö, äänen- ja lämmöneristeiden työstö, metallirakenteiden 

työstö, hionta- ja tasoitustyöt, maalaustyöt ja rakennussiivous. (Rakennustieto www-

sivut, 2018) 

 

Edellä mainittujen työvaiheiden suoritusmenetelmillä voidaan vaikuttaa niistä aiheu-

tuvan pölyn määrään. Ratu -kortissa on listattu näihin työvaiheisiin pölyä torjuvat työ-

menetelmät: 

Kivi- ja tiilirakenteiden työstö: ”Käytetään vähän pölyä synnyttäviä katkaisulaitteita 

ja kohdepoistoa. Käytetään valmiiksi sekoitettua, kosteana työmaalle toimitettua 

laastia tai siirretään laastin sekoitus osastoituun ja alipaineistettuun tilaan.” 
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Puurakenteiden työstö: ”Puuta työstettäessä käytetään kohdepoistolla varustettuja 

työkaluja. Kovia puulajeja työstettäessä tulee lisäksi huolehtia, että pölyä ei kierrä-

tetä takaisin työtilaan.” 

 

Äänen- ja lämmöneristeiden työstö: ”Vältetään eristetuotteiden työstöä ja sisätiloissa 

olevan rakenteen rikkomista. Työkohde siivotaan päivittäin.” 

 

Metallirakenteiden työstö: ”Sisätiloissa tulee järjestää tehokas ilmanvaihto.” Käyte-

tään metallileikkureita kulmahiomakoneen sijasta, jotta metallipölyä syntyisi mah-

dollisimman vähän.  

 

Hionta- ja tasoitustyöt: ”Hiottaessa tulee käyttää laitekohtaista kohdepoistoa sekä 

henkilökohtaisia suojaimia. Työskentelytila osastoidaan ja alipaineistetaan tarvitta-

essa.” 

 

Rakennussiivous: ”Siivouksessa altistumista voidaan vähentää käyttämällä lastaa ja 

imurointia. Harjasiivousta ei saa käyttää” (Ratu 1225-S 2009, 7-8). 

 

3.3 Työnvalvonta 

Sovittujen toimintatapojen toteutumista tulee valvoa, toteutusta verrataan suunnitel-

miin mittauksilla ja aistinvaraisesti. Työn valvonnassa kiinnitetään huomiota alipai-

neistukseen, osastointeihin, kohdepoistolaitteiden käyttöön ja suodattimiin. Alipai-

neistajien tulee olla päällä ja paineen pitää olla riittävä (5-15 Pa). Työnvalvonnan vai-

heet esitetty kuvassa kaksi. Osastointien rakenteiden (läpivientien, seinien ja osastoin-

tiovien) tulee olla ehjiä. (Rakennuskoneen www-sivut, 2018) 
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Kuva 2. Työn valvonnan toteuttaminen. 

 

Puhtautta arvioidaan viikoittaisilla kierroksilla valvojan kanssa sekä alueesta vastaa-

van työnjohtajan toimesta. Puhtausluokan vaatimuksista vastaavan henkilön tulee seu-

rata suunniteltujen pölynhallintatoimenpiteiden toteutumista ja puuttua havaittuihin 

poikkeamiin välittömästi.  

 

 Ennen ilmanvaihtotöiden aloitusta kyseisessä tilassa on suoritettava tarkastus, jossa 

määritellään valmius aloittaa iv -työt. Tarkastuksessa arvioidaan tilan puhtautta ja siitä 

tehdään tarkastuspöytäkirja, josta käy ilmi tarkistetut alipaineistukset, osastoinnit, 

yms. Tarkastuspöytäkirjaan tulee sekä valvojan että työnjohtajan allekirjoitukset ja 

siitä on käytävä ilmi, onko kyseisellä alueella lupa aloittaa iv –töiden tekeminen.  

3.4 Laadunvarmistus 

Työmaan pääurakoitsija on vastuussa pölynhallinnan toteutumisesta ja tilaajan vaati-

muksien täyttymisestä pölynhallinnan suhteen.  

 

”Puhtausluokka tulee ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Pääurakoitsijalta vaadi-

taan toteutukseen liittyviä suunnitelma-asiakirjoja, kuten puhtaudenhallintasuunni-

telma” (Tienhaara 2016, 16).  

 

Laadunvarmistukseen olennaisena osana kuuluu laatudokumenttien kerääminen, ana-

lysointi ja tallentaminen.  
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Osaksi laadunvarmistusta kuuluu myös rakentamisen puhtauden arviointi, jonka laa-

tuvaatimukset perustuvat urakka-asiakirjoissa esitettyihin vaatimuksiin. Arviontiin 

osallistuvat pääurakoitsijan edustaja ja arviointi tapahtuu visuaalisin menetelmin. Tu-

loksista tiedotetaan rakennushankkeen eri osapuolia ja tuloksia käydään läpi urakoit-

sijapalavereissa. (TPA Andersson www-sivut, 2018) 

 

 

Erityistä huomiota tulee kiinnittää puhtauteen ennen toimintakokeiden aloitusta, pin-

noilla ei tällöin saa olla yhtään hienojakoista pölyä/likaa (esim. betoni-, puu- tai kipsi-

pölyä), joka voi nousta ilmaan kosketuksen tai ilmavirtojen mukana. Toimintakokei-

den aikaan tiloissa ei saa säilyttää rakennusmateriaaleja tai jätteitä, jotka estävät pin-

tojen puhdistamista. 

   

Iv-asennustilat / toimintakoevalmiit tilat erotetaan aikataulun mukaisesti muista ti-

loista omiksi osastoikseen. Tilat merkitään selvästi näkyvällä ”Puhtausluokan P1 tila” 

–merkinnällä. Mikäli toimintakoevalmiissa tilassa joudutaan tekemään pölyäviä töitä, 

on käytettävä kohdepoistolla varustettuja työkaluja ja laitteita sekä tila on siivottava 

huolellisesti työn jälkeen. Tarvittaessa alue, jossa pölyäviä töitä suoritetaan, erotetaan 

omaksi pieneksi osastokseen suojaseinin ja se paineistetaan. (Juslenia pölyn- ja puh-

taudenhallintasuunnitelma 2018, 10) 
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4 CASE JUSLENIA UUDISRAKENNUSHANKE  

 

Kuva 3. Juslenia. 

4.1 Skanska 

Skanska on perustettu 1887 ruotsalaisen Rudolf Fredrik Bergin toimesta. Toiminta on 

aluksi liittynyt betonituotteiden tuottamiseen, nykyään Skanska toimii globaalisti 

asuntojen, toimi- ja tuotantotilojen sekä infrastruktuurin rakentamisessa sekä projekti-

kehityksessä. Skanska Oy on perustettu Suomeen vuonna 1994.  

 

Skanskan arvoihin kuuluvat seuraavat asiat: Ihmisistä sekä ympäristöstä välittäminen, 

Eettisesti ja avoimesti toimiminen, Olemme parempia yhdessä sekä Omistaudumme 

asiakkaille.  

 

Skanska toimii Suomessa asuntojen ja toimitilojen projektikehityksessä, elinkaari-

hankkeissa sekä toiminta kattaa myös rakentamispalvelut. (Skanskan www-sivut, 

2018) 

4.2 Juslenia uudisrakennushanke 

Rakennuttajana Suomen Yliopistokiinteistöt Oy ja projektinjohtourakoitsijana 

Skanska Talonrakennus Oy. Urakkasopimuksen arvo on 69 miljoonaa euroa. Kohde 

rakennetaan Åbo Akademin ja Turun Yliopiston yhteyteen yliopistonmäelle. Kuvassa 
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kolme näkyy tulevan rakennuksen julkisivua. Rakennusaika on kesäkuusta 2018 huh-

tikuuhun 2021. Rakennuksen laajuus on 23 000 bruttoneliömetriä ja se toimii kemian-

talona, jossa on opetus-, tutkimus- ja toimistotiloja. Näiden tilojen lisäksi rakennuk-

seen tulee kuntosali sekä ravintola. Pääkäyttäjäksi kohteeseen tulevat Åbo Akademin 

luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta sekä Turun yliopiston kemianlaitos. Alla ha-

vainnekuva kohteen julkisivusta.  

 

 

Kuva 4. Havainnekuva. (Aihio Arkkitehdit Oy) 

 

Tilaaja on asettanut hankkeen rakentamiselle vaatimuksen toteuttaa työt P1-puhtaus-

luokan tavoitteiden mukaisesti, tilaajan tavoitteisiin kuuluu myös hankkeen toteutta-

minen Terve Talo periaatteiden mukaisesti sekä sisäilmastoluokan S2 tavoitteiden mu-

kaisesti. Edellä mainittuihin tilaajan asettamiin tavoitteisiin kaikkiin liittyy rakennus-

töiden suorittaminen puhtausluokassa P1. Rakentamisen ja ilmanvaihtojärjestelmien 

osalta noudatetaan P1-puhtausluokan mukaisia vaatimuksia.  

 

Terve Talo kriteerien ja ohjeiden mukaisesti toimimalla saadaan aikaiseksi rakennus, 

joka on terveellinen ja täyttää vaaditut sisäilmasto-olosuhteet. Terve Talo ohjeistuksen 

avulla tilaaja ja rakennuttaja voivat asettaa tavoitteita rakentamiselle, suunnittelulle 

sekä valvonnalle. (Sisäilmayhdistyksen www-sivut, 2018) 
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Juslenia uudisrakennushankkeessa tilaaja on määritellyt hankesuunnitelmassa, että si-

säilman tulee olla puhdasta ja tukea käyttäjien terveyttä. Tämä vaikuttaa rakennusma-

teriaalien päästöluokkaan, jonka tulee olla M1. 

 

Hankesuunnitelmassa on määritelty, että rakennuksen vesikatto ja ulkoseinät detaljei-

neen on suunniteltava siten, että rakenteet eivät pääse poikkeuksellisissakaan sää-

oloissa kastumaan ja aiheuttamaan sisäilmariskejä.  

 

Rakennukseen tulevien laboratorioiden ilmatasapainon tulee olla hallittua, ja veto-

kaappien vaatima korvausilma on järjestettävä iv-järjestelmän kautta, jotta vältetään 

rakenteiden ja rakojen kautta tuleva korvausilma sen aiheuttamat sisäilmaongelmat. 

(Juslenia hankesuunnitelma, 11) 

4.3 Osastointi 

”Toimintakoevalmiit tilat erotetaan muista tiloista omiksi osastoikseen ennen loppu-

siivouksen käynnistämistä. Toimintakoevalmista osastoa ei saa käyttää säännölliseen 

läpikulkuun, jos viereiset tilat eivät täytä toimintakoevaiheen puhtausvaatimuksia. 

Toimintakoevalmiit tilat merkitään selvästi näkyvällä ”Puhtausluokan P1 tila” –mer-

kinnällä. Jos tila on töiden takia puhtausosastoitava ennen kuin betonipinnat ovat saa-

vuttaneet päällystyön edellytyksenä olevan suhteellisen kosteuden enimmäisarvon, ti-

laan on järjestettävä riittävä ilmanvaihto ja talviaikana tilaan johdettava ilma on läm-

mitettävä. Osaston sisällä tehtävissä pölyä synnyttävissä töissä on käytettävä kohde-

poistolla varustettuja työkaluja ja laitteita. Lisäksi on huolehdittava riittävästä ilman-

vaihdosta” (RT 07-11299 2018, 13). 

 

Alueiden osastoimisessa pyritään hyödyntämään valmiita seinärakenteita ja niiden li-

säksi osastoimisessa voidaan käyttää apuna muovisia suojaseiniä tai ovia. Kaikki aukot 

muovitetaan tiiviisti, ettei pöly pääse leviämään epäpuhtaasta tilasta puhtaisiin tiloihin. 

Kuvassa 7. esimerkki aukkojen muovittamisesta tiiviiksi ja erilleen epäpuhtaista ti-

loista. Kulkuaukkoina toimivat muovi- ja muovilevyovet tai vetoketjulliset muoviovet. 

Puhtaan ja likaisen tilan välistä kulkua voidaan helpottaa pölynhallinnan kannalta ra-

kentamalla osastoidun tilan viereen tuulikaappi, eli kahdesta ovesta koostuva sulkutila. 
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Väli- ja ulkoseinäaukkoihin asennetaan ovet ja ikkunat, ja ne tiivistetään heti, kun on 

mahdollista. Kuvassa viisi esimerkki osastointia varten tehdystä suojaseinästä ja ovi-

aukosta.  

 

Osastoinnissa tulee huomioida myös aukot / läpiviennit, jotka ovat yhteydessä tiloihin, 

joissa on käynnissä pölyäviä työvaiheita. Aukkojen suojaamiseen voidaan käyttää 

esim. muovia, joka teipataan ympäröiviin rakenteisiin tiiviisti pölyn leviämisen estä-

miseksi. Osastoitujen alueiden sisääntuloaukkojen eteen laitetaan tekstiilimatot estä-

mään pölyn leviämistä. Sisääntuloaukoille tulee laittaa myös esim. pahvilaatikoita, 

joista saa muovisia kengänsuojuksia. Osastointien sisäänkäynnin yhteydessä tulee 

myös olla ilmoitus puhtausluokan P1 tilasta, kuten kuvasta 6. käy ilmi. (Juslenia pölyn- 

ja puhtaudenhallintasuunnitelma 2018, 6) 

 

 

Kuva 5. Osastointia varten tehty suojaseinä. 

 

Osastoinnissa käytettävät koneellisen pölynhallinnan alipaineistuslaitteistot suunnitel-

laan niin, että alipaineistajat vaihtavat osaston ilmaa osaston tilavuuden verran 3-4 

kertaa tunnissa. Ilma ohjataan mahdollisuuksien mukaan rakennuksesta ulos. Jos ilman 

ohjaaminen ulos ei ole mahdollista, niin alipaineistuslaitteistossa tulee olla karkea esi-

suodatin (EU3) sekä hienosuodatin (EU7). Alipaineistuslaitteistojen karkea suodatin 
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tulee vaihtaa kerran viikossa, tarvittaessa useammin, pääsuodatin vaihdetaan tarpeen 

mukaan.  

 

”Alipaineistuslaitteet ja kohdepoistoimurit sijoitetaan osaston ulkopuolelle, jolloin 

vältetään imureiden tarpeeton likaantuminen. Kohdepoistoimurissa käytetään esimer-

kiksi sykloniperiaatteella toimivaa jätesäkkiin pakkaavaa esierotinta, joka on osastoin-

nin sisäpuolella” (Ratu 1225-S 2009, 15). 

 

Koneellisen pölynhallinnan laitteet pidetään mahdollisuuksien mukaan päällä jatku-

vasti. Mikäli jokin työvaihe vaatii alipaineistuslaitteiston poistamista hetkellisesti, tu-

lee se asentaa heti takaisin, kun työvaihe sen sallii.  

 

Osastoinnit ja ali- tai ylipaineistus voidaan purkaa vasta, kun työvaihekohtainen lop-

pusiivous on tehty.  

 

 

 

Kuva 6. P1 -puhtausluokan tilasta tulee tiedottaa osastoinnin sisäänkäynnin yhtey-

dessä.  
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Kuva 7. Puhtausluokan P1 tilan osastointi erilleen likaisista tiloista. 

4.4 Puhtauden- ja pölynhallinta hankkeessa 

Pölynhallinnassa ensisijaisena torjuntakeinona on estää pölyn syntyminen. Pölyn syn-

tymisen estoon voidaan vaikuttaa seuraavien asioiden huomioimisella: valitaan pölyä-

mättömiä menetelmiä ja ajoitetaan pölyävät työvaiheet tehtäväksi ennen ilmanvaihto-

töitä. (Ratu 1225-S 2009, 2) 

 

”Kun pölyn muodostumista ei voida estää, tulee muodostumista vähentää ja pölyn le-

viäminen rajata. Pölyn leviäminen ympäristöön voidaan estää käyttämällä kohdepois-

toa. Paljon pölyä tuottavassa työssä pölyävä kohde voidaan osastoinnin avulla alipai-

neistaa ja näin estää pölyn leviäminen muihin tiloihin” (Ratu 1225-S 2009, 2). 

 

Juslenia uudisrakennushankkeen pölyn- ja puhtaudenhallintasuunnitelmassa on esi-

tetty pölyntorjunnan ja puhtaudenhallinnan keinot eri rakennusvaiheissa. Sisävalmis-

tusvaiheen pölyntorjunnassa tärkeintä on töiden vaiheistus sekä logistiikan onnistumi-

nen. Materiaalien varastoinnissa tulee ottaa huomioon suojauksien lisäksi siivottavuus. 



23 

Materiaalien turhaa varastointia työmaalla tulee välttää, urakoitsijoilla saa olla enim-

millään viikon tarpeita vastaava määrä materiaalia työmaalla. Tämä helpottaa siivouk-

sen toteutusta sekä järjestyksen ylläpitoa. Kulkureitit suunnitellaan siten, että pöly ei 

leviä työntekijöiden mukana alueelta toiselle.  

 

Juslenian pölyn- ja puhtaudenhallintasuunnitelmassa on mainittu toimintatapoja, joilla 

varmistetaan P1-puhtausluokan mukainen toteutus: 

 

• Kevyiden väliseinien rakentamista ja talotekniikkatöitä ei saa käynnistää ennen kuin 

rakennuksen vaippa on vesitiivis.  

• Pinnat pölynsidonta -käsitellään ennen LVIS-töiden alkua. 

• Sisätiloihin ja rakenteisiin tulevat rakennustarvikkeet ja osat suojataan likaantumi-

selta sekä kastumiselta, kuljetusten, työmaavarastoinnin, asennuspaikan välivarastoin-

nin ja asennustyön aikana.  

• Ilmanvaihtoasennuksia ja pölyäviä töitä ei tehdä samanaikaisesti samassa tilassa. 

• Ilmanvaihtokanavat säilytetään suojattuna ja tulpattuna. Tulppaukset poistetaan vasta 

juuri ennen asennusta. Kanavapäät suljetaan heti asennustyön jälkeen.  

• Rakennusmateriaalin varastointia seurataan, jotta säilytys tapahtuu ohjeiden mukai-

sesti, materiaalien tulee olla suojattu kosteudelta ja ne säilötään lattiasta irti. 

 

Tilaaja on laatinut kohteeseen ohjeen, jossa on annettu seuraavia vaatimuksia: kun ra-

kennuksessa on tiloja, joihin on julistettu P1-puhtausluokka toimintakokeiden yhtey-

dessä, tulee näiden tilojen puhtausluokkaa ylläpitää luovutukseen asti, jottei ilman-

vaihtoon pääse toimintakokeiden säätöjen aikana kulkeutumaan rakennuspölyä tai 

muita epäpuhtauksia. Kaikki urakoitsijat ovat omien urakkasuoritustensa osalta vel-

vollisia ylläpitämään puhtaustasoa.  

 

Opinnäytetyön esimerkkikohteen puhtauden- ja pölynhallintasuunnitelmassa määritel-

lään rakennuksen puhtauden arvioinnin alkamisajankohdaksi sama ajankohta, jolloin 

rakennusaikainen siivoaminen alkaa. Puhtautta arvioidaan viikoittaisten TR-

mittausten yhteydessä. Toimintakoevaiheessa tilapintojen ja ilmanvaihtokanavien 

puhtaus arvioidaan, kuten yllä on lueteltu. 
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Rakennuksen tilojen tulee olla luovutettaessa niin puhtaat, että ne voidaan ottaa välit-

tömästi käyttöön. Tavoitteiden saavuttamiseksi esimerkkikohteessa vaaditaan huolel-

lista suunnittelua, toteutusta ja seurantaa. Puhtaudenhallinnan suunnittelu esimerkki-

kohteeseen on toteutettu opinnäytetyön liitteenä olevassa pölyn- ja puhtaudenhallinta-

suunnitelmassa. Suunnitelmassa kerrotaan tilaajan tavoitteista, toimenpiteistä, joilla 

varmistetaan P1 puhtausluokan mukaisen toteutuksen varmistamiseksi vaadittavat toi-

menpiteet sekä pölyn- ja puhtaudenhallinnan keskeisimmät toimenpiteet rakennusvai-

heittain. 

4.5 Ilmanvaihtotyöt 

Tavoitearvoksi hankkeeseen määritellyn S2-luokan laatutavoitteiden saavuttaminen 

edellyttää rakennus- sekä ilmanvaihtotöiden suorittamista puhtausluokassa P1 sekä 

M1-luokan materiaalien käyttöä. 

 

 Ilmanvaihdon asennustyöt voidaan aloittaa vasta, kun alue on saavuttanut vaaditun 

puhtaustason. Iv-töitä ei saa aloittaa tai jatkaa, jos alueella tehdään pölyäviä töitä. En-

nen iv-töiden aloitusta alakaton yläpuolisen katon pölynsidontamaalaus, seinien ja ka-

ton tasoitetöiden hionta ja siivous tulee olla tehtynä.  

 

Ilmanvaihtokanavien tulpat pidetään paikoillaan kanavissa niin kauan kuin mahdol-

lista. Kanavan ollessa paikoillaan tai töiden keskeytyessä kanavan pää tulpataan välit-

tömästi uudelleen. Muut osat, kuten kulmaliitokset ja ääniloukut, tulee pitää avaamat-

tomissa pakkauksissaan asennukseen asti. Päätelaitteen suojauksia ei poisteta asennuk-

sen päätyttyä, vaan ne jätetään paikoilleen, ettei laitteeseen pääse pölyä. Saavutettua 

P1-puhtaustasoa tulee ylläpitää koko asennuksen ajan, jotta kanaviin ei pääse epäpuh-

tauksia. Tarvittaessa asennusalueen lattia imuroidaan päivittäin. Kuvassa kahdeksan 

kuvattu ilmanvaihtotöissä huomioon otettavia asiakohtia, kun työt suoritetaan P1-puh-

tausluokan vaatimusten mukaisesti. (Juslenia pölyn- ja puhtaudenhallintasuunnitelma 

2018, 11) 
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Kuva 8. P1-puhtausluokan vaatimukset ilmanvaihtotöissä. 

4.6 Loppusiivous 

”Kaksivaiheisessa loppusiivouksessa (myös ei-näkyvissä olevat pinnat, kuten talotek-

niikka-asennukset ja alakattojen yläpinnat) käytetään hienon irtolian poistossa ammat-

tikäyttöön tarkoitettua laitosimuria, joka on varustettu vähintään HEPA H13 –suodat-

timella. Kovat ja sileät pinnat puhdistetaan nihkeä- tai kosteapyyhkimällä tai käyttä-

mällä peseviä menetelmiä rakennusmateriaalien valmistajien ohjeiden mukaisesti. 

Puhdistus- ja hoitoaineina (myös vahat) käytetään hajusteettomia ja vähäpäästöisiä ai-

neita. Toimintakoevalmiit tilat siivotaan aina sen jälkeen, kun tilassa on syntynyt pö-

lyä. Pölyävissä työvaiheissa käytetään aina kohdepoistoa. Mikäli kohdepoisto ei estä 

pölyn leviämistä toimintakoealueelle, pölyä tuottavat työvaiheet tehdään toiminta-

koealueen ulkopuolella tai osastoidussa ja alipaineistetussa tilassa” (RT 07-11299 

2018, 14). 

 

Loppusiivous suoritetaan kohteessa kahdessa osassa puhtausluokan P1 vaatimusten 

mukaisesti. Loppusiivouksen ensimmäinen vaihe voidaan aloittaa, kun rakennus- ja 

asennustyöt on saatu tehtyä tilassa. Tämä tila on osastoitava omaksi alueekseen eril-

leen niistä tiloista, joissa pölyäviä työvaiheita on käynnissä.  

 

Ensimmäinen vaihe tehdään ennen rakennuttajan toimintakokeita. Toisessa vaiheessa 

tilat siivotaan vastaanottoa ja käyttöönottoa varten. Loppusiivouksen vaiheistus on 
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huomioitu yleisaikataulussa. Kuvasta yhdeksän ilmenee loppusiivouksen vaiheisiin 

kuuluvat tehtävät. 

 

Kuva 9. Kaksivaiheinen loppusiivous. 

 

Loppusiivous tulee suorittaa ylhäältä alaspäin eli ensiksi siivotaan alakattojen yläpuo-

liset pinnat, kuten iv-putkien päälliset, sähkö ym. kourut ja alakattorungot.  

 

Loppusiivouksessa imuroiden oltava varusteltuja HEPA hienopölysuodattimella (vä-

hintään 98% suodatus 3 µm hiukkasille).  

 

Materiaalin varastointi on kiellettyä tiloissa, joissa on suoritettu jompikumpi loppusii-

vouksen vaiheista. Tilojen puhtauden varmistamiseksi kulkua loppusiivotuille alueille 

rajoitetaan ja sisäänkäynneille sekä raja-alueille sijoitetaan kuramatot. Tarvittaessa sii-

votut tilat alipaineistetaan tai siivoamattomat tilat ylipaineistetaan.  

 

Ennen loppusiivouksen aloitusta rakennusaikaiset suojat poistetaan. Suojausten poisto 

on suositeltavaa tehdä kaksi päivää ennen siivouksen aloittamista, jotta ilmassa leijai-

leva pöly ehtii laskeutua. Suojien poiston jälkeen, ne viedään roska-astiaan ja pois lop-

pusiivottavalta alueelta.  
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Loppusiivoukseen kuuluvat tehtävät: 

Nihkeäpuhdistus tai kosteapyyhintä suoritetaan kattopinnoille, ilmastointilaitteille, 

putkien päällisille, sähkö ym. kouruille, seinille, oville, lämpöpattereille, lattioille ja 

kovapintaisille kalusteille. Näiden lisäksi on suoritettava puhdistus valaisimille, ikku-

noille ja lattianpesu tiloissa, joissa on lattiakaivo. Pinnat puhdistetaan rakennusmate-

riaalin valmistajan ohjeiden mukaisesti.  

 

Loppusiivouksen jälkeen tiloissa saa tehdä ainoastaan pölyämättömiä työvaiheita, ku-

ten alakattoasennuksia ja paikkamaalauksia. Muutoin on tehtävä erikoisjärjestelyjä ja 

otettava käyttöön kohdepoistot laitteissa. (Juslenia pölyn- ja puhtaudenhallintasuunni-

telma 2018, 11-12) 

4.7 Riskienhallinta 

 

Kuva 10. Pölyntorjunnan riskienhallinta. (www.iosh.co.uk) 

 

P1-puhtausluokan tavoitteiden saavuttaminen edellyttää huolellista suunnittelua, to-

teutusta ja seurantaa. Suunnitelmat koostuvat pölyn- ja puhtaudenhallinnansuunnitel-

masta sekä sitä täydentävistä osastointisuunnitelmista, joissa määritetään alueet ja 



28 

ajankohdat, jolloin ne osastoidaan epäpuhtaammista tiloista omiksi osastoiksi. Ku-

vassa 10. on esitelty pölyntorjunnan riskienhallinnassa huomioon otettavia vaiheita. 

 

Yleisaikataulussa, vaiheaikatauluissa ja luovutusvaiheaikataulussa tulee ottaa huomi-

oon P1-luokan, kosteudenhallinnan ja pölynhallinnan vaatimukset. P1-luokan koh-

teissa tulee varata riittävästi aikaa töiden toteuttamiseen tilaajan asettamien tavoittei-

den mukaisesti.  

 

Puhtaudenhallinnan epäonnistumisiin vaikuttavia asiakohtia ovat: riittämätön puhtau-

den huomiointi suunnitteluvaiheessa, aikataulun huolimaton laadinta, rakennusvai-

heessa puutteellinen tarvikkeiden suojaus ja varastointitapa, huolimaton siivous raken-

nusvaiheessa, valvonnan puute, riittämätön informaatio puhtaudenhallinnasta (tietä-

mättömyys asiasta) ja motivaation puute. Kuvassa 11.  listattu ongelmakohtia ja rat-

kaisuja puhtaudenhallinnan epäonnistumisiin. 

 

Kuva 11. Yleisimpiä ongelmia puhtausluokassa P1.  

 

Erityisen kriittinen kohta puhtaudenhallinnan kannalta on rakentamisvaihe, tämän 

vuoksi huolellisella suunnittelulla on keskeinen vaikutus sisäilmariskien ja työmaa-

aikaisen puhtaudenhallinnan onnistumiseen.  (RT 07-1085 2007, 7) 
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Puutteellisen pölynhallinnan vuoksi rakennukseen saattaa jäädä leijailemaan rakenta-

misen aikaista pölyä, joka kiertää rakennuksen käyttäjien hengitysilmaan aiheuttaen 

terveys- sekä viihtyvyyshaittoja. Tuloilmakoneet ja –kanavat sekä kotelorakenteet 

ovat hyvä esimerkki mahdollisista riskikohdista, jos niitä ei puhdisteta huolellisesti, 

niiden sisään jää rakennusmateriaaleista pölyä, kuten puupölyä, lasivillakuitua ja kivi-

pölyä. Puhtauden lisäksi on huolehdittava, että kanavat pysyvät tulpattuna erityisesti 

pölyävien työvaiheiden aikana. (Rakennustiedon www-sivut, 2018) 

5 HAASTATTELU 

Haastattelu toteutettiin syksyllä 2018 Juslenian työmaatoimistolla, haastatellen hank-

keeseen kuuluvia henkilöitä, joilla on aikaisempaa kokemusta puhtausluokan P1 koh-

teista. Haastatteluun vastasi työnjohtajia 4 kpl, tuotantoinsinööri, vastaava mestari 

sekä talotekniikan asiantuntija. Haastattelun vastanneiden vastaukset ovat koottu yh-

teen. 

 

1. Mitä puhtausluokka P1 tarkoittaa ja mitä se sinun mielestäsi käsittää? 

Rakennustyön puhtausluokitusta, tarkoittaa rakentamisen toteutusta pölyttö-

missä olosuhteissa ja kiinteistön luovuttamista tilaajalle tietyin puhtauskritee-

rein. Tuo haasteita puhtaanapitoon sekä vaatii paljon ennakkosuunnittelua, val-

vomista ja informointia, että kaikille on selvää, miten työt suoritetaan.  

 

Vaatimukset koskevat ilmanvaihtokanavia ja muita pintamateriaaleja. Ilman-

vaihtolaitteiden asennuksissa korostuu niiden vaikutus työjärjestykseen, aika-

taulussa huomioitava työt, jotka suoritettava ennen iv asennuksia.  

 

Vaatii paljon ennakkosuunnittelua ja tarkastuksia puhtausluokan vaatimusten 

täyttämiseksi. Käsittää myös materiaalien huolellisen suojauksen ja käsittelyn 

koko projektin ajan sekä kokonaisvaltaisen siivoamisen suorittamista jatku-

vasti.  
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2. Miten P1-puhtausluokan noudattaminen mielestäsi toimii työmaalla käy-

tännössä?  

Puhtausluokan vaatimusten noudattaminen toimii hyvin silloin, kun osastoin-

tisuunnitelma on tehty, aikataulutettu ja käyty yhdessä urakoitsijoiden kanssa 

läpi. Sujumisen takaamiseksi vaatii lisää resursseja mm. siivouksen suoritta-

miseen. 

 

3. Onko vaikeuttanut rakentamista ja miten?  

Vaikeuttaa ja asettaa haasteita oikean työjärjestyksen löytämiseen, osastoinnin 

jälkeen muiden töiden suorittaminen tilassa aiheuttaa usein kolhuja, joka tulisi 

huomioida aikataulussa siten, että jätetään aikaa myös tarvittaville korjaustoi-

menpiteille. Osastointi vaikuttaa moneen eri osa-alueeseen, kuten suunnitte-

luun, rakentamisen aikatauluun ja töiden toteutusjärjestykseen. P1-puhtausluo-

kan kriteerit voitaisiin saavuttaa kanava-asennuksen osalta myös ilman osas-

tointia, kunhan pölyävät työt tehdään eri aikaan, kuin kanavatyöt.  

 

4. Miten vaikeaa on saada kaikki työmaalla toimijat noudattamaan mää-

räyksiä? 

Ei ole vaikeaa, kun jo urakkaneuvotteluissa tuodaan puhtausluokan vaatimuk-

set ja toimenpiteet esille sekä suunnitellaan ja käydään niitä urakoitsijapalave-

reissa läpi. Tehokkaalla valvonnalla saadaan kaikki noudattamaan ja sillä, että 

ei anneta vaihtoehtoja toisille toimintatavoille.   

 

5. Mielestäsi tehokkaimmat keinot P1-puhtausluokan vaatimusten noudat-

tamisessa?  

Tiedottaminen, etukäteissuunnittelu, kouluttaminen, valvonta, osastointien ra-

kentamiseen tietyt henkilöt, jotka huolehtivat niiden kunnosta, työnjohtajan pi-

tää tietää mitä P1-puhtausluokka tarkoittaa ja mitä se vaatii tavoitteiden saa-

vuttamiseksi. Selkeät ohjeet toimintavoista ja niiden läpikäyminen perehdytyk-

sessä.  Alkuvaiheen sitouttaminen, sopimustekniikka, osastointisuunnitelman 

teko yhdessä urakoitsijoiden kanssa ja aikatauluttaminen.  
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6. Mitä positiivista on puhtausluokan myötä tullut?  

Rakennus toteutetaan ja luovutetaan puhtaana. Paremmat työskentelyolosuh-

teet pölyttömyyden ansiosta sekä työvaiheet alkavat ajallansa, kun toimitaan 

siistillä ja puhtaalla työmaalla.  

 

7. Puhtausluokituksen haitat?  

Puhtausluokka saatetaan puoli huolimattomasti määrätä kohteeseen, jossa ei 

välttämätön, jolloin se aiheuttaa lisäkustannuksia. Hidastaa tekemistä, koska 

muita työvaiheita ei voida suorittaa samaan aikaan alueella.  

 

8. Riskit, haasteet? 

Aikataulullisia riskejä syntyy, jos puhtausluokituksen vaatimia toimenpiteitä ei 

ole suunniteltu riittävän hyvin. Vieraskielisiä työntekijöitä on paljon, joka aset-

taa haasteita, kun kerrotaan pelisääntöjä. Haasteena myös puhtausluokan P1 

tavoitteiden saavuttamiseksi laaditut ohjeet, jotka ovat vanhentuneita. Nyky-

päivän rakentaminen ja pölynhallinta ovat täysin eri tasolla kuin 15v sitten. 

Riskejä ovat osastointi ja siitä aiheutuvat aikataululliset riskit, jos osastointi on 

suunniteltu väärässä järjestyksessä tai jäädään aikataulusta, niin sillä on suuret 

vaikutukset sisävalmistusvaiheen kokonaisaikatauluun.  

 

9. Miten huomioit puhtausluokituksen töiden suunnittelussa?  

Pölynhallinta ja siivous tärkeää, siivoajien määrässä ei saisi säästää, resursseja 

oltava, että olosuhteet pysyvät määräysten mukaisina. Pölyävät työvaiheet teh-

dään omissa osastoissaan, muovitetut kopit esim. lista ja tasoitemiehille. 

 

Selkeiden toimintasääntöjen laatiminen, niin ei jää tulkinnanvaraa ja niitä on 

helppo noudattaa. Esityövaiheille ja osastointien tekoon varattava riittävästi ai-

kaa. Osastointien lohkotus ilmanvaihtokoneiden vaikutusalueiden mukaan. 

  

10. Kustannusvaikutukset?  

Vaikuttaa kohtalaisesti, sitoo resursseja ja materiaalia. Lisää kustannuksia, kun 

tarvitaan enemmän siivoajia huolehtimaan puhtaudesta. Kustannuksia syntyy 

toteutusvaiheessa ja töiden yhteensovittamisessa. Hyvällä suunnittelulla pys-

tytään pitämään kustannukset kurissa.  
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6 YHTEENVETO 

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää puhtausluokan P1 vaatimuksia ja toimenpiteitä 

sekä laatia ohjeet Juslenia uudisrakennushankkeeseen pölynhallintaan, materiaalien 

suojaukseen ja varastointiin, toimintaohjeet aliurakoitsijoille ja työntekijöille sekä 

alustavat osastointisuunnitelmat. 

  

Tärkeimpiä huomioon otettavia asioita P1-puhtausluokan rakentamisessa on aikatau-

lun huolellinen suunnittelu ja laadinta yhdessä urakoitsijoiden kanssa, jotta sen nou-

dattaminen onnistuisi. Osastointien suunnittelu yhdessä urakoitsijoiden kanssa on 

myös tärkeää ja selkeiden toimintaohjeiden laadinta, jolloin kaikki työmaalla toimijat 

saadaan noudattamaan niitä.  

 

Puhtausluokan P1 noudattaminen voidaan kokea haastavaksi, jos asiasta ei ole riittävää 

ymmärrystä. Tämän vuoksi on tärkeää käsitellä sen vaatimia toimenpiteitä jo perehdy-

tyksessä, jolloin saadaan varmistettua eri osapuolien ymmärrys asiasta. Lisäksi toteu-

tusta tulisi seurata tarkasti ja käsitellä sen onnistumista urakkapalavereissa sekä tuoda 

ilmi epäkohtia toteutuksessa, joihin on puututtava.  

 

Opinnäytetyön osastointisuunnitelmia suunnitellessa tuli ajatus myös siitä, että työt 

voitaisiin toteuttaa periaatteessa ilman puhtaiden tilojen osastointia. Osastoinnit teh-

täisiin esimerkiksi vain pölyäville töille, kuten esimerkiksi osastoitaisiin erilleen laas-

tinsekoitukselle ja listojen yms. sahaukseen tarkoitettu alue. Tämä edellyttää kuitenkin 

kanava-asennuksien tekemistä eri aikaan kuin pölyäviä työvaiheita on käynnissä. 

  

Opinnäytetyön teko tuntui aluksi haastavalta, kun luotettavaa tietoa oli vaikea löytää. 

Pääsin kuitenkin mielestäni hyvin aiheeseen kiinni ja saavutin tavoitteet sekä sain pal-

jon uutta tietoa aiheesta. 

 

Haluan kiittää Skanska Talonrakennus Oy:n henkilöitä, jotka ovat antaneet ideoita 

opinnäytetyöhöni sekä osallistuneet haastatteluun. Heidän lisäksi haluan kiittää opin-

näytetyöni ohjaajaa Mari Kujalaa.  
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Juslenia uudisrakennushankkeen materiaalien varastointi- ja suojausohje. Sisältää 

opinnäytetyön tilaajan luottamuksellista materiaalia.  
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Juslenia uudisrakennushankkeen P1-puhtausluokkaan liittyvät osastointisuunnitel-

mat. 



  LIITE 4 

  

 

1 

 

 

  

 

 

 

 

Puhtausluokan P1 toteutusohjeet aliurakoitsijoille 

ja työntekijöille 

TY-04586 Juslenia 2 

 

 

 



  LIITE 4 

  

 

2 

 

 

Sisällys 

Sisällys ............................................................................................................................................................... 2 

1. Puhtausluokka P1 ...................................................................................................................................... 3 

1.1. Yleiset toimintaohjeet ......................................................................................................................... 3 

2. Työskentely P1 puhtausluokan työmaalla ................................................................................................. 3 

2.1. Loppusiivotuissa tiloissa työskentely ................................................................................................. 4 

3. Materiaalien varastointi ja suojaus ............................................................................................................ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  LIITE 4 

  

 

3 

 

1. Puhtausluokka P1 

Työmaalla rakennustyöt suoritetaan tilaajan asettamassa P1-puhtausluokassa, tämä asettaa vaatimuksia töi-

den suoritustapaan ja puhtaudenhallintaan. Tavoitteena on suorittaa työt mahdollisimman pölyttömästi ja il-

manvaihtotyöt suoritetaan osastoiduissa tiloissa epäpuhtauksien pääsyn estämiseksi kanaviin. Puhtauden- ja 

pölynhallintaohjeita noudatetaan koko projektin ajan.  

P1 puhtausluokan vaatimuksiin kuuluu kaksivaiheinen loppusiivous, joka vaikuttaa työmaalla työskentelyyn. 

Loppusiivouksen ensimmäinen vaihe suoritetaan ennen iv-urakoitsijan toimintakokeita ja toinen vaihe suorite-

taan ennen rakennuksen luovutusta, jotta tilat olisivat heti valmiina tilaajan käyttöön. Puhdistusaineiden on 

puhtausluokan vaatimuksien mukaan oltava hajusteettomia ja vähäpäästöisiä.  

1.1. Yleiset toimintaohjeet 

Puhtausluokan P1 mukaisen toteutuksen varmistamiseksi noudatetaan seuraavia toimintatapoja:   

 Osastoituja tiloja ei saa käyttää läpikulkuun. 

 Osastoitujen tilojen ovet pidetään suljettuina. 

 Ulko-ovet ja ikkunat pidettävä suljettuina. 

 Tupakointi ainoastaan aluesuunnitelmassa merkityillä paikoilla.  

 Rakennusmateriaalien oltava M1 päästöluokkaan kuuluvia materiaaleja. 

 Sisätiloihin ja rakenteisiin tulevat rakennustarvikkeet ja osat suojataan likaantumiselta ja kastumiselta 

kuljetusten, työmaavarastoinnin, asennuspaikan välivarastoinnin ja asennustyön aikana.   

 Ilmanvaihtoasennuksia ja pölyäviä töitä ei tehdä samanaikaisesti samassa tilassa.   

 Ilmanvaihtokanavat säilytetään suojattuna ja tulpattuna. Tulppaukset poistetaan vasta juuri ennen 

asennusta. Kanavapäät suljetaan heti asennustyön jälkeen.  

Työmaalla viimeiset neljä viikkoa ennen luovutusta ovat tuuletusaikaa. Tuuletusaikana työmaalla ei saa 

enää tehdä asennustöitä, vaan aika on varattu ilmanvaihdon ja muun talotekniikan säädöille sekä siivous-

toimenpiteiden viimeistelylle. 

2. Työskentely P1 puhtausluokan työmaalla 

Pölyn- ja puhtaudenhallinta on koko projektin ajan tapahtuvaa jatkuvaa toimintaa. Alussa pölyntorjunnan pää-

asiallisena tarkoituksena on vähentää työntekijöiden ja ulkopuolisten henkilöiden altistusta pölylle. Työmaan 

edetessä painopiste siirtyy yhä enemmän P1 puhtausluokan mukaisen toteutuksen varmistamiseksi.   

 Siivousta suoritetaan päivittäin ja työpiste siivotaan aina työvaiheen päätyttyä. 

 Siivouksessa ei saa käyttää harjaa, koska se nostaa pölyn hengitysilmaan. 

 Imureiden oltava varusteltu HEPA- suodattimella (vähintään 98 % suodatus 3 μm hiukkasille). 
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 Jokainen vastaa omalta osaltaan jätteiden siivoamisesta työmaalta ja toimittamisesta jätelavoille tai 

niille osoitetuille jätepisteille. 

 Sahanpuru ja muut hienojakoisemmat sekä pölyävät jätteet tulee poistaa imurilla tai lastaa ja lapiota 

(karkea siivous) apuna käyttäen.  

 Laastin sekoituksessa sekä muissa veden käsittelyä vaativissa töissä käytetään vain ja ainoastaan 

niille osoitettuja paikkoja.   

 Kaikkien käytettävä kohdepoistolla varustettuja koneita ja laitteita. 

2.1. Loppusiivotuissa tiloissa työskentely 

 Tiloissa käytettävä suojatossuja. 

 Tavaran / työkalujen varastointi tiloihin kielletty.  

 Työpisteen imurointi ja jätteiden lajittelu oikeisiin jäteastioihin.  

 Läpikulku tilojen kautta kielletty.  

 Pölyävien töiden suorittamista vältettävä, mikäli tarpeen tehdä pölyäviä töitä, kohdepoiston käyttö 

koneissa ja laitteissa pakollista. Ennen työn aloitusta sovittava Skanskan työnjohdon kanssa toimen-

piteistä.  

3. Materiaalien varastointi ja suojaus 

 Materiaalit varastoidaan irti lattiasta. 

 Materiaalien oltava suojattuna pölyltä ja kastumiselta. 

 Keskeneräiset ja valmiit materiaalit, rakennus- ja laiteosat suojataan niin, ettei kosteus, pöly tai muut 

tekijät vahingoita niitä taukojen ja muiden työn keskeytyksien aikana.  

 Ilmanvaihtokanavien tulpat pidetään paikoillaan kanavissa niin kauan kuin mahdollista ja poistetaan 

valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti.  

 Työmaalle tuodaan materiaalia maksimissaan viikon työhön tarvittava määrä kerrallaan.  

 

 


