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Tämän opinnäytetyön aiheena oli selvittää, minkälaisia rakentamismenettelyitä 
seurakunnat käyttävät. 
 
Opinnäytetyö rajattiin Juvan seurakunnan huoltorakennuksen rakentamismenet-
telyihin, ja tutkimus perustuu kyselyihin, haastatteluihin ja huoltorakennuksen 
asiakirjoihin.  
 
Seurakunta on hankintalain mukaan hankintayksikkö, ja työssä tutkittiin, kuinka 
seurakunta noudattaa hankintalakia. Jotta seurakunta saisi laadukkaan lopputu-
loksen, on työssä kartoitettu rakennushankkeen suurimmat uhat ja riskit, tutkittu 
rakennuttajakonsultin roolia hankkeessa ja seurattu hanketta alusta loppuun ra-
kennuttajan kannalta. 
 
Tutkimuksen tuloksena voidaan todeta, että rakennuttajakonsultilla on suuri 
vastuu rakennushankkeen läpiviennissä, koska rakennuttaja on se taho, joka on 
mukana projektissa alusta loppuun ja edustaa tilaajaa rakennusalan ammattilai-
sena ja asiantuntijana. Rakennuttajan tekemät toimenpiteet varmistavat sen, 
että tilaaja saa juuri sellaiset tilat ja siihen aikaan, kun ne on haluttu. Tilaajan 
tehtävänä on toimia tulevan käytön asiantuntijana ja varmistaa maksuliikenteen 
toimiminen. 
 
Tutkimuksen perusteella on suositeltavaa, että seurakunnalla on kirkkoneuvos-
ton hyväksymä menettelyohje, jonka laatimiseen tätä tutkimusta voi käyttää 
apuna. 
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ABSTRACT 
Timo Ruotsalainen 
Congregations building procedures, 26 pages, 2 appendices 
Saimaa University of Applied Sciences, Lappeenranta 
Technology, Degree Programme in Construction Management 
Final Project, 2010 
Instructors: Teacher Pekka Roitto, Chairman of the Construction Commission 
by Juva Parish Risto Löppönen 
 
 
The subject of this thesis was to clarify what kind of building procedures the pa-
rish use. 
 
This thesis has been defined to only deal with the service building of the Juva 
parish and the study is based on the inquiries, interviews and documents of the 
service building. 
According to the acquisition law, a parish is an acquisition unit, and in this final 
year thesis it was studied how the parish of Juva observes the acquisition law. 
So that the parish would get a high-quality final result, the biggest threats and 
risks of the building project have been surveyed in the work, the constructor 
consultant's role in the project has been studied and a project has been fol-
lowed from beginning to end from the point of view of the constructor. 
 
One can state as a result of the study that the construction consultant has a 
great responsibility when carrying out of the building project because the con-
structor is involved in the project from beginning to end and represents the 
client as a professional and expert of the building trade. 
It is the developer´s task to ensure that the client receives exactly the facilities 
that were ordered and at the right time. The client´s duty is to have expertise in 
the usage of the facilities and to assure that money transactions are properly 
taken care of. 
On the basis of the study it is recommended that the parish has an instruction 
accepted by the church council. This study can be of use when instructions are 
drawn up. 
 
Keywords: parish, building project, acquisition law 
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MÄÄRITELMÄT 
 
Asiakirja 
Kirjallinen tai kuvallinen esitys taikka sellainen sähköisesti tai muulla vastaavalla 
tavalla aikaansaatu esitys, joka on luettavissa, kuunneltavissa tai muutoin ym-
märrettävissä teknisin apuvälinein. 
 
Konsultti 
Luonnollinen tai juridinen henkilö, joka alan asiantuntijana vastiketta vastaan 
suorittaa toimeksiannon perusteella selvitys-, tutkimus-, kartoitus-, mittaus-, tar-
kastus-, suunnittelu-, kehitys-, valvonta- tai muita vastaavia tehtäviä. 
 
Rakennuttaja 
Rakennuttajalla tarkoitetaan henkilöä tai organisaatiota, joka ryhtyy rakennus-
hankkeeseen taikka muuta, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta tai näiden 
puuttuessa tilaajaa. 
 
Takuuaika 
Aika, jona urakoitsija sopimuksen mukaan vastaa työtuloksessa ilmenneiden 
virheiden korjauksesta. 
 
Tilaaja 
Urakoitsijan sopimuskumppani, joka on tilannut urakkasuorituksen. Tilaajana voi 
toimia rakennuttaja tai urakoitsija. 
 
Urakka 
Urakoitsijan toimenpiteet urakkasopimuksen mukaisten velvollisuuksien täyttä-
miseksi. 
 
Urakoitsija 
Tilaajan sopimuskumppani, joka on sitoutunut aikaansaamaan sopimusasiakir-
joissa määritellyn työtuloksen. 
 
Urakkasopimus 
Tilaajan ja urakoitsijan välinen allekirjoitettu asiakirja tietyn työtuloksen aikaan-
saamiseksi sovittua hintaa tai veloitusperustetta vastaan. 
 
Valvoja 
Rakennuttajan puolesta työsuoritusta valvova henkilö. 
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1 JOHDANTO 
 

Seurakunnat rakennuttivat vuonna 2008 noin 15 000 000 eurolla, lisäksi korja-

usrakennuttamisen osuus vuoden 2008 investointimenoista oli 62 000 000 eu-

roa(1). Rakennushankkeiden asianmukainen ja lainmukainen järjestäminen 

vaatii seurakunnilta tietoa ja taitoa, jonka vuoksi rakennushanke on tärkeä vaihe 

seurakunnan taloutta ja julkista kuvaa silmällä pitäen. 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää seurakuntien rakentamisme-

nettelyt ja antaa tietoa seurakuntien rakentamismenettelyiden järjestämiseksi. 

Jokaisella seurakunnalla on omat tavat hoitaa menettelyt, joten tämä opinnäyte-

työ on rajattu käsittelemään Juvan seurakunnan huoltorakennuksen rakenta-

mismenettelyä. 

 

Rakennuttamisessa ja rakentamisessa on aina ongelmia ja riskejä, joita on py-

ritty kartoittamaan tämän tutkimuksen avulla. Tutkimusta voi jatkossa käyttää 

apuna laadittaessa seurakunnalle omaa menettelyohjetta. 

 

Tutkimus on toteutettu kyselyiden ja haastatteluiden avulla ja tutkimalla Juvan 

seurakunnan huoltorakennuksen rakennuttamisasiakirjoja. Tutkimuksen ohessa 

on toteutettu myös huoltorakennuksen työmaavalvojan tehtävät. Työn tilaajana 

toimii Juvan seurakunta. 
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2 HANKINTALAIN NOUDATTAMINEN SEURAKUNNISSA 

 

2.1 Hankintayksiköt 

 

Evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen kirkko sekä niiden seurakunnat ja 

muut viranomaiset ovat hankintalaissa säädetyn lain mukaisesti hankintayksi-

köitä.  Evankelis-luterilainen kirkko kuuluu julkishallintoon, sen seurakunnilla on 

verotusoikeus ja kirkko käyttää erilaisissa asiayhteyksissä myös julkista valtaa. 

Kirkon hankintamenettelyistä säädetään kirkkolaissa (1054/1993), mutta sel-

vyyden vuoksi myös hankintalaissa mainitaan, että evankelisluterilaisen kirkon 

viranomaiset kuuluvat lain soveltamisalaan. Evankelis-luterilaisen kirkon viran-

omaisia ovat kirkkohallitus, kirkon keskusrahasto sekä tuomiokapituli. Lain so-

veltamisalaan kuuluvat seurakuntatasolla myös kirkkovaltuusto sekä seurakun-

tien neuvostot ja johtokunnat. Samassa asemassa ovat myös seurakuntayhty-

mien yhteiset kirkkovaltuustot ja kirkkoneuvostot. Kirkkovaltuuston päätös, joka 

koskee uuden kirkon tai siunauskappelin rakentamista, on alistettava kirkkohalli-

tuksen vahvistettavaksi.(2.) 

 

2.2 Hankintalaki ja sen tavoitteet 

 

Laki julkisista hankinnoista eli hankintalaki (1505/1992), tuli voimaan 1.1.1994 

lähtien. Lakia on myös noudatettava myös evankelis-luterilaisessa kirkossa ja 

sen seurakunnissa. 

 

Uusittu hankintalaki ja -asetus tulivat voimaan 1.6.2007.(3.) Hankintalain tavoit-

teena on 

• tehostaa julkisten varojen käyttöä 

• edistää laadukkaiden hankintojen tekemistä 

• turvata kaikille tarjoajille tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu julkisissa 

hankinnoissa 

• mahdollistaa tavaroiden ja palveluiden vapaa liikkuvuus. 

Myös osakeyhtiö ja muu yhteisö noudattaa hankintalakia, mikäli 

• seurakunta rahoittaa pääasiallisesti sen toiminnan 
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• sen johto on seurakunnan valvonnan alainen 

• seurakunta valitsee sen hallintoelimen jäsenistä yli puolet  

• se on saanut seurakunnalta tai muulta hankintalaissa tarkoitetulta han-

kintayksiköltä rahoitusta hankinnan tekemistä varten yli puolet hankinnan 

arvosta. 

 

Hankintalaissa ei säännellä, mitä hankitaan ja millaisin ehdoin. Hankittavasta 

palvelusta, tavarasta, suunnittelusta, rakennusurakoista ja käyttöoikeusurakois-

ta päättää yksin ostaja. 

 

2.3 Kynnysarvot 

 

Julkiset hankinnat jakautuvat kolmeen eri ryhmään hankintalain perusteella.  

Nämä ryhmät ovat kansallisen kynnysarvon alittavat, kansallisen kynnysarvon 

ylittävät ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat.(3.) 

 

Kansalliset kynnysarvot ilman arvonlisäveroa 

• tavara- ja palveluhankinnoissa, suunnittelukilpailussa ja palveluja koske-

vissa käyttöoikeussopimuksissa 15 000 euroa 

• sosiaali- ja terveydenhuollon palveluhankinnoissa 50 000 euroa 

• rakennusurakoissa ja käyttöoikeusurakoissa 100 000 euroa. 

 

EU-kynnysarvot ilman arvonlisäveroa  

• tavara- ja palveluhankinnoissa 211 000 euroa 

• rakennusurakoissa ja käyttöoikeusurakoissa 5 278 000 euroa.(3.) 

 

Kansalliset kynnysarvot alittaviin hankintoihin ei sovelleta hankintalakia. Näiden 

hankintojen kohdalla noudatetaan seurakunnan omaa hankintaohjetta, johto-

sääntöjä, kirkkoneuvoston päätöksiä ja hyviä hallintotapoja. Hankintaa ei saa 

pilkkoa osiin tavoitteena esimerkiksi kynnysarvon alittaminen. 

Useimmat tavara- ja palveluhankinnat voidaan kilpailuttaa, jolloin arvioitu han-

kintahinta on esimerkiksi yhden vuoden tai enintään neljän vuoden aikana teh-

tävien hankintojen yhteenlaskettu arvo ilman arvonlisäveroa.  
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Kynnysarvoja tarkistettiin 1.6.2010, josta lähtien kynnysarvot ovat(3.): 

 

Kansalliset kynnysarvot ilman arvonlisäveroa 

• tavara- ja palveluhankinnoissa, suunnittelukilpailussa ja palveluja koske-

vissa käyttöoikeussopimuksissa 30 000 euroa 

• sosiaali- ja terveydenhuollon palveluhankinnoissa 100 000 euroa 

• rakennusurakoissa ja käyttöoikeusurakoissa 150 000 euroa 

 

EU-kynnysarvot ilman arvonlisäveroa  

• tavara- ja palveluhankinnoissa 193 000 euroa 

• rakennusurakoissa ja käyttöoikeusurakoissa 4 845 000 euroa.(3.) 

 

2.4 Hankintamenettelyt 

 

Yleisimmät hankintamenettelyt ovat avoin ja rajoitettu menettely, mutta käytet-

tävissä on tietyissä tilanteissa myös neuvottelumenettely, kilpailullinen neuvotte-

lumenettely tai suunnittelukilpailu. Hankinnan sisältö, luonne ja laatu ratkaise-

vat, millaista kilpailuttamismenettelyä hankintayksikön on tarkoituksenmukaisin-

ta käyttää hankinnan tekemisessä. Dynaamisesta hankintamenettelystä ja säh-

köisestä huutokaupasta ei Suomessa ole toistaiseksi annettu ohjeita.(4.) 

 

2.4.1 Avoin menettely 

 

Avoin menettely tarkoittaa, että hankintayksikkö julkaisee tulevasta hankinnasta 

ilmoituksen osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. EU- ja kansalliset kynnysar-

vot ylittävät hankinnat on ilmoitettava internetsivuilla. Sen jälkeen, kun hankin-

tailmoitus on julkaistu HILMAssa, hankintayksikkö voi julkaista hankintailmoituk-

sen myös muulla tavalla, esimerkiksi sanoma- tai ammattilehdissä taikka omilla 

internetsivuilla. Hankintayksikkö voi ilmoituksen julkistamisen jälkeen myös lä-

hettää tarjouspyyntöjä mahdollisille tarjoajille. Kaikki toimittajat voivat tehdä tar-

jouksen avoimeen hankintailmoitukseen. Menettelyn käyttö on aina mahdollista, 

mutta parhaiten se soveltuu hankintoihin, joissa kriteerinä on hinta.(4.) 
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2.4.2 Rajoitettu menettely 

 

Rajoitettu menettely tarkoittaa, että hankintayksikkö julkaisee hankintailmoituk-

sen, jonka perusteella toimittajat voivat ilmoittaa kiinnostuksensa osallistua tar-

jouskilpailuun. Osallistumisilmoituksen lähettäneistä toimittajista seurakunta va-

litsee vähintään viisi soveltuvaa toimittajaa, joilla on muun muassa riittävä tek-

ninen suorituskyky ja ammatillinen pätevyys hankinnan toteuttamiseen ja joille 

lähetetään tarjouspyyntö. Mikäli teknisen suorituskyvyn ja ammatillisen päte-

vyyden täyttäviä toimittajia ilmoittautuu vähemmän kuin viisi, vain heille lähete-

tään tarjouspyyntö. Rajoitetun menettelyn yhteydessä hankintailmoitus on laa-

dittava erityisen huolellisesti teknisen suorituskyvyn ja ammatillisen pätevyyden 

osalta, koska hankintailmoituksessa ilmoitettuja kriteereitä ei voi tarkistaa enää 

osallistumishakemusten jälkeen. Tarjouspyyntöä ei voi lähettää sellaiselle toi-

mittajalle, joka ei ole jättänyt osallistumisilmoitustaan määräaikaan mennes-

sä.(4.)  

 

2.4.3 Neuvottelumenettely 

 

Seurakunta hankintayksikkönä voi valita neuvottelumenettelyn, jos avoimessa, 

rajoitetussa tai kilpailullisessa menettelyssä on saatu tarjouksia, jotka eivät vas-

taa sisällöltään tarjouspyyntöä tai jos tarjouksia ei voi hyväksyä muiden hankin-

talaissa lueteltujen syiden vuoksi. Edellytyksenä on lisäksi, että tarjouspyynnön 

mukaisia sopimusehtoja ei olennaisesti muuteta.  

Neuvottelumenettelyn käyttö on lisäksi sallittua seuraavissa tilanteissa: 

• hankinnassa, jonka luonne ei poikkeuksellisesti mahdollista etukäteistä 

kokonaishinnoittelua tai johon liittyvät riskit eivät poikkeuksellisesti mah-

dollista etukäteistä kokonaishinnoittelua 

• palveluhankinnassa, kuten rahoituspalvelujen, rakennusten suunnittelu-

palvelujen sekä muiden asiantuntija- ja osaamispalvelujen hankinnassa, 

jossa hankinnan luonteen vuoksi tarjouspyyntöä tai tehtävänmäärittelyä 

ei voida laatia niin tarkasti, että paras tarjous voitaisiin valita avointa tai 

rajoitettua menettelyä käyttäen 
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• rakennusurakassa, jos rakennustyö tehdään vain tutkimusta, kokeilua tai 

kehittämistä varten eikä taloudellisen kannattavuuden varmistamiseksi 

taikka tutkimus- ja kehittämiskulujen korvaamiseksi 

• käyttöoikeusurakan saajan valinnassa. 

 

Neuvottelumenettelyn käyttö edellyttää aina hankintalaissa olevaa perustetta 

sen käytölle. Perusteluvelvollisuus edellytysten täyttymisestä on hankintayksi-

köllä. Neuvottelumenettelyssä ehdokkaita tulee kutsua vähintään kolme, edellyt-

täen että soveltuvia ehdokkaita on riittävä määrä.(4.) 

 

2.4.4 Suorahankinta 

 

Suorahankinnalla tarkoitetaan hankintamenettelyä, jossa hankintayksikkö jul-

kaisematta hankintailmoitusta valitsee menettelyyn mukaan yhden tai usean 

toimittajan, jonka kanssa hankintayksikkö neuvottelee sopimuksen ehdoista. 

Käytännössä hankintayksikkö suorittaa tilauksen ilman tarjouspyyntöä tai tekee 

hankintapäätöksen tarjouskilpailua järjestämättä vain yhdeltä tai usealta toimit-

tajalta pyydetyn tarjouksen perusteella. Suorahankinta on mahdollista muun 

muassa silloin, kun vain tietty toimittaja pystyy toteuttamaan hankinnan tai kun 

ennalta arvaamattoman syyn aiheuttaman kiireen johdosta hankintaa ei ehditä 

kilpailuttaa. Suorahankinta on mahdollinen myös EU-kynnysarvot ylittävien han-

kintojen osalta silloin, kun tavaraa voidaan hankkia erityisen edullisin ehdoin 

kaupallisen toimintansa päättävältä tavarantoimittajalta, pesänhoitajalta tai sel-

vittäjältä maksukyvyttömyysmenettelyn tai vastaavan menettelyn seurauksena. 

Lisäksi suorahankinta on mahdollista hankintalain 67 pykälän mukaisin edelly-

tyksin.(4.) 

 

2.4.5 Kilpailullinen neuvottelumenettely 

 

Kilpailullisella neuvottelumenettelyllä tarkoitetaan sellaista hankintamenettelyä, 

jossa hankintayksikkö neuvottelee menettelyyn hyväksyttyjen ehdokkaiden 

kanssa löytääkseen yhden tai usean ratkaisun, joka vastaa sen tarpeita ja jonka 

ratkaisun perusteella menettelyyn valittuja ehdokkaita pyydetään tekemään tar-

jouksensa. Kilpailullisesta neuvottelumenettelystä julkaistaan ilmoitus, johon 
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kaikki toimittajat voivat pyytää saada osallistua. Mikäli kilpailullista neuvottelu-

menettelyä käytetään, kyseessä on oltava erityisen monimutkainen hankinta, 

jonka oikeudellisia, rahoituksellisia tai teknisiä yksityiskohtia hankintayksikkö ei 

pysty etukäteen määrittelemään. Kilpailullista neuvottelumenettelyä voidaan 

käyttää esimerkiksi vanhan kirkon peruskorjauksen yhteydessä. Kilpailullista 

neuvottelumenettelyä käytettäessä valintaperusteena voi olla vain kokonaista-

loudellinen edullisuus. Kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn osallistuville yrityk-

sille voidaan maksaa palkkio.(4.)  

 

2.4.6 Puitejärjestely 

 

Puitejärjestelyllä tarkoitetaan yhden tai useamman hankintayksikön ja yhden tai 

useamman toimittajan välistä sopimusta, jonka tarkoituksena on vahvistaa tie-

tyn ajan kuluessa tehtäviä hankintasopimuksia koskevat ehdot erityisesti hinto-

jen ja tarvittaessa suunnitellun määrän osalta. Puitejärjestelyä voidaan käyttää 

toistuvien tavara- ja palveluhankintojen sekä toistuvien pienehköjen urakoiden, 

esim. vuosikorjausten, hankintaan. Seurakunta tekee sopimuksen tiettynä ajan-

jaksona tehtävistä hankinnoista. Puitejärjestelyn enimmäispituus on pääsään-

töisesti 4 vuotta. Puitejärjestelyn avulla on mahdollista hankkia joustavasti esi-

merkiksi toimistotarvikkeet, elintarvikkeet tai lvi-vuosikorjaukset enintään neljäk-

si vuodeksi kerrallaan. Puitejärjestelyssä on pyydettävä kirjallinen tarjous aino-

astaan niiltä, joilla on edellytykset hankinnan toteuttamiseen.(4.) 

 

2.4.7 Muut hankintajärjestelmät 

 

Hankintalaki sisältää edellä esiteltyjen hankintamenetelmien lisäksi dynaamisen 

menetelmän ja sähköisen huutokaupan. Nämä menetelmät eivät ole vielä käy-

tössä, ja niiden käyttämismahdollisuuksista ollaan tekemässä omaa asetus-

ta.(4.) 
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2.5 Hankintakriteerit 

 

Hankinnoissa on pyrittävä seurakunnan kannalta mahdollisimman edulliseen 

lopputulokseen laatua unohtamatta. Seurakunnalla on oikeus arvostaa hyvää 

laatua kaikissa hankinnoissa. Valintaperusteena on joko halvin hinta tai koko-

naistaloudellinen edullisuus.  Mikäli seurakunta on ilmoittanut valintaperusteeksi 

kokonaistaloudellisen edullisuuden, tarjousten vertailussa käytetään ainoastaan 

vertailuperusteita. Seurakunnalla on oikeus käyttää vertailuperusteena esimer-

kiksi materiaalien käyttöä, tavaroiden kuljetus- ja pakkaustapoja, varastointia ja 

jätehuollon järjestämistä eli tuotteen koko elinkaareen liittyviä kriteerejä. Ehdok-

kaiden ja tarjoajien soveltuvuutta koskevilla vaatimuksilla seurakunta pyrkii 

varmistumaan tavarantoimittajan, palveluntuottajan tai urakoitsijan kyvyistä to-

teuttaa hankinta.  Vaatimusten tulee liittyä ehdokkaan tai tarjoajan edellytyksiin 

toteuttaa hankinta ja ne tulisi suhteuttaa hankinnan luonteeseen, käyttötarkoi-

tukseen ja laajuuteen. Soveltuvuuden arvioinnissa hankintayksikkö voi vaatia, 

että tarjoajat täyttävät tietyt taloudelliset ja rahoitukselliset vaatimukset, tekni-

seen suorituskykyyn tai ammatilliseen pätevyyteen liittyvät tai syrjimättömin pe-

rustein arvioitavissa olevat vaatimukset. Jos seurakunta asettaa soveltuvuus-

vaatimuksia, niistä on ilmoitettava hankintailmoituksessa, mutta tarkemmat tie-

dot vaatimusten sisällöstä voidaan antaa tarjouspyyntöasiakirjoissa. Seurakun-

nalla on oikeus rajoittaa lopulliseen kilpailuun osallistuvien yritysten määrää 

hankintalaissa säädetyllä tavalla. Näin voidaan varmistaa, että varsinaiseen kil-

pailuun eli tarjouksen tekemiseen osallistuvat vain soveltuvat yritykset.(5.) 

 

2.6 Hankintojen asianmukainen järjestäminen 

 

Hankintojen hoitaminen seurakunnan etujen mukaisesti vaatii ammatillisten tie-

tojen lisäksi yhteistyökykyä, markkinoiden tuntemusta sekä kykyä suhteuttaa 

julkisiin hankintoihin liittyvät vaatimukset. Seurakunnan velvollisuutena on mää-

ritellä, mitä se haluaa hankkia, minkälaista laatua se haluaa ja millaisin ehdoin. 

Hankintayksikkönä seurakunnan tehtävänä on myös määritellä, minkälaista yh-

teistyötä se toivoo rakennusurakan toimittajalta.(5.) 
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3 NAAPURISEURAKUNTIEN RAKENTAMISMENETTELYT 

 

Opinnäytetyöhön liittyi kysely (liite 1), jossa kartoitettiin naapuriseurakuntien ra-

kentamismenettelyitä. Vastauksia kyselyyn saatiin vain Kangasniemen seura-

kunnalta, joten tutkimus tältä osin jäi kovin vajanaiseksi. Koska vastauksia ei 

saatu toivotulla tavalla, voidaan ajatella, että rakentaminen ja rakennuttaminen 

eivät aiheuta suurempia ongelmia naapuriseurakunnille. 

 

Kangasniemen seurakunnan vastauksien perusteella seurakunnat käyttävät ra-

kennuttamisessa konsulttia, koska seurakunnilla ei ole omassa hallinnossa kou-

lutettuja henkilöitä, jotka hoitaisivat rakennuttamisen. Talouspäällikön tai seura-

kuntamestarin kouluttamista ei katsota tarpeelliseksi.  

 

Rakennuttamiskohteita on kuitenkin varsin vähän ja ammattitaitoista apua on 

saatavilla alueella hyvin. Seurakunnan mielestä konsulttien ammattitaito on hy-

vää ja palkkiot kohtuullisia. Yhteydenotto konsulttiin on tapahtunut yleensä han-

kesuunnitteluvaiheessa.  

 

Hankintalain noudattaminen pienehköissä hankkeissa koetaan turhauttavaksi, 

ja kynnysarvojen nousu rakennusurakoissa koettiin hyväksi.  

 

Rakennusurakoiden sopimustekniikka hoidetaan konsultin avulla eikä tekniikkaa 

siitä syystä katsota ongelmaksi.  Rakennuttamisen vaikeimpia kohtia ovat kyse-

lyn perusteella suunnittelu, aikataulun laadinta, rakennuttajakonsultin valinta, 

urakoitsijoiden valinta ja työn valvonta. Ammattitaitoisen rakennuttajakonsultin 

merkitys rakennushankkeessa on huomattava tekijä. Seurakunnan mielestä oi-

kein toteutettu suunnittelu on hyvä perusta rakentamiselle.  

 

 

4 RAKENNUTTAJAKONSULTTI RAKENNUSHANKKEESSA 

 

Tutkiakseni rakennuttajakonsultin roolia rakennushankkeessa, haastattelin ra-

kennuttajakonsultti Jukka Polvista R-Insinöörit Oy:stä (Liite 2.). 
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4.1 Rakennuttajakonsultin ottaminen hankkeeseen 
 

Mikäli konsultin ottamiselle hankkeeseen on aihetta, on ottamisen ajoitus harkit-

tava huolellisesti. Ajankohta tulee aina miettiä tapauskohtaisesti, sillä konsultin 

rooli vaihtelee suuresti hankkeen luonteen ja seurakunnan oman osaamisen 

mukaan. Yleisesti voidaan kuitenkin ajatella konsultista olevan suurin hyöty 

hankkeen alkuvaiheessa, jossa vaikutusmahdollisuudet ovat suurimmat. Paras 

aika konsultin ottamiselle on siten tarveselvitysvaihe tai hankesuunnitteluvaihe.  

 

Rakennuttajakonsultti johtaa toimeksiannossa määritellyin valtuuksin rakennus-

hanketta. Hän edustaa toimeksiantajaa suunnittelijoihin, urakoitsijoihin ja muihin 

rakentamisen osapuoliin. Rakennuttamistehtäviä on esitelty rakennustiedon oh-

jekortissa, rakennuttamisen tehtäväluettelossa, RT 10–10575.(6.) 

 

Hankesuunnitteluvaihe oli myös haastattelun mukaan vaihe, jossa rakennutta-

jakonsultti on otettu mukaan hankkeeseen. 

 

4.2 Rakennuttajakonsultin tunnusmerkit 

 

Konsulttien käytön yleistyttyä alalla on ammattitaidolla suuri merkitys. Ammatti-

taidottoman konsultin ottaminen johtamaan rakennusprojektia on vaarallista 

hankkeen kannalta.  Ammattitaidon tunnistaminen on vaikeaa varsinkin kertara-

kennuttajalle. Miten seurakunta sitten tunnistaa ammattitaidon? 

 

Alalla järjestetään rakennuttajan toimintaan liittyviä pätevöitymiskoulutuksia, joi-

hin osallistuminen edellyttää riittävää työkokemusta ja rakennusalan koulutuk-

sen. Pätevöitymiskoulutuksen puuttuminen ei estä rakennuttamistehtävien hoi-

tamista. Pätevöitymiskoulutuksen lisäksi tilaajan tulee selvittää projektiin tarjot-

tujen henkilöiden niin henkilökohtaiset kuin yrityksenkin referenssit sekä yrityk-

sen toimintatavat ja resurssit esimerkiksi laatukäsikirjan muodossa.  

 

4.3 Rakennuttajakonsulttien pätevyydet 

 

Rakennuttajien pätevöitymisjärjestelmässä on kaksi pätevyystasoa. 
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RAP: rakennuttajan pätevyys, kyky toimia hankkeen vetäjänä. 

Edellytykset: 

• Riittävä työkokemus rakennusalalta: rakennusmestarilta 8  

vuotta, insinööriltä ja rakennusarkkitehdilta 6 vuotta, diplomi-insinööriltä 

ja arkkitehdilta 4 vuotta, muun akateemisen koulutuksen saaneelta 6 

vuotta. 

• Työkokemuksesta tulee kaikilla olla vähintään 3 vuotta rakennuttamisteh-

tävistä. 

• Työkokemuksen määrää harkittaessa otetaan huomioon kokemuksen 

vaativuus, monipuolisuus ja työsaavutukset. 

• Vähintään kymmenen päivää kestävän kurssimuotoisen tai jaksotetun, 

lautakunnan hyväksymän RAP-koulutuksen läpikäyminen ja lopputentin 

läpäiseminen.(7.) 

 

RAPS: vanhemman rakennuttajan pätevyys, joka merkitsee kykyä toimia 

hankkeen vetäjien esimiehenä ja hallita laadullisesti, teknisesti ja taloudellisesti 

vaativien rakennuskohteiden rakennuttaminen. 

Edellytykset: 

• Vähintään viisi vuotta RAP-pätevyyden myöntämisen jälkeistä 

rakennuttajakokemusta RAP-pätevyysluokan tehtävissä. 

• Vähintään kymmenen päivää kestävän, lautakunnan hyväksymän 

korkeakoulutasoisen RAPS-koulutuksen läpikäyminen RAP-koulutuksen 

 lisäksi. 

• RAPS-koulutuksen lopputentin läpäiseminen ja tutkielman tai 

seminaarityön laatiminen. 

• Puoltavat lausunnot kokeneilta rakennuttaja-, suunnittelu- ja urakointiteh-

tävissä toimineilta henkilöiltä.(7.) 

 

Koulutus ja kokemus eivät aina kuitenkaan kerro koko totuutta konsultin päte-

vyydestä. Seuraavassa luvussa on esitetty hyvän konsultin ominaisuuksia ja 

toimintatapoja haastattelun perusteella. 
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4.4 Ammattitaitoisen rakennuttajakonsultin ominaisuuksia  

 

Haastattelun perusteella esille tuli seuraavia hyvän rakennuttajakonsultin omi-

naisuuksia: 

• on neuvottelutaitoinen ja sosiaalinen 

• osaa reagoida nopeasti hankkeessa tapahtuviin muutoksiin 

• osaa ratkaista ongelmia 

• toimii kaikkien osapuolten yhdistävänä tekijänä 

• noudattaa eettisiä sääntöjä 

• osaa hahmottaa hankkeen kokonaisuutena, vaikka olisi suuri projekti 

• osaa laatia realistisen suunnittelu- ja toteutusaikataulun 

 

4.5 Rakennuttajakonsultin palkkio 

 

Rakennuttajakonsulttia hankittaessa tulee miettiä konsultin tarpeellisuus hank-

keeseen. Voihan olla, että seurakunnassa toimii kiinteistöpäällikkö tai seurakun-

tamestari, joka osaa toimia projektin vetäjänä. Konsultille maksettavaa palkkiota 

suhteessa tulevaan hyötyyn kannattaa harkita. Hyödyn arvoa on tietysti vaikea 

todentaa verrattuna palkkioon, koska palkkio on selkeästi todettavissa ja hyöty 

ei. Hyvä apu konsulttisopimuksen laadinnassa on rakennustiedon sopimuslo-

make RT 80252.(8.) 

 

 

5 RAKENNUSPROJEKTIN UHKA- JA MENESTYSTEKIJÄT 

 
Rakentaminen on työskentelyä, joka vaatii kaikilta osapuolilta hyvää yhteistyö-

kykyä, jotta rakennus vastaisi tilaajan asettamia vaatimuksia. 

 

Edellytykset hyvään lopputulokseen ovat Jukka Polvisen, R-Insinöörit Oy:stä, 

haastattelun perusteella: 

• realistinen aikataulu 

• ammattitaitoinen projektin vetäjä 

• ammattitaitoiset urakoitsijat 
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• selkeät ja ajoissa tehdyt suunnitelmat 

• avoin kommunikaatio 

• selkeästi määritellyt ja yhteisesti hyväksytyt tavoitteet 

• oikein laaditut sopimukset 

• kustannuksissa pysyminen. 

 

Rakennusprojektin uhkatekijöitä haastattelun perusteella ovat: 

• ammattitaidoton projektin vetäjä 

• riittämätön aikataulu 

• epäselvät ja puutteelliset sopimukset 

• yhteisten tavoitteiden puute 

• puutteellinen tiedonkulku ja yhteistyö. 

 

Vastauksista voidaan päätellä, että ammattitaitoinen projektin vetäjä on avain-

asemassa hankkeen onnistumiselle. Kaikkien osapuolten ammattitaitoon tulee 

panostaa. Laadukas toiminta, oikeat urakoitsijavalinnat, onnistunut suunnittelu 

ja hyvä yhteistyö sekä hyvä tiedonkulku luovat hyvät edellytykset hankkeen on-

nistumiselle. Vastaavasti suurimpana uhkana hankkeen epäonnistumiselle pi-

dettiin ammattitaidotonta projektin vetäjää ja riittämätöntä aikataulua. 

 

 

6 SEURAKUNNAN PÄÄTÖKSENTEKO 

 

Seurakuntien päätöksentekojärjestelmä on samantapainen kuin kunnissa. Seu-

rakuntavaalit muodostavat kirkon demokratian perustan. Seurakunnan täysi-

ikäiset jäsenet valitsevat luottamushenkilöt, jotka käyttävät seurakunnissa ylintä 

päätösvaltaa. 

 

Luottamushenkilöt tekevät ratkaisuja, jotka vaikuttavat perustavasti seurakun-

taan. He päättävät seurakuntatyön kehittämisestä ja monista työn painopistei-

den valinnoista. Luottamushenkilöt päättävät kirkkojen ja muiden kiinteistöjen 

rakentamisesta ja korjaamisesta. Luottamuselimissä päätetään myös seurakun-

tien virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä muiden työntekijöiden 
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kuin kirkkoherran valinnasta. Kirkkoherrat valitaan suoralla vaalilla. Seurakun-

nista suurin osa on taloudellisesti itsenäisiä. Näissä seurakunnissa seurakunta-

vaaleilla valitaan jäsenet kirkkovaltuustoon.  

  

Monilla suurilla paikkakunnilla tai seurakuntaliitosten tuloksena seurakunnat 

voivat muodostaa seurakuntayhtymän. Seurakuntayhtymissä äänestetään luot-

tamushenkilöt kahteen hallintoelimeen: kunkin seurakunnan omaan seura-

kuntaneuvostoon sekä yhtymän johdossa olevaan yhteiseen kirkkovaltuustoon.  

 

Taloudellisesti itsenäisissä seurakunnissa kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin 

päättävä elin. Se päättää toiminnan ja talouden päälinjoista, kuten muun muas-

sa perittävästä kirkollisverosta. Kirkkovaltuusto päättää myös rakennushank-

keista ja virkojen perustamisesta. Valtuuston jäsenet valitsevat keskuudestaan 

puheenjohtajan. 

 

Kirkkovaltuusto valitsee myös kirkkoneuvoston, joka johtaa seurakunnan käy-

tännön toimintaa, hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitoa. Se asettaa joh-

tokuntia, jotka johtavat seurakunnan eri työaloja, kuten kasvatustyötä ja dia-

koniaa. Useimmat seurakunnan viranhaltijat valitaan kirkkoneuvostossa. Kirk-

koneuvosto myös valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat ja huolehtii 

niiden täytäntöönpanosta. Puheenjohtajana toimii kirkkoherra.  

 

Seurakuntayhtymissä ylintä päätösvaltaa käyttää yhteinen kirkkovaltuusto. Se 

päättää yhtymän talouden päälinjoista ja tulojen jaosta seurakuntien kesken. 

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee yhteisen kirkkoneuvoston, joka johtaa yhty-

män toimintaa ja hallintoa sekä toimii yhteisen kirkkovaltuuston valmistelu- ja 

toimeenpanoelimenä.  Seurakuntayhtymässä jokaisella seurakunnalla on oma 

seurakuntaneuvosto, joka johtaa seurakunnan toimintaa. Se hoitaa lähinnä sa-

moja asioita kuin kirkkoneuvosto taloudellisesti itsenäisissä seurakunnissa. 

Seurakuntaneuvostossa päätetään varoista, jotka on suunnattu seurakunnan 

toimintaa varten sekä omaisuuden hallintaan liittyvistä asioista. Seurakuntaneu-

voston puheenjohtajana toimii kirkkoherra.(9.) 
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7 HUOLTORAKENNUKSEN RAKENNUTTAMINEN 

 

7.1 Rakennushanke 

 

Rakennushankkeen tarkoituksena on tuottaa seurakunnalle toiminnan tarvitse-

vat tilat. Rakennushankkeen toteuttaminen on seurakunnan investointipäätös. 

Kun seurakunta on päätynyt uuden tilan rakentamiseen, käynnistyy rakennus-

hanke. Rakennushanke muodostuu vaiheista, joita ovat tarveselvitys, hanke-

suunnittelu, rakennussuunnittelu, rakentaminen ja käyttöönotto. Rakennus-

hankkeen kulku on selostettu rakennustiedon ohjekortissa RT 10–10387.(10.)  

 

7.1.1 Tarveselvitys 

 

Tarveselvitys on koko rakennushankkeen perusta ja siinä päätetään koko hank-

keen oleellisimmista piirteistä ja vaikutetaan eniten syntyviin kustannuksiin. 

Tarveselvitysvaiheessa on tärkeää selvittää huolellisesti kaikki käyttäjän tar-

peet, vaatimukset ja tavoitteet. Tarveselvitys käynnistyy, kun lisätilan tarve on 

todettu.(11.) 

Seurakunnan asiakirjoista kävi ilmi, että seurakunnassa todettiin vuonna 2006, 

miten ruumishuoneen yhteydessä olevat varasto- ja huoltotilat ovat liian pieniä, 

ahtaita eivätkä tilat vastaa nykypäivän vaatimuksia, esimerkiksi hitsaustilojen 

osalta. Tilojen puutteiden johdosta seurakunta perusti suunnittelutoimikunnan, 

joka aloitti hautausmaan varasto- ja huoltorakennuksen alustavan tilaohjelman 

laatimisen. 

  

Toimikunta päätti esittää kirkkoneuvostolle, että rakennus rakennetaan joko ny-

kyisen ruumishuoneen jatkeeksi tai erillisenä rakennuksena, nykyisen ruumis-

huoneen alapuolelle rinteeseen. Rakennuksessa tulee olla nykyisen hautaus-

maakaluston säilytystilat, lämmintä huoltotilaa ja kylmää varastotilaa. 

Myös suunnittelija päätettiin pyytää toimikuntaan mukaan. Hankepäätöksen te-

kemistä varten suunnittelijalta pyydettiin alustavat luonnokset, kustannusarviot 

ja aikataulut. Kirkkoneuvoston päätöksen johdosta tehtiin hankepäätös. Neu-
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vosto esitti kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi 2007 talousarvioon hankkeen to-

teuttamiseksi määrärahan. Hanke päätettiin toteuttaa. 

 

7.1.2 Hankesuunnittelu 

 

Hankesuunnittelu käynnistetään, kun tarveselvityksen tuloksena on tehty han-

kepäätös. Hankesuunnittelu on rakennushankkeen perusteiden ja tarpeiden se-

kä niiden edellyttämien toteuttamismahdollisuuksien selvittämistä yksityiskoh-

taisesti. Hankesuunnittelun pohjalta tehdään investointipäätös. Lopullisessa 

hankesuunnitelmassa esitetään hankeen toteuttamistapa sekä rakennukselle 

asetetut laajuus-, laatu-, kustannus- ja aikatavoitteet.(12.) 

 

Asiakirjoista kävi ilmi, että käyttäjän edustajat olivat syksyllä 2006 perehtyneet 

perusteellisesti huonetilaohjelmaan, luonnospiirustuksiin ja aikatauluihin. Toimi-

kunta oli huomioinut seurakunnan tarpeet, rakennuksen toimivuuden ja tulevai-

suuden tarpeet. Toimikunnan jäsenet pitivät suunnitelmia toimivana ja seura-

kunnan tarpeisiin oikein mitoitettuna. 

Suunnittelun tuloksena tehtiin investointipäätös ja kirkkovaltuusto päätti varata 

hankkeelle määrärahan vuoden 2007 talousarvioon. Tässä vaiheessa seura-

kunta oli myös ottanut rakennuttajakonsultin mukaan hankkeeseen. Seurakun-

tatalosta löytyneiden home- ja kosteusvaurioiden johdosta hanketta jouduttiin 

siirtämään vuoden 2009 syksyyn. Rakennuslupa ehdittiin saada keväällä 2007. 

 

7.1.3 Rakennussuunnittelu 

 

Rakennussuunnittelu jakautuu kahteen vaiheeseen, luonnos- ja toteutussuun-

nitteluun. Luonnossuunnitteluvaiheen tuloksena valitaan kohteen suunnittelurat-

kaisu, tekniset järjestelmät ja toteutustapa, sekä tehdään päätös luonnossuun-

nitelmien hyväksymisestä. Toteutussuunnitteluvaiheessa määritellään hank-

keen urakointitapa, laaditaan hankinta-asiakirjat ja piirustukset, valmistellaan 

hankinnat ja tehdään rakentamispäätös sekä solmitaan urakointisopimukset. 

Tämän jälkeen alkaa rakentamisvaihe.(12.) 
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Asiakirjojen perusteella seurakunta syksyllä 2009 hyväksyi suunnittelijat, tarjo-

usten pohjalta. Samalla solmittiin konsulttisopimus. Konsultti vei hanketta 

eteenpäin. Urakkatarjouksiin perustuva kustannusarvio toimitettiin seurakunnal-

le jouluun mennessä. Rakennusurakan toteutusmuodoksi oli valittu jaettu urak-

ka.  Rakentaminen aloitettiin maaliskuussa ja rakennuksen käyttöönotto tapah-

tui syksyllä 2010. 

 

Jaetussa urakassa rakennuttaja on pilkkonut rakennuskohteen itsenäisiin työ-

kokonaisuuksiin, jotka kilpailutetaan. Kohteen toteutuksen vastuu- ja koordinoin-

tiongelmien ratkaisemiseksi käytetään usein menettelyä, jossa yksi urakoitsija 

saatetaan sopimusteitse pääurakoitsijaksi.(12.) Tässä tapauksessa rakennus-

urakoitsija oli valittu pääurakoitsijaksi. Ongelmaksi tässä vaiheessa osoittautui 

seurakunnan mieltäminen hankintayksiköksi ja tarjouspyynnön ilmoittaminen 

HILMAn sivuilla oli vähällä unohtua.  

 

7.1.4 Rakentaminen 

 

Rakentamisvaiheessa suunniteltu lopputuote rakennetaan. Vaihe alkaa urakka-

sopimuksen solmimisesta ja päättyy kohteen luovuttamiseen rakennuttajalle. 

Rakennuttaja valvoo rakennustyön etenemistä määräajoin pidettävissä työmaa-

kokouksissa.  

 

Rakennuttajan ammattitaidosta ja kohteen laajuudesta riippuen voi rakennuttaja 

myös palkata valvojan, joka yhdessä suunnittelijoiden kanssa valvoo työn 

suunnitelmien mukaista toteuttamista. Rakennuttajan ja työmaavalvojan välistä 

sopimusta laadittaessa voi käyttää apuna rakennustiedon ohjekorttia, RT 16–

10746.(13.) 

 

Rakennustyön aikana viranomaiset valvovat rakentamista tarkastuksilla. Työn 

valmistuttua pidetään loppukatselmus, jossa viranomaiset toteavat, onko työ 

tehty luvan ehtojen mukaisesti. Rakennuttaja vastaanottaa valmiin työn vas-

taanottotarkastuksessa, jossa tarkastetaan, onko urakoitsijoiden työ urakkaso-

pimuksen mukaista.   
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Rakennustyöllä on takuuaika. Urakkasopimuksissa on sovittu takuuajasta, jonka 

kuluessa urakoitsija korvaa korvauksetta tekemänsä rakennusvirheet. Takuu-

ajan päätyttyä pidetään takuutarkastus, joka toimitetaan samalla periaatteella 

kuin vastaanottotarkastus. Urakoitsijan vastuu päättyy, kun takuutarkastus on 

pidetty, paitsi jos myöhemmin havaitaan virheitä, jotka ovat johtuneet urakoitsi-

jan tekemättömästä työstä, tahallisesta tai törkeän tuottamuksellisesta menette-

lystä. Urakoitsijan vastuu päättyy 10 vuoden kuluttua luovutuksesta.(12.) 

 

Tässä vaiheessa opinnäytetyön tekijä tuli mukaan hankkeeseen, työmaan pää-

valvoja tehtäviin. Rakennuttajakonsultti ja suunnittelijat suorittivat työmaaval-

vontaa päävalvojan apuna.  

 

Rakentamisen aikana pidettiin työmaakokouksia, joissa valvoja toimi sihteerinä. 

Kokouksia oli rakentamisen aikana kuusi kappaletta, yksi urakoitsijapalaveri, 

ennakkotarkastus ja vastaanotto.  

 

Heti rakentamisen alussa, suunnitelmien tarkastuksessa huomattiin rakennuk-

sen lattiakoron olevan liian alhaalla maastoon nähden. Lattiakorkoa nostettiin 

250 mm ja nostosta aiheutui hiukan lisäkustannuksia. Suunnitelmissa olevia 

epäkohtia jouduttiin tarkastamaan koko rakentamisen ajan.  

 

Suurimmaksi ongelmaksi rakentamisen aikana osoittautui tiedonkulku. Tiedon-

kulku aiheutti ongelmia huoltorakennuksen rakentamisessa ja suunnitelmia jou-

duttiin muuttamaan huonon tiedonkulun takia. Muuten rakentaminen sujui aika-

taulussa ja huoltorakennus valmistui ajoissa.  

 

7.1.5 Käyttöönotto 

 

Käyttöönottovaiheessa käynnistetään rakennuksen toiminta ja todetaan raken-

nuksen käyttövalmiudet. Rakennushanke päättyy takuutarkastukseen ja takui-

den vapauttamiseen. 
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Vaiheen aikana tilaaja tai käyttäjä perehdytetään rakennuksen käyttöön. Ennen 

kuin rakennus siirtyy käyttäjien haltuun, on rakennuksen huolto ja kunnossapito 

järjestettävä. 

 

Rakennuksen käyttöön liittyvät ohjeet kerätään toimivaksi käyttöarkistoksi. Ar-

kisto sisältää laitteiden käyttö- ja huolto-ohjeet, erilaiset toimintakaaviot sekä 

ajantasapiirustukset.  

 

Käyttöönottovaiheeseen osallistuvat käyttäjä, rakennuttaja, suunnittelija ja ra-

kentaja. Käyttäjä kirjaa mahdolliset korjaustarpeet takuuajan aikana. Rakennut-

tajan tehtävänä on valmistella siirtyminen rakentamisesta käyttöönottoon. 

Suunnittelijat vastaavat omien tuotteidensa käyttö- ja huolto-ohjeiden saatavuu-

desta. Rakentaja vastaa takuuaikana havaittavien puutteiden ja rakennusvirhei-

den korjaamisesta.(12.) 

 

 

8 YHTEENVETO 

 

Tutkimuksen lähtökohtana oli selvittää seurakuntien rakentamismenettelyt. Tut-

kimuksessa yhtenä tiedonkeruu välineenä oli kysely naapuriseurakunnille, mut-

ta seurakunnat eivät jostain syystä olleet kiinnostuneita vastaamaan kysymyk-

siin. Kysely lähetettiin viidelletoista seurakunnalle, mutta vastauksia ei tullut kuin 

yksi. Vastauksien vähyyden vuoksi tutkimus naapuriseurakuntien rakentamis-

menettelyiden osalta jää vajaaksi. 

 

Tämän opinnäytetyön yhtenä osana on antaa tietoa seurakunnalle rakentamis-

menettelyiden järjestämiseksi hyvien hallintatapojen ja 1.6.2007 voimaan tul-

leen hankintalain mukaan.  

 

Tutkimuksen perusteella seurakunnissa noudatetaan hankintalakia melko hyvin. 

Suurin ongelma on seurakunnan tietämättömyys omasta asemastaan raken-

nushankkeeseen ryhtyvänä. Kynnysarvojen ylittyessä on hanke kilpailutettava 

ja ilmoitettava www.hankintailmoitukset.fi-sivuilla. Julkisia hankintoja valmistele-
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vien ja niistä päättävien henkilöiden on tutustuttava hankintalakiin huolellisesti. 

Hankintakriteerinä pidetään varsin usein vain halvinta hintaa, eikä laatua näin 

ollen huomioida kriteerinä tarpeeksi hyvin. Kilpailutuksen tarkoitushan on hank-

kia seurakunnalle lopputulos, joka hinta-laatu suhteeltaan vastaa seurakunnan 

tarpeita. 

 

Erittäin hyvä tietolähde seurakunnille kaikissa hankintoihin liittyvissä kysymyk-

sissä on kauppa- ja teollisuusministeriön sekä Kuntaliiton yhdessä ylläpitämä 

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö. Sen osoite on www. hankinnat.fi.  Sen 

sivuilta löytyy aina voimassaolevaa tietoa hankintoihin liittyvissä asioissa. 

 

Rakennushankkeen uhka- ja menestystekijöistä suurimpana nousi esille tiedon-

kulku. Jos tieto kaikkien yhteistyökumppaneiden välillä ei toimi kunnolla, aiheut-

taa se ongelmia joka osa-alueella. Tiedonkulku eri toimijoiden välillä on varmis-

tettava. Tiedonkulku on yleensä rakennuttajan vastuulla. Myös suunnitelmien 

tarkastus, pääsuunnittelijan tai ulkopuolisen asiantuntijan toimesta, olisi hyvä 

suorittaa ajoissa, jotta asianmukaiset piirustukset ovat samanlaiset kaikilla osa-

puolilla.  

 

Ammattitaitoinen rakennushankkeen vetäjä vaikuttaa suuresti hankkeen onnis-

tumiselle jokaisella osa-alueella. Valitsemalla pätevä rakennuttajakonsultti 

hankkeen johtoon luodaan edellytykset onnistuneelle lopputulokselle, varsinkin 

kertarakentajalle. Ammattitaitoisen rakennuttajakonsultin ominaisuudet on esi-

tetty raportissa. 

 

Rakennuttaja-valvojan osuus hankkeessa on myös merkittävä. Valvojan on tu-

tustuttava hyvin urakka-asiakirjoihin ja suunnitelmiin, jotta hänellä on selvä käsi-

tys lopputuloksesta. Valvonta on suunniteltava tehokkaaksi ja taloudelliseksi. 

Hyvä yhteistyö valvojan, rakennuttajakonsultin ja muiden toimijoiden välillä on 

tärkeää, jotta lopputulos olisi laadukas.  

 

Tutkimuksen perusteella on suositeltavaa, että seurakunnalla on kirkkoneuvos-

ton hyväksymä rakentamismenettelyohje. Seurakunnan oman menettelyohjeen 
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vaihtoehtona on, että menettelytavoista päätetään vuosittain talousarvion yh-

teydessä. 
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