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1  JOHDANTO 

1.1 Opinnäytetyön taustaa 
 

Opinnäytetyön aiheen elementtiasentamisen työnjohtamisesta sain Rakennusliike Pur-

monen Oy:n vastaavalta rakennusmestarilta tammikuussa 2009. Aihe oli haastava ja 

hyvin mielenkiintoinen, ja otin mielelläni työn vastaan. Rakennusliike Purmonen Oy:llä 

alkoi keväällä 2009 työmaa, jossa rakennettiin yhtäaikaa betonielementeistä kahta ker-

rostaloa. Rakennuskohde sijaitsee Joensuun kaupungin Penttilän kaupunginosassa 

Jokikadulla. 

 

Rakennusliikkeen toimeksiantona oli elementtirakentamisen työnjohtaminen ja työnjoh-

tamisen kehittäminen. Kehitystyönä laadin kustannuslaskentaohjelman. Menekkilaskurin 

kehitin helpottaakseni työnjohdon tehtäviä. Elementtiasennuksen työnjohtotehtävien 

ohessa huomasin että laskurista saatuja lukemia vertailemalla pystyy pääsemään pa-

rempiin lopputuloksiin elemttiasennuksessa. Opinnäytetyö toimii ohjeena työnjohdolle. 

Opinnäytetyö on hyvä asiakirja elementtiasennustyöstä vastaaville työnjohtajille. 

 

 

1.2 Opinnäytetyön tavoitteet 
 

Opinnäytetyöni jakautuu kahteen asiakokonaisuuteen. Ensimmäisenä tutkin työnjohtajan 

kannalta tärkeitä toimenpiteitä elementtirakentamisessa, josta laadin työnjohtajalle tar-

koitetun asiakirjan. Toisena asiana kehitin käytännöllisen kustannuslaskentaohjelman. 

 

Asiakirjan avulla työnjohto voi tuottaa elementtiasennuksia laadukkaalla, turvallisella ja 

taloudellisella tavalla. Asiakirja sisältää työnjohtajan tehtävät, asennusohjeet ja laadun-

varmistuksen. Tavoitteena oli saada aikaan asiakirja, joka on yksinkertainen, mutta kat-

tava tietopaketti elementtiasentamisen työnjohtamisesta.  

 

Tavoitteena oli saada aikaan helposti toimiva ja vähän työaikaa vievä kustannuslaskenta 

ohjelma. Kustannuslaskentaohjelma helpottaa kustannuksien ja ajan laskemisessa. To-

teutin kustannuslaskentaohjelman Excel-taulukkolaskentaohjelman avulla. Kustannus-

laskenta työvälineen avulla helpotetaan elementtiasennustyönjohdon tehtäviä. Tehtävät 

helpottuvat niin, että ennakointi helpottuu huomattavasti elementtiasennuksen aikana. 
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2 ELEMENTTIRAKENTAMISEN HISTORIAA 
 

Ensimmäiset elementtikohteet 50-luvun alussa 

 

Elementtitekniikkaa tutkittiin maailmalla jo ennen toista maailmansotaa. 
Sodan tuhojen korjaaminen lisäsi kysyntää taloudellisesti huonossa kun-
nossa olevissa maissa, joissa etsittiin mahdollisimman tehokasta ja talou-
dellista rakennustapaa. Ratkaisuksi löytyi elementtirakentaminen. Suo-
messa betoniteollisuutta kehitettiin elementtiteknologian avulla 1940- ja 
1950-lukujen vaihteessa. Ensimmäiset julkisivuelementit kiinnitettiin Viljo 
Revellin suunnittelemaan Palace-taloon. Tunnetuimpia varhaisia täysele-
menttirakennuksia on arkkitehti Aarne Ervin suunnittelema Helsingin yli-
opiston Porthania-rakennus. (Elementtirakentamisen historia, Betoniteolli-
suus ry 2007.) 

 

BES-rakentamista 70-luvulta lähtien 

 

Vuosina 1968- 1970 kehitettiin Suomessa asuinrakentamista varten avoin 
BES-järjestelmä. Se perustui kantaviin pääty- ja väliseiniin, ei-kantaviin 
sandwich-ulkoseiniin ja välipohjina käytettäviin pitkälaattoihin. Parvekkeet 
olivat yleensä vapaasti perustuksilla seisovia torneja. Laattaelementteinä 
käytettiin esijännitettyjä ontelo- ja kotelolaattoja. BES-järjestelmässä stan-
dardoitiin betonielementit ja niiden liitosdetaljit siten, että urakoitsijoiden oli 
mahdollista hankkia valmisosia samaan rakennukseen useilta toimittajilta. 
Valittu runkojärjestelmä antoi lähes vapaat vaihtelumahdollisuudet asunto-
jen pohjaratkaisujen suunnittelulle. (Elementtirakentamisen historia, Beto-
niteollisuus ry 2007.) 

 

BES-standardien mahdollistamia muuntelumahdollisuuksia ei käytetty pal-
jonkaan hyväksi. Asuntojen pohjaratkaisuihin oltiin yleisesti ottaen tyytyväi-
siä. Tarjosivathan ne tilaa, valoa, kylpyhuoneita, keittiöitä ja parvekkeita. 
Inhimillisen asuinympäristön muihin tekijöihin, kuten piharakenteisiin yms., 
ei rahoitusta juurikaan myönnetty. (Elementtirakentamisen historia, Betoni-
teollisuus ry 2007.) 

 

Vuonna 1979 tehtiin Asukas-, BES-tutkimus, jossa selvitettiin BES-talon 
julkisivun suunnittelumahdollisuuksia sekä rakennuksen äänitekniikkaa. 
Kahdeksankymmentäluvun alkuun tultaessa miljöön laadusta oli ehditty 
yleisesti huolestua. Vuosikymmenen betonirakentaminen näkyy pääkau-
punkiseudulla mm. Länsi-Pasilan, Kivenlahden ja Matinkylän sekä Leppä-
vaaraan asuinalueissa. (Elementtirakentamisen historia, Betoniteollisuus ry 
2007.) 
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3 ELEMENTTIASENNUSTYÖNJOHTAJAN TEHTÄVÄT 

3.1 Elementtiasennustyönjohtajan pätevyys 
 

”Elementtiasennustyönjohtajan tulee omata riittävät tiedot valmiin ja asennusaikaisen 

rakenteen toiminnasta, työnsuunnittelusta, asennuksesta ja työturvallisuudesta sekä 

riittävä käytännön kokemus elementtiasennustyön johtamisesta” (Elementtiasennustyön-

johtajan pätevyysvaatimukset, Suomen Betoniyhdistys ry 2010). 

Pätevyysvaatimukset  

Elementtiasennustyönjohtajalla tulee olla vähintään teknillisen koulun tai 
ammattikorkeakoulun rakennusalan tutkinto ja elementtien asennusta kos-
keva koulutus sekä tehtävään soveltuva ja riittävä käytännön kokemus. Eri-
tyisistä syistä, kuten kuuden vuoden kokemus elementtiasennuksen työn-
johtajana ja hyvä menestyminen elementtiasennustyönjohtajakurssin kirjal-
lisessa kokeessa, työnjohtajan pätevyys voidaan myöntää myös ilman vä-
himmäisvaatimuksena olevaa teknillisen koulun tutkintoa. Pätevyys arvos-
tellaan elementtiasennustyönjohtajakurssin kirjallisen kokeen hyväksytystä 
suorituksesta saadun todistuksen ja käytännössä saavutetun työkokemuk-
sen perusteella. Työkokemuksena vaaditaan riittävän monipuolinen koke-
mus elementtien asennustöistä vähintään kolmen vuoden ajalta. Pätevyyt-
tä on haettava kolmen vuoden kuluessa kokeen suorittamisesta. (Element-
tiasennustyönjohtajan pätevyysvaatimukset, Suomen Betoniyhdistys ry 
2010.) 

 

Pätevyyden toteamisen suorittaa tätä tarkoitusta varten asetettu toimikun-
ta. Pätevyys myönnetään enintään kahdeksaksi vuodeksi kerrallaan. Päte-
vyys uusitaan hakemuksesta esitettyjen näyttöjen perusteella, josta tulee 
ilmetä hakijan pätevyyden säilyminen. Toimikunta voi peruuttaa myönnetyn 
pätevyyden erityisen painavista syistä ennen voimassaoloajan päättymistä. 
(Elementtiasennustyönjohtajan pätevyysvaatimukset, Suomen Betoniyh-
distys ry 2010.) 
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3.2 Resurssien ja materiaalien laskenta 

 

Työnjohtajat ovat vastuussa työmaan tuloksesta. Tulosvastuu tarkoittaa sitä, että re-

surssit ja materiaalit lasketaan mahdollisimman tarkasti ja kilpailutetaan mahdollisimman 

hyvin. Tehdystä työstä tulee jäädä yritykselle voittoa.  

 

Materiaalien kilpailutus tapahtuu tavarantoimittajien kautta ja kokonaistaloudellisesti 

edullisin tarjous hyväksytään. Tarjouksen sisältö ja sopimustekniset asiat tulee tarkistaa 

ennen tarjouksen hyväksymistä. Paras tarjous tulee olla katteellinen. Resurssien kilpai-

lutuksessa tehdään vertailu oman työn ja alihankintatyön välillä. Alihankinta kilpailute-

taan myös silloin, kun omia resursseja ei ole käytettävissä tai omaa osaamista ei ole 

saavilla. 

 

Menekkilaskuri helpottaa tulevaa ja tehtyä työtä (liite 1). Laskurin tarkoituksena on las-

kea resurssien kustannuksia ja kulutettua aikaa. Työnjohtajan työ perustuu ennakointiin 

ja menekkilaskuri helpoittaa sitä huomattavasti. Lukuja vertailemalla päästään parempiin 

lopputuloksiin varsinkin, jos työmaalla on paljon ylityötunteja tai aikataulu on jäljessä.  

 

3.3 Resurssit ja niiden määrittäminen 

 

Laadullisesti hyvin toteutettuun elementtirakennushankkeeseen varataan riittävästi re-

sursseja suunnitteluvaiheessa. Tarvittavia resursseja ovat henkilöstö-, kalusto- ja ulko-

puoliset resurssit kuten alihankkijat.  

 

Työntekijällä tulee olla soveltuva koulutus, ammattitaito ja työkokemus laatuvaatimusten 

mukaiseen työn toteutukseen. Henkilöstöresursseja elementtirakennustyömaalla ovat 

työnjohto, koneenkuljettajat, ammattimiehet ja apumiehet. 
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Nostokalusto 

 

Nostokaluston merkitys on elementtirakentamisessa erittäin suuri, sillä oikealla nostoka-

luston valinnalla voidaan säästää merkittäviä summia rahaa ja aikaa. Väärä nostokalus-

to hidastaa elementtiasennusta merkittävästi, ja sen vuoksi nostokalusto on valittava 

huolella rakennushankkeeseen. Nostokaluston valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat mm. 

elementtien paino, kohteen sijainti, rakennuksen koko, työn järjestely, koneen soveltu-

vuus työhön ja työturvallisuus. Yllämainitut tekijät huomioon ottaen, Jokikadun hankkeen 

elementtien nostamiseen soveltui parhaiten torninosturi Betox200 (liite 2). Autonostu-

reiksi valittiin Grove 4075-1 Mobil 750tnm ja Liebherr LTM 1090 900tnm (liite 3). Au-

tonostureita käytettiin sandwich-elementtien nostoon (kuva 1).  

 

 

Kuva 1. Sandwich-elementtien asentaminen. 

 

Varastointikalusto 

 

Varastointikalustossa on otettava huomioon elementtien välivarastoinnin hetkellinen 

määrä. Jokikadun työmaalle tilattiin 2 kpl elemnenttifakkeja. Elementtien välivarastoin-

nissa on hyvä olla vapaita paikkoja elementtitoimituksien varalle. 
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Käsityökalut 

 

Elementtiasennuksessa tarvitaan seuraavia käsityökaluja: 

 

• henkilökohtaiset työkalut (mitta, vasara, puukko yms.)  

• leka  

• moska 

• vatupassi 

• hylsysarja 

• kottikärryt 

• laastimylly 

• tasolaseri 

• iskuporakone 

• hitsauskone 

• elementtikanget 

• Elementtitelineet. 

 

Henkilöstöresurssit 

 

Kerrostalojen elementtiasennuksen henkilöstövahvuus oli työnjohtajan lisäksi kaksi am-

mattimiestä ja yksi apumies. Muita henkilöstöresursseja olivat aliurakoitsijat, joiden teh-

tävänä olivat elementtien saumaukset. 

 

3.4 Aikataulun laadinta 

 

Laadin kolme eri aikataulua vastaavan rakennusmestarin laatiman yleisaikataulun poh-

jalta. Ensin tein suunnittelijoille aikataulun (liite 4) siitä, milloin elementtipiirustukset tulee 

olla valmiina tehtaan ja työmaan käytössä. Seuraavaksi laadin elementtien valmistusai-

kataulun (liite 5), josta käy selville, milloin tehtaalla tulee olla elementit valmiina ja tämän 

pohjalta tein asennusaikataulun.  Asennusaikataulussa (liite 6) otettiin huomioon kahden 

kerrostalon eri työvaiheet. Kerrostalot olivat kooltaan erilaisia ja sen vuoksi aikataulutus 

oli haasteellista. 

 

Aikataulun laadinnassa käytin PlaNet-aikatauluohjelmaa ja Ratu-kirjaa, josta sain aika-

taulutietoa. Lisäksi vastaava rakennusmestari antoi suurpiirteisen aikataulun kokemuk-

sensa perusteella. 
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3.5 Työturvallisuus 

 

Rakennuttaja laatii turvallisuusasiakirjan, joka on pohjana rakennushankkeen turvalli-

suussuunnittelulle. Asiakirjan laadinnan yhteydessä selvitetään ja tunnistetaan osaltaan 

rakennushankkeen keskeisiä vaaroja erityisesti vaara- ja haittatekijät (VNp 205/2009). 

Turvallisuusasiakirja tehdään yleensä urakka-asiakirjojen laadinnan yhteydessä ja liite-

tään urakkatarjousasiakirjoihin, jolloin se on urakoitsijoiden käytössä jo urakkalaskenta-

vaiheessa helpottaen urakoitsijan urakkalaskentaa turvallisuuskustannusten arvioimi-

seksi. Asiakirjan laadinta ei ole kertaluontainen toimenpide, vaan asiakirja täydentyy 

rakentamisprosessin etenemisen mukaan. (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turval-

lisuudesta. Finlex 2009). 

 

Työnjohtajan tehtäviin kuuluu mm. turvallisuussuunnitelman laadinta, vaarojen ja riskien 

arviointi rakennushankkeessa. Jokikadun turvallisuussuunnitelman teki työnjohtaja SRV 

Oy:n antamia aikaisempia turvallisuussuunnitelmia hyödyntäen. Turvallisuussuunnitel-

massa on mainittu eri osa-alueiden vastuuhenkilöt ja yhteystiedot. Turvallisuussuunni-

telmassa on myös tietoa siitä, miten työtehtäviin varaudutaan työturvallisesti. 

 

Työmaalla tehtävät tarkastukset 

 

Työsuojelumääräykset määräävät tehtävän tarkastuksia myös työmaalla ja tällaisia tar-

kastuksia ovat mm. viikkotarkastukset, koneiden ja muiden työvälineiden vastaanotto-

tarkastukset, nostokaluston käyttöönottotarkastukset ja telineiden käyttöönottotarkastuk-

set. Yksi tärkeimmistä elementtitöiden tarkastuksista on torninosturin käyttöönottotarkas-

tus. Tarkastuksessa oli mukana konevuokraamon edustaja, koneen käyttäjä ja vastaava 

rakennusmestari. Muita tärkeitä tarkastuskohteita olivat elementtitelineet. Tarkastukset 

koskevat niin omia kuin aliurakoitsijoiden työvälineitä ja koneita. Tarkastus tehdään 

yleensä vain kerran ja viikkotarkastuksen yhteydessä seurataan koneiden ja työvälinei-

den kuntoa. (Pyöriäinen 2009, 42.) 

 

Talonrakennuksessa on käytetty jo useita vuosia TR-mittaria viikkotarkastusten yhtey-

dessä. TR-mittauksessa tehdään havaintoja koko työmaa-alueesta ja havainnot kirja-

taan tätä tarkoitusta varten laaditulle lomakkeelle. Virheelliset ja virheettömät havainnot 

lasketaan yhteen lomakkeen alaosaan. TR-taso ilmaistaan indeksinä, jonka yksikkönä 

on prosentti. (Pyöriäinen 2009, 42.) 
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Elementtiasentamisen työturvallisuus  

 

Elementtiasentamisessa on otettava huomioon paljon erilaisia työturvallisuusriskejä, 

jotma ovat mm. putoamisvaara, tuulinen sää ja erilaiset elementin nostamiseen liittyvät 

riskitekijät (kuva 2). Elementtiasentamisen työturvallisuusasiat löytyvät elementtien 

asennussuunnitelmasta. Suunnitelma kertoo tarkemmin, mitä asentamiseen vaaditaan 

työturvallisuuden näkökulmasta. 

 

 

Kuva 2. Nostosta aiheutuva työturvallisuusriski. 

 

3.6 Työmaan aluesuunnitelma 

 

Työmaa-aluesuunnittelussa on otettava huomioon erillaisten työvaiheiden vaatimukset 

ja tapahtumat. Suunnitelmasssa pyritään kuitenkin mahdollisimman pysyvään ratkai-

suun. Suunnitelma on onnistunut silloin, kun työvaiheiden edetessä suunnitelmaan on 

tehty mahdollisimman vähän muutoksia. Suunnitelman toteutus on monesti haasteelli-

nen pienten työmaa-alueiden takia.  
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Työmaan aluesuunnitelmassa tulee esittää ainakin seuraavat toiminnot: 

 

• työalueiden sijainti ja sisäinen järjestys 

• työmaan liikenne 

• koneiden ja laitteiden sijainti 

• varastoalueet 

• työmaarakennukset (sosiaalitilat, toimisto, varasto) 

• vaarallisten aineiden varastot (räjähdysaineet, polttonesteet) 

• alueenvalaistus ja sähköistys 

• alkusammutuskalusto ja ensiapuvälineet 

• vesipisteet 

• alueen aitaus 

• tiedot ympäristöstä. 

 

Elementtiasennustyöt aluesuunnitelmassa 

 

Työmaan aluesuunnitelma on tärkeä elementtiasennustyössä. Elementtien varastointi ja 

nosturien paikat harkitaan tarkkaan, koska ne tarvitsevat suuren kokonsa vuoksi paljon 

tilaa työmaalla. Työmaan aluesuunnitelmassa mietitään huolella torninosturin paikka ja 

varanostopaikat autonostureille. Elementtien varastoinnissa käytetään elementtitelineet, 

ja telineiden paikat merkitään tarkasti aluesuunnitelmaan. Suunnitelmassa on otettava 

huomioon elementtien varastointi, nostureiden- ja kulkuteiden sijainti toisiinsa nähden 

(kuva 3). Väärä sijainti saattaa aiheuttaa sen, että torninosturi ei jaksa nostaa elementte-

jä tai sijainti hidastaa työntekoa kohtuuttomasti.  

 

 

Kuva 3. Nosturin, kulkutien ja elementtitelineen sijainti. 
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3.7 Elementtien asennussuunnitelma 

 

Elementtien asennussuunnitelman on oltava kirjallisessa muodossa työmaalla. Element-

tien asennussuunnitelmassa on esitettävä tiedot käytettävistä elementeistä, niiden 

nostaminen ja asentaminen, elementtien asennusjärjestys, mittausjärjestelmä ja mitta-

tarkkuus, tukipintojen vähimmäismitat, väliaikainen tuenta, lopullinen kiinnitys sekä 

työtasot ja putoamissuojaus. Elementtien asennussuunnitelmassa on annettava 

edellämainitut tiedot. (Valtioneuvoston asetus elementtirakentamisen työturvallisuude-

sta, Finlex 2003.) 

 

Elementtien asennussuunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon eri 
osapuolten elementtirakentamiselle asettamat työturvallisuusvaatimukset. 
Elementtien asennussuunnitelmassa on tarvittaessa esitettävä rakenne-
suunnittelijan esittämät tiedot yksittäisen elementin ja koko rakenteen eri 
työvaiheita koskevan asennusaikaisen vakavuuden säilymiseen. Element-
tien asennussuunnitelma on hyväksytettävä asianmukaisella tavalla eri 
suunnittelijoilla. (Valtioneuvoston asetus elementtirakentamisen työturval-
lisuudesta, Finlex 2003.) 

 

Elementtien asennussuunnitelmassa on esitettävä nostoista nostotyön 
nostokalusto, taakkojen paino elementtityypeittäin, nostopaikat, nostoapu-
välineet elementtityypeittäin, nostojen ohjaus ja mahdolliset rajoitukset. 
Suunnitelmassa on elementin asennusnosturiksi valittava torninosturi, 
ajoneuvonosturi tai muu suoritusarvoltaan riittävä ja muilta ominaisuuksil-
taan tarkoitukseen soveltuva nosturi. Nostolaitteiden nostokyvyn ja ulottu-
vuuden on oltava riittävä. Elementin nostokohta, kuten esimerkiksi nosto-
korvake, on määritettävä yksityiskohtaisesti. (Valtioneuvoston asetus ele-
menttirakentamisen työturvallisuudesta, Finlex 2003.) 
 
Elementtien asennussuunnitelmassa on esitettävä elementtien varastoin-
titelineen turvallista käyttöä varten tarvittavat tiedot. Muun muassa korkei-
den elementtien painopisteen sijainti ja elementin epäsymmetrinen muoto 
on otettava huomioon määritettäessä elementin varastointitapaa. Element-
tien varastoinnissa on otettava huomioon elementin valmistajan antamat 
ohjeet. (Valtioneuvoston asetuselementti rakentamisen työturvallisuudesta, 
Finlex 2003.) 

 

Elementtien asennussuunnitelmassa on esitettävä ohjeet väliaikaisesta tuennasta ja 

tuennan purkamisesta ottaen huomioon tukien kuormat ja olosuhteet. Lisäksi on selvitet-

tävä toimenpiteet osittain asennettujen rakenteiden riittävän lujuuden, paikallaan py-

symisen ja sivusuuntaisen kestävyyden aikaansaamisessa sekä väliaikaisten siteiden ja 

tukien käytössä. Ohjeet on esitettävä asennusvaiheittain ja niissä on otettava huomioon 

valmistajan antamat tuotekohtaiset ohjeet. (Valtioneuvoston asetus elementtirakentami-

sen työturvallisuudesta, Finlex 2003.) 

 

 



 16 

 

 

Elementin tuennassa on erityinen huomio kiinnitettävä: 

 

• palkkeihin 

• kattoristikoihin 

• muodoltaan epäsymmetrisiin elementteihin 

• kavennuksia tai varauksia sisältäviin laattoihin 

• vinoon asentoon asennettaviin ontelolaattoihin  

• tavanomaisesta sijoitusasemasta poikkeaviin elementteihin  

(Valtioneuvoston asetus elementtirakentamisen työturvallisuudesta, Finlex 

2003.) 

 

3.8 Kokoukset ja palaverit 

 

Työmaakokouksia pidetään tiedonkulun, yhteistoiminnan, asioiden ja kirjausten varmis-

tamiseksi, jolloin kaikki päättävät osapuolet saadaan samanaikaisesti paikan päälle. 

Kokouksia pidetään ainakin kerran kuukaudessa. Kokouksiin osallistuvat urakoitsijat, 

rakennuttaja/ tilaaja(t) ja suunnittelijat. Rakentamisessa asiat liittyvät toisiinsa ja raken-

nushankkeen kannalta kaikkien edustajien tulisi käydä kokouksissa. Kokouksen puheen-

johtajana toimii pääurakoitsijan edustaja. Asiat käsitellään tehdyn esityslistan mukaises-

ti, päätökset kirjataan ja kokouksesta laaditaan selkeä pöytäkirja. Pöytäkirja tulee lähet-

tää päivitettynä jokaiselle osapuolelle. Tällaisia käytöntöjä käytimme jokikadun työmaal-

la. 

 

Palaveri on muutaman henkilön tapaaminen. Silloin suunnitellaan rakennushankkeen 

kannalta tärkeitä asioita ja yksityiskohtia sekä sovitaan muista ajankohtaisista asioista. 

Palaveri ei ole virallinen kokous, eikä siitä tehdä pöytäkirjaa. 

 
3.9 Perehdyttäminen ja työnopastus 

 

Rakennushankkeen osapuolten yleiset velvollisuudet 

 

Koska esimies vastaa perehdyttämisestä, hänen täytyy tietää miten perehdytetään, 

vaikka ei itse tehtävään ryhtyisikään. Rakennushankkeessa on rakennuttajan, suunnitte-

lijan, työnantajan ja itsenäisen työnsuorittajan yhdessä ja kunkin osaltaan huolehdittava 

siitä, ettei työstä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville eikä muille työn vaikutuspii-

rissä oleville henkilöille. (Valtioneuvoston asetus elementtirakentamisen työturval-

lisuudesta, Finlex 2003.) 
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Päätoteuttajan on huolehdittava perehdyttämällä ja opastamalla siitä, että kaikilla yhtei-

sen rakennustyömaan työntekijöillä on riittävät tiedot turvallisesta työskentelystä ja että 

he tuntevat kyseessä olevan rakennustyömaan vaara- ja haittatekijät sekä niiden pois-

tamiseen tarvittavat toimenpiteet (Valtioneuvoston asetus elementtirakentamisen työtur-

vallisuudesta, Finlex 2003). 

 

Opetus ja ohjaus elementtirakentamisessa 

 

Valtioneuvoston asetukset määräävät työturvallisuus asioita rakennustyömaalle ja niitä 

tulee noudattaa. Asetuksien noudattamista valvoo työsuojelupiiri. Työntekijän perehdy-

tys on tärkeä osa työturvallisuutta. Työsuojelupiiri voi sulkea työmaan, jos asetuksia ei 

noudateta ja työntekijäitä perehdytetä. 

 

Työnantajan on annettava työntekijälle työnopastus sekä riittävät tiedot ja ohjeet 
elementtirakentamisen vaaroista ja niiden torjunnasta. Lisäksi työnantajan on huo-
lehdittava siitä, että työntekijä perehdytetään riittävästi seuraaviin seikkoihin: 
 

1) elementtien valmistajan ohjeet 
2) elementtirakentamisen työvaiheet 
3) työmenetelmät, kuten esimerkiksi varastointi, nostot, asennus ja putoamis-

suojaus 
4) työvälineiden turvallinen käyttö, kuten esimerkiksi nostoapuvälineiden turval-

linen kiinnitys ja käyttö 
5) turvalliset työtavat, kuten esimerkiksi putoamissuojaussuunnitelman toteut-

tamisen toimenpiteet. 
 

Elementtirakentamisessa yksityiskohtainen opetus ja ohjaus on toteutettava käytet-
tävän työmenetelmän mukaisesti ennen uuden työn ja työtehtävän aloittamista, työ-
tehtävien muuttuessa sekä ennen uusien työvälineiden ja työmenetelmien käyttöön 
ottamista. Opetusta ja ohjausta on täydennettävä tarvittaessa. Työntekijän on nou-
datettava työnantajan antamia ohjeita. (Valtioneuvoston asetus elementtirakentami-
sen työturvallisuudesta, Finlex 2003.) 

 
Ennen elementtiasennustyöhön ryhtymistä pidin Jokikatu työmaan työntekijöille pereh-

dyttämistilaisuuden asennustyön vaara- ja haittatekijöistä. Perehdyttämiseen käytin Ra-

kennusliike Purmonen Oy:n valmista perehdyttämislomaketta. Perehdyttämisen saaneil-

ta otin kuittauksen lomakkeeseen ja kopioin molemmille osapuolille oman allekirjoitetun 

kappaleen. Perehdyttämiseen osallistuivat omat ja aliurakoitsijoina toimivat työntekijät.  

 

Perehdyttämisessä käytiin läpi seuraavia asioita: kohteen yleisesittely ja työmaakierros, 

aikataulu, organisaatio, työmaatilat, varastot, P-paikat, työmaa-, elementtiasennus- ja 

turvallisuussuunnitelmiin perehtyminen, turvallisuusohjeet, henkilösuojaimet ja niiden 

käytön tarpeellisuus. Perehdyttämisessä korostin varovaisuutta erityisesti työskenneltä-
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essä korkeilla paikoilla. Työntekijöille painotin putoamissuojausten tekemistä välittömästi 

silloin, kun se oli tarpeellista. Paikoissa, joissa oli asennuksen aikana putoamisvaara, 

määräsin käyttämään turvavaljaita. 

 
3.10 Työmaapäiväkirja 

 

Työmaan johtovelvollisuuksista vastaavan urakoitsijan on huolehdittava, että työmaalla 

pidetään työmaapäiväkirjaa, johon päivittäin merkitään työtä koskevat tiedot ja tapahtu-

mat. Päiväkirjaan on pyydettäessä merkittävä tilaajan, viranomaisen ja kenen tahansa 

työmaan urakoitsijan, asiantuntijan tai tavaratoimittajan esittämä työmaata koskeva 

huomautus. Työmaapäiväkirjan pitäjän on kuittauksella tai muulla tavalla osoitettava, 

että jollekin muulle osapuolelle päiväkirjassa osoitettu huomautus on saatettu tämän 

tiedoksi. Työmaapäiväkirja on esitettävä työmaan valvojalle, joka kuittauksellaan osoit-

taa saaneensa sen tiedoksi. Myös muut osapuolet ovat velvollisia pitämään työmaapäi-

väkirjaa, mikäli asiasta erikseen sovitaan. (Ratu 5008 työmaapäiväkirja, Rakennustieto 

Oy.) 

 

Jokikadun rakennushankkeessa Rakennusliike Purmonen Oy oli työmaan johtovelvolli-

suuksista vastaava pääurakoitsija, joten työmaan vastaavan rakennusmestarin oli pidet-

tävä työmaasta työmaapäiväkirjaa. Päiväkirjaan merkitään työmaan tiedot, päivämäärä, 

sääolosuhteet, työvoima/kalusto, töiden kulku, työmaan tilanne, suunnitelmia koskevat 

asiat, poikkeamat suunnitelmista, muutos- ja lisätyöt, tarjoukset, valvojan antamat oh-

jeet/määräykset, aliurakoitsijoille annetut huomautukset ja ohjeet, muiden osapuolten 

kirjaukset, tarkastukset/kokoukset, päiväys ja allekirjoitukset. Lomakkeen sivut ovat kak-

siosaisia, jolloin molemmille osapuolille, niin urakoitsijalle kuin valvojalle, jää omat kap-

paleet.  
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3.11 Tehtäväsuunnitelma 

 

Tehtäväsuunnitelma on hyvä tuki ja pohja elementtiasentamisen työnjohtamiseen. 

Suunnitelmaa laatiessa tutustuu tulevaan työtehtävään nopeasti ja monipuolisesti. Teh-

täväsuunnitelma on lyhyt muutaman sivun suunnitelma, jossa on pähkinänkuoressa 

kaikki kyseiseen tehtävään liittyvät asiat.  

 

Tehtävänsuunnittelu sisältää seuraavat asiat: 

• työnsisältö 

• alkutila ja aloituksen edellytykset 

• lopputila 

• aikataulu 

• kustannukset 

• laatuvaatimukset 

• POA (potentiaalisten ongelmien arviointi) 

• logistiikka 

• koneet, kalusto, työvälineet 

• työturvallisuus 

• laadunvarmistus. 
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4 ELEMENTTIEN ASENNUSOHJE TYÖNJOHTAJILLE 

4.1 Tilaus 
 

Seinä-, porras- ja nousuputkistoelementtien tilauksessa on tarkastettava huolella, että 

työmaalla on saatavilla kaikki tieto, jota elementtivalmistajat tarvitsevat. Elementtivalmis-

taja tarvitsee työmaalta tietoa mm. asennusjärjestyksestä, asennusaikataulusta, nosto-

kalustosta, yhteyshenkilöistä ja työturvallisuusasioista. Nämä asiat löytyvät asennus-

suunnitelmasta, joka toimitetaan elementtivalmistajalle noin kuukautta ennen elementti-

en toimitusta. 

 

Ensimmäiset seinäelementit tilattiin Jokikadun työmaalle viikkoa ennen työn aloitusta ja 

sen jälkeen tilaukset tehtiin kaksi päivää ennen elementtien loppumista (liite 6). Ele-

menttien tilauksessa on erityisesti huomioitava, että asennustyöt eivät pysähdy tilausten 

välillä ja sen vuoksi on otettava huomioon myös tilauksen mahdollinen myöhästyminen. 

Elementtien tilaus sovittiin tehtaan kanssa hyvissä ajoin, jotta varmistettiin saumaton 

yhteistyö. Elementtien tilausajat vaihtelivat tilattujen elementtimäärien mukaan. 

 

4.2 Valmistelevat työt 
 

Työmaalla tehtiin huolelliset esivalmistelevat työt, jotka helpottivat kaikkien osapuolten 

työskentelyä. Esivalmistelevia töitä olivat kulkuteiden ja elementtien välivarastoinnin 

järjestäminen, elementtiasentajien käsityökalujen ostaminen, asennussuunnitelman tar-

kastaminen, työntekijöiden perehdyttäminen ja opastus sekä nosturin tarkastus. Nämä 

asiat käytiin huolellisesti läpi ennen elementtien vastaanottoa ja asennustyön aloitusta. 

 

Työmaalla olevat kulkutiet ja rampit oli järjestettävä niin, että raskaiden ajoneuvojen on 

helppo liikkua ja päästä nosturin purkuetäisyydelle. Teiden tulee olla niin hyvin tehtyjä, 

että kymmeniä tonneja painava elementtejä toimittava ajoneuvoyhdistelmä voi pysähtyä 

jäämättä kiinni työmaalla. Väliaikaiset luiskat tehtiin kaivinkoneella. Elementtien tilaaja 

on vastuussa työmaaliikenteestä. Jos ajoneuvoyhdistelmän saapuminen työmaalle vaatii 

kadun sulkemista, on siitä ilmoitettava kyseisen kaupungin tekniseen virastoon. 

 

Elementtien välivarastointialue oli oltava mahdollisimman lähellä nosturia suhteessa 

rakennuksen sijaintiin työmaa-alueella. Elementtien välivarastointialueella on otettava 

huomioon myös elementtiajoneuvoyhdistelmän saapuminen työmaalle. 
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Elementtiasentajat perehdytetään asennukseen hyvin ennen työn alkamista. Asentajille 

kerrotaan asennussuunnitelman sisältö huolellisesti. Työntekijöille painotetaan erityisesti 

työturvallisuusasioita, asennusjärjestystä, työn saavutuksia ja yhteisesti sovittuja asioita. 

Elementtiasentajien on hyvä tutustua ennen työn aloitusta tuleviin työpisteisiin kuten 

alueeseen, jonne elementit asennetaan, varastoalueisiin ja työmaan eri työkohteisiin. 

Kierroksen aikana käydään läpi työvälineet ja telineet. 

 

Nosturin kuntotarkastus tehdään ennen työn aloitusta. Nosturi on tarkastettava oheislait-

teineen ja tarkastuksesta on tehtävä tarkastuspöytäkirja. Tarkastuspöytäkirjassa maini-

taan nosturin tyyppi, nostokapasiteetti, tarkastetut kohdat, huomautukset ja korjauspäi-

vämäärät. 

 

4.3 Elementtien vastaanotto 
 

Elementtien tultua työmaalle tehtiin ensimmäisenä vastaanottotarkastus (kuva 4). Vas-

taanottotarkastuksessa tarkastetaan elementtien laatuvaatimukset, kuljetuksen aikana 

tapahtuneet vauriot sekä elementtien tunnuksien vastaavuus kuormakirjaan merkittyihin 

tunnuksiin. Ilmenneet ongelmat ja virheet kirjataan kuormakirjaan ja valokuvataan omaa 

arkistointia varten. Tarkastuksessa ilmenneet virheet tulee ilmoittaa välittömästi tehtaal-

le. 

 

 

Kuva 4. Elementtien saapuminen työmaalle. 

 

Vaurioituneesta elementistä tehdään reklamaatio. Reklamaatioon liitetään valokuva, 

joka todistaa materiaalin olevan virheellinen. Tehtaassa oleva vastuuhenkilö huolehtii 

siitä kuinka virheellinen materiaali tulee korjata tai vaihtaa. Elementti rakentamisessa on 

nopeat aikataulut ja asia tulee hoitaa välittömästi. 



 22 

 

 

4.4 Elementtienasennus jokikadulla 

4.4.1 Asennusjärjestys 
 

Elementit tulivat Jokikadun työmaalle tilatun asennusjärjestyksen mukaisesti. Elementit 

purettiin ajoneuvosta elementtitelineeseen, jonka jälkeen aloitettiin asennus. Elementit 

asennettiin niin, että ensin asennettiin nousuputkisto elementit, sitten seinäelementit ja 

porraselementit. Parvekelaattaelementit nostettiin paikoilleen ennen kerroksien välistä 

teräsbetonilaatan valua. 

 

4.4.2 Asennuksen aikana tehtävät tarkastukset 
 

Elementtejä asennettaessa on tarkastettava, että elementit asennetaan pohjapiirustuk-

sien ja asennusjärjestyksen mukaisesti. Pohjapiirustuksesta tarkastetaan ja verrataan, 

että elementtien tunnukset täsmäävät. Tunnuksien tarkistamisessa on oltava tarkka sil-

loin, kun työmaalla rakennetaan monta rakennusta yhtäaikaa. 

 

4.4.3 Nostot 
 

Elementtien nostot tapahtuvat niille tarkoitetuista nostolenkeistä (kuva 5). Elementtejä 

nostettaessa varmistetaan, että nostokulmat ovat ohjeiden mukaisesti. Elementtien 

muodosta ja koosta riippuen elementtien nostolenkkien määrä 1-6 kappaletta. 

 

Ennen nostojen suorittamista tulee varmistaa, että asentajat ja nosturinkuljettaja ovat 

yhteydessä toisiinsa radiopuhelimilla. Radiopuhelimella tapahtuva kommonikointi on 

yleisesti tarkempaa kuin käsimerkeillä tapahtuva. Käsintapahtuva kommunikointi tapah-

tuu yleisesti käytössä olevilla käsimerkeillä (liite 7). 

 

 

Kuva 5. Elementin nostaminen. 
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4.4.4 Välivarastointi 
 

Elementtien välivarastoinnissa on otettava huomioon, että elementit on toimitettu asen-

nusjärjestyksessä. Elementtien välivarastoinnissa on käytettävä oikeanlaisia varastointi- 

muotoja, kuten seinäelementeissä tulee käyttää niille tarkoitettuja elementtitelineitä. Jos 

työmaalla on useampi elementeillä rakennettava työkohde, tulee elementit varastoida 

mahdollisimman lähelle oikeaa työkohdetta ja samalla on varmistettava, että eri raken-

nusten elementit eivät ole väärässä järjestyksessä. 

 

Varastoinnissa huomioon otettavat asiat: 

 

• välivaraston pohjan tulee olla jämäkkä ja suora 

• varastoinnin sijainti 

• oikeanlainen varastointitapa eri elementtimalleille 

• riittävä määrä varastointiin tarvittavaa kalustoa (elementtitelineet) 

• varastointitilan riittävyys. 

 

Seinäelementit on helppo varastoida niille tarkoitetuille elementtitelineille (kuva 6). Ele-

menttitelineet ovat pakollisia seinäelementtien ja parvekelaattojen välivarastoinnissa. 

Porraselementit ja elpo hormit olivat helppo varastoida pituussuunnassa maata vasten 

ja niitä voidaan laittaa päällekkäin. 

 

 
Kuva 6. Elementtteline.  
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4.4.5 Paikalleen mittaus ja alustan tasaus 
 

Elementtien paikoilleen mittaus tehtiin käyttäen rakennuksen moduulilinjoja ja muita mit-

tauspisteitä. Elementtien alapinnan korkeusasema varmistetaan käyttämällä tasolaseria 

ja mittaa. Sijaintien siirto seuraaviin kerroksiin tapahtuu moduulilinjojen avulla. Paikoil-

leen mittauksessa otetaan huomioon elementtitoimittajien antamat asennustoleranssit. 

Elementtien asennuspaikat tasataan oikeaan korkoon ja puhdistetaan epäpuhtauksista 

ennen elementtien paikoilleen asennusta. Korkolappujen materiaali ei saa olla elävää 

materiaalia. 

 

Seinäelementtien pohjan tasauksessa käytetään muovisia korkolappuja tai kivilevystä 

leikattuja erikorkuisia korkolappuja. Seinän paikka merkitään tarkasti käyttäen 

spraymaalia ja puusta tehtyjä ohjauspalikoita (kuva 7). 

 

 

Kuva 7. Linjat ja korkoasemat. 

 

Elpo-hormit asennetaan hormi/kerros ja sen vuoksi ensimmäinen hormi on asennettava 

kerralla oikeaan korkoasemaan (liite 8). Ensimmäisen elpo hormin jälkeen jokainen 

hormi asennetaan suoraan paikoilleen. Tästä syystä korkoa ei säädetä korkolapuilla.  

 

Porraselementtien asennuksessa käytetään pieniä korkolappuja esim. muoviset korko-

laput soveltuvat hyvin tähän tarkoitukseen. Parvekelaatat asennetaan ennen kerroksien 

välisen teräsbetonilaatan valua paikalleen pystytukien päälle. Mittauksessa käytetään 

tasolaseria ja mittaa.  
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4.4.6 Elementtien paikoilleen asennus 
 

Elementtien asennus aloitetaan siinä järjestyksessä kuin ne on merkitty laadittuun asen-

nusjärjestykseen. Ennenkuin elementtien paikoilleen sovittaminen alkaa, varmistetaan 

vielä kerran, että elementin tunnus ja järjestysnumero on sama kuin suunnitelmissa ja 

piirustuksissa. 

 

Seinäelementit 

 

Seinäelementit nostetaan niille merkityille paikoille ja asennetaan holviin asetettujen 

tappien päälle. Tapit ovat 12 mm paksua harjaterästä ja niiden tarkoitus on pitää ele-

mentti paikoillaan. Seinäelementin ollessa oikealla paikallaan, tuetaan se vinotuilla (2-3 

kpl/elem.). Nosturin nostoroput poistetaan, kun vinotuet ovat jämäkästi kiinni elementis-

sä ja jossakin kiinteässä pisteessä. Vino- ja pystytuet poistetaan, kun holvin ja saumojen 

valut ovat kuivuneet riittävästi. 

 

Porraselementit 

 

Porraselementit asennetaan tasojen väliin ja nostetaan hyvässä kulmassa paikoilleen 

asennuksen aikana. Asennus vaiheessa käytetään korotuslappuja. Korotuslapuilla sää-

detään elementti oikeaan korkeuteen ja asentoon. Porraselementin ollessa oikeassa 

asennossa voidaan irrottaa nostoroput. 

 

Elpo hormit 

 

Elpo hormi elementtiin kiinnitetään painelevylliset nostolenkit. Elementit nostetaan 

maasta yksitellen, nostoraksin haarakulma on max 60º. Elementeille jätetään 20 milli-

metrin väli koviin seiniin. Alimman elementin päältä harjataan roskat pois. Sen jälkeen 

kierretään erimittaiset ohjaintapit paikoilleen, ohjaintapit tulevat alemman elementin ylä-

pintaan. Tämän jälkeen voidellaan elementin tiivisteet ja liitinyhteet. Yhteet työnnetään 

asennettavan elementin alapäähän pohjaan asti. Asentaessa kohdistetaan elementti 

ohjaintappeihin ja lasketaan paikoilleen (liite 8). 

 

Parvekelaatat 

 

Parvekelaatat nostetaan painelevyllisiä nostolenkkejä apuna käyttäen. Laatat nostetaan 

suoraan pystytukien päälle ja säädetään pystytuella oikeaan korkeuteen. Säätämisessä 

käytetään tasolaseria ja mittaa. Parvekelaatan tartuntaraudat hitsataan kiinni holvin rau-
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doitukseen, jotta laatat eivät pääse liikahtamaan. Asentaessa on otettava huomioon 

esijännitys. Esijännityksen ansiosta laatta laskeutuu oikeaan asentoon, kun pystytuet 

poistetaan laatan alta. 

 

4.4.7 Seinäelementtien saumojen täyttäminen 
 

Betonisauman vaarnaraudoituksena käytetään joustavia vaijerilenkkejä, jotka helpotta-

vat elementtien asennusta. Saumaan asennetaan harjateräs pystyasentoon suunnitteli-

jan ohjeen mukaisesti. Betonisauman valussa on kaksi päätekniikkaa: sauma joko muo-

titetaan ja valetaan notkealla massalla päältä tai sauma pumpataan tarkoitukseen kehi-

tetyllä betonilla. Saumojen pumppuvalu (kuva 8) on suositeltavaa, koska tällöin säästy-

tään turhalta jälkityöltä ja myös säästetään aikaa ja rahaa. 

 

Elastinen sauma pursotetaan elementin ulkopuolelle. Elastisuus elää lämpölaajenemi-

sen mukana, joka auttaa rakenteen säilymisessä. Elastinen sauma ehkäisee kosteuden 

aiheuttamilta ongelmilta. 

 

 

Kuva 8. Elementin saumaus. 
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5 HANKKEEN LAADUNVARMISTUS 
 

Laadunvarmistus toimenpiteillä varmistetaan paras mahdollinen lopputulos. Laadunvar-

mistuksesta huolehtivat alihankkijat, elementtivalmistajat, suunnittelijat ja erityisesti pää-

urakoitsija. Laadunvarmistuksen tärkein osa-alue on kokemuksen tuoma hyöty element-

tirakentamisessa. Suurin vastuu laadunvarmistuksesta on elementtiasennuksen työn-

johdolla. 

 

5.1 Työmaalla toteutettava laadunvarmistus 
 

Ennen elementtiasennustyöhön ryhtymistä perehdytetään kaikki asennustyöhön osallis-

tuvat työntekijät hyvin ja käydään läpi asennukseen liittyvät pääkohdat. Värilliset ja kuvi-

olliset elementit on hyvä käydä tarkistamassa elementtitehtaalla ennen elementtien var-

sinaista valmistusta ja asennusta. Arkkitehti ja vastaava rakennusmestari tarkistivat mal-

lielementit yhdessä tehtaan työjohdon kanssa.  

 

Elementtiasennuksen aikana työnjohtaja valvoo työn etenemistä. Työnjohtaja tarkkailee 

valmistuvan työn laatua vähintään silmämääräisesti. Työnjohdon on välittömästi puutut-

tava havaittuihin virheisiin ja ne on korjattava välittömästi. Asennettuihin elementteihin 

on vaikea tehdä korjauksia myöhemmin. Erityisesti kuviollisten elementtien asennusta 

on valvottava huolella, koska kuvion korjaaminen on vaikeaa jälkikäteen. Element-

tiasennus työtä valvovan työnjohtajan on tiedettävä perusasiat ja etenkin betonielement-

tien toleranssit (taulukko 1 ja 2. 31). 

 

5.2 RunkoRYL 2000 
 

RunkoRYL 2000 on kehitelty työnjohtajille, suunnittelijoille ja elementtien valmistajille. 

RunkoRYL 2000 sisältää rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. Laatuvaatimukset 

tulisi olla elementtiasennuksesta vastaavan työnjohtajan tiedossa.  

 

Laadunvalvonta 

 

Jos elementtitehdas ei ole RTL ry:n jatkuvan valvonnan alainen, tehdas 
esittää vaadittaessa kirjallisen selvityksen tuotantotekniikastaan ja laadun-
valvonnastaan. Elementtien mitat ovat julkaisussa 1.20 Betonielementtien 
toleranssit (tai Valmisosarakentamisen ohjeisto, osa E) annettujen sallittu-
jen mittapoikkeamien rajoissa. Jos elementtien tilaaja haluaa saada kirjalli-
sen selvityksen kunkin elementin mittatarkkuudesta, sopivat tilaaja ja val-
mistaja asiasta erikseen. (Rakennustietosäätiö 1998, 177.) 
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Elementtien kuljetus 

 

”Elementit sidotaan ja suojataan kuljetuksen ajaksi likaantumiselta ja kolhiintumiselta 

julkaisussa 1.13 Betonielementtien sitominen kuljetuksen aikana esitetyllä tavalla” (Ra-

kennustietosäätiö 1998, 177). 

 

Elementtien varastointi 

 

”Elementit varastoidaan sekä elementtitehtaalla että työmaalla siten, ettei niihin pääse 

syntymään haitallisia muodonmuutoksia, ulkonäköä heikentäviä virheitä tai ettei eristys 

kastu” (Rakennustietosäätiö 1998, 177). 

 

Lämmöneristeet 

 

Lämmöneristyslevyjen sauma- ja liitoskohdat ovat tiiviit. Levyt kiinnittyvät 
tiiviisti kiinnityspintana (lämpimämpi pinta) olevaan betonipintaan. Läm-
möneristyslevyissä mahdollisesti olevat tuuletus- yms. kanavat puhdiste-
taan tarvittaessa ja suojataan tukkeutumiselta ennen betonoinnin aloitta-
mista. Lämmöneristyslevyihin kohdistuva kuormitus ei saa ylittää levyjen 
valmistajan ilmoittamaa nimelliskuormitusta. Levyjen kokoonpuristuma saa 
olla sellainen, ettei valmiin rakennusosan U-arvo ylitä asiakirjoissa määrät-
tyä arvoa. (Rakennustietosäätiö 1998, 178.) 

 

Elementtien tarkastaminen työmaalla 

 

Kun elementit saapuvat työmaalle, tarkastetaan elementtien ulkonäkö ja 
mahdolliset kuljetusvauriot ainakin silmämääräisesti. Elementtien tilaaja te-
kee heti havaituista ulkonäköpoikkeamista ja vaurioista yksilöidyn kirjalli-
sen ilmoituksen elementtien valmistajalle. Reikien ja aukkojen mittatark-
kuudessa noudatetaan soveltuvin osin uuden rakenteenmittatarkkuutta, 
julkaisu 1.21. Elementteihin tehtävien reikien mittatarkkuus on julkaisun 
Valmisosarakentaminen osan E kohdan 4 mukainen. (Rakennustietosäätiö 
1998, 178.) 
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5.3 Betonielementtien toleranssit 2003 
 

Betonielementtien toleranssit 2003 korvaa SBK :n vuodelta 1993 olevat julkaisut 
1.20 Betonielementtien toleranssit- vaatimukset sekä 1.21 Betonielementtien tole-
ranssit- opastavia tietoja. Betonielementtien toleranssit 2003 korvaa myös betoni-
rakentamisen ohjeiston julkaisun E. Elementtiasennus, siinä esitettyjen toleranssi-
en osalta. (Betonikeskus ry 2003, 3.) 

 

Taulukko 1. Seinäelementtien toleranssit (Betonikeskus ry  2003, 25). 

 

SEINÄT Normaaliluokka Erikoisluokka 

Rakentamistoleranssit [mm] [mm] 

Mittauksen kohde Normaaliluokka Erikoisluokka 

Sivusijainti ±15 ±10 

Sivusijainti ylä- tai alapuolisesta seinästä ±10 ±5 

Vapaa väli ±15 ±10 

Sauman leveys   

Sandwich, elastinen saumaus ±8 ±5 

Sandwich, saumaprofiilit ±5 ±3 

Väliseinät ±10 - 

Hammastus, kaikissa suunnissa 8 5 

Yläreunan korkeusasema vaakara-
kenteisiin liityttäessä 

±10 ±5 

Poikkeama pystysuorassa h/600 h/600 
 
 
Taulukko 2. Porraselementtien toleranssit (Betonikeskus ry 2003, 25). 
 
PORRASELEMENTIT JA PORRASAS-
KELMAT 

Normaaliluokka Erikoisluokka 

Rakentamistoleranssit [mm] [mm] 

Mittauksen kohde Normaaliluokka Erikoisluokka 

Porraselementit   

Sijainti pituussuunnassa ±20 ±15 

Sijainti poikittaissuunnassa ±15 ±10 

Korkeusasema ±7 ±5 

Porrasaskelmat   

Sijainti pituus- ja poikittaissuunnassa ±5 ±3 

Korkeusasema ±5 ±5 

Poikittaiskaltevuus L/250  
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6 ELEMENTTITYÖNJOHTAMISEN KEHITTÄMINEN 

6.1 Menekkilaskuri 
 

Kehittämäni menekkilaskurin tarkoituksena on nopeuttaa ja helpottaa työnjohdon tehtä-

viä. Menekkilaskurilla seurataan asennettujen elementtien määrää ja verrataan asennet-

tujen ja asentamattomien elementtien määrää. Tällaisen vertailun tarkoituksena on hel-

pottaa ajankäyttöä ja sen seuraamista. Menekkilaskurilla on myös tarkoitus seurata re-

surssien käyttämiä työtunteja. Laskuri laskee käytetyt tunnit ja sitä kautta toteutuneet 

kustannukset. Kehittämäni menekkilaskuri on yksinkertainen mutta toimiva. Laskuri on 

muokattavissa omien käyttötarkoituksien mukaan.  

 

Menekkilaskurin kehittelyn idean sain, kun valvoin elementtiasennusta ja yritin keksiä 

kuinka siinä voisi päästä parempiin tuloksiin. Aluksi tein luetteloa, jossa oli asennetut 

elementit ja työtunnit. Luetteloinnin yhteydessä huomasin, että tekemällä menekkilasku-

rin ja vertailemalla lukemia päästää tehokkaampiin lopputuloksiin. Lukujen vertailun 

avulla voidaan lisätä tai vähentää työntekijöiden määrää tai muuttaa työ tapoja, mikäli 

tähän on tarvetta. Menekki laskurin kehitin työn ohessa, jonka takia laskuria ei päässyt 

hyödyntämään Jokikadun työmaalla. 

 

6.2 Menekkilaskurin kehittäminen 

 

Menekkilaskurista tulisi kehittää yksityiskohtaisempi ja sähköisesti toimiva. Sähköisesti 

toimiva laskuri parantaisi yhteistyötä tehtaan ja suunnittelijoiden välillä. Tehtaan yh-

dyshenkilö näkisi automaattisesti, milloin seuraavat elementit tulee lähettää työmaalle. 

Suunnittelijat näkisivät, missä vaiheessa työmaa on menossa, ja se auttaisi heitä teke-

mään tarvittavat muutokset ajoissa. Näillä asioilla yritykset säästäisivät aikaa ja rahaa. 

 

Laskurin täyttämiseen kuluu aikaa päivässä noin 30 sekuntia ja se tilastoisi työsaavu-

tukset automaattisesti määrälaskentaluetteloon. Yksityiskohtaisempaan menekkilasku-

riin olisi mahdollista tallentaa lähtötietoja ja niitä voisi käyttää esimerkiksi seuraavalla 

työmaalla, mikäli lähtötiedot ovat samoja. Tulevaisuudessa tulisi panostaa työnjohtami-

sen kehittämiseen menekkilaskurin avulla. Se helpottaisi ja tarkentaisi työnjohdon tehtä-

viä. 
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7 POHDINTA 
 

Jokikadun työmaan elementtiasennuksen työnjohtotehtävät olivat haastavia, koska toi-

min työmaalla samaan aikaan myös muissa työnjohtotehtävissä. Työmaa sijaitsi Joen-

suun Penttilässä Jokikadulla. Elementtiasennuksen työnjohtaminen on vaativaa ja täs-

mällisyyteen perustuvaa työtä.  

 

Elementtiasentaminen rakennustyömaalla tuo työnjohdolle mukanaan monimuotoisen ja 

haastavan työn, koska elementtiasentaminen vaatii oikeanlaiset resurssit suhteessa 

käytettävään aikaan ja kustannuksiin. Työnjohdon tulee osata huolehtia rakennustyö-

maan oikeanlaisesta työnjohdollisesta tasapainosta elementtirakentamisen ja muiden 

töiden aikana. Työnjohdon rutiini nopeuttaa toistuvissa työvaiheissa. Kokemuksesta on 

hyötyä aikataulun seurannassa ja siihen liittyvissä tulevissa työvaiheissa riippumatta 

siitä, millaista elementtirakennusta rakennetaan.  

 

Työnjohdon kehittäminen on tärkeää, koska tulevaisuudessa elementtirakentaminen 

yleistyy ja se tuo mukanaan työnjohdolle uusia haasteita erityisesti aikataulun, työturval-

lisuuden ja kustannuksien vuoksi. Kehittämäni kustannuslaskentaohjelma on yksinker-

tainen, mutta toimiva. Tulevaisuudessa elementtityönjohtamisen helpottamiseksi tulisi 

tehdä parempia aikataulun ja kustannuksien laskentaohjelmia, jotka toimisivat kokoajan 

”reaaliajassa”. Kustannulaskentaohjelma tulisi kehittää sähköisesti toimiva ja se antaisi 

tiedon kululle uudet mahdollisuudet. 

 

Elementtirakentamisen helppous tuo mukanaan pienemmät kustannukset, lyhyemmän 

aikataulun ja nopeuttaa LVIS-töitä. Elementtejä voidaan tehdä monista eri materiaaleis-

ta. Elementtirakentaminen on tulevaisuuden rakentamista. 
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