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1 Johdanto 
 

Rakennustyömaalla talvi on lähes aina ongelmallista aikaa. Lumen, jään ja pakkasen 

keskellä hyvää rakentamistapaa vaalivan ja vaatimustason täyttävän jäljen tekeminen 

annetulla budjetilla ja aikataululla osoittautuu monesti mahdottomaksi tehtäväksi. 

Työmenekki ja siten myös työkustannukset kasvavat useita prosentteja kesäolosuhtei-

siin nähden, lämmitykseen varatut rahat loppuvat kuukaudessa ja työturvallisuuden 

hallinta vaikeutuu. Huolellisella ennakkosuunnittelulla ongelmat voidaan minimoida 

melko tehokkaasti ja aikataulussa pysyminen mahdollistuu. Kuviossa 1 on esitetty työ-

menekin kasvu asuinkerrostalokohteessa aloituskuukauden mukaan.  

 

Kuvio 1. Asuinkerrostalon työmenekin kasvu kesäarvoon nähden prosentteina [1, s. 10]. 

 
 

Tässä opinnäytetyössä käsitellään talviolosuhteiden vaikutusta betonielementtirunko-

töihin kerrostaloasuntotuotannossa. Aihetta lähestytään kahdesta suunnasta, beto-

nielementtirunkotöiden kulusta ja talviolosuhteiden vaikutuksesta yleisesti rakentami-

seen. Työn tavoitteena on laatia selvitys elementtiasennuksesta, talviolosuhteiden vai-

kutuksesta elementtiasennustyöhön sekä talviolosuhteiden vaikutuksesta aikatauluun, 

kustannuksiin ja työskentelyyn yleensä. Tutkittavina osioina ovat runkovaiheen työt, 
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asennusjärjestys, saumavalutekniikka, kosteuden poisto, lämmitys, elementtien suun-

nittelu soveltuvin osin, valittujen ratkaisujen vaikutukset ja huomioon otettavat asiat, 

talviolosuhteiden vaikutus kustannuksiin, aikatauluun ja työskentelyyn sekä pahimmat 

ongelmakohdat ja ratkaisut niiden välttämiseen tai ainakin ennakoimiseen. Tutkimuk-

sessa referenssikohteena toimi Espoon Kivenlahdessa sijaitseva asuinkerrostalotyömaa. 

Kohteessa on kolme rappua joista kahdessa on viisi kerrosta ja yhdessä kuusi. Runko 

toteutettiin täyselementtiratkaisulla ja runkotyöt aloitettiin marraskuussa 2010.  

 

Työn tilaajana on YIT Oy konsernin rakentamispalvelut tuottavan YIT Rakennus Oy:n 

Helsingin, Espoon ja Vantaan alueelle asuinkerrostaloja tuottava yksikkö. Yksikön toi-

minta-alueen johdosta alueellinen näkökulma painottui pääkaupunkiseudun olosuhtei-

siin.  Valittuun aiheeseen päädyttiin, jotta elementtirunkotöiden hallinta talviolosuhteis-

sa tehostuisi ja tuottaisi parempia tuloksia. Tämän opinnäytetyön myötä eri tekniikoi-

den ja vaihtoehtojen vertailu helpottuu ja kustannuksia sekä aikataulua voidaan enti-

sestään optimoida. 

2 Elementtirunkotyöt 
 

2.1 Asennussuunnitelma 
 

Elementtiasennustöiden tärkein vaihe on elementtien asennussuunnitelman huolellinen 

laadinta. Vain hyvää suunnitelmaa noudattamalla voi päästä toivottuun lopputulokseen. 

Huolellisesti laadittu suunnitelma säästää myös työnjohtajan sekä asennusryhmän ai-

kaa ja hermoja. Aina ennen elementtirunkotöiden aloittamista on kunkin kohteen osalta 

laadittava oma elementtiasennussuunnitelma. Päätoteuttajan vastuulla on varmistaa, 

että suunnitelma todella löytyy ja se on asianmukaisesti laadittu. [2, s. 1.] 

 

Elementtien asennussuunnitelmassa on löydyttävä ainakin tiedot asennettavista ele-

menteistä, niiden nostamisesta sekä asentamisesta, asennusjärjestyksestä, mittausme-

netelmistä ja -tarkkuudesta, tukipintojen vähimmäismitoista, väliaikaisesta tuennasta, 

lopullisesta kiinnityksestä sekä työtasoista ja putoamissujauksen järjestelyistä. Myös 

mm. suojakatoksiin, nostoturvallisuuteen, turva-alueisiin sekä kulkuteihin on hyvä ottaa 

kantaa. Rakennustyömaan alueen käytön suunnittelusta sekä asennustyön turvallisuu-

desta on vastuussa päätoteuttaja. [2, s. 1.] 
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Elementtien asennussuunnitelman tavoitteena on tuottaa niin päätoteuttajan, suunnit-

telijoiden, elementtien asennusryhmän kuin elementtien valmistajankin kanssa selkeät 

menettelytavat ja toimintaperiaatteet, jotta työturvallisuus saadaan varmistettua. Pu-

toamissuojaus, asennustyön sujuvuus, aikataulun sujuvuus, yleinen työturvallisuus 

sekä rakentamisen aikanainen varmuus asettavat kaikki omat vaatimuksensa työturval-

lisuudelle elementtirakentamisessa. [2, s. 1.] 

 

Suunnitelmassa on käytävä ilmi, mitä nostokalustoa nostotöissä käytetään, elementtien 

painot elementtityypeittäin, nostoapuvälineet, nostopaikat ja mahdolliset rajoitukset. 

Jos nostotyössä vaaditaan elementin kääntämistä, nostoa kahdella nosturilla tai muuta 

erikoista, on nostosta tehtävä aina oma nostosuunnitelma. Erityistä huomiota on myös 

kiinnitettävä erikoisen muotoisten, kavennettujen, varauksia sisältävien tai muutoin 

kapeiden elementtien, vinoon asennettavien ontelolaattojen sekä palkkien asennustur-

vallisuuteen. [2, s. 2.] 

 

Elementtien asennussuunnitelmasta on myös löydyttävä tiedot elementtien varastoin-

nista toimivaa ja turvallista varastointia varten. Suunnitelmassa on otettava huomioon 

korkeiden elementtien painopisteen sijainti sekä epäsymmetristen elementtien muoto 

elementtien varastointia määriteltäessä. Lisäksi suunnitelmasta on löydyttävä tiedot ja 

ohjeet väliaikaisesta tuennasta, sen purkamisesta ja osittain asennettujen rakenteiden 

riittävän lujuuden ja paikallaan pysymisen varmistamisesta kuten myös väliaikaisten 

siteiden ja tukien käytöstä. [2, s. 2.] 

 

Tärkeää on myös, että elementtien asennussuunnitelma ei jää pelkästään työnjohtajan 

tai muun tahon, joka suunnitelman on laatinut, tietoon. Suunnitelma on esitettävä kai-

kille elementtiasennukseen liittyville osapuolille, kuten työn tekijöille ja rakennesuunnit-

telijalle, töiden yhteensovittamiseksi ja työmaan turvallisuuden varmistamiseksi.  
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2.2 Betonielementtien asennustyö 
 

2.2.1 Asennusta edeltävät työt 
 

Ennen kunkin elementin asennusta alapuolisten rakenteet on elementtiasennussuunni-

telman mukaisesti asennettava, tarkastettava ja mitattava. Myös asennettavat elemen-

tit on vastaanoton yhteydessä tarkastettava. Elementtien nostossa käytettävän nosto-

kaluston sekä nostoapuvälineiden on oltava työmaalla asianmukaisesti tarkastettuna ja 

valmiina käytettäväksi. Ennen asennuksen aloittamista on elementtiasennuksen turva-

alue rajattava esimerkiksi lippusiimalla. Työntekijöiden eli asennustyöryhmän on oltava 

selvillä asennussuunnitelman sisällöstä. Tämä varmistetaan asianmukaisella aloitusko-

kouksella sekä perehdytyksellä. [3, s. 3.] 

 

Ennen asennustyön aloittamista on työkohde otettava tarvittaessa vastaan, tai ainakin 

tarkistettava edeltävien työvaiheiden olevan elementtiasennuksen edellyttämässä val-

miudessa. Peittyvien rakenteiden tulee olla valmiit, tarkastetut ja hyväksytyt. Kun työ-

maalle saapuu elementtikuorma, tarkastetaan elementit virheiden ja rikkoutumien va-

ralta. Mikäli elementit siirretään kuormasta ennen asennusta välivarastoon, on varas-

tointipaikan oltava asianmukainen. Pohjan on oltava kova, kantava ja vaakasuora. Pai-

numisen voi estää aluslevyillä ja aluspuilla. Telineen tasapainoa ja pohjan kantavuutta 

on tarkkailtava kuormitustilanteiden muuttuessa. Lisäksi varastoteline, esimerkiksi ele-

menttifakki, on kuormitettava tasaisesti. [3, s. 3.] 

 

Asennusolosuhteet saattavat olla elementtiasennustöiden kannalta haastavat tai jopa 

töiden suorittamista estävät. Mikäli olosuhteet ovat liian vaativat, eikä niihin voida vai-

kuttaa, on asennustyö keskeytettävä. Sääolosuhteiden vaikutus on selvitettävä esimer-

kiksi internetin sääpalvelusivustoilta ennen töiden aloittamista. Tuulen voimakkuuden 

ylittäessä arvon 15 m/s on asennus keskeytettävä. Lisäksi varsinkin talviolosuhteet 

aiheuttavat haasteita asennustyöhön, sillä kulkutiet, tikkaat, telineet, elementit ja 

asennuspalat saattavat olla vaarallisen liukkaita lumen ja jään takia. Työkohteen siis-

teyteen on kiinnitettävä huomiota turhien tapaturmien ja ongelmien välttämiseksi. Li-

säksi ulkopuolisten liikkuminen nosto- sekä asennusalueella on estettävä tarvittavin 

keinoin, esimerkiksi lippusiimalla. [3, s. 3.] 
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Ennen asennusta elementin paikka on mitattava sekä alustan suoruus ja tasaisuus tar-

kistettava. Elementin paikka mitataan rakennuksen mittalinjoista tai -pisteistä ja merki-

tään niin, että ne ovat esillä riittävän selkeästi asennustyön edetessä. Samalla mitataan 

elementin korkeusasema. Nykyisin yleisin käytössä oleva apuväline tähän on tasolaseri. 

Kuviossa 2 mittamies mittaa ontelolaatastolle asennettavien seinäelementtien sijainte-

ja. Elementin alusta tasataan asennuspaloilla. Käyttämällä erikorkuisia asennuspaloja 

on mahdollista saada elementit täysin vaakasuoraan. Jokaisen väliseinäelementin sekä 

sandwich-elementin sisäkuoren alle asennetaan kaksi pinoa asennuspaloja. Vielä ennen 

itse asennusta on asennusalusta puhdistettava liasta, lumesta ja jäästä. Mikäli on tar-

vetta, suuret epätasaisuudet poistaa piikkaamalla. [3, s. 3.] 

 

 

Kuvio 2. Mittamies mittaamassa elementtien sijaintia holvilla. 
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2.2.2 Elementtien asennustyö 
 

Mikäli asennuksessa on sandwich-elementti, on asennustyö aloitettava asentamalla 

edellisen sandwich-elementin eristeosan tai sokkelin halkaisun kohdalle eristekaista. 

Tällä varmistetaan elementtien samojen tiiveys ja vältetään kylmäsillat. Tarvittaessa 

myös pystysaumaan tulee kiinnittää eristekaista. Eristekaistan asennuksessa on huomi-

oitava se, että vaikka eristeen tulee täyttää sille varattu tila, ei se saa tukkia ulkokuo-

ren tuuletusreikiä. [3, s. 4.] 

 

Alasauman juotosbetonin, jota puhekielessä nimitetään ”persmassaksi”, levitys voidaan 

tehdä ennen itse elementin asennusta lapiolla tai sen jälkeen juotosvaluna. Tartunnan 

varmistamiseksi betonikerroksen tulee olla vähintään 10 mm paksu ja jälkikäteen juo-

tosvaletussa saumassa vähintään 20 mm. [3, s. 4.] 

 

Elementin nosto on tyyppikohtaista, seinäelementeissä on tehtaalla asennetut nosto-

lenkit, joihin nostoraksit kiinnitetään. Mikäli nostaminen aiheuttaa elementille huomat-

tavia jännityksiä tai voi vahingoittaa elementtiä, on nostossa käytettävä nostopuomia. 

Ontelolaattoja asennettaessa käytetään aina niille tarkoitettuja nostoapuvälineitä, joista 

tulee varmistusketjut elementin alitse. Aukolliset elementit on tuettava ennen nostoa, 

mikäli tehtaalla ei ole niin tehty. Nostoa on koko ajan ohjattava. [3, s. 4.] 

 

Noston ohjaus tapahtuu joko yhteisesti sovituilla ja yleisesti käytössä olevilla käsimer-

keillä tai radiopuhelimilla. Tarvittaessa elementin siirrossa käytetään ohjausköyttä ja 

noston loppuvaiheessa asennuskankia. Elementin painosta pieni osa siirretään asen-

nuspalojen varaan ja asennuskankien avulla liikutellaan elementti oikeaan kohtaansa. 

Seinäelementit tuetaan vähintään kahdella elementtituella, joiden kiinnityspiste ele-

mentin päässä tulee sijaita elementin keskipisteen yläpuolella. Elementtitukien avulla 

säädetään seinäelementin pystysuoruus avaamalla tai kiristämällä tuen kierteitä vasa-

ran tai muun apuvälineen avulla. Mikäli elementtiä on siirrettävä sivuttaissuunnassa, 

tehdään se asennuskangilla. Kun tuet on saatu asennetuksi ja seinän pystysuoruus 

kohdilleen, voidaan elementin koko paino vapauttaa asennuspalojen päälle ja nosto-

raksit irrottaa koukkupäätikkailta, telineiltä tai henkilönostimelta. Nostoraksien irrotuk-

sessa on huomattava pitää nosturin ketjut tarpeeksi kireällä, jotta raksit eivät aiheuta 

irrotessaan vahinkoa ympäristössä työskenteleville. Raksien tulee myös pudota eri puo-

lelle kuin missä irrottamassa oleva asentaja on. [3, s. 4.] 
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Kun elementtejä on saatu asennettua useampi tai peräti koko seinälinja, oiotaan seinä-

linja. Ensin linjan tasaisuus ja suoruus mitataan ja mahdolliset mittapoikkeamat korja-

taan elementtien paikkaa ja elementtitukien säätöä muuttamalla. Tämän jälkeen vii-

meistellään alasauman juotosvalu ja suojataan niin seinissä kuin lattioissakin olevat 

aukot. Lattioissa olevat aukot suojataan joko riittävän kestävillä levyillä, joiden liikku-

minen on estetty ja jotka on merkitty kirkkaalla värillä siten, että ne on helppo huoma-

ta tai estämällä kulku aukolle esimerkiksi kaiteella. Huomattavaa on, että lippusiima ei 

riitä. Seinien aukot suojataan levyillä tai kaiteilla. Kaiteen tulee olla vähintään yhden 

metrin korkeudella ja välijohde tulee sijoittaa siten, että vapaan aukon korkeus ei ylitä 

0,5 metriä. [3, s. 5.] 

 

Seinäelementtien pystysaumoihin asennetut teräs- tai vaijerilenkit taivutetaan raudoi-

tussuunnitelman mukaan. Paljaana ollessaan tartuntaterästen päät on suojattava tapa-

turmien välttämiseksi. Tämän jälkeen sauma laudoitetaan saumavalua varten. Mikäli 

valu suoritetaan pumppaamalla, laudoitetaan vain sauman toinen puoli kun taas perin-

teisesti kaatamalla valuastiasta on sauman molemmat puolet tukittava. Betonina käyte-

tään notkistettua betonia, jota ei tarvitse tiivistää. Mikäli käytetään normaalia betonia, 

on se tärytettävä saumassa. Syntyneet valumat ja betoniroiskeet on puhdistettava vä-

littömästi, kun betoni on vielä löysää. [3, s. 5.] 

2.2.3 Viimeistely ja jälkityöt 
 

Betonin liian nopea kuivuminen estetään suojaamalla betoni esimerkiksi muovilla ja 

kastelemalla sitä vedellä. Mikäli betoni pääsee kuivumaan liian nopeasti, saattaa se 

kutistua ja halkeilla liiaksi. Kuviossa 3 ontelolaatasto on suojattu peitteillä saumavalu-

jen jälkeen. Kun betoni on kovettunut riittävästi, muotit puretaan. Ennen kuin betoni 

on täysin kovettunut, viimeistellään juotosbetonipinnat muuraustyökaluilla. Juotosbe-

tonipinnan tulee olla tasainen ja asennetun elementin kanssa samassa tasossa. Raken-

nesuunnittelija määrittelee lujuuden, joka betonin tulee saavuttaa ennen kuin element-

tituet saa poistaa.  Siisteyden ja hyvän järjestyksen takia työvälineet tulee viedä omille 

paikoilleen ja rakennustarvikkeet jatkosijoittaa asiaankuuluvasti joko varastoon tai jäte-

lavalle. [3, s. 6.] 
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Kuvio 3. Onteloiden saumavalut suoritettuna ja suojattuna jäätymistä vastaan. 

2.2.4 Työturvallisuus  
 

Elementtirunkotöiden vaarallisen ja riskialttiin luonteen vuoksi asennustyön aikana työ-

turvallisuus, sen suunnittelu, noudattaminen sekä valvonta ovat erityisen tärkeässä 

asemassa. Elementtien asennussuunnitelmaan on kirjattu elementtien asennukseen ja 

työturvallisuuteen liittyvät ohjeet asennustyön toteutukseen, joten asennussuunnitel-

man noudattaminen takaa lähtökohdan turvalliselle työskentelylle. Toinen tärkeä asia-

kirja on työmaan putoamissuojaussuunnitelma, jota on myös noudatettava. Työnteki-

jällä on lisäksi oltava riittävä ammattitaito ja pätevyys hänelle määrätyn työn suoritta-

miseen. [4, s. 59.] 

 

Elementtien merkintöihin, eli kokonaispaino ja painopiste sekä yli 1000 kg:n elementti-

en erityisohjeisiin on tutustuttava ennen asennusta. Elementit on varastoitava tasaisel-

le ja riittävän kantavalle alustalle asianmukaisesti tuettuna. Keväällä alustan kantavuu-

dessa on otettava huomioon roudan sulaminen ja siitä aiheutuva maan painuminen. [4, 

s. 59.] 
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Nostojen aikana nosturinkuljettajalla on oltava joko häiriötön puhelinyhteys tai mie-

luummin esteetön näköyhteys asentajiin. Nostoapuvälineiden kunnosta on pidettävä 

huolta tarkastuksilla ja oikeaoppisella käytöllä. Käytettävien nostokoukkujen on oltava 

lukittuja ja mikäli käytetään nostosaksia, on varmuusketjujen oltava kiinnitettyinä. [4, 

s. 59.] 

 

Nojatikkaiden käyttö on sallittua vain lyhytaikaisia tehtäviä tehdessä. Näitä ovat esi-

merkiksi nostoapuvälineiden kiinnittäminen ja irrottaminen. Nostoapuvälineitä irrotetta-

essa on huolehdittava, että ennen irrotusta elementti on joko lopullisesti kiinnitetty tai 

asennusaikainen tuenta on riittävä. Aina kun mahdollista, on nojatikkaiden sijasta käy-

tettävä koukkupäätikkaita, joiden päät taittuvat elementin yli estäen tikkaiden kaatumi-

sen. Kulkureiteillä ja työkohteella on huolehdittava riittävästä valaistuksesta ja siistey-

destä. Talvella on lisäksi huolehdittava lumen ja jään poistosta esimerkiksi höyryn avul-

la tai muuten sulattamalla. [4, s. 59.] 

 

Elementtitukia ei saa poistaa ennen kuin elementti on lopullisesti paikallaan ja juotok-

set ovat saavuttaneet riittävän lujuuden. Yleisen käytännön mukaan talviolosuhteissa 

on oltava kaksi kerrosta valettuna päällä ennen kuin elementtituet saa irroittaa. Laatta-

elementeissä olevat aukot on suojattava välittömästi asennuksen jälkeen ja holvilla 

laataston reunat on suojattava asianmukaisilla kaiteilla asennustyön edetessä. [4, s. 

59.] 

 

Henkilökohtaisten suojavälineiden käyttö on mitoitettava aina tehtävän työn mukaan. 

Kuitenkin suojakypärän, silmäsuojainten, turvajalkineiden sekä huomioväristen työvaat-

teiden käyttöä velvoitetaan työpisteellä oltaessa. Kovaa ääntä pitävien koneiden kanssa 

työskenneltäessä on käytettävä lisäksi kuulonsuojaimia ja esimerkiksi poravasaraa käy-

tettäessä mahdollisesti hengityssuojainta. Mikäli putoamisvaaroja ei ole pystytty muilla 

keinoilla poistamaan, eli jos kaide ei esimerkiksi ole yhtenäinen, on käytettävä asian-

mukaisia turvavaljaita mielellään kelautuvan tarraimen tai vaimentimen ja säätötarrai-

men kanssa. [4, s. 59.] 
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3 Talviolosuhteet rakennustyömaalla 
 

Talvirakentamisen suunnittelussa välttämättömiä apuvälineitä ovat talviolosuhteita kos-

kevat tilastotiedot. Vaikka paikalliset pakkas- ja lumimärät sekä lämpötilat voivat ja 

poiketa merkittävästikin tilastotiedoista, saadaan tilastoista saatujen tietojen avulla 

suunniteltua alustavasti rakennustyön kulkua. Poikkeamat ovat seurausta Suomen vuo-

sittain voimakkaasti vaihtelevista säätiloista sekä alueellisista eroista. Alueellisiin vaihte-

luihin kuuluu tuulen vaikutus esimerkiksi ympäristöään korkeammilla kohdilla, rannikoil-

la sekä suurten järvien rannoilla. [1, s. 2.] 

 

Kuvio 4. Lumipeitepäivien lukumäärä vuodessa keskimäärin (1971–2000) [1, s. 2]. 
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Kuvioissa 3 ja 4 tulevat alueelliset erot lumen satamisen ja lumipeitteen pysymisen 

suhteen esiin. Pohjois-Suomessa lumipeitepäiviä on keskimäärin kaksi kertaa enemmän 

kuin etelässä ja vaihtelu itä-länsisuunnassa on myös voimakasta.  

 

 

Kuvio 5. Keskimääräinen vuosisade mm. [1, s. 2]. 

3.1 Talviolosuhteiden määrittely 
 

Talvikaudeksi luetaan Suomessa se aika vuodesta, jolloin vuorokauden keskilämpötila 

laskee nollan alapuolelle. Esimerkiksi Etelä-Suomessa talvi kestää keskimäärin 140 vuo-

rokautta. Talven pituus ja olosuhteet vaihtelevat kuitenkin suuresti niin vuosittain kuin 

alueittainkin, joten tilasatoista saadut tiedot ovat lähinnä apukeinoja alustavaan suun-

nitteluun. Esimerkiksi taulukossa 2 on esitetty pakkasen purevuus ilman lämpötilan ja 
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tuulen nopeuden suhteen. Yhdessä muiden talven kuvaustietojen avulla voidaan talvi-

rakentamista tehostaa ja suunnittelussa päästä realistisempiin tuloksiin.  

 

Rakennustyön suunnittelussa tarvittavia talven kuvaustietoja ovat  

 kuukausikeskilämpötilat 

 talvikuukausien keskilämpötilat 

 kuukausikeskilämpötilat ilman pakkaspäiviä 

 termisen talven aloitus- ja päättymisajankohta 

 pakkasrajat ja pakkaspäivärajan ylittävien päivien lukumäärän kes-

kiarvo 

 lumisadepäivien lukumäärä ja sademäärä 

 työajan päivittäisen keinovalaistuksen tarve tunteina. [1, s. 2.] 

 

Taulukko 1. Pakkasen purevuus [1, s. 2]. 

 

3.2 Vaikutus kustannuksiin 
 

Talviolosuhteista puhuttaessa on hyvä erottaa talvitöiden sekä töiden talvityölisien 

merkityserot. Talvitöillä tarkoitetaan erillisenä työvaiheena tehtyjä lumi- ja jäätöitä, 

lämpösuojausta sekä rakennusten ja runkoaineiden lämmitystä kun taas töiden talvi-

työlisät tarkoittavat talvella töiden tekemiseen sisältyviä töitä. Näitä ovat esimerkiksi 

talvibetonointiin saman työryhmän tekeminä sisältyvät suojaus-, lumi- ja jäätyöt. [1, s. 

3.] 

 

Rakentaminen talviolosuhteissa lisää sekä työmenekkiä että rakennusmateriaalien kulu-

tusta. Lisäksi koneita ja kalustoa tarvitaan enemmän sekä energiankulutus on suurempi 

kuin lämpimämpinä vuodenaikoina. Tarvittaessa lisätyön vaatimaa aikaa voidaan korva-

ta suurentamalla työryhmiä ja resursseja yleensäkin. Poikkeuksetta talviolosuhteet ai-

  Ilman lämpötila ºC 

Tu
ul

en
 n

op
eu

s 
m

/s
 

 
0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 

2 -3 -8 -14 -20 -26 -32 -38 

4 -4 -11 -17 -23 -29 -35 -41 

7 -6 -12 -19 -25 -32 -38 -45 

10 -7 -14 -20 -27 -34 -40 -47 

13 -8 -15 -22 -28 -35 -42 -48 
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heuttavat rakentamisen viivästymistä sekä ylimääräisiä kustannuksia. Suunnittelemalla 

talvirakentaminen riittävän hyvin ja varautumalla häiriöihin, voidaan aiheutuviin kus-

tannuksiin ja lisäresurssien tarpeeseen varautua riittävästi. [1, s. 3.]  

 

Liitteen 1 taulukossa 1 on esitetty talvirakentamisen lisäkustannuksia verrattuna kesä-

ajan rakentamisen kustannuksiin. Taulukosta käy ilmi, että perustus- ja runkotyövai-

heessa talviolosuhteet aiheuttavat lisäystä kaikille kustannuslajeille. Runkotyövaiheessa 

työmenekki lisääntyy 0,6–0,7 %, materiaalit jopa 1,9 % ja aikakustannuslisä noin yh-

den prosentin verran. Eniten lisääntyvät energia- ja kone- ja kalustolisäkustannukset, 

jotka kasvavat kesäolosuhteisiin nähden 1,2–1,4 %.  

 

3.2.1 Talvikustannusten muodostuminen 
 

Talvisuhdekustannukset ovat kustannuksia, jotka aiheutuvat olosuhderiskeistä. Kustan-

nukset aiheutuvat 

 kokonaistyömenekin kasvusta  

 materiaalihukasta  

 muuttuneista materiaaleista  

 energian tarpeen kasvusta  

 työturvallisuuden vaatimusten kasvu 

 koneiden ja laitteiden muuttuneesta tarpeesta  

 rakennusajan kasvusta. [1, s. 3.] 

 

3.2.2 Kokonaistyömenekin kasvu 
 

Talviolosuhteissa kokonaistyömenekin kasvun aiheuttavat töiden talvityöhaitat ja -lisät, 

lyhyiden (alle tunnin pituisten, TL2) ja pitkien (yli tunnin pituisten, TL3) tuotantokat-

kosten ja -keskeytysten lisääntyminen, talvilisätyöt sekä työnaikaiset asennukset. Tal-

vella niin sää- kuin valaistusolosuhteet ovat heikommat kuin kesällä. Alhaisempi lämpö-

tila, lumisade sekä työskentelyalueella oleva lumi ja jää, talviolosuhteet jotka lisäävät 

pakkasen purevuutta tai estävät yhdessä lumisateen kanssa esimerkiksi nostokoneen 

käytön ovat kaikki talven hidastavia vaikutuksia eli talvitahmeutta. Näistä aiheutuvat 

töiden talvihaitat. Talvityöhaittojen vuoksi työsaavutukset voivat pienetä ja töiden kes-

keytykset lisääntyä. [1, s. 3.]  
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3.2.3 Materiaalihukat ja materiaalimuutokset 
 

Materiaalihukka kasvaa työvaihelisän sekä työmaalisän osalta. Esimerkiksi muotteja 

purkaessa rakenteeseen kiinni jäätynyt puutavara rikkoontuu helposti ja aiheuttaa 

työnvaihelisää. Työmaalisää puolestaan aiheutuu materiaalien pilaantumisesta ja ka-

toamisesta sekä suoranaisesta materiaalihukasta. Lumen ja jään alle hautautuu myös 

paljon kalusto- ja käyttötarvikkeita, kuten sähköjohtoja yms. Erilaisten suojapeitteiden 

ja sääsuojahallien hankinta- ja vuokrakulujen aiheuttamat materiaalien talvikustannuk-

set nostavat talvirakentamisen kustannuksia kesään verrattuna. Talven johdosta voi-

daan myös joutua muuttamaan käytettäviä materiaaleja, esimerkiksi nostamaan beto-

nin lujuusluokkaa tai käyttämään talvilaasteja. Talviolosuhteiden vuoksi nousseet laatu-

vaatimukset aiheuttavat materiaalimuutoksia ja siten kustannusten nousua. [1, s. 4.]  

 

3.3 Talvikustannusten määrittäminen 
 

3.3.1 Materiaalin hinta- ja menekkitiedot 
 

Materiaalien hinnoissa ei yleensä näy vuodenajoista johtuvaa vaihtelua, sillä suurin osa 

rakennusliikkeiden hankinnoista tehdään vuosisopimusten ja kohdekohtaisten hankinta-

tarjousten puitteissa. Materiaalikustannusten nousua talviolosuhteissa aiheuttavat käy-

tettävien materiaalinen vaihtaminen talviolosuhteisiin sopiviksi. Esimerkiksi pakkasbe-

toni on lähes kaksi kertaa kalliimpaa kuin normaalisti kovettuva betoni. Mikäli on käy-

tettävä nopeasti kovettuvaa betonia, on hinnan lisäys noin 17–20 % ja kuumabetonilla 

noin 5–10 %. Talvikuukausina sementti ja runkoaines lämmitetään betonitehtaalla au-

tomaattisesti. Materiaalin menekki voi vaihdella riippuen vuodenajasta ja olosuhteista. 

[1, s. 5.] 

 

3.3.2 Tarvittava kalusto 
 

Talvitöissä tarvittavan kaluston määrä ja laatu riippuu suuresti työmaasta, sen tilan-

teesta ja laajuudesta sekä siellä työskentelevistä ihmisistä. Käytännössä aina tarvitta-

vaa kalustoa ovat erilaiset lumenluontivälineet sekä lämmitysjärjestelmät. Liitteen 1 

taulukossa 2 on eritelty talvitöissä tarvittavaa kalustoa Talo 90 -järjestelmän mukaisen 

käyttötarkoituksen mukaan. Lumi- ja jäätöissä on käytettävissä niin erilaisia höyrytys-
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välineitä, lämpöpuhaltimia ja sääsuojia kuin työmaan perusvälineistöön kuuluvia lu-

menluontivälineitä. Roudan rikkomiseen ja sulatukseen on olemassa omaa erikoiskalus-

toaan, kuten esimerkiksi roudansulatusvaunu tai -matto. Lämpösuojauksessa valittava-

na on kalustoa pressuista aina sääsuojahalleihin asti. Lämmitykseen ja kuivaukseen on 

myös tarjolla paljon erilaista kalustoa, joista työmaalle valitaan käyttökohteeseen sopi-

va ja teknisesti järkevä vaihtoehto.  

 

3.3.3 Lämmityskalusto 
 

Työmaan lämmityskaluston valintaan vaikuttaa työmaan tilanne, liityntöjen (esimerkiksi 

kaukolämpö) mahdollisuudet sekä runkoratkaisut. Monesti eri lämmitysmuodot karsi-

taan pois vaihtoehdoista niiden ollessa mahdottomia tai työläitä ja kalliita toteuttaa. 

Mikäli valinnan varaa on, muodostuu järkevästi valitusta lämmitysmuodosta huomatta-

via säästöjä työmaalle. Liitteen 1 taulukossa 3 on lueteltuna eri lämpökäsittelymene-

telmien energiankulutuksia betonin lämmityksessä. Tehokkaimpia menetelmiä ovat 

valun sisään tuleva lankalämmitys, joka sopii lähinnä saumavaluihin ja muihin pieniin 

kohteisiin ja muottilämmitys. Näillä molemmilla energiankulutus jää alle 100 kWh/ be-

toni-m3. Infrapunalämmityksellä energiankulutus on 90–180 kWh/betoni-m3. Kuumaa 

ilmaa käytettäessä energiankulutus voi nousta lämmittimestä riippuen jopa 500 

kWh/betoni-m3. Kuumailmalämmityksellä myös betonin kovettumisaika on keskimäärin 

2–3 vuorokautta, kun taas muita lämmitysmenetelmiä käytettäessä kovettumisaika on 

keskimäärin 1-3 vuorokautta.  

 

Taulukko 2. Eri energiamuotojen yksikköhintoja 2009 – 2010 [1, s. 4]. 

Energiamuoto Energiahinta €/MWh 
Kaukolämpö 35 - 61 
Sähkö 52 - 82 
Polttoöljy 58 - 74 
Nestekaasu n. 135 

 

Lämmityskustannusten suuruusluokan havainnollistamiseksi voidaan laskea kuvitteelli-

sen kohteen betonin lämmityskulut. Betonia lankalämmityksellä lämmitettäessä kuluu 

energiaa noin 80 kWh/betoni-m3. Mikäli kuvitteellisessa kohteessa on betonoitavaa 1 

000 m3, kuluu tämän betonimäärän lämmittämiseen energiaa 80 kWh/m3 x 1 000 m3 = 

80 000kWh = 80 MWh.  Taulukosta 2 saadaan sähkön kilowattitunnin vuosien 2009–

2010 keskihinnaksi 0,07 €/kWh, joten kohteen betonointien lämmityskustannukset ovat 
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0,07 €/kWh * 80 000 kWh = 5 600 €. Jos lämmitysmuodoksi puolestaan valitaan kuu-

mailmalämmitys, nousevat betonointien lämmityskustannukset 10 500 € jopa 35 000 €.  

 

3.3.4 Vaikutus aikatauluun 
 

Talviolosuhteista johtuva työmäärän lisääntyminen yhdessä muiden talvityöhaittojen ja 

-lisien kanssa pidentävät talvelle ajoittuvan rakentamisen rakennusaikaa. Olosuhteista 

johtuvat työn keskeytykset, jotka liittyvät joko työturvallisuuteen tai materiaalin omi-

naisuuksiin, talvilisätyöt, kuten suojaus- ja lumityöt sekä koneiden ja laitteiden käytön 

estyminen pakkasen vuoksi pidentävät kaikki osaltaan rakentamiseen käytettävää aikaa 

kesäolosuhteisiin verrattuna.  

 

Talviolosuhteiden aiheuttamaa työmenekin kasvua voidaan tarkastella talvityöhaitta- ja 

lisäprosenteilla, joita on esitetty elementtiasennustöiden osalta liitteen 1 taulukossa 8. 

Taulukossa perustyömenekkitiedon pohjalta on laskettu kullekin työlajille oma prosent-

tinsa käyttäen apuna T2 työsaavutuksen alenemista, talven aiheuttamia TL2- ja TL3-

lisäaikojen lisääntymistä sekä töiden talvityölisiä. Elementtitöiden osalta talviolosuhteet 

kasvattavat työmenekkiä lämpötilasta riippuen jopa 40 %. Betonointitöiden osalta tal-

violosuhteiden vaikutus on huomattavasti suurempi. Lämpötilan ollessa -7,5…-12,5 °C 

työmenekki kasvaa 35–50 % ja lämpötilan ollessa alle -12,5 °C kasvaa betonoinnin 

työmenekki nostoastiaa käytettäessä 45—50 % ja pumpulla betonoitaessa jopa 60 %.  

 

Lämpötila tai pakkasen purevuus eivät ole ainoita työmenekkeihin vaikuttavia sääilmiöi-

tä. Talvikuukausina ovat ongelmana myös lumi ja jää, jotka työllistävät ja aiheuttavat 

huomattavia kuluja niin lumen luonnin ja jään sulatuksen, lämpösuojauksen kuin läm-

mityksen ja kuivatuksen muodossa. Etelä-Suomessa rakennettaessa lumen luontiin ja 

jään sulatukseen on mitoitettava keskimäärin 0,1 tth/brm2 (liite 1 taulukko 4). Suunni-

teltaessa työvoiman käyttöä, voidaan lumi- ja jäätöiden työmenekkiä arvioida sataneen 

lumikerroksen paksuuden mukaan (liite 1 taulukko 5).  Alle 50 mm lumikerroksen aihe-

uttama työmenekki on keskimäärin 0,005 tth/m2 ja yli 100 mm satanutta lunta nostaa 

työmenekin 0,2 tth/m2. Tätä tietoa voidaan käyttää myös jälkikäteen tapahtuvassa 

arvioinnissa. Rakennuksen lämmityksen ja kuivauksen työmenekki talvikuukausina on 

verrannollinen lämmitettävien rakennusten tilavuuteen. Lämmitettävän rakennuksen 

tilavuuden ollessa 1 500 brm3, on lämmitykseen ja kuivaukseen kuluvan työn määrä 
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keskimäärin 50 tth/kk talvikuukausien aikana. Lämmitettävän tilavuuden määrän kas-

vaessa 5 000 brm3:iin, kaksinkertaistuu työmenekki ja lämmitettävien rakennusten tila-

vuuden ollessa 10 000 brm3, on lämmityksen ja kuivauksen työmenekki 170 tth/talvi-

kk. Liitteen 1 taulukossa 6 on esitetty rakennuksen lämmityksen ja kuivauksen työ-

menekkitietoja erikokoisissa hankkeissa.  

 

3.4 Työturvallisuus 
 

Talviolosuhteissa työskenneltäessä työturvallisuuden merkitys korostuu. Lumi ja jää 

tekevät kulkuväylistä ja työskentelypisteistä liukkaita, pakkanen ja tuuli muodostavat 

paleltumisvaaran ja pimeys sekä lumisade heikentävät näkyvyyttä etenkin nostoja suo-

ritettaessa. Etenkin talviolosuhteissa jokaisen työvaiheen turvallinen toteutus on suun-

niteltava ja varmistettava huolellisesti. Työntekijöille on tarjottava sääolosuhteisiin so-

veltuvat varusteet paleltumien ja liukastumisten ehkäisemiseksi. Esimerkiksi turvajalki-

neisiin on saatavissa eri valmistajilta joko irrotettavat tai kiinteästi asennetut nastat 

kengän pohjaan. Myös työmaan valaistuksesta on huolehdittava niin yleisellä tasolla 

kuin työpistekohtaisestikin. 

4 Betonielementtirunkotyöt talviolosuhteissa 
 

4.1 Kustannukset 
 

Jokaisen rakennusprojektin taustalla on selvitys hankkeen kannattavuudesta, eli siitä, 

tuleeko voittoa ja kuinka paljon. Talviolosuhteet voivat lisätä tuotantotekniikasta riip-

puen kustannuksia noin 20–26 % kesäajan rakentamisen kustannuksiin verrattuna. 

Tästä runkotyövaiheen osuus on keskimäärin noin 5,5–7,5 % [1, s. 1.]. 

 

Lisääntyneiden kustannusten määrään vaikuttavat kohteen sijainti, aloitusajankohta, 

valittu toteutustapa, haastavuus yleensä sekä vallitsevat olosuhteet. Helpoin ja yksin-

kertaisin tapa vähentää talvikustannuksia on ajoittaa kriittisimmät työvaiheet, eli runko-

työt, kesäkuukausille mikäli se on mahdollista. Tämä on varsinkin pienempien ja yksi-

tyisten rakentajien kannalta olennaista. Suuremmat yritykset taas voivat rakentaa vuo-

denajasta riippumatta silloin, kun kohteilla on menekkiä.  
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Arvioitaessa talviolosuhteista aiheutuvien kustannusten määrää, on ensin tiedettävä, 

mitkä ovat optimiolosuhteiden kustannukset ja työmäärät. Betonielementtien hinnat 

eivät vaihtele vuodenajan vaan suhdanteiden mukaan. Niiden hankintaan ei siis tule 

talviolosuhteista johtuvaa lisää. Talviolosuhteiden kustannukset aiheutuvatkin työ-

menekin kasvusta ja lämmityskustannuksista. Materiaalikustannusten kasvu runkotyö-

vaiheessa ei ole merkittävän suuruinen.  

 

Elementtiasennustyön työmenekkitiedot optimiolosuhteissa ovat Rakennustieto Oy:n 

tuottamia. Näissä tiedoissa kullekin elementtityypille on pitkäaikaisen aineiston perus-

teella määritetty keskiarvoiset työmenekit niin välivarastoinnille, mittaukselle, asennuk-

selle, tukkolaudoitukselle, saumojen valulle kuin laudoituksen purulle. Seinäelementtien 

valutapa on laskettu toteutettavaksi tukkolaudoituksella ja valulla (liite 2 taulukot 13 ja 

14), kun taas laattaelementtien saumaus on laskettu toteutettavaksi pumppubetonoin-

nilla (liite 2 taulukko 15). Valittu menetelmä vaikuttaa työmenekkiin, mutta ei merkittä-

västi.  

 

Työmenekin laskennassa on käytetty referenssikohteen elementtimääriä (taulukko 3), 

joten teoreettiselle työmenekille ja sen kasvulle voidaan suorittaa vertailua käytännössä 

toteutettuun runkovaiheeseen nähden.  

 

Taulukko 3. Elementtienmäärät työmenekin laskennassa 

Elementtityyppi Elementtien määrä Kokonaistyömenekki 
Väliseinäelementit 195 kpl 398 tth 
Ulkoseinäelementit 240 kpl 458 tth 
Laattaelementit 629 kpl 388 tth 
Porraselementit 13 kpl 19 tth 
Hissikuiluelementit 16 kpl 31 tth 
 

Eri elementtityyppien työmenekkitiedot eriteltynä työvaiheittain ovat liitteen 2 taulu-

koissa 13–17. Liitteen 2 taulukossa 18 on eriteltynä myös elementtiasennustyön suori-

temääräkertoimet elementtityypeittäin. Suoritemääräkertoimella korjataan työn toistu-

vuuden aiheuttamaa suorituksen tehostumista ja suoriteajan lyhentymistä. Kun koh-

teessa on paljon samankaltaisia elementtejä, nopeutuu yksittäisen elementin asennus 

keskimääräisestä arvosta. Pienessä tai paljon erilaisia ja yksilöllisiä elementtejä sisältä-

vässä kohteessa yksittäisen elementin keskimääräinen asennusaika kasvaa. Väli- ja 

ulkoseinäelementeille suoritemääräkertoimeksi muodostui 0,9. Laattaelementtejä olles-

sa yli 500 kpl, muodostui niiden suoritemääräkertoimeksi 0,95. Hissikuilun pielielemen-
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teille ei lasketa suoritemääräkerrointa ollenkaan niiden vähäisen määrän vuoksi. Myös 

porraselementtien kohdalla suoritemääräkertoimella ei ollut vaikutusta asennuksen 

työmenekkiin.  

 

Kesäolosuhteissa ilman ongelmia asennukseen kuluisi keskimäärin 1294 työtuntia. Liit-

teen 3 taulukossa 19 annetuissa lähtötiedoissa on asennusryhmän kooksi asetettu 3 

asentajaa. Tämä määrä osoittautui hyvin referenssikohdetta vastaavaksi, vaikka todelli-

suudessa elementtiasennustyötä oli tekemässä jopa kuusi työntekijää. Referenssikoh-

teen asennustyöt olivat erittäin ongelmallisia jatkuvien suunnitelmapuutteiden ja –

virheiden sekä niin elementtien kuin ikkunoidenkin virheellisten toimitusten johdosta. 

Kolmella asentajalla laskettuna työn kesto on laskennallisesti noin 54 työvuoroa eli 11 

työviikkoa. Asentajille asetettiin kustannuksien hallintaa helpottamaan kuvitteellinen 

tuntihinta 25 €, vaikka lähes poikkeuksetta elementtirunkotyöt tehdään urakkatöinä. 

Työn kustannuksiksi muodostui 32 369 €. Näillä arvoilla laskettaessa asentajien määrä 

ei vaikuta työn kustannuksiin, vaan työn laajuus määrittää kustannusten suuruuden.  

 

Asennusolosuhteet ja runkovaiheen lämpötilojen vaihtelu on laskelmiin määritetty vas-

taavaan kohtuullisella tarkkuudella talven 2010—2011 toteutuneita lämpötiloja Kiven-

lahden alueella (liite 3, taulukko 19). Lämmitykseen käytetyt energiamuodot olivat nes-

tekaasu (60 %) ja sähkö (40 %). Energiahinnat on määritetty vuoden 2010 keskiarvoi-

na.  

 

Lähtötietojen pohjalta lasketut talviolosuhteiden aiheuttamat lisäkustannukset ovat 

eriteltynä liitteen 4 taulukossa 20. Työmenekki lisääntyy yhteensä 180 työtunnilla eli 

142 %:lla. Eniten kasvaa jälkitöiden työmenekki, joka lisääntyy yli 70 työtunnilla. Väli-

seinien lisätyömenekki kasvaa 27,4 työtunnilla ja ulkoseinien 32,4 työtunnilla. Kaikki 

kestot on laskettu kolmella asentajalla, eli kokonaismenekki on kolme kertaa liitten 4 

taulukossa 20 esitettyjä lukuja suurempi.  

 

Elementtiasennuksen kustannukset talviolosuhteiden vaikutuksesta kasvavat 13 531 € 

ollen yhteensä 45 900 €. Perusteet talviolosuhteiden aiheuttamaan työmenekin lasken-

nalliseen lisääntymiseen on esitelty liitteen 1 taulukoissa 7, 8, 9, 10 ja 11.  
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Valujen ja saumauksen lämmitykseen kuluu noin 100 MWh energiaa, lumen ja jään 

sulatukseen 160 MWh, koneiden ja valaistuksen käyttöön hieman alle 150 MWh ja ra-

kenteiden työnaikaiseen lämmitykseen yli 180 MWh. Yhteensä energiaa kuluu siis 

591,9 MWh. Kun nestekaasua käytettiin energiamäärältään noin 60 % ja sähköä noin 

40 %, ovat energiakulut yhteensä 66 883 €.   

 

Energiankulutukseen ei ole laskettu sosiaalitilojen lämmityskuluja, sillä niiden muodos-

tumiseen vaikuttaa työmaan työntekijämäärä sekä sosiaalitilojen koko. Koneiden käyttö 

kuluttaa sähköä yhtälailla myös lämpimimpinä kuukausina ja valaistusta tarvitaan ym-

päri vuoden, joten sarakkeen ”Koneet & valo” arvo on ympäri vuoden noin 3 

kWh/rm3/kk.  

 

Asennusryhmälle on asetettu teoreettinen tuntihinta, vaikka todellisuudessa elementti-

runkotyöt tehdään lähes poikkeuksetta urakkatöinä joko pääurakoitsijan omien työnte-

kijöiden tai ali- tai sivu-urakoitsijan toimesta. Tuntihintaa voidaan käyttää lähinnä vain 

asennustyön kustannusten arvioinnissa. Rungon asennus tapahtui kokonaisuudessaan 

talvikuukausina, jolloin kuukauden lämpötilojen keskiarvo jäi 0 ⁰C:n alapuolelle. Käyte-

tyn energiamuodon määrät on arvioitu vastaamaan toteutuneita arvoja 5 %:n tarkkuu-

della. Käytetyt energiahinnat ovat keskiarvoja vuodelta 2010.  

 

Tehokkaalla suunnittelulla ja organisoinnilla taitavan työnjohtajan on mahdollista haas-

tavissakin olosuhteissa päästä hyviin tuloksiin niin aikataulun kuin kustannusten suh-

teen. Referenssikohteen runkovaihe kyettiin talven 2010–2011 haastavuudesta huoli-

matta toteuttamaan aikataulusta edellä ylittämättä merkittävästi kustannuksia. Lasken-

nallinen elementtiasennustyön kesto, 15,3 työviikkoa ja referenssikohteessa toteutunut 

työvaiheeseen kulunut aika, 16 työviikkoa, ovat erittäin hyvin linjassa keskenään (liite 

4, taulukko 20). Optimiolosuhteisiin arvioitu runkotöiden kesto tosin on käytännön ko-

kemuksiin verrattuna optimistinen. Keskimäärin asuinkerrostalokohdetta rakennettaes-

sa hyvä elementtiasennuksen työtahti on noin kerros viikossa. Referenssikohteessa on 

kolme rappua, joissa kahdessa on viisi kerrosta ja yhdessä kuusi. Tällöin kokemuspe-

räinen arvio elementtiasennustyön kestolle on 16 viikkoa. Kun optimiolosuhteisiin las-

kelmien pohjalta tehty arvio asennustyön kestosta on 11 työviikkoa kolmella asentajal-

la, on myös kesäolosuhteissa rakennettaessa mukaan laskettava häiriöistä johtuvia 

viivästyksiä ja muita työmenekkiä lisääviä muuttujia, joita ei laskemissa ole huomioitu. 
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 Energiakustannusten suuruusluokka on laskennallisesti saaduissa tavoitteissa hieman 

liian suuri, sillä laskennallisesti nestekaasuun käytetty kokonaissumma on noin 48 000 

€ (liite 4, taulukko 20), kun taas referenssikohteessa toteutuneet nestekaasun kustan-

nukset olivat noin 35 000 €. Laskelmien mukaan sähkönkulutus olisi noin 237 MWH ja 

kustannukset noin 19 000 €. Todellisuudessa sähköenergiaan kului noin 14 000 €, jo-

ten laskennalliset arviot energiakuluista ovat noin 29 % liian suuret. Laskelmien mu-

kaan energiakustannukset tulisivat olemaan noin 67 000 €, kun taas referenssikohtees-

sa toteutuneet kustannukset ovat sähkön ja nestekaasun osalta noin 48 000 €.  

 

Mikäli energiamuotojen välillä olisi valittu siten, että käytettävästä lämmitysenergiasta 

60 % tulee kaukolämpöverkosta ja 40 % on sähköenergiaa, saadaan esimerkkikoh-

teessa pienennettyä energiakustannukset noin 20 000€:lla. Olosuhteiden muuttuessa 

siten, että puolet asennustyöstä saadaan tehtyä lämpötilan ollessa yli -2,5 0C ja vain 10 

% asennustyöstä joudutaan tekemään alle -12,5 0C:n lämpötilassa, lisääntyvät asen-

nusryhmän kustannukset kesäolosuhteisiin verrattuna vain noin 9 000€ esimerkkilas-

kelman 13 531 €:n sijaan. Näissä olosuhteissa tosin energiankulutus nousee hieman 

alle 100 MWh:lla.  

 

Työmaan energiantarve talvikuukausina on riippuvainen lämpötilasta ja käytetystä run-

kotekniikasta sekä lämmitettävästä tilavuudesta. Täyselementtitekniikkaa käytettäessä 

energiaa kuluu runkovaiheen valujen ja elementtisaumojen lämmittämiseen noin 65 % 

paikallarakennettuun tai osaelementtitekniikalla toteutettuun kohteeseen verrattuna. 

Lisäksi runkotekniikasta riippumattomia lämmitystä vaativia kohteita ovat perustusvai-

heen valut, työmaarakennusten lämmitys, sisävalmistusvaiheen lämmitys ja kuivatus, 

yleisesti rakenteiden työnaikainen lämmitys ja kuivatus, lumen ja jään sulatus sekä 

koneiden käyttö ja valaistus. [1, s. 8.]   
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Kuvio 6. Nestekaasulla toimiva lämmitin 
 

Runkovaiheessa tavallisimmin käytössä olevaa lämmitysenergiamuotoa, nestekaasua, 

käytettäessä siten, että 60 % lämmityksestä toteutetaan nestekaasulla ja 40 % sähkö-

lämmittimillä, kasvattaa energiakustannuksia 67 000 euroon. Referenssikohteessa 

pelkkään nestekaasun hankintaan ja varastointiin käytettiin noin 35 000 €. Kohteessa 

jouduttiin käyttämään nestekaasua rungon lämmitykseen lämpökeskuksen epäedullisen 

sijainnin vuoksi ja kaukolämpölämmittimien käytöllä toteutettiin lähinnä rakenteiden 

lämmitystä jo valmistuneissa kohteen osissa. Nestekaasua käyttävien lämmittimien 

käyttö oli perusteltua myös niiden kohtuullisen helpon siirreltävyyden vuoksi. Kuviossa 

6 on nestekaasulämmitin ja kuviossa 7 kaukolämpöä käyttävä lämpöpuhallin.  
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Kuvio 7. Kaukolämpölämmitin. 
 

Betonielementtikerrostalotyömaan runkovaiheen työnaikaisen lämmitysmuodon valin-

nalla voidaan tehostaa rakenteiden kuivumista ja vaikuttaa niin työskentelyolosuhteisiin 

kuin lämmityskustannuksiin. Esimerkiksi kaasulämmittimien käyttö on energiakustan-

nuksiltaan huomattavasti kalliimpaa kuin kaukolämmöllä toimivan lämmittimen käyttö. 

Lisäksi kaasulämmitin tuottaa huomattavasti enemmän kosteutta ilmaan kuin kauko-

lämpölämmitin. Pattereiden asennuksen ja toimintakuntoon saattamisen jälkeen luon-

nollinen ja tehokas vaihtoehto on käyttää asuntojen omia pattereita rakennuksen läm-

mittämiseen ja rakenteiden kuivattamiseen.  
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Työn aikaiseen lämmitysmuotoon voidaan vaikuttaa projektikohtaisesti jo hankkeen 

suunnitteluvaiheessa suunnittelemalla rakennuksen yksityiskohdat ja tuotannon ajoitus 

myös tätä näkökulmaa silmällä pitäen. Tehokkain tapa vähentää runkotyövaiheen 

lämmityskustannuksia on ajoittaa runkovaihe alkamaan loppukeväästä, huhti–

toukokuusta. Vuoden 2008 taloustaantumaan asti näin pääsääntöisesti toimittiinkin, 

mutta taantumaa seurannut voimakas kasvu aiheutti sen, että kohteita ei aloiteta vuo-

denajan vaan markkinatilanteen mukaan. Kuviosta 8 käy ilmi asuinkerrostalokohteiden 

aloitusten ajoittuminen vuoden toiselle neljännekselle, kun taas vuoden neljännellä 

sekä ensimmäisellä neljänneksellä aloitusten määrä on alhaisimmillaan.  

 

 

Kuvio 8. Asuinkerrostalokohteiden aloitukset neljännesvuosittain 2000–2010 [5]. 
 

Kun runkotyövaihe ajoittuu talviolosuhteisiin, on useita keinoja vaikuttaa edullisesti 

kohteen lämmitysenergiakuluihin. Lämmönjakohuoneen harkittu sijoitus ja aikainen 

valmistusvaihe antavat mahdollisuuden käyttää liittymistä saatavaa energiaa rakennuk-

sen omilla järjestelmillä jo työvaiheessa. Tällöin työnaikaisten lämmitysjärjestelmien 

vaatima tila vapautuu muuhun käyttöön, kaluston vuokrauskulut vähenevät ja käytet-

tävä energia on mahdollisuuksien mukaan halvempaa.  
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Itse elementtiasennuksen vaatima lämmitystarve rajoittuu lähinnä ontelolaataston ala-

puolisen kerroksen lämmitykseen, saumavalujen lämmitykseen ja paikalla sekoitettavan 

laastin veden lämmitykseen. Saumavalujen lämmitykseen tehokkain muoto on lanka-

lämmitys, vaikka muitakin tapoja on. Lisäksi etenkin ontelolaataston saumat on suojat-

tava peitteillä valun jälkeen lämmön karkaamisen ehkäisemiseksi.  

 

4.2 Aikataulu 
 

Talviolosuhteiden vaikutus elementtirunkotyövaiheen kestoon vaihtelee suuresti alueit-

tain ja vuosittain olosuhteiden mukaan. Liitteen 1 taulukossa 7 on esitetty element-

tiasennustyön keston kasvu eri lämpötilaluokissa. Kun lämpötila on vain hieman pakka-

sen puolella, työmenekki kasvaa betonielementtitöissä alle 10 %, mutta jo kymmenes-

sä pakkasasteessa on työmenekin kasvu 25–30 %. Myös liitteen 4 taulukosta 20 käy 

ilmi työajan teoreettinen kasvu referenssikohteessa. Kun liitteen 3 taulukon 19 mukai-

silla arvoilla työsuorituksen valmistuminen kestää noin 40 työvuoroa, kasvattavat talvi-

olosuhteet työmenekkiä noin 17 työvuorolla. Myös lumi- ja jäätyöt sekä lämmitys ja 

kuivaus aiheuttavat työmenekkiä. Liitteen 1 taulukossa 6 on esitetty rakennuksen läm-

mityksen ja kuivauksen työmenekkitietoja ja liitteen 1 taulukoissa 4 ja 5 lumi- ja jäätöi-

den työmenekkitietoja sataneen lumikerroksen paksuuden ja maantieteellisen alueen 

perusteella mitattuna.  

 

4.3 Erityishaasteet 
 

Elementtirunkotöiden ajoittuessa talvikuukausille tuovat olosuhteet mukanaan häiriöitä 

ja haasteita. Osa häiriöistä tapahtuu varmasti, osa todennäköisesti ja osa on yllättäviä. 

Varmoihin sekä todennäköisiin häiriöihin ja ongelmiin voidaan tehokkaasti varautua ja 

niiden seurauksia voidaan minimoida jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Osa häiriöistä 

voidaan tällöin jopa ehkäistä. Ongelmallisimpia ovat ne ongelmat, joihin ei ole osattu 

varautua. 

 

4.3.1 Pahimmat ongelmat ja niihin varautuminen 
 

Kun betonielementtirunkoa toteutetaan Suomen talvisissa olosuhteissa, kohdataan 

väistämättä pakkasesta, lumesta, jäästä ja muita säästä johtuvia ongelmia. Nämä vas-
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taantulevat ongelmat on pystyttävä ratkaisemaan tai ainakin niiden seuraukset mini-

moimaan suunnittelemalla ja käymällä läpi ennakkoon mahdolliset vaaranpaikat, niiden 

todennäköisyydet, seuraukset sekä keinot varautua ongelmaan ja minimoida sen hait-

tavaikutukset.  

 

Taulukossa 4 on koottu yleisimpiä ja todennäköisimpiä ongelmia, niiden seurauksia ja 

keinoja varautua ongelmiin rakennettaessa betonielementtirunkoa talvikuukausina. 

Kohteet ja hankkeet ovat kuitenkin aina projektiluontoisia eli yksilöllisiä ja ainutkertai-

sia, joten kullakin hankkeella on myös omat pahimmat ja todennäköisimmät riskiteki-

jänsä. Hankkeen alussa tapahtuva huolellinen suunnittelu ja ongelmien arviointi helpot-

taa rakennustöiden aikaista varautumista ongelmiin ja siten töiden sujuvuutta. Myös 

kustannusten ja aikataulun hallinta helpottuu.  

 

Logistiikka eli elementtien kuljetukset saattavat talviolosuhteissa häiriintyä monestakin 

syystä. Teiden liukkaus ja huono ajokeli saattaa viivästyttää toimituksen tai pahimmas-

sa tapauksessa onnettomuuden johdosta estää sen kokonaan. Näiden odottamattomi-

en viivästysten vuoksi runkotyöt saattavat viivästyä pahimmillaan päiviä, mikäli ele-

mentit joudutaan valmistamaan uudelleen ja kyseessä on tahdistava, suoraan rekan 

kyydistä asennettava kuorma. Tällaisia ovat varsinkin ontelolaatat. 

 

Logistiikkaongelmia voi aiheutua myös itse työmaalla huonokuntoisten ajoväylien vuok-

si, jolloin elementtirekka ei pääse ajamaan nostoalueelle. Nämä ongelmat on nopeampi 

korjata hiekoittamalla tai luomalla lumet pois ajoväylältä, jolloin viivästys jää huomat-

tavasti edellistä vaihtoehtoa lyhyemmäksi. Helpoin tapa välttää ajo-ongelmat työmaan 

sisällä on pitää ajoväylät kunnossa säännöllisellä huoltamisella ja mikäli mahdollista 

suunnitella ajoväylät siten, että liikenne sujuu vaivattomasti eivätkä esimerkiksi jyrkät 

mäet aiheuta liukkaudellaan ongelmia.  

 

Itse nostotapahtumaan ja sen onnistuneeseen suorittamiseen liittyy useita riskitekijöi-

tä. Pääkaupunkiseudulla meren äärellä tuulen nopeus ylittää 10 m/s keskimäärin 154 

päivänä vuodessa [1, s. 3]. Lisäksi talviaikaan näitä päiviä on jopa yli puolet kuukau-

desta. Sisämaassa tuulet ovat heikompia, mutta talviolosuhteissa nostoa haittaavan 

kovan tuulen riski on huomattavasti suurempi kuin kesäkuukausina. Myös sankka lumi-
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sade saattaa aiheuttaa ongelmia huonon näkyvyyden vuoksi. Tällöin nostoja ei päästä 

toteuttamaan suunnitellusti ja aikataulu venyy.  

 

Lumi ja pakkanen voivat myös aiheuttaa nosturiin vikoja, jotka estävät nostojen suorit-

tamisen suunnitellusti. Nosturin, kuten muidenkin koneiden ja laitteiden, huoltaminen 

säännöllisesti varsinkin talviolosuhteissa on ensiarvoisen tärkeää, jotta mahdolliset on-

gelmat ja katkokset työn suorittamiseen voidaan välttää mahdollisimman tehokkaasti. 

Nostolaitteiston ohjekirjassa on myös aina määritelty pakkasraja. Lämpötilan laskiessa 

tämän pakkasrajan alapuolelle, ei nostojen suorittaminen ole enää valmistajan mukaan 

turvallista. Pakkasrajat ovat laitekohtaisia ja niihin on tutustuttava ennen nostolaitteen 

käyttöönottoa. 

 

Lumi ja jää aiheuttavat muutoinkin ongelmatilanteita työskentelyyn. Ontelolaatastolle 

satanut paksu lumikerros on siivottava pois ennen varsinaisten töiden aloittamista, jol-

loin asennustyö viivästyy. Laatastolle heti asennuksen jälkeen saumavalujen suojaksi 

asetettu kestävä suojapeite (kuvio 9) kerää päälleen sataneen lumen ja töiden jatkues-

sa lumi on helppo ja nopea nostaa pois nosturilla peitteen muodostaessa lumenkulje-

tuspussin. Saumavalujen pitää olla tällöin saavuttanut riittävän lujuuden. Tämä varmis-

tetaan käyttämällä valuissa pakkasenkestävää betonia, lämmitystä sekä valujen läm-

mönkehitystä seuraamalla.  
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Kuvio 9. Satanutta lunta asianmukaisesti suojatulla ontelolaatastolla. 
 

Lumi ja jää aiheuttavat ongelmia myös joutuessaan ontelolaattojen onteloiden sisään. 

Onteloon satanut lumi sulaa rakenteiden lämmetessä ja aiheuttaa pitkänkin ajan kulut-

tua kosteusongelmia valmiiseen kattopintaan. Lumen päätyminen onteloihin on käy-

tännössä väistämätöntä ja ontelolaattojen tyhjentäminen vedestä toteutetaankin yleen-

sä poraamalla lämmenneeseen ontelolaattaan reikiä onteloiden kohdalle, jolloin sulanut 

vesi pääsee valumaan pois.  

 

Kylmyys, kosteus ja lumi saattavat hidastaa työtahtia ja näin ollen viivästyttää työvai-

heiden valmistumista. Työmaalla onkin kaikilla työntekijöillä oltava riittävät henkilökoh-

taiset varusteet ja mahdollisuus niiden kuivattamiseen. Myös rakenteiden lämmityksen 

on alettava mahdollisimman nopeasti.  

 

Talviolosuhteet aiheuttavat omat haasteensa työmaan työturvallisuudelle. Liukkaus 

kasvattaa riskiä liukastumiseen ja lumi kätkee alleen kompastumisriskejä ja jopa puut-
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teellisesti toteutettuja putoamissuojauksia. Työmaan yleisjärjestys varsinkin kulkutei-

den osalta on varsinkin talviolosuhteissa ensiarvoisen tärkeää tarpeettomien onnetto-

muuksien välttämiseksi. Kuviossa 10 on tyypillinen tapaturmariski, eli harjateräs pys-

tyssä lumen keskellä ilman minkäänlaista varoittavaa merkintää.  

 

 

Kuvio 10. Lumen keskellä ilman varoittavaa merkintää oleva harjateräksen pää muodostaa po-
tentiaalisen työturvallisuusriskin. 

 

Pakkanen varsinkin tuulen kanssa saattaa helposti aiheuttaa paleltumia ja hidastaa 

reaktioita. Paleltumat ovat riski itsessään ja reaktioiden hidastuminen lisää riskiä joutua 

tapaturmaan. Riittävä talviolosuhteisiin suunniteltu vaatetus ja asianmukaiset varusteet 

ovat tehokkaimpia keinoja estämään paleltumia. Kovalla pakkasella ja varsinkin tuulen 

ollessa navakkaa on työntekijät mahdollisesti sijoitettava työpisteelle, jossa kylmyys ei 

pääse vaikuttamaan tuulen kanssa liiaksi. Taulukossa 2: Pakkasen purevuus on esitetty 

pakkasen ja tuulen yhteisvaikutus ja paleltumariski.  
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Taulukko 4. Mahdolliset ongelmat ja niihin varautuminen. 

 Ongelma Seuraus Varautuminen 
Elementtien kuljetukset   
 Kuljetus myöhästyy 

huonon ajokelin 
vuoksi 

Elementtejä ei pääs-
tä asentamaan aika-
taulussa -> aikataulu 
venyy 

Aikataulussa varautuminen 
häiriöihin 

 Elementtirekka ei 
pääse ajamaan 
nostoalueelle työ-
maan ajoväylien 
kunnon vuoksi 

Elementtien nosto 
venyy -> mahdolli-
nen kuljetusten 
ruuhkautuminen, 
asennusryhmän 
venttatunnit 

Ajoväylä nostoalueelle 
suunniteltava tarpeeksi 
loivaksi ja pidettävä kun-
nossa, työryhmällä vara-
mestoja lyhyiden venttojen 
ajaksi, työmaalla riittävä 
kalusto ajoväylien huolta-
miseen ja kunnossapitoon 

    
Nostot    
 Nostoja ei päästä 

tekemään tuulen 
tai lumisateen 
vuoksi 

Aikataulu venyy, 
venttatunnit työ-
ryhmälle 

Säätiedotusten seuraami-
nen 

 Nosturi ei toimi 
pakkasen tai lumen 
vuoksi, nosturin 
pakkasrajat tulevat 
vastaan 

Elementtien nostoja 
ei päästä toteutta-
maan, aikataulu ve-
nyy 

Nosturin säännöllinen 
huolto ja kunnossapito, 
korjauspalvelun ripeys 

    
Työskentely    
 Lumen sataminen 

ja kasautuminen 
holville 

Liiallisen ajan kulu-
minen lumitöihin ja 
sulattamiseen 

Holvin suojaus esim. laina-
peitteillä -> helppo siirtää 
nosturilla pois suurena 
lumisäkkinä, holvin alapuo-
len lämmitys 

 Saumavalujen jää-
tyminen ennen 
sallittua jäätymislu-
juutta 

Rakenteiden lujuus 
ja toiminta kokonai-
suutena ei vastaa 
suunniteltua 

Holvin suojaus, saumojen 
lämmitys esim. lankaläm-
mittimin, pakkasbetonin 
käyttö, saumavalujen läm-
mönkehityksen seuranta, 
holvin alapuolen lämmitys 
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 Työtahdin hidas-
tuminen kylmyy-
den, lumen, kos-
teuden yms. Takia 

Työsuoritusten to-
teuttaminen hidas-
tuu, aikataulu venyy, 
työvaiheet kasaantu-
vat, kaikille ei vält-
tämättä mestoja 

Holvin alla rakentamise-
naikainen lämmitys käyt-
töön heti kun mahdollista, 
asianmukaiset henkilökoh-
taiset varusteet ja sosiaali-
tilat varusteiden ja vaattei-
den kuivatusmahdollisuu-
della 

 Lumi ja jää onteloi-
den sisällä 

Onteloihin jää vettä -
> valmiisiin kattoihin 
tulee läikkiä 

Lumen ja jään sulattaminen 
lämmittämällä rakenteita, 
sulaneen veden poistami-
nen esim. poraamalla reikiä 
joka onteloon 

 Pakkanen, lumi ja 
jää 

Koneiden rikkoon-
tumiset tai toimimat-
tomuus vallitsevissa 
olosuhteissa 

Oikea työväline oikeaan 
paikkaan, koneiden ja väli-
neiden huolto ja kunnossa-
pito, varakoneet 

    
Työturvallisuus    
 Liukkaus Liukastumiset, pu-

toamiset -> louk-
kaantumiset 

Kulkuteiden kunnossapito, 
asianmukaiset putoamis-
suojaukset, asianmukaiset 
henkilökohtaiset suojava-
rusteet 

 Lumen alla oleviin 
objekteihin kaatu-
minen, osuminen 
tai törmääminen 

Potentiaalinen riski 
loukkaantumiselle, 
myös objektin ha-
joaminen 

Työmaan yleisjärjestys 
kunnossa, kulkutiet puh-
taat lumesta, vältettävä 
tavaroiden hautautumista 
lumeen, etenkin muovi 
todella liukasta 

 Pakkanen, pakka-
nen + tuuli 

Paleltumat, reaktioi-
den ja liikkeiden 
hitaus -> tapaturma 

Työkohteet sään mukaan, 
henkilökohtainen vaatetus 
ja varustus kunnossa, pak-
kaspäivät, maalaisjärki 
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 Pimeys -> huono 
näkyvyys kulkurei-
teillä, ympäristös-
sä, nostoalueella 

Tapaturman toden-
näköisyys kasvaa, 
työteho heikkenee, 
työn laatu kärsii 

Työmaan hyvä yleisvalais-
tus ja asiaankuuluva työpis-
tevalaistus, homiovärit 
varusteissa 

    
Materiaalit    
 Materiaalinen hau-

tautuminen lu-
meen -> mahdolli-
nen käyttökelvot-
tomuus, materiaa-
lia ei löydetä tarvit-
taessa 

Materiaali hankittava 
uudestaan -> kus-
tannukset kasvavat, 
aikataulu mahdolli-
sesti venyy 

Materiaalien selkeä ja jär-
jestelmällinen varastointi, 
huolellinen säältäsuojaus, 
varastointi mielellään sisä-
tiloissa tai katteen alla, 
erilliset varastointitilat 

 

4.3.2 Lämmitysmuodot ja niiden vaatimukset 
 

Kun rakennusprojekti toteutetaan talviolosuhteissa, on rakennusta lämmitettävä työn 

aikana työvaiheiden toteuttamisen mahdollistamiseksi ja hyvän rakentamistavan mu-

kaisen laadun saavuttamiseksi. Vaikka valmisosilla eli elementeillä toteutettaessa run-

gon osat valmistetaan säältä suojassa tehtaassa ja keli ei vaikuta työskentelytahtiin tai 

laatuun niin voimakkaasti kuin paikallarakennettaessa, ovat tälläkin tekniikalla lämmi-

tys- ja sääsuojausvaatimukset merkittävät talvikuukausien aikana. Paljaana olevalle 

holville satava lumi ja saumavaluihin jäädyttävä pakkanen aiheuttavat suojaus- ja 

lämmitystarvetta.  

 

Valittavia lämmitysmuotoja on useita ja on projektikohtaista, mikä on kuhunkin kohtee-

seen soveltuvin. Edullisin ei välttämättä ole aina paras tai tehokkain saatika edes mah-

dollinen. Olosuhteet, kuten kohteen sijainti, olemassa olevat liittymät kunnallistekniik-

kaan, saatavilla olevat palveluntarjoajat sekä käytettävissä olevat tilat ja järjestelmät 

luovat raamit valittavalle lämmitysmuodolle.  

 

Suomen ylivoimaisesti yleisin lämmitysmuoto on kaukolämpö, jota käytetään jo noin 

puolessa Suomen asunnoista. Varsinkin suuremmissa asuntokeskittymissä kaukolämpö 

on automaattinen valinta sen hyvän kustannustehokkuuden, ympäristöystävällisyyden 

ja kaupungin tai kunnan tekemän linjauksen vuoksi. Varsinaiseksi lämmitysmuodoksi 

tulevaa kaukolämpöä voidaan hyödyntää myös rakennusaikaisessa lämmityksessä. 
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Säästöt energiakustannuksissa verrattuna pelkästään sähköllä, öljyllä tai kaasulla läm-

mittämiseen voivat nousta jopa kymmeniä prosentteja.  

 

Kaukolämmöllä toimiva kuumailmalämmitys puhaltaa ympäristöönsä lämmintä ja kui-

vaa ilmaa. Kuiva ilma kuivattaa rakenteita tehokkaasti, joka kävi ilmi myös referenssi-

kohteen rakenteiden kuivumisnopeuksissa. Kaukolämpöä käyttävät puhaltimet tarvitse-

vat melko järeää letkustoa lämpimän veden kuljettamiseen lämmönjakohuoneelta 

lämmittimelle ja takaisin. Mikäli letkuja ei saada sijoitettua esimerkiksi kattoon roikku-

maan, jäävät ne helposti kulkureiteille esteeksi. Toisaalta referenssikohteessa käytettiin 

vain kahta puhallinta jokaista rappua kohden joista toinen sijoitettiin ensimmäiseen 

kerrokseen portaikon kohdille ja toinen kellarikerrokseen puhaltamaan ilmaa hissikui-

luun. Tällöin tarvittavat letkut tulivat vain ensimmäiseen kerrokseen joten niiden aihe-

uttama haitta rajoittui ensimmäiseen kerrokseen.  Jotta kaukolämpöä käyttävä lämmi-

tin toimii mahdollisimman tehokkaasti, on lämpimän ilman poistuminen rakennuksen 

kerroksista estettävä sulkemalla aukot mahdollisimman nopeasti rungon valmistuttua. 

 

Nestekaasulla toimivien lämmittimien etu on niiden tehokkaassa lämmöntuotossa ja 

kaukolämpölämmittimiä helpommassa siirreltävyydessä. Sopivan kokoinen nestekaasu-

lämmitin on helppo siirtää haluttuun kohteeseen. Tarvittavat letkut ja jakotukit eivät 

ole yhtä järeitä kuin kaukolämpöä käytettäessä. Pienikokoinen lämmitin tuottaa tehok-

kaasti lämpöä, mutta haittapuolena on lämmityksen aiheuttama kosteuden tuotto.  

 

Runkovaiheessa ainakin osa lämmityksestä on toteutettava kaukolämpölämmitintä te-

hokkaammilla menetelmillä kuten nestekaasu- ja sähkölämmittimillä. Ylimmän holvin 

alapuolinen kerros on saatava nopeasti yläpuolisten ontelolaattojen jälkeen lämpiä-

mään, jotta saumojen valu voi onnistua ja onteloihin kerääntynyt jää ja lumi alkaa su-

laa. Lisäksi saumavaluissa on käytettävä sähkökäyttöisiä lanka- tai säteilylämmittimiä. 

Ylin holvi on myös saumojen valun jälkeen peitettävä peitteillä tai muulla vastaavalla 

tavalla jotta lämpö pysyy halutussa kohteessa.  
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4.3.3 Saumavalujen toteutustapa 
 

Talviolosuhteissa on liitoskohtien eli elementtien saumojen oltava puhtaat lumesta ja 

jäästä sekä tarpeeksi lämpimät, jotta hitsaustyöt ja juotosvalut onnistuisivat. Juotosva-

lussa käytetään suuremman lujuusluokan betonia kuin lämpimämmissä olosuhteissa. 

Betonimassan tulee olla lämpötilaltaan yli +5 °C. Suomessa talviaikaan betonimassa 

lämmitetään tehtaalla automaattisesti. Saumojen juotosvaluissa käytetään yleisesti 

pakkasbetonia, joka kestää paljon kylmempiä lämpötiloja kuin normaali betoni. Valun 

jälkeen liitoskohta on suojattava eristysmatolla, jotta betonin kovettuminen varmiste-

taan ja jäätyminen estetään. Mikäli saumavaluja on lämmitettävä, käytetään joko lan-

ka- tai säteilylämmitintä. Betonin lujuudenkehityksen seurannassa käytetään apuna 

lämpötilamittauksia tai muuta luotettavaa tapaa. Ennen jäätymistä betonin tulee saa-

vuttaa jäätymislujuus, 5 MN/m2. 

 

Saumavalut voidaan toteuttaa joko pumppaamalla, nostoastialla tai valusuppilolla [5, s. 

5]. Ennen valua on saumat puhdistettava liasta, lumesta ja jäästä [5, s. 5]. Kohteessa 

käytössä olevasta kalustosta riippuu, millä menetelmällä saumavalu toteutetaan. Refe-

renssikohteessa laatastojen saumavalut toteutettiin nostoastialla (kuvio 11) ja pys-

tysaumat valettiin pumppaamalla. Riippumatta valumenetelmästä, on saumoja valetta-

essa käytettävä aina rakennesuunnitelmien mukaista notkeaa betonia [5, s. 5]. Mikäli 

saumabetoni on itsetiivistyvää, ei saumaa tärytetä. Jotta saumat eivät pääse jäätymään 

ennen sallittua jäätymislujuutta, on ne peitettävä sopivalla peitteellä ja lämmityksestä 

huolehdittava.  
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Kuvio 11. Ontelolaataston saumavalu käynnissä. 
 

4.3.4 Kuljetukset työmaalle ja työmaalla 
 

Talviolosuhteissa esiintyvä teiden pintojen liukkaus, teille satanut lumi sekä lumivallien 

kaventamat tiet aiheuttavat osaltaan vaatimuksia elementtien kuljetusten suunnittelulle 

sekä toteutukselle. Elementtirekat ovat lisäksi usein pitkiä yhdistelmiä, joten ongelmia 

voi olla työmaasta johtuen jopa lumettomana vuodenaikana. Elementtirekan painon 

ollessa suurimmillaan useita kymmeniä tonneja, saattaa loivakin liukas ylämäki aiheut-

taa ongelmia työmaalle purkualueelle pääsyyn.  

 

Mikäli työmaalla on mahdollista, elementtien kuljetusliikenne tulisi järjestää kulkevaksi 

yhteen suuntaan, eli autoilla olisi ympäriajomahdollisuus. Aina tämä ei onnistu, vaan 

elementtejä kuljettavat rekat joutuvat peruuttamaan joko työmaalle tai sieltä pois.  

Isolla yhdistelmällä jo pelkkä työmaalle pääsy voi olla ongelmallista liukkaalta, kapealta 

tai vilkkaasti liikennöidyltä kadulta, kun renkaat eivät pidä tai auto ei vain mahdu kään-
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tymään tieltä työmaalle. Myös jyrkät ylämäet varsinkin talviliukkailla saattavat tuottaa 

ongelmia.  

 

Kuljetusten sujuvuuden turvaamiseksi on niin työmaan kuin työmaalle käännyttäessä 

kriittisten tieosuuksien talvikunnossapidosta huolehdittava niin lumen luonnilla kuin 

liukkauden ehkäisemisellä. Työmaalla ajotien leveyden tulee olla vähintään kuusi met-

riä ja pituusleikkauksen pyöristyssäde ei saa olla alle 100 metriä, mikäli tiellä on tarkoi-

tus liikennöidä syväkuormausperävaunullisilla ajoneuvoyhdistelmillä. Näiden yhdistel-

mien käyttö on yleistä raskaiden ja korkeiden elementtien kuljetuksissa. Huomioitavaa 

on, että yhteen suuntaan kuljettaessa ajotien vaatimukset ajotien leveydelle ovat huo-

mattavasti vähäisemmät kuin yhdistelmää peruutettaessa (kuvio 12). Tien tulee olla 

myös tasainen, suurimpina kaltevuuksina suositellaan suorille ajoteiden osille 14 % ja 

kaarteisille ajoteiden osille 10 %. [7, s. 98.] 

 

 

Kuvio 12. Perävaunullisen ajoneuvoyhdistelmän ajoura eteenpäin ajettaessa (vasen) ja peruu-
tettaessa (oikea) [7, s. 98]. 
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4.3.5 Elementtien varastointi 
 

Hyvin toteutettu ja toimiva elementtivarasto on selkeä, eristetty kokonaisuus, joka on 

nosto- ja kuljetuskaluston toiminta-alueilla ja johon nosturin kuljettajalla on esteetön 

näköyhteys. Alueen pohjan on oltava kova sekä tasainen ja kunnossapidon ja kuivatuk-

sen oltava helppoa. Maan kuivuminen ja ja jään sekä roudan sulaminen saattavat aihe-

uttaa vaaratilanteita, mikäli niiden vaikutuksia ei ole otettu huomioon elementtivaras-

ton suunnittelussa. [7, s. 99.]  

 

Laattaelementtien varastointi tapahtuu aluspuiden päälle päällekkäin ja elementtien 

väliin on asennettava välipuut. Aluspuiden ja välipuiden on oltava tarkasti samassa 

linjassa, enintään 300mm päässä laatan päästä. Laattoja ei saa pinota päällekkäin nel-

jää enempää. [7, s. 99.]  

 

Seinäelementit tulee varastoida asianmukaisiin A-pukkeihin, kampatelineisiin eli ele-

menttifakkeihin tai elementtikontteihin. Kampateline on täytettävä keskeltä reunoille 

päin tasaisesti siten, että telineen ja elementtien tasapaino säilyy ja kuormitus jakaan-

tuu tasaisesti. A-pukkeihin varastoitaessa seinäelementtien on myös oltava tasaisesti 

pukkien molemmin puolin. Nostot pois A-pukeista on suoritettava vuorotellen molem-

milta puolilta pukkeja. Kuviossa 13 on kampatelineeseen varastoitu oikeaoppisesti sei-

näelementtejä. [7, s. 99.]  
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Kuvio 13. Kampatelineeseen eli elementtifakkiin oikeaoppisesti varastoituja seinäelementtejä. 
 

Muut elementit, kuten pilari- ja palkkielementit varastoidaan soirojen, eli yleensä puis-

ten kannakkeiden päälle. Myös porraselementit tulee varastoida vaakatasoon tukien 

päälle siten, että elementit ovat irti maasta. [7, s. 99.]  

 

4.3.6 Valettavat osat ja niiden vaatimukset 
 

Täyselementtitekniikalla valmistettavissa kohteissa valettavien osien määrä rajoittuu 

aukkojen ja reikien paikkaamiseen. Tästä johtuen vaatimukset betonoinnille eivät ole 

suurusluokaltaan yhtä suuria kuin paikallavalukohteissa, joissa sääsuojauksen ja lämmi-

tyksen merkitys korostuu huomattavaksi. Elementtirakenteisissa kohteissa huomioitavia 

asioita ovat betonin laatu ja valetun osan pitäminen riittävän lämpimänä. 
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Valetun rakenteen ympäristön lämpötilan laskeminen pakkasen puolelle aiheuttaa sen, 

että pelkkä betonin aineosien lämmittäminen ja betonin peittäminen lämpöeristeellä 

eivät riitä varmistamaan betonin kovettumista riittävällä nopeudella. Näissä olosuhteis-

sa on huolehdittava betonin riittävästä lämmityksestä ja seurattava lämmönkehitystä, 

jotta voidaan varmistua oikeasta lujuudenkehityksestä. 

Mikäli betonin lämpötila pääsee laskemaan liian alas, vaikutukset ovat 

 varhainen jäätyminen josta seurauksena on lujuuskato 

 näennäislujuus, joka aiheutuu varhaisjäätymisestä 

 hidastuva lujuudenkehitys 

 halkeilua aiheuttavat lämpötilaerot lämmitetyn rakenteen ja ulkoilman 

välillä. [7, s. 81.] 

5 Yhteenveto 
 

Opinnäytetyössä selvitettiin talviolosuhteiden vaikutusta elementtirunkotöihin asuinker-

rostalokohteessa. Tavoitteena oli koota kattava selvitys elementtiasennuksesta, talvi-

olosuhteiden vaikutuksesta elementtiasennustyöhön sekä talviolosuhteiden vaikutuk-

sesta aikatauluun, kustannuksiin sekä työskentelyyn yleensä. Tutkimus toteutettiin 

olemassa olevaa kirjallisuutta apuna käyttäen sekä todelliseen referenssikohteeseen 

tutustuen. Lähestulkoon kaikki kirjallisuus on Rakennusteollisuus Ry:n tuottamaa mah-

dollisimman tuoretta aineistoa. Tutkittavassa kohteessa havaintoja tehtiin koko talven 

2010–2011 ajalta säännöllisesti viikoittain.  

 

Referenssikohteen havaintojen sekä kohteen työnjohdon kanssa käytyjen keskustelujen 

pohjalta haettiin vaihtoehtoja käytettäville menetelmille niin lämmityksen, asennustek-

niikan, lumen ja jään hallinnan kuin muidenkin avustavien töiden suhteen. Eri vaihtoeh-

tojen hyviä ja huonoja puolia arvioitiin kokemusten ja referenssikohteen havaintojen 

pohjalta.  

 

Opinnäytetyön tuloksena saatiin kattavasti apua betonielementtirunkotöiden sekä talvi-

rakentamisen suunnitteluun ja onnistuneempaan toteutukseen. Pahimmat ongelmat 

listattiin ja käsiteltiin läpi, eri tekniikoita työmenetelmiin ja käytettäviin laitteistoihin 

vertailtiin ja tärkeimpänä laadittiin laskelmia Rakennusteollisuus Ry:n tietoihin perustu-

en talviolosuhteiden vaikutuksesta runkotöiden kustannuksiin ja aikatauluun.  
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Runkotöiden ajoittaminen talvikuukausille on aina riskin ottamista. Hankkeen suunnit-

teluvaiheessa tulisikin arvioida tarkkaan ratkaisun kannattavuus, mikäli runkovaihe ajoi-

tetaan talviolosuhteisiin. Kustannuksia runkotöistä kertyy tällöin useita prosentteja lisää 

kesäolosuhteisiin verrattuna. Myös aikataulu venyy ja tapaturmien mahdollisuus kas-

vaa. Mikäli budjetti ja aikataulu eivät muutu oikeassa suhteessa kesäolosuhteisiin ver-

rattuna, on riski saada tulokseksi heikompaa jälkeä kuin hyvä rakennustapa edellyttää.  

 

Talvirakentamisen tekniikat kehittyvät jatkuvasti uusien menetelmien tullessa markki-

noille rakentajien tarpeesta johtuen. Vaikka tehokkain keino vähentää talviolosuhteiden 

aiheuttamia kustannuksia on ajoittaa runkovaihe kevääseen tai kesään, luovat nykyiset 

suhdanteet ja niiden nopea vaihtelu tarpeen rakentaa silloin, kun kohteita menee kau-

paksi. Tässä opinnäytetyössä esitellyt järjestelmät ja työmenetelmät ovat vaihtoehtoi-

sia tapoja toimia, mutta tarve huolelliselle suunnittelulle hankkeen onnistumiseksi on 

yhteinen tekijä kaikkien talviolosuhteissa rakennettavien betonielementtirunkojen kes-

ken.  

  



41 

 

 

Lähteet 
 

1 Palomäki, Jenni. 2010. Talvityöt  ja –kustannukset. Helsinki: Rakennustieto Oy.  

2 Elementtien asennussuunnitelma. 2004. Verkkodokumentti. Rakennustieto Oy. 
<https://www.rakennustieto.fi/kortistot/tuotteet/102191.html.stx.> Luettu 
1.2.2011. 

3 Korkeakangas, Susanna. 2004. Väli- ja ulkoseinäelementtityö. Helsinki: Raken-
nustieto Oy. 

4 Koski, Hannu; Mäkelä, Tarja. 2010. Rakennustöiden turvalisuusohjeet. Helsinki: 
Rakennustieto Oy.  

5 Rakennus- ja asuntotuotanto. 2011. Verkkodokumentti. Tilastokeskus. 
<http://pxweb2.stat.fi/database/statfin/rak/ras/ras_fi.asp>.  Luettu 3.4.2010. 

6 Korkeakangas, Susanna. 2004. Ontelo- ja tt-laattaelementtityö. Helsinki: Raken-
nustieto Oy. 

7 Koski, Hannu; Koskenvesa, Anssi; Mäki, Tarja & Kivimäki, Christian. Rakentami-
sen tuotantotekniikka. 2010. Helsinki: Rakennustieto Oy.  

 

 



Liite 1 

  1 (4) 

 

Talviolosuhteiden menekkitietoja 

 

Taulukko 1. Kerrostalon talvirakentamisen lisäkustannukset prosentteina vastaavista kesäajan 

rakentamisen kustannuksista [1, s. 1]. 

Kustannuslaji Rakennusvaiheiden lisäkustannukset (%) 
  Perustustyövaihe Runkotyövaihe Sisävalmistusvaihe 
Työmenekkilisä 2,6 - 2,9 0,6 - 0,7 - 
Materiaalilisä 1,7 - 3,7 0,6 - 1,9 - 
Energialisä 0,9 - 1,0 1,2 - 1,4 2,8 - 3,2 
Kone- ja kalustoli-
sä 

1,8 - 2,2 1,2 - 1,4 0,1 - 0,2 

Talvilisätyöt 1,6 - 1,8 0,7 - 0,9 0,2 - 0,4 
Aikakustannuslisä 2,0 - 2,2 1,0 - 1,2 - 
Yhteensä 13 - 15 5,5 - 7,5 3,3 - 3,7 

 

 

Taulukko 2. Talvitöissä tarvittavaa kalustoa Talo 90:n mukaan [1, s. 5]. 

Talvilisätyöt (Talo 90) Kalustovaihtoehdot 
C81 Lumi- ja jäätyöt höyrynkehitin, höyrykattila, höyryletku, höyrytysauto, lämpö-

puhallin, lumenluontivälineet, sääsuoja 
C82 Roudan rikkominen ja sulatus roudansulatusvaunu, roudansulattaja, roudansulatusmatto, 

kompressori ja maakiilavasara 
C83 Lämpösuojaus eristematot, pressut, sääsuojahallit, suojaustarvikkeet 
C84 Lämmitys ja kuivaus säteilylämmittimet, lämpöpuhaltimet, vesikiertopuhaltimet, 

lämmitysmuuntajat, betonin sähkölämmitystarvikkeet 
 

 

Taulukko 3. Lämpökäsittelymenetelmien energiankulutuksia [1, s. 5]. 

Menetelmä Energiankulututs kWh/betoni-
m3 

Betonin kovettumisaika vrk 

Lankalämmitys 60 - 100  1 - 3 
Kuumailmalämmitys 150 - 500  2 - 5 
Infrapunalämmitys 90 - 180  1 - 3 
Muottilämmitys 50 - 100  1 - 3 

 

Taulukko 4. Lumi- ja jäätöiden työmenekkitietoja talvella rakennettavasta perustusvaiheesta 

[1, s. 7]. 

Alue Lumen luonti ja jään sulatus 
  perustusvaihe (tth/m2) runkovaihe 

(tth/brm2) 
Etelä-Suomi 0,05 0,10 
Pohjois-Suomi 0,10 0,20 
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Taulukko 5. Lumi- ja jäätöiden työmenekkitietoja sataneen lumikerroksen paksuuden mukaan 

[1, s. 7]. 

Sataneen lumikerroksen paksuus Lumen luonti ja jään sulatus (tth/m2) 
>10 mm 0,005 
>50 mm 0,010 
>100 mm 0,200 

 

Taulukko 6. Rakennuksen lämmityksen ja kuivauksen työmenekkitietoja [1, s. 7]. 

Talvikuukausina lämmitettävät 
rakennukset (brm3) 

Lämmityksen ja kuivauk-
sen työmenekki (tth/talvi-
kk) 

1500 50 
3000 70 
5000 100 
10000 170 

 

Taulukko 7. Töiden talvityöhaitta ja –lisäprosenttitiedot [1, s. 6].  

Töiden talvityöhaitta ja -lisäprosenttitiedot   
 0…-2,5 -2,5…-7,5 -7,5…-

12,5 
alle -12,5 

Laattaelementti 10 20  30  40  
Ulkoseinäelementti 10 20  30  40  
Kappale-elementti 7 15  25  35 
Elementtien jälkityöt 0 5  25  35 
Kevytbetonielementti 7 15  25  35 

 

Taulukko 8. Lumen luontiin ja jään sulatukseen kuluvat työtunnit [1, s. 7]. 

 Lumen luonti ja jään sulatus  
    
Alue Etelä-Suomi 0,1 tth/brm² 
 Pohjois-Suomi 0,2 tth/brm² 

 

 

Taulukko 9. Lämmityksen ja kuivauksen työmenekki [1, s. 7]. 

Lämmityksen ja kuivauksen työmenek-
ki 
brm² tth/talvi-kk 
1500 50 
3000 70 
5000 100 
10000 170 
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Taulukko 10. Energiankulutus talviolosuhteissa [1, s. 8]. 

 Lämityksen energiankulutus kWh/rm³/kk   
Lämpötila  >10000 Lumi & Jää Koneet & 

valo 
rakenteiden 
lämmitys 

 2,5…-2,5 0,8 0,5 3 0,8 
  -2,5…-7,7 1,4 1,3 3 1,6 
  -7,7…-12,5 2,1 2,2 3 2,7 
  -12,5…-17,5 2,6 3,2 3 3,7 
  -17,5…-22,5 3,2 4,2 3 4,7 
  -22,5…-27,5 3,8 5,2 3 5,6 

 

 

Taulukko 11. Talviolosuhteiden aiheuttama energian tarve, PR=paikallarakentaminen, 

OE=osaelementtitekniikka, TE=täyselementtitekniikka [1, s. 8]. 

Ulkolämpötila 
(C⁰) 

Perustusvaiheen 
valujen lämmitys 
(kWh/r-ala) 

Runkovaiheen valujen ja ele-
menttisaumauksen lämmitys 
(kWh/rm3 * kk) 

Työmaarakennusten 
lämmitys (kWh/m2 * 
kk) 

  alle 10000 
rm3 

yli 10000 rm3  

    PR, OE TE PR, 
OE 

TE   

 2,5 - -2,5 4 1,2 0,8 1,0 0,5 29,4 
 -2,5 - -7,7 7 2,2 1,4 1,2 0,8 40,2 
 -7,7 - -12,5 10 3,1 2,1 1,7 1,1 51,4 
 -12,5 - -17,5 14 4,0 2,6 2,3 1,5 62,2 
 -17,5 - -22,5 20 4,8 3,2 2,8 1,8 72,6 
 -22,5 - -27,5 26 5,8 3,8 3,4 2,2 83,4 

  



Liite 1 

  4 (4) 

 

Taulukko 12. Talviolosuhteiden aiheuttama energian tarve [1, s. 8]. 

Ulkolämpötila 
(C⁰) 

Rakenteiden työnai-
kainen lämmitys ja 
kuivatus (kWh/rm3 * 
kk) 

Lumen ja jään 
sulatus 
(kWh/rm3 * kk) 

Sisävalmistusvaiheen 
lämmitys ja kuivatus 
(kWh/rm3 * kk) 

 2,5 - -2,5 0,8 0,5  8,9 
 -2,5 - -7,7 1,6 1,3  12,0 
 -7,7 - -12,5 2,7 2,2  15,2 
 -12,5 - -17,5 3,7 3,2  18,4 
 -17,5 - -22,5 4,7 4,2  21,5 
 -22,5 - -27,5 5,6 5,2  24,5 



Liite 2 

  1 (2) 

 

Elementtiasennuksen työmenekkitietoja 

 

Taulukko 13. Väliseinäelementtiasennuksen työmenekki. 

 Työmenekki tth/kpl Määrä kpl Yhteensä 
tth 

 

Väliseinäelementit  195   
Välivarastointi 0,2 195 39  
Mittaus 0,12 195 23,4  
Asennus 1,45 195 282,75  
Tukkolaudoitus, valu ja laudoi-
tuksen purku 

0,5 195 97,5  

Suoritemääräkerroin   0,9  
Yhteensä   398 tth 

 

Taulukko 14. Ulkoseinäelementtiasennustyön työmenekki. 

 Työmenekki tth/kpl Määrä kpl Yhteensä 
tth 

 

Ulkoseinäelementit  240   
Välivarastointi 0,2 240 48  
Mittaus 0,12 240 28,8  
Asennus 1,3 240 312  
Tukkolaudoitus, valu ja laudoi-
tuksen purku 

0,5 240 120  

Suoritemääräkerroin   0,9  
Yhteensä   458 tth 

 

Taulukko 15. Laattaelementtiasennustyön työmenekki. 

 Työmenekki tth/kpl Määrä kpl Yhteensä 
tth 

 

Ontelolaatta  629   
Asennus 0,3 629 188,7  
Tukkolaudoitus ja purku 0,25 629 157,25  
Pumppubet. Saumaus 0,1 629 62,9  
Suoritemääräkerroin   0,95  
Yhteensä   388 tth 
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Taulukko 16. Porraselementtiasennustyön työmenekki. 

 Työmenekki tth/kpl Määrä kpl Yhteensä 
tth 

 

Porraselementti  13   
Mittaus 0,15 13 1,95  
Asennus 1 13 13  
Juotos 0,3 13 3,9  
Suoritemääräkerroin   1  
Yhteensä   19 tth 

 

Taulukko 17. Hissikuiluelementtiasennustyön työmenekki. 

 Työmenekki tth/kpl Määrä kpl Yhteensä 
tth 

 

Hissikuilun pielielementit  16   
Mittaus 0,15 16 2,4  
Asennus 1,5 16 24  
Juotos 0,3 16 4,8  
Ei suoritemääräkerrointa     
Yhteensä   31 tth 

 

Taulukko 18. Elementtiasennustyön suoritemääräkertoimet. 

Suoritemääräkertoimet   
kpl <25 25-100 >100  
Ulkoseinä 1,2 1,0 0,9  
Väliseinä 1,2 1,0 0,9  
     
kpl <10  10-40 >40 >80 
Porras 1,1 1,0 0,9 0,8 
     
kpl <100 100-500 >500  
Ontelo 1,1 1 0,95  
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Talviolosuhteiden kustannusten lähtötiedot 

 

Taulukko 19. Talven lisäkustannusten laskennan lähtötiedot 

Laajuus 5253 brm²   
Tilavuus 16373 rm³   
     
Elementtien määrät     

Väliseinä 195 kpl   
Ulkoseinä 240 kpl   

Ontelo 629 kpl   
Porras 13 kpl   

Hissikuilu 16 kpl   
Asennusryhmän koko 3 Asentajaa 25 €/h 
Alue 

 

  
   
Asennusolosuhteet % C⁰   
 30 % 0…-2,5   
 20 % -2,5…-7,5   
 20 % -7,5…-12,5   
 30 % alle -12,5   
Runkovaiheen ulkolämpötilojen vaihtelu   
 kk C⁰   
 1 2,5…-2,5   
 1  -2,5…-7,7   
 0,5  -7,7…-12,5   
 0,5  -12,5…-17,5   
 0,5  -17,5…-22,5   
    -22,5…-27,5   
Käytettävä energiamuoto %    
   kaukolämpö   
 40 % sähkö   
   polttoöljy   
 60 % nestekaasu   
Energiahinnat €/MWh    
 55 kaukolämpö   
 80 sähkö   
 66 polttoöljy   
 135 nestekaasu   
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Talviolosuhteiden aiheuttamat kustannukset 

 

Taulukko 20. Talviolosuhteiden aiheuttamat lisäkustannukset 

Kesäolosuhteet     
 Työn kesto    
  431,6 tth  
  53,9 tv  
  10,8 työviikkoa  
 Työkustannukset 32369 €  
Talviolosuhteet     
 Työn lisämenekki    
 Väliseinä 27,4 tth  
 Ulkoseinä 38,2 tth  
 Ontelo 32,4 tth  
 Porras 9,2 tth  
 Hissikuilu 2,1 tth  
 Muut 0,0 tth  
 Jälkityöt 71,2 tth  
 Yht 180,4 tth  
Työn kesto   612,0 tth  
  76,5 tv  
  15,3 työviikkoa  
Lisäystä kesään  180 tth  
  142 %  
Asennusryhmän kustannukset 45900 €  
 Lisäys kesään 13531 €  
Lumen luonti ja jään sulatus 525 tth  
Energiankulutus   kWh  
 Valujen ja saumauksen lämmitys 100693,95  
 Lumen ja jään sulatus 160455,4  
 Koneet ja valaistus  147357  
 Rakenteiden työnaikainen lämmitys 183377,6  
  Yht 591883,95 kWh 
   591,9 MWh 
Energiakustannukset     
 kaukolämpö 0 €  
 sähkö 18940 €  
 polttoöljy 0 €  
 nestekaasu 47943 €  
 Yhteensä 66883 €  



Liite 2 

  1 (1) 

 

 

 


