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Hierarkia Selite

+1 Maanrakennus

+2 anturat

+3 nostot

+4 sokkelit

+5 MV-lattia

+6 Betoni Runko

+7 puurunko + TS-villa

+8 vesikatto

+9 Aco seinät

+10 ikkunat, parvekeovet ja 
metalliovet

+11 US-Villaus ja levytys

+12 parveke puuseinät

+13 väliseinät

+14 Plaano

15 alakatot

+15.1 alakatot B

+15.2 alakatot A

+16 Laatoitus ja vesieristys

+17 saunat

+18 Tasoitetyöt

+19 maalaustyöt

+20 kalusteet

+21 lattiapinnat

+22 listoitus

+23 julkisivumuuraus

+24 väliovet

+25 kerrostaso ovet

+26 Riikku lasitus

27 itselleluovutus

+28 reppuparveke-elementit

29 varusteet

+30 loppusiivous

31 hissit

32 asukastarkastukset

33 säädöt ja mittaukset

34 vikalistojen tarkastus

35 luovutus

+36 Sähkötyöt

+37 Putkityöt

+38 IV
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