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Käytetyt termit ja lyhenteet 

Asemapiirustus Piirustuksessa esitetään tontin tilanne ennen ja jälkeen ra-

kentamisen. Mittakaava 1:200, 1:500 tai 1:1000 esitettävän 

kohteen koosta riippuen. 

H Asuinhuone. 

JM Juoksumetri. 

Julkisivupiirustus Piirustuksessa esitetään rakennus kaikista sivuista kohti-

suoraan kuvattuna. Mittakaava 1:50, 1:100 tai 1:200 esitet-

tävän kohteen koosta riippuen. 

K Keittiö. 

KHH Kodinhoitohuone. 

Leikkauspiirustus Piirustuksessa esitetään rakennus kohtisuoraan sivusta 

päin kuvattuna, pohjapiirustuksessa esitetyltä kohdalta lei-

kattuna. Mittakaava 1:50, 1:100 tai 1:200 esitettävän koh-

teen koosta riippuen. 

PH Pesuhuone. 

Pohjapiirustus Piirustuksessa esitetään rakennus kohtisuoraan ylhäältä 

päin kuvattuna, noin metrin korkeudelta leikattuna. Mitta-

kaava 1:50, 1:100 tai 1:200 esitettävän kohteen koosta riip-

puen. 

S Sauna. 

TTH Työntekijätunti kuvaa työsuoritteen tekemiseen tarvittavaa 

aikaa tunteina, yhden työntekijän tekemänä. 

WC Käymälä. 
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1 JOHDANTO 

Rakennushankkeen alkuvaiheessa on kohteeseen tehtävä rakennussuunnitelmat, 

kustannusarvio ja aikatauluarvio hankkeen kannattavuuden selvittämiseksi. Raken-

nussuunnitelmiin kuuluvat asema-, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset. Raken-

nussuunnitelmat laaditaan A4-kerrannaisina oleville piirustuslehdille. Pientalokoh-

teessa yleensä asemapiirustus on mittakaavassa 1:200, pohjapiirustus rakennuk-

sen koosta riippuen mittakaavassa 1:50 tai 1:100, leikkauspiirustus mittakaavassa 

1:50 tai 1:100 ja julkisivupiirustus mittakaavassa 1:50 tai 1:100 (Ympäristöministe-

riö, 2015). Alustavat kustannus- ja aikatauluarviot voidaan laskea rakennussuunni-

telmien perusteella suunnitelmista saatavista rakennusosien määristä. Rakennus-

hankkeen kustannustasoon vaikuttavat olosuhteet, rakennushankkeen koko, raken-

teiden määrä suhteessa hankkeeseen ja hankkeen maantieteellinen sijainti (Mitta-

viiva Oy 2019, 7).  

Opinnäytetyössä on tehty alustavat rakennussuunnitelmat, kustannusarvio ja aika-

tauluarvio opinnäytetyön tilaajan varaamalle rivitalotontille Muurameen. Työn tilaa-

jana toimii Keski-Suomen Tasoite Oy, joka on suomalainen rakennusalan yritys ja 

on laajentanut toimintaansa pintakäsittelyistä pientalojen rakentamiseen. Piirustus-

työ on toteutettu tietokoneavusteisesti CADS House -ohjelmalla, kustannusarvio on 

koottu Excel-ohjelmalla ja aikataulu muodostettu Ganttproject-ohjelmaa hyödyn-

täen. 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää yrityksen toiminnan kehittämis- ja kasvattamis-

mahdollisuuksia omakoti- ja paritalojen rakentamisesta rivitalojen rakentamiseen. 

Tuloksista voidaan arvioida hankkeen kannattavuutta sekä onko yrityksellä riittä-

västi resursseja kyseisen rakennushankkeen varalle ja kuinka paljon mahdollisia li-

säresursseja täytyy hankkia rakennushankkeen läpiviemiseksi. 
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2 SUUNNITTELUN TEORIAA 

2.1 Piha-alueet 

Hyvin suunnitelluilla pihoilla on suuri merkitys ihmisten hyvinvointiin sekä koko alu-

een viihtyisyyteen. Suunniteltaessa piha-alueita on syytä ottaa huomioon eri vuo-

denajat sekä se, että piha muodostaa kokonaisuuden rakennusten ja ympäristön 

kanssa. Pihan tulee mahdollistaa viihtyisät olosuhteet oleskeluun yksin tai yhdessä. 

Myös esteettömyys ja pihan toiminnallisuus on otettava huomioon pihoja suunnitel-

taessa. (RT 93-10961 2009.) 

2.2 Keittiö 

Keittiötä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon turvallisuus ja tilan soveltuvuus käyt-

tötarkoituksen mukaan. Hyvä keittiö mukautuu käyttäjänsä mukaan ja myös esteet-

tömyys tulee huomioida, eli keittiössä tulee olla mahdollista toimia myös pyörätuo-

lista käsin. Keittiöstä tulee löytyä tilat ja koneet ruoan ja astioiden säilytykseen, 

ruoan valmistukseen, astioiden pesuun ja ruokailuun. Keittiön pintamateriaalien tu-

lee soveltua käyttötarkoitukseen. (RT 93-10929 2008.) 

2.3 Olohuone 

Olohuoneen suunnittelussa on otettava huomioon riittävä tilantarve viihtyisään oles-

keluun. Tyypillisiä olohuoneeseen sijoitettavia huonekaluja ovat sohvat, nojatuolit, 

sohvapöydät, TV-tasot ja kirjahyllyt. Olohuoneet on myös hyvä varustaa tilavarauk-

sin ja liitäntämahdollisuuksin televisiota ja kotiteattereita varten. (RT- 93-10926 

2008.) 
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2.4 Makuuhuoneet 

Makuuhuoneet ovat ensisijaisesti tarkoitettu lepoa varten, mutta niistä on hyvä löy-

tyä myös mahdollisuudet työskentelyyn ja yksityiseen oleskeluun. Makuuhuoneen 

suunnittelussa tulee huomioida, että minimipinta-ala on 7 m2. Makuuhuoneesta tulisi 

löytyä tilaa sängylle, mahdolliselle työpöydälle ja säilytystilaa kahdelle komerolle 

henkeä kohden. Säilytystila voidaan toteuttaa myös vaatehuoneella komeroiden si-

jaan. (RT 93-10925 2008.) 

2.5 Kodinhoitohuone 

Kodinhoitohuone on tarkoitettu asunnon vaatehuoltoa varten. Kodinhoitohuoneesta 

tulee löytyä tilat likapyykille, pyykinpesukoneelle, pyykin kuivaamiselle ja jälkikäsit-

telylle. Samaan huoneeseen voidaan suunnitella tilat myös siivousvälineiden säily-

tykseen ja taloteknisille laitteille. Kodinhoitohuone tulee varustaa vesipisteellä ja lat-

tiakaivolla. (RT 93-10950 2009.) 

2.6 Hygieniatilat 

Hygieniatiloilla tarkoitetaan wc-tilaa, pesuhuonetta ja kylpyhuonetta. Pesuhuone tu-

lee varustaa peseytymiseen tarkoitetulla suihkulla tai kylpyammeella. Pesuhuonee-

seen voidaan sijoittaa myös asunnon wc-tila. Hygieniatiloja suunniteltaessa on huo-

mioitava esteettömyys liikuntarajoitteisille ihmisille ja tarvittavat säilytystilat. (RT 93-

10932 2008.) 

2.7 Asuntosauna 

Asuntosauna suunnitellaan sopivan kokoiseksi asunnon koon mukaan, kuitenkin 

vähintään kahdelle henkilölle sopivaksi. Saunan ovi voi olla puuta tai karkaistua la-

sia ja oven alla tulee olla vähintään 50 mm ilmarako. Ylälauteelle tulisi varata tilaa 
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syvyyssuunnassa 600 mm, leveyssuunnassa 1800 mm ja ylälauteen yläpuolelle vä-

hintään 1050mm. Jalkatason ja porrastason syvyys tulisi olla vähintään 300 mm, 

porrastason nousu enintään 300 mm. (RT 91-11257 2017.) 



12 

 

3 KOHTEEN SUUNNITTELU 

3.1 Lähtökohdat 

Toimeksiantaja Keski-Suomen Tasoite Oy haluaa selvittää oman toiminnan laajen-

tamista rivitalorakentamiseen Muuramessa. Muuramen kunta sijaitsee Keski-Suo-

men maakunnassa ja sen asukasluku on noin 10 000 asukasta. Muurame kuuluu 

opinnäytetyön laatimishetkellä kasvukuntiin ja sen väkiluku kasvaa noin 40-100 uu-

den kuntalaisen verran vuodessa (Kuntien avainluvut, [viitattu 23.3.2020]). 

 

Kuvio 1. Muuramen kunnan väkiluvun kehitys 1987-2018 (Tilastokeskus [viitattu 
23.3.2020]) 

Hanketta varten varattiin tontti Muuramen kunnalta Tervamäen asuntoalueelta, kort-

telista 820 tontti 3 (Kuvio 2.), joka sijaitsee osoitteessa Erätie 27 40950 Muurame. 

Asuntojen kokoa arvioitaessa päädyttiin suunnittelemaan tontille neljä kappaletta 

alle 100 m2 4H+K+S+PH+KHH+WC-asuntoja sekä kaksi kappaletta alle 80 m2 

3H+K+S+PH+KHH+WC-asuntoja. Kaikissa asunnoissa on myös oma katettu auto-

paikka ja varasto. Asunnot on suunniteltu tiiviiksi hukkaneliöitä välttäen ja siten 

myös kustannustehokkaiksi rakentaa sekä ylläpitää. 
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Asuntojen runkomateriaaliksi valittiin hienosaumamuurattava Lakka EKO-380P 

eristetty kevytsoraharkko, josta yrityksellä on hyviä kokemuksia aiemmista koh-

teista.  

 

Kuvio 2. Asemakaavaote varatusta tontista (Muuramen kunta [viitattu 23.3.2020]) 

 

3.2 Rakennussuunnittelu 

Suunnittelun käynnistämiseksi varattiin tontti Muuramen Tervamäestä, jonka pinta-

ala on noin 3311 m2 ja rakennusoikeutta tontilla on noin 827 m2. Tontille päätettiin 

suunnitella kaksi autokatoksilla toisiinsa kytkettyä rakennusta. Kumpaankin koko-

naisuuteen tulisi kaksi 4H+K ja yksi 3H+K asuntoa. 

Luonnoksia hahmoteltaessa tehtiin useampia versioita mahdollisista pohjaratkai-

suista. Näistä valittiin toiminnallisuuden, sijoittelun ja toteutuskelpoisuuden kannalta 

parhaat vaihtoehdot luonnosten jatkamiseksi osaksi tätä kokonaisuutta. 
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Jo luonnoksia suunniteltaessa on pyritty huomioimaan Ympäristöministeriön ase-

tukset rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä sekä Ympäristöminis-

teriön ohje rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä. 

Suunnitteluun käytettiin CADS/CADMATIC-ohjelmistoa, joka on Kymdata Oy:n alun 

perin kehittämä suunnitteluohjelmisto. Kymdata Oy on tämän opinnäytetyön teon 

aikana myyty CADMATIC Oy:lle (CADMATIC 2019). 

3.2.1 Asemapiirustus 

Asemapiirustuksessa (Kuvio 3.) on pyritty sijoittamaan rakennukset tontille huomi-

oiden ilmansuunnat, käytännöllisyys ja viihtyisyys. Kaikille asunnoille on oma selkeä 

piha-alue sekä autopaikka omassa katoksessa. Pihaan on varattu yksi vierasauto-

paikka ja yksi liikuntarajoitteisille varattu autopaikka Muuramen kunnan rakennus-

järjestyksen mukaisesti. Pihaan on myös sijoitettu jäteastioille varattu aitaus läheltä 

ajoneuvoliittymää. Piha-alueen korkeuserot on pyritty pitämään maltillisina lisäten 

viihtyisyyttä ja käytännöllisyyttä. Asuntokohtaiset pihat on rajattu toisistaan pensas-

aidoin. Pihat nurmetaan ja kulkuväylien pintamateriaalina on kalliomurske. Piirustus 

tehtiin mittakaavassa 1:200. 
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Kuvio 3. Asemapiirustus. 

3.2.2 Pohjapiirustus 

Pohjapiirustuksessa (Kuvio 4.) on pyritty käyttämään asuinneliöt tehokkaasti. Suun-

nittelussa on huomioitu ennen kaikkea asuntojen käytännöllisyys ja viihtyisyys mää-

räyksiä ja suunnitteluohjeita unohtamatta. Asuntojen olohuoneet ja terassit on sijoi-

tettu lounaan puolelle, makuuhuoneet koillisen puolelle. Asunnot on varustettu 

omalla ilma-vesilämpöpumpulla lämmityksen ja lämpimän käyttöveden tuottoa var-

ten. Asunnoissa on myös omat ilmanvaihtokoneet lämmöntalteenotolla. Asuntokoh-

taiset lämpöpumput ja IV-koneet on sijoitettu kodinhoitohuoneisiin. Piirustus tehtiin 

mittakaavassa 1:100. 
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Kuvio 4. Pohjapiirustus. 

 

Isommissa asunnoissa (Kuvio 5.) on kolme makuuhuonetta, joista suurin on pinta-

alaltaan 10,4 m2 ja pienemmät 8,7 m2. Keittiö ja olohuone ovat yhtenäistä tilaa, 

pinta-alaltaan 34,1 m2. Eteinen on 8,6 m2, kodinhoitohuone 10,6 m2, pesuhuone 3,5 

m2, sauna 3,7 m2 ja wc 3,6 m2. Lisäksi asunnoilla on oma autokatos ja 4,4 m2:n 

varasto. 
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Kuvio 5. Asunto B1, pohjapiirustus. 

 

Pienemmissä asunnoissa (Kuvio 6.) on kaksi makuuhuonetta, suurempi on 9,2 m2 

ja sen yhteydessä vaatehuone on 1,7 m2. Pienemmässä makuuhuoneessa pinta-

alaa on 8,6 m2. Keittiössä ja olohuoneessa on yhtenäistä tilaa 31,3 m2, eteisessä 

6,6 m2, kodinhoitohuoneessa 8,7 m2, pesuhuoneessa 3,0 m2, saunassa 2,8 m2 ja 

wc:ssä 3,0 m2. Myös näillä asunnoilla on omat autokatospaikat ja 4,4 m2:n varastot. 
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Kuvio 6. Asunto A2, pohjapiirustus. 
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3.2.3 Leikkauspiirustus 

Leikkauspiirustuksessa (Kuvio 7.) esitetään rakennuksen leikkaus pohjapiirustuk-

sessa esitetyn linjan kohdalta. Piirustuksesta ilmenee huonekorkeus, aukkojen kor-

keudet, ylä- ja alapohjan sekä seinien materiaalit ja paksuudet. Piirustus tehtiin mit-

takaavassa 1:100. 

Asuntojen vesikatto on suunniteltu Ruukki Classic C katetta ajatellen ja toteutus 

Ruukin ohjeiden mukaisesti. Yläpohjan eristeenä on 400 mm Ekovillaa ja se puhal-

letaan 40 mm Kingspan Therma TP10 uretaanilevyn päälle. Rakenteen U-arvo on 

0,08 W/m2K. Uretaanilevy on kiinnitetty 25x100 k400 ristikoolauksella kattoristikoi-

hin ja koolauksen alapintaan asennetaan MDF-paneeli. Ulkoseinät ovat Lakka EKO-

380P eristettyä kevytsoraharkkoa, jonka ulkopinnassa on kaksikerrosrappaus sili-

konihartsipinnoitteella. Rakenteen U-arvo on 0,15 W/m2K. Väliseinät ovat Lakka 

VSH-88/600 väliseinäharkkoa. Alapohja on 100 mm betonia teräsverkolla ja lattia-

lämmitysputkistolla. Eristeenä alapohjassa on 200 mm EPS-eristettä, jonka U-arvo 

on 0,16 W/m2K. EPS-eristeen alla >200 mm sepeli kapillaarikatkona sekä radonput-

kisto (Kuvio 7.). 

Varastojen vesikattorakenne on samanlainen kuin asunnoissa. Yläpohja tehdään 

25x100 laudasta k400 koolauksella ja kipsilevyllä. Ulkoseinät ovat Lakka RUH-200P 

harkkoa. Ulkopinnassa on kaksikerrosrappaus silikonihartsipinnoitteella ja sisäpin-

nassa tasoite ja maali. Alapohja on kuten asunnoissa, mutta ilman lattialämmitys-

putkistoa. 
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Kuvio 7. Leikkauspiirustus. 

3.2.4 Julkisivupiirustus 

Julkisivupiirustuksessa (Kuvio 8.) esitetään rakennusten julkisivut kohtisuorana pro-

jektiona kerrotusta ilmansuunnasta. Piirustuksesta ilmenee alkuperäinen maanpinta 

ja suunniteltu maanpinta, värit ja materiaalit. 

Katemateriaalina on Ruukki Classic C peltikate ja se on väriltään musta. Seinät pin-

noitetaan kaksikerrosrappauksella ja väriltään ne ovat vaalean keltaiset. Ikkunat, 

ovet, puupaneloinnit, sokkelit, vesikourut ja -pellitykset ovat väriltään ruskeita. Pii-

rustus tehtiin mittakaavassa 1:100 (Kuvio 8.). 
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Kuvio 8. Julkisivupiirustus. 
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4 AIKATAULU- JA KUSTANNUSARVIO 

4.1 Yleistä 

Kustannusarviota laadittaessa laskettiin piirustuksista materiaalien kokonaismene-

kit ja arvioitiin tarvittava työaika asennuksille. Materiaalien hinnat saatiin pääsään-

töisesti yrityksen aikaisempien kohteiden jälkilaskentatiedoista kirjanpitojärjestel-

män avulla. Ne kustannukset, joita ei saanut jälkilaskentatiedoista haettiin ROK Ra-

kennusosien Kustannuksia 2019 -kirjasta. Kohdetta varten kysyttiin myös muuraus-

työlle hintaa kahdelta eri aliurakoitsijana toimivalta muurarilta sekä harkkotoimituk-

selle laasteineen Lakka Kivitaloilta. Lasketut materiaalien määrät ja kustannukset 

sekä työmäärät ja kustannukset syötettiin ohjaavalta opettajalta saatuun Excel-las-

kentataulukkoon (Taulukko 1.), jonka avulla voitiin arvioida lopulliset kustannukset 

ja työmenekit hankkeelle.  

Taulukko 1. Kustannuslaskelma. 

 

Hankkeen aikatauluarvio (Kuvio 9.) muodostettiin aikaisemmista kohteista saadu n 

kokemuksen perusteella. Yrityksen omaksi työryhmäksi kohteen rakentamisen 

ajaksi on ajateltu 2+1 työntekijää. Maansiirtotyöt, LVIS-työt, nostot, osa muuraus-

töistä ja vesikattotöistä teetetään aliurakoitsijoilla. Työmäärien ja keston lasken-

nassa käytettiin yrityksen jälkilaskentatietoja, aliurakoitsijoilta saatua tietoa sekä 

Rakennuskohde: Erätie 27, Muurame Päivämäärä 15.3.2020

    Tunnit  KL 1  KL 2  KL 3-5  KL 4  KL 5

NIMIKE tth/  Työ-  Aine-  Alihankinta-  Omapalvelu-  Muut- YHTEENSÄ % euro/rm3 euro/brm2 euro/hm2

TTH brm2  kustannukset  kustannukset kustannukset  kustannukset  kustannukset

11 Alueosat 5 568 36 354 12 560 54 483 6,2 %

121 Perustukset 7 763 26 189 5 067 39 018 4,4 %

122 Alapohjat 1 650 18 615 4 315 24 580 2,8 %

123 Runko 8 894 63 811 17 272 89 977 10,3 %

124 Julkisivut 14 210 43 307 416 57 933 6,6 %

125 Ulkotasot 10 008 10 490 0 20 498 2,3 %

126 Vesikatto 1 279 67 003 22 732 91 015 10,4 %

131 Tilajako-osat 536 14 390 23 606 38 531 4,4 %

132 Tilapinnat 25 786 48 665 14 969 89 420 10,2 %

133 Tilavarusteet 4 667 70 690 0 75 357 8,6 %

134 Muut tilaosat 0 0 0 0 0,0 %

135 Kevyet tilaelementit 0 0 0 0 0,0 %

2 Talotekniikka 0 24 194 107 532 131 726 15,0 %

25 Laiteosat 0 0 0 0 0,0 %

31  Rakennuttajan kustannukset 96 941 0 0 96 941 11,0 %

32 Suunnittelutehtävät 8 568 0 2 581 11 149 1,3 %

33 Rakentamisen johtotehtävät 0 0 0 0 0,0 %

34 Työmaatehtävät 0 6 361 0 6 361 0,7 %

4-6 Kiinteistö, käyttäjä ja varaukset 0 50 323 0 50 323 5,7 %

YHTEENSÄ 185 870 480 390 211 051 0 0 877 310 100,0 % 384 1329 1643

 Kustannuslajijakauma % 21,19 % 54,76 % 24,06 % 0,00 % 0,00 % 877 310 tarkistus

 TYÖKUSTANNUKSET    Riskivaraus                                                                     2 % 17 546

 Sosiaalikulut 70 %    Kustannusnousuvaraus  2 % 17 897

 Kuutioaika 3,71 tth / rm3    Rakennustekniset työt yhteensä 912 754

 Keskituntiansio 12,90 €  / tth
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ROK Rakennusosien Kustannuksia 2019 -kirjasta saatua tietoa. Näitä tietoja hyö-

dyntämällä voitiin laatia aikataulukaavio GanttProject-tietokoneohjelmalla. 

 

Kuvio 9. Aikataulusuunnitelma. 

4.2 Raivaus ja maansiirto 

Työt tontilla alkavat arvion mukaan 25.5.2020 tontin raivaamisella ja maansiirto-

töillä. Raivattava pinta-ala on 3311 m2, kaivettava tilavuus on 1636 m3 ja rakennus-

alueen täyttöjen tilavuus on 1100 m3. Kaivannoista saatava maa-aines pyritään hyö-

dyntämään piha-alueiden muotoilussa turhia siirtoja välttäen. Kohteen alueosien ra-

kentaminen vie lasketun arvion mukaan 284 tth (Taulukko 2.) ja työt ovat pääosin 

aliurakoitsijan tekemää työtä. Pihat viimeistellään aikataulusuunnitelman mukaan 

vaiheittain, kun julkisivutyöt on saatu valmiiksi. 
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Taulukko 2. Alueosat. 

 

4.3 Perustus 

Anturana on 200x600 maanvarainen betoniantura ja perusmuuri asuntojen osalla 

380 mm leveää kevytsoraharkkoa. Varastot ovat 200 mm leveää kevytsoraharkkoa 

ja muurit ovat 150 mm leveää kevytsoraharkkoa. Ajatuksena on rakentaa kohdetta 

B-talo edellä. Perustuksia kohteessa on 148 jm/talo. B-talon perustusten rakentami-

nen alkaa 8.6.2020. Kokonaisuutena perustusten rakentamiseen on laskettu 304 tth 

(Taulukko 3.), joka jakautuu puoliksi talojen välillä. A-talon perustusten rakentami-

nen on tarkoitus aloittaa 31.8.2020 aikatauluarvion mukaisesti.  

Taulukko 3. Perustukset. 

 

Rak.

sel. Nimike ja selitys

sivu HAN SUO Määrä Yks. h/yks. h.yht. Euro/h Sosiaali-Euro/yks. yht. Euro Hukka Euro/yks. Aine Euro Euro/yks Alih./Omap. yht. Euro

kulut %

11 Alueosat 0 0 0,00 0 0 % 0 0 0

111 Maaosat 0 0 0,00 0 0 % 0 0 0

1111 Raivaustehtävät 3311 m2 0,005 17 0 0,00 0 0 % 0 0,34 1126 1126

1112 Kaivannot 0 0 0,00 0 0 % 0 0 0

Tilavuuskaivu 1456 m3ktr 0,024 35 0 0,00 0 0 % 0 1,632 2376 2376

1113 Kanaalit 0 0 0,00 0 0 % 0 0 0

Kanaalikaivu 180 m3ktr 0,024 4 0 0,00 0 0 % 0 1,632 294 294

1114 Täyttöosat 0 0 0,00 0 0 % 0 0 0

Perustusten alustäyttö 512 m3rtr 0,070 36 15 11 1,79 914 10 % 19,20 10813 4,76 2437 14164

Perusmuurin vierustäyttö 265,2 m3rtr 0,070 19 15 11 1,79 473 10 % 12,46 3635 4,76 1262 5371

Alapohjan alustäyttö 323,2 m3rtr 0,070 23 15 0 1,05 339 5 % 12,46 4228 4,76 1538 6106

1116 Kuivatusosat 0 0 0,00 0 0 % 0 0 0

Salaojat 230 jm 0,120 28 15 11 3,06 704 5 % 2,71 654 0 1358

Viemärit 210 jm 0,120 25 15 11 3,06 643 5 % 2,71 598 0 1240

Kaivot 20 kpl 0,120 2 15 11 3,06 61 10 % 15,20 334 0 396

Rummut 26 jm 0,200 5 15 11 5,10 133 0 % 10,00 260 0 393

1117 Erityiset maaosat 0 0 0,00 0 0 % 0 0 0

Radon putkistot 180 jm 0,020 4 15 11 0,51 92 5 % 1,50 284 0 375

Kaapelikourut 210 jm 0,020 4 15 11 0,51 107 0 % 1,00 210 0 317

113 Alueen päällysrakenteet 0 0 0,00 0 0 % 0 0 0

1131 Liikennealueiden päällysteet 0 0 0,00 0 0 % 0 0 0

Päällystys 644 m2 0,030 19 15 11 0,77 493 5 % 11,00 7438 2,04 1314 9245

1134 Kasvillisuus 0 0 0,00 0 0 % 0 0 0

 - Nurmikot 1627 m2 0,020 33 15 11 0,51 830 0 % 3,50 5695 1,36 2213 8737

 - Pensaat eriteltynä 510 kpl 0,060 31 15 11 1,53 780 0 % 3,50 1785 0 2565

1141 Talovarusteet 0 0 0,00 0 0 % 0 0 0

Jäteastiat 12 kpl 0 0 0,00 0 0 % 35,00 420 0 420

Yhteensä 284 5568 36354 12560 54483

Koodi
Määrätiedot Työkustannus

Hankintakustannus
YHTEENSÄ

Materiaalit Alihankinnat

Rak.

sel. Nimike ja selitys

sivu RO SUO Määrä Yks. h/yks. h.yht. Euro/h Sosiaali-Euro/yks. yht. Euro Hukka Euro/yks. Aine Euro Euro/yks Alih./Omap. yht. Euro

kulut %

121 Perustukset 0 0 0,00 0 0 % 0 0 0

1211 Anturat 0 0 0,00 0 0 % 0 0 0

Anturoiden muottityö 717,6 m2 0,150 108 15 11 3,83 2745 5 % 1,75 1319 0 4063

Anturoiden raudoitus 466,44 kg 0,075 35 15 11 1,91 892 5 % 1,42 695 0 1588

Anturoiden betonointi 43,056 m3 0,100 4 15 11 2,55 110 5 % 119,81 5416 0 5526

1212 Perusmuurit, peruspilarit ja peruspalkit 0 0 0,00 0 0 % 0 0 0

Muuraustyö 317 m2 0,444 141 15 11 11,32 3589 5 % 54,02 17981 15,984 5067 26637

Raudoitus 507,2 kg 0,033 17 15 11 0,84 427 5 % 1,46 778 0 1204

Yhteensä 304 7763 26189 5067 39018

Koodi
Määrätiedot Työkustannus

Hankintakustannus
YHTEENSÄ

Materiaalit Alihankinnat
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4.4 Runko ja vesikatto 

Asuntojen runko on 380 mm leveää kevytsoraharkkoa ja päätykolmiot sekä maskit 

100 mm leveää kevytsoraharkkoa. Varastojen rungot ovat 200 mm leveää kevytso-

raharkkoa ja muurit 150 mm leveää kevytsoraharkkoa. Kattorakenne koostuu pelti-

katteesta, 25x100 ruoteista, 32 mm tuuletusvälistä, kondenssisuojatusta aluskat-

teesta ja kattoristikoista. Runko- ja vesikattovaiheeseen siirrytään 24.6.2020 B-talon 

osalta ja A-talossa vaihe käynnistyy alustavan aikataulusuunnitelman mukaan 

15.9.2020. Muurattavaa runkoa taloissa on yhteensä 1016 m2 ja vesikattoa 999 m2. 

Runkojen työmenekiksi on laskettu yhteensä 530 tth (Taulukko 4.) ja vesikattojen 

kokonaistyömenekiksi on laskettu 673 tth (Taulukko 5.). 

Taulukko 4. Runko. 

 

Taulukko 5. Vesikatto. 

 

Rak.

sel. Nimike ja selitys

sivu RO SUO Määrä Yks. h/yks. h.yht. Euro/h Sosiaali-Euro/yks. yht. Euro Hukka Euro/yks. Aine Euro Euro/yks Alih./Omap. yht. Euro

kulut %

123 Runko 0 0 0,00 0 0 % 0 0 0

1232 Kantavat seinät 0 0 0,00 0 0 % 0 0 0

Muuraustyöt 1016 m2 0,444 451 15 0 6,66 6767 3 % 54,02 56531 17 17272 80569

Teräkset 1605,3 kg 0,033 53 15 11 0,84 1351 3 % 1,46 2414 0 3765

Betonointi 12,5 m3 1,000 13 15 11 25,50 319 10 % 208,00 2860 0 3179

1233 Pilarit 0 0 0,00 0 0 % 0 0 0

Muottityö 12,6 m 0,500 6 15 11 12,75 161 3 % 0 0 161

Teräkset 4,977 kg 0,033 0 15 11 0,84 4 3 % 1,46 7 0 12

Betonointi 1,89 m3 1,000 2 15 11 25,50 48 3 % 208,00 405 0 453

1234 Palkit 0 0 0,00 0 0 % 0 0 0

Palkkielementit 48 m 0,100 5 30 21 5,10 245 3 % 32,23 1593 0 1838

Yhteensä 530 8894 63811 17272 89977

Koodi
Määrätiedot Työkustannus

Hankintakustannus
YHTEENSÄ

Materiaalit Alihankinnat

Rak.

sel. Nimike ja selitys

sivu RO SUO Määrä Yks. h/yks. h.yht. Euro/h Sosiaali-Euro/yks. yht. Euro Hukka Euro/yks. Aine Euro Euro/yks Alih./Omap. yht. Euro

kulut %

126 Vesikatot 0 0 0,00 0 0 % 0 0 0

1262 Räystäsrakenteet 0 0 0,00 0 0 % 0 0 0

Räystäät 334,5 jm 0 0 0,00 0 0 % 0 0 0

 - Otsalaudat 20*120 669 m 0,090 60 0 0,00 0 5 % 1,47 1033 3,285 2198 3230

 - Aluslaudat 20*95 167,25 m2 0,300 50 15 11 7,65 1279 10 % 12,00 2208 0 3487

 - Päätyräystään runko 48*123 212 m 0,250 53 0 0,00 0 5 % 2,03 452 9,125 1935 2386

1263 Vesikatteet 0 0 0,00 0 0 % 0 0 0

Vesikate 999,2 m2 0,510 510 0 0,00 0 5 % 46,17 48440 18,615 18600 67040

1264 Vesikattovarusteet 0 0 0,00 0 0 % 0 0 0

Kulkusillat 86,8 jm 0 0 0,00 0 0 % 62,00 5382 0 5382

Kattotikkaat 18 jm 0 0 0,00 0 0 % 100,00 1800 0 1800

Lumiesteet 116,6 jm 0 0 0,00 0 0 % 30,00 3498 0 3498

Räystäskourut 173,6 jm 0 0 0,00 0 0 % 10,60 1840 0 1840

Syöksytorvet 126 jm 0 0 0,00 0 0 % 18,66 2351 0 2351

Yhteensä 673 1279 67003 22732 91015

Koodi
Määrätiedot Työkustannus

Hankintakustannus
YHTEENSÄ

Materiaalit Alihankinnat
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4.5 Julkisivut 

Rakennuksien ikkunat, ovet ja pellitykset asennetaan vesikattojen valmistuttua. 

Tätä seuraa julkisivurappaukset ja viimeisenä asennetaan puupaneloinnit sekä lau-

doitukset ja julkisivuvarusteet. Asennettavia ikkunoita on 14 kpl/talo ja ovia 11 

kpl/talo. Julkisivurappausta on 575 m2/talo, puupanelointia 14 m2/talo (Taulukko 6.) 

ja laudoituksia 194 m2/talo (Taulukko 7.). B-talossa aikataulusuunnitelman mukaan 

vaihe alkaa 28.7.2020, A-talossa 7.10.2020. 

Taulukko 6. Julkisivut. 

 

Taulukko 7. Ulkotasot. 

 

 

4.6 Sisävalmistus 

Talojen alapohjien yhteenlaskettu pinta-ala on 560 m2. B-talon osalta alapohjien ra-

kentaminen alkaa 17.7.2020. A-talossa vaihe käynnistyy 8.10.2020. Työmenekiksi 

Rak.

sel. Nimike ja selitys

sivu RO SUO Määrä Yks. h/yks. h.yht. Euro/h Sosiaali-Euro/yks. yht. Euro Hukka Euro/yks. Aine Euro Euro/yks Alih./Omap. yht. Euro

kulut %

124 Julkisivut 0 0 0,00 0 0 % 0 0 0

1241 Ulkoseinät m2 0 0 0,00 0 0 % 0 0 0

 - Pohjarappaus 1150 m2 0,300 345 15 11 7,65 8798 5 % 5,20 6279 0 15077

 - Pintarappaus 1150 m2 0,100 115 15 11 2,55 2933 5 % 7,00 8453 0 11385

 - Panelointi 27,72 m2 0,680 19 15 11 17,34 481 5 % 13,33 388 0 869

1242 Ikkunat 0 0 0,00 0 0 % 0 0 0

Puualumiini-ikkunat ja ovet 1 erä 0 0 0,00 0 0 % ###### 27120 0 27120

Asennus 28 kpl 1,300 36 15 11 33,15 928 0 % 3,22 90 0 1018

Ikkunapellit 42 jm 0 0 0,00 0 0 % 0 9,9 416 416

1243 Ulko-ovet 0 0 0,00 0 0 % 0 0 0

Asennus 22 kpl 1,500 33 15 11 38,25 842 0 % 2,64 58 0 900

1244 Julkisivuvarusteet 0 0 0,00 0 0 % 0 0 0

Talotikkaat 18 jm 0,300 5 25 18 12,75 230 0 % 51,07 919 0 1149

Yhteensä 554 14210 43307 416 57933

Koodi
Määrätiedot Työkustannus

Hankintakustannus
YHTEENSÄ

Materiaalit Alihankinnat

Rak.

sel. Nimike ja selitys

sivu RO SUO Määrä Yks. h/yks. h.yht. Euro/h Sosiaali-Euro/yks. yht. Euro Hukka Euro/yks. Aine Euro Euro/yks Alih./Omap. yht. Euro

kulut %

125 Ulkotasot 0 0 0,00 0 0 % 0 0 0

1252 Katokset 0 0 0,00 0 0 % 0 0 0

Autokatos 0 0 0,00 0 0 % 0 0 0

 - Lauta 20*95 195 m2 0,500 98 15 11 12,75 2486 0 % 12,00 2340 0 4826

 - Koolaus 25*100 k 800 270 m 0,033 9 15 11 0,84 227 0 % 0,60 162 0 389

 - Kipsilevyt 390 m2 0,167 65 15 11 4,25 1657 0 % 8,06 3143 0 4800

 - Koolaus 25*100 k 400 513 m 0,033 17 15 11 0,84 432 0 % 0,60 308 0 739

1253 Erityiset ulkotasot 0 0 0,00 0 0 % 0 0 0

 -Terassilaudoitus 28*145 192,6 m2 1,060 204 15 11 27,03 5206 10 % 13,71 2905 0 8111

 - Runkopuutavara 48*148 k400 410 m 0 0 0,00 0 5 % 3,27 1406 0 1406

 - Runkopuutavara 48*198 50 m 0 0 0,00 0 5 % 4,31 227 0 227

Yhteensä 392 10008 10490 0 20498

Koodi
Määrätiedot Työkustannus

Hankintakustannus
YHTEENSÄ

Materiaalit Alihankinnat
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on laskettu yhteensä 124 tth (Taulukko 8.). Muurattavia väliseiniä kohteessa on yh-

teensä 535 m2 (Taulukko 9.), väliovia on 42 kpl, tasoitettavaa ja maalattavaa pintaa 

on 1419 m2, laatoitettavia pintoja on 231 m2 ja paneloitavaa pintaa on 500 m2 (Tau-

lukko 10.). Väliseinien muuraaminen aloitetaan 1.9.2020, josta jatketaan tilapintojen 

tekemisen kautta varusteluun (Taulukko 11.), B-talo on valmis 3.12.2020. A-talon 

väliseinien muuraustyöt alkavat 27.10.2020. Tilapintojen rakentamisen ja varustelun 

jälkeen A-talo on muuttovalmis 19.2.2021. Laskennallinen työmenekki on 2169 tth. 

Taulukko 8. Alapohjat. 

 

Taulukko 9. Tilajako-osat. 

 

Rak.

sel. Nimike ja selitys

sivu RO SUO Määrä Yks. h/yks. h.yht. Euro/h Sosiaali-Euro/yks. yht. Euro Hukka Euro/yks. Aine Euro Euro/yks Alih./Omap. yht. Euro

kulut %

122 Alapohjat 0 0 0,00 0 0 % 0 0 0

1221 Alapohjalaatat 560,4 m2 0 0 0,00 0 0 % 0 0 0

AP 0 0 0,00 0 0 % 0 0 0

 - Solupolystyreeni 200 mm 560,4 m2 0,080 45 15 11 2,04 1143 5 % 7,40 4354 0 5498

- Betoni C30/25; 100 mm 560,4 m2 0,080 45 0 0,00 0 5 % 16,74 9850 6 3362 13212

 - Verkko 6-150 1988 kg 0,010 20 15 11 0,26 507 5 % 0,76 1586 0 2093

 - Sepeli 8-16 140,1 m3 0,100 14 0 0,00 0 5 % 19,20 2824 6,8 953 3777

Yhteensä 124 1650 18615 4315 24580

Koodi
Määrätiedot Työkustannus

Hankintakustannus
YHTEENSÄ

Materiaalit Alihankinnat

Rak.

sel. Nimike ja selitys

sivu RO SUO Määrä Yks. h/yks. h.yht. Euro/h Sosiaali-Euro/yks. yht. Euro Hukka Euro/yks. Aine Euro Euro/yks Alih./Omap. yht. Euro

kulut %

131 Tilajako-osat 0 0 0,00 0 0 % 0 0 0

1311 Väliseinät 0 0 0,00 0 0 % 0 0 0

Muuratut väliseinät 534,5 m2 1,210 647 0 0,00 0 5 % 18,64 10461 44,165 23606 34067

1315 Väliovet 0 0 0,00 0 0 % 0 0 0

Väliovet laaka 30 kpl 0 0 0,00 0 0 % 80,95 2429 0 2429

Väliovet lasi 12 kpl 0 0 0,00 0 0 % 125,00 1500 0 1500

 - Asennus 42 kpl 0,500 21 15 11 12,75 536 0 % 0 0 536

Yhteensä 668 536 14390 23606 38531

Koodi
Määrätiedot Työkustannus

Hankintakustannus
YHTEENSÄ

Materiaalit Alihankinnat
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Taulukko 10. Tilapinnat. 

 

Taulukko 11. Tilavarusteet. 

 

4.7 Viimeistelytyöt 

A-talon julkisivurappaus, julkisivun viimeistelytyöt ja pihatyöt aloitetaan keväällä 

2021 sään salliessa. Hanke on kokonaisuudessaan valmis kesäkuussa 2021. 

Rak.

sel. Nimike ja selitys

sivu RO SUO Määrä Yks. h/yks. h.yht. Euro/h Sosiaali-Euro/yks. yht. Euro Hukka Euro/yks. Aine Euro Euro/yks Alih./Omap. yht. Euro

kulut %

0 0 0,00 0 0 % 0 0 0

132 Tilapinnat m2 0 0 0,00 0 0 % 0 0 0

1321 Lattian pintarakenteet 0 0 0,00 0 0 % 0 0 0

1322 Lattiapinnat 0 0 0,00 0 0 % 0 0 0

Nostot seinille 188 jm 0,100 19 0 0,00 0 0 % 6,00 1128 3,65 686 1814

Jalkalistat 348 jm 0,040 14 15 11 1,02 355 5 % 1,02 374 0 728

Listoitus 462 jm 0,040 18 15 11 1,02 471 5 % 1,10 531 0 1003

Vesieristeet 124 m2 0,120 15 0 0,00 0 0 % 6,45 800 4,38 543 1343

Laatoitukset 124 m2 1,150 143 0 0,00 0 5 % 31,26 4070 41,975 5205 9275

Vinyylit 411,4 m2 0,170 70 15 11 4,34 1783 5 % 25,00 10799 0 12583

Varastot 26,4 m2 0,100 3 15 11 2,55 67 0 % 15,89 419 0 487

1323 Sisäkattorakenteet 0 0 0,00 0 0 % 0 0 0

AK1 0 0 0,00 0 0 % 0 0 0

 - Puhallusvilla 450 mm 265,66 m3 0 0 0,00 0 0 % 0 20,51 5449 5449

 - Kingspan TP10 40mm 534 m2 0,040 21 15 11 1,02 545 5 % 11,53 6465 0 7010

 - Rankn 2*25*100 k 400 534 m2 0,060 32 15 11 1,53 817 10 % 2,30 1351 0 2168

 - MDF-paneeli 10mm 411,4 m2 0,600 247 15 11 15,30 6294 5 % 9,79 4230 0 10524

0 0 0,00 0 0 % 0 0 0

Märkätilat 0 0 0,00 0 0 % 0 0 0

AK2 0 0 0,00 0 0 % 0 0 0

 - Rankn 50*50 k 400 103,2 m2 0,330 34 15 11 8,42 868 10 % 3,55 403 0 1271

 - Kingpan TP10 30mm 20,4 m2 0,400 8,65 15 11 10,20 221 5 % 3,55 76 0 297

 - Tervaleppäpaneeli 15mm 103,2 m2 0,700 72 15 11 17,85 1842 5 % 22,25 2411 0 4253

1325 Seinän pintarakenteet 0 0 0,00 0 0 % 0 0 0

Saunan seinä 0 0 0,00 0 0 % 0 0 0

 - Kingpan TP10 30mm 88,88 m2 0,400 36 15 11 10,20 907 5 % 8,65 807 0 1714

 - Rima 21*48 168,33 m 0,050 8 15 11 1,28 215 5 % 0,40 71 0 285

 - Tervaleppäpaneeli 15mm 88,88 m2 0,400 36 15 11 10,20 907 5 % 22,25 2076 0 2983

1326 Seinäpinnat 0 0 0,00 0 0 % 0 0 0

Vesieristys 107,04 m2 0,150 16 0 0,00 0 0 % 6,45 690 5,475 586 1276

Laatoitus 107,04 m2 0,640 69 0 0,00 0 5 % 31,26 3513 23,36 2500 6014

Tasoitus 1419,1 m2 0,190 270 15 11 4,85 6876 5 % 3,74 5576 0 12452

Maalaus 1419,1 m2 0,100 142 15 11 2,55 3619 5 % 1,93 2874 0 6492

Yhteensä 1272 25786 48665 14969 89420

Koodi
Määrätiedot Työkustannus

Hankintakustannus
YHTEENSÄ

Materiaalit Alihankinnat

Rak.

sel. Nimike ja selitys

sivu RO SUO Määrä Yks. h/yks. h.yht. Euro/h Sosiaali-Euro/yks. yht. Euro Hukka Euro/yks. Aine Euro Euro/yks Alih./Omap. yht. Euro

kulut %

0 0 0,00 0 0 % 0 0 0

133 Tilavarusteet 0 0 0,00 0 0 % 0 0 0

1331 Vakiokiintokalusteet 0 0 0,00 0 0 % 0 0 0

Huoneistojen kaapistot 6 erä 20,000 120 15 11 510,00 3060 0 % 6854,00 41124 0 44184

1333 Varusteet 0 0 0,00 0 0 % 0 0 0

Yleensä kpl 0 0 0,00 0 0 % 0 0 0

Hanat 34 kpl 1,000 34 0 0,00 0 0 % 120,00 4080 0 4080

WC-istuimet 12 kpl 1,000 12 0 0,00 0 0 % 120,00 1440 0 1440

Paperitelineet 12 kpl 0,250 3 15 11 6,38 77 0 % 15,00 180 0 257

Saunan lauteet 6 erä 2,000 12 15 11 51,00 306 0 % 725,80 4355 0 4661

1334 Vakiolaitteet kpl 0 0 0,00 0 0 % 0 0 0

Kodinkoneet 6 erä 4,000 24 15 11 102,00 612 0 % 2983,87 17903 0 18515

Kiukaat 6 kpl 4,000 24 15 11 102,00 612 0 % 268,00 1608 0 2220

Yhteensä 229 4667 70690 0 75357

Koodi
Määrätiedot Työkustannus

Hankintakustannus
YHTEENSÄ

Materiaalit Alihankinnat
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5 YHTEENVETO 

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Keski-Suomen Tasoite Oy:n toiminnan kehit-

tämis- ja kasvattamismahdollisuuksia omakoti- ja paritalojen rakentamisesta rivita-

lojen rakentamiseen. Opinnäytetyön perusteella voidaan arvioida hankkeen sovel-

tuvan hyvin toimeksiantajan toteutettavaksi. Jo opinnäytetyön aikana oli käyty neu-

votteluja hankkeen rahoittamisesta pankin kanssa. Oli neuvoteltu mahdollisien ali-

urakoitsijoiden kanssa heidän osallistumisesta hankkeen toteuttamiseen. Oli kes-

kusteltu Muuramen rakennusvalvonnan kanssa suunnitelmien soveltuvuudesta 

kohteeseen ja on aloitettu ennakkomarkkinointi yhteistyössä toimivan kiinteistöväli-

tysliikkeen kanssa. Kaikki edellä mainittujen tahojen kanssa käydyt keskustelut ovat 

vaikuttaneet positiivisilta hankkeen läpivientiä ajatellen. 

Riskitekijöinä hankkeelle arvioidaan olevan kohteen sijainti ja kilpailu asuntotuotan-

nossa, vaikka Muurame opinnäytetyön tekohetkellä kuuluu muuttovoittoisiin kuntiin, 

voi tilanne silti muuttua ja jos kilpailu alueella on kovaa, voivat myyntiajat venyä 

myös sen vuoksi. Myös maailman laajuiseksi epidemiaksi levinnyt Covid-19 voi ai-

heuttaa epävarmuutta asunnon ostajissa, heikentää ihmisten taloudellista tilannetta, 

vaikeuttaa materiaalien saatavuutta ja siten heikentää myös hankkeen kannatta-

vuutta. 

Vaikka kohteen ennakkomarkkinointi ei tuottaisi tulosta ja kohteen rakentamisen 

aloitus lykkääntyisi, antaa tämä tehty opinnäytetyö hyödyllistä tietoa yritykselle tule-

vaisuutta ajatellen ja mahdollisia tulevia hankkeita ajatellen. Yrityksellä on nyt käy-

tössä hyvät keinot kustannusten ja aikataulujen arviointiin ja seurantaan myös 

muissa kohteissa. 
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Kuvio 10. Kohteen 3D-visualisointi (Go Visual Oy) 



31 

 

LÄHTEET 

CADMATIC. 22.8.2019. [verkkosivu]. CADMATIC on ostanut Kymdata Oy:n – 
CADSin kehittäminen jatkuu entistä vahvempana. [Viitattu 23.3.2020]. Saata-
vana: http://www.cads.fi/ajankohtaista/uutiset/cadmatic-ostanut-kymdata-oyn-
cadsin-kehittaminen-jatkuu-entista-vahvempana 

Kuntien avainluvut. Väkiluku 2018. [Verkkojulkaisu]. Helsinki: Tilastokeskus. [Vii-
tattu 23.3.2020]. Saatavana: https://www.stat.fi/tup/alue/kuntienavainlu-
vut.html#?year=2020&active1=500 

Mittaviiva Oy. 2019. ROK: Rakennusosien kustannuksia 2019. Helsinki: Raken-
nustieto Oy. 

RT 93-10925. 2008. Asuntosuunnittelu. Lepo ja työskentely. Helsinki: Rakennus-
tieto Oy. 

RT 93-10926. 2008. Asuntosuunnittelu. Oleskelu ja vapaa-ajan vietto. Helsinki: 
Rakennustieto Oy. 

RT 93-10929. 2008. Asuntosuunnittelu. Ruoanvalmistus ja ruokailu. Helsinki: Ra-
kennustieto Oy. 

RT 93-10932. 2008. Asuntosuunnittelu. Hygienianhoito. Helsinki: Rakennustieto 
Oy. 

RT 93-10950. 2009. Asuntosuunnittelu. Vaatehuolto. Helsinki: Rakennustieto Oy. 

RT 93-10957. 2017. Saunan tilojen suunnittelu. Helsinki: Rakennustieto Oy. 

RT 93-10961. 2009. Asuntosuunnittelu. Yhteiset ulkotilat. Helsinki: Rakennustieto 
Oy. 

YM3/601/2015. 2015. Ympäristöministeriön ohje rakentamista koskevista suunni-
telmista ja selvityksistä. Helsinki: Ympäristöministeriö.  

http://www.cads.fi/ajankohtaista/uutiset/cadmatic-ostanut-kymdata-oyn-cadsin-kehittaminen-jatkuu-entista-vahvempana
http://www.cads.fi/ajankohtaista/uutiset/cadmatic-ostanut-kymdata-oyn-cadsin-kehittaminen-jatkuu-entista-vahvempana
https://www.stat.fi/tup/alue/kuntienavainluvut.html#?year=2020&active1=500
https://www.stat.fi/tup/alue/kuntienavainluvut.html#?year=2020&active1=500

