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Sammanfattning 

 

Detta examensarbete behandlar evenemangsarbetsprocessen för utomhuskonserten Central 

Sounds i Pargas juni 2011. Konceptet Central Sounds har ordnats sedan 2007 i 

Centralparken i Pargas men detta examensarbete behandlar ett utvecklat koncept med 

lugnare musik samt övrig underhållning utöver musiken. Uppdragsgivare för projektet 

Central Sounds 2011 är kulturenheten vid Väståbolands stad och som projektledare 

fungerar jag, Sara Söderlund. Målet för evenemanget var att skapa någonting nytt av ett 

befintligt koncept. Examensarbetet har utförts genom att planera, utföra och dokumentera 

hela evenemangsarbetsprocessen. Resultatet för examensarbetet var ett lyckat evenemang.  

Den teoretiska referensramen består av teori om evenemangsplanering, marknadsföring 

och projektarbete.  Jag presenterar sedan evenemangsarbetsprocessen enligt den modell 

som jag valt, det vill säga indelad i fyra olika faser: initieringsfasen, planeringsfasen, 

genomförandefasen och utvärdering. Arbetet är ett praktiskt slutarbete och den 

dokumenterade delen kan fungera som hjälpmedel till övriga evenemangsplanerare. 
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Summary 

This bachelor’s thesis deals with the process of working with an event and in this case the 

outdoor concert Central Sounds in Pargas June 2011. The concept Central Sounds has been 

arranged since 2007 in the Central park of Pargas but this thesis tells about a developed 

concept with more laidback music and entertainment other than the music. The principal 

for the project Central Sounds 2011 was the culture unit at the town of Väståboland and the 

project leader was me, Sara Söderlund. The goal for the event was to create something new 

from an already existing concept. The bachelor’s thesis has been performed by planning, 

doing and documenting the whole event planning process. The result of the thesis was a 

successful event.  

I will bring up theories about event planning, marketing and project work and after that I 

will present the working process by the model that I have chosen that is divided into four 

phases: initiation-, planning-, implementation- and evaluation phase. This is a practical 

thesis and the documented version may work as an aid for other event planners. 
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1 INLEDNING 

Ett evenemangs huvuduppgift är att ge upplevelser åt lokalbefolkningen och turister men 

kan även marknadsföra platsen där det ordnas. När evenemangsorganisationen fungerar 

som en projektorganisation är det viktigt att komma ihåg att det sker inom en begränsad tid 

och att projektgruppen kan bestå av personer med olika expertområden.  

I detta examensarbete kommer jag att ta upp teori om evenemangsplanering, 

marknadsföring och projektarbete samt ge en redogörelse över planeringen och utförandet 

av utomhuskonserten Central Sounds i Pargas, juni 2011. Jag valde att göra mitt slutarbete 

om evenemangsplanering eftersom jag har ett stort intresse för detta och har tidigare 

deltagit i organiseringen av liknande tillställningar. Uppdragsgivaren Väståbolands stad 

önskade att vidareutveckla det redan befintligt konceptet och då kom jag in i bilden. Den 

dokumentation som finns från tidigare Central Sounds är evenemangens planscher och 

polislov. Detta examensarbete har utförts för att skribenten skall få mera kunskap om 

evenemangsplanering och har utformats med bilagor och bilder för att övriga evenemangs-

planerare skall kunna få tips och hjälp. Uppdragsgivaren var kulturenheten vid 

Väståbolands stad och evenemangsplaneringen sköttes genom en projektgrupp bestående 

av mig, Sara Söderlund, civiltjänstgörare Linus Lassus och fritidsledare Nina Robertsén. 

1.1 Syfte och metod 

Syftet med detta examensarbete är att planera och utföra en utomhuskonsert som erbjuder 

musikunderhållning för unga och unga vuxna. Unga och unga vuxna definierar jag med 

personer som är mellan 13 och 30 år gamla. Den skriftliga delen av examensarbetet kan 

även fungera som ett hjälpmedel vid organiserandet av olika evenemang, i huvudsak 

konserter, och ger riktlinjer för vad man bör tänka på och komma ihåg att göra. Jag har valt 

att bifoga sådana dokument som kan vara till någon hjälp för andra evenemangsplanerare 

men även sådana som synliggör arbetet med evenemanget Central Sounds.  

Detta examensarbete är ett praktiskt slutarbete som består av två delar. Den ena delen är 

planeringen och utförandet av utomhuskonserten Central Sounds som jag arbetade med 

under en åtta veckors period under våren 2011. Den andra delen är en rapport som 

beskriver vad jag har gjort, varför jag har gjort som jag har gjort, hur jag har arbetat, hur 

arbetsprocessen har framskridit, vilka resultat jag har nått samt en utvärdering av det egna 



2 

 

arbetet, produkten och inlärningen. Detta beskriver även Vilkka och Airaksinen (2003, s. 

65) i boken Toiminnallinen opinnäytetyö. Referensramen till detta examensarbete är till 

största del teori ur böcker som behandlar evenemangsplanering men även teori om 

marknadsföring och projektarbete. Jag har kombinerat många olika teorier för att bilda en 

teoretisk referensram som är lämplig för detta arbete. Information har även fåtts muntligt 

av min uppdragsgivare och genom olika internetsidor då det inte funnits någon litteratur 

om ämnet.  Redogörelsen av evenemangsarbetsprocessen görs med hjälp av de faser som 

Andersson, Larsson och Mossberg (2009, s. 44) presenterar, det vill säga: initieringsfasen, 

planeringsfasen, genomförandefasen och utvärderingsfasen vilket ger struktur till arbetet. 

Jag valde även att presentera teoridelen i sin helhet först så att läsaren av examensarbetet är 

insatt i ämnet när utförandet presenteras. Jag hänvisar under evenemangsarbetsprocessen 

till teorin för att sammanfläta dessa två. Efter att ha presenterat genomförandet i de fyra 

olika faserna reflekterar jag över hur jag har arbetat, dels för att jag själv skall lära mig 

utav det, men även för att summera hur arbetet har framskridit. 

1.2 Central Sounds 

Central Sounds är en utomhuskonsert i Pargas som har ordnats sedan 2007. Det var det 

dåvarande ungdomsrådet i kommunen som stod för planeringen av den första konserten 

samt skapade namnet Central Sounds. Sedan dess har konserten ordnats en eller flera 

gånger per år, oftast av ungdomsstyrelsen, men även av personer på kulturenheten vid 

Väståbolands stad. Central Sounds har alltid ordnats på en söndag och i Centralparken i 

Pargas. På konserten har det alltid varit med något lokalt band, men även utomstående har 

uppträtt. Före konceptet Central Sounds blev till har det varje år ordnats olika sorters 

sommarkonserter i Centralparken. (Isaksson Ann-Sofie 13.5.2011). 

Uppdragsgivare för detta examensarbete är kulturenheten vid Väståbolands stad. 

Kulturenheten arbetar med att stöda den aktiva föreningsverksamheten som finns i 

kommunen genom verksamhets- och projektunderstöd och samarbetar med utbildnings-

sektorn för att ge barn och unga meningsfulla kulturella upplevelser och aktiviteter på 

skoltid. (Väståbolands stad 2011). Verksamheten på kulturenheten vid Väståbolands stad 

går ut på att skapa förutsättningar för tredje sektorn, kulturaktörer och konstnärer, att driva 

sin egen verksamhet då den egna verksamheten kompletterar föreningarnas utbud. 

Kulturenheten har även ansvar för att bevara och föra vidare kulturarvet samt driva en 
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verksamhet för barn och unga så att de trivs på hemorten och upplever att de är delaktiga i 

samhället. (Väståboland 2010). 

2 EVENEMANGSPLANERING 

Evenemangets huvuduppgift är att ge upplevelser åt lokalbefolkningen och turister, men 

fungerar även som ett marknadsföringsverktyg för orten där det ordnas. Evenemang kan 

också bringa in mera pengar till staden och bidra till ökad sysselsättning på orten. Förutom 

detta kan olika evenemang även öka intresset för de lokala traditionerna och värderingarna 

och ge ökad stolthet och förbättrad infrastruktur. (Andersson m.fl. 2009, s. 11). 

Ett evenemang kan vara vinst- eller ickevinstdrivande. Då ett evenemang initieras är det 

inte alltid lönsamheten som är det viktigaste utan ofta är det någon som verkligen har ett 

brinnande intresse för evenemanget som ordnar det. När det gäller evenemangs-

organisationer finns det några olika varianter. Ideella evenemangsorganisationer jobbar för 

att gynna medlemmarna och håller organisationen ung genom att hela tiden ta in nya 

människor. Offentliga evenemangsorganisationer är ofta projektorganisationer som har 

givna ramar och är mindre beroende av eventuella intäkter. Vid offentliga 

evenemangsorganisationer ligger ledarskapet hos projektledaren och många viktiga beslut 

görs politiskt. Dessa har ofta även högst utgifter då evenemangen kan vara gratis, men 

beroende av bidrag. Privata evenemangsorganisationer jobbar för långsiktig lönsamhet och 

har till sin fördel att de kan göra snabba beslut trots långsiktig planering. (Andersson m.fl. 

2009, s. 29-35). 

Då evenemangsorganisationen fungerar som en projektorganisation finns det några viktiga 

punkter som bör vara med; tid, uppgift, arbetsgrupp och förnyelse. Även om det är ett 

återkommande evenemang som skall ordnas sker organiseringen under en begränsad tid. 

Man bör alltså ha deadlines och hantera tiden så att allting blir gjort inom utsatt tid. Själva 

uppgiften är mycket viktig då det är den som legitimerar hela organisationens existens. När 

det handlar om en arbetsgrupp är det de mänskliga resurserna som är avgörande. I 

arbetsgruppen kan det ingå både proffs med flera års erfarenhet och personer med 

expertkunskap inom något visst ämne som endast är projektanställda. Förnyelse handlar 

om att hela tiden erbjuda nyheter då dessa väcker intresse, och att komma ihåg att även 

återkommande evenemang har möjlighet att erbjuda något nytt. (Andersson m.fl. 2009, s. 

37-43). 
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2.1 Projektarbete 

Detta evenemang planerades av en projektgrupp och jag presenterar som näst teori om 

projekt och projektarbete. Ett projekt är en tidsbunden arbetsuppgift med ett tydligt syfte 

och kräver resurser såsom personal, utrustning och pengar. Projekt utförs av en 

projektgrupp som vanligen består av 3-5 personer. Projektgruppen leds av en projektledare 

och de övriga projektdeltagarna har ofta olika kompetensområden. (Albertsson 2004, s. 10-

17). Projektledaren bör vara kompetent, kunna lösa problem, kunna uppmuntra sin 

arbetsgrupp samt försvara sitt team. Projektledaren har egna arbetsuppgifter som skiljer sig 

från de övriga medarbetarnas. Det är projektledarens uppgift att leda projektet framåt 

genom sina medarbetare, inte att arbeta med samma uppgifter som dem. Som projektledare 

kan det vara bra att använda sig av uttrycket POLSK - som är en förkortning av: planera, 

organisera, leda, samordna, och kontrollera. (Albertsson, Lindstrand & Lundquist 2001, s. 

41-42). 

Projektarbetet kan enligt Albertsson m.fl. (2001, s. 22) delas in i fem olika faser för att nå 

ett lyckat projekt. Dessa faser är: projektstart, planering, genomförande, målgång och 

utvärdering. Till varje projekt bör man skriva en projektbeskrivning. I denna beskrivning 

bör man ta med projektets uppdragsgivare, projektets mål, en grov tidsplan med viktiga 

deadlines, projektets organisation samt vilka resurser som behövs. Denna 

projektbeskrivning skall vara ungefär en sida lång och är ett mycket behövligt hjälpmedel i 

projektarbetet. (Albertsson m.fl. 2001, s. 22-37). 

2.2 Marknadsföring 

Förutom projektarbete är marknadsföring en viktig del av evenemangsplaneringen. 

Marknadsföring går i huvudsak ut på att hitta en lämplig målgrupp för produkten man vill 

sälja. Det är organisationens huvudsakliga uppgift att försöka tillfredsställa önskemål och 

behov som målgruppen har. Själva marknadsföringsprocessen går ut på att hitta, skapa, 

väcka och tillfredsställa olika kundbehov. För att lyckas skapa ett framgångsrikt 

evenemang bör man tänka på vissa marknadsföringsaktiviteter. Man bör analysera de 

behov som finns bland kunder på marknaden samt klargöra eventuell konkurrens. Man bör 

även försöka förutspå besökarmängden, vilken tid evenemanget kommer att ha flest 

besökare, hur mycket besökarna skulle vara villiga att betala samt hurudan och hur mycket 

direktmarknadsföring man bör göra. Till sist bör man bestämma hur biljettförsäljningen 
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skall ske samt utvärdera de metoder man har använt sig av. Vissa argumenterar att 

kundernas behov är saker som de har upplevt och känner till. Skulle detta vara sant så 

skulle ju inget nytt skapas, då man alltid går efter det redan befintliga. Det är därför viktigt 

att alltid vara innovativ och istället för att gå efter de behov som redan finns, satsa på att 

skapa nya. (Allen m.fl. 2002, s. 162-163). 

Marknadsföring av evenemang fungerar i princip på samma sätt som vilken annan 

marknadsföring som helst. Det som är annorlunda när man marknadsför evenemang är det 

faktum att kunden inte kan få något smakprov av eller möjlighet att testa produkten före 

själva evenemanget. Kunderna kommer därför att delta endast på grund av att de förväntar 

sig att evenemanget skall tillfredsställa något av deras behov. Dessa förväntningar kommer 

från marknadskommunikationen, Word-of-mouth, tidigare erfarenheter och varumärkets 

image. När det kommer till evenemang fungerar det inte på samma vis som när du köper 

en produkt från någon butik. Vid evenemang sker konsumtionen av produkten samtidigt 

med inköpet medan du konsumerar en vara först efter inköpstillfället. Evenemangsbiljetter 

är även något av en färskvara då man inte kan spara oköpta biljetter till ett senare tillfälle. 

(Allen m.fl. 2002, s. 163-164). När man marknadsför ett evenemang kan det ibland löna 

sig att göra så kallad co-branding. Co-branding går ut på att föra evenemangets 

marknadsföring i samarbete med något annat närliggande evenemang eller inblandad 

organisation. På detta vis får evenemanget mera synlighet och de båda organisationerna 

sparar pengar på marknadsföringen. (Vallo & Häyrinen 2008, s. 52). 

När man arbetar med marknadsföring kan det vara bra att skriva en marknadsföringsplan 

för att synliggöra och effektivera marknadsföringen. En marknadsföringsplans innehåll, 

längd och format kan variera men det finns vissa viktiga delar den bör innehålla. Dessa är: 

sammanfattning, marknadsanalys, mål och frågor, målgrupp, marknadsföringsstrategi, 

marknadsföringsprogram, finansiell plan samt utförande. (Wood 2003, s. 5-6). 

För att bättre förstå sina potentiella kunder samt skapa en effektiv marknadsföring är det 

nödvändigt att segmentera marknaden. Man kan göra denna segmentering antingen genom 

forskning för att få fram grupper med samma livsstil eller intressen men man kan också 

använda sig av att gruppera med hjälp av faktorer som ålder eller bostadsort. För att 

segmenteringen skall vara till någon nytta bör målgruppen ha gemensamma kännetecken, 

vara en mätbar grupp samt vara tillgänglig för organisationen. (Getz 2005, s. 314-315). 

Syftet med att dela in marknaden i mindre grupper är för att företaget skall hitta de bästa 

kundgrupperna för produkten. Det innebär att företaget bör ta kundgruppen i beaktande vid 
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produktplaneringen, anpassa priset till gruppen, göra produkten lättillgänglig för kunderna 

samt planera reklam till sådana medier och platser som kundgruppen använder sig av. 

(Korkeamäki, Pulkkinen & Selinheimo 2001, s. 82). 

För detta projekt är kundgruppen unga och unga vuxna som hör till generation Y. 

Generation Y, det vill säga personer födda på mitten av 1980-talet och senare, har vuxit 

upp med teknologi och ser det som en viktig del av vardagen. Dessa är inloggade på nätet 

nästan dygnet runt och sköter stora delar av sina sociala kontakter via e-mail och 

textmeddelanden. (Kane 2011). 

2.3 Evenemangsprojektets olika faser 

Evenemangsprojektet kan delas in i olika faser och kan beskrivas med många olika namn. 

Enligt Andersson m.fl. (2009, s. 44) finns det fyra olika faser som kallas för: 

initieringsfasen, planeringsfasen, genomförandefasen och utvärderingsfasen. Dessa 

benämningar av evenemangsprojektets faser var de som attraherade mig mest och de 

kommer att synas under presentationen av utförandet. Nedan presenterar jag även teori från 

andra källor men behåller fördelningen i enlighet med Andersson m.fl. (2009, s.44). 

Den första av dessa faser, alltså initieringsfasen, är då själva evenemangsidén skapas. Här 

bör en orsak hittas till varför evenemanget skall ordnas och tid, plats och datum bestämmas 

samt nyckelpersonal anställas. (Armstrong 2001, s. 9). Det är även här man bör hitta 

eventuella intressenter och få dem intresserade av evenemanget (Andersson m.fl. 2009, s. 

44). Enligt Soutar (2005, s. 34) bör det i denna fas först bekräftas att man säkert har fått 

evenemanget och då genast boka ett möte med uppdragsgivaren. Efter det bör ramar för 

budgeten fastställas och en kontaktperson med uppdragsgivaren bestämmas. Slutligen bör 

framtida kontrakt klargöras och ett tidsschema med viktiga datum skapas. (Soutar 2005, s. 

34). 

Under den andra fasen, planeringsfasen, påbörjas själva planeringen av evenemanget. Här 

bör man bestämma evenemangets mål, räckvidd samt skriva en strategisk handlingsplan 

för att nå dessa mål. (Andersson m.fl. 2009, s. 45). I denna fas kan man redan börja med 

evenemangsdagens program, hitta entreprenörer, marknadsföra samt göra klart allt som har 

med laglighet och försäkringar att göra (Armstrong 2001, s. 10). Allen, Mc Donnel, 

O’Toole och Harris (2002, s. 117-118) menar så som Andersson m.fl. (2009, s. 45) att 

visioner och mål bör bestämmas men även att man bör skapa en strategi för att nå dessa. 



7 

 

Dessa strategier genomförs sedan genom verksamhetsplaner som har blivit skapade inom 

en viss budget. Strategierna bör även vara flexibla under processen. I övrigt kan små 

företag i denna fas anställa personer utifrån för att få hjälp med bland annat plats, catering, 

ekonomi, säkerhet, marknadsföring och laglighet. (Allen, Mc Donnel, O’Toole & Harris 

2002, s. 117-118). 

Den tredje fasen, genomförandefasen, är då själva evenemanget utförs. Här bör alla veta 

sin roll i evenemanget. Denna fas kan även delas in i tre olika delfaser. Dessa är 

uppbyggnadsfasen, själva händelsen och rivningsfasen. (Vallo & Häyrinen 2008, s. 153). I 

denna fas finns det ännu möjlighet att göra små sista-minuten förändringar och det är även 

här som de pengar som lagts ut kommer in och man kan betala bort räkningar (Armstrong 

2001, s. 10). 

Den fjärde och sista fasen, utvärderingsfasen, är en genomgång av vad som har gått fel 

och vad som har gått rätt och arrangörerna kan genom detta summera erfarenheter och lära 

sig inför framtiden (Andersson m.fl. 2009, s. 46). Utvärdering av ett evenemang görs för 

att lära sig mera om planerade och oplanerade resultat samt för att kunna förbättra inför 

framtiden. Några orsaker till varför en utvärdering görs är för att identifiera och lösa 

problem, hitta förbättringsmöjligheter, mäta om evenemanget lyckades eller ej, 

tillfredsställa eventuella sponsorer samt för att få acceptans på marknaden. Utvärdering är 

alltså organisatörernas sätt att lära sig och utan någon utvärdering kan de inte veta om de 

har nått önskat resultat eller ej. (Getz 2005, s. 377). Ett sätt att utvärdera arbetet är med 

Motorola modellen vilken går ut på att ställa sig frågorna; vad gick bra?,  vad kunde ha 

gjorts bättre?, vad lärde vi oss?, vad gör vi bättre nästa gång? samt vad tar vi med oss i 

praktiken? (Tiimiakatemia 2011).  
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Figur 1: De olika faserna inom evenemangsprojektet, modifierad efter Andersson m.fl. (2009, s. 44) 

Ovan har jag sammanställt en figur över de olika faserna samt vad man bör tänka på och 

utföra inom respektive fas (figur 1). Denna figur har jag skapat enligt de fyra faser som 

Andersson m.fl. (2009 s.44) beskriver men modifierat efter övrig teori som jag läst. 

Figuren tydliggör de viktiga delmomenten och kan hjälpa en framtida evenemangs-

planerare att få struktur på arbetet. 

2.4 Planering 

Till varje evenemang med utgifter och inkomster skall man fastställa en budget som bör 

uppdateras under hela processen. Till en budget kan inkluderas utgifter så som: arbetskraft, 

underhållning, plats eller lokal och marknadsföring. Det är alltid bra att sätta utgifterna 

högre och inkomsterna lägre än de kanske är, för att undvika övertrassering av budgeten. 

(Armstrong 2001, s. 61-62). 

När man planerar ett evenemangs datum och läge är det viktigt att ta reda på om det ordnas 

något liknande evenemang på samma gång som attraherar samma målgrupper och 

konkurrerar med det egna evenemanget. Shone (2001, s. 107) menar ändå att evenemang 

som ordnas i närheten inte alltid behöver vara konkurrenter utan kan istället fungera som 

komplement till evenemanget om det riktar sig till någon annan målgrupp. Förutom att ta 

reda på om det ordnas liknande evenemang under samma tid kan det även vara bra att kolla 
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om det är några stora högtider, skollov eller långhelger under samma tidpunkt då många 

har en tendens att åka bort under dessa vilket leder till minskad deltagarmängd. (Allen 

2009, s. 67). 

Evenemang kan ta många olika former och en av dem är evenemang på öppen plats. Dessa 

kan organiseras i parker, köpcentrum och på avstängda vägavsnitt med mera. Under denna 

sorts evenemang är det mycket viktigt att läget är synligt så att evenemanget kan locka 

spontana besökare och det är då viktigt att de förbipasserande får en bra bild av 

evenemanget. Om evenemanget placeras på en central plats kan man maximera 

tillgängligheten samt synligheten. (Getz 2005, s. 104-105). Vid val av läge bör man även 

tänka på om det passar organisationens image, om platsen har använts mycket, hur 

infrastrukturen fungerar, hur ljud och teknik fungerar, möjlighet till sanitetslokaler med 

mera. Det är även viktigt att fundera på storleken av stället, om det är ett för stort område 

jämfört med publikmängden kan det kännas väldigt tomt vilket förstör stämningen. De 

risker som bör tas i beaktande då man ordnar ett utomhusevenemang är att det bör finnas 

en extra plan ifall det är dåligt väder under evenemangsdagen. Det kan därför löna sig att 

boka någon sal inomhus, förbereda med något slags tält eller kanske vara redo att dela ut 

regnrockar eller paraplyn åt besökarna. Det är viktigt att innan evenemanget följa med 

väderleksrapporten för att vara beredd på allt. (Vallo & Häyrinen 2008, s. 132). 

För att ordna en offentlig tillställning i Finland skall en skriftlig anmälan lämnas till 

polisen på orten. Om tillställningen är så liten att den inte skapar några olägenheter för 

omgivningen och miljön eller om det inte behövs några trafikarrangemang eller 

säkerhetsåtgärder behövs ingen anmälan. Anmälan skall lämnas in senast fem dygn innan 

tillställningen och polisen kan även kräva övriga utredningar som markägarens lov med 

mera. (Polis 2011). Enligt Vallo och Häyrinen (2008, s. 141) behöver alla stora 

utomhustillställningar som ordnas i Finland markägarens lov såvida det inte är markägaren 

som är själva arrangören. Om evenemanget ordnas på statligt eller kommunalt ägda 

områden så som parker och allmänna gator får man ofta detta lov från stadens 

fastighetsbyrå. (Vallo & Häyrinen 2008, s. 141). Vid större tillställningar kan man behöva 

hålla folksamlingarna under kontroll. Man kan då genom polis eller tränade ordningsvakter 

styra eller sammandra publiken (Getz 2005, s. 108). 
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2.5 Program och tema 

Vid arrangeringen av ett evenemang kan det vara bra att ha något speciellt tema. Temat 

kan vara talande, attraktivt eller lekfullt och med hjälp av ljus, färger och bilder är det lätt 

att visualisera temat. Det tema som du väljer berättar en del om organisationen som ordnar 

evenemanget men är även en grund till de förväntningar som skapas hos de potentiella 

besökarna. Det är alltid bra att fundera ut något nytt tema och viktigt att komma ihåg att 

temat syns genom hela evenemanget. (Vallo & Häyrinen 2008, s. 180-181). 

Då det är dags att börja fundera på olika artister till evenemanget finns det vissa saker som 

bör tas i beaktande innan valet. Några av dem är hur intressant artisten är för evenemangets 

målgrupp, om artistens rykte passar till organisationens image samt om priset motsvarar 

kvaliteten på artisten. För den konkreta organiseringen bör man ta reda på hur länge 

artisten uppträder, vad det behövs för utrymmen samt vilken sorts teknik artisten behöver. 

(Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002, s. 76-77). Under sökningen efter artister är det 

bra att höra med bekanta samt att alltid hålla öron och ögon öppna när man rör sig på något 

annat evenemang.  Då evenemanget har ett tema är det bra att se till att artisten också 

passar till detta. Det är mycket vanligt numera i Finland att det alltid är samma artister som 

rör sig på de flesta tillställningar under en viss tidsperiod så det är bra om att anlita någon 

artist som är aktuell, men ändå inte ses på alla de andra evenemangen. (Vallo & Häyrinen 

2008, s. 189-190). Vid kontakt med de olika artisterna är det bra att utse en person i 

organisationen som fungerar som kontaktperson så att artisterna alltid vet vem de skall 

kontakta gällande eventuella frågor. Om artisten eller organisationen så begär kan ett 

kontrakt skrivas parterna emellan. I detta kontrakt bör det ingå; artistens namn, betalning 

och vad som ingår för artistens del (mat, reseersättning, logi etc.), evenemangets datum 

och plats samt betalningsvillkor. Många rutinerade artister har ofta en kontraktmall färdigt 

och det är då viktigt att organisatören läser kontraktet grundligt för att vara uppdaterad om 

artistens speciella krav eller behov av någon särskild teknik. (Kauhanen m.fl. 2002, s. 76-

77). Till många evenemang kan det även vara aktuellt med en speaker som sköter om 

presentation av artister och dylikt. Vid val av speaker bör man fundera om denna person 

passar evenemangets eventuella tema samt om det lönar sig att ta någon utomstående eller 

använda sig av någon inom organisationen. Innan evenemanget är det skäl att i god tid gå 

igenom programmet i sin helhet med speakern samt även berätta om själva organisationen. 

Vid behov kan man även göra ett manuskript så att speakern har dagsprogrammet i detalj. 

(Vallo & Häyrinen 2008, s. 199). 
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3 EVENEMANGSARBETSPROCESSEN 

Då jag planerade detta evenemang och när jag nu presenterar det har jag använt mig av 

evenemangsprojektets fyra olika faser som Andersson m.fl. (2009, s. 44) beskriver dem i 

sina böcker. Jag valde att använda de benämningarna genom vilka Andersson m.fl. (2009, 

s. 44) beskriver arbetsprocessen, det vill säga initieringsfasen, planeringsfasen, genom-

förandefasen samt utvärderingsfasen, då dessa enligt mig tydligt säger vad de olika faserna 

går ut på. Jag börjar med att presentera projektets projektplan och går sedan in på de fyra 

olika faserna. 

Det evenemanget som jag kommer att presentera nedan är ett icke-vinstdrivande 

evenemang som är organiserat av en offentlig evenemangsorganisation. Evenemangs-

planeringen görs av en projektorganisation och projektledaren sköter ledarskapet. 

Evenemanget är ett utomhusevenemang på en öppen plats. Målet med detta projekt är att 

skapa ett evenemang. Evenemangets koncept skall utvecklas och målsättningarna är att 

förutom unga och unga vuxna även locka äldre besökare än tidigare samt besökare från 

andra delar av kommunen. Målgruppen för evenemanget är unga och unga vuxna och det 

är en alkoholfri tillställning. 

3.1 Projektplan för Central Sounds 

Till varje projekt bör en projektplan sammanställas. Det är projektgruppens mål att på kort 

tid sammanställa en detaljerad rapport över projektet så att ledningen får en bild över hur 

och när evenemanget ordnas samt hur brett projektet kan bli. En projektplan kan 

exempelvis innehålla: Inledning och bakgrund, projektets mål, projektorganisationen, en 

utförandeplan, ekonomi och beslutsfattande, en kontrollplan samt en utvärdering. 

(Kauhanen m.fl 2002, s. 28-29). 

Till detta arbete utformade jag en projektplan som skulle hjälpa mig på vägen till att skapa 

ett lyckat evenemang. I denna projektplan har jag tagit upp bakgrunden till arbetet, syfte, 

mål, frågeställningar, metodbeskrivningar, redovisning samt utvärdering.  
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Detta projekt initierades av kulturenheten på Väståbolands stad och fungerade förutom 

som mitt examensarbete även som min huvuduppgift under min praktik på kulturenheten. 

Syftet med projektet var att skapa en ny version av det redan befintliga konceptet Central 

Sounds och målet var att arrangera ett evenemang som är attraktivt för alla åldersgrupper 

samt att locka folk från de närliggande stadsdelarna och orterna. De frågor som jag ställde 

mig i början av detta projekt var om de lokala ungdomarna alls var intresserade av något 

nytt samt om jag som ny i staden kan locka lika mycket folk som tidigare evenemang. De 

teorier jag använde mig av var de samma som för examensarbetet alltså evenemangs-

planering, marknadsföring och projektarbete. Jag skötte marknadsföringen i huvudsak 

genom ett evenemang på internetsidan Facebook men även med planscher som jag satte 

upp i staden. Arbetet delades upp mellan projektgruppsmedlemmarna och utvärderingen av 

projektet kommer att ske inom projektgruppen, med uppdragsgivaren och jag kommer 

även att fråga deltagare i evenemanget om deras åsikter. 

Figur 2: Projektorganisationen för Projekt Central Sounds 2011 

Ovan ses en illustration av projektorganisationen för projektet Central Sounds 2011 (figur 

2). Projektorganisationen bestod av fyra personer. Uppdragsgivaren var Ann-Sofie 

Isaksson som är kulturchef vid Väståbolands stad och som projektledare fungerade jag, 

Sara Söderlund. De övriga medlemmarna i projektgruppen var civiltjänstgörare Linus 

Lassus och fritidsledare Nina Robertsén. Linus Lassus jobbade med att kontakta artisterna 

medan Nina Robertsén var kontakten till skolorna samt hjälpte till med marknadsföringen. 

Så som teorin (Kauhanen m.fl. 2002, s. 76-77) även påvisar hade vi alltså utsett en person 

som fungerade som kontaktperson till artisterna så att dessa alltid visste vem de skulle 

kontakta med eventuella frågor. Vi hade alla olika arbetsuppgifter, jag hade huvudansvaret 

då jag var projektledare medan Lassus och Robertsén bidrog med kunskap och kontakter 
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från deras respektive kompetensområden så som även Albertsson (2004, s. 41-42) 

beskriver det i teorin. Projektgruppen fungerade bra och de olika medlemmarna skötte sina 

uppgifter. Projektarbetarna kom till mig med frågor och resultat och jag gick sedan vidare 

till uppdragsgivaren med dessa. Vi arbetade i våra egna ansvarsområden och projektledare 

hade hand om den huvudsakliga planeringen. 

3.2 Initieringsfasen 

Det är i denna fas som själva evenemanget skapas. Frågor som när, var, hur och varför 

skall få svar. (Armstrong 2001, s. 9) Nedan ses en modifierad modell av 

evenemangsprojektets faser för att tydliggöra i vilket skede av arbetet vi befinner oss samt 

för att påvisa vad som rekommenderas att blir utfört i denna fas (figur 3). 

 

Figur 3: Evenemangsprojektets olika faser; initieringsfasen 

Evenemanget som jag arrangerade, Central Sounds - en musiktillställning, är något som 

har blivit en tradition i Pargas. Min uppgift var att ordna ett Central Sounds som skulle 

avvika från de tidigare åren med något mera än bara en konsert, till exempel frisbeegolf, 

radiostyrda bilar, dans eller konst. Min arbetsuppgift fick jag information om i ett mejl av 

min uppdragsgivare kulturchef Ann-Sofie Isaksson. Mejlet finns att hitta som bilaga till 

detta dokument (bilaga 1). Att skapa något nytt när det kommer till evenemang nämner 

även Allen m.fl. (2002, s. 163) och menar att man istället för att följa gamla mönster måste 

skapa nya behov. Jag handlade sedan i enlighet med teorin (Soutar 2005, s. 34) och 

bestämde ett möte med uppdragsgivaren under vilket vi diskuterade budgeten samt 

fastställde en kontaktperson med uppdragsgivaren. Konserten var först menad endast för 

skolklasser, men då det inte passade dem bestämdes det att det skulle vara ett allmänt 

evenemang veckan efter att skolorna slutat för sommaren. Eftersom det var en viss vecka 

som evenemanget skulle ordnas var det inte svårt att välja datum. Innan vi slog fast 

datumet tog jag reda på om det skulle ordnas några liknande evenemang under samma 
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helg. För att lättare få polislov bör evenemanget vara på en vardag eller söndag, så vi 

bestämde oss för att ordna Central Sounds söndagen den 12.6. 2011. 

Samma veckoslut, fredag och lördag, var det Pargasdagarna i Pargas så denna konsert kom 

som avslutning på dem. Innan vi slog fast datumet kontaktade vi Väståbolands Företagare 

rf, som ordnar Pargasdagarna, för att kolla att det var okej för dem att vi ordnade konserten 

så nära på, vilket det var. De var även intresserade av att ha med evenemanget i sin 

marknadsföring. På detta vis blev Central Sounds mera som ett komplement till 

Pargasdagarna än en konkurrerande faktor, så som Shone (2001, s. 102-107) även 

beskriver det i teorin. Eftersom denna konsert har ordnats förut var det lätt att välja namn 

och plats. Central Sounds har varit ett koncept i några år redan vilket gör att det är bekant 

för lokalbefolkningen, och då det tidigare även varit i Centralparken skulle besökare 

kanske gå fel om man skulle byta ställe. Getz (2005, s. 104-105) menar att denna sorts 

evenemang bör ordnas på en central plats som är lättåtkomlig och det är precis vad 

Centralparken i Pargas är och på grund av sitt centrala läge kan evenemanget även locka 

förbipasserande. För att detta evenemang skall vara lämpligt för alla åldrar bestämde vi 

även att det skulle vara en dagskonsert som börjar klockan två och håller på i ungefär fyra 

timmar.  

Det var även i denna fas som projektgruppen för evenemanget skapades. I enlighet med 

Albertsson (2004, s. 10-17) kan en projektgrupp bestå av 3-5 personer och det gjorde även 

vår projektgrupp. Då detta i huvudsak var mitt projekt var det automatiskt jag som blev 

projektledare och hade hand om de viktigaste uppgifterna kring projekt Central Sounds. 

Till projektet skapades även en projektplan, det vill säga ett dokument med detaljerad 

information om hur och när projektet skall utföras samt hur brett det kan bli (Kauhanen 

m.fl. 2002, s. 28-29), som fungerade som hjälp under hela processen. Ett sammandrag av 

denna finns att se i föregående kapitel. Då vi klargjort vad projektet skulle gå ut på skrevs 

det en projektbeskrivning där det kom fram uppdragsgivare, mål, tidsplan, organisation 

samt resurser vilket är i enlighet med Albertsson m.fl. (2001, s. 37) i teorin. 

Slutligen kontaktade jag även Ungdomsstyrelsen i Pargas för att få dem intresserade av 

mitt evenemang då de i vanliga fall ordnar Central Sounds och andra liknande 

tillställningar, men även för att få dem involverade på något vis som även Isaksson nämnde 

i mejlet. (bilaga 1) 
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I det stora hela gick initieringsfasen bra. Då evenemanget ordnats flera gånger tidigare var 

det lätt att påbörja arbetet och i enlighet med teorin gjorde jag alla de saker som bör göras i 

denna fas, det vill säga: bestämde tid, plats och datum, anställde nyckelpersonal, 

kontaktade intressenter samt träffade min uppdragsgivare. Jag märkte dock senare under 

arbetsprocessen att jag skulle ha haft nytta av att säkert fastställa evenemangets målgrupp 

och syfte direkt i början. Det huvudsakliga syftet med evenemanget ändrade precis innan 

jag skulle börja arbeta vilket gjorde att jag stannade lite kvar i det gamla och glömde 

koncentrera mig på det nya syftet.  

3.3 Planeringsfasen 

Detta är fasen när planeringen av evenemanget sker. Här bör man sätta ett mål, 

sammanställa ett program, marknadsföra evenemanget samt sköta den lagliga delen. 

(Armstrong 2001, s. 10) Då detta är den fas som tar mest tid och har flest moment har jag 

delat upp dokumenteringen i följande tre delar: tillstånd, evenemangsdagens program samt 

marknadsföring. Nedan kan man åter se den modifierade versionen av 

evenemangsprojektets olika faser. Denna gång med tyngdpunkt på planeringsfasen och de 

viktiga milstolparna där (figur 4). 

 

Figur 4: Evenemangsprojektets olika faser; planeringsfasen 

För att min planering skulle fungera så bra som möjligt skapade jag en kom-ihåg lista där 

alla de viktiga delmomenten fanns med. Denna lista hjälpte mig under processen att 

komma ihåg allt som skulle göras och jag kunde även gå tillbaka till den om arbetet stod 

stilla. Denna kom-ihåg lista finns som bilaga till detta arbete (bilaga 2) och kan även 

fungera som ett hjälpmedel för dem som i framtiden kommer att organisera Central Sounds 

i Pargas eller övriga liknande evenemang. 

Initieringsfasen 

Planeringsfasen 

- Mål och räckvidd 

- Evenemangsdagens 
program 

- Hitta entreprenörer 

- Marknadsföring 

- Laglighet och försäkring 

Genomförandefasen Utvärderingsfasen 



16 

 

Redan i ett tidigt skede av planeringsprocessen satte jag ihop en tidsplan för planeringen av 

evenemanget. Denna tidsplan formade jag utifrån min kom-ihåg lista och fick då med alla 

de viktiga momenten. För att göra det så synligt som möjligt sammanställde jag ett 

GANTT-schema, vilket kan ses som bilaga till detta dokument och vars mall kan användas 

vid planeringen av andra evenemang (bilaga 3). Ett GANTT-schema är ett flödesschema 

som kan användas i projekt för att synliggöra olika faser. Schemat visar beroendet mellan 

projektets olika faser som är utsatta på en tidsaxel. (Projektens guldgruva 2011). 

Under planeringen ställde jag upp evenemangets utgifter i en kostnadskalkyl för att se hur 

mycket pengar som gick åt. Kostnadskalkylen kan man se nedan som bild (figur 5) och de 

siffror som framgår är de som har fåtts genom diskussion med de involverade parterna. 

Eftersom marknadsföringen bestod av planscher, evenemang på social media och 

gratisreklam i tidningar uppkom det inga kostnader. De olika artisterna betalade vi i 

enlighet med medlemmar i bandet och inkluderade resekostnaderna. Det var endast 

Redrama som hade ett färdigt arvode.  

 

Figur 5: Kostnadskalkyl för Central Sounds 2011 

För att få tillgång till el i Centralparken behövde jag nycklarna till ett elskåp som finns i 

parken. Dessa nycklar fick jag från parkavdelningen på staden efter att jag hade varit i 

kontakt med parkarbetsledare Sonja Österholm. Till utvärderingen av evenemanget 

bestämde jag mig för att sammanställa utvärderingsblanketter som kunde delas ut under 

evenemangsdagen. En mall för denna blankett finns som bilaga till dokumentet och man 

kan på den se evenemangstemats genomgående färger och typsnitt (bilaga 4). Utvärdering 

är en viktig del av evenemangsplanering då man på detta vis får fram eventuella fel som 

gjorts samt för att kunna förbättra sina resultat i framtiden (Getz 2005, s. 377). Med dessa 



17 

 

blanketter kunde jag även få besökarnas åsikter om evenemanget samt ge tips åt 

kommande arrangörer om förbättringar. Jag hade även med en fråga angående genom 

vilken marknadsföringskanal besökande hade fått information om evenemanget för att se 

hur min marknadsföring hade lyckats. 

3.3.1 Tillstånd 

Jag kontaktade polisen och frågade om polislovet redan i ett tidigt skede för att hinna få 

ihop allting som behövs innan evenemanget eftersom polisen kan kräva olika handlingar 

och dokument som bilagor till lovet (Polis 2011). Efter en diskussion med polisen i 

kommunen berättade de att det till polislovet förutom ordningsvakter även behövs 

markägarens lov, vilket även var i enlighet med Vallo och Häyrinen (2008, s. 141) i 

teoridelen. Markägarens lov får man från stadsgeodeten på stadens miljöavdelning. För 

denna typ av offentliga tillställningar behövs det en viss mängd ordningsvakter vilken 

varierar beroende på hur många besökare evenemanget förväntas få. Tidigare gånger 

Central Sounds har ordnats har det funnits två ordningsvakter på plats (Isaksson Ann-Sofie 

13.5.2011), men då det denna gång skulle uppträda en mer känd artist, vilket kunde 

innebära flera besökare, bestämde vi oss för att för säkerhets skull anställa tre 

ordningsvakter. Dessa ordningsvakters personnummer, namn samt ordningsvaktsnummer 

bör även ingå i anhållan för att få polislovet godkänt. Tre ordningsvakter anställdes och 

anhållan om polislovet kunde lämnas in. Polislovet finns att se som bilaga till dokumentet 

(bilaga 5) och är skapat på den ansökningsblankett som fås från polisstationen. Några 

dagar före evenemanget fick dock två av ordningsvakterna förhinder så jag fick ta upp 

mina kontakter igen och lyckades få två andra att ställa upp med så kort varsel. På grund av 

bytet av ordningsvakter måste även polislovet tillämpas med de rätta namnen och 

ordningsvaktsnumren. 

3.3.2 Evenemangsdagens program 

I enlighet med Vallo och Häyrinen (2008, s. 180-181) är det bra att ha ett tema på 

evenemanget genom vilket man kan skapa förväntningar samt med hjälp av färger och 

bilder förmedla ett budskap. Temat för evenemanget Central Sounds blev att erbjuda idéer 

på alternativ underhållning i parken för ungdomarna. Jag kontaktade olika cirkusartister 

och cirkusskolor för att höra om någon ville komma och visa upp och lära ut olika grenar 

som jonglering, diabolo och akrobatik. Efter att jag varit i kontakt med några olika artister 
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och skolor fick jag reda på att det ordnades något stort cirkusevenemang i Helsingfors 

samma helg som Central Sounds skulle ordnas och att alla cirkusartister skulle vara 

upptagna där. Jag kontaktade även en vän till mig som utövat mycket parkour, en 

idrottsgren som går ut på att hitta nya vägar i städer genom att klättra på stängsel och 

hoppa över murar (Suomen Parkour ry 2010). Han är även bra på att gå på lina så jag 

frågade om han kunde komma och lära ut något åt ungdomarna, men även han hade 

förhinder. Jag fick fundera om och bestämde mig för att ha ett slags spelbibliotek på plats 

under evenemangsdagen. Detta skulle ge besökarna en möjlighet att testa på olika utespel 

samt volleyboll och frisbeegolf. Under dagen skulle spelbiblioteket fungera så att vem som 

helst fick låna något spel i utbyte mot att de lämnade en pant. Då jag hade fått som uppgift 

att involvera ungdomsstyrelsen på något vis såg jag detta som en passlig uppgift för dem så 

jag kontaktade därför dem och berättade om idén och de blev intresserade.  

Sedan var det dags att fundera på artister till evenemanget. Det bestämdes att det detta år 

skulle vara band som spelade lite lugnare musik då det tidigare år har varit mycket 

hårdrock, punk och rock. Jag kollade tillsammans med Lassus på lite olika band och han 

fick sedan som arbetsuppgift att kontakta banden då han själv håller på med musik och 

hade mera kontakter inom området. Detta var alltså Lassus kompetensområde och uppgift i 

projektgruppen såsom Albertsson (2004, s. 10-17) förevisar att det bör vara i en 

projektgrupp. Förutom de små lokala banden kontaktade vi även några större för att ha 

något namn som skulle locka folk, kanske till och med från Åbo. Som Kauhanen m.fl. 

(2002, s. 76-77) påpekar skall man vid val av artist tänka på hur intressant artisten är för 

målgruppen, om dess rykte passar för organisationen samt om priset är relevant med tanke 

på artistens kvalitet. Agenten för de båda ska-banden, The Valkyrians och The Capital 

Beat, kontaktades men de hade båda något annat just den dagen så de kunde inte 

medverka. Till slut kontaktade vi Redramas agent då Redrama är hemma från trakten och 

populär bland ungdomarna. Det uppstod lite problem med att få svar från agenten så vi fick 

även kontakta artistens far, som är aktiv inom kulturarbetet i staden, och han föreslog att vi 

skulle kontakta Redrama personligen via Facebook vilket vi gjorde. Efter detta kontaktade 

artistens agent mig och meddelade att Redrama kunde uppträda på evenemanget. Det första 

priset vi blev erbjudna var för högt så vi bad om ett lägre pris, vilket godkändes så 

Redrama bokades. Då Redrama har jobbat så mycket inom musikindustrin och redan 

etablerat ett ganska stort namn hade han även ett kontrakt som vi skulle skriva på där det 

framkom olika regler och krav som skivbolaget hade. Jag agerade här i enlighet med teorin 

(Kauhanen m.fl., s. 76-77) och läste noggrant igenom kontraktet som min handledare 
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Isaksson sedan undertecknade och skickade tillbaka till Redramas agent. Kontraktet finns 

att se som bilaga till detta dokument och är ett exempel på hur ett kontrakt mellan artist 

och evenemangsplanerare kan se ut (bilaga 6).  

Under evenemangsdagen ville jag även ha någon speaker som kunde berätta om eventuella 

regler, göra reklam för spelbiblioteket samt presentera de olika artisterna. Som det kommer 

fram i teorin (Vallo & Häyrinen 2008, s. 199) bör man vid val av speaker fundera på om 

denne passar in med evenemangets tema samt om man skall ta någon utomstående eller 

någon från organisationen.  Eftersom jag var ny i staden och ingen visste vem jag var 

kändes det inte lämpligt att jag skulle fungera som speaker. Jag bestämde mig i stället för 

att ta kontakt med ordförande för ungdomsstyrelsen, Calle Wikman. Många av 

ungdomarna i staden känner till honom och han har även sysslat en del med stand-up så 

han verkade vara ett bra val. Wikman var intresserad av att medverka så han bokades som 

speaker.  

Företaget Eastway har tidigare år ansvarat för scenen till dessa evenemang så de 

kontaktades även denna gång. Då de tidigare skött samma evenemang visste de vad som 

behövdes och jag behövde endast meddela datum och tid samt gå igenom några små 

detaljer. För ljud kontaktades Marcus Nordvall som har komplett PA-system och som även 

tidigare år skött denna sorts evenemang då staden har ordnat. Han behövde heller inte 

mycket mer information än datum och tid samt vilka band som skulle uppträda så kunde 

han sköta resten på egen hand.  

När alla artister var bokade fixade jag och Lassus ett dagsprogram (figur 6) där vi 

bestämde i vilken ordning artisterna skulle uppträda samt vilken tid.  

 

Figur 6: Dagsprogram för Central Sounds 12.6.2011 

Då vi var i kontakt med artisterna meddelade de hur länge de ville spela och vi skapade 

utifrån denna information ett tidschema så att alla artister skulle hinna spela så länge de 
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önskat. Det lokala bandet Antonius Block var, tillsammans med Redrama, de som vi antog 

skulle locka flest besökare till evenemanget. Trots att Antonius Block var amatörer valde 

vi att sätta dem som andra istället för första för att minska chansen att besökarna skulle 

komma för att se det första bandet och sedan avlägsna sig för att återvända till Redrama 

som spelade sist. Lucas som är ett ganska rutinerat band fick spela som tredje och då 

dagens huvudartist, Redrama, var en slutkläm på evenemanget föll lotten på Marty the 

Random Guy att inleda hela dagen. Då de olika artisterna behövde en stund att ställa i 

ordning sina instrument satte vi en femton (15) minuters paus mellan artisterna. Lassus 

meddelade sedan artisterna i vilken ordning de skulle spela.  

3.3.3 Marknadsföring av Central Sounds 

Jag skapade en marknadsföringsplan för att effektivera min marknadsföring. I enlighet med 

teorin innehöll min marknadsföringsplan en kort sammanfattning, en marknadsanalys, en 

marknadsstrategi, en tidtabell och en budget (Wood 2003, s. 5-6). Marknadsanalysen 

gjorde jag genom muntlig kommunikation med tidigare arrangörer. Målgrupp för 

marknadsföringen var ungdomar samt unga vuxna, det vill säga personer i åldersklasserna 

13-30 år, men vi marknadsförde även till alla åldrar. Då ungdomarna nuförtiden är mycket 

koncentrerade kring sociala medier kändes detta som den bästa marknadsföringskanalen 

för att nå ut till målgruppen. Marknadsföringen skötte jag i huvudsak via ett evenemang på 

internetsidan Facebook då dagens ungdom sköter stora delar av sina sociala kontakter via 

internet (Kane 2011), samt genom planscher som sattes upp runt omkring i Pargas. 

Evenemanget på Facebook spred jag genom att bjuda in alla mina vänner samt uppmana 

dem att bjuda in sina vänner. Evenemanget gjordes även synligt på andra Facebook-sidor 

så som de olika artisternas sidor men även på sidan ”Ung i Väståboland”, så att det skulle 

få synlighet. Jag uppdaterade även evenemanget kontinuerligt så att det alltid skulle ge ut 

rätt information. 

Planschen för evenemanget designade jag själv och jag valde en design som hade granna 

färger för att få uppmärksamhet. Den övriga marknadsföringen gick i samma färger och stil 

så att allt lätt kunde kopplas ihop. Planschen finns att se som bilaga till detta dokument 

(bilaga 7). Redrama skickade sina egna planscher som jag satte ihop med mina och 

placerade runt omkring i staden på anslagstavlor samt busshållplatser. Kanslisten för 

bildningsavdelningen på Väståbolands stad skickade även ut några planscher till de 

kringliggande regionerna. Utöver detta skickades även en annons till gratistidningen 
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NYTT. Annonsen har jag utformat med samma typsnitt o färger som den stora planschen 

för att man skall kunna koppla ihop dessa. Så som Vallo och Häyrinen (2008, s. 180-181) 

säger i teorin skall man om man har ett tema komma ihåg att det bör synas genom hela 

evenemanget. Denna annons kan ses nedan (figur 7) och kan jämföras med planschen som 

finns som bilaga (bilaga 7). 

 

Figur 6: Annons till gratistidningen NYTT 

Jag skickade även in en puff, det vill säga en informativ kort text om evenemanget, till 

både Åbo Underrättelser och Pargas Kungörelser som båda publicerade en liten notis om 

evenemanget. Dessa notiser hittas som bilaga till dokumentet (bilaga 8). Evenemanget blev 

synligt på Väståbolands stads internetsidor dels genom ett blogginlägg som jag skrev men 

även genom stadens händelsekalender. Jag berättade även om evenemanget för vänner och 

bekanta för att skapa word-of-mouth marknadsföring. Då jag har en bekant som arbetar på 

den svenska radiokanalen x3m kontaktade jag även honom och frågade om han eventuellt 

kunde nämna mitt evenemang på radion men fick inget svar.  

Då planeringsfasen är den viktigaste av de olika faserna har jag valt att här göra en skild 

självutvärdering av arbetet. Då jag började med planeringen av evenemanget i god tid och 

skapade ett tidsschema med de viktiga delmomenten flöt planeringen på utan större 

missöden. Det som ändå kunde har gjorts bättre var bland annat temat för evenemanget. 

Jag väntade lite för länge på svar på e-post, så när det visade sig att ingen cirkusartist 
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kunde komma var det så pass sent i planeringen att jag inte hann fundera ut något nytt 

tema. Dock ordnade jag ändå i sista minuten ett spelbibliotek, för att få någon utveckling 

på konceptet. I valet av artister kunde jag även ha tänkt mera på vad lokalbefolkningen, 

alltså min målgrupp var intresserade av och inte försöka ändra på musikutbudet för 

mycket. Marknadsföringen borde jag även ha satsat mera på, men då det var svårt att hitta 

någon teori som passade till min målgrupp fick jag gå mycket efter eget huvud. Trots att 

ungdomarna och de unga vuxna i Pargas kan räknas till Generation Y på grund av åldern, 

hittade jag inga andra egenskaper som sammanknöt dessa två. Då det handlar om budgeten 

kunde jag även där handlat annorlunda. Då evenemanget inte var ämnat att gå på plus föll 

skapandet av en budget i glömska. Detta borde inte ha fått hända och jag borde 

tillsammans med min uppdragsgivare diskuterat detta mera och skapat en fungerande 

budget så att jag i slutet kunde jämföra de förväntade resultaten med utkomsten. 

3.4 Genomförandefasen 

Detta är den fas då själva evenemanget utförs men då man ännu har chans att göra några 

sista små förändringar (Armstrong 2001, s. 10). Nedan ses den modifierade versionen av 

faserna, nu med genomförandefasen som tyngdpunktsområde (figur 8). 

 

Figur 7: Evenemangsprojektets olika faser; genomförandefasen 

Jag hade kommit överens med Eastway att de skulle hämta scenen klockan 9 på söndag 

morgon. Det tog dem cirka en timme att montera scenen så att den kunde användas. 

Scenen var en 8*6 meters flyttbar scen. Då scenen var uppbyggd anlände Nordvall med 

ljud-systemet och började installera det på dess rätta platser. Jag och Lassus hjälptes åt att 

montera ihop två tält, ett som skulle som användas som solskydd för Nordvalls mixerbord 

mitt på planen samt ett som skulle fungera som Backstageområde. Under morgonen gjorde 

jag även i ordning en affisch med dagens program samt en som skulle synliggöra 

spelbiblioteket. Jag satte även upp Central Sounds-planscher på scenen som dekoration. 

Initieringsfasen Planeringsfasen 

Genomförandefasen 

- Sista minuten förändringar 

- Pengarna kommer in 

Tre faser: 

1. Uppbyggnadsfasen 

2. Händelsefasen 

3. Rivningsfasen 

Utvärderingsfasen 
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Till sist åkte jag och Lassus för att hämta frukter och dryck vi hade inhandlat tidigare som 

skulle till banden och övrig personal.  

Cirka två timmar innan programmet skulle börja gjorde vi soundcheck med de tre 

artistgrupperna som var på plats. En timme före evenemanget skulle börja anlände 

ordningsvakterna och jag gick snabbt igenom dagen med dem och svarade på eventuella 

frågor. Wikman som skulle fungera som speaker anlände också cirka en timme före 

evenemanget skulle börja så vi gick igenom vad han skulle säga och jag gav lite övrig 

information åt honom. 

Klockan 14.00 var det dags för den första artisten, Marty the Random Guy från Åbo, att 

äntra scenen. Han började med några lugnare låtar som han spelade på egen hand men tog 

sedan med en trummis och spelade några lite rockigare låtar. Efter Marty the Random Guy 

var det dags för det lokala bandet Antonius Block. Detta band spelar musik som kan 

klassas till folkrock och publiken kunde gunga till tonerna av deras musik i ungefär en 

halvtimme. När Antonius Block hade spelat blev det en halvtimmes uppehåll för mat- och 

dryckespaus eller för att låna spel, boll eller frisbee från biblioteket. Andra delen av 

evenemanget inleddes med bandet Lucas från Nummela. Lucas är ett band som består av 

sju personer som spelar folkaktig musik och vill sprida lugna toner till sina åhörare (Sound 

of Lucas 2011). Som avslutning på dagen äntrade Redrama scenen med sin DJ. Redramas 

musik är hiphop- och reggaeinfluerad och passade perfekt till det fina sommarvädret och 

en lugn dag i parken. Han uppträdde i cirka 45 minuter med låtar både på svenska och på 

engelska.  

Då konserten var slut var det dags att plocka ihop allting. Nordvall skötte om att packa 

ihop all teknikutrustning medan jag och Lassus plockade ihop tälten, ordningsvakterna 

städade bort det skräp som fanns på området och artisterna bar bort sin utrustning. Det hela 

tog ungefär en halvtimme och sen var det bara att se till att elskåpet säkert var låst och att 

området såg städat och fint ut. 

Under hela dagen hade vi spelbiblioteket öppet och det sköttes för det mesta av min bror, 

då ingen från ungdomsfullmäktige infann sig, men jag hade även hand om det under en 

kort period. Detta var något som jag inte hade kunna räknat med och jag fick i enlighet 

med teorin (Armstrong 2001, s. 10) göra några sista minuten förändringar för att få 

arrangemanget att fungera. Under hela dagen hade vi fyra kunder som kom och lånade 

frisbeen och bollar.  
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Tillställningen gick lugnt till och ordningsvakterna behövde inte ingripa en enda gång 

förutom för att gå och diskutera lite med en uteliggare som störde några besökare. Under 

början av dagen räknade vi till ungefär 130 besökare men mot slutet steg siffran till mellan 

200 och 300. Då området var så stort var det svårt att bedöma antalet besökare och då det 

inte var någon biljettförsäljning fick vi ingen exakt besökarmängd.  

Även genomförandefasen gick bra. Evenemanget hade besökare och alla artister 

uppenbarade sig. Vi hade gjort tidsplaneringen bra och då Eastway levererade scenen 

redan tidigt på morgonen blev det ingen stress för Nordvall att ställa igång ljudsystemen 

och alla artister hade även de god tid på sig att soundchecka. Det som jag dock kunde ha 

gjort bättre var att planera något program mellan artisterna eller eventuellt be min speaker 

förbereda något så att väntetiden inte kändes så lång. Jag kunde även ha försäkrat mig om 

att ungdomsstyrelsen skulle sköta om spelbiblioteket och inte bara ta för givet att någon 

skulle komma. 

3.5 Utvärderingsfasen 

Detta är den sista fasen i evenemangsprojektet och det är här som man går igenom vad som 

har gått fel samt vad man har gjort rätt under planeringen och utförandet av evenemanget 

(Andersson m.fl. 2009, s. 46). Även denna fas har jag visualiserat i samband med de fyra 

faserna för att utmärka dess position som sista av fyra delmoment och för att framföra de 

viktiga delmomenten i fasen. (figur 9) 

 

Figur 9: Evenemangsprojektets olika faser; utvärderingsfasen 

  

Initieringsfasen Planeringsfasen Genomförandefasen 

Utvärderingsfasen 

- Bra och dåligt 

- Identifiera och lösa 
problem 

- Lära sig för framtiden 
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Vid utvärderingen av denna evenemangsplanering kommer jag att använda mig av 

Motorolametoden. Den går ut på att svara på de fyra frågorna: ”Vad gick bra”, ”Vad kunde 

ha gjorts bättre”, ”Vad lärde jag mig” samt ”Vad tar jag med mig i praktiken”. 

(Tiimiakatemia 2011) Jag valde att använda mig av denna metod då jag är van från skolan 

att använda den och dessutom ger den struktur åt utvärderingen och hjälper även mig att se 

vad som har gått bra respektive dåligt. 

Vad gick bra? 

Det som gick bra under evenemangsarbetsprocessen var i huvudsak att evenemanget blev 

av och fullföljdes utan större missöden. Jag höll mig till min tidsplan och fick allt som 

skulle göras gjort i tid. Artisterna som skulle uppträda på evenemanget fastställdes och jag 

kunde därför börja med marknadsföringen i god tid före evenemangsdagen. Även under 

själva evenemanget gick det mesta som planerat. Eastway som skulle hämta scenen och 

även Nordvall som skötte ljudet anlände då det var avtalat och de hade god tid på sig att 

bygga upp scenen och koppla all elektronik som behövdes. Detta gjorde så att det under 

dagen fanns gott om tid för de olika banden att soundchecka och även extra tid över ifall 

att något måste fixas i sista minuten. Alla de artister som skulle uppträda infann sig till 

evenemanget och ordningsvakterna kom i tid före evenemanget så att vi hann gå igenom 

några viktiga punkter. Under hela dagen var vädret på topp med strålande solsken och det 

lockade en hel del människor. Dagsprogrammet fungerade så att alla artister hade god tid 

på sig att göra sig klara för spelning och spela så länge som det var bestämt. Jag är i övrigt 

nöjd med att jag lyckades få ihop sådana artister som jag ville ha och kunde skapa en 

lugnare stämning under evenemanget vilket var ett av mina mål.  

Vad kunde ha gjorts bättre? 

Det som kunde ha gjorts bättre under evenemangsarbetsprocessen var bland annat att jag 

skulle ha kunnat tänka på att arrangera evenemanget på ett mindre område. På grund av det 

varma vädret drog sig en stor del av publiken till skuggorna vilket gjorde att planen 

framför scenen såg tom ut vilket den troligtvis även skulle ha gjort i vilket fall som helst då 

publikmängden var så liten i jämförelsen med områdets storlek. I och med det varma 

vädret kunde det även varit bra med någon form av dryckesförsäljning på området. Nu var 

evenemangsbesökarna istället tvungna att gå iväg till Hesburger i andra ändan av parken 

för att få något att dricka vilket ledde till att de blev borta en längre tid. Jag kunde även ha 

förberett mig med något program mellan artisterna. Då de flesta band nu spelade kortare än 
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planerat blev det lite väl långa pauser mellan artisterna vilket ledde till att många besökare 

valde att lämna platsen. Jag skulle lätt ha kunnat förhindra detta genom att vara mera i 

kontakt med min speaker och diskuterat eventuellt pausprogram som han kunde ha 

förberett. Jag skulle ha kunnat satsa mera på evenemangets tema och fixat mera program 

under dagen så som jag hade planerat. Spelbiblioteket användes visserligen men jag skulle 

ha kunnat ordna något program i samband med det så att flera skulle ha varit intresserade. 

Mitt försök att få med ungdomsstyrelsen i Pargas misslyckades också, så det skulle jag ha 

kunnat sätta ner mera energi på för att faktiskt få dem intresserade. Slutligen skulle jag ha 

kunnat satsa mera på marknadsföringen. Mitt mål var att få besökare även från de 

närliggande regionerna men efter att ha iakttagit publiken och diskuterat med Lassus kunde 

vi dra slutsatsen att det inte lyckades. Jag kunde även ha satsat mera på att bli involverad i 

Pargasdagarnas marknadsföring och på detta vis utövat co-branding som jag även nämner i 

teorin (Vallo & Häyrinen 2008, s. 52).  

Vad lärde jag mig? 

Under denna process lärde jag mig att planera och utföra ett evenemang. Jag insåg även 

under evenemangsdagen att allt inte går att planera i förväg. Det var många små saker 

under dagen som jag omöjligt kunnat förutse under planeringsfasen, och då var det bara att 

snabbt hitta på någon lösning på problemet på plats och ställe. Under planeringsfasen 

märkte jag hur viktigt det är med kontakter på små orter. Då jag nu planerade ett 

evenemang på en ort där jag inte kände någon fick jag fråga mina medarbetare om hjälp 

och skulle jag inte kunnat utnyttja deras kontaktnät skulle evenemanget troligtvis inte blivit 

lika lyckat. Då jag kontaktade olika människor och organisationer till mitt evenemang 

märkte jag ganska snabbt att trots att det är lätt att skicka mejl får man ändå snabbare och 

bättre svar om man ringer personen i fråga. Jag märkte också i efterhand att jag 

marknadsförde evenemanget i för liten skala för att nå mitt mål med att locka besökare 

även från de kringliggande regionerna. Tills sist lärde jag mig under hela 

evenemangsarbetsprocessen att det inte alltid går att arbeta helt i enlighet med teorin utan 

att man ibland måste ta egna initiativ och arbeta efter det som känns bäst för situationen. 

Vad tar jag med mig i praktiken? 

Det som jag tar med mig i praktiken efter att ha planerat och utfört detta evenemang är i 

huvudsak erfarenhet inom evenemangsplanering, men även att man alltid bör ha flera 



27 

 

backup-planer ifall att något går fel i slutskedet. Jag kommer även att kunna arbeta mera 

självständigt med evenemangsplanering samt satsa mera på att nå mina utsatta mål.  

3.5.1 Publikens utvärdering 

För att förenkla utvärderingen av evenemanget skapade jag utvärderingsblanketter som jag 

hade som mening att dela ut bland evenemangets besökare. Detta blev dock bortglömt 

under evenemanget så jag bad istället Lassus att skicka ut dessa i efterhand till vänner som 

han visste att hade besökt evenemanget. Lassus skickade ut fem stycken och fick svar på 

två och även jag bad en vän att fylla i det. Dessa svar fungerar inte som en helhetsbild av 

vad besökarna tyckte utan fungerar mera som förbättringsförslag.  

Respondenterna tyckte att det nya musikutbudet var bra men även den lediga stämningen 

under dagen. Det som hade varit dåligt under dagen var de långa pauserna som uppstod 

mellan artisterna samt den öppna evenemangsplatsen. Det som saknats under dagen var i 

huvudsak någon sorts försäljning av drycker men även en riktigt bra speaker mellan 

artisterna. Som förbättringsförslag kom, förutom de tidigare nämnda punkterna, också 

marknadsföringen fram. Alla respondenter hade fått information om evenemanget via 

internetsidan Facebook men en hade även sett planscherna runt om i staden. Genom dessa 

svar kan jag dra slutsatsen att de punkter som respondenterna tyckte att var dåliga även var 

de samma som jag observerade under dagen. Detta är sådana punkter som man bra kan 

tänka på i framtiden, i huvudsak de som ordnar Central Sounds men även jag då jag ordnar 

andra evenemang. 

3.5.2 Förbättringsförslag 

Utifrån svaren på utvärderingsblanketterna samt genom min egen utvärdering kan jag 

skapa förbättringsförslag för evenemanget Central Sounds. Det som tydligast märktes 

under dagen var att det saknades någonstans att köpa drycker eller något att äta. Detta 

kunde arrangörerna lätt åtgärda genom att antingen be någon företagare komma dit och ha 

hand om försäljningen eller sedan kunde arrangören själv handla in en mängd drycker och 

sälja dem till ett förmånligt pris. Med någon liten försäljning kunde arrangörerna få in lite 

extra pengar och då istället kanske kunna satsa mera på underhållningen. Det som även 

kunde förbättras med evenemanget är något övrigt program utöver musikunderhållningen. 

Detta år fanns det visserligen ett spelbibliotek på plats, men de som organiserar 
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evenemanget kunde även planera någon tävling eller annan underhållning. Det kunde även 

löna sig för arrangörerna att satsa på någon riktigt bra speaker som skulle få igång publiken 

och skapa en trevlig stämning. Till sist kunde det även satsas mera på budgeten. Bara för 

att evenemanget inte ger någon vinst är budgeten ändå en viktig del och bör inte glömmas 

bort.  

Det som har gått bra under själva dokumenteringen är det att jag läste och skrev ner 

grunderna för evenemangsplanering innan jag började planera och dokumenterade sedan 

arbetsprocessen medan jag arbetade då den ännu var i färskt minne. Det som jag kunde ha 

gjort bättre är att jag kunde ha läst ännu mera före, och på det viset fått bättre struktur på 

arbetet. Det som jag har lärt mig är att kombinera teori och praktik och jag kommer i 

framtiden att kunna ta med mig en förmåga att dokumentera ett praktiskt arbete. 

Utvärderingsfasen var den kortaste och sista fasen men trots det inte mindre viktig än de 

andra. Trots att jag glömde att dela ut utvärderingsblanketterna under evenemanget kunde 

jag ändå åtgärda det i efterhand. Då jag inte sökte efter något mängdresultat utifrån 

utvärderingsblanketterna räckte de tre respondenterna bra till och de kunde komma med 

förbättringsförslag för kommande år.   
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4 SAMMANFATTNING 

Syftet med detta examensarbete var att arrangera en utomhuskonsert för unga och unga 

vuxna i Pargas i juni 2011. Projektet kom till då uppdragsgivaren, Isaksson på 

Väståbolands stad önskade få utveckling på ett befintligt koncept. Denna utveckling kunde 

vara att organisera något program vid sidan om musiken. De metoder jag har använt mig 

av för att uppnå mitt syfte och mina mål är att innan själva planeringen bekanta mig med 

teori om evenemangsplanering, marknadsföring och projektarbete och sedan anpassa det 

jag lärt mig i den praktiska arbetsprocessen. En projektgrupp som stod för planeringen 

skapades och de olika medlemmarna hade skilda ansvarsområden. Planeringen av 

evenemanget gick sedan enligt teorin och utfördes som planerat och jag dokumenterade 

evenemangsarbetsprocessen enligt fyra faser. Slutprodukten för detta examensarbete var ett 

evenemang som kunde erbjuda utveckling från tidigare år med nya artister, lugnare musik, 

samt ett spelbibliotek. Målsättningarna för projektet var att skapa ett evenemang som 

attraherar även äldre ungdomar, erbjuder alternativ sysselsättning i parken samt lockar 

besökare från andra städer. Evenemanget erbjöd alternativ sysselsättning och utifrån 

iakttagelse under evenemangsdagen kunde vi dra slutsatsen att äldre ungdomar än tidigare 

besökt evenemanget. Dock kunde inte ungdomar från andra städer lockas till evenemanget 

och detta berodde troligtvis på bristfällig marknadsföring. För att under kommande 

evenemang skapa en bättre upplevelse bland besökare kunde arrangörerna satsa på någon 

sorts försäljning, något program utöver musiken samt satsa mera på någon speaker.  
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BILAGA 1 – MEJL FRÅN UPPDRAGSGIVARE  



 

BILAGA 2 – KOM-IHÅG LISTA 

 

Kom ihåg lista 

 

 Lov 

o Polisen 

o Markägarens 

 Ljud (PA) 

 Scen 

 Ordningsvakter 

 Artister 

 Budget 

o Sponsorer 

 Marknadsföring 

o Planscher 

o Facebook 

o Tidningar 

 Ström 

o Nyklar till elskåp 

 Sanitetsmöjligheter 

 Speaker 

 Övrigt program 

 



 

BILAGA 3 – GANTT-SCHEMA 

 

  



 

BILAGA 4 - UTVÄRDERINGSBLANKETT 

 

 

1. Vad tycker du var bra med dagen? 

 

 

2. Var det något du tyckte var dåligt med dagen? 

 

 

3. Var det något som du tyckte att saknades under dagen? 

 

 

4. Några förbättringsförslag för kommande år? 

 

 

5. Hur fick du information om konserten? 

o Facebook 

o Plansch 

o Medier 

o Övrigt ________________________________ 

 

Tack för din medverkan! 



 

BILAGA 5 – POLISLOV 1 (2) 

  



 

BILAGA 5 – POLISLOV 2 (2) 



 

BILAGA 6 – KONTRAKT MED ARTIST 1 (2) 



 

BILAGA 6 – KONTRAKT MED ARTIST 2 (2)  



 

BILAGA 7 – EVENEMANGETS PLANSCH 

  



 

BILAGA 8 – NOTISER FRÅN TIDNINGAR 


