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Opinnäytetyön aiheena oli tarjouksen tekeminen kahteen eri rakennuskohteeseen Sa-

takunnan alueella. Kilpailu rakennustöistä Satakunnassa on kova ja viimeaikainen 

taloustilanne on tuonut vielä lisää halukkaita rakennusurakoihin, jolloin laskennan 

merkitys ja kohdetta vastaavan hinnan saaminen tarjousta tehdessä on tullut yhä tär-

keämmäksi. Tässä tilanteessa onkin oltava erityisen tarkkana että suoritetuista ura-

koista saadaan markkinatilanteeseen sopiva kate.  

 

Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin urakka ja kustannuslaskentaa keskisuuren raken-

nusliikkeen osalta.  Opinnäytetyön tavoitteena oli myös saada käsitys siitä miten tar-

jouksen kulku etenee tilaajalta ensin urakoitsijalle ja siitä takaisin tilaajalle, ja lopul-

liseen urakkasopimuksen kirjoittamiseen. Työssä käytettiin apuna rakennusalan kir-

jallisuutta, koulutusmateriaalia ja aikaisempia työssä opittuja asioita. 

 

Opinnäytetyö toimii eräänlaisena ohjekirjana tarjouksen kulusta, tarjouspyynnöstä 

urakkasopimuksen kirjoittamiseen. Ohella tutkittiin myös eri urakkamuotoja ja vas-

tuita, niin tilaajan kuin urakoitsijan kannalta.
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The purpose of the thesis is to make an offer of two different buildings in the Sa-

takunta region. Construction work industry is highly competitive in Satakunta, and 

the recent economic situation has brought even more operators to the field when 

the importance of the calculations and getting an adequate offer has become increas-

ingly important. Consequently, it is essential that a proper market profit will be re-

ceived from the carried work.  

 

The topic of the thesis is about calculations of contracts and costing in a medi-

umsized construction business. In addition, the aim of the thesis is to get an idea of 

how the offer progress moves forward from the subscriber and the first contractor to 

the end customer. The literature of construction work, training material and lessons 

learned from previous work were used as a thesis material.  

 

The thesis can act as a manual about the tender processes from making an offer to 

closing a contract. In addition, various forms of contracts and responsibilities were 

studied from the customer and contractor’s point of view. 

 

 

 

 



 

KÄSITTEET JA LYHENTEET 

 

Opinnäytetyössä käytettäviä käsitteitä selityksineen. 

Tarjouspyyntöasiakirjat       

 

 

 

Tilaajan lähettämät asiakirjat, joista ilmenee urakan 

muoto sekä työn laajuus. Koostuu tarjouspyyntökir-

jeestä, urakkaohjelmasta, urakkarajaliitteestä, 

yksikköhintaluettelosta, tarjouslomakkeesta ja 

teknisistä asiakirjoista.

Tarjouspyyntökirje        

 

         Kirje jossa ilmoitetaan tilaajan ja kohteen tie-

dot sekä aikaraja johon mennessä tarjous tu-

lee olla tilaajalla.                       

 

Urakkaohjelma 

 

         Sisältää tilaajan ja urakoitsijan väliset hanke-

kohtaisesti esitetyt kaupalliset ehdot ja kes-

keiset tiedot. 

 

Urakkarajaliite 

 

 

 

 

         Kaikille rakennustyömaalla työskenteleville 

urakoitsijoille yhteinen asiakirja. Määrittelee 

urakan rajat eri urakoitsijoiden ja tilaajan 

kesken.  

Yksikköhintaluettelo          Luettelo johon kirjataan yksittäisen pyydetyn 

työnhinta €/m2. 

 

Tekniset asiakirjat 

 

         Koostuvat piirustuksista ja rakennusselostuk-

sesta. Joiden avulla määrät voidaan laskea. 

 

Työmenekki          Aika jonka työntekijä tarvitsee yhden suori-

teyksikön valmistumiseen. 

 

Kustannusvaraus 

 

 

 

         Urakoitsijan lisäämä kerroin lopulliseen tar-

joukseen, joka laskee hintojen nousun riske-

jä.
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1 JOHDANTO 

1.1 Yleistä työstä 

Matka tarjouspyynnöstä itse sopimukseen, ei kuulosta pitkältä, mutta on monivaihei-

nen ja aikaa vievää. On huomioitava yrityksen kyky toteuttaa kyseinen rakennus-

urakka, niin taloudelliselta kannalta kuin myös ajallisesti. Kohde ei myöskään vält-

tämättä vastaa rakentamista johon yritys on keskittynyt, joten myös halukkuus voi 

olla esteenä rakennusurakana tarjouksen lähettämiseen.   

1.2 Saatu hyöty 

Työstä aikaa vievää tekee itse urakkalaskenta, joka on tärkeä osa rakennusprojektia 

niin tilaajalle kuin myös urakoitsijalle. Laskelmasta saatu hyöty ei pelkästään ole ar-

vio hinnasta, vaan sitä voidaan käyttää myös kustannusseuranta työkaluna jolloin 

poikkeamat tavoite kustannuksesta havaitaan ja niihin voidaan puuttua. 

1.3 Laskennalliset tavat 

Viime aikoina rakennusalan tarjouslaskelmaan on tullut monia tietokonepohjaisia 

ohjelmia jotka helpottavat laskijoiden työtä ja tarkentavat arviota. Aikaisemmin las-

kijat turvautuivat pelkästään Ratu-kortteihin jossa on laskettu tietyn työn menekit 

neliötä kohden.  Tässä tutkielmassa keskitymmekin Ratu-korteista ja yrityksen aikai-

semmista tarjouksista saatuihin hintatietoihin ja niiden avulla saatuun arvion mää-

rään, verrattuna muiden kilpailijoiden tarjoamaan urakkahintaan. Kohteena toimii 

Kokemäen kaupungin Vanhan yhteiskoulun vesikaton korjaus, joka kilpailutettiin 

kesäkuussa 2011.  

1.4 Tavoitteet ja rajaus 

Opinnäytetyön keskeisenä tavoitteena oli luoda selkeä pohja nykyajan rakennusalan 

tarjouskilpailusta, ja työstä joka tehdään jo ennen itse rakentamisen aloittamista. 
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Työssä tehdyn urakkalaskennan tavoitteena oli osoittaa urakkalaskennassa tarvittavat 

nimikkeet ja ominaisuudet. Lisäksi tämän laskennan pohjalta jätettiin tarjous kysei-

seen rakennusurakkaan, jonka urakka muotona oli kokonaishinta urakka. Yksityis-

kohtaiset tiedot kuten hinnat ja urakoitsijan sopimukset aliurakoitsijoiden kanssa on 

haluttu pitää salassa. Työhön kuului myös Säkylän varuskunnan kohteita jotka esitel-

lään opinnäytetyössä. 

 

 

 

2 TARJOUSTEN HANKINTA 

2.1 Tarjousten hankintatavat 

Tarjousta hankittaessa on käytettävien tapojen oltava hankkeen vaiheeseen, asiakir-

joihin ja sillä hetkellä vallitsevaan kilpailutilanteeseen sopivat. Tarjouksia voidaan 

hankkia kahdella tavalla, joko kilpailuttamalla tai neuvottelemalla urakoitsijoiden 

kanssa. Neuvotteluja tilaaja voi käydä yhden tai useamman urakoitsijan kanssa, ja 

tämä usein onkin nopeampi tapa saada tarjoukset, sillä tarjouspyyntöjen ja tarjouksen 

teon sijaan voidaan keskittyä sopimuksen tekoon. Tarjouskilpailussa voidaan käyttää 

kolmea eri menetelmää: rajoitettua, esivalinnan sisältävää tai avointa. Rajoitetulla 

menettelyllä tarjouspyyntö lähetetään ennalta valituille urakoitsijoille, kun taas 

avoimessa menettelyssä jokaisella halukkaalla urakoitsijalla on mahdollisuus tehdä 

tarjous. Esivalinnan sisältävässä tarjouksessa tilaaja on määritellyt kriteerit urakoitsi-

joille. Näitä kriteereitä ovat mm. taloudellinen tilanne tai tekninen kyky suoriutua 

urakasta. (Kankainen & Junnonen 2004, 46) 
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KUVIO 1. Tarjousten hankintatavan päätösketju. (Kankainen & Junnonen 2004, 47.) 

2.2 Urakkamuodot 

Yleisimmät urakkamuodot ovat kokonaishintaurakka, yksikköhintaurakka, lasku-

tusurakka sekä tavoitehintaurakka. Tilaaja kertoo urakkamuodon tarjouspyyntö asia-

kirjoissa. Urakkamuoto kertoo kunkin osapuolen vastuun projektissa ja sen mukaan 

myös saadaan hinta tarjousta varten. (Kankainen & Junnonen 2004, 44) 

 

Vastuu urakoiden kulusta ja hinnoista yleensä halutaan siirtää tilaajalta urakoitsijalle, 

ja taas urakoitsija haluaa siirtää vastuun hintojen muutoksista aliurakaitsijoille. Tä-

män takia urakkamuodon valinta onkin tärkein osa tarjouslaskennan kulun ja itse ra-

kentamisvaiheen hallinnassa. Vastuun pakoilu saattaa johtaa urakoitsijan vaihtamisen 

ja rahallisiin korvauksiin.  

2.2.1 Kokonaishintaurakka 

Kokonaishintaurakassa tarjouksen antaja sitoutuu tekemään urakan asiakirjoissa vaa-

dituin menetelmin, ja siihen hintaan jonka tarjouksen antaja on laskenut saamiensa 
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asiakirjojen mukaan. Riski kuten hintojen muutokset ja määrälaskelma virheet jäävät 

urakoitsijalle.  (Kankainen & Junnonen 2004, 45) 

 

Kokonaishintaurakka onkin yleisin urakkamuoto erityisesti suurissa kohteissa, mutta 

vaatii tilaajalta tarkat asiapaperit kohteesta. Tämä urakkamuoto on tilaajalle suotuisa 

varsinkin riskien ja vastuiden siirtyessä urakoitsijalle. Urakoitsija voi kuitenkin omil-

la sopimuksillaan siirtää kyseiset riskit aliurakoitsijoilleen ja näin jakaa vastuita mui-

den yritysten kanssa. 

2.2.2 Yksikköhintaurakka 

Yksikköhintaurakassa kokonaishinta muodostuu urakoitsijan antamista yksikkö hin-

noista työsuorituksille. Tällöin urakka tehtäviin kuuluvia lopullisia määriä ei tarvitse 

tietää tarjousvaiheessa. Asiakirjoista on kuitenkin käytävä ilmi tekotapa, yleiset olo-

suhteet ja arvioitu laajuus, jotta urakoitsija voi määritellä tarjoushinnan. 

(Kankainen & Junnonen 2004, 45) 

 

Tarjouspyynnössä joka on muodoltaan kokonaishintaurakka voi olla myös jokin työ-

suoritus pyydetty yksikköhintaurakkana, kuten maalaustyöt. Tämä urakkamuoto on 

yleinen kohteissa jossa koko rakenteen kuntoa tai laajuutta ei tiedetä ja halutaan saa-

da hinta €/m2 kyseisestä työstä. 

2.2.3 Laskutyöurakka 

Laskutustyöurakassa riskit ovat pelkästään tilaajalla, sillä tilaaja sitoutuu maksamaan 

kustannukset rakennustöistä sitä mukaan kun ne syntyvät. Ja urakoitsijan tehtävänä 

on työnjohtaminen palkkiota vastaan. (Kankainen & Junnonen 2004, 45) 

 

Laskutustyöurakassa, urakoitsija lähettää laskukoonnin johon on eritelty hankinnat, 

niiden hinnat, työntekijöiden työtunnit kohteessa ja urakoitsijan lisäämä kate. Lasku-

koonnin mukana lähetetään myös kopiot kuiteista joista tilaaja voi tarkistaa hankinto-

jen hintojen todenmukaisuuden. Liitteessä 1. on esimerkki laskukoonnista. Laskutus-

työurakka on sopiva urakkamuoto kohteissa jossa rakennustyöt muuttuvat tai niitä 
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tulee lisää urakan edetessä. Myös pienemmissä kohteissa laskutustyöurakka on usein 

käytetty tapa. Se on myös urakoitsijalle mieleinen urakkamuoto, sillä hintojen nousu 

ei vaikuta saatuihin voittoihin.  

2.2.4 Tavoitehintaurakka 

Tavoitehintaurakka on hyvin samanlainen kuin laskutusurakkakin, jossa tilaaja mak-

saa työsuorituksista kertyvät kustannukset ja urakoitsija rakentaa työkohteen. Poik-

keuksena on että tilaaja asettaa urakalle tavoitehinnan jonka alitettua urakoitsijalle 

maksetaan tavoitehintapalkkio, kun taas ylityttyä urakoitsija joutuu vastaamaan yli-

menevistä kustannuksista tilaajalle sovitussa suhteessa. (Kankainen & Junnonen 

2004, 45) 

 

Hyvinä puolina kyseisessä urakassa on, että urakoitsija panostaa enemmän halvim-

piin tarjouksiin alihankkijoilta. Tällöin hinta voi jäädä hyvinkin alhaiseksi, mutta 

vaarana on myös laadun heikkeneminen, vaikka kohde olisi asiallisin rakennusmene-

telmin toteutettu.  

3 TARJOUSPYYNTÖ 

3.1 Yleistä tarjouspyynnöistä 

 

Tarjouspyyntö on asiakirjakokonaisuus jonka tarkoituksena on antaa urakoitsijalle 

tarpeelliset tiedot tarjouksen tekemiseen. Tarjouspyyntö ei ole vielä sopimus urakan 

toteutumisesta, mutta koska tarjouslaskelma vaatii urakoitsijalta työtunteja ja kustan-

nuksia on hän oikeutettu edellyttämään urakan toteutumisen. Tällöin urakan perumi-

seen vaaditaan tilaajalta asiallinen syy. (Kankainen & Junnonen 2004, 50) 

 

Tarjouspyyntö on ensimmäinen askel kohti urakan todellista toteutumista ja sen ta-

paa toteutua. Tarjouspyyntö koostuu tarjouspyyntöasiakirjoista joissa kerrotan kaikki 
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vaadittava tieto kohteesta, myös vaatimukset joita kilpailuun osallistuvilta vaaditaan. 

Kuten kyky toteuttaa urakka, todistus maksukyvystä ja palkkojen maksuista.  

3.2 Tarjouspyyntöasiakirjat 

Koska urakoitsija laskee tarjouksen tarjouspyyntöasiakirjan mukaan, tulee asiakirjo-

jen olla selviä ja yksikäsiteisiä. Tarjouspyyntöasiakirjoissa on myös ilmoitettava 

kaikki urakkaehdot. Tarjouspyyntöasiakirjat lähetetään kaikille tarjouskilpailuun 

osallistuville samanaikaisesti. (Kankainen & Junnonen 2004, 50) 

 

Tarjouspyyntöasiakirjat koostuvat tarjouspyyntökirjeestä, urakkaohjelmasta, urakka-

rajaliitteestä, yksikköhintaluettelo ja tarjouslomakkeesta, sekä teknisistä asiakirjoista. 

Teknisiä asiakirjoja ovat piirustukset ja työselostukset Asiakirjojen välillä saattaa 

joskus olla ristiriitaisuuksia velvollisuuksissa ja hankinnoissa, jolloin tulee huomioi-

da asiakirjojen lainmukainen järjestys. Kuten urakkarajaliitteessä mainitut vastuut 

ovat pitävimpiä lain mukaan kuin teknisissä asiakirjoissa mainitut.  Jos asiakirjoissa 

on puutteita, tulee urakoitsija pyytää niitä tilaajalta, ja tilaajan velvollisuutena on 

täydentää asiakirjoja ja lähettää ne jokaiselle tarjouskilpailuun osallistuvalle.  
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KUVIO 2. Tarjousmenettelyn vaiheet. (Kankainen & Junnonen 2004, 49.) 
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4 RAKENNUSKOHTEEN ESITTELY 

  

4.1 Kokemäen kaupungin Vanha yhteiskoulu 

Kohteena toimiva Kokemäen Vanha yhteiskoulu on puurakenteinen kaksikerroksi-

nen, ullakollinen rakennus jonka vesikate on vanhan pärekatteen päälle rakennettu 

saumapeltikate. Pinta-alaa vesikatteella on noin 1050m2. Rakennuttajana toimii Ko-

kemäen kaupunki. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka (ks. 2.2.1, s8), jolloin 

tarjoukseen lasketaan yksiköiden määrät ja työnkustannukset, joiden mukaan muo-

dostuu lopullinen hinta.  

 

Kohde ei ollut suuri, ja alkuperäiset tiedot oli hyvin löydettävissä, joten tarjoukseen 

tehty työ oli nopeaa ja helppoa, ainoita ongelmia laskemiseen toivat tornit ja piiput 

joita katolla oli useita. Myös tarjousten kysely aliurakoitsijoilta meni vaivattomasti ja 

saimmekin hyvän käsityksen tarjonnasta alueelta ja ajasta jolla kohde saadaan toteu-

tettu. Tarjoukset aliurakoitsijoilta pyydettiin pellitys töistä ja uusista pelti rakenteista 

joita pyydettiin kohteeseen. Työkohteiden ollessa korkealla ja hankalissa paikoissa, 

oli huomioitava vaadittavien telineiden hinnat ja telineiden vaatiman pohjan kunto. 

Tässä tapauksessa maantasaisuus rakennuksen ympärillä olivat otolliset telineiden 

suora asennukseen.   

 

Tilaajan lähettämät tarjouspyyntöasiakirjat olivat helppolukuiset ja niistä löytyi hel-

posti vaadittavat työt sekä määrien laskeminen onnistui ilman suurempia ongelmia. 

Rakennusselostus (Liite 3.). 

 

Tarjouksen liitteenä pyydettiin todiste yrityksen maksukyvystä ja rekisteristä. Tar-

jouksemme hyväksyttiin Kokemäen kaupungin hallituksen kokouksessa, ja saimme 

tiedon tarjouskisan voitosta puhelimitse muutaman päivän kuluttua.  
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Kuvassa 1. näkyy kohteen laajuus ja että urakkana olevan katon muoto on hankala L-

muotoinen harjakatto, useineen piippuineen. Katon muoto lisää työn kestoa ja hanka-

loittaa itse asennustyötä. 

 

KUVA 1. Kokemäen kaupungin vanha yhteiskoulu, julkisivu kuva. 

 

Kuvassa 2. näkyy torni, joita kohteista löytyy. Tornin vaativa työ ja työn aika on vai-

kea määrittää, myös tarkkaa laskelmaa tavaran määrästä on vaikea tehdä. Kyseisessä 

kohteessa tornien ja piippujen peltityöt kuitenkin kilpailutettiin usealla pellitys yri-

tyksellä, samalla kuin muukin kattopellitys. Näin vastuu laskennallisista tuloksista 

saatiin siirrettyä urakoitsijalta aliurakoitsijalle. 

 

KUVA 2. Torni. 



16 

Kuvassa 3. on katos ja syöksyt jotka vaativuudeltaan olivat hankalat, niin asentaa 

kuin tehdä. Syöksyt purettiin täysin ja valmistettiin uudet, tarkoin määritellyt syök-

syt.  Nämäkin kuuluivat tarjoukseen jotka kilpailutettiin aliurakoitsijoilla.  

 

 

KUVA 3. Syöksy- ja katosrakenteet. 

 

4.1.1 Vaaditut purkutyöt 

– Peltikatteen purkaminen jalkaränneineen. 

– Piippujen pellitysten ja juuripeltien purku.  

– Syöksytorvien purku. 

– Vanhan lahonneen pärekatteen ja sen ruodelaudoituksen purkaminen arviolta 

10m2.  

– Räystäiden lahonneiden aluslaudoituksien purkaminen. 

– Räystäiden eturiman purkaminen. 

(LIITE 3.) 
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4.1.2 Vaaditut Rakennustyöt 

– Lapekoolauksen tekeminen tuuletusraot huomioon ottaen ja painumat oikaisten. 

– Aluskatteen asentaminen. 

– Korotusrimojen asentaminen.  

– Ruodelaudoituksen asentaminen.  

– Uuden konesaumakatteen asentaminen.  

– Piippujen ja tornien pellitys. 

– Räystäskourujen tekeminen ja yhdistäminen syöksytorviin.  

– Syöksytorvet. 

– Kattotikkaiden ja lapetikkaiden asentaminen  

– Lumiesteiden asentaminen. 

– Räystäiden otsalautojen asentaminen.  

– Räystäiden alapintojen laudoituksen uusiminen puretuilta alueilta. 

– Räystäiden kaikkien näkyviin jäävien puu osien maalaus. 

(LIITE 3.) 

 

4.2 Urakkalaskenta Säkylän varuskunta 

Toisena tarjouslaskennan kohteina olivat rivitalo ja kerrostalo jotka sijaitsivat Säky-

län varuskunnan alueella. Kohteet olivat suurempia ja haastavampia kuin aikaisempi 

kohde, sillä kohteet olivat moniosaisia ja työvaiheita paljon enemmän. 

 

Rivitalossa oli 15 yksiötä jotka haluttiin muuttaa viideksi asunnoksi. Purkutöihin 

kuului väliseinien purkutyöt, betonilaattaan roilotuksia LVI-töitä varten ja ulkoseini-

en u-arvoa haluttiin parantaa lisä eristeellä, myös muita korjaustöitä oli. Myös kaikki 

pinnat tuli uusia ja keittiö ja kylpyhuone kalusteet uusittiin täysin. Asunnoista löytyi 

asbestia jotka tuli neutralisoida ammattitaitoisin menetelmin, tämä tarkoitti tarjousten 

pyytämistä sertifioiduilta yrityksiltä joilla on kyky poistaa tai neutralisoida asbestista 

johtuvat haitat. Myös yhteistilat (pesutilat) haluttiin uusia ja häkkivarastot korvata 

turvalukoin varustetuin häkein. 
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Kerrostalossa haluttiin purkaa kokonaan yksi pitkällä sivulla oleva seinä, johon ra-

kennettiin uusi ja samalla tilaustyönä pyydettiin tarjous parvekkeista, halutun parve-

ke valmistajan tuotteet oli tarkkaan ilmoitettu ja parvekelasien sävy sekä kaiteiden 

väri koodeilla ilmoitettu, eli tuotteen tarjouksen pyytäminen oli helppoa. Sisällä kel-

lari kerroksessa oli löytynyt asbestia ja tämä tuli purkaa samoin menetelmin kuin ri-

vitalo kohteessa. Samalla myös uusittiin kellarikerroksessa olevat pesutilat ja sauna. 

Myös varastoon haluttiin tietynlaiset turva verkoilla ja lukoilla olevat häkkivarastot. 

Erikoisen kohteesta teki myös se, että asunnoissa asuttiin remontin aikana, eli puret-

tavan seinän kohdalle oli huoneistoihin ensin tehtävä suojaseinä. Eli kohteet olivat 

monelta tapaa erikoiset ja vaativat laskijalta monta työtuntia, myös käynti kohteissa 

oli tärkeää, huomatakseen kohteen oikein tilan. Myös asbestityöt lisäsivät kohteen 

vaativuutta. Vaaditut LVI- työt, sähkötyöt, maankaivutyöt ja tilausparvekkeet ja nii-

den asennus takasi sen että aliurakoitsijoita oli paljon.  

 

Tarjous kuitenkin lähetettiin ja vastauksena saatiin kirje jossa kerrottiin kohteiden 

korjauksesta tarjottujen hintojen ylittäneen arvioidun hinnan niin paljon, ettei kohtei-

ta toteuteta alkuperäisen suunnitelman mukaan. Myöhemmin tilaaja päätti, että ker-

rostaloa ei toteuteta lainkaan, mutta rivitalon suunnitelmiin tulisi muutoksia ja uudet 

tarjous asiakirjat lähetettiin yrityksille. Muutimme tarjouksemme niin, että se vastaisi 

uusien vaadittujen asiakirjojen mukaisia töitä. Teimme myös vaihtoehtotarjouksen 

jossa lattialaattojen roilotusten sijaan puretaan koko lattia ja asennetaan lattialämmi-

tys. Tästä tuli huomattavasti halvempaa kuin aikaisemmasta, vaaditusta työstä. Uudet 

tarjoukset lähetettiin, ja tarjousten avaamispäivän jälkeen tilaaja ilmoitti urakka tar-

jouskilpailun voittajan, joka tällä kertaa oli jokin muu yritys. 

 

Tarjousta varten tehdyn työn määrät ja ongelmat tilaajalla, tekivät työstä hyvin tur-

hauttavaa. Myös lopputulos oli pettymys, varsinkin vaihtoehtotarjouksen lähettämi-

sen jälkeen. 
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5 TARJOUSLASKENTA 

5.1 Urakkalaskennan kulku 

Opinnäytetyöhön kuului Kokemäen vanhan yhteiskoulun kattoremontin urakkalas-

kennan tekeminen. Määrälaskenta suoritettiin itsenäisesti, mutta hinnoittelu toteutet-

tiin yhdessä yrityksen toimitusjohtajan kanssa, joka kyseisessä yrityksessä suorittaa 

urakkalaskennat. 

 

Yrityksen määrälaskenta sekä hinnoittelu perustuvat tiettyihin menekkeihin ja pa-

noshintoihin, joita käytetään kohteesta riippumatta. Näin pyritään nopeuttamaan 

urakkalaskenta prosessia ja vähentämään laskentakustannuksia. Jos tarjottava kohde 

poikkeaa paljon aikaisemmista, tai sisältää töitä joista yrityksellä ei ole aikaisempaa 

kokemusta voidaan menekkien ja panoshintojen laskennassa apuna käyttää RATU-

kortteja. 

5.2 Ongelmat 

Urakkaan liittyy aina riskejä ja ongelmia. Suurin riski on määräriskit, jotka voivat 

johtua puutteellisista piirustuksista, inhimillisistä laskuvirheistä tai puutteellisesta 

pohjatutkimuksesta. Myös aineiden hintojen muutokset varsinkin pitkäaikaisissa pro-

jekteissa voivat nostaa lopullista hintaa. Tätä riskiä kuitenkin voidaan laskea, lisää-

mällä aineiden laskennalliseen hintaan lisäprosentti kustannusvaraukseksi. 

 

5.3 Nimikkeistä 

Kun tarjouspyyntöasiakirjoihin on perehdytty, on aika aloittaa laskenta. 

Laskenta aloitetaan luetteloimalla rakennus osat ja materiaalit, TALO80- nimikkeistö 

järjestelmän mukaan. TALO80-nimikkeistöjärjestelmässä on kerrottu suoritteiden 

rakentamisosien mittausperusteet, yksiköt ja ryhmittely. Suurissa kohteissa jossa lista 

rakenteista on pitkä, nimikkeistöjärjestelmä on hyvinkin suotavaa ja helpottaa laski-
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jan työtä huomattavasti. Taulukossa 1. on esimerkkitapaus jossa purkutyöt on lajitel-

tu nimikkeisiin. 

5.4 Määrät 

Kun kaikki rakennusosat on luetteloitu nimikkeistöä apuna käyttäen, on laskettava 

määrät nimikkeistöjärjestelmästä löytyvien yksiköiden mukaan. Määrät lasketaan 

teknisten piirustuksia apuna käyttäen, ja tässä vaiheessa tuleekin useimmat inhimilli-

set virheet. Taulukko 1. on esimerkin mukaiset määrät, sijoitettuna laskenta välileh-

teen. 

5.5 Hinnat 

Suoritteeseen käytettävät työ-hankintamenekit lasketaan käyttäen lähteenä esimer-

kiksi RATU-kortistoja tai jälkilaskentatiedostoja. RATU-korteista saatuja menekki-

tietoja on muokattava yrityksen kykyihin ja kohteen vaikeustasoon sopivaksi. Panos-

ten hinnoittelun pohjana käytetään hintatiedusteluista saatuja hintatietoja, yrityksen 

omia tietokantoja toteutuneista kustannuksista, tai yleisiä kustannustietoja (RATU-

kortit). 

 

Aliurakoiden sekä muiden hankintojen hintatiedustelut on tehtävä määrälaskennan 

aikana, jotta tiedot ovat määrälaskentaa varten valmiina. Tiedusteltavana ovat, pelti-

työt ja asennus. Tiedusteltaessa hankintoja tulee myös ilmi niiden saatavuus alueella, 

jolloin myös tiedetään hyvissä ajoin tilata tavara/palvelu työmaalle aikataulussa py-

symiseksi. 

 

Taulukko 1. Esimerkki urakkalaskenta välilehdestä. 
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Taulukko 1. on lajiteltu purkutyöt, jotka on nimikkeistön avulla jaoteltu.  

Määrät on laskettu teknisiä piirustuksia apuna käyttäen. KL1 on työn hinta per. yk-

sikkö, jonka saamiseksi on käytetty Ratu-kortteja ja yrityksen aikaisempiin laskel-

miin saamia hintoja. KL2 on aineen hinta per. yksikkö, joita purku töissä ei juurikaan 

ole. Aineen hinta saadaan tarvikkeiden tarjoajien lähettämistä tiedoista. Ja KL3 on 

alihankinnan hinta per. yksikkö. Kaikki hinnat ovat tässä vaiheessa vielä ilman 

ALV:tä. Ja ALV lisätään vasta lopullisen hinnan saatua.   

 

KTA:na eli Keskituntiansiona on laskelmissa käytetty 15€. KTA:ta apuna käyttäen 

saadaan laskettua h/a (laskennallinen tuntia per. yksikkö) kaavalla KL1/KTA. Kun 

taas h/a:n avulla saadaan suoritteeseen kuluva tunti määrä H laskemalla määrä*h/a. 

5.6 Hankekustannukset 

Lisäkuluja tuovat hankekustannukset joita ovat mm. Väliaikaisista rakenteista ja 

asennuksista, Koneista laitteista ja tarvikkeista, Työmaan hallinnosta, Sosiaalikuluis-

ta ja palkanlisistä. Lisäkulut on listattu liitteeseen 2. Kyseisessä urakassa lisäkuluja 

muodostavat 3kpl työmaaparakkeja, työmaan sähkölaitteet, työkoneiden polttoaineet, 

vastaavan mestarin palkat, rakennustyövakuutus ja vakuutuskulut, sekä työnjohtajien 

ja työntekijöiden sosiaalikulut. 

6 LOPULLINEN HINTA 

6.1 Lopullisen hinnan laskeminen 

Lopullinen hinta urakalle saadaan summaamalla työnhinta, aineenhinta ja alihankin-

tojen hinnat yhteen. Ja lisäämällä siihen työntekijöiden sosiaalikulut jotka ovat 76 % 

työn kustannuksista. Sekä työnjohdon sosiaalikulut, jotka ovat myös 76 % työnjoh-

don palkoista.  
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Lopullista hintaa nostavat myös aineiden kustannusvaraus joka kyseisessä urakassa 

oli noin 4 % alkuperäisestä hinnasta. Ja kate jonka rakennusyhtiö laskee voitoiksi 

kyseisestä urakasta. 

 

Lopulliset tarjoukset urakasta ALV:n ollessa 0 % olivat: 

 

RTP-Rakennus Oy                                               129 900 € 

K.T.Tähtinen Oy                                                  182 000 € 

Rakennustyö Ville Kauppi Oy                             227 300 € 

 

Tarjoukset erosivat toisistaan yllättävän paljon, joka voi kertoa muiden yritysten ha-

luttomuudesta urakkaan, tai yritysten käyttämien aliurakoitsijoiden antamista eriävis-

tä tarjouksista. 

7 TARJOUKSEN ANTAMINEN 

7.1 Tarjouksen antaminen 

Tarjouksen antamisen yleisperiaate on että tarjouksen tulee vastata tarjouspyyntöä. 

Jos tarjouspyynnön määräyksistä halutaan jostain syystä poiketa, tulee poikkeama 

tuoda selvästi esiin jo tarjouksessa väärinkäsitysten välttämiseksi. Tilaaja vaatii usein 

jopa korostamaan tarjouspyynnöstä poikkeamista. Tilaaja voi vaatia urakoitsijoita 

toimittamaan asiakirjoja yrityksen luotettavuudesta ja kyvystä hoitaa urakka tarjouk-

sen mukana. Joiden perusteella kaikki tarjoajat todetaan kelpoisiksi toteuttamaan 

urakka. (Kankainen & Junnonen 2004, 56) 

7.2 Tarjouksen sitovuus 

Tarjous perustuu tarjouspyyntöasiakirjoihin, jonka vuoksi on ratkaisevaa, että ura-

koitsijan on voitava luottaa tilaajan antamiin tietoihin. Eli mitä on sanottu, sitä myös 

tarkoitetaan.  
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Tarjouksen tulee olla tilaajalla ennen tarjouspyynnössä ilmoitetun määräajan päätty-

mistä. Julkisissa hankinnoissa myöhästynyt tarjous katsotaan hylätyksi, kun taa yksi-

tyisillä tilaajilla on harkinta oikeus myös myöhästyneille tarjouksille. 

Tarjous tulee tekijäänsä sitovaksi kun tarjouksen saaja on saanut sen sisällöstä tie-

don.  Urakoitsija voi kuitenkin peruttaa tarjouksensa ennen kuin määrä aika saapumi-

selle on tullut. Poikkeustapauksissa peruutuksen voi tehdä selonteon jälkeenkin eri-

tyisen painavalla syyllä kuten 

- Ilmiselvän kirjoitusvirheen kuten yhden numeron poisjäänti tarjoushinnasta 

- Olennaisen laskuvirheen, jonka tilaajankin olisi tullut huomata. 

 

Tarjous sitoo urakoitsijaa tarjouspyynnössä ilmoitetun ajan. Sitovuus lakkaa kuiten-

kin, kun tilaaja hyväksyy jonkun muun tarjouksen tai hylkää annetun tarjouksen. 

Urakoitsija voi myös tarjouspyyntöä vastaavan tarjouksen rinnalle, tehdä tarjous-

pyynnöstä poikkeavan vaihtoehto tarjouksen. (Kankainen & Junnonen 2004, 56) 

8 TARJOUKSEN LÄHETTÄMINEN 

8.1 Urakoitsijan valinta 

Urakoitsijan valintaperusteena ovat joko hinnaltaan halvin, tai tilaajalle kokonaista-

loudellisesti edullisin tarjous. Käytettäessä suunnittelua sisältäviä urakkamuotoja 

muodostaa suunnitteluratkaisu ja sen laatu myös osan urakoitsijan valintaperusteista. 

Suunnitteluratkaisujen arvokriteerit ja painoarvot tulee ilmoittaa jo tarjouspyyntövai-

heessa, jotta tarjoajat voivat huomioida erityisesti niitä seikkoja joita tilaaja pitää tär-

keänä. (Kankainen & Junnonen 2004, 57) 
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8.2 Urakkasopimus 

Urakkasopimus syntyy tarjouksesta ja siihen annetusta hyväksyvästä sopimuksesta. 

Edellytyksenä on että hyväksyminen vastaa tarjousta. Siihen ei voi lisätä ehtoja tai 

rajoituksia joita tarjouksessa ei ole määritelty.  

Urakka tarjouksen hyväksyminen on ilmoitettava voittaneelle urakoitsijalle viipymät-

tä, tai tarjouksen voimassaoloaikana. Muille tarjouskisan hävinneille on myös ilmoi-

tettava kohtuullisessa ajassa urakoitsijan valinnasta. 

 

Rakennus urakkasopimus syntyy silloin kun tilaajan hyväksyvä vastaus saapuu ura-

koitsijalle. Sopimus sitoo tilaajan ja urakoitsijan suorittamaan sopimuksessa sovitut 

asiat sen mukaisesti. Jos urakoitsija ei jostain syystä suostu tekemään osaansa, on 

tilaajalla oikeus hylätä sopimus ja antaa urakka seuraavaksi tulleelle tarjoukselle. Ja 

tällöin tilaajalla on myös oikeus vaatia alkuperäiseltä urakoitsijalta rahallinen korva-

us tarjouksista jäävälle erotukselle. Ennen sopimuksen purkamista tilaajan on kuiten-

kin huomautettava urakoitsijaa kirjallisesti ja ilmoitettava urakkasopimuksen purka-

misen uhasta. (Kankainen & Junnonen 2004, 57) 

8.3 Asiakirjat 

Rakennusurakkasopimus muodostuu allekirjoitetusta sopimuksesta ja siinä noudatet-

tavaksi määrätyistä liiteasiakirjoista. Urakkasopimuksessa kuvataan rakennustyöntu-

los ja urakkahinta sekä osapuolten urakkasuoritukseen liittyvät oikeudet, velvollisuu-

det ja vastuut sekä asioiden hoidossa noudatettavat menettelyt. 

 

Urakkasopimuksen synnyn mukaan asiakirjat voidaan jakaa tarjouspyyntöasiakirjoi-

hin ja sopimusasiakirjoihin. Sisällön mukaan asiakirjat voidaan jakaa kaupallisiin ja 

teknisiin asiakirjoihin ja nämä edelleen yleisiin ja kohdekohtaisiin asiakirjoihin. Hy-

vä sopimuskäytäntö edellyttää asiakirjoilta, että kukin asia esitetään sitä varten tar-

koitetussa asiakirjassa tietojen löytämiseksi, asiat esitetään vain yhteen kertaan risti-

riitaisuuksien välttämiseksi ja tilaaja on velvollinen esittämään kaikki urakan suorit-

tamiseen liittyvät tiedoissaan olevat asiat.  (Kankainen & Junnonen 2004, 58) 
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KUVIO 3. Urakka-asiakirjojen sisältöjako. (Kankainen & Junnonen 2004, 59.) 

 

9 YHTEENVETO 

 

Urakkamuodon valinnalla tilaaja pyrkii siirtämään vastuun muutoksista urakoitsijal-

le, ja urakoitsija taas aliurakoitsijalle. Sen takia onkin tärkeää saada oikea käsitys 

urakan laajuudesta tarjousasiakirjoista, ja niiden avulla laskemalla oikeat määrät, se-

kä hinnoitella ne ajanmukaisen hinnan perusteella. Parasta olisi että urakka tulisi si-

toa yksikköhintoihin, mahdollisen urakan laajuuden muuttuessa.  

 

Tarjousasiakirjojen tärkeyttä ei voi vähätellä. Sillä niiden perusteella tulee ilmi kaik-

ki tarpeellinen urakan viemisestä eteenpäin. Jos tarjous asiakirjoissa ilmenee ristirii-

taisuuksia tai puutteita, tulee urakoitsijan siitä ilmoittaa tilaajalle ja tilaajan tulee lä-

hettää lisäykset asiakirjoihin jokaiselle kilpailuun osallistuvalle urakoitsijalle.  

 

Tarjouksen hinnoittelu tapahtuu helposti yrityksen aikaisempien tarjouksien ja niiden 

työn aikaisen kustannusseurannan tiedoista. Joista ilmeni hinnat ja työmenekit. Tuot-

teiden hintoja tulee kuitenkin seurata ja päivittää ajantasaisiksi. Tämä onnistuu par-

haiten kyselemällä tuotteen myyjiltä sekä heidän lähettämistään tuote esitteistä joissa 

hinnoittelu on vuosikohtaisesti merkitty.  
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Lähetetyn tarjouksen tulee vastata tarjouspyyntöasiakirjoissa vaadittua työtä. Jos 

muutoksia tehdään on niistä selvästi ilmoitettava tarjouksen yhteydessä. Tarjous tu-

lee myös lähettää ennen sovittu määräaikaa, jolloin tarjous kirjeet avataan ja todetaan 

sitoviksi. Ennen tätä tarjoukseen voi tehdä muutoksia. Tarjous sitoo urakoitsijaa tar-

jouspyynnössä sovitun ajan. 

 

Sopimus syntyy kun tarjouksen hyväksymisestä on ilmoitettu urakoitsijalle. Tämän 

jälkeen on kummankin osapuolen täytettävä sopimuksen mukaiset velvoitteet. Ellei 

urakoitsija sopimuksesta huolimatta toteuta urakkaa, on tilaajan mahdollisuus siirtää 

urakka tarjouskisassa seuraavaksi tulleelle, ja vaatia aikaisemmalta urakoitsijalta ra-

hallinen erotus tarjousten hinnasta.  

 

 

10  POHDINTA 

 

Kohteen määrien laskennassa ei sinänsä ollut mitään ongelmia, tietenkin inhimilliset 

virheet laskuissa ovat osa urakkalaskentaa. Niitä vähentääkseen onkin tärkeä tarkas-

taa laskunsa, varsinkin suurimmissa kohteissa. Laskuvirheiden mahdollista haittaa 

laskee myös se että yhtä usein on liian suuria määriä kuin liian pieniä. On myös 

mahdollisuus lisätä tarjoukseen sekaisin aliurakoitsijoiden tarjouksista halvimpia ja 

kalliimpia, vaikka itse urakan alkaessa käytettäisiinkin vain halvimpia tarjouksia an-

taneita urakoitsijoita. Tämä laskee virhe marginaalia.  

 

Tarjouspyyntöasiakirjoja tarkkaillessa saa olla tarkkana, jotta kaikki vaadittavat työt 

tulee otettua huomioon tarjousta tehtäessä. Isoissa kohteissa rakennusselostuksen ol-

lessa pitkä ja teknisiä piirustuksia ollessa monia, jää helposti jokin yksityiskohta 

huomaamatta jonka kulut ovat lopullista tarjousta huomattavasti kohottavat. Myös 

vastuut tulee olla selvillä jo tarjousta tehtäessä. Kokemäen kaupungin vanha yhteis-

koulun tarjousasiakirjat olivat kattavat, ja selvästi kerrottu vaadittavat työt. Teknisiin 



27 

piirustuksiin olisi voinut sisältää mittoja, jolloin laskijoiden mittauksista johtuvat tu-

losten vaihtelut eivät olisi tuoneet eroja tarjouksiin.  

 

Tilaajan lähettäessä tarjouspyynnön, tilaaja sitoutuu haettavan urakan toteutumiseen. 

Tämä ei kuitenkaan toteutunut Säkylän varuskunnan kohteissa joihin tarjouksemme 

lähetimme. Ymmärrettävää on että jos rahat eivät riitä niin ei voi rakentaa, on kui-

tenkin oudoksuttavaa että tilaajalle tuli niinkin suurena yllätyksenä urakan kalleus. 

Suuren kohteen ollessa kyseessä, myös työ tarjousta varten oli suuri. Tämä taas tuot-

taa tappiota yrityksissä laskijoiden palkoissa, ja tarjousten laittamisesta muihin koh-

teisiin. Joten tilaajalla olisi suotavaa olla jo tarjousta pyydettäessä jonkinlainen arvio 

tulevasta hinnasta. 
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