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Opinnäytetyössä tutkittiin rakennusaputöiden osuutta laskennallisesta kokonaistyö-
ajasta valittujen seitsemän työlajin kohdalta. Tämän tutkimuksen perusteella tehtiin 
kehittämisehdotuksia työmenekin tehostamiseksi ja siten myös kustannusten pienen-
tämiseksi.  
 
Tutkimus tehtiin kohdeyrityksen mielenkiinnosta kartoittaa rakennusaputöiden osuu-
det eri työlajeista sekä tutkia laskelmien ja päätelmien avulla kehitettäviä osa-alueita 
rakennusaputöiden organisointiin. 
 
Tutkimuksessa laskettiin laskennallisin arvoin rakennusaputöihin käytettyjä työtunte-
ja, kustannuksia, ja niiden osuutta kokonaistyöajasta ja kustannuksista. Näitä arvoja 
verrattiin edellisissä kohteissa toteutuneisiin arvoihin sekä tilaajayrityksen rakennus-
työntekijöiden omiin kokemuksiin perustuviin arvioihin rakennusaputöidentöiden-
menekeistä. 
 
Tutkimusten perusteella voidaan todeta, että rakennusaputöiden osuus kokonaistyö-
ajasta on huomattava sekä laskennallisten että toteutuneiden arvojen mukaisesti las-
kettuna. Tästä voidaan päätellä toteutettavien kehitysehdotusten tuovan toteutettuna 
sekä kustannusten että ajan puolesta haluttuja säästöjä ja siten kasvattavan rakenta-
misen kustannustehokkuutta kohdeyrityksessä.
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This thesis examined auxiliary construction work’s computational share of total 
working time in selected seven disciplines. Based on this research development pro-
posals for improving working methods and reducing costs were made.  
 
The research was made out of the interest of target company to identify work hours 
in auxiliary construction works and to examine evolving areas for auxiliary construc-
tion work organization with the help of calculations and conclusions. 
 
Work hours and costs used for auxiliary construction work, and their proportion of 
total working time and total costs, were calculated by computational values. These 
values were compared to actual values of previous work sites as well as the experi-
ence based values estimated by employees of target company. 
 
The examination shows that the proportion of auxiliary construction work from total 
work time is considerable, calculated with both computational and experience based 
values. It can be carried out to conclusion that the development proposals when im-
plemented can bring costs as well as time savings and thereby increase the cost-
effectiveness of the construction of the target company.
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1 JOHDANTO 

Tämä opinnäytetyö tutkii rakennusaputöiden kustannuksia sekä työmenekkejä.  Työn 

tavoitteena on toimia tilaajayritykselle tutkimuksena rakennusaputöiden kustannuk-

sista ja niiden tehostamisesta sekä työn tehokkuuden parantamisesta.  

 

Idea työn tekemiselle tuli keskusteltaessa kohdeyrityksen työnjohdon kanssa ja kuul-

taessa tarpeesta saada tutkimus rakennusaputöiden todellisista kustannuksista. Työn 

tutkimuksellisessa osassa tullaan käsittelemään työlajeja, joiden aputyönosuus vai-

kuttaa eniten työajan kokonaiskestoon. Lisäksi käsitellään työlajeja joiden eri toteu-

tus vaihtoehtoja vertaamalla pystytään säästämään rakentamiskustannuksissa, kasvat-

tamalla työmenekkiä tai vähentämällä toteutunutta hukkaprosenttia. 

 

Työn tutkimuksellisessa osassa tullaan käsittelemään työlajien työmenekkien, käyte-

tyn työajan ja kustannusten laskentaa. Tietojen pohjalta lasketaan työmenekkien 

avulla rakennusaputyöhön käytettyä aikaa sekä kustannuksia. Tämän lisäksi työssä 

vertaillaan laskennallisia arvoja toteutuneiden kohteiden vastaaviin arvoihin sekä 

selvitetään rakennusaputöiden osuutta kokonaistyöajasta. Näillä tiedoilla sekä las-

kennallisilla arvoilla tehdyillä laskelmilla saadaan tutkittua rakennusaputöiden ajal-

lista ja kustannuksellista osuutta rakennushankkeessa sekä vertailtua yhdenmukai-

suutta laskennallisten ja toteutuneiden arvojen kesken. 

2 TYÖN LÄHTÖTIEDOT 

 

Opinnäytetyön lähtötietoina käydään läpi kohdeyrityksen historiaa, taustoja sekä 

Hartela-Yhtiöiden omistussuhteita. Tämän lisäksi kappaleessa selvitetään työn ta-

voitteet ja lähtökohdat työn tarpeelle. 
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2.1 Hartela-Yhtiöt 

Hartela-Yhtiöt on vuonna 1942 perustettu yksi suurimmista suomalaisista rakennus-

alan yrityksistä. Lähes 70-vuotias perheyritys työllistää noin 1200 rakentamisen, ta-

lotekniikan ja kiinteistökehityksen ammattilaista. Yhtiön historia alkoi Turussa Emil 

Hartelan ja Vilho Heinosen perustamasta Urakoitsijat Oy:stä. Hartela-Yhtiöt konser-

nilla on rakennustoimintaa keskitetysti pääkaupunkiseudulla ja Lahdessa (Rakennus-

osakeyhtiö Hartela). Turussa, Tampereella sekä Raumalla toimii Hartela Oy. Tämän 

lisäksi Hartela-Yhtiöt toimii Oulussa (Hartela Forum Oy) sekä talotekniikan alalla 

(Hartela Talotekniikka Oy). Opinnäytetyön tilaajana toimii Hartela Oy:n Rauman 

osasto. (Hartela-Yhtiöiden www-sivut. Viitattu 12.12.2011. http://www.hartela.fi). 

Hartela-Yhtiöiden omistussuhteet kaaviona Kuvassa 1.  

 

 

  

 

Kuva 1. Hartela-Yhtiöiden omistussuhteet (Hartela-Yhtiöiden www-sivut 2011) 

2.2 Työn tavoite 

Käydessäni keskustelua kohdeyrityksen työnjohtajan kanssa, tuli ilmi Hartela Oy:n 

tarve rakennusaputyön kustannusten tutkimisille ja rakennusaputöiden tuotantote-

hokkuuden kehittämiselle. Työn tavoitteena on selvittää rakennusaputöiden osuus 
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laskennallisesta työajasta sekä laskelmien että toteuman ja työmenekkikyselyn arvi-

oiden avulla. Laskennallisen osuuden arvoina käytetään rakennustöiden työmenekke-

jä teoksesta (Rakennustöiden menekit 2006, 2005, Rakennustieto Oy), tuntipalkkoja 

(Rakennusalan työehtosopimus urakkahinnoitteluineen 2011-2012, 2011) mukaisesti 

sekä määrälaskentoja Hartela Oy:n Porissa toteutettavan työkohteen suunnitelmien 

mukaan. Toteuman ja työmenekkikyselyn arviot perustuvat Porissa Hartela Oy:n 

toimesta jo tehtyjen kohteiden toteutuneisiin työmenekkeihin. Kysely toteutettiin 

Hartela Oy:n Porin alueen rakennustyöntekijöille tehdyllä kyselylomakkeella 

(LIITE1). Kuvassa 2 on esitetty laskentamenetelmä tuotannon suunnittelun ja tark-

kailun osalta. 

 

 

 

Kuva 2. Talo 90 –laskentamenetelmä urakkahankkeessa tuotannon suunnittelun ja 

tarkkailun osalta (Talo 90 Nimikkeistö Yleisseloste, 1993, 35). 
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3 KÄYTETYT ARVOT JA LUVUT 

 

Tutkimuksessa käytetyt arvot ja luvut käsittelevät laskennalliselta osaltaan kirjojen 

Rakennustöiden menekit sekä Aikataulukirja 2004 mukaisia laskenta-arvoja. Kus-

tannukset ovat määritelty vuoden 2011-2012 Rakennusalan työehtosopimuksen mu-

kaisesti, käyttäen rakennusaputöihin sopivia palkkaryhmiä. 

3.1 Rakennusalan työehtosopimus 

Työn kustannusten laskennassa käytettiin Rakennusalan työehtosopimuksen 2011-

2012, palkkaryhmän II sekä palkkaryhmän IV palkkoja. 

 

Palkkaryhmä II luokittelee vähän kokoemusta omaavan työntekijän tuntiansion, joka 

on 10,56 € tunnissa. Työntekijä pystyy suorittamaan töitä, jotka edellyttävät koke-

musta erilaisista rakennustyökohteista. Työntekijä pystyy suoriutumaan ilman jatku-

vaa opastusta materiaalien siirto-, purku-, raivaus- ja suojaustöistä. (Rakennusalan 

työehtosopimus urakkahinnoitteluineen 2011-2012, 2011, 24). Rakennusalan palkka-

ryhmittelyn mukaiset tuntipalkat ovat esitetty Kuvassa 3. 

 

Palkkaryhmä IV luokittelee ammattilaisen tuntiansion, joka on 12,95 € tunnissa. 

Työntekijä suorittaa itsenäisesti ja monipuolisesti jonkin ammatin piiriin kuuluvia 

töitä, tai suoriutuu itsenäisesti useamman ammatin piiriin kuuluvista töistä, olematta 

näistä missään kuitenkaan varsinainen ammattilainen. Tähän piiriin kuuluvat perus-

ammattitaidon omaavat ammattimiehet sekä kokeneet monipuoliset rakennusmiehet. 

(Rakennusalan työehtosopimus urakkahinnoitteluineen 2011-2012, 2011, 24). 
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Kuva 3. Rakennusalan palkkaryhmittelyn mukaiset tuntipalkat (Rakennusalan työeh-

tosopimus urakkahinnoitteluineen 2011-2012, 2011, 7). 

3.2 Rakennustöiden menekit 

Rakennustöiden menekit lasketaan tilaajayrityksen Poriin toteutettavan rakennuskoh-

teen arkkitehti- ja rakennesuunnitelmien mukaan, käyttäen näissä annettuja määriä ja 

yksiköitä. Menekit lasketaan kirjojen Rakennustöiden menekit 2006 sekä Aikataulu-

kirja 2004 laskentaohjeiden mukaisesti. Työssä keskitytään menekeistä rakennusapu-

töiden osuuteen. Työmenekkien laskennassa käytetään (Aikataulukirja 2004) mukai-

sia työmenekkejä, joita työssä myös verrataan kohdeyrityksen toteutuneisiin menek-

keihin. 
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4 MENETELMÄT 

4.1 Käsitteet ja lyhenteet 

Tehollinen aika, työvuoroaika T3 Työvuoroajat ovat työmenekkejä, jotka eivät 

sisällä yli tunnin kestäviä häiriöitä tai keskey-

tyksiä (Rakennustöiden menekit 2006,  2005, 

8.) 

 

Työvaiheen lisäajat TL3 Työajan lisäajat ovat vähintään tunnin mittaisia 

työn keskeytyksiä, joista saadaan TL3-kerroin 

väliltä 1,10-1,30 (Rakennustöiden menekit 

2006, 2005, 8.) 

 

Kokonaisaika T4 Kokonaisaika sisältää kaikki työhön käytetyt 

tunnit. Kokonaisaika saadaan kertomalla T3, 

TL3 kertoimella. (Rakennustöiden menekit 

2006, 2005, 8). 

 

Työntekijätunti [tth] Työntekijätunti on työntekijäkohtainen työtunti, 

joka lasketaan kertomalla työhön käytetyn ajan 

työryhmän työntekijöiden määrällä. Esimerkik-

si jos kaksi työntekijää työskentelee kaksi tun-

tia, on kulunut neljä työntekijätuntia (Aikatau-

lukirja 2008, 2007, 49.) 

 

Työvuoro [tv] Työvuorolla tarkoitetaan työaikaa joka on nor-

maalisti 8 tuntia (Aikataulukirja 2008, 2007, 

49.) 
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Työryhmä [tr] Työryhmä on rakennusammattimiehistä tai ra-

kennusmiehistä ja rakennusammattimiehistä 

koostuvaryhmä (Aikataulukirja 2008, 2007, 

49.) Kokonaistyöryhmän koko laskettaessa 

RATU Aikataulukirjan arvoilla, löytyy jokai-

selle työlajille, työlaji-kappaleen alusta. Esi-

merkkinä ilmoitustavasta: kokonaistyöryhmä 1 

+ 2 (1kpl Rakennusammattimies ja 2kpl Ra-

kennusmies). 

 

Työmenekki [tth/yks] Aika, jonka työntekijä tai työryhmä käyttää yh-

den suoriteyksikön tekemiseen esimerkiksi 

tth/m² tai tv/m³ (Aikataulukirja 2008, 2007, 49.) 

 

Suoritemäärä [yks] Suoritemäärä on toiminnan määrällinen aikaan-

saannos, esimerkiksi tehdyt väliseinätyöt neli-

öinä tai betonoinnit kuutioina. Suoritemäärän 

mittausperusteena käytetään Talo 90 – määrä-

laskentaohjetta. (Aikataulukirja 2008, 2007, 

48). 

4.2 Laskentaohje 

Laskennassa käytettävät työmenekit ovat T3-työvuoroaikoja eli tavoitteellisia aikoja, 

joista lasketaan T4-työmenekki käyttäen TL3-kerrointa. TL3-kerroin on yleensä 1,10 

– 1,30. Avustavien töiden työajan ja kustannusten laskennassa keskitytään valmiste-

leviin ylläpitäviin ja lopettaviin töihin, joita ovat siirrot, suojaukset sekä siivous. 

(Rakennustöiden menekit 2006, 2005, 10). 
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4.2.1 Työsaavutus 

Työsaavutus työntekijää kohden tunnissa [yks/tth] lasketaan työmenekin käänteislu-

kuna jakamalla 1 tehtävän työn työmenekillä alla olevan kaavan mukaisesti (Aika-

taulukirja 2004, 2003, 9.) 

 

 

 

Kaava 1. Työntekijän suorittaman työsaavutuksen laskentakaava 

 

Työryhmän työsaavutus työvuorossa saadaan jakamalla työryhmän työvuoron aikana 

tekemät työntekijätunnit tehtävän työmenekillä (Aikataulukirja 2004, 2003, 9). 

 

 

 

Kaava 2. Työnryhmän suorittaman työsaavutuksen laskentakaava 

 

Kokonaistyömenekki [tth] saadaan kertomalla tehtävän työn määrä kohteen työ-

menekillä (Aikataulukirja 2004, 2003, 9). 

 

 

 

Kaava 3. Kokonaistyömenekin laskentakaava 
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4.2.2 Työn kustannukset 

Työn kustannuksia laskettaessa käytetään työvuoroaikaa T3 (Rakennustöiden mene-

kit 2006, 2005, 14.) Työn tuntihintana tutkimuksessa käytetään Rakennuksen työeh-

tosopimuksen urakkahinnoitteluineen 2011-2012 palkkaryhmä II (Vähän kokoemus-

ta omaava työntekijä) sekä IV (Ammattilainen) mukaista hintaa. Laskennassa ei ole 

huomioitu työn sosiaalivakuutuskuluja, eli alemmassa kaavassa käytettävä sosiaali-

kustannusten osuus lasketaan arvona 1. 

 

Työn kustannus työntekijätuntia kohden saadaan laskemalla kohteen työmenekin, 

työstä maksettavan tuntihinnan ja sosiaalikustannusten osuuden tulo (Rakennustöi-

den menekit 2006, 2005, 14). 

 

 

 

Kaava 4. Työn kustannusten laskentakaava 

5 TYÖLAJIT 

5.1 Betonirakennetyöt 

Betonirakennetöistä tarkasteltavaksi valittiin muottityöt, johtuen asiakasyrityksen 

työnjohtajan pyynnöstä, sekä sen rakennushankkeesta vievän suuren ajallisen osuu-

den takia. Tämän lisäksi käsitellään betonipintojen etuoikaisua, joka monesti tehdään 

rakennusaputyönä tuottavaa työtä täydentämään. 
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5.1.1 Muottityöt 

Muottityöt sisältävät muottien esivalmistuksen, pystytyksen, tuennan ja sidonnan. 

Tämän lisäksi töihin kuuluu muottien purku, puhdistus sekä muottityön avustavat 

työt. Avustavia töitä ovat muottien öljyäminen, läpimenot ja varaukset. (Rakennus-

töiden laatu 2000, 1998, 76). Opinnäytetyössä käsitellään muottitöiden apu-

työnosuutta, johon sisältyy edellä mainittujen lisäksi myös tarvikkeiden siirto ja jär-

jestely. Muottitöiden aputyöt vaihtelevat paljolti käyttäessä eri työtapoja tai muotti-

tyyppejä. 

 

Lautamuottien valmistavat ja lopettavat aputyöt käsittävät materiaalien siirrot (0,03), 

purkutyön jälkeisen puhdistuksen ja varastoinnin tai jätteenkäsittelyn (purku ja puh-

distus 0,62). Arvot ovat 200 muotti-m² arvoja ja niiden yksikkö on tth/muotti-m². 

(Aikataulukirja 2004, 2003, 124). 

 

Levymuottien vastaavat työt käsittävät lisäksi muottien esivalmistuksen, johon sisäl-

tyy muottien öljyäminen (Rakennustöiden laatu 2000, 1998, 76.) Levymuottien 

asennuksen aputöihin käytetyt arvot ovat: materiaalien siirrot (0,05), esivalmistus 

(0,03) ja purkutyön jälkeisen puhdistuksen (purku ja puhdistus 0,52). Arvot ovat 200 

muotti-m² arvoja ja niiden yksikkö on tth/muotti-m². (Aikataulukirja 2004, 2003, 

124). Muottityön määrät mitataan neliömetreinä muotin ja betonin yhteisen pinnan 

alasta, nimellismitoin, kuitenkin alle 1m² aukot tai rakenteiden liittymäkohtia vähen-

tämättä (Talo 90 Määrälaskenta rakennustekniset työt, 1994, 38.)  Muottityön työko-

konaisuus on selvitetty Kuvassa 3. 

 

 

Kuva 4. Muottityö työkokonaisuus (Aikataulukirja 2008, 2007, 126) 
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5.1.2 Betonipintojen etuoikaisu 

Betonipintojen etuoikaisulla tarkoitetaan betonipintojen oikaisua pintakäsittelykun-

toon, mikä sisältää tarvittavat täytöt sekä hionnat (Rakennustöiden laatu 2000, 1998, 

96). Tämä rakennusaputyö, jossa pinta oikaistaan tasoitettavaksi, sisältää runsaasti 

suojaus-, siirto- ja siivoustöitä. Työmenekki täyselementtitalossa etuoikaisun ja paik-

kauksen osalta on (0,043) ja paikalla valetussa kohteessa (0,083) tth/m². Piikkauksen 

ja hionnan osuus työkohteesta riippuen vaihtelee (0,055) ja (0,059) tth/m² välillä. 

(Aikataulukirja 2004, 2003, 152). Betonipintojen etuoikaisun työkokonaisuus on sel-

vitetty Kuvassa 4. 

 

 

 

Kuva 5. Betonipintojen etuoikaisun työkokonaisuus (Aikataulukirja 2008, 2007, 154) 

5.2 Puutyöt 

Puutöistä valittiin tutkittavaksi työlajit, jotka sisältävät rakennusaputöiden osalta suu-

ren määrän siirto-, suojaus- sekä siivoustöitä. Puutöistä ensimmäisenä käsitellään 

ovi- ja ikkunatöitä, joiden työmenekistä suuri osa on työmaalla tehtäviä siirtoja sekä 

käsin että nosturilla. Samat kehitysmahdollisuudet sisältyvät myös kalusteasennusten 

sekä levypintaisten väliseinätöiden kohdalla. Yksi opinnäytetyön tarkoituksista on 

kehittää ja tehostaa puutöistä valittujen työlajien rakennusaputöiden organisointia. 
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5.2.1 Ovi- ja ikkunatyöt 

Ovi- ja ikkunatöihin sisältyy puuovien ja -ikkunoiden karmituksen sekä puitteiden 

teko ja ovilevyjen sovitus, kiinnitys ja tilkitseminen (Rakennustöiden laatu 2000, 

1998, 166.) Aputöiden osuus kyseisessä työkohteessa sisältää välivarastoinnin ker-

roksessa, siirrot työkerroksessa asennuskohteeseen, siivouksen, jätteiden lajittelun 

sekä asennetun ikkunan tai oven suojauksen (Aikataulukirja 2004, 2003, 52.) Aloit-

tavien töiden työmenekki sekä ovi- että ikkunatöissä on 0,60 tth/kpl. Tästä menekistä 

käsin siirrot työkerroksessa laskettuna 20 – 50m kantomatkalla ovat 0,08 tth/kpl. Lo-

pettaville töille molemmissa töissä käytetään arvoa 0,50 tth/kpl. Kuvassa 5 on esitet-

tynä ovi- ja ikkunatöiden työkokonaisuus. 

 

 

 

Kuva 6. Ovi- ja ikkunatyön työkokonaisuus (Aikataulukirja 2008, 2007, 186) 

5.2.2 Väliseinätyöt 

Väliseinätyöt käsittää joko puu- tai peltirankaisen väliseinärungon pystytyksen ja sen 

levytyksen (Rakentamisen laatu 2000, 1998, 174.) Tässä työkokonaisuudessa aputöi-

den osuus käsittelee materiaalien siirtoja sekä jätteiden käsittelyä. 
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Kuva 7. Väliseinätöiden työkokonaisuus (Aikataulukirja 2008, 2007, 190) 

5.2.3 Kalusteasennus 

Kalusteasennuksella tarkoitetaan tehdasvalmisteisten kalusteiden ja laitteiden asen-

nukseen, kiinnitykseen, heloitukseen ja kotelointiin tehtävää työtä. Aputyön osuus 

kattaa kyseisessä työosassa välivarastoinnin, siirrot sekä suojauksen työkohteessa. 

(Rakentamisen laatu 2000, 1998, 190). Kalusteiden asennuksessa aputöiden osuus 

siirtojen ja suojauksen osalta on merkittävä ollen yhteenlaskettuna keskimäärin: 

siirrot 0,50 tth/jm, lopettavat työt 1,0 tth/jm (Aikataulukirja 2004, 2003, 194). Työ-

kokonaisuuteen tarvittavan runsaan aputyön määrän, takia keskitytään tutkimuksessa 

erityisesti tähän työkokonaisuuteen. Kalustetyön yksikköarvot mitataan kaluste- ja 

lajityypeittäin kappaleina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä suurinta pituusmittaa juok-

sumetreinä (Talo 90 Määrälaskenta rakennustekniset työt, 1994, 46.) 

 

 

 

Kuva 8. Kalusteasennusten työkokonaisuus (Aikataulukirja 2008, 2007, 196) 
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5.3 Pintatyöt 

Pintatyöt sisältävät työlajeina laatoituksen ja parkettityöt. Näissä kohteissa valmista-

via töitä ovat erityisesti runsaat siirtotyöt sekä työkohteen siivoaminen ja valmistelu. 

Tämän lisäksi lopettavat rakennusaputyöt käsittävät valmiin työkohteen suojaamisen 

sekä jätteenkäsittelyn, joka materiaalien hukan ja pakkausten takia vie aikaa. 

5.3.1 Laatoitus 

Laatoitus käsittää kaakelien-, klinkkerien-, sekä muiden laattojen tai vastaavien 

asennuksen. Laatoitus sisältää alustan tasauksen, laattojen kiinnityksen ja saumauk-

sen. Avustavia töitä ovat laattojen sekä laastin siirrot sekä työkohteen suojaukset ja 

jätteiden kokoaminen (Rakentamisen laatu 2000, 1998, 250). 

 

 

 

Kuva 9. Laatoituksen työkokonaisuus (Aikataulukirja 2008, 2007, 222) 

5.3.2 Parkettityöt 

Parkettityöt sisältävät parkettien asennuksen ja aloittavina töinä alustan tasoituksen. 

Avustavia töitä ovat siirrot, suojaus ja siivous. (Aikataulukirja 2004, 2003, 266). 

Aloittavista töistä alustan hionta ja imurointi lukeutuu parkettitöissä siirtojen ja va-

rastoinnin ohella merkittävimpiin ja ajallisesti pisimpiin aputöihin. Opinnäytetyön 

tarkoituksena on kehittää näistä aputöistä varsinkin siirtojen tehostamista logistisesti 

organisoidummaksi ja siten kustannustehokkaammaksi. 
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Kuva 10. Parkettityön työkokonaisuus (Aikataulukirja 2008, 2007, 228) 

6 LOPPUTULOKSET JA PÄÄTELMÄT 

 

Tutkimuksen tuloksista voidaan päätellä laskennallisten tulosten sekä arvioidun to-

teuman suhdetta verratessa että laskennalliset arvot antavat otannan työlajeista pie-

nemmän työmenekin tuntia kohden verrattuna arvioihin edellisten kohteiden to-

teumasta (LIITE2). Tutkimuksen tuloksessa on kuitenkin huomioitava otannan sup-

peus, joka saattaa arvoja verrattaessa korostaa eroja. Tekemällä laajemman ja perus-

teellisemman vertailun laskennallisten arvojen sekä toteuman väliltä, käyttäen kohde-

tietoja useammasta työkohteesta sekä laajemmasta työlajien määrästä, saataisiin tar-

kempi ja luotettavampi tulos. 

 

Laajempi tutkimus aloitettaisiin laskennallisilla arvoilla ja seuraamalla täsmällisesti 

toteumaa pystyttäisiin tekemään rakennusaputöiden työajoista tarkempi ja laajempi 

rekisteri uusien kohteiden aikataulutukseen. Tutkimuksen yhteydessä toteutettuja 

Excel-laskentamalleja pystyy käyttämään paranneltuina laajemman tutkimuksen tu-

kena, avustavana työkaluna laskennassa. 

 

Opinnäytetyön tutkimuksellisen osan tuloksena saatiin (Aikataulukirja 2004) mukai-

sin arvoin laskettua rakennusaputöiden osuus T4-kokonaisajasta. 
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Kuva 11. Kaavio rakennusaputöiden osuudesta T4- kokonaisajasta 

 

Kaavion tuloksessa näkyy tehdyn otannan työlajien keskiarvona ja TL3-kertoimella 

1,2 laskettuna tuottavuutta edistäville rakennusaputöille 13%, tuottaville rakennus-

töille 60% ja tuottamattomalle työajalle 27%. Kaavion tulosta analysoidessa tulee 

huomioida työlajiotannan suhteellinen suppeus sekä aputöiksi määriteltyjen töiden 

määrä. 

 

Työn tulosten perusteella voidaan kuitenkin päätellä aputöiden osuuden olevan työla-

jikohtaisesti 10 – 40% välillä. Kehitysehdotuksien onkin tarkoitus tehostaa näitä työ-

aikoja.  

 

Nostojen organisoinnilla voisi mahdollisesti lyhentää käsin siirtoihin käytettyä työ-

aikaa. Laskennallisissa arvoissa käsin kannettaessa kantomatka on arvioitu 20–50 m, 

joka monesti on liian pieni arvo todelliseen kantomatkaan nähden. Tämän kantomat-

kan lyhentäminen mahdollistettaisiin nostamalla tavarakuormat ennen kerroksen hol-

vivalua, muottien väliin, kuorma kerrallaan ja mahdollisimman lähelle asennuskoh-

detta. Muottien väliin nostettaisiin siis sekä ikkunat että väliseinämateriaalit. 
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Tutkimuksen (LIITE2) työlajiotannan  perusteella prosentuaalisesti suurin rakennus-

aputyönosuus on kalustetöillä. Myös kalustetöiden siirtojen organisointi kehittäisi 

työlajin rakennusaputöiden tehokkuutta. Nostojen järjestäminen mahdollisuuksien 

mukaan ellei jopa asuntokohtaisesti käyttäen useaa laskupaikkaa kalustekuormalle, 

riippuen kolliluvusta sekä mahdollisista laskupaikoista. Myös työmaahissin tai –

hissien sijoittamisella pystytään vaikuttamaan siirtojen sujuvuuteen. Kohteen koko 

tai resurssit saattavat estää edellä mainittujen toteuttamisen. 

 

Rakennusaputöiden lopettavista töistä, siivoamiseen sekä jätteiden käsittelyyn kuluu 

aputöiden osalta runsaasti aikaa. Kehittämällä rakennuskohteen jätteenkäsittelyä, 

esimerkiksi käyttämällä jätekuiluja jätteen poistossa työkohteesta jätelavalle pystyt-

täisiin siivoustyötä tehostamaan, mahdollisuuksien salliessa. Siivousta voisi kehittää 

kuiva- ja märkäimurien siirtoja tehostamalla kerrosten välillä tai imurien määrää li-

säämällä, koska siihen kuluu runsaasti aikaa lähes aina kahdelta työntekijältä. Käyt-

tämällä rakennusaikaista keskuspölynimuria, tai runsaampaa määrää siirrettäviä imu-

reita siivousta pystyttäisiin tehostamaan. 

 

Opinnäytetyön tuloksena toteutettiin myös laskentakaaviot kerroskohtaiseen sekä 

asuntokohtaiseen rakennusaputöiden työajan ja kustannusten laskentaan. Kuvissa 12 

ja 13 esitetään työn ohessa tehdyt kerros ja asuntokohtaiset laskentakaaviot. 



22 

 

 

 

Kuva 12. Esimerkkikuva kerroskohtaisesta laskentakaaviosta 

 

Lisäämällä kerroskohtaiseen laskentakaavioon määrät, työtehtävien työmenekit sekä 

palkkaryhmän mukaisen tuntiansion selviää aputyöhön käytetty työaika ja kustan-

nukset. Kaaviosta saadaan vertailu työlajin aputyön ajasta ja kustannuksista käyttäes-

sä eri rakennusmateriaaleja tai työvälineitä. Esimerkiksi muottikalustosta tai raken-

teen materiaalista johtuvat erot. Kaavion ympyrädiagrammi ilmoittaa aputöiden pro-

sentuaalisen osuuden kokonaistyömäärästä. 
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Kuva 13. Esimerkkikuva asuntokohtaisesta laskentakaaviosta 

 

Lisäämällä asuntokohtaiseen laskentakaavioon määrät, työtehtävien työmenekit sekä 

palkkaryhmän mukaisen tuntiansion selviää aputyöhön käytetty työaika ja kustan-

nukset. Halutut arvot saadaan kaaviosta sekä asunto että kerroskohtaisesti, käyttäen 

kahta eri määrä kuvaavaa arvoa, esimerkiksi lattian ja seinän pinta-aloja. Kaavion 

ympyrädiagrammi ilmoittaa aputöiden prosentuaalisen osuuden kokonaistyömääräs-

tä. 
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