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Tämä opinnäytetyö sai alkunsa vuonna 2008 kun mietin itselleni sopivaa opinnäyte-

työaihetta. Olen toiminut vuodesta 1998 ICT alan organisaatioissa erilaissa projek-

teissa ja tehtävissä. Projektin tehokas hallinta ja projektin johtaminen on haasteellis-

ta, ja kyseiset asiat ovat kiinnostaneet minua pitkään. Vuosien saatossa on itselleni 

kerääntynyt aiheesta kirjoja ja kurssimateriaaleja, joiden hyviä käytäntöjä olen sovel-

taen omassa työssäni käyttänyt. Opinnäytetyön tarkoitus on antaa kokonaiskuva ICT- 

projektien hallinnasta ja johtamisesta, tuoda esille ongelmakohtia ja ratkaisuja niihin 

sekä tuottaa toimiva projektisuunnitelmapohja yrityksille. 

 

Opinnäytetyö jakaantuu teoria-osaan ja empiiriseen osaan. Teoriaosassa esitellään 

projektin kokonaisvaltaista hallintaa ja johtamista. Tiedot on kerätty käyttäen erilais-

ta kirjallisuutta, kurssimateriaaleja sekä Internet-julkaisuja. Empiirisessä osassa esi-

tellään tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset. Tutkimus tehtiin käyttäen kvalitatii-

vista tutkimusmenetelmää haastattelemalla kolmea kokenutta projektipäällikköä. 

Empiirisessä osassa toteutettiin myös projektisuunnitelmapohja projektipäälliköille. 

Suunnitelmapohjan tarkoitus on tarjota apuväline projektipäällikölle projektin toteu-

tuksen systemaattista suunnittelua ja organisointia varten.  

 

Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että monet teoriassa esitetyt asiat 

pitävät myös käytännössä paikkansa. Projektien hallintaan ja johtamiseen liittyvät 

menetelmät ja ongelmat ovat aika pitkälti samoja riippumatta ICT sektorista. Eri sek-

toreilla on kuitenkin omat ominaispiirteensä ja ne tulisi ottaa huomioon projekteja 

hallittaessa ja johdettaessa. 
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I started writing this thesis in 2008. Having worked in ICT organizations in different 

projects and occupations since 1998, I had developed an interest in effective project 

management and leadership, both challenging issues. The purpose of this thesis is to 

give an overall picture of project management and leadership, to bring up problems 

and solutions to various issues, and to produce a working project plan template to be 

used by companies. 

 
The thesis is divided into theoretical and empirical parts. Holistic project manage-

ment and leadership is introduced in the theory part. Information has been collected 

by using literature, course materials and internet publications. The research was car-

ried out by using qualitative research methods by interviewing three experienced pro-

ject managers. The project plan template for project managers was created in the em-

pirical part. The meaning of the project plan template is to offer a tool for project 

managers for systematic project planning and organization.  

 
From the results of the research it can been seen that many of the theoretical issues 

raised hold true also in practice. Project management methods and problems are 

pretty much the same regardless of the ICT sector. Different sectors have their own 

characteristics and should be taken into account when managing projects. 
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SYMBOLI- JA TERMILUETTELO 

ICT     information and communications technology, tieto- ja    

                                                viestintäteknologia 

kvalitatiivinen haastattelu laadullinen haastattelu 

kvantitatiivinen haastattelu määrällinen haastattelu 

strukturoitu haastattelu haastattelu tapahtuu lomakkeen mukaan ja kysymys- 

    ten ja väitteiden muoto ja esittämisjärjestys on täysin 

     määrätty 

strukturoimaton haastattelu  haastattelussa käytetään avoimia kysymyksiä 

puolistrukturoitu haastattelu, 

teemahaastattelu  haastattelu etenee tiettyjen keskeisten teemojen  

            varassa 

WBS -periaate   work breakdown strukture, wbs -periaatteessa osiot   

                                                muodostavat kokonaisia lopputuotteita tai komponent- 

                                                teja niin, että ne sisältävät kaikki ne tehtävät joita tarvi- 

         taan halutun lopputuloksen tekemiseksi 

projektin osittaminen  asioiden jako selkeisiin fyysisiin osakokonaisuuksiin ja  

       niitä vastaaviin toteutuskokonaisuuksiin 

top-down –periaate   ylhäältä-alas -periaate 

critical path    kriittinen polku, niiden peräkkäin suoritettavien asioi- 

   den kokonaisuus, jotka on toteutettava aikataulussa,   

    jotta koko projekti ei myöhästyisi 

infrastruktuuri   tietojärjestelmän perusrakenne 

vaatimusmäärittely   dokumentti, jossa kuvataan järjestelmän tavoitteet ja   

            vaatimukset 

litterointi    äänitallenteen puhtaaksikirjoittaminen tekstimuotoon 

konfiguraatio    määrittelyjen muodostama kokonaisuus 

Cobit     Control Objectives of IT and Related Technologies, 

         hyvän tietohallintotavan viitekehys 

ITIL     Information Technology Infrastructure Library, koko- 

      elma käytäntöjä IT-palveluiden hallintaan ja johtami-  

     seen
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1 JOHDANTO 

1.1 Opinnäytetyön aihe ja tutkimusongelma 

Tämän opinnäytetyön aiheena on ICT-projektin hallinta ja johtaminen. Tarkoitukse-

na on selvittää projektin hallintaa, sen toteutusta ja projektin johtamista. Lisäksi tar-

koituksena on selvittää sitä, millaisia ominaisuuksia, tietoja ja taitoja ICT-

projektijohtajalla (projektin johtajalla) tulisi olla. Tarkastelussa kiinnitetään huomio-

ta projektin johtamisen menestystekijöihin ja laatutekijöihin.  

 

Tämän opinnäytetyön ongelmana on mallintaa projektinhallinnan vaiheet siten, että 

asiakasprojektin läpivienti yrityksessä helpottuu. Opinnäytetyön tuloksena syntyy 

projektisuunnitelma projektin läpiviennille. Projektisuunnitelma sisältää 1. mallin 

projektisuunnitelman läpiviennille yrityksessä. Projektisuunnitelmaa voi aina täyden-

tää projektikokemuksen kasvaessa.  

 

Työn teoriaosassa tarkastellaan projektihallinnan ja johtamisen teoriaa ICT-projektin 

näkökulmasta. Työn empiriaosassa tehdään teorian ja tutkimuksen perusteella pro-

jektisuunnitelmapohja projektille sekä tehdään laadullinen haastattelu kolmelle pro-

jektia vetäneelle henkilölle. Haastattelun avulla pyritään selvittämään ICT-projektille 

luonteenomaisia piirteitä ja ongelmia sekä ratkaisuja ongelmiin. Haastattelun tulok-

sena saatuja asioita hyödynnetään projektisuunnitelman laadinnassa. Myös opinnäy-

tetyön tekijän yli 10 vuoden kokemusta erilaisista projekteista hyödynnetään opin-

näytetyössä. 
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Opinnäytetyöllä pyritään vastaamaan mm. seuraaviin kysymyksiin: 

 

 Miten ICT-projektien hallintaa ja johtamista voidaan tehostaa 

 Millaisia asioita hyvä projektisuunnitelma sisältää 

 Miten hyvä projektisuunnitelma vaikuttaa projektin onnistumiseen 

 Miten projektin epäonnistumista voidaan minimoida hyvällä suunnittelul-

la 

 Mitkä ovat ICT-projektin kriittiset kohdat 

 Miten projektipäällikkö voi johtaa paremmin hyvän projektisuunnitelman 

avulla? 

 Millaisia tietoja ja taitoja hyvällä projektijohtajalla tulisi olla 

1.2 Tutkimusmenetelmä ja tiedonkeruu 

Tutkimusmenetelmänä opinnäytetyössä käytetään teemahaastattelua. Teemahaastat-

telu ei edellytä tiettyä kokeellisesti aikaansaatua yhteistä kokemusta, vaan lähtee siitä 

oletuksesta, että kaikkia yksilön kokemuksia, ajatuksia, uskomuksia ja tunteita voi-

daan tutkia tällä menetelmällä. Teemahaastattelu ei sido haastattelua tiettyyn leiriin, 

kvalitatiiviseen tai kvantitatiiviseen, eikä se ota kantaa haastattelukertojen määrään 

tai siihen, miten "syvälle" aiheen käsittelyssä mennään. Sen sijaan nimi kertoo siitä, 

mikä tässä haastattelussa on kaikkein oleellisinta, nimittäin sen, että yksityiskohtais-

ten kysymysten sijaan haastattelu etenee tiettyjen keskeisten teemojen varassa. Tämä 

vapauttaa pääosin haastattelun tutkijan näkökulmasta ja tuo tutkittavien äänen kuulu-

viin.  Teemahaastattelu ottaa huomioon sen, että ihmisten tulkinnat asioista ja heidän 

asioille antamansa merkitykset ovat keskeisiä, samoin kun sen, että merkitykset syn-

tyvät vuorovaikutuksessa. Teemahaastattelu on lähempänä strukturoimatonta kuin 

strukturoitua haastattelua. Teemahaastattelu on puolistrukturoitu menetelmä siksi, 

että yksi haastattelun aspekti, haastattelun aihepiirit, teema-alueet, on kaikille sama. 

(Hirsjärvi, Hurme 2008, 48.) 
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2 ICT PROJEKTIN KOKONAISVALTAINEN HALLINTA 

2.1 ICT-projektin ja projektin ohjauksen määritelmä 

Perinteinen projektin ohjaus perustuu projektin määritelmään: Projekti on mikä ta-

hansa kokonaisuutena ohjattu, kertaluonteinen ja tavoitteellinen työsuoritus. Määri-

telmässä termi kokonaisuutena ohjattu tarkoittaa, että työn puitteet on märitelty en-

nalta laaditussa työsuunnitelmassa, projektisuunnitelmassa, ja ohjaus perustuu sen 

käyttöön toteutumisen arvioinnissa. Projektisuunnitelmassa määritellään myös työn 

tavoitteet ja tulosvaatimukset, joiden saavuttamiseen työn kuluessa pyritään. Tavoit-

teet ja tulosvaatimukset saattavat toki työn kuluessa täsmentyä tai muuttua, jolloin 

vastaava projektisuunnitelman tavoitteita ja tulosvaatimuksia täsmentävä sisällölli-

nen muutos aikataulu-, resurssitarve- ja kustannusarviomuutoksineen on vahvistetta-

va projektin lopputyön pohjaksi. (Stenlund 2001, 18.) 

 

ICT-projektin toteutus on sekä sosiaalinen että tekninen prosessi. Sen kokonaisval-

tainen hallinta on erittäin monitahoinen johtamis-, suunnittelu-, ohjaamis- ja valvon-

taprosessi ja sisältää suuren määrän erilaisia tehtäviä ja työtä. (Repo 2002, 3.) 
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2.2 Projektin hallinta ja projektiympäristö 

Projektin kokonaisvaltainen hallinta sisältää projektin hallinnollisen läpiviemisen ja 

teknisen osaamisen (kuvio 1. projektin läpivienti). Projektin hallinnollinen läpivienti 

tähtää projektin tavoitteiden saavuttamiseen annettujen resurssien avulla taikataulun 

ja budjetin mukaisesti. Sen tärkeä tehtävä on varmistaa, että tilanne on hallinnassa 

koko ajan. Teknisesti tavoitteena on aikaansaada haluttu, riittävän laadukas tulos. 

Projektin hallinta ei ole mikään erillinen vaihe, vaan se on koko ajan toimiva tehtä-

viin integroitunut prosessi. 

 

Projektien hallinnassa keskeistä on  eri tekniikanalojen tehtävien rinnakkaisuus ja 

peräkkäisyys (arvoketjut), suuret eri tekniikanalueiden väliset tieto- ja kommunikoin-

titarpeet, tekniikkojen väliset rajapinnat, rajapintojen ylitse tarvittava johtaminen ja 

koordinointi ja synergisten ratkaisujen tekeminen. (Repo 2002, 3.) 

 

 

 

Kuvio 1. Projektin läpivienti (Repo 2002, 4.) 
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2.3 Projektihallinnan vaiheet 

Projektin toteuttamispäätös syntyy omasta tai asiakkaan tarpeesta muuttaa tietojärjes-

telmiä tai tietojärjestelmäpalveluja. Näitä tarpeita voivat olla esimerkiksi toiminnan-

kehitystarve tai investointitarve. Järjestelmällisellä projektin käynnistämisellä voi-

daan vaikuttaa oleellisesti projektin koko toimintaan ja lopputulokseen. Kuviossa 2. 

on esitetty projektin käynnistämisen vaiheet. 

 

 

 

Kuvio 2. Projektin käynnistämisen vaiheet 

 

 

 

 



12 

Projekti asetetaan yleensä erillisellä asettamiskirjeellä, jossa lyhyesti kuvataan pro-

jektin tausta, tehtävä ja tavoiteaikataulu sekä nimetään projektipäällikkö ja projektin 

johtoryhmä. Asettamiskirjeestä ei pidä tehdä liian yksityiskohtaista, yksityiskohtien 

tarkentaminen on projektipäällikön tehtävä. Esimerkiksi teknisiä ratkaisuja koskevia 

kannanottoja ei ole syytä kirjata asettamiskirjeeseen. (Ruuska 2001, 22.) 

 

Ennen kuin varsinaista projektisuunnitelmaa lähdetään tekemään, on varmistettava 

että kaikki suunnittelussa tarvittavat olennaiset tiedot, vaatimukset, tavoitteet ja reu-

naehdot on käytettävissä. Ne on myös ymmärrettävä, jotta käyttökelpoisin ja paras 

ratkaisu on löydettävissä. Projekti on alusta pitäen määriteltävä mahdollisimman sel-

västi ja täydellisesti. 

 

Muun muassa seuraavat kysymykset auttavat määrittelyssä ja ymmärtämisessä: 

 

Tulokseen kohdistuvat 

 

 Mitä tarpeita projektin pitää tyydyttää? 

 Mitä ominaisuuksia lopputuloksella pitää olla? 

 Mitä ominaisuuksia ei saa olla? 

 Mitä toiveita ja odotuksia kohdistuu lopputulokseen? 

 Mitä tekniikoita voidaan tai pitää käyttää? 

 Mitä erityisiä lakeja, standardeja, ohjeita ja suosituksia pitää noudattaa? 

 

Toteuttamiseen kohdistuvat 

 

 Mitkä ovat taloudelliset vaatimukset ja tavoitteet? 

 Mitkä ovat aikatauluvaatimukset ja tavoitteet? 

 Mitä resursseja on käytettävissä (henkilö, raha, tila, työkalut. materiaalit, 

jne)? 

 

Rajauksiin kohdistuvat 

 

 Mitä rajauksia joudutaan noudattamaan? 
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Tavoitteiden ja määrittelyn tuloksena syntyvät projektin lopputulosta määrittelevät 

luettelot ja kuvaukset (vaatimukset, tavoitteet, toivomukset, rajaukset) sekä projektin 

läpivientiä määrittelevät aikataulu ja resurssit. Projektin määrittely onnistuu tehok-

kaasti palavereilla ja määrittelyseminaareilla, joihin osallistujina tulisi olla projektin 

avainhenkilöiden lisäksi kaikkien niiden, joiden toimintoihin projekti oleellisesti vai-

kuttaa. (Repo 2002, 9.) 

2.4 Projektisuunnitelma 

Projektisuunnitelma on kokonaisesitys siitä, miten projekti toteutetaan. Kaikki tärke-

ät työn toteuttamiseen osallistuvat tai sen vaikutusten kohteena olevat sidosryhmät 

vedetään mukaan suunnitteluun ja päätöksentekoon projektin alusta lähtien. Projekti-

suunnitelman tavoitteena on antaa selkeä kuva, ”visio”, projektin päämäärästä, tekni-

sestä lopputuloksesta ja projektin läpiviennistä sekä viestiä nämä päämäärät projekti-

työhön osallistuville. Se antaa tavoitteet ja tunnusluvut (tekniikkaa, aikataulu, talous, 

ym.) projektin tavoitejohtamiselle ja on perustana projektin ohjaamiselle ja valvon-

nalle. Projektisuunnitelma antaa raamit projektiin osallistuvien päätöksenteolle ja on 

pohjana, johon poikkeamajohtamisessa tuloksia verrataan. 

 

Käytännössä projektisuunnitelma muodostuu useista suunnitelmista, joista monien 

alkujuuret lähtevät jo projektin esisuunnittelu- ja päätöksentekovaiheista tai kaupan-

käynnissä ja joita tarkennetaan projektin etenemisen myötä. Projektisuunnitelman 

tekee projektipäällikkö yhdessä jo projektiin nimettyjen avainhenkilöiden kanssa. Se 

hyväksytetään projektin asettajalla. [Viitattu 21.01.2009.] 

http://www.uta.fi/tvema/projektit/projektisuunnitelma.html. 

 

Projektisuunnitelman sisältöön kuuluvat projektin asetanta, projektin osittaminen, 

projektiorganisaatio, aikataulu- ja resurssisuunnitelma, projektin taloussuunnitelma, 

hankintasuunnitelma, projektin valvonta- sekä laadun ohjaus- ja varmistussuunnitel-

ma, projektin riskien ja ongelmien arviointi, projektidokumentointi- ja jakelusuunni-

telma. 
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Projektin määritys koostuu projektin asettamisesta ja projektin tavoitteiden määrityk-

sistä. Projektin osittaminen ja vaiheistus tarkoittaa asioiden jakoa selkeisiin fyysisiin 

osakokonaisuuksiin ja niitä vastaaviin toteutuskokonaisuuksiin (osaprojekteihin, vai-

heisiin, tehtäväkokonaisuuksiin ja tehtäviin). Sillä saattaa olla ratkaiseva merkitys 

projektin onnistumiselle. Osittaminen on mielekkäintä tehdä hierarkkisiksi kokonai-

suuksiksi ylhäältä alas "work breakdown" -periaatteella, jolla tarkoitetaan sitä, että 

osiot muodostavat kokonaisia lopputuotteita tai komponentteja niin, että ne sisältävät 

kaikki ne tehtävät (suunnittelun, hankinnat, valmistuksen, asennuksen jne.), joita tar-

vitaan halutun lopputuloksen tekemiseksi. Projektin ositusta käytetään perustana to-

teutuskokonaisuuksien, merkintäjärjestelmän, organisaation ja vastuunjaon määritte-

lyyn ja aikataulusuunnitteluun sekä taloussuunnitteluun ja kustannuspaikkaerittelyyn 

valvontakokonaisuuksien määrittelyyn. (Repo 2002, 13.) 

2.5 Projektiorganisaation rakentaminen ja projektihenkilöiden valinta 

Projektin organisointiin vaikuttaa ensisijaisesti toimeksiannon laajuus ja luonne sekä  

myös projektin ja projektiorganisaation välinen suhde. Osaprojektien lukumäärään ja 

kokoon vaikuttavat käsillä olevan tehtävän laajuus ja monimutkaisuus. Organisaation 

koko vaihtelee myös projektin vaiheen mukaan. Yleensä organisaation on kevyempi 

projektin alussa ja laajenee projektin kestäessä. (Ruuska 2001, 81.) 

 

Projektin onnistuminen varmistetaan parhaiten rakentamalla projektiorganisaatio 

work breakdown -osittamisperiaatteen mukaisesti. Tällöin projekti ositetaan "pysty-

suunnassa", siis kaikki se mitä tarvitaan tietyn tuloksen tekemiseksi ryhmitetään or-

ganisatoriseksi kokonaisuudeksi. Kun esimerkiksi toimitusprojektiorganisaatiota ra-

kennetaan, olisi lähtökohtana oltava koko investointiprojektin organisaatio, johon 

toimitusorganisaatio pyritään sovittamaan mahdollisimman pitkälle niin, että voidaan 

1) noudattaa work breakdown -periaatetta ja 2) myötäillä projektin meneillään olevaa 

vaihetta (esim. suunnittelu, asennus ja käyttöönotto). Kuviossa kolme esitetään pro-

jektiorganisaation rakenne. 
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                                                      Asettaja 

                                                          

 

Asettajan                                                                      Johtoryhmä      

päätöskehä                                                                                                     Palvelut 

                                           

Projektipäällikkö 

                                                                                                                 

                                                                                                                   Tukihenkilöt 

                                                   

                                                  Asiantuntijat 

 

 

 

                                        

                                         Projektiryhmät - tiimit 

 

 

 

 

Kuvio 3. Projektiorganisaation rakenne (Repo 2002, 15.) 

 

Keskeistä projektiorganisaation rakentamisessa on että avaintoiminnot ja vastuut 

määritellään selkeästi (asettaja, johtoryhmä, projekti ja osaprojektipäälliköt jne.), 

avaintoiminnot, vastuualueet ja henkilöiden osaamisalueet peittävät projektin tarpeet 

(henkilöiden vastuumatriisi) sekä että palvelutarpeet määritetään huolellisesti ja että 

yhteysverkko ja kommunikointiyhteydet muodostuvat tiedonvaihtotarpeita (mm. läh-

tötiedot) vastaaviksi. 

 

Jotta resurssivalinnat onnistuisivat, kannattaa tehdä toisaalta huolellinen tar-

vekartoitus, toisaalta selvittää hyvin henkilöiden osaamisalueet. Projekteissa työsken-

telee sekä "vakinaisia" projektihenkilöitä että tilapäisempää väkeä. Vakinaiseen pro-

jektihenkilöstöön tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä projektiammattilaiset ovat 

projektiorganisaation tärkein menestystekijä. Projektin tulokset syntyvät heidän taito-

Osaamis- 

tarpeet 

Toimenku-

vaus / vastuu 

Vastuumatriisi Palvelutarpeet Yhteyshen- 

kilöt 
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jensa ja tietojensa hyödyntämisestä. Muun henkilökunnan on tuettava ammattilaisia 

niin että he saavuttavat mahdollisimman korkean tuottavuuden ja parhaat mahdolliset 

tulokset. Valinnassa voi pyrkiä sellaiseen ryhmään, jossa on sekä kokeneita että ko-

kemusiältään nuoria. Tällöin tehtävät voidaan delegoida kokemustasoa vastaaviksi. 

Näin estetään kokeneitten henkilöiden turhautuminen ja saadaan kokemattomille in-

nostavaa ja haastavia tehtäviä (ennalta suunniteltujen kehitystavoitteiden mukaisesti) 

kokeneitten ohjauksessa. Tuloksena on motivoitunut ja tulosta aikaansaava ryhmä tai 

tiimi. (Repo 2002, 15-16.) 

2.6 Aikataulu- ja resurssisuunnittelu 

Aikataulu- ja resurssisuunnittelun lähtökohtana on projektin päämäärä ja tavoitteet 

sekä projektin jako "work breakdown structure" -periaatteen mukaisesti osaprojek-

teihin, vaiheisiin ja tehtäväkokonaisuuksiin. Aikataulusuunnittelun tavoitteena on 

hallita projektin läpivienti ja varmistaa sen valmistuminen tavoitteiden mukaisesti, 

lyhentää projektin läpivientiaikaa, tunnistaa kriittiset tehtävät, tunnistaa kiireellisyys-

järjestys, optimoida suoritusvaihtoehdot, vähentää häiriömahdollisuuksia, parantaa 

edistymisen seurantaa, konkretisoida myöhästymisien vaikutukset ja mahdollistaa 

korjaussuunnitelman teko poikkeamatilanteessa. 

 

Resurssisuunnittelun tavoitteina on selvittää resurssitarpeet, jotta voidaan varmistaa 

niiden saatavuus, optimoida avainresurssien käyttö ja  minimoida resurssikustannuk-

set. Suunnittelu on mielekästä tehdä vaiheittain "top-down" -periaatteella; ensiksi 

tavoite tai pääaikataulu projektisuunnitelmaa varten, sitten täydennetään sitä tarvitta-

essa osaprojektikohtaisilla aikataulusuunnitelmilla. Osaprojektiaikatauluja tarkenne-

taan projektin etenemisen myötä vaihe- tai tehtäväkokonaisuussuunnitelmilla, joita 

täydennetään ryhmä- tai henkilökohtaisilla toimintasuunnitelmilla eli tehtävillä. (Re-

po 2002, 17.) 

 

Aikataulu- ja resurssisuunnittelu ovat toisiinsa kytkeytyneitä. Niinpä ne on syytä teh-

dä vuorovaikutteisesti rinnakkain. Kustannussuunnittelu onnistuu luontevimmin ai-

kataulu- ja resurssisuunnittelun jälkeen. Tehtäviä ja osatehtäviä voi olla paljon, jopa 

tuhansia. Siksi on tehtävien välisten riippuvuuksien, läpimenoaikojen, resurssitarpei-
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den ja kustannusten hallitsemiseksi syytä jakaa projekti hierarkkisia kokonaisuuksia 

sisältäväksi.  

 

Aikataulu- ja resurssisuunnittelu jakaantuu seuraaviin vaiheisiin: 

 

1. Osaprojektien, vaiheiden, tehtäväkokonaisuuksien, tehtävien, hankintoja ja tiedon-

vaihtotarpeiden nimeäminen, positiointi ja luettelointi sekä (kiinteiden) aikatauluta-

voitteiden määritys. Tehtävien välisten riippuvuuksien määritys, miten tehtävät liit-

tyvät toisiinsa. 

2. Resurssitarpeiden, työmäärän ja käytettävissä olevien resurssien nimeäminen, ke-

nellä teetetään sekä tehtävien keston, kuinka kauan tekeminen kestää, laskenta. 

3. Aikataulutus, ajoitus, milloin tehdään. 

4. Resurssitasaus, tarvittavien resurssien ja käytettävissä olevien resurssien erotuksen 

tasaus. 

5. Kustannusten optimointi ajan ja resurssien käytön avulla, voidaanko kokonaisuus 

tehdä edullisemmin. 

6. Tulostaminen. 

 

Kuviossa neljä esitetään aikataulu ja resurssisuunnittelun kaavio. (Repo 2002, 18.) 
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1. Tehtävien luettelointi 2. Resurssitarpeiden määritys

- osaprojektit , osat, vaiheet - resurssilajit ja -luokat 

- tehtäväkokonaisuudet ja osa 

    tehtävät 

- määrien arviointi 

- resurssien väliset riippuvuudet 

- toimitukset, hierarkia  - käytettävissä olevat resurssit 

- tehtävien nimi ja tunniste - ajoitus ja kustannukset 

- kiinteät tavoitteet ja tehtävien 

   väliset riippuvuudet 

- resurssien nimeäminen tehtä-

viin ja tehtävien kestojen arvi-

ointi 

 

- mitä tietoja annetaan ja mitä 

   tarvitaan 

 

3. Aikataulutus  

- kiinteät aikatavoitteet, tehtävien sijoitus kalenteriin 

loogisessa järjestyksessä, riippuvuuksien kytkentä ja 

pelivarojen määritys (aikaisintaan - viimeistään) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Tulosteet 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 4. Aikataulu ja resurssisuunnittelun kaavio (Repo 2002, 18.) 

 

 
                  Kriittisen polun tarkastelu 

 

4. Resurssien tasaus 4. Kustannusten optimointi 

- resurssitarve / käytettävissä - kustannustavoitteet, JOT- 

 olevat resurssit, tasaus periaate, oikea resurssiluokka

Tietojen  

vaihto-ohjelma 

Aikataulut Resurssitiedot 

- tavoiteaikataulu,   

pääaikataulu, osa-

aikataulut, toiminta-

verkot, tehtäväluettelot

- resurssikirjasto 

- tiedot - resurssiluettelot 

- milloin, kenelle -resurssihistogrammit 

- keneltä 
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2.7 Taloussuunnittelu ja hankintojen suunnittelu 

Taloussuunnittelun lähtökohtana on projektin päämäärä ja tavoitteet sekä projektin 

jako "work breakdown structure" -periaatteen mukaisesti osaprojekteihin, vaiheisiin 

ja tehtäväkokonaisuuksiin kuten aikataulu-, resurssisuunnittelussakin. Taloussuunnit-

telun tavoitteina on varmistaa projektin taloudellisuus, vähentää kustannuksia, tuot-

taa tunnusluvut tavoitejohtamista varten, ennakoida projektin kustannuskehitystä ja 

tuottaa päätöksenteon tueksi tarpeellinen kustannustieto. 

 
Kustannusarvion lähtökohtana on esiselvityksen tai kaupankäynnin (tarjouksen ja 

sopimuksen) tuottamat laskelmat. Arviota tarkennetaan sitä mukaa kun projektisuun-

nitelman aikataulu-, resurssi- ja hankintasuunnittelu edistyvät. Kustannusarvio on 

projektibudjetin ja kustannusvalvonnan perustana. 

 

Projektin kustannusbudjetti kertoo arvioidut kustannukset ajan funktiona ja se on ra-

hoitustarve-, pääomakulusuunnitelman ja projektin tilannevalvonnan perustana. Pro-

jektibudjetti pohjautuu aikataulusuunnitelmaan, jossa kustannus-kohteet ja -paikat on 

määritelty. Projektibudjetti täsmentyy sitä mukaa kun aikataulu ja resurssisuunnittelu 

sekä hankinnat edistyvät. 

 

Yrityksen ja projektin rahoituksen hallitsemiseksi on syytä tehdä menoihin ja tuloihin 

perustuva kassavirtasuunnitelma (tarvittaessa valuutoittain) talousosastoa varten. 

Kassavirtasuunnitelman lisäksi korkomeno ja tulosuunnitelma on varsin havainnolli-

nen ohjaamaan pääoman tehokasta käyttöä projektissa. 

 

Kustannusten kirjaamisesta on sovittava ajoitus ja sisältö tehtävän valmistuttua, teh-

tävän ollessa tietyssä pisteessä (%), lineaarisesta koko tehtävän suoritusajan (%), ar-

vio kustannuksia vastaavasta valmiusasteesta (tehdyn työn arvo), hankinnat (tilaukset 

ja laskut). (Repo 2002, 20.) 
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Hankinnat muodostavat monesti suuren osan projektin kustannuksista. Niillä voidaan 

vaikuttaa merkittävästi sekä projektin tekniseen tulokseen että läpivientiin. Hankin-

nat voivat sisältää esimerkiksi laitteistoja ja laitteita, työsuorituksia ja resursseja. 

Hankintojen onnistumisen varmistamiseksi tarvitaan hankintasuunnitelma, jonka ta-

voitteena on hahmottaa hankintatoiminnan tavoitteet sekä sopia hankintapolitiikka ja 

ostotoiminnan ja projektin väliset menettelytavat. 

2.8 Laadun valvonnan sekä laadun ohjauksen ja varmistuksen suunnittelu 

Projektin laatu muodostuu ketjusta, johon sisältyvät tyypillisesti esitutkimus, aloitus-

päätös, (toimitusprojektissa myynti), suunnittelu, valmistus, asennus, käyttöönotto ja 

tuotannollinen käyttö, tuki ja huolto sekä lopuksi purku käytön jälkeen. Laatu siis 

alkaa jo asetettujen tavoitteiden laadusta. Laadun hyvyys arvioidaan sen mukaan, 

kuinka hyvin projektin tulosten koetaan vastaavan asetettuja tavoitteita, tarpeita ja 

odotuksia luovutushetkellä. Projektin lopullinen laatu näkyy vasta aikojen päästä 

loppukäyttäjän liike-toiminnan tuloksissa. Laatu on suhteellista, ts. sitä arvostellaan 

vertaamalla, ei mittaamalla. 

 

Projektin laadunohjaus ja varmistus koostuu käytännössä projektin ohjaus ja hallin-

tamenetelmistä ja niistä toimenpiteistä jotka sovitaan projekti- ja vaihe-

suunnitelmien yhteydessä, joten laatusuunnitelma on yhteenveto niistä toimenpiteistä 

 

 mitä osaprojekti, vaihe- ja toimintasuunnitelmia tullaan tekemään 

 mitä aloitus-, valvonta- ja seurantapalavereja tullaan pitämään 

 miten varmistetaan tarve-, vaatimus- ja tavoitetietojen saanti, oikeellisuus ja 

ymmärtäminen 

 miten muutokset ja lisäykset hallitaan 

 mitä katselmuksia, testauksia ja hyväksyntätilaisuuksia tullaan tekemään  mi-

tä standardeja ja ohjeita projektissa tullaan noudattamaan 

 mitä raportoidaan ja kenelle  

(Repo 2002, 21.) 
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2.9  Riskien hallinta ja dokumentoinnin suunnittelu 

Jokainen projekti sisältää riskejä, jotka voivat johtaa epäonnistuneeseen lopputulok-

seen. Usein riskit tiedetään etukäteen, ja niitä voidaan suojautua, jos riskejä hallitaan 

projektin aikana. Riskienhallinnan tärkein tehtävä on riskien tunnistaminen ja varau-

tumissuunnitelman laatiminen. Riskianalyysi tehdään ennen projektin alkua ja liite-

tään osaksi projektisuunnitelmaa. Lisäksi riskejä ja niiden toteutumista seurataan 

osana projektiryhmän  kokouksia sekä ohjausryhmän toimintaa. Monet projektipääl-

liköt kokevat ongelmatilanteiden ja ristiriitojen hallinnan vaikeimpana osana tehtä-

väänsä. Hyvä riskianalyysin tekeminen tukee ja auttaa näiden tilanteiden hallintaa. 

Riskien kirjaaminen muistuttaa jokaista projektin osapuolta niistä ongelmista, joita 

projektin aikana voi tulla esiin. (Kettunen 2003, 68.) 

 

Projektin suunnitteluvaiheessa on hyvä miettiä, miten itse projektin käynnistyessä 

huolehditaan projektin dokumentoinnista ja raportoinnista eri tahoille. Pienissä pro-

jekteissa dokumentointi on kohtuullisen vähäistä. Käytännössä projektisuunnitelma 

sekä muistiot pidetyistä kokouksista ja niissä tehdyistä päätöksistä riittävät varsin 

pitkälle. Isoissa projekteissa tilanne on kuitenkin toinen, ja niissä dokumentaation 

määrä nousee suureksi. (Kettunen 2003, 69-70.) 
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3 PROJEKTIN TOTEUTUS 

Projektin toteutus etenee vaihe vaiheelta. Perussuunnittelu- ja määrittelyvaiheen 

kunnolla tekemiseen kannattaa panostaa aina osaavimmat resurssit, sillä kokemuksen 

mukaan tämän vaiheen päätöksillä vaikutetaan suuresti lopputuloksen hyvyyteen, 

resurssien käyttöön ja kustannuksiin. Perussuunnittelun tärkeimpiä asioita ovat oi-

keiden tarvemäärittelyjen ja lähtötietojen hankinta sekä toimintojen määrittely ja nii-

den oikeellisuuden varmistaminen sekä edellä mainittujen kirjaaminen huolella. 

 

Toteutuksessa keskeisiä, jokaisen projektiin osallistuvan omalta osaltaan olennaisia 

asioita ovat aikataulu- ja resurssihallinta, kustannushallinta, tiedon hallinta , muutos-

ten ja lisäysten hallinta, laadun ohjaus ja varmistus. Ajan tasalla pysymiseksi on tär-

keätä pitää systemaattisesti palavereja. Niissä käydään lävitse päivän tilanne projekti, 

suunnitelmiin nähden, ja tehdään tarvittaessa korjauksia / muutoksia. 

3.1 Vaihesuunnitelmat 

Vaihesuunnitelmat täydentävät projektisuunnitelmaa. Niiden perusteella startataan 

varsinainen projektin toteutus vaiheittain työn kannalta oikein ajoitettuna. Suunnitel-

mat tehdään vaiheesta vastaavan (suunnittelupäällikön, ryhmänvetäjän, pääsuunnitte-

lijan, suunnittelijan jne.) johdolla yhdessä vaiheeseen osallistuvien henkilöiden kans-

sa esim. suunnittelupalavereissa. Suunnitelmat hyväksytetään projektipäälliköllä. 

 

Vaihesuunnitelman tulee sisältää seuraavat asiat. 

 

1. Vaiheen määrittely 

2. Tulosten määrittely (sekä tulosten hyväksymis / hylkäämis -kriteerit) 

3.Vaiheen tai tehtäväkokonaisuuden toteutusprosessi (keinot tulosten aikaan 

saamiseksi). Toteutusprosessiin kuuluvat tehtävät, tekijät, tavoitteet, tarvittavat lähtö-

tiedot ja työmenetelmät, aikaisemmin tehtyjen töiden hyödyntämisen määritys sekä 

muutos- ja lisäysmenetelmistä sopiminen ja dokumentaatio. 

4. Organisaation tarkennus 

5. Aikataulun tarkennus 
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6. Kustannusten tarkennus 

7. Vaiheen riskien analysointi 

8. Toimintasuunnitelmien tekemisestä sopiminen 

9. Aloitus-, suunnittelu-, seuranta- ja hyväksymis- ja palaverikäytännöstä sekä rapor-

toinnista sopiminen (Repo 2002, 21-22.) 

3.2 Projektikokoukset 

Projektiryhmän toiminta, ryhmätyöskentely sekä yhteydenpito projektin ja eri intres-

siryhmien välillä edellyttää kokousten ja palaverien järjestämistä. Projektikokouksis-

ta laaditaan yleensä myös kirjallinen tilannekatsaus. Se toimii projektiryhmälle muis-

tilistana sovituista toimenpiteistä, ja katsauksen avulla projektin tapahtumista voi-

daan jakaa tietoja projektin ulkopuolelle. Projektikokoukset tulisi pitää säännöllisesti 

ja aina samaan aikaan, jolloin ajan voi varata etukäteen pidemmälle jaksolle. (Ruuska 

2001, 102.) 

3.3 Lähtötietojen ja tiedonvaihdon hallinta 

Analysoitaessa projektin ongelmia on arvioitu, että jopa 90 % niistä saattaa johtua 

lähtötietojen myöhästymisistä ja puutteellisuuksista ja tiedonvaihdon ontumisesta. 

Tyypillisiä ongelmaseuraamuksia ovat virheet suunnittelussa ja toteutuksessa jo pe-

russuunnittelusta lähtien ja tulipalotoiminta projektin loppuvaiheessa. Projektisuunni-

telman yhteydessä tehdyt teknisten tietojen toimitusohjelmat luovat perustan lähtötie-

tojen hankinnalle. Käytännön työssä tarvitaan sen lisäksi systemaattisia ja tehokkaita 

lähtötietojen hankintamenetelmiä ja mahdollisesti tietojenvaihdon koordinointisemi-

naari eri osapuolten kesken projektin lopputuloksen onnistumisen varmistamiseksi. 

Tiedonhankinnassa aktiivisuus, meneminen tiedon lähteille ja peräänantamattomuus 

jos tietoja ei ala kuulua, maksavat moninkertaisesti panostuksensa takaisin. Lähtötie-

dot ovat tekemisen ehto. (Repo 2002, 24.) 
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3.4 Aikataulun, resurssien ja kustannusten hallinta 

Aikataulun ja resurssien hallinnan tavoitteina on varmistaa projektin oikea-aikainen 

valmistuminen, ohjata tehtävien oikea-aikainen ajoitus, varmistaa resurssien riittä-

vyys, ohjata resurssien tehokasta ja oikeata käyttöä, tuottaa aikataulupoikkeama- ja 

resurssipuutetiedot, käynnistää korjaussuunnitelmat aikatauluylitysten tai resurssipuut-

teiden poistamiseksi ja tuottaa aikatauluun ja resurssienkäyttöön vaikuttavien päätös-

ten vaikutustiedot. Aikataulujen ja resurssienkäytön hallinta sisältää toteutumistieto-

jen keruun ja aikataulujen päivityksen sekä aikataulutilanteen analysoinnin korjaus-

toimet. Näiden ohjauksessa on keskeistä keskittää huomio kriittisellä polulla oleviin 

tehtäviin ja resursseihin ja niiden poikkeamiin suunnitelmista ja keskittyä tehtäviin ja 

resursseihin jotka sisältyvät 20 - 80 % sääntöön sekä tarkastella kokonaisvaltaisesti 

aikaansaannosten suhdetta käytettyihin resursseihin ja tämän perusteella arvioida jäl-

jellä olevan kokonaistyömäärän suhdetta käytettävissä oleviin resursseihin. 

 

Kustannusten ohjauksessa ja valvonnassa on ratkaisevaa, kuinka hyvin päätöksiä teh-

täessä "nähdään" päätösten vaikutukset lopputuloksen laatuun ja tuottavuuteen. Ta-

voitteena on varmistaa projektin taloudellinen toteutus, tuottaa kustannuspoikkeama-

tiedot, tuottaa kassavirtatiedot yrityksen rahoitussuunnittelua varten, käynnistää kor-

jaussuunnittelu kustannusylityksen eliminoimiseksi ja tuottaa päätösten tekoon tarvit-

tavat kustannusvaikutustiedot. Kustannushallinta sisältää kustannusten arvioinnin 

päätöksenteon yhteydessä, kustannustiedon syötön, seurannan, kustannustilanteen 

analysoinnin ja korjaustoimet. (Repo 2002, 30.) 

 

Projektin tyypillinen ongelma-alue on muutokset ja lisäykset. Hankintoihin joudu-

taan tekemään muutoksia tilauksen jälkeen. Jotta vältyttäisiin yllätyskustannuksilta ja 

toimitusten viivästyksiltä, on syytä sopia selkeät pelisäännöt ja menettelytavat muu-

tostilanteita varten. 

3.5 Muutosten hallinta, laadun ohjaus ja varmistus 

Projekteissa tulee aina eteen tilanteita, jolloin tehtyjä suunnitelmia tulee muuttaa. 

Muutokset ovat usein väistämättömiä, ja ne johtuvat hyvin monista syistä: 
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Projektin tilaaja oppii projektin aikana ja osaa vaatia muutoksia projektisuunnitel-

maan. Varsinaisen projektin aikana ostajan ymmärrys kasvaa ja hän pystyy hahmot-

tamaan projektin lopputuloksen paremmin ja osaa siten vaatia muutoksia. Näillä 

muutoksilla pyritään parempaan lopputulokseen asiakkaan kannalta.  Projektiympä-

ristö tai tavoite muuttuu suunnittelun ja työn tekemisen välillä. Erityisesti yritysmaa-

ilmassa nopeat muutokset ovat mahdollisia, ja ne vaikuttavat muun muassa pitkäkes-

toisiin projekteihin. Muutoksia voivat olla mm. teknologiassa tapahtuvat nopeat 

muutokset ja erilaiset yrityskaupat. Suunnitelmissa on joitakin puutteita tai muutetta-

vaa. Joskus havaitaan että projektin alussa tehdyissä suunnitelmissa on ollut puutteita 

tai niissä on tehty selkeitä suunnitteluvirheitä. Erityisesti isojen projektien suunnitte-

luvaiheessa kaikki yksityiskohtia ei välttämättä pystytä suunnittelemaan oikein. Re-

surssit vaihtuvat tai niiden saatavuus saattaa muuttua. Projektityössä käy usein niin 

että mukana olevat ihmiset vaihtuvat projektin aikana. Ihmisten mukana menee usein 

myös henkistä pääomaa, eivätkä uudet ihmiset erityisesti alussa pysty tekemään töitä  

samalla tehokkuudella kuin pitkään projektissa mukana olleet. Kaikilla vaihteluilla 

on suora vaikutus projektin etenemiseen ja aikatauluihin. (Kettunen 2003, 149.) 

 

Muutosilmoitukset tulisi tehdä kirjallisena ja ne tulisi kirjata aina myös ylös. Muu-

toksia suunniteltaessa tulee selvittää mitä toimenpiteitä muutos edellyttää ja miten se 

vaikuttaa aikatauluun sekä kustannusarvioon ja / tai hinnoitteluun. Muutokset tulee 

aina hyväksyttää projektipäälliköllä ja muutoksen tilaajalla. Asiasta tulee myös in-

formoida kaikkia projektiin osallistuvia henkilöitä ja tahoja. 

 

Projektin laatu on suhteellinen käsite, jonka arviointikriteerit riippuvat tilanteesta ja 

asetetuista tavoitteista. Yleensä ei ole järkevää vaatia parasta laatua vaan oikeaa laa-

tua. Tuotteen laatu arvioidaan sen perusteella, miten hyvin tulos vastaa asetettuja ta-

voitteita. Laatu on todettua yhdenmukaisuutta vaatimusten kanssa. Laatua ei siis yk-

sittäisenä tekijänä ole olemassakaan, eikä sitä näin voi suoraan varmistaa tai kehittää. 

Laatu koostuu suuresta joukosta pieniä asioita, jotka eivät välttämättä maksa mitään. 

Asiantuntijoilla on yleensä taipumus korostaa toteutusprosessin tuloksia eli rajata 

laatukäsite tarkoittamaan vain sisällöllistä laatua. Se on kuitenkin vain osa kokonais-

laadusta, johon yhtä lailla kuuluvat ohjausprosessiin liittyvät tekijät. (Ruuska 2001, 

157-158.) 
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Eniten laatuun pystytään vaikuttamaan projektin alussa tehdyillä päätöksillä ja teke-

misen virheettömyydellä. 

3.6  Projektin arvoanalyysi 

Projektin arvoanalyysin tavoitteena on selvittää ne toimenpiteet ja ratkaisut, jotka 

kohottavat projektin arvoa asiakkaalle, pienentävät kustannuksia ja parantavat tuot-

toa. 

 

Investointiprojektin tarve syntyy liiketoiminnan tarpeista, normaalisti stra-

tegiasuunnittelun tuloksena. Esitutkimuksen tuloksien perusteella tehdään in-

vestointipäätös. Projektin toteutus muodostaa ketjun vaiheista, joita ovat perus- ja 

toteutussuunnittelu, hankinnat, rakentaminen ja asennus, käyttöönotto ja tuotannolli-

sen käytön aloittaminen. Investointiprojektin arvoketjuun voi sisältyä useita toimitus-

projekteja. Toimitusprojekti alkaa myyntitapahtumasta ja muodostaa ketjun, johon 

kuuluu perus- ja toteutussuunnittelu, hankinnat, tuotteiden valmistus, ja investointi-

projektin kanssa yhteisenä asennus, käyttöönotto ja ylläpitopalvelut. Vaiheet eivät 

ole peräkkäin, vaan mahdollisimman paljon limittäin, jotta projektin läpimenoaika 

saadaan mahdollisimman lyhyeksi. (Repo 2002, 34.). Kuviossa viisi esitetään Inves-

tointiprojektin arvoketju. 
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Kuvio 5. Investointiprojektin arvoketju (Repo 2002, 34.) 

 

Toimitusprojektin tarve syntyy asiakkaan tarpeista. Toimitusprojekti alkaa myyntita-

pahtumasta ja muodostaa ketjun, johon kuuluu perus- ja toteutussuunnittelu, hankin-

nat, tuotteiden valmistus, ja investointiprojektin kanssa yhteisenä asennus, käyttöön-

otto ja ylläpitopalvelut. Toimitusprojektissakaan vaiheet eivät ole peräkkäin, vaan 

mahdollisimman paljon limittäin, jotta projektin läpimenoaika saadaan mahdolli-

simman lyhyeksi. (Repo 2002, 35.). Kuviossa kuusi esitetään toimitusprojektin arvo-

ketju. 
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 tarpeet, tarjous-    

kysely

 

 Kuvio 6. Toimitusprojektin arvoketju (Repo 2002, 35.) 

 

Tuotekehitysprojektin tarve syntyy liiketoiminnan tarpeista, normaalisti stra-

tegiasuunnittelun tuloksena. Tuoteidean arvioinnin ja esitutkimuksen tuloksien pe-

rusteella tehdään tuotekehityspäätös. Projektin toteutus muodostaa ketjun vaiheista. 

Jokaisen tuotekehitysvaiheen jälkeen tarkistetaan "päätös" kysymällä, jatketaanko 

eteenpäin, palataanko tarkentamaan vai lopetetaanko. Tuotekehitysprojektin arvoket-

juun voi sisältyä useita toimitusprojekteja (esim. tuotteen suunnittelu). Vaiheet eivät 

ole peräkkäin, vaan mahdollisimman paljon limittäin, jotta projektin läpimenoaika 

saadaan mahdollisimman lyhyeksi. (Repo 2002, 36.). Kuviossa seitsemän esitetään 

tuotekehitysprojektin arvoketju. 
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Liiketoiminta, stra-

tegiasuunnittelu 

 

Kuvio 7. Tuotekehitysprojektin arvoketju (Repo 2002, 36.) 

 

Toiminnankehitysprojektin tarve syntyy normaalisti strategiasuunnittelun tai toimin-

nansuunnittelun pohjalta toimintatapojen tai prosessien uusimis-, muuttamis- tai pa-

rantamistarpeiden kautta. Projektin toteutus muodostaa ketjun. Jokaisen kehitysvai-

heen jälkeen tarkistetaan "päätös" kysymällä, jatketaanko eteenpäin vai palataanko 

tarkentamaan vai lopetetaanko. Toiminnankehitysprojektin arvoketjuun voi sisältyä 

useita rinnakkaisia ala-projekteja esimerkiksi toimitusprojekteja. Vaiheet eivät tässä-

kään ole kauniisti peräkkäin, vaan mahdollisimman paljon limittäin, jotta projektin 

läpimenoaika saadaan mahdollisimman lyhyeksi. (Repo 2002, 37.). Kuviossa kah-

deksan esitetään toiminnankehitysprojektin arvoketju. 
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Kuvio 8. Toiminnankehitysprojektin arvoketju (Repo 2002, 37.) 
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4 PROJEKTIN JOHTAJANA TOIMIMINEN 

4.1 Projektin johtajan rooli ja kehitys 

Projektin johtajan tehtävä on aina ollut vaativa. Perinteisessä ainutkertaisen projektin 

ohjauksessa vaativuus ilmeni vetäjän roolin moninaisuutena, koska hänen tuli olla 

kohteena olevan tehtävän paras käytettävissä oleva asiantuntija, hänelle lankesivat 

projektin vaativimpien tehtävien vastuut. Kääntäen taas ainutkertaisten projektien 

ohjauksessa ei ollut sijaa sellaisille vetäjille, joilla oli vain projektin ohjauk-

sen ammattitaito. Ainutkertaisuuden vuoksi hänen tuli kyetä suunnittelemaan ja hal-

litsemaan projektin ainutkertainen työprosessi. Projektihallinnon asiantuntemus, joka 

oli saavutettu toisen alan projekteissa ei tässä tehtävässä auttanut. 

 

Projektitoiminnan toisteisissa projekteissa organisaatiolle on kertynyt kokemus-

tietoa aikaisemmista projekteista. Erityisesti työprosessi on usein jo moneen kertaan 

pääpiirteissään kokeiltu ja sen suunnittelun tueksi on olemassa jo malliratkaisu. 

Työmääräarvioiden teon tueksi on aikaisempia arvioita ja talletettuna saattaa olla ko-

kemustietoa arvioiden pitävyydestä ja poikkeamien syistä. Nämä auttavat paitsi 

suunnittelussa, myös projektin etenemisen hallinnassa. Projektitoiminnan toisteisissa 

projekteissa on siis paremmin sijaa sellaiselle vetäjälle, jolla on tehtävään näh-

den projektin hyvä johtamiskokemus ja -taito. 

 

Verkostotalous ja -työskentely tuovat puolestaan ominaisuuksistaan johtuen uusia 

vaatimuksia projektin vetämistyölle. Verkosto-organisaatiota soveltavaa pro-

jekti-osapuolet ovat yleensä madaltaneet organisaationsa niin, että projekteihin 

osallistuvilla henkilöillä ei ole juurikaan esimiehiä eikä ainakaan erillisiä henkilöstö- 

tai koulutuspäälliköitä. Yrityksissä tehtävät, jotka yhtäältä koostuvat alaisten toimin-

nan ”urkkimisesta” ja tulosten ”juoruamisesta” esimiehille sekä toisaalta esi-

miestensä "perässä hiihtämisestä" ja tiedon murusten jakamisesta alaisilleen, eivät 

tuota nykyisin kustannustensa vastaavaa arvonlisää. Tällä perusteella organisaa-

tioiden madaltaminen on juuri ollutkin mahdollista. Tällaisen kehityksen mu-

kaan ovat menneet erilliset henkilöstö- ja koulutuspäälliköt yms. Mikäli yritys tar-
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vitsee jossain tilanteessa henkilöstöhallinnollista tai koulutusalan asiantuntemusta, se 

voidaan ostaa edullisemmin yrityksen ulkopuolelta alan yrityksiltä. 

 

Olennaista on tietysti se, että yrityksen henkilöstö on vastuullista itsensä kehityk-

sestä sekä sitoutunutta yrityksen tavoitteisiin ja tehtäviin, joten yritys ei näin ol-

len tarvitse erillisiä vahtijoita. Syntyykö tulosta ja säilyykö tehokkuus, näkyy nyky-

aikana monella tavalla helpommin: asiakkaat antavat palautetta, talouslaskelmat ker-

tovat korutonta kieltään ja henkilöt näkevät työnsä tulokset itsekin. Projektin vetä-

miseen tämä aiheuttaa suuria muutoksia. Projekteihin osallistuvat ihmiset halua-

vat joko tehokkaasti ansionsa projekteissa tai kehittyä ja oppia osallistuessaan pro-

jekteihin. Projektiryhmässä on yhtäältä henkilöitä, jotka jo osaavat ja asiantuntijoina 

haluavat tehokkaan työympäristön sekä toisaalta henkilöitä, jotka ovat projekteissa 

"oppipoikia" toteuttamassa omaa henkilökohtaista kehitysohjelmaansa. Tämän tar-

koituksena on varmistaa kullekin työllistyminen ja ansaintamahdollisuudet myös tu-

levaisuudessa silloin, kun henkilön nykyisellä ammattitaidolla ei enää ole yhtä paljon 

kysyntää. Projektin vetäjän on kyettävä tarjoamaan kullekin tavoitteidensa ja halu-

jensa mukainen työympäristö. Projektin vetämistyöhön sisältyy näin ollen myös pal-

jon samankaltaista toimintaa kuin yritysten henkilöstö- tai koulutuspäälliköiden teh-

täviin. (Stenlund 2001, 73-74.) 

4.2 Projektin vetämistyön olemus ja sisältö 

Projektin vetämistyö on olemukseltaan koordinointia ja kommunikointia. Verkostos-

sa toteutettavassa projektitoiminnassa nämä korostuvat sidosryhmien moninai-

suudesta ja suuremmasta itsenäisyydestä johtuen. Projektin vetäjän on huolehdittava 

monesta yhteisestä asiasta projektia suunnitellessaan ja toimeenpannessaan sekä 

päättäessään. Näitä ovat markkinat ja asiakkaat, pelisäännöt, menetelmät ja työtavat, 

eri organisaatioista ja tahoilta olevien henkilöiden työpanoksen käyttö, tuloksena saa-

tavien tuotteiden tai palvelujen kehittäminen ja ylläpito, muut projektit.  

 

Projektin vetäjän tehtävään sisältyvät kaksi erilaista osuutta, joiden tulosten syntymi-

sestä ja laadusta projektin vetäjä vastaa: Projektin vetämistyö, joka kohdistuu tuotan-

nollisen työn ohjauksen ja palvelun lisäksi projektiryhmän työn tuottavuuteen ja 

innovatiivisuuteen sekä projektin erilaisten eturyhmien yhteyksiin. Vetämistyön 
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tulos on siis aina abstraktia, minkä vuoksi sitä ei kuitenkaan saa väheksyä. Projektin 

tuotantotyö, jonka tuloksena ovat ne lopputulokset, joita käyttäen projektissa tehdyn 

investoinnin tuotot hankitaan. Tuotantotyön tulokset voivat tapauksesta riippuen olla 

konkreettisia tai abstrakteja. (Stenlund 2001, 74-75.) 

4.3 Hyvän projektinvetäjän ominaisuudet 

Projektin vetämistyötä voi oppia. Joiltain henkilöillä oppimiseen menee kauem-

min aikaa kuin toisilta. Toisilla henkilöillä on siis ominaisuuksia, jotka tekevät heistä 

nopeammin hyviä projektin vetäjiä. Tärkeitä ominaisuuksia ovat kyky oppia 

tuntemaan itselle vieraita käytäntöjä, kyky toimia tilanteen edellyttämällä ta-

valla sekä kriisin sietokyky, henkinen jousto ja itsekuri. Ominaisuuksina nämä yh-

distetään yleensä sellaiseen henkilöön, jolla on vahva itsetunto, muuta ei kuitenkaan 

ole itserakas. Itsetuntoa vaatii tarve usein puuttua vaikeisiinkin asioihin, mutta it-

serakkaus estäisi muilta mahdollisuudet toimia ja vaikuttaa. Nopeaa ratkaisua 

vaativissa tilanteissa tulee olla jämäkkä, mutta pääsääntöisesti vastuuta tulee jakaa 

tekemisen kannalta oikeille henkilöille. (Stenlund 2001, 76-77.). Kuviossa yhdeksän 

esitetään projektin vetäjän tehtäväkuva. 
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Kuvio 9. Projektin vetäjän tehtäväkuva (Stenlund 2001, 76-77.) 
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4.4 Projektipäällikön tehtävät 

Projektipäällikkö laatii projektin taloudellisen perustelun eli business casen ja vaati-

mukset sekä seuraa niitä suorittamalla säännöllisiä katselmuksia ja tarkastuksia 

varmistaakseen, että asiakas saa haluamansa ja tarpeittensa mukaisen järjestelmän 

sekä käynnistää ja suunnittelee projektin määrittämällä sen muodon, suunnan ja pe-

rusmenetelmät siten, että niissä otetaan huomioon varianssin mittaaminen ja muutos-

ten valvonta. Hän luo kumppanuussuhteen loppukäyttäjien kanssa sekä tekee yhteis-

työtä projektin tukijoiden ja muun johdon kanssa, joille projektin edistyminen 

osoitetaan päämäärien toteuttamisella, tavoitteisiin pääsemisellä, ongelmien ratkai-

semisella ja riskien lieventämisellä. Projektipäällikkö hallitsee tekniikkaa, ihmisiä 

ja muutosta päämäärien toteuttamiseksi, tavoitteisiin pääsemiseksi sekä projek-

tin päättämiseksi aikataulun ja budjetin rajoissa. Hän johtaa projektin henkilöstöä 

luomalla sellaisen työympäristön, joka mahdollistaa uuden sovelluksen toimittami-

sen kustannustehokkaimmalla tavalla. Projektipäällikkö kykenee hallitsemaan 

epävarmuutta, nopeaa muutosta, epäselvyyttä, yllätyksiä ja epävakaata ympäristöä 

sekä hallitsee asiakassuhdetta käyttämällä riittävän suorasanaista mutta kattavaa 

ja virallista raportointitapaa, joka kunnioittaa arvostettua ja tuottavaa suhdetta. 

Hän johtaa projektia omalla esimerkillään ja motivoi kaikkia osallisia, kunnes pro-

jektin tavoite on saavutettu. (Murch 2002, 14.) 

 

Seuraavassa taitoja ja ominaisuuksia, joita tarvitaan yllämainittujen vaatimusten täyt-

tämiseksi. 
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4.5 Projektipäällikön taidot 

Hyvällä projektipäälliköllä on paljon erilaisia taitoja, jotka kattavat ihmisen per-

soonallisuuden kaikki osa-alueet. Seuraavaksi nämä taidot jaetaan useisiin eri kate-

gorioihin. 

4.5.1 Ihmissuhdetaidot 

Projektipäällikön täytyy kyetä motivoimaan ja tukemaan ihmisiä. Projektitiimin jä-

senet odottavat projektipäällikön ratkaisevan ongelmia ja huolehtivan siitä, että 

tiimi voi työskennellä esteittä. Projektipäällikön täytyy pystyä käsittelemään ja rat-

komaan tiimin sisäisiä sekä tiimin ulkopuolelta ilmaantuvia ongelmia. Projektipääl-

liköllä on käytössään monia sekä hienovaraisia että suoria keinoja auttaa tiiminsä 

jäseniä. Erilaisia vaikutuskeinoja ovat esimerkiksi seuraavat. 

 

Esimerkkijohtaminen: Tiimin jäsenet tarkkailevat kaikkea, mitä projektipäällikkö 

tekee. Tämän vuoksi hänen täytyy olla rehellinen, suora, avoin ja asiantunteva 

kaikissa toimissaan, jotka liittyvät projektiin tai sen parissa työskentelevien ihmi-

siin. Hyvä projektipäällikkö osaa paiskia töitä ahkerasti ja myös pitää hauskaa, ja 

tällainen asenne tarttuu helposti myös muihin. Positiivinen asenne: Projektipäällikön 

täytyy suhtautua asioihin positiivisesti silloinkin, kun projektin tielle alkaa kasaantua 

ongelmia, vaikeuksia ja esteitä. Negatiivinen asenne jäytää luottamusta, minkä seu-

rauksena ongelmat vain pahenevat.  

 

Odotusten määrittäminen: Projektipäällikön täytyy selvästi määritellä, mitä tiimin 

jäseniltä odotetaan. On tärkeää kirjata odotukset paperille ja käydä  ne läpi jokaisen 

tiimin jäsenen kanssa. Näin vältytään ongelmilla myöhemmin, kun joku toteaa: "Ei 

kuulu minun toimenkuvaani” Odotukset täytyy ehdottomasti määritellä heti projektin 

alussa. Huomaavaisuus: Projektin johtaminen on vaativa tehtävä, jossa tarvitaan 

monenlaisia taitoja. Projektipäällikön on oltava ennen kaikkea huomaavainen ja 

kunnioittava. Hänen on annettava tiimin jäsenille ja muille ihmisille se aika ja 

huomio, jonka nämä ansaitsevat. Ihmiset on tehtävä tietoisiksi siitä, että heidän 

ponnistelujaan arvostetaan ja että heidän tekemänsä työ on tärkeää, koska se 
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todella on. Kirje, muutama henkilökohtaisesti vaihdettu sana tai kehuva sähköposti-

viesti saavat ihmeitä aikaan. Suoruus: Projektipäällikköä kunnioitetaan, jos hän on 

suora, avoin ja valmis tarttumaan kaikenlaisiin ongelmiin. Ongelmia ei saa kos-

kaan salailla eikä niihin puuttumista vältellä. Jos projektipäällikön tai tiimin taidot 

eivät riitä ongelman selvittämiseen, se annetaan ylimmän johdon selvittää. 

 
Yksi asia on kuitenkin ehdottoman selvä, projektipäälliköllä on lopullinen vastuu ko-

ko projektin johtamisesta, sekä teknisestä että muusta, ja hän tarvitsee ratkaisukeino-

ja myös kohtaamiensa teknisten ongelmien selvittämiseksi! 

4.5.2 Johtamistaidot 

Projektipäällikkö tarvitsee puhtaasti teknisten taitojen lisäksi myös muita avain-

taitoja johtaakseen ja toteuttaakseen projekteja menestyksellisesti. Hyvän projek-

tipäällikön täytyy ymmärtää projektin johtamista myös liiketoiminnan kannalta, joten 

kriittiset taidot liittyvät mm. organisaatioon, viestintään, rahoitukseen ja henkilöstö-

hallintoon. 

 

Seuraavassa luetellaan joitakin johtamiseen liittyviä aiheita, joita käytetään tehok-

kaiden projektipäälliköiden koulutuksessa 

 

 projektin suunnittelu, käynnistäminen ja organisointi 

 henkilöstön rekrytointi ja sitouttaminen 

 tehokas neuvottelutaito 

 projektinhallinnan ohjelmistotyökalut 

 tarkka kustannusarviointi ja -valvonta 

 projektin toteutus ja valvonta 

 tehokkaiden projektiesitysten ja -raporttien laatiminen 

 ihmisten ja projektin johtaminen 

 riskienhallinta ja päätöksenteko 

 tehokas ongelmienhallinta 

 suorituskyvyn hallinta 

 organisaation sisäisten projektien hallinta 
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 projektinhallinnan ammattilaisen sertifiointitutkintoon valmentautuminen 

 tehokkaan tiimin kokoaminen ja ylläpitäminen 

 muutoksenhallinta organisaatiossa 

 
Viimeksi mainittua taitoa ei koskaan korosteta liikaa. Vaikka huolenaiheena on, so-

piiko valittu tekniikka organisaatiolle ja johtaako se menestykseen, projektit eivät 

yleensä epäonnista siksi, että tekniikan taso on ollut riittämätön. Tilastojen mukaan 

suurin osa projekteista epäonnistuu, koska projektin "pehmeisiin tieteisiin" liittyviin 

osiin ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota - inhimillisen tekijän vaikutuksiin ei ole 

paneuduttu riittävästi. Tapahtuupa muutos sitten parempaan tai huonompaan suun-

taan, se rasittaa aina organisaatiota ja henkilöstöä. Jokaisen hyvän projektipääl-

likön kannattaa panostaa muutoksenhallintataitojensa hiomiseen. 

4.5.3 Selviytymistaidot 

Hyvän projektipäällikön täytyy hankkia monia taitoja selviytyäkseen erilaisista on-

gelmista, ristiriidoista, epävarmuudesta ja epäilyksistä. Hänen pitää olla joustava, 

sinnikäs ja päättäväinen tarvittaessa, olla luova silloinkin, kun projekti ei sitä edelly-

tä, kyetä omaksumaan suuria tietomääriä lukuisista eri lähteistä, olla kärsivällinen, 

mutta myös pystyä toimimaan tarpeen vaatiessa, kyetä hallitsemaan jatkuvaa ja usein 

armotonta stressiä. Lisäksi hyvällä projektipäälliköllä on korkea yllätysten ja 

epävarmuuden sietokyky. Projektit harvoin etenevät suunnitelmien mukaan, joten 

projektipäällikön täytyy hallita muuttuvien tilanteiden aiheuttama paine. (Murch 

2002, 14-18.) 
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4.6 Projektijohtamisen ydinkohdat 

Projektijohtaminen voidaan kiteyttää Jalavan ja Virtasen mukaan seuraaviin kymme-

neen ydinkohtaan. (Jalava, Virtanen 2000, 166-168.) 

 

1. Kehitä hankkeelle voimakas visio 

Tehtävän ymmärtäminen ja sen toteuttaminen on kaikille organisaatiomuodoille 

tärkeätä, mutta projektitoiminnalle sen merkitys on erityisen keskeinen. Projekti 

perustetaan tuottamaan tietty tulos tietyssä ajassa. Hapuilu tällaisessa tilanteessa on 

vielä tuhoisampaa kuin normaalissa "jatkuvatoimisessa" organisaatiossa. Kärjis-

täen voisi sanoa, että aika on projektissa ainoa korvaamaton tekijä. Voimakas 

visio edellyttää ylläpitoa ja päivitystä. 

 

2. Pysy selvillä kokonaisuudesta 

Projektinjohtajan tärkein tehtävä on kokonaisuuden näkeminen sekä nykytilan-

teessa että tulevaisuudessa. Tämän näkemyksen avulla on mahdollista integroida 

hankkeen joskus eri suuntiinkin hakeutuvat elementit. Ole jatkuvasti tulevaisuus-

tietoinen: tiedä mitä seuraavaksi tulee tapahtumaan. Hyvän projektijohtajan arvo 

mitataan siinä, miten "langat pysyvät käsissä". 

 

3. Työskentele jatkuvasti osallisten kanssa yhteistyössä 

Tämä alue saattaa jäädä jopa projektinjohtajan yksin hoidettavaksi, koska asiantunti-

jat (ja muut projektityöntekijät) eivät ole ehkä lainkaan kiinnostuneita tällaisten ul-

koisten suhteiden hoitamisen aiheuttamista ristiriitaisuuksista. Projekti menestyy ol-

lessaan verkostomaisessa vuorovaikutussuhteessa toisten projektien ja organi-

saatioiden kanssa. Yhteistyö on parhaimmillaan sitä, että kaikki osapuolet hyötyvät. 

Muussa tapauksessa kyse voi olla myös riistämisestä. 

 

4. Puutu poikkeamatilanteisiin 

Poikkeamatilanteita on pääasiassa kahdenlaisia: projektin kulkuun ja aikataului-

hin liittyvät poikkeamat ja toiseksi ihmisten toimintaan tai käyttäytymiseen liit-

tyvät poikkeamat. Suunnitelmasta tapahtuvilla poikkeamilla on taipumus kasvaa, 

pieneneminen on tavallisesti kovan työn takana. Varo hyödyllisten konfliktien 
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estämistä, ota haitalliset jämäkästi käsiteltäväksi. Tämä jos mikä vaatii projektijohta-

jalta ammattitaitoa. 

 

5. Älä anna henkilökohtaisten ammatillisten intressien hajottaa projektin kokonai-

suutta. Pyri tunnistamaan ihmisten motiiveja, jotta osaat reagoida oikein. Rooleja ei 

kannata jakaa ammatillisten lähtökohtien perusteella, sillä ne painottuvat muu-

tenkin. Toisaalta on syytä muistaa, että projektin vahvuus rakentuu erilaisuu-

den hyväksymisen varaan. Kyse on tasapainoilusta. 

 

6. Rekrytoi huolellisesti ja kehitä osaamista 

Kukaan ei ole seppä syntyessään. Varmistu siitä, että projektisi muodostaa mielek-

kään kompetenssikokonaisuuden. 

 

7. Pidä huolta ryhmän ilmapiiristä 

Ryhmän toimivuudesta huolehtiminen on projektin tärkeimpiä tehtäviä ja kannat-

tavimpia investointeja, sillä mikään ei voi korvata luottamukseen ja tavoitteeseen 

perustuvaa työryhmää. Vetäjä menestyy projektiryhmän työn ja menestyksen kaut-

ta. 

 

8. Tieto on tärkeä tekijä projektin yhteistyön koordinoinnissa ja menestyksen varmis-

tamisessa. Tieto ei ole itsetarkoitus. Projektijohtajan vastuulla on viime kädessä se, 

että hankkeella on käytössä sopiva määrä tietoa, niin laadullisesti kuin määrällisesti-

kin. 

 

9. Huolehdi hankkeen jatkuvasta arvioinnista 

Jatkuvan arvioinnin periaate turvaa sen, että projektisi on ohjattavissa. Ilman 

tietoon perustuvaa ohjausta projektisi on ennakoimaton koskessa tempoileva 

kaarnavene. 

 

10. Ota johtajan rooli 

Johtajan rooli eroaa ammattilaisen roolista erityisesti siten, että se on vastuunot-

tajan, kokonaisuuden näkijän ja vaikuttajan rooli. Roolin ottaminen vaatii ajat-

telua, harjoittelua ja totuttautumista. Toimi esimerkillisesti, niin saat osaksesi luot-

tamusta. johtaminen ei perustu suosioon vaan tuloksiin. 
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5 PROJEKTIN PÄÄTTÄMINEN 

Päätöksen projektin päättämisestä tekee projektin johtoryhmä projektipäällikön esi-

tyksestä. Johtoryhmän tehtävänä on tarkistaa, että projekti on tehnyt kaikki sille mää-

ritellyt tehtävät, projekti on saavuttanut sille asetetut tavoitteet, lopputuote on otettu 

hyväksytysti käyttöön ja kaikki tarvittavat dokumentit ja asiapaperit on luovutettu 

tilaajalle. Projekti päättymisestä laaditaan tiedote, jossa kerrotaan lyhyesti, mitä pro-

jekti on saanut aikaiseksi ja mitä tapahtuu jatkossa. Tiedote jaetaan kaikille projektin 

sidos- ja intressiryhmille. Tiedotteen laatimisesta vastaa projektipäällikkö. (Ruuska 

2001, 180.) 

 

Projektin tulosten luovuttamisesta on sovittava jo ennen projektin käynnistämistä. 

Tällöin lyödään lukkoon, millä tavoin ja millä hyväksymismenettelyllä tulokset voi-

daan hyväksyä. Jos kyseessä on tutkimushanke tai sisäinen selvitysprojekti, projektin 

tulokset luovutetaan yleensä päätösseminaarissa, johon ottavat osaa kaikki projektiin 

osallistuneet ihmiset sekä työn tilaajan edustajat. Tulokset esitellään yleisölle ja nii-

den pohjalta käydään keskustelua ja pohditaan tulosten hyödyntämistä. Jos projektin 

tuloksena on syntynyt tietojärjestelmä, työn tilaaja tekee sille hyväksymistestauksen. 

Tämä testaus sisältää tarkistuksen siitä että työ vastaa tehtyä vaatimusmäärittelyä se-

kä läpäisee testit. (Kettunen 2003, 170-171.) 

 

Loppuraportissa tarkastellaan tuloksia, aikataulun toteutumista, käytettyjä resursseja 

ja syntyneitä kustannuksia. Siinä käydään läpi erityisen hyvin onnistuneet ratkaisut ja 

arvioidaan onnistumista kokonaisuudessa. Myös suurimmat ongelmat ja ongelmien 

ratkaisut, sekä virheet ja ratkaisut virheisiin käydään läpi. 

 

Projektin loppuraportin tulee olla esitystavaltaan tuore, sen rakenne on selkeä ja ana-

lyyttinen, mielellään määrämuotoinen, sisältö luotettava, hyvin perusteltu ja näkö-

kulma on tulevaisuuteen suuntautunut, ja avaintulokset pitäisi esittää havainnollisesti 

ja tiiviisti. Loppuraportin ei tarvitse olla kattava ja syvällinen kertomus kaikesta teh-

dystä työstä vaan apuna kannattaa käyttää projektisuunnitelmaa sekä projektin aikana 

tehtyjä dokumentteja ja pöytäkirjoja. Loppuraportin tulee sisältää selkeä arviointi 

siitä, kuinka hyvin projekti on saavuttanut sille asetetut tavoitteet. Siltä osin kun ta-
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voitteita ei ole saavutettu, niin raportin tulisi esittää todelliset syyt. Loppuraporttiin 

on hyvä kirjata myös toiminta- ja työtapojen kehitys- ja parannusehdotukset ja asiat 

joihin on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Raporttiin kirjataan myös palautteet 

kaikille osapuolille (esim. esitutkimus, myynti, jne.). Hyvä projektin loppuraportti 

siirtää oppimisprosessin oleelliset osat sidosryhmien tai uusien projektien käyttöön. 

(Repo 2002, 49.)  

 

Viimeisenä vaiheena organisaatio puretaan ja siivotaan käytetyt tilat. Tässä vaiheessa 

myös tarkistetaan, että kaikki projektidokumentit ja tiedostot on asianmukaisesti tal-

lennettu ja varmistettu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

6 TUTKIMUSMENETELMÄ JA TUTKIMUKSEN ETENEMINEN 

6.1 Tutkimusmenetelmän valinta  

Tutkimusmenetelmäksi valitsin tutkimushaastattelun, koska ajattelin että haastattelun 

avulla saisin monipuolista ja relevanttia tietoa tutkimastani aiheesta. Tutkimushaas-

tattelun ominaispiirre on että haastattelua tekevän tutkijan tehtävänä on välittää ku-

vaa haastateltavan ajatuksista, käsityksistä, kokemuksista ja tunteista. Tutkijan käsi-

tys todellisuuden luoteesta määrää, miten hän tätä tehtäväänsä lähestyy. Mikäli hän 

pitää ihmismieltä (tajuntaa, tietoisuutta) olennaisena käyttäytymisen kannalta, hän 

suuntaa tiedonkeruunsa tuohon kohteeseen. Hän voi lähestyä tätä tehtävää usealla 

tavalla, suorasti tai epäsuorasti. Esimerkiksi piirustusten tulkitseminen on epäsuoraa 

lähestymistä. Suorempi ja yleisempi tapa on kysyä ihmiseltä hänen uskomuksiaan, 

kokemussisältöjään ja arvostuksiaan. (Hirsjärvi, Hurme 2008, 41.) 

 

Tutkimushaastattelun lajeja ovat strukturoitu haastattelu (lomakehaastattelu), struktu-

roimaton haastattelu ja puolistrukturoitu haastattelu eli teemahaastattelu. Lomake-

haastattelussa haastattelu tapahtuu lomakkeen mukaan ja kysymysten ja väitteiden 

muoto ja esittämisjärjestys on täysin määrätty. Oletetaan myös että kysymyksillä on 

sama merkitys kaikille. (Hirsjärvi, Hurme 2008, 44.). Strukturoimattomassa haastat-

telussa käytetään avoimia kysymyksiä. Haastattelijan päätehtävä on syventää haasta-

teltavien vastauksia ja rakentaa haastattelun jatko niiden varaan. Haastattelut muis-

tuttavat hyvin paljon keskustelua, jossa edellinen vastaus saa aikaan seuraavan ky-

symyksen. (Hirsjärvi, Hurme 2008, 45.). Teemahaastattelussa yksityiskohtaisten ky-

symysten sijaan haastattelu etenee tiettyjen keskeisten teemojen varassa. Tämä vapa-

uttaa pääosin haastattelun tutkijan näkökulmasta ja tuo tutkittavien äänen kuuluviin. 

Teemahaastattelu ottaa huomioon sen, että ihmisten tulkinnat asioista ja heidän asi-

oille antamansa merkitykset ovat keskeisiä, samoin kun sen, että merkitykset synty-

vät vuorovaikutuksessa. Teemahaastattelu on lähempänä strukturoimatonta kuin 

strukturoitua haastattelua. (Hirsjärvi, Hurme 2008, 48.)  

 

Näistä tutkimushaastattelun lajeista valitsin tutkimusmenetelmäksi teemahaastatte-

lun, koska uskoin että teemahaastattelun keinoin saisin kerättyä relevanttia tutki-
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musmateriaalia haastateltavilta parhaiten, ja siksi että vuorovaikutuksessa heidän 

kanssaan voisin tehdä tarvittaessa myös tarkentavia kysymyksiä aihealueista. 

 

Kyseessä on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Kvalitatiivisen tutkimuksen läh-

tökohtana on kuvata todellista elämää. Kohdetta pyritään tutkimaan niin kokonais-

valtaisesti kuin mahdollista. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkijan arvot ja aikai-

sempi tieto vaikuttavat tutkimukseen. Näin ollen tulokseksi voidaankin saada vain 

ehdollisia selityksiä aikaan ja paikkaan rajoittuen. Voidaan sanoa, että kvalitatiivises-

sa tutkimuksessa tarkoituksena on ennemminkin löytää tai paljastaa tosiasioita kuin 

todentaa jo etukäteen olemassa olevia väittämiä tai ilmiöitä. (Hirsjärvi, Remes & Sa-

javaara 2009, 161.) 

6.2 Tutkimuksen suorittaminen 

Suoritin tutkimuksen yksilöhaastatteluina teemahaastattelurungon pohjalta haastatel-

tavien työpaikoilla viikolla 18. 2011. Sovin edeltävällä viikolla haastateltavien kans-

sa puhelimitse sopivan ajankohdan. Aikaa jokaiseen haastatteluun varasin tunnin. 

Haastattelut pidettiin seuraavasti: tiistaina 3.5. klo 13.00, torstaina 5.5. klo 10.00 se-

kä klo 13.00. Aloitin haastattelut kertaamalla ensin sen, miksi teen haastattelun, mi-

ten haastattelu etenee teemoittain ja kertomalla sen että tallennan kaiken digitaalisel-

le tallentimelle. Tämän jälkeen varmistin että kaikki on selvää ja aloitin haastattelun. 

Käytin haastattelussa seuraavia kolmea teemaa. 

 

Teema 1 ICT-projektin hallinta 

Ensimmäisessä teemassa käsiteltiin sitä, miten haastateltavien organisaatiossa pro-

jekteja on hallittu. Eli miten suunnittelua, viestintää ja dokumentointia on hoidettu 

sekä millaisia työkaluja, ohjelmistoja ja erilaisia käytäntöjä projektien hallinnassa on 

käytetty. Teeman alla käytiin keskustelua myös ICT-projektin kriittisistä ja ongel-

mallisimmista kohdista. Valitsin tämän teeman ensimmäiseksi tutkimukseen, koska 

se kattaa projektien hallintaan liittyvät toimenpiteet, vaiheet ja menetelmät. Tarken-

tavilla kysymyksillä sain tarvittaessa hyvin tiettyyn aihe-alueeseen lisävalaistusta. 
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Teema 2  Projektin laatu 

Toisessa teemassa käsiteltiin projektien laatua. Tutkin millä tavoin projektien laatua 

on organisaatioissa valvottu ja varmistettu sekä millaisia ohjeita, työmenetelmiä ja 

standardeja käytetään. Valitsin projektin laadun yhdeksi teemaksi, koska halusin tut-

kia miten laatua on valvottu ja varmistettu, miten laatu ilmenee projekteissa ja miten 

sitä voisi parantaa. 

 

Teema 3 Projektin johtaminen 

Kolmannessa teemassa käsiteltiin projektin johtamista. Tutkin millaisena haastatelta-

vat kokevat projektin johtajan roolin ja millaisia tietoja ja taitoja hyvällä projektin 

johtajalla heidän mielestään tulisi olla. Valitsin tämän kolmanneksi teemaksi, koska 

se sisältää projektin johtamiseen liittyvät asiat. 

  

Kaikki haastattelut sujuivat hyvin ja ongelmitta. Haastattelun lopuksi kiitin jokaista 

haastateltavaa. 

6.3 Haastateltavien valinta 

Tutkimuksessa haastattelin kolmea ICT-projekteissa ja projektin johtotehtävissä toi-

minutta henkilöä. Haastattelijoiden valinta oli suhteellisen helppoa, koska olen toi-

minut itse 10 vuotta projekteissa ja tunnen alan ihmisiä laajalti. Lähtökohta haastatte-

lijoiden valinnalle oli se, että halusin tutkimukseen kokeneita projektipäälliköitä, joil-

la olisi jo useamman vuoden kokemus projekteissa toimimisesta ja näin ollen myös 

vahva käytännön tuntemus. Toisekseen halusin ottaa haastatteluun ihmisiä hieman 

eri  ICT sektoreilta. Tällä tavalla saisin eri näkökulmia ja kokemuksia projektin hal-

lintaan ja johtamiseen. Esimerkiksi ohjelmistotuotanto- ja infrastruktuuri-projekteissa 

on projektin hallinnan näkökulmasta paljon samaa, mutta tiettyjä ominaispiirteitä ja 

toimintatapoja tulee esiin vain kussakin projektissa. Myös näitä näkökulmia pyrin 

selvittämään tutkimuksessani.  

 

Otin yhteyttä mahdollisiin haastateltaviin puhelimella ja onnekseni kaikki kolme en-

simmäistä pyytämääni henkilöä suostuivat haastateltaviksi. Haastattelut suoritin tee-
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mahaastattelurungon pohjalta haastateltavien työpaikoilla yksilöhaastatteluina viikol-

la 18. 2011. Teemahaastattelurunko on liitteessä 1. 

6.4 Haastattelujen purku ja analysointi 

Tallensin haastattelut digitaaliseen muotoon sähköisellä tallentimella. Tallennin tal-

lensi haastattelut MP3-muotoon tallentimen omaan muistiin. Purin muistista tallen-

teet tietokoneelleni ja kuuntelin haastattelut läpi. Tämän jälkeen litteroin eli purin ja 

kirjoitin sanatarkasti kaiken ylös tekstieditorilla. Tein jokaisesta haastattelusta oman 

dokumentin ja nimesin sen haastateltavan mukaan. Tämän jälkeen keräsin teemoit-

tain haastateltavien kommentit samaan dokumenttiin. Käytin keräyksessä (fontissa) 

värikoodia niin, että jokaisella haastateltavalla oli oma värinsä. Näin sain teemoittain 

kokonaiskuvan siitä, kuka oli sanonut ja mitä.  

 

Litteroinnin jälkeen tein aineiston analysointia teemoittain. Koska haastattelussa oli 

yksi haastateltava yksityisen sektorin ohjelmistokehityksestä ja kaksi julkisen sekto-

rin tietohallinnosta, keräsin saman sektorin henkilöiden tulokset yhteen. Koska käy-

tin värikoodia litteroinnissa, tiesin kenestä oli kulloinkin kyse. Näin sain jaoteltua ja 

eroteltua yksityisen ja julkisen sektorin tiedot järkevästi ja loogisesti. Tämän jälkeen 

yhdistin kaikki kyseisen teeman tulokset samaan dokumenttiin. Kävin huolella läpi 

näin jokaisen teeman, ja lopulta yhdistin kaikki tulokset teemoittain järjestyksessä 

samaan dokumenttiin. 

 

Tämän jälkeen tein johtopäätöksiä vertaamalla keräämäni aineistoa teoriaan, aikai-

sempiin tutkimuksiin ja omiin kokemuksiini. Monet teoriassa ja aikaisemmissa tut-

kimuksissa selville tulleet asiat pitivät myös käytännössä paikkansa, mutta myös sel-

laista käytännön tietoa tuli esiin, joita ei suoraan teoriassa mainittu. Tutkimuksen 

johtopäätökset on kerrottu johtopäätökset ja pohdinta kappaleessa. 
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7 TUTKIMUSTULOKSET 
 

7.1 Teemahaastatteluun osallistuneiden henkilöiden taustatiedot 

Kaikilla haastatteluun osallistuneella henkilöillä on pitkä ja vankka vuosien kokemus 

ICT-projekteista ja projektin johdossa työskentelemisestä. Haastateltava 1 (jatkossa 

H#1) toimii yrityssektorilla pienessä digitoimistossa verkkosovellusten projektipääl-

likkönä ja haastateltavat 2 ja 3 (jatkossa H#2 ja H#3) julkisen sektorin tietohallinnos-

sa. Kahdella heistä on alempi korkeakoulututkinto ja yhdellä ylempi korkeakoulutut-

kinto. 

7.2 Teema 1. Projektin hallinta 

ICT-projektin toteutus on sekä sosiaalinen että tekninen prosessi. Sen kokonaisval-

tainen hallinta on erittäin monitahoinen johtamis-, suunnittelu-, ohjaamis- ja valvon-

taprosessi ja sisältää suuren määrän erilaisia tehtäviä ja työtä. (Repo 2002, 3.) 

 

Seuraavassa tutkin miten projekteja on käytännössä hallittu haastateltavien organi-

saatioissa. Millaisia projektinhallinnan työkaluja ja ohjelmistoja on käytetty sekä 

millaisia projektikäytäntöjä kussakin organisaatiossa on.  

 

Julkisella sektorilla, varsinkin suurempien projektien hallinta ja suunnittelu liittyy 

pitkälti budjetointisykliin. Julkisella sektorilla pitää melko hyvin etukäteen suunnitel-

la ja miettiä mitä tullaan seuraavana, ja monesti sitä seuraavanakin vuonna tekemään. 

Haastateltava 2 kertoi:  

 

H#2: ”Tuollainen kaksi tai kolme vuotta eteenpäin suunnitellaan niin pitkälti kuin 

mahdollista, että missä vaiheessa mitäkin isompia järjestelmiä tullaan muuttamaan 

ja investoimaan. Koska meillä kuitenkin sitten on aika tarkkaan tiedossa minkä ver-

ran meillä on tietohallinnossa rahaa käytössä ja minkälaiset resurssit on”. 
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Yksityisellä sektorilla tutkimassani yrityksessä haastateltavan mukaan yrityksen bud-

jetti ei ole niin rajoittava tekijä. Budjetin rajoittavuus riippuu paljolti siitä, millaisia 

palveluja yritys tarjoaa asiakkailleen ja joutuuko se tekemään esimerkiksi suuria in-

vestointeja projektin aikana. 

7.2.1 Suunnittelun ja projektisuunnitelman merkitys projekteissa. 

Projektin suunnittelu on tärkeää, mutta sen täytyy olla tarkoituksenmukaista. Suunni-

tellaan vain sen verran kuin se on tehtävän kannalta välttämätöntä. Projektin tilanteet 

muuttuvat koko ajan sen elinkaaren aikana, ja niin täytyy suunnitelmienkin elää ja 

pysyä reaaliajassa. Myös tekniset ratkaisut tarkentuvat projektin edetessä eikä niihin 

voida projektin alussa ottaa kantaa kuin päälinjojen osalta. Projektin suunnittelussa 

kannattaa muistaa se että vain projektin jäljellä oleviin tehtäviin voidaan vaikuttaa. 

Ei siis pidä jäädä kovin pitkäksi ajaksi ihmettelemään, miksi kävin niin kuin kävi tai 

etsimään syyllisiä. Virheistä pitää ottaa oppia, mutta vielä tärkeämpää on keskittyä 

pohtimaan, miten projekti saadaan vallitsevassa tilanteessa kunnialla kotiin. Projekti-

suunnitelmaa voidaan verrata sotasuunnitelmaan - sitä muutetaan, mikäli taisteluti-

lanne niin vaatii. (Ruuska 2001, 117.) 

 

Projektin suunnittelua ja projektisuunnitelmaa pidettiin yleisesti tärkeänä asiana. 

Suunnittelun ja projektisuunnitelman laajuus ja yksityiskohtaisuus riippuu haastatel-

tavien mukaan projektin laajuudesta ja monimutkaisuudesta. Yksinkertaisissa ja hel-

poissa projekteissa suunnittelua ei välttämättä tarvita paljoakaan, koska työt tehdään 

rutiinilla. Tällöin kaikki projektiin osallistuvat tietävät mitä pitää tehdä ja miten asiat 

liittyvät toisiinsa. Silloin kun tehdään monimutkaisempaa projektia, jossa on monta 

osapuolta mukana, niin suunnittelun ja projektisuunnitelman merkitys kasvaa haasta-

teltavien mukaan huomattavasti.  

 

H#1 pohtii ”Vanha nyrkkisääntö varmaan pätee siihenkin hyvin että hyvin suunnitel-

tu on puoliksi tehty, että kyllä se on havaittu ja todettu itse monet kerrat että kannat-

taa siihen sitä aikaa paljon kyllä käyttää.”  
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Toisaalta myös kommentoitiin sitä, että usein riittää että ”aika” tarkkaan tiedetään 

mitä halutaan ja minkä verran resursseja on käytössä sekä uskotaan että on valittu 

oikea tekniikka ja järjestelmäratkaisut. Monesti organisaatioissa on meneillään monta 

projektia samaan aikaan ja resursseja pitää jakaa järkevästi kaikille projekteille. 

7.2.2 Ohjelmistot ja projektipalaverit 

Projekteja hallitaan kahdessa tutkimassani organisaatiossa erillisillä projektinhallin-

taohjelmistoilla. Ohjelmistot ovat enemmän tai vähemmän räätälöityjä kunkin orga-

nisaation tarpeisiin. Myös toimisto-ohjelmistoja käytetään laajasti projektien hallin-

nassa. Toimisto-ohjelmistoja ovat esimerkiksi Microsoft Office ja avoimen lähde-

koodin Open Office. Toimisto-ohjelmistojen ohjelmista projektien hallinnassa käyte-

tään yleisimmin taulukkolaskenta- ja tekstinkäsittelyohjelmia.  

 

Yhdessä organisaatiossa on käytössä Microsoft Project –projektienhallintaohjelma, 

johon kaikki projektit ja projektien tiedot syötetään ja tallennetaan. Ohjelmaan mää-

ritellään kullekin käyttäjälle käyttöoikeudet eli mitä tietoja pääsee lukemaan, kirjoit-

tamaan tai poistamaan. Jos projekteissa on organisaation ulkopuolisia osapuolia, voi-

daan heille antaa tarvittaessa käyttöoikeuksia järjestelmään ja resursseihin.  

 

Projekteissa joissa oli ulkopuolisia järjestelmien toimittajia käytetään usein nimen-

omaisen toimittajan omia käytäntöjä ja projektinhallintatyökaluja.  

 

H#2 pohtii: ”Esimerkiksi Logicalta, joka meillä on monien järjestelmien toimittaja, 

heillä on omat projektinhallintatyökalut ja omat käytännöt, ja ne ovat ihan hyviä. Ja 

niitä käytetään nimenomaan Logican projekteissa”.  

 

Riippuen projektin laadusta ja laajuudesta, projektien hallintaan käytetään myös teks-

tidokumentteja ja taulukoita. Dokumentteihin kirjataan projektin eri vaiheita ja pro-

jektin aikataulutusta. Yleisesti oltiin sitä mieltä että jokin projektinhallintaohjelmisto 

tai järjestelmä tulisi olla kaikilla käytössä. Tällöin projektien hallinta, seuranta ja joh-

taminen on tehokasta ja järjestelmällistä. Aivan pieniin ja yksinkertaisiin projekteihin 

ei projektinhallintajärjestelmää välttämättä aina tarvita, mutta varsinkin silloin kun 
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projekti on vähänkään monimutkaisempi, se on laaja tai siihen osallistuu monta pro-

jektihenkilöä tai kolmansia osapuolia, järjestelmiä ja ohjelmistoja tulisi käyttää. 

 

Projektiryhmän toiminta, ryhmätyöskentely sekä yhteydenpito projektin ja eri intres-

siryhmien välillä edellyttää kokousten ja palaverien järjestämistä. Projektikokouksis-

ta laaditaan yleensä myös kirjallinen tilannekatsaus. Se toimii projektiryhmälle muis-

tilistana sovituista toimenpiteistä, ja katsauksen avulla projektin tapahtumista voi-

daan jakaa tietoja projektin ulkopuolelle. Projektikokoukset tulisi pitää säännöllisesti 

ja aina samaan aikaan, jolloin ajan voi varata etukäteen pidemmälle jaksolle. (Ruuska 

2001, 102.). 

 

Sekä virallisia että ”epävirallisia” palavereja käytetään organisaatioissa suhteellisen 

paljon ja aina silloin kun on tarvetta. Palaverikäytäntöjä ja kommunikointia pidetään 

erittäin tärkeänä asiana haastateltavien keskuudessa. Palaverit ovat joko ennalta so-

vittuja esimerkiksi viikkopalavereja, joissa käydään läpi mitä projekteja on tällä het-

kellä meneillään ja missä vaiheessa projektit ovat sekä minkä tyyppisiä haasteita ja 

asioita kuhunkin projektiin liittyy tai sitten tarpeen mukaan järjestettyjä palavereja 

jotka liittyvät johonkin tiettyyn aiheeseen tai ongelmaan joka on tullut esille. 

7.2.3 Viestintä ja dokumentointi 

Viestintää ja dokumentointia hoidetaan organisaatioissa monella tapaa. Silloin kun 

projektilla on käytössään projektinhallintajärjestelmä, käytetään viestinnän ja doku-

mentoinnin perustana kyseistä järjestelmää. Projektinhallintajärjestelmään tallenne-

taan kaikki projektiin liittymät dokumentit ja tiedostot. Järjestelmästä näkee projekti-

kohtaisesti projektin aikataulun ja missä vaiheessa projekti kuulloinkin on. Sitä kaut-

ta hoidetaan myös kommunikointia ja tiedonvaihtoa. Järjestelmästä voi lähettää säh-

köpostia projektiin osallistuville henkilöille ja projektilla voi olla esimerkiksi oma 

sisäinen keskustelufoorumi.  

 

Projektihallintajärjestelmän lisäksi käytetään sähköpostia, puhelinta, intranetia, pala-

vereja ja erilaisia keskusteluja. Joissakin tapauksissa organisaation viestinnässä ja 

dokumentoinnissa käytetään jaettua sisäverkon levyresurssia, jonne tallennettiin 
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kaikki projektin tiedot ja tiedostot. Myös erilaisia palavereja ja keskusteluja käyte-

tään laajasti. Kaiken kaikkiaan viestintä ja dokumentointi koettiin hyvin oleelliseksi 

ja tärkeäksi koko projekti kannalta.  

 

H#2 pohtii: ”Musta se on kauhean tärkeätä että kun projekteissa usein on monia yh-

teistyökumppaneita niin että tää kommunikointi toimii hyvin suuntaan ja toiseen eli 

on niinku tietyt projektipäälliköt sekä asiakkaalla että toimittajan puolella, että näi-

den välillä voidaan kommunikoida ja kertoa asioista ihan niin kuin ne on käytännös-

sä, ei lähdetä kiertelemään eikä kaartelemaan.” 

7.2.4 Projektin muutosten ja lisäysten hallinta 

Projektin tyypillinen ongelma-alue on muutokset ja lisäykset. Esimerkiksi hankintoi-

hin joudutaan tekemään muutoksia tilauksen jälkeen. Jotta vältyttäisiin yllätys-

kustannuksilta ja toimitusten viivästyksiltä, on syytä sopia selkeät pelisäännöt ja me-

nettelytavat muutostilanteita varten. (Repo 2002, 30.) 

 

Verkkosovellusten ohjelmistoprojekteissa tulee muutoksia haastateltavan mukaan 

yllättävän paljon. Useimmiten muutokset ja lisäykset tulevat asiakkaan puolelta. 

Asiakas haluaa muutoksia toiminnallisuuteen, lisää ominaisuuksia tai poistaa joitakin 

tiettyjä ominaisuuksia. Muutokset ja lisäykset vaikuttavat projektin aikatauluun ja 

kustannuksiin aina, jos ne ovat merkittäviä ohjelman toiminnan kannalta tai muutos-

työ vaatii paljon aikaa. Tätä asiaa asiakkaat eivät aina haastateltavan mukaan ymmär-

rä.  

 

H#1 pohtii: ”Asiakas ei sitten välttämättä aina ymmärrä että pieneltäkin kuulostava 

muutos voi isossa järjestelmässä olla jollakin tapaa niin oleellinen että se vaatii niin 

paljon niitä huomioon otettavia asioita, että kaikin puolin sitten saattaa hankaloitua 

se projektin läpivienti sitten”.  

 

Haastateltava oli sitä mieltä, että mitä pidemmällä ollaan projektin kulussa ja mitä 

myöhäisemmässä vaiheessa halutaan tehdä muutoksia tai lisäyksiä, sitä hankalampi 

niitä on yleensä toteuttaa. 
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Julkisen sektorin tietohallinnossa muutoksia ja lisäyksiä ei haastateltavien mukaan 

projekteihin merkittävästi tule. Eniten muutoksiin vaikuttaa se, kuinka hyvin toimit-

taja tunnetaan etukäteen ja kuinka hyvin alkuperäisen tarjouksen ja hankinnan mää-

rittelyvaiheessa päästään pureutumaan kaikkiin niihin osiin ja elementteihin mitä 

halutaan projektiin mukaan. Julkisen sektorin tietohallinnossa tyypillisiä muutoksia 

tai lisäyksiä projekteissa on lisähankinta tai lisäliitäntä, tai jokin muu asia mitä ei 

oikeastaan ole missään kerrottu, eikä siihen näin ollen osattu etukäteen varautua. 

7.3 Teema 2. Projektin laadun valvonta ja varmistus 

Projektin laatu on suhteellinen käsite, jonka arviointikriteerit riippuvat tilanteesta ja 

asetetuista tavoitteista. Yleensä ei ole järkevää vaatia parasta laatua vaan oikeaa laa-

tua. Tuotteen tai palvelun laatua arvioidaan sen perusteella, miten hyvin tulos vastaa 

asetettuja tavoitteita. Laatu on todettua yhdenmukaisuutta vaatimusten kanssa. 

(Ruuska 2001, 157-158.) 

 

Seuraavaksi tutkin miten projektien laatua on organisaatioissa valvottu ja varmistet-

tu. Haastateltavan mukaan ohjelmointiprojektien laatua valvotaan ja varmistetaan 

käyttämällä yleisiä ohjelmointistandardeja ja malleja, jotka tiedetään toimiviksi. 

Koodi on pyritty pitämään mahdollisimman standardina ja sellaisena että se toimii 

hyvin monessa ympäristössä. Verkkosovelluksissa tämä tarkoittaa mm. sovelluksen 

toimivuutta eri selaimilla ja selainversioilla. 

 

Ohjelmistoprojekteissa testausta pidetään hyvin tärkeänä laadun valvontana ja var-

mistuksena. Haastateltavan mukaan testausta tulisi suorittaa koko projektin ajan, ja 

aina kun jokin osio tai kokonaisuus saadaan valmiiksi. Koko järjestelmä tulisi testata 

huolella monella tapaa ennen kuin se luovutetaan asiakkaalle. Myös aktiivista kom-

munikointia asiakkaan kanssa sekä työryhmän sisäistä kommunikointia pidetään yh-

tenä laadun takeena ohjelmistoprojekteissa.  

 

Julkisen sektorin tietohallinnossa projektien laatua valvottiin ja varmistettiin järjes-

telmien ja ohjelmistojen toimittajien ja tietohallinnon välisillä palavereilla. Myös tie-
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tohallinnon sisäisiä palavereja pidettiin säännöllisesti viikoittain. Laadun varmista-

misen keinoina pidettiin yleisten standardien ja toimintatapojen käyttöä, projektinhal-

lintajärjestelmien käyttöä sekä projektin jakamista eri vaiheisiin. 

7.4 ICT-projektin kriittiset kohdat 

Seuraavassa tutkin mitkä asiat ja vaiheet haastattelijat kokivat kriittisiksi projekteis-

sa. Verkkosovellusten ohjelmointiprojekteissa kriittisin kohta tai asia on haastatelta-

van mukaan se, että ymmärtää asiakkaan tarpeet mahdollisimman hyvin heti alusta 

alkaen. Silloin kun asiakasta kuunnellaan huolella heti alusta saakka sekä ymmärre-

tään asiakkaan tarpeet oikein, vältytään monelta väärinkäsitykseltä ja ongelmalta.  

 

H#1 pohtii: ”Mun mielestä ehdottomasti kaikkein tärkein asia ja kriittisen asia on se 

että ymmärtää asiakkaan tarpeet mahdollisimman hyvin, ja se että tota puhutaan ns. 

samaa kieltä sen asiakkaan kanssa”.  

 

Toisena kriittisenä asiana ohjelmointiprojekteissa pidettiin ohjelman testausta. Testa-

usta tulisi suorittaa ohjelmointiprojektin eri vaiheissa ja korjata ilmenevät virheet he-

ti. Kokonaisuuden testaus tulisi suorittaa hyvissä ajoin ennen ohjelman luovuttamista 

asiakkaalle samanlaisessa ympäristössä jossa asiakas toimii.  

 

H#1 pohtii: ”ja sitten tärkeä vaihe myös siellä loppupäässä on ohjelman testaus, ja 

jos siellä ilmenee virheitä niin se olis ensisijaisen tärkeetä että ne saadaan korjattua 

ennekuin ohjelma menee sinne asiakkaalle asti”  

 

Kolmantena kriittisenä asiana pidetään projektin tuotantopuolen ihmisten välistä 

kommunikointia. Kommunikoinnin tulisi toimia mahdollisimman tehokkaasti ja 

joustavasti. Kaikista muutoksista ja lisäyksistä tulisi informoida aina koko tuotanto-

ryhmää sekä tarkistaa asiakkaalta että asia on ymmärretty oikein. 

 

Järjestelmien hankinnan ja investointien osalta pidettiin kriittisimpinä kohtina oikeita 

vaatimusmäärittelyjä ja sitä että kaikki elementit olisi huomioitu tarkasti tarjous-

pyynnössä. Yleensä hankinnat ja investoinnit tehdään parhaalla mahdollisella tiedolla 
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ja taidolla. Joissakin tapauksissa tarjouksen tekijä on kuitenkin jostakin syystä jättä-

nyt kertomatta jotakin sellaista, mikä vaikuttaa projektin läpiviemiseen.  

 

H#2 pohtii: ”Kun tehdään jostakin järjestelmästä hankintapäätöstä tai yleensäkin 

investointia että siinä olisi sitten kaikki elementit mukana, muutamastakin projektista 

kokemusta että siinä on ylitetty budjetti jonkunkin verran johtuen siitä että tarjous 

ollut sen tyyppinen että siinä on jotakin jätetty jotakin sanomatta tai kertomatta”. 

 

Kaikki haastateltavat pitivät aikataulua kriittisenä asiana. Jos ja kun ICT-projektiin 

osallistuu monta tekijää ja useampi osapuoli/toimittaja, niin projektin aikataulun 

kriittisyys korostuu. Mitä laajempi kokonaisuus, mitä monimutkaisempi järjestelmä 

ja mitä enemmän ihmisiä osallistuu projektiin, sitä useammin aikataulua joudutaan 

tarkistamaan. Myös silloin kun rakennetaan jotakin aivan uutta järjestelmää tai oh-

jelmistoa, joista kenelläkään ei ole aikaisempaa kokemusta, saatetaan aikataulua jou-

tua muuttamaan. Tällaisia ovat esimerkiksi yritykselle räätälöity toiminnanohjausjär-

jestelmä tai poikkeamienhallintajärjestelmä. 

 

Yleisesti ottaen kriittiset kohdat ja ongelmalliset asiat projekteissa oltiin organisaati-

oissa saatu hyvin selvitettyä ja ratkaistua, vaikka sitten joskus hieman aikataulua ja 

budjettia muuttamalla.  

 

H#2 pohtii: ”Yleensä kun puhutaan ja kirjoitellaan että projektit epäonnistuu tieto-

tekniikkapuolella ja tietojenkäsittelyssä, niin se vähän riippuu siitä että miten tää 

epäonnistuminen määritellään, et kyllä ainakin mun kokemukseni mukaan kaikki nää 

projektit, hankinnat ja investoinnit niin niissä on päästy kyllä maaliin tosi hyvinkin 

että, jos joissakin tilanteissa on rahaa mennyt hiukan enemmän mitä on kuviteltu tai 

joku asia on kestänyt vähän pitempään, niin kuitenkin se lopputulos on ollut sen 

tyyppinen että kun katsotaan vaikka vuoden päästä taaksepäin, niin ihan ok tää on, 

toimii hyvin ja vastaa hyvin niitä tavoitteita joita olikin”. 
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7.5 ICT-projektin ongelmallisimmat kohdat 

Seuraavassa tutkin mitä asioita pidettiin ongelmallisimpina kohtina projekteissa. 

 

Verkkosovellusten ohjelmistoprojekteissa ensimmäisenä ongelmallisena asiana pi-

dettiin asiakkailta tulevia muutostoiveita. Muutostoiveet saattavat olla usein epäsel-

viä tai epäselvästi esitettyjä asioita ja niissä voi tulla yllättävänkin paljon väärinkäsi-

tyksiä.  

 

Toisena ongelmallisena asiana pidettiin projektin aikataulun laatimista. 

 

H#1 pohtii: Ollaan tässä huomattu että on parempi varata  reippaasti ylimääräistä 

aikaa, esimerkiksi kun ajattelee että voi olla valmista 3-4 kuukaudessa, niin puhu-

taan puolenkin vuoden aikataulusta niin jää pelivaraa. Ja asiakas voi olla paljon tyy-

tyväisempi kun hän saa sen valmiin tuotteen ennen sitä alkuperäistä aikataulua, kuin 

että se saisi kuukauden kaks sen jälkeen kun on sovittu”. 

 

Kolmantena ongelmallisena asiana pidettiin työn ja projektin seurantaa. Organisaati-

ossa oli ajoittain hankala seurata työn ja projektin kulkua. Tähän vaikutti omalta 

osaltaan haastateltavan mukaan se, että kyseisen organisaation ohjelmistoprojekteissa 

ei ollut käytössä minkäänlaista projektinhallintaohjelmistoa. 

 

Julkisen sektorin tietohallinnossa pidettiin ongelmallisena ihmisten toimintaan ja 

prosessien muutoksiin liittyviä asioita, ei niinkään tekniikkaan liittyviä asioita. 

 

H#2 pohtii: ”Just joku vaikkapa taloushallinto, miten se oikeasti pitäisi toimia. Jos 

me vaikka aikaisemmin paperimuotoista laskutusta muutetaan sähköiseksi niin siinä 

toimintatavat muuttuvat ja sitten et kenen sitä niitä laskuja pitäisi oikein lähettää ja 

millä osastolla niitä pitäisi kenenkin ihmisen niin kuin katsastaa niitä asioita tietoko-

neen näytöltä, ihmisten toimintatavat muuttuu ja siinä mennään vähän niin kuin täl-

laisen normaalin tietohallinnon ja tietojenkäsittelytekniikan ulkopuolella ja näin mä 

olen itse kokenut että siinä on vähän niin kuin haastetta välillä kun ei tiedä missä 

roolissa tässä nyt sitten ollaan ja kenen tässä pitäisi nyt sanoa miten se homma sitten 

hoidetaan” 
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7.6 Teema 3. Projektin johtaminen 

Projektin johtajan tehtävä on aina ollut vaativa. Perinteisessä ainutkertaisen projektin 

ohjauksessa vaativuus ilmeni vetäjän roolin moninaisuutena, koska hänen tuli olla 

kohteena olevan tehtävän paras käytettävissä oleva asiantuntija, hänelle lankesivat 

projektin vaativimpien tehtävien vastuut. (Stenlund 2001, 73.) 

 

Projektipäällikön tehtävä on vastata siitä, että projekti valmistuu ajoissa, pysyy bud-

jetissa ja että lopputulos vastaa asetettuja tavoitteita. Näiden tavoitteiden saavuttami-

seksi on tärkeää, että projektipäällikkö ymmärtää roolinsa ja kantaa vastuuna projek-

tista. Projektin johtaminen vaatii, että projektipäällikkö on valmis käyttämään sitä 

valtaa, joka hänelle on projektin läpiviemiseksi annettu. Käytännön työssä tämä voi 

tarkoittaa itsepäisyyttä, käskyttämistä, kieltäytymistä, tiukkoja neuvotteluja ja eri 

mieltä olemista. Kokonaisuudessaan projektipäällikkyys tarkoittaa siis vahvaa otetta 

toimintaan sekä uskallusta ja rohkeutta viedä projekti asetettuun tavoitteeseen. (Ket-

tunen 2003, 29.)  

 

Seuraavassa tutkin miten projektin johtajan rooli ymmärrettiin organisaatioissa. 

 

Projektin johtajan roolia pidettiin hyvin tärkeänä ja isona. Haastateltavien mukaan 

projektipäällikkö seuraa työn etenemistä ja huolehtii siitä että aikataulu ja budjetti 

pitää. Hän tekee päätöksiä, organisoi ja jakaa töitä projektin sisällä.  

 

H#2 pohtii: ”Sit siinä usein joutunut myöskin joutunut tekemään itse että tehdäänkö 

joku asia niin kuin tällä tavalla vai toisella tavalla, tällaisia budjetäärisiä päätöksiä, 

aikatauluun liittyviä päätöksiä ja  resursseihin liittyviä päätöksiä”. 

 

Projektipäällikkö toimii haastateltavien mukaan yhteyshenkilönä asiakkaiden, yh-

teyskumppanien ja järjestelmä- ja ohjelmistotoimittajien suuntaan. Projektipäällikön 

tehtävä on myös raportoida projektin kulkua projektin ohjausryhmälle, jos sellainen 

projektilla on. 
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7.6.1 Projektin johtajan tiedot ja taidot 

Seuraavassa tutkin millaisia tietoja ja taitoja hyvällä projektin johtajalla tulisi haasta-

teltavien mukaan olla. 

 

Verkkosovellusten ohjelmointiprojekteissa hyvällä projektin johtajalla tulisi haasta-

teltavan mukaan olla hyvät ihmissuhde- ja kommunikointitaidot. Kyseiset taidot ovat 

erittäin tärkeitä kun toimitaan erilaisten asiakkaiden parissa. Tämän lisäksi tulisi olla 

laaja ymmärrys niistä toteutustavoista ja työkaluista joita käytetään. 

 

H#1 pohtii: Jos ajatellaan vaikka että jos itse ei esimerkiksi ohjelmoisi vaan valvoisi 

muiden työntekoa, niin ei varmasti ole haitaksi että tietää mikä on järkevää ja mikä 

on mahdollistaa toteuttaa. Jos asiakas haluaa jotakin asioita ja  projektipäällikkö  

toimii yhteyshenkilönä asiakkaan suuntaan niin, pystyy kertomaan onko joku asia 

mahdollista vai ei”. 

 

Myös kykyä asettua asiakkaan rooliin ja ongelmanratkaisukykyjä pidettiin tärkeänä. 

 

Julkisen sektorin tietohallinnossa tärkeinä ominaisuuksina pidettiin hyvää kommuni-

kointikykyä ja johtamistaitoa. Tämän lisäksi tulisi olla hyvä tekniikan yleisosaami-

nen, jotta ymmärtää miten järjestelmät yleisellä tasolla toimivat. 

 

H#2 pohtii: ”Ei mitenkään välttämättä kauhean syvällistä osaamista tarvitse olla, 

koska monet tekniset asiat on sen tyyppisiä että voidaan olettaa tai uskoa että yhteis-

työkumppanilla tai toimittajilla tai muilla on syvällisempi asiantuntemus näissä asi-

oissa”. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

Opinnäytetyön aiheena oli selvittää ICT-projektin hallintaa, sen toteutusta ja projek-

tin johtamista. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää sitä, millaisia ominaisuuksia, tietoja 

ja taitoja projektin johtajalla tulisi olla. Tarkastelussa kiinnitettiin huomiota projektin 

johtamisen menestystekijöihin ja laatutekijöihin. Työn lopputuloksena tein projekti-

suunnitelmanpohjan, jonka tarkoitus on tarjota apuväline projektipäällikölle projektin 

toteutuksen systemaattista suunnittelua ja organisointia varten. Pohjan tarkoituksena 

on myös varmistaa, että kaikki olennaiset asiat tulevat huomioiduksi projektin suun-

nitteluvaiheessa. 

8.1 Teema 1 ICT-projektin hallinta 

Projektin hallinta ei ole mikään erillinen vaihe, vaan se on koko ajan toimiva tehtä-

viin integroitunut prosessi. Projektien hallinnassa keskeistä on eri tekniikanalojen 

tehtävien rinnakkaisuus ja peräkkäisyys (arvoketjut), suuret eri tekniikanalueiden vä-

liset tieto- ja kommunikointitarpeet, tekniikkojen väliset rajapinnat, rajapintojen ylit-

se tarvittava johtaminen ja koordinointi ja synergisten ratkaisujen tekeminen. (Repo 

2002, 3.) 

 

Projekteja on hallittu organisaatioissa monella tapaa. Julkisella sektorin tietohallin-

nossa varsinkin suurempien projektien hallinta ja suunnittelu liittyy pitkälti budje-

tointisykliin. Julkisella sektorilla tulee hyvin etukäteen suunnitella millaisia muutok-

sia, suurempia järjestelmähankintoja ja investointeja tullaan lähivuosina tekemään. 

Yrityssektorilla erityisesti silloin kun yritys tarjoaa tuotteita ja palvelujaan suoraan 

asiakkaille, yrityksen budjetti ei ole niin rajoittava tekijä. Budjetin rajoittavuus riip-

puu pitkälti siitä, millaisia tuotteita ja palveluja yritys tarjoaa asiakkailleen ja joutuu-

ko se tekemään esimerkiksi suuria investointeja projektin aikana. 
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8.1.1 Projektin tarkoituksenmukainen etukäteissuunnittelu ja projektisuunnitelma 

luovat edellytykset projektin onnistumiselle 

Projektin suunnittelu on tärkeää, mutta sen täytyy olla tarkoituksenmukaista. Suunni-

tellaan vain sen verran kuin se on tehtävän kannalta välttämätöntä. Projektin tilanteet 

muuttuvat koko ajan sen elinkaaren aikana, ja niin täytyy suunnitelmienkin elää ja 

pysyä reaaliajassa. (Ruuska 2001, 117.) 

 

Tutkimuksessa selvisi että projektin suunnittelua ja projektisuunnitelmaa pidetään 

tärkeänä asiana. Suunnittelun ja projektisuunnitelman laajuus ja yksityiskohtaisuus 

riippuu projektin laajuudesta ja monimutkaisuudesta. Yksinkertaisissa ja helpoissa 

projekteissa suunnittelua ei välttämättä tarvita paljoakaan, koska työt tehdään tällöin 

rutiinilla. Yksinkertaisissa projekteissa kaikkea ei tarvitse suunnitella eikä varsinaista 

kirjallista projektisuunnitelmaa välttämättä tarvita. Usein riittää se, että tiedetään mi-

kä on kunkin osuus projektissa ja millaisella aikataululla työvaiheet pitää tehdä. 

Toki on suositeltavaa, että aina tehtäisiin myös kirjallinen projektisuunnitelma. Kriit-

tisin kohta ns. yksinkertaisissa ja helpoissa projekteissa on oman kokemukseni mu-

kaan se, miten kaikki tehtävät tulevat ajallaan hoidettua. Varsinkin silloin kun sa-

maan aikaan on meneillään monta kiireistä projektia ja lisäksi on hoidettavana päivit-

täiset rutiinityöt. Kaikkea ei välttämättä aina kiireessä muista, ja akuutteja tilanteita 

jotka pitää hoitaa heti tulee jokaiselle. Mielestäni onkin tärkeää, että projektipäällik-

kö tai projektista vastuussa oleva henkilö tietää koko ajan missä mennään ja varmis-

taa projektissa toimivilta henkilöiltä että kaikki työt tulevat ajallaan hoidettua. 

 

Tutkimuksessa selvisi että suunnittelun ja projektisuunnitelman merkitys kasvaa 

merkittävästi silloin kun tehdään monimutkaisempaa projektia, jossa on monta teki-

jää ja osapuolta mukana. Kun projekti on suuri ja monimutkainen, se vaatii enemmän 

aikaa, tarkempaa suunnittelua ja tarkemman projektisuunnitelman. Monesti projek-

tiin osallistuu useampi henkilö omasta organisaatiosta sekä ulkopuolisia järjestelmä-

toimittajia. Tällöin on tärkeää, että projektipäällikkö tekee projektin suunnittelua ja 

projektisuunnitelman yhdessä projektiryhmän jäsenten kanssa. Oman kokemukseni 

mukaan suunnittelun merkitys kasvaa myös silloin, kun on kyse toiminnan tai järjes-

telmien kannalta kriittisistä muutoksista. Tällöin mikään ei saisi mennä ”pieleen” ja 

pienikin muutos saattaa vaikuttaa koko järjestelmään ja toimintaan ikävällä tavalla. 
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Mielestäni aina pitäisi olla suunnitelma myös sen varalta, että jokin menee kriittisissä 

muutoksissa pieleen. Useimmiten riittää se, että voidaan palata muutosta edeltävään 

tilanteeseen pikaisesti. Esimerkkinä tällaisista muutoksista on palvelinten ja aktiivi-

laitteiden konfiguraatiomuutokset. 

 

Johtopäätöksenä voi todeta, että projektin suunnittelu ja projektisuunnitelma ei saa 

olla itsetarkoitus, vaan kaiken suunnittelun tulee tukea projektin tehtävää ja tavoittei-

ta. Kaikkea ei voi, eikä kannata suunnitella loppuun saakka. Projekteihin tulee aina 

muutoksia matkan varrella ja niihin muutoksiin tulee reagoida nopeasti ja joustavasti. 

Projektin suunnittelua tulee tehdä aina, mutta suunnittelun ja suunnitelmien laajuus 

riippuu projektin laadusta, laajuudesta ja monimutkaisuudesta. Mitä monimutkai-

sempi ja laajempi projekti, sitä enemmän on huomioon otettavia asioita ja sitä tar-

kempia suunnitelmia tarvitaan.  

8.1.2 Projektinhallintaohjelma ja projektipalaverit tukevat projektin onnistumista 

Projekteja hallintaan organisaatioissa myös ohjelmistojen ja projektipalaverien avul-

la. Toisessa julkisen sektorin organisaatiossa on käytössä Microsoft Project -projek-

tienhallintaohjelma. Ohjelmaan syötetään ja tallennetaan kaikki projektit ja projekti-

en tiedot ja tiedostot. Jos projekteissa on kolmansia osapuolia, esimerkiksi järjestel-

mien toimittajia, voidaan heille antaa käyttöoikeuksia kyseiseen järjestelmään ja re-

sursseihin. Tämä on tärkeä ja olennainen ominaisuus, varsinkin silloin kun projektis-

sa on monta tekijää ja ulkopuolisia järjestelmätoimittajia.  

 

Microsoft Project on oman kokemukseni mukaan hyvä ja tehokas ohjelma projektien 

hallintaan. Ohjelmassa on kaikki ne perusominaisuudet mitä projektien hallinnassa 

tarvitaan. Ohjelmaa on helppo käyttää ja sen käyttöliittymä on tuttu, jos on aikai-

semmin käyttänyt Microsoftin ohjelmia. Toki muitakin hyviä ohjelmia on tarjolla 

runsain mitoin.  

 

Niissä julkisen sektorin tietohallinnon projekteissa joissa on ulkopuolisia järjestelmi-

en toimittajia käytetään usein nimenomaisen toimittajan omia käytäntöjä ja projek-

tinhallintatyökaluja. Kokemukset järjestelmien toimittajien omista projektinhallinta-
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ohjelmista olivat hyviä. Verkkosovellusten ohjelmointiprojekteissa ei ollut käytössä 

varsinaista projektienhallintaohjelmistoa ja se koettiin selkeäksi puutteeksi toimin-

nassa. Kun varsinaista projektienhallintaohjelmistoa ei ollut, projektien hallinta, seu-

ranta ja johtaminen koettiin aikaa vieväksi ja ajoittain hankalaksi. Tähän ongelmaan 

on kuitenkin tulossa korjaus lähiaikoina, sillä kyseinen yritys tulee ottamaan projek-

tienhallintaohjelmiston käyttöönsä lähiaikoina.  

 

Myös toimisto-ohjelmistoja käytetään paljon projektien hallinnassa. Tällaisia ohjel-

mistoja ovat esimerkiksi Microsoft Office ja avoimen lähdekoodin Open Office. 

Toimisto-ohjelmistojen ohjelmista projektien hallinnassa käytetään yleisimmin tau-

lukkolaskenta- ja tekstinkäsittelyohjelmia. Ohjelmien dokumentteihin kirjattiin mm. 

projektin eri vaiheita ja projektin aikataulutusta. Itse olen työssäni käyttänyt toimisto-

ohjelmia ja ne toimivat mielestäni hyvin tiettyyn rajaan saakka. Jos projekti on laaja 

tai tiedostoja ja dokumentteja syntyy paljon, niiden linkittäminen toisiinsa ja koko-

naisuuden hallinta on monesti hankalaa ja työlästä. 

 

Yleisesti oltiin sitä mieltä että jokin projektinhallintaohjelmisto tai järjestelmä tulisi 

olla kaikilla projekteissa käytössä. Tällä tavoin projektien hallinta, seuranta ja johta-

minen on tehokasta ja järjestelmällistä. Aivan pieniin ja yksinkertaisiin projekteihin 

ei välttämättä projektinhallintajärjestelmää tarvita, mutta varsinkin silloin kun pro-

jekti on vähänkään monimutkaisempi, se on laaja tai siihen osallistuu monta projek-

tihenkilöä tai kolmansia osapuolia, järjestelmiä ja ohjelmistoja tulisi käyttää. Itse 

olen käytännössä todennut saman asian. Oman työni kautta olen huomannut myös 

että suurin osa ICT alan isoista järjestelmätoimittajista käyttää toiminnassaan jotakin 

projektinhallintajärjestelmää. 

 

Nykyaikaiset projektinhallintaohjelmistot ovat kattavia ja monipuolisia, joskus jopa 

hieman hankalia käyttää. Ohjelmistojen toimittajia on paljon ja hinta vaihtelee toi-

mittajan ja ohjelmistojen ominaisuuksien mukaan aika paljon. Oman kokemukseni 

mukaan projektienhallintaohjelmistojen vertailu ja hankinta saattaa olla joskus han-

kalaa, koska tarjontaa ja tuotteita on paljon. Hyvä lähtökohta ohjelmiston hankinnalle 

on mielestäni se, että pohtii millaisia projekteja organisaatiossa on, mitä ominaisuuk-

sia ohjelmassa pitää olla, mitä moduuleita siihen voi tarvittaessa hankkia lisää, mil-

lainen elinkaari ohjelmistolla todennäköisesti on ja kuinka paljon on rahaa käytettä-
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vissä. Kun miettii vastaukset edellisiin kysymyksiin, on helpompi lähteä tekemään 

vertailuja ja hankintapäätöstä. Usein kannattaa myös kysyä mitä ohjelmistoa muut 

vastaavat organisaatiot käyttävät ja samalla tiedustella kokemuksia ohjelmiston käy-

töstä.  

 

Yleisesti ottaen projektinhallinohjelmisto tulee hankkia aina tarpeeseen, eikä vain 

siksi että ohjelmisto on kiva olla olemassa. Tämän lisäksi ei riitä että projektinhallin-

taohjelmisto on käytössä, vaan projektinhallintaohjelmistoa on osattava soveltaa oi-

kealla tavalla, jotta se oikeasti hyödyntäisi projektia ja tukisi projektin johtamista. 

 

Projektiryhmän toiminta, ryhmätyöskentely sekä yhteydenpito projektin ja eri intres-

siryhmien välillä edellyttää kokousten ja palaverien järjestämistä. (Ruuska 2001, 

102.) 

 

Sekä virallisia että ”epävirallisia” palavereja käytetään organisaatioissa suhteellisen 

paljon, ja aina silloin kun tarvetta on. Palaverikäytäntöjä ja kommunikointia pidetään 

erittäin tärkeänä asiana organisaatioissa. Palaverit olivat joko ennalta sovittuja, esi-

merkiksi viikkopalavereja, joissa käytiin läpi mitä projekteja on tällä hetkellä meneil-

lään ja missä vaiheessa projektit ovat sekä minkä tyyppisiä haasteita ja asioita ku-

hunkin projektiin liittyy, tai sitten tarpeen mukaan järjestettyjä palavereja liittyen jo-

honkin tiettyyn aiheeseen tai ongelmaan joka on tullut esille. Palaverien käyttäminen 

projekteissa liittyy projektin viestintään, jota seuraavassa kappaleessa on tarkemmin 

käsitelty. 

8.1.3 Tehokas viestintä ja järjestelmällinen dokumentointi ovat onnistuneen projek-

tin edellytykset 

Organisointitavasta riippumatta projekti on elinkaarensa ajan enemmän tai vähem-

män kiinteä työyhteisö, joka toimiakseen vaatii, että sillä on käytössään tehokas vies-

tintäjärjestelmä. Viestintä on projektissa sekä voimavara että työväline. Voimavarana 

viestinä voidaan rinnastaa muihin projektin resursseihin, kuten aikaan, rahaan, ihmi-

siin ja laitteisiin. Viestintää on työyhteisössä suunniteltava, johdettava ja valvottava 

kuten muitakin resursseja. Viestintä on kuitenkin erityisasemassa. Sen lisäksi että se 
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on arvokas voimavara, viestintä on välttämätöntä kaikkien muiden projektin resurssi-

en tehokkaaksi hyödyntämiseksi. Koko projektin ohjaus-, koordinointi- ja valvonta-

prosessi on riippuvainen viestinnästä. (Ruuska 2001, 57.) 

 

Analysoitaessa projektin ongelmia on arvioitu, että jopa 90 % niistä saattaa johtua 

lähtötietojen myöhästymisistä ja puutteellisuuksista ja tiedonvaihdon ontumisesta. 

Tyypillisiä ongelmaseuraamuksia ovat virheet suunnittelussa ja toteutuksessa jo pe-

russuunnittelusta lähtien ja tulipalotoiminta projektin loppuvaiheessa. Tiedonhankin-

nassa aktiivisuus, meneminen tiedon lähteille ja peräänantamattomuus jos tietoja ei 

ala kuulua, maksavat moninkertaisesti panostuksensa takaisin. (Repo 2002, 24.) 

 

Viestintää ja dokumentointia hoidetaan organisaatioissa monella tapaa. Silloin kun 

projektilla on käytössään projektinhallintajärjestelmä, käytetään viestinnän ja doku-

mentoinnin perustana kyseistä järjestelmää. Projektinhallintajärjestelmään tallenne-

taan kaikki projektiin liittymät dokumentit ja tiedostot. Järjestelmästä näkee projekti-

kohtaisesti projektin aikataulun ja missä vaiheessa projekti kuulloinkin on. Järjestel-

mästä voi lähettää sähköpostia projektiin osallistuville henkilöille ja projektilla voi 

olla esimerkiksi oma sisäinen keskustelufoorumi.  

 

Projektijärjestelmän lisäksi käytetään sähköpostia, puhelinta, intranetia, keskusteluja 

ja erilaisia palavereja. Joissakin tapauksissa organisaation viestinnässä ja dokumen-

toinnissa käytetään jaettua sisäverkon levyresurssia, jonne tallennetaan kaikki projek-

tin tiedot ja tiedostot. Itse en suosittele käytettävän jaettua levyresurssia, sillä käytän-

nössä olen huomannut että projektin sisällä dokumentoinnin ohjeistuksia ei aina vält-

tämättä noudateta syystä tai toisesta. Jos ja kun ohjeistuksia ei noudateta, on jaetussa 

resurssissa vähän ajan päästä suuri määrä epämääräisiä ja epämääräisesti nimettyjä 

dokumentteja joista ei kukaan enää ota selvää. Projektin hallinta vaikeutuu ja hidas-

tuu huomattavasti kun tiedot ja tiedostot eivät ole järjestyksessä.  

 

ICT-projektissa syntyy monesti paljon erilaisia dokumentteja ja tiedostoja. Työssäni 

olen havainnut, että tiedostojen nimeäminen ja arkistoiminen johdonmukaisesti ja 

selkeästi helpottaa dokumenttien tekemistä ja käyttämistä huomattavasti. Dokumentit 

tulisi sijoittaa ja arkistoida sellaisiin resursseihin, joihin projektihenkilöstöllä on vai-

vaton ja helppo pääsy. Kun projektin tiedot ja tiedostot ovat järjestelmällisesti ja oi-
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kein nimetty, tietoja on mukavampi, helpompi ja nopeampi käyttää. Dokumentoin-

nista tulee olla selkeät ohjeet ja käyttö- ja muutos/poisto-oikeudet tulee määritellä 

huolellisesti.  

 

Palavereja ja keskusteluja käytetään laajasti. Haastateltavat pitivät tärkeänä sitä että 

kommunikointi olisi mahdollisimman todenmukaista, eikä ongelmia tai hankalia asi-

oita pantattaisi tai pidettäisi salassa kenenkään projektiosapuolen taholta. Kaiken 

kaikkiaan viestintä koettiin hyvin oleelliseksi ja tärkeäksi koko projektin kannalta. 

Tähän on helppo itsekin yhtyä. Kuten Ruuska kirjassaan toteaa: Viestintä on välttä-

mätöntä kaikkien muiden projektin resurssien tehokkaaksi hyödyntämiseksi. Koko 

projektin ohjaus-, koordinointi- ja valvontaprosessi on riippuvainen viestinnästä. 

(Ruuska 2001, 57.) 

8.1.4 Projektin muutosten ja lisäysten hallinta on tärkeää 

Projektin tyypillinen ongelma-alue on muutokset ja lisäykset. Esimerkiksi hankintoi-

hin joudutaan tekemään muutoksia tilauksen jälkeen. Jotta vältyttäisiin yllätys-

kustannuksilta ja toimitusten viivästyksiltä, on syytä sopia selkeät pelisäännöt ja me-

nettelytavat muutostilanteita varten. (Repo 2002, 30.) 

 

Muutosten hallinta on jatkuvaa työtä projektin alusta loppuun. Muutostarpeet on aina 

analysoitava ja niiden välttämättömyys on huolellisesti harkittava. Samalla arvioi-

daan niihin tarvittava työpanos jo sekä muutosten vaikutus jo tehtyyn työhön. (Ruus-

ka 2001, 164.) 

 

Verkkosovellusten ohjelmistoprojekteissa tulee muutoksia haastateltavan mukaan 

yllättävän paljon. Useimmiten muutokset ja lisäykset tulevat asiakkailta. Asiakas ha-

luaa muutoksia toiminnallisuuteen, lisää ominaisuuksia tai poistaa joitakin tiettyjä 

ominaisuuksia. Muutokset ja lisäykset vaikuttavat projektin aikatauluun ja kustan-

nuksiin aina, jos ne ovat merkittäviä ohjelman toiminnan kannalta tai muutostyö vaa-

tii paljon aikaa. Tätä asiaa asiakkaat eivät aina haastateltavan mukaan ymmärrä. Jo-

kin pieneltä kuulostava muutos saattaa isossa järjestelmässä olla niin oleellinen ja 

vaikuttaa monella tapaa järjestelmän toimivuuteen, että se vaatii paljon työtä ja aikaa. 
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Haastateltava oli sitä mieltä, että mitä pidemmällä ollaan projektin kulussa ja mitä 

myöhäisemmässä vaiheessa halutaan muutoksia tai lisäyksiä, sitä hankalampi niitä 

on yleensä toteuttaa. Tämä pitää varmasti monesti paikkansa. 

 

Julkisen sektorin tietohallinnossa muutoksia ja lisäyksiä ei haastateltavien mukaan 

projekteihin merkittävästi tule. Eniten muutoksiin vaikuttaa se kuinka hyvin toimitta-

ja tunnetaan etukäteen ja kuinka hyvin alkuperäisen tarjouksen ja hankinnan määrit-

telyvaiheessa päästään pureutumaan kaikkiin niihin osiin ja elementteihin mitä halu-

taan projektiin mukaan. Julkisen sektorin tietohallinnossa tyypillisiä muutoksia tai 

lisäyksiä projekteissa on lisähankinta tai lisäliitäntä, tai jokin muu asia mitä ei oike-

astaan ole missään kerrottu, eikä siihen näin ollen olla osattu etukäteen varautua. 

 

Yhteenvetona voi todeta että muutoksia ja lisäyksiä on projekteissa aina. Toiminta 

muutostilanteessa ratkaisee sen, miten projekti saadaan kunnialla hoidettua loppuun 

saakka. 

8.1.5 Projektin laatua tulee valvoa ja varmistaa 

Projektin laatu on suhteellinen käsite, jonka arviointikriteerit riippuvat tilanteesta ja 

asetetuista tavoitteista. Yleensä ei ole järkevää vaatia parasta laatua vaan oikeaa laa-

tua. Tuotteen tai palvelun laatua arvioidaan sen perusteella, miten hyvin tulos vastaa 

asetettuja tavoitteita. Laatu on todettua yhdenmukaisuutta vaatimusten kanssa. 

(Ruuska 2001, 157-158.) 

 

Haastateltavan mukaan ohjelmointiprojektien laatua valvotaan ja varmistetaan käyt-

tämällä yleisiä ohjelmointistandardeja ja malleja, jotka tiedetään toimiviksi. Koodi 

on pyritty pitämään mahdollisimman standardina ja sellaisena että se toimii hyvin 

monessa ympäristössä. Verkkosovelluksissa tämä tarkoittaa sovelluksen toimivuutta 

eri selaimilla ja selainversioilla.  

 

Ohjelmistoprojekteissa testausta pidetään hyvin tärkeänä laadun valvontana ja var-

mistuksena. Haastateltavan mukaan testausta tulisi suorittaa koko projektin ajan, ja 

aina kun jokin osio tai kokonaisuus saadaan valmiiksi. Koko järjestelmä tulisi testata 
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huolella ja monella tapaa ennen kuin se luovutetaan asiakkaalle. Myös aktiivista 

kommunikointia asiakkaan kanssa sekä työryhmän sisäistä kommunikointia pidetään 

yhtenä laadun takeena ohjelmistoprojekteissa.  

 

Julkisen sektorin tietohallinnossa projektien laatua valvotaan ja varmistetaan järjes-

telmien ja ohjelmistojen toimittajien ja tietohallinnon välisillä palavereilla. Myös tie-

tohallinnon sisäisiä palavereja pidetään säännöllisesti viikoittain. Tämän lisäksi laa-

dun varmistamisen keinoina pidetään yleisten standardien ja toimintatapojen käyttöä, 

projektinhallintajärjestelmien käyttöä sekä projektin jakamista eri vaiheisiin. 

 

Monissa organisaatiossa panostetaan nykyään myös projektihenkilöstön ja projekti-

päälliköiden koulutukseen. ICT alan koulutusorganisaatiot järjestävät erilaisia pro-

jektikoulutuksia, projektipäällikkökursseja ja sertifiointeja. Kurssit perustuvat mo-

nesti johonkin tiettyyn viitekehykseen ja käytänteisiin. Koulutuksista ja sertifioin-

neista tunnettuja ja käytettyjä ovat mm. Cobit (Control Objectives of IT and Related 

Technologies) ja ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Cobit on hy-

vän tietohallintotavan viitekehys jonka tavoitteena on yhdistää hyvä tietohallintotapa, 

teknologian johtaminen ja liiketoiminnan riskien hallinta. ITIL on taas kokoelma 

käytäntöjä IT-palveluiden hallintaan ja johtamiseen. 

 

Yhteenvetona voidaan todeta että ICT-projektien laatua valvotaan ja varmistetaan 

yleisiä standardeja käyttämällä, projektien vaiheistuksella, projektinhallintatyökaluil-

la, säännöllisellä raportoinnilla, testauksella, palavereilla ja tehokkaalla viestinnällä.  

 

8.1.6 ICT-projektin kriittisiä kohtia ovat testaus, viestintä, aikataulu ja vaatimusmää-

rittelyt 

Verkkosovellusten ohjelmointiprojekteissa kriittisimpänä kohtana on haastateltavan 

mukaan se, että ymmärtää asiakkaan tarpeet mahdollisimman hyvin heti alusta saak-

ka. Silloin kun asiakasta kuunnellaan huolella heti alussa ja ymmärretään asiakkaan 

tarpeet oikein, vältytään monelta väärinkäsitykseltä ja ongelmalta. Viestinnän tulee 

toimia kaikkiin suuntiin hyvin. 
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Toisena kriittisenä asiana pidetään ohjelmointiprojekteissa ohjelman testausta. Tes-

tausta tulisi suorittaa ohjelmointiprojektin eri vaiheissa ja korjata ilmenevät virheet 

heti. Kokonaisuuden testaus tulisi suorittaa hyvissä ajoin ennen ohjelman luovutta-

mista asiakkaalle samanlaisessa ympäristössä jossa asiakas toimii. Tällä varmistetaan 

että ohjelmisto toimii myös asiakkaan ympäristössä oikein, eikä vain testiympäristös-

sä. 

 

Kolmantena kriittisenä asiana pidetään projektin tuotantoryhmän ihmisten välistä 

viestintää. Viestinnän tulisi toimia mahdollisimman tehokkaasti ja joustavasti. Kai-

kista muutoksista ja lisäyksistä tulee informoida aina koko tuotantopuolen ryhmää 

sekä tarkistaa myös asiakkaalta että asia on ymmärretty oikein. 

 

Julkisen sektorin tietohallinnossa järjestelmien hankinnan ja investointien osalta pi-

detään kriittisimpinä kohtina oikeita vaatimusmäärittelyjä, ja sitä että kaikki elemen-

tit olisi huomioitu tarkasti tarjouspyynnössä. Yleensä hankinnat ja investoinnit teh-

dään parhaalla mahdollisella tiedolla ja taidolla, mutta joissakin tapauksissa tarjouk-

sen tekijä on jostakin syystä jättänyt kertomatta jotakin sellaista mikä vaikuttaa pro-

jektin läpiviemiseen.  

 

Kaikki haastateltavat pitivät aikataulua kriittisenä asiana. Jos ja kun projektiin osal-

listuu monta tekijää ja useampi osapuoli tai toimittaja, niin projektin aikataulun kriit-

tisyys korostuu. Mitä laajempi kokonaisuus, mitä monimutkaisempi järjestelmä ja 

mitä enemmän ihmisiä osallistuu projektiin, sitä useammin aikataulua joudutaan tar-

kistamaan. Myös silloin kun rakennetaan jotakin aivan uutta järjestelmää tai ohjel-

mistoa, joista kenelläkään ei ole aikaisempaa kokemusta, saatetaan aikataulua joutua 

muuttamaan. Tällaisia ovat esimerkiksi tietylle yritykselle räätälöity toiminnanoh-

jausjärjestelmä tai poikkeamienhallintajärjestelmä. 

 

Yhteenvetona voidaan todeta että kriittiset kohdat ovat tutkimissani organisaatioissa 

paljolti samoja. Verkkosovellusten ohjelmointiprojekteissa ja julkisen sektorin tieto-

hallinnossa samoja kriittisiä kohtia olivat viestintä ja aikataulu. Näihin molempiin 

pystytään vaikuttamaan hyvällä suunnittelulla ja projektisuunnitelmalla. Tiettyjä eri-

laisuuksia tuli kuitenkin myös esiin. Nämä erilaisuudet johtuvat pitkälti toiminnan 



68 

luonteesta ja siitä että toimitaan eri ICT-sektorilla. Esimerkiksi verkkosovellusten 

ohjelmointiprojekteissa koetaan testauksen olevan erityisen kriittinen vaihe, mikä on 

tietysti luonnollista koska tehdään ohjelmistoja asiakkaille. Julkisen sektorin tietohal-

linnossa testausta ei koettu erityisen kriittiseksi asiaksi, toki tärkeä se on myös siellä. 

Tämän lisäksi tietohallinnossa pidetään kriittisenä asiana järjestelmien vaatimusmää-

rittelyjä ja tarjouspyyntöjä. Tietohallinto ostaa järjestelmä- ja ohjelmistotoimittajilta 

tuotteita ja palveluja sekä tekee investointeja. Näihin liittyvät vaatimusmäärittelyt ja 

tarjouspyynnöt tulisi tehdä huolella, jotta saataisiin toiminnan kannalta oikeat järjes-

telmät ja ohjelmistot.  

8.1.7 Ongelmallisimmat kohdat projekteissa ovat kommunikointi, aikataulut, toimin-

tatapojen ja prosessien muutokset 

Ongelmallisimpana  asiana  verkkosovellusten ohjelmistoprojekteissa pidetään asi-

akkailta tulevia muutostoiveita. Muutostoiveet saattavat olla epäselviä tai epäselvästi 

esitettyjä asioita ja niissä voi tulla yllättävänkin paljon väärinkäsityksiä.  

 

Toisena ongelmallisena asiana pidetään projektin aikataulun laatimista. Tarkkaa ai-

kataulua on joskus haasteellista laatia, varsinkin silloin kun tehdään jotakin aivan 

uutta asiakkaalle räätälöityä sovellusta tai järjestelmää. Tällöin sovelluksen määri-

tysvaihe ja suunnitteluvaihe tulisi tehdä mahdollisimman tarkasti. Monesti asiakas 

haluaa lisäyksiä ja muutoksia ohjelmaan projektin eri vaiheissa ja tämä omalta osal-

taan vaikuttaa koko projektin aikatauluun. Kun asiakkaalle tehdään räätälöityä sovel-

lusta, tulisi aikataulussa huomioida myös muutosten ja lisäysten tuoma mahdollinen 

lisäaika ja varata koko projektiin aikaa riittävästi, mieluummin ”liikaa” aikaa kuin 

liian vähän. 

 

Kolmantena ongelmallisena asiana pidettiin projektin seurantaa. Organisaatiossa oli 

ajoittain hankala seurata työn ja projektin kulkua. Tähän vaikutti omalta osaltaan se, 

että kyseisen organisaation ohjelmistoprojekteissa ei ollut käytössä minkäänlaista 

projektinhallintaohjelmistoa. 
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Julkisen sektorin tietohallinnossa pidetään ongelmallisena ihmisten toimintaan ja 

prosessien muutoksiin liittyviä asioita, ei niinkään tekniikkaan liittyviä asioita. Kun 

toiminta ja prosessit muuttuvat organisaatioissa, tietohallinnossa koettiin että tek-

niikka ei yleensä ole hankalin osuus. Haastavinta on prosessien muutosten kautta tu-

levat toimintatapojen muutokset, ja se miten organisaation ihmiset saadaan jousta-

vasti muuttamaan vanhoja toimintatapojaan ja ottamaan uudet tehokkaasti käyttöön. 

 

Yhteenvetona voidaan todeta että teknisiä asioita ei pidetty ongelmallisina. Ongel-

mallisina pidettiin asiakkaiden ja ihmisten kommunikointiin liittyviä asioita sekä 

toimintatapojen ja prosessien muutoksiin liittyviä seikkoja. Tämä pitää varmasti 

paikkansa suurimmassa osassa ICT-projekteja. Yleisesti ottaen kriittiset kohdat ja 

ongelmalliset asiat projekteissa oltiin saatu kuitenkin hyvin selvitettyä ja ratkaistua, 

vaikka sitten joskus hieman aikataulua ja budjettia muuttamalla.  

8.2 Projektin johtajan rooli on iso ja tärkeä 

Projektipäällikön tehtävä on vastata siitä, että projekti valmistuu ajoissa, pysyy bud-

jetissa ja että lopputulos vastaa asetettuja tavoitteita. Näiden tavoitteiden saavuttami-

seksi on tärkeää, että projektipäällikkö ymmärtää roolinsa ja kantaa vastuuna projek-

tista. Projektin johtaminen vaatii, että projektipäällikkö on valmis käyttämään sitä 

valtaa, joka hänelle on projektin läpiviemiseksi annettu. Käytännön työssä tämä voi 

tarkoittaa itsepäisyyttä, käskyttämistä, kieltäytymistä, tiukkoja neuvotteluja ja eri 

mieltä olemista. Kokonaisuudessaan projektipäällikkyys tarkoittaa siis vahvaa otetta 

toimintaan sekä uskallusta ja rohkeutta viedä projekti asetettuun tavoitteeseen. (Ket-

tunen 2003, 29.)  

 

Projektin johtajan roolia pidetään organisaatioissa hyvin tärkeänä. Haastateltavien 

mukaan projektipäällikkö seuraa työn etenemistä ja huolehtii siitä että aikataulu ja 

budjetti pitää. Hän tekee päätöksiä, organisoi ja jakaa töitä projektin sisällä. Projekti-

päällikkö toimii yhteyshenkilönä asiakkaiden, yhteyskumppanien ja järjestelmä- ja 

ohjelmistotoimittajien suuntaan. Projektipäällikön tehtävä on myös raportoida pro-

jektin kulkua projektin ohjausryhmälle, jos sellainen projektilla on. 
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Yhteenvetona voidaan todeta että projektin johtajan roolia pidetään isona ja tärkeänä. 

Johtajan rooli on aivan olennainen projektin onnistumisen kannalta. Kuten Kettunen 

kirjassaan toteaa: Projektipäällikön tehtävä on vastata siitä, että projekti valmistuu 

ajoissa, pysyy budjetissa ja että lopputulos vastaa asetettuja tavoitteita. Näiden ta-

voitteiden saavuttamiseksi on tärkeää, että projektipäällikkö ymmärtää roolinsa ja 

kantaa vastuuna projektista. (Kettunen 2003, 29.) 

8.3 Projektin johtajan tulee omata johtajan ominaisuuksien lisäksi hyvät ihmissuh-

de- ja viestintätaidot, ongelmanratkaisutaidot ja hyvät tekniset taidot 

Projektin vetämistyötä voi oppia. Joiltain henkilöillä oppimiseen menee kauem-

min aikaa kuin toisilta. Toisilla henkilöillä on siis ominaisuuksia, jotka tekevät heistä 

nopeammin hyviä projektin vetäjiä. Tärkeitä ominaisuuksia ovat kyky oppia 

tuntemaan itselle vieraita käytäntöjä, kyky toimia tilanteen edellyttämällä ta-

valla sekä kriisin sietokyky, henkinen jousto ja itsekuri. Nopeaa ratkaisua vaativissa 

tilanteissa tulee olla jämäkkä, mutta pääsääntöisesti vastuuta tulee jakaa tekemisen 

kannalta oikeille henkilöille. (Stenlund 2001, 76-77.) 

 

Projektipäällikköä valittaessa pidetään liian usein pääkriteerinä toimialatuntemusta, 

jolla tarkoitetaan projektin lopputuotteen sisällön hallintaa. Projektipäällikön ei vält-

tämättä tarvitse olla kohdealueen asiantuntija. Hänen tulee olla asiantuntija projektin 

johtamisessa ja sen saattamisessa lopulliseen tulokseen. Tämän lisäksi hänellä on ol-

tava tai hänen on hankittava projektin kohdealueen tuntemus. (Ruuska 2001, 90.) 

 

Verkkosovellusten ohjelmointiprojekteissa hyvällä projektin johtajalla tulisi haasta-

teltavan mukaan olla hyvät ihmissuhde- ja kommunikointitaidot. Kyseiset taidot ovat 

erittäin tärkeitä kun toimitaan erilaisten asiakkaiden parissa. Tämän lisäksi tulisi olla 

laaja ymmärrys niistä toteutustavoista ja työkaluista joita käytetään. Myös kykyä 

asettua asiakkaan rooliin ja ongelmanratkaisukykyä pidetään tärkeänä. 

 

Julkisen sektorin tietohallinnossa tärkeinä ominaisuuksina pidetään hyvää kommuni-

kointikykyä ja johtamistaitoa. Tämän lisäksi tulisi olla hyvä tekniikan yleisosaami-

nen, jotta ymmärtää miten järjestelmät yleisellä tasolla toimivat. 
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Johtopäätöksenä voi todeta että teoriassa mainitut asiat pitävät hyvin myös käytän-

nössä paikkansa. Projektin johtajan tärkeimpinä ominaisuuksina pidetään ihmissuh-

de- ja viestintä- ja johtamistaitoja. Myös hyvä tekniikan yleisosaaminen on tärkeää. 

Koska projekteihin tulee muutoksia aina, projektin johtajan tulee pystyä reagoimaan 

muutoksiin dynaamisesti ja analyyttisesti. Projektin johtamisen teorian tunteminen 

auttaa projektien vetämisessä, mutta varsinaista projektin johtamista oppii kunnolla 

vasta käytännön projektien ja kokemuksen kautta. 

8.4 Projektisuunnitelmapohjan suunnittelu ja tarkoitus 

Opinnäytetyön tavoitteena oli myös tuottaa projektisuunnitelmapohja projektipäälli-

köille. Projektisuunnitelmapohjan tarkoitus on tarjota apuväline projektipäällikölle 

projektin toteutuksen systemaattista suunnittelua ja organisointia varten. Pohjan tar-

koituksena on varmistaa, että kaikki olennaiset asiat tulevat huomioiduksi projektin 

suunnitteluvaiheessa. Dokumentti sisältää ohje- ja tarkennustekstejä jokaiseen suun-

nitelmassa tarkennettavaan osa-alueeseen. Tekstien tarkoitus on auttaa projektipääl-

likköä projektin laadukkaassa suunnittelussa.  

 

Perusajatuksena suunnitelmapohjassa on, että sitä olisi mahdollisimman helppo ja 

mutkaton käyttää. Pohjaa voivat käyttää niin aloittelevat projektipäälliköt kuin alalla 

jo pidempääkin työskennelleet. Sitä voi hyödyntää niin laajoissa hankkeissa kuin 

pienemmissäkin projekteissa. Kaikkia projektisuunnitelman kohtia ei välttämättä tar-

vita aina. Tarkoitus on, että tarpeen mukaan valitaan ja täytetään ne kohdat suunnitte-

lupohjasta, jotka ovat oleellisia ja tarpeellisia kussakin projektin vaiheessa. Projekti-

suunnitelman kohdat on kirjattu loogisessa järjestyksessä suunnitelmapohjaan alkaen 

projektin perustiedoista ja päättyen projektin lopetustilaisuuteen ja loppuraporttiin. 

Jokaisessa kohdassa on ohjeteksti, jossa kerrotaan mitä kyseiseen kohtaan tulisi kir-

joittaa ja mitä asioita on hyvä huomioida. Ohjeet on kirjoitettu tagimerkkien (< >) 

sisään, esimerkiksi <Tässä ohjeita>. Ohjetekstien tilalle kirjoitetaan ne asiat, jotka 

kuuluvat kuhunkin kohtaan. Tämän lisäksi pohjassa on kommenttikenttiä, joiden tar-

koitus on helpottaa asioiden kirjaamista pohjaan. Kommenttikentät voi poistaa kun  

kohdat on täytetty. 
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Projektisuunnitelmapohjan teossa käytin mallina omia vuosien aikana käyttämiäni 

mallipohjia ja projektisuunnitelmia, sekä useasta eri lähteestä koottuja dokumentteja. 

Dokumenteista ja mallipohjista pyrin kokoamaan sellaisen kokonaisuuden, joka hel-

pottaisi projektin toteutuksen systemaattista suunnittelua ja organisointia. Mallipohja 

perustuu pitkälti ICT Standard Forumin projektisuunnitelmapohjaan. ICT Standard 

Forum on kansainvälinen yhteisö, joka on keskittynyt tietohallintomallin kehittämi-

seen ja liiketoimintalähtöiseen tietohallintojen johtamiseen. Projektisuunnitelmapoh-

ja löytyy liitteestä 2. 

 

Käytin mm. seuraavia mallipohjia ja suunnitelmia: 

 

Omia projektisuunnitelmia vuosilta 1999 - 2010 

 

Pro-IT projektipäällikkökoulutusmateriaali, projektisuunnitelma. Insinööritoimisto 

Projekti-taito Ky, Edutec, Tampereen teknillinen yliopisto. Repo J. 2002. 

 

Projektisuunnitelmapohja, Tampereen yliopisto/Tero Saarenpää. 

http://www.cs.uta.fi/~ts55167/projektikurssit/projektisuunnitelma.pdf 

 

Kansainvälinen yhteisö ICT Standard Forum. ICT Standard Forum. 

http://www.tietohallintamalli.fi, http://www.ictstandard.org/ 

 

Projektisuunnitelmapohja, Jyväskylän ammattikorkeakoulu/Jouni Huotari. 

http://homes.jamk.fi/~huojo/opetus/IIZT4010/mallit/Projektisuunnitelma.doc 
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8.5 Projektisuunnitelman tärkeitä kohtia 

Tekemässäni tutkimuksessa projektipäälliköt nostivat esiin tiettyjä projektisuunni-

telman osia ja asioita, joita he pitivät tärkeinä. Otin nämä asiat huomioon projekti-

suunnitelmapohjaa tehdessäni. Taulukossa 1. on lueteltu tutkimuksessa esille tulleita 

asioita. Projektisuunnitelman kohta viittaa projektisuunnitelmapohjaan, joka on liit-

teessä 2. 

 

Taulukko 1. Projektisuunnitelman tärkeitä kohtia 

 

Tutkimustulos Projektisuunnitelman kohta 

Projektisuunnitelma ei saa olla itsetarkoitus, vaan 

kaiken suunnittelun tulee tukea projektin tehtävää ja 

tavoitteita. Kaikkea ei voi, eikä kannata suunnitella 

aivan loppuun saakka. 

Yleistä suunnittelusta ja 

projektisuunnitelmasta 

Projekteihin ja suunnitelmiin tulee aina muutoksia 

matkan varrella ja ne tulee kirjata projektisuunnitel-

maan. 

Dokumentin versiotiedot + 

ja muutos/lisäyskohdat 

Projektisuunnitelmaan tulee kirjata selkeästi ne hyö-

dyt joita projektin tavoitteiden toteuttamisen kautta 

saavutetaan. Projektien avulla pyritään tehostamaan 

organisaation prosesseja ja toimintaa, saamaan kus-

tannussäästöjä, varmistamaan jatkuvuutta, tuotta-

maan uusia palveluja/tuotteita ja innovaatioita. 

Kohta 3, hyödyt liiketoimin-

nalle ja substanssille 

 

Aikataulussa pysyminen ja työn koordinointi koettiin 

ajoittain haastaviksi projekteissa. Projekteja kannat-

taa vaiheistaa ja pilkkoa välietappeihin. Vaiheistuk-

sen pohjalta etenemistä ja aikataulussa pysymistä 

pystytään paremmin koordinoimaan.  

Kohta 6.1, projektin vaiheis-

tus ja välietapit 

 

Projektin kustannuksissa tulee huomioida kaikki pro-

jektista aiheutuvat kustannukset mukaan lukien lait-

teistot, lisenssit, matkustus, jne. 

Kohta 8, projektin kustannuk-

set 
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Viestintä ja tiedottaminen koettiin erittäin tärkeäksi. 

Kyseisessä projektisuunnitelman kohdassa tulee ku-

vata projektin viestintämenettelyt. 

Kohta 10.2, viestintä ja tie-

dottaminen 

Tiedostojen nimeäminen ja arkistoiminen johdon-

mukaisesti ja selkeästi helpottaa dokumenttien teke-

mistä ja käyttämistä huomattavasti. Projektissa käy-

tettävät työmenetelmät ja käytettävät työkalut tulee 

määritellä selkeästi. Dokumentit tulee sijoittaa ja ar-

kistoida sellaisiin resursseihin, joihin projektihenki-

löstöllä on vaivaton ja helppo pääsy. 

Kohta 10.1, dokumentointi ja 

työmenetelmät 

 

Tulee miettiä miten prosessien ja toimintatapojen 

muutokset saadaan toteutettua ja läpivietyä tehok-

kaasti organisaatiossa. 

Kohta 11, muutosjohtaminen 

projektissa 
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Matti Saari        LIITE 1 
TEEMAHAASTATTELU 
Satakunnan Ammattikorkeakoulu     
Liiketalouden Huittisten yksikkö                                     päivämäärä 
 
TAUSTATIEDOT 

 

Nimi  
Titteli  
Yritys/organisaatio  

 
Kuinka pitkään olet toiminut projektipäällikkönä? 
- kokemus vuosina 
 
Minkä tyyppisissä ICT-projekteissa olet ollut projektipäällikkönä? 
- tyyppi 
- kesto 
 
TEEMAHAASTATTELUN TEEMAT 
 
TEEMA 1 
ICT-PROJEKTIN HALLINTA 
 
Miten organisaatiossanne on hallittu ICT-projekteja? 
 
Mikä on mielestäsi suunnittelun ja projektisuunnitelman merkitys projekteissa? 
 
Mitkä ovat mielestäsi ICT-projektin kriittiset kohdat? 
 
Apukysymykset: 
 
Millaisia projektihallinnan työkaluja olet käyttänyt? 
- ohjelmat, muut työkalut 
 
Miten kommunikointi/viestinä on hoidettu projekteissa? 
- miten mielestäsi tulisi hoitaa 
 
Miten projektien dokumentointi on tehty? 
- miten ja minne 
- mikä on mielestäsi hyvä ja toimiva tapa 
 
Millaisia/kuinka laajoja/tarkkoja projektisuunnitelmia olet käyttänyt? 
- valmiita pohjia/hyviä malleja 
 
Mikä merkitys on mielestäsi hyvällä projektisuunnitelmalla ja miten se on vaikutta-
nut projektien lopputulokseen? 
 

Onko projekteja ositettu/vaiheistettu? 



 

Miten hyvin alkuperäiset budjetit ja aikataulut ovat pitäneet projekteissa? 
- onko muut resurssit riittäneet, onko kustannukset pysyneet suunnitellun mukaisina 
 
Miten projektit ovat päätetty? 
- loppuraportit 
 
TEEMA 2 
PROJEKTIN LAATU 
 
Millä tavoin projektien laatua on organisaatiossanne on valvottu ja varmistettu? 
- työmenetelmät, ohjeet, standardit 
 
Onko projektien laatu on toteutunut 
 
- Toteutuksen laatu (onko projekti toteutunut järkevästi ja niillä resursseilla, budjetil-
la, kustannuksilla jotka suunniteltiin) 
 
- Lopputuloksen laatu; miten tekninen toteutus toimii ja mikä on taloudellinen tulos 
(tuotot, kilpailukyky, säästöt jatkossa) 
 
Apukysymykset: 
 
Onko projektien tuotokset otettu käyttöön? 
 
Miten projektien laatua voitaisiin parantaa? 
 
TEEMA 3 
PROJEKTIN JOHTAMINEN 
 
Mitkä on mielestäsi projektin johtajan rooli ICT-projekteissa?  
- millainen rooli projektin johtajalla on ollut organisaationne projekteissa 
 
Mitkä asiat ovat olleet erityisen hankalia ICT-projekteja johdettaessa/mitkä aiheutta-
neet eniten ongelmia? 
 
Millaisia tietoja ja taitoja hyvällä ICT-projektin johtajalla tulisi mielestäsi olla? 
- tekniset, sosiaaliset, jne 
- asiajohtaminen, henkilöjohtaminen 
 
Apukysymykset: 
 
Mitkä asiat ovat hoituneet helpoiten projekteja johdettaessa, vähiten ongelmia tuotta-
neet asiat? 
 
Millaisia ohjeita haluaisit antaa aloittelevalle projektipäällikölle? 
- mihin asioihin erityisesti pitää kiinnittää huomiota  
 
MUUTA KOMMENTOITAVAA LIITTYEN HAASTATTELUN AIHEISIIN? 
 
 



 

PROJEKTISUUNNITELMAPOHJA          LIITE 2 
 
Organisaation nimi              Projektisuunnitelma 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTISUUNNITELMA 

 
 
 

 

 

 
 
                                                                                                     
PROJEKTIN PERUSTIEDOT 

Ohjelman nimi:  Ohjelmatunnus: 

<Ohjelman nimi, jos projekti osana ohjelmaa>  <Ohjelmatunnus, jos projekti osana ohjelmaa> 

Projektin nimi:  Projektitunnus: 

<Projektin nimi>  <Projektitunnus> 

Projektin omistaja:  Projektipäällikkö: 

<Projektin omistajan nimi ja omistajaorganisaatio>  <Projektipäällikön nimi>   

   
DOKUMENTIN VERSIOTIEDOT   

Versio  Pvm  Muutosten kuvaus  Tekijä 

<1,0>  <pp.kk.vvvv> <kirjaa tähän muutoksen kuvaus>  <Matti Meikäläinen> 

       

       

       

       

       

Kommentti: Lisää tähän pro‐
jektin perustiedot, muista kirjata 
myös kaikki muutokset ja lisäyk‐
set dokumentin versiotietoihin. 
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1 TAUSTA     

 
<Kuvaa projektin taustat ja kytkökset liiketoiminnan/substanssin toimintaan. Keskity aukai‐
semaan mikä peruste on projektin taustalla. Kuvaa tähän myös lyhyesti mahdolliset edeltä‐
neet  vaiheet,  jotka  olennaisesti  liittyvät  tämän  projektin  läpiviemiseen  ja  kokonaisuuden 
ymmärtämiseen. Mikäli  projekti  liittyy  osana  laajempaan  ohjelmaan,  niin  tämä  on  syytä 
myös kuvata tässä. Määrittele yrityksen strategiset painopisteet, joita tämä projekti tukee.> 

1.1 NYKYTILA 

<Kuvaa projektin kohdealueen nykytilanne  ja kuinka kohdealuetta nykyisin hoidetaan sekä 
mitkä ovat keskeisimmät haasteet ja näiden seuraukset nykytoiminnassa.>  

2 TAVOITTEET JA LAAJUUS 

2.1 TAVOITTEET 

<Listaa alla olevaan taulukkoon kaikki keskeiset tavoitteet projektille. Pyri pitämään tavoit‐
teiden määrä 5‐8 kappaleessa.> 
 
TAVOITE  KUVAUS  JA MITTARI 

<1. VAIHEEN NIMI> 

 
<Tavoitteen lyhyt sanal‐

linen kuvaus> 

<Tavoitteen ytimekäs kuvaus tähän> 
 
Mittari: <Tavoitteen toteutumisen mittarin kuvaus. Määrittele mahdolli‐
simman konkreettiset mittarit ja älä luettele mittareita, jotka eivät ole 
mitattavissa> 

<2. VAIHEEN NIMI> 

 
<Tavoitteen lyhyt sanal‐

linen kuvaus> 

<Tavoitteen ytimekäs kuvaus tähän> 
 
Mittari: <Tavoitteen toteutumisen mittarin kuvaus. Määrittele mahdolli‐
simman konkreettiset mittarit ja älä luettele mittareita, jotka eivät ole 
mitattavissa> 

 
<Tavoitteen lyhyt sanal‐

linen kuvaus> 

<Tavoitteen ytimekäs kuvaus tähän> 
 
Mittari: <Tavoitteen toteutumisen mittarin kuvaus. Määrittele mahdolli‐
simman konkreettiset mittarit ja älä luettele mittareita, jotka eivät ole 
mitattavissa> 

<3. VAIHEEN NIMI> 

 
<Tavoitteen lyhyt sanal‐

linen kuvaus> 

 <Tavoitteen ytimekäs kuvaus tähän> 
 
Mittari: <Tavoitteen toteutumisen mittarin kuvaus. Määrittele mahdolli‐
simman konkreettiset mittarit ja älä luettele mittareita, jotka eivät ole 
mitattavissa> 

 
<Tavoitteen lyhyt sanal‐

linen kuvaus> 

 <Tavoitteen ytimekäs kuvaus tähän> 
 
Mittari: <Tavoitteen toteutumisen mittarin kuvaus. Määrittele mahdolli‐
simman konkreettiset mittarit ja älä luettele mittareita, jotka eivät ole 
mitattavissa> 
 

Kommentti: Kirjaa tähän MIKSI 
projektia ollaan tekemässä. 

Kommentti: Hyvä käytäntö on 
jaotella tavoitteet myös projektin 
eri vaiheiden perusteella, se 
jämäköittää tavoitteiden tarkas‐
telua projektin aikana. 
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2.2 TUOTOKSET 

<Konkretisoi tässä kappaleessa projektin lopputuotokset eri vaiheissa. Tämä osittaa projek‐
tin tekemistä pienempiin välivaiheisiin ja tämän pohjalta pystyt määrittelemään projektin 
välietapit kappaleessa 6.1. Tällä pienennetään myös projektin aikataulu‐ ja laaturiskejä.> 
 
TUOTOS  KUVAUS  
<1. VAIHEEN NIMI> 

<Tuotoksen nimi>  <Lyhyt ja konkreettinen kuvaus tuotoksesta, joka synnytetään projektis‐
sa> 

...  ... 

<2. VAIHEEN NIMI> 

   

   

   

<3. VAIHEEN NIMI>  

   

   

   

3 HYÖDYT LIIKETOIMINNALLE/SUBSTANSSILLE 

 
<Kuvaa tässä kappaleessa hyödyt  liiketoiminnalle/substanssille,  joita projektin tavoitteiden 
toteuttamisen  kautta  saavutetaan.  Hyödyt  voidaan  perinteisesti  jakaa  seuraaviin  osa‐
alueisiin  
 
A)  kustannustehokkuudella  saavutettavat hyödyt: esimerkiksi prosessien  tehostaminen  ja 
tätä kautta saatavat kustannussäästöt 
 
B) toiminnan kasvattamisesta saatavat hyödyt:  esimerkiksi uudet tuotteet/palvelut ja inno‐
vaatiot 
 
C)  toiminnan  jatkuvuuden  varmistaminen:  esimerkiksi pakolliset  SEPA‐muutokset  tai  vas‐
taavat kokonaisuudet, jotka ovat edellytys toiminnan jatkuvuudelle.> 

 
                        HYÖTY            KUVAUS  JA MITTARI 

 
<Hyödyn lyhyt sanallinen ku‐

vaus> 
 
 
 
 

<Hyödyn ytimekäs kuvaus tähän> 
 
Mittari: <mittarin kuvaus, jolla hyödyn toteutumista voidaan mitata 
projektin jälkeen. Pyri määrittelemään mahdollisimman konkreetti‐
set mittarit ja älä luettele tähän mittareita, jotka eivät ole mitatta‐
vissa> 

 
<Hyödyn lyhyt sanallinen ku‐

vaus> 

<Hyödyn ytimekäs kuvaus tähän> 
 
Mittari: <mittarin kuvaus, jolla hyödyn toteutumista voidaan mitata 
projektin jälkeen. Pyri määrittelemään mahdollisimman konkreetti‐
set mittarit ja älä luettele tähän mittareita, jotka eivät ole mitatta‐
vissa> 
 
 

Kommentti: Kuvaa tähän mak‐
simissaan 5 tärkeintä hyötyä. 
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<Hyödyn lyhyt sanallinen ku‐

vaus> 

<Hyödyn ytimekäs kuvaus tähän> 
 
Mittari: <mittarin kuvaus, jolla hyödyn toteutumista voidaan mitata 
projektin jälkeen. Pyri määrittelemään mahdollisimman konkreetti‐
set mittarit ja älä luettele tähän mittareita, jotka eivät ole mitatta‐
vissa> 
 
 

 
<Hyödyn lyhyt sanallinen ku‐

vaus> 

<Hyödyn ytimekäs kuvaus tähän> 
 
Mittari: <mittarin kuvaus, jolla hyödyn toteutumista voidaan mitata 
projektin jälkeen. Pyri määrittelemään mahdollisimman konkreetti‐
set mittarit ja älä luettele tähän mittareita, jotka eivät ole mitatta‐
vissa> 
 

 
<Hyödyn lyhyt sanallinen ku‐

vaus> 

<Hyödyn ytimekäs kuvaus tähän> 
 
Mittari: <mittarin kuvaus, jolla hyödyn toteutumista voidaan mitata 
projektin jälkeen. Pyri määrittelemään mahdollisimman konkreetti‐
set mittarit ja älä luettele tähän mittareita, jotka eivät ole mitatta‐
vissa> 
 

 

4 PROJEKTIN RAJAUKSET 

 
<Rajauksella vältetään väärinymmärryksen riskiä projektissa. Lähtökohtaisesti projektin ta‐
voitteet  ja  tuotokset on syytä kuvata niin yksiselitteisesti, että  tulkinnan varaa näistä  jäisi 
mahdollisimman  vähän.  Käytännössä  kuitenkin  erillisellä  projektin  rajauksien  kuvauksella 
vältetään viimeistään nämä mahdolliset harmaat alueet. Tässä yhteydessä voi olla tarpeen 
kuvata rajaukset kahdella menetelmällä:  
 
A) Asiat jotka ensinnäkin kuuluvat projektiin 
 
B) Asiat  jotka  eivät  kuulu  projektiin. Kuvaamalla pelkästään projektin ulkopuolelle  jäävät 
asiat saattaa syntyä  tilanne,  jossa oletetaan  tietyn asian kuuluvan projektiin, koska sitä ei 
ollut rajauslistassa erikseen listattu projektin ulkopuolelle. > 
 

5 RIIPPUVUUDET JA KYTKÖKSET 

 
<Kuvaa tähän projektin riippuvuudet  ja kytkökset. Riippuvuuksia  ja kytköksiä on syytä tar‐
kastella  useammasta  näkökulmasta.  Projekteilla  on  tyypillisesti  riippuvuuksia  
 
A) muihin projekteihin ja ohjelmiin 
 
B) kytköksiä ulkopuolisiin tekijöihin, joihin projektilla ei ole mahdollisesti vaikutusmahdolli‐
suuksia (esim. lainsäädäntö) 
 
C) liittymät, jotka ovat kytköksissä projektissa tehtävään työhön.> 
 
 

Kommentti: Kuvaa tähän pro‐
jektin laajuuden ulkopuolelle 
jäävät osa‐alueet ja tehtävät. 
Kirjoita rajaukset mahdollisim‐
man selkeästi ja yksiselitteisesti. 

Kommentti: Kuvaa ja jaottele 
riippuvuudet ja kytkökset loogi‐
siin kokonaisuuksiin. Myös muita 
kuin tässä mainittuja kytköksiä 
saattaa projektissa olla. 
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6 AIKATAULU JA TYÖMÄÄRÄT 

6.1 PROJEKTIN VAIHEISTUS JA VÄLIETAPIT 

<Kuvaa  tässä yhteydessä kokonaiskuva projektin  läpiviennistä, keskeisimmistä vaiheista  ja 
välietapeista sekä aikataulusta. Yhden kuvan kautta lukijan pitää saada selkeä kuva siitä mi‐
tä tässä projektissa ollaan tekemässä ja kuinka tekeminen on oikein vaiheistettu. Pilko ete‐
neminen myös välietappeihin,  joiden pohjalta etenemistä  ja aikataulussa pysymistä pysty‐
tään paremmin koordinoimaan.> 

Kommentti: Tee ylätason kuva 
etenemisestä, ks mallikuva. 
Tämän ei ole tarkoitus olla kaiken 
kattava lista projektin tehtävistä. 
Liitteenä olevaan projektin tehtä‐
väsuunnitelmaan pilkotaan tehtä‐
vät hienojakoisemmalla tasolla. 

 
Oheisessa kuvassa 1 on havainnollistettu projektin vaiheistusta, aikataulutusta  ja välietap‐
peja: 

 

 
              
 Kuva 1: Projektin vaiheistus ja keskeiset välietapit päätasolla 

 
Projektin keskeiset välietapit ja päivämäärät ovat seuraavat: 

 Välietappi 1: <Sanallinen kuvaus, mitä tehty tähän mennessä?>  (pp.kk.vvvv) 

 

 Välietappi 2: <Sanallinen kuvaus, mitä tehty tähän mennessä?>  (pp.kk.vvvv) 

 

 Välietappi 3: <Sanallinen kuvaus, mitä tehty tähän mennessä?>  (pp.kk.vvvv) 

 

 Välietappi 4: <Sanallinen kuvaus, mitä tehty tähän mennessä?>  (pp.kk.vvvv) 

 

 Välietappi 5: <Sanallinen kuvaus, mitä tehty tähän mennessä?>  (pp.kk.vvvv) 

 

 Välietappi 6: <Sanallinen kuvaus, mitä tehty tähän mennessä?>  (pp.kk.vvvv) 
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6.2 PROJEKTIN VAIHEIDEN TEHTÄVÄT 

Seuraavassa on kuvattu projektin päävaiheet tarkemmalla tasolla sekä olennaisimmat teh‐
tävät: 
 
Vaihe 1: 
<Lyhyt ytimekäs kuvaus muutamalla lauseella vaiheen tarkoituksesta sekä vaiheen tehtävät 
päätasolla> 
 
Vaihe 2: 
<Lyhyt ytimekäs kuvaus muutamalla lauseella vaiheen tarkoituksesta sekä vaiheen tehtävät 
päätasolla> 
 
Vaihe 3: 
<Lyhyt ytimekäs kuvaus muutamalla lauseella vaiheen tarkoituksesta sekä vaiheen tehtävät 
päätasolla> 
 
Vaihe 4: 
<Lyhyt ytimekäs kuvaus muutamalla lauseella vaiheen tarkoituksesta sekä vaiheen tehtävät 
päätasolla> 

6.3 PROJEKTIN TYÖMÄÄRÄT 

<Kuvaa tässä kappaleessa projektin työmäärät pilkottuna vaiheisiin  ja eriteltynä asiakkaan 
ja toimittajan työmääriin. Tarvittaessa voit jakaa työmäärien pilkonnan vaiheiden osatehtä‐
vätasolle. Htp = henkilötyöpäivä.> 
 
VAIHE  AIKATAULU  TOIMITTAJA  ASIAKAS 

<Vaihe 1>  pp.kk.vvvv – pp.kk.vvvv  X htp  X htp 

 <Osatehtävä1> 

 <Osatehtävä2> 

 ... 

 
 

X htp 
X htp 

X htp 
X htp 

<Vaihe 2>  pp.kk.vvvv – pp.kk.vvvv  X htp  X htp 

 <Osatehtävä1> 

 <Osatehtävä2> 

 ... 

  X htp 
X htp 

X htp 
X htp 

<Vaihe 3>  pp.kk.vvvv – pp.kk.vvvv  X htp  X htp 

 <Osatehtävä1> 

 <Osatehtävä2> 

 ... 

  X htp 
X htp 

X htp 
X htp 

<Vaihe 4>  pp.kk.vvvv – pp.kk.vvvv  X htp  X htp 

 <Osatehtävä1> 

 <Osatehtävä2> 

 ... 

  X htp 
X htp 

X htp 
X htp 
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7 RISKIT 

 
<Projektisuunnitelman  liitteenä voi olla myös erillinen riskianalyysi,  jossa määritellään tar‐
kemmalla tasolla projektin riskien todennäköisyydet/vaikutukset sekä varautumistoimenpi‐
teet, joilla riskejä pyritään poistamaan tai pienentämään niiden toteutumisen vaikutuksia.> 
 

PROJEKTIN RISKIT 
RISKI  MAHDOLLISET VAIKUTUKSET PROJEKTILLE 

<Riskin lyhyt sanallinen 
kuvaus> 

<Sanallinen vapaamuotoinen kuvaus riskin vaikutuksista projektille ak‐
tivoituessaan> 

...  ... 

   

   

   
   

8 PROJEKTIN KUSTANNUKSET 

 
<Mikäli projektissa käytetään useampaa kuin yhtä ulkopuolista toimittajaa, niin kuvaa erik‐
seen  jokaisen ulkopuolisen  toimittajan  työn  kustannukset.  Sisäisen  työn  kustannukset on 
syytä  eritellä  liiketoiminnan/substanssin  ja  tietohallinnon  välillä.  Pyri  huomioimaan  tässä 
projektista  aiheutuvat  kaikki  kustannukset mukaan  lukien  laitteistot,  lisenssit, matkustus, 
koulutus, tilat, jne.> 

 
PROJEKTIN KUSTANNUKSET 

Projektin työkustannukset  Euroa 

Sisäinen työ (liiketoiminta/substanssi)  xxx xxx € 

Sisäinen työ (tietohallinto)  xxx xxx € 

Ulkopuolinen työ / toimittaja X  xxx xxx € 

Ulkopuolinen työ / toimittaja Y  xxx xxx € 

Ulkopuolinen työ / toimittaja Z  xxx xxx € 

Projektin muut kustannukset  Euroa 

Ohjelmistot/Lisenssit  xxx xxx € 

Laitteistot  xxx xxx € 

Muut sivukustannukset (matkustus, koulutus, tilat, jne.)  xxx xxx € 

Projektin kustannukset yhteensä  xxx xxx € 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentti: Kuvaa tähän yh‐
teenveto projektin keskeisimmis‐
tä riskeistä ja epävarmuustekijöis‐
tä. Maksimissaan 5 kpl. 

Kommentti: Kuvaa alla olevan 
taulukon mukaisella erittelyllä 
projektin kaikki kustannukset. 
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9 PROJEKTIN ORGANISOINTI 

9.1 PROJEKTIORGANISAATIO 

Kommentti: Kuvaa yhdellä 
kuvalla projektiorganisaation 
rakenne. 

Kuvassa 2 on kuvattu projektiorganisaation rakenne: 

  

 

               Kuva 2: Projektiorganisaation kuvaus 
 

<Tyypillisimmät kuvattavat asiat ovat: ohjausryhmän kokoonpano, projektiryhmän kokoon‐
pano  sekä mahdollisen  projektin  tukiryhmän  kokoonpano.  Projektin  ohjausryhmässä  on 
oltava  päätäntävaltaiset  edustajat  liiketoiminnan/substanssin  eri  osa‐alueilta.  Projektin 
omistaja on lähtökohtaisesti liiketoiminnan/substanssin edustaja ja hän toimii projektin oh‐
jausryhmän puheenjohtajana. Kuvaa alla olevaan  taulukkoon  tarkemmalla  tasolla eri pro‐
jektiorganisaation jäsenten roolit projektissa.>   
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PROJEKTIN OHJAUSRYHMÄ 
Henkilö  Yritys/Osasto/Yksikkö  Rooli/vastuu 

<Henkilön nimi>  <Missä henkilö työskentelee?>  <Rooli ja vastuu tässä projektissa> 

...  ...  ... 

     

     
     

PROJEKTIRYHMÄ 
Henkilö  Yritys/Osasto/Yksikkö  Rooli/vastuu  Panos projek‐

tille 

<Henkilön nimi>  <Missä henkilö työskentelee?>  <Rooli ja vastuu tässä projek‐
tissa> 

X htp/vko 

...  ...  ...   

       

       

       

9.2 PROJEKTIN OHJAUSMENETTELYT 

<Kuvaa tässä projektin ohjausmenettelyt  ja päätöksenteko. Mitkä valtuudet projektipäälli‐
köillä on päättää asioista ja missä tapauksissa asiat vaativat ohjausryhmän käsittelyä. Tässä 
yhteydessä määritellään myös projektin raportointimenettelyt ja –tavat sekä ohjausryhmän 
ja projektiryhmän kokouskäytännöt. Raportoinnin osalta sovittava mitä mittareita projektis‐
sa seurataan  ja kuinka tuotoksista raportoidaan. Muutoksenhallintaprosessi‐  ja menettelyt 
tulee kuvata myös tässä yhteydessä.> 

9.3 ERI OSAPUOLTEN VÄLISET VASTUUT 

<Tämän kappaleen  tarkoituksena on  tarkentaa eri osapuolten välisiä vastuita. Tyypillisesti 
vastuunjako jaotellaan asiakkaan vastuulla oleviin tehtäviin sekä tietohallinnon ja toimitta‐
jan välisiin tehtäviin. Ota mukaan taulukkoon kaikki keskeiset osapuolet, joiden kesken vas‐
tuunjako  on  syytä  täsmentää.  Ohjelmissa  joissa  on monia  toimijoita,  osapuolten määrä 
luonnollisesti kasvaa.> 
 

Oheisessa taulukossa on kuvattu projektien eri osapuolten väliset vastuut. Taulukon selityk‐
set: V = vastuu, O = osallistuu, I = Informoidaan.  
 
VAIHE/TEHTÄVÄ  TOIMITTAJA  ASIAKAS 

VAIHE 1 

Osatehtävä 1     

Osatehtävä 2     

...     

VAIHE 2 

Osatehtävä 1     

Osatehtävä 2     

...     

VAIHE 2 

Osatehtävä 1     

Osatehtävä 2     

...     

VAIHE 4 

Kommentti: Kuvaa taulukkoon 
tarkemmalla tasolla eri projekti‐
organisaation jäsenten roolit 
projektissa 
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Osatehtävä 1     

Osatehtävä 2     

...     

     

10 PROJEKTIN SUORITUSTAPA JA TYÖSKENTELYMENETELMÄT 

10.1 DOKUMENTOINTI JA TYÖMENETELMÄT 

<Esimerkiksi  ohjelmistokehitysprojekteissa  tässä  yhteydessä  on  kuvattava  käytettävät  so‐
velluskehitysalustat  ja  –kielet,  käytettävä  kehitysmalli  (vesiputous,  ketterät menetelmät), 
testauksessa käytettävät apuvälineet, jne.> 

10.2 VIESTINTÄ JA TIEDOTTAMINEN 

<Kuvaa projektin viestintämenettelyt: mitä, kenelle, koska, kuka ja miten. Laajemmissa oh‐
jelmissa/projekteissa on syytä tehdä erillinen viestintäsuunnitelma liitteeksi.> 

10.3 PROJEKTIN LAADUNVARMISTUS 

<Kuvaa  projektin  laadunvarmistusmenettely  keskittymällä  projektin  tuotoksiin.  Keskeistä 
tässä yhteydessä on kuvata miten  ja kenen  toimesta varmistetaan eri projektin  tuotosten 
laatu. Mikäli laadunvarmistus on roolitettu projektissa tarkemmin, niin tämä on syytä kuva‐
ta tässä yhteydessä. Laajemmissa ohjelmissa/projekteissa laadunvarmistus kannattaa kuva‐
ta erilliseen laadunvarmistussuunnitelmaan.> 

10.4 PROJEKTIN HYVÄKSYNTÄMENETTELYT 

<Mitkä ovat kriteerit projektin  lopputuotteen hyväksynnälle. Kuvaa  tässä yhteydessä pro‐
jektin  hyväksymiskriteerit  esim.  katselmoinnit,  hyväksymistestaus,  ohjausryhmän  päätök‐
set.> 

11 MUUTOSJOHTAMINEN PROJEKTISSA 

 
<Kuvaa tähän kappaleeseen kuinka muutosjohtaminen toteutetaan käyttäjäorganisaatiossa 
koskien projektin  lopputuotoksia. Pyri tunnistamaan ensimmäiseksi sidosryhmät  ja toimin‐
nan  alueet,  joita muutos  koskettaa.  Laajemmissa ohjelmissa  tämä  kannattaa  tehdä erilli‐
seen  liitteenä olevaan  sidosryhmäanalyysiin. Mieti  tämän  jälkeen  toimenpiteet  ja organi‐
sointi,  jolla muutokset saadaan  tehokkaasti  läpivietyä organisaatiossa. Kuvaa kuinka muu‐
toksen  läpiviennin  seurannasta saadaan  jatkuva prosessi, koska muutoksen aikaan saami‐
nen käytännössä on monesti olennainen kipupiste ohjelmissa/projekteissa.> 

 

 

 

 

 

Kommentti: Kuvaa tarkasti 
projektin dokumentointikäytän‐
nöt eli mitä tallennetaan ja min‐
ne. Kirjaa myös työvälineet ja 
työmenetelmät tarpeen mukaan. 

Kommentti: TÄRKEÄ! 

Kommentti: Olennainen kohta 
kun otetaan projektin loppu‐
tuotoksia käyttöön. 
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12 PROJEKTIN PÄÄTTYMINEN 

 

12.1 LOPPUTUOTTEEN LUOVUTUS, KÄYTTÖÖNOTTO 

<Osana  lopputuotetta saattaa olla asiakkaalle  tarjottavaa käyttöönottokoulutusta  ja mah‐
dollisesti asennus‐ tai käyttöönottopalvelua. Mikäli koulutuksen rooli projektin kannalta on 
huomattava  (esimerkiksi ohjelmiston käyttäjät eivät ole olleet mukana projektissa  ja eivät 
tiedä miten  järjestelmä  toimii)  tulee projektisuunnitelmaan  liittää suunnitelma asiakkaalle 
tarjottavasta koulutuksesta. Lisäksi jos on tarpeen, tulee projektisuunnitelmaan liittää myös 
asennussuunnitelma ja käyttöönottosuunnitelma.> 

12.2 PROJEKTIN TUOTTAMAN AINEISTON TALTIOINTI, ARKISTOINTI JA SÄILYTYSAIKA 

<Toimeksiantajan tulee selkeästi määritellä, mitkä dokumentit voidaan jättää opiksi seuraa‐
ville projekteille. Tyypillisesti eri suunnitelmat ja loppuraportti ovat tällaisia dokumentteja.> 
 
<”Projektiryhmien dokumentaatiosta ICT:lle jäävä osa tallennetaan paikkaan xxx xxxxx”. >O 

12.3 PROJEKTIN VIRALLINEN PÄÄTTÄMINEN 

<On  tärkeää määritellä milloin, mihin  tai miten projekti päättyy. Projektin päätös voi olla 
tietty  päivämäärä,  tietty  tuotteen  valmiusaste,  tietty  työtuntimäärä,  tietty  kulutettu  ra‐
hasumma, kun asiakas ottaa tuotteen käyttöön, takuuaika on umpeutunut tai kun asiakas 
hyväksyy tuotteen.  
 
Esimerkiksi: 
 
”Projekti päättyy pp.kk.vvvv, jolloin projektisopimuksen voimassaoloaika päättyy”.> 

12.4 LOPETUSTILAISUUS 

<Yleensä projektit päätetään yhteiseen päätösseminaariin. Kirjaa tähän osallistujat  ja ajan‐
kohta.> 

12.5 PROJEKTIN LOPPURAPORTTI 

<Projektin  loppuraportti  laaditaan  johtoryhmän viimeiseen kokoukseen mennessä. Loppu‐
raportti esitellään kokouksessa.> 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentti: Dokumentoi pro‐
jektin lopputuote järkevällä tasol‐
la. 
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LIITTEET 

 
<Kaikki projektisuunnitelmaa täydentävät suunnitelmat ja asiakirjat esitetään liitteenä. Esi‐
merkiksi: 
 
Liite 1: Projektikortti 
Liite 2: Projektin riskianalyysi 
Liite 3: Projektin testaussuunnitelma 
Liite 4: Projektin viestintäsuunnitelma 
Liite 5: Projektin tehtäväsuunnitelma 
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