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The subject of this thesis was planning and executing of a small industrial building as 
a project from supervisor’s point of view. 
 
Thesis undergoes things and plans that needs to be taken into account before starting 
the actual construction work. 
 
In most cases, the entrepreneur employs an external consult to lead the whole con-
struction project through. The consult is mostly qualified in building engineering and 
acts as a head designer or a chief foreman or in both roles. 
 
The aim of this thesis is to develop To Do-list for those who undertake the construc-
tion work of a building project. All things is not needed to handle detailed but to be 
aware of them. 
 
Thesis goes through the needs that entrepreneurship sets up to business premises, 
thus affecting the planning of building; what kind of different solutions exists and 
how the decisions are ended up. 
 
Thesis uses as example of a paint and blast workshop to be built for TPU Maalaus 
Oy. Construction work starts in spring 2012.  
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1 JOHDANTO 

1.1 Työn tausta   

Tutkimuksen kohteena ja esimerkkinä on teollisuushalli, joka tullaan rakentamaan 

vuosien 2011-2013 aikana Luvialle, Takilan teollisuusalueelle. Hallin omistaa TPU 

Maalaus Oy ja sen pääsuunnittelusta sekä vastaavan mestarin tehtävistä vastaa Ra-

kennuspalvelu Lähde.  

 

TPU Maalaus Oy on pintakäsittelyalan yritys, joka toimii hyvin paljon meriteollisuu-

den maalaustöissä telakoilla Helsingissä, Turussa, Raumalla ja Porissa. Näissä koh-

teissa työ tapahtuu hyvin paljon tilaajan omissa tiloissa, koska kappaleet ovat suuria 

tai ne maalataan paikalleen asennuksen jälkeen. Yrityksellä on kuitenkin myös paljon 

ns. maapuolen maalaustehtäviä. Yritys on joutunut vuokraamaan kiinteistöjä tai osia 

niistä eripuolilta Satakuntaa. TPU Maalaus Oy on panostanut hyvin paljon täysin 

liikkuvaan ja omavaraiseen kalustoon. Lisäksi yritys on hyvin moninainen menetel-

missään. Esimerkiksi pintojen puhdistusmenetelmistä on käytössä hiekka-, lasi-, me-

talli- ja soodapuhallus. Erilaisten maalaustöiden lisäksi yritys tekee myös ure-

taaniruiskutusta. 

 

Tulevan hallin on tarkoitus vastata yrityksen tarpeisiin keskittää toimintoja parem-

min. Rakennettava hallin etuna on myös sen suunnitteleminen juuri yrityksen ydin-

toimintaa ajatellen. Tätä eivät tietenkään ole voineet olla kaikki vuokratut kiinteistöt. 

Halli vastaa myös työtehtäviin, joita ei voi suorittaa tilaajan kohteessa, jolloin maala-

us ja hiekkapuhallus pitää suorittaa maalausyrityksen omissa tiloissa. Lisäksi tulevan 

kiinteistön tulee palvella laitteiden ja koneiden varastointia, sekä niiden huoltopis-

teenä.  

 

Rakennuspalvelu Lähde tulee olemaan halliprojektin pääsuunnittelijana sekä toimii 

rakennusprojektin vastaavana mestarina. Rakennuspalvelu Lähde suorittaa rakennus- 

ja rakennesuunnittelua, sekä myös valvontapalveluja. Lisäksi yrityksellä on maanra-

kennustoimintaa. 
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1.2 Työn tavoitteet 

Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää mitä suunnitelmia ja asioita tulee ottaa huo-

mioon lähdettäessä suunnittelemaan pienteollisuushallia. Tällaisen hallin omistaja on 

useimmiten pienyritys, jossa on yhdestä kymmeneen työntekijää. Rakennuksen tule-

va omistaja eli yrittäjä palkkaa ulkopuolisen konsultin hoitamaan projektia. Konsult-

tina toimii useimmiten rakennustekniikan ammattilainen, joka usein on myös raken-

nuksen pääsuunnittelija ja mahdollisesti toimii myös vastaavana työnjohtajana. Tässä 

tutkimuksessa oletetaankin, että konsultti toimii projektissa pääsuunnittelija ja työn-

johtotehtävissä, kuten on myös tutkimuksen kohteena olevassa halliprojektissa. Tä-

män muotoista rakennushankkeen läpivientiä kutsutaan projektinjohtototeutukseksi. 

 

Opinnäytetyössä tutkitaan mitä asioita pääsuunnittelijan tulee ottaa huomioon halli-

projektissa. Usein tällaisissa projekteissa on välttämätöntä, että pääsuunnittelija pa-

neutuu halliin tulevaan yritystoimintaan hyvin syvällisesti, koska hallissa tapahtuva 

toiminta vaikuttaa hyvin oleellisesti rakennuksen tiloihin ja rakenteisiin. Tutkimuk-

sen tuloksena hallille valmistuu rakennuslupaa varten tarvittavat piirustukset ja rat-

kaistaan tontin layout. 

 

On myös paljon muitakin rakennustekniikkaan liittyviä asioita lupakuvien ohella, 

missä konsultti on mukana tai mitä hänen pitää ottaa huomioon erilaisissa ratkaisuis-

sa. Tutkimuksen tarkoituksena on tuoda esille erilaisia vaihtoehtoja ja miten tutki-

muksen kohteena olevassa hallissa ratkaisuihin on päädytty. Näin tutkimusta voidaan 

hyödyntää myös muihin halliprojekteihin. 

 

Työssä tullaan perehtymään myös mitä erikoistoimenpiteitä tutkimuskohteena oleva 

halli tarvitsee ja millaiset määräykset sitä koskevat yritystoiminnasta johtuen. Tämä 

on yleensä välttämätöntä projektikohtaisesti. Lopputuloksena yritetään saada mah-

dollisimman kattava aineisto pienteollisuushallin eri suunnittelu- ja ratkaisuvaiheista 

vaihtoehtoineen sekä esimerkkeineen. Tämän tutkimuksen avulla selvitetään esi-

merkkinä käytettävän maalaushallin ratkaisut. 
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1.3 Työn rajaukset 

Työssä tuodaan esille erilaisia asioita, joita konsultin tulee huomioida. Kaiken katta-

vaa aineistoa on kuitenkin mahdoton saada aikaan. Lisäksi työssä ei käsitellä tarkasti 

asioita, jotka eivät oleellisesti vaikuta rakennusteknisiin asioihin tai kuuluvat eri 

ammattilaisryhmien tehtäviin, kuten osa sähkö- ja LVI-töistä. Myöskään ei käsitellä 

syvällisesti sellaisia teknisiä ratkaisuja, jotka nähdään heti sopimattomina tutkimuk-

sen kohteena olevaan halliin. 

 

On myös huomioitava erilaiset alueelliset toimintaerot eri paikkakunnilla, sekä eri-

laisten projektien väliset erot määräyksissä ja toiminnan tarpeissa. Jokaisella yrityk-

sellä ovat omat tarpeensa hallille ja jokaisessa projektissa tulee esille asioita, joita ei 

ole ennen tullut eteen. 

 

Työssä vertaillaan yleisimpiä hallirakennusten rakenneratkaisuvaihtoehtoja ja lämmi-

tysmuotoja. Työssä ei tutkita kantavia rakenteita laskennan ja mallinnuksen tasolla. 
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2 PROJEKTIN ALOITUS 

2.1 Aloituspalaveri 

Aloitettaessa teollisuushallin rakennusprojektia on välttämätöntä, että projektin vetä-

jä eli tässä tapauksessa pääsuunnittelija toimiva konsultti ja työn tilaaja eli hallin 

omistaja pitävät aluksi aloituspalaverin. Siinä sovitaan miten projekti tullaan viemää 

läpi. Yrittäjällä voi olla mahdollisuus tehdä joitain rakennustöitä itse tai hänellä voi 

olla koneita, joita voidaan hyödyntää projektissa. 

 

Aloituspalaverin tarkoituksena on selvittää yrittäjän tarpeet rakennukselle, sekä mää-

rittää raamit kustannusten suhteen. 

2.2 Konsulttisopimus 

Kuten kaikkien muiden suunnittelijoiden ja alihankkijoiden, myös pääsuunnittelijan 

kannattaa tehdä kirjallinen sopimus tilaajan kanssa. Jos pääsuunnittelija toimii myös 

vastaavana mestarina ja rakennusprojektin vetäjänä, pitää sopimuksen kattaa myös 

nämä tehtävät ja määritellä niihin kuuluvat vastuut ja velvollisuudet koskien molem-

pia osapuolia. Käytössä on yleisesti valmiita sopimusmalleja sekä konsulttien itse 

laatimia sopimuksia. Yleisesti sopimuksissa noudatetaan Konsulttitoiminnan yleisiä 

sopimusehtoja KSE 1995. Lisäksi Rakennustieto on julkaissut muutamia erialaisia 

sopimuspohjamalleja projektinjohtopalveluille. 

2.3 Tehtävät ja rajaukset 

Teollisuushalliprojekteissa konsultti laatii tarvittavat suunnitelmat, kilpailuttaa toi-

mittajat ja alihankkijat sekä valitsee urakoitsijat. Konsultti myös valvoo työn toteu-

tumista. Konsultti hoitaa rakennusprojektissa sekä rakennuttajan tehtäviä, että pää-

urakoitsijan johtotehtäviä. Näin hallin omistaja voi keskittyä omaan yritystoimin-

taansa.  
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Projektinjohtototeutuksessa on etuna töiden kilpailuttaminen ja tehokas jakaminen. 

Suunnitelmien muuttaminen rakennusprojektin aikana on joustavaa. Yrittäjä säilyttää 

myös tietoisuuden ratkaisuista ja työn etenemisestä konsultin välityksellä. Yrittäjällä 

on lisäksi mahdollisuus esittää toivomuksia projektin aika. Tällöin on vaarana, että 

kustannukset voivat nousta aiemmin suunnitellusta. Projektinjohtototeutuksessa erit-

täin tärkeään rooliin nousee konsultin ammattitaito ja kokemus. Projektinjohtototeu-

tuksessa liiallinen töiden pilkkominen voi koitua myös haittatekijäksi. Konsultin on 

vaikea johtaa ja aikatauluttaa tehtäviä, jos työmaalla toimii samanaikaisesti useita 

alihankkijoita. Kustannusten ja töiden jakaminen on ammattitaitoa vaativaa opti-

mointia. 

 

Projektin alussa on hyvä sopia selvät rajaukset miten paljon tilaaja eli hallin omistaja 

on mukana rakennusprojektin päätöksenteossa ja mikä on konsultin toimivalta esi-

merkiksi materiaaliostoissa.  

2.4 Investointituet 

Useimmiten yritykset hakevat tukea toimitilojen rakentamiseen joltakin julkisen ra-

hoituksen organisaatiolta. Näitä ovat erilaiset yrittäjille suunnatut pääomasijoitukset, 

lainat, takaukset ja suorat tuet.  

 

Tärkeää tuen saamiseksi on sen hakeminen varhaisessa vaiheessa ennen rakentami-

seen ryhtymistä. Rahoitusorganisaatiot tulevat projektiin mukaan jo suunnitteluvai-

heessa ja ottavat kantaa kustannusten muodostumiseen. Investointitukea haetaan eril-

lisellä hakemuksella, josta esimerkkinä on liite 1, joka on Elinkeino-. liikenne- ja 

ympäristökeskuksen yritystukihakemuspohja maaseudun kehittämiseen. (Maa- ja 

metsätalousministeriö ja Maaseutuvirasto) 

 

Konsultti on useimmiten mukana myös investointitukea haettaessa. Tämä johtuu sii-

tä, että hakemuksen liitteenä tulee toimittaa rakennusta koskevia dokumentteja. Täl-

laisia ovat esimerkiksi pääpiirustukset, kustannusarvio ja kopio rakennusluvasta. 

Tarkemmin tarvittavat dokumentit on esitetty liitteessä 2. Kaikkia tarvittavia doku-

mentteja ei ole saatavilla vielä hakemusvaiheessa ja niitä voidaan toimittaa työn ede-
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tessä. Tarvittavien dokumenttien laajuutta määrittelee usein rakennusprojektin laa-

juus. (Satakunnan ELY-keskus) 

3 RAKENNUSALUE  JA  SEN SUUNNITTELU 

3.1 Tontin valinta 

Usein yrittäjä tai yritys on jo ostanut tontin tulevaa hallia varten ennen yhteydenottoa 

konsulttiin. On kuitenkin myös tilanteita, joissa yrittäjä ottaa yhteyttä konsulttiin jo 

ennen rakennuspaikan päättämistä. Tämä saattaa olla viisasta tilanteissa, joissa esi-

merkiksi vaadittava rakennus vaatii maaperältä tai mitoiltaan erityistarpeita. Tällöin 

rakennusalan ammattilaisella voi olla hyödyllistä tietoa ja neuvoja tonttia hankittaes-

sa. 

 

Teollisuushallin tonttia valittaessa on monta ratkaisevaa tekijää, joita yrittäjän kan-

natta harkita. Yksi tärkeä tekijä on tietenkin hinta, mutta varmasti ratkaisevinta ovat 

maantieteelliset ja geologiset seikat. Teollisuustontille olisi suotavaa, että maan geo-

loginen lujuus olisi riittävän hyvä. Halleissa käsitellään usein hyvin painavia kuormia 

ja hyötykuorma lattianeliölle saattaa nousta melko suureksi. Lisäksi hallit ovat pinta-

alaltaan niin isoja, että massiiviset maanvaihto tai paalutustyöt voivat nousta merkit-

täväksi kustannustekijäksi. Erittäin tärkeitä asioita tonttia valittaessa ovat myös lii-

kenneyhteydet sekä tietenkin yrityksen liiketoiminta-alue. Kulkuyhteyksien toimi-

vuus rakennuspaikalle tulee testattua jo rakennusvaiheessa, kun maanrakennuskalus-

to ja raskasliikenne vierailevat tontilla. Useimmiten kunnat ja kaupungit ovatkin kaa-

voittaneet teollisuustontit valtateiden läheisyyteen.  

 

Teollisuustontin on myös pääsääntöisesti hyvä olla melko tasainen maastoltaan. Tä-

mä vähentää maanrakennustarvetta, kun massansiirrot jäävät vähäisiksi. Useimmiten 

rakennettava rakennus on kuitenkin halli, joka vaatii ison ja tasaisen rakennuspohjan.  

Piha-alueet tulee myös olla ainakin sellaisissa tapauksissa melko tasaisia, jos käsitel-

lään suuria ja painavia kappaleita, sekä on tavaran purkua ja lastausta. 
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Tonttia valittaessa olisi hyvä arvioida miten paljon yritystoiminta voi kasvaa. Tule-

vaisuudessa voi tulla esimerkiksi tarve ostaa lisää maata alueelta. Tulee varmistua 

tontin rakennusoikeudesta lisärakennusten rakentamiseen tai laajennuksen rakenta-

mista suunniteltavaan rakennukseen. Laajennustarvetta voi olla vaikea arvioida ja 

paljon on olemassa tilanteita, joissa yrityksellä ei olekaan enää mahdollisuutta laajen-

taa toimintaansa ainakaan samalla tontilla. Tällöin kysymykseen tulee toimintojen 

jakaminen eri osoitteisiin tai vanhan kiinteistön myynti ja uuden rakentaminen tai 

ostaminen. 

  

Mikäli rakennettava halli tulee kiinteistölle, jossa on jo aikaisempia rakennuksia, tu-

lee uuden rakennuksen toimia niiden kanssa logistisesti yhteen. On myös huomioita-

va kiinteistön rakennusoikeus ja palomääräysten mukaiset etäisyydet muihin raken-

nuksiin. 

 

Tutkimuksen kohteena olevan hallin omistaja harkitsi parasta sijoituspaikkaa hallil-

leen ja päätyi Luviaan, joka on yrittäjälle tuttu, mutta jolla oli myös tarjota tarpee-

seen sopiva tontti. Tontti sijaitsee lähellä valtatie kahdeksaa, joka on tärkeä yrittäjälle 

jonka asiakkaat ovat pääsääntöisesti välillä Vaasa-Helsinki. Tontti sijaitsee alueella 

johon kunta on laatinut kaavakartan jo vuonna 2006. Alue on jatkoa vanhemmalle 

teollisuusalueelle, mutta sinne ei ollut vielä tietä eikä kunnallistekniikkaa. Kunta oli 

kuitenkin hyvin nopeassa aikataulussa valmis rakennuttamaan tiet ja tekniikan alu-

eelle, kun ensimmäinen tontti lunastetaan alueelta.   

 

Kuvassa 1 näkyy Luvian pohjoisen teollisuusalueen kartta. Kuvaan on punaisella 

rajattu tontti, jonka TPU Maalaus Oy on ostanut. Teollisuusalueen tähän tontiin 

päädyttiin, koska se oli korkeusasemaltaan korkeimmalla ympäröivään maastoon, 

tasaisin ja tältä tontilta voidaan rakentaa parhaiten liittymiä tielle. Kuvassa 2 on 

Maanmittauslaitoksen valmistama lohkomiskartta, josta näkyy tontin rajapyykkien 

numerot sekä tontin rajojen mitat. 
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Kuva 1  Takilan teollisuusalue, Luvia 

 

Kuvassa 1 olevassa rajatussa tontissa on merkintä T, joka tarkoittaa teollisuus- ja va-

rastorakennusten korttelia. Alueelle saa tällöin rakentaa asemakaavan mukaan teolli-

suus- ja varastotiloja aputiloineen. Merkintä e=0.3 tarkoittaa tontin rakennusoikeutta 

eli kerrosalan suhdetta tontin pinta-alaan. Katkoviiva tontin rajan vierellä kuvaa ton-

tille jätettävää viheraluetta, jolle ei saa rakentaa. 
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Kuva 2 Maanmittauslaitoksen toimituskartta 
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3.2 Rakennusalueen layout 

Asemapiirustusta tehdessä on hyvä tehdä karkea suunnitelma tontille mahdollisesti 

tulevaisuudessa tarvittavista muista rakennuksista. Usein rakennetaan ensin vain vält-

tämätön tuotantorakennus toiminnan aloittamiseen. Tällöin yrityksen velkapääoma ei 

nouse suhteettoman suureksi. Muutaman vuoden päästä rakennetaan esimerkiksi li-

sää varastotilaa tai toimistorakennus. Mikäli yritystoiminta on laajentunut, saattaa 

edessä olla vanhan rakennuksen laajentaminenkin.  

 

Tontin järkevän käytön ja logistiikan kannalta on siis tärkeää miettiä rakennettavan 

rakennuksen paikkaa myös mahdollisten tulevien rakennusten ja toimintojen kannal-

ta. Näin mahdollistetaan tontin järkevä hyödyntäminen tulevaisuudessa. 

 

TPU Maalaus Oy:n tontille tehtiin myös suunnitelma (Liite 3). Yrityksen on tarkoitus 

investoida ensin maalaamo-/hiekkapuhallushallin rakentamiseen ja tarkoitus on ha-

kea ensin siihen rakennuslupaa. Toiminnan lähdettyä käyntiin tullaan harkitsemaan 

varastohallin ja toimistotilojen rakentamista. Itse tuotantohalli on myös tarkoitus si-

joittaa tontille siten, että sen jatkaminen on tulevaisuudessa mahdollista. Lisäksi hal-

lin rakennuspaikka ei saa rajoittaa liiaksi mahdollisten tulevien rakennusten sijoitta-

mista tai logististen reittien muuttamista. Tämän vuoksi halli rakennetaan pituus-

suunnassa lähes keskelle tonttia ja leveyssuunnassa jättäen hallin ja viheralueen vä-

liin kulkutien. Asemakaava velvoittaa jättämään rajan viereen 8 metriä leveän viher-

alueen, joten hallin sivu tulee olemaan noin 20 metriä rajasta.  

 

Liitteestä 3 näkee, että hallia voidaan tulevaisuudessa jatkaa kumpaan suuntaan ta-

hansa. Lisäksi tontin päähän ja toiselle sivulle jää tilaa mahdollisten varastohallien 

rakentamista varten. Yhdessä varastossa voisi säilyttää yrityksen koneita ja laitteita, 

sekä puhallukseen tulevia kappaleita. Toisessa varastossa voisi olla esimerkiksi maa-

lattujen osien varasto, jotka odottavat toimitusta.  

 

Toimistorakennus ajateltiin rakennettavaksi mahdollisimman lähelle tuloväylää. Asi-

akkaiden on näin helppo löytää yritys ja rakennuksen paikka ei tulisi rajoittamaan 

muuta tontin käyttöä. Myös vieraiden ja henkilökunnan autojen paikoitus ajateltiin 

lähelle toimistoa. Tämä poistaa turhan liikenteen tuotantoalueelta. 
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Liittymät tontille tehdään hyvin leveiksi, koska suuret kappaleet tulevat tontille täys-

perävaunuyhdistelmän tai puoliperävaunun kuljettamina. Tontille voidaan ajaa 

kummasta suunnasta tahansa, riippuen siitä ollaanko viemässä vai tuomassa tavaraa. 

Eli tontille voidaan aina suorittaa läpiajo. Lisäksi hallin takana on riittävä kulkutie 

myös raskaalle liikenteelle. 

3.3 Maasto- ja massamittaus 

Tontin korkomaailman selvittämiseksi suoritetaan yleensä maastomittaus täkymetri- 

tai GPS-mittaukseen perustuen. Useimmiten teollisuustontit ovat jo valmiiksi puut-

tomia, joten mittaus päästään suorittamaan heti alkajaisiksi. Tämä on tärkeää siksi, 

että saadaan selville tontin korkeus suhteessa ympäröivään maastoon ja teihin, sekä 

tonttimaaston korkeuserot. Maasto- ja massamittaukseen erikoistuneet yritykset te-

kevät usein myös maaperätutkimuksia, sekä erilaisia karttapalveluja. 

 

Maastomittauksen perusteella voidaan arvioida notkojen tarvitsemaa täyttömaan 

määrää ja vastaavasti mäenharjojen tasoituksesta tulevaa maata. Näiden massojen 

laskennan avulla selvitetään tontin peruskorko, johon tasoon keskimäärin pyritään 

tonttialueella. Mittauksen ja massalaskelmien perusteella voidaan arvioida kuinka 

paljon maata pitää siirtää tontilta pois tai vastaavasti tuoda täytemaata lisää. Pinta-

maasta voidaan myös arvioida miten paljon sitä pitää kuoria pois. Jos on mahdollista, 

käytetään pintamaata esimerkiksi meluvallien tai vastaavien rakentamiseen. Mikäli 

tontilla on paljon kantoja, ne kannattaa erotella pintamaasta ja myydä bioenergiaksi.  

 

Kuvassa 3 nähdään TPU Maalaus Oy:n tontista tehdyn maastomittauksen tulokset. 

Mittaus teetettiin siihen erikoistuneella yrityksellä, joka suoritti mittauksen GPS-

menetelmällä. Maanpinna korko mitattiin kymmenen metrin välein. 

 

Tontin poikki oli joskus kulkenut luonnollinen laskuoja, joka voidaan havaita myös 

kuvan 3 arvoista. Tontin pituus suunnassa noin puolivälissä korkeudet ovat yli metrin 

vähemmän verrattuna ympäröivään maastoon. Vedet ohjataan alueelta nykyään toisia 

reittejä, joten oja tullaan täyttämään ja tiivistämään.  

 



17 

 

Kuva 3  GPS-mittauksen tulokset tontilta 

 

Voidaan olettaa, että pintamaata kuoritaan ensin pois noin 20 senttimetriä. Tämän 

jälkeen ollaan perusmaan tasossa, jota voidaan käyttää täyttämiseen. Karkeilla las-

kelmilla päästiin arvioon, että leikkaamalla tontti tasoon 16,83 saadaan täyttömaata 
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4250 kiintokuutiota. Tällä maa-aineksella täytetään ja tiivistetään oja. Perusmaan 

käyttö täyttöön on hyvä sen homogeenisuuden ympäröivään maaperään nähden. Pel-

kästään isoilla kivilohkareilla täyttö on vahingollista, koska niiden väliin jää onkaloi-

ta, joihin hienoaines aikanaan valuu ja aiheuttaa maan painumista. Ojaan valuu ton-

tilta pintavesiä, joten oja pidetään pumppaamalla kuivana täytön ja tiivistyksen aika-

na. 

3.4 Maaperätutkimus 

Useimmiten rakennusvalvonta edellyttää rakennusluvan yhteydessä tontilla tehtyä 

pohjatutkimusta ja perustamistapalausuntoa. Tutkimuksen teettäminen on myös suo-

tavaa, vaikka sitä ei erikseen vaadittaisikaan, varsinkin suurissa kohteissa ja tiedettä-

essä suurista maaperään kohdistuvista kuormista. Ehkä suurin haittatekijä pitkille 

halleille on juuri epätasainen painuma, joka vahingoittaa rakenteita kaikkein eniten ja 

on hankala korjattava. 

 

Suurten rakennusten paalutus on merkittävä kustannus varsinkin teollisuushalleissa 

ja tämän vuoksi sitä vältellään. Usein perustus tehdäänkin pilarianturoilla ja maanva-

raisella laatalla, sekä sallitaan jonkin verran painumaa. 

 

Maaperätutkimus tehdään yleensä hallityömailla paino-, täry-, siipi- tai pora-

konekairauksella. Yleisin on luultavasti painokairaus. Kairauksia on tehtävä riittäväs-

ti ja kattavasti koko hallin alueelta. Maaperä voi muuttua oleellisesti pitkän hallin 

matkalla.  

 

Luvian teollisuusalueella maaperä on hiekkamoreenia ja se läpäisee veden melko hy-

vin. Viereisillä tonteilla ei myöskään ollut havaittavissa mitenkään poikkeavaa maa-

perää. Myös geotekniikan asiantuntija oli hyvin varma maaperän lujuudesta ja ho-

mogeenisuudesta. Lisäksi alueellisen kokemuksen ja maanrakennustöiden perusteella 

voitiin jättää maaperätutkimus teettämättä. Alueelle tehtiin myös muutama koekai-

vanto, jotka puolsivat ratkaisua. 
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3.5 Maanrakennus 

Maanrakennus tontilla voidaan jakaa tontin raivaamiseen ja tasoittamiseen, putkive-

tojen kaivamiseen, rakennuksen rakentamiseen liittyviin täyttötöihin, sekä piha-

alueiden maanrakentamiseen. Työt voi tilata yhtenä kokonaisuutena tai sitten jakaa 

pienempiin. Paljon tietenkin riippuu eri urakoitsijoiden konekannasta, mutta myös 

ajankohdasta ja hinnoitteluperusteesta. Merkittävä osa maanrakennuskuluja ovat 

hankittavat maa-ainekset. Mikäli tontilla on riittävästi kalliota tai sopivaa maa-

ainesta oman soran valmistukseen, on sen valmistus kannattavaa. Erirakeista soraa ja 

sepeliä kuluu teollisuustonteille merkittäviä määriä piha-alueiden rakentamiseen, hal-

lin perustuksiin ja sisä-, sekä ulkotäyttöön. Useimmiten tontti kannattaa tasata lähes 

kokonaan ja jättää ainoastaan tulevan rakennuksen kohdalle hieman nousua keskelle 

hallia. Tontin tasaisuus helpottaa rakennusvaiheessa raskaanliikenteen kulkua ja ra-

kennusmateriaalien varastointia. Rakennuksen pystytyksen jälkeen maatäyttöjen yh-

teydessä tehdään tarvittavat kallistukset rakennuksesta poispäin. 

 

TPU Maalaus Oy:n tontti tullaan tasaamaan ja käytetään hyväksi alueen omaa pe-

rusmaata. Täytettävän ojan pohjalle laitetaan 0-100 mm rakeista sepeliä ensin noin 

300mm vahvuudelta, jotta savutetaan hyvä tiivistys ja kantavuus. Tämän jälkeen oja 

täytetään ympäriltä tulevilla tasausmailla ja tärytetään kerroksittain täryjyrällä. Pin-

tamaa kuoritaan tontin päähän läjälle. Tontti on vasta ensimmäinen alueella johon 

rakennetaan, joten arveltiin, että viereisillä tonteilla tarvitaan mahdollisesti täytemaa-

ta kohtiin, joihin pintamaakin kävisi täytöksi. Tämä mahdollistaisi sen, ettei maata 

tarvitsisi kuljettaa kovin kauas alueelta. Tarvittaessa ylimääräinen pintamaa ajetaan 

läheiselle kaatopaikalle, joka ottaa maan mielellään vastaan jätteiden peittämiseen. 

 

Tasauksen jälkeen tontille tehdään leveät liittymät ympäröiville teille ja kaivetaan 

rakennuksille kunnallistekniikka, kuten vesi, viemäri ja sähkö. Tämän jälkeen piha-

alueelle voidaan levittää pohjasepeli ja mahdollinen suodatinkangas. Sorastut antaa 

pihamaalle kantavuutta ja varastointitilaa tulevia rakennusmateriaaleja ja -koneita 

varten. Lisäki rakennuksen pohjalle laitetaan suodatinkangas ja sorapeti. 



20 

4 HALLIN  SUUNNITTELU 

4.1 Päämitat ja tilojen jakaminen 

Hallin suunnittelu lähtee yleensä päämittojen ratkaisemisesta. Yleisin ja yksinkertai-

sin hallin muoto on suorakaide. Se on edullisin ja teollisuustoiminnan kannalta usein 

paras vaihtoehto. Monimuotoisemmatkin rakennukset yleensä perustuvat suorakai-

teen muotoiseen päärakennukseen, jonka sivuille tai päätyyn on tehty lisäsiipiä esi-

merkiksi varastoa, toimistoa tai lämmityslaitteistoa varten. 

 

Päämitat määräytyvät yleensä halliin tulevan yritystoiminnan tilantarpeesta ja tuo-

tannon layoutista. Tuotantokoneet tarvitsevat tietyn pinta-alan ja koneiden lisäksi 

tarvitaan työtilaan niiden ympärille riittävästi. 

 

Useimmiten hallit rakennetaan yhtenäiseksi tilaksi. Suuri tila ei rajoita kappaleiden 

käsittelyä, eikä tuotannon muuttamista. Joissain tilanteissa on kuitenkin puhtauden, 

melun, lämpötilan tai palovaarallisuuden vuoksi hallitila osastoitava toiminnan mu-

kaan. On myös olemassa halleja, jotka rakennetaan palvelemaan useampaa yrittäjää 

samanaikaisesti. Luonnollisesti myös tällöin tila osastoidaan yritysten kesken. 

 

Yksi ratkaiseva mitta on hallin vaadittava sisäkorkeus. Suuri korkeus parantaa si-

säilman laatua suurella tilavuudellaan, mutta nostaa lämmityskustannuksia. Yleensä 

korkeuden määrää käsiteltävien kappaleiden tai tuotantolaitteiden korkeus. Myös 

mahdollisen nosturin tarve nostaa sisäkorkeutta. Siltanosturille on varattava tilaa ylä-

puolella. Lisäksi alapuolelle on jäätävä riittävä tila kappaleiden nostoon ja siirtoon. 

 

TPU Maalaus Oy pintakäsittelee lähes kaiken kokoisia kappaleita mitä voidaan teitse 

kuljettaa. Suurimpia kappaleita on tarkoitus siirtää ja käsitellä sitä varten tehdyillä 

laveteilla, jotka vastaavat kooltaan suunnilleen normaalia puoliperävaunua. Hallissa 

pitää pystyä käsittelemään kahta vaunua kerrallaan. Tästä päästään hallin leveyteen, 

joka pitää olla noin 20 metriä. Hiekkapuhalluksesta johtuvan runsaan pölyn vuoksi 

maalaustila pitää olla osastoitu. Tästä johtuen halli jaetaan väliseinällä pituussuun-

naltaan kahteen osaan. Lisäksi on mahdollista, että maalaustila jaetaan tulevaisuudes-
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sa vielä erikseen kahteen osaan, jolloin maalausta voidaan suorittaa samanaikaisesti 

erilaisille kappaleille. Näillä reunaehdoilla saatiin hallin pituudeksi noin 50 metriä.  

4.1.1 Rakennuksen kulkuaukot 

Rakennuksen käytön kannalta oleellista on suunnitella kulkuaukot riittävän isoiksi ja 

oikeaan kohtaan rakennusta. Eli mistä tavara tuodaan hallin sisälle ja mistä se vie-

dään ulos. Oviaukot on järkevää mitoittaa pilarilinjojen väliin. Näin vältytään runko-

rakenteeseen tehtäviltä ylimääräisiltä palkkirakenteilta. 

 

Teollisuushalleissa yleisimpiä ovityyppejä ovat nosto- ja taitto-ovet. Nosto-ovissa on 

mahdollisuutena nostaa ovi suoraan ylös tai vaakaan katon suuntaisesti (Kuva 4). 

Ovia on saatavilla moottoroituna, mikä on lähes välttämätöntä suurissa ovissa. Lisäk-

si ovia voidaan ohjata kaukosäätimellä. Nosto-ovi on varmasti yleisin teollisuusovi, 

mutta sen tilantarve ja yläpuoliset kiinnitykset eivät aina ole mahdollisia. Tällöin rat-

kaisuna on useimmiten nosto-oven sijasta valita taitto-ovi (Kuva 5). 

 

Tavaraliikenteen ohella pitää miettiä henkilöliikenteen kulku rakennukseen. Markki-

noilla oleviin nosto-, ja taitto-oviin saa lähes poikkeuksetta myös integroidun kul-

kuoven (Kuva 5). Ne ovat hyvä valinta oviin joiden tavaraliikenne tai vastaavasti 

henkilöliikenne on pientä. Yleisesti ottaen henkilöliikenne tulisi suunnitella erilleen 

tavaraliikenteen reitiltä.  
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Kuva 4 Nosto-ovi, Roltex Oy 
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Kuva 5 Taitto-ovi, Fin Door Oy 

 

TPU Maalauksen hallissa päädyttiin, että ainakin hiekkapuhallustilan ulko-ovet ovat 

taiteovia. Ratkaisua pidettiin varmatoimisempana hiekkapölyssä ja se ei tule nosturin 

tielle. Maalaamon ulko-ovena voidaan käyttää nosto-ovea, joka on hankintahinnal-

taan huomattavasti edullisempi. 

4.1.2 Toimisto- ja sosiaalitilat 

Hallissa tapahtuva toiminta voi olla luonteeltaan sellaista, että toimistotiloja ei tarvi-

ta. Yrittäjä saattaa tehdä kaiken paperityön kotonaan ja tapaamiset asiakkaiden kans-

sa ovat aina asiakkaiden luona. Nopeasti kuitenkin tulee tilanteita, jolloin tarvittaisiin 
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edes jonkinlainen erillinen tila tuotannosta, puheluita ja tuotannossa välttämättömiä 

papereita varten. Mikäli yrittäjällä ei ole työntekijöitä, riittää hallin sisälle rakennuttu 

erillinen toimistohuone ja wc täyttämään sosiaali- ja toimistotilojen tarpeen.  

 

Toiminnan ollessa mittavampaa tulee tilanteita jolloin tapaamisissa on useampiakin 

ihmisiä mukana. Tällöin on hyvä olla neuvotteluhuone tai ainakin riittävän iso yhdis-

tetty neuvottelu ja toimistohuone. Lisäksi työnjohdolle on oltava omat huoneensa. 

 

Mikäli hallissa työskentelee vakituisesti työntekijöitä, tulee heille järjestää lain mu-

kaiset sosiaalitilat. Näihin tiloihin kuuluu riittävä taukotila, wc, sekä riittävät pesey-

tymis- ja pukeutumistilat. (Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuus- ja ter-

veysvaatimuksista 577/2003) 

 

Useimmiten toimisto- ja sosiaalitilat on edullista rakentaa hallin sisälle. Tila ei tarvit-

se erillistä perustusta ja vesikattoa. Etuna on myös tilan sijainti lämpimän hallin si-

sällä. Seinärakenteen määräkin yleensä palo-osastoinnin tarve, koska tila on käyttö-

tarkoitukseltaan eriävä muusta hallista. Toimistotila rakennetaan usein kaksikerroksi-

seksi säästäen hallin pinta-alaa ydintoiminnalle. Tämä on usein mahdollista hallin 

suuresta sisäkorkeudesta johtuen. 

 

Tavallista on myös rakentaa toimistotilat erikseen hallin kylkeen. Tähän on yleensä 

syynä hallin sisätilojen kokonaisvaltainen käyttö tuotantotöihin. Syynä voi olla myös 

tuotannon melu, hiukkaset tai kaasut, joiden poissulkeminen toimisto- ja sosiaaliti-

loista olisi hyvin hankalaa.  

 

TPU Maalaus Oy:n hallissa tulee työskentelemään kerralla 1-5 työntekijää. Alkupe-

räinen suunnitelma oli rakentaa yhteiset toimisto- ja sosiaalitilat erilliseen rakennuk-

seen. Tämä pohjautuu yrityksen kokemukseen siitä, että maalauksessa syntyvien 

hiukkasten ja hajujen kulkeutuminen on erittäin hankalaa saada suljettua poissa 

muista tiloista hallin sisällä. Erillisestä toimistorakennuksesta tehtiin alustavat suun-

nitelmat (Liite 4) ja pyydettiin tarjouksia talopakettien valmistajilta. Kustannuksia 

vertailtaessa päädyttiin lopulta siihen, että toimistorakennus tullaan rakentamaan 

myöhemmin. Toimistoa ei nähty aivan välttämättömänä ja päätettiin panostaa aluksi 
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hallin rakentamiseen. Toimistorakennus tullaan kuitenkin rakentamaan lähivuosina, 

kunhan toiminta hallissa on saatu käyntiin. 

 

Työntekijöille pitää tehdä lain mukaiset sosiaalitilat ja tästä johtuen hallin sisälle teh-

dään taukotila, pukeutumishuone, wc ja suihkut. Ratkaisu on edullisempi verrattuna 

erilliseen rakennukseen ja tila voisi jatkossakin toimia taukotilana tai se voitaisiin 

muuttaa esim. huoltotilaksi. 

 

Mikäli toimistotiloille tulee tarvetta, niin yrityksellä on käytössään työmaaparakkeja, 

jotka voidaan tilapäisratkaisuna siirtää palvelemaan hallin tarpeita.    

4.1.3 Asiakaspalvelutilat 

Joissakin tapauksissa hallien yhteyteen tarvitaan erillistä asiakaspalvelu ja myymälä-

tilaa. Ne sijoitetaan yleensä pienteollisuushalleissa samoihin tiloihin toimiston kans-

sa. Rakennettaessa myymälätilaa arkkitehtoonisuus tulee merkittävämpään rooliin. 

Tiloista tehdään useimmiten avarampia ja valoisampia, sekä pinnoiltaan laaduk-

kaampia. 

4.1.4 Varastointi 

Hallin tiloihin vaikuttaa paljon varastoinnin tarve. Oleellinen vaikutus varastoinnissa 

on varastoitavalla tavaralla. Ratkaisevia asioita ovat useimmiten varastotilan kosteus 

ja lämpötila. Riippuen toiminnasta raaka-aineen ja valmiiden tuotteiden varastointi 

voi viedä paljon tilaa. Usein tuotteiden varastointi on sijoitettu erilliseen varastora-

kennukseen, mutta paljon on varastointia myös tuotantohallissa, kuten työkalut ja 

keskeneräiset tuotteet. Tällöin pitää tietää, mitä voidaan säilyttää samassa tilassa tai 

tarvitaanko erikseen osastoitua tilaa hallin sisällä. 

 

Varastointiin vaikuttaa myös varastoitavan tavaran laatu. Niistä johtuva palokuorma 

voi olla liian suuri tai esimerkiksi syttymispiste liian alhainen varastointiin hallissa. 

Tällöin varastointi suoritetaan erillään tuotantorakennuksesta tai varastoinnille pitää 

rakentaa osastoitu tila tuotantohallista. Osastoinnin tarvetta määrittelee Suomen ra-
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kentamismääräyskokoelman osa E Rakenteellinen paloturvallisuus, (Suomen 

RakMK E1 2011 ja Suomen RakMK E2 2005) sekä Suomen standardoimisliiton 

luomat standardit erilaisiin töihin liittyvään toimintaan. 

 

TPU Maalaus Oy joutuu varastoimaan välillä merkittäviäkin määriä maaleja ja ohen-

teita. Niiden aiheuttaman palokuorman vuoksi varastointi aiotaan toteuttaa ainakin 

aluksi eristetyssä merikontissa erillään muista rakennuksista. 

4.2 Erityistarpeet 

Hallissa tapahtuvasta yritystoiminnasta riippuen vaikutus hallin rakenteisiin voi olla 

merkittävä, toisaalta yksinkertaisimmillaan ei tarvita kuin riittävän kokoinen, lämmin 

ja kuiva sisätila, jossa työtä voidaan tehdä. Erityistarpeet hallin käytölle tulee arvioi-

da jo aikaisessa vaiheessa hallia suunniteltaessa, koska niiden vaikutus rakenteisiin ja 

ratkaisuihin on merkittävä. Tällä taas on suoraan vaikutus kustannuksiin. 

 

Erityistarpeita voidaan ajatella olevan erilaiset nosturit, poikkeavan suuri sisäkorkeus 

tai jänneväli sekä erittäin raskaat lattiakuormat tai konepedit. Monilla toimialoilla 

myös lattian pinnan kestävyys tarvitsee erikoisratkaisuja. 

 

Yleisimpiä rakenteisiin vaikuttavia erityistarpeita ovat erilaiset siltanosturit (Kuva 6). 

Siltanosturin tarve vaikuttaa hyvin oleellisesti hallin rungon rakenteisiin. Kuormituk-

set pilareille kasvavat ja runkoa pitää jäykistää nosturin jarrutuskuormien vuoksi. Li-

säksi siltanosturin vuoksi rakennuksen korkeus kasvaa sen tarvitseman tilan verran. 

Siltanosturin tarve vaikuttaakin oleellisesti hallin rakennuskustannuksiin, mutta se on 

lähes ainut keino käsitellä raskaita kappaleita. 
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Kuva 6 Siltanosturi, Erkkila Oy 

 

Mikäli siltanosturin tarve on hyvin epätodennäköistä ja sitä ei päätetä rakentaa, ei se 

kuitenkaan sulje pois sen asentamista kokonaan. Markkinoilla on valmistajia, jotka 

valmistavat hallin sisälle erillisen nosturiradan (Kuva 7). Tämä mahdollistaa nosturin 

rakentamisen hyvin kevytrakenteiseenkin halliin. 
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Kuva 7 Nosturirata, Erkkila Oy 

 

Erilaisissa hitsaus- ja kokoonpanotöissä paljon käytetty nostinlaite on kääntö-

puominosturi (Kuva 8), joka on huomattavasti siltanosturia edullisempi ja palvelee 

yhdestä kolmeen työpistettä. Kääntöpuominostimen asentaminen vaikuttaa usein lat-

tian vahvistamiseen tai suurimmissa nostimissa jopa oman anturan valamiseen. 
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Kuva 8  Kääntöpuominosturi, Erkkila Oy 

 

Tutkimuksen kohteena olevassa hallissa ei ole tiedossa olevaa tarvetta siltanosturille, 

mutta sen tarvetta on kuitenkin arvioitava tulevaisuudessa. Tarkoitus on käsitellä 

kappaleita trukin ja kuorma-ajan avulla. Hallin sisällä kappale siirretään vaiheesta 

toiselle maalauslavetilla. On kuitenkin mahdollista, että käsiteltävät kappaleet ovat 

tulevaisuudessa niin suuria, että nosturille tulee tarvetta. Tähän tullaan varautumaan 

mahdollisesti suunnittelemalla rakennettavaan runkoon valmiiksi konsolit nosturira-

dalle. Toinen vaihtoehto on erillisen nosturiradan rakentaminen. Asia tullaan päättä-

män kustannusten perusteella, kun toimittajilta saadaan tarjoukset erilaisille vaihto-

ehdoille. 

 

Erityispiirteen hallin rakenteille aiheuttaa hallin toisessa puoliskossa tapahtuva kap-

paleiden hiekkapuhallus. Lattialle kertyy nopeassa tahdissa mittava määrä puhal-

lushiekkaa, joka pitäisi saada kerätty takaisin hallin takana sijaitseviin varastosiiloi-

hin. Hiekan kierrätystä varten aiotaan lattiaan asentaa betonielementeistä ritiläpalkit, 

jossa kolakuljettimet kuljettavat hiekan puhaltimien kautta takaisin siiloihin. 



30 

4.3 Kunnallistekniikka 

Kaavoitetuilla teollisuustonteilla pitäisi olla mahdollisuus liittyä kunnalliseen viemä-

ri- ja vesijohtoverkkoon sekä sähköverkkoon. Tätä voidaankin pitää etuna kaavaton-

teilla. Liittyminen ei aiheuta mitään erityistoimenpiteitä ja ne on mitoitettu riittämään 

teollisuuden tarpeisiin. Varsinkin sähkön saatavuudessa ja jätevesien käsittelyssä voi 

ilmetä hankaluuksia tai ainakin mittavia kustannuksia kaavan ulkopuolella. Pienyri-

tyksiä ja varsinkin perheyrityksiä kuitenkin sijaitsee huomattavan paljon haja-

asutusalueella yrittäjän kodin läheisyydessä. Kun tällaiset yritykset laajentavat toimi-

tilaa, tulee usein kysymykseen sähkölinjojen vahvistaminen. Toiminnasta riippuen 

myös jätevesien käsittelyyn tarvittava laitteisto saattaa olla erityissuunnittelua vaati-

va ja kustannuksia merkittävästi lisäävä. Tällaisia yrityksiä saattavat olla runsaasti 

vettä käyttävät yritykset kuten elintarviketeollisuus ja teurastustoiminta. Myös eri-

laisten kemikaalien kuten öljyn sekoittuminen koneiden pesuvesiin aiheuttaa erityis-

ratkaisuja esim. öljynerotukseen. 

 

TPU Maalaus Oy:n tontille on olemassa liittymät kunnalliseen vesi- ja viemäriverk-

koon, joihin tullaan liittymään. Lisäksi alueelle on juuri rakennettu uusi sähköverkko, 

joten sähköverkon riittämättömyydestä ei varmasti tule lähiaikoina ongelmaa. 

4.4 Lämmitysjärjestelmä 

Lämmitysmuodon ja lämmitysjärjestelmän valinta on yleensä pääsuunnittelijan ja 

hallin omistajan välinen tehtävä. Valintaan vaikuttaa laitteiston hinta, lämmityskus-

tannukset ja käyttö. Usein vertaillaan juuri laiteinvestoinnin ja käyttökustannusten 

suhdetta. 

 

Laitteiston valintaan vaikuttaa kuinka tasainen lämpö halliin halutaan tai onko halli 

voitava jättää kylmäksi. On myös mahdollista, että samalla järjestelmällä pitää läm-

mittää useampia erilaisia tiloja teollisuustilojen lisäksi kuten toimistoa ja sosiaalitilo-

ja. Mikäli hallissa on suuria ovia, niiden avaaminen jäähdyttää sisäilman talviaikaan 

pitkäksi aikaa.  
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Lämmitys voidaan toteuttaa vesikiertoisella lättialämmityksella tai vesikiertoisella 

kennolla, josta puhalletaan ilmaa läpi hallitilaan. Pienemmissä kohteissa voidaan aja-

tella myös perinteisiä vesipattereita. Veden lämmittämiseen löytyy useita eri vaihto-

ehtoja ja toimittajia. Sitä voidaankin pitää yhtenä etuna vesikiertoiselle lämmityksel-

le. Lisäksi erilaisten tilojen lämmittäminen on helppoa ja samalla voidaan lämmittää 

käyttövesi. Haittana varsinkin lattialämmitykselle teollisuustiloissa on lattiaan tehtä-

vät poraukset ja esimerkiksi koneiden kiinnitykset. Lisäksi lämpötilan vaihteluihin 

reagointi ei ole nopeaa. 

 

Yleinen lämmitysmuoto halleissa on ilman lämmittäminen, joko vesikiertoisen ken-

non avulla tai lämmittämällä suoraan halliin tuotavaa ilmaa. Etuna on hyvin nopea 

reagointi sisäilman lämpötilaan. Hallin lämpötila saadaan nostettua nopeasti, jos esi-

merkiksi talvella on jouduttu pitämään pitkään suuria ovia auki. Järjestelmä voidaan 

jättää myös kylmäksi, jos siinä ei käytetä vettä. Ilman lämmittämiseen käytetään 

useimmiten polttoaineena öljyä, haketta, turvetta tai pellettiä. 

 

Kaupunkialueilla tai suurien tehtaiden läheisyydessä voi olla mahdollisuus liittyä 

kaukolämpöverkkoon. Kaukolämmön hyödyntäminen on useimmissa tapauksissa 

järkevää ja kustannustehokasta. Se on myös kaikkein vaivattomin ja huoltovapain 

lämmönlähde. 

 

Aikaisemmin pienteollisuushalleja lämmitettiin hyvin paljon öljyllä. Sitä käytettiin 

sekä vesikiertoisissa, että suoraan ilmalämmitteisissä laitteissa. Öljyn hinnan noustua 

sen käyttö varsinkin pienyrittäjien teollisissa kohteissa on vähentynyt hyvin pieneksi. 

 

Maalämmön hyödyntäminen on yleistynyt pienissä halleissa tuntuvasti. Se on auto-

matisoinnin ja huoltovapauden ansiosta yrittäjälle mieluinen vaihtoehto. Järjestelmä 

ei vie paljon tilaa ja sillä voidaan lämmittää myös käyttövesi. 

 

Öljylämmityksen tilalle on suunniteltu paljon bioenergiaa hyödyntäviä lämmitysjär-

jestelmiä. Bioenergiaa ovat pääasiallisesti hake, turve ja pelletti. Näistä käytettävä 

polttoaine määräytyy usein alueellisen saatavuuden ja hinnan mukaan. Yleisimmin 

biopolttoainetta käytetään vesikiertoisiin lämmitysjärjestelmiin, joihin on eri valmis-

tajilta tarjolla erilaisia lämpökontteja kuten kuvassa 9. Kontteja on kehitelty viime-
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vuosina hyvin paljon ja niiden asentaminen kohteessa on tehty vaivattomaksi. Läm-

pökontin avulla voidaan lämmittää useampiakin kiinteistöjä kerralla. 

  

 

Kuva 9 Lämpökontti, MegaKone Oy 

 

Biolämpökontteja on saatavana myös suoraan ilmanlämmitteisenä (Kuva 10). Täl-

laista lämmitystä käytettäessä kontti tulee sijoittaa aivan lähelle lämmitettävää ra-

kennusta. Ilmalämmitys toimii parhaiten suuriin tiloihin ja sen hyödyntäminen sa-

manaikaisesti erilaisten tilojen lämmönlähteenä on hankalaa. 

 

Kuva 10 Lämpökontti, MEPU Oy 
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Tutkimuskohteena olevan hallin lähellä ei ole kaukolämpölinjaa, joten lämmitys pi-

tää toteuttaa paikallisesti. Öljyn hinnan vuoksi se suljettiin pois vaihtoehdoista. Li-

säksi lattialämmitys koettiin hankalaksi putkitusten vuoksi. Lattiaan tullaan kiinnit-

tämään erilaisia koneita ja tällöin putkien vaurioituminen olisi todennäköistä. Maala-

ustöille on tyypillistä, että rakennus voidaan jättää kylmilleen, kun maalausta ei teh-

dä. Kuivumisen edistämiseksi olisi myös suotavaa pystyä lämmittämään tila hetkelli-

sesti normaalia lämpimämmäksi. Näin ollen ilmalämmitys nähtiin ainoaksi vaihtoeh-

doksi. Vastaavaa lämmitysmuotoa suositaan myös yleisesti maalausalalla.  

 

Kuten aikaisemmin todettiin öljylämmityksen kustannuspaine, niin ilman lämmittä-

misessä päädyttiin hakkeen käyttöön energianlähteenä. Laitevalmistajien mukaan 

300kW tehoinen lämpökontti riittää tämän kiinteistön tarpeisiin ja sillä lämmitetään 

ainoastaan työtilaa. Sosiaalitilat tullaan niiden vähäisyyden vuoksi lämmittämään 

ilmalämpöpumpulla ja suorasähkölämmityksen yhdistelmänä. Käyttövesi sosiaaliti-

loihin lämmitetään myös sähköllä. Tulevaisuudessa, jos tontille rakennetaan lisää 

tiloja, voidaan harkita niille rakennettavan yhteinen lämmönlähde. 

4.5 Ilmanvaihtojärjestelmä 

Ilmanvaihtojärjestelmä tulee suunnitella hallissa tapahtuvan toiminnan mukaan. Il-

man puhdistamisessa pitää olla tiedossa ilmaan joutuvien epäpuhtauksien laatu ja 

määrä. Erilaisia epäpuhtauksia voivat olla esimerkiksi hitsauksesta syntyvät kaasut ja 

partikkelit, työstönesteiden sumu, muovin kuumentamisesta syntyvät höyryt tai maa-

laussumu. 

 

Ilmanvaihtojärjestelmään tulee sisältyä lämmön talteenottojärjestelmä. 

 

Ilmanvaihdon määrittelee rakennusmääräyskokoelman osa D2, jonka lisäksi voi olla 

toimintaan liittyviä erillisiä standardeja sisäilman laadusta. (Suomen RakMK D2 

2005) 

 

TPU Maalaus Oy:n hallin ilmanvaihto tullaan suunnittelemaan LVI-alan ammattilai-

sen toimesta. 
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4.6 Palomääräykset 

Paloturvallisuutta käsittelee Suomen rakentamismääräyskokoelman osa E1, joka 

määrittelee osastointia, rakennusmateriaaleja, palon estämistä ja hidastamista sekä 

muita paloteknisiä asioita. (Suomen RakMK E1 2011) 

 

Lisäksi Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on erikseen osa E2 tuotanto- ja va-

rastorakennusten paloturvallisuuden määrittämiseen. RakMK E2:n mukaan määritel-

lään tuotantohallin paloluokka, palovaarallisuusluokka ja osastointi, sekä sammutus-

laitteista. Paloluokkaan ja osastointiin vaikuttavat hallin koko ja korkeus sekä kerros-

luku. Tiloissa tapahtuva toiminta määrittelee paljolti hallin palovaarallisuusluokan, 

jonka pohjalta mietitään säännösten sekä paloviranomaisten kanssa tarvittava palon-

torjunta ja sammutus järjestelmä. (Suomen RakMK E2 2005) 

 

Lisäksi saattaa olemassa erikseen säädöksiä joillekin teollisuuden töille. Esimerkiksi 

maalaukselle löytyy Suomen standardisoimisliiton standardi SFS 3358, joka määrit-

telee maalaukseen käytettävien tilojen käyttöä, huoltoa ja sammutuskalustoa sekä 

antaa ohjeita tilaluokitukseen.( Standardi SFS 3358) 

 

Standardin SFS 3358 vuoksi esimerkiksi maalien ja ohenteiden varastointi päätettiin 

sijoittaa erilleen hallista. Hallin sisällä varastointi olisi vaatinut osastoitua erillistä 

tilaa, joten siltä haluttiin ainakin tässä vaiheessa välttyä. 

 

TPU Maalaus Oy:n halli on paloluokan P3 rakennus. Halli on yksikerroksinen ja alle 

14 metriä korkea. Palovaarallisuusluokka on 1 ja suojaustaso 2. Halli tullaan varus-

tamaan automaattisella paloilmoittimella sekä paloposteilla, tavanomaisen alkusam-

mutuskaluston lisäksi. Sosiaalitilat tulee myös osastoida hallista EI30:n mukaan. 

(Suomen RakMK E2 2005) 

4.7 Rakenneratkaisut 

Teollisuushallien runkorakenteet pyritään suunnittelemaan nopeasti asennettaviksi. 

Tällöin käytetään useimmiten elementtirakentamista. Perustus tehdään pilarianturoil-
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la ja sokkelielementeillä. Runko on usein pulteilla kasattava ja seinäelementit val-

miiksi eristettyjä. 

4.7.1 Runkorakenteet 

Teollisuushallien rungot tehdään pääasiassa teräksestä, betonista, liimapuusta tai 

puurangasta. Valintaan vaikuttaa monesti hinta, palonkestoaika, kuormitukset ja ra-

kennuksen korkeus sekä leveys.  

 

Pienissä halleissa kevyt puurankarakenne voidaan rakentaa kappaletavarasta tai ele-

mentteinä (Kuva 11). Rakennusaika saattaa olla pidempi muihin verrattuna, mutta 

materiaalikustannukset ovat pienemmät ja perustus voi olla kevyemmin toteutettu. 

Puurankarakenteisien hallien maksimi sisäkorkeus on noin 5 metriä ja jänneväli alle 

25 metriä NR-ristikoita käyttäen. Rankarakenteiset hallit ovat perustuksiltaan yleensä 

paikallaan valettavia anturaperustuksia. 

 

 

Kuva 11 Puuhallin runko, Mestarihalli Oy 

 

Betonia käytetään pienteollisuushalleissa suhteellisen vähän runkorakenteissa, mutta 

suuremmissa halleissa se voi olla kustannustehokkain materiaali. Tämä tulee kysy-

mykseen varsinkin halleissa, joissa on vaativa rakenteiden palonkestävyyden aika. 



36 

Sellainen saattaa johtua esimerkiksi suuren varastoinnin aiheuttamasta palokuormas-

ta tai palovaarallisesta toiminnasta hallissa. Rakenteiden palonsuojauksen vaatimuk-

set voidaan parhaiten saavuttaa kantavilla betonirakenteilla. Betonirunkojen kanssa 

käytetään yläpohjan runkorakenteena useimmiten betoni- ja liimapuu harjapalkkeja 

tai NR-ristikoita (Kuva 12). Betonin haittana on siitä muodostuva paino perustuksiin. 

 

 

Kuva 12 Betonirunkoinen halli, Uuraisten sähkötyö Oy 

 

Teräksen hinnan noustessa liimapuurakenteisten hallien suosio on saattanut jopa kas-

vaa viime vuosina. Liimapuulla päästään korkeisiinkin hallikorkeuksiin ja pitkiin 

jänneväleihin. Liimapuukokoja on myös hyvin saatavilla. Liimapuisten pilarien 

kanssa käytetään yleensä yläpohjan rakenteena liimapuusta valmistettuja harjapalk-

keja (Kuva 13). Varsinkin aikaisemmin liimapuurakentamista hankaloitti liitosten 

valmistus ja suunnittelu. Liitosratkaisujen puute myös lisäsi itse rakenteen hintaa. 

Liimapuun käytön lisääntyminen on tuonut kuitenkin nykyään markkinoille jo val-

miitakin ratkaisuja ja niiden kehitys tulee varmasti jatkumaan. Palonkestävyyden li-

sääminen esimerkiksi koteloimalla ei myöskään aiheuta ongelmia. 
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Kuva 13 Liimapuurunkoinen halli, Termo Panels Oy 

 

Yleinen teollisuushallien runkorakenne on teräs, jonka etuna on lujuuden ansiosta 

saavutettava kevyt rakenne ja erittäin hyvä muokattavuus. Teräksellä päästään 

suuriin jänneväleihin ja runko voidaan suunnitella kestämään suuriakin ulkoisia 

kuormia esimerkiksi siltanosturista. Toisaalta taas voidaan saada aikaa erittäin 

kevyitäkin runkorakteita esim. kolminivelkehillä (Kuva 14). 
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Kuva 14 Teräshallin kolminivelkehä, Lindab Oy Ab 

 

Teräsrakenteeseen on helppo liittää muita rakennusosia. Esimerkiksi siltanosturin 

konsoli voidaan hitsata pilarin runkoon. Teräsrakenteiden liitokset tehdään pultti- tai 

hitsausliitoksina. Työmaalla tapahtuvaa hitsaamista pyritään välttämään. 

Teräsrakenteiden huono puoli on palonkestävyyden riittämättömyys sellaisenaan. 

Usein myös palonkestänyyden parantaminen eri menetelmillä on hankalampaa 

verrattuna muihin runkomateriaaleihin. Lisäksi nouseva teräksen hinta aiheuttaa 

usein kustannuspaineita. Tämän vuoksi kevytrakenteisten teräshallien maahantuonti 

halvemman työvoiman maista on lisääntynyt viime vuosina. 

 

TPU Maalaus Oy:n hallin runkorakennetta valittaessa punnittiin kaikkia mahdollisia 

vaihtoehtoja. Puurunkoinen halli oli tarjouskyselyiden perusteella niin lähellä 

teräshallia, että luultavasti rungon suhteen tullaan päätymään teräsrunkoon. 

Tarjouskysely tullaan vielä pyytämään myös betonirunkoisesta hallista. 

 

Halli päätettiin ottaa kokonaistoimituksena eli myös asennus kuuluu 

runkotoimitukseen perustuksineen. 
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4.7.2 Seinärakenteet 

Puurankarakenteisissa halleissa eristäminen tapahtuu pientalojen tavalla runkotolppi-

en väliin villalla. Muissa hallirungoissa on pääsääntöisesti siirrytty käyttämään erilai-

sia seinäelementtejä eli niin sanottuja sandwich-elementtejä, joissa eristeen molem-

min puolin on pelti (Kuva 15). Elementtien asentaminen on nopeaa ja niillä saadaan 

samanaikaisesti valmista seinäpintaa sekä sisälle, että ulos. Elementtien eristeenä 

käytetään polystyreeniä tai mineraalivillaa tai polyuretaania. Elementtejä valmiste-

taan seinäratkaisujen lisäksi myös vesikattoihin, jolloin saadaan aikaan valmista ve-

sikattoa. 

 

 

Kuva 15 Sandwich-elementti, Termo Panels Oy 

 

Useilla valmishallien toimittajilla on omaa seinäelementtituotantoa tai sitten heillä on 

yhteistyötä elementtivalmistajien kanssa. Myös TPU Maalauksen halliin tilataan po-
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lyuretaanieristeiset elementit rungon yhteydessä, jolloin myös asennus kuuluu runko-

toimittajalle. 

4.8 Piirustukset 

Ratkaisujen ja määriteltyjen tarpeiden pohjalta pääsuunnittelija piirtää hallista pohja-

piirustuksen, julkisivut, leikkauksen ja asemapiirustuksen. Näiden piirustusten avulla 

voidaan hakea rakennuslupaa sekä pyytää tarjouksia toimittajilta. Joissain tapauksis-

sa hallin rakennuslupapiirustukset kuuluvat hallitoimitukseen. Tällöin pääsuunnitteli-

jan kuuluu tarkastaa piirustusten oikeellisuus. 

 

TPU Maalaus Oy:n hallin lupakuvat piirrettiin AutoCAD 2011 –ohjelmalla. 

 

Liitteessä 5 on esitetty TPU Maalaus Oy:lle rakennettavan hallin asemapiirustus. 

 

Liitteessä 6 on hallin pohjapiirustus. 

 

Liitteessä 7 on esitetty rakennettavan hallin julkisivut ja leikkaus. 

 

Mikäli hallin julkisivut tai mitat muuttuvat hallitoimittajan valinnan yhteydessä, tul-

laan kuvat päivittämään rakennusvirastolle. 

4.9 Kustannusarvio 

Yleensä pääsuunnittelijan tehtäviin pienteollisuushalleissa kuuluu myös kustannus-

arvion tekeminen. Sen tekemisessä ja onnistumissa merkittävä rooli on tekijän ko-

kemuksella. Usein päärakennusosille pyydetään alustavat tarjoukset, jotka sitten si-

sällytetään kustannusarvioon. Näin vältytään suurilta yllätyksiltä kustannusten muo-

dostuksessa rakennusvaiheessa. Lisäksi arviota tehdessä voidaan käyttää hyödyksi 

kirjallisuudesta ja erilaisista tietopankeista saatavia kustannustekijöitä ja arvoja. Tut-

kimuksen kohteena olevalle hallille tehtiin alustava kustannusarvio (Liite 8).  
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5 RAKENNUSLUPA 

5.1 Vastaavat suunnittelijat ja työnjohtajat 

Pääsuunnittelijan on varmistuttava, että hänen alaisuudessaan toimivat eri alojen 

suunnittelijat omaavat riittävän pätevyyden suunnitelmien tekemiseen. Pätevyysvaa-

timukset määritellään rakennusmääräyskokoelman osassa A2. (Suomen RakMK A2 

2002) 

 

Projektin vetäjänä hänen pitää varmistua myös erityisalojen valvojien/työnjohtajien 

pätevyydestä, jotka määrittelee rakennusmääräyskokoelma A1. (Suomen RakMK A1 

2006) 

5.2 Lomakkeet 

Rakennusvirastolle toimitetaan vähintään seuraavat lomakkeet rakennuslupaa haetta-

essa: 

 

- Rakennuslupahakemus 

- Hakemus hyväksymisestä rakennustyön vastaavaksi mestariksi 

- Hakemus hyväksymisestä kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston rakennustyön johta-

jaksi 

- Hakemus hyväksymisestä kiinteistön ilmanvaihtolaitteiston rakennustyön johtajaksi 

- Hakemus hyväksymisestä erityisalan työnjohtajaksi 

- Ilmoitus naapurin kuulemisesta ja rakennushankkeen ilmoituksesta 

(Luvian kunta) 

- Rakennushankeilmoitus RH 1 (Rakennustieto) 

 

Erikoisalojen työnjohtajien ja suunnittelijoiden hyväksynnät voidaan hakea myös 

rakennuslupakäsittelyn jälkeen, kuitenkin ennen työhön ryhtymistä.   
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5.3 Piirustukset 

Rakennusluvan mukana luovutetaan kolmena kappaleena asemapiirustus, rakennuk-

sen leikkaus- ja pohjapiirustus sekä julkisivupiirustus. Piirustukset pitää olla suunnit-

telija allekirjoittamia, taiteltuja ja varustettuna seläkkeellä. 

 

Edellä mainittujen arkkitehtikuvien lisäksi rakennusvirasto määrää useimmiten toi-

mitettavaksi myös erityisalojen suunnitelmat, joita ovat LVI-tekniset piirustukset, 

rakennelaskelmat ja rakennepiirustukset. Nämä toimitetaan yleensä projektin edetes-

sä ja viimeistään ennen kyseisen alan töihin ryhtymistä.  

5.4 Ympäristölupa 

Ympäristölupa vaaditaan, kun rakennettavassa hallissa tapahtuvan toiminnan johdos-

ta on vaara ympäristön pilaantumiselle. Tällaisia aloja saattavat olla esimerkiksi jot-

kin kemian- ja metalliteollisuuden toiminnat. Kuvassa 16 on esitettynä kaavio ympä-

ristöluvan hakemisesta. Teollisuusrakennusta rakennettaessa on usein syytä ottaa yh-

teyttä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen tai lähimpään ELY-keskukseen. Näin 

voidaan varmistua luvan tarpeesta. (www.ymparisto.fi) 
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Kuva 16 Lupakäsittelyn vaiheet kaaviona, www.ymparisto.fi 

 

TPU Maalaus Oy:lle ei tarvittu ympäristölupaa, koska maalaus ja hiekkapuhallus 

tehdään hallin sisätiloissa. Lisäksi poistoilma hallista suodatetaan hiukkasista ennen 

ulospuhallusta.  

6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Teollisuushallin rakennusprojektin organisointi ja suunnitteleminen on vaativa tehtä-

vä. Hallin omistajilla on yritystoimintaansa liittyviä tarpeita rakennuksen toimivuu-

teen. Suunnittelijan on sisäistettävä tämä hallissa tapahtuva toiminta ja otettava se 

huomioon ratkaisuissa. Lisäksi suunnittelua rajoittaa useat määräykset ja standardit, 

joiden tuntemus on välttämätöntä. 
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Teollisuushallin mahdollisimman kustannustehokkaaseen rakentamiseen vaikuttaa 

monet asiat. Erittäin tärkeää teollisuushallin rakennusprojektin onnistumiseksi on 

miettiä alussa mahdollisimman tarkkaan tarvittavat ominaisuudet hallille. Näiden 

ominaisuuksien perusteella valitaan erilaiset rakennustekniset ratkaisut. Hallin suun-

nitteleminen mahdollisimman tarkasti mahdollistaa kustannusarviossa ja aikataulussa 

pysymisen. On suotavaa, että muutoksia rakentamisen aikana tehdään mahdollisim-

man vähän. Hallin koosta ja varusteista riippuen tulee löytää parhaat mahdolliset ra-

kentamisen osakokonaisuudet. Rakennustyöt tulee jakaa sopivan kokoisiin ja tehok-

kaisiin osiin. Näin projektia voidaan ohjata paremmin ja kustannukset pysyvät suun-

nitelluissa. 

 

Teollisuushallin rakennusprojektin suunnittelu ja läpivienti vaatii huomattavan mää-

rän työtä projektinvetäjältä. Suunnitelmien laatimisen lisäksi on valvonta- ja työnjoh-

totehtäviä. Lisäksi tarjousten tekemiseen käytetään paljon aikaa. Yhteydenpitoa ra-

kennusprojektiin liittyvien tahojen kanssa on hyvin paljon. 
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