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1 JOHDANTO 

 

 

Insinöörityön toimeksiantaja on Lemminkäinen Talo Oy Itä- ja Pohjois-Suomi, Kuopi-

on alue, joka kuuluu valtakunnalliseen Lemminkäinen Oyj -konserniin. Kuopion alue-

johtajana toimii Matti Pätynen. Lemminkäinen Oyj -konsernilla on pitkät perinteet ra-

kentamisesta, sillä yrityksen juuret ulottuvat vuoteen 1910. Tuolloin Asfaltti osakeyh-

tiö Lemminkäinen perustettiin helsinkiläisten rakennusmestarien erikoisliikkeeksi ja 

alaurakoitsijaksi. Alkuun yhtiö teki vain vedeneristystöitä sekä bitumisia piha- ja katu-

töitä. Suhteellisen vaatimattomasta ”pikifirmasta” on nykyisin kasvanut kansainväli-

nen rakentaja. Yritys toimii tällä hetkellä kaikilla rakentamisen osa-alueilla, joita ovat 

talo- ja infrarakentaminen, talotekniikka ja rakennustuotteet. (Lemminkäinen Oyj. 

2012.) 

 

Tämän insinöörityön tarkoituksena on kuvata rakennustyömaan aloitusvaiheen toi-

menpiteet. Aloitusvaiheen toimenpiteitä on niin paljon, että on hyvä olla olemassa 

dokumentti, josta voi katsoa, mitä aloitusvaiheen asioita pitää hoitaa ja minne kaikki-

alle on oltava yhteydessä, ennen kuin päästään rakentamaan uudelle tontille. Tässä 

työssä tarkastellaan asioita työmaan aloituspalaverista hetkeen, jolloin työmaa voi-

daan aloittaa. Työn tarkoituksena on laatia muistilista-tyyppinen dokumentti vastaavil-

le työnjohtajille. 

 

Insinöörityöhön kerätään materiaalia haastattelemalla neljää Lemminkäinen Talo Oy 

Itä- ja Pohjois-Suomen vastaavaa työnjohtajaa, sekä tutkimalla rakennusalan kirjalli-

suutta. Haastattelumenetelmänä käytän lomakehaastattelua. Työssä ei paneuduta 

varsinaiseen työmaasuunnitteluun, vaan enimmäkseen asioita tarkastellaan työmaan 

aloitusvaiheen kannalta. 
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2 TALONRAKENNUSTYÖMAAN ALOITUSVAIHEEN HAASTEET 

 

Talonrakennustyömaan aloitusvaiheen haasteena on monesti vastaavan työnjohtajan 

tiukka aikataulu, johon liittyy uuden kohteen monien asioiden hoitaminen. Muita haas-

teita ovat esimerkiksi riittävän tarkan aikataulun laatiminen, resurssien selvittäminen, 

lisäksi rakentamisen ajankohtana talvi sekä suunnitelmien valmiusaste ovat haastei-

na. Laatudokumentit ovat vähemmällä huomiolla hoidettavissa asioissa verrattuna 

viranomaisten vaatimiin asioihin. Viranomaisasiat tulevat hoidetuksi varmimmin, kos-

ka ne pohjautuvat lakeihin ja asetuksiin. 

 

Oma ongelmansa on se, kuinka työnjohtaja muistaa hoitaa niin monet ilmoitukset, 

lupahakemukset, katselmukset ja velvoitteet työmaan aloittamiseen liittyen. Yrityksen 

toimintajärjestelmä antaa ohjenuoran vastaavalle työnjohtajalle, mutta varsinaista 

muistilistatyyppistä dokumenttia työmaan aloitusvaiheista ei Lemminkäisellä vielä ole 

olemassa. Työni tuloksena on syntynyt muistilista, joka toivottavasti palvelee varsin-

kin vielä kokematonta vastaavaa työnjohtajaa.  
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3 TALONRAKENNUSTYÖMAAN ALOITUSVAIHEEN TOIMENPITEET 

 

 

3.1 Talousasiat 

 

3.1.1 Maksuerätaulukko 

 

Maksuerätaulukko laaditaan rakennuttajan ja urakoitsijan tehdessä urakkasopimusta. 

Se voi kuulua osana sopimukseen tai olla erillinen liite. Molemmat osapuolet vahvis-

tavat maksuerätaulukon allekirjoituksillaan. Pääsääntönä maksuerätaulukkoa laaties-

sa on se, että maksut seuraavat urakkasuoritusten edistymistä siten, että osamaksut 

ovat oikeassa suhteessa koko urakkahintaan ja urakkasuoritusten vaiheeseen. (RT 

16–10736.) 

 

Työmaan käynnistyessä vastaavan työnjohtajan täytyy seurata maksuerätaulukkoon 

kirjattujen osasuoritusta vastaavan maksuerän saamisesta ajallaan. Pääurakoitsija 

huolehtii myös aliurakassa sovitun maksuerätaulukon noudattamisesta ja maksujen 

maksamisesta ajallaan.  

 

3.1.2 Urakkasopimusasiat 

 

Urakkasopimukset on tärkeää saada valmiiksi ennen kuin rakentaminen ehtii alkaa. 

Aliurakoitsijoiden valinta ja hyväksyminen hyvissä ajoin edellyttävät hyvää yleisaika-

taulua ja siihen sitouttamista. Urakan ja sen koon mukaan sivu- ja aliurakkasopimuk-

sia voi olla monia, esim. LVIS-urakat ovat yleensä alistettuja sivu-urakoita. 

 

 

3.2 Ilmoitukset 

 

3.2.1 Rakennustyön aloittamisilmoitus 

 

Kaikesta luvanvaraisesta rakentamisesta täytyy tehdä aloittamisilmoitus kunnan ra-

kennusvalvontavirastoon. Aloittamisilmoitus on tehtävä, ennen kuin ryhdytään raken-

tamista edeltävään maanrakennustyöhön, vaikka rakennuslupaa ei ole edes myön-

netty. Riittävän ajoissa järjestetty aloituskokous korvaa erillisen aloittamisilmoituksen. 

(A1 Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus. Määräykset ja ohjeet 2006, 16.) 
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3.2.2 Rakennustyön ennakkoilmoitus 

 

Päätoteuttajan tulee tehdä rakennustyön ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaiselle 

työmaasta, joka kestää yli kuukauden tai siellä työskentelee vähintään 10 henkilöä 

itsenäiset työnsuorittajat mukaan lukien. Myös työmaista, joissa arvioidaan työnmää-

räksi yli 500 henkilötyöpäivää kestäväksi, tulee tehdä ennakkoilmoitus. Ilmoitus tulee 

antaa tiedoksi rakennuttajalle, sekä laittaa työmaalla näkyviin, esimerkiksi työmaatau-

lulle. Ilmoitusta tulee päivittää tarpeellisilta osiltaan. (Valtioneuvoston asetus raken-

nustyön turvallisuudesta 4§ Ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaiselle.) 

 

3.2.3 Työsuojeluhenkilöilmoitus 

 

Urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan työturvallisuuskeskukselle tiedot työmaan työ-

suojelun yhteistoiminnasta ja sen yhteishenkilöistä. Ilmoitus tulee tehdä ennen ra-

kennustyön alkamista. Ilmoitusvelvoite perustuu lakiin työsuojeluhenkilörekisteristä.  

 

Työsuojeluhenkilörekisterin tarkoitus on olla kanava, josta välitetään työsuojelutietoa 

ja – materiaalia, edistetään työpaikkakohtaista valvontaa ja tarkastustoimintaa sekä 

annetaan työsuojelukoulutuksen järjestämiseen liittyvää tietoa. Samalla rekisteri pal-

velee ammattiliittoja ja työnantajajärjestöjä niiden järjestäessä työsuojelukoulutusta. 

(Laki työsuojeluhenkilörekisteristä 1§ Rekisterin tarkoitus ja rekisterinpitäjä.) 

 

3.2.4 Räjäytys- ja louhintatyömaan ilmoitukset 

 

Ilmoitus räjäytys- ja louhintatyöstä poliisiviranomaiselle tulee tehdä seitsemän vuoro-

kautta ennen toiminnan aloittamista (Räjähdeasetus 76§ Räjähteiden käyttö räjäytys- 

ja louhintatyössä). Ilmoituksen yhteydessä poliisiviranomainen kertoo tarvittavista 

toimenpiteistä ja luvista, jotka on tarpeen tehdä. 

 

Säteilyturvakeskus vaatii oman ilmoituksensa maanalaisesta kaivostoiminnan aloit-

tamisesta tai kauemmin kuin kaksi kuukautta kestävästä ja suljetussa tai pääosin 

maanalapuolisesta louhinnasta. Ilmoitus tulee tehdä kirjallisena ennen toiminnan 

aloittamista. (Säteilyturvallisuus luonnonsäteilylle altistavassa toiminnassa, 6.) 

 

Melu- ja tärinäilmoitus on tehtävä kirjallisena kunnan ympäristönsuojeluviranomaisel-

le, jos aiheutetaan tilapäistä melua tai tärinää. Ilmoitus on jätettävä viimeistään 30 

päivää ennen työn aloittamista. (Ympäristönsuojelulaki 60§ Melua ja tärinää aiheutta-

va tilapäinen toiminta.) 
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Uuden lakimuutoksen myötä räjäytys- ja louhintatyömaalla tehdään kattava turvalli-

suussuunnitelma, joka sisältää aikaisemmin erilliset työsuunnitelmat:  

 

• yleissuunnitelma 

• poistumissuunnitelma 

• turvallisuutta ja terveyttä koskeva asiakirja 

• turvallisuutta koskevat ohjeet. 

 

Asiakirja on laadittava ja käsiteltävä ennen töiden aloittamista ja päivitettävä tarpeen 

vaatiessa. Suunnitelman tulee olla aina asianomaisten saatavilla (Valtioneuvoston 

asetus räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta 3§ Turvallisuussuunnitelma). 

 

3.2.5 Purkuilmoitus 

 

Kerralla syntyvän suuren jätemäärän ja ympäristön pilaantumisen vaaran vuoksi kun-

ta voi vaatia purkamisilmoituksen tekemistä. Ilmoituksella varmistetaan jätteen oike-

anlainen käsittely, lajittelu ja sen myötä purkujäte ohjautuu hyötykäyttöön, ongelma-

käsittelyyn tai kaatopaikalle. Purkuilmoitukseen vaaditaan yleensä jätteen lajittelua 

jätelajeihin ja arvioimaan syntyvän jätteen määrää sekä tarvittaessa esittämään vas-

taanottopaikan kuitit. Ilmoitus tehdään kirjallisesti 30 vuorokautta ennen purkamisen 

aloittamista kunnan valvontaviranomaiselle. 

 

3.2.6 Purkujätettä koskeva ilmoitus 

 

Ilmoitus tehdään purkamislupaa haettaessa.  

 

Purkulupahakemuksessa selvitetään, miten urakoitsija aikoo huolehtia purkamistyön 

järjestämisestä ja siitä syntyvän jätteen lajittelusta, käsittelystä ja kuljettamisesta vas-

taanottopaikalle (Maankäyttö ja rakennuslaki 139§ Purkamisluvan edellytykset). 

 

3.2.7 Ilmoitus nuorten työntekijöiden käyttämisestä vaaralliseen työhön 

 

Ilmoitus on annettava työsuojeluviranomaiselle (aluehallintovirasto), ennen kuin nuo-

rella työntekijällä (16-17 vuotta) aletaan teettää vaaralliseksi lueteltuja töitä. Sosiaali- 

ja terveysministeri on antanut asetuksessaan esimerkkiluettelon millaiset työt laske-

taan vaarallisiksi töiksi. (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työntekijöille 

vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta.) 
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3.2.8 Ilmoitus asbestityön suorittamisesta 

 

Asbestipurkutyöhön tarvitaan aina työsuojeluviranomaisen lupa eli valtuutus. Hakijal-

ta edellytetään pätevyyttä purkutyöhön, asianmukaiset laitteet ja varusteet, sekä 

työntekijät ovat saaneet asianmukaisen koulutuksen asbestipurkutyöhön.  

 

Urakoitsijan on toimitettava työsuunnitelma asbestityöstä työsuojeluviranomaiselle 

vähintään seitsemän vuorokautta ennen työn aloittamista. Viranomaisen suostumuk-

sella aika voi olla lyhempikin (Valtioneuvoston päätös asbestityöstä 19§ Työsuunni-

telma asbestipurkutyössä.) 

 

3.2.9 Ilmoitus syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille altistuvista työntekijöistä 

 

Ammatissa syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille altistuvista työntekijöistä pi-

detään ASA-rekisteriä. Rekisterin tarkoituksena on seurata altistumistilannetta ja eh-

käistä mahdollista altistumista ja siitä syntyvää syöpää. Kaikki edellisen vuoden altis-

tumisen tiedot on toimitettava seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä Työ-

terveyslaitokselle. (Laki syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille 

ammatissaan altistuvien rekisteristä 3§ Tietojen toimittaminen keskusrekisteriin ja 

rekisterinpitäjä.) 

 

 

3.3 Lupahakemukset 

 

3.3.1 Rakennuslupa 

 

Lähes kaikkiin rakentamisen muotoihin tarvitaan lupa. Lupa tarvitaan seuraavissa 

tilanteissa: uudisrakentamisessa, korjaus- ja muutostöissä, jos tehtävät työt on verrat-

tavissa rakennuksen rakentamiseen, muissa korjaustöissä, joilla saatetaan aiheuttaa 

vaaraa rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin, rakennusta 

laajennettaessa tai sen kerrosalaa lisättäessä sekä rakennuksen tai sen osan olen-

naista käyttötarkoitusta muutettaessa. (Maankäyttö ja rakennuslaki 125§ Rakennus-

lupa.) 

 

Rakennuslupaa haetaan kirjallisesti kunnan rakennusviranomaiselta. Hakemukseen 

liitetään todistus siitä, että hakija hallitsee rakennuspaikan sekä pääpiirustukset 

suunnittelijan allekirjoituksella varmennettuna. 
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3.3.2 Vastaavan työnjohtajan hakemus 

 

Rakennuskohteen vastaavan työnjohtajan on jätettävä hakemus kunnan rakennusvi-

rastoon rakennusluvan niin edellyttäessä. Hakemus vaaditaan kaikissa uudiskohteen 

rakennusluvissa ja se on jätettävä kuntaan ennen aloituskokousta. Kunnan viran-

omainen hyväksyy hakemuksen, jos hakija täyttää rakennustyön vaatimukset ja haki-

jalla on työhön riittävä pätevyys. 

 

3.3.3 Sijoittamissopimus 

 

Sijoittamissopimusta tarvitaan pysyvien rakenteiden, kuten putken, johdon, laitteen tai 

jonkin muun rakenteen sijoittamiseksi katu- tai muulle yleiselle alueelle. Sopimus täy-

tyy olla katulupaa haettaessa ja se tehdään kunnan katutilavalvontaan. 

 

3.3.4 Katulupahakemus 

 

Katulupahakemuksella haetaan lupaa tehdä töitä yleisillä alueilla tai kaduilla, kuten 

kaivulupaa, alueen käyttölupaa tai tapahtumalupaa. Katumaksut ja aitaamismaksut 

ovat kohtuullisia maksuja ja ne voidaan periä vain yhden kerran yhtä työmaata koh-

den. (Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa ja puhtaanapidosta annetun 

lain muuttamisesta 14b§.) Maksujen tavoitteena on lyhyt kaivantojen aukiolo, sekä 

katujen ja yleisten alueiden pysyminen niille tarkoitetussa käytössä. Katulupaa hae-

taan kunnan katutilavalvonnasta.  

 

3.3.5 Puistoalueen käyttösopimus 

 

Puistoalueen käyttö kaivu- ja rakennustöissä, nostotöissä ja -tapahtumissa on luvan-

varaista ja maksullista, kuten katulupakin. 

 

3.3.6 Palavien nesteiden, nestekaasun ja räjähdysaineiden säilytyslupa 

 

Palavien nesteiden ja räjähdysaineiden, sekä nestekaasun varastointi- ja käyttölupaa 

haetaan Turvallisuus ja kemikaalivirastolta (TUKES). Tukes valvoo ja velvoittaa lu-

pa/ilmoitusten tekoon ja neuvoo varastoinnissa. Esimerkiksi nestekaasun käyttöön, 

käsittelyyn ja varastointiin sekä nestekaasun käytönvalvojan ilmoittamisesta on TU-

KES:lla valmiita pohjia hakemuksiin/ilmoituksiin (TUKES. 2012). 
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3.3.7 Rakennuksen purkamislupa 

 

Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa asemakaava-alueella tai alueella, jolla on 

voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 53§:ssa tarkoitettu rakennuskielto asemakaa-

van laatimiseksi. Yleiskaava voi myös edellyttää purkamisluvan tekemistä. Purkamis-

lupaa ei tarvitse hakea vähäisten rakennusten, kuten talousrakennusten purkami-

seen, ellei rakennusta pidetä historiallisesti tai maisemallisesti arvokkaana. Purkamis-

lupaa haetaan kirjallisesti kunnan rakennusviranomaiselta 30 vuorokautta ennen pur-

kamiseen ryhtymistä. (Raahe. 2010.) 

 

3.3.8 Avotulen käyttölupa 

 

Avotulen teko edellyttää tulityölupaa, joka kuuluu osana työmaan tulityösuunnitel-

maan. Tulitöitä ovat muun muassa sähkö- ja kaasuhitsaustyöt, kaasujuotostyöt, kuu-

mailmapuhallintyöt, polttoleikkaustyöt sekä metallin hionta ja katkaisu laikkaleik-

kaimella. Vakuutusyhtiö velvoittaa tulityösuunnitelman tekemisen rakennustyömaalle. 

 

Tulityön luvan saa myöntää vakuutuksenottajan tulityösuunnitelmassa mainittu henki-

lö. Tulityöluvassa määrätään turvallisuustoimenpiteet, joita on noudatettava ennen 

tulitöiden aloittamista, tulityön aikana ja sen jälkeen. (RatuTT 14-00913, 6.) 

 

3.3.9 Kaivulupahakemus 

 

Kunta voi velvoittaa hankkimaan kaivuluvan kunnan omistamalla tai hallitsemallaan 

alueella suoritettavaan kaivamiseen. Monesti katulupaa hakiessa haetaan samalla 

kaivulupaa.  

 

3.3.10 Toimenpidelupa 

 

Toimenpidelupaa voidaan hakea silloin, kun rakennettava laitos tai rakennelma ei 

kaikilta osin täytä rakennukselle tyypillisesti vaadittavaa ohjausta. Rakennusvalvonta-

viranomainen ratkaisee rajatapauksissa sen, vaaditaanko toimenpide- vai rakennus-

lupaa rakennelmalle tai laitokselle. Toimenpidelupaa haetaan kunnan rakennusval-

vonnasta 14 vuorokautta ennen rakennustyöhön ryhtymistä. Lupaa haettaessa anne-

taan tarpeeksi laaja selvitys työstä ja sen laadusta sekä naapurien kuulemi-

nen/suostumus. 
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3.3.11 Ennakkoaloituslupa  

 

Rakennusvalvontaviranomaisella on mahdollisuus myöntää ennakkoaloituslupa ra-

kennustyön aloittamiseksi vakuutta vastaan, ennen kuin rakennuslupapäätöstä on 

edes saatu lainvoimaiseksi. Vakuudella katetaan syntyneitä kustannuksia, joita luvan 

kumoaminen tai epääminen voi aiheuttaa. 

 

3.3.12 Rakennuslupa työmaatiloille 

 

Yleensä siirrettäviin tiloihin tarvitaan rakennuslupa. Lupa voi olla väliaikainen tai py-

syvä ja se haetaan kunnan rakennusvalvonnasta. 

 

 

3.4 Sopimukset 

 

3.4.1 Työnaikainen sähköliittymäsopimus 

 

Sähköliittymäsopimus kannattaa tehdä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta 

hinta- ja toimitusaikatiedot saadaan tarkasti selville. Rakennuspaikasta riippuen säh-

kön toimitusajan pituuteen on kiinnitettävä huomiota. Sähköliittymäsopimusta tehdes-

sä voidaan samalla solmia sähköntoimitussopimus.  

 

3.4.2 Työnaikainen vesi- ja viemäriliittymäsopimus 

 

Sopimus työnaikaisesta vesi- ja viemäriliittymästä tehdään paikallisen vedenjakelijan 

kanssa, jonka alueella työmaa sijaitsee. Sopimus tehdään kirjallisesti tai sähköisesti 

niin, että sopimusta ei voida yksipuoleisesti muuttaa ja sopimus on molempien saata-

villa. (Vesihuoltolaki 21§ sopimuksen tekeminen.) 

 

3.4.3 Puhelin ja teleliittymäsopimus 

 

Puhelin- ja teleliittymää hankkiessa on varattava aikaa, koska on selvitettävä paljon 

asioita, ennen kuin sopimukset on tehty. Selvitettäviä asioita voivat olla, miltä palve-

luntarjoajalta saadaan puhelinlankaliittymä, keneltä teleliittymä, vai onko kohteeseen 

mahdollista saada valokuituliittymä.  
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3.4.4 Vartiointisopimus 

 

Vartiointisopimus tehdään vartiointiin erikoistuneen yrityksen kanssa ennen työmaan 

perustamista. Esimerkiksi Securitas tarjoaa työmaa-alueen vartioinnin, palovalvonnan 

ja kulkulupien lisäksi erilaisia koulutuksia, kuten ensiapu- ja tulityökorttikoulutuksen ja 

virallisen työturvallisuuskoulutuksen. Vartioinnin lisäksi kaikki arvokkaat työkalut ja 

koneet pidetään työmaalla lukituissa tiloissa ja suojataan hälytyslaitteistolla. 

 

3.4.5 Työmaan jätehuoltosopimus 

 

Ammattimaisesti toteutettavilla suurilla työmailla rakennusjätteistä ja sen lajittelusta 

on vastuussa päätoteuttaja, joka on rakennusvaiheessa yleensä pääurakoitsija. (Val-

tioneuvoston päätös rakennusjätteistä.) 

 

Jätehuoltosopimus voidaan solmia paikallisen jätehuoltoyrityksen kanssa. Esimerkiksi 

Kuopion alueella toimii Jätekukko. 

 

3.4.6 Työmaan vakuutukset 

 

Työmaan vakuutukset voi jakaa kolmeen eri vakuutukseen: 

 

• rakennustyövakuutus 

• tapaturmavakuutus 

• vastuuvakuutus. 

 

Rakennustyömaan johtovelvollisuuksista vastaava urakoitsija on velvollinen ottamaan 

rakennustyövakuutuksen, joka vakuuttaa jälleenhankinta-arvosta työkohteen ja työtä 

varten hankitut rakennustuotteet ja käyttötarvikkeet. Vakuutuksen tulee sisältää sivu- 

ja aliurakat. Vakuutussopimus tehdään työmaakohtaisesti ja vakuutettavana kohtee-

na on rakenteilla tai korjattavana oleva rakennus. Vakuutusmaksun suuruuteen vai-

kuttavat lopullinen kustannusarvio, rakennusluokka ja erilliset vakuutukset. Erillisiä 

vakuutuksia ovat rakennustyömaalla käytettävä oma tai vuokrattu kalusto, työmaatilat 

ja työntekijöiden omaisuus.  

 

Tapaturmavakuutuksen ottaminen perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen työ-

suhteeseen. Työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijän, kun työsopimus on 

tehty, työntekijä tekee työtä työnantajalle, työnjohtajalla on johto- ja valvontaoikeus, 

työntekijä saa työstään rahapalkkaa tai muuta vastiketta. 
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Toiminnan vastuuvakuutuksesta korvataan toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahin-

got, joista vakuutuksenottajana oleva yritys on korvausvelvollinen voimassa olevan 

oikeuden mukaan. 

 

 

3.5 Tilaukset 

 

3.5.1 Rakennuskohteen suunnitelmien tilaus 

 

Vastaava työnjohtaja tilaa alkavan kohteen useita suunnitelmia, kuten arkkitehti- ja 

rakennesuunnitelmat, LVIS-suunnitelmat, pohjatutkimukset ja pihasuunnitelmat käyt-

töönsä. Myös yhteystiedot ja lähtötiedot tilataan. Joissakin kohteissa suunnitelmat 

löytyvät yrityksen käyttämästä projektipankista. 

 

3.5.2 Rakennuspaikan merkitseminen 

 

Rakennuspaikan merkintä tilataan kunnan viranomaisilta, usein maanmittausteknikol-

ta. Mittaus tilataan ennen rakennustöiden aloittamista ja rakennuslupa täytyy olla jo 

myönnetty (Maankäyttö- ja rakennusasetus 75§ Rakennuksen paikan merkitsemi-

nen.) Yleensä onnistuneen merkitsemisen vaatimuksena on se, että rakennuspaikalta 

on kaadettu puut, pintamaa on kuorittu ja sorapatja levitetty, ennen kuin mittausta 

voidaan suorittaa. Merkit voivat helposti hävitä jos pintatöitä ei ole vielä tehty.  

 

3.5.3 Puhelin- ja teleliittymän tilaus 

 

Sopimusten ollessa valmiina puhelin ja teleliittymän toimituksen tilaus työmaalle on 

yleensä vaivattomampaa. Aikaa on kuitenkin varattava yllättävien toimitusviivästymis-

ten takia. 

 

3.5.4 Työnaikaisen sähkön toimituksen tilaus 

 

Työnaikainen sähkön toimitus voidaan toteuttaa pihakeskuksella tai työmaakeskuk-

sella. Pihakeskuksen eli tonttikeskuksen etuna on se, että tonttikeskus asennetaan 

lopulliselle paikalleen ja sitä voidaan käyttää valmiin kiinteistön sähkön syöttöön. 

Työmaakeskus tyypillisesti vuokrataan sähköyhtiöltä ja se toimii vain työnaikaisena 

sähkön syöttönä.  
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Verkonhaltija rakentaa sähköliittymän liittymispisteeseen saakka. Pisteitä ovat jako-

kaappi, tontilla sijaitseva maakaapeli, muuntamo tai ilmajohdon runkojohto. Rakenta-

ja hankkii tilaajalle kuuluvat tarvikkeet, kuten tontille tulevan liittymäkaapelin ja mitta-

uskeskuksen. Mittauskeskukselle suositeltavin sijoituspaikka on tontin rajalle tai talon 

seinään. 

 

3.5.5 Työnaikaisen vesi- ja viemäriliittymän tilaus 

 

Liittymistyö vesi- ja viemäriverkkoon voidaan tilata, kun sopimus on tehty ja liittymis-

maksu maksettu. Veden toimittaja rakentaa johdot tonttiliittymään saakka, siitä teen-

päin johtojen rakentamisen vastuu on kiinteistöllä. Tyypillisesti veden toimittaja asen-

taa vesimittarin vasta, kun vesijohdot on rakennettu, vesikalusteet kunnossa ja kaikki 

maksut on maksettu. 

 

 

3.6 Katselmukset ja näytöt 

 

3.6.1 Rakennuspaikkaan tutustuminen 

 

Uuden kohteen saatuaan vastaava työnjohtaja käy tontilla ja tekee havaintoja maape-

rästä, sen muodoista ja kaltevuuksista. Tontilla olevien vanhojen rakennelmien to-

teaminen, rajojen katsominen ja pintavesien poisjohtaminen tulevat suunniteltua sa-

malla. 

 

3.6.2 Puustokatselmus 

 

Puustokatselmuksessa selvitetään, mitkä puut säilytetään ja mitkä voi kaataa. Puiden 

tai puuston säilyttämisen syynä voivat olla esimerkiksi rakennettavan alueen yleisil-

meeseen kuuluvat puulajit, kauniit yksittäispuut tai harvinaiset puut ja puuryhmitty-

mät. Säilytettävät puut antavat myös suojaa tuulilta, ilmansaasteilta ja melulta. Puus-

tokatselmuksen koolle kutsuu vastaava työnjohtaja. 

 

3.6.3 Naapurikiinteistöjen katselmus 

 

Katselmuksessa voidaan todeta naapurikiinteistöjen sijaintia ja kuntoa. Katselmuk-

seen osallistuvat eri kiinteistöjen edustajat ja siellä käydään läpi naapurikiinteistöjen 

sijaintiin ja kuntoon liittyviä asioita. Tarkastettavista tiloista otetaan valokuvia ennen 

töihin ryhtymistä. Erityistoimenpiteet, kuten esimerkiksi pölyn leviämisen estäminen 
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naapurikiinteistöjen sisätiloihin voivat kuulua katselmukseen. Ennen räjäytystyötä, 

paalutustyötä tai varsinkin jäätyneen maan kaivua ennen on tehtävä naapurikiinteis-

töjen katselmus, koska vain siten voidaan luotettavasti myöhemmin todeta työstä 

mahdollisesti syntyneet vahingot naapurikiinteistölle. 

 

3.6.4 Kaapeli- ja putkikartat ja niiden näyttö 

 

Ennen kaivu- ja louhintatöihin ryhtymistä kunnan alueella on tilattava kaapeli- ja put-

kikartat eli johtokartta, jonka saa kunnan mittausosastosta. Johtokartasta käy ilmi 

kaapeleiden, johtojen ja laitteiden sijainnin lisäksi niiden koko, materiaali ja mahdolli-

set korot. Kaapelinäytössä peilataan kaapelit hakulaitteella ja merkataan maastoon ja 

sen voi tilata kunnalta. Muille kuin kunnan alueille rakennettaessa kaapelikartat on 

tilattava palvelun tarjoajilta, kuten sähköyhtiöiltä ja vesiosuuskunnilta. Näytön voi tila-

ta niitä suorittavilta yrityksiltä.  

 

3.6.5 Pelastusviranomaisen katselmukset 

 

Pelastusviranomaisen tyypillisimpiä katselmuksia rakennustyömaalla on hormikat-

selmukset yhdessä rakennustarkastajan kanssa. Pelastusviranomaisen muita kat-

selmuksia ovat muun muassa öljykattilan ja -säiliön sijoittaminen, väestönsuojat, kat-

tilalaitokset ja suuremmissa kohteissa ilmanvaihtolaitteiden palotekniset tarkastukset. 

 

3.6.6 Pohjakatselmus 

 

Pohjakatselmus pyydetään rakennuslupaviranomaiselta, kun perustamiseen liittyvät 

kaivu- ja louhintatyöt ja paalutustyöt on tehty. Täyttötöitä ei saa aloittaa ennen kuin 

katselmus on pidetty. Pohjakatselmuksessa on viranomaisen lisäksi vastaava työn-

johtaja. Katselmuksen tarkoituksena on varmistaa, että työ on toteutettu vaatimusten 

mukaisesti ja tarvittavat työnaikaiset tarkastukset sekä selvitykset on tehty. 

(Maankäyttö- ja rakennusasetus 76§ Katselmukset ja tarkastukset.) 

 

3.6.7 Sijaintikatselmus 

 

Sijaintikatselmus on rakennusvalvontaviranomaisen suorittama katselmus ja se pyy-

detään, kun rakennuksen perustustyö (sokkeli tms.) on tehty. Sijaintikatselmuksen 

tarkoituksena on varmistaa rakennuksen sijainnin ja korkeusaseman oikeellisuus 

rakennusluvassa sovittuihin tietoihin. Mikäli sijaintikatselmuksesta ilmenevä raken-

nuksensijainnin muutos on vähäistä suurempi, voidaan joutua hakemaan uudelleen 
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rakennuslupaa ja kuulemaan naapureita. Yleensä sijaintikatselmus sisältyy rakennus-

lupamaksuun ja se tulee tilata maankäyttö- ja mittausosastolta. 

 

3.6.8 Suunnitelmakatselmus 

 

Vastaava työnjohtaja osallistuu suunnitelmakatselmukseen, joka pidetään hyvissä 

ajoin ennen töiden aloittamista ja siinä käydään läpi suunnitelmien valmiusastetta. 

Ajoissa pidetty katselmus mahdollistaa ennakoimisen tehtäviin tilauksiin, kuten ele-

mentteihin. Katselmuksessa aikataulutetaan puuttuvia suunnitelmia ja todetaan val-

miiden suunnitelmien kelpoisuus. Siihen osallistuvat suunnittelijat ja tilaajan edustaja 

ja valvoja sekä urakoitsijat.  

 

 

3.7 Työnaikaiset rakennukset ja asennukset 

 

3.7.1 Työmaa- ja henkilöstötilat 

 

Työmaatiloja ovat henkilöstötilat, toimistotilat ja varastointiin tarkoitetut kontit. Työn-

antajan on tarjottava henkilöstölle tilat pukeutumiseen, peseytymiseen, ruokailuun, 

vaatteiden kuivaamiseen ja säilyttämiseen sekä omat käymälät miehille ja naisille. 

(Työministeriön päätös rakennustyömaiden henkilöstötiloista 2§ Määritelmä.) Henki-

löstötiloja varten tehdään oma työmaan henkilöstötilasuunnitelma. Suunnitelma laadi-

taan ottamalla huomioon tuleva työntekijämäärä, tilojen tarkoituksenmukainen sijoitte-

lu, työmaan liikenne ja muut tilojen käyttöön liittyvät vaatimukset. (Työministeriön 

päätös rakennustyömaiden henkilöstötiloista 3§ Henkilöstötilojen järjestäminen.) 

 

Toimistotiloja on oltava riittävästi toimihenkilöille ja kokouksien pitoa varten. Työmaal-

la tulee olla riittävästi varastokontteja koneiden ja varusteiden säilyttämiseen sekä 

tarvittaessa alihankkijoidenkin tavaroiden säilyttämiseen. 

 

Työmaatilat pyritään sijoittamaan työnaikaisten liittymien läheisyyteen ja liikenne-

väylien varteen. Hyvin valaistun- ja yleisen tien läheisyys auttaa ehkäisemään varka-

uksien syntymistä. Heikosti kantaville maille tehdään sepelikerros työmaakoppeja 

varten. 
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3.7.2 Työmaan aitaaminen, työmaataulu ja opasteet 

 

Työmaa-alue aidataan yleensä tontin rajoja pitkin ja sillä pyritään estämään ulkopuo-

listen henkilöiden joutuminen vaaroille alttiiksi sekä estetään ilkivaltaa ja varkauksia.  

 

Pääurakoitsija tilaa työmaalle työmaataulun ja se tulee pystyttää sisääntuloväylän 

varrelle mahdollisimman näkyvälle paikalle. Taulussa tulee ilmetä kohteen sisältö, 

laajuus ja valmistumisajankohta sekä pääurakoitsija ja sen yhteystiedot. Kunnissa voi 

olla omat vaatimuksena työmaataulun informaatiolle ja sen voi tarkistaa kunnan 

rakennusjärjestyksestä.  

 

Hyvillä opasteilla henkilöt löytävät turvallisen reitin oikeaan paikkaan. Esimerkiksi 

työmaaportin vieressä oleva aluesuunnitelmasta voi löytää tavaran purkupaikat, va-

rastointipaikat ja työmaatilat. Opasteita tarvitaan myös yleisentien varteen tavaran-

toimitusten ohjaamiseksi 

 

3.7.3 Työmaatiet ja kulkuväylät 

 

Työmaatiet ja kulkuväylät suunnitellaan aluesuunnitelman laadinnan yhteydessä. 

Työmaatiet rakennetaan siten, että painumia ei pääse syntymään koko rakentamisen 

aikana ja niistä pidetään huolta. Esimerkiksi hälytysajoneuvojen pääsy perille ei saa 

estyä. Onnistuneesti rakennettujen työmaateiden tuloksena syntyy turvallinen ja jou-

hevasti toimiva rakennustyömaa.  

 

 

3.8 Työturvallisuus ja työterveys 

 

3.8.1 Rakennuttajan turvallisuusasiakirja 

 

Rakennuttajan on laadittava rakentamista ja suunnittelua varten kirjallinen turvalli-

suusasiakirja, jossa selviää työmaan olosuhteista ja ominaisuuksista aiheutuvat vaa-

ra- ja haittatekijät sekä toteuttamiseen liittyvät työturvallisuutta ja työterveyttä koske-

vat tiedot. Työmaan toteuttamista varten rakennuttaja laatii kirjalliset turvallisuus-

säännöt ja menettelyohjeet. Rakennuttaja huolehtii näiden asiakirjojen täytäntöönpa-

non seurannasta. (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 8§ Raken-

nuttajan laatimat asiakirjat ja täytäntöönpanon seuranta rakennustyössä.) 
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Rakennuttaja huolehtii myös siitä, että kirjallisten asiakirjojen tiedot ja muutokset väli-

tetään suunnittelijoille, päätoteuttajalle ja että asiakirjat/suunnitelmat käsitellään yh-

teistyössä. Jos rakennuttajalla ei ole tarvittavaa asiantuntemusta asiakirjojen laatimi-

sesta, tulee hänen käyttää asiantuntijaa, joka laatii tarvittavat asiakirjat. (Valtioneu-

voston asetus rakennustyön turvallisuudesta 9§ Rakennuttajan asiakirjojen ajan ta-

salla pito, tietojen anto, sekä toimenpiteiden täytäntöönpanon seuranta.) 

 

Rakennuttaja varmistaa sen, että päätoteuttaja tekee rakennustöiden turvallisuus-

suunnittelun ja rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelun ja on ottanut huomioon 

turvallisuusasiakirjassa esitetyt asiat.  

 

3.8.2 Työmaan työsuojelun toimintaohjelma 

 

Työmaalla tulee olla oma työsuojelun toimintaohjelma turvallisuuden ja terveellisyy-

den edistämiseksi sekä työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi. Toimintaohjelmasta 

johdetaan tavoitteet turvallisuuden ja terveellisyyden hoitamiseksi työmaalla. (Työtur-

vallisuuslaki 9§ Työsuojelun toimintaohjelma.) Esimerkiksi työturvallisuusmateriaalin 

hankkiminen työmaalle on yksi työsuojelun toimintaohjelman asioista. 

 

3.8.3 Perehdyttäminen ja ilmoitus/perehdytystaulu 

 

Kaikki työntekijät ja aliurakoitsijat, jotka työskentelevät työmaalla perehdytetään lä-

himmän esimiehen toimesta. Yleisesti työmaahan perehdyttämisen tekee vastaava 

työnjohtaja. Työntekijälle kerrotaan työmaan erityisolosuhteet, turvallisuustekijät ja 

vaara- ja haittatekijät. (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 3§ Ra-

kennushankkeen yleisten osapuolten velvollisuudet.) Perehdyttämisen tarkoituksena 

on ehkäistä tietämättömyydestä johtuvien vahinkojen ja vaaratilanteiden syntymistä. 

 

Vastaava työnjohtaja tekee työmaan perehdytys/ilmoitustaulun, jossa ilmoitetaan 

tärkeitä työmaahan liittyviä asioita sekä työturvallisuutta koskevia asioita. Taulua tu-

lee päivittää jatkuvasti.  

 

3.8.4 Työmaan ensiapuvälineiden hankinta 

 

Työnantaja on velvollinen järjestämään ensiavun työpaikan työntekijöille ja muille 

työpaikalla työskenteleville henkilöille. Työpaikalla annetaan ohjeet ensiavun saami-

seksi ja varataan työpaikalle tarvittavat ensiapuvälineet. (Työturvallisuuslaki 46§ En-

siapu.) 
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Kullekin työpaikalle on esitetty ensiavun vähimmäisvaatimukset ensiapuvälineistä ja 

tarpeellinen määrä henkilöistä, jotka ovat perehdytettyjä ensiavun antajia. Ensiapuva-

rustuksen määrä voidaan määrittää työmaakohtaisesti työterveyshuollon paikkaselvi-

tyksessä, onko tapaturman vaara vähäinen, ilmeinen vai erityinen.  Tyypillisesti vas-

taava työnjohtaja hankkii ensiapuvälineet työmaalle.  

 

3.8.5 Työterveyskortti rakennustyössä 

 

Työterveyskortin tarkoituksena on edistää työterveyshuollon järjestämistä ja toteut-

tamista sekä työntekijän terveydentilan seurantaa rakennustyössä. Työnantajan tulee 

huolehtia siitä, että työntekijällä on kortti ennen töiden aloittamista. Korttiin merkataan 

työntekijän nimi, henkilötunnus sekä jokaisen terveystarkastuksen jälkeen ajankohta, 

seuraavan tarkastuksen ajankohta sekä tarkastuksen suorittajan nimi. Työsuojeluvi-

ranomainen valvoo, että työnantaja on järjestänyt työterveyshuollon ja osana työter-

veyshuoltoon kuuluu työterveyskortti. (Valtioneuvoston asetus työntekijöiden työter-

veyskortista rakennustyössä.) 

 

3.8.6 Työmaan turvallisuus- ja hälytysohjeet 

 

Rakennustyömaan työturvallisuussuunnitelmassa käydään läpi turvallisuutta ja häly-

tystä koskevia ohjeita ja toimenpiteitä. Suunnitelma voidaan antaa työntekijälle luet-

tavaksi perehdyttämisen yhteydessä ja suunnitelma tulisi olla nähtävillä työmaalla 

milloin tahansa. 

 

Rakennustyömaalla on oltava asianmukaiset palosammutus- ja palohälytysvälineet 

sekä turvallisuuskilvet. Tarvittaessa vaarojen arvioinnilla ratkaistaan tarvitseeko työ-

maalla olla palonhavaitsemislaitteet. (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvalli-

suudesta 205/2009. 72§ Palo- ja räjähdysvaara.) 

 

3.9 Työmaa-asiakirjat 

 

3.9.1 Työmaapäiväkirja 

 

Työmaapäiväkirjan pitäminen perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin 

1998. Sopimusehdot velvoittavat pääurakoitsijan vastaavaa työnjohtajaa ylläpitää 
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työmaan päiväkirjaa, johon kirjataan päivittäin sääolosuhteet, työvoiman tilanne, töi-

den eteneminen, aikataulussa pysyminen ja työmaan tapahtumat.  

 

Päiväkirjaan tulee kirjata työmaata koskevat huomautukset, jotka tulevat tilaajan, vi-

ranomaisen, muiden urakoitsijoiden tai tavarantoimittajan puolelta. Työmaapäiväkirja 

on esitettävä rakennustyön valvojalle, joka puolestaan kuittaa tiedon saaneeksi. (RT 

16–10660 75§ Työmaapäiväkirja ja siihen tehtävät huomautukset.) 

 

3.9.2 Rakennustyön tarkastusasiakirja 

 

Rakennustyön tarkastusasiakirjan tarkoituksena varmistaa tehdyn työn oikeellisuus ja 

sen varmentamiseksi sitä pidetään työmaalla tarkastusten yhteydessä. Viranomaisen 

suorittamat tarkastukset ja katselmukset sekä yksityisten vastattaviksi määrätyistä 

työn suoritusten tarkastuksista kirjataan tarkastusasiakirjaan. (Maankäyttö- ja raken-

nuslaki 150§ Viranomaistarkastukset.) 

 

Rakennustyön vastuuhenkilöt ja tarkastuksia suorittavat henkilöt varmentavat suorit-

tamansa rakennusvaiheen tarkastuksen pöytäkirjaan. Vastuuhenkilöitä ovat raken-

nusluvassa nimetyt ja rakennusvaiheen tarkastuksia suorittavat ovat aloituskokouk-

sessa sovitut henkilöt. Rakennustyön tarkastusasiakirja pitämisestä tehdään merkintä 

loppukatselmuksen pöytäkirjaan ja se arkistoidaan lupa-asiakirjojen kanssa. (Maan-

käyttö- ja rakennusasetus 77§ Rakennustyön tarkastusasiakirja.) 

 

3.9.3 Käyttöturvallisuustiedote kansio 

 

Vastaava työnjohtaja tekee työmaan käyttöturvatiedotekansion ja sen tulee olla aina 

työntekijöiden saatavilla. Kansioon kootaan kaikista työmaalla käytettävistä kemikaa-

leista koostuvat käyttöturvallisuustiedotteet. 

 

3.9.4 Työmaa-asiakirjojen arkistointi 

 

Huolellisella asiakirjojen ja dokumenttien arkistoinnilla voidaan varmistaa jälkeenpäin 

todistettavasti toteutettu laadunvarmistus sekä vaadittu laatutaso. Vastaava työnjoh-

taja huolehtii arkistoinnista. 
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3.9.5 Mittalaitekalibrointi 

 

Työmaalla käytettävien tarkelaitteiden, jotka vaativat kalibroinnin on oltava ajan tasal-

la ja laitteita on valmistajan ilmoittamien väliajoin käytettävä kalibroitavana. Vastaava 

työnjohtaja huolehtii siitä, että kalibrointitodistukset löytyvät niistä laitteista, jotka sen 

vaativat. Vastaava työnjohtaja huolehtii myös kalibrointien päivittämisestä. 

 

3.9.6 Materiaalien ainestodistukset 

 

Työmaalle tilattavista materiaaleista ja tuotteista on varmistettava laatu, jonka valmis-

taja lupaa. Laadusta saadaan varmuus materiaalien toimittajien/valmistajien laatura-

porteista, ainestodistuksista, pakkausmerkinnöistä ja työmaalla tehtävistä materiaali-

tutkimuksista. Laatudokumentit toimitetaan laatuvastaavalle, jonka vastuulla on arkis-

toida laatudokumentit.  

 

 

3.10 Kokoukset ja palaverit 

 

3.10.1 Rakennuskohteen aloituskokous 

 

Aloituskokouksen kutsuu koolle rakennushankkeeseen ryhtyvä ja kokouksessa tulee 

olla läsnä ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, pääpääsuunnit-

telija ja vastaava työnjohtaja. Kokous tulee pitää ennen rakennustyön aloittamista ja 

se voidaan pitää kunnan rakennusvalvontavirastolla.  

 

Aloituskokouksessa todetaan ja kirjataan pöytäkirjaan lupa-asiakirjoissa rakennus-

hankkeeseen ryhtyvän velvoitteet, hankeen suunnittelun ja rakennustyön keskeiset 

osapuolet, rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt ja työvaiheiden tarkastuksia suorittavat 

henkilöt sekä muut selvitykset ja toimenpiteet laadunvarmistamiseksi. Rakennusval-

vontaviranomainen voi tarvittaessa vaatia erillistä laadunvarmistusselvitystä. (Maan-

käyttö- ja rakennusasetus 74§ Aloituskokous.) 

 

3.10.2 Urakoitsijapalaverit 

 

Urakoitsijapalavereita voidaan pitää ennen ja työmaan alkamisen yhteydessä. Niissä 

käydään läpi urakoitsijoiden aikataulullista yhteensopivuutta esimerkiksi töiden sovit-
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tamisen kesken sekä mietitään mahdollisia ongelmatilanteita ennalta ja pyritään rat-

kaisemaan ne ajoissa. 

 

3.10.3 Työnsuunnittelualoituspalaveri 

 

Työnsuunnittelupalaveri pidetään ennen työmaan aloittamista. Suunnittelupalaverissa 

jaetaan hoidettavat tehtävät ja niiden vastuuhenkilöt. Jaettavien tehtävien määrittämi-

sen apuna toimii Aloitusvaiheen toimenpiteet muistilista (liite1). Palaverissa sovitaan 

työmaan nostoista, hankinnoista, hankintamenettelyistä sekä mahdollisten aliurakoit-

sijoiden valinnoista.  Työmaan resurssikartoitus ja työmaan aloituspaketin kasaami-

nen voivat kuulua palaverissa käytäviin asioihin. Aloituspakettiin kuuluu työmaatilat, 

perustyökalut, sähkötarvikkeet, toimistotarvikkeet, työmaataulut ja varoituskilvet, en-

siapukaappi, paarit, kaasupullo- ja nestekaasukyltit, henkilösuojaimet ja sammuttimet 

yms.  

 

3.10.4 Perehdytyspalaveri 

 

Uuden työntekijän, oli työntekijä sitten harjoittelija, oma tai aliurakoitsijan työnjohtaja, 

tulee perehdyttämiseen suhtautua vakavasti. Hyvällä perehdyttämisellä on ennak-

koon työturvallisuutta parantava vaikutus ja se antaa ensivaikutelman perehdytettä-

välle työmaan työturvallisuudesta. Perehdyttämisen tekee vastaava työnjohtaja. Pe-

rehdytyspalaverissa tutustutaan yrityksen perehdytyslomakkeeseen, jossa käydään 

lävitse työmaanhan liittyvät asiat kohta kohdalta, (kohtia voi olla 20) kuten kohteen ja 

työmaa-alueen esittely, henkilöstötilat ja varastot, työmaan erityistekijät, turvallisuus-

tekijät, ohjeet ja säännöt jne.  

 

Työntekijä täyttää omat tietonsa ja näyttää kaikki tarvittavat todistukset. Vähimmäis-

määrä näytettävä kortteja on työturvallisuuskortti, kuvallinen henkilökortti ja työterve-

yskortti. Lopuksi perehdytettävä allekirjoittaa perehdyttämislomakkeen, joka tekee 

siitä virallisen asiakirjan. (Anttonen 2010, Rakentamisen laatu ja työturvallisuus.) 

 

 

3.11 Aikataulut 

 

3.11.1 Yleisaikataulu 

 

Yleisaikatauluja on kolmea erilaista, jotka eroavat laadinnan ajankohdaltaan, sisällön 

tarkkuustasoltaan ja käyttötarkoitukseltaan. Yleisaikatauluja ovat: 
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• alustava yleisaikataulu 

• sopimusyleisaikataulu 

• työaikataulu. 

 

Alustavan yleisaikataulun laatii päätoteuttaja ennen rakentamispäätöstä tai urakkatar-

jouksen palauttamista. Alusta yleisaikataulu on karkea ja siinä kuvataan vain työnkul-

kua kuvaavat päätyövaiheet. 

 

Sopimusneuvottelujen tuloksena syntyy sopimusyleisaikataulu, jonka pohjana toimii 

alustava yleisaikataulu, jota muokataan ja tarkennetaan. Sopimusaikataulusta tulee 

käydä ilmi ainakin aloitus- ja valmistumispäivämäärät sekä välitavoitteet.  

 

Päätoteuttaja tarkentaa sopimusaikataulu niin, että se toimii työaikatauluna työmaalla 

ja eri urakoitsijoiden töiden sovittamiseen. Työaikataulua kutsutaan työmaalla tyypilli-

semmin yleisaikatauluksi. (Ratu KI-6021.) Yleisaikataulu on pohjana muille työmaalla 

tarvittaville suunnitelmille, kuten rakentamisvaihesuunnitelmille, tehtäväsuunnitelmille 

ja viikkosuunnitelmille. 

 

3.11.2 Hankinta-aikataulu 

 

Hankintoja saatetaan tehdä heti rakennushankeen käynnistyessä, esimerkiksi ele-

menttihankinnat. Tästä syystä aikataulu täytyy tehdä karkealle tasolle mahdollisim-

man pian. Hankinta-aikataulua tarkennetaan viimeistään, kun yleisaikataulu on saatu 

valmiiksi. Aikataululla sidotaan hankinnat yleisaikatauluun. Siten voidaan varmistua 

rakennusosien oikea-aikaisesta saapumisesta työmaalle. Tällöin aliurakoiden aika-

taulunmukainen aloittaminen on mahdollista. Hankinta-aikataulun laativat vastaava 

työnjohtaja ja työmaainsinööri tai työnsuunnittelija yhdessä. (Ratu KI-6021.) 

 

3.11.3 Suunnitelma-aikataulu 

 

Suunnitelma-aikataulu laaditaan ennen urakkasopimusten tekoa yhdessä hankinta-

aikataulun kanssa. Suunnitelma-aikataulua voidaan kutsua toisella nimellä piirustus-

aikatauluksi, jonka tarkoitus on toimia muistamisen apuna suunnitelmien saamisesta 

ajallaan valmiiksi. Suunnitelma-aikataulusta tulee käydä ilmi päivämäärät, jolloin ark-

kitehti-, rakenne ja erityissuunnitelmien tulee olla valmiina. Suunnitelmaa päivitetään 

lopullisen yleisaikataulun valmistuessa ja se toimii koko rakennushankkeen ajan 

suunnittelun johtamisen työkaluna. (Ratu KI-6021.) 
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4 TYÖMAAN SUUNNITELMAT 

 

 

4.1 Rakennustyömaan aluesuunnitelma 

 

Päätoteuttajan on aina esitettävä kirjallisesti rakennuttajalle rakennustyömaa-alueen 

turvallisuussuunnitelmat, joista yksi on aluesuunnitelma. Päätoteuttajan on otettava 

huomioon rakennuttajan turvallisuusasiakirjan tiedot ja pyrittävä poistamaan vaara- ja 

haittatekijät asianmukaisesti työmaalta. (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turval-

lisuudesta 205/2009. 11§ Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelu).  

 

Rakennustyömaan aluesuunnitelma tehdään työmaan toimintojen jäsentämistä ja 

järjestämistä varten. Se on yksi tärkeä osa rakennushankeen toteutuksen tuotannon-

suunnittelua ja sitä muokataan, täydennetään ja laajennetaan rakentamisen edetes-

sä. Aluesuunnitelma toimii tietolähteenä myös hankeen kaikille osapuolille, työnteki-

jöille, kuljetuksille ja työmaaliikenteelle. Suunnitelma laitetaan esille mahdollisimman 

keskeisille paikoille, kuten työmaan portille, työmaatoimistoon ja työntekijöiden sosi-

aalitilan seinälle. (Anttonen 2010.) 

 

4.2 Työturvallisuussuunnitelma 

 

Työturvallisuussuunnitelma on päätoteuttajan kokoama turvallisuusdokumentti, jossa 

käsitellään kaikki työmaan turvallisuuteen liittyvät seikat, kuten kohteen yleistiedot, 

työsuojeluorganisaatio, suojainten käyttö, varoitukset, palontorjunta, ja putoamis-

suojaus jne. Valmiin työturvallisuussuunnitelman allekirjoittaa vastaava työnjohtaja ja 

se toimitetaan rakennuttajalle.  Suunnitelma tulee olla työmaalla saatavissa ja jokai-

sella on oltava mahdollisuus perehtyä siihen. 

 

4.3 Laatusuunnitelma 

 

Päätoteuttaja laatii jokaiselle työmaalle oman laatusuunnitelman ennen töiden aloit-

tamista. Siinä yksilöidään työmaakohtaisesti tuotannonohjaus- ja laadunvarmistus-

menettelyt. Yleisesti laatusuunnitelmassa esitetään työmaan laadun rakentuminen 

sekä osapuolien toimet miten tavoitteet toteutetaan ja miten haluttu laatu varmenne-

taan. Laadunvarmistustoimenpiteet perustuvat yrityksen omaan laatujärjestelmään, 

laatukäsikirjaan, työohjeisiin ja toimintakansioiden menettelytapoihin. Laatusuunni-

telmassa myös kerrotaan tarkemmin, miten työmaata suunnitellaan, rakennetaan, 

ohjataan, dokumentoidaan ja valvotaan.  
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Laatusuunnitelma sisältää yleisesti kolme osaa: 

 

• toteutusorganisaation vastuut 

• potentiaalisten ongelmien analyysi 

• laadunvarmistussuunnitelma- ja matriisi 

 

Laatusuunnitelma tehdään aina työmaakohtaisesti ja yrityksen oman käytettävän 

mallin mukaan. (Anttonen 2010.) 

 

4.4 Puhtaudenhallintasuunnitelma 

 

Rakennus- ja ilmanvaihtotöiden puhtausluokka määrittää suunnittelulle ja ohjaukselle 

kriteerit ja materiaalille päästöluokan. Sisäilmastoluokat S1 ja S2 edellyttävät laatuta-

voitteiltaan P1- luokan rakennustöitä ja ilmanvaihtojärjestelmää, sekä M1-luokan ra-

kennusmateriaalien käyttöä. Puhtaudenhallinnan tavoitteena on varmistaa käyttäjälle 

sen, että tilat ovat luovutusvaiheessa puhtaat ja käytön aikana ei ilmaannu rakennus-

aikaisia epäpuhtauksia. Urakoitsija nimeää vastuuhenkilön, joka osallistuu rakennut-

tajan pitämiin puhtaustarkastuksiin. (RT 07-10946.) 

 

4.5 Kosteudenhallintasuunnitelma 

 

Kosteudenhallintasuunnitelmalla pyritään pienentämään kosteusvaurion syntymisen 

riskiä työmaalla ja siksi se tehdään aina työmaakohtaisesti. Suunnitelmassa 

keskeisiä käsiteltäviä asioita ovat: 

 

• kosteusriskin kartoitus 

• rakenteiden kuivumisaika-arviot 

• työmaan olosuhdehallinta eli kastumisen estäminen, sääsuojaus ja rakenteiden 

kuivatus 

• kosteusmittaussuunnitelma 

• kosteudenhallinnan organisointi, seuranta ja valvonta. 

 

Kosteudenhallintasuunnitelma toimii osana laadunvarmistussuunnitelmaa ja se ker-

too työmaan kosteudenhallinnan organisoinnin ja miten työmaalla toteutetaan koste-

usmittaukset. (Sisäilmayhdistys ry.) 
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4.6 Sähköistyssuunnitelma 

 

Työmaan sähköistyssuunnitelma laaditaan asemapiirroksen pohjalle tai erilliselle 

aluesuunnitelman pohjalle. Suunnitelmasta tulee selvitä koko työmaan ja jakeluver-

kon sijainti työmaa-alueella. Suunnitelmasta löytyvät seuraavat asiat: 

 

• liittymän sijainti ja syöttöjohdon tyyppi 

• pääkeskuksen paikka 

• alajakokeskuksien tyypit ja paikat 

• kaapeleiden tyypit ja kulkureitit 

• suurimpien tehontarpeiden kulutuskojeet. 

 

Työmaan valaistusta varten tehdään oma erillinen valaistussuunnitelmansa. (Ratu 

02-3037.) 

 

4.7 Tulitöiden valvontasuunnitelma 

 

Tulitöiden valvontasuunnitelma laaditaan aina kohdekohtaisesti ja siinä otetaan koh-

teen erityispiirteet huomioon. Tulitöistä on kerrottu enemmän luvussa 3.3.8 avotulen 

käyttölupa. Tulitöiden valvontasuunnitelmasta tulee käydä ilmi seuraavat asiat: 

 

• tulityöturvallisuudesta vastaava henkilö 

• henkilöt, joilla oikeus myöntää tulityölupa 

• henkilöt, joilla oikeus tehdä tulitöitä 

• tulitöissä tarvittavien suojausmateriaalien ja sammuttimien saatavuus 

• vakituiset tulityöpaikat 

• muut tulityöturvallisuuteen vaikuttuvat seikat. (RatuTT 14-00913, 4). 

 

4.8 Muut rakennustyömaan suunnitelmat 

 

Rakennustyömaalla muita tarvittavia suunnitelma voi olla: 

 

• betonointisuunnitelma 

• kone- ja kalustosuunnitelma 

• jätehuoltosuunnitelma 

• palo- ja pelastussuunnitelma 

• nosto- ja siirtosuunnitelma 
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• työmaatilasuunnitelma 

• henkilöstötilasuunnitelma 

• putoamissuojaussuunnitelma 

• elementtien asennussuunnitelma 

• muottityösuunnitelma 

• räjäytystyöhön liittyvät suunnitelmat 

• telinesuunnitelma 

• riipputelinetyösuunnitelma 

• purkutyösuunnitelma 

• asbestipurkutyösuunnitelma. 
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5 ALOITUSVAIHEEN KEHITTÄMINEN TALONRAKENNUS LEMMINKÄINEN OY:SSÄ 

 

Haastattelin Lemminkäinen Oy:n neljää vastaavaa työnjohtajaa yksilöhaastatteluina 

heidän omilla työmaatoimistoillaan. Tarkoituksena oli selvittää kaikkia niitä toimenpi-

teitä, joita vastaava työnjohtaja joutuu tekemään, ennen kuin päästään rakentamis-

vaiheeseen. Lisäksi halusin selvittää, mitkä asiat ovat haastavia hoidettavia ja mitkä 

asiat voivat jäädä helposti hoitamatta.  

 

Aloittamisvaiheen työtä jaetaan työpäällikön ja vastaavan työnjohtajan kanssa. 

Isoimmissa kohteissa työmaainsinööri toimii vastaavan työnjohtajan apuna sovituissa 

asioissa. Tyypillisesti vastaava työnjohtaja joutuu varaaman aikaa kahdesta neljään 

viikkoa aloitustoimenpiteiden hoitamiseen. Aloitusvaiheen toimenpiteet muistilistassa 

olen koonnut kattavasti asioita, jotka täytyy hoitaa ajoissa kuntoon.  

 

Vaikeina asioina koettiin aikataulun laadinnan hankaluus, resurssien hankinta, raken-

tamisen ajankohta ja suunnitelmien valmiusaste. Haastatteluista kävi myös hyvin ilmi, 

että ison kohteen aikataulusuunnittelu täytyy tapahtua aina resurssipohjaisesti työ-

menekkien kautta, eikä miltään tuntumapohjalta. Rakentamisen ajankohdan haastei-

siin, kuten talveen, voi vastaava työnjohtaja aikataulua laadittaessa käyttää harkintaa 

ja varoja enemmän, kuin muina aikoina rakennettaessa, esimerkkinä pakkasvarat 

talvirakentamisessa.  

 

Asioita, jotka tulevat hoidettua viime tipassa kuntoon tai muuten vaan meinaavat 

unohtua, ovat LVIS- liitosasiat, rakennustyön ennakkoilmoitus aluehallintovirastoon ja 

jotkut laatudokumentit. Yleisimmin ns. viranomaisasiat tulevat hoidettua ensimmäis-

ten joukossa kuntoon, koska ne pohjautuvat lakiin ja tarkastuksiin. Samoin turvalli-

suussuunnitelmat ja työturvallisuusasiat tulevat hoidettua parhaiten. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITYSEHDOTUKSET 

 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä muistilistatyyppinen dokumentti vastaaville työn-

johtajille ja mielestäni onnistuin siinä hyvin. Onnistuin esimerkiksi kartoittamaan mel-

ko laajasti vastaavan työnjohtajan työmaan aloittamiseen liittyviä työvaiheita. Opin-

näytetyössäni pyrin vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: - miksi tehdään?, - kuka 

tekee?, - milloin tehdään? Esimerkiksi työterveyskortin tehtävänä on edistää työter-

veyshuollon järjestämistä ja toteuttamista, työnantaja puolestaan huolehtii siitä, että 

kortti on tehty ennen töiden alkamista. Onnistuin osassa muistilistan kohdissa pa-

remmin ja toisissa kohdissa vähän huonommin. Ensimmäiseksi teoriaosuudessa ker-

ron kunkin tehtävän ominaisuuksista tarkemmin ja lopputuloksissa ovat aloitusvai-

heen toimenpiteet muistilistan muodossa helpottamaan käytännön työtä. 

 

Hyvin usein vastaava työnjohtaja toimii muistinvaraisesti tai muistivihkonsa avulla 

hoitaessaan työmaan aloittamiseen liittyviä asioita. Opinnäytetyön tuloksista syntynyt 

muistilista/tarkistuslistatyyppinen dokumentti tuo oman lisän vastaavan työnjohtajan 

rutiinien tueksi. Varsinkin kokemattomalle vastaavalle työnjohtajalle uskon muistilis-

tasta olevan apua.  

 

Muistilistaa kehitin siten, että osassa muistilistan tekstiä on hyperlinkkejä mm. työsuo-

jeluhallinnon lomakepohjiin. Hyperlinkeillä on tarkoitus säästää vastaavan työnjohta-

jan aikaa, kun hänen ei tarvitse erikseen etsiä yhteystietolistasta viranomaisten yh-

teistietoja. Hyperlinkit toimivat erityisen hyvin sähköisessä tarkastelussa, mutta pape-

rillakin linkit toimivat muistamisen apuna. 

 

Työn kehittämistä voisi jatkaa siten, että kunkin lupahakemuksen, tilauksen, katsel-

muksen, asennuksen, ilmoituksen jne. tekemistä tarkennettaisiin kohta kohdalta ete-

neväksi ohjedokumentiksi, vaikkapa rakennustyypeittäin. Ohjedokumentti voisi olla 

esimerkiksi kerrostalotyömaan aloittamisen vaihe vaiheelta etenevä ohje. Ohjeen 

laatiminen vaatisi paljon työtä ja kokemusta, eikä se voisi olla millään detaljitarkka, 

koska jokaisessa rakennustyömaassa on omat piirteensä, eivätkä vaadittavat asiat 

ole jokaisessa rakennusluvassa samoja.  
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      Liite1 1(5) 

 

 

ALOITUSVAIHEEN TOIMENPITEET   MUISTILISTA  

 

Työmaan nimi / numero Laatija Pvm 

 

Asia Ei tarv. Vastuu OK Huomautuksia 

A. Talous     

1. Maksuerätaulukon seuranta     

2. Urakkasopimusasiat     

     

B. Työmaan alussa tehtävät ilmoitukset     

1. Rakennustyön aloittamisilmoitus kunnan rakennusvalvon-

tavirastoon 

    

2. Aloittamisilmoituksen jakelu (TKE, TAL, työterveyshoitaja)     

3. Rakennustyön ennakkoilmoitus aluehallintovirastoon     

4. Työsuojeluhenkilöilmoitus työturvallisuuskeskukselle en-

nen rakennustöiden aloittamista 

    

5. Ilmoitus paloviranomaiselle työmaan alkamisesta     

6. Räjäytys –ja louhintatyömaan ilmoitukset pelastus- ja 

poliisiviranomaiselle, Säteilyturvakeskukselle louhinnasta, 

sekä meluilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 

    

7. Ilmoitus räjäytys- ja louhintatyömaan turvallisuussuunni-

telmasta työntekijöille ja aliurakoitsijoille 

    

8. Rakennuksen purkuilmoitus rakennusvalvontavi-

ranomaiselle 

    

9. Purkujätettä koskeva ilmoitus purkamislupaa varten     

10. Ilmoitus työsuojeluhallintoon (aluehallintovirasto)  nuor-

ten työntekijöiden käyttämisestä vaaralliseen työhön 

    

11. Ilmoitus asbestityön suorittamisesta, 

asbestipurkutyösuunnitelma työsuojeluvalvontaan 

    

12. Ilmoitus syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille 

altistuvista työntekijöistä suoraan työterveyslaitokselle 

    

13. Työmaa-aikaisen liikenteen ilmoitus poliisille jos liikenne 

vaikuttaa lähialueen liikenteeseen 

    

14. Ilmoitus liikennettä haittaavasta työstä liikenneviraston 

liikennekeskukseen 
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Asia Ei tarv. Vastuu OK Huomautuksia 

C. Työmaan alussa tehtävät lupahakemukset      

1. Rakennuslupa työmaalle      

2. Vastaavan työnjohtajan hakemus rakennusvalvontaan     

3. Sijoittamissopimushakemus kaupungin katutilavalvontaan     

4. Katulupahakemus kaupungin katutilavalvontaan     

5. Puistoalueen käyttösopimus katutilavalvontaan     

6. Palavien nesteiden varastointilupa      

7. Nestekaasun varastointi- ja käyttölupa     

8. Räjähdysaineiden säilytyslupa     

9. Purkamislupa rakennusvalvontaviranomaiselta     

10. Avotulen käyttölupa     

11. Kaivulupahakemus kuntatekniikan keskukselta     

12. Toimenpidelupa     

13. Ennakkoaloituslupa     

14. Rakennuslupa työmaatiloille     

     

D. Työmaan alussa tehtävät sopimukset     

1. Työnaikaisen sähköliittymäsopimuksen teko     

1.1 Kuopion Energia, puhelinvaihde 02052001     

2. Työnaikaisen vesi- ja viemäriliittymä sopimuksen teko     

2.1 Kuopion Vesi, puhelinvaihde 017 185 111     

3. Puhelin ja teleliittymäsopimuksen teko     

4. Vartiointisopimus     

4.1 - ISS turvallisuuspalvelut, puh. vaihde 0205155     

5. Työmaan jätehuoltosopimus     

6. Työmaan vakuutukset (tapaturma, palo, jne. ) myös ali-

urakoitsijalla 

    

7. Työmaan vakuudet     

     

E. Työmaan alussa tehtävät tilaukset     

1. Rakennuskohteen suunnitelmien tilaus suunnittelijoilta ja 

yhteystietojen listaaminen 

    

2. Rakennuspaikan merkitsemisen tilaus kunnasta     

3. Puhelin- ja teleliittymän tilaus     

4. Työnaikaisen sähkön toimituksen tilaus     

4.1 Cramo, yhteystiedot keskus, +358 10 66 11 0 tai 

yhteydenottolomake 

    

4.2 Ramirent, yhteystiedot 020 750 200 tai 

yhteydenottolomake 

    

5. Työnaikaisen vesi- ja viemäriliittymän tilaus     
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Asia Ei tarv. Vastuu OK Huomautuksia 

5.1 Cramo, yhteystiedot keskus, +358 10 66 11 0 tai 

yhteydenottolomake 

    

     

F. Työmaan alussa tehtävät katselmukset ja näytöt     

1. Rakennuspaikkaan tutustuminen     

2. Puustokatselmus     

3. Naapurikiinteistöjen katselmus     

4. Kaapeli- ja putkikarttojen hankkiminen     

5. Kaapeli- ja putkinäytöt     

6. Pelastusviranomaisen katselmukset     

7. Pohjakatselmus     

8. Sijaintikatselmus     

9. Suunnitelmakatselmus     

10. Muut rakennusluvassa vaadittavat katselmukset     

     

G. Työnaikaiset rakennukset ja asennukset     

1. Työmaa- ja henkilöstötilat      

1.1 Cramo, yhteystiedot keskus, +358 10 66 11 0 tai 

yhteydenottolomake 

    

2. Työmaan aitaaminen     

3. Työmaataulu     

4. Työmaan opasteet     

5. Työmaatiet ja varastoalueet     

6. Jätelavat työmaalle     

     

H. Työturvallisuus ja työterveys     

1. Rakennuttajan turvallisuusasiakirjaan tutustuminen     

2. Työmaan työsuojelun toimintaohjelma + työsuojelumate-

riaalin hankinta 

    

3. Työmaan perehdytys / ilmoitustaulun teko (malli:Ratu)     

4. Työmaan perehdyttämiskäytäntö on sovittu     

5. Työmaan ensiapuvälineiden hankinta, 

Työsuojeluhallinnon ohjeellinen suositus työpaikan ensiapu-

välineiksi (tarkistuslista) 

    

6. Työterveyskorttien hankinta     

7. Työmaan turvallisuus- ja hälytysohjeet     

     

I. Työmaalla täytettävät asiakirjat     

1. Työmaapäiväkirja     

2. Rakennustyön tarkastusasiakirja     
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Asia Ei tarv. Vastuu OK Huomautuksia 

3. Käyttöturvallisuustiedote kansion teko     

4. Työmaa-asiakirjojen arkistointi     

5. Mittalaitekalibroinnin seuranta     

6. Käytettävien materiaalien ainestodistus tilaaminen ja seu-

ranta 

    

     

J. Kokoukset ja palaverit     

1. Aloituskokous kunnan rakennusvirastossa     

2. Urakoitsijapalaverit     

3. Työnsuunnittelualoituspalaveri     

4. Ensimmäinen työmaakokous(järjestäytymiskokous)     

5. Perehdytyspalaveri työmaalla     

     

K. Aikataulut     

1. Yleisaikataulun laatiminen     

2. Suunnitelma-aikataulun laatiminen     

3. Hankinta-aikataulun laatiminen     

     

L. Työmaan suunnitelmat     

1. Riskianalyysi (rahat, aikataulu, laatu)     

2. Ympäristöriskikartoitus     

3. Työmaan aluesuunnitelman laatiminen 

(Työsuojeluhallinnon työmaasuunnitelma –muistilista) 

    

4. Henkilöstötilasuunnitelma     

5. Laatusuunnitelman laatiminen     

6. Laadunvarmistusmatriisi     

7. Ympäristösuunnitelma     

8. Turvallisuussuunnitelma     

9. Hankintasuunnitelman laatiminen (tarjoukset, tarjousver-

tailut, tilausvahvistukset)  

    

10. Betonointisuunnitelma     

11. Kone- ja kalustosuunnitelman laatiminen     

12. Jätehuoltosuunnitelma     

13. Tarvittavat lakisääteiset vaarallisten töiden turvallisuus-

suunnitelmat (tehdään itse, tai pyydetään urakoitsijalta) 

    

13.1 Palo- ja pelastussuunnitelma     

13.2 Tulitöidenvalvontasuunnitelma     

13.3 Nosto- ja siirtosuunnitelma     

13.4 Henkilöstötilasuunnitelma     

13.5 Sähköistys- ja valaistussuunnitelma     
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Asia Ei tarv. Vastuu OK Huomautuksia 

13.6 Putoamissuojaussuunnitelma     

13.7 Elementtien asennussuunnitelma     

13.8 Muottityösuunnitelma     

13.9 Räjäytystyöt     

13.10 Räjäytyssuunnitelma     

13.10.1 Poistumis- ja pelastautumissuunnitelma     

13.10.2 Poraus- ja panostussuunnitelma     

13.10.3 Kaivusuunnitelma     

13.11 Telinesuunnitelma     

13.12 Riipputelinetyösuunnitelma     

13.13 Purkutyösuunnitelma     

13.14 Asbestipurkutyösuunnitelma     

14. Kosteudenhallintasuunnitelma     

15. Puhtaudenhallintasuunnitelma     

     

M. Muita huomioitavia asioita     

1. Laatuvaatimukset mm. kosteus ja maantiiveys (valmista-

jan ohjeet + kirjallisuus) 

    

2. Kulkuluvat ja henkilötunnisteet     

3. Käyttöönotto- ja kunnossapitotarkastusten pöytäkirjat ja 

käyttöohjeet 

    

4.1 Nosturit, ajoneuvonosturit, betonipumppuautot ja nosto-

apuvälineet 

    

4.2 Telineet ja riipputelineet     

4.3 Rakennushissit, henkilönostimet, jne.     

5. TR – lomakkeet ja TR – seurantakuvaajan teko (tavoite-

taso näkyvillä) 

    

6. Todistukset tarvittavista pätevyyksistä (nosturinkuljettaja, 

sähkömies, hitsari, jne.) 

    

7. Koulutustarpeet (työturva, tulityökortti ja Ea. ym. kortit)     

8. Työterveyskortit     

9. Aliurakoitsijoiden todistukset yhteyskunnallisten velvoit-

teiden suorittamisesta 

    

10. TTTY - raportointikäytäntö (Optimix)     

 





   

   

  

 

 


