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Tiivistelmä 

Tämä opinnäytetyö pyrkii kartoittamaan yleisimmät ongelmakohdat pientalokohteen 

maarakennusurakan eri työvaiheissa sekä tarkastelee vuorovaikutusta urakoitsijoiden 

välillä. Opinnäytetyön tilaajana toimii YIT Rakennus Oy Asuintalot Uusimaa. 

Pientalokohteen maarakennusurakan työvaiheiden kuvailu perustuu Rakennustieto 

ry:n sekä Infra ry:n julkaisuihin sekä osaksi myös omaan kokemukseen maanraken-

nusalalta. Maarakennusurakan ongelmakohtien kartoittaminen sekä rakennus- ja 

maanrakennusurakoitsijan vuorovaikutuksen tarkastelu pohjautuu molempien urakoit-

sijoiden vastaavientyönjohtajien haastatteluihin. 

Ongelmakohdat maarakennusurakassa aiheuttavat viivästyksiä aikatauluihin sekä li-

säkustannuksia alkuperäiseen maarakennusurakkahintaan. Nämä ongelmat johtuvat 

yleensä suunnitelmien sekä aikataulujen puutteellisuudesta tai virheistä. Eri urakoitsi-

joiden työnjohtajien ammattitaito, kokemus sekä yhteistyökyky ovat tärkeässä roolis-

sa töiden onnistumisen kannalta.  
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Sammanfattning 

Examensarbetet strävar efter att kartlägga de vanligaste problemen under de olika 

skedena av en jordbyggnadsentreprenad för ett småhusprojekt samt att betrakta växel-

verkan mellan de olika entreprenörerna. Beställare till arbetet är YIT Rakennus Oy 

Asuintalot Uusimaa. 

Beskrivningen av småhusprojektets jordbyggnadsentreprenads arbetsskeden grundar 

sig på publikationer av Rakennustieto rf. samt Infra rf. utökad med egen erfarenhet 

från jordbyggnadsbranschen. Jordbyggnadsentreprenadens problem och växelverkans 

betraktande mellan bygg- samt jordbyggnadsentreprenören kartlades genom intervjuer 

med ansvariga arbetsledare från de båda entreprenörerna. 

Problemen i jordbyggnadsentreprenaden orsakar förseningar i tidtabeller och tilläggs-

kostnader till det ursprungliga entreprenadpriset. Dessa problem beror vanligtvis på 

brister eller fel i uppgjorda planer samt tidtabeller. Yrkeskunskap, erfarenhet samt 

samarbetsförmåga hos arbetsledarna är viktig för att arbetet skall lyckas. 
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Summary 

This thesis seeks to identify the most common problems in the different stages of ex-

cavation work for a small house building project and to examine the interaction be-

tween contractors. The thesis was commissioned by YIT Construction Ltd.  

The description of the different stages of the excavation work is based on publications 

by the Building Information Association and the Infrastructure Association and also 

to some degree based on my own experiences from the sector. The identification of 

the problems associated with the different stages of excavation work and the examina-

tion of the interaction between the contractors are based upon interviews of the super-

visors working for the contractors.  

The problems in the different stages of the excavation work cause delays in the 

schedule and additional costs to the original contract price. These problems are usual-

ly caused by lacking or faulty timetables or plans. The professional skills, experience 

and co-operational skills of the contractor’s supervisors or foremen play an vital role 

for the work to be done.       
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1 Työn kuvaus ja tavoitteet 

 

Maarakennus on yksi suurista kustannuksista rakennustyömaan kokonaisuudessa. Jotta 

rakennustyöt saadaan suoritettua työmaan yleisaikataulun mukaisesti, on hyvin tärkeää, 

että maarakennustyöt on hyvin suunniteltu sekä että aikataulutus on hyvin laadittu yhteis-

työssä rakennusurakoitsijan kanssa. Jos yhteistyö rakennusurakoitsijan sekä maaraken-

nusurakoitsijan välillä ei toimi, johtaa tämä vääjäämättä lisäkustannuksiin sekä aikataulu-

jen myöhästymisiin molemmilla osapuolilla. 

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tarkastella maarakennusurakoitsijan sekä rakennus-

urakoitsijan vuorovaikutusta sekä selvittää yleisimmät ongelmakohdat pientalokohteen 

maarakennustöissä. Työn toimeksiantaja on YIT Rakennus Uusimaa joka on esittänyt ha-

lun parantaa rakennusurakoitsijan sekä maanrakennusurakoitsijan yhteistyötä.  

 

Tässä työssä käyn läpi maarakennuksen eri työvaiheita sekä yritän selvittää niissä esiinty-

vät yleisimmät ongelmakohdat. Maarakennustöiden ongelmina tarkoitan niitä virheitä tai 

toimenpiteitä, jotka aiheuttavat myöhästymisiä aikataulussa sekä lisäkustannuksia alkupe-

räiseen urakkahintaan. Maarakennuksen urakointimuotona tässä työssä on maarakennuksen 

kokonaisurakka, mikä käsittää kaikki YIT Rakennus Oy:n perus maarakennusurakkasopi-

muksen työt.  

 

Maarakennuksen työvaiheiden kuvailu perustuu Rakennustieto ry:n eri julkaisuihin sekä 

Infra ry:n julkaisuihin. Maarakennusvaiheiden ongelmakohtien löytämisessä ja tarkastelus-

sa käytän apuna tekemiäni haastatteluja, joissa olen haastatellut rakennus- ja maaraken-

nusurakoitsijoiden vastaavia työnjohtajia. 

  

Osaksi käytän tässä opinnäytetyössä myös omaa kokemustani maarakennusalalta hyödyksi. 

Oma taustani on perheyrityksessä, joka toimii maansiirto- sekä maarakennusalalla ja jonka 
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parissa olen työskennellyt viimeiset kymmenen vuotta eri työtehtävissä, nykyinen työteh-

täväni on maarakennuksen työnjohto.  

 

2 Maanrakennuksen työvaiheet 

Tässä luvussa esitetään maarakennuksen työvaiheet, jotka suoritetaan maarakennusurakan 

aikana keskivertopientalokohteessa. Tässä työssä työvaiheen suorittaja on maanraken-

nusurakoitsija, ellei tekstissä viitata toiseen urakoitsijaan. 

 

Tässä opinnäytetyössä esitetty työjärjestys ei noudata täysin työvaiheiden todellista järjes-

tystä, koska monet työvaiheet ovat kokonaan tai osittain käynnissä samaan aikaan toisten 

työvaiheiden kanssa. 

2.1 Raivaus ja purku 

 

Tämä työvaihe sisältää: 

- puuston kaadon sekä hävityksen 

- säilytettävän puuston sekä kasvillisuuden suojauksen 

- kantojen kaivun sekä hävityksen 

- pintamaan kaivun sekä hävityksen  

- olemassa olevien rakenteiden purun tai siirtämisen 

 

Ennen työvaiheeseen ryhtymistä tutustutaan suunnitelma-asiakirjoihin sekä pidetään puus-

tokatselmus rakennusurakoitsijan edustajan kanssa sekä kaikki muut tarvittavat katselmuk-

set kuten sähköjohto-, puhelinjohto- sekä viemärikatselmukset/näytöt. 
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2.1.1 Puuston kaato sekä hävitys 

Puustokatselmuksessa märitetään säilytettävät puut sekä luonnontilassa säilytettävät alueet. 

Hyötypuu, eli noin 1,3 m:n korkeudella yli 80 mm halkaisijalla olevaa puuta, korjataan 

talteen ja pinotaan maanomistajan, -haltijan tai metsäkoneurakoitsijan kanssa sovittuun 

paikkaan poiskuljetusta varten. Jätepuu, eli noin 1,3 m:n korkeudella alle 80 mm halkaisi-

jalla olevaa puuta, haketetaan tai kuljetetaan pois sellaisenaan. (Rakennustietosäätiö RTS. 

Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 1 Väylät ja alueet. (InfraRyl) 2010, s.30)   

 

2.1.2 Säilytettävän puuston sekä kasvillisuuden suojaus 

Säilytettävät puut suojataan joko kiertämällä ohutta solumuovia tai muuta vastaavaa run-

gon ympärille sekä sitomalla lautoja puurungon ympäri rautalangalla tai köydellä tai ai-

taamalla puunympärystä vähintään puolentoista metrin etäisyydeltä puun latvuston ulko-

reunasta mitattuna. Puun runkoon ei saa naulata. Jos joudutaan kulkemaan lähellä puun-

runkoa raskailla koneilla tai kuorma-autoilla niin juuriston päälle levitetään noin 100 mm 

paksuinen hiekkakerros (raekoko 2-6mm) minkä päälle levitetään noin 250 mm paksu kan-

tava kerros mursketta (raekoko 0-32mm). Juuristoa suojaavan hiekan voi korvata N3-

luokan suodatinkankaalla.  

 

Jos juuriston lähellä joudutaan kaivamaan, lähempänä kuin 1,5m latvuksesta, kaikki kat-

kenneet juuret (yli 20mm) sahataan kohtisuoraa poikki sekä peitetään, jotta ne eivät jää 

auringonpaisteelle, pakkaselle tai tuulelle alttiiksi. Muu kasvillisuus tai luonnontilassa säi-

lytettävä alue suojataan tai rajataan aidoilla tai muulla keinoin, jotta ne eivät vahingoitu. 

(InfraRyl 2010, s.33-34) 

    

2.1.3 Kantojen kaivu sekä hävitys 

Puiden kannot kaivetaan ylös esimerkiksi niin sanotulla kaivinkoneen kaivuosaan kiinnitet-

tävällä kantoharalla tai kauhalla, minkä jälkeen ne pinotaan poiskuljettamista tai energia-

jätteeksi hakettamista varten. Monet energiayhtiöt vastaanottavat puhdistettuja kantoja 

energiajätteenä maksutta. (Kuusakoski 2012, Kotisivut Energia, Tuotu 27.2.2012) 
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2.1.4 Pintamaan kaivu sekä hävitys 

Pintamaa poistetaan koko suunnitelma-asiakirjojen mukaiselta alueelta sekä läjitetään 

poiskuljetusta varten. Pintamaan kerros on noin 0,2m paksu ylin kasvukerros, jonka varas-

tointia sekä jatkokäyttöä työmaalla kannattaa harkita varoen runsaan kasvillisuuden aiheut-

taman huonon kantavuuden johdosta. (Rakennustietosäätiö RTS. Rakennustöiden yleiset 

laatuvaatimukset Talonrakennuksen maatyöt. (MaaRyl) 2010, s.70) 

 

2.1.5 Olemassa olevien rakenteiden purku- sekä siirtotyöt 

Purettavat tai siirrettävät rakenteet, kuten rakennukset, rakennelmat, ilma- tai maakaapelit, 

viemäri-, paineviemäri-, harmaavesiputket tai vesijohtojen omistussuhteet sekä sijainnit, 

selvitetään aina ennen rakennuskaivutöiden aloittamista. Tarvittavat katselmukset, kaapeli- 

ja putkinäytöt tai peilaukset pyritään pitämään urakan alussa, jotta ikäviltä yllätyksiltä väl-

tytään. Purku- sekä siirtotyöt tehdään suunnitelma-asiakirjojen mukaan sekä laitteiden hal-

tijan ohjeiden mukaan. Jos rakenteiden korkeusasemaa tai tarkkaa sijaintia ei tunneta, har-

kitaan rakenteiden paljastamista suunnan sekä korkeusaseman mittaamista varten. Näin 

varmistutaan, että suunnitellut uudet rakenteet voidaan toteuttaa suunnitelmien mukaisiksi.  

 

Kaapeleiden konekaivuetäisyys, eli etäisyys mitä lähemmäksi ei saa kaivaa kaivinkoneella, 

työhön sopeutuvalla kauhalla on 0,2m kohtisuoraetäisyys, minkä jälkeen kaivu jatketaan 

lapiokaivulla. Mikäli maaperä on kivistä, lisätään konetyöetäisyyttä harkinnan mukaan 

kivien siirtymisen vuoksi. Johto-, kaapeli- tai putkilinjojen siirtotyössä kaivetaan varoen 

esiin suunnitelma-asiakirjojen mukainen siirrettävä osa. Kaapelin siirtotyössä otetaan 

huomioon, että kaikki kaapelit eivät välttämättä ole merkitty varoitusnauhalla tai suojattu 

kaapelikouruilla. Myös kaapelin tai johdon mahdollinen mutkittelu tai ylimääräiset lenkit 

on otettava huomioon.  

 

Vanhoja, kaivun yhteydessä paljastuvat, kartoittamattomia kaapeleita käsitellään, kuten 

niissä olisi virta, kunnes saadaan varmuus että ne ovat poistettu käytöstä. Kaikki yli 1 kV:n 
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kaapelit tehdään jännitteettömäksi ennen siirtotyön aloittamista. Kaapelit tai johdot kaive-

taan kone- sekä lapiotyönä esille niin pitkältä matkalta, että suunnitellulle uudelle raken-

teelle jää riittävät työvarat. Uusi johto-, kaapeli- tai putkilinja asennetaan merkitylle paikal-

le ja liitetään verkkoon tai putkilinjaan suunnitelma-asiakirjojen mukaan. (InfraRyl 2010, 

s.35-38) 

 

 

2.2 Perustaminen 

 

Tämä työvaihe sisältää: 

- Maankaivuun 

- Salaojituksen 

- Pohjatyöt 

 

Ennen työvaiheeseen ryhtymistä tutustutaan suunnitelma-asiakirjoihin. Talojen nurkkapis-

teet mitataan maastoon, jotta kaivutyö voidaan suorittaa tarvittavalla tarkkuudella. Tontille 

tuodaan korkomerkintä, josta korko haetaan perustamista varten. Koron tuo kunnan maan-

mittauslaitos tai yksityinen mittausyritys lähimmästä virallisesta mittapisteestä. 

 

2.2.1 Maankaivu 

Maankaivulla tarkoitetaan rakennuksen perustuksen vaatiman tilan maamassojen kaivuun 

suunnitelma-asiakirjojen määräämään tasoon sekä muotoon. Maankaivu ulotetaan myös 

sivusuunnassa perustusten yli jotta jää tarvittavat asennusvarat salaojituksen tekoon sekä 

perustusten tekoon. Kaivu suoritetaan suunnitelma-asiakirjojen osoittamaan tasoon, erityi-

sesti huomioiden maaperätutkimuksen asettamat vaatimukset ylimmästä sallitusta perus-

tamistasosta sekä maaperän laadusta. Mikäli maaperän koostumus poikkeaa maaperätutki-

muksen kuvailemasta maaperästä olennaisesti, on asiasta ilmoitettava rakennusurakoitsijal-

le sekä maaperätutkijalle välittömästi.  
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Kaivu perustamistason läheisyydessä tehdään varoen, jotta maaperä ei häiriintyisi. Suuret 

kivet poistetaan perustamistason läheisyydestä ja niiden aiheuttamat kuopat täytetään ja 

tiivistetään ympäröivällä kaivumaalla tai muulla täyttömateriaalilla vähintään ympäröivän 

maaperän tiiveyttä vastaavaksi. Valmis kaivupohja kallistetaan salaojia päin ≥ 1 %:n kallis-

tuksella eikä sille saa jäädä vettä kerääviä painanteita. Ympäröivät penkereet luiskataan, 

tuetaan tai porrastetaan suunnitelma-asiakirjojen sekä työturvallisuusmääräysten mukaises-

ti jotta sortumisen tai muun vahingon riski vältetään. Erityisesti suuret kivet poistetaan 

reuna-alueilta, jotta niiden mahdollinen sortuminen kaivantoon ei aiheuta vaaratilanteita. 

(MaaRyl 2010, s.71-73) 

 

Maankaivusta tulevat maa-massat pyritään käyttämään hyödyksi, esimerkiksi pihojen 

yleistäyttöön tai maaston profilointiin tontilla, mikäli sille on tarvetta ja maa-aines on sii-

hen soveltuvaa. Löyhä, huonosti tiivistyvä tai muuten soveltumaton maa-aines kuljetetaan 

pois tontilta. Rakennusten kulmapisteet mitataan takymetrillä pohjille, tai viimeistään en-

nen seuraavaa työvaihetta. 

 

2.2.2 Salaoja 

Salaojat tehdään suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti sekä käytettävien täyttö-, kaivo- sekä 

putkimateriaalien kelpoisuus tarkistetaan ennen työn aloittamista. Täyttömateriaalin vaati-

mukset on esitetty MaaRylin osassa 2232.1 Rakennuksen täytön materiaalit, salaojaputken 

ympärystäytön materiaalin vaatimukset on esitetty kuvassa 1.  
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Kuva 1. Salaojien ympärystäyttöihin käytettävän sepelin raekokojakauma. 1 ohjealueen kiviaines käytetään 

salaojissa, 1a ohjealueen kiviaines käytetään kapillaarikatkokerroksissa.    

 

Salaojituksen putkimateriaalit ovat polyeteeni- (PE-) tai polypropeeniputkia (PP-), jotka 

täyttävät SFS 5675-standardin vaatimukset. Liikennealueilla tai niiden välittömässä lähei-

syydessä käytetään SN8-luokan lujuuden omaavia putkitarvikkeita muussa tapauksessa 

suunnitelma-asiakirjojen vaatimusten mukaisia esimerkiksi heikompaa SN4:ää. Kaivot 

ovat joko valmiita kaivoelementtejä, jotka ovat salaojitukseen soveltuvia valmisratkaisuja, 

tai rumpuputkesta työmaalla valmistettuja kaivoelementtejä. Kaivot varustetaan yleensä 

sakkapesällä johon vesien mukana kulkeva kiintoaines voi vajota. Kaivojen tyypit sekä 

vaatimukset esitetään suunnitelma-asiakirjoissa. 

 

Salaojaputket sekä kaivot sijoitetaan suunnitelma-asiakirjojen mukaan sekä varmistetaan 

että perustuksen tekoon jää tarvittavat työvarat. Salaojaputket perustetaan tiivistettyjen 

petien varaan, joiden paksuus on vähintään 100mm salaojitukseen soveltuvalla murskeella 

tai soralla. Salaojaputken ympärystäytön paksuus on sivuilla sekä yläpuolella vähintään 

200 mm rakeisuuden mukaan (ks. kuva 1). Salaojakaivot asennetaan tiivistetyn pedin va-

raan ja niiden korkeusasema tarkastetaan. Ennen täyttöä varmistetaan, että putket ja kaivot 

ovat suoria, että ne ovat suunnitellussa korkeusasemassa ja että ne eivät ole vahingoittuneet 

työn yhteydessä. Salaojien ympärystäyttö tiivistetään muun täytön yhteydessä.  

 

Hienorakeisen pohjamaan sekä salaojien täytön väliin asennetaan suodatinkangas, tai suo-

datinhiekkakerros, mikäli pohjamaan rakeisuus ylittää kaavan: 
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D₁₅/d₈₅ ˃ 5   (laskentakaava 1) 

 

Missä D₁₅ on salaojituskerroksen seulontakäyrän raekoko 15 % läpäisyn kohdalla ja d₈₅ on 

perusmaan raekoko 85 % läpäisyn kohdalla. (MaaRyl 2010, s.79) 

 

2.2.3 Pohjatyöt 

Ennen pohjatöiden aloittamista tutustutaan tarvittaviin suunnitelma-asiakirjoihin sekä var-

mistetaan, että perustukset työvaroineen mahtuvat suunnitellulle paikalle. Kaivetun pohjan 

korko tarkistetaan, jotta varmistetaan, että suunnitelma-asiakirjojen vaatima kantava murs-

kekerros on mahdollista tehdä. Louhitulle pohjalle tehdään vähintään 300 mm murskepeti. 

 

Erityistä tarkkuutta kiinnitetään mahdollisten luiskien sijainnille jos pohjalle on suunniteltu 

eri korkoon tulevia perustuksia. Luiskien muodot sekä sijainnit mitataan pohjalle sekä 

merkitään esimerkiksi maamerkintämaalilla helpottamaan havainnollistamista. Perustusten 

täyttö tehdään sekarakeisella murskeella tai soralla, suodatinkankaan tai suodatinkerroksen 

varaan, jonka raekoko on suurimmillaan 2/3 kerralla tiivistettävän kerroksen paksuudesta. 

Esimerkiksi 300 mm murskepedin tekemiseen saa käyttää korkeintaan 200 mm:n kokoista 

kiveä sisältävää sekarakeista murskeetta. Kerralla tiivistettävän kerroksen paksuus märite-

tään käytössä olevan tiivistyskaluston perusteella. (MaaRyl 2010, s.79) 

 

Perustusten täytön yhteydessä asennetaan lattian alle tulevat viemärin runkoputket. Viemä-

rin runkoputket asennetaan suunnitelma-asiakirjojen määräämään kohtaan. Putken pää 

tuodaan sokkelin sisäpuolelle noin sokkelin alapinnan korkoon, niin että lvi-urakoitsijalle 

jää tarvittava määräysten mukainen kaato, jotta sisäpuoliset, lattian alle tulevat, viemäröin-

nit on mahdollista asentaa sokkelin sisätäytön yhteydessä ja että mieluiten nämä jäävät 

kapilaarikatkopinnan alapuolelle. Viemäriputken pää tulpataan asianmukaisella työtulpalla, 

jotta putkeen ei pääse maa-aineksia tai kiviä. 
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2.3 Työmaatiet, varastokentät sekä nosturipetit 

 

Työmaateinä pyritään käyttämään niitä reittejä, joita lopullinen tontille tuleva tie tai piha-

tiet tulevat kulkemaan. Näin voidaan tien alusrakenne suorittaa suunnitelmien mukaisella 

tavalla ja siten niitä ei tarvitse tehdä kahdesti. Tien kantavakerros tehdään paksummaksi, 

jotta laadittuja suunnitelmia raskaampi liikenne voi liikkua tontilla, esimerkiksi raskaat 

kuorma-autot elementtikuljetusta tai maanrakennusta varten sekä ajoneuvonosturit.  

 

Varastokenttinä on suotavaa käyttää tulevaa paikoitusaluetta tai vastaavaa avaraa aluetta. 

Näin voidaan esimerkiksi autojen paikoitusalueen kantavat alusrakenteet tehdä valmiiksi ja 

siten käyttää varastokenttänä. Betonielementtien varastokenttä niin sanottu ”fakkipohja” 

pyritään tekemään vaakatasoon. Suuret kaltevuudet voivat aiheuttaa että elementit vaurioi-

tuvat noston yhteydessä painon siirtymien vuoksi. 

Nosturipetit tehdään työmaasuunnitelman mukaan yhteistyössä rakennusurakoitsijan sekä 

nosturiurakoitsijan kanssa laadittujen erillisten suunnitelmien mukaan.  

 

 

2.4 Sokkelin sisäpuoliset sekä ulkopuoliset täytöt 

 

Tämä työvaihe sisältää: 

- Sähkö- sekä lämpövarausten asennus 

- Sokkelin ulkopuolinen vierustäyttö 

- Alapohjan alle tulevien viemäriarinoiden teko 

- Alapohjan täyttötyö kapilaarikatkopintaan asti  

- Kapilaarikatkokerros sekä raadon-tuuletusputket 
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Tässä työvaiheessa on kiinnitettävä erityistä huomiota työn tahdittamiseen sekä tiedonkul-

kuun eri urakoitsijoiden välillä. Tässä työvaiheessa hyvin laaditun aikataulun merkitys 

korostuu, jotta voidaan suorittaa työt ilman turhia viivästyksiä. 

 

2.4.1 Sähkö- sekä lämpövarausten asennus 

Sokkelin täytön yhteydessä asennetaan lattian alle tulevat sähkövaraukset sekä mahdolliset 

kaukolämpöelementit. Sähkövarausputket asennetaan suunnitelma-asiakirjojen määrää-

mään paikkaan ja tuetaan esimerkiksi kolmiopukeilla tulevan lattiatason yläpuolella sivu-

siirtymisen estämiseksi sisätäyttöön liittyvien töiden johdosta. Putket tulpataan asianmu-

kaisilla tulpilla, jotta niihin ei pääsisi maa-aineksia tai kiviä. Putkien ympärystä täytetään 

esimerkiksi seulotulla hiekalla tai muulla vastaavalla, jossa ei ole kiviä jotka voivat vau-

rioittaa putkia.  

  

Kaukolämpöelementit asennetaan suunnitelma-asiakirjojen mukaan. Kaukolämmön putket 

viedään sokkelin alta ja putkien päät kiinnitetään esimerkiksi kolmiopukeilla sokkeliin 

tulevan lattiatason yläpuolelle niille määrätyille paikoille. Putket perustetaan tiivistetyn 

pohjan varaan, jotta vältetään niiden painumisen johdosta oleva repeytymisvaara liitoskoh-

dista. Putkien ympärystä täytetään esimerkiksi seulotulla hiekalla tai muulla vastaavalla, 

jossa ei ole kiviä, jotka voivat vaurioittaa putkia. Putket eristetään suunnitelma-asiakirjojen 

mukaan. 

 

2.4.2 Sokkelin ulkopuolinen vierustäyttö 

Sokkelin ulkopuolinen täyttö voidaan aloittaa kun edellä mainitut varaukset on asennettu 

sekä tuettu sokkeliin, jotta niiden mahdollinen siirtyminen täytön yhteydessä estetään. Tä-

mä työvaihe on suositeltavaa tehdä ennen sisäpuolista täyttöä, varsinkin jos anturat eivät 

ole niin sanottuja jatkuvia anturoita vaan antura-”plinttejä”. Tällöin perusmuurin ulkopuo-

lelle tuleva maa-massa auttaa tukemaan sokkelielementtiä sekä varmistaa että sokkeliele-

mentin alusta tulee täyteen. Jos ei näin tehtäisi, valuisi sisätäyttöön käytettävä aines ele-
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mentin alta pois, mikä johtaisi siihen, että jäisi tyhjää sokkelielementin alle ja ehkä pa-

himmassa tapauksessa myös lattialaatan alle, mikä voi aiheuttaa painumia rakenteissa.  

 

Perusmuurin vierustäyttöön tehdään vähintään 200 mm paksu kerros seinää pitkin ylös 

salaojasepelistä tai –sorasta joka ylettää salaojista aina tulevaan maapintaan asti. Suurin 

sallittu raekoko tässä on 100 mm, kauempana seinästä voidaan käyttää karkeampia tiivis-

tettävissä olevia materiaaleja kuten pienikokoista louhetta. (Ratu, 16-0252 Täyttö 2003, 

s.2) 

 

Täytön yhteydessä asennetaan myös sadevesiputket rännikaivoja varten sekä perusmuurin 

routaeristeet suunnitelma-asiakirjojen mukaan. Perusmuurin routaeristeiden alle tulevat 

sadevesilinjat asennetaan salaojituskerroksen päälle suunnitelmien mukaisella kaadolla 

hyvin tiivistetylle alustalle, jotta ne eivät painuisi. Putkien päät tuodaan routaeristealueen 

ulkopuolelle, jotta ne voidaan jatkaa sadevesientarkistuskaivolle myöhemmin, jos näitä ei 

ole vielä jo tässä vaiheessa asennettu maahan.  

 

Putkien vierustat tiivistetään asianmukaisella tiivistyskalustolla, jotta routaeristeet voidaan 

asentaa näiden päälle. Routaeristeet asennetaan perusmuuriseinään linjaan kiinni sekä sa-

devesiputkien päälle suunnitelma-asiakirjojen vaatimusten mukaisesti. Routaeristeet asen-

netaan vähintään 2 % kaltevuudella rakennuksesta poispäin. Routaeristeiden päälle tuleva 

materiaali esitetään suunnitelmissa. (Ratu, 16-0252 Täyttö.2003 s.7) 

 

Tässä vaiheessa ulkopuolinen täyttö kannattaa ulottaa vähintään 200 mm routaeristeker-

roksen päälle, jotta kaivinkoneella voi ajaa mahdollisimman lähelle seinälinjaa sisätäyttöä 

ajatellen ja muistaen varoa aiheuttamasta painaumia sadevesiputkistoon sekä routaeristei-

siin. 
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2.4.3 Alapohjan alle tulevien viemäriarinoiden teko 

Alapohjan sisäpuolisten viemärien arinat tehdään suunnitelma-asiakirjojen mukaan sekä 

lvi-urakoitsijan ohjeiden mukaan. Putkilinjat merkitään pohjalle esimerkiksi maamerk-

kausmaalilla ja nousut lattialaatan läpi esimerkiksi harjateräksillä. Tämän jälkeen täyttötyö 

voidaan aloittaa. Putkilinjat täytetään siten, että tarvittava kaato saadaan aikaiseksi kokoo-

jalinjaan sekä tämän haaroihin, jotta jää tasainen kaato pystynoususta lattialaatan läpi aina 

kokoojalinjaan asti. 

 

Kuva 2. Alapohjan viemäriarinat valmiina lvi-urakoitsijaa varten. (Kuva: Rafael Lindberg) 

 

2.4.4   Alapohjan täyttötyö kapilaarikatkopintaan asti 

Ennen tämän työvaiheen aloittamista tarkastetaan kaikki sokkelin sisäpuoliset viemäröin-

nit, jotta ne ovat suunnitelluilla paikoillaan ja jotta ne on oikein asennettu. Kokoojaviemä-

reiden sekä -haarojen kaato tarkistetaan esimerkiksi vatupassilla tai tasolaserilla. Varmiste-

taan myös että kaikki liitokset ovat tiiviisti yhdessä ennen täyttötyön aloittamista. 

 

Täyttö aloitetaan viemäriputkien vierustäytöllä, jotta varmistetaan, että putket eivät pääse 

liikkumaan muun täytön aikana. Suurin sallittu raekoko on 10 % putken muoviputken ul-
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kohalkaisijasta mutta enintään 60 mm . Raekooltaan alle 16 mm mursketta voidaan käyttää 

mikäli ulkohalkaisija on vähintään 110 mm . (Ratu, 16-0252 Täyttö 2003, s.6) 

 

Putkien viereen valutetaan kaivinkoneen kauhasta täyttöön soveltuvaa kiviainesta ja tämä 

tasoitetaan lapiokaivuulla. Lapiokaivuulla varmistetaan, että materiaali pääsee putken ym-

pärille tasaisesti ja näin estetään mahdollinen painuminen tai sivusiirtyminen mahdollisten 

tyhjien onkaloiden johdosta. Putkienvierustäytöt tiivistetään soveltuvalla tärylätkällä kiin-

nittäen erityistä varovaisuutta putkien läheisyydessä sivusiirtymisen tai vaurioitumisen 

estämiseksi. 

 

 

Kuva 3. Alapohjan viemäreiden alkutäyttö käynnissä. Taustalla tasolaseri kaatojen tarkistamista varten. 

(Kuva: Rafael Lindberg) 

 

Tämän jälkeen lopputäyttö kapilaaripintaan asti on mahdollista tehdä. Tämä kerros tehdään 

siihen soveltuvalla täytteellä 100-400 mm:n paksuisissa kerroksissa, riippuen minkä ko-

koista tiivistyskalustoa on käytettävissä. Eritystä varovaisuutta on käytettävä vaakaviemä-

reiden ylityksessä sekä pystyviemäreiden läheisyydessä, jotta vältetään niiden mahdollinen 

rikkoutuminen. 
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2.4.5 Kapilaarikatkokerros sekä raadontuuletusputket 

Kosteuden kapilaarista nousua maanvaraisen alapohjan alta rakenteisiin estetään sepeli- tai 

pestyllä singelikerroksella, jonka vähimmäispaksuus on 200 mm. Tähän kerrokseen asen-

netaan myös raadontuuletusputket, jotka sijoitetaan kerroksen keskelle, jotta ne pystyvät 

tuulettamaan koko kerroksen.  

 

Raadontuuletusputkina käytetään joko PE- tai PP-salaojaputkia tai polyvinyylikloridi-

(PVC-)peltosalaojaputkia. Raadontuuletus koostuu imukanavistosta sekä siirtokanavasta 

mikä johtaa poistokanavaan. Siirtokanava sekä poistokanava ovat umpinaisia muoviputkia 

joko sadevesiputkea tai viemäriputkea.  

 

Yleisesti käytetään joko jäykkiä salaoja-kankia tai kiepillä olevaa niin sanottua peltosala-

ojaputkea. Peltosalaojaputki soveltuu paremmin niin sanottuun rengasmalliseen imukana-

vistoon, missä putki lähtee poisto-/siirtokanavasta ja kiertää koko pohjan perusmuurin 

suuntaisesti ja palaa poisto-/siirtokanavaan, kun taas kankitavara soveltuu enemmän moni-

haaraiseen imukanavistoon missä keskellä pohjaa pituussuunnassa olevasta poisto-

/siirtokanavasta lähtee noin 1500-2500 mm välein haaroja molempiin suuntiin. Käytettäes-

sä jäykkiä salaoja-kankia on myös käytettävä enemmän muhvimutkia sekä muita putkiosia, 

jotka myös nostavat asentamisen hintaa työaikana sekä materiaalihankintoina.  
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Kuva 4: Monihaarainen imukanavisto radonin poistamista varten. Poistoputki on merkitty punaisella värillä. 

(Kuva: Rafael Lindberg) 

 

Raadontuuletusputket sijoitetaan suunnitelma-asiakirjojen mukaan, minkä jälkeen kapilaa-

rikatkokerroksen lopputäyttö suoritetaan. Raadontuuletuksen poistokanava kannattaa mer-

kitä selvästi, jotta se ei vahingossa sekoitu mahdollisesti samaan hormiin tulevaan viemäri-

putkeen. Mahdolliset syvennykset kerrokseen esimerkiksi takkavarausta tai kylpyhuoneen 

lattiakaatoja varten mitataan pohjalle sekä kaivetaan suunnitelma-asiakirjojen määräämään 

korkoon. Tämän jälkeen kerros tiivistetään kerrokseen nähden asianmukaisella tiivistyska-

lustolla esimerkiksi tärylevyllä.   

 

 

2.5 Ulkopuoliset viemäri- ja vesityöt sekä lämpö- ja sähkötyöt 

 

Tämä työvaihe sisältää: 

- Ulkopuolisen viemäröinnin  

- Aluelämmön 

- Aluekaapelit/Maakaapelit 
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Ennen työvaiheeseen ryhtymistä tutustutaan tarvittaviin suunnitelma-asiakirjoihin. Koska 

sade-/jätevesilinjat, aluelämpö sekä -kaapelit kulkevat käytännössä koko rakennusalueella, 

aiheuttavat nämä työt suurta haittaa muille urakoitsijoille, koska ne rajoittavat liikkumista 

tontilla. Erityistä huomiota on kiinnitettävä työn suunniteluun, jotta tämä työvaihe ei aiheu-

ta kohtuutonta haittaa muille urakoitsijoille.  

 

Putki-, lämpö- sekä kaapelikanaalien paikat mitataan maastoon helpottamaan työn hahmot-

tamista. Erityisesti sade-, viemäri sekä lämpökaivojen paikat mitataan erityisen tarkasti 

maastoon, jotta ne tulevat niille suunnitelluille paikoilleen tarkasti. Tässä on hyvä käyttää 

apunaan esimerkiksi takymetriä sen nopeuden, tarkkuuden sekä luotettavuuden takia.  

 

Eri putkilinjojen risteyskohdat tarkistetaan, jotta ne eivät ole suunnitelma-asiakirjoissa 

merkitty samaan korkoon. Vanhojen, tontilla olemassa olevien kaapeleiden sekä putkilinjo-

jen sijainti varmistetaan ennen töiden aloittamista, jotta varmistetaan että nämä eivät aiheu-

ta varaa tai ettei ole vaaraa, että nämä rikkoutuisivat työn johdosta.   

 

2.5.1 Sade- sekä Jätevesiviemäröinti 

Putket sekä kaivot varastoidaan tasaiselle pedille, jotta ne eivät vaurioidu tai väänny. Put-

ket erotetaan toisistaan esimerkiksi rimoilla, jotta ne eivät makaa maata tai toisiaan vasten 

muhvistaan. Mikäli putkia sekä kaivoja joudutaan varastoimaan pitkään ennen asennusta, 

on nämä myös suojattava myös auringolta. 

 

Putkia käsiteltäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, että nämä eivät vaurioidu tästä. Eri-

tyisesti pakkasilla muoviputket ovat erittäin herkkiä halkeamaan, esimerkiksi jos ne pudo-

tetaan maahan siirtämisen yhteydessä. (Ratu, 17-0253 Putkiasennus 2003, s.3) 
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Kuva.5 Esimerkki miten EI tulisi varastoida putki- sekä kaivotarvikkeita. (Kuva: Rafael Lindberg) 

 

Jätevesiputkina käytetään PP-, PE- tai PVC-muoviputkia, yleisin on 110mm:n PE-putki, 

niin sanottu ”harmaa putki”. Nämä ovat jäykkiä yleensä kuuden metrin ”kankina” toimitet-

tavia muhvillisia putkia. Putket ovat sisä- sekä ulkopuolelta sileät. Putken yhdessä päässä 

on liitosmuhvi tiivisteellä, mihin seuraava putki voidaan liittää ilman erillisiä liitososia.  

 

Jätevesikaivot ovat yleensä muovisia pohjauritettuja tarkastuskaivoja. Pohjauritus tarkoit-

taa, että kaivon pohjaosaan on sisäpuolelle tehty urat ohjaamaan jätevedet poistoputkea 

kohti. Näin estetään pyörteiden syntymistä kaivossa, minkä johdosta kiintoaines voi pak-

kautua seinämiin tai pohjaan ja näin aiheuttaa tukoksen.  

 

Sadevesiputkina käytetään PP-, PE-muoviputkia, nämä ovat yleensä niin sanottuja raken-

neseinämäputkia, joiden sisäpuoli on sileä mutta ulkopuoli on aallotettu. Sadevesiputkina 

voidaan myös käyttää samanlaisia putkia kuin jätevesiviemäreissä mutta nämä ovat noin 

40-45 % kalliimpia kuin sadevesien käsittelyyn käytettävät putket. Putket toimitetaan 

yleensä kuuden metrin mittaisina ”kankina”, joiden yhdessä päässä on liitosmuhvi, liitos-

muhvin tiivisteet on yleensä tilattava erikseen. Nämä putket ovat hieman joustavampia 

kuin vastaavat jätevesiputket.  
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Sadevesikaivot koostuvat pientalotyömaalla yleensä muovisista pintavesikaivoista (SVK), 

perusvesikaivoista (PVK) sekä sadevesientarkistuskaivoista (SVTK). Pintavesikaivot ovat 

ritiläkantisia kaivoja pääasiassa pintavesien hallittua poisjohtamista varten. Perusvesikaivot 

ovat pääasiassa salaojien purkukaivoja, joihin johdetaan perustusten alta nousevat perusve-

det hallitusti pois. Pintavesikaivoihin sekä perusvesikaivoihin on mahdollista myös liittää 

rännikaivoilta tulevat sadevesilinjat. Perusvesikaivot varustetaan myös itsenäisesti toimi-

valla pallopadotusventtiilillä, joka sulkeutuessaan estää veden takaisin virtaamisen sala-

ojiin mikäli perusvesikaivo tulvii esimerkiksi tukoksen takia.  

 

Pinta- sekä perusvesikaivot varustetaan lietepesillä tai niin kutsutuilla ”sakkapesillä”. Lie-

tepesä on kaivon purkuputkea alempana oleva tila, johon pintavesien sekä muiden vesien 

mukana kulkeutuva kiinteä painavampi aines voi vajota, jotta estetään sen pääsy putkis-

toon. Tämä tila huuhdellaan imuautolla kiinteistön huolto-ohjeiden määräämällä aikavälillä 

tai kun sen täyttyminen huomataan. Lietepesän koko määrätään suunnitelma-asiakirjoissa 

mutta on tavallisesti noin 100-200 litraa, vähimmäisvaatimus on 70 litraa. (RT 66-10496 

Jäte-, Sade- ja Kuivatusvesikaivot 1993) 

 

Sadevesientarkistuskaivot ovat pääasiassa putkilinjan huuhtelemista sekä tarkistamista 

varten. Tarkistuskaivot sijoitetaan jokaisen yli 45 asteisen kulman kohdalle runkolinjassa 

tai vähintään 40 metrin välein. Tarkistuskaivot voivat olla sekä lietepesällä tai ilman.    

 

Vastaavia betonikaivoja sekä betoniputkia edellä mainituille jäte- sekä sadevesiviemäreille 

on myös saatavilla mutta muoviosia käytetään yleisesti niiden halvemman hinnan sekä 

helpomman ja luotettavamman asennuksen johdosta. Betoniosat vaativat aina koneellista 

siirtelyä sekä asentamista mikä hidastaa asennustyötä huomattavasti sekä eri osien liittämi-

nen toisiinsa on huomattavasti hankalampaa kuin muovituotteissa. (Muoviteollisuus ry. 

Putkijaoston julkaisu n:o 38. Muoviputket Ympäristölle kestävä ratkaisu 2009, s.4-6) 
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Kuva 6. Pylväsdiagrammi vikojen lukumäärästä 100 km asennettua eri materiaalista putkea kohden. (Muovi-

teollisuus ry.) 

 

Kaivojen sekä putkien asennus suoritetaan suunnitelma-asiakirjojen määräysten mukaan. 

Ennen työvaiheeseen ryhtymistä käydään läpi kaikki suunnitelma-asiakirjat sekä varmiste-

taan että niissä esitetyt putkimateriaalit sekä maa-ainekset ovat määräysten mukaiset. 

Työmaalle toimitettujen putkimateriaalien vastaavuus sekä kelpoisuus tarkistetaan. Ennen 

sekä asennustyön aikana tarkistetaan, että nämä eivät ole saaneet vaurioita kuljetuksen ai-

kana ja että niiden varastointi sekä käsittely on valmistajien ohjeiden mukaista. 

 

Jos liitytään kunnalliseen verkkoon tai vastaavaan olemassa olevaan verkkoon, aloitetaan 

työt mieluiten jäte- sekä sadevesiviemärin purkukohdasta, eli siitä mistä liitytään kunnalli-

seen jäte-/sadevesiviemäri verkkoon. Näin varmistetaan, että suunnitellut liitoskorkeudet 

pitävät paikkaansa ja työ on mahdollista tehdä olemassa olevien suunnitelmien mukaisesti. 

Näin varmistetaan, että purkukohta on suunnitellussa korkeudessa, jotta suunnitelmien 

mukainen kaato on mahdollista toteuttaa. Mikäli huomattavia poikkeavuuksia korkeudessa 

huomataan, ilmoitetaan tästä suunnitelialle jotta uusi suunnitelma ongelman ratkaisemisek-

si voidaan laatia.  
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Putkikaivanto tehdään suunnitelma-asiakirjojen määräämällä tavalla sekä laajuudessa. 

Kaivanto ulotetaan määrättyyn syvyyteen sekä leveyteen ottaen huomioon perustamistapa, 

sekä mikäli samaan kaivantoon asennetaan monta putkea, on niiden väliset pysty sekä vaa-

ka asennusetäisyydet huomioitava myös.  

 

Putket perustetaan joko suoraan perusmaan varassa olevaan 150 mm paksuun, hiekasta, 

sorasta tai murskeesta olevan, tasauskerroksen varaan tai suunnitelma-asiakirjojen mää-

räämällä tavalla esimerkiksi kuitukankaan, lankku- tai hirsiarinan, karkearakeisen maa-

arinan, paalujen varassa olevan betonilaatan tai pohjamaan syvästabilisoinnin varaan. Put-

ket asennetaan siten, että ne tukeutuvat tasaisesti koko pituudeltaan alustaan. Liitosmuhve-

ja varten tehdään syvennys alustaan, jotta ei liitosmuhvi jää kantamaan putken painoa.  

  

Asennuskerroksen teossa sekä putken asennuksessa käytetään apuna putki-, taso- tai kallis-

tuslaseria, vesivaakaa tai vaaituskojetta, jotta varmistetaan että putket asennetaan oikeaan 

korkoon sekä kallistukseen. Putkilinjat, sekä kaivot, liitetään muhviliitoksistaan valmista-

jan ohjeiden mukaisesti asennusrasvaa apuna käyttäen.  

 

Taitokset putkilinjaan tehdään putkimalliin sopivilla sivuliitos- tai kulmakappaleilla val-

mistajan ohjeita noudattaen, taitos putkilinjassa saa olla enintään 45 astetta ilman kaivoa. 

Työn keskeytyksien aikana avoimet putken sekä kaivon päät tulpataan asianmukaisilla 

työtulpilla, jotta estetään maa-ainesten tai muun vastaavan mahdollista tukosta aiheuttavan 

aineksen pääsyn putkeen tai kaivoon.  

 

Putkilinjojen alkutäyttö suoritetaan suunnitelma-asiakirjojen määräämällä materiaalilla, 

kerrospaksuuksilla sekä niiden määräämään tiiveysasteeseen. Täyttö tehdään tasaisesti 

putken molemmin puolin putken selän tasoon asti, minkä jälkeen materiaali tiivistetään 

kevyesti esimerkiksi jaloilla tallomalla, jotta varmistetaan että putki ei siirry sivusuunnassa 

lopun täytön yhteydessä. Putkilinjan päälle tuleva täyttökerroksen saa tiivistää koneellisesti 

vasta kun vähintään 300 mm paksu täyttökerros on asennettu linjan päälle.  
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Sade- sekä viemärilinjat routasuojataan sekä lämpöeristetään suunnitelma-asiakirjojen 

määräämällä tavalla, joko routaeristelevyillä tai irtorakeisella eristeellä kuten kevytsora. 

(Ratu 17-0253 Putkiasennus 2003, s.3-5)  

  

 

 

Kuvat 7 & 8: 200 mm:en sadevesiviemärin alkutäyttö suoritettuna (vas. kuva) sekä lopullinen täyttö routa-

eristeineen käynnissä (oik.kuva) (Kuvat: Rafael Lindberg) 

 

Sade- sekä viemärikaivot perustetaan, vastaavalla tavalla kuten putket, tiivistetylle sekä 

tasatulle pohjalle suunnitelma-asiakirjojen määräämille paikoille. Kaivot täytetään tasaises-

ti ympäriltä pienissä kerroksissa ylöspäin, jotta estetään täytöstä johtuva liikkuminen tai 

kaivon kaatuminen liian suuresta yksipuoleisesta kuormasta johtuen. 

 

Täytön yltäessä lähelle kaivon yläpäätä asennetaan kaivon teleskooppikansisto sekä kansi 

paikalleen, ritiläkansiin asennetaan kuitukangas, jotta estetään mahdollisten maa-ainesten 

pääsy kaivoon täytön yhteydessä. (Ratu 17-0253 Putkiasennus 2003, s.5) 
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2.5.2 Lämpökanaalit 

Yleisin lämmitysmuoto pientalokohteille taajamissa on kaukolämpö. Tässä lämmitysmuo-

dossa siirretään maahan sijoitettavilla eristetyillä rauta- tai muovielementtiputkilla, eli kau-

kolämpöverkkoa pitkin, kaukolämpötuotantolaitoksilta lämmitettyä vettä kiinteistön läm-

mönjakokeskukseen minkä jälkeen vesi palaa tuotantolaitokselle uudelleen lämmitettäväk-

si. Lämpö siirtyy vedestä kiinteistön käyttöön lämmitys-, käyttövesi- ja/tai ilmanvaihtover-

kostoihin lämmönsiirtimien avulla. 

  

Kaukolämpö tuotetaan yleensä yhteistuotannossa sähkön kanssa, jotta saadaan suurin hyö-

tysuhde polttoaineen energiasta, noin 80 – 90 %. Tuotantolaitokset käyttävät polttoaineena 

hiiltä, maakaasua, öljyä, puuta tai turvetta. (RT 52-10859 Lämmitys kaukolämmöllä 2005, 

s.3) 

 

Kaukolämpöä myyvän yrityksen sopimukseen kuuluu yleensä kaukolämpöputkien kaivu- 

sekä asennustyöt lähimmästä kaukolämpöverkkoon kuuluvasta putkesta tontin rajalle asti, 

sisältäen materiaalihankinnat sekä liittymän vaatimat työt. Tämän työn suorittaa energiayh-

tiön valitsemat urakoitsijat. (Fortum Oy 2012, Kotisivut: Näin liityt kaukolämpöön. Tuo-

tu.27.2.2012) 

 

Maanrakennus-urakoitsija suorittaa yleensä lämpökanaalin kaivuun tontin rajalta lämmön-

jakohuoneeseen suunnitelma-asiakirjojen mukaan. Kaukolämpöverkosta lämmönjakohuo-

neeseen kulkevien putkien asennus kuuluu yleensä kaukolämpöä myyvän yrityksen sopi-

mukseen materiaaleineen sekä asennuksineen.  

 

Nämä putket ovat eristettyjä rautaputkia, joiden koko vaihtelee kiinteistön lämmöntarpeen 

mukaan. Liitokset sekä taitokset hitsataan sekä eristetään kaukolämpöä myyvän yrityksen 

valitsemien urakoitsijoiden toimesta. Tontin puoleisen kanaalin täytön suorittaa maanra-

kennusurakoitsija, saatuaan luvan kaukolämpöä myyvän yrityksen edustajalta, suunnitel-

ma-asiakirjojen mukaan. 
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Lämmönjakolinjasto lämmönjakohuoneesta taloille kaivetaan suunnitelma-asiakirjojen 

mukaan, lämpöputkielementtivalmistajan ohjeiden mukaan sekä lvi-urakoitsijan ohjeiden 

mukaan. Lämmönjakolinjasto lämmönjakotilasta tontilla oleville rakennuksille tehdään 

eristetyillä muoviputkielementeillä. Putkielementit saa tilattua määrämittaisena helpotta-

maan asennustyötä työmaalla. Lämmönjakolinjaston haaroitukset tehdään haaroituskaivoja 

tai T-haaroja käyttäen. Yleisin haaroitustapa on haaroituskaivojen käyttö. 

  

Haaroituskaivot ovat PE-muovista valmistettuja avattavalla kannella olevia kytkentäkaivo-

ja jotka mahdollistavat lisäputkien myöhemmän liittämisen. Haaroituskaivoja on saatava 

T- tai X-haaramallisena tarpeen mukaan. Kaivot kestävät lyhytaikaista kuormaa, suurin 

sallittu lyhytaikainen kuorma on 6000 kg/m², mutta ne tulisi mieluiten sijoittaa viheralueil-

le tai muille vastaaville alueille mihin ei kohdistu liikenteestä johtuvaa kuormaa. Kansien 

peitesyvyys on 500 mm. Jos kaivoon ei kohdistu kuormia voi peitesyvyyden vähentää 300 

mm:iin. Kaivojen viheralueille sijoittamisella helpotetaan kaivojen esille kaivua, mikäli ne 

tarvitsevat tarkistamista tai mahdollisten vuotojen korjauksen.   

 

 

Kuva 9: Lämmönjakolinjaston haaroituskaivo. (Kuva: Rafael Lindberg) 
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Putket sekä haaroituskaivot perustetaan tasaiselle tiivistetylle pohjalle suunnitelma-

asiakirjojen sekä valmistajan ohjeiden määräämään sijaintiin sekä korkoon. Elementit levi-

tetään kaivantoon minkä jälkeen suoritetaan tarvittavat liitokset. Tämän jälkeen suoritetaan 

koeponnistus sekä varmistetaan putkienvälinen minimi etäisyys ennen täyttöä. Alkutäyttö 

suoritetaan hienojakoisella maa-aineksella, mistä on yli 20 mm kivet poistettu esimerkiksi 

seulomalla, tiivistäen putkenvierusta kevyesti esimerkiksi jalalla tallomalla. Lämmönjako-

linja routasuojataan sekä lämpöeristetään suunnitelma-asiakirjojen määräämällä tavalla 

joko routaeristelevyillä tai irtorakeisella eristeellä, kuten kevytsoralla. (Uponor. Eristetyt 

putkistojärjestelmät suunnittelu- ja asennus. 2010, s.9 & 24)   

 

2.5.3 Aluekaapelit / Maakaapelit 

Kaapelityöt suoritetaan suunnitelma-asiakirjojen sekä sähköurakoitsijan ohjeiden mukaan. 

Käytettävät maa-ainekset on esitetty suunnitelma-asiakirjoissa. Tele- sekä valokuitukaape-

leiden asennuksessa noudatetaan valmistajan sekä liittymää myyvän yrityksen erityisohjei-

ta.   

 

Mikäli kohde on kaukolämpökohde, on samojen kaivantojen hyödyntäminen mahdollista, 

perustamalla kaapelit lämmönjakolinjan viereen samaan kaivantoon. Tässä tapauksessa 

alkutäyttö suoritetaan kaapeleiden maa-aines vaatimusten mukaan. 

   

 

2.6 Profilointi 

 

Pintojen alustat muotoillaan suunnitelma-asiakirjojen määräämään tasoon sekä tarkkuudel-

la. Kasvualustojen täyttötöihin voi käyttää kaivumaita edellyttäen että se on hyvin muo-

toonsa pitävää maa-ainesta, kasvualustapinnasta poistetaan kaikki suuremmat kivet. 
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Seinän vierusta kallistetaan vähintään 5 % (1:20) kaltevuuteen kolmen metrin matkalle, 

muilla alueilla kaltevuus on vähintään 2 %. Pinnat muotoillaan siten, että niihin ei jää vettä 

kerääviä painanteita tai reikiä.  

 

Rinnetalojen sekä vastaavien yläpuolelta tulevat sade- sekä sulamisvedet tulee myös ottaa 

huomioon ohjaamalla ne rakennuksen sivuista ohitse niskaojilla tai vastakallistuksella. 

Vedet ohjataan sadevesikaivoihin tai avo-ojiin suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti. (Tuo-

mas Palolahti, Pientalon maanrakennustyöt Ohjeita konepalvelun ja pienurakoiden tilaa-

jalle 2010, s.37) 

 

2.6.1 Viheralueet 

Viheralueet muotoillaan suunnitelma-asiakirjojen määräämällä tavalla sekä viherurakoitsi-

jan ohjeita noudattaen. Puiden sekä pensaiden syvennykset kaivetaan niille määrätyille 

paikoille lajikkeen mukaiseen syvyyteen, suunnitelma-asiakirjojen tai viherurakoitsijan 

ohjeiden mukaan. (InfraRyl 2010, s.440) 

 

2.6.2 Päällystettävät alueet 

Päällystettävien alueiden kantavat kerrokset tehdään suunnitelma-asiakirjojen määräämällä 

tavalla sekä asennuksen suorittavan urakoitsijan ohjeita noudattaen. Kantava kerros raken-

netaan kalliomurskeesta tai soramurskeesta esimerkiksi 0-32 mm. Kerrokset tiivistetään 

asianmukaisella tiivistyskalustolla kerralla tiivistettävän kerroksen mukaan. Alueet jätetään 

sovittuun tasoon jota pintamateriaalia asentavalle urakoitsijalle jää tarvittava asennuskerros 

päällysteen vaatimusten mukaan. (MaaRyl 2010, s. 128 & 150)  
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3 Haastattelut 

 

Haastattelujen tavoitteena on selvittää mitä ongelmakohtia maanrakennusurakassa esiintyy 

pientalokohteiden vastaavien työjohtajien kokemuksien pohjalta. Kysymykset koskevat eri 

maanrakennusurakan työvaiheita sekä mitä ongelmakohtia henkilöt ovat niissä havainneet. 

Haastatteluissa on keskitytty toistuviin ongelmiin, harvemmin esiintyviä ongelmia kuten 

pilaantunut maaperä, purkutyön aikana ilmenneet ongelmajätteet ynnä muu on sivuttu ko-

konaan tässä työssä.  

 

Nimeltä mainitsemani henkilöt ovat antaneet lupansa käyttää heidän nimiään tässä opin-

näytetyössä. Mielipiteet mitä he esittävät vastauksissaan ovat heidän omia eivätkä välttä-

mättä vastaa heidän edustamaansa yrityksen mielipidettä. 

 

3.1 Rakennusurakoitsijat 

 

Henkilöt jotka olen haastatellut tätä opinnäytetyötä varten, olen valinnut heidän pitkän sekä 

laajan työkokemuksen ansiosta. Monet heistä ovat toimineet eri työtehtävissä sekä eri yri-

tyksissä uransa aikana.  

 

3.1.1 Mika Helenius (YIT Rakennus OY) 

Mika Helenius on tehnyt pitkän uran vastaavana työnjohtajana pientalokohteissa. Hänellä 

on myös vankka työkokemus sekä ammattitaito maanrakennukseen liittyvissä töissä minkä 

takia valitsin hänet haastateltavaksi. 
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Haastattelu 

1. Oletko havainnut toistuvia ongelmakohtia maanrakennusurakassa eri työvaiheis-

sa?  

Raivaus/Purku (rakennuskaivu) 

”En ole havainnut toistuvia.” 

Perustaminen (anturapohjat/salaojat) 

”Joskus suunnitelmien virheellisyydet tai ristiriidat esimerkiksi Ark.-, LVI-, Säh.- 

sekä Rak.-kuvien välillä voi aiheuttaa ongelmia. Nämä virheet ratkaistaan työmaal-

la minkä jälkeen tehdään "punakynä"-kuvia suunnittelijalle tiedoksi sekä toteutuma 

kuvia varten. Esimerkkeinä ovat korkojen vaihtelut eri kuvasarjoissa, salaojien vää-

rä sijoittaminen, viemäriputken korkojen osuminen anturoihin ym. Nämä aiheutta-

vat harvemmin lisäkustannuksia edellyttäen että ne huomataan tarpeeksi ajoissa” 

Työmaatiet/Varastokentät/Nosturipetit  

”Urakoitsijakohtaista. Eräät hoitaa urakkasopimuksen mukaisesti mutta eräitä jou-

tuu toistuvasti huomauttamaan teiden, varasto- sekä nosturikenttien teosta. Urakka-

sopimuksen mukaan kuuluu maanrakennusurakoitsijalle mutta vastahakoisuutta 

kohtaa joskus.” 

Täyttötyöt (sokkelin sisäpuoliset/ulkopuoliset) 

”Täyttötöissä yhteistyö eri urakoitsijoiden välillä on ehdoton jotta työt voidaan hoi-

taa sujuvasti. Tämä koskee putki-, sähkö-, rakennus-, sekä maanrakennusurakoitsi-

jaa. Sujuva töiden tahdittaminen ja kaikkien osapuolien tiedottaminen on äärettö-

män tärkeätä, jotta kaikki pysyvät aikataulussa. Työt suunnitellaan niin että kaikilla 

osapuolilla on riittävästi "mestaa". Esimerkiksi putkimies ei haluaisi tulla tontille 

vaan yhtä putkea varten tai puolen tunnin työtä varten.”  

Sade- sekä jätevesiviemäröinnit 

”Laadittujen aikataulujen pitäminen on tärkeää. Kaivannot vaikeuttavat liikkumista 

sekä tavaran toimittamista tontille. Sade- sekä jätevesiviemärin tekoon saisi varata 

enemmän aikaa urakan alkuvaiheessa jotta linjat sekä kaivot olisi maassa ennen pe-

rustusvaihetta. Kesäloma aika on ihanteellinen ulkopuolisten viemäreiden tekoon, 
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sillä aikaa kun muut ovat poissa saa maanrakennusurakoitsija vapaasti kaivaa tontti 

sekä tiet auki viemäreitä varten.”  

Profiloinnit/Viimeistely  

”Yleinen profilointi on hyvä suorittaa runkovaiheen jälkeen jotta muut urakoitsijat 

pääsevät kulkemaan lähelle rakennusta. Esimerkiksi Maalaus-urakoitsija, Pelti-

urakoitsija ym. tarvitsevat henkilönostimia lähelle rakennusta. Lopullinen profiloin-

ti sekä viimeistely tehdään kun muut urakoitsijat eivät tarvitse liikkua alueella. 

Työn tahdittaminen eri urakoitsijoiden välillä on tärkeätä.” 

Muussa? 

”Maanvaraisia perustuksia ei olisi suotavaa tehdä talvella maa-ainesten jäätymisen 

takia. Mikäli mahdollista olisi parasta jos talvella käynnistettäisiin ainoastaan paa-

luilla perustettavia kohteita.” 

 

2. Miten koet aikataulutuksen maanrakennusurakoitsijan kanssa? 

”Hyvin urakoitsijakohtaista. Eräät laativat aikataulut joko itse tai yhteistyössä rakennus-

urakoitsijan kanssa ja eräitä joutuu valvomaan sekä laatimaan heille kokonais- sekä jopa 

viikko-aikatauluja jotta työt edistyisivät edes jotenkuten. Tiedonkulku eri urakoitsijoiden 

välillä on tässäkin tärkeätä. Aikataulujen laatimista sekä käytännönjärjestelyjä varten on 

hyvä jos joka porukalla on joku "nokkamies" joka ohjaa työtä työmaalla joka osaa sekä 

millä on valtuudet ottaa kantaa sekä johtaa työtä työmaalla.” 

 

3. Miten koet maanrakennusurakoitsijan ammattipätevyyden yleisesti? 

”Työt saadaan tehtyä. Valitettavasti huomaa välillä että urakat on otettu liian halvalla, re-

sursseja karsitaan työmaan loppuvaiheessa ja kun huomataan urakan tulleen liian kalliiksi, 

yritetään jättää urakkaan kuuluvia töitä tekemättä sekä säästetään laadusta. Työntekijöiden 

pätevyydessä olisi joskus parantamisen varaa, lapiomiehestä lähtien voisi maanraken-

nusurakoitsija panostaa enemmän sisäisen koulutukseen.” 
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4. Oletko huomannut että maanrakennus urakoitsijat käyttävät jotain laadunvar-

mennus menetelmää? 

”Viemärilinjat huuhdellaan sekä kuvataan, mistä aineisto toimitetaan rakennusurakoitsijal-

le. Valokuvaaminen asennusvaiheessa on myös suositeltavaa. Pudotuspainokokeita kokeita 

suoritetaan sopimuksen mukaan. Käytetyistä maa-aineksista toimitetaan rakeisuuskäyrät 

rakennusurakoitsijalle. Maanrakennusurakoitsija saisi laatia laadunvarmennussuunnitelman 

mihin kaikkien kokeiden tulokset voisi kerätä kootusti, tämä saisi myös sisältää yleisesti 

hyväksyttyjä työtapoja sekä työmalleja jotta voidaan verrata työmaan lopussa toteutunee-

seen ja täten varmistaa käytettyjen työtapojen sekä materiaalien laatu.” 

 

5. Miten hyvin arvioit itse hallitsevasti maanrakennuksen eri työvaiheita?  

”Hallitsen hyvin maanrakennusurakan työvaiheet sekä tavat kokemukseni kautta. Työjär-

jestys on hyvin tiedossa. Olen usein joutunut johtamaan sekä laatimaan aikatauluja urakoit-

sijan puutteellisen työjohdon takia.” 

 

6. Näetkö tarvetta parantaa vuorovaikutusta maanrakennusurakoitsijan ja raken-

nusurakoitsijan välille? 

”Tämä taas vaihtelee paljon urakoitsijasta toiseen mutta tämä on pohjimmiltaan molem-

minpuolista tiedonvaihtoa. Kaikkien urakoitsijoiden on tehtävä yhteistyötä sekä jakaa tie-

toa jotta voidaan suorittaa työt niin hyvin kuin mahdollista. Tämä avoin yhteys sekä lä-

pinäkyvyys johtaa kannattavuuden parantumiseen.” 

 

7. Kommentteja aiheeseen / muuta? 

”Aina ei tarvitse olla niin virallistakaan, säännöllisillä kahvi tuokioilla voi hyvin suunnitel-

la työtä sekä jakaa tietoa esimerkiksi viikon alussa viikon tehtävistä sekä tapahtumista.” 
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3.1.2 Heikki Romppanen (YIT Rakennus OY) 

Heikki Romppanen toimii vastaavana työnjohtajan YIT Rakennus Oy:lle ja hänellä on noin 

kolmenkymmenen pien- sekä kerros-talokohteen kokemus vastaavana työjohtajana. Hänel-

lä on kokemusta maanrakennuksen työnjohdosta minkä takia valitsin hänet haastateltavak-

si. 

 

Haastattelu 

 1. Oletko havainnut toistuvia ongelmakohtia maanrakennusurakassa eri työmailla?  

Raivaus/Purku (rakennuskaivu) 

”Ei mitään mainittavaa.” 

Perustaminen (anturapohjat/salaojat) 

”Työaikaisten vesien pois johtaminen/kaivannon kuivattaminen aiheuttaa joskus 

ongelmaa. Voi aiheuttaa pohjamaan häiriintymistä/löyhtymistä.” 

Työmaatiet/Varastokentät/Nosturipetit  

”Rakennusurakoitsijan aikataulutuksesta johtuen usein huonokuntoista. Ei ole tar-

koituksen mukaista hieroa isoja kenttiä jos ne heti seuraavassa työvaiheessa joutuu 

kaivamaan auki tekniikkaa varten.”  

Täyttötyöt (sokkelin sisäpuoliset/ulkopuoliset) 

”Ajanpuutteen takia tehdään usein sisäpuolinen täyttö ensin mikä jättää ulkopuoli-

sen sokkelin edustan auki tai ilmaan roikkumaan. Sisäpuolinen täyttö painaa sokke-

lielementtiä mikä voi aiheuttaa halkeilua ja pullistumaa. Sokkeli pitäisi tukea mo-

lemmin puolin tasaisesti.” 

Sade- sekä jätevesiviemäröinnit  

”Tiedottaminen, yhteistyö sekä ajallinen suunnittelu hyvin tärkeätä. Kesäloma aika 

on hyvä hyödyntää tässä, mikäli mahdollista.”  

Profiloinnit/Viimeistely  
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”Viimeiset profiloinnit sekä viimeistely pyritään tekemään niin myöhään kuin 

mahdollista niin että jää kuitenkin viher-urakoitsijalle tarpeeksi aikaa. Tämä sen ta-

kia että muut urakoitsijat pystyvät liikkumaan työmaalla eikä tarvitse ajaa istutus 

monttuja rikki esimerkiksi henkilönostimilla, näitä joutuu korjaamaan uudestaan.”  

Muussa? 

”Talvityö, varsinkin perustaminen, on yksi suuri kustannusta lisäävä tekijä. Maa-

aineksissa oleva hienoaine on aina kostea mikä aiheuttaa jääkiteitä sen pinnassa. 

Tämä aiheuttaa että se ei tiivisty kunnolla. Ratkaisu tähän on käyttää maa-aineksia 

mistä on hienoaine poistettu, sepeleitä, mutta nämä ovat huomattavasti kalliimpia. 

Korjaukset jotka johtuvat painumista ovat aina työläitä sekä voivat aiheuttavat suu-

ria kustannuksia.” 

 

2. Miten koet aikataulutuksen maanrakennusurakoitsijan kanssa? 

”Yhteistyö on ehdoton aikatauluja laadittaessa. Maanrakennusurakoitsijan työjohdon am-

mattipätevyys on tärkeässä asemassa jotta voidaan laatia realistisia aikatauluja jotka pitävät 

myös paikkaansa eikä ole vaan suuntaa antavia. Olen vastannut loppuun noin kolmekym-

mentä kohdetta ja nykyinen kohde on toinen missä tekniikat ovat maassa ennen runkovai-

hetta.” 

 

3. Miten koet maanrakennusurakoitsijan ammattipätevyyden yleisesti? 

”Työt saadaan tehtyä. Vaihtelee urakoitsijasta toiseen, eräät pysyvät laadituissa aikatau-

luissa mutta eräät valitettavasti eivät. Omaa urakkaa tekevät maarakennusurakoitsijat suo-

riutuvat yleisesti paremmin kuin esimerkiksi tunti työssä toiselle osapuolelle olevat ali-

urakkaa tekevät koneurakoitsijat.”  

 

4. Oletko huomannut että maanrakennus urakoitsijat käyttävät jotain laadunvar-

mennus menetelmää? 

”Kyllä eräillä on laadittu laadunvarmennussuunnitelma missä todetaan työlaatuvaatimuk-

set, suoritettavat kokeet sekä riskienhallinta suunnitelma.”  
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5. Miten hyvin arvioit itse hallitsevasti maanrakennuksen eri työvaiheita?  

”Entisellä työnantajalla Hakalla ei aina ollut kokonaisurakoita eli johdettiin maanrakennus-

työtä itse.” 

 

6. Näetkö tarvetta parantaa vuorovaikutusta maanrakennusurakoitsijan ja raken-

nusurakoitsijan välille? 

”Kyllä aina on parantamisen varaa. Urakoitsijakohtaista mutta tiedonkulku on tärkeätä.” 

  

7. Kommentteja aiheeseen / muuta? 

”Talvirakentamiseen vielä, niin jokainen voi itse miettiä että menisikö omilla rahoillaan 

työntämään sitä taloaan pystyyn sinne lumihankeen.” 

 

3.1.3 Ari Aalto (NCC Rakennus OY) 

Ari Aalto toimii vastaavana työnjohtajana NCC Rakennus Oy:lle. Valitsin hänet haastatel-

tavaksi nähdäkseen eroaako hänen näkemyksensä muista haastateltavista vastaavista työn-

johtajista hänen tämänhetkisen eri työnantajan johdosta sekä myös hänen laajan työkoke-

muksen johdosta.  

 

Haastattelu 

1. Oletko havainnut toistuvia ongelmakohtia maanrakennusurakassa eri työmailla?  

Raivaus/Purku (rakennuskaivu) 

”Maaperätutkimukseen voisi panostaa enemmän eräissä kohteissa. Niiden suppeus 

johtaa välillä ajateltua suurempiin louhintoihin tai ajateltua suurempaa kaivannon 

tukemisen tarpeeseen esimerkiksi ponttaamalla. Tämä kustannus on usein huomat-

tavan iso.” 
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Perustaminen (anturapohjat/salaojat) 

”Kaivantojen kuivana pito perusvesistä/orsivesistä välillä ongelmallista. Suunni-

telmien ristiriidat korkojen suhteen aiheuttaa välillä virheitä. Eritasoiset perustukset 

tulisi välttää suunnittelussa. Nämä aiheuttavat lisäkustannuksia esimerkiksi kaivan-

tojen tuentatarve, muottityöt/raudoitustyö haasteellisempaa.”  

Työmaatiet/Varastokentät/Nosturipetit 

”Rakennustontit pienentyvät kokoajan mikä aiheuttaa ahtautta nostotöiden suunnit-

telussa sekä kaluston valinnassa.” 

Täyttötyöt (sokkelin sisäpuoliset/ulkopuoliset) 

”Yhteistyö eri urakoitsijoiden välillä on tärkeätä. Yhteensovittaminen rakennusura-

koitsijan aikatauluihin on välillä haasteellista. Varataan rakennusurakoitsijan puo-

lesta tarpeeksi aikaa työn suorittamiseen.” 

Sade- sekä jätevesiviemäröinnit 

”Vastuu työnsuunnittelusta on maanrakennusurakoitsijalla. Vaikeuttaa liikkumista 

työmaalla. Tiedottaminen molemmin puolin jotta työmaa saadaan ”rauhoitettu” 

viemärityön ajaksi, työmaan materiaali toimitukisen poikki työn ajaksi. Paras ajan-

kohta on kesälomien aikaan.” 

Profiloinnit/Viimeistely 

”Yhteistyö eri urakoitsijoiden välillä tärkeää, siten saadaan sujuva työjärjestys. 

Kaikkien urakoitsijoiden pysyttävä aikataulussa jotta onnistuu.” 

Muussa? 

 ”Perustamista talvella tulisi välttää.” 

  

2. Miten koet aikataulutuksen maanrakennusurakoitsijan kanssa? 

”Vaihtelee hyvin paljon urakoitsijasta toiseen, on hyviä sekä huonoja. Riippuu ihan ura-

koitsijan työjohdosta osaako laatia aikatauluja sekä suunnitella työtä etukäteen.” 
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3. Miten koet maanrakennusurakoitsijan ammattipätevyyden yleisesti? 

”Suurta teknistä osaamista löytyy esimerkiksi kaivinkoneen käyttöön sekä kaivutyön suo-

rittamiseen. Parannettavaa on ehkä yksittäisen työntekijän työmaan kokonaiskuvan ym-

märtämiseen, työjärjestyksen sekä seuraavan työvaiheen suunnitteluun liittyvissä töissä.” 

 

4. Oletko huomannut että maanrakennus urakoitsijat käyttävät jotain laadunvar-

mennus menetelmää? 

”Töiden valokuvaaminen asennuksen aikana, pudotuspainokokeet sekä dokumentointia 

tehdään yleisesti. En ole törmännyt mihinkään laadunvarmennussuunnitelmaan mitä maan-

rakennusurakoitsija käyttäisi, olisi kyllä suotavaa käyttää.” 

 

5. Miten hyvin arvioit itse hallitsevasti maanrakennuksen eri työvaiheita? 

”Kokemuksen kautta on kyllä tullut selväksi, työjärjestys sekä tavat on kyllä tullut tutuiksi. 

Jotain ehkä murskelajikkeista en tiedä mutta silloin minä otan puhelimen käteen ja otan 

selvää.” 

 

6. Näetkö tarvetta parantaa vuorovaikutusta maanrakennusurakoitsijan ja raken-

nusurakoitsijan välille? 

”Riippuu taas urakoitsijasta. Molemminpuolinen tiedonkulku on kyllä tärkeintä. Suunnitel-

laan yhdessä sekä hyvässä hengessä.”  

 

7. Kommentteja aiheeseen / muuta? 

”Maanrakennusurakoitsija saa esittää vaihtoehtoisia ratkaisuja kun mitä on suunnitelmissa 

esitetty minkä jälkeen punnitaan että onko taloudellisesti mahdollista/kannattavaa suorittaa 

muutos esimerkiksi perustamistavassa.” 
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3.2 Maanrakennusurakoitsijat 

Olen valinnut haastateltavaksi kaksi henkilöä jotka toimivat maanrakennusalalla jotta voin 

verrata heidän näkemyksiään rakennusurakoitsijapuolen henkilöiden näkemyksiin. Valit-

semani henkilöt toimivat tai ovat toimineet maanrakennukseen liittyvissä työnjohto tehtä-

vissä. 

3.2.1 Jonas Lindberg (Ingvald Lindberg OY) 

Jonas Lindberg on Ingvald Lindberg Oy:n toimitusjohtaja joka ennen nykyistä työtehtä-

väänsä toimi samaisen yrityksen maanrakennuspuolen työjohtajana. Hänellä on pitkä työ-

kokemus maanrakennusalan töistä sekä sen johtamisesta. 

 

Haastattelu 

1. Miten koet aikataulutuksen rakennusurakoisijan kanssa? 

”Yleisesti hyvänä. He laativat yleisaikataulun mikä tarkistetaan yhdessä sekä muokataan 

tarpeen vaatiessa sekä mahdollisuuksien mukaan, aina on kuitenkin hieman kiire. Joskus 

voisi varata hieman enemmän aikaa viemäröinti töihin kun niissä usein esiintyy yllättäviä 

piirteitä kuten ylimääräisiä louhintoja sekä syvyyden asettamia ongelmia.”  

2. Onko sinulla alaan soveltuvaa koulutusta?  

”Ei ole alaan soveltuvaa mutta olen hankkinut tietoni kokemuksien sekä muilta alalla toi-

mivien opastamana.” 

3. Oletko huomannut ongelmakohtia maanrakennuksen eri työvaiheessa? 

Raivaus/Purku (rakennuskaivu) 

”Joskus maaperätutkimuksiin voisi panostaa hieman enemmän. Joskus jopa tuntuu 

että ne olisi ”laiminlyöty” kokonaan. Välillä kun on suoraan maaperätutkijaan yh-

teydessä voi hän ihmetellä miten joku rakennuksen sijoittaminen pahimpaan savik-

koon on mahdollista kun muita ratkaisuja olisi ollut mahdollista tehdä. Joskus on 

ihmetelty miksi eivät suunnittelijat ole heihin enemmän yhteydessä perustamistapa-

lausunnon jälkeen.” 
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Perustaminen (anturapohjat/salaojat) 

”Perustuksien korot pitää aina tarkistaa useasta kuvasta kun nämä usein vaihtelevat 

kuvasta toiseen. Usein on myös salaojien korot anturakorkoa ylempänä mikä välillä 

ihmetyttää. Kuhan huomaa nämä virheet ajoissa niin säästyy kustannuksilta. Aina 

ei huomaa ja silloin joutuu nopeasti korjaamaan kun timpuriporukka odottaa vieres-

sä päästääkseen tekemään anturoita.” 

Työmaatiet/Varastokentät/Nosturipetit 

”Mieluusti ei halua ainakaan montaa nosturikenttää tehdä. Järkevä nosturin koon 

valinta on tärkeää, sekä että se on hyvässä kunnossa. Kunhan vastaava laatii hyvän 

työmaasuunnitelman, niin asiat yleensä hoituu. Varastokenttinä on hyvä käyttää tu-

levaa kohteen parkkipaikkaa.” 

Täyttötyöt (sokkelin sisäpuoliset/ulkopuoliset) 

”Eri urakoitsijoiden aikataulujen yhteen sovittaminen sekä järkevä työjärjestys on 

tärkeintä. En tiedä miksi mutta toistuvasti putkimiehen on vaikeata saada tontille, 

yhteistyö todella tärkeätä jotta työt edistyvät eikä joudu odottamaan toista urakoitsi-

jaa.”  

Sade- sekä jätevesiviemäröinnit 

”Tässä työvaiheessa on ”ylimääräiset” louhinnat yleensä suurin lisäkustannuksien 

aiheuttaja. Viemäröinnit olisi parasta tehdä viimeistään ennen runkovaihetta. Jos ne 

saisi tehdä perustus vaiheen kanssa samanaikaisesti, niin ei tarvitsisi miettiä että 

joutuu kaivamaan kaikki työmaatiet/nosturipetit auki uudestaan. Silloin voisi tehdä 

parempia teitä/kenttiä. Jonkun verran esiintyy ristiriitaisuuksia kuvissa, esimerkiksi 

risteävät viemärilinjat ovat samassa korossa, kaivoon liittyvien putkien korot pur-

kua alempana, kansien korot ei täsmää LVI- sekä Pintavesi-kuvissa, johtaa siihen 

että joudutaan muokkaamaan työmaalla.” 

Profiloinnit/Viimeistely 

”Työmaan yleinen siisteys rakennusjätteistä. Parantunut paljon viimeisen viiden 

vuoden aikana mutta riippuu jonkun verran vastaavan aktiivisuudesta. Tiedottami-

nen sekä työn suunnittelu yhdessä rakennusurakoitsijan kanssa tärkeätä jotta välte-

tään odottelua. Kaikkien urakoitsijoiden yleisaikataulussa pysyminen mihin vastaa-
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va pystyy aika paljon vaikuttamaan omalla aktiivisuudellaan. Jos yksi on myöhässä 

alussa, niin kaikki on myöhässä lopussa.”  

Muussa? 

”Talvityö on pakko mainita. Routa ja lumi aiheuttavat aina töitä. Kovat pakkaset 

vaikuttavat myös kaivinkoneisiin huonolla tavalla, moottori sekä laitteiden rikkou-

tuminen on aina vaarana. Perustamiseen liittyvät työt ovat vaikeimmat sekä riskialt-

tiimmat talvella. Tehokasta työaikaa syö paljon lumentorjunta sekä pohjien roudalta 

suojaaminen illalla sekä niiden poistaminen taas aamulla. Varsinkin jos on runsas-

lumisia talvia kuten nämä aikaisemmat.” 

4. Miten hoidatte laadunvarmennusta? 

”Anturoiden sekä maanvaraisten lattioiden alustäytön kantavuuden varmistaminen ”Loud-

man” -kokein (pudotuspainokoe) urakkasopimuksen mukaan. Putkilinjojen valokuvaami-

nen asennuksen aikana sekä kuvaaminen ennen luovutusta, todistamaan että ne on asennet-

tu oikein ja että ne toimivat. Piirustusten mukaisten materiaalien käyttö sekä niiden kelpoi-

suuden osoittaminen rakeisuuskäyrin mitkä toimitetaan rakennusurakoitsijalle. Myös hen-

kilökunnan perehdyttäminen työvaiheeseen sekä koulutus työtehtävään auttaa parantamaan 

työn laatua.”   

5. Näetkö tarvetta parantaa vuorovaikutusta maanrakennusurakoitsijan ja raken-

nusurakoitsijan välille? 

”Tämä riippuu paljon molempien osapuolien aktiivisuudesta. Rakennusurakoitsijan vastaa-

van työjohtajan ammattipätevyys sekä sosiaaliset taidot on tärkeässä roolissa, toki myös 

maanrakennusurakoitsijan. Kommunikointi on tärkeätä molemmin puolin ja että molem-

milla on kuva siitä mitä kummankin eri työvaiheet ovat ja mitä ne vaativat onnistuakseen.”    

6. Kommentteja aiheesta /muuta? 

”Eipä minulla muuta tule mieleen. Kokemus on valttia monessa asiassa” 

3.2.2 Jens Lostedt (Koneyhtymä Engman OY) 

Jens Lostedt on työjohtaja Koneyhtymä Engman Oy:lle. Hän on toiminut monessa tehtä-

vässä yrityksessä ja on nähnyt maanrakentamisen monesta eri näkökulmasta. Hän omaa 
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erinomaiset sosiaaliset taidot mikä on myös johtanut minut valitsemaan hänet haastatelta-

vaksi.  

 

Haastattelu  

 

1. Miten koet aikataulutuksen rakennusurakoisijan kanssa? 

”Riippuu paljon kenen kanssa on tekemisissä mutta yleisesti hyvänä. Molempien ammatti-

taito sekä aikaisempi kokemus on tärkeässä roolissa. Sen on huomannut että jos hommat 

menee liian hyvin, niin siten kiristetään aikataulua välillä vähän liian aikaisessa vaiheessa. 

Voisi välillä jättää vähän enempi pelivaraa aikatauluihin.” 

2. Onko sinulla alaan soveltuvaa koulutusta?  

”Ei ole. Kokemuksen kautta sekä muilta alalla toimivilta opittua taitoa.”  

3. Oletko huomannut ongelmakohtia maanrakennuksen eri työvaiheessa? 

Raivaus/Purku (rakennuskaivu) 

”Olemassa olevia rakenteita jos joutuu purkamaan niin voi aiheuttaa ongelmia. 

Esimerkiksi maa- tai ilmakaapeleiden siirto voi välillä kestää kun joutuu odotta-

maan tekniikan omistajan lupia tai urakoitsijaa joka suorittaa työn. Mutta nämä on 

töitä jotka harvemmin tulee eteen”  

Perustaminen (anturapohjat/salaojat) 

 ”Kuvien virheet ovat yleisiä, lieneekö kiire suunnittelussa ongelmana. Melkein jo-

ka työmaalla joutuu ratkomaan jotain ongelmia korkojen kanssa.”   

Työmaatiet/Varastokentät/Nosturipetit  

”Kunnollinen työmaasuunnitelma auttaa onnistumaan kerralla jotta tietää ajoissa 

mistä nostot aiotaan tehdä.” 

Täyttötyöt (sokkelin sisäpuoliset/ulkopuoliset) 

”Aikataulujen yhteen sovittaminen sekä yhteistyö. Usein putkiurakoitsija ongelma-

na kun joutuu odottamaan häntä. Yksi ratkaisu voisi olla alapohjien viemäreiden 
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liittäminen maanrakennusurakkaan. Usein joutuu kuitenkin tekemään melkein 

kaikki työt paitsi putkien yhteen liittäminen.”    

Sade- sekä jätevesiviemäröinnit 

”Virheitä esiintyy jonkun verran kuvissa. Usein tulee kiire niiden kanssa kun perus-

tusvaihe on juuri mennyt niin hyvin, niin kiristetään aikatauluja ja aikaistetaan run-

kovaihetta. Tähän voisi jättää vähän pelivaraa niin että kerittäisiin asentaa ennen 

runkovaihetta viemärit. Tässä vaiheessa joutuu usein lisäämään resursseja jotta ehtii 

aikataulun mukana.” 

Profiloinnit/Viimeistely 

”Tämä on usein pahin vaihe kun kaikilla on kiire. Usein myös paljon rakennusjätet-

tä edessä ja epäselvyys että kenelle kuuluu siivous. Viherurakoitsija on usein tarkin 

siitä että mitä töitä kuuluu kenellekin, usein pieniä riitoja. Usein käy myös niin että 

juuri kun on saanut jonkun alueen valmiiksi niin ajaa seuraava urakoitsija jollain 

henkilönostimella tai vastaavalla kaiken rikki.”  

Muussa? 

”Välillä vaikutta että supistetaan urakka aikaa vähän liikaakin. Vaikuttaa siltä että 

rakennusurakoitsijankin laatu kärsii myös tästä. Aika paljon jätetään vuosikorjauk-

sen puolelle kun ei keritä tehdä kerralla kunnolla.” 

4. Miten hoidatte laadunvarmennusta? 

”Teetätetään pudotuspainokokeita, valssijyrä missä on automaattinen tiivistyksen mittaus 

ja tallennus sekä valokuvaamalla. Pudotuspainokokeet sekä mittaukset tehdään urakkaso-

pimuksen mukaan. Viemärilinjat kuvataan aina ennen luovutusta.”    

5. Näetkö tarvetta parantaa vuorovaikutusta maanrakennusurakoitsijan ja raken-

nusurakoitsijan välille? 

”Välillä kokoukset vievät liikaa aikaa, mieluummin sovitaan työn aikana tai kun tulee esil-

le. Kunhan yleisaikataulu on huolella sekä realistisesti laadittu sujuu työt hyvin. Ja kunhan 

sitä ei lähdetä turhan paljon kiristämään.”  

6. Kommentteja aiheesta /muuta? 

”Välillä tuntuu että mitä isompi firma niin sitä enempi se väistää vastuuta.” 
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3.3 Haastattelujen yhteenveto 

Maanrakennusurakan toistuvimmat työvaiheiden ongelmakohdat ovat selkeät virheet 

suunnitelma-asiakirjoissa sekä ristiriidat niissä. Tämä ilmeni sekä rakennus- että maanra-

kennusurakoitsijoiden työjohdon haastatteluissa. Nämä virheet johtavat tosin harvoin lisä-

kustannuksiin, edellyttäen, että ne ylipäätänsä havaitaan ja että ne havaitaan mahdollisim-

man ajoissa. Virheet aiheuttavat joskus viivästyksiä aikatauluissa, jos ongelman ratkaise-

miseksi ei keksitä välitöntä ratkaisua. Tässä korostuu molempien osapuolten työnjohdon 

ammattitaito sekä kokemus, ettei lähdetä sokeana toteuttamaan suunnitelma-asiakirjojen 

mukaan vaan niihin osataan suhtautua varauksella. 

 

Haastatteluissa molemmat osapuolet painottivat, tiedonkulkua sekä aikataulujen laatimista 

yhteistyössä alusta oikein ja tarkasti tarpeeksi monella osa-työvaiheella, sekä molempien 

sitoutuminen seuraamaan niitä. Sade- sekä jätevesiviemäröinnin osalta maanrakennusura-

koitsijat toivoisivat hieman enemmän pelivaraa aikataulutukseen. Molemmat osapuolet 

totesivat kesäloma-ajan olevan paras aika viemäritöille. Usein jää hieman ”löysää” aikatau-

lussa työmaan alkuvaiheessa mutta silloin yleensä siirretään perustus- sekä runkovaihetta 

mahdollisuuksien mukaan aikaisemmaksi, jotta rakennusurakoitsija pääsee aloittamaan 

varsinaisen rakennustyön aikaisemmin kuin mitä on suunniteltu. 

 

Täyttötöissä, profiloinnissa sekä viimeistelyissä molemmat osapuolet painottivat yhteistyö-

tä sekä tiedonkulkua, jotta työt voidaan suorittaa suunnitellusti. Sokkelin sisäpuolisissa 

täytöissä maanrakennuspuolen työnjohtajat painottivat eri urakoitsijoiden, erityisesti lvi-

urakoitsijan, sitoutumista laadittuihin aikatauluihin sekä heidän osallistumistaan niiden 

suunniteluun. Viimeistelytöissä maanrakennusurakoitsijan työnjohtajat painottivat raken-

nusjätteiden siivoamisesta aiheutuvia viivästyksiä sekä yhteistyötä muiden urakoitsijoiden 

kanssa, jotta vähennetään tehdyn työn korjaamisen tai uudelleen tekemisen tarvetta. 

  

Kaikki haastateltavat painottivat talvitöiden haasteellisuutta sekä niihin liittyviä riskejä. 

Heidän mielestään maanvaraista perustamista sekä täyttötöitä ei tulisi suorittaa talvella 

mikäli mahdollista, sillä runsas lumen tulo sekä kovat pakkaset aiheuttavat tuntuvia lisä-

kustannuksia. Eli mikäli mahdollista, tulisi työmaan aloitusajankohta ajoittaa kesäkaudelle, 
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tällöin pystyttäisiin hyödyntämään mainittua kesäloma-aikaa viemäritöissä sekä välttämään 

talven lisäkustannuksia perustus- sekä täyttötöissä. 

  

Rakennusurakoitsijoiden työnjohtajat arvioivat itse hallitsevansa maanrakennuksen työvai-

heet hyvin sekä arvioivat maanrakennusurakoitsijoiden ammattipätevyyden riittäväksi työn 

suorittamiseksi, mutta painottivat yksittäisen työntekijän ammattipätevyyden tärkeyttä. 

Heidän mielestään alalla on suurta vaihtelua urakoitsijan ammattipätevyydessä sekä työn-

johdon että työntekijöiden puolella. 

 

Aikataulujen laatimisessa painottivat molemmat osapuolet yhteistyötä, kokemusta sekä 

ammattitaitoa. Tässäkin rakennusurakoitsijoiden työnjohtajat painottivat, että aikataulujen 

tekeminen sekä niissä pysyminen vaihtelee paljon urakoitsijasta toiseen. Ammattipätevyys 

työnjohdossa vaihtelee paljon maanrakennusurakoitsijasta toiseen. Maanrakennusurakoitsi-

joiden työnjohtajat pitivät yhteistyötä yleisesti hyvänä mutta pitivät usein aikatauluja hie-

man kiireellisinä sekä moittivat ”peliajan” usein puutuvan. Aikataulujen liian aikaista kiris-

tämistä moitittiin myös. 

  

Laatua valvotaan normaalisti maanrakentamisessa dokumentoimalla esimerkiksi valoku-

vaamalla digitaalikameralla asennuksia, tekemällä täyttöjen tiiveyskokeita pudotuspaino-

kokein, kuvaamalla sade- sekä jätevesiviemärit ennen luovutusta sekä toimittamalla raken-

nusurakoitsijalle rakeisuuskäyrät käytetyistä maa-aineksista. Kumpikaan ei käytä mitään 

laadunvarmennussuunnitelmaa. Yksi kolmesta haastattelemastani rakennusurakoitsijoiden 

työnjohtajista sanoivat havainneensa maanrakennusurakoitsijan käyttävän jonkun muotois-

ta laadunvarmennussuunnitelmaa, joka sisältää työn laadun vaatimuksia, työvaiheohjeita, 

mallitöitä sekä riskienhallintasuunnitelman. 

 

Vuorovaikutuksen parantamistarvetta pitivät rakennusurakoitsijoiden työnjohtajat tarpeel-

lisena, mutta hyvin paljon riippuvaisena maanrakennusurakoitsijan ammattipätevyyden 

kanssa. Haastatteluissa kävi ilmi että johtuen suuresta vaihtelusta ammattipätevyydessä 

maanrakennusurakoitsijoiden keskuudessa, eräiden kanssa joutuu pitämään tiiviimpää yh-

teyttä sekä seuraamaan tiiviimmin työn edistymistä kuin toisten kanssa.   
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4 Johtopäätökset  

Opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella rakennus- sekä maanrakennusurakoitsijan vuoro-

vaikutusta sekä selvittää pientalokohteen maanrakennusurakan yleisimmät ongelmakohdat. 

Näitä asioita pyrittiin selvittämään haastattelemalla rakennus- ja maarakennusurakoitsijoita 

maarakennuksen eri työvaiheista ja aikatauluista. 

 

Aikataulutusta sekä vuorovaikutusta urakoitsijoiden välillä pidettiin yleisesti hyvänä mutta 

etenkin maarakennuspuolen työjohdon ammattitaidossa havaittiin suurta vaihtelua. Työn-

johdon laatua sekä ammattitaitoa pidettiin haastattelujen perusteella merkittävänä tekijänä 

maanrakennusurakan onnistumiseen. Molemmat osapuolet painottivat tiedonkulkua sekä 

yhteistyötä merkittävimpinä tekijöinä töiden onnistumiselle. 

 

Maanrakennuksen työvaiheiden ongelmat johtuivat pääsääntöisesti suunnitteluvirheitä ja 

aikatauluvirheistä. Perustusvaiheen suunnitelma-asiakirjoissa ilmenee haastattelujen perus-

teella paljon virheitä, jotka eivät aiheuta, edellyttäen että ne havaitaan ajoissa, usein lisä-

kustannuksia. Tässä korostuu maanrakennusurakoitsijan ammattitaito, jotta nämä virheet 

huomataan ja jotta niihin puututaan. Sade- sekä jätevesiviemäreiden, lämpölinjastojen sekä 

maakaapeleihin liittyvien töiden osalta aikataulutus sekä yhteistyö nousevat ratkaiseviksi. 

Maanrakennusurakoitsija joutuu usein käyttämään enemmän resursseja linjojen tekoon 

kuin oli alun perin suunnitellut tiukan aikataulutuksen vuoksi. Tässä työvaiheessa yhdessä 

urakoitsijoiden kesken laadittu realistinen yleisaikataulu on tärkeässä asemassa. 

 

Talvityötä sekä varsinkin perustamista talvella pitivät kaikki haastatellut henkilöt merkittä-

vimpänä lisäkustannusten aiheuttajana pientalokohteessa. Lisäkustannuksia aiheuttavat 

lumelta sekä jäältä suojaamisen tarve työvuorojen aikana sekä lopussa, sekä tästä johtuva 

tehokaan työajan menetys. Kustannuksia aiheuttaa myös jäätyneen maa-aineksen poista-

minen tai sulattaminen sekä mahdollisten kalliimpien maa-ainesten, kuten sepelin käyttö. 
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Talviperustamisessa on myös aina suurempi riski, että rakenteet painuvat. Ylisuuret pai-

numat rakenteissa ovat aina työläitä sekä kalliita korjata. Mikäli mahdollista suosisivat, 

urakoitsijat työmaiden aloitusta keväisin tai alkukesästä, jotta voidaan hyödyntää kesälo-

ma-aika maanrakentamisessa sekä keskittyä sisätiloihin talven yli. 

 

Vuorovaikutuksen parantamisen tarve riippuu hyvin paljon urakoitsijasta. Haastattelujen 

aikana käydyn keskustelun perusteella ainakaan kokousten tai palavereiden määrää nosta-

malla ei vuorovaikutusta paranneta, kumpikaan osapuoli ei nähnyt tätä tarpeellisena vaan 

ennemminkin pelkkänä paperityön turhana lisäyksenä. Rakennusurakoitsijoiden työnjohta-

jat pitivät laadunvarmennusjärjestelmän käyttöönottamista sekä siihen liitettävää tarkem-

paa aikataulutustyötä tärkeämpänä maanrakennusurakoitsijoille. Tämä voisi olla työkalu, 

jolla varmistetaan sekä saadaan maanrakennusurakoitsijat kiinnittämään enemmän aikaa 

työn suunnitteluun sekä laatuun yhteistyössä rakennusurakoitsijan kanssa.  

 

Maanrakennustyötä tulisi johtaa joko työnjohtaja tai pienemmällä ryhmällä niin sanottu 

”nokkamies”, joka on työmaalla silloin kun maanrakennustöitä tehdään. Tällä henkilöllä 

tulisi olla tarvittavat valtuudet sekä kokemus että ammattitaito pystyäkseen vaikuttamaan 

työn aikataulutukseen sekä suorittamiseen, jotta rakennusurakoitsijan työjohtaja voi olla 

suoraan tähän henkilöön yhteydessä työhön liittyvissä asioissa. Näin poistetaan viive tie-

dottamisessa sekä varmistetaan molemminpuolista tiedonvaihtoa. Aina ei tarvitse kaiken 

olla niin virallistakaan, joskus työn suunnittelu käy helposti tapaamalla kahvinkupin äärellä 

viikon alussa, jolloin voi suunnitella tulevan viikon työt.   
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5 Yhteenveto ruotsiksi / Svenskt sammandrag 

 

Inledning 

 

Jordbyggnadsentreprenaden är en av de stora kostnaderna under ett småhusprojekt. Det är 

ytterst viktigt att arbetet är väl planerat samt att tidtabellerna är väl uppbyggda i samarbete 

med projektets byggnadsentreprenör. Ifall detta samarbete inte fungerar leder det oundvik-

ligt till tilläggskostnader och förseningar i tidtabellerna. 

 

Syftet med detta arbete är att kartlägga samspelet mellan bygg- och jordbyggnadsentrepre-

nören samt få fram de vanligaste problemen i en jordbyggnadsentreprenad. I arbetet besk-

rivs de olika arbetsskeden som ingår i jordbyggnadsentreprenaden för ett genomsnittligt 

småhus. Dessutom presenteras de vanligaste problemen utgående från intervjuer med an-

svariga arbetsledare inom branschen från både bygg- och jordbyggnadsentreprenörer.  

 

Entreprenadformen i detta arbete är helhetsjordbyggnadsentreprenad, som innehåller alla 

de vanligaste jordbyggnadsarbetena enligt YIT Rakennus Ab:s normala jordbyggnadsent-

reprenadkontrakt. Beskrivningen av de olika arbetsskedena grundar sig på olika publikat-

ioner av Rakennustieto rf., Infra rf. samt delvis på personlig erfarenhet från branschen. 

 

Jordbyggnadens arbetsskeden 

  I denna del är de olika arbetsskeden som ingår i en vanlig jordbyggnadsentreprenad be-

skrivna. Entreprenören som genomför arbetet är alltid jordbyggnadsentreprenören ifall 

ingen annan entreprenör nämns som utförare i texten. 
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Röjning och nedmontering 

Detta arbetsskede innehåller: 

- fällning av trädbeståndet samt vidare behandling 

- skyddande av kvarblivande träd samt växtlighet 

- schakt samt vidare behandling av stubbarna 

- ytjordens schakt samt vidare behandling 

- nedmontering eller förflyttning av existerande konstruktioners 

Innan man inleder detta arbetsskede bekantar man sig med gällande ritningar samt doku-

ment och låter göra syner så som syner eller visningar av trädbeståndet, el-, telefonkabel 

samt avlopps och regnvattenrörs. 

 

Vid syn av trädbeståndet tillsammans med byggentreprenörens representant bestäms de 

kvarblivande träden samt områden som lämnas i naturligt bestånd. Röjning av nyttoträd, 

sly och skräpträd skötes vanligen av en skogsavverkningsentreprenör enligt överenskom-

melse. 

 

Kvarblivande träd skyddas enligt skilda planer. Ifall man måste röra sig med tunga maski-

ner så som lastbilar samt grävmaskiner i närheten av träd, skyddas trädens rötter också. 

Ifall schakt måste göras i närheten av träd så att deras rötter blir utsatta för sol, kyla eller 

vind skyddas även de. Områden som skall lämnas i naturligt tillstånd skyddas till exempel 

med staket eller motsvarande som hindarar rörelse i området. 

 

Stubbarna från området grävs upp och samlas sedan i högar för vidare behandling till ex-

empel via flisande. En del energiföretag tar emot rengjorda stubbar för energiproduktion 

utan kostnad.  

 

Ytjorden, det vill säga det översta cirka 20 cm jordlagret, grävs ihop från hela byggområdet 

samt samlas i högar för vidare behandling. Att använda det som fyllnadsjord på tomten bör 
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övervägas noggrant. Ytjorden har dålig bärbarhet på grund av att en stor del består av växt-

lighet samt annat motsvarande material. 

 

Konstruktioner samt byggnader som skall nedmonteras eller flyttas utförs enligt på förhand 

uppgjorda planer. Kablar, regn- och avloppsvattenrörs eller motsvarandes läge samt posit-

ion säkras genom syner och visningar i samarbete med deras ägare innan själva grävarbetet 

påbörjas. Kablar som har en effekt över 1 kV görs spännigslösa före nedmonterings- eller 

flyttningsarbetet. Man får inte gräva med grävmaskin närmare än 20 cm från kablar, det 

grävarbete måste utföras för hand med spade. Avståndet ökas om jordmånen innehåller 

mycket stenar enligt eget omdöme.  

 

Grundande 

Detta arbetsskede innehåller: 

- grävningen för grunden 

- täckdikande för grunden 

- grundens bottenarbeten 

Innan man inleder detta arbetsskede bekantar man sig med vederbörliga ritningar samt do-

kument. De planerade byggnadernas hörnpunkter mäts ut i terrängen för att underlätta 

grävarbetet och den officiella höjden märks ut på tomten i ett höjdmärke som går att an-

vända för grundandet. 

 

Grävningen av grunden utförs så att den planerade grundsulan ryms i schaktet på planerad 

höjd, utrymmet som krävs för täckdiken måste också tas i beaktande. Den jordmån som 

kommer fram under grävarbetet jämförs med grundundersökningen för att säkra att den 

stämmer. Om jordmånen skiljer sig drastiskt från det som grundundersökningen visar 

måste detta anmälas till grundundersökaren samt byggentreprenören. Det färdiga schaktets 

botten jämnas ut och formas så att det blir en lutning på ≥ 1 % från mitten ut mot täckdi-

ken. Jordmassorna som grävs loss strävar man att använda på tomten som fyllnadsmaterial 

ifall det är passligt för ändamålet, löst och dåligt tätnande jordmassor transporteras bort. 



47 

 
Färdiga schakters kanter formas enligt arbetarsyddsbestämmelserna för att minska risken 

för skador. 

 

Täckdiken utförs enligt gällande ritningar och planer, de material och täckdikningsproduk-

ter som används presenteras i ritningarna. Täckdiken består av godkända polyeten- (PE-) 

eller polypropen- (PP-)plaströr samt täckdikningsbrunnar. Brunnarna är antingen färdiga 

brunnelement eller brunnar som monteras ihop av trumrör på bygget. Brunnarna utrustas 

med sedimentbon där material som rinner med grundvattnet kan falla ned. Brunnarna och 

rören grundläggs enligt ritningarna på en bädd av maskinellt tätad singel eller täckdik-

ningskrossgrus vars tjocklek är minst 100 mm. Före fyllningen runt rören kollas att de är 

på planerad plats och raka med tillräckligt avstånd från kommande konstruktioner. Fyll-

ningen runt rören och brunnarna görs med godkända täckdikningsmaterial med en tjocklek 

av minst 200 mm.  

 

Grundens bottenarbeten utförs enligt upplagda planer samt ritningar. Den utgrävda grun-

dens botten granskas att den är grävd i rätt höjd, så att det är möjligt att utföra krossgrus-

bäddens tjocklek som planerat. Grundsulan mäts ut på bottnen och märks ut med till exem-

pel jordmärkningsfärg, speciell noggrannhet fästs ifall grundsulan har olika höjder på bott-

nen. Grundernas bottenfyllning utförs med blandkornigt krossgrus, på en glasfiberduk eller 

bädd av filtreringssand, vars största kornstorlek är högst 2/3 av tjockleken på den bädd som 

man tätar på en gång. I samband med grundens bottenarbeten grundläggs även avloppsrö-

ren för bottnen. Ändan av röret hämtas till inre sidan av sockellinjen och i en sådan höjd, 

jämfört med det blivande golvet, att vvs-entreprenören har tillräckligt utfall för avloppen 

under bottenbjälklaget.   

 

Arbetsplatsväg, förrådsplan och lyftkrans bädd 

Som vägar på byggplatsen är det skäl att använda sig av de blivande vägrutterna så mycket 

som möjligt, på detta sätt kan man utföra vägarnas grund- och bärande skikt med en gång. 

Skikten görs tjockare för att hålla eventuell tyngre trafik, så som lyftkranar och lastbilar, 

och sedan skärs de ner till planerad höjd vid slutprofileringen. Som förrådplan är det bra att 

använda sig av det blivande området för parkering. Området jämnas helst ut vågrätt för att 
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fungera som bra förrådsplan så att byggmaterial som lagras på det inte skall ta skada eller 

vridas vid lyftning eller när det sätts ned på planet. Lyftkranens bädd eller bäddar utförs 

enligt arbetsplatsplanen och i samarbete med byggentreprenören samt lyftkransentreprenö-

rens direktiv.  

 

Fyllning innanför samt utanför sockeln 

Detta arbetsskede innehåller: 

- el- och värmerör 

- fyllning utanför sockellinjen 

- bottnen för avlopp  

- fyllning upp till kapillärbrytande skiktet 

- kapillärbrytande skiktet samt radonventilering 

I samband med fyllningen av inre sidan av sockeln läggs rör för eldragningar innanför 

sockeln samt rören för fjärrvärme. Rören för el och värme dras enligt upplagda planer samt 

ritningar från yttre sidan av sockellinjen till dess i ritningarna bestämda platser och fästs i 

sockellinjen för att hindra dem från att flytta på sig under senare arbetsskeden. Rören 

grundläggs på maskinellt tätad botten och fyllningen runt rören utförs med till exempel 

sållad sand vars största kornstorlek är 20 mm.  

 

Fyllningen utanför sockellinjen utförs helst före fyllningen på inre sidan. Då hjälper den 

med att stöda sockeln under fyllningen, detta är speciellt viktigt då grundsulan inte är fort-

löpande. Sockellinjens fyllning sker med ett minst 200 mm tjockt skikt täckdiknings grus 

eller krossgrus upp läng grundmuren från grundsulan till blivande marknivå. Längre än 

200 mm från sockellinjen kan man använda grövre fyllnadsjord. I samband med fyllandet 

lägger man ner regnvattenrören för stuprännornas brunnar samt tjälskyddsisoleringen. 

Regnvattenrören och tjälskyddsisoleringen monteras enligt gällande ritningar samt planer 

på maskinellt tätad grund. Tjälskyddsisoleringen läggs på regnvattenrören och läggs i en 

lutning på 2 % från sockellinjen utåt.  
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Bottnen för avloppen under bottenbjälklaget utförs enligt gällande ritningar och planer 

samt enligt vvs-entreprenörens anvisningar. Huvudavloppslinjen och dess grenar mäts ut 

på bottnen och märks med till exempel jordmärkningsfärg och med hjälp av kamståls bitar 

vid ställen där rören stiger igenom golvplattan. Bottnen fylls upp så att tillräcklig lutning 

åstadkoms i huvudlinjen och dess grenar. 

 

Fyllningen innanför sockellinjen upp till det kapillärbrytande skiktet påbörjas med att 

granska att alla avloppsrör är på rätt plats, att de har tillräcklig lutning åt rätt håll och att de 

är ihopkopplade rätt. Själva fyllningen påbörjas med att fylla intill alla avloppsrör med 

stenlös fyllning som lätt tätas runt rören till exempel med att stampa med foten. Största 

tillåtna kornstorlek för fyllningen vid rören är 10 % av rörets diameter, men till exempel ett 

rör med diametern 110 mm får fyllas med 16 mm kornstorlek. Efter att man säkrat att rören 

inte kan röra sig i sidled och är stödda tillräckligt kan slutliga fyllningen till det kapillär-

brytande skiktet utföras. Denna fyllning utförs i 100 - 400 mm skikt beroende på vad för 

marktätnings metod man har till förfogande. 

 

Vattnets kapillärstigning under det markbärande bottenbjälklaget bryts med ett kapillärbry-

tande skikt på minst 200 mm av tvättad singel eller täckdikningsgrus sållad av bergskross. 

I mitten av det här skiktet läggs också rör för ventilering av radongas. Radonventilationsrö-

ren är täckdikningsrör av PE-, PP-plast som levereras i sex meters stänger eller polyvinyl-

klorid(PVC-)åkertäckdikningsrör som levereras på rulle i längre längder. Ventilationssy-

stemet består av ventileringsrör, som är av täckdikningsrör, samt uppsamlingsrör av täta 

avloppsrör som leder upp igenom golvplattan till taket där radongasen ventileras ut. Rören 

placeras enligt upplagda planer och ritningar, rören kommer i mitten av det kapillärbry-

tande skiktet. Eventuella fördjupningar i kapillärbrytande skiktet, till exempel för eldstad 

som kräver tjockare golvplatta, mäts ut på bottnen och utförs enligt skilda planer. 
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Vatten och avlopp, el och värme 

Detta arbetsskede innehåller: 

- fastigheternas vatten och avlopp 

- värmerören 

- elkablar 

Innan detta arbetsskede inleds bekantar man sig med alla upplagda planer samt ritningar. 

På grund av att avlopps-, regnvatten-, värme- samt el-rören går så gott som igenom hela 

byggnadsplatsen orsakar detta arbetsskede mycket problem för andra entreprenörer ifall 

dessa inte är väl planerade i samarbete med de andra entreprenörerna. Brunnarna för regn-

vatten, avlopp och värmerören mäts ut på tomten för att underlätta gestaltandet av arbetet. 

Regn- och avloppsvatten brunnarna och rören förvaras på jämnt underlag för att förhindra 

vridning eller andra skador, ifall de förvars länge bör de även skyddas för solljus. Då man 

flyttar på rören eller brunnarna bör man se till att de inte tar skada av detta, speciellt då det 

är kallt, under noll grader. 

 

För avloppen används PP-, PE- eller PVC-plaströr enligt upplagda planer. Dessa levereras i 

sex meters stänger med en muff med tätning i ena ändan för lätt ihopmontering med rör 

eller brunnar, dessa rör är släta på inre och yttre sidan. Brunnarna är PE-plast kontrollbrun-

nar ned spår i bottnen för att det inte skall bildas virvlar i brunnen som kan leda till att fasta 

ämnen fastnar i brunnen kanter och sedan orsakar tilltäppning.   

 

För regnvatten används PP-, PE-plaströr som är så kallade strukturrör vars inre sida är slät 

och yttre sidan är vågig. Rören levereras i sex meters stänger och har en muff i ena ändan 

för koppling till rör eller brunnar, tätnings muffarna måste oftast beställas skilt. Det går 

också att använda likadanna rör som för avloppen, men dessa är cirka 40 – 45 % dyrare.  

 

Brunnarna för regnvatten är ytvatten-, grundvatten- och kontrollbrunnar av PE-plast. Yt-

vattenbrunnarna utrustas med gallerlock så att ytvatten kontrollerat kan samlas upp. 

Grundvattenbrunnarna är huvudsakligen för att samla upp grundvatten från dräneringen, 

som kopplas fast i brunnen via en självständigt fungerande bollventil. Både yt- samt 
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grundvattenbrunnarna utrustas med sedimenteringsutrymme på minst 70 liter. Kontroll-

brunnarna är för sköljande av linjen samt kontroll, dessa placeras på varje över 45 graders 

krök som linjen gör eller på högst 40 m avstånd från varandra. 

 

Rörlinjerna samt brunnarna grundas enligt upplagda planer samt ritningar. Kanalerna för 

linjerna grävs så att de planerade rören ryms i kanalen med skyddsavstånd till varandra och 

kanalens väggar enligt tillverkarens rekommendationer. Rören eller brunnarna grundas på 

en bädd på 150 mm av grus eller sand som är antingen direkt på grundmånen eller enligt 

skilda grundläggningsplaner. Krökarna och förgreningarna görs enligt rörtillverkarens re-

kommendationer. Fyllningen av kanalerna och runt brunnarna sker enligt uppgjorda planer 

samt ritningar. Rören samt brunnarna fylls jämnt i små lager på båda sidorna för att hindra 

förflyttning i sidled och så att brunnarna hålls lodräta. 

 

Till företaget som distribuerar fjärrvärme hör oftast enligt kontrakten installation av fjärr-

värmerören från närmaste fjärrvärmenätverk till det tekniska utrymmet där fjärrvärmecen-

tralen är. Grävarbetet samt fyllandet av värmekanalen från tomtgränsen till det tekniska 

utrymmet hör till jordbyggnadsentreprenören. Värmekanalerna från tekniska utrymmet till 

byggnaderna på tomten utförs enligt upplagda planer och ritningar, samt enligt värmerör-

tillverkarens samt vvs-entreprenörens anvisningar. Rören är isolerade plaströrelement som 

är måttbeställda, dessa förgrenas antingen med kopplingsbrunnar eller med T-stycken. Rö-

ren och brunnarna grundas på maskinellt tätad jämn bädd enligt tillverkarens anvisningar. 

Brunnarna placeras helst på grönområden eller andra motsvarande områden där det inte 

förekommer trafik. Fyllningen av värmekanalerna sker enligt uppgjorda planer samt rit-

ningar med material som beskrivs i dem, vanligen sållad sand där största kornstorleken är 

20 mm. Värmelinjerna tjälisoleras enligt upplagda planer samt tillverkarens anvisningar.  

 

Elkablarna dras enligt upplagda planer samt ritningar och enligt elentreprenörens anvis-

ningar. Fiber- samt telefonkablar dras enligt anvisningar av företaget som säljer anslut-

ningen. Ifall byggprojektet är ett fjärrvärmeobjekt kan värmekanalerna användas som rutter 

för eldragningarna fastintill värmeelementen, då bestäms fyllningsmaterialet enligt kablar-

nas anvisningar.  
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Profilering 

Profileringen av ytorna på tomten sker enligt upplagda planer samt ritningar, jordmassor 

som uppstått under grävarbetet kan användas som fyllningsmaterial på grönområden, för-

utsatt att de är jord som håller sin form samt går att täta. Jordytan vid vägglinjerna profile-

ras i en lutning på minst 5 % på tre meters avstånd från byggnaden utåt, övriga områden 

profileras i en lutning på minst 2 % enligt upplagda planer. Smältvatten samt regnvatten 

styrs förbi på sidorna om byggnader i branter med diken eller motsvarande. Ytvattnen styrs 

mot ytvattenbrunnar enligt upplagda planer.  

 

Grönområden 

Grönområden profileras enligt upplagda planer, ritningar samt trädgårdsentreprenörens 

skilda anvisningar. Trädens samt buskarnas fördjupningar grävs enligt artspecifika anvis-

ningar som är beskrivna i ritningarna samt upplagda planer. Bottnen jämnas upp så att det 

inte uppstår vattensamlande gropar eller svackor. 

 

Områden som skall beläggas      

Bärande skikten för områden som skall ytbeläggas utförs enligt upplagda planer, ritningar 

samt enligt anvisningar av entreprenören som skall utföra beläggningen. De bärande skik-

ten tätas maskinellt enligt anvisningar. Området som skall beläggas lämnas i sådan höjd att 

entreprenören som lägger beläggningen kan utföra tillräckligt utjämningsskikt, så att den 

färdiga ytan kommer i planerad höjd och form. 

 

Intervjuerna 

För att försöka kartlägga de vanligaste problemen gällande jordbyggnadsentreprenader på 

småhusbyggen utfördes sammanlagt fem intervjuer med arbetsledare på både bygg- samt 

jordbyggnadsentreprenörers sida. Frågorna gällde olika arbetsskeden inom jordbyggnads-

entreprenader samt samarbete mellan bygg- samt jordbyggnadsentreprenörer.  
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Sammanfattning av intervjuerna på svenska 

De vanligaste problemen i jordbyggnadsentreprenader var klara fel i ritningarna. Men 

dessa ledde enligt intervjuerna mera sällan till tilläggskostnader, förutsatt att de upptäcks i 

ett tidigt skede. Felen i ritningarna kan dock leda till förseningar i tidtabellerna ifall ingen 

snabb lösning till dem hittas och genom detta leda till problem. Gällande detta spelar ar-

betsledningens yrkeskompetens samt erfarenhet en viktig roll.  

 

I intervjuerna poängterade både bygg- samt jordbyggnadsentreprenörernas arbetsledning 

vikten av informationsflödet samt att tidtabellerna från början görs upp noggrant och med 

tillräckligt många arbetsskeden delutförande realistiskt i samarbete med de olika entrepre-

nörerna. Gällande regn- och avloppsvatten-, värmerörarbeten samt eldragningar önskade 

jordbyggnadsentreprenörerna mera ”spelrum” i tidtabellerna. Alla intervjuade arbetsledare 

lyfte fram sommarens semestertider som bästa tidpunkt för att utföra dem. Ofta finns det 

lite ”löst” i tidtabellerna gällande röjningen och grävande av ytjorden i början av entrepre-

naden. Men den tiden kortas in med att flytta grund- samt stomarbeten, för att byggentre-

prenören skall kunna inleda själva byggarbeten tidigare än planerat.  

 

Gällande de flesta jordbyggnadsarbeten lyfte båda partens arbetsledare fram samarbete, 

informationsflöde samt tidtabellerna som de viktigaste sakerna för att olika arbetsskeden 

skall lyckas. Jordbyggnadsarbetsledarna poängterade tidtabellerna samt samarbete vid till 

exempel fyllande av den inre sidan av sockeln, speciellt samarbete med vvs-entreprenören 

och att de följer upplagda tidtabeller, samt profileringen. 

 

Byggentreprenörernas arbetsledare uppfattade att de bra kände till jordbyggnadsarbetsske-

den samt utförande av dem. Jordbyggnadsentreprenörernas yrkeskompetens uppfattade de 

som tillräckliga för att utföra jordbyggnadsarbeten, men betonade betydelsen av den en-

skilda jordbyggnadsarbetarens yrkeskompetens. Arbetsledarna poängterade att det finns 

stor variation på yrkeskompentensen hos olika jordbyggnadsentreprenörer både bland arbe-

tare och arbetsledning. Detta märks ofta vid samarbete för att ställa upp planer och tidta-
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beller samt med att följa dessa, båda parterna betonade yrkeskompetens, erfarenhet samt 

samarbete gällande detta.  

 

Kvaliteten av jordbyggnadsarbeten dokumenteras samt granskas vanligen enligt intervjuer-

na genom fotografering med digitalkamera under arbetens gång, täthetsprov med fallvikts-

prov, videofilmning av färdiga avlopps- samt regnvattenlinjer samt med kornfördelnings-

diagram på använda sand-, grus- och bergskrossgrusprodukter för att säkra att de är enligt 

gällande direktiv. Ingendera av de två jordbyggnadsentreprenörernas arbetsledare som in-

tervjuades hade använt sig av eller stött på någon form av kvalitetssäkringskompendier för 

jordbyggnadsarbeten, medan en av de tre byggentreprenörernas arbetsledare hade stött på 

kvalitetssäkringskompendier för jordbyggnadsarbeten. Detta dokument innehöll krav för 

arbetesskedeskvalité, anvisningar gällande dem samt riskanalys för dem. Gällande samver-

kan mellan bygg- samt jordbyggnadsentreprenörerna tyckte entreprenörernas arbetsledare 

enligt intervjuerna att detta varierar mycket enligt entreprenörens yrkeskompetens samt 

erfarenhet. Med en del entreprenörer måste man hålla mer kontakt och följa med kvalitén 

mera än med andra.  

 

Arbeten under vintertid, speciellt grundarbeten, lyftes fram av alla arbetsledare under in-

tervjuerna som den mest krävande och största orsaken till tilläggskostnader. Enligt de in-

tervjuade arbetsledarna borde grundande samt större fyllningsarbeten inte utföras vintertid 

ifall det tidtabellsmässigt är möjligt. Riklig snömängd samt hårda köldgrader orsakar 

oundvikligt tilläggskostnader för båda parterna.  

 

Slutsatser 

Syftet med detta examensarbete var att kartlägga samspelet mellan bygg- och jordbygg-

nadsentreprenören samt att lyfta fram de vanligaste problemen i en jordbyggnadsentrepre-

nad av ett småhusprojekt. Dessa saker utreddes med hjälp av intervjuer av ansvariga ar-

betsledare för både bygg- samt jordbyggnadsentreprenörer. 
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Arbetet krig tidtabeller samt samspelet mellan båda entreprenörerna uppfattades som all-

mänt bra. Stor variation i yrkeskompetensen hos arbetsledarna hade upptäckts, synnerligen 

hos jordbyggnadsentreprenörerna. Arbetsledningens kvalité samt yrkeskompetens för båda 

entreprenörerna lyftes i intervjuerna fram som en av de mest betydande faktorerna för en 

lyckad jordbyggnadsentreprenad. Båda parterna poängterade samarbete samt informations-

flöde som de viktigaste sakerna för att de olika arbetsskedena skall lyckas.  

 

Jordbyggnadsentreprenadens vanligaste problem var klara fel i uppgjorda ritningar samt 

tidtabellsmässiga problem. Enligt intervjuerna fanns det mest fel i ritningarna och upp-

gjorda planer för grundarbeten men dessa orsakar oftast inte tilläggskostnader förutsatt att 

de upptäcks i god tid, jordbyggnadsentreprenörens yrkeskompetens är viktig. Vid arbeten 

gällande regn- och avloppsvatten-, värmerörarbeten samt eldragningar spelar upplagda 

tidtabeller samt samarbete mellan de olika inblandade entreprenörerna en viktig roll. Jord-

byggnadsentreprenörer måste ofta öka sina resurser för att utföra dessa arbeten enligt upp-

lagda tidtabeller.  

 

Grundarbeten samt fyllningsarbeten vintertid framfördes av de intervjuade arbetsledarna 

som den mest kostnadsökande faktorn. Kostnaderna består av förluster i effektiv arbetstid 

på grund av snö samt köldbekämpning, smältande av frusen mark, eventuell övergrävning 

på grund av tjäle samt eventuella dyrare fyllningsmaterial som till exempel singel. Grun-

dandet innebär också en större risk för att konstruktionerna sätter sig för mycket vilket är 

arbetsdrygt samt åstadkommer dyra skador att åtgärda. Ifall möjligt skulle alla intervjuade 

arbetsledare föredra att sätta igång byggen på våren eller tidig sommar för att undvika 

dessa problem, och utnyttja sommarlovstiden till jordbyggnadsarbeten och utföra bygg-

nadsarbeten inomhus under vintern. 

 

Förbättringsbehov på samverkan mellan bygg- och jordbyggnadsentreprenören uppfattades 

som varierande på grund av variationen i yrkeskompetensen mellan olika entreprenörer 

samt deras arbetsledare. Ökande mängd möten uppfattades bara som en onödig ökning av 

pappersarbeten för båda parter. Byggnadsentreprenörernas arbetsledare ansåg att i bruk 

tagandet av kvalitetssäkringskompendier hos jordbyggnadsentreprenörerna med noggrann-
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nare tidtabeller var viktigare och kunde fungera som ett verktyg för ökat samspel mellan de 

två parterna. 

 

Då jordbyggnadsarbeten utförs bör det finnas en person på plats som leder arbetet och som 

har tillräckliga befogenheter, yrkeskompetens samt erfarenhet att kunna påverka tidtabeller 

och planering av arbetet i samarbete med byggentreprenören, och på detta sätt också säkra 

informationsflöde åt båda hållen.  
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