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TIIVISTELMÄ 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua hautausmaan suunnitteluproses-

sin vaiheisiin sekä teorian että käytännön kannalta. Ensimmäisenä työssä 

käytiin läpi hautausmaan suunnitteluprosessi teoriassa sekä selvitettiin te-

kijöitä, jotka on hyvä huomioida hautausmaasuunnitelmaa laadittaessa. 

Tietoa löytyi kirjallisuudesta, sekä arvokasta käytännön oppia kerättiin 

haastattelujen avulla hautausmaan perustamishankkeissa mukana olleelta 

kokeneelta asiantuntijalta. 

 

Opinnäytetyön käytännön osuudessa hyödynnettiin hankittua teoriatietoa 

suunnitteluprosessista soveltamalla sitä käytännön hautausmaalaajennus-

kohteeseen. Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Kangasalan seurakunta. 

Kangasalan seurakunnassa, Kuhmalahden kappeliseurakunnan hautaus-

mailla, oli jo aiemmin havaittu hautatilan väheneminen etenkin arkkuhau-

tapaikkojen osalta, minkä vuoksi kehittyi idea suunnitteluprosessin aloit-

tamiseen opinnäytetyönä. Opinnäytetyön käytännön osuus alkaa hautaus-

maasuunnitteluprosessin alkuvaiheesta, tarveselvityksestä. Suunnittelupro-

sessi etenee tarvittavien selvittelyjen, lausuntojen ja lupien kautta aina 

kasvillisuussuunnitteluun asti. 

 

Opinnäytetyön johtopäätöksenä todettiin, että hautausmaan perustaminen 

on monialaista osaamista vaativa hanke, johon tulee varata aikaa runsaasti. 

Hautausmaasuunnittelussa tarvitaan kokemusta ja asiantuntemusta. Sa-

moin todettiin myös, että uurna-alueiden suunnittelu on mitoituksellisesti 

helpompaa, kuin arkkualueiden. Siksi tuhkaushautausten yleistyminen 

mahdollistaa tulevaisuudessa hauta-alueiden vapaamman suunnittelun, 

mikä tuo vaihtelua hautausmaiden yleisilmeeseen.  

 

Tuloksena tilaajalle laadittiin Kuhmalahden alueen hautausmaiden tar-

veselvitys sekä Kuhmalahden Vanhan hautausmaan laajennuksen hauta-

usmaakaava, käyttösuunnitelma sekä kasvillisuussuunnitelma. Opinnäyte-

työ toimii myös käytännön oppaana tahoille, jotka työskentelevät hauta-

usmaaympäristössä, seurakunnan hallinnollisella puolella tai hautausmaa-

suunnittelijan asemassa. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this thesis was to get to know the phases of a designing 

process of cemeteries from the perspective of theory and practice. The 

work was started by the theory of designing process. The things that must 

be taken into consideration when designing cemeteries were also exam-

ined. Part of the information was found in literature. In addition valuable 

empirical information was collected by consulting an experienced expert 

who has been involved in founding projects of cemeteries.  

 

In the practical part of the thesis the theoretical information was utilized 

by applying it for a real expansion target of a cemetery. The commissioner 

of this thesis was the Evangelical Lutheran Congregation of Kangasala. 

The reducing of the area for graves had been noticed already earlier in the 

parish cemetery in Kuhmalahti. Due to this fact an idea of starting a de-

signing process as a thesis was developed. The practical part begins with a 

requirement report, the starting point of the designing process of a ceme-

tery. The designing process is progressed through required explorations, 

statements and licenses up to planning vegetation.  

 

As the conclusion was stated that the foundation of a cemetery is a 

multidisciplinary and time, experience, and expertise demanding project.  

Furthermore designing urn areas from the perspective of measurement is 

easier than that of graveyards. The increase of cremation will give more 

freedom in designing burial areas. That will bring some variation to the 

appearance of cemeteries. 

 

As a result, the requirement report for the cemeteries of Kuhmalahti area 

and the cemetery plan of the expansion project and usage and vegetation 

plan of the Old cemetery of Kuhmalahti were made out. The thesis applies 

also as a practical guide for those who work at cemeteries or in the admin-

istration of parishes or as designers.  
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KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY 

 

Arkkuhauta Vainaja haudataan arkkuhautaan arkussa.  

Arkkuhautaan voidaan haudata myös uur-

nia. 

 

Hautapaikka Tila, joka on varattu yhdelle tai useammal-

le päällekkäin haudattavalle arkulle tai 

uurnalle. 

 

Hautasija Paikka yhdelle arkulle tai uurnalle haudas-

sa. 

 

Kappeliseurakunta Emäseurakuntaan liitetty alue, jonka asioi-

ta hoitaa kappelineuvosto. 

 

Katastrofialue Katastrofitilanteen varalle, suurille vaina-

jamäärille varattu hauta-alue. 

 

Kolumbaario Tuhkauurnien säilytystila rakennuksen tai 

erillisen rakenteen yhteydessä. 

 

Muistolehto Arkku- tai tuhkausalue, jonne vainaja hau-

dataan ilman hautapaikkamerkintää. Vai-

najan nimi voidaan kiinnittää/kaivertaa 

yhteismuistomerkkiin. 

 

Seurakunta Tässä opinnäytetyössä termillä seurakunta, 

tarkoitetaan Suomen evankelis-luterilaisen 

kirkon seurakuntaa. 

 

Sirottelualue Yhteinen hauta-alue, jonne vainajan tuhkat 

sirotellaan. 

 

Syvähautaus  Arkkuhautaan voidaan haudata useaan 

kerrokseen. Tässä opinnäytetyössä syvä-

hautauksesta puhuttaessa, tarkoitetaan 

hautaamista kahteen kerrokseen, jolloin 

hautaussyvyys on 2,1 metriä. 

 

  

Tunnustuksettomien hauta-alue Lakisääteinen erillinen hautausalue, joka 

on tarkoitettu vainajille, jotka eivät kuulu 

mihinkään uskontokuntaan. 

 

Uurnahauta Vain tuhkaushautauksille tarkoitettu hauta. 
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1 JOHDANTO 

Uuden hautausmaan perustaminen on pitkä ja monitahoinen prosessi. Tar-

peen toteamisesta ensimmäiseen hautaukseen saattaa kulua aikaa jopa 4–5 

vuotta (Mikkola 2011). Hautausmaasuunnitteluprosessin kulkua ohjaavat 

osaltaan useat hallinnolliset käsittelyt prosessin aikana. Suunnitteluun vai-

kuttavat erilaiset määräykset, joiden mukaan hautausmaakaava ja käyttö-

suunnitelma tulee laatia. Museoviraston sekä ympäristöviranomaisten oh-

jeet ja määräykset tulee ottaa huomioon hautausmaan perustamishank-

keessa. 

 

Hautaustoimi vastaa hautaustoiminnasta sekä hautausmaiden ylläpitämi-

sestä. Hautaustoimea ohjaa hautaustoimilaki (457/2003), joka tuli voimaan 

2004 vuoden alusta. Lain keskeisenä vaatimuksena on ruumiin ja tuhkan 

käsittely vainajan toivomuksia kunnioittaen, sekä hautausmaan hoito ar-

vokkaalla ja kunnioittavalla tavalla. Hautaustoimilain ohella, hautaustointa 

ohjaa muun muassa kirkkolaki, terveydensuojelulaki, ympäristönsuojelu-

laki sekä maankäyttö- ja rakennuslaki. (Kirkkohallituksen yleiskirje 

20/2003.) 

 

Hautausmaiden historialla on pitkät perinteet, jotka osaltaan vaikuttavat 

vielä nykypäivänä hautauskulttuurissa. Suomessa 1600-luvulla pidettiin 

tärkeänä kirkkomaahan hautaamista. Erilliset hautausmaat yleistyivät 

1800-luvulla, suurien kuolonvuosien aikaan, koska kirkkomaiden tila kävi 

vähiin. Vasta vuonna 1879 laaditun terveydenhoitoasetuksen määritysten 

jälkeen hautausmaita ojitettiin sekä niihin istutettiin kasvillisuutta. Puis-

tomaiset hautausmaat saivat alkunsa. (Aaltonen & Kiiskinen 1992, 24, 

27.) Etenkin vanhan hautausmaan laajennusalueen suunnittelussa on syytä 

ottaa huomioon vanhan alueen historia ja nykytilanne, sekä huomioida ne 

tulevaa suunnitelmaa laadittaessa. Hyvällä suunnittelulla voidaan korostaa 

ja kunnioittaa vanhan alueen arvokasta historiaa ja vanhoja rakennuksia ja 

rakenteita.  

 

Hautausmaan suunnittelijan tulee osata ennakoida tulevia muutoksia hau-

taustavoissa, hautapaikkojen mitoituksessa sekä alueen väestön kulttuuri-

rakenteessa, koska uusi hautausmaa rakennetaan palvelemaan tulevia su-

kupolvia useiden tulevien vuosikymmenien ajaksi. Hauta-alueiden sijoitte-

lulla vaikutetaan osaltaan hautaustapojen valintaan. Hautausmaan suunni-

telman laadinnassa tulee huomioida monia tekijöitä, jotta tulevasta hauta-

usmaa-alueesta saadaan aikaan toimiva kokonaisuus kaikki käyttäjäryhmät 

huomioiden. Nykypäivänä hautausmaiden hoito toteutetaan yhä enemmän 

koneellisesti, joka osaltaan vaikuttaa alueiden ja käytävien mitoitussuun-

nitteluun.  

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää hautausmaasuunnitteluprosessin 

kulku ja prosessin eri vaiheet hallinnollisine käsittelyineen. Lisäksi opin-

näytetyössä selvitetään hautausmaasuunnitelmassa huomioitavia tekijöitä. 

Opinnäytetyön aikana sovelletaan teoriatietoa käytäntöön osallistumalla 

Kuhmalahden Vanhan hautausmaan laajennushankkeeseen. Hautausmai-
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den suunnittelusta löytyy vain vähän kirjallista materiaalia, joka perustuu 

selkeästi teoriatietouteen. Opinnäytetyössäni hautausmaasuunnittelupro-

sessia tarkastellaan myös käytännön kannalta. Opinnäytetyön tuloksena ti-

laajalle laaditaan tarveselvitys, Kuhmalahden Vanhan hautausmaan laa-

jennusalueen hautausmaakaava, käyttösuunnitelma sekä kasvillisuussuun-

nitelma.  
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2 HAUTAUSMAAN SUUNNITTELUPROSESSI 

Etenkin pienessä seurakunnassa hautausmaan perustaminen tai laajenta-

minen on taloudellisesti suuri hanke. Huolellisella ja kiireettömällä suun-

nittelulla vältetään turhia virheitä ja saadaan aikaan onnistunut lopputulos. 

(Aaltonen, Palo, Rimpiläinen, Rintala, Ruotsalo & Särkiö 2005, 161.) 

Hautausmaan perustamis- tai laajentamishanke alkaa tarpeen toteamisella, 

josta edetään suunnittelun, rakentamisen ja erilaisten hallinnollisten käsit-

telyjen kautta, lopulta uuden hautausmaan vihkimiseen. Tämä prosessi ko-

konaisuutena kestää vähintään kolme vuotta. (Mikkola, henkilökohtainen 

tiedonanto 1.2.2012.) Hautausmaasuunnittelua ohjaavat useat säädökset ja 

ohjeet, jotka tulee ottaa huomioon suunnitteluprosessin eri vaiheissa. 

2.1 Hautaustoimea ja hautausmaan suunnittelua ohjaavia säädöksiä ja ohjeita 

Hautaustoimea ohjaa hautaustoimilaki (457/2003), joka tuli voimaan 

vuonna 2004. Laissa säädetään muun muassa hautaamisesta, tuhkaamises-

ta, hautausmaan perustamisesta, ylläpidosta, hoitamisesta ja lakkauttami-

sesta. Hautaustointa ohjaa myös muun muassa kirkkolaki (1054/1993), 

terveydensuojelulaki (763/1994), ympäristönsuojelulaki (86/2000) sekä 

maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999).  

 

Kirkkolain (1054/1993) 17.luvun 7 §:ssä määrätään hautaustoimen ohje-

säännöstä, joka kirkkovaltuuston tulee hyväksyä ja tuomiokapitulin vah-

vistaa. Kirkkohallituksen ylläpitämästä, kirkon työntekijöille ja toimijoille 

tarkoitetusta palvelusivustosta, Sakastista (2010a.) löytyy hautaustoimen 

malliohjesääntö, jonka avulla seurakunnat voivat muokata ohjesääntöä so-

veltuvaksi juuri omalle hautaustoimelle. Ohjesäännössä on tarkemmat 

määräykset haudoista, hautakirjanpidosta, haudan hoidolle asetetuista vaa-

timuksista, hautamuistomerkkien hyväksymisestä sekä hautausmaalla 

noudatettavasta järjestyksestä.  

 

Uutta hautausmaata perustettaessa, on selvitettävä erilaisten lakisääteisten 

hauta-alueiden perustamisen tarpeet. Hautaustoimilain (457/2003) 4 §:n 

mukaisesti kaikilla on oikeus tulla haudatuksi kotikuntansa evankelis-

luterilaisen seurakunnan hautausmaille. Hautasija on pyynnöstä osoitetta-

va erillisiltä tunnustuksettomalta hauta-alueelta. Tunnustukseton hauta-

alue voi olla seurakuntien yhteinen, kunhan se ei sijaitse kohtuuttoman 

matkan päässä seurakunnan alueelta (Hautaustoimilaki 457/2003 5 §). 

Muunuskoisten hauta-alueiden ylläpitoon laissa ei velvoiteta. Erillisten 

hauta-alueiden perustaminen muunuskoisille perustuu seurakuntien har-

kintaan alueen tarpeellisuudesta. (Kirkkohallituksen yleiskirje 20/2003.) 

Kirkon tulee varautua yhteiskunnallisiin häiriötilanteisiin, jolloin vainajien 

määrä voi kasvaa äkillisesti. Katastrofitilanteiden varalle varataan hauta-

usalue, jota ei oteta normaalitilanteessa hautauskäyttöön, vaan se hoide-

taan puistomaisesti. Alueen rakennusvaiheessa kuitenkin suoritetaan tar-

vittavat maanrakennustoimenpiteet, jotta alue soveltuu tarvittaessa hauta-

usalueeksi. Katastrofialue on yleensä useiden seurakuntien yhteinen. 

(Mikkola, sähköpostiviesti 30.9.2012.)  
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Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) ohjaa alueiden käyttöä ja raken-

tamista. Lakimääräykset tulee ottaa huomioon myös hautausmaan perus-

tamishankkeessa.  Lain määräyksiä täydentää Suomen rakentamismää-

räyskokoelma, joka sisältää sekä velvoittavia määräyksiä ja ohjeita. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 5 §:n mukaisesti hautausmaan suunnittelussa 

tulee huomioida alueen kaikki käyttäjäryhmät. Tämä tarkoittaa sitä, että 

kulkureitit tulee suunnitella esteettömiksi, tai vaihtoehtoisesti järjestää es-

teetön kiertoreitti. Hautausmaan kulun suunnittelussa tulee huomioida si-

ten mitoitukselliset ohjeet, joita esimerkiksi Rakennustietosäätiön ohjekor-

tissa 09-10884, esteetön liikkumis- ja toimintaympäristö, on mainittu.  

 

Hautausmaiden suunnittelua ohjaa kirkkolain (1054/1993) määräämä 17. 

luvun 8 §:n vaatimus hautausmaakaavan ja käyttösuunnitelman laatimises-

ta ja tarvittavista hallinnollisista käsittelyistä. Kirkkojärjestyksessä 

(1055/1991) selvitetään tarkemmin hautausmaakaavan ja käyttösuunni-

telman sisältö.  

 

Muinaismuistolain (295/1963) tarkoituksena on suojella muinaisjäännök-

siä. Laki estää kiinteiden rakenteiden purkamisen ja peittämisen. Hauta-

usmaan laajennushanke katsotaan yleiseksi työhankkeeksi, jota koskee 

muinaismuistolain (295/1963) 13 §. Laki velvoittaa selvittämään, voiko 

hanke tulla koskemaan kiinteitä muinaisjäännöksiä. Asian selvittämiseksi 

kannattaa museoviranomaiselle lähettää lausuntopyyntö. (Lähdesmäki, 

sähköpostiviesti 10.10.2012.) 

 

Hautausmaan tulee olla aidattu tai muulla tavalla selvästi rajattu määrätään 

kirkkojärjestyksessä (1055/1991 17:3.2 §). Laissa ei kuitenkaan tarkem-

min määritellä, miten rajaus toteutetaan. Rajaus voi olla rakenteellinen, 

esimerkiksi aita tai muuri, tai rajauksessa voidaan hyödyntää kasvillisuutta 

(Kuva 1). Kasvillisuuden ei tarvitse olla leikattava pensasaita tai aidanne, 

vaan esimerkiksi puiden suunnittelu raja-alueelle soveltuu rajaukseksi. 

(Mikkola, henkilökohtainen tiedonanto 1.2.2012). 

 

Kuva 1. Hautausmaan aitaaminen voidaan toteuttaa rakenteiden tai kasvillisuuden 

avulla. 

  



Hautausmaasuunnitteluprosessin vaiheet 

Kuhmalahden Vanhan hautausmaan laajennussuunnitelma 

 

 

 5  

Kirkon ympäristödiplomi on seurakuntien oma ympäristöjärjestelmä, joka 

toimii ohjaavana välineenä ympäristöasioiden hoidon seuraamisessa ja 

toimintojen tehostamisessa ympäristöystävällisempään suuntaan. (Kirkon 

ympäristödiplomin käsikirja 2012, 11) Ympäristödiplomin ohjeiden huo-

mioiminen hautausmaan suunnitelmaa laadittaessa on tärkeää, koska jo 

suunnitteluvaiheessa voidaan tehdä ratkaisuja, jotka ovat ympäristösuoje-

lullisesti tärkeitä ja vaikuttavat siten uuden hautausmaa-alueen päästöjen 

vähentymiseen. 

2.2 Hankkeen käynnistyminen 

Hautausmaan suunnitteluprosessi käynnistyy tarveselvitysvaiheesta. joka 

on koko hankkeen lähtökohta. Selvityksen tarkoituksena on kartoittaa 

hankkeen tarpeellisuus sekä hankkeen toteutumisen mahdollisuudet. (Es-

kola 2003, 18.) Kirjassaan Aaltonen ym. (2005, 161) toteavat, että tar-

veselvityksen laatiminen on ajankohtaista, kun havaitaan, että hautaus-

maiden riittävyys ei kata tulevaisuuden tarpeita. Selvitystyö kannattaa 

aloittaa ajoissa.  Kiireettömällä etenemisellä varmistetaan onnistunut lop-

putulos ja samalla voidaan paremmin ennakoida myös taloudelliset kus-

tannukset, eikä yllätyksiä ja äkillisiä suuria menoeriä pääse syntymään. 

Jos seurakunnan omalla henkilöstöllä ei ole riittävää asiantuntemusta tai 

aikaa tehdä selvitystyötä, palkataan työn tekemiseen alan ammattilainen. 

Tarveselvityksen laadinnan ohjaukseen seurakunta nimeää halutessaan 

vastuuhenkilön tai ohjausryhmän. Jollei toimivaltaa ole siirretty viranhalti-

jalle johtosäännöllä, kirkkoneuvosto tekee päätökset hankkeen alkuvai-

heessa.  

 

Tarveselvityksessä huomioitavia asioita ovat esimerkiksi hautausmaiden 

riittävyyden selvittäminen. Hautausmaiden riittävyyteen vaikuttaa olennai-

sesti nykyhautausmaiden tilanne, hautausmäärät, muualta tulevien ja muu-

alle haudattavien huomioiminen sekä seurakunnalle palautuvat haudat. 

Tarveselvityksessä tulee huomioida myös alueen asukkaiden ikärakenne, 

muuttoliike sekä väestöennusteet.  Selvityksessä käsitellään erillisten hau-

ta-alueiden, muistomerkkien ja muistelupaikkojen tilannetta ja tarvetta.  

Muiden tahojen ylläpitämät hautausmaat on myös otettava huomioon tar-

veselvitystä laadittaessa. Vallitseva hautausmuoto ja tulevat muutokset 

vaikuttavat hautausmaiden tarpeeseen. Tuhkaus on valtakunnallisesti 

yleistymässä oleva hautausmuoto. Uuden krematorion rakentaminen seu-

rakuntaan tai lähialueelle lisää tuhkaushautausten määrää alueella. (Sakasti 

2010b.)  

 

Kun tarveselvityksessä on todettu, että nykyiset hautausmaa-alueet eivät 

kata tulevaisuuden tarvetta, aloitetaan maanhankintaprosessi uutta tai laa-

jennettavaa hautausmaa-aluetta varten. Maanhankinnassa tulee huomioida 

seurakunnan omistuksessa olevat alueet, kunnan kaavoitustilanne sekä si-

jainti muihin hautausmaihin nähden. Sijainniltaan mahdolliselta maa-

alueelta kartoitetaan maaperä- ja pohjavesiolosuhteet. Kunnan ympäristö-

viranomaiselta tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta hankitaan 

tarvittavat lausunnot. Jos tässä vaiheessa kunnan terveydensuojeluviran-

omainen antaa lausunnon asiasta, ei se korvaa terveydensuojelulain 
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(763/1994) 13 §:n mukaisen ilmoituksen perusteella tehtävää päätöstä. Jos 

mahdollinen tuleva hautausmaa-alue sijaitsee kulttuurihistoriallisesti tai 

maisemallisesti arvokkaalla alueella, tarvitaan todennäköisesti lausunto 

myös museoviranomaiselta tai ympäristöviranomaiselta. (Aaltonen ym. 

2005, 162–163; Mikkola, henkilökohtainen tiedonanto 1.2.2012.) 

 

Tarpeen toteamisen jälkeen seurakunta tekee päätöksen hankkeen käynnis-

tämisestä. Samalla päätetään tulevan hautausmaan sijainti ja tarvittava pin-

ta-ala ja hankitaan tarvittava maa-ala seurakunnalle. Tässä vaiheessa 

käynnistetään tarvittaessa kunnan asemakaavan muutosprosessi. Jatkotoi-

met ovat riippuvaisia siitä, saako asemakaava lainvoiman ja kauanko aikaa 

prosessiin kuluu. Hankkeelle laaditaan aikataulu ja lasketaan alustava kus-

tannusarvio talousarvion pohjaksi. Prosessin etenemistä selkeyttää listaus 

tarvittavista luvista, ilmoituksista ja lausunnoista hankkeen aikana. (Sakas-

ti 2010b.) 

 

Hautausmaan perustamishankkeen tilaaja voi toimia itse rakennuttajana tai 

vaihtoehtoisesti palkata tehtävään rakennuttajakonsultin. Hautausmaan ra-

kennuttaminen vaatii alan asiantuntemusta. Omassa seurakunnassa voi 

löytyä osaamista, mutta resurssit eivät riitä laajan hankkeen toteuttamiseen 

oman henkilöstön voimin. Rakennuttajakonsultin tehtävänä on täyttää ti-

laajan tarpeet rakennuttamisprosessin aikana. Rakennuttajakonsultti hoitaa 

suunnitteluttamiseen ja rakennuttamiseen kuuluvia tehtäviä, joita ovat 

muun muassa erilaisten selvitysten teettäminen, suunnittelutarjouspyynnön 

ja sopimuksen laatiminen sekä suunnittelun ohjaus. Myös viranomaislupi-

en ja lausuntojen hankkiminen, erilaiset urakkaan liittyvät asiakirjat, so-

pimukset ja ohjaus, lausuntojen valmistelu seurakunnan päätöksentekoa 

varten sekä tiedottaminen sisältyvät konsultin tehtäviin. (Aaltonen ym. 

2005,164; Eskola 2003, 10,12.) 

2.3 Hankesuunnittelu 

Tarveselvitystyön jälkeen, hankesuunnitteluvaiheessa, tehdään esityötä 

varsinaisen suunnittelutyön pohjaksi Eskola selvittää kirjassaan. (2003, 

20).  Aaltonen ym. (2005,165) luettelevat hankesuunnittelun oleelliset 

kohdat hautausmaan suunnitteluprosessin kannalta. Näitä keskeisiä tekijöi-

tä hoitavat joko seurakunta, rakennuttaja tai tehtävään palkattu konsultti. 

Oleellisia seikkoja ovat muun muassa hautausmaan tai laajentumisalueen 

rajautumisen määrittäminen, sekä suunnittelun että toteutuksen kannalta 

oleellisten selvitysten ja suunnitelmien listaaminen. Hankesuunnitteluvai-

heessa tehdään terveydensuojelulain (763/1994) 13 §:n mukainen ilmoitus 

hautausmaan perustamisesta tai laajentamisesta kunnan terveydensuojelu-

viranomaiselle. Viranomainen tekee asiasta päätöksen, johon voi sisältyä 

terveydensuojelullisesti tarpeellisia ehtoja. 

 

Kirkkovaltuusto päättää hautausmaan perustamisesta tai laajentamisesta. 

Hiippakunnan tuomiokapituli antaa päätöksestä lausunnon, jonka vielä 

kirkkohallitus vahvistaa. Hallinnollisen käsittelyn kulkua havainnollistaa 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon hallintokaavio (Kuvio 1). Päätöspro-

sessin liiteasiakirjoja ovat muun muassa pöytäkirjaote kirkkovaltuuston 
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päätöksestä, kartta alueen rajautumisesta, asemakaavakarttaote, lainhuuto-

todistus, kunnan terveydensuojeluviranomaisen tekemä päätös ja muut 

hankkeeseen liittyvät asiakirjat, selvitykset sekä lausunnot. Suunnittelu-

prosessi voidaan yleensä aloittaa jo ennen kirkkohallituksen vahvistuspää-

töstä. Jos tiedossa on epävarmuustekijöitä, jotka voivat estää uuden hauta-

usmaa-alueen perustamisen, on syytä odottaa, kunnes vahvistuspäätös on 

saanut lainvoiman, jolloin vältytään turhilta suunnittelukustannuksilta. 

(Sakasti 2010b.) 

 

Kuvio 1. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon hallintokaavio (Hallintokaavio n.d.). 

Kaavioon on ympyröity ne hallinnolliset elimet, joissa hautausmaan perusta-

mista käsitellään.  

Jos omasta seurakunnasta ei löydy suunnitteluun tarvittavaa asiantunte-

musta, voidaan suunnittelija valita kilpailuttamalla. Suunnittelijan valintaa 

varten laaditaan tarjouspyyntöasiakirja, joka pohjautuu hankkeen lähtö-

kohta- ja tavoitetietoihin (Sakasti 2010b). Suunnitteluttaminen voidaan to-

teuttaa avoimella menettelyllä, jolloin kaikki halukkaat voivat halutessaan 

vastata tarjouspyyntöön. Tulevasta suunnittelukohteesta voidaan ilmoittaa 

julkisesti esimerkiksi Hilma-ilmoituskanavalla, joka on työ- ja elinkeino-

ministeriön ylläpitämä maksuton sähköinen ilmoituskanava, jossa voidaan 

ilmoittaa erilaisista julkisista hankinnoista. Rajoitettu menettely on kuiten-

kin yleisempi tapa hankkia suunnittelupalveluita. Tässä vaihtoehdossa tar-

jousehdokkaat, jotka ovat tilaajan valitsemia, vastaavat tarjouspyyntöön. 

(Hilma n.d.; Eskola 2011.) 
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Suunnittelijan tehtävät ja vastuut mainitaan tarjouspyynnössä. Näitä tehtä-

viä ovat muun muassa selvitykset, suunnitelmat, määrälaskenta, työselos-

tukset, osallistuminen päätöksenteon eri vaiheisiin sekä aikataulutus. 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen ja rakentamismääräyskokoelman A2 -

säännösten mukaan vaativan ympäristön suunnittelulta, johon yleensä hau-

tausmaat kuuluvat, edellytetään erityisosaamista. Suunnittelijaa voidaan 

edellyttää vastaamaan kaikista hankkeeseen kuuluvista suunnitelmista ja 

tällöin hänen yleensä tulee hankkia alikonsultteja erityisosaamista vaati-

viin suunnitelmiin. Vaihtoehtoisesti erillissuunnitelmista voidaan pyytää 

tarjoukset erikseen. Suunnittelijan valintaan vaikuttaa edullisuuden lisäksi, 

myös osaaminen ja aiempi kokemus hautausmaaympäristöistä. (Aaltonen 

ym. 2005,166–168.) Eskola (2003, 23, 25–28) toteaa kirjassaan, että tar-

jouspyynnön laadinnassa on huomioitava se, että pyyntöjen perusteella 

saatuja tarjouksia on vaivatonta vertailla keskenään. Suunnittelukustan-

nukset vaikuttavat tarjousten vertailussa, mutta kun vertailua tehdään ko-

konaistaloudellisin perustein, otetaan huomioon suunnittelukustannusten 

lisäksi myös laadulliset tavoitteet. Suunnittelijan valinnan jälkeen tehdään 

suunnittelusopimus, jossa noudatetaan KSE 1995:n mukaisia konsulttitoi-

minnan yleisiä sopimusehtoja.  

2.4 Suunnittelun tasot 

Suunnittelutyö aloitetaan luonnossuunnitelmien laadinnalla. Luonnos-

suunnitelmassa hahmotellaan alueen peruspiirteitä, muotoja sekä toiminto-

jen sijoittelua. Luonnosvaihtoehtoja on hyvä olla useita, joissa on mietitty 

vaihtoehtoisia ratkaisuja jatkosuunnittelun pohjaksi. Luonnosten valmis-

tuttua hankkeesta voidaan tiedottaa ja halukkaat voivat esittää mielipiteen-

sä. Jos suunnittelukohteena on käytössä olevan hautausmaan muutossuun-

nitelma, on tulevista muutoksista hyvä tiedottaa ja perustella ratkaisut suu-

remmalle yleisölle.  Luonnossuunnittelun pohjalta siirrytään yleissuunnit-

teluvaiheeseen. Yleissuunnitelmassa alueet ja toiminnot on määritelty tar-

kemmin, mutta kuitenkin yleispiirteisesti (Sakasti 2010b; Eskola 2003, 

23).  

 

Hautausmaiden yleissuunnitteluvaiheessa erityistä on, että alueesta tulee 

laatia kirkkolain (1054/1993 17:8 §) mukainen hautausmaakaava ja käyt-

tösuunnitelma. Kirkkojärjestyksessä säädetään tarkemmin hautausmaa-

kaavan ja käyttösuunnitelman määrätystä sisällöstä.  

 
”Hautausmaakaava on yleiskartta, joka osoittaa hautausmaan ra-

jat, sen liikenteen järjestelyt, eri toimintojen sijoitukset sekä jakaa 

hauta-alueet sopiviin yksikköihin. Hautausmaakaava laaditaan si-

ten, että hautausmaaksi varattu alue tulee maaston luonne, kau-

neusnäkökohdat ja seurakunnan taloudellinen kantokyky huomi-

oon ottaen käytetyksi tarkoituksenmukaisesti. Kaavaan sisältyy 

myös hautausmaa-alueen kuivatus- ja vesihuoltosuunnitelma, jä-

tehuollon järjestäminen sekä käytävien, hauta-alueiden ja raken-

nusten sijainti. 

Hautausmaan käyttösuunnitelma sisältää hautausmaakaavan sa-

nallisen selityksen, joka selventää ne hautausmaakaavan yksityis-
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kohdat, jotka eivät ilmene piirustuksista. Suunnitelmasta ilmenee 

lisäksi, onko hautausmaalla tai sen osalla käytössä syvähautaus ja 

missä järjestyksessä hautaosastot otetaan käyttöön. Käyttösuunni-

telmassa otetaan huomioon myös eri aikoina perustettujen hauta-

usmaan osien ominaispiirteet sekä esitetään hautausmaan käytön 

erityiset rajoitukset.” (Kirkkojärjestys 1055/1991 17:6 §)  
 

Valmis hautausmaakaava ja käyttösuunnitelma hyväksytetään kirkkoval-

tuustossa ja hiippakunnan tuomiokapituli vahvistaa päätöksen. Tuomioka-

pituli ei tee päätöstä, jos hautausmaan perustamispäätös on vielä vahvis-

tamatta. Toteutussuunnittelu voidaan aloittaa, kun kirkkovaltuuston hy-

väksymän hautausmaakaavan ja käyttösuunnitelman alistus on vireillä ja 

jos hankkeeseen ei liity seikkoja, jotka voisivat estää hautausmaan perus-

tamisen tai laajentamisen toteutumisen. (Sakasti 2010b.) 

 

Toteutussuunnittelussa laaditaan yleissuunnittelun pohjalta tarkat työpii-

rustukset sekä selostukset, joiden perusteella voidaan pyytää urakkatarjo-

uksia rakentamisvaiheeseen (Eskola 2003, 23).  

 

Toteutussuunnitelmaan sisältyy muun muassa: 

 

 purettavat rakenteet ja rakennukset 

 poistettava kasvillisuus  

 suunnitelmat maankaivusta, täytöstä ja tasauksesta  

 pinta- ja pohjakuivatussuunnitelmat  

 korkeustasot ja liittyminen ympäristöön  

 leikkauskuvat 

 pohjaveden suojelusuunnitelma  

 maanrakennussuunnitelma 

 kasvillisuussuunnitelma 

 detaljipiirustukset rakenteista 

 sähkö-, valaistus- ja vesihuoltosuunnitelmat 

 jätehuoltosuunnitelma 

 työselostukset. 
 

Toteutussuunnitteluun sisällytetään myös ylläpidon ja hoidon suunnittelu, 

johon sisältyy selvitys ylläpitovastuista, hoitotasot ja toimenpiteet eri alu-

eilla. Laadittujen suunnitelmien pohjalta tehdään määrälaskenta urakkatar-

jouspyyntöjä varten. (Aaltonen ym. 2005,170–171.)  
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3 HAUTAUSMAASUUNNITELMASSA HUOMIOITAVAT TEKIJÄT 

Hautausmaan suunnittelijan tulee olla selvillä edellisessä luvussa käsitel-

lyistä hallinnollisista käsittelyvaiheista sekä määräyksistä ja ohjeista, jotka 

ohjaavat hautaustoimea ja hautausmaasuunnitteluprosessia. Seuraavassa 

luvussa käsitellään edellisten lisäksi tekijöitä, jotka ovat oleellisia onnistu-

neen hautausmaasuunnitelman ja sitä kautta toimivan ja kaikki käyttäjä-

ryhmät huomioivan hautausmaakokonaisuuden toteutumisen kannalta. 

3.1 Ympäristövaikutukset ja kirkon ympäristödiplomi 

Uutta hautausmaata perustettaessa on huomioitava alueen tulevat ympäris-

tövaikutukset, joihin asettavat velvoitteita muun muassa hautaustoimea 

ohjaavat lait, kuten esimerkiksi terveydensuojelulaki (763/1994) ja ympä-

ristönsuojelulaki (86/2000). Kirkon ympäristödiplomi, seurakuntien oma 

ympäristöjärjestelmä, ohjaa osaltaan hautaustoimea ympäristöarvojen 

huomioimiseen. Ympäristödiplomi tuo ympäristöasiat osaksi seurakunnan 

työyhteisöjä ja toimintoja. Diplomin saa seurakunta, joka on sitoutunut 

oman toimintansa kehittämiseen ympäristön kannalta jatkuvasti parem-

paan suuntaan. Seurakunnan tulee täyttää minimikriteerit sekä hankkia vä-

hintään sata vapaavalintaista pistettä, jotta ympäristödiplomi voidaan 

myöntää. Ympäristödiplomi tulee uusia viiden vuoden välein.  Ympäristö-

diplomin minimivaatimuksena hautausmaiden ja viheralueiden osalta on 

ympäristöselvityksen laatiminen, jonka pohjalta tulee päivittää hoito-

ohjeet ja opastaa työntekijät noudattamaan niitä. Lisäksi ympäristödiplomi 

velvoittaa lisäämään perennahoitojen suosittelua vaihtoehdoksi perinteisen 

kesäkukkahoidon rinnalle. (Kirkon ympäristödiplomin käsikirja 2012, 11–

12, 27, 29, 93.)  

 

Hautaustoiminta vaikuttaa pohjaveden laatuun, mutta vaikutukset ovat 

paikallisia ja tasaantuvat veden suodattuessa pohjaveden massaan (Kirk-

kohallitus 1991, 3). Hautausmaan hoitotoimenpiteet, kuten lannoitus ja 

torjunta-aineet sekä käytettävä koneisto vaikuttavat myös mahdollisten 

päästöjen syntymiseen. Hautausmaan päästöjä voidaan vähentää sijoitta-

malla hautausmaa pohjavesialueen ulkopuolelle, salaojavesien johtaminen 

tapauskohtaisesti tarkkaan harkiten ja suotovesien pitoisuuksien seuranta 

jatkotoimenpiteenä. (Petäjä-Ronkainen & Rouvinen 2011.) Kun kyseessä 

on vanhan, pohjavesialueella sijaitsevan hautausmaan laajentaminen, tulee 

selvittää, onko nykyisellä hautaustoiminnalla ollut vaikutusta pohjaveden 

laatuun, ja ettei pohjaveden laadun vaarantuminen laajentamisen vuoksi 

ole kohteen maaperäolosuhteiden takia todennäköistä tulevaisuudessa 

(Kirkkohallitus 1991, 6). Pohjavesialueelle rakennettavalle hautausmaalle 

tulee tehdä maanrakennuksen yhteydessä tarvittavat pohjavesisuojausra-

kenteet (Halinen 2012). Kasvivalinnoissa kannattaa suosia kotimaisia, kes-

täviä lajeja, jolloin kastelu, lannoitus ja muut hoitotoimenpiteet minimoi-

daan.  
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3.2 Alueelliset lähtökohdat suunnittelulle 

Uuden hautausmaan tai laajennusosan suunnittelussa tulee huomioida alu-

een historia ja nykyiset olosuhteet sekä tulevaisuuden tarpeet. Jos kyseessä 

on hautausmaan laajentaminen, tulee uuden hautausmaa-alueen kunnioit-

taa vanhan osan historiaa ja yleisilmettä. Useilla paikkakunnilla hautaus-

maat ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita alueita, joilla on vuosisatojen 

takainen historia (Aaltonen ym. 2005, 180). Uusilla käytävälinjoilla, hau-

tojen sijoittelulla ja uuden alueen istutettavalla kasvillisuudella voidaan 

turmella vanhan alueen tunnelma ja arvokkuus. Hyvin suunniteltu laajen-

nusalue taasen tukee vanhan alueen historiallista kauneutta ja samalla toi-

mii nykyaikaisena ja toimivana hautausalueena vanhan alueen rinnalla. 

 

Monesti vanhoilla hautausmailla on vuosisatoja vanhoja kivimuureja, 

muistomerkkejä ja muita rakenteita, joita ei saa muinaismuistolain 

(295/1963) turvin muuttaa, peittää tai poistaa. Uuden laajennusosan suun-

nittelussa voidaan korostaa ja tuoda esiin vanhemman osan historiallisia 

rakenteita esimerkiksi valaisemalla kohde, harventamalla olemassa olevaa 

kasvillisuutta ja avaamalla käytävälinjoja, jotta historialliset rakenteet tu-

levat paremmin esille. 

 

Maastoinventoinnilla kartoitetaan alueen eri tekijöitä, jotka vaikuttavat 

merkittävästi tulevan hautausmaan suunnittelun onnistumiseen. Pinnan-

muodoista voidaan havainnoida muun muassa pintaveden valumissuuntia, 

erityisen jyrkkiä kohtia sekä avokalliokohtia. Pienilmastolliset tekijät, ku-

ten valo-olosuhteet ja tuulisuus, sekä alueen kosteusolot vaikuttavat kas-

villisuuden menestymiseen. Alueella on hyvä arvioida myös olemassa 

olevia sekä suunnitelman toteutumisen jälkeen syntyviä, uusia avoimia 

kohtia ja näkymiä. Maastoinventoinnissa havainnoidaan yleisilmettä ru-

mentavat kohteet, jotka olisi hyvä saada peittoon, sekä vastaavasti näky-

mät, joita tulevalla hautausmaa-alueella kannattaa korostaa. Näkymien ha-

vainnoinnissa on hyvä huomioida aluetta myös suunnittelualueen rajojen 

ulkopuolelta. Näkymiä havainnoidaan suunnittelualueelta ulospäin, mutta 

myös kauempaa suunnittelualueen suuntaan. (Tahvonen 2012.) 

 

Maaperä- ja pohjavesiolosuhteiden kartoittamisen tulokset vaikuttavat 

osaltaan tulevan hautausmaakaavan laadintaan ja toteutukseen. Arkkuhau-

ta-alueen maa-aineksen tulee mahdollistaa ruumiin maatuminen. Kostea, 

savinen maa ei sovellu arkkuhauta-alueelle, toteavat Aaltonen ym. (2005, 

72) kirjassaan. Maaperän tulee olla vettä läpäisevää hautaushiekkaa. Hie-

kassa tulee olla mukana myös hienompaa ainesta, jotta haudan kaivun yh-

teydessä kaivukuopan reunat pysyvät paremmin koossa. Useimmissa koh-

teissa maalaji ei sovellu suoraan hautauskäyttöön, mutta massanvaihdoilla, 

seulomalla ja sekoittamalla olemassa olevaa maa-ainesta, päästään halut-

tuun lopputulokseen, selvittää Mikkola luennollaan (2011). Maaperäolo-

suhteet voivat osaltaan vaikuttaa tulevien hauta-alueiden ja hautausmuoto-

jen valintaan. 
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3.3 Maaston muotoilu ja pinnantasaus 

Maastonmuotoilu on tärkeä osa suunnitelman kokonaisuutta myös hauta-

usmailla. Maastonmuotoiluun vaikuttavat useat tekijät, kuten esimerkiksi 

suunniteltavien alueiden ominaisuudet ja vaatimukset, sekä rakennettavan 

alueen liittäminen ympäristöön luontevalla tavalla (Eskola & Tahvonen 

2010, 43). Maaston muotoilussa ei saa unohtaa alueen tulevia käyttäjiä. 

Tarpeettomat pengerrykset ja jyrkät korkeuserot hankaloittavat alueen tu-

levaa käyttöä niin työntekijöiden kuin hautausmaan kävijöidenkin kannal-

ta. Rinteeseen perustettavan hautausmaan haasteena onkin saada kokonai-

suus toimivaksi ja tehokkaaksi, unohtamatta kulkureittien esteettömyyttä 

sekä käytön toimivuutta hauta-alueilla. Hautausmaan pinnanmuotoilussa 

on huomioitava niin kutsutut pakkopisteet, jotka ovat kohtia, joiden kor-

keusasemaa ei voida alueella muuttaa (Eskola ym. 2010, 43). Tällaisia 

pakkopisteitä voivat esimerkiksi olla vanhat, suojeltavat kivimuurit tai säi-

lytettävä kasvillisuus. Usein hautausmaarakentamisessa joudutaan teke-

mään suuria massanvaihtoja, jotta maaperä soveltuu hautausalueeksi. 

Massatasapaino on tärkeä tekijä alueen rakentamisesta muodostuviin kus-

tannuksiin (Eskola ym. 2010, 43). Tehokkaalla suunnittelulla voidaan yli-

määräisiä maa-aineksia käyttää esimerkiksi alueen maatäytöissä ja maise-

moinnissa, jolloin voidaan hyödyntää kaivettavat massat kokonaisuudes-

saan suunnittelualueella Halinen (2012) toteaa opinnäytetyössään.  

 

Suunnitelman korkeuserojen käsittely ja mietityt ratkaisut määrittelevät 

pintavesien käsittelyn periaatteen jo luonnosvaiheessa. Samalla kun suun-

nittelija miettii alueen muotoja ja tilanjakoa, hänen tulee huomioida veden 

kulku maisemassa sekä korkeuserojen käsittely. Rinteet ja luiskat kuljetta-

vat pintavesiä tiettyyn suuntaan ja suunnittelijan tulee tiedostaa ja miettiä 

ratkaisut, jotta pintakuivatus toimii yhdessä suunnitelmakokonaisuuden 

kanssa. Sadevesiä voidaan johtaa imeytyskaivoihin, sadevesiviemäröintiin 

sekä avo-ojiin, tai jos alueella on tilaa, voidaan sadevesiä viivyttää viher-. 

ja imeytyspainanteiden sekä lammikoiden avulla.  (Eskola ym. 2010, 29, 

67, 96–97.) 

3.4 Toiminnot hautausmaalla 

Toimintojen sijoittelulla luodaan perusta toimivalle hautausmaa-alueelle. 

Alueen liikenteellinen suunnittelu ja alueen pysäköinnin suunnittelu on 

tärkeä osa kokonaisuutta. Hautausmaa-alueella tulee olla käytäviä, joiden 

suunnittelussa on huomioitu alueen käyttö sekä käytävien huollettavuus 

ympäri vuoden. Käytäväverkoston suunnittelulla ratkaistaan myös tulevan 

hautausmaan muotokieli sekä hauta-alueiden sijoittuminen. Jäte- ja vesi-

pisteiden sijoittelussa tulee huomioida sekä käyttö että esteettiset näkö-

kohdat. Tarkkaan mietityt valaisimien ja penkkien paikat ovat alueen käyt-

täjille tärkeitä seikkoja kokonaisuuden toimivuuden kannalta. 
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3.4.1 Pysäköinti, kulkuväylät ja valaistus 

Alueen pysäköinnin suunnittelussa on hyvä selvittää pysäköinnin tilan tar-

ve alueella. Jos hautausmaan alueella tai sen läheisyydessä on esimerkiksi 

kirkko, kappeli tai seurakuntatalo, voi pysäköintipaikkojen tarve olla het-

kellisesti hyvin suuri (Kuva 2). Pysäköintiruutujen sijoittelussa on hyvä 

huomioida se, että tapahtumien aikaan autoja on liikkeellä yhtäaikaisesti 

useita, jolloin esimerkiksi peruuttamistilanteissa voi herkästi syntyä vaara-

tilanteita. (Mikkola, henkilökohtainen tiedonanto 22.5.2012.) Autopaikan 

mitoitukseen on hyvä varata enemmän tilaa leveyssuunnassa, juuri yhtäai-

kaisen alueen käytön vuoksi. Hautausmaan pysäköintialueen käyttäjillä on 

monesti kuljetettavaa tavaraa mukanaan, kuten kukkalaitteita, multasäkke-

jä ja istutustarvikkeita. Tällaisissa tilanteissa rakennustietosäätiö ohjeistaa 

kortissa 98-10986, pysäköintialueet, mitoittamaan pysäköintiruudun le-

veydeksi vähintään 2,7 metriä. 

 

Kuva 2. Hautausmaan pysäköintialueen tilan tarve voi hetkellisesti tapahtumien ai-

kaan olla todella suuri. Kuvassa Kuhmalahden Vanhan hautausmaan pysä-

köintialue kirkossa järjestettävien juhlien aikana. (Kuva: Riikka Lindell). 

Käytävät ovat tärkeä osa hautausmaan toimivuutta. Käytävät tulee suunni-

tella sijainniltaan, mitoitukseltaan ja materiaaleiltaan siten, että huoltolii-

kenne nykyaikaisilla koneilla on mahdollista ja toimivaa. Käytävälinjauk-

sia mietittäessä tulee tarkastella alueen nykykäyttöä. Jos kyseessä on alu-

een laajennussuunnitelma, tulee huomioida käytäväverkoston liittyminen 

vanhempaan alueeseen. Käytävät avaavat hautausmaa-alueelle näkymiä, 

joka on syytä huomioida suunnittelussa. Jos pääkäytävä johtaa suoraan 

huoltoalueen jäteastioille, se ei ole onnistunut ratkaisu. Jos taas käytävän 

avaama näkymä on kirkon piha-alueelle, se tukee samalla alueen esteetti-

sesti arvokkaita kohteita. Käytävät osaltaan jakavat suunnittelualueen pie-

nempiin osastoihin. Onnistuneella käytäväverkostolla saadaan suunnitel-

maan tasapainoinen ja toimiva kulkureittiratkaisu. Kivituhkapintaisia, run-

saasti hoitoa vaativia käytäviä ei suunnitella tarpeettomasti liikaa. Hauta-

paikkojen väliset käytävät voivat olla myös nurmipintaisia, mikä helpottaa 

alueen hoidon tarvetta tulevaisuudessa (Kuva 3).  
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Kuva 3. Kivituhkapintaiset käytävät lisäävät hoitotyön määrää rikkaruohoittuessaan 

helposti. Käytäväverkoston toteutus osittain nurmipintaisena on 

kokonaistaloudellisesti parempi ratkaisu. 

Hautausmaat ovat julkisia alueita ja suuri osa käyttäjistä on vanhuksia. 

Siksi on tärkeää, että hautausmaasuunnittelussa otetaan huomioon myös 

liikuntarajoitteisten kulkeminen alueella. Kulkureitit tulee suunnitella es-

teettömiksi tai vaihtoehtoisesti järjestää esteetön kiertomahdollisuus. Kul-

kureittien varrelle on hyvä suunnitella penkkejä levähdys- sekä hiljenty-

mispaikoiksi. Penkkien sijoittelussa on käytettävä harkintaa. Penkkejä ei 

kannata sijoittaa siten, että istujan katse suuntautuu suoraan huoltoalueelle 

tai jätepisteelle. Muistolehdon yhteismuistomerkkien läheisyyteen penkit 

ovat välttämättömiä (Kuva 4).  

 

 

Kuva 4. Etenkin muistolehdon läheisyydessä penkki on välttämätön.  
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Hautausmaan valaistus suunnitellaan siten, että alueella on turvallista kul-

kea myös pimeänä aikana. Valaistus ei saa kuitenkaan erottua selkeästi 

ympäristöstään. Yhteismuistomerkkejä, kauniita rakennuksia ja muita es-

teettisesti arvokkaita kohteita voidaan korostaa valaistuksen avulla (Kuva 

5). Valaistus toimii myös osaltaan kulun ohjaajana. Huoltoalue valaistaan 

tehokkaammin, mutta valaistuksen ei tarvitse olla käytössä kuin tarvittaes-

sa. Valaisimien yhteyteen suunnitellaan sähköpistokkeet, joita tarvitaan 

sähköllä toimivien koneiden ja laitteiden käyttöön hautausmaa-alueella. 

Kuva 5. Onnistuneella kohdevalaistuksella saadaan arvokkaat rakennukset esille myös 

pimeänä aikana. 

3.4.2 Hautausmaan huolto ja vesipisteet 

Nykyaikaisella ja toimivalla hautausmaalla tulee olla tilava ja toimiva 

huoltoalue. Huoltoalueelle varastoidaan tarvittavat maa-ainekset sekä jäte-

lavat ja -säiliöt. Mahdollisuuksien mukaan alueelle rakennetaan erillinen 

huoltorakennus, johon voidaan varastoida muun muassa työvälineet, ko-

neet, sekä haudan kaivussa käytettävät materiaalit, kuten kaivettavan hau-

dan tukemisessa käytettävät lankut sekä ruohomattokannet. Rakennukseen 

voidaan suunnitella myös työntekijöiden sosiaalitilat sekä yleisö -WC.  

 

Hautausmaalla jäteastiat tulee sijoittaa siten, että paikat ovat toimivia ko-

konaisuuden kannalta. Jäteastioiden tulee olla helposti käytön ulottuvilla, 

mutta eivät huomioita herättävissä kohdissa (Kuva 6). Jätealueiden mitoi-

tuksessa on huomioitava myös mahdollisuus eri jäteastioiden vaatimaan ti-

laan, jolla edesautetaan jätteiden asianmukaista kierrätystä hautausmaa-

alueella. Koneellisesti tyhjennettävät jäteastiat vaativat tilaa, jotta tyhjen-

nys onnistuu vaivattomasti.  
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Kuva 6. Jäteastioiden sijoittelussa on otettava huomioon niiden vaikutus alueen yleis-

kuvaan. Usein jäteastiat ovat sijoiteltuna näkyvälle paikalle kulkureittien yh-

teyteen. Esimerkiksi kasvillisuuden avulla jäteastiat kuitenkin saadaan sulau-

tumaan paremmin ympäristöönsä. 

Alueella tulee olla riittävästi vesipisteitä. Sekä haudoilla käyvät omaiset 

että työntekijät tarvitsevat vettä yksittäisten hautaistutusten sekä istutus-

alueiden kastelua varten. Kasveille kylmä kasteluvesi ei ole hyväksi. Ylei-

sessä käytössä olevilla vesipisteillä on usein käytössä vesiallas, joka mah-

dollistaa suoraan vesijohtoverkosta tulevan viileän veden lämpenemisen. 

Allasta voidaan käyttää myös kesäkukkien istutusten aikaan helpottamaan 

taimien kastelua. Altaaseen voidaan upottaa kokonainen taimilaatikko, jol-

loin istutustyöt nopeutuvat. Toisaalta altaiden puhtaanapito etenkin läm-

piminä kesinä lisää työn määrää. Altaiden päällysmateriaaliin tulee suun-

nitteluvaiheessa kiinnittää erityistä huomiota, jotta kastelupiste olisi kaunis 

osa kokonaisuutta (Kuva 7). Hautausmaalle voidaan suunnitella kastelujär-

jestelmä, joka helpottaa työntekijöiden kastelu-urakkaa kuivana ajanjak-

sona. Sadetus asettaa vaatimuksia myös kasvillisuussuunnitteluun. Kaikki 

lajit eivät välttämättä kestä usein toistuvaa sadetusta, mikä tulee huomioi-

da kasvillisuussuunnitelmaa laadittaessa.  

 

Kuva 7. Kastelupisteet ovat tuttu näky hautausmailla. Monesti kasteluallas on ulko-

näöllisesti rumentava tekijä muuten kauniilla hautausmaalla. Kastelupisteen 

voi toteuttaa myös ilman allasta, jolloin vesi lasketaan kannuun suoraan ha-

nasta. 
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Tuhkausten osuus hautauksista Suomessa  

3.4.3 Hauta-alueiden suunnittelu 

Suunnittelijan tehtävänä on miettiä eri hauta-alueiden sijoittaminen ja so-

veltuvuus kokonaisuuden kannalta. Käytävien suunnittelulla alue jakaan-

tuu pienempiin osa-alueisiin, joihin suunnittelija sovittaa erilaiset hauta-

alueet. Suunnittelijan tulee tiedostaa vanhat perinteet ja uskomukset, jotka 

elävät vahvasti vielä suomalaisessa hautausmaakulttuurissa. Toisaalta 

suunnittelijan tulee huomioida myös tulevaisuuden muutokset hautauskult-

tuurissa ja hautausmuotojen muutoksessa, koska hautausmaita suunnitel-

laan useille tuleville vuosikymmenille. 

 

Pakanuuden aikakaudella, ennen kristinuskon tuloa Suomeen, hautaus-

suunta oli pohjoisesta etelään tai lounaasta koilliseen. Kristillinen hautaus-

suunta on taasen idästä länteen, pää lännen puolella. Hautauksia suoritet-

tiin kirkkoon, kirkon lattian alle tai kirkon läheisyyteen kirkollisen hauta-

uskäytännön alkuvaiheessa. Kirkkotarha jakautui eriarvoisiin osiin. Arvos-

tetuimmat paikat olivat kirkon läheisyydessä. Kristillisen käsityksen mu-

kaan itä ja etelä olivat valon ja Kristuksen toisen tulemisen ilmansuuntia, 

kun taas pohjoinen pimeyden ja paholaisen ilmansuunta. Uskonpuhdistuk-

sen aikaan näistä uskomuksista yritettiin päästä eroon, mutta se ei kuiten-

kaan onnistunut. 1900-luvulla vältettiin sijaintiin perustuvaa hautausmai-

den eriarvoisuuden ajatusta. Vanhat uskomukset kuitenkin vaikuttivat 

edelleen esimerkiksi kansalaissodan aikaan. (Aaltonen ym. 1992, 24, 26–

28.) 

 

Arkkuhautaus on vielä tällä hetkellä yleisin hautausmuoto Suomessa, mut-

ta tuhkaus on viime vuosina kasvattanut suosioitaan. Vuonna 2011 yli  

40 % hautauksista oli tuhkauksia (Kuvio 2). Suurissa kaupungeissa tuhka-

us on yleisempää kuin maaseudulla. (Kirkon tilastollinen vuosikirja 2011). 

Arkkuhautausmaan rakentaminen ja ylläpito on kalliimpaa ja etenkin suu-

rissa kaupungeissa tilaa on vähän, joten seurakunnat ovat alkaneet panos-

taa tuhkaushautaukseen. (Aaltonen ym. 2005, 72). Arkkualueen suunnitte-

lu on haasteellisempaa, koska nykyaikainen koneellinen haudankaivu aset-

taa mitoituksellisia ehtoja hauta-alueiden suunnittelulle. 

Kuvio 2. Tuhkausten osuus vuosina 1992–2011 (Kirkon tilastolliset vuosikirjat 2008–

2011; Suomen krematoriotoiminnan tilastoja 1992–2007). 
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Tuhkausten lisääntyminen muuttaa nykyaikaisten hautausmaiden ilmettä. 

Uurnahauta-alueiden suunnittelulle ei ole niin suuria mitoituksellisia ra-

joitteita, kuten arkkualueiden suunnittelussa. Se mahdollistaa uurna-

alueiden vapaamman suunnittelun. Perinteisten hautausmaiden ilmeeseen 

vaikuttavat tuhkausten lisääntyessä myös uudet hautausalueet, kuten muis-

tolehdot, kolumbaariot sekä sirottelualueet (Aaltonen ym. 1992, 28). 

Muistolehdon yhteismuistomerkki on yleensä kaunis, veistoksellinen mo-

numentti, joka kiinnittää alueella kulkijoiden huomion (Kuva 8). Sen täh-

den muistolehto sijoitetaan usein näkyvälle paikalle alueen sisäänkäynnin 

läheisyyteen tai pääkäytävän varrelle. (Mikkola, henkilökohtainen tiedon-

anto 22.5.2012.) Kolumbaario eli uurnaholvi voidaan sijoittaa hautaus-

maa-alueella rakennuksen tai erillisen rakenteen yhteyteen (Kuva 9).  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 8. Muistolehdon yhteismuistomerkit voivat olla taiteellisia kokonaisuuksia, jot-

ka kiinnittävät ohikulkijoiden huomion. Kuvassa Kangasalan seurakunnan 

Uurnahautausmaan muistolehto yhteismuistomerkkeineen. 

 

Kuva 9. Messukylän uuden hautausmaa-alueen kolumbaario eli uurnaholvi on integ-

roitu rinteessä sijaitsevan tukimuurin yhteyteen. 
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Mikkola selvittää tapaamisessa 22.5.2012 hautausalueiden sijoittelun haas-

teita. Jos muistolehto ja uurna-alueet sijoittuvat uudella hautausmaalla 

alueen perimmäisen nurkkaukseen, voi se vaikuttaa myös vähentävästi 

hautausalueen käyttöön. Toisaalta taas maaseudulla suositumpaa hautaus-

muotoa, arkkuhautausta ei voida sijoittaa tarkoituksella epäedullisemmalle 

paikalle, koska vanhat uskomukset voivat vaikuttaa vielä, etenkin iäkkääs-

sä väestössä, hautapaikan valintaan.  Hautaustavasta päättävät vainajan 

omaiset, mutta esimerkiksi hinnoittelulla ja hauta-alueiden sijoittelulla 

voidaan tuoda esille erilaisia vaihtoehtoja hautaustavan valintaan, Mikkola 

toteaa. 

 

Kivirivien takaosien välikaistaleet ovat tuttu näky nykyajan hautausmailla. 

Arkkuhauta-alueiden suunnittelu on nykyaikaisen koneellisen haudan kai-

vukaluston mitoitustarpeiden takia rajatumpaa, mutta kivirivien takaosien 

suunnittelulla saadaan aikaan alueelle omaleimainen ilme. Yleensä väli-

kaistaleet ovat istutusalueita tai nurmikkoa (Kuva 10). Nurmipintaiset, ka-

peahkot alueet kuitenkin lisäävät hoidon tarvetta. Kasvilajien valinta kivi-

rivien takaosan kapeaan kaistaleeseen vaikuttaa alueen kokonaisilmee-

seen. Korkeat pensaat korostavat entisestään suoria hautarivejä. Leikatta-

vat pensasaidat lisäävät suotta ylläpitotöitä. Suunnittelija voi antaa oma-

leimaisen ilmeen hauta-alueelle käyttämällä kivirivien takaosassa myös 

muita materiaaleja, kuten esimerkiksi mursketta, kiviä ja sepeliä. 

 

Kuva 10. Kivirivien takaosien suunnitteluvalinnat vaikuttavat alueella tarvittavan 

hoitotyön määrään sekä hautausmaan yleisilmeeseen.  

Nykyään uusilla hautausmaa-alueilla käytetään usein muistomerkkien eril-

listen pohjakivien sijaan koko rivin käsittävää hautakivien perustuspalkkia 

(Kuva 11). Palkki edesauttaa hautakivirivin suorana pysymistä ja estää 

roudan aiheuttamaa kivien kallistumista ja kaatumista, ja siten lisää turval-

lisuutta alueella liikuttaessa. Palkit voivat kuitenkin erottua selkeästi hau-

takivien alta, vaikuttaen siten alueen yleisilmeeseen. Jos palkit asennetaan 

pienen kasvualustakerroksen alle, erottuu palkki etenkin kuivina kesinä 

nurmikon kuivuessa ja ruskettuessa ensimmäisenä juuri palkkien kohdalta. 

Palkkiperustusten käyttöä on syytä harkita erityisesti suunniteltaessa uutta 

aluetta vanhan hautausmaan viereen. 
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Kuva 11. Yhtenäisiä palkkiperustuksia Kiikoisten uudella hautausmaalla. 

3.5 Kasvillisuus 

Vanhat, puustoltaan runsaat hautausmaat ovat nykypäivänä yleisiä. 1800-

luvulla yleistyi puiden istuttaminen kirkkotarhoihin Suomessa, mutta 

1900-luvun alun kirkkotarhat olivat vielä aukeita ja hoitamattomia (Kna-

pas 2005, 78). Tämän vuosituhannen hautausmaat ovat kasvillisuudeltaan 

runsaslajisia ja monimuotoisia puistokokonaisuuksia, joita ihmiset hyö-

dyntävät myös virkistyskäyttöön eikä ainoastaan surun kohdatessa. Kasvil-

lisuuden tehtävänä on rajata eri alueita toisistaan ja siten toimia samalla 

myös kulkua ohjaavina tekijöinä. Kasvillisuus myös suojaa liikenteen me-

lulta ja pölyltä. Kasvillisuus lisää hautausmaan viihtyisyyttä, tehden hau-

tausmaasta suojaisan, puistomaisen ja kauniin. Kasvillisuutta käytetään 

myös yksittäisten hautojen somisteena. (Peltoniemi 2009).  

 

Kasvillisuuden valintaan vaikuttaa olennaisena osana olemassa oleva ja 

vallitseva kasvillisuus. Suunniteltaessa uutta hautausmaa-aluetta hyödyn-

netään mahdollisuuksien mukaan etenkin alueella kasvavaa puustoa. Siten 

vastarakennetulle hautausmaalle saadaan myös korkeampaa ja vanhempaa 

puustoa uusien, juuri istutettujen taimien rinnalle. Uudelle hautausmaalle 

rakennettava salaojitus muuttaa maaperän kosteusolosuhteita merkittäväs-

ti. Usein vesiolosuhteiden suuri muutos ei mahdollista olemassa olevien 

täysikasvuisten puiden selviytymistä alueella. (Mikkola, henkilökohtainen 

tiedonanto 22.5.2012). Varsinaisten hauta-alueiden ulkopuolelle jäävää 

puustoa on kuitenkin mahdollista hyödyntää suunnitelman kasvillisuutta 

mietittäessä.  

 

Tarkkaan harkituilla kasvivalinnoilla saadaan hautausmaasta kaunis ympä-

rivuotisesti. Kasvillisuutta valittaessa otetaan huomioon ulkonäölliset sei-

kat, kuten kasvin habitus, talvi-ilme sekä lehdistön ja kukinnan väri. Ha-

vupuut vehreyttävät hautausmaata ympäri vuoden. Lehtipuut voivat olla 
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kauniita lehtien putoamisen jälkeenkin, jolloin oksiston muoto sekä run-

gon väri pääsevät oikeuksiinsa.  Kivirivien takaosien kasvillisuusalueet 

kattavat suuren osan hautausmaan istutusalueista, jolloin kasvivalintojen 

tärkeys korostuu. Alueella käytetään usein pensaita, mutta perennoillakin 

saadaan aikaan onnistunut lopputulos. Perennalajit ovat helpompihoitoisia 

kuin monet pensaat, koska ne tarvitsevat vain yhden leikkauskerran kas-

vukauden aikana (Juhanoja 2011, 57). Kasvilajin kukinta tulee huomioida 

varsinkin suunniteltaessa kasvillisuutta kivirivien väliin. Keltainen väri 

mielletään usein ilon väriksi ja siksi keltaisenaan kukkivia ryhmiä kannat-

taa suunnitella vain harkiten alueen yleisistutuksiin. (Peltoniemi 2009).  

3.6 Ylläpidon huomioiminen suunnittelussa 

Suunnittelijan rooli on tärkeä alueen tulevan hoidon tarpeen muotoutumi-

seen. Ammattitaitoinen suunnittelija tekee suunnitteluratkaisuja, jotka hel-

pottavan alueen hoitotöitä tulevaisuudessa. Suunnittelija laatii asiakirjat, 

joissa määritellään materiaalit, joita tulee käyttää aluetta rakennettaessa. 

Osaava suunnittelija ei välttämättä valitse halvinta materiaalia vaan osaa 

tehdä ratkaisut kokonaistaloudellisesti.  

 

Hautausmaalla tulee huomioida tilantarve nykyaikaiselle nurmikonleik-

kuu- ja haudankaivukalustolle. Nurmipinnat suunnitellaan pääsääntöisesti 

siten, että niitä on mahdollista leikata päältä ajettavilla ruohonleikkureilla. 

Usein hoidollisesti hankalia alueita ovat esimerkiksi puiden, penkkien, va-

laisimien, jäte- ja vesipisteiden alustat ja lähiympäristö (Kuva 12). Hauta-

usmailla näkee ratkaisuja, joissa nurmi on kylvetty liian lähelle rakenteita 

tai istutusalueita, jolloin leikkuu on hankalaa ja tuloksena on epäsiisti ja 

viimeistelemätön yleisvaikutelma. Puut saavat helposti vaurioita nurmikon 

leikkuun yhteydessä.  

 

Kuva 12. Penkkien sijoittelulla ja alustan materiaaliratkaisuilla voidaan joko hankaloit-

taa tai helpottaa alueen ylläpitotöitä.  
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Korkeuserojen käsittelyssä huomioidaan myös alueen tuleva hoito. Jyrkkiä 

rinteitä ei kannata suunnitella nurmipintaisiksi. Nurmipintaisen luiskan 

enimmäiskaltevuus on 30 %, jolloin nurmen leikkuu on vielä perusmene-

telmillä mahdollista. Luiskan verhoaminen istutuksilla helpottaa ylläpito-

töitä (Kuva 13). Luiskat voidaan verhota myös erilaisilla päällystemateri-

aaleilla, kuten esimerkiksi luonnonkivillä tai sepelillä. (Soini 2005, 235.) 

Kuva 13. Rinteen verhoaminen kasvillisuudella helpottaa alueen ylläpitoa ja samalla 

antaa alueelle siistin, viimeistellyn ilmeen.  

Istutusalueet tulee suunnitella yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi. Jos alueella 

on yksittäisiä pensaita nurmialueiden keskellä, nurmikon leikkuu hanka-

loituu, kuten kuvassa 14. Istutusalueen perustamisessa on syytä käyttää 

materiaaleja, jotka helpottavat alueen tulevaa hoitoa. Perustettavan kasvu-

alustan tulee olla laadukasta ja se ei saa sisältää rikkaruohojen juuria ja 

siemeniä. Istutusalueilla käytetään kasvilajista riippuen katteita ja kate-

kankaita, joilla estetään rikkakasvien leviäminen istutusalueelle.  

Kuva 14. Yksittäiset pensaat hankaloittavat alueen koneellista ruohonleikkuuta. 
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Kasvillisuuden valinnassa on huomioitava kasvilajin hoitovaatimukset. 

Kasveiksi kannattaa valita kestäviä, kotimaisia ja terveitä lajeja, jotka sel-

viävät vähillä hoitotoimenpiteillä, eivätkä kuormita turhaan työntekijöitä 

tulevaisuudessa. Lehtipuut pudottavat lehtiään eri aikoina ja monet puula-

jit ovat roskaavia ympäri vuoden. Puiden runko- ja juuristovauriot ovat 

yleisiä hauta-alueilla, joten lajeiksi kannattaa valita uusiutumiskykyisiä ja 

kestäviä kasveja. Puiden juuristo aiheuttaa usein vaurioita päällystepin-

noille ja juuret kääntävät vinoon myös hautakiviä. (Peltoniemi 2009.) Pin-

tajuuriset puut kuivattavat herkästi ympäristön kasvualustaa, joka näkyy 

kuivuneena nurmipintana sekä huonosti kasvavana istutusalueena. Pensas- 

ja perennavalinnoissa kannattaa huomioida kasvin tahaton leviämisen 

mahdollisuus. Esimerkiksi monet ruusut tekevät runsaasti juurivesoja sekä 

perennat leviävät rönsyjen avulla (Kuva 15). Tehokkaasti leviävät kasvila-

jit työllistävät hautausmaan työntekijöitä suotta. 

 

 

 

Kuva 15. Kotkansiipi, jota on yleisesti käytetty hautausmailla hautojen istutuksissa, le-

viää herkästi maarönsyjen avulla liikaa. 

Yhteisille muistomerkeille, kuten muualle haudattujen muistelupaikalle ja 

muistolehtoon, sekä sirottelualueelle tulee varata tarpeeksi tilaa kukille ja 

kynttilöille. Etenkin joulun aikaan yhteiset muistelupaikat täyttyvät kyntti-

löistä, joista valuu steariinia alustalle. Tämä tulee huomioida materiaaliva-

linnoissa. Kiveys- ja betonipinta on hankala puhdistaa, mutta esimerkiksi 

kivituhka- tai sorapinta helpottaa alueen siistinä pitämistä kynttilöiden ai-

heuttamista steariinijäljistä (Kuva 16) (Mikkola, henkilökohtainen tiedon-

anto 20.9.2012). 
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Kuva 16. Muistolehtoon tulee varata tilaa kynttilöille ja kukille. Kynttilöiden stea-

riinitahrat on helppo puhdistaa sorapinnalta. 
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4 KUHMALAHDEN VANHAN HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN 

SUUNNITTELUPROSESSI 

Edellä on käsitelty hautausmaan suunnitteluprosessia teoriatietoon pohjau-

tuen, sekä mietitty hautausmaasuunnittelussa huomioitavia tekijöitä. Seu-

raavassa luvussa teoria viedään käytäntöön Kuhmalahden Vanhan hauta-

usmaan suunnitteluprosessin avulla.  

4.1 Kuhmalahden kappeliseurakunta osana Kangasalan seurakuntaa 

Kuhmalahden seurakunta liitettiin Kangasalan seurakuntaan vuonna 2005. 

Koko emäseurakunnan alueella on hautausmaapinta-alaa yhteensä noin 

11,4 hehtaaria. Erillisiä hautausmaa-alueita on seitsemän, joista neljä si-

jaitsee emäseurakunnan alueella, yksi Sahalahden kappeliseurakunnassa ja 

kaksi Kuhmalahden kappeliseurakunnan alueella.  (Kangasalan seurakun-

nan hautausmaat n.d.) 

4.1.1 Kuhmalahden hautausmaiden historiaa 

Kuhmalahden alueesta muodostettiin vuonna 1640 oma kappeliseurakun-

ta, jonka emäseurakuntana toimi Kangasalan seurakunta (Parvio 1959, 

174–175). Kappelin perustamisen yhteydessä mietittiin oman kirkon ra-

kentamista Vehkapuntarin kylässä kirkon virkaa toimittaneen vaatimatto-

man rakennuksen tilalle. Kuhmalahdelle oma kirkko valmistui 1664 kalli-

onrinteelle Ison-Pennon kylään. Koska voimavaroja oli rajallisesti, kirkko 

oli vaatimaton, suorakaiteen muotoinen pieni rakennus. (Vallinheimo 

1954, 50.) Kirkon ympärillä oleva alue pyhitettiin hautausmaaksi, eikä 

vainajia enää jouduttu kuljettamaan Kangasalle. Kirkon lattian alle haudat-

tiin vainajia aina vuoteen 1812 saakka. (Ojanen 1992, 32, 86.)  

 

Väkiluvun kasvaessa, 1800-luvun alussa, kirkko kävi ahtaaksi. Uusi kirk-

ko rakennettiin entisen kirkon viereen kalliolle. Vanha kirkko oli pystyssä 

uuden valmistumiseen saakka. (Ojanen 1992, 115–117.) Koska kiviainek-

sen ja tiilien hankkiminen Kuhmalahdella oli vaikeaa, kirkko rakennettiin 

puusta. Kirkko valmistui vuonna 1846 ja on tyyliltään basilika. Vuonna 

1947 pystytettiin graniittinen muistokivi vanhan kirkon alttarin paikalle. 

Kuhmalahdella on edelleen käytössä kellotapuli, jonka rakensi vuosina 

1780–1782 Matti Åkerblom-Pärnä entisen kirkon yhteyteen. Tapulia on 

korjailtu useaan otteeseen ja se on säilynyt hyvässä kunnossa. (Vallinhei-

mo 1954, 51–53, 56.) Nykyisin kellotapuli on erillinen rakennus kirkosta. 

Se sijaitsee nykyisen Vanhan hautausmaan lounaisreunalla (Kuva17). 
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Kuva 17. Kuhmalahden kirkon erillinen kellotapulirakennus sijaitsee Vanhan hautaus-

maan lounaiskulmassa. 

Kirkon ympäristö on ensimmäisen kirkon rakentamisesta lähtien ollut hau-

tausmaa-aluetta. Vuosina 1847, 1856 ja 1858 rakennettiin hautausmaan 

ympärille kiviaita. Hautausmaata on laajennettu useita kertoja vuosien saa-

tossa.  Rippikoululaiset istuttivat puita hautausmaa-alueelle vuonna 1871 

ja tätä tapaa on myöhemminkin noudatettu. (Vallinheimo 1954, 56–57.) 

Vanhan kirkon tontti otettiin myös hautausmaakäyttöön. Vanhan kirkon 

perustuksena käytetyt kivet hyödynnettiin hautausmaan kiviaidan raken-

tamiseen. (Ojanen 1992, 116–117.) Uusi hautausmaa perustettiin Kuhma-

lahteen 1913. Sen etäisyys kirkosta on noin 300 metriä. Seurakuntalaiset 

kuitenkin suosivat edelleen vanhaa, kirkon läheisyydessä olevaa hautaus-

maata eivätkä halunneet hautapaikkaa uudelta alueelta. Vanhalta hautaus-

maalta ei kuitenkaan saanut enää hautasijoja muuta kuin vanhoista suku-

haudoista. (Ojanen 1992, 155.) 

 

Kuhmalahden Vehkajärven kylän alue kuului Sahalahden seurakuntaan. 

Vehkajärveläiset kaksitoista taloa pitivät jo 1700-luvulla kirkkotupia, kos-

ka matka oman seurakunnan kirkkoon, Sahalahdelle oli pitkä.  Perinteeksi 

muodostui etenkin saarnapyhä heinäkuussa, mansikka-aikana, jolloin vä-

keä Vehkajärvelle kokoontui myös muualta. Oma rukoushuone eli kirkko 

rakennettiin Vehkajärvelle 1841. Rukoushuonekunnan hautausmaa otettiin 

käyttöön myös 1840-luvulla, Ojanen kirjoittaa (1992, 119–120). Vehka-

järvi liitettiin osaksi Kuhmalahden kappeliseurakuntaa vuonna 1898. Veh-

kajärven hautausmaalta löytyy Suomen ensimmäinen sankaripatsas. Kir-

kossa pidetään yhä jumalanpalveluksia yhteistyössä Kuhmalahden kappe-

liseurakunnan kanssa. (Rukoushuonekunta n.d.) 

 

Kuhmalahden emäseurakuntana oli Kangasalan seurakunta aina vuoteen 

1901 asti, jolloin Kuhmalahden seurakunta itsenäistyi (Ojanen 1992, 139). 

Vuonna 2005 Kuhmalahden seurakunta liittyi jälleen Kangasalan seura-

kuntaan.  
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4.1.2 Nykytilanne 

Kuhmalahden kappeliseurakunnan hautausmaat ovat nykyisin pinta-

alaltaan yhteensä 1,1 hehtaaria. Vanhemmalle 0,7 hehtaarin kokoiselle 

hautausmaalle tehdään vain muutamia hautauksia vuosittain ja nekin van-

hoihin sukuhautoihin, sillä uusia hautapaikkoja ei ole. Alueelle ei voida 

tehdä syvähautauksia, koska hautausmaa on perustettu kallion päälle. 

Kuhmalahden Uusi hautausmaa sijaitsee noin 300 metrin etäisyydellä 

Kuhmalahden kirkosta (Kuva 18). Uudella, 0,4 hehtaarin kokoisella hau-

tausmaalla on hautapaikkoja jäljellä vielä noin 45. Tällekään alueelle sy-

vähautauksia ei voida tehdä, koska pohjaveden pinta on korkealla. Uudelta 

hautausmaalta löytyy myös erillinen uurnahauta-alue, jossa on paikkoja 

noin kolmellekymmenelle haudalle. Uudelle hautausmaalle tehdään suurin 

osa Kuhmalahden hautauksista, eli noin kymmenen vuosittain. (Niemelä, 

sähköpostiviesti 2.4.2012, 16.4.2012.)  

 

Entisen Kuhmalahden kunnan alueella sijaitsee myös Vehkajärven ruko-

ushuonekunnalle kuuluva kirkko ja hautausmaa noin 15 kilometrin päässä 

Kuhmalahden Kirkonkylältä. Rukoushuonekunta huolehtii itsenäisesti alu-

een ylläpidosta. Hautapaikkoja alueella on jäljellä vielä useita kymmeniä 

ja hautauksia tehdään vuosittain noin 4–5. (Neuvonen, henkilökohtainen 

tiedonanto 21.3.2012.) 

 

 

Kuva 18. Kuhmalahden kirkon ja hautausmaiden sijainti  (Pohjakartta. Maanmittauslai-

tos: lupa 49/MML/12). 
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4.2 Kuhmalahden hautausmaiden tarveselvitys 

Kuhmalahden hautausmaiden uusien hautapaikkojen väheneminen oli syy 

aloittaa tarkempi selvitystyö hautausmaiden riittävyydestä ja tarpeesta tu-

levina vuosina kyseisellä alueella. Tarveselvityksen laatiminen voidaan to-

teuttaa oman henkilöstön voimin, mutta Kangasalan seurakunnan henki-

löstön aikaresurssien rajallisuuden tähden, tarveselvityksen laadinta sisäl-

lytettiin osaksi opinnäytetyöprosessia.  

 

Tarveselvityksessä (Liite 2) kartoitettiin Kuhmalahden hautausmaiden ti-

lanne tällä hetkellä sekä lähimenneisyydessä.  Kartoituksessa selvitettiin 

muun muassa hautausmäärät ja vallitsevat hautausmuodot sekä hautapaik-

katilanne nykyisillä hautausmailla. Tarveselvityksessä huomioitiin myös, 

paljonko haudatuista on ollut oman alueen asukkaita ja paljonko alueelle 

on haudattu muiden seurakuntien alueilla asuneita. Kuhmalahden väestö-

rakenteesta selvitettiin, kuinka paljon alueella on ikääntyvää väestöä ver-

rattuna koko asukasmäärään. Myös muuttoliikenne entisen Kuhmalahden 

kunnan alueelle ja alueelta pois otettiin huomioon.  

 

Nykytilanteen kartoituksen jälkeen tarveselvityksessä laadittiin ennuste, 

kuinka väestön määrä ja rakenne sekä hautausmuodot ennakoitiin muuttu-

van tulevaisuudessa Kuhmalahdella. Nämä seikat vaikuttavat oleellisesti 

hautausmaiden käyttötarpeeseen tulevina vuosina. Tarveselvityksen loppu-

tuloksena todettiin, että suurin tarve Kuhmalahden alueella on uusista ark-

kuhautapaikoista, mutta valtakunnallisesti kasvava hautausmuoto, tuhkaus, 

tulee lisäämään uurnahautojen tarvetta tulevaisuudessa myös Kuhmalah-

den alueella. Myös muistolehdon suunnittelu uudelle alueelle katsottiin 

tarpeelliseksi. 

 

Tarpeen toteamisen jälkeen prosessissa siirrytään maa-alueen hankintavai-

heeseen ja maaperä- sekä pohjavesiselvityksiin, jonka avulla todetaan 

mahdollisen suunnittelualueen soveltuvuus hautauskäyttöön. Koska Kuh-

malahden arkkuhautapaikkojen väheneminen on ollut seurakunnan tiedos-

sa jo usean vuoden ajan, on seurakunnassa mietitty jo aiemmin mahdolli-

sia alueita tulevan hautausmaan perustamiseksi tai olemassa olevan hauta-

usmaan laajentamiseksi. Seurakunnan omistuksessa on pinta-alaltaan noin 

5000 m
2
:n alue Vanhan hautausmaan ja Kuhmalahdentien välissä, joka on 

sijainniltaan otollinen uudeksi hautausmaa-alueeksi (Kuva 19). 
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Kuva 19. Kuhmalahden Vanhan hautausmaan laajennukseen varattu maa-alue Vanhan 

hautausmaan ja Kuhmalahdentien välissä. (Kiinteistörajat © Maanmittauslai-

tos lupanro 53/MML/12.) 

4.3 Selvitys maaperän soveltuvuudesta ja pohjavesitilanne 

Alueen soveltuvuutta hautausmaakäyttöön on seurakunnassa ehditty sel-

vittämään Geopalvelu Oy:n 25.11.2010 tekemän pohjatutkimuksen avulla. 

Pohjatutkimusta ei kuitenkaan ole tehty koko suunnittelualueelle. Tutki-

muksen mukaan suurin osa alueen maaperästä on hiekkaa. Tutkimusalu-

een itäreunalla, yli metrin syvyydellä, maaperä muuttuu tulosten mukaan 

moreenimaaksi. Kuudessa painokairauspisteessä oli tullut vastaan joko 

kallio tai kivi. Painokairaustulosten perusteella todetut kallioepäilyt päätet-

tiin tutkia tarkemmin kaivamalla kairauskohtien läheisyydestä koekuopat 

(Kuva 20). Koekuopat kaivettiin 2.12.2011. Kaivauksia ei tehty kaikissa 

havaintokohdissa, koska niiden sijainti oli lähellä Suomen itsenäisyyden 

75-vuotisjuhlan kunniaksi istutettua visakoivikkoa. Koivikon kohtalosta ei 

tässä vaiheessa prosessia ollut vielä päätetty. Kaivutyöt puiden juuristo-

alueella olisivat vahingoittaneet puiden juuristoa, joten alue jätettiin vielä 

tässä vaiheessa rauhaan kaivutöiltä. Koekuoppien kaivun tuloksena todet-

tiin, että vain yhdessä kohdassa tuli peruskallio vastaan. Muiden pisteiden 

kohdalla havaittiin isoja kiviä, jotka eivät olisi haittana tulevalle hautaus-

maarakentamiselle.  
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Kuva 20. Koekuopat kaivettiin pienikokoisella kaivinkoneella. Kuoppien kaivun yh-

teydessä tehtiin havaintoja myös pohjavedestä. 

 

Koekuoppien kaivun yhteydessä kuopista otettiin hiekkanäytteitä kui-

vaseulontaa varten. Näytteitä seulottiin kahdesta eri kaivupisteestä. Toi-

sesta pisteestä saatiin näytteitä seulottavaksi kahdesta kohdasta, metrin se-

kä 1,9 metrin syvyydeltä. Toisesta pisteestä seulottiin vain näyte, joka oli 

otettu noin metrin syvyydeltä, koska syvemmällä maaperä muuttui liian 

savipitoiseksi ja siten kelpaamattomaksi kuivaseulontaan. Kuivaseulonnan 

tuloksena todettiin, että maaperän hiekka ei sovellu sellaisenaan hautaus-

maahiekaksi, koska näytteistä piirretyt rakeisuuskäyrät ovat muodoltaan 

liian kohtisuoria. Tämä tarkoittaa, että näytteet ovat liian tasarakeisia (Lii-

te 3). Edellä mainittujen tutkimusten tuloksena voitiin todeta, että maaperä 

on osittaisella maamassojen vaihdolla soveltuvaa hautauskäyttöön. (Mik-

kola, henkilökohtainen tiedonanto 20.9.2012). 

 

Suunnittelualue ei sijaitse varsinaisella pohjavesialueella (Vänskä, sähkö-

postiviesti 9.2.2012). Koekuoppien kaivun yhteydessä kuoppien pohjille 

kertyi kuitenkin vettä. Tämän seurauksena pohjavesitilannetta seurattiin 

vuoden 2012 talven ja kevään aikana lähialueen kaivojen vedenpinnan 

korkeuksia mittaamalla. Mittaustuloksien mukaan vedenpinnan korkeus ei 

noussut niin korkealle, että siitä olisi haittaa tulevan hautausmaan raken-

tamiselle. Hauta-alueen kuivatus hoidetaan salaojituksella. (Mikkola, hen-

kilökohtainen tiedonanto 22.5.2012.)  

4.4 Tarvittavat hallinnolliset käsittelyt  

Opinnäytetyön aloitusvaiheessa laadittiin hautausmaasuunnitteluprosessis-

ta kaavio, jonka tarkoituksena oli selkiyttää prosessin kulkua hankkeen 

kaikille osapuolille. Kaaviosta oli helppoa seurata hankkeen edistymistä 

vaihe vaiheelta (Liite 4). Tarpeen toteamisen jälkeen seurakunnan tulee 

tehdä päätös hankkeen käynnistämisestä. Kangasalan seurakunnan toimin-

tasuunnitelmassa syksyllä 2011 päätettiin aloittaa tarvesuunnitelmaproses-

si kaikkien seurakunnan alueen hautausmaille. Toimenpiteitä vuodelle 

2012 olivat Kuhmalahden hautausmaiden tarvesuunnittelu sekä laajennus-

alueen suunnittelu opinnäytetyönä.  
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Käynnistysvaiheen jälkeen hanke tulee viedä kirkkovaltuuston käsittelyyn. 

Kirkkovaltuusto päättää hautausmaan perustamisesta ja laajentamisesta. 

Hiippakunnan tuomiokapituli antaa päätöksestä lausunnon, jonka vielä 

kirkkohallitus vahvistaa.  Jos Vanhan hautausmaan perustamisen aikaan 

on jo haettu hautausmaalle perustamislupaa, joka käsittää myös uuden, 

laajennukseen varatun alueen, ei lupaa tarvitse hakea uudelleen. (Mikkola, 

henkilökohtainen tiedonanto 1.2.2012.) Kuhmalahden Vanhan hautaus-

maan perustamisasiakirjoja ei kuitenkaan löydetty, joten asia tulee viedä 

kirkkovaltuuston käsittelyyn ja siitä eteenpäin tuomiokapitulin kautta 

kirkkohallitukseen saakka. 

 

Kangasalan seurakunta teki terveydensuojelulain (763/1994) 13 §:n mu-

kaisen ilmoituksen Kangasalan kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. 

Seurakunta sai päätöksen Kangasalan kunnalta 28.6.2012. Päätösasiakirja 

on yksi tarvittavista liiteasiakirjoista hautausmaan perustamispäätöspro-

sessissa. Päätöksessä hyväksyttiin hautausmaan laajennushanke sillä edel-

lytyksellä, että alueen salaojitus toteutetaan siten, ettei siitä koidu haittaa 

alueen pohjavesille. 

 

 Museovirastolta on myös hyvä selvittää ja tarvittaessa pyytää lausunto 

mahdollisista arkeologisista havainnoista suunnittelualueen läheisyydessä. 

Kuhmalahden Kirkonkylän alueella on tehty arkeologinen osainventointi 

vuonna 2007 ja asemakaava-alueen arkeologinen inventointi vuonna 2009. 

Näiden inventointien mukaan suunnittelualueella eikä sen läheisyydessä 

ole merkkejä muinaisjäännöksistä, jotka voisivat olla esteenä olemassa 

olevan hautausmaan laajennushankkeelle. Pirkanmaan maakuntamuseo on 

selvittänyt historiallisten teiden sijaintia vuonna 2011 karttatietoihin poh-

jautuen. Kuhmalahden kirkon pohjoispuolella ja suunnittelualueen koillis-

reunan läheisyydessä on kulkenut tie. Tämän perusteella maakuntamuseo 

on todennut tarpeen lausuntopyynnölle ennen hankkeen toteutusta. (Läh-

desmäki, sähköpostiviesti 10.10.2012.) 

 

Kunnan kaavoitustilanne on hyvä selvittää hankkeen alkuvaiheessa ja tar-

vittaessa käynnistää kaavamuutosprosessi. Myös hautausmaan perusta-

mispäätösvaiheeseen tarvitaan liitteeksi mahdollinen ote olemassa olevasta 

kaavakartasta. Kuhmalahden Kirkonkylän alueella ei ole tällä hetkellä 

voimassa olevaa asemakaavaa eikä osayleiskaavaa (Lahtinen, sähköposti-

viesti 21.9.2012). Kaavamuutosta ei tarvitse siten käynnistää hautausmaan 

laajentamishankkeen vuoksi, vaan tuleva hautausmaa-alue voidaan huo-

mioida, kun asemakaavan laadinta tulee ajankohtaiseksi. 

 

Koska suunnittelutyö tehtiin osana opinnäytetyötä, edettiin prosessissa 

suunnittelutyöhön jo ennen kirkkovaltuuston päätöstä hautausmaan perus-

tamisesta. 
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4.5 Laajennusalueen suunnitelmien laadinta 

Hautausmaan suunnittelu, kuten muukin ympäristön suunnittelu aloitetaan 

tarvittavilla selvityksillä ja alueen nykytilan kartoituksella, josta edetään 

luonnossuunnitteluvaiheen kautta yleissuunnitteluvaiheeseen. Poikkeavaa 

hautausmaiden suunnittelussa on lakisääteisen hautausmaakaavan ja käyt-

tösuunnitelman laadinta. 

4.5.1 Alueen inventointi 

Vanha hautausmaa sijaitsee Kuhmalahden kirkon eteläpuolella. Hautaus-

käytössä oleva alue on kokonaisuudessaan korotettu vanhan kivimuurin 

yläpinnan tasolle (Kuva 21). Hautausmaa on noin puoli metriä ympäröivää 

aluetta korkeammalla. Vanha hautausmaa on aikoinaan rakennettu kallion 

päälle, jolloin alueen korottaminen on mahdollistanut hautaukset maamas-

soja lisäämällä. Alueella ei voida tehdä syvähautauksia juuri kallion täh-

den. Haudat ovat suhteellisen selkeissä riveissä, itä–länsisuuntaisesti. Hau-

tarivit ovat melkein kiinni toisissaan, eikä käytäviä rivien välissä ole. Tä-

mä tilanpuute hankaloittaa haudan kaivuuta nykyaikaisella kaivukalustol-

la. Käytävälinjat ovat suorakulmaisia. Pääkäytävä muodostaa kulku- ja 

näköyhteyden kirkon piha-alueelle. Valaisimia alueella on kolme. Ne riit-

tävät valaisemaan pienen hautausmaa-alueen, turvallisuuden kuitenkaan 

kärsimättä. 

Kuva 21. Vanha hautausmaa on korotettu kivimuurin avulla ympäröivää aluetta korke-

ammalle. 

Varsinaista huoltoaluetta Vanhalla hautausmaalla ei ole, vaan vuosien ai-

kana on muodostunut oma säilytyspaikkansa hautauksessa tarvittaville 

hautalankuille ja kansille, kompostijätelavalle sekä multakasoille. Jäteasti-

oina on käytetty pieniä, käsin tyhjennettäviä säiliöitä. Nykyisen pysäköin-

tialueen reunalla, tulevan laajennusalueen sisääntulokohdan läheisyydessä, 

on suurempi sekajäteastia, jonka tyhjennyksestä vastaa ulkopuolinen jäte-

huoltoyritys. Kompostijätteen ainoa keräyspaikka on kirkon pohjoispuo-
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lelle jäävä lava, jonne kerätään kesän aikana kertyvät maatuvat jätteet. 

Omaiset on ohjeistettu opasteilla kuljettamaan maatuvat jätteet tälle kom-

postilavalle.  

 

Vanhan hautausmaan kasvillisuus on osittain todella vanhaa (Kuva 22). 

Havupuut ovat vanhoja, kauniita ja arvokkaita, mutta niiden elinikä ei 

välttämättä ole enää kovin pitkä. Lehtipuut ovat pääasiassa nuorempia ja 

pienempikokoisia koivuja, metsävaahteroita ja kotipihlajia. Alueella on 

koristepensaita, jotka osittain kasvavat jopa vanhan kivimuurin päällä. 

Kuva 22. Vanha hautausmaa kuvattuna idästä. Alueen havupuut ovat vanhoja ja arvok-

kaita korostaen siten alueen pitkää historiaa.  

Laajennuksen suunnittelualue sijaitsee Kuhmalahden Vanhan hautaus-

maan ja Kuhmalahdentien välisellä alueella. Alue on matalammalla kuin 

korotettu Vanha hautausmaa sekä viereinen tiealue. Suunnittelualue on 

vanhaa pellonpohjaa, johon on istutettu 1990-luvun alussa Suomen itse-

näisyyden juhlakoivikko. Koivikossa on useita kymmeniä rauduskoivuja 

sekä muutama visakoivu. Suunnittelualue rajautuu itä- ja länsireunoiltaan 

viljelykäytössä olevaan peltoalueeseen. Kuhmalahdentien vastakkaiselle 

puolelle on valmistunut Kuhmalahden seurakuntatalo vuoden 2012 alussa, 

josta on suora näkymä kirkolle, Vanhalle hautausmaalle sekä tulevalle 

hautausmaalaajennusalueelle (Kuva 23). Tällä hetkellä visakoivikko kui-

tenkin estää näkyvyyden seurakuntasalin suuresta ikkunasta kirkkoraken-

nukselle (Kuva 24).  
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Kuva 23. Kuvassa suunnittelualue Kuhmalahden uudelta seurakuntatalolta kuvattuna. 

Suomen 75-vuotisjuhlakoivikko estää näkymää kirkolle ja kellotapulille. 

 

Kuva 24. Alueen ilmakuvasta näkyy suunnittelualueella sijaitseva juhlakoivikko. Ku-

vassa oleva nuoli havainnollistaa koivikon sijaintia suhteessa Kuhmalahden 

uuteen seurakuntataloon ja seurakuntasalin ikkunaan. Kuvassa suunnittelu-

alue on rajattu punaisella. (Ilmakuva. Maanmittauslaitos: lupa 49/MML/12). 
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4.5.2 Luonnossuunnittelu 

Alueen inventoinnin ja tarvittavien selvitysten jälkeen edettiin prosessissa 

luonnossuunnitteluvaiheeseen. Erilaisia vaihtoehtoja mietittiin hahmotte-

lemalla eri toimintojen sijoittelua, erilaisten hauta-alueiden sijoittamista ja 

käytävien sijaintia. Vanhan alueen suoralinjainen käytäväverkosto toimi 

pohjana uuden alueen muodon ja kulkuväylien suunnittelulle. Käsin piirre-

tyistä versioista parhaimmat ideat ja toimivimmat ratkaisut piirrettiin ko-

neella selkeämmiksi kokonaisuuksiksi, jolloin päästiin jo mitoittamaan 

kokonaishautapaikkamäärää ja huoltoalueen toimivuutta mitoituksen suh-

teen. 

 

Luonnosversioita käsiteltiin ensin seurakuntapuutarhuri Liisa Niemelän ja 

talousjohtaja Annu Kuusiston kanssa käydyssä palaverissa 25.7.2012. Pa-

laverissa nousi esille etenkin kysymyksiä Suomen itsenäisyyden juhla-

koivikon kohtalosta, pysäköintialueen laajentamisen tarpeellisuudesta sekä 

muistolehdon sijainnista. Näiden kysymysten selvittämiseksi päätettiin 

viedä kaksi luonnosvaihtoehtoa Kuhmalahden kappelineuvoston käsitte-

lyyn (Liitteet 5 ja 6), jotta saataisiin paikallisten henkilöiden mielipiteet 

kuuluviin, ennen lopullista päätöstä hautausmaakaavan suunnittelun poh-

jaksi.  

 

Kuhmalahden kappelineuvoston kokouksessa 22.8.2012 päätettiin, että 

hautausmaakaavaa lähdetään viemään eteenpäin Luonnosvaihtoehto 2:en 

pohjalta (liite 6). Suomen itsenäisyyden juhlakoivikko säästetään visa-

koivikon osalta. Visakoivikkoa harvennetaan tulevaisuudessa, jotta näky-

mää saadaan avattua seurakuntatalolta kirkon suuntaan. Muistolehdon si-

jainti tulee olemaan tulevan laajennusosan sisäänkäynnin läheisyydessä, 

pääkulkuväylän varrella. Lisäksi laajennusosaan toivottiin paikka muualle 

haudattujen muistomerkkiä varten. 

4.5.3 Hautausmaakaavan ja käyttösuunnitelman laadinta 

Valitun luonnoksen pohjalta laadittiin laajennusalueelle hautausmaakaava 

(Liite 7), joka sisältää muun muassa eri toimintojen sijoittelun, hautaosas-

tojen ja -alueiden jakautumisen, liikenteen järjestelyt, jätehuollon alueella 

sekä kulkuväylien sijoittumisen. Hautausmaakaavaan lisättiin myös eri 

osastojen numerointi sekä hautarivien ja -paikkojen numerointi, joka siten 

toimii myös erillisenä hautapaikkakarttana tulevaisuudessa. Käyttösuunni-

telma (Liite 9) täydentää hautausmaakaavaan suunniteltuja ratkaisuja sa-

nallisesti. Hautapaikkakartta helpottaa myös käyttösuunnitelman tekstien 

kohdistamista juuri oikeille osastoille numerointien avulla. 

 

Uuden alueen käytävät sijoitettiin osittain olemassa olevien kulkureittien 

mukaisesti. Pääväylä kulkee Vanhan hautausmaan muurin suuntaisesti 

huoltoalueen risteykseen saakka ja kääntyy risteyksestä loivasti koilliseen, 

kohtisuoraan alueen itäreunaa kohti. Käytävän ja muurin väliin jätetään 

1,5 metriä leveä kaistale, joka osaltaan korostaa vanhaa kivimuuria sekä 

toimii tarpeen mukaan käytävän leveyttä lisäävänä elementtinä. Pohjois–

eteläsuuntainen pääkäytävälinja Vanhalla hautausmaalla saa jatkoa uudella 
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alueella. Käytävälinja korostaa näkymää Vanhan hautausmaan takana ole-

valle kirkkorakennukselle saakka. Suunnittelualueen itäosassa luode–

kaakkosuuntainen käytävä kulkee samansuuntaisesti kuin suunnittelualu-

een itärajaus ja siten muodostaa selkeän rajauksen eri hautaosastojen välil-

le. Penkit sijaitsevat pääkäytävän varrella. Toinen penkki sijaitsee muisto-

lehdon yhteismuistomerkkien edessä. Tällä penkillä kulkijat voivat leväh-

tää ja rauhoittua katsellen samalla kaunista muistolehtoon avautuvaa nä-

kymää. Toinen penkki sijaitsee saman käytävän varrella, lähempänä alu-

een itäreunaa. 

 

Hautausmaakaavassa on esitetty tulevan alueen pinnan korkeuksia korko-

pisteiden avulla. Pinnantasauksessa ongelmia aiheuttivat niin sanotut pak-

kopisteet. Näitä kohtia olivat esimerkiksi säilytettävä visakoivikko sekä 

Vanhan hautausmaan kivimuuri. Koska muinaismuistolaki (295/1963) es-

tää vanhojen rakenteiden peittämisen, on muurin alareunan korkeusasema 

huomioitava maaston muotoja mietittäessä. Suunnittelualue on hyvin ta-

saista, eikä isoja pengerryksiä tai luiskia ollut tarvetta suunnitella. Tasai-

sessa maastossa ongelmana on lätäköityminen. Vettä kerääntyy etenkin 

kivituhkapintaisille, tiiviille käytäville. Sadevedet johdetaan rakennetta-

viin imeytyskaivoihin sekä hautausalueen ulkopuolelle maastoon. (Mikko-

la, henkilökohtainen tiedonanto 20.9.2012.) 

 

Suunnittelualueen koilliskulmaan muodostuu kolmion mallinen tila, joka 

ei muodoltaan ja sijainniltaan ole soveltuva tehokkaaksi ja toimivaksi hau-

tausalueeksi. Tämä niin sanottu takapiha voidaan kuitenkin hyödyntää 

huoltotilaksi, koska Vanhalla hautausmaalla ei varsinaista huoltoaluetta 

ole ollut käytössään. Huoltoalueen suunnittelussa on huomioitu tilan riit-

tävyys ja mitoitus, jotta kuorma-autolla kulku alueelle käy vaivattomasti. 

Huoltoalueelle voidaan varastoida tarvittavia maa-aineksia, jätesäiliöitä 

sekä katos haudankaivumateriaaleille. 

 

Kastelupisteet ja aluevaraus jäteastioille on yhdistetty samaksi kokonai-

suudeksi. Kastelu- ja jätepisteitä on sijoitettu varsinaiselle hautausmaa-

alueelle kaksi. Kastelupisteet varustetaan vesialtailla. Jäteastiat ovat pie-

niä, käsin tyhjennettäviä astioita, koska Kuhmalahden hautausmailla ei ole 

käytössä tyhjennyksessä tarvittavia koneita.  Jäteastioiden tilavarauksessa 

on kuitenkin huomioitu mahdollinen lisätarve tulevaisuudessa. Nykyinen 

isompi jäteastia siirretään uuden alueen sisääntulosta pysäköintialueen 

luoteisreunalle, jolloin se ei ole liian huomiota herättävällä paikalla. Käsin 

tyhjennettävät jäteastiat tyhjennetään tähän jätesäiliöön, jonka tyhjennyk-

sestä vastaa paikallinen jätehuoltoyritys. Kompostijäte on Vanhalla hauta-

usmaalla tällä hetkellä kerätty kirkkopihan pohjoisreunalla sijaitsevalle jä-

telavalle. Uuden hautausmaa-alueen huoltoalueelle on mahdollista sijoittaa 

kompostijätteen keräyspiste, joka selkiyttää ja edesauttaa jätteiden käsitte-

lyä ja kierrätystä uudella alueella.  

 

Alueen valaistus on suunniteltu siten, ettei se erotu selkeästi Vanhan hau-

tausmaan valaistuksesta, mutta antaa tarpeeksi valoa, jotta hautausmaalla 

on turvallista kulkea myös pimeänä aikana. Muistolehto valaistaan kohde-

valaisimilla, jotka suunnataan valaisemaan yhteismuistomerkkikokonai-
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suutta. Huoltoalueelle on suunniteltu liiketunnistimella varustettu tehok-

kaampi valaisin, joka syttyy huoltoalueella liikuttaessa pimeänä aikana. 

Kaikki valaisimet varustetaan sähköpistokkein, joka helpottaa sähkökäyt-

töisten työvälineiden, kuten sulattimien käyttöä hautausmaa-alueella. 

 

Hautaosastoja on suunniteltu yhteensä neljä: kaksi arkkuhautaosastoa, 

uurnahautaosasto sekä muistolehto. Muistolehto yhteismuistomerkkeineen 

sijaitsee uuden alueen pääväylän varrella, lähellä sisääntuloa. Koska uur-

nahautojen tarve Kuhmalahdella on vähäisempi kuin arkkuhautojen, sovel-

tuu muistolehdon eteläpuolinen, pinta-alaltaan pieni alue uurnahauta-

alueeksi. Uurnahautarivit ovat pohjois–eteläsuuntaisesti, kuten myös vie-

reisellä arkkualueella. Uurnahauta-alue ei siten erotu selkeästi muusta hau-

tausmaasta. Kaksi suurempaa hautaosastoa varataan arkkuhautaukseen. 

Arkkuhautausalueiden hautaussuunta tukee Vanhan hautausmaan hautojen 

suuntausta. Hautapaikat on sijoitettu itä–länsisuuntaisesti. Itäisimmän 

osaston arkkuhautapaikkojen suuntaus kääntyy lievästi mukaillen pääkäy-

tävän linjoja. 

 

Hautapaikkojen mitoituksessa on huomioitu riittävä tila nykyaikaiselle 

haudankaivukalustolle. Arkkuhautapaikan leveys on 120 senttimetriä, joka 

on yleinen käytäntö useimmilla hautausmailla nykypäivänä.  (Mikkola, 

henkilökohtainen tiedonanto 1.2.2012). Arkkuhautapaikan pituus on 250 

senttimetriä, joka sisältää myös muistomerkin ja pohjakiven vaatiman ti-

lan. Arkkuhautapaikkojen väliin jäävän käytävän leveys on mitoitettu si-

ten, että kaivukalusto pystyy liikkumaan alueella. Uurnahautapaikka on 

metrin levyinen ja siihen mahtuu yhteensä yhdeksän uurnaa. Uurnahauta-

paikkojen väliin jäävän käytävän leveyteen on varattu riittävästi tilaa, jotta 

esimerkiksi talvella pystytään lumet auraamaan tarvittaessa koneellisesti. 

Tarkempi hautapaikkamitoitus löytyy liitteestä 8. Sekä uurna- että arkku-

hautaosastojen sisällä, hautapaikkarivien välissä olevat käytävät ovat nur-

mipintaisia. Kivirivien takaosan välikaistat on suunniteltu pensas- ja pe-

rennaistutusalueiksi. Vähän hoitoa tarvitsevilla, kestävillä kasvilajeilla vä-

lit saadaan kauniiksi ilman, että ylläpitotyöt lisääntyisivät merkittävästi. 

 

Materiaaliratkaisuilla on pyritty tukemaan vanhan alueen historiaa. Muis-

tomerkkien pohjakiviä ei toteuteta yhtenäisellä perustuspalkilla, koska sil-

loin uuden hautausmaan ilme erottuisi liikaa vanhasta osasta.  Vanhan ki-

vimuurin vierus toteutetaan kenttäkiveyksellä. Kenttäkiveystä käytetään 

myös kastelu- sekä jätepisteiden pintamateriaalina. Kastelupisteen allas 

pinnoitetaan luonnonkivillä, jolloin se ei erotu liikaa ympäristöstään. 

Muistolehdon yhteismuistomerkkien ja muualle haudattujen muistomerkin 

edusta ja tausta tehdään osittain kenttäkiveyksellä sekä osittain liuskekive-

yksellä. Tarkoituksena on, että liuskekiveys on alueella, jolta vaaditaan ta-

saisempaa pintaa, kuten esimerkiksi muistomerkkien edustalla. Kenttä- ja 

liuskekivien rajaus ei ole selkeä, vaan liuskekivien joukkoon asennetaan 

kenttäkiviä yhä enemmän, mitä lähemmäksi alueen ulkoreunaa edetään. 

Muistomerkkien eteen jätetään tilaa kynttilä- ja kukkatasoille, joiden alus-

tat ovat sorapintaisia. Sorapinta helpottaa alueen siistinä pitämistä kyntti-

löiden aiheuttamista steariinijäljistä (Mikkola, henkilökohtainen tiedonan-
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to 20.9.2012). Hautaosastojen sisällä käytävät ovat nurmipintaisia. Pää-

käytävät toteutetaan kivituhkalla.  

 

Uusi hautausmaa rajataan osittain aidalla, joka koostuu lohkotuista luon-

nonkivitolpista sekä takorautatangoista. Aidan kevyen rakenteen vuoksi, 

rajaus ei erotu liikaa ympäristöstään, eikä siten vie huomiota vanhalta, his-

toriallisesti arvokkaalta hautausmaa-alueelta ja sitä rajaavalta kivimuurilta. 

Osittain hautausmaa rajataan kasvillisuuden avulla ympäröivästä alueesta. 

 

Kangasalan seurakunnalla on olemassa koko seurakunnan hautausmaita 

koskevat ohjeet yksittäisten hautojen muistomerkkejä varten. Kuhmalah-

den uudella alueella tullaan noudattamaan kyseistä ohjetta, joten erillisiä 

määräyksiä alueen hautamuistomerkkejä varten ei ole tarpeen laatia. Muis-

tolehdon yhteismuistomerkit toteutetaan graniittisilla luonnonkivillä, jotka 

ovat osittain lohkopintaisia ja siten luonnollisen näköisiä. Yksi muisto-

merkeistä on hieman korkeampi ja leveämpi kuin muut, ja vain yhdeltä si-

vulta osittain hiottu tasaiseksi. Tasaisella pinnalla on tila raamatunlauseel-

le. Kiveen kiinnitetään takorautainen risti, joka nousee korkeammalle kuin 

kiven yläreuna. Muut muistomerkit on varattu haudattujen nimilaatoille. 

Nämä muistomerkit ovat vain yhdeltä tai kahdelta sivultaan hiottu tasai-

seksi ja muuten kivien pinta on lohkottua. Nimilaattoja kiinnitetään vain 

tasaisille sivuille (Kuva 25).  

Kuva 25. Havainnekuva muistolehdon yhteismuistomerkistä. 

Hautausmaan käyttösuunnitelma sisältää sanallisen selityksen hautaus-

maakaavasta. Kuhmalahden hautausmaalaajennuksen käyttösuunnitelmas-

sa (Liite 9) selvitettiin aluksi alueen nykytilanne, maaperä- sekä pohja-

vesikartoitusten tuloksia sekä esimerkiksi maanomistus- ja kaavoitustilan-

ne ja kirkollinen hallinto. Sen jälkeen käyttösuunnitelmassa kuvattiin sa-

nallisesti suunnitteluratkaisuja, jotka eivät ole hautausmaakaavassa selke-

ästi havaittavissa. Käyttösuunnitelma toimi suunnitelman sanallisena sel-

vityksenä, jossa perusteltiin suunnitteluratkaisuja ja niiden vaikutusta alu-

een ilmeeseen ja tulevaisuuden käyttöön. Esimerkiksi alueelle suunnittelut 
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kuivatusratkaisut eivät ilmene hautausmaakaavassa, mutta käyttösuunni-

telmassa ne kerrottiin sanallisesti. Käyttösuunnitelmassa kuvattiin myös 

hauta-alueiden erityisominaisuuksia, esimerkkinä muistolehtoalueen mi-

toitus sekä arkkuhautausalueiden käyttö joko syvähautaukseen tai yksiker-

roshautaukseen. Käyttösuunnitelman liitteeksi on rajattu alueen yleiskart-

ta, josta selviää suunnittelualueen sijainti ja alueen rajat.  

 

Kangasalan seurakunnan kirkkovaltuusto tekee päätöksen Kuhmalahden 

hautausmaalaajennuksen hautausmaakaavan ja käyttösuunnitelman hyväk-

symisestä. Päätös tulee lähettää edelleen tuomiokapitulille vahvistettavak-

si. Tuomiokapituli ei vahvista päätöstä ennen kuin prosessin edellinen vai-

he, hautausmaan laajennuspäätös on vahvistettu kirkkohallituksessa (Sa-

kasti 2010b). 

4.6 Toteutussuunnittelu kasvillisuussuunnitelma osalta 

Hautausmaakaavan ja käyttösuunnitelman jälkeen suunnitteluprosessi ete-

nee toteutussuunnitteluvaiheeseen. Opinnäytetyöhön ei toteutussuunnitte-

luvaiheen laajuuden takia sisällytetty muuta kuin alueen kasvillisuuden 

suunnittelu. 

 

Kasvillisuussuunnitelman (Liite 10) pohjana käytettiin laadittua hautaus-

maakaavaa. Kasvillisuuden valinnoissa pyrittiin välttämään nykyajan 

trendikasveja. Osittain lajin valintaan vaikutti kuitenkin enemmän kasvila-

jin ominaisuudet ja kestävyys. Esimerkiksi huoltoalueen ympäristöön 

suunniteltiin uusiutumiskykyisiä massakasveja, jotka kestävät kovia rasi-

tuksia, kuten esimerkiksi aurauslunta.  

 

Puiden lajivalinnassa huomioitiin etenkin puun juuriston kestävyys ja kas-

vulliset ominaisuudet, koska hauta-alueella puiden juuristolle syntyy hel-

posti vaurioita haudan kaivun yhteydessä. Lajivalinnoissa huomioitiin 

Vanhan hautausmaan olemassa oleva lajisto. Samoja lajeja pyrittiin käyt-

tämään mahdollisuuksien mukaan myös laajennusalueen kasvillisuus-

suunnitelmassa. Puiden sijoittelulla vältettiin näkymien peittämistä Van-

han hautausmaan suuntaan. Hauta-alueiden ulkopuolella säilytettiin mah-

dollisimman paljon olemassa olevia puita, jotta laajennusosassa olisi myös 

täysikasvuista puustoa nuorempien, vasta kasvunsa aloittaneiden puiden 

rinnalla.  

 

Hautausalueelle suunniteltujen puiden kohdalle jätettiin kolmen hautapai-

kan levyinen aluevaraus kasvutilaksi, jotta puiden juurilla olisi tilaa kasvaa 

ja suuremmilta juuristovaurioilta vältyttäisiin. Hautausmaakaavaan ja hau-

tapaikkakarttaan on merkitty istutettavien puiden kohdalle kuitenkin hau-

tapaikat numeroineen (Kuva 26). Tämä helpottaa tulevaisuudessa hauta-

paikkakirjanpitoa, kun puun kuollessa alue voidaan vaivattomasti ottaa 

hautauskäyttöön. 
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Kuva 26. Ote Kuhmalahden Vanhan hautausmaan laajennusosan hautausmaakaavasta. 

Kuvassa näkyy, miten hautapaikat on merkitty myös istutettavien puiden alu-

eelle. 

Vanhan hautausmaan itäreunalla on useita vanhoja havupuita, joiden elin-

ikä ei tule enää olemaan pitkä. Kasvillisuussuunnitelmassa huomioitiin 

tämä suunnittelemalla huoltoalueen ja Vanhan hautausmaan rajalle puus-

toa, joka kasvaessaan korvaa vanhojen havupuiden antaman näkösuojan. 

Näkymä uudelta hauta-alueelta huoltoalueelle häivytettiin kapeakasvuisil-

la havupuilla.  

 

Kivirivien väleissä valintojen perusteeksi painottui kasvin mataluus sekä 

peittävä vihreä ilme. Korkealla pensasmassalla korostuisivat suorat hauta-

rivit entisestään. Vanhalla hautausmaalla hautakivien takaosassa on nurmi, 

mutta nurmi uuden alueen kapeissa kivirivin takaosan väleissä olisi lisän-

nyt hoidon määrää alueella. Matala, mutta tehokkaasti peittävä, harvoin 

leikkausta vaativa kasvusto pysyy siistinä pienellä hoidolla. Hautakivien 

takaosaan suunniteltiin sekä perenna- että pensasistutuksia. Kivirivivälien 

kasvilajit toistuvat alueen muissa istutusryhmissä sekä muistolehdossa yh-

tenäistäen alueen kasvillisuusvalintoja kokonaisuudeksi. 

 

Nurmipintaisella muistolehdon hauta-alueella uurnien ja tuhkien kätkemi-

sen jälkeen kaivukohdat näkyvät etenkin kuivina kesinä nurmikon kellas-

tumisen vuoksi. Tasaisessa perennakasvustossa eivät yksittäiset kaivukoh-

dat erotu, kuten edellä mainitussa nurmipintaisessa muistolehdossa. Tä-

män vuoksi laajennusalueen muistolehdon hautausalue suunniteltiin toteu-

tettavaksi yhdellä perennalajilla, joka muodostaa matalakasvuisen ja peit-

tävän kasvuston koko istutusalueelle kasvukauden ajaksi. Yksilajinen istu-

tus antaa alueelle siistin ja rauhallisen tunnelman myös kukinta-ajan ulko-

puolella.  
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5 SUUNNITTELUPROSESSI OSANA OPINNÄYTETYÖTÄ 

Edellisessä luvussa käsittelin hautausmaasuunnitteluprosessin etenemistä 

todellisessa hautausmaalaajennuskohteessa. Tähän lukuun olen koonnut 

ajatuksiani siitä, miten suunnitteluprosessi toimi osana opinnäytetyöpro-

sessia. Opinnäytetyön prosessikaavio on esitetty liitteessä 1. 

5.1 Suunnitteluprosessin analysointi 

5.1.1 Selvitystyöt  

Tarkkaan tehdyt selvitykset helpottavat suunnitelmien laadintaa ja estävät 

turhien virheiden syntymistä. Tarpeen toteaminen on hankkeen lähtökohta, 

jonka perusteella päätetään hankkeen käynnistyminen sekä aikataulutus.  

Alueen historian, maaperän ja nykytilan kartoituksen tuloksilla voi olla 

vaikutusta muun muassa hauta-alueiden muotoutumiseen ja sijoittumiseen 

alueella.  

 

Kuhmalahden Vanhan hautausmaan historiasta löysin runsaasti kirjallista 

materiaalia, jonka avulla pystyin huomioimaan historialliset tekijät suunni-

telmaa laatiessani. Kuhmalahden Uuden hautausmaan perustamisen ai-

kaan, vuonna 1913, kävi ilmi, että seurakuntalaiset olisivat edelleen suosi-

neet Vanhaa hautausmaata uuden sijaan. Uusi laajennusalue tarjoaa hauta-

paikkoja kirkon läheisyydestä, mikä voi mielestäni vaikuttaa vielä nyky-

päivänä ihmisten halukkuuteen hautapaikkaa valittaessa.  

 

Kuhmalahden tarveselvityksessä keräsin tietoa entisen Kuhmalahden kun-

nan väestöstä, hautaustavoista ja tulevista muutoksista. Tietojen keruuta 

vaikeutti kuntaliitos Kangasalan kuntaan vuonna 2011. Monet tiedot väes-

töstä olivat yhdistyneet Kangasalan kunnan kanssa yhteiseksi, joten erillis-

tä tietoa Kuhmalahdelta oli vaikeaa löytää. Seurakuntien yhdistyminen toi 

myös omat hankaluutensa tietojen hankintaan. Henkilöstö oli vaihtunut ja 

kaikkea tietoja ei ollut enää saatavissa Kuhmalahden seurakunnan ajalta.  

 

Kuhmalahden hautausmaalaajennukseen varatulla alueella ei ollut tehty 

pohjatutkimusta koko alueelle, joten suunnittelutyöni pohjautui osaltaan 

olettamuksiin. Esimerkiksi kallion sijaintia maaperässä ei alueen itäosassa 

tiedetty tarkasti, joten toteutussuunnitteluvaiheessa, tai viimeistään hauta-

usmaata rakennettaessa, voi hautausmaakaavaan tulla muutoksia. Pohja-

tutkimus painokairauksella antoi suuntaa antavia tuloksia, mutta laajem-

mat tutkimukset koko alueelle ovat tarpeen viimeistään maanrakennus-

suunnitteluvaiheessa. Pohjavesitilannetta seurasin lähialueen kaivojen ve-

denpinnan korkeuksia mittaamalla vain talven ja kevään 2012 aikana. Poh-

javeden tilaa olisi hyvä seurata koko vuoden ajalta. Seuranta voidaan to-

teuttaa esimerkiksi asentamalla alueelle pohjavesiputki, jonka avulla ve-

den pinnankorkeuksien mittaaminen on vaivatonta. Pohjaveden tutkimusta 

jatketaan tarvittaessa hankkeen edetessä.  
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5.1.2 Hallinnolliset käsittelyt prosessin aikana 

Kuhmalahden Vanhan hautausmaan laajennushankeen aluksi selvitin, on-

ko Vanhan hautausmaan perustamisesta säilynyt asiakirjoja, joissa olisi 

mukana myös tuleva laajennusalue. Tällöin uutta perustamispäätösproses-

sia ei olisi tarvetta käydä läpi uudelleen. Kuhmalahden seurakunnan van-

hat asiakirjat olivat suurimmaksi osaksi siirretty Hämeenlinnan maakunta-

arkistoon. Selvitystyön tilaaminen maakunta-arkistosta olisi tehostanut 

vanhojen asiakirjojen etsimistyötä ja säästänyt siten aikaa. Asiakirjoja en 

etsinnöistä huolimatta löytänyt, joten perustamispäätös tulee viedä kirkko-

valtuuston käsittelyyn ja vahvistettavaksi aina kirkkohallitukseen saakka. 

 

Perustamispäätöksen liiteasiakirjoja ovat tarvittavat päätökset, selvitykset 

ja lausunnot. Tämän laajennushankkeen liiteasiakirjoja olen hankkinut 

opinnäytetyöprosessin edetessä. Tarveselvitys on yksi liiteasiakirjoista. 

Kangasalan kunnan terveystarkastajalta on saatu vaadittava päätös. Mu-

seovirastoon olen ollut yhteydessä ja hankkeen etenemiseksi heiltä tulee 

vielä pyytää lausunto. Koska kaikkia liiteasiakirjoja ei ole vielä hankittu, 

hautausmaan perustamispäätösprosessi jatkuu todennäköisesti vasta vuo-

den 2013 alkupuolella. Yhteistyö viranomaisten kanssa aikaisessa vaihees-

sa helpottaa hankkeen etenemistä, koska tällöin hallinnollisissa käsittelyis-

sä ei tule tarpeettomia viivytyksiä vaadittavien lupien tai lausuntojen puut-

tuessa.  

5.1.3 Suunnitelmien laatiminen  

Suunnittelutyöni alkoi jo opinnäytetyöprosessin alkuvaiheessa, yhdessä 

kirjallisen tiedon, lupien ja selvitysten hankkimisen aikana. Ideoita ja kar-

keita luonnoksia hahmottelin jo ennen varsinaisten luonnossuunnitelmien 

piirtämistä. Luonnossuunnitelmien esittelyvaiheessa alueella työskentele-

vien henkilöiden sekä paikallisten asukkaiden läsnäolo oli tärkeää. Siten 

saatiin alueen tulevien käyttäjien mielipiteet huomioitua. Sain itse suunnit-

telijana olla mukana kokouksissa esittelemässä luonnossuunnitelmiani, jo-

ka auttoi osallistujia hahmottamaan tekemieni ratkaisujen vaikutuksia, syi-

tä ja perusteita.  

 

Kuhmalahden Vanhan hautausmaan laajennuksen suunnittelun yksi suu-

rimpia haasteita oli vanhan ja historialtaan arvokkaan ilmeen säilyttämi-

nen. Samalla kuitenkin uuden alueen tuli olla kaikki käyttäjäryhmät huo-

mioiva, nykyaikainen ja toimiva hautausmaa-alue. Kuhmalahden Vanha 

hautausmaa, kirkko ja erillinen kellotapuli sijaitsevat Kuhmalahden Kir-

konkylällä, keskeisellä paikalla. Uusi laajennusalue sijoittuu Vanhan hau-

tausmaan ja Kuhmalahdentien väliselle alueelle. Suunnitelmassa huomioin 

näkymän Kuhmalahdentieltä ja uudelta seurakuntatalolta Vanhan hauta-

usmaan ja kirkon suuntaan. Uusilla suunnitteluratkaisuilla en halunnut 

peittää näkymää, joka on ollut osa Kuhmalahden Kirkonkylää jo satojen 

vuosien ajan. Omia keinojani Vanhan hautausmaan ilmeen säilyttämiseen 

ja vanhan ja uuden alueen yhdistämiseen olivat muun muassa käytävälin-

jaukset, jotka avasivat näkymiä ja korostivat alueen historiallista kivimuu-

ria, hautapaikkojen suuntaaminen kuten vanhalla alueella, itä-
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länsisuuntaisesti sekä materiaali- ja kasvivalinnat, jotka tukivat osaltaan 

alueen historiaa. 

 

Koska Kuhmalahden alueella on pulaa etenkin arkkuhaudoista, tuli laajen-

nusalueella varata enemmän tilaa arkkualueille. Arkkualueen mitoitus oli 

osaltaan ratkaiseva tekijä hauta-alueiden ja käytävien suunnittelulle. Ny-

kyaikaiset tilavaatimukset koneelliselle haudan kaivulle asettavat suunnit-

telijalle tiukat ehdot siitä, miten alue voidaan hyödyntää mahdollisimman 

tehokkaasti.  

 

Hautausmaakaavan laatiminen pitkälle vietyjen luonnosten pohjalta sujui 

helposti ja vaivattomasti. Vaikka hautausmaakaavan ja käyttösuunnitel-

man sisältöä selvitetään kirkkojärjestyksessä, oli kokeneemman asiantunti-

jan ohjaus tärkeä osa työssäni. Myös käyttösuunnitelman tekemisessä asi-

antuntijan opastus antoi minulle ensiarvoisen tärkeää tietoa siitä, mitä 

käyttösuunnitelmassa kannattaa olla ja mitä ei. Käyttösuunnitelmassa sel-

vitin lyhyesti alueen perustiedot, tehdyt selvitykset ja lausunnot sekä ku-

vasin hautausmaakaavaan suunnittelemiani ratkaisuja sanallisesti.  

 

Opinnäytetyön tilaajalle, Kangasalan seurakunnalle laatimani tarveselvi-

tys, hautausmaakaava ja käyttösuunnitelma sekä kasvillisuussuunnitelma 

ovat käyttökelpoisia asiakirjoja, joita voidaan hyödyntää Kuhmalahden 

Vanhan hautausmaan laajennushankkeen eteenpäin viemisessä sekä toteu-

tussuunnittelun pohjana. 

5.2 Opinnäytetyöprosessin analysointi 

Hautausmaista on tehty useita opinnäytetöitä, mutta hautausmaasuunnitte-

luprosessi oli uusi ja mielenkiintoinen tutkimuksen kohde opinnäytetyöai-

heeksi. Oma kiinnostukseni hautausmaaympäristöihin, sekä tilaajatahon ja 

opettajien kannustus saivat minut valitsemaan tämän haastavaan ja mie-

lenkiintoisen aiheen opinnäytteekseni.  

 

Tiedonkeruu opinnäytetyöhöni sekä suunnitteluprosessin alun selvityksiin 

linkittyi prosessin aikana itse suunnittelutyöhön olennaisena osana. Pohja-

tutkimukseen tehdyt täydentävät selvitykset, kuten koekuoppien kaivu ja 

hiekkanäytteiden seulonta sujuivat saamieni opastusten ja vinkkien avulla. 

Samalla sain arvokasta käytännön kokemusta näistä toimista. Pohjavesien 

seuranta kaivojen veden pinnan korkeuksia seuraamalla havainnollisti mi-

nulle, miten yksinkertaisella tavalla voidaan saada tietoa pohjaveden käyt-

täytymisestä paikallisesti. Suunnitteluprosessin aikana olin yhteydessä 

moniin eri tahon viranomaisiin. Viranomaisten myönteinen suhtautuminen 

ja heiltä saamani opastus antoivat minulle varmuutta ja tietopohjaa siitä, 

mikä taho hoitaa mitäkin asiaa ja kuinka saada neuvoja, kun omat tiedot 

eivät riitä. 

 

Opinnäytetyöprosessin aikana työskentelin Kangasalan Kirkonkylän hau-

tausmailla. Hoitotoimenpiteitä tehdessäni tarkkailin samalla suunnittelulli-

sia asioita ja huomioita, jotka tekivät ylläpitotyöstä vaikeampaa. Tämä ko-

kemus auttoi minua tekemään uudelle laajennusalueelle ratkaisuja, jotta 



Hautausmaasuunnitteluprosessin vaiheet 

Kuhmalahden Vanhan hautausmaan laajennussuunnitelma 

 

 

 44  

alueen hoito olisi mahdollisimman helppoa tulevaisuudessa. Samalla muo-

toutuivat ideat luonnossuunnitelmien pohjaksi. Prosessin aikana sain kuul-

la monia eri mielipiteitä ja ehdotuksia, millainen uuden hautausmaan tulisi 

olla. Suunnittelijana minun piti suhtautua mielipiteisiin kriittisesti ja tarvit-

taessa perustella omat ratkaisuni, jotka olivat toimineet oman suunnitteluni 

perustana. 

 

Suunnitelmien laatiminen on tullut tutuksi opiskeluni aikana. Hautausmaa-

suunnitteluun en ollut kuitenkaan päässyt syventymään ennen opinnäyte-

työtäni. Itselle tuli yllätyksenä se, kuinka paljon eri tekijöitä hautausmaa-

suunnittelijan tulee tietää ja osata, jotta koko suunnitteluprosessiketju on-

nistuu ja tuloksena on eri käyttäjäryhmiä tyydyttävä, toimiva hautausmaa-

alue. Hautausmaita suunnitellaan eteenpäin useille kymmenille, jopa sa-

doille vuosille, joten suunnittelijan osaaminen ja ammattitaito ovat todella 

tärkeä osa kokonaisuutta. 

 

Raportin kirjoituksessa haasteena minulla oli aiheen rajaaminen. Hauta-

usmaasuunnittelusta voisi kirjoittaa kokonaisen kirjan, mutta opinnäyte-

työn tulee olla tiukasti rajattu. Opinnäytetyön rajaus onnistui hyvin ja löy-

sin raporttiini oleellisimmat seikat, sekä teorian että käytännön osuudesta. 

Koska en päässyt työni rajallisuuden tähden tutustumaan tarkemmin toteu-

tussuunnitteluosuuteen, toivonkin saavani myöhemmin mahdollisuuden 

tutustua myös tähän prosessin vaiheeseen sekä suunnittelijan roolissa ja 

ehkäpä kirjoittamalla myös oppaan aiheesta. 

 

Maisemasuunnittelun koulutusohjelmassa hautausmaasuunnittelua sivu-

taan vain lyhyesti. Hautausmaasuunnittelussa tarvitaan kokemusta ja tietoa 

monelta osa-alueelta ja tuntemusta seurakunnan hallinnollisista käsittelyis-

tä. Opinnäytteestäni on hyötyä alan opiskelijoille, jotka saavat työstäni 

kokemusperäistä ja käytännönläheistä tietoa hautausmaasuunnittelun eri 

vaiheista.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Hautausmaasuunnitteluprosessi ei ole nopeasti laadittu, helpohko suunnit-

teluprojekti vaan monisäikeinen ja monialaista osaamista vaativa hanke, 

johon tulee varata aikaa runsaasti. Kiireettömällä, määrätietoisella otteella 

hanke onnistuu, eikä tehdä turhia, hankkeita viivyttäviä virheitä. Virheet 

voivat kostautua myös suuremmilla kustannuksilla rakennusvaiheessa. 

 

Hautausmaan perustamishankkeessa on useita hallinnollisia käsittelyjä 

prosessin eri vaiheissa. Tämä hidastaa hankkeen etenemistä ja osaltaan 

vaatii hankkeen osapuolilta tietoa ja taitoa, jotta hallinnolliset käsittelyt ei-

vät viivästytä prosessia enempää kuin on välttämätöntä. Seurakunnan hal-

linnollisia käsittelyjä voisi yhdistää ja siten nopeuttaa itse hallinnollisen 

käsittelyprosessin etenemistä.  

 

Hautausmaaympäristöt ovat usein ihmisille pyhiä hiljentymisen paikkoja, 

mikä tulee huomioida suunnitelmaa laadittaessa. Hautausmaan suunnitte-

lussa korostuu se, että aluetta suunnitellaan useille tuleville vuosikymme-

nille, jolloin suunnitteluratkaisut tulee olla tarkoin harkittuja. Mitoituksel-

lisesti vaativammat arkkualueet asettavat suunnittelulle rajoituksia. Tästä 

syystä suomalaiset hautausmaat ovat perinteisesti muodostuneet suoravii-

vaisiksi ja pitkien kivirivien ja käytävälinjojen muodostaviksi, persoonat-

tomiksi alueiksi. Tuhkaushautausten yleistyminen antaa suunnittelijoille 

vapaammat mahdollisuudet suunnitella uusia, muotokieleltään vaihtele-

vampia hautausmaita. 

 

Opinnäytetyön tavoitteet saavutettiin onnistuneesti prosessin aikana. 

Opinnäytetyössäni selvitin hautausmaasuunnitteluprosessin vaiheet sekä 

listasin tekijöitä, jotka suunnittelijan tulee huomioida suunnitelmaa laadit-

taessa. Käytännön osuudessa sovelsin hankkimaani tietoa todelliseen hau-

tausmaalaajennuskohteeseen. 

 

Toimeksiantajalle opinnäytetyöni antaa arvokasta tietoa hautausmaan 

suunnitteluprosessista. Työni avulla suunnitteluprosessin eri vaiheita voi-

daan selkeästi seurata sekä teoriatiedon, että käytännön osion pohjalta. 

Toimeksiantaja saa käyttöönsä Kuhmalahden Vanhan hautausmaan laa-

jennushanketta varten laaditun tarveselvityksen, hautausmaakaavan, käyt-

tösuunnitelman sekä kasvillisuussuunnitelman. 

 

Työstäni on hyötyä useille tahoille, jotka työskentelevät hautausmaaympä-

ristössä, seurakunnan hallinnollisella puolella tai hautausmaasuunnittelijan 

asemassa. Opinnäytetyöni toimii hautausmaasuunnittelun käytännönlähei-

senä oppaana, josta hyötyvät sekä suunnittelijat että seurakunnalla proses-

sin parissa työskentelevät henkilöt.  
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1 JOHDANTO 

Kuhmalahden kappeliseurakunnan uusi hautausmaa on vihitty käyttöön 

melkein 100 vuotta sitten. Vuosikymmenten aikana hautausmaa on täytty-

nyt ja on jälleen tullut aika tarkastella Kuhmalahden hautausmaiden tilan 

riittävyyttä tuleville vuosikymmenille.  

 

Tämän tarveselvityksen tarkoituksena on käydä läpi Kuhmalahden hauta-

usmaiden tilannetta ja tarvetta nyt ja tulevaisuudessa. Samalla pohditaan 

myös odotettavissa olevaa hautaustapojen muutosta ja sen vaikutusta hau-

tausmaan laajennussuunnitelmaan. Tarveselvityksessä esitetään myös 

alue, jolle hautausmaalaajennusta suunnitellaan.  

 

Tavoitteena on tarveselvityksen pohjalta suunnitella Kuhmalahdelle Van-

han hautausmaan laajennusosa, joka on edellytyksiltään tarpeita vastaava, 

tulevien vuosikymmenten muutokset hautauskulttuurissa huomioiva ja 

toimiva, nykyaikainen hautausmaa.  
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2 HISTORIA 

Kuhmalahdelle rakennettiin kirkko Ison-Pennon kylään, kallion rinteelle 

1600-luvun puolessa välissä. Vuonna 1664 valmistunut kirkko oli vaati-

maton, suorakaiteen muotoinen rakennus. (Vallinheimo J.V. 1954, 50.) 

Kirkon ympärillä olevat maat otettiin hautausmaakäyttöön ja siten vainajia 

ei enää tarvinnut kuljettaa Kangasalle. Vainajia haudattiin myös kirkon 

lattian alle. Ensimmäinen merkintä kirkon lattian alle hautaamisesta on 

vuodelta 1692 Kangasalan käräjäpöytäkirjassa, mutta oletettavasti tämä 

tapa alkoi heti kirkon valmistuttua. Lattian alle hautaaminen lopetettiin 

vuonna 1812 rovastintarkastuspöytäkirjojen mukaan. (Vallinheimo 1845, 

85; Ojanen 1992, 32, 86.)  

 

1800-luvun alussa kirkko ja sitä ympäröivä hautausmaa kävivät ahtaaksi. 

Hautoja jouduttiin ottamaan uudelleen käyttöön. Uusi kirkko päätettiin ra-

kentaa 1841 ja paikaksi valittiin entisen kirkon viereinen kallio. Koska ki-

viaineksen ja tiilien hankkiminen Kuhmalahdella oli vaikeaa, kirkko ra-

kennettiin puusta. Kirkko valmistui vuonna 1846 ja on tyyliltään basilika. 

Rippikoululaiset istuttivat puita kirkon ympäristöön ja alue aidattiin ripa-

aidalla. Vanhan kirkon alue otettiin hautausmaakäyttöön ja 1880-luvulla 

hautausmaa-aluetta laajennettiin edelleen. Vanhan kirkon perustuksena 

käytetyt kivet hyödynnettiin hautausmaan kiviaidan rakentamisessa. (Val-

linheimo J.V. 1954, 51–53, 56; Ojanen 1992, 116–117.) 

 

Hautaustilan vähentyessä saatiin Hämeen läänin kuvernööriltä päätös 

vuonna 1906 uuden hautausmaan perustamisesta noin 300 metrin päähän 

kirkosta. Uusi hautausmaa vihittiin käyttöön 1913. Seurakuntalaiset kui-

tenkin suosivat vanhaa hautausmaata uuden sijaan ja halusivat edelleen 

hautapaikan kirkon läheisyydestä. Vanhalta hautausmaalta ei kuitenkaan 

saanut enää hautasijoja. Hautauksia tehtiin ainoastaan vanhoihin sukuhau-

toihin. 1970-luvun lopussa seurakunta sai mahdollisuuden lisämaahan 

vanhan hautausmaan laajentamista varten. (Ojanen 1992, 155.) Kertomuk-

sessa vuoden 2001 piispantarkastusta varten käy ilmi, että laajennukseen 

on varauduttu myös vuosituhannen vaihteessa maanvaihdolla.  
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3 NYKYTILANNE 

3.1 Kuhmalahden hautausmaat 

Kuhmalahden Vanha hautausmaa on pinta-alaltaan noin 0,7 hehtaaria 

(Kangasalan seurakunnan hautausmaat n.d.). Hautauksia tehdään ainoas-

taan vanhoihin sukuhautoihin. Uusia hautapaikkoja ei ole. Hautausmaa si-

jaitsee kallion päällä, joten alueelle ei voida tehdä syvähautauksia. (Nie-

melä, sähköpostiviesti 16.4.2012.) 

 

Uusi hautausmaa sijaitsee noin 300 metrin etäisyydellä kirkosta. Alueen 

pinta-ala on noin 0,4 hehtaaria. (Kangasalan seurakunnan hautausmaat 

n.d.) Vapaana olevia hautapaikkoja uudella hautausmaalla on tällä hetkellä 

45. Hautausmaalla on erillinen uurna-alue, jossa on paikkoja noin 20–30 

haudalle. Alueelle ei voida tehdä syvähautauksia, koska pohjaveden pinta 

on korkealla. (Niemelä, sähköpostiviesti 2.4.2012, 16.4.2012.)  

 

Kuhmalahden Vehkajärven kylässä, noin viidentoista kilometrin etäisyy-

dellä Kuhmalahden Kirkonkylältä on Vehkajärven kirkko ja hautausmaa, 

joka kuuluu Vehkajärven rukoushuonekunnalle. Rukoushuonekunnan jä-

seniä ovat Vehkajärven ja Pajulan kylän asukkaat. Rukoushuonekunta 

huolehtii itsenäisesti hautausmaa-alueen ylläpidosta. Hautausmaalle hau-

dataan pääasiassa Vehkajärven ja Pajulan kylän nykyisiä ja entisiä asuk-

kaita. Hautapaikkoja Vehkajärvellä on jäljellä useita kymmeniä ja hauta-

uksia tehdään vuosittain noin 4–5. (Neuvonen, henkilökohtainen tiedonan-

to 21.3.2012.) Hautausmaan pinta-ala on noin puoli hehtaaria (Kert.pt. 

varten 2001). 

3.2 Hautaukset 

Kuhmalahden alueella kuolleisuus oli vuosina 2007–2009 14–19 henkilöä/ 

vuosi (Jäntti, sähköpostiviesti 13.2.2012). Hautauksia Kuhmalahden seu-

rakunnan hautausmaille (Vanha ja Uusi hautausmaa) edellä mainittuina 

vuosina tehtiin 15–17. Muualle kuin omaan seurakuntaan haudattiin ver-

tailussa olevina vuosina keskimäärin 4 vainajaa, joka on 25 % Kuhmalah-

den alueen kuolleista. (Hautaustilastot 1999–2011.) 

 

Kuhmalahden hautauksista on 2000-luvulla ollut reilu 25 % muualla kuin 

Kuhmalahden/Kangasalan kunnan alueella asuvia (Hautaustilastot 1999–

2011). Neuvonen arvioi henkilökohtaisessa tiedonannossaan Vehkajärven 

hautausmaalle suoritettavien hautausmäärien olevan muutamia vuosittain, 

joten voidaan olettaa, että edellä mainittuina vuosina myös Vehkajärvelle 

haudattiin Kuhmalahden alueen kuolleista pieni osa.  
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3.3 Hautausmuodot 

Koko Kangasalan alueella tuhkaushautauksien osuus oli vuonna 2011 yli 

46 % (Kuvio 1). Entisen Kuhmalahden kunnan alueella suurin osa hauta-

uksista oli arkkuhautauksia. Vuonna 2011 Kuhmalahdella arkkuhautauksia 

oli 10 ja uurnahautauksia 2. (Niemelä, sähköpostiviesti 2.4.2012.) Tuhka-

usten osuus hautauksista oli vuoden 2005–2011 keskiarvolla 18,5 % (Ku-

vio 2). Oletettavaa on, että tuhkausten osuus hautauksista tulee lisäänty-

mään tulevina vuosikymmeninä myös Kuhmalahden alueella.  

 

 

Kuvio 1. Tuhkaushautausten osuus prosentteina koko Kangasalan seurakunnan alueel-

la (Hautaustilastot 1999–2011). 

 

Kuvio 2. Tuhkaushautausten osuus prosentteina Kuhmalahden kappeliseurakunnan 

alueella (Hautaustilastot 1999–2011). 
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3.4 Alue tunnustuksettomille ja aluevaraus katastrofien varalle 

Hautaustoimilain (457/2003) 5 §:n mukaan seurakunnan on pyynnöstä jär-

jestettävä hautasija tunnustuksettomalta hauta-alueelta. Alue ei saa sijaita 

kohtuuttoman matkan päässä seurakunnan tai yhtymän alueelta. Kangas-

alan seurakunnan Itäisellä hautausmaalla on varattu erillinen alue tunnus-

tuksettomille. Alueella on 140 hautapaikkaa, joista vain muutamia on otet-

tu käyttöön. (Niemelä, henkilökohtainen tiedonanto 13.2.2012.) Tämä riit-

tää myös Kuhmalahden tarpeisiin, joten erillistä tunnustuksettomien aluet-

ta ei ole tarvetta suunnitella.  

 

Itäisellä hautausmaalla on Kangasalan seurakunnan aluevaraus katastrofi-

tilanteita varten. Tämä varaus riittää kattamaan koko nykyisen Kangasalan 

kunnan alueen, joten katastrofialuetta ei ole tarvetta Kuhmalahdelle suun-

nitella. 

3.5 Hautausten hinnoittelu Kangasalan seurakunnan alueella 

Arkkuhautausmaan rakentaminen ja ylläpito on kalliimpaa kuin uurnahau-

tausmaan. Arkkuhauta-alueen maa-aineksen tulee mahdollistaa ruumiin 

maatuminen. Savisessa ja kosteassa maassa maatuminen on hidasta. Syvä-

hautaus vaatii yli kahden metrin syvyydelle vettä läpäisevän hiekkakerrok-

sen, joka soveltuu arkkuhautaustarkoitukseen. (Aaltonen, Palo, Rimpiläi-

nen, Rintala, Ruotsalo & Särkiö 2005, 72.) 

 

Kangasalalaisen vainajan arkkuhautaaminen tulee omaisille kokonaisuu-

dessaan edullisemmaksi kuin tuhkaaminen, jos otetaan huomioon myös 

hautaustoimiston veloitus tuhkaamisesta. Itse hautapaikka ja vaadittavat 

kaivutyöt ovat halvempia uurnahautauksessa, mutta tuhkaus lisää koko-

naiskustannuksia. Ulkopaikkakuntalaisen vainajan hautaaminen uurna-

paikalle on taasen edullisempi vaihtoehto kokonaiskustannuksiltaan kuin 

arkkuhautaus. (Hinnasto 2011; Niemelä, henkilökohtainen tiedonanto 

25.4.2012.) Hinnoittelussa on tältä osin ristiriitaa kangasalalaisten ja muu-

alta tulevien vainajien välillä. 

 

Uurnahaudan hoito on omaisille edullisempaa kuin arkkuhaudan.  

Vuosien kuluessa uurnahautaus on taloudellisempi valinta hautausmuo-

doista. Alla on kaksi taulukkoa (Kuvio 3 ja 4) Kangasalan seurakunnan 

hinnoittelueroista eri hautausmuotojen välillä. Uurnahautauksen hintaan 

on lisätty tuhkauksesta veloitettava hinta.  

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030457?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=hautaustoimilaki#a457-2003
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Kuvio 3. Arkku- ja uurnahautauksen hinnoittelun eroja (Niemelä, henkilökohtainen 

tiedonanto 25.4.2012; Hinnasto 2011). 

 

Kuvio 4. Haudanhoitomaksujen hinnan eroja arkku- ja uurnahaudoilla (Hinnasto 

2011). 
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4 TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ 

4.1 Alueellinen väestönkehitys 

Kangasalan kunnan alueella väkiluku 2012 vuoden alussa oli noin 30 000, 

joista Kuhmalahden alueella asui vain reilu 1000 henkilöä. Väestön ennus-

tetaan kasvavan koko Kangasalan kunnan alueella lähes 30 %, mutta 

Kuhmalahdella ei ennusteen mukaan tapahdu juurikaan muutosta (Kuvio 5 

ja 6). Myöskään kuolleisuus Kuhmalahden alueella ei ennusteiden mukaan 

juuri muutu tarkasteltavina vuosina. (Tilastokeskus 2009.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 5. Väestöennuste koko Kangasalan ja Kuhmalahden alueelta (Tilastokeskus 

2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 6. Väestöennuste Kuhmalahden alueelta (Tilastokeskus 2009). 
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Väestön ikäpyramidi: Kuhmalahti 2010 

Naiset Miehet

Kuolleisuus Kuhmalahden alueella on suhteessa suurempaa kuin synty-

neiden määrä, mutta kokonaisnettomuuttoennuste kertoo, että Kuhmalah-

den alueelle muuttaa uutta väestöä enemmän kuin lähtee. Siten väkiluku 

pysyy tilastokeskuksen ennusteiden mukaan lähes samana vuosien 2012–

2040 aikana (Kuvio 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 7. Ennustettuja väestönmuutoksia Kuhmalahden alueella (Tilastokeskus 2009).  

Väestön ikäpyramidi kuvaa asukkaiden ikä- ja sukupuolijakaumaa. Kuh-

malahden väestön ikäpyramidista (Kuvio 8) näkyy, että suurin väestömää-

rä osuu ikävuosille 45–65, kun 20–40 -vuotiaita on taasen suhteellisen vä-

hän verrattuna muuhun väestöön. Ikäpyramidista voidaan päätellä, että 

suuret ikäluokat, jotka Kuhmalahdella ovat 45–65-vuotiaat, vaikuttavat 

Kuhmalahden kuolleisuuteen 20–40 vuoden kuluttua lisäävästi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 8. Kuhmalahden väestön ikäpyramidi (Tilastokeskus 2010). 
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4.2 Hautausmuodon muutos 

Tuhkaushautaus on yleistymässä Suomessa (Kuvio 9). Vielä ennen 1990-

luvun puolta väliä vaadittiin vainajan tuhkaamiseen poliisiviranomaisen 

lupa (Aaltonen ym. 2005, 73). Nykyään vain vainajan toive hautausmuo-

dosta vaikuttaa hautausmuodon valintaan (Hautaustoimilaki 457/2003  

2 §). Tuhkausten osuus hautauksista on kasvanut valtakunnallisella tasolla 

jo yli 40 %:iin (Kirkon tilastollinen vuosikirja 2010). Suurissa kaupun-

geissa tuhkaus on suosituin hautausmuoto. Esimerkiksi Helsingissä tuhka-

usten osuus oli yli 80 % ja Tampereella noin 76 % vuonna 2011. (Jäsen-

seurakuntien hautaustilastot vuodelta 2011.) 

 

Kuhmalahdella tuhkausten osuus on kasvanut viime vuosina. Kasvu on 

kuitenkin hitaampaa kuin suurkaupunkien lähettyvillä. Kuhmalahden tuh-

kausten osuus hautauksista oli vuoden 2005-2011 keskiarvolla 18,5 % 

(Hautaustilastot 1999–2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 9. Tuhkausten osuus vuosina 1992–2010 (Kirkon tilastolliset vuosikirjat 2008–

2010; Suomen krematoriotoiminnan tilastoja 1992–2007). 

4.3 Uusi krematorio Vatialaan 

Tampereen seurakuntaan, Vatialan hautausmaan yhteyteen rakennetaan 

uusi krematorio, joka helpottaa tuhkausten ruuhkaa Pirkanmaalla. Krema-

torio valmistuu vuoden 2013 alkupuolella (Lehtonen, henkilökohtainen 

tiedonanto. 25.4.2012). Tällä hetkellä vainajia on jouduttu kuljettamaan 

Hämeenlinnaan, Jyväskylään, Seinäjoelle ja Poriin tuhkattaviksi kiireisinä 

aikoina, mikä on nostanut hautaustoimistojen veloittamaa hintaa. Uusi 

krematorio mahdollistaa Pirkanmaan maakunnan vainajien tuhkaamisen 

alueella ja siten myös vältytään pitkiltä kuljetusmatkoilta (Uusi krematorio 

katkaisee tuhkausruuhkan 2012). 
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Uusi krematorio tulee vaikuttamaan Pirkanmaan ja lähikuntien tuhkausten 

määrään. Jo pelkästään viestintävälineissä näkyvät uutiset uudesta krema-

toriosta lisäävät ihmisten tietoisuutta eri hautausmuodoista ja niiden hin-

noittelusta. 
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5 VANHAN HAUTAUSMAAN LAAJENTAMINEN 

5.1 Hautatarve tulevina vuosina 

Tulevina vuosina (2012–2040) Kuhmalahden alueella kuolleiden määrän 

arvioidaan olevan 14–16 henkilöä/vuosi (Tilastokeskus 2009). Kuhmalah-

den hautauksista on 2000-luvulla ollut reilu 25 % muualla kuin Kuhma-

lahden/Kangasalan kunnan alueella asuvia. Toisaalta taas noin 25 % kuh-

malahtelaisista valitsee hautapaikan muualta kuin oman seurakunnan alu-

eelta. (Hautaustilastot 1999–2011.) Hautausmäärät pysyvät arviolta enti-

sellä tasollaan, noin 12–16 hautausta/vuosi. Muutamia hautauksia tehdään 

Vehkajärvelle vuosittain.  

 

Kuhmalahden alueen hautauksista suoritettiin uusiin hautoihin keskimää-

rin 13 % 2000-luvulla. Tämän suhteen pysyessä suunnilleen samana, hau-

dataan tulevaisuudessa 1–3 vainajaa uusiin hautapaikkoihin ja suurin osa 

edelleen käytössä oleviin sukuhautoihin vuosittain. Seurakuntapuutarhuri 

Liisa Niemelän arvion mukaan noin puolet uusista haudoista sisältää 3 

hautapaikkaa ja puolet vain yhden (alue on soveltuva vain matalahautauk-

selle). Tämän perusteella omaiset varaisivat uudelta hautariviltä keskiar-

von mukaisesti kaksi hautapaikkaa kerralla.  

 

Tuhkausten määrä on Kuhmalahden alueella tällä hetkellä pieni. Vuoden 

2005–2011 keskiarvo oli 18,5 % hautauksista. Tämän perusteella uusia 

uurnahautoja ei otettaisi käyttöön edes yhtä vuosittain.  Kuhmalahden 

vuositarve uusille hautapaikoille on edellisten lukujen keskiarvojen perus-

teella noin neljä hautapaikkaa/vuosi. Uudelle hautausmaalle ei voida hau-

data syvähautauksia pohjavesiolosuhteiden takia.  Suurin osa uusista pai-

koista varataan tulevina vuosina vielä arkkuhauta-alueelta, joten arkkuhau-

tapaikkoja tämän arvion mukaan riittäisi noin kymmenelle vuodelle. Jos 

uurnahautojen käyttö yleistyy, riittävät hautapaikat muutaman vuoden pi-

dempään. Tampereen seurakunnan Vatialaan perustettava krematorio voi 

lisätä tuhkausten määrää Kuhmalahdella.  

5.2 Hankkeen toteutumisen aikataulu 

Hautausmaan laajennuksen suunnittelu toteutetaan opinnäytetyönä Hä-

meen ammattikorkeakoulun maisemasuunnittelun koulutusohjelmaan. 

Vuoden 2012 aikana laaditaan laajennusalueen hautausmaakaava sekä 

käyttösuunnitelma. Rakentamista varten tehtävät toteutus- ja rakennus-

suunnittelut tehdään myöhemmin tämän hautausmaakaavan pohjalta.  

 

Hautausmaalaajennuksen tulisi olla valmis ennen vuotta 2020, jotta turva-

taan hautausmaan ja etenkin arkkuhautojen riittävyys Kuhmalahden alu-

eella seuraavinakin vuosikymmeninä. Hautausmaan laajennushankkeen 

kokonaiskesto hankkeen alusta ensimmäiseen hautaukseen on 3–5 vuotta. 
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5.3 Hautausmaalaajennuksen sijainti 

Kuhmalahden kappeliseurakunnan omistuksessa on kaksi tilaa (211-490-

2-18 ja 211-497-5-8) Vanhan hautausmaan eteläpuolelta, joihin hautaus-

maalaajennusta aletaan ensisijaisesti suunnitella (Kuva 1). Hautausmaalaa-

jennuksen yhteydessä tarkastellaan samalla pysäköintialueen riittävyyttä. 

Pysäköinti toimii yhteiskäytössä hautausmaan, kirkon ja uuden seurakun-

tatalon kävijöille.  

 

Kuhmalahden kirkonkylän asemakaavoitusprosessi on vasta käynnisty-

mässä ja luonnos tulee nähtäville tämän vuoden aikana (Kaavoituskatsaus 

2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Seurakunnan omistuksessa oleva maa-alue tulevaa hautausmaalaajennusta 

varten. (Kiinteistörajat © Maanmittauslaitos lupanro 53/MML/12.) 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Kuhmalahden hautausmaiden vapaiden hautapaikkojen määrä käy ennus-

teiden mukaan vähiin 2020-luvun alkupuolella. Vaikka tuhkaus hautaus-

muotona tulee lisääntymään, tarvitaan Kuhmalahden alueella tilaa etenkin 

arkkuhautaukselle.  

 

Kuhmalahden Vanhan hautausmaan etelänpuoleisella alueella on maaperä 

osittain suoraan arkkuhautausmaaksi soveltuvaa. Osa alueesta on taas 

maaperältään savipitoista, joten aluetta ei voida käyttää arkkuhautaukseen 

sellaisenaan, vaan tarvitaan massanvaihtoa, jotta arkkuhautaukset onnis-

tuisivat. Savisempaa aluetta voidaan kuitenkin hyödyntää uurna-

hautaukseen, joka on joka tapauksessa yleistymässä oleva hautausmuoto. 

Uurnahauta-alue olisi myös tilankäytöllisesti tehokkaampaa. Yhteen uur-

nahautaan mahtuu jopa 9 uurnaa, kun taas arkkuhautaan menee syvähau-

tauksessa kaksi arkkua.  

 

Kuhmalahdella ei tällä hetkellä ole muistolehtoa tai sirottelualuetta, johon 

haudattaessa omaisille ei jää hoidettavaksi tarkkaa hautapaikkaa. Tulevai-

suudessa tämän tyyppinen hautausmuoto on yleistymässä, joten myös 

Kuhmalahdelle olisi hyvä varata pienehkö alue hautausmaan laajennuksen 

yhteydessä muistolehto/sirottelualueeksi. Muistolehto soveltuu erityisen 

hyvin omaisille, jotka asuvat kauempana paikkakunnalta ja jolle haudan-

hoitovelvoite voi olla suurikin rasite jo välimatkojen takia. 

 

Tärkeää koko hankkeen onnistumisen kannalta on olla riittävän ajoissa 

liikkeellä. Alueen suunnittelun tarkoituksena on huomioida tulevaisuuden 

tarpeet, alueen olosuhteet, vaaditut säännöt ja ohjeet, kokonaiskustannus-

ten hallinta sekä maksimoida tilankäyttö, jotta Kuhmalahden hautausmaat 

riittävät useille tuleville vuosikymmenille. 
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KUIVASEULONNAN TULOKSET 

 
 

Ohjealue 1: Suositeltavin täyttömateriaali 

Ohjealue 2: Mahdollinen täyttömateriaali 

Ohjekäyrä 3: Seulotaan/välpätään rakennuspaikalla olevasta materiaalista 

hautausalueen täyttömateriaalia 

 

Materiaali hyväksytettävä tilaajalla 

Rakeisuuskäyrä ei saa päätyä ohjealueen vasemmalle puolelle → routivaa 

(Mikkola, henkilökohtainen tiedonanto 20.9.2012) 



Hautausmaasuunnitteluprosessin vaiheet  

Kuhmalahden Vanhan hautausmaan laajennussuunnitelma 

 

Liite 4 

 

 

HAUTAUSMAASUUNNITTELUN PROSESSIKAAVIO  
(Kirkkohallituksen ylläpitämän palvelusivuston, Sakastin tiedoista sekä Mikkolan henkilökohtaisesta 

tiedonannosta muokannut Sari Paalijärvi) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Olemassa oleva havupuu

Olemassa oleva lehtipuu

Istutusalue

Istutettava puu

Hautapaikka 1,2 x 2,5 m

Uurnahautapaikka 1 x 1m

K
ir
k
k
o
t
ie

Vanha hautausmaa

Muistolehto

Huolto

Arkkualue 296

Uurna-alue 90

Arkkualue 101

Muistolehto ei sijaitse heti sisääntulossa, jää taka-alalle
Visa- ja rauduskoivikko poistetaan arkkualueen tieltä
Pysäköintialue säilyy ennallaan

Kokonaishautapaikkamäärä :
syvähautapaikkoja 372
yksikerroshautapaikkoja 25
uurnapaikkoja 90
muistolehto 

31/7 2012

Liite 5

Rakennuskohde Piirustuksen sisältö Mittakaava

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys Suunnitteluala Tiedosto

Kirkkotie
36810 Kuhmalahti

Luonnossuunnitelma1

Sari Paalijärvi Viher

1:500

31/7 2012

Vectorworks Educational Version

Vectorworks Educational Version



Olemassa oleva havupuu

Olemassa oleva lehtipuu

Istutusalue

Istutettava puu

Hautapaikka 1,2 x 2,5 m

Uurnahautapaikka 1 x 1m

K
ir
k
k
o
t
ie

Vanha hautausmaa

Arkkualue 211

Arkkualue 95
Muistolehto

Huolto

Uurna-alue 70

Aluevaraus 
hautaus/pysäköinti-
käyttöön

Muistolehto

14.5

Uurna-alue 70

Muistolehto  heti sisääntulossa, ihmisten kulkureitillä 
näkyvällä paikalla

Mahdollisuus toteuttaa suunnittelualueen länsipuolelle 
tarvittaessa joko uurna-alue, arkkualue tai 
pysäköintialueen laajennus (5-9 paikkaa)

Jos visakoivikko halutaan säilyttää, voidaan 
pysäköintialue/hautausalue toteuttaa myöhemmässä 
vaiheessa tarpeen mukaan

Kokonaishautapaikkamäärä:
syvähautapaikkoja 280
yksikerroshautapaikkoja 30
uurnapaikkoja 70 
muistolehto 

Muistolehto

Uurna-alue 99+70

Pysäköintialueen laajennus  tarvittaessa 
suunnittelualueen länsireunaan

Hauta-alueen laajennus 
tarvittaessa (esimerkkikuva 
uurna-alueesta)

Liite 6

Rakennuskohde Piirustuksen sisältö Mittakaava

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys Suunnitteluala Tiedosto

Kirkkotie
36810 Kuhmalahti

Luonnossuunnitelma2

Sari Paalijärvi Viher

1:500

31/7 2012

Vectorworks Educational Version

Vectorworks Educational Version



Vanha hautausmaa

Kuhmalahdentie

Ki
rk

ko
tie

J

J

J

Huolto

Muistolehto

Muualle haudattujen 
muistomerkki

Pysäköintialue

NU

NU

KT

NU

NU

KT

1
5 4 3 2

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13

6

7

8
9

1 3 5 7 9
2

4 6
8 10

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20
21

22
23

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20
21

22
23

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20
21

22

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

11

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11

1

3

5

2

4

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19

96.50

96.00
97.00

98.00

96.50

98.00

97.00

96.50

97.50

95.50

95.50

97.00

96.00

97.30

Olemassa oleva havupuu

Olemassa oleva lehtipuu

Istutettava lehtipuu

Hautapaikka 1,2x 2,5 m

Uurnahautapaikka 1 x 1m

Istutettava havupuu

Niitty

Kuntta

Kenttäkiveys

Liuskekiveys

Kivituhka

Nurmi

Olemassa oleva 
pensas/pensasryhmä

Istutettava köynnös

KT

NU

Istutusalue

Olemassa oleva kivimuuri

 Tukimuuri luonnonkivistä

 Aita luonnonkivitolpat + takorautatangot

 Hautaosaston rajaus

Penkki

Vesipiste

Pylväsvalaisin

Kohdevalaisin

 Suunnittelualueen rajaus

J Jätepiste

Rakennuskohde Piirustuksen sisältö Mittakaava

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys Suunnitteluala

Kuhmalahden Vanhan hautausmaan laajennus
Kirkkotie 
Kuhmalahti

Laajennusosan hautausmaakaava

Sari Paalijärvi Viher

1:200

20.9.2012

Liite 7

0 5 10 15 20 m

Vectorworks Educational Version

Vectorworks Educational Version



Hautausmaasuunnitteluprosessin vaiheet 

Kuhmalahden Vanhan hautausmaan laajennussuunnitelma 

 

Liite 8 

 

 

HAUTAPAIKKOJEN MITOITUS 

 

 

 



Hautausmaasuunnitteluprosessin vaiheet  

Kuhmalahden Vanhan hautausmaan laajennussuunnitelma 

 

Liite 9/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUHMALAHDEN VANHAN HAUTAUSMAAN 

LAAJENNUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 

Kangasalan seurakunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sari Paalijärvi 

12.10.2012 

Lepaa/Hattula 



Hautausmaasuunnitteluprosessin vaiheet  

Kuhmalahden Vanhan hautausmaan laajennussuunnitelma 

 

Liite 9/2 

 

 

 

SISÄLLYS 

 

KÄYTTÖSUUNNITELMA ............................................................................................. 3 

1. Lähtökohtatiedot.................................................................................................. 3 

2. Tavoitteet ............................................................................................................. 4 

3. Massanvaihdot ja kuivatus .................................................................................. 5 

4. Liikenne, pysäköinti, ja kulkuväylät ................................................................... 5 

5. Huoltoalue ........................................................................................................... 5 

6. Vesipisteet ........................................................................................................... 6 

7. Valaistus ja kalusteet ........................................................................................... 6 

8. Alueen rajaus ....................................................................................................... 6 

9. Hautaosastot ........................................................................................................ 6 

9.1. Osasto 6 ................................................................................................... 6 

9.2. Osasto 7 ................................................................................................... 7 

9.3. Osasto 8 ja 9 ............................................................................................ 7 

10. Hautamuistomerkit .............................................................................................. 7 

10.1. Muistolehto .............................................................................................. 7 

10.2. Muualle haudattujen muistomerkki ......................................................... 7 

10.3. Arkku- ja uurnaosastot ............................................................................ 7 

11. Käyttöönottojärjestys .......................................................................................... 8 

 

 
Liite 1: Yleiskartta suunnittelualueen sijainnista 

Liite 2: Havainnekuva muistolehdon yhteismuistomerkeistä 

  



Hautausmaasuunnitteluprosessin vaiheet  

Kuhmalahden Vanhan hautausmaan laajennussuunnitelma 

 

Liite 9/3 

 

 

 

KÄYTTÖSUUNNITELMA 

1. Lähtökohtatiedot 

Kuhmalahden Vanhan hautausmaan laajennuksen hautausmaakaava ja 

käyttösuunnitelma on laadittu osana Hämeen ammattikorkeakoulun mai-

semasuunnittelun koulutusohjelman opinnäytetyöprosessia.  

 

Kuhmalahden Vanha hautausmaa sijaitsee Kuhmalahden Kirkonkylässä 

Kirkkotien varrella. Karttaote liitteessä 1. Vanhan hautausmaan pinta-ala 

on noin 0,7 hehtaaria ja laajennusalueen 0,5 hehtaaria. Laajennusalue 

(Kuva 1) sijoittuu Vanhan hautausmaan ja Kuhmalahdentien väliin. Alu-

een itäreuna rajautuu olemassa olevaan pysäköintialueeseen ja Kirkko-

tiehen, länsireuna viljelyssä olevaan peltoon. Suunnittelualue on osittain 

peltoa ja osittain istutettua raudus- ja visakoivikkoa. 

 

Hautausmaan laajennusalue sijaitsee Kuhmalahden kappeliseurakunnan 

alueella. Kuhmalahden kappeliseurakunta liittyi Kangasalan seurakunnan 

yhteyteen vuonna 2005. Kangasalan seurakunta kuuluu Tampereen hiip-

pakunnan hallintoalueeseen. Suunnittelualue on Kangasalan seurakunnan 

omistuksessa. 

 

Alueella ei ole voimassa olevaa osayleiskaavaa. 

Kuva 1. Suunnittelualueen rajautuminen 
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Kangasalan kunnan ympäristöterveydenhuollon terveystarkastaja on pää-

töksellään (28.6.2012) hyväksynyt hautausmaan laajennuksen suunnitel-

man ja toteutuksen, edellyttäen salaojituksen toteutuksen siten, ettei siitä 

ole haittaa alueen pohjavesille. 

 

Museoviraston tekemien arkeologisten selvitysten perusteella suunnittelu-

alueella ei ole havaintoja muinaismuistoista. Pirkanmaan maakuntamuseo 

on selvittänyt karttojen perusteella historiallisten teiden sijaintia vuonna 

2011. Suunnittelualueen pohjois- ja koillispuolella on karttojen mukaan 

kulkenut tie. Tämän perusteella maakuntamuseo on todennut tarpeen lau-

suntopyynnölle ennen hankkeen toteutusta.  

 

Pohjakartta-aineistona on käytetty otetta Kangasalan kunnan kantakartas-

ta, Geopalvelu Oy:n laatimaa pintavaaitus- ja pohjatutkimuskarttaa sekä 

Ramboll Finland Oy:n Vanhan hautausmaan kartoitustietoja. 

2. Tavoitteet 

Kuhmalahden Vanhan hautausmaan laajennuksen avulla turvataan etenkin 

arkkuhautapaikkojen riittävyys tuleville vuosikymmenille Kuhmalahden 

alueella. Hautaustavan muutossuuntausta ennakoi alue muistolehdolle ja 

erillisille uurnahaudoille.   

 

Hautausmaan laajennussuunnitelma on suunniteltu toimivaksi, helppohoi-

toiseksi kokonaisuudeksi, samalla huomioiden viereisen Vanhan hautaus-

maan yleisilmeen ja arvokkuuden. Hautarivit ja pääkäytävät tukevat Van-

han hautausmaan hautarivien ja kulkureittien linjoja ja siten ovat luonnol-

linen jatkumo vanhan, historialtaan rikkaan alueen rinnalle. Uuden alueen 

puusto ei eroa merkittävästi ja liian huomiota herättävästi Vanhan hauta-

usmaan puustosta. Uuden alueen pääkäytävän linja kulkee jo ennestään 

käytävänä toimineen reitin mukaisesti ja jatkuu Vanhan hautausmaan ki-

vimuurin viertä huoltoalueen risteykseen saakka. Huoltoalueen jälkeen 

pääkäytävä kaartaa loivasti kohtisuoraan alueen itäreunan rajaa kohti. 

 

Hauta-alueet ovat omina kokonaisuuksinaan. Arkkuhautapaikat ovat osas-

tolla 8 samansuuntaisesti kuin Vanhalla hautausmaalla. Osastolla 9 arkku-

hautapaikkojen suuntaus kääntyy lievästi mukaillen pääkäytävän linjoja. 

Muistolehto muistomerkkeineen antaa uudelle alueelle arvokkaan ilmeen 

jo sisääntulossa. Muistolehdon eteläpuolella on erillinen osasto uurnahau-

doille. Uurnahaudat eivät leveytensä puolesta eroa merkittävästi arkkualu-

eesta. Ainoastaan hautarivien väli tulee olemaan pienempi, jotta hauta-

paikkoja mahtuu alueelle enemmän.  
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3. Massanvaihdot ja kuivatus 

Alueen maaperä soveltuu osittain suoraan hautauskäyttöön. Osittain maa-

massoja vaihdetaan hautaushiekkaan.  

 

Laajennukseen varattu alue ei sijaitse pohjavesialueella. 

 

Kuivatus hoidetaan salaojin. Salaojat johdetaan tarkastuskaivoon, josta 

vedet johdetaan maastoon tai imeytetään rakennettavaan imeytyskaivoon. 

 

Sadevedet johdetaan hautausalueen ulkopuolelle maastoon tai imeytetään 

rakennettaviin imeytyskaivoihin. 

 

Maanrakennussuunnitelmat sekä kuivatusratkaisut selvitetään tarkemmin 

toteutussuunnittelun aikana.  

4. Liikenne, pysäköinti, ja kulkuväylät 

Liittymä Kuhmalahden tieltä pysäköintialueelle sekä pysäköintialue säilyy 

entisellään. Tarvittaessa lisäpysäköintitilaa, hyödynnetään Kuhmalahden 

seurakuntatalon pysäköintialuetta, joka sijaitsee hautausmaan eteläpuolel-

la, Kuhmalahdentien toisella puolen. 

 

Uuden hautausmaan pääkäytävä jatkuu jo olemassa olevan käytävän mu-

kaisesti kivimuurin eteläistä linjaa mukaillen. Vanhan hautausmaan poh-

jois–eteläsuuntainen käytävälinja jatkuu suunnittelualueen etelärajalle, jol-

loin säilytetään kulku- sekä näköyhteys aina kirkon piha-alueelle saakka. 

Käytävät ovat leveydeltään kolme metriä, huomioiden huoltoliikenteen 

kulkemisen vaivattomasti alueella. Kivimuurin viereinen kaista tehdään 

kenttäkiveyksellä, joka mahdollistaa kaistan osittaisen hyödyntämisen tar-

vittaessa myös ajoneuvoliikenteelle, jos varsinaisen käytävän leveys ei rii-

tä. Käytäväpinnat toteutetaan kivituhkapintaisena. 

5. Huoltoalue 

Uusi huoltoalue sijaitsee suunnittelualueen koilliskulmassa. Sinne johta-

van käytävän ja reuna-alueiden suunnittelussa on otettu huomioon kuor-

ma-auton kulun vaatima tila.  

 

Alueelle sijoitetaan muun muassa varastoitavat maa-ainekset sekä tarvitta-

vat komposti- ja jätesäiliöt. Huoltoalueelle rakennetaan katos haudan-

kaivumateriaaleille, joita ovat esimerkiksi hautalankut ja ruohomattokansi. 

Käytävien varrelle sijoitetaan jäteastiat sekajätteelle. Jäteastian tyhjennyk-

set hoidetaan käsityönä suurempaan, pysäköintialueen luoteisreunalla si-

jaitsevaan kannelliseen astiaan, jonka tyhjennyksestä huolehtii paikallinen 

jätehuoltoyritys. 
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6. Vesipisteet 

Alueelle sijoitetaan kaksi vesipistettä sekä omaisten käyttöön, että seura-

kunnan työntekijöille istutusalueiden kastelua varten. Vesi otetaan laajen-

tamalla vanhan hautausmaa-alueen vesijohtoverkostoa. 

7. Valaistus ja kalusteet 

Hauta-alueelle on suunniteltu valaisimia pistorasioineen yhteensä 4 kpl. 

Tarkoituksena on, että uuden alueen valaistus ei eroa selkeästi vanhasta 

osasta, mutta alueen turvallisuus säilyy myös pimeänä aikana. Lisäksi 

huoltoalueelle sijoitetaan valaisin liikkeentunnistimella, joka syttyy vain 

huoltoalueella liikuttaessa pimeään aikaan. Muistolehdon yhteismuisto-

merkkejä korostetaan lisäksi matalilla kohdevalaisimilla. Alueen valais-

tuksesta laaditaan erillinen sähkösuunnitelma. 

 

Suunnittelualueelle on varattu kaksi erillistä kohtaa penkeille, toinen on 

heti sisääntulossa, muistolehdon läheisyydessä ja toinen uuden alueen 

pääkäytävän varrella.  

 

Tarkempi kuvaus kalusteista toteutussuunnitelmassa. 

8. Alueen rajaus 

Hautausmaa rajataan osittain aidalla, joka koostuu luonnonkivisistä tolpis-

ta ja niitä yhdistävistä takorautaisista tangoista. Aita ei erotu liikaa ympä-

ristöstään jättäen tilaa Vanhan hautausmaan historialliselle kivimuuriraja-

ukselle. Osittain hautausmaa rajautuu kasvillisuudella muusta alueesta.  

9. Hautaosastot 

Alueelle on suunniteltu yhteensä kaksi arkkuhautaosastoa, sekä uurnahau-

taosasto ja muistolehto. Osastojen numeroinnissa on otettu huomioon 

Kuhmalahden käytössä olevien hautausmaiden osastojen numerointi. 

9.1. Osasto 6 

Muistolehto koostuu muistomerkkialueesta, istutusalueesta sekä hauta-

alueesta, jonka maanpeitteenä ovat perennat. Muistolehdon hauta-alue on 

jaettu 50x50 cm ruutuihin, joita on yhteensä 280. Jokaisen ruutuun voi-

daan haudata yhden vainajan tuhkat. 
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9.2. Osasto 7 

Osasto on varattu uurnahaudoille. Osastolla on yhteensä 75 hautapaikkaa, 

jotka ovat kooltaan 1x1 metriä. Jokaiseen hautaan mahtuu yhdeksän uur-

naa. Hautapaikat ovat nurmipintaisia. Hautakivirivien takaosien välit ovat 

perennaistutuksilla. Tarkempi kuvaus kasvillisuussuunnitelmassa. 

9.3. Osasto 8 ja 9 

Osastot on varattu arkkuhautaukselle. Osastolla 8 hautapaikkoja on yh-

teensä 222. Osastolla 9 hautapaikkoja on yhteensä 90. Hautapaikat ovat 

kooltaan 120 x 250 cm. Hautapaikat soveltuvat syvähautaukseen, kahteen 

eri kerrokseen, lukuun ottamatta osastojen kaakkoisreunan hautoja, jotka 

ovat soveltuvia vain yksikerroksiseen hautaukseen, johtuen maaperän pe-

ruskallion läheisyydestä. Tarkempi hautapaikkojen määrittely tehdään to-

teutussuunnitteluvaiheessa. Osastoilla hautapaikat ovat nurmipintaisia. 

Hautakivirivien takaosien välit ovat perenna- tai pensasistutuksilla. Tar-

kempi kuvaus kasvillisuussuunnitelmassa. 

10. Hautamuistomerkit 

10.1. Muistolehto 

Muistomerkkejä on yhteensä viisi, jotka ovat materiaaliltaan luonnonkiveä 

(harmaa graniitti). Yksi muistomerkeistä on hieman korkeampi ja leveäm-

pi kuin muut, ja vain yhdeltä sivulta osittain hiottu tasaiseksi (tila raama-

tunlauseelle), muuten kivi on lohkottu. Muut muistomerkit ovat varattu 

haudattujen nimilaatoille. Nimilaattoja kiinnitetään vain tasaiseksi hiotuil-

le sivuille, muuten kivien pinta on lohkottua. Muistomerkkeihin mahtuu 

nimilaattoja yhteensä noin 290. Havainnekuva liitteessä 2. 

10.2. Muualle haudattujen muistomerkki 

Alueella on tilavaraus muualle haudattujen muistomerkille. Muistomerkki 

toteutetaan tyylillisesti kuten muistolehdon isoin kivi, mutta mitoiltaan 

matalammaksi ja leveämmäksi.  

10.3. Arkku- ja uurnaosastot 

Osastoilla 7–9 noudatetaan Kangasalan seurakunnan hautaustoimen ohje-

säännön liitettä, hautaustoimen ohjeistoa, joka sisältää määräykset hauta-

muistomerkeistä koko seurakunnan alueelle. 
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11. Käyttöönottojärjestys 

Arkkuhautauksessa käyttöön otetaan ensimmäisenä osasto 8 alkaen alueen 

länsireunalta, riviltä 1, ja edetään numeroinnin mukaisesti.  

 

Uurnaosasto aloitetaan riviltä 1 ja edetään numeroinnin mukaisesti. 



Hautausmaasuunnitteluprosessin vaiheet  

Kuhmalahden Vanhan hautausmaan laajennussuunnitelma 

 

Liite 9/9 

 

 

 

 

 

Liite 1: Yleiskartta suunnittelualueen sijainnista 

  



Hautausmaasuunnitteluprosessin vaiheet  

Kuhmalahden Vanhan hautausmaan laajennussuunnitelma 

 

Liite 9/10 

 

 

 

 

 

Liite 2: Havainnekuva muistolehdon yhteismuistomerkistä 

 

 

 

 



Vanha hautausmaa

Kuhmalahdentie

Ki
rk

ko
tie

J

J

J

Pqu

Pop
15

Dse
49

Pop
36

Lca
28

Sch
53

Lin
44

Svu
16

Rgl
57

Rgl
38

Svu
39

Ata
3

Asi

Asi

Bpe
Bpe

Sau

Asi

Pom

Pom

Pom

Pab

Pab

Pab

Pab

Pab

Pab

Pab
Sau

Sau

Sau

Sau Sau

Bpe
Bpe

Bpe

Bpe

Pab

Bpe
Bpe

Pab

Bpe

Bpe

Pqu

Han

Gca
730

Rgl
29

Rgl
34

Rgl
40

Rgl
41

Rgl
36

Sch
28

Sch
39

Pab

Bpe

Sau

Sau

Gma
112 Gma

128

Gma
125

Gma
182

Vmi
135

Kasvillisuusluettelo
Puut: Tieteellinen nimi Suom. nimi Taimityyppi Taimikoko kpl/yht. kpl/m2
Asi Abies sibirica siperianpihta pa/at 125-150 3
Ata Acer tataricum subsp. ginnala mongolianvaahtera, rungollinen pa/at 10-12 3
Bpe Betula pendula rauduskoivu pa/at 14-16 11
Pab Picea abies metsäkuusi pa/at 150-175 10
Pom Picea omorika serbiankuusi pa/at 150-175 3
Sau Sorbus aucuparia kotipihlaja pa/at 10-12 8
Pensaat:
Dse Diervilla sessilifolia rusovuohenkuusama at/pj 40-60 49 1,2
Lca Lonicera caerulea sinikuusama at/pj 60-80 28 1,2
Lin Lonicera involucrata kehtokuusama at/pj 60-80 44 1,2
Pop Physocarpus opulifolius lännenheisiangervo at/pj 80-100 51 1
Rgl Ribes glandulosum lamoherukka at/pj 20-40 275 1,5
Sch Spiraea chamaedryfolia idänvirpiangervo at/pj 60-80 120 1,5
Svu Syringa vulgaris pihasyreeni at/pj 80-100 55 1
Köynnökset:
Han Hydrangea anomala subsp. petiolaris köynnöshortensia at 1
Pqu Parthenocissus quinquefolia imukärhivilliviini at 2
Perennat:
Gca Geranium x cantabrigiense peittokurjenpolvi at 730 10
Gma Geranium macrorrhizum tuoksukurjenpolvi at 547 8
Vmi Vinca minor pikkutalvio at 135 8
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