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Opinnäytetyön tavoitteena on julkisen organisaation tieto- ja viestintätekniikan 

projektinhallinnan kehittäminen. Lähtökohtana ovat käytännön projektityössä ja tieto-

hallinnon sisäisissä projektien arvioinneissa havaitut kehittämistarpeet.  

Kehittäminen aloitettiin kartoittamalla projektinhallinnan nykytilanne. Olemassa ole-

vat projektien dokumenttipohjat ja ohjeistukset koottiin yhteen paikkaan ja  

dokumenttipohjat päivitettiin ajan tasalle. Nykytilan kartoituksen, asiantuntijoiden 

haastattelujen, projektikirjallisuuden ja kirjoittajan oman projektikokemuksen pohjal-

ta, opinnäytetyössä luonnostellaan ja esitellään Päijät-Hämeen koulutuskonsernin oma 

tivi-projektimalli projektinhallinnan tason nostamiseksi. 

Tivi-projektimalliin on kerätty projektinhallinnan kannalta keskeisimmät dokumentti-

pohjat ja ohjeistukset. Projektimallista on pyritty luomaan yksinkertainen, visuaalinen, 

käytännön projektityötä helpottava työkalu. Projektimallin osien esittelyssä tuodaan 

esille huomioita projektinhallinnan edelleen kehittämistä vaativista asioista. 

Tieto- ja viestintätekniikan projektien merkitys on kasvanut julkisten organisaatioiden 

toiminnassa ja projektien onnistuminen on entistä tärkeämpää. Projektinhallinnan ke-

hittäminen ja projektiosaamisen kypsyystason nostaminen ovat keinoja lisätä onnis-

tumisen edellytyksiä ja tukea organisaatiota strategisiin tavoitteisiin pääsemistä. 
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The aim of this thesis was to develop an Information and Communication Technolo-

gies (ICT) project management in a public sector organisation. The starting points 

were the challenges reported in practical project work as well as identified develop-

ment needs in internal project evaluations. 

Firstly, the current state of the project management was described. The document 

templates and instructions of the projects were gathered and the document templates 

updated. Secondly, a new Project model for Lahti Region Educational Consortium’s 

ICT projects has been created and presented in this thesis. This is based on the current 

state, interviews, literature and the author's own project experience. 

The ICT project model is a simple and visual tool, which includes for example, the 

main document templates and instructions for project management. Issues still requir-

ing improvement are raised in the presentation of the model.   

Information and Communication Technologies projects are increasingly important in 

the public sector and project success is more important than ever. Improving and rais-

ing the maturity level of the project management can lead to success in achieving an 

organisation's strategic goals. 
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Avainkäsitteet 

FUAS-liittouma - Federation of Universities of Applied Sciences - on Hämeen am-

mattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laurea-ammattikorkeakoulun 

muodostama strateginen liittouma (Fuas-liittouma 2012.) 

Hanke on liiketoiminnan kehittämispyrkimys, joka muodostuu yhdestä tai useammas-

ta loogisesti yhteen kuuluvasta projektista, joita johdetaan koordinoidusti. Hankkee-

seen saattaa sisältyä myös tehtäviä, jotka eivät sisälly yhteenkään sen projekteista. 

Projekti on kertaluonteinen työsuoritus ainutlaatuisen tuotteen, palvelun tai muun tu-

loksen saamiseksi. (Forselius, Dekkers, Karvinen, Kosonen 2009,14.) 

ITIL on laaja kokoelma parhaita käytäntöjä (Best Practices) it-palveluiden suunnitte-

luun, niiden toimittamiseen, it-infrastruktuurin tehokkaaseen hallintaan ja johtami-

seen. ITIL-mallin määrittelemät palveluprosessit ovat käytännössä testattuja ja toimi-

viksi havaittuja lukuisissa organisaatioissa maailmanlaajuisesti. Jokainen organisaatio 

voi poimia itselleen sopivat osat ja täydentää niitä omilla parhailla käytännöillään. 

ITIL soveltuu kaikenkokoisten yritysten it-prosessikehykseksi. (itSMF 2012.) 

JHS-suositukset (Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan suositustoimin-

ta) kokoaa yhteen julkisen hallinnon parhaat käytännöt. Sisällöltään suositukset voivat 

olla julkishallintoon tarkoitettuja yhtenäisiä menettelytapoja, määrittelyjä tai ohjeita. 

Suositukset laaditaan yhdessä valtion- ja kunnallishallinnon kanssa. (JHS 2012.)  

Kartturi on korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurimalli. (Kartturi 2011, 8.) 

Kehittämissalkku on tietyllä hetkellä tiedossa olevien liiketoiminnan kehittämispyr-

kimysten muodostama kokonaisuus. Salkussa olevat hankkeet eivät välttämättä ole si-

doksissa toisiinsa millään tavalla. (Forselius ym. 2009, 12.) 

Kori on Päijät-Hämeen koulutuskonsernin intranet-sivusto. Korissa on omat osiot Yh-

teisille palveluille, Koulutuskeskus Salpaukselle, Lahden ammattikorkeakoululle ja 

Tuoterenkaalle.  



   

 

 

Kokonaisarkkitehtuuri on dokumentoitu kokonaiskuva organisaation nyky- ja tavoi-

tetilasta. Lisäksi se on keino johtaa ja toteuttaa hallittuja, suunniteltuja muutoksia siir-

ryttäessä nykytilasta kohti tavoitetilaa. (Kartturi 2011, 16.) 

Projektinhallinta on tietojen, taitojen, työvälineiden ja tekniikan soveltamista projek-

tin tehtäviin, projektin vaatimusten saavuttamiseksi (PMBOK 2008,6). 

Projektimalli on yleisellä tasolla osa organisaation johtamisjärjestelmää. Projektimal-

li sisältää prosessit, menetelmät ja myös toimintatapoja kaiken projektimuotoisen toi-

minnan johtamiseen. Projektimalli voi olla organisaation itsensä tekemä, perustua 

markkinoilta ostettuun kaupalliseen, tai yleiseen malliin. (Saari 2010.)  

Tietojärjestelmä on järjestelmä, jossa tietovarastoilla ja niiden käsittelyyn tarkoite-

tuilla ohjelmistoilla on keskeinen rooli. Tietojärjestelmien kehittämisessä ohjelmisto- 

ja tietovarastot ovat yleensä tärkeimmät kustannustekijät, mutta järjestelmään liittyvät 

myös laitteet, järjestelmän käyttäjät ja manuaaliset prosessit. (Forselius, Dekkers, 

Karvinen, Kosonen 2009,74.) 

Tivi tarkoittaa tieto- ja viestintätekniikkaa. Se on käännös englanninkielen ICT:stä 

(Information and Communication Technology). (Forselius, Dekkers, Karvinen, Koso-

nen 2009,6.) 

Tivi-projekti on kertaluonteinen työsuoritus ainutlaatuisen tieto- ja viestintäteknisen 

tuotteen, järjestelmän tai palvelun tuottamiseksi tai muuttamiseksi. Tivi-hanke on yh-

den tai useamman toisistaan riippuvan projektin muodostama kokonaisuus, jonka pro-

jekteista ainakin yksi on tivi-projekti. (Forselius, Dekkers, Karvinen, Kosonen 

2009,15.) 
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1 JOHDANTO 

Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa (PHKK) on toteutettu viime vuosina kymmeniä 

tietojärjestelmähankkeita. Hankkeissa on esiintynyt projektin toteutuksen aikaisia 

haasteita projektin- ja resurssinhallinnassa. Näistä raportoitiin vuoden 2010  

työolobarometri-kyselyssä, ja asia oli noussut esiin myös tietohallinnon sisäisenä  

kehitystarpeena. Muun muassa yhtenäisempi dokumentointi ja projektiohjeistus näh-

tiin tärkeiksi kehittämiskohteiksi. 

Tämän pohjalta käynnistettiin sisäinen selvitys- ja kehittämistyö tieto- ja viestintä-

tekniikan (tivi) projektinhallinnan kehittämiseksi. Työ aloitettiin käymällä läpi tivi-

projektien toimijoiden roolikuvaukset ja viemällä kuvaukset huomattavasti aiempaa 

tarkemmalle tasolle. Työtä jatkettiin perustamalla oma selvitysprojekti tivi-

projektinhallinnan nykytilan kartoittamiseksi ja parantamiseksi.  

Aihepiiri soveltui myös hyvin opinnäytetyön aiheeksi ja opinnäytetyöhön liittyvän ai-

neiston keruu alkoi selvitysprojektin yhteydessä. Opinnäytetyö rajattiin lopulta kos-

kemaan tivi-projektien toteutusvaiheen projektinhallintaa. Esittelen opinnäytetyössäni 

selvitysprojektin tuloksen ja sen pohjalta rakentuvan opinnäytetyön tuotoksen, 

PHKK:n tivi-projektimallin.  

2 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI 

Päijät-Hämeen koulutuskonserni (PHKK) on maakunnallinen koulutuksen järjestäjä, 

kehittäjä ja ylläpitäjä. PHKK johtaa ja koordinoi jäsenkuntiensa puolesta ammatti-

korkeakoulutusta, lukiokoulutusta ja ammatillista koulutusta, oppisopimuskoulutusta, 

kuntoutusta ja työhönvalmennusta. Jäsenkuntia ovat Artjärvi, Asikkala, Hartola, Hei-

nola, Hollola, Hämeenkoski, Kuhmoinen, Kärkölä, Lahti, Nastola, Orimattila, Padas-

joki, Pertunmaa ja Sysmä. Koulutusta järjestetään Lahdessa, Hollolassa, Heinolassa, 

Asikkalassa, Nastolassa ja Orimattilassa. Vuonna 2011 henkilökuntaa oli 1717 ja 

opiskelijoita 12726. Vuoden 2011 taseen loppusumma oli noin 139 milj. euroa. 

(PHKK 2012.) 

PHKK:n tulosalueita ovat Koulutuskeskus Salpaus, Lahden ammattikorkeakoulu ja 

Tuoterengas. Koulutuskonsernin sisäisinä palveluyksikköinä toimivat Yhteiset palve-
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lut, jotka koostuvat hallinto-, kiinteistö- ja ravintolapalveluista, tietohallinto-, tieto- ja 

kirjastopalveluista sekä viestintä- ja markkinointipalveluista. (PHKK 2012.) 

2.1 Koulutuskeskus Salpaus 

Koulutuskeskus Salpaus tuottaa monipuolista ammatillista koulutusta. Salpauksen 

ammatillisessa perusopetuksessa on yli 30 perustutkintoa, ammattitutkintojen sekä 

erikoisammattitutkintojen järjestämislupia on yhteensä lähes 100. Salpaus tarjoaa li-

säksi lukiokoulutusta, oppisopimuskoulutusta, maahanmuuttajakoulutusta sekä val-

mentavaa koulutusta ja erityisopetusta. Salpauksen ammatillista perusopetusta toteute-

taan kolmella toimialalla. Aikuiskoulutustoiminnot on keskitetty Aikuiskoulutus- ja 

työelämäpalvelut toimialalle. (Salpaus 2012.) 

Ammatilliseen perustutkintoon opiskelee vuosittain Salpauksessa keskimäärin 5 420 

opiskelijaa. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelee vuosittain noin 1 500 ja muussa  

aikuiskoulutuksessa n. 13 000 henkilöä. Lukiokoulutuksessa on noin 180 opiskelijaa. 

Henkilökuntaa on Salpauksessa lähes 850, joista opetustehtävissä hieman vajaa 600. 

(Salpaus 2012.) 

2.2 Lahden ammattikorkeakoulu 

Lahden ammattikorkeakoulu (LAMK) on Suomen suurimpia ja monialaisimpia  

korkeakouluja. Se tarjoaa korkeakoulutusta matkailun, kuvataiteen, muotoilun ja vies-

tinnän, musiikin, liiketalouden, tekniikan sekä sosiaali- ja terveydenhoidon aloilta. 

Koulutusohjelmia on 23 ja ne sisältävät yli 40 suuntautumis-, alavaihtoehtoa sekä pää-

ainetta. Painopiste on erityisesti muotoilu- ja ympäristöosaamisessa. (LAMK 2012.) 

Lahden ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu ja Laurea-

ammattikorkeakoulu muodostavat yhdessä Suomen suurimman ammattikorkea-

koulujen liittouman. Liittouman nimi on FUAS. Lahden ammattikorkeakoulu tekee li-

säksi merkittävää yhteistyötä metropolialueen ammattikorkeakoulujen kanssa. LAMK 

tuottaa yhdessä FUAS-liittouman ja Metropolia-ammattikorkeakoulun kanssa moni-

puolisia palveluja opiskelijoille ja metropolialueen elinkeinoelämälle. Kumppanuuden 

tuotokset näkyvät erityisesti aikuis- ja tilauskoulutustarjonnassa, kansainvälisessä 

yhteistyössä, tutkimus- ja kehitystyössä sekä hanketoiminnassa. (LAMK 2012.) 
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Tietovarastoraportin (2012) mukaan kirjoilla olevien opiskelijoiden määrä Lahden 

ammattikorkeakoulussa 10.10.2012 oli yhteensä 5231. Aikuiskoulutuksen opiskelijoi-

den osuus opiskelijamäärästä oli 840 ja ylemmän AMK-tutkinnon 324. Vakinaisen ja 

määräaikaisen henkilöstön määrä oli yhteensä 400.  

2.3 Tuoterengas 

Tuoterengas tarjoaa työhönvalmennuspalveluita jäsenkuntien asiakkaille. Tuoterengas 

tukee asiakkaiden elämänhallintaa, aktiivisista osallistumista ja työelämävalmiuksia. 

Heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille tarjotaan yksilöllisiä ja räätälöity-

jä työllistymispolkuja. Tuoterenkaan palvelumuotoja ovat muun muassa koulutus ja 

kuntoutus, työvalmennus, alihankinta/tuotanto, Castina- ja kirjansitomotuotteet sekä 

Mölkky-tuoteperhe. (Tuoterengas 2012.) 

2.4 Yhteiset palvelut 

Yhteiset palvelut toimivat PHKK:n sisäisinä palveluyksikköinä. Ne tuottavat tulos-

alueiden opiskelijoille ja henkilöstölle ajanmukaisia oman alansa asiantuntija-

palveluita. Palveluiden keskeisenä tavoitteena on tukea tulosalueiden toimintaa. Yksi-

köt ovat Hallintopalvelut (talous ja henkilöstö), Kiinteistöpalvelut, Ravintolapalvelut, 

Tietohallintopalvelut, Tieto- ja kirjastopalvelut sekä Viestintä- ja markkinointi-

palvelut. (PHKK 2012.) 

2.5 Tietohallinto 

Tietohallintopalvelulle on keskitetty PHKK:n tietojärjestelmien ylläpito ja kehittämi-

nen, it-tukipalvelut, tietoliikenne-, puhelinliikenne- sekä puhelunvälityspalvelut.  

Tietohallintopalvelut tarjoaa PHKK:n muille yksiköille asiakaspalvelut HelpDeskin, 

toimipistepalveluiden ja asiakasvastaavien muodossa. Asiakasvastaavat seuraavat 

asiakasorganisaatioiden eli muiden konsernin yksiköiden asiakastarpeita ja auttavat 

kehittämään tietohallinnon tarjoamia palveluita asiakkaiden tarpeita vastaaviksi. 

(PHKK 2012.) 

Asiakaspalveluiden lisäksi tietohallinto tarjoaa tietojärjestelmäpalveluita eli vastaa 

PHKK:n järjestelmäarkkitehtuurista sekä tietotekniikkapalveluista eli työasemien-

hallinnasta ja infrajärjestelmien ylläpidosta ja kehityksestä. Tietohallintopalveluiden 
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edustajat osallistuvat lisäksi valtakunnallisiin ja alueellisiin yhteistyöverkostoihin ja 

näissä erikseen sovittaviin kehittämishankkeisiin. Tietohallintopalvelujen tulosalueille 

tuottamista palveluista, niiden sisällöstä ja kustannuksista sekä sopija-osapuolten oi-

keuksista ja velvollisuuksista määritellään tarkemmin vuosittain tehtävällä palvelu-

sopimuksella. (PHKK 2012.)  

Tietohallinnossa työskentelee noin 60 henkilöä. He huolehtivat n. 6 300 työasemasta, 

n. 130 palvelimesta, n. 540 lanka- ja n. 1 250 matkapuhelinliittymästä sekä n. 1 000 

tulostimesta ja 400 muusta verkon aktiivilaitteesta. (PHKK 2012.) 

Sofigaten tietohallintomalli (2009,17) määrittelee tietohallinnon roolin seuraavasti: 

”Tietohallinto ei vain tee sitä, mitä liiketoiminta haluaa tai uskoo haluavansa, vaan te-

kee sitä, mitä liiketoiminta tarvitsee ja auttaa liiketoimintaa tunnistamaan tämän tar-

peen. Kyse on liiketoiminnan kysynnän ja tietohallinnon tarjonnan kohtaamisesta.” 

Tietohallinnolla on merkittävä vastuu organisaation päivittäisen työ sujuvuudesta. Li-

säksi siltä odotetaan näkemystä siitä, mihin suuntaan tietohallintoa ja sähköisiä palve-

luita tulisi kehittää niin organisaation sisällä, kuin osana koko julkista hallintoa ja tie-

toyhteiskuntaa. (Kettunen 2010, 70).  

3 PROJEKTITOIMINTA  

Päijät-Hämeen koulutuskonsernin projekteista merkittävä osa on julkisrahoitteisia tut-

kimus- ja/tai kehittämisprojekteja. PHKK tulosalueineen on Päijät-Hämeen maakun-

nan suurin EU-projektien toteuttaja projektitoiminnan kappale- ja eurovolyymin mu-

kaan tarkasteltuna. Julkisrahoitteisten projektien lisäksi tehdään koko konsernia käsit-

täviä tai tulosalueiden omia sisäisiä kehittämisprojekteja. PHKK:n projektiohjeistuk-

sen määrittelyn mukaan projektin avulla (kuva 1) päästään nykytilasta osatuotosten 

kautta tavoitteeseen. (Kori 2012; Projektiohje 2012) 
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Kuva 1. Projekti (Projektiohje 2011) 

Talouspalveluissa on erillinen projektien talousasioihin keskitetty Projektitalous-

yksikkö. Projektitalous tekee yhteistyötä kaikkien PHKK:n projektitoimijoiden kanssa 

projektin talouteen liittyvissä asioissa ja tuottaa johdolle tarvittavia projektien talou-

den tunnuslukuja. Näiden lisäksi ohjeistus ja neuvonta ovat Projektitalouden tärkeitä 

tehtäviä. (Kori 2012.) 

3.1 Lahden ammattikorkeakoulu 

Tutkimus ja kehittämistoiminta on ammattikorkeakoulun lakisääteinen tehtävä ja sitä 

toteutetaan pääsääntöisesti projekteina. Ammattikorkeakoululain (9.5.2003/351) mu-

kaan ammattikorkeakoulujen tehtävänä on harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta 

palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä tukevaa soveltavaa tutkimus- ja kehitys-

työtä. (Kori 2012.) 

Vuosina 2003 – 2012 LAMK:ssa on toteutettu yli 140 julkisrahoitteista tutkimus-,  

kehitys- ja innovaatioprojektia (TKI-projektia). Näiden lisäksi LAMK:ssa toteutetaan 

vuosittain useita liikkuvuus- ja erillismäärärahaprojekteja. TKI-projektien rahoitus-

kanavat koostuvat niin kansallisista rahoittajista, rakennerahastosta, lähialueyhteis-
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työohjelmista kuin Euroopan komission eri rahoitusohjelmista. Yhteistyökumppaneina 

projektitoiminnassa ovat mukana laajasti eri pk-yritykset, yliopistoyksiköt ja muut or-

ganisaatiot. LAMK:n projektityypit on kuvattu taulukossa 1. (Kori 2012.) 

Taulukko 1. LAMK:n projektityypit (Kori 2012) 

 
 

Vuonna 2011 Lahden ammattikorkeakoulun TKI-projektitoiminnan kokonaisvolyymi 

oli noin 4,6 milj. euroa. Kyseisenä vuonna Lamk toteutti 34 itse hallinnoitavaa julki-

sella rahalla tuettua TKI-projektia ja oli partnerina 25 projektissa. (Kori 2012.) 

Rahoituskaudella 2000 - 2006 LAMK toteutti 13 hallinnoitavaa kansainvälistä projek-

tia ja 13 partneruutta. Rahoituskaudella 2007 - 2013 jo toteutettuja/käynnissä olevia 

kansainvälisiä TKI-projekteja on 10 hallinnoitavaa (muun muassa ohjelmista Central 

Baltic, Erasmus) ja 10 partneruutta (muun muassa ohjelmista FP7, Central Baltic, Bal-

tic Sea Region, Erasmus for Young Entrepreneurs, Leonardo da Vinci). (Kori 2012.) 

Lahden ammattikorkeakoulun Innovaatiokeskuksessa sijaitseva Projektipalvelut-

yksikkö tuottaa keskitetysti LAMK-tasoista projektipalvelua LAMK:n eri yksiköissä 

toteutettaville projekteille ja niiden suunnittelijoille. Projektipalvelut vastaa myös  

projektitoiminnan prosesseista, kehittää projektitoiminnan laatua ja riskienhallintaa ja 

hallinnoi TKI-projektitietoa. Projektipalvelut tuottaa sisäisesti projekteille myös  

käännöspalvelua, tapahtumakoordinointi-palvelua sekä sisäistä kouluttamista ja pe-

rehdyttämistä ko. projektin hallinnollisiin asioihin. (Kori 2012.) 

1. Maksullisen palvelutoiminnan projektit

1.1. Yritysyhteistyöprojektit

1.2. Muut yhteistyöprojektit

2. T&K&I-projektit

2.1. Kansalliset kilpaillut tutkimusrahoitusprojektit

2.2. EU-rahoitteiset projektit

2.3. Muut julkisen rahoituksen projektit

3. Muut projektit

3.1. Erillismäärärahahankkeet

3.2. Sisäiset kehittämishankkeet

3.3. Kansainväliset liikkuvuusprojektit, intensiivikurssit sekä mm Joint Degree –projektit

3.4. Koulutusalakohtaiset erillisrahoituksella toteutettavat projektit
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Projektihenkilöstöllä on vuosien kokemus erityyppisten EU-projektien ja muiden pro-

jektien hallinnoinnista ja toteuttamisesta. Myös Lahden ammattikorkeakoulun sisäinen 

laatu-järjestelmä ja projektitoiminnan kehittyneet prosessit tukevat hyvin onnistuvaa 

projektien hallinnointia. (Kori 2012.) 

3.2 Koulutuskeskus Salpaus 

Koulutuskeskus Salpauksen kehittämis- ja projektitoiminta edistää ammatilliselle kou-

lutukselle asetettujen alueellisten ja valtakunnallisten tavoitteiden saavuttamista ja tu-

kee Salpauksen strategisten tavoitteiden toteutumista. Kehittämistoiminta rahoitetaan 

pääasiasiassa EU-rahoituksella ja Opetushallituksen myöntämillä valtionavustuksilla. 

Kehittämishankkeiden tavoitteina on muun muassa parantaa ammatillista osaamista, 

edistää työelämä-suhteita ja kansainvälistymistä, lisätä yritysten ja oppilaitoksen välis-

tä yhteistyötä, edistää yrittäjyyttä ja opiskelijoiden työllistymisvalmiuksia. Salpauksen 

kansainväliset hankkeet painottuvat opiskelija- ja asiantuntijaliikkuvuushankkeisiin 

sekä yhteistyöhankkeisiin, joissa kehitetään muun muassa uusia opiskelu- ja opetus-

materiaaleja, opetuskäytäntöjä sekä oppimisympäristöjä. (Kori 2012.) 

Salpauksen hankkeiden kokonaisbudjetit vaihtelevat vuosittain 1,5 – 3 milj. euron vä-

lillä riippuen EU-ohjelmakauden vaiheesta. EU-hankkeet kattavat kokonaisbudjetista 

n. 2/3 ja valtionavustukset sekä muut erillismäärärahat loput. Valtionavustusten rahoi-

tus on EU-hankkeita vakaampi vaihdellen vuosittain 0,8 – 1 milj. euron välillä. (Kori 

2012.) 

EU-hankkeita on ollut käynnissä menevällä ohjelmakaudella keskimäärin 18 hanket-

ta/vuosi, joista kansainvälisten hankkeiden osuus on ollut keskimäärin n. kahdeksan. 

Valtionavustusten määrä on vuosittain aika vakio ja on keskimäärin yli 30 hanketta 

vuosittain, joista kv-hankkeiden osuus on ollut keskimäärin neljä hanketta vuosittain. 

Sekä EU- että valtionavustuksilla rahoitetuista hankkeista Salpauksen hallinnoimia on 

n. 60 %. (Kori 2012.) 

3.3 Tuoterengas 

Tuoterenkaan kehittämis- ja projektitoiminta edistää sosiaaliselle työllistymiselle ja 

työhönvalmennukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja tukee Tuoterenkaan 

strategisten tavoitteiden toteutumista. Kehittämistoiminta rahoitetaan pääasiasiassa 
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ESR-rahoituksella tai ELY-keskuksen myöntämillä valtionavustuksilla. Vuosittain 

ESR-hankkeita alkaa keskimäärin yksi vuodessa, jolloin niitä on meneillään 1 - 3 han-

ketta jatkuvasti, vuosibudjetit yhteensä 0,2 - 0,6 milj. euroa/vuosi. ELY-keskuksen 

valtionavustuksia haetaan vuosittain, vuosivolyymi noin 0,1 milj. euroa/vuosi. Myös 

kumppanuushankkeet eri rahoituskanavien kautta ovat mahdollisia. (Kori 2012.) 

3.4 Yhteiset palvelut 

Yhteisissä palveluissa toteutettavat projektit ovat pääsääntöisesti omarahoitteisia 

PHKK:n sisäisiä projekteja. Ne voivat liittyä organisaation yhteisten palveluiden ke-

hittämiseen, kiinteistön ylläpitoon tai tietojärjestelmien kehittämiseen.  

Tietojärjestelmäprojektit voivat olla yksikköjen sisäisiä tai niihin voi osallistua useita 

yksikköjä ja tulosalueita. Osa projekteista on kokonaan organisaation sisäisiä, jolloin 

tietohallinto voi olla vastuullisen toimittajan roolissa ja asiakkaana on tulosalueen yk-

sikkö. Tällaisia ovat esimerkiksi tietovaraston kehittämisprojektit, joita on toteutettu 

viime vuosina useita. Vuoden 2012 aikana käynnissä olevia projekteja ovat mm:  

opetushallinnon järjestelmien käytön tehostaminen, Microsoftin Office 365-viestintä-

palveluiden käyttöönotto opiskelijoille, Lync-pikaviestimen käyttöönotto henkilö-

kunnalle ja www-sivujen uudistaminen. Projektiluonteisena työnä tehdään lisäksi vuo-

sittain useita erilaisia palvelimien, käyttöjärjestelmien, varusohjelmistojen ja sovellus-

ohjelmien versionvaihtoja. Isoimmissa projekteissa organisaation ulkopuolisella jär-

jestelmän toimittajalla on usein merkittävä rooli. (Rauhala 2012; Kori 2012.)  

Kiinteistöpalveluissa on projektiksi luokiteltavia eritasoisia rakentamis- ja kunnostus-

hankkeita vuositasolla noin 50 - 100 kappaletta. Nämä voivat olla kiinteistö-

investointihankkeita, käyttötalouden rakennushankkeita, kunnossapidon korjaus-

hankkeita, tai huollon vaatimia pienkorjauksia. Viestintä- ja markkinointipalveluissa 

on vuosittain n. 800 toimeksiantoa, joista osa täyttää projektin tunnusmerkit. (Rainisto 

2012; Kilpinen 2012.) 
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4 TIVI-PROJEKTIEN MERKITYKSEN KASVU 

4.1 Valtion ja kuntien tietotekniikkakustannukset 

Valtion virastojen ja laitosten tietohallintomenot olivat vuonna 2010 yhteensä noin 

907,6 miljoonaa euroa ja keskimäärin 13 prosenttia virastojen ja laitosten kokonais-

toimintamenoista, osuus koko valtion budjetista oli noin 1,8 prosenttia (Valtiovarain-

ministeriön tiedote 79/2011). Kuntien ja kuntayhtymien tietohallintomenot olivat 

vuonna 2010 noin 820 miljoonaa euroa ja tietohallintotehtävissä työskenteli 5000 

henkilöä (Valtiovarainministeriön tiedote 154/2012). Tietotekniikkakustannukset ovat 

nousseet kuntasektorilla koko ajan 1990-luvun pientä notkahdusta lukuun ottamatta 

(kuva 2). Suhteellisesti eniten tietotekniikkakustannukset ovat kasvaneet 1980-luvulla 

ja heti lamavuosien jälkeen 1990-luvun lopulla. 2000-luvun alun jälkeen kustannusten 

nousu on tasaantunut ja viime vuosina vuosittainen reaalikasvu on ollut vain 1-2 pro-

senttia. Ilman ulkopuolista vaikutusta kuntien tietotekniikkamenot joko laskevat lähi-

vuosina tai kasvavat erittäin maltillisesti (Kettunen 2010, 17). 

 

Kuva 2. Kuntasektorin tietotekniikkamenot 1981 - 2010 (Kettunen 2010, 16) 
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4.2 JHS-suositukset 

Tietojärjestelmien käyttäjäkunta on laajentunut ja kattaa suurimman osan länsimaisten 

yhteiskuntien jäsenistä. Järjestelmät ovat monimutkaistuneet ja niiden odotetaan ole-

van entistä parempia ja laadukkaampia. Julkisen hallinnon alueella entistä laajempien 

ja monimutkaisempien kokonaisuuksien hallintaan on pyritty apuja tuomaan muun 

muassa JHS-suositusten ja kokonaisarkkitehtuurityön avulla. JHS-suosituksen mukaan  

julkishallinnon nykyisten tai uusien toimintamallien, järjestelmien ja palveluiden ke-

hittämisellä tulisi tähdätä organisaation liiketoiminnan ja strategiassa määriteltyjen ta-

voitteiden saavuttamiseen. Koska kehittäminen tehdään yleisimmin projekteina, nii-

den tulisi perustua ja saada valtuutuksensa toiminnan tavoitteista. Vaatimuksen täyt-

täminen vaatii, että projekteja johdetaan, ohjataan ja hallitaan siten, että ne saavuttavat 

kulloinkin niille asetetut tavoitteet aikataulussa, budjetissa ja vaaditulla laatutasolla. 

(Forselius ym. 2005,7; JHS-suositukset 2011.) 

Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta (10.6.2011/634) vahvistaa JHS-

suositusten asemaa. Lakiin sisältyy mahdollisuus muuttaa JHS-suositus velvoittavam-

maksi julkisen hallinnon standardiksi, jota täytyy julkisessa hallinnossa noudattaa. 

JHS-suositusten valmistelulle on entistä korkeammat laatuvelvoitteet, samalla kun 

niiden vaikuttavuus kasvaa. (Kettunen 2010, 58.) 

4.3 Päijät-Hämeen koulutuskonserni 

Tietojärjestelmien merkitys ja rooli on voimakkaasti kasvanut viimeisen 15 vuoden 

aikana PHKK:n organisaatiossa. Käytössä olevien tietojärjestelmien ja ohjelmien  

kokonaislukumäärä on kasvanut ja samalla tietohallinnon tivi-projekteissa työskente-

levien henkilöstön määrä on noussut uusien ratkaisujen käyttöönottojen myötä  

(kuva 3). Tietojärjestelmillä on tärkeä rooli toiminnan johtamisessa ja päivittäisten 

ydintoimintojen toteutuksessa. Myös kaikilla tukitoiminnoilla on tietojärjestelmät toi-

mintansa tukena. Tietotekniikka on tietyllä tavalla perusta, jonka päälle toiminta ra-

kentuu. Tämä yhdessä tiukkenevien taloudellisten resurssien kanssa tuo tieto-

järjestelmähankkeiden onnistumiselle suuria odotuksia. (Kallio 2012.) 
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Kuva 3. Tietohallinnon tietohallintoratkaisujen ja tietohallintohenkilöstön määrän ke-

hitys PHKK:ssa (Kallio 2012) 

Tietotekniikan rooli on noussut 1990-luvulta 2010-luvulle tultaessa tekniikan ja palve-

luiden tuottajasta aktiiviseksi liiketoiminnan kehittäjäksi (kuva 4). Ilmavirran (2012) 

mukaan PHKK:ssa tietotekniikkaa käytetään merkittävästi uuden ajan oppimis-

ympäristön luomisessa, ja tietotekniikan on pystyttävä muuttumaan pedagogiselta 

puolelta tulevien vaatimusten mukaan.  

Tietohallinnon toimintakulujen osuus PHKK:n kokonaisbudjetista on vaihdellut viime 

vuosina 3,25% ja 3,47%:n välillä (3,7 – 4,2 milj. euroa). Vuosien 2012 - 2013 talous-

arvioiden perusteella kustannusten nousu tulee olemaan maltillista. Tulosalueilla on li-

säksi omia it-kustannuksia, jotka eivät kulje Tietohallintopalveluiden budjetin kautta. 

(Eskonsipo 2012.) 
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Kuva 4. IT:n rooli korkeakoulun liiketoiminta-arvon luonnissa (Kangasaho 2012) 

Tietojärjestelmien välillä liikkuu yhä enemmän tietoa. Päättäjille, johtajille ja viran-

omaisille on tuotettava aiempaa nopeammin korkealaatuista tietoa päätöksenteon tu-

eksi. Toiminnan ja samalla tietojärjestelmien kehittäminen on entistä monimutkai-

sempaa ja edellyttää systemaattista projektimaista toimintaa lopputuloksen saavutta-

miseksi. Isossa ja monimuotoisessa ympäristössä dokumentoinnin ja systemaattisen 

työskentelyn merkitys korostuu. (Rauhala 2012.) 

Monimutkaisen ympäristön ja kokonaisuuden hahmottaminen sekä kokonais-

arkkitehtuurin hallinta vaativat entistä suurempaa roolia ja osaamista substanssi-

puolelta. Liiketoiminnan tarpeista lähtevissä tivi-kehitysprojekteissa kokonaisuuden 

vastuu on yleensä substanssipuolella, joka koordinoi yhteistyötä projektin eri osapuol-

ten välillä.  

Kehitysprojekteissa on usein merkittävä asema järjestelmän toimittajalla, joka tuottaa 

organisaatiolle sen vaatimusten mukaisen tietojärjestelmän. Tällöin projekti tyypilli-

sesti aloitetaan toimittajan ja asiakkaan yhteistyönä tehtävänä vaatimusmäärittelyn 

tarkennuksella. Näissä projekteissa käytetään usein järjestelmätoimittajan projekti- 

mallia. Esimerkkejä tällaisista toteutetuista projekteista PHKK:lla ovat Asiakkuuden 

hallinnan (AHA) ja Osaamisen johtamisen (OJO) tietojärjestelmien käyttöönotot.  

Tietohallinnon tehtävinä projekteissa on muun muassa kokonaisarkkitehtuurin huomi-

oiminen, tietojärjestelmän teknisten asioiden hoitaminen ja tekninen dokumentointi. 
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Tietohallinto on mukana projektin eri vaiheissa ja kullekin projektille on nimetty tieto-

hallinnon yhteyshenkilö. Järjestelmien välisten liittymien toteutuksessa tieto-

hallinnolla on yleensä merkittävä rooli esimerkiksi määrittelyssä, toteutuksen koor-

dinoinnissa ja liittymän testauksessa. Kokemuksen perusteella liittymien tekeminen 

kannattaa organisoida omaksi projektiksi tai osaprojektiksi. Liittymien toteutuksessa 

osapuolia voi olla useita (2 toimittajaa, tietohallinto, substanssi) ja toteuttamiseen liit-

tyvien tehtävien läpivienti ja aikataulussa pysyminen vaatii yleensä suuren hallinnolli-

sen panoksen.  

Valmistelussa olevat kehittämishankkeet ja talousarviossa suunnitellut kehittämis-

hankkeet luetellaan vuosittaisessa Tietohallintopalveluiden palvelusopimuksessa.  

Palvelusopimuksen mukaan kehittämishankkeet sovitaan ja aikataulutetaan hyvissä 

ajoin ennen hankkeiden käynnistämistä: Talousarviossa sovitut kehittämishankkeet 

vuosisuunnittelun yhteydessä ja pienemmät / kesken vuotta esiin tulevat hankkeet ja 

muutostyöt (esimerkiksi versiopäivitykset) heti kun tieto kehitystarpeesta on olemas-

sa. Kehittämishankkeet priorisoidaan ja aikataulutetaan resurssitilanne huomioiden.  

Palvelusopimuksen ulkopuolelta tulee yleensä vuoden aikana jonkin verran etukäteen 

suunnittelemattomia kehityshankkeita, mikä voi olla projektinhallinnan kannalta jos-

kus ongelmallista. (PHKK 2012.) 

5 PROJEKTITOIMINNAN KYPSYYSTASO 

Suomen projekti-instituutti on kehittänyt projektikulttuurin viitekehykseen perustuvan 

kypsyysmallin. Kypsyystasojen määritys perustuu Software Engineering Instituten 

kehittämään CMM-malliin (Capability Mature Model) ja sen on yhteensopiva muun 

muassa IT Governance Instituen kehittämän COBIT-mallin kanssa. Kypsyysmalli 

määrittää viisi kypsyystasoa sekä nollatason (Taulukko 2). Kypsyysmalli koostuu 

kolmesta osa-alueesta: projektien toimintaedellytykset, projektijohtamisen prosessit ja 

toimintatavat, projektijohtamisen osaaminen. (Projekti-instituutti 2011b.)  
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Taulukko 2. Projektikulttuurin kypsyystasot (Projekti-instituutti 2011b) 

 

Projekti-instituutin kyselytutkimuksessa arvioitiin vastaajan edustaman organisaation 

projektitoiminnan kypsyystasoa. Kypsyysmallin kolmen osa-alueen lisäksi arviointi 

kattaa myös neljännen osa-alueen, projektien onnistumisen arvioinnin. Toisin kuin 

kolmelle ensimmäiselle osa-alueelle, projektien onnistumiselle ei määritetä arvioinnis-

sa kypsyystasoa, sillä projektien onnistuminen ei suoraan kuvaa organisaation  

projektikulttuurin kypsyyttä, vaan heijastelee sitä, millaisia tuloksia projekti-

johtamisen avulla saadaan aikaan organisaatiossa. Tutkimuksen vastaajamäärä oli 97, 

joista julkisen sektorin osuus oli 37 %. Korkeimmalle tasolle ei yltänyt kaikilla osa-

alueella mikään organisaatio, tasolle 4 ylsi n. 10 % ja tasolle 3 yli 30 % vastaajista. 

Vastanneista organisaatioista suurimman osan kypsyystaso sijoittuu tasolle 2 (yli 40 

%), tason 1 osuus oli n. 10 %.  

PHKK:n tivi-projektikulttuuria kuvannee tällä hetkellä parhaiten taso 2. Tällä tasolla 

joihinkin projektijohtamisen prosesseihin liittyen käytetään samanlaisia käytäntöjä 

eripuolilla organisaatiota. Projektijohtamisen sujuvuus riippuu kuitenkin pitkälti yksit-

täisen toimijan ammattitaidosta. Seuraavalle tasolle pääseminen edellyttäisi muun mu-

assa prosessien vakiointia ja varmistamista, että kaikki toimivat kuvattujen prosessien 

mukaan.  
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6 TIETOJÄRJESTELMÄPROJEKTIN ONNISTUMINEN 

Erilaisista projekteista ja niiden aikaansaannoksista uutisoidaan lähes päivittäin. Esi-

merkiksi tieto- ja viestintäjärjestelmien kohdalla kerrotaan yhteiskunnallisesti merkit-

tävästä viivästymisestä tai jonkin järjestelmän käyttöönoton siirtämisestä kuukausi-

kaupalla. Tivi-projektien onnistumistutkimukset 1980-luvulta näyttävät joissakin suh-

teissa parempia tuloksia kuin 2000-luvun alussa. (Forselius ym. 2005,7.)  

Projekti-instituutin (2011) tutkimuksen mukaan kypsempi projektitoiminta näyttää tu-

losten valossa vähentävän selvästi epäselvistä tavoitteista ja heikosta suunnittelusta 

johtuvia ongelmia. Kypsimmissä organisaatioissa on käytössä organisaatiokohtainen 

projektimalli, joka tukee projektin tavoitteiden asettelua ja suunnittelua. Kypsimmissä 

organisaatioissa projektin omistajien ja projektipäälliköiden osaaminen on korkeam-

malla tasolla, mikä heijastuu selkeämmin asetettuina tavoitteina ja laadukkaampana 

suunnitteluna. Projektikulttuurin kypsyystaso näyttää olevan selvästi yhteydessä pro-

jektin onnistumiseen.  

6.1 Onnistumisen määritelmiä 

Tietojärjestelmäprojektit ovat liiketoiminnan kehityshankkeita, joilla toteutetaan stra-

tegiaa. Strategian laatijana on yleensä ylin johto, toimeenpanijana projektiryhmä ja 

kohteena henkilökunta. Onnistuneissa projekteissa kaikki kolme saadaan saman ta-

voitteen taakse, epäonnistuneissa ei. (Myllymäki yms. 2011, 21.) 

Myllymäen ym. mukaan (2006, 225; 2010,8) tietojärjestelmäprojektit ovat investoin-

teja, joilta liiketoiminnan on lupa odottaa tuottoja samaan tapaan kuin muiltakin inves-

toinneilta. Tietojärjestelmäprojektit kuitenkin onnistuvat harvoin niin, että niiden bud-

jetit ja aikataulut sekä toiminnalliset tavoitteet pitäisivät.  

The Standish Groupin lanseeraaman ajattelumallin mukaan projektin onnistuminen 

voidaan jakaa kolmeen vaihtoehtoon: 

- Projekti on onnistunut, jos se valmistuu aikataulussa ja budjettinsa puit-

teissa tuottaen ne piirteet ja toiminnot, jotka on määritelty etukäteen. 

- Projekti on joutunut vakaviin vaikeuksiin, jos projekti valmistuu ja pro-

jektin tulokset otetaan käyttöön, mutta aikataulu tai budjetti ylittyi tai 

tuotti vähemmän piirteitä tai toimintoja kuin etukäteen oli määritelty. 
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- Projekti on epäonnistunut, jos projekti keskeytetään tai projektin tulok-

sia ei oteta käyttöön. (Myllymäki ym. 2010,7.) 

 

Aikataulu, kustannukset ja laatu ovat perinteisesti olleet keskeiset tekijät, joiden pe-

rusteella projektin tavoitteiden saavuttamista on arvioitu. Nykyisissä suosituksissa 

painotetaan vahvasti myös laajempien vaikuttavuusnäkökulmien merkitystä. (Sjöblom 

2006, 74.)  

6.2 Onnistuminen Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa 

PHKK:ssa on kokemusta onnistuneista, vaikeuksiin joutuneista ja epäonnistuneista 

projekteista. Esimerkkejä löytyy projekteista, joissa on onnistuttu saamaan tavoitellut 

tulokset, mutta aikataulu on pettänyt tai sisäinen työmäärä on kasvanut huomattavasti 

arvioitua suuremmaksi. Edellä mainituissa tapauksissa voitaneen puhua osittaisesta 

onnistumisesta tai osittaisesta epäonnistumisesta. Tarkempaa onnistumisen arviointia 

vaikeuttaa se, että tivi-projektien onnistumiselle ei ole olemassa tarkkaa määritelmää, 

luokittelua eikä mittaristoa. (Rauhala 2012.)  

Kallion (2012) mukaan julkisen hallinnon projektien erityispiirteitä ovat kilpailutuk-

sen raskaus ja kiinteä rahoitus. Avoimessa kilpailutuksessa on tehtävä yksityis-

kohtaiset vaatimusmäärittelyt ja varattava riittävästi aikaa, jotta kilpailutus voidaan 

tehdä. Tämä viivästyttää liikkeelle lähtöä projekteissa, mutta toisaalta johtaa perus-

teelliseen asioiden valmisteluun ja näin parempaan onnistumiseen projekteissa. 

PHKK:n epäonnistuneilla tietojärjestelmähankkeilla on kaikissa taustalla puutteet 

valmistelussa. 

Myös Myllymäen (2011, 12–13) analysoimassa 58 tietojärjestelmäprojektissa lähes 

kaikissa epäonnistumisen taustalla olivat valmisteluvaiheen ongelmat ja puutteet. 

Valmisteluvaiheen puutteellisuuksien syyt löytyvät projektin ulkopuolelta:  

projektisalkun hallinnasta, projektikulttuurin puutteista, hallintotavan puutteista tai 

ongelmista organisaation johtamiskulttuurissa. Analyysin mukaan suurin osa vaikeuk-

siin joutuneista hankkeista (81 %) kärsi projektinhallinnan ongelmista. Yleisiä (71 %) 

olivat sekä liiketoiminnan kehittämisen ongelmat että tietojärjestelmän rakentamisen 

ongelmat. Tietojen hallinnan ongelmat (43 %) ja projektin tulosten käyttöönoton on-

gelmat (23 %) olivat selvästi harvinaisempia. Yhteenlaskettuna prosenttiosuuksista tu-
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lee enemmän kuin 100 %, mikä kertoo siitä, että projektit ovat yleensä moniongelmai-

sia.  

7 PROJEKTIENHALLINTAMALLIT 

PMBOK, A Guide to the Project Management Body of Knowledge on laajasti hyväk-

sytty ja yleinen projektinhallinnan standardi. Virallisesti se on amerikkalainen ANSI-

standardi, mutta lähes kaikki projektinhallinnan koulutusohjelmat niin Suomessa kuin 

muualla Euroopassa tukeutuvat sen määritelmiin ja prosessimalliin. PMBOK on myös 

SIP2004-projektin (Suomalaiset it-projektimallit) tärkein viitekehys. (Forselius ym. 

2009, 7-8.) 

SIP2004-projektin pohjalta on syntynyt ”Program Management TOOLKIT for soft-

ware and systems development”. Tästä on tehty suomenkielinen käännös (kirja Han-

kehallinnan työkalupakki CD:ineen), joka tarjoaa käytännöllistä ja tehokasta apua  

tieto- ja viestintäjärjestelmien kehittämiseen. (Forselius ym. 2009,8.) 

Kansainvälisen projektinhallinnan standardi ISO-21500 on julkaistu syyskuussa 2012 

(ISO-21500 2012). Kyseistä projektinhallinnan standardia hyödyntää esimerkiksi 

Suomen puolustusvoimat omassa projektiohjeessa (Puolustusvoimien projektiohje 

2012). Myös julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta on valmistelemassa 

suosituksia kehittämisprojektin ohjaukseen ja projektinhallintaan. Näiden suositusten 

on määrä olla valmiina 2012 (JHS 2011). 

Saaren (2010) mukaan hyvä projektimalli on johdon työkalu tehdä johtamisesta suju-

vaa, tarkoituksenmukaista ja varmistaa it-investointien strategiakytkentä. Projektimalli 

sisältää prosessit, menetelmät ja myös käytännön toimintatapoja kaiken projekti- 

muotoisen toiminnan johtamiseen. Hyvä projektimalli on selkeä ja eheä kokonaisuus  

johtamisprosesseja, jotka on kytketty toisiinsa yhteisellä terminologialla.  

Oleellinen kysymys projektimallin laatimisessa on tasapainoilu geneerisen mallin ja 

yksityiskohtaisen, vain tietynlaisiin projekteihin soveltuvan mallin välillä. Liian ylei-

nen malli ei ehkä tuo riittävästi lisäarvoa käytännön työhön. Liian pitkälle jalostettu 

malli puolestaan sopii usein vain tietyntyyppisiin projekteihin (esimerkiksi yrityksen 

strategisiin hankkeisiin), mutta muunlaiset projektit väistävät sitä. Kaikkiin tilanteisiin 

pätevää patenttiratkaisua ei ole, vaan organisaation tarpeet ja kulttuurin kypsyys pro-
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jektimaiseen työskentelyyn määräävät sen kuinka korkealle rima asetetaan. (Ollikai-

nen 2011.) 

Kaupallisesti tunnettuja projektimalleja ovat muun muassa Propps, PPS, Prince2 ja  

ABC Projektimalli, joista kolme ensimmäistä ovat laajalti tunnettuja. ABC Projekti-

mallin lähtökohtana ei ole ollut yksittäisen organisaation tai projektityypin tarpeet, ja 

siksi se on hyvin geneerinen. Moduuliluonteensa ansiosta se soveltuu hyvin käytettä-

väksi myös muiden mallien kanssa. Mallista voidaan valita vain ne osat, jotka antavat 

lisäarvoa omiin käytäntöihin. Mallin perusajatus soveltuu hyvin yhteen esimerkiksi 

PPS-mallin kanssa. Koska ABC Projektimalli on hyvin geneerinen, se ei aina tarkem-

pia ohjeita haluttaessa ole riittävä. Geneerisyys kuitenkin mahdollistaa sen käyttämi-

sen erityisesti useita malleja yhtenäistettäessä. ABC Projektimallissa projektin 

johtaminen kytketään myös projektisalkun hallintaan. Se sisältää myös  

terminologiaosan ja projektiluokituskäytännön olennaisena osana mallia. (Projekti-

instituutti 2011.) 

8 TIVI-PROJEKTINHALLINNAN KEHITTÄMINEN 

8.1 Hankkeet ja projektit johtamisen välineinä  

Liiketoiminnan kehittämisen viidestä johtamistasosta (kuva 5) kolme keskimmäistä 

koskettaa suoranaisesti projektijohtamista. Ylimpänä on liiketoiminnan johtaminen, 

josta kaikki tuote- ja kehittämisideat saavat alkunsa. Sen alla olevaa tasoa kutsutaan 

kehittämissalkun hallinnaksi. Salkkuun kertyvät kaikki toteuttamiskelpoiset  

kehittämisideat, joiden toteutus hankkeina ja projekteina käynnistetään resurssi- ja 

kilpailutilanteen salliessa tai vaatiessa. Salkku jakautuu hankkeisiin, joiden mukaisesti 

keskimmäistä tasoa kutsutaan hankejohtamiseksi. Hankkeet jakautuvat edelleen yh-

teen tai useampaan projektiin ja tasoa neljä nimetään projektinhallinnaksi. Alinta tasoa 

kutsutaan tuotehallinnaksi, jolla keskeiset johtamiskysymykset liittyvät tuotteen tai 

palvelun kehittämisen teknisiin haasteisiin ja madollisuuksiin. ( Forselius, Dekkers, 

Karvinen, Kosonen 2009,11.) 
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Kuva 5. Johtamistasot ja tivi-projektinhallinnan kehittäminen (Forselius ym. 2009,11) 

Tivi-projektienhallinnan kehittäminen on käytännön tason johtamisen kehittämistä ja 

osa PHKK-tasoisen projektinhallinnan kehittämisen kokonaisuutta. Hankehallinnan 

työkalupakin kuva (liite 6, kuva 9) esittelee hankkeiden ja projektinhallinnan yleisen 

viite-kehyksen ja kuvaa hyvin tivi-projektinhallinnan viitekehyksen myös PHKK:ssa.  

8.2 Nykytilan selvitystyö 

Lähtötilanteen kartoittamiseksi PHKK:ssa käynnistettiin helmikuussa 2011 sisäinen 

kehitysprojekti, joka nimettiin Tjp-projektisapluunaksi (jatkossa TJP-projekti). Projek-

tin tavoite oli kartoittaa, koota yhteen ja tuoda helposti henkilöstön saataville tivi-

kehitysprojektien hallinta- ja dokumentointiohjeet sekä käytännöt. Lisäksi tavoite oli 

kirjata ylös projektinhallinnan ongelmakohtia. TJP-projektissa keskityttiin hankinta-

päätöksen jälkeiseen sisäiseen projektointiin ja käyttöönottoprojektiin toimittajan 

kanssa, hankintaan liittyvien toimintojen jäädessä selvityksen ulkopuolelle (kuva 5). 

TJP-projektin alussa käytössä olleet projektien dokumenttipohjat kerättiin ja koottiin 

yhteen. Projektin aikana dokumenttipohjat käytiin projektiryhmän kesken huolellisesti 

kohta kohdalta läpi ja niihin tehtiin samalla parannuksia. TJP-projekti hyödynsi omas-
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sa projektissaan samoja päivitettyjä dokumenttipohjia saaden samalla käytännön ko-

kemuksen niiden käytöstä. Yhteenveto projektin aikaansaannoksista: 

- Projektinhallinnan kehittämiseen liittyvä terminologia määriteltiin. 

- Projektien dokumenttipohjat kerättiin yhteen paikkaan ja muokattiin 

selkeämpään ja ajantasaisempaan muotoon. 

- Projektin- ja resurssinhallinnassa havaitut ongelmakohdat ja puutteet 

dokumentoitiin. 

- Projektinhallinnan osa-alueella käytössä olevat tietojärjestelmät kar-

toitettiin ja dokumentoitiin. 

- Tuotos julkaistiin tietohallinnon intrassa. 

 

Nykytilan kartoituksessa selvisi, että organisaatiossamme on joitakin vahvoja ja hyviä 

projektinhallinnan käytäntöjä, mutta yhteistä selkeää dokumentoitua projektimallia ei 

ole tivi-projekteille olemassa. Projektiosaamisen kehittäminen ja projektimallin luo-

minen nähtiin kartoituksen pohjalta erittäin tarpeelliseksi.  

9 PHKK:N TIVI-PROJEKTIMALLI 

Yhteinen projektimalli säästää työtä, vähentää epätietoisuutta, parantaa viestintää pro-

jekteissa ja helpottaa johdon sitoutumisen saavuttamista projekteihin. Suositeltavaa on 

lähteä pienestä liikkeelle ja täydentää mallia sitä mukaa, kuin käyttäjiltä tulee palautet-

ta ja toiveita. (Ollikainen 2011)  

Pienestä liikkeelle lähteminen on myös PHKK:n tivi-projektimallin lähtökohta. Ta-

voitteena on geneerinen ja helposti omaksuttava malli. Ymmärrettävyyttä ja käyttöön-

ottoa on pyritty helpottamaan visualisoimalla projektimalli (kuva 6).  
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Kuva 6. PHKK:n tivi-projektimalli 

PHKK:n tivi-projektimalliin on kerätty tietojärjestelmäprojektien kannalta keskei-

simmät dokumenttipohjat ja ohjeistukset. Mallin perustana on TJP-projektin tuotos. 

Tietotekniikan liiton tivi-ammattilaisille tarkoitettu hankehallinnan työkalupakki ja 

PHKK:n yleinen projektiohje täydentävät mallia. Projektimallin kehittäminen tukee 

omalta osaltaan organisaation kokonaisarkkitehtuurin kehittämistyötä.  

Painopisteenä PHKK:n tivi-projektimallissa on projektin asettamiseen, suunnitteluun, 

läpivientiin ja projektin päättämiseen liittyvät asiat. Projektin asetusta edeltävät hanke-

tason vaiheet jäävät ensimmäisen version ulkopuolelle. Mallia täydennetään käyttäjiltä 

saadun palautteen perusteella ja sitä mukaa kuin projektihallintaprosessi kehittyy.  

Projektimallin osien (kappaleet 9.1 – 9.9) esittelyn yhteydessä on pyritty tuomaan esil-

le lähtötilanne, tivi-projektimallin mukainen tilanne ja jatkokehitysehdotukset. 
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9.1 Prosessit 

PMBOK (2008,41) ryhmittelee projektin johtamisprosessit viiteen prosessiryhmään: 

 

- Asettaminen (initiating) 

- Suunnittelu (planning) 

- Toimeenpano (executing) 

- Valvonta ja ohjaus (controlling) 

- Päättäminen (closing) 

 

 

Kuva 7. Projektijohtamisen prosessiryhmät (PMBOK 2008, 40) 

PMBOK kuvaa projektijohtamisen prosessimallina, joka koostuu viidestä prosessi-

ryhmästä (kuva 7) ja 42 eri prosessista (Forselius ym. 2005, 17; PMBOK. 2008, 41). 

Lähtötilanteessa PHKK:ssa prosessit on pääosin kuvattu TKI-projektitoiminnan osal-

ta, mutta tivi-projektien prosesseja ei erikseen ole kuvattu. PHKK:ssa prosessien ku-

vaaminen on meneillään, joten tivi-projektien prosessit kannattaa kuvata prosessien 

kuvaamisen edetessä ja ottaa prosessikuvaukset mukaan tivi-projektimalliin.  

9.2 Terminologia 

Lähtötilanteessa tivi-terminologian kuvaukset puuttuvat. Tivi-projektimallissa on ku-

vattu keskeinen tivi-järjestelmien kehittämiseen liittyvä termistö. Esimerkkeinä kuva-

tuista termeistä mainittakoon hanke, projekti, osaprojekti, aliprojekti, tivi-projekti, 

projektimalli, kehittämissalkku ja sovellussalkku. 
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9.3 Dokumenttipohjat 

Projektijohtamisen prosessien lopputuloksina syntyy dokumentteja. Asettamis-

prosessin lopputuloksena syntyy asetuskirje, suunnitteluprosessien tuloksena projekti-

suunnitelma, valvontaprosesseista syntyy määräaikaisraportteja ja päättämis-

prosesseista projektin loppuraportti. Suorittamisprosesseista syntyy varsinainen tavoit-

teena oleva tivi-palvelu tai tuote. (Forselius ym. 2005, 17.)  

Lähtötilanteessa PHKK:n tietojärjestelmäprojektien dokumenttipohjia on olemassa, 

mutta ne ovat hankalasti löydettävissä. Yleisimmin käytetty olemassa olevista  

dokumenttipohjista on projektin asetusdokumentti, mutta projektipohjien systemaatti-

seen käyttöön ei ole sitouduttu (Kallio 2012). Dokumentoinnin taso vaihtelee projekti-

en välillä ja turhaa työpanosta käytetään dokumenttipohjien etsimiseen tai sitten do-

kumentti luodaan ilman mallia. Organisaation yleiset projektiohjeet ja joitakin yleisiä 

dokumenttipohjia (yksinkertaisen projektisuunnitelman malli + hankkeen loppu-

raportti) löytyy Korista, mutta eivät ole sellaisenaan käyttökelpoisia tivi-projekteille. 

Yleisissä dokumenttipohjissa painotetaan ulkopuoliseen rahoitukseen liittyviä asioita, 

jotka eivät ole tarpeellisia sisäisissä tivi-projekteissa ja toisaalta niistä puuttuu tivi-

projektien kannalta tärkeitä kohtia.  

Tivi-projektimallissa dokumenttipohjat on koottu yhteen paikkaan ja tehty erillinen 

luettelo olemassa olevista pohjamalleista (liite 1). Dokumenttipohjat on käyty huolel-

lisesti kohta kohdalta läpi ja varmistettu, että ne ovat ajan tasalla. Kaikkiin pohja-

dokumentteihin on lisätty numero-otsikointi lukemisen helpottamiseksi ja dokument-

tien versionumeroksi on määritelty v1.0. Tivi-projektimalli sisältää kaikkiaan 10 eri-

laista dokumenttipohjaa. 

9.3.1 Projektien jaottelu 

Projektin jaottelussa PHKK:n projektit jaotellaan kolmeen eri vaativuusluokkaan: pie-

net projektit/tehtäväkokonaisuudet, keskikokoiset projektit ja suuret projektit. Projek-

tien jaotteludokumentissa luetellaan tyypillisiä tunnusmerkkejä kullekin vaativuus-

luokalle ja kuvataan, mitä dokumentteja projektin tulee tuottaa. Luokittelu määritel-

lään projektin asetuksessa ja sen tarkoitus on auttaa hahmottamaan projektin laajuutta 

ja projektin vaatimaa ohjausta. PHKK:n tivi-projektimallin 3-osainen jaottelu: 
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1) Pienet projektit / tehtäväkokonaisuudet 

Pienellä projektilla / tehtäväkokonaisuudella tarkoitetaan 1- 2 henkilön tehtäviä, työ-

määrältään enintään 10 henkilötyöpäivää. Laajuuden arvioinnissa on huomioitava pro-

jektin kustannukset ja vaikuttavuus. Esimerkkinä on uuden palvelimen hankinta ja 

käyttöönotto. 

2) Keskikokoiset projektit / tehtäväkokonaisuudet 

Keskikokoisella projektilla tarkoitetaan projektia, johon osallistuu 2 - 6 henkilöä ja 

työmäärä on noin 10 - 50 henkilötyöpäivää. Laajuuden arvioinnissa on huomioitava 

projektin kustannukset ja vaikuttavuus. Esimerkkeinä keskikokoisesta projektista on 

järjestelmien kehitysprojektit tai useamman kuin yhden palvelimen hankinta ja  

käyttöönotto. 

3) Suuret projektit / tehtäväkokonaisuudet 

Suurella projektilla tarkoitetaan projektia tai hanketta, johon osallistuu 6 henkilöä tai 

enemmän ja työmäärä on yli 50 henkilötyöpäivää. Laajuuden arvioinnissa on huomi-

oitava projektin kustannukset ja vaikuttavuus. Esimerkkeinä suuresta projektista / 

hankkeesta on uuden, suurta käyttäjäryhmää koskevan järjestelmän hankinta, testaus 

ja käyttöönotto tai palvelinalustan ja järjestelmän versionvaihto. 

PHKK:n jaottelussa on yhtäläisyyksiä kaupallisen ABC Projektimallin kolmen luokan 

jakoon, jossa jako tehdään projektin vaatiman projektinjohtamispanoksen mukaan:  

 

A) Erityisen haastava ja ainutkertainen projekti, jossa projektijohtaminen on suunni-

teltava kyseiselle projektille erikseen. Tällaista vaihetta voidaan nimittää esi- 

merkiksi strategiseksi prosessiksi. 

B) Tavanomainen projekti, johon perusprojektimalli yleensä soveltuu ja on tarkoituk-

senmukainen 

C) Projekti, jossa vaaditaan salkunhallinnan kannalta minimitoimenpiteet (Projekti-

instituutti 2011.)  
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Hankehallinnan työkalupakki määrittelee seitsemän erilaista projektityyppiä (asiakas-

kohtainen ohjelmistoprojekti, ohjelmistotuoteprojekti, ohjelmistoversioprojekti, tivi-

palveluprojekti, valmisohjelmiston konfigurointiprojekti, tietokonversioprojekti,  

integrointiprojekti). Kukin projektityyppi vaatii erilaista johtamista ja projektityypitys 

vaikuttaa hankkeen jakamiseen projekteikseen tai osaprojekteiksi. PHKK:n tivi-

projektimallissa projektin asetukseen ei ole tässä vaiheessa ole otettu mukaan Hanke-

hallinnan työkalupakin mukaista projektien tyyppiluokittelua. Tyyppiluokittelun otta-

minen mukaan on kirjattu kehittämisehdotuksena tivi-projektimallin seuraavaan versi-

oon. 

9.3.2 Projektin asetus 

Hanketason vaiheessa ”projektin asettaminen”, kuvataan projektin sisältö ja rajaukset 

lyhyesti ja dokumentoidaan projektille asetettavat keskeiset tavoitteet ja tulokset sekä 

projektien arviointikriteerit. On tärkeää myös mainita, mihin hankkeeseen projekti liit-

tyy. ( Forselius ym. 2005,31.) 

Lähtötilanteen verrattuna tivi-projektimallin asetusdokumenttiin (liite 2) tulevat uusi-

na kohtina projektin jaottelu (kokoluokitus), omistajuus, liittymät strategiaan ja pro-

jektin arviointikriteerit. Omistajuuden määrittely ja kytkös strategiaan ovat kysymyk-

siä, jotka on oltava mietittynä ennen projektin käynnistämistä ja siksi niiden paikka 

projektin asetuksessa on tärkeä. Myllymäki ym. (2011, 21) korostaa strategisen kyt-

köksen merkitystä projekti-ideoille tai jo pidemmälle edenneille projektiaihioille ky-

symyksillä: minkä strategisen tavoitteen projektin on tarkoitus täyttää ja onko strate-

ginen tarve niin pitkäikäinen, että se on tavoitteena vielä 3-8 vuoden kuluttua, kun 

projekti on valmis? Saaren mukaan (2010) organisaation projektien strategiamukai-

suuden varmistaminen on projektimallin keskeisin tehtävä!  

Useimmiten tietojärjestelmäprojektit ovat liiketoiminnan kehitysprojekteja, joissa tie-

tojärjestelmien ja IT-asioiden merkitys vaihtelee. On olennaista, että liiketoiminnan 

kehitysprojektin omistajuus on liiketoiminnassa; hallinnon järjestelmien osalta se voi 

olla yritysjohdossa tai hallinnossa ja epäsuorasti liiketoimintaa hyödyntävien IT-

pitoisten projektien osalta omistajuus voi olla tietohallinnossakin. (Myllymäki ym. 

2011, 64.)  



  31 

 

 

9.3.3 Projektisuunnitelma 

Projektin asettamista seuraavassa vaiheessa, projektin suunnittelussa tuotetaan suunni-

telma, johon toteutuen projekti voidaan toteuttaa. Se vastaa edellistä vaihetta tarkem-

min projektin johtamisen osa-alueisiin liittyviin kysymyksiin. ( Forselius ym. 

2005,33.) 

PHKK:n projektisuunnitelmapohjassa on lueteltu, millaisia dokumentteja projektin to-

teutuksen aikana tyypillisesi syntyy. Tivi-projektimallin dokumenttipohjaan on lisätty 

järjestelmäkuvaus, jonka tietohallinto ja pääkäyttäjä yhdessä laativat kaikista tieto- 

järjestelmistä.  

9.3.4 Tehtäväluettelo 

Projektisuunnitelmassa luetellaan päätehtävät eli mitä täytyy tehdä, jotta tavoite 

toteutuisi. Tehtäväsuunnitelma esitetään yleensä myös erillisenä dokumenttina, 

jossa myös aikataulutus. Tivi-projektimalli sisältää Excel-dokumenttipohjan, jos-

sa on tehtävät on ryhmittely päätehtävittäin/tehtävittäin. Jokaiselle tehtävälle on 

nimetty vastuuhenkilö, alku- ja loppupäivä, todellinen valmistumispäivä, hyväk-

symispäivä sekä mahdollinen huomautus. 

9.3.5 Edistymäraportti 

Projektin johtoryhmä voidaan kutsua portinvartijaksi, joka vahtii projektia ja päästää 

sen eteenpäin, esimerkiksi seuraavaan vaiheeseen jos läpimenoedellytykset ovat täyt-

tyneet. Johtoryhmän kokoukset pidetään aina projektin vaiheen vaihtuessa, kuitenkin 

vähintään kuukauden tai kahden välein. Kokouksen rungon muodostaa projekti-

päällikön tekemä edistymäraportti. (Forselius ym. 2009, 51–52.) 

TJP-projektissa ei havaittu, että edistymäraportin valmista dokumenttipohjaa ei ole 

valmiina olemassa. Asia on tullut esille vasta projektimallin luonnosteluvaiheessa. 

Forseliuksen ym. (2009, 51) mukaan edistymäraportin sisällön perusasiat ovat  

seuraavat: 

 

- lyhyt yhteenveto ja kuvaus kokonaistilanteesta 

- tärkeimmät tapahtumat edellisen johtoryhmän kokouksen jälkeen 
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- projektin (projektisuunnitelmaan verrattuna) 

o tulokset 

o laajuus 

o henkilöstö 

o laatu 

o aikataulu 

o työmäärät 

o viestintä 

o rahan käyttö 

o riskit 

 

Edistymäraportti on projektinhallinnan kannalta tärkeä dokumentti. Jatkokehityksessä 

PHKK:n tulee määritellä oma tietosisältö edistymäraportille ja luoda tivi-

edistymäraportin dokumenttipohja. Projektimalliin kannattanee kuvata edistymä-

raportin kytkökset muihin dokumentteihin kuten johtoryhmän kokousmuistioon.  

9.3.6 Riskienhallinta 

Hanketason riskianalyysi tehdään, ennen kuin hankkeen läpiviemistä varten tarvittavat 

projektit asetetaan. Hanketason riskianalyysin tehtävänä on tunnistaa tekijät, jotka uh-

kaavat hankkeen läpivientiä tai hankkeen lopputulosta. Projektitason riskien-

hallinnassa keskitytään lähinnä projektien sisäisten riskien hallintaan. Riskienhallinta 

on jatkuva prosessi, ja riskianalyysi on syytä toteuttaa kaikkien hankkeen ja projektin 

kannalta merkittävien päätöksentekotilanteiden yhteydessä. (Forselius ym. 2009, 31.) 

Riskienhallinta tarkoittaa projektiin kohdistuvien riskien tunnistamista ja näiden riski-

en hallintaa. Ensimmäinen riskianalyysi tehdään projektin asettamisvaiheessa. Ennen 

projektin aloittamista, projektisuunnitelmaa tehtäessä, riskianalyysi tehdään uudes-

taan. (Forselius ym. 2009, 48.) 

Tivi-projektimallissa riskienhallinnan Excel-dokumenttipohja sisältää 4 valmiiksi 

ryhmiteltyä kategoriaa: liiketoimintariskit, henkilöresursseihin kohdistuvat riskit, so-

vellettavaan tekniikkaan kohdistuvat riskit ja hankkeen lopputulokseen kohdistuvat 

riskit. Arvioivia riskejä on kaikkiaan 29 kpl. Ohjeistus riskianalyysin tekemisestä on 

lisätty uutena kohtana projektin asetusdokumenttiin. 
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9.3.7 Katselmointi 

Projektin katselmointiin ei ole olemassa PHKK:n tivi-projekteissa vakiintunutta käy-

täntöä. Katselmointi nähdään kuitenkin tärkeäksi kehittämiskohteeksi ja katselmoinnin 

dokumenttipohja on otettu mukaan projektimalliin. Katselmointi on päätetty ottaa mu-

kaan syyskuussa 2012 käynnistyvässä tietovarastoprojektissa ja kehittää näin käytän-

nön kokemuksen kautta katselmointiprosessia. JHS-suosituksissa katselmointiprosessi 

on kuvattu osaksi laadunvarmistusta.  

9.3.8 Muutospyyntö 

Tivi-projekteissa muutosehdotuksia tulee kesken projektin useammin kuin muiden 

toimialojen projekteissa ja muutostenhallinta on tavallisesti projektin onnistumisen 

keskeisiä tekijöitä (Forselius ym. 2005, 47). PHKK:n tivi-projektimallissa on oma do-

kumentti muutosehdotuksille ja siihen sisältyy esimerkiksi muutoksen kuvaus, vaiku-

tukset aikatauluun, vaikutukset kustannuksiin, vaikutukset resursseihin ja päätös muu-

toksen hyväksymisestä. Muutosehdotukset käsitellään projektin johtoryhmän kokouk-

sessa (Forselius ym. 2009, 52). 

 

9.3.9 Loppuraportti 

Projektin loppuraportin avulla projektipäällikkö voi välittää tulevaa varten kokemuk-

sia, jotka arvioidaan hyödyllisiksi. Loppuraportissa on mahdollista välittää liiketoi-

mintajohdolle jatkokehitysideoita. (Forselius ym. 2005, 57.)  

Forseliuksen ym. (2005,56) mukaan loppuraportilla tulee tivi-projektia kokonaisuute-

na tarkastella ennen muuta projektin asetuksessa määriteltyjä projektin arviointi-

kriteerejä vasten. Loppuraportilla pitäisi kertoa kaikki sellaiset projektin aikana esiin 

tulleet havainnot, joista voi olla apua tuleville, samantyyppisille projekteille. PHKK:n 

Tivi-projektimallissa asetusdokumenttiin lisätyt arviointikriteerit mahdollistavat  

loppuraportissa projektin onnistumisen tarkastelun arviointikriteerejä vasten.  

Forseliuksen ym. (2005,57) mukaan loppuraportille pitää olla selvät arkistointiohjeet. 

Raporttien on oltava löydettävissä niin kauan, kuin uusia ja samantyyppisiä tuotteita ja 

palveluja organisaatiossa tehdään tai teetetään. PHKK:n tivi-projektimallissa  
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arkistointiohjeistusta ei ole. Arkistointiohjeistus tulisikin ehdottomasti ottaa mukaan  

projektimallin seuraavaan versioon ja mahdollistaa näin kerätyn kokemuksen siirty-

minen hyödynnettäväksi jatkohankkeissa.  

9.4 Projektien ohjeistukset ja käytännöt 

Lähtötilanteessa PHKK:ssa on olemassa hyviä tivi-projektien käytäntöjä, mutta niiden 

dokumentointi on puutteellinen tai ne ovat vaikeasti saatavilla, eikä niiden käyttöön 

ole sitouduttu. Projektikäytännöt ovat pääosin tietohallinnon toimijoiden tiedossa, 

mutta niitä ei ole koko organisaatiotasoisesti tiedotettu. Yleistason ohjetta tietojärjes-

telmäprojektien hallintaan ei ole olemassa. PHKK:n toteuttamiin TKI-projekteihin on 

olemassa PCM-malliin (Project Cycle Management eli hankehallintakierto) pohjautu-

va projektiohjeistus. Ohjeiston tarkoitus on tarjota hyvä kokonaiskuva projektin koko 

elinkaaren aikaisiin toimintatapoihin ja ohjeisiin. (PHKK 2012.) 

Lähtötilanteessa yleinen projektiohje löytyy melko helposti Korista LAMK:n ja Sal-

pauksen sivustoista (palvelut/projektitoiminta), mutta Yhteisten palvelun sivustolta 

ohjetta ei löydy. Yhteisten palveluiden projekteissa ohjeistus jää näin helposti huo-

maamatta ja hyödyntämättä. Tämä melko yleisellä tasolla kirjoitettu ohjeistus täyden-

tää soveltuvin osin myös tivi-projektiohjeistusta ja on siksi otettu mukaan tivi-

projektimalliin. Tivi-projektimalli pitää sisällään projektin ohjeistuksille varatun kan-

sion, jonne kuuluvat yleisen projektiohjeen lisäksi tivi-projektiohje, tivi-terminologia, 

toimijoiden roolimääritykset sekä Hankehallinnan työkalupakki.  

9.5 Toimijoiden roolit 

Lähtötilanteessa projektin toimijoiden roolit on määritelty v. 2006 ja hyväksytty johto-

ryhmässä ja tämä voimassa olevan määrittely on julkaistu intrassa (liite 3). Määritte-

lyn tarkoitus on kuvata eri osapuolien vastuut projektityössä. Määrittely on tehty hy-

vin karkealla tasolla ja tämän perusteella projekteissa toimija ei tarkalla tasolla tiedä, 

mitä häneltä odotetaan ja mitä odottaa muilta toimijoilta. Nykyisen määrittelyn hyöty 

ei näin käytännön projektityössä ole paras mahdollinen.  

Kehittämistarpeet toimijoiden roolien täsmentämisen osalta on aiemmin tunnistettu ja 

roolien tarkempi määrittely on tehty lähes valmiiksi 2010 aloitetun työn pohjalta. 

Määrittelyä ei kuitenkaan kaikelta osin ole viety loppuun asti, hyväksytty viralliseksi 
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versioksi eikä julkaistu. Määrittely tulisi saattaa loppuun välittömästi tai julkaista ny-

kyinen versio sellaisenaan, jotta sitä voidaan hyödyntää täysimääräisesti tivi-

projektimallissa. Tarkennettu määrittely mahdollistaa sen, että aiempaa paremmin tie-

dostetaan, mitä kultakin projektiin osallistuvalta toimijalta odotetaan missäkin vai-

heessa, jolloin niin sanottu harmaan (ei kenellekään kuuluvan) työn alue pienenee. 

Tarkennettu määrittelyä voidaan hyödyntää jo projektin suunnitteluvaiheessa mietittä-

essä resursseja, tehtäviä ja vastuita.  

Tivi-projektimallin uusitussa roolimäärittelyssä toimijat ovat toimittaja, omistaja, pää-

käyttäjä, palvelun tekninen ylläpitäjä, tietohallinnon yhteyshenkilö ja työasema-

ratkaisun vastuuhenkilö. Toimijat ja heidän tehtävät on määritelty erikseen kehitys- 

projekteille, jatkokehitysprojekteille ja ylläpitovaiheen tietojärjestelmille. Esimerkiksi 

kehitysprojekteissa on määritelty, mitä vastuita ja tehtäviä toimijoilla on projektin eri 

vaiheissa (Liite 4, vastuut ja roolit projektin käyttöönotossa). Toimittajanhallinta on 

projekteissa osa-alue, jossa usein suuria ongelmia. Toimittajan tehtävien tarkempi 

määrittely tuo pohjaa ja tukea paremmalle toimittajanhallinnalle. Toimittajan-

hallinnan kehittämiselle on selkeä tarve ja se kannattaa ottaa mukaan projektimallin 

jatkokehitykseen.  

Kehitysprojekteissa on usein kiireisiä vaiheita etenkin käyttöönoton yhteydessä ja täl-

löin vastuurajat on joskus järkevä ylittää, jotta saadaan asiat projektissa tehdyksi. Tär-

keää on kuitenkin, että tämä tehdään tiedostaen yhteisellä sopimukseen pohjautuen ja 

näin vähennetään ristiriitoja ja epäselvyyksiä projektityössä.  

9.6 Resurssien hallinta 

Projekti-instituutin (2011b) mukaan joissakin organisaatioissa projektimalli kattaa 

myös ohjeistuksen projektien resurssienhallintaan, projektisalkun johtamiseen sekä 

useasta projektista koostuvien ohjelmien johtamiseen 

Nykytilanteessa resurssienhallintaa tukevaa tietojärjestelmää ei ole PHKK:ssa käytös-

sä, eikä resurssienhallinta sisälly myöskään tivi-projektimallin ensimmäiseen versi-

oon. Etenkin viimeisen muutaman vuoden aikana tehdyissä isoissa yhtäaikaisissa  

tietojärjestelmien käyttöönottoprojekteissa selkeämpi tehokkaampi resurssienhallinta 

olisi ollut hyödyllinen. Resurssienhallinnan kehittäminen kannattaa ottaa mukaan  

projektimallin jatkokehitykseen.  
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9.7 Projektin sisäisen työmäärän ja kustannusten seuranta 

Lähtötilanteessa Yhteisten palvelujen joissakin yksiköissä (muun muassa Viestintä- ja 

markkinointi) on käytössä oma tietojärjestelmä työajan kohdistukseen, johon kirjataan 

myös tivi-projekteihin käytetty työaika. PHKK-tason yhtenäistä käytäntöä tai ohjeis-

tusta ei työajan kohdistamisesta projekteille ole olemassa, eikä myöskään yhteiskäy-

tössä olevaa työmäärän kohdistamiseen soveltuvaa tietojärjestelmää. Näin projekteihin 

käytettyä sisäistää kokonaistyömäärää ei kyetä arvioimaan kuin hyvin karkealla tasol-

la, eikä projektin tarkkaa kokonaiskustannusta voida selvittää.  

Joissakin yksittäisissä tietojärjestelmäprojekteissa on projekteihin tehty työaika kirjat-

tu systemaattisesti Excel-lomakkeeseen ja saatu näin tarkempaa tietoa projektiin käy-

tetystä työpanoksesta. Seurannan perusteella on todettu, että käytetty aika on ollut 

usein huomattavasti suurempi kuin karkeissa arvioissa ennen projektin alkua. (Rauha-

la 2012.) 

Koska yhteistä tietojärjestelmää ei ole, päätettiin Excel-pohjainen lomakepohja ottaa 

mukaan Tivi-projektimallin dokumenttipohjiin. Excel-pohjaa hyödynnetään parhail-

laan useammassa eri projektissa. 

9.8 Projektinhallintajärjestelmä 

Julkisrahoitteisten projektien hallintaan on PHKK:lla ollut käytössä oma tieto-

järjestelmä. Se ei ole kuitenkaan ollut käyttökelpoinen Tivi-projektien hallinnassa. 

Nykyistä projektienhallintajärjestelmää ollaan parhaillaan korvaamassa uudella, koska 

se ei vastaa julkisrahoitteisen projektitoiminnan nykyisiä tarpeita. Hankinnan yhtey-

dessä pyritään huomioimaan järjestelmän käytön laajentaminen tulevaisuudessa kat-

tamaan kaikki PHKK:ssa toteutettavat projektityypit (esimerkiksi sisäiset tivi-

kehittämisprojektit ja yritysyhteistyöprojektit).  

9.9 Dokumenttipohjien ja ohjeistuksen löytäminen 

Lähtötilanteessa tietojärjestelmäprojektien dokumenttipohjia on olemassa, mutta niitä 

on vaikea löytää. Dokumenttipohjat pitää erikseen etsiä projektin edetessä ja tämä ta-

pahtuu lähinnä pyytämällä materiaalia edellisiin projekteihin osallistuneilta ihmisiltä. 
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TJP-projektissa tietohallinnon intraan lisättiin oma sivu, joka sisältää projektien  

dokumenttipohjat ja kansiorakenteen tuleville ohjeistuksille. Ajantasaiset dokumentit, 

ohjeistus ja esimerkit on näin mahdollista löytää yhdestä paikasta (kuva 8).  

 

Kuva 8. Tivi-projektimalli tietohallinnon intrassa 

Ohjeistuksiin lisättiin Word-dokumentti, jossa kuvataan projektimallin sisältö lyhyes-

ti. Lisäksi ohjeistuksiin on mahdollista tallettaa Hankehallinnan työkalupakki sähköi-

sessä muodossa.  

Uusia dokumenttipohjia on hyödynnetty muutamissa tietohallinnon sisäisissä projek-

teissa ja palaute on ollut positiivista. Dokumenttipohjien on koettu palvelevan tarpeita 

ja niiden avulla on saatu yksityiskohtaisemmin kuvattua, mitä projektissa toteutetaan 
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ja mitä tarvitsee ottaa huomioon ennen toteutusvaiheen käynnistämistä (ks. liite 5, IT-

koordinaattori Marko Järvisalon haastattelu). 

10 YHTEENVETO 

Projektinhallinnan kehittämisen kannalta on olennaisen tärkeää tuntea olemassa oleva 

lähtötilanne. Opinnäytetyössä lähtötilanne ja kehitystarpeet saatiin varsin hyvin kartoi-

tettua ja sen pohjalta luotua lähtötasoa pidemmälle menevä Tivi-projektimalli. Nämä 

ovat asioita, jotka on kannattanut tehdä, vaikka organisaatiossa lopulta päätettäisiin 

oman projektimallin sijaan tehdä jatkokehitystä kaupalliseen mallin pohjalta. 

PHKK:n tivi-projektimalli yhtenäistää projektinhallinnan dokumentointia ja sisältää  

projektiohjeistuksia, mutta esimerkiksi resurssienhallinnan haasteisiin se ei vielä tässä 

vaiheessa tarjoa ratkaisua. Projektimallin kehittäminen vaatiikin jatkotoimenpiteitä 

muun muassa resurssinhallinnan, yleisen projektiosaamisen ja prosessien kuvaamisen 

suhteen. Lisäksi tarvitaan päätöksiä tietohallinnon johdolta projektimallin käyttöön-

oton ja jatkokehityksen osalta.  

Tivi-projektimallin ensimmäinen versio tulee jalkauttaa nopealla aikataululla, jotta 

tehty työ saadaan hyödynnettyä. Tämä tarkoittaa keskeisten toimijoiden perehdyttä-

mistä ja sitouttamista sekä projektimallin julkaisua siten, että se on koko henkilö-

kunnan saatavilla Korissa. Tivi-projektiohjeisto tulee liittää osaksi PHKK:n  

toiminnanohjauksen ohjeistoa - ja näin varmistaa, että ohjeisto saa virallisemman sta-

tuksen ja toisaalta ohjeisto myös löytyy paremmin. 

Mallin nimeäminen ja visuaalinen ulkoasu ovat asioita, jotka kannattaa tuoda mukaan 

jalkautuksen yhteydessä. Visualisoinnissa voi hyödyntää valmista projektimallikuvaa 

(kuva 6) lisäämällä siihen hyperlinkit dokumenttien mallipohjiin ja ohjeistuksiin. Näin 

malli avautuu Korista helposti hahmotettavana kokonaisuutena ja tarvittava doku-

mentti ohjeistuksineen on suoraan saatavilla. Tivi-projektimalli kannattaa sijoittaa 

osaksi yleisiä projektinhallinnan Kori-sivustoja, jolloin se täydentää PHKK-tason 

yleistä projektimallia. Jatkokehityksessä kannattaa ohjeistuksen täydennyksen lisäksi 

huomioida, kuinka tivi-projektimalli saadaan kytkettyä organisaatiossa hanketasolle.  

PHKK:ssa projektitoiminnan kehitystyö on tähän asti keskittynyt lähinnä julkis-

rahoitteisiin projekteihin, joissa projektien prosesseja on kehitetty tukemaan onnistu-
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vaa projektien hallinnointia. Sisäinen projektitoiminta on jäänyt vähemmälle huomiol-

le ja projektitoiminnan kehitystyön tulokset eivät ole välttämättä heijastuneet sisäisiin 

projekteihin. Sisäisten kehitysprojektien merkitys on kuitenkin kasvanut, joten niiden 

hallintaan pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Ensimmäisen vaiheen tavoitteeksi tu-

lisi ottaa tivi-projektikulttuurin kypsyystason nostaminen tasolta 2 tasolle 3. Tivi-

projektitoiminnan kypsyystasoa tulisi arvioida osana PHKK:n toiminnan arviointia ja 

kehittämistä.  

Monimutkaisessa toimintaympäristössä systemaattisen työskentelytavan ja dokumen-

toinnin vaikutus on erittäin suuri. Projektimalli luo edellytykset yhtenäiselle  

työskentelytavalle ja näin parantaa toiminnan tehokkuutta. Parhaimmillaan se vähen-

tää konflikteja päivittäisessä projektityössä ja näin parantaa työilmapiiriä. Organisaa-

tiomme on iso ja tietojärjestelmäprojekteja suhteellisen usein, mikä mahdollistaa  

projektikulttuurin kehittämisen ja ylläpitämisen. 
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Projektipohjadokumenttien luettelo 
 
Käytössä olevien projektipohjadokumenttien lista. 

 
 

1. Projektien jaottelu ja tarvittavat dokumentit 
 
01_projektien-jaottelu.docx 

 
2. Projektin asetus -pohja 

 
02_projektin-asetus-pohja.docx 

 
3. Projektisuunnitelman pohja 

 
03_projektisuunnitelman-pohja.docx 

 
4. Projektin tehtäväluettelon pohja 

 
04_projektin-tehtäväluettelo-pohja.xlxs 

 
5. Riskienhallinta 

 
05_riskienhallinta.xlsx 

 
6. Katselmointipöytäkirjan pohja 

 
06_katselmointipöytäkirja-pohja.docx 

 
7. Muutospyyntölomakkeen pohja 

 
07_muutospyyntölomake-pohja.docx 

 
8. Loppuraportin pohja 

 
08_loppuraportti-pohja.docx 
 

9. Palautteen pohja 
 
09_palaute-pohja.docx 

 
10. Projektin työajan seuranta 

 
10_projektin_työmääräseuranta.xls 
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Projektin asetus 

 
projektin asettaja / yksikkö  

pvm  

aloittamisaika  

lopettamisaika  

projektipäällikkö  

 

1. Projektin taustatietoja 

1.1. Projektin tausta, ongelman kuvaus, hanke johon projekti liittyy 

 Liittyykö projekti johonkin laajempaan hankkeeseen ja mihin hankkeeseen? 
 

1.2. Miksi projekti käynnistetään ja kuka projektin omistaa? 

 
Projektin käynnistämiseen vaikuttavat organisaation sisäiset ja ulkoiset vaatimukset. 
Projektin omistaminen, esim. toiminnon johto/tietojärjestelmän omistaja. 
 

1.3. Projektin jaottelu 

Onko kyseessä pieni projekti, keskikokoinen projekti vai suuri projekti? Projektin jaot-
telussa vaikuttavia tekijöitä ovat mm. projektin kustannukset ja vaikuttavuus.  
 
Katso projektien jaottelu ”Projektien jaottelu” -dokumentista (01_projektien-
jaottelu.docx). 
 
Jaottelu vaikuttaa mm. tarvittavan projektihallinnan laajuuteen ja resursointiin. 
  

2. Projektin tavoite, lopputulos  

2.1. Projektin tavoite 

 

2.2. Mitkä ovat konkreettisia lopputuloksia? 

 

3. Projektin sisältö tai vaiheet sekä aikataulu  

 
Esim.  
1. Aloitus/esiselvitys  

2. Nykytilan kartoitus 

3. Määrittely  

4. Suunnittelu  

5. Toteutus  

6. Testaus  

7. Projektin päätös  

 
Arvio projektin aikataulusta. Aikataulu kannattaa tehdä vaihetasolla.  
 

4. Arvioitu hyöty projektista 
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5. Kustannusarvio / tarvittavat resurssit 

 

Kertakustannukset xx e 

Ylläpitokustannukset xx e 

Lisenssit xx e 

Konsultointi xx e 

Laitteisto xx e 

Työmääräarvio, substanssi/asiakas xx htp 

Työmääräarvio, Tietohallintopalvelut xx htp 

Muuta (kerro mitä)  

 
Tarvittavien resurssien tarkempi kuvaus: 
 
(liitteenä voi olla tarvittaessa laajempi excel taulukko) 
 

6. Toteuttamisen / toteuttamatta jättämisen riskit 

Esim. tekniset, toiminnalliset riskit, henkilö- ja talousriskit. 
 

6.1. Toteuttamisen riskit 

 

6.2. Toteuttamatta jättämisen riskit 

 

7. Rajaukset ja liittymät  

7.1. Rajaukset 

Rajaukset, mitä ei kuulu tähän projektiin 
 

7.2. Liittymät muihin projekteihin 

Selkeitä liittymiä (esim. tehtävien, aikataulun tai resurssien osalta) eli onko vaikutuk-
sia muihin projekteihin.  
 

7.3. Liittymät muihin järjestelmiin 

Tarvitaan uusia liittymiä toisiin järjestelmiin vai tarvitseeko jo olemassa olevia liittymiä 
muuttaa. Mitkä ovat ko. järjestelmät ja millaisia tietoja tulee siirtää. 
 

7.4. Liittymät strategiaan 

Miten huomioidaan projektin kytkös konsernin strategiaan. PHKK:ssa hankittavat jär-
jestelmät tulee olla kaikille tulosalueille yhteiskäyttöisiä – miten tämä asia projektissa 
ja sen valmistelussa on huomioitu? 
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8. Projektin arviointikriteerit 

Projektin onnistumista arvioidaan seuraavilla kriteereillä: 

Kriteeri Kriteerin kuvaus Arviointitapa/mittari 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

Projektin arvioinnin aikataulu ja vastuuhenkilöt kuvataan projektisuunnitelman liittees-
sä. 
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 Konsernin johtoryhmä 8/2006, 5.6.2006 

Eri toimijat 

Kussakin järjestelmässä on tunnistettavissa seuraavat toimijatahot 

 omistaja (toiminnallinen tarve)  

 sisällöllinen pääkäyttäjä (järjestelmän toimintatapa, sisällön ylläpito, neuvonta, versiokehitys/toiminnallinen, lisenssien riit-

tävyys, käyttöoikeudet)  

 tietotekninen pääkäyttäjä (versiopäivitykset/tekninen, tekninen kehitys)  

 palvelinratkaisun ylläpitäjä (palvelinratkaisun ylläpito, kehitys, varmistukset)  

 työasemaratkaisun vastuuhenkilö (työasemaratkaisun ylläpito, kehitys)  

 tietoliikenneratkaisun vastuuhenkilö (tietoliikenneyhteyksien ylläpito ja kehitys)  

 toimittaja (yhteyshenkilö, sopimus, seuranta, laskutus) 

Tietohallintopalveluissa laaditaan kuvaukset tietojärjestelmien hankinnalle, ylläpidolle ja kehitykselle 

 kullekin tietojärjestelmälle tulee löytyä sen eri toimijoille vastuutahot  

 määrittely käynnissä. 

Eri toimijoiden kuvaukset 

Omistaja 

 Järjestelmän tarve ja käyttötarkoitus  

 Budjettivaraus (varat kehittämiseen ja ylläpitoon)  

 Pääkäyttäjän nimeäminen  

 Sopimus, sen seuranta ja ylläpito 

Pääkäyttäjä 

 Ohjelman/sovelluksen lisenssien riittävyys  

 Versiokehitys: tarpeen määrittely (halutut toiminnallisuudet, laajennukset), koordinointi tarvittavien tahojen kanssa (esim. 

toimittajan kanssa) sekä teknisen ylläpidon tiedottaminen  

 Versiopäivitys: koordinointi, tiedotus (toimittaja, käyttäjät, helpdesk), tarve, yhteys teknisiin vastuuhenkilöihin, aikataulu, 

testaus  

 Käyttöoikeudet, määrittely/tekeminen: järjestelmä, web  

 Yhteyshenkilö toimittajaan  

 Yleinen tiedotus käyttäjille  

 Koulutuksen järjestäminen (tilaa kouluttajalta/kouluttaa itse)  

 Käyttäjien ohjeistus (dokumentit, ohjelmaneuvonta)  

 Tietojärjestelmä- ja henkilörekisteriselosteen täyttäminen ja päivittäminen 
(ks. tietojärjestelmäselosteet, henkilörekisteriselosteet) 

Tietotekninen pääkäyttäjä 

 Yhteistyö pääkäyttäjän kanssa  

 Versiopäivitykset/tekninen  

 Tekninen kehitys 

Palvelinratkaisun ylläpitäjä 

 Tiedotus pääkäyttäjille  

https://kori.phkk.fi/ypa/hallinto/hallintojapaatoksenteko/haka/Sivut/tietojarjestelmaselosteet.aspx
https://kori.phkk.fi/ypa/hallinto/hallintojapaatoksenteko/haka/Sivut/henkilorekisteriselosteet.aspx
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1.5. Käyttöönotto-

projektit  

otetaan uusi tieto-
järjestelmä käyttöön 

 

Projektipäällikkö (koko projekti) 

 Vastuussa PHKK:n puolelta koko projektista (myös osaprojekteista). 

 Avustaa toimittajaa projektin ohjausryhmän, toimittajan ja PHKK:n välisen 
projektiryhmän kokousten valmistelussa. 

 Käy toimittajan projektipäällikön tekemän projektisuunnitelman läpi 
PHKK:n puolelta.  

 Informoi PHKK:n puolelta projektiin nimetyille asiantuntijoille palave-
riajat ja ohjeistaa valmistautumisen ja vastaa työpajoissa tulleiden tehtävien 

valmistumisesta, tarvittaessa kokoaa yhteenvedon. (PHKK:ssa ei ole muu-
alla kuin opetuksen puolella käytössä resurssivarausjärjestelmää, sähköpos-

tijärjestelmän kalenteri ei ole resurssivarausjärjestelmä). 

 
1. Tiedotus  

o tarkentaa toimittajan tekemää tiedotussuunnitelmaa 

o koko projektin aikana eri kohderyhmille 

- toimittajan projektipäällikkö 

- projektiin osallistuvat PHKK:n asiantuntijat 

- ohjausryhmä 

- projektiryhmä 

- tulevat käyttäjät 

- PHKK:n henkilökunta 
 

2. Aikataulu 
o koko projektin ja sen eri osuuksien aikataulun suunnittelu, hallinta ja 

mahdolliset muutokset yhdessä toimittajan projektipäällikön kanssa 

(huomioitava osaprojektien aikataulutus, esim. liittymät muihin järjes-
telmiin) 

- yllä olevan läpikäynti ja arviointi TH yhteyshenkilön kanssa 
o priorisointi ja vaiheistus 

o vastaa PHKK:n puolen aikataulusta 

o tekee sähköpostijärjestelmään kalenterivaraukset työryhmien palave-
reihin. 

 

3. Suunnittelu ja määrittely (toimittajan kanssa) 
o Tietojärjestelmän käyttötapauksien tarkentaminen (toimintatapakuvaus 

miten järjestelmää meillä käytetään ja mihin) 

o prosessikuvauksien tarkennus 
o tietojärjestelmään tulevan tietosisällön ja rakenteen suunnittelu 

o konversiot  

- selvittää onko konvertoitavaa materiaalia, jos on niin mitä mistäkin 
järjestelmästä tuodaan. Konvertoitavien tietojen yhdistäminen (vastaa 
että materiaali on oikeaa).  

o testiympäristön ja koulutusympäristön tarpeellisuus 

o tietojärjestelmän ulkoasun suunnittelu ja määrittely  
o tarvittavien raporttien suunnittelu ja määrittely 

o käyttöoikeudet;  

järjestelmän käyttöoikeuksien suunnittelu ja määrittely (esim. millaisia 
käyttöoikeuksia tarvitaan ja keille) 

o kokoaa PHKK:lta tarvittavat asiantuntijat suunnitteluun mukaan 

o Liittymät (toimittajan kanssa) 

- liittymien tietosisällön määrittely ja suunnittelu 

- käyttötapausten suunnittelu, toimintatapakuvaus (toimintoketju) siitä 

Tietohallintopalvelujen nimeämä henkilö käyttöönottoprojektiin  

 On TH:n henkilö projektin teknisiin asioihin. 

 Yhteystaho ja koordinointi TH:n muihin asiantuntijoihin, joita 
projektissa tarvitaan  

o tarvittaessa osaprojektointi 

 Osallistuu projektipäällikön kanssa katselmointeihin, joissa 

käydään läpi ovatko aikataulu, resurssit ja työmäärä realistisia  

 Käy kokonaisuutta läpi esimiehen ja toimintojen vetäjien 

kanssa. 
 

1. Tiedotus 

o hoitaa tiedotuksen TH:n asiantuntijoille, lähiesimiehelle ja 
tarvittaessa TH:n johtoryhmälle. 

 

2. Aikataulu 
o toimittajan ja PHKK:n projektipäällikön tekemän aikatau-

lun läpi käynti ja arviointi tietohallintopalveluiden osalta 

o ilmoittaa projektipäällikölle TH:n asiantuntijat työryhmi-
en palavereihin 

 

3. Suunnittelu ja määrittely 
o tuotantoympäristön ja mahdollisen testiympäristön ja kou-

lutusympäristön suunnittelu yhdessä toimittajan ja projek-

tipäällikön kanssa 
o osallistuu suunnittelu- ja määrittelypalavereihin erikseen 

sovitulla tavalla (ei oletuksena kaikkiin palavereihin) 

o PHKK:n työasemaympäristöön mahdollisesti vaadittavien 
asennuksien organisointi 

o jos palvelin tulee PHKK:n ylläpitoon välittää toimittajan 

ilmoittamat vaatimukset ko. palvelimen vastaavalle  
o avustaminen konversioiden suunnittelussa 

o toimittajan tekemän varmistus- ja palautussuunnitelman ja 

määrittelyn läpikäynti ja hyväksyntä 
o Liittymät  

- liittymien tekninen suunnittelu ja määrittely yhdessä 
substanssipuolen ja toimittajan kanssa sisältäen tarvitta-

vat virhe- ja tapahtumalokit 

- avustaminen virhetilanteiden määrittelyssä (ks. projekti-

päällikön vastaava kohta).  

- toimittajan tuottamien liittymädokumenttien läpikäynti 
ja kommentointi 

 

4. Toteutus 

o tuotantoympäristön ja mahdollisen testiympäristön toteu-

tus yhdessä toimittajan ja TH:n asiantuntijoiden kanssa 

o koordinoi TH:n puolen toteutuksen valmistumisen  
 

 

5. Testaus 
o käy läpi testaussuunnitelman ja ottaa tarvittaessa kantaa 

siihen 

o valvoo projektipäällikön kanssa että testaus tulee asialli-
sesti tehdyksi 

Projektipäällikkö (koko projekti) 

 Kokonaisvastuu koko projektista (myös osaprojekteista) ja 

sen kustannuksista. 

 Tunnistaa asiakkaan tarpeet 

 Tuntee oman tietojärjestelmän ja sen mahdollisuudet 

 Esittelee tietojärjestelmän eri mahdollisuudet ja vaihtoehdot 

ja suosittelee PHKK:lle parhaiten soveltuvaa ratkaisua 

 Tekee kokonaisuuden kattavan projektisuunnitelman. 

 Projektin ohjausryhmän ja toimittajan ja PHKK:n välisen 
projektiryhmän kokousten valmistelu ja vetäminen, pöytä-

kirjojen tekeminen. 
 

1. Tiedotus 

o laatii tiedotussuunnitelman pohjan 
o koko projektin aikana eri kohderyhmille 

- asiakkaan projektipäällikkö 

- ohjausryhmä 

- projektiryhmä 

- toimittajan asiantuntijat 

 
 2. Aikataulu 

o kokonaisvastuu aikataulusta 
o projektin ja sen eri osuuksien aikataulun suunnittelu, 

hallinta ja mahdolliset muutokset yhdessä PHKK:n pro-

jektipäällikön kanssa   
o priorisointi ja vaiheistus 

 

3. Suunnittelu ja määrittely  
o kokonaisvastuu suunnittelusta ja määrittelystä 

o konsultoi PHKK:n tietojärjestelmän käyttötapauksien 

tarkentamisessa (toimintatapakuvaus miten järjestelmää 
PHKK:lla käytetään ja mihin)  

o konsultoi PHKK:n prosessikuvauksien tarkennuksessa 

o ohjaa tietojärjestelmään tulevan tietosisällön ja raken-
teen suunnittelua 

o konversiot  

- suunnittelee konversiot  
o testiympäristön ja koulutusympäristön tarpeellisuuden 

selvittäminen PHKK:n kanssa 
o tietojärjestelmän ulkoasun suunnittelu ja määrittely  

o tarvittavien raporttien suunnittelu ja määrittely 
o käyttöoikeudet;  

järjestelmän käyttöoikeuksien suunnittelu ja määrittely 

(esim. millaisia käyttöoikeuksia tarvitaan ja keille) 
o tietojärjestelmän työasemaympäristön kuvaus ja vaati-

mukset 

o PHKK:n tietojärjestelmän vaatiman palvelinympäristön 
kuvaus ja määrittely 

o varmistuksen ja palautuksen suunnittelu, määrittely ja 

kuvaus (vastaa tietojärjestelmän tietojen ja tietokannan 
varmistuksesta ja palautettavuudesta) 

o Liittymät  
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kuka tekee ja mitä tekee. 

- virhetilanteiden määrittely (luokittelu, mikä on virhetilanne), enna-

kointi, toimenpiteet (miten saadaan tieto virhetilanteesta ja mitä teh-

dään) ja virheen selvitys 

- toimittajan tuottamien liittymädokumenttien läpikäynti ja kommen-
tointi  

o testaussuunnitelma (toimittajan runkoon) 

- käyttötapausten suunnittelu, toimintatapakuvaus (toimintoketju) siitä 
kuka tekee ja mitä tekee (tietojärjestelmä ja liittymät) 

- virhetilanteiden määrittely ja luokittelu 
o käyttöönottosuunnitelma 

- jonka pohjalta tehdään käyttöönotto 
 

4. Toteutus (toimittajan avustuksella) 

o suunnittelun ja määrittelyn toteutus 

o tietojärjestelmästä riippuen pohjatietojen syöttäminen järjestelmään 
o jos on konversioaineisto jo olemassa olevasta tietosisällöstä, niin sen 

oikeellisuuden tarkistus (ennen tietojärjestelmään vientiä ja sen jälkeen 

kun se on järjestelmään siirretty) 
o käyttäjätunnusten (sisältäen käyttöoikeudet) tekeminen järjestelmään 

 

5. Testaus 
o testaussuunnitelman mahdollinen tarkennus mm. käyttötapauksien osal-

ta 

o varmistaa että testaus tulee kunnolla tehdyksi 
o testaa koko järjestelmän testaussuunnitelman mukaisesti 

o toiminnallisuuden testaamisen ja tietosisällön oikeellisuuden vastuu 

(myös liittymät) 
o kirjaa ja raportoi testauksen tulokset 

o testaa toimittajan tekemät muutokset ja korjaukset  

 
6. Koulutus  

o koulutussuunnitelma yhdessä toimittajan kanssa, sisältäen mm. 

- koulutettavat henkilöt 

- koulutettavien käyttöoikeudet ja -tunnukset 

- aikataulu 

- ohjelma 

- informointi (TH, koulutettavat, esimiehet, jne.) 

- jos tarvitaan työasema-asennuksia, käy etukäteen TH:n yhteyshenki-
lön kanssa asian läpi 

o käyttäjäkoulutus (ostaa tai pitää itse) 

o koulutustilanvaraukset 
o koulutustilan testaus ennen koulutuksia 

 

7. Tuotantokäyttö 
o käyttöönottosuunnitelman tarkennus (mm. tehtävät jotka tulevat olla 

valmiina ennen kuin tuotantokäyttö voi alkaa) 
o otetaan järjestelmä käyttöön suunnitelman mukaisesti 

 

8. Dokumentointi 
o Käyttäjien käyttöohjeet 

o pääkäyttäjän käyttöön tarvitsemat omat ohjeet 

o tietoteknisten testausten valvonta 

 

6. Koulutus 
o koulutustilojen toimivuuden varmistus (tietoliikenne) 

o organisoi mahdolliset työasema-asennukset koulutusluok-

kiin 
o tarvittaessa käyttäjäkoulutuksissa avustaminen PHKK:n 

projektipäällikön aloitteesta  

 
7. Tuotantokäyttö 

o käy läpi käyttöönottosuunnitelman tarkennuksen ja tar-

kentaa sitä tarvittaessa 
o organisoi TH:n puolelta tuotantokäyttöön vaadittavien 

tehtävien toteutusta 

 
8. Dokumentointi 

o Toimittajalta tulevan teknisen dokumentaation tallennus 

ja tarkistus 
o järjestelmäkokonaisuus-kuvauksen päivittäminen 

o Liittymien/tietojensiirtojen yleiskuva (piirretty kuva ylei-

sellä tasolla mitä tietoja siirtyy minnekin ja mihin aikaan) 
o Palvelin- ja työasemapuolen vastuuhenkilöt dokumentoi-

vat omalta osaltaan. 

- liittymien suunnittelu ja määrittely yhdessä asiakkaan 

kanssa sisältäen tarvittavat virhe- ja tapahtumalokit 

- virhetilanteiden määrittely (luokittelu, mikä on virheti-
lanne), ennakointi, toimenpiteet (miten saadaan tieto 

virhetilanteesta ja mitä tehdään) ja virheen selvitys 

- liittymäkuvausten tekeminen ja päivitys 
o testaussuunnitelma 

- asiakkaan testaussuunnitelman runko (käyttötapausten 

suunnittelu, toimintatapakuvaus (toimintoketju) siitä 
kuka tekee ja mitä tekee (tietojärjestelmä ja liittymät) 

kirjauksen ja raportoinnin suunnittelu) 

- toimittajan oman testaussuunnitelman mahdollinen 
tarkennus 

o käyttöönottosuunnitelma 

- jonka pohjalta tehdään käyttöönotto 

 

 
4. Toteutus 

o suunnittelun ja määrittelyn toteutus ja dokumentointi 

o informoi asiakasta toteutetuista toimituksista ja lähettää 
niistä dokumentit (esim. toimitus- ja liittymäkuvaukset)  

o tukee projektipäällikölle kuuluvassa toteutuksessa 

 
5. Testaus 

o testaa koko järjestelmän (tekninen ja toiminnallinen) ja 

osatoimitukset oman testausmallinsa mukaisesti ja do-
kumentoi ja raportoi testauksen asiakkaalle, ennen kuin 

järjestelmä annetaan asiakkaan testattavaksi 

o vastaa testauksessa esiin tulleiden virheiden korjaami-

sesta  

o aikatauluttaa PHKK:n testauksessa raportoimien virhei-

den korjaukset ja testaa korjaukset ennen asiakkaalle 
toimittamista ja informoimista 

 

6. Koulutus  
o koulutussuunnitelma 

o kouluttaa vähintään pääkäyttäjät 

 
7. Tuotantokäyttö 

o käyttöönottosuunnitelman tarkennus (mm. tehtävät jot-

ka tulevat olla valmiina ennen kuin tuotantokäyttö voi 
alkaa) 

o otetaan järjestelmä käyttöön suunnitelman mukaisesti 

 
8. Dokumentointi  

o dokumentaatiosuunnitelma sisältäen  

- versionhallinta 

- testaussuunnitelma 

- käyttöönottosuunnitelma 

- järjestelmän toiminnan dokumentointi 

- määrittelydokumentointi 

- toimitusten ja korjausten dokumentointi 
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o muutostenhallinta 

 

9. Kustannukset  
o seuraa ja pitää kirjaa kustannuksia 

o käy kustannuksia läpi budjetista vastaavan/omistajan kanssa 

- muutostenhallinta 

- liittymien dokumentointi 

- teknisen ympäristön dokumentointi 

- varmistus- ja palautussuunnitelma 

- pääkäyttäjäohje 

- käyttäjien ohjeen pohja 
 

9. Kustannukset 
o vastaa kustannusarviossa pysymisestä 

o seuraa kustannuksia ja raportoi ne ohjausryhmälle 

 
10. Tuki  

o antaa asiakkaalle laajuuteen nähden riittävän tuen pro-

jektin aikana (tehostettu tuki)  
o yhteyshenkilö hyvin tavoitettavissa  
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IT-KOORDINAATTORI MARKO JÄRVISALON HAASTATTELU 

Kuvaisitko kokemuksia liittyen Tietohallinnon intra-sivuilta löytyviin projektien mal-

lipohjiin! Missä projekteissa olette hyödyntäneet mallipohjia? 

Vastaus: Projektimallia on hyödynnetty kahdessa eri tietovarasto projektissa ”Johdon 

raportointi” ja ”Henkilöstöraportointi”. 

Miten olette hyödyntäneet (kaikkia mallipohjia)? 

Vastaus: Projektimallia on käytetty alkaen projektin koon arvioinnista. Projektin ase-

tus on se dokumentti, joka on täytetty yhteistyössä asiakkaan kanssa. Projektin asetuk-

sen yhteydessä olemme yhdessä asiakkaan kanssa täyttäneet projektisuunnitelman do-

kumentaation. 

Kun projekti on käynnistetty, projektimallin dokumentaatiota on käytetty kaikilla osa-

alueilla. 

Mitä hyvää ja huonoa olette havainneet mallipohjissa, miten niitä pitäisi kehittää?  

Vastaus: Projektimalli palvelee minun tarpeitani ja olemme siten saaneet yksityiskoh-

taisemmin kuvattua, mitä tulemme tässä projektissa toteuttamaan. Projektimalli on 

paljastanut käytön yhteydessä, mitä tarvitsee ottaa huomioon ennen toteutusvaiheen 

käynnistämistä. Erityisen hyvä piirre mallissa on työmäärien arviointi, joka jää helpos-

ti tekemättä sisäisissä projekteissa. Projektin tehtäväluettelo voisi olla MS-Project, jot-

ta olisi helpompaa seurata tehtävien ja tehtäväluetteloiden valmiusastetta.  

Olen omassa projekteissa lisännyt Excel ehdollisia funktioita seuraamaan kuinka mon-

ta tehtävää on valmistunut ja kuinka paljon on vielä tekemättä. Excel on käytännölli-

nen työväline tiedon keruulla ja hallinnoinnille mutta ei mahdollista resurssientyöajan 

seurantaa yhtä tehokkaasti, kuin MS-Project. Perusprojektisapluunassa mukana oleva 

hallinnollinen Excel taulukko, johon koostetaan henkilöiden käyttämä työaika mu-

kaan, on erinomainen. 
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Seuraavissa projekteissa, kun luemme loppuraportin voimme jo etukäteen lukea tar-

kasti kuinka paljon aikaa tähän projektiin on käytetty  

Projektien jaottelussa voisi olla ”rastiruutuun” arviointi projektin koosta ja vielä kent-

tä, jossa lukee perusteet tälle arviolle.Loppuraportissa ei ole mitään, mitä muuttaisin. 

Erityisesti minua ”viehättää” tuo loppuraportin palauteosio;) 
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Kuva 9. Tivi-projektien johtamisen kokonaiskuva (Forselius ym. 2009,13) 


