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1 JOHDANTO 

Tässä opinnäytetyössä esitetään rakennushankkeen aikataulusuunnittelun ja 

aikataulujen laadinnan eri vaiheita. Aikatauluesimerkit ovat Peab Oy:n työmaille 

tehtyjä aikatauluja.  

Työn taustana oli kyseisen yrityksen tarve kehittää työmaa-aikatauluja paikka-

aikakaaviomuotoisiksi ja saada työmaille käyttöön rakentamisvaiheaikatauluja.  

Päätavoitteena aikataulusuunnittelun yleisen kuvauksen lisäksi oli tehdä kahdel-

le työmaalle yleis- ja sisävaiheaikataulut jana-aikataulu- ja paikka-

aikakaaviomuodossa ja yhdelle työmaalle yleisaikataulu jana-aikataulu- ja paik-

ka-aikakaaviomuodossa sekä viimeistely- ja luovutusvaiheaikataulu jana-

aikataulumuodossa.  
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2 YLEISTÄ AIKATAULUSUUNNITTELUSTA 

Rakentaminen on ollut ja tulee aina olemaan projektiluonteista. Projektille tun-

nusomaista on hyvä suunnittelu ennen toteutusta. Aikataulusuunnittelu on ra-

kentamisessa tärkeässä ja keskeisessä asemassa. Aikataulu toimii ohjekarttana 

projektin läpiviemiselle. Se myös kertoo, mitä kulloinkin tehdään projektin tavoit-

teiden saavuttamiseksi. Aikataulusuunnittelu pyrkii vastaamaan kysymyksiin: 

mitä tehdään, missä tehdään ja kuka tekee. Aikatauluttamiselle on myös tun-

nusomaista ajoituksen määrittely ja eri tehtävien sijoittelu kokonaisuuden hallit-

semiseksi. Tyypillistä on poimia aikatauluun tehtävät, niiden oikea ajoitus ja se, 

missä järjestyksessä tehtävät tehdään.  

Aikataulu toimi ohjekarttana rakennusprojektin läpiviemiselle. Sen on tarkoitus 

kuvata tuotantoa yksityiskohtaisesti ja toimia työmaan ohjauksen ja valvonnan 

välineenä. Aikataulujen tulee olla realistisia. Kaiken käytettävissä olevan tiedon 

hyödyntäminen on keskeinen tekijä aikataulun onnistumiselle. Aikataulujen tar-

koitus on myös auttaa varautumaan mahdollisiin tuotannon häiriötilanteisiin. 

Suunnitelmien ja olosuhteiden muuttuessa aikataulusuunnittelu on ainoa varma 

tapa saada projekti läpivietyä sen alkuaan määritellyssä ajassa.  

Aikataulusuunnittelulle on ensiarvoisen tärkeää varata riittävästi aikaa. Kaikkia 

projektin osapuolia tulisi kuunnella ja kaikkien näkökantoja ottaa huomioon aika-

tauluja tehtäessä. Tärkeää aikataululle on, että se on toteutuskelpoinen ja rea-

listinen. Aikataulu on koko rakennushankkeen kattava tärkein työkalu ohjauksen 

ja valvonnan kannalta. 

Ennen aikataulujen merkitys tai ylipäätään rakennusprojektien kesto ei ollut 

määräävässä asemassa. Urakka-aikojen kiristyessä aikataulusuunnittelun mer-

kitys kasvoi. Aluksi aikataulut piirrettiin käsin ja ne olivat melko yksinkertaisia. 

Tietoteknisten sovellusten kehittyessä aikataulusuunnittelusta tuli helpompaa ja 

nopeampaa. Kattavat ohjelmistot mahdollistivat aikataulusuunnittelun tuotannon 

ohjauksen välineeksi.  
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3 AIKATAULUTYYPIT 

Aikatauluja on monia eri tyyppejä ja erilaisiin käyttötarkoituksiin. Yleisesti eri 

aikataulutyypit ovat 

 Jana-aikataulu 

 Vinoviiva-aikataulut 

 Valvontavinjetti 

 Lukujärjestys (Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus 2011). 

3.1 Jana-aikataulu 

Jana-aikataulu kuvaa rakennusprojektin ja sen eri tehtävien keston. Tehtävien 

kestot esitetään niiden kohdalle piirrettyinä janoina. Janat kuvaavat tehtävän 

kokonaiskeston, aloitus- ja lopetushetken. Jana-aikataulua käytetään yleisesti 

työmailla yleisaikatauluna. (Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus 

2011) 

Jotta jana-aikataulua päästään muodostamaan, on projekti pilkottava eri tehtä-

väkokonaisuuksiin. Jokaiselle tehtävälle määritetään alkamis- ja lopetushetki, 

jotka perustuvat joko kokemusperäiseen tai työmenekkitietoon. Jana-

aikataulussa vasemmalle tulevat eri tehtäväselitteet, jotka voidaan jakaa vielä 

päätehtäviin ja niiden alatehtäviin. Vaakasuunnassa ylhäällä kulkee aika. Aika 

näytetään yleensä viikkoina. Esimerkki jana-aikataulusta on esitetty kuvassa 1. 

(Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus 2011) 

Tehtäväselitteiden lisäksi vasemmalle voidaan laittaa erilaisia sarakkeita, (kuva 

2), jotka kuvaavat lisätietoja tehtävistä esimerkiksi hierarkia, paikka, tehtävän 

kesto, alkamisaika, määrät, yksiköt, menekki ja resurssit. Jana-aikatauluun voi-

daan merkitä myös janojen keskelle pystyviivoina erilaisia tilanneviivoja, kuten 

esimerkiksi projektin alkuhetki, lomat, vapaapäivät, nykyhetki ja projektin loppu, 

(kuva 3).  
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Kuva 1. Esimerkki osasta jana-aikataulua. Aikataulussa on korostettuna tehtä-
väselitteet pää- ja alatehtävineen, tehtävien alkamis- ja lopetushetki sekä aika.  

 

 

Kuva 2. Esimerkki sarakkeista, jotka kuvaavat lisätietoja tehtävistä.  

 

Aika viikkoina 

Päätehtävä 

Alatehtävä 

Tehtävän 

alkuhetki 

Tehtävän 

loppuhetki 



11 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Pekka Elomaa 

 

Kuva 3. Esimerkki tilanneviivoista, jotka kuvaavat projektin alkuhetken, lomat, 
vapaapäivät, nykyhetken ja projektin lopun.  

Suomessa käytettävät jana-aikataulut perustuvat Gantt-kaavioihin ja Harmono-

gramiin. Jana-aikataulut nykymuodossaan muistuttavat paljolti Gantt-kaavioita. 

(Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus 2011) 

3.2 Vinoviiva-aikataulut 

Vinoviiva-aikataulut ovat nykyään työmailla jo melko yleisesti käytössä. Paikka-

aikakaavio ja tuotantokaavio ovat Suomessa yleisimmin käytettäviä vinoviiva- 

aikatauluja. (Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus 2011) 

3.2.1 Paikka-aikakaavio 

Paikka-aikakaavio kuvaa nimensä mukaisesti työmaan etenemistä paikan suh-

teessa aikaan. Työn eteneminen on sidottu johonkin tiettyyn paikkaan esim. 

kerrostalokohteessa eri kerroksiin. Jotta aikataulua päästään muodostamaan, 

on rakennettava kohde jaettava osakohteisiin ja osakohteille mietittävä suoritus-

järjestys. Niin kuin jo jana-aikataulua tehtäessä, on paikka-aikakaaviotakin 

Projektin alku 

vapaapäivä 

Loma 

Projektin 

loppu 

Nykyhetki 
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muodostaessa määritettävä tehtävien kesto. Kriittiset ja tahdistavat työtehtävät 

on mietittävä etukäteen, jotta päästään kohteen kannalta järkevään suoritusjär-

jestykseen.  

Käytettäessä tietokonepohjaisia sovelluksia aikataulujen teossa on jana-

aikataulu tehtävä ennen paikka-aikakaaviota. Paikka-aikakaavio muodostuu 

automaattisesti, kun kohde on pilkottu paikkoihin tai kun paikkajako on suoritet-

tu.  

Paikka-aikakaaviossa pystyakselilla vasemmalla on kuvattu paikka. Vaaka-

akselilla kulkee aika. Tehtävät muodostavat vinoja viivoja, joiden kaltevuus ku-

vaa tuotantonopeuden. Esimerkki paikka-aikakaaviosta on esitetty kuvassa 4. 

 

 

Kuva 4. Esimerkki paikka-aikakaaviosta runkotöiden osalta.  

Paikka-aikakaavion avulla nähdään, mitä töitä missäkin paikassa tehdään tietyl-

lä hetkellä. Päällekkäiset työtehtävät on näin helpompi suunnitella tehtäväksi 

samaan aikaan. Mahdollisiin häiriöihin varautuminen on helpompaa paikka-

aikakaaviota käytettäessä.   

Paikka-aikakaavio soveltuu hyvin koko työmaan kattavaksi yleisaikatauluksi, 

mutta myös esim. rakennusvaiheaikatauluksi, erityisesti sisävaiheaikatauluksi. 

Paikan 

selite 
Aika 

viikkoina 

Tehtävää 

kuvaava 

vinoviiva 
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Erityisen hyvin se soveltuu myös viikkosuunnitteluun päällekkäisten työtehtävi-

en näkyessä selvästi  

3.2.2 Tuotantoaikakaavio 

Tuotantoaikakaaviossa vasemmalla on kuvattu valmistuneen tuotannon määrää 

tai valmiusastetta. Vaaka-akselilla kulkee aika. Valmistuneen tuotannon määrää 

kuvataan yksiköinä ja valmiusastetta prosentteina. Tuotantoaikakaavio soveltuu 

hyvin työmaan töiden vaiheiden kehitykseen ja tuotantonopeuden seuraami-

seen. (Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Pekka Elomaa 

3.3 Valvontavinjetti 

Valvontavinjetti soveltuu käytettäväksi aikatauluseurantaan, varsinkin paikka-

aikakaaviota käytettäessä aikatauluna. Vinjetistä pystyy nopeasti ja helposti 

tarkastamaan työkokonaisuuksien ja osakohteiden valmiusasteen. Vinjetti esite-

tään yleisimmin matriisimuotoisena.   

Työn etenemistä matriisissa seurataan esim. värien avulla. Voidaan merkata 

kohde valmiiksi, aloitetuksi aikataulussa, aloitetuksi myöhässä, ei aloitetuksi ja 

myöhässä aikataulusta ja ei aloitetuksi, kaikki eri väreillä merkatuksi, Kuva 5. 

 

 

 

 

Kuva 5. Esimerkki osasta valvontavinjettiä. Vinjetti on ollut käytössä työmaalla. 
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3.4 Lukujärjestys 

Lukujärjestys laaditaan joka viikolle erikseen. Siinä esitetään viikolla tehtävät 

päivittäiset työt. Töiden eteneminen voidaan suunnitella päivä- tai puolipäivä-

kohtaisesti tai jopa tuntikohtaisesti. Lukujärjestyksellä pystytään helposti määrit-

tämään missä mikäkin työ tehdään milläkin hetkellä ja kuka sen tekee. Lukujär-

jestys on hyvä viikkosuunnittelun työkalu ja käytetyin aikataulutyyppi viikkoaika-

tauluun.  
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4 RAKENNUSHANKKEEN AIKATAULUT 

Aikataulujen merkitys rakennushankkeen eri vaiheissa on hankkeen valvonnan 

ja ohjauksen kannalta tärkeää. Seuraavassa on lueteltu rakennushankkeen ai-

kana laadittavia aikatauluja: 

 hankeaikataulu eli projektiaikataulu 

 yleisaikataulu 

 suunnitelma-aikataulu eli piirustusaikataulu 

 hankinta-aikataulu 

 talotekniikka eli TATE-aikataulu 

 rakentamisvaiheaikataulu 

 viimeistelyvaihe- ja luovutusvaihe 

 viikkoaikataulu (Rakennushankkeen aikataulusuunnittelu ja ohjaus 2011). 

4.1 Hankeaikataulu eli projektiaikataulu 

Hankeaikataulu on rakennuttajan laatima aikataulu, joka kuvaa koko rakennus-

hankkeen tarveselvityksestä käyttöönottoon. Hankeaikataulu on tärkeää laatia 

hankkeen laatu- ja kustannustavoitteita sekä oikea-aikaista valmistumista sil-

mällä pitäen. Huonosti tehty hankeaikataulu tai mikä tahansa aikataulu aiheut-

tavat ongelmia. Laatuvirheet ja kustannusten ylittyminen ovat tyypillisiä seura-

uksia huonosta aikataulusuunnittelusta.  

Hankeaikatauluun vaikuttaa valittu urakkamuoto. Urakkamuotoja ovat: 

 kilpailutettu urakka 

 suunnittele ja toteuta -urakka 

 omaperustainen urakka (gryndaus) (Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja 

ohjaus 2011). 
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Hankeaikataulu koostuu eri tehtäväkokonaisuuksista, jotka muodostavat hank-

keen eri vaiheet.  

 tarveselvitys, jonka pohjalta tehdään hankesuunnittelupäätös 

 hankesuunnitteluvaihe, jonka pohjalta tehdään investointipäätös 

 rakennussuunnitteluvaihe, jonka perusteella tehdään rakentamispäätös 

 rakentamisvaihe, joka päättyy vastaanottopäätökseen 

 käyttöönottovaihe 

 takuutarkastus (Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus 2011). 

4.2 Yleisaikataulu 

Yleisaikataulu on päätoteuttajan laatima aikataulu, joka kattaa hankkeen raken-

nusvaiheen. Alustava yleisaikataulu laaditaan jo rakennussuunnitteluvaiheessa. 

Yleisaikataulu tarkentuu siirryttäessä rakennussuunnitteluvaiheesta rakentami-

sen tuotannon suunnitteluun ja edelleen rakentamisvaiheeseen.  

4.2.1 Alustava yleisaikataulu 

Alustava yleisaikataulu laaditaan jo rakennussuunnitteluvaiheessa. Laatijana 

toimii päätoteuttaja. Sen avulla arvioidaan rakennuttajan laatiman hankeaika-

taulussa olevan rakennusajan kireyttä. Alustava yleisaikataulu on varsin kar-

keatasoinen. Siinä kuvataan yleisimmin vain rakennusvaiheen päätyövaiheet, 

joita ovat esim. seuraavat: 

 purku ja raivaus 

 maanrakennustyöt 

 perustukset 

 runkotyöt 

 vesikattotyöt 

 sisävalmistustyöt 

 luovutusvaihe. 
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Vaihtoehtoisesti alustava yleisaikataulu voi olla jo tässä vaiheessa tarkempi 

kuin edellä mainitussa esimerkissä. Esimerkiksi sisävalmistustyöt voidaan pilk-

koa alatehtäviin. Alustavan aikataulun laajuus määräytyy kohteen mukaan.  

Alustava yleisaikataulu on päätoteuttajalle tärkeä työkalu töiden suunnitteluun. 

Sen avulla pystytään vertailemaan ja tutkimaan eri toteutusvaihtoehtoja sekä 

arvioimaan mm. rakennuttajan vaatimien välitavoitteiden saavuttamista, talviai-

kaan tehtäviä töitä, kustannuksia, tarvittavia henkilö- ja kalustoresursseja sekä 

tärkeimpien materiaalihankintojen ja aliurakoiden toimitusaikoja. (Rakennus-

hankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus 2011). 

Alustava aikataulu osoittaa rakennuttajalle päätoteuttajan kyvykkyyden hoitaa 

kyseinen tehtävä. Se voi olla syy miksi rakennuttaja valitsee juuri tietyn pääto-

teuttajan.  

Alustavan yleisaikataulun suunnittelun lähtötietoja ovat rakennuttajan laatimat 

tarjouspyyntöasiakirjat, joita aikataulusuunnittelun kannalta tärkeitä ovat 

 urakkaohjelma 

 urakkarajaliite 

 piirustukset 

 selostukset (Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus 2011). 

4.2.2 Tarkennettu yleisaikataulu 

Alustava aikataulu käydään läpi sopimusneuvottelussa rakennuttajan ja pääto-

teuttajan välillä ja sitä tarkennetaan tarvittaessa. Mahdollisia pää- ja alatehtäviä 

lisätään. Tässä vaiheessa viimeistään rakennuttaja ja päätoteuttaja lyövät luk-

koon tehtävien ajoituksen. Syntynyttä aikataulua kutsutaan ns. sopimusyleisai-

katauluksi. (Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus 2011).  

Päätoteuttaja laatii sopimusyleisaikataulusta työaikataulun, jota kutsutaan ylei-

sesti yleisaikatauluksi. Aikataulu laaditaan töiden yhteensovittamista varten. 

Yleisaikataulun merkitystä ei voi korostaa liikaa, sillä se toimii pohjana työmaan 

muille aikatauluille. 
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Yleisaikataulu on sopimusyleisaikataulua tarkempi. Tehtävät on ositettu ja jaettu 

paikkoihin. Talotekniikan tehtävät ovat mukana yleisaikataulussa.  

Yleisaikataulua laadittaessa lähtötietoina alustavan yleisaikataulun ja sopimus-

aikataulun lisäksi ovat 

 työselitykset ja piirustukset 

 sopimusasiakirjat 

 päätoteuttajan itse tekemä määräluettelo tai kustannusarvio 

 työmenetelmävalinnat 

 oma työ vai aliurakka 

 yrityksen omat työmenekkitiedot  

 ratu-tiedostot 

 käytettävissä olevat resurssit 

 rakennuspaikan sijainti 

 lomat ja vapaapäivät (Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus 2011). 

4.3 Suunnitelma-aikataulu eli piirustusaikataulu 

Suunnitelma-aikataulun eli piirustusaikataulun tarkoitus on olla suunnittelun joh-

tamisen apuna. Siinä esitetään suunniteltavat asiat ja niiden ajoitus työmaan 

kannalta. Päivämäärät, jolloin suunnitelmien tulee olla työmaalla, on oleellinen 

tieto piirustusaikataulussa.  

Piirustusaikataulu laaditaan rakentamisen suunnitteluvaiheen aikana ennen 

urakkasopimuksen allekirjoittamista ja hankinta-aikataulun kanssa samoihin 

aikoihin. Aikataulu tarkistetaan varsinaisen yleisaikataulun laadinnan jälkeen. 

Lähtötietoina piirustusaikataululle toimivat työmaan suunnitelmatarpeisiin liitty-

vät seikat. Niin sanottujen perussuunnitelmien lisäksi esimerkiksi detaljit yms. 

Kunnolla tehty ja realistinen yleisaikataulu toimii pohjana hyvälle piirustusaika-

taululle.  
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4.4 Hankinta-aikataulu 

Hyvin tehty ja realistinen yleisaikataulu toimii pohjana hankinta-aikataululle. 

Hankinnat sidotaan näin osaksi yleisaikataulua. Hankinta-aikataululla varmiste-

taan hankintojen oikea-aikainen saanti työmaalle. Siitä hetkestä, kun hankinnan 

kohde tulee olla työmaalla, palataan aikataulussa taaksepäin ja varataan riittä-

västi aikaa tarjouspyynnön, tarjouksen, neuvotteluiden ja päätöksien käsittelylle. 

Hankintoja suunniteltaessa tulee ottaa huomioon hankinnan kriittisyys ja laa-

juus. Toimitusaikojen tarkistaminen on ensisijaista. Myös yleinen markkinatilan-

ne vaikuttaa suunnitteluun. (Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus 

2011) 

4.5 Talotekniikka-aikataulu eli TATE-aikataulu 

Talotekniset työt eli LVIS-työt esitetään osana yleisaikataulua rakennusteknis-

ten töiden jälkeen. Talotekniikkatöiden tuotantonopeus ja ajoitus määräytyy ra-

kennusteknisten töiden perusteella. Yleensä LVIS-urakoitsijat laativat itse aika-

taulun joka limittyy rakennusteknisiin töihin.  

4.6 Rakentamisvaiheaikataulu 

Rakentamisvaiheaikataulu on yleisaikataulua tarkempi. Sen tarkoituksena on 

varmistaa yleisaikataulun kireys ja realistisuus. Töiden tarkempi suunnittelu 

vaatii rakentamisvaiheaikataulun esim. resurssisuunnittelu. Aikataulu laaditaan 

tietylle ajanjaksolle tai rakennusvaiheelle. Rakentamisvaiheaikataulu voidaan 

tehdä seuraaville rakennusvaiheille: 

 maanrakennus- ja perustustyöt 

 runko- ja vesikattotyöt 

 sisävalmistustyöt 

 viimeistely- ja luovutusvaihe 
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Rakentamisvaiheaikataulun tarpeellisuus määräytyy kohteen laajuuden ja olo-

suhteiden mukaan. Esimerkiksi kerrostalokohteen runkotöiden osalta on syytä 

tehdä tarkka ja yksityiskohtainen rakentamisvaiheaikataulu. Riippumatta koh-

teesta, sisävalmistustöistä ja viimeistely- ja luovutusvaiheesta suositellaan tark-

ka aikataulu tehtäväksi joka kerralla. Rakentamisvaiheaikataulu on tarpeellinen 

töiden yhteensovittamista varten. TATE-aikataulu on syytä lisätä rakentamisvai-

heaikataulussa rakennusteknisten töiden perään.  

Lähtötietoina toimivat samat dokumentit kuin yleisaikataulua tehtäessä. Kuiten-

kin on syytä tarkastaa mahdolliset muutokset ja esim. määrät.  

4.7 Viimeistely- ja luovutusvaihe 

Viimeistely- ja luovutusvaiheaikataulun tavoitteena on varmistaa hankkeen oi-

kea-aikainen valmistuminen ja oikea valmistumisjärjestys laatutavoitteet ja ta-

loudellisuus silmällä pitäen. Kyseinen aikataulu on nykypäivänä tärkeä ja kes-

keinen osa työmaan aikataulusuunnittelussa ja projektin loppuun saattamises-

sa.  

Viimeistely- ja luovutusvaiheaikataulu laaditaan, jotta yhteiset pelisäännöt, vas-

tuut ja roolit projektin loppuvaiheessa tarkentuisivat kaikille hankkeen osapuolil-

le. Kun aikataulu on rakennusteknisten töiden osalta laadittu, laativat LVIS-

urakoitsijat omat aikataulunsa liitettäväksi yhteiseen aikatauluun. Aikataulussa 

voi olla esim. seuraavia kohtia: 

 viimeistelytyöt 

 loppusiivous 

 itselle luovutus 

 puutteiden ja virheiden korjaus 

 toimintakokeet 

 ennakkotarkastukset 

 käytön opastus 

 viranomaistarkastukset 

 luovutus 
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Huomion arvoisia seikkoja aikataulua laadittaessa ovat mm. varmistuminen pö-

lyävien työvaiheiden loppuun saattamisesta ja pölyttömäksi siivoamisesta toi-

mintakokeita varten sekä viimeistelytöiden loppuun saattamisesta ja ennen var-

sinaisia toimintakokeita suoritettavista mittauksista talotekniikkatöiden osalta. 

Eri toimijoiden tarkastuksille on varattava tarpeeksi aikaa.  

4.8 Viikkoaikataulu 

Viikkoaikataulu on aikataulutasoista tarkin. Siinä työt suunnitellaan kerrallaan 

yleensä 3 viikoksi eteenpäin. Työt voidaan suunnitella päiväkohtaisesti tai jopa 

tuntikohtaisesti. Viikkoaikataulun käyttö on suositeltavaa, mutta käytön tarve 

määräytyy lopulta kohteen laajuuden perusteella. Viikkoaikataulu on kätevä 

apuväline, kun eri työtehtäviä on paljon samaan aikaan kuten myös henkilö-

resurssien ohjaamisessa eli mitä kukakin tekee milläkin hetkellä ja onko oma 

työ vai aliurakka vai esim. vuokratyö. Viikkoaikataulun tarve korostuu, kun työ 

on myöhässä aikataulusta. Työt pystytään suunnittelemaan niin, että aikataulu 

saadaan kiinni. 

Tärkeimmät lähtötiedot viikkosuunnittelulle ovat yleis- ja rakentamisvaiheaika-

taulu, lisäksi edeltävät viikkoaikataulut ja työ- ja tehtäväsuunnitelmat.  
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5 YLEISTÄ AIKATAULUJEN LAADINNASTA 

Rakennushankkeen aikataulusuunnittelu ja aikataulujen laadinta on monivaihei-

nen prosessi, jossa tulee ottaa huomioon monia eri asioita ja eri näkökulmia. 

Määrääväksi tekijäksi muodostuu hankkeen laajuus, joka määrittelee aikataulu-

suunnittelun raamit eli mitä eri aikatauluja ylipäätään laaditaan ja millä resurs-

seilla tehtävät suoritetaan ja niin edelleen.  

Aikataulusuunnittelussa tärkeää on, että on luotu yhteiset pelisäännöt ja mene-

telmät aikataulujen laadintaa varten huolimatta kohteesta. Näitä menetelmiä 

suunnittelun helpottamiseksi ovat seuraavat:  

 hankkeen keston ja ajoituksen suunnittelu 

 kohteen osittelu 

 tuotannon jakaminen tehtäviin 

 tehtävien mitoitus 

 työjärjestyksen määrittäminen 

 tehtävien tahdistus ja rytmitys 

 varsinaisen aikataulun laadinta 

 aikataulun valvonta (Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus 2011). 

5.1 Hankkeen keston ja ajoituksen suunnittelu 

5.1.1 Rakentamisajan määrittäminen 

Rakennuttaja määrittää rakennushankkeen koko keston ja rakentamiseen käy-

tettävän ajan. Vaikuttavia tekijöitä ovat mm. rakentamisen aloitusajankohta ja 

käyttöönottoajankohta. Aloitusajankohtaan vaikuttaa mm. rahoitustilanne. Asioi-

ta, joita tulee ottaa huomioon suunniteltaessa rakentamisen läpivientiä ja aika-

taulutusta ovat mm. seuraavat asiat: 
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 rakentamisen olosuhteet 

o rakennuspaikka 

o tontin erityispiirteet 

 päärakennusmateriaali 

 rakennejärjestelmä 

o elementti 

o paikalla rakennettu 

o edellä mainittujen yhdistelmä 

 talotekniset järjestelmät 

o tavallisten lisäksi esim. sprinkler 

 toteutusmuoto ja –tapa 

 rakennusfysikaaliset tekijät 

o esim. akustiikka 

 aloitusajankohta 

o esim. talvi (Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus 2011, 

esimerkit omaa tekstiä). 

5.1.2 Aikataulun kireyden tarkistaminen 

Päätoteuttaja laatii rakennuttajan laatiman hankeaikataulussa olevan rakennus-

ajan perusteella alustavan yleisaikataulun, jonka tarkoituksena on arvioida ra-

kennusajan kireyttä. Kireyden tarkistamisella pyritään selvittämään hankkeen 

realistisuutta ja toteutettavuutta.  

Käytännössä kireys tarkistetaan tekemällä resurssipohjainen aikataulu joka pe-

rustuu määriin, työmenekkeihin, työryhmiin ja tehtävien välisiin riippuvuuksiin. 

5.1.3 Häiriöihin ja työkatkoihin varautuminen aikataulussa 

Aikataulua tehdessä tulee huomioida rakennusaikana olevat arkipyhät, lomat ja 

pekkaspäivät. Lisäksi vuodenaikojen vaihteluun sekä erilaisiin häiriöihin tulee 

varautua. Erilaisia häiriöitä ovat mm. toimitusviiveet ja laitteiden sekä koneiden 

rikkoutumiset. Vuodenaikojen vaihteluun liittyviä asioita ovat mm. sään vaihtelut 
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ja talvirakentaminen. Rakennuttajan rakentamiseen varattu kokonaisaika tulisi 

jo pitää sisällään nämä mahdolliset häiriöt ja työkatkot.  

5.2 Kohteen osittelu 

Jotta rakennuskohde olisi tuotannonohjauksen ja aikataulusuunnittelun kannalta 

tehokkaampi toteuttaa, on kannattavana pitää jakoa osakohteisiin. Voidaan pu-

hua myös jaosta paikkoihin tai lohkoihin. Päälohkojaon jälkeen voidaan lohkot 

vielä jakaa pienempiin osalohkoihin. Tärkeää on, että kyseinen lohkojako on 

looginen ja selkeä. 

Lohkojako voi perustua muun muassa erillisiin rakennuksiin, kuten esimerkiksi 

rakennusurakka, johon kuuluu kolme erillistä rivitaloa. Lohkojako mahdollistaa 

sisävalmistusvaiheen aikaisemman aloituksen kohteessa. Runko- ja vesikatto-

vaiheen tullessa päätökseen päästään ensimmäisen lohkon eli tässä tapauk-

sessa ensimmäisen rivitalon sisävalmistusvaihe aloittamaan eikä vasta silloin, 

kun kaikkien lohkojen runko- ja vesikattotyöt ovat valmiit.  

Aikataulullisesti lohkojako on järkevä. Rakennusaika lyhenee huomattavasti ja 

niin sanottua ”puskuria” muodostuu sisävalmistusvaiheen ja luovutusvaiheen 

välille.  

Syitä lohkojen toteutusjärjestykselle on monia. Usein valintaan vaikuttaa tekni-

set ratkaisut esimerkiksi IV-konehuoneen tai lämmönjakohuoneen käyttöönoton 

kiireellisyys tai rakennuksen tietyn osan lämpimäksi ja kuivaksi saaminen ennen 

muita osia. Jos mitään edellä mainittuja teknisiä syitä lohkojen toteutusjärjes-

tykselle ei ole, käytetään perussääntönä Hossin sääntöä, jossa ensimmäiseksi 

lohkoksi valitaan lohko, jonka perustus- ja runkovaihe on lyhin. Viimeiseksi vali-

taan lohko, jossa sisävalmistusvaihe on jäljellä olevista lyhin. (Rakennushank-

keen ajallinen suunnittelu ja ohjaus 2011) 
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5.3 Tuotannon jakaminen tehtäviin 

Aikataulun laadinnassa olennainen osa on tuotannon jakaminen tehtäviin ala-

tehtävineen ja tehtäväluettelon tekeminen. Tehtävät ovat pää-, sivu- ja aliura-

koitsijoiden tekemiä erillisiä töitä.  

Yleisaikataulussa tuotanto jaetaan niin sanottuihin päätehtäviin, jotka tarkentu-

vat alatehtävillä tarkemmissa aikatauluissa.  

Tehtäväluetteloon kootaan tehtävät määrineen ja yksiköineen. Tehtäväluettelo 

toimii pohjana resurssien suunnittelulle. Tehtäväluettelo laaditaan sekä raken-

nus- että taloteknisistä töistä.  

5.4 Tehtävien mitoituksesta 

Tehtävien mitoitus perustuu aikataulukäsitteisiin. Näitä aikataulukäsitteitä, joita 

käytetään tehtävien mitoitukseen ja yleensä aikataulujen tekemiseen ovat T4- ja 

T3-ajat.  

T4 eli kokonaisaika eli työnvaiheaika kuvaa työn tekemiseen käytettyä koko-

naisaikaa mukaan lukien yli tunnin mittaiset keskeytykset sekä häiriöt. T4 aikoi-

hin perustuvia Ratu-työmenekkejä käytetään yleisaikataulun laadintaan. 

T3 eli tehollinen aika eli työvuoroaika ei pidä sisällään yli tunnin mittaisia kes-

keytyksiä ja häiriöitä. T3-aikoihin perustuvia Ratu-työmenekkejä käytetään ra-

kentamisvaiheaikataulun, viikkoaikataulun sekä tehtäväsuunnitelmien tehtävien 

mitoituksia laskettaessa. (Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus 

2011) 

Tehtävien mitoituksen määrittäminen on olennainen vaihe, kun halutaan tietää 

kuinka kauan yksittäinen tehtävä kestää. Tehtäväluettelon tietoja hyväksi käyt-

täen lasketaan yksittäiselle tehtävälle kesto joko T4- ja T3-aikoihin perustuvien 

Ratu-työmenekkien avulla, jotka ovat mitoitettu tietylle resurssille tai kokemus-

tietoa ammentaen. Ratu-työmenekkejä käytettäessä saadaan tehtävän kesto 
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tunneissa kertomalla työmenekki tehtävän suoritemäärällä. Käytettävissä olevat 

resurssit vaikuttavat luonnollisesti aina tehtävän kestoon. Ratu-menekeissä käy-

tettävät resurssit ovat suuntaa antavia.  

5.5 Työjärjestyksen määrittäminen 

Tehtäväluettelossa olevien tehtävien suoritusjärjestykseen vaikuttaa niiden väli-

nen riippuvuussuhde. Näitä riippuvuussuhteita ovat looginen riippuvuus, olo-

suhderiippuvuus, tekniset riippuvuudet ja resurssiriippuvuus. Riippuvuussuhteet 

on esitetty esimerkein: 

 Esimerkkinä loogisesta riippuvuudesta on tasoitetyöt, jotka tehdään ennen 

maalaustöitä. 

 Esimerkkinä olosuhderiippuvuudesta ovat ikkunat jotka, asennetaan rakennuk-

sen kuivattamisen takia ennen sisävalmistustöihin ryhtymistä.   

 Esimerkkinä teknisestä riippuvuudesta on IV-konehuone, jonka tulee olla valmis 

tiettynä ajankohtana. Tämä vaikuttaa muihin tehtäviin.  

 Esimerkki resurssiriippuvuudesta: Aikataulussa työryhmä on sijoitettu tekemään 

työtä tietyssä paikassa. Työn valmistuttua ryhmä sijoittuu tekemään työtä muu-

alle. Näin ollen eri paikkojen välille syntyy resurssiriippuvuus.  

5.6 Tehtävien tahdistus ja rytmitys 

Tehtävien tahdistuksen ja rytmityksen tarkoituksena on, että työmaalla tehtävät 

työt etenevät jouhevasti osakohteesta toiseen ilman keskeytyksiä ja häiriöitä. 

Käytännössä tämä hoituu resurssien suunnittelulla ja työryhmien sijoittelulla 

järkevästi. Tahdistuksen ja rytmityksen avulla pystytään välttämään päällekkäi-

set työvaiheet tai ainakin vähentämään niitä.  
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5.7 Varsinaisen aikataulun laadinta 

Aikataulun laadinta on esitetty aikaisemmissa luvuissa sekä seuraavassa lu-

vussa tarkemmin. Nykypäivänä aikataulut tehdään pääasiassa tietokonepohjai-

silla sovelluksilla.  

5.8 Aikataulun valvonta 

Valvontavinjetti on oiva työkalu aikataulun valvontaan/seurantaan. Vinjetistä 

pystyy nopeasti ja helposti tarkastamaan työkokonaisuuksien ja osakohteiden 

valmiusasteen.            
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6 AIKATAULUJEN LAADINTA ESIMERKKIKOHTEISIIN 

Aikatauluesimerkit ovat kolmesta Peab Oy:n työmaasta, joihin kahteen (liitteet 

1-4 ja 8-11) tehtiin yleis- ja sisävaiheaikataulut jana-aikataulu ja paikka-

aikakaavio muodossa ja yhteen (liitteet 5-7) tehtiin yleisaikataulu jana-aikataulu 

ja paikka-aikakaavio muodossa sekä viimeistely- ja luovutusvaiheaikataulu ja-

na-aikataulu muodossa. Tarkoituksena oli, että Peab Oy:n työmaat saivat työ-

maalle käyttöön sisävaiheaikataulut sekä viimeistely- ja luovutusvaiheaikataulun 

paikka-aikakaavio muodossa. Asian havainnoimiseksi ja kyseisten aikataulujen 

pohjaksi tehtiin yleisaikataulut uudelleen työmaalla jo olleiden yleisaikataulujen 

rinnalle.  

Aikataulut tehtiin hyödyntäen työmaan dokumentteja muun muassa tehtyjä aika-

tauluja, piirustuksia, työselityksiä, määräluetteloita sekä Ratu:n julkaisuja ja 

työmenekkitiedostoja. Myös kokemusperäisiä tietoja hyödynnettiin.  

6.1 Työmaiden yleisesittely 

6.1.1 Piikkiön Pappilanketo 

Piikkiön Pappilanketo (liitteet 1-4) on 5-kerroksinen asuintalo. Erillisiä huoneis-

toja talossa on 21. Talon runko koostuu paikalla valetusta betonirungosta sekä 

kantavista ulkoseinäelementeistä. Erityispiirteitä talossa ei ole. Aikataulusuun-

nittelun kannalta kohde oli selkeä.  

6.1.2 Onnikka 

Onnikka (liitteet 5-7) on 6-kerroksinen asuintalo niin sanottu senioritalo, jossa 

1.-5.kerrosta on asuinkäytössä ja 6.kerros ilmastointikonehuoneena. Erillisiä 

huoneistoja talossa on 32. Erityispiirteenä mainittakoon talon runko, joka on 
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kokonaan paikalla valettu mukaan lukien ulkoseinät. Aikataulusuunnittelun kan-

nalta myös ilmastointikonehuone on mainitsemisen arvoinen erityispiirre.  

6.1.3 Asuntoryhmä Sukkula 

Asuntoryhmä Sukkula (liitteet 8-11) koostuu kolmesta erillisestä 1.kerroksisesta 

asuinrakennuksesta, joista kaksi on rivitalotyyppisiä ja yksi ryhmäasuntotyyppi-

nen. Viimeksi mainitussa on lisäksi yhteistiloja. Kohde on kehitysvammaisten 

palveluasumisyksikkö. Talot ovat puurunkoisia.  

6.2 Aikataulujen teko 

Nykyään lähes kaikki aikataulut tehdään tietotekniikkasovelluksilla. Tätä opin-

näytetyötä tehtäessä käytettiin Planet+ -ohjelmistoa. Sillä pystytään muodosta-

maan tässäkin lopputyössä käytettäviä jana-aikatauluja sekä paikka-

aikakaavioita.  

Aikataulujen teko aloitettiin tutustumalla työmaihin sekä työmaata kuvaaviin do-

kumentteihin, joita olivat muun muassa laaditut yleisaikataulut, työpiirustukset, 

työselitykset ja määräluettelot. Tuotannon tehtäviin jakamisessa ja tehtä-

vänimikkeiden muodostamisessa apuna toimi laaditut yleisaikataulutehtävät,  

joita täydennettiin tarvittaessa lisänä olevilla päätehtävillä alatehtävineen. Sisä-

vaiheaikatauluja (liitteet 3 ja 4 sekä 10 ja 11) ja varsinkin viimeistely- ja luovu-

tusvaiheaikataulua (liite 7) tehtäessä tehtävänimikkeiden muodostaminen pää- 

ja alatehtävineen koitui haasteelliseksi osaksi. Tehtävien suoritusjärjestys muu-

tamia poikkeuksia lukuun ottamatta muodostui käyttäen niin sanottua loogista 

menettelyä.   

Aikataulujen teon seuraavana vaiheena oli niin sanottu paikkajako eli tehtävien 

sitominen eri osakohteisiin. Pappilankedon (liitteet 1-4) työmaan kohdalla paik-

kajako oli selkeä muodostaa kerroksien ollessa suunnilleen samankokoisia ja 

kohteen sisältämättä mitään erityispiirteitä. Osakohteet olivat eri kerrokset to-

teutusjärjestyksessä ”alhaalta ylöspäin”. Onnikan (liitteet 5-7) kohdalla paikkaja-
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ko oli samankaltainen kuin edellisessä. Poikkeuksena kuitenkin edelliseen ver-

rattuna oli, että sisävaihe aloitettiin 6.kerroksessa sijainneesta ilmastointikone-

huoneesta ja sen jälkeen ”normaalisti” alhaalta ylöspäin. Asuntoryhmä Sukkulan 

(liitteet 8-11) kolmen eri asuinrakennuksen toteutusjärjestys valittiin Hossin 

säännön perusteella, jossa ensimmäiseksi osakohteeksi valittiin se, jonka pe-

rustus- ja runkovaihe oli lyhyin. Viimeiseksi se, jonka sisävalmistusvaihe oli jäl-

jellä olevista lyhyin.  

Seuraavaksi tehtäville laskettiin yksikkömäärät. Määrät saatiin hyödyntäen työ-

maalle laadittuja määräluetteloita sekä mittaamalla ja laskemalla piirustuksista. 

Varsinkin tehtäessä sisävaiheaikatauluja, määrien tarkistaminen mittaamalla ja 

laskemalla piirustuksista osoittautui hyödylliseksi. Määrien laskeminen oli yksit-

täisenä tehtävänä aikatauluja tehdessä aikaavievin.  

Yksikkömäärien laskemisen jälkeen tehtävät mitoitettiin tietylle resurssille. Mitoi-

tuksessa hyödynnettiin Ratun työmenekkitiedostoja, joissa tehtävät ovat val-

miiksi suunniteltu tehtäväksi tietyllä resurssilla. Osittain tehtävät mitoitettiin ko-

kemusperäisesti ja osittain perustuen työmaalla tehtyihin resurssisuunnitelmiin. 

Mitoitettujen tehtävien oikea ajoitus perustui kokemustietoon.   

Tehtävien mitoituksen ja oikean ajoituksen määrittämisen jälkeen aikataulut oli-

vat ulkonäöllisiä hienosäätöjä lukuun ottamatta käyttövalmiit. 

Aikatauluja tarkennettiin vielä työmaiden edetessä. 
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7      YHTEENVETO 

Aikataulusuunnittelu ja aikataulujen laadinta on haastava ja monivaiheinen pro-

sessi, jolle kannattaa varata kunnolla aikaa. Hyvin ja ajan kanssa tehty aikatau-

lu on realistinen ja koko työmaan tuotantoa kuvaava. Aikataulu on työn ohjauk-

sen ja valvonnan kannalta työmaan toimihenkilön tärkein yksittäinen työkalu. 

Aikataulun merkitys työn laadun ja kustannusten kannalta on merkittävä.  

Työn alussa asetetut tavoitteet täyttyivät. Työmaat saivat käyttöönsä aikatauluja 

ja varsinkin Onnikan viimeistely- ja luovutusvaiheaikataulu (liite 7) tuli tarpee-

seen. Myös muut aikataulut olivat hyödyksi. Itse opin aikataulujen teosta paljon, 

ja oppi on ollut hyödyksi nykyisessä työssäni.  

Tämä opinnäytetyö oli haastava ja suuritöinen. Haastetta lisäsi fakta ettei ai-

heesta löytynyt muita tehtyjä opinnäytetöitä. Koin tekeväni jonkinlaista pioneeri-

työtä, ainakin näin opinnäytetöiden saralla.  

Opinnäytetyössä haastavinta oli käytännön osuus eli aikataulujen tekeminen. 

Kokemattomuus aiheesta lisäsi haastetta.  
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