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Abstract 
 
The thesis was commissioned by Skanska Talonrakennus Oy and the work was prepared 
for the Posiva encapsulation plant construction project, where Skanska Talonrakennus 
Oy worked as the main contractor. In the plant there will encapsulate used nuclear fuel 
of Olkiluoto and Loviisa nuclear power plants. From the encapsulation plant, the nuclear 
waste is transferred to the excavated cavities underground the disposal facility. 
 
The thesis clarify how the facade work of Posiva's encapsulation plant will be conducted. 
The quality guide for facade works was prepared in the theses and it is part of the official 
documentation of the project. In addition, a construction schedule and an occupational 
safety plan was done. The work does not consider costs, technical solutions and plans. 
 
The schedule was prepared in collaboration with the subcontractor selected for the work. 
Critical factors in the schedule were the installation of the eaves elements, which also 
involved the intermediate objectives of the contract. The schedule was followed with a 
control vignette and updated one month after work was started. 
 
The quality guideline was prepared in accordance with the project's general quality 
guideline and quality management standards. The purpose of the quality guide was to 
ensure that the quality requirements related to facade work are met. The essential part of 
the quality guide was to find out and plan the necessary inspections related to the work. 
 
The safety risks and measures related to the facade work were scanned by preparing an 
occupational safety plan. The plan clarified step by step process for controlling safety 
risks and what actions are needed to control them. 
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1 JOHDANTO 

 

Olkiluodossa toimii kolme ydinvoimalaitosyksikköä: OL1, OL2 ja rakentamisen lop-

puvaiheessa oleva OL3. Laitosten toiminnasta syntyvä käytetty polttoaine tullaan si-

joittamaan Olkiluodossa rakenteilla olevaan loppusijoituslaitokseen, joka käsittää 

maan päällä sijaitsevan kapselointilaitoksen ja apurakennukset sekä syvälle peruskal-

lioon louhitut loppusijoitustilat ja muut maanalaiset tilat (kuilut, ajotunnelit). Samaan 

laitokseen loppusijoitetaan myös Loviisan ydinvoimalaitoksista syntyvä käytetty polt-

toaine. (Posiva Oy, Loppusijoitusratkaisu, 2020) 

 

Olkiluodossa on korkea turvallisuuskulttuuri ja tarkat laatuvaatimukset kaikessa toi-

minnassa. Dokumentaatio on tarkkaa ja kattavaa. Tässä opinnäytetyössä on laadittu 

Posivan Kapselointilaitoksen julkisivutöille laatuohje, aikataulu ja työturvallisuus-

suunnitelma. Työn tavoitteena on, että julkisivutöiden laadulliset ja ajalliset vaatimuk-

set täyttyvät, ja työ pystytään suorittamaan turvallisesti alusta loppuun saakka. Opin-

näytetyössä ei käsitellä kustannuksia, teknisiä ratkaisuja ja suunnitelmia. 

 

Opinnäytetyössä laadittu laatuohje (LIITE 3) on projektin virallinen dokumentti, jota 

on käsitelty erillisen dokumentointiohjeen mukaisesti. Opinnäytetyön liitteinä olevat 

aikataulut (LIITE 1 ja 2) ja työturvallisuussuunnitelma (LIITE 4) ovat taas tukiaineis-

toja, joita ei luokitella viralliseksi dokumentaatioksi. Nämä dokumentit toimivat suun-

nitelmina työmaalla. Opinnäytetyössä ei ole valokuvia työmaasta, koska niiden julkai-

seminen on kielletty. 
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2 TYÖN TOIMEKSIANTAJA JA KOHDE 

2.1 Skanska Talonrakennus Oy 

Toimeksiantajana opinnäytetyölle on Skanska Talonrakennus Oy. Skanska Talonra-

kennus Oy on Skanska Oy:n alaisuudessa toimiva yksikkö, joka tuottaa rakentamis-

palveluita Suomessa. Skanska Oy:n toimialaan kuuluu talonrakentaminen, talotek-

niikka (Skanska Talotekniikka) ja asuntoprojektikehitys (Skanska kodit). Muita 

Skanska Oy:n palveluyksiköitä on Skanska Rakennuskone Oy (Skanska Konevuok-

raus), Skanska Infra Oy, Skanska Industrial Solutions Oy (Skanska asfaltti) ja Skanska 

CDF Oy.  Kuvassa 1 on esitetty Skanskan toimialueet Suomessa. (Skanska, Skanska 

lyhyesti, 2019) 

 

 

Kuva 1. Skanskan toimialueet Suomessa (Skanska, 2021) 

 

Skanska Oy on osa Skanska -konsernia. Skanskan Suomen yksikössä työskenteli vuo-

den 2020 lopulla 2177 henkilöä. Maailmanlaajuisesti työntekijöitä on noin 32 000. 

Kuvassa 2 on esitetty yrityksen toimialueet maailmalla. (Skanska, Skanska lyhyesti, 

2019) 
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Kuva 2. Skanskan toimialueet maailmalla (Skanska, Skanska lyhyesti, 2019) 

 

Skanska on yksi maailman kymmenestä suurimmasta rakennusyhtiöstä. Skanska löy-

tyy myös Fortune 500 -listalta, joka on yhdysvaltalaisen talouslehti Fortunen julkai-

sema luettelo, johon listataan 500 liikevaihdoltaan maailman suurinta yritystä. 

Skanska AB on listattu Tukholman pörssiin. Vuonna 2020 koko Skanska -konsernin 

liikevaihto oli noin 15,1 miljardia euroa. (Skanska, kansainvälinen Skanska, 2019) 

2.2 Posivan Kapselointilaitos 

Posivan kapselointilaitos on maailman ensimmäinen käytetyn ydinpolttoaineen käsit-

telylaitos, jossa ydinpolttoaine suljetaan loppusijoituskapseleihin ja käsittelyprosessin 

päätteeksi siirretään maan alla sijaitsevan loppusijoituslaitoksen kautta loppusijoitus-

tunneleihin. Laitoskokonaisuus sijaitsee Eurajoen Olkiluodossa. (Posiva Oy, Loppusi-

joitusratkaisu, 2020)  

 

Posiva Oy on perustettu vuonna 1995, ja sen tehtävänä on huolehtia omistajiensa käy-

tetyn ydinjätteen loppusijoituksesta. Yritys on Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) ja 

Fortum Power and Heat Oy:n yhteisyritys. TVO tuottaa sähköä kahdella ydinvoima-

laitosyksiköllä Eurajoen Olkiluodossa; kolmas laitosyksikkö on rakennusvaiheessa 

loppusuoralla. Fortumilla on kaksi ydinvoimalaitosyksikköä Loviisassa. (Posiva Oy, 

Omistajat, 2020) 
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Kapselointilaitoksen rakennusprojektissa Skanska Talonrakennus Oy on päätoteuttaja 

ja Posiva Oy työn tilaaja. Sopimus on sovellettu projektinjohtourakka, jossa sopimus-

osapuolet sitoutuvat samoihin tavoitteisiin sekä jakavat positiiviset ja negatiiviset ris-

kit. Rakentaminen aloitettiin kesäkuussa 2019 ja kohteen luovutus on toukokuussa 

2022. Rakennusvaihetta edelsi noin puoli vuotta kestävä valmisteluvaihe, jonka aikana 

tilaajan ja päätoteuttajan muodostama projektiorganisaatio kehitti suunnitelmia, työ-

menetelmiä, hankintakokonaisuuksia, tuotannon ohjaus- ja laadunhallintamenetelmiä 

sekä tarkastuskäytäntöjä. Tässä opinnäytetyössä Skanska Talonrakennus Oy:stä käy-

tetään nimitystä palveluntuottaja ja Posiva Oy:stä nimitystä tilaaja. 

3 AIKATAULUTUS 

3.1 Rakentamisen aikataulutus 

Projektinhallinnassa on kolme tärkeää osa-aluetta, jotka ovat kriittisiä projektin tavoit-

teiden saavuttamisen kannalta. Nämä kolme osa-aluetta muodostavat niin sanotun tai-

kakolmion, joka kuvaa sitä, että kaikki osa-alueet vaikuttavat toisiinsa. Esimerkiksi jos 

aikataulussa myöhästytään, kustannukset nousevat. Kuvassa 3 esitetty taikakolmio pä-

tee myös rakennusprojekteissa. (Litke & Kunow 2004, 16) 

 

 

 

Kuva 3. Projektinhallinnan taikakolmio (Litke & Kunow 2004, 16)  

 

Aikataulu kertoo, milloin tehdään mitäkin tehtävää, jotta rakennus valmistuu ajallaan. 

Rakennusprojektissa käytetään tarkkuustasoltaan ja sisällöltään erilaisia aikatauluja. 



9 
 

Näitä ovat muun muassa yleisaikataulu, vaiheaikataulu, viikkosuunnitelma ja tehtävä-

kohtainen aikataulu. 

 

Päätoteuttajan yleisaikataulu kuvaa koko rakennusprojektin kulun; se on tiedonkulun 

väline ja valvonnan peruste. Aikataulutavoitteiden saavuttamiseksi yleisaikataulun li-

säksi tarvitaan tarkentavaa suunnittelua. Rakentamisvaiheaikataululla varmistetaan 

yleisaikataulun tavoitteiden saavuttaminen. Vaiheaikataulu koskee tiettyä rakentamis-

vaihetta tai ajanjaksoa. Vaiheaikataulu voidaan tehdä myös käännettynä (KVA, kään-

netty vaiheaikataulu). Käännetty vaiheaikataulu suunnitellaan nimensä mukaisesti työ-

kokonaisuuden lopusta alkuun. Tämän on todettu vähentävän aikataulun muokkausta 

ja pelivarojen muuntelua, kun aikataulun alussa on vielä pelivaraa. Aikataulun lopussa 

on sen sijaan selvät välitavoitteet ja päivämäärät, joita ei voida ylittää. Yleisaikataulu 

toimii vaiheaikataulun pohjana ja vaiheaikataulu puolestaan viikkosuunnittelun poh-

jana. (Skanska, Vaiheaikataulu, 2019. Talonrakennusteollisuus ry, 2008, s. 27-28) 

 

Viikkoaikataulu toimii resurssisuunnittelun pohjana ja sillä varmistetaan lyhyellä ai-

kavälillä tavoitteiden toteutuminen. Aikataulu laaditaan viikoittain kolmeksi viikoksi 

kerrallaan. Viikkoaikataululla varmistetaan, että edellytykset töiden läpiviemiseksi on 

kunnossa; tarkistetaan, onko työkohde vapaa, suunnitelmat kunnossa, koneet, kalusto, 

materiaalit ja tekijät saatavilla ja aika riittävä kyseisen työn tekemiseen. Viikkoaika-

taululla ohjataan myös sivu- ja aliurakoitsijoiden toimintaa. (Talonrakennusteollisuus 

ry, 2008, s.31) 

 

Tehtäväsuunnitelma on työväline sille, että yksittäisen rakennustyön paitsi taloudelli-

set ja laadulliset vaatimukset, mutta myös ajalliset tavoitteet saavutetaan. Aikataulu-

tusta varten selvitetään ajalliset välitavoitteet, tehtävien liittyminen muihin töihin, tar-

vittavat resurssit (työryhmä, materiaalit, koneet, kalusto), aloitusedellytykset sekä 

mahdolliset riskit ja ongelmat. Tehtäväsuunnitelma on yksityiskohtainen suunnitelma, 

jossa määritetään tehtävän alkutila, laajuus, osatehtävät ja ylläpitävät työt (siivous, 

siirrot, valmiin työn tai ympäristön suojaus, jälkihoito) sekä lopputila, jollaisena kohde 

siirtyy seuraavalle työryhmälle. (Talonrakennusteollisuus ry, 2008, s.34) 
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3.2 Aikataulutyypit 

Aikatauluista laaditaan erilaisia tyyppejä riippuen käyttötarkoituksesta. Jokaisen aika-

taulussa olevan tehtävän kesto perustuu kokemusperäiseen tietoon tai laskennalliseen 

työmenekkitietoon. Tehtävät ryhmitellään sopiviin tehtäväkokonaisuuksiin ja jokai-

selle tehtävälle määritellään alkamis- ja lopetushetki.  

 

Jana-aikataulussa tehtävien kestot on esitetty nimensä mukaisesti janoina, jotka kerto-

vat tehtävän aloitus- ja lopetushetket sekä keston. Kuvassa 4 on esitetty esimerkki 

jana-aikataulusta.  

 

 

Kuva 4. Jana-aikataulu 

 

Paikka-aikakaaviossa rakennus jaetaan osiin ja jokaiselle osalle luodaan tehtävät ajan 

ja paikan suhteen sekä luodaan tehtävien väliset riippuvuudet. Tehtäväviivojen kalte-

vuudesta voidaan nähdä tehtävien ajallinen kesto. Kuvassa 5 on esitetty esimerkki 

paikka-aikakaaviosta. Aikatauluihin voidaan merkitä sopimusteknisiä seikkoja pysty-

viivoilla, kuten välitavoitteita, osaluovutuksia tai sovittuja keskeytyksiä. (Talonraken-

nusteollisuus, 2011, s. 25-26) 
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Kuva 5. Paikka-aikakaavio 

 

Valvontavinjetti on paikka-aikakaavion valvontatyökalu. Valvontavinjettiin merkitään 

tehtävien toteumat; milloin tehtävät ovat alkaneet ja loppuneet sekä mahdolliset toteu-

maprosentit tehtävän aikana. Vinjetistä saadaan nopeasti selville osakohteiden val-

miusasteet. Kuvassa 6 on esitetty näkymä julkisivutöiden valvontavinjetistä. Aikataulu 

ei ole kuvassa todellinen, vaan aikataulua on muokattu siten, että ohjelman kaikki värit 

on saatu näkymään. Matriisin vasemmassa reunassa on asennusalueet ja alareunassa 

on lueteltu tehtävät. Värit kuvaavat töiden aikataulutilannetta. Punaisella värillä ole-

vien töiden aloitukset ovat myöhässä; töiden alkamispäivämäärä on mennyt eikä niitä 

ole vielä aloitettu. Vihreällä oleva tehtävä on valmistunut ja sinisellä oleva tehtävä on 

käynnissä. Jos ruutu on valkoinen, tehtävää ei ole vielä aloitettu. Mustalla olevat ruu-

dut kertovat, että tehtävää ei tehdä kyseessä olevassa paikassa. Jos ruutu on keltainen, 

kyseinen tehtävä on käynnissä, mutta aloitettu myöhässä. Sinivalkoinen ruutu kertoo, 

että työ on aikataulussa ja keskeytynyt ja keltavalkoinen myöhässä ja keskeytynyt. 

Ruuduissa on myös päivämääriä, joista vasemmassa yläkulmassa oleva kertoo työn 

suunnitellun aloituspäivän ja oikeassa yläkulmassa oleva suunnitellun lopetuspäivän. 

Alarivillä vasemmalla oleva päivämäärä kertoo toteutuneet aloitusajankohdan ja oike-

alla oleva toteutuneen lopetusajankohdan tai, jos työ on kesken, toteumaprosentin.  

(Talonrakennusteollisuus ry, 2011, s. 26, 30) 
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Kuva 6. Värejä hyödyntävä valvontavinjetti 

 

Työn etenemistä voidaan seurata myös rastitusperiaatteella. Kun työ on aloitettu tai 

siitä on tehty 50 %, ruudun yli vedetään viiva, ja kun osakohde valmistuu, vedetään 

ruudun yli toinen viiva. Rasti- ja värimerkinnöistä voidaan käyttää myös yhdistelmä-

mallia, jossa värit kertovat töiden aikataulutilanteen ja rastit valmistumisasteen. (Ta-

lonrakennusteollisuus ry, 2011, s. 30-31) 

3.3 Posivan Kapselointilaitoksen rakentamisen aikataulu 

Tilaaja on asettanut kapselointilaitos -projektille aikataulutavoitteet, jotka on määri-

tetty tilaajan ja palveluntuottajan välisessä sopimuksessa. Projektilla käytetään erilai-

sia aikataulupohjia; yleisaikataulua, rakennusvaiheaikataulua, 1-3 viikkosuunnitelmaa 

sekä valmistavaa 4-6 viikkosuunnitelmaa. Aikataulut luodaan käyttämällä Control 

sekä Planet -aikatauluohjelmaa ja 1-3 viikkosuunnitelmien laadinnassa käytetään pal-

veluntuottajan omaa Excel-taulukkoa.  

 

Aikataulut ovat osa tuotannon aktiivista ohjausta ja niitä seurataan, päivitetään ja ana-

lysoidaan jatkuvasti. Aikataulua seurataan muun muassa viikoittaisissa urakoitsija- ja 

viikkosuunnittelupalavereissa sekä työmaakokouksissa ja erikseen sovituissa aikatau-

lupalavereissa. 
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Aikataulut laaditaan määriin, resursseihin ja työsaavutuksiin perustuen. Tehtäväsuun-

nitelmia käytetään eri työvaiheiden aikataulutuksen pohjana. Työsaavutuksia seura-

taan ja päivitetään projektin edetessä. Aikataulujen laadinnasta ja ylläpidosta vastaa 

projektin aikatauluista vastaava työmaainsinööri.  

3.4 Julkisivutöiden aikataulu 

Vaiheaikataulusuunnittelussa tuotannon eri osapuolilla on mahdollisuus vaikuttaa 

suunnitteluun ja tätä kautta tuotannon toteutukseen. Tällä tavoin eri osapuolet sitoutu-

vat myös yhteisiin aikataulutavoitteisiin ja ovat tietoisia omien tehtävien riippuvuuk-

sista muihin työvaiheisiin. (Hämäläinen, 2015) 

 

Vaiheaikatauluja tehdään hallituista osakokonaisuuksista. Kapselointilaitoksen raken-

nusprojektissa julkisivutyö on tällainen osakokonaisuus. Aikataulua tehtiin tiiviissä 

yhteistyössä työhön valitun aliurakoitsijan kanssa. Aikataulun laadinta perustui mää-

riin, resursseihin ja työmenekkeihin.  

 

Urakoitsijalta saatiin aikataululuonnos prj-tiedostomuodossa maaliskuussa 2021. Ai-

kataulu tarkistettiin ja tehtiin uudelleen Control -aikatauluohjelmalla. Tarkistuksessa 

käytiin läpi runkoaikataulua ja verrattiin sitä julkisivuaikatauluun. Runko-osien val-

mistumiset lisättiin omiksi tehtäviksi. Lisäksi aikatauluun lisättiin sopimuksen mukai-

set välitavoitteet, jotka liittyvät räystäiden valmistumiseen. Aikataulu on jaettu seuraa-

viin tehtäväkokonaisuuksiin: räystäselementtien asennus, räystäslistoitukset ja julkisi-

vurakenteiden asennus. Tehtäväkokonaisuudet on edelleen jaettu asennusalueisiin, 

jotka on luotu aikatauluun räystäskorkeuksien ja moduulilinjojen mukaan. 

 

Oleellista oli yhteensovittaa julkisivutöiden aikataulu rakennuksen runkoaikataulun 

kanssa. Rakennuksen kattojen kallistusvalut riippuivat taas siitä, milloin julkisivun 

räystäselementit valmistuivat. Rakennus on julkisivultaan yksinkertainen; ulokkeita ja 

läpivientejä on verrattain vähän. Kattorakenteet sen sijaan ovat useammassa tasossa. 

Tämä tuotti haastetta aikataulun suunnittelussa. Aikataulussa piti ottaa huomioon vielä 

rakentamatta olevat rakennuksen korkeat seinärunko-osat.  
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3.4.1 Räystäselementit ja -listoitukset 

Aikataulun laadinnassa räystäselementtien asentaminen otettiin huomioon kriittisenä 

tekijänä, ja ne määrittävät myös palveluntuottajan ja aliurakoitsijan välisessä sopimuk-

sessa mainitut välitavoitteet. Räystäselementtien asennuksen aloitusedellytyksenä on, 

että asennusalueen holvi ja seinä on valettu.  

 

Räystäselementtien oikea-aikainen asentaminen on tärkeää, jotta vesikattotyöt saadaan 

aloitettua ajallaan. Vesikattotöiden mahdollisimman nopea valmistuminen on tärkeää 

rakennuksen kosteudenhallinnan kannalta. Kapselointirakennuksen kattorakenne on 

sellainen, että räystäselementit tulee olla asennettuna ennen vesikattotöiden aloitusta. 

Räystäselementteihin katolta kiinni tulevat L-raudat jäävät katon kallistusvalun alle. 

Kun räystäselementit on asennettu, julkisivun runkorakenteiden ja muiden julkisivun 

rakenneosien asentaminen voidaan aloittaa. Räystäslistoitukset tehdään viimeiseksi. 

3.4.2 Julkisivurakenteet 

Julkisivurakenteiden aloitusedellytyksenä on, että rakennuksen runko on valmis ja vii-

meistelty ja seinän sijainnista riippuen sokkelin viereiset maatäytöt on tehty tai alem-

man tason kattorakenne valmis.  

 

Julkisivurakenteiden aikatauluun on luotu seuraavat asennustehtävät: termoranka, 

lämmöneriste, vaakaorsi, tuulensuojavilla, pystyorsi ja kasetti/lamelli. Aliurakoitsi-

jalta saatiin seuraavat työvaiheisiin liittyvät menekkitiedot laskettuna yhdellä työryh-

mällä, jossa 2 työntekijää: termoranka 0,33 h/m², 150 mm lämmöneriste 0,14 h/m², 

vaakaorsi 0,24 h/m², tuulensuojavilla 0,17 h/m², pystyorsi 0,24 h/m² ja kasetti/lamelli 

0,76 h/m². Tehtävien välille on luotu riippuvuudet. Mikään tehtävistä ei voi alkaa en-

nen kuin edellinen tehtävä on valmis. Jos tiettyä tehtävää siirretään aikataulussa, myös 

muut tehtävät siirtyvät automaattisesti. 
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3.5 Aikataulun seuranta 

Julkisivutöiden etenemistä seurattiin töiden alusta alkaen. Kuvassa 7 on esitetty ote 

aikataulun valvontavinjetistä. Vinjettiin kirjattiin tietoja töiden etenemisestä. Päivi-

tystä tehtiin 1-3 kertaa viikossa riippuen töiden etenemisestä. Toteumaprosenttia arvi-

oitiin silmämääräisesti ja prosentti kirjattiin valvontavinjettiin.  

 

 

Kuva 7. Ote julkisivutöiden valvontavinjetistä 

 

Suunnitellusta aloitusajasta myöhästyttiin 3 viikkoa, mikä näkyy kuvassa 7 esitetyssä 

valvontavinjetissä keltaisena värinä. Todettiin, että töiden aloitusedellytyksiä pysty-

tään luomaan laajalle alueelle kerralla, kun töiden aloitusta lykätään. Muutoin riskinä 

olisi ollut töiden keskeytyminen mestan puuttuessa. Koska työn aloitus ei ollut kriitti-

nen, tehtiin aikataulun ensimmäinen versio siten, että aikataulun tarkistus sovittiin jo 

etukäteen tehtäväksi noin kuukausi töiden aloituksen jälkeen. 

 

Aikataulussa julkisivut on jaettu moduulilinjojen mukaisiin lohkoihin, mutta työtä ei 

toteutettu täsmälleen lohkojen mukaisesti, vaan seinälinjojen eri korkeudet vaikuttivat 
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työn etenemiseen. Esimerkiksi moduulilinjoilla 1/A-D ja 1 D-G seinien ylätaso oli 

kahdessa eri korkeudessa tasoilla +21.200 ja +26.100. Tason +26.100 holvin beto-

nointi tehtiin viikolla 23/2021, kun näiden moduulilinjojen julkisivuja alettiin raken-

tamaan jo viikoilla 20/2021 ja 21/2021. Tämän vuoksi seinien yläosat tason +26.100 

kohdalla jätettiin tehtäväksi myöhemmin, kun holvi on valettu.  

3.6 Aikataulun tarkistus 

Julkisivuaikataulua tarkistettiin julkisivurakenteiden osalta noin neljä viikkoa töiden 

alkamisen jälkeen. Tarkistusta tehtäessä työt olivat käynnissä tai valmistuneet seuraa-

villa asennusalueilla: MOD 1/A-D, MOD A/1-2, MOD 1/D-G, MOD G/1-2,5 ja MOD 

A/3-5. Aikataulua aloitettiin laatimaan uudelleen sillä ajatuksella, että käynnissä ole-

vat työt edellä mainituilla alueilla valmistuvat viikon 26 loppuun mennessä. Uuden 

aikataulun laatimisen yhteydessä tarkistettiin asennusalueiden töiden limitystä toi-

siinsa sekä töiden kestoa asennusalueiden pinta-alat ja sijainnit huomioiden. 

 

Alkuperäisessä aikataulussa jokaiselle asennusalueelle on luotu omat tehtävät. Tämä 

aiheutti kuitenkin sen, että valvontavinjetissä samat tehtävät näkyivät moneen kertaan. 

Kuvassa 7 näkyy, että esimerkiksi termorangan asennus -tehtävä on omana tehtävä-

nään jokaisella näkyvillä olevalla asennusalueella. Tästä johtuen aikataulu laadittiin 

kokonaan uudelle pohjalle ja tehtävät luotiin siten, että jokainen tehtävä luotiin vain 

kerran ja pilkottiin omiksi tehtäviksi jokaiselle asennusalueelle. Näin tehtävät saatiin 

näkymään vain kertaalleen valvontavinjetissä. Kuvassa 8 on esitetty ote uudistetun ai-

kataulun valvontavinjetistä. Tämän vinjetin toteumia aloitetaan päivittämään vasta, 

kun asennusalueen G/3-5 työt käynnistyvät, joten käynnissä olevat tai valmistuneet 

asennusalueet ovat punaisella ja tulevat työt valkoisella. Käynnissä olevien töiden ai-

kataulutiedot päivitetään vanhan aikataulupohjan vinjettiin. 
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Kuva 8. Uuden aikataulun valvontavinjettinäkymä 

3.7 Riippuvuuksien luonti 

Uuden aikataulun julkisivurakenneosioon luotiin riippuvuudet tehtävien välillä. Uusi 

tehtävä ei voi alkaa ennen kuin edellinen loppuu. Asennusalueen töiden aloituksen 

siirtymisen avulla nähdään suoraan viivytyksen vaikutus julkisivun valmistumiseen. 

Tällöin tehtäväksi jää kokonaisarviointi siitä, voidaanko viive hyväksyä vai onko viive 

kirittävissä jossain rakennusvaiheessa kiinni esimerkiksi resurssia lisäämällä tai työai-

kaa pidentämällä. 
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4 RAKENTAMISEN LAADUNHALLINTA 

4.1 Rakentamisen laadun käsite 

Rakentamisen laatu on laaja-alainen käsite ja sitä voidaan lähestyä monesta eri näkö-

kulmasta. Karkeasti jaoteltuna rakentamisen laatu voidaan jakaa kahteen osa-aluee-

seen; valmistuneen rakennuksen laatuun ja rakentamisprosessin laatuun. Rakentami-

sen laadun käsitettä voidaan lähestyä myös valmistuksen, suunnittelun ja asiakkaan 

kokeman laadun näkökulmista. (Ahonen ym. 2020, s. 146) 

 

Laadun tavoitteena on virheettömyys, mutta rakentamisen laadun kokonaiskäsite on 

kuitenkin muutakin kuin virheetön lopputuote. Siihen kuuluvat myös hyvä asiakas-

suhde ja sujuva rakennusprojekti, ja näihin tekijöihin vaikuttavat muutkin osapuolet 

kuin urakoitsijat. Kokonaislaatuun vaikuttavat myös suunnittelijat, tilaajat, rakennut-

tajat, viranomaiset ja rakennuksen ylläpitäjät.  Kuvassa 9 on esitetty rakentamisen laa-

dun eri tekijöitä. (Rakennusteollisuus, 2020) 

 

 

 

Kuva 9. Laadun eri tekijät (Ahonen ym. 2020, s. 150) 
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4.2 Rakentamisen laatua ohjaavat seikat 

Rakentamisen laadun vaatimuksia määritellään rakentamisen lainsäädännössä ja sii-

hen liittyvissä ohjeissa. Laatua ohjaa muun muassa maankäyttö- ja rakennuslaki, ra-

kennusmääräyskokoelma ja rakennusalan yleiset sopimusehdot (YSE 1998).  

 

Maankäyttö- ja rakennuslakia ollaan uudistamassa. Uudistusta valmistellaan parla-

mentaarisesti, ja sen valmistelusta vastaa ympäristöministeriö. Tavoitteena on, että 

uusi lakiesitys valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä. Voimassa olevassa maan-

käyttö- ja rakennuslaissa rakentamisen laadusta säädetään muun muassa luvuissa 17 - 

rakentamisen yleiset edellytykset, 20 - rakennustyön suoritus ja 21 - rakentamiseen 

liittyvät järjestelyt. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999; Ympäristöministeriö, 

2021) 

Sekä Skanskalla että Posivalla on Inspecta Sertifiointi Oy:n myöntämä sertifikaatti, 

joka varmentaa, että yrityksen laatujärjestelmä täyttää ISO 9001:2015 standardin vaa-

timukset. Tämä laatusertifikaatti on todistus, jolla osoitetaan se, että yritys toimii asia-

kaslähtöisesti ja järjestelmällisesti laadun kehittämiseksi. 

4.3 Kapselointilaitostyömaan laadunhallinta 

4.3.1 Laadunhallintaprosessi 

Työmaan laadunhallintaprosessi on kolmivaiheinen. Laadunvarmistus ennen töiden 

alkamista sisältää muun muassa suunnitelmien tarkastusta laadunhallinnan osalta sekä 

tarkastustoimenpiteiden määrityksen. Tuotannonaikainen laadunhallinta sisältää teh-

tävät tarkastukset muun muassa materiaalien ja työsuoritteiden osalta. Tuotannon jäl-

keen tehdään esimerkiksi loppudokumentointi, betonityökertomus ja tiedot huoltokir-

jaa varten. 

 

Kapselointilaitostyömaan laadunhallinnan suunnittelua, toteutusta ja dokumentointia 

seurataan projektin useissa eri yhteistyöryhmissä. Projektilla on myös oma erillinen 

laatu- ja dokumentointiryhmä, joka käsittelee laadunhallinnan kokonaistilannetta 

säännöllisesti sekä ratkaisee mahdollisia ongelmatilanteita. Ryhmän puheenjohtajana 
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toimii tilaajan laadunohjauspäällikkö ja sihteerinä palveluntuottajan dokumentoija. 

Laatu- ja dokumentointiryhmä kokoontuu joka toinen kuukausi. 

4.3.2 Asiakirjat 

Kapselointilaitostyömaan laadunhallintaan liittyviä asioita kuvataan rakentamisohjel-

massa, projektisuunnitelmassa, työmaan yleisessä laadunhallintasuunnitelmassa sekä 

eri töille erikseen luoduissa laatuohjeissa. 

 

Kapselointilaitosprojektin rakentamisohjelma on ollut mukana tarjouspyyntöaineis-

tossa ja on myös osana sopimusaineistoa. Rakentamisohjelmassa on laadunvarmistus-

osio, jossa kuvataan projektin hallinta, laadunvarmistus sekä hankintatoimi.  

Projektisuunnitelma määrittelee projektinhallinnan tavat. Projektisuunnitelmassa ku-

vataan keskeiset laadunvarmistustoimenpiteet, jotka on määritetty palveluntuottajan ja 

tilaajan välisessä sopimuksessa. Toimenpiteet liittyvät muun muassa organisaatio-

suunnitelmaan, aikataulutukseen, suunnitteluun, hankintaan, kustannushallintaan, ra-

kentamisen laadunvarmistukseen ja vastaanottomenettelyyn.  

 

Laadunhallintasuunnitelmassa kuvataan ja määritellään tavat, joilla Skanska Talonra-

kennus Oy huolehtii Kapselointilaitos -hankkeen töiden laadunhallinnasta. Suunnitel-

massa esitetään laadunhallintaprosessi koko hankkeen toteutuksen ajalta. Laadunhal-

lintasuunnitelman tarkoitus on varmistaa koko projektin laadukas läpivienti siten, että 

projektin suunnitelmissa, asiakirjoissa sekä laissa ja asetuksissa mainitut laatuvaati-

mukset täyttyvät. Laatusuunnitelman avulla varmistetaan laadullisesti häiriötön tuo-

tanto luomalla selkeät ja tarkoituksenmukaiset toimenpiteet laadun varmistamiseksi 

ennen tuotannon alkua.  

 

Laadunhallintasuunnitelma on pääohje, jonka alle on luotu useita tarkentavia ohjeita 

eri töistä. Laatuohjeen laatii laadunhallinnasta vastaava palveluntuottajan edustaja tai 

tämän ohjauksessa työstä vastaava palveluntuottajan työmaainsinööri. Laatuohjeen 

tarkastaa työmaan vastaava mestari ja hyväksyy työmaan työpäällikkö. Lisäksi laa-

tuohje tarkastetaan ja hyväksytään tilaajan puolelta.  
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Hankkeelle luodussa erillisessä poikkeamien käsittelyohjeessa kuvataan poikkeamien 

käsittelyprosessi. Ohje kattaa vaiheet poikkeaman havaitsemisesta, palveluntuottajan 

käsittelystä poikkeamaryhmän käsittelyyn sekä sulkemisen. Poikkeamaryhmää johtaa 

tilaaja ja esittelijänä toimii palveluntuottaja. Ryhmä luokittelee ja määrittelee jatkotoi-

menpiteet poikkeamille sekä lopuksi toimenpiteiden jälkeen sulkee poikkeamat. Poik-

keamista pidetään yllä seurantalistaa ja ne numeroidaan yksilöllisesti.  

4.4 Julkisivutöiden laadunhallinta 

4.4.1 Laatuohje 

Laatuohje (LIITE 3) laadittiin varmistamaan julkisivutyön laadukasta toteuttamista. 

Laatuohje on osa palveluntuottajan laadunhallintakäytäntöä, ja siinä kuvataan julkisi-

vutyön laadunhallintaprosessi. Laatuohje perustuu lakeihin, asetuksiin, standardeihin, 

normeihin, tilaajan toimittamiin aineistoihin, projektin laadunhallintaohjeeseen sekä 

muihin asiakirjoihin. Ohjeessa kerrotaan julkisivutyön laajuus, rakenteet, noudatetta-

vat asiakirjat ja määräykset koskien työturvallisuutta, ympäristöä, riskien hallintaa, 

materiaaleja, koneita ja laitteita, työsuoritusta, tarkastuksia sekä asiakirjoja. 

 

Laatuohjeen laadinta aloitettiin hyvissä ajoin ennen töiden alkamista helmikuun alussa 

2021. Laatuohjeesta laadittiin ensimmäinen versio, joka annettiin kommenteille laa-

dunhallinnasta vastaavalle. Tarkastuksen jälkeen laatuohjeeseen tehtiin tarvittavia kor-

jauksia ja täydennyksiä, jonka jälkeen vastaava mestari allekirjoitti ohjeen tarkastajan 

roolissa ja työpäällikkö hyväksyjän roolissa. Laatuohjetta kommentoivat myös tilaajan 

edustajat. Lopuksi laatuohje tarkastutettiin ja hyväksytettiin tilaajalla, minkä jälkeen 

ohje arkistoitiin projektipankkiin sähköisessä muodossa sekä kansioon paperisena. 
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4.4.2 Laatuohjeen liitteet 

4.4.2.1 Materiaalien vastaanottolomake 

Julkisivumateriaaleille tehdään vastaanottotarkastus, jossa tarkistetaan materiaalido-

kumentit kuten suoritustasoilmoitus ja verrataan saapunutta tuotetta dokumentteihin. 

Materiaalivastaanotolle on luotu oma lomake. Jokaiselle materiaalivastaanottolomak-

keelle luodaan oma tunnus. Materiaali tarkastetaan ja hyväksytään työn toteuttavan 

urakoitsijan, palveluntuottajan ja tilaajan puolesta. Lomakkeeseen merkitään materi-

aalin saapumispäivämäärä, vastaanottaja, materiaalin yleiskuvaus, asennusalue, tieto 

siitä, kuka on tarkastanut suunnitteluasiakirjat, tuotenimi, määrä ja yksikkö sekä mah-

dolliset huomautukset. Myös mahdolliset materiaalitoimitukseen liittyvät asiakirjat 

kuten suoritustasoilmoitukset merkitään vastaanottolomakkeeseen ja liitetään lomak-

keen liitteiksi. 

4.4.2.2 Tarkastusmatriisi ja tarkastuskortti 

Työn virallinen laadunvalvonta suoritetaan tarkastuksilla. Laatuohjeen liitteenä on tar-

kastusmatriisi, jossa on kuvattu tarkastukset työvaiheittain sekä se, onko kyseessä ma-

teriaalitarkastus, silmämääräinen tarkastus ja/tai tarkastus, joka edellyttää kuittauksen 

tarkastuskorttiin. Työvaiheet julkisivutöissä tarkastuksien osalta ovat seuraavat: aloi-

tusedellytykset, materiaalien vastaanotto, räystäiden/seinälähtöjen asennus, rangan 

asennus, eristysten asennus, julkisivuverhouksen asennus, läpivientien ja ovien pelli-

tykset sekä malliasennus. Tarkastusmatriisiin on kirjattu myös tarkastajien tarkastuk-

set työvaiheittain. Tarkastusmatriisissa eri tarkastajien kohdalle on merkitty työvai-

heittain kirjaimet ”W” tai ”H”. Merkintä ”W” tulee englannin kielen sanasta wit-

nesspoint ja tarkoittaa, että tarkastus on valinnainen; työt voivat edetä ilman tarkas-

tusta, mutta osapuolet on kutsuttava tarkastukseen. Merkintä ”H” tulee englannin kie-

len sanasta hold point ja tarkoittaa, että tarkastus on velvoittava; työt eivät voi edetä 

ennen kuin tarkastus on suoritettu. Tarkastusmatriisissa on jätetty tila myös huo-

miomerkinnöille. Aloitusedellytykset -kohdassa on merkintä ”seinärungot valettu ja 

runkotarkastus tehty, suunnitelmat hyväksytty”, mikä tarkoittaa sitä, että mainitut asiat 

tulee olla kunnossa, jotta työvaiheen voi kuitata. Malliasennus -kohdassa on merkintä, 
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että ”jokaisen työvaiheen malliasennuksesta pöytäkirja”, mikä tarkoittaa sitä, että jo-

kaisesta työvaiheesta tehdään oma malliasennus ja pöytäkirja. 

 

Laatuohjeen liitteenä on myös tarkastuskorttipohja, joka on palveluntuottajan keskei-

nen ohjaava laadunvarmistusväline. Tarkastuksiin liittyvät merkinnät ja kuittaukset 

tehdään tarkastuskorttiin. Tarkastuksiin osallistuu työn toteuttavan urakoitsijan työn-

johtaja, palveluntuottajan edustaja sekä tilaajan valvoja. Tarkastuskorttiin merkitään 

tarkastuskortin luontipäivämäärä ja työkohteen nimi sekä liitetään kuva asennusalu-

eesta.  

 

Tarkastuksia tehdään asennusalueittain ja työvaiheittain. Ensimmäinen tarkastus teh-

dään ennen töiden aloitusta ja tällä varmistetaan, että työn aloitusedellytykset ovat 

kunnossa. Muita tarkastuskohteita ovat räystäät ja seinälähdöt, ranka, eristykset ja jul-

kisivupellitys, läpivientien ja ovien pellitykset sekä maadoitukset. Myös materiaalien 

suunnitelmien mukaisuudesta tulee erilliset merkinnät. Tarkastuskortissa on allekirjoi-

tuskohdat urakoitsijan työnjohtajalle, palveluntuottajan edustajalle sekä tilaajan val-

vojalle. Ennen työn lopullista tarkastusta urakoitsija suorittaa niin sanotun itselle luo-

vutuksen ja laatii tästä pöytäkirjan. Tälle pöytäkirjalle ei ole luotu erillistä mallia, vaan 

sen tekee työn toteuttava urakoitsija itse. Itselle luovutus -pöytäkirja liitetään tarkas-

tuskortin liitteeksi. Tarkastuskortin lopussa on vielä erilliset allekirjoituskohdat ura-

koitsijalle, palveluntuottajalle ja tilaajan valvojalle ja näillä allekirjoituksilla tarkastus-

kortti hyväksytään kokonaisuudessaan.  

4.4.2.3 Toteutuseritelmä 

Projektille erikseen luotu Kuorirakenteiden toteutuseritelmä on laatuohjeen neljäntenä 

liitteenä. Eritelmä koskee paikalla rakennettavia ulkoseinien ulkoverhouksia ja ylä-

pohjan lämmön- ja vedeneristysrakenteita. Toteutuseritelmä on kohteen suunnittelijan 

laatima dokumentti, jossa kerrotaan yleisiä asioita projektista, työn laajuudesta, raken-

nuskohteesta, suunnittelusta, liittyvien rakenteiden mittatarkkuudesta, työn suorituk-

sesta ja yleisistä laatuvaatimuksista, julkisivuverhouksen valmistuksesta ja materiaa-
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leista, vesikattorakenteiden valmistuksesta ja materiaaleista, suojauksesta, kuljetuk-

sesta, purusta ja välivarastoinnista, asennuksesta, työnaikaisesta sääsuojauksesta sekä 

malliasennuksesta ja siihen liittyvistä materiaaleista. 

5 RAKENTAMISEN TYÖTURVALLISUUS 

5.1 Työturvallisuutta ohjaavat seikat 

Rakennusalalla noudatetaan yleisesti työturvallisuuslakia ja sen noudattamista valvo-

vat työsuojeluviranomaiset. Muita tärkeitä työturvallisuutta ohjaavia lakeja on työsuo-

jelulaki ja tapaturmavakuutuslaki. Rakentamista ohjaa myös valtioneuvoston asetus 

rakennustyön turvallisuudesta (VNa 205/2009).  

 

Posivan kapselointilaitos -työmaalla noudatetaan edellä mainittujen lakien ja asetuk-

sen lisäksi projektille luotua työturvallisuuden- ja terveyden toimintasuunnitelmaa 

(TTT-suunnitelma), joka sisältää toimintatavat, tavoitteet ja käytännöt, joita noudatta-

malla turvalliselle ja terveyttä vaarantamattomalla työskentelyllä saadaan mahdolli-

simman hyvät lähtökohdat. Projektilla noudatetaan myös tilaajan kohteelle luomaa tur-

vallisuusasiakirjaa, siinä mainittuja liitteitä ja viitteitä. Lisäksi hankkeelle on luotu työ-

maan yleinen turvallisuussuunnitelma sekä siihen liittyviä useita tarkentavia ohjeita. 

 

Työkohtaisia työturvallisuussuunnitelmia (TTS) tehdään yhdessä työntekijöiden 

kanssa jokaisesta alkavasta työmaan viikkosuunnitelmaan merkitystä tehtävästä sekä 

jokaisesta korkean riskin työvaiheesta erikseen ennen sen aloittamista. Lisäksi työ-

maan työturvallisuutta arvioidaan viikoittain tehtävällä TR-mittauksella, joka perustuu 

työmaakierroksella tehtäviin turvallisuushavaintoihin.  
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5.2 Julkisivutöiden työturvallisuus 

Urakoitsija on toimittanut palveluntuottajalle laajan työturvallisuussuunnitelman, 

jossa kerrotaan yleisesti yrityksen työturvallisuuteen liittyvistä asioista ja niiden hoi-

tamisesta, kuten työsuojelutoimintojen järjestymisestä, työmaa-alueen järjestelyistä, 

turvallisuusohjeista ja palovaarallisista töistä.  

 

Urakoitsija laati myös työkohtaisen työturvallisuussuunnitelman (LIITE 4), ja se tar-

kistettiin palveluntuottajan taholta. Turvallisuussuunnitelmassa todettiin, että julkisi-

vutöihin liittyy korkealla työskentely ja nostotyöt, jotka ovat molemmat korkean riskin 

töitä. Suunnitelmassa todettiin, että työn vaaroille altistuu työryhmän työntekijät ja 

työnjohto. Käytössä olevat suojaimet ovat suojalasit, viiltosuojakäsineet sekä tarvitta-

essa hengityssuojaimet ja kuulosuojaimet.  

 

Työturvallisuussuunnitelmassa kerrotaan mitä töitä julkisivutyöt sisältävät, mitä vaa-

roja kuhunkin työhön liittyy sekä miten vaarat hallitaan. Julkisivutöihin liittyviä teh-

täviä ovat mastolavan ja telineiden pystytys, koolaus ja eristeiden asennus, pintamate-

riaalin asennus sekä mastolavan ja telineiden purku. Lentävien hiukkasten, kipinän ja 

pölyn vaara liittyi koolauksen ja eristeiden asennukseen sekä pintamateriaalin asen-

nukseen. Viilto-, leikkaantuminen- ja hiertymävaara liittyy koolauksen ja eristeiden 

asennukseen. Putoamisvaara ja esineen putoamisvaara, kompastumis- ja liukastumis-

vaara sekä käsin tehtävistä siirroista syntyvä vaara liittyi jokaiseen työvaiheeseen. Li-

säksi töiden yhteensovituksesta ja töiden päällekkäisyyksistä aiheutuva vaara liittyy 

koolauksen ja eristeiden asennukseen. Mastolavan ja telineiden pystytyksestä aiheutu-

vat vaarat hallitaan rajaamalla pystytysalue, suojautumalla tarvittavin suojaimin ja mi-

nimoimalla kuljetusmatkat. Koolaukseen ja eristeiden asennukseen liittyvät vaarat hal-

litaan suojautumalla tarvittavin suojaimin, rajaamalla nostoalue, järjestämällä materi-

aalien kuljetukselle turvallinen reitti ja turvallinen paikka eristeiden ja rankojen leik-

kaukselle sekä huolehtimalla työalueen siisteydestä. Pintamateriaalien asennukseen 

liittyvät vaarat hallitaan aluerajauksella, tarvittavien suojaimien käytöllä, turvallisella 

materiaalien leikkauspaikalla ja huolehtimalla työalueen siisteydestä. Mastolavan ja 

telineiden purkuun liittyvät vaaranpaikat hallitaan rajaamalla purkualue sekä käyttä-

mällä tarvittavia suojaimia. 
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Kapselointilaitostyömaalla on tiukka kulkulupakäytäntö; työmaalle ei pääse ilman ti-

laajan myöntämää kulkulupaa. Ennen työmaalle tuloa työntekijät suorittavat tilaajan 

aluekoulutuksen. Tämän jälkeen työntekijöille pidettään ennen töiden aloittamista työ-

maaperehdytys, jonka tarkoituksena on varmistaa sekä tuottava että turvallinen työs-

kentely työmaalla. Perehdytyksessä käsitellään muun muassa työturvallisuus- ja hen-

kilönsuojaussäännöt, siisteys ja järjestys sekä työmaan vaarapaikat. Työntekijät täyt-

tävät perehdytyslomakkeen, jolla varmistetaan työntekijän pätevyydet (muun muassa 

työturvallisuuskortti, tulityökortti). Työmaaperehdytyksen jälkeen työt voidaan aloit-

taa. 

6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Työn tavoitteet saavutettiin siltä osin, kun työt ovat alkukesään 2021 asti kestäneet. 

Työssä ei ole sattunut tapaturmia tai läheltä piti -tilanteita. Ajallisesti asennustyöt ovat 

aikataulussa, vaikka työn alku myöhästyikin. Malliasennus suoritettiin onnistuneesti 

ja työn laadussa ei ole ilmennyt puutteita.  

 

Julkisivutöiden aikataulutus oli haastavaa monien epävarmuustekijöiden vuoksi sekä 

rakennuksen muodon vuoksi; julkisivut asettuivat moneen eri korkoon. Julkisivujen 

asennusalueiden haarukoimiseen ja pinta-alojen laskemiseen kului aikaa. Lisäksi ai-

kataulu tehtiin kahteen kertaan. Tämä kuitenkin tehosti Control -aikatauluohjelman 

käyttämisen oppimista. Julkisivurakentamiseen kuuluvista turvallisuusseikoista opit-

tiin uutta ja projektin laadunhallintaprosessi tuli entistä tutummaksi. Työtä olisi voinut 

jatkaa vielä osallistumalla tuleviin tarkastuksiin ja seuraamalla ja päivittämällä aika-

taulua. Nähtäväksi jää, miten julkisivujen rakentaminen kokonaisuudessaan onnistuu. 
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 2021
 Maa
 12  13

 Huh
 14  15  16  17

 Tou
 18  19  20  21  22

 Kes
 23  24  25  26

 Hei
 27  28  29  30

 Elo
 31  32  33  34  35

 Syy
 36  37  38  39

 Lok
 40  41  42  43

 Mar
 44  45  46  47  48

 Jou
 49  50  51  52

 2022
 Tam
 1  2  3  4  5

 Hel
 6  7  8  9

 Maa
2

+39.200

+35.200

+31.100

+26.100

+21.200
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 2021
 Kes Hei

 27  28  29  30
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 31  32  33  34  35

 Syy
 36  37  38  39
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 40  41  42  43
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 Jou
 49  50  51  52

 2022
 Tam
 1  2  3  4  5

 Hel
 6  7  8  9

 Maa
 10  11  12  13

 Huh
 14  15  16  17
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2

+39.200

+35.200

+31.100

+26.100

+21.200
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Suunnittelutila

Schedule Planner v6.7.83.145

 2021
 Huh

 16  17
 Tou
 18  19  20  21  22

 Kes
 23  24  25  26

 Hei
 27  28  29  30

 Elo
 31  32  33  34  35

 Syy
 36  37  38  39

 Lok
 40  41  42  43

 Mar
 44  45  46  47  48

 Jou
 49  50  51  52

 2022
 Tam
 1  2  3  4  5

 Hel
 6  7  8  9

 Maa
 10  11  12  13

 Huh
 14  15  16  17

2

MOD 3/D-G KATOLTA TASOLLE +26.100

MOD 3/C-D KATOLTA TASOLLE +21.200

MOD 3/A-C KATOLTA TASOLLE +21.200

MOD F/2-3 KATOLTA TASOLLE +26.100

MOD C/2-3 KATOLTA TASOLLE +35.200

MOD A/2-3

MOD 2 KATOLTA TASOLLE +26.100

MOD 2 JA E KATOLTA TASOLLE +21.200

MOD 2 JA C KATOLTA TASOLLE +21.200

MOD 7-9 KATOLTA +26.100 ALAS

MOD 5 JA D TASOLLE +21.200

MOD A/7,5-9

MOD A/5-7,5

MOD A/9-10

MOD 10/D-A

MOD 10/G-D

MOD G/9-10

MOD G/7-9

MOD G/5-7

MOD G/3-5

MOD A/3-5

MOD G/1-2,5

MOD 1/D-G

MOD A/1-2

MOD 1/A-D
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1 Johdanto 

Laadunhallintasuunnitelma kuvaa ja määrittelee tavat, joilla Skanska Talonrakennus 

Oy (Palveluntuottaja) huolehtii Kapselointilaitos-hankkeen töiden laadunhallinnasta. 

Tässä ohjeessa kuvataan julkisivutöiden laadunhallintaprosessi. Laatusuunnitelman 

pohjana toimivat lait, asetukset, standardit, normit, Tilaajan toimittama aineisto 

(suunnitelmat, selitykset, menetelmäkuvausohjeet), hankkeen laadunhallintaohje 

sekä hankkeelle luodut muut asiakirjat. 

2 Laajuus 

 

Julkisivutöiden laatuohje kattaa koko rakennuksen julkisivutyöt. Ohje kattaa 

Palveluntuottajan (Skanska Talonrakennus OY), sekä Skanskan alihankkijoiden 

työsuoritteet julkisivutöissä. 

3 Rakenteet 

 

Kapselointilaitos koostuu pääosin paikalla valettavasta teräsbetonirungosta. 

Julkisivutöihin kuuluu lämmöneristeet, rangat, kiinnikkeet ja julkisivun pintamateriaali 

sekä räystäiden runkojen ja pintojen materiaalit. 

4 Noudatettavat asiakirjat 

Hankkeessa noudatetaan seuraavia asiakirjoja alla mainitussa järjestyksessä. 

• lait, asetukset, YVL-ohjeet, ja viranomaismääräykset 

• Normit ja standardit 

• Kapselointilaitoksen kuorirakenteiden toteutuseritelmä RAK-S008 

• Rakennepiirustukset ja niihin verrattavat kirjalliset ohjeet 

• Arkkitehtipiirustukset ja niihin verrattavat kirjalliset ohjeet 

• Muut mahdolliset piirustukset ja niihin verrattavat kirjalliset ohjeet 

• Tilaaja ja suunnittelijoiden ohjeet 

• Hankkeelle luodut asiakirjat 

• Urakoitsijan toteuttamat suunnitelmat ja niihin verrattavat kirjalliset ohjeet 

 

Rakenteissa käytettävät dokumentit(suunnitelmat, selostukset) on Tilaajan toimesta 

määritelty ”rakentamista varten”. Palveluntuottajan vastuulla on huolehtia että 

työmaalla käytetään vain viimeisintä ”rakentamista varten” merkittyä dokumenttia. 

 

Työmaalla voi esiintyä tarvetta suunnitelmien punakynämuutoksista. Näiden osalta 

noudatetaan hankeen dokumenttien käsittelyohjetta (KL_QC_0002). 
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5 Työturvallisuus, ympäristö ja riskien hallinta 

Hankkeelle on luotu työmaan yleinen turvallisuussuunnitelma(KL_PD_0005) sekä 

riskienhallintasuunnitelma(KL_PD_0002).  Turvallisuussuunnitelmassa kerrotaan 

työvaihekohtaiset riskien ja vaarojen arviointimenettelyt ja jatkotoimenpiteet.  

 

TTS (työnturvallisuussunnitelma) tehdään yhdessä työntekijöiden kanssa jokaisesta 

alkavasta työmaan viikkosuunnitelmaan merkitystä tehtävästä sekä jokaisesta 

korkean riskin työvaiheesta erikseen ennen sen aloittamista. Julkisivutöissä korkean 

riskin työ on esimerkiksi korkealla työskentely ja mahdollisesti poikkeavat 

sääolosuhteet.  

 

Rakenteiden sääsuojaukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Eristeet eivät saa 

kastua asennustyön aikana ennen julkisivuverhouksen asennusta. 

 

Ympäristön ja jätteiden käsittelystä on luotu ohje KL_PD_0009. 

Työkohde on pidettävä puhtaana ylimääräisestä jätteestä / asennustarvikkeesta 

koko ajan. Vastuu työkohteen järjestyksen ja siisteyden ylläpidosta on kohteessa 

työtä tekevällä työryhmällä.  

 

Tulitöiden teossa noudatetaan hankkeen tulityöohjetta KL_PD_0010 ja nostotöissä 

noudatetaan hankkeen nostotyösuunnitelmaa KL_PD_0016. 

6 Materiaalit 

 

Työvaiheessa käytettävät materiaalit voidaan jakaa kahteen kategoriaan. 

Lopulliseen rakenteeseen jäävät pysyvät materiaalit (esim. julkisivun pintamateriaali) 

ja työn aikana käytettävät väliaikaiset materiaalit (esim. suojaustarvikkeet).  

Lopulliseen rakenteeseen jäävät materiaalit vastaanotetaan, tarkastetaan ja 

dokumentoidaan materiaalien vastaanotto-ohjeen KL_QC_0003 mukaisesti. Työn 

aikaiset materiaalit tarkistetaan niiden saapuessa työmaalle ja varmistetaan, että ne 

ovat tilauksen mukaisia, ehjiä ja tarkoitukseen sopivia. Materiaalien vastaanoton 

kuittaa tilaajan valvoja, pääurakoitsijan edustaja sekä työn toteuttava urakoitsija. 

Liitteessä 1 on julkisivuverhouksen materiaalien vastaanottokaavake.  

7 Koneet ja laitteet 

 

Työssä tarvittavien koneiden ja laitteiden pitää olla ehjiä ja tarkoitukseen sopivia. 

Nostolaitteiden osalta laitteiden määräaikais- ja käyttöönottotarkastukset ja 

dokumentoinnit pitää olla tehty. Koneiden ja laitteiden vastaanottomenettelyt on 

kuvattu hankkeen materiaalien vastaanotto ohjeessa(KL_QC_0003) 

8 Työsuoritus 

 

Työ suoritetaan työmaalla noudattaen työmaalle luotuja ohjeita, suunnitelmia ja 

laadunhallintakäytäntöjä. Työmaalla tehtäviä julkisivutöitä ovat mm. 
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- Mekaaniset asennustyöt 

- Ankkuroinnit 

- Leikkaustyöt 

9 Tarkastukset 

 

Rakenteiden tarkastukset merkitään tarkastuskortteihin seinäkohtaisesti. 

Tarkastuskortin luomisesta vastaa hankkeen palveluntuottaja ja tarkastuskortin 

täyttämisestä ja tarvittavien tarkastusten pitämisestä ja kokoon kutsumisesta vastaa 

julkisivutöitä suorittava urakoitsija. 

 

Työn aikana urakoitsijan on kirjattava työvaiheet, aikataulut, olosuhteet ja käytettyjen 

materiaalien tunnistetiedot tarkastuslomakkeelle. Tarkastuksiin osallistuvat ja 

kutsuttavat osapuolet on määritelty tarkastusmatriisissa. Työn tarkastusmatriisi on 

kuvattu liitteessä 2. 

 

Mikäli tarkastuksissa havaitaan puutteita rakenteissa tai dokumentaatiosta, 

keskeytetään tarvittaessa työ ja aloitetaan korjaavat toimenpiteet. Tarvittaessa 

aiheesta avataan poikkeama, joka käsitellään erillisen poikkeamaohjeen 

(KL_PR_0001) mukaisesti. 

 

Ennen töiden aloittamista seinälle tulee olla tehtynä runkotarkastus ja mahdolliset 

puutteet tulee olla korjattu. Tarkastuksissa noudatetaan erillistä EYT-

betonirakenteiden laatuohjetta (KL-QC_0007) sekä tarvittaessa EYT-

teräsrakenteiden laatuohjetta (KL_QC_0011). Aloitusedellytykset varmennetaan 

tarkastuskorttiin. 

 

Ennen töiden laajamittaista aloitusta urakoitsija pyytää rakenteiden 

mallikatselmuksen tarkastuksen mukaisista työkokonaisuuksista. Mallikatselmuksen 

perusteella määritetään työn laatutaso. Mallikatselmuksista tehdään aina oma 

pöytäkirja. Kun mallikatselmus on hyväksytty, voidaan ko. työvaihe suorittaa. 

Hyväksyttyjen mallikatselmusten jälkeen töiden laadunvarmistus suoritetaan 

jatkuvana tarkkailuna tarkastuskortin vaiheistusta noudattaen. 

 

Julkisivutöitä suorittava urakoitsija tekee ”itselle luovutuksen” ennen kohteen 

varsinaista tarkastusta ja pitää omista katselmuksistaan pöytäkirjaa.  

10 Asiakirjat 

 

Palveluntuottaja toimittaa ennen töiden aloitusta toteutuseritelmän RAK-S008 

kohtien 2.2 ja 4.6 mukaiset asiakirjat tilaajalle tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi. 

Urakoitsija toimittaa työsuunnitelman, työmaa-asennuspiirustukset, 

työturvallisuussuunnitelman, vaiheaikataulun. Tuotteiden suoritustasoilmoitukset 

(DoP) tulee toimittaa ennen materiaalien asentamista. 
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Julkisivutöistä syntyy seuraavat asiakirjat loppudokumentaatioon: 

- Materiaalisertifikaatit 

- Mahdolliset poikkeamaraportit 

- Tarkastuskortit 

- Mahdolliset mittauspöytäkirjat 

- Mallikatselmuspöytäkirjat 

- Takuutodistukset 

11 Ylläpito ja päivittäminen 

Tämän asiakirjan ajantasaisuudesta ja päivittämisestä vastaa hankkeeseen nimetty 

projekti-insinööri. Asiakirjan päivittämisen(revisiointi) jälkeen asiakirja on ennen 

käyttöönottoa hyväksytettävä Tilaajalla.  



Työn turvallisuussuunnitelma (TTS)

Suojalasit, tyyppi:

Käsineet, tyyppi:

Hengityssuojain, tyyppi: Muu, mikä:

Kuulonsuojaimet, tyyppi:

1 7 13

2 8 14

3 9 15

4 10 16

5 11 17

6 12 18

Mastolavan/telineiden pystytys 7, 8, 9

Pystytysalueen rajaus. Suojaudutaan tarvittavin 

suojaimin. Osien varastointi ja kuljetusmatkojen 

minimointi

Korkealla työskentely

Suljetut tilat (mm. alapohja, säiliö, tunneli)

Sähköilmajohdot ja -maakaapelit

Työryhmän työntekijät

Muut työntekijät, kolmas osapuoli

Työnjohto

Viilto, leikkaantuminen, hiertymä Home, bakteerit, kreosootti

Lentävät hiukkaset, kipinät, pöly Kemikaalit, polttoaineet, kaasu Hankala sääolosuhde, lämpöolot

Puristuminen, takertuminen, isku Suljettu tila, hengitysilman laatu Työ veden äärellä

Muu

Pimeys Käsin tehtävät siirrot Liikenne

Työn vaarat Muut vaaratekijät

Melu, tärinä Putoaminen, esineen putoaminen Töiden yhteensovitus, työ päällekkäin

Sähköisku Kompastuminen, liukastuminen Kommunikointi

Pintamateriaalien asennus 4, 7, 8, 9
Alueen rajaus, suojaimet, materiaalien 

leikkausalusta/paikka, työalueen siisteys

Mastolavan/telineiden purku 7, 8, 9 Purkualueen rajaus, tarvittavat suojaimet,

Koolaus ja eristeiden asennus 4, 6, 7, 8, 9, 13

Suojaudutaan tarvittavin suojaimin, Nostoalueen rajaus, 

materiaalien kuljetusreitti, eristeiden ja rankojen 

turvallinen leikkausalusta/paikka, työalueen siisteys

Työtason turvallisuus ja sopivuus 

työtehtävään varmistettu.

Käyttöä ei voida välttää. Työtapa ja 

suojaimet viiltojen ehkäisemiseksi 

alla.
Palosuojatut vaatteet

1. Mitä työssä tehdään?

Kirjaa työn vaiheet järjestyksessä. 

2. Vaiheen vaarat 3. Miten vaarat hallitaan?

Poista vaara tai korvaa vaarattomammalla, rajaa altistumista, 

Ketjusahan käyttö (viiltosuojavar.)

Viiltosuoja Turvavaljaat

Ei tarpeen

Korvataan työkalulla: 

TTS tehdään yhdessä työntekijöiden kanssa jokaisesta alkavasta työmaan viikkosuunnitelmaan merkitystä tehtävästä sekä jokaisesta korkean 

riskin työvaiheesta erikseen ennen sen aloittamista. Tehtäväsuunnitelma tai muu vastaava suunnitelma voi korvata TTS:n.

Projekti/ urakka Työnumero Pvm.

Posiva Kapselointilaitos 5171.2942 12.3.2021

Kaivannot TTS:n laativat

Työssä käytettävät erityissuojaimet Puukon / katkoteräveitsen käyttö

Harjoittelijat, kesätyöntekijät tms.

Tutustu Skanskan ohjeeseen ja verkkokurssiin, jos työhön liittyy jokin alla olevista:

Työ, jota TTS koskee Työn kesto

Julkisivutyö 12kk

Onko kyseessä Skanskan ohjeen mukaan tarkennettua suunnittelua vaativa työ? Työn toteuttaa (yritys)

Nostotyöt (erikoisnostot)

Väliaikaisten rakenteiden käyttö

Työn vaaroille altistuvat:
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5. Väliaikainen rakenne turvallisesti 

purettavissa.

Päivämäärä ja allekirjoitus

3. Rakenteen käyttöönotto-tarkastus / 

kuormituslupa (Tarvittaessa kuormituskoe)

Päivämäärä ja allekirjoitus

4. Rakenteen turvallisuus tarkastettu työn 

aikana. (Merkitään, jos tarkastusta ei tehdä 

työmaan viikkotarkastuksen yhteydessä)

Päivämäärä ja allekirjoitus

Työvaiheen väliaikaisten rakenteiden turvallisuus. (Täytetään, jos rakenteita on käytössä) 

Työvaiheesta vastuullinen Skanskan työnjohtaja tarkastaa ja kuittaa kohdat 1. - 4. työn kuluessa.

2. Väliaikaiseen rakenteeseen käytettävät 

materiaalit kunnossa.

Päivämäärä ja allekirjoitus

Työnjohtajien allekirjoitukset ja nimenselvennykset Puhelin

1. Työvaiheeseen liittyvä väliaikainen 

rakenne/rakenteet:

- Työnopastus

- Tarvittavat luvat

- Materiaalien siirtoreitit ja -välineet

- Henkilönsuojaimet, pelastautuminen

- Vaara-alueet ja vierekkäiset työt

- Riskialtteimmat tehtävät

- Miten työ päätetään

- Mikä voi mennä vikaan

- Koneet ja välineet

- Kulkutiet, liikenne

- Järjestys ja siisteys

- Työn aikana tarkastettavat asiat

Opastetaan työntekijät tehtävään ja käydään läpi työn vaarat. Työssä tarvittavat henkilösuojaimet. Jokaisella työntekijällä voimassa 

oleva työturvallisuuskortti, kulkulupa ja turvallisuusselvitys. Selkeät varastointialueet ja kuljetusreitti varastointialueelta 

työskentelyalueelle. Vaarallisten alueiden minimointi ja rajaus. Koneiden ja työvälineiden kunnon tarkastaminen ja huolehtiminen. 

Pidetään kulkureitit ja liikenneväylät vapaana. Huolehditaan työnaikaisesta siisteydestä ja työn jälkeen alue jää siistiin kuntoon. 

Työnaikainen työturvallisuuden valvominen ja välitön puuttuminen rikkeisiin/puutteisiin.

Sitoutuminen

Työnjohto ja työntekijät huolehtivat työtehtävän turvallisesta toteuttamisesta. Työnjohtaja vastaa, että tässä sovitut asiat käydään läpi uusien 

työntekijöiden kanssa. 

Allekirjoitus Yritys Allekirjoitus Yritys

Turvallisen tuotannon varmistaminen 

Käytä apusanoja.

Suunnittele                    Toteuta                       Tarkasta
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