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1 JOHDANTO 

 

1.1 Opinnäytetyön tausta ja tavoitteet 

 

 

Tässä insinöörityössä käsitellään työsuunnitelmaa sekä työsuunnitelmapohjien teko- 

prosessia. Työ toteutetaan YIT rakennus Oy Infrapalveluille. YIT:llä on tällä hetkellä 

useita Infra-rakentamisen yksiköitä ja jokaisella näistä yksiköistä on omat tapansa 

tehdä tilaajan vaatimat työsuunnitelmat. Sen lisäksi kaikki yksiköt tekevät erillisen 

kohdekohtaisen turvallisuussuunnitelman, joka saattaa kattaa useitakin eri työvaiheita 

yksiköiden ja toimintatapojen mukaan. Työturvallisuuden parantamiseksi, työsuunni-

telmien laatimisen nopeuttamiseksi ja ulkoasun yhtenäistämiseksi on syntynyt tarve 

toteuttaa yhtenäiset työsuunnitelmat. Nämä työsuunnitelmat tulevat olemaan ulko-

asultaan ja sisällön laajuudeltaan yhteneväiset koko YIT Rakennus Oy:n Infrapalve-

luiden liiketoimintaryhmälle. Päätöksen työsuunnitelmien yhtenäistämiseksi on tehnyt 

YIT Infrapalveluiden johto. 

 

Tavoitteena on laatia ainakin kaikista yleisimmistä työvaiheista suunnitelmapohjat. 

Alkuun laaditaan lista kaikista aihealueista, joille on tarvetta tehdä työsuunnitelma-

pohja. Näistä listatuista suunnitelmapohjien aiheista valitaan ne, jotka ovat ajankoh-

taisimpia juuri kesällä 2012, ja näin päästään käyttämään valmistuvia suunnitelma-

pohjia mahdollisimman pian. Luonnonkiveyksistä valitaan työsuunnitelmapohjien ai-

heiksi luonnonkivilaatat sekä nupu- ja noppakiveykset. Tämän jälkeen tehdään suun-

nitelmapohjat käyttäen materiaalina InfraRYL 2010-teosta. Suunnitelmia aletaan tuot-

taa esivalmistellulle luonnospohjalle, jonka ulkoasua pyritään parantamaan työn ede-

tessä, niin että suunnitelmapohjista tulee lopulta helppokäyttöisiä ja selkeitä asiako-

konaisuuksia toimihenkilöiden käyttöön. Nämä työsuunnitelmapohjat sisältävät työ-

maan resurssit, aloitusedellytykset, työn toteutuksen, määräseurannan, riskit ja niihin 

varautumisen, työturvallisuuden, ympäristöolosuhteet sekä kiveyksien laatuvaatimuk-

set. Työsuunnitelmapohjien avulla pystytään vähentämään toimihenkilöille tulevaa 

työn määrää.  

 

Ensin suunnitelmat tehdään mahdollisimman valmiiseen muotoon, niin että ne ovat 

toisten työsuunnitelmapohjien kanssa keskenään samanlaisia ja niissä on riittävä 

asiasisältö. Riittävä asiasisältö tarkoittaa, ettei työsuunnitelmapohjiin tarvitse enää 

käyttövaiheessa lisätä mitään. Kun työsuunnitelmapohjat ovat riittävän laajoja, ne 

lähetetään asiantuntijoiden kommentoitavaksi ja tarkistettaviksi. Kommenttien lisäyk-
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sen jälkeen suunnitelmapohjat tarkastetaan kirjoitusasullisesti ja ulkomuodollisesti, 

jonka jälkeen ne lisätään YIT:n käyttämään sisäiseen toimintajärjestelmään.  

 

 

 

 

1.2 YIT Rakennus Oy 

 

YIT on kasvanut vesihuollon edelläkävijästä eurooppalaiseksi palveluyritykseksi 

menneen 100 vuoden aikana. YIT:llä työskentelee lähes 26 000 ihmistä. Sen historia 

alkoi kun 1912 ruotsalainen Ab Allmänna Ingeniörsbyrån perusti Suomen Helsingin-

sivutoimipisteen. Siitä kehittyi aikojen saatossa nykyinen YIT joka on muodostunut 

kun Yleinen Insinööritoimisto Oy, sota-aikana perustettu Pellonraivaus Oy (vuodesta 

1968 Perusyhtymä Oy) sekä Insinööritoimisto Vesto Oy yhdistyivät. (YIT) 
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2 TYÖSUUNNITELMANPOHJIEN RAKENNE 

 

2.1 Työmaan resurssit 

 

Luonnonkiveysten työsuunnitelmapohjat ovat toimihenkilöiden työkalu hankkeessa, 

jossa tehdään luonnonkiveyksiä luonnonkivilaatoista, nupu- tai noppakiveyksistä. 

Työsuunnitelmapohjat sisältävät tarvittavaa tietoa työmaasta ja sen toteutuksesta. 

Työsuunnitelmapohjan ensimmäisenä kohtana on työmaan resurssit. Oikeat ja riittä-

vät resurssit ovat toimivalle työmaalle välttämättömiä ja työryhmä on näistä resurs-

seista yksi tärkeimmistä. Työryhmää määritettäessä selvitetään vastaava työnjohtaja 

sekä työnjohtaja tai työnjohtajat, työn laajuuden mukaan. Tässä vaiheessa määrite-

tään myös työmaainsinööri sekä mittatyönjohtaja. Työsuunnitelmapohjaa käytettäes-

sä työryhmä-kohtaan kirjataan ylös työmaan johtoryhmän yhteystiedot, jolloin kaikki-

en tiedot ovat tarvittaessa saatavissa samasta paikasta. 

 

Työsuunnitelmapohjaa täytettäessä resurssit löytyvät ensimmäisenä työsuunnitel-

masta. Tässä vaiheessa joudutaan miettimään, minkälaisia työkoneresursseja on 

mahdollista käyttää ja mitä on tarjolla. Voidaan myös selvittää, onko työmaalla käy-

tössä tilaajan puolesta kurottajaa tai vaikkapa kuormaajaa, jota voisi käyttää tarvitta-

essa vai tuleeko työmaalle ottaa kiveyksen asentajille oma työkone. Työkoneen avul-

la työntekijät voivat siirrellä pintamateriaaleja, asennusalustan materiaaleja ja muita 

koneita, kuten tärylevyjä, joita he tarvitsevat työssään. 

 

Resurssit-kohdasta löytyvät myös materiaalivalinnat. Tähän kohtaan selvitetään tar-

jouspyynnön mukainen asennusalustan materiaali. Tällöin vältytään tilaamasta työ-

maalle väärää tuotetta. Resurssit-kohtaan tulee määrittää myös kiven koko ja väri 

sekä saumausmateriaalin laatu.  

 

2.2 Aloitusedellytykset 

 

Työsuunnitelman aloitusedellytyksissä tarkastellaan vaihe vaiheelta kohdat, jotka 

tulee olla tehtyinä ennen kuin varsinainen työ, johon kyseinen työsuunnitelma kohdis-

tuu, voidaan aloittaa. Aloitusedellytykset kohta on tärkeä tulevan työn toteutumisen 

kannalta. Jos yksikin aloitusedellytyksien kohta on jäänyt ennen työn aloitusta huo-

mioimatta, voi työn toteuttajalle syntyä pahimmassa tapauksessa suuria rahallisia, 

aikataulullisia ja henkilöihin liittyviä ongelmia myöhemmässä vaiheessa.  
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Aloitusedellytysten laiminlyöminen voi johtaa valmistumisen viivästymiseen, turhaan 

materiaalien odottamiseen ja tiedonpuutteeseen vastuualueiden jakamisessa, jos 

työmaalla toimii useita työryhmiä. Tämän kohdan huomiotta jättäminen voi myös joh-

taa muutostöihin, konerikkoihin, epäkäytännölliseen työmaajärjestykseen, kaapelirik-

koihin ja töihin, joita ei ideaalitilanteessa tarvitse työn alettua tehdä sekä puutteellisiin 

työmaajärjestelyihin, josta voi pahimmassa tapauksessa seurata ihmisvahinkoja ja 

muita työtapaturmia sekä sakkoja. Jos ennen varsinaisen työn aloittamista joudutaan 

tekemään töitä, jotka tulisi olla valmiina jo ennen työn tekoa, voidaan joutua tilaajan 

kanssa ristiriitatilanteisiin, varsinkin jos työ kuului muulle yritykselle. Tämän tapaisia 

tilanteita, joissa tehdään muiden vastuualueeseen kuuluvia töitä, ovat usein raaka-

pohjien tasaaminen ja korjaaminen, jotka kuuluisi tarkistaa aloitusedellytykset koh-

dassa. 

 

2.3 Työn suoritus 

 

Työn suoritus sisältää kohdan työmenetelmät, johon on tehty vaiheittainen ohjeistus, 

kuinka kyseinen työvaihe käytännössä toteutetaan. Työmenetelmät-osaa on mahdol-

lista käyttää, kun aloitusedellytykset ovat varmistettu. Tekemissäni työsuunnitelma-

pohjissa on mahdollista olla myös useampi kuin yksi menettelytapaselitys. Kun käy-

tettävissä on useampi selitys, voi työsuunnitelmapohjan käyttäjä poistaa osat, joita ei 

tarvitse, tai lisätä tarvittaessa kohtia, joita käytetään tulevassa urakassa. Työmene-

telmät sisältävät työn suoritusluettelon, joka on lyhytsanainen selitys työvaiheista 

etenemisjärjestyksessä. Työn suoritusluettelo on hyödyllinen, varsinkin jos työvaihe 

on uusi esimerkiksi harjoittelijoille, uusille työntekijöille tai työtehtävästä toiseen siirty-

ville. 

 

Työsuunnitelmapohjissa on myös yksittäiseen tehtävään kohdistuvia kohtia, jotka on 

kussakin urakassa täytettävä erikseen. Jokainen urakka, johon kohdistuu luonnonki-

veyksiä, on omanlaisensa. Päällystettävät alueet ovat erilaajuisia ja -muotoisia ja 

niiden pinnan korkeuserot poikkeavat toisistaan suuressa määrin. Nämä poik-

keavuustekijät vaikuttavat kohteen työjärjestykseen sekä aikatauluun, siksi niille vara-

tut kentät ovat tyhjiä ja ne tulee täyttää erikseen jokaiseen kohteeseen. 

 

Aikataulu on suunniteltava tehtäväkohtaisesti. Tehtävän aikataulu sovitetaan koko 

työmaan aikatauluun siten, että alkamisajankohta ja tehtävän kesto sopivat yleisaika-

tauluun. Tehtävän sovittamiseen on olemassa erilaisia keinoja. Tehtävän sovittami-
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seen voidaan vaikuttaa muuttamalla resursseja, tehtävän sisältöä, työmenetelmää 

sekä parantamalla työjärjestystä. (Kankainen ja Junnonen 1999, 11) 

 

2.4 Määräseuranta 

 

Määräseuranta sisältää kohteen mittausperusteet, rajaa seurattavan kohteen, mää-

rää, miten kohteen toteutumista seurataan ja kuka seuraa toteutumista. Tässä koh-

dassa painotetaan sopimuksen tarkastamista ja ohjataan katsomaan sopimuksessa 

määrättyjä asiakirjoja. Seurattavia kohtia ovat suunnittelijan määräämät mittauspe-

rusteet ja työselitys sekä InfraRYL määrämittausohjeet. Määrämittausohjeesta on 

työsuunnitelmapohjaan otettu valmiiksi määritelmä siitä mitä ollaan tekemässä sekä 

sen sisältöä, jotta selviää mihin työvaihe rajautuu sekä mitä kyseiseen työvaiheeseen 

kuuluu. (InfraRYL 2010, Määrämittausohje) 

 

Määrämittaus on alalle sovittu yhteinen tapa todeta rakennusosien paljous, jotta 

hankkeen osapuolilla olisi yhteinen käsitys määristä. Määrämittausohjeella on hank-

keessa sopimuksellinen asema, kun sopimusasiakirjoissa siihen viitataan tai jos 

suunnitelmissa käytetään siihen perustuvaa nimikkeistöä laatuvaatimuksissa tai työ-

selostuksessa. Määrämittausohjetta laadittaessa on noudatettu periaatteita, jotka 

mahdollistavat mittaukseen käytetyn työajan kohtuullisuuden. Tästä johtuen mittauk-

sessa ei oteta huomioon vähäisiä yksityiskohtia ja mittaukset toteutetaan teoreettis-

ten mittojen mukaan. Määrämittausohjeissa suositaan hyvää suunnittelua ja näin 

viitataan usein suunnitteluun. Kohdekohtaiset erityistarpeet on myös voitava ottaa 

huomioon ja näin käyttäjälle on valittavissa vaihtoehtoisia mittayksiköitä. (InfraRYL 

2010, Määrämittausohje 2,1) 

 

2.5 Riskit ja niihin varautuminen 

 

Riskit ja niihin varautuminen on kohta, jossa on valmiina muutamia mahdollisia riske-

jä ja niiden välttämistä tai lieventämistä käsitteleviä kohtia. Tämä osio olisi hyvä käy-

dä läpi ennen töiden aloittamista mahdollisesti työryhmänä, jotta saadaan todellista 

hyötyä riskien arvioimisesta. Jokainen työkohde on erilainen ja eritysluontoisia riskejä 

voivat aiheuttaa muut samanaikaiset työt työmaalla tai työympäristön erikoislaatui-

suus esimerkiksi paikan tai liikenteen vaikutuksesta. 
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Riskit osioon lisätään myös työkohteen vastuuhenkilöt ja heidän yhteystietonsa. Tä-

hän kohtaan on myös hyvä lisätä yhteystiedot, joita voi tarvita ympäristövahinkojen ja 

muiden harvinaisempien vahinkojen, kuten myrkytyksen tai tapaturman sattuessa. 

  

2.6 Työturvallisuus 

 

Työsuunnitelman kohta työturvallisuus sisältää ainoastaan liitteen Työn turvallisuus-

suunnitelma. Tämä suunnitelma on vaihtoehtoinen ratkaisu työturvallisuuden huomi-

oimiseen eri työvaiheissa. Työn turvallisuussuunnitelman voi korvata joko aliurakan 

turvallisuussuunnitelma tai tehtäväsuunnitelma, joka sisältää riskien arvioinnin ja vaa-

rojen tunnistamisen. Työn turvallisuussuunnitelma tulee käydä läpi kaikkien uusien 

työntekijöiden kanssa. 

 

Työn turvallisuussuunnitelma on tarkoitettu kattamaan päätoteuttajan velvoitteet nou-

dattaen Valtioneuvoston asetusta rakennustyön turvallisuussuunnittelusta. Valtioneu-

voston asetuksessa määrätään, että rakennuttajan on ennen rakennustöiden aloitta-

mista toimitettava kirjallisena työn turvallisuutta koskevat suunnitelmat. Nämä suunni-

telmat kattavat työt, työvaiheet ja niiden järjestyksen, niin ettei niistä aiheudu vaaraa 

työskenteleville henkilöille tai muille työn vaikutuspiirissä oleville. Työmaan vaara ja 

haittatekijät on myös poistettava tai arvioitava merkitystä työn vaikutuspiirissä oleville 

henkilöille, mikäli niitä ei voida poistaa. (Työturvallisuuslaki 702/2006, 7 §) 

 

2.7 Ympäristöolosuhteet 

 

Ympäristöolosuhteet-kappale käsittelee ympäristöolosuhteisiin liittyviä vaaroja ja asi-

oita, joita tulee ottaa huomioon työmaalla. Vaarat, joita käsitellään, voivat aiheuttaa 

vahinkoa vedelle, maaperälle, ilmalle, työntekijöille sekä ulkopuolisille, työmaata ohit-

taville henkilöille. Ympäristöolosuhteet kappale pyrkii ennaltaehkäisemään haittoja, 

joita työmaalla liikkuvat koneet, laitteet ja aineet voivat aiheuttaa puuttumalla etukä-

teen mahdollisiin epäkohtiin ja muistuttamalla jopa itsestäänselvyyksistä kuten kuu-

losuojaimista. 
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2.8 Noudatettavat ohjeet ja laadunvarmistus 

 

Noudatettavat ohjeet 

 

Noudatettavat ohjeet sisältävät luettelon käytetyistä lähteistä, joita on tarvittu työ-

suunnitelmamallia laadittaessa. Tätä luetteloa voi käyttää apuna, jos on tarvetta tar-

kistaa jokin kohta, hakea lisätietoa tai päivittää työsuunnitelmaa. 

 

Laadunvarmistus 

 

Jokaisella urakoitsijalla on laadunvarmistusvelvollisuus Rakennusurakan yleisten 

sopimusehtojen YSE 1998 pykälän 10§. Mukaan: ”1. Urakoitsijan on noudatettava 

sopimusasiakirjoissa edellytettyä laadunvarmistusta. Urakoitsijan on viimeistään en-

nen työn aloitusta vaadittaessa kirjallisesti osoitettava, kuinka hän varmistaa suori-

tuksen laadun. Urakoitsijan on joka tapauksessa meneteltävä siten, että sopimuksen 

mukainen laatu saavutetaan.” (YSE 1998). Tätä pykälää silmälläpitäen valmistuneet 

työsuunnitelmapohjat täyttävät rakennusalan yleiset sopimusehdot, eikä muuta kirjal-

lista dokumenttia tarvitse laatia sitä urakoitsijalta vaadittaessa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Kullekin tehtävälle asetetut laatuvaatimukset on esitetty työn sopimusasiakirjoissa ja 

työselityksessä. Näissä asiakirjoissa voi olla viittauksia yleisiin laatuvaatimuksiin ku-

ten RYL2010-sarjaan tai SFS-standardeihin sekä normeihin ja ohjeisiin. Standardien 

laatuvaatimukset koskevat pääsääntöisesti rakennusmateriaalien ominaisuuksia. 

Nämä standardit siirretään tavarantoimittajien vaatimuksiin viittaamalla kyseisiin 

standardeihin. (Kankainen ja Junnonen 1999, 13) 

 

Laadunvarmistuksesta on koottu kattava asiakokonaisuus, josta löytyvät kaikki laatu- 

kriteerit, sallittavat toleranssit, testausmenetelmät sekä mittaustiheydet. Laadunvar-

mistus on koottu taulukoksi, jota on yksinkertaista käyttää ja josta voi helposti varmis-

taa materiaalien kelpoisuudet. Laatutaulukon jälkeen laadunvarmistus-kohdasta löy-

tyvät InfraRYL2010:stä otetut taulukot ja selitykset laatukriteereille. Sieltä löytyvät 

myös SFS-standardien kohdat, jotka voidaan liittää tavarantoimittajien vaatimuksiin. 
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3 TYÖSUUNNITELMIEN TEKOPROSESSI 

 

3.1 Prosessin tausta 

 

Ennen Infra-alalla oli käytössä monia erilaisia laatu- ja määrämittausohjeita, kuten 

Kunnallisteknisten töiden yleinen työselostus 02, Kunnallisteknisten töiden määrämit-

tausperusteet 02 ja tielaitoksen julkaisut. InfraRyl yhdisti nämä teokset yhdeksi koko-

naisuudeksi, mikä mahdollisti yhtenäisen työsuunnitelman laatimisen. Tämän lisäksi 

työmailta oli tullut pyyntö helpottaa työsuunnitelmien tekoa. 

 

Työsuunnitelmapohjien toteutustarve syntyi kysynnän tuloksena. Työmailta ja erityi-

sesti niiden vetäjiltä oli tullut palautetta, jossa koettiin tarvetta kehittää työsuunnitel-

mien tekoa. Vanhoja työsuunnitelmapohjia oli olemassa, mutta nämä tuotokset olivat 

90-luvulta. Ikänsä lisäksi vanhoissa työsuunnitelmapohjissa ei ollut kirjoitettua sisäl-

töä, vaan niihin tuli itse lisätä kaikki tieto. Näiden vanhojen työsuunnitelmapohjien 

avulla alettiin laatia uusia työsuunnitelmia, jotka olisivat informaatiosisällöltään nyky-

aikaisia.  

 

Aikaisemmin työsuunnitelmat tehtiin hanke- ja työvaihekohtaisesti erikseen. Näin 

työsuunnitelmamallit olivat henkilökohtaisia ja jokaisen omissa tiedostoissa. Näin 

ollen muut eivät pystyneet hyödyntämään aikaisemmin tuotettuja suunnitelmia tai 

pohjana työsuunnitelmille käytettiin tiedostoja, jotka olivat vanhentuneet lähes kolme 

vuosikymmentä. Työsuunnitelmapohjille oli syntynyt selvä tarve ja näin vanhoja työ-

suunnitelmapohjia alettiin laatia uudempaan muotoon, niin että ne ovat informaatio-

laajuudeltaan tarpeeksi kattavia ja riittävän helppoja käyttää. 

 

3.2 Suunnitelmapohjien aiheet 

 

Työsuunnitelmapohjille on tarvetta YIT Rakennus Oy Infrapalveluiden jokaisessa yk-

sikössä. Yksiköiden tuottamia palveluita ja työvaiheita on laaja kirjo. Työvaiheista 

laadittiin lista, jota seuraamalla toteutettiin useita työvaihekohtaisia työsuunnitelma-

pohjia kesän 2012 aikana. Suunnitelmia alettiin toteuttaa, niin että ensin valmistuivat 

suunnitelmat, joille oli käyttöä jo ensimmäisen kesän aikana. Tulevien töiden sisältö 

vaikutti siihen, että ensimmäisenä aloin tekemään työsuunnitelmapohjia luonnonkivi-

laatoista sekä nupu- ja noppakiveyksistä. 
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Työsuunnitelmapohjat perustuvat pitkälti Infra RYL2010-teokseen, sillä työsuunnitel-

mat ovat suurimmaksi osaksi laatuasiakirjoja. Laatuvaatimusten takia työsuunnitel-

mat ovat valittu Infra RYL2010-teoksen sisällyksen mukaan, niin että suunnitelma-

pohjia tehtiin töistä, joiden laatuvaatimukset ja määräseuranta löytyivät InfraRYL-

kirjasarjasta.  

 

 

3.3 Infra RYL 2010 

 

InfraRYL on ensimmäinen infra-alan yhdessä laatima kuvaus infrarakentamisen ylei-

sistä laatuvaatimuksista. InfraRYL:n sisällön tavoitteena on määrittää valmiin työn 

rakennustekninen laatu. Lähes kaikille lopputuotteille esitetään valmiin rakenteen 

toleranssit ja yleiset laatuvaatimukset. Nämä vaatimukset koskevat sekä työtä että 

rakennustarvikkeita (materiaaleja). (InfraRYL2010.) 

 

InfraRYL sisältää kaksi erillistä osaa; toimivuusvaatimukset sekä tekniset vaatimuk-

set. Toimivuusvaatimukset osio sisältää rakenteen ja sen osien elinkaaren aikaista 

käyttäytymistä. InfraRYLin tekniset vaatimukset ovat vaatimuksia, jotka rakenteen on 

täytettävä rakenteen valmistumishetkellä. (InfraRYL 2010.) 

 

Infra RYL:in laadintaorganisaatio on nimennyt toimikuntia jotka vastaavat InfraRYL:n 

ajantasaisuudesta. Näitä toimikuntia ovat päätoimikunta sekä laatuvaatimukset-

toimikunta. Toimikunnat sisältävät rahoittajien nimeämiä edustajia, jotka ovat sijoitettu 

pää- ja laatuvaatimukset-toimikuntiin. (InfraRYL2010.) 

 

3.4 Työsuunnitelmapohjien toteutus 

 

Työsuunnitelmapohjien toteutuksessa ensisijaisen tärkeää on tuntea kyseinen työvai-

he tarkoin. Jos työ ei työsuunnitelmapohjan tekijälle ole entuudestaan tuttu, on syytä 

perehtyä tarkoin työn toteutustapaan ja työn vaiheisiin, joko opiskelemalla aiheeseen 

liittyvää materiaalia ja kysymällä neuvoa asiantuntevilta henkilöiltä tai tekemällä tu-

tustumiskäynti työkohteeseen, jossa ollaan toteuttamassa kyseistä työvaihetta. Näin 

työsuunnitelman laatija saa käsityksen työn käytännön toteuttamisesta ja pystyy siir-

tämään käytännön näkökulman työsuunnitelmaan. Näin suunnitelmista tulee helppo-

lukuisempia ja käytännönläheisempiä, eivätkä ne jää vain asiapitoiseksi kaavakkeeksi. 
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Tekemäni työsuunnitelmat olivat aiheittensa puolesta minulle entuudestaan tuttuja. 

Luonnonkiveykset sekä kiveykset yleensä, ovat liittyneet tiiviisti aikaisempien kesieni 

työnkuvaan, mikä nopeutti työn aloittamista. Luonnonkiveysten tuntemus teki työ-

maakäynneistä sekä luonnonkiveys aiheeseen tutustumisesta turhaa. Pystyin heti 

alusta lähtien työstämään työsuunnitelmaa haluttuun asiasisältöön ilman erillistä pe-

rehtymistä aiheeseen. 

 

Työsuunnitelmapohjien teon alkuvaiheessa lähdettiin etsimään tarvittavaa tietoa ja 

materiaalia, jonka avulla pystyttiin kasaamaan suunnitellun sisällön mukaista koko-

naisuutta. Tähän kokonaisuuteen kuuluivat resurssit, aloitusedellytykset, työnsuori-

tus, määräseuranta, riskit ja niihin varautuminen, työturvallisuus, noudatettavat työ-

selitykset ja ohjeet sekä liitteet, ympäristöolosuhteet sekä laadunvarmistus. Kun ku-

kin työsuunnitelmapohja oli saatu siihen pisteeseen, että se sisälsi suunnitelman mu-

kaisesti kaikki vaadittavat asiat, lähetettiin työsuunnitelmapohja asiantuntijan luetta-

vaksi ja kommentoitavaksi. 

 

Asiantuntijan kommentoitua työsuunnitelmapohjaa, lisättiin työhön kommenttien mu-

kaisesti puuttuvia asioita, hiottiin asiasisältöä tai jätettiin joitain tarpeettomaksi kat-

sottuja kohtia kokonaan pois. Asiasisällöllisen tarkasteluvaiheen jälkeen työsuunni-

telmapohjat lähetettiin kieliasulliseen tarkastukseen. Tässä vaiheessa varmistettiin, 

että työsuunnitelmapohjat ovat helppolukuisia, kieleltään selkeitä ja niitä voidaan 

käyttää urakoitsijoiden ja tilaajien välisessä kanssakäymisessä. 

 

3.5 Valmiit työsuunnitelmapohjat 

 

Työsuunnitelmapohjat katsottiin valmiiksi, kun asiantuntijat ja vastuuhenkilöt olivat ne 

tarkastaneet. Tarkastelun jälkeen valmiit työsuunnitelmapohjat lisättiin YIT Rakennus 

Oy:n toimintajärjestelmään, josta pohjia voi käyttää kaikki YIT:n toimihenkilöt joilla on 

oikeus tarkastella kaavakkeita ja tiedostoja. Työsuunnitelmapohjat ovat tarkoitettu 

ainoastaan YIT Rakennus Oy:n käyttöön. 
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

4.1 Työsuunnitelmapohjien käyttö 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli kattaa useita projektiin liittyviä asiakokonaisuuksia ku-

ten turvallisuus- ja laatuasioita. Työsuunnitelmapohjan tarkoituksena on helpottaa 

työsuunnitelman laatimista. Toimihenkilön tulee lukea projektiin tarvittava työsuunni-

telmapohja läpi ja poistaa tästä tarpeettomat tiedot sekä lisätä tietoja, joita ei ole voitu 

työsuunnitelmapohjaan laittaa ennen varsinaisen projektin saamista. Tästä johtuen 

toimihenkilön tulisi edelleen käyttää rauhassa aikaansa työsuunnitelman loppuun 

viemiseen. 

 

Työsuunnitelmapohja näyttää nopealla vilkaisulla riittävän valmiilta, jotta sitä voidaan 

sellaisenaan käyttää. Tässä piilee vaara, mikäli työsuunnitelmapohjaa käyttävä henki-

lö ei ole tietoinen sen keskeneräisyydestä tai kiireessä ei paneudu asiaan riittävästi. 

Jos työsuunnitelmapohjaa ei muuteta, voi tilaaja saada käsiinsä sellaisen työsuunni-

telman, jossa on useampia työtapamenettelyjä tai puutteellisia tietoja työmaan eri-

tyispiirteistä. 

 

4.2 Työsuunnitelmapohjien ajantasaisuus 

 

Työ on toistaiseksi laaja ja kattava, mutta kuinka käy laatukriteereiden uusiuduttua? 

Käsitykseni mukaan nämä työsuunnitelmat ovat tarkoitettu pitkäaikaiseen käyttöön 

helpottamaan työsuunnitelmien laatimisen toteutusta. Työsuunnitelmissa käytetyt lait, 

ohjeet ja standardit kuitenkin uusiutuvat muutaman vuoden sykleissä ja näin ollen 

päivittämättömät pohjat vanhentuvat ainakin joiltain osin muutamassa vuodessa. 

Työsuunnitelmapohjat vaatisivatkin jatkuvaa tarkastamista sekä päivittämistä, jotta ne 

pysyisivät ajan tasalla. Suunnitelmien tarkastaminen ja ajantasaisuuden varmistami-

nen jää työsuunnitelmia käyttävien henkilöiden vastuulle, jotka ovat jo entuudestaan 

kiireisiä henkilöitä. Näin ollen on mahdollista, ettei kukaan ota vastuuta suunnitelmien 

päivittämisestä.  

 

Suunnitelmat ovat kaikkien toimihenkilöiden käytettävissä YIT:n toimintajärjestelmäs-

sä. Näin ollen käyttäjiä voi olla koko Suomen laajuudella. Mielestäni työsuunnitelmien 

vanhentumisen voisi estää siirtämällä vastuuta päivittämisestä jonkun henkilön työn-

kuvaan, jolloin kenenkään ei tarvitsisi tehdä päivityksiä kaikkien muiden vastuualuei-

densa lomassa. Yksi varteenotettava vaihtoehto työsuunnitelmien ajantasaisuuden 
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varmistamiseksi on niiden lukitseminen tietyn ajanjakson jälkeen, ellei suunnitelmaa 

ole päivitetty. Näin ollen kun jonkun toimihenkilön on toteutettava työsuunnitelma 

tehtävää työtä varten, on hänen nopeampaa tarkastaa standardit ja käyttää päivitet-

tyä pohjaa kuin kirjoittaa työsuunnitelmaa alusta loppuun uudelleen.  

 

4.3 Riskien jatkuva seuranta 

 

Työsuunnitelmapohjassa on hyvin suppea kohta riskeistä ja niihin varautumisesta. 

Mielestäni riskit vaatisivat kuitenkin tarkempaa huomiointia, jotta saataisiin hyödyllisiä 

tuloksia tulevaisuutta ja tulevia rakennushankkeita varten. Riskienhallinta vaatii pitkä-

jänteistä ja organisoitua toimintaa, jotta päästään lähemmäksi turvallisempaa, talou-

dellisempaa ja ympäristöystävällisempää lopputuotetta. 

 

YIT Rakennus Oy alkaa toteuttamaan riskienhallintaansa projektin laskentavaihees-

sa, jossa tehdään muun muassa riskianalyysi, joka siirtyy työn saamisen jälkeen pro-

jektille. Riskianalyysi toimii projektin työkaluna ja sitä tulisi täydentää työn edetessä. 

 

Riskianalyysi aloitetaan riskien tunnistamisella ja niiden arvioimisella.  Vaarojen ja 

riskien tunnistusmenetelmiä on useita. Menetelmiä jotka soveltuvat infrarakentamisen 

hankkeisiin on muun muassa potentiaalisten ongelmien analyysi POA, työtapojen 

analyysi ja vaarallisten skenaarioiden analyysi HAZSCAN (VTT). Riskinhallintamene-

telmiä on useita, mutta ne ovat perusperiaatteiltaan hyvin samanlaisia.  

 

Riskien hallinnassa tunnistetaan ensin riskit ja arvioidaan niiden vakavuus, tämän 

jälkeen päätetään kuinka riskiä hallitaan. Riskiä voidaan pyrkiä välttämään, pienen-

tämään, siirtämään tai voidaan hyväksyä riski, jos sitä ei pystytä välttämään. Tämän 

jälkeen riskeihin pyritään varautumaan mahdollisuuksien mukaan. (Kinni, Tauriainen  

ja Kiiskinen 2004, 3) 

 

Riskiosion jäädessä suppeaksi työsuunnitelmapohjien tekovaiheessa, olisi tärkeää, 

että työnjohto käsittelisi riskejä työryhmänä ja päivittäisi työsuunnitelmapohjaan riske-

jä ja niihin varautumisen keinoja. Näin saataisiin tulevaisuudessa laajempi kokonai-

suus mahdollisista vaaroista ja niihin varautumisesta luetteloksi työsuunnitelmaohjiin. 

Työtapaturmien sattuessa YIT:llä, kirjataan tapahtumat arkistoon. Näitä tietoja voitai-

siin käyttää materiaalina työsuunnitelmapohjien päivittämisessä. 
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YIT Rakennus Oy:llä on jo käytössä oma riskienhallintatapansa, joka kulkee projektin 

läpi laskentavaiheesta aina projektin luovutukseen asti. Voitaisiinkin pohtia, onko tar-

peellista liittää riskit työsuunnitelmaan, jos niitä käsitellään myös erillisenä kokonai-

suutena, vai olisiko mahdollista täyttää laskentavaiheen riskianalyysi suoraan työ-

suunnitelmaan. 
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