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Tämä opinnäytetyön aiheena oli tehdä työmaakansion runko suunnitelma- ja 
asiakirjapohjineen Ouse Oy:lle. Työ tehtiin yrityksen kehittäessä dokumentointi-
tapojaan. Työn tavoitteena oli saada selkeä ja helppokäyttöinen kansion pohja 
rakennustyömaiden käyttöön.  

Opinnäytetyö toteutettiin tekemällä kansio, jossa asiakokonaisuudet ovat erotet-
tu välilehdillä. Valmiita asiakirjapohjia otettiin käyttöön aina kun se oli mahdollis-
ta. Erikseen tehtäville tai teetätettäville suunnitelmille varattiin paikka kansiossa.  

Opinnäytetyön aikana tutustuttiin erilaisiin suunnitelmiin ja suunnitelmapohjiin. 
Tietolähteinä olivat suunnitelmia ohjaavat rakentamisen lait ja asetukset sekä 
Oulun rakennusvalvonnan internetsivut. 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön aiheena on työmaakansion tekeminen Ouse Oy:lle. Tavoitteena 

on tehdä kansio, johon kootaan työmaata koskevaa aineistoa. Kansiota käyte-

tään rakennustyömaan dokumentointiin ja se on mukana rakennusvalvonnan 

tarkastuksissa. 

Kansion on tarkoitus olla helppokäyttöinen ja selkeä. Valmiiden asiakirja- ja lo-

makepohjien avulla saadaan helppokäyttöisyyttä ja selkeyttä asiakokonaisuuk-

sien erottamisella välilehdillä. 

Opinnäytetyön tilaaja on Ouse Oy. Ouse Oy on oululainen eristysliike, joka on 

alkanut rakentaa myös teollisuushalleja. Tämän vuoksi dokumentointitapojen 

kehittäminen on ajankohtaista ja tämä opinnäytetyö tehtiin.  
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2 TYÖMAAKANSIO 

Työmaakansio on asiakirjakokonaisuus, joka sisältää tärkeimmät työmaakoh-

taiset asiakirjat ja suunnitelmat. Työmaakansiosta löytyvät tiedot päätoteuttajas-

ta, aliurakoitsijoista, työturvallisuuden hoitamisesta, laadunhallinnasta sekä ra-

kennustyön valvonnasta. 

Työmaakansion käyttötarkoituksena on säilyttää työmaakohtaiset suunnitelmat, 

asiakirjat ja lomakkeet yksien kansien välissä. Tarkoituksena on saada asiakir-

jat helposti löydettäviksi, kun niitä tarvitaan. Työnjohdon kannalta on helpom-

paa täyttää yhtä kuin monta erillistä kansiota, ja yrityksen kannalta työmaiden 

arkistointi helpottuu ja nopeutuu. Lisäksi kansio otetaan mukaan rakennusval-

vonnan katselmuksiin. Loppukatselmuksessa voidaan rakennusvalvonnalle 

esittää täytetty tarkastusasiakirja sekä aikaisempien katselmusten pöytäkirjat 

sekä muistiot.  

Työmaakansio ei ole turvallisuus- eikä laatukansio, vaan sisältää näistä keskei-

simmät suunnitelmat ja asiakirjat. Pienten ja keskisuurten yritysten työmailla 

turvallisuus- ja laatukansio voidaan sisällyttää työmaakansioon. Suurilla työ-

mailla nämä kannattaa erottaa omiksi kokonaisuuksikseen.  

Rakennushankkeen alussa työmaakansion runko välilehtineen kopioidaan ja 

aloitetaan työmaakohtaisen kansion kokoaminen. Rakennushankkeen suunni-

telmat ja selvitykset kopioidaan kansioon. Tarpeelliset turvallisuussuunnitelmat 

ja laadunvarmistussuunnitelmat laaditaan ja liitetään kansioon ennen rakenta-

miseen ryhtymistä. Kansion sisältöä kootaan ja päivitetään rakentamisen aika-

na. Kaikki täytetyt tarkastuslomakkeet liitetään kansioon. Luovutusvaiheessa 

luovutuskansioon kopioidaan työmaakansiosta tarvittavat asiakirjat. Luovutuk-

sen jälkeen työmaakansion sisältö tarkistetaan ja arkistoidaan. Tarkistuksen 

jälkeen arvioidaan kansion käytettävyyttä, jotta sen sisältöä voidaan kehittää 

jatkossa. Kehitys tehdään lisäämällä, poistamalla tai muuttamalla asiakirjoja.   
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3 TYÖMAAKANSION SISÄLTÖ 

3.1 Rakennustyömaan yleistiedot 

Työmaan yleistiedoissa ovat muun muassa rakennuskohteen, rakennusorgani-

saation sekä vastuuhenkilöiden tiedot. Muita lisäksi mainittavia asioita voi olla 

esimerkiksi kohteen laajuustiedot.  

Rakennuskohteen tietoja ovat työmaan nimi, osoite, mahdollinen tunnistenume-

ro sekä työmaan rakentamisaika. Rakennusorganisaatiosta ilmoitetaan raken-

nuttaja, tilaaja, suunnittelijat sekä urakoitsijat. Rakennuttaja sekä tilaaja voivat 

olla myös sama henkilö tai yritys. Suunnittelijoita ovat pääsuunnittelija, LVI-

suunnittelija, sähkösuunnittelija sekä rakennussuunnittelija. Urakoitsijat jaetaan 

pääurakoitsijaan sekä sivu- ja aliurakoitsijoihin. Vastuuhenkilöihin kuuluvat vas-

taava työnjohtaja, käyttövesi- ja viemäritöiden työnjohtaja, turvallisuuskoor-

dinaattori sekä rakennusvalvoja. Esimerkki työmaan yleistiedoista on liitteenä 

(liite 1). 

3.2 Rakennuslupa ja siihen liittyvät suunnitelmat 

Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa (MRL 5.2.1999/132 

18,125 §). Rakennusluvan myöntää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. 

Rakennuslupaa haetaan kirjallisesti. Hakemukseen on liitettävä selvitys siitä, 

että hakija hallitsee rakennuspaikkaa, sekä rakennuksen pääpiirustukset, jotka 

suunnittelija varmentaa nimikirjoituksellaan. (MRL 5.2.1999/132 19,131 §.) Ra-

kennusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että rakennus täyttää rakentami-

selle asetetut vaatimukset. Näitä vaatimuksia ovat muun muassa rakenteiden 

lujuus ja vakaus, paloturvallisuus, esteettömyys sekä energiatehokkuus. 

3.2.1  Pääpiirustukset 

Pääpiirustuksia ovat asemapiirros, pohjapiirrokset, leikkauspiirrokset sekä jul-

kisivupiirrokset. Pääpiirustukset laaditaan siinä laajuudessa ja sillä tavoin, että 

rakennushankkeen lupakäsittely niiden ja niihin mahdollisesti liittyvän muun 

selvityksen nojalla on mahdollista. (RakMk A2.) 
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Asemapiirrolla esitetään tontti tai rakennuspaikka sekä lähiympäristö ennen ja 

jälkeen suunnitellun rakentamisen. Piirrokseen merkitään tontin tai rakennus-

paikan rajat mittoineen, rakennettavat rakennukset mittoineen, olemassa olevat 

ja purettavat rakennukset sekä lähiympäristöä tontin rajojen ulkopuolelta vähin-

tään kymmenen metrin etäisyydeltä. (RakMk A2.) 

Pohjapiirrokset laaditaan jokaisesta rakennuksen kerroksesta. Niissä esitetään 

rakennuksen tilojen suunnittelu. Piirroksessa esitetään muun muassa tilojen 

käyttötarkoitus, rakennuksen ja osien päämitat sekä palo-osastojen tai osastoi-

vien rakennusosien paloluokat. (RakMk A2.) 

Leikkauspiirroksia laaditaan tarpeellinen määrä, jotta rakennuksen kaikki raken-

teet ja ominaisuudet saadaan selville. Leikkaustasoksi valitaan kohta, josta voi-

daan kuvata rakennuksen ja piha-alueen korkeussuhteet tarkoituksen mukai-

sesti. Leikkauspiirroksilla esitetään korkeusmitat joko korkeuslukuina tai korke-

usmittoina maanpinnasta. (RakMk A2.) 

Julkisivupiirrokset laaditaan rakennuksen kaikista sivuista. Ilmansuunta, johon 

julkisivu näkyy, merkitään piirrokseen. Piirroksilla esitetään tulevan rakennuk-

sen julkisivukuva. Näkyvien pintojen materiaalit ja värit merkitään piirrokseen 

teksteillä. (RakMk A2.) 

3.2.2  Pohjatutkimus ja perustamistapalausunto 

Suomen rakentamismääräyskokoelma velvoittaa selvittämään jokaisen raken-

nushankkeen rakennuspaikan pohjasuhteet ennakolta. Yleensä selvitys teh-

dään rakennuspaikalla tehtävällä pohjatutkimuksella. Pohjatutkimuksella on 

selvitettävä muun muassa maanpinnanmuodot, pohjaveden taso, kovan pohjan 

tai kallion sijainti. (RakMk B3.) 

Pohjatutkimuksen laajuuteen vaikuttavat rakennuspaikan maapohjan laatu, 

kuormitus sekä olemassa olevat rakennukset ja rakenteet (RakMk B3). Pohja-

tutkimuksesta tehdään selostus, jonka perusteella voidaan tehdä perustamista-

palausunto.  
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Perustamistapalausunto on asiakirja, josta selviää perustamisolosuhteet, perus-

tamistapa, routasuojaus, maaperän kantavuus sekä radonsuojauksen tarve. On 

huomioitava, että perustamistapalausunto ei ole perustussuunnitelma, vaan 

asiakirja, jonka avulla perustussuunnitelma tehdään. 

3.2.3 Energiatodistus 

Energiatodistus on oltava rakennuslupahakemuksessa. Energiatodistuksella 

osoitetaan rakennuksen arvioitu energiatehokkuus. Energiatodistusta tarvitaan, 

kun rakennus joko myydään tai vuokrataan (L 50/2013.) Energiatodistuksen 

laatii pääsuunnittelija.   

3.2.4 Muut suunnitelmat ja selvitykset 

Tarvittavia erityissuunnitelmia ovat useimmiten rakennesuunnitelmat, ilman-

vaihtosuunnitelmat sekä kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistosuunnitelmat 

(RakMk A2.) Hankkeen piirteistä ja laadusta riippuvia erityisselvityksiä voivat 

olla esimerkiksi valaistussuunnitelma, merkki-, ja turvavalaistussuunnitelma, 

paloturvallisuusselvitys ja savunpoistosuunnitelma. 

3.3 Työmaakokoukset 

Työmaakokouksilla organisoidaan rakennushankkeen kulkua. Niillä ohjataan 

rakennustyön laatua sekä aikataulussa pysymistä. Aloituskokous pidetään en-

nen rakennustöiden alkua. Muita työmaakokouksia ja -palavereita pidetään ra-

kennushankeen kuluessa.   

Aloituskokouksen pitämisestä on säädetty maankäyttö- ja rakennusasetukses-

sa seuraavaa:  

Rakentamisessa säädetyn huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseksi tarvitta-
vasta aloituskokouksesta määrätään rakennusluvassa. Rakennushankkee-
seen ryhtyvän tulee sopia kunnan rakennusvalvontaviranomaisen kanssa 
aloituskokouksen ajankohdasta ja kutsua kokous koolle ennen rakennus-
työn aloittamista. Aloituskokouksessa tulee olla läsnä ainakin rakennus-
hankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, rakennuksen pääsuunnittelija sekä 
vastaava työnjohtaja. (MRA 10.9.1999/895 12,74§.) 
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Aloituskokouksessa käsiteltäviä asioita ovat vastuuhenkilöiden tehtävät sekä 

laadunvarmistustoimenpiteet. Nämä asiat kirjataan kokouksesta tehtävään pöy-

täkirjaan. Oulun rakennusvalvonnan aloituskokouspöytäkirjapohjassa on lisäksi 

rakennusvalvonnan antamia ohjeita rakennusteknisistä asioista, väestönsuojan 

suunnittelijoille sekä pelastusreiteille. Oulun rakennusvalvonnan aloituskokous-

pöytäkirjan pohja on liitteenä (liite 2). 

Muiden työmaakokouksien ja -palavereiden tarkoituksena on varmistaa raken-

nushankkeen laadullinen läpivieminen aikataulussa. Kokouksissa varmistetaan 

aikatauluissa pysyminen, rakentamisen laatu, ennakoidaan tulevaa sekä seura-

taan ja valvotaan työn etenemistä. Kokouksia pidetään määräajoin ja sen pu-

heenjohtajana toimii yleensä rakennuttaja tai hänen edustajansa. Työmaakoko-

usten menettelytapa on normaalien kokousten mukainen. 

Työmaakokouksiin tulisi osallistua rakennuttaja tai hänen edustajansa, suunnit-

telijat, pääurakoitsija sekä aliurakoitsijat. Kaikki kokoukseen osallistuvat voivat 

esittää kantansa ja mielipiteensä esityslistoissa oleviin asioihin. Työmaakoko-

ukset myös pitävät eri osapuolet ajan tasalla rakennushankkeessa. 

Työmaakokouksista tehdään pöytäkirja, ja se jaetaan asianomaisille. Pöytäkirja 

on virallinen asiakirja. Pöytäkirjoihin merkityt huomautukset ovat yhtä päteviä 

kuin kirjalliset huomautukset.  

Työmaapalavereita ovat viikkopalaverit ja työn aloituspalaverit. Palaverit ovat 

tehokkaita tilanteita tiedon välitykseen, asioiden ohjeistukseen ja työn opastuk-

seen. Palavereiden runkona on asialista, johon on kirjattu läpikäytävät asiat. 

Palaverin läsnäolijat otetaan ylös. Palaverista tehdään myös muistio sovituista 

asioista ja se jaetaan palaveriin osallistuneille. Viikkopalavereissa käytäviä asi-

oita ovat viikon aikataulutus, viikon resurssitarve sekä mahdollisten muiden 

urakoitsijoiden asiat. Työn aloituspalaveri pidetään laajoissa ja vaativissa työ-

vaiheissa. Aloituspalaverilla tarkistetaan työvaiheen aloitusedellytykset ja sovi-

taan muun muassa mallityösuorituksesta ja sen tarkastuksesta, välitavoitteista, 

taloudellisista tavoitteista sekä laatuvaatimuksista ja laadunvarmistuksesta. 
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3.4 Katselmukset 

Katselmus on viranomaisen paikanpäällä suorittama tarkastus. Viranomaiskat-

selmuksia ovat: 

 pohja- ja perustuskatselmus 

 sijaintikatselmus 

 rakennekatselmus 

 hormikatselmus  

 vesi- ja viemärilaitekatselmus 

 väestönsuojakatselmus 

 sähkötarkastus 

 käyttöönottokatselmus 

 loppukatselmus. (Katselmukset.) 

Tarvittavat katselmukset ovat lupaehdoissa. Katselmukset pyydetään raken-

nusvalvontavirastolta. Katselmuksista tehdään aina katselmuspöytäkirja tai osa-

tarkastusmuistio, joihin merkitään onko katselmus hyväksytty tai hylätty. Hylä-

tyistä katselmuksista pöytäkirjaan merkitään huomautukset ja korjauskehotuk-

set. Katselmuksista on määrätty maankäyttö- ja rakennuslaissa seuraavaa: 

Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on loppukat-
selmuksessa käyttöön hyväksytty. Muuhun lakiin perustuvat ja rakennuksen 
käyttöturvallisuuteen olennaisesti vaikuttavat tarkastukset on suoritettava tä-
tä aikaisemmin. (MRL 5.2.1999/132 20,153§.) 

Muita rakennustyömaalla tai työmaan ympäristössä olevia katselmuksia voivat 

olla muun muassa puuston, naapurikiinteistöjen sekä katualueen katselmus. 

Puuston katselmus tehdään, kun rakennusalueella on säilytettävää puustoa. 

Naapurikiinteistöjen katselmus tehdään, kun kiinteistöjen vaurioituminen on 

mahdollista rakennusvaiheessa. Katualueen katselmus tehdään, jos rakentami-

sen vaikutukset tai rakennusalue ylettyy katualueelle. Katselmukset tehdään 

ennen rakentamista ja ne dokumentoidaan huolellisesti. Kaikki olemassa olevat 

vauriot tulisi saada tietoon ja esimerkiksi valokuvata todistuksesi. Rakentami-

sen jälkeisissä katselmuksissa tarkastetaan rakentamisen aiheuttamat jäljet ja 

mahdolliset vauriot.   
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3.5 Tarkastusasiakirja 

Maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa pitämään rakennustyön tarkastusasiakir-

jaa (MRL 5.2.1999/132 20,150§). Tarkastusasiakirja tulee olla mukana raken-

nusvalvonnan katselmuksissa. Tarkastusasiakirjasta ei ole olemassa virallista 

mallia. Kuitenkin omia mallejaan ovat tehneet ympäristöministeriö sekä raken-

nusteollisuus.  Oulun rakennusvalvonnan mukaan tarkastusasiakirjaan kuuluvia 

olennaisia asioita ovat: 

 rakennustyön aloittamisen edellytysten tarkistaminen 

 kunkin tarkastettavan työvaiheen toteuttamisen edellytysten varmistami-

nen 

 rakennuksen turvallisuuteen ja terveellisyyteen sekä pitkäaikaiskestävyy-

teen liittyvien keskeisten työvaiheiden tarkastukset 

 kantavien rakenteiden keskeisten virheriskien selvittäminen rakenneosi-

en valmistuksessa, rakennustyön toteutuksessa ja rakennuksen käytös-

sä sekä tähän perustuva tarkastusten varmentaminen 

 rakennustyön aikaisen kosteuden haitallisten vaikutusten ehkäiseminen 

ja rakennuksen kuivatuksen varmistaminen 

 rakentamisen suunnitelmien mukaisuuden varmentaminen tai maininta 

poikkeamisen hyväksymisestä 

 katselmusten ja muiden viranomaistarkastusten merkitseminen sekä 

 loppukatselmuksen toimittamisen edellytysten varmistaminen (Tarkas-

tusasiakirja).   

3.6 Kosteudenhallintasuunnitelma 

Rakennustyömaan kosteudenhallinta kuuluu osana laadunvarmistustoimenpi-

teisiin. Kosteudenhallinnan tavoitteena on estää kosteusvaurioiden synty, var-

mistaa rakenteiden kuivuminen ilman aikatauluviivytyksiä sekä vähentää raken-

teiden kuivatustarvetta. Kosteudenhallinta voidaan jakaa kosteusriskien kartoi-

tuksiin, kuivumisaika-arvioihin, olosuhdehallintaan, kosteusmittaussuunnitel-

maan sekä kosteushallinnan seurantaan ja valvontaan. Näiden kohtien perus-

teella tehdään työmaalle kosteudenhallintasuunnitelma. (Rakennustyömaan 

kosteudenhallintasuunnitelma -ohjeeksi suunnitelman laatijalle.) 
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Kosteusriskien kartoituksessa käydään läpi rakenteet, tuotteet ja materiaalit 

jotka ovat kosteusteknisesti kriittisiä. Kartoituksen tavoitteena on selvittää ra-

kenneratkaisut, joiden toteutukseen rakennusvaiheessa voi liittyä kosteustekni-

siä ongelmia tai joissa myöhemmin on riski kosteusvaurioille. (Rakennustyö-

maan kosteudenhallintasuunnitelma -ohjeeksi suunnitelman laatijalle.) Kartoi-

tuksessa käydään läpi muun muassa pintavesien ohjaaminen ja kuivatusjärjes-

telmät, salaojitus, perustusrakenteet, alapohjarakenteet, julkisivut, vesikatot 

sekä märkätilat. 

Kuivumisaika-arviot laaditaan betonirakenteille, jotka päällystetään kosteusher-

källä materiaalilla tai joissa kuivumisesta aiheutuvat muodonmuutokset voivat 

aiheuttaa vaurioita (Rakennustyömaan kosteudenhallintasuunnitelma -ohjeeksi 

suunnitelman laatijalle). Kuivumisaika-arviot perustuvat rakenneratkaisuun, be-

tonin tavoitekosteuteen, betonilaatuun sekä kuivumisolosuhteisiin.  

Olosuhdehallinnalla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla estetään rakenteiden ja 

rakennusmateriaalien työmaa-aikainen kastuminen sekä luodaan hyvät olosuh-

teet kohteen rakenteiden kuivumiseksi (Rakennustyömaan kosteudenhallinta-

suunnitelma -ohjeeksi suunnitelman laatijalle.)  Käytännössä tämä pyritään to-

teuttamaan rakennusmateriaalien toimitusten oikea-aikaisuudella ja varastoin-

nilla, valmiiden rakenteiden suojaamisella kastumiselta, rakennuksen oman 

lämmitysjärjestelmän käyttöönotolla sekä mahdollisilla lisälämmityksillä. Näiden 

toimenpiteiden lisäksi ylimääräinen kuivatussuunnitelma on tarpeen tehdä, jos 

kohteen aikataulu on kiireinen tai olosuhteet muutoin sitä vaativat. 

Kosteushallintasuunnitelman toteutusta valvotaan kohteen rakennusvaiheen 

aikana päivittäin. Kosteushallinnan dokumentointi tehdään suoraan kosteuden-

hallintasuunnitelmaan tai asiakirjoihin, jotka lisätään työmaakansion liitteisiin. 

Tällaisia asiakirjoja voivat olla kosteusmittaussuunnitelma ja siitä saadut mitta-

uspöytäkirjat sekä tiedot mahdollisista vesivahingoista. Kosteudenhallintasuun-

nitelman esimerkki on liitteenä (liite 3).  
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3.7 Työturvallisuus 

Työmaan työturvallisuus on työmaan turvallisuuden hallintaa, ja sitä ohjaavat 

työturvallisuuslaki sekä valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta. 

Työmaan työturvallisuudesta vastaa työnantaja ja työntekijöiden velvollisuutena 

on noudattaa annettuja ohjeita sekä käyttää hänelle annettuja turvavarusteita. 

Työturvallisuuteen kuuluvat myös työntekijöiden perehdytys sekä turvallisuuden 

seuranta ja valvonta. 

3.7.1  Työturvallisuussuunnitelma  

Työturvallisuussuunnitelma on tehtävä aina työmaakohtaisesti. Sen tarkoitus on 

parantaa työmaan työturvallisuutta. Suunnitelma tehdään turvallisuusasiakirjas-

ta, työmaa-alueen käyttösuunnitelmasta ja riskien arvioinnista saatujen tietojen 

sekä työmaan yleisien turvallisuusmääräyksien perusteella. Lomakepohjainen 

työturvallisuussuunnitelman esimerkki on liitteenä (liite 4).  

Turvallisuusasiakirja on joko rakennuttajan tai tilaajan laatima asiakirja. Siitä 

käy ilmi rakennuskohteen ominaisuuksista, olosuhteista ja luonteesta aiheutu-

vat vaara- ja haittatekijät ja sen toteuttamiseen liittyvät turvallisuustiedot. Asia-

kirjan tulisi sisältää työturvallisuutta koskevat tiedot, menettelytapaohjeita työ-

turvallisuutta varten sekä rakennuskohteen vaara- ja haittatekijät. Turvallisuus-

asiakirjaa täydennetään rakennuskohteen etenemisen aikana. 

Työmaasta ja sen käytöstä on tehtävä kirjallinen työmaa-alueen käyttösuunni-

telma. Käyttösuunnitelmaa päivitetään rakennuskohteen edetessä tarpeen mu-

kaan. Käyttösuunnitelmassa on kiinnitettävä erityistä huomiota ainakin seuraa-

viin seikkoihin: 

 toimisto-, henkilöstö- ja varastotilojen määrä ja sijainti 

 nostureiden, koneiden ja laitteiden sijoitus 

 kaivuu- ja täyttömassojen sijoitus 

 rakennustarvikkeiden ja -aineiden sekä elementtien lastaus-, purkaus- ja 

varastointipaikkojen sijoitus 

 elementtirakentamisessa nostureiden nostopaikkojen perustus ja maa-

pohjan vahvistus, nostureiden nostosäteet ja -kapasiteetit, nosturinkuljet-
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tajien mahdollisimman esteetön näköyhteys elementtivarastoon ja asen-

nuskohteeseen 

 työmaaliikenne sekä sen ja yleisen liikenteen liittymiskohdat 

 kulku-, nousu- ja kuljetustiet 

 työmaan järjestys ja siisteys sekä pölyn torjuntaan ja hallintaan tarvitta-

vien rakenteiden ja laitteiden sijoitus 

 jätteiden sekä turvallisuudelle ja terveydelle vaaraa tai haittaa aiheuttavi-

en materiaalien kerääminen, säilyttäminen, poistaminen ja hävittäminen 

 palontorjunta 

 varastointialueiden rajaaminen ja järjestäminen, erityisesti kun käsitel-

lään turvallisuudelle ja terveydelle vaaraa tai haittaa aiheuttavia materi-

aaleja tai aineita. (VNa 26.3.2009/205 2,11§.)  

 

Lisäksi muita huomioitavia asioita aluesuunnitelmassa ovat lumenkasauspaikat, 

työmaan sähkökeskuksen paikka sekä ensiapupisteen sijainti. 

Riskien arvioinnilla selvitetään työmaan vaara- ja haittatekijät. Arviointi tehdään 

turvallisuusasiakirjan sekä suunnittelijoilta saaduilta työselostuksien, asen-

nusohjeiden ja turvallisuusohjeiden perusteella. Riskien tunnistaminen tehdään 

järjestelmällisesti rakennus- tai työvaihe kerrallaan. Tunnistamisessa on hyvä 

huomioida kokemukset edellisistä rakennuskohteista, työntekijöiden ammattitai-

to sekä käytettävät työmenetelmät. Myös ulkoiset riskitekijät, kuten sää ja ym-

päristö, tulee huomioida riskien arvioinnissa. Riskien tunnistamisen jälkeen sel-

vitetään toimenpiteet riskien poistamiseksi tai pienentämiseksi. Riskien arviointi 

tulee tehdä aina olosuhteiden muuttuessa. Erityisen vaarallisia töitä varten teh-

dään aina erillinen työsuunnitelma. Tällaisia töitä ovat elementtiasennukset, 

putoamisvaaralliset työt sekä nosto- ja siirtotyöt. Riskien arviointilomake on liit-

teenä (liite 5.) 

Suunnitelmassa esitetään turvallisuusorganisaation tiedot. Myös tiedot en-

siavusta ja paloturvallisuudesta sekä työmaan yleisistä turvallisuusmääräyksis-

tä toimenpiteineen ja vastuuhenkilöineen ovat osana suunnitelmaa. Turvalli-

suusmääräyksien osa-alueita ovat: 
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 työmaan sisäisen liikenteen järjestäminen sekä purkaus-, lastaus- ja va-

rastointipaikat 

 valaistus 

 putoamiselta estävät suojarakenteet ja -laitteet 

 suojaaminen putoamiselta 

 suojaus putoavilta esineiltä 

 työskentelytasot 

 kulkutiet 

 tikkaat. (VNa 26.3.2009/205 6,25–32§.)      

Työturvallisuussuunnitelmaa päivitetään rakennuskohteen edetessä. Muutokset 

ja päivitykset merkataan päivämäärineen suunnitelmaan. 

3.7.2  Perehdyttäminen 

Työturvallisuuslaissa on määrätty seuraavaa: 

1) työntekijä perehdytetään riittävästi työhön, työpaikan työolosuhteisiin, 
työ- ja tuotantomenetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oi-
keaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin erityisesti ennen uuden työn 
tai tehtävän aloittamista tai työtehtävien muuttuessa sekä ennen uusien 
työvälineiden ja työ- tai tuotantomenetelmien käyttöön ottamista 

2) työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta työn haittojen ja vaarojen es-
tämiseksi sekä työstä aiheutuvan turvallisuutta tai terveyttä uhkaavan 
haitan tai vaaran välttämiseksi 

3) työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta säätö-, puhdistus-, huolto- ja 
korjaustöiden sekä häiriö- ja poikkeustilanteiden varalta; ja 

4) työntekijälle annettua opetusta ja ohjausta täydennetään tarvittaessa 
(TTL 23.8.2002/738 2,14§). 

Pääurakoitsijan on huolehdittava perehdyttämällä ja opastamalla siitä, että kai-

killa rakennustyömaan työntekijöillä on riittävät tiedot turvallisesta työskentelys-

tä. Perehdyttäminen voi olla työmaakohtainen tai työhön perehdytys. Työnteki-

jät pitää perehdyttää myös työkoneiden ja -laitteiden käyttöön. 

Työmaakohtainen perehdytys on pidettävä aina työmaalla työskenteleville hen-

kilöille. Perehdytyksen tarkoituksena on varmistaa, että jokainen työntekijä on 

saanut riittävästi tietoa työmaasta ja turvallisesta työskentelystä. Aliurakoitsijat 
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perehdyttävät omat työntekijänsä. Vastuu perehdytyksistä on kuitenkin pääura-

koitsijalla:  

Päätoteuttajan on huolehdittava perehdyttämällä ja opastamalla siitä, että 
kaikilla yhteisen rakennustyömaan työntekijöillä on riittävät tiedot turvallises-
ta työskentelystä ja että he tuntevat kyseessä olevan rakennustyömaan vaa-
ra- ja haittatekijät sekä niiden poistamiseen tarvittavat toimenpiteet (VNa 
26.3.2009/205 1,3§).  

Työhön perehdyttäminen pidetään aina, kun työmenetelmä on vaativa tai uusi 

työntekijälle. Esimerkiksi elementtiasennustöistä tulisi pitää perehdytys työnteki-

jöille. Laitosten ja tehtaiden kunnossapitotöissä tulee myös perehdyttää työhön, 

sillä laitoksissa ja tehtaissa on omia määräyksiään työmenetelmiin ja työalue ei 

ole tavanomainen rakennustyömaa. 

Perehdytystilaisuudet dokumentoidaan perehdytyslomakkeille. Lomakkeet alle-

kirjoitetaan ja ne säilytetään. Perehdytyslomakkeen malli on liitteenä (liite 6).  

3.7.3  Työturvallisuuden valvonta ja seuranta 

Työturvallisuuden seurantaan kuuluvat turvallisuuden yleisvalvonta ja lakisää-

teiset turvallisuusseurannat.  Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuu-

desta edellyttää seuraavia tarkastuksia rakennustyömaalla: 

 viikoittaisia kunnossapitotarkastuksia, 

 koneiden ja muiden työvälineiden vastaanottotarkastuksia, 

 nostokaluston käyttöönottotarkastuksia, 

 telineiden käyttöönottotarkastuksia (VNa 26.3.2009/205 4,15–16§.) 

Rakennustyömaalla on työn aikana ainakin kerran viikossa suoritettava kun-

nossapitotarkastus, jossa on tarkastettava muun muassa työmaan ja työkohtei-

den yleisjärjestys, putoamissuojaukset, henkilönostimet ja muut nostolaitteet, 

telineet ja kulkutiet. Kunnossapitotarkastus voidaan tehdä esimerkiksi TR-

mittarilla. TR-mittari on talonrakennustyömaan työturvallisuuden havaintomene-

telmä. Mittarin esimerkki ohjeineen liitteenä (liite 7). 
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Työtelineiden käyttöönottotarkastukset tehdään aina telineen pystyttämisen 

jälkeen. Tarkastamatonta telinettä ei saa käyttää. Käyttöönottotarkastus on teh-

tävä, kun telinettä siirretään, puretaan tai laajennetaan. Myös pitkään käyttä-

mättä ollut teline on tarkastettava. Tarkastamatonta telinettä ei saa käyttää. 

Tarkastuksen jälkeen telineeseen laitetaan telinekortti, johon merkataan tehdyt 

tarkastukset. Telineiden kuntoa seurataan viikkotarkastuksissa. Telineen käyt-

töönottotarkastuslomake ja telinekortti ovat liitteenä (liite 8). 

Koneet ja muut laitteet tarkistetaan silmämääräisesti ennen koneen ottamista 

käyttöön. Tarkastuksella varmistetaan, että kone soveltuu käyttötarkoitukseen 

ja suoja- ja varoituslaitteet ovat kunnossa. Vastaanottotarkastuksen jälkeen 

koneiden ja laitteiden kuntoa seurataan viikkotarkastuksissa. 

3.8 Luovutuskansion kokoamisohjeet 

Luovutuskansio on tilaajalle jäävä asiakirjakokonaisuus. Kansioon kootaan puh-

taaksi piirretyt suunnitelmat, asiakirjat laadunvarmistuksesta, itselleluovutus-

muistio, koneiden ja laitteiden käyttö- ja huolto-oppaat sekä käytettyjen materi-

aalien tuoteselosteet. Luovutuksen yhteydessä tehtävä luovutuspöytäkirja liite-

tään myös kansioon. Luovutuskansion kokoamisohjeena toimii muistilista edellä 

mainituista astioista. 

3.9 Työmaakansion liitteet 

Työmaakansion liitteitä ovat rakennustyömaille tulevat lisäselvitykset ja erikois-

suunnitelmat. On myös muita kansioon liitettäviä asiakirjoja, jotka ovat raken-

nushankkeen kannalta välttämättömiä. Kansioon liitettäviä asiakirjoja ovat:  

 turvallisuusasiakirja 

 työselostukset sekä asennusohjeet 

 elementtien asennussuunnitelma 

 muut turvallisuusmääräykset 

 aliurakoitsijoiden tilaajavastuupaperit 

 telineiden käyttöönottotarkastuslomakkeet 

 mittauspöytäkirjat.  
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4 POHDINTA 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä työmaakansion runko lomake- ja asiakir-

japohjineen Ouse Oy:lle. Suunnitelma- ja lomakepohjien tekeminen ja etsimi-

nen alkoi talvella 2012.  

Työn tekeminen oli haastavaa. Työmaakansion sisällöstä ei ollut mitään tietoa 

ennen työhön ryhtymistä. Mistään ei löytynyt kansion esimerkkiä, joten se jou-

duttiin tekemään kokonaan puhtaalta pöydältä. Osa sisältötarpeesta saatiin 

opinnäytetyön tilaajalta ja osa sisällöstä pohdittiin itsenäisesti. Oulun rakennus-

valvonnan internetsivut olivat myös hyvä tietolähde. Muun tiedon etsiminen oli 

helppoa, sillä lait, asetukset sekä Suomen rakentamismääräyskokoelma olivat 

jo ennestään tuttuja. 

Kun tiedot kansion sisällöstä olivat selvillä, aloitettiin kansiossa käytettävien 

lomake- ja suunnitelmapohjien etsiminen. Valmiita suunnitelmapohjia löytyi hel-

posti, mutta niiden sisällöissä oli suuria eroja. Joko pohjat olivat liian suppeita 

tai laajoja käyttötarkoitukseen. Osa lomakkeista jouduttiin tekemään ja osa 

muokkaamaan valmiista suunnitelmapohjista. Ajatuksena oli saada suunnitel-

malomakkeista selkeitä, helppokäyttöisiä ja tarkoituksenmukaisia. Lomakkeista 

tehtiin myös ulkoasuiltaan mahdollisimman samanlaiset. 

Lomakepohjien valmistuttua suunniteltiin kansion sisällyksen runko. Asiakoko-

naisuudet tuli saada saman välilehden alle. Näin vältyttiin päällekkäisyyksistä, 

ristiriitaisuuksista sekä irrallisista osuuksista.  

Työmaakansion sisältö käytiin moneen kertaan läpi sen kokoamisen aikana. 

Kansion suunnitelmat ovat tulleet tutuiksi, kun tutkittiin ja selvitettiin niiden sisäl-

töä. Jatkossa suunnitelmien ja lomakepohjien täyttäminen on helppoa, kun si-

sältö on tuttu.  
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1. TYÖMAAN YLEISTIEDOT 

 

Rakennuskohde: 

 
Työmaan nimi:   
Työmaan osoite:   
Työmaan tunnistenumero:  
Työmaan rakennusaika:  

 

Organisaatio: 
 

Nimi Yhteystiedot 

Rakennuttaja:   
Tilaaja:   

 
Pääsuunnittelija:   
LVI-suunnittelija:   
Sähkösuunnittelija:   
Rakennussuunnittelija   

 
Pääurakoitsija   
Aliurakoitsija   

 

Vastuuhenkilöt:   
Vastaava työnjohtaja   
KVV –työnjohtaja   
Turvallisuuskoordinaattori   
Valvoja   
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1 Versio 02.01.2013 

ALOITUSKOKOUS 

 
Aika  
 

Paikka   

 
Läsnä pj 
 siht  
 pääsuunn. 
 vast. tj 
 
 

SUORITUSKYVYTTÖMYYSVAKUUS (asuinkiinteistöt) AsKL 2:19 §. 
 Todistus esitettävä muuttokatselmuksen yhteydessä. RS-kohteissa RS-sopimus. 
 Todistuksen puuttumisesta välitön ilmoitus kuluttajavirastoon. 
 
Rakennuskohde  

 Kaup.osa     Kortteli       Tontti 
 

Rakennuslupa 

Myönnetty        -                pvm      .   .20          § 
 lupanumero 

Lupaehdot 
 Rakennuksen paloluokka : P __  
 Rakennuksen käyttöikä :  50 / 100 / ____vuotta 
 Onko pääsuunnittelija tutustunut lupa-asiakirjoihin   Kyllä         Ei 

Onko rakennuslupapiirustuksia vastaavien piirustusten kopio tai vast piirustukset 
 toimitettu muille suunnittelijoille                               Kyllä            Ei 
TOTEUTUSORGANISAATIO  ( tsto / yhteyshenkilö / koulutus ) 
 

 

 Rakennuttaja 
 

Rakennuttajan valvoja 
 

Pääurakoitsija  

 
 Vastaava  työnjohtaja  

 

Vastaavalla työnjohtajalla voimassa olevien vastuiden lkm (myös muissa kunnissa)  

 

Erityisalojen tj:t, esim. teräsrak., 1-lk betonityö 
 

Kvv-urakoitsija 
  

Kvv-työnjohtaja 

 
IV-urakoitsija 

 
IV-työnjohtaja 
Vastaava työnjohtaja pyytää Kvv- ja IV-työnjohtajalta viranomaisen hyväksyntäpäätöksen kopion kiinteistön asiakirjoihin 
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Sähköurakoitsija 

  
Työnjohtaja 

 
Muut urakoitsijat (esim viher- ) 

 
Työnjohtajat 

 
 

SUUNNITTELIJAT ( tsto / yhteyshenkilö / koulutus, pätevyys ) 
 

Pääsuunnittelija 

 
Arkkitehtisuunnittelu 

 
 Rakennesuunnittelu 

 
Kvv-suunnittelu 

 
IV-suunnittelu 

 
 Sähkösuunnittelu 

 
 Erityisalojen suunnittelu (esim. viher-) 

 

 Pohjatutkimus   

 
Erikoissuunnitelmien valmius          
                                                       valmiit               kesken 
 

Rakennesuunnitelmat  
 

Kvv-suunnitelmat 
 

IV-suunnitelmat 
 

Sähkösuunnitelmat 
 

Erikoissuunnitelmat 
 

Reikäpiirustukset 
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PELASTUSREITTI, OHJEITA 
 

- Hälytysajoneuvojen ajoreitit piha-alueella merkittävä liikennemerkein ja nii-
den yhteyteen ”reittikartta” sekä Pysäköinti kielletty ja Pelastustie. Talo-
numerot 

- Kaupungin liikenneväylien käyttäminen pelastusreittinä : selvitettävä katu-
puolelta, mm. rak.aikataulu, kantavuus, puhtaanapito. Rakennusaikainen 
pelastusreitti 

- Kääntösäde 11 m merkittävä. Puomin ulottuma max. 18 m. Vapaa kulku-
aukko : leveys 4 m, korkeus 4.5 m, huom. räystäät. Ajouran leveys, maape-
rän vahvistus. Ajoreitille ei rakennelmia, valaisinpylväitä yms. Kestävyys, 
ajokaistan vahvistus vähintään 8 m lev., autohallien katossa normaalit var-
muuskertoimet, pintakuorma, pistekuormat : tassukuormalle voi käyttää 1.2. 
Pelastusreitin liittyminen katuihin. Huomioitava tassujen levitys pysähtymis-
kohdalla, vapaa tila 6 m. 

- Yli 2 kerroksisista taloista pelastautuminen palokunnan pelastusajoneuvoilla 
tai parvekkeiden pelastusluukkujen kautta. Tikkailla max. 2 kerroksesta. 

- Sitovat ohjeet rakennusvalvonnan kotisivuilla. 
 
RAKENNUSTEKNISET ASIAT, OHJEITA 

- Suunniteltu korko rakennusluvan mukaisesti, N2000 . Käytetty järjestelmä 
merkittävä kaikkiin piirustuksiin joissa käytetään + korkoja.   

- Maa-aines, kapillaarisuuden katkaisukerros ; kapillaarisuustodistus esitettä-
vä. Huomioitava, että koko kapillaarikerrokseen on käytettävä juuri todistuk-
sen mukaista maa-ainesta. 

- Paalutuksen tarkemittaukset tehtävä ja toimitettava rak.suunnittelijalle ja 
rv:aan 

- Kantavan alapohjan alla olevien putkien huoltomahdollisuus, kannatus ha-
pon kestävillä kannakkeilla k/k. n. 500 mm 

- Routaeristyksen kohdalla huomioitava käytetty rakennuksen alapohjan eris-
tävyys 

- Maanpinnan kallistukset, pinta- ja salaojavedet ; rakennuksen vierelle kallis-
tus 1:20 3 m:n matkalle (,huomioitava erityisesti rakennuksen sisänurkat), 
pintavedet johdettava omalla tontilla sadevesiviemäriin, avo-ojiin tai maas-
toon 

- salaoja- ja sadevesikaivojen muoviset kannet ruuvattava, lukittava tms. ettei 
lapset saa auki 

- Erillisten maanalaisten tilojen sijaintikatselmus pyydettävä mittaosaston 
asiakaspalvelunumerosta 044-7032310 heti seinien valun jälkeen 

- Lämmöneristysmääräykset, ymp.opas 106, suunnitelman mukaisuus (esim 
ikkunoita, ovia tai IV-konetta ei saa vaihtaa huonompaan) 

- Ääneneristykset, välipohjien rakennetyypissä esitetään sallitut pinnoitteet, 
rakennetyyppi liitetään käyttö- ja huolto-ohjeeseen. Porrashuoneiden beto-
niseinät 200 mm.  

- Painekyllästetyn puun kiinnikkeet vähint. rst (alajuoksu, runkotolpat, tsl-
levy). 

- Vedeneristeet ; kosteat tilat vedeneristettävä sertifioiduilla vedeneristysjär-
jestelmillä, keittiön vesikalusteiden alle eristys. Jos keittiökalusteiden alla 
muovimatto tai laatoitus : seinään asti, nosto seinälle tai vedeneristenauha. 

- Hormit ; aina vuotoilmaisujärjestelmä kerroksittain, LVI-suunnittelijan määri-
tettävä rak.tyypit, vesijohdot asennettava niin, että tarkastus/korjaus mah-
dollista 
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- Varatie joka asunnosta (yleensä parveke). Yläkerran kaikista makuuhuo-
neista on oltava varatie.   Huom! Jos parvekkeen ovi avaimella lukittava, on 
asunnosta löydyttävä varatieikkuna ( myös 1. krs:n asunnoista). Varatieik-
kuna ei saa olla yli 1,2 m leveä. Varatieikkunan alareuna 700…1000mm lat-
tiasta. Huomioitava leveys ja korkeus, sekä niiden summa.( ≥1.5 m Vara-
tieikkunan koko ja alareunan korko on oltava merkittynä rakennuslupapii-
rustuksiin. Kiintopainikkeet myös uloimpaan ikkunaruutuun. Tikkaat ulko-

puolelle  3,5 m. Jos parveke varatienä, kaiteen ulkopuolella oltava seiso-
mismahdollisuus tai tikkaat, huom. erityisesti lasikaiteessa. 

- Palovaroittimet kytkettävä sähköverkkoon, asennus ≥500 mm seinästä ja ≥1 
m tuloilmaventtiilistä (kuva rakennusvalvonnan kotisivuilla), oltava vähint. 1 
kpl jokaisessa kerroksessa alkavaa 60 m² kohti. Sarjaankytkentä suositelta-
vaa.  

- Paloikkunat ; huom.  E ja EI vaatimukset. Paloikkunoina käytettävä tyyppi-
hyväksyttyjä tai koepoltettuja tuotteita, merkinnät karmeissa. Ei ure-
taanikiinnitystä. 

- Palo-ovet ; kuten paloikkunat. Palo-oviin kiinteävartiset ovipumput. Huom! 
Asuntojen ovet porrashuoneisiin palo-ovia (ei ovipumppuvaatimusta), huo-
mioitava kiinnitys sekä tiiviys, postiluukku.  

- Palosuojamaalaus. Palosuojamaalarin oltava hyväksytty. Merkinnät maala-
uksiin. Isot teräsportaat palosuojattava. 

- Savuhormit, ei saa peittää, tulee olla tarkastettavissa koko matkalta. Pinnoi-
tettavuus. Asennusohjetta noudatettava, myös savupeltien osalta. Hormi mi-
toitettava tulisijan maksimilämpötilan (ei keskilämpötilan) mukaan tai vähint. 
T600 , huom! sytytyspelti nostaa luokan T600:aan. Metallisista kevythor-
meista erillinen selvitys.  

- Savunpoisto (huom! korvausilma), asuinkerrostalojen porrashuoneisiin al-
haalta avattavat ko. tarkoitukseen valmistetut tehdasvalmisteiset savunpois-
toluukut, huolto-ohje: säännöllinen tarkastus . Ymp.opas 39 

- Poistumisteiden sähkökaapelihyllyjen osastointi (EI30) , huom! läpiviennit, 
luukut 

- Elementtien saumaus, pysty- ja vaakasaumat, oltava riittävä, valu yhdellä 
kertaa. 1-,  2- ja myös 3-lk rakenteissa betonivalun tarpeellinen leikkausrau-
doitus ja työsaumojen paikka on sovittava suunnittelijan kanssa. Valua ei 
saa jättää kesken. Seinän ja laatan välille riittävä normien mukainen sauma. 

- Puuvälipohjien värähtelytarkastelu ja – mitoitus tehtävä (Eurocode 5 mukai-
nen) 

- Paikalla tehtävien kantavien puu- ja betonielementtien laadunvalvonta, sel-
vitys. 

- Jos vesikatto rakennetaan maassa, on rakennesuunnittelijan suunniteltava 
sen nosto paikoilleen. 

- Vesikaton varusteet RakMk F2:n mukaisesti. Kerrostalossa ulkopuolisia tik-
kaita ei tarvitse laittaa (sisäpuolinen kulkuyhteys oltava). 

- Portaat ja kaiteet RakMk F2:n mukaisesti (etenemä, nousu, 2n+e=630, kai-
dekorkeus, raot, käsijohde), portaiden kaltevuus ei saa olla jyrkempi kuin 
250/190 

- Porrashuoneisiin kerrosnumerot 
- Väestönsuoja ; valusaumat rak.suunnittelijan ohjeen mukaisesti, vss-verkon 

sijainti, oven ja luukkujen haat, seinän pystyteräkset laatan yläpinnan tasal-
le. Vss:n viemärin sulkuventtiilikaivoa ei saa sijoittaa sulkuteltalle varatulle 
alueelle. Kaivon alapuolella oltava ohjeen mukaisesti teräsbetonia (lujuudel-
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taan vähintään sama kuin lattia).  Vss:n rakenteelliset ohjeet pöytäkirjan liit-
teenä, toimitettava suunnittelijoille. 

- Rakenteellisiin ja turvallisuudelle merkityksellisiin kiinnityksiin käytetään vain 
kyseiseen sovellukseen ETA-hyväksyttyä tuotetta suunnitelmien mukaisesti. 
Mikäli kiinnike vaihdetaan, tulee tilaajalle, rakennesuunnittelijalle ja raken-
nusvalvonnalle esittää muutossuunnitelma laskelmineen ja/tai muine doku-
mentteineen / ETA -hyväksyntöineen. LVIS-kiinnikkeet kuuluvat mukaan, ks 
rak.valv. tiedote 

- Rakennustuotteet suojattava työmaalla varastoinnin aikana 
- Rakennusjätteen käsittely ja lajittelu suoritetaan ymp.viraston ohjeen mu-

kaan ja selvitys jätteiden laadusta ja määrästä  lomakkeella. Ympäristövi-
raston kotisivu : 
http://www.oulu.ouka.fi/ymparisto/pdf/jateselvityslomake.pdf, ko sivulla linkki 
lomakkeeseen, sekä 
http://www.oulu.ouka.fi/ymparisto/pdf/jhtrakentremont.pdf.  

- Muottiöljyt ; käytettävä ympäristöystävällisiä tuotteita 
- Leikkipaikat ; standardin mukaiset telineet ja turva-alustat, riittävät suoja-

etäisyydet kiint. rakenteisiin, myös alustan ja nurmikon rajaavaan lank-
kuun/lautaan. Tarkastuspöytäkirja. 

- Tontin aitaus, työmaan leviäminen kaupungin alueelle luvanvaraista ( katu, 
puisto, metsä ). Kaupungin alueelle ei saa tehdä rakennelmia eikä istutuk-
sia. 

- sähkötarkastuspöytäkirja oltava tehty käyttöönottotarkastukseen mennessä 
 

LASIRAKENTAMINEN 
- Turvalasi on karkaistu-, laminoitu- tai rautalankalasi. Asunnoissa voi käyttää 

turvalasin tilalla vähintään 6 mm tasolasia (ei esim. porrashuoneessa). 
- Jos lasin takana putoamisvaara, käsiteltävä kaiteena (laminoitu-  / karkais-

tu lasi, putoamissuojakaide). Ylemmissä kerroksissa tuuletus-  ja varatieik-
kunoiden aukkojen alareunojen oltava ≥700 mm lattiasta, jos putoamisvaa-
ra. Tätä alempana oleviin ikkunoihin ei saa asentaa kiintopainikkeita. 

 

AIKATAULU 

- suunniteltu valmistumisajankohta 
- betonin kuivumismittausten tulokset oltava päällystemateriaalin ohjearvo-

jen mukaisia 
 

  

http://www.oulu.ouka.fi/ymparisto/pdf/jateselvityslomake.pdf
http://www.oulu.ouka.fi/ymparisto/pdf/jhtrakentremont.pdf
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TURVA- JA MERKKIVALOT 
- suunnitelma toimitettava palo- ja pelastuslaitokselle. 
- tarkastus pyydettävä palotarkastajalta 
- vastuuhenkilö :__________________________ 

 

 

PALOKATKOT 
- Palokatkot, täytettävä kyseisen rakenteen vaatimukset . CE-hyväksytyt 

tuotteet tai erillinen selvitys. Palokatkomassojen käyttökoulutus, paloure-
taani. 

- Käytettävät palokatkomassat hyväksytettävä rakennuttajalla. 
- Palokatkosuunnitelma (ensimmäisenä valitaan käytettävä tuote) 
- Palokatkojen loppuselvitys, vastuuhenkilö :  
-  

LAADUNVARMISTUSTOIMENPITEET 
 

Tarkastusasiakirja  :    
 

- pohja tehty  
- pohja tehdään     mennessä   

 

Työnjohtajat luovuttavat kopion vastuualueidensa täytetyistä tarkastusasiakirjoista loppukatselmuksessa rakennusvalvontaviranomaiselle. 

 

Vastaava työnjohtaja huolehtii siitä, että tarkastusasiakirja tehdään viimeistään yllä sovittuna 
ajankohtana ja täytetään asianmukaisesti. 

Tarkastusasiakirjamalli löytyy esim. www.rakennusteollisuusrt.fi/  jäsensivuilta excel-taulukkona (vain RT:n jäsenille). 

Työnjohtajat toimivat tarkastusalueidensa vastuuhenkilöinä, suorittavat vastuualueidensa 
työvaihetarkastukset ja tekevät niistä merkinnät tarkastusasiakirjoihin. 

 

Rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt 
- vastaavat työnjohtajat: (vast tj) 

 (kvv-tj) 
 (IV-tj) 
- muut työnjohtajat:          (sähkö-) 
 

Tarkastuksia suorittavat henkilöt 
- vastaavat työnjohtajat: (vast tj) 

 (kvv-tj) 
 (IV-tj) 

- muut työnjohtajat :          (sähkö-) 
- valvojat: 
- suunnittelijat: 

 
 
Urakoitsijoiden laatujärjestelmät 

 

Pääurakoitsija, KVV-, IV- ja sähköurakoitsija tekevät työmaakohtaiset laatusuunnitelmat, jotka liite-
tään pöytäkirjaan. 

Mikäli aliurakoitsijoilla ja alihankkijoilla ei ole laatujärjestelmää, pääurakoitsijan tulee sovittaa näiden toiminta omaan laa-
tujärjestelmäänsä ja  työmaakohtaiseen laatusuunnitelmaan. 

  

http://www.rakennusteollisuusrt.fi/
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RAKENNESUUNNITTELU 
 Rakennesuunnittelun vaativuusluokka (RakMk A2)  ______ 
 Vastaava rakennesuunnittelija (pätevyysluokitus, esim FISE)_____________ 
 Vastaava teräsrakenteiden suunnittelija (pätevyysluokitus)_______________ 

 Ulkopuolinen tarkastus, erityismenettely (RakMk A1)    __ 
 

RAKENNUSMATERIAALIEN JA RAKENNUSTYÖN KELPOISUUSSELVITYS 

- tyyppihyväksynnät, varmennetut käyttöselosteet, ohjeiden ja standardien 
mukaisuuden osoittaminen, työmaalla suoritettavat toteamiset, SFS-
sertifiointi, hyväksyttyjen valvontalaitosten selvitykset, CE-merkinnät 

 

KOSTEUDENHALLINTA 

 Vastuuhenkilö : ____________________________ 
- kosteudenhallintasuunnitelma tehdään kahden viikon kuluessa aloitus-

kokouksesta ; toimitetaan rakennusvalvontaan pöytäkirjan mukana 
 

ESTEETTÖMYYS   
RakMk F1, F2, G1, esteettömyysselvitys. 
Esteettömyyssuunnitelman loppuselvitys tehdään työmaalla, käyttöönotto-
katselmukseen mennessä sisätilat ja lopputarkastukseen ulkotilat. 
Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja tarkistavat ja allekirjoitta-
vat/päivittävät esteettömyyssuunnitelman ja –tarkastusasiakirjan (luiskat, kai-
teet, käsijohteet, kynnykset, oviaukot), kirjataan katselmuspöytäkirjaan / päi-
vitetty suunnitelma toimitetaan rakennusvalvontaan.  

 
RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 

Oltava valmiina käyttöönotto- / loppukatselmuksessa. 
 Vastuuhenkilö :_____________________________ 

- kiinteistökohtainen 
- huoneistokohtainen    

Rakennuksen käyttö- ja huoltokirjan laadinnan vastuuhenkilö on rakennuttaja, ellei toisin so-
vita. 

 

 

ENERGIASELVITYS 

1.1.2008 jälkeen jätetyissä rakennusluvissa on lupahakemuksen liitteenä ol-
tava pääsuunnittelijan allekirjoittama RakMk D3 kohdan 4.1 mukainen ener-
giaselvitys, joka sisältää myös energiatodistuksen.  
Energiaselvitys on tarkistettava ja tarvittaessa päivitettävä erikoissuunnitel-
mien laatimisen yhteydessä. Ajantasaisuus on oltava tarkistettuna käyttöön-
ottokatselmuksessa.  Pääsuunnittelija varmentaa tarkistukset allekirjoituksel-
laan.  
Rakennusvalvontaan toimitetaan käyttöönottokatselmuksessa päivitet-
ty energiaselvitys kokonaisuudessaan ja täytetty tiiveyskortti, allekirjoi-
tettuna. 
 

 

TYÖMAAJÄRJESTELYT 

Työmaasuunnitelma on tehtävä. 
Noudatettava hyvää siisteyttä ja järjestystä ottaen huomioon ympäristön vaati-
mukset. Roskien leviäminen ympäristöön on estettävä. 

http://www.finlex.fi/data/normit/29518-D3_2007.pdf
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Turvallisuudesta on huolehdittava. Työsuojeluviranomaisille on tehtävä ilmoitus. 
Turvallisuusasiakirja on laadittava ja rakennustöiden turvallisuussuunnittelu on 
tehtävä. 
Työturvallisuuskoordinaattorina toimii : ________________________________ 

 
 
 
 
 
 
VIRANOMAISKATSELMUKSET 

Vastaavan työnjohtajan on välittömästi ilmoitettava rakennusvalvontaviran-
omaisille huomaamistaan tai ilmoitetuista olennaisista virheistä tai erityistä 
huomiota vaativasta tilanteesta, kuten rakennustyön aikaisista vaurioista tai 
muista epäkohdista rakenteissa, teknisissä järjestelmissä tai rakennustuot-
teissa. 
Katselmukset suoritetaan lupaehtojen mukaisesti. ( Suorittamattomista tar-
kastuksista tulee huomautus lopputarkastuspöytäkirjaan. ) Pääsuunnittelijan 
/ arkkitehdin tulisi olla käyttöönotto- / lopputarkastuksessa läsnä.  
 

 

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

 
 
 
JAKELU  

3 viikon kuluessa aloituskokouksesta (rvv postitse). Kokouksen osanottajat, 
rakennussuunnittelija, rakennesuunnittelija, LVIS-suunnittelijat, urakoitsijat 

 

 ALLEKIRJOITUKSET 

 
 
 

puheenjohtaja sihteeri 
 
Aloituskokouksen päätöksistä voi tehdä oikaisuvaatimuksen 14 vrk:n kuluessa Oulun kau-
pungin rakennuslautakunnalle. Oikaisuvaatimus on toimitettava Oulun kaupungin kirjaa-
moon, PL 27, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite : Oulun Konttori, Torikatu 10. 
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20.01.2006 
Nämä ohjeet on tarkoitettu täydentämään  Sisäasiainministeriön  asetusta  S1- ja  S2-luokanteräsbetonisista  

väestönsuojista ja vastaavaa RT-kortin ohjetta.  
Ohjeisiin on koottu yleisimpiä epäkohtia, joita vss:n rakentamisessa esiintyy. 

 

Ohje S1 ja S2-luokan väestönsuojien suunnittelijoille 

- S1-luokan väestönsuojan seinien paksuus on 300 mm -, S2-  400 mm betonia. 

- Väestönsuojaa ei tulisi sijoittaa pohjavesipinnan alapuolelle. Pakottavista syistä 
vss voidaan sijoittaa enintään 1 m pohjavesipinnan alapuolelle. Tällöin suojan 
vedelle alttiit rakenteet on tehtävä vesitiiviistä betonista. 

- Vss:n oven viereen tulevat venttiilit tulee sijoittaa oven karmiin kiinni, jotta ne 
mahtuisivat sulkuteltan sisälle. 

- Kuivakäymälätilan ylipaineventtiilit tulee sijoittaa kk-tilan takaseinälle. Jos ne jou-
dutaan sijoittamaan jostain syystä komeroryhmän päätyyn, on se otettava huo-
mioon kokonaistilan mitoituksessa, koska silloin kk-ryhmän päätyseinän ja venttii-
lin väliin on jätettävä tilaa  noin 150 mm, jotta poistoilman kulku kk-komeroista 
venttiiliin on esteetön 

- Venttiilejä sijoitettaessa tulee huomioida vss:n rauhanaikainen käyttö. Jos vss:n 
ovi suunnitellaan normaalioloissa pidettäväksi täysin auki, ei oven viereen sa-
ranapuolelle voi sijoittaa venttiilejä, koska sirpalesuojia ei voi tällöin asettaa pai-
koilleen. 

- Vss:n oven sijainnin kanssa on huomioitava sulkuteltan vaatimat rakenteet. Jos 
ovi sijoitetaan vss:n nurkkaan, ei sulkutelttaa saa tiiviisti paikoilleen. 

- Kaikki vuosittain tarkastettavat kohteet tulee sijoittaa vapaaseen tilaan, ei aitta-
komeroihin tai muutoin niin, että ne ovat lukkojen takana. Taloyhtiöissä asukkais-
ta valitulla suojan hoitajalla ei ole valtuuksia mennä toisen asukkaan komeroon, 
joten luukkujen ja venttiilien oikealla sijoituksella edesautetaan väestönsuojien 
omistajien ja haltijoiden vastuulla olevien vuosihuoltotarkastusten tulemista teh-
dyksi 

- Viemäri- ym. putkien sijoitus vss:n kattolaattaan ei ole sallittu. Laatan yläpuoliset 
LVIS-asennukset tehdään niille tarkoitettuun asennustilaan. Tehtäessä uppo-
asennuksia seiniin on huomioitava, että suojan puolella on oltava betonia vähin-
tään minimipaksuuden verran. 

- Poistumistienä toimiva hätäpoistumisaukko saadaan sijoittaa väestönsuojan 
maanpäälliseen ulkoseinään. Kellarin seinä ei ole maanpäällinen ulkoseinä, jos 
se on syvennyksessä. 

- Jos poistumistieksi vaaditaan useampi hätäpoistumistie, tulee ne sijoittaa eri puo-
lille vss:aa 

- Jos vahvistetun kulkutien rakenteissa käytetään elementtejä, tulee ne sekä niiden 
kiinnikkeet olla mitoitettuja vaaditulle sortumakuormalle. 

- Hätäpoistumiskäytävän päässä olevan hätäpoistumisaukon ulkopuolella maan tu-
lee olla helposti kaivettavaa, routimatonta ja routasuojattua. 
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- Jos hätäpoistumiskäytävää käytetään savunpoistoluukkuna, on hätäpoistumis-
luukku pidettävä normaalioloissa avonaisena. Luukku on tuettava siten, ettei sitä 
ilman työkaluja voida sulkea ja varustettava asianmukaisella tekstillä. 

- Jos raitisilma otetaan sortuma-alueen sisäpuolelta, tulee raitisilmakanavan ulko-
pää tehdä sortumankestäväksi. 

- Väestönsuojan viemärin sulkuventtiilikaivoa ei saa sijoittaa sulkuteltalle varatulle 
alueelle. Kaivon alapuolella oltava ohjeen mukaisesti betonia ja terästä (lujuudel-
taan vähintään sama kuin lattia). 

 

Ohje S1 ja S2-luokan väestönsuojien rakennesuunnittelijoille 

- Väestönsuojan rakennepiirustuksiin merkitään aina normaalien kuormitusten li-
säksi väestönsuojan painekuormat, sekä ulko- että sisäpuoliset. 

- S2- ja kalliosuojissa on käytettävä vähintään C25/30 -1 betonia, S1-luokan koh-
dalla C25/30-2 

- Väestönsuojan lattia valetaan ennen seiniä. Lattian teräkset viedään tuelle. Paa-
lutuksen yhteydessä vss:n lattia  tehdään aina kantavana laattana. 

- Vss:n terästystä ei saa tehdä palasina verkkoraudoitteella ilman Oulun kaupungin 
rakennusvalvonnan erillistä lupaa. Tällöin rakennesuunnittelijan tulee erikseen 
hyväksyttää etukäteen raudoitussuunnitelma rakennusvalvontaviranomaisilla.  

- Vss:n molemmissa pinnoissa tulee olla raudoitus 0.17 % poikkipinta-alasta, jako-
väli sisäpinnassa k 150, pääteräkset tai haat, myös pilastereissa, pilareissa ja vä-
liseinissä. 

- Seinän pystyteräkset tulee viedä laatan yläpinnan tasalle.  

- Jos vss:n rakenteita ei valeta kerralla, tulee työsaumoissa olla aina riittävä pontti 
ja raudoitus. Betoninormien mukaan työsaumoissa käytetään 1.5-kertaista rau-
doitusta.  

- Jos seinät valetaan suurmuottitekniikalla, erikseen, tulee rakennesuunnittelijan 
suunnitella pystysauma. Ponttina suositellaan käytettävän mieluummin yhtä rei-
lun kokoista ponttia kuin useaa pientä. Saumaraudoitteiden jatkospituuksien tulee 
olla riittävät. 

- Vss:n oven ja luukun karmi on useimmiten huullettu. Raudoitteeksi ei riitä yksin-
kertainen haoitus, vaan huullokseen tulee sijoittaa omat haat, ympäri. Hakojen 
kulmiin on laitettava teräs läpi. Haan pituus on oltava riittävä. Oven ja luukun 
kohdalta puuttuvia pystyteräksiä vastaava teräsmäärä on huomioitava oven ja 
luukun molemmin puolin lisäteräksinä. 

- Teräsbetonisen väestönsuojan laatan alapinnassa tulee olla sirpaleverkko, joka 
sijaitsee n. 10 mm laatan alapinnasta (merkittävä suunnitelmiin). Verkko asenne-
taan työterästen alapuolelle ja kiinnitetään pääteräksiin sidelangoin 4 kpl/m². 

- Palkeissa ja laattoina mitoitettavissa rakenteissa ei pääraudoitusta saa jatkaa 
aukkomomentin kohdalla. Pääraudoitus on vietävä tuelle ja ankkuroitava. Jatka-
miskielto on ehdottomasti merkittävä suunnitelmiin. Jos suojan mitat ovat esim.7 
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x 8 m, on molemmissa suunnissa alapinnassa käytettävä täyspitkiä teräksiä (6 
m:n teräkset eivät riitä). 

- Jos suojan mitat poikkeavat huomattavasti neliömuodosta, esim 5x14 m, voidaan 
pidemmän suunnan teräkset jatkaa kentässä, mutta kaikkia teräksiä ei saa jatkaa 
samassa kohdassa. Lyhyemmän suunnan teräkset sijaitsevat alapuolella. Jat-
kokset eivät saa sijaita samassa paikassa ja jatkospituutena käytetään vähintään 
kaksinkertaista tartuntapituutta. Jatkospituus ja jatkosten sijainti on ehdottomasti 
merkittävä rakennepiirustuksiin. 

- Jos vss:n seinissä on viemäriputkia tms. uppoasennuksia, on niiden sisäpuolella 
oltava betonia vähintään minimipaksuuden verran ja raudoitus määräysten mu-
kaan. 

- Väestönsuojan viemärin sulkuventtiilikaivoa ei saa sijoittaa sulkuteltalle varatulle 
alueelle. Kaivon alapuolella oltava ohjeen mukaisesti betonia ja terästä (lujuudel-
taan vähintään sama kuin lattia). 

Paikalla valettujen betonirakenteiden kosteudenhallintasuunnitelma: 

- Betonirakenteiden kuivumisaika-arviot, riskirakenteiden tunnistaminen 

- Olosuhdehallinta, kastumisen estäminen ja suojaamisen suunnittelu  

- Rakenteiden kuivatussuunnitelma 

- Kosteusmittaussuunnitelma 

- tutustu Oulun rakennusvalvonnan kotisivuilla oleviin kosteudenhallinnan ohjeisiin 
ja esimerkkiratkaisuihin  

 

 

Ohje S1 ja S2-luokan väestönsuojien raudoittajille ja työmaan mestareille 

 

- Väestönsuojan lattia valetaan ennen seiniä. Lattian teräkset viedään tuelle. Paa-
lutuksen yhteydessä vss:n lattia  tehdään aina kantavana laattana. 

- Vss:n terästystä ei saa tehdä verkkoraudoitteella ilman Oulun kaupungin raken-
nusvalvonnan erillistä lupaa.  

- Jos seinät valetaan suurmuottitekniikalla, erikseen, tulee rakennesuunnittelijan 
suunnitella pystysauma. Ponttina suositellaan käytettävän mieluummin yhtä rei-
lun kokoista ponttia kuin useaa pientä. Saumaraudoitteiden jatkospituuksien tulee 
olla riittävät.  

- Vss:n oven viereen tulevat venttiilit tulee sijoittaa oven karmiin kiinni, jotta ne 
mahtuisivat sulkuteltan sisälle.  

- Vss:n oven ja luukun karmi on huullettu. Raudoitteeksi ei riitä yksinkertainen ha-
oitus, vaan huullokseen tulee sijoittaa omat haat, ympäri. Hakojen kulmiin on lai-
tettava teräs läpi. Oven ja luukun kohdalta puuttuvia pystyteräksiä vastaava te-
räsmäärä on huomioitava oven ja luukun molemmin puolin lisäteräksinä. 



ALOITUSKOKOUSPÖYTÄKIRJA           LIITE 2/12 
  

 

 

- Teräsbetonisen väestönsuojan laatan alapinnassa tulee olla sirpaleverkko, joka 
sijaitsee n. 10 mm laatan alapinnasta. Verkko asennetaan työterästen alapuolel-
le ja kiinnitetään pääteräksiin sidelangoin 4 kpl/m². 

- Palkeissa ja laattoina mitoitettavissa rakenteissa ei pääraudoitusta saa jatkaa 
aukossa. Pääraudoitus on vietävä tuelle ja ankkuroitava, eli terästen on ulotutta-
va seinän ulkopintaan saakka. Molemmissa suunnissa on alapinnassa käytettävä 
täyspitkiä teräksiä. Jatkoksia saa tehdä vain rakennesuunnitelmien mukaan; 
paikka ja jatkospituus rakennesuunnitelmien mukaan. Kaikkia teräksiä ei saa jat-
kaa samassa kohdassa. 

- Väestönsuojan viemärin sulkuventtiilikaivoa ei saa sijoittaa sulkuteltalle varatulle 
alueelle. Kaivon alapuolella oltava ohjeen mukaisesti betonia ja terästä (lujuudel-
taan vähintään sama kuin lattia). 

Paikalla valettujen betonirakenteiden kosteudenhallinta: 

- työmaan yleisaikataulun suunnittelu siten, että betonirakenteille on riittävästi kui-
vumisaikaa 

- toimenpiteet:  betonivalinta 

             työjärjestys, rungon ja sen osien  nopea pystytys 

             rakenteiden kuivatus, lämmitys ja tuuletus 

             kosteudenhallinnan seuranta, tarvittavat kosteusmittaukset       

- tutustu Oulun rakennusvalvonnan kotisivuilla oleviin kosteudenhallinnan ohjeisiin 
ja esimerkkiratkaisuihin  
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s TEKNINEN LUPAVALMISTELU 

1. ASEMAPIIRROS 
- Viivavahvuudet siten, että piirros on luettava   

- Rakennusaloja osoittavat viivat (myös naapuritontit)   

- Rakennusten kerrosluku   

- Korot (lattiat, sokkelin vieressä, kolmen metrin etäisyydellä), vedenpoisto tontilla, N2000   

- Rakennusten mitoitus tontille (käyt.  korkeusjärjestelmä merkitään jokaiseen piirustukseen)   

- Pelastustiet (hälytysajoneuvojen tilantarve)   

- Liikennemerkki (pelastustie / pysäköintikielto) ja opastetaulu   

- Muut ajotiet (muuttoauto)   

- Väestönsuoja (sijainti, suojaluokka)   

- Jätetila   

- Leikkipaikat   

- Piha-alueen esteettömyys (F1, G1)   

2. TEKSTIOSA 
  

- Kaavatiedot   

- Laskelma kerrosalasta (250mm / todellinen)   

- Huoneistojen koot ja lukumäärät   

- Autopaikkalaskelma   

- Rakennusten käyttötapa   

- Rakennusten paloluokat ( E1 )   

- Palovaarallisuusluokka, suojaustaso ( E2 )   

- Turvallisuusselvitys ( E1 )   

- Alkusammutuskalusto, automaattinen paloilmoitin, sprinklerilaitteisto   

- Turva- ja merkkivalot   

- Palo-osastoinnit   

- Kantavat rakenteet (palava / palamaton)   

- Laskelma väestönsuojasta   

- Leikkivälinestandardit   

- Käytetyt piirustussymbolit, käytetty korkeusjärjestelmä   

3. KELLARIKERROS 
- Osastoinnit   

- Hyökkäystiet   

- Poistumistiet   

- Savunpoisto     

- Käyttötarkoitusmerkinnät   

- Kantavat rakenteet, palon kesto, palava/palamaton (E1)   

- Palo-ovet   

- Alkusammutuskalusto   

  

 

 

Kiinteistön nimi:       

Osoite: 

      

 Lupanumero:       

RAKENNUSVALVONTA Pääsuunnittelija:       

 Yhteystieto:       
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4. PORRASHUONE 
- Osastoinnit   

- Palo-ovet / paloikkunat   

- Palokatkojen huoltomahdollisuus   

- Savunpoisto   

- Seinien paksuudet   

- Pääsy vesikatolle   

- Sähkökaappien (myös ovet) / sähköhyllyjen osastointi. Luukuissa sama osastointi.   

- Esteettömyys   

 

5. LUHTIKÄYTÄVÄ 
- Osastoinnit   

- Palo-ovet   

- Luhtikäytävälle avautuvien ikkunoiden paloluokka   

- Esteettömyys   

6. KERROKSET 
- Osastoinnit   

- Palo-ovet/paloikkunat   

- Kantava runko, palonkesto, palava/palamaton   

- Suojaustaso   

- Osastoivien rakenteiden liittymät   

- Alkusammutuskalusto   

- Tilojen käyttötarkoitus   

- Uloskäytävät   

- Varatiet   

- Sisäiset kulkutiet   

- Esteettömyys   

- Turvalasit   

- Kaiderakenteet   

7. ULLAKKO 
- Savunpoisto   

- Osastointi (vesikattoon)   

- Jako osiin (400 m
2)

   

- IV-konehuoneen osastointi ja kantava runko   

8. VESIKATTO 
- Lumiesteet   

- Kulkusillat   

- Turvaköyden kiinnityspisteet (3. -  krs)   

- Riipputelineen kiinnityspisteet (5. -  krs)   

- Pääsy vesikatolle   

9. LEIKKAUSPIIRUSTUKSET 
- Osastoinnit   

- Pintakerrosvaatimukset   

- Kantavat rakenteet   
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10. JULKISIVUT 
- Materiaalit   

- Ovet   

- Ikkunat   

11. TALOUSRAKENNUKSET 
- Jätetila (lajittelu, mitoitus)   

- Autosuojat    

- Osastoinnit   
 
 
 
 

  Olen tarkastanut pääpiirustukset ja todennut em. kohtien vaatimusten täyttymisen 
 suunnitelmissa 
 
               
_________________________________      ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 

Päiväys   Pääsuunnittelijan allekirjoitus  Nimenselvennys 
 

  Olen tarkastanut kohteen ja todennut sen täyttävän em. vaatimukset 
 
               
_________________________________     ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 

Päiväys   Pääsuunnittelijan allekirjoitus  Nimenselvennys 
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Päivitetty energiaselvitys 

 

 

Pääsuunnittelija toimittaa käyttöönottotarkastuksessa päivitetyn energiaselvityksen (vastaava 
energiaselvitys kuin lupavaiheessa) rakennusvalvontaviranomaiselle, seuraavan ohjeen m u-
kaisesti : 
  

 

 
 

 
 

1. Ilmanvuotolukuna käytetty lukua 4 eikä muutoksia rakenteissa, ikkunoissa, ovissa, IV-
koneessa tai muissa energiaselvitykseen liittyvissä asioissa ole tehty (jos on tullut muutok-
sia, mene tämän ohjeen kohtaan 5) :  

 Tiiveyskorttiin merkitään saavutetuksi ilmanvuotoluvuksi 4. Täytetty tiiveyskortti 
toimitetaan myös viranomaiselle.  

 Energiaselvitys päivätään uusiksi, allekirjoitetaan ja koko selvitys laskelmineen 
(voi kopioida) toimitetaan viranomaiselle.  
 

2. Ilmanvuotolukuna käytetty lukua 3 :  

 Tiiveyskortin luku B, kaikki kohdat 1-6 on oltava hyväksytysti tehtynä (ei vä-
liarvoja jos yksikin ehdoista jää täyttymättä) ja tiiveyskortti täytetty ja allekirjoi-
tettu. Saavutetuksi ilmanvuotoluvuksi merkitään luku 3, merkintä myös kohtaan 
”ehdot toteutettu”. Täytetty tiiveyskortti toimitetaan myös viranomaiselle. 

 Jos muutoksia rakenteissa, ikkunoissa, ovissa, IV-koneessa tai muissa ener-
giaselvitykseen liittyvissä asioissa ei ole tullut, energiaselvitys päivätään uusik-
si, allekirjoitetaan ja koko selvitys laskelmineen (voi kopioida) toimitetaan vi-
ranomaiselle  (jos on tullut muutoksia, mene tämän ohjeen kohtaan 5).  
 

3. Ilmanvuotolukuna käytetty lukua 2 :   

 Tiiveyskortin luvut B ja C, kaikki kohdat 1-11 on oltava hyväksytysti tehtynä 
(ei väliarvoja jos yksikin ehdoista jää täyttymättä) ja tiiveyskortti täytetty ja alle-
kirjoitettu. Saavutetuksi ilmanvuotoluvuksi merkitään luku 2, merkintä myös 
kohtaan ”ehdot toteutettu”. Täytetty tiiveyskortti toimitetaan myös viranomaisel-
le. 

 Jos muutoksia rakenteissa, ikkunoissa, ovissa, IV-koneessa tai muissa ener-
giaselvitykseen liittyvissä asioissa ei ole tullut, energiaselvitys päivätään uusik-
si, allekirjoitetaan ja koko selvitys laskelmineen (voi kopioida) toimitetaan vi-
ranomaiselle  (jos on tullut muutoksia, mene tämän ohjeen kohtaan 5).  

  

 

 

RAKENNUSVALVONTA 
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4. Ilmanvuotolukuna käytetty lukua 1,5 tai sitä parempaa tilastollisesti määriteltyä 
arvoa tiiveyskortin luvun D mukaisesti  :  

 
a) ILMANPITÄVYYS – pientalot –kortin taulukon 1 mukaiset talotoimittajat, jotka mit-

tauttavat kaikki myymänsä talot :  

 Ilmanvuotoluku mitataan, mitattu vuotoluku merkitään tiiveyskorttiin. Täytetty 
tiiveyskortti toimitetaan myös viranomaiselle. 

 Energiaselvitys lasketaan kokonaan uusiksi toteutetuilla arvoilla ja toimitetaan 
viranomaiselle.  
 

b) ILMANPITÄVYYS – pientalot –kortin taulukon 2 mukaiset talotoimittajat, jotka mit-
tauttavat vähintään 12 taloa ja määrittävät ilmanpitävyyden tilastollisesti RT 80–
10974 ohjeen mukaisesti. :  

 Tiiveyskorttiin merkitään tilastollisesti määritelty talotoimittajakohtainen ilman-
vuotoluku, merkintä myös kohtaan ”ehdot toteutettu”. Täytetty tiiveyskortti toi-
mitetaan myös viranomaiselle. 

 Jos muutoksia rakenteissa, ikkunoissa, ovissa, IV-koneessa tai muissa ener-
giaselvitykseen liittyvissä asioissa ei ole tullut, energiaselvitys päivätään uusik-
si, allekirjoitetaan ja koko selvitys laskelmineen (voi kopioida) toimitetaan vi-
ranomaiselle  (jos on tullut muutoksia, mene tämän ohjeen kohtaan 5).  
 

c) ILMANPITÄVYYS – pientalot –kortin taulukon 3 mukaiset ryhmärakennus- ja rivita-
lotoimittajat, jotka määrittävät ilmanpitävyyden tilastollisesti :  

 Vuotoluku on mitattava. Mitataan ainakin 20 % asunnoista, kuitenkin vähintään 
6 asuntoa (rakennusvalvonta tai puolueeton mittaaja määrittelee mitattavat 
asunnot). Mittaustuloksista lasketaan käytettävä ilmanvuotoluku. Vuotoluku 
merkitään tiiveyskorttiin. Täytetty tiiveyskortti toimitetaan myös viranomaiselle. 

 Energiaselvitys lasketaan kokonaan uusiksi toteutuneella vuotoluvulla, päivä-
tään sekä allekirjoitetaan ja toimitetaan viranomaiselle. (Huom! Vastaava 
energiaselvitys kuin lupavaiheessa.) 
 

5. Rakenteissa, ikkunoissa, ovissa, IV-koneessa tai muissa energiaselvitykseen liittyvissä 

asioissa on tapahtunut muutos tai vuotolukuna käytetään eri lukua kuin luvan yh-
teydessä ilmoitettu :  

 Käytetty (ilmanvuotoluvun käytölle asetetut edellytykset/ehdot on täytyttävä)  
tai mitattu ilmanvuotoluku merkitään tiiveyskorttiin. Täytetty tiiveyskortti toi-
mitetaan myös viranomaiselle. 

 Energiaselvitys lasketaan kokonaan uusiksi toteutetuilla arvoilla ja toimitetaan 
viranomaiselle.  
 

6. Ilmanvuotolukuna käytetään mitattua arvoa : 

 Ilmanvuotoluku mitataan, mitattu vuotoluku merkitään tiiveyskorttiin. Täytetty 
tiiveyskortti toimitetaan myös viranomaiselle. 

 Energiaselvitys lasketaan kokonaan uusiksi toteutetuilla arvoilla ja toimitetaan 
viranomaiselle.  
 

Saatavissa: http://www.ouka.fi/c/document_library/get_file?uuid=010077d2-252a-4f20-8798-
ad1e074fe001&groupId=486338  

http://www.ouka.fi/c/document_library/get_file?uuid=010077d2-252a-4f20-8798-ad1e074fe001&groupId=486338
http://www.ouka.fi/c/document_library/get_file?uuid=010077d2-252a-4f20-8798-ad1e074fe001&groupId=486338
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Kosteudenhallintasuunnitelma 
 
Työmaan nimi: Työmaan numero: 

Suunnitelman laatija: 

 

1. Kosteusriskien kartoitus 
Kohta Toimenpiteet Päivämäärä ja 

kuittaus 

Salaojat Salaojituskerroksen rakeisuuden tar-
kistus 

 

 Salaojituskerroksen paksuuden tar-
kistus 

 

 Salaojituksen korkojen tarkistus  

 Tarkastuskaivojen tarkistus  

 

Perustusrakenteet Perustusten alle kapillaarisen veden-
nousun katkaiseva maa-aines 

 

 

Alapohjat  Maanvaraisen laatan alle kapillaari-
sen vedennousun katkaiseva maa-
aines 

 

 Lämmöneriste asennettu suunnitel-
mien mukaan 

 

 

Julkisivut Kivijalan ja ulkoseinäelementtien tii-
vistystyön sekä liitosrakenteiden tar-
kastus 

 

 Elementtien väliset saumat suojattu 
sateelta 

 

 Julkisivujen sekä ikkunoiden peltilis-
toitus 

 

 

Yläpohja ja vesikat-
to 

Mineraalivillalevyjen asennus teh-
dään suunnitelmien mukaan 

 

 Lämmöneriste ei saa   

 

Märkätilat Kaatojen tarkistus ennen lattian pin-
noittamista 
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Pintavesien pois-
johtaminen 

Pintavedet ja kattovedet ohjataan 
pois rakennuksen vierustoilta 

 

 Rakennuksen seinustoille vettä pidät-
tävä sekä seiniltä poispäin kalteva 
kerros 

 

2. Kuivumisaika-arviot 
Rakenne Päällystemateriaali Tavoitekosteus Kuivumisaika-arvio ja toimenpi-

teet 

    

    

    

 

3. Olosuhdehallinta 
Osa-alue Työmaalla huomioitavat vaati-

mukset sekä ratkaisut ja toi-
menpiteet 

Päivämäärä ja 
kuittaus 

Materiaalien kastumisen estä-
minen 

Varastointi 
 
Toimitusten oikea-
aikaisuus 

 

Rakenteiden suojaus kastumi-
selta 

  

Rakenteiden kuivautus Rakennuksen oma lämmi-
tysjärjestelmä käyttöön 
 
 
Lisälämmitys sekä kuiva-
tus tarpeen mukaan 

 

Kuivatussuunnitelma Erillinen kuivatussuunni-
telma tehdään tarpeen 
vaatiessa. 
 
 

 

Kosteushallintasuunnitelma hyväksytty 
Päiväys ja paikka: 
 
Hyväksyjän allekirjoitus ja nimen selvennys: 
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Työturvallisuussuunnitelma 
 
 

Yritys 
 
 

Laatija Tarkastaja Lisäykset/ Muu-
tokset/ 
Päivitykset 

Pvm. 
Pvm 
Pvm 

Työmaan nimi/numero 
 

Rakennuttaja/tilaaja 

Osoite 
 
 

 Osoite Puh.  

1. Kohteen 
turvallisuuden 
lähtötiedot 

1.1 Rakennuttajan/tilaajan antamat turvallisuusmääräykset ja -ohjeet  
(LIITE 1) 
 

 

 
 

1.2 Turvallisuusasiakirjan tiedot (LIITE 2) 
 

 

 
 

1.3 Suunnittelijoilta saadut turvallisuustiedot (LIITTEET 3.1 – 3.    )  
 

 1.4 Riskinarvioinnin tulokset (LIITE 4) 
 

 

 
 

1.5 Muut huomioitavat turvallisuusmääräykset ja -ohjeet (LIITTEET 5.1 – 
5.    ) 
 

 

2. Yleinen 
työturvallisuus 

2.1 Suurimmat vaaranpaikat työmaalla (saadaan riskinarvioinnista) 
 
 
 

 

 
 

2.2 Vaaralliset työt ja työvaiheet 
 

 

 
 

2.3 Melu- ja tärinähaitat 
 

 

 
 

2.4 Vaaroista ilmoittaminen  
 

 

 
 

2.5 Tapaturmista ilmoittaminen 
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3. Turvallisuus- 
organisaatio 

3.1 Pääurakoitsija / päätoteuttaja 
Yritys 
 

 
 Osoite, puh. ja fax. 

 

 

 
 

3.2 Työmaan vastaava mestari, puh. 
 

 
 

3.3 Päätoteuttajan vastuuhenkilö, puh. 
 

 3.4 Työmaan työsuojelupäällikkö, puh. 
  

3.5 Työmaan työsuojeluvaltuutettu, puh (jos vähintään 10 hlöä työmaalla vakituisesti) 

 

 3.6 Muut urakoitsijat (Tilaajavastuupaperit LIITE 6) 
 

 Yritys Yritys 
 

 
 

Vastuunalainen henkilö Vastuunalainen henkilö 

 
 

Osoite, puh. ja fax. 
 

Tilaajavastuupaperit toimitettu: □ 

Osoite, puh. ja fax. 
 

Tilaajavastuupaperit toimitettu: 

□ 

 
 

Yritys Yritys 

 
 

Vastuunalainen henkilö Vastuunalainen henkilö 

 
 

Osoite, puh. ja fax. 
 

Tilaajavastuupaperit toimitettu: □ 

Osoite, puh. ja fax. 
 

Tilaajavastuupaperit toimitettu: 

□ 

4. Ensiapu 4.1 Ensiaputaitoiset henkilöt työmaalla 
 

 

 4.2 Ensiapuvälineiden sijainti 
kaapit: 
 

paarit: 
 

 4.3 Ensiapulaukun haltijat 
 

 
 

4.4 Hengenpelastuslaitteet (hukkuminen, myrkytys) 
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5. Paloturvalli-
suus 

5.1 Alkusammutukseen perehtyneet henkilöt 
 

 5.2 Alkusammutuskaluston sijainti 
 

 
 

5.3 Toimintaohjeet tulipalon varalta (LIITE 7) 

 5.4 Palohälytysvälineet, turvakilvet, poistumistiet 
 

 5.5 Tulityökäytäntö (luvat, suunnitelmat) 
 

 5.6 Räjähdysvaaralliset ja herkästi syttyvät aineet (suojatoimenpiteet) 
 

   
Vastuuhenki-
lö 

6. Henkilöstötilat 
ja järjestys 

6.1 Työmaasähkö/valaistus (työmaasuunnitelma)  

 
 

6.2 Työmaa-alue (työmaasuunnitelma)  

 
 

6.3 Varastot ja varastopaikat  

 
 

6.4 Jätehuolto  

 
 

6.5 Ongelmajätteen käsittely  

 
 

6.6 Saapuvan tavaran purkaminen kuljetusvälineestä ja 
purkupaikat 
 

 

 
 

6.7 Siivous 
 

 

 
 

6.8 Työmaan/yleisen liikenteen järjestelyt (työmaasuunni-
telma) 
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Vastuuhenki-
lö 

7. Turvallisuus-
suunnittelu 

7.1 Vaarallisten töiden ja työvaiheiden suunnittelu  

 
 

7.2 Putoamissuojaus  

 
 

7.3 Turvallisuus muussa työmaan suunnittelussa  

 
 

7.4 Nostot ja siirrot  

 7.5 Maapohjan kantavuus ja kaivantojen tuenta 
 

 

8. Turvallisuus- 
seuranta 

8.1 Viikoittaiset kunnossapitotarkastukset  

 
 

8.2. Nostokaluston ja nostoapuvälineiden käyttöönotto-
tarkastukset 

 

 
 

8.3 Työvälineiden vastaanottotarkastukset  

 
 

8.4 Telineiden käyttöönottotarkastukset  

9. Työmaahan  
perehdyttämi-
nen 

9.1 Omat työntekijät  

 
 

9.2 Aliurakoitsijat  

10. Henkilön-
suojaus 

10.1 Henkilönsuojainten tarve ja käyttöperiaatteet  
 

 

 10.2 Muu suojaus, suojalaitteet 
 

 

11. Muuta 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Alkuperäisestä muokattu.  Alkuperäinen saatavissa 
http://www.rakennusteollisuus.fi/download.aspx?intFileID=3183&intLinkedFromObjectID
=16037 

http://www.rakennusteollisuus.fi/download.aspx?intFileID=3183&intLinkedFromObjectID=16037
http://www.rakennusteollisuus.fi/download.aspx?intFileID=3183&intLinkedFromObjectID=16037
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RAKENNUSVAIHEEN TAI TYÖVAIHEEN 
RISKINARVIOINTI 
Työmaa / hanke 
 
 

Laatija  
 

Päiväys  
 

Sivuja 
 

 

 Rakennusvaihe/ 

työvaihe 

 

 

  

Vaaratilanne/riski  Korjaavat/ Torjuntatoimenpiteet 
(Turvalliset työtavat) 

Vastuu- 
henkilö 

Aika- 

taulu 

OK 

 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 

     

Sivu: ____
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Työntekijän työhön perehdyttäminen 
 
Työntekijä/yritys Syntymäaika Puhelinnumero 

Työkohde Työnjohtaja Puhelinnumero 

Työryhmän nokka-
mies 

Puhelinnumero Muut yhteyshenkilöt Puhelinnumero 

 
Käytettävät työmenetelmät  

Koneet ja niiden käyttäjät  

Henkilösuojainten ja suojavälineiden käyttö  

Työpisteen/työmaan muut urakoitsijat ja 
heidän työtehtävänsä 

 

Varastoalueet  

Pelastautumistiet, kokoontumispaikat Työkohteen ohjeen mukaan (turvallisuusopas) 

Työn aikaiset sähköasennukset  

Yrityksen turvallisuusmateriaali  

Työajat, ylityöt ja tauot  

Paloturvallisuus, sammuttimien sijainnit Tulitöissä toimitaan tulityöluvan edellyttämällä 
tavalla 
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Ensiapuvalmius, ensiapupiste  

Työ- ja suojatelineet, työtasot, pukit kulku-
tiet, portaat, tikkaat, ja putoamissuojaus 

 

Riskien arvioinnin mukaisten suurimpien 
vaarojen läpikäynti 

 
 
 

Henkilöstötilat  

Jätehuolto ja jätteiden lajittelu  

Kulkulupamenettely, hälytysjärjestelmät, 
vartiointi 

 

yhteistoiminta ja työsuojeluorganisaatio  

Velvollisuus ilmoittaa työturvallisuuteen 
liittyvistä puutteista ja vioista välittömästi 
esimiehelle 

 

Vaitiolovelvollisuus Laitoskohtainen 

Kuvauskielto Laitoskohtainen 

 
 
Yllämainitut asia on käyty läpi ja työhön perehdytys pidetty. Allekirjoituksilla si-
toudumme noudattamaan annettuja määräyksiä ja ohjeita, tiedostamme omat 
velvollisuutemme turvallisuuden ylläpidossa ja kehittämisessä, sekä sitoudum-
me käyttämään työn edellyttämiä henkilösuojaimia aina tarpeen vaatiessa. 
 
Pvm: __/__ /____ 
 

Perehdyttäjä   Työntekijä 

 
Allekirjoitukset:  
 
 
Nimen selvennys:  
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Työntekijän työmaakohtainen perehdyttäminen 
 
Työntekijä Syntymäaika Puhelinnumero 

Työtehtävä Kokemus rakennusalalta vuosina 

Työturvallisuuskortti 
 
 
Voimassa 

Tulityökortti 
 
 
Voimassa 

Ensiapukortti  
 
 
Voimassa 

 

Perehdytettävät asiat 
 
 1. Kohteen ja työmaan yleisesittely   2. Toteutusorganisaatio 

 3. Henkilöstötilat ja varastot  4. Työmaan järjestys ja jätehuolto 

 5. Ajoneuvo- ja henkilöliikenne  6. Työterveyshuolto ja ensiapuvalmius 

 7. Henkilökohtaiset suojaimet  8. Paloturvallisuus 

 9. Työskentely työ- ja suojatelineillä  10. Kaiteet ja aukkojen suojaus 

 11. Rakennusaikainen sähköistys ja 
valaistus 

 12. Nosturit, rakennushissit ja henkilönos-
timet 

 13. Työ- ja rakennuskoneet  14. Terveydelle vaaralliset aineet 

 15. Työmaan erityistekijät  16. Työturvallisuustarkastukset 

 17. Työmaakierros  18. Muut asiat 

 
 
Yllämainitut asia on käyty läpi ja työmaakohtainen perehdytys pidetty. Allekirjoi-
tuksilla sitoudumme noudattamaan annettuja määräyksiä ja ohjeita, tiedostam-
me omat velvollisuutemme turvallisuuden ylläpidossa ja kehittämisessä, sekä 
sitoudumme käyttämään työn edellyttämiä henkilösuojaimia aina tarpeen vaati-
essa. 
 
Pvm: __/__ /____ 
 

Perehdyttäjä   Työntekijä 

 
Allekirjoitukset:   
 
 
Nimen selvennys: 
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http://www.tyosuojelu.fi/upload/tr-mittari.pdf  

http://www.tyosuojelu.fi/upload/tr-mittari.pdf


TELINEEN KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUSLOMAKE  
JA TELINEKORTTI                                                                                 LIITE 8/1 
 

   
Ouse Oy, Palolankuja 5, 90620 Oulu 
 

 

 
Laji 

 

Merkki
 

Työmaan nimi/numero 

 
Telineen suurin sallittu kuorma   

http://www.rakennusteollisuus.fi/download.aspx?intFileID=3219&intLinkedFrom
ObjectID=16037  

Tarkastuskohde OK Puute/vika Korjattu 

Teline on rakennesuunnitelman mukainen (jos on tehty tämä 
suunnitelma, kyseessä on silloin erikoisteline) 

   

Telineen käyttöohjeet ovat työmaalla ja teline on pystytetty 
näiden ohjeiden mukaisesti 

   

Teline on käyttötarkoitukseensa sopiva 
 

   

Telinettä käytetään käyttösuunnitelman mukaisesti 
 

   

Telineen kuormitukset on jaettu telineelle tasaisesti, lujuus, 
jäykkyys ja seisontavakavuus ovat riittäviä 

   

Vaaka- ja vinositeet sekä pystytuet ovat ohjeiden mukaisia     
Telineen perustukset ovat kestävät (maapohjan lujuus on 
tiedossa, aluslankut tai vastaavat parantavat kantavuutta) 

   

Telinemateriaalien kunto on hyvä 
 

   

Ankkuroinnit ja jäykistämiset ovat tarpeeksi lujat 
 

   

Telineen jalat/pyörät ovat ohjeiden mukaiset (lukitus) 
 

   

Työtasot ovat ohjeiden mukaiset ja riittävän lujat, työtason 
kiinnitys telineen runkoon on riittävä 

   

Nousutiet ovat ohjeiden mukaiset (kaiteet, jalkalistat) 
 

   

Kaiteet (käsi- ja välijohde) ovat paikoillaan ja hyvässä kunnos-
sa 

   

Jalkalistat ovat paikoillaan ja riittävät  
 

   

Työtason raot ovat alle 30 mm ja työtason pinta ei ole liukas    
Järjestys telineellä ja sen ympäristössä on hyvä 
 

   

Alapuolisten kulkuteiden suojakatokset on tehty ja ne kestävät 
putoavien esineiden painon tai putoamisvaaralliset alueet on 
eristetty 

   

Telineessä on telinekortti ja muut merkinnät 
 

   

Huputettu teline on ankkuroitu riittävästi 
 

   

Muuta: 
 

   

TARKASTUKSEN TEKIJÄT 1.1 Päätoteuttajan edustaja 

 
1.2 Telineen käyt-

täjä 

 
Pvm _____________ Telinetyön työnjohtaja(t) 

 
1.3  

http://www.rakennusteollisuus.fi/download.aspx?intFileID=3219&intLinkedFromObjectID=16037
http://www.rakennusteollisuus.fi/download.aspx?intFileID=3219&intLinkedFromObjectID=16037
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http://www.ttk.fi/files/2197/Telinekortti.pdf 

http://www.ttk.fi/files/2197/Telinekortti.pdf

