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Pohjanmaan rakentama 17-kerroksinen kerrostalo, joka sijaitsee Tampereella Tampellan 
alueella. Kerrostaloon valmistuu liiketiloja ensimmäiseen kerrokseen ja opiskelija-
asuntoja 14 kerrokseen.     
 
Opinnäytetyön alussa tehtiin materiaalien määrälaskelmat. Näiden perusteella saatiin 
määriteltyä kohteelle työskentelyaikataulut sekä muodostettua tarvittavien resurssien 
määrät. Apuna aikataulujen ja resurssien määrittämiseen käytettiin Talonrakennus Ry:n 
Ratu 2013 -aikataulukirjaa. 
 
Aikataulujen luomisen jälkeen voitiin suorittaa savutettujen hyötyjen sekä haittojen ver-
tailu. Molemmissa aikatauluissa otettiin huomioon holvibetonien kuivuminen, jolla oli 
vaikutusta seuraavan kerroksen elementtivinotukien alapäiden kiinnitysten luotettavuu-
teen.  
 
Opinnäytetyön lopputuloksena saatiin tietoa sekä ajallisista että taloudellisista saavutuk-
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ABSTRACT 

Tampereen ammattikorkeakoulu 
Tampere University of Applied Sciences 
Degree Programme in Construction Site Management 
 
Jokinen, Jussi:  
Apartment building frame manufacturing schedule comparison 
One / two-shift working 
Bachelor's thesis 41 pages, appendices 19 pages 
 December 2013 

The purpose of this thesis was to compare schedules when constructing an apartment 
building. Usually work in construction sites is done in one shift. In this thesis it was 
compared how much time and money would be saved if instead of one shift the frame 
of the building would be put together in two shifts. The example construction site is a 
17-storey building in Tampella Tampere. The apartment building is being built by YIT 
Rakennus Oy, Tampere and Pohjanmaa.  

First the quantity of materials was counted. The quantities of materials, such as concrete 
and steel, form the base of the schedule. Based on the quantities and schedules the 
amount of resources can be determined. Talonrakennus Ry Ratu 2013- book was used 
when creating the schedules.  

After creating the schedules the advantages and disadvantages with using one shift and 
using two shifts were thought out. With both schedules the dehydration of the vault 
concrete had to be considered because it has an impact on the element installation of the 
next floor.  

The results of this thesis can be used to create schedules for future apartment buildings. 
Construction with two shifts is a noteworthy option. When the frame is finished in a 
shorter time, the building is protected from water more quickly.  

 

Key words: schedule for the comparison, one /two-shift work, precast concrete block of 
flats 
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LYHENTEET JA TERMIT  

 

 

CL                                    Parvekelaattaelementti 
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H                                      Hormielementti 

L                                      Kerrostasoelementti     

RGV                                Kantava ulkoseinäelementti graniitti laatoitettu 

RV                                   Ei kantava ulkoseinäelementti 
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V                                      Väliseinäelementti 

Z                                      Kuorielementti 

ZGV                                 Kuorielementti 

ZT                                    Kuorielementti  

ZV                                    Kuorielementti 

Pvs                                   Paikallavalu seinä 

Pvp                                   Paikallavalu pilari 
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1 JOHDANTO 

 

Opinnäytetyössä tutkittiin betonielementtirunkoisen kerrostalon valmistumisaikataulua. 

Tutkimuksen kohteena oli ns. normaalin työajan puitteissa tehtävä betonielementtien 

asennus sekä paikalla valettavien holvien valmistus, verrattuna kaksivuorotyönä tehtä-

vään työskentelyyn. 

 

Nykyisenä toimintamallina on ns. normaali työaika klo 7.00–15.30, jolloin kerrospinta-

alaltaan isompien kohteiden aikataulu asettuu kahden viikon kiertoon kerrosta kohden. 

Tämäntapaisissa kohteissa kaksivuorotyönä tehtävissä asennuksissa aikataulusäästöt 

ovat huomattavia. 

 

Esimerkkikohde on 17-kerroksinen, betonielementeistä ja paikalla valettavista holveista 

valmistettava kerrostalo. Kohteen asennettavien elementtien määrä sekä paikalla valet-

tavien holvien yhteisvaikutus määrittäisivät kierron pituudeksi kaksi viikkoa kerrosta 

kohden. Tässä kohteessa kaksivuorotyöskentelyn johdosta aikataulusäästöksi tulisi noin 

15 viikkoa. Kolme kuukautta lyhyemmän aikataulun johdosta saavutettavat hyödyt ovat 

huomattavia. Taloudelliset hyödyt liikkuvat kymmenissä tuhansissa euroissa. Kolme 

kuukautta lyhyemmällä rungon avoimella ajalla on suorat vaikutukset rakenteiden kui-

vumiseen ja siten seuraavien työvaiheiden joutuisaan etenemiseen.  

 

Tavoitteena oli laatia aikataulut sekä normaalina työskentelyaikana tehtävästä rungon 

kasauksesta että kaksivuoroisen työajan saavutuksista. Lopputulokseen lasketaan esi-

merkkien välinen rungon valmistumisesta saavutettu ajallinen hyöty, josta on helppoa 

suorittaa vertailu kaluston ja runkotyöhön osallistuvien miestyötuntien säästöihin. 

 

Laskennassa ei huomioida 

- kellarikerroksen lattiatasopinnan alapuolisia töitä  

- sellaisia lattia- ja pintalaattavaluja, jotka valetaan asennettujen elementtiseinien 

väliin ja jotka näin ollen eivät suoranaisesti vaikuta rungon valmistumisen ete-

nemiseen  

- poikkeuksellisia sääolosuhteita, kuten ääripäiden lämpötiloja tai runsaita sateita, 

jotka saattavat pahimmillaan jopa pysäyttää työskentelyn 
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- torninosturin perustamispaikan kohdalle tulevaa kolmikerroksista osuutta, jonka 

valmistuminen aloitetaan vasta nosturin siirron jälkeen.  

 

 

Elementtiasennusta sekä paikalla valettavan holvin työskentelyä tarkasteltaessa huomi-

oidaan elementtiasentamisen ja holvityöskentelyn työturvallisuusseikkoja, kuten esi-

merkiksi elementtejä tukevien vinotukien luotettava kiinnitys alapäästään holviin. Valun 

jälkeisenä päivänä elementtien kiinnittämistä holviin tulisi välttää, koska holvin lujuus 

ei ole vielä riittävä. Tästä syystä valut pyritään ajoittamaan perjantaille, jotta holvilla on 

viikonloppu aikaa kuivua. Juhlapyhät voivat sekoittaa viikkorytmin, jolloin mahdolli-

sesti joudutaan työskentelemään edellisenä päivänä valetulla holvilla. Tällöin joudutaan 

käyttämään elementtien alapäiden kiinnitykseen niin sanottuja kanajalkoja. Ennen hol-

vin valua joudutaan pohjaverkkoon kiinnittämään harjateräkset, jotka nousevat valupin-

nan yli. Näihin teräksiin elementit saadaan kiinnitettyä jo valua seuraavana päivänä.  

 

On otettava myös huomioon elementtien asennusjärjestys, jotta pyritään minimoimaan 

elementtien nostot valmistuvassa kerroksessa työskentelevien työntekijöiden yläpuolel-

ta. Asennuskierto aloitetaan kauimmaisesta nurkasta kiertämään vastapäivää, jolloin 

elementtiasennuksen jäljessä tulevat työntekijät ovat koko ajan pois elementtiasennuk-

sen kulkuväylältä. 
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2 ELEMENTTIRAKENTAMINEN SUOMESSA 

  

2.1  Talonrakentaminen 

 

Betonielementit soveltuvat lähes kaikenlaisten talojen rakennusmateriaaliksi. Niistä 

voidaan valmistaa omakoti- ja rivitaloja, kerrostaloja, toimistoja sekä liikerakennuksia. 

Betonielementtejä käyttävät niin ammattilaiset, kuin omakotirakentajat. Betonisilla sei-

näelementeillä voidaan toteuttaa kestäviä ja edullisia julkisivuratkaisuja. Betoni elemen-

teissä on laaja valikoima pintakäsittelyjen ja värien suhteen, joista suunnittelijat voivat 

valita sopivimmat. Betoniset väliseinät täyttävät nykyiset palo- ja äänitekniset vaati-

mukset. Elementtirakentaminen on helppoa ja nopeaa rakentamista ja siksi suosittua ja 

yleistä. (Elementtisuunnittelu.fi/ historia) 

 

Betonielementtien osuus on runkorakenteista noin kolmannes ja julkisivuista noin 15 %. 

Runkojärjestelmät ovat vakioituja ja yleisimmät niistä ovat pilari-, palkki- ja laatat jär-

jestelmä sekä kantavat seinät ja laattajärjestelmä. (Elementtisuunnittelu.fi/ historia) 

 

Vuonna 2008 rakennusten rungoista oli betonielementtejä 

 asuinkerrostaloissa 74 % 

 rivitaloissa 22 % 

 toimistorakennuksissa 74 % 

 kaikissa toimitilarakennuksissa yhteensä 46 % 

 teollisuusrakennuksissa 35 % 

 maatalouden rakennuksissa 22 % ja 

 varastorakennuksissa 46 %. 

 

(Elementtisuunnittelu.fi/ historia) 

 

2.2  Tulevaisuuden näkymät 

 

Tulevaisuuden näkymissä siintää pyrkimys rakentaa yhä korkeampia taloja. Viitteitä 

asian tiimoilta on jo selkeästi nähtävillä, kuten esimerkiksi Tampereen alueella Torniho-

telli (keskusta) 25 kerrosta ja Matrix (Hervanta) 16 kerrosta. Helsingin alueella korkeita 
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kerrostaloja ovat Cirius (Vuosaari) 26 kerrosta, Meritorni (Espoo) 22 kerrosta ja Pano-

rama Tower (Espoo) 17 kerrosta. Erityisesti keskusta-alueilla korkeiden talojen raken-

taminen on järkevää, koska siten saadaan tontit mahdollisimman tehokkaasti käyttöön. 

 

Korkean kerrostalorungon pystytysvaihe on myös pidempi. Jokainen lisäkerros tarkoit-

taa noin viikon - kahden lisäystä rungon valmistumiseen sekä vesitiiviiksi saattamiseen. 

Pitkät rungon valmistumisaikataulut tuovat mukanaan tarpeen aloittaa sisätyöt ennen 

kuin runko ja vesikatto ovat valmiita. Näiden töiden aloittaminen, ennen kuin rakennus 

on säältä suojassa, tuo mukanaan lisää haasteita materiaalien kuivana pitämiseen.  

Sen lisäksi korkeus asettaa vaatimuksia nostokalustolle, mikä näkyy suoraan kaluston 

vuokrahinnoissa. 
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3 KIINTEISTÖ OY TAMPEREEN KESKUSTORNI 

 

Kohde on asuin/liikerakennus Tampellan alueella. Ensimmäiseen kerrokseen tulee ra-

vintola- ja toimistotiloja. 2-15 kerroksiin valmistuu opiskelijoille laadukkaita huoneisto-

ja. Kattokerrokseen valmistetaan saunaosasto.  

 

Kohteen esittely: 

 

Kiinteistö Oy Tampereen keskustorni (kuva 1). 

Tampellan Esplanadi 11, 33100 Tampere 

-Laajuustiedot: 

- Kerrosala 9 115 m2  

- Kokonaisala 10 293 m2 

- Huoneistoala 6 453 m2 

- Tilavuus 32 800 m3 

- Huoneistoala: asuinhuoneistot 2.–15.krs, yht. 175 kpl 5 636,0 m2 

- Liikehuoneistot 1.krs ja katto krs. 817,0 m2 yhteensä 6 453,0 m2 

Tilaaja: TOAS Iidesaukio 1 33101 Tampere. 

 

 
KUVA 1. Kiinteistö Oy Tampereen keskustorni. (Sokopro projektipankki 2013) 
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4 AIKATAULUVERTAILUN TARKOITUS 

 

Kiinteistö Oy Tampereen keskustorni edustaa keskustarakentamisen tulevaa suuntausta. 

Korkeat, yli 10 kerrosta olevat kerrostalot tulevat muokkaamaan Tampereen julkisivua. 

Korkeat kerrostalot tuovat mukanaan myös uusia haasteita rakentamiseen. Keskustara-

kentamisen ahtaiden tonttien takia vaaditaan esimerkiksi nosturikalustolta enemmän. 

Materiaalien varastointialueita on vähän tai ollenkaan ja materiaalit on nostettava mah-

dollisimman vähillä siirroilla paikoilleen. Materiaalien täsmälliset toimitukset ovat tär-

keitä sujuvuuden takia. Työntekijöiden liikkuminen rakennuksessa on myös huomioon 

otettava seikka, kun mietitään esimerkiksi elementtien asennusjärjestystä.       

 

Kaikista lisähaasteista koituu pääurakoitsijalle lisäkuluja. Yhtenä säästöjen saavutta-

miskeinona on rakennuksen rungon valmistus kahdessa vuorossa, jolloin rakentamisen 

kokonaisaika lyhenisi. Yleinen käytäntö on ollut yhdessä vuorossa työskentely. Yksi-

rappusen elementtikerrostalon yhden kerroksen rungon valmistuminen kestää noin kaksi 

viikkoa yhdellä vuorolla työskenneltäessä.  

 

Kaksivuorotyöskentely lyhentää rakentamisaikaa huomattavasti ja siitä saatavat säästöt 

nousevat kymmeniin tuhansiin euroihin. Esimerkkikohteessa kaksivuorotyöskentely 

lyhentäisi rakentamisaikataulua useita kuukausia.    

 

4.1 Rakentamisaikataulu 

 

Tampereen keskustornin rakentamisaikataulu on noin 23 kuukautta. Rungon valmistu-

misaikataulun osuus ajasta on noin kymmenen kuukautta. Aikataulu on laskettu yhden 

vuoron työskentelyllä. Maanrakennustyöt ovat alkaneet vk 24/2013 ja perustusten ra-

kentaminen on alkanut vk 32/2013.  
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KUVA 2. Kiinteistö Oy Tampereen keskustorni. (Yit 2013) 

 

 

4.2 Rakentamistapa  

 

Runko valmistetaan betonielementeistä sekä paikalla valettavista holveista (kuva 3). 

Ensimmäisiin kolmeen kerrokseen tehdään myös paikalla valettavia väliseiniä sekä pila-

reita.  
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Paikalla valettavien väliseinien muotteina käytetään suurmuotteja. Pilarien muotteina 

käytetään valmiita kasettimuotteja. Holveissa käytetään Peri-holvimuottikalustoa. Rau-

doitukset tehdään kolmessa ensimmäisessä kerroksessa irtoteräksistä, jotka ovat val-

miiksi katkaistu määrämittoihin.  Palautukset sekä haat oli valmiiksi taivutettuina muo-

toihinsa. Kolmannesta kerroksesta eteenpäin holveissa käytetään teräsverkkoja. Elemen-

tit, porrastasot, portaat, hormit ja parvekelaatat otetaan välivarastoon pihaan ja nostetaan 

siitä torninosturilla paikoilleen.  



14 

 

 

 

5 MÄÄRÄLUETTELO 

 

Määräluettelo on luettelo, johon on kerätty kaikki tiettyyn työvaiheeseen liittyvien ma-

teriaalien määrät. Määräluetteloon kerätään kaikki tieto Tampereen keskustornin rungon 

valmistamiseen tarvittavien materiaalien määristä. Näiden tietojen perusteella voidaan 

rakentamiskohteelle määrittää kerroskohtainen työaikataulu. Määrät on laskettu raken-

nekuvista. Kattokerroksen elementtimäärät jouduttiin arvioimaan, koska niistä ei ollut 

vielä kuvia (ks. Liite 1). 

 

Tampereen keskustornin -1- 2 -kerroksissa materiaalien määrät muodostuvat seuraavista 

tehtävistä: 

 Vss iso - ja Vss pieni -muottityöt sekä raudoitus ja betonivalu 

 paikalla valettavien seinien ja pilareiden muottien valmistus, raudoitus sekä be-

tonointi 

 betonielementtiasennukset 

 holvin laudoitus, raudoitus ja betonointi 

 holvien sekä seinien lvis-työt.  

 

Kerroksien 3-15 materiaalien määrät muodostuvat seuraavista 

 betonielementtisennus 

 holvin laudoitus, raudoitus sekä betonointi 

 holvin lvis-työt. 
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6 TYÖMENEKIT JA RESURSSIT 

 

Työmenekkien ja resurssien arviointi perustuu Talonrakennusteollisuuden aikataulukirja 

2013 antamiin arvoihin. Työaikamenekit ovat T3-aikoja, jolloin ne eivät sisällä tuntia 

tai sen yli menevää keskeytystä.  

 

Määräluettelosta nähdään työvaiheeseen liittyvien käytettävien materiaalien määrät. 

Aikataulukirjasta löytyy useimmalle tehtävälle kokonaistyömenekki. Kokonaistyö-

menekillä kerrotaan tehtäväkohtaiset materiaalimäärät, jolloin saadaan tehtävän kesto 

työtehotunteina. Nämä tunnit jaetaan kirjan antamien resurssi suosituksen mukaan, jol-

loin saadaan työntekijän työtunnit kyseiselle tehtävälle. Saatu työtuntienmäärä jaetaan 

kahdeksalla ja lopputuloksena saadaan tehtäväkohtainen työvuorojen määrä.  

 

Aikataulunkirjan mukaan riittävä määrä elementtiasennuksessa on kaksi asentajaa sekä 

kuramies. Holvinkasauksessa on kaksi rakennusammattimiestä sekä yksi apumies. Rau-

doituksessa on kaksi raudoittajaa. Valussa on yksi rakennusammattimies sekä kaksi 

apumiestä. Holvilaudoituksen purkuun riittää kaksi apumiestä (ks. Liite 2). 
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7 RUNKOAIKATAULU  

 

Runkoaikataulu laadittiin aluksi yhdelle työskentelyvuorolle, jolloin kokonaisrakennus-

ajaksi tuli lähes kaksi vuotta. Pitkän aikataulun johdosta alettiin etsiä mahdollisuuksia 

lyhentää rakentamisaikaa. Tässä vaiheessa pohdintaan tuli kaksivuoroiseen työaikaan 

siirtymisestä rungon valmistuksen ajaksi. Siitä saatavat aikataululliset hyödyt olisivat 

huomattavia. Säästöjä syntyisi erityisesti litteraryhmien 8 ja 9 kohdalla. Nämä litterat 

pitävät sisällään työmaan käyttö- sekä yhteiskustannukset.  

 

7.1 Yksivuorotyöskentely 

 

Työskentelyaika yksivuorotyössä on klo 7.00–15.30, joka sisältää ruokatauon 30 min. 

sekä kaksi kahvitauko yhteensä 30 min. Yksivuorotyöskentely on yleisin vakiintunut 

käytäntö rakennusalalla. Keskustornin rungon valmistumisaika yksivuorotyöskentelynä 

kestää 46 viikkoa ja 213 työvuoroa.  Kyseisessä ajassa on otettu huomioon 17 lomapäi-

vää. Lomat muodostuvat seuraavista päivistä (ks. Liite 3): 

 Itsenäisyyspäivä 

  viikot 52/2013 ja 1/2014 

  Loppiainen 

  Pitkäperjantai 

  2. pääsiäispäivä 

  Vappu 

  Helatorstai 

 Juhannusaatto  

 

7.2 Kaksivuorotyöskentely 

 

Kaksivuorotyöskentely on rakennusalalla erittäin harvinaista. Rakennushankkeet ovat 

poikkeuksetta suunniteltu tehtäväksi yksivuorotyöskentelynä. Hyödyt tässä kohteessa 

ovat huomattavat niin rakennusajansuhteen, kuin taloudellisestikin.  

 

Kaksivuorotyöskentely ei vakituisena työskentelymuotona ole tervetullut talonraken-

nustyötekijöiden keskuudessa. Rakennusalalla on totuttu työskentelemään yhdessä vuo-
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rossa kello 7 ja 15.30 välillä ja moni ei halua joustaa tästä. Haluttomuus voi johtua pe-

losta, että kaksivuoroisuus ja iltavuorot tulisivat normiksi rakennustyömailla. Rungon 

valmistukseen sidottuun kaksivuorotyöskentelyyn sen sijaan olisi jonkinlaisia valmiuk-

sia. Kun tiedetään, että kaksivuoroisuus loppuu rungon kasauksen jälkeen, siihen suh-

taudutaan vain hetkellisenä poikkeustilana.  

 

Työskentelyaika kaksivuorotyössä ovat seuraava; ensimmäinen vuoro klo 6.00 - 14.30 

ja toinen vuoro klo 13.30 - 22.00. Työajat sisältävät ruokatauot 30 minuuttia työvuoroa 

kohti sekä kahvitauot 30 minuuttia työvuoroa kohti. 

 

Työvuorojen vaihtuessa työskentelevät ensimmäinen ja toinen vuoro samanaikaisesti 

yhden tunnin verran. Yhteisen työajan aikana ensimmäinen työvuoro informoi jatkavaa 

vuoroa työpäivän tapahtumista, mahdollisista poikkeamista ja huomiota kiinnitettävistä 

asioista.  

 

Rungon valmistumisaika kaksivuorotyöskentelynä kestää 27 viikkoa ja 123 työpäivää. 

Ajassa on otettu huomioon 12 lomapäivää. Lomapäivät muodostuvat seuraavista päivis-

tä (ks. Liite 4): 

 Itsenäisyyspäivä 

 viikot 52/2013 ja 1/2014 

 Loppiainen 
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8 RUNGON AIKATAULUVERTAILU 

 

Kiinteistö Oy Tampereen keskustornin rungon valmistumisaikataulu yksivuorotyösken-

telynä on 46 viikkoa ja 213 työvuoroa. Kaksivuorotyöskentelynä rungon valmistumisai-

ka on 27 viikkoa ja 123 työvuoroa. Eroa näiden kahden työskentelytavan välillä on 19 

viikkoa ja 90 työvuoroa. Kaksivuorotyönä toteutettava rungon valmistus on selkeästi 

nopeampaa, kun yksivuorotyöskentelynä toteutettuna.  

 

Yksivuorotyöskentelyn etuina ovat pienemmät resurssitarpeet, sekä niin sanotun nor-

maalin työajan puitteissa tehtävä työskentelyn vaivattomuus. Normaalintyöajan puitteis-

sa tehtävän rakentamisen vaivattomuus johtuu siitä, että eri rakentajaosapuolet tahoil-

lansa ovat järjestäneet toimintansa palvelemaan tällaista työskentelyä. Esimerkiksi 

suunnittelijat ja kalustovuokraamot työskentelevät vain tiettyinä kellonaikoina. Häiriö-

tapauksissa korjaavat toimenpiteet on helpompi löytää ja saada käyttöön.  

 

Yksivuorotyöskentelyn etu on myös se, että on vain yksi tietty ryhmä tekemässä asen-

nuksia. Kahdella ryhmällä työskentelyssä ryhmien täytyy tulla toimeen saumattomasti 

ja sääntöjen täytyy olla samat kaikille. Vaarana on, että eri ryhmien välille tulee kilpai-

lua ja riitoja. Täytyy myös huolehtia, että kaikki tarvittava tieto kulkee eri ryhmien vä-

lillä. Eri ryhmien työskentelyssä täytyy miettiä tekeekö toinen ryhmä koko ajan samaa 

vuoroa vai vaihdellaanko aamu- ja iltavuoroa ryhmien välillä. Myös työnjohdon täytyy 

toimia saumattomasti yhteen ja tietää mitä toinen työnjohtaja on tehnyt ja mitä on teke-

mättä, mitä on tilattu ja mitä ei. Vastuunjako on hoidettava huolellisesti.  

 

Kaksivuorotyön etuina on rungon nopeampi pystytys, jolloin saavutettua aikatauluetua 

voidaan käyttää, joko sisätyövaiheiden lisätyöaikana taikka ne voidaan siirtää suoraan 

talon valmistumisaikataulun lyhentämiseen. Yleensä rakennuksen nopeaa valmistumista 

pidetään parempana. Kustannuksissa säästetään, kun esimerkiksi kaluston vuokrausajat 

pienenevät. Toisaalta lisäkustannuksia tulee iltavuorosta, jolloin maksetaan iltalisiä sekä 

yhdestä samanaikaisesti työskenneltävästä työvuorosta.  

 

Huonoja puolia on kaksinkertainen resurssien tarve lähes jokaisessa työskentely muo-

dossa. Poikkeuksena ovat elementtien pystysaumapumppaukset sekä holvivalut, jotka 
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voidaan suorittaa yksivuorotyönä kaksivuorotyöskentelyn aikana. Kaksivuorotyöskente-

ly asettaa erityisvaatimuksia aliurakoitsijoillekin, resurssien sekä työjohdon suhteen.   

Aliurakoitsijoiden täytyy mahdollisesti olla myös valmiina työskentelemään kahdessa 

vuorossa ja työnjohdon täytyy olla tavoitettavissa.  
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Nyt ja varsinkin tulevaisuudessa rakennustöihin kohdistetaan lisää vaatimuksia raken-

tamisen laadun, aikataulujen ja etenkin kosteudenhallinnan suhteen.  Eristepaksuuksien 

kasvaessa on yhä tärkeämpää, että rakennusaikana ei rakenteisiin pääse sinne kuuluma-

tonta kosteutta. Eristysmateriaalien kasvaessa rakenteen lämmönsiirtyminen vähenee ja 

tällöin rakenteen kuivuminen hidastuu. (TTY. FRAME-hanke) 

 

Kaksivuorotyöskentely on yksi varsin varteenotettava vaihtoehto, jolla voitaisiin osal-

taan vaikuttaa tulevaisuuden haasteisiin. Kaksivuorotyössä runko tulee kasaan nope-

ammin ja rakennus saadaan nopeammin vesitiiviiksi.  Lyhyempi rungon avoin aika pie-

nentää rakennusmateriaalien kastumisriskiä ja rakennuksesta poistettavan kosteuden 

määrä vähenee. Rungon ollessa pidempään auki, rakenteisiin ehtii kertyä huomattavasti 

kosteutta, joka täytyy poistaa ennen kuin pinnoitustyöt voidaan aloittaa. Kun kosteutta 

on vähemmän, rakenteet ja pinnat tulevat nopeammin pinnoitettaviksi. Esimerkiksi ta-

soitus- ja maalaustyöt voidaan aloittaa aikaisemmin.  

 

Rakentamisaikatauluun kaksivuorotyöskentelystä saadaan sitä enemmän hyötyä, mitä 

korkeampi talo on kyseessä. Harkittaessa kaksivuorotyöskentelyä on kustannuksissa 

otettava huomioon, yhdentunnin mittainen vuorojen yhtäaikainen työskentely sekä ilta-

työlisät.  Rakennusmateriaalien iltatoimituksiin tulee lisäkustannuksia kuljetusten osal-

ta.  

 

Kaksivuorotyöskentelyn taloudellinen kannattavuus on arvioitava jokaisen rakennuspro-

jektin kohdalla erikseen.  
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LIITTEET 

 

Liite 1. Määräluettelo                                                                                                 

1(7) 

Kellarikerros 

 

elementtitunnus määrä kpl 

RGV 8 

ZGV 7 

ZT 3 

ST 1 

V 19 

L 2 

Portaat 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                (jatkuu) 

Paikalla valettavat seinät, pilarit, väestönsuojat ja holvi  

Laatu Muotti m2 raudoitteet kg Betoni m3 

Pvs. 317,5 3232.4 43.5 

Pvp. 50,4 1652,4 5,8 

Vss. iso 405 5774 92 

Vss. pieni 370 4865 78 

Holvi 247 48 64.5 
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Kerros 1 2(7) 

 

elementtitunnus määrä kpl 

RV 12 

ST 5 

CL 2 

V 20 

L 2 

portaat 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(jatkuu) 

 

Paikalla valettavat seinät, pilarit ja holvi  

Laatu Muotti m2 raudoitteet kg Betoni m3 

Pvs. 340 3776 41,5 

Pvp. 122,5 4518,5 12,6 

Holvi 476 12159 128 
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Kerros 2 3(7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(jatkuu) 

Paikalla valettavat seinät, pilarit ja holvi  

Laatu Muotti m2 raudoitteet kg Betoni m3 

Pvs. 602 6977.5 80 

Holvi 476 6550 128 

elementtitunnus määrä kpl 

RV 12 

ST 5 

CL 2 

H 7 

V 19 

L 3 

portaat 2 
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Kerros 3 4(7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(jatkuu) 

elementtitunnus määrä kpl 

RV 12 

ST 11 

CL 4 

H 8 

V 36 

L 2 

portaat 2 

Paikalla valettavat seinät, pilarit ja holvi  

Laatu Muotti m2 raudoitteet kg Betoni m3 

Holvi 476 4575 128 



26 

 

 

 

Kerros 4-14 5(7) 

 

elementtitunnus määrä kpl 

RV 12 

ST 11 

SV 1 

CL 5 

CU 2 

H 8 

V 36 

L 2 

portaat 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(jatkuu) 

Paikalla valettavat seinät, pilarit ja holvi  

Laatu Muotti m2 raudoitteet kg Betoni m3 

Holvi 476 4575 128 
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Kerros 15 6(7) 

 

elementtitunnus määrä kpl 

RV 12 

ST 11 

SV 1 

CU 2 

H 8 

V 36 

L 2 

portaat 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(jatkuu) 

 

Paikalla valettavat seinät, pilarit ja holvi  

Laatu Muotti m2 raudoitteet kg Betoni m3 

Holvi 476 13239 128 
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Kattokerros 7(7) 

 

elementtitunnus määrä kpl 

ST 5 

L 4 

V 13 

H 3 

Z 1 

ZT 9 

ZV 12 

 

Teräsrunko  määrä kpl 

Pilarit  9 

Palkit 12 

 

 

 

Paikalla valuholvi  

Laatu Muotti m2 raudoitteet kg Betoni m3 

Holvi 256 5003 66 
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Liite 2. Työmenekit ja resurssit    

Kellari kerros 1(8) 

 

(jatkuu) 

 

 

paikka	 selite	 mää-

rä/yks.	

kokonais-

työmenekki	

tth/yks	

kesto	

tth	

resurssit	 työn	

kesto	

työvuo-

roina	

Vss.	iso	 seinät	 282,5	m2	 0,44	 124,3	 2Ram+Rm	 5,18	

holvi	 109	m2	 0,55	 59,95	 2Ram+Rm	 2,50		

pilarit	 13,9	m2	 1.17	 16,26	 2Ram+Rm	 0,70	

raudoitus		 10718	kg	 2500kg/tv	 	 2Raud.	 4,29	

valu	 92	m3	 0,27	 24,84	 Ram+2Rm	 1,03	

Vss.	 pie-

ni	

seinät		 260	m2	 0,44	 114,4	 2Ram+Rm	 4,77	

holvi	 96,5	 0,55	 53,08	 2Ram+Rm	 2,21	

Pilarit	 13,8	 1,17	 16,15	 2Ram+Rm	 0,67	

raudoitus	 9021	kg	 2500kg/tv	 	 2Raud	 3,61	

valu	 64,3	m3	 0,27	 17,36	 Ram+2Rm	 0,72	

Pvs.	 muotit	 317m2	 0,44	 139,48	 2Ram	+	Rm	 5,81	

raudoitus	 3232,4kg	 2200kg/tv	 	 2Raud	 1,47	

valu	 43,5m3	 0,33	 14,36	 Ram+2Rm	 0,60	

Pvp.	 muotit	 50,4m2	 1,17	 58,97	 2Ram+Rm	 2,46	

raudoitus	 1652,5	 1600kg/tv	 	 2Raud	 1,03	

valu	 5,8m3	 0,39	 2,26	 Ram+2Rm	 0,09	

holvi	 laudoitus	 247,5m2	 0,36	 89,10	 2Ram+Rm	 3,71	

raudoitus	 3878kg	 2900kg/tv	 	 2Raud	 1,33	

purku	 puh-

distus	

247,5m2	 0,30	 74,25	 2Rm	 4,64	

valu	 64,3m3	 0,20	 12,86	 Ram+2Rm	 0,54	
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2(8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(jatkuu) 

 

paikka	 selite	 mää-

rä/yks.	

kokonais-

työ-

menekki	

tth/yks	

kesto	

tth	

resurssit	 työn	kesto	

työvuoroi-

na	

element-

ti	 asen-

nus	

L	 2kpl	 1,2	 2,4	 2Ram+Rm	 0,1	

RGV	 8kpl	 2,12	 16	 2Ram+Rm	 0,67	

ST	 1kpl	 2,12	 2,12	 2Ram+Rm	 0,09	

V	 19kpl	 2,27	 43,13	 2Ram+Rm	 1,80	

ZGV	 7kpl	 0,48	 3,36	 2Ram+Rm	 0,14	

ZT	 3kpl	 0,48	 1,44	 2Ram+Rm	 0,06	

portaat	 2kpl	 2	 4	 2Ram+Rm	 0,17	
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Kerros 1 3(8) 

 

 

 

 

 

 

 

(jatkuu) 

 

paikka	 selite	 mää-

rä/yks.	

kokonais-

työ-

menekki	

tth/yks	

kesto	

tth	

resurssit	 työn	kesto	

työvuoroi-

na	

Pvs.	 muotit	 340m2	 0,44	 149,60	 2Ram+Rm	 6,23	

raudoitus	 3776kg	 2200kg/tv	 	 2Raud	 1.71	

valu	 41,5m3	 0,33	 13,70	 Ram+2Rm	 0,57	

Pvp.	 muotit	 122,3m2	 1,17	 143,09	 2Ram+Rm	 5,96	

raudoitus	 4518,5	 1600kg/tv	 	 2Raud	 2,28	

valu	 12,6m3	 0,39	 4,91	 Ram+2Rm	 0,20	

holvi	 laudoitus	 476m2	 0,36	 171,36	 2Ram+Rm	 7,14	

raudoitus	 12159kg	 2900kg/tv	 	 2Raud	 4,19	

valu	 128m3	 0,20	 25,60	 Ram+2Rm	 1,06	

purku	 476m2	 0,30	 142,80	 2Rm	 8,93	

element-

tiasen-

nus	

CL	 2kpl	 1,85	 3,70	 2Ram+Rm	 0,15	

RV	 12kpl	 2,12	 25,44	 2Ram+Rm	 1,06	

ST	 5kpl	 2,12	 10,60	 2Ram+Rm	 0,44	

V	 20kpl	 2,27	 45,40	 2Ram+Rm	 1,89	

L	 2kpl	 1,20	 2,40	 2Ram+Rm	 0,10	

portaat	 2kpl	 2	 4	 2Ram+Rm	 0,17	
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Kerros 2 4(8) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

(jatkuu) 

 

paikka	 selite	 mää-

rä/yks.	

kokonais-

työ-

menekki	

tth/yks	

kesto	

tth	

resurssit	 työn	kesto	

työvuoroi-

na	

Pvs.	 muotit	 602m2	 0,44	 264,88	 2Ram+Rm	 11,04	

raudoitus	 6977,5	 2200kg/tv	 	 2Raud	 3,17	

valu	 80m3	 0,33	 26,4	 Ram+2Rm	 1,10	

holvi	 laudoitus	 476m2	 0,36	 171,36	 2Ram+Rm	 7,14	

raudoitus	 6550kg	 2900kg/tv	 	 2Raud	 2,26	

valu	 128m3	 0,20	 25,60	 Ram+2Rm	 1,06	

purku	 476m2	 0,30	 142,80	 2Rm	 8,93	

element-

tiasen-

nus	

CL	 2kpl	 1,85	 3,70	 2Ram+Rm	 0,15	

H	 7kpl	 1,50	 10,5	 2Ram+Rm	 0,44	

RV	 12kpl	 2,12	 25,44	 2Ram+Rm	 1,06	

ST	 5kpl	 2,12	 10,60	 2Ram+Rm	 0,44	

V	 19kpl	 2,27	 43,13	 2Ram+Rm	 1,80	

L	 3kpl	 1,20	 3,6	 2Ram+Rm	 0,15	

portaat	 2kpl	 2	 4	 2Ram+Rm	 0,17	
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Kerros 3 5(8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(jatkuu) 

 

paikka selite mää-

rä/yks. 

kokonais-

työmenekki 

tth/yks 

kesto 

tth 

resurssit työn kesto 

työvuoroina 

holvi laudoitus 476m2 0,36 171,36 2Ram+Rm 7,14 

raudoitus 4575kg 2900kg/tv  2Raud 1,58 

valu 128m3 0,20 25,60 Ram+2Rm 1,06 

purku 476m2 0,30 142,80 2Rm 8,93 

element-

tiasennus 

CL 4kpl 1,85 7,4 2Ram+Rm 0,30 

H 8kpl 1,50 12 2Ram+Rm 0,50 

RV 12kpl 2,12 25,44 2Ram+Rm 1,06 

S	 1kpl	 2,12	 2,12	 2Ram+Rm	 0,09	

ST 11kpl 2,12 10,60 2Ram+Rm 0,44 

V 36kpl 2,27 81,72 2Ram+Rm 3.41 

L 2kpl 1,20 2,4 2Ram+Rm 0,10 

portaat 2kpl 2 4 2Ram+Rm 0,17 
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Kerrokset 4-14 6(8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(jatkuu) 

paikka selite mää-

rä/yks. 

kokonais-

työmenekki 

tth/yks 

kesto 

tth 

resurssit työn kesto 

työvuoroina 

holvi laudoitus 476m2 0,36 171,36 2Ram+Rm 7,14 

raudoitus 4575kg 2900kg/tv  2Raud 1,58 

valu 128m3 0,20 25,60 Ram+2Rm 1,06 

purku 476m2 0,30 142,80 2Rm 8,93 

element-

tiasennus 

CL 5kpl 1,85 9,25 2Ram+Rm 0,39 

CU	 2kpl	 1,85	 3,7	 2Ram+Rm	 0,15	

H 8kpl 1,50 12 2Ram+Rm 0,50 

RV 12kpl 2,12 25,44 2Ram+Rm 1,06 

ST 11kpl 2,12 10,60 2Ram+Rm 0,44 

SV 1kpl 2,12 2,12 2Ram+Rm 0,09 

V 36kpl 2,27 81,72 2Ram+Rm 3.41 

L 2kpl 1,20 2,4 2Ram+Rm 0,10 

portaat 2kpl 2 4 2Ram+Rm 0,17 
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Kerros 15 7(8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(jatkuu) 

 

paikka selite mää-

rä/yks. 

kokonais-

työmenekki 

tth/yks 

kesto 

tth 

resurssit työn kesto 

työvuoroina 

holvi laudoitus 476m2 0,36 171,36 2Ram+Rm 7,14 

raudoitus 13239kg 2900kg/tv  2Raud 4,57 

valu 128m3 0,20 25,60 Ram+2Rm 1,06 

purku 476m2 0,30 142,80 2Rm 8,93 

element-

tiasennus 

CU 5kpl 1,85 9,25 2Ram+Rm 0,39 

H 8kpl 1,50 12 2Ram+Rm 0,50 

RV 12kpl 2,12 25,44 2Ram+Rm 1,06 

ST 11kpl 2,12 10,60 2Ram+Rm 0,44 

SV 1kpl 2,12 2,12 2Ram+Rm 0,09 

V 36kpl 2,27 81,72 2Ram+Rm 3.41 

L 2kpl 1,20 2,4 2Ram+Rm 0,10 

portaat 2kpl 2 4 2Ram+Rm 0,17 



36 

 

 

 

 

Kattokerros 8(8) 

 

 

 

paikka selite mää-

rä/yks. 

kokonais-

työmenekki 

tth/yks 

kesto 

tth 

resurssit työn kesto 

työvuoroina 

holvi laudoitus 256m2 0,36 92,16 2Ram+Rm 3,84 

raudoitus 5003kg 2900kg/tv  2Raud 1,73 

valu 66m3 0,20 13,20 Ram+2Rm 0,55 

purku 256m2 0,30 76,80 2Rm 4,8 

element-

tiasennus 

H 3kpl 1,50 4,5 2Ram+Rm 1,19 

ST 5kpl 2,12 10,60 2Ram+Rm 0,44 

V 13kpl 2,27 29,51 2Ram+Rm 1,23 

L 4kpl 1,20 4,8 2Ram+Rm 0,2 

Z	 1kpl	 0,6	 0,6	 2Ram+Rm 0,02	

ZT	 9kpl	 0,6	 5,4	 2Ram+Rm 0,23	

ZV	 12kpl	 0,6	 7,2	 2Ram+Rm 0,3	

teräsosat	 pilarit	300Ø	 9kpl	 2,27	 20,43	 2Ram+Rm 0,85	

palkit	 12kpl	 1,34	 16,08	 2Ram+Rm	 0,67	
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Liite 3. Aikataulu yksivuoro  

1(2) 

 
 

(jatkuu) 
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2(2) 
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Liite 4. Aikataulu kaksivuoro 

                                                                                                                  1(2) 

 
(jatkuu) 
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