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____________________________________________________________________ 

Opinnäytetyön aiheena oli luoda muutossuunnitelma sekä muutostyön toteutuksessa 

tarvittavat asiakirjat Teollisuuden Voima Oyj:lle. Tavoitteena oli luoda käyttökelpoi-

set ja tarkat suunnitelmat Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 laitosyksiköillä suoritettavalle 

muutostyöprojektille. Muutostyö tehdään laitosyksiköiden päämuuntajasuojissa ja se 

kattaa lattiarakenteen muutoksen sekä uuden oven lisäyksen. Muutostyön suunnitte-

luvaihe sisältää rakenteiden valinnat sekä uusien rakennepiirustusten piirtämisen. 

Suunnittelun jälkeen luotiin urakan toteutusta varten urakkaohjelma sekä turvalli-

suussuunnitelma. 

 

Ennen muutossuunnittelun aloitusta perehdyttiin TVO:n muutostyöprosessin kulkuun 

ja siitä kirjoitettiin opinnäytetyön teoreettinen osa. Tämän jälkeen perehdyttiin tar-

kemmin muuntajasuojan vanhoihin rakenteisiin sekä muutostyöhön. Tavoitteena oli 

selvittää uusittavan lattiarakenteen toteutusta sekä käytettäviä rakenteita ja materiaa-

leja. Rakenteiden valinnan jälkeen tehtiin uudet rakennepiirustukset, joiden avulla 

muutostyö voidaan suorittaa. Rakenteiden valinnassa käytettiin apuna eri rakennus-

materiaalivalmistajien ohjeita ja esitteitä. 

 

Muutossuunnittelun jälkeen paneuduttiin tarkemmin urakan konkreettiseen toteutuk-

seen laatimalla urakan hankinta- ja kilpailutusvaihetta varten urakkaohjelma. Urak-

kaohjelmaan kirjattiin urakan tiedot, erityispiirteet sekä yleisiä toimintaperiaatteita ja 

sopimusehtoja. Lopuksi muutostyölle luotiin vielä turvallisuussuunnitelma urakan 

turvallisen toteutuksen varmistamiseksi. Suunnitelma sisältää kaikki huomiota vaati-

vat turvallisuusasiat ja se on tärkeä ohje urakoitsijalle työn suorituksen aikana. 

 

Lopputuloksena todettiin sekä muutossuunnitelman että urakkaohjelman ja turvalli-

suussuunnitelman olevan käyttökelpoisia muutostyön toteutusvaiheessa. 
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The purpose of this thesis was to create the ground plan and the documents needed in 

the alteration work in Teollisuuden Voima`s nuclear power plant. The main target 

was to made usable and exact plan for the alteration work project in Olkiluoto 1 and 

Olkiluoto 2 plant units. Alteration work is made in plant unit´s generator transformer 

shelters and it encompasses changes in the floor construction and adding a new door. 

Planning stage includes choosing the right structures and designing the new construc-

tion drawings.  A contract program and a safety plan were created after the planning 

stage. 

 

The theoretical part of the thesis includes the theory of the alteration work process in 

Olkiluoto nuclear power plant. When the theory was assimilated became time to fa-

miliarize to old structures in the transformer shelters. The aim was to clarify and 

search the structures and materials which are needed in the new floor construction. 

After choosing the right structures, was time to design the new construction draw-

ings. With the exact drawings the alteration work can be made properly and safety. 

Construction material manufacturer´s instructions and brochures were used in struc-

ture choosing process. 

 

After the planning were started to think a concrete realization of the contract. This 

stage includes creating a contract program for purchasing department. The program 

contains basics of the contract, special characteristics, general principles and contrac-

tual stipulations. The final part of the project was to create the safety plan for the 

contract. Safety plan includes all the notable safety issues and it´s extremely im-

portant for a contractor when carrying out the project. 

 

In conclusion, it can be mentioned that both the plans and the other documents were 

workable and exploitable when realizing the alteration work. 
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1 JOHDANTO 

Tämä opinnäytetyö tehtiin Teollisuuden Voima Oyj:lle ja sen kohteena oli Olkiluoto 

1 ja Olkiluoto 2 ydinvoimalaitosyksiköiden päämuuntajatiloja koskeva rakenteellinen 

muutostyö. Muutostyö sisältää päämuuntajatilojen lattiarakenteen korjaamisen ja ra-

kenteelliset muutokset sekä seinärakenteen muokkauksen uuden oven asennusta var-

ten. Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda suunnitelmat muutostyön toteutukselle sekä 

selvittää projektiin liittyviä asioita, kuten rakenteita, töiden toteutusta ja turvallisuut-

ta. 

 

Opinnäytetyössä kuvataan ensin muutostyöprosessin kulkua yleisesti ja sen jälkeen 

perehdytään tarkemmin päämuuntajatilojen muutostyön taustoihin, itse suunnittelu 

prosessiin ja kohteessa käytettäviin rakenteisiin sekä niiden valintaan. Työprosessin 

aikana luotiin muutostyölle muutossuunnitelma, jonka avulla muutostyö sekä tarvit-

tavat materiaalien ja rakennustarvikkeiden hankinnat pystytään toteuttamaan. Muu-

tossuunnittelun aikana selvitettiin kohteeseen soveltuvat rakenteet ja niiden mitoituk-

set sekä laadittiin uudet piirustukset Autocad -ohjelmalla. 

 

Muutossuunnitelman laatimisen jälkeen muutostyölle laadittiin urakkaohjelma, jonka 

avulla urakka voidaan kilpailuttaa ja toteuttaa. Lopuksi luotiin vielä turvallisuus-

suunnitelma muutostyön turvallisen toteutuksen takaamiseksi. 
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2 TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 

2.1 Yritysesittely 

Teollisuuden Voima Oyj perustettiin vuonna 1969 Eurajoelle tuottamaan sähköener-

giaa suomalaisille yrityksille omakustannusperiaatteella. Olkiluodon käynnissä ole-

vat ydinvoimalaitosyksiköt Olkiluoto 1 (OL1) ja Olkiluoto 2 (OL2) kattavat kuudes-

osan Suomen sähköntarpeesta. Sähköntuotanto Olkiluodossa alkoi vuonna 1978, kun 

OL1 tahdistettiin valtakunnanverkkoon. Olkiluoto 2 aloitti sähköntuotannon kaksi 

vuotta myöhemmin vuonna 1980. Parhaillaan Olkiluotoon on myös rakenteilla kol-

mas ydinvoimalaitosyksikkö (OL3), joka tulee käynnistyessään lähes kaksinkertais-

tamaan TVO:n sähköntuotantokapasiteetin. Rakenteilla ja tuotannossa olevien lai-

tosyksiköiden lisäksi Teollisuuden Voima sai vuonna 2010 myönteisen periaatepää-

töksen neljännen ydinvoimalaitosyksikön (OL4) rakentamisesta Olkiluotoon. 

 

Vuoden 2012 lopussa yhtiön palveluksessa oli 879 työntekijää ja lisäksi keväisin ta-

pahtuvien vuosihuoltojen aikana yhtiö työllistää noin 1000 ulkopuolista työntekijää. 

Vuosien 2008 – 2012 aikana yhtiön palvelukseen on palkattu yli 250 uutta työnteki-

jää ja OL3:n valmistuttua se tulee tarjoamaan työpaikan 150 - 200 uudelle työnteki-

jälle. Vuonna 2012 yhtiön liikevaihto oli 347 miljoonaa euroa ja OL1 sekä OL2 toi-

mittivat sähköä valtakunnanverkkoon yhteensä yli 14 000 GWh. Koko TVO -

konserni muodostuu Teollisuuden Voima Oyj:stä ja sen tytäryhtiöistä, jotka ovat 

TVO Nuclear Services Oy (TVONS), Perusvoima Oy sekä Olkiluodon Vesi Oy. 

TVO omistaa myös osakkuuden Meri – Porin hiilivoimalaitoksesta sekä 60% TVO:n 

ja Fortumin yhteisyrityksestä Posiva Oy:stä, jonka vastuulla on ydinjätteen loppusi-

joitus. (TVO:n www-sivut 2013.) 

2.2 Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 

Olkiluodon käyvät laitosyksiköt OL1 ja OL2 ovat kiehutusvesireaktorityyppisiä ja ne 

ovat keskenään identtisiä eli molempien yksiköiden nettoteho on sama 880 MW. 

Kiehutusvesireaktorissa vettä kiehutetaan reaktorissa polttoainesauvoissa olevan 

uraanin energian avulla. Veden kiehuessa reaktorissa muodostuu höyryä, joka johde-
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taan päähöyryputkilla turpiineille. Molemmilla laitosyksiköillä on yksi korkeapaine-

turpiini sekä neljä matalapaineturpiinia. Turpiineihin kulkeutunut höyry pyörittää 

turpiineita ja turpiinit puolestaan generaattoria, joka on kytketty samalle akselille. 

Generaattori tuottaa sähköä, joka johdetaan muuntajan kautta valtakunnanverkkoon. 

Turpiineilta höyry johdetaan lauhduttimeen, jossa se lauhtuu jäähdytysvetenä toimi-

van meriveden avulla takaisin vedeksi. Syöttövesipumput pumppaavat lauhtuneen 

veden takaisin reaktoriin ja lauhduttimessa lämmennyt merivesi johdetaan takaisin 

mereen. (OL1 & OL2 Ydinvoimalaitosyksiköt 2013, 9.) 

 

Laitosyksiköt pidetään uudenveroisina pitkäntähtäimen suunnittelulla sekä keväisin 

tapahtuvilla vuosihuolloilla. Joka toinen vuosi suoritetaan kahden viikon pituinen 

huoltoseisokki, jossa tehdään polttoaineen vaihdon lisäksi korjaus-, muutos- ja mo-

dernisointitöitä sekä tarkastuksia. Joka toinen vuosi on puolestaan lyhyempi polttoai-

neenvaihtoseisokki. Vuosihuoltojen lisäksi TVO toteuttaa noin kerran kymmenessä 

vuodessa molemmilla laitosyksiköillä kattavat ja suuria laitosmuutoksia sisältävät 

huoltoseisokit.  Muutos-, modernisointi- ja huoltotöillä on parannettu paitsi laitosyk-

siköiden tehoa sekä kestävyyttä, myös pyritty takaamaan mahdollisimman häiriötön 

sähköntuotanto. (OL1 & OL2 Ydinvoimalaitosyksiköt 2013, 10.) 

2.3 Olkiluoto 3 ja Olkiluoto 4 

Teollisuuden Voima sai vuonna 2002 valtioneuvostolta myönteisen periaatepäätök-

sen ja Olkiluoto 3 päätettiin rakentaa kattamaan sähkönkulutuksen kasvua, edesaut-

tamaan hiilidioksidipäästöjen vähentämistä sekä takaamaan luotettavan sähköntuo-

tannon ja jakelun Suomeen. Olkiluoto 3 on tyypiltään 1600 MW:n painevesireaktori 

(EPR) ja se tilattiin avaimet käteen -toimituksena AREVA NP:n ja Siemensin muo-

dostamalta yhteenliittymältä.  Olkiluoto 3:n rakennustyöt alkoivat vuonna 2005, ja 

tällä hetkellä TVO varautuu siihen, että sähköntuotannon aloitus voi siirtyä vuoteen 

2016.  

 

Painevesireaktori toimii kahden erillisen piirin yhteistoiminnalla. Primääripiirissä 

kiertävä vesi luovuttaa reaktorissa tuotetun lämpöenergian höyrystimessä sekundää-

ripiirille. Sekundääripiirin vesi höyrystyy ja höyry johdetaan ensin korkeapainetur-
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piinille ja sitten kolmelle matalapaineturpiinille. Turpiinit pyörittävät sähköä tuotta-

vaa generaattoria ja merivedellä lauhdutettu höyry johdetaan vetenä takaisin höyrys-

timeen. Kahden erillisen piirin etuna on, että turpiinipuolelle ei kulkeudu lainkaan 

säteilyä eli siellä voidaan työskennellä myös tehoajon aikana. (Ydinvoimalaitosyk-

sikkö Olkiluoto 3 2010, 4.) 

 

Vuoden 2010 heinäkuussa eduskunta vahvisti periaatepäätöksen, jossa valtioneuvos-

to totesi Olkiluoto 4 hankkeen olevan Suomen edun mukaista ja näin ollen antoi 

myönteisen päätöksen. Olkiluoto 4 projekti on tällä hetkellä tarjousvertailuvaiheessa 

ja se toteutetaan joko kokonaistoimituksena tai hajautettuna hankintana. Laitosyksi-

kölle on Olkiluodossa kaksi vaihtoehtoista sijoituspaikkaa ja laitostoimittajavaihtoeh-

toja on yhteensä viisi. TVO:n tulee jättää OL4:n rakentamislupahakemus 1.7.2015 

mennessä ja sen tavoitteena on aloittaa sähköntuotanto OL4:lla 2020-luvun alussa. 

(OL4 sähköä tulevaisuuden Suomelle 2012, 5.) 

2.4 KU8 - Kiinteistöpalvelut 

KU8-kiinteistöpalvelut -ryhmä kuuluu Tuotanto-osaston (K) Mekaanisen kunnossa-

pito toimiston (KU) alaisuuteen yhdessä muiden kunnossapito-organisaatioiden 

kanssa. KU8:n henkilöstössä on neljä TVO:n toimihenkilöä ja 8 työntekijää sekä ali-

hankkijoiden henkilöstöä eri yrityksistä. KU8:n vastuulla on ydinvoimalaitosten ra-

kenteellinen kunnossapito, rakenteiden korjaukset sekä rakennustöiden toteutukset. 

Ryhmä hoitaa kaikkien TVO:n omistamien kiinteistöjen kunnonvalvonnan ja ennak-

kohuollot, kuten esimerkiksi ovihuollot, huonetilatarkastukset ja maalaustyöt. Olki-

luodossa tehtävien rakennus- ja muutostöiden sekä korjausten toteutukset kuuluvat 

KU8:n henkilöstölle. Kiinteistöpalvelut -ryhmä hoitaa myös nosturikuljetukset sekä 

haalaukset, jotka molemmat työllistävät erityisesti vuosihuoltojen aikana. Lisäksi 

vastuualueelle kuuluvat timanttiporaukset ja -sahaukset, telinetyöt, ovet ja lukitukset, 

puusepäntyöt sekä muuttojen toteutukset. (Kuusisto 2013.) 
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3 MUUTOSTYÖ PROSESSI 

3.1 Tietojärjestelmät 

Muutostöiden seuranta ja tietojen tallennus toteutetaan Muutostöiden hallintajärjes-

telmällä (MUHA). Järjestelmällä tehdään kaikki hallinnolliset tehtävät, joita ovat 

projektin avaus ja ositukset, tehtävien seuranta, resurssien suunnittelu, aikataulutus 

sekä raportoinnit. Jokaiselle Olkiluodossa tehtävälle muutostyölle annetaan projekti-

numero, joka tämän opinnäytetyön projektissa on M4429. Numeron avulla voidaan 

varmistua siitä, että muun muassa kaikki töiden suunnittelut, resurssit ja kustannuk-

set menevät oikealle työlle. Järjestelmän ehdoton etu on, että eri organisaatiot pääse-

vät samanaikaisesti ja reaaliajassa tarkastelemaan muutostyön tietoja ja tekemään 

muokkauksia, mikä nopeuttaa muutostyön käsittelyä. 

 

Muutostöiden hallinta järjestelmän lisäksi projektissa tarvitaan myös muita tietojär-

jestelmiä. Työtilausjärjestelmään (TTJ) luodaan kaikille projektissa tehtäville töille 

työnumerot, joihin työn konkreettisesti toteuttavat henkilöt leimaavat työtuntinsa. 

Töiden leimaustiedot tallentuvat automaattisesti Työajanseurantajärjestelmään 

(TAIKA), jota kautta toteutuneet työtunnit ja töidensuorittajien tiedot saadaan haet-

tua töiden raportointia varten takaisin TTJ:hin. Muutostöiden hallintajärjestelmään 

tallennettujen kustannustunnisteiden ja työajanseurantajärjestelmän kautta tulevien 

tietojen avulla projektin kustannukset saadaan eroteltua ja dokumentoitua KULA -

budjetointi ja raportointijärjestelmään. Laitostietojärjestelmän (LATU) kautta teh-

dään kohdistukset laitoksiin, voidaan tarkistaa laitevastuualueet ja luokitukset sekä 

tehdä mahdolliset muutokset laitostietoihin. (Iso-Tryykäri 2013) 

3.2 Muutostyön luokitus ja YVL -ohjeet 

YVL -ohje eli ydinvoimalaitosohje on Säteilyturvakeskuksen (STUK) laatima ohjeis-

to, jonka avulla se ohjaa ja valvoo ydinvoiman käyttöä ja rakentamista. Säteilyturva-

keskus on sosiaali- ja terveysministeriöön kuuluva elin, joka valvoo kaikkea säteilyn 

käyttöä ja ydinturvallisuutta Suomessa. YVL -ohjeen kohdassa YVL 2.1 "Ydinvoi-

malaitosten järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden turvallisuus" on esitetty muutos-
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töiden turvallisuusluokat ja kohdasta YVL 1.8 "Muutos-, korjaus-, ja ennakkohuolto-

työt ydinlaitoksissa" löytyy ohjeistoa muutostyöprosessiin. Ohjeen kohdat 4.1, 4.2 ja 

4.3 sisältävät rakennustekniikkaan liittyvää ohjeistoa. YVL -ohje määrittelee muutos-

työn seuraavasti: "Muutostyö on järjestelmän, laitteen tai rakenteen muuttamista si-

ten, että se ei enää vastaa aikaisempia suunnitelmia". Säteilyturvakeskus on parhail-

laan valmistelemassa uutta YVL -ohjetta, josta on tällä hetkellä saatavilla luonnos-

versio STUK:n verkkosivuilla. Uusi ohje tulee olemaan rakenteeltaan hieman erilai-

nen ja ohjeisiin tulee muutoksia sekä päivityksiä, esimerkiksi turvallisuusluokitukset 

muuttunevat hieman. TVO:lla tehtävien muutostöiden käsittelylaajuus sekä muutos-

työaineiston vaadittava määrä riippuvat muutostyöluokasta, johon vaikuttavat turval-

lisuusluokka, muutostyön tyyppi sekä tekninen laajuus. (Säteilyturvakeskuksen 

www-sivut 2013.) 

3.2.1 Turvallisuusluokitus 

"Ydinvoimalaitoksen turvallisuuden varmistaminen perustuu siihen, että laitos toimii 

luotettavasti ja sitä huolletaan ja käytetään asianmukaisesti. Luotettavan toiminnan 

takaamiseksi on kiinnitettävä erityistä huomiota laitoksen ja sen eri osien suunnitte-

luun, valmistukseen, käyttöönottoon ja käyttöön" (Ydinvoimalaitosohjeet, YVL 2.1 

3/11). Muutostyön turvallisuusluokka kertoo, mitä projektin suunnittelussa, toteutuk-

sessa ja valvonnassa tulee ottaa huomioon. Turvallisuusluokkia ovat 1, 2, 3, 4 ja EYT 

eli ei ydinteknisesti luokiteltu. Turvallisuusluokka 1 on korkein ja siihen lukeutuvat 

työt, joiden merkitys ydinturvallisuuteen on merkittävä. Viranomaisvalvonnan laa-

juus määräytyy turvallisuusluokan perusteella. Turvallisuusluokitus määritellään aina 

tapauskohtaisesti ja siinä tulee ottaa huomioon myös ydinvoimalaitoksen rakenne. 

Luokitusta varten ydinvoimalaitokset on jaettu rakenteellisiin ja toiminnallisiin jär-

jestelmiin, esimerkiksi rakennuksittain. Ydinvoimalaitoksen kaikilla rakenteilla ja 

laitteilla on turvallisuusluokka, muutoin ne kuuluvat luokkaan EYT. Ydinvoimalai-

tosohjeen kohdan YVL 2.1 kappaleessa neljä sekä sen liitteen kappaleessa kaksi on 

esitetty eri järjestelmien sijoittuminen turvallisuusluokkiin. Tarkemmat turvallisuus-

luokitusperusteet löytyvät YVL -ohjeesta tekniikanaloittain jaoteltuna. Valmisteilla 

olevien, uusien ohjeiden luonnoksissa turvallisuusluokitukset löytyvät kohdasta YVL 

B.2. Opinnäytetyön aiheena olevan muutostyön turvallisuusluokka on EYT ja muu-
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tostyön kohteena on Z-rakennuksen eli muuntaja-alueen huonetila Z01.01. (Ydin-

voimalaitosohjeet, YVL 2.1.) 

3.2.2 Muutostyön tekninen laajuus 

Muutostyöt jaetaan teknisen laajuuden perusteella pieniin, normaaleihin ja suuriin 

muutostöihin. Pienet muutostyöt ovat töitä, jotka ovat toteutukseltaan selkeitä ja yk-

sinkertaisia eivätkä ne vaadi esisuunnittelua. Normaaleille muutostöille on laadittava 

esisuunnitelma ja ne vaativat laajan käsittelyn. Suuret muutostyöt ovat laajoja projek-

teja ja järjestelmämuutoksia, joissa on mukana eri tekniikanaloja. Ne vaativat yleensä 

poikkeusjärjestelyjä, ovat merkittäviä taloudelliselta kannalta ja voivat vaatia erilli-

sen projektiryhmän perustamisen. Suurille muutostöille, jotka kuuluvat turvallisuus-

luokkiin 1, 2 ja 3 täytyy laatia periaatesuunnitelma. Säteilyturvakeskus tarkastaa ja 

hyväksyy periaatesuunnitelman sekä voi tarvittaessa esittää korjausvaatimuksia 

suunnitelmiin. Opinnäytetyön aiheena olevan muutostyön tekninen laajuus on nor-

maali. (Koskinen 2011, 10.) 

3.2.3 Muutostyön tyyppi 

Muutostyötyyppejä on kolme: Ydinvoimalaitoksen rakenteellinen muutostyö (R), 

Ydinvoimalaitoksen varaosamuutos (V) ja muu työ (M). Rakenteellisiin muutoksiin 

kuuluvat kaikki työt, joilla muutetaan laitosyksiköiden rakenteita, laitteita tai ohjel-

mistoja siten, etteivät ne enää vastaa virallisia asiakirjoja. Varaosamuutoksella tar-

koitetaan muutostyötä, jossa selvitetään jonkin uuden osan tai komponentin soveltu-

vuutta ja ominaisuuksia. Jos jokin osa on todettu huonosti toimivaksi tai osan valmis-

tus on lopetettu, joudutaan tekemään varaosamuutos. Muihin töihin lukeutuvat kaikki 

muutostyöt, jotka eivät liity ydinvoimalaitosyksiköihin. Tällaisia töitä ovat lai-

tosaidan ulkopuoliset rakenteelliset muutokset ja rakennustyöt. Opinnäytetyön aihee-

na oleva muutostyö on tyypiltään ydinvoimalaitoksen rakenteellinen muutostyö (R). 

(Koskinen 2011, 9.) 
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3.2.4 YVL –ohjeen velvoitteet 

Ydinvoimalaitosohjeen kohdassa YVL 1.8 Muutos-, korjaus- ja ennakkohuoltotyöt 

ydinlaitoksissa on kuvattu muutostöille asetettuja vaatimuksia sekä ydinvoimayhtiöl-

le asetettuja velvoitteita. Ohje velvoittaa, että ydinvoimayhtiöllä on olemassa tarkat 

toimintaperiaatteet ja ohjeet koskien muutostyön suunnittelua sekä toteutusta. 

TVO:lla on käytössä ohjeen vaatima vikailmoitus- ja työtilausjärjestelmä, jonka 

avulla kaikki viat eli mahdolliset muutostyökohteet tulevat esille. YVL -ohje velvoit-

taa voimayhtiötä käyttämään muutostyöprojektissa pätevää henkilökuntaa, huolehti-

maan turvallisuus-, säteily- ja palosuojelusta sekä hallinnoimaan ja pitämään asiakir-

jat ajan tasalla. Mekaanisia laitteita ja rakenteita koskevat velvoitteet on kuvattu kap-

paleessa 6.1 ja sähkö- ja instrumentointilaitteita koskevat kappaleessa 6.3. Teräs- ja 

betonirakenteita koskeville muutostöille on omat ohjeet kohdissa YVL 4.1 Ydinlai-

tosten betonirakenteet sekä YVL 4.2 Ydinlaitosten teräsrakenteet. (Ydinvoimalai-

tosohjeet, YVL 1.8.) 

3.3 Prosessin kulku 

Muutostyöprosessi noudattaa tarkkaa kaavaa, joka sisältää tietyt päävaiheet sekä pää-

töksentekopisteet. Tarkastus- ja käsittelypisteitä on useita, mikä varmistaa saumat-

toman tiedonkulun ja koko yrityksen osaaminen tulee huomioiduksi. Tavoitteena on, 

että kaikki organisaatiot, joihin projekti vaikuttaa, tietävät mitä ollaan tekemässä ja 

pystyvät tuomaan oman ammattitaitonsa esille sekä esittämään omia näkemyksiään. 

Prosessin tarkka kulku ja seuranta mahdollistavat myös muutostyön tarkan rapor-

toinnin ja dokumentoinnin. 

 

Kaavio 1. Muutostyöprosessin kulku. (TVO) 
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3.3.1 Muutostyön aloitus 

Muutostyöprosessi lähtee liikkeelle konkreettisesta tarpeesta, turvallisuusasioiden tai 

esiselvityksen kautta. Opinnäytetyön kohteena oleva muutostyö lähti liikkeelle Kelpo 

-laadunhallintajärjestelmään kirjatusta turvallisuushavainnosta, jonka jälkeen muu-

tostarvetta kartoitettiin KU8:n organisaation henkilöstön voimin. Konkreettinen tarve 

muutostyölle voi olla esimerkiksi pysyvän kulkureitin puute laitoksen katolle tai 

puutteellinen kulkureitti johonkin huonetilaan, jolloin muutostyössä suunnitellaan 

esimerkiksi kierreportaat katolle tai oviaukon laajennus. Isoista projekteista ja pää-

asiassa PTS:n hankkeista tehdään aluksi esiselvitys, jonka hyväksymisen jälkeen 

aloitetaan muutostyö. (Koskinen 2011, 4.) 

3.3.2 Toimenpide-ehdotus 

Muutostyö aloitetaan aina toimenpide-ehdotuksen (TE) laatimisella Muutostöiden 

hallintajärjestelmään. Toimenpide-ehdotuksen voivat laatia kaikki TVO:n henkilö-

kuntaan kuuluvat. Toimenpide-ehdotuksessa kuvaillaan kirjallisesti ongelma, työ tai 

toimenpide, joka pitäisi suorittaa. Ehdotuksen laatijan pitää myös tehdä ehdotus ja 

kuvaus tarvittavista toimenpiteistä ongelmien ratkaisemiseksi tai työn suorittamisek-

si. Lisäksi ehdotus sisältää aikatauluehdotuksen, alustavan kustannusarvion, kohdis-

tukset laitoksiin ja laitteisiin sekä käyttötilavaatimukset asennuksille. Toimenpide-

ehdotus voi olla suppea ongelman kuvaus tai laaja, pitkälle sekä tarkasti hahmoteltu 

ja se voi sisältää myös liiteaineistoa. Ehdotuksen laatija voi myös esittää henkilöitä 

muutostyövastaavaksi ja suunnittelijoiksi. (Koskinen 2011, 7.) 

 

Toimenpide-ehdotuksen laatija lähettää valmiin ehdotuksen arvioitavaksi esimiehel-

leen. Esimiehen lisäksi sen arvioivat myös ryhmäpäällikkö, toimistopäällikkö ja tar-

vittaessa eri alojen asiantuntijat. Arviointien jälkeen toimenpide-ehdotus joko hylä-

tään tai se siirretään muutostyökokouksen käsiteltäväksi. Muutostyökokouksessa 

muutostyön laatineen organisaation päällikkö esittelee ja perustelee toimenpide-

ehdotuksen. Kokous arvioi muutostyön tarpeellisuuden ja kannattavuuden. Kokouk-

seen osallistuu henkilöt kaikista organisaatioista, joita muutostyö koskee sekä lisäksi 

eri toimistojen päälliköitä. Muutostyökokous voi hylätä, hyväksyä tai pyytää lisäsel-



15 

vityksiä toimenpide-ehdotukseen. Kaikki muutostyökokouksessa käsitellyt ehdotuk-

set menevät myös toimenpide-ehdotusten katselmuskokoukseen, jossa tarkastetaan 

lähtötiedot, annetaan suunnittelijalle lisätietoja, käsitellään jo tehtyjä esisuunnitelmia 

sekä luokitellaan muutostyöt. Virallinen esisuunnittelu voidaan aloittaa katselmuksen 

jälkeen, kun muutostyölle on luotu projekti. (Koskinen 2011, 8.) 

3.3.3 Esisuunnittelu 

Esisuunnittelu tehdään muutostöille, jotka on luokiteltu tekniseltä laajuudelta nor-

maaliksi tai suureksi. Muutostyövastaava tekee tai teettää muutostyön esisuunnittelun 

henkilöstöllään tai muilla toimistoilla. Suunnitelma sisältää projektin lähtötietojen ja 

taustojen kuvauksen sekä muutostyön tavoitteet. Esisuunnittelija selvittää muutos-

työn vaikutukset eri järjestelmiin ja laitteisiin sekä tarkastaa muutostyön luokituksen 

oikeellisuuden. Muutostyön jatkopäätösten tekemiseksi esisuunnitelmassa tulee sel-

vittää toteutusvaihtoehdot, suunnitteluperusteet, ympäristövaikutukset sekä laatia ai-

kataulu ja kannattavuuslaskelmat. Muutostyön esisuunnittelua jatketaan myönteisen 

investointipäätöksen jälkeen tarkentamalla toteutusta ja lähtötietoja. Esisuunnittelu-

vaiheessa laaditaan myös periaatesuunnitelma sekä tarkastusaineistot, mikäli muutos-

työn luokitus sitä vaatii. Esisuunnittelun tehtävä on tuottaa riittävät lähtötiedot sekä 

selvittää projektin toteutuskelpoisuus varsinaista toteutussuunnittelua varten. Valmis 

esisuunnitelma käsitellään esisuunnitelman katselmuksessa. (Wahlman 2011, 3-6.) 

 

Esisuunnitelman katselmuksessa muutostyövastaava esittelee tehdyt suunnitelmat 

toimistojen päälliköille sekä asiantuntijoille. He arvioivat suunnitelmien tietoja ja 

esitettyjä toteutusvaihtoehtoja. Katselmuksen tarkoitus on tuoda asiantuntijoiden nä-

kemykset esiin ja kerätä lisätietoa toteutussuunnittelussa huomioon otettavista asiois-

ta. Tarvittaessa esisuunnitelma lähetetään ulkopuoliselle tarkastajalle tai pyydetään 

lausunto TVO:n ulkopuoliselta asiantuntijalta. Esisuunnitelman katselmuksen ja tar-

kastusten jälkeen tehdään muutostyöntoteutuspäätös tai projekti suljetaan ja suunnit-

telu lopetetaan. Myönteisen toteutuspäätöksen jälkeen voidaan aloittaa projektivaihe 

eli toteutussuunnittelu ja varsinainen toteutus. (Wahlman 2011, 7 - 8.) 
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3.3.4 Toteutussuunnittelu 

Toteutussuunnitelma esittää muutostyöllä tehtävät muutokset ja kaikki asennuksissa 

ja käyttöönotossa tarvittavat aineistot. Toteutussuunnitteluvaiheessa muutostyö jae-

taan osaprojekteihin, joille määritellään suunnittelijat. Muutostyön toteutussuunnitte-

luaineisto kootaan muutostyöpaketiksi eli kansioksi, jonka perussisältö on valmiiksi 

määritelty rakenteellisissa muutoksissa seuraavasti: 

 

 1. Muutosmääräys, käsittelytarpeet 

 2. Muutossuunnitelma 

 3. Toimenpide-ehdotus 

 4. Asiakirjavalvonta 

 5. TTJ 

 6. Piirustukset 

 7. Liitteet 

 

Muutostyöpaketti sisältää piirustukset rakenteista tai laitteista, joihin projektissa teh-

dään muutoksia, esimerkiksi opinnäytetyön aiheena olevan muutostyön rakennepii-

rustukset, mitoitukset ja suunnittelun. Toteutussuunnittelun tavoitteena on luoda riit-

tävä ja kattava aineisto muutossuunnitelman hyväksyttämistä ja toteutusta varten. 

Toteutussuunnitteluvaiheessa tehdään myös alustavaa töiden suunnittelua työtilaus-

järjestelmään sekä luodaan projektille lopullinen kustannusarvio. Muutossuunnitel-

massa esitetään projektin taustat ja lähtötilanne sekä kuvaillaan mahdollisimman tar-

kasti työn toteutus. Muutossuunnitelmaan kirjataan muutostyössä huomioon otettavat 

ohjeet ja määräykset, eri työvaiheiden vastuu organisaatiot, kustannusarvio, poistuvat 

materiaalit, ympäristöasiat ja lisäksi muita yksittäisiä tietoja, jotka selviävät tarkem-

min opinnäytetyön kappaleesta viisi sekä liitteenä olevasta muutossuunnitelmasta. 

Suunnittelija tekee suunnittelun edetessä järjestelmäkohdistukset muutostöiden hal-

lintajärjestelmään. Mikäli muutostyön toteutukseen tulee muutoksia tai joihinkin 

asiakirjoihin lisäystarpeita, esimerkiksi kunnossapitosuunnitelmiin tai turvallisuus-

asiakirjoihin, ne luodaan ja hyväksytetään ennen muutoksen käyttöönottoa. Asiakir-

joihin tehtävät muutokset selviävät muutostyökansion kohdasta asiakirjavalvonta. 

(Koskinen 2011, 17 - 19.) 
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Suunnitelmat laatinut organisaatio tarkastaa suunnitteluasiakirjat, jonka jälkeen ne 

lähetetään tarkastus- ja hyväksyttämiskiertoon vaadittaviin toimistoihin ja tarpeen 

vaatiessa myös turvallisuustoimistoon. Merkittävien muutostöiden toteutussuunni-

telmille voidaan pitää myös erillinen toteutussuunnitelman katselmus. Tarkastuskier-

rossa jokaisella organisaatiolla on omat arviointi- ja tarkastusperiaatteet. Suunnitteli-

jan tehtävä kierrossa on hyväksyä laatimansa suunnitelmat. Tarkastustoimistot ar-

vioivat muutostyökansion sisältöä, aineiston riittävyyttä ja kattavuutta sekä tarkasta-

vat käsittelyn riittävyyden. Hyväksyvät organisaatiot arvioivat muutostyön taloudel-

lisesti, tarkastavat käsittelyn riittävyyden, suunnitteluvaatimusten täyttymisen sekä 

antavat teknisen hyväksynnän muutostyön toteutukselle. Laatu ja ympäristö -toimisto 

(RQ) suorittaa QA -tarkastuksen eli laadunvarmistustarkastuksen. Laajoihin muutos-

töihin tarvitaan lisäksi hyväksyntä tuotanto-osaston (K) johtajalta. Kuten esisuunnit-

teluvaiheessa, myös toteutussuunnitelmat tarkastutetaan tarvittaessa ulkopuolisilla 

asiantuntijoilla. Toimistot kuittaavat suunnitelmien hyväksymisen tai hylkäämisen 

muutostyökansioon.  Kierron aikana mahdollisesti tulevat muutokset ja lisäykset teh-

dään suunnitelmat laatineessa toimistossa, jonka jälkeen kansio lähetetään uudelleen 

kiertoon. Mikäli kaikki tarkastuskiertoon kuuluvat toimistot hyväksyvät suunnitel-

mat, muutostyöpaketti lähetetään muutostyön toteuttavalle organisaatiolle ja osapro-

jekti kuitataan hyväksytyksi muutostöiden hallintajärjestelmään. (Koskinen 2011, 19 

- 21.) 

3.3.5 Projektin toteutus 

Muutostyön toteutuksen vaatimat resurssit, materiaalit, laitteet ja muut hankinnat 

tehdään toteutussuunnitelman pohjalta sekä hankintaohjeita noudattaen. Muutostyön 

toteuttava organisaatio ja TVO:n tarkastuslaitos suorittavat materiaalien ja laitteiden 

tarkastukset ennen asennusta. Muutostyövastaavan tehtävä on valvoa, että muutostyö 

toteutetaan suunnitelmien mukaan. Projektin toteutustavat ja työmenetelmät on ku-

vattu toteutussuunnitelmassa ja niitä pyritään noudattamaan myös konkreettisesti 

työmaalla. Muutostöiden toteutukset kuuluvat yleensä kunnossapito-organisaatioiden 

vastuulle tai ulkopuolisille urakoitsijoille ja toimittajille. 
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Varsinaista töiden toteutusta voidaan alkaa valmistella jo toteutussuunnitteluvaihees-

sa, mikäli aineiston kattavuus sen sallii. Vasta lopullisen muutostyökansion saavuttua 

toteuttavalle organisaatiolle voidaan aloittaa muutostyön toteutus. Toteuttava organi-

saatio tekee töiden suunnittelun työtilausjärjestelmään, laatii lopullisen toteutusaika-

taulun ja tekee tarvittavat materiaalihankinnat. Mikäli työt suorittaa ulkopuolinen 

urakoitsija, TVO hoitaa projektin valvonnan. Ennen varsinaista asennusta tulee suo-

rittaa tarvittavat viranomaishyväksynnät sekä pitää projektin aloituskokous, jossa so-

vitaan projektin toteutuksen käytännöistä. (Koskinen 2011, 22.) 

 

Asennus- ja rakennusvaiheiden aikana mahdollisesti tulevat merkittävät muutokset 

tulee hyväksyttää ennen niiden käyttöönottoa. Muutosten hyväksynnän ja muutos-

työkansion päivityksen suorittaa projektin muutostyövastaava. Pienet muutokset voi-

daan sopia valvovan organisaation kanssa työmaalla, mutta myös ne tulee merkitä 

selvästi suunnitelmiin. Tarkastuksia ja koestuksia suoritetaan aina tarpeen vaatiessa 

niin esivalmistus- kuin asennusvaiheessakin. Kaikki tarkastukset kuuluvat tarkastus-

laitosten tai TVO:n omien tarkastustoimistojen vastuulle. Ennen virallista käyttöön-

ottoa muutostöille suoritetaan tarvittaessa koekäyttö, joka valvotaan ja raportoidaan. 

(Koskinen 2011, 23.) 

3.3.6 Lopetus ja dokumentointi 

Kun projektin kaikki työt on kokonaisuudessaan saatu valmiiksi, alkaa projektin ra-

portointi ja dokumentointi vaihe. Dokumentoinnin tarkoituksena on pitää kaikki 

asiakirjat ja ohjeet ajan tasalla sekä arkistoida muutostyöaineistot talteen. Tiettyihin 

asiakirjoihin, esimerkiksi PI-kaaviot, virtapiirikuvat ja käyttöturvallisuustiedot, teh-

tävät muutokset tulee päivittää välittömästi työn valmistuttua. Kaikki muut asiakirjat, 

esimerkiksi kunnossapito-ohjeet ja laitostiedot tulee päivittää mahdollisimman nope-

asti. Esisuunnitelmat ja toteutussuunnitelmat arkistoidaan kansioina ja sähköisinä 

versioina. Töiden valmistuttua ne raportoidaan työtilausjärjestelmään. Kun kaikki 

osaprojektin työt on raportoitu valmiiksi, osaprojekti suljetaan ja osaprojektien val-

mistuttua myös muutostyöprojekti suljetaan. Muutostyövastaavan tehtävä on laatia 

vaadittavat raportit sekä muutostyön loppuraportti, joka sisältää myös projektin kus-

tannukset. Lisäksi muutostyövastaava hoitaa mahdolliset takuuasiat toimittajien 
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kanssa sekä huolehtii, että takuutarkastukset tulevat suoritetuksi. (Muutostyön loppu-

raportointi -muistio.) 

4 TYÖN LÄHTÖTILANNE 

4.1 Päämuuntajatilat 

OL1 ja OL2 611-päämuuntajat sijaitsevat laitosyksiköiden pohjoispäissä olevissa 

muuntajasuojissa eli muuntajabunkkereissa, jotka ovat molemmilla yksiköillä saman-

laiset. Muuntajasuojan huonetilatunnus OL1:llä on 1.Z01.01 ja OL2:lla 2.Z01.01. 

Päämuuntajan tehtävä on muuttaa laitoksen generaattorin tuottama 20 kV sähkö val-

takunnan verkon 400kV tasolle. Päämuuntajajärjestelmään kuuluu varsinainen pää-

muuntaja 611T101 sekä sen varusteet ja suojalaitteet eli venttiilisuojat ja nollapiste-

kuristin. Päämuuntajan turvallisuusluokitus on EYT, ne sijaitsevat laitosyksiköiden 

ulkopuolella ja niille päästään myös laitoksen tehoajon aikana. Muuntajat ovat öljy-

eristeisiä kolmivaihemuuntajia ja niiden jäähdytys hoidetaan öljyvirtauksella. Muun-

tajassa on öljyä kaikkiaan noin 113 000 litraa. Mahdollisen öljyvuodon sekä öljypa-

lonvaaran takia muuntajatilat on varustettu lattiarakenteen alla olevilla öljynerotus-

kaivoilla sekä sprinklerijärjestelmällä. Päämuuntajat kuuluvat säännöllisen tarkkailun 

piiriin ja niiden kuntoa sekä toimintaa tarkkaillaan päivittäin. Joka vuosi laitosyksi-

köiden vuosihuoltojen aikana suoritetaan myös muuntajahuollot. Bunkkereissa ei ole 

kattorakenteita ja ne on varustettu teräsbetonisilla suojaseinillä. Osa pohjoisseinästä 

on koottu yksittäisistä nosturilla siirrettävistä elementeistä ja länsiseinällä on henki-

lökulkuun tarkoitettu ovi. (Teollisuuden Voima Oyj 2013.) 
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4.2 Muuntajatilojen lattiarakenne 

Päämuuntajien muuntajasuojat ovat kooltaan 21,5*13,5 m² ja suojaseinien korkeus 

on 12m. Tilojen pinta-alasta noin 40 % on betonilattiaa. Betonilattiat on rakennettu 

muuntajasuojien itä- ja länsisivuille ja niissä on kallistus tilojen keskelle päin. Beto-

nilattiat ovat noin 120mm paksuja, ne on rakennettu maanvastaisesti ja niiden päällä 

on sepelikerros. Loput noin 60 % muuntajasuojien lattiarakenteesta on sepeliarinaa, 

jonka alla on valuma-altaat. Rakenne on toteutettu kyseisellä tavalla, jotta muuntajas-

ta mahdollisesti valuva öljy pääsee vapaasti kulkeutumaan öljynerotuskaivoihin eikä 

näin ollen aiheuta haittaa ympäristölle. Lisäksi rakenne toimii tulipalotilanteessa si-

ten, että muuntajassa palamaan syttynyt öljy pääsee valumaan sepeliarinan läpi ja 

sammumaan. 

 

Sepeliarina koostuu neljästä pohjois-etelä- sekä kolmesta itä-länsisuunnassa kulke-

vasta betoniseinästä, joihin on kiinnityslevyillä kiinnitetty primääripalkeiksi U-

palkkeja. Lisäksi rakenteessa on seitsemän teräspilaria, joihin U-palkit on kiinnitetty 

pulttiliitoksella. U-palkkien päälle on hitsaamalla kiinnitetty 100mm jaolla L40*4 -

Kuva 1. 611 Päämuuntaja. (TVO) 
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kulmateräksiä, joiden jänneväli on 1100mm. Kulmaterästen päälle on laitettu sinkitty 

teräsverkko, jonka päällä on 200mm raidesepeliä sekä 100mm pienempi rakeista se-

peliä. Sepelilattian sekä pohjois-eteläsuuntaisten betoniseinien yläpinta ovat samassa 

tasossa ympäröivän maanpinnan kanssa. Sepeliarinan alla on noin metrin korkuinen 

ryömintätila, joka toimii valuma-altaana. Ryömintätilan pohjalla on 200mm paksu 

maanvastainen betonilattia. Sepelilattian koillis- ja luoteiskulmissa on teräksiset tar-

kastusluukut valuma-altaisiin. 

4.3 Työn taustat 

Keväällä 2013 suoritetussa OL1:n polttoaineenvaihtoseisokissa R113 muunta-

jasuojan 1.Z01.01 sepelilattia sortui noin neliömetrin alalta muuntajahuollossa mu-

kana olleen asentajan alta. Lattiarakenteen teräsverkko sekä kulmateräkset olivat 

ruostuneet niin pahasti, etteivät ne enää kantaneet asentajan painoa. Lattian pettämi-

sestä tehtiin turvallisuushavainto (nro 4172) TVO:n Kelpo -järjestelmään. Tapahtu-

man seurauksena molemmilla laitosyksiköillä suoritettiin lattiarakenteen välittömät 

tarkastustoimenpiteet. Lisäksi OL1:llä muuntajasuojan lattiarakenteen päälle asennet-

tiin vanerilevyjä turvallisen kulkemisen takaamiseksi. Molempien laitosyksiköiden 

muuntajasuojissa kaivettiin sepelilattiaan koekuoppia, joista voitiin tarkastaa teräsra-

kenteiden kunto. Tarkastuksissa todettiin, että välitöntä sortumisvaaraa ei ollut, mutta 

etenkin kulmateräkset olivat ruostuneet erittäin pahasti. Koska teräsrakenteet olivat 

selvästi menettäneet lujuuttaan korroosion seurauksena, sepeliarinan uusimisesta mo-

lemmilla laitosyksiköillä tehtiin toimenpide-ehdotus: TE nro 7199. 

Kuva 2. OL1 sepeliarinan sortuminen. (TVO) 
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4.4 Muuntajasuojan puutteet ja parannukset 

Toimenpide-ehdotusta laadittaessa otettiin huomioon myös muuntajatilojen ongel-

makohdat sekä mahdolliset tarpeet, joiden toteutus voitaisiin lisätä samaan projektiin. 

Muuntajahuolloissa sähköpuolen kunnossapidolla on tarve päästä päämuuntajatilaan 

henkilönostimella. Tällä hetkellä tilaan ei ole tarpeeksi suurta pysyvää kulkureittiä 

eikä sepelilattia ole ihanteellinen alusta henkilönostimen käyttöön. Lattiarakenteen 

korjaamisen kattavaan toimenpide-ehdotukseen lisättiin myös tarvittavat toimenpi-

teet henkilönostimen käytettävyyden parantamiseksi päämuuntajatiloissa. Päämuun-

tajan ja muuntajasuojan pohjoisseinän väliin päätettiin tehdä betonilattia henkilönos-

timen turvallista käyttöä varten sekä takaamaan lattiarakenteen kestävyys. Lisäksi 

muuntajasuojan länsiseinällä olevan henkilökulkuun tarkoitetun oven tilalle päätettiin 

asentaa isompi pariovi. (Toimenpide-ehdotus TE 7199 -muistio 21.5.2013.) 

Kuva 3. OL1 sepeliarinan sortuminen. (TVO) 
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5 MUUTOSSUUNNITTELU 

5.1 Projektin aloitus 

Päämuuntajatilojen muutokset kattavan toimenpide-ehdotuksen käsittelyssä kirjattiin 

korjaustoimenpide suoritettavaksi ja todettiin korjaustyön parantavan työ- ja henkilö-

turvallisuutta. Myönteisen toteutuspäätöksen jälkeen projektista tehtiin muutostyö: 

OL1/2 huonetilan Z01.01 sepeliarinan muutokset sekä oven lisäys. Muutostöiden 

hallintajärjestelmään luotiin muutostyölle oma projektinumero M4429 sekä osapro-

jektit rakentamiselle M4429-01 ja sähköistykselle M4429-02. Opinnäytetyö käsittää 

rakennuspuolen osaprojektin muutossuunnitelman laatimisen sekä uusien rakennepii-

rustusten laatimisen. Muutostöidenhallinta järjestelmään (MUHA) tallennettiin kaik-

ki perustiedot projektista: 

 

 Projektinumero    M4429 

 Otsikko    OL1/2 huonetilan Z01.01 sepeliarinan 

     muutokset sekä oven lisäys 

 Päätekniikanala   R, rakennus 

 Laitostilavaatimus   EK, Ei laitoksen käytöstä riippuva 

 Muutostyötyyppi   R, Ydinvoimalaitoksen rakenteellinen 

     muutostyö 

 Tekninen laajuus   N, Normaali 

 Muutostyövastaava   Kuusisto Kari 

 Vastaava organisaatio   KU8 -kiinteistöpalvelut 

 Aikataulu    Kesä 2014 

 Karkea kustannusarvio  € 

 Budjettinumero   X 

 KULA-koodi eli kustannustunniste X   

 

Osaprojektille M4429-01 tallennettiin myös vastaavat perustiedot kuin koko projek-

tillekin ja lisäksi osaprojektille määriteltiin seuraavat tiedot: 

 

 Kohdistukset järjestelmiin 1.128 ja 2.128 muuntajien suojaseinät 

 Luokitukset   EYT, Ei Ydintekninen turvallisuusluokka 

 Laitevastuualueet  12, Voimalaitos rakennukset ja rakenteet 

 Asiakirjavalvonta eli merkitään asiakirjat, joihin muutostyö aiheuttaa muu-

toksia  
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 Käsittelytarpeet eli kuinka laajasti muutostyö käsitellään 

 Hyväksymiskierto eli muutostyökansion tarkastukset eri toimistoissa 

 

(Kupi 2010.)  

5.2 Muutossuunnitelma 

Projektin luomisen ja tietojen kirjaamisen jälkeen aloitettiin varsinainen muutostyön 

toteutuksen suunnittelu. Toteutussuunnittelu aloitettiin perehtymällä ja tutkimalla 

nykyisiä rakenteita. Koska lattian kantavat rakenteet ovat piilossa sepelikerroksen 

alla, apuna käytettiin pääasiassa piirustuksia, mutta myös paikan päällä tehtyjä mitta-

uksia sekä työkollegoiden tietoja käytettiin rakenteen tarkempaan tutkimiseen. Pii-

rustuksista tarkistettiin samalla myös molempien laitosyksiköiden omakäyttömuunta-

jien huonetilojen lattiarakenne ja todettiin, että tiloissa ei ole käytetty vastaavanlaista 

rakennetta kuin päämuuntajasuojissa. 

 

Kirjallinen muutossuunnitelma laaditaan valmiiseen muistiopohjaan eli muutossuun-

nitelman perusrakenne on aina samanlainen. Aluksi suunnitelmaan kuvattiin projek-

tin taustat sekä perustietoa työkohteesta ja kohteen rakenteista, mitkä on kuvattu tar-

kemmin jo opinnäytetyön kappaleessa neljä. Seuraavana suunnitelmaan kuvailtiin 

kirjallisesti projektin toteutus sekä käytettävät rakenteet ja rakenneosat.  Tarkemmat 

selvitykset ja kuvaukset rakenteista sekä rakenteiden mitoituksista löytyvät opinnäy-

tetyön seuraavista kappaleista. Muutossuunnitelmaan luetteloitiin työssä huomioon 

otettavat ohjeet ja määräykset seuraavasti: 

 

 EYT -teräsrakenteet TVO:n ohje 114112 

 TVO:n metallipintojen maalausohje 137178 

 Rakennusmääräyskokoelma B1 (Rakenteiden varmuus ja kuormitukset) 

 RakMk B2 (Kantavat rakenteet) 

 RakMk B4 (Betonirakenteet) 

 RakMk B7 (Teräsrakenteet) 

 RYL, rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset 

 Mahdolliset toimittajien työselitykset ja ohjeet 
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Seuraavat kohdat muutossuunnitelmassa sisältävät tietoa projektin toteutuksesta ja 

TVO:n organisaatioiden vastuista. Muutostyön suunnittelu on KU8-kiinteistöpalvelut 

ryhmän vastuulla. Projektin asennus- ja rakennustyöt ovat sekä KU8:n että KU2 -

hitsaus- ja koneistuspalvelut ryhmän vastuulla. Esivalmistusta tekevät tavarantoimit-

tajat eli ontelolaattavalmistaja, teräsosien valmistaja sekä ritilöiden valmistaja. Ura-

koitsija tulee hoitamaan kaikki rakennustekniset työt, haalaustyöt sekä rakennusvai-

heen hitsaus työt. Muutossuunnittelutoimisto tekee töiden päätyttyä projektin loppu-

dokumentoinnin sekä asiakirjojen arkistoinnin. (Muutossuunnitelma M4429-01 -

muistio 10.1.2014.) 

 

Muutossuunnitelma sisältää myös karkean kustannusarvion sekä projektin kustannus-

tunnisteet. Muutossuunnitelmaan kirjattiin työn aikana käytöstä poistettavat materi-

aalit ja osat. Sepeliarinan sepelikerros poistetaan ja lattian korjauksen jälkeen tilalle 

tuodaan uutta sepeliä. Lattiarakenteen kaikki teräsosat puretaan pois ja romutetaan. 

Oviaukon suurentamisen johdosta vanha teräksinen ovi poistetaan käytöstä ja samal-

la syntyy pieni määrä jätebetonia. Suunnitelma sisältää myös kappaleet ympäristö ja 

energiatehokkuudelle sekä työturvallisuudelle. Suunnitelmaan kirjattiin, että suunnit-

telussa ja työssä pyritään mahdollisuuksien mukaan huomioimaan ympäristö- ja 

energiatehokkuusnäkökohdat. Työturvallisuudesta todettiin, että muutostyö tulee pa-

rantamaan työturvallisuutta sekä helpottamaan kunnossapitotöiden suorittamista 

päämuuntajasuojissa. Lisäksi todettiin, että muutostyön toteutusvaiheessa tulee huo-

mioida työturvallisuusasiat sekä muuntajasuojan erityispiirteet rakennusympäristönä. 

Ohjeet asennusmuutosten käsittelyyn kirjattiin suunnitelmaan seuraavasti: "Mikäli 

muutostyön toteutus poikkeaa suunnitelmasta, on otettava yhteyttä muutostyövastaa-

vaan ja/tai suunnittelutoimistoon. Muutokset käsitellään TVO:n ohjeiden mukaisesti. 

Toteutuksen valvojalla on oikeus sopia vähäiset muutokset asennuspaikalla". (Muu-

tossuunnitelma M4429-01 -muistio 10.1.2014.) 

5.2.1 Sepeliarinan rakenne 

Päämuuntajatilojen uuden lattiarakenteen tulee olla ominaisuuksiltaan vanhan raken-

teen kaltainen, jotta se toimii tarkoituksen mukaisesti öljyvuoto- tai tulipalotilantees-

sa. Rakenne tullaan purkamaan, betoniseiniin valettuja kiinnityslevyjä sekä pilarei-
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den alla olevia teräskiiloja lukuun ottamatta, kokonaan pois. Sepelikerros poistetaan 

suurtehoimuautolla, jonka jälkeen U-palkit, teräspilarit, kulmateräkset sekä teräs-

verkko puretaan pois ja romutetaan. 

 

Lattiarakenteen palkit (UNP 120x55) sekä pilarit (UNP 80x45) tulevat olemaan täy-

sin vanhan rakenteen kaltaisia, mutta nykyisestä poiketen ne tulevat olemaan kuu-

masinkittyjä. Palkit asennetaan piirustuksissa osoitetulla tavalla siten, että kiinnitys-

levyihin hitsataan 100 mm pitkä L-teräs (75x55x7), jonka päälle U-palkki kiinnite-

tään pulttiliitoksella (M12x45). Teräspilarin yläpäähän hitsataan 100x60x8 kokoinen 

teräslevy, johon palkki kiinnitetään pultilla. Myös teräspilarin alapäähän hitsataan 

vastaavanlainen levy ja pilari asetetaan lattiassa olevien vanhojen teräskiilojen pääl-

le. Teräslevyt hitsataan ennen asennusta kiinni U-palkkeihin ja L-teräkset hitsataan 

työmaalla kiinni kiinnityslevyihin. Kaikissa hitsausliitoksissa käytetään 4 mm:n pie-

nahitsiä ja liitosten paikkamaalaukset tehdään TVO:n metallipintojen maalausohjeen 

137178 mukaan. (Muutossuunnitelma M4429-01 -muistio 10.1.2014.) 

 

Maalausohjeen perusteella kohteen maalausluokka on P4-ulkoilmarasitus eli soveltu-

via pinnoitemateriaaleja ovat esimerkiksi Teknos Oy:n valikoimasta Teknozinc 90 

SE, Inerta 51 MIOX sekä Teknodur 90 ja esimerkiksi Tikkurilan valikoimasta Tema-

zinc 88, Temacoat GPL-S MIO sekä Temadur 50. (Kallio 2011, 22 - 24.) 

 

Kulmateräksistä ja teräsverkosta koostuva rakenne korvataan kuumasinkityllä hoito-

tasoritilällä, joka kiinnitetään palkkeihin ritilätoimittajan valmistamilla ritiläkiinnik-

keillä. Ritilöiden jänneväli vaihtelee rakenteen eri kohdissa ja tulee olemaan maksi-

missaan 1300 mm. Ritilöiden kantavuuden tulee olla riittävä kyseisen rakenteen to-

teuttamiseen ja ritilöiden mitoitus sekä valinta on esitetty kappaleessa 5.3.1. Ritilöi-

den päälle tulee 300 mm paksu raidesepelikerros, jonka yläpinta tasataan betoniseini-

en, ontelolaattalattian sekä maanpinnan kanssa samaan tasoon. (Muutossuunnitelma 

M4429-01 -muistio 10.1.2014.) 
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5.2.2 Ontelolaattalattia 

Päämuuntajan ja muuntajasuojan pohjoisseinän väliltä sepelilattia puretaan kokonaan 

pois ja tilalle rakennetaan betonilattia henkilönostimen käyttöä varten. Lattiaraken-

teen toteutus ontelolaatoilla todettiin kannattavammaksi kuin valetun lattian raken-

taminen. Ontelolaattaelementtien käytölle haasteena oli miettiä niille järkevä kanna-

kointitapa. Vaihtoehtoja kannattimiksi olivat betoniseiniin kiinnitettävät puu- tai te-

räspalkit sekä ontelolaattakannakkeet. Ontelolaatat asennetaan olemassa olevien be-

toniseinien väliin siten, että laattojen yläpinta tulee samalle tasolle betoniseinien ja 

sepelilattian kanssa. Jotta koko lattiapinta saadaan samaan tasoon, tehdään muunta-

jasuojan luoteiskulmaan betonivalu. Valu tehdään olemassa olevan kallistetun beto-

nilattian päälle siten, että henkilönostin saadaan ajettua ovelta tasaista pintaa pitkin 

ontelolaattalattian päälle. Olemassa olevan lattian betonipinta karhennetaan ja latti-

aan tehdään tartunnat, joiden päälle asetetaan raudoitusverkko tasoitusvalun tekemis-

tä varten. (Muutossuunnitelma M4429-01 -muistio 10.1.2014.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontelolaattakannakkeet on tarkoitettu käytettäväksi pääasiassa ontelolaataston auk-

kojen toteutuksessa. Kannake toimii valmiissa rakenteessa tuettuna palkkina, joka 

siirtää kannakkeelle tulevat kuormat viereisille rakenteille. Kannakkeen ja ontelolaa-

tan saumat valetaan tavallisesti umpeen ontelolaattojen saumavalun yhteydessä, jol-

loin kuormat jakautuvat laatoille saumojen kautta. Kannakkeessa on erillinen palote-

räs, joka toimii palotilanteessa yhdessä saumavalubetonin kanssa. Ontelolaattakan-

Kuva 4. PETRA -ontelolaattakannake. (Peikko Group) 
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nakkeita valmistetaan vakiomittaisille ontelolaatoille, mutta niitä voi tilata myös eri-

koismitoilla. (Petra ontelolaattojen tuki laataston aukoissa 2012, 2-5) 

 

Ontelolaattakannakkeen käyttöön päätettiin perehtyä tarkemmin ja asian tiimoilta 

oltiin yhteydessä kannakkeita valmistavan Peikko Groupin tekniseen asiakaspalve-

luun. Yhtenä ehtona rakenteelle oli, että päämuuntajatilassa ontelolaatat tulisi jättää 

saumaamatta, jotta muuntajasta mahdollisesti valuva öljy pääsee kulkeutumaan öl-

jynerotuskaivoihin. Koska kannakkeita ei valettaisi kiinni viereisiin rakenteisiin, ne 

täytyisi kiinnittää muulla tavalla betoniseiniin. Peikon asiakaspalvelun kautta tiedus-

teltiin kannakkeiden kiinnitystä sivulevyjen ylälaipoista betoniseiniin kiila-

ankkureita käyttämällä. Kannakkeiden tulee kestää myös henkilönostimen aiheutta-

ma suuri muuttuvakuorma, joten kannakkeet täytyy suunnitella yksilöllisesti Peikon 

teknisessä laskennassa. 

 

Peikon tekninen laskenta perehtyi rakenteeseen ja teki alustavat mitoituslaskelmat. 

Peikon valmistama PETRA -ontelolaattakannake todettiin soveltuvaksi rakenteen 

toteutukseen. Kannake voidaan kiinnittää sivulevyjen ylälaipoista kiila-ankkureilla 

betoniseiniin, jolloin rakenne on myös helposti purettavissa tarpeen vaatiessa. Onte-

lolaattakannakkeet toimivat ja kestävät myös ilman saumavaluja, jolloin saumavalut 

eivät siirrä kuormaa betoniseinille vaan kuormat siirtyvät ainoastaan kannakkeiden 

kautta. Normaalissa tapauksessa PETRA:lle tuleva kuormitus jakautuu saumavalujen 

ansiosta kolmiomaisesti, mutta tässä tapauksessa kuormitus tulee tasaisena koko tuet-

tavan laatan alueelta. 

 

 

Kuva 5. PETRA -ontelolaattakannakkeen kuormien jakau-

tuminen asennusaikana. (Peikko Group) 
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Peikon tekninen laskenta ehdotti, että valu voitaisiin tehdä vain ontelolaatan päihin 

tai vaihtoehtoisesti siten, että kannakkeet valettaisiin kiinni ontelolaattoihin. Tilan-

teessa, jossa ontelolaattakannakkeet valetaan kiinni ontelolaattoihin, laatat varuste-

taan kk-nostoankkureilla ja ontelolaattojen päät valetaan syvällä valulla ja haka-

raudoituksella kiinni kannakkeeseen. Tällöin koko rakenne on yhtenäinen, sen asen-

nus on helppoa ja sen voi nostaa tarvittaessa helposti pois. Rakenne päätettiin toteut-

taa valamalla ontelolaattakannakkeet sekä nostoankkurit tehtaalla kiinni ontelolaat-

toihin ja samalla kiila-ankkurikiinnityksestä luovuttiin. Todettiin, että betoniseinien 

reunat saattaisivat murtua tai halkeilla kiila-ankkureita porattaessa ja toisaalta raken-

ne toimii ja pysyy paikallaan myös ilman ankkurikiinnitystä. Petra -kannakkeet on 

suunniteltu sisätiloissa käytettäväksi, joten kannakkeet vaativat kuumasinkityksen 

ennen asennusta. 

5.2.3 Muuntajasuojan ovi 

Muuntajasuojan länsiseinällä oleva teräksinen henkilökulkuun tarkoitettu ovi vaihde-

taan isompaan, jotta sähköpuolen kunnossapitoryhmä pääsee sitä kautta ajamaan 

henkilönostimen sisään muuntajatilaan. Uudeksi oveksi asennetaan teräksinen um-

piovi. Oviaukko timanttisahataan isommaksi ja työstä syntyy pieni määrä jätebetonia 

hävitettäväksi. Ovi tulee olemaan tyypiltään pariovi ja kooltaan 2,5 m * 2,5 m. Asen-

Kuva 6. PETRA -ontelolaattakannakkeen kuormien jakau-

tuminen saumavalun jälkeen. (Peikko Group) 
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nus ja kiinnitykset tehdään valmistajan ohjeiden mukaan muuntajasuojan betonisei-

nään. (Muutossuunnitelma M4429-01 -muistio 10.1.2014.) 

 

 

 

 

5.3 Rakenteiden valinta ja mitoitus 

Koska sepeliarinan kantavat teräsrakenteet tullaan korvaamaan uusilla samanlaisilla, 

niiden mitoitukseen ei tule muutoksia. Muiden rakenteiden lopulliset mitoitukset 

tehdään tavarantoimittajien toimesta. Mitoituksia varten selvitettiin kullekin raken-

teelle mitoituksen lähtötiedot sekä kuormitukset. 

Kuva 7. Teräksinen umpiovi. (Forssan metallityöt) 
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5.3.1 Ritilöiden valinta ja mitoitus 

Sepeliarinan ritilöitä päätettiin etsiä tutun ja hyväksi todetun toimittajan, Oy Finnrasti 

Ab:n valikoimista. Finnrasti maahantuo ja markkinoi ritilä-, porras- ja terästuotteita 

Suomessa. Kaikki tuotteet valmistaa Finnrastin ruotsalainen emoyhtiö Weland Ab. 

Ritilöille oli ehtona, että niiden tulee olla kuumasinkittyjä, silmäkoon tulee olla riit-

tävän pieni ja niiden tulee kestää vaadittavat kuormitukset. Ritilöiden jännevälit sekä 

koot eivät ole vakioita, joten ritilät sekä myös ritiläjako vaativat Finnrastin teknistä 

suunnittelua. Ritilän maksimi jänneväli on 1300 mm ja kantavuus selvitettiin sen 

mukaan. Finnrastin Weland N6-tasoritilä todettiin erinomaisesti soveltuvaksi kohtee-

seen. N6-ritilä on kuumasinkitty, puristehitsattu, sen silmäkoko on 17*75 mm ja va-

kioleveys on 1000 mm. Ritilämalli täyttää myös standardin SS-EN ISO 14122-2 vaa-

timuksen, jonka mukaan 20 mm halkaisijaltaan oleva kuula ei saa mahtua reikien lä-

pi. Tämän ansiosta ritilä soveltuu käytettäväksi muuntajatiloissa, koska edellytyksenä 

on, ettei 32...64 sepeli mahdu ritilöiden läpi. Soveltuvat ritilävaihtoehdot selvitettiin 

seuraavien tietojen perusteella käyttäen Finnrastin taulukoita sekä normeista saatuja 

kuormituksia. (Käsikirja 5.painos 2012, 12 - 16.) 

 

 Lähtötiedot: 

 

 Kuumasinkitty hoitotasoritilä ulkokäyttöön 

 Asennus ritilävalmistajan omilla kiinnikkeillä 

 Maksimi jänneväli 1300 mm 

 Riittävän pieni silmäkoko, jotta 32...64 sepeli ei mene ritilän läpi 

 

 

 Kuormat: 

 

 Omapaino, g = 1,0 kN/m
2
 

 Sepelin paino, gS = 3,0 kN/m
2
 

 Lumikuorma, qL = 2,0 kN/m
2 

(Eurajoki) 

 Hyötykuorma, q1 = 6,0 kN/m
2
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 Vaihtoehdot:  

  

 Ensisijainen: Finnrasti Weland N6 (25/3mm, 17*75mm), kantavuus  

1300mm jännevälillä 15 kN/m². 

 Toinen vaihtoehto: Finnrasti Weland N6 (30/3mm, 17*75mm), kanta-

vuus 1300mm jännevälillä 22 kN/m². 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 1. Finnrasti kuormitustaulukko ritilälevytyyppi N. (Finnrasti) 
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5.3.2 Betonilattian tasoitusvalu 

Betonivalu tehdään olemassa olevan kallistetun betonilattian päälle alueelle, jonka 

koko 3,4 m * 4,0 m eli 13,6 m
2
. Tasoitusvalun paksuus on pienimmillään 48 mm ja 

suurimmillaan 200 mm. Tilavuus on näin ollen noin 1,8 m
3
. Vanhan lattian betoni-

pinta karhennetaan ja lattiaan asennetaan tartuntaraudoitus, jonka päälle asetetaan 

raudoitusverkko. Tartuntaraudoitukseen käytetään 10 mm:n harjatangosta katkaistuja 

ja taivutettuja erikokoisia hakoja. Tartuntahaat kiinnitetään kemiallisilla ankkureilla 

vanhaan lattiaan porattaviin reikiin siten, että raudoitusverkko saadaan asetettua ta-

saisesti tartuntaraudoituksen päälle. Valettavan lattian sekä olemassa olevan lattian 

saumakohtaan syntyy valun seurauksena 48 mm korkea kynnys, joka suojataan kul-

maraudalla betonipinnan lohkeamisen estämiseksi. Tasoitusvaluun tehdään pieni kal-

listus muuntajasuojan keskelle päin, jotta vesi ei jäisi makaamaan lattiarakenteen 

päälle. Betonilattian tasoitusvalua varten määritettiin seuraavat tiedot: 

 

 Betonin lujuusluokka: C35/45 

 Suurin sallittu raekoko: 16 mm 

 Suojaetäisyys: min. 30mm 

 Rasitusluokkayhdistelmä: XC2; XD1; XF3 

 Suunniteltukäyttöikä: 100 vuotta 

 Tartuntaraudoitus: Harjatangosta taivutetut haat T10 

 Tartuntaraudoituksen kiinnitys: Esim. Hilti HIT-RE 500 -massa 

 Raudoitusverkko: 8 - 150 

 

(Muutossuunnitelma M4429-01 -muistio 10.1.2014.) 

5.3.3 Ontelolaattojen valinta ja mitoitus 

Käytettäväksi ontelolaattatyypiksi valittiin 400 mm paksu ontelolaatta O40, jonka 

palonkesto on jo ilman toimenpiteitä REI60. Kyseinen laatta soveltuu erittäin hyvän 

kantokyvyn ansiosta käytettäväksi varasto- ja teollisuuskohteissa sekä liikennöidyis-

sä tiloissa. Ontelolaattojen vakioleveydet ovat 1200 mm ja 2400 mm. (Elementti-

suunnittelu.fi:n www-sivut, 2013.) 
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Muuntajatiloihin tulevat laatat asennetaan 1200 mm ja 2400 mm leveisiin aukkoihin, 

joten laattoja joudutaan kaventamaan molemmilta pitkiltä sivuilta noin 10 - 25 mm. 

Pieni kavennus jouduttaisiin joka tapauksessa tekemään laattojen päihin, koska asen-

nus tehdään ontelolaattakannakkeilla. Isompiin laattoihin tulee lisäksi 600*600 mm
2
 

kokoinen aukko valuma-altaan tarkastusluukkua varten. Ontelolaattojen punos- ja 

tuotantosuunnittelun tulee hoitamaan ontelolaattojen toimittaja. Suunnittelua varten 

määritettiin lähtötiedot sekä kuormitukset käyttämällä apuna Parma Oy:n ontelolaat-

tojensuunnitteluohjetta. (Muutossuunnitelma M4429-01 -muistio 10.1.2014.)  

Ontelolaattojen suunnittelun lähtötiedot: 

 

 Lähtötiedot: 

 

 Mitat: 6 kpl 1200*3250mm
2
, 2 kpl 2400*3250mm

2 
 

 Laattojen reunoista viistetään n. 5 - 25 mm molemmilta puolilta ja 

isompiin laattoihin tulee lisäksi aukotus, 600*600 mm² 

 Kuormaluokka: E (varastotilat / liikennöidyt tilat). 

 Seuraamusluokka: CC2 

 Rasitusluokka: XF3 (Sateelle ja jäätymiselle alttiit vaakasuorat beto-

nipinnat) 

 Paloluokka: R60 

 Asennus tehdään kuumasinkityillä PETRA -ontelolaattakannakkeilla  

 

 Kuormat: 

 

 Laatan omapaino, g = 4,35 kN/m
2
 

 Lumikuorma, qL = 2,0 kN/m
2 

(Eurajoki) 

 Hyötykuorma, q1 = 8,0 kN/m
2 

(henkilönostin) 

 

(Parman ontelolaatastot -suunnitteluohje 2013.) 

5.3.4 Ontelolaattakannakkeiden valinta ja mitoitus 

Ontelolaattakannakkeiden suunnittelun ja mitoituksen hoitaa Peikon tekninen lasken-

ta, joka mitoittaa kannakkeiden kestävyyden, sivulevyjen paksuudet sekä kannak-
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keen mitat. Kannakkeiden mitoituksessa käytetään samoja kuormien arvoja kuin on-

telolaattojenkin mitoituksessa. Rakenteessa käytetään 400 mm paksuja O40 ontelo-

laattoja, muuttuvat kuormat ovat suuria ja laattoja ei saumata. Tällöin kannake pie-

nemmille laatoille tulee olemaan PETRA strong 400-1200 ja suuremmille PETRA 

strong 400-2400. Ensimmäinen luku kuvastaa kannakkeen korkeutta, toinen luku 

kertoo kannakkeelle tulevan ontelolaatan leveyden ja strong -termi puolestaan kertoo 

vakiokannaketta suuremmasta kuormituskestävyydestä. (Muutossuunnitelma M4429-

01 -muistio 10.1.2014.) 

5.3.5 KK -nostoankkurijärjestelmä 

KK -nostoankkurijärjestelmä on Peikko Groupin valmistama pikalukittava elementti-

en nostojärjestelmä. Järjestelmä sisältää valettavat ankkurit, nostolukot sekä kolo-

muotit. Nostoankkuri valetaan elementtiin käyttäen puolipallonmuotoista varausku-

mia. Ankkurin pää jää tällöin elementin yläpinnan alapuolelle eikä ole tiellä tilassa 

työskenneltäessä. Nostolukko kiinnitetään ankkurin päähän ja nostolukon lenkki puo-

lestaan nosturin nostorakseihin. Elementtien asennuksen jälkeen nostolukot irrote-

taan ja varauskoloihin laitetaan varauskumit tai ne valetaan umpeen. Järjestelmä so-

veltuu hyvin muutostyökohteeseen, koska nostolukot ovat uudelleenkäytettäviä ja 

rakennetta voidaan tarpeen vaatiessa nostella. (KK -nostoankkurijärjestelmä 2009.) 

 

 

Kuva 8. KK -nostoankkuri ja nostolukko. (Peikko Group) 
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5.4 Rakennepiirustukset 

Muuntajasuojien piirustukset ovat alkuperäisiä laitosyksiköiden rakennusaikaisia pii-

rustuksia, joihin tulee muutostyön seurauksena muutoksia. Muutokset ovat merkittä-

viä, joten muutostyötä varten kohteeseen piirrettiin uudet rakennepiirustukset. Uudet 

piirustukset luotiin käyttämällä apuna vanhoja piirustuksia, työmaalla tehtyjä mitta-

uksia sekä muutossuunnitelmaa. Rakennekuvien piirtämiseen käytettiin Autodeskin 

Autocad 2013 -ohjelmaa. Ydinvoimalaitosyksiköiden rakennepiirustukset ovat luot-

tamuksellista materiaalia, joten ne jäävät ainoastaan opinnäytetyön tausta-aineistoksi. 

 

Muuntajasuojista piirrettiin pohja- ja kokoonpanopiirustus, jonka avulla lattiarakenne 

sekä oven asennus pystytään toteuttamaan. Pohjois-etelä- ja itä-länsisuuntaisista 

leikkauspiirustuksista selviävät tarkemmin lattian rakenteet sekä sepeliarinan että 

ontelolaatta- ja betonilattian osalta. Detaljipiirustuksia laadittiin kaikkiaan neljä ja 

lisäksi niistä tehtiin myös erilliset detaljileikkaukset selventämään rakenteiden liitok-

sia. Ensimmäisestä detaljista selviää pilarin alapäänliitos sekä pilarin liitos palkkiin. 

Toisesta detaljista puolestaan selviää palkin liitos L-teräkseen, L-teräksen liitos kiin-

nityslevyyn sekä kiinnityslevyn liitos betoniseinään. Kolmas detalji kuvaa ontelolaa-

tan liitosta ontelolaattakannakkeeseen sekä kannakkeen liitosta betoniseinään. Neljäs 

detalji piirrettiin tarkentamaan tarkastusluukun ympärille tulevaa palkki rakennetta ja 

palkkien välisiä liitoksia. Rakennepiirustusten lisäksi luotiin mittapiirustukset kaikis-

ta palkeista ja pilarista. Kaikista muutostyössä tarvittavista teräsosista tehtiin myös 

Excel -taulukko, josta selviää rakenneosien mitat, painot sekä kappalemäärät. 

6 URAKAN TOTEUTUS 

 

Muutostyö toteutetaan kokonaishintaurakkana, jonka toteutuksesta vastaa urakoitsija. 

Urakoitsijan valintaa sekä töiden ohjausta varten laadittiin urakkaohjelma. Urakkaoh-

jelmassa kuvataan urakan tiedot, joiden avulla urakoitsijat voivat tehdä tarjouksen 

urakasta. Päämuuntajatiloissa täytyy töitä tehtäessä huomioida turvallisuusasiat erit-

täin tarkkaan ja lisäksi yleiset työturvallisuusasiat sekä TVO:n ohjeet ja luvat tulee 
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tuoda urakoitsijan tietoon. Työ- ja henkilöturvallisuuden takaamiseksi sekä urakoitsi-

jan ohjeistamiseksi muutostyölle laadittiin turvallisuussuunnitelma. 

6.1 Urakkaohjelma 

Urakkaohjelma laaditaan aina erikseen jokaiselle urakalle, jolloin urakan tiedot, eh-

dot sekä erityispiirteet tulevat kaikkien urakan osapuolien tietoon. Urakkaohjelman 

avulla tilaaja pystyy kilpailuttamaan urakan ja urakoitsija puolestaan antamaan siitä 

tilaajalle tarjouksen. Urakkaohjelmaan tulee kuvata kaikkien osapuolien vastuualueet 

sekä urakkaehdot, jotta jokainen tietää omat vastuunsa ja säännöt, miten tulee toimia. 

Urakkaohjelman laatimisessa käytettiin apuna Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja 

YSE 1998. 

 

Urakkaohjelmaan kirjattiin aluksi rakennuspaikan yhteystiedot sekä yleistiedot ra-

kennuskohteesta ja tehtävästä muutostyöstä. Jotta urakoitsija pystyisi antamaan tark-

kaan suunnitelmien mukaisen tarjouksen, kirjattiin urakkaohjelmaan vaatimus raken-

nuskohteeseen tutustumisesta sekä suunnitelmien ja mittojen tarkastamisesta työ-

maalla. Seuraavaksi kuvattiin urakan perustiedot eli urakkamuoto ja urakan sisältö. 

Urakka toteutetaan kokonaishintaurakkana ja se kattaa koko muutostyön suorituksen 

eli vanhojen rakenteiden purkutyöt, materiaalien hankinnat sekä rakennustyöt.  

(Urakkaohjelma -muistio 30.1.2014.) 

6.1.1 Töiden toteutus 

Työn toteutus -kappaleeseen listattiin kaikki asiat, jotka urakoitsijan pitää ottaa huo-

mioon sekä urakoitsijan vastuualueet. Urakoitsijan on laadittava urakka-aikataulu 

sekä suunnitelmat työmaajärjestelyistä ja työturvallisuudesta. Urakoitsija vastaa 

työmaa-alueen merkitsemisestä sekä turvallisuudesta, mutta myös tilaajalla (TVO) 

on oikeus puuttua työturvallisuusasioihin. Tilaajan vastuulla on tarjota urakoitsijalle 

työmaapalvelut eli sähkö, vesi, yleisvalaistus, vartiointi sekä sosiaalitilat. Työn toteu-

tukseen liittyvät myös lupa-asiat, jotka urakoitsijalla tulee olla kunnossa ennen töiden 

aloitusta. Urakoitsijan henkilöstöllä tulee olla käytynä TVO:n tulokoulutus, työtur-

vallisuuskortti -koulutus sekä tulityökortti -koulutus. Kulku- ja ajolupien myöntämi-
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seksi urakoitsijan tulee toimittaa kulkulupa toimistoon työntekijöidensä sekä käytet-

tävien ajoneuvojen tiedot. Lisäksi TVO:n sähköalan ammattihenkilö pitää urakoitsi-

jan henkilöstölle perehdytyksen päämuuntajatiloissa työskentelystä. (Urakkaohjelma 

-muistio 30.1.2014.) 

6.1.2 Valvonta ja ympäristö 

Projektin laadunvalvonta kuuluu urakoitsijan vastuulle. Urakoitsija suorittaa laadun-

valvontaa Yleisten sopimusehtojen YSE 1999 sekä Rakennustöiden yleisten laatu-

vaatimusten RYL mukaan. Lisäksi urakoitsija vastaa siitä, että työt tehdään suunni-

telmien mukaan ja materiaalit ovat oikeanlaisia. Myös tilaaja valvoo työmaan ja töi-

den laatua, nimeämällä omasta henkilöstöstään muutostyölle rakennustöiden valvo-

jan. Tilaajan vastuulla on jätteiden käsittely sekä jätehuolto ja lajittelupisteiden toi-

mittaminen sekä tyhjennykset. Urakoitsijalla on kuitenkin velvollisuus huolehtia 

työmaalla syntyvien jätteiden lajittelusta, palosuojelusta sekä siitä, että ympäristölle 

ja luonnolle ei aiheuteta tarpeetonta haittaa. (Urakkaohjelma -muistio 30.1.2014.) 

6.1.3 Urakan vastuuvelvoitteet 

Vastuuvelvoitteisiin kirjattiin Yleisten sopimusehtojen mukaiset urakkasopimus-, 

vakuus- ja takuuasiat. Urakkasopimus laaditaan tilaajan ja urakoitsijan välille TVO:n 

käytäntöjen mukaan ja lisäksi urakassa noudatetaan Yleisiä sopimusehtoja. Urakka-

ohjelmaan kirjoitettiin myös, että urakkasopimus sekä kaikki urakka-asiakirjat ovat 

luottamuksellista materiaalia. Urakoitsijan tulee myöntää muutostyölle Yleisten so-

pimusehtojen perusteella 24 kuukauden takuu, luovuttaa takuuasiakirjat tilaajalle se-

kä vastata takuuaikana havaittujen virheiden korjaamisesta. Urakoitsija asettaa 

TVO:lle vakuuden, joka on rakennusaikana 10 % ja takuuaikana 2 % arvonlisäverot-

tomasta urakkahinnasta. Palovakuutuksen ottaminen sekä vakuutuslaitokselle tiedot-

taminen kuuluvat puolestaan tilaajan vastuulle, mutta urakoitsijan tulee ottaa raken-

nuskohteelle erillinen rakennustyövakuutus. (Urakkaohjelma -muistio 30.1.2014.) 
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6.1.4 Työmaan hallinto ja vastaanotto 

Työmaan hallinto kohtaan lueteltiin TVO:n asettamat vaatimukset urakoitsijan hen-

kilöstöä sekä työmaan järjestelyjä kohtaan. Urakoitsijan tulee siis huolehtia työmaan 

hallinnosta eli nimetä urakalle riittävän kokenut vastaava työnjohtaja sekä turvalli-

suudesta vastaava henkilö. Urakoitsijan vastuulla on varmistaa henkilöstönsä riittävä 

ammattitaito ja osaaminen. TVO edellyttää urakoitsijaa pitämään projektin aikana 

työmaapäiväkirjaa sekä tarvittaessa työmaakokouksia tilaajan edustajien kanssa. 

Työmaanvastaanotto suoritetaan Yleisten sopimusehtojen mukaan, jolloin urakoitsija 

myös luovuttaa mahdolliset käyttö- ja huolto-ohjeet. (Urakkaohjelma -muistio 

30.1.2014.) 

6.1.5 Tarjous ja maksuvelvollisuus 

Urakka toteutetaan kokonaishintaurakkana ja tilaaja sekä urakoitsija sopivat mak-

sueristä keskenään urakkasopimuksen laatimisen yhteydessä. Laskujen ja maksuerien 

suoritukset tehdään sen jälkeen, kun TVO on todennut laskussa esitetyt työvaiheet 

tehdyiksi. Mikäli muutostyön toteutuksen aikana ilmenee lisä- tai muutostöitä, niiden 

maksuvelvollisuudet suoritetaan urakkasopimuksen ja Yleisten sopimusehtojen mu-

kaan. Urakkaohjelmaan kirjattiin urakoitsijalle ohjeet tarjouksen antamista varten. 

Lisäksi ohjelmaan kirjattiin, että tilaaja valitsee tarjouksista itselleen kokonaistalou-

dellisesti kannattavimman vaihtoehdon. (Urakkaohjelma -muistio 30.1.2014.) 

6.2 Turvallisuussuunnitelma 

Muutostyölle laadittiin turvallisuussuunnitelma, jossa käsitellään ja tuodaan esille 

kaikki turvallisuuteen liittyvät asiat. Turvallisuussuunnitelma ohjaa sekä tilaajan että 

urakoitsijan toimintaa urakan aikana. Urakoitsija saa suunnitelman avulla käsityksen 

TVO:n ohjeista ja säännöistä sekä selvityksen muutostyön ja rakennuskohteen eri-

tyispiirteistä. Turvallisuussuunnitelmaan listattiin aluksi yleiset ohjeet ja TVO:n oh-

jeet, joita urakan aikana tulee noudattaa. Työn aikana tulee noudattaa yleistä työtur-

vallisuus lakia, Tulityöstandardia SFS 5900 ja Tulityöt suojeluohje 2011:sta sekä li-
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säksi TVO:n työsuojeluohjetta, tulityösuunnitelmaa ja urakalle laadittua turvallisuus-

suunnitelmaa. (Turvallisuussuunnitelma -muistio 14.2.2014.) 

6.2.1 Vastuualueet 

Turvallisuussuunnitelmaan kirjattiin eri osapuolten vastuualueet ja tehtävät turvalli-

suuden varmistamiseksi. Päävastuu urakan työ- ja tulityöturvallisuudesta kuuluu ura-

koitsijalle, mutta myös tilaaja nimeää henkilöstöstään urakalle turvallisuus- ja tuli-

työvastaavat sekä puuttuu tarvittaessa turvallisuusasioihin. Tilaajan vastuulle kuuluu 

perehdytysten järjestäminen urakoitsijan henkilöstölle sekä tarvittavien työ- ja tuli-

työlupien laatiminen. Urakoitsijan vastuulla on noudattaa annettuja ohjeita, toimia 

perehdytyksissä ohjeistetulla tavalla sekä huolehtia suojavarusteiden käytöstä töiden 

aikana. Urakoitsijan kuuluu tehdä myös työmaan turvallisuustarkastukset eli tarkas-

taa työmaan siisteys, kulkureittien turvallisuus, laitteiden toimivuus sekä työtapojen 

oikeellisuus. (Turvallisuussuunnitelma -muistio 14.2.2014.) 

6.2.2 Työmaan ja tulitöiden turvallisuus 

Työmaan turvallisuuden takaamiseksi suunnitelmaan kirjattiin mahdolliset riskit sekä 

ennakko- ja hätätoimenpiteet. Suunnitelmassa on omat kappaleet turvalliselle liik-

kumiselle, työmaan rajaukselle, esineiden ja työkalujen säilytykselle ja hitsaustöille. 

Lisäksi tilaaja toimittaa urakoitsijalle TVO:n puhelimet urakoitsijan käyttöön kom-

munikaatioyhteyksien takaamiseksi. Myös työmaan siisteydestä, jätehuollosta sekä 

suojavarusteiden käytöstä luotiin ohjeistukset. 

 

Koska muutostyö sisältää runsaasti tulitöitä ja muuntajatiloissa tulityöturvallisuus 

pitää huomioida erityisen tarkkaan, turvallisuussuunnitelmaan luotiin erillinen kap-

pale tulitöille TVO:n palokunnan avustuksella. Tulityöturvallisuus sekä tulityöohjei-

den noudattaminen ovat urakoitsijan vastuulla. Turvallisuussuunnitelmaan luotiin 

ohjeet urakoitsijalle tulitöiden suorittamiseen liittyvistä toimenpiteistä ja vaatimuk-

sista, kuten kipinäsuojauksesta, sammutuskalustosta, palokuormasta, ilmoittamisesta 

sekä vartioinnista. Urakoitsijan tulee myös nimetä henkilöstöstään työmaalle palo-

vartija, jonka tehtävänä on valvoa tulitöiden suorittamista ja huolehtia jälkivartioin-
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nista. Tilaajan vastuulle puolestaan kuuluu tulityölupien laatiminen sekä sammutus-

kaluston toimittaminen tulityöpaikalle. (Turvallisuussuunnitelma -muistio 

14.2.2014.) 

6.2.3 Sähköturvallisuus 

Muutostyö on suunniteltu tehtäväksi laitosyksiköiden tehoajon aikana, jolloin pää-

muuntaja on jännitteinen. Tästä syystä sähköturvallisuus tulee huomioida erityisen 

tarkkaan. Sähköturvallisuusasioista ja työmaanturvallisuudesta keskusteltiin TVO:n 

sähköpuolen kunnossapidon ryhmäpäällikön kanssa. Koska muuntaja on jännitteinen, 

tulee työmaalla pitää viiden metrin turvaetäisyys muuntajan jännitteisiin tukieristi-

miin. Tästä syystä työskentelykorkeus rajattiin muuntajan jäähdytyspattereiden ta-

soon. Urakoitsijan tulee myös ennakkoon hyväksyttää käytettävät työmenetelmät 

TVO:n sähköalan ammattihenkilöllä sekä huolehtia työmenetelmien turvallisesta 

suorittamisesta, esimerkiksi muuntajan riittävästä suojaamisesta tulitöiden aikana. 

Päämuuntajasuojat ovat sähkötiloja, joten töitä tehtäessä paikan päällä tulee olla hen-

kilö, jolla on voimassa TVO:n sähköavainlupa. Työmenetelmistä riippuen, tarvittaes-

sa työmaalla tulee olla myös sähköalanammattihenkilö valvomassa. Jotta päämuunta-

jatilojen erityispiirteet sekä turvallisuusohjeet tulisivat urakoitsijan tietoon, pitää 

TVO:n sähköalanammattihenkilö urakoitsijan henkilöstölle myös erillisen perehdy-

tyksen ennen töiden aloitusta. (Turvallisuussuunnitelma -muistio 14.2.2014.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

7 YHTEENVETO 

 

Opinnäytetyöprosessin aikana luotiin Teollisuuden Voima Oyj:lle asiakirjat ja suun-

nitelmat Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 laitosyksiköiden päämuuntajasuojissa tehtävälle 

muutostyölle. Työt aloitettiin perehtymällä muutostyökohteeseen ja rakenteisiin, 

minkä jälkeen voitiin aloittaa muutostyönsuunnittelu. Muutossuunnittelun aikana 

selvitettiin käytettävät rakenteet ja materiaalit, joiden pohjalta laadittiin työlle muu-

tossuunnitelma. Muutossuunnitteluun kuului myös uusien rakennepiirustusten laati-

minen. Muutostyölle saatiin laadittua toteutuskelpoinen suunnitelma, jonka pohjalta 

työ voidaan suorittaa ja siihen voidaan tarvittaessa vielä tehdä muutoksia. 

 

Opinnäytetyö sisälsi muutossuunnittelun lisäksi myös urakkaohjelman sekä turvalli-

suussuunnitelman laatimisen. Ensimmäiseksi laadittiin urakkaohjelma, jota voidaan 

hyödyntää urakan osto- ja kilpailutusvaiheessa. Lopuksi luotiin vielä turvallisuus-

suunnitelma, joka sisältää tarvittavat tiedot muutostyön aikana huomioonotettavista 

turvallisuusasioista. Tarkoituksena oli, että opinnäytetyön aikana luotuja suunnitel-

mia ja asiakirjoja voidaan hyödyntää projektin konkreettisessa toteutuksessa. Loppu-

tuloksena voidaan todeta, että suunnitteluprosessi sekä muut työt tehtiin suunnitellus-

ti ja työn tuloksia voidaan hyödyntää muutostyön toteutuksessa. 
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