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Lean-ajattelun lyhenteet ja käsitteet 

Arvoketju Tuotteen tai palvelun vaiheittaista jalostumista valmiiksi tuot-

teeksi niin, että jokainen vaihe nostaa lopputuotteen arvoa. 

Arvovirtaus Tarkoittaa arvoketjun virtausta kohti asiakasta. Tuotteen arvo 

kasvaa koko virtauksen ajan. 

Hukka Kaikki yksittäiset toiminnot arvoketjussa, jotka eivät tuota tuot-

teelle lisäarvoa, ovat hukkaa. 

Häiriö Häiriöllä tarkoitetaan tapahtumaa prosessissa, joka aiheuttaa 

tehtävän tuotannon poikkeamista suunnitellusta toteutuksesta. 

Imu ja imuohjaus Imu on asiakkaan tai prosessin seuraavan vaiheen tarve. 

Imuohjauksella tarkoitetaan tuotantotapaa, joka perustuu vain 

imuun, eli prosessin seuraava vaihe käynnisty vain tarpeen 

perusteella. 

JIT & JOT Just In Time. Suomessa käytetään termiä JOT, eli Juuri Oike-

aan Tarpeeseen. Tarkoittaa tuotannonohjausstrategiaa, jossa 

oikea määrä, oikeaa tuotetta toimitetaan asiakkaalle oikeaan 

aikaan, oikeaan paikkaan ja oikean laatuisena. 

Lean-ajattelu Tuotannon johtamisfilosofia, joka pyrkii poistamaan hukkaa 

kaikista tuotantoon liittyvistä toiminnoista. 

Logistiikka Osapuolten välisen materiaali-, raha- ja informaatiovirtojen 

suunnittelua, ohjaamista ja toteuttamista. 

SCM Supply Chain Management. Suomeksi toimitusketjun hallinta, 

jolla tarkoitetaan yritysverkoston materiaali-, raha- ja informaa-

tiovirtojen kokonaisvaltaista suunnittelua, ohjausta ja johtamis-

ta. Keskeisessä osassa on myös toimitusketjun rakenteen 

muodostaminen ja sen kehittäminen. 



 

  

TPS Toyota Production System. Toyotan kehittämä autojen valmis-

tustoiminta, josta katsotaan Lean-ajattelun saaneen alkunsa. 

Muut lyhenteet ja käsitteet 

Last Planner Tuotannonohjausmenetelmä, jonka tavoitteena on varmistaa 

edellytykset seuraavalle työvaiheelle. Perusideana on ottaa 

kaikki työvaiheen osapuolet mukaan suunnitteluun, jolloin hei-

dät voidaan sitouttaa noudattamaan suunnitelmaan. 

Make-do -ilmiö Last Planner –menetelmän vastakohta, jossa puutteellinen 

suunnittelu pakottaa työvaiheen etenemisen käytössä olevilla 

resursseilla ja työvaihe aloitetaan ilman, että aloitusedellytyk-

set on olemassa. 

Optimointi Optimiarvon tai –määrän etsiminen. Yleisesti parhaan mahdol-

lisen vaihtoehdon etsimistä. 

Osaoptimointi Tarkoittaa prosessin tai ketjun yksittäisen vaiheen tai toimin-

non optimointia. 

Pilotointi Kokeilu, testijakso tai testaus. Tarkoittaa jonkin asian tai 

suunnitelman kokeilevaa testausta käytännössä. 

Ratu-kortisto Talonrakennusteollisuus ry:n ja Rakennustieto Oy:n julkaise-

ma tietopankki, joka sisältää tutkimustietoon perustuvat työ-

menetelmäkuvaukset, menekkitiedot, laadunvarmistuksen 

menettelyt ja turvallisuusohjeet. 

RYHT 2000 Rakennustuotteiden yleiset hankinta- ja toimitusehdot.  

Viisi miksi –analyysi Häiriön analysoimiseen tarkoitettu apuväline, jonka avulla voi-

daan selvittää häiriöiden todellinen syy.
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1 Johdanto 

Rakennusalalla yritysten tuottavuus ja kilpailukyky perustuu pääasiassa tuotannon te-

hokkuuteen ja yritysten on menestyäkseen kannattanutkin keskittyä pääasiassa tuo-

tannon kustannusten madaltamiseen. 

Runkotyövaiheen tehokkuuden tärkeyttä kustannuksia pienentävänä tekijänä ei talon-

rakentamisen tuotantoprosessissa voida liikaa korostaa. Tavanomaisella asuinkerros-

talotyömaalla rakentamisvaiheet limitetään yleensä niin, että runko rakennetaan lähes 

valmiiksi ennen seuraavaan vaiheen aloitusta. Näin ollen se on merkittävän tahdistava 

vaihe koko prosessissa ja on lisäksi kustannuksiltaan melko suuri. Runkovaiheen häiri-

öt viivästyttävät koko rakentamisprosessia ja kustannusvaikutukset voivat olla hyvinkin 

suuret. 

Yhä kireämpien aikataulujen vuoksi runkovaiheen tuotantotehokkuus on nostettu pöy-

dälle ja runko yritetään saada pystyyn keinolla millä hyvänsä. Valitettavan usein tämä 

tapahtuu laadun kustannuksella, jolloin runkotyössä tehtyjä virheitä joudutaan korjaa-

maan myöhemmissä vaiheissa. Tässä insinöörityössä lähestytään runkovaiheen tuo-

tantoprosessia Lean-ajattelun kautta. Pyritään tunnistamaan toimitusketjun pullon-

kauloja muodostavat häiriöt ja tätä kautta löytää keinoja ketjun tehostamiseen. 

1.1 Tausta ja tavoitteet 

Vaikka suurin osa runkotyövaiheen kustannuksista on sidottu jo elementtien hankinta-

vaiheessa, ennen kuin itse runko alkaa valmistua, voidaan työvaiheen tehokkuutta pa-

rantaa vielä työmaalla tapahtuvalla ennakkosuunnittelulla ja toiminnalla. Lähtökohtana 

tälle insinöörityölle on pyrkimys poistaa runkotyövaiheen prosessista kaikki turha, eli 

lisäarvoa tuottamaton työ. Merkittävä, ja kustannuksiltaan suuri, asia on elementtien 

välivarastointi työmaalla. Välivarastointiin kuluva aika tavanomaisella työmaalla liikkuu 

sadoissa työtunneissa, joka jo itsessään lisää kustannuksia huomattavasti. Lisäkustan-

nuksia syntyy myös nosturin ja elementtipukkien vuokrista. Kustannusnäkökulman li-

säksi, varsinkin pääkaupunkiseudun, ahtaat tontit tuovat oman haasteensa välivaras-

toinnin järjestämiseen. 
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Työssä perehdytään logistiikasta tuttuun Lean-ajatteluun, esitellään sen tunnusmerkit, 

tarkoitus ja taustalla olevat periaatteet. Työn tavoitteena on tutkia Lean-ajattelutavan 

soveltamista elementtien toimitusketjussa ja selvittää sen tuomia hyötyjä niin aikatau-

lun kuin kustannustenkin näkökulmasta. Työssä tarkastellaan lähemmin elementtien 

välivarastointia ja vaikutusta koko toimitusketjuun. Tuloksena syntyy raportti, joka antaa 

näkökulmia suunniteltaessa elementtien toimitusketjua ja sen yksittäisiä toimintoja, 

kuten välivarastoinnin tarpeellisuutta ja sopimusten yksityiskohtia. 

Tämä insinöörityö tehdään NCC Rakennus Oy:n asuntorakentamisyksikön toimeksian-

nosta. NCC Rakennus Oy on NCC-konsernin rakentamistoiminnasta vastaava elin, 

jonka toimialoja ovat asunto- ja talonrakentaminen. NCC Rakennus Oy:n Tampereella 

toimiva yksikkö ei erinäisistä syistä ole tottunut varastoimaan elementtejä työmaalla. 

Pääasialliset syyt ovat ahtaat tontit ja ”näin on vain totuttu tekemään”-ajattelu. Idea 

työlle lähti liikkeelle Tampereen yksilön toiminnasta ja sen soveltamisesta Pääkaupun-

kiseudulle. Sillä erotuksella, että tarkoitus oli löytää, toimitusketjun tehokkuutta lisääväl-

le, välivarastoimattomuudelle muitakin syitä, kuin kaksi edellä mainittua. 

1.2 Työn rajaus ja tutkimusmenetelmät 

Tässä insinöörityössä käsitellään vain elementtirakenteisen rungon prosessia, jota tar-

kastellaan urakoitsijan näkökulmasta. Työstä rajataan pois elementtien valmistuspro-

sessi ja tarkastellaan suuren verkoston sijaan elementtitoimittajan ja rakennusyrityksen 

välistä rajapintaa. Tiedonkulkua koko ketjun aikana käsitellään tarkemmin, mutta esi-

merkiksi elementtien suunnitteluun liittyvät asiat rajataan työn ulkopuolelle. 

 

Kuvio 1. Työ on rajattu käsittelemään elementtitoimittajan ja rakennusyrityksen välistä toimi-
tusketjun osaa. [7.] 
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Vaikka Viron EU-jäsenyyden myötä betonielementtien hankinta Suomenlahden toiselta 

puolen on yleistynyt huomattavasti ja varsinkin suurimmat rakennusliikkeet käyttävät 

Viron halvempaa hintatasoa hyödykseen, tämä insinöörityö on rajattu käsittelemään 

vain kotimaan toimitusketjua. Ketjussa tapahtuva kuljetus on lähes poikkeuksetta toi-

mittajan vastuulla, jonka vuoksi tilaaja ei pysty saamaan siitä, mahdollisesti saavutetta-

vissa olevia kustannussäästöjä. 

Lähdetietona kustannusvertailuissa on käytetty, työn teon aikana, voimassa olleita 

kausisopimuksia sekä yksittäisten kohteiden, erikseen solmittuja, sopimuksia. 

Pääasiallisena tutkimusmenetelmänä käytetään alan kirjallisuudesta poimittua teo-

riaselvitystä sekä rakennusalalla toimivien ammattilaisten haastattelututkimusta. Kirjal-

lisuuden avulla avataan logistiikan historiaa ja käsitteistöä, sekä sitä kautta johdatel-

laan logistiikkaan ja sen merkitykseen rakennustyömaalla. Haastattelututkimuksen tar-

koituksena on selvittää rakennustyömaan elementtien toimitusketjun eri vaiheissa ha-

vaittuja ongelmia. 

2 Johdatus logistiikkaan 

2.1 Logistiikka käsitteenä 

Sanana logistiikka ulottuu aina muinaisen Kreikan historiaan saakka, josta se on kulke-

nut lähinnä vuosisatojemme sotien yhteydessä nykypäivään saakka. Muinaisessa Krei-

kassa logistiikka liitettiin käytännön laskutaitoon, josta se kehittyi päättely- ja ajattelutai-

toa tarkoittavaksi sanaksi. Roomalaisella kaudella ja myöhemmin Bysantin imperiumis-

sa armeijan upseereita, jotka olivat vastuussa rahoituksesta ja huoltoasioista, nimitettiin 

logistikas-upseereiksi. 1600-luvun Ranskassa logistiikkaan liitettiin huoltoasioiden li-

säksi vielä armeijan joukkojen siirtely. [1.] 

Käsitteenä logistiikkaa käytettiin ensimmäisiä kertoja vasta ensimmäisen maailmanso-

dan jälkeen Yhdysvaltain armeijan toimesta, jolloin sillä tarkoitettiin kansan taloudellista 

ja teollista tukea armeijalle. Yhdysvaltain käyttämän logistiikan merkitys konkretisoitui 

muun muassa 1990-luvun Persianlahden sodassa, jossa suoritettiin mittava huoltotar-

vikkeiden jakelu rintamalle ja Irakin sodassa vuonna 2003, jolloin hyökkäys tyrehtyi 

lähes kokonaan huoltokuljetusten epäonnistuessa. [1.] 
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Yritysmaailman käsitteenä logistiikka nykyisessä merkityksessään on suhteellisen nuo-

ri, vaikka se on yrityksien perustoimintona ollut käytössä pitkäänkin. 1990-luvun talous-

opin kautta se on levinnyt ympäri maailmaa ja nykyisin sillä tarkoitetaan kaikenlaista 

materiaali-, raha- ja informaatiovirtojen kokonaisvaltaista hallintaa. Logistiikkaa pide-

tään nykyaikaisessa, asiakaslähtöisessä yritystoiminnassa, merkittävimpänä yksittäi-

senä toimintona, jolla voidaan saavuttaa huomattavaa kilpailuetua ja säästöjä. [1.] 

2.2 Logistinen prosessi, arvoketju ja tilaus-toimitusketju 

Logistiikka ei ole pelkkä yksittäinen toiminto, vaan se on sarja erillisiä toimintoja ja teh-

täviä, joilla on jokaisella oma tarkoituksensa, ja jotka yhdessä muodostavat palvelun tai 

tavaran yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Tämän vuoksi tapahtumaa voidaan kutsua lo-

gistiseksi prosessiksi. Logistisessa prosessissa erinäiset materiaalit ja toiminnot muut-

tuvat valmiiksi tuotteiksi ja hyödykkeiksi. Tämä vaiheittain tapahtuva prosessi voidaan 

ajatella myös yritysten muodostamana ketjuna, joka alkaa tuotteeseen tarvittavasta 

raaka-aineesta ja päättyy asiakkaaseen. [3.] 

Amerikkalainen Michel Porter esitti mallin, jossa jokainen ketjun vaihe lisää jollain taval-

la hyödykkeen arvoa aiheuttaen samalla yritykselle kustannuksia. Porterin mukaan 

yritys muodostuu arvotoiminnoista, joista aiheutuvat kustannukset tuottavat asiakkaan 

hyödykkeen arvon. Porterin mukaan yrityksen arvoketju muodostuu kahden toisiaan 

tukevan luokan arvotoiminnoista, jotka ovat koko yrityksen kilpailuedun perusta.  Hän 

mainitsee toiminnoissaan tulo- ja lähtölogistiikan, jotka liittyvät oleellisesti tavaroiden 

kuljetukseen, vastaanottoon ja varastointiin. Yrityksen kilpailuetu muodostuu siitä, kun 

arvoketjun toiminnot suoritetaan siten, että niiden aiheuttamat kustannukset ovat pie-

nemmät kuin tuotettu lisäarvo. [3.] 

Logistisen prosessin käynnistymisessä oleellisin asia on asiakkaan tilaus, eli kysyntä, 

joten yhtä hyvin logistisesta prosessista, tai arvoketjusta, voidaan käyttää nimitystä 

tilaus-toimitusketju [3]. 
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Kuvio 2. Kahden yrityksen välinen tilaus -toimitusprosessi. [3.] 

2.3 Logistiikan virrat 

Nykyinen pääomatalous on kehittynyt aikana, jolloin ihminen tuotti itse kaiken tarvitse-

mansa. Ihmiset muodostivat yhteisöjä, joissa jokaisen jäsenen resurssit eivät välttämät-

tä riittäneet omiin tarpeisiinsa. Samalla osa jäsenistä pystyi tuottamaan yli oman tar-

peensa, mutta heillä saattoi olla puutteita muista hyödykkeistä. Tämä synnytti vaihdan-

tatalouden, jossa hyödykkeitä vaihdettiin yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen välillä. 

Eteen tuli kuitenkin tilanteita, joissa tarpeet eivät kohdanneet toisiaan ja tarvittiin jokin 

yhteinen vaihdantaväline, jonka arvo olisi molemmille sama. [1.] 

Jo vaihdantatalouden olemassa olon aikana tunnettiin siis kaksi perusvirtaa, jotka toi-

mivat nykyisen logistiikan pohjana. Informaatiovirta ja materiaalivirta, joista ensimmäi-

nen oli aluksi suullista omien tarpeiden kertomista ja jälkimmäinen siis näiden tarpeiden 

tyydyttymistä tekemällä vaihtokauppaan. Pääomatalouden kehityttyä mukaan tuli raha-

virta, jota käytettiin hyödykkeen maksamisessa. [1.] 
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Kuvio 3. Logistinen prosessi ja sen kolme oleellisinta virtaa. [3.] 

Nykyään talous on levinnyt yhteisöistä maailmanlaajuiseksi. Informaatiovirta kulkee 

tietokoneiden ja matkaviestimien kautta eikä se ole enää yksisuuntaista. Tuottaja ottaa 

yhteyttä asiakkaisiin selvittääkseen kysyntää tuotteilleen. Informaatiovirtaa pidetään 

logistiikan virroista tärkeimpänä, koska se toimii ohjaajana koko ketjussa aina materi-

aalitoimittajilta loppukäyttäjälle saakka. Materiaalivirta ei aina tarkoita aineellista hyödy-

kettä, vaikka sitä usein kutsutaankin fyysiseksi materiaalivirraksi. Sillä tarkoitetaan tila-

uksen toteutusta, joka voi aineellisen hyödykkeen lisäksi olla yhtä hyvin esimerkiksi 

jokin palvelu. Rahavirralla tarkoitetaan tuottajan saamaa myyntituloa, jonka lähteenä on 

asiakas. Vuosituhannen vaihteessa, kestävän kehityksen periaatteen mukaan tulemi-

sen myötä, saatiin vielä asiakkaalta tuottajalle suuntautuva kierrätysvirta, jonka tarkoi-

tus on säästää raaka-aineita ja niiden jalostuksessa tarvittavaa energiaa. [1.] 

Logistiikan virrat eivät kuitenkaan ole yllä mainitun tavan mukaisesti aivan niin yksin-

kertaisia. Nykyisin täysin suoraan tuottajalta asiakkaalle virtaavaa materiaalia ei ole 

kuin palvelualoilla ja torikaupassa. Tuotteet ja palvelut koostuvat monista erilaisista 

materiaaleista ja toiminnoista, joista jokaisella on oma lähteensä. [1.] 

2.4 Toimitusketjun hallinta 

Logistiikkaa voidaan ajatella monien yritysten ja näiden välisten toimintojen kokonai-

suutena. Toimitusketjun hallinnalla (Supply Chain Management, SCM) tarkoitetaan 
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tämän kokonaisuuden muodostaman yritysverkoston materiaalivirran ja siihen liittyvien 

tieto- ja rahavirtojen kokonaisvaltaista suunnittelua, ohjausta ja johtamista. [3.] 

Termille löytyy lukuisia määritelmiä, mutta yhteistä niille kaikille on organisaatioiden 

välisen yhteistyön korostaminen. Toimitusketjussa tarvitaan jokaisen organisaation 

työpanosta. Sujuvan yhteistyön puute on johtanut ketjun peräkkäisten toimintojen pääl-

lekkäisyyteen, esimerkiksi saman tiedon tallentamista monissa ketjun vaiheissa, jolloin 

syntyy turhaa työtä ja kokonaiskustannukset kasvavat. Päällekkäisyys johtuu osittain 

yhteisen näkemyksen puutteesta, mutta usein siihen vaikuttaa myös jokaisen organi-

saation omat intressit eikä toimitusketjua osata katsoa yhtenä kokonaisuutena. Toimi-

tusketjun hallinnan tavoitteena on, että jokainen ketjun lenkki tekee oman työnsä hyvin, 

mutta osaisivat samalla toimia kokonaisuutta hyödyttävällä tavalla. [3.] 

Toimitusketjussa materiaalivirta kulkee pääosin vain eri yritysten kautta toimittajalta 

asiakkaalle. SCM-ajattelussa tärkeää on ymmärtää informaatiovirran kulkeminen jokai-

sen ketjussa olevan yrityksen välillä molempiin suuntiin. Putkimaisen prosessin sijaan 

voidaan ajatella ketjun olevan ikään kuin pyöreä pöytä, jossa kahden osapuolen väli-

nen informaatio muuttuu monen yrityksen väliseksi vuorovaikutukseksi. [3.] 

2.5 Prosessin kehittäminen 

Organisaatioiden tuottavuus perustuu suurimmaksi osaksi prosessien sujuvuuteen. 

Näin ollen organisaatioiden kehittäminen on sen sisäisten prosessien sujuvuuden pa-

rantamista. Samalla tavalla rakentamisen tuottavuutta voidaan parantaa sen sisäisten 

prosessien kehittämisellä. Kilpailussa pärjääminen edellyttää jatkuvaa toiminnan kehit-

tämistä, sillä asiakkaat vaativat yhä enemmän nopeutta, luotettavuutta, laatua ja alhais-

ta hintaa. Prosessin kehittämisellä pyritään toimintatapojen yhtenäistämiseen, parem-

paan tehokkuuteen ja virheiden vähentämiseen. Tähän on olemassa lukuisia, ja hyvin 

samankaltaisiakin, tapoja, joista syvennyn tarkemmin kahteen tämän työn kannalta 

olennaisimpaan asiaan. 

2.5.1 Lean-ajattelu 

Lean-ajattelu perustuu japanilaisen autonvalmistaja Toyotan toisen maailmansodan 

jälkeen kehittämästä valmistustoiminnasta, joka tunnettiin nimellä Toyota Production 
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System (TPS). James Womack ja Daniel Jones kirjoittavat vuonna 1990 kirjan Toyotan 

menestyksestä ja autoteollisuuden muutoksista kohti Lean-tuotantoa. Kirja kertoi en-

simmäisen kerran Japanin ja Länsimaiden välisen autoteollisuuden syvästä kuilusta, 

jonka syyksi Womack ja Jones esittävät Lean-ajattelun viisi pääperiaatetta. [9.] 

 

Kuvio 4. Viidestä Lean-periaatteesta muodostuva kehä. 

Ensimmäinen periaate on arvon määrittäminen asiakkaan näkökulmasta. Tämä tarkoit-

taa, että asiakas määrittää tuotteelle tai palvelulle arvon. Tuottaja on vain ja ainoastaan 

luomassa tuotteelle asiakkaan määrittelemän arvon, mikä on ainut syy tuottajan ole-

massa ololle. Asiakas ostaa siis tuotteiden lisäksi tuloksia. Ongelma on kuitenkin se, 

että usein tuottaja pyrkivät tarjoamaan sitä, mikä heille itselleen on parasta. 

Toisena periaatteena on yksilöidä arvoketju. Tällä tarkoitetaan koko toimitusketjun tar-

kastelua, ja asiakkaalle lisäarvoa tuottavien ja tuottamattomien asioiden tunnistamista. 

Tämän avulla löydetään ketjussa esiintyvä hukka, jonka poistaminen on Lean-ajattelun 

yksi keskeisimmistä asioista. 

Kolmantena on arvovirtaus, eli vuo, jonka aiheuttaa asiakkaan tarve. Kun arvoketju on 

yksilöity ja lisäarvoa tuottavat toiminnot ja tehtävät ketjutettu, luodaan arvoketjuun vir-

taus, jonka tulee virrata kohti asiakasta pysähtymättä ja lisäten lopputuotteen arvoa. 

Virtauksen onnistuminen edellyttää organisaation koko henkilökunnan osallistumista ja 

Lean-ajattelun ymmärtämistä. 
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Neljäntenä Lean-periaatteena on arvovirtauksen käynnistävä imu. Imun aiheuttaa aina 

asiakas tai ketjussa seuraavana oleva vaihe, eikä varmuuden vuoksi tuottaminen. Toi-

sin sanoen arvovirtaus käynnistyy vain tarpeen perusteella. Imuohjaukseen perustuva 

tuotanto mahdollistaa toisen logistiikassa käytetyn strategian JIT:n, josta tarkemmin 

kohdassa 2.5.4. 

Viidentenä periaatteena on täydellisyyteen pyrkiminen. Täydellisyydellä ei tarkoiteta 

laatua, vaan asiakkaan tarpeiden täyttämistä. Eli tuotetaan juuri se, mitä asiakas halu-

aa, oikeaan aikaan ja kohtuulliseen hintaan. 

Lean-ajattelussa toimintaa lähestytään siis arvon tuottamisen näkökulmasta läpi koko 

toimitusketjun. Kaikki toiminnot, jotka eivät tuota lisäarvoa asiakkaan näkökulmasta, 

ovat hukkaa. Lean-ajattelun tavoitteena olevat organisaation tuottavuuden ja tehok-

kuuden kehittyminen tapahtuu usein ruohonjuuritason parannuksilla. Käytännössä 

Lean tarkoittaa sitä, että jokainen organisaation työntekijä, jokaisessa ketjun vaiheessa 

ottaa vastuun omasta työstään ja osallistuu omalla panoksellaan toiminnan jatkuvaan 

parantamiseen. 

2.5.2 Hukka ja sen osuus toimitusketjussa 

Yleisesti voidaan ajatella, että organisaatioiden toiminnot on jaettu kolmeen kategori-

aan: arvoa tuottavaan, arvoa tuottamattomaan ja arvoa tuottamattomaan, mutta vält-

tämättömään toimintoon. Lean-ajattelun mukaan kaikki arvoa tuottamaton toiminta on 

hukkaa, jonka poistaminen arvoketjusta on Lean-periaatteiden saavuttamisen kannalta 

keskeisessä osassa. Womack ja Jones esittävät kirjassaan seitsemän hukan perus-

muotoa, jotka ovat ylituotanto, odottaminen, tarpeettomat kuljetukset, yliprosessointi, 

liialliset varastot, tarpeettomat liikkeet ja viallisten tuotteiden aiheuttamat laatuhukat. 

Hukkatyypit eivät varsinaisesti ole työkalu yritykselle, mutta niiden tunnistamisen avulla 

ongelmien selvittäminen helpottuu. 

Useimmissa prosesseissa hukan osuus on erittäin suuri verrattuna varsinaisiin lisäar-

voa tuottaviin toimintoihin. Tästä huolimatta perinteiset kustannussäästömenetelmät 

keskittyvät tehostamaan vain näitä toimintoja. Lean-ajattelussa huomio kohdistetaan 

nimenomaan lisäarvoa tuottamattoman toiminnan poistamiseen, jonka osuus arvovir-

rassa on merkittävämpi. 
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2.5.3 JIT & JOT 

Yritykset eivät useinkaan toteuta vain yhtä logistiikan toimintamallia tai ajattelutapaa ja 

Lean-periaatteiden tukena käytetään usein JIT-ajattelua (englanniksi Just-In-Time), 

joka edustaa asiakaslähtöistä tuotantotapaa. Lähtökohtana on, että prosessin käynnis-

tää asiakkaan tarve. Tällöin vallitsee kysynnän ja tarjonnan tasapaino, jonka seurauk-

sena läpimenoajat lyhenevät ja vältytään odottelulta, turhilta toimenpiteiltä ja turhalta 

varastoinnilta. Imuohjaukseen perustuvalla JIT-ajattelulla on siis mahdollista eliminoida 

suurin osa Lean-ajattelun keskiössä olevista hukkatyypeistä. Suomessa JIT-ajattelusta 

käytetään myös termiä JOT (Juuri Oikeaan Tarpeeseen). 

Samoin kuin Lean, on JIT-ajattelu jo aikaisemmin mainitun japanilaisen autoteollisuu-

den peruja. JIT soveltuu erityisesti suuria määriä valmistaville kokoonpanotehtaille, 

joissa tuote valmistetaan useassa peräkkäisessä pisteessä. Tässä insinöörityössä JIT-

ajattelua sovelletaan vain elementtitehtaan ja rakennustyömaan välillä. 

 

Kuvio 5. Just In Time kaaviomuodossa. 

2.5.4 Lean-ajattelun haasteet rakennusteollisuudessa 

Rakennushankkeet jakautuvat moniin erilaisiin suunnittelu- ja toteutusvaiheisiin, joissa 

jokaisessa on mukana useita toimijoita. Tyypillistä on, että vastuut jakautuvat hankkeen 

eri vaiheissa, kommunikointi on heikkoa ja hankkeessa mukava olevat organisaatiot 

optimoivat omaa toimintaansa. Muun muassa näiden erityispiirteiden takia hukan 

osuus rakennusalalla on, muihin teollisuuden aloihin verrattuna, erittäin suuri. Suuren 

hukan takia kysymyksessä on merkittävä tuottavuuden haaste ja useiden tutkimusten 

mukaan tuottavuuskehitys rakennusalalla on ollut jo pitkään vaatimatonta. [10.] 
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Rakennushankkeessa tilaaja kilpailuttaa eri alojen suunnitelmat ja varsinaisen toteu-

tuksen tavoitteenaan saada itselleen edulliset kustannukset. Suunnitelmien ongelma-

tapauksissa virheen korjaus hyvin usein edellyttää kaikkien suunnitelmien korjauksia. 

Useiden eri toimijoiden vuoksi tämä aiheuttaa lähes poikkeuksetta hukkaa, joka ilme-

nee odotteluna. Projektinhallintaan on kehitetty useita Lean-ajattelua noudattavia työ-

kaluja, jotka toimivat hankkeen kaikkien osapuolten yhteisinä tuotannonohjaustyökalui-

na. Omistautuneella Lean-ajatteluun perustuvalla lähestymistavalla rakennushankkeen 

kokonaiskustannuksia voidaan tutkimusten mukaan vähentää jopa 40 %. Tämän insi-

nöörityön puitteissa perehdytään vain tuotannon runkotyövaiheeseen ja rajataan tar-

kastelu koko hankkeen mittakaavassa työn ulkopuolelle. [10.] 

3 Elementtitoimitusten ketju 

Tehdasvalmisteisten betonielementtien toimitusketju on monivaiheinen prosessi, johon 

osallistuu useita toimijoita ja vastuut voivat jakautua ketjun eri vaiheissa. Keskeisessä 

roolissa on elementtien toimittaja, joka koordinoi jokaisen toimitusketjun osapuolen 

välillä. Tiedonkulun merkitys ketjun tehokkaan toiminnan kannalta on merkittävä ja 

kaikkien osapuolten on toimittava saumattomasti yhteen, koska virheistä ja viivästyksis-

tä johtuvat taloudelliset seuraukset ovat usein suuret. [11.] 

Betonielementtien toimitusketju voidaan jakaa muutamaan päävaiheeseen, jotka ovat 

tilaajan tekemä tarjouspyyntö, toteutuksen käynnistävä sopimusvaihe, elementtien 

suunnittelu, niiden varsinainen tuotanto sekä luovutus ja varsinainen työmaalla tapah-

tuva asennus. [11.] 

Toimitusketjun kokonaiskustannukset muodostuvat suurimmaksi osaksi jo ketjun alus-

sa, kun tilaaja ja toimittaja solmivat elementtikaupan. Tämän jälkeen kustannuksiin 

voidaan vaikuttaa enää työmaalla tapahtuvan operatiivisen toiminnan kautta. Tässä 

insinöörityössä pääpaino on elementtien toteutuksen ja asennuksen välisessä toimitus-

ketjun osassa. Tässä luvussa kuvataan elementtien toimitusketju kokonaisuudessaan, 

mutta myöhemmässä kustannustarkastelussa rajataan elementtien suunnittelu työn 

ulkopuolelle. 
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Kuvio 6. Elementtien toimitusketju suunnittelusta asennukseen. [7.] 

3.1 Tarjous-, sopimus- ja suunnitteluvaihe 

Betonielementtien toimitusketju alkaa tarjouskilpailun jälkeen tehtävällä elementtitoimit-

tajan valinnalla. Oikealla toimittajavalinnalla on ratkaiseva merkitys toimitusketjun on-

nistumisessa. Pääsääntöisesti valinta tehdään hinnan ja toimitusvarmuuden perusteel-

la ja yritykset pyrkivätkin usein kiinteään yhteistyöhön muutaman parhaimmaksi tode-

tun toimittajan kanssa. Rakennusliikkeillä on hyvin usein valmis rekisteri toimittajista, 

jotka ovat aikaisempien kohteiden perusteella todettu luotettaviksi niin laadun kuin toi-

mitusvarmuuden näkökulmasta. Toimittajaa valittaessa tulee varmistua myös tehtaan 

tuotantokapasiteetista, vaikka tunnetuilla toimittajilla sen oletetaankin olevan riittävä. 

Tehtaan ylikuormitustilanne johtaa tuotannon viivästymiseen ja aiheuttaa odotusta koko 

toimitusketjun matkalla.  

Elementtienhankinnan kustannukset muodostuvat monista asioista, vaikka usein kus-

tannuksiksi mielletään vain ns. näkyvät kustannukset, eli ostohinta ja kuljetuksiin liitty-

vät kustannukset. Kuitenkin nämä ovat vain jäävuoren huippu koko hankintaprosessin 

aiheuttamassa kustannuskertymässä. Toimitusketjun häiriöitä ja niiden vaikutuksia 

kustannuksiin käsitellään tarkemmin luvussa 5. [1.] [5.] 

Elementtitoimittajan tarjouksen tekemistä helpottaa jos rakennusurakoitsija toimittaa 

riittävät lähtötiedot tarjouspyyntöasiakirjojen muodossa. Lähtötiedoissa on annettava 

kaikki hankkeen suorittamiseen ja hinnoitteluun vaikuttavat tiedot, joiden oikeellisuu-

desta vastaa tilaaja. Tällöin vältytään epäselviltä tilanteilta ja toimittajien omilta tulkin-

noilta ja varmistutaan annettujen tarjousten vertailukelpoisuudesta. Tarjousvaiheessa 

epäselviksi jääneet asiat, kuten sopimusasioiden täsmentäminen ja teknisten vaatimus-

ten tarkistaminen, käydään läpi urakkaneuvotteluissa. Jos ensimmäisen tarjoajan 
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kanssa ei synny sopimusta, valitaan toiseksi parhaimman tarjouksen tehnyt toimittaja 

uudeksi neuvottelukumppaniksi. Urakkaneuvotteluprosessia jatkekaan kunnes löyde-

tään hankkeeseen sopiva elementtitoimittaja. [5.] 

Ennen varsinaisen sopimuksen allekirjoittamista tarkastetaan suunnitelmien valmiusas-

te ja samalla selvitetään mahdolliset puutteet suunnitelmissa. Sopimusneuvotteluissa 

käydään sopimusehdot, asiakirjojen puutteet ja täsmennyksiä kaipaavat asiat. Ele-

menttikaupassa käytetään sopimusehtona RYHT 2000 -ehtoa, jota täydennetään pro-

jektikohtaisilla liitteillä, joista tehokkaan toimitusketjun hallinnan kannalta tärkein on 

toimitusaikataulu. Sopimuksen syntymisen jälkeen vastuu yhteydenpidosta toimittajaan 

siirtyy työmaaorganisaatiolle. Usein tässä vaiheessa hankinta- ja myyntiosastot jäävät 

kokonaan pois ja myös toimittajan yhteyshenkilö vaihtuu tekniseen henkilöstöön. So-

pimusten tiedot toimitetaan runkotyöstä vastaavalle työnjohtajalle, jonka tehtävä on 

suunnitella runkotyön käytännön toteutus aikatauluineen. [5.] 

Tuoteosakauppa jaotellaan karkeasti kolmeen, toimituksen laajuuden perusteella teh-

tyyn, malliin. Mallista riippuen suunnittelu voi olla tilaajan, pääurakoitsijan tai elementti-

toimittajan vastuulla. Varsinainen suunnitteluprosessi tehtävineen on jokaisessa mallis-

sa samanlainen, joten käsittelen tässä kappaleessa suunnittelua vain pääpiirteittäin. 

Nykyisin yleisimmin käytetty tapa on tilaajan vastuulla oleva elementtisuunnittelu. Täs-

sä tapauksessa elementtitoimittaja vastaa suunnittelusta vain jännebetonielementtien 

punosten ja raudoituksen osalta, mutta muun suunnittelun tekee tilaajan valitsema 

elementtisuunnittelija. [12.] 

Elementtisuunnittelija valitaan pääasiassa samoin perustein kuin elementtitoimittajakin. 

Valinta voidaan tehdä kilpailuttamalla, neuvottelumenetelmällä tai voimassa olevan 

vuosisopimuksen kautta. Sopivan suunnittelijan löydyttyä suunnittelutehtävästä laadi-

taan sopimus, johon kirjataan suunnittelun tehtävät, hinta, maksuerät, suunnitteluaika, 

sopimusehdot sekä projektikohtaiset muut liitteet. Tilaaja järjestää ennen elementti-

suunnittelun aloitusta kokouksen, jossa käydään läpi suunnittelun aloituksen vaatimat 

lähtötiedot. Elementtisuunnittelijalla on oltava käytössään kaikki sellaiset rakenne- ja 

LVI-suunnittelijan tekemät piirustukset, jotka vaikuttavat suunnittelun aloittamiseen. 

Koko suunnitteluprosessista laaditaan suunnitteluaikataulu, jossa sovitaan lopullisten 

tuotantopiirustusten valmistumisen ajankohta ja niiden toimitus tehtaalle. [13.] [15.] 
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Suunnitteluprosessi aikatauluineen on merkittävässä osassa koko toimitusketjun onnis-

tumisen kannalta. Häiriöt suunnittelussa heijastuvat tuotannon viivästymisen kautta 

työmaan operatiiviseen toimitaan saakka, joka aiheuttaa väistämättä lisäkustannuksia. 

Tässä insinöörityössä keskitytään elementtien valmistuksen ja rakentamisen väliseen 

rajapintaan ja oletetaan elementtisuunnitelmien olevan ajallaan tehtaalla. Ei pidä kui-

tenkaan unohtaa, että ongelmat suunnitelmissa ja suunnittelun ohjauksessa ovat suu-

rin yksittäinen häiriötekijä ketjussa. 

3.2 Toteutus- ja kuljetusvaihe 

Elementtien tuotanto on kokonaan oma prosessinsa, jonka toimivuudesta vastaa ele-

menttien toimittaja. Markkinoinnin ja myynnin lisäksi tuotantoon kuuluu olennaisesti sen 

suunnittelu, tuotteen valmistus ja toimitus asiakkaalle. Lähtökohtana onnistuneelle pro-

sessille on, tilaajan toimesta toimitettu, riittävän tarkka toimitusaikataulu ja suunnitteli-

joilta ajoissa valmistuneet tuotantopiirustukset. Ennen tuotannon aloittamista tehtaalla 

pidetään tarvittavat malliasennuskatselmukset, joiden tarkoituksena on varmistua riittä-

västä laatutasosta. Elementtien tuotantoa suunnitteluineen ja tarkastuksineen ei tämän 

insinöörityön puitteissa käsitellä laajemmin. [14.] 

Betonielementtien tuotanto etenee yleensä limittäin toimitusten kanssa ja niitä toimite-

taan työmaan tarpeen mukaan, jolla minimoidaan varastoinnin tarve tehdasalueella. 

Tehdasalueen varastoinnin järjestelyssä on tärkeää, että tuotannosta tuleva elementti 

varastoidaan alueelle, josta se on helposti löydettävissä ja lastattavissa kuljetusautoon. 

Elementtikuljetukset järjestetään asennusaikataulun mukaisesti. Onnistuneen toimituk-

sen edellytyksenä on riittävän tarkka ja ajoissa laadittu suunnitelma. Varastointi työ-

maalla on hankalaa ja asennettaessa suoraan auton kyydistä on suunnitelmaan lisättä-

vä myös elementtien tarkka asennusjärjestys, jotta niiden lastaus autoon tapahtuu oi-

keassa järjestyksessä. [4.] 

Elementtien kuljetus työmaalla tapahtuu pääasiassa maantiekuljetuksina tavallisilla 

kuorma-autoilla sekä puoli- ja täysperävaunuyhdistelmillä, joiden perävaunu voidaan 

tarvittaessa jättää työmaalle nosturin ulottuville. Kun elementtien asennusta ei tehdä 

suoraan kyydistä, voidaan vaihtoehtoisesti käyttää konttia, joka viedään seuraavan 

toimituksen yhteydessä paluukuormana takaisin. Kontti toimii elementtien varastona, 

samaan tapaan kuin elementtipukit. Kontit säästävät yhden nostokerran, mutta niiden 
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haittana on kalleus ja työmaalla tarvittava tila. Kuorman käsittelyä ja kuljetuksia koske-

via lakeja, asetuksia ja määräyksiä on lukemattomia, joiden noudattamisesta vastaa 

kuljetuksen suorittava yritys. [4.] 

Yhteydenpito tuotanto- ja kuljetusvaiheessa työmaan ja tehtaan välillä on koko toimi-

tusketjun tehokkuuden kannalta tärkein asia. Epätarkasti laadittu asennusaikataulu ja 

puutteellinen informaatio puolin tai toisin aiheuttaa häiriöitä asennustyössä. Puuttuvat 

elementit aiheuttavat odotusta ja liian aikaisin tulleet elementit turhaa varastointia, jois-

ta molemmista aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia. 

3.3 Vastaanotto ja varastointi 

Työmaalla elementtikuorman vastaanottoon valmistaudutaan järjestämällä kuljetuska-

lustolle esteetön pääsy kuorman purkupaikalle. Jos mahdollista, pyritään järjestämään 

ympäriajomahdollisuus, jolloin kuorma-auton pääsee peruuttamatta pois. Elementtejä 

vastaanotettaessa mahdolliset laatupuutteet kirjataan kuorman mukana tulleeseen 

kuormakirjaan tai muuhun dokumenttiin. Myös suojatut elementit tulisi pyrkiä tarkasta-

maan mahdollisilta puutteilta. Tarkastus tehdään kuitenkin viimeistään asennettaessa 

elementtejä paikoilleen ja laatupuutteista informoidaan välittömästi valmistajaa. Esteet-

tömän pääsyn lisäksi on huolehdittava, että nostokalusto ja rakennusmiehet ovat käy-

tettävissä ja valmiina kuorman purkuun. Tällöin varmistetaan tehokas ja häiriötön 

kuorman purku, ja vältytään kustannuksia aiheuttavalta odottelulta. [4.] 

Elementtien saapumisen jälkeen ne varastoidaan nosturin ulottuville asetettuihin ele-

menttipukkeihin. Elementtipukit tulee olla sijoitettu kovapohjaiselle ja tasaiselle alustalle 

nosturinkuljettajan näköyhteyteen. Seinäelementit voidaan varastoida myös jättämällä 

niiden kuljetusalusta tai kontti elementteineen työmaalle. Välivaraston järjestyksessä 

pitäminen on tärkeää ja nostettaessa elementtejä pukkeihin on huomioitava niiden tu-

leva asennusjärjestys, jotta vältytään tarpeettomilta välinostoilta ja etsimiseltä. Varsin-

kin suurilla työmailla elementit on totuttu nostamaan ennen asennusta välivarastoon, 

mutta niiden asennus suoraan kuljetusauton kyydistä on myös mahdollista. Luvussa 4 

tutkitaan välivarastointimenetelmien kustannuksia ja verrataan niitä suoraan kuljetusau-

ton kyydistä tehtävän asennuksen aiheuttamiin kustannuksiin. [4.] 
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Kuva 1. Elementtien varastointia elementtipukkeihin. [Seppo Verho.] 

3.4 Asennus 

Ennen elementtiasennuksen aloittamista on laadittava asennussuunnitelma, jonka tar-

koitus on edesauttaa tehokasta ja turvallista asennusta. Suunnitelman laatiminen vaatii 

työmaaolosuhteiden hyvää tuntemusta ja riittävän tarkkoja piirustuksia. Vastaavan ra-

kennesuunnittelijan on annettava riittävät lähtötiedot asennussuunnitelman lähtötie-

doiksi. Asennussuunnitelmaan on kirjattava elementtien asennusjärjestykseen, väliva-

rastointiin, nostoihin, väliaikaiseen tuentaan ja lopulliseen kiinnittämiseen liittyvät tiedot. 

Asennussuunnitelma toimii myös turvallisuussuunnitelmana ja vastaavan rakenne-

suunnittelijan on huolehdittava, että suunnitelma on tehokkuuden lisäksi myös turvalli-

suuden näkökulmasta ristiriidaton. [4.] 

Asennustyön suunnitteluvaiheen tärkeimpiä asioita toimitusketjun tehokkuuden kannal-

ta ovat henkilöstöresurssien määrittäminen, nostokaluston suunnittelu ja asennusjär-

jestyksen ja -aikataulun laadinta. Oikean nostokaluston merkitys on suuri, sillä väärä 

kalusto hidastaa elementtiasennusta merkittävästi. Elementtien toimitus ja valmistus 

tapahtuu rinnakkain ja tuotanto perustuu ennalta sovittuun asennusjärjestykseen. Näin 

ollen puutteellinen tai liian myöhään laadittu asennusaikataulu hidastaa elementtien 

tuotantoa. Suunniteltaessa asennusta on otettava huomioon myös elementtikaupassa 

sovitut rajoitukset ja toimittajan valmistus- ja kuljetuskapasiteetti, sillä suuret työmaat 

saattavat tarvita toistakymmentä kuormaa päivässä. [4.] 

Ennen varsinaisen asennustyön aloittamista varmistetaan, että kaikki valmistelevat työt 

on tehty. Tarvittava välivarastointi on järjestetty, ajotiet ja kuorman purkupaikat ovat 

kunnossa ja esteettömät. Asennuksessa tarvittavat materiaalit ja työkalut ovat saatavil-
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la, asennustyön suorittavat työntekijät on perehdytetty ja nostokalusto tarkastettu. Tä-

män lisäksi ennen uuden kerroksen asennuksen aloittamista tulee tarvittavien nurkka-

pisteiden ja korkomerkkien olla merkattuna. Elementtien nostetaan paikoilleen element-

tiin asennetuista nostolenkeistä ja tuetaan asennussuunnitelman ja valmistajan anta-

mien ohjeiden mukaisesti. Ennen sovittamista paikoilleen tarkistetaan vielä, että ele-

mentin tunnus täsmää suunnitelmissa olevaan tunnukseen. [4.] 

Erilaisten elementtien nostoon, tuentaan ja jälkikäsittelyyn on olemassa omat ohjeis-

tuksensa, jotka tulee esittää asennussuunnitelmassa. Asennustapahtuma on saman-

lainen asennettaessa elementti suoraan kuormasta tai välivarastosta, joten nostolenk-

kien kiinnittämisen jälkeen ei varastointitavalla ole enää merkitystä kustannuksiin. Tä-

män vuoksi ei asennustyötä tapahtumana käsitellä tämän tarkemmin, mutta asennuk-

sessa tapahtuvien häiriöiden aiheuttamaa hukkaa käsitellään luvussa 4. 

4 Toimitusketjun ongelmat ja häiriöt 

Samoin kuin missä tahansa ketjun muodostavassa prosessissa, myös elementtien toi-

mitusketjussa häiriö jossakin ketjun vaiheessa aiheuttaa odotusta loppupäässä. Häiriö-

tä voidaan ajatella myös häiriöketjuna. Häiriö elementtien suunnitteluvaiheessa vaikut-

taa elementtien tuotantoon ja sitä kautta aina asennukseen saakka. Ketjun alkupäässä 

tapahtuvaa suunnittelupuutetta yritetään yleensä korjata seuraavissa vaiheissa, jolloin 

siitä seuraa aikataulun kiristystä, joka voi johtaa laatupuutteisiin elementeissä ja asen-

nuksessa. Häiriö missä tahansa ketjun vaiheessa aiheuttaa lisäkustannuksia ja mitä 

kauemmin häiriö kestää, sitä korkeimmiksi siitä johtuvat kustannukset nousevat. Toimi-

tusketjun häiriöttömyys sen alkuvaiheessa on loppupäässä tapahtuvia häiriötä suu-

remmassa roolissa. Tämän vuoksi on tärkeää valvoa koko ketjun toimintaa ja tunnistaa 

mahdolliset häiriöt jo ketjun alkupäässä. Tässä luvussa esitellään elementtien toimitus-

ketjun yleisimmät häiriöt sekä syyt ja seuraukset ja tarkastellaan niiden aiheuttaman 

hukan vaikutusta koko ketjun kustannuksiin. 

4.1 Elementtien suunnittelu ja ohjaus 

Häiriö suunnitteluvaiheessa ilmenee puutteellisina tai myöhässä tehtaalle saapuvina 

piirustuksina, jolloin elementtejä ei saada riittävän aikaisessa vaiheessa tuotantoon ja 



18 

  

tämä laukaisee häiriöketjun koko prosessissa. Äärimmäisessä tapauksessa suunnitte-

luvaiheessa tapahtuva häiriö vaikuttaa ketjun loppupäässä niin, ettei rungon viivästyk-

sen vuoksi sisävalmistusvaihetta saada aloitettua. 

Syitä häiriöön voi olla useita ja kaiken kaikkiaan suunnitteluprosessi on varsin haastava 

ja vaatii hyvää ja ammattitaitoista suunnittelun ohjausta. Yleensä häiriö mielletään ele-

menttisuunnittelun aiheuttamaksi, mutta itse suunnitteluprosessiin osallistuu ennen 

elementtisuunnittelijaa muitakin erityisalojen suunnittelijoita. Häiriön aiheuttaa siis puut-

teellinen piirustus, resurssipula tai informaation puute jossain suunnitteluketjun vai-

heessa. Usein hankkeen tilaaja kilpailuttaa erityisalojen suunnittelun ja koko suunnitte-

luprosessi jaetaan useamman organisaation kesken. Tämä aiheuttaa lähes aina pientä 

viivettä, kun suunnitelmat kiertävät suunnittelijalta toiselle. Suunnitteluketjun onnistumi-

nen onkin kriittisessä asemassa koko toimitusketjun onnistumisessa. Informaatiovirran 

haasteita koko toimitusketjussa käsitellään tarkemmin luvussa 4.4. 

4.2 Elementtien valmistus ja toimitus 

Elementtien toimittaja suunnittelee oman tuotantonsa laadittujen toimitusaikataulujen 

mukaisesti. Suunnitteluprosessissa tapahtuva häiriö aiheuttaa viivettä tuotantoon ja 

elementtien toimitukseen. Toimittaja suunnittelee tuotantonsa yleensä kapasiteetin 

äärirajoille ja tuotantoon on varattu myös muiden asiakkaiden elementtejä. Tuotanto-

kapasiteetti täyttyy ja myöhässä tulleiden suunnitelmien mukaiset elementit joudutaan 

valmistamaan jossakin vapaassa välissä. Tehtaan koko tuotanto häiriintyy ja tuotanto-

aikatauluihin joudutaan tekemään muutoksia ja aikataulun kirimisen myötä riski ele-

menttien laatupuutteille kasvaa. Tämän myötä työmaalle toimitettavat elementit ovat 

myöhässä tai joudutaan toimittamaan sellaisia elementtejä, joiden asennusta ei voida 

suorittaa. Tämä aiheuttaa tarpeetonta odottelua ja elementtien turhaa varastointia, jois-

ta aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia. Myöhässä tulleiden elementtien ja aikataulun 

kirimisen takia töitä joudutaan tekemään usein viikonloppuisin, jolloin työntekijäkustan-

nukset ovat hyvin korkeat. 

Usein tuotantovaiheen häiriöt syntyvät jo ketjun aikaisemmissa vaiheissa tapahtuneista 

suunnitelmien puutteista tai myöhässä tulleista suunnitelmista. Toisena syynä voidaan 

pitää tiukan kilpailutilanteen aiheuttamaa tuotantokapasiteetin ylitystä, kun tehtaan pyr-

kivät saamaan tuotantolinjat täyteen. 
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4.3 Asennusongelmat ja laatupuutteet 

Ongelmat elementtien asennusvaiheessa ovat vakavin yksittäinen toimitusketjun onnis-

tumiseen vaikuttava asia. Häiriöt elementtiasennuksessa johtavat rungon viivästymi-

seen ja seuraaviin työvaiheisiin. Runkotyö on kriittisessä osassa, koska rakennuksen 

lämmitystä ei saada päälle eikä sisätyövaihetta päästä aloittamaan. 

Toimitusketjun aikana ilmenneet häiriöt korostuvat elementtien asennusvaiheessa ja 

suurin yksittäinen aikatauluun ja kustannuksiin vaikuttava tekijä on elementtien toimi-

tuksessa tapahtuneet ongelmat. Elementtien puuttuminen työmaalta saattaa pysäyttää 

koko elementtiasennuksen niin pitkäksi aikaan, kun elementit saapuvat työmaalle. 

Toimitusten myöhästymisestä johtuva aikataulun kiriminen voi aiheuttaa laatuvirheitä 

asennustyössä. Elementtien asennuksesta vastaavan ryhmän aiheuttamia häiriöitä on 

kuitenkin vaikea osoittaa, mutta asennukseen on annettu Ratu-kortistossa työmenekit, 

joiden avulla voidaan määritellä asennusryhmän minimivaatimukset asennustyön no-

peuden suhteen. Asennusryhmän hitauden vuoksi elementtitoimitukset joutuvat odot-

tamaan tai niitä joudutaan siirtämään. Betonielementtien vaurioituminen asennuksen 

tai välivarastoinnin yhteydessä on mahdollista, jonka seurauksena työmäärä seuraa-

vissa työvaiheissa kasvaa paikkauksen ja etuoikaisun lisääntyessä. 

Sujuvan asennuksen edellytyksenä ovat virheettömät elementit, joiden asentaminen 

voidaan tehdä ilman ylimääräisiä toimenpiteitä. Toimitusketjun aikaisemmassa vai-

heessa lauenneen häiriöketjun aiheuttamat laatupuutteet elementeissä hidastavat 

asennusta ja lisäävät kustannuksia. Laatuvirheiden syy voi olla häiriön aiheuttama kiire 

tai laadunvalvonnan puute elementtien tuotantovaiheessa. Tyypillisiä laatuvirheitä ele-

menteissä ovat mittavirheet, puuttuvat tartunnat tai muut suunnitelmien mukaiset tar-

vikkeet ja valuvirheet. Tuotantovaiheessa syntyneet laatuvirheet saatetaan havaita 

vasta elementtiä asennettaessa, jolloin joudutaan tekemään ylimääräistä työtä asen-

nuksen onnistumiseksi tai äärimmäisessä tapauksessa elementtiä ei pystytä asenta-

maan, jolloin se joudutaan välivarastoimaan. 
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Kuva 2. Asennusta hidastavia laatuvirheitä elementeissä. [Pauli Saastamoinen.]  

Yllä olevassa kuvassa on esitetty kaksi tyypillistä, asennusta hidastavaa, laatuvirhettä 

elementissä. Valuvirheen takia elementin vaakaliitoksen varauskolo on tukossa, jolloin 

ylimääräinen betoni joudutaan poistamaan. Oikeanpuoleisessa kuvassa elementin tu-

entaa varten asennetun valuankkurin suojatulppa on jätetty tehtaalla irrottamatta, jonka 

vuoksi sen poistaminen joudutaan tekemään asennusvaiheessa työmaalla. Molemmat 

laatuvirheet aiheuttavat ylimääräistä työtä ja odotusta. 

Sääolosuhteiden vaikutus asennustyön häiriötekijänä on vähäinen eikä vaikuta asen-

nusnopeuteen juuri ollenkaan. Sen sijaan asennusaikataulussa on otettava huomioon 

mahdollinen jään ja lumen poisto ennen elementtikuorman saapumista. 

4.4 Informaatiovirran haasteet 

Sujuva ja hyvin hallittu tiedonkulku on tärkeä tekijä toimitusketjun onnistumisessa. 

Haasteena on tärkeän tiedon erottaminen kaikesta tietomassasta ja tiedon ohjaaminen 

oikeaan paikkaan. Suunnitteluvaiheen ongelma on yleensä suunnitelmien muutokset, 

joista informoiminen on puutteellisesta tai saapuu liian myöhään. Elementtisuunnittelu 

jätetään yleensä hankesuunnitteluvaiheessa huomioimatta ja suunnittelun ajallinen 

ohjaus on puutteellista. Tehokas toimitusketju edellyttää toimivaa yhteistyötä ja sauma-

tonta informaation kulkua koko toimitusketjun ajan ja ketjun näkeminen kokonaisuutena 

on välttämätöntä. [7.] 
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Toimitusketju sisältää paljon tärkeää ja kaikkia ketjun osapuolia hyödyttävää informaa-

tiota, jonka liikkumisen eri toimijoiden rajapinnoissa tulee toimia sujuvasti. Asia tiedos-

tetaan, mutta tästä huolimatta ketjun eri vaiheissa tehdään paljon päällekkäistä työtä. 

Esimerkiksi määrälaskentaa tehdään useassa vaiheessa sen sijaan, että lyhennettäi-

siin ketjua hyödyntämällä esimerkiksi suunnitteluvaiheessa tehtyjä mitta- ja määräluet-

teloita. [7.] 

 

Kuvio 7. Toimitusketjussa siirrettävää informaatiota. [7.] 

Toimitusketjun tiedonkulun haasteisiin kuuluu myös pääurakoitsijan sisäisiin vastuisiin 

liittyvät ongelmat. Hankintaosaston ja työmaan välisessä informaatiossa on puutteita ja 

katkoksia, joiden seurauksena työmaalla ei ole käytössään riittävästi tietoa tehdyistä 

hankinnoista tai niiden sisällöstä. Myös rakennuttajan ja suunnittelijan työmaalle toimit-

tamassa informaatiossa on puutteita. Suunnitelmien saaminen ajallaan on erittäin tär-

keää työnteon kannalta ja sisältöpuutteet aiheuttavat sen, että työmaa joutuu käyttä-

mään omia resurssejaan. Esimerkiksi detaljipiirustukset ovat yleensä yksinkertaisim-

masta kohdasta rakennetta, jolloin työmaa joutuu suunnittelemaan itse rakenteen vai-

keammat kohdat, kuten liittymäkohdat. [7.] 

Tiedonkulun perille menon kannalta tärkeässä osassa ovat kokoukset ja katselmukset. 

Kokouksissa saadaan tilannekohtaista informaatiota ja voidaan päättää toimenpiteistä 

välittömästi. Haasteena on ollut osapuolten osallistuminen kokouksiin, jonka vuoksi 

tiedon perillemenosta ei olla varmoja. [7.] 



22 

  

Informaation kulku myös pääurakoitsijalta aliurakoitsijoille on tärkeää. On oleellista, että 

aliurakoitsijat tietävät oman työpanoksensa merkityksen koko prosessissa ja miten 

omalla työnteolla voidaan vaikuttaa muiden osapuolten toimintaan. [7.] 

4.5 Hukka elementtien toimitusketjussa 

Toimitusketjussa tapahtuvat häiriöt aiheuttavat siis Womackin ja Jonesin kuvailemaa 

hukkaa ketjun jokaisessa vaiheessa. Koko rakennusprosessin hukka, eli arvoa tuotta-

maton toiminta on noin 50 % kaikesta toiminnasta. Betonielementtien toimitusketjussa-

kin hukan osuus on suuri. Lean-periaatteen mukaan hukan tunnistaminen ja minimointi 

on ketjun tehokkuuden kannalta olennainen asia. 

 

Kuvio 8. Elementtien toimitusketjun tehostaminen. [7.] 

Yllä on esitetty betonielementtien toimitusketju tehtaan tuotantolinjalta työmaalle. Jo 

pelkästä kuviosta voidaan havaita näkyvän hukan osuus koko ketjussa. Keskityn tässä 

insinöörityössä vain työmaalla tapahtuvan operatiivisen toiminnan hukkaan, mutta jo 

pelkästään elementtitehtaalla tehdään paljon ylimääräisiä siirtoja ja tarpeetonta varas-

tointia. Tämän insinöörityön näkökulmasta kuvion ylin rivi on oleellisin. Toimitusketjua 

voidaan lyhentää minimoimalla työmaalla tapahtuva elementtien välivarastointi ja tästä 

aiheutuva ylimääräinen nostokerta, joiden kustannusvaikutuksia pohditaan luvussa 5. 

Womackin ja Jonesin esittämistä hukkatyypeistä elementtien toimitusketjussa voi esiin-

tyä ylituotantoa, odottamista, tarpeettomia kuljetuksia, liiallisia varastoja ja laatuhukkia. 
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Hukkaa muodostuu yleensä jonkin häiriötekijän vaikutuksesta, jolloin häiriön tunnista-

minen auttaa huomattavasti hukan vähentämisessä. Odottaminen on hukkatyypeistä 

sellainen, jota muodostuu oikeastaan minkä tahansa häiriön seurauksena. Jo suunnit-

teluvaiheessa tapahtunut häiriö laukaisee häiriöketjun, joka aiheuttaa odottamista jo-

kaisessa seuraavassa vaiheessa. Odottamista esiintyy myös suunnitteluprosessissa, 

kun suunnitelmat kiertävät suunnittelijalta toiselle. Elementtien tuotanto odottaa myö-

hässä saapuvia piirustuksia, jonka seurauksena tuotanto myöhästyy ja työmaa joutuu 

odottamaan elementtikuljetuksia ja samalla asennustyö viivästyy. 

Tuotantovaiheessa tehtaalla tehdään paljon ylimääräistä työtä. Elementin valamisen 

jälkeen se siirretään jälkikäsittelyyn, jonka jälkeen uudelleen varastointialueelle ja sieltä 

edelleen kuljetettavaksi. Ketjun aikaisemmassa vaiheessa tapahtunut häiriö aiheuttaa 

tuotannon häiriintymisen ja elementit joudutaan valmistamaan tiukalla aikataululla, jol-

loin mahdollisuus laatuhukalle kasvaa. Viallinen elementti vaikeuttaa asennusta työ-

maalla ja pahimmassa tapauksessa estää elementin paikoilleen asentamisen koko-

naan. Laatuvirhe aiheuttaa siis odottelua, ylimääräistä työtä ja tarpeetonta varastointia. 

Elementtikuorman saapumisen jälkeen työmaalla tehdään paljon tarpeettomia siirtoja ja 

nostoja, joiden kustannusvaikutukset pitkällä tähtäimellä ovat huomattavia. Element-

tiasennus on yleensä työmaan aikataulussa kriittisellä pohjalla ja on erittäin häiriöherk-

kä vaihe, joten tarve pienelle puskurivarastolle on olemassa. Puskurivaraston järjestä-

minen työmaalla on logistisesti heikompi toimintatapa kuin se, että elementtien tuotanto 

järjestettäisiin niin, että puskurivarasto syntyy jo tuotantovaiheessa tehtaalla. Varas-

toinnin järjestäminen työmaalla vaatii huomattavan paljon tilaa, jonka puute vaivaa eri-

tyisesti pääkaupunkiseudulla, jossa rakennetaan tiiviisti. Tarpeettomia siirtoja syntyy 

ahtaan tontin takia tehtävillä erilaisten rakennusmateriaalien siirroilla, kun raivataan 

tilaa esimerkiksi betonielementeille. Tämä vaatii myös resursseja ja aikaa, jolloin run-

kovaiheen aikataulu venyy ja kustannukset nousevat. 

5 Toimitusketjun kustannukset 

Tämän insinöörityössä pääpaino on toimitusketjun kustannusnäkökulmassa. Suuri 

määrä yrityksen kustannuksista muodostuu yritysten välisten liiketapahtumien hoidosta 

ja käsittelystä. Yritysten välisissä rajapinnoissa tehdään myös paljon päällekkäistä, eli 

ylimääräistä työtä, joka on omiaan nostamaan toimitusketjun kustannuksia. [3.] 
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Kuviossa 9 on esitetty elementtien toimitusketjun kustannusten muodostuminen. Siitä 

voidaan havaita, että kustannukset muodostuvat tuotteen hinnasta ja rakennusliikkeelle 

aiheutuvista muista kustannuksista. Toimittajalle maksettu hinta kattaa tuotteen tai pal-

velun tuotannosta ja logistiikasta aiheutuvat kustannukset sekä toimittajan katteen. 

Tuotteen toimittamisen jälkeen rakennusliikkeelle syntyvät muut kustannukset ovat 

pääosin tuotteen organisointiin ja logistiikkaan liittyvien toimintojen aiheuttamia kustan-

nuksia. 

Toimitusketjun kustannukset ovat suurimmaksi osaksi logistisia, eli ne syntyvät infor-

maatio- ja tavaravirran vaatimista toiminnoista, kuten tavaroiden käsittelystä, kuljetta-

misesta ja varastoimisesta. Näiden toimintojen aiheuttamien kustannusten suuruuteen 

vaikutetaan eniten yrityksen tekemillä strategioilla ja linjauksilla. Myös operatiivisen 

toiminnan kehittämisellä voidaan vaikuttaa kustannuksiin, vaikkakin tämän vaikutus 

toimitusketjun kokonaiskustannuksiin on strategisten linjausten jälkeen vähäisempi. 

Tässä työssä keskitytään kustannusten madaltamiseen ja tehokkuuden parantamiseen 

vain operatiivisen toiminnan kehittämisen kautta. [3.] 

 

Kuvio 9. Toimitusketjun kustannukset. 

5.1 Elementtien tuotanto- ja kuljetuskustannukset 

Suurin osa elementtien toimitusketjun kustannuksista sidotaan jo ketjun alkupäässä, 

kun toimittaja ja tilaaja solmivat elementtikaupan. Tämän jälkeen kustannuksiin voidaan 

vaikuttaa enää työmaalla tapahtuvan toiminnan, kuten elementtien asennuksen ja va-

rastoinnin kautta. Elementtitahtaan hinnoittelu muodostuu pääasiassa elementtien ne-

liöhinnan, pinnan laadun, teräsmäärän ja erilaisten lisähintojen mukaan. 
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Lähes aina valmisosakaupassa sovitaan, että kuljetus työmaalle on toimittajan vastuul-

la, joten sen kustannukset on sidottu tuotteen hintaan. Kuljetuksen hintaa ei, kausiso-

pimuksia lukuun ottamatta, yleensä erotella tarjoukseen, mutta suomalaisilla toimijoilla 

kuljetuksen osuus hinnasta on noin 10-15 %. Elementtitoimittajilla on lähes aina sopi-

mukset ulkopuolisten rahdinkuljettajien kanssa, jotka he kilpailuttavat määrävälein. 

Pääurakoitsijan mahdollisuus vaikuttaa kuljetuksen kustannuksiin on olematon, eikä 

kuljetuksen erottamista elementtikaupasta kannata tehdä. 

Kuljetuskustannusten hinnoittelu perustuu pääasiassa kuljetettavaan matkaan. Kuljet-

tamisessa kokonaiskustannus riippuu enemmän kuljetusten lukumäärästä, kuin tavaran 

painosta ja tästä syystä toimittaja asettaa vajaalle kuormalle yleensä lisähinnan. 

5.2 Elementtien varastointi- ja asennuskustannukset 

Tämän insinöörityön pääpaino on välivarastoinnin kustannusvaikutusten tarkastelulla 

elementtien toimitusketjussa. Laadin kustannustarkastelua varten taulukon toimitusket-

jun kustannusten jakautumisesta ja pohdin tämän perusteella varastoinnin ja asennuk-

sen vaikutuksia koko elementtien toimitusketjussa. Suunnitteluvaiheessa tehdyillä va-

rastointiin ja asennukseen liittyvillä linjauksilla vaikutetaan eniten työmaalla tapahtuvan 

toiminnan kustannuksiin. 

Kuten logistiikka yleensä, myös työmaan logistiikka koostuu pitkälti tavaroiden kuljet-

tamisesta ja niiden varastoimisesta. Pitkien matkojen takia kuljettamisesta syntyy mer-

kittävästi kustannuksia, jonka vuoksi kuljetukset pyritään tekemään suurissa erissä, 

jolloin niiden lukumäärä saadaan mahdollisimman pieneksi. Pitkien matkojen aiheutta-

mista suurista kuljetuseristä johtuen muodostuu varastoja, joka on melko normaalia 

liiketoiminnassa. 

Elementtien välivarastoinnin kustannukset muodostuvat välivarastointiin kuluvasta 

työmäärästä sekä tarvittavan kaluston vuokrakustannuksista. Varastoitaessa elementti 

joudutaan nostamaan auton kyydistä välivarastoon ja sieltä jälleen paikoilleen. Tämä 

lisää nostokertojen määrää ja näin työhön kuluva aika suurella aikavälillä pitenee mer-

kittävästi. Ei pidä kuitenkaan ajatella, että jokaisen elementin kohdalla välivarastointi 

olisi hukkaa, sillä aina elementin asentaminen suoraan kyydistä ei ole mahdollista, tar-

koituksen mukaista tai kustannustehokasta koko toimitusketjun kannalta. Esimerkiksi 
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pilari-, hormi- ja porraselementit toimitetaan yleensä suuremmista erissä kuin on tarve, 

jolloin säästöt tapahtuvat välivarastoinnin sijaan kuljetuksessa. 

Elementtiasennus on työmaan aikataulussa merkittävä tahdistava tekijä, jonka vuoksi 

tarve pienelle puskurivarastolle on olemassa. Välivarastoinnin suoraan näkyvät kus-

tannusvaikutukset ovat pienet, mutta aikasäästön tuomat taloudelliset hyödyt voivat 

nousta suuriksi. 

5.3 Hukan aiheuttamat kustannusvaikutukset 

Elementtien toimitusketjussa esiintyvien hukkatyppien aiheuttamien kustannusvaikutus-

ten arvioiminen on hankalaa, sillä usein ne esiintyvät yhtä aikaa tai aiheuttavat ketjure-

aktion. Esimerkiksi elementin tuotannossa tapahtunut laatuhukka aiheuttaa asen-

nusongelmia työmaalla, jonka seurauksena esiintyy odottamista, ylimääräisiä nostoker-

toja ja tarpeetonta varastointia, kun elementtiä ei voida asentaa suoraan paikoilleen. 

Yhden, ketjun alkupäässä tapahtuneen, häiriötekijän aiheuttavista hukista muodostuu 

kokonaisuus, joka pahimmassa tapauksessa viivästyttää koko runkotyövaihetta ja ai-

heuttaa lisäkustannuksia seuraavissa työvaiheissa. Ylimääräisiä ja tarpeettomia varas-

toja voi siis syntyä muiden häiriötekijöiden vaikutuksesta tai varastointi voidaan tehdä 

myös tarkoituksella yrityksen strategisen linjauksen mukaisesti. Tarkoituksen mukaisen 

välivarastoinnin aiheuttamat kustannukset on toimitusketjussa esiintyvistä hukkatyy-

peistä helpoiten arvioitavissa, koska varastointiin kuluva aika on ennustettavissa. 

5.3.1 Välivarastoinnin kustannukset 

Ennen kuin voidaan arvioida välivarastoinnin aiheuttamia kustannuksia, tulisi selvittää 

mikä on toimitusketjun kannalta tarpeetonta ja mikä tarkoituksen mukaista varastointia. 

Kuten aikaisemmin mainittiin, ei kaikkien elementtien asentaminen suoraan auton kyy-

distä ole kannattavaa, eikä tarkoituksen mukaistakaan. Esimerkiksi hormielementit tu-

levat omalta tehtaaltaan muutamien elementtien nipuissa, eikä niiden kuljettaminen 

vain tarvittavissa erissä ole millään tavalla kustannustehokasta. Hormielementtien vaa-

tima tila välivarastossa ei ole yhtä suuri kuin esimerkiksi seinäelementeillä eikä ne ai-

heuta seinäelementtien tapaan vuokrakustannuksia välivarastointiin tarvittavista ele-

menttitelineistä. Hormielementtien tapaan myös pilarit kuljetetaan yleensä suuremmis-

sa erissä tai täyte-elementteinä muiden kuljetusten mukana. 
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Tässä insinöörityössä on keskitytty pääasiassa ulko- ja väliseinäelementteihin, joiden 

lukumäärän kautta tuoma kustannus on huomattavasti suurempi kuin elementtien, joi-

den määrä on vähäinen. Samalla ne aiheuttavat kustannuksia välivarastointiin vaadit-

tavista elementtitelineistä. Seinäelementtien välivarastointiin tarvittavat kustannukset 

muodostuvat siis varastointiin kuluvan ajan ja ylimääräisen nostokerran tuomana työ-

kustannuksena sekä kaluston vuokrakustannuksena. Alla olevassa taulukossa on esi-

tetty teoreettiset kustannussäästöt muutamalla elementtityypille. 

Taulukko 1. Välivarastoinnin aika- ja kustannussäästöt. 

Tyyppi Määrä 
(kpl) 

Aikasäästö 
(h) 

Aikasäästö 
(%) 

Kustannussäästö 
(EUR) 

Kustannussäästö 
(%) 

Ulkoseinä 628 75,36 7,09 % 13 445,21 7,09 % 
Väliseinä 463 55,56 5,23 % 9 912,63 5,23 % 
Yhteensä: 1091 130,92 12,31 % 23 357,84 12,31 % 

Taulukossa mainittujen lukujen lähteenä on käytetty kustannusvertailuun laatimaani 

Excel-taulukkoa. Kustannusten muodostamiseen on käytetty Ratu-kortistosta poimittuja 

menekkitietoja, joiden perusteella on laskettu välivarastointiin kuluva aika ja sen tuomat 

säästöt. Taulukosta havaitaan, että vain varastointiin kuluvan ajan avulla lasketut kus-

tannussäästöt ulko- ja väliseinäelementtien kohdalla voivat olla noin 10-15 %. Käytän-

nössä tämän kaltaisiin säästöihin on mahdotonta päästä ja kokonaiskustannussäästöjä 

laskiessa tulee huomioita muitakin asioita.  

Välivarastoinnin pois jättäminen tulee huomioida elementtiasennusurakassa hintaa 

pienentävänä tekijänä. Kun välivarastointi jätetään tekemättä, jää asennuksen suorit-

tamisesta yksi hidastava työvaihe kokonaan pois. Yleensä välivarastointi sisällytetään 

kiinteään asennushintaan, eikä sitä sen erottelua sopimuksessa tehdä. Ratu-kortin 

menekkitietojen perusteella lasketusta kustannusvertailusta voidaan päätellä, että väli-

varastoinnin osuus urakkahinnasta on, varastoitavien elementtien määrästä riippuen, 

noin 15-20 %. Häiriötilanteesta johtuvaa pakollista varastointia on vaikea ennustaa eikä 

yksittäisten elementtien varastoinnilla ole urakkahintaan juuri vaikutusta. 

5.3.2 Elementtikuorman seisottamisesta aiheutuvat kustannukset 

Seinäelementtien asentaminen suoraan autosta paikoilleen on hitaampaa kuin niiden 

nostaminen välivarastoon. Tästä aiheutuu suuria elementtimääriä sisältävien kuormien 

pidempi asennusaika, jolloin elementtikuorman seisottamisesta aiheutuu kustannuksia. 
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Asennusajan pitkittyessä, varsinkin nykyisillä sopimuksilla, kuorman seisottamisesta 

aiheutuu huomattavan suuri kustannuserä, jonka suhde säästöihin on otettu huomioon 

seuraavassa taulukossa. Asennusnopeudella on siis erittäin suuri vaikutus elementti-

kuormalle aiheutuvaan odottamiseen ja tätä kautta koko toimitusketjulle aiheutuviin 

kustannuksiin. Alla olevassa vertailussa asennusaika on laskettu välivarastoinnin ta-

paan Ratu-kortistosta saaduilla arvoilla. 

Taulukko 2. Purkuajan ylityksen vaikutus kustannussäästöihin. 

Purkuajan 
kustannus 

Kustannukset 
(EUR) 

Purkuajan osuus 
(EUR) 

Kustannussäästö 
(EUR) 

Kustannussäästö 
(%) 

70 EUR/h 193 619,66 32 288,70 -3 930,86 -2,07 % 
60 EUR/h 194 006,99 27 676,03 -3 669,59 -1,93 % 
50 EUR/h 189 394,32 23 063,36 294,48 0,16 % 
40 EUR/h 184 781,64 18 450,69 4 907,16 2,59 % 
0 EUR/H 166 330,96 0 23 357,84 12,31 % 

Elementtikuorman seisottamisesta aiheutuu vain kustannuksia, eikä se vaikuta toimi-

tusketjun kokonaisaikaan. Yli menevä purkuaika hinnoitellaan yleensä 60-70 euroon 

tunnilta ja tällä hinnalla suoraan kuormasta asentamisesta ei saada säästöjä. Taulu-

kosta huomataan, että yli menevän purkuajan tulisi olla 40-50 euroa, jotta rakentamis-

prosessissa kannattaisi hyödyntää edes suoraan kuormasta asentamisesta saatavaa 

ajallista hyötyä. Sen sijaan kustannussäästöjä ei tästäkään vielä saada. 

Taulukoissa 1 ja 2 saadut tulokset ovat saatu käyttäen Ratu-kortistossa olevia menek-

kejä. Tämä tarkoittaa seinäelementeissä noin 17-18 elementin työvuorovauhtia. Seu-

raavassa kappaleessa on pohdittu asennusnopeuden vaikutusta kustannuksiin. 

5.3.3 Asennusnopeuden vaikutus kustannuksiin 

Elementtiasennuksen nopeus vaikuttaa merkittävästi koko toimitusketjun kustannuk-

siin. Asennusnopeus vaikuttaa paitsi yksittäisen elementtikuorman työmaalla olevaan 

aikaan, myös koko runkovaiheen kokonaisaikaan ja sen kautta vuokrassa olevan ka-

luston kustannuksiin. Kuorman purkuajan kustannukset ovat kuitenkin vuokrakustan-

nuksia suuremmassa roolissa. 
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Taulukko 3. Asennusnopeuden vaikutus purkuajan kustannuksiin. 

Työsaavu-
tus 

Kustannukset 
(EUR) 

Purkuajan osuus 
(EUR) 

Kustannussäästö 
(EUR) 

Kustannussäästö 
(%) 

17-18 kpl/tv 194 006,99 27 676,03 -3 669,59 -1,93 % 
21-22 kpl/tv 175 525,13 20 773,43 4 667,81 2,59 % 
25-26 kpl/tv 164 843,60 16 884,84 9 577,95 5,49 % 

Vertailussa on käytetty purkuajan ylityksen kustannuksena 60 EUR/h ja siinä on huo-

mioitu myös asennusnopeuden vaikutuksen tuoma kokonaiskustannussäästö. Havai-

taan, että jo 21-22 elementin työvuorovauhdin tuomat säästöt voivat elementtimääristä 

riippuen olla 2-5 %. Asennusnopeuteen voidaan vaikuttaa paljon asennusvaiheen val-

misteluilla, joka tarkoittaa mittaamisen suorittamista, saumamassan levitystä, villan 

asennusta ja tarvittaessa jopa elementin vinotukien alapään kiinnitystä etukäteen. Täl-

löin elementin asennukseen tarvitaan paikoilleen nostaminen, hienosäätö ja vinotuen 

yläpään kiinnitys. Sujuvan ja häiriöttömän asennuksen suorittamiseksi myös elementin 

laadun on oltava virheetön. 

 

Kuva 3. Elementin asennuksen valmistelut käynnissä. [Pauli Saastamoinen.] 

Elementin asennuksen valmistelut ovat käynnissä yllä olevassa kuvassa. Villa on 

asennettu ja vinotukien alapäät valmiiksi kiinnitetty. Työkalutkin on asetettu siististi ri-

viin odottamaan käyttöä. 



30 

  

5.3.4 Yhteisvaikutukset 

Purkuajan ylityksen hinnoittelun ja asennusnopeuden yhteisvaikutukset toimitusketjun 

kokonaiskustannuksiin voivat olla vieläkin suuremmat. Alla olevassa taulukossa on 

esitetty yhteenvetona näiden kahden asian vaikutukset koko ketjun kustannuksiin. 

Taulukko 4. Asennusnopeuden ja purkuajan yhteisvaikutukset toimitusketjun kustannuksissa. 

Purkuajan 
kustannus 

Työsaavutus Kustannuk-
set (EUR) 

Purkuajan 
osuus (EUR) 

Kustannus-
säästö (EUR) 

Kustannus-
säästö (%) 

70 EUR/h 17-18 kpl/tv 193 619,66 32 288,70 -3 930,86 -2,07 % 
21-22 kpl/tv 178 987,20 24 234,50 1 314,04 0,73 % 
25-26 kpl/tv 167 651,07 19 652,30 6 878,58 3,94 % 

60 EUR/h 17-18 kpl/tv 194 006,99 27 676,03 -3 669,59 -1,93 % 
21-22 kpl/tv 175 525,13 20 773,43 4 667,81 2,59 % 
25-26 kpl/tv 164 843,60 16 884,84 9 577,95 5,49 % 

50 EUR/h 17-18 kpl/tv 189 394,32 23 063,36 294,48 0,16 % 
21-22 kpl/tv 173 063,06 17 310,36 8 021,78 4,45 % 
25-26 kpl/tv 162 036,13 14 037,36 12 277,32 7,04 % 

40 EUR/h 17-18 kpl/tv 184 781,64 18 450,69 4 907,16 2,59 % 
21-22 kpl/tv 168 600,99 13 848,29 11 375,75 6,32 % 
25-26 kpl/tv 159 228,66 11 229,89 14 976,69 8,60 % 

0 EUR/h 17-18 kpl/tv 166 330,96 0 23 357,84 12,31 % 
21-22 kpl/tv 154 752,70 0 24 891,64 13,86 % 
25-26 kpl/tv 147 998,77 0 25 774,18 14,83 % 

Huomataan, että säästöt suurenevat asennuksen nopeutuessa ja ylimenevän purku-

ajan kustannuksen pienentyessä. Saadut tulokset on laskettu käyttäen elementtikuor-

man keskiarvoa 8 elementti/kuorma. Toisin sanoen yli menevän purkuajan kustannus 

on jokaisessa kuormassa sama. Tosiasiassa kuormakoot voivat vaihdella suurestikin, 

joten yksittäisen kuorman purkamisesta ei välttämättä aiheudu aina kustannuksia lai-

sinkaan. Ylimenevän purkuajan hinnoittelu perustuu tuntiveloitukseen, eikä siinä huo-

mioida elementtimääriä ollenkaan. Jotta suoraan auton kyydistä asentamisesta ei tulisi 

purkuajan ylittäviä kustannuksia, kuormakoon tulisi olla niin pieni, että käytännössä 

elementtitehtaat ovat tehneet asiasta mahdottoman. Purkuajan hinnoittelu voitaisiin 

sitoa kyydissä olevien elementtien määrään, jotta suoraan kyydistä asentamista voitai-

siin, kustannusten näkökulmasta, edes harkita. 

6 Elementtien toimitusketjun hallinta ja kehittäminen 

Elementtien toimitusketjun hallinnannalla tarkoitetaan kaikkien ketjuun liittyvien organi-

saatioiden välisten materiaali-, raha- ja informaatiovirtojen hallintaa. Toimitusketjun 
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kehittämisen lähtökohtana on organisaatioiden välisen yhteistyön sujuvuuden kehittä-

minen ja tavoitteena tehokkuuden parantaminen, jonka saavuttamiseksi on kehitettävä 

yhtenäisiä tapoja ja pyrittävä virheettömyyteen ketjun jokaisessa lenkissä. 

Toimitusketjun tehostamisen työkaluksi kehitetyn Lean-ajattelun perusperiaatteena on 

tunnistaa ja poistaa ketjussa esiintyvä hukka. Hukan ja sitä aiheuttavien häiriöiden 

poistamiseen vaaditaan jokaisen osapuolen sitoutumista ja halua parantaa kokonai-

suutta. Yhteistoiminnan kehittäminen tarkoittaa osaoptimoinnin sijaan koko toimitusket-

jun tuntemusta ja kykyä hahmottaa kokonaisuuden kannalta tärkeimmät asiat. 

Lean-ajattelun periaatteiden saavuttamisen kannalta olennaisimmat asiat ovat yhteis-

toiminnan kehittäminen ja kumppanuussuhteiden luominen, häiriöketjun hallinta, pää-

tökset hankinnoissa sekä sujuva ja läpinäkyvä informaatiovirta kaikkien osapuolten 

välillä. Leaniin liittyy olennaisesti myös itse työmaalla tapahtuva materiaalihallinta ja 

itsensä jatkuva kehittäminen sekä pyrkimys täydellisyyteen. Tässä osassa käydään 

näiden asioiden erityispiirteet ja niiden kannalta olennaisimmat toimintatavat ja kehitys-

ehdotukset. 

6.1 Lean-ajattelun haasteet ja mahdollisuudet 

Lean-ajattelun kokonaisvaltainen hyödyntäminen rakennusteollisuudessa vaatii yhteis-

toiminnan kehittämistä ja pitkäaikaisten kumppanuussuhteiden luomista. Kun kaikki 

rakennushankkeeseen osallistuvat toimisivat yhteisen edun mukaisesti, toiminnan te-

hostaminen on mahdollista. Rakennustuotannon projektiluonteisuuden takia pitkäai-

kaisten kumppanuussuhteiden luominen on kuitenkin haasteellista. Hintakilpailuttami-

sen perinne johtaa materiaalitoimittajien vaihtumiseen usein, jolloin yhteistyön jatkuvan 

kehittämisen mahdollisuudet pienenevät. 

6.2 Häiriöketjun hallinta 

Häiriöketjun hallinnalla tarkoitetaan ketjun hukkaa aiheuttavien häiriöiden tunnistamista 

ja niiden ennaltaehkäisyä. Häiriön ja hukan aiheuttaja voi olla viallisessa prosessissa, 

huonossa suunnittelussa tai työntekijän virheessä. Hyvin usein häiriön aiheuttama hait-
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ta moninkertaistuu informaation sujumattomuuden takia. Häiriöttömän ketjun kannalta 

on tärkeää tutkia koko ketjua, jotta ymmärretään häiriön seuraukset paremmin. 

6.2.1 Häiriön analysointi 

Häiriön esiinnyttyä tulee sen lähde selvittää tarkasti. Pienetkin häiriöt on selvitettävä, 

jotta vältytään suuremmilta häiriöiltä myöhemmässä vaiheessa. Esimerkiksi elementti-

en laatuvirheet jää usein kirjaamatta ja laatupuutteita korjataan sitä mukaan kun niitä 

esiintyy. Esimerkiksi kohdassa 4.3 esitettyihin elementin laatupuutteisiin ei yleensä 

puututa ja elementtiasentaja korjaa virheen saman tien ketjun sujuvan jatkumisen takia. 

Tämä johtuu myös siitä, ettei pienen häiriön aiheuttamia seurauksia koko toimitusketjun 

kannalta osata hahmottaa. 

Häiriön havaitsemisen jälkeen sen alkuperä voidaan selvittää esimerkiksi Lean-

ajattelun mukaisesti käyttäen Toyotan kehittämää viisi miksi -analyysia. Tällä tarkoite-

taan, että kysytään tarpeeksi monta kertaa miksi häiriö tapahtui. Syy jäljitetään niin 

pitkälle, että vastaaviin ongelmiin voidaan tulevaisuudessa varautua. 

Esimerkiksi: Elementtikuorman odotuksesta muodostuu liikaa kustannuksia. 

- Miksi? Asennusnopeus on hidas. 

- Miksi? Elementeissä on laatupuutteita. 

- Miksi? Tuotannossa on tullut kiire. 

- Miksi? Elementtisuunnitelmat ovat tulleet tehtaalle myöhässä. 

- Miksi? Suunnittelutoimistolla on ollut resurssipula. 

Analyysin avulla opitaan ymmärtämään ketjun toimintaa ja siinä esiintyvän häiriön mer-

kitystä paremmin. Häiriö voi tietenkin löytyä jo aikaisemmassa vaiheessa ja laatupuut-

teet elementissä voivat johtua esimerkiksi työntekijöiden virheistä. Kummin tahansa, 

pieneltä tuntuvan häiriön selvittämisen ansiosta suunnittelutoimistoon voidaan jatkossa 

lisätä resursseja tai elementtien tuotantolaitoksen työntekijät opastaa työhönsä pa-

remmin, jolloin vältytään ylimääräisiltä kustannuksilta toimitusketjun loppupäässä. 
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6.2.2 Häiriöketjun ennaltaehkäisy 

Häiriöketjun ennaltaehkäisyn kannalta nopealla ja rehellisellä tiedonvaihdolla on suuri 

merkitys ja se on välttämätöntä häiriöiden vaikutusten ja sitä kautta kustannusten mi-

nimoimiseksi. Työmaalla voi olla ongelmia, ettei elementtitoimitusta pystytä ottamaan 

vastaan, elementtitehtaan resurssipula voi aiheuttaa viivettä tuotannossa tai suunnittelu 

ei ole edennyt ajallaan. Hyvissä ajoin asiasta informoimalla häiriön aiheuttama hukka 

voidaan minimoida tai estää kokonaan. 

Häiriöanalyysin raportointi on syytä tehdä huolella ja riittävän tarkasti. Häiriön syyt ja 

niiden estämiseksi tehdyt ratkaisuehdotukset on otettava esiin työmaakokouksissa, 

jolloin niihin voidaan reagoida nopeasti. Samalla saadaan useamman osapuolen näkö-

kulma häiriöiden syystä ja niiden minimoimiseksi tehtävistä toimenpiteistä. Sama kos-

kee häiriön syyksi osoittautuneen tahon reklamointia. Hyvin tehdyn reklamaation ra-

porttia voidaan käyttää hyödyksi jatkossa, kun pystytään tarkistamaan missä on tehty 

virheitä aikaisemmin ja sitä kautta estämään häiriöiden syntyminen jatkossa. 

Häiriöiden syntymiseen voidaan varautua myös valitsemalla aliurakoitsijat ja materiaa-

lin toimittajat tarkasti. Aikaisemmat kokemukset ja tehdyt häiriöiden raportoinnit autta-

vat valinnassa. Saman virheen useasti toistanut urakoitsija tekee virheen luultavasti 

myös tulevaisuudessa ja näihin kannattaa suhtautua varauksella. Ennen toimittajan 

valintaa on hyvä käydä läpi vaaditut laatukriteerit ja mahdollisesti suorittaa laatukatsel-

mukset valmistajan tehtaalla. Elementtitoimittajaa valittaessa on syytä varmistaa teh-

taan tuotantokapasiteetin riittävyys. 

Jos suunnittelijan valintaan on mahdollista vaikuttaa, kannattaa myös se tehdä harki-

ten. Samoin kuin elementtitoimittajan, myös suunnittelun resurssien riittävyys ja vas-

tuunjako on syytä varmistaa. Suunnitelmien puutteet häiriöketjun laukaisija voivat joh-

tua resurssipulasta tai puutteellisesta vastuunjaosta. Esimerkiksi lomalla olevalle suun-

nittelijalle on asetettava sijainen, jotta suunnitelmien puutteet voidaan raportoida, ja 

niihin voidaan reagoida viipymättä. Työmaaorganisaation on hyvä pitää suunnitelma-

katselmuksia, jotta mahdolliset puutteet ja ongelmat saadaan selvitettyä ennen kuin 

työvaihe alkaa ja häiriöketju ehtii laueta. 
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6.2.3 Last Planner -menetelmä 

Rakentamisessa on paljon erävarmuustekijöitä ja riskit häiriöiden syntyyn suurenevat, 

jos työnvaiheen etenemistä ei suunnitella huolella. Puutteellinen suunnittelu pakottaa 

työmaat ns. ”make-do”-ilmiöön eli yritetään viedä työvaihe läpi käytettävissä olevilla 

resursseilla. Tehtävät aloitetaan ilman, että niiden tarvitsemia aloitusedellytyksiä on 

varmistettu. 

Last Planner on tuotannonohjausmenetelmä, jonka tavoitteena on varmistaa edellytyk-

set häiriöttömälle asennustyölle. Se keskittyy työvaiheen huolelliseen suunnitteluun ja 

pyrkii siihen, että kaikki seuraavan työvaiheen edellyttämät toimenpiteet on tehty. Näin 

minimoidaan toimitusketjun häiriöt ja tehostetaan toimitusketjua. Perinteisesti työnjoh-

don suunnittelu perustuu siihen, että oletetaan kaikkien suunniteltujen työvaiheiden 

valmistuvan oikein ja ajallaan. Last Planner -menetelmän perusideana on ottaa ura-

koitsijat mukaan työvaiheen suunnitteluun, jolloin heidät voidaan sitouttaa noudatta-

maan aikataulua. Suunnitelma toimii ikään kuin sitoumusten verkostona, jossa urakoit-

sijat sitoutuvat tekemään osansa niin, että työvaiheen seuraava urakoitsija voi suorittaa 

oman osuuteen sitoumuksen mukaisesti. 

6.3 Välivarastoinnin optimointi ja elementtitoimitusten hallinta 

Elementtien välivarastointia tulee lähestyä lopettamisen sijaan optimoinnin näkökul-

masta. Kaikkien elementtien asentaminen suoraan auton kyydistä ei ole kannattavaa, 

mahdollista eikä kustannustehokasta. Optimoinnilla tarkoitetaan tässä tapauksessa 

parasta toimintatapaa toimitusketjun kokonaisuuden kannalta. Yksiselitteisesti parasta 

tapaa on vaikea määritellä, sillä jokaisella työmaalla on omat erityispiirteensä. Tästä 

syystä optimointi tulee tehdä jokaiselle työmaalle erikseen. Lähtökohtaisesti kustan-

nuksiin ja aikaan vaikuttavat eniten ulko- ja väliseinäelementit, joiden määrä on suurin. 

Valtavasti varastointitilaa tarvitsevien elementtien suoraan kuormasta asentamista 

kannattaa harkita, jos se runkovaiheen puolesta on mahdollista. Esimerkiksi por-

raselementit tulevat usein samalta tehtaalta ja kuormakoko on pieni. Tästä syystä nii-

den asentaminen suoraan autosta on mahdollista ilman, että kuorman seisottamisesta 

aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia. Porraselementtien tapaan, myös parvekelaatat 

tulevat samalta tehtaalta ja kuormakoot ovat pieniä. Valtavan varastointitilan vuoksi 

elementtejä ei koskaan oteta työmaalle enempää kuin yhden kerroksen verran, joten 

niiden asentaminen suoraan paikoilleen on täysin mahdollista. Aina pienet kuormakoot 
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eivät kuitenkaan tarkoita, että elementtien asentaminen suoraan autosta olisi kannatta-

vaa. Esimerkiksi suurien kellarikerroksen seinäelementtien kuormakoot ovat yleensä 

pieniä, muutaman elementin suuruisia, mutta niiden asentamiseen saattaa kulua nor-

maalia enemmän aikaa. Samalla niiden vähäisen määrän takia aika- ja kustannussääs-

töt ovat vähäisiä. 

Yhteenvetona: 

- Kustannuksiin vaikutetaan eniten elementeillä, joiden määrä on suuri. Näitä 

ovat esimerkiksi ulko- ja väliseinäelementit. 

- Paljon tilaa vievät laatat, kuten porrastaso- ja parvekelaatat kannattaa pyrkiä 

asentamaan suoraan autosta. Kustannussäästön sijaan säästytään mahdolli-

sesti ylimääräiseltä varastointitilan järjestämiseltä. 

- Suurien kellarielementtien asentaminen tulee suunnitella kohdekohtaisesti, sillä 

pienin kuormakoon sijaan asennukseen kuluva aika on suuri ja kustannus- sekä 

aikasäästöt pieniä. 

Ulko- ja väliseinäelementtien kohdalla on huomioitava elementtikaupassa tehty sopi-

mus. Nykyisillä sopimuksilla, purkuajoilla ja purkuajan kustannuksilla ei suoraan kyydis-

tä asentaminen ole kannattavaa, koska yli menevän purkuajan kustannukset ovat suu-

remmat kuin saavutettava säästö. Myös elementtien toimitustenohjaus on erittäin tär-

keässä osassa. Suoraan kuormasta asentaminen vaatii joustavia sopimuksia, työnjoh-

don riittävää ammattitaitoa kuljetusten organisointiin ja käytännön toteutuksen suunnit-

teluun sekä JIT & JOT -ajatteluun perustuvaa toimitusten ohjausta, jonka toteutuksesta 

ja ongelmista lisää luvussa 6.5. 

6.4 Suunnittelu hankintavaiheessa 

Tehokkaiden toimitusten varmistamiseksi logistiikan näkökohdat on hyvä sopia jo han-

kintavaiheessa materiaalitoimittajan kanssa. Hankintaosaston tulee olla selvillä työ-

maan toimintatavasta ja logistiikan lähtökohdista. Hankinnan tulee tietää elementeistä, 

jotka aiotaan asentaa suoraan kuormasta, jolloin voidaan neuvotella ja sopia esimer-

kiksi elementtikuorman purkuajasta ja hinnasta. Samalla suljetaan pois halpa ostohinta, 



36 

  

jossa ei välttämättä ole huomioitu kaikkia toimituksesta syntyviä kustannuksia ja joiden 

vaikutus toimitusketjun kokonaiskustannuksiin saattaa olla suuri. Häiriöherkälle tontille 

rakennettaessa ja suoraan kuormasta asennettaessa on hyvä sopia myös viivästyssa-

kon suuruudesta. Toimittajasta johtuvan häiriön syntyessä kustannuksia voitaisiin koh-

distaa enemmän toimittajalle. 

Logistiikan lähtökohdat on tiedettävä myös elementtien asennusta hankittaessa, sillä 

välivarastoinnin vaikutukset on otettava huomioon asennuksen urakkahinnassa. Väliva-

rastoimattomuus jättää asennuksesta yhden hidastavan työvaiheen pois, jonka osuus 

urakkahinnasta on 15-20 %. Hankintaosaston on hyvä olla tietoinen välivarastoitavista 

elementeistä jo tarjouspyyntövaiheessa, mutta viimeistään urakkaneuvottelussa kun 

sopimus allekirjoitetaan. 

Ahtaalle ja häiriöherkälle tontille rakennettaessa on hyvä suosia jo entuudestaan var-

moiksi havaittuja elementtitoimittajia ja asentajia. Tällöin ketjun osapuolet tuntevat tois-

tensa toimintatavat, joka lisää sujuvuutta ja minimoi riskejä. Hankinnan kannalta myös 

sopimuksen yksityiskohdista neuvotteleminen tuttujen toimijoiden kanssa saattaa olla 

helpompaa. 

Toimitusten tehokkaassa ohjauksessa logistiikan ja materiaalitoimitusten näkökohdat 

viedään materiaali- ja aliurakkasopimuksiin. Hankintavaiheessa sopimuksiin kirjataan 

alustavasti toimitusaikataulu ja sen tarkentamisajankohta ja tärkeimmät asiat liittyen 

toimituseriin. Sopimuksiin kirjataan tämän lisäksi myös kuljetus- ja purkukalustoon liit-

tyvät asiat. Sopimuksen syntymisen jälkeen hankintaosasto toimittaa tilauksen ja sopi-

musten tiedot työmaalla, varsinaisesta operatiivisesta toiminnasta vastaavalle työnjoh-

tajalle, joka suunnittelee käytännön toteutuksen sopimuksen mukaisissa raameissa. 

6.5 Toteutus rakentamisvaiheessa 

Tehokkaan toimitusketjun kannalta rakentamisvaiheessa on tärkeää varmistaa toimi-

tukset riittävän ajoissa. Näin vältetään tyypillinen häiriön aiheuttaja ja hukkaa aiheutta-

va tekijä, eli se ettei tuotetta pystytä toimittamaan tiettynä ajankohtana. Sopimukseen 

kirjataan usein kuinka monta päivää aikaisemmin tuotteen toimittaminen tulee varmis-

taa. Toimituksen varmistamisen tarkoituksena on yhtä lailla varmistaa, ettei tuote tule 

työmaalle myöskään liian aikaisin. 
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Toisin sanoen varmistamisen tavoitteena on Lean-ajattelulle tyypillinen imun vaikutuk-

sesta tapahtuva, JIT & JOT -periaatteiden mukainen, toimitus. Kun tuotanto perustuu 

JIT & JOT -perusteisiin toimituksiin, vältytään turhalta tilaa ja kustannuksia vaativalta 

varastoinnilta, materiaalin käsittelyltä ja siirroilta. Samalla ylimääräisten toimenpiteiden 

tuoma riski tuotteen vaurioitumiselle pienenee. JIT & JOT -tuotanto elementtirakenta-

misessa edellyttää elementtien toimittamista oikeassa järjestyksessä, riittävästi aikaa ja 

ennen kaikkea joustavuutta kuljetuskustannuksissa. Suurimmat elementtitoimittajat 

ovat hajauttaneet toimintaansa useammalle tehtaalle, jonka vuoksi kuljetusten järjes-

täminen halutuin elementtikuormin ja halutussa järjestyksessä luo haasteita. Tämä 

lisää kuormien määrää ja aiheuttaa kuljetuksia vajain kuormin, joka pienempää kulje-

tusten kustannustehokkuutta huomattavasti. Jotta JIT & JOT -tuotantoa voitaisiin täysi-

painoisesti hyödyntää, on kehitettävä elementtitoimittajien, kuljetusyrityksen ja asiak-

kaan välistä yhteistoimintaa ja luotava pitkäaikaisia kumppanuussuhteita. 

Yllä mainittu tuotantotapa vaatii työnjohdolta ammattitaitoa niin työnsuunnittelun kuin 

käytännön toteutuksen organisoinnissa. Elementtien asennusjärjestyksen suunnitte-

luun tulee varata aikaa, jotta vältytään tilanteilta, ettei elementtiä pystytä asentamaan. 

Varsinkin monimutkaisissa runkorakenteissa voi olla haastavaa hahmottaa oikeaa 

asennusjärjestystä. Kun elementtien asennusjärjestys on suunniteltu, työnjohdon tulee 

suunnitella elementtitoimitukset. Hyvin usein riittää, että työnjohto ilmoittaa toimittajalle 

halutun järjestyksen, jolloin itse kuormien suunnittelun tekee toimittaja. Elementtikuor-

mien suunnittelu massoineen ja kuljetusmääräyksineen vaatii erikoisosaamisesta ja 

samalla säästetään työmaan resursseja. 

Sujuvien JIT & JOT -toimitusten kannalta työnjohdon on varmistettava edellytykset häi-

riöttömälle asennukselle. Ennen elementtikuorman saapumista työmaalle on huolehdit-

tava, että kaikki elementin asentamiseen vaadittavat toimenpiteet on tehty. Näin var-

mistutaan, että elementti saadaan asennettua paikoilleen ilman odottelua. Toisin sano-

en työnjohdon on ennen asennustyön aloitusta suunniteltava elementtien purkupaikka 

ja varmistettava, että asennuskohde on kunnossa ja tarvittavat resurssit ja työvälineet 

ovat valmiina. 

Samoin kuin koko toimitusketjun ajan, myös rakentamisvaiheessa informaatiovirran on 

kuljettava viipymättä osapuolelta toiselle. Rakentamisvaiheessa, onnistuneen ja tehok-

kaan asennuksen kannalta, tärkein informaatio virtaa elementtien toimittajan, työmaan 

ja kuljetuksesta vastaavan yrityksen välillä. Työnjohdon on tehtävä elementtien kotiin-
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kutsut sopimuksessa sovitun ajan puitteissa ja informoitava toimittajaa häiriöiden joh-

dosta tulleista aikataulu- ja asennusjärjestysmuutoksista. Samoin elementtitoimittajan 

on ilmoitettava tuotannossa tapahtuneista viivästyksistä. Usein elementtien kuljetuk-

sesta vastaava on yritys välikätenä, mutta JIT & JOT -perusteisten toimitusten suju-

vuuden kannalta myös kuljetusliikkeen merkitys on suuri. Toimittajan on hyvä antaa 

työmaan työnjohdosta vastaavan henkilön yhteystiedot kuljettajalle sekä kustakin kulje-

tuksesta vastaavan kuljettajan yhteystiedot työmaalle. Näin voidaan informoida kulje-

tuksessa tapahtuneista viivästyksistä työmaata. Myös elementtien asennuksesta vas-

taavan ryhmän ja työnjohdon välinen informaationkulku on tärkeää. Asennusryhmän on 

informoitava välittömästi työnjohtoa, jos elementtiä ei voida asentaa tai elementissä on 

laatupuutteita, vaikka se ei haittaisi varsinaista asennustyötä. 

7 Yhteenveto ja johtopäätökset 

Tässä insinöörityössä lähdettiin etsimään keinoja runkotyövaiheen tehostamiseen. Työ 

rajattiin käsittelemään betonielementtirakenteista runkoa, jolloin tarkasteltavaksi asiaksi 

otettiin elementtien toimitusketju, joka kattaa kaikki toiminnot elementtien suunnittelusta 

asennukseen saakka. Toimitusketjun tehostamista lähdettiin tarkastelemaan Lean-

ajattelun kautta, jonka pääasiallinen tarkoitus on tunnistaan toimitusketjun hukkaa tuot-

tavat toiminnot, eli toiminnot jotka eivät tuota lopputuloksen kannalta lisäarvoa. Hukan 

tunnistamisella ja minimoinnilla saavutetaan, toimitusketjun tehostamisen kannalta 

oleellisia, aika- ja kustannussäästöjä. 

Lähempään tarkasteluun otettiin paljon hukkaa sisältävä, jo itsessään hukaksi luokitel-

tava, elementtien välivarastointi. Välivarastointi aiheuttaa ylimääräistä työtä, vie paljon 

aikaa ja aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia. Työssä laskettiin välivarastoinnin aiheut-

taman hukan kustannus- ja aikavaikutuksia koko toimitusketjussa ja pohdittiin väliva-

rastoinnin optimoinnin kannalta tärkeitä asioita ja niistä aiheutuvia ongelmia. Välivaras-

toinnin optimointi vaatii myös JIT & JOT -toimintaan perustuvaa toimitusten ohjausta, 

jonka onnistumisen kannalta häiriötön ja katkeamaton toimitusketju on kaiken perusta. 

Työssä tutkittiin lisäksi toimitusketjun eri vaiheissa tapahtuvien häiriöketjujen laukaisi-

joita ja pohdittiin häiriöiden ennaltaehkäisyn parantamiseksi vaadittavia toimenpiteitä. 

Työn tuloksena syntyi raportti, joka antaa näkökulmia ja työkaluja elementtien toimitus-

ketjun suunnitteluun ja tehostamiseen. 
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Runkovaiheessa esiintyy erittäin paljon hukkaa, joka syntyy toimitusketjussa tapahtu-

neista häiriöistä. Häiriö voi tapahtua missä tahansa ketjun vaiheessa ja sen merkitys 

korostuu katkonaisen tai puutteellisen informaation takia. Häiriön sattuessa, sen analy-

sointi, raportointi ja mahdollinen reklamointi on syytä tehdä huolella. Ennaltaehkäisyn 

kannalta nopea ja rehellinen informoiminen on tärkeää.  

Elementtien välivarastoinnin optimoinnilla on mahdollista poistaa välivarastoinnista 

aiheutuvaa hukkaa ja näin pienentää toimitusketjun kustannuksia ja lyhentää runkovai-

heen kestoa. Välivarastoinnin optimointi on tehtävä jokaiselle työmaalle erikseen, sillä 

jokaisessa rungossa on omat erityispiirteensä. Teoriassa suurimmat kustannussäästöt 

saadaan, kun asennetaan sellaiset elementit suoraan kyydistä, joiden määrä on suurin. 

Ahtaan tontin tuoman varastointitilan puutteen vuoksi myös parvekelaatat ja portaat 

kannattaa asentaa suoraan kyydistä. Välivarastoinnin optimointi vaatii systemaattista 

JIT & JOT -menetelmään perustuvaa toimitustenohjausta, mutta runkovaiheen häiriö-

herkkyys luo sille paljon riskejä. Suurimmat ongelmat liittyvät kuljetusten organisointiin, 

sillä menetelmän vuoksi kuljetuksia joudutaan järjestämään vajain kuormin. 

Lean -ajattelutavan kautta lähestymisellä on mahdollista hallita toimitusketjun häiriöitä 

paremmin ja sitä kautta tehostaa ketjua ja saada aikaan kustannus- ja aikasäästöjä. 

Käytännössä tämä tapahtuu häiriöiden ja niistä aiheutuvan hukan tunnistamisella ja 

ennaltaehkäisyllä. Häiriöketjun analysointiin sekä häiriöketjun ennaltaehkäisyyn on 

kehitetty muun muassa Viisi miksi -analyysi sekä Last Planner -menetelmä toimitusket-

jussa tapahtuvan asennustyön suunnitteluun. Toimitusketjun tehokkuuden parantami-

nen vaatii informaatiovirran lisäämistä ja parempaa suunnitteluvaiheen ohjausta. 

Välivarastoinnin optimoinnin kannalta, suoraan kuormasta asentaminen, ei nykyisellä 

purkuajan hinnoittelulla saavuteta juurikaan kustannussäästöjä. Elementtien määrästä 

riippuen sen ajallinenkaan hyöty ei ole kovin mittava. Toimitusketjun tehostaminen, 

jatkuva kehittäminen ja uusien toimintatapojen luominen on pitkällä tähtäimellä aina 

kannattavaa, mutta välivarastoinnin optimoimisella saavutettavien kustannussäästöjen 

realisoiminen vaatii muutosta jokaiselta ketjun osapuolelta. Rakennusalalla on totuttu, 

että jokainen toimija optimoi vain omaa toimintaansa, vaikka toimitusketjun tehokkuu-

den parantaminen vaatii osaoptimoinnin sijaan koko ketjun tarkastelua. Tämä tarkoittaa 

verkottumista, yhteistyön kehittämistä ja jokaisen osapuolen luottamusta. 
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Elementtien kuljetusten organisoinnin ja kuljetusten kustannustehokkuuden ongelmiin 

tämä insinöörityö ei anna materiaalia. Työssä käsiteltiin teoriatasolla vain kuljetukseen 

liittyvän purkuajanhinnoittelun vaikutusta kokonaiskustannuksiin. JIT & JOT -

toimitusten kannalta kuljetuksista on saatava joustavampia ja kustannuksiltaan pie-

nempiä. Nykyisellään purkuajan kustannuksissa ei oteta huomioon kyydissä olevien 

elementtien määrää tai niiden asennusaikaa. 

Tämä työn kustannusvertailu perustuu täysin Ratu-kortiston mukaisiin menekkitietoihin, 

joten simuloinnilla tai pilotoinnilla saataneen tarkempia tuloksia elementtien asen-

nusajasta, ja sitä kautta kustannuksista. 
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