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Opinnäytetyössä tarkasteltiin Kontiolahdella sijaitsevan julkisen rakennushankkeen pää- ja arkki-
tehtisuunnittelua. Tavoitteena oli suunnitella rakennuspiirustukset, joissa yhdistyvät tilaajan, käyt-
täjän, erikoissuunnittelijoiden sekä kaavamääräyksien vaatimukset. Lisäksi tarkoituksena oli ku-
vata, miten suunnittelu eteni vaiheittain ja mitä suunnitteluasiakirjoja sekä selostuksia tavanomai-
sesti kuuluu pää- ja arkkitehtisuunnittelun toimeksiantoon. Suunnittelukohteena oli leirikeskuksen 
päärakennus.  
 
Työssä kuvattiin vaihe vaiheelta pää- ja arkkitehtisuunnittelijan tehtävät julkisessa hankkeessa. 
Pääsuunnittelijan tehtäviin sisältyivät suunnittelun johtaminen, kokonaisuuden hallinta, suunnitel-
mien yhteensovittaminen ja luvanhakuprosessi. Pääsuunnittelija oli myös kontaktissa viranomaisen 
suuntaan hankkeen eri vaiheissa. Arkkitehtisuunnittelija laati kohteen rakennuspiirustukset, joilla 
haettiin hankkeelle rakennuslupa. Erikoissuunnittelijat suunnittelivat rakennussuunnitelmien poh-
jalle rakennuksen rakennesuunnitelmat ja tekniset järjestelmät. Rakennussuunnitelmilla, arkkiteh-
din laatimilla selostuksilla ja erikoissuunnitelmilla kilpailutettiin hankkeen rakennusurakka.  
 
Arkkitehtisuunnittelun luonnosvaiheessa tehtiin useita eri ratkaisuja, joista valittiin yksi pääpiirus-
tusten pohjaksi. Pääpiirustusvaiheen jälkeen laadittiin kohteen urakkatarjousasiakirjat sen mukaan, 
mitä tilaajan kanssa oli määritelty riittäviksi. Urakkalaskentaa varten tehtävät piirustukset ja selos-
tukset kuuluivat pää- ja ja arkkitehtisuunnittelijan tehtäviin. 
 
Opinnäytetyössä saatiin laadittua pää- ja työpiirustukset. Urakkalaskentaosio todettiin erittäin laa-
jaksi työvaiheeksi, joka vaatii suunnittelijalta koulutuksen lisäksi kokemusta suunnittelusta sekä ra-
kentamisesta. Suunnitteluprosessi itsessään eteni loogisesti ja aineisto rakentui hiljalleen valmiiksi. 
Työssä havaittiin, että julkisissa hankkeissa käytettävät kokouskäytännöt ohjasivat myös suunnit-
telun etenemistä erinomaisesti, koska niitä pidettiin säännöllisesti koko prosessin ajan. Lisäksi to-
dettiin, että pääsuunnittelijan rooli on hyvin merkittävä ja vaativa hankkeen onnistumisen kannalta. 
Tämän tehtävän hoitaminen edellyttää rakennushankkeiden kokonaisuuden hallitsemista. 
 
 
 
 
 
 
Asiasanat: Pääsuunnittelu, arkkitehtisuunnittelu, uudisrakennus, urakka-asiakirjat 
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This thesis covers the principal design and chief architectural design of a publicly procured building 
project. The goal was to describe the planning process phase by phase and gather information on 
what kind of documents are required in the process. 
 
The design project was the new main building of a campground, located in Kontiolahti in Eastern 
Finland. The design work was done in spring of 2022. The author worked as a principal designer 
and as a chief architect in the actual design project. In the thesis both the tasks and the require-
ments of both of those roles were described. 
 
The tasks of the principal designer include managing the design process as a whole and making 
sure that there are no conflicts within the plans. He is also responsible for taking care of the per-
mitting process. One of principal the designer’s tasks is handle the contacts with different public 
authorities. This role requires an ability to master the building project as a whole. 
 
The other role of the author in this particular project was to work as a chief architect. In sketching 
the phase several proposals were made and after one proposal was selected master the drawings 
were made. 
 
To summarize architect defines everything that is visible in the building. A skillful architect can 
combine the needs of the client, the end users, all the specialty area designers and the permitting 
requirements. After the master drawing phase, documents for the contracting offers were made. 
The level of details of these documents was determined together with the client. The principal de-
signer and/or the chief architect is generally responsible for the drawings and commentaries 
needed for the contracting offer phase. 
 
The contracting phase as a whole is very time-consuming phase and the designer needs to have 
knowledge of both design and construction methods. In publicly procured projects there are proce-
dures that include regular meetings with different parties of the project. Those procedures and 
meetings helped greatly the flow of the project during the whole process.  
 
 
 
 
Keywords: Principal design, architectural design, new construction, piecework contracting docu-
ments 
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1 JOHDANTO 

Julkisten rakennushankkeiden suunnittelussa on monia vaiheita, jotka eroavat yksityisen puolen 
vastaavista hankkeista. Esimerkiksi kilpailutuskäytännöt aiheuttavat sen, että suunnitteluprosessiin 
tulee lisävaiheita. Julkisella sektorilla toimivilla tahoilla, kuten kunnilla, päätöksentekoprosessi tuo 
oman vaikutuksensa suunnitteluun, mikä näkyy esim. aikataulutuksessa. Kun tähän yhdistetään 
kunkin suunnitteluhankkeet omat erityispiirteensä, on lopputuloksena monivaiheinen prosessi. (1.) 
 
Tässä opinnäytetyössä pyritään kuvaamaan yhden julkisen rakennushankkeen suunnittelupro-
sessi. Suunnitteluprosessi alkaa tarjouksella, joka annetaan tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjous-
pyyntöasiakirjoja on hankkeen koosta tai tyypistä riippuen erilainen määrä. Varsinainen suunnitte-
lutyö alkaa luonnossuunnittelulla, jonka pohjana voi toimia hankkeesta tehty tarveselvitys tai han-
kesuunnitelma. Arkkitehtisuunnittelija voi tehdä useita luonnossuunnitelmia, joista valitaan yksi, 
joka toimii pohjana jatkosuunnittelulle. Seuraavassa vaiheessa laaditaan pääpiirustukset, joilla 
hankkeelle haetaan rakennuslupa. Samanaikaisesti laaditaan urakka-asiakirjat, jotka sisältävät täs-
mennetyt pääpiirustukset eli työpiirustukset, erilaisia selostuksia ja kohteen erikoisuunnitelmat. 
Työmaa-aikana voidaan laatia tarkentavia piirustuksia pyydetyistä kohdista ja mahdollisia muutos-
piirustuksia. Kaikki suunnitelmat päivitetään ennen hankkeen lopputarkastusta. Käyttöönoton ai-
kana arkkitehtisuunnitelmat ja erikoissuunnitelmat arkistoidaan rakennuttajan antaminen ohjeiden 
mukaisesti.  
 
Arkkitehtitoimistot tarjoavat oman toimialansa mukaan julkisten rakennushankkeiden pää- ja arkki-
tehtisuunnittelua. Tarjoajalla on hyvä olla tietoa hankkeelle asetetuista vaatimuksista suunnittelijan 
näkökulmasta katsottuna. Suunnittelutarjouspyynnön asiakirjoissa rakennuttaja on yleensä määri-
tellyt hankkeelle vaadittavat vähimmäiskelpoisuudet eri suunnittelusektoreittain. Opinnäytetyössä 
käsiteltävän rakennushankkeen kohteena on Kontiolahdessa sijaitsevan Herajärven leirikeskuksen 
päärakennus. Rakennuttaja on tässä hankkeessa määritellyt myös hankkeen runkorakenteet sekä 
joitain muita tarjoukseen vaikuttavia seikkoja. Yksi näistä on se, että suunnittelijoilla tulee esimer-
kiksi olla kokemusta perinnerakentamisen suunnittelusta.  
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2 RAKENNUSHANKKEEN OSAPUOLET 

Rakennushankkeisiin osallistuu useita eri toimijoita. Rakennuttajalla tarkoitetaan yleensä raken-
nushankkeeseen ryhtyvää, tilaajaa tai rakennuttajaa. Rakennuttaja voi halutessaan hoitaa raken-
nushankkeet omatoimisesti tai teettää se ulkopuolisella toimijalla. (2, s. 1). 
 
Rakennuttaja-termiä käytetään sopimusasiakirjoissa ja tämän on oltava luonnollinen ja juridinen 
henkilö. Usein rakennuttaja on kohteen omistaja, jonka nimissä haetaan kohteelle viranomaisluvat. 
(2, s. 2.)  
 
Käyttäjä on taho, joka ei välttämättä osallistu aktiivisesti rakennushankkeeseen. Tätä ei rakennus-
vaiheessa ole välttämättä määritelty, näin on esimerkiksi hyvin usein asuntorakentamisessa. (2, s. 
3.) 
 
Kunnan rakennusvalvonta myöntää hankkeille rakennusluvan ja valvoo, että hanke toteutetaan 
olemassa olevien lain ja säädöstien mukaisesti. Viranomaiset valvovat myös sitä, että hankkeessa 
mukana olevat asiantuntijat täyttävät heille määrätyt kelpoisuudet. (2, s. 5.) 
 
Pääsääntöisesti rakennushankkeissa on useita suunnittelijoita, kuten pää-, arkkitehti- ja erityis-
suunnittelijat. Erityissuunnittelijoita ovat kohteen rakenne-, LVI- ja sähkösuunnittelija. Näiden lisäksi 
hankkeen vaativuuden mukaan voi olla eri alojen asiantuntijoita, kuten palotekniikan, energian ja 
kustannusasiantuntijat. (2, s. 4.) 
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3 HANKKEEN VAIHEET SUUNNITTELUN NÄKÖKULMASTA 

Rakennushankkeissa toistuvat seuraavat vaiheet: tarveselvitys, hankesuunnittelu, ehdotussuunnit-
telu, yleissuunnittelu, toteutussuunnittelu, rakentaminen, käyttöönotto ja takuuaika. Vaiheista sel-
ventää (kuva 1).  Päätös käynnistää rakennushanke syntyy yleensä tarveselvityksen pohjalta. Tä-
män selvityksen jälkeen hankkeesta tehdään hankesuunnitelma. Hankkeen investointipäätös teh-
dään  hankesuunnitelman pohjalta. (3, s. 10, 11.)  
 

 
 KUVA 1. Talonrakennushankkeen vaiheet (4, s.1)  

 
Tarveselvitys 
Tarveselvitysvaiheessa selvitetään tarve rakennushankkeeseen ryhtymisestä. Selvityksessä 
tutkitaan mahdollisuudet uudisrakennuksen toteuttamiselle. Tilojen tarpeet ja vaatimukset tuodaan 
esiin tarveselvityksessä. Tarveselvityksen pohjalta tilaaja päättää hankkeeseen ryhtymisestä. (5, s 
19.) 
 
Tässä opinnäytetyössä käsiteltävässä hankkeessa entinen päärakennus oli tuhoutunut vuonna 
2021. Rakennuksessa oli täysarvovakuutus, joka kattoi pääosan uudisrakennuksen 
kustannuksista. Kunta oli rakennuttanut vuonna 1996 pihapiiriin uuden jätevesijärjestelmän ja 
porakaivon, jotka voitiin hyödyntää uudisrakennuksessa. Ilman päärakennusta leirikeskustoimintaa 
ei olisi voitu jatkaa, joten kunnanhallituksen päätöksellä (10.01.2022) kunta päätti rakennuttaa 
uuden päärakennuksen.  
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Hankesuunnitelma 
Hankesuunnitelmassa määritellään rakentamiselle toiminnalliset ja tekniset tavoitteet. Hankesuun-
nittelun pohjana on rakennuttajan tekemä tai teettämä tarveselvitys. Hankesuunnitteluvaiheessa 
selvitetään mm. tarvittavat luvat ja yleisaikataulu. Hankesuunnitelmassa esitetään edellisten lisäksi 
arvio hankkeen kustannuksista, ja sen lopputuloksena saadaan hankkeen tilaohjelma. (6.)  
 
Julkisten hankintojen kilpailuttaminen 
Julkisten hankintojen kilpailuttamista säätelee julkisista hankinnoista annettu laki. Julkisten varjojen 
tehokas käyttö mahdollistaa ja edistää hankkeiden laatua sekä turvaa tasapuoliset mahdollisuudet 
palvelun, tavaroiden ja rakennusurakoiden tarjoajille julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa. 
(348/2007). (7.) Julkisissa hankinnoissa on olemassa kansalliset kynnysarvot, joiden ylittyessä on 
hanke kilpailutettava julkisella kanavalla. Konsultilta tilattava suunnittelu kuuluu palveluhankintoi-
hin, joissa kansallinen kynnysarvo vuonna 2022 on 60 000 euroa (alv. 0 %). Hankintaa ei saa pilk-
koa osiin asetettujen raja-arvojen kiertämiseksi. (8.)  
 
Kansalliset kynnysarvot alittavissa hankinnoissa noudatetaan kunnan omaa hankintaohjeistusta. 
Kunnat usein kilpailuttavat esimerkiksi palveluhankintoja myös arvoltaan pienemmissä hankin-
noissa. Kilpailuttaminen on osa avoimuutta julkisissa hallinnoissa. HILMA on työ- ja elinkeinominis-
teriön ylläpitämä maksuton, sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista 
hankinnoistaan. Hilmasta on saatavilla reaaliaikaista tietoa käynnissä olevista hankinnoista sekä 
ennakkotietoa tulevista hankinnoista. (8.)   
 
Kunnan päätöksentekoprosessi 
Suomen perustuslakiin on kirjattu julkisten hallintojen päätöksenteon perusteet. Kuntalaki ja hallin-
tolaki ohjaavat ja säätelevät päätöksentekomenettelyä kunnassa. Eri hallinnonaloilla on tämän li-
säksi omia menettelyä koskevia säännöksiä. Päätöksentekoon liittyy, että esitettävä asia voidaan 
joutua kierrättämään eri päätöksentekijöiden päätettävänä ja tietyssä järjestyksessä. Nämä seikat 
voivat vaikuttaa aikatauluun ja on syytä ottaa huomioon ennen suunnittelun aloittamista (9). 
 
Kuten tarveselvitysvaiheessa todettiin, opinnäytetyössä kuvatussa rakennushankkeessa kunnan 
tahotila oli, että pihapiirin rakennetaan uusi päärakennus. Päärakennuksen tilaohjelmana toimi pa-
laneen rakennuksen pohjapiirustus, jota ehdotussuunnitteluvaiheessa tuli tarkistaa. Lisäksi käyttä-
jän kanssa oli keskusteltu tilatarpeista ja niiden kehittämisestä. Tuhoutuneet tilat eivät käytössä 
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ollessaan olleet optimaalisia nykyiseen käyttöönsä. Kunta tilasi omalta sopimuskumppaniltaan ai-
neiston suunnittelutarjouskilpailutukseen. Sopimuskumppanilta tilattiin myös kohteen rakennutta-
minen. Tilaaja ja rakennuttaja määrittelivät kohteen suunnittelukriteerit ja vaatimukset, jotka on esi-
tetty tarjouspyyntöasiakirjassa (Liite1).  
 
Suunnittelun valmistelu 
Suunnittelun organisointi tehdään suunnittelun valmisteluvaiheessa. Tässä vaiheessa kilpailute-
taan rakennushankkeelle pää- ja arkkitehtisuunnittelija. Valinta voidaan tehdä myös tietyin perus-
tein ilman kilpailuttamista, esimerkiksi valitaan aiemmin kilpailutettu sopimuskumppani. Kilpailutta-
misesta vastaava taho varmistaa, että suunnittelijoiden kilpailuttamiseen liittyvät lähtötiedot ovat 
kattavat ja ajantasaiset. Kun kilpailuttaminen on tehty ja suunnittelusopimukset on allekirjoitettu, 
suunnittelu voidaan käynnistää. Hankkeen pääsuunnittelija tai tehtävästä vastuussa oleva henkilö 
käy läpi suunnitellulle asetetut tavoitteet. (10, s. 20.) 
 
Herajärven päärakennuksen arkkitehtisuunnittelu käynnistyi jo ennen kuin virallinen valitusaika oli 
vielä kulunut umpeen. Kunnan sopimuskumppani, jolle kohteen rakennuttaminen oli ohjattu, järjesti 
kokouksen, jossa suunnittelu organisoitiin ja käytiin hankkeelle asetetut tavoitteet läpi. Kokous jär-
jestettiin tammikuussa 2022.  
 
Ehdotussuunnittelu 
Eri ratkaisuja suunnitellaan ehdotussuunnitteluvaiheessa, tästä vaiheessa käytetään yleisesti myös 
termiä luonnossuunnitteluvaihe. Luonnossuunnitteluvaiheessa etsitään sopivinta ratkaisuja tilaajan 
asettamille tavoitteille ja laadulle. Luonnossuunnittelun lopuksi valitaan yksi vaihtoehto, jonka poh-
jalta jatketaan yleissuunnitteluvaiheeseen. (10, s. 21.) 
 
Herajärven päärakennuksen tapauksessa suunnittelukokouksessa oli esillä useita luonnossuunni-
telmia. Näistä käytiin laajaa keskustelua osanottajien kesken. Kokouksessa valittiin yksi vaihtoehto 
jatkosuunnitteluun. Tämä vaihtoehto noudatti osallistujien näkemyksen mukaan parhaiten tilaajan, 
käyttäjän ja kohteelle hanke- ja tarvesuunnitteluvaiheessa listattuja vaatimuksia. Luonnossuunni-
telmien lisäksi suunnittelukokouksessa pohdittiin alustavalla tasolla myös rakenneratkaisuja, tekni-
siä järjestelmiä sekä suunnitteluun liittyviä seikkoja, kuten aikataulua.  
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Yleissuunnittelu 
Edellisessä vaiheessa valittu vaihtoehto suunnitellaan toteutuskelpoisiksi suunnitelmiksi. Yleis-
suunnitelmassa suunnitellaan tilat ja rakennuksen perusosa. Tätä vaihetta kutsutaan yleisemmin 
pääpiirustusvaiheeksi. Lopputuloksena rakennusluvan haussa käytettävät pääpiirustukset. (10, s 
22.) 
 
Herajärven leirikeskuksen osalta pääpiirustusvaihe käynnistyi tammikuussa 2022. Ehdotussuun-
nittelun tuloksena valitun ratkaisun pohjalta pidettiin heti yleissuunnittelun aluksi käyttäjän kanssa 
kokous, jossa täsmennettiin mm. tilatarpeita. Käyttäjä esitti suunnittelun tässä vaiheessa optiota 
ullakkotilan rakentamiseksi tulevaisuudessa. Tämä tarve onnistuttiin toteuttamaan. Käyttäjän 
kanssa pohdittiin hyvinkin paljon tilaratkaisuja vielä ennen lopullisia pääpiirustuksia.  
 
Toteutussuunnittelu 
Urakkalaskentaa varten suunnitelmia tarkennetaan, pohjana toimivat kohteen pääpiirustukset.  Ti-
lat mitoitetaan aukotusten ja väliseinien osalta. Urakkalaskentaa varten laaditaan myös muita tar-
vittavia piirustuksia kuten sisäkattopiirustukset, kaluste- ja lattiakaaviot, ovi- ja ikkunakaaviot sekä 
laskennan kannalta tärkeäksi katsottuja yksityiskohtapiirustuksia ja detaljikuvia. Käytettävät tuot-
teet määritellään ja yksilöidään. Lopputuloksena on suunnitelma, jota kutsutaan myös termillä työ-
piirustukset tai joskus myös urakkalaskentapiirustukset. Tässä vaiheessa suurimpia projektinhal-
linnallisia haasteita on ajankäytön hallinta. Yleensä tämän vaiheen jälkeen on suunnittelussa va-
rauduttava myös muutossuunnitteluun.  (9, s. 24.)  
 
Tässä työssä kuvatun Herajärven leirikeskuksen päärakennuksen työpiirustukset laadittiin maalis-
huhtikuussa 2022. Kohteessa edettiin siten, että ensin kilpailutettiin pelkkä runkourakka. Run-
kourakka ja rakentamisen aloitus oli ajoitettu kesään 2022. Kilpailutuksessa ei saatu kuin yksi tar-
jous, joka oli tilaajan mielestä liian korkea. Tilaaja teki tässä vaiheessa päätöksen, että hankkeen 
aikataulua tulee muuttaa. Hanke päätettiin siirtää vuodella eteenpäin. Näin kilpailutukseen saatiin 
riittävästi aikaa. 
 

Rakentaminen 
Rakennussuunnitelmien toteutumisen seuraaminen rakennusaikana kuuluu arkkitehdin tehtäviin. 
Arkkitehti osallistuu myös sopimuksen mukaisiin katselmuksiin ja tarkastuksiin. Arkkitehti täydentää 
ja tekee rakentamisen aikana tarvittavat muutossuunnitelmat. Rakentamisen seurantaan osallistuu 
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myös pääsuunnittelija. Pääsuunnittelijan lakisääteiset tehtävät ovat listattuna pääsuunnittelijan teh-
täväluettelossa. Pääsuunnittelija osallistuu rakentamisen alussa aloituskokoukseen. (9, s. 25.)  
 
Tämän työn kohteena olevan päärakennuksen rakentaminen siirtyi kilpailutuksen takia vuodelle 
2023. Suunnittelusopimukset kattavat rakentamisvaiheen ja sen jälkeen tulevat vaiheet. Näin ollen 
suunnittelutyö jatkuu tämän hankeen osalta vielä ainakin vuoteen 2023.  
 

Käyttöönotto 
Käyttöönottovaiheessa kohde luovutetaan tilaajalle, suoritetaan opastus sekä toimintakokeet. Ra-
kennuksen siirtyessä käyttäjien haltuun on omistajan huolehdittava rakennuksen kunnossapidon ja 
huollon järjestämisestä. Kohteen takuuajan toimenpiteistä sovitaan urakoitsijan kanssa ja kohtee-
seen tehdään tarvittava huoltosopimukset. (2, s. 15.) Suunnittelijat luovuttavat tekemät suunnitel-
mat sekä kohteen kaikki dokumentit tilaajalle. Pääsuunnittelijan johdolla laaditaan kohteen huolto-
kirja digitaalisesti tai perinteisesti kirjan muodossa. 
 
Herajärven leirikeskuksen päärakennuksen rakentamisen siirtymisen vuoksi käyttöönottoon liittyvät 
toimenpiteet siirtyivät vuodella eteenpäin. Opinnäytetyö kattaa näin ollen suunnitteluprosessin 
urakkalaskenta-asiakirjojen laadintavaiheeseen asti. 
 

Takuuaika 
Takuukorjaukset ovat takuuaikana ilmenneitä virheitä ja puutteita luovutetuissa kohteissa. Takuu-
korjauksista on vastuussa pääurakoitsija. Takuuaika on rakennusurakan yleisten sopimusehtojen 
(YSE 1998) mukaan kaksi vuotta ja perustajaurakoinnissa yksi vuosi. Takuuaika alkaa siitä päi-
västä, kun rakennuskohde hyväksytään vastaanottotarkastuksessa tai viimeistään silloin, kun ra-
kennuskohde otetaan käyttöön. (10.) 
 
Takuuaikana urakoitsija on velvollinen korjaamaan virheet ja puutteet, jotka ovat aiheutuneet ura-
koitsijan työstä. Käyttäjän itse aiheuttamia virheitä ei korjaamisvaatimus luonnollisestikaan koske. 
Urakoitsijan tai käyttäjän tekemän virheen määrittely voi olla hyvinkin vaikeaa. Suunnittelijat osal-
listuvat sovitun mukaan takuuajalla tehtäviin tarkastuksiin. Suunnittelijalta voidaan esimerkiksi pyy-
tää kannanottoa takuuaikana vaurioituneista kohdista. Takuuaikana voidaan esimerkiksi tutkia ris-
tiriitoja suunnitelmien ja rakenteiden välillä. Takuuajan suunnittelijoille määrätyistä tehtävistä on 
annettu ohjeistus. Tämä opinnäytetyö rajattiin koskemaan suunnitteluprosessia urakka-asiakirjojen 
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laatimiseen asti, joten käyttöönoton ja takuuajan tehtävät määriteltiin voimassa olevien määräysten 
perusteella ja yleisellä tasolla. Hankkeessa ja suunnitteluvaiheessa kertyneen kokemuksen perus-
teella voidaan todeta, että tässä vaiheessa on mahdollista ilmetä pienempiä tai isompia vaatimuk-
sia esim. suunnittelijan suuntaan. Tärkeintä on, että osapuolet kykenevät keskenään sopimaan 
mahdolliset erimielisyydet, koska pidemmälle viety prosessi on kaikkien osapuolten kannalta 
huono. Näin myös ulkopuoliset asiantuntijat suosittelevat tekemään. (10.) 
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4 PÄÄSUUNNITTELU 

4.1 Laki ja asetus pääsuunnittelijasta 

Rakentamisen suunnittelussa on oltava suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta vastaava 
pääsuunnittelija. Pääsuunnittelijan on rakennushankkeen ajan huolehdittava, että 
rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden siten, että rakentamista 
koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset täyttyvät. (11.) 

4.2 Pätevyysvaatimus ja kelpoisuus 

Rakennus- ja erityssuunnittelijalla on voimassa olevan maankäyttö- ja rakennuslain 123 §:n 1 mo-
mentin mukaan oltava rakennushankkeen laadun ja tehtävän vaativuuden edellyttämä koulutus ja 
kokemus. Pääsuunnittelussa on määritelty eri pätevyysluokat, jotka esitetty taulukossa 1, sivulla 
17. Luokat ovat tavanomainen, vaativa (V ja V+) sekä poikkeuksellisen vaativa. (12.) 

4.3 Pääsuunnittelijan tehtävät hankkeen aikana 

Pääsuunnittelijan keskeisenä tehtävänä on varmistaa hankkeelle suunnittelijat, joilla on tehtävään 
riittävä asiantuntemus. Suunnitteluryhmä arvioi suunnittelun alussa suunnittelulle laadittua aikatau-
lua, pääsuunnittelijan johdolla. Suunnittelun valmisteluvaiheessa määritellään mm. hankkeen tie-
totekninen taso, käytettävät ohjelmat, tallennusmenetelmät ja tiedonsiirtotavat. (13, s. 13, 14.) 
 
Pääsuunnittelijan tehtävä suunnitteluvaiheessa on osallistuvien  asiantuntijoiden johtamisessa ja 
suunnitelmien tarkastamisessa. Pääsuunnittelijan tulee olla jatkuvasti tietotoinen eri suunnittelijoi-
den suunnittelun tilanteesta. Säännöllisesti pidettävissä kokouksista kirjataan pöytäkirjat tai muis-
tiot. Muutossuunnitteluun on pääsuunnittelijan kiinnitettävä erityistä huomiota ja tästä on sovittava 
tarkat menettelytavat suunnittelijoille. Rakennuslupavaiheessa pääsuunnittelijan tehtävänä on 
suunnitelmakokonaisuuden tarkastamisessa ja luvanhakuprosessi. (13, s. 17–19). 
 
Herajärven leirikeskuksen suunnittelussa rakennuttaja kutsui koolle suunnitteluvaiheen kokoukset. 
Kokouksissa käytiin läpi kaikkien suunnitteluosapuolten valmiusaste suunnittelussa ja mahdolliset 
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suunnitelmiin liittyvät muutostarpeet. Kokouksien ulkopuolella oli myös eri suunnittelijoiden välistä 
vuoropuhelua hyvinkin tiiviisti. Aikataulun vuoksi tämä vuoropuhelu oli erittäin tarpeellista. Pää-
suunnittelijan rooliin kuului eri suunnitelmien välisten ristiriitojen selvittäminen. 
 
Haasteita aiheutui tässä kohteessa mm. painovoimaisen ilmanvaihdon järjestämisestä. Tässä rat-
kaisussa ilmanvaihto on huonekohtainen ja aiheuttaa yläpohjaan useita läpivientejä. Läpiviennit on 
sijoitettava ilmanvaihdon toimivuuden varmistamiseksi rakennuksen keskialueelle. Käyttäjän toivo-
man ullakkotilan käyttöönoton vuoksi ilmanvaihtokanavia ei kuitenkaan voida sijoittaa keskialu-
eelle. Ilmanvaihtokanavisto kyettiin kuitenkin ohjaamaan oletetun ullakon seinärakenteen viereen 
ja sieltä nostamaan vesikatolle. 
 
Rakennesuunnittelussa ei juurikaan ilmennyt haastavia kohtia. Hirsirakentamisen erityispiirteiden 
johdosta näitä olisi hyvinkin voinut ilmaantua, mutta suunnittelijoiden kokemuksen vuoksi ne kyet-
tiin ennakoimaan. Yläpohjan rakenneratkaisussa oli kaksi eri vaihtoehtoa olemassa. Lopulta pää-
dyttiin pää- ja arkkitehtisuunnittelijan esittämään ratkaisuun, jonka myös tilaaja ja rakennuttaja yk-
simielisesti hyväksyivät. 
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5 ARKKITEHTISUUNNITTELU 

5.1 Laki ja asetus rakennussuunnittelijasta 

Arkkitehtisuunnittelun tehtävänä on kehittää arkkitehtoninen kokonaisratkaisu, jossa yhdistyvät toi-
minnallinen, tekninen, taiteellinen ja taloudellinen ratkaisu. Suunnittelussa tulee olla huomioon otet-
tuina myös toiminnan vaatimat turvallisuus- ja terveellisyysnäkökohdat. (14, s. 4.) 
 
Rakennussuunnittelijan on huolehdittava, että hänellä on käytössään suunnittelussa tarvittavat 
lähtötiedot ja että rakennussuunnitelma täyttää rakentamista koskevien säännösten ja määräysten 
sekä hyvän rakennustavan vaatimukset. Lisäksi hänen on tehtävä rakennussuunnitelmaan raken-
nustyöaikaiset muutokset sekä  laadittava 117 i §:n mukainen rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje 
rakennussuunnitelman sisällön osalta. (14, s. 4.) 
 
Leirikeskuksen päärakennuksen osalta arkkitehtisuunnittelun vaatimukset oli asetuttu tasolle ’ta-
vanomainen’. Lisäksi tilaaja oli määritellyt, että arkkitehtisuunnittelijalla on kokemusta perinnera-
kentamiskohteiden suunnittelusta. Tarjousvaiheessa tilaaja pisteytti kaikki tarjoajat hinnan ja koke-
muksen perusteella. Tarjoukseen arkkitehtisuunnittelijat esittivät omat referenssit kyseisistä hank-
keista ja oman koulutustaustansa. 

5.2 Arkkitehtisuunnittelijan pätevyys ja kelpoisuus 

Arkkitehtisuunnittelussa on pääsuunnittelun tapaan erilaisia pätevyysluokkavaatimuksia. Myös pä-
tevyysluokat määritellään samoin kuin pääsuunnittelussa eli asteikolla, tavanomainen, vaativa (V 
ja V+) sekä poikkeuksellisen vaativa suunnitteluluokka. Luokat on esitetty taulukossa 1. (15.) 
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TAULUKKO 1. Rakennussuunnittelun pätevyysluokat (15) 

 
Tässä hankkeessa rakennuttaja oli määritellyt kohteen suunnittelut olevan luokkaa ”tavanomai-
nen”.  

5.3 Arkkitehtisuunnittelijan tehtävät hankkeen aikana 

Suunnittelun valmistelussa arkkitehtisuunnittelija tarkastaa ja käy läpi hankkeen lähtötietoja ja ar-
vioi niiden riittävyyden suunnittelulle. Lähtötietojen lisäksi sovitaan suunnitteluryhmän järjestäyty-
minen, suunnittelijoiden vastuurajat, viestinnän periaatteet, suunnittelu- ja kokouskäytännöt. Mah-
dollinen tietomallintaminen sovitaan myös suunnittelun valmisteluvaiheessa. (15, s. 20.) 
 
Arkkitehtisuunnittelija, kuten myös erikoissuunnittelijat, ottavat kantaa pääsuunnittelijan laatimaan 
suunnitteluaikatauluun. Tässä vaiheessa on tarpeen määritellä suunnittelussa mahdollisesti eteen 
tulevia aikatauluriskejä. (16, s. 20.) 
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Arkkitehtisuunnittelija laatii ehdotussuunnitteluvaiheessa erilaisia tontinkäyttöön liittyviä ratkaisuja 
sekä suunnittelee rakennuksen arkkitehtuurisen massoittelun, eri toimintojen sijoittumiset pohja-
kaavioon sekä hankkeen tilaohjelman. Näin tuloksena syntyy hankkeen asema-, pohja- ja julkisi-
vupiirustukset. Mahdollisesti useista vaihtoehdoista valitaan sopivin vaihtoehto ja edetään toteu-
tussuunnitteluvaiheeseen. (16, s. 21.) 
 
Yleissuunnitteluvaiheessa valittu luonnos suunnitellaan toteutuskelpoiseksi. Yleissuunnitelma koh-
distuu rakennuksen perusosaan ja tiloihin. Tämän prosessin lopputuloksena syntyvät kohteen  pää-
piirustukset, joilla haetaan rakennuslupaa. Yleissuunnitteluvaiheesta käytetään yleisesti termiä 
pääpiirustusvaihe. Pääpiirustusvaiheessa päätetään tilaratkaisut, kantavat rakenteelliset ja talotek-
niset ratkaisut, rakennetyypit ja julkisivujen aukotukset. Arkkitehti määrittelee pääpiirustusvai-
heessa myös julkisivuvärit sekä materiaalit, madolliset palo-osastoinnit ja väestönsuojatilat. Arkki-
tehtisuunnittelija tekee kohteen laskelmat, joita ovat esimerkiksi pinta-ala- ja tilavuustiedot. (16, s. 
22, 23.) 
 
Herajärven leirikeskuksen päärakennuksen tapauksessa suunnittelun aluksi käytiin läpi aiemmin 
tehtyjä vaatimuksia ja toiveita hankkeen suhteen. Hyvänä pohjana olivat käyttäjän kokemukset 
kohteesta. Käyttäjällä on luonnollisesti paras mahdollinen tieto siitä, mitkä ratkaisut entisessä ra-
kennuksessa olivat toimineet ja mitkä eivät. Käyttäjän puolelta saatiinkin pääasialliset tarpeet ark-
kitehtisuunnittelua ajatellen. 
 
Tilaaja oli myös asettanut reunaehtoja, kuten kantavan rungon toteuttamisen hirsirakenteisena. Ti-
laaja myös piti tärkeänä, että laajuus tulisi pysyä suurin piirtein samana kuin oli ollut palaneessa 
rakennuksessa. Tilojen suurentamiselle tai pitentämiselle ei käyttäjänkään mukaan ollut tarvetta.  
 
Tarve- ja hankesuunnitteluvaiheessa oli määritelty, että kohteen ilmanvaihto toteutetaan painovoi-
maisesti. Arkkitehtisuunnitteluun tämä seikka vaikutti vain vähäisesti. Arkkitehtisuunnittelun luon-
nosvaiheessa painovoimaisen ilmanvaihdon hormit oli keskistetty aluksi yhden katolle tulevan kon-
solin alle. Tämä ratkaisu ei kuitenkaan edennyt. Alapohjarakenne muutettiin arkkitehtisuunnittelun 
alussa ajatellusta rossialapohjasta maanvaraiseksi alapohjaksi. Sokkelirakenne kuitenkin pidettiin 
korkeana, jolloin rakennuksen yleisilme säilyi arkkitehtonisesti tuhoutuneen rakennuksen näköi-
senä. Tämän katsottiin säilyttävän päärakennuksen ja pihapiirin muiden rakennusten yleisilmeen 
yhtenäisenä. Rakennuslupaviranomainen pyysi suunnitelmiin joitakin tarkennuksia, kuten huoneti-
lan käyttötarkoituksen muuttamisen.  
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6 URAKKALASKENTA-ASIAKIRJAT 

Arkkitehtisuunnittelija laatii toimeksiannon mukaan kohteen urakkalaskentaa varten tekniset asia-
kirjat. Teknisiä asiakirjoja ovat mm työpiirustukset ja hankkeen selostukset.  Rakennuttaja määrit-
telee kohteessa tarvittavat suunnitelmat ja selostukset. Teknisten asiakirjojen lisäksi tarjouspyyn-
nössä on kaupalliset asiakirjat, joita ovat mm urakkaohjelma ja urakkarajaliite. Sopimukset riippuen 
nämä laatii rakennuttaja tai kohteen arkkitehtisuunnittelija (kuva 2). (16, s. 24.) 
 

 
KUVA 2. Rakennushankkeen asiakirjat (17)  
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7 KOHTEEN PÄÄ- JA ARKKITEHTISUUNNITTELU 

Kontiolahden kunnan omistama leirikeskuksen päärakennus tuhoutui tulipalossa 26.5.2021 (kuva 
3). Tuhoutunut rakennus oli rakennettu vuonna 1900. Vuonna 1996 rakennusta oli peruskorjattu 
laajasti. Tuolloin oli tehty mm. sisälle wc-pesutilat ja tonttikohtainen jätevesijärjestelmä. 
Kontiolahden kunta päätti (Kunnanhallituksen päätös 10.01.2022) rakennuttaa tilalle uuden 
päärakennuksen. Rakennuskustannuksista vastaavat osittain vakuutusyhtiö (täysarvovakuutus) ja 
loppuosasta vastaa Kontiolahden kunta.  
 
Tuhoutuneessa päärakennuksessa toimivat leirikeskuksen juhla-, apu- ja henkilöstötilat, joiden 
pohjapiirustus on tämän työn liitteessä 2. Kontiolahden kunta oli vuokrannut tilat ulkopuoliselle 
yrittäjälle. Hankkeen rakennuttamisen toimeksianto annettiin kunnan sopimuskumppanille 
joensuulaiselle Protiimi Oy:lle. Hankkeesta ei tehty laajaa tarve- tai hankesuunnitelmaa. 
Pääpiirteittäin suuntaviivat olivat seuraavat: Tarve oli olemassa, koska pihapiirin haluttiin toimivan 
jatkossakin leirikeskuskäytössä. Hankkeen koko olisi laajuudeltaan vastaava, palanut rakennus oli 
ollut. 
 
Hanke päätettiin toteuttaa perinnerakennuskohteena, mikä tarkoitti tässä tapauksessa paikan 
päällä vuoltuja hirsiä, painovoimasta ilmanvaihtoa ja perinteisiä materiaaleja eri rakennusosissa. 
Perinnerakentaminen itsessään on erittäin laaja käsite, tässä kohteessa oli otettava huomioon 
rakennuksen ja sen tilojen tuleva käyttö, nykyaikaiset vaatimukset mitoituksien ja teknisten 
järjestelmien suhteen. Perinteinen tunnelma voidaan kuitenkin saavuttaa uudisrakennuksessa, kun 
suunnittelussa huomioidaan lopputuloksen tavoite. Tunnelmaan ja ilmeeseen liittyvät seikat ovat 
luonnollisesti osittain ihmisten subjektiivisia käsityksiä, mutta joitain reunaviivoja 
perinnerakentamisen suhteen voidaan kuitenkin perustellusti määritellä. 
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KUVA 3. Tuhoutunut päärakennus (18) 

Protiimi Oy kilpailutti hankkeen suunnittelut, kunkin suunnittelusektorin omana kilpailutuksenaan. 
Kilpailutus oli nähtävissä HILMA:ssa vuoden 2022 alussa. Tarjouspyynnössä rakennuttaja oli 
määritellyt hankkeen suunnitteluvaatimukset ja tarjouksen sisällön seuraavasti: 
 
Pääsuunnittelijan tehtävät pääsuunnittelijan tehtäväluettelon PS18 (RT 103254), kohtien D, E, F, 
G, H, I ja mukaisesti. Arkkitehtisuunnittelun tehtävät arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelon ARK18 
(RT 103253) mukaisesti, kohdat D, E, F, G, H, I ja J. 
 
Tässä kohteessa vaadittiin aiempaa kokemusta perinnerakennuskohteista sekä pää- ja 
arkkitehtisuunnittelijalta kelpoisuutta tavanomaiseen suunnittelutehtävään. Tarjous annettiin 
kokonaistarjouksena, johon tuli sisällyttää 10 suunnittelukokousta Kontiolahdella.  Pää- ja 
arkkitehtisuunnittelukilpailuun osallistui kuusi toimistoa. Suunnittelu Kärki Oy voitti kohteen pää- ja 
arkkitehtisuunnittelukilpailun. Tästä hankinnasta teki Kontiolahden kunnan tekninen johtaja 
päätöksen 13.1.2022 § 3. 

7.1 Suunnittelun organisointi 

Rakennuttajan kanssa pidettiin ensimmäinen kokous 24.1.2022. Tässä kokouksessa allekirjoitettiin 
suunnittelusopimukset. Suunnittelukokoukseen osallistuivat rakennuttaja, kunnan tekninen johtaja, 
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kunnan tilapäällikkö ja kaikki hankkeen suunnittelijat. Rakennuttajan toiveesta arkkitehti laati 
kohteesta ennen ensimmäistä kokousta, pohjaluonnoksia, joiden laajuus tuli olla luokkaa 120–130 
m2.  
 
Ensimmäisessä suunnittelukokouksessa aluksi hyväksyttiin hankkeen suunnitteluaikataulu. 
Suunnitteluaikataulu oli tuotu esille jo tarjouspyyntöasiakirjoissa. Hankkeella oli suunnittelun 
suhteen poikkeuksellisen tiukka aikataulu, tarkoituksena oli kilpailuttaa rakennusurakka 
huhtikuussa 2022. Rakennusluvan jättäminen oli suunnitelmissa ajoitettu toukokuuhun 2022 ja 
varsinaisen rakentamisen oli määrä alkaa kesällä 2022.  
 
Arkkitehtisuunnittelua käsittelevässä kohdassa osallistujat kävivät läpi tehtyjä pohjaluonnoksia. 
Yhtenä lähtökohtana arkkitehtisuunnittelussa oli, että rakennuksen mittasuhteet olisivat 
samanlaiset kuin aiemmin paikalla olleessa rakennuksessa. Mittasuhteilla tarkoitetaan tässä 
yhteydessä pohjan, korkeuden ja pituuden suhteita. Rakennus oli tarkoitus sijoittaa olemassa 
olevaan pihapiiriin ja oli tärkeää, että koko pihapiirin arkkitehtuuri ja yleisilme seurailisi 
miellyttäväksi koettua entistä pihapiiriä. Joitain arkkitehtonisia muutoksia kuitenkin luonnoksissa oli 
verrattuna entiseen rakennukseen. Palaneessa rakennuksessa oli esimerkiksi ollut ns. 
lomalautaverhous, kun taas uudisrakennuksessa julkisivut haluttiin jättää hirsipinnalle. Aiemmassa 
rakennuksessa olleiden nurkkalautojen sijaan nurkkasalvokset tuli uudessa rakennuksessa jättää 
näkyville ja käytettäväksi salvokseksi valittiin lohenpystösalvos. 

7.2 Luonnossuunnittelu ja pääpiirustukset 

Ensimmäisenä tutkittiin vaihtoehtoa, jossa sisäänkäynnit oli tehty sisäänvedolla ja rakennuksessa 
olisi myös erkkerimäinen osa toisella puolella. Tässä oli ajatuksena, että rakennuksen pohja 
muodostuu ”palikoista” (kuva 4). Tähän versioon oli hahmoteltu myös modernia 
aumakattoratkaisua. Vaihtoehdossa oli modernina lisänä suuret ikkunat, jotka avautuivat pihan 
suuntaan. Sisäänkäyntejä rakennukseen oli tässä vaihtoehdossa kaksi: asiakkaiden ja 
henkilökunnan sisäänkäynti.  
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KUVA 4. Arkkitehdin luonnossuunnitelma 1 

Toisena vaihtoehtona tutkittiin versiota, jossa rakennuksen arkkitehtuuri noudattelee palaneen 
rakennuksen arkkitehtuuria (kuva 5). Tässä versiossa tuvan puolelle johtava asiakkaiden 
sisääntulo on massiivisempi - ikään kuin juhlasisääntulo. Pienemmän sisääntulon kautta kuljetaan 
henkilökunnan tiloihin ja keittiötiloihin. Sisääntuloissa vaihtoehdossa käytettiin eri värejä, 
suuremman sisääntulon väriksi oli määrätty punamulta ja pienemmän okrankeltainen. 
 
Koska oli tiedossa, että kohteeseen tehtäisiin painovoimainen ilmanvaihto,  sisälsi esitys ratkaisun, 
jossa iv- ja savuhormi oli yhdistetty saman konsolin sisään. Tämä vähentäisi läpivientien tarvetta 
ja näin ollen myös riskiä vesivuodoista vesikaton kautta. Modernia ilmettä vaihtoehtoon toivat lyhyet 
räystäät ja pelkistetyt ikkunaratkaisut. Ikkunoiden ympäriltä ei tässä vaihtoehdossa ollut 
ikkunanpielilautoja, mikä oli näkyvä muutos verrattuna aiempaan rakennukseen.  
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KUVA 5. Arkkitehdin luonnossuunnitelma 2 

Käyttäjä esitti luonnossuunnitteluvaiheessa omia toiveitaan, jotka liittyivät lähinnä tulevan 
rakennuksen tilaratkaisuihin. Tuvan yhteyteen toiveissa oli asiakkaiden wc-tilat ja mahdollisesti 
samoihin tiloihin toteutettavat asiakkaiden peseytymistilat. Palaneessa talossa keittiö oli koettu liian 
pieneksi, joten sen kasvattaminen suuremmaksi oli yksi tärkeistä kriteereistä jatkosuunnittelussa. 
Keittiön yhteyteen haluttiin myös runsaasti varastotilaa. Kohteen lisälämmönlähteeksi pohdittiin 
mahdollisuutta takkaan sekä puulieteen, myös leivinuuni ruoanvalmistusta varten oli pohdinnassa.  
Palaneessa rakennuksessa takkaleivinuuni oli sijainnut sisääntulon välittömässä läheisyydessä, ja 
tämä sijainti ei ollut käyttäjän mielestä hyvä. Henkilökunnalle haluttiin lisäksi tilat, joissa voi 
majoittua ja peseytyä silloin kun leirikeskus on avoinna.  
 
Luonnosvaiheessa alapohjan rakenneratkaisuna oli tuulettuva puualapohja. Märkätilojen osalta 
lattioihin tuli tehdä määräysten mukaiset pintavalut, joissa olisi tarvittavat kaadot. Puualapohjassa 
riskirakenteeksi koetaan usein märkätilat, mutta oikein tehtynä ne ovat tutkitusti pitkäikäisiä ja 
toimivia ratkaisuja.   
 
Ulkoseinärakenteeksi esitettiin käsiveistettyä hirttä, joka olikin yhtenä vaatimuksena suunnittelun 
lähtötiedoissa. Hirren osalta noin 200 mm:n vahvuutta pidettiin riittävänä tässä kohteessa. Sokkelin 
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materiaaliksi valikoitui joko luonnonkivi (graniittia) tai betoni. Vesikatoksi valikoitui 
konesaumapeltikatto. Palaneessa rakennuksessa oli ollut bitumihuopakate, samoin kuin pihapiirin 
muissa rakennuksissa. Konesaumapeltikattoja on Suomessa asennettu 1900-luvun alkupuolelta 
asti, joten tältä osin konesaumakatto ei ole ristiriidassa perinnerakentamisen periaatteiden kanssa.  
 
Yhtenä huomioon otettavana tekijänä suunnittelun kannalta oli myös tilojen hyötykäytön tehokkuus. 
Palaneen rakennuksen mittasuhteiden mukaan toteutettuna uusi rakennus oli laajuudeltaan 
kohtalaisen pieni, kerrosalan ollessa noin 120–130 m2. Tästä syystä lopputuloksesta oli kyettävä 
suunnittelemaan myös käytännön toiminnan kannalta toimiva hyödyntämällä koko kerrosala 
tehokkaasti.  
 
Suunnittelukokouksessa käytiin pääsuunnittelijan toimesta läpi myös lupaprosessiin liittyvät seikat. 
Rakennuslupamenettely oli kaikille suunnittelijoille tuttu prosessi aiempien hankkeiden pohjalta. 
Jokaisella suunnittelijalla oli velvoite hyväksyttää itsensä kohteen suunnittelijaksi kunnan antamien 
ohjeiden mukaisesti. Kaikilla suunnittelijoilla oli kokemusta Kontiolahden kunnassa toteutetuista 
hankkeista, joten tarvittavat hyväksynnät olivat kunnossa aiempien hankkeiden pohjalta. 
 
Leirikeskus sijaitsee yleiskaava-alueella, joten tontilla ei ole olemassa tarkkoja asemakaavamää-
räyksiä. Kunnan rakentamismääräyksissä annetaan ohjeita kaavan ulkopuolella tapahtuvasta ra-
kentamisesta. Arkkitehtisuunnittelija tutustui näihin ohjeisiin ja kunnan rakennusmääräyksien 
osalta todettiin rakentamisen olevan mahdollinen paikalle, jossa aiempi rakennus oli sijainnut. Myös 
esitetyt luonnokset todettiin rakentamismääräysten mukaisiksi.  Eri suunnittelijoiden kanssa käytiin 
läpi kunkin suunnittelijan vastuualueet ja hankkeen tekniset tavoitteet. Suunnitteluaikataulun esitti 
rakennuttaja ja se hyväksyttiin kaikkien suunnittelijoiden toimesta. 
 
Ensimmäisessä suunnittelukokouksessa keskustelujen jälkeen päätettiin, että valitaan suunnittelun 
lähtökohdaksi esitellyistä vaihtoehdoista luonnossuunnitelma 2 (kuva 5). 
 
Toisessa suunnittelukokouksessa käsiteltiin valitun luonnosvaihtoehdon pohjalta tehtyä ratkaisua, 
joka on esitettynä kuvassa 6. Rakennuksen alapohjaratkaisu vaihdettiin tässä kokouksessa maan-
varaiseksi alapohjaksi. Tämä on perusteltu ratkaisu, kun otetaan huomioon tilojen käytettävyys ja 
huollettavuus. Käyttäjä ja arkkitehtisuunnittelija oli pitänyt erillisen kokouksen suunnittelukokousten 
välissä, jossa käyttäjä oli esittänyt  lisätoiveena sen, että ullakkotilat voitaisiin ottaa myöhemmässä 
vaiheessa henkilökunnan käyttöön. Pohjapinta-ala huomioon ottaen voitiin todeta, että kohteeseen 
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ei saada toteutettua tavanomaisia asuinhuoneistoissa käytettäviä portaita. Tässä kohteessa on 
kuitenkin mahdollista sijoittaa tilaan parviportaat ja ullakolle kulku tapahtuisi asuintilan kautta. Ra-
kennuksen korkeus itsessään mahdollistaa keskialueen käytön muuttamisen huonetilaksi.  Keski-
alueelle tulee yli 1 600 mm korkeaa tilaa noin kolmen metrin leveydelle. Valoa tilaan saataisiin 
asentamalla päätyyn yläikkuna. 
 
 

 
KUVA 6. Valitun luonnoksen pohjalta tehty pohjasuunnitelma 

Takka-leivinuuni sijoitettiin tuvan keskelle ja puuliesi keittiöön. Perustelut tälle ratkaisulle oli, että 
keittiössä käytetään liettä ja tuvan puolella oleva takkaliesi yhdistelmän koko olisi pienempi. Eteisen 
yhteyteen sijoitettiin wc-tilat, toiseen wc-tiloista suunniteltiin määräysten mukaisesti inva-mitoitus. 
Asiakkaiden pesutilat sijoitettiin toisen sisäänkäynnin yhteyteen. Pesutilojen ja keittiötilojen väliin 
suunnitelmaan määritettiin lukittava väliovi. Perusteluna pesutilojen sijoittamiseen oli se, että leiri-
keskuksen asiakkaiden peseytyminen ei häiritsisi tuvan puolella järjestettäviä tilaisuuksia.  
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Tässä vaiheessa luonnokset oli jaettu kaikille erikoissuunnittelijoille, jotta he pääsivät pohtimaan 
kukin oman suunnittelusektorinsa ratkaisuja. Kuten aiemmin todettiin, suunnitteluaikataulu oli var-
sin tiukka, minkä vuoksi oli tärkeää, että erikoissuunnittelijat pääsivät aloittamaan suunnittelutyönsä 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tässä vaiheessa pohjaratkaisu oli valittu, joten siltä osin 
myös erikoissuunnittelijat oli mahdollista ottaa mukaan suunnitteluun. 
 
Kolmanteen suunnittelukokouksessa kokoonnuttaessa pääpiirustukset olivat valmiina, lukuun otta-
matta asemapiirustusta. Eri suunnittelijoiden olivat pääsuunnittelijan johdolla olleet keskenään yh-
teydessä kokousten välillä ja erilaisia rakenteellisia ja teknisiä ratkaisuja oli käyty tapauskohtaisesti 
läpi. Rakennesuunnittelija esitti tässä vaiheessa käyttöullakkoristikkoja sille rakennuksen osalle, 
jossa oli varaus ullakkotilan käyttöönotolle. Ullakkoristikot olisivat kuitenkin aiheuttaneet sen ongel-
man, että pitkille sivuille olisi jouduttu tekemään hirsipaneelista ristikon pystyosuudet. Päädyissä 
hirsi voitaisiin nostaa vesikatolle asti. Veistetyn hirren yläpuolella olevan hirsipaneelin toteuttami-
nen yhteneväiseksi muun seinäpinnan kanssa olisi erittäin hankala toteuttaa. Näistä syistä kokouk-
sessa päätettiin, että vesikatossa käytetään puurakenteisia palkistoja koko rakennuksen osalta, 
myös niissä tiloissa, joissa on optio ullakon rakentamiselle. Tuvan puolella yläpohjan eriste ja sisä-
katto noudattaa vesikaton linjaa (kuva 7). 

 
KUVA 7. rakennuksen leikkauspiirustukset 

Tuvassa näkyvät tasakerran vuoliaiset suunniteltiin jätettäväksi hirsipinnalle. Tuvan sisäpinnat 
suunniteltiin myös puupintaisiksi ja käsiteltäväksi soveltuvalla vahalla. Tuvan sisäkattoon suunni-
teltiin vaalea kuultokäsittely. Kuvassa 7 on vasemmanpuolimmaisessa leikkauspiirustuksessa esi-
tetty kuinka palkit (vuoliaiset) sijoittuu tuvan puolella. Palkit antavat sisätilaan tupamaisen tunnel-
man. 
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Keittiö- ja aputilojen osalta lämpöeriste kulkee vuoliaisen suuntaisesti, koska ullakkotiloja ei tässä 
vaiheessa ollut tarkoitus rakentaa. Vuoliaiset on mitoitettu siten että niiden päälle voidaan rakentaa 
II kerroksen lattiapinta.  
 
Keittiön ja muiden tilojen alakaton korkeudeksi suunniteltiin 2 500 mm. Tällä ratkaisulla suunnitel-
miin saatiin alaslaskun yläpuolelle tarvittava tila tekniikalle. Suorien osuuksien sisäkattomateriaa-
liksi materiaaliksi valittiin paneeli kaikkien alakattojen osalta. Paneelikaton katsottiin luovan koh-
teeseen perinteikkäistä tunnelmaa. Asunhuoneeseen jätettiin varaus parviportaille. Lattiamateriaa-
liaksi valittiin laatoitus koko rakennuksen osalta. Kuviin tiloihin määriteltiin suurempaa laattakokoa 
kuin märkätiloihin. Märkätiloissa määriteltiin pienempi laattakoko, koska kaatojen toteuttaminen 
pienemmällä laattakoolla on asennuksessa huomattavasti helpompaa. Tilojen käyttöä ajatellen 
laattalattian katsottiin olevan perusteltu ratkaisu. Tiloissa oleskellaan pääasiassa kengät jalassa ja 
puhtaanapito on helpompaa, kun pintana on laatta eikä esimerkiksi lauta. Maanvaraiseen alapoh-
jaan suunniteltiin lattialämmitysputkisto. Tämä omalta osaltaan tuo tiloihin viihtyisyyttä, esimerkiksi 
märkätiloihin.  
 
Seuraavassa suunnittelukokouksessa kaikki pääpiirustukset olivat valmiina. Asemapiirustus oli ja-
ettu erikoissuunnittelijoille, asemapiirustuksessa oli esitettynä kohteen jätevesijärjestelmän ja eri 
kaivojen sijainnit. Ennen kokousta rakennusvalvontaviranomaisten kanssa oli selvitetty Kontiolah-
den kunnan lupaprosessi ja esimerkiksi liitteiden nimeämisen käytännöt. Lupavalmistelijan taholta 
tuli tässä vaiheessa suunnitelmiin muutama korjattava kohta. Niissä ohjeistettiin mm., että tiloihin 
ei voi sijoittaa asuinhuonetta, joten se muutettiin taukotilaksi. Asemapiirustuksessa ja pohjapiirus-
tuksessa oli mitoituksessa pieni ristiriita. Tarkastuksessa havaittiin, että mittaviiva oli sidottu vää-
rään paikkaan asemapiirustuksessa.  
 
Hankkeen yhteydessä pidettiin vielä yksi, viides suunnittelukokous, jossa käytiin suunnitelmati-
lanne läpi lähinnä erikoissuunnittelijoiden osalta. Tässä kokouksessa arkkitehdin osuudessa käsi-
teltiin vielä takka-uuni-liesi yhdistelmää. Suunnittelukokous oli viimeinen tämän hankkeen suunnit-
telukokouksista.  
 
Tässä vaiheessa rakennuttaja oli päättänyt, että hanke siirtyy rakentamisen osalta vuodelle 2023. 
Tämä päätös tuli siitä syystä, että hankkeesta ei saatu budjettiin sopivaa tarjousta. Hanke jouduttiin 
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kilpailuttamaan tiukalla aikataululla keväällä 2022 ja tämä oletettavasti vaikutti tarjoushintaan. 
Suunnittelu kuitenkin vietiin loppuun kaikkien suunnittelualojen osalta. Kilpailuttaminen käynnistyy 
rakentamisen osalta kesäkuussa 2022.  

7.3 Työpiirustuksien eteneminen 

Samanaikaisesti luonnossuunnittelun laadittiin kohteen urakkatarjousasiakirjoja. Urakka-asiakirjo-
jen laatiminen aloitettiin normaalia aiemmin siitä syystä, että kohteen suunnitteluaikataulu oli mää-
ritelty hyvin tiukaksi. Kohteen urakka-asiakirjat valmistuivat aikataulun mukaisesti toukokuun 
alussa. Urakkatarjouksen laatimiseen liittyvään toimeksiantoon kuului tässä kohteessa myös urak-
kalaskentaan liittyvät tekniset asiakirjat arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelon mukaisesti.  Seuraa-
vaksi käsitellään näitä asiakirjoja ja niiden suunnittelua. 
 
Asemapiirustukseen määriteltiin urakka-alue katkoviivalla. Asemapiirustus laadittiin mittakaavaan 
1:200.  
 
Urakka-alue määriteltiin niin, että rakennustyöt sijoittuisivat varmasti määritellyn alueen sisäpuo-
lelle. Asemapiirustusta täydentää yleensä mahdollinen piha- tai istutussuunnitelma, tässä koh-
teessa näitä ei katsottu tarpeelliseksi tehdä. Kohteen urakka-alueelle tuli pihaan liittyen ainoastaan 
nurmetus ja sisäänkäynnin eteen kivituhka-alueet.  Vesi- ja viemäriliittymät sekä sähköliittymä huo-
mioitiin urakka-aluetta määriteltäessä. Jätevesiputkisto liitettiin tontilla olevaan vesi- ja viemärijär-
jestelmään. Liittymiskohta sijaitsi ensimmäisessä tarkastuskaivossa.  Sähköliittymälle matkaa ra-
kennuksesta oli noin  50 metriä, urakka-alue määriteltiin siten, että se ulottui liittymiskohtaan asti. 
Kohteeseen suunniteltiin myös salaojien imeytyskenttä, jollaista kohteessa ei aiemmin ollut. Imey-
tyskentän sijainti määriteltiin yhdessä LVI-suunnittelijan kanssa (kuva 8). 



  

30 

 
 
KUVA 8. Kohteen asemapiirustus 

Pohjapiirustukset laadittiin mittakaavaan 1:50. Pohjapiirustukseen esitettiin sisämitoitukset välisei-
nille ja aukotuksille. Lisäksi pohjapiirustuksissa esitettiin asioita, joita ei näkynyt pääpiirustuksissa 
kuten ikkunoiden edessä olevat ikkunapenkit . Rakenne- ja LVI-suunnittelijoilta tuli omia tilavarauk-
sia, jotka lisättiin pohjapiirustuksiin (kuva 9). 
 
Leikkauspiirustukset laadittiin mittakaavassa 1:50 ja leikkauspiirustuksen yhteydessä olevat hormi-
piirustukset mittakaavaan 1:20.  
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KUVA 9. Kohteen pohjapiirustus 

Julkisivupiirustukset urakkalaskenta-asiakirjoissa olivat tässä hankkeessa käytännössä samat kuin 
pääpiirustusvaiheessa. Työpiirustuksiin tuli lisäksi vesikattopiirustus, joka laadittiin mittakaavassa 
1:100 (Kuva 10). Vesikatolla ei juuri muita varusteita määrätty kuin huoltosilta. Huoltosilta johtaa 
rakennuksen savuhormille. Yläpohjaan tuli kulku päätyikkunan kautta. Tämä suunniteltiin, jotta se 
mahdollistaa tulevaisuudessa ullakon käyttöä.  
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KUVA 10. Vesikattopiirustus 

Ikkunakaaviot laadittiin ohjeistuksen mukaan mittakaavassa 1:20 (kuva 11).  Ikkunakaavioissa on 
määrätty kohteen ikkunatyypit, lasin paksuudet, ikkunoiden heloitukset ja ikkunoiden lukumäärät. 
Tässä kohteessa ikkunat ovat massiivipuuta, myös ulkopuitteiden osalta. Ikkunat ovat sisään-si-
sään aukeavia, kolmilasisia MSK-ikkunoita. Karmit ovat liimattua mäntyä, tällä valinnalla ehkäis-
tään karmien kieroutuminen.  
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KUVA 11. Ikkuna- ja ovikaaviot 

 

Ovikaaviot (kuva 11) on laadittu myös mittakaavaan 1:20. Niissä on määritelty ovien koot, ovien 
tyypit, lukumäärät, heloitukset sekä kätisyydet. Ulko-ovien materiaaliksi valittiin lämpöeritetty mas-
siivipuu. Sisäoviksi valittiin maalatut, massiivipuiset peiliovet. Karmien materiaaliksi valittiin liimattu 
mänty samasta syystä kuin ikkunoihin, tarkoituksena oli ehkäistä karmien kieroutuminen.  
 
Kalustekaavio on laadittu mittakaavaan 1:50 (kuva 12). Kalustekaavioissa on esitetty pohjapiirustus 
huoneesta sekä pohjan osoittamaan tilaan liittyvät seinäprojektiot. Projektioissa esitettiin kalustei-
den mitoitus vaaka- ja pystysuunnassa. Selitysosiossa määriteltiin tuotteiden materiaalit runkojen, 
ovilevyjen ja laatikostojen osalta. Kalusteissa materiaaliksi valittiin massiivipuu. Työtasojen mate-
riaaliksi valikoitui massiivipuinen tammi. Tammi valikoitu siitä syystä, että se kestää kovana puula-
jina hyvin työtasoissa.   
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KUVA 12. Kalustekaaviot 

 
Kohteen huoneselostuksissa määriteltiin huoneissa käytettävät pintamateriaalit, näiden värisävyt 
sekä käsittely-yhdistelmät. Huoneselostuksessa lueteltiin lisäksi kaikki tilan laitteet ja varusteet. 
Myös tiloissa olevien laitteiden ja varusteiden tyyppimerkit ja valmistuskoodit esitettiin huoneselos-
tuksissa.  
 
Alakattopiirustus on laadittu mittakaavaan 1:50. Alakattopiirustuksessa on esitettynä alakattojen eri 
materiaalit ja alakaton korkeus lattiapintaan (kuva 13). 
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KUVA 13. Alakattopiirustus 

 
Tässä kohteessa kaikki alakatot olivat samaa materiaalia ja samalla tavalla käsitelty. Tästä syystä 
alakattopiirustuksen laatiminen oli urakkasuunnittelun osalta yksinkertainen työvaihe.  
 
Rakennusselostuksessa on yksityiskohtaisesti kerrottu kaikki rakennuksen rakennusosat niin ulko- 
kuin sisäpuolellakin. Rakennusselostuksen laatiminen oli työläin yksittäinen vaihe tämän kohteen 
urakkalaskenta-asiakirjojen laadinnassa, sillä asiakirja oli erittäin laaja ja sen laadinnassa vaadi-
taan paljon erilaisia linjanvetoja sen osalta, mitä tietoja selostukseen kannattaa kirjata. Rakennus-
selostuksessa ei tule olla ylimääräisiä tietoja, koska nämä sekoittavat urakkalaskijaa heidän 
omassa työssään. Toisaalta puutteellinen selostus aiheuttaa rakennusaikana lisätyötä. Tämä ra-
kennusaikainen lisätyö aiheuttaa selvästi suurempia kustannuksia kuin se, jos sama työ pystytään 
sisällyttämään varsinaiseen urakkaan.  
 
Koska kohteen suunnitelmat olivat valmiina tässä vaiheessa. Niitä tutkimalla selostus pystyttiin laa-
timaan suunnitellussa aikataulussa. Selostus on tehty käyttäen Talo 2000 -hankenimikkeistöä. 
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Maalaustyöselostuksessa määriteltiin kohteen ulko- ja sisäpintojen käsittelyt, värit ja työohjeet. Asi-
akkaan ja käyttäjien kannalta tämä on merkittävä asiakirja, koska siinä määritellyt valinnat vaikut-
tavat merkittävästi kohteen visuaaliseen ilmeeseen ja käyttäjäkokemukseen. 
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8 TEKNISET RATKAISUT 

Opinnäytetyön kohteena olleen leirikeskuksen päärakennuksen rakenneratkaisut päätettiin hyvin 
pitkälle jo luonnossuunnitteluvaiheessa. Rakenteisiin liittyviä suunnitelmia tehtäessä käytiin laajasti 
keskustelua mm. siitä, mitä on perinnerakentaminen. Lopulta todettiin, että tilojen käytön kannalta 
on tehtävä kompromisseja perinnerakentamisen suhteen. Rakenneratkaisuissa tehdyt valinnat oli-
vat harkittuja ja suunnittelijat perustelivat niiden käytön. Valittujen rakenteiden toimivuus tunnetaan 
rakentamisessa pitkältä ajalta ja niiden sopivuus tämän tyyppiseen rakennukseen tiedetään olevan 
hyvä. Rakennetyypit on lueteltu leikkauspiirustuksissa.   
 
Hirsirakennuksessa hirsien painuminen oli otettu huomioitu rakennesuunnitelmissa.  Hirsien painu-
misen syy on se, että hirret kutistuvat ja hirsiaumat painuvat kuormituksen takia. Tutkitun tiedon 
perusteella on osoitettu, että painumista tapahtuu 10–50 mm seinämetriä kohden. Painuminen 
vaihtelee sen mukaan, miten kuivaa käytetty hirsi on ja miten huolellisesti hirret on työstetty. Hirsi-
rakennuksissa kaikki pystyosat on asennettu siten, että ne sallivat painumisen. Rankarakenteisiin 
väliseiniin, ikkuna- ja ovikarmeihin, seinään kiinnitettäviin kalusteisiin ja vesikaton palkistoihin on 
hirsirakennuksissa tehty painumisen mahdollistava kiinnitys. (19, s. 17.)  
 
Tässä kohteessa rakennusviranomainen salli poikkeamana sen, että kohde ei täytä energiatehok-
kuusvaatimuksia. Hirsirakennuksille viranomaiset ovat myöntäneet poikkeuksia johtuen hirren U-
arvosta. U-arvot ovat hirsityypin takia luokkaa 0,40 W/(m2K). Hirsirakennuksissa joudutaan seinän 
U-arvoa kompensoimaan muiden rakenteiden arvoja parantamalla. Tämän kuitenkin viranomaiset 
sallivat.  Kohteen ikkunat ja ovet olivat vaatimuksen mukaiset, näiden U-arvo on 1,0 W/(m2K).  
 
Suunnittelun alkuvaiheessa kohteeseen pohdittiin erilaisia rakennetyyppejä. Alapohjaksi ensivai-
heessa ajateltiin tuulettuvaa alapohjaa, joka kutenkin muutettiin suunnittelun edetessä maanva-
raiseksi alapohjaksi. Seinärakenne pysyi koko ajan samana, rakenteena seinissä käytettiin käsi-
veistettyä hirttä. Väliseinissä oli suunnittelun alkuvaiheesta saakka valittu käytettäväksi puuran-
kaista väliseinätyyppiä. Puurankaisen väliseniän sisään on helpompi asentaa eri johdotukset ja 
putkitukset.  
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8.1 Alapohja 

Alapohjaksi valittiin maanvarainen alapohja. Alapohjan rakenne on esitetty leikkauspiirustuksessa 
ja selostuksissa.  Lattialaatoituksen alla on teräsbetonilaatta, jonka vahvuus on 100 mm. Eristeker-
roksena käytettiin 200 mm vahvaa SPU-lämmöneristettä. Tällä ratkaisulla saavutettiin määräysten 
vaatima U-arvo, 0,09 W/(m2K). Eristeen alle suunniteltiin käytettäväksi koneellisesti tiivistettyä so-
rakerrosta, jonka paksuus on vähintään 300 mm. Kuitukangas perusmaan ja sorastuksen väliin 
sisältyi suunnitelmaan.   

8.2 Ulkoseinät 

Kohteen ulkoseinät suunniteltiin toteutettavaksi pelkkahirsillä, joissa hirren vahvuuden tulee olla 
vähintään 200 mm. Märkätilojen osalta suunniteltiin hirren sisäpuolelle tuuletettu tila. Tuuletetulla 
tilalla erotettiin hirsiseinä ja märkätiloissa valittu toteutustapa eli harkkomuuraus. Harkkomuurauk-
sen pintaan suunnitelmiin sisältyi määrätty vesieritys valmistajan ohjeiden mukaisesti. Pintamate-
riaaliksi märkätilojen osalta valikoitui laatta. Laattatyyppi ja -malli määriteltiin ja kirjattiin huonekort-
teihin.   

8.3 Väliseinät 

Kohteen suunnitelmiin sisällytettiin kahden tyyppisiä väliseiniä. Kantavat väliseinät suunniteltiin ra-
kenteeltaan samanlaisiksi kuin ulkoseinät eli rakenteena niissä käytettiin käsin veistettyjä hirsiä. 
Niissä kohdin, missä hirsi jätettiin näkyviin, se suunniteltiin käsiteltäväksi selostuksessa esitetyllä 
tavalla. 
 
Kevyet väliseinät suunniteltiin toteutettavaksi rankaseininä. Väliseinän rakenteeksi valittiin erikois-
kova kipsilevy molemmin puolin runkoa, kipsilevyn vahvuudeksi määritettiin 13 mm. Väliseinärunko 
suunniteltiin rakennettavaksi käyttäen  68 mm:n väliseinäkertopuuta. Väliseinärunkoon suunniteltiin 
lisäksi äänieristyvilla. Märkätiloissa suunnitelmiin sisältyy vesieristekäsittely kipsilevypinnassa ja 
sen päälle laatoitus. Laatoituksen väri ja tyyppi määriteltiin huoneselostukseen.  
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8.4 Yläpohja 

Yläpohjan rakenne muuttui suunnittelun edetessä ullakon osalta. Lopulta päädyttiin ratkaisuun, 
jossa yläpohja suunniteltiin toteutettavaksi puurakenteisilla palkeilla. Palkistojen väliin sijoitettiin 
lämmöneriste.  
 
Yläpohjan tuuletus mietittiin suunnitteluvaiheessa erityisen huolellisesti. Suunnitelmat on esitetty 
kohteen arkkitehti- ja rakennesuunnitelmissa. Kohteen harjaosaan jätettiin suunnitelmissa kolmion 
muotoinen tila, joka on yhtenäinen koko rakennuksen osalla. Suunnitelmien mukaan tuuletus ta-
pahtuu rakennusten päädyistä olevista tuuletusaukoista ja rakennuksen keskiosassa on lisäksi jär-
jestetty tuuletushormi vesikatolle. Tämä ratkaisu tehtiin siksi, että kohteissa, joissa lämmöneriste 
sijoittuu heti vesikattorakenteen alle, voi olla haasteita saada pituussuunnassa ilma vaihtumaan. 

8.5 Tekniset järjestelmät (IV ja sähkö) 

Kohteeseen valittiin painovoimainen ilmanvaihto. Painovoimaisessa ilmanvaihdossa on tyypillistä 
se, että vesikatolle viedään useita ilmanvaihtoon liittyviä kanavia. Painovoimaisessa ilmanvaih-
dossa pitää ymmärtää sisäilman siirtymiset ja ilmaa ohjataan siirtymään ns. ”puhtaista tiloista” ”li-
kaisien tilojen” suuntaan. Puhtailla tiloilla tarkoitetaan asuinhuoneistoja ja likaisilla tiloilla esimer-
kiksi rakennuksessa olevia wc- ja pesutiloja. 
 
Tilojen sisäinen ilmankierto huomioitiin suunnitelmissa myös siten, että tuloilman ja poistoilman 
reitit ovat eri puolilla tilaa. Näin ilma vaihtuu koko tilassa. Keittiöön suunniteltiin painovoimaisen 
ilmanvaihdon sijaan koneellinen poisto liesituulettimen kautta. Kohde suunniteltiin siten, että kaikki 
seinille asennetut vesipisteet sijaitsevat väliseinillä. Näin ulkoseinille ei tarvitse asentaa putkituksia 
vesille.  
 
Sähkötekniset järjestelmät kohteessa suunniteltiin vastaamaan nykyaikaisia vaatimuksia. Suunni-
telmiin sisältyvät mm. liikkeeseen reagoivat valaisimet wc- ja pesutiloissa. Urakkalaskennassa kiin-
teästi asennettavat sisällytettiin rakennusurakkaan. Suunnitelmiin sisällytettiin sähköasennuksia 
myös ulkoseinille, koska tiloihin haluttiin riittävä valaistus ja tilojen käytön kannalta suunnitelmissa 
oli tarpeen varautua myös erilaisten sähköisten laitteiden, kuten näyttöjen, käyttöön. Tuvan puolen 
kattoon suunniteltiin vain pistorasiat, joihin käyttäjä voi omatoimisesti kytkeä irtovalaisimet. 
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Kohde määriteltiin kuuluvaksi paloluokkaan P3, jolloin kantaviin rakenteisiin ei kohdistu paloluoki-
tusvaatimuksia. Savuhormin, puulieden, takan ja leivinuunin suojaetäisyydet määriteltiin voimassa 
olevien määräysten mukaisesti. Suunnitelmiin sisällytettiin paikalla muurattava savuhormi, leivin-
uuni, varaava takka ja puuliesi. Suunnitelmiin sisällytettiin määräysten mukaisesti palovaroittimet 
sekä alkusammutuskalustus. Alkusammutuskalusteita ovat esimerkiksi jauhesammuttimet ja palo-
peitot. Palomääräysten mukaan tulee tiloista olla poistuminen kahdesta eri kohdasta, poistumis-
tiereitit tulee merkitä valastuilla merkkivaloilla. Savunpoisto palotilanteessa suunniteltiin hoidetta-
vaksi avattavien ikkunoiden kautta.  

8.6 Pääsuunnittelijan tehtävät teknisiä ratkaisuja suunniteltaessa.  

Keskeisimpiä tehtäviä pääsuunnittelijalla oli rakenteiden ja teknisten järjestelmien suunnitelmien 
yhteensovittaminen. Pääsuunnittelijan tehtäviin kuului varmistaa, että käytetyt ratkaisut ja tuotteet 
täyttävät näille asetetut vaatimukset. Kohteeseen luodun projektipankin kautta oli saatavissa ajan-
kohtaista tietoa eri suunnitteluratkaisuista. Aikataulullisesti suunnittelu eteni sille määritellyn aika-
taulun puitteissa.  
 
Myös suunnitelmien laajuuden määrittely oli yksi pääsuunnittelijan tehtävä. Suunnitelmia piti olla 
tarpeeksi kattavasti mutta ei liikaa, jotta rakennuttaja saattoi käynnistää kohteen kilpailuttamisen.  
Kohteessa jouduttiin limittämään eri suunnitteluvaiheita aikataulullisista syistä, mikä hiukan lisäsi 
pääsuunnittelijan kuormaa. Suunnittelussa oli mukana hyvin kokeneita asiantuntijoita ja näin ollen 
suunnittelu sujui kaiken kaikkiaan erinomaisesti.  
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9 POHDINTA 

Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella uudisrakennus, jonka tiloissa retkeilyalan yritys tuottaa 
omia palveluja. Päärakennuksen arkkitehtuuri haluttiin noudattavan tuhoutuneen päärakennuksen-
arkkitehtuuria. Uusi rakennus sijoittuu tuhoutuneen rakennuksen kohdalle, olemassa olevaan pi-
hapiiriin ja olikin perusteltua, että kokonaisilme säilyy mahdollisimman muuttumattomana. Pieniä 
vaikutteita nykyarkkitehtuurista otettiin mukaan, mm. julkisivussa käytetiin kolmea eri pääväriä. Ti-
lojen mitoitukset, rakenteet ja tekniset järjestelmät ovat nykymääräysten mukaisesti suunniteltu. 
Rakennus on laajuudeltaan samankokoinen kuin aiempi päärakennus. Tilojen mitoitusta ja sijain-
teja muutettiin paremmin nykyiseen käyttötarkoitukseen sopivaksi, verrattuna aiempaan rakennuk-
seen.    
 
Tarkoituksena oli myös käydä läpi julkisen hankkeen prosessi arkkitehti- ja pääsuunnittelijan näkö-
kulmasta. Samat vaiheet toistuvat niin suuremmissa kuin pienemmissä hankkeissa. Vaikkakin pää- 
ja arkkitehtisuunnittelijan tehtävät on erittäin tarkasti määritelty tehtäväluetteloissa niin esimerkiksi 
luonnosvaihe voi työmäärältä vaihdella hyvinkin paljon. Luonnossuunnitteluvaiheen jälkeen työhön 
käytettävät resurssit on helpompi määritellä tarkemmin. Julkisissa hankkeissa kokouskäytännöt, 
päätöksenteko ja dokumentointi on poikkeuksetta isommassa roolissa kuin yksityisissä hank-
keissa. Kaikki päätökset ja tarpeet kirjataan hyvin tarkasti suunnittelukokouksissa, tämä antaa tur-
vaa myös suunnittelijoille ja itse pidän tätä käytäntöä erittäin hyvänä. 
 
Tämä suunnitteluprojekti oli itselleni ensimmäinen julkinen rakennushanke, jossa olen vastannut 
kohteen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta kokonaisuudessaan. Tämä hanke on auttanut ymmärtä-
mään, että pääsuunnittelijan kokemuksella on merkittävä osuus rakennushankkeissa. Pääsuunnit-
telija on rakennuttajan kannalta erittäin tärkeä henkilö siinä, että hän kykenee ohjeistamaan eri-
koissuunnittelijoita kustannustehokkaisiin ratkaisuihin. Pää- ja arkkitehtisuunnittelijan rooli on hyvin 
mielenkiintoinen ja haastava, vaikkakin vaativa. Aikomukseni on jatkossa tarjota vastaaviin projek-
teihin pää- ja arkkitehtisuunnittelua. Uskon että minulle sopii kyseiset tehtävät oikein hyvin, uskallan 
tehdä päätöksiä, kykenen kantamaan vastuuta ja olen henkilö, jolla on kyky yhteistyöhön.  
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