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Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia RPK Rakennus Kemppainen Oy:lle entisen kaupparakennuksen purka-
mishankkeen suunnittelun tueksi purkutyöselostus ja kustannusarvio. Lisäksi tavoitteena oli perehtyä pur-
kuhankkeen suunnittelun eri vaiheisiin. 

Teoriaosa käsittelee purkuhankkeen suunnittelua, haitallisia ja vaarallisia aineita, purkujätteitä ja tilaajan 
kustannuslaskentaa. Purkuhankkeen hyvä suunnittelu on tärkeää purkuhankkeen onnistumisen kannalta. 
Purkuhankkeen suunnittelun vaiheista vastaavat hankkeen eri osapuolet. Hankesuunnitteluvaiheessa ti-
laaja huolehtii haitta-ainetutkimuksen teettämisestä. Lainsäädännön mukaan purkuhanke on suunniteltava 
turvalliseksi, joten haitalliset ja vaaralliset aineet tulee kartoittaa. Haitallisten ja vaarallisten aineiden löy-
tyminen purettavasta rakennuksesta vaikuttaa muun muassa purkukustannuksiin ja jätteenkäsittelyyn. Jä-
tekustannukset muodostavat purkuhankkeessa merkittävän osan purku-urakan kokonaiskustannuksista. 
Jätekustannukset eivät kuitenkaan koostu pelkästään haitta-aineista aiheutuvista kustannuksista, vaan 
myös muun purkujätteen kierrättämisestä. Tehostamalla vaarattoman purkujätteen erilliskeräystä ja kier-
rättämistä, voidaan alentaa jätekustannuksia selvästi. Lisäksi purkumateriaalien uudelleenkäyttöä pyritään 
lisäämään esimerkiksi erilaisten verkossa toimivien vaihdanta-alustojen avulla. 

Purettavaan kaupparakennukseen teetettiin haitta-ainetutkimus. Haitta-ainetutkimuksen tietoja hyödyn-
nettiin sekä purkutyöselostuksen että kustannusarvion laatimisessa. Laadittua purkutyöselostusta RPK Ra-
kennus Kemppainen Oy voi hyödyntää purkutyön urakkakilpailutusvaiheessa sekä purkamisluvan hakemi-
sen yhteydessä. Kustannusarviosta taas on hyötyä hankkeen suunnittelussa ja urakkatarjousten vertailussa. 
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The aim of the thesis was to prepare a demolition report and a cost estimate for RPK Rakennus Kemppainen 
Oy to support the planning of the demolition project of the former commercial building. In addition, the 
aim was to get acquainted with the different stages of the planning of a demolition project. 

The theoretical part deals with the design of a demolition project, harmful and hazardous substances, dem-
olition waste and the constructor's cost accounting. Good planning of a demolition project is important for 
the success of a demolition project. The various parties of the project are responsible for the planning 
stages of a demolition project. Constructor`s must commission the analysis of harmful substances. Accord-
ing to the legislation, the demolition project must be designed to be safe, so harmful and hazardous sub-
stances must be identified. The discovery of harmful and hazardous substances in a building to be demol-
ished affects, among other things, demolition costs and waste management. The waste costs form a signif-
icant part of the total costs in a demolition project. However, the cost of waste consists not only of the cost 
of contaminants but also of the recycling of other demolition waste. By improving the separate collection 
and recycling of non-hazardous demolition waste, waste costs can be significantly reduced. In addition, the 
aim is to increase the reuse of demolition materials, for example by means of various online exchange 
platforms. 

The analysis of harmful substances was commissioned for the property to be demolished. The data from 
the analysis of harmful substances were used in the preparation of both the demolition report and the cost 
estimate. RPK Rakennus Kemppainen Oy can utilize the demolition work report in the contract competitive 
tendering of demolition work and in connection with applying for a demolition permit. The cost estimate, 
on the other hand, is useful for project planning and comparison of contract bids.



 

Sisällys 

1 Johdanto ................................................................................................................................ 1 

2 Purkuhankkeen suunnittelu .................................................................................................. 2 

2.1 Purkutyön luonne ........................................................................................................ 2 

2.2 Hankesuunnitteluvaihe ............................................................................................... 3 

2.2.1 Purkukartoitus ................................................................................................. 4 

2.2.2 Purku-urakan urakkaohjelma .......................................................................... 4 

2.2.3 Turvallisuusasiakirja ........................................................................................ 5 

2.3 Rakennesuunnitteluvaihe ............................................................................................ 6 

2.3.1 Purkutyöselostus ............................................................................................. 6 

2.3.2 Erikoissuunnitelmat ......................................................................................... 7 

2.4 Työvaihesuunnittelu .................................................................................................... 8 

2.4.1 Purkusuunnitelma ........................................................................................... 8 

2.4.2 Työmaan aluesuunnitelma .............................................................................. 9 

2.4.3 Yleisaikataulu................................................................................................... 9 

2.4.4 Purkutyösuunnitelma .................................................................................... 10 

2.4.5 Tehtäväsuunnitelmat .................................................................................... 10 

2.4.6 Jätehuoltosuunnitelma ................................................................................. 11 

2.5 Purkamislupa ja purkamisilmoitus ............................................................................ 11 

2.6 Työturvallisuuden suunnittelu .................................................................................. 12 

3 Haitalliset ja vaaralliset aineet ............................................................................................. 14 

3.1 Haitta-aineisiin liittyvä lainsäädäntö ......................................................................... 14 

3.1.1 Asbestipurkutyölupa ..................................................................................... 15 

3.1.2 Asbestipurkutyöhön pätevien henkilöiden rekisteri ..................................... 16 

3.2 Asbesti ....................................................................................................................... 16 

3.3 PAH-yhdisteet ............................................................................................................ 17 

3.4 PCB ............................................................................................................................ 18 

3.5 Raskasmetallit ........................................................................................................... 19 

3.6 Kosteus- ja mikrobivauriot ........................................................................................ 20 

3.7 Kvartsi ........................................................................................................................ 21 

3.8 Asbesti- ja haitta-ainetutkimus ................................................................................. 21 

3.9 Haitallisten ja vaarallisten aineiden purkutyöt ......................................................... 22 

3.10 Asbestipurkutyön erityispiirteitä ........................................................................... 23 



 

4 Purkujätteet ......................................................................................................................... 25 

4.1 Purkujätteisiin liittyvä lainsäädäntö .......................................................................... 25 

4.2 Vaarallinen jäte ......................................................................................................... 26 

4.3 Jätteen siirtoasiakirja................................................................................................. 28 

4.4 Erilliskerättävät jätteet ja niiden käsittely ................................................................. 29 

4.4.1 Betoni ja tiili .................................................................................................. 30 

4.4.2 Metallit .......................................................................................................... 31 

4.4.3 Puujäte .......................................................................................................... 31 

4.4.4 Kipsi ............................................................................................................... 32 

4.4.5 Lasi ................................................................................................................. 33 

4.4.6 Muovit ........................................................................................................... 33 

4.4.7 Eristeet .......................................................................................................... 34 

4.4.8 Kattohuopa .................................................................................................... 34 

4.4.9 Maa-ainekset ................................................................................................. 35 

4.4.10 Sekalainen rakennusjäte ja loppusijoitettavat jätteet ................................ 35 

4.5 Green deal -sopimus ................................................................................................. 36 

5 Tilaajan kustannuslaskenta .................................................................................................. 37 

5.1 Kustannuslaskentamenettelyt ................................................................................... 37 

5.2 Määrälaskenta ........................................................................................................... 38 

5.3 Budjetointi ................................................................................................................. 38 

6 Opinnäytetyön toteutus ...................................................................................................... 40 

6.1 Toimeksiantajan esittely ........................................................................................... 40 

6.2 Työn eteneminen ...................................................................................................... 40 

6.3 Purkutyöselostus ja haitta-ainetutkimus .................................................................. 41 

6.4 Kustannusarvio .......................................................................................................... 42 

6.5 Työn toteutuksen arviointi ........................................................................................ 43 

7 Yhteenveto .......................................................................................................................... 45 

Lähteet ........................................................................................................................................... 47 
 
Liitteet 

 



1 

1 Johdanto 

Suomen rakennuskanta vanhenee koko ajan. Vanhenemisen vuoksi korjausrakentamisen tarve 

kasvaa. Aina rakennuksen peruskorjaus ei kuitenkaan ole järkevää: peruskorjaushankkeen kus-

tannukset saattavat nousta todella korkeiksi, rakennus ei enää palvele käyttötarkoituksessaan, 

rakennuksen sijainti on huono tai rakennuksen paikalle halutaan rakentaa jotain muuta. Tällöin 

tehdään päätös rakennuksen purkamisesta. 

Purkuhanke on syytä suunnitella huolellisesti. Rakennuttaja vastaa hankesuunnittelusta, raken-

nesuunnittelija rakennesuunnittelusta ja päätoteuttaja ja purku-urakoitsija työvaihesuunnitte-

lusta. Kaikkiin suunnittelun vaiheisiin liittyy erilaisia, laadittavia asiakirjoja.  

Purkamishankkeeseen liittyy paljon erilaista lainsäädäntöä ja myös purkaminen itsessään on lu-

vanvarainen toimenpide. Yksi merkittävimmistä purkutöihin liittyvästä lainsäädännöstä on asbes-

tilainsäädäntö. Asbesti ja muut haitta-aineet kuuluvat usein hyvin kiinteästi purkuhankkeeseen ja 

ne on huomioitava niin purkuhankkeen kustannuksissa kuin jätteenkäsittelyssäkin. Purkujättei-

den jätehuoltoa on muutenkin tärkeä suunnitella, sillä Suomen vuotuisesta rakennus- ja purkujä-

temäärästä yli neljä viidesosaa on peräisin korjaamisesta ja kokonaispurkuhankkeista. Uudelleen-

käyttämällä ja kierrättämällä purkujätteet oikein, voidaan vähentää sekä purkukustannuksia että 

ympäristövaikutuksia. 

Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia purkutyöselostus ja kustannusarvio RPK Rakennus Kemppai-

nen Oy:lle. Toimeksiantaja pystyy hyödyntämään purkutyöselostusta purku-urakan kilpailuttami-

sessa sekä hakiessa purkamislupaa kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. Kustannusarviosta 

taas on hyötyä purkuhankkeen suunnittelussa sekä urakkatarjousten vertailussa. Toimeksianta-

jan kanssa päädyttiin siihen, että sekä purkutyöselostuksesta että kustannusarviosta on eniten 

hyötyä toimeksiantajalle purkuhankkeen edetessä. Työn tavoitteena oli lisäksi syventyä purku-

hankkeen suunnittelun eri vaiheisiin. Työ rajattiin koskemaan suunnittelua ja työn toteutuksen 

osalta perehdyttiin vain haitallisten ja vaarallisten aineiden purkutöihin.  
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2 Purkuhankkeen suunnittelu 

Purkuhankkeen hyvä suunnittelu on hankkeen onnistumisen kannalta erittäin tärkeää. Suunnit-

telun tarvittava laajuus riippuu siitä, minkä kokoisesta ja kuinka vaativasta hankkeesta on kysy-

mys. Lain mukaan purkutyö on suunniteltava turvalliseksi eli purettavasta kohteesta on kartoitet-

tava haitta-aineet ja laadittava turvallisuusasiakirja. [1, s. 26.] 

Purkuhankkeen suunnittelu voidaan jakaa kolmeen eri vaiheeseen: hankesuunnitteluun, raken-

nesuunnitteluun ja työvaihesuunnitteluun (kuvio 1). Näistä ovat vastuussa hankkeen eri osapuo-

let ja jokaiseen suunnittelun vaiheeseen kuuluu erilaisia asiakirjoja. Purkamislupa haetaan kun-

nan rakennusvalvontaviranomaiselta, kun hanke- ja rakennesuunnitteluvaiheet ovat valmiit.  

 

 

Kuvio 1. Purkuhankkeen suunnittelun vaiheet ja hankkeen osapuolien vastuut [1, s. 27.] 

2.1 Purkutyön luonne 

Hankkeen suunnitteluun vaikuttaa merkittävästi se, minkä tyyppisestä purkutyöstä on kysymys. 

Purkutyö voidaan jakaa purkutyön laajuuden ja luonteen mukaan kolmeen eri luokkaan, jotka 

ovat kokonaispurku, osapurku ja saneerauspurku. Kokonaispurku on näistä laajin, koska siinä ra-
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kennus puretaan kokonaan. Kokonaispurku-urakan päätavoitteena on rakennuksen poisto käy-

töstä ja rekisteristä. Kokonaispurkuun sisältyy erityyppisiä purkuvaiheita: käsi-, sisä- ja raskaspur-

kuvaiheita. Käsipurkuvaiheen työt ovat käsityönä tehtäviä purkutöitä, jossa voidaan käyttää käsi-

työkaluja, mutta muita koneita käytetään pääasiassa vain materiaalien poiskuljetukseen koh-

teesta. Sisäpurkuvaiheeseen sisältyy yleensä käsityönä ja pienkalustolla tehtävää rakennuksen si-

säosien purkutyötä. Raskas- eli massiivipurkuvaiheessa puretaan koneellisesti muun muassa ra-

kennuksen runko- ja vesikattorakenteita. Usein kokonaispurkuun kuuluu myös asbesti- ja haitta-

ainepurkamista. [1, s. 12, 27.]  

Osapurku on purkutyötä, jossa puretaan kokonaan jokin rakennuksen osa. Tällainen osa voi olla 

esimerkiksi siipirakennus tai muu rakennuksen lisäosa. Osapurkukohteissa tulee erityistä huo-

miota kiinnittää timanttisahauksiin ja rakenteiden katkaisuihin ja sopia näistä erityisen yksityis-

kohtaisesti. Saneerauspurku taas on yleisintä purkamista, koska sitä kuuluu usein jo hyvin pieniin-

kin saneeraushankkeisiin. Saneerauspurkamisessa puretaan esimerkiksi pintamateriaaleja, väli-

seiniä, lattiarakenteita ja muita sellaisia rakenteita, jotka ovat rakennuksen korjaamisen ja muut-

tamisen kannalta oleellisia. [1, s. 44, 12.]  

2.2 Hankesuunnitteluvaihe 

Hankesuunnittelu voidaan aloittaa, kun on ensin kartoitettu erilaiset vaihtoehdot ja lopulta tehty 

päätös rakennuksen tai sen osan purkamisesta. Hankesuunnittelusta vastaa rakennuttaja tai pur-

kuhankkeeseen ryhtyvä. Usein tämä on kiinteistönomistaja. Hankesuunnitteluvaiheessa tulee ar-

vioida purkamishankkeen laajuutta ja mahdollisia toteutustapoja. [1, s. 14.] Hankesuunnitteluvai-

heessa tilaaja myös arvioi hankkeen kustannuksia. Lisäksi tulee selvittää, onko purkukohde histo-

riallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokas ja, liittyykö sen purkamiseen siten maankäyttö- ja ra-

kennuslain (132/1999) mukaisia rajoituksia. [2.] 

Hankesuunnitteluun on syytä varata tarpeeksi aikaa, koska hyvin tehty ennakkosuunnittelu pa-

rantaa turvallisuutta ja mahdollisuuksia onnistua urakan laadukkaassa kilpailutuksessa. Lisäksi 

hyvä ennakkosuunnittelu näkyy toteutusvaiheen onnistumisena sekä käyttökelpoisten purkuma-

teriaalien uudelleenkäyttönä ja purkujätteiden kierrättämisen edistämisenä. [1, s. 14.]  
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2.2.1 Purkukartoitus 

Hankesuunnitteluvaiheessa laaditaan purkukartoitus, johon sisältyy sekä haitta-ainetutkimus 

(luku 3.7) että purkumateriaaliselvitys. Purkumateriaaliselvitys on vapaaehtoinen, kirjallinen ra-

portti, jossa arvioidaan tai lasketaan purkamisessa syntyvän vaarattoman jätteen määrä ja tun-

nistetaan uudelleenkäytettäviksi ja kierrätettäviksi sopivat materiaalit ja rakennusosat. Lisäksi sel-

vityksessä annetaan toimenpide-ehdotuksia, miten näitä voidaan jatkokäsitellä.   

Purkumateriaaliselvityksen voi laatia kiinteistön omistaja itse, mutta yleensä on suositeltavaa 

käyttää ulkopuolista asiantuntijaa, jolla on riittävästi aiempaa kokemusta vastaavanlaisien koko-

naisuuksien hallinnasta. Jos pätevyysvaatimukset täyttyvät, voi haitta-ainetutkija laatia myös pur-

kumateriaaliselvityksen. [3, s. 13–15.]  

2.2.2 Purku-urakan urakkaohjelma 

Purku-urakan urakkaohjelma kuuluu myös rakennuttajan laatimiin asiakirjoihin YSE 1998 mukaan. 

Se on kaupallinen asiakirja, jossa kuvaillaan urakka, sen eteneminen ja siihen liittyvät erityisehdot 

mahdollisimman tarkasti. Urakkaohjelma on asiakirja purkuhankkeen yleisistä asioista, eikä siinä 

paneuduta esimerkiksi hankkeen rakennus- tai rakenneteknisiin asioihin. Urakkaohjelmassa ker-

rotaan hankkeen yleiset tiedot eli kuvaillaan purettava kohde ja sen sijainti mahdollisimman tar-

kasti, kerrotaan rakennuttajan/tilaajan tiedot ja eritellään rakennuttamisesta vastaava henkilö ja 

otetaan myös kantaa, miten tilaaja huolehtii rakennustöiden valvonnasta. Urakkaohjelmassa 

määritellään myös urakkamuoto, maksuperuste ja urakan laajuus. [4.] 

Näiden lisäksi urakkaohjelmassa määritellään työmaan johtovelvollisuuksista ja työmaapalve-

luista vastaava taho. Tarjouspyyntöasiakirjojen osalta määritellään, miten ne luovutetaan urakoit-

sijalle ja miten urakkasopimusasiakirjat laaditaan ja mitä sopimusehtoja urakassa noudatetaan. 

Kaikkien kaupallisten ja teknisten asiakirjojen osalta määritellään myös pätevyysjärjestys. Urakka-

ajan osalta määrätään aikataulu, jolloin työt voi aikaisintaan aloittaa ja jolloin töiden on oltava 

valmiit. Urakka-ajan osalta voidaan myös eritellä mahdollisia välitavoitteita ja määritellä viiväs-

tyssakon ja vahingonkorvauksen ehdot. Urakkaohjelmassa yleensä myös edellytetään purku- tai 

purkutyösuunnitelman laatimista ja hyväksyttämistä tilaajalla ennen varsinaisten purkutöiden 

suorittamista. [4.] 
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Lisäksi käsitellään urakoitsijan vastuuvelvoitteet, joihin kuuluvat ehdot rakennus- ja takuuajan va-

kuuksista, vakuutuksista sekä työmaan vartioinnista. Myös tilaajan maksuvelvollisuus ja tilaajan 

muut toimenpiteet määritellään. Näihin kuuluu muun muassa tieto siitä, miten urakkahinta ilmoi-

tetaan, miten urakkasumma maksetaan ja miten huolehditaan rakennusluvan edellyttämistä vi-

ranomaistarkastuksista. Urakkaohjelmassa määritellään myös laatuun, työmaan hallintoon ja toi-

mituksiin, työmaan turvallisuuteen, purku- ja rakennusjätteisiin sekä työvoimaan liittyviä asioita. 

Lisäksi urakkaohjelmassa usein edellytetään urakoitsijalta Luotettava Kumppani -raporttia tai vas-

taavaa, jolloin voidaan varmistua, että tilaajavastuulain edellyttämät asiat ovat kunnossa.  Myös 

purku-urakan vastaanottamisen ehdoista, erimielisyyksien ratkaisemisesta ja tarjousmenette-

lystä määrätään urakkaohjelmassa. Purku-urakan urakkaohjelma liitetään tarjouspyyntöasiakir-

joihin. [4.]  

2.2.3 Turvallisuusasiakirja 

Valtioneuvoston asetuksen rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) mukaan rakennuttajan vel-

vollisuuksiin kuuluu turvallisuusasiakirjan laadinta. Turvallisuusasiakirjassa on selvitettävä ja esi-

tettävä sellaiset vaara- ja haittatekijät, jotka aiheutuvat toteutettavan rakennushankkeen ominai-

suuksista, olosuhteista ja luonteesta sekä sellaiset työturvallisuutta ja työterveyttä koskevat tie-

dot, jotka liittyvät rakennushankkeen toteuttamiseen. Turvallisuusasiakirjassa on myös huomioi-

tava työmaahan liittyvä teollinen tai muu sellaiseen rinnastettava toiminta. Asetuksen mukaan 

rakennuttajan on myös laadittava kirjalliset, rakennustyön toteutusta koskevat, turvallisuussään-

nöt. Turvallisuussäännöissä on esitettävä turvallisuushallinnan tavoitteiden lisäksi ohjeet: 

- turvallisuusseurantaan ja tarkastuksiin  

- yhteistoimintaan ja työmaakokouksiin 

- henkilöntunnisteen käyttöön ja kulkulupaan  

- osapuolten hyväksyntää edellyttävien turvallisuussuunnitelmien käsittelyyn. [5.]  

Turvallisuusasiakirjan laajuus vaihtelee purku-urakan laajuuden mukaan [6]. Turvallisuusasiakirja 

liitetään usein urakkaohjelman liitteeksi. Se ei ole työturvallisuusohje, vaan sitä käytetään apuna 

työmaan turvallisuuden suunnittelussa. Tarkoituksena on eritellä turvallisuusasiakirjassa sellaiset 

hankkeen ominaisuudet, jotka voivat aiheuttaa erityisiä työturvallisuusriskejä ja vaaroja. Näiden 

tietojen avulla urakoitsija pystyy varautumaan riskeihin asianmukaisesti. Turvallisuusasiakirja voi 
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sisältää myös tilaajan määrittämiä turvallisuusmääräyksiä, -velvoitteita ja menettelytapoja, joi-

den mukaan urakoitsijan ja mahdollisen aliurakoitsijan on toimittava urakkaan kuuluvia töitä to-

teuttaessaan. [7.] 

Lisäksi rakennuttajan velvollisuus on laatia työmaata koskevat kirjalliset menettelyohjeet, joissa 

on määritelty työn ajoitus, erityisiä työmenetelmiä koskevat vaatimukset, aliurakointiin liittyvien 

menettelyjen järjestäminen ja työhygieenisiä mittauksia työnantajien osalta koskevat menettelyt. 

Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) määrittelee, että rakennutta-

jalle kuuluu myös turvallisuusasiakirjan, kirjallisten turvallisuussääntöjen ja kirjallisten menette-

lyohjeiden täytäntöönpanon seuraaminen. [5.]  

2.3 Rakennesuunnitteluvaihe 

Rakennesuunnitteluvaiheessa laaditaan purkutyöselostus ja tarvittaessa erikoissuunnitelmat eli 

yleensä LVISA-suunnitelmat. Purkutyöselostuksen laatimisesta vastaa yleensä pätevä rakenne-

suunnittelija, mutta myös purkutyön tilaajalla on mahdollista tehdä se tietyissä tapauksissa [8, s. 

45]. LVISA-suunnitelmista vastaa kyseisten alojen erikoissuunnittelijat.  

Purkutyöselostuksen laajuus riippuu purettavasta kohteesta. Pienemmissä kohteissa rakennus-

valvonta ei useinkaan vaadi esimerkiksi purkupiirustuksia [6]. Isommissa hankkeissa taas olisi jopa 

suotavaa, että rakenne-/purkusuunnittelija olisi työmaalla jatkuvasti, jotta hänellä olisi koko ajan 

tieto työvaiheiden etenemisestä ja mahdollisista ongelmatilanteista [8, s. 45]. Tämä voi kuitenkin 

olla käytännössä hankala järjestää, joten olisi tärkeää, että rakenne-/purkusuunnittelija olisi vä-

hintäänkin tavoitettavissa esimerkiksi puhelimitse koko ajan. 

2.3.1 Purkutyöselostus 

Purkutyöselostuksessa tarkastellaan rakennuksen nykytilaa, esitellään purkutyön laajuus ja so-

piva purkutapa sekä selvitetään rakenteiden kantavuuteen ja purkutyön turvallisuuteen liittyvät 

asiat. Purkutyöselostuksen sisältö voi olla esimerkiksi seuraavanlainen: 

 1. Kohdetiedot  

 2. Tiedot purettavista rakenteista, mm.: 
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  - luettelot purettavista ja säilytettävistä rakenteista  

 3. Vanhat suunnitelmat, mm.: 

  - tiedot, jotka on saatu alkuperäisistä suunnitelmista ja piirustuksista 

  - tiedot aikaisemmista korjaus- ja muutostöistä 

 4. Vanhojen rakenteiden inventointitiedot, mm.: 

  - tiedot koskien käytettyjä tutkimusmenetelmiä ja saatuja tuloksia 

  - tiedot koskien purettavien rakenteiden kuntoa ja laatua 

  - haitta-aineiden kartoituksen tiedot  

 5. Purkutapaselostukset, mm.: 

  - rakenteiden purkujärjestykset 

  - rakenteiden kantavuus ja työnaikainen tuenta 

  - ohjeita purkutyömenetelmien valintaan 

 6. Purkupiirustukset 

 7. Purkumateriaalit, mm.: 

  - tiedot kierrätys- ja loppusijoituspaikoista. [8.] 

2.3.2 Erikoissuunnitelmat 

Purkutyön luonteesta ja laajuudesta riippuen voidaan myös tarvita erikoissuunnittelua LVISA-jär-

jestelmien osalta. Tällöin suunnitelmat laatii kyseisen alan suunnittelija. LVISA-suunnitelmissa tu-

lee huomioida se, että poistettavien ja säästettävien laitteistojen purkurajat, omistussuhteet ja 

muut tärkeät asiat on esitetty purkutyöselostuksessa selkeästi. [1, s. 26.] 

Erityisesti erikoissuunnitelmia tarvitaan kohteissa, joissa puretaan rakennuksen osa tai tehdään 

saneerauspurkua. Tällöin on tärkeää suunnitella lämmitys-, vesi-, viemäröinti-, ilmanvaihto- ja 
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sähkötekniikka siten, että nämä toimivat jäljelle jäävässä rakennuksen osassa oikealla tavalla. [1, 

s. 26.] 

2.4 Työvaihesuunnittelu 

Työvaihesuunnittelussa suunnitelmien toteutuksesta vastaavat rakennuttajan nimeämä pääto-

teuttaja ja purku-urakoitsija. Purku-urakan laajuudesta riippuen voi olla myös niin, että pääto-

teuttaja ja purku-urakoitsija ovat yksi ja sama toimija. 

Työvaihesuunnittelussa suunnitellaan varsinaista purkamistyötä, työmaa-alueen käyttöä alue-

suunnitelman muodossa sekä jätehuoltoa. Lisäksi työvaihesuunnitteluun kuuluu hankkeen aika-

taulun suunnittelu. 

2.4.1 Purkusuunnitelma 

Purkusuunnitelman toteuttamisesta vastaa päätoteuttaja. Purkusuunnitelma on asiakirja, jossa 

esitetään: 

- purkutöihin kuuluvien tehtävien vastuuhenkilöt 

- tehtävien aikataulu 

- sellaisten piirustusten ja asiakirjojen tunnisteet tai tiedon sijainti piirustuksissa tai 

muissa asiakirjoissa, jotka liittyvät purettaviin rakenteisiin.  

Purkusuunnitelmassa määritellään lisäksi, missä laajuudessa tarvitaan tarkempia purkutyösuun-

nitelmia. [8, s. 46.] 

Purkusuunnitelma voidaan jakaa kahdeksi kokonaisuudeksi: purkutyön toimenpiteiden suunnit-

teluun ja purkutöiden suunnitteluun. Purkutyön toimenpiteiden suunnittelussa voidaan hyödyn-

tää valmista Ratu 5009 Purkutoimenpiteet ja -sopimus -lomakepohjaa. Täytettynä tämä lomake 

toimii purkusuunnitelmana ja allekirjoitettuna siitä tulee purkutyön urakkasopimus. [8, s. 46.] 
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2.4.2 Työmaan aluesuunnitelma 

Päätoteuttajan on valtioneuvoston asetuksen rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) mukaan 

tehtävä kirjallinen rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelma [5]. Tästä suunnitelmasta käyte-

tään usein lyhyempää nimitystä aluesuunnitelma. Työmaan aluesuunnitelma tarvitaan siksi, että 

rakennus- tai purkutyömaan ympärillä on aina muuta ympäristöä ja työmaan riskit ulottuvat siten 

fyysisen työmaan ulkopuolellekin. Työmaan riskeille altistuvat rakentajien, tavarantoimittajien ja 

vierailijoiden lisäksi myös muut sen ympäristössä liikkuvat. [9.]  

Aluesuunnitelman tärkein tehtävä on riskien kartoittaminen ja turvallisuuden lisääminen. Hyvä 

aluesuunnitelma lisää myös työn sujuvuutta ja näkyy kustannustehokkuudessa. Hyvä suunnittelu 

siis poistaa työntekoa haittaavia esteitä ja häiriötekijöitä sekä parantaa logistiikan toimivuutta. 

Kohteen koosta riippuen suunnitelma voidaan tehdä erillisenä eri vaiheista tai sitten sitä voidaan 

vain päivittää töiden etenemisen mukaan. Aluesuunnitelma on tärkeää pitää esillä työmaan toi-

mistossa, työntekijöiden taukotiloissa ja työmaan portilla. Aluesuunnitelma on myös tärkeä osa 

uuden työntekijän perehdyttämistä ja näin myös työntekijän turvallisuuden parantamista. [9.] 

2.4.3 Yleisaikataulu 

Päätoteuttaja laatii yleisaikataulun. Yleisaikataululla on kolme toisistaan eroavaa muotoa: alus-

tava yleisaikataulu, sopimusyleisaikataulu ja työaikataulu. Hankkeen eri vaiheissa laaditaan erilai-

sia yleisaikatauluja ja myös aikataulujen sisällön tarkkuustasossa ja käyttötarkoituksessa on eroja. 

[10, s. 43.] 

Työmaalla yleisaikatauluksi kutsutaan yleisesti työaikataulua. Työaikataulu on ajallinen pohja ura-

koitsijoiden ja päätoteuttajan välisille sopimuksille. Työaikataulussa tehtävien suunnittelua tar-

kennetaan ja tehtävät voidaan jaotella lohkoittain tai jakaa osatehtäviin. Työaikataulun tarkoituk-

sena on, että se toimisi purkukohteen toteutuksen punaisena lankana. Työaikataulu suunnitellaan 

koko purkuhankkeen keston ajaksi ja siitä selviää hankkeen eri osapuolille tärkeimmät tiedot 

hankkeen keskeisistä työvaiheista, tapahtumista, tehtävien kestoista ja myös resurssien käytöstä. 

Työaikataulu toimii muiden, laadittavien aikataulujen perustana. [10, s. 45.]  
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2.4.4 Purkutyösuunnitelma 

Purkutyösuunnitelman laatimisesta vastaa purku-urakoitsija. Suunnitelman pohjana toimivat työ-

maata varten tehdyt muut suunnitelmat ja aikataulut sekä kohteen kuntoarviointi, haitta-aine-

tutkimus ja käyttöhistoriakartoitus. Purkutyösuunnitelmassa eritellään kohdetiedoissa työmaan 

yleistiedot ja henkilöstö, purettavat materiaalit ja määrät. Lisäksi haitta-ainetutkimuksen tietojen 

perusteella kerrataan vielä haitta-aineiden sijainnit ja määrät. Kohdetietoihin lisätään purkusuun-

nitelman laatijan ja tarkastajien tiedot. Varsinaisessa purkutyöosiossa käydään läpi käytettävät 

työmenetelmät ja koneet ja laitteet, tarkennetaan purkujärjestys ja suunnitellaan rakenteiden 

työnaikainen vakavuus ja kantavuus sekä mahdollisesti tarvittavat tuennat, sidonnat ja vahvista-

miset. Työturvallisuuden osalta suunnitellaan, miten työntekijöiden, työmaan ja ympäristön suo-

jaus toteutetaan. Purkutyösuunnitelman loppuun on tärkeää kerätä muun muassa työmaalla toi-

mivien työnjohtajien ja työmaan valvojien yhteystiedot. Purkutyösuunnitelma on myös syytä hy-

väksyttää vaativissa purkukohteissa rakennesuunnittelijalla. [11.] 

Purkutyösuunnitelman voi laatia valmiille Ratu 5010 Purkutyösuunnitelma -lomakepohjalle. Pur-

kutyösuunnitelma laaditaan kokonaisuudessaan ennen purkamisen aloittamista, mutta sitä voi-

daan tarvittaessa muuttaa yhdessä suunnittelijan kanssa ennen purkutyön aloittamista. Purku-

työsuunnitelmia voidaan tarvittaessa myös laatia useita kohdistuen rakennuksen eri osiin tai ra-

kennekokonaisuuksiin. [11, s. 8.] 

2.4.5 Tehtäväsuunnitelmat 

Tehtäväsuunnittelun avulla varmistetaan, että yleisaikataulussa ja tavoitearviossa asetetut tehtä-

väkohtaiset aikataulu- ja kustannustavoitteet ja työselostuksissa ja muissa asiakirjoissa määritetyt 

laatuvaatimukset saavutetaan. Tehtäväsuunnittelua tehdään tehtäväkohtaisesti. Tehtäväsuunni-

telma on laadittava viimeistään ennen työn aloitusta, mutta mieluummin ennen hankintoja, ali-

urakkaneuvotteluja ja työkauppojen solmimista. [11, s. 10.] 

Tehtäväsuunnittelun tavoitteena on lisätä työn sujuvuutta ja ehkäistä mahdollisien ongelmien 

esiintymistä. Tehtäväsuunnitteluun sisältyy tehtävälle asetettujen laatuvaatimusten sekä aika-

taulu- ja kustannustavoitteiden tarkistaminen ja työn vaatimien resurssien suunnittelu. Tehtä-

väsuunnitelma auttaa myös työnaikaisessa seurannassa ja laadunvarmistuksessa. Tehtäväsuun-
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nitelmassa on huomioitava purkukohteen erityispiirteet ja kohdekohtaiset vaatimukset. Tehtä-

väsuunnittelun lähtötietoina käytetään suunnitelma-asiakirjoja, rakennus- ja työselostuksia, 

yleisaikataulua, yleisiä menetelmä- ja menekkitietoja sekä rakennusalan yleisiä laatuvaatimuksia. 

[11, s. 10.] 

2.4.6 Jätehuoltosuunnitelma 

Jätehuoltosuunnitelman tehtävä on kartoittaa työmaan jätehuollolliset tarpeet. Sen voi laatia ti-

lanteesta riippuen joko urakan päätoteuttaja tai purku-urakoitsija. Jätehuoltosuunnitelma voi-

daan liittää erillisenä suunnitelmana purkutyösuunnitelman liitteeksi tai se voi sisältyä purkutyö-

suunnitelmaan suoraan yhtenä osa-alueena. Jätehuoltosuunnitelma tulee hyväksyttää tilaajalla. 

Purku-urakan urakka-asiakirjoissa on syytä määritellä tarkasti jätehuollon järjestämisvastuu, 

koska jätelainsäädäntö ei suoraan määrittele, kuka on purkujätteen haltija. [1, s. 27, 46, 82.] 

Purkutyömaan jätehuoltosuunnitelman tulee olla tarpeeksi kattava ja siinä on esitettävä ainakin 

seuraavat asiat: 

- jätteen määrä ja laatu sekä mahdollisesti erilliskerättävät jätejakeet 

- vaarallisen jätteen käsittely, pakkaaminen sekä keräyksen järjestäminen 

- siirtoasiakirjaa koskeva käytäntö 

- jätteenkäsittely-, vastaanotto-, ja sijoituspaikkojen sijainnit ja aukioloajat 

- jätteenkäsittely- ja vastaanottohinnat ja -ehdot 

- työmaan logistiikka ja käytössä oleva kuljetuskalusto 

- tilantarve ja keräysvälineet. [1, s. 46.] 

2.5 Purkamislupa ja purkamisilmoitus 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) säädetään rakennusten turvallisuuteen ja terveellisyy-

teen sekä rakennushankkeisiin liittyvistä asioista yleisesti. Tätä lakia täydentävät sen nojalla an-

netut muut säädökset sekä maankäyttö- ja rakennusasetus (895/1999). [1, s. 13.] Maankäyttö- ja 
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rakennuslain (132/1999) mukaan purkamisessa on huolehdittava siitä, ettei purkaminen saa tur-

mella historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaita rakennuksia tai kaupunkikuvaa [2]. Pur-

kamislupaa voidaan hakea tai purkamisilmoitus tehdä, kun hanke- ja rakennesuunnittelun suun-

nitelmat ja asiakirjat on laadittu.  

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaan rakennuksen purkamiseen tarvitaan purkamis-

lupa asemakaava-alueella tai alueella, jolle asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä. 

Lupa tarvitaan myös silloin, jos yleiskaavassa niin määrätään. Purkamislupaa ei yleensä tarvita 

talousrakennuksen tai muun vähäisen rakennuksen purkamiseen. Purkamisluvan myöntäminen 

edellyttää, että purkaminen ei saa merkitä rakennetun ympäristön perinne-, kauneus- tai muiden 

arvojen hävittämistä eikä haitata kaavoituksen toteutumista. Lupahakemuksessa on selvitettävä, 

miten purkamistyö järjestetään ja miten syntyvän rakennusjätteen käsittelystä sekä käyttökel-

poisten rakennusosien uudelleenkäytöstä huolehditaan. [2.] Purkamisluvan myöntämisestä vas-

taa kunnan rakennusvalvontaviranomainen ja lupa on voimassa kolme vuotta [12].   

Purettavasta kohteesta ja sen sijainnista riippuen voi riittää myös ilmoitus purkamisesta. Purka-

misilmoitus on tehtävä kirjallisesti kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen pur-

kamistyön aloittamista. Rakennusvalvontaviranomainen voi tämän ajan kuluessa vaatia luvan ha-

kemista perustellusta syystä. [2]. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) mukaan sekä 

purkamislupahakemuksessa että -ilmoituksessa on tavallisen rakennusjätteen lisäksi ilmoitettava 

erikseen terveydelle tai ympäristölle vaarallisesta rakennus- tai purkujätteestä sekä sen käsitte-

lystä [13]. Maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) määritellään vastuut ja velvollisuudet, jotka 

koskevat rakennus- ja purkuhankkeeseen ryhtyvää. [2.]  

Rakennuslainsäädännön toteutumista purkukohteessa valvoo rakennusvalvontaviranomainen ja 

jätehuollon sekä melun- ja pölyntorjunnan toteutumista taas kunnan ympäristönsuojeluviran-

omainen. Purkutyön päätyttyä purkuhankkeeseen ryhtyvä tilaa loppukatselmuksen. Rakennus-

valvontaviranomainen ilmoittaa rakennus- ja huoneistorekisteriin sekä valtion ylläpitämään re-

kisteriin, että rakennus on purettu. [12.]  

2.6 Työturvallisuuden suunnittelu 

Rakennuttajan laatiman turvallisuusasiakirjan lisäksi päätoteuttajan tehtäviin kuuluu valtioneu-

voston asetuksen rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) mukaan kirjallisen työturvallisuutta 

koskevan suunnitelman laatiminen ennen rakennustöiden aloittamista. Suunnitelmissa tulee 
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huomioida, että työt, työvaiheet, ja niiden ajoitus suunnitellaan mahdollisimman turvallisiksi, eikä 

niistä saa aiheutua työmaalla työskenteleville tai muille vaikutuspiirissä oleville vaaraa. [5.] 

Päätoteuttajan tehtävä on myös selvittää ja tunnistaa sellaiset rakennustyön haitta- ja vaarateki-

jät, jotka voivat aiheutua työmaan yleisistä työtehtävistä, työolosuhteista ja työympäristöstä. Jos 

vaara- ja haittatekijöitä ei voida poistaa, tulee niiden merkitys turvallisuudelle ja terveydelle arvi-

oida. Päätoteuttajan tulee lisäksi huomioida rakennuttajan turvallisuusasiakirjan tiedot ja esitet-

tävä siihen tarpeelliset muutoksen edistymisen mukaisesti siten, että tarpeelliset turvallisuustoi-

menpiteet toteutetaan. Näiden asioiden lisäksi päätoteuttajan tulee suunnittelussa huomioida 

muun muassa työmaan järjestelyt ja järjestyksen ylläpito, maapohjan kantavuus ja kaivantojen 

tuenta, työmenetelmät, pölyn vähentämien ja sen leviämisen estäminen sekä purkutyö. Suunni-

telmat tulee päivittää, jos olosuhteet muuttuvat ja muutenkin ne on pidettävä ajan tasalla. [5.] 

Päätoteuttaja vastaa siitä, että tehtyjä suunnitelmia noudatetaan [1, s. 28].  
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3 Haitalliset ja vaaralliset aineet 

Haitallisia ja vaarallisia aineita on useita erilaisia. Menneinä vuosikymmeninä rakentamisessa on 

käytetty erilaisia materiaaleja ja aineita, jotka nykytiedon valossa ovat osoittautuneet terveydelle 

vaarallisiksi. Ennen purkutöihin ryhtymistä on tehtävä asbesti- ja haitta-ainetutkimus, jotta näi-

den aineiden pitoisuudet purettavissa materiaaleissa voidaan selvittää ja purkutyöt ja jätteiden-

käsittely suunnitella sen mukaisesti.  Asbestin osalta on olemassa oma lainsäädäntönsä ja asbes-

tipurkutöille omat erityispiirteensä. 

Purkutöissä tulee huomioida myös kvartsipölylle altistuminen. Kiteistä piioksidia eli kvartsia on 

esimerkiksi betonissa ja erilaisissa laasteissa. Kvartsipitoisuuksia ei tutkita erikseen, vaan kvartsi-

pölylle altistuminen on huomioitava valtioneuvoston asetuksen työhön liittyvän syöpävaaran tor-

junnasta (1267/2019) mukaisesti. Kosteus- ja mikrobivaurioita voidaan taas tutkia kosteustekni-

sen kuntotutkimuksen avulla. Kosteus- ja mikrobivauriot on myös huomioitava purkutöissä pur-

kutyön luonne huomioiden. 

3.1 Haitta-aineisiin liittyvä lainsäädäntö 

Haitallisten ja vaarallisten aineiden osalta vain asbestista on oma kohdennettu lainsäädäntönsä. 

Muiden haitta-aineiden osalta valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) 

määrittelee niin, että rakennuttajan on suunnitteluvaiheessa otettava huomioon, että rakennus-

työ voidaan tehdä turvallisesti ja vaarantamatta työntekijöiden terveyttä [5]. Tämän vuoksi pur-

kamista suunniteltaessa on syytä kartoittaa kaikki mahdolliset haitta-aineet. Tietoa haitta-ainepi-

toisuuksista tarvitaan myös jätteenkäsittelyssä.  

Uusi asbestilainsäädäntö tuli voimaan 1.1.2016 ja se koostuu laista eräistä asbestipurkutyötä kos-

kevista vaatimuksista (684/2015) ja valtioneuvoston asetuksesta asbestityön turvallisuudesta 

(798/2015). Asbestilainsäädännön mukaan kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuk-

sissa on suoritettava asbestikartoitus, jos työhön voi sisältyä asbestipurkutyötä. Asbestikartoituk-

sessa on paikallistettava asbesti, joka on purettavassa kohteessa, selvitettävä asbestin ja sitä si-

sältävien materiaalien laatu ja määrä sekä selvitettävä, miten pölyäviä rakenteissa oleva asbesti 

ja sitä sisältävät materiaalit ovat niitä käsiteltäessä tai purettaessa. Valtioneuvoston asetuksen 

asbestityön turvallisuudesta (798/2015) mukaan asbestikartoituksen teettämisestä vastaa raken-
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nuttaja tai muu tilaajan edustaja. Asbestikartoituksen tekijän on oltava riittävän perehtynyt as-

bestiin, sen esiintymiseen ja rakenteiden purkamiseen. Asbestikartoituksen tekijältä edellytetään 

myös sellaista ammatillista osaamista, että suunniteltu kartoituksen laatu ja laajuus voidaan saa-

vuttaa. Asbestikartoituksesta on laadittava dokumentti, yleensä asbestikartoitusraportti, joka 

luovutetaan asbestipurkutyöhön ryhtyvän työnantajan tai itsenäisen työnsuorittajan käyttöön. 

[14.] 

3.1.1 Asbestipurkutyölupa 

Lain eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista (684/2015) mukaan asbestipurkutyötä 

saa tehdä sellainen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on saanut siihen luvan. Asbesti-

purkutyölupaa haetaan lupaviranomaisena toimivalta työsuojeluviranomaiselta ja se voidaan 

myöntää yksityiselle henkilölle, elinkeinonharjoittajalle, osakeyhtiölle, osuuskunnalle tai julkisyh-

teisölle. Asbestipurkutyöluvan voi saada henkilö: 

- joka on täysi-ikäinen, 

- joka ei ole konkurssissa, 

- jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajattu eikä hänelle ole määrätty edunvalvojaa, 

- jota ei ole liiketoimintakiellossa tai väliaikaisessa liiketoimintakiellossa, 

- jolla on luvanvaraisessa työssä käytettävissään sellaiset laitteet ja välineet sekä niiden 

huoltotilat, joita tarvitaan turvalliseen asbestipurkuun, ja 

- jonka aikaisemmassa toiminnassa työturvallisuusmääräysten osalta ei ole sellaista, 

joka osoittaisi hakijan selvästi sopimattomaksi harjoittamaan luvanvaraista toimin-

taa. [15.] 

Yritykselle voidaan myöntää asbestipurkutyölupa, jos sen hallintoon kuuluvat henkilöt täyttävät 

yllä mainitut ehdot. Lisäksi yrityksellä on oltava käytössään asbestipurkutyössä tarvittavat ilman-

käsittelylaitteet sekä niille sopiva laitehuoltotila. Ennen luvan myöntämistä suoritetaan työsuoje-

lutarkastus, jossa selvitetään, että hakijalla on tosiasiallisesti käytössään oikeanlaiset ilmankäsit-

telylaitteet ja niiden huoltotila. Lupahakemuksen käsittelystä peritään 840 euron (2022) maksu, 

ja lupa myönnetään ensimmäisellä hakukerralla yleensä kolmeksi vuodeksi määräaikaisena. Lu-

van uusimiseksi täytetään uusi hakemus. Jos asbestipurkutoimintaa on hoidettu valvonnassa ke-

rättyjen tietojen perusteella asianmukaisesti, myönnetään lupa toistaiseksi voimassa olevana. 

Myönnetty asbestipurkutyölupa on voimassa koko maan alueella. [16.]  
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Asbestipurkutyöluvan haltijan on ilmoitettava tietyistä muutoksista viipymättä. Jos toiminta lop-

puu tai tapahtuu luvan myöntämiseen vaikuttavia olennaisia muutoksia, on näistä ilmoitettava 

lupaviranomaiselle. Ilmoitettavia asioita ovat esimerkiksi yrityksen konkurssiin asettaminen, toi-

minnan päättyminen, toimitusjohtajan vaihtuminen ja laitehuoltotilassa tapahtunut muutos. 

[16.]   

Asbestipurkutyölupaa ei tarvita silloin, kun kyseessä on lyhytkestoinen huoltotyö, jonka yhtey-

dessä ei käsitellä murenevia asbestimateriaaleja, kun tehdään hyvässä kunnossa olevien asbestia 

sisältävien materiaalien kapselointi tai päällystäminen, kun suoritetaan asbestikartoitus tai muu 

näytteiden otto. [15.]  

3.1.2 Asbestipurkutyöhön pätevien henkilöiden rekisteri 

Asbestipurkutyöhön pätevien henkilöiden rekisteriä ylläpitää Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallinto-

virasto. Rekisterissä olevan henkilön tulee olla suorittanut hyväksytyn asbestipurkutyökoulutuk-

sen. Pätevyysvaatimuksena asbestipurkutyöntekijälle ja asbestipurkutyönjohtajalle on soveltuva 

ammattitutkinto tai sen osa. [16.] 

Luvanvaraisten asbestipurkutöiden suorittaminen edellyttää kaikkien työntekijöiden kohdalta, 

että he ovat rekisteröityneet asbestipurkutyöhön pätevien henkilöiden rekisteriin. Rekisteröinti-

pyynnön yhteydessä on toimitettava todistus soveltuvan ammattitutkinnon suorittamisesta. [16.] 

3.2 Asbesti 

Asbesti on Suomen maaperässä oleva kuitumainen silikaattimineraali, jota on käytetty erilaisissa 

rakennusmateriaaleissa muun muassa sen erityisen kestävyyden ja palonkeston vuoksi. Asbestia 

on käytetty Suomessa 1920-luvulta lähtien. Merkittävintä asbestin käyttö oli 1960–1970-luvuilla. 

Suomessa asbestin käyttö kiellettiin kokonaan 1.1.1994 alkaen. [17.]  

Asbestilaatuja on olemassa useita erilaisia ja ne jaetaan kahteen eri ryhmään: serpentiini- ja am-

fiboliasbesteihin. Yleisin asbestilaatu on serpentiiniasbestia oleva krysotiili. Amfiboliasbesteja 

puolestaan ovat antofylliitti, amosiitti, krokidoliitti, aktinoliitti ja termoliitti. Lisäksi on olemassa 

kuitumaista asbestia muistuttava silikaattimineraalii erioniitti, joka määritellään myös asbestiksi. 

Vaarallisimpana asbestina näistä pidetään krokidoliittia eli ns. sinistä asbestia, jota on käytetty 
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etenkin paloneristeissä ruiskutuseristeenä ja haponkestoa vaativissa kohteissa. Krokidoliitin 

käyttö kiellettiin jo vuonna 1976. [18, s. 2–3.] 

Asbestia on käytetty hyvin laajasti erilaisissa rakennusmateriaaleissa vuosikymmenien ajan (kuva 

1). Esimerkiksi 1960-luvulla asbestia on erityisesti käytetty asuinrakennuksissa muun muassa kat-

tolevyissä, julkisivulevyissä, julkisivumaaleissa, kattohuovissa, vesi- ja viemäriputkissa, palonsuo-

jalevyissä, muovimassalattioissa, ilmanvaihtokanavissa, ilmanvaihtokanavien palonsuojauksessa, 

vinyylilaatoissa (yleensä kooltaan 250 mm x 250 mm), bitumipohjaisissa maaleissa, bitumipohjai-

sissa liimoissa, seinätasoitteissa (tiilitasoite) sekä kiinnitys- että saumauslaasteissa. [19.]  

 

Kuva 1. Erilaisia, asbestia sisältäviä rakennusmateriaaleja [20.] 

Asbesti ei ole nykytiedon mukaan terveydelle vaarallista silloin, kun se on ehjässä materiaalissa. 

Irtoavat kuitumäärät ovat tällöin vähäisiä. Jos materiaali rikkoontuu, esimerkiksi purkutöiden 

vuoksi, asbestikuidut vapautuvat hengitysilmaan ja voivat aiheuttaa terveysriskin. Tämän vuoksi 

asbestipurkutyöt ovat tarkoin säänneltyjä ja luvanvaraisia. [17.] Asbestipurkuluparekisterissä on 

tällä hetkellä (5/2022) 385 yritystä. [21.]  

3.3 PAH-yhdisteet 

Polysykliset aromaattiset hiilivedyt eli PAH-yhdisteet sitoutuvat usein ilmassa pölyihin ja muihin 

ilmanhiukkasiin. PAH-yhdisteitä sisältäviä ainesosia on käytetty varsinkin kivihiilipiessä ja kreo-

sootissa. [22.] Kivihiilipiki ja kreosootti rinnastetaan usein toisiinsa, mutta ne ovat kuitenkin eri 



18 

aineita. Kivihiilipiki on kivihiilitervan tislausjäännös ja kreosootti eli kreosoottiöljy taas kivihiiliter-

van tisle eli sadoista yhdisteistä koostuva seos. [23, s. 6–7.] 

Kivihiilipiki on ollut yleisesti käytössä kosteuden- ja vedeneristeenä vanhoissa rakennuksissa, esi-

merkiksi kellarikerrosten lattiarakenteissa, muuratuissa seinissä ja tiilisaumoissa. Kivihiilipien 

käyttö ajoittuu pääasiassa 1950-luvulle asti. [24, s. 100.] Kreosoottia taas on käytetty puunkylläs-

tämisessä ja käytetään edelleen, mutta vain teollisuudessa ja ammattikäytössä. Kreosootilla kyl-

lästettyä puuta ei saa nykyisin käyttää esimerkiksi sisätiloissa, leikkikentillä, puutarhakalusteissa 

eikä sitä saa myydä tai luovuttaa kuluttajille. Kreosoottia käytetään muun muassa ratapölkkyjen 

ja sähköpylväiden kyllästämiseen. Kreosootin voi tunnistaa puun pinnalta sen tummanruskeasta 

väristä ja sille ominaisesta ns. ratapölkyn hajusta. [25.] Kreosoottia on käytetty myös bitumipah-

veissa ja -papereissa rakennuksen kosteus- ja höyrynsulkuna ala-, ylä- ja välipohjissa sekä seinä-

rakenteissa. Lisäksi PAH-yhdisteitä voi löytyä kattohuovista ja valuasfalteista. [24, s.100.] 

PAH-yhdisteet on luokiteltu syöpää aiheuttaviksi aineiksi. PAH-yhdisteet voivat aiheuttaa välittö-

mästi muun muassa ihoärsytystä sekä silmien ja hengityselimien ärsytystä. PAH-yhdisteitä sisäl-

täviä rakenteita purettaessa, yhdisteitä voi vapautua ilmaan sekä kaasun että pölyn muodossa. 

[22.] 

3.4 PCB 

PCB-yhdisteet eli polyklooratut bifenyylit ovat erilaisissa liimoissa, pinnoitteissa, massoissa, maa-

leissa ja lämpölasien tiivistysmassoissa käytettyjä yhdisteitä. PCB-yhdisteitä on käytetty pääasial-

lisesti vuosina 1940–1979. PCB-yhdisteitä ei ole valmistettu Suomessa ja niiden valmistaminen, 

maahantuonti, myyminen ja luovuttaminen ovat olleet kiellettyjä vuoden 1990 alusta lähtien. [24, 

s. 99.]  

PCB-yhdisteiden käytön maaleissa oli tarkoitus lisätä materiaalien palon- ja kosteudenkesto-omi-

naisuuksia. Suurimmillaan PCB-pitoisuudet olivat kellaritilojen betonilattiamaaleissa, mutta myös 

puulattiamaaleista on löydetty korkeita PCB-yhdistepitoisuuksia. PCB-yhdisteitä on käytetty maa-

leissa eniten vuonna 1969, jolloin käyttömäärä oli korkeampi maaliteollisuudessa kuin saumaus-

massojen valmistuksessa. [24, s. 99.]  
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Saumausmassoihin PCB-yhdisteitä on lisätty ainakin vuoteen 1974 asti. Käytön tarkkaa lopetta-

misaikaa ei voida määrittää ja on mahdollista, että PCB-yhdisteitä sisältäviä massoja on käytetty 

vielä 1980-luvulla. [24, s. 101.] 

Lämpölasien tiivistysmassoissa on käytetty PCB-yhdisteitä teollisuusrakennuksissa vuodesta 1960 

alkaen ja muissa talotyypeissä 1965 alkaen. PCB-yhdisteitä sisältäviä lämpölaseja ei kuitenkaan 

ole Suomessa asennettu enää vuoden 1979 jälkeen, joitain yksittäistapauksia lukuun ottamatta. 

Vanhoja lämpölasielementtejä on mahdollisesti kierrätetty toissijaisessa käytössä jonkin verran. 

[24, s. 102.] 

PCB-yhdisteiden on luokiteltu aiheuttavan todennäköisesti syöpää. PCB-yhdisteille altistuminen 

tapahtuu, kun aineita joutuu ruuansulatusjärjestelmään. On myös mahdollista, että altistuminen 

tapahtuu hengitysteitse tai ihokosketuksen kautta. [26.]  

PCB-yhdistepitoisuus tulee tutkia julkisivututkimuksissa, jos maali on kovaa ja kiiltävää. Lisäksi 

sokkeli- ja lattiamaalien PCB-yhdistepitoisuudet on selvitettävä, mikäli maalit on tarkoitus pois-

taa. Saumausmassojen osalta PCB-yhdistepitoisuudet on selvitettävä, muun muassa purkutöissä, 

vuonna 1979 tai sitä ennen valmistuneissa rakennuksissa, joissa on käytetty elastisia saumaus-

massoja. Pitoisuuksia ei tarvitse selvittää vuonna 1957 tai sitä ennen valmistuneissa rakennuk-

sissa, ellei niihin ole myöhemmin suoritettu korjaus- tai muutostöitä. Mikäli pitoisuuksia ei selvi-

tetä 1957–1979 rakennetuissa rakennuksissa, tulee korjaus- tai purkutyöt tehdä siten, kuin sau-

mat sisältäisivät PCB-yhdisteitä. Lämpölasien tiivistysmassasta on otettava näyte, jos suunnitel-

laan ikkunoiden vaihtoa ja lämpölasi-ikkunat on valmistettu ennen vuotta 1979. [24, s. 99, 101–

102.] 

3.5 Raskasmetallit 

Raskasmetalleja on käytetty maaleissa, elementtisaumausmassoissa ja puukyllästeissä. Monista 

vanhoista PVC- ja muovimatoista sekä potku- ja jalkalistoista löytyy yleisesti korkeita raskasme-

tallipitoisuuksia, usein lyijyä. Lyijyä on käytetty myös kaksikomponenttisten polysulfidisaumaus-

massojen kovetteissa. Lyijyn käyttö on ollut suurimmillaan ennen 1970-luvun puoltaväliä. Man-

gaanipohjaisten kovetteiden kehittäminen vähensi lyijyn käyttöä, mutta lyijy-yhdisteitä sisältäviä 

saumausmassoja on havaittu käytetyn myös 1980-luvulla valmistuneissa rakennuksissa. Lyijypi-

toisuudet on selvitettävä vuonna 1989 tai sitä ennen valmistuneissa rakennuksissa, kun tehdään 

julkisivuihin ja parvekerakenteisiin kohdistuvia korjaus-, purku- tai maansiirtotöitä ja on todettu, 
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että saumausmassoissa ei ole PCB-yhdisteitä. Vuonna 1957 tai sitä ennen valmistuneiden raken-

nusten saumausmassoja ei ole tarpeen tutkia, ellei niihin ole tehty korjaus- ja muutostöitä vuo-

sien 1958–1989 välisenä aikana. Maaleissa raskasmetalleja käytetään korroosionestoaineina ja 

väripigmenteissä. Raskasmetallipitoisuudet tulee selvittää, jos maalien poistoa suunnitellaan van-

hassa kohteessa. [24, s. 99–104.] 

Ihminen altistuu lyijy-yhdisteille vastaavasti kuin PCB-yhdisteille eli ruuansulatusjärjestelmän 

kautta, hengitysteitse tai ihokosketuksen kautta. Lyijypitoisuudet voidaan varmistaa laboratorio-

analyysillä, mutta ainoastaan lyijyn tai PCB-yhdisteiden selvittämiseksi tutkimuksia ei ole tarpeen 

tehdä. Jos arvioidaan, että lyijy-yhdisteiden tai PCB:n esiintyminen on todennäköistä, työ on suo-

siteltavaa toteuttaa PCB-työnä, jotta analyysikustannukset pysyvät maltillisina, varsinkin pienissä 

hankkeissa. [26.]  

3.6 Kosteus- ja mikrobivauriot 

Kosteus- ja mikrobivaurioita voi syntyä äkillisen vuodon seurauksena tai pidemmän ajan kuluessa, 

kun rakenteeseen kohdistuu poikkeava kosteusrasitus, esimerkiksi riskirakenteen tai suunnittelu- 

tai rakennusvirheen vuoksi. Kosteus- ja mikrobivaurioiden laajuus ja laatu voidaan todeta kos-

teusteknisen kuntotutkimuksen avulla. Tutkittavasta kohteesta voidaan ottaa materiaalinäyt-

teitä, jotka tutkitaan laboratoriossa ja näin saadaan selville, mitä mikrobia ja minkä verran näyte 

sisältää. 

Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purkamiseen liittyy erilaisia piirteitä purkutyön 

laajuudesta riippuen. Jos kyseessä on saneerauspurku, mikrobien leviäminen tulee estää hyvin 

vastaavasti kuin asbestipurkutöissä osastointi- tai kohdepoistomenetelmällä. Myös henkilönsuo-

jaimia on käytettävä vastaavasti. Jos rakennus taas puretaan täysin, koko rakennus voidaan hu-

puttaa, jotta mikrobien leviäminen lähiympäristöön saadaan estettyä. Usein kuitenkin katsotaan, 

että hetkellinen haitta on sen verran pieni, että kunnan rakennusvalvontaviranomainenkaan ei 

tätä vaadi, vaan riittää, että lähiympäristön rakennuksissa suljetaan ilmanvaihto ja pidetään myös 

ikkunat suljettuina. [6.]  



21 

3.7 Kvartsi 

Kiteinen piidioksidi eli kvartsi on aine, jota esiintyy esimerkiksi kallioperässä, hiekassa ja kivima-

teriaaleissa. Vuoden 2020 alussa voimaan tulleen valtioneuvoston asetuksen työhön liittyvästä 

syöpävaaran torjunnasta (1267/2009) mukaan sellainen työ, johon liittyy altistuminen kiteiselle 

piidioksidipölylle, eli kvartsipölylle, on työmenetelmä, joka aiheuttaa syöpäsairauden vaaran. 

[27.] Kvartsia sisältäviä tuotteita ovat muun muassa betoni, laastit ja savi. Purkutöissä kvartsipö-

lyä vapautuu esimerkiksi betonin ja kiviseinien poraamisessa ja leikkaamisessa. [28.] Kvartsipitoi-

suuksia ei tutkita erikseen esimerkiksi haitta-ainetutkimuksessa, vaan sen olemassaolo tulee huo-

mioida automaattisesti. 

Kvartsille altistumiselle on määritetty valtioneuvoston asetuksessa työhön liittyvän syöpävaaran 

torjunnasta (1267/2009) sitovaksi raja-arvoksi 0,1 mg/m³. Haitaliseksi tunnettu pitoisuus eli HTP-

arvo kuitenkin on 0,05 mg/m³. Työnantajan velvollisuuksiin kuuluu selvittää, aiheuttaako työ 

kvartsipölylle altistumista ja koota tiedot altistuneista omaan luetteloonsa. Lisäksi työnantajan 

tulee ilmoittaa työntekijät ASA- eli syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille 

ammatissaan altistuvien rekisteriin, kun kvartsipölyaltistuminen ylittää 10 % voimassa olevasta 

HTP-arvosta tai kun kvartsipölylle altistuu vähintään 20 päivänä vuodessa ja vähintään 2 tuntia 

päivässä tai vastaavan altistumisajan. [28.]  

Kvartsipölyn torjunnassa on samat periaatteet kuin pölyntorjunnasta yleensä. Keskeisintä on pyr-

kiä estämään pölyn leviäminen lähteestä. Tämä voidaan toteuttaa lähteen osastoinnilla, kohde-

poistolla tai kastelemalla kohdetta pölyn sitomiseksi. Leviämistä ei välttämättä voida täysin estää, 

mutta altistumista voidaan hallita myös siivouksen tehostamisella sekä suojautumalla tarvittaessa 

hengityssuojaimella. [28.] Purkutyömaalla voidaan myös työmaa-alueen aitaan kiinnittää suoda-

tinkangas, joka vähentää pölyn leviämistä ympäröiville alueille. 

3.8 Asbesti- ja haitta-ainetutkimus 

Asbesti- ja haitta-ainetutkimuksen tarkoituksena on selvittää ne rakennusosat ja tekniset järjes-

telmät, jotka voivat sisältää terveydelle vaarallisia ja haitallisia aineita ja rakennusmateriaaleja. 

Haitta-ainetutkimuksessa kohteesta otetaan materiaalinäytteitä, jotka analysoidaan laboratori-

ossa haitta-ainepitoisuuksien määrittelemiseksi. Haitta-ainetutkimuksen tietoja tarvitaan, jotta 
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rakennus- tai purkutyöt voidaan suunnitella terveyden ja rakennuksen käytön kannalta turvalli-

siksi. Haitta-ainetutkimusraportissa esitetään perusteellisesti tiedot niistä rakenteista ja järjestel-

mistä, jotka sisältävät haitta-aineita. Näitä tietoja käytetään korjaus- ja purkusuunnittelussa, 

urakkalaskennassa sekä työturvallisuussuunnittelussa. [29.] Haitallisten ja vaarallisten aineiden 

pitoisuuksilla on merkittävä vaikutus myös jätteen lajitteluun ja -käsittelyyn sekä jätekustannuk-

siin [30]. 

Haitta-ainetutkimuksen suorittajan on syytä olla erikoistunut asbestin ja muiden haitta-aineiden 

tunnistamiseen ja esiintymiseen eri vuosikymmenillä käytetyissä materiaaleissa. Työn suorittajan 

asiantuntijuudesta kertoo esimerkiksi AHA-asiantuntijan (asbesti- ja haitta-aineasiantuntijan) ser-

tifikaatti. [31.]  

Haitta-ainetutkimuksen tilaamisesta huolehtii rakennus- tai purkutyön tilaaja. Haitta-ainetutkija 

laatii alustavan tutkimussuunnitelman, jonka mukaan aikoo työn suorittaa. Tilaajalta saatujen läh-

tötietojen pohjalta tutkija selvittää, paikallistaa ja valitsee rakennuksesta ne kohdat, jotka on tar-

peen tutkia haitta-ainetutkimusta varten. Tutkimussuunnitelmassa esitetään suunnitelma kent-

tätyön toteuttamiseksi, tutkittavat kohdat, näytteenottopaikkojen ja rakenneavauskohtien si-

jainti piirustuksissa, avauskohtien sulkeminen näytteiden ottamisen jälkeen sekä rakenneavaus-

kohtien erottaminen muusta alueesta ja ympäristön suojaaminen. [30.] Tutkimussuunnitelmaa 

tarkennetaan ja päivitetään kenttätyön edetessä. Tilaajalta on hyvä saada lupa jo ennakkoon 

suunnitelmien muuttamiseksi ja mahdollisten lisätutkimusten tekemiseksi varsinaisena kenttä-

työpäivänä.  

3.9 Haitallisten ja vaarallisten aineiden purkutyöt 

Asbesti ja muut haitalliset ja vaaralliset aineet puretaan mahdollisuuksien mukaan ennen varsi-

naisten purkutöiden aloittamista. Haitta-ainetutkimuksessa pyritään tutkimaan mahdollisesti 

haitta-aineita sisältävät rakennusmateriaalit tarkasti, mutta on mahdollista, että purkutöiden yh-

teydessä tulee esiin sellaisia rakenteita tai rakennusmateriaaleja, jotka voivat sisältää haitta-ai-

neita. Tällaiseen tilanteeseen tulee varautua ja sopia jo ennakoivasti, miten tilanteessa toimitaan, 

jotta haitta-aineet saadaan tutkittua ja poistettua ennen varsinaisen rakenteen purkamista. [1, s. 

35, 42.] 
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Purkutyömenetelmiä on useita erilaisia ja menetelmä valitaan aina tapauskohtaisesti. Menetel-

män valinnassa tulee huomioida purettava rakenne, materiaali, purkukohteen koko sekä purku-

työn vaikutuspiirissä toimivat henkilöt ja kohteen käyttö. Myös lähiympäristön muut altistuvat 

kohteet on huomioitava. [1, s. 42.] Yleisimmin asbestin ja muiden haitta-aineiden purkamisessa 

käytetään osastointimenetelmää, jossa purkualue eristetään ympäristöstään ilmastollisesti. Osas-

toitu alue alipaineistetaan, jolloin mahdolliset ilmavuodot saadaan suunnattua puhtaista tiloista 

osastoon päin. Osastoon kuljetaan kolmiosaisen sulkutilan kautta. Poistoilma johdetaan suodat-

timellisen alipaineistuslaitteiston kautta suoraan ulos. Haitta-ainejäte pakataan osaston sisällä ja 

siirretään ulos suunnitelmien mukaisesti. Lisäksi voidaan käyttää muun muassa pussipurku- ja 

kohdepoistomenetelmiä. Pussipurkumenetelmässä purettava kohde siirretään ehjänä suljetta-

vaan muovipussiin ja purku tehdään pussissa sen ulkopuolelta käsin. Kohdepoistomenetelmää 

käytetään taas silloin, kun voidaan olettaa pölymäärän olevan hyvin pieni. Tällöin pöly imetään 

kohdepoistolla suoraan purkukohteesta. [32, s. 20–23.] Purkumenetelmänä voidaan myös käyt-

tää kokonaisena poistamista, esimerkiksi taloteknisen järjestelmän kohdalla [1, s. 43]. Asbestipur-

kajan on käytettävä asbestipurkutyötä tehdessään suojavarustusta ja hengityssuojainta [32, s. 

21]. Haitallisten ja vaarallisten aineiden purkamisen jälkeen purkukohde tulee siivota huolelli-

sesti, jotta kohteessa voidaan työskennellä turvallisesti [1, s. 35].  

3.10 Asbestipurkutyön erityispiirteitä 

Ennen asbestipurkutyöhön ryhtymistä tulee työnantajan ja itsenäisen työnsuorittajan tehdä as-

bestipurkutyön ennakkoilmoitus sen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle, jonka alu-

eella purkutyö suoritetaan. Kainuu kuuluu Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vas-

tuualueeseen. [33.] Ennakkoilmoitus on virallinen osa asbestipurku-urakoitsijan laatimaa asbesti-

purkusuunnitelmaa. Asbestipurkusuunnitelmassa esitetään hankkeen toteuttamistapa sekä kä-

sittelymenetelmä, jota aiotaan käyttää. [32, s. 17.]  

Ennakkoilmoitus tulee tehdä kirjallisesti tai verkkolomakkeen kautta. Ilmoitus on tehtävä vähin-

tään seitsemän päivää ennen työn aloittamista, jos tämä on mahdollista. Äkillisen tapahtuman 

vuoksi ja vahingon ja vaaran minimoimiseksi asbestipurkutyöstä voidaan ilmoittaa myös suulli-

sesti. Tällöinkin on kuitenkin huolehdittava ilmoituksen tekemisestä myös kirjallisesti heti, kun se 

on mahdollista. Jos asbestipurkutyön olosuhteissa tapahtuu muutos ja altistuminen asbestipölylle 

lisääntyy huomattavasti, tulee ilmoitus työsuojeluviranomaiselle uusia. Lisäksi jo tehtyä ilmoi-
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tusta on täydennettävä, jos purkutyöntekijäksi tulee muu kuin aiemmin ilmoitettu henkilö. En-

nakkoilmoitus tulee kiinnittää altistumisalueen ulkopuolelle siten, että se on helposti nähtävissä. 

[33.]  
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4 Purkujätteet  

Purkuhankkeessa syntyy lähes aina sekä vaarallista että vaaratonta jätettä. Vaarallisen jätteen 

käsittelyä ohjaa jätelaki (646/2011) ja valtioneuvoston asetus jätteistä (978/2011). Vaarallista jä-

tettä ei saa sekoittaa tai laimentaa ja sen siirtämiseen tarvitaan jätteen siirtoasiakirja. Vaaratto-

man purkujätteen osalta on tärkeää lisätä jätejakeiden erilliskeräystä. Erilliskeräämällä voidaan 

vaikuttaa ympäristönäkökulmien lisäksi jätekustannuksiin. 

Kokonaisuudessaan jätehuoltoa ohjaa etusijajärjestys. Etusijajärjestys määrittelee neljän kohdan 

järjestyksen, jota jätehuollossa tulisi noudattaa. Ensisijaisesti jätteen syntymistä tulisi pyrkiä vält-

tämään. Jos tämä ei ole mahdollista, jäte on valmisteltava uudelleenkäyttöä varten tai uudelleen-

käytettävä. Jos jäte ei ominaisuuksiensa vuoksi ole uudelleenkäytettävä, se tulee hyödyntää en-

sisijaisesti aineena eli kierrättää ja toissijaisesti hyödyntää energiana. Viimeisenä vaihtoehtona 

etusijajärjestyksen mukaan on jätteen sijoittaminen kaatopaikoille. Loppusijoittaminen voidaan 

tehdä vain, jos jätteen hyödyntäminen ei ole teknisesti tai taloudellisesti mahdollista. [34.] 

Purkamisjätteet ovat osa purkamislupamenettelyä. Purkamisjätteen laadusta ja määrästä teh-

dään kirjallinen tai sähköinen rakennus- ja purkujäteilmoitus. Tämä liitetään purkamislupahake-

muksen tai purkamisilmoituksen liitteeksi. [3, s. 13.] 

4.1 Purkujätteisiin liittyvä lainsäädäntö 

Jätelainsäädäntöön kuuluvat jätelaki (646/2011) ja valtioneuvoston asetus jätteistä (978/2021). 

Lisäksi on valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013). Näissä säädetään muun muassa 

purkujätteistä, niiden käsittelystä ja loppusijoituksesta. Ympäristönsuojelulaissa (527/2014) ja 

valtioneuvoston asetuksessa jätteistä (179/2014) säädetään ympäristön pilaantumisen torjun-

taan ja ympäristöhaittojen vähentämiseen ja ehkäisyyn liittyvistä asioista [1, s. 13].  

Jätelain (646/2011) tarkoituksena on pystyä edistämään kiertotaloutta ja luonnonvarojen kestä-

vää käyttöä, vähentämään jätteen määrää ja haitallisuutta, ehkäisemään jätteiden ja jätehuollon 

aiheuttamaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle, varmistamaan toimiva jätehuolto sekä 

ehkäisemään roskaantumista. Lakia sovelletaan muun muassa rakennus- ja purkutoimintaan, 

koska näissä syntyy monenlaista jätettä. [36.] 
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Valtioneuvoston asetus jätteistä (978/2021) tarkentaa jätelakia (646/2011). Uusi asetus tuli voi-

maan loppuvuodesta 2021. Asetuksessa on määritetty tavoitteeksi, että rakennus- ja purkujät-

teestä on hyödynnettävä 70 painoprosenttia muutoin kuin energiana tai polttoaineena. Hyödyn-

tämisvelvoite ei kuitenkaan koske kallio- tai maaperästä irrotettuja maa- ja kiviaineksia eikä vaa-

rallisia jätteitä. Uuden asetuksen mukaan rakennus- ja purkujätteen erilliskeräystä ja hyödyntä-

mistä on lisättävä siten, että asfaltti-, mineraalivilla- sekä bitumi- ja kattohuopajätteelle asetetaan 

erilliskeräysvelvoitteet. Uudessa asetuksessa myös jätealan toimijoille, niin tuottajille, käsitteli-

jöille, kuljettajille kuin kiinteistön haltijoille tuli uusia velvollisuuksia koskien jätekirjanpitoa- ja 

raportointia. Kirjanpitovelvollisuudet ja velvollisuudet kirjanpitotietojen toimittamisesta valvon-

taviranomaiselle myös tiukentuivat.  [37.]  

Valtioneuvoston asetuksen kaatopaikoista (331/2013) tarkoitus on ohjata kaatopaikkojen toimin-

taa koko elinkaaren ajan siten, että niistä ei missään vaiheessa aiheudu vaaraa tai haittaa tervey-

delle tai ympäristölle. Kaatopaikat jaotellaan vaarallisen jätteen, tavanomaisen jätteen tai pysy-

vän jätteen kaatopaikaksi. Asetuksessa määritellään asbestijätteen osalta niin, että vaarallista as-

bestijätettä voidaan sijoittaa tavanomaisen jätteen kaatopaikalle tiettyjen ehtojen täyttyessä. Ta-

vanomaiselle kaatopaikalle sijoitettava asbestijäte ei saa sisältää muita vaarallisia aineita kuin si-

dottu asbesti, asbestijätteen sijoittamisalue on peitettävä päivittäin ja ennen jokaista tiivistysker-

taa ja asbestijätteen sijoittamisalue on kirjattava muistiin. Asbestijätteen sijoittamispaikalle ei 

myöskään saa hyväksyä muuta asbestia sisältävää rakennus- ja purkujätettä tai muuta soveltuvaa 

asbestijätettä. Pakkaamatonta asbestijätettä on kasteltava sijoittamisen aikana säännöllisesti ja 

asbestikuitujen leviäminen on estettävä peittämällä ne pysyvällä pintakerroksella. Asbestijätteen 

sijoittamisalueella ei saa porata reikiä tai toteuttaa muitakaan sellaisia töitä, jotka voivat aiheut-

taa asbestikuitujen vapautumisen. Maa-alueen käytön rajoittamiseksi on toteutettava tietyt toi-

met, jotta ihmiset eivät joudu kosketuksiin asbestijätteen kanssa, myöskään kaatopaikan sulke-

misen jälkeen. [38.]  

4.2 Vaarallinen jäte 

Vaaralliseksi jätteeksi määritellään jätelaissa (646/2011) sellainen jäte, jolla on jokin vaaraomi-

naisuus. Vaaraominaisuus voi olla palo- tai räjähdysvaara, tartuntavaara, muu vaara terveydelle, 

vaara ympäristölle tai muu vastaava ominaisuus. [36.]  
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Vaarallinen jäte on valtioneuvoston asetuksen jätteistä (978/2021) mukaan pakattava siten, että 

pakkaus on tiivis ja tiiviisti uudelleen suljettava. Pakkauksen tulee myös kestää kuormitus ja rasi-

tus, joka aiheutuu tavanomaisesta käytöstä, siirtämisestä ja säilytysolosuhteista. Pakkausmateri-

aaleista tulee huomioida se, etteivät ne reagoi vaarallisen jätteen kanssa siten, että jäte aiheut-

taisi vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Lisäksi vaarallinen jäte on merkittävä ja siitä 

on löydyttävä jätteen haltijan nimi, jätteen nimi sekä muut tarpeelliset tiedot ja varoitukset kos-

kien turvallisuutta ja jätehuollon järjestämistä. [39.]  

Asbesti on yksi yleisimmästä rakennuksen purkamisessa esiintyvistä vaarallisista jätteistä. Asbes-

tijäte tulee pakata tiiviiseen muoviin tai vahvaan, tiiviiseen säkkiin huolellisesti ja myös sulkemi-

nen tulee tehdä hyvin. Pakkaamisessa voi käyttää esimerkiksi lasikuituvahvisteisia säkkejä, kahta 

vahvaa jätesäkkiä päällekkäin tai kannellisia tynnyreitä, jotka voidaan sulkea pannalla. Pakkaus ei 

saa rikkoontua missään vaiheessa, jotta asbestipölyä ei pääse vapautumaan ilmaan. Pakkaukset 

tulee myös puhdistaa päältäpäin ennen kuljetukseen siirtämistä, jotta asbestikuituja ei pääse pö-

lyämään hengitysilmaan pakkauksia käsiteltäessä. [40.] Jos jätettä ei kokonsa puolesta voi pussit-

taa, voidaan asbestijäte laittaa lavalle ja peittää huolellisesti kaksinkertaisella muovilla [41]. Vaa-

rallisia jätteitä ei säilytetä työmaalla, vaan ne toimitetaan mahdollisimman nopeasti sellaiseen 

jätteenkäsittelylaitokseen, jolla on lupa kyseisen jätteen vastaanottamiseen [1, s. 60]. Jos asbes-

tijätettä ei pystytä toimittamaan saman työvuoron aikana pois kohteesta, tulee jäte varastoida 

lukitussa jätesäiliössä tai säilytystilassa [41]. 

Purkamiseen liittyviä haitallisia aineita ovat asbestin lisäksi muun muassa PAH-yhdisteet, PCB ja 

raskasmetallit. Purkamiseen liittyvät usein myös mikrobivaurioiset materiaalit, jotka luokitellaan 

haitallisia aineita sisältäviksi materiaaleiksi. Purkutyömailla SER-jäte eli sähkö- ja elektroniikka-

romu on vaarallista jätettä ja tulee kerätä erikseen ja toimittaa jatkokäsiteltäväksi. SER-jätteeseen 

kuuluvat koneiden ja laitteiden ohella myös esimerkiksi loistelamput ja laitteissa vielä kiinni olevat 

sähköjohdot. Vaaralliseksi jätteeksi luetaan myös kyllästetty puu, joka on kerättävä erikseen ja 

toimitettava luvalliseen vastaanottopisteeseen. [1, s. 62–64.] 

PAH-yhdisteistä tutkitaan 16 eri yhdistettä. Kun näiden kokonaismäärä on yli 200 mg/kg, luokitel-

laan jäte vaaralliseksi jätteeksi ja se tulee yleensä toimittaa ongelmajätelaitokselle [42]. PCB-jäte 

luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi silloin, kun sen PCB-yhdistepitoisuus ylittää 50 mg/kg. Lyijyjäte 

muuttuu vaaralliseksi jätteeksi silloin, kun lyijypitoisuus ylittää arvon 1500 mg/kg. [43.]  

Jätelain (646/2011) mukaan vaarallisen jätteen laimentaminen ja sekoittaminen muuhun ainee-

seen on kielletty. Jos vaarallista jätettä on sekoitettu, tulee jätteet erotella, ellei se ole teknisesti 
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mahdotonta. Erottelu tulee myös tehdä, jos erottelematta jättäminen saattaisi aiheuttaa tervey-

delle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran. [36.] 

4.3 Jätteen siirtoasiakirja 

Jätteen haltijan on jätelain (646/2011) mukaan laadittava jätteen siirtoasiakirja, kun luovutetaan 

vastaanottajalle vaarallista jätettä, sako- tai umpikaivolietettä, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen 

lietettä, pilaantunutta maa-ainesta tai rakennus- ja purkujätettä. Jätteen haltija voi olla jätteen 

tuottaja, kiinteistönhaltija tai muu, jonka hallussa jäte on. Jätteen vastaanottaja taas voi jätelain 

(646/2011) mukaan olla: 

- jätteen kuljettaja, välittäjä tai kerääjä, jolla on oikeus vastaanottaa kyseistä jätettä 

jätehuoltorekisteriin tehdyn hyväksynnän tai merkinnän perusteella 

- jätteen käsittelijä, joka on oikeutettu vastaanottamaan kyseistä jätettä ympäristölu-

van tai vaihtoehtoisesti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään tehdyn rekisteröinnin 

perusteella 

- muu vastaanottaja, jonka asiantuntemus on riittävää ja jonka taloudelliset ja tekniset 

valmiudet ovat riittävät jätehuollon järjestämiseksi, jos toiminta ei edellytä lain mu-

kaan viranomaishyväksyntää. [36.] 

Purkutyömailla siirtoasiakirjan laatimisesta vastaa yleensä urakoitsija, jonka toiminnassa jäte syn-

tyy ja jonka hallussa jäte todellisuudessa on. Jätteen haltijan on vahvistettava siirtoasiakirjassa 

olevien tietojen oikeellisuus ja huolehdittava siitä, että siirtoasiakirja on mukana jätettä siirrettä-

essä ja että se luovutetaan siirron päättymisen jälkeen jätteen vastaanottajalle. Siirtoasiakirjoja 

tarvitaan ainakin kaksi kappaletta: haltijalle ja vastaanottajalle oma kappaleensa. 

Siirtoasiakirjassa tulee esittää seuraavat tiedot: 

 1. jätteen tuottajan tai muun jätteen haltijan, kuljettajan nimi ja yhteystiedot 

 2. jätteen siirtämisen ajankohta sekä lähtö- ja päättymispaikka 

3. valtioneuvoston asetuksen jätteistä (179/2012) liitteen 4 jäteluettelon mukainen jät-

teen nimike sekä kuvaus jätelajista 
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4. jätteen määrä tonneina tai kuutiometreinä, jos massan ilmoittaminen ei ole mahdol-

lista 

5. jätteen haltijan vahvistus annettujen tietojen paikkansapitävyydestä 

6. jätteen siirron päättymisen jälkeen jätteen vastaanottajan vahvistus jätteen vastaan-

ottamisesta ja vastaanotetun jätteen määrästä. [44.] 

Jätteen vastaanottajan tulee vahvistaa jätteen vastaanotto ja jätteen määrä pääsääntöisesti siir-

toasiakirjan manuaalisella tai sähköisellä allekirjoituksella jätteen luovutuksen tai vastaanoton 

yhteydessä. Myös jätteen haltijan allekirjoitus vaaditaan. Vahvistettua siirtoasiakirjaa tai sen jäl-

jennöstä on säilytettävä kolmen vuoden ajan allekirjoituksesta. Säilytys voidaan tehdä myös säh-

köisesti. Siirtoasiakirjaa ei tarvitse lähettää erikseen viranomaiselle, vaan se esitetään tarvittaessa 

tämän pyynnöstä. [44.]  

4.4 Erilliskerättävät jätteet ja niiden käsittely 

Edellisessä luvussa käsitellyt vaaralliset jätteet ovat erilliskerättäviä jätteitä, mutta myös vaarat-

tomia jätteitä tulee erilliskerätä, jotta niitä voidaan kierrättää ja hyödyntää asianmukaisesti. Se-

kalaista rakennusjätettä on syytä välttää purkuhankkeessa, koska jätekulut muodostavat ison 

osan purkuhankkeen kustannuksista ja sekalaisen rakennusjätteen käsittely on kallista. Myös pur-

kujätteen suojaamisesta tulee huolehtia, koska kastuessaan purkujäte painaa ja siten myös mak-

saa enemmän. Kastuessaan jotkin ominaisuudet voivat lisäksi heikentyä ja jätettä ei enää voi uu-

delleenkäyttää tai kierrättää suunnitellusti. [45.]  

Valtionneuvoston asetuksen jätteistä (179/2012) mukaan erilliskeräysvelvoite koskee ainakin 

kahdeksaa jätelajia. Vaatimus ei kuitenkaan ole ehdoton, vaan myös tekniset ja taloudellisuusnä-

kökohdat voidaan huomioida [1, s. 64]. Erilliskeräysvelvoitteen perusteella tulisi kuitenkin erillis-

kerätä: 

• betoni-, tiili-, kivennäislaatta- ja keramiikkajätteet, 

• kipsipohjaiset jätteet, 

• kyllästämättömät puujätteet,  

• metallijätteet,  

• lasijätteet,  
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• muovijätteet,  

• paperi- ja kartonkijätteet,  

• maa- ja kiviainesjätteet. [46.] 

 

Purkuhankkeessa edellä mainittu lista ei kuitenkaan ole välttämättä kaikilta osin tarkoituksenmu-

kainen. Purkuhankkeessa olisikin syytä pyrkiä erilliskeräämään purkujätteet seuraavasti: 

• betonijäte 

• tiilijäte 

• metallit 

• käsittelemätön puujäte 

• käsitelty puujäte 

• kipsilevyt 

• lasi 

• muovit 

• eristeet 

• kattohuopa 

• maa- ja kiviainekset. [1, s.65.] 

4.4.1 Betoni ja tiili 

Rakennuksissa käytetään paljon erilaisia betonirakenteita, joten varsinkin kokonais- ja osapurku-

kohteissa betonijäte muodostaa usein suurimman yksittäisen jätelajin. Betonin ainesosat eivät 

yleensä sisällä vaarallisia aineita, lukuun ottamatta aiemmin joihinkin erikoisbetoneihin lisättyjä 

PCB:tä ja asbestia sisältäviä lisäaineita. Ennemminkin betonin jatkokäyttöön vaikuttaa liukoisuus-

testien tulokset. Valtioneuvoston asetuksen eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentami-

sessa (843/2017) eli niin sanotun MARA-asetuksen mukaan liukoisuusarvot eivät saa ylittää ase-

tuksessa määrättyjä raja-arvoja, jotta betonimursketta voidaan käyttää uudelleen. [1, s. 65.] Liu-

koisuustesti otetaan MARA-asetuksen mukaan valmiista betoni- tai tiilimurskeesta [47].  

Jos betonijäte todetaan puhtaaksi, se kannattaa murskata ja pyrkiä hyödyntämään mahdollisuuk-

sien mukaan jo purkupaikalla. Laatuvaatimukset täyttävä betonimurske voidaan rekisteröidä 

MARA-asetuksen mukaisesti ja hyödyntää kohteissa, jotka kuuluvat asetuksen soveltamisalaan. 
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MARA-asetus määrittelee betonimurskeen maksimipalakooksi 90 mm. Käyttämällä maarakenta-

misessa tällaista betonimursketta säästetään luonnonvaroja ja vähennetään jätteen kuljetustar-

vetta ja ympäristövaikutuksia. Betonijätteen hyödyntäminen tulisi suunnitella jo purkuhankkeen 

hankesuunnitteluvaiheessa. [1, s. 66–67.] 

Tiilen käyttökohteita ovat rakennusten seinät ja rungot, julkisivut, tulisijat ja hormit. Tiilet eivät 

itsessään sisällä haitallisia aineita, mutta niiden kiinnitykseen käytetyissä laasteissa tai rappaus-

pinnoissa, varsinkin sisämuurauksissa, voi olla käytetty muun muassa asbestipitoisia laasteja. Tii-

lijätteeksi luetaan myös kevytsora- ja muut kevytbetoniharkot. Tiilijätettä ei suositella murskatta-

van betonijätteen joukkoon, koska se on hauraampaa kuin betoni ja murskautuu maarakenteissa 

kuormitettuna herkemmin kuin betoni. [1, s. 67–68.] 

Poltettuja savitiiliä voidaan puhdistaa ja käyttää sellaisenaan tai tiilijätteestä on myös mahdollista 

valmistaa tiilimursketta. Tällaista mursketta voidaan käyttää MARA-asetuksen mukaan esimer-

kiksi pengertäytöissä ja muissa, pääosin ei-kantavissa maarakenteissa. [1, s. 68.] 

4.4.2 Metallit 

Metallijätteeseen kerätään sadevesikourut ja syöksytorvet, tikkaat, vesi- ja lämpöputket, säiliöt, 

mahdolliset kattopellit ja muut pellitykset ja raudoituksen metallijätteet. Metallisia rakennusosia 

on myös ulkoverhouslevyissä ja erilaisissa kiintokalusteissa, kuten tiskialtaissa. [1, s. 71.] Jos me-

talliosia ei voida irrottaa materiaalista, tulee tällainen materiaali käsitellä rakennusjätteenä [48].  

Metallituotteissa voi olla erilaisia pintakäsittelyaineita, joten nämä olisi syytä huomioida haitta-

ainetutkimuksessa ja tutkia mahdollisten haitta-aineiden varalta. Metalli on yksi harvoista jätela-

jeista, josta vastaanottaja maksaa. Erilaiset metallilaadut onkin syytä erotella purkutyömaalla, 

koska eri laaduista maksettavat hinnat vaihtelevat paljon. [1, s. 71.] Kierrätettyä metallia hyödyn-

netään uusien metallituotteiden raaka-aineena [48].  

4.4.3 Puujäte 

Puujätettä muodostuu Suomessa toiseksi eniten, betonin jälkeen. Puujäte jaotellaan laatuluokkiin 

A, B, C ja D. A-luokan puu on käsittelemätöntä, puhdasta puuta. Esimerkiksi maalaamaton talon-

rakennuksen puujäte kuuluu yleensä luokkaan A. Laatuluokan B puujäte taas on pinnoittamalla, 
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lakkaamalla tai maalaamalla käsiteltyä puuta. Rakennustyömaiden jäte kuuluu yleisesti luokkaan 

B.  C-laatuluokan puu on myös käsiteltyä, mutta siinä käsittely on tehty orgaanisilla halogeeniyh-

disteillä, esimerkiksi PVC:llä. Laatuluokan C puu ei kuitenkaan sisällä kyllästysaineita. Kaikki sellai-

nen purkupuu, joka ei sisällä kestopuuta, muovia, metallia tai muita epäpuhtauksia, kuuluu luok-

kaan C. C-luokan puujätteen pitoisuudet täytyy analysoida, jotta voidaan varmistua siitä, että epä-

puhtauksille asetetut raja-arvot eivät ylity. Tämä koskee esimerkiksi purettuja talon runkoraken-

teita ja hirsiä. Viimeiseen, eli laatuluokkaan D, kuuluu kyllästetty puujäte. Kyllästetty puu on vaa-

rallista jätettä ja sitä käsitellään ongelmajätteenä. [49, s. 2, 8–9.]  

Puujätettä ei juurikaan kierrätetä, vaan se päätyy lähes poikkeuksetta hyödynnettäväksi ener-

giana. Puun laatuluokasta riippuu se, pitääkö polttopaikan määräytymisessä soveltaa jätteenpolt-

toasetusta (151/2013).  A- ja B-luokan puuta voidaan polttaa energiantuotantolaitoksilla. C- ja D-

luokan puujätteen osalta tulee soveltaa asetusta ja polttaa jäte sellaisella rinnakkaispolttolaitok-

sella tai jätteenpolttolaitoksella, jolla on jätteenpolttolupa. [49, s. 10.]   

Purkupuun uudelleenkäytön potentiaalia jää paljon käyttämättä. Jonkin verran käytetään uudel-

leen muun muassa ikkunoita, ovia, liimapuupalkkeja, runkopuutavaraa ja hirsiä, mutta uudelleen-

käytön tehostamisella voitaisiin säilyttää materiaalit kierrossa ja toteuttaa paremmin jätehierar-

kiaa eli jätehuollon toiminnan tärkeysjärjestystä [49]. Haasteiksi uudelleenkäytössä muodostuvat 

ainakin kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen sekä materiaalien kelpoisuuden osoittaminen. Pur-

kuhankkeen hankesuunnitteluvaiheessa tehtävä purkukartoitus kuitenkin tukee tätä, koska siinä 

purettavat materiaalit selvitetään jo aikaisessa vaiheessa ja näin voidaan saada kysyntä ja tarjonta 

kohtaamaan paremmin. [49, s. 30.] 

4.4.4 Kipsi 

Kipsilevyjä käytetään yleisesti sisäverhousmateriaalina. Kipsilevyt kiinnitetään kipsilevyruuveilla 

ja saumatut ja tasoitetut pinnat esimerkiksi maalataan tai tapetoidaan. Uudis- ja korjausrakenta-

misessa ylijäävät kipsilevyt ja levyjen asentamisessa syntyvät hukkapalat kelpaavat Suomessa toi-

mivien kipsilevytehtaille uusien kipsilevyjen valmistukseen raaka-aineeksi. Purkukipsilevyjäte taas 

voidaan kierrättää, jos se on erilliskerätty. Kipsilevyssä saa olla kiinnitysruuveja ja pintakäsittely. 

Tällainen kipsilevyjäte on kuitenkin murskattava ja metallit ja kartongit poistettava, että se on 

soveliasta kipsilevytuotannon raaka-aineeksi. [1, s. 69.] 
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Kipsilevyn kierrättämisessä on myös tärkeää huomioida siihen liittyvät laatuvaatimukset. Kipsile-

vyjätteen täytyy puhtauden lisäksi olla kuivaa. [51.] 

4.4.5 Lasi 

Purettavissa rakennuksissa oleva lasi on lähinnä ikkunalasia ja lasisia väliseiniä. Jotta lasijäte voi-

taisiin erilliskerätä, tulisi lasiosat irrottaa ehjänä ja rikkoa vasta lasinkeräyslavalle. Joissain lasin 

kierrättäjien vastaanottopisteissä saatetaan tosin ottaa vastaan ikkunalasia myös karmeineen. [1, 

s. 72.] Jos ikkunat ovat hyväkuntoiset, niin myös Materiaalitorin tai muun vastaavan markkinapai-

kan kautta on mahdollista saada ikkunat karmeineen uudelleenkäyttöön. 

Purkutyömaalla ikkunoiden irrottaminen käsin lisää kustannuksia, ja sen vuoksi lasi usein joutuu 

betoni- ja tiilijätteen sekaan tai sekalaiseen rakennusjätteeseen ja myös maaperään. Sekalaisen 

rakennusjätteen joukosta lasijätettä on hyvin vaikea saada enää erilleen, joten ainut vaihtoehto 

lasijätteen kierrättämiseksi olisi erilliskerätä lasi jo syntypaikalla. [1, s. 72.] 

Erikseen kerättyä lasia voidaan hyödyntää jalostettuna muun muassa uuden lasin raaka-aineena. 

Suomessa toimivan lasijätteen jalostuslaitoksen kapasiteetti riittäisi käsittelemään isompiakin la-

simääriä, joten lasijätteen erilliskeräystä olisi syytä tehostaa purkutyömailla. Myös valtioneuvos-

ton asetuksen jätteistä (978/2021) mukaan lasi kuuluu erilliskerättävään rakennus- ja purkujät-

teeseen, joten siitäkin syystä lasijätteen erilliskeräys ja kierrätys on syytä huomioida purkutyö-

mailla. [1, s. 72.] 

4.4.6 Muovit 

Muovijätettä syntyy purkutyömailla pääasiassa erilaisista eristeistä, höyrynsulkumuoveista, muo-

vimatoista ja putki- ja johtorakenteista. Muovijätteen määrä arvioidaan usein aika vähäiseksi, jo-

ten muovijäte päätyy sekalaisen rakennusjätteen sekaan tai sekalaiseksi energiajätteeksi. [1, s. 

74.] 

Muovilaatujen erilaisuuden ja mahdollisen likaisuuden vuoksi muovijätteen erilliskeräämistä ei 

useinkaan katsota tarkoituksenmukaiseksi. Huomioitavaa kuitenkin on, että PE- ja PP-muovien 

erilliskeräystä tulisi edistää, koska niiden materiaalihyödyntämiselle on jo olemassa tekniikoita ja 

toimijoita. [1, s. 74.] 
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4.4.7 Eristeet 

Purkutyömaalla purettavia eristeitä ovat seinissä, lattioissa, katoissa sekä putkieristeinä käytetyt 

eristeet. Yleisimmin käytössä olevia eristeitä ovat polyuretaani-, EPS-, XPS- ja mineraalivillaeris-

teet. Eristeet voivat sisältää materiaalista ja valmistusaikakaudesta riippuen myös esimerkiksi eri-

laisia palonestoaineita, jotka ovat aiemmin sisältäneet haitallisia yhdisteitä. Mahdolliset eristei-

den sisältämät haitta-aineet tulisikin huomioida haitta-ainetutkimuksen yhteydessä. [1, s. 75–76.] 

Mineraalivillajätettä voidaan käyttää uuden mineraalivillan valmistuksessa raaka-aineena, jos vil-

lassa ei ole epäpuhtauksia eikä esimerkiksi mikrobivaurioita. Usein kierrätettäväksi mineraalivil-

laksi soveltuvat parhaiten uudisrakennuskohteiden ylijäämä- ja hukkapalat. Jos purkutyömaalla 

on kierrätykseen kelpaavaa mineraalivillaa, tulee se kerätä erilleen ja huolehtia, ettei villa pääse 

kastumaan eikä siihen pääse sekoittumaan muita aineita. Muutoin villaeristeet toimitetaan kaa-

topaikoille loppusijoitukseen ja EPS- XPS- ja polyuretaanieristeet hyödynnetään osin sekalaisena 

energiajätteenä ja osittain sijoitetaan kaatopaikalle. [1, s. 76.] 

4.4.8 Kattohuopa 

Bitumikattohuopa on pääasiassa vesikatemateriaali, mutta sitä on käytetty myös vesieristeenä 

muun muassa alapohjarakenteissa. Bitumikattohuovan asbestipitoisuus tulee tutkia, jos se on val-

mistettu ennen vuotta 1994. Myös kattohuovan kiinnitysaineet voivat sisältää haitallisia aineita, 

joten nekin on syytä tutkia haitta-ainetutkimuksen yhteydessä. Tutkimuksen yhteydessä on otet-

tava näytteet kaikista bitumihuopakerroksista, koska usein kerroksia voi olla useampia ja uusi 

huopa on voitu vain asentaa vanhan päälle.  [1, s. 73.] 

Kattohuopajäte on syytä erilliskerätä purkutyömaalla ja huolehtia, ettei siihen sekoitu muita pur-

kujätteitä. Materiaalina kierrätettyä kattohuopajätettä voidaan rouhia ja käyttää asfaltin valmis-

tuksessa bitumin sijasta. Jos bitumikattohuopa on kiinnittynyt muihin rakenteisiin eikä sitä saada 

irrotettua, niin tällöin bitumihuopajätettä päätyy myös loppusijoitukseen sekä energiana hyödyn-

nettäväksi. [1, s. 73.] 
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4.4.9 Maa-ainekset 

Maa-aineksella tarkoitetaan sellaista kallio- tai maaperän ainesta, joka on esimerkiksi purkutyön 

yhteydessä kaivettu. Pilaantunut maaperä on taas kaivamatonta maa-ainesta, johon on joutunut 

haitallisia aineita ihmistoiminnan seurauksena. Pilaantumaton maa-aines on pääosin haitta-ai-

neita sisältämätöntä, kaivettua maa-ainesta, josta ei voi aiheutua ympäristön pilaantumista. [52, 

s. 6.] 

Pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tulee ilmoittaa ELY-keskukselle. ELY-keskus tekee pää-

töksen puhdistamiseen liittyen ja antaa mahdollisia, puhdistamista koskevia määräyksiä. Jos maa-

aines sisältää vieraslajien kasvinosia, tulee tällainen maa-aines jättää hyödyntämättä ja toimittaa 

loppusijoitukseen. [1, s. 76.] 

Kaivettu maa-aines ei ole jätettä,  

- jos maa-aineksen sisältämistä haitta-ainepitoisuuksista ei aiheudu ympäristön pilaan-

tumista tai sen vaaraa, 

- jos jatkokäyttökohde on tiedossa eikä sitä varastoida pitkää aikaa,  

- jos jatkokäyttö on suunnitelmallista, 

- jos maa-ainekselle ei tarvitse tehdä muuntamistoimia sen jatkokäyttämiseksi. [52, s. 

8–9.] 

Jos kaivetun maa-aineksen seassa taas on merkittävä määrä esimerkiksi purkujätettä, eikä maa-

ainesta ole mahdollista erotella muusta jätteestä, luokitellaan se sekalaiseksi rakennus- ja purku-

jätteeksi. [52, s.  9–10.]  

4.4.10 Sekalainen rakennusjäte ja loppusijoitettavat jätteet 

Sekalaisen rakennusjätteen määrä riippuu siitä, miten hyvin jätehuolto on suunniteltu ja erilliske-

rättävät jätejakeet määritelty. Sekalaisen rakennusjätteen määrään vaikuttavat myös liian kiirei-

nen aikataulu, ahdas työmaa-alue ja kustannustekijät [1, s. 17]. Jätteiden erilliskeräys vaatii 

yleensä enemmän aikaa, jonka vuoksi se on myös kalliimpaa. Jätekustannukset ovat kuitenkin 

erilliskerätyille jätteille edullisemmat kuin sekalaiselle rakennusjätteelle. 
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Sekalainen rakennusjäte voidaan hyödyntää energiana, loppusijoittaa kaatopaikoille tai toimittaa 

rakennusjätteen käsittelylaitoksiin, joissa purkujätteestä voidaan vielä erotella kierrätys- ja hyö-

dyntämiskelpoisia jakeita ennen varsinaista loppusijoittamista tai hyödyntämistä kaatopaikalla. 

Energiana hyödynnettävän sekalaisen rakennusjätteen on oltava polttokelpoista, mutta se ei saa 

sisältää vaarallista jätettä ja sen on täytettävä polttolaitoksen laatukriteerit. Loppusijoitettava ra-

kennusjäte sisältää usein erilaisia eristeitä, kipsilevyjätettä, kattohuopajätettä sekä muuta sel-

laista jätettä, jota on vaikea erotella muusta jätteestä. Loppusijoitettavan jätteen määrää olisi 

tärkeää vähentää. [1, s. 77–78.] 

4.5 Green deal -sopimus 

Ympäristöministeriön solmima purkamisen green deal -sopimus yhdessä Rakli ry:n kanssa on va-

paaehtoinen sopimus materiaalitehokkuuden edistämiseksi purkamisessa. Sopimus solmittiin 

helmikuussa 2020 ja se voimassa vuoden 2025 loppuun saakka. Sopimuksen tärkein tavoite on 

purkumateriaalien uudelleenkäytön ja kierrättämisen lisääminen kannustamalla kiinteistönomis-

tajia/rakennuttajia laatimaan purkukartoitus ainakin kokonaispurkuhankkeissa sekä laajoissa kor-

jaushankkeissa. [53.] 

Green deal -sopimus kannustaa myös maanlaajuisten vaihdanta-alustojen, kuten Materiaalitori.fi 

-verkkopalvelun, käyttöön. Suomen vuotuisesta 1,6 miljoonan tonnin rakennus- ja purkujätemää-

rästä, noin 85 prosenttia on korjaamisessa ja kokonaispurkukohteissa syntyvää jätettä, joten pur-

kukartoituksen laatimisella voidaan vaikuttaa merkittävästi syntyvän jätteen määrään. Green deal 

-sopimukseen on sitoutunut 12 Suomessa toimivaa yritystä (4/2022). [53.] 
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5 Tilaajan kustannuslaskenta 

Päätös rakennuksen purkamisesta tehdään yleensä hankkeen tarvesuunnitteluvaiheessa. Tällöin 

tilaaja määrittää hankkeelle myös kustannustason. Varsinaisen kustannusarvion tilaaja määritte-

lee hankesuunnitteluvaiheessa. [54, s 10–11.] Hankesuunnitteluvaiheessa teetettävä purkukar-

toitus on tärkeä osa kustannuslaskentaa. Purkukartoituksen haitta-ainetutkimuksen avulla saa-

daan tieto purkukohteen haitta-ainepitoisuuksista ja voidaan huomioida haitta-aineet niin purka-

misen työ- kuin haitta-aineiden jätekustannuksissakin. Purkukartoitukseen kuuluvaa purkumate-

riaaliselvitystä ei ole pakko teettää, mutta siitä saatuja tietoja voidaan hyödyntää määrälasken-

nassa ja myös jätekustannusten tarkemmassa määrittelyssä. 

5.1 Kustannuslaskentamenettelyt 

Kustannusarvion laatimiseen on erilaisia menettelyjä. Purkuhankkeen laajuus ja luonne vaikutta-

vat käytettävään kustannuslaskentamenettelyyn. On myös huomioitava, että mitä aiemmassa 

vaiheessa purkuhanketta kustannuslaskentaa tehdään, sitä karkeampaa se on [54, s. 36].  

Tarvesuunnitteluvaiheessa ja osin myös hankesuunnitteluvaiheessa kustannusarvio voidaan laa-

tia viitekohde- ja tilastomenettelyä käyttäen. Tällöin kustannusarvio perustuu jo aiemmin puret-

tujen kohteiden ja nyt arvioitavana olevan kohteen ominaisuuksien vertailuun. Aiemmin puretun 

kohteen kustannustietoja voidaan käyttää suoraan tai päivittää indeksikorotuksella ja näin aset-

taa arvioitavalle purkukohteelle kustannusarvio. [54, s. 37.] 

Laajuus- ja tilapohjaista menettelyä käytetään yleensä vain hankesuunnitteluvaiheessa. Tässä 

kustannusmenettelyssä tarvitaan pinta-ala- ja tilavuustiedot, koska aiempiin kuluihin perustuva 

kustannustieto jaetaan yksikköhinnaksi joko neliö- tai kuutiometrille. Arvioinnin perusteena voi-

daan käyttää myös erilaisia tiloja ja niiden pinta-aloja. Tällöin puhutaan tilalaskennasta. [54, s. 

39.] 

Rakennusosa- ja tuoteosalaskentaa voidaan hyödyntää tarjoushinnan määrittelyssä, mutta myös 

tilaaja voi hyödyntää sitä omissa laskelmissaan. Rakennusosa- ja tuoteosalaskentaa käytetään 

pääasiassa suunnitteluvaiheessa. Rakennusosalaskennassa rakennusosat lasketaan määrälasken-

tana ja lopputuloksena syntyy rakennusosarakenteiden luettelo eli rakenneluettelo. Raken-
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nusosan, esimerkiksi ulkoseinä tai välipohja, kustannukset muodostuvat erilaisista yksikkökustan-

nuksista. Koko laskettavan kokonaisuuden summa saadaan, kun rakennusosakohtaiset kustan-

nukset lasketaan yhteen. [54, s. 42.] 

Suoritepohjainen laskenta perustuu suunnitelmista ja määräluettelon pohjalta saataviin suorite-

määriin. Suoritelaskennassa hinnoittelu tapahtuu panosten ja niiden hintatietojen avulla. Panos 

muodostuu materiaali- ja työkustannuksista. Jotta suoritelaskentaa voidaan toteuttaa, täytyy tie-

tää, mitä työmenetelmää rakennusosassa käytetään. [54, s. 46.]  

Tilaajan laskenta on pääasiassa rakennushankkeen alkuvaiheessa tapahtuvaa laskentaa. Tällöin 

laskentamenettelyt ovat suurpiirteisempiä ja tarkoituksena on saada muodostettua hankkeelle 

jonkinlainen kustannusraami budjetointia varten. Tilaajatahosta riippuen toki on mahdollista, 

että tilaaja laskee kustannuksia jo tarkemmin eli esimerkiksi rakennusosakohtaisesti. 

5.2 Määrälaskenta 

Määrälaskentaa voidaan tehdä niin rakentamis- kuin purkamishankkeessa. Määrälaskennassa las-

ketaan rakennusmäärät eli massat. Tilaaja voi tehdä tai teettää määrälaskentaa jo oman kustan-

nusarvionsa pohjaksi. [54, s. 25.] 

Tilaaja voi myös luovuttaa lasketut määrät eli määräluettelon urakoitsijalle tämän laskennan läh-

tötiedoksi urakkatarjouspyyntöaineiston mukana tai vaihtoehtoisesti urakoitsija voi tehdä mää-

rälaskennan itse. [54, s. 25.] Jos urakkatarjouksissa käytetty määräluettelo on tilaajan laatima, käy 

tarjousten vertailu tällöin vaivattomammin, koska kaikkien tarjoajien lähtötieto on sama. Hyvin 

laadittu ja tarkasti hinnoiteltu määräluettelo auttaa tilaajaa lisäksi mahdollisten lisätöiden tarkas-

tuksessa [55].    

5.3 Budjetointi 

Varsinaisen purkuhankkeen kustannusarvion lisäksi hankkeen budjetoinnissa tulee huomioida 

myös muita kulueriä. Haitta-ainetutkimuksen teettämisestä aiheutuu kertakustannus, mutta 

myös siihen tulee varautua, että purkamisen edetessä voi vielä löytyä haitallisia ja vaarallisia ai-

neita sisältäviä materiaaleja [1, s. 42]. Tällaisten materiaalien lisätutkimuksista aiheutuu siten 

myös lisäkuluja.  



39 

Lisäksi purkuhankkeen suunnittelusta aiheutuu kustannuksia, joihin tilaajan tulee varautua. Pur-

kuhankkeessa myös purkamislupa tai -ilmoitus ovat maksullisia. Hankkeeseen sisältyy usein mui-

takin viranomaismaksuja. Purkamishankkeeseen budjetissa tulee lisäksi huomioida muut raken-

nuttamiskustannukset esimerkiksi ulkopuolisen valvojan käyttämisestä. 
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6 Opinnäytetyön toteutus 

Opinnäytetyö toteutettiin kevään 2022 aikana. Opinnäytetyön toimeksiantaja vaihtui kevättal-

vella, koska alkuperäisen toimeksiantajan purkuhankkeen toteutusaikataulu viivästyi, eikä tällä 

ollut mahdollisuutta teettää kohteessa haitta-ainetutkimusta purkukohteen nykyisen käytön 

vuoksi. Haitta-aineita ei haluttu arvailla tai arvioida, joten yhteisestä päätöksestä työlle pyrittiin 

löytämään uusi toimeksiantaja. Uusi toimeksiantaja löytyi nopeasti ja opinnäytetyöprosessi pääsi 

jatkumaan. 

6.1 Toimeksiantajan esittely 

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi RPK Rakennus Kemppainen Oy. RPK Rakennus Kemppai-

nen Oy on Kainuun alueella toimiva rakennus- ja LVI-alan yritys, joka on perustettu vuonna 1974. 

Yrityksen toimitusjohtaja ja yksi omistajista on Samuli Myllykoski. RPK Rakennus Kemppainen Oy 

työllistää noin 100 kainuulaista osaajaa ja yrityksen liikevaihto on noin 20 miljoonaa euroa. Yritys 

aloitti toimintansa peltirakenteiden parissa. Vuosikymmenten aikana toiminta on laajentunut ja 

rakentaminenkin on ollut osa yrityksen toimintaa jo 40 vuotta.  

Yritys on urakoinut vuosikymmenten aikana erilaisia yksityisiä ja julkisia uudis- ja korjausrakenta-

miskohteita sekä teollisuusrakennuksia. RPK Rakennus Kemppainen Oy:n liiketoimintaan kuuluu 

lisäksi kantavien teräsrakenteiden valmistus erilaisiin rakennuskohteisiin sekä pienimuotoinen 

maarakennustoiminta. Yrityksen poikkeuksellisen monipuolinen osaaminen mahdollistaa monen-

tyyppisten urakoiden toteutuksen. 

6.2 Työn eteneminen 

Opinnäytetyön alkuperäinen aihe muotoutui alkuvuodesta 2022 ja pysyi lähes muuttumattomana 

toimeksiantajan vaihtumisen jälkeenkin. Uuden toimeksiantajan kanssa pidettiin aloituspalaveri, 

jossa keskusteltiin opinnäytetyön sisällöstä ja käytännön työn toteutuksesta. Opinnäytetyön käy-

tännön osuudeksi muodostui purkutyöselostuksen ja kustannusarvion laatiminen. Toimeksianta-

jan tarkoituksena on jossain vaiheessa rakentaa purettavan rakennuksen tontille uudisasunto-
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kohde, joten sekä purkutyöselostuksesta että purun kustannusarviosta on hyötyä tämän hank-

keen suunnittelussa. Toimeksiantaja pystyy hyödyntämään purkutyöselostusta sekä purkuhank-

keen kilpailutuksessa että purkuluvan hakemisen yhteydessä. Kustannusarviosta taas on hyötyä 

hankkeen kannattavuuden ja kokonaiskustannusten arvioinnissa sekä purun urakkatarjousten 

vertailussa.  

Työn teoriataustaa kirjoitettiin kevään 2022 aikana ja se muotoutui nykyisenlaiseksi työn ede-

tessä. Purkutyöselostus ja kustannusarvio laadittiin loppukeväästä 2022, jolloin näiden laatimi-

sessa oli mahdollista hyödyntää valmista teoriataustaa. Työn edetessä pidettiin toimeksiantajan 

kanssa palavereja ja toimeksiantaja myös luki työtä ja antoi palautetta prosessin edetessä. 

Huhtikuussa 2022 otettiin yhteyttä Kajaanin kaupungin rakennusvalvontaan. Rakennusvalvon-

nasta saatiin hyviä ohjeita muun muassa purkutyöselostuksen laajuuteen ja sisältöön liittyen sekä 

ohjeita, miten mikrobivaurioituneita rakenteita tulee huomioida kokonaispurkuhankkeessa. Kus-

tannuslaskentavaiheessa otettiin lisäksi yhteyttä kajaanilaiseen PTA Palvelut Oy:hyn, jonka kanssa 

käytiin läpi kokonaispurkuhankkeen kustannusten muodostumista. 

6.3 Purkutyöselostus ja haitta-ainetutkimus 

Haitta-ainetutkimuksen aloituspalaveri pidettiin 6.5.2022 ja näytteet mahdollisista haitta-aineista 

otettiin 12.5.2022. Opinnäytetyön toimeksiantaja RPK Rakennus Kemppainen Oy vastasi haitta-

ainetutkimuksen tilaamisesta ja kustannuksista. Haitta-ainetutkimuksen suoritti Kainuun AHA-

asiantuntijat Oy.  

Purettava rakennus on valmistunut vuonna 1961. Rakennus on entinen kaupparakennus, joka ja-

kautuu toimisto-, myymälä- ja asuinhuoneistotilaan. 1960-luvulla on käytetty paljon erilaisia, ny-

kyisin haitta-aineeksi luokiteltavia aineita, joten mielenkiinnolla odotettiin, millaisia haitta-aineita 

rakennuksesta mahtaisi löytyä. Aloituspalaverin perusteella tosin jo voitiin todeta, että rakennuk-

seen on tehty vuosien aikana jonkin verran remonttia ja näin ollen mahdollisia haitta-aineitakaan 

ei todennäköisesti tulisi merkittävästi löytymään. Rakennuksen vesikate (bitumikermi) on uusittu 

2000-luvun puolivälissä. Tällöin on myös uusittu ikkunat ja tuulettuva alapohja muutettu maan-

varaiseksi betonilaataksi. Rakennuksen sisäverhouslevyt on pääosin purettu ja seinä- ja kattora-

kenteista on osa näkyvillä. Alkuperäisiä pintamateriaaleja ei juurikaan ole enää jäljellä. Mahdolli-

sesti haitta-aineita sisältäviksi kohteiksi arvioitiin aloituspalaverissa sokkelirakenteen bitumisively 

(PAH-yhdisteet) ja ulkoverhouksen yläosan lujalevyt (asbesti). 
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Asbestia löydettiin julkisivuverhouksen lujalevyistä sekä autokatoksen ja kuistin välisen palo-oven 

karmeista. Sokkelirakenteen bitumisively sisälsi PAH-yhdisteitä yli 63 000 mg/kg, kun raja-arvo on 

200 mg/kg. Rakennuksen purkamisessa tulee myös varautua mahdollisiin mikrobivaurioituneisiin 

rakenteisiin. Myös muita mahdollisesti haitta-aineita sisältäviä materiaaleja voi löytyä purkutöi-

den edetessä.  

Purkutyöselostus on liitteenä 1.  

6.4 Kustannusarvio 

Yksi osa opinnäytetyötä oli purkuhankkeen kustannusarvion laatiminen. Tässä tapauksessa tar-

koituksena oli laatia tilaajapuolen kustannusarvio. Usein tilaaja muodostaa kustannusarvion ver-

tailemalla hanketta johonkin aiempaan vastaavaan hankkeeseen ja sen toteutuneisiin kustannuk-

siin. Tällä tavoin pystytään määrittämään karkea kustannusraami. Tilaajaorganisaatiosta riippuen 

kustannuksia voidaan myös määrittää tarkemmin laskien esimerkiksi määrälaskennan avulla. 

Kustannusarvion laskentavaiheessa otettiin yhteyttä paikallisen PTA Palvelut Oy:n toimitusjohtaja 

Hannu Laitiseen. Hänen kanssaan pidettiin Teams-palaveri, jossa käytiin läpi kokonaispurkuhan-

ketta ja erityisesti purkuhankkeen kustannusten laskemista. Palaverissa ei yksilöity purettavaa 

kohdetta, vaan keskityttiin purkukustannusten muodostumiseen yleisesti. Koska Ratu-korteissa 

ei ole määritelty kokonaispurkutyölle työmenekkejä, saatiin palaverista ensiarvoisen tärkeää tie-

toa purkuhankkeen kestosta. Myös asbestipurkutöiden kustannusten määräytymisestä saatiin 

tietoa tuon palaverin aikana. 

Purkukohteesta määritettiin rakennekerrokset ja -vahvuudet. Näin pystyttiin suorittamaan puret-

tavien materiaalien määrälaskenta. Toimeksiantaja RPK Rakennus Kemppainen Oy toimitti julki-

sivun pinta-alatiedot, jotka toimivat määrälaskennan pohjatietona. Määrälaskenta koostettiin Ex-

cel-taulukkoon, johon määritettiin seuraavat osa-alueet: haitta-aineita sisältävät materiaalit, pe-

rustukset ja alapohja, ulkoseinät, väliseinät, yläpohja, vesikate ja muut.  

Jokaisen osa-alueen alle määritettiin materiaalien määrien lisäksi jätelaji, johon materiaali kuuluu 

ja jätelajin mukaisen jätekustannuksen suuruus. Purkuhankkeessa jätekustannukset muodostavat 

merkittävän osan, joten jätekustannusten laskemiseen kiinnitettiin erityistä huomiota. Myös jät-

teenkuljetukselle laskettiin oma kustannus. Työosuuden kustannukset määritettiin yhdelle kaivin-

koneelle ja kuljettajalle ja yhdelle käsipurkutöitä tekevällä purkutyöntekijälle. Kustannusarviossa 
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huomioitiin myös AHA-tutkimuksen kustannus. Excel-taulukon loppuun koostettiin kustannuk-

sista yhteenveto. Kustannusarviossa ei otettu huomioon purkamisluvan hakemisesta aiheutuvia 

kustannuksia tai muitakaan viranomaismaksuja eikä rakennuttamisen muita kuluja. 

Kustannusarvio määritettiin salaiseksi liitteeksi. 

6.5 Työn toteutuksen arviointi 

Purkuhankkeet ovat moniulotteisia hankkeita ja niihin liittyy paljon erilaisia vastuita ja laadittavia 

asiakirjoja. Myös lainsäädäntö koskettaa purkuhankkeita monelta eri suunnalta. Perehtyminen 

purkuhankkeen suunnitteluun oli mielenkiintoista, vaikka uuttakin asiaa oli verrattain paljon.  

Työ rajattiin koskemaan purkuhankkeen suunnittelua. Opinnäytetyössä pyrittiin myös huomioi-

maan tilaajan/rakennuttajan näkökulma koko työn ajan. Vaikka työn toimeksiantaja on rakennus-

liike, se ei itse tee purkutöitä ja näin ollen oli tärkeää huomioida, että työssä keskitytään tilaajan 

rooliin purkuhankkeessa.  

Purkutyöselostus on yksi tilaajan laatimista tai teettämistä asiakirjoista. Purkutyöselostus päädyt-

tiin laatimaan siksi, että toimeksiantajalle on siitä selvää hyötyä jatkossa. Toimeksiantaja pystyy 

hyödyntämään sitä osana purkutyön urakkatarjouspyyntömateriaaleja sekä purkamislupahake-

muksen liitteenä. Purkutyöselostus laadittiin internetistä löytyvien purkutyöselostuksien poh-

jalta. Mallina käytettiin kolmea purkutyöselostusta, joista muokattiin ja yhdisteltiin sopiva koko-

naisuus. Purkutyöselostuksessa huomioitiin purkukohteen ominaispiirteet.  

Kustannusarvio laadittiin itse laaditulle Excel-pohjalle. Tilaaja laskee kustannuksia usein vertaa-

malla nykyistä hanketta johonkin aiempaan vastaavanlaiseen kohteeseen. Laskentamenettelyn 

valintaan vaikuttaa toki tilaajaorganisaation toimiala ja osaaminen. Koska tässä tapauksessa ti-

laaja on myös rakennusliike, päädyttiin kustannuksia laskemaan määrälaskennan keinoin, jotta 

voitaisiin tuottaa tarkempi ja yksityiskohtaisempi arviolaskelma. 

Aikataulullista haasteista huolimatta työstä muodostui purkuhankkeen suunnittelua tukeva ko-

konaisuus. Purkutyöselostus ja kustannusarvio saivat pohjansa työn teoriaosasta. Työn rajausta 

olisi voinut miettiä vielä tarkemmin, jolloin teoriaosan tiettyihin osa-alueisiin olisi ollut mahdol-

lista perehtyä syvemmin ja jotkin osa-alueet jättää kokonaan pois. Tämä olisi varmasti myös sel-

kiyttänyt työn rakennetta ja sisältöä.  
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Työ tehtiin itseohjautuen. Erilaiset työelämäyhteydet toivat työn tekemiseen käytännönlähei-

syyttä ja todenmukaisuutta. Purkukohde oli sopivankokoinen ja rakenteiltaan tarpeeksi selkeä 

ensimmäiseksi purkuhankkeen suunnittelukohteeksi. Isommassa kohteessa purkutyöselostuksen 

ja kustannusarvion laatiminen olisi ollut vielä vaativampaa. Tällöin olisi myös pitänyt huomioida 

mahdolliset purkutyöselostuksen laatijan pätevyysvaatimukset. Jos kohteessa olisi ollut erityisiä 

rakennesuunnittelua vaativia rakenteita, olisi myös suunnittelijan pitänyt olla pätevä rakenne-

suunnittelija. 
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7 Yhteenveto 

Purkuhankkeet voidaan jakaa kolmeen eri luokkaan purkutyön laajuuden ja luonteen mukaan. 

Kokonaispurussa rakennus puretaan kokonaan, osapurussa puretaan jokin rakennuksen osa ja 

saneerauspurussa puretaan pintamateriaaleja, väliseiniä tai muita vastaavia. 

Purkuhankkeen suunnittelu alkaa hankesuunnittelulla. Siinä tilaaja/rakennuttaja laatii purku-ura-

kan urakkaohjelman ja turvallisuusasiakirjan ja teetättää purkukartoituksen tai ainakin haitta-ai-

netutkimuksen. Haitta-ainetutkimuksella on merkittävä osa purkuhankkeessa. Löytyneet haitta-

aineet vaikuttavat purkutapaan ja kustannuksiin. Asbestista on oma kohdennettu lainsäädän-

tönsä, jota tulee noudattaa. Muiden haitta-aineiden osalta laki määrittelee niin, että työssä tulee 

toteutua turvallisuus ja terveellisyys. 

Rakennesuunnitteluvaiheessa laaditaan purkutyöselostus ja tarvittavat erikoissuunnitelmat. Pur-

kutyöselostuksen laatii usein rakennesuunnittelija, mutta sen voi tietyissä tapauksissa laatia myös 

tilaaja. Erikois- eli LVISA-suunnitelmat laatii kyseisen alan suunnittelija. LVISA-suunnitelmia tarvi-

taan varsinkin silloin, jos rakennuksesta puretaan vain osa ja taloteknisten järjestelmien täytyy 

vielä toimia jäljelle jäävässä rakennuksen osassa. Purkamislupa voidaan hakea, kun rakennesuun-

nitteluvaihe on valmis.  

Työvaihesuunnittelu on purkuhankkeen suunnittelun viimeinen vaihe, jossa päätoteuttaja ja 

purku-urakoitsija laativat erilaisia purkutyöhön, purkutyömaa-alueen käyttöön, aikatauluun ja jä-

tehuoltoon liittyviä suunnitelmia. 

Haitalliset ja vaaralliset aineet vaikuttavat purkutavan ja purkukustannusten lisäksi myös jät-

teidenkäsittelyyn ja jätekustannuksiin. Purkujätteet muodostavat muutenkin purkuhankkeen 

kustannuksista ison osan. Valtioneuvoston asetuksen jätteistä (978/2021) mukaan jätteet tulee 

erilliskerätä. Erilliskeräämällä voidaan parantaa materiaalien asianmukaista kierrättämistä ja hyö-

dyntämistä. Yli 80 prosenttia Suomen rakennus- ja purkujätemäärästä on peräisin korjaamisesta 

ja kokonaispurkuhankkeista, joten jätehuolto kokonaisuudessaan tulee suunnitella purkuhank-

keissa huolellisesti. 

Purkuhankkeen tilaajan kustannuslaskenta perustuu usein viitekohde- ja tilastomenettelyyn. 

Tällä tavoin saadaan määritettyä karkea kustannusarvio. Kustannuslaskenta on sitä suurpiirtei-

sempää, mitä aiemmassa vaiheessa hanketta sitä tehdään. Tilaajaorganisaatiosta riippuen on 
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myös mahdollista, että tilaaja laskee kustannuksia määrälaskennan ja rakennus- ja tuoteosalas-

kennan keinoin. Tätä menetelmää käytettiin myös opinnäytetyön käytännön osiossa laaditussa 

kustannusarviossa. Kustannusarviossa laskettiin purettaville määrille jätekustannukset ja jätteen-

kuljetukselle oma kustannuksensa. Lisäksi huomioitiin haitta-aineiden purkutyöt ja koko purku-

urakan työkustannukset. 

Purkutyöselostus laadittiin muutamaa internetistä löytynyttä purkutyöselostusta esimerkkinä 

käyttäen. Purkutyöselostuksessa huomioitiin tälle purkukohteelle ominaiset piirteet. Työn toi-

meksiantaja voi hyödyntää purkutyöselostusta sekä urakan kilpailutuksessa että purkamisluvan 

hakemisessa. Myös kustannusarviosta on hyötyä urakan kilpailutuksessa. 
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1 YLEISTIEDOT 

1.1 Kohde 

Kajaanin Lehtikankaalla sijaitseva entinen kaupparakennus. 

Lehtikankaantie 33 

87500 Kajaani 

Purku-urakan kohteena on Kajaanin Lehtikankaalla, osoitteessa Lehtikankaantie 33, sijaitseva en-

tinen kaupparakennus. Kaupparakennus puretaan perustuksineen tontin uudelleenkäytön 

vuoksi.  

1.2 Rakennuttaja 

RPK Rakennus Kemppainen Oy 

Viitasammakontie 3 

87250 Kajaani 

p. 08 628 842 

 

Yhteyshenkilö ja purku-urakan valvoja: 

Samuli Myllykoski 

p. 044 597 4798 

samuli.myllykoski@rpk.fi 

 

Rakennuttaja on myös tilaaja. 

1.3 Suunnittelija 

Anu Juutinen 

rakennusinsinööriopiskelija 

KAMK 

mailto:samuli.myllykoski@rpk.fi
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2 TYÖKOHTEEN KUVAUS 

2.1 Yleistä 

Purku-urakan kohteena on Kajaanin Lehtikankaalla, osoitteessa Lehtikankaantie 33, sijaitseva en-

tinen kaupparakennus. Kohteessa suoritetaan kokonaispurku. Perustukset ja maanvaraiset raken-

teet puretaan kokonaisuudessaan. Myös kaivojen, putkilinjojen ja muun LVIS-tekniikan purkami-

nen kuuluu urakkaan. Tilaaja tyhjentää rakennuksen irtokalusteista ja irtaimistosta. Urakka-alue 

tulee täyttää, tiivistää ja tasata tasaiseksi kentäksi. 

  

Rakennus on rakennettu vuonna 1961. Rakennuksen tilat jakautuvat myymälätilaan, toimistoti-

laan, asuinhuoneistoon sekä autokatokseen (ent. autotalli). Rakennus on 1-kerroksinen, pulpetti-

kattoinen ja julkisivu on paneeli-/levyverhoiltu. Vesikate (bitumikermi) on uusittu 2000-luvun 

puolivälissä ja alapohjarakenne on muutettu tuulettuvasta alapohjarakenteesta betonilaataksi 

myös 2000-luvulla.  Rakennuksen runkorakenteet ovat osin näkyvillä ja osittain sisäverhouslevy-

tykset on uusittu 2000-luvulla. Rakennuksen ikkunat on myös pääosin uusittu 2000-luvulla. Ra-

kennuksen ulkoseinät ovat kantavia, samoin kuin myymälätilan ja asuinhuoneiston välinen tiili-

muurattu seinä. Rakennus on puurakenteinen, lukuun ottamatta tiilimuurattuja seiniä. 

Bruttoala: 315 m² (ei tarkistusmitattu) 

Kokonaistilavuus: 916 m³ (ei tarkistusmitattu) 

2.2 Sijainti 

Purettava kohde sijaitsee Kajaanin Lehtikankaalla, osoitteessa Lehtikankaantie 33. Tontilla ei ole 

muita rakennuksia. 

Kaupunginosa: 5 Lehtikangas 

Kortteli: 56 

Tontti: 7 

 

Osoite:  Lehtikankaantie 33 

 87500 Kajaani 
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Kuva 1. Purettava kohde sijaitsee Lehtikankaantien ja Yläkadun kulmauksessa. Kohde on merkattu 

punaisella. 

2.3 Käytettävissä olleet asiakirjat, vanhat suunnitelmat ja suoritetut tutkimukset 

Käytettävissä olleet asiakirjat 

• Pohjapiirustus ja asemakaavaote. Liitteet 1 ja 2. 

• Rakennuskortti ja kiinteistökortti 5.4.2000. Liitteet 3 ja 4. 

Vanhat suunnitelmat 

Kohteesta on pohjapiirustus. Tarkempia rakenne- tai muita suunnitelmia ei ollut saatavilla. 

Aiemmin suoritetut tutkimukset 

• Asbesti- ja haitta-ainetutkimus 19.5.2022, Kainuun AHA-asiantuntijat Oy. 
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3 PURETTAVAT RAKENTEET 

3.1 Rakenteet 

Rakennuksesta on saatavilla vain asema- ja pohjapiirustus. Rakennuksen perustuksia ei ole tut-

kittu. Rakennuksen perustukset puretaan ja kaikki rakennusta ympäröivät routaeristeet poiste-

taan. Alapohja on maanvarainen betonilaatta. Näiden purku sisällytetään kokonaisuudessaan 

urakkatarjoukseen. 

Rakennuksen ulkoseinät ovat puurakenteisia, mineraalivillaeristeisiä rankaseiniä. Autokatoksen 

ja asuinhuoneiston välinen ulkoseinä on tiilimuurattu. Väliseinärakenteet ovat osin puurakentei-

sia ja osin tiilimuurattuja. Vesikattorakenteet ovat puurakenteisia ja katemateriaalina on bitumi-

kermi (uusittu 2000-luvulla). 

Ulkoseinärakenne: 

kipsilevy + höyrynsulku + runko ja eriste 125 mm + tuulensuojapaperi + ulkoverhouspanelointi 

Väliseinärakenteet: 

1. kipsilevy + runko ja eriste 100 mm + kipsilevy 

2. rappaus + tiilimuuraus 130 + 130 mm + rappaus 

Yläpohjarakenne: 

sisäverhouslevy + höyrynsulku + kattoristikko ja eriste + umpilaudoitus ja bitumikermi 

Mitat: 

Pituus on 21050 mm, josta autokatoksen osuus 7350 mm. 

Leveys on Yläkadun puolella autokatos mukaan lukien 15430 mm ja toimistotilan puoleisessa pää-

dyssä 11850 mm. 
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Kuva 2. Pohjapiirustus. 

3.2 Tilapinnat ja -varusteet 

Myymälä  

Lattiapinnoitteena on muovimatto (uusittu alapohjamuutoksen yhteydessä 2000-luvulla), tiili-

muuratuissa seinissä on rappaus, puurakenteisissa seinissä on osittain kipsilevy ja katossa ei ole 

sisäverhousta ollenkaan.  

Toimisto 

Lattiassa on laminaatti, seinissä maalattu kipsilevy ja katto on levykattoa.  

Asuinhuoneisto 

Pesuhuoneessa on remontti kesken ja pinnat ovat osin laatoitettuja. 

Kaikki sisätiloissa olevat tilavarusteet puretaan. 
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3.3 LVIS-järjestelmät 

Purkuun sisältyy kaikki LVIS-järjestelmät, rakenteisiin kiinnitetyt valaisimet ja muut mahdolliset 

laitteet. Sähkö-, vesi- ja kaukolämpöliittymät puretaan tontin rajalle. Kokonaisurakkaan kuuluu 

verkosta erotettujen putkien ja johtojen poisto ja kierrättäminen. 

3.4 Purkutyössä esiintyvät haitalliset aineet 

Kohteessa on tehty asbesti- ja haitta-ainekartoitus 12.5.2022 ja raportti on päivätty 19.5.2022. 

Kartoituksen suoritti Kainuun AHA-asiantuntijat Oy. Liite 5. 

Haitta-ainepitoiset materiaalit, jotka on huomioitava purkutöissä ja jätteenkäsittelyssä 

Seuraavien materiaalien purkutyö ja poisto, ellei toisin mainita, tulee tehdä haitta-aine- tai asbes-

tipurkutyönä valtioneuvoston asetuksen (205/2009) mukaisesti ja asbestipurku asbestilainsää-

dännön (Vna 798/2015 ja L684/2014) ja Ratu 82-0347 -ohjekortin mukaisesti: 

• Rakennuksen julkisivun yläosan ulkoverhouslevyt (lujalevyt) ja takapihalla ka-

sassa olevat vastaavat levyt. Asbesti, krysotiili. Vaarallinen jäte. 

• Autokatoksen (autotallin) ja takapihan välisen palo-oven karmit. Asbesti. Vaaral-

linen jäte. 

Seuraavien PAH-yhdisteitä sisältävien materiaalien purkutyö ja poisto Ratu 82-0381 -ohjekortin 

mukaisesti:  

• Sokkelirakenteiden pikisively. PAH-yhdisteet. Vaarallinen jäte. 

Seuraavien materiaalien purkutyö ja poisto on tehtävä Ratu 82-0384 -ohjekortin mukaisesti: 

• Lämmöneristeet ja putkilinjojen eristeet. Teolliset mineraalikuidut. 

Lisäksi henkilösuojautumisessa ja purkutyössä on huomioitava: 

• Mahdolliset mikrobivauriot rakennuksen eri osissa. Purku suoritettava Ratu 82-

0308 -ohjekortin mukaisesti. 

• Mahdolliset painekyllästettyä puuta sisältävät ikkuna- ja oviliitokset sekä vesikat-

torakenteet. Keräys erillisenä jätejakeena. Vaarallinen jäte. 

• Kiteinen piioksidi eli kvartsi valtioneuvoston asetuksen työhön liittyvän syöpä-

vaaran torjunnasta (1267/2019) mukaisesti. 

• PCB:tä ja lyijyä sisältävien rakenteiden purku  Ratu 82-0382 ja Ratu 82-0384 -oh-

jekorttien mukaisesti. 



Liite 1 9/20 

• Öljyyntyneiden maalajien ja jätteiden pilaantuneisuus ja puhdistustarve tulee sel-

vittää.  

Jos purettavien rakenteiden on purkutyön edetessä syytä epäillä sisältävän (tutkimattomia) hai-

tallisia ja vaarallisia aineita, tulee purkutyö keskeyttää ja tilaajaan ottaa yhteyttä. Tilaaja vastaa 

mahdollisista lisätutkimuksista aiheutuvista kustannuksista. 

Tehty asbesti- ja haitta-ainepitoisten materiaalien purkutyö tulee hyväksyttää purkutyön valvo-

jalla. 



Liite 1 10/20 

4 PURKUTYÖN VALMISTELEVAT TYÖT 

4.1 Yleistä 

Urakoitsijan tulee tutustua purettavaan kohteeseen ennen tarjouksen tekemistä. Urakoitsijan on 

myös tutustuttava purkukohteeseen liittyviin asiakirjoihin. 

4.2 Ilmoitukset, hyväksyttämiset, luvat ja suunnitelmat 

Purku-urakoitsijan tulee ilmoittaa purkutyön aloittamisesta sekä toimittaa purkutyön jätehuolto-

suunnitelma Kajaanin kaupungin rakennusvalvontaviranomaiselle ja kopio suunnitelmasta purku-

työn valvojalle. 

Purku-urakoitsijan tulee tehdä ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen ilmoitus ”Melua ja 

tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta” Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomai-

selle 30 vrk ennen toiminnan aloittamista. 

Purku-urakoitsija vastaa vesijohto-, viemäri-, kaukolämpö-, puhelin-, sähkö- yms. verkostojen 

sekä mahdollisten hälytysjärjestelmien irtikytkemisestä ja siirroista. Purku-urakoitsija vastaa 

myös ilmoittamisesta purkutyön aloittamisesta ko. laitoksiin. 

Purku-urakoitsija hyväksyttää purkutyön vastaavan työnjohtajan Kajaanin kaupungin rakennus-

valvonnassa sekä tilaajalla. 

Purku-urakoitsija tekee ja hyväksyttää viranomaisten vaatimat ja purkuluvan ehdoissa määritetyt 

purkutekniset tuentasuunnitelmat ja muut mahdolliset suunnitelmat. 

Tilaaja hankkii purkamisluvan. Purku-urakoitsija hankkii omalla kustannuksellaan työn suorittami-

seen tarvittavat luvat ja järjestää tarvittavat viranomaiskatselmukset. Purku-urakoitsija hankkii 

tarvittaessa luvan katualueen käyttämiseen. 

Urakoitsijan tulee laatia purkutyösuunnitelma tämän purkutyöselostuksen sekä suunnitelma-

asiakirjojen tietojen perusteella. Purkutyösuunnitelma tulee hyväksyttää tilaajalla ja valvojalla ja 

toimittaa rakennusvalvontaviranomaiselle. Purkutyösuunnitelmasta poikkeaminen tulee hyväk-

syttää tilaajalla kirjallisesti. 
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Urakoitsijan tulee perehdyttää työntekijänsä ja käyttämänsä aliurakoitsijat tätä kohdetta koske-

viin purkutyön erityispiirteisiin. Lisäksi urakoitsijan työntekijöiden, tilaajan ja valvojan on tarvitta-

essa pidettävä aloituspalaveri kohteessa ennen uusien työvaiheiden aloittamista.  

Urakoitsijan on laadittava valtioneuvoston asetuksen rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) 

mukainen kirjallinen rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelma. Purkualue aidataan teräksisillä 

työmaa-aidoilla ja aidat varustetaan suojakankaalla pölyn leviämisen estämiseksi. 

Purku-urakoitsija toimittaa tilaajalle kopiot jätteensiirtoasiakirjoista ja urakan valmistuttua jäte-

selvityksen purkujätteestä jätelajeittain. 

4.3 Työturvallisuussuunnitelma ja erityistä vaaraa aiheuttavat työvaiheet 

Päätoteuttajan tehtäviin kuuluu valtioneuvoston asetuksen rakennustyön turvallisuudesta 

(205/2009) mukaan kirjallisen työturvallisuutta koskevan suunnitelman eli työturvallisuussuunni-

telman laatiminen ennen rakennustöiden aloittamista. Suunnitelmissa tulee huomioida, että 

työt, työvaiheet, ja niiden ajoitus järjestetään mahdollisimman turvallisiksi, eikä niistä saa aiheu-

tua työmaalla työskenteleville tai muille vaikutuspiirissä oleville vaaraa.  

Päätoteuttajan tehtävä on myös selvittää ja tunnistaa sellaiset rakennustyön haitta- ja vaarateki-

jät, jotka voivat aiheutua työmaan yleisistä työtehtävistä, työolosuhteista ja työympäristöstä. Jos 

vaara- ja haittatekijöitä ei voida poistaa, tulee niiden merkitys turvallisuudelle ja terveydelle arvi-

oida. Päätoteuttajan tulee lisäksi huomioida rakennuttajan turvallisuusasiakirjan tiedot ja esitet-

tävä siihen tarpeelliset muutoksen edistymisen mukaisesti siten, että tarpeelliset turvallisuustoi-

menpiteet toteutetaan. Näiden asioiden lisäksi päätoteuttajan tulee suunnittelussa huomioida 

muun muassa työmaan järjestelyt ja järjestyksen ylläpito, maapohjan kantavuus ja kaivantojen 

tuenta, työmenetelmät, pölyn vähentämien ja sen leviämisen estäminen sekä purkutyö. Suunni-

telmat tulee päivittää, jos olosuhteet muuttuvat ja muutenkin ne on pidettävä ajan tasalla. Pää-

toteuttaja vastaa siitä, että tehtyjä suunnitelmia noudatetaan.  

Erityistä vaaraa aiheuttavat työvaiheet: 

• ulkopuolisten pääsy työmaalle 

• purettavan rakennuksen naapurikiinteistöt ovat käytössä koko purkutyön ajan 

• purkutyöstä syntyvän pölyn leviäminen ympäröiville alueille 

• putoamisvaara purkutöiden yhteydessä 
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• purettavien rakenteiden kantavan rungon osittainen tai kokonainen sortuma 

• putoavat ja/tai kaatuvat rakenteet tai rakenteiden osat 

• korkealla työskentely (putoamissuojauksesta huolehdittava) 

• vaarallisten ja haitallisten aineiden purkaminen (esim. asbesti, PAH-yhdisteet ja 

mikrobivaurioituneet rakenteet) 

 
Urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu huomioida purkutyöhön liittyvät erityiset vaarat työnsuunnit-

telussa ja lisäksi tunnistaa muut kuin tässä selostuksessa esitetyt vaara- ja haittatekijät. 
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5 ASBESTI- JA HAITTA-AINEIDEN PURKUTYÖ 

Asbesti- ja haitta-aineiden purkutyö tulee suorittaa mahdollisuuksien mukaan ennen varsinaisen 

purkutyön aloittamisesta. Tilaajan valvoja valvoo työn suorittamista säännöllisesti, mutta pääval-

vontavastuu on työn toteuttajalla. 

Asbestipurkutyöt tehdään asbestilainsäädännön mukaisesti: 

- 684/2015 laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista 

- 798/2015 valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 

Asbestin ja muiden haitta-aineiden poistamisessa on noudatettava erityistä varovaisuutta siten, 

että purkutyötä suorittaville työntekijöille ja ympäristölle ei aiheudu tarpeetonta vaaraa. 

Asbestipurkujäte ja muu vaarallinen jäte on pakattava valtioneuvoston asetuksen (978/2021) mu-

kaisesti. Jäte on toimitettava viivytyksettä jätteenkäsittelyyn ja säilyttämistä purkutyömaalla tu-

lee välttää. 

Asbesti- ja haitta-ainepitoisten sekä vaarallisten jätemateriaalikuormien siirtoasiakirjoista tulee 

toimittaa kopiot tilaajalle ennen purku-urakan vastaanottotarkastusta.  
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6 TYÖN SUORITUS 

6.1 Yleistä 

Purettavasta rakennuksesta ei ole tehty erillisiä purkupiirustuksia. Tämän purkutyöselostuksen 

liitteinä on joitain saatavilla olleita piirustuksia. 

Purku-urakan kohteena oleva entinen kaupparakennus puretaan kokonaisuudessaan perustusten 

alapinnan tasoon saakka. Lisäksi puretaan mahdollisesti perustusten alapinnan tason alapuolella 

sijaitsevat putkistot, kaivot ja vastaavat. 

Purku-kohteessa puretaan kaikki betoni- ja puurakenteet sekä perustus- kaivo- ja muut rakenteet. 

Tilaaja on tyhjentänyt purkukohteesta irtokalusteet ja irtaimiston. Jäljelle jääneet varusteet ja 

laitteet kuuluvat purku-urakkaan. 

Rakennus-, raivaus- ja purkujätteiden haltija on purku-urakoitsija. 

6.2 Väliaikaiset rakennelmat ja purkualueen suojaus 

Purku-alue tulee suojata vähintään kahden metrin korkuisella teräsverkkoaidalla, johon on asen-

nettu suodatinkangas estämään pölyn ja roskien leviämistä. Työmaa-aitaan kiinnitetään purku-

työmaasta varoittavat kilvet. 

Työmaa-aidoilla estetään asiattomien henkilöiden ja liikenteen pääsy työmaa-alueelle. Tämä on 

tärkeää työmaan ja sivullisten turvallisuuden vuoksi. Purku-urakoitsija huolehtii, että työmaa-ai-

dat ja porttirakenteet ovat ehjiä ja käyttökunnossa koko purku-urakan keston ajan. Työmaa-alu-

een läheisyydessä sijaitsevat liikenneväylät ovat käytössä koko purun ajan, eikä niillä tapahtuvaa 

liikennöintiä saat tarpeettomasti estää. 

Rakenteiden purkaminen ei edellytä väliaikaisten tuentojen tekemistä. Purku-urakoitsija kuiten-

kin vastaa tarvittaessa tarvitsemistaan työnaikaisista tuennoista sekä niihin liittyvistä suunnitel-

mista ja hyväksyttämisestä. 

Purku-urakoitsija on vastuussa purkutöihin liittyvistä, itse aiheuttamistaan vaurioista urakka-alu-

eella ja sen ulkopuolella. 
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6.3 Työn suoritukseen liittyvät rajoitukset 

Purkumenetelmät on valittava siten, että työn turvallinen toteutus onnistuu sekä työntekijöiden 

että ulkopuolisten kannalta. 

Purkutyö tehdään lajittelevana purkuna. 

Purkujätteet lajitellaan vähintään viranomaismääräysten ja -ohjeiden mukaisella tavalla. 

Asbesti- ja muu haitta-aine- tai vaarallinen jäte puretaan viranomaismääräysten ja -ohjeiden mu-

kaisella tavalla ja näiden määrästä pidetään jätekirjanpitoa ja siirroista laaditaan jätteen siir-

toasiakirjat. 

Kaivinkonetta tai muuta purkamiseen käytettävää konetta käytettäessä, tulee purku-urakoitsijan 

varmistua maaperän kantavuudesta. 

Purkualueen pölynhallintaan tulee kiinnittää huomiota, eikä pölyä tai muita haitallisia aineita saa 

levitä ympäristöön hallitsemattomasti missään vaiheessa. 

Pölyävät kuormat tulee suojata hyvin tai kasteltava siten, ettei pöly pääse leviämään siirron ai-

kana ympäristöön. 

Purkutyössä noudatetaan mm. seuraavia määräyksiä ja ohjeita: 

- Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999  

- Maankäyttö- ja rakennusasetus 895/1999 

- Työturvallisuuslaki 738/2002  

- Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009  

- Laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista 684/2015  

- Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 798/2015  

- Jätelaki 646/2011  

- Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012  

- Ympäristönsuojelulaki 527/2014  

- Valtioneuvoston asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta Vna 1267/2019 

- Kajaanin kaupungin ympäristönsuojelumääräykset: 

https://kajaani.cloudnc.fi/download/noname/%7B90cd06c8-81ad-430a-90fd-

4141c6cc1cad%7D/42617 

 

https://kajaani.cloudnc.fi/download/noname/%7B90cd06c8-81ad-430a-90fd-4141c6cc1cad%7D/42617
https://kajaani.cloudnc.fi/download/noname/%7B90cd06c8-81ad-430a-90fd-4141c6cc1cad%7D/42617
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6.4 Purkujätteet 

Purkujäte on purku-urakoitsijan omaisuutta. 

Purku-urakkaan kuuluu myös purkukohteen takapihalle varastoitujen rakennusmateriaalien ja 

jätteiden poisvienti. 

Purku-urakoitsija esittää purkujätteiden käsittelyn laatimassaan purkutyösuunnitelmassa. Raken-

nustyömaa-alueen käytön suunnitelmassa esitetään purkujätteen sijoittelu ja välivarastointi. Jäte 

on varastoitava vain sille varatuilla paikoilla. 

Purkujätteiden varastointi, lajitteleminen ja kuljettaminen tehdään jätelakia (646/2011) ja valtio-

neuvoston asetusta jätteistä (179/2012) noudattaen. 

Purkutyö tehdään lajittelevana purkuna ja purkujätteiden jätehuollossa noudatetaan etusijajär-

jestystä. Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöä tulee tehostaa mahdollisuuksien mukaan ja la-

jittelumahdollisuudet purkujätteille järjestää lain edellyttämällä tavalla. Lisäksi erilaiset vaaralli-

set ja erityisjätteet tulee lajitella ja käsitellä erikseen. 

Jätteen haltija laatii jätelain (646/2011) mukaan jätteen siirtoasiakirjan, kun luovuttaa vastaan-

ottajalle vaarallista jätettä, sako- tai umpikaivolietettä, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietettä, 

pilaantunutta maa-ainesta tai rakennus- ja purkujätettä.  

Siirtoasiakirjassa tulee esittää seuraavat tiedot: 

 1. jätteen tuottajan tai muun jätteen haltijan, kuljettajan nimi ja yhteystiedot 

 2. jätteen siirtämisen ajankohta sekä lähtö- ja päättymispaikka 

3. valtioneuvoston asetuksen jätteistä (179/2012) liitteen 4 jäteluettelon mukainen jät-

teen nimike sekä kuvaus jätelajista 

4. jätteen määrä tonneina tai kuutiometreinä, jos massan ilmoittaminen ei ole mahdol-

lista 

5. jätteen haltijan vahvistus annettujen tietojen paikkansapitävyydestä 

6. jätteen siirron päättymisen jälkeen jätteen vastaanottajan vahvistus jätteen vastaan-

ottamisesta ja vastaanotetun jätteen määrästä. 
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Purku-urakkaan kuuluu varsinaisen purkutyön päättymisen jälkeen purkualueen ja ympäristön sii-

voaminen kaikesta roskasta, romusta ja jätteestä. 

Betoni- ja tiilijäte 

Betoni- ja tiilipurkujätteestä erotellaan mahdolliset epäpuhtaudet, kuten saumausaineet, bitu-

mit, puuaines jne. Betoni- ja tiilijätteet kerätään erillisille lavoille ja kuljetetaan niitä vastaanotta-

vaan jätekeskukseen. 

Muu purkujäte 

Muut purkujätteen ja -materiaalit kuljetetaan pois purkutyömaalta ja toimitetaan ne kaatopai-

kalle, jolla on vastaanottolupa ko. jätteelle, tai huolehditaan muilla tavoin niiden jatkokäsittelystä 

viranomaisten määräyksiä ja ohjeita noudattaen.  

6.5 Vaatimukset työn lopputulokselle 

Rakennusvalvonnan lopputarkastuksen jälkeen pidetään katselmus, jossa varsinainen purkutyö 

voidaan todeta suoritetuksi. 

Koko purku-urakka tulee olla suoritettu asiakirjojen edellyttämällä tavalla. Lisäksi purkualue ja 

ympäristö tulee olla siivottuna kaikesta roskasta, romusta ja jätteestä siten kuin tässä asiakirjassa 

on ohjeistettu. 

Purku-urakan alue täytetään, tiivistetään ja tasataan. Ympäröivät katualueet siistitään mahdolli-

sesta purkutyön aiheuttamasta roskasta. Myös mahdolliset rikkoontumiset korjataan. 

Talotekniset järjestelmät tulee olla purettuna tämän asiakirjan mukaisella tavalla. 

Purkujätteestä tulee olla siirtoasiakirjat luovutettuna tilaajalle ennen purku-urakan vastaanotta-

mista. 
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Kajaanissa 30.5.2022 

 

 

Anu Juutinen 

rakennusinsinööriopiskelija, 

Kajaanin ammattikorkeakoulu 
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Liite 1. Pohjapiirustus. 

• Pohjapiirustusta ei liitetä opinnäytetyöhön. 

Liite 2. Asemakaavaote. 

• Asemakaavaotetta ei liitetä opinnäytetyöhön. 

Liite 3. Rakennuskortti 5.4.2000. 

• Rakennuskorttia ei liitetä opinnäytetyöhön. 

Liite 4. Kiinteistökortti 5.4.2000. 

• Kiinteistökorttia ei liitetä opinnäytetyöhön. 

Liite 5. Asbesti- ja haitta-ainekartoitus. Kainuun AHA-asiantuntijat Oy.  

• Kartoitusraporttia ei liitetä opinnäytetyöhön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


